







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B005	Modernización y Rehabilitación del Hospital Rafael Pascacio Gamboa.  <b>Modernizar y rehabilitar los servicios de infraestructura básica y mejorar las condiciones de trabajo del personal que labora en el Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa.</b>  Modernización y rehabilitación del inmueble  Modernización y rehabilitación realizada  Modernización y rehabilitación programada	4508-E08-06		1.00	0.76	0.76	0.76	100.00%	76.00%	11	Persona 737,830 368,915 0 0 0	0.00	8,341,245.03	8,341,245.03	0.00 %	100.00%	SI













GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%	
B032	Plan Maestro Estatal de Infraestructura para la Salud.  Definir las unidades que conformaran la propuesta de crecimiento de la red de servicios de salud en el Estado.  Estudios del plan maestro de infraestructura  Número de estudios realizados  Total de estudios programados	4508-E08-06								Persona 4,417,084 2,196,963	0.00	1,000,000.00	984,739.11	0.00 %	98.47%	
			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0			SI
B033	Modelos Médicos-Arquitectónicos para Fortalecer la Red de Infraestructura en Salud.  Definir los modelos médico-arquitectónico conceptuales que habran de construirse en las localidades que conforman la propuesta de crecimiento de la red de servicios de salud en el Estado.  Documento del modelo médico-arquitectónico conceptual  Número de documentos realizados  Total de documentos programados	4508-E08-06								Persona 1,286,693 772,016	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00 %	100.00%	
			12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0	0	0	0	0			SI
B034	Estudio Preliminares para el Desarrollo de Infraestructura en Salud.  Identificar las características de los terrenos donde se ubican las unidades incluidas en el plan maestro de infraestructura en salud, así como las diversas ingenierías que requerán las misma.  Estudios preliminares  Número de estudios realizados  Total de estudios programados	4508-E08-06								Persona 1,286,693 772,016	0.00	2,128,427.31	477,043.00	0.00 %	22.41%	
			27.00	27.00	27.00	13.00	48.15%	48.15%	0	0	0	0	0			NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%	
B035	Terminación de Obra del Centro de Salud Municipal Socoltenango.  <b>Concluir la obra del centro de salud de Socoltenango para contar con la infraestructura adecuada en la atención médica a la población, que requiera los servicios.</b>  Obra realizada.  Obra realizada.  Obra programada  porcentaje de informes de supervision de obra.  Número de informes de supervision realizados  Total de informes de supervision programados	4508-E08-06								Persona 16,000 9,600 0 0 0	0.00	2,891,834.94	1,857,723.91	0.00 %	64.24%	
B039	Equipamiento del área de neonatología del Hospital General de Tuxtla Gutierrez.  <b>Equipar el área de neonatología del Hospital General de Tuxtla Gutierrez logrando el fortalecimiento de las mismas, para poder prestar los servicios de salud adecuadamente.</b>  Equipamiento del área de neonatología  Número de equipamiento realizado  Total de equipamiento programado	4508-E08-06								Persona 0 0 0 0	0.00	8,986,616.50	8,986,610.92	0.00 %	100.00%	







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B062	Ampliación y Modernización del Hospital General de Tonalá (ADEFAS).									Persona	0	0.00	378,834.46	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Liquidar los pagos pendientes del ejercicio fiscal 2004, de la ampliación y modernización del Hospital General de Tonalá.	4508-E08-06									0						
	Modernización y rehabilitación del inmueble		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Modernización y rehabilitación realizado																
	modernización y rehabilitación programado	/															
B063	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES).									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	Fortalecer a siete Centros de Salud y el Hospital Integral de Margaritas con mobiliario, equipo e instrumental médico para otorgar servicios de salud a la población de la Jurisdicción Sanitaria III.	4508-E08-06									0						
	Equipamiento de las áreas de consultorios.		0.00	8.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	No. de equipamientos realizados	/															
	Total de equipamientos programados.	/															
B163	/									Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
	/										0						
	/	4508-E08-06									0						
	/		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	/										0						
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											8,000,000.00	5,000,000.02	0.00	0.00%	0.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%	
B001	Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Hospitalaria.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos, electromecánicos y obra civil para otorgar servicios de salud en las diferentes unidades del ISECH.</b>  Conservación y mantenimiento de Infra. Hospitalaria  Conservación y mantenimiento realizado  Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		111.00	111.00	74.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
B002	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital de Tuxtla Gutiérrez.</b>  Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánico.  Conservación y mantenimiento realizado.  Conservación y mantenimiento programado.	4508-E08-06		99.00	99.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO
B003	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Tapachula.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Tapachula.</b>  Conservación y mantto de equipos medicos y electromecánicos.  Conservación y mantenimiento realizado  Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		83.00	83.00	83.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%			
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%			
B004	Conservación y Mantenimiento a Equipo Medico y Electromecánico del Hospital General de Palenque.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Palenque.</b>  Conservación y mantto de equipos medicos y electromecanicos.  Conservación y mantenimiento realizado  Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		37.00	37.00	37.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00	297,148.40	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B005	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Comitán.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Comitán.</b>  Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.  Conservación y mantenimiento realizado  Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		45.00	45.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00	290,375.00	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B006	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Hospital General de Pichucalco.  <b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Hospital General de Pichucalco.</b>  Conservación y mantto de equipos médicos y electromecánicos.  Conservación y mantenimiento realizado  Conservación y mantenimiento programado	4508-E08-06		60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00	298,065.61	0.00	0.00 %	0.00%	NO























GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B037	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Escuintla.	4508-E08-06								Persona	0	0.00	26,306.25	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Escuintla.</b>										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	5.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado																
B038	Conservación y Mantenimiento a Equipo Médico y Electromecánico del Centro de Salud de Huixtla.	4508-E08-06								Persona	0	0.00	26,306.25	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Garantizar el funcionamiento de los equipos médicos y electromecánicos para otorgar servicios de salud en el Centro de Salud de Huixtla.</b>										0						
	Conservación y mantto. de equipos médicos y electromecánicos		5.00	5.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0		0						NO
	Conservación y mantenimiento realizado																
	Conservación y mantenimiento programado																
B039	Ampliación y Modernización del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez/Equipamiento del área de Gobierno.	4508-E08-06								Persona	0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	
	<b>Completar con mobiliario y equipo administrativo las áreas consideradas en el proyecto de modernización y ampliación del Hospital de Tuxtla Gutiérrez.</b>										0						
	Equipamiento Hospital		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0		0						NO
	Número de equipamiento realizado																
	Total de equipamiento programado																
18	Programa pemex										6,788,270.94	3,963,907.62	3,361,747.71	49.52%	84.81%		
420	Proporcionar atención médica.										0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
D005	Fort. y Sustitución de Mob., Eq. Médico, Instrumental y Equipo Ind.de las Áreas a Rehabilitar del H.G. de Pichucalco <b>Fortalecer al Hospital General de Pichucalco con las sustitución de mobiliario, equipo médico, instrumental y equipo industrial para prestar servicios de salud a la población demandante.</b> Equipamiento médico y de laboratorio No. equipamiento realizado Total equipamiento programado	4508-E08-06		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %	NO	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										6,788,270.94	3,963,907.62	3,361,747.71	49.52%	84.81%		
D001	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización segunda etapa). <b>Rehabilitar y ampliar la Infraestructura básica del Hospital General de Pichucalco, para otorgar servicios a la población demandante.</b> Hospital General de Pichucalco(Rehab. y Modernización) Rehab. y Moder. del Hospital realizado Rehab. y Moder. del Hosp. Programado	4508-E08-06		0.73	1.00	0.58	0.00	0.00%	0.00%	18	0	0	0	0.00%	0.00 %	NO	
D002	Hospital General de Pichucalco (Rehabilitación y Modernización). <b>Rehabilitación del Hospital General de Pichucalco, para contar con instalaciones en condiciones para prestar servicios de salud.</b> Rehabilitación y ampliación del hospital Rehabilitación y ampliación del hospital realizado Rehabilitación y ampliación del hospital programado	4508-E08-06		1.00	0.48	0.48	0.38	79.17%	38.00%	0	174,746	116,498	0	0	0.00 %	87.11%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
D003	Centro de Salud Reforma (Rehabilitación y Ampliación del inmueble).									Persona	24,406	0.00	1,227,011.57	977,764.14	0.00 %	79.69%	
	<b>Rehabilitar y ampliar la infraestructura del centro de salud de Reforma.</b>	4508-E08-06								14,644	9,762						
	Rehabilitación y ampliación general del centro de salud.		0.55	0.55	0.55	0.55	100.00%	100.00%	0	0	0						SI
	Obra realizada									0	0						
	Obra programada	/															
58	Sistema de protección social en salud											0.00	9,592,793.39	3,124,160.44	0.00 %	32.57%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											0.00	9,592,793.39	3,124,160.44	0.00 %	32.57%	
B006	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Bienestar Social (Tuxtla Gutiérrez).									Persona	668	0.00	81,946.80	78,474.50	0.00 %	95.76%	
	<b>Rehabilitar y mantener el centro de salud de Tuxtla Gutiérrez (Bienestar Social) para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.</b>	4506-E06-05								367	301						
	Rehabilitación del inmueble		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	19	0	0						SI
	Rehabilitación realizada									0	0						
	Rehabilitación programada	/								0	0						







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B011	Rehabilitación y mantenimiento del Hospital Integral de las Margaritas.									Persona	96,491	0.00	532,119.84	147,294.33	0.00 %	27.68%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Albania para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	45A1-E04-01									53,070			43,421			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	0.27	27.00%	27.00%	22	0			0			NO
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B012	Rehabilitación y Mantenimiento del Hospital General de Comitán.									Persona	118,199	0.00	1,167,048.41	320,026.59	0.00 %	27.42%	
	Rehabilitar y mantener el Hospital General de Comitán para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									65,009			53,190			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	0.35	35.00%	35.00%	23	0			0			NO
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B013	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Puerto Madero (Tapachula).									Persona	9,776	0.00	261,469.06	0.00	0.00 %	0.00%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Puerto Madero, para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									5,377			4,399			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	0.40	40.00%	40.00%	0	0			0			NO
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B014	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Tapachula.									Persona	297,981	0.00	526,647.36	456,724.85	0.00 %	86.72%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Tapachula para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									163,890			134,091			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	0.40	40.00%	40.00%	0	0			0			NO
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B015	Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Ciudad Hidalgo Suchiate.									Persona	33,373	0.00	286,418.40	85,470.97	0.00 %	29.84%	
	Rehabilitar y mantener el centro de salud de Ciudad Hidalgo Suchiate para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	4508-E08-06									18,355			15,018			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	24	0			0			SI
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			
B016	Rehabilitación y Mantenimiento del centro de salud de Indeco Cebadilla, 1a. Sección.									Persona	1,063	0.00	210,261.57	64,224.78	0.00 %	30.55%	
	Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Indeco Cebadilla , para estar en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población general y la familias afiliadas al sistema de protección social en salud.	45A1-E04-01									585			478			
	Rehabilitación del inmueble		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	25	0			0			SI
	Rehabilitación realizada	/									0			0			
	Rehabilitación programada	/									0			0			







GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B046	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Copoya.  <b>Rehabilitar y mantener el centro de salud de Copoya para estar en condiciones óptimas de prestar servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado	4508-E08-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	0.00	149,050.10	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B047	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de la Trinitaria.  <b>Rehabilitar y mantener el centro de salud de la Trinitaria para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las personas afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado	4508-E08-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0 0	0.00	36,509.59	0.00	0.00 %	0.00%	NO
B048	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Frontera Comalapa.  <b>Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Frontera Comalapa para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado	4508-E08-06		1.00	1.00	1.00	0.05	5.00%	5.00%	0	Persona 29,688 28,524 0 0 0	0.00	792,608.47	0.00	0.00 %	0.00%	NO



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%	
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%	
B053	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Amparo Agua Tinta.  <b>Rehabilitar y mantener del centro de salud de la Amparo Agua Tinta para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado.	4508-E08-06								Persona 367 352 0 0 0	719 0.00	171,166.14 0.00	0.00 %	0.00%	NO	
B055	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Ejido Morelos.  <b>Rehabilitar y mantener del Centro de Salud del ejido Morelos para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en Salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado.	4508-E08-06								Persona 153,621 147,597 0 0 0	301,218 0.00	169,735.50 0.00	0.00 %	0.00%	NO	
B056	Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud de Carrillo Puerto.  <b>Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud de Carrillo Puerto para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y a las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado.	4508-E08-06								Persona 20,912 21,766 0 0 0	42,678 0.00	8,465.32 0.00	0.00 %	0.00%	SI	









GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)

Fecha: 22/11/2005

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

ER-02.1

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											2,337,728,346.54	2,585,053,353.45	1,474,017,136.95	63.05%	57.02%		
<b>INVERSIÓN</b>											70,212,270.94	941,037,030.44	616,522,653.04	878.08%	65.52%		
B076	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Tenejapa  <b>Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Tenejapa para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>  rehabilitación y mantenimiento del inmueble  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado	4508-E08-06		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B077	Rehabilitación y mantenimiento del Centro de Salud de Aldama  <b>Rehabilitar y mantener el Centro de Salud de Aldama para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado	4508-E08-06		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
B078	Rehabilitación y Mantenimiento del Hospital General de Huixtla  <b>Rehabilitar y mantener el hospital general de Huixtla para estar en condiciones óptimas de prestar los servicios de salud a la población general y las familias afiliadas al sistema de protección social en salud.</b>  Rehabilitación y mantenimiento del inmueble  Rehabilitación y mantenimiento realizado  Rehabilitación y mantenimiento programado	4508-E08-06		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0	Persona 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO