PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| G | Salud | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| D | Generación de Recursos para la Salud | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| E | Programa de Salud | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | | | | 83,842,576.32 | 46.06% |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | | 64,673,325.99 | 39.78% |
| B001 | Construcción del hospital de la mujer de 60 camas en comitán. | Construcción del hospital de la mujer. | Obra | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B002 | Laboratorio de Salud Pública (Tapachula). | Estudios preliminares. | Estudio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 190,000.00 | 100.00% |
| B003 | Construcción de Hospital Básico de 8 Camas en Teopisca | Construcción del Hospital Básico. | Obra | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 5,913,625.78 | 49.39% |
| | | Estudios preliminares. | Estudio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | |
| B004 | Construcción del Hospital Integral de Frontera Comalapa ( 20 Camas ) | Construcción del Hospital Integral. | Obra | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9,951,117.10 | 36.29% |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Estudios preliminares. | Estudio | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | | |
| | | Supervisión externa. | Supervisión | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B005 | Equipamiento de la Casa Materna de la Red de Frontera Comalapa. | Equipamiento de la Casa Materna | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| B006 | Fortalecimiento con equipo informático para la operatividad de los programas prioritarios. | Adquisición de bienes informáticos. | Equipo | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B007 | Fortalecimiento con Equipo Médico a Unidades de Salud. | Equipamiento de unidades médicas. | Equipamiento | 44.00 | 0.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B008 | Fortalecimiento del Sistema de Radiocomunicación en Salud | Adquisición de equipos de radiocomunicación. | Equipo | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B009 | Equipamiento Vehicular para la Supervisión en Unidades Médicas | Adquisición de vehículos. | Vehículo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 363,300.00 | 100.00% |
| B010 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Belisario Domínguez | Estudios Preliminares. | Estudio | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7,249,554.94 | 99.70% |
| | | Construcción del Centro de Salud. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| B011 | Supervisión de la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS). | Supervisión Externa del Hospital de 12 camas. | Supervisión | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 1,107,161.94 | 94.56% |
| | | Supervisión Externa del Centro de Salud Municipal. | Supervisión | 2.89 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 1.20 | 0.07 | 1.62 | | |
| | | Supervisión Externa del Centro de Salud Micro regional. | Supervisión | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| B012 | Hospital de Especialidades del Estado | Pago de Seguro Vehicular. | Pago | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 35,680,623.89 | 99.23% |
| | | Pago de Impuestos Vehiculares. | Pago | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | |
| | | Equipamiento con Mobiliario. | Pieza | 404.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 | | |
| | | Equipamiento con Equipo de Administración. | Equipo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Equipo Educacional y Recreativo. | Equipo | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | | |
| | | Equipamiento con Maquinaria y Equipo Industrial. | Pieza | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | | |
| | | Equipamiento con Bienes Informáticos. | Equipo | 211.00 | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Vehículos Terrestres. | Vehículo | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | |
| | | Equipamiento con Equipo Médico y de Laboratorio. | Equipo | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | | |
| | | Equipamiento con Instrumental Médico y de Laboratorio. | Pieza | 345.00 | 0.00 | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | | |
| B013 | Estudios Preliminares para la Construcción de las Unidades Médicas (Fideicomiso del SPSS) | Estudios Preliminares del Hospital de 12 camas. | Estudio | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 441,340.00 | 77.21% |
| | | Estudios Preliminares de los Centros de Salud Micro regionales. | Estudio | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B014 | Fortalecimiento con Equipos a Hospitales | Equipamiento a hospitales. | Equipamiento | 5.49 | 0.00 | 2.71 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B015 | Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez | Equipamiento con Mobiliario. | Pieza | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 108,357.60 | 100.00% |
| | | Equipamiento con Equipo Medico y de Laboratorio. | Equipo | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Instrumental Medico y de Laboratorio. | Equipo | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B016 | Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" (Nodo de Alta Especialidad) | Equipamiento con Mobiliario | Equipo | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 231,340.16 | 1.93% |
| | | Equipamiento de Administracion | Equipo | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Equipo Educacional y Recreativo | Equipo | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Maquinaria y Equipo Industrial | Pieza | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Equipo Medico y de Laboratorio | Equipo | 576.00 | 0.00 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento con Instrumental Medico y de Laboratorio | Equipo | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| B017 | Construcción del Hospital Regional de Comitán (120 camas). | Proyecto ejecuitivo. | Diseño | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| | | Estudios preliminares. | Estudio | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B018 | Equipamiento de Unidades Médicas Móviles. | Equipamiento de Unidades Médicas Móviles | Equipamiento | 40.50 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| B019 | Rehabilitación de Oficina para la OPS/OMS | Rehabilitación de Oficina. | Rehabilitación | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento de Oficina. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento Vehicular. | Vehículo | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B020 | Construcción de UNEME (CAPASITS) en Tuxtla Gutiérrez | Estudios preliminares. | Estudio | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 593,763.50 | 25.90% |
| | | Construcción del CAPASITS. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B021 | Construcción de UNEME (CAPASITS) en Tapachula | Estudios preliminares. | Estudio | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 536,110.42 | 23.38% |
| | | Construcción del CAPASITS. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B022 | Construcción de UNEME (CISAME) en Tuxtla Gutiérrez. | Construcción del CISAME | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491,970.00 | 19.98% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B023 | Construcción de UNEME (SoRID) en San Cristóbal de las Casas | Estudios Preliminares | Estudio | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 675,500.00 | 30.13% |
| | | Construcción de SoRID | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B024 | Construcción de UNEME (SoRID) en Tapachula | Construcción de SoRID | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,328.16 | 19.23% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| B025 | Construcción de UNEME (SoRID) en Tuxtla Gutiérrez | Construcción de SoRID | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,052.50 | 18.39% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B026 | Construcción de UNEME (CAPA) en Tuxtla Gutiérrez. | Construcción de UNEME (CAPA) | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,180.00 | 26.51% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D031 | Construcción de UNEME (CAPA) en Comitán de Domínguez. | Construcción de UNEME (CAPA). | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D032 | Construcción de UNEME (CAPA) en Frontera Comalapa. | Construcción de UNEME (CAPA) | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D033 | Construcción de UNEME (CAPA) en Palenque. | Construccción de UNEME (CAPA). | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D034 | Construcción de UNEME (CAPA) en San Cristóbal de las Casas. | Construcción de UNEME (CAPA) | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D035 | Construcción de UNEME (CAPA) en Tapachula (La Antorcha VI Etapa). | Construcción de UNEME (CAPA) | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| D036 | Construcción de UNEME (CAPA) en Tapachula (Los Cafetales). | Construcción de UNEME (CAPA) | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D037 | Construcción de UNEME (CAPA) en Tonalá. | Construcción de UNEME (CAPA). | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D038 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Agil | Estudios Preliminares. | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D039 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bolontón. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D040 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Cerro Jaquima. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D041 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Chilinjoveltic. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D042 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Chimix. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| D043 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Crucero Chich. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D044 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Carmen. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D045 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Mango. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D046 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Golontón. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D047 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Ico | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D048 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Laguna Grande. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D049 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Las Limas. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| D050 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Patelma. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D051 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Plan Ocotal | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D052 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Gabriel. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D053 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Miguel La Sardina. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D054 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Tzajaltetic. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D055 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yulubmax. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D056 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yut bash. | Estudios Preliminares | Estudio | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| D057 | Terminación Obra Nueva, Centro de Salud en Aldama. | Construcción del Centro de Salud | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| D058 | Construcción y Equipamiento del Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez. | Proyecto Ejecutivo. | Diseño | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Estudios Preliminares. | Estudio | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Construcción del banco de sangre. | Obra | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Supervisión Externa. | Supervisión | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Equipamiento. | Equipamiento | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 438 | Conservar y mantener la infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | | 19,169,250.33 | 98.52% |
| B001 | Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas | Conservación y mantenimiento de equipo médico y electromecánico. | Mantenimiento | 2,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,851.00 | 2,851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,851.00 | 18,389,007.88 | 98.74% |
| | | Conservación y mantenimiento de inmuebles. | Inmueble | 33.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | | |
| B002 | Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (Refrendo) | Rehabilitación de la red de gases medicinales. | Rehabilitación | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 780,242.45 | 93.58% |
| 58 | Sistema de protección social en salud | | | | | | | | | | | | | 446,424.82 | 0.09% |
| 437 | Desarrollar y construir infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| D002 | Equipamiento a Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención (SPSS 2007) | Equipamiento de unidades médicas del primer nivel | Equipamiento | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Equipamiento con transporte acuático | Equipamiento | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

# GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
## SECRETARÍA DE FINANZAS
## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
## AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
## (ENERO - DICIEMBRE)



**Fecha: 17/07/2008**

**PTO207-53.5**

**ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud**

| CLAVE PRESUPUESTARIA (FU SF PS PE AI PT) | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO CANT. TOTAL | PROGRAMADO TRIMESTRES 1 | PROGRAMADO TRIMESTRES 2 | PROGRAMADO TRIMESTRES 3 | PROGRAMADO TRIMESTRES 4 | ALCANZADO CANT. TOTAL | ALCANZADO TRIMESTRES 1 | ALCANZADO TRIMESTRES 2 | ALCANZADO TRIMESTRES 3 | ALCANZADO TRIMESTRES 4 | PRESUPUESTO EJERCIDO $ | EJERCIDO % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | 2,779,624,680.83 | 59.05% |
| **INVERSIÓN** | | | | | | | | | | | | | | 84,289,001.14 | 12.56% |
| D003 | Equipamiento a Unidades Médicas de 2º Nivel de Atención (SPSS 2007) | Equipamiento a Unidades Médicas. | Equipamiento | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Fortalecimiento a Unidades Médicas. | Equipamiento | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Quirófanos Móviles del Programa Estatal de Cirugías Extramuros. | Vehículo | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 438 | Conservar y mantener la infraestructura básica. | | | | | | | | | | | | | 446,424.82 | 0.29% |
| D001 | Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2007) | Conservación y Mantenimiento de equipo médico y electromecánico | Mantenimiento | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,424.82 | 0.29% |
| | | Rehabilitación y Mantenimiento a Unidades Médicas | Rehabilitación | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | |