DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	NIMESTE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	811,371.23	{ff1: {ciclo_re	PAVIMENTAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	SECRETARÍA D	50566	S	158	164	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	811,371.23	731,288.79	731,288.79	731,288.79	731,288.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521299/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,280,046.87	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	62831	S	285	265	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	4,752,042.18	2,802,788.42	2,802,788.42	2,802,788.42	2,802,788.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521776/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,160,156.75	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	62975	S	61	61	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,160,156.75	648,047.03	648,047.03	648,047.03	648,047.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521792/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,152,364.87	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63002	S	126	104	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,152,364.87	1,181,837.18	1,181,837.18	1,181,837.18	1,181,837.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521797/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	8,676,365.41	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63140	S	306	305	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	8,676,365.41	2,438,157.03	2,438,157.03	2,438,157.03	2,438,157.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521832/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	467,358.06	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63226	S	529	448	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	467,358.06	286,512.65	286,512.65	286,512.65	286,512.65	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521862/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,718,273.02	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63303	S	56	69	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,174,618.42	815,481.91	815,481.91	815,481.91	815,481.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521881/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,434,086.92	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63316	S	77	92	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,190,678.23	1,173,487.35	1,173,487.35	1,173,487.35	1,173,487.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521885/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	25,937,835.71	{ff1: {ciclo_re	MODERNIZAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	95986	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	13,833,512.40	7,195,387.91	7,195,387.91	7,195,387.91	7,195,387.91	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527096/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	18,335,939.82	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	96051	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	8,251,172.92	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527113/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,554,308.52	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99311	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	4,443,446.82	1,649,694.41	1,649,694.41	1,649,694.41	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527311/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,680,298.74	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99424	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,679,419.16	1,104,089.62	1,104,089.62	1,104,089.62	1,104,089.62	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527404/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,469,088.34	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99433	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,387,635.34	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527414/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,072,594.74	{ff1: {ciclo_re	CAMINO RUR	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	99469	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527471/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99475	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	700,000.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527483/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	2,192,879.63	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	100499	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	968,223.97	420,498.31	420,498.31	420,498.31	420,498.31	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527649/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	257,609.46	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	111311	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	128,804.73	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529225/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	975,000.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116430	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	292,500.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529496/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	33,967,550.54	{ff1: {ciclo_re	MODERNIZAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	53888	S	17965	17814	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	19,106,747.18	9,492,585.71	9,492,585.71	9,492,585.71	9,492,585.71	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521468/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,295,843.67	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63213	S	206	193	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,295,843.67	1,780,816.16	1,780,816.16	1,780,816.16	1,780,816.16	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521856/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,198,875.80	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63225	S	356	352	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,599,437.90	1,139,648.06	1,139,648.06	1,139,648.06	1,139,648.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521860/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,046,344.83	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63248	S	134	141	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,046,344.83	1,415,578.35	1,415,578.35	1,415,578.35	1,415,578.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521869/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	6,208,480.01	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63500	S	344	341	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	4,054,161.96	2,671,440.66	2,671,440.66	2,671,440.66	2,671,440.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521897/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,387,313.68	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63579	S	493	490	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,387,313.68	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1521911/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	26,352,393.64	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	95931	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	10,540,957.46	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527087/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	4,541,783.74	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99412	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,406,337.80	1,362,535.12	1,362,535.12	1,362,535.12	1,362,535.12	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527386/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,642,479.90	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99427	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,821,239.95	1,092,743.97	1,092,743.97	1,092,743.97	1,092,743.97	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527408/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	6,481,251.46	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	COMISIÓN DE	100611	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	10,536,648.56	475,940.71	475,940.71	404,602.73	356,281.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527667/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,073,337.00	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	111906	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	922,001.10	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529142/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	14,854.83	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	113296	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	01-01-2019	14,854.83	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529219/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,375,000.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116343	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	618,750.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529486/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,547,386.29	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA D	50561	S	60	100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,547,386.29	2,443,634.65	2,443,634.65	1,771,032.61	1,771,032.61	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521291/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	19,425,245.80	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	62682	S	543	513	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	7,770,098.32	5,791,867.84	5,791,867.84	5,791,867.84	5,791,867.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521766/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,431,292.19	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	62847	S	381	389	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,823,469.15	1,162,474.94	1,162,474.94	1,162,474.94	1,162,474.94	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521778/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	10,395,532.28	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63042	S	3362	3313	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	6,237,319.36	2,895,588.23	2,895,588.23	2,895,588.23	2,895,588.23	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521812/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,860,656.91	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63130	S	167	182	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,674,591.22	558,197.07	558,197.07	558,197.07	558,197.07	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521827/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,334,872.17	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63162	S	57	71	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,334,872.17	870,836.38	870,836.38	870,836.38	870,836.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521840/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,921,131.41	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63163	S	244	231	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,529,018.26	1,176,339.42	1,176,339.42	1,176,339.42	1,176,339.42	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521842/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,167,064.71	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63175	S	67	57	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	933,651.76	350,119.41	350,119.41	350,119.41	350,119.41	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521844/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,038,728.85	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63181	S	372	389	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,038,728.85	854,237.98	854,237.98	854,237.98	854,237.98	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521848/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	7,794,624.24	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63276	S	875	842	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,612,129.46	4,941,553.06	2,679,341.50	2,679,341.50	2,679,341.50	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521873/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,465,657.07	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63543	S	125	123	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,465,657.07	2,899,251.99	2,899,251.99	2,899,251.99	2,899,251.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521905/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,399,062.92	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63557	S	88	109	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	4,859,156.62	2,127,151.99	2,127,151.99	2,127,151.99	2,127,151.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521909/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	18,041,808.48	{ff1: {ciclo_re	DRENAJE PLU	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	SECRETARÍA D	94901	S	35000	35000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	14,433,446.78	7,977,428.06	7,977,428.06	7,977,428.06	7,977,428.06	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1526959/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	203,331.43	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	95394	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	203,331.43	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527022/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	7,214,632.17	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99286	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,885,852.88	2,109,795.76	2,109,795.76	2,109,795.76	2,109,795.76	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527295/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,372,648.87	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99321	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,686,324.43	1,611,794.66	1,611,794.66	1,611,794.66	1,611,794.66	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527322/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,540,240.09	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99452	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,524,144.05	762,072.03	762,072.03	762,072.03	762,072.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527445/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,374,639.57	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99479	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,374,639.57	412,391.87	412,391.87	412,391.87	412,391.87	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1527489/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	671,484.27	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	COMISIÓN DE	100622	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	402,890.58	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527671/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	524,542.69	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de		Otros Proyect	Sin identificar	COMISIÓN DE	100635	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	524,542.69	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1527675/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,416,643.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	112778	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	724,992.90	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529192/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	385,000.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116753	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	173,250.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	1529566/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	23,921,480.20	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	62658	S	1689	1724	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	17,223,465.74	6,674,098.51	6,674,098.51	6,674,098.51	6,674,098.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521764/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	8,629,996.22	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63155	S	1657	1342	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	6,472,497.17	5,748,328.36	4,171,482.69	4,171,482.69	4,171,482.69	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521838/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	8,117,051.20	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63200	S	232	191	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	6,087,788.40	2,984,992.27	2,984,992.27	2,984,992.27	2,984,992.27	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521854/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,842,185.62	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63291	S	3298	3029	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,842,185.62	1,115,114.79	1,115,114.79	1,115,114.79	1,115,114.79	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521879/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	6,399,978.82	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63479	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	4,479,985.18	3,465,539.33	3,465,539.33	1,884,536.19	1,884,536.19	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	1521893/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	14,027,545.71	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	96092	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	7,013,772.86	3,871,054.99

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	RIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	6,422,152.13	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99295	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,926,645.63	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527299/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	6,276,396.89	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	99298	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	4,811,904.29	1,861,605.00	1,861,605.00	1,861,605.00	1,861,605.00	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527303/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,113,029.13	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99328	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,045,211.65	1,533,908.74	1,533,908.74	1,533,908.74	1,533,908.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527328/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	4,596,792.54	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99405	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,298,396.27	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527377/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,942,023.31	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99437	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,353,618.65	882,606.99	882,606.99	882,606.99	882,606.99	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527421/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,554,740.94	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99449	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,405,107.51	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527439/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	713,001.19	{ff1: {ciclo_re	REHABILITAC	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99484	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	713,001.19	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527499/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	277,310.92	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de l		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	113257	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	138,655.46	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529211/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	38,991,596.64	{ff1: {ciclo_re	HOSPITAL DR	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA D	113453	S	2639	2894	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	19,495,798.32	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529239/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	112,071.85	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de l		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	48710	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	112,071.85	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1521206/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,827,021.59	{ff1: {ciclo_re	PAVIMENTAC	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	SECRETARÍA D	50562	S	552	569	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,827,021.59	847,410.48	847,410.48	847,410.48	847,410.48	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521293/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	621,246.03	{ff1: {ciclo_re	AMPLIACIÓN	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA D	50567	S	16	20	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	621,246.03	309,069.90	309,069.90	309,069.90	309,069.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521301/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	41,562,786.69	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	54245	S	13728	12589	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	16,625,114.67	11,931,354.74	11,931,354.74	11,931,354.74	11,931,354.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521492/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	11,380,484.05	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63019	S	676	617	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	6,828,290.41	3,176,086.51	3,176,086.51	3,176,086.51	3,176,086.51	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521801/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,207,010.27	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63027	S	58	54	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,207,010.27	2,283,755.64	2,283,755.64	2,283,755.64	2,283,755.64	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521804/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,913,488.95	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63037	S	65	60	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,913,488.95	709,459.88	709,459.88	709,459.88	709,459.88	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521810/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,140,940.68	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63233	S	146	144	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,140,940.68	1,187,659.66	942,282.20	942,282.20	942,282.20	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521866/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	234,702.81	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63281	S	58	78	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	234,702.81	70,410.84	70,410.84	70,410.84	70,410.84	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521877/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,734,694.53	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63534	S	72	55	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,734,694.53	3,015,168.82	3,015,168.82	3,015,168.82	3,015,168.82	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521903/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	908,371.01	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de l		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	73701	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	908,371.01	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1522726/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	7,862,148.66	{ff1: {ciclo_re	ALUMBRADO	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA D	89940	S	35000	35000	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	7,862,148.66	3,405,627.47	3,405,627.47	3,405,627.47	3,405,627.47	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1526093/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	26,412,474.92	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	95875	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	13,206,237.46	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527077/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	13,187,507.27	{ff1: {ciclo_re	MODERNIZAC	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	98780	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527169/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	9,970,972.58	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99247	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,988,389.02	2,798,626.18	2,798,626.18	2,798,626.18	2,798,626.18	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527279/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	9,524,892.41	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99264	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	3,809,956.97	2,659,201.74	2,659,201.74	2,659,201.74	2,659,201.74	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527285/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	4,494,588.26	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99418	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,247,294.13	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527394/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	4,147,597.59	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99421	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,073,798.79	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527400/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,884,468.11	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	99440	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,884,468.11	1,145,493.87	856,687.63	856,687.63	856,687.63	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527428/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,130,753.66	{ff1: {ciclo_re	CAMINO RUR	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	99464	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,130,753.66	639,226.10	639,226.10	639,226.10	639,226.10	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527463/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,800,563.43	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99472	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,440,450.75	540,169.03	540,169.03	540,169.03	540,169.03	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527477/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	378,151.26	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de l		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	113283	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	189,075.63	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529217/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	10,722,689.08	{ff1: {ciclo_re	HOSPITAL GE	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA D	113905	S	14820	14993	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,361,344.54	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529280/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,416,500.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	115981	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	724,950.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529433/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,275,000.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116051	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	682,500.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529445/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,751,270.90	{ff1: {ciclo_re	PAVIMENTAC	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	SECRETARÍA D	50563	S	338	545	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,751,270.90	1,433,300.48	1,433,300.48	1,433,300.48	1,433,300.48	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521295/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	17,000,000.00	{ff1: {ciclo_re	MODERNIZAC	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	COMISIÓN DE	53922	S	53240	51248	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	14,025,000.04	8,264,957.38	8,264,957.38	8,264,957.38	8,264,957.38	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521470/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	37,844,143.11	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	54291	S	5509	5356	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	13,245,450.09	10,557,225.29	10,557,225.29	10,557,225.29	10,557,225.29	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521498/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	16,406,899.45	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	62994	S	676	599	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,742,414.80	4,750,389.24	4,750,389.24	-	-	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521796/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,013,012.42	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63198	S	68	66	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	810,409.94	303,903.73	303,903.73	303,903.73	303,903.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521852/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,962,361.05	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63264	S	490	449	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	2,666,124.95	1,415,578.35	1,415,578.35	1,415,578.35	1,415,578.35	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521871/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	5,864,039.98	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	63524	S	169	169	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	5,864,039.98	1,741,597.90	1,741,597.90	1,741,597.90	1,741,597.90	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1521901/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Acción	311,065.66	{ff1: {ciclo_re	62905 OTROS	7	Chiapas	0	Gobierno de l		Otros Proyect	Sin identificar	SECRETARÍA D	95406	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	248,852.53	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1527026/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	3,016,268.47	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99435	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	904,880.55	904,880.54	904,880.54	904,880.54	904,880.54	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527418/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,459,822.43	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	99460	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	1,721,875.70	737,946.73	737,946.73	737,946.73	737,946.73	{ctto1: {tipo_	{meta1: {unidad	{1527458/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	402,598.60	{ff1: {ciclo_re	RED DE ALCA	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Transportes y	Sin identificar	SECRETARÍA D	114746	S	101	97	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	402,598.60	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529356/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	14,941,348.54	{ff1: {ciclo_re	BAÑOS TANQ	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Vivienda	Sin identificar	SECRETARÍA D	114859	S	740	772	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	7,470,674.27	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529362/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	2,130,406.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116124	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	639,121.80	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529457/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	1,925,000.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116180	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	866,250.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529465/proyec	En Ejecución	Validado avances
2019	2	CHP1902015	Proyecto de inversi	455,000.00	{ff1: {ciclo_re	CONSTRUCCI	7	Chiapas	0	Gobierno de l	Proyecto de I	Agua y sanea	Sin identificar	COMISIÓN DE	116708	N	0	0	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-01-2019	31-12-2019	136,500.00	-	-	-	-	Sin contratos	{meta1: {unidad	{1529556/proyec	En Ejecución	Validado avances