Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100633661	Infraestructura Social En El Estado De Chiapas	1034	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100633712	2a Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas	539	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100633835	Infraestructura Para El Estado De Chiapas	634	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634035	Remodelación Y Equipamiento Del Parque Central, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas	820	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634095	Infraestructura Vial En El Municipio De Tapachula, Chiapas	293	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634322	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas	169	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634380	Mejoramiento De Infraestructura Pública, En El Municipio De Chamula, En El Estado De Chiapas	643	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160100634526	Construcción Y Equipamiento Del Cuartel General De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas	1128	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300734077	Remodelación Y Equipamiento Del Parque Central, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas - 74	74	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300735350	Construcción Y Equipamiento Del Cuartel General De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, En El Estado De Chiapas - 73	73	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810629	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5a. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-2207 - 2207	3864336	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810647	Construcción Del Camino : Buenos Aires - Honduras; Tramo: Km. 0+000 - K.M. 1+500-5855 - 5855	3880505	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810649	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla - Villaflores-5879 - 5879	3919228	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810650	Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0+000 - K.M. 1+500-5885 - 5885	3837694	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810651	Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0+000 - K.M. 1+500-5887 - 5887	4238313	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810720	Reconstrucción Del Puente San Lucas De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54+550 Del Camino: Ocozocoautla - Villaflores.-5909 - 5909	4201581	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810722	Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula - San Cristobal De Las Casas) - Zinacantan Tramo Del Km 0+000 Al Km 4+610-5911 - 5911	4370503	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810739	Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas-2200 - 2200	3920384	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810752	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta. Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas.-5886 - 5886	4186541	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810826	Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente-2203 - 2203	3854956	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810827	Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Col. Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez.-2209 - 2209	3917515	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810831	Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Dellibramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-6726 - 6726	3912762	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810838	Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suarez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5884 - 5884	3816175	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810844	Construcción Del Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Río Sabinal-2205 - 2205	3854897	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810849	Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5ª. Calle Poniente Entre Boulevard Salomon Gonzalez Blanco Y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), En Tuxtla Gutierrez, Chiapas.-5880 - 5880	4200850	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810896	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Boulevard Belisario Domínguez; En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez-6727 - 6727	3912667	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810909	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-7074 - 7074	4209288	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán).-5878 - 5878	3872972	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810970	Construcción Del Camino: Jocotal - Patosil, Tramo: Del Km. 0+000 - Km. 1+500-5891 - 5891	3848153	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300810971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Santana Sánchez.-5905 - 5905	3872419	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811057	Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra; Tramo: K.M. 0+000 - K.M. 1+500-5854 - 5854	3902946	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811058	Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito), Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5857 - 5857	3821987	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811121	Libramiento Sur De Tuxtla Gutiérrez, (Liberación De Derecho De Vía Tramo Iii Y Entronque) 3a Etapa-6728 - 6728	4126783	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811160	Construcción De Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5856 - 5856	3848933	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811171	Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez-Villaflores; Tramo: Km. 0+000 - Km. 70+500. Subtramo: Ocozocoautla -Villaflores, Del Km. 38+000 Al Km. 50+000.-5888 - 5888	3836763	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811182	Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0+000 Al K.M. 1+250-5882 - 5882	3913250	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811183	Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 1+500-5883 - 5883	3898099	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811184	Construcción Del Camino: (E.C. Zinacantán - Selva Natividad Dos) - La Selva, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+500-5890 - 5890	3848287	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811192	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-2214 - 2214	4273804	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811225	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Cientifico Y Tecnológico De La Unach En Villaflores-7075 - 7075	3981041	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811287	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Ote Y Av. Topacio, Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla Gutierrez-5881 - 5881	4186633	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811315	Estudio Análisis De Viabilidad Técnica, Económica Y Financiera Del Centro De Carga Aérea Del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo (Cca-Aac)-7073 - 7073	4097384	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811378	Construción Del Museo Del Niño Y Del Agua-2201 - 2201	3920679	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811395	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Col. Obrera)-5877 - 5877	3873031	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160300811399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente. (Bonampak)-5904 - 5904	3898217	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400811950	Campo De Beisbol Col. Azteca (Tribunas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores Campo, Sanitarios Publico En General, Obra Electrica, Noria Y Estacionamiento)	001-FF	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400811956	Campo De Beisbol Col. Azteca (Tribunas Y Techado, Sanitario Y Vestidores Campo, Sanitarios Publico En General, Obra Electrica, Norias Y Estacionamiento)	001-FF	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400819077	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	002-FF	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400819339	Pavimentacion De Calle Con Cocreto Hidarulico	002-FF	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400822344	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico	02-FF	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829064	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Del Boulevard "La Gloria" Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez,) - 216	3845869	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829077	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit) - 5964	3861769	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829078	Pavimentación Con Concreto Asfaltico En El Boulevard Salomon Gonzalez Blanco, Tramo: 0+740 Al 1+100 - 5958	4186751	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829085	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Norte Oriente Entre Calzada Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las Delicias) - 5968	3861828	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829090	"Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainala) Entre Avenida Tonala Y Periferico Sur Poniente (Xamaipak)_X000d__X000d_" - 5971	3872913	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829093	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco) - 5961	3898462	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829099	Infraestructura Social En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle José Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutierrez.) - 207	3921269	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829100	Infraestructura Social En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av. Laureles Entre Boulevard Belisario Dominguez Y Rio Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla) En Tuxtla Gutierrez, Chiapas, Consistente En: Red De Agua Potable Y Red De Alcantarillado Sanitario.) - 208	3920797	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829105	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez) - 211	3836330	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829106	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente, En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez.) - 215	3854565	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829107	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Nte. Ote. Entre Calle Quinta Ote. Nte. Y Calle 6a. Ote. Nte. (San Jacinto) - 5966	3861911	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez - 5959	3878260	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829123	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Calle Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur _X000d_(San Jose Teran)_X000d_) - 210	3854624	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829124	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez) - 214	3838107	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829125	Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta, En El Estado De Chiapas - 171	3961671	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829144	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Inferior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Ote., Tuxtla Gutiérrez.) - 212	3838048	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829157	Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote (Tramo Km 0+000 Al Km.1+500) - 5963	3846046	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00160400829158	Infraestructura Vial En El Estado De Chiapas / (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte) - 213	3844953	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200880843	Construccion Del Camino: Santa Martha "El Caracol" - Absalon Castellanos Domínguez, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	153511E06001C03B132	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200880987	Modernización Y Ampliación Del Camino: Tres Cerros-Miguel Utrilla (Los Chorros)-Majomut-E.C. Km. 22 000 (Chenalhó - Pantelhó), Tramo: Majomut-Miguel Utrilla (Los Chorros), Del Km. 0 000 Al Km. 10 200	153511E06002C03D014	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200880991	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Guayabal, En El Municipio De Chenalhó	022131E05302C01D065	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200881524	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan), Apartado Infraestructura (Ainf).	022131E05302C01D110	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200881525	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	022231E07002C01D099	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200897079	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle 5a. Poniente Sur Entre 1a. Avenida Sur Poniente Y Central Poniente - 6906749	6906749	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170200901961	Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Chichonal, Municipio De Juárez, Chiapas - 5594173	5594173	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300953962	Supervisión Técnica Por Contrato	022131E05302C01D184	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300953963	Contraloría Social	022131E05302C01D185	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300953964	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento (Proagua), Apartado Rural (Apaur).	022231E07002C01D102	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300953965	Supervisión Técnica	022231E07002C01D129	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300953966	Capacitación Escuela Del Agua	022231E07002C01D131	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300955494	Rehabiliatcion Del Camino Rural: E.C. (Ostuacan - Laguna La Campana) Laguna Abajo - Laguna Arriba, Tramo: Km 0 000 Al Km 7 500; Subtramo Km 5 500 (Ampliacion De Muro Ciclopeo)	GA013	Chiapas	Ostuacán	Laguna Arriba	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300955528	Mantenimiento De Alumbrado Publico	GA003	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$90,248							0.00		Luminaria	17,067	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170300957120	Pavimentacion De Av. Morelia (Entre Calles Juan Sabines Y Vicente Guerrro) - 7803079 - 7162	7162	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170300958874	Pavimentación Acceso Principal Loc El Piru - 7802928 - 7160	7160	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170300958875	Pavimentacion Acceso Principal A Loc Reforma Agraria - 7802991 - 7161	7161	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017								0.00		Metros Cuadrados		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP00170300969460	Indemnizacion	2141S03901S01A002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$178,230							0.00		Otros	1	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00170300969991	Indemnizacion	2141S03901A08A004	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$83,253							0.00		Otros	1	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00170300970906	Liquidacion Y Pagos De Sueldos A Servidores Publicos	1	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Confía Chiapas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP00170300971039	Indemnizacion	2141S03901A08A005	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE DESARROLLO DE ENERGIAS DEL ESTADO DE CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$104,415							0.00		Otros	1	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP00170300971223	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable	04	Chiapas	Sunuapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15150300562047	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Ocho, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	$10,000,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562359	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Siete, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	$10,000,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562360	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cinco En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	$10,000,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	0.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra suspendida temporalmente. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300562943	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Cuatro En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	$10,000,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$7,025,143	$7,025,143	70.32	$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563202	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Tres En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	$10,000,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,339,376	$9,339,376	93.49	$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563749	Infraestructura Vial Y Alumbrado Público Del Boulevard Belisario Domínguez Tramo Seis, En Tuxtla Gutiérrez	2.2.1.-101-07SE-04-01-56-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	$10,000,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP15160400823304	Apoyo A La Incorporación De Nuevos Profesores De Tiempo Completo Y Fortalecimiento De Cuerpos Académicos.	20040 D002 5834 S	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2015	$310,000	$310,000	$310,000	$265,266	$265,266	$265,266	$265,266	85.57	$0	Mobiliario y equipo	7	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: La ministración del recurso fue en el mes de septiembre del 2016 y, conforme a las cartas de liberación, la vigencia del apoyo es de un año.
CHP15170200904491	Unidad Deportiva La Trinitaria 2015	UBSJ01XV099099	Chiapas	La Trinitaria	La Trinitaria	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA TRINITARIA	Deporte	En Ejecución	2015	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	$9,990,000	100.00	$0	Metros Cuadrados	31,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP15170300954969	1533003.- Construcción De Camara Gesel En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01001E13D003-5933A	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	$4,000,000	$4,000,000	$4,000,000	$3,994,544	$3,994,544	$3,994,544	$3,994,544	99.86	$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: En proceso / Registro: Meta: Camara Gesell, Ciudad Universitaria. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP15170300954971	1533004.- Construcción Del Laboratorio De Geomatica En La Universidad De Ciencias Y Artes De Chiapas.	21120730022532A01001E13D004-5933A	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2015	$6,000,000	$6,000,000	$6,000,000	$5,997,060	$5,997,060	$5,997,060	$5,997,060	99.95	$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Laboratorio de Geomatica, Ciudad Universitaria. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16160100633634	Infraestructura Vial Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, En El Municipio De Chamula, En El Estado De Chiapas	314	Chiapas	Chamula	Tzajaltetic	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamiento Municipal de Chamula.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160100634267	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Via De Construccion Del Camino Pueblo Viejo-Rafael Cal Y Mayor (Libramiento De Edos. Chis. Y Oax.), En El Municipio De Cintalapa, En El Estado De Chiapas	481	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160100634530	Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta, En El Estado De Chiapas	72	Chiapas	Simojovel	La Pimienta	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672397	Construccion De Techumbre Metalica En Escueal Primaria Indigena "13 De Septiembre" Clave:07dpb0305h, En La Localidad De: Winikton.-1564	2488986	Chiapas	Tenejapa	Winikton	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672410	Pavimento De Calle Con Concreto Hidráulico-1508	2431249	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672499	Construccion De Modulo Cultural-1530	2616800	Chiapas	Copainalá	Copainalá	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672507	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calzada Benito Juarez En La Cabecera Municipal-1583	2524711	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	100.00	$0	Metros Cuadrados	4,411	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: $4,846,100.00 CORRESPONDE A LA PAVIMENTACION Y $98,900.00 A LOS GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA, LA SUMA DE LAS DOS CANTIDADES, CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA OBRA. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200672558	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico -1567	2577467	Chiapas	Teopisca	Betania	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672598	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Avenida Central Oriente-1513	2598876	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672721	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Indígena "Benito Juarez García" Clave: 07dpb0299n, Localidad: Pajalton.-1566	2488742	Chiapas	Tenejapa	Pajaltón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672738	Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Ejido General Cardenas-1526	2622169	Chiapas	Cintalapa	General Cárdenas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672756	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En Cuarta Norte Oriente Y Tercera Sur Oriente-1538	2598660	Chiapas	Jitotol	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672818	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico -1558	2575790	Chiapas	Rayón	El Pinabeto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672875	Construcción De Cancha De Usos Multiples - General Cardenas -1528	2623361	Chiapas	Cintalapa	General Cárdenas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200672955	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples-1551	2383767	Chiapas	Ostuacán	Bajo Amacoíte	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673134	Pavimentacion De Calle A Base De Concreto Hidraulico F´C=200 Kg/Cm2-1550	2385737	Chiapas	Ostuacán	Xochimilco (Reymundo Enríquez)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673233	Construcción De Casa De Cultura - Ejido José Castillo Tielman S -1516	2622607	Chiapas	Cintalapa	José Castillo Tielmans	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673321	Construcción De Casa De Cultura -1518	2621508	Chiapas	Cintalapa	Monterrey	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673375	Construccion De Cancha Y Domo -1537	2514993	Chiapas	Jiquipilas	Nueva Francia	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673494	Construcción Decancha De Usos Multiples - Venustiano Carranza-1514	2623105	Chiapas	Cintalapa	Venustiano Carranza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673508	Pavimetacion De Camino-1557	2628623	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673675	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Localidad De San Jose Maspac Municipio De Francisco Leon, Chiapas.-1532	2608115	Chiapas	Francisco León	San José Maspac	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673686	Construcción De Casa De Cultura - Ejido San Marcos-1515	2622813	Chiapas	Cintalapa	San Marcos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673861	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De La Av. Cañón Del Sumidero Entre Calle Chichonal Y Av. Mactumatza, Colonia San Pedro Progresivo-1573	2528712	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$1,596,395	$1,578,835	$1,578,835	$1,578,835	$1,578,835	$1,578,835	$1,578,835	100.00	$0	Metros Cuadrados	4,689	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673908	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En El Boulevard Caprice, Calles Cadillac Y Monza De Carretera A Chicoasen A Av. Nova, Fraccionamiento Malibu-1577	2527906	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$9,757,832	$9,650,496	$9,650,496	$9,650,496	$9,650,496	$9,650,496	$9,650,496	100.00	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200673947	Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Adolfo Lopez Mateo-1527	2622107	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673960	Construcción De Modulo Cultural -1563	2504171	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200673973	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples. -1549	2306973	Chiapas	Ostuacán	Laguna la Campana	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674213	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. El Jobo Entre Ciprés Y Rosario Castellanos, Colonia Albania Alta.-1578	2528464	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$643,399	$636,322	$636,322	$636,322	$636,322	$636,322	$636,322	100.00	$0	Metros Cuadrados	7,681	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200674227	Pavimentacon De Calle Con Concreto Hidraulico En La Localidad De Chimhucum-1545	2568192	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674260	Construcción De Cancha De Usos Múltiples - Adolfo Lopez Mateo-1523	2623264	Chiapas	Cintalapa	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674282	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico Ubicado En La Avenida Central Poniente-1512	2528934	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674287	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle De La 4a Poniente Sur-1510	2594241	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674646	Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples-1548	2305919	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674653	Construccion De Techumbre Metalica Y Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Indigena "Plan De Ayala" Con Clave Escolar: 07dpb03011.-1565	2489292	Chiapas	Tenejapa	Sibactel	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674709	Construcción De Casa De Cultura - Unidad Modelo-1525	2622301	Chiapas	Cintalapa	Unidad Modelo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674721	Mejoramiento De Cancha De Basquetbol En Auditorio Municipal-1519	2628115	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674736	Construcción Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De Paraje El Copal-1511	2602710	Chiapas	Bochil	El Copal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200674948	Pavimentacion De 1,867.50 Metros Cuadrados Con Concreto Hidraulico En La Calle Playas De Catazaja, Colonia Primero De Enero, Municipio De San Cristobal De Las Casas, Chiapas-1559	2559682	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - Urbana-1520	2628287	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675263	Construcción Cancha De Usos Multiples - Abelardo -1524	2622983	Chiapas	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675370	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico-1522	2623520	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675405	Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Venustiano Carranza -1517	2621923	Chiapas	Cintalapa	Venustiano Carranza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675567	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos En Calles De La Colonia Caminera-1572	2528154	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	$3,915,778	$3,872,705	$3,872,705	$3,872,705	$3,872,705	$3,872,705	$3,872,705	100.00	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200675594	Pavimentacion De Camino Con Concreto Asfaltico (Tramo Acceso Principal A Cd. Hidalgo)-1562	2461830	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675713	Construccion De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples - Abelardo -1521	2621761	Chiapas	Cintalapa	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200675796	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 10a. Avenida Norte Entre 1a. Y 5a. Calle Poniente-1561	2461952	Chiapas	Suchiate	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160200681139	Pavimentación Integral En La 18 Poniente Entre 9a. Sur Y 12 Sur. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Xamaipak)	2.2.1.-101-UR-09-01-59-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	$7,492,500	$7,492,500	$7,492,500	$7,492,500	$7,492,500	$7,492,500	$7,492,500	100.00	$0	Metros Cuadrados	246	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160200681154	Rehabilitación De La Calzada De Los Hombres Ilustres. Tuxtla Gutiérrez (Fraccionamiento Parque Madero).	2.2.1.-101-UR-14-02-59-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez.	Urbanización	En Ejecución	2016	$20,329,650	$20,329,650	$20,329,650	$20,329,650	$20,329,650	$20,329,650	$20,329,650	100.00	$0	Metros Cuadrados	553,374	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Plaza. / Registro: Proyecto Finiquitado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300734601	Modernización Camino Rural (E.C. Bochil-Santo Domingo-San Andres Larrainzar-Paraje Chuchiltón), Localidad De Chuchiltón, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 63	63	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Larrainzar	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300734623	Construcción De Camino De Montegrande A Hierbabuena A Isbontick Incluye Ramal Barrio Sitetic, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 55	3381083	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300734626	Modernización Del Camino Algel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre Tramo Km 0 000 Al Km 28 000, En El Municipio De Copainalá, En El Estado De Chiapas - 61	3088273	Chiapas	Copainalá	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2017								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
CHP16160300734808	Modernización De Camino Rural Nachitom-Camino La Laguna Del Km. 0 000 Al Km 1 710, Localidad La Laguna, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas - 64	64	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio Larrainzar	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300735897	Construcción De Camino E.C. (Cate - Pichucalco) - La Lagunita, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 56	3381022	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300736302	Construcción De Camino Luis Espinoza - Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 57	3381144	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300736304	Granadilla - Adolfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantán, En El Estado De Chiapas - 75	3050219	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	$4,945,000	100.00	$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DE $4,859,741.38 CORRESPONDE A LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE LA GRANADILLA; LA CANTIDAD DE $ 85,258.62 A LOS GASTOS INDIERECTOS DE LA OBRA, LA SUMA DE LAS DOS CANTIDADES, CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA OBRA. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160300736488	Modernización Del Camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera Campeche Tramo Del Km 0 000 Al Km 8 800, En El Estado De Chiapas - 62	3083169	Chiapas	Copainalá	Campeche	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300736774	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable. Tuxtla Gutiérrez (Arenal Y Terán).	2.2.3.-101-AS-11-02-59-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$14,985,000	$14,985,000	$14,985,000	$14,985,000	$14,985,000	$14,156,757	$14,156,757	94.47	$0	Otros	545	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. La meta de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160300738442	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Lorenzo Aquino	Ramo23-0001	Chiapas	Chanal	Chanal	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chanal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300744438	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Miguel Lopez Negrete Entre Las Av. Churubusco Y Granaditas, Col. Evolucion, Cabecera Municipal	PSE-001-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300744447	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 En Calle Carlos Tejada Entre Av. Galeana Y Av. Morelos, Barrio Nuevo, Cabecera Municipal	PSE-002-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160300744523	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	93051	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812022	Campo De Beisbol Colonia Azteca (Tribinas Y Techado, Sanitarios Y Vestidores)	418	Chiapas	Arriaga	Azteca (La Punta)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Arriaga Chiapas.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400812409	Mantenimiento De Carretera Con Carpeta Asfaltica; E.C. Crs - Cabecera Municipal (Bacheo En T. A.)	GA014	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813207	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Techado Y Gradas En El Cobach, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coapilla, Chiapas.	-	Chiapas	Coapilla	Coapilla	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS.	Educación	En Ejecución	2016	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	100.00	$0	Otros	3,186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400813422	Construcción De Calles Con Concreto Hidraulico	1	Chiapas	Jitotol	Jitotol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813472	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 De Camino, Cabeza De Toro - Playa Del Sol	FORT-FIN-001-2016	Chiapas	Tonalá	Cabeza de Toro	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813473	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Premezclado Mr 42 En Camino Puerto Arista - Playa Del Sol	FORT-FIN-002-2016	Chiapas	Tonalá	Puerto Arista	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813474	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81 (Pavimentación Con Concreto Hidráulico)	3917574	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813531	Fortalecimiento De Las Instancias De Seguridad Publica (Comandancia De Seguridad Publica Municipal (1a Etapa))	FORTASEG-001	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400813893	Pavimentación De Diversas Calles En Pueblo Nuevo Solistahuacan Y Localidades.	001	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400816681	Construcción De La 1era Etapa Del Centro De Salud, En La Col. Unidad Antorchista En El Municipio Detuxtla Gutiérrez, Chiapas.	2.3.3.-101-SA-07-01-59-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Salud	En Ejecución	2016	$1,998,000	$1,998,000	$1,998,000	$1,998,000	$1,998,000	$1,356,330	$1,356,330	67.88	$0	Otros	2,500	0.00	86.97	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816683	Auditorio En La Col. Unidad Antorchista Del Municipio De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-UR-11-01-59-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	$7,992,000	$7,992,000	$7,992,000	$7,992,000	$7,992,000	$4,129,732	$4,129,732	51.67	$0	Otros	2,500	0.00	50.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. La unidad de medida de este proyecto es Obra. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400816836	Construccion De Techados De Espacios Deportivos En La Col Nueve De Marzo	FF/083/03/002/2016	Chiapas	Socoltenango	Nueve de Marzo	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	Deporte	En Ejecución	2016	$1,594,464	$1,594,464	$1,594,464	$1,594,464	$1,594,464	$1,594,464	$1,594,464	100.00	$0	Otros	190	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400817657	Modernizacion Del Boulevard Dr. Rodulfo Figueroa	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400817699	Unidad Deportiva La Antorcha	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400817721	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Reciduales	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CINTALAPA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400817736	Cronstruccion De Campo De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico 3 Comunidades	-	Chiapas	Cintalapa	Cobertura municipal		Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIAPAL DE CINTALAPA	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400818389	Pavimentación De Calles En Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-UR-09-01-59-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2016	$2,997,000	$2,997,000	$2,997,000	$2,997,000	$2,997,000	$2,750,989	$2,750,989	91.79	$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	80.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado. Este proyecto corresponde al Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400819849	Estudios De Preinversión Para La Construcción Y Equipamiento De Ciudad Universitaria De La Unach C-Iii; En San Cristóbal De Las Casas Chiapas	01253A00601E05B004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	$999,000	$999,000	$999,000	$999,000	$383,616	$383,616	$383,616	38.40	$0	Estudio de preinversión	2,192	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
CHP16160400819884	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De Launach, En Villaflores	01253A00601E05B005	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	$1,998,000	$1,998,000	$1,998,000	$1,998,000	$1,270,500	$1,270,500	$1,270,500	63.59	$0	Estudio de preinversión	39,447	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
CHP16160400819924	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Escuela De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas En Tapachula	012532A00601E05B006	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Universidad Autónoma de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	$2,497,500	$1,282,271	$1,282,271	$1,282,271	51.34	$0	Estudio de preinversión	791	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400820324	Construccion De Techado En Cancha De Usos Multiples	01-2016	Chiapas	Zinacantán	Zequentic	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,000,000	$999,999	$999,999	$999,999	$999,999	$999,999	$999,999	100.00	$0	Metros Cuadrados	1,201	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANTERA: $982,757.64 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; $17,241.36 GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160400820446	Pavimentación De Camino Bachen, Municipio De Mitontic, Chiapas.	01 FORT. FINAN 2016	Chiapas	Mitontic	Bachen	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MITONTIC	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400821162	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	02-2016	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	$9,614,223	$9,614,223	$9,614,223	$9,614,223	$2,884,267	$2,884,267	$2,884,267	30.00	$0	Otros	3,876	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2017 / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: $9,448,460.07 PERTENECE A LA OBRA PAVIMIENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO $165,762.46 PERTENECE A LOS GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA PAVIMIENTA DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. LA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2016 YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA, SE VUELVE A ENVIAR A VALIDAR DEBIDO A QUE EN SU MOMENTO NO SE DIO EL ESTATUS TERMINADO EN EL SISTEMA
CHP16160400822091	Construccion De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 1)	07089VI00001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822095	Construccion De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 2)	07089VI00002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822100	Construccion De 30 Cuartos Adicionales (Ruta 3)	07089VI00003	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822107	Construccion De 26 Cuartos Adicionales (Ruta 4)	07089VI00004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822166	Construccion Integral De Andador Peatonal	HAB-01-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822179	Construccion Integral De Andador Peatonal.	HAB-02-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822188	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias	HAB-03-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822203	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias.	HAB-04-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822216	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias -	HAB-05-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822221	Construccion De Obras Basicas (Dren Pluvial)	HAB-06-2016	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822618	Construccion De Calle Virreyes Entre Prolongacion De La Central Norte Y Calle Paseo Real, Colonia Colinas Del Rey	07089ME001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822675	Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Paseo Real Y Calle Condes, Colonia Colinas Del Rey	07089ME002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822690	Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Los Condes Y Calle Reyna Victoria, Colonia Colinas Del Rey	07089ME03	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822708	Construccion De Calle Virreyes Entre Calle Reyna Victoria Y Calle Rey Arturo, Colonia Colinas Del Rey	07089ME004	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822745	Construccion De Calle Condes Entre Avenida Luis Xiv Y Avenida Carlos V, Colonia Colinas Del Rey, Colonia Colinas Del Rey	07089ME005	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822808	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso	07089ME006	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16160400822863	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario El Progreso (Salon Para Actividades Deportivas Con Espejos)	07089ME007	Chiapas	Tapachula	El Progreso	Rural	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CSP001503005535535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	211207300625114S1200 08128002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002288B9	Construcción De La Red Red De Alcantarillado Sanitario (Colonia Monte Paraíso)	07089MED08	Chiapas	Tapachula	El Paraíso	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002291B	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad El Chaparron	07089MED09	Chiapas	Tapachula	El Chaparrón	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002292B9	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad Manga De Clavo	07089MED10	Chiapas	Tapachula	Manga de Clavo	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002296 7	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Colonia San Agustín)	07089MED11	Chiapas	Tapachula	San Agustín	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002298 4	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad Naranjo Reforma	07089MED12	Chiapas	Tapachula	Naranjo Reforma	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002300 0	Construcción De Línea De Conducción Para Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad San Carlitos	07089MED13	Chiapas	Tapachula	San Carlitos	Rural	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002340 8	Fortalecimiento De La Capacidad Académica Y La Cultura De La Competitividad De La Universidad Politécnica De Chiapas.	20040 D003 5834 S	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	5267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2016	$3,038,911	$3,038,911	$3,038,911	$3,038,911	$3,038,911	$3,038,911	$3,038,911	100.00	$0	Equipamiento	2,464	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro: Las Reglas de Operación del Programa establecen que el ejercicio del gasto es hasta noviembre de 2017.
CSP161604002346 6	Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal	PFI001	Chiapas	Amatenango del Valle	Amatenango del Valle	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002372 2	Modernización De La Unidad Deportiva De La Cabecera Municipal	0001	Chiapas	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN	Deporte	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002398 6	Construcción De 25 Cuartos Adicionales	32	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	A AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Vivienda	En Ejecución	2017	$1,077,133	$1,077,133	$1,077,133	$1,077,133	$1,077,133	$513,140	$513,140	47.64	$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financieras: NO SE A RECIBIDO EL DEPOSITO DEL RECURSO DEL FONDO FEDERAL / Física: / Registro:
CSP161604002469 1	Construccion De Modulo Cultural	0001-4121	Chiapas	Tecpatán	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECPATAN	Educación	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002682 89	Construcción Y Rehabilitación De Espacio Cultural Y Recreativo Del Parque Zoque	2888303	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	0132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002825 94	Construcción De Albergue Indígena Cultural	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$11,988,000	$11,988,000	$11,988,000	$11,988,000	$9,897,708	$9,897,708	$9,897,708	82.56	$0	Otros	158,000	0.00	83.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161604002827 042	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	002-PF	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	M.AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002827383	Pavimentacion De 4001.52 M2 De Calle Con Concreto Hidraulico Estampado	001-2016	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002827393	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Comunidad 20 De Noviembre)	_	Chiapas	Tapalapa	Veinte de Noviembre	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO, TAPALAPA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	$8,491,500	$8,491,500	$8,491,500	$8,491,500	$8,491,500	$8,491,500	$8,491,500	100.00	$0	Metros Cuadrados	3,966	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CSP161604002827404	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Una Longitud De 640.00 Mi	002-2016	Chiapas	Huixtán	San Pedro la Tejería	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604002829329	Construcción Del Cuartel Llano San Juan De La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana, Municipio De Ocozocoautla De Espinosa, Chiapas	01-2016	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	$99,900,000	$99,900,000	$99,900,000	$99,900,000	$80,985,339	$73,811,541	$73,811,541	73.89	$0	Otros	0	0.00	85.98	Financieras: / Física: / Registro: LOS RENDIMIENTOS FEDERALES DEL PROGRAMA REGIONAL 2016, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 ASCIENDEN AL MONTO DE $989,211.44; DE LOS CUALES SE AMPLIARON LAS METAS DEL PROYECTO POR $1,200,000.00, CORRESPONDIENTE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN APEGO A LO QUE ESTABLECE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN. ASI TAMBIEN EN EL MES DE JUNIO SE REINTEGRARON $1,200,000.00, A LA TESORE, LOS CUALES NO FUERON COMPROMETIDOS A DICIEMBRE DE 2016, Y 30,450.00; QUE CORRESPONDEN ALOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL 01 DE ENERO AL DIA DEL REINTEGRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CSP161604002829667	Construcción De Techados En La Escuela Telesecundaria No.057	002	Chiapas	Copainalá	Benito Juárez	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. AYUNTAMIENTO DE COPAINALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$1,198,800	$1,180,796	$1,180,796	$1,180,796	$1,180,796	$1,180,796	$1,180,796	100.00	$0	Metros Cuadrados	1,153	0.00	100.00	Financieras: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CSP161604002829671	Cancha De Futbol 7	001	Chiapas	Copainalá	Ángel Albino Corzo (Guadalupe)	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COPAINALA	Deporte	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604003831055	Construcción De Albergue Cultural	-	Chiapas	Pantepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	N. Ayuntamiento de Pantepec	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604003831056	Apertura De Calles Con Grava	-	Chiapas	Pantepec	Pantepec	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Ayuntamientos de Pantepec	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161604003831307	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico	236382	Chiapas	Soyaló	San Antonio Zaragoza	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOYALÓ	Urbanización	En Ejecución	2016	$999,000	$999,000	$999,000	$999,000	$999,000	$999,000	$999,000	100.00	$0	Metros Cuadrados	748	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro: esta obra se termino finiximamente (finiquito al 100% en el año 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CSP161604003831316	Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta	001 FORFIN	Chiapas	Simojovel	La Pimienta	Rural	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financieras: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CSP161701003847 48	Estudios De Preinversión Para El Hospital De La Mujer (40 Camas) De La Ciudad De San Cristóbal De Las Casas, Chiapas	202211E045013059001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2016	$3,082,269	$3,082,269	$3,082,269	$3,082,269	$3,082,269	$3,082,269	$3,082,269	100.00	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003848 93	Proyecto Ejecutivo Del Hospital De Tapachula 120 Camas	202211E065018059002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Salud	En Ejecución	2016	$9,643,457	$9,643,457	$9,643,457	$6,334,113	$6,334,113	$2,361,630	$2,361,630	24.49	$0	Otros	3,650	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003849 40	Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 2	152211E058011129100	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,227,789	$6,227,789	$6,227,374	$6,227,374	$6,227,374	$6,227,374	$6,227,374	99.99	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003849 49	Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5	152211E058011129101	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,116,622	$6,116,622	$6,116,622	$6,111,480	$6,111,480	$6,111,480	$6,111,480	99.92	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003849 62	Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo A De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6	152211E058011129102	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,123,705	$3,123,705	$3,115,177	$3,115,177	$3,112,584	$3,112,584	$3,112,584	99.64	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003849 66	Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km 2	152211E058011129103	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,228,893	$6,228,893	$6,228,824	$6,228,824	$6,228,824	$6,228,824	$6,228,824	100.00	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003849 74	Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 2 800 Al Km. 5	152211E058011129104	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,116,740	$6,116,740	$6,116,740	$6,116,554	$6,116,554	$6,116,554	$6,116,554	100.00	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003849 83	Rehabilitación De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 0 000 Al Km. 6 880 (Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De Los Cuerpo B De La Carretera Viva México ¿ Tapachula Del Km. 5 550 Al Km. 6	152211E058011129105	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,113,904	$3,113,904	$3,113,904	$3,109,440	$3,109,440	$3,109,440	$3,109,440	99.86	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:
CSP161701003835099	Modernización De La Infraestructura Vial Entre Eje 1 De Blvd. Javier López Moreno A La Av. Niño De Atocha (Lado Norte), En San Cristóbal De Las Casas (Modernización De La Infraestructura Vial Entre Ej	152211E058011129139	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de Las Casas	Urbano	Subsidios	0130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,471,296	$1,471,296	$1,471,296	$1,463,937	$1,463,937	$1,463,937	$1,463,937	99.50	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financieras: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A01200 0E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835101	Rehabilitación De La Vialidad Boulevard 5 De Febrero En Acera Lado Derecho (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 457.57) Y Lado Izquierdo (Cadenamiento Km. 0 000 Al 0 329.26), En La Localidad De Tuxtla Chico,	152211E05801I12B142	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,307,517	$2,307,517	$2,307,517	$2,304,724	$2,304,724	$2,185,981	$2,185,981	94.73	$0	Otros	42,105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835107	Modernización De La Infraestructura Vial Urbana En El Libramiento Sur De Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción De Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	152211E05801I12B137	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,916,532	$2,916,532	$2,916,532	$2,915,589	$2,915,589	$2,915,589	$2,915,589	99.97	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835110	Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal Pluvial) (Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Construcción De Canal	152211E05801I12B143	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$4,558,248	$4,558,248	$4,558,248	$4,558,224	$4,558,224	$4,558,224	$4,558,224	100.00	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835111	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 1 440 Al Km. 2 940)	152211E05801I12B144	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,033,692	$3,033,692	$3,033,692	$3,032,691	$3,032,691	$3,032,691	$3,032,691	99.97	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835115	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En El Libramiento Sur Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000	152211E05801I12B148	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$6,486,005	$6,486,005	$6,486,005	$6,475,945	$6,475,945	$6,475,945	$6,475,945	99.84	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835117	Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente Y 11a. Entre 14a. Y 16a. Av. Norte, (Rehabilitación De La Vialidad 16 Norte Sur Entre 11a. Y 8a. Calle Poniente)	152211E05801I12B136	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$783,796	$783,796	$783,796	$779,127	$779,127	$777,922	$777,922	99.25	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835119	Modernización De Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles En La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 13 Pte Y Puente Chedraui (Incluye Gazas) (Pavimento))	152211E05801I12B138	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,373,534	$4,373,534	$4,373,534	$4,106,029	$4,106,029	$4,106,029	$4,106,029	93.88	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835121	Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (Modernización Del Tramo: 4a. Sur A La 28 Oriente, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez)	152211E05801I12B140	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,256,142	$3,256,142	$3,256,142	$3,241,050	$3,241,050	$3,133,680	$3,133,680	96.24	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente (Col. Centro) (Del Callejón De La 14 Avenida Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente)	152211E05801I12B141	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,665,211	$1,665,211	$1,665,211	$1,659,724	$1,659,724	$1,659,724	$1,643,506	99.67	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835124	Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12ª. Av. Norte Entre 9ª Y 17 Poniente (Puente Seco) (Alumbrado Público)	152211E05801I12B149	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,871,930	$3,871,930	$3,871,930	$3,647,277	$3,647,277	$3,647,277	$3,647,277	94.20	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835127	Modernización De La Infraestructura Vial Urbana De Diversas Calles De La Colonia Insurgentes, En Tapachula De Córdova Y Ordóñez (12 Av. Norte Entre 9ª. Y 13 Pte. Y 7a. Pte. Entre Terminal De Corto Rec	152211E05801I12B150	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,975,932	$3,975,932	$3,975,932	$3,797,766	$3,797,766	$3,797,766	$3,797,766	95.52	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835129	2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas (2a. Etapa Del Malecón De Puerto Madero, En El Municipio De Tapachula, En El Estado De Chiapas)	192211E06501I12B001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$31,863,672	$31,863,672	$31,863,672	$30,121,390	$30,121,390	$26,657,499	$26,657,499	83.66	$0	Otros	365,025	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835245	Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez)	142211E05801I12B001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$6,438,180	$6,438,180	$6,438,180	$6,112,023	$6,112,023	$6,112,023	$6,112,023	94.93	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835256	Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Del Boulevard Belisario Domínguez Al Rio Sabinal (Construcción De Interceptor Pluvial De La Calle Laureles Entre Calle Las Palmas Y Rio Sabinal	142211E05801I12B002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$6,260,037	$6,260,037	$6,260,037	$6,235,813	$6,235,813	$6,235,813	$6,235,813	99.61	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835270	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos	142411E06501I12B001	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	$4,823,602	$4,823,602	$4,823,602	$4,818,488	$4,818,488	$4,352,206	$4,352,206	90.23	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835279	Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológico Los Cerritos, En Tapachula (Construcción Y Rehabilitación De Espacios Del Centro Multideportivo Y Ecológicos Los Cerrit)	142411E06501I12B002	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	$6,015,420	$6,015,420	$6,015,420	$6,009,109	$6,009,109	$5,420,332	$5,420,332	90.11	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835291	Construcción Del Museo Del Niño Y Del Agua	142421E06501I12B007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	$13,691,570	$13,691,570	$13,691,570	$11,846,409	$11,846,409	$8,674,161	$8,674,161	63.35	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835298	Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas (Modernización De La Casa De Las Artesanias Chiapas)	142421E06501I12B008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	$6,093,182	$6,093,182	$6,093,182	$5,450,919	$5,450,919	$5,450,919	$5,450,919	89.46	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835306	Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula (Modernización Del Teatro De La Ciudad En Tapachula)	142421E06501I12B009	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	$6,482,699	$6,482,699	$6,482,699	$6,482,436	$6,482,436	$6,482,436	$6,482,436	100.00	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835339	Construcción De Colector Pluvial Y Servicios Básicos Del Callejón Zapata Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Periférico Norte Poniente	152211E05801I12B113	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$9,441,594	$9,441,594	$9,441,594	$9,404,692	$9,404,692	$9,367,790	$9,367,790	99.22	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835351	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez. (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongació	152211E05801I12B114	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,575,021	$5,575,021	$5,575,021	$5,534,167	$5,534,167	$5,534,167	$5,534,167	99.27	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835358	Pavimentación Concreto Asfáltico Y Servicios Básicos Del Periférico Sur Poniente Entre La 14a. Y 19a. Poniente (Col Xamaipak) En Tuxtla Gutiérrez.	152211E05801I12B115	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,711,412	$5,711,412	$5,711,412	$98,171	$98,171	$98,171	$98,171	1.72	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835366	Modernización De La Infraestructura Vial Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 0 000 Al Km. 7 500)	152211E05801I12B116	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,469,213	$5,469,213	$5,469,213	$5,441,853	$5,441,853	$5,441,853	$5,441,853	99.50	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835372	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Av. La Era Entre Calle Juan Pablo Ii Y Predio Del Km 0 000 Al Km. 0 647.81	152211E05801I12B117	Chiapas	Zinacantán	Zinacantán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,046,199	$5,046,199	$5,046,199	$4,933,021	$4,933,021	$4,792,415	$4,792,415	94.97	$0	Otros	41,771	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835378	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palenq	152211E05801I12B118	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,302,814	$5,302,814	$5,302,814	$85,456	$85,456	$85,456	$85,456	1.61	$0	Otros	125,903	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835384	Construcción De Cancha De Futbol Y Obras Complementarias De La Unidad Deportiva De Bochil	152211E05801I12B119	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	$5,101,322	$5,101,322	$5,101,322	$5,007,192	$5,007,192	$5,007,192	$5,007,192	98.15	$0	Otros	34,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835418	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Gral. Vicente Pineda, Calle Manuel Árias Y Calle Erasto Urbi	152211E05801I12B121	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$669,828	$669,828	$669,828	$658,457	$658,457	$658,457	$658,457	98.30	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835421	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle José María Liceaga)	152211E05801I12B122	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$645,156	$645,156	$645,156	$628,824	$628,824	$628,824	$628,824	97.47	$0	Otros	212,712	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Daniel Sarmiento Rojas, Luis Donaldo Colosio, Cerrada De La 3ra. Ampliación Sonora Y Prolongación Miguel Alemán	152211E05801I12B123	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,809,273	$1,809,273	$1,809,273	$1,788,593	$1,788,593	$1,788,593	$1,788,593	98.86	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835429	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Premezclado De La Calle Francisco I. Madero E Innominada (Sin Nombre))	152211E05801I12B124	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$518,721	$518,721	$518,721	$506,604	$506,604	$506,604	$506,604	97.66	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835434	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Judea)	152211E05801I12B125	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,413,647	$1,413,647	$1,413,647	$1,400,418	$1,400,418	$1,400,418	$1,400,418	99.06	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835441	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Norte ¿ Oriente)	152211E05801I12B126	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$964,628	$964,628	$964,628	$932,473	$932,473	$932,473	$932,473	96.67	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835446	Pavimentación De Calles Y Avenidas En La Colonia La Hormiga, En San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Luna)	152211E05801I12B127	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$618,456	$618,456	$618,456	$612,681	$612,681	$612,681	$612,681	99.07	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835451	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Rizo De Oro, Entre Calle Baja California Y Calle Campeche, Col. Plan De Ayala)	152211E05801I12B128	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$676,761	$676,761	$676,761	$654,203	$654,203	$654,203	$654,203	96.67	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835456	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Cuarzo Entre Calle Zafiro Y Av. Tlaxcala)	152211E05801I12B129	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,012,249	$1,012,249	$1,012,249	$1,012,122	$1,012,122	$1,012,122	$1,012,122	99.99	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835475	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Avenida El Cisne Entre Gavilán Y Calle Ave Del Paraíso)	152211E05801I12B130	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,707,719	$2,707,719	$2,707,719	$2,707,133	$2,707,133	$2,707,133	$2,707,133	99.98	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835493	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Circuito Las Casas Sur, Entre Circuito Las Casas Poniente Y Circuito Las Casas Oriente)	152211E05801I12B131	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,362,646	$3,362,646	$3,362,646	$3,352,646	$3,352,646	$3,352,646	$3,352,646	99.70	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835502	Pavimentación De Calles Y Avenidas En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Pavimentación De Calle Central Sur Entre Av. Central Y Calle 4a. Sur (En El Ejido El Jobo)	152211E05801I12B132	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,185,639	$2,185,639	$2,185,639	$2,185,088	$2,185,088	$2,185,088	$2,185,088	99.97	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835526	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040). Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano	152211E05801I12B133	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,301,878	$5,301,878	$5,301,878	$5,156,354	$5,156,354	$5,156,354	$5,156,354	97.26	$0	Otros	125,903	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835554	Remodelación Del Boulevard Principal De Palenque (Tramo Cabeza Maya A La Calle De Los Carambas Tramo 0 000 Al 1 040), Con Ciclopista Y Mobiliario Urbano (Remodelación Del Boulevard Principal De Palen	152211E05801I12B134	Chiapas	Palenque	Palenque	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$5,297,082	$5,297,082	$5,297,082	$1,442,122	$1,442,122	$1,442,122	$1,442,122	27.22	$0	Otros	102,019	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835565	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez(Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación)	152211E05801I12B135	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,014,391	$5,014,391	$5,014,391	$5,012,311	$5,012,311	$5,012,311	$5,012,311	99.96	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835583	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación 5ª. Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación	152211E05801I12B175	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,379,093	$5,379,093	$5,379,093	$5,335,665	$5,335,665	$5,335,665	$5,335,665	99.19	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835673	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a Poniente Norte Entre 2a Y 4a Norte)	152211E05801I12B027	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$775,857	$775,857	$775,857	$757,181	$757,181	$740,284	$740,284	95.41	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835709	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidraulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Oriente Y 1a. Oriente Entre 2a. Y 3a. Norte)	152211E05801I12B034	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$773,878	$773,878	$773,878	$760,826	$760,826	$680,206	$680,206	87.90	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835716	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 2a. Sur Entre 3a. Y 5a. Poniente).	152211E05801I12B035	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$773,755	$773,755	$773,755	$760,595	$760,595	$760,595	$760,595	98.30	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835717	Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal Entre Calle 1 Y 2 De La Colonia La Independencia, En El Munipio De Berriozabal (Pavimentación De Concreto Hidraulico De La Calle Principal E)	152211E05801I12B191	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$970,925	$970,925	$970,925	$954,083	$954,083	$954,083	$954,083	98.27	$0	Otros	51,979	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835734	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 3 000 Al 5 220))	152211E05801I12B172	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,820,439	$5,820,439	$5,820,439	$5,802,467	$5,802,467	$5,802,467	$5,802,467	99.69	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835738	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Subtramo: 7 000 Al 9 380))	152211E05801I12B173	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,881,758	$5,881,758	$5,881,758	$5,881,754	$5,881,754	$5,881,754	$5,881,754	100.00	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835745	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra Vial Urbana En El Acceso De Tuxtla)	152211E05801I12B174	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$978,339	$978,339	$978,339	$885,999	$885,999	$885,999	$885,999	90.56	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835749	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Subtramo K.M. 3 700	152211E05801I12B176	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,541,370	$6,541,370	$6,541,370	$6,511,370	$6,511,370	$6,481,429	$6,481,429	99.08	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835751	Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000 (Pavimentación Del Camino E. C. (Acala - Chiapa De Corzo) - Nucatili, Tramo: Km 0 000 Al Km 2 000)	152211E05801I12B192	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,804,728	$5,804,728	$5,804,728	$5,751,094	$5,751,094	$4,992,917	$4,992,917	86.01	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835755	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana, Carretera Tuxtla Gutiérrez ¿ Chiapa De Corzo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 10 380 (T.A.) (Mejoramiento De La Infra. Vial Urbana En La Salida De Tuxtla)	152211E05801I12B213	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,115,954	$1,115,954	$1,115,954	$1,003,979	$1,003,979	$1,003,979	$1,003,979	89.97	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835780	Mejoramiento De Infraestructura Vial Urbana Del Boulevard Rodulfo Figueroa Del Tramo: Lateral Norte, Tramo 0 000 Al 1 727, Lateral Sur, Tramo: 0 000 Al 0 580	152211E05801I12B171	Chiapas	Cintalapa	Cintalapa de Figueroa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,760,920	$5,760,920	$5,760,920	$5,756,090	$5,756,090	$5,756,090	$5,756,090	99.92	$0	Otros	83,447	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835794	Construcción Del Parque La Ceiba (Construcción Del Parque La Ceiba)	142411E06501I12B003	Chiapas	El Bosque	El Bosque	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	$2,513,652	$2,513,652	$2,513,652	$2,505,283	$2,505,283	$2,505,283	$2,505,283	99.67	$0	Otros	22,053	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835797	Construcción De Infraestructura Vial Urbana De La Calle Negrete Entre La Rotonda Ayuntamiento En El Municipio De Huixtla Y El E.C. (Tapachula - Arriaga) En El Municipio De Tuzantán, Chiapas	152211E05801I12B165	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,655,234	$1,655,234	$1,655,234	$1,653,509	$1,653,509	$1,653,509	$1,653,509	99.90	$0	Otros	56,184	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835826	Modernización De Infraestructura Deportiva En Jiquipilas	142411E06501S03B016	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2016	$2,513,648	$2,513,648	$2,513,648	$2,050,565	$2,050,565	$1,626,546	$1,626,546	64.71	$0	Otros	40,683	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835937	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La 1a Av. Sur Oriente Entre Cake Central Sur Y 2a. Calle Oriente Sur (San José Terán)	152211E05801I12B178	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$792,299	$792,299	$792,299	$765,889	$765,889	$765,889	$765,889	96.67	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835938	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos Entre Boulevard Las Aguilas Y Calle 27 De Enero En La Colonia Popular Emiliano Zapata En Tuxtla Gutiérrez	152211E05801I12B180	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$769,245	$769,245	$769,245	$594,866	$594,866	$594,866	$594,866	77.33	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100835940	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Arboledas Entre Sabino Sur Y Flamboyan Sur En La Colonia De Patria Nueva, En El Municipio De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801I12B181	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,292,173	$1,292,173	$1,292,173	$1,289,034	$1,289,034	$1,289,034	$1,289,034	99.76	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835944	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Dren Pluvial En El Paso Interior Vehicular (P.I.V.) Intersección Quetzales Y Libramiento Sur Oriente, Tuxtla Gutiérrez	152211E05801I12B182	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,278,266	$3,278,266	$3,278,266	$3,271,818	$3,271,818	$3,271,818	$3,271,818	99.80	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835945	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a. Avenida Norte Entre Calle Central Norte Y 3a. Calle Oriente Norte (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La 5a.Avenida Norte Entre Calle Central Norte)	152211E05801I12B199	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,179,901	$2,179,901	$2,179,901	$2,156,477	$2,156,477	$2,156,477	$2,156,477	98.93	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835947	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco En La Cabecera De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801I12B200	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,586,427	$1,586,427	$1,586,427	$1,585,931	$1,585,931	$1,585,931	$1,585,931	99.97	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835949	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Carril De Baja Sobre Libramiento Norte, Entre Calzada Fidel Velázquez Y La Avenida Rosa Del Poniente En La Ciudad De Tuxtla Gutiérrez	152211E05801I12B204	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,473,669	$1,473,669	$1,473,669	$1,464,667	$1,464,667	$1,464,667	$1,464,667	99.39	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835951	Rehabilitación De Los Servicios Básicos De La Av.Laureles Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rio Sabinal (Col. Jardines De Tuxtla), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Consistente En: Red De Agua Potable	152211E05801I12B210	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,483,195	$1,483,195	$1,483,195	$1,482,841	$1,482,841	$1,482,841	$1,482,841	99.98	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835952	Rehabilitación Del Boulevard La Gloria Entre Boulevard Belisario Domínguez Y Rosario Sabinal De La Colonia La Herradura, En Tuxtla Gutiérrez	152211E05801I12B212	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,039,168	$2,039,168	$2,039,168	$2,038,477	$2,038,477	$2,038,477	$2,038,477	99.97	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835983	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calzada Al Sumidero, Cadenamiento 2 880)	152211E05801I12B201	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,124,683	$2,124,683	$2,124,683	$2,089,411	$2,089,411	$2,089,411	$2,089,411	98.34	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100835986	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y Calle Central Norte, Cadenamiento 3 900)	152211E05801I12B202	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,101,556	$1,101,556	$1,101,556	$1,096,089	$1,096,089	$1,096,089	$1,096,089	99.50	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100837973	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Diversos Pasos Vehiculares (P.I.V.) Sobre El Boulevard Salomón González Blanco (Boulevard Salomón González Blanco Y 5a. Calle Pte. Norte, Cadenamiento 4 780)	152211E05801I12B203	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,545,959	$1,545,959	$1,545,959	$1,535,959	$1,535,959	$1,535,959	$1,535,959	99.35	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av. Poniente Colonia La Hormiga (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pedregal Entre La Av. Oriente Y Av)	152211E05801I12B151	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$780,476	$780,476	$780,476	$779,922	$779,922	$779,922	$779,922	99.93	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838029	Construcción De Banquetas Laterales En Boulevard Juan Sabines Acera Norte (Blvd. Del Cementerio - Calle Crescencio Rosas) Acera Sur (Blvd. Del Cementerio - Eje Vial 1) (Construcción De Banqueta)	152211E05801I12B160	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$5,108,748	$5,108,748	$5,108,748	$5,107,712	$5,107,712	$5,107,712	$5,107,712	99.98	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838030	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Calles Y Avenidas En La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Blvd Los Cronistas Entre Av.Los Topógrafos)	152211E05801I12B166	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,907,372	$2,907,372	$2,907,372	$2,456,875	$2,456,875	$2,456,875	$2,456,875	84.51	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838031	Pavimentación De Calles Y Avenidas De San Cristóbal De Las Casas (Pavimentación Con Concreto Hidrúlico De La Calle 2a De Los Pinos Entre Eje Vil 1 Y Calle Eloy Cabazos))	152211E05801I12B167	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,200,940	$2,200,940	$2,200,940	$1,758,566	$1,758,566	$1,758,566	$1,758,566	79.90	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Avenidas Netzahualcóyolth (Entre Clles Tláloc Y Cuahutémoc) (Colonia Azteca)	152211E05801I12B168	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,412,310	$1,412,310	$1,412,310	$1,411,863	$1,411,863	$1,411,863	$1,411,863	99.97	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Sto Domingo, Sn Jorge Sn Manuel (Sto Domingo Entre Calle San Jorge Y San José, San Jorge Entre Sto Domingo Y Sto Domingo	152211E05801I12B169	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,221,871	$1,221,871	$1,221,871	$1,220,512	$1,220,512	$1,220,512	$1,220,512	99.89	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Daniel Sarmiento Rojas, Entre Calle Artículo 16 Y Cerrada De 3a Ampliación Sonora, Calle Fidel Velázquez Entre Calle Art. 16 Y Calle Divino Pastor)	152211E05801I12B170	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,161,287	$1,161,287	$1,161,287	$1,146,599	$1,146,599	$1,146,599	$1,146,599	98.74	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838037	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Calle Javier López Moreno Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines)	152211E05801I12B206	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,637,591	$2,637,591	$2,637,591	$2,636,915	$2,636,915	$2,636,915	$2,636,915	99.97	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838038	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Periférico Norte Poniente Entre Carretera Y Crucero A Milpoleta)	152211E05801I12B207	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,131,949	$2,131,949	$2,131,949	$2,113,496	$2,113,496	$2,113,496	$2,113,496	99.13	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838039	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (En Diagonal Hermanos Paniagua Entre Clínica No. 17 Del Imss Y Carr. Panaméricana)	152211E05801I12B208	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,043,996	$2,043,996	$2,043,996	$2,042,553	$2,042,553	$2,042,553	$2,042,553	99.93	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838041	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Avenida Ramón Larrainzar Entre Periférico Norte Y Diagonal Hermanos Paniagua, Barrio San Ramón En San Cristóbal De Las Casas	152211E05801I12B211	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,800,543	$2,800,543	$2,800,543	$2,799,935	$2,799,935	$2,799,935	$2,799,935	99.98	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838046	Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25 Calle Oriente, En La Ciudad De Tapachula (Construcción De Calle Con Carpeta Asfáltica En 5a. Avenida Norte Entre 21 Y 25)	152211E05801I12B161	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$704,427	$704,427	$704,427	$690,613	$690,613	$664,381	$664,381	94.32	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838048	Construcción De Calle De Acceso (Innominada) Con Carpeta Asfáltica A La Escuela De Enfermería, En La Ciudad De Tapachula	152211E05801I12B162	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$2,055,050	$2,055,050	$2,055,050	$2,036,126	$2,036,126	$1,328,768	$1,328,768	64.66	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838049	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Diversas Calles De La Zona Norte Poniente De Tapachula De Córdova Y Ordóñez	152211E05801I12B164	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$1,207,169	$1,207,169	$1,207,169	$1,206,828	$1,206,828	$1,206,828	$1,206,828	99.97	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838050	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En 4ª Calle Oriente Entre Central Sur Y 5ª Privada, En El Municipio De Tapachula, Chiapas.	152211E05801I12B190	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,506,928	$1,506,928	$1,506,928	$1,376,769	$1,376,769	$854,188	$854,188	56.68	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838051	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Av. 20 De Noviembre Entre Carretera Costera Y C. Josefa Ortíz De Domínguez, Col. El Porvenir En El Municipio De Tapachula	152211E05801I12B193	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,291,729	$2,291,729	$2,291,729	$2,232,314	$2,232,314	$2,232,314	$2,232,314	97.41	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838053	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino El Aguinal Entre Calle Río La Plata Y Calle 26, Colonia San Jerónimo, En El Municipio De Tapachula	152211E05801I12B194	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,345,168	$1,345,168	$1,345,168	$1,312,229	$1,312,229	$1,109,613	$1,109,613	82.49	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838054	Reconstrucción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle La Entrada Principal En Ejido Viva México, En El Municipio De Tapachula	152211E05801I12B195	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$890,266	$890,266	$890,266	$860,590	$860,590	$634,908	$634,908	71.32	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838055	Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida Sur Entre 2a. Y 6a. Calle Oriente En El Municipio De Tapachula (Reconstrucción De Avenida De Concreto Hidráulico En La 1a. Avenida)	152211E05801I12B196	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,703,311	$1,703,311	$1,703,311	$1,583,127	$1,583,127	$1,583,127	$1,583,127	92.94	$0	Otros	365,025	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100838056	Reconstrucción De La 4ª. Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre 2 Sur Y 10a Sur (497.00 Mts))	152211E05801I12B197	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,464,051	$3,464,051	$3,464,051	$3,430,887	$3,430,887	$3,325,443	$3,325,443	96.00	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838057	Reconstrucción De La 4ª.Poniente Entre Central Sur Y Calle 12 Sur En Playa San Benito, En El Municipio De Tapachula (Pavimentación De La 12 Poniente Entre Central Y 2 Sur (91.18 Mts); 10a Y 12 Sur (1)	152211E05801I12B198	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,369,904	$1,369,904	$1,369,904	$1,333,478	$1,333,478	$1,333,478	$1,333,478	97.34	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838059	Construcción Con Carpeta Asfáltica En La Calle Seminarista Entre Primera Calle Y Camino San Antonio Cahoacán En La Ciudad De Tapachula	152211E05801I12B152	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,157,345	$2,157,345	$2,157,345	$2,006,409	$2,006,409	$1,751,919	$1,751,919	81.21	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838060	Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 2ª Calle Oriente Entre Boulevard Puerto Madero Y 3ª Avenida Sur, Puerto Madero	152211E05801I12B153	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$857,527	$857,527	$857,527	$840,843	$840,843	$840,843	$840,843	98.05	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838082	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre 4a. Y 5a. Poniente Y 4a. Poniente Entre Av Central Y 2a. Norte).	152211E05801I12B036	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$787,049	$787,049	$787,049	$760,814	$760,814	$760,814	$760,814	96.67	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838084	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La Rotonda De La J En El Acceso Principal A La Cabecera Municipal).	152211E05801I12B040	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$381,779	$381,779	$381,779	$375,344	$375,344	$375,344	$375,344	98.31	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838086	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Calle Novena Ote. Entre 7a. Avenida Norte Y 9a. Avenida Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez	152211E05801I12B046	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,458,154	$1,458,154	$1,458,154	$739,248	$739,248	$739,248	$739,248	50.70	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos, En 12 Sur Entre 8a Y Central Poniente, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez	152211E05801I12B047	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,502,130	$5,502,130	$5,502,130	$3,031,832	$3,031,832	$1,236,003	$1,236,003	22.46	$0	Otros	365,025	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838090	Construcción Dren Pluvial En Calle Las Palmas Entre Calle De Los Robles Y De Los Tabachines, Col. Los Laureles, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez	152211E05801I12B048	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$2,281,221	$2,281,221	$2,281,221	$2,205,180	$2,205,180	$2,205,180	$2,205,180	96.67	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838091	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Salomón González Blanco, Tramo: Km. 0 740 Al Km. 1 100	152211E05801I12B049	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,735,397	$2,735,397	$2,735,397	$2,687,279	$2,687,279	$931,205	$931,205	34.04	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838092	Reconstrucción Del Boulevard Jardines Del Grijalva Con Concreto Hidáulico Desde El Acceso Principal Hasta El Boulevard Ciprés De Los Pantanos En La Colonia Jardines Del Grijalva, De Chiapas De Corzo	152211E05801I12B051	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,803,631	$3,803,631	$3,803,631	$3,575,457	$3,575,457	$1,745,536	$1,745,536	45.89	$0	Otros	102,019	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838101	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle De Los Doctores Entre Libramiento Sur Ote. Y Av. Topacio, Colonia Joyas Del Oriente En Tuxtla Gutiérrez.	152211E05801I12B053	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,298,270	$1,298,270	$1,298,270	$1,298,222	$1,298,222	$1,037,811	$1,037,811	79.94	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838106	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Del E.C. Bochil- Luis Espinoza Al Acceso A La Escuela Primaria Unión Y Progreso De La Localidad Luis Espinoza, Del Municipio De Bochil, Chi	152211E05801I12B054	Chiapas	Bochil	Bochil	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,189,402	$1,189,402	$1,189,402	$1,149,755	$1,149,755	$1,149,755	$1,149,755	96.67	$0	Otros	34,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838111	Construcción Del Dren Pluvial De La Prolongación De La 5a. Calle Poniente Entre Boulevard Salomón González Blanco Y Av. San Pablo (Col. Potinaspak), En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	152211E05801I12B055	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$6,092,874	$6,092,874	$6,092,874	$5,990,078	$5,990,078	$1,910,313	$1,910,313	31.35	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838115	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Real Del Monte Entre Periférico Norte Y Calle Monte Calvario En La Localidad De San Antonio Del Monte En El Municipio De San Crist	152211E05801I12B056	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,015,528	$6,015,528	$6,015,528	$5,952,270	$5,952,270	$4,836,967	$4,836,967	80.41	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838119	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Basicos De Calle Cerrada Laguna De Chapultepec Entre Eje Uno Y Bardeado Del Parque De Feria, Colonia Fraccionamiento Deportivo, Ubicada En S	152211E05801I12B057	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,787,265	$1,787,265	$1,787,265	$1,756,948	$1,756,948	$1,756,948	$1,756,948	98.30	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 1a. Calle Oriente Norte Entre Av. Central Oriente Y 3a. Avenida Norte (San José Terán)	152211E05801I12B058	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,881,851	$2,881,851	$2,881,851	$2,296,095	$2,296,095	$2,296,095	$2,296,095	79.67	$0	Otros	628,705	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838131	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Sur Entre Carretera A Villaflores Y Cerrada 8a. Calle Oriente; Cerrada 8a. Calle Oriente Entre 11a. Y 12a. Avenida Sur (Co	152211E05801I12B059	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,482,656	$3,482,656	$3,482,656	$3,461,506	$3,461,506	$3,461,506	$3,461,506	99.39	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838153	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Prolongación De La Avenida Central Entre La Calle Sexta Oriente Norte Y La Carretera Tuxtla-Villaflores	152211E05801I12B061	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,432,934	$3,432,934	$3,432,934	$3,382,914	$3,382,914	$3,382,914	$3,382,914	98.54	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838156	Construcción Con Pavimento Mixto (Piedra Bola) De Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La Calle Reforma Entre C. Castaño Y Liberación En La Colonia Palmeiras En El Municipio De Tapachula	152211E05801I12B154	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$801,961	$801,961	$801,961	$528,317	$528,317	$528,317	$528,317	65.88	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838157	Construcción Con Pavimento Mixto De Concreto Hidráulico Y Piedra Bola En Av. Doyler Miles Y La Calle Simón Bolívar De La Colonia Unidad Y Fuerza, En La Ciudad De Tapachula	152211E05801I12B155	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$883,701	$883,701	$883,701	$861,474	$861,474	$786,191	$786,191	88.97	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838160	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación De La 1a. Norte Entre Calle Central Y 1a. Poniente Y Calle Central Entre Av. Central Y 1ª. Nort	152211E05801I12B062	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$750,603	$750,603	$750,603	$743,061	$743,061	$596,177	$596,177	79.43	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838161	Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Calle 12 De Diciembre Entre 31 De Diciembre Y 8ª Norte, Cerrada 16 De Diciembre Y Cerrada 31 De Diciembre En La Col. 24 De Dic.	152211E05801I12B156	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$340,959	$340,959	$340,959	$330,982	$330,982	$215,706	$215,706	63.26	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838164	Construcción Con Pavimento Mixto De Piedra Bola Y Concreto Hidráulico, En Calle Tulipanes, Entre E.C. Tapachula - Nueva Alemania Y Calle Claveles, Colonia Las Gardenias En La Ciudad De Tapachula	152211E05801I12B157	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$206,344	$206,344	$206,344	$5,191	$5,191	$5,191	$5,191	2.52	$0	Otros	365,025	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838166	Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De La Calle Rio Suchiate Entre E.C. Puerto Madero - Tapachula Y Calle Santa Rosa, Colonia El Suspiro En El Municipio De Tapachula	152211E05801I12B158	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$428,626	$428,626	$428,626	$359,950	$359,950	$359,950	$359,950	83.98	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838168	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Onceava Sur Ote. Entre Las Calles Tercera Ote. Sur Y Calle Quinta Ote. Sur	152211E05801I12B063	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,089,364	$1,089,364	$1,089,364	$1,070,670	$1,070,670	$1,070,670	$1,070,670	98.28	$0	Otros	51,979	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838169	Construcción Con Pavimento Mixto Piedra Bola Y Concreto Hidráulico De Los Blvd.: Río Nilo / Blvd Río Panamá Y Blvd Río San Lorenzo Y Río Panamá / Blvd Río Nilo Y Blvd Río Támesis, Colonia Las Vegas	152211E05801I12B159	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,882,309	$1,882,309	$1,882,309	$1,850,679	$1,850,679	$1,784,884	$1,784,884	94.82	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838174	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 4a. Calle Oriente Sur Entre Libramiento Sur Oriente 20a. Avenida Sur Oriente (Bonampak)	152211E05801I12B064	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,913,741	$1,913,741	$1,913,741	$1,906,803	$1,906,803	$1,598,143	$1,598,143	83.51	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838175	Construcción De Calles Con Pavimento Mixto De Piedra De Canto Rodado Y Concreto Hidráulico En La Calle El Esfuerzo (Entrada Principal) De La Colonia Las Delicias, En La Ciudad De Tapachula	152211E05801I12B163	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$719,477	$719,477	$719,477	$710,986	$710,986	$710,986	$710,986	98.82	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838179	Modernización Del Paso A Desnivel Ubicado En El Puente Km. 0 000 Del Libramiento Sur Poniente De La Ciudad De Tapachula	152211E05801I12B177	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,204,857	$3,204,857	$3,204,857	$3,089,339	$3,089,339	$3,089,339	$3,089,339	96.40	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100838184	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle Santana Sánchez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Jorge Gómez; Calle Jorge Gómez, Entre Calle Señor Del Pozo Y Calle Santana Sán	152211E05801I12B065	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,419,410	$6,419,410	$6,419,410	$2,118,005	$2,118,005	$2,118,005	$2,118,005	32.99	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838186	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 18a Av. Sur /2a Priv. Pte. / Y Central Pte., 18 Av. Nte. Entre Central Pte Y 3a. Priv. Pte, Y 3a. Priv. Pte Entre 18 Av. Nte. Y Calle Del Sapo	152211E05801I12B179	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,834,887	$1,834,887	$1,834,887	$1,818,433	$1,818,433	$1,818,433	$1,818,433	99.10	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838191	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En La 10ª. Avenida Norte Entre 19ª. Oriente Y 25ª. Poniente (Cabecera Municipal De Tapachula)	152211E05801I12B183	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,322,335	$3,322,335	$3,322,335	$3,288,045	$3,288,045	$3,285,964	$3,278,807	98.91	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tercera Pte. Nte. Entre Central Poniente Y Tercera Nte. Pte. (Barrio San Marcos)	152211E05801I12B066	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,088,921	$1,088,921	$1,088,921	$1,070,438	$1,070,438	$1,070,438	$1,070,438	98.30	$0	Otros	51,979	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838203	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 22a. Poniente, Entre Periférico Sur Poniente Y Blvd. Dr. Belisario Domínguez	152211E05801I12B067	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,339,584	$4,339,584	$4,339,584	$4,295,262	$4,295,262	$4,263,084	$4,263,084	98.24	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838208	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En 13 Calle Poniente, Entre 6a Y Avenida Central Norte, En Tapachula De Córdova Y Ordoñez	152211E05801I12B068	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,535,912	$2,535,912	$2,535,912	$2,485,450	$2,485,450	$2,485,450	$2,485,450	98.01	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838210	Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento Sur De Tapachula Del Tramo: Km. 0 000 Km Al Km. 1 290 (Rehabilitación De Concreto Asfáltico Del Carril Poniente Del Libramiento	152211E05801I12B209	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,964,928	$1,964,928	$1,964,928	$1,963,796	$1,963,796	$1,963,796	$1,963,796	99.94	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838218	Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla. Col. Indeco En La Ciudad De Tapachula (Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Calle Miguel Hidalgo Y C.)	152211E05801I12B217	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$612,103	$612,103	$612,103	$600,669	$600,669	$600,669	$600,669	98.13	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838229	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12 Avenida Norte Entre 1a. Calle Poniente Y 3a. Calle Poniente	152211E05801I12B184	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,793,571	$1,793,571	$1,793,571	$1,791,785	$1,791,785	$1,681,454	$1,681,454	93.75	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838237	Pavimentación De Calles Y Avenidas Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Jiquipilas (Pavimentación 1a. Sur Entre 1a. Poniente Y Calle Central Y Calle Central Entre 1a. Sur Y Av. Central).	152211E05801I12B069	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$885,047	$885,047	$885,047	$855,545	$855,545	$855,545	$855,545	96.67	$0	Otros	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838239	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 3ª. Calle Poniente Y 5ª. Calle Poniente	152211E05801I12B185	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,279,508	$1,279,508	$1,279,508	$1,236,857	$1,236,857	$1,236,857	$1,236,857	96.67	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838243	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 5ª. Calle Poniente Y 7ª. Calle Poniente (Pavimentación)	152211E05801I12B186	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,085,653	$1,085,653	$1,085,653	$1,075,653	$1,075,653	$1,075,653	$1,075,653	99.08	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838247	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Av. Norte Entre 7ª. Calle Poniente Y 9ª. Calle Poniente (Pavimentación)	152211E05801I12B187	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$713,245	$713,245	$713,245	$712,816	$712,816	$689,470	$689,470	96.67	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838257	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 12ª. Avenida Norte, Cruce De La 1ª,3ª,5ª Y 7ª Calle Poniente)	152211E05801I12B188	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,697,445	$5,697,445	$5,697,445	$5,642,512	$5,642,512	$5,508,312	$5,490,984	96.68	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Servicios Básicos Y Complementarios De La 14ª Calle Oriente Entre Calle Central Y 1ª Sur	152211E05801I12B189	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,337,590	$1,337,590	$1,337,590	$1,293,003	$1,293,003	$1,293,003	$1,293,003	96.67	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838289	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 2 940 Al Km. 3 420)	152211E05801I12B145	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$946,308	$946,308	$946,308	$945,308	$945,308	$945,308	$945,308	99.89	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838297	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco, Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 3 420 Al Km. 6 900)	152211E05801I12B146	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,471,675	$6,471,675	$6,471,675	$6,381,756	$6,381,756	$6,381,756	$6,381,756	98.61	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838306	Modernización De La Infra. Vial Urbana En El Libramiento Sur. Del Blvd. Ciro Farrera A La Intercepción Del Blvd. Salomón González Blanco,Del Km. 0 000 Al Km. 10 000 (Tramo Del Km. 6 900 Al Km. 10 000)	152211E05801I12B147	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,063,204	$6,063,204	$6,063,204	$5,864,844	$5,864,844	$5,833,937	$5,833,937	96.22	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838319	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Sur Poniente, Entre Segunda Avenida Poniente Sur Y La Sexta Avenida Poniente Sur, Tzimol, Chiapas.	152211E05801I12B070	Chiapas	Tzimol	Tzimol	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,601,740	$1,601,740	$1,601,740	$1,601,640	$1,601,640	$609,172	$609,172	38.03	$0	Otros	15,673	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838320	Modernización De La Infraestructura Víal Del E.C. (Tuxtla Gutiérrez - Chiapa De Corzo) - Aeropuerto "Ángel Albino Corzo", Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 200 (Subtramo: Km. 15 700 Al Km. 23 200)	152211E05801I12B120	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,705,870	$5,705,870	$5,705,870	$5,690,925	$5,690,925	$4,435,959	$4,435,959	77.74	$0	Otros	102,019	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838326	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico De La 2a Norte Entre 7a Poniente Y Las Vías De Ferrocaril; 5a Poniente Entre 4a Norte Y Avenida Central; Central Poniente Entre 2a Y 4a Norte; 2a Oriente Entre 1	152211E05801I12B071	Chiapas	Suchiate	Suchiate	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,540,474	$2,540,474	$2,540,474	$2,500,985	$2,500,985	$2,500,985	$2,500,985	98.45	$0	Otros	38,344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos En Sexta Avenida Nte. Ote. Entre Calle Quinta Oriente Norte Y Calle 6a. Oriente Norte (San Jacinto)	152211E05801I12B078	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$794,404	$794,404	$794,404	$511,563	$511,563	$460,414	$460,414	57.96	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838331	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Avenida Fernando Amilpa, Entre Blvd. Fidel Velázquez Y Av. Rosa Del Poniente (Grijalva Infonavit).	152211E05801I12B072	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,357,349	$2,357,349	$2,357,349	$2,278,771	$2,278,771	$1,927,854	$1,927,854	81.78	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838336	Pavimentación Del Camino Viejo A Mazatán, Tramo: Entronque Libramiento Sur Poniente De Tapachula - Ejido Hidalgo	152211E05801I12B088	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,110,652	$4,110,652	$4,110,652	$3,990,073	$3,990,073	$3,973,630	$3,973,630	96.67	$0	Otros	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100838348	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 12a. Avenida Norte Oriente, Entre Calzada Al Sumidero Y 5a. Calle Oriente (Las Delicias).	152211E05801I12B075	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,200,023	$4,200,023	$4,200,023	$4,069,589	$4,069,589	$911,092	$911,092	21.69	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839341	Construccion Del Camino: Altamirano - Santo Tomas Los Cimientos - Aguascalientes, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B092	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,643,025	$5,643,025	$5,643,025	$5,642,019	$5,642,019	$5,642,019	$5,642,019	99.98	$0	Kilómetro	34,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839344	Construccion Del Camino: El Rosario - Rancho Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B094	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,121,964	$6,121,964	$6,121,964	$6,119,938	$6,119,938	$6,119,938	$6,076,299	99.97	$0	Kilómetro	34,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro:
CHP16170100839347	Construccion Del Camino: Puebla Viejo - El Nance; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B095	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,846,020	$5,846,020	$5,846,020	$5,843,220	$5,843,220	$5,773,095	$5,773,095	98.75	$0	Kilómetro	34,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839350	Construccion Del Camino: San Antonio Monterrey - El Limonal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B093	Chiapas	Altamirano	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,417,392	$5,417,392	$5,417,392	$5,413,119	$5,413,119	$5,413,119	$5,413,119	99.92	$0	Kilómetro	34,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839378	Construcción Del Camino: El Rosario - San Caralampio, Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500	153511E06001C03B099	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,136,397	$5,136,397	$5,136,397	$5,132,788	$5,132,788	$5,132,788	$5,132,788	99.93	$0	Kilómetro	9,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839381	Construcción Del Camino: San Isidro - La Merced, Tramo: Km. 0 000 Km. 1 500	153511E06001C03B098	Chiapas	Amatenango del Valle	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,749,473	$5,749,473	$5,749,473	$5,749,163	$5,749,163	$5,749,163	$5,749,163	99.99	$0	Kilómetro	9,291	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839385	Modernizacion Con Carpeta Asfaltica Del Camino: Las Arenas - La Linea, Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000	153511E06001C03B023	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,515,076	$4,515,076	$4,515,076	$4,329,880	$4,329,880	$4,279,195	$4,228,161	94.78	$0	Kilómetro	42,748	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado Fisicamente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100839392	Construcción Del Camino: E.C. (Benemérito De Las Américas - Boca Lacantúm) - Benemerito De Las Americas Primera Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B102	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,348,854	$5,348,854	$5,348,854	$5,312,852	$5,312,852	$5,312,852	$5,312,852	99.33	$0	Kilómetro	19,492	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839395	Construcción Del Camino: E.C. (Palenque - La Trinitaria) - Arroyo Delicias, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B101	Chiapas	Benemérito de las Américas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,093,002	$6,093,002	$6,093,002	$6,090,833	$6,090,833	$6,090,833	$6,090,833	99.96	$0	Kilómetro	19,492	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839402	Construcción Del Camino: Ramal A Monte Chico, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 000	153511E06001C03B014	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,630,016	$4,630,016	$4,630,016	$1,295,490	$1,295,490	$1,295,490	$1,295,490	27.98	$0	Kilómetro	34,683	0.00	49.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839429	Construcción Del Camino: Icalumtic - Aldama, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 000	153511E06001C03B022	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,075,564	$4,075,564	$4,075,564	$952,028	$952,028	$952,028	$952,028	23.36	$0	Kilómetro	86,357	0.00	61.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
CHP16170100839447	Construcción Del Camino: Romerillo - Nichnamtic, Tramo: Km 0 000 Al Km. 1 000	153511E06001C03B017	Chiapas	Chamula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,133,993	$4,133,993	$4,133,993	$4,115,492	$4,115,492	$4,115,492	$4,115,492	99.55	$0	Kilómetro	86,357	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE, FALTA .05% PARA EL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: EL PROYECTO TERMINO FÍSICAMENTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, FALTA POR CONCRETAR FINANCIERAMENTE
CHP16170100839461	Construcción Del Camino: Saquilchen - Nuevo Porvenir - La Mendoza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B103	Chiapas	Chanal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,130,786	$5,130,786	$5,130,786	$5,125,076	$5,125,076	$5,125,076	$5,125,076	99.89	$0	Kilómetro	11,781	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839467	Construcción De Camino: E. C. (Yabteclum Fraccion Dos - Union Yashemel) - Naranjatic Bajo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B106	Chiapas	Chenalhó	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,117,669	$5,117,669	$5,117,669	$5,095,413	$5,095,413	$5,095,413	$5,095,413	99.57	$0	Kilómetro	40,151	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839505	Modernización Del Camino: Copainalá - Miguel Hidalgo (Zacalapa) - Benito Juarez; Tramo: Km. 0 000 - Km. 2 000	153511E06001C03B021	Chiapas	Copainalá	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,751,704	$6,751,704	$6,751,704	$6,018,800	$6,018,800	$5,990,614	$5,990,614	88.73	$0	Kilómetro	22,702	0.00	87.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EL PROYECTO CORRESPONDE AL CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839606	Reconstruccion Del Puente: El Manguito, Ubicado Sobre El Camino: Jiquipilas - El Manguito, Km. 2 000, Long. 220 Ml., Municipio De Jiquipilas, Chiapas	153511E05901C03B016	Chiapas	Jiquipilas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$9,489,035	$9,489,035	$9,489,035	$9,419,252	$9,419,252	$9,415,685	$9,415,685	99.23	$0	Metros lineales	40,683	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, 99% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839611	Construcción Del Camino: Batzitetic - Tres Puentes Uno, Tramo: Km 0 000 Al Km 1 500	153511E06001C03B048	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,204,484	$6,204,484	$6,204,484	$6,153,836	$6,153,836	$6,153,836	$6,153,836	99.18	$0	Kilómetro	22,665	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839617	Construcción Del Camino: E.C. (Puerto Cate - Larrainzar) Camtealhucum Ii; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 300	153511E06001C03B020	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicaciones	En Ejecución	2016	$2,209,839	$2,209,839	$2,209,839	$2,209,041	$2,209,041	$2,172,483	$2,172,483	98.31	$0	Kilómetro	22,665	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: EL PROYECTO ESTA TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AUN NO LLEGA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839623	Construcción Del Camino: Candelaria Buenavista - El Durazno, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B050	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,717,952	$5,717,952	$5,717,952	$5,622,564	$5,622,564	$5,622,564	$5,622,564	98.33	$0	Kilómetro	27,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839626	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 15a. Sur Oriente, Entre Carretera A Villaflores Y Calle 3a. Oriente Sur (San Francisco)	152211E05801I12B079	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,239,906	$1,239,906	$1,239,906	$574,881	$574,881	$555,416	$555,416	44.80	$0	Otros	628,705	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839628	Construcción Del Camino: El Piñuelar - Planta Vieja, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B058	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,118,028	$5,118,028	$5,118,028	$4,947,428	$4,947,428	$4,947,428	$4,947,428	96.67	$0	Kilómetro	27,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839632	Construcción Del Camino: Las Rosas - Guadalupe Las Canoas, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B064	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,495,800	$5,495,800	$5,495,800	$5,403,862	$5,403,862	$5,403,862	$5,403,862	98.33	$0	Kilómetro	27,325	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839633	Modernización Del Camino: Llano Largo - Las Lajas - Canjobito - Canjob - La Fortuna - Las Guayabitas, Tramo: Km 0 000 Al 1 000	153511E06001C03B019	Chiapas	Las Rosas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,182,751	$2,182,751	$2,182,751	$2,182,640	$2,182,640	$2,182,640	$2,182,640	99.99	$0	Kilómetro	20,364	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 99.99% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839642	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Poniente (Copainalá), Entre Avenida Tonalá Y Periférico Sur Poniente (Xamaipak)	152211E05801I12B080	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,024,010	$4,024,010	$4,024,010	$3,889,876	$3,889,876	$2,820,825	$2,820,825	70.10	$0	Otros	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839650	Construcción Del Camino: Emiliano Zapata - Nuevo Paraíso , Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500.	153511E06001C03B061	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,082,041	$6,082,041	$6,082,041	$5,980,252	$5,980,252	$5,980,252	$5,980,252	98.33	$0	Kilómetro	11,143	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto TerminadO / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839654	Construcción Del Camino: E.C. (América Libre - San Isidro) - El Porvenir, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B052	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,668,019	$5,668,019	$5,668,019	$5,573,473	$5,573,473	$5,573,473	$5,573,473	98.33	$0	Kilómetro	11,143	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado fisicamente / Registro: Proyecto Terminado FIsicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839656	Construcción Del Camino: E.C. (La Huertita - Zamora Pico De Oro) - Quiringicharo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B046	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,444,248	$5,444,248	$5,444,248	$5,323,329	$5,323,329	$5,323,329	$5,323,329	97.78	$0	Kilómetro	11,143	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839661	Construcción Del Camino: Playon La Gloria - Boca Chajul, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B083	Chiapas	Marqués de Comillas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,294,259	$5,294,259	$5,294,259	$5,206,002	$5,206,002	$5,206,002	$5,206,002	98.33	$0	Kilómetro	11,143	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839667	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Ejido Sibal - Crucero Naha, Tramo: Km. 8 000 - Km. 9 000.	153511E06001C03B018	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,862,012	$4,862,012	$4,862,012	$1,912,966	$1,912,966	$1,906,952	$1,906,418	39.22	$0	Kilómetro	225,025	0.00	67.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839677	Rehabilitación Con Pavimento Asfáltico En Diversas Vialidades De La Cabecera Municipal De San Cristóbal De Las Casas (Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Eje 3 Entre Eje 1 Y Calle Juan Sabines)	152211E05801I12B205	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,784,747	$2,784,747	$2,784,747	$2,782,740	$2,782,740	$2,782,740	$2,782,740	99.93	$0	Otros	212,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839704	Construcción Del Camino: E.C. (Oxchuc - El Corralito) - Pashonticja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B054	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100839711	Pavimentación De La Avenida Obregón Sur, Del E.C. Carretera Cacahoatán A La Calle Madero Ote. (Tramo Km 0 000 Al Km.1 500)	152211E05801I12B086	Chiapas	Tuxtla Chico	Tuxtla Chico	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,939,906	$3,939,906	$3,939,906	$3,926,944	$3,926,944	$3,926,944	$3,926,944	99.67	$0	Otros	42,105	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100839729	Construcción Del Camino: Oxchuc - El Mash - Tuxaquilja; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B065	Chiapas	Oxchuc	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Comunicaciones	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100839739	Construcción Del Camino: El Regalo (Hermanos Ocaña) - El Retiro, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B059	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,170,241	$6,170,241	$6,170,241	$6,066,997	$6,066,997	$6,066,997	$6,066,997	98.33	$0	Kilómetro	62,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: proyecto terminado FIsicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839742	Construcción Del Camino: El Tortugero Segunda Sección - Nueva Esperanza, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B060	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,633,601	$5,633,601	$5,633,601	$5,539,477	$5,539,477	$5,539,477	$5,539,477	98.33	$0	Kilómetro	62,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto terminado fisicamente ciclo presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839748	Construcción Del Camino: Ignacio Allende - San Agustin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B045	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,284,391	$5,284,391	$5,284,391	$5,196,288	$5,196,288	$5,196,288	$5,196,288	98.33	$0	Kilómetro	62,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado Fisicamente / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839750	Construccion Del Camino: Ignacio Zaragoza - Chivaltic Nuevo, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B062	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,494,408	$6,494,408	$6,494,408	$6,416,030	$6,416,030	$6,416,030	$6,416,030	98.79	$0	Kilómetro	62,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto terminado fisicamente ciclo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839752	Construcción Del Camino: Jesús Nazareno - Las Carmelitas: Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B063	Chiapas	Salto de Agua	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,119,828	$5,119,828	$5,119,828	$5,033,820	$5,033,820	$5,033,820	$5,033,820	98.32	$0	Kilómetro	62,518	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: Proyecto terminado fisicamente ciclo 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839754	Construcción Del Camino: San Juan Cancuc - Yashnail; Tramo Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B084	Chiapas	San Juan Cancuc	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,091,079	$5,091,079	$5,091,079	$5,006,208	$5,006,208	$5,006,208	$5,006,208	98.33	$0	Kilómetro	32,142	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839762	Construcción Del Camino: San Lucas - San José Buenavista; Tramo: Km. 0 000 - Km.1 500	153511E06001C03B085	Chiapas	San Lucas	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,657,464	$5,657,464	$5,657,464	$5,562,637	$5,562,637	$5,562,637	$5,562,637	98.32	$0	Kilómetro	7,524	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: proyecto terminado fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839765	Construcción Del Camino: Buenos Aires - Honduras; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	153511E06001C03B049	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,753,349	$5,753,349	$5,753,349	$5,752,863	$5,752,863	$5,752,863	$5,752,863	99.99	$0	Kilómetro	41,052	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839767	Construcción Del Camino: El Guayabal - Cruz De Piedra; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B056	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,557,489	$5,557,489	$5,557,489	$5,556,726	$5,556,726	$5,556,726	$5,556,726	99.99	$0	Kilómetro	41,052	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839769	Construcción Del Camino: El Parralito - Monte Bello (Pacayalito); Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B057	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,040,246	$6,040,246	$6,040,246	$5,938,951	$5,938,951	$5,938,951	$5,938,951	98.32	$0	Kilómetro	41,052	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839771	Construcción Del Camino: Las Delicias - Villa Nueva, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B044	Chiapas	Siltepec	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,098,640	$5,098,640	$5,098,640	$5,011,530	$5,011,530	$5,011,530	$5,011,530	98.29	$0	Kilómetro	41,052	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminado / Registro: proyecto terminado fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100839773	Construcción Del Camino: San Rafael - El Ocotal Guadalupe Victoria Ii, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B086	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,725,223	$5,725,223	$5,725,223	$5,629,799	$5,629,799	$5,629,799	$5,629,799	98.33	$0	Kilómetro	47,228	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839779	Construcción Del Puente Vehícular Sobre El Río Coculó De 35.00 M.L. Del Camino: Simojovel - Ejido La Pimienta En El Km. 4 195.50.	153511E05901C03B017	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,737,293	$4,737,293	$4,737,293	$4,579,431	$4,579,431	$4,579,431	$4,579,431	96.67	$0	Metros lineales	47,228	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 96% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839782	Construcción Del Camino: Nueva Alemania - Congregación Zaragoza, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	153511E06001C03B015	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,934,770	$3,934,770	$3,934,770	$3,933,055	$3,933,055	$3,910,105	$3,910,105	99.37	$0	Kilómetro	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FÍSICAMENTE PROYECTO AL 99% FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839783	Modernización Y Ampliación Del Camino: Ejido Progreso - Puente Chespal Nuevo, Tramo: Km. 2 000 Al Km. 4 039.25	153511E06001C03B043	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$9,062,873	$9,062,873	$9,062,873	$8,911,277	$8,911,277	$8,911,277	$8,911,277	98.33	$0	Kilómetro	365,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE FIANACIERAMENTE ESTA AL 98% NO TUVO MOVIMIENTO COMPARADO AL 2 TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839792	Modernización De La Carretera: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 70 500, Subtramo: Ocozocoautla - Villaflores, Del Km. 38 000 Al Km. 50 000	153511E06001C03B012	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170100839794	Reconstruccion Del Puente "San Lucas" De 60.0 Ml, Ubicado En El Km. 54 550 Del Camino Ocozocoautla - Villaflores	153511E05901C03B018	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$13,275,195	$13,275,195	$13,275,195	$8,573,444	$8,573,444	$8,270,239	$8,270,239	62.30	$0	Metros lineales	107,961	0.00	95.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839806	Modernización De La Carretera: E.C. (San Juan Chamula - San Cristóbal De Las Casas) - Zinacantán, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 4 610	153511E06001C03B013	Chiapas	Zinacantán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,661,862	$4,661,862	$4,661,862	$4,583,986	$4,583,986	$4,583,986	$4,583,986	98.33	$0	Kilómetro	41,771	0.00	100.00	Financiera: REDUCCIÓN INDIRECTO / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE FINANCIERAMENTE AL 98.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839937	Construcción Del Camino: Arroyo Grande - Avellano Buena Vista, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B047	Chiapas	Pueblo Nuevo Solistahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,880,520	$5,880,520	$5,880,520	$5,814,287	$5,814,287	$5,814,287	$5,814,287	98.87	$0	Kilómetro	34,484	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100839942	Construcción Del Camino: El Avellanal - Nuevas Las Tacitas, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 1 500	153511E06001C03B055	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,041,864	$6,041,864	$6,041,864	$5,940,942	$5,940,942	$5,940,942	$5,940,942	98.33	$0	Kilómetro	225,025	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100840349	Sustitución De Obras Inducidas Del Corredor Urbano De La Zona Metropolitana, Tramo Intersección Del Libramiento Norte Y Libramiento Sur Al Boulevard 28 De Agosto	Fondo Metropolitano 2016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$48,478,784	$48,478,784	$48,478,784	$48,257,682	$36,251,240	$36,251,240	$36,251,240	74.78	$0	Otros	628,705	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170100840356	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Boulevard Belisario Domínguez	Fondo Metropolitano 2016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2016	$23,418,290	$23,418,290	$23,418,290	$23,300,252	$14,831,813	$14,831,813	$14,831,813	63.33	$0	Otros	628,705	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP16170100852195	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	101	Chiapas	Acala	Acala	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal Constitucional	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP16170200880793	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Juárez - Ostuacan) Nvo. Juan Del Grijalva - Sayula, Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 300	153511E05901C03B030	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,788,822	$2,788,822	$2,788,822	$2,788,821	$2,788,821	$2,788,821	$2,788,821	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880797	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Antonio Leon - Playa Larga 1 Seccion - Loma Bonita, Tramo: Km. 0 000 - Km. 18 000	153511E05901C03B029	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,700,564	$3,700,564	$3,700,564	$3,700,562	$3,700,562	$3,700,562	$3,700,562	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880798	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Nuevo Xochimilco - Plan De Ayala) - San Lorenzo - Copano, Tramo: Km. 0 100 - Km. 10 000	153511E05901C03B028	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,994,550	$2,994,550	$2,994,550	$2,961,198	$2,961,198	$2,961,198	$2,961,198	98.89	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880801	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Ostuacan - La Laguna - La Campana) - Laguna Abajo - Laguna Arriba - San Miguel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 500	153511E05901C03B031	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,534,753	$2,534,753	$2,534,753	$2,534,752	$2,534,752	$2,534,752	$2,534,752	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200880902	Modernización Y Ampliación Del Camino: Eta - El Castaño, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 23 802.65	153511E06001C03B138	Chiapas	Mapastepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,787,090	$1,787,090	$1,787,090	$536,127	$536,127	$536,127	$536,127	30.00	$0	Kilómetro	50,106	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891507	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. Etapa	HIDRO-2017-1	Chiapas	Pichucalco	Tectuapan	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	$170,815	$170,815	$170,815	$132,107	$132,107	$132,107	$132,107	77.34	$0	Metros lineales	833	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TERMINACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170200891536	Construccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Benito Juarez	HIDRO-2017-4	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	$304,317	$314,235	$314,235	$156,741	$156,741	$156,741	$156,741	49.88	$0	Metros lineales	14,212	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300953976	Mantenimiento De Camino: Pichucalco-Estación Suspiro -Juárez, Tramo: Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A.)	153511E05901C03B034	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,694,353	$2,694,353	$2,694,353	$2,692,908	$2,692,908	$2,692,908	$2,692,908	99.95	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO PRESUPUESTAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300954903	162009.- Construcción De Acceso Principal De La Universidad Intercultural De Chiapas.	21120730022532A01001E13D002-5933A	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	$2,418,306	$2,418,306	$2,418,306	$2,404,186	$2,404,186	$2,404,186	$2,404,186	99.42	$0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Construcción de acceso principal con caseta de vigilancia, acceso vehicular y demolición de caseta. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017
CHP16170300954904	162008.- Conclusión De Edificio De Laboratorio De Medicina De La Universidad Intercultural De Chiapas.	21120730022532A01101E13D002-5933A	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural	48-Cultura	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2016	$3,581,694	$3,581,694	$3,581,694	$2,462,903	$2,462,903	$2,462,903	$2,462,903	68.76	$0	Metros Cuadrados	1,065	0.00	100.00	Financiera: / Física: Terminada / Registro: Meta: Remodelacióndе edificio de laboratorio de medicina. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16170300965687	Mantenimiento De Agua Potable	GB001	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$260,484	$260,484	$260,484	$260,484	$19,959	$19,959	$19,959	7.66	$0	Metros lineales	7,286	0.00	27.58	Financiera: la obra se encuentra en proceso vigente. / Física: la obra se encuentra en proceso vigente. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO VIGENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17160400826531	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central. Col 10 De Abril	01	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,760,766	$1,760,766	$1,760,766	$1,760,766	$1,713,835	$1,713,835	$1,713,835	97.33	$0	Metros Cuadrados	860	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826547	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Diagonal Privada Las Minas Ii	02	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$794,414	$794,414	$794,414	$794,414	$773,228	$773,228	$773,228	97.33	$0	Metros Cuadrados	230	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826580	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Diagonal Privada Las Minas Y Diagonal Las Minas	003	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$320,481	$320,581	$320,581	$320,581	$312,161	$312,161	$312,161	97.37	$0	Metros Cuadrados	297	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826585	Construcción De Drenaje Sanitario Barrio La Garita Ii	004	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$2,116,227	$2,116,227	$2,116,227	$2,116,227	$1,506,403	$1,506,403	$1,506,403	71.18	$0	Metros Cuadrados	318	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400826604	Construcción De Barda Perimetral (Escuela Primaria Del Estado Miguel Hidalgo Y Costilla)	001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Urbanización	En Ejecución	2016	$599,114	$599,114	$599,114	$599,114	$581,558	$581,558	$581,558	97.07	$0	Metros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17160400828723	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FFI01	Chiapas	Juárez	Doctor Belisario Domínguez	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100834370	Construir El Hospital General De Tapachula	211206402351B01801S05D0035933S052017	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular	12-Salud	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	$46,765,848	$150,117,423	$150,117,423	$57,372,160	$57,372,160	$57,372,160	$57,372,160	38.22	$0	Otros	365,025	0.00	72.50	Financiera: / Física: El avance se encuentradentro de lo programado / Registro:
CHP17170100834767	Mantenimiento De Carretera (Acceso Al Dique 1)	062R00026	Chiapas	Ostuacán	Peñitas el Mico	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$62,698	$62,698	$62,698	$62,698	$57,304	$57,304	$57,304	91.40	$0	Metros Cuadrados	119	0.00	91.40	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170100834795	Mantenimiento De Relleno Sanitario	062R00030	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838488	Construcción Del Orquidario 1a. Etapa	711D462D07D00419	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$15,000,000	$35,000,000	$27,960,000	$30,851,231	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838519	Consolidación Del Centro Turístico El Madresal. 2a. Etapa	711D462D07D00197	Chiapas	Tonalá	Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro)	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$3,000,000	$4,500,000	$4,075,000	$4,498,700	$762,166	$752,120	$752,120	16.71	$0	Otros	0	0.00	0.38	Financiera: / Física: Unidad de medida: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838666	Red Nacional De Telecomunicacion	01	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	$324,000	$324,000	$324,000	$324,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838676	Sistema De Videovigilancia	02	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,046,222	$2,046,222	$2,046,222	$2,046,222	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipo de seguridad	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838681	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Publica	03	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	$1,956,000	$1,956,000	$1,956,000	$1,956,000	$1,428,238	$1,428,238	$1,428,238	73.02	$0	Equipo de seguridad	142	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100838684	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad	04	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,915,738	$2,915,738	$2,915,738	$2,915,738	$2,915,738	$2,915,738	$2,915,738	100.00	$0	Equipo de seguridad	142	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100838687	Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica	05	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	$1,758,040	$1,758,040	$1,758,040	$1,758,040	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipo de seguridad	142	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100838689	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	06	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas	Seguridad	En Ejecución	2017	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$700,000	$700,000	$700,000	70.00	$0	Equipo de seguridad	142	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100839336	Construcción Del Camino: Aldama Chivit, Tramo: Km.. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B090	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,396,754	$6,396,754	$6,396,754	$6,396,675	$6,396,675	$6,396,675	$6,396,675	100.00	$0	Kilómetro	5,265	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100841275	Construccion De 75 Cuartos Adicionales	FISM-33	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Vivienda	En Ejecución	2017	$3,231,398	$3,231,398	$3,231,398	$3,231,398	$3,231,398	$1,705,572	$1,705,572	52.78	$0	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100849108	Construcción De Calles Con Concreto Premezclado En La Ranchería Piedra Parada.	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Piedra Parada	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2017	$1,461,468	$1,461,468	$1,461,468	$1,461,468	$1,404,954	$1,404,954	$1,404,954	96.13	$0	Metros	1,000	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170100850157	Rehabilitacion D Red De Drenaje Sanitario (Cauce Principal Barrio El Xxv, Barrio Puente Hidalgo Y Barrio Yalchivol)	AS110530109	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100850160	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Boulevard Del Hospital De La Mujer Hacia La Planta De Tratamiento (Cauce Principal Chichima Acapetagua)	AS110530108	Chiapas	Comitán de Domínguez	Comitán de Domínguez	Urbano	Subsidios	U008 Saneamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100851566	Desarrollo, Profesionalizacion Y Certificacion Policial	17001	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$6,303,742	$6,303,742	63.04	$0	Otros	0	0.00	49.23	Financiera: / Física: / Registro: X - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852204	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711D04602C02D001101	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170100852565	Manejo De Residuos Solidos Urbanos-Hidrocarburos 2017	HIDRO-00020	Chiapas	Reforma	Reforma	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$2,300,000	$2,300,000	$1,199,600	$1,199,600	$1,199,600	$1,199,600	$1,199,600	52.16	$0	Metros cúbicos	40,711	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA ESTÁ SIENDO EJECUTADA ACTUALMENTE Y REGISTRA UN AVANCE DEL 60 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HIDROCARBUROS 2017 Y REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 60 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852567	Mantenimiento De Alumbrado Publico - Hidrocarburos 2017	HIDRO-00017	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$800,000	$1,087,260	$339,539	$339,539	$339,539	$339,539	$339,539	31.23	$0	Piezas	40,711	0.00	40.00	Financiera: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE Y LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 40 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO ACTUALMENTE CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100852690	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	01	Chiapas	Sunuapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUNUAPA CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017	$46,992	$46,992	$46,718	$46,718	$46,718	$46,718	$46,718	99.42	$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra concluida con el monto ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854566	Mantenimiento De Alumbrado Publico	HIDR04	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$900,000	$900,000	$900,000	$900,000	$265,401	$265,401	$265,401	29.49	$0	Piezas	7,290	0.00	0.11	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170100854573	Revestimiento2.06 Km. De Calles En Tramosaislados	HIDR06	Chiapas	Juárez	Mario Aguilera Dorantes	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUCIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$340,916	$340,916	$340,916	$340,916	$340,916	$337,492	$337,492	99.00	$0	Kilómetro	587	0.00	2.60	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880475	Fortalcemiento De 28 Centros De Asistencia Social Para La Atención A Población En Situación De Vulnerabilidad En El Estado De Chis	C-023-01-P31-B001	Chiapas	Arriaga	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$108,298	$108,298	$108,298	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	61	0.00	0.00	Financiera: no hay avances / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880805	Mantenimiento Del Camino: E.C. (Pichucalco - Teapa) - Luis Donaldo Colosio, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 250	153511E05901C03B027	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,707,130	$1,707,130	$1,707,130	$1,703,632	$1,703,632	$1,703,632	$1,703,632	99.80	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Terminado / Registro: Proyecto Terminado Fisicamente - Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880809	Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 1da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000	153511E05901C03B037	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$7,489,858	$7,489,858	$7,489,858	$7,489,770	$7,489,770	$7,489,770	$7,489,770	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880812	Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Aldama - Benavides 2da. Sección, Tramo: Km. 0 000 - Km. 8 000	153511E05901C03B036	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,272,073	$5,272,073	$5,272,073	$5,096,337	$5,096,337	$5,096,337	$5,096,337	96.67	$0	Kilómetro	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Proyecto en Proceso Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880815	Mantenimiento Del Camino: E.C. Ranchería Morelos 2da. Sección - Ranchería El Rosario; Tramo: Km. 0 000 - Km. 10 000, Incluye Ramal 1	153511E05901C03B035	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$1,833,183	$1,833,183	$1,833,183	$1,649,362	$1,649,362	$1,649,362	$1,649,362	89.97	$0	Kilómetro	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: En Proceso / Registro: Proyecto en Proceso Ciclo Presupuestal 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880820	Mantenimiento Del Camino: Espejo-Sunuapa, Tramo Km 0 000 Al Km 18 000 (T.A)	153511E05901C03B032	Chiapas	Sunuapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$4,040,341	$4,040,341	$4,040,341	$4,040,338	$4,040,338	$4,040,338	$4,040,338	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880842	Construcción De Planta De Tratamiento De Mapastepec	022131E05301C01B060	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200880845	Construcción Del Camino: Jochampat Carmen Grande (Las Laminas) - Carmen Grande Belmonte, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 1 500	153511E06001C03B113	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,699,546	$5,699,546	$5,699,546	$5,697,298	$5,697,298	$5,697,298	$5,697,298	99.96	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE
CHP17170200880848	Construccion Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Socoltenango) - Santa Cruz Jotola; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B114	Chiapas	Socoltenango	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,113,581	$5,113,581	$5,113,581	$5,071,268	$5,071,268	$5,071,268	$5,071,268	99.17	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880850	Construcción Del Camino: Teopisca - Nuevo Leon, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B115	Chiapas	Teopisca	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,442,076	$5,442,076	$5,442,076	$5,441,891	$5,441,891	$5,441,891	$5,441,891	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880854	Construcción Del Camino: Jolnopa Guadalupe - Panhuitz, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B122	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,232,548	$5,232,548	$5,232,548	$5,176,997	$5,176,997	$5,176,997	$5,176,997	98.94	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880855	Construcción Del Camino: Chulum Juárez - El Violin, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B121	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,746,300	$5,746,300	$5,746,300	$5,745,883	$5,745,883	$5,703,740	$5,703,740	99.26	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880857	Construcción Del Camino: E.C. (Campanario - San José Cristiani) - El Calvario, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B117	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,333,250	$6,333,250	$6,333,250	$6,122,142	$6,122,142	$6,122,142	$6,122,142	96.67	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880858	Construcción Del Camino: E.C. (Tila - Belisario Domínguez) - El Carrizal, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B118	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,292,017	$6,292,017	$6,292,017	$6,291,996	$6,291,996	$6,291,996	$6,291,996	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880860	Construcción Del Camino: El Paraíso - Gran Poder; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B116	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,534,800	$6,534,800	$6,534,800	$6,534,660	$6,534,660	$6,534,660	$6,534,660	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO CICLO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880862	Construcción Del Camino: Jomajil - 20 De Noviembre, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B119	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,136,626	$6,136,626	$6,136,626	$6,136,580	$6,136,580	$6,136,580	$6,136,580	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880865	Construcción Del Camino: Pansutzteol - La Cruz - Nuevo México - Chulum Las Palmas; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B123	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,627,037	$5,627,037	$5,627,037	$5,625,935	$5,625,935	$5,625,935	$5,625,935	99.98	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880867	Construcción Del Camino: Usipa - Pantianija, Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B120	Chiapas	Tila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,084,716	$6,084,716	$6,084,716	$6,080,825	$6,080,825	$6,036,535	$6,036,535	99.21	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880869	Construcción Del Camino: E.C. (Betania - Soyatitan) -Villa De Guadalupe, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B124	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,911,848	$5,911,848	$5,911,848	$5,911,036	$5,911,036	$5,911,036	$5,911,036	99.99	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880873	Construcción Del Camino: El Calvario - Nueva Dolores; Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B126	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$6,003,850	$6,003,850	$6,003,850	$6,003,758	$6,003,758	$6,003,758	$6,003,758	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
CHP17170200880876	Construcción Del Camino: Villa Guadalupe - Chachi, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B125	Chiapas	Totolapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,287,145	$5,287,145	$5,287,145	$5,110,907	$5,110,907	$5,110,907	$5,110,907	96.67	$0	Kilómetro	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880877	Construcción Del Camino: Niños Heroes - Emiliano Zapata, Tramo: Del Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B127	Chiapas	Tumbalá	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,421,948	$5,421,948	$5,421,948	$5,420,464	$5,420,464	$5,420,464	$5,420,464	99.97	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICO
CHP17170200880878	Construccion De Camino: Acceso A Tuxtla Chico, Tramo: K.M. 0 000 Al K.M. 1 250	153511E06001C03B112	Chiapas	Tuxtla Chico	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$586,622	$586,622	$586,622	$586,483	$586,483	$586,483	$586,483	99.98	$0	Kilómetro	42,105	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO FISICAMENTE / Registro: TERMINADO FISICAMENTE 99% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200880881	Construcción Del Camino: Dr. Manuel Velasco Suarez - Laguna Esquel, Tramo: Km. 0 000 - Km. 1 500	153511E06001C03B130	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,633,709	$5,633,709	$5,633,709	$5,633,351	$5,633,351	$5,633,351	$5,633,351	99.99	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880882	Construcción Del Camino: E.C. (San Vicente La Mesilla - Linda Flor) - San Francisco (La Tapa), Tramo: K.M. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B131	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,562,088	$5,562,088	$5,562,088	$5,562,050	$5,562,050	$5,562,050	$5,562,050	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880884	Construcción Del Camino: El Limón - San Idelfonso - Felipe Ángeles, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 500	153511E06001C03B128	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,992,303	$5,992,303	$5,992,303	$5,992,227	$5,992,227	$5,992,227	$5,954,117	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200880899	Construcción Del Camino: Linda Flor - Las Flores, Tramo: Km. 0 000 - K.M. 1 500	153511E06001C03B129	Chiapas	Tzimol	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$5,774,311	$5,774,311	$5,774,311	$5,774,189	$5,774,189	$5,774,189	$5,774,189	100.00	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881362	Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Pichucalco (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas)	152211E05801I12B222	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$5,000,000	$5,000,000	$5,000,000	$1,474,576	$1,474,576	$1,474,576	$1,474,576	29.49	$0	Metros Cuadrados	31,930	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881370	Programa De Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Ostuacán (Bacheo Con Green Patcher En Las Principales Calles Y Avenidas)	152211E05801I12B223	Chiapas	Ostuacán	Ostuacán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$5,000,000	$5,000,000	$5,000,000	$1,474,576	$1,474,576	$1,474,576	$1,474,576	29.49	$0	Metros Cuadrados	18,413	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881379	Modernización De Cancha Fútbol Soccer En La Unidad Deportiva De Jiquipilas	142211E06501S03B002	Chiapas	Jiquipilas	Jiquipilas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	$3,602,706	$3,602,706	$3,602,706	$3,088,685	$3,088,685	$1,770,321	$1,770,321	49.14	$0	Metros Cuadrados	40,683	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881385	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico De La 32a. Calle Oriente, Entre Quinta Avenida Sur Y Séptima Avenida Sur Y Quinta Avenida Sur, Entre 34 Calle Oriente Y 30 Calle Oriente	152211E05801I12B228	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$2,665,780	$2,665,780	$2,665,780	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	50,106	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881391	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 14a. Calle Oriente, Entre 1a. Sur Y 3a. Sur En Tapachula, Chiapas	152211E05801I12B226	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$3,690,590	$3,690,590	$3,690,590	$1,813,830	$1,813,830	$1,813,830	$1,813,830	49.15	$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 8a. Y 10a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas	152211E05801I12B227	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$4,408,278	$4,408,278	$4,408,278	$2,166,667	$2,166,667	$2,166,667	$2,166,667	49.15	$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881397	Rehabilitación De Calles Y Avenidas Con Pavimento Asfáltico En Tapachula De Córdova Y Ordoñez (Acceso A Ejido Carrillo Puerto, Entre E.C. Tapachula Nueva Alemania Y Ejido Carrillo Puerto)	152211E05801I12B229	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$9,889,485	$9,889,485	$9,889,485	$2,896,260	$2,896,260	$2,896,260	$2,896,260	29.29	$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881407	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La 5a. Privada Sur, Entre 10a. Oriente Y 14a. Oriente En La Ciudad De Tapachula, Chiapas	152211E05801I12B230	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$3,832,365	$3,832,365	$3,832,365	$1,883,618	$1,883,618	$1,883,618	$1,883,618	49.15	$0	Metros Cuadrados	365,025	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881509	Reconstrucción De La Carretera Federal 190 Tuxtla Gutiérrez - Ciudad Cuauhtémoc, Tramo: Km. 3 500 Al Km. 12 300	153511E05901C03B083	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$25,107,603	$25,973,382	$22,262,899	$14,623,403	$14,623,403	$14,497,752	$14,497,752	55.82	$0	Kilómetro	628,705	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADO AVANCE FINANCIERO DEL 55% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881512	Camino: Tapachula - El Eden - Nueva Alemania, Reconstruccion Del Tramo: Km. 0 000 - Km. 44 100 (T.A.)	153511E05901C03B007	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$3,151,499	$3,151,499	$3,151,499	$3,046,449	$3,046,449	$3,046,449	$3,046,449	96.67	$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: FISICAMENTE TERMINADA 96% DE AVANCE FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881514	Reconstrucción Del Camino: San Fernando - Monterrey - Maravillas, Tramo: Km. 3 000 - Km. 9 100 (T.A.)	153511E05901C03B002	Chiapas	San Fernando	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	$654,519	$665,613	$665,613	$577,405	$577,405	$577,405	$577,405	86.75	$0	Kilómetro	36,933	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO FISICAMENTE TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO FISICAMENTE, AVANCE FINANCIERO ES DEL 86% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881519	Rehabilitación Del Sistema De Bombeo Y Rebombeo, Agua Potable E Instalación Eléctrica, Comitán De Domínguez	022231E07001C01B140	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	$3,041,425	$3,041,425	$3,041,425	$2,859,485	$2,859,485	$2,859,485	$2,859,485	94.02	$0	Otros	97,537	0.00	94.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200881791	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo El Naranjo-Zona Arqueológica Km 0.00 Al Km 7.00	01	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Subsidios	U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	$2,070,622	$2,070,622	$2,070,622	$2,070,622	$2,070,622	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados	788	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE EJECUTARA EL EL PERIODO DE OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200883914	Reequipamiento De Unidades Básicas De Rehabilitacion Del Estado De Chiapas	C-023-01A31-B003	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884012	Reequipamientode Unidades Basicas De Rehabilitacion Del Estado De Chiapas	C-023-01-A31-B001	Chiapas	Motozintla	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884050	Reequipamieto De Unidades Basicas De Rehabilitacion Del Estado De Chiapas	C-023-01-A31-B003	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884061	Reequipamiento De Unidades Basicas De Rehabilitacion Del Estado De Chiapas	C-023-01-A31-B003	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884067	Reequipamiento De Unidades Básicas De Rehabilitación Del Estado De Chiapas	C-023-01-A31-B001	Chiapas	Pichucalco	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884090	Reequipamiento De Unidades Basicas De Rehabilitacion Del Estado De Chiapas	S-023-01-A31-B003	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF- CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884105	Reequipamiento De Unidades Basicas De Rehabilitacion Del Estado De Chiapas	C-023-01-A31-B003	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$141,483	$141,483	$141,483	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884123	Brigadas Rurales 2017	151S08302C08D003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$3,286,800	$3,286,800	$3,286,800	$3,286,800	$3,286,800	$3,286,800	$3,286,800	100.00	$0	Hectárea	70,000	0.00	100.00	Financiera: Proyecto de Inversión Terminado al 100% financieramente. / Física: Proyecto de Inversión al 100% físicamente. / Registro: La superficie atendida fue de 2,235 hectáreas, con acciones de prevención y combate de incendios forestales y manejo integral del fuego realizado. Los avances financiero y físico al 3er. Trimestre del 2017 es del 100%; que se traducen en 61 Monitoreos realizados (100%), 28 Kilómetros Lineales de Aperturas de Brechas (142%), 28.13 Kilómetros Lineales de Mantenimientos de Brechas (93.77%), 7.9 Kilómetros Lineales de Líneas Negras (52.6%). Proyecto de Inversión TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884441	Construcción Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tapachula.	2111 406 0 34 1221 R104 01 P14 D001 089	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$5,636,485	$5,636,485	$5,636,485	$5,636,485	56.36	$0	Otros	189,412	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: No presenta avances de meta, debido a que la conclusión de la primera etapa de Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Tapachula , fue programada al cuarto trimestre de 2017.
CHP17170200884896	Rehabilitación De Camino Col El Zapotal	HIDR09	Chiapas	Juárez	Zapotal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$12,396	$12,350	$12,350	$12,350	$12,350	$12,350	$12,350	100.00	$0	Kilómetro	117	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884916	Fortalecimiento De 28 Centros De Asistencia Social Para La Atencion A Población En Situacion De Vulnerabilidad En El Estado	C-023-01-P31-B001	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$656,957	$656,957	$656,957	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	2,114	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200884975	Fortalecimiento De 28 Centros De Asistencia Social Para La Atencion A Población En Situacion De Vulnerabilidad En El Estado	C-023-01-P31-B001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	SISTEMA DIF-CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$834,419	$834,419	$834,419	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	476	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885011	Renta De Camión Para Traslado Y Disposición Final De Los Residuos Sólidos	HIDR12	Chiapas	Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$1,069,752	$1,069,752	$1,069,752	$1,069,752	$713,168	$713,168	$713,168	66.67	$0	Otros	7,286	0.00	0.66	Financiera: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885769	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711D04602C02D001019	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$117,667	$117,667	$117,667	$117,667	$55,394	$55,394	$55,394	47.08	$0	Otros	70	0.00	50.00	Financiera: / Física: 4 cursos programados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885777	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711D04602C02D001027	Chiapas	Chiapa de Corzo	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$147,000	$147,000	$147,000	$138,483	$69,242	$69,242	$69,242	47.10	$0	Otros	85	0.00	20.00	Financiera: / Física: 5 cursos programados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885805	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711D04602C02D001065	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$117,667	$117,667	$117,667	$110,787	$55,394	$55,394	$55,394	47.08	$0	Otros	70	0.00	50.00	Financiera: / Física: 4 cursos programados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200885827	Transferencia De Tecnología (Capacitación)	063711D04602C02D001078	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	Secretaría de Turismo	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$117,667	$617,667	$617,667	$110,787	$55,394	$55,394	$55,394	8.97	$0	Otros	70	0.00	25.00	Financiera: / Física: 4 cursos programados. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200886188	Agua Limpia	062121S07002I03D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$4,511,000	$4,511,000	$0	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	21,165,168	0.00	0.00	Financiera: El recurso se encuentra en proceso de liberación ante la Secretaría de Hacienda / Física: El recurso se encuentra en proceso de liberación ante la Secretaría de Hacienda / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200886206	Consejos De Cuencas	072121S07002I03D003	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$4,030,000	$4,030,000	$1,090,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	1,871,256	0.00	0.00	Financiera: El recurso se encuentra en proceso de liberación ante la Secretaría de Hacienda / Física: El recurso se encuentra en proceso de liberación ante la Secretaría de Hacienda / Registro:
CHP17170200888701	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Centro De Especialidades Médicas Oncológicas En Tuxtla Gutiérrez	211206402351B01801S05D0065933C372016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	$1,131,000	$1,131,000	$1,131,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Estudio de preinversión	5,382,083	0.00	61.00	Financiera: / Física: El bajo avance se debe a que no setuvo el permiso de acceso en elHospital General de Tapachula, en elárea de cancerología (CECAM),ya queen esa área se realiza un comparativode factibilidad de equipamiento. / Registro: Avances 3er trimestre
CHP17170200888702	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Comitán De Domínguez	211206402351B01801S05D0055933C372016	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud	Salud	En Ejecución	2017	$1,247,000	$1,247,000	$1,247,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Estudio de preinversión	163,024	0.00	61.00	Financiera: / Física: El bajo avance se debe aque se presentaron lluviasen la zona, retrasando larealización del estudio demecánica de suelos. / Registro: avances 3er trimestre
CHP17170200888708	Estudios De Preinversión Y Costo Beneficio Para La Construcción Y Equipamiento Del Hospital General De Palenque.	211206402351B01801S05D0045933C372016	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud.	Salud	En Ejecución	2017	$1,247,000	$1,247,000	$1,247,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Estudio de preinversión	125,903	0.00	59.00	Financiera: / Física: El bajo avance se debe aque se presentaron lluvias enla zona, retrasando larealización del estudio demecánica de suelos. / Registro: Avances 3er trimestre
CHP17170200888988	1738001.- Construcción Del Edificio De Rectoria De La Universidad Tecnologica De La Selva.	21120730022533A01001E13D001-5933F	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	$24,975,000	$24,975,000	$24,975,000	$7,097,733	$7,097,733	$7,097,733	$7,097,733	28.42	$0	Metros Cuadrados	300	0.00	7.03	Financiera: / Física: En proceso de ejecucion / Registro: Meta: Construcción del Edificio de rectoria. EL AVANCE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200889028	Programa De Alumbrado Publico Para Las Principales Ciudades Del Estado De Chiapas	2141E03901A08B001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$69,229,979	$69,229,979	$69,229,979	$27,168,911	$26,033,024	$0	$0	0.00	$0	Luminaria	1,452,845	0.00	25.38	Financiera: PROYECTO EN EJECUCION / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200890151	Equipamiento Para La Corporación De La Policía Municipal	01	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	Seguridad	En Ejecución	2017	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$7,000,000	$7,000,000	70.00	$0	Otros	111,950	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200890525	Seguro Agricola Catastrofico	093261G07602M02D001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S266 Programa de Apoyos a Pequeños Productores	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DEL CAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$86,563,029	$86,563,029	$86,563,029	$86,563,029	$86,563,029	$86,563,029	$86,563,029	100.00	$0	Hectárea	1,064,102	0.00	0.00	Financiera: / Física: No hay avance debido a que este se informará en el siguiente trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891515	Rehabilitacion De Camino Rural En Loma Raspada	HIDRO-2017-2	Chiapas	Pichucalco	Mariano Matamoros 1ra. Sección A	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$223,748	$223,748	$223,748	$190,236	$190,236	$190,236	$190,236	85.02	$0	Metros lineales	346	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200891521	Rehabilitacion De Camino Rural	HIDRO-2017-3	Chiapas	Pichucalco	Platanar Arriba 1ra. Sección A (La Florida)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$311,267	$311,267	$311,267	$259,459	$259,459	$259,459	$259,459	83.36	$0	Metros lineales	587	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200893172	Libramiento Sur De Tuxtla Gurtierrez (Liberacion Del Derecho De Via Tramo Iii Y Entronques) 3a Etapa	SN	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de la Consejeria Juridica y de Asistencia Legal.- Direccion de Patrimonio	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200894939	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública.	1.7.1.-101-PP-02-02-01-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,748,200	$2,748,200	$2,748,200	$2,748,200	$2,748,200	$1,116,998	$1,116,998	40.64	$0	Otros	172	0.00	41.00	Financiera: En Proceso. / Física: En Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200894944	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Municipales De Seguridad Pública.	1.7.1.-101-PP-03-06-01-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	$19,785,000	$19,785,000	$19,785,000	$19,785,000	$19,785,000	$19,769,837	$19,769,837	99.92	$0	Otros	1,170	0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200894951	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia.	1.7.1.-101-PP-01-01-01-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,911,684	$2,911,684	$2,911,684	$2,911,684	$2,911,684	$2,911,684	$2,911,684	100.00	$0	Otros	553,374	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Proyecto Terminado. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200894955	Sistema Nacional De Información (Base De Datos).	1.7.1.-101-PP-06-10-01-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Seguridad	En Ejecución	2017	$260,000	$260,000	$260,000	$260,000	$260,000	$255,345	$255,345	98.21	$0	Otros	1,170	0.00	98.00	Financiera: Proyecto en Proceso. / Física: Proyecto en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896765	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Nueva Palestina - 5607508	5607508	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Palestina	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,521,539	$1,065,077	$1,065,077	$1,065,077	$456,462	$456,462	30.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896766	Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M Tipo Inifech En Escuela Secundaria Rafael Pascasio Gamboa Clave 07ees0149z - 5113421	5113421	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017		$1,639,080	$1,311,264	$1,311,264	$1,311,264	$1,303,413	$1,303,413	79.52	$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200896767	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De La Calle España Entre Palma Viajero Y Palma Real En La Colonia Las Palmas - 5354667	2.2.1.-101-UR-09-01-52-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,978,000	$1,978,000	$1,978,000	$1,978,000	$1,351,193	$1,351,193	68.31	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200896767. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200896768	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 1a Sur Entre Calle 13a Oriente Y Calle 15a Oriente, En La Colonia Tzocotumbak - 5502840	2.2.1.-101-UR-09-01-58-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$4,675,934	$3,273,154	$4,675,934	$3,273,154	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reporto en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894875. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897080	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Cabecera Municipal, En El Municipio De Chapultenango, En El Estado De Chiapas - 5089900	5089900	Chiapas	Chapultenango	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$4,339,425	$1,735,770	$1,735,770	$1,735,770	$1,735,770	$1,735,770	40.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897082	Infraestructura Vial En El Municipio De Reforma, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Col. Nueva Creación Une, En La Cabecera Municipal De Reforma, Chiapas) - 5531586	5531586	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,967,000	$1,186,800	$1,186,800	$370,374	$370,374	$370,374	12.48	$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL FONDO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2017. / Física: ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA ACTUALMENTE Y REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 60 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL FONDO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2017 Y REGISTRA ACTUALMENTE UN AVANCE FISICO DEL 60 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200897546	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Esc. Primaria Bilingue "Alvaro Obregon" Clave: 07dpb1167c En La Localidad Latzvilton, En El Municipio De Larrainzar, En El Estado De Chiapas. - 4864626	4864626	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,029,794	$1,582,400	$2,029,794	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro:
CHP17170200897875	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En El Ejido Ursulo Galvan - 5402321	5402321	Chiapas	Solosuchiapa	Úrsulo Galván	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2017		$1,285,700	$956,955	$956,955	$385,710	$385,710	$385,710	30.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898387	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Domo En Localidad Nueva Colombia - 5608197	5608197	Chiapas	Angel Albino Corzo	Nueva Colombia	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Auntamiento Municipal de Angel Albino Corzo	Urbanización	En Ejecución	2017		$1,521,538	$1,065,077	$1,065,077	$1,065,077	$456,462	$456,462	30.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Aún no se ha iniciado físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898388	Construccion De Techado De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Preparatoria Samuel Leon Brindis, Clave: 07ebh0091n - 5155846	5155846	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ejido Francisco I. Madero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,914,735	$957,368	$957,368	$957,368	$957,368	$957,368	50.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898389	Construcción De Calle Central Sur Entre Sexta Oriente Cad. 0+000 Y Cad. 0+135 En Direccion Central Sur, Consistente En Concreto Pre Mezclado, Con Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario - 5155259	5155259	Chiapas	Frontera Hidalgo	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,002,377	$600,713	$600,713	$600,713	$600,713	$600,713	30.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898391	Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Antonio León, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903112	4903112	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,978,000	$791,200	$1,978,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200898392	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada Flor De Noche Buena Hasta La Avenida Emiliano Zapata En La Colonia 12 De Noviembre - 5584261	2.2.1.-101-UR-09-01-52-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,466,181	$1,466,181	$1,466,181	$1,466,181	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	55.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894883. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898393	Construccion De Calle De Pavimentacion Hidraulica En La Localidad De San Perdo Cotzilnam. - 5349827	5349827	Chiapas	Aldama	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALDAMA, CHIAPAS.	Urbanización	En Ejecución	2017		$1,780,200	$712,080	$1,780,200	$1,780,200	$534,060	$534,060	30.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200898684	Infraestructura Vial En El Municipio De Amatán, Del Estado De Chiapas // (Pavimentación De Calle Constitución Con Concreto Hidráulico En El Barrio Santacruz) - 4761062	4761062	Chiapas	Amatán	Amatán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$395,600	$395,600	$395,600	39.56	$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899206	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado En La Escuela Primaria "Manuel Avila Camacho", Con Clave: 07dpb2109t, En La Localidad De Patentic, En El Municipio De Larráinzar, En El Estado De Chiapas. - 4864784	4864784	Chiapas	Larráinzar	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,926,206	$1,186,800	$1,926,206	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Física: OBRA INICIADA SOLO CUENTA CON ANTICIPO / Registro:
CHP17170200899207	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle José Patrocinio González Garrido Entre Av. Adolfo Ruíz Cortinez Y Av. Adolfo López Mateos En La Colonia Carlos Salinas - 5580786	2.2.1.-101-UR-09-01-52-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,116,643	$1,116,643	$1,116,643	$1,116,643	$829,294	$829,294	74.27	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894880. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899208	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico Y Servicios Básicos De La 13 Oriente Entre Avenida 4a Norte Y Callejón De La Prevo En La Colonia El Periodista - 5582196	2.2.1.-101-UR-09-01-52-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,613,491	$1,613,491	$1,613,491	$1,613,491	$1,591,322	$1,591,322	98.63	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894894. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200899209	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Halcón Entre Av. El Cóndor Y Av. Flamingos En La Colonia Los Pájaros - 5581045	2.2.1.-101-UR-09-01-52-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,215,525	$1,215,525	$1,215,525	$1,215,525	$1,025,313	$1,025,313	84.35	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894896. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A01200 0E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170200899519	Infraestructura Vial En El Municipio De Solosuchiapa, Del Estado De Chiapas // (Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico) - 6897607	6897607	Chiapas	Solosuchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$494,500	$197,800	$197,800	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO AUN NO DA INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200900018	Construcción De Techado Estructural De 18 X 30 M En Cancha Deportiva De Escuela Primaria Dr. Belisario Dominguez Palencia Clave 07dpr0228u	5113481	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017		$1,639,080	$1,311,264	$1,311,264	$1,311,264	$1,303,413	$1,303,413	79.52	$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200900019	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Av.5 De Febrero Entre Calle Juarez Y Calle Carranza - 5113337	5113337	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017		$646,055	$290,725	$290,725	$290,725	$258,422	$258,422	40.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200900881	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Andador Cerro De La Sepultura Entre Avenida Tacana Y Circuito Joyyo Mayu Poniente En La Colonia San Pedro Progresivo - 5580212	2.2.1.-101-UR-09-01-52-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$629,548	$629,548	$629,548	$629,548	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200900881. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Cabecera Municipal De Solosuchiapa - 5402552	5402552	Chiapas	Solosuchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$989,000	$635,335	$635,335	$516,700	$516,700	$516,700	52.24	$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200901669	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Carranza Entre Av. Central Sur Y Av. 5 De Febrero - 5113244	5113244	Chiapas	Metapa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO METAPA	Urbanización	En Ejecución	2017		$543,672	$214,268	$214,268	$214,268	$190,285	$190,285	35.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200901670	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Y Servicios Básicos De Calle 4a Oriente Entre Avenida Central Y Avenida 1a Norte Oriente En La Colonia Terán - 5583785	2.2.1.-101-UR-09-01-52-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,795,563	$1,795,563	$1,795,563	$1,795,563	$1,632,231	$1,632,231	90.90	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894886. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901671	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Techada - 5721728	5721728	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,521,538	$1,065,077	$1,065,077	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200901962	Construcción Del Centro De Actividades Deportivas Y Culturales Del Parque Explanada De La Feria - 5221059	5221059	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$5,593,420	$3,500,000	$3,500,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La presente obra se encuentra en proceso de licitación para su ejecución. / Física: / Registro:
CHP17170200902432	Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Domo En Localidad Queretaro - 5608021	5608021	Chiapas	Angel Albino Corzo	Querétaro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,521,538	$1,065,077	$1,065,077	$1,065,077	$456,462	$456,462	30.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902433	Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples, Localidad De Xochimilco Viejo, Municipio De Ostuacán, Chiapas - 4903052	4903052	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,978,000	$791,200	$1,978,000	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200902434	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Avenida 6a Sur Entre la Y 3a Oriente En La Colonia Copoya - 5582934	2.2.1.-101-UR-09-01-52-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,029,599	$2,029,599	$2,029,599	$2,029,599	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: Finiquito en Tramite. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto en Proceso. Este proyecto se reportó en el segundo trimestre 2017 con el folio CHP17170200894888. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902435	Cancha De Usos Múltiples Techado - 5587768	5587768	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,521,538	$1,065,077	$1,065,077	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170200902723	Construcción Del Gimnasio Deportivo Y Área Sanitaria Del Parque Explanada De La Feria - 5228270	5228270	Chiapas	Ocozocoautla de Espinosa	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,030,513	$2,030,513	$2,030,513	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: La presente obra esta por iniciarse. / Física: Si avances. / Registro:
CHP17170200904131	Tecnologia, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Fortaseg Federal 2017)	089FOR032017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$8,738,300	$8,738,300	$8,738,300	$8,738,300	$8,738,296	$8,738,296	$8,738,296	100.00	$0	Equipamiento	282,391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: recurso ejercido de enero a septiembre 2017 programa FORTASEG 2017.
CHP17170200904378	Fortalecimiento Para La Seguridad Pública	-	Chiapas	Motozintla	Motozintla de Mendoza	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. Ayuntamiento de Motozintla	Seguridad	En Ejecución	2017	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$7,371,000	$7,371,000	$7,371,000	73.71	$0	Otros	72,000	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953958	Construcción De Captación, Línea De Conducción Y Ampliación De La Red De Distribución 1a. Etapa (De Dos Etapas) Para La Cabecera Municipal De Angel Albino Corzo.	022231E07002C01D126	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$14,580,000	$14,580,000	$5,832,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: PROYECTO RECIENTEMENTE CONTRATADO, EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953970	Rehab. Y Ampl. De La Planta De Tto. De Aguas Residuales Existente Con Remoción De Nutrientes Consistente En: Obra Civil, Mecánica, Elect., Y Línea De Intercon. Para Cd. De Comitán De Dmgz. (1a. Etapa)	022131E05302C01D183	Chiapas	Comitán de Domínguez	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$13,608,000	$13,608,000	$5,443,200	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO RECIENTEMENTE AUTORIZADO / Física: POR INICIAR / Registro: PROYECTO RECIENTEMENTE AUTORIZADO Y CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953978	Construccion Del Sistema De Agua Potable A Bombeo 1a. Etapa (De Dos Etapas) Consistente En Red De Distribución Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Viente De Noviembre, Municipio De Las Margaritas	022231E07002C01D121	Chiapas	Las Margaritas	Veinte de Noviembre	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$2,860,000	$2,860,000	$1,144,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTEMENTE AUTORIZADA / Física: POR INICIAR / Registro: PROYECTO RECIENTEMENTE CONTRATADO
CHP17170300953979	Construción Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad San Carlos, Municipio De Las Margaritas	022231E07002C01D122	Chiapas	Las Margaritas	San Carlos	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$359,539	$359,539	$143,816	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTEMENTE AUTORIZADA / Física: POR INICIAR / Registro: PROYECTO RECIENTEMENTE AUTORIZADO Y CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953980	Atención Social Y Participación Comunitaria Por Administración	022231E07002C01D123	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$65,000	$65,000	$26,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTEMENTE AUTORIZADA / Física: Atención Social y Participación Comunitaria por Administración / Registro: Programa de Atención Social y Participación Comunitaria por Administración - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953981	Supervisión Técnica Por Administración	022231E07002C01D124	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$90,000	$90,000	$36,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIEN AUTORIZADO / Física: SUPERVISION / Registro: Supervisión Técnica por Administración RECIENTEMENTE AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953982	Construcción De 3,000 Ml De Línea De Conducción 1a. Etapa, Para La Cabecera Municipal De Simojovel.	022231E07002C01D127	Chiapas	Simojovel	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$5,832,000	$5,832,000	$2,332,800	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTEMENTE AUTORIZADO / Física: POR INICIAR / Registro: RECIENTEMENTE AUTORIZADA Y CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953983	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colectores (Segunda Etapa), Para La Cabecera Municipal De Tonalá	022131E05302C01D180	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$14,580,000	$14,580,000	$5,832,000	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTEMENTE AUTORIZADO / Física: POR INICIAR / Registro: PROYECTO RECIENTEMENTE AUTORIZADO Y CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300953985	Construcción De Obra De Captación, Línea De Conducción Y Cruces Especiales En La Cabecera Municipal De Villaflores	022231E07002C01D125	Chiapas	Villaflores	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	$38,023,724	$38,023,724	$15,209,490	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: RECIENTEMENTE AUTORIZADO / Física: POR CONTRATAR / Registro: PROYECTO RECIENTEMENTE AUTORIZADO Y POR CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300954682	Plantaciones Agroforestales En La Selva Lacandona, Establecimiento Y Mantenimiento.	151S0830C08D005	Chiapas	Ocosingo	Cobertura municipal		Subsidios	S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$2,000,000	$1,000,000	$1,000,000	50.00	$0	Otros	852	0.00	50.00	Financiera: Avance financiero al 50%. / Física: Se han plantado 100,000 plantas, con un avance físico del 50%. / Registro: Se tienen avances del 50% en lo financiero y físico. Son recursos federales provenientes de la CONAFOR de acuerdo a la s Cláusulas del Convenio de Coordinación y su Anexo de Ejecución. Se plantarán 200,000 plantas en diversas Plantaciones Agroforestales durante los meses de Agosto a Octubre del 2017 en la localidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955445	Mantenimiento De Relleno Sanitario	02	Chiapas	Ostuacán	Nuevo Xochimilco	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	$338,436	$338,436	$338,436	$338,436	$338,436	$338,436	$338,436	100.00	$0	Metros cúbicos	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955463	Reconstruccion De Mamino Rural E.C. (Ej. Pablo Salazar - Muspac) Ramal Al Corral Del Km. 0 000 Al Km. 1 102.70	GA008	Chiapas	Ostuacán	Licenciado Pablo Salazar Mendiguchia	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$584,591	$584,591	$584,591	$584,591	$0	$0	$0	0.00	$0	Kilómetro cuadrado	98	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300955477	Rehabiliatcion De Caminos Rurales	GA012	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$384,250	$384,250	$384,250	$340,511	$43,739	$43,739	$43,739	11.38	$0	Kilómetro cuadrado	17,067	0.00	11.38	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300955550	Mantenimiento De Alumbrado Publico (2da Etapa)	GA006	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$53,341	$53,341	$53,341	$41,015	$12,326	$12,326	$12,326	23.11	$0	Luminaria	17,067	0.00	23.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
CHP17170300955554	Rehabilitacion De La Red De Energia Electrica Y Alumbrado Publico	GA004	Chiapas	Ostuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OSTUACAN CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$172,818	$172,818	$172,818	$172,818	$172,818	$172,818	$172,818	100.00	$0	Metros	17,067	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:
CHP17170300955633	Pavimentación De Dos Calles Con Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente; 3a. Calle Poniente Entre 8a. Y 10a. Av. Norte	FF-001-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN	Urbanización	En Ejecución	2017	$909,482	$909,482	$909,482	$909,482	$846,104	$846,104	$846,104	93.03	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955667	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente	FF-002-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN	Urbanización	En Ejecución	2017	$1,401,461	$1,401,461	$1,401,461	$1,401,461	$420,438	$420,438	$420,438	30.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955682	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 10a. Ave. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente	FF-003-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN	Urbanización	En Ejecución	2017	$2,042,098	$2,042,098	$2,042,098	$2,042,098	$1,046,558	$1,046,558	$1,046,558	51.25	$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955706	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico De La 8a Ave. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente	FF-004-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN	Urbanización	En Ejecución	2017	$1,420,951	$1,420,951	$1,420,951	$1,420,951	$426,285	$426,285	$426,285	30.00	$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300955715	Pavimentacion Calle Orquídeas Entre Avenida México Y Avenida Sonora	FF-005-2017	Chiapas	Cacahoatán	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN	Urbanización	En Ejecución	2017	$1,128,069	$1,128,069	$1,128,069	$1,128,069	$627,456	$627,456	$627,456	55.62	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955806	Bacheo De Calle	HIDR14	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$789,924	$789,924	$789,924	$789,924	$8,710	$8,710	$8,710	1.10	$0	Metros	7,286	0.00	16.99	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300955884	Instalación De Transformador De Pedestal De 75 Kva	HIDR15	Chiapas	Juárez	Juárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$191,296	$191,296	$191,296	$191,296	$0	$0	$0	0.00	$0	Lote	7,286	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, NO SE HA REFLEJADO GASTOS SOLO EL ANTICIPO DEL 50%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956036	Construcción De Techado En Cancha De Usos Multiples En El Eji. Nuevo Volcan Chichonal.	FPDR001	Chiapas	Juárez	Nuevo Volcán Chichonal	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	$1,384,600	$1,384,600	$553,840	$1,384,600	$553,840	$0	$0	0.00	$0	Otros	1,162	0.00	0.00	Financiera: la obra no se ecuentra iniciada. / Física: la obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se encuentra iniciada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956061	Reconstrucción Del Parque Los Jabalíes De Pichucalco (Reconstrucción Del Parque)	142211E06501S03B009	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	$15,591,156	$15,591,156	$15,591,156	$7,661,950	$7,661,950	$7,661,950	$7,661,950	49.14	$0	Otros	0	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956067	Modernización Del Centro De Alto Rendimiento En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad (Construcción, Supervisión Externa Federal)	142411E06501S03B017	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones	Deporte	En Ejecución	2017	$50,000,000	$50,000,000	$50,000,000	$145,220	$145,220	$0	$0	0.00	$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956071	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana (Fortaseg Federal 2017)	089FOR012017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,139,845	$2,139,845	$2,139,845	$2,139,845	$534,961	$534,961	$534,961	25.00	$0	Otros	282,391	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJERCIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA FORTASEG 2017.
CHP17170300956078	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica (Fortaseg Federal 2017)	089FOR022017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,272,216	$2,272,216	$2,272,216	$2,272,216	$786,743	$786,743	$786,743	34.62	$0	Otros	282,391	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJERCIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA FORTASEG 2017.
CHP17170300956088	Red Nacional De Radiocomunicación (Fortaseg Federal 2017)	089FOR042017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$288,000	$288,000	$288,000	$288,000	$260,156	$260,156	$260,156	90.33	$0	Equipo de seguridad	282,391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSOS EJERCIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 DEL PROGRAMA FORTASEG 2017.
CHP17170300956104	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios (Fortaseg Federal 2017)	089FOR052017	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$827,270	$827,270	$827,270	$827,270	$0	$0	$0	0.00	$0	Piezas	141,013	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2017 PROGRAMA FORTASEG 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956225	Construccion De Techado Estructural En La Escuela Primaria Federal "Justo Sierra" C.C.T. 07dpr3471a	MSC/DOPM/FORTALECE-001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Educación	En Ejecución	2017	$1,518,346	$1,501,644	$600,657	$600,657	$459,493	$459,493	$459,493	30.60	$0	Otros	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: se refiere a estructuras y zapatas. / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956240	Pavimenatcion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Calle 2, Calle Onceava Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio	MSC/DOPM/FPFRONTERAS-001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$2,248,995	$2,246,746	$2,246,746	$2,246,746	$2,246,746	$2,246,746	$674,024	100.00	$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO DEJO CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956247	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico, Sexta Calle Poniente Entre 4 Y 8 Calle Sur	MSC/DOPM/FPFRONTERAS-002/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$2,063,325	$2,061,261	$2,061,261	$2,061,261	$2,061,261	$2,061,261	$618,378	100.00	$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO ME DEJO CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956252	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4	MSC/DOPM/FPFRONTERAS-003/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$1,467,311	$1,465,844	$1,465,844	$1,465,844	$1,465,844	$1,465,844	$439,753	100.00	$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SE OTORGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, EL SISTEMA NO ME PERMITIO CARGAR EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956255	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico En La 12 Avenida Sur Prolongacion En La Colonia El Roblar	MSC/DOPM/FPFRONTERAS-004/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$954,808	$953,853	$953,853	$953,853	$953,853	$953,853	$476,927	100.00	$0	Metros Cuadrados	14,606	0.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO 50% OBRA EN EJECUCION / Física: PAGO DE ANTICIPO 50% / Registro: OBRA EN PROCESO, NO ME PERMITE CARGAR CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956283	Pavimentación De Calle Con Concreto Premezclado Fc=200 Kg Sobre Cm2 Elaborado Con Revolvedora Hecho En Obra	FPF0001	Chiapas	Frontera Hidalgo	Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA	Urbanización	En Ejecución	2017	$3,157,529	$3,157,529	$3,157,529	$3,157,529	$1,578,765	$1,578,765	$1,578,765	50.00	$0	Metros Cuadrados	2,464	0.00	50.00	Financiera: EL AYUNTAMIENTO A PAGADO LA CANTIDAD DE 1,578,764.65 AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. / Física: / Registro:
CHP17170300956688	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal)	MOC/PM/DOPM/FORTASEG-0001/2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	$6,489,738	$6,489,738	$6,489,738	$6,489,738	$6,489,738	$5,189,720	$5,189,720	79.97	$0	Piezas	215,717	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300956697	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	MOC/PM/DOPM/FORTASEG-0002/2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	$1,740,768	$1,740,768	$1,740,768	$1,740,768	$1,740,768	$1,740,768	$1,740,768	100.00	$0	Otros	215,717	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956725	Red Nacional De Radiocomunicación	MOC/PM/DOPM/FORTASEG-0003/2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	$744,000	$744,000	$744,000	$744,000	$744,000	$0	$0	0.00	$0	Piezas	215,717	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957178	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Innominada (A Casa Del Caminante) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Héroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916	6916	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$849,023	$849,023	$849,023	$849,023	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957201	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente (Entre Las Calles Central Sur Y Segunda Calle Oriente Sur) Y 1a Calle Oriente Sur (Entre 9a Avenida Sur Poniente Y Periférico Sur) En Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 6878	6878	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,567,772	$1,567,772	$1,567,772	$1,567,772	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300957646	Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango - 7279187 - 6937	6937	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,997,949	$1,997,949	$1,997,949	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: NO HAY AVANCES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958049	Pavimentación De Calle Integral Boulevard Nuevo Leon En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A Realizarse En La Localidad De Talisman, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858	6858	Chiapas	Tuxtla Chico	Talismán	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017		$4,222,551	$4,222,551	$4,222,551	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE AL 0% OBRA FISICAMENTE AL 30% METAS DEL PROYECTO: 3676.30 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300958473	Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Silvano Gatica, Calle Mármol, Avenida Soconusco, Avenida San Luis, Calle San Sebastian Y Avenida Los Tulipanes, En La Localidad De Los Ángeles - 7161947 - 6842	6842	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,892,981	$1,891,088	$1,891,088	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959313	Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Dos Tramos	5029	Chiapas	San Andrés Duraznal	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRES DURAZNAL.	Urbanización	En Ejecución	2017		$1,186,800	$474,720	$474,720	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300959825	Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Guarniciones En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7111681 - 6792	6792	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,535,021	$2,532,486	$2,532,486	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300959826	Construcción De Alumbrado Publico, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Ojo De Agua). - 7111828 - 6793	6793	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,413,079	$1,411,666	$1,411,666	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300959866	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec (Entre Av. Venustiano Carranza Y 4a Av. Norte), Adolfo Ruiz Cortínez (Entre Av. Venustiano Carranza Y Av. Álvaro Obregón), Av. Álvaro Obregón (Entre Calle Chapultepec Y Calle Adolfo Ruíz Cortínez) Y 4a Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y 1a Poniente Norte) En Barrio Niños Heroes, Col. Pakal Ná - 7276398 - 6935	6935	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$3,370,674	$3,370,674	$3,370,674	$3,370,674	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960238	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Atzacua Hasta El Puente Rió Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091449 - 6777	6777	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$751,505	$750,753	$750,753	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente (Entre Las Calles 2a Oriente Norte Y 3a Oriente Norte) Y Calle 3a Oriente Norte (Entre La 1a Av Norte Oriente Y Av Central Oriente) En Col. Centro. - 7344551 - 6968	6968	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,339,432	$1,339,432	$1,339,432	$1,339,432	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960310	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Puxcatán (Entre Las Avenidas Prol. Corregidora Y Prol. 5 De Mayo) Y Prol. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Tulijá Y Río Jatate) En Col. Chacamax. - 7278355 - 6936	6936	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,422,922	$2,422,922	$2,422,922	$2,422,922	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP00150300553535	Programa De Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Nivel Básico En El Estado.	21120730062511A012000E13B002	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
CHP17170300960315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enriquez Entre La Barda De Cedis Tapachula Y El Albergue Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cafetales - 7051784 - 6766	6766	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$5,994,443	$5,988,449	$5,988,449	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300960654	Construcción De Alumbrado Publico En La 8a. Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entronque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 6778	6778	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,594,863	$2,592,268	$2,592,268	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300960655	Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia San Antonio Cahoacan) - 7095396 - 6782	6782	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$5,705,916	$5,700,210	$5,700,210	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300960657	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende (3a Poniente Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente(Periférico Sur) En Barrio San Juan - 7269152 - 6925	6925	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,711,585	$1,711,585	$1,711,585	$1,711,585	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril; Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal Ná - 7299273 - 6943	6943	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$2,465,758	$2,465,758	$2,465,758	$2,465,758	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300961131	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Seminarista, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminarista) - 7094881 - 6781	6781	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,951,399	$1,949,448	$1,949,448	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300961605	Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Rió Y Camino A San Antonio Cahoacan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (San Antonio Cahoacan) - 7091935 - 6779	6779	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,824,813	$1,822,988	$1,822,988	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300962026	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7091341 - 6776	6776	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$3,934,358	$3,930,424	$3,930,424	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300962099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Chacamax En Col. La Pangola - 7246511 - 6914	6914	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,988,619	$1,988,619	$1,988,619	$1,988,619	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300963421	Construcción De Alumbrado Publico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7096919 - 6783	6783	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$818,579	$817,760	$817,760	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: 1 al millar retenido por el estado / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300963448	Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera - 7279248 - 6938	6938	Chiapas	Amatenango de la Frontera	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$3,909,158	$3,909,158	$3,909,158	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963825	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entronque Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7051884 - 6767	6767	Chiapas	Tapachula	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$3,668,742	$3,665,073	$3,665,073	$0	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra del fondo para fronteras ramo 23 del ejercicio 2017.
CHP17170300963886	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Prolongacion Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Los Cipres Entre Prolongacion Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tucan. - 7231113 - 6894	6894	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,728,586	$1,728,586	$1,728,586	$1,728,586	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6908	6908	Chiapas	Palenque	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		$1,674,200	$1,674,200	$1,674,200	$1,674,200	$0	$0	0.00	$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963955	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	MOC/PM/DOPM/FORTASEG-0004/2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	$450,001	$450,001	$450,001	$450,001	$450,001	$250,000	$250,000	55.56	$0	Otros	215,717	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300963968	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	MOC/PM/DOPM/FORTASEG-0005/2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	$1,890,100	$1,890,100	$1,890,100	$1,890,100	$1,890,100	$540,000	$540,000	28.57	$0	Otros	215,717	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300963988	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	MOC/PM/DOPM/FORTASEG-0006/2017	Chiapas	Ocosingo	Ocosingo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OCOSINGO	Seguridad	En Ejecución	2017	$290,512	$290,512	$290,512	$290,512	$290,512	$290,512	$290,512	100.00	$0	Piezas	215,717	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300964047	Construcción De Cabezotes Para Alcantarillas	HIDR13	Chiapas	Juárez	Cinco de Mayo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	$92,199	$92,199	$92,199	$92,199	$40,216	$40,216	$40,216	43.62	$0	Piezas	587	0.00	0.87	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO.
CHP17170300965204	Fortalecimiento Para La Seguridad Publica (Fortaseg 2017)	SN	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$6,682,524	$6,682,524	$6,682,524	66.83	$0	Otros	35,056	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300965976	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	02	Chiapas	Sunuapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	$30,000	$30,000	$30,000	$30,000	$30,000	$30,000	$30,000	100.00	$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300965977	Rehabilitacion Y Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico	03	Chiapas	Sunuapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	h.ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	$30,278	$30,278	$30,278	$30,278	$30,278	$30,278	$30,278	100.00	$0	Piezas	2,235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967664	Fortalecimiento De Seguridad Publica	-	Chiapas	Las Margaritas	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO LAS MARGARITAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$10,000,000	$8,554,529	$8,554,529	$8,554,529	85.55	$0	Equipo de seguridad	0	0.00	85.55	Financiera: / Física: / Registro: REPORTE CORRESPONDIENTE TERCER TRIMESTRE FORTASEG - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967899	Adquisición De Prendas De Protección	005	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$1,430,000	$1,430,000	$1,430,000	$1,430,000	$30,000	$30,000	$30,000	2.10	$0	Otros	206,205	0.00	2.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300967922	Adquisicion De Vehiculos Y Equipo Terrestre	006	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Subsidios	U007 Subsidios en materia de seguridad pública	4-Gobernación	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	Seguridad	En Ejecución	2017	$2,656,996	$2,656,996	$2,656,996	$2,656,996	$2,656,732	$2,656,732	$2,656,732	99.99	$0	Otros	206,205	0.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170300967991	Mantenimento De Caminos Rurales (Hidrocarburos 2017)	HIDRO-17041	Chiapas	Reforma	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE REFORMA CHIAPAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	$6,115,800	$6,115,800	$4,115,564	$4,115,564	$4,115,564	$4,115,564	$4,115,564	67.29	$0	Kilómetro	6,500	0.00	75.00	Financiera: ESTA OBRA ES SIENDO PAGADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA Y REGISTRA UN AVANCE DEL 75 % / Registro: ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HIDROCARBUROS 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968031	Fortalecimiento De Los Programas De Reciente Creación E Incremento De Matrícula En Posgrado Reconocido En El Pnpc Del Conacyt.	-21120040 2533 A006 01 E05	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas	Educación	En Ejecución	2017	$1,113,047	$1,113,047	$1,113,047	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Equipamiento	418	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: De acuerdo a lo establecido en el Convenio suscrito con la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la SEP, el periodo de ejecución será del 01 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018.
CHP17170300968047	Apoyo A La Incorporación De Nuevos Profesores De Tiempo Completo.	21120040 2533 A006 01 E05	Chiapas	Suchiapa	Cobertura municipal		Subsidios	S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente	11-Educación Pública	Universidad Politécnica de Chiapas.	Educación	En Ejecución	2017	$360,617	$360,617	$360,617	$0	$0	$0	$0	0.00	$0	Mobiliario y equipo	1,564	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: La ministración del recurso fue en el mes de septiembre del 2017 y, conforme a las cartas de liberación, la vigencia del apoyo es de un año.
CHP17170300968751	Rehabilitacion De Camino Rural	HIDRO - 2017 3T - 1	Chiapas	Pichucalco	El Cerro 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	$320,000	$320,000	$320,000	$82,645	$82,645	$82,645	$82,645	25.83	$0	Metros lineales	282	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968764	Contruccion Integral De Obras Basicas Y Complementarias En La Calle Nicolas Bravo	HIDRO - 2017 3T - 02	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	$248,905	$248,905	$248,905	$159,418	$159,418	$159,418	$159,418	64.05	$0	Metros Cuadrados	14,212	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300968768	Pavimentacion De Calle	HIDRO 2017 3T 3	Chiapas	Pichucalco	Viejo Nicapa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	$1,099,645	$1,099,645	$1,099,645	$345,572	$345,572	$345,572	$345,572	31.43	$0	Metros Cuadrados	854	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300969284	Pavimentacion De 858 M2 En La Avenida Belisario Dominguez Entre Calle 5 De Mayo	01	Chiapas	Ixtapangajoya	Ixtapangajoya	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	$989,000	$989,000	$989,000	$989,000	$989,000	$989,000	$989,000	100.00	$0	Metros Cuadrados	1,035	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDA, EN CUAL SE BENEFICIARON 1035 PERSONAS ENLA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA