DETALLE CICLO	PRC DETALL TRIMES	DETALLE FOLIO	PROYECTO CATEGORIA	PRC DETALLE MONTO GLOBAL	PROYECT FUENTES	DETALLE FINANCIAMIENTO	PROYECTO NOMBRE	PRC DETALLE ID	DETALLE ENTIDAD	PRC DETALLE ENTIDAD	PF DETALLE RI ID	DETALLE MUNI	PRC DETALLE MUNICIPIO	PRC DETALLE R TIPO	PRC DETALLE PROGR	PRC DETALLE CLASIFICACIO	PRC DETALLE SUBCLASIFICA	PRC DETALLE INSTITUCION	PRC DETALLE NUMERO	PRC DETALL PRI POBLAC	DETALLE MUJERES	PRC DETALLE HOMBRES	PRC DETALLE BENEFICIARIC	PRC DETALLE METAS	DETALL TIPO	DETALLE G	PRC DETALLE GEOREFEREN	PRC DETALLE FECHA INICIC	PRC DETALLE FECHA TERM	PRC AVANCE RECAUDADO	FINANCI	AVANCE COMPROMETIDO	FINANCIERO	AVANCE DEVENGADO	FINANC	AVANCE EJERCIDO	FINANCIERO	AVANCE PAGADO	FINANCIERO	AVANCE CONTRATOS	FIN/ AVANCES	FIS FIS	FOTOS CARPETA	FO	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIOI OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
2024	1	CHP230402336794	Proyecto de ir	$ 1,017,088.00	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	Mantenimien	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de i	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	020-0032	N	0	0	15000	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	05-12-2023	31-01-2024	$ 1,017,088.00	$	1,017,088.00	$ 1,017,088.00	$	1,017,088.00	$	1,017,088.00	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2336794/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230402337383	Proyecto de ir	$ 626,683.93	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	Desazolve de	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de i	Otros Proyect	Sin identificar	Municipio de	020-0037	N	0	0	1250	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	26-12-2023	08-02-2024	$ 626,683.93	$	626,683.93	$ 626,683.93	$	626,683.93	$	626,683.93	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid		Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230402337306	Proyecto de ir	$ 1,017,088.00	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	Mantenimien	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de i	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	020-0033	N	0	0	14000	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	05-12-2023	31-01-2024	$ 1,017,088.00	$	1,017,088.00	$ 1,017,088.00	$	1,017,088.00	$	1,017,088.00	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2337306/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230402337328	Proyecto de ir	$ 1,017,088.00	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	Mantenimien	7	Chiapas	20	La Concordia	Proyecto de i	Urbanización	Sin identificar	Municipio de	020-0034	N	0	0	7000	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	05-12-2023	31-01-2024	$ 1,017,088.00	$	1,017,088.00	$ 1,017,088.00	$	1,017,088.00	$	1,017,088.00	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2337328/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230402335292	Proyecto de ir	$ 1,500,000.00	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	Control de tir	7	Chiapas	20	La Concordia	Programa de	Salud	Sin identificar	Municipio de	020-0036	N	0	0	12000	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	11-12-2023	15-03-2024	$ 1,500,000.00	$	1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$	1,500,000.00	$	1,500,000.00	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2335292/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230402335928	Proyecto de ir	$ 3,042,926.00	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	MEJORAMIEN	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de i	Seguridad	Sin identificar	Municipio de	FAFM23-011	S	1205	1072	0	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	30-12-2023	13-03-2024	$ 3,042,926.00	$	3,042,926.00	$ 3,042,926.00	$	3,042,926.00	$	3,042,926.00	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2335928/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230202231800	Proyecto de ir	$ 2,346,795.00	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	MANTENIMIE	7	Chiapas	89	Tapachula	Programa de	Agua y sanear	Sin identificar	Municipio de	FAFM23-007	S	930	828	0	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	05-05-2023	02-08-2023	$ 2,346,795.00	$	2,346,795.00	$ 2,346,795.00	$	2,346,795.00	$	2,346,795.00	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2231800/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP230402341089	Proyecto de ir	$ 312,223.86	{fff1: {ciclo	recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog	pres:5, tipo	recurso:FE	Equipamiento	7	Chiapas	101	Tuxtla Gutiérr	Proyecto de i	Salud	Sin identificar	Municipio de	FORTAMUN-C	S	316623	287524	0	{meta1:	1	{geo1:	{cve	n	01-03-2023	31-12-2023	$ 309,704.92	$	309,704.92	$ 309,704.92	$	309,704.92	$	309,704.92	{ctto1:	{tipo	{meta1:	{unid	{2341089/prc	Terminado	Validado avances	Sin observacic	Sin observaciones