DETALLE PRO	DETALLI	DETALLE PROYECTO	DETALLE PRO	DETALLE PROYECT	DETALLE PROYECTO	DETALLE PRC	DETALLE PRO	DETALLE PRO	DETALLE PRO	DETALLE PRC	DETALLE PRO	DETALLE PRO	DETALLE PRO	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRO	DETALLE PRO	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRO	DETALLE PRO	DETALLE PRC	DETALLE PRC	DETALLE PRC	AVANCE FINANC	AVANCE FINANC	AVANCE FINANC	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FIN	AVANCES FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIOI	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_	ENTIDAD_RES	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGR	CLASIFICACIO	SUBCLASIFICA	INSTITUCION_	NUMERO_PRI	POBLACION_I	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIO	METAS	TIPO_GEORE	GEOREFEREN	FECHA_INICIO	FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIS	CARPETA_FO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIOI	OBSERVACIONES_REVISION
2024	1	CHP240102351109	Proyecto de ir	$ 2,000,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog pres:93, tipo recurso:F	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de	Transportes y	Sin identificar	Municipio de .	HIDRO-CAMI	N	0	0	29701	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2024	31-12-2024	$ 525,480.00	$ 525,480.00	$ 525,480.00	$ 525,480.00	$ 525,480.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2351109/prc	En Ejecución	Validado / Re	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP240102351119	Proyecto de ir	$ 1,500,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog pres:93, tipo recurso:F	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de	Urbanización	Sin identificar	Municipio de .	HIDRO-ALUM	N	0	0	29701	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2024	31-12-2024	$ 288,932.80	$ 288,932.80	$ 288,932.80	$ 288,932.80	$ 288,932.80	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2351119/prc	En Ejecución	Validado / Re	Sin observacic	Sin observaciones
2024	1	CHP240102351114	Proyecto de ir	$ 3,000,000.00	{ff1: {ciclo recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog pres:93, tipo recurso:F	MANTENIMIE	7	Chiapas	48	Juárez	Programa de	Urbanización	Sin identificar	Municipio de .	HIDRO-ELECT	N	0	0	29701	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve m	01-01-2024	31-12-2024	$ 779,339.00	$ 779,339.00	$ 779,339.00	$ 779,339.00	$ 779,339.00	{ctto1: {tipo c	{meta1: {unid	{2351114/prc	En Ejecución	Validado / Re	Sin observacic	Sin observaciones