DETALLE PRO DETALLE DETALLE PROYECTO	DETALLE PRO DETALLE PROYECT DETALLE PROYECTO	DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO DETALLE PRO AVANCE FINANCI AVANCE FINANCI AVANCE FINANCI AVANCE FINANCIERO AVANCE FINANCIERO AVANCE FIN/ AVANCES FISI FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIOI OBSERVACIONES
CICLO TRIMES FOLIO	CATEGORIA MONTO_GLOBAL _ FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE ID_ENTIDAD_ ENTIDAD_RES ID_MUNICIPI MUNICIPIO_R TIPO_PROGR CLASIFICACIO SUBCLASIFICA INSTITUCION_ NUMERO_PRI POBLACION_I MUJERES HOMBRES BENEFICIARIO METAS TIPO_GEOREF GEOREFEREN FECHA_INICIO FECHA_TERM RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISI CARPETA_FO1 ESTATUS FLUJO OBSERVACIOI OBSERVACIONES_REVISION
2024 4 CHP240402513057	Proyecto de ir $ 1,321,791.34 {ff1: {ciclo recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog pres:3, tipo recurso:FEDI	MANTENIMIE 7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar Municipio de : 001/CAPUFE/ $ 205 395 0 {meta1: {unid 1 {geo1: {cve m 10-01-2025 10-01-2025 $ 1,321,791.34 $ 1,321,791.34 $ - $ - $ - $ - {ctto1: {tipo c {meta1: {unid: {2513057/prc En Ejecución Validado / Rej Sin observacic Sin observaciones
2024 4 CHP240402513616	Proyecto de ir $ 693,555.47 {ff1: {ciclo recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog pres:3, tipo recurso:FEDI	MANTENIMIE 7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Ir Urbanización Sin identificar Municipio de : 002/CAPUFE/ $ 205 395 0 {meta1: {unid 1 {geo1: {cve m 03-12-2024 31-12-2024 $ 693,555.47 $ 693,555.47 $ - $ - $ - $ - {ctto1: {tipo c {meta1: {unid: {2513616/prc En Ejecución Validado / Rej Sin observacic Sin observaciones