DETALLE_PRO	DETALLE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PRO	DETALLE_PRC	DETALLE_PRC	DETALLE_PRO	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FINANCI	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINA	AVANCES_FIS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMES	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_	ENTIDAD_RES	ID_MUNICIPI	MUNICIPIO_R	TIPO_PROGR	CLASIFICACIO	SUBCLASIFICA	INSTITUCION_	NUMERO_PRI	POBLACION_I	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIO	METAS	TIPO_GEOREF	GEOREFEREN	FECHA_INICIC	FECHA_TERM	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FIS	CARPETA_FO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIO	OBSERVACIONES_REVISION
2023	5	CHP230302270351	Proyecto de ir	$ 7,622,693.47	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I	MCC-SFAINCA	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	07-09-2023	30-12-2023	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{270351/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230302270410	Proyecto de ir	$ 2,554,695.07	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I	MCAT-INVRES	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	25-07-2023	31-12-2023	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{270410/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230302270417	Proyecto de ir	$ 2,627,076.30	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I	H-CAT-010-2C	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	25-07-2023	31-12-2023	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{270417/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230302270418	Proyecto de ir	$ 2,941,650.62	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I	H-CAT-008-2C	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	24-07-2023	31-12-2023	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{270418/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230502396331	Proyecto de ir	$ 1,100,000.00	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I		S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	11-08-2023	31-12-2023	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2396331/prc	Terminado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230502396319	Proyecto de ir	$ 1,499,998.85	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de I		N	0	0	2973	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	16-11-2023	22-12-2023	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2396319/prc	Terminado	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230502396330	Proyecto de ir	$ 2,627,076.30	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I		S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	25-07-2023	31-12-2023	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	$ 2,627,076.30	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2396330/prc	Terminado	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230402272419	Proyecto de ir	$ 1,499,998.85	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar	Municipio de I	MCC-FRSIMCA	N	0	0	2973	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	16-11-2023	22-12-2023	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	$ 1,499,998.85	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2272419/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230502396326	Proyecto de ir	$ 7,622,693.47	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I		S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	07-09-2023	30-12-2023	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	$ 7,622,693.47	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2396326/prc	Terminado	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230502396329	Proyecto de ir	$ 2,941,650.62	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I		S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	24-07-2023	31-12-2023	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	$ 2,941,650.62	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2396329/prc	Terminado	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230302270419	Proyecto de ir	$ 1,100,000.00	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I	MCAT-INVREE	S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	11-08-2023	31-12-2023	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	$ 1,100,000.00	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{270419/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230502396328	Proyecto de ir	$ 2,554,695.07	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	16	Catazajá	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I		S	1100	1100	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	25-07-2023	31-12-2023	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	$ 2,554,695.07	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2396328/prc	Terminado	Validado / Re	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230302268762	Proyecto de ir	$ 8,592,273.68	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	48	Juárez	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de I	MIGRANTES2I	N	0	0	21084	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	04-09-2023	02-12-2023	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	$ 8,592,273.68	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{268762/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230302266472	Proyecto de ir	$ 5,600,000.00	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas	57	Motozintla	Otros proyect	Salud	Sin identificar	Municipio de I	1	N	0	0	400	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	01-04-2023	31-12-2023	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	$ 5,600,000.00	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{266472/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230202232861	Proyecto de ir	$ 4,200,000.00	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	FORTALECIMI	7	Chiapas	71	Villa Comaltiti	Proyecto de Ir	Asistencia Soc	Sin identificar	Municipio de I	MVC/SDIF 00(	N	0	0	30297	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	20-05-2023	20-10-2023	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2232861/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230402334474	Proyecto de ir	$ 3,231,689.80	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	REHABILITACI	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de `	SNDIF0001	S	1280	1140	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	23-10-2023	20-12-2023	$ 3,231,689.80	$ 3,231,689.80	$ 3,231,689.80	$ 3,231,689.80	$ 3,231,689.80	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2334474/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones
2023	5	CHP230402334457	Proyecto de ir	$ 2,725,590.10	(ff1: {ciclo recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo recurso:FI	CONSTRUCCIO	7	Chiapas	89	Tapachula	Proyecto de Ir	Salud	Sin identificar	Municipio de `	SNDIF0002	S	1080	962	0	{meta1: {unid	1	{geo1: {cve_m	23-10-2023	20-12-2023	$ 2,725,590.10	$ 2,725,590.10	$ 2,725,590.10	$ 2,725,590.10	$ 2,725,590.10	{ctto1: {tipo_c	{meta1: {unid	{2334457/prc	Terminado	Validado avar	Sin observacio	Sin observaciones