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CHP16170200891507
Pavimentación De La Calle Miguel 
Hidalgo Con Concreto Mixto 2da. 
Etapa

HIDRO-2017-1 Chiapas Pichucalco Tectuapan Rural Subsidio s

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $149,507 $149,507 $149,507 $149,507 $149,507 $149,50 7 $149,507 100.00 $0 Metros lineales 833 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro:  ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA  - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP16170200891536
Construccion Integral De Obras 
Basicas Y Complementarias En La 
Calle Benito Juarez 

HIDRO-2017-4 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsid ios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $177,041 $177,041 $177,041 $177,041 $177,041 $177,04 1 $177,041 100.00 $0 Metros lineales 14,212 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIHDROCARBUROS 2017 Y SE 
REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEM A: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP16170300965687 Mantenimiento De Agua Potable GB001 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2016 $260,484 $260,484 $260,484 $260,484 $174,541 $174,54 1 $174,541 67.01 $0 Metros lineales 7,286 0.00 0.54

Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Físi ca: la 
obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se  
encuentra en proceso

CHP17170100838096
Rehabilitación De Camino Rural 
En Tramos Aislados

HIDR03 Chiapas Juárez
Huapaque 1ra. 
Sección (Huapacón)

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $744,752 $744,752 $744,752 $744,752 $403,448 $403,44 8 $403,448 54.17 $0 Kilómetro 587 0.00 4.80
Financiera: la obra se encuentra en proceso / Físic a: la 
obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se  
encuentra en proceso

CHP17170100852565
Manejo De Residuos Solidos 
Urbanos-Hidrocarburos 2017

HIDRO-00020 Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
REFORMA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $2,300,000 $2,300,000 $1,853,185 $1,853,185 $1,853, 185 $1,853,185 $1,853,185 80.57 $0 Metros cúbicos 40,711 0 .00 100.00

Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA EN SU TOTALILDAD A L 100 
% CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: EST A OBRA 
FUE CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL 100 % FISICAMENTE EN EL 
EJERCICIO 2017. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA  
FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OP ERANDO 
ADECUADAMENTE. EL IMPORTE REPORTADO COMO PAGADO EN EL 
4to. TRIMESTRE, ES EN REALIDAD EL PRESUPUESTO FINAL , POR 
LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR EJECUTADO FINANCIERAMENTE AL 
100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170100852690
Rehabilitacion Y Mantenimiento 
De La Red De Alumbrado Publico

01 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SUNUAPA 
CHIAPAS.

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 $46,992 $46,9 92 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00 Financiera:  / Físic a:  / Registro:  

CHP17170100854566
Mantenimiento De Alumbrado 
Publico

HIDR04 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $900,000 $900,000 $900,000 $900,000 $899,719 $899,71 9 $899,719 99.97 $0 Piezas 7,290 0.00 0.37

Financiera: el proyecto se encuentra en proceso / F ísica: 
el proyecto se encuentra en proceso / Registro: la obra 
se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP17170200885011
Renta De Camión Para Traslado Y 
Disposición  Final De Los 
Residuos Sólidos 

HIDR12 Chiapas Juárez Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Otros Proyectos
En 

Ejecución
2017 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 $1,069,752 $875,56 8 $875,568 $875,568 81.85 $0 Otros 7,286 0.00 81.00

Financiera: la accion se encuentra en proceso / Fís ica: 
la accion se encuentra en proceso / Registro: la ac cion 
se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguient e 
nivel.

CHP17170200891515
Rehabilitacion De Camino Rural 
En Loma Raspada

HIDRO-2017-2 Chiapas Pichucalco
Mariano Matamoros 
1ra. Sección A

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $319,212 $319,212 $319,212 $319,212 $319,212 $319,21 2 $319,212 100.00 $0 Metros lineales 346 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro:  ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA  - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170200891521 Rehabilitacion De Camino Rural HIDR O-2017-3 Chiapas Pichucalco
Platanar Arriba 
1ra. Sección A (La 
Florida)

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $259,459 $259,459 $259,459 $259,459 $259,459 $259,45 9 $259,459 100.00 $0 Metros lineales 587 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro:  ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA  - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170300955463

Reconstruccion De Mamino Rural 
E.C. (Ej. Pablo Salazar - 
Muspac) Ramal Al Corral Del Km. 
0 000 Al Km. 1 102.70

GA008 Chiapas Ostuacán
Licenciado Pablo 
Salazar Mendiguchia

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $584,591 $584,591 $584,591 $584,591 $584,591 $584,59 1 $584,591 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 98 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170300955477
Rehabiliatcion De Caminos 
Rurales

GA012 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidio s

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $384,250 $384,250 $384,250 $384,250 $384,250 $384,25 0 $384,250 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170300955494

Rehabiliatcion Del Camino Rural: 
E.C. (Ostuacan - Laguna La 
Campana) Laguna Abajo - Laguna 
Arriba, Tramo: Km 0 000 Al Km 7 
500; Subtramo Km 5 500 
(Ampliacion De Muro Ciclopeo)

GA013 Chiapas Ostuacán Laguna Arriba Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $375,035 $375,035 $375,035 $375,035 $375,035 $375,03 5 $375,035 100.00 $0 Kilómetro lineal 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA  / 
Registro:  

CHP17170300955528
Mantenimiento De Alumbrado 
Publico

GA003 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidio s

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE OSTUACAN 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 $90,248 $90,2 48 100.00 $0 Luminaria 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A / 
Registro:  

CHP17170300955550
Mantenimiento De Alumbrado 
Publico (2da Etapa)

GA006 Chiapas Ostuacán Cobertura municipal n.a. Subsidio s

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
OSTUACAN CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 $53,341 $53,3 41 100.00 $0 Luminaria 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170300955806 Bacheo De Calle HIDR14 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $789,924 $789,924 $789,924 $789,924 $434,911 $434,91 1 $434,911 55.06 $0 Metros 7,286 0.00 0.85
Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físic a:  / 
Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA : Pasa 
al siguiente nivel.

CHP17170300955884
Instalación De Transformador De 
Pedestal De 75 Kva

HIDR15 Chiapas Juárez Juárez Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $191,296 $191,296 $191,296 $191,296 $95,648 $95,648 $ 95,648 50.00 $0 Lote 7,286 0.00 50.00

Financiera: la obra se encuentra en proceso / Físic a: la 
obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se  
encuentra en proceso  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300964047
Construcción De Cabezotes Para 
Alcantarillas

HIDR13 Chiapas Juárez Cinco de Mayo Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $92,199 $92,199 $92,199 $92,199 $84,241 $84,241 $84,2 41 91.37 $0 Piezas 587 0.00 1.83
Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Físi ca: la 
obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se  
encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP17170300965976
Rehabilitacion Y Mantenimiento 
De La Red De Alumbrado Publico

02 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H.ayuntamiento municipal Urbanización
En 

Ejecución
2017 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,000 $30,0 00 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00 Financiera:  / Físic a:  / Registro:  

CHP17170300965977
Rehabilitacion Y Mantenimiento 
De La Red De Alumbrado Publico

03 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

h.ayuntamiento municipal Urbanización
En 

Ejecución
2017 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 $30,278 $30,2 78 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP17170300968751 Rehabilitacion De Camino Rural
HIDRO - 2017 3T - 
1

Chiapas Pichucalco
El Cerro 1ra. 
Sección

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Comunicaciones
En 

Ejecución
2017 $410,172 $410,172 $410,172 $410,172 $410,172 $410,17 2 $410,172 100.00 $0 Metros lineales 282 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 Y SE  
REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEM A: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300968764
Contruccion Integral De Obras 
Basicas Y Complementarias En La 
Calle Nicolas Bravo

HIDRO - 2017 3T - 
02

Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $168,046 $168,046 $168,046 $168,046 $168,046 $168,04 6 $168,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 14,212 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170300968768 Pavimentacion De Calle HIDRO 2017 3 T 3 Chiapas Pichucalco Viejo Nicapa Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $813,308 $813,308 $813,308 $813,308 $813,308 $813,30 8 $813,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 854 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL 2017 Y SE  
REPORTA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEM A: 
Pasa al siguiente nivel.

CHP17170300971223
Rehabilitacion De La Red  De 
Agua Potable

04 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

h. ayuntamiento municipal Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 $25,302 $25,3 02 100.00 $0 Piezas 2,235 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP17170401042993
Conservacion De Caminos Rurales  
Y Puentes

04 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 $25,225 $25,2 25 100.00 $0 Kilómetro 1,600 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP17170401043013
Rahabilitacion Y Mantenimiento 
De La Red De Alumbrado Publico

05 Chiapas Sunuapa Cobertura municipal Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Urbanización
En 

Ejecución
2017 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 $25,258 $25,2 58 100.00 $0 Piezas 850 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.
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CHP17170401043397 Rehabilitación De Camino HDR21 Chiap as Juárez
Corozal 1ra. 
Sección

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $36,633 $36,633 $36,633 $36,633 $36,633 $36,633 $36,6 33 100.00 $0 Metros cúbicos 1 0.00 100.00
Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física : LA 
OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE 
ENCUENTRA TERMINADA

CHP17170401043516
Construcción De Calzadas Y 
Cunetas

HDR18 Chiapas Juárez Aldama 2da. Sección Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $183,323 $183,323 $183,323 $183,323 $158,529 $158,52 9 $158,529 86.48 $0 Metros lineales 263 0.00 0.21
Financiera: la obra se encuentra en proceso / Físic a: la 
obra se encuentra en proceso / Registro: la obra se  
encuentra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401043552 Construcción De Barda Y Andador HDR 16 Chiapas Juárez Cobertura municipal n.a. Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,498,880 $1,498,880 $1,498,880 $1,498,880 $1,498, 880 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 7,286 0.00 0.00

Financiera: la obra no se encuentra iniciada / Físi ca: la 
obra no se encuentra iniciada. / Registro: la obra no se 
encuentra iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente niv el.

CHP17170401043621
Rehabilitacion De Puentes De 
Estructura Metalica Tramo San 
Lorenzo - El Chipilin

GA014 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
OSTUACAN CHIAPAS.

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $205,043 $205,043 $205,043 $205,043 $205,043 $205,04 3 $205,043 100.00 $0 Kilómetro lineal 2,487 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170401043628
Mantenimiento De Caminos Rurales 
(Renta De Maquinaria)

GA015 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
OSTUACAN CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $116,000 $116,000 $116,000 $116,000 $116,000 $116,00 0 $116,000 100.00 $0 Kilómetro 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170401043640
Mantenimiento De Alumbrado 
Publico (3ra Etapa)

GA016 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
OSTUACAN CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 $65,843 $65,8 43 100.00 $0 Luminaria 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170401043679
Pavimentacion De Calle Con 
Concreto Hidraulico 

GA020 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO 
DE OSTUACAN CHIAPAS.

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $605,700 $605,700 $605,700 $605,700 $605,700 $605,70 0 $605,700 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,463 0.00 100.00
Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170401043697
Mantenimiento De Caminos Rurales 
(Renta De Maquinaria 2da Etapa)

GA021 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO 
DE OSTUACAN CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,4 00 100.00 $0 Kilómetro 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA . / 
Registro:  

CHP17170401043712
Mantenimiento De Caminos Rurales 
(Renta De Maquinaria 3ra Etapa)

GA022 Chiapas Ostuacán Ostuacán Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAIENTO MUNICIPIO 
DE OSTUACAN CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $127,600 $127,600 $127,600 $127,600 $127,600 $127,60 0 $127,600 100.00 $0 Kilómetro 17,067 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINAD A. / 
Registro:  

CHP17170401043717 Mantenimiento De Puente Tubular HDR 16 Chiapas Juárez Mundo Nuevo Arriba Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $44,630 $44,630 $44,630 $44,630 $25,790 $25,790 $25,7 90 57.79 $0 Piezas 163 0.00 0.57
Financiera: la obra se encuentra en proceso. / Físi ca: la 
obra se encuentra en proceso. / Registro: la obra s e 
encuentra en proceso.

CHP17170401043740 Mantenimiento De Camino Rural HDR20 Chiapas Juárez
El Triunfo 2da. 
Sección

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

MUNICIPIO DE JUAREZ 
CHIAPAS

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $36,147 $36,147 $36,147 $36,147 $13,920 $13,920 $13,9 20 38.51 $0 Kilómetro 120 0.00 0.07
Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Físic a: LA 
OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE  
ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente n ivel.

CHP17170401043785
Construccion De Rampa Para 
Acceso A Embarcadero

GA023 Chiapas Ostuacán
Playa Larga 1ra. 
Sección

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO 
DE OSTUACAN CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $207,257 $250,257 $250,257 $250,257 $250,257 $250,25 7 $250,257 100.00 $0 Metros Cuadrados 236 0.00 100.00 Finan ciera:  / Física: OBRA TERMINADA. / Registro:  

CHP17170401045854 Rehabilitacion De Camino Rural HIDR O-008-2017 Chiapas Pichucalco
Camoapa 2da. 
Sección A Centro

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $384,813 $384,813 $384,813 $384,813 $384,813 $384,81 3 $384,813 100.00 $0 Metros lineales 238 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170401046009
Pavimentacion De Calle En La 
Calle 16 De La Col. El Mirador

HIDRO-008-2017 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subs idios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $366,333 $366,333 $366,333 $366,333 $366,333 $366,33 3 $366,333 100.00 $0 Metros lineales 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170401046038 Rehabilitacion De Camino Rural HIDR O-009-2017 Chiapas Pichucalco
El Azufre 2da. 
Sección

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $148,300 $148,300 $148,300 $148,300 $148,300 $148,30 0 $148,300 100.00 $0 Metros lineales 666 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170401046079 Rehabilitacion De Camino Rural HIDR O-011-2017 Chiapas Pichucalco
Camoapa 2da. 
Sección B (El 
Miguel)

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Transportes y 
vialidades

En 
Ejecución

2017 $308,608 $308,608 $308,608 $308,608 $308,608 $308,60 8 $308,608 100.00 $0 Metros lineales 202 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170401046240 Construccion De Andador HIDRO-12-20 17 Chiapas Pichucalco Pichucalco Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $56,831 $54,108 $54,108 $54,108 $54,108 $54,108 $54,1 08 100.00 $0 Metros lineales 350 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170401046332
Construccion De Guarniciones Y 
Banquetas

HIDRO-13-2017 Chiapas Pichucalco
Plutarco Elías 
Calles

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $375,103 $375,103 $375,103 $375,103 $375,103 $375,10 3 $375,103 100.00 $0 Metros lineales 515 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa  al 
siguiente nivel.

CHP17170401046407
Construccion De Planta De 
Tratamiento

HIDRO-14-2017 Chiapas Pichucalco
Nicolás Bravo 1ra. 
Sección

Rural Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

AYUNTAMIENTO DE 
PICHUCALCO

Agua y saneamiento
En 

Ejecución
2017 $436,612 $436,612 $436,612 $436,612 $436,612 $436,61 2 $436,612 100.00 $0 Vivienda 263 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 
REALIZADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE REPORTA 
FISICA Y FINANCERAMENTE TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

CHP17170401048911
Mantenimiento Del Alumbrado 
Publico Con Recursos De 
Hidrocarburos 2017.

HIDROCARBUROS-
00017

Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
REFORMA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 $87,235 $87,2 35 100.00 $0 Luminaria 210 0.00 100.00

Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO EN SU TOTALIDA D CON 
RECURSOS DE HIDROCARBUROS  2017. / Física: ESTE PRO YECTO 
FUE EJECUTADO AL 100 % FISICAMENTE Y SE ENCUENTRA 
OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO F UE 
EJECUTADO Y PAGADO EN SU TOTALIDAD AL 100 % CON REC URSOS 
DE HIDROCARBUROS 2017, POR LO QUE SE ENCUENTRA TERMINADO 
Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguie nte 
nivel.

CHP17170401048937

Mantenimiento De Alumbrado 
Publico Con Recursos De 
Hidrocarburos Cobertura 
Municipal

HIDROCARBUROS-
00037

Chiapas Reforma Cobertura municipal n.a. Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
REFORMA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $252,304 $252,304 $252,304 $252,304 $252,304 $252,30 4 $252,304 100.00 $0 Luminaria 280 0.00 100.00

Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO EN SU TOTALIDA D CON 
RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROY ECTO 
FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA 
OPERANDO ADECUADAMENTE. / Registro: SISTEMA: Pasa a l 
siguiente nivel.

CHP17170401049010
Mantenimiento De Caminos Varias 
Loc. (Hidrocarburos 2017)

HIDROCARBUROS-
17057

Chiapas Reforma Reforma Urbano Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
REFORMA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $1,536,679 $1,536,679 $1,536,679 $1,536,679 $1,536, 679 $1,524,011 $1,524,011 99.18 $0 Kilómetro 950 0.00 100.0 0

Financiera: ESTA OBRA FUE PAGADA AL 100 % CON RECUR SOS DE 
HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTA OBRA FUE EJECUTA DA 
FISICAMENTE AL 100 % Y SE ENCUENTRA OPERANDO 
ADECUADAMENTE. / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA FISICA 
Y FINANCIERAMENTE AL 100 % CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 
2017 Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP17170401049073
Mantenimiento De Camino Rural 
(Hidrocarburos 2017)

HIDROCARBUROS-
17041

Chiapas Reforma Cobertura municipal n.a. Subsidios

U093 Fondo para 
entidades 
federativas y 
municipios 
productores de 
hidrocarburos

23-Provisiones 
Salariales y 
Económicas

H. AYUNTAMIENTO DE 
REFORMA CHIAPAS

Urbanización
En 

Ejecución
2017 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 $4,550,693 $4,550, 693 $4,550,693 $4,550,693 100.00 $0 Kilómetro 6,200 0.00 10 0.00

Financiera: ESTE PROYECTO FUE PAGADO AL 100 % CON 
RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017. / Física: ESTE PROY ECTO 
FUE EJECUTADO FISICAMENTE AL 100 % / Registro: ESTE  
PROYECTO FUE EJECUTADO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % 
CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2017 Y SE ENCUENTRA 
CONCLUIDO Y OPERANDO ADECUADAMENTE. - SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.
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