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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico 

Observacione
s Clave del 

Proyecto 
Nombre del 
Proyecto 

Número de 
Proyecto 

Entidad Municipio Localidad Tipo de Recurso 
Programa 
Fondo 

Convenio 
Ramo 

Institución 
Ejecutora 

Tipo de 
Proyecto 

Estatus 
Ciclo 
Recurso 

Presupuesto Modificado 
Recaudado 
(Ministrado

) 

Comprom
etido 

Devenga
do 

Ejerci
do 

Paga
do 

% 
Avance 

Reinteg
ro 

Unidad de 
Medida 

Poblaci
ón 

Avance 
Anual 

% Avance 
Acumulado 

CHP001401003

19150 

Construcción Y 

Equipamiento Del 

Hospital General 

De Yajalón 

211206402

331B03400

0S05D0015

823BA2012 

Chiapas Yajalón 
Cobertura 

municipal 

Aportaciones 

Federales 
I002 FASSA 

33-Aportaciones 

Federales para 

Entidades 

Federativas y 

Municipios 

Instituto de 

Salud  
Salud 

En 

Ejecución 
2014 $34,093,141 $34,093,141 $34,093,141 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Obra 36,240 0.28 0.00 

Financiera:  

/ Física: El 

nulo avance 

se debe a la 

poca fuerza 

de trabajo 

aún cuando 

el periodo 

contractual 

que se tiene 

se encuentra 

vencido,cabe 

destacar que 

el director 

de Obras 

Pùblicas y 

Vivienda de 

la 

Secretarìa 

de 

Infraestruct

ura, informò 

de manera 

económica   

que  se 

encontraba 

en acuerdos 

con el 

contratista 

para la 

conclusiòn 

de la obra, 

asi mismo no 

se cuenta 

con la 

informaciòn 

documentada. 

/ Registro:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


