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Anual

% Avance 
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CHP00160100638320
Rehabilitacion Del Sistema De Agua 

Potable 2a Etapa
2016001 Chiapas La Trinitaria Las Delicias Rural

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA 

TRINITARIA CHIAPAS
Agua y saneamiento

En 

Ejecución
0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: La entidad 

federativa o el municipio no reportó información sobre 

el avance financiero y físico, y el proyecto se 

encuentra en ejecución.

CHP16160100635696 Construccion De Puente De Hamaca
PE/DOPM/FAISM-

001/2016
Chiapas Amatán Flor del Río Rural

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $617,281 $626,213 $626,213 $626,213 $626,213 $187,864 $187,864 30.00 $0 Metros lineales 150 0.00 30.00

Financiera:  / Física: OBRA EN EJECUCION. / Registro: 

OBRA EN PROCESO. - OBRA EN PROCESO, AL AGREGAR EL 

CONTRATO Y DAR CLICK EN EL BOTON DE GUARDAR MANDA ERROR 

CONTACTAR AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

CHP16160100636814
Pavimentacion De Calles Con Concreto 

Hidraulico 3a Etapa.

SE/DOPM/FAISM-001-

A/2016
Chiapas Amatán Reforma y Planada Rural

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $568,837 $568,837 $568,837 $568,837 $568,837 $560,837 $560,837 98.59 $0 Metros lineales 3,000 0.00 98.00

Financiera:  / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA 

EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160100636936 Construccion De Muro De Contencion.
URB/DOPM/FAISM-

002/2016
Chiapas Amatán Amatán Urbano

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN. Urbanización

En 

Ejecución
2016 $374,589 $374,589 $374,589 $374,589 $374,589 $256,226 $256,226 68.40 $0 Metros lineales 13,589 0.00 68.00

Financiera:  / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA 

EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160100637003
Pavimentacion De Calle Cuautemoc Con 

Concreto Hidraulico.

URB/DOPM/FAISM-

003/2016
Chiapas Amatán Amatán Urbano

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $1,255,123 $1,255,123 $1,255,123 $1,255,123 $1,255,123 $627,561 $627,561 50.00 $0 Metros lineales 13,589 0.00 30.00

Financiera:  / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA 

EN PROCESO, DURANTE LA CARGA DE INFORMACION SE REGISTRAN 

ERRES DEL SISTEMA MARCADO DATOS ERRONEOS QUE SON REALES, 

HAY QUE ESTAR CERRANDO SECION E INICIAR NUEVA MENTE LA 

CARGA DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160100637113
Rehabilitacion De Camino Rural Del 

Tramo: El Zapote - Puente 1.

URB/DOPM/FAISM-

04/2016
Chiapas Amatán Amatán Urbano

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $896,440 $896,440 $896,440 $896,440 $896,440 $448,220 $448,220 50.00 $0 Metros lineales 675 0.00 45.00

Financiera:  / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA 

EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

CHP16160100637210
Construccion De Puente Vehicular 

Sobre Calle Central.

PE/DOPM/FAISM-

05/2016
Chiapas Amatán

El Porvenir Tres 

Picos
Rural

Aportaciones 

Federales
I006 FAM Asistencia Social 

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN.

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $1,055,502 $1,055,502 $1,055,502 $1,055,502 $1,055,502 $316,651 $316,651 30.00 $0 Metros cúbicos 230 0.00 30.00

Financiera:  / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA 

EN PROCESO. MARCA ERROR AL INTENTAR CARGAR LOS DATOS DEL 

CONTRATO PIDE PONERCE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR 

DEL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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