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2018 5 CHP18180201137829 Proyecto de inversión 954,442.02$                                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954442.02, modificado:954442.02}} Construccion De Puente Vehicular 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Urbanización Sin identificar h. ayuntamiento municipal de catazaja mcc-dopm-capufe-2018-003-2018 N 0 0 728 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:conocido, lon:-92.096666, lat:17.698888}} 01-05-2018 01-06-2018 954,442.02$                 954,442.02$                 954,442.02$                 954,442.02$                 954,442.02$                 

2018 5 CHP180401497765 Acción 214,599.87$                                 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214599.87, modificado:214599.87}} PAVIMENTACIÓN DE CRUCE DE CALLE CON VÍA FÉRREA SOBRE SEGUNDA AVENIDA SUR, CD HIDALGO SUCHIATE; CHIAPAS 7 Chiapas 87 Suchiate Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE MS/DOPM/CAPUFE/OT-001/2018 N 0 0 14406 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.5, meta_modificada:106.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Segunda Pte. 5, Centro, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.15181828, lat:14.6773027}} 15-12-2018 31-12-2018 214,599.87$                 214,599.87$                 214,599.87$                 214,599.87$                 214,599.87$                 

2018 5 CHP180401503598 Proyecto de inversión 2,000,000.00$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CATAZAJA 3002 S 3000 2876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1814.2, meta_modificada:1814.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:17.726985 92015875, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 12-12-2018 31-12-2018 2,000,000.00$             2,000,000.00$             2,000,000.00$             2,000,000.00$             2,000,000.00$             

2018 5 CHP180401503687 Proyecto de inversión 1,873,862.19$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873862.19, modificado:1873862.19}} PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS 3001 S 3000 2876 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.14, meta_modificada:1699.14}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:17.724795  92013216, lon:-92.016366, lat:17.728321}} 12-11-2018 31-12-2018 1,873,862.19$             1,873,862.19$             1,873,862.19$             1,873,862.19$             1,873,862.19$             

2018 5 CHP18180201137757 Proyecto de inversión 1,852,471.30$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852471.3, modificado:1852471.3}} Revestimiento De Camino Rural En El Tramo Linda Vista 1a. Seccion El Paraiso(Tramos Aislados) 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades Sin identificar h. ayuntamiento municipal de catazaja mcc-dopm-capufe-2018-001-2018 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:55, direccion:conocido, lon:-92.023469, lat:17.825169}} 16-04-2018 01-05-2018 1,852,471.30$             1,852,471.30$             1,852,471.30$             1,852,471.30$             1,852,471.30$             

2018 5 CHP180401498656 Acción 1,811,786.52$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811786.52, modificado:1811786.52}} PAVIMENTACION CON CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO 7 Chiapas 87 Suchiate Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE, CHIAPAS MSC/DOPM/CAPUFE-001-2018 N 0 0 14606 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Novena Pte. 95, Nuevo, Cd Hidalgo, Chis., México, lon:-92.1546936, lat:14.68543948}} 01-06-2018 31-08-2018 1,811,786.52$             1,811,786.52$             1,811,786.52$             1,811,786.52$             1,811,786.52$             

2018 5 CHP18180201137808 Proyecto de inversión 1,537,772.24$                             {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537772.24, modificado:1537772.24}} Revestimiento De Camino Rural Tramo Cuyo Alvaro Obregon -Patricio Tamarindo (Tramos Aislados) 7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Transportes y vialidades Sin identificar h. ayuntamiento municipal de catazaja mcc-dopm-capufe-2018-002-2018 N 0 0 280 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:233, direccion:conocido, lon:-91.97028, lat:17.87278}} 01-05-2018 01-06-2018 1,537,772.24$             1,537,772.24$             1,537,772.24$             1,537,772.24$             1,537,772.24$             
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{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:954442.02, importe_modificado:477221.02}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {1276917/proyecto_PROCESO, 1276917/proyecto_FIN, 1276917/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/DOPM/CAPUFE/OT-001/2018, contratista:ING. ALONSO MEJÍA YOC, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS, monto:214599.87, importe_modificado:214599.87}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.5}} {1497765/proyecto_FIN, 1497765/proyecto_INICIO, 1497765/proyecto_PROCESO, 1497765/proyecto_INICIO, 1497765/proyecto_PROCESO, 1497765/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3001, contratista:CORPORATIVO RALICA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:1873862.19, importe_modificado:1872711.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.2}} {1503598/proyecto_INICIO, 1503598/proyecto_FIN, 1503598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3002, contratista:CONSORCIO RODRIGUEZ VILLAREAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATAZAJA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:1998544.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.14}} {1503687/proyecto_INICIO, 1503687/proyecto_PROCESO, 1503687/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:1852471.3, importe_modificado:926235.65}} {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} {1276840/proyecto_INICIO, 1276840/proyecto_PROCESO, 1276840/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE-001-2018, contratista:CONSTRUCTORA BRORU S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS, monto:1811786.52, importe_modificado:1811786.52}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} {1498656/proyecto_INICIO, 1498656/proyecto_PROCESO, 1498656/proyecto_FIN, 1498656/proyecto_INICIO, 1498656/proyecto_PROCESO, 1498656/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:construcciones rohersa,s.a. de c.v., convocante:h. ayuntamiento municipal de catazaja, monto:1537772.24, importe_modificado:768886.12}} {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} {1276895/proyecto_FIN, 1276895/proyecto_PROCESO, 1276895/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances


