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2024 3 CHP240202374698Proyecto de inversión617,587.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617587.86, modificado:617587.86}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO JUAN ALDAMA - 907657 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá90765 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DE AGUA FRIA ENTRADA AL LADO DERECHO CAMINO A JUAN ALDAMA, lon:-92.18078708, lat:17.74481545}}07/04/2024 20/04/2024 617,587.16 617,587.16 617,587.16 617,587.16 617,587.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -008-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:617587.86, importe_modificado:308793.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}{2374698/proyecto_INICIO, 2374698/proyecto_FIN, 2374698/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374698FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 617,587.86 617,587.86
2024 3 CHP240202360510Proyecto de inversión2,020,861.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020861.76, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIOC SECTOR 1 - 431887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila43188 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO JOLPOKITIOC, 29916 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS 17 ACCIONES SE ENCONTR, lon:-92.450853, lat:17.272965}}27/02/2024 27/03/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2360510/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE LOS FOLIO SRFT CHP240202360510 Y DEL FOLIO MIDS 43188, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURA DE LA MIDS, MISMA QUE ES SUSTITUIDA POR EL FOLIO MIDS NUMERO 181224, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202360510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,020,861.76 -
2024 3 CHP240202373738Proyecto de inversión8,199,023.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8199023.71, modificado:8199023.71}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES - 875507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas87550 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INSURGENTES BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE TACANA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.63351427, lat:16.70455575}}04/03/2024 01/07/2024 8,199,023.71 8,199,023.71 8,199,023.71 1,537,881.59 1,537,881.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/017/2024, contratista:ANDOJI JAIR MOLINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:8199023.71, importe_modificado:8199023.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.95}}{2373738/proyecto_PROCESO, 2373738/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs2: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs4: {observación:VERIFICAR LOS AVANCES , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}}CHP240202373738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,199,023.71 8,199,023.71
2024 3 CHP240202365225Proyecto de inversión741,147.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741147.58, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD CHININTIE BARRIO LINDA VISTA - 615797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila61579 S 72 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 10 + 00 EJIDO CHININTIÉ, 29919 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y CALLEJON LINDA VISTA, LA UBICACION DE LA OBRA SE LLOCALIZA PARTIENDO DE, lon:-92.49404449, lat:17.2469104}}07/03/2024 05/04/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2365225/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM. CHP240202365225 Y FOLIO MIDS 61579, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURA DE LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOIO MIDS 192591, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202365225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 741,147.58 -
2024 3 CHP240202373191Proyecto de inversión713,245.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA - 875887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila87588 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMIDADA DE LA CARRETERA QUE VA DE TILA , lon:-92.48563559, lat:17.2813466}}05/03/2024 06/05/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2373191/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM. CHP240202373191 Y FOLIO MIDS NUM. 87588, YA QUE SE COMETIO ERROR AL INGRESAR LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 192729, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202373191FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 713,245.33 -
2024 3 CHP240202372751Proyecto de inversión631,434.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 844647 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila84464 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASSCO KILÓMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA 1, PA, lon:-92.50738, lat:17.495628}}18/04/2024 17/05/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2372751/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202372751 Y FOLIO MIDS: 84464, YA QUE SE COMETIO ERROR AL INGRESAR LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 190241, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202372751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 631,434.90 -
2024 3 CHP240202388979Proyecto de inversión617,277.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617277.92, modificado:617277.92}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE LOS OLIVOS EN LA CALLE CUARTA DEL PEDREGAL SEGUNDA ETAPA - 1456397 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas145639 S 262 323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.67, meta_modificada:77.67}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DEL PEDREGAL COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS, 29280 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE EJE VIAL 2 Y CALLE MONTE LOS OLIVOS, CALLE TERCERA LA ESMERALDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE C, lon:-92.63909846, lat:16.71707417}}15/06/2024 15/09/2024 617,277.92 617,277.92 617,277.92 308,638.96 308,638.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/054/2024, contratista:SOLUCIONES COMERCIALES SUSTENTABLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:617277.92, importe_modificado:617277.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.84}}{2388979/proyecto_PROCESO, 2388979/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202388979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 617,277.92 617,277.92
2024 3 CHP240202377809Proyecto de inversión3,358,762.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358762.54, modificado:3358762.54}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA COMUNIDAD DOS LAGUNAS - 1021287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas102128 S 326 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:122, direccion:COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS, 29210 DOS LAGUNAS (LA SOLEDAD FRACCIÓN DOS), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA DE ACCESOS A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO QUE DA ACCESOS A LA COMUNIDAD DE DOS LAG, lon:-92.52649446, lat:16.65103482}}25/03/2024 22/06/2024 3,358,762.54 3,358,762.54 3,358,762.54 2,015,407.42 2,015,407.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/044/2024, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3358762.54, importe_modificado:3358762.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:464.0}}{2377809/proyecto_PROCESO, 2377809/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,358,762.54 3,358,762.54
2024 3 CHP240202369575Proyecto de inversión3,129,343.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3129343.08, modificado:3129343.08}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PREDIO KILOMETRO 4 EN LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA - 747047 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas74704 S 1522 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PREDIO KILOMETRO 4, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PREDIO KILOMETRO 4 EN EL MAPA, lon:-92.64680291, lat:16.75486831}}11/03/2024 08/06/2024 3,129,343.08 3,129,343.08 3,129,343.08 2,674,313.78 2,674,313.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/021/2024, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3129343.08, importe_modificado:3129343.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.69}}{2369575/proyecto_INICIO, 2369575/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202369575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,129,343.08 3,129,343.08
2024 3 CHP240202376132Proyecto de inversión1,790,450.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790450.55, modificado:1790450.55}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA SIERRA TERCERA ETAPA - 959467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas95946 S 508 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:36, direccion:LOCALIDAD LA SIERRA, 29200 LA SIERRA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE LA SIERRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-92.54050364, lat:16.71222545}}14/03/2024 11/06/2024 1,790,450.55 1,790,450.55 1,790,450.55 1,037,878.34 1,037,878.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/041/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1790450.55, importe_modificado:1790450.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:896.65}}{2376132/proyecto_PROCESO, 2376132/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202376132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,790,450.55 1,790,450.55
2024 3 CHP240202364105Proyecto de inversión87,986.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87986.79, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 859 ENOCH CANCINO CASAHONDA CLAVE 07ETV088IH EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION - 556897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila55689 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 COLONIA LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIBERTAD JO, lon:-92.51005, lat:17.43107111}}05/03/2024 19/03/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2364105/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIO DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202364105 Y FOLIO MIDS NUM: 55689, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 190290, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202364105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 87,986.79 -
2024 3 CHP240202368563Proyecto de inversión1,602,317.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602317.06, modificado:1602317.06}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARTHA EN LA CALLE RIO AMARILLO - 734597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas73459 S 680 602 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.7, meta_modificada:122.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMARILLO COLONIA SANTA MARTHA, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ALBERTO P. SANCHEZ, AVENIDA ALBERTO DOMINGUEZ BORRAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE , lon:-92.64898551, lat:16.72490416}}11/03/2024 08/06/2024 1,602,317.06 1,602,317.06 1,602,317.06 985,769.22 985,769.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/018/2024, contratista:PEDRO LUIS VAZQUEZ PALE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1602317.06, importe_modificado:1602317.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.39}}{2368563/proyecto_PROCESO, 2368563/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202368563FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,602,317.06 1,602,317.06
2024 3 CHP240202360715Proyecto de inversión253,997.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.34, modificado:0.0}}MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 440567 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila44056 S 165 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7268.5, meta_modificada:7268.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 24 + 900 PUEBLO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ DICHA OBRA SE ENCUANTRA A LOS MARGENE, lon:-92.402742, lat:17.415929}}25/03/2024 08/04/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2360715/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202360715 Y FOLIO MIDS NUM: 44056, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 183000, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202360715FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 253,997.34 -
2024 3 CHP240202374611Proyecto de inversión276,252.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276252.75, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA SECTOR 02 - 922367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila92236 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.14, meta_modificada:27.14}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMIDADA LAS ACCIONES A EJECIUTARSE SE EN, lon:-92.48293192, lat:17.28306053}}01/04/2024 15/04/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2374611/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202374611 Y FOLIO MIDS NUM: 92236, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 193174, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202374611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 276,252.75 -
2024 3 CHP240202368373Proyecto de inversión8,905,873.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8905873.69, modificado:8905873.69}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ISLA EN LA CALLE DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ - 729087 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas72908 S 535 473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ COLONIA LA ISLA, 29240 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA WENSCESLAO DOMINGUEZ Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE MOLINO DE LA ISLA LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-92.64455076, lat:16.73968671}}26/02/2024 24/06/2024 8,905,873.69 8,905,873.69 8,905,873.69 4,786,733.86 4,786,733.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/015/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:8905873.69, importe_modificado:8905873.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.8}}{2368373/proyecto_PROCESO, 2368373/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,905,873.69 8,905,873.69
2024 3 CHP240202367956Proyecto de inversión48,980.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 693977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila69397 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.93, meta_modificada:6.93}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLEJON EL CRUCERO, 1 BENEFICIARIO SE LOCALIZAN AL MARGEN DERECHO DE L, lon:-92.474381, lat:17.368808}}07/03/2024 21/03/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2367956/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM: CHP240202367956 Y FOLIO MIDS NUM: 69397, YA QUE SE COMETIO ERROR EN EL REGISTRO DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LO SUSTITUYE EL FOLIO MIDS NUM: 182495, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202367956FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,980.02 -
2024 3 CHP240202372948Proyecto de inversión1,741,952.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741952.25, modificado:1741952.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ANEXO LA GARITA II EN CALLEJON JAPON, AV. JUDEA Y CALLE CANAAN - 850267 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas85026 S 729 665 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.33, meta_modificada:571.33}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON JAPON AV. JUDEA Y CALLE CANAAN BARRIO ANEXO LA GARITA II, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE OCOTAL, CALLE SAMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON JAPON A, lon:-92.61175793, lat:16.73745184}}14/03/2024 11/06/2024 1,741,952.25 1,741,952.25 1,741,952.25 1,033,121.86 1,033,121.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/038/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1741952.25, importe_modificado:1741952.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.06}}{2372948/proyecto_INICIO, 2372948/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,741,952.25 1,741,952.25
2024 3 CHP240202370205Proyecto de inversión2,550,923.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550923.9, modificado:2550923.9}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA HORMIGA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 764797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas76479 S 1522 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA, lon:-92.64556532, lat:16.756903}}11/03/2024 08/06/2024 2,550,923.90 2,550,923.90 2,550,923.90 1,366,568.77 1,366,568.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN024/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2550923.9, importe_modificado:2550923.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.06}}{2370205/proyecto_INICIO, 2370205/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370205FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,550,923.90 2,550,923.90
2024 3 CHP240202367354Proyecto de inversión1,418,178.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418178.69, modificado:1418178.69}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR YAXCHILAN - 694257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo69425 S 68 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2728, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL PORVENIR YAXCHILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 700 EJIDO EL PORVENIR YAXCHILAN, 29950 EL PORVENIR YAXCHILÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO ALEGRE Y TERRACERIA LA REFORMA, TERRACERIA , lon:-91.880586, lat:16.950826}}01/04/2024 01/07/2024 1,418,178.69 1,418,178.69 1,418,178.69 1,132,171.30 1,132,171.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0015/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1418178.69, importe_modificado:1418178.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.14}}{2367354/proyecto_PROCESO, 2367354/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,418,178.69 1,418,178.69
2024 3 CHP240302411872Proyecto de inversión258,832.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258832.6, modificado:258832.6}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PUERTO ARISTA Y CALLE INNOMINADA ENTRE CARRETERA TAPACHULA ARRIGA Y CALLE PUERTO MADERO, COLONIA MAGISTERIAL - 1820797 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá182079 S 31 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.05, meta_modificada:52.05}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA UNIDAD UNIDAD MAGISTERIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA A TAPACHULA Y CALLE PUERTO MADERO, EST EPROYECTO SE UBICA EN CALLE PUERTO ARISTA SALIDA A LA CARRETERA ARRIAGA A TAPACHULA, lon:-93.77398751, lat:16.09239961}}17/07/2024 30/07/2024 258,832.60 258,832.60 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/OT-FAISMUN/003/2024, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:258832.6, importe_modificado:258832.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.05}}{2411872/proyecto_INICIO, 2411872/proyecto_FIN, 2411872/proyecto_PROCESO, 2411872/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 258,832.60 258,832.60
2024 3 CHP240302411799Proyecto de inversión550,115.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550115.76, modificado:550115.76}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1816917 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez181691 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.2, meta_modificada:102.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A PONIENTE SUR BARRIO NICALOCOK, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 11A SUR PONIENTE Y CALLE 10A SUR PONIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, lon:-92.13859016, lat:16.23847852}}18/06/2024 15/08/2024 550,115.76 550,115.76 550,115.76 532,545.96 532,545.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/064/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:550115.76, importe_modificado:550115.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.2}}{2411799/proyecto_FIN, 2411799/proyecto_PROCESO, 2411799/proyecto_INICIO, 2411799/proyecto_PROCESO, 2411799/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 550,115.76 550,115.76
2024 3 CHP240302434738Proyecto de inversión1,824,603.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824603.86, modificado:1824603.86}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS COLONIAS - 3138567 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas313856 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE U, lon:-92.6147376, lat:16.74213252}}12/08/2024 09/11/2024 1,824,603.86 1,824,603.86 912,301.93 912,301.93 912,301.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/166/2024, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, monto:1824603.86, importe_modificado:1824603.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2434738/proyecto_INICIO, 2434738/proyecto_PROCESO, 2434738/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,824,603.86 1,824,603.86
2024 3 CHP240202370888Proyecto de inversión2,568,988.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2568988.27, modificado:2568988.27}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUENA ESPERANZA EN LA CALLE GIRASOL - 780417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas78041 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.32, meta_modificada:155.32}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA BUENA ESPERANZA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y AVENIDA JASMIN, AVENIDA LOS CEDROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GIRASOL EN EL MAPA REPRESE, lon:-92.65386616, lat:16.74621965}}11/03/2024 08/06/2024 2,568,988.27 2,568,988.27 2,568,988.27 1,284,494.14 1,284,494.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/030/2024, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2568988.27, importe_modificado:2568988.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.66}}{2370888/proyecto_INICIO, 2370888/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202370888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,568,988.27 2,568,988.27
2024 3 CHP240302430293Proyecto de inversión4,257,828.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4257828.29, modificado:4257828.29}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 2935197 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas293519 S 3300 2585 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS PORTAL GUADALUPE VICTORIA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO HISTORICO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRECENCIO ROSAS Y AVENIDA IN, lon:-92.6380652, lat:16.73750019}}20/09/2024 20/12/2024 4,257,828.29 4,257,828.29 2,128,914.14 2,128,914.14 2,128,914.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/150/2024, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4257828.29, importe_modificado:4257828.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2430293/proyecto_INICIO, 2430293/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,257,828.29 4,257,828.29
2024 3 CHP240202371595Proyecto de inversión2,999,624.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999624.43, modificado:2999624.43}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 810867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo81086 S 315 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8226.5, meta_modificada:8226.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1278, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL ROSARIO, 29950 EL ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y TERRACERIA LOS OLIVOS, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-92.27358841, lat:16.88684832}}01/04/2024 01/07/2024 2,999,624.43 2,999,624.43 2,999,624.43 1,499,812.22 1,499,812.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0145/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999624.43, importe_modificado:2999624.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4113.25}}{2371595/proyecto_PROCESO, 2371595/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371595FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,999,624.43 2,999,624.43
2024 3 CHP240202371101Proyecto de inversión3,502,536.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502536.07, modificado:3502536.07}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO. - 813357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo81335 S 101 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2712, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE NUEVO PARAISO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-91.74573632, lat:16.91770406}}01/04/2024 01/07/2024 3,502,536.07 3,502,536.07 3,502,536.07 1,050,760.82 1,050,760.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0149/2024, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3502536.07, importe_modificado:3502536.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.9}}{2371101/proyecto_PROCESO, 2371101/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,502,536.07 3,502,536.07
2024 3 CHP240202372154Proyecto de inversión499,229.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499229.73, modificado:499229.73}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE IGUALA - 844257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo84425 S 122 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 102 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL DE IGUALA Y CALLE SECUNDARIA PLAN DE IGUALA, TERRACERIA LIRIO, lon:-92.03951609, lat:16.86420853}}01/04/2024 01/07/2024 499,229.73 499,229.73 499,229.73 149,768.92 149,768.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0156/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:499229.73, importe_modificado:499229.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}}{2372154/proyecto_PROCESO, 2372154/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 499,229.73 499,229.73
2024 3 CHP240202372211Proyecto de inversión1,082,308.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082308.4, modificado:1082308.4}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 845297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Ocosingo84529 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.4, meta_modificada:92.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA EL CHORRO, CALLEJON POMARROSA, lon:-92.07934042, lat:16.85148626}}01/04/2024 01/07/2024 1,082,308.40 1,082,308.40 1,082,308.40 541,154.20 541,154.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0157/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1082308.4, importe_modificado:1082308.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.2}}{2372211/proyecto_PROCESO, 2372211/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,082,308.40 1,082,308.40
2024 3 CHP230302256714Proyecto de inversión1,104,332.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104332.84, modificado:1104332.84}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LINDAVISTA 2A. SECCION - 2041287 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá204128 S 800 680 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:CALZADA LINDA VISTA EJIDO LINDA VISTA 2A SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALZADA LINDA VISTA Y , SE UBICA A UN LADO DE RIO CHICO .CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON., lon:-92.01499611, lat:17.83350285}}10/07/2023 08/08/2023 1,104,332.64 1,104,332.64 1,104,332.64 1,104,332.64 1,104,332.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0025-2023, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1104332.64, importe_modificado:552166.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}}{2256714/proyecto_FIN, 2256714/proyecto_PROCESO, 2256714/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230302256714FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1,104,332.84 1,104,332.84
2024 3 CHP230302251942Proyecto de inversión276,477.64 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276477.64, modificado:276477.64}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL JUAN ALDAMA - 1736587 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá173658 S 162 164 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.32, meta_modificada:0.32}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CALLE PRINCIPAL SE UBICA CARRETERA A JONUTA LADO DERECHO CAMINO A SAN SIMON Y JUAN ALDAMA, lon:-92.1807265, lat:17.74463966}}29/05/2023 14/06/2023 276,477.54 276,477.54 276,477.54 276,477.54 276,477.54 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133167, contratista:, convocante:municipio de catazaja chiapas , monto:276477.54, importe_modificado:276477.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.32}}{2251942/proyecto_PROCESO, 2251942/proyecto_INICIO, 2251942/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230302251942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal276,477.64 276,477.64
2024 3 CHP240302431117Proyecto de inversión1,320,084.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320084.0, modificado:1320084.0}}CONSTRUCCION DE 54 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO DE 5,000 LITROS - 2965767 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas296576 S 95 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:267.03, meta_modificada:267.03}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:347, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - VILLA DE LAS ROSAS KILÓMETRO 88 + 300 EJIDO VILLA DE LAS ROSAS, 30187 VILLA DE LAS ROSAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 54 TANQUES SE ENCONTRA, lon:-91.52847762, lat:16.22820208}}25/08/2024 25/09/2024 660,042.00 660,042.00 660,042.00 660,042.00 660,042.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0187-FAISMUN/2024, contratista:EDGAR LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1320084.0, importe_modificado:1320084.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:133.51}}{2431117/proyecto_INICIO, 2431117/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación: EL MONTO PAGADO DE LA OBRA ES CON EL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIENDO LA FECHA QUE COMPRENDE EL PERIODO DE CAPTURA PARA EL 3 ER TRIMESTRE 2024, EN LA PLATAFORMA SFRT, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:reportar su avance financiero hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:reportar su avance financiero hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:reportar su avance financiero hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:reportar su avance financiero hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302431117FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,320,084.00 1,320,084.00
2024 3 CHP240302421868Proyecto de inversión689,184.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689184.54, modificado:689184.54}}CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO ADAN - 2437547 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla243754 S 734 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE CALLE BARRIO ADAN PUEBLO BUENAVISTA, 29800 BUENAVISTA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CALLE CRUCERO SABNILLA-YAJALON, CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR SE ENCONTRARA EN EL, lon:-92.5294173, lat:17.22410934}}19/08/2024 19/09/2024 689,184.54 689,184.54 689,184.54 206,755.36 206,755.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-060/2024, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:689184.54, importe_modificado:689184.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}{2421868/proyecto_PROCESO, 2421868/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 689,184.54 689,184.54
2024 3 CHP240202365083Proyecto de inversión1,181,343.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181343.64, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y ESCALINATAS EN TILA LOCALIDAD VICTORIA - 610907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila61090 S 53 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:285.27, meta_modificada:285.27}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - VICTORIA KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO VICTORIA, 29915 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LAZARO CARDENAS Y CALLEJON INNOMIDADO, PARA LLEGAR A LA OBRA PAR, lon:-92.38591436, lat:17.20272744}}05/03/2024 03/04/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2365083/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUMERO: CHP240202365083 Y FOLIO MIDS 61090, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURA DE LA OBRA EN LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 192460, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}{obs1: {observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs2: {observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs3: {observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs4: {observación:debe cancelar , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs5: {observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs6: {observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs7: {observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}, obs8: {observación:si se esta ejecutando debe enviar los avances, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-11}}CHP240202365083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,181,343.64 -
2024 3 CHP240202373374Proyecto de inversión631,434.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 04. - 863467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila86346 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - PANCHUC COROZIL KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A PANCHUC COROZIL Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ, LA CAR, lon:-92.4487083, lat:17.3440257}}22/04/2024 20/06/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}{2373374/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT NUM. CHP240202373374 Y FOLIO MIDS NUM: 86346, YA QUE SE COMETIO ERROR EN LA CAPTURA DE LA OBRA EN LA PLATAFORMA DE LA MIDS, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 191046, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202373374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 631,434.90 -
2024 3 CHP240202369241Proyecto de inversión1,953,902.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1953902.1, modificado:1953902.1}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA EN LA TELESECUNDARIA 297 SAN JUAN BOSCO OCCHIENA CON CLAVE 07ETV0456M - 754927 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas75492 S 265 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.3, meta_modificada:597.3}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA COLONIA LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MARIA EUGENIA Y AVENIDA CASCADAS DE AGUA AZUL, AVENIDA LAGUNA DE COLORES LA , lon:-92.63203141, lat:16.71302116}}11/03/2024 08/06/2024 1,953,902.10 1,953,902.10 1,953,902.10 1,185,289.57 1,185,289.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN023/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1953902.1, importe_modificado:1953902.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.84}}{2369241/proyecto_PROCESO, 2369241/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,953,902.10 1,953,902.10
2024 3 CHP240202371737Proyecto de inversión1,804,327.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1804327.46, modificado:1804327.46}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GETZEMANI EN LA AVENIDA CENTRAL, CALLE CINTALAPA, CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE REY DE REYES - 814257 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas81425 S 192 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1301.7, meta_modificada:1301.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA AVENIDA CENTRAL CALLE CINTALAPA, CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE REY DE REYES COLONIA GETZEMANI, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JERICO Y AVENIDA ORIENTE, CALLE EJERCITO L, lon:-92.6438996, lat:16.75762741}}14/03/2024 11/06/2024 1,804,327.46 1,804,327.46 1,804,327.46 1,403,226.42 1,403,226.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/034/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1804327.46, importe_modificado:1804327.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1158.51}}{2371737/proyecto_INICIO, 2371737/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,804,327.46 1,804,327.46
2024 3 CHP240202367759Proyecto de inversión9,277,954.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9277954.63, modificado:9277954.63}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN TRAMOS AISLADOS SEGUNDA ETAPA - 683657 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas68365 S 410 361 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSOS TRAMOS OBRA UBICADA DENTRO DEL TERRITORI, lon:-92.59606674, lat:16.69548313}}19/02/2024 17/06/2024 9,277,954.63 9,277,954.63 9,277,954.63 6,600,428.41 6,600,428.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/014/2024, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:9277954.63, importe_modificado:9277954.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}}{2367759/proyecto_PROCESO, 2367759/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 9,277,954.63 9,277,954.63
2024 3 CHP240202382067Proyecto de inversión1,961,269.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1961269.93, modificado:1961269.93}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGOS DE MARIA EUGENIA EN LA AVENIDA LAGOS DE COAPILLA - 1141397 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas114139 S 832 737 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.04, meta_modificada:137.04}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA LAGOS DE COAPILLA BARRIO LAGOS DE MARÍA EUGENIA, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOS LAGUNAS Y AVENIDA LAGOS DE ZIRAHUEN, CALLE LAGUNAS DE PATZCUARO LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-92.62826818, lat:16.7141421}}25/03/2024 22/06/2024 1,961,269.93 1,961,269.93 1,961,269.93 1,079,222.94 1,079,222.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/051/2024, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1961269.93, importe_modificado:196126{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.9}}{2382067/proyecto_PROCESO, 2382067/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202382067FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,961,269.93 1,961,269.93
2024 3 CHP240202393597Proyecto de inversión2,930,672.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930672.65, modificado:2930672.65}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE LA GARITA II EN LA CALLE CIPRES - 1691287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas169128 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.46, meta_modificada:363.46}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA QUINTA Y ANDADOR EL DURAZNAL, CALLE OLIVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL CIPRES ENTRE LA CALZADA DE LA Q, lon:-92.6088709, lat:16.73706807}}20/06/2024 20/09/2024 2,930,672.65 2,930,672.65 2,930,672.65 1,465,336.32 1,465,336.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/056/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MASDAM S. A. DE .V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2930672.65, importe_modificado:2930672.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.73}}{2393597/proyecto_INICIO, 2393597/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202393597FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,930,672.65 2,930,672.65
2024 3 CHP240302417634Proyecto de inversión2,780,583.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2780583.45, modificado:2780583.45}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ - 2193877 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas219387 S 1179 1045 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIUO RABASA COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIO RABASA Y PERIFERICO NORTE, CALLE MANUEL CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LACA CALLES, lon:-92.63958751, lat:16.75279217}}27/05/2024 24/08/2024 2,780,583.45 2,780,583.45 2,780,583.45 987,005.07 987,005.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/124/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2780583.45, importe_modificado:2780583.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.84}}{2417634/proyecto_INICIO, 2417634/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417634FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,780,583.45 2,780,583.45
2024 3 CHP240302421754Proyecto de inversión843,375.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843375.53, modificado:843375.53}}CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO - 2430777 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarMunicipio de Sabanilla243077 S 383 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:16, direccion:CALLE CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO JESÚS CARRANZA, 29816 JESÚS CARRANZA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PINCIPAL A LA LOCADALIDAD Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL BEBEDERO LA OBRA COSNTRUCCION DE CEN, lon:-92.65470931, lat:17.4110164}}15/08/2024 15/09/2024 843,375.53 843,375.53 843,375.53 550,860.00 550,860.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-058/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:843375.53, importe_modificado:843375.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2421754/proyecto_PROCESO, 2421754/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421754FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 843,375.53 843,375.53
2024 3 CHP240202373590Proyecto de inversión8,875,568.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8875568.53, modificado:8875568.53}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA CALZADA TLAXCALA - 870307 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas87030 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA TLAXCALA BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y AVENIDA SURIMAN, CALLE PARAGUAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALZADA TLAXCALA ENTRE PERIFERICO NORTE A, lon:-92.64324359, lat:16.74966733}}04/03/2024 01/07/2024 8,875,568.53 8,875,568.53 8,875,568.53 7,085,596.93 7,085,596.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/016/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:8875568.53, importe_modificado:8875568.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.5}}{2373590/proyecto_INICIO, 2373590/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,875,568.53 8,875,568.53
2024 3 CHP240302421779Proyecto de inversión3,562,406.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562406.13, modificado:3562406.13}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - 2431687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo243168 S 47 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.6, meta_modificada:1610.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3185, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN LUIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 400 EJIDO SAN LUIS, 29950 SAN LUIS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONTE LIBANO Y TERRACERIA SAN LUIS GUADALUPE, TERRACERIA SANTA ROSA DOS LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.644378, lat:16.932294}}15/08/2024 15/10/2024 3,562,406.13 3,562,406.13 3,562,406.13 1,859,882.47 1,859,882.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0354/2024, contratista:JOSE MANUEL SANCHEZ SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3562406.13, importe_modificado:3562406.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.87}}{2421779/proyecto_PROCESO, 2421779/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421779FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,562,406.13 3,562,406.13
2024 3 CHP240202389834Proyecto de inversión763,379.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763379.99, modificado:0.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SAN JUAN SERRANIA BARRIO SAN JUAN 2DAEN TILA, LOCALIDAD DE PETALCINGO. -7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila146784 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA SAN JUAN SERRANIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE EM, lon:-92.41919618, lat:17.22528522}}16/05/2024 14/06/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2389834/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION EN EL FOLIO SRFT NUM: CHP240202389834 Y FOLIO MIDS NUM: 146784, YA QUE HAY ERROR EN LA CAPTURA DEL MONTO DE LA OBRA, POR LO QUE LA SUSTITUYE EL FOLIO MIDS: 203670, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-09-11}}Sin observacionesCHP240202389834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 763,379.99 -
2024 3 CHP240202386806Proyecto de inversión2,035,406.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035406.73, modificado:2035406.73}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA - 1308537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas130853 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR 6 DE NOVIEMBRE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 DE MARZO Y AVENIDA HUIXTAN, CALLE CHALCHIHUITAN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ANDADOR 6 DE NOVIEMB, lon:-92.64737612, lat:16.74810052}}25/03/2024 22/06/2024 2,035,406.71 2,035,406.71 2,035,406.71 2,035,406.71 2,035,406.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/053/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2035406.73, importe_modificado:2035406.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}}{2386806/proyecto_INICIO, 2386806/proyecto_PROCESO, 2386806/proyecto_FIN, 2386806/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,035,406.73 2,035,406.73
2024 3 CHP240302415135Proyecto de inversión316,446.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316446.53, modificado:316446.53}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO - 2042757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204275 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:832, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 570 EJIDO SAN ANTONIO EL PROGRESO, 29940 SAN ANTONIO EL PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PECHTON ICOLSIJA Y CAMINO JUAN SABINES , lon:-92.315665, lat:17.08659947}}19/08/2024 19/09/2024 316,446.53 316,446.53 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/304/2024, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:316446.53, importe_modificado:316446.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{2415135/proyecto_INICIO, 2415135/proyecto_PROCESO, 2415135/proyecto_FIN, 2415135/proyecto_PROCESO, 2415135/proyecto_FIN, 2415135/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 316,446.53 316,446.53
2024 3 CHP240302415145Proyecto de inversión678,099.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOSILJA PRIMERA SECCION - 2045897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204589 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:988, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 570 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJÁ PRIMERA SECCION, 29940 PECHTÓN ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PECHTÓN ICOL, lon:-92.30944178, lat:17.08531873}}19/08/2024 19/09/2024 678,099.73 678,099.73 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/306/2024, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2415145/proyecto_INICIO, 2415145/proyecto_PROCESO, 2415145/proyecto_INICIO, 2415145/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 678,099.73 678,099.73
2024 3 CHP240302415147Proyecto de inversión632,893.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PATBAXIL - 2046187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204618 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:596, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 50 EJIDO SAN ANTONIO PATBAXIL, 29940 SAN ANTONIO PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PECHTON ICOLSIJA Y TERRACERIA SAN , lon:-92.31927923, lat:17.09148081}}20/08/2024 20/09/2024 632,893.08 632,893.08 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/307/2024, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2415147/proyecto_INICIO, 2415147/proyecto_PROCESO, 2415147/proyecto_INICIO, 2415147/proyecto_PROCESO, 2415147/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 632,893.08 632,893.08
2024 3 CHP240302415151Proyecto de inversión1,309,516.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309516.58, modificado:1309516.58}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO DE LA CERRADA NIÑO DOCTOR - 2046257 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas204625 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.5, meta_modificada:130.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA NIÑO DOCTOR BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAS COMALERAS Y CALLE CASCAJAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CERRADA NIÑO DOCTOR ACTUALMENTE EN LE MAPA, lon:-92.63254116, lat:16.72544903}}13/05/2024 10/08/2024 1,309,516.58 1,309,516.58 1,309,516.58 654,758.29 654,758.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/104/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FRANLEK S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1309516.58, importe_modificado:1309516.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.25}}{2415151/proyecto_INICIO, 2415151/proyecto_PROCESO, 2415151/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,309,516.58 1,309,516.58
2024 3 CHP240302431231Proyecto de inversión1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1A.ETAPA. - 2971827 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ixhuatán297182 S 6138 5239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL IXHUATAN BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXHUATAN SE DI, lon:-93.0084581, lat:17.29386932}}26/08/2024 30/09/2024 1,000,000.00 1,000,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-09/2024, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}{2431231/proyecto_INICIO, 2431231/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,000.00 1,000,000.00
2024 3 CHP240302432099Proyecto de inversión537,178.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537178.25, modificado:537178.25}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 3010937 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla301093 S 151 306 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HACIA COMALAPA BARRIO EL MOJÓN, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA FRONTERA COMALAPA Y CALLE DEL BARRIO SAN FRANCISCO EL MOJON, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUN, lon:-92.22941187, lat:15.37525543}}16/09/2024 30/09/2024 537,178.25 537,178.25 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-056/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:537178.25, importe_modificado:537178.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2432099/proyecto_INICIO, 2432099/proyecto_FIN, 2432099/proyecto_PROCESO, 2432099/proyecto_FIN, 2432099/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302432099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 537,178.25 537,178.25
2024 3 CHP240202393935Proyecto de inversión1,132,614.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132614.0, modificado:1132614.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO ALIANZA 2000 CABECERA MUNICIPAL - 1705987 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla170598 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.34, meta_modificada:91.34}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO ALIANZA 2000, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE ENCUENTRA A 7 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE ESTE MUNICIPIO , lon:-92.253762, lat:15.369867}}01/07/2024 25/08/2024 1,132,614.00 1,132,614.00 1,132,614.00 323,113.35 323,113.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-044/2024, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1132614.0, importe_modificado:1132614.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.6}}{2393935/proyecto_PROCESO, 2393935/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,132,614.00 1,132,614.00
2024 3 CHP240302403781Proyecto de inversión12,134,105.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.213410555E7, modificado:1.213410555E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CALLEJÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 1879637 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas187963 S 755 725 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32298.06, meta_modificada:32298.06}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:12, direccion:CALLE E.C. SAN JUAN CHAMULA - CHENALHÓ - LARRÁINZAR - CATE PUEBLO CALLEJÓN, 29336 CALLEJÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE A YOLONCHEN 2 Y CALLE BUGANVILIAS, CALLE BRASIL LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR, lon:-92.71263173, lat:16.87113279}}15/07/2024 15/11/2024 9,100,579.16 10,969,064.23 5,484,532.12 5,484,532.12 5,484,532.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-103 E, contratista:Ana Patricia Rosales Ramos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.096906423E7, importe_modificado:1.096906423E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2403781/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302403781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,134,105.55 12,134,105.55
2024 3 CHP240302411836Proyecto de inversión876,166.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876166.88, modificado:876166.88}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1819087 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec181908 S 14 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.36, meta_modificada:414.36}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAUL, lon:-93.1507636, lat:17.21560774}}19/07/2024 16/09/2024 876,166.88 876,166.88 876,166.88 876,166.88 876,166.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:876166.88, importe_modificado:876166.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.36}}{2411836/proyecto_INICIO, 2411836/proyecto_PROCESO, 2411836/proyecto_FIN, 2411836/proyecto_PROCESO, 2411836/proyecto_INICIO, 2411836/proyecto_PROCESO, 2411836/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 876,166.88 876,166.88
2024 3 CHP240302403787Proyecto de inversión6,925,421.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6925421.97, modificado:6925421.97}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CASAS PONIENTE ENTRE AVENIDA ACTOPÁN Y AVENIDA VATICANO DE LA COLONIA LA MISIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1880957 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas188095 S 109 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.6, meta_modificada:1110.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAS CASAS PONIENTE COLONIA LA MISIÓN, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACTÓPAN Y AVENIDA VATICANO, CALLE ACOLMAN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS CASAS PONIENTE ENTRE, lon:-93.07395468, lat:16.7381384}}15/07/2024 31/10/2024 5,194,066.48 6,925,421.97 3,462,710.99 3,462,710.99 3,462,710.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-095 E, contratista:Constructora 17 de Agosto, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6925421.97, importe_modificado:6925421.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.59}}{2403787/proyecto_INICIO, 2403787/proyecto_PROCESO, 2403787/proyecto_INICIO, 2403787/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302403787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,925,421.97 6,925,421.97
2024 3 CHP240302411760Proyecto de inversión1,345,708.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345708.32, modificado:1345708.32}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 07DPR4612Q - 1813907 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez181390 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.29, meta_modificada:546.29}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO SAN ANTONIO BELLAVISTA KILÓMETRO 31 + 00 EJIDO EJIDO SAN ANTONIO BELLA VISTA, 30102 SAN ANTONIO BELLAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDA, lon:-92.2932298, lat:16.47685977}}17/06/2024 30/08/2024 1,345,708.32 1,345,708.32 1,345,708.32 672,854.16 672,854.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/063/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1345708.32, importe_modificado:1345708.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.4}}{2411760/proyecto_INICIO, 2411760/proyecto_PROCESO, 2411760/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,345,708.32 1,345,708.32
2024 3 CHP240302411762Proyecto de inversión4,502,942.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4502942.76, modificado:4502942.76}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SALESIANO EN LAS CALLES LAS ESTRELLAS, GARDENIAS Y AV. DON BOSCO - 1814007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas181400 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS ESTRELLAS GARDENIA Y AV. DON BOSCO FRACCIONAMIENTO SALESIANOS, 29294 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COLEGIO SALECIANO Y PERIFERICO SUR ORIENTE, CALLE VIVEROS LA OBRA SE LOCA, lon:-92.63044552, lat:16.70771676}}08/04/2024 05/08/2024 4,502,942.76 4,502,942.76 4,502,942.76 2,251,471.38 2,251,471.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/063/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMPRESARIAL LEMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4502942.76, importe_modificado:4502942.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.5}}{2411762/proyecto_PROCESO, 2411762/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411762FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,502,942.76 4,502,942.76
2024 3 CHP240302411850Proyecto de inversión835,559.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835559.69, modificado:835559.69}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INNOMINADA, 567 M2 PARA BENEFICIAR AL BARRIO SANTA CRUZ - 1819797 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle181979 S 135 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PRIMERO DE MAYO PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.44193326, lat:16.53201253}}01/04/2024 30/04/2024 835,559.69 835,559.69 818,430.69 818,430.69 818,430.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA013/2024, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:835559.69, importe_modificado:835559.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}}{2411850/proyecto_INICIO, 2411850/proyecto_PROCESO, 2411850/proyecto_FIN, 2411850/proyecto_INICIO, 2411850/proyecto_PROCESO, 2411850/proyecto_FIN, 2411850/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 835,559.69 835,559.69
2024 3 CHP240302418704Proyecto de inversión2,186,753.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186753.06, modificado:2186753.06}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA III EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANO Y FILIBERTO SANTIAGO - 2256577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas225657 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.94, meta_modificada:178.94}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y FILIBERTO SANTIAGO BARRIO TLAXCALA III, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITALIA Y CALZADA TLAXCALA, AVENIDA DE LOS ANGELES LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS, lon:-92.64471734, lat:16.75099305}}17/06/2024 14/09/2024 2,186,753.06 2,186,753.06 2,186,753.06 1,093,376.53 1,093,376.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/129/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2186753.06, importe_modificado:2186753.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.47}}{2418704/proyecto_PROCESO, 2418704/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,186,753.06 2,186,753.06
2024 3 CHP240302418746Proyecto de inversión1,709,790.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709790.04, modificado:1709790.04}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 2259607 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas225960 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:633.85, meta_modificada:633.85}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PROFECIONISTAS COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO PASTRANA, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y PRIVADA SAN JUAN, AVENIDA PROFESORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROFECI, lon:-92.65400205, lat:16.75539697}}17/06/2024 14/09/2024 1,709,790.04 1,709,790.04 1,709,790.04 1,274,114.83 1,274,114.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/130/2024, contratista:JULIO CESAR ALIAS LEON, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1709790.04, importe_modificado:1709790.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.44}}{2418746/proyecto_PROCESO, 2418746/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,709,790.04 1,709,790.04
2024 3 CHP240302418758Proyecto de inversión448,239.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448239.28, modificado:448239.28}}REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS CASAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AV. 5 DE MAYO, PARA BENEFICIAR AL BARRIO CENTRO. - 2260727 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle226072 S 84 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LAS CASAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE REVOLUCION SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMAMOS LA AVENI, lon:-92.43302325, lat:16.52994733}}01/08/2024 31/08/2024 448,239.28 448,239.28 437,030.28 437,030.28 437,030.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA033/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:448239.28, importe_modificado:448239.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.0}}{2418758/proyecto_INICIO, 2418758/proyecto_PROCESO, 2418758/proyecto_FIN, 2418758/proyecto_PROCESO, 2418758/proyecto_FIN, 2418758/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 448,239.28 448,239.28
2024 3 CHP240302423939Proyecto de inversión422,428.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422428.45, modificado:422428.45}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SITALA. CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO. - 2603247 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sitalá260324 S 173 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1397.8, meta_modificada:1397.8}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - GOLONCHAN VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 INTERIOR SN EJIDO GOLONCHÁN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE AGUA POTABLE SE LOCAL, lon:-92.388008, lat:17.035071}}10/08/2024 10/09/2024 422,428.45 422,428.45 422,428.45 211,214.23 211,214.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-040/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:422428.45, importe_modificado:422428.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:698.9}}{2423939/proyecto_INICIO, 2423939/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423939FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 422,428.45 422,428.45
2024 3 CHP240302423979Proyecto de inversión1,478,074.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478074.96, modificado:1478074.96}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS DEL RIO - 2607207 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla260720 S 120 95 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 8 PUEBLO LAZARO CARDENAS DEL RIO, 29800 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VILLAFLORES Y TERRACERIA MOYOS, TERRACERIA LAZA, lon:-92.60591998, lat:17.3235572}}25/08/2024 25/09/2024 1,478,074.96 1,478,074.96 1,478,074.96 443,422.49 443,422.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-076/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1478074.96, importe_modificado:1478074.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2423979/proyecto_PROCESO, 2423979/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,478,074.96 1,478,074.96
2024 3 CHP240302424273Proyecto de inversión1,469,242.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469242.83, modificado:1469242.83}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2630597 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mazatán263059 S 84 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2029.7, meta_modificada:2029.7}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:258, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO GUADALUPE, 30650 GUADALUPE NUEVO MILENIO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE Y CALLE HACIA NUEVO MILENIO, CALLE HACIA EJIDO GUADALUPE EJIDO GUADALUPE CALLE HACIA NUEVO MILENIO MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.40928, lat:14.84921}}01/07/2024 31/08/2024 1,469,242.83 1,469,242.83 1,308,919.42 1,308,919.42 1,308,919.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/026/2024, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1469242.83, importe_modificado:1469242.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2029.7}}{2424273/proyecto_INICIO, 2424273/proyecto_FIN, 2424273/proyecto_PROCESO, 2424273/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,469,242.83 1,469,242.83
2024 3 CHP240302418669Proyecto de inversión370,695.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370695.89, modificado:370695.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. SAN NICOLÁS, PARA BENEFICIAR AL BARRIO EL RINCÓN. - 2254987 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle225498 S 80 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.95, meta_modificada:232.95}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO EL RINCON, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA SAN NICOLAS, CALLE HIDALGO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS HACIA LA CALLE, lon:-92.43455446, lat:16.52397076}}01/08/2024 31/08/2024 370,695.89 370,695.89 361,424.89 361,424.89 361,424.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA032/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:370695.89, importe_modificado:370695.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.95}}{2418669/proyecto_INICIO, 2418669/proyecto_PROCESO, 2418669/proyecto_FIN, 2418669/proyecto_INICIO, 2418669/proyecto_PROCESO, 2418669/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418669FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 370,695.89 370,695.89
2024 3 CHP240302428106Proyecto de inversión1,552,671.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552671.62, modificado:1552671.62}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PATBAXIL - 2833967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón283396 S 260 294 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:142, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - TACUBA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO PATBAXIL, 29940 PATBAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA CRUCERO SAN JOSEITO, LA OB, lon:-92.335849, lat:17.089457}}09/09/2024 31/10/2024 1,552,671.62 1,552,671.62 747,785.49 747,785.49 747,785.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/441/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1552671.62, importe_modificado:1552671.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2428106/proyecto_INICIO, 2428106/proyecto_PROCESO, 2428106/proyecto_FIN, 2428106/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:corregido..., trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-10-10}}{obs1: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}}CHP240302428106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,552,671.62 1,552,671.62
2024 3 CHP240302428130Proyecto de inversión5,917,199.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5917199.79, modificado:5917199.79}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE ENERO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN - 2834617 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas283461 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.36, meta_modificada:578.36}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAYAS DEL CARMEN COLONIA 1RO DE ENERO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PLAYA MIRAMAR Y PERIFERICO NORTE, AVENIDA PLAYA DE ACAPULCO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PLAYAS DEL, lon:-92.63682273, lat:16.75129341}}20/09/2024 20/12/2024 5,917,199.79 5,917,199.79 2,958,599.90 2,958,599.90 2,958,599.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/153/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5917199.79, importe_modificado:5917199.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.18}}{2428130/proyecto_PROCESO, 2428130/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302428130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,917,199.79 5,917,199.79
2024 3 CHP240302420115Proyecto de inversión3,096,833.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096833.46, modificado:3096833.46}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LEON BARRIO UNO - 2343967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo234396 S 91 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MATAMOROS, CALLE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC, lon:-91.71276823, lat:16.94040419}}01/08/2024 31/12/2024 3,096,833.46 3,096,833.46 3,096,833.46 929,050.04 929,050.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0283/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3096833.46, importe_modificado:3096833.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2420115/proyecto_PROCESO, 2420115/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,096,833.46 3,096,833.46
2024 3 CHP240302420118Proyecto de inversión999,756.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999756.63, modificado:999756.63}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO - 2344107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo234410 S 110 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y LA CALLE TERC, lon:-92.08954242, lat:16.90296097}}01/08/2024 31/12/2024 999,756.63 999,756.63 999,756.63 299,926.99 299,926.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0284/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999756.63, importe_modificado:999756.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.8}}{2420118/proyecto_PROCESO, 2420118/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,756.63 999,756.63
2024 3 CHP240302424628Proyecto de inversión1,647,544.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647544.03, modificado:1647544.03}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MOJONERA JOLTUBO - 2647387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón264738 S 82 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.3, meta_modificada:2333.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:957, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 1RA SECCION - LA BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO MOJONERA JOLTUBO, 29940 MOJONERA JOLTUBO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALHA 1RA. SECCION Y TERRACERIA CRUCERO CACATEEL, LA RED, lon:-92.03355008, lat:17.22316085}}26/08/2024 25/10/2024 1,647,544.03 1,647,544.03 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/507/2024, contratista:BIDMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1647544.03, importe_modificado:1647544.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2333.3}}{2424628/proyecto_INICIO, 2424628/proyecto_PROCESO, 2424628/proyecto_FIN, 2424628/proyecto_PROCESO, 2424628/proyecto_FIN, 2424628/proyecto_INICIO, 2424628/proyecto_PROCESO, 2424628/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,647,544.03 1,647,544.03
2024 3 CHP240302424651Proyecto de inversión1,282,205.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1282205.39, modificado:1282205.39}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO SIBALACTIC A SIBALACTIC - 2648927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón264892 S 111 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBALACTIC - SIBALACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y TERRACERIA YULUBMAX, LA REHABILITACION DE CAMINO SE REALIZARÁ , lon:-92.22812843, lat:17.06233769}}26/08/2024 26/09/2024 1,282,205.39 1,282,205.39 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/524/2024, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1282205.39, importe_modificado:1282205.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}}{2424651/proyecto_PROCESO, 2424651/proyecto_FIN, 2424651/proyecto_INICIO, 2424651/proyecto_FIN, 2424651/proyecto_INICIO, 2424651/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:obra financiada sin avance financiero, pero obra terminada..., trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:REPORTAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:REPORTAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:REPORTAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:REPORTAR AVANCES FINANCIEROS , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}}CHP240302424651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,282,205.39 1,282,205.39
2024 3 CHP240302424707Proyecto de inversión1,839,631.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1839631.75, modificado:1839631.75}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2653597 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mazatán265359 S 182 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.1, meta_modificada:2547.1}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:29, direccion:CALLE PROLONGACION ESCOBEDO CANTON SAN ANDRÉS SUYACAL, 30654 SAN ANDRÉS SUYACAL, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA SAN ANDRES SUYACAL Y CALLE PROLONGACION ESCOBEDO, CALLES INNOMINADAS SAN ANDRES SUYACAL, MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.437704, lat:14.874026}}01/07/2024 31/08/2024 1,839,631.75 1,839,631.75 561,589.91 561,589.91 561,589.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1839631.75, importe_modificado:1839631.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.1}}{2424707/proyecto_INICIO, 2424707/proyecto_FIN, 2424707/proyecto_PROCESO, 2424707/proyecto_FIN, 2424707/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424707FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,839,631.75 1,839,631.75
2024 3 CHP240302428172Proyecto de inversión1,631,013.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631013.84, modificado:1631013.84}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL ANDADOR SAN FELIPE - 2836447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas283644 S 1000 800 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN FELIPE COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y CALLE DEL CEBETIS, BOULEVARD JUAN SABINES LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADO SAN F, lon:-92.66329731, lat:16.72890404}}20/09/2024 20/12/2024 1,631,013.84 1,631,013.84 1,631,013.84 815,506.92 815,506.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/155/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1631013.84, importe_modificado:1631013.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2428172/proyecto_INICIO, 2428172/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428172FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,631,013.84 1,631,013.84
2024 3 CHP240202374045Proyecto de inversión3,499,999.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499999.98, modificado:3499999.98}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO - 905187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo90518 S 136 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1312.1, meta_modificada:1312.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO KILÓMETRO 55 + 600 EJIDO CAMPO VIRGEN BARRIO NUEVO PARAISO, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA RIO FLORIDO Y TERRACERIA CAMPOV, lon:-92.1781006, lat:16.79962415}}01/04/2024 01/07/2024 3,499,999.98 3,499,999.98 3,499,999.98 1,749,999.99 1,749,999.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0068/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499999.98, importe_modificado:3499999.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.05}}{2374045/proyecto_INICIO, 2374045/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374045FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,499,999.98 3,499,999.98
2024 3 CHP240302424274Proyecto de inversión2,079,443.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2079443.23, modificado:2079443.23}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE KAQUEMTEEL PRIMERA SECCION - 2630717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón263071 S 175 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4030.1, meta_modificada:4030.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - LOQUIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO CAQUEMTEEL 1RA. SECCION, 29940 CAQUEMTE EL (K AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SJUKLES Y CAMINO CRUCERO LAS RUINAS, LA , lon:-92.06502338, lat:17.06713431}}26/08/2024 25/10/2024 2,079,443.23 2,079,443.23 2,079,443.23 2,079,443.23 2,079,443.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/248/2024, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2079443.23, importe_modificado:2079443.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{2424274/proyecto_INICIO, 2424274/proyecto_PROCESO, 2424274/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,079,443.23 2,079,443.23
2024 3 CHP240302405582Proyecto de inversión7,647,740.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7647740.99, modificado:7647740.99}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTRE CALLE AVELLANO NORTE Y CALLE FILIBERTO RODAS MAZTUERZO DE LA COLONIA PASO LIMÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2336727 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas233672 S 157 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.2, meta_modificada:2267.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MAGNOLIA COLONIA PASO LIMÓN, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AVELLANO NORTE Y CALLE FILIBERTO RODAS MAZTUERZO, AVENIDA BEGONIA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MAGNOLIA ENTR, lon:-93.07721054, lat:16.7627022}}01/08/2024 31/10/2024 5,353,418.69 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405582/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 7,647,740.99 7,647,740.99
2024 3 CHP240302405585Proyecto de inversión6,616,598.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6616598.65, modificado:6616598.65}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BEGONIA ENTRE CALLE AVELLANO NORTE Y CALLE FILIBERTO RODAS MAZTUERZO DE LA COLONIA PASO LIMÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2337567 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas233756 S 138 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BEGONIA COLONIA PASO LIMÓN, 29049 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE AVELLANO NORTE Y CALLE FILIBERTO RODAS MAZTUERZO, AVENIDA BELLORITA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BEGONIA ENTR, lon:-93.07705426, lat:16.76313901}}01/08/2024 31/10/2024 4,631,619.05 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405585/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405585FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,616,598.65 6,616,598.65
2024 3 CHP240302412291Proyecto de inversión1,817,934.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817934.68, modificado:1817934.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLEJON BRAVO ENTRE AV. 27 DE SEPTIEMBRE Y AV. SAN FRANCISCO - 1844507 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá184450 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.01, meta_modificada:877.01}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLEJON BRAVO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN FRANCISCO Y AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLEJON BRAVO ENTRE AV SAN FRANCISCO Y 27 DE SEPTIEMB, lon:-93.74346933, lat:16.08927355}}17/07/2024 30/08/2024 1,817,934.68 1,817,934.68 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/047/2024, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1817934.68, importe_modificado:1817934.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.01}}{2412291/proyecto_INICIO, 2412291/proyecto_PROCESO, 2412291/proyecto_FIN, 2412291/proyecto_INICIO, 2412291/proyecto_FIN, 2412291/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412291FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,817,934.68 1,817,934.68
2024 3 CHP240302415186Proyecto de inversión4,224,559.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224559.56, modificado:4224559.56}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS - 2047927 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas204792 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:146, direccion:SAN ISIDRO LAS HUERTAS, 29314 SAN ISIDRO LAS HUERTAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA RANCHERIA DE SAN ISIDRO DE LAS HUERTAS A ESCASOS MINUTOS DEL ANTIGUO AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL , lon:-92.53210322, lat:16.68655282}}20/08/2024 20/11/2024 4,224,559.56 4,224,559.56 4,224,559.56 2,072,806.97 2,072,806.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/106/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4224559.56, importe_modificado:4224559.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}}{2415186/proyecto_INICIO, 2415186/proyecto_PROCESO, 2415186/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,224,559.56 4,224,559.56
2024 3 CHP240302415187Proyecto de inversión1,356,199.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356199.44, modificado:1356199.44}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJA - 2047987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204798 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJA, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ESCONDIDA Y TERRACERIA CRUCERO PECHTÓN , lon:-92.31093211, lat:17.09255052}}20/08/2024 18/10/2024 1,356,199.44 1,356,199.44 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/308/2024, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1356199.44, importe_modificado:1356199.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2415187/proyecto_INICIO, 2415187/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415187FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,356,199.44 1,356,199.44
2024 3 CHP240302424310Proyecto de inversión973,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973400.0, modificado:973400.0}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 8A AVENIDA SUR ENTRE CALLES INNOMINADAS EN CHANAL, BARRIO LA MONTAÑA - 2632387 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal263238 S 337 317 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.96, meta_modificada:842.96}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE LORENZO AQUINO LA PAVIMENTACION SE UBICA EN LA OCTAVA AVENIDA SUR ENTRE CALLES INNOMINADAS DEL BARRIO LA MONTAÑA, lon:-92.25981554, lat:16.64510185}}05/08/2024 25/09/2024 973,400.00 973,400.00 292,020.00 292,020.00 292,020.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-043/2024, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:973400.0, importe_modificado:973400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}{2424310/proyecto_PROCESO, 2424310/proyecto_INICIO, 2424310/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-CHP240302424310FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 973,400.00 973,400.00
2024 3 CHP240302430328Proyecto de inversión1,529,049.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529049.96, modificado:1529049.96}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES PARA BENEFICAR A LAS LOCALIDADES DE CHIJIL, TZUNJOK, EL POZO YCHIXTETIK POKONA. - 2936337 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc293633 S 110 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 800 PUEBLO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL POZO Y CALLE EL POZO, CALLE CALLE SIN NOMBRE DE LA CAB, lon:-92.41711695, lat:16.9153175}}10/09/2024 10/10/2024 764,524.98 764,524.98 764,524.98 764,524.98 764,524.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-083/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1529049.96, importe_modificado:1529049.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}}{2430328/proyecto_PROCESO, 2430328/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresguCHP240302430328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,529,049.96 1,529,049.96
2024 3 CHP240302433975Proyecto de inversión1,365,040.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365040.0, modificado:1365040.0}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA - 3104137 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla310413 S 139 146 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO LOS CERRITOS BARRIO LOS CERRITOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO EL ORGANAL Y CAMINO HACIA CHIMALAPA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABE, lon:-92.2376225, lat:15.37724582}}16/09/2024 14/11/2024 1,365,040.00 1,365,040.00 1,365,040.00 546,016.00 546,016.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-083/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1365040.0, importe_modificado:1365040.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}}{2433975/proyecto_INICIO, 2433975/proyecto_PROCESO, 2433975/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433975FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,365,040.00 1,365,040.00
2024 3 CHP240202367658Proyecto de inversión1,032,905.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032905.21, modificado:1032320.23}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NUEVO - 679337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo67933 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.76, meta_modificada:750.76}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NUEVO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO NUEVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR ORIENTE Y AVENIDA SEXTA AVENIDA SU ORIENTE, CALLEJON TERCER CALLEJON, lon:-92.09141008, lat:16.90521044}}01/04/2024 01/07/2024 1,032,320.23 1,032,320.23 1,032,320.23 1,032,320.23 1,032,320.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0007/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1032905.21, importe_modificado:1032905.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.76}}{2367658/proyecto_PROCESO, 2367658/proyecto_INICIO, 2367658/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $584.98, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación: TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $584.98   , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación: TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $584.98   , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO DEBE COINCIDIR CON SU AVANCE FINANCIERO HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}}CHP240202367658FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,032,905.21 1,032,320.23
2024 3 CHP240302419732Proyecto de inversión4,949,730.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4949730.0, modificado:4949730.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVIO PAZ - 2321447 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula232144 S 98 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2308.2, meta_modificada:2308.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1028, direccion:AVENIDA JUANA DE ARCO COLONIA OCTAVIO PAZ, 30784 OCTAVIO PAZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RAMAL A MURILLO Y BOULEVARD OCTAVIO PAZ, AVENIDA JAIME SABINES GUTIERREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PON, lon:-92.265377, lat:14.859849}}09/08/2024 27/09/2024 4,949,730.00 4,949,730.00 3,421,671.96 3,421,671.96 3,421,671.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0081/2024, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4949730.0, importe_modificado:4949730.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.82}}{2419732/proyecto_PROCESO, 2419732/proyecto_INICIO, 2419732/proyecto_PROCESO, 2419732/proyecto_INICIO, 2419732/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,949,730.00 4,949,730.00
2024 3 CHP240302419739Proyecto de inversión6,377,749.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6377749.0, modificado:6377749.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA RINCON DEL BOSQUE - 2321667 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula232166 S 2521 2244 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2667.7, meta_modificada:2667.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA RINCÓN DEL BOSQUE, 30785 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA AVENIDA SUR Y CIRCUITO D GYVES CORDOVAA, AVENIDA NOVENA AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS, lon:-92.281393, lat:14.87301}}09/08/2024 27/09/2024 6,377,749.00 6,377,749.00 3,188,874.50 3,188,874.50 3,188,874.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0076/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6377749.0, importe_modificado:6377749.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2419739/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419739FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,377,749.00 6,377,749.00
2024 3 CHP240302419756Proyecto de inversión3,867,729.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3867729.19, modificado:3867729.19}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA BARRIO TEE TIKIL - 2324387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo232438 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3267.3, meta_modificada:3267.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA BARRIO TEE TIKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 900 EJIDO SIBACA BARRIO TEE TIKIL, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE TEE TIKIL LA OBRA SE LOCALIZA PASND, lon:-92.13838346, lat:16.93013002}}01/08/2024 01/11/2024 3,867,729.19 3,867,729.19 3,867,729.19 2,614,496.17 2,614,496.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0272/2024, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3867729.19, importe_modificado:3867729.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2208.62}}{2419756/proyecto_PROCESO, 2419756/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,867,729.19 3,867,729.19
2024 3 CHP240302419760Proyecto de inversión1,132,264.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132264.99, modificado:1132264.99}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SIBACA - 2324647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo232464 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:221.75, meta_modificada:221.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JARDINES, CALLE SIBACA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE J, lon:-92.14007862, lat:16.92868281}}01/08/2024 01/11/2024 1,132,264.99 1,132,264.99 1,132,264.99 339,679.50 339,679.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2969234.09, importe_modificado:2969234.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.53}}{2419760/proyecto_INICIO, 2419760/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,132,264.99 1,132,264.99
2024 3 CHP240302419761Proyecto de inversión999,783.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999783.47, modificado:999783.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO - 2324827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo232482 S 2549 2635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.47, meta_modificada:583.47}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 12 EJIDO FRONTERA COROZAL BARRIO ALFREDO, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE NORTE Y CALLE PRIMERA NORTE O, lon:-90.88211158, lat:16.81976142}}01/08/2024 01/11/2024 999,783.47 999,783.47 999,783.47 799,109.26 799,109.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0275/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999783.47, importe_modificado:999783.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.36}}{2419761/proyecto_PROCESO, 2419761/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,783.47 999,783.47
2024 3 CHP240302428136Proyecto de inversión1,970,205.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970205.94, modificado:1970205.94}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 2834857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón283485 S 525 505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAQUILTEEL Y CAMINO CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ACCE, lon:-91.95067757, lat:17.12881256}}09/09/2024 08/11/2024 1,970,205.94 1,970,205.94 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/443/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1970205.94, importe_modificado:1970205.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}}{2428136/proyecto_INICIO, 2428136/proyecto_PROCESO, 2428136/proyecto_INICIO, 2428136/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,970,205.94 1,970,205.94
2024 3 CHP240302428150Proyecto de inversión1,352,653.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352653.54, modificado:1352653.54}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA PROLONGACION TRAPICHITO - 2835647 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas283564 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.1, meta_modificada:81.1}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION TRAPICHITO BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROSAS BLANCAS Y CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS, LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION TRAPICHITO ENTRE A, lon:-92.65849679, lat:16.7398006}}05/08/2024 02/11/2024 1,352,653.54 1,352,653.54 676,326.77 676,326.77 676,326.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/154/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1352653.54, importe_modificado:1352653.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.55}}{2428150/proyecto_PROCESO, 2428150/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,352,653.54 1,352,653.54
2024 3 CHP240302434158Proyecto de inversión1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCION DEL DISPENSARIO MEDICO - 3112477 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de Tapilula311247 S 7607 7230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL BARRIO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA CENTRAL, CALLE 1RA PONIENTE SE ENCUENTRA EN EL CENTRRO DEL POBLADO, lon:-93.01656258, lat:17.24806879}}01/09/2024 30/09/2024 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 120,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0016-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434158/proyecto_INICIO, 2434158/proyecto_PROCESO, 2434158/proyecto_INICIO, 2434158/proyecto_FIN, 2434158/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434158FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,200,000.00 1,200,000.00
2024 3 CHP240302412442Proyecto de inversión579,743.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579743.25, modificado:579743.25}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO MILENIO III - 1854997 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla185499 S 70 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.7, meta_modificada:196.7}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN JUAN BAUTISTA BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PREDIO PABLO Y CALZADA UNIDAD DEPORTIVA, CAMINO LOS CERRITOS SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTL, lon:-92.23647021, lat:15.37681575}}22/07/2024 20/09/2024 579,743.25 579,743.25 579,743.25 231,897.30 231,897.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-059/2024, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:579743.25, importe_modificado:579743.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.68}}{2412442/proyecto_INICIO, 2412442/proyecto_PROCESO, 2412442/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 579,743.25 579,743.25
2024 3 CHP240302420092Proyecto de inversión1,083,438.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083438.29, modificado:1083438.29}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA - 2342787 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá234278 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:161, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO YEVALCHÉN PLANADA, 29920 YEVALCHÉN PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO YEVALCHEN Y CARRETERA JOLJAMIL 2DA SECCION, SE DIRIGE EN LA CALLE CENTRAL SUR A 2 DOS CUADRAS SE DIRIGE A LA CALLE TERCERA , lon:-92.32832134, lat:17.25839993}}08/08/2024 21/09/2024 1,083,438.29 1,083,438.29 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-078/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1083438.29, importe_modificado:1083438.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2420092/proyecto_INICIO, 2420092/proyecto_FIN, 2420092/proyecto_PROCESO, 2420092/proyecto_INICIO, 2420092/proyecto_PROCESO, 2420092/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420092FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,083,438.29 1,083,438.29
2024 3 CHP240302420093Proyecto de inversión746,983.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746983.79, modificado:746983.79}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL YEHUITZ EN LA CALLE FLORES MAGON - 2342977 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá234297 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.5, meta_modificada:267.5}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO FLORES MAGON EJIDO MARISCAL YEHUITZ, 29920 MARISCAL YEHUITZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLEJON CENTRAL, CALLE FELIPE ANGELES DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA SE DIRIGE HACIA LA CARRETE, lon:-92.3622838, lat:17.35010635}}08/08/2024 21/09/2024 746,983.79 746,983.79 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-079/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:746983.79, importe_modificado:746983.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.5}}{2420093/proyecto_INICIO, 2420093/proyecto_FIN, 2420093/proyecto_PROCESO, 2420093/proyecto_FIN, 2420093/proyecto_PROCESO, 2420093/proyecto_FIN, 2420093/proyecto_PROCESO, 2420093/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 746,983.79 746,983.79
2024 3 CHP240302420103Proyecto de inversión3,139,542.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3139542.6, modificado:3139542.6}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 2343577 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá234357 S 98 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.8, meta_modificada:123.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO LA ALIANZA - EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 145 RANCHERIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A FLOR DE ALIANZA Y CAMINO JOYETA A EL PARAISO, DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.33072319, lat:17.28445817}}08/08/2024 21/09/2024 3,139,542.60 3,139,542.60 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-082/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3139542.6, importe_modificado:3139542.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.8}}{2420103/proyecto_INICIO, 2420103/proyecto_PROCESO, 2420103/proyecto_FIN, 2420103/proyecto_INICIO, 2420103/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,139,542.60 3,139,542.60
2024 3 CHP240302428188Proyecto de inversión91,342.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91342.32, modificado:91342.32}}CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 2837617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón283761 S 328 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.75, meta_modificada:70.75}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ DE LAS FLORES Y CAMINO GUADALUPE ITALA, LA OBRA SE CO, lon:-92.25011517, lat:16.9934023}}09/09/2024 09/10/2024 91,342.32 91,342.32 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/446/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:91342.32, importe_modificado:91342.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2428188/proyecto_PROCESO, 2428188/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:cargar avance  financiero , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:cargar avance  financiero , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:cargar avance  financiero , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:cargar avance  financiero , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-11}}CHP240302428188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 91,342.32 91,342.32
2024 3 CHP240302434189Proyecto de inversión2,029,374.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029374.16, modificado:2029374.16}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO. - 3113897 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua311389 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:231, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCÍA 2A. SECCIÓN, 29908 SANTA LUCÍA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS DE ESCUELA TELESECUNDARIA DEL EJIDO, lon:-92.44523728, lat:17.55037226}}07/02/2024 06/05/2024 2,029,374.16 2,029,374.16 1,014,672.89 1,014,672.89 1,014,672.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-004/2024, contratista:JUAN LUIS CALCANEO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2029374.16, importe_modificado:2029374.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}}{2434189/proyecto_INICIO, 2434189/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434189FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,029,374.16 2,029,374.16
2024 3 CHP240302434331Proyecto de inversión1,240,050.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240050.72, modificado:1240050.72}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULOS DE BAÑOS - 3121927 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas312192 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.2, meta_modificada:133.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA EL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PINABETO Y CALLE FRESNO, CALLE CIPRES LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES PINABETO CALLE FRESNO Y CALLE CIPRES EN LA, lon:-92.66366124, lat:16.74544517}}26/09/2024 26/12/2024 1,240,050.72 1,240,050.72 620,025.36 620,025.36 620,025.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/169/2024, contratista:JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1240050.72, importe_modificado:1240050.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}}{2434331/proyecto_PROCESO, 2434331/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434331FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,240,050.72 1,240,050.72
2024 3 CHP240202367551Proyecto de inversión1,052,930.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052930.26, modificado:1052930.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN - 676457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo67645 S 80 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.31, meta_modificada:553.31}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AV. NTE. PTE. Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENI, lon:-92.10146605, lat:16.90511134}}01/04/2024 01/07/2024 1,052,930.26 1,052,930.26 1,052,930.26 526,465.13 526,465.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0006/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1052930.26, importe_modificado:1052930.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.66}}{2367551/proyecto_INICIO, 2367551/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,052,930.26 1,052,930.26
2024 3 CHP240102343379Proyecto de inversión2,485,744.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2485744.79, modificado:2485744.79}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA - 105027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo10502 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1204, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 40 EJIDO NUEVO CENTRO DE POBLACION LINDA VISTA, 29950 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN LINDA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL , lon:-92.17032, lat:16.863922}}20/02/2024 05/07/2024 2,485,744.79 2,485,744.79 2,485,744.79 1,242,872.40 1,242,872.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0016/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2485744.79, importe_modificado:2485744.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2343379/proyecto_INICIO, 2343379/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,485,744.79 2,485,744.79
2024 3 CHP240202369780Proyecto de inversión3,999,475.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999475.24, modificado:3999475.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO AMPLIACIÓN EL BOSQUE - 753037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo75303 S 116 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1683.7, meta_modificada:1683.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO AMPLIACIÓN EL BOSQUE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VIVENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL BOSQUE, UBICAD, lon:-92.10512144, lat:16.91300414}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,475.24 3,999,475.24 3,999,475.24 1,999,737.62 1,999,737.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0026/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999475.24, importe_modificado:3999475.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.85}}{2369780/proyecto_INICIO, 2369780/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,475.24 3,999,475.24
2024 3 CHP240202369426Proyecto de inversión1,268,710.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268710.8, modificado:1268710.8}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 760517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Ocosingo76051 S 79 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.68, meta_modificada:628.68}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL DOS KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO EL CARRIZAL, 29950 EL CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE , lon:-92.175075, lat:16.779557}}01/04/2024 01/07/2024 1,268,710.80 1,268,710.80 1,268,710.80 634,355.40 634,355.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0035/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1268710.8, importe_modificado:1268710.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.34}}{2369426/proyecto_PROCESO, 2369426/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369426FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,268,710.80 1,268,710.80
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2024 3 CHP240202370165Proyecto de inversión2,666,522.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666522.74, modificado:2666522.74}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA - 764097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo76409 S 116 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOMA BONITA KILÓMETRO 271 + 20 EJIDO LOMA BONITA, 29950 LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, CARRETERA LOMA BONITA LA OBRA P, lon:-91.00048954, lat:16.08638016}}01/04/2024 01/07/2024 2,666,522.74 2,666,522.74 2,666,522.74 799,956.82 799,956.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0037/2024, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666522.74, importe_modificado:2666522.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}{2370165/proyecto_PROCESO, 2370165/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,666,522.74 2,666,522.74
2024 3 CHP240202370259Proyecto de inversión2,666,411.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666411.46, modificado:2666411.46}}CONSTRUCCION DE CALLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA - 766197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo76619 S 82 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2137.8, meta_modificada:2137.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3064, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PEÑA BLANCA KILÓMETRO 253 + 100 EJIDO PEÑA BLANCA, 29950 PEÑA BLANCA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO -TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA PEÑA BLANCA LA OBR, lon:-91.15328102, lat:16.10199476}}01/04/2024 01/07/2024 2,666,411.46 2,666,411.46 2,666,411.46 799,923.44 799,923.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0039/2024, contratista:ALLAN DE JESUS MARTINEZ CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666411.46, importe_modificado:2666411.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.34}}{2370259/proyecto_INICIO, 2370259/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370259FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,666,411.46 2,666,411.46
2024 3 CHP240302405849Proyecto de inversión3,809,919.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3809919.6, modificado:3809919.6}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA - 2429347 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas242934 S 3109 3072 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.48, meta_modificada:1236.48}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PALENQUE SALTO DE AGUA, CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE , lon:-92.343758, lat:17.552343}}15/08/2024 31/10/2024 2,857,439.70 3,809,919.60 1,904,959.81 1,904,959.81 1,904,959.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-115 E, contratista:Maricela Hidalgo Zárate, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3809919.6, importe_modificado:3809919.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405849/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,809,919.60 3,809,919.60
2024 3 CHP240302405851Proyecto de inversión5,458,149.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5458149.88, modificado:5458149.88}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DÉCIMA PRIMERA NORTE ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y EL CAMPO DE FUTBOL LA REPRESA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 2429747 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas242974 S 193 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6222.5, meta_modificada:6222.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA DÉCIMA PRIMERA NORTE CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, 30069 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CERRADA CAMPO DE FUTBOL LA REPRESA, AVENIDA NOVENA PONIENTE NORTE LA CONSTRU, lon:-92.15020177, lat:16.25258778}}15/08/2024 15/11/2024 3,820,704.91 5,458,149.88 2,729,074.94 2,729,074.94 2,729,074.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-116 E, contratista:Montebello Estructural, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5458149.88, importe_modificado:5458149.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405851/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405851FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,458,149.88 5,458,149.88
2024 3 CHP240302405856Proyecto de inversión7,507,556.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7507556.59, modificado:7507556.59}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD MOTOZINTLA DE MENDOZA DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA - 2430597 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas243059 S 13629 14186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.96, meta_modificada:2472.96}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE EL BETEL LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIP, lon:-92.240311, lat:15.373674}}15/08/2024 31/10/2024 5,630,667.44 7,502,573.83 3,751,286.91 3,751,286.91 3,751,286.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-128 E, contratista:SEMAFRA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7502573.83, importe_modificado:7502573.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405856/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 7,507,556.59 7,507,556.59
2024 3 CHP240302405859Proyecto de inversión10,252,729.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.025272919E7, modificado:1.025272919E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA EL HUACHIPILÍN ENTRE CALLE EL CIPRÉS Y CALZADA AL SUMIDERO DE LA COLONIA ALBANIA BAJA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2431267 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas243126 S 330 289 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL HUACHIPILÍN COLONIA ALBANIA BAJA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EL CIPRÉS Y CALZADA AL SUMIDERO, AVENIDA EL TARAY LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA EL HUACHIPILÍN ENTRE , lon:-93.1039181, lat:16.77668644}}15/08/2024 15/11/2024 7,176,910.43 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405859/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405859FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,252,729.19 10,252,729.19
2024 3 CHP240302405865Proyecto de inversión5,641,126.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5641126.02, modificado:5641126.02}}REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA CANCHITA EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC DEL MUNICIPIO DE HUEHUETÁN - 2431957 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas243195 S 3579 3383 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.66, meta_modificada:1031.66}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:59, direccion:AVENIDA PANAMERICANA COLONIA ESQUIPULAS, 30670 HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC, HUEHUETÁN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ALLENDE, AVENIDA ZARAGOZA LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA CANCHITA SE REALIZARÁ EN LA COLON, lon:-92.40817, lat:15.011411}}15/08/2024 31/10/2024 4,230,844.51 5,641,126.02 2,820,563.01 2,820,563.01 2,820,563.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-114 E, contratista:Nahir Alejandro López Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5641126.02, importe_modificado:5641126.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405865/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,641,126.02 5,641,126.02
2024 3 CHP240302405866Proyecto de inversión6,050,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6050000.0, modificado:6050000.0}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑÓN ENTRE CALLE LEO Y CALLE HECHOS NO PALABRAS, TRAMO DEL KM. CERO MÁS TRES CEROS AL KM. CERO MÁS CIENTO NOVENTA, DE LA COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUT7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas243228 S 294 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.48, meta_modificada:1521.48}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD AL PIE DEL CAÑÓN COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LEO Y CALLE HECHOS NO PALABRAS, AVENIDA ACUARIO LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AL PIE DE, lon:-93.06442722, lat:16.7527523}}15/08/2024 15/11/2024 4,235,000.00 6,050,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-111 E, contratista:Constructora y Materiales AZE de México, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6050000.0, importe_modificado:6050000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.07}}{2405866/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,050,000.00 6,050,000.00
2024 3 CHP240302405952Proyecto de inversión9,701,902.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9701902.09, modificado:9701902.09}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD CHANCOLOM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC - 2478707 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas247870 S 581 559 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27580.05, meta_modificada:27580.05}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CALLE PANTELHÓ - ONILTIC PUEBLO CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE A TZEMEN Y CALLE A CHANCOLOM, CALLE NICHTEEL SAN ANTONIO - TZAJALCHÉN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRIC, lon:-92.404565, lat:16.972997}}15/08/2024 15/11/2024 4,850,951.04 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2405952/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,701,902.09 9,701,902.09
2024 3 CHP240302412498Proyecto de inversión479,023.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479023.23, modificado:479023.23}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LAS CALLES 20 DE MARZO Y DR. BELISARIO DOMINGUEZ B. NICATAN - 1858067 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá185806 S 93 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.7, meta_modificada:177.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA BARRIO NICATAN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y CALLE DR BELISARIO DOMINGUEZ, AVENIDA FERROCARRIL EN AV EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE 20 DE MARZO Y DR BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO NICA, lon:-93.75360808, lat:16.08248523}}17/07/2024 15/08/2024 479,023.23 479,023.23 384,055.53 384,055.53 384,055.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/048/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:479023.23, importe_modificado:479023.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.7}}{2412498/proyecto_FIN, 2412498/proyecto_INICIO, 2412498/proyecto_FIN, 2412498/proyecto_PROCESO, 2412498/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 479,023.23 479,023.23
2024 3 CHP240302424737Proyecto de inversión2,990,408.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2990408.96, modificado:2990408.96}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS AVILÉS - 2654937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón265493 S 319 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:283, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS AVILÉS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA MIG, lon:-92.36973892, lat:17.10404084}}26/08/2024 25/10/2024 2,990,408.96 2,990,408.96 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/532/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2990408.96, importe_modificado:2990408.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2424737/proyecto_INICIO, 2424737/proyecto_PROCESO, 2424737/proyecto_INICIO, 2424737/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,990,408.96 2,990,408.96
2024 3 CHP240302428391Proyecto de inversión1,296,992.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296992.42, modificado:1296992.42}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TZAJALUCUM - 2850517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón285051 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:814, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - GUADALUPE TZAJALUCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO GUADALUPE TZAJALUCUM, 29940 GUADALUPE TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PATALILJA Y CAMINO CRUCERO JOL CANTELÁ, EL TRAMO D, lon:-92.10274219, lat:17.02424687}}09/09/2024 09/10/2024 1,296,992.42 1,296,992.42 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/374/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1296992.42, importe_modificado:1296992.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2428391/proyecto_INICIO, 2428391/proyecto_PROCESO, 2428391/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,296,992.42 1,296,992.42
2024 3 CHP240302430402Proyecto de inversión3,851,749.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851749.55, modificado:3851749.55}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.000 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO KIOICH. - 2938777 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc293877 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE EL POZO COLONIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL POZO Y CALLE EL POZO, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE SALIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL POZO SE RECORREN 200 METROS SOBRE CALLE EL POZO, H, lon:-92.418316, lat:16.92178521}}10/09/2024 30/10/2024 1,155,524.87 1,155,524.87 1,155,524.87 1,155,524.87 1,155,524.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-084/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:3851749.55, importe_modificado:3851749.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2430402/proyecto_PROCESO, 2430402/proyecto_INICIO, 2430402/proyecto_PROCESO, 2430402/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresguCHP240302430402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,851,749.55 3,851,749.55
2024 3 CHP240302430418Proyecto de inversión1,253,036.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253036.12, modificado:1253036.12}}CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS 6 E.E. ESTRUCTURA U.1C Y 01 ANEXO ESCALERAS EN ESCUELA CECYTE 05 C.C.T. 07ETC005V, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO ABAJO. - 2939447 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc293944 S 310 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANCUC ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN SABINES GUTIÉRREZ, SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR LA CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-92.36938284, lat:16.89428387}}10/09/2024 30/10/2024 375,910.84 375,910.84 375,910.84 375,910.84 375,910.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-085/2024, contratista:Víctor César Núñez de la Cruz, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1253036.12, importe_modificado:1253036.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77.0}}{2430418/proyecto_INICIO, 2430418/proyecto_PROCESO, 2430418/proyecto_INICIO, 2430418/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresguCHP240302430418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,253,036.12 1,253,036.12
2024 3 CHP240302430443Proyecto de inversión690,718.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690718.65, modificado:690718.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO POKONAJ. - 2940537 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc294053 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE POKONAJ BARRIO POKONAJ, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE POKONAJ Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 800 METROS RUMBO AL BARRIO POKONA A 50 METROS SE ENCUENTRA, lon:-92.36421504, lat:16.88593306}}10/09/2024 30/09/2024 207,215.60 207,215.60 207,215.60 207,215.60 207,215.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-086/2024, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:690718.65, importe_modificado:690718.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2430443/proyecto_INICIO, 2430443/proyecto_PROCESO, 2430443/proyecto_FIN, 2430443/proyecto_PROCESO, 2430443/proyecto_FIN, 2430443/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, feCHP240302430443FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 690,718.65 690,718.65
2024 3 CHP240302434381Proyecto de inversión2,032,404.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2032404.85, modificado:2032404.85}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS - 3123777 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc312377 S 390 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BAAQUIL BARRIO BA-AQUIL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN DEL ALTO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SALIENDO DEL CENTRO DE BARRIO BAAQUIL POR LA CALLE SAN JUAN DEL ALTO POR UNA DI, lon:-92.36211873, lat:16.88896603}}18/09/2024 30/10/2024 609,721.46 609,721.46 609,721.46 609,721.46 609,721.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-095/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:2032404.85, importe_modificado:2032404.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}{2434381/proyecto_INICIO, 2434381/proyecto_PROCESO, 2434381/proyecto_INICIO, 2434381/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302434381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,032,404.85 2,032,404.85
2024 3 CHP240302434400Proyecto de inversión3,161,867.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3161867.04, modificado:3161867.04}}REHABILITACION DE CALLE CENTRAL EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA PARTE ALTA - 3125207 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán312520 S 47 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 17 + 5 COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29720 IGNACIO ZARAGOZA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA A ZARAGOZA, , lon:-92.93942238, lat:17.28943508}}02/09/2024 02/12/2024 3,161,867.04 3,161,867.04 1,264,746.81 1,264,746.81 1,264,746.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-12/2024, contratista:RODCOR RC DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:3161867.04, importe_modificado:3161867.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2434400/proyecto_INICIO, 2434400/proyecto_PROCESO, 2434400/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,161,867.04 3,161,867.04
2024 3 CHP240102343980Proyecto de inversión3,999,233.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999233.72, modificado:3999233.72}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO CUAUHTEMOC - 154437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo15443 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.71, meta_modificada:667.71}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO CUAHUTEMOC KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO CUAHUTEMOC, 29950 BARRIO CUAUHTÉMOC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE GOLONDRINAS, CALLE GAVIOTA LA OBRA SE LOCALIZA A U, lon:-92.084975, lat:16.886669}}20/02/2024 28/06/2024 3,999,233.72 3,999,233.72 3,999,233.72 1,999,616.86 1,999,616.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0042/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999233.72, importe_modificado:3999233.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.86}}{2343980/proyecto_PROCESO, 2343980/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343980FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,233.72 3,999,233.72
2024 3 CHP240202370627Proyecto de inversión3,999,968.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999968.48, modificado:3999968.48}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BENITO JUAREZ - 796127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo79612 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1702.6, meta_modificada:1702.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO BENITO JUAREZ, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE ADELA FLORES, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA ABARROTERA LÓPEZ UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-92.10733046, lat:16.91186148}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,968.48 3,999,968.48 3,999,968.48 1,999,984.24 1,999,984.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0043/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999968.48, importe_modificado:3999968.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.3}}{2370627/proyecto_PROCESO, 2370627/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,968.48 3,999,968.48
2024 3 CHP240202363648Proyecto de inversión1,408,680.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408680.36, modificado:1408680.36}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 541977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo54197 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1473, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CAÑADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 45 + 102 EJIDO LA CAÑADA, 29950 LA CAÑADA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA ZAPATA, CALLE LA CAÑADA 1 LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CALLE , lon:-92.12838264, lat:16.906352}}01/04/2024 01/07/2024 1,408,680.36 1,408,680.36 1,408,680.36 704,340.18 704,340.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0046/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1408680.36, importe_modificado:1408680.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2363648/proyecto_INICIO, 2363648/proyecto_PROCESO, 2363648/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,408,680.36 1,408,680.36
2024 3 CHP240202371342Proyecto de inversión2,666,397.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666397.16, modificado:2666397.16}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENEJAPA - 800587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo80058 S 108 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2842, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TENEJAPA KILÓMETRO 258 + 200 EJIDO NUEVO TENEJAPA, 29950 NUEVO TENEJAPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TRINITARIA Y CARRETERA FRONTERIZA, TERRACERIA NUEVO TENE, lon:-91.14585439, lat:16.12325251}}01/04/2024 01/07/2024 2,666,397.16 2,666,397.16 2,666,397.16 799,919.15 799,919.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0047/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA TABASCO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2666397.16, importe_modificado:2666397.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:786.0}}{2371342/proyecto_PROCESO, 2371342/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371342FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,666,397.16 2,666,397.16
2024 3 CHP240202372094Proyecto de inversión3,854,002.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854002.01, modificado:3854002.01}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 843107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo84310 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2804, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VISTA ALEGRE KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO VISTA ALEGRE, 29950 VISTA ALEGRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO JACAB Y HOSPITAL BASICO 20 CAMAS Y TERRACERIA VISTA ALEGRE, CARRET, lon:-92.05290855, lat:16.90801595}}01/04/2024 01/07/2024 3,854,002.01 3,854,002.01 3,854,002.01 1,927,001.01 1,927,001.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0051/2024, contratista:LUIS FABIAN TRUJILLO TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3854002.01, importe_modificado:3854002.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}{2372094/proyecto_INICIO, 2372094/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,854,002.01 3,854,002.01
2024 3 CHP240202372709Proyecto de inversión3,999,760.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999760.78, modificado:3999760.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 843777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo84377 S 604 604 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.9, meta_modificada:1821.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 21 DE MARZO, PASAJE OCOSINGO - LOS PINOS LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.11056539, lat:16.92058831}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,760.78 3,999,760.78 3,999,760.78 1,199,928.23 1,199,928.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0053/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999760.78, importe_modificado:3999760.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.57}}{2372709/proyecto_INICIO, 2372709/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,760.78 3,999,760.78
2024 3 CHP240202373308Proyecto de inversión999,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VALLE DORADO - 861517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo86151 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.72, meta_modificada:118.72}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3139, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VALLE DORADO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO VALLE DORADO, 29950 VALLE DORADO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGUITAS Y CALLE SAN DIEGO, CALLE ARIOSTO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE, lon:-92.087739, lat:16.921767}}01/04/2024 01/07/2024 999,999.99 999,999.99 999,999.99 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0058/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.36}}{2373308/proyecto_PROCESO, 2373308/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,999.99 999,999.99
2024 3 CHP240202373255Proyecto de inversión3,999,393.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999393.42, modificado:3999393.42}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO - 877167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo87716 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.0, meta_modificada:956.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA BARRIO SAN JACINTO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ROSARIO Y AVENIDA MARGARITAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA DELEGACION REGIONAL DEL GOBIERNO , lon:-92.08721661, lat:16.90536656}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,393.42 3,999,393.42 3,999,393.42 1,999,696.71 1,999,696.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0061/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999393.42, importe_modificado:3999393.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.0}}{2373255/proyecto_PROCESO, 2373255/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,393.42 3,999,393.42
2024 3 CHP240202373938Proyecto de inversión3,999,415.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999415.59, modificado:3999415.59}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO 2000 - 881267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo88126 S 75 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2176.0, meta_modificada:2176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3125, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO 2000 KILÓMETRO 2 + 600 BARRIO 2000, 29950 BARRIO 2000, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO CENTRA, CAMINO SAN DIEGO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL CAMINO PRIN, lon:-92.084308, lat:16.925285}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,415.59 3,999,415.59 3,999,415.59 1,199,824.68 1,199,824.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0065/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999415.59, importe_modificado:3999415.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.8}}{2373938/proyecto_INICIO, 2373938/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,415.59 3,999,415.59
2024 3 CHP240202374650Proyecto de inversión3,999,993.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999993.9, modificado:3999993.9}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO LA LAGUNA - 906677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo90667 S 44 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3199, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA LAGUNA, 29950 BARRIO LA LAGUNA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE MARGARITAS, CALLE LAS MALVINAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA SALA DE JUNTAS DEL BARRIO BENITO JUAREZ UBICADA SOBRE L, lon:-92.08093704, lat:16.92544084}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,993.90 3,999,993.90 3,999,993.90 1,999,996.95 1,999,996.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0072/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999993.9, importe_modificado:3999993.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{2374650/proyecto_PROCESO, 2374650/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,993.90 3,999,993.90
2024 3 CHP240202375069Proyecto de inversión2,421,910.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421910.08, modificado:2421910.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL - 918917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo91891 S 78 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUE KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO BARRIO SAN MIGUEL, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO, lon:-92.107392, lat:16.928467}}01/04/2024 01/07/2024 2,421,910.08 2,421,910.08 2,421,910.08 1,210,955.04 1,210,955.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0076/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2421910.08, importe_modificado:2421910.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.5}}{2375069/proyecto_PROCESO, 2375069/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,421,910.08 2,421,910.08
2024 3 CHP240202377434Proyecto de inversión5,999,992.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999992.25, modificado:5999992.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA - 1012027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo101202 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.8, meta_modificada:2304.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA KILÓMETRO 28 + 55 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE C, lon:-91.263471, lat:16.81194421}}01/04/2024 01/07/2024 5,999,992.25 5,999,992.25 5,999,992.25 1,799,997.68 1,799,997.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0226/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999992.25, importe_modificado:5999992.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.44}}{2377434/proyecto_INICIO, 2377434/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,999,992.25 5,999,992.25
2024 3 CHP240202381241Proyecto de inversión2,599,677.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599677.76, modificado:2599677.76}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO RANCHITO. - 1114587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo111458 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1203, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO RANCHITO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO NUEVO RANCHITO, 29950 NUEVO RANCHITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, TERRACERI, lon:-92.120011, lat:16.808889}}01/04/2024 31/07/2024 2,599,677.76 2,599,677.76 2,599,677.76 779,903.33 779,903.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0236/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2599677.76, importe_modificado:2599677.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.6}}{2381241/proyecto_PROCESO, 2381241/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,599,677.76 2,599,677.76
2024 3 CHP240302431559Proyecto de inversión3,483,923.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3483923.21, modificado:3483923.21}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL VERGEL - 2988397 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas298839 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.84, meta_modificada:259.84}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS LOS TULIPANES GLADIOLAS, LOS CLAVELES LOS LIRIOS COLONIA EL VERGEL, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CHAMULA Y AVENIDA SAN JOSE, AVENIDA CENTRAL LAS FLORES L, lon:-92.66280726, lat:16.75138466}}05/08/2024 02/11/2024 3,483,923.21 3,483,923.21 1,741,961.60 1,741,961.60 1,741,961.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/158/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3483923.21, importe_modificado:3483923.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.92}}{2431559/proyecto_PROCESO, 2431559/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,483,923.21 3,483,923.21
2024 3 CHP240202383620Proyecto de inversión863,016.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863016.13, modificado:863016.13}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1172567 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla117256 S 90 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MOTOZINTLA COMALAPA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EL EJIDO NIQUIVIL Y CALLE HACIA EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLA DE LA , lon:-92.24192293, lat:15.36688966}}27/05/2024 25/08/2024 863,016.13 863,016.13 863,016.13 305,286.24 305,286.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-038/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:863016.13, importe_modificado:863016.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.27}}{2383620/proyecto_INICIO, 2383620/proyecto_PROCESO, 2383620/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validadaSin observacionesSin observacionesCHP240202383620FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 863,016.13 863,016.13
2024 3 CHP240302413269Proyecto de inversión2,275,220.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2275220.47, modificado:2275220.47}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUA AZUL - 1897487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá189748 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:63, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29925 ARROYO AGUA AZUL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4TA SUR, NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CARRETERA DE TERRACERIA A UN LADO DE LA ESCUELA SEC, lon:-92.1119288, lat:17.254089}}17/07/2024 14/09/2024 2,275,220.47 2,275,220.47 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-075/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2275220.47, importe_modificado:2275220.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}}{2413269/proyecto_PROCESO, 2413269/proyecto_INICIO, 2413269/proyecto_PROCESO, 2413269/proyecto_INICIO, 2413269/proyecto_FIN, 2413269/proyecto_PROCESO, 2413269/proyecto_INICIO, 2413269/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,275,220.47 2,275,220.47
2024 3 CHP240302413274Proyecto de inversión2,399,885.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399885.51, modificado:2399885.51}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 1897727 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tumbalá189772 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO LA VENTANA, 29921 LA VENTANA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO ACCESO, NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA FRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SE C, lon:-92.220908, lat:17.289501}}17/07/2024 14/09/2024 2,399,885.51 2,399,885.51 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-076/2024, contratista:JAVIER DE JUSUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2399885.51, importe_modificado:2399885.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2413274/proyecto_INICIO, 2413274/proyecto_PROCESO, 2413274/proyecto_FIN, 2413274/proyecto_PROCESO, 2413274/proyecto_INICIO, 2413274/proyecto_PROCESO, 2413274/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,399,885.51 2,399,885.51
2024 3 CHP240302416923Proyecto de inversión4,729,221.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4729221.4, modificado:4729221.4}}REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS SEGUNDA ETAPA - 2149237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas214923 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE UBICA EN LAS INTALACIONES DEL AUDITOR, lon:-92.64142753, lat:16.73018274}}13/05/2024 10/08/2024 4,729,221.40 4,729,221.40 4,729,221.40 2,219,706.24 2,219,706.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/113/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4729221.4, importe_modificado:4729221.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.2}}{2416923/proyecto_INICIO, 2416923/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,729,221.40 4,729,221.40
2024 3 CHP240302417528Proyecto de inversión1,999,413.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999413.67, modificado:1999413.67}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SACRIFICIO - 2187477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo218747 S 119 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.75, meta_modificada:820.75}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO SACRIFICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO NUEVO SACRIFICIO, 29950 NUEVO SACRIFICIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CIPRES, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAM, lon:-92.14167033, lat:16.78480146}}01/08/2024 31/12/2024 1,999,413.67 1,999,413.67 1,999,413.67 1,594,904.86 1,594,904.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0200/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999413.67, importe_modificado:1999413.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.7}}{2417528/proyecto_PROCESO, 2417528/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,413.67 1,999,413.67
2024 3 CHP240202375512Proyecto de inversión3,999,285.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999285.18, modificado:3999285.18}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MARANATHA - 937037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo93703 S 191 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.46, meta_modificada:648.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3070, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MARANATHA KILÓMETRO 7 + 10 EJIDO MARANATHA, 29950 MARANATHA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALILEA Y AVENIDA NAZARETH, CARRETERA ALTAMIRANO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LOS , lon:-92.047437, lat:16.87345}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,285.18 3,999,285.18 3,999,285.18 1,999,642.59 1,999,642.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0081/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999285.18, importe_modificado:3999285.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.23}}{2375512/proyecto_PROCESO, 2375512/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,285.18 3,999,285.18
2024 3 CHP240202381007Proyecto de inversión3,995,581.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SACJAVEN BUENA VISTA - 1097577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo109757 S 55 63 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3179, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SACJAVEN BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 62 + 100 EJIDO SACJAVEN BUENA VISTA, 29950 SACJAVEN BUENA VISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE , lon:-92.08454366, lat:16.86832714}}01/04/2024 31/07/2024 3,995,581.00 3,995,581.00 3,995,581.00 1,198,674.30 1,198,674.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0084/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.2}}{2381007/proyecto_PROCESO, 2381007/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381007FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,995,581.00 3,995,581.00
2024 3 CHP240202376143Proyecto de inversión3,699,672.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699672.03, modificado:3699672.03}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO VIRGEN - 959957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo95995 S 174 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CAMPO VIRGEN KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CAMPO VIRGEN, 29950 CAMPO VIRGEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA JUSTO , lon:-92.17875409, lat:16.80099672}}01/04/2024 01/07/2024 3,699,672.03 3,699,672.03 3,699,672.03 1,109,901.61 1,109,901.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0091/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3699672.03, importe_modificado:3699672.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.5}}{2376143/proyecto_PROCESO, 2376143/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,699,672.03 3,699,672.03
2024 3 CHP240202376281Proyecto de inversión3,999,937.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999937.62, modificado:3999937.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EJIDO OCOSINGO - 977887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo97788 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2142.5, meta_modificada:2142.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO EJIDO OCOSINGO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PERIFERICO ORIENTE NORTE Y CALLE EL BAMBÚ, lon:-92.09607416, lat:16.92002516}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,937.62 3,999,937.62 3,999,937.62 1,999,968.81 1,999,968.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0099/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999937.62, importe_modificado:3999937.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.25}}{2376281/proyecto_PROCESO, 2376281/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,937.62 3,999,937.62
2024 3 CHP240202381257Proyecto de inversión3,997,144.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997144.52, modificado:3997144.52}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 1103277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo110327 S 60 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3062, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PARRAL KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO EL PARRAL, 29950 EL PARRAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SANTO TOMAS Y CARRETERA SANTO TOMAS-RANCHO LALTIC, TERRACERIA RANCHO LALTI, lon:-92.053731, lat:16.899305}}01/04/2024 31/07/2024 3,997,144.52 3,997,144.52 3,997,144.52 1,998,572.26 1,998,572.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0112/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3997144.52, importe_modificado:3997144.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2381257/proyecto_INICIO, 2381257/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,997,144.52 3,997,144.52
2024 3 CHP240202377525Proyecto de inversión4,999,964.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999964.65, modificado:4999964.65}}CONSTRUCCION DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL. - 1014197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo101419 S 23844 23844 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BASURERO MUNICIPAL KILÓMETRO 5 + 800 REGION BASURERO MUNICIPAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MAFGISTERIAL Y AVENIDA RELLENO SANITARIO, CALLE CAMINO REAL , lon:-92.07045202, lat:16.90292771}}01/04/2024 01/07/2024 4,999,964.65 4,999,964.65 4,999,964.65 2,499,982.33 2,499,982.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0118/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999964.65, importe_modificado:4999964.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}{2377525/proyecto_PROCESO, 2377525/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,999,964.65 4,999,964.65
2024 3 CHP240202378090Proyecto de inversión1,992,413.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992413.39, modificado:1992413.39}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD YAXALA. - 1015287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo101528 S 64 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1435, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YAXALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 100 EJIDO YAXALA, 29950 YAXALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CASA EJ, lon:-91.704207, lat:16.898016}}01/04/2024 01/07/2024 1,992,413.39 1,992,413.39 1,992,413.39 996,206.70 996,206.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0120/2024, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1992413.39, importe_modificado:1992413.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2378090/proyecto_PROCESO, 2378090/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,992,413.39 1,992,413.39
2024 3 CHP240202378958Proyecto de inversión4,413,318.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4413318.29, modificado:4413318.29}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL GUANAL. - 1052247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo105224 S 25 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:422, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL GUANAL KILÓMETRO 139 + 500 EJIDO EL GUANAL, 29950 EL GUANAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION CALLE A NUEVA IBARRA, TERRACERIA EL PUENTE PARA LLEGAR A LA, lon:-91.371308, lat:16.564336}}01/04/2024 31/07/2024 4,413,318.29 4,413,318.29 4,413,318.29 1,323,995.49 1,323,995.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0123/2024, contratista:CONSORCIO JL LIEVANO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4413318.29, importe_modificado:4413318.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{2378958/proyecto_PROCESO, 2378958/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378958FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,413,318.29 4,413,318.29
2024 3 CHP240202370171Proyecto de inversión2,997,000.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2997000.49, modificado:2997000.49}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE - 777357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo77735 S 166 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2094.0, meta_modificada:2094.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1875, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO DEL MONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29950 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA MONTELIBANO Y TERRACERIA EL SUSPIRO, TERRACERIA , lon:-91.84047365, lat:16.91240253}}01/04/2024 01/07/2024 2,997,000.49 2,997,000.49 2,997,000.49 899,100.15 899,100.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0143/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2997000.49, importe_modificado:2997000.{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.2}}{2370171/proyecto_INICIO, 2370171/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,997,000.49 2,997,000.49
2024 3 CHP240202370832Proyecto de inversión1,848,296.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848296.25, modificado:1848296.25}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL NUEVO ROSARIO - 778647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo77864 S 128 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9428.4, meta_modificada:9428.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO EL NUEVO ROSARIO, 29950 EL NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSION Y TERRACERIA LAS PALMAS, CAMINO ROSARIO LA OBRA SE L, lon:-91.78395308, lat:16.80597571}}01/04/2024 01/07/2024 1,848,296.25 1,848,296.25 1,848,296.25 924,148.13 924,148.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0144/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1848296.25, importe_modificado:1848296.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4714.2}}{2370832/proyecto_PROCESO, 2370832/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,848,296.25 1,848,296.25
2024 3 CHP240202372327Proyecto de inversión3,183,415.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3183415.57, modificado:3183415.57}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 848357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo84835 S 1364 1389 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4746.0, meta_modificada:4746.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 500 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DEL CENSO Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE EL CENSO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA, lon:-91.55972831, lat:16.86253822}}01/04/2024 01/07/2024 3,183,415.57 3,183,415.57 3,183,415.57 1,591,707.79 1,591,707.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0160/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3183415.57, importe_modificado:3183415.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2373.0}}{2372327/proyecto_PROCESO, 2372327/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,183,415.57 3,183,415.57
2024 3 CHP240202372400Proyecto de inversión1,722,261.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722261.28, modificado:1722261.28}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO PEQUENECES - 850527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo85052 S 215 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.2, meta_modificada:290.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PEQUEÑECES BARRIO PEQUEÑECES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE PEQUEÑECES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA A LADO DEL COBACH 16 UBICADA SOBRE CARRETERA PERIFERICO OTE. SUR, lon:-92.08356562, lat:16.90523221}}01/04/2024 01/07/2024 1,722,261.28 1,722,261.28 1,722,261.28 861,130.64 861,130.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0161/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1722261.28, importe_modificado:1722261.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.1}}{2372400/proyecto_PROCESO, 2372400/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,722,261.28 1,722,261.28
2024 3 CHP240302412661Proyecto de inversión1,794,135.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794135.78, modificado:1794135.78}}REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIO TENSION EN MERCADO LAS LOMAS. - 1866117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá186611 S 132 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA LA FAROLA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y CALLE INOMINADA, ESTE PROYECTO SE UBICA ENTRANDO SOBRE LA AV RAYON A UN COSTADO DE LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO EN LA COL. LA FAROLA, lon:-93.76202424, lat:16.1002647}}15/07/2024 30/07/2024 1,794,135.78 1,794,135.78 1,218,704.38 1,218,704.38 1,218,704.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/050/2024, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1794135.78, importe_modificado:1794135.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1656.0}}{2412661/proyecto_FIN, 2412661/proyecto_INICIO, 2412661/proyecto_PROCESO, 2412661/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412661FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,794,135.78 1,794,135.78
2024 3 CHP240302415509Proyecto de inversión994,546.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994546.26, modificado:994546.26}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CENTRO - 2069527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón206952 S 57 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:872, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN GABRIEL CENTRO, 29940 SAN GABRIEL (CENTRO), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL SEGUNDA SECCION Y TERRACERIA SAN GABRIEL, LAS C, lon:-91.99022602, lat:17.04844375}}20/08/2024 30/09/2024 994,546.26 994,546.26 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/332/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:994546.26, importe_modificado:994546.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2415509/proyecto_INICIO, 2415509/proyecto_PROCESO, 2415509/proyecto_INICIO, 2415509/proyecto_PROCESO, 2415509/proyecto_INICIO, 2415509/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415509FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,546.26 994,546.26
2024 3 CHP240302415543Proyecto de inversión949,339.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949339.63, modificado:949339.63}}CONSTRUCCION DE VEINTIUN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TULIJÁ - 2071057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207105 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO GENERACIÓN 95 - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 20 EJIDO SAN FELIPE TULIJA, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN MARCOS TULIJA Y CAMINO SAN ISIDRO TULIJA,, lon:-91.89585842, lat:17.24297099}}20/08/2024 20/09/2024 949,339.63 949,339.63 949,339.63 949,339.63 949,339.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/350/2024, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:949339.63, importe_modificado:949339.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2415543/proyecto_INICIO, 2415543/proyecto_PROCESO, 2415543/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 949,339.63 949,339.63
2024 3 CHP240302420660Proyecto de inversión330,832.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330832.52, modificado:330832.52}}REHABILITACIÓN DE CAMINO - 2370277 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez237027 S 190 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.3, meta_modificada:1510.3}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS COLONIA CHICHIMA BENITO JUÁREZ, 30073 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA A LA COLONIA CHICHIMA BENITO JUAREZ PERTENECIENTE A LA CABECE MUNIC, lon:-92.101989, lat:16.226419}}02/07/2024 16/07/2024 330,832.52 330,832.52 330,832.52 330,832.52 330,832.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/26/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:330832.52, importe_modificado:330832.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.15}}{2420660/proyecto_PROCESO, 2420660/proyecto_INICIO, 2420660/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 330,832.52 330,832.52
2024 3 CHP240302406345Proyecto de inversión3,345,209.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3345209.83, modificado:3345209.83}}CONSTRUCCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL MERCADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL - 2712687 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas271268 S 3298 3143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.06, meta_modificada:618.06}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:BOULEVARD SUR PONIENTE COLONIA TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA PONIENTE SUR Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DEL, lon:-92.19156731, lat:16.17923739}}02/09/2024 30/09/2024 1,672,604.92 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2406345/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302406345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,345,209.83 3,345,209.83
2024 3 CHP240302421381Proyecto de inversión497,732.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497732.08, modificado:497732.08}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO ZONA BAJA - 2412357 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla241235 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASTIC Y TERRACERIA ENTRADA A LA LOCALIDAD LOS NARANJOS, TERRACERIA NUEVO MEXICO LA OBRA COSNTRUCCION DE ANDADO, lon:-92.61977109, lat:17.26188053}}16/08/2024 16/09/2024 497,732.08 497,732.08 497,732.08 149,319.62 149,319.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-048/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:497732.08, importe_modificado:497732.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{2421381/proyecto_PROCESO, 2421381/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,732.08 497,732.08
2024 3 CHP240302421406Proyecto de inversión552,609.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552609.84, modificado:552609.84}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ZONA BAJA - 2413757 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla241375 S 486 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA NUEVO MEXICO LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCONTRA, lon:-92.61971744, lat:17.26223707}}16/08/2024 16/09/2024 552,609.84 552,609.84 552,609.84 165,782.95 165,782.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-049/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:552609.84, importe_modificado:552609.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}}{2421406/proyecto_PROCESO, 2421406/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421406FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 552,609.84 552,609.84
2024 3 CHP240302425399Proyecto de inversión492,136.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492136.24, modificado:492136.24}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 2688587 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez268858 S 118 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.76, meta_modificada:453.76}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 11A NORTE PONIENTE BARRIO LA REPRESA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE NORTE Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ , lon:-92.15048568, lat:16.25327844}}09/08/2024 09/09/2024 492,136.24 492,136.24 492,136.24 246,068.12 246,068.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/072/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:492136.24, importe_modificado:492136.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.76}}{2425399/proyecto_INICIO, 2425399/proyecto_PROCESO, 2425399/proyecto_INICIO, 2425399/proyecto_FIN, 2425399/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 492,136.24 492,136.24
2024 3 CHP240302425438Proyecto de inversión781,150.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781150.81, modificado:781150.81}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAJA - 2690737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón269073 S 98 97 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:361, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SAN MARCOS BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO BAJÁ, 29940 BAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO JOTOLÁ BELISARIO DOMINGUEZ Y CAMINO SAN MARCOS BAJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.16709, lat:17.186572}}02/09/2024 30/09/2024 781,150.81 781,150.81 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/645/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:781150.81, importe_modificado:781150.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2425438/proyecto_PROCESO, 2425438/proyecto_FIN, 2425438/proyecto_INICIO, 2425438/proyecto_FIN, 2425438/proyecto_INICIO, 2425438/proyecto_PROCESO, 2425438/proyecto_FIN, 2425438/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 781,150.81 781,150.81
2024 3 CHP240302422993Proyecto de inversión2,384,546.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2384546.01, modificado:2384546.01}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 2493457 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá249345 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - BATILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SURESTE DE L CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.3047402, lat:17.02252582}}20/06/2024 20/08/2024 2,384,546.01 2,384,546.01 2,384,546.01 715,363.80 715,363.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-028/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2384546.01, importe_modificado:2384546.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.1}}{2422993/proyecto_PROCESO, 2422993/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,384,546.01 2,384,546.01
2024 3 CHP240202372495Proyecto de inversión1,199,167.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199167.39, modificado:1199167.39}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ BULWA - 853817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo85381 S 58 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BENITO JUAREZ BULWA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 109 + 70 EJIDO BENITO JUAREZ BULWA, 29950 BENITO JUÁREZ BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE NUEVO JATATE, CALLE BULWA LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.07777998, lat:16.80432778}}01/04/2024 01/07/2024 1,199,167.39 1,199,167.39 1,199,167.39 359,750.22 359,750.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0163/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1199167.39, importe_modificado:1199167.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}{2372495/proyecto_PROCESO, 2372495/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,199,167.39 1,199,167.39
2024 3 CHP240202373254Proyecto de inversión740,694.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740694.1, modificado:740694.1}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 859087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo85908 S 693 666 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SIBACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 52 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL SIBACA Y CALLE LOS FLORES, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL , lon:-92.14320607, lat:16.93085362}}01/04/2024 01/07/2024 740,694.10 740,694.10 740,694.10 370,347.05 370,347.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0168/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:740694.1, importe_modificado:740694.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.5}}{2373254/proyecto_PROCESO, 2373254/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373254FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 740,694.10 740,694.10
2024 3 CHP240202373592Proyecto de inversión1,999,938.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999938.96, modificado:1999938.96}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 870367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo87036 S 763 764 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PERLA DE ACAPULCO Y CALLE AGUA AZUL, CALLE ZAPOTAL LA OBRA SE , lon:-91.48166617, lat:16.79722123}}01/04/2024 01/07/2024 1,999,938.96 1,999,938.96 1,999,938.96 599,981.69 599,981.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0171/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999938.96, importe_modificado:1999938.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{2373592/proyecto_PROCESO, 2373592/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,938.96 1,999,938.96
2024 3 CHP240202374614Proyecto de inversión3,449,844.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449844.57, modificado:3449844.57}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO CENTRO - 905627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo90562 S 2632 2484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.65, meta_modificada:610.65}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO CENTRO KILÓMETRO 41 + 26 EJIDO TENANGO BARRIO CENTRO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE LAS FLORES, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALIZA PASAND, lon:-92.26426133, lat:16.90288564}}01/04/2024 01/07/2024 3,449,844.57 3,449,844.57 3,449,844.57 1,034,953.37 1,034,953.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0179/2024, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449844.57, importe_modificado:3449844.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.19}}{2374614/proyecto_PROCESO, 2374614/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374614FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,449,844.57 3,449,844.57
2024 3 CHP240202374635Proyecto de inversión1,340,148.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340148.94, modificado:1340148.94}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOMA BONITA - 906157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo90615 S 47 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.5, meta_modificada:829.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - SAN CRISTOBAL Y TERRACERIA L, lon:-92.10525827, lat:16.87222178}}01/04/2024 01/07/2024 1,340,148.94 1,340,148.94 1,340,148.94 402,044.68 402,044.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0182/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1340148.94, importe_modificado:1340148.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.85}}{2374635/proyecto_INICIO, 2374635/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,340,148.94 1,340,148.94
2024 3 CHP240202374783Proyecto de inversión1,562,499.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562499.9, modificado:1562499.9}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 910307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo91030 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.82, meta_modificada:893.82}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 19 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CHULNA Y CALLE EL ROSARIO, TERRACERIA TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASAND, lon:-92.2495951, lat:16.91584188}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,499.90 1,562,499.90 1,562,499.90 781,249.95 781,249.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0184/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562499.9, importe_modificado:1562499.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.91}}{2374783/proyecto_PROCESO, 2374783/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,499.90 1,562,499.90
2024 3 CHP240202374830Proyecto de inversión1,562,105.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562105.3, modificado:1562105.3}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO CINCO - 911517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo91151 S 2666 2521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.6, meta_modificada:440.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 23 EJIDO TENANGO BARRIO CINCO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPANES, CALLE CINCO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BUGA, lon:-92.26610405, lat:16.90445954}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,105.30 1,562,105.30 1,562,105.30 781,052.65 781,052.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0185/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562105.3, importe_modificado:1562105.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.3}}{2374830/proyecto_PROCESO, 2374830/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,105.30 1,562,105.30
2024 3 CHP240202375017Proyecto de inversión1,562,493.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562493.64, modificado:1562493.64}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOCATALUM TENANGO - 916927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo91692 S 111 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.36, meta_modificada:49.36}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1055, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOCATALUM TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 20 EJIDO LOCATALUM TENANGO, 29950 LOCATALUM TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LUCUMILJA Y TERRACERIA CHULNA, CALLE TENANGO UNO LA OBRA SE LO, lon:-92.23406848, lat:16.91108071}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,493.64 1,562,493.64 1,562,493.64 781,246.82 781,246.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0188/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562493.64, importe_modificado:1562493.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.68}}{2375017/proyecto_PROCESO, 2375017/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375017FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,493.64 1,562,493.64
2024 3 CHP240202375624Proyecto de inversión1,562,460.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562460.07, modificado:1562460.07}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE YUTJA TENANGO - 939787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo93978 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1506.8, meta_modificada:1506.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3037, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - YUTJA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 20 EJIDO YUTJA TENANGO, 29950 YUTJÁ TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS Y CARRETERA TENANGO, CAMINO YUTJA TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA SA, lon:-92.24433576, lat:16.92469628}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,460.07 1,562,460.07 1,562,460.07 781,230.04 781,230.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0189/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562460.07, importe_modificado:1562460.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:753.4}}{2375624/proyecto_PROCESO, 2375624/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,460.07 1,562,460.07
2024 3 CHP240202375831Proyecto de inversión2,053,770.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053770.07, modificado:2053770.07}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI BARRIO TRES - 948427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo94842 S 284 282 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO TRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO TRES, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO P, lon:-92.20266874, lat:16.99527119}}01/04/2024 01/07/2024 2,053,770.07 2,053,770.07 2,053,770.07 616,131.02 616,131.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0191/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2053770.07, importe_modificado:2053770.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.9}}{2375831/proyecto_PROCESO, 2375831/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,053,770.07 2,053,770.07
2024 3 CHP240202376094Proyecto de inversión3,449,637.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449637.29, modificado:3449637.29}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO - 957907 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo95790 S 57 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:974.74, meta_modificada:974.74}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 48 + 8 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA CHULNA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-92.24985459, lat:16.91554469}}01/04/2024 01/07/2024 3,449,637.29 3,449,637.29 3,449,637.29 1,034,891.19 1,034,891.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0196/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3449637.29, importe_modificado:3449637.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.42}}{2376094/proyecto_PROCESO, 2376094/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,449,637.29 3,449,637.29
2024 3 CHP240202376372Proyecto de inversión2,200,335.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200335.61, modificado:2200335.61}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL - 967497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo96749 S 554 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3633.2, meta_modificada:3633.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO AGUA AZUL, 29950 AGUA AZUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP, lon:-91.52444552, lat:16.81210577}}01/04/2024 01/07/2024 2,200,335.61 2,200,335.61 2,200,335.61 1,100,167.81 1,100,167.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0199/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2200335.61, importe_modificado:2200335.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1816.6}}{2376372/proyecto_PROCESO, 2376372/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,200,335.61 2,200,335.61
2024 3 CHP240202375997Proyecto de inversión1,562,365.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562365.02, modificado:1562365.02}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO BARRIO SEIS - 970707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo97070 S 168 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.3, meta_modificada:299.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TENANGUITO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA C, lon:-92.26233073, lat:16.90441922}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,365.02 1,562,365.02 1,562,365.02 781,182.51 781,182.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0205/2024, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562365.02, importe_modificado:1562365.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.65}}{2375997/proyecto_PROCESO, 2375997/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,365.02 1,562,365.02
2024 3 CHP240202376075Proyecto de inversión1,195,323.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195323.9, modificado:1195323.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TENANGUITO - 972427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo97242 S 29 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN NICOLAS TENANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO SAN NICOLAS TENANGUITO, 29950 SAN NICOLÁS TENANGUITO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA SIBACA, CARRETE, lon:-92.15395067, lat:16.94054462}}01/04/2024 01/07/2024 1,195,323.90 1,195,323.90 1,195,323.90 597,661.95 597,661.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0206/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1195323.9, importe_modificado:1195323.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.5}}{2376075/proyecto_PROCESO, 2376075/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,195,323.90 1,195,323.90
2024 3 CHP240202376720Proyecto de inversión1,562,491.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562491.05, modificado:1562491.05}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO SEIS UK UM - 976277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo97627 S 57 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.9, meta_modificada:279.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO SEIS UK UM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + 25 EJIDO TENANGO BARRIO SEIS UK UM, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CINCO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASA, lon:-92.2646342, lat:16.90398733}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,491.05 1,562,491.05 1,562,491.05 781,245.53 781,245.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0208/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562491.05, importe_modificado:1562491.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.95}}{2376720/proyecto_PROCESO, 2376720/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376720FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,491.05 1,562,491.05
2024 3 CHP240202377365Proyecto de inversión2,000,945.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000945.48, modificado:2000945.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 996137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo99613 S 47 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.0, meta_modificada:982.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA CALLE P, lon:-92.10200333, lat:16.87219437}}01/04/2024 01/07/2024 2,000,945.48 2,000,945.48 2,000,945.48 1,000,472.74 1,000,472.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0215/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000945.48, importe_modificado:2000945.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.0}}{2377365/proyecto_PROCESO, 2377365/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,945.48 2,000,945.48
2024 3 CHP240202377452Proyecto de inversión1,562,494.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562494.79, modificado:1562494.79}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO BARRIO DOS - 998307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo99830 S 151 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.46, meta_modificada:465.46}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 120 EJIDO TENANGO BARRIO DOS, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN MARCOS Y CALLE CUATRO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVE, lon:-92.26492039, lat:16.90513346}}01/04/2024 01/07/2024 1,562,494.79 1,562,494.79 1,562,494.79 781,247.40 781,247.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0220/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562494.79, importe_modificado:1562494.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.73}}{2377452/proyecto_PROCESO, 2377452/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,494.79 1,562,494.79
2024 3 CHP240202379236Proyecto de inversión999,524.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999524.13, modificado:999524.13}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PASHILA POMARROSA - 1064037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo106403 S 129 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1669, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PASHILA POMARROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO PASHILA POMARROSA, 29950 PASHILA POMARROSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE POMARROSA LA OBRA SE LOCALIZA P, lon:-92.08159505, lat:16.89672124}}01/04/2024 31/07/2024 999,524.13 999,524.13 999,524.13 499,762.07 499,762.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0238/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999524.13, importe_modificado:999524.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2379236/proyecto_PROCESO, 2379236/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379236FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,524.13 999,524.13
2024 3 CHP240202379818Proyecto de inversión3,000,521.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000521.97, modificado:3000521.97}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 1065997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo106599 S 405 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9960.0, meta_modificada:9960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA LAS ROSAS, TERRACERIA GIRASOL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-91.30264467, lat:16.53058192}}01/04/2024 31/07/2024 3,000,521.97 3,000,521.97 3,000,521.97 900,156.59 900,156.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0245/2024, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000521.97, importe_modificado:3000521.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2988.0}}{2379818/proyecto_INICIO, 2379818/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,521.97 3,000,521.97
2024 3 CHP240202379852Proyecto de inversión1,562,466.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562466.59, modificado:1562466.59}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHULNA TENANGO. - 1068267 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo106826 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-92.24958639, lat:16.91532853}}01/04/2024 31/07/2024 1,562,466.59 1,562,466.59 1,562,466.59 468,739.98 468,739.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0246/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562466.59, importe_modificado:1562466.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.8}}{2379852/proyecto_INICIO, 2379852/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,466.59 1,562,466.59
2024 3 CHP240102343750Proyecto de inversión3,999,721.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999721.26, modificado:3999721.26}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES - 137307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo13730 S 182 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.9, meta_modificada:1122.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3230, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO BUENOS AIRES, 29950 BUENOS AIRES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y AVENIDA CAFETALES, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.0942774, lat:16.88235297}}20/02/2024 28/06/2024 3,999,721.26 3,999,721.26 3,999,721.26 2,857,282.97 2,857,282.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0017/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999721.26, importe_modificado:3999721.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:802.17}}{2343750/proyecto_PROCESO, 2343750/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343750FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,721.26 3,999,721.26
2024 3 CHP240102344735Proyecto de inversión3,999,820.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999820.22, modificado:3999820.22}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATELITE - 202737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo20273 S 561 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2236.0, meta_modificada:2236.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO VILLA SATELITE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO VILLA SATELITE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CATELITE Y CALLE JUPITER, CALLE ORION LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE, lon:-92.08052243, lat:16.89833705}}20/02/2024 28/06/2024 3,999,820.22 3,999,820.22 3,999,820.22 3,199,937.65 3,199,937.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0019/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999820.22, importe_modificado:3999820.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.85}}{2344735/proyecto_INICIO, 2344735/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344735FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,820.22 3,999,820.22
2024 3 CHP240202369805Proyecto de inversión3,999,371.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999371.85, modificado:3999371.85}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA CUEVA - 753697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo75369 S 160 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2423.5, meta_modificada:2423.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 900 EJIDO ABASOLO BARRIO LA CUEVA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE EL PUENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE , lon:-92.205058, lat:16.817942}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,371.85 3,999,371.85 3,999,371.85 3,068,327.28 3,068,327.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0028/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999371.85, importe_modificado:3999371.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1859.31}}{2369805/proyecto_PROCESO, 2369805/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,371.85 3,999,371.85
2024 3 CHP240202369041Proyecto de inversión3,998,299.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998299.6, modificado:3998299.6}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL CARMEN - 729517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo72951 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:941, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SANTA MARIA DEL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 88 EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN, 29950 SANTA MARÍA DEL CARMEN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOS LIRIOS, CALLE MARIA DEL CAR, lon:-92.000058, lat:16.84947809}}01/04/2024 01/07/2024 3,998,299.60 3,998,299.60 3,998,299.60 3,157,888.92 3,157,888.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0030/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3998299.6, importe_modificado:3998299.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.55}}{2369041/proyecto_PROCESO, 2369041/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369041FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,998,299.60 3,998,299.60
2024 3 CHP240302405960Proyecto de inversión1,272,946.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1272946.81, modificado:1272946.81}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ACAPULQUITO DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN - 2480377 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas248037 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1205.21, meta_modificada:1205.21}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:164, direccion:CALLE HUITIUPÁN - AMATÁN PUEBLO ACAPULQUITO, 29713 ACAPULQUITO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL Y CALLE A OCOTAL, CALLE HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA , lon:-92.704528, lat:17.1980595}}15/08/2024 15/11/2024 636,473.41 1,272,946.81 636,473.41 636,473.41 636,473.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-132 E, contratista:ARFRÁN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1272946.81, importe_modificado:1272946.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2405960/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405960FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,272,946.81 1,272,946.81
2024 3 CHP240302405968Proyecto de inversión2,201,831.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2201831.15, modificado:2201831.15}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN - 2484917 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas248491 S 138 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4800.86, meta_modificada:4800.86}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:204, direccion:CALLE A VICENTE GUERRERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 29713 VICENTE GUERRERO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL Y CALLE HUITIUPÁN - AMATÁN, CALLE HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DIST, lon:-92.68706062, lat:17.20720456}}15/08/2024 15/11/2024 1,100,915.58 2,201,831.15 1,100,915.57 1,100,915.57 1,100,915.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-126 E, contratista:ARFRÁN Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2201831.15, importe_modificado:2201831.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2405968/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405968FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,201,831.15 2,201,831.15
2024 3 CHP240302406001Proyecto de inversión1,384,860.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1384860.41, modificado:1384860.41}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÉCIMA SEGUNDA NORTE ENTRE PRIMERA PONIENTE Y SEGUNDA PONIENTE DEL BARRIO SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 2509277 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas250927 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DÉCIMA SEGUNDA NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, CALLE TRECEAVA NORTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÉCIMA SEGUNDA NORTE, lon:-93.27205345, lat:16.81005718}}15/08/2024 31/10/2024 692,430.21 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2406001/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302406001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,384,860.41 1,384,860.41
2024 3 CHP240302406002Proyecto de inversión3,914,375.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3914375.51, modificado:3914375.51}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCTAVA ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y SEGUNDA SUR DEL BARRIO LINDA VISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 2513747 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas251374 S 52 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1658.96, meta_modificada:1658.96}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA SUR, CALLE SÉPTIMA ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OCTAVA ORIENTE ENTRE AVENIDA CEN, lon:-93.26515771, lat:16.79761792}}15/08/2024 15/11/2024 1,957,187.76 3,914,375.51 1,957,187.76 1,957,187.76 1,957,187.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-133 E, contratista:Construcción, Diseño y Distribución de Insumos Asfálticos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3914375.51, importe_modificado:3914375.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2406002/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302406002FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,914,375.51 3,914,375.51
2024 3 CHP240302406003Proyecto de inversión5,510,163.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5510163.66, modificado:5510163.66}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÉCIMA TERCERA SUR PONIENTE ENTRE CARRETERA BUENOS AIRES BERRIOZÁBAL Y CUARTA PONIENTE SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 2515887 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas251588 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DÉCIMA TERCERA SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUENOS AIRES BERRIOZÁBAL Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE DÉCIMA SEGUNDA SUR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTAC, lon:-93.27618886, lat:16.78852363}}15/08/2024 31/10/2024 2,755,081.83 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2406003/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302406003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,510,163.66 5,510,163.66
2024 3 CHP240302406005Proyecto de inversión2,465,580.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2465580.84, modificado:2465580.84}}CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL BARRIO JUAN SABINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZÁBAL - 2525837 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas252583 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.64, meta_modificada:434.64}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DÉCIMA SUR PUEBLO BERRIOZÁBAL, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE DÉCIMA PRIMERA SUR LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL BARRIO JUAN SA, lon:-93.26920687, lat:16.79020545}}15/08/2024 15/10/2024 1,232,790.42 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2406005/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302406005FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,465,580.84 2,465,580.84
2024 3 CHP240302412579Proyecto de inversión1,751,269.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751269.18, modificado:1751269.18}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 1RA. SECCIÓN - 1861537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón186153 S 1458 1424 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA PINO SUÁREZ EJIDO TZAJALA 1RA. SECCION, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 1RA. SECCION EN AVENIDA PINO SUAREZ ENTRE CALLE CENTRAL FRENTE A LA P, lon:-92.39176037, lat:17.1329835}}22/07/2024 20/09/2024 1,751,269.18 1,751,269.18 1,402,112.90 1,402,112.90 1,402,112.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/283/2024, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1751269.18, importe_modificado:1751269.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2412579/proyecto_INICIO, 2412579/proyecto_PROCESO, 2412579/proyecto_INICIO, 2412579/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,751,269.18 1,751,269.18
2024 3 CHP240302412608Proyecto de inversión861,795.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:861795.87, modificado:861795.87}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO Y EMPEDRADO, EN LA 2DA AV. NORTE TERMINACION DE OBRA. - 1862927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá186292 S 91 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.6, meta_modificada:1133.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1416, direccion:AVENIDA 2A NORTE EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS, 30506 JOSÉ CASTILLO TIELMANS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA ARRIAGA A TAPACHULA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA ARRIAGA A TAPACHULA EN EL EJIDO J, lon:-93.59460311, lat:15.94782364}}15/07/2024 30/07/2024 861,795.87 861,795.87 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/049/2024, contratista:VESMAR SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:861795.87, importe_modificado:861795.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.6}}{2412608/proyecto_FIN, 2412608/proyecto_INICIO, 2412608/proyecto_PROCESO, 2412608/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 861,795.87 861,795.87
2024 3 CHP240302430454Proyecto de inversión1,337,993.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337993.65, modificado:1337993.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO TEJOS. - 2941087 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc294108 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE BARRIO TEJOS PUEBLO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PONIENTE NORTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SALIENDO DEL CENTRO DE EL POZO SE TOMA LA CALLE PONIENTE NORTE POR 300 METROS HASTA LLEGAR A , lon:-92.41398677, lat:16.92304559}}10/09/2024 30/09/2024 401,398.09 401,398.09 401,398.09 401,398.09 401,398.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-087/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1337993.65, importe_modificado:1337993.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2430454/proyecto_INICIO, 2430454/proyecto_PROCESO, 2430454/proyecto_FIN, 2430454/proyecto_INICIO, 2430454/proyecto_PROCESO, 2430454/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, feCHP240302430454FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,337,993.65 1,337,993.65
2024 3 CHP240302430464Proyecto de inversión711,521.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711521.43, modificado:711521.43}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 10 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK. - 2941657 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc294165 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CALLE TZUNJOK COLONIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE TZUNJOK Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE SALIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TZUNJOK SE RECORREN 300 METROS SOBRE LA C, lon:-92.38662171, lat:16.94638995}}10/09/2024 30/09/2024 213,456.43 213,456.43 213,456.43 213,456.43 213,456.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-088/2024, contratista:Sebastian López Méndez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:711521.43, importe_modificado:711521.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2430464/proyecto_INICIO, 2430464/proyecto_FIN, 2430464/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, feCHP240302430464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 711,521.43 711,521.43
2024 3 CHP240302430475Proyecto de inversión649,728.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649728.37, modificado:649728.37}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 90 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE KANALUMTIK - 2942187 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc294218 S 78 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.2, meta_modificada:382.2}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:41, direccion:CALLE KANALUMTIK RANCHERIA KANALUMTIK, 29790 K ANALUMTIK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA KANALUMTIK Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA RANCHERÍA KANALUMTIK SE RECORREN 600 SOBRE LA CARRETERA PAVIMEN, lon:-92.39801355, lat:16.87960983}}10/09/2024 30/09/2024 194,918.51 194,918.51 194,918.51 194,918.51 194,918.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-089/2024, contratista:Víctor César Núñez de la Cruz, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:649728.37, importe_modificado:649728.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.2}}{2430475/proyecto_PROCESO, 2430475/proyecto_INICIO, 2430475/proyecto_PROCESO, 2430475/proyecto_FIN, 2430475/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, feCHP240302430475FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 649,728.37 649,728.37
2024 3 CHP240302430564Proyecto de inversión532,582.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532582.09, modificado:532582.09}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA CALLE 1RA. PRIVADA SAN JUAN BOSCO - 2945857 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas294585 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1RA PRIVADA SAN JUAN BOSCO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CERRADA DON BOSCO, CALLE MARIA AUXILIADORA LA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-92.63185697, lat:16.71006278}}05/08/2024 03/10/2024 532,582.09 532,582.09 266,291.04 266,291.04 266,291.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/156/2024, contratista:OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:532582.09, importe_modificado:532582.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}{2430564/proyecto_PROCESO, 2430564/proyecto_INICIO, 2430564/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 532,582.09 532,582.09
2024 3 CHP240202383409Proyecto de inversión3,504,302.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3504302.14, modificado:3504302.14}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN RANCHERIA RIO NEGRO SEGUNDA SECCION - 1179197 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa117919 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3412.0, meta_modificada:3412.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO URSULO GALVAN - RIO NEGRO SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO RÍO NEGRO 2A SECC, 29580 RÍO NEGRO 2DA. SECCIÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA LOC, lon:-93.005588, lat:17.43508242}}12/06/2024 31/07/2024 3,504,302.14 3,504,302.14 2,450,784.38 2,450,784.38 2,450,784.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002-B/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:3504302.14, importe_modificado:3504302.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}{2383409/proyecto_INICIO, 2383409/proyecto_PROCESO, 2383409/proyecto_INICIO, 2383409/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,504,302.14 3,504,302.14
2024 3 CHP240202386686Proyecto de inversión423,043.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423043.27, modificado:423043.27}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EJIDO EL NARANJO - 1330887 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa133088 S 25 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS ENTRA POR IXHUATAN MUNICIPIO VECINO DE SOLOSUCHIAPA AL SER UNA LOCALIDAD MUY PEQUEÑA ES MUY FACIL LA INDENTIFICACIO, lon:-93.01667953, lat:17.31888014}}20/06/2024 12/07/2024 423,043.27 423,043.27 413,153.26 413,153.26 413,153.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:423043.27, importe_modificado:423043.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}}{2386686/proyecto_PROCESO, 2386686/proyecto_INICIO, 2386686/proyecto_PROCESO, 2386686/proyecto_INICIO, 2386686/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386686FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 423,043.27 423,043.27
2024 3 CHP240102344386Proyecto de inversión2,757,249.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2757249.0, modificado:2757249.0}}REHABILITACIÓN VIVIENDA DE TECHO FIRME EN EJIDO AGUSTÍN RUBIO - 181667 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa18166 S 220 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:EJIDO AGUSTÍN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAS DISPERSAS E TODO EL EJIDO SERA NECESARIO ASISTIR CON EL AGENTE M, lon:-93.00240655, lat:17.33512309}}20/02/2024 07/03/2024 2,757,249.00 2,757,249.00 2,682,472.00 2,682,472.00 2,682,472.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:2757249.0, importe_modificado:2757249.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}}{2344386/proyecto_PROCESO, 2344386/proyecto_INICIO, 2344386/proyecto_PROCESO, 2344386/proyecto_INICIO, 2344386/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs2: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs3: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs4: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}}CHP240102344386FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,757,249.00 2,757,249.00
2024 3 CHP240302412684Proyecto de inversión2,326,599.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326599.96, modificado:2326599.96}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MILENIO III - 1868007 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla186800 S 70 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2576.06, meta_modificada:2576.06}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BAUTISTA BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PREDIO PABLO Y CALZADA UBIDAD DEPORTIVA, CAMINO LOS CERRITOS SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTLA UBIC, lon:-92.2365313, lat:15.37689046}}22/07/2024 20/09/2024 2,326,599.96 2,326,599.96 2,326,599.96 930,639.98 930,639.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-060/2024, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2326599.96, importe_modificado:2326599.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1030.42}}{2412684/proyecto_INICIO, 2412684/proyecto_PROCESO, 2412684/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412684FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,326,599.96 2,326,599.96
2024 3 CHP240302412703Proyecto de inversión1,789,493.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789493.48, modificado:1789493.48}}REHABILITACION DE CAMINO EN LA RANCHERIA EL OTATE - 1869307 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá186930 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1070.0, meta_modificada:1070.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A EL OTATE KM 0 - CAMINO A EL OTATE KM 1.070 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 070 RANCHERIA EL OTATE, 30511 EL OTATE, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL OTATE KM 0 Y CAMINO EL OTATE KM 1.07, EL PROYECTO SE UBIC, lon:-93.516417, lat:15.752306}}17/07/2024 30/08/2024 1,789,493.48 1,789,493.48 1,319,897.50 1,319,891.50 1,319,891.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/040/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1789493.48, importe_modificado:1789493.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1070.0}}{2412703/proyecto_PROCESO, 2412703/proyecto_INICIO, 2412703/proyecto_FIN, 2412703/proyecto_INICIO, 2412703/proyecto_FIN, 2412703/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412703FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,789,493.48 1,789,493.48
2024 3 CHP240302425200Proyecto de inversión2,683,331.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683331.75, modificado:2683331.75}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LIMONAR - 2677437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo267743 S 951 951 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.41, meta_modificada:185.41}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA LIMONAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 90 EJIDO PEÑA LIMONAR, 29950 PEÑA LIMONAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GIRASOL, CALLE DIAMANTE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CASA, lon:-91.70736316, lat:17.12047177}}25/08/2024 25/10/2024 2,683,331.75 2,683,331.75 2,683,331.75 804,999.53 804,999.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0350/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2683331.75, importe_modificado:2683331.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.62}}{2425200/proyecto_INICIO, 2425200/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,683,331.75 2,683,331.75
2024 3 CHP240302425202Proyecto de inversión1,994,404.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1994404.59, modificado:1994404.59}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION - 2677587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo267758 S 1228 1228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.12, meta_modificada:779.12}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO CINTALAPA SEGUNDA SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO CINTALAPA SEG, lon:-91.2602936, lat:16.81846339}}25/08/2024 25/10/2024 1,994,404.59 1,994,404.59 1,994,404.59 598,321.38 598,321.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0392/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1994404.59, importe_modificado:1994404.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:233.74}}{2425202/proyecto_PROCESO, 2425202/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,994,404.59 1,994,404.59
2024 3 CHP240302428700Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA RIBERA VEONTE DE NOVIEMBRE TAPALAPA - 2865327 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapalapa286532 S 100 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO SALIDA A 20 DE NOVIEMBRE - ENTRADA MAZONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 INTERIOR 1 SN RANCHO , 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZONO - 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, , lon:-93.1366536, lat:17.26190302}}01/08/2024 18/09/2024 2,000,000.00 1,765,502.84 1,765,502.84 1,765,502.84 1,765,502.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/007-ADO1/2024, contratista:CALZ ONNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2428700/proyecto_FIN, 2428700/proyecto_INICIO, 2428700/proyecto_PROCESO, 2428700/proyecto_FIN, 2428700/proyecto_INICIO, 2428700/proyecto_PROCESO, 2428700/proyecto_FIN, 2428700/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302428700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302428729Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA EL PORVENIR - 2866297 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapalapa286629 S 85 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - EL PORVENIR KILÓMETRO 18 + 150 INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PORVENIR Y CALLE EL PORVENIR, LA OBRA SE REHALIZARA EN , lon:-93.12667414, lat:17.25306737}}01/08/2024 18/09/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/008-ADO1/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2428729/proyecto_INICIO, 2428729/proyecto_PROCESO, 2428729/proyecto_FIN, 2428729/proyecto_PROCESO, 2428729/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302428729FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
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2024 3 CHP240302430595Proyecto de inversión634,424.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634424.2, modificado:634424.2}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 2947387 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas294738 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.85, meta_modificada:206.85}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CEMENTERIO BARRIO LA JOYA FRACCION 8, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MONTES AZULES Y CALLE ORO, CALLE CHAMULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CEMENTERIO ENTRE CALLE MONTES, lon:-92.65945229, lat:16.75939527}}05/08/2024 03/10/2024 634,424.20 634,424.20 317,212.10 317,212.10 317,212.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/157/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUITEPEC LAS CASAS S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:634424.2, importe_modificado:634424.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.42}}{2430595/proyecto_INICIO, 2430595/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430595FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 634,424.20 634,424.20
2024 3 CHP240202388668Proyecto de inversión1,365,023.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365023.23, modificado:1365023.23}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 1448007 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa144800 S 541 631 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29585 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL PANTEON DEL EJIDO DE IGUAL FORMA RUMBO AL EJIDO MAJAGUAL QUE FO, lon:-92.97365588, lat:17.33591537}}18/06/2024 15/08/2024 1,365,023.23 1,365,023.23 1,333,111.23 1,333,111.23 1,333,111.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1365023.23, importe_modificado:1365023.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.0}}{2388668/proyecto_INICIO, 2388668/proyecto_PROCESO, 2388668/proyecto_INICIO, 2388668/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,365,023.23 1,365,023.23
2024 3 CHP240202386650Proyecto de inversión568,740.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568740.69, modificado:568740.69}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO EL NARANJO - 1328157 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa132815 S 52 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:57, direccion:EJIDO EL NARANJO, 29580 EL NARANJO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS ENTRA POR IXHUATAN MUNICIPIO VECINO DE SOLOSUCHIAPA, AL SER UNA LOCALIDAD MUY PEQUEÑA, ES MUY FACIL LA INDENTIFICAC, lon:-93.01658994, lat:17.31853992}}19/06/2024 15/07/2024 568,740.69 568,740.69 555,443.69 555,443.69 555,443.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:DAVID DAGOBERTO LOPEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:568740.69, importe_modificado:568740.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}}{2386650/proyecto_PROCESO, 2386650/proyecto_INICIO, 2386650/proyecto_PROCESO, 2386650/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 568,740.69 568,740.69
2024 3 CHP240202394202Proyecto de inversión873,795.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873795.44, modificado:873795.44}}CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA TIPO RC EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE ISMAEL MENDOZA SANCHEZ CON CLAVE 7DPB2908M EN EL BARRIO MILENIO III DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1718217 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla171821 S 116 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PINO SUAREZ EL BARRIO MILENIO III SE ENCUENTRA EN EL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.236642, lat:15.37579}}01/07/2024 05/08/2024 873,795.44 873,795.44 873,795.44 273,253.56 273,253.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-045/2024, contratista:JOSE GARIBALDI  GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:873795.44, importe_modificado:873795.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.01}}{2394202/proyecto_INICIO, 2394202/proyecto_PROCESO, 2394202/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 873,795.44 873,795.44
2024 3 CHP240302412820Proyecto de inversión2,275,813.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2275813.69, modificado:2275813.69}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NAHBIL, BARRIO EL ROBLE - 1873807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón187380 S 100 88 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:567, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NAHBIL BARRIO EL ROBLE, 29940 NAHBIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y TERRACERIA CRUCERO JALALAL 1RA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.17602346, lat:17.03218312}}13/08/2024 15/10/2024 2,275,813.69 2,275,813.69 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/475/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2275813.69, importe_modificado:2275813.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2412820/proyecto_INICIO, 2412820/proyecto_FIN, 2412820/proyecto_INICIO, 2412820/proyecto_FIN, 2412820/proyecto_PROCESO, 2412820/proyecto_FIN, 2412820/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,275,813.69 2,275,813.69
2024 3 CHP240302428835Proyecto de inversión2,806,463.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2806463.23, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN TILA LOCALIDAD CARMEN 3RA. SECCION CARMEN CHINAL. - 2871407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila287140 S 153 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2059.8, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:80, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - A RAYA TABASCO KILÓMETRO 21 + 600 RANCHERIA CARMEN 3RA SECCION CARMEN CHINAL, 29913 CARMEN 3RA. SECCIÓN (CARMEN CHINAL), TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAY, lon:-92.505923, lat:17.552225}}20/08/2024 19/11/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2428835/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DEL SRFT CHP240302428835, Y DEL FOLIO MIDS 287140, DEBIDO A QUE TIENE OBSERVACION EN LA CAPTURA DE LA MIDS EN EL NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-10-10}}Sin observacionesCHP240302428835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,806,463.23 -
2024 3 CHP240302431244Proyecto de inversión4,050,789.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4050789.6, modificado:4050789.6}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 2972317 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán297231 S 1166 1077 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE KILÓMETRO 1 + 3 CIUDAD CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA EL CAPRICHO, lon:-93.01689232, lat:17.29286165}}13/09/2024 13/12/2024 4,050,789.60 4,050,789.60 1,620,315.84 1,620,315.84 1,620,315.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-11/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:4050789.6, importe_modificado:4050789.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{2431244/proyecto_INICIO, 2431244/proyecto_PROCESO, 2431244/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,050,789.60 4,050,789.60
2024 3 CHP240202369425Proyecto de inversión2,483,994.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483994.92, modificado:2483994.92}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ CON CLAVE 07DPR340H EN BARRIO VICENTE GUERRERO - 742397 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla74239 S 235 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:132, direccion:BARRIO VICENTE GUERRERO, 30902 VICENTE GUERRERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLADO EL PIZARRIN Y CARRETERA MOTOZINTLA-PORVENIR, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRETERA MOTOZINTLA AL POB, lon:-92.31031836, lat:15.38232803}}06/05/2024 07/07/2024 2,483,994.92 2,483,994.92 2,483,994.92 993,597.97 993,597.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-025/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2483994.92, importe_modificado:2483994.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}{2369425/proyecto_INICIO, 2369425/proyecto_PROCESO, 2369425/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369425FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,483,994.92 2,483,994.92
2024 3 CHP240202368367Proyecto de inversión1,480,801.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480801.21, modificado:1480801.21}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO MILENIO I DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ - 728707 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla72870 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:150.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:532, direccion:CALLE MILENIO I EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 NUEVO MILENIO 1 EL PARAÍSO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO AL PLANTEL DE CONALEP DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CA, lon:-92.373694, lat:15.30251}}06/05/2024 05/08/2024 1,480,801.21 1,480,801.21 1,480,801.21 526,464.12 526,464.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-027/2024, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1480801.21, importe_modificado:1480801.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.4}}{2368367/proyecto_INICIO, 2368367/proyecto_PROCESO, 2368367/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,480,801.21 1,480,801.21
2024 3 CHP240202383525Proyecto de inversión2,362,933.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2362933.2, modificado:2362933.2}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EJIDO BUENOS AIRES - 1171047 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla117104 S 116 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:567.0, meta_modificada:567.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:EJIDO BUENOS AIRES, 30918 BUENOS AIRES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA HUIXTLA Y CARRETERA MOTOZINTLA LAS CRUCES, CARRETERA MOTOZINTLA FRONTERA COMALAPA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE CO, lon:-92.27053417, lat:15.3310567}}27/05/2024 15/08/2024 2,362,933.20 2,362,933.20 2,362,933.20 1,304,924.76 1,304,924.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-041/2024, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2362933.2, importe_modificado:2362933.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.2}}{2383525/proyecto_INICIO, 2383525/proyecto_PROCESO, 2383525/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,362,933.20 2,362,933.20
2024 3 CHP240202363736Proyecto de inversión2,607,251.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2607251.86, modificado:2607251.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROPIEDAD RINCÓN DEL BOSQUE - 547217 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla54721 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:500, direccion:RANCHERIA RINCÓN DEL BOSQUE, 30917 EL RINCÓN DEL BOSQUE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ETZUMU A 200 METROS Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA CARRE, lon:-92.28831078, lat:15.31360822}}22/04/2024 21/07/2024 2,607,251.86 2,607,251.86 2,607,251.86 181,633.71 181,633.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-009/2024, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2607251.86, importe_modificado:2607251.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1919.92}}{2363736/proyecto_INICIO, 2363736/proyecto_PROCESO, 2363736/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,607,251.86 2,607,251.86
2024 3 CHP240302431268Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F C 200 KG CM2 EN TRAMOS AISLADOS EN LA COLONIA SANTA ANITA. - 2973277 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán297327 S 355 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.25, meta_modificada:715.25}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA SANTA ANITA KILÓMETRO 8 + 026 COLONIA COLONIA SANTA ANITA, 29720 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL IXHUATAN Y CALLE CALLE SIGLO XX, CARRETERA CARRE, lon:-92.97677864, lat:17.29856267}}02/09/2024 02/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2431268/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE CANCELA LA OBRA PORQUE YA NO SE CONTRATO, EL GOBIERNO DEL ESTADO ESTA TRABAJANDO  EN EL CAMINO Y NO HAY ACCESO PARA LLEVAR LOS MATERIALES DE DICHA OBRA CANCELADA, trimestre:3.0, usuario:blancaeperezg, fecha:2024-10-04}}{obs1: {observación:MODIFICADO EN CERO PARA CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:MODIFICADO EN CERO PARA CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:MODIFICADO EN CERO PARA CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:MODIFICADO EN CERO PARA CANCELACION , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:AGREGAR CERO EN MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-11}, obs6: {observación:AGREGAR CERO EN AVANCE FÍSICO, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-11}}CHP240302431268FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,000.00 3,000,000.00
2024 3 CHP240202383612Proyecto de inversión1,363,360.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363360.81, modificado:1363360.81}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL EJIDO TUXCHAMEN - 1172477 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla117247 S 121 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.22, meta_modificada:150.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:251, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO TUXCHAMÉN, 30919 TUXCHAMÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO AQUILES SERDAN Y CAMINO HACIA BARRIO TONINCANAQUE, SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO POR LA CAR, lon:-92.213648, lat:15.235689}}27/05/2024 25/08/2024 1,363,360.81 1,363,360.81 1,363,360.81 385,163.33 385,163.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-036/2024, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y TOPOGRAFIA ROVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1363360.81, importe_modificado:1363360.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.51}}{2383612/proyecto_INICIO, 2383612/proyecto_PROCESO, 2383612/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,363,360.81 1,363,360.81
2024 3 CHP240202383618Proyecto de inversión1,386,143.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386143.21, modificado:1386143.21}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL BARRIO EL CIELITO DEL EJIDO SANTA ANA PINABETO - 1172537 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla117253 S 37 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.22, meta_modificada:150.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:576, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BARRIO SANTA ANA PINABETO, 30917 LAS DELICIAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL EJIDO SANTA ANA PINABETO Y CAMINO PROPIEDAD DOS HERMANAS, SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO, lon:-92.21812166, lat:15.2084031}}27/05/2024 25/08/2024 1,386,143.21 1,386,143.21 1,386,143.21 828,859.58 828,859.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-037/2024, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y TOPOGRAFIA ROVEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1386143.21, importe_modificado:1386143.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.83}}{2383618/proyecto_INICIO, 2383618/proyecto_PROCESO, 2383618/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar avances respecto al anterior, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-23}, obs2: {observación:verificar avances respecto al anterior, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-23}, obs3: {observación:verificar avances respecto al anterior, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-23}, obs4: {observación:verificar avances respecto al anterior, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-23}}CHP240202383618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,386,143.21 1,386,143.21
2024 3 CHP240302416222Proyecto de inversión990,579.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990579.53, modificado:990579.53}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 2106347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón210634 S 34 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 700 EJIDO PEDREGAL, 29940 PEDREGAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CAMINO NUEVA LINDAVISTA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL. QUE PA, lon:-91.85198558, lat:17.01351861}}26/08/2024 26/09/2024 990,579.53 990,579.53 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/505/2024, contratista:CONSORCIO LECOTEC S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:990579.53, importe_modificado:990579.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2416222/proyecto_FIN, 2416222/proyecto_INICIO, 2416222/proyecto_FIN, 2416222/proyecto_PROCESO, 2416222/proyecto_FIN, 2416222/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 990,579.53 990,579.53
2024 3 CHP240302421447Proyecto de inversión258,977.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258977.19, modificado:258977.19}}CONSTRUCCION DE 25.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON PRIMERA ETAPA - 2416637 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón241663 S 43 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.25, meta_modificada:681.25}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.199497 LONG 93.010489 SE ENCUENTRA UBICADO LAS VIVIENDAS DONDE SE, lon:-93.01048937, lat:17.19949798}}15/08/2024 30/08/2024 258,977.19 258,977.19 258,977.19 258,977.19 258,977.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/21-OT/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:258977.19, importe_modificado:258977.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}}{2421447/proyecto_INICIO, 2421447/proyecto_PROCESO, 2421447/proyecto_FIN, 2421447/proyecto_INICIO, 2421447/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302421447FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 258,977.19 258,977.19
2024 3 CHP240302422399Proyecto de inversión517,865.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517865.63, modificado:517865.63}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CARCAMO DE BOMBEO. - 2459577 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán245957 S 248 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GALAXIAS BARRIO CIELO AZUL, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE GALAXIAS Y CARRETERA MAZATAN BARRA SAN SIMON, ENTRE CALLE GALAXIAS Y CARRETERA MAZATAN SAN SIMON BARRIO CIELO AZUL, MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.453739, lat:14.855303}}29/07/2024 09/10/2024 517,865.63 517,865.63 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:517865.63, importe_modificado:517865.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2422399/proyecto_PROCESO, 2422399/proyecto_FIN, 2422399/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 517,865.63 517,865.63
2024 3 CHP240302429033Proyecto de inversión790,108.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790108.17, modificado:790108.17}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE VERA POQUIL - 2879977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón287997 S 29 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.3, meta_modificada:22.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y CARRETERA CAMPO BOLONTINÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN VEREA POQU, lon:-92.09211768, lat:17.1035971}}09/09/2024 09/10/2024 790,108.17 790,108.17 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/624/2024, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:790108.17, importe_modificado:790108.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2429033/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-17}, obs2: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-17}, obs3: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-17}, obs4: {observación:reportar avance financiero hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-17}}CHP240302429033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 790,108.17 790,108.17
2024 3 CHP240302411106Proyecto de inversión1,071,573.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071573.3, modificado:1071573.3}}REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO, BARRIO LLANO GRANDE - 1782227 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla178222 S 281 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.4, meta_modificada:78.4}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:BARRIO LLANO GRANDE, 30907 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LLANO GRANDE Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO MAIZ BLANCO SE ENCUENTRA A 1 HORA Y 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO POR LA CARRETERA FEDERAL MO, lon:-92.31485, lat:15.260999}}22/07/2024 20/09/2024 1,071,573.30 1,071,573.30 1,071,573.30 428,629.32 428,629.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-050/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1071573.3, importe_modificado:1071573.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.36}}{2411106/proyecto_INICIO, 2411106/proyecto_PROCESO, 2411106/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,071,573.30 1,071,573.30
2024 3 CHP240302416844Proyecto de inversión6,329,957.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6329957.3, modificado:6329957.3}}AMPLIACION DE POZO PROFUNDO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN LAS INSTALACIONES DEL CECAM - 2144517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas214451 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LAS AMERICAS COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y PRIVADA EMMANUEL, LA OBRA SE UBICA EN LAS INTALACIONES DEL CECA, lon:-92.62562677, lat:16.71701236}}20/08/2024 20/11/2024 6,329,957.30 6,329,957.30 6,329,957.30 2,545,018.25 2,545,018.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/112/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6329957.3, importe_modificado:6329957.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}}{2416844/proyecto_PROCESO, 2416844/proyecto_INICIO, 2416844/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,329,957.30 6,329,957.30
2024 3 CHP240302426444Proyecto de inversión1,567,044.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567044.24, modificado:1567044.24}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RIO SAN JUAN, EN LA AVENIDA RIO BLANCO, AVENIDA RIO GRIJALVA Y CALLEJON RIO LACANTUN - 2744287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas274428 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO GRIJALVA Y CALLEJON RIO LACANTUN COLONIA COLONIA RIO SAN JUAN, 29217 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SAMARITANO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA RI, lon:-92.65750082, lat:16.75237315}}05/08/2024 02/11/2024 1,567,044.24 1,567,044.24 1,567,044.24 783,522.12 783,522.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/147/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1567044.24, importe_modificado:1567044.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.5}}{2426444/proyecto_PROCESO, 2426444/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,567,044.24 1,567,044.24
2024 3 CHP240302426457Proyecto de inversión1,410,070.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410070.96, modificado:1410070.96}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLES INNOMINADAS - 2744987 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua274498 S 84 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL AH 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA POR LA ENTRADA PRINCIPAL D, lon:-92.11013445, lat:17.33415661}}01/04/2024 29/06/2024 1,410,070.96 1,410,070.96 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-055/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1410070.96, importe_modificado:1410070.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2426457/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,410,070.96 1,410,070.96
2024 3 CHP240302429427Proyecto de inversión2,174,919.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174919.38, modificado:2174919.38}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JECH HA TULIJA - 2896497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón289649 S 157 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3834.4, meta_modificada:3834.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1035, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE TULIJA - JECH HA TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO JECH HA TULIJA, 29940 JECH HA TULIJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JERONIMO TULIJA Y TERRACERIA SALIDA A MAZANILJA, LA OBRA , lon:-91.79653593, lat:17.22283298}}16/09/2024 15/11/2024 2,174,919.38 2,174,919.38 1,695,870.36 1,695,870.36 1,695,870.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/450/2024, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2174919.38, importe_modificado:2174919.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{2429427/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,174,919.38 2,174,919.38
2024 3 CHP240302429453Acción 100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 2897937 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo289793 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}02/01/2024 31/12/2024 100,000.00 100,000.00 100,000.00 90,333.30 90,333.30 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148209, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2429453/proyecto_PROCESO, 2429453/proyecto_INICIO, 2429453/proyecto_FIN, 2429453/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}CHP240302429453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 100,000.00 100,000.00
2024 3 CHP240302429456Proyecto de inversión6,890,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6890000.0, modificado:6890000.0}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA - 2898157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón289815 S 188 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO SANTA MARGARITA, 29940 SANTA MARGARITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA GOLOTON LA RAYA Y CARRETERA CRUCERO TAJALELTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.29500744, lat:17.1408309}}16/09/2024 29/11/2024 6,890,000.00 6,890,000.00 6,890,000.00 - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/337/2024, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6890000.0, importe_modificado:6890000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2429456/proyecto_INICIO, 2429456/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,890,000.00 6,890,000.00
2024 3 CHP240302416972Proyecto de inversión10,452,144.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.045214454E7, modificado:1.044703786E7}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO DE FATIMA - 2153527 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas215352 S 597 528 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS CEMENTERIOS BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA RAZA Y CALZADA DEL PIPILA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALZADA DE LOS CEMENTERIOS ENTRE CALZADA DE , lon:-92.65363915, lat:16.72963741}}20/08/2024 20/11/2024 10,447,037.86 10,447,037.86 10,447,037.86 5,223,518.93 5,223,518.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/114/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1.044703786E7, importe_modificado:1.044703786E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}{2416972/proyecto_PROCESO, 2416972/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416972FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal10,452,144.54 10,447,037.86
2024 3 CHP240302416976Proyecto de inversión771,789.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771789.2, modificado:771789.2}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO DE LA CERRADA CASCAJAL - 2153677 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas215367 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA CASCAJAL BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DOCTOR PACHECO LUNA Y CALLE DE LAS COMALERAS, AVENIDA PEDREGAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CERRADA CASCAJAL ENTRE, lon:-92.63280564, lat:16.72583861}}20/05/2024 17/08/2024 771,789.20 771,789.20 771,789.20 385,894.60 385,894.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/115/2024, contratista:JUAN DE DIOS MONTOYA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:771789.2, importe_modificado:771789.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}{2416976/proyecto_INICIO, 2416976/proyecto_PROCESO, 2416976/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 771,789.20 771,789.20
2024 3 CHP240302416981Proyecto de inversión6,779,667.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6779667.0, modificado:6779667.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN TRES DE MARZO - 2153957 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula215395 S 424 498 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1066, direccion:AVENIDA CAÑAMO AVENIDA GIRASOL CALLE ALMENDRAS, CALLE ARANDANO, CALLE INNOMINADA, CALLE CHABACANO, CALLE PRIVADA CARTAMO AVENIDA AMARANTO, AVENIDA TEPOZAPAN, AVENIDA NEEM, AVENIDA INNOMINADA 3 COLONIA 3 DE MARZO, 30785 3 DE MARZO,, lon:-92.27748, lat:14.860984}}31/07/2024 27/09/2024 6,779,667.00 6,779,667.00 3,389,833.50 3,389,833.50 3,389,833.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0073/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6779667.0, importe_modificado:6779667.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2416981/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416981FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,779,667.00 6,779,667.00
2024 3 CHP240302417006Proyecto de inversión1,909,609.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1909609.05, modificado:1909609.05}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA PALMA - 2155977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón215597 S 96 92 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:534, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - EL JARDIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA PALMA, 29940 LA PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE PALMA Y TERRACERIA NUEVO PINO SUAREZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-91.89014558, lat:17.06410072}}26/08/2024 15/10/2024 1,909,609.05 1,909,609.05 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/531/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1909609.05, importe_modificado:1909609.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2417006/proyecto_PROCESO, 2417006/proyecto_FIN, 2417006/proyecto_PROCESO, 2417006/proyecto_INICIO, 2417006/proyecto_PROCESO, 2417006/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417006FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,909,609.05 1,909,609.05
2024 3 CHP240302431670Proyecto de inversión1,222,952.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222952.4, modificado:1222952.4}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, EN LA CALLE AZUCENA - 2994477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas299447 S 519 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.23, meta_modificada:90.23}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE ANDADOR VIOLETAS Y CALLE PRIMERA AVENIDA, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AZUCENAS EN LA COLONI, lon:-92.64855517, lat:16.71312101}}05/08/2024 02/11/2024 1,222,952.40 1,222,952.40 611,476.20 611,476.20 611,476.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/160/2024, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1222952.4, importe_modificado:1222952.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.12}}{2431670/proyecto_INICIO, 2431670/proyecto_PROCESO, 2431670/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431670FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,222,952.40 1,222,952.40
2024 3 CHP240302431691Proyecto de inversión1,081,236.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081236.0, modificado:1081236.0}}AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 2995267 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas299526 S 318 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:961.0, meta_modificada:961.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMO SEGUNDA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO SEGUNDA PONIENTE SUR Y CALLE DECIMO CUARTA PONIENTE SUR, AVENIDA DECIMO TERCERA PONIENTE SUR LA OBRA AMPL, lon:-91.98235389, lat:16.30065469}}26/08/2024 26/09/2024 540,618.00 540,618.00 540,618.00 540,618.00 540,618.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0183-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1081236.0, importe_modificado:1081236.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.5}}{2431691/proyecto_INICIO, 2431691/proyecto_PROCESO, 2431691/proyecto_INICIO, 2431691/proyecto_PROCESO, 2431691/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación: EL MONTO PAGADO DE LA OBRA ES CON EL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIENDO LA FECHA QUE COMPRENDE EL PERIODO DE CAPTURA PARA EL 3 ER TRIMESTRE 2024, EN LA PLATAFORMA SFRT, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302431691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,081,236.00 1,081,236.00
2024 3 CHP240302411485Proyecto de inversión788,329.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788329.1, modificado:788329.1}}CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO - 1801037 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas180103 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL CAMPANARIO SEGUNDA SECCION Y CALLE HERMANOS PEREZ DOMINGUEZ, CALLE EL CAMPANARIO LA OBRA SE LOCALIZA AHORILLAS, lon:-92.61218443, lat:16.7103247}}20/08/2024 20/11/2024 788,329.10 788,329.10 788,329.10 394,164.55 394,164.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/057/2024, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:788329.1, importe_modificado:788329.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}{2411485/proyecto_PROCESO, 2411485/proyecto_INICIO, 2411485/proyecto_PROCESO, 2411485/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411485FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 788,329.10 788,329.10
2024 3 CHP240302411507Proyecto de inversión465,504.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465504.96, modificado:465504.96}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MORELOS EN EL ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ - 1801777 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas180177 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.4, meta_modificada:56.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA MORELOS, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO Y CALLE DOCTOR LEOPOLDO RIOS DE LA RAZA, CALLE DOCTOR JOSE MARIA LUIS MORA , lon:-92.6426106, lat:16.75056734}}01/04/2024 30/05/2024 465,504.96 465,504.96 465,504.96 209,957.13 209,957.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/059/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:465504.96, importe_modificado:465504.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.17}}{2411507/proyecto_INICIO, 2411507/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 465,504.96 465,504.96
2024 3 CHP240302411527Proyecto de inversión1,311,733.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311733.16, modificado:1311733.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LA COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CERRADA SIN NOMBRE - 1802627 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas180262 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.5, meta_modificada:114.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE W. MIJANGOS Y CERRADA SIN NOMBRE COLONIA MONTAÑAS DEL SUMIDERO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL SANTUARIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FELIPE W. M, lon:-92.64275361, lat:16.71339088}}01/04/2024 29/06/2024 1,311,733.16 1,311,733.16 1,311,733.16 789,160.44 789,160.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/061/2024, contratista:DISEÑOS EMMANUEL RAMOS GOMEZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1311733.16, importe_modificado:1311733.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.6}}{2411527/proyecto_INICIO, 2411527/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,311,733.16 1,311,733.16
2024 3 CHP240302413328Proyecto de inversión329,755.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329755.61, modificado:329755.61}}REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BARRIO PEJE DE ORO - 1900077 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas190007 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON SEGUNDA SANTA CRUZ BARRIO PEJE DE ORO, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y AVENIDA TERCERA DEL OJO DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE OJO DE AGUA EN, lon:-92.62628892, lat:16.75150668}}15/04/2024 14/05/2024 329,755.61 329,755.61 329,755.61 164,877.80 164,877.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/076/O.T./2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:329755.61, importe_modificado:329755.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2413328/proyecto_PROCESO, 2413328/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 329,755.61 329,755.61
2024 3 CHP240302417378Proyecto de inversión1,731,222.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731222.23, modificado:1731222.23}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 622.40 - 2178607 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Mazatán217860 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1622.4, meta_modificada:1622.4}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:261, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30650 TRAMO BUENOS AIRES - AL CASTAÑO KILÓMETRO 1 + 622 EJIDO BUENOS AIRES, 30650 EL CASTAÑO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CASTAÑO Y CARRETERA BUENOS AIRES, CARRETERA DE BUENOS AIRES AL CASTAÑ, lon:-92.514494, lat:14.908146}}06/05/2024 06/08/2024 1,731,222.23 1,731,222.23 1,343,433.50 1,343,433.50 1,343,433.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1731222.23, importe_modificado:1731222.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1622.4}}{2417378/proyecto_INICIO, 2417378/proyecto_FIN, 2417378/proyecto_PROCESO, 2417378/proyecto_FIN, 2417378/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,731,222.23 1,731,222.23
2024 3 CHP240302417398Proyecto de inversión4,016,402.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4016402.93, modificado:4016402.93}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA HORMIGA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 2179537 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas217953 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LA HORMIGA, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ERASTO URBINA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 20 , lon:-92.6468646, lat:16.75758752}}20/05/2024 17/08/2024 4,016,402.93 4,016,402.93 4,016,402.93 2,008,201.47 2,008,201.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/120/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4016402.93, importe_modificado:4016402.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.5}}{2417398/proyecto_PROCESO, 2417398/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,016,402.93 4,016,402.93
2024 3 CHP240302417466Proyecto de inversión3,995,581.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO LA ESPERANCITA - 2185297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo218529 S 56 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA COLONIA LA ESPERANCITA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ESPERANZA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE A UNAS CUADRAS LA CALLE LAS ROSAS ENF, lon:-92.09529195, lat:16.89102559}}01/08/2024 01/11/2024 3,995,581.00 3,995,581.00 3,995,581.00 2,808,990.10 2,808,990.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0119/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.99}}{2417466/proyecto_PROCESO, 2417466/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417466FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,995,581.00 3,995,581.00
2024 3 CHP240302417471Proyecto de inversión1,090,215.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090215.05, modificado:1090215.05}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA CALLES ROMERILLO Y SAN PABLO 2A ETAPA - 2185467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas218546 S 463 409 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROMERILLO Y SAN PABLO BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLEJON EL OCOTE Y AVENIDA ROMERILLO, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES ROMERILLO Y SAN , lon:-92.61347664, lat:16.7422295}}20/05/2024 17/08/2024 1,090,215.05 1,090,215.05 1,090,215.05 586,145.67 586,145.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/122/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALS ZEZE DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1090215.05, importe_modificado:1090215.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.3}}{2417471/proyecto_INICIO, 2417471/proyecto_PROCESO, 2417471/proyecto_INICIO, 2417471/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,090,215.05 1,090,215.05
2024 3 CHP240302431711Proyecto de inversión571,022.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571022.59, modificado:571022.59}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 2996837 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas299683 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.25, meta_modificada:73.25}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN RAFAEL, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE MARAVILLAS, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES ENTRE ELLAS 24 DE FEBRERO MARAVILLAS, lon:-92.6498796, lat:16.75701646}}26/09/2024 26/12/2024 571,022.59 571,022.59 285,511.30 285,511.30 285,511.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/161/2024, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:571022.59, importe_modificado:571022.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.63}}{2431711/proyecto_INICIO, 2431711/proyecto_PROCESO, 2431711/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 571,022.59 571,022.59
2024 3 CHP240302431803Proyecto de inversión3,066,959.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3066959.58, modificado:3066959.58}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMERICA LIBRE EN LA AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO SEGUNDA ETAPA - 3000687 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas300068 S 1301 1153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA CESAR AUGUSTO SANDINO COLONIA AMÉRICA LIBRE, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSE MARTI Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA A CHAMULA LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA CES, lon:-92.66190641, lat:16.75016021}}12/08/2024 09/11/2024 3,066,959.58 3,066,959.58 1,533,479.79 1,533,479.79 1,533,479.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/163/2024, contratista:ALFREDO DE JESUS GOMEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3066959.58, importe_modificado:3066959.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}}{2431803/proyecto_PROCESO, 2431803/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431803FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,066,959.58 3,066,959.58
2024 3 CHP240302408261Acción 2,968,450.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2968450.0, modificado:2968450.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328407 Chiapas 24 Chanal Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chanal32840 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.259942, lat:16.660062}}01/01/2024 31/12/2024 2,968,450.00 2,968,450.00 2,374,760.00 2,374,760.00 2,374,760.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/INDIRECTOS-0001/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:2968450.0, importe_modificado:2968450.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}}{2408261/proyecto_PROCESO, 2408261/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMCHP240302408261FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,968,450.00 2,968,450.00
2024 3 CHP240302408288Proyecto de inversión2,049,992.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049992.33, modificado:2049992.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. 12 DE OCTUBRE EN EL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ LA BARRA DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 345357 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá34535 S 158 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.6, meta_modificada:1830.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30509 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BARRA), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO VILLA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-93.70663578, lat:15.88942826}}04/03/2024 30/04/2024 2,049,992.33 2,049,992.33 1,556,770.59 1,556,770.59 1,556,770.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/012/2024, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2049992.33, importe_modificado:2049992.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.6}}{2408288/proyecto_PROCESO, 2408288/proyecto_FIN, 2408288/proyecto_INICIO, 2408288/proyecto_FIN, 2408288/proyecto_INICIO, 2408288/proyecto_PROCESO, 2408288/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,049,992.33 2,049,992.33
2024 3 CHP240302408306Proyecto de inversión1,188,047.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188047.88, modificado:1188047.88}}REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL EJIDO COSTA RICA. - 354907 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá35490 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1265, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A EJIDO COSTA RICA KM 0.9 - ACCESO EJIDO COSTA RICA KM 0 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO COSTA RICA, 30504 COSTA RICA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO COSTA RICA KM 0.9 Y CAMINO ACCESO EJ, lon:-93.63499118, lat:16.15169435}}04/03/2024 30/04/2024 1,188,047.88 1,188,047.88 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/057/2024, contratista:VESMAR SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1188047.88, importe_modificado:1188047.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}{2408306/proyecto_INICIO, 2408306/proyecto_PROCESO, 2408306/proyecto_INICIO, 2408306/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,188,047.88 1,188,047.88
2024 3 CHP240102345875Proyecto de inversión20,944,511.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.09445118E7, modificado:2.048470917E7}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD CHIQUINSHULUM MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN. - 13157 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1315 S 1349 1321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3186.0, meta_modificada:3186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIQUINSHULUM, 29852 CHIQUINSHULUM, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC Y , EN LA LOCALIDAD DE CHALCHIHUITAN ENTRE LAS CALLES CINCO DE MAYO Y GENERAL EMILIA, lon:-92.598795, lat:17.072884}}01/04/2024 30/09/2024 18,755,609.44 20,484,709.17 17,812,163.77 17,812,163.77 17,812,163.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440003-047, contratista:GARSO INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.048470917E7, importe_modificado:2.09445118E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2931.12}}{2345875/proyecto_PROCESO, 2345875/proyecto_INICIO, 2345875/proyecto_PROCESO, 2345875/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades20,944,511.80 20,484,709.17
2024 3 CHP240102345877Proyecto de inversión24,942,191.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.494219167E7, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CHANAL HACIA LA MENDOZA A SAKCHIBALTE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS A KILOMETRO CUATRO MAS CIENTO CUARENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS CIENTO CUARENTA. - 13577 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1357 S 101 85 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.14, meta_modificada:2.14}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. (CHANAL - LA MENDOZA) - SAKCHIBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 140 INTERIOR SN PUEBLO SAKCHIBALTE, 00000 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. CHANAL-LA MENDOZA - SAKCHIBALTE Y , SOBRE EL C, lon:-92.088544, lat:16.687346}}01/04/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440019-039, contratista:HUMBERTO CRUZ NATAREN, convocante:LA COMISIÓN, monto:2.494219167E7, importe_modificado:2.494219167E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}}{2345877/proyecto_INICIO, 2345877/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades24,942,191.67 -
2024 3 CHP240102345878Proyecto de inversión28,794,380.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.87943806E7, modificado:2.87943806E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL HACIA LUIS ESPINOSA A GARRIDO CANAVAL CHAVARRIA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO OCHO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS - 13777 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1377 S 392 406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) - GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN COLONIA GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), 29777 GARRIDO CANAVAL (CHAVARRÍA), BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C, lon:-93.02644, lat:17.075216}}01/04/2024 30/09/2024 28,794,380.60 28,794,380.60 24,838,547.78 14,838,547.78 14,838,547.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440010-036, contratista:VERONICA CRUZ VELAZQUEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:2.87943806E7, importe_modificado:2.87943806E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:836.4}}{2345878/proyecto_INICIO, 2345878/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345878FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades28,794,380.60 28,794,380.60
2024 3 CHP240302404593Proyecto de inversión8,980,879.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8980879.4, modificado:8980879.4}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NEGRITO ENTRE LA CALLE DEL COBACH 197 HASTA EL BARRIO NEGRITO, TRAMO DEL KM. CERO MÁS TRES CEROS AL KM. CERO MÁS SETECIENTOS DOS PUNTO SETENTA Y OCHO, EN LA LOCALIDAD SIBANILJÁ POCOLUM DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas214220 S 159 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2811.2, meta_modificada:2811.2}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CALLE BARRIO NEGRITO PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO AL COBACH 197 Y CERRADA BARRIO NEGRITO, CARRETERA SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - CANCUC LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN, lon:-92.45608625, lat:16.87468746}}01/08/2024 31/10/2024 6,735,659.55 8,969,204.00 4,484,602.00 4,484,602.00 4,484,602.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-127 E, contratista:CONSTRUCRIMA del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8969204.0, importe_modificado:8969204.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2404593/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 8,980,879.40 8,980,879.40
2024 3 CHP240302411542Proyecto de inversión984,389.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984389.26, modificado:984389.26}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO REFORMA - 1803187 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla180318 S 15 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.8, meta_modificada:307.8}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA AVENIDA NORTE Y CALZADA PUENTE MOCHO, CALLE CUARTA CALLE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO REFORMA ENTRE PU, lon:-92.25093243, lat:15.36778468}}22/07/2024 05/09/2024 984,389.26 984,389.26 984,389.26 393,755.70 393,755.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-053/2024, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:984389.26, importe_modificado:984389.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.12}}{2411542/proyecto_INICIO, 2411542/proyecto_PROCESO, 2411542/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 984,389.26 984,389.26
2024 3 CHP240302411550Proyecto de inversión680,250.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680250.33, modificado:680250.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO , BARRIO REFORMA - 1803667 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla180366 S 15 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.64, meta_modificada:729.64}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA AVENIDA NORTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA SETIMA AVENIDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO REFORMA DE LA CABEC, lon:-92.25086513, lat:15.36781184}}22/07/2024 20/09/2024 680,250.33 680,250.33 680,250.33 272,100.13 272,100.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-054/2024, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:680250.33, importe_modificado:680250.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:291.86}}{2411550/proyecto_INICIO, 2411550/proyecto_PROCESO, 2411550/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 680,250.33 680,250.33
2024 3 CHP240302411580Proyecto de inversión662,801.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662801.77, modificado:662801.77}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO MILENIO II - 1804607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla180460 S 105 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.27, meta_modificada:174.27}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO MILENIO II BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALZADA CALZADA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 15 M, lon:-92.24215892, lat:15.37375637}}22/07/2024 20/09/2024 662,801.77 662,801.77 662,801.77 265,120.71 265,120.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-057/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:662801.77, importe_modificado:662801.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.71}}{2411580/proyecto_INICIO, 2411580/proyecto_PROCESO, 2411580/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 662,801.77 662,801.77
2024 3 CHP240302411607Proyecto de inversión1,150,070.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150070.46, modificado:1150070.46}}CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIOS DE 6.00 X 8.00 MTS DE ESTRUCTURA RC EN EL EJIDO NUEVO CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 1805847 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chapultenango180584 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:INTERIOR 1 COLONIA NUEVO CHAPULTENANGO, 29690 NUEVO CHAPULTENANGO (LA ASUNCIÓN), CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 53. DEL CHAPULTENANGO, lon:-93.12008711, lat:17.33019694}}15/06/2024 15/08/2024 1,150,070.46 1,150,070.46 1,150,070.46 1,150,070.46 115,007.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/11/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1150070.46, importe_modificado:1150070.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2411607/proyecto_INICIO, 2411607/proyecto_FIN, 2411607/proyecto_PROCESO, 2411607/proyecto_FIN, 2411607/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411607FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,150,070.46 1,150,070.46
2024 3 CHP240302411628Proyecto de inversión1,322,593.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322593.65, modificado:1322593.65}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO MILENIO II - 1806747 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla180674 S 105 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:909.53, meta_modificada:909.53}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALZADA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZI, lon:-92.2421274, lat:15.37378935}}22/07/2024 20/09/2024 1,322,593.65 1,322,593.65 1,322,593.65 529,037.46 529,037.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-058/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1322593.65, importe_modificado:1322593.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:363.81}}{2411628/proyecto_INICIO, 2411628/proyecto_PROCESO, 2411628/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,322,593.65 1,322,593.65
2024 3 CHP240302411630Proyecto de inversión5,106,402.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5106402.17, modificado:5106402.17}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO - 1806817 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá180681 S 82 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA EL PRADO, 29922 EL PRADO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A JOLONIEL Y CAMINO A EL PRADO, SE UBICA UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 16.50 KILOMETROS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALA PARA LLEG, lon:-92.2942521, lat:17.36080231}}17/07/2024 14/09/2024 5,106,402.17 5,106,402.17 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-074/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5106402.17, importe_modificado:5106402.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.0}}{2411630/proyecto_INICIO, 2411630/proyecto_PROCESO, 2411630/proyecto_FIN, 2411630/proyecto_PROCESO, 2411630/proyecto_INICIO, 2411630/proyecto_PROCESO, 2411630/proyecto_INICIO, 2411630/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,106,402.17 5,106,402.17
2024 3 CHP240302417494Proyecto de inversión1,999,920.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999920.56, modificado:1999920.56}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL RETIRO - 2186557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo218655 S 315 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.4, meta_modificada:1298.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1474, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 40 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HERMOSILLO, CALLE DAMASCO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA TORRE FU, lon:-92.11687107, lat:16.90317951}}01/08/2024 01/10/2024 1,999,920.56 1,999,920.56 1,999,920.56 1,999,920.56 1,999,920.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0136/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999920.56, importe_modificado:1999920.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.52}}{2417494/proyecto_PROCESO, 2417494/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417494FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,920.56 1,999,920.56
2024 3 CHP240302417519Proyecto de inversión3,999,087.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999087.01, modificado:3999087.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 2187237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo218723 S 110 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3034, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO VISTE HERMOSA, 29950 VISTA HERMOSA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO ALEGRE Y CALLE CEDRO, CALLE PINO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CAMPO A, lon:-92.09732624, lat:16.93211941}}01/08/2024 31/12/2024 3,999,087.01 3,999,087.01 3,999,087.01 2,190,821.05 2,190,821.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0194/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999087.01, importe_modificado:3999087.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.57}}{2417519/proyecto_PROCESO, 2417519/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417519FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,087.01 3,999,087.01
2024 3 CHP240302417536Proyecto de inversión999,577.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999577.45, modificado:999577.45}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LACANDON - 2188447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo218844 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MONTES AZULES BARRIO LACANDON, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LOS TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LAS ÁREA VERDES DE BARRIO LACANDON UBICADA SOBRE LA CALLE MO, lon:-92.09771546, lat:16.89688167}}01/08/2024 01/10/2024 999,577.45 999,577.45 999,577.45 299,873.24 299,873.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0303/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999577.45, importe_modificado:999577.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.05}}{2417536/proyecto_PROCESO, 2417536/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417536FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,577.45 999,577.45
2024 3 CHP240302417539Proyecto de inversión4,771,765.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4771765.05, modificado:4771765.05}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO EL MAMUT - 2188637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas218863 S 530 470 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:67, direccion:COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO, 29235 LAS PIEDRECITAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE PAJARITO COMO REFERENCIA PRINCIPAL LAS GRUTAS DEL MAMUT EN EL MAPA REPRESENTATIVO , lon:-92.58551789, lat:16.74155321}}27/05/2024 24/08/2024 4,771,765.05 4,771,765.05 4,771,765.05 2,820,385.44 2,820,385.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/123/2024, contratista:MAYRA ISABEL VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4771765.05, importe_modificado:4771765.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}}{2417539/proyecto_INICIO, 2417539/proyecto_PROCESO, 2417539/proyecto_INICIO, 2417539/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,771,765.05 4,771,765.05
2024 3 CHP240302417547Proyecto de inversión3,000,007.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000007.28, modificado:3000007.28}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE - 2188837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo218883 S 900 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.6, meta_modificada:1685.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE SAGRADO CORAZON BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUSTAVO MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE IGLESIA SAGRADO CORAZON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-91.25958414, lat:16.81968207}}01/08/2024 01/10/2024 3,000,007.28 3,000,007.28 3,000,007.28 900,002.18 900,002.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0304/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000007.28, importe_modificado:3000007.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.68}}{2417547/proyecto_PROCESO, 2417547/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,007.28 3,000,007.28
2024 3 CHP240302405312Proyecto de inversión3,500,622.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3500622.35, modificado:3500622.35}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE DEL BARRIO CRUZ GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 2277157 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas227715 S 311 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4149.32, meta_modificada:4149.32}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE, CALLE QUINTA NORTE PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIM, lon:-92.14019658, lat:16.2540239}}01/08/2024 31/10/2024 2,450,435.64 3,500,622.35 1,750,311.18 1,750,311.18 1,750,311.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-120 E, contratista:Grupo Carretero del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3500622.35, importe_modificado:3500622.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405312/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,500,622.35 3,500,622.35
2024 3 CHP240302405313Proyecto de inversión2,749,278.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2749278.15, modificado:2749278.15}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTA NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE DEL BARRIO CRUZ GRANDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 2277217 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas227721 S 107 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3387.23, meta_modificada:3387.23}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ NORTE Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE SEXTA NORTE PONIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMEN, lon:-92.14049113, lat:16.25515389}}01/08/2024 31/10/2024 1,924,494.70 2,749,278.15 1,374,639.08 1,374,639.08 1,374,639.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-117 E, contratista:Infraestructura Sostenible DAMARZO, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2749278.15, importe_modificado:2749278.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405313/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,749,278.15 2,749,278.15
2024 3 CHP240302412128Proyecto de inversión1,013,529.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013529.51, modificado:1013529.51}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ. CUARTA ETAPA. - 1834377 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle183437 S 138 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.7, meta_modificada:453.7}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO BENITO JUAREZ., 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERAMUN, lon:-92.42843425, lat:16.47971991}}01/05/2024 30/06/2024 1,013,529.51 1,013,529.51 991,686.51 991,686.51 991,686.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA022/2024, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1013529.51, importe_modificado:1013529.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.7}}{2412128/proyecto_INICIO, 2412128/proyecto_PROCESO, 2412128/proyecto_FIN, 2412128/proyecto_INICIO, 2412128/proyecto_PROCESO, 2412128/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,013,529.51 1,013,529.51
2024 3 CHP240302412190Proyecto de inversión2,404,825.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2404825.77, modificado:2404825.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL CONSUELO - 1838367 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla183836 S 46 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:31, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30910 TRAMO HUIXTLA - MOTOZINTLA DE MENDOZA KILÓMETRO 25 + 000 BARRIO EL CONSUELO, 30910 EL CONSUELO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CARRETERA HUIXTLA- BELISARIO DOMINGUEZ, CARR, lon:-92.39155815, lat:15.29187081}}22/07/2024 25/09/2024 2,404,825.77 2,404,825.77 2,404,825.77 961,930.31 961,930.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-062/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2404825.77, importe_modificado:2404825.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}}{2412190/proyecto_PROCESO, 2412190/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,404,825.77 2,404,825.77
2024 3 CHP240302412217Proyecto de inversión3,441,002.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441002.04, modificado:3441002.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN - 1839707 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle183970 S 333 279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMO, lon:-92.4759269, lat:16.45516811}}10/07/2024 31/08/2024 3,441,002.04 3,441,002.04 3,355,692.04 3,355,692.04 3,355,692.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA030/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:3441002.04, importe_modificado:3441002.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{2412217/proyecto_INICIO, 2412217/proyecto_PROCESO, 2412217/proyecto_FIN, 2412217/proyecto_INICIO, 2412217/proyecto_PROCESO, 2412217/proyecto_FIN, 2412217/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412217FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,441,002.04 3,441,002.04
2024 3 CHP240302417556Proyecto de inversión1,528,177.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528177.71, modificado:1528177.71}}CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 250 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ, BARRIO TZIMATEEL - 2189477 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc218947 S 172 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1329.0, meta_modificada:1329.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC SE CONTINUA 4 KM SOBRE LA CARRETERA A CHILON EN , lon:-92.35096694, lat:16.93856463}}29/07/2024 31/08/2024 1,137,022.32 1,137,022.32 1,137,022.32 1,137,022.32 1,137,022.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-076/2024, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1528177.71, importe_modificado:1528177.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1329.0}}{2417556/proyecto_INICIO, 2417556/proyecto_FIN, 2417556/proyecto_PROCESO, 2417556/proyecto_FIN, 2417556/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:CORREGIR SU AVCHP240302417556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,528,177.71 1,528,177.71
2024 3 CHP240302417557Proyecto de inversión2,999,993.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999993.11, modificado:2999993.11}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 2189497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo218949 S 2138 2138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.95, meta_modificada:399.95}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 50 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LACANTUN Y TERRACERIA TENANGO, TERRACERIA EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-92.26349124, lat:16.90458725}}01/08/2024 01/10/2024 2,999,993.11 2,999,993.11 2,999,993.11 2,402,989.31 2,402,989.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0305/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999993.11, importe_modificado:2999993.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.36}}{2417557/proyecto_PROCESO, 2417557/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,999,993.11 2,999,993.11
2024 3 CHP240302417567Proyecto de inversión1,271,924.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271924.2, modificado:1271924.2}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN 2F 3H - 2190727 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán219072 S 150 118 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:40, direccion:CALLE AL TRIUNFI 1 CANTON EL TRIUNFO 1, 30656 EL TRIUNFO I (SANTA CRUZ), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZATAN - EFRAN A GUTIERREZ Y CARRETERA MAZATAN - EJIDO SAN SIMON, CARRETERA HACIA EL AGUACATE EL TRIUNFO 1 MAZATAN CHIAPAS, lon:-92.466418, lat:14.824204}}18/04/2024 18/08/2024 1,271,924.20 1,271,924.20 1,174,518.88 1,174,518.88 1,174,518.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/018/2024, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1271924.2, importe_modificado:1271924.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2417567/proyecto_INICIO, 2417567/proyecto_FIN, 2417567/proyecto_PROCESO, 2417567/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,271,924.20 1,271,924.20
2024 3 CHP240302417578Proyecto de inversión999,542.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999542.32, modificado:999542.32}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA - 2191307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo219130 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.5, meta_modificada:547.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO LAJA TENDIDA KILÓMETRO 1 + 875 BARRIO LAJA TENDIDA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANTO DOMINGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y P, lon:-92.11075607, lat:16.90631784}}01/08/2024 01/10/2024 999,542.32 999,542.32 999,542.32 299,862.70 299,862.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0306/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999542.32, importe_modificado:999542.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.25}}{2417578/proyecto_PROCESO, 2417578/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,542.32 999,542.32
2024 3 CHP240302423001Proyecto de inversión2,838,745.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838745.27, modificado:2838745.27}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA 2DA ETAPA. - 2494007 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá249400 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA ESCUE, lon:-92.294033, lat:17.050385}}20/06/2024 20/09/2024 2,838,745.27 2,838,745.27 2,838,745.27 851,623.58 851,623.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-031/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2838745.27, importe_modificado:2838745.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}}{2423001/proyecto_INICIO, 2423001/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,838,745.27 2,838,745.27
2024 3 CHP240302423008Proyecto de inversión1,476,147.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476147.51, modificado:1476147.51}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑA BLANCA. - 2495287 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá249528 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - GUADALUPE PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, 29895 GUADALUPE PEÑA BLANCA SEGUNDA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL , lon:-92.336667, lat:17.043333}}20/06/2024 20/08/2024 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 700,000.00 70,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}}{2423008/proyecto_PROCESO, 2423008/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,476,147.51 1,476,147.51
2024 3 CHP240302423012Proyecto de inversión2,157,446.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157446.34, modificado:2157446.39}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PABLO. - 2495417 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá249541 S 38 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOSA INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AQUILES SERDAN LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL OESTE DE LA FERRETERIA SITALA UBICADA EN EL BARRIO S, lon:-92.30548959, lat:17.02416583}}20/06/2024 20/09/2024 2,157,446.39 2,157,446.39 2,157,446.39 1,078,723.20 1,078,723.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2423012/proyecto_PROCESO, 2423012/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423012FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,157,446.34 2,157,446.39
2024 3 CHP240302427204Proyecto de inversión1,635,062.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635062.08, modificado:1635062.08}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTE SEGUNDA SECCION - 2787357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón278735 S 131 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO NAHILTE SEGUNDA SECCION, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE PRIMERA SECCION Y CARRETERA NAHILTE TERCERA SECCION,, lon:-92.13969173, lat:17.1184989}}09/09/2024 31/10/2024 1,635,062.08 1,635,062.08 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/439/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1652665.44, importe_modificado:1652665.44}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}{2427204/proyecto_INICIO, 2427204/proyecto_PROCESO, 2427204/proyecto_INICIO, 2427204/proyecto_PROCESO, 2427204/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427204FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,635,062.08 1,635,062.08
2024 3 CHP240302437859Proyecto de inversión1,000,029.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000029.35, modificado:1000029.35}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA - 3283697 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez328369 S 645 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30A SUR ORIENTE COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFINA GARCIA Y BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, ESTA COLONIA FORMA PAFRTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITA, lon:-92.1184994, lat:16.22676225}}12/07/2024 13/09/2024 1,000,029.35 1,000,029.35 1,000,029.35 743,873.49 743,873.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/076/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1000029.35, importe_modificado:1000029.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}}{2437859/proyecto_PROCESO, 2437859/proyecto_FIN, 2437859/proyecto_PROCESO, 2437859/proyecto_INICIO, 2437859/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437859FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,029.35 1,000,029.35
2024 3 CHP240302437864Proyecto de inversión1,000,271.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000271.04, modificado:1000271.04}}REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3283827 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez328382 S 590 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.5, meta_modificada:679.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 13A PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 9A NORTE PONIENTE Y CALLE 4A NORTE PONIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMIN, lon:-92.15121488, lat:16.25022262}}12/07/2024 13/09/2024 1,000,271.04 1,000,271.04 1,000,271.04 483,593.69 483,593.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/077/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1000271.04, importe_modificado:1000271.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.5}}{2437864/proyecto_PROCESO, 2437864/proyecto_FIN, 2437864/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,271.04 1,000,271.04
2024 3 CHP240302437867Proyecto de inversión2,309,242.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2309242.24, modificado:2309242.24}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 3283957 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez328395 S 172 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3196.5, meta_modificada:3196.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:590, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - RANCHERIA LAGUNA LARGA KILÓMETRO 23 + 900 RANCHERIA LAGUNA LARGA, 30102 EL LIMÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOC, lon:-92.26251, lat:16.42513889}}12/07/2024 13/09/2024 2,309,242.24 2,309,242.24 2,309,242.24 1,234,175.10 1,234,175.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/078/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2309242.24, importe_modificado:2309242.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1597.0}}{2437867/proyecto_PROCESO, 2437867/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,309,242.24 2,309,242.24
2024 3 CHP240302404607Proyecto de inversión5,164,944.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5164944.17, modificado:5164944.17}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ISIDRO DESDE LA CALLE SANTANA SÁNCHEZ HASTA EL FINAL DE LA CALLE, TRAMO DEL KM. CERO MÁS TRES CEROS AL KM. CERO MÁS DOSCIENTOS VEINTE, DE LA COLONIA CERRO HUECO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas214435 S 107 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTANA SÁNCHEZ Y CERRADA SAN ISIDRO, CALLE ROSALÍA SANCHEZ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN ISIDRO DE, lon:-93.0861819, lat:16.72904279}}01/08/2024 31/10/2024 3,873,708.13 5,164,944.17 2,582,472.09 2,582,472.09 2,582,472.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-104 E, contratista:Walter Flores Calvo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5164944.17, importe_modificado:5164944.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2404607/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404607FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,164,944.17 5,164,944.17
2024 3 CHP240302408792Proyecto de inversión1,203,091.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203091.13, modificado:1203091.13}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ NUEVO MILENIO, TONALA, CHIAPAS. - 616287 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá61628 S 132 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ACCESO A BENITO JUAREZ KM 0.96 - CAMINO ACCESO A BENITO JUAREZ KM 1.17 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 170 EJIDO BENITO JUAREZ NUEVO MILENIO, 30515 BENITO JUÁREZ (NUEVO MILENIO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A, lon:-93.540183, lat:15.921883}}01/05/2024 30/06/2024 1,203,091.13 1,203,091.13 945,845.80 945,845.80 945,845.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/022/2024, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1203091.13, importe_modificado:1203091.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}{2408792/proyecto_INICIO, 2408792/proyecto_FIN, 2408792/proyecto_PROCESO, 2408792/proyecto_INICIO, 2408792/proyecto_FIN, 2408792/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,203,091.13 1,203,091.13
2024 3 CHP240302414001Proyecto de inversión632,893.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL YALEMESIL - 1944377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón194437 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:732, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN SALIDA COBACH PLANTEL 34 - LA BETANIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO JOL YALELMESIL, 29940 JOL YALELMESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAQUELTEEL Y TERRACERIA CACATEEL, LAS COCINA, lon:-92.04676561, lat:17.20344056}}22/08/2024 23/09/2024 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/220/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2414001/proyecto_PROCESO, 2414001/proyecto_INICIO, 2414001/proyecto_PROCESO, 2414001/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 632,893.08 632,893.08
2024 3 CHP240302417880Proyecto de inversión737,016.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737016.06, modificado:737016.06}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL MIRADOR 2 DE LA CALLE LAURELES SEGUNDA ETAPA - 2212147 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas221214 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR 2, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO MIL POETA Y CALLE CANAN, LA OBRA SE UBICA POR EL CAMINO DE MIL POETA Y CALLE CANAN EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SAN C, lon:-92.6522595, lat:16.75748016}}10/06/2024 08/08/2024 737,016.06 737,016.06 737,016.06 368,508.03 368,508.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/127/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JUPA HEG S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:737016.06, importe_modificado:737016.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}}{2417880/proyecto_INICIO, 2417880/proyecto_PROCESO, 2417880/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417880FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 737,016.06 737,016.06
2024 3 CHP240302417925Proyecto de inversión2,000,529.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000529.6, modificado:2000529.6}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ACH LUM MONTE LIBANO - 2215037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo221503 S 358 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.2, meta_modificada:1142.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ACHLUM MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 700 EJIDO ACHLUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCA, lon:-91.62886633, lat:16.90042743}}01/08/2024 01/11/2024 2,000,529.60 2,000,529.60 2,000,529.60 1,683,688.60 1,683,688.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0207/2024, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000529.6, importe_modificado:2000529.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.3}}{2417925/proyecto_PROCESO, 2417925/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,529.60 2,000,529.60
2024 3 CHP240302423347Proyecto de inversión2,730,369.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2730369.37, modificado:2730369.37}}CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ - 2536867 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla253686 S 98 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL Y CARRETERA SABANILLA-YAJALON CHIAPAS, TERRACERIA EMILIANO ZAPA, lon:-92.58109763, lat:17.29790945}}20/08/2024 20/08/2024 2,730,369.37 2,730,369.37 2,730,369.37 819,110.81 819,110.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-070/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2730369.37, importe_modificado:2730369.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2423347/proyecto_PROCESO, 2423347/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,730,369.37 2,730,369.37
2024 3 CHP240302423360Proyecto de inversión2,042,900.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2042900.59, modificado:2042900.59}}CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE MUROS FIRMES, SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD MOYOS - 2538077 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla253807 S 155 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA OBRA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES SE ENCUENTRARA EN , lon:-92.64049807, lat:17.35949678}}20/08/2024 20/09/2024 2,042,900.59 2,042,900.59 2,042,900.59 1,021,450.30 1,021,450.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-073/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2042900.59, importe_modificado:2042900.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}{2423360/proyecto_PROCESO, 2423360/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,042,900.59 2,042,900.59
2024 3 CHP240302427491Proyecto de inversión323,707.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323707.56, modificado:323707.56}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2804477 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez280447 S 53 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.41, meta_modificada:105.41}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 15A SUR PONIENTE BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE PROLONGACION 18 DE MARZO Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍ, lon:-92.12447444, lat:16.23882778}}31/07/2024 14/08/2024 323,707.56 323,707.56 323,707.56 313,377.56 313,377.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/32/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:323707.56, importe_modificado:323707.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.41}}{2427491/proyecto_INICIO, 2427491/proyecto_PROCESO, 2427491/proyecto_FIN, 2427491/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 323,707.56 323,707.56
2024 3 CHP240302427521Proyecto de inversión1,534,117.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1534117.77, modificado:1534117.77}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALA - 2806097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón280609 S 4650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:777.8, meta_modificada:777.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LAZARO CÁRDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALA EN PROLOGACION LAZA, lon:-92.266075, lat:17.10368002}}09/09/2024 08/11/2024 1,534,117.77 1,534,117.77 1,534,117.77 1,534,117.77 1,534,117.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/320/2024, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1534117.77, importe_modificado:1534117.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}}{2427521/proyecto_INICIO, 2427521/proyecto_PROCESO, 2427521/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427521FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,534,117.77 1,534,117.77
2024 3 CHP240302427549Proyecto de inversión1,403,450.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403450.57, modificado:1403450.57}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN, EN LA CALLE JAZMIN - 2807937 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas280793 S 596 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.95, meta_modificada:106.95}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL CARMEN, 29260 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EXISTENTES DE LOS TULIPANES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE GARDENIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZM, lon:-92.64745278, lat:16.71325202}}05/08/2024 02/11/2024 1,403,450.57 1,403,450.57 701,725.29 701,725.29 701,725.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/151/2024, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1403450.57, importe_modificado:1403450.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.47}}{2427549/proyecto_INICIO, 2427549/proyecto_PROCESO, 2427549/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,403,450.57 1,403,450.57
2024 3 CHP240302429929Proyecto de inversión1,122,324.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122324.04, modificado:1122324.04}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS DE 6.00 X 8.00 M. ESTR. RC EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 113 IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 07EMS0045N - 2919817 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua291981 S 91 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - BELISARIO DOMINGUEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 100 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL COLEGIO DE BACH, lon:-92.02413431, lat:17.40882816}}04/03/2024 01/06/2024 1,122,324.04 1,122,324.04 336,397.22 336,397.22 336,397.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROHERSA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1122324.04, importe_modificado:1122324.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}}{2429929/proyecto_PROCESO, 2429929/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429929FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,122,324.04 1,122,324.04
2024 3 CHP240302432062Proyecto de inversión1,648,834.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648834.52, modificado:1648834.52}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA CALLE TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO - 3010007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas301000 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.36, meta_modificada:132.36}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA 3RA TERCERA CERRADA DEL CAMPO AEREO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA DEL CAMPO AEREO Y EJE VIAL 2, CALLE CUARTA CALLE DEL PEDREGAL LA OBR, lon:-92.63791623, lat:16.71645873}}12/08/2024 09/11/2024 1,648,834.52 1,648,834.52 824,417.26 824,417.26 824,417.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/164/2024, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1648834.52, importe_modificado:1648834.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.18}}{2432062/proyecto_PROCESO, 2432062/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,648,834.52 1,648,834.52
2024 3 CHP240302432078Proyecto de inversión697,816.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697816.32, modificado:697816.32}}CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN ANDADOR CLAVEL - 3010407 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas301040 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR CLAVEL BARRIO GUADALUPE, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS RUIZ Y CALLE REAL DE GUADALUPE, CALLE CUMBRE DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR CLAVEL ENTRE LA C, lon:-92.62499011, lat:16.73848994}}26/09/2024 26/12/2024 697,816.32 697,816.32 348,908.16 348,908.16 348,908.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/165/2024, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:697816.32, importe_modificado:697816.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}{2432078/proyecto_INICIO, 2432078/proyecto_PROCESO, 2432078/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432078FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 697,816.32 697,816.32
2024 3 CHP240302432140Proyecto de inversión2,285,553.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285553.74, modificado:2285553.74}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3012577 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla301257 S 621 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO CHELAXU CHICO BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO CHELAXU GRANDE Y CALLE CALLE DEL BARRIO REFORMA, CALLE CALLE DEL BARRIO CHELAXU CHICO SE ENC, lon:-92.25788685, lat:15.36743906}}16/09/2024 07/11/2024 2,285,553.74 2,285,553.74 2,285,553.74 914,221.50 914,221.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-063/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2285553.74, importe_modificado:2285553.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.4}}{2432140/proyecto_INICIO, 2432140/proyecto_PROCESO, 2432140/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,285,553.74 2,285,553.74
2024 3 CHP240302415021Proyecto de inversión430,714.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430714.1, modificado:430714.1}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT - 2032687 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá203268 S 101 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RAYON Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GOUT EN CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA AV RAYON, lon:-93.75075287, lat:16.09136361}}26/07/2024 30/08/2024 430,714.10 430,714.10 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/054/2024, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:430714.1, importe_modificado:430714.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2415021/proyecto_PROCESO, 2415021/proyecto_INICIO, 2415021/proyecto_FIN, 2415021/proyecto_INICIO, 2415021/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 430,714.10 430,714.10
2024 3 CHP240302418374Proyecto de inversión1,254,745.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254745.9, modificado:1254745.9}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ UNO - 2238187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223818 S 75 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:704, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ UNO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO SANTA CRUZ UNO, 29950 SANTA CRUZ UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRAC, lon:-91.679622, lat:17.012429}}05/08/2024 05/10/2024 1,254,745.90 1,254,745.90 1,254,745.90 376,423.77 376,423.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0315/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1254745.9, importe_modificado:1254745.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2418374/proyecto_INICIO, 2418374/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,254,745.90 1,254,745.90
2024 3 CHP240302418383Proyecto de inversión1,173,029.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173029.5, modificado:1173029.5}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 2238457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223845 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2750, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO SAN FELIPE, 29950 SAN FELIPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-SAN ANTONIO LAS DELICIAS, TERRACERIA SAN ANT, lon:-91.884617, lat:16.987178}}05/08/2024 05/10/2024 1,173,029.50 1,173,029.50 1,173,029.50 351,908.85 351,908.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0316/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1173029.5, importe_modificado:1173029.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.4}}{2418383/proyecto_PROCESO, 2418383/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,173,029.50 1,173,029.50
2024 3 CHP240302418392Proyecto de inversión997,916.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997916.7, modificado:997916.7}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUPJA CHIVILTIC - 2239007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo223900 S 72 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1041, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUPJA CHIVILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO NUPJA CHIVILTIC, 29950 NUPJA CHIVILTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL NUEVO ROSARIO- BENITO JUÁREZ YALCHUC Y CARRETERA EL NUEVO ROSARIO-TIER, lon:-91.8276572, lat:16.80626539}}05/08/2024 05/10/2024 997,916.70 997,916.70 997,916.70 299,375.01 299,375.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0322/2024, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:997916.7, importe_modificado:997916.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.8}}{2418392/proyecto_PROCESO, 2418392/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 997,916.70 997,916.70
2024 3 CHP240302418396Proyecto de inversión999,990.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.93, modificado:999990.93}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO - 2239107 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo223910 S 68 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.33, meta_modificada:74.33}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE ORIENTE SUR ENF, lon:-92.08987233, lat:16.89800531}}01/08/2024 31/12/2024 999,990.93 999,990.93 999,990.93 299,997.28 299,997.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0241/2024, contratista:DIRO MENDEZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999990.93, importe_modificado:999990.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.3}}{2418396/proyecto_INICIO, 2418396/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,990.93 999,990.93
2024 3 CHP240302418399Proyecto de inversión775,504.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775504.34, modificado:775504.34}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO PORVENIR - 2239247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo223924 S 105 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:667.71, meta_modificada:667.71}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2715, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 29950 SAN ANTONIO PORVENIR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, TERRA, lon:-91.960741, lat:16.900925}}05/08/2024 05/10/2024 775,504.34 775,504.34 775,504.34 232,651.30 232,651.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0323/2024, contratista:GILBERTO LEOPOLDO CANCINO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:775504.34, importe_modificado:775504.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.31}}{2418399/proyecto_PROCESO, 2418399/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 775,504.34 775,504.34
2024 3 CHP240302418433Proyecto de inversión3,484,069.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3484069.36, modificado:3484069.36}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGINIA - 2240397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo224039 S 366 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14300.0, meta_modificada:14300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:379, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VIRGINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO LA VIRGINIA, 29950 LA VIRGINIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VIRGINA UNO, CALLE VIRGINIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRI, lon:-92.17434989, lat:16.87756189}}01/08/2024 31/12/2024 3,484,069.36 3,484,069.36 3,484,069.36 2,940,272.76 2,940,272.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0250/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3484069.36, importe_modificado:3484069.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12068.04}}{2418433/proyecto_INICIO, 2418433/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418433FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,484,069.36 3,484,069.36
2024 3 CHP240302423600Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA. - 2578357 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá257835 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - SAN JUAN DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE LA MONTAÑA, 29896 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA ESCU, lon:-92.369174, lat:17.084279}}12/07/2024 12/09/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 688,956.49 688,956.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-037/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.82}}{2423600/proyecto_PROCESO, 2423600/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302423903Proyecto de inversión2,969,234.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2969234.09, modificado:2969234.09}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 2599367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo259936 S 98 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1401, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA KILÓMETRO 200 + 700 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVO TUXTLA Y CARRETERA NUEVO GUADALUPE EL SILENCIO, TERRACERIA SANTA MARG, lon:-91.728401, lat:16.944353}}20/08/2024 20/10/2024 2,969,234.09 2,969,234.09 2,969,234.09 890,770.23 890,770.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0300/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2969234.09, importe_modificado:2969234.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.7}}{2423903/proyecto_PROCESO, 2423903/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,969,234.09 2,969,234.09
2024 3 CHP240302427625Proyecto de inversión3,795,386.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3795386.3, modificado:3795386.3}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INSURGENTES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 2811557 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas281155 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.81, meta_modificada:328.81}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA INSURGENTES, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO, CALLE GENERAL CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA CAL, lon:-92.65866957, lat:16.73633935}}05/08/2024 02/11/2024 3,795,386.30 3,795,386.30 1,897,693.15 1,897,693.15 1,897,693.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/152/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3795386.3, importe_modificado:3795386.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.4}}{2427625/proyecto_INICIO, 2427625/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,795,386.30 3,795,386.30
2024 3 CHP240302427649Proyecto de inversión1,529,519.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529519.76, modificado:1529519.76}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHUTALILJA SEGUNDA SECCION - 2812977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón281297 S 45 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1521.1, meta_modificada:1521.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:810, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO CHUTALILJA 2DA. SECCION, 29940 CHUTALILJÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLCHUTALILJA Y TERRACERIA BA AXUPJA, LA OBRA SE REAL, lon:-92.0001077, lat:17.20536992}}09/09/2024 08/11/2024 1,529,519.76 1,529,519.76 858,128.49 858,128.49 858,128.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/458/2024, contratista:QUIRINO CONSTANTINO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1529519.76, importe_modificado:1529519.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2427649/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,529,519.76 1,529,519.76
2024 3 CHP240302432627Proyecto de inversión1,300,976.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300976.48, modificado:1300976.48}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 3036167 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla303616 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:350, direccion:CAMINO TRAMO INICIO RANCHERIA SAN VICENTE - INICIO DE BARRIO CALERA, EJIDO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 RANCHERIA SAN VICENTE, 30902 LAS FLORES BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MOTOZINTLA , lon:-92.32715, lat:15.381687}}16/09/2024 30/10/2024 1,300,976.48 1,300,976.48 1,300,976.48 520,390.59 520,390.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-065/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1300976.48, importe_modificado:1300976.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2432627/proyecto_INICIO, 2432627/proyecto_PROCESO, 2432627/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,300,976.48 1,300,976.48
2024 3 CHP240302432840Proyecto de inversión1,198,762.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198762.48, modificado:0.0}}EL REVESTIMIENTO DE 6.10 KM DE CAMINO RURAL, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.60 MTS. Y UN ESPESOR DE REVESTIMIENTO DE 10 CMS. ACARREO DE MATERIALES, TENDIDO Y CONFORMADO CON EQUIPO MECANICO. - 3046577 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila304657 S 312 299 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27646.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO A SALTO DE AGUA - JOCHINTEOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 600 EJIDO JOCHINTIOL, 29914 JOCHINTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALVARIO Y TERRACERIA JOCHINTEOL, TOMANDO LA CARRETERA TEMO A SALTO DE A, lon:-92.39343015, lat:17.50338907}}27/07/2024 20/08/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2432840/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT CHP240302432840 Y FOLIO MIDS 304657, POR OBSERVCIONES EN EL REGISTRO DE LA PLATAFORMA DE LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-10-10}}Sin observacionesCHP240302432840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,198,762.48 -
2024 3 CHP240302405316Proyecto de inversión4,215,157.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4215157.57, modificado:4215157.57}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUINTA NORTE PONIENTE ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y AVENIDA DÉCIMA PONIENTE NORTE, EN LA CABECERA MUN7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas227763 S 118 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5220.41, meta_modificada:5220.41}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DÉCIMA SEXTA PONIENTE NORTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, AVENIDA DÉCIMA PONIENTE NORTE LA CONSTRU, lon:-92.15098978, lat:16.24945242}}01/08/2024 30/10/2024 2,950,610.30 4,215,157.57 2,107,578.79 2,107,578.79 2,107,578.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-118 E, contratista:Constructora DOGMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4215157.57, importe_modificado:4215157.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405316/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 4,215,157.57 4,215,157.57



CICLO
TRIME
STRE FOLIO

CATEGOR
IA

MONTO_GLOBAL
_APROBADO

FUENTES
_FINANCI
AMIENTO NOMBRE

ID_EN
TIDAD
_RESP
ONSA

ENTIDAD
_RESPON
SABLE

ID_MUNI
CIPIO_RE
SPONSAB
LE

MUNICIPI
O_RESPO
NSABLE

TIPO_PRO
GRAMA_
PROYECT
O

CLASIFICA
CION

SUBCLASI
FICACION

INSTITUCI
ON_EJEC
UTORA

NUMERO
_PROYEC
TO

POBLACI
ON_BENE
FICIADA MUJERES

HOMBRE
S

BENEFICI
ARIOS METAS

TIPO_GE
OREFERE
NCIA

GEOREFE
RENCIAS

FECHA_INICI
O

FECHA_TERMI
NO RECAUDADO

COMPROMETID
O DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

CONTRAT
OS

AVANCES
_FISICOS

CARPETA
_FOTOS ESTATUS FLUJO

OBSERVA
CIONES_C
APTURIST
A

OBSERVA
CIONES_R
EVISION FOLIO_2

TIPO_REC
URSO_2

CICLO_
RECURS
O_2 RAMO_2

PROGRA
MA_PRES
UPUESTA
RIO_2

PROGRA
MA_MUN
ICIPAL_2 APROBADO_2 MODIFICADO_2

2024 3 CHP240302405320Proyecto de inversión1,136,641.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1136641.39, modificado:1136641.39}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SAN MARTÍN ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 2277897 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas227789 S 104 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1346.03, meta_modificada:1346.03}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTÍN CIUDAD COMITÁN DE DOMINGUEZ, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE, CALLE DECIMA SEXTA PONIENTE NORTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA , lon:-92.15447319, lat:16.24630641}}01/08/2024 31/10/2024 795,648.97 1,136,641.39 568,320.70 568,320.70 568,320.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-113 E, contratista:Jaime Macías Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1136641.39, importe_modificado:1136641.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2405320/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405320FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,136,641.39 1,136,641.39
2024 3 CHP240302405337Proyecto de inversión2,651,871.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2651871.02, modificado:2651871.02}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACÁN DE LA COLONIA LAS GRANJAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2280197 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas228019 S 140 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.43, meta_modificada:733.43}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, AVENIDA COAHUILA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE JALISCO Y C, lon:-93.10898009, lat:16.79348365}}01/08/2024 31/10/2024 1,856,309.72 2,651,871.02 1,325,935.52 1,325,935.52 1,325,935.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-110 E, contratista:GRUCCSA Ingeniería y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2651871.02, importe_modificado:2651871.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.34}}{2405337/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,651,871.02 2,651,871.02
2024 3 CHP240302423147Proyecto de inversión4,041,689.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4041689.03, modificado:4041689.03}}CONSTRUCCION DE ANDADORES EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN EL CERRITO SAN CRISTOBAL - 2514107 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas251410 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO AL ANDADOR CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA OBRA SE UBICA EN EL CERRITO DE SA, lon:-92.64513105, lat:16.73374032}}10/09/2024 10/12/2024 4,041,689.03 4,041,689.03 4,041,689.03 2,020,844.51 2,020,844.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/144/2024, contratista:JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4041689.03, importe_modificado:4041689.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}}{2423147/proyecto_PROCESO, 2423147/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,041,689.03 4,041,689.03
2024 3 CHP240302425546Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA. - 2696217 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá269621 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - SAN JUAN DE LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE LA MONTAÑA, 29896 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL OESTE DE LA ES, lon:-92.370371, lat:17.085266}}12/07/2024 12/09/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,064,288.73 1,064,288.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-038/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.07}}{2425546/proyecto_PROCESO, 2425546/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302428504Proyecto de inversión1,897,378.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897378.55, modificado:1897378.55}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAQUILTEEL - 2855647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón285564 S 74 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2523.0, meta_modificada:2523.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:449, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO SAQUILTEEL, 29940 SAQUILTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO SACUN CUBWITZ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCAL, lon:-91.97224779, lat:17.13347497}}09/09/2024 08/11/2024 1,897,378.55 1,897,378.55 1,897,378.55 1,897,378.55 1,897,378.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/448/2024, contratista:RAUL NATANAEL RAMIREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1897378.55, importe_modificado:1897378.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2428504/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,897,378.55 1,897,378.55
2024 3 CHP240102345199Proyecto de inversión810,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810000.0, modificado:814627.42}}CONSTRUCCIÓN DE RODADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO SAN SEBASTIAN - 237557 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas23755 S 79 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - SAN SEBASTIAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 520 RANCHERIA SAN SEBASTIAN, 29580 SAN SEBASTIÁN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA QUE VA HACIA , lon:-92.99977374, lat:17.40834367}}29/03/2024 13/05/2024 814,627.42 814,627.42 708,451.54 708,451.54 708,451.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:814627.42, importe_modificado:814627.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}}{2345199/proyecto_INICIO, 2345199/proyecto_PROCESO, 2345199/proyecto_INICIO, 2345199/proyecto_PROCESO, 2345199/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs2: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs3: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs4: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}}CHP240102345199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 810,000.00 814,627.42
2024 3 CHP240102345184Proyecto de inversión350,922.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350922.6, modificado:200527.2}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO LUCIO CABAÑAS - 236177 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Solosuchiapa23617 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO SOLOSUCHIAPA - LUCIO CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LUCIO CABAÑA, 29580 LUCIO CABAÑAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL RANCHO EL, lon:-93.03611171, lat:17.41148213}}23/03/2024 17/04/2024 200,527.20 200,527.20 195,089.20 195,089.20 195,089.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/OT-004/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:200527.2, importe_modificado:200527.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}}{2345184/proyecto_INICIO, 2345184/proyecto_PROCESO, 2345184/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs2: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs3: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs4: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}}CHP240102345184FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 350,922.60 200,527.20
2024 3 CHP240302416579Proyecto de inversión2,938,650.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938650.35, modificado:2938650.35}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 500 ML, EN TRAMOS AISLADOS E.C. SAN JUAN CANCUC SAN JOSÉ CHACTÉ, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCHILJÁ - 2128127 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc212812 S 455 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCHILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA JUCHILJÁ, 29795 JUCHILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA EL CAMINO DE PAVIMENTO A, lon:-92.36393155, lat:16.93438227}}27/07/2024 15/09/2024 2,506,380.77 2,506,380.77 2,506,380.77 2,506,380.77 2,506,380.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-059/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2938650.35, importe_modificado:2938650.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{2416579/proyecto_INICIO, 2416579/proyecto_FIN, 2416579/proyecto_PROCESO, 2416579/proyecto_FIN, 2416579/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra pendiente de pago debido a que lo que se reporta es lo que se recaudo en la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HATA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HATA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HATA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302416579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,938,650.35 2,938,650.35
2024 3 CHP240302419346Proyecto de inversión2,569,050.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569050.6, modificado:2569050.6}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO. - 2300487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo230048 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.29, meta_modificada:592.29}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BONAMPAK, CALLE PICHUCALCO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.30181855, lat:16.53057164}}01/08/2024 31/12/2024 2,569,050.60 2,569,050.60 2,569,050.60 1,069,184.93 1,069,184.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0258/2024, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2569050.6, importe_modificado:2569050.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.5}}{2419346/proyecto_PROCESO, 2419346/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,569,050.60 2,569,050.60
2024 3 CHP240302419350Proyecto de inversión1,651,884.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651884.0, modificado:1651884.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN CARALAMPIO - 2300567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo230056 S 90 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2037, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN CARALAMPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 94 + 600 EJIDO SAN CARALAMPIO, 29950 SAN CARALAMPIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE SAN CARALAMPIO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.42448652, lat:16.73763165}}01/08/2024 01/11/2024 1,651,884.00 1,651,884.00 1,651,884.00 1,238,337.11 1,238,337.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0262/2024, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1651884.0, importe_modificado:1651884.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.24}}{2419350/proyecto_PROCESO, 2419350/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,651,884.00 1,651,884.00
2024 3 CHP240302419351Proyecto de inversión958,350.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958350.83, modificado:958350.83}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 2300577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo230057 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2039, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 97 + 600 EJIDO SAN JOSE, 29950 SAN JOSÉ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN JOSE UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.39708619, lat:16.70971489}}01/08/2024 01/11/2024 958,350.83 958,350.83 958,350.83 459,569.99 459,569.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0264/2024, contratista:JEREMIAS GOMEZ CHULIN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:958350.83, importe_modificado:958350.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.59}}{2419351/proyecto_PROCESO, 2419351/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 958,350.83 958,350.83
2024 3 CHP240302419361Proyecto de inversión1,078,102.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1078102.55, modificado:1078102.55}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES - 2301027 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas230102 S 457 405 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO DIAZ MARTINEZ FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES Y AVENIDA EL PINO, CALLE PRIMRA AVENIDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RICARDO SIA, lon:-92.64562272, lat:16.71645689}}15/07/2024 12/10/2024 1,078,102.55 1,078,102.55 1,078,102.55 539,051.28 539,051.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/140/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1078102.55, importe_modificado:1078102.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2419361/proyecto_PROCESO, 2419361/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419361FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,078,102.55 1,078,102.55
2024 3 CHP240302419367Proyecto de inversión1,559,124.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559124.12, modificado:1559124.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2301267 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mazatán230126 S 98 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.8, meta_modificada:2155.8}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE NTE BARRIO SAN JOSÉ, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESCOBEDO PONIENTE Y AVENIDA MORELOS NTE, CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN JOSE CABECER MUNICIPAL MAZATAN CHIAPAS., lon:-92.454289, lat:14.866489}}01/07/2024 01/09/2024 1,559,124.12 1,559,124.12 916,311.15 916,311.15 916,311.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1559124.12, importe_modificado:1559124.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.8}}{2419367/proyecto_PROCESO, 2419367/proyecto_INICIO, 2419367/proyecto_FIN, 2419367/proyecto_INICIO, 2419367/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,559,124.12 1,559,124.12
2024 3 CHP240302423262Proyecto de inversión2,703,697.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2703697.85, modificado:2703697.85}}CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN HUITIUPAN - 2531047 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla253104 S 108 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.5, meta_modificada:365.5}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:95, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN HUITIUPAN, 29802 ASUNCIÓN HUITIUPAN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CALVARIO Y TERRACERIA EL PARAISO, TERRACERIA AS LA OBRA COSNTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCONTRARA ENTRE EN ELCRUCERO DE LA LOCALI, lon:-92.57375223, lat:17.22812046}}20/08/2024 20/09/2024 2,703,697.85 2,703,697.85 2,703,697.85 811,109.36 811,109.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-069/2024, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2703697.85, importe_modificado:2703697.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}{2423262/proyecto_PROCESO, 2423262/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,703,697.85 2,703,697.85
2024 3 CHP240302423370Proyecto de inversión999,982.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999982.21, modificado:999982.21}}CONSTRUCCION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO CANCHA DEPORTIVA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CAMPO - 2538567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Ocosingo253856 S 113 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPO BARRIO EL CAMPO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA DETRÁS DEL ESTADIO MUNICIPAL JULIO CESAR SOLORZANO PANIA, lon:-92.08637475, lat:16.90958969}}20/08/2024 20/10/2024 999,982.21 999,982.21 999,982.21 299,994.66 299,994.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0368/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999982.21, importe_modificado:999982.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.5}}{2423370/proyecto_PROCESO, 2423370/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423370FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,982.21 999,982.21
2024 3 CHP240302423372Proyecto de inversión626,346.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626346.73, modificado:626346.73}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL - 2538827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo253882 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL, lon:-91.667568, lat:16.680941}}20/08/2024 20/10/2024 626,346.73 626,346.73 626,346.73 187,904.02 187,904.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0371/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:626346.73, importe_modificado:626346.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.2}}{2423372/proyecto_PROCESO, 2423372/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 626,346.73 626,346.73
2024 3 CHP240302429107Proyecto de inversión151,697.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151697.97, modificado:151697.97}}AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 25 EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE CENTRO - 2882567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón288256 S 140 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO GUADALUPE EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH P, lon:-92.27821784, lat:17.10794833}}16/09/2024 16/10/2024 151,697.97 151,697.97 151,697.97 151,697.97 151,697.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/667/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:151697.97, importe_modificado:151697.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2429107/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 151,697.97 151,697.97
2024 3 CHP240302433449Proyecto de inversión1,456,757.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456757.09, modificado:1456757.09}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 350 METROS LINEALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO LOS PÉREZ. - 3075447 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc307544 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CENTRAL COLONIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CALLE EL POZO, SALIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL POZO SE TOMA EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.41492018, lat:16.92374458}}17/09/2024 20/10/2024 437,027.13 437,027.13 437,027.13 437,027.13 437,027.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-090/2024, contratista:Víctor César Núñez de la Cruz, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1456757.09, importe_modificado:1456757.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2433449/proyecto_PROCESO, 2433449/proyecto_FIN, 2433449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, feCHP240302433449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,456,757.09 1,456,757.09
2024 3 CHP240302419472Proyecto de inversión1,781,103.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1781103.78, modificado:1781103.78}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO - 2308727 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas230872 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN BOSCO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y PROLONGACION INSURGENTES, CALLE MARIA AUXILIADORA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL, lon:-92.631856, lat:16.71022843}}15/07/2024 12/10/2024 1,781,103.78 1,781,103.78 1,781,103.78 890,551.89 890,551.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/142/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1781103.78, importe_modificado:1781103.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}{2419472/proyecto_PROCESO, 2419472/proyecto_INICIO, 2419472/proyecto_PROCESO, 2419472/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,781,103.78 1,781,103.78
2024 3 CHP240302419487Proyecto de inversión900,746.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900746.44, modificado:900746.44}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA SEGUNDA AVENIDA - 2309897 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas230989 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD COMUNIDAD DE YAALBOC, 29233 YAALBOC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DE COMUNIDAD Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE YAALBO PERTENE, lon:-92.60530285, lat:16.77643411}}22/07/2024 19/10/2024 900,746.44 900,746.44 900,746.44 450,373.22 450,373.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/145/2024, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:900746.44, importe_modificado:900746.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.0}}{2419487/proyecto_PROCESO, 2419487/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 900,746.44 900,746.44
2024 3 CHP240302423399Proyecto de inversión652,018.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652018.33, modificado:652018.33}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS. BARRIO GUADALUPE. - 2556587 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sitalá255658 S 237 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1386.0, meta_modificada:1386.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE LOCALIZA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N, lon:-92.30496294, lat:17.02725159}}12/07/2024 12/09/2024 652,018.33 652,018.33 652,018.33 326,009.17 326,009.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-035/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:652018.33, importe_modificado:652018.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.0}}{2423399/proyecto_PROCESO, 2423399/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 652,018.33 652,018.33
2024 3 CHP240302423458Proyecto de inversión412,400.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412400.23, modificado:412400.23}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, BARRIO SAN PABLO. - 2566077 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sitalá256607 S 96 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.44, meta_modificada:269.44}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CORREJIDORA INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HERMANOS RAMOS APARICIO LA REHABILITACION SE LOCALIZA PASANDO EL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO 5 UBICAD, lon:-92.306723, lat:17.022518}}12/07/2024 12/08/2024 412,400.23 412,400.23 412,400.23 225,000.00 225,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2423458/proyecto_INICIO, 2423458/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 412,400.23 412,400.23
2024 3 CHP240202355106Proyecto de inversión20,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:0.0}}REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO ONCE PUNTO TRES TUXTLA HACIA LA ANGOSTURA A ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 1626347 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica162634 S 1167 1090 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14628.0, meta_modificada:14628.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO TUXTLA HACIA LA ANGOSTURA KM. 0+000 - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 INTERIOR SN COLONIA RIVERA EL VERGEL, 29169 RIVERA EL VERGEL, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE, lon:-93.01243092, lat:16.64513194}}20/06/2024 30/09/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5997.48}}{2355106/proyecto_INICIO, 2355106/proyecto_PROCESO, 2355106/proyecto_INICIO, 2355106/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202355106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades20,000,000.00 -
2024 3 CHP240202355077Proyecto de inversión19,210,928.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.921092812E7, modificado:1.89363039E7}}REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO JIQUIPILAS A QUINTANA ROO A VENUSTIANO CARRANZA HACIA LA JUCHITECA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 1619517 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica161951 S 78 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33120.0, meta_modificada:33120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:442, direccion:CAMINO TRAMO E.C. JIQUIPILAS A QUINTANA ROO 0+000 - LA JUCHITECA KM. 10+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 INTERIOR SN PUEBLO MACABIL DE LA LIBERTAD, 30445 MACABIL DE LA LIBERTAD, JIQUIPILAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. J, lon:-93.64658193, lat:16.56107361}}20/06/2024 30/09/2024 13,364,454.16 18,936,303.90 5,852,228.95 5,852,228.95 5,852,228.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440082-136, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.89363039E7, importe_modificado:1.89363039E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10598.4}}{2355077/proyecto_INICIO, 2355077/proyecto_PROCESO, 2355077/proyecto_INICIO, 2355077/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202355077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades19,210,928.12 18,936,303.90
2024 3 CHP240302433504Proyecto de inversión690,788.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690788.21, modificado:690788.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 150 METROS LINEALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO YASHA. - 3078117 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc307811 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE YASHA BARRIO YASHA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN EL ALTO, SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN UNA LONGITUD DE 3, lon:-92.36485906, lat:16.88053737}}16/09/2024 15/10/2024 207,236.46 207,236.46 207,236.46 207,236.46 207,236.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-091/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:690788.21, importe_modificado:690788.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2433504/proyecto_INICIO, 2433504/proyecto_PROCESO, 2433504/proyecto_FIN, 2433504/proyecto_INICIO, 2433504/proyecto_PROCESO, 2433504/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302433504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 690,788.21 690,788.21
2024 3 CHP240302436621Proyecto de inversión2,425,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425500.0, modificado:2425500.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 20.35 X 10.70 MTS. EN CHANAL PARAJE SIBERIA - 3225007 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chanal322500 S 617 644 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.74, meta_modificada:217.74}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL SIBERIA PARAJE LA SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE LA SIBERIA ENTRE CALLES , lon:-92.29299053, lat:16.61834524}}12/08/2024 30/09/2024 2,425,500.00 2,425,500.00 727,650.00 727,650.00 727,650.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:2425500.0, importe_modificado:2425500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.54}}{2436621/proyecto_INICIO, 2436621/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO HASTA COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO HASTA COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO HASTA COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO HASTA COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16},CHP240302436621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,425,500.00 2,425,500.00
2024 3 CHP240302436653Proyecto de inversión1,000,639.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000639.72, modificado:1000639.72}}REHABILITACIÓN DE CAMINO - 3227047 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez322704 S 60 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4150.1, meta_modificada:4150.1}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:153, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - TUILA EL GRANDE KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA TUILA EL GRANDE, 30017 TUILA EL GRANDE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD , lon:-92.165162, lat:16.28621}}15/07/2024 16/09/2024 1,000,639.72 1,000,639.72 1,000,639.72 605,185.92 605,185.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/073/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1000639.72, importe_modificado:1000639.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4150.1}}{2436653/proyecto_PROCESO, 2436653/proyecto_INICIO, 2436653/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,639.72 1,000,639.72
2024 3 CHP240102345870Proyecto de inversión18,985,884.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.898588453E7, modificado:1.898588452E7}}REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ A SALVADOR URBINA A CRUCERO EL COCO HACIA UNION ROJA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS DOSCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 11447 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1144 S 1102 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ KM. 0+000 - UNION ROJA KM. 10+200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR SN EJIDO UNIÓN ROJA, 30893 UNIÓN ROJA, CACAHOATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAUHTEM, lon:-92.215862, lat:15.045632}}01/04/2024 30/09/2024 18,985,884.52 18,985,884.52 16,414,965.61 16,414,965.61 16,414,965.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440012-037, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.898588452E7, importe_modificado:1.898588452E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.73}}{2345870/proyecto_INICIO, 2345870/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades18,985,884.53 18,985,884.52
2024 3 CHP240102345873Proyecto de inversión11,666,880.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.166688087E7, modificado:1.148717891E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ROSA HACIA FRONTERA MEXIQUITO TRAMO DEL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIUNO MAS DOSCIENTOS SESENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO DIECISIETE MAS DOSCIENTOS AL KILOMETRO DIECIOCHO MAS DOSCIENTOS - 12447 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1244 S 174 152 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO Y , SOBRE L, lon:-92.163379, lat:16.539609}}01/04/2024 30/09/2024 8,669,036.45 11,487,178.91 8,669,036.45 8,669,036.45 8,669,036.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440014-055, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.148717891E7, importe_modificado:1.148717891E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}}{2345873/proyecto_INICIO, 2345873/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345873FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,666,880.87 11,487,178.91
2024 3 CHP240102345879Proyecto de inversión13,109,084.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.310908412E7, modificado:1.278404758E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL LA SARDINA HACIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS - 13807 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1380 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL LA SARDINA - ADOLFO RUIZ CORTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 LA CEIBA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MIGUEL LA SARDINA HACIA ADOLFO R, lon:-93.379165, lat:17.290698}}01/04/2024 30/09/2024 12,784,047.58 12,784,047.58 12,566,735.92 12,566,735.92 12,566,735.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440011-054, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.278404758E7, importe_modificado:1.310908412E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}}{2345879/proyecto_INICIO, 2345879/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345879FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,109,084.12 12,784,047.58
2024 3 CHP240102345880Proyecto de inversión38,691,839.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.869183985E7, modificado:3.794666053E7}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA. - 13937 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1393 S 2602 2125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.57, meta_modificada:85.57}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PRIMERA Y CALLE DAVIS, CALLE DELICIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA EN LA CALLE CENTRAL PRIMERA ENTRE LA CALLE YAALJTOTIC Y CALLE LAS ARTESANI, lon:-92.689167, lat:16.7875}}01/04/2024 30/09/2024 27,084,287.89 37,946,660.53 20,524,522.68 20,524,522.68 20,524,522.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440004-048, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LUDAM, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.794666053E7, importe_modificado:3.869183985E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.01}}{2345880/proyecto_INICIO, 2345880/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345880FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades38,691,839.85 37,946,660.53
2024 3 CHP240102345881Proyecto de inversión16,513,791.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.65137917E7, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO BOCHIL HACIA LUIS ESPINOSA A ALLENDE ESQUIPULAS TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIUNO MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS AL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 13977 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1397 S 409 387 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. (BOCHIL - LUIS ESPINOSA) 0+500 - ALLENDE DE ESQUIPULAS 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE ESQUIPULAS, 29777 ALLENDE ESQUIPULAS, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. BOCHIL-LUI, lon:-92.953176, lat:17.069657}}01/04/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440017-057, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES MAG, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.278404758E7, importe_modificado:1.651379171E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}{2345881/proyecto_INICIO, 2345881/proyecto_FIN, 2345881/proyecto_PROCESO, 2345881/proyecto_FIN, 2345881/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345881FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades16,513,791.70 -
2024 3 CHP240102345882Proyecto de inversión31,892,012.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.1892012E7, modificado:3.104589473E7}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHILIMJOVELTIC MUNICIPIO DE CHAMULA. - 14287 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1428 S 411 340 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:22, direccion:INTERIOR SN COLONIA CHILIMJOVELTIC, 29328 CHILIMJOVELTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC EN EL KILOMETRO D, lon:-92.585588, lat:16.787611}}01/04/2024 30/09/2024 22,324,408.40 31,045,894.73 18,710,761.10 18,710,761.10 18,710,761.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440005-049, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.104589473E7, importe_modificado:3.1892012E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.47}}{2345882/proyecto_INICIO, 2345882/proyecto_PROCESO, 2345882/proyecto_INICIO, 2345882/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345882FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades31,892,012.00 31,045,894.73
2024 3 CHP240102345883Proyecto de inversión28,455,934.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.845593454E7, modificado:2.8000125E7}}REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN TRECE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BOCHIL. - 14307 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1430 S 7462 8795 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5187.27, meta_modificada:5187.27}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BOCHIL, 29770 BOCHIL, BOCHIL CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA A ESCOPETAZO HACIA COPAL Y , EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA A 338 METROS DEL ENTRONQUE CARRETERO UBICADO EN EL KILOMETRO 215.49 DE LA CARRETERA , lon:-92.890219, lat:16.996383}}01/04/2024 30/09/2024 22,764,747.63 28,000,125.00 20,253,790.39 20,253,790.39 20,253,790.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440007-051, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.8000125E7, importe_modificado:2.845593454E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5083.52}}{2345883/proyecto_INICIO, 2345883/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades28,455,934.54 28,000,125.00
2024 3 CHP240102345884Proyecto de inversión20,237,460.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.023746077E7, modificado:1.972981502E7}}CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD CORRALITO MUNICIPIO DE CHAMULA. - 15277 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica1527 S 395 346 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:178.0, meta_modificada:178.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CORRALITO, 29333 CORRALITO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALTETIC A LOS RANCHOS HACIA CORRALITO Y , SOBRE EL CAMINO TZAJALTETIC A LOS RANCHOS HACIA CORRALITO EN EL KM DOCE MAS DIECISIETE DESVIACIÓN I, lon:-92.754327, lat:16.851156}}01/04/2024 30/09/2024 16,189,968.63 19,729,815.02 12,960,256.87 12,960,256.87 12,960,256.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440006-050, contratista:GENNY LIZZETH VALDEZ GOMEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.972981502E7, importe_modificado:2.023746077E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:176.22}}{2345884/proyecto_INICIO, 2345884/proyecto_PROCESO, 2345884/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345884FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades20,237,460.77 19,729,815.02
2024 3 CHP240102345904Proyecto de inversión4,238,422.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4238422.98, modificado:4203343.18}}REHABILITACION DEL CAMINO TRES CRUCES HACIA BAUTISTA CHICO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CERO VEINTE. - 26067 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2606 S 243 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO TRES CRUCES KM. 0+000 - BAUTISTA CHICO KM. 1+020 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 20 INTERIOR SN COLONIA TRES CRUCES, 29323 TRES CRUCES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE TRES CRUCES Y CALLE CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.705165, lat:16.794651}}01/04/2024 30/09/2024 4,203,343.18 4,203,343.18 3,784,563.07 3,784,563.07 3,784,563.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440049-099, contratista:MICAVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:4203343.18, importe_modificado:4203343.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.4}}{2345904/proyecto_INICIO, 2345904/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 4,238,422.98 4,203,343.18
2024 3 CHP240102345906Proyecto de inversión16,183,686.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.618368642E7, modificado:1.617034899E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE EL CONTENTO A SIBACA A GUAQUITEPEC DEL TRAMO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIOCHO MAS SETECIENTOS TRECE PUNTO CINCUENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO DIECINUEVE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS - 26327 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2632 S 1804 1707 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE EL CONTENTO - SIBACA A GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO GUAQUITEPEC, 29945 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE EL CONTENTO - SIBACA - GUAQUITEPEC Y , SOB, lon:-92.289433, lat:16.979574}}01/04/2024 30/09/2024 16,170,348.99 16,170,348.99 13,346,308.10 13,346,308.10 13,346,308.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440026-059, contratista:CONSTRUMAX INTERIORISMO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.617034899E7, importe_modificado:1.618368641E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.91}}{2345906/proyecto_INICIO, 2345906/proyecto_PROCESO, 2345906/proyecto_INICIO, 2345906/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades16,183,686.42 16,170,348.99
2024 3 CHP240102345908Proyecto de inversión11,827,167.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.182716772E7, modificado:1.1352829E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO QUINCE MAS QUINIENTOS CUARENTA CHALCHIHUITAN HACIA TZACUCUM A JOLTEALAL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTICINCO MAS SETECIENTOS CINCUENTA SUBTRAMO KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS AL KILOM7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2643 S 109 129 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHALCHIHUITAN - TZACUCUM - JOLTEALAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA ISRAEL, 29854 ISRAEL, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHALCHIHUITAN-TZACUCUM - JOLTEALAL Y , SOBRE LA CARRETE, lon:-92.59972304, lat:17.02483793}}01/04/2024 30/09/2024 7,162,509.33 11,352,829.00 7,162,509.33 7,162,509.33 7,162,509.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440031-079, contratista:GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.1352829E7, importe_modificado:1.1352829E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}}{2345908/proyecto_INICIO, 2345908/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,827,167.72 11,352,829.00
2024 3 CHP240102345914Proyecto de inversión12,234,657.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.223465709E7, modificado:1.1898683E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO PAJALTON BAJO HACIA NAXIC TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS SETECIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS. - 27307 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2730 S 600 625 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PAJALTÓN BAJO, 29326 PAJALTÓN BAJO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , EN LA LOCALIDAD DE PAJALTON BAJO SOBRE LA CALLE CENTRAL SE SITUA EL ABARROTE Y SERVICIO DE INTERNET LA CENTRAL A CIEN METROS I, lon:-92.55063353, lat:16.84068258}}01/04/2024 30/09/2024 9,787,725.68 11,898,683.00 5,071,661.06 5,071,661.06 5,071,661.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440039-082, contratista:BP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE CV., convocante:LA COMISION, monto:1.1898683E7, importe_modificado:1.1898683E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}}{2345914/proyecto_INICIO, 2345914/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,234,657.09 11,898,683.00
2024 3 CHP240102345915Proyecto de inversión9,154,587.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9154587.85, modificado:8988802.0}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SACLAMANTON HACIA JOLTZEMEN TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS OCHOCIENTOS VEINTIDOS PUNTO CIENTO CINCUENTA Y SIETE SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS - 27417 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2741 S 1019 742 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLAMANTON - JOLTZEMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA SACLAMANTÓN, 29324 SACLAMANTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO SACLAMANTON HACIA JOLTZEMEN Y , SOBRE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL A, lon:-92.633539, lat:16.788255}}01/04/2024 30/09/2024 8,988,802.00 8,988,802.00 7,421,228.73 7,421,228.73 7,421,228.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440040-086, contratista:PAVIMENTOS Y ASFALTOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:8988802.0, importe_modificado:8988802.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.87}}{2345915/proyecto_INICIO, 2345915/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,154,587.85 8,988,802.00
2024 3 CHP240102345917Proyecto de inversión11,857,376.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.185737645E7, modificado:1.157129885E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO TRES CERROS A MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS A MAJOMUT HACIA ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO VEINTIDOS MAS TRES CEROS CHENALHO HACIA PANTELHO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHO MAS TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO CINC7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2829 S 130 148 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO TRES CERROS KM. 0+000 - MAJOMUT A E.C. KM. 22+000 CHENALHO A PANTELHO KM. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHO, lon:-92.49682592, lat:16.95650669}}01/04/2024 30/09/2024 8,687,639.46 11,571,298.85 8,687,639.46 8,687,639.46 8,687,639.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440036-075, contratista:DISEÑOS Y URBANIZACIONES AIROSA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.157129885E7, importe_modificado:1.157129885E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}}{2345917/proyecto_INICIO, 2345917/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,857,376.45 11,571,298.85
2024 3 CHP240102345918Proyecto de inversión13,971,501.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.397150171E7, modificado:1.3500504E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO HUITIUPAN A SANTA CATARINA HACIA LOS NARANJOS TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIOCHO MAS NOVECIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO DIECIOCHO MAS NOVECIENTOS AL KILOMETRO DIECINUEVE MAS NOVECIENTOS. - 28637 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2863 S 117 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN KM. 0+000 - NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA KM. 19+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA NAQUEN, 29717 NAQUEM, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIMOJOVEL DE ALLENDE Y BOULEVARD SEGUNDA , lon:-92.636954, lat:17.230613}}01/04/2024 30/09/2024 10,478,626.28 13,500,504.00 8,933,854.91 8,933,854.91 8,933,854.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440035-080, contratista:DULCE ALEJANDRA NARCIA AVENDAÑO / FRANCISCO JAVIER DE LA TORRE HERNÁNDEZ, convocante:LA COMISION, monto:1.3500504E7, importe_modificado:1.3500504E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}}{2345918/proyecto_INICIO, 2345918/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}}CHP240102345918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,971,501.71 13,500,504.00
2024 3 CHP240102345919Proyecto de inversión11,101,166.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.110116614E7, modificado:1.091118548E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO CASETA CUXTEPEQUES HACIA EJIDO NUEVO PARAISO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS TRESCIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DOS MAS SEISCIENTOS AL KILOMETRO TRES MAS SEISCIENTOS - 28667 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión Estatal de Búsqueda de Personas2866 S 227 196 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:338, direccion:CAMINO TRAMO CASETA CUXTEPEQUES - EJIDO NUEVO PARAISO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA NUEVO PARAÍSO, 30367 LOS PINOS, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CASETA CUXTEPEQUES HACIA EJIDO NUEVO PARAISO Y , , lon:-92.94690652, lat:15.92722555}}01/04/2024 30/09/2024 10,911,185.48 10,911,185.48 10,911,185.48 10,911,185.48 10,911,185.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440029-072, contratista:AMIR SIMUTA MENDEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.091118548E7, importe_modificado:1.091118548E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}{2345919/proyecto_INICIO, 2345919/proyecto_FIN, 2345919/proyecto_PROCESO, 2345919/proyecto_FIN, 2345919/proyecto_PROCESO, 2345919/proyecto_FIN, 2345919/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,101,166.14 10,911,185.48
2024 3 CHP240102345921Proyecto de inversión12,353,696.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.23536963E7, modificado:1.206233426E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO HUIXTAN HACIA OXCHUC A LOS RANCHOS TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS - 28727 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica2872 S 1641 1565 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(HUIXTAN-OXCHUC) - LOS RANCHOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANCHOS, 29477 LOS RANCHOS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. HUIXTAN-OXCHUC - LOS RANCHOS Y , EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.464321, lat:16.73693}}01/04/2024 30/09/2024 9,882,957.04 12,062,334.26 7,920,089.77 7,920,089.77 7,920,089.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440033-065, contratista:CONSTRUCTORA SAN MARCOS DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.206233426E7, importe_modificado:1.206233426E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}}{2345921/proyecto_INICIO, 2345921/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,353,696.30 12,062,334.26
2024 3 CHP240102345945Proyecto de inversión13,286,414.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.32864148E7, modificado:1.2890269E7}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD UKUMTIC BARRIO TONTIC Y BARRIO JECHVOTIC MUNICIPIO DE CHAMULA. - 45587 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica4558 S 268 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2482.6, meta_modificada:2482.6}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO NO APLICA - NO APLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN COLONIA UKUMTIC, 29323 UKUMTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CHAMULA A YAKAMPOT A UKUMTIC HACIA BAUTISTA GRANDE Y , SOBRE LA CARRE, lon:-92.730715, lat:16.79084}}01/04/2024 30/09/2024 11,883,887.88 12,890,269.00 10,256,422.99 10,256,422.99 10,256,422.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440025-060, contratista:VIMALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.2890269E7, importe_modificado:1.2890269E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2462.24}}{2345945/proyecto_PROCESO, 2345945/proyecto_INICIO, 2345945/proyecto_PROCESO, 2345945/proyecto_INICIO, 2345945/proyecto_PROCESO, 2345945/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345945FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,286,414.80 12,890,269.00
2024 3 CHP240102345949Proyecto de inversión9,239,637.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9239637.27, modificado:9230401.11}}CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO MUNICIPIO DE CHENALHO. - 46527 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica4652 S 228 227 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO NO APLICA - NO APLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA ACTEAL ALTO, 29876 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ A CIUDAD CUAUHTEMOC Y , SOBRE LA CARR, lon:-92.511958, lat:16.994408}}01/04/2024 30/09/2024 9,230,401.11 9,230,401.11 8,333,341.83 8,333,341.83 8,333,341.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440023-042, contratista:DAGOBERTO MONTERO PEREZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:9230401.11, importe_modificado:9239637.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.09}}{2345949/proyecto_INICIO, 2345949/proyecto_PROCESO, 2345949/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,239,637.27 9,230,401.11
2024 3 CHP240102345951Proyecto de inversión11,016,479.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.101647976E7, modificado:1.100545618E7}}CONSTRUCCION DE TANQUES INDIVIDUALES DE CAPTACION PLUVIAL DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD ACTEAL ALTO MUNICIPIO DE CHENALHO. - 47347 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica4734 S 218 227 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO NO APLICA - NO APLICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA ACTEAL ALTO, 29876 ACTEAL ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA A CHENALHO HACIA PANTELHO Y , SOBRE LA CARRETER, lon:-92.511958, lat:16.994408}}01/04/2024 30/09/2024 7,086,379.40 11,005,456.18 7,086,379.40 7,086,379.40 7,086,379.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440024-043, contratista:INFRAESTRUCTURAS XUNA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.100545618E7, importe_modificado:1.101647976E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.6}}{2345951/proyecto_INICIO, 2345951/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345951FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,016,479.76 11,005,456.18
2024 3 CHP240102345959Proyecto de inversión12,572,364.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.257236477E7, modificado:1.239036037E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO POMPOSO CASTELLANOS A ELOY BORRAS AGUILAR DEL TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS - 48477 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica4847 S 273 256 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO POMPOSO CASTELLANOS 0+000 - INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR 10+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA DE LOS POBRES, 30417 SAN RAFAEL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO POMPO, lon:-93.89287582, lat:16.59064909}}01/04/2024 30/09/2024 12,390,360.37 12,390,360.37 7,696,534.61 7,696,534.61 7,696,534.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440048-077, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.239036037E7, importe_modificado:1.239036037E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}}{2345959/proyecto_INICIO, 2345959/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,572,364.77 12,390,360.37
2024 3 CHP240102345960Proyecto de inversión4,427,545.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4427545.21, modificado:4417328.5}}CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JOLTZEMEN MUNICIPIO DE CHAMULA - 48497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica4849 S 383 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4755.66, meta_modificada:4755.66}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOLTZEMEN, 29324 JOLTZEMÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE BRECHA C1 Y CALLE C2, CALLE C4 SOBRE LA CARRETERA SACLAMANTON A YITIC EN EL KM 6.7 DESVIACION IZQUIERDA SE LOCALIZA LA CARRETERA HACIA JOLTZEMEN EN DONDE SE R, lon:-92.621448, lat:16.806994}}05/03/2024 31/12/2024 4,417,328.50 4,417,328.50 4,325,924.09 4,325,924.09 4,325,924.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440022-041, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL MILENIUM, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4417328.5, importe_modificado:4427545.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4755.66}}{2345960/proyecto_INICIO, 2345960/proyecto_PROCESO, 2345960/proyecto_FIN, 2345960/proyecto_INICIO, 2345960/proyecto_PROCESO, 2345960/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345960FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 4,427,545.21 4,417,328.50
2024 3 CHP240202352495Proyecto de inversión54,392,653.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:C001 FGP, monto:7950000.0, modificado:6634303.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muREHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 317797 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica31779 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14082.06, meta_modificada:14082.06}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE, BRECHA MARIANO ARISTA LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCONTRARÁ UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE L, lon:-93.164405, lat:17.225029}}15/04/2024 30/09/2024 39,144,160.85 53,076,956.88 28,822,221.09 28,822,221.09 28,822,221.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440051-112, contratista:FRANCISCO AGUILERA GOMEZ, convocante:LA COMISION, monto:5.307695688E7, importe_modificado:5.307695688E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.85}}{2352495/proyecto_INICIO, 2352495/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades46,442,653.42 46,442,653.42
2024 3 CHP240202352495Proyecto de inversión54,392,653.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:C001 FGP, monto:7950000.0, modificado:6634303.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_muREHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 317797 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica31779 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14082.06, meta_modificada:14082.06}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE, BRECHA MARIANO ARISTA LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCONTRARÁ UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE L, lon:-93.164405, lat:17.225029}}15/04/2024 30/09/2024 39,144,160.85 53,076,956.88 28,822,221.09 28,822,221.09 28,822,221.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440051-112, contratista:FRANCISCO AGUILERA GOMEZ, convocante:LA COMISION, monto:5.307695688E7, importe_modificado:5.307695688E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4435.85}}{2352495/proyecto_INICIO, 2352495/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352495ESTATAL 2024 C001 FGP 7,950,000.00 6,634,303.46
2024 3 CHP240202352529Proyecto de inversión13,264,944.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:C0010 FGP, monto:2050000.0, modificado:1449908.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mREHABILITACION DEL CAMINO YAALICHIN AL ENTRONQUE CAMINO YUTNIONTIC TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS TRESCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 331597 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica33159 S 465 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:83, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO YAALICHIN KM. 0+000 - E.C. YUTNIONTIC KM. 5+300 KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN COLONIA SHUCUTÓN, 29329 SHUCUTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAALICHIN HACIA YUTNIONTIC Y , SOBRE LA CARR, lon:-92.65402816, lat:16.82540484}}15/04/2024 30/09/2024 12,664,853.29 12,664,853.29 8,577,852.41 8,577,852.41 8,577,852.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440053-113, contratista:JORGE AYAX CHANONA DOMINGUEZ, convocante:LA COMISION, monto:1.266485329E7, importe_modificado:1.266485329E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1319.5}}{2352529/proyecto_INICIO, 2352529/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}}CHP240202352529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,214,944.37 11,214,944.37
2024 3 CHP240202352529Proyecto de inversión13,264,944.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:C0010 FGP, monto:2050000.0, modificado:1449908.92}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mREHABILITACION DEL CAMINO YAALICHIN AL ENTRONQUE CAMINO YUTNIONTIC TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS TRESCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 331597 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica33159 S 465 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2275.0, meta_modificada:2275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:83, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO YAALICHIN KM. 0+000 - E.C. YUTNIONTIC KM. 5+300 KILÓMETRO 5 + 300 INTERIOR SN COLONIA SHUCUTÓN, 29329 SHUCUTÓN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAALICHIN HACIA YUTNIONTIC Y , SOBRE LA CARR, lon:-92.65402816, lat:16.82540484}}15/04/2024 30/09/2024 12,664,853.29 12,664,853.29 8,577,852.41 8,577,852.41 8,577,852.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440053-113, contratista:JORGE AYAX CHANONA DOMINGUEZ, convocante:LA COMISION, monto:1.266485329E7, importe_modificado:1.266485329E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1319.5}}{2352529/proyecto_INICIO, 2352529/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}}CHP240202352529ESTATAL 2024 C0010 FGP 2,050,000.00 1,449,908.92
2024 3 CHP240202352544Proyecto de inversión12,059,346.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411870.0, modificado:2343755.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO ICALUMTIC DE LA LOCALIDAD PATOSIL MUNICIPIO DE ZINACANTAN. - 337367 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica33736 S 1054 914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2747.45, meta_modificada:2747.45}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO - NIGUNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN PUEBLO PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC KM 10800 SAN CRISTOBAL - CHAMULA - BECHIJTIC - TZOLJUM - TIERRA COLORADA Y, lon:-92.74075067, lat:16.74864656}}15/04/2024 30/09/2024 11,718,775.54 11,718,775.54 10,531,825.16 10,531,825.16 10,531,825.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421009-096, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.171877554E7, importe_modificado:1.171877554E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2747.45}}{2352544/proyecto_INICIO, 2352544/proyecto_PROCESO, 2352544/proyecto_INICIO, 2352544/proyecto_PROCESO, 2352544/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2,411,870.00 2,343,755.11
2024 3 CHP240202352544Proyecto de inversión12,059,346.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2411870.0, modificado:2343755.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO ICALUMTIC DE LA LOCALIDAD PATOSIL MUNICIPIO DE ZINACANTAN. - 337367 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica33736 S 1054 914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2747.45, meta_modificada:2747.45}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO - NIGUNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 001 INTERIOR SN PUEBLO PINAR SALINAS, 00000 PINAR SALINAS, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EC KM 10800 SAN CRISTOBAL - CHAMULA - BECHIJTIC - TZOLJUM - TIERRA COLORADA Y, lon:-92.74075067, lat:16.74864656}}15/04/2024 30/09/2024 11,718,775.54 11,718,775.54 10,531,825.16 10,531,825.16 10,531,825.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421009-096, contratista:PROYECTOS Y ESTRUCTURAS SISCON, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.171877554E7, importe_modificado:1.171877554E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2747.45}}{2352544/proyecto_INICIO, 2352544/proyecto_PROCESO, 2352544/proyecto_INICIO, 2352544/proyecto_PROCESO, 2352544/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,647,476.00 9,375,020.43
2024 3 CHP240202352627Proyecto de inversión31,856,300.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.185630069E7, modificado:3.405684109E7}}CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO - 355617 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión Estatal de Búsqueda de Personas35561 S 6035 5832 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3250.65, meta_modificada:3250.65}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE QUINTA PONIENTE SUR COMO REFERENCIA LA OBRA DE COLECTOR SANITARIO PONIENTE , lon:-93.20714331, lat:16.87230521}}15/04/2024 30/09/2024 24,499,950.89 31,856,300.69 16,675,710.05 16,675,710.05 16,675,710.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440001-031, contratista:EMPRESA DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA EMPRENDER, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.185630069E7, importe_modificado:3.185630069E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1899.67}}{2352627/proyecto_INICIO, 2352627/proyecto_PROCESO, 2352627/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades31,856,300.69 34,056,841.09
2024 3 CHP240202352634Proyecto de inversión21,388,439.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.138843996E7, modificado:2.138843996E7}}CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA DE TRES ETAPAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO. - 358927 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica35892 S 6035 5832 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FERNANDO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE TEJERIA Y CALLE 3RA. ORIENTE SUR, ELA OBRA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCERA DE TRES ETAPAS SE ENCONTRARÁ UBICAD, lon:-93.20782735, lat:16.86099576}}15/04/2024 30/09/2024 17,110,751.98 21,388,439.96 16,610,409.75 16,610,409.75 16,610,409.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440002-032, contratista:MATILDE DE JESUS VELAZCO GARCIA, convocante:LA COMISIÓN, monto:2.138843996E7, importe_modificado:2.138843996E7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.92}}{2352634/proyecto_INICIO, 2352634/proyecto_PROCESO, 2352634/proyecto_INICIO, 2352634/proyecto_PROCESO, 2352634/proyecto_INICIO, 2352634/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352634FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades21,388,439.96 21,388,439.96
2024 3 CHP240202352696Proyecto de inversión44,519,893.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.451989395E7, modificado:4.352298859E7}}REHABILITACION DEL CAMINO IXHUATAN HACIA SANTA ANITA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHO MAS CUATROCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 379687 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica37968 S 285 284 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.98, meta_modificada:6.98}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO IXHUATÁN KM. 0+000 - SANTA ANITA KM. 8+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN EJIDO SANTA ANITA, 29723 SANTA ANITA, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE MARIANO ARISTA EN , lon:-92.97737569, lat:17.29801883}}15/04/2024 30/09/2024 31,163,925.79 43,522,988.59 24,360,959.63 24,360,959.63 24,360,959.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440075-115, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:4.352298859E7, importe_modificado:4.352298859E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.16}}{2352696/proyecto_INICIO, 2352696/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades44,519,893.95 43,522,988.59
2024 3 CHP240202352699Proyecto de inversión5,864,421.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5864421.28, modificado:5671050.51}}PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO RINCON CHAMULA HACIA LA FLORIDA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO TRES MAS DOSCIENTOS CINCUENTA AL KILOMETRO CUATRO MAS DOSCIENTOS. - 380077 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica38007 S 488 392 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4370.0, meta_modificada:4370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO RINCON CHAMULA KM. 0+000 - LA FLORIDA KM. 4+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 950 INTERIOR SN PUEBLO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA A ESCOPETAZO Y , , lon:-92.94818, lat:17.234458}}15/04/2024 30/09/2024 5,671,050.51 5,671,050.51 5,671,050.51 5,671,050.51 5,671,050.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440037-070, contratista:ITURIEL ALEJANDRO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:LA COMISION, monto:5671050.51, importe_modificado:5671050.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4370.0}}{2352699/proyecto_INICIO, 2352699/proyecto_PROCESO, 2352699/proyecto_INICIO, 2352699/proyecto_PROCESO, 2352699/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,864,421.28 5,671,050.51
2024 3 CHP240202352700Proyecto de inversión12,448,164.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.244816466E7, modificado:1.244816466E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO HACIA MONTERREY A LAS MARAVILLAS TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO NUEVE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS. - 380397 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica38039 S 338 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FERNANDO - MONTERREY - LAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN EJIDO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29125 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FERNANDO HACIA MONTERREY A LA, lon:-93.27239675, lat:16.92287295}}15/04/2024 30/09/2024 12,448,164.66 12,448,164.66 12,415,508.20 12,415,508.20 12,415,508.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440013-040, contratista:MARIA ANGELITA GUILLEN LEON, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.244816466E7, importe_modificado:1.244816466E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7020.0}}{2352700/proyecto_INICIO, 2352700/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,448,164.66 12,448,164.66
2024 3 CHP240202352756Proyecto de inversión13,279,267.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.327926742E7, modificado:0.0}}CAMINO SAN ISIDRO HACIA ISLA SAN JOSE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO QUINCE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS TRES CEROS - 391747 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica39174 S 42 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1058, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - ISLA SAN JOSE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LAS FLORES, 30559 LAS FLORES, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ISIDRO HACIA ISLA SAN JOSE Y , SOBRE LA CARRETERA TAPANATEPE, lon:-93.41503613, lat:15.68499682}}15/04/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440027-061, contratista:CONYCOM LG, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.3002789E7, importe_modificado:1.3002789E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6561.8}}{2352756/proyecto_INICIO, 2352756/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,279,267.42 -
2024 3 CHP240202352908Proyecto de inversión10,944,984.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.094498444E7, modificado:1.07348156E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO RUINAS DE PALENQUE HACIA CUAUHTEMOC CARDENAS TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PUNTO QUINCE SUBTRAMO DEL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica44103 S 60 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:CAMINO TRAMO E.C. RUINAS DE PALENQUE - CUAUHTEMOC CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS, 29969 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. RUINAS DE PALENQUE HACIA CUAUH, lon:-92.05313964, lat:17.50901468}}15/04/2024 30/09/2024 10,734,815.60 10,734,815.60 7,464,568.61 7,464,568.61 7,464,568.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440043-121, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.07348156E7, importe_modificado:1.07348156E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.64}}{2352908/proyecto_INICIO, 2352908/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202352908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,944,984.44 10,734,815.60
2024 3 CHP240202354014Proyecto de inversión26,342,761.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.634276111E7, modificado:2.539253081E7}}REHABILITACION DEL CAMINO OCOZOCOAUTLA HACIA APIC PAC TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCUENTA Y UNO MAS QUINIENTOS VEINTE SUBTRAMO KILOMETRO TRECE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y OCHO MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 963237 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica96323 S 425 436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31894.0, meta_modificada:31894.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA KM. 0+000 - APIC PAC KM. 38+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA LAS PIMIENTAS, 29148 LAS PIMIENTAS, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPANATEPEC , lon:-93.457993, lat:16.950788}}15/05/2024 30/09/2024 21,074,208.88 25,392,530.81 7,617,759.24 7,617,759.24 7,617,759.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440059-139, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL DEL SURESTE MRC, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:2.539253081E7, importe_modificado:2.539253081E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9249.26}}{2354014/proyecto_INICIO, 2354014/proyecto_PROCESO, 2354014/proyecto_INICIO, 2354014/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354014FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades26,342,761.11 25,392,530.81
2024 3 CHP240202354028Proyecto de inversión11,864,787.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.186478779E7, modificado:1.12544566E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO OXCHUC A CRUZTON A SAN JUAN CANCUC A GUAQUITEPEC HACIA SITALA TRAMO KILOMETRO VEINTINUEVE MAS QUINIENTOS IGUAL KILOMETRO TRES MAS QUINIENTOS AL KILOMETRO CINCUENTA Y OCHO MAS TRES CEROS IGUAL KILOMETRO TREINTA Y DOS MAS TRES CEROS7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica97806 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC KM. 0+000 - PEÑA FUERTE KM. 18+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO PEÑA FUERTE, 29945 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CENTRAL Y CALLE JUAN OTERO, CALLE BENITO JUAREZ , lon:-92.2984972, lat:16.96399996}}20/06/2024 30/09/2024 11,254,456.60 11,254,456.60 6,198,189.06 6,198,189.06 6,198,189.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440078-133, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QUASARS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.12544566E7, importe_modificado:1.12544566E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6077.25}}{2354028/proyecto_INICIO, 2354028/proyecto_PROCESO, 2354028/proyecto_INICIO, 2354028/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,864,787.79 11,254,456.60
2024 3 CHP240202384218Proyecto de inversión1,943,280.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1943280.55, modificado:1943280.55}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, BARRIO EL CAMPO BELISARIO DOMINGUEZ - 1198657 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla119865 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:150.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL CENTRO DE SALUD EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-BELISARIO DOMINGUEZ Y CARRETERA BELISARIO DOMINGUEZ- HUIXTLA, CAMINO CAMINO AL CENTRO DE SALUD , lon:-92.382936, lat:15.302594}}27/05/2024 25/08/2024 1,943,280.55 1,943,280.55 1,943,280.55 565,176.22 565,176.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-042/2024, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1943280.55, importe_modificado:1943280.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.75}}{2384218/proyecto_INICIO, 2384218/proyecto_PROCESO, 2384218/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,943,280.55 1,943,280.55
2024 3 CHP240202383494Proyecto de inversión863,016.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863016.13, modificado:863016.13}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LINDA VISTA - 1170627 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla117062 S 108 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BOULEVARD MOTOZINTLA BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MOTOZINTLA Y CALLEJON MERIDA, CARRETERA NIQUIVIL SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLA DE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA COMALAPA , lon:-92.24170652, lat:15.36719442}}27/05/2024 30/07/2024 863,016.13 863,016.13 863,016.13 305,286.24 305,286.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-038/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:863016.13, importe_modificado:863016.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.77}}{2383494/proyecto_INICIO, 2383494/proyecto_PROCESO, 2383494/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383494FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 863,016.13 863,016.13
2024 3 CHP240202365834Proyecto de inversión2,901,003.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2901003.23, modificado:2901003.23}}PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO E.C. LAGOS DE MONTEBELLO MARQUEZ DE COMILLAS JERUSALEN GUADALUPE TEPEYAC, TRAMOS DEL KM 0,000 AL KM 25,000, SUBTRAMOS DEL KM 9,500 AL KM 14,500, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, ESTADO DE CHIAPAS - 67 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas61541 S 805 825 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO KILÓMETRO 92 + 300 EJIDO LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-91.46698887, lat:16.24752843}}01/03/2024 31/07/2024 1,660,350.00 1,660,350.00 1,660,350.00 1,660,350.00 1,660,350.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2901003.23, importe_modificado:2901003.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.85}}{2365834/proyecto_INICIO, 2365834/proyecto_PROCESO, 2365834/proyecto_INICIO, 2365834/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA ES DE ADMINISTRACION DIRECTA Y EL MONTO PAGADO ES CON CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIENDO LA FECHA QUE COMPRENDE EL PERIODO DE CAPTURA PARA EL 3 ER TRIMESTRE 2024, EN LA PLATAFORMA SFRT, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HATA EL COMPROMETIDO O  DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HATA EL COMPROMETIDO O  DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HATA EL COMPROMETIDO O  DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HATA EL COMPROMETIDO O  DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}}CHP240202365834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,901,003.23 2,901,003.23
2024 3 CHP240202353293Proyecto de inversión12,579,337.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.257933763E7, modificado:1.186848539E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SACLUM HACIA TZIZIM TRAMO DEL KILOMETRO QUINCE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTISEIS MAS TRESCIENTOS VEINTE SUBTRAMO DEL KILOMETRO DIECINUEVE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS - 623187 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica62318 S 488 446 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SACLUM 19+000 - TZIZIM 20+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO JOLITONTIC, 29853 JOLITONTIC, CHALCHIHUITÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SACLUM A TZIZIM Y , SOBRE LA CARRETERA SACLUM A TZIZIM, lon:-92.64012827, lat:17.04827144}}15/05/2024 30/09/2024 11,321,403.86 11,868,485.39 3,560,545.62 3,560,545.62 3,560,545.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440056-118, contratista:GRUPO LUK-SANT CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.186848539E7, importe_modificado:1.186848539E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{2353293/proyecto_INICIO, 2353293/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,579,337.63 11,868,485.39
2024 3 CHP240202353296Proyecto de inversión30,199,295.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.019929532E7, modificado:0.0}}REHABILITACION DEL CAMINO ALTAMIRANO HACIA COMITAN TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SESENTA Y SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 626577 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica62657 S 5405 5213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41410.0, meta_modificada:41410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO KM. 0+000 - COMITAN KM. 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 66 + 001 INTERIOR SN BARRIO CENTRO ALTAMIRANO, 30190 ALTAMIRANO, ALTAMIRANO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO HACIA COMITAN Y , COMO REFEREN, lon:-92.04350424, lat:16.71713641}}01/05/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440064-123, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.899765832E7, importe_modificado:2.899765832E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35604.32}}{2353296/proyecto_INICIO, 2353296/proyecto_PROCESO, 2353296/proyecto_INICIO, 2353296/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades30,199,295.32 -
2024 3 CHP240202353626Proyecto de inversión23,970,862.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.397086289E7, modificado:0.0}}REHABILITACION DEL CAMINO YAJALON HACIA LAZARO CARDENAS TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 730577 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica73057 S 703 711 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27720.0, meta_modificada:27720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO ALTAMIRANO KM. 2+000 - COMITAN KM. 6+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 29932 LÁZARO CÁRDENAS, YAJALÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE NORTE, lon:-92.379246, lat:17.197277}}15/05/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440050-127, contratista:SUPERVICION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.306785949E7, importe_modificado:2.306785949E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24116.4}}{2353626/proyecto_INICIO, 2353626/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades23,970,862.89 -
2024 3 CHP240102344926Proyecto de inversión1,100,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO CERRO DE LAS CAMPANAS - 213957 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa21395 S 129 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:5, direccion:CALLE PRINICIPAL EJIDO CERRO DE LAS CAMPANA, 29580 CERRO LAS CAMPANAS, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA PRINCIPAL Y UNICA DEL EJIDO. DE IGUAL FORMA SE ENCUENTRA CERCA DEL DOM, lon:-92.97274929, lat:17.33398228}}25/03/2024 25/06/2024 1,200,000.00 1,200,000.00 1,171,945.00 1,171,945.00 1,171,945.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-009/2024, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}{2344926/proyecto_PROCESO, 2344926/proyecto_INICIO, 2344926/proyecto_PROCESO, 2344926/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,100,000.00 1,200,000.00
2024 3 CHP240302409455Proyecto de inversión1,802,879.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802879.25, modificado:1802879.25}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA LA LAGUNA - 1006267 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá100626 S 116 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA, 30505 LA LAGUNA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A RANCHERIA LA LAGUNA Y CALLE INNOMINADA, CARRETERA TONALA A PUERTO ARISTA ESTE PROYECTO INICIA A 200 MTS AL SUR DEL E.C. PAREDON A PUERTO ARISTA, lon:-93.80845172, lat:15.99905946}}21/05/2024 30/07/2024 1,802,879.25 1,802,879.25 1,349,281.16 1,349,281.16 1,349,281.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/030/2024, contratista:DEMBER ROSELY PEREZ LOPEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1802879.25, importe_modificado:1802879.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}}{2409455/proyecto_INICIO, 2409455/proyecto_FIN, 2409455/proyecto_INICIO, 2409455/proyecto_PROCESO, 2409455/proyecto_INICIO, 2409455/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409455FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,802,879.25 1,802,879.25
2024 3 CHP240302409476Proyecto de inversión698,911.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698911.72, modificado:698911.72}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA CEIBA - 1014117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá101411 S 20 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:368, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A EL CONGRESO KM 0.78 - CAMINO A EL CONGRESO KM 0.78 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 RANCHERIA LA CEIBA, 30500 LA CEIBA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A EL CONGRESO KM 0.78 Y CAMINO CAMINO A EL CON, lon:-93.78274102, lat:16.06419888}}21/05/2024 30/07/2024 698,911.72 698,911.72 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/031/2024, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:698911.72, importe_modificado:698911.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1660.0}}{2409476/proyecto_PROCESO, 2409476/proyecto_FIN, 2409476/proyecto_INICIO, 2409476/proyecto_FIN, 2409476/proyecto_INICIO, 2409476/proyecto_FIN, 2409476/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 698,911.72 698,911.72
2024 3 CHP240302416592Proyecto de inversión1,418,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418800.0, modificado:1418800.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 7A AVENIDA SUR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y ANGEL ALBINO CORZO EN CHANAL BARRIO CENTRO YAXNICHIL - 2128667 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal212866 S 358 356 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA SEPTIMA SUR BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SEPTIMA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES JOSE MARI, lon:-92.25485677, lat:16.65314989}}08/07/2024 30/09/2024 1,418,800.00 1,418,800.00 425,640.00 425,640.00 425,640.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-040/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1418800.0, importe_modificado:1418800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{2416592/proyecto_INICIO, 2416592/proyecto_PROCESO, 2416592/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMCHP240302416592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,418,800.00 1,418,800.00
2024 3 CHP240302419449Proyecto de inversión1,789,545.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789545.44, modificado:1789545.44}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE MITZITON - 2306667 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas230666 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:78, direccion:COMUNIDAD DE MITZITON, 29236 MITZITÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ CIUDAD CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE MITZITON A MEDIA CUDRA DE LA CARRETERA TUXTLA GUTIERREZ , lon:-92.5459368, lat:16.64696738}}20/08/2024 20/11/2024 1,789,545.44 1,789,545.44 1,789,545.44 1,075,183.34 1,075,183.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/141/2024, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1789545.44, importe_modificado:1789545.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}}{2419449/proyecto_INICIO, 2419449/proyecto_PROCESO, 2419449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,789,545.44 1,789,545.44
2024 3 CHP240302423465Proyecto de inversión2,595,792.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2595792.18, modificado:2595792.18}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPEYAC - 2566297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón256629 S 141 152 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.85, meta_modificada:1.85}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:670, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NUEVO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO TEPEYAC, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PIQUINTEEL SAN ANTONIO Y , LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LO, lon:-92.22047472, lat:17.14108499}}26/08/2024 25/10/2024 2,595,792.18 2,595,792.18 2,595,792.18 2,039,618.43 2,039,618.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/193/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2595792.18, importe_modificado:2595792.18}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.85}}{2423465/proyecto_INICIO, 2423465/proyecto_PROCESO, 2423465/proyecto_FIN, 2423465/proyecto_PROCESO, 2423465/proyecto_FIN, 2423465/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,595,792.18 2,595,792.18
2024 3 CHP240302423486Proyecto de inversión4,363,626.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4363626.81, modificado:4363626.81}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC A PREDIO EL CARMEN - 2567227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón256722 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PREDIO EL CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y TERRACERIA CRUCERO SAN JOSE DE LOS MANGOS, LA OBR, lon:-92.28648794, lat:16.97522181}}26/08/2024 26/11/2024 4,363,626.81 4,363,626.81 3,506,673.24 3,506,673.24 3,506,673.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/234/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4363626.81, importe_modificado:4363626.81}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2423486/proyecto_INICIO, 2423486/proyecto_PROCESO, 2423486/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,363,626.81 4,363,626.81
2024 3 CHP240202353641Proyecto de inversión12,982,291.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.29822916E7, modificado:1.228267764E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO YAKAMPOT HACIA ENTRONQUE CARRETERO YAALCHITOM TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTISIETE MAS CIEN SUBTRAMO DEL KILOMETRO QUINCE MAS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO AL KILOMETRO DIECISEIS MAS SETECIENTOS NOVENTA Y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica73293 S 1259 1155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO YALTEM, 29330 YALTEM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO YAKAMPOT - E.C. YAALCHITOM Y , EN LA LOCALIDAD DE VOTAMESTE SE LOCALIZA EL CAM, lon:-92.781495, lat:16.843157}}20/06/2024 30/09/2024 11,684,062.44 12,282,677.64 5,697,400.33 5,697,400.33 5,697,400.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440074-108, contratista:WALTER FLORES CALVO, convocante:LA COMISION, monto:1.228267764E7, importe_modificado:1.228267764E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3525.0}}{2353641/proyecto_INICIO, 2353641/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,982,291.60 12,282,677.64
2024 3 CHP240202353644Proyecto de inversión15,910,424.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.59104246E7, modificado:1.512863676E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO AGUSTIN RUBIO HACIA IGNACIO ZARAGOZA A CERRO LAS CAMPANAS A VILLAFLORES A SAN LORENZO A REFORMA Y PLANADA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTISIETE MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO DIECISIETE7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica73303 S 174 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO E.C. AGUSTIN RUBIO HACIA IGNACIO ZARAGOZA| - CERRO LAS CAMPANAS A VILLAFLORES A SAN LORENZO A R MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN BARRIO CARMEN JUCUMA, 29706 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO , lon:-92.917398, lat:17.38819077}}15/05/2024 30/09/2024 12,728,339.68 15,128,636.76 4,538,591.03 4,538,591.03 4,538,591.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440076-130, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.512863676E7, importe_modificado:1.512863676E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}}{2353644/proyecto_INICIO, 2353644/proyecto_PROCESO, 2353644/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades15,910,424.60 15,128,636.76
2024 3 CHP240202353649Proyecto de inversión13,338,480.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.333848014E7, modificado:1.26860099E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO EL BOSQUE HACIA CHABAJEBAL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE SUBTRAMO DEL KILOMETRO SEIS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS - 733787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica73378 S 1641 1565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO EL BOSQUE 6+000 - CHABAJEBAL 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO CHABAJEBAL, 29840 CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL BOSQUE A CHABAJEBAL Y , COMO REFERENCIA EL INICIO DEL CAM, lon:-92.697506, lat:17.055169}}15/05/2024 30/09/2024 10,003,860.09 12,686,009.90 7,536,741.09 7,536,741.09 7,536,741.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440052-120, contratista:ANABEL NAÑEZ MARIN, convocante:LA COMISION, monto:1.26860099E7, importe_modificado:1.26860099E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2353649/proyecto_INICIO, 2353649/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353649FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,338,480.14 12,686,009.90
2024 3 CHP240202353656Proyecto de inversión19,325,533.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.932553372E7, modificado:1.862459586E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CHALAM HACIA CHENALHO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS NOVECIENTOS DOCE SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS NOVECIENTOS DOCE. - 734687 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica73468 S 165 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13384.0, meta_modificada:13384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHALAM A CHENALHO KM. 0+000 - CHULTIC KM. 2+912 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 912 INTERIOR SN COLONIA CH ULTIC, 29329 CHULTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MITONTIC A ZIVALTIC HACIA CHUCHUNTOM Y , SOBR, lon:-92.62846425, lat:16.87510355}}15/05/2024 30/09/2024 15,460,426.97 18,624,595.86 5,587,378.76 5,587,378.76 5,587,378.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440055-119, contratista:CONSTRUCCIONES PATERCA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.862459586E7, importe_modificado:1.862459586E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4547.88}}{2353656/proyecto_INICIO, 2353656/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades19,325,533.72 18,624,595.86
2024 3 CHP240202353665Proyecto de inversión11,312,298.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.131229855E7, modificado:1.065960656E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SAN FRANCISCO HACIA PALESTINA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS. - 738407 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica73840 S 107 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. SAN FRANCISCO - EJIDO PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), 30370 GUADALUPE VICTORIA (YERBASANTA), ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C., lon:-92.720464, lat:15.819756}}15/05/2024 30/09/2024 7,012,535.32 10,659,606.56 6,354,572.72 6,354,572.72 6,354,572.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440077-126, contratista:VALLE URBINA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.065960656E7, importe_modificado:1.065960656E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3080.0}}{2353665/proyecto_INICIO, 2353665/proyecto_PROCESO, 2353665/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:A solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}}CHP240202353665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,312,298.55 10,659,606.56
2024 3 CHP240202353671Proyecto de inversión12,234,657.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.223465709E7, modificado:1.153409364E7}}REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO OCHO MAS SEISCIENTOS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS A SAN JUAN CHAMULA HACIA BECHIJTIC A TZOJOLUM TIERRA COLORADA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECISEIS MAS NOVECIENTOS VEINTICUATRO S7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica74067 S 970 878 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8640.0, meta_modificada:8640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 8+600 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A SAN JU - TZOJOLUM (TIERRA COLORADA) KM. 13+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 INTERIOR SN COLONIA CATISHTIC, 29322 CATISHTIC, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN CRIST, lon:-92.73303716, lat:16.78071416}}15/05/2024 30/09/2024 11,011,191.38 11,534,093.64 3,460,228.09 3,460,228.09 3,460,228.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440058-129, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.153409364E7, importe_modificado:1.153409364E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4320.0}}{2353671/proyecto_INICIO, 2353671/proyecto_PROCESO, 2353671/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353671FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,234,657.09 11,534,093.64
2024 3 CHP240202353672Proyecto de inversión12,919,500.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.291950017E7, modificado:1.230700475E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTENANGO HACIA QUERETARO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS SETECIENTOS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS - 741257 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica74125 S 1240 1275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9360.0, meta_modificada:9360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JALTENANGO - QUERETARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA QUERÉTARO, 00000 QUERÉTARO, ÁNGEL ALBINO CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO JALTENANGO HACIA QUERETARO Y , EN LA LOCALIDAD DE ANGEL AL, lon:-92.74908143, lat:15.84558966}}20/06/2024 30/09/2024 10,335,600.14 12,307,004.75 3,692,101.43 3,692,101.43 3,692,101.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440079-128, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.230700475E7, importe_modificado:1.230700475E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.0}}{2353672/proyecto_INICIO, 2353672/proyecto_PROCESO, 2353672/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,919,500.17 12,307,004.75
2024 3 CHP240202353937Proyecto de inversión15,723,829.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.572382907E7, modificado:1.496212625E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO PALENQUE HACIA OCOSINGO A SAN JERONIMO TULIJA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS SEISCIENTOS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS - 888547 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica88854 S 960 903 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10080.0, meta_modificada:10080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PALENQUE - OCOSINGO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TULIJÁ, 29947 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. PALENQUE - OCOSINGO - SAN JERO, lon:-91.76418618, lat:17.22284509}}20/06/2024 30/09/2024 12,579,063.27 14,962,126.25 4,488,637.88 4,488,637.88 4,488,637.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440061-131, contratista:FILIBERTO CRUZ REYES, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.496212625E7, importe_modificado:1.496212625E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1512.0}}{2353937/proyecto_INICIO, 2353937/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202353937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades15,723,829.07 14,962,126.25
2024 3 CHP240202383521Proyecto de inversión962,596.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962596.48, modificado:962596.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO LOS LIMONES, EJIDO BERRIOZABAL - 1170977 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla117097 S 60 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHECUTE - SIERRA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BERRIOZABAL, 30917 CHECUTÉ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHECUTE Y CAMINO SIERRA GALEANA, CAMINO BERRIOZABAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 HORA Y, lon:-92.268654, lat:15.267422}}27/05/2024 09/08/2024 962,596.48 962,596.48 962,596.48 345,889.96 345,889.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-040/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:962596.48, importe_modificado:962596.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.18}}{2383521/proyecto_INICIO, 2383521/proyecto_PROCESO, 2383521/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383521FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 962,596.48 962,596.48
2024 3 CHP240202355124Proyecto de inversión11,193,105.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.119310598E7, modificado:1.0915643E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO TECPATAN HACIA SAN JOSE CUSHIPAC TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PUNTO CERO CUATRO SUBTRAMO DEL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS - 1636217 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica163621 S 355 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:638, direccion:CAMINO TRAMO TECPATAN 1+000 - SAN JOSE CUSHIPAC 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA SAN LUIS, 29610 SAN LUIS, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TECPATAN HACIA SAN JOSE CUSHIPAC Y , SOBRE LA CARRETERA CH, lon:-93.30655341, lat:17.1565112}}20/06/2024 30/09/2024 10,915,643.00 10,915,643.00 10,394,656.51 10,394,656.51 10,394,656.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440016-056, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. / MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.0915643E7, importe_modificado:1.0915643E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5327.0}}{2355124/proyecto_INICIO, 2355124/proyecto_PROCESO, 2355124/proyecto_INICIO, 2355124/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:a solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:a solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:a solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:a solicitud, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-08}}CHP240202355124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,193,105.98 10,915,643.00
2024 3 CHP240202354154Proyecto de inversión12,746,923.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.274692347E7, modificado:1.239202147E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SANTA ROSA HACIA FRONTERA MEXIQUITO A RAMAL ONILJA A TZAJALNICH TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS CIENTO VEINTE SUBTRAMO DEL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRES C7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica110967 S 218 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA FRONTERA MEXIQUITO, 29441 ONILJA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ROSA - FRONTERA MEXIQUITO Y , EN EL CAMINO SANTA ROSA, lon:-92.191, lat:16.5388}}20/06/2024 30/09/2024 11,472,231.13 12,392,021.47 9,768,276.93 9,768,276.93 9,768,276.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440008-052, contratista:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ADEMAN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.239202147E7, importe_modificado:1.239202147E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2354154/proyecto_INICIO, 2354154/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,746,923.47 12,392,021.47
2024 3 CHP240202354450Proyecto de inversión11,662,884.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.166288435E7, modificado:1.134794539E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO DESVIO SALVADOR HACIA EMBARCADERO JERICO A LOMA BONITA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECISIETE MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DOS MAS CERO SETENTA Y OCHO AL KILOMETRO TRES MAS CERO SETENTA Y OCHO - 137 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica137457 S 217 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1793, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO SALVADOR A EMBARCADERO JERICO KM. 2+078 - LOMA BONITA KM. 3+078 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ENCINOS, 30535 LOS ENCINOS, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CAMINO DESVIO SALVADOR A EMB, lon:-92.923811, lat:16.123659}}20/06/2024 30/09/2024 11,347,945.39 11,347,945.39 4,488,600.37 4,488,600.37 4,488,600.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440071-102, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.134794539E7, importe_modificado:1.134794539E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3376.8}}{2354450/proyecto_INICIO, 2354450/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354450FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,662,884.35 11,347,945.39
2024 3 CHP240202376470Proyecto de inversión1,999,999.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.31, modificado:1999999.31}}REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO. - 984567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo98456 S 1442 1442 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 25 + 10 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CALLE INSURGENTES, CALLE DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L, lon:-92.21652056, lat:16.81848147}}01/04/2024 01/07/2024 1,999,999.31 1,999,999.31 1,999,999.31 1,559,938.79 1,559,938.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0100/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999999.31, importe_modificado:1999999.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.42}}{2376470/proyecto_INICIO, 2376470/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,999.31 1,999,999.31
2024 3 CHP240202377741Proyecto de inversión2,483,266.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA CHAVARICO - 1006177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo100617 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PEÑA CHABARICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 53 + 200 EJIDO PEÑA CHABARICO, 29950 PEÑA CHABARICO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, CARRETERA DOLORES, lon:-91.74866924, lat:16.96971845}}01/04/2024 01/07/2024 2,483,266.75 2,483,266.75 2,483,266.75 1,964,578.75 1,964,578.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0108/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.65}}{2377741/proyecto_PROCESO, 2377741/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377741FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,483,266.75 2,483,266.75
2024 3 CHP240202377765Proyecto de inversión1,931,555.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931555.28, modificado:1931555.28}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO BONAMPAK - 1007177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo100717 S 10 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8030.0, meta_modificada:8030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2642, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO BONAMPAK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 235 + 231 EJIDO CRUCERO BONAMPAK, 29950 CRUCERO BONAMPAK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CRUCERO SHUPA Y CARRETERA CRUCERO SHUPA-CRUCERO SAN JAVI, lon:-91.10390496, lat:16.75584821}}01/04/2024 01/07/2024 1,931,555.28 1,931,555.28 1,931,555.28 1,500,112.22 1,500,112.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0109/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1931555.28, importe_modificado:1931555.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6236.37}}{2377765/proyecto_INICIO, 2377765/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377765FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,931,555.28 1,931,555.28
2024 3 CHP240202390101Proyecto de inversión1,057,538.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057538.05, modificado:1057538.05}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MUMUNTIC II SK INAL WINIKETIK - 1487247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo148724 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK KILÓMETRO 17 + 200 EJIDO MUMUNTIC SKINAL WINIKETIK, 29950 MUMUNTIC II (SKINAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA ALTAMIRANO Y CARRETERA SUSCHI, lon:-92.105588, lat:16.889525}}01/04/2024 31/07/2024 1,057,538.05 1,057,538.05 1,057,538.05 731,477.81 731,477.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0110/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1057538.05, importe_modificado:1057538.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.76}}{2390101/proyecto_PROCESO, 2390101/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,057,538.05 1,057,538.05
2024 3 CHP240302417942Proyecto de inversión2,916,990.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2916990.0, modificado:2916990.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 2216247 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula221624 S 1156 1028 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.67, meta_modificada:916.67}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO CALLE PRIVADA COLONIA FRANCISCO VILLA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE Y CALLE PRIVADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS S, lon:-92.249293, lat:14.902743}}01/08/2024 27/09/2024 2,916,990.00 2,916,990.00 1,458,495.00 1,458,495.00 1,458,495.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0079/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2916990.0, importe_modificado:2916990.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2417942/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,916,990.00 2,916,990.00
2024 3 CHP240302417959Proyecto de inversión999,960.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999960.47, modificado:999960.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MILENIO - 2217177 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo221717 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MILENIO BARRIO MILENIO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MARZO Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIMERO DE MARZO Y LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE ENFRENTE EN, lon:-92.0795646, lat:16.90729289}}01/08/2024 01/11/2024 999,960.47 999,960.47 999,960.47 698,917.13 698,917.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0216/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999960.47, importe_modificado:999960.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.1}}{2417959/proyecto_INICIO, 2417959/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,960.47 999,960.47
2024 3 CHP240302418223Proyecto de inversión999,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, modificado:999999.99}}CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS COLONIA BELEN - 2231017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo223101 S 569 504 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS COLONIA BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 5 EJIDO LOS PINOS COLONIA BELEN, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOS PINOS, CALLE BELEN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA, lon:-92.11089823, lat:16.92150084}}01/08/2024 01/11/2024 999,999.99 999,999.99 999,999.99 300,000.00 300,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0219/2024, contratista:ARQ. ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}}{2418223/proyecto_PROCESO, 2418223/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,999.99 999,999.99
2024 3 CHP240302418267Proyecto de inversión2,500,030.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500030.58, modificado:2500030.58}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 2233167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo223316 S 98 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 200 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE PARAISO, CALLE TENANGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE TONI, lon:-92.25040176, lat:16.91604252}}01/08/2024 01/11/2024 2,500,030.58 2,500,030.58 2,500,030.58 1,998,511.15 1,998,511.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0223/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2500030.58, importe_modificado:2500030.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:671.49}}{2418267/proyecto_INICIO, 2418267/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,500,030.58 2,500,030.58
2024 3 CHP240202383203Proyecto de inversión1,473,934.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1473934.83, modificado:1473934.83}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO 5 DE FEBRERO - 1172457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla117245 S 88 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:310, direccion:CAMINO TRAMO EC. CARRETERA MOTOZINTLA HUIXTLA - EJIDO 5 DE FEBRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 322 EJIDO CINCO DE FEBRERO, 30913 CINCO DE FEBRERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA VARITA Y CAMINO HACIA EL EJIDO MARAVILLA, lon:-92.44489857, lat:15.30087824}}24/05/2024 26/07/2024 1,473,934.83 1,473,934.83 1,473,934.83 736,287.93 736,287.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-034/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1473934.83, importe_modificado:1473934.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.14}}{2383203/proyecto_INICIO, 2383203/proyecto_PROCESO, 2383203/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,473,934.83 1,473,934.83
2024 3 CHP240202383487Proyecto de inversión1,263,405.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263405.78, modificado:1263405.78}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO MONTE LOS OLIVOS - 1170597 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla117059 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:586, direccion:CALLEJON CAMINO VIEJO RANCHERIA MONTE LOS OLIVOS, 30904 PLAN DE URBINA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS CRUCESPORVENIR Y CARRETERA CARRETERA EL ROSARIO, CARRETERA HUIXTLA SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.307041, lat:15.32340196}}27/05/2024 26/08/2024 1,263,405.78 1,263,405.78 1,263,405.78 305,796.61 305,796.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-039/2024, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1263405.78, importe_modificado:1263405.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.59}}{2383487/proyecto_INICIO, 2383487/proyecto_PROCESO, 2383487/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,263,405.78 1,263,405.78
2024 3 CHP240202383531Proyecto de inversión1,331,119.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331119.06, modificado:1331119.06}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, RANCHERIA PEÑA BLANCA - 1171117 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla117111 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.95, meta_modificada:125.95}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:148, direccion:RANCHERIA PEÑA BLANCA, 30910 PEÑA BLANCA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO SAN JUAN CALERA SE EN CUENTRA A 15 MINUTOS DE DELISARIODOMINGUEZ RUMBO AL CONALEP SE EN CUENTRA PASANDO , lon:-92.36245413, lat:15.29115143}}28/05/2024 26/08/2024 1,331,119.06 1,331,119.06 1,331,119.06 337,062.76 337,062.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-043/2024, contratista:CONSTRUCTORA ALMALIK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1331119.06, importe_modificado:1331119.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.69}}{2383531/proyecto_INICIO, 2383531/proyecto_PROCESO, 2383531/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,331,119.06 1,331,119.06
2024 3 CHP240302416721Proyecto de inversión2,182,823.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2182823.88, modificado:2182823.88}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA TECHADA EN CEMSAD 315, C.C.T. 07EMS0233G DE LA LOCALIDAD DE IWILTIC - 2137157 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc213715 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:743.04, meta_modificada:743.04}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SAN JOSE CHACTE APROXIMADAMENTE A 4 KM SE ENCUE, lon:-92.4340839, lat:16.98165279}}27/07/2024 15/09/2024 1,681,884.00 1,681,884.00 1,681,884.00 1,681,884.00 1,681,884.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-061/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2182823.88, importe_modificado:2182823.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:668.74}}{2416721/proyecto_INICIO, 2416721/proyecto_PROCESO, 2416721/proyecto_INICIO, 2416721/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs5: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302416721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,182,823.88 2,182,823.88
2024 3 CHP240302419596Proyecto de inversión5,824,327.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5824327.0, modificado:5824327.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CENTRO - 2315817 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula231581 S 2303 2049 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.2, meta_modificada:2061.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VEINTIDOS ORIENTE Y CALLE QUINCE ORIENTE, AVENIDA SEPTIMA AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO , lon:-92.257811, lat:14.910121}}09/08/2024 27/09/2024 5,824,327.00 5,824,327.00 4,564,113.81 4,564,113.81 4,564,113.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0077/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5824327.0, importe_modificado:5824327.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1669.57}}{2419596/proyecto_INICIO, 2419596/proyecto_PROCESO, 2419596/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419596FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,824,327.00 5,824,327.00
2024 3 CHP240302419601Proyecto de inversión4,899,452.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4899452.43, modificado:4899452.43}}ONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 2316067 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas231606 S 2078 1842 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.57, meta_modificada:673.57}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL PROGRESO, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONZUELOS Y CALLE DE LOS PINOS, AVENIDA LOS CEDROS LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES ENTRE EL, lon:-92.65145925, lat:16.74740231}}22/07/2024 18/11/2024 4,899,452.43 4,899,452.43 4,899,452.43 2,449,726.21 2,449,726.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/146/2024, contratista:MAYRA ISABEL VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4899452.43, importe_modificado:4899452.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:336.78}}{2419601/proyecto_PROCESO, 2419601/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,899,452.43 4,899,452.43
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2024 3 CHP240302419643Proyecto de inversión4,441,092.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4441092.9, modificado:4441092.9}}CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCLAIDAD EL MIRADOR - 2318007 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla231800 S 114 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:PUEBLO EL MIRADOR, 29810 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS NARANJOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR LAOBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE LENCONTRARA UBICADA EN LAS PRINCIPALES C, lon:-92.67909245, lat:17.34973461}}20/08/2024 25/09/2024 4,441,092.90 4,441,092.90 4,441,092.90 2,364,391.00 2,364,391.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-039/2024, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:4441092.9, importe_modificado:4441092.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2419643/proyecto_PROCESO, 2419643/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419643FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,441,092.90 4,441,092.90
2024 3 CHP240302418438Proyecto de inversión4,599,543.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599543.18, modificado:4599543.18}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS - 2240447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo224044 S 63 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2069.8, meta_modificada:2069.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:659, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 27 EJIDO LA ARENA 2DA. SECCION MORELOS, 29950 LA ARENA 2DA. SECCIÓN (MORELOS), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE , lon:-91.51574446, lat:17.11539356}}01/08/2024 01/10/2024 4,599,543.18 4,599,543.18 4,599,543.18 1,379,862.95 1,379,862.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0253/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599543.18, importe_modificado:4599543.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.94}}{2418438/proyecto_PROCESO, 2418438/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,599,543.18 4,599,543.18
2024 3 CHP240302418526Proyecto de inversión2,515,786.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515786.53, modificado:2515786.53}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SAN LORENZO - 2246787 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ixhuatán224678 S 652 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 17 + 750 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL195 Y CARRETERA CARRETERA LA ZACUALPA-, lon:-92.94514683, lat:17.29638537}}22/07/2024 25/09/2024 2,515,786.53 2,515,786.53 2,400,750.50 2,400,750.50 2,400,750.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-07/2024, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:2515786.53, importe_modificado:2515786.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2418526/proyecto_INICIO, 2418526/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418526FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,515,786.53 2,515,786.53
2024 3 CHP240302433709Proyecto de inversión1,177,946.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177946.72, modificado:1177946.72}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML EN TRAMOS AISLADOS PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO PACHATON - 3086957 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc308695 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CALLE CALLE EL POZO PUEBLO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL POZO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SALIENDO DEL PUEBLO DE EL POZO TOMANDO EL CAMINO QUE CONDUCE AL COBACH 172 RUMBO AL SUR POR UNA DISTANCI, lon:-92.41617893, lat:16.91647252}}17/09/2024 30/10/2024 353,384.02 353,384.02 353,384.02 353,384.02 353,384.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-093/2024, contratista:Construcciones GAAN y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1177946.72, importe_modificado:1177946.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2433709/proyecto_PROCESO, 2433709/proyecto_INICIO, 2433709/proyecto_FIN, 2433709/proyecto_INICIO, 2433709/proyecto_PROCESO, 2433709/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302433709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,177,946.72 1,177,946.72
2024 3 CHP240202355023Proyecto de inversión19,735,135.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.97351357E7, modificado:1.943984692E7}}REHABILITACION DEL CAMINO VILLA CORZO HACIA MONTERREY TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECINUEVE MAS DOSCIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECINUEVE MAS DOSCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 1601587 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica160158 S 617 585 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27000.0, meta_modificada:27000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:574, direccion:CAMINO TRAMO VILLA CORZO KM. 10+000 - MONTERREY KM. 19+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 INTERIOR SN EJIDO MONTERREY, 30527 MONTERREY, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLA CORZO HACIA MONTERREY Y , COMO REFERENCIA , lon:-93.365182, lat:16.060354}}20/06/2024 30/09/2024 15,788,108.56 19,439,846.92 8,759,267.76 8,759,267.76 8,759,267.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440081-135, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:LA COMISION, monto:1.943984692E7, importe_modificado:1.943984692E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17820.0}}{2355023/proyecto_INICIO, 2355023/proyecto_PROCESO, 2355023/proyecto_INICIO, 2355023/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202355023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades19,735,135.70 19,439,846.92
2024 3 CHP240202354077Proyecto de inversión7,946,267.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383880.15, modificado:2383880.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE JITOTOL. - 1054397 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica105439 S 1484 1487 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4570.9, meta_modificada:4570.9}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO - NIGUNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 INTERIOR SN PUEBLO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE , lon:-92.80444211, lat:17.08431612}}10/06/2024 30/09/2024 7,725,521.35 7,630,916.00 6,672,352.10 6,672,352.10 6,672,352.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2420002-093, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:7630916.0, importe_modificado:7630916.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4113.81}}{2354077/proyecto_INICIO, 2354077/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,562,387.00 5,341,641.20
2024 3 CHP240202354077Proyecto de inversión7,946,267.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2383880.15, modificado:2383880.15}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CARMEN ZACATAL BARRIO LOS PINOS MUNICIPIO DE JITOTOL. - 1054397 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica105439 S 1484 1487 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4570.9, meta_modificada:4570.9}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO - NIGUNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 INTERIOR SN PUEBLO EL CARMEN ZACATAL, 29760 CARMEN ZACATAL, JITOTOL CHIAPAS ENTRE CARRETERA JITOTOL - SAN ANDRES DURAZNAL Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE , lon:-92.80444211, lat:17.08431612}}10/06/2024 30/09/2024 7,725,521.35 7,630,916.00 6,672,352.10 6,672,352.10 6,672,352.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2420002-093, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:7630916.0, importe_modificado:7630916.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4113.81}}{2354077/proyecto_INICIO, 2354077/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2,383,880.15 2,383,880.15
2024 3 CHP240202383183Proyecto de inversión1,323,190.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323190.75, modificado:1323190.75}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL BARRIO NUEVO MEXICO - 1172307 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla117230 S 43 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.95, meta_modificada:125.95}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:588, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVO MEXICO BARRIO BARRIO NUEVO MEXICO, 30904 NUEVO MÉXICO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO PLAN GRANDE Y CAMINO HACIA BARRIO LAS CRUCES, SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRI, lon:-92.27199869, lat:15.33461282}}27/05/2024 25/08/2024 1,323,190.75 1,323,190.75 1,323,190.75 452,663.10 452,663.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-032/2024, contratista:MIQUEAS ABSALON SANCHEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1323190.75, importe_modificado:1323190.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.87}}{2383183/proyecto_INICIO, 2383183/proyecto_PROCESO, 2383183/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,323,190.75 1,323,190.75
2024 3 CHP240202376463Proyecto de inversión933,430.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933430.19, modificado:933430.19}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO 000 AL 1400 DE LA RANCHERIA DOS RIOS - 969247 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla96924 S 70 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:278, direccion:CAMINO TRAMO LUBECA - DOS RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA RANCHERIA DOS RIOS, 30915 DOS RÍOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA, lon:-92.37545701, lat:15.22359359}}15/05/2024 15/07/2024 933,430.19 933,430.19 933,430.19 477,546.46 477,546.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-035/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:933430.19, importe_modificado:933430.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1136.24}}{2376463/proyecto_INICIO, 2376463/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 933,430.19 933,430.19
2024 3 CHP240302414307Proyecto de inversión1,722,570.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722570.84, modificado:1722570.84}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA GARITA EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA - 1968487 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas196848 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON LA PRIMAVERA BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA QUINTA Y PROLONGACION FRANCISCO LEON, LA OBRA S ELOCALIZA EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA ENTRE LA C, lon:-92.62023542, lat:16.73795038}}22/04/2024 20/07/2024 1,722,570.84 1,722,570.84 1,722,570.84 999,862.67 999,862.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/089/2024, contratista:RAFAEL RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1722570.84, importe_modificado:1722570.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2414307/proyecto_PROCESO, 2414307/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,722,570.84 1,722,570.84
2024 3 CHP240302417128Proyecto de inversión1,001,132.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001132.22, modificado:1001132.22}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN BARRIO EL PORVENIR - 2163527 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo216352 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 40 BARRIO EL PORVENIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELEN Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ LA OBRA SE , lon:-92.10956646, lat:16.90901759}}01/08/2024 01/10/2024 1,001,132.22 1,001,132.22 1,001,132.22 300,339.67 300,339.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0294/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1001132.22, importe_modificado:1001132.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.5}}{2417128/proyecto_PROCESO, 2417128/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,001,132.22 1,001,132.22
2024 3 CHP240302417177Proyecto de inversión2,094,410.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094410.2, modificado:2094410.2}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA SAN JACINTO - 2166957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo216695 S 230 230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA LUCIA Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA O, lon:-91.48316111, lat:16.563575}}01/08/2024 01/10/2024 2,094,410.20 2,094,410.20 2,094,410.20 1,570,807.65 1,570,807.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0296/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2094410.2, importe_modificado:2094410.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.25}}{2417177/proyecto_PROCESO, 2417177/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,094,410.20 2,094,410.20
2024 3 CHP240302426627Proyecto de inversión2,069,406.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069406.37, modificado:2069406.37}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ORQUIDEA - 2751697 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas275169 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA ORQUIDEA, 29290 MONTE DE LOS OLIVOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO MIL POETA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA ORQUIDEA EN EL MAPA REPRESENTATIVO NO SE OBSERVA DENTRO DE UNA AGB P, lon:-92.65466581, lat:16.75904968}}05/08/2024 02/11/2024 2,069,406.37 2,069,406.37 2,069,406.37 1,034,703.19 1,034,703.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/148/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2069406.37, importe_modificado:2069406.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.0}}{2426627/proyecto_INICIO, 2426627/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,069,406.37 2,069,406.37
2024 3 CHP240302434996Proyecto de inversión1,191,782.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191782.14, modificado:1191782.14}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 3149787 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá314978 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CENTRAL PONIENTE EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA CONSIDERANDO DE REFERENCIA AL PARQ, lon:-92.32064695, lat:17.28631493}}11/09/2024 10/10/2024 1,191,782.14 1,191,782.14 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-084/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1191782.14, importe_modificado:1191782.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}}{2434996/proyecto_INICIO, 2434996/proyecto_PROCESO, 2434996/proyecto_FIN, 2434996/proyecto_PROCESO, 2434996/proyecto_FIN, 2434996/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,191,782.14 1,191,782.14
2024 3 CHP240302435053Proyecto de inversión1,976,583.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976583.07, modificado:1976583.07}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0.000 AL 0.840, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL. - 3151957 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc315195 S 389 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CALLE CHILOLJÁ RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y CALLE CHILOLJÁ, SALIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE SE DIRIJE A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS E, lon:-92.4301632, lat:16.88370648}}18/09/2024 30/10/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-096/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1976583.07, importe_modificado:1976583.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}}{2435053/proyecto_INICIO, 2435053/proyecto_PROCESO, 2435053/proyecto_FIN, 2435053/proyecto_INICIO, 2435053/proyecto_PROCESO, 2435053/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, financieramente se presenta sin movimientos debido a que es una obra sin anticipo por el tiempo de ejecución, pero sin con contrato., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302435053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,976,583.07 1,976,583.07
2024 3 CHP240202355138Proyecto de inversión26,134,604.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.613460415E7, modificado:2.578749667E7}}CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO YAXGEMEL DE TREINTA Y CINCO METROS LINEALES UBICADO EN EL KILOMETRO UNO MAS NOVECIENTOS OCHENTA SOBRE EL CAMINO EJIDO PUEBLA HACIA EJIDO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS. - 1642597 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica164259 S 694 690 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.5, meta_modificada:332.5}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO PUEBLA - EJIDO MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 35 INTERIOR SN BARRIO PUEBLA, 29872 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE CARRETERA YABTECLUM HACIA PUEBLA Y , EN EL CAMINO EJIDO PUEBLA, lon:-92.503484, lat:16.92298}}20/06/2024 30/09/2024 20,907,683.32 25,787,496.67 18,834,865.85 18,834,865.85 18,834,865.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440080-134, contratista:SOLUCIONES SUSTENTABLES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:2.578749667E7, importe_modificado:2.578749667E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.6}}{2355138/proyecto_INICIO, 2355138/proyecto_PROCESO, 2355138/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202355138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades26,134,604.15 25,787,496.67
2024 3 CHP240202355055Proyecto de inversión76,338,868.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7.633886812E7, modificado:7.631897355E7}}REHABILITACION DEL CAMINO PETALCINGO HACIA SABANILLA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA MAS TRES CEROS EN TRAMOS AISLADOS. - 1613087 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica161308 S 1728 1632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97725.0, meta_modificada:97725.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PETALCINGO KM. 0+000 - SABANILLA KM. 30+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 INTERIOR SN COLONIA SABANILLA CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA PETALCINGO HACIA SABANILLA Y , COMO REFERE, lon:-92.552322, lat:17.282603}}20/06/2024 30/09/2024 49,620,264.28 76,318,973.55 44,753,608.92 34,753,608.92 34,753,608.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440020-045, contratista:CONSTRUCTORA WICKER CRADLE, S.A DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:7.631897355E7, importe_modificado:7.633886812E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86975.25}}{2355055/proyecto_PROCESO, 2355055/proyecto_INICIO, 2355055/proyecto_PROCESO, 2355055/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202355055FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades76,338,868.12 76,318,973.55
2024 3 CHP240202355119Proyecto de inversión25,065,329.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.506532981E7, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FERNANDO HACIA COLONIA CUAUHTEMOC TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS - 1632947 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica163294 S 286 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14400.0, meta_modificada:14400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO 2+000 - COLONIA CUAUHTEMOC 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE PACAYAL TIERRA BLANCA, 29125 SAN JOSÉ PACAYAL (TIERRA BLANCA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FE, lon:-93.20855973, lat:16.90373469}}20/06/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440018-038, contratista:INGENIERIA GEOMATICA, GEOFISICA Y BIOMEDICA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.506532981E7, importe_modificado:2.506532981E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10224.0}}{2355119/proyecto_INICIO, 2355119/proyecto_PROCESO, 2355119/proyecto_INICIO, 2355119/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202355119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades25,065,329.81 -
2024 3 CHP240202354160Proyecto de inversión13,436,485.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.343648519E7, modificado:1.272000959E7}}REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EL CEÑIDO A LIMITE MUNICIPIO CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CATORCE MAS OCHOCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO CUATRO MAS OCHOCIENTOS AL KILOMETRO CATORCE MAS OCHOCIENTOS. - 1110987 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica111098 S 318 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45000.0, meta_modificada:45000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL CEÑIDO KM. 0+000 - LIMITE MUNICIPIO CAPITAN LUIS A. VIDAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 001 INTERIOR SN PUEBLO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, 30996 CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CA, lon:-92.629098, lat:15.601128}}20/06/2024 19/09/2024 10,077,363.90 12,720,009.59 3,816,002.88 3,816,002.88 3,816,002.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440057-141, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.272000959E7, importe_modificado:1.272000959E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}}{2354160/proyecto_INICIO, 2354160/proyecto_PROCESO, 2354160/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,436,485.19 12,720,009.59
2024 3 CHP240202354189Proyecto de inversión31,090,897.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3.109089742E7, modificado:3.048046248E7}}REHABILITACION DEL CAMINO TEMO HACIA YAJALON A TILA A EL LIMAR TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHENTA Y SEIS MAS SETECIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO CUARENTA MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHENTA Y SEIS MAS SETECIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. -7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica113411 S 1559 1373 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20685.6, meta_modificada:20685.6}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TEMO KM. 0+000 - EL LIMAR KM. 86+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 700 INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO JOSHIL, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR Y , EN LA LOCALIDA, lon:-92.36302206, lat:17.21892514}}10/06/2024 30/09/2024 30,480,462.48 30,480,462.48 30,289,132.38 30,289,132.38 30,289,132.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440021-058, contratista:GRUPO GUADAXIME, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.048046248E7, importe_modificado:3.048046248E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17169.05}}{2354189/proyecto_PROCESO, 2354189/proyecto_INICIO, 2354189/proyecto_PROCESO, 2354189/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354189FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades31,090,897.42 30,480,462.48
2024 3 CHP240202354177Proyecto de inversión12,855,929.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.285592913E7, modificado:1.256035046E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO TECPATAN HACIA RAUDALES MALPASO A EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DIECIOCHO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECINUEVE7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica112740 S 320 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TECPATAN - RAUDALES MALPASO - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 29617 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. TECPA, lon:-93.41627351, lat:17.24114866}}10/06/2024 30/09/2024 12,560,350.46 12,560,350.46 11,298,674.28 11,298,674.28 11,298,674.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440009-053, contratista:PROYECTO Y DESARROLLO DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.256035046E7, importe_modificado:1.256035046E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}}{2354177/proyecto_INICIO, 2354177/proyecto_PROCESO, 2354177/proyecto_INICIO, 2354177/proyecto_PROCESO, 2354177/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,855,929.13 12,560,350.46
2024 3 CHP240102343286Proyecto de inversión2,190,173.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2190173.0, modificado:2190173.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SANTA RITA CORONADO - 96547 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla9654 S 145 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:505.44, meta_modificada:505.44}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CALLE INNOMINADA ACCESO POR ENTRADA EJIDO SANTA RITA CORONADO, 30644 SANTA RITA CORONADO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA ENTRADA POR MURO DE PIEDRA Y CALLE ENTRADA POR FRENTE DE LA IGLESIA, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCI, lon:-92.47116128, lat:15.21855374}}10/02/2024 09/05/2024 2,190,173.00 2,190,173.00 1,173,750.72 1,173,750.72 1,173,750.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2190173.0, importe_modificado:2190173.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}}{2343286/proyecto_INICIO, 2343286/proyecto_PROCESO, 2343286/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,190,173.00 2,190,173.00
2024 3 CHP240202354183Proyecto de inversión13,437,668.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.343766814E7, modificado:1.304798445E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO QUESHIL HACIA SAN ANTONIO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO UNO MAS QUINIENTOS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS - 1132697 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica113269 S 1641 1565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3088, direccion:TERRACERÍA TRAMO QUESHIL 0+000 - SAN ANTONIO 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLAS, 29935 SAN NICOLÁS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO QUESHIL - SAN ANTONIO Y , EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA , lon:-91.89182668, lat:16.94368743}}10/06/2024 30/09/2024 10,078,251.10 13,047,984.45 8,449,356.46 8,449,356.46 8,449,356.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440032-064, contratista:GRUPO THREE BOXES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.304798445E7, importe_modificado:1.304798445E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}}{2354183/proyecto_INICIO, 2354183/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades13,437,668.14 13,047,984.45
2024 3 CHP240202354274Proyecto de inversión9,008,090.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9008090.55, modificado:8904580.79}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO LAGOS DE MONTEBELLO A MARQUES DE COMILLAS A JERUSALEN HACIA GUADALUPE TEPEYAC TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTICINCO MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica119587 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:394, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LAGOS DE MONTEBELLO A MARQUES DE COMILLAS KM - GUADALUPE TEPEYAC KM. 11+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO ALEGRE, 30232 RANCHO ALEGRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA S, lon:-91.42809672, lat:16.2202064}}20/06/2024 30/09/2024 8,904,580.79 8,904,580.79 4,421,890.44 4,421,890.44 4,421,890.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440042-107, contratista:ANGEL SANTIS ESPINOZA, convocante:LA COMISION, monto:8904580.79, importe_modificado:8904580.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}}{2354274/proyecto_INICIO, 2354274/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,008,090.55 8,904,580.79
2024 3 CHP240202354276Proyecto de inversión12,654,930.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.265493009E7, modificado:1.222369852E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO CHIMUMCUM AL MOJON CHAMULA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS CUATROCIENTOS VEINTE SUBTRAMO DEL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS - 1198157 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica119815 S 629 649 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CHIMUMCUM - MOJON CHAMULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN EJIDO SUYTIC, 29494 SUYTIC, MITONTIC CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIMUMCUM AL MOJON CHAMULA Y , EN EL CAMINO MITONTIC A ZIVALTIC A CHUCHUNTOM KI, lon:-92.5397097, lat:16.87590631}}20/06/2024 30/09/2024 12,223,698.52 12,223,698.52 10,199,846.16 10,199,846.16 10,199,846.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440030-078, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.222369852E7, importe_modificado:1.222369852E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5040.0}}{2354276/proyecto_INICIO, 2354276/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,654,930.09 12,223,698.52
2024 3 CHP240202354278Proyecto de inversión10,383,058.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.03830582E7, modificado:1.022094677E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL HACIA HUITIUPAN A SAN RAFAEL TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS - 1199587 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica119958 S 1677 1604 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO SIMOJOVEL - HUITIUPAN KM 0+000 - SAN RAFAEL KM 12+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO PORVENIR CHANALUCUM, 29824 PORVENIR CHANALUCUM, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO SIMOJOVEL - HUITIUPAN - SAN, lon:-92.72885885, lat:17.16059985}}20/06/2024 30/09/2024 10,220,946.77 10,220,946.77 8,477,647.06 8,477,647.06 8,477,647.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440047-087, contratista:JANUPI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.022094677E7, importe_modificado:1.022094677E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5390.0}}{2354278/proyecto_INICIO, 2354278/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,383,058.20 10,220,946.77
2024 3 CHP240202354280Proyecto de inversión10,185,140.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.018514053E7, modificado:0.0}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO TEOPISCA HACIA VILLA LAS ROSAS A CRUCERO PUERTO A SAN LAZARO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO SEIS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS - 1200187 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica120018 S 1098 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TEOPISCA HACIA VILLA LAS ROSAS A CRUCERO PUER - SAN LAZARO KM. 7+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTO, 30217 EL PUERTO, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. TEOPISCA , lon:-92.448706, lat:16.423741}}20/06/2024 30/09/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440065-114, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.000417123E7, importe_modificado:1.000417123E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3430.0}}{2354280/proyecto_INICIO, 2354280/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354280FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,185,140.53 -
2024 3 CHP240202354282Proyecto de inversión11,989,734.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.198973433E7, modificado:1.170031946E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO MOZOTAL A SANTO DOMINGO LA CASCADA A LLANO GRANDE A ANGEL DIAZ HACIA ENTRONQUE PARRALITO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIECINUEVE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO ONCE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOCE MAS TRES C7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica120098 S 481 522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:265, direccion:CAMINO TRAMO MOZOTAL KM. 11+000 - E.C. PARRALITO KM. 12+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN EJIDO BUENAVISTA ARENAL, 30985 BUENAVISTA ARENAL, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y , AL SUR DE LOCALIDAD DE SA, lon:-92.383497, lat:15.462202}}20/06/2024 30/09/2024 4,728,098.83 11,700,319.46 4,728,098.83 4,728,098.83 4,728,098.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440045-071, contratista:GRUCCSA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.170031946E7, importe_modificado:1.170031946E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4970.0}}{2354282/proyecto_INICIO, 2354282/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354282FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,989,734.33 11,700,319.46
2024 3 CHP240202354283Proyecto de inversión11,806,230.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.180623001E7, modificado:1.152192843E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO PARAISO DEL GRIJALVA HACIA RIO JORDAN TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS - 1201077 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica120107 S 1278 1232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:510, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PARAISO DEL GRIJALVA KM. 2+000 - RIO JORDAN KM. 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN PUEBLO PARAÍSO DEL GRIJALVA, 30225 PARAÍSO DEL GRIJALVA, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. PARAI, lon:-92.62832, lat:16.209006}}20/06/2024 30/09/2024 11,521,928.43 11,521,928.43 9,059,577.71 9,059,577.71 9,059,577.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440070-105, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.152192843E7, importe_modificado:1.152192843E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4550.0}}{2354283/proyecto_INICIO, 2354283/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354283FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,806,230.01 11,521,928.43
2024 3 CHP240202354284Proyecto de inversión14,393,258.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.439325853E7, modificado:1.40887386E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SILTEPEC A VEGA ROSARIO VEGA DEL ROSARIO HACIA MAIZ BLANCO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIDOS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO CUATRO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS. - 1201377 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica120137 S 577 575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:283, direccion:CAMINO TRAMO SILTEPEC KM. 4+000 - MAIZ BLANCO KM. 5+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 30983 GUADALUPE, SILTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA A BUENOS AIRES Y , EN LA CARRETERA IN, lon:-92.30198967, lat:15.53108892}}20/06/2024 30/09/2024 10,794,943.89 14,088,738.60 4,226,621.58 4,226,621.58 4,226,621.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440046-098, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:LA COMISION, monto:1.40887386E7, importe_modificado:1.40887386E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}}{2354284/proyecto_INICIO, 2354284/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354284FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades14,393,258.53 14,088,738.60
2024 3 CHP240202354335Proyecto de inversión9,813,186.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9813186.22, modificado:9701444.0}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC A BAJ LOKILJA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO NUEVE MAS CUATROCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO CINCO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS TRES CEROS - 1223717 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica122371 S 394 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC KM. 5+000 - BAJ´LOKILJA KM. 6+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC A, lon:-92.512307, lat:16.836391}}20/06/2024 30/09/2024 9,701,444.00 9,701,444.00 5,697,577.37 5,697,577.37 5,697,577.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440069-117, contratista:CIVILARQ CONSTRUCCION Y DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9701444.0, importe_modificado:9701444.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3570.0}}{2354335/proyecto_INICIO, 2354335/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354335FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,813,186.22 9,701,444.00
2024 3 CHP240202354343Proyecto de inversión9,239,953.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9239953.11, modificado:9190678.94}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SOLOSUCHIAPA HACIA ALVARO OBREGON TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO OCHO MAS QUINIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS. - 1226767 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica122676 S 289 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA KM. 1+000 - ALVARO OBREGON KM. 2+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 29586 EL REFUGIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA A ESCOPETAZO Y , EN LA , lon:-93.028096, lat:17.413503}}20/06/2024 30/09/2024 9,190,678.94 9,190,678.94 5,134,737.09 5,134,737.09 5,134,737.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440067-110, contratista:ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA TIERRA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:9190678.94, importe_modificado:9190678.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}}{2354343/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,239,953.11 9,190,678.94
2024 3 CHP240302417184Proyecto de inversión1,496,605.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496605.24, modificado:1496605.24}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 2167387 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez216738 S 983 933 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2094.5, meta_modificada:2094.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LOS RIEGOS KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA LOS RIEGOS, 30107 LOS RIEGOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA RANCHERIA LOS RIEGOS SE LOCALIZA A 7.1 KM D, lon:-92.1228175, lat:16.31662326}}15/07/2024 13/09/2024 1,496,605.24 1,496,605.24 1,496,605.24 748,302.62 748,302.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/067/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1496605.24, importe_modificado:1496605.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.35}}{2417184/proyecto_PROCESO, 2417184/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417184FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,496,605.24 1,496,605.24
2024 3 CHP240302417185Proyecto de inversión1,840,061.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840061.3, modificado:1840061.3}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE LAS MINAS - 2167457 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas216745 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.6, meta_modificada:203.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS MINAS COLONIA COLONIA LAS MINAS, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA DEL BOSQUE Y PRIVADA SEGUNDA DE LAS MINAS, PRIVADA TERCERA DE LAS MINAS LA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-92.62346995, lat:16.70861126}}20/05/2024 17/08/2024 1,840,061.30 1,840,061.30 1,840,061.30 1,021,534.95 1,021,534.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/119/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1840061.3, importe_modificado:1840061.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.8}}{2417185/proyecto_INICIO, 2417185/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,840,061.30 1,840,061.30
2024 3 CHP240302420249Proyecto de inversión999,999.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.61, modificado:999999.61}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO LOS PINOS II - 2350617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo235061 S 113 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS II BARRIO LOS PINOS II, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR, CALLE NOVENA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA OCTAVA SUR O, lon:-92.08882895, lat:16.9017086}}01/08/2024 31/12/2024 999,999.61 999,999.61 999,999.61 299,999.88 299,999.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0285/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.61, importe_modificado:999999.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.05}}{2420249/proyecto_PROCESO, 2420249/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,999.61 999,999.61
2024 3 CHP240302420257Proyecto de inversión3,660,946.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3660946.0, modificado:3660946.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 2350927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón235092 S 190 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2225.7, meta_modificada:2225.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A OCOSINGO Y CARRETERA BACHAJON, LA OBRA SE REALIZARÁ AL MARGEN DE LA CARRETERA QUE COND, lon:-92.13491558, lat:17.01559212}}19/08/2024 18/10/2024 3,660,946.00 3,660,946.00 3,660,946.00 3,660,946.00 3,660,946.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/191/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3660946.0, importe_modificado:3660946.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2420257/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,660,946.00 3,660,946.00
2024 3 CHP240302418588Proyecto de inversión1,297,002.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297002.57, modificado:1297002.57}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2250777 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez225077 S 320 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.3, meta_modificada:909.3}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO Y AYUNTAMEINTO 1824 COLONIA CRUZ DE PHASTÓN, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 19 PONIENTE SUR Y PROLONGACION 1A PONIENTE NORTE, ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.15767707, lat:16.24250486}}15/05/2024 31/07/2024 1,297,002.57 1,297,002.57 1,297,002.57 1,255,589.57 1,255,589.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/056/2024, contratista:FELIPE MARCOS MEDINA ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1297002.57, importe_modificado:1297002.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.3}}{2418588/proyecto_INICIO, 2418588/proyecto_FIN, 2418588/proyecto_PROCESO, 2418588/proyecto_FIN, 2418588/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,297,002.57 1,297,002.57
2024 3 CHP240302429517Proyecto de inversión882,112.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882112.06, modificado:882112.06}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO CENTRO - 2901627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón290162 S 200 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y CALLE EJERCITO NACIONAL, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN BACHAJON BARRIO CENTRO INICIA EN CALLE CONSTITUCION Y SALE AL MARGEN IZQUIERDO DEL P, lon:-92.184827, lat:17.035491}}16/09/2024 15/11/2024 882,112.06 882,112.06 882,112.06 882,112.06 882,112.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/457/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:882112.06, importe_modificado:882112.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2429517/proyecto_INICIO, 2429517/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429517FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 882,112.06 882,112.06
2024 3 CHP240302433758Proyecto de inversión1,303,802.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303802.54, modificado:1303802.54}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 250 METROS LINEALES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO CHIQUINIL. - 3089727 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc308972 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CALLE TZULUWITZ RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CAMINO TZULUWITZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ SE RECORREN 70 M, lon:-92.40055043, lat:16.89150186}}17/09/2024 30/10/2024 391,140.76 391,140.76 391,140.76 391,140.76 391,140.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-094/2024, contratista:Rosa Gomez Dominguez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1303802.54, importe_modificado:1303802.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2433758/proyecto_INICIO, 2433758/proyecto_FIN, 2433758/proyecto_PROCESO, 2433758/proyecto_FIN, 2433758/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302433758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,303,802.54 1,303,802.54
2024 3 CHP240302433841Proyecto de inversión1,445,726.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445726.84, modificado:1445726.84}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3094887 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla309488 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.1, meta_modificada:1190.1}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:302, direccion:CAMINO TRAMO INICIO EN EL FINAL DEL CAMINO DE EL ROSARIO - ENTRADA DE EL CAMINO EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 305 RANCHERIA EL ROSARIO, 30906 EL ROSARIO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL EJIDO FRANCISCO I MAD, lon:-92.400365, lat:15.362174}}16/09/2024 13/10/2024 1,445,726.84 1,445,726.84 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-077/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1445726.84, importe_modificado:1445726.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.1}}{2433841/proyecto_PROCESO, 2433841/proyecto_FIN, 2433841/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302433841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,445,726.84 1,445,726.84
2024 3 CHP240302433868Proyecto de inversión1,580,088.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580088.03, modificado:1580088.03}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3096157 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla309615 S 36 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.79, meta_modificada:649.79}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO NUEVA LUCHA BARRIO NUEVA LUCHA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE BARRIO LOS PINOS Y CALLE BARRIO LOS MILENIOS, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL PUENTE DE , lon:-92.24926963, lat:15.36943175}}16/09/2024 14/10/2024 1,580,088.03 1,580,088.03 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-079/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1580088.03, importe_modificado:1580088.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.79}}{2433868/proyecto_INICIO, 2433868/proyecto_FIN, 2433868/proyecto_PROCESO, 2433868/proyecto_FIN, 2433868/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302433868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,580,088.03 1,580,088.03
2024 3 CHP240302437440Proyecto de inversión2,005,569.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005569.31, modificado:2005569.31}}REHABILITACION DE CAMINO - 3264057 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua326405 S 166 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1366.6, meta_modificada:1366.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:100, direccion:TERRACERÍA TRAMO URSULO GALVAN - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO ÚRSULO GALVÁN, 29904 ÚRSULO GALVÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA EN CUENTRA EN LA, lon:-92.03072215, lat:17.30673238}}01/04/2024 29/06/2024 2,005,569.31 2,005,569.31 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-054/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2005569.31, importe_modificado:2005569.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2437440/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,005,569.31 2,005,569.31
2024 3 CHP240202354338Proyecto de inversión12,224,772.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.222477266E7, modificado:1.201176315E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC A TZAKUIVILJOK A LOS MANGOS TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CE7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica122481 S 223 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TENEJAPA HACIA SAN JUAN CANCUC A TZAKUIVILJOK - LOS MANGOS KM. 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA PATCH EN, 29482 PATCHEN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. TENEJAPA HACIA SAN JUA, lon:-92.53307308, lat:16.82184922}}20/06/2024 30/09/2024 9,779,818.14 12,011,763.15 9,484,796.64 9,484,796.64 9,484,796.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440073-103, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.201176315E7, importe_modificado:1.201176315E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6720.0}}{2354338/proyecto_PROCESO, 2354338/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,224,772.66 12,011,763.15
2024 3 CHP240202354433Proyecto de inversión11,704,217.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.170421718E7, modificado:1.148882946E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO SIMOJOVEL HACIA PUEBLO NUEVO SITALA TRAMO DEL KILOMETRO VEINTE MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO DEL KILOMETRO VEINTIUNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIDOS MAS TRES CEROS. - 1316527 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica131652 S 289 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO SOLOSUCHIAPA KM. 21+000 - ALVARO OBREGON KM. 22+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN EJIDO LAS MERCEDES ESPERANZA, 29834 LAS MERCEDES ESPERANZA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAHERMOSA A ESCOPET, lon:-92.545952, lat:17.124295}}20/06/2024 30/09/2024 11,488,829.46 11,488,829.46 5,925,639.53 5,925,639.53 5,925,639.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440066-100, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.148882946E7, importe_modificado:1.148882946E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3780.0}}{2354433/proyecto_PROCESO, 2354433/proyecto_INICIO, 2354433/proyecto_PROCESO, 2354433/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354433FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,704,217.18 11,488,829.46
2024 3 CHP240202354421Proyecto de inversión12,348,820.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.234882036E7, modificado:1.204110731E7}}CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE VEINTE METROS LINEALES UBICADO EN EL KILOMETRO TRES MAS NOVECIENTOS SESENTA SOBRE EL CAMINO RINCON CHAMULA HACIA SAN FELIPE. - 1303887 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica130388 S 289 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 161.3 (PUEBLO NUEVO - RINCÓN CHAMULA) - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 29759 PATCHEN, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. KM. 161.3 PUEBL, lon:-92.94897209, lat:17.18939919}}20/06/2024 30/09/2024 9,879,056.30 12,041,107.31 3,612,332.19 3,612,332.19 3,612,332.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440044-083, contratista:SOHE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.204110731E7, importe_modificado:1.204110731E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.2}}{2354421/proyecto_INICIO, 2354421/proyecto_PROCESO, 2354421/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354421FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,348,820.36 12,041,107.31
2024 3 CHP240202354430Proyecto de inversión11,385,501.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.138550129E7, modificado:1.109260925E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO PASTE HACIA ELAMBO TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CERO CUARENTA SUBTRAMO KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CERO CUARENTA. - 1308757 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica130875 S 218 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7280.0, meta_modificada:7280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PASTE KM. 1+000 - ELAMBO KM. 2+040 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 40 INTERIOR SN PUEBLO ELAMBO, 29355 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO TUXTLA GUTIERREZ HACIA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Y , EN LA CAR, lon:-92.72339504, lat:16.703902}}20/06/2024 30/09/2024 3,327,782.78 11,092,609.25 3,327,782.78 3,327,782.78 3,327,782.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440072-116, contratista:ICE INTELIGENCIA, CONSTRUCCION Y EXCELENCIA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.109260925E7, importe_modificado:1.109260925E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3057.6}}{2354430/proyecto_INICIO, 2354430/proyecto_PROCESO, 2354430/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354430FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,385,501.29 11,092,609.25
2024 3 CHP240202354452Proyecto de inversión49,271,968.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.927196826E7, modificado:4.807054204E7}}REHABILITACION DEL CAMINO SAN CRISTOBAL A POZO COLORADO A LAGUNA GRANDE A SAN LUCAS HACIA CHIAPILLA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO ONCE MAS QUINIENTOS VEINTE AL KILOMETRO DIECISEIS MAS NO7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica137816 S 179 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39274.0, meta_modificada:39274.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TUXTLA GUTIERREZ CD CUAUTEMOCH KM. 11+520| - CHIAPILLA KM. 16+900 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 380 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA GRANDE, 29314 LAGUNA GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CAMINO CA, lon:-92.70499124, lat:16.65302635}}20/06/2024 30/09/2024 29,563,180.97 48,070,542.04 24,421,162.61 14,421,162.61 14,421,162.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440063-144, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V, convocante:LA COMISION, monto:4.807054204E7, importe_modificado:4.807054204E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.48}}{2354452/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades49,271,968.26 48,070,542.04
2024 3 CHP240202354186Proyecto de inversión26,634,225.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.663422557E7, modificado:2.662125386E7}}REHABILITACION DEL CAMINO ESTACION PALENQUE HACIA LA LIBERTAD TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRESCIENTOS SUBTRAMO KILOMETRO TREINTA Y TRES MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SIETE MAS TRESCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica113313 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21000.0, meta_modificada:21000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ESTACION PALENQUE KM. 0+000 - LA LIBERTAD KM. 37+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 INTERIOR SN PUEBLO LA LIBERTAD CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CAMINO ESTACION PALENQUE HACIA LA LIBERTA, lon:-91.72642913, lat:17.68214033}}10/06/2024 30/09/2024 26,621,253.86 26,621,253.86 26,621,253.86 26,621,253.86 26,621,253.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440028-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.662125386E7, importe_modificado:2.663422557E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21000.0}}{2354186/proyecto_INICIO, 2354186/proyecto_PROCESO, 2354186/proyecto_INICIO, 2354186/proyecto_PROCESO, 2354186/proyecto_INICIO, 2354186/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades26,634,225.57 26,621,253.86
2024 3 CHP240202354223Proyecto de inversión11,751,038.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.17510383E7, modificado:1.143325121E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ A SAN ANTONIO CARIDAD HACIA CRUCERO SANTA MARTHA TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SIETE MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS. - 1157737 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica115773 S 50 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BELISARIO DOMINGUEZ KM. 0+000 - CRUCERO SANTA MARTHA KM. 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN COLONIA CHAYOMTE, 29878 CHAYOMTE, ALDAMA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.65567321, lat:16.91459476}}10/06/2024 30/09/2024 7,407,273.24 11,433,251.21 4,750,954.41 4,750,954.41 4,750,954.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440041-067, contratista:LUIS GERARDO PUIG CISNEROS, convocante:LA COMISION, monto:1.143325121E7, importe_modificado:1.143325121E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5950.0}}{2354223/proyecto_INICIO, 2354223/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,751,038.30 11,433,251.21
2024 3 CHP240202354230Proyecto de inversión12,043,331.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.204333176E7, modificado:1.183371726E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SUYTIC A SANTO DOMINGO HACIA MUCTAHUITZ TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PUNTO DIEZ SUBTRAMO KILOMETRO DOS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRES CEROS. -7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica115995 S 428 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SUYTIC A SANTO DOMINGO 2+000 - MUCTAHUITZ 3+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA MUCTAHUITZ, 29863 MUCTAHUITZ, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA BOCHIL A NACHITOM Y , ENTRONQUE CAR, lon:-92.75345547, lat:16.869505}}20/06/2024 30/09/2024 9,634,665.42 11,833,717.26 9,011,168.49 9,011,168.49 9,011,168.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440034-066, contratista:GOTZ GRUPO PROMOTOR DE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.183371726E7, importe_modificado:1.183371726E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5460.0}}{2354230/proyecto_INICIO, 2354230/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,043,331.76 11,833,717.26
2024 3 CHP240202354234Proyecto de inversión5,437,255.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5437255.5, modificado:5296494.8}}REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO CACAHOATAN A UNION JUAREZ A SAN JERONIMO HACIA ONCE DE ABRIL TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS DOSCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 1161007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica116100 S 449 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERÓNIMO KM. 0+000 - ONCE DE ABRIL KM. 1+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN COLONIA SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CAMINO RAMAL A UNION JUAREZ Y , SOBRE LA CARR, lon:-92.13780033, lat:15.04200627}}20/06/2024 19/09/2024 5,296,494.80 5,296,494.80 3,159,964.70 3,159,964.70 3,159,964.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440068-101, contratista:DAES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5296494.8, importe_modificado:5296494.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5386.64}}{2354234/proyecto_INICIO, 2354234/proyecto_PROCESO, 2354234/proyecto_INICIO, 2354234/proyecto_PROCESO, 2354234/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354234FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,437,255.50 5,296,494.80
2024 3 CHP240202354456Proyecto de inversión12,757,779.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.275777962E7, modificado:1.263129888E7}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO MIXTO DEL CAMINO TZELEJPOTOBTIC HACIA SAN JOSÉ FIU TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO SEIS MAS TRESCIENTOS OCHENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS SETECIENTOS SESENTA EN TRAMOS A7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica138404 S 71 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8800.0, meta_modificada:8800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TZELEJPOTOBTIC 0+000 - SAN JOSÉ FIU 6+380 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 760 INTERIOR SN RANCHERIA TZELEJ POTOBTIC, 29878 TZELEJPOTOBTIC, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CAMINO ALDAMA HACIA CENTRO SANTA MARTHA Y , SOBRE, lon:-92.68138118, lat:16.91993293}}20/06/2024 30/09/2024 10,206,223.70 12,631,298.88 3,789,389.66 3,789,389.66 3,789,389.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440083-146, contratista:INGENIEROS DN, S.A DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.263129888E7, importe_modificado:1.263129888E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3520.0}}{2354456/proyecto_INICIO, 2354456/proyecto_PROCESO, 2354456/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,757,779.62 12,631,298.88
2024 3 CHP240202354220Proyecto de inversión16,466,883.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.646688364E7, modificado:1.605289721E7}}REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO CIENTO SESENTA Y UNO PUNTO TRES PUEBLO NUEVO A RINCON CHAMULA HACIA SAN FELIPE TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CINCO MAS SEISCIENTOS EN TRAMOS AISLADOS. - 1156587 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica115658 S 289 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25875.0, meta_modificada:25875.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. KM. 161.3 (PUEBLO NUEVO A RINCON CHAMULA) KM. - SAN FELIPE KM. 5+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO VILLAH, lon:-92.94601171, lat:17.18488094}}10/06/2024 30/09/2024 16,052,897.21 16,052,897.21 4,815,869.16 4,815,869.16 4,815,869.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440038-081, contratista:NAGSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.605289721E7, importe_modificado:1.605289721E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24894.33}}{2354220/proyecto_INICIO, 2354220/proyecto_PROCESO, 2354220/proyecto_INICIO, 2354220/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202354220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades16,466,883.64 16,052,897.21
2024 3 CHP240202356692Proyecto de inversión3,929,109.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3929109.86, modificado:3929109.86}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 13 DE LA COLONIA JORGE CAMACHO VIDAL - 319387 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco31938 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 COLONIA JORGE CAMACHO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 13 Y CALLE 9, INICIAL EL RECORRIDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO DIRÍGETE AL NORTE POR CONSTITUCIÓN HACIA ALDAMA 130 MET, lon:-93.1257014, lat:17.51623971}}02/02/2024 30/04/2024 3,929,109.86 3,929,109.86 1,859,824.59 1,859,824.59 1,859,824.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-001/2024, contratista:ASCOM DC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3929109.86, importe_modificado:3929109.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:451.2}}{2356692/proyecto_PROCESO, 2356692/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202356692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,929,109.86 3,929,109.86
2024 3 CHP240302414392Proyecto de inversión1,018,905.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1018905.8, modificado:1018905.8}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR SEGUNDA ETAPA - 1981597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas198159 S 440 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR, 29200 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PINAR EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL MAP, lon:-92.59890067, lat:16.7669618}}22/04/2024 20/07/2024 1,018,905.80 1,018,905.80 1,018,905.80 509,452.90 509,452.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/091/2024, contratista:LUIS DANIEL BALLINAS NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1018905.8, importe_modificado:1018905.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2414392/proyecto_INICIO, 2414392/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,018,905.80 1,018,905.80
2024 3 CHP240302417210Proyecto de inversión3,995,581.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA TEAQUIL - 2169037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo216903 S 122 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1477, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BUENAVISTA TEAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 480 EJIDO BUENAVISTA TEAQUIL, 29950 BUENAVISTA TEAQUIL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, CALLE BUENA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.12178046, lat:16.89768553}}01/08/2024 31/12/2024 3,995,581.00 3,995,581.00 3,995,581.00 2,808,990.10 2,808,990.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0080/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.99}}{2417210/proyecto_INICIO, 2417210/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,995,581.00 3,995,581.00
2024 3 CHP240302417214Proyecto de inversión761,848.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761848.92, modificado:761848.92}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2169547 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez216954 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.68, meta_modificada:143.68}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BUGAMBILIAS Y CALLE INNOMINADA, ESTE FRACCIONAMIENTO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGU, lon:-92.15039508, lat:16.23959235}}16/07/2024 30/08/2024 761,848.92 761,848.92 761,848.92 737,534.92 737,534.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/068/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:761848.92, importe_modificado:761848.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.68}}{2417214/proyecto_PROCESO, 2417214/proyecto_FIN, 2417214/proyecto_PROCESO, 2417214/proyecto_INICIO, 2417214/proyecto_FIN, 2417214/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 761,848.92 761,848.92
2024 3 CHP240302417276Proyecto de inversión3,488,316.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3488316.49, modificado:3488316.49}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 2172927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo217292 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2656, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 50 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOLORES, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL , lon:-91.75968385, lat:16.95242432}}01/08/2024 01/11/2024 3,488,316.49 3,488,316.49 3,488,316.49 1,046,494.95 1,046,494.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0083/2024, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3488316.49, importe_modificado:3488316.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.8}}{2417276/proyecto_PROCESO, 2417276/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,488,316.49 3,488,316.49
2024 3 CHP240302420408Proyecto de inversión1,498,524.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498524.64, modificado:1498524.64}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL - 2358677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo235867 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 54 EJIDO SAN MARCOS BARRIO TSAJALTEEL, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN MARCOS, CALLE MEQUEJA LA OBRA SE, lon:-92.21115506, lat:16.95707946}}01/08/2024 01/10/2024 1,498,524.64 1,498,524.64 1,498,524.64 449,557.39 449,557.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0292/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1498524.64, importe_modificado:1498524.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}{2420408/proyecto_PROCESO, 2420408/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,498,524.64 1,498,524.64
2024 3 CHP240302425932Acción 910,000.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910000.38, modificado:910000.38}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2715047 Chiapas 92 Tecpatán Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tecpatán271504 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311468, lat:17.136995}}15/02/2024 25/12/2024 910,000.38 910,000.38 770,000.38 770,000.38 770,000.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:910000.38, importe_modificado:910000.38}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.8}}{2425932/proyecto_PROCESO, 2425932/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINACIERO  HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINACIERO  HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINACIERO  HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINACIERO  HASTA COMPROMETIDO O DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}}CHP240302425932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 910,000.38 910,000.38
2024 3 CHP240102345866Proyecto de inversión10,958,569.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.09585691E7, modificado:1.080044265E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAJALTON BAJO HACIA KOTOLTE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS - 9997 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica999 S 643 582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:98, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAJALTON BAJO - KOTOLTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA KOTOLTÉ, 29326 KOTOLTÉ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO RURAL PAJALTON BAJO HACIA KOTOLTE Y , EN LA LOCALIDAD DE PAJALTON, lon:-92.54707048, lat:16.82464798}}01/04/2024 30/09/2024 3,240,132.80 10,800,442.65 3,240,132.80 3,240,132.80 3,240,132.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440015-062, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA FYT, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.080044265E7, importe_modificado:1.080044265E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}}{2345866/proyecto_INICIO, 2345866/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102345866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,958,569.10 10,800,442.65
2024 3 CHP240102343936Proyecto de inversión3,999,731.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999731.25, modificado:3999731.25}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MIRAMAR - 151937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo15193 S 544 544 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:231, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MIRAMAR KILÓMETRO 4 + 995 EJIDO MIRAMAR, 29950 MIRAMAR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTEBELLO Y AVENIDA AGUA AZUL, CAMINO PRINCIPAL-SALIDA AL HOSPITAL 20 CAMAS LA OBRA SE L, lon:-92.05698233, lat:16.90498619}}20/02/2024 28/06/2024 3,999,731.25 3,999,731.25 3,999,731.25 2,642,444.45 2,642,444.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0038/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999731.25, importe_modificado:3999731.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.32}}{2343936/proyecto_PROCESO, 2343936/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,731.25 3,999,731.25
2024 3 CHP240202371276Proyecto de inversión3,999,984.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999984.23, modificado:3999984.23}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO LA BAJADA - 797647 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo79764 S 1384 1384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.8, meta_modificada:1264.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA LA BAJADA EJIDO ABASOLO BARRIO LA BAJADA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN CARRASCO Y CALLE EL POZO, CALLE LOS LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA MENDEZ UBICADA SOBRE LA AVENIDA LA BAJADA , lon:-92.21549992, lat:16.81984359}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,984.23 3,999,984.23 3,999,984.23 3,347,541.85 3,347,541.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0044/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999984.23, importe_modificado:3999984.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.5}}{2371276/proyecto_INICIO, 2371276/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,984.23 3,999,984.23
2024 3 CHP240202371312Proyecto de inversión3,999,981.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999981.09, modificado:3999981.09}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO CENTRO - 799367 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo79936 S 612 612 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2143.2, meta_modificada:2143.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA JUAN PABLO EJIDO ABASOLO BARRIO CENTRO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE EL POZO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRETE DEL PARQUE ABASOLO UBICADA SOBRE AVENIDA JUAN PABLO ES UN , lon:-92.21633516, lat:16.81794945}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,981.09 3,999,981.09 3,999,981.09 3,336,455.82 3,336,455.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0045/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999981.09, importe_modificado:3999981.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.68}}{2371312/proyecto_PROCESO, 2371312/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,981.09 3,999,981.09
2024 3 CHP240202370764Proyecto de inversión3,999,938.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999938.84, modificado:3999938.84}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL EDEN - 801487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarCentro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas80148 S 166 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.4, meta_modificada:1568.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO CHAMIZAL Y TERRACERIA CHAMIZAL, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LOCALIDA, lon:-92.07865657, lat:16.91739587}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,938.84 3,999,938.84 3,999,938.84 3,323,685.29 3,323,685.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999938.84, importe_modificado:3999938.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.24}}{2370764/proyecto_INICIO, 2370764/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,938.84 3,999,938.84
2024 3 CHP240202372106Proyecto de inversión3,999,743.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999743.07, modificado:3999743.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMPLIACION SANTA JULIA - 843257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo84325 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.6, meta_modificada:2070.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3069, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMPLIACIÓN SANTA JULIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 150 EJIDO AMPLIACIÓN SANTA JULIA, 29950 AMPLIACIÓN SANTA JULIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SANTA JULIA, CALLE GIRASOLES LA O, lon:-92.05823257, lat:16.92215202}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,743.07 3,999,743.07 3,999,743.07 3,029,109.15 3,029,109.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0052/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999743.07, importe_modificado:3999743.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1568.12}}{2372106/proyecto_PROCESO, 2372106/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,743.07 3,999,743.07
2024 3 CHP240202373209Proyecto de inversión1,676,293.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676293.58, modificado:1676293.58}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAJVACTIC - 858037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo85803 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2871, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NAJVACTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO NAJVACTIC, 29950 NAJVACTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERIA DOLORES LA OBRA, lon:-91.82678943, lat:16.95846979}}01/04/2024 01/07/2024 1,676,293.58 1,676,293.58 1,676,293.58 1,325,777.33 1,325,777.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0054/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.91}}{2373209/proyecto_INICIO, 2373209/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,676,293.58 1,676,293.58
2024 3 CHP240202373243Proyecto de inversión3,653,045.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3653045.83, modificado:3653045.83}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TAJALTIC - 858747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo85874 S 65 73 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1709, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CARMEN TAJALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 50 EJIDO CARMEN TAJALTIC, 29950 CARMEN TAJALTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CARALAMPIO AGUA DULCE, TERRACERI, lon:-91.807876, lat:16.972951}}01/04/2024 01/07/2024 3,653,045.83 3,653,045.83 3,653,045.83 2,919,472.71 2,919,472.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0055/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3653045.83, importe_modificado:3653045.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.58}}{2373243/proyecto_PROCESO, 2373243/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,653,045.83 3,653,045.83
2024 3 CHP240302414445Proyecto de inversión282,840.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282840.74, modificado:282840.74}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO EN LA CALLE EL CAMPANARIO - 1989787 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas198978 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE EL CAMPANARIO FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUTITA Y CARRETERA CALZADA LAS AMERICAS, CALLE BOSQUES DE NIEBLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL, lon:-92.61346737, lat:16.70777779}}29/04/2024 28/05/2024 282,840.74 282,840.74 282,840.74 141,420.37 141,420.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/092/O.T./2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MASDAM S. A. DE .V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:282840.74, importe_modificado:282840.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.5}}{2414445/proyecto_PROCESO, 2414445/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 282,840.74 282,840.74
2024 3 CHP240302417298Proyecto de inversión915,354.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915354.88, modificado:915354.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHOJCHOW - 2174537 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc217453 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.83, meta_modificada:441.83}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHOJCHOW MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA SAN JUAN CANCUC, 29790 CHOJCHOW, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JU, lon:-92.35910092, lat:16.90452744}}29/07/2024 30/08/2024 539,444.04 539,444.04 539,444.04 539,444.04 539,444.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-075/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:915354.88, importe_modificado:915354.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.83}}{2417298/proyecto_INICIO, 2417298/proyecto_PROCESO, 2417298/proyecto_INICIO, 2417298/proyecto_FIN, 2417298/proyecto_PROCESO, 2417298/proyecto_FIN, 2417298/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0,CHP240302417298FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 915,354.88 915,354.88
2024 3 CHP240302417311Proyecto de inversión1,676,293.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676293.58, modificado:1676293.58}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES - 2174897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo217489 S 65 73 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 50 EJIDO DOLORES, 29950 DOLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL SUSPIRO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA SEPTIMO DIA , lon:-91.79791332, lat:16.90349574}}01/08/2024 01/11/2024 1,676,293.58 1,676,293.58 1,676,293.58 838,146.79 838,146.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0085/2024, contratista:WILLIAMS MOISES AGUILAR CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1676293.58, importe_modificado:1676293.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}}{2417311/proyecto_INICIO, 2417311/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417311FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,676,293.58 1,676,293.58
2024 3 CHP240302417323Proyecto de inversión755,227.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755227.41, modificado:755227.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2175257 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez217525 S 190 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.11, meta_modificada:668.11}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LOS SABINOS BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EUCALIPTO Y , ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ Y COLINDA CON LOS BARRIOS , lon:-92.11761228, lat:16.24046358}}15/07/2024 30/08/2024 755,227.41 755,227.41 755,227.41 630,187.58 630,187.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/066/2024, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:755227.41, importe_modificado:755227.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:668.11}}{2417323/proyecto_FIN, 2417323/proyecto_PROCESO, 2417323/proyecto_INICIO, 2417323/proyecto_PROCESO, 2417323/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 755,227.41 755,227.41
2024 3 CHP240302434525Proyecto de inversión1,366,544.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366544.71, modificado:1366544.71}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA LA QUINTA. - 3129797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas312979 S 732 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.06, meta_modificada:272.06}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA LA QUINTA BARRIO LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y PERIFERICO NORTE, CALZADA LA QUINTA LA OBRA SE UBICA EN LA CALZADA LA QUINTA EN EL BARRIO D, lon:-92.61651786, lat:16.73947175}}12/08/2024 09/11/2024 1,366,544.71 1,366,544.71 683,272.35 683,272.35 683,272.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/168/2024, contratista:JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1366544.71, importe_modificado:1366544.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.03}}{2434525/proyecto_PROCESO, 2434525/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,366,544.71 1,366,544.71
2024 3 CHP240202383631Proyecto de inversión3,640,029.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640029.17, modificado:3640029.17}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LEON - 1172967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo117296 S 91 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2246, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO LEON KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVO LEON, 29950 NUEVO LEÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO FRANCISCO I MADERO, CAMINO PIEDRECITAS LA OBRA SE LOCALIZA ENF, lon:-91.712333, lat:16.940444}}01/04/2024 31/07/2024 3,640,029.17 3,640,029.17 3,640,029.17 2,874,803.98 2,874,803.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0063/2024, contratista:JUAN JOSE CRUZ ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3640029.17, importe_modificado:3640029.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.23}}{2383631/proyecto_PROCESO, 2383631/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383631FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,640,029.17 3,640,029.17
2024 3 CHP240202380762Proyecto de inversión2,963,839.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963839.19, modificado:2963839.19}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE 15 DE SEPTIEMBRE. - 1092147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo109214 S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2936, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - 15 DE SEPTIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, 29950 15 DE SEPTIEMBRE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CA, lon:-92.128389, lat:16.74983113}}01/04/2024 31/07/2024 2,963,839.19 2,963,839.19 2,963,839.19 2,324,735.02 2,324,735.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0075/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2963839.19, importe_modificado:2963839.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.65}}{2380762/proyecto_PROCESO, 2380762/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380762FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,963,839.19 2,963,839.19
2024 3 CHP240202375470Proyecto de inversión4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD ABASOLO BARRIO MANANTIAL - 934937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo93493 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.56, meta_modificada:6.56}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA BIENESTAR EJIDO ABASOLO BARRIO MANANTIAL, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SECUNDARIA Y CALLE BIENESTAR, CALLE CASCAJOS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL BANCO BIENESTAR UBICADA SBRE LA AVENIDA BIENESTAR ES UN, lon:-92.21283682, lat:16.82094849}}01/04/2024 01/07/2024 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 2,148,095.67 2,148,095.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0078/2024, contratista:CARLOS JORGE SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.52}}{2375470/proyecto_PROCESO, 2375470/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,000,000.00 4,000,000.00
2024 3 CHP240202380521Proyecto de inversión1,524,952.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524952.67, modificado:1524952.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA INDEPENDENCIA - 1096147 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo109614 S 114 124 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:694, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 50 EJIDO LA INDEPENDENCIA, 29950 LA INDEPENDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ESTRELLA, CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE , lon:-91.71792855, lat:17.13163267}}01/04/2024 31/07/2024 1,524,952.67 1,524,952.67 1,524,952.67 1,375,357.43 1,375,357.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0082/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1524952.67, importe_modificado:1524952.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.65}}{2380521/proyecto_PROCESO, 2380521/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380521FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,524,952.67 1,524,952.67
2024 3 CHP240202374981Proyecto de inversión3,499,716.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499716.86, modificado:3499716.86}}CONSTRUCCION PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENAVISTA - 937607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo93760 S 73 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.6, meta_modificada:1432.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOB, lon:-92.132716, lat:16.82956}}01/04/2024 01/07/2024 3,499,716.86 3,499,716.86 3,499,716.86 2,735,298.82 2,735,298.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0086/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499716.86, importe_modificado:3499716.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.69}}{2374981/proyecto_PROCESO, 2374981/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374981FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,499,716.86 3,499,716.86
2024 3 CHP240202376063Proyecto de inversión1,746,986.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746986.72, modificado:1746986.72}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA - 955917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo95591 S 91 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3114, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 58 + 800 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 29950 NUEVA PROVIDENCIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA CRUCERO SAN FELIPE, CAR, lon:-92.14088889, lat:16.82077778}}01/04/2024 01/07/2024 1,746,986.72 1,746,986.72 1,746,986.72 1,378,846.72 1,378,846.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0087/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1746986.72, importe_modificado:1746986.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.1}}{2376063/proyecto_PROCESO, 2376063/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376063FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,746,986.72 1,746,986.72
2024 3 CHP240202377818Proyecto de inversión600,002.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600002.38, modificado:600002.38}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD QUINCE DE MARZO - 1008277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo100827 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1831, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - QUINCE DE MARZO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO QUINCE DE MARZO, 29950 QUINCE DE MARZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-LIBERTAD, CARRETERA CUXULJA-, lon:-92.104403, lat:16.857196}}01/04/2024 01/07/2024 600,002.38 600,002.38 600,002.38 468,816.08 468,816.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0111/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:600002.38, importe_modificado:600002.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.47}}{2377818/proyecto_PROCESO, 2377818/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 600,002.38 600,002.38
2024 3 CHP240202379752Proyecto de inversión2,667,336.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2667336.77, modificado:2667336.77}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 1078317 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo107831 S 86 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SU PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA AGENCIAL MUNICIPAL DE FRONTERA COROZ, lon:-90.88446, lat:16.814988}}01/04/2024 31/07/2024 2,667,336.77 2,667,336.77 2,667,336.77 1,383,376.96 1,383,376.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0134/2024, contratista:ROSEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2667336.77, importe_modificado:2667336.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.3}}{2379752/proyecto_PROCESO, 2379752/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379752FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,667,336.77 2,667,336.77
2024 3 CHP240202370751Proyecto de inversión2,996,788.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996788.78, modificado:2996788.78}}AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 776407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo77640 S 314 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3313.3, meta_modificada:3313.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2951, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 100 EJIDO EL AGUACATE, 29950 EL AGUACATE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA BENEMERITO Y CARRETERA CRUCERO COROZAL, CAMINO EL AGUACATE LA OBRA SE LOCALIZA , lon:-90.89720208, lat:16.71105121}}01/04/2024 01/07/2024 2,996,788.78 2,996,788.78 2,996,788.78 2,309,370.58 2,309,370.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0135/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996788.78, importe_modificado:2996788.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2553.28}}{2370751/proyecto_PROCESO, 2370751/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,996,788.78 2,996,788.78
2024 3 CHP240202371625Proyecto de inversión2,940,003.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940003.28, modificado:2940003.28}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BARRIO EL CEDRO - 811287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo81128 S 159 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3198, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO BARRIO EL CEDRO, 29950 BARRIO EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROBLE Y AVENIDA EL CEDRO, CALLE CAOBA LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO PO, lon:-92.11011317, lat:16.91598167}}01/04/2024 01/07/2024 2,940,003.28 2,940,003.28 2,940,003.28 1,947,838.35 1,947,838.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0148/2024, contratista:COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD TOTAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2940003.28, importe_modificado:2940003.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.2}}{2371625/proyecto_PROCESO, 2371625/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,940,003.28 2,940,003.28
2024 3 CHP240202371153Proyecto de inversión3,999,863.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999863.73, modificado:3999863.73}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO AMPLIACION SAN JUAN - 814497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo81449 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.1, meta_modificada:1329.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ BARRIO AMPLIACION SAN JUAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PEDREGAL, CALLE AMPLIACION SAN JUAN LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA TIENDA DE ABARROTES MONTE DE S, lon:-92.09986952, lat:16.90290593}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,863.73 3,999,863.73 3,999,863.73 2,903,606.14 2,903,606.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0150/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999863.73, importe_modificado:3999863.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.83}}{2371153/proyecto_PROCESO, 2371153/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,863.73 3,999,863.73
2024 3 CHP240202372857Proyecto de inversión2,006,489.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006489.4, modificado:2006489.4}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 847057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo84705 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.6, meta_modificada:921.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LA ROSA, CAMINO EL RETIRO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRACERI, lon:-91.9593005, lat:16.88331078}}01/04/2024 01/07/2024 2,006,489.40 2,006,489.40 2,006,489.40 1,478,175.50 1,478,175.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0158/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2006489.4, importe_modificado:2006489.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.94}}{2372857/proyecto_PROCESO, 2372857/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372857FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,006,489.40 2,006,489.40
2024 3 CHP240202372551Proyecto de inversión3,498,237.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3498237.54, modificado:3498237.54}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE BUENA VISTA - 855237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo85523 S 92 82 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1202, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FELIPE BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 10 EJIDO SAN FELIPE BUENA VISTA, 29950 SAN FELIPE BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL BUENA VISTA Y CALLE LIRIOS 1, CALLE SAN FEL, lon:-92.13284522, lat:16.82983802}}01/04/2024 01/07/2024 3,498,237.54 3,498,237.54 3,498,237.54 2,193,657.85 2,193,657.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0165/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3498237.54, importe_modificado:3498237.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.23}}{2372551/proyecto_PROCESO, 2372551/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,498,237.54 3,498,237.54
2024 3 CHP240202373296Proyecto de inversión2,992,861.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2992861.06, modificado:2992861.06}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 861037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo86103 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2864, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 10 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MORELIA Y CAMINO RIO BLANCO, TERRACERIA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A NUEVA, lon:-91.90250457, lat:16.80721203}}01/04/2024 01/07/2024 2,992,861.06 2,992,861.06 2,992,861.06 2,166,207.44 2,166,207.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0170/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2992861.06, importe_modificado:2992861.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.14}}{2373296/proyecto_PROCESO, 2373296/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,992,861.06 2,992,861.06
2024 3 CHP240202373625Proyecto de inversión5,999,934.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999934.64, modificado:5999934.64}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA BULWUA - 870997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo87099 S 300 250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.03, meta_modificada:2.03}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2431, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CANDELARIA BULWUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CANDELARIA BULWA, 29950 CANDELARIA BULWA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANDELARIA BULWA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA , lon:-92.09220982, lat:16.78550736}}01/04/2024 01/07/2024 5,999,934.64 5,999,934.64 5,999,934.64 3,262,703.77 3,262,703.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0173/2024, contratista:DALIA INES PEÑATE ABADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999934.64, importe_modificado:5999934.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}{2373625/proyecto_PROCESO, 2373625/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,999,934.64 5,999,934.64
2024 3 CHP240202373683Proyecto de inversión2,198,898.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198898.38, modificado:2198898.38}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS RAYOS DEL SOL - 873067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Ocosingo87306 S 50 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.04, meta_modificada:586.04}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2996, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS RAYOS DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LOS RAYOS DEL SOL, 29950 LOS RAYOS DEL SOL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y CARRETERA ATOTONILCO, CAMINO LOS RAYOS DEL SOL , lon:-92.12454144, lat:16.81863567}}01/04/2024 01/07/2024 2,198,898.38 2,198,898.38 2,198,898.38 1,615,678.21 1,615,678.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0174/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2198898.38, importe_modificado:2198898.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.6}}{2373683/proyecto_PROCESO, 2373683/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373683FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,198,898.38 2,198,898.38
2024 3 CHP240202373170Proyecto de inversión6,716,876.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6716876.89, modificado:6716876.89}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 875047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo87504 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y CA, lon:-92.11318346, lat:16.92780033}}01/04/2024 01/07/2024 6,716,876.89 6,716,876.89 6,716,876.89 4,015,655.78 4,015,655.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0175/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6714315.08, importe_modificado:6714315.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.17}}{2373170/proyecto_INICIO, 2373170/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,716,876.89 6,716,876.89
2024 3 CHP240202373856Proyecto de inversión3,499,809.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499809.39, modificado:3499809.39}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA COROZAL - 878467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo87846 S 3053 3058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.6, meta_modificada:1712.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:431, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - FRONTERA COROZAL KILÓMETRO 12 + 10 EJIDO FRONTERA COROZAL, 29950 FRONTERA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMER SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIETE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA , lon:-90.8838311, lat:16.81368512}}01/04/2024 01/07/2024 3,499,809.39 3,499,809.39 3,499,809.39 2,773,274.45 2,773,274.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0177/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499809.39, importe_modificado:3499809.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1357.08}}{2373856/proyecto_PROCESO, 2373856/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,499,809.39 3,499,809.39
2024 3 CHP240202381232Proyecto de inversión2,999,556.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999556.95, modificado:2999556.95}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 1114447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo111444 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3019, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO, 29950 SAN FRANCISCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-LAS TAZAS, TERRACERIA LAS TAZAS-SAN MAR, lon:-92.15115487, lat:16.83470585}}01/04/2024 31/07/2024 2,999,556.95 2,999,556.95 2,999,556.95 2,405,235.57 2,405,235.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0180/2024, contratista:JESUS ORLANDO SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999556.95, importe_modificado:2999556.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.49}}{2381232/proyecto_PROCESO, 2381232/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,999,556.95 2,999,556.95
2024 3 CHP240202374712Proyecto de inversión1,149,999.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149999.94, modificado:1149999.94}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PUERTO BELLO METZABOK - 907817 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo90781 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.66, meta_modificada:860.66}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:730, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - PUERTO BELLO BETZABOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 24 EJIDO PUERTO BELLO BETZABOK, 29950 PUERTO BELLO METZABOK, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.62346788, lat:17.11288605}}01/04/2024 01/07/2024 1,149,999.94 1,149,999.94 1,149,999.94 939,875.30 939,875.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0183/2024, contratista:ELISEO SANTIZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1149999.94, importe_modificado:1149999.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.4}}{2374712/proyecto_PROCESO, 2374712/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,149,999.94 1,149,999.94
2024 3 CHP240202374886Proyecto de inversión2,935,489.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2935489.19, modificado:2935489.19}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 913447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo91344 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 41 + 400 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 3, CALLE MACEDONIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL Y L, lon:-91.84213175, lat:16.98249782}}01/04/2024 01/07/2024 2,935,489.19 2,935,489.19 2,935,489.19 2,358,994.65 2,358,994.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0186/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2935489.19, importe_modificado:2935489.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.77}}{2374886/proyecto_PROCESO, 2374886/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374886FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,935,489.19 2,935,489.19
2024 3 CHP240202374946Proyecto de inversión3,059,169.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059169.57, modificado:3059169.57}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SABSITIC - 914917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo91491 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2791, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SABSITIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 400 EJIDO SABSITIC, 29950 SABSITIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SEIS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CAL, lon:-91.85111904, lat:16.98948575}}01/04/2024 01/07/2024 3,059,169.57 3,059,169.57 3,059,169.57 2,440,767.61 2,440,767.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0187/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3059169.57, importe_modificado:3059169.57}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.09}}{2374946/proyecto_PROCESO, 2374946/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,059,169.57 3,059,169.57
2024 3 CHP240202375194Proyecto de inversión2,790,050.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790050.08, modificado:2790050.08}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI BARRIO CUATRO - 945027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo94502 S 284 282 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI BARRIO CUATRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO GETZEMANI BARRIO CUATRO, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.2031624, lat:16.99558098}}01/04/2024 01/07/2024 2,790,050.08 2,790,050.08 2,790,050.08 2,072,793.17 2,072,793.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0190/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2790050.08, importe_modificado:2790050.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.43}}{2375194/proyecto_PROCESO, 2375194/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,790,050.08 2,790,050.08
2024 3 CHP240202381352Proyecto de inversión3,006,391.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006391.42, modificado:3006391.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA - 1106257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo110625 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3120, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA PIEDRA KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO LA PIEDRA, 29950 LA PIEDRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-BUENOS AIRES, CARRETERA BUENOS AIRES-LA PIEDR, lon:-92.128622, lat:16.789672}}01/04/2024 31/07/2024 3,006,391.42 3,006,391.42 3,006,391.42 1,935,176.51 1,935,176.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0221/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3006391.42, importe_modificado:3006391.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.54}}{2381352/proyecto_PROCESO, 2381352/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,006,391.42 3,006,391.42
2024 3 CHP240202377854Proyecto de inversión2,994,342.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2994342.45, modificado:2994342.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO - 1009187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo100918 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.9, meta_modificada:1907.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO SAN PABLO, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA SAN JUAN, CALLE SA, lon:-91.26023089, lat:16.81533338}}01/04/2024 01/07/2024 2,994,342.45 2,994,342.45 2,994,342.45 1,848,995.71 1,848,995.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0225/2024, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2994342.45, importe_modificado:2994342.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.12}}{2377854/proyecto_PROCESO, 2377854/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,994,342.45 2,994,342.45
2024 3 CHP240202379899Proyecto de inversión4,999,342.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999342.07, modificado:4999342.07}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE - 1069387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo106938 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 100 EJIDO NUEVA PALESTINA BARRIO GUADALUPE, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE PALESTINA, CALLE G, lon:-91.26080757, lat:16.81731806}}01/04/2024 31/07/2024 4,999,342.07 4,999,342.07 4,999,342.07 3,011,543.76 3,011,543.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0266/2024, contratista:ARQ. DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4999342.07, importe_modificado:4999342.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.18}}{2379899/proyecto_PROCESO, 2379899/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,999,342.07 4,999,342.07
2024 3 CHP240202380790Proyecto de inversión2,963,839.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2963839.19, modificado:2963839.19}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN - 1092777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo109277 S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 25 EJIDO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTIN, 29950 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CAL, lon:-92.13214566, lat:16.77450701}}01/04/2024 31/07/2024 2,963,839.19 2,963,839.19 2,963,839.19 2,324,735.02 2,324,735.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0077/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2963839.19, importe_modificado:2963839.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.65}}{2380790/proyecto_PROCESO, 2380790/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,963,839.19 2,963,839.19
2024 3 CHP240302403614Proyecto de inversión12,005,219.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.200521952E7, modificado:1.200521952E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO SIMOJOVEL HACIA PUEBLO NUEVO SITALA A CHALCHIHUITAN TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DIEZ MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRES CEROS. - 1819557 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica181955 S 159 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SIMOJOVEL HACIA PUEBLO NUEVO SITALA KM. 0+000 - CHALCHIHUITAN KM. 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 29823 BENITO JUÁREZ, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A CHIT, lon:-92.653312, lat:17.131072}}15/07/2024 30/09/2024 7,803,392.68 11,890,410.72 3,567,123.22 3,567,123.22 3,567,123.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440084-150, contratista:FERNANDO GOMEZ CONSTRUCCION SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.189041072E7, importe_modificado:1.189041072E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2403614/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302403614FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,005,219.52 12,005,219.52
2024 3 CHP240302414587Proyecto de inversión2,763,620.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763620.02, modificado:2763620.02}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA AVENIDA URUGUAY - 2003127 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas200312 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.88, meta_modificada:280.88}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA URUGUAY BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE 19 DE JUNIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE URUGUAY EN TRE LA AVENIDA BOLIVIA CALLE, lon:-92.64436773, lat:16.74847556}}29/04/2024 27/07/2024 2,763,620.02 2,763,620.02 2,763,620.02 1,697,037.49 1,697,037.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/094/2024, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2763620.02, importe_modificado:2763620.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.51}}{2414587/proyecto_INICIO, 2414587/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,763,620.02 2,763,620.02
2024 3 CHP240302417440Proyecto de inversión1,210,936.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210936.75, modificado:1210936.75}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS - 2182687 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tumbalá218268 S 174 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.34, meta_modificada:549.34}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO LOS PINOS, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A LA ALIANZA Y CALLEJON INNOMINADO, DIRIJIRSE A LA CALLE CENTRAL NORTE EN LA PRIMERA CUADRA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CENTRAL, lon:-92.318849, lat:17.284526}}25/07/2024 07/09/2024 1,210,936.75 1,210,936.75 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-080/2024, contratista:LUIS MIGUEL MONTEJO ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1210936.75, importe_modificado:1210936.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.34}}{2417440/proyecto_INICIO, 2417440/proyecto_FIN, 2417440/proyecto_PROCESO, 2417440/proyecto_FIN, 2417440/proyecto_PROCESO, 2417440/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,210,936.75 1,210,936.75
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2024 3 CHP240302417783Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO - 2206597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo220659 S 665 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 91 + 400 EJIDO AMPLIACION PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS EN, lon:-92.11745762, lat:16.92720832}}01/08/2024 01/10/2024 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,748,822.13 2,748,822.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0310/2024, contratista:JOSE LUIS MIJANGOS ESPINOSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.46}}{2417783/proyecto_PROCESO, 2417783/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,000.00 3,000,000.00
2024 3 CHP240302417791Proyecto de inversión2,858,780.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2858780.54, modificado:2858780.54}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA EN LA CALLE REAL DEL MONTE - 2206867 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas220686 S 1213 1074 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL MONTE COLONIA SEGUNDA APLIACION SEGUNDA MARAVILLA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL ORIENTE Y CALLE CHAMULA, AVENIDA LAGOS DE MONTEBELLO LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-92.66116136, lat:16.75812649}}10/06/2024 07/09/2024 2,858,780.54 2,858,780.54 2,858,780.54 1,727,242.93 1,727,242.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/126/2024, contratista:MARIBEL CASTILLO OZUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2858780.54, importe_modificado:2858780.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.6}}{2417791/proyecto_INICIO, 2417791/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417791FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,858,780.54 2,858,780.54
2024 3 CHP240302417801Proyecto de inversión5,999,823.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999823.44, modificado:5999823.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA - 2207537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo220753 S 6135 5849 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.8, meta_modificada:2304.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO LOS PINOS, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN BARRIO NUEVA PALESTINA ATRÁS DE LA C, lon:-91.261883, lat:16.820056}}01/08/2024 01/10/2024 5,999,823.44 5,999,823.44 5,999,823.44 4,648,928.80 4,648,928.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0312/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999823.44, importe_modificado:5999823.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.86}}{2417801/proyecto_INICIO, 2417801/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,999,823.44 5,999,823.44
2024 3 CHP240302431629Proyecto de inversión1,305,766.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305766.77, modificado:1305766.77}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA COLONIA SAN JOSE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILIGUE PACAL CON CLAVE C.C.T. 07DPB3146D - 2992457 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas299245 S 554 491 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.51, meta_modificada:105.51}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE SAN JEREMIAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE AVENIDA SAN JOSE C, lon:-92.6621539, lat:16.75381486}}26/09/2024 26/12/2024 1,305,766.77 1,305,766.77 652,883.39 652,883.39 652,883.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/159/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1305766.77, importe_modificado:1305766.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.75}}{2431629/proyecto_INICIO, 2431629/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431629FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,305,766.77 1,305,766.77
2024 3 CHP240302411257Proyecto de inversión1,567,520.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567520.85, modificado:1567520.85}}REHABILITACION DEL SITEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO NUEVO, EJIDO BREMEN - 1789977 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla178997 S 203 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:443, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30915 BARRIO NUEVO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO A BREMEN, SE ENCUENTRA A 1.5 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA A HUIXTLA . CAMI, lon:-92.33631895, lat:15.21957426}}22/07/2024 19/09/2024 1,567,520.85 1,567,520.85 1,567,520.85 673,670.07 673,670.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-051/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1567520.85, importe_modificado:1567520.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.1}}{2411257/proyecto_INICIO, 2411257/proyecto_PROCESO, 2411257/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,567,520.85 1,567,520.85
2024 3 CHP240302414720Proyecto de inversión750,540.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750540.51, modificado:750540.51}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 103 EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ PRIMERA SECCION - 2011917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón201191 S 61 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.82, meta_modificada:354.82}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ 1RA. SECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA , lon:-92.39700836, lat:17.13504284}}19/08/2024 31/10/2024 750,540.51 750,540.51 750,540.51 750,540.51 750,540.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/286/2024, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:750540.51, importe_modificado:750540.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2414720/proyecto_PROCESO, 2414720/proyecto_INICIO, 2414720/proyecto_PROCESO, 2414720/proyecto_INICIO, 2414720/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414720FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 750,540.51 750,540.51
2024 3 CHP240302414735Proyecto de inversión368,343.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368343.16, modificado:368343.16}}CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 103 EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 2012807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón201280 S 61 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.0, meta_modificada:249.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ 1RA. SECCION EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA , lon:-92.39700392, lat:17.13502211}}19/08/2024 31/10/2024 368,343.16 368,343.16 368,343.16 368,343.16 368,343.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/287/2024, contratista:JOSE ARTURO ORANTES ESCOBAR, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:368343.16, importe_modificado:368343.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{2414735/proyecto_INICIO, 2414735/proyecto_PROCESO, 2414735/proyecto_INICIO, 2414735/proyecto_PROCESO, 2414735/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414735FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 368,343.16 368,343.16
2024 3 CHP240302417813Proyecto de inversión577,418.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577418.65, modificado:577418.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓ CON CONCRETO HIDRÁULICO 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ, BARRIO TZAJAL JEMEL - 2208167 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc220816 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 790 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA , lon:-92.31740781, lat:16.94724436}}29/07/2024 15/08/2024 382,500.14 382,500.14 382,500.14 382,500.14 382,500.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-077/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:577418.65, importe_modificado:577418.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}}{2417813/proyecto_INICIO, 2417813/proyecto_PROCESO, 2417813/proyecto_FIN, 2417813/proyecto_INICIO, 2417813/proyecto_PROCESO, 2417813/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE REPORTARCE HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:CORREGIR SU AVANCE FINANCIERO DEL RECAUDADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:CORREGIR SU AVCHP240302417813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 577,418.65 577,418.65
2024 3 CHP240302417835Proyecto de inversión5,999,074.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999074.76, modificado:5999074.76}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACAO 1RA SECCION - 2209567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo220956 S 725 642 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3573.2, meta_modificada:3573.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE SEBASTIAN ESCOBEDO BARRIO NUEVA PALESTINA BARRIO FLOR DE CACAO 1RA. SECCION, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BOULEVARD CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE DE LA O, lon:-91.25697594, lat:16.81839473}}01/08/2024 01/10/2024 5,999,074.76 5,999,074.76 5,999,074.76 1,799,722.43 1,799,722.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0311/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5999074.76, importe_modificado:5999074.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.96}}{2417835/proyecto_PROCESO, 2417835/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,999,074.76 5,999,074.76
2024 3 CHP240302417855Proyecto de inversión3,889,943.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3889943.79, modificado:3889943.79}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 2210577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo221057 S 126 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:769, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 132 + 100 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29950 FRANCISCO VILLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA LAGUNA 1, CALLE FRANCISCO VILLA 2 LA OBRA SE , lon:-91.33351972, lat:16.98646611}}01/08/2024 01/10/2024 3,889,943.79 3,889,943.79 3,889,943.79 1,166,983.14 1,166,983.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0313/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3889943.79, importe_modificado:3889943.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.9}}{2417855/proyecto_INICIO, 2417855/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,889,943.79 3,889,943.79
2024 3 CHP240302417961Proyecto de inversión999,984.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999984.58, modificado:999984.58}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA - 2217207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo221720 S 115 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.34, meta_modificada:52.34}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 25 EJIDO LOS PINOS BARRIO LA ORQUIDEA, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TULIPAN, CALLE LA ORQUIDEA LA OBRA SE LO, lon:-92.10834477, lat:16.92201406}}01/08/2024 01/11/2024 999,984.58 999,984.58 999,984.58 813,573.08 813,573.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0217/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999984.58, importe_modificado:999984.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.58}}{2417961/proyecto_PROCESO, 2417961/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,984.58 999,984.58
2024 3 CHP240302423652Proyecto de inversión1,808,601.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1808601.8, modificado:1808601.8}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAFLORES - 2584547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258454 S 123 123 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.36, meta_modificada:1.36}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL CATARRAYA - NUEVO VILLAFLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO NUEVO VILLAFLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JUAN CATARRAYA Y TERRACERIA NUEVA PROVIDENCIA MPIO. DE, lon:-91.79709492, lat:17.04162204}}26/08/2024 25/10/2024 1,808,601.80 1,808,601.80 1,315,984.31 1,315,984.31 1,315,984.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/236/2024, contratista:CONSTRUSUR OCOSELVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1808601.8, importe_modificado:1808601.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}}{2423652/proyecto_INICIO, 2423652/proyecto_PROCESO, 2423652/proyecto_INICIO, 2423652/proyecto_FIN, 2423652/proyecto_PROCESO, 2423652/proyecto_FIN, 2423652/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423652FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,808,601.80 1,808,601.80
2024 3 CHP240302434675Proyecto de inversión2,461,806.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461806.74, modificado:2461806.74}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, EN MARGENES DEL RIO SAN CRISTOBAL - 3135987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas313598 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN MARGENES DEL RIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64619482, lat:16.71547734}}26/09/2024 26/12/2024 2,461,806.74 2,461,806.74 2,461,806.74 1,230,903.37 1,230,903.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/167/2024, contratista:JAIR DE JESUS TORRES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2461806.74, importe_modificado:2461806.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.5}}{2434675/proyecto_INICIO, 2434675/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,461,806.74 2,461,806.74
2024 3 CHP240202395176Proyecto de inversión1,023,210.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023210.64, modificado:1023210.64}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SECCION DEL EJIDO BREMEN - 1758587 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla175858 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPALES DEL EJIDO BREMEN EJIDO BREMEN, 30910 BREMEN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA NUEVA Y CAMINO HACIA EL EJIDO AGUA PRIETA, EL EJIDO BREMEN SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INGRESA EN E, lon:-92.35044918, lat:15.22121564}}01/07/2024 15/09/2024 1,023,210.64 1,023,210.64 1,023,210.64 409,284.26 409,284.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147261, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1023210.64, importe_modificado:1023210.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}{2395176/proyecto_PROCESO, 2395176/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,023,210.64 1,023,210.64
2024 3 CHP240202395039Proyecto de inversión1,351,158.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351158.38, modificado:1351158.38}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1751457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla175145 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EJIDO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DESDE LA ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE HASTA LA SALIDA A HUIXTLA, CALLE SALIDA AL EJID, lon:-92.24824038, lat:15.3633175}}01/07/2024 03/09/2024 1,351,158.38 1,351,158.38 1,351,158.38 540,463.35 540,463.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1351158.38, importe_modificado:1351158.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}{2395039/proyecto_INICIO, 2395039/proyecto_PROCESO, 2395039/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,351,158.38 1,351,158.38
2024 3 CHP240202392798Proyecto de inversión1,707,705.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1707705.91, modificado:1707705.91}}MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL - 1659097 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla165909 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10112.0, meta_modificada:10112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CALLE PRIMERA CALLE SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA , lon:-92.24794448, lat:15.36307559}}17/07/2024 30/09/2024 1,707,705.91 1,707,705.91 1,707,705.91 683,082.36 683,082.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1707705.91, importe_modificado:1707705.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4044.8}}{2392798/proyecto_INICIO, 2392798/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,707,705.91 1,707,705.91
2024 3 CHP240202382801Proyecto de inversión1,950,443.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950443.91, modificado:1950443.91}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LAS FLORES EJIDO BERRIOZABAL - 1147727 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla114772 S 57 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1649.0, meta_modificada:1649.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO BERRIOZABAL - SAN ANTONIO LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 383 BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30917 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS FLORES A CHECUTE Y , EJEMPLO , lon:-92.26126062, lat:15.25889455}}27/05/2024 25/08/2024 1,950,443.91 1,950,443.91 1,950,443.91 682,964.13 682,964.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-029/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1950443.91, importe_modificado:1950443.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1237.08}}{2382801/proyecto_INICIO, 2382801/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,950,443.91 1,950,443.91
2024 3 CHP240302407432Proyecto de inversión7,810,576.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4572221.17, modificado:4572221.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estREHABILITACION DEL CAMINO AGUSTIN RUBIO HACIA IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS SETECIENTOS CINCUENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 3037207 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica303720 S 603 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8172.0, meta_modificada:8172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO AGUSTIN RUBIO KM. 0+000 - IGNACIO ZARAGOZA KM. 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENT, lon:-93.00151599, lat:17.33402133}}11/09/2024 30/10/2024 700,398.90 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2407432/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302407432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,007,701.32 1,007,701.32
2024 3 CHP240302407432Proyecto de inversión7,810,576.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4572221.17, modificado:4572221.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estREHABILITACION DEL CAMINO AGUSTIN RUBIO HACIA IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS SETECIENTOS CINCUENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 3037207 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica303720 S 603 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8172.0, meta_modificada:8172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO AGUSTIN RUBIO KM. 0+000 - IGNACIO ZARAGOZA KM. 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENT, lon:-93.00151599, lat:17.33402133}}11/09/2024 30/10/2024 700,398.90 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2407432/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302407432ESTATAL 2024 X0010 C0010 2,230,654.09 509,544.37
2024 3 CHP240302407432Proyecto de inversión7,810,576.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4572221.17, modificado:4572221.17}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estREHABILITACION DEL CAMINO AGUSTIN RUBIO HACIA IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO ONCE MAS SETECIENTOS CINCUENTA SUBTRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS QUINIENTOS EN TRAMOS AISLADOS - 3037207 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica303720 S 603 654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8172.0, meta_modificada:8172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO AGUSTIN RUBIO KM. 0+000 - IGNACIO ZARAGOZA KM. 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), 29587 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENT, lon:-93.00151599, lat:17.33402133}}11/09/2024 30/10/2024 700,398.90 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2407432/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302407432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 4,572,221.17 4,572,221.17
2024 3 CHP240302414766Proyecto de inversión242,349.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242349.84, modificado:242349.84}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE NOVENA ORIENTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA NORTE. - 2016457 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa201645 S 78 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NOVENA ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NOVENA ORIENTE ENTRE SEGUNDA Y, lon:-93.71331108, lat:16.69953122}}08/07/2024 22/07/2024 242,349.84 242,349.84 242,349.84 - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/084/2024, contratista:GRUPO DIVIALCONS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:242349.84, importe_modificado:242349.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}{2414766/proyecto_FIN, 2414766/proyecto_INICIO, 2414766/proyecto_FIN, 2414766/proyecto_PROCESO, 2414766/proyecto_FIN, 2414766/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 242,349.84 242,349.84
2024 3 CHP240302414784Proyecto de inversión530,677.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530677.06, modificado:530677.06}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO SAQUILA - 2017857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón201785 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1030, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CARMEN SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PARAISO SAQUILÁ, 29940 PARAÍSO SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN SAN JOSÉ Y VEREDA CARMEN ICOCILÁ, LOS DORMI, lon:-92.29137995, lat:17.08140611}}19/08/2024 19/09/2024 530,677.06 530,677.06 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/290/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2414784/proyecto_INICIO, 2414784/proyecto_PROCESO, 2414784/proyecto_INICIO, 2414784/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 530,677.06 530,677.06
2024 3 CHP240302417994Proyecto de inversión2,368,799.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2368799.07, modificado:2368799.07}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 2218357 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas221835 S 1522 1508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE MARZO 20 DE NOVIMEBRE, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VOTAN Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 31 DE MARZO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE MARZO EN LA COLONIA 20 DE NO, lon:-92.64934501, lat:16.75901951}}17/06/2024 14/09/2024 2,368,799.07 2,368,799.07 2,368,799.07 1,184,399.53 1,184,399.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/128/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2368799.07, importe_modificado:2368799.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417994FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,368,799.07 2,368,799.07
2024 3 CHP240302417996Proyecto de inversión3,709,199.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3709199.76, modificado:3709199.76}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO PEATONAL - 2218427 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán221842 S 3670 4104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.4, meta_modificada:114.4}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MATIAS DE CORDOVA OTE BARRIO ESQUIPULAS, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO NTE Y AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ SUR, AVENIDA JUAN N SALAZAR CALLE MATIAS DE CÓRDOVA OTE BARRIO ESQUIPULAS, CABECERA MUNICIPAL, , lon:-92.448256, lat:14.863239}}01/05/2024 01/08/2024 3,709,199.76 3,709,199.76 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3709199.76, importe_modificado:3709199.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.4}}{2417996/proyecto_PROCESO, 2417996/proyecto_FIN, 2417996/proyecto_INICIO, 2417996/proyecto_FIN, 2417996/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,709,199.76 3,709,199.76
2024 3 CHP240302421197Proyecto de inversión3,404,065.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3404065.07, modificado:3404065.07}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LÍBANO - 2402457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo240245 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PLACIDO FLORES Y TERRACERIA CRUCERO MONTE LIBANO,, lon:-91.628487, lat:16.900012}}15/08/2024 15/10/2024 3,404,065.07 3,404,065.07 3,404,065.07 2,755,185.32 2,755,185.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0347/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3404065.07, importe_modificado:3404065.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.52}}{2421197/proyecto_PROCESO, 2421197/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421197FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,404,065.07 3,404,065.07
2024 3 CHP240302423778Proyecto de inversión2,883,117.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883117.2, modificado:2883117.2}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON OBRAS DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 2590727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón259072 S 134 139 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.57, meta_modificada:1.57}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE TENOJIB 1RA. SECCION Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, LA OB, lon:-92.22613889, lat:17.13177613}}26/08/2024 25/10/2024 2,257,639.30 2,883,117.20 2,883,117.20 2,257,639.30 2,257,639.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/245/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2883117.2, importe_modificado:2883117.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.57}}{2423778/proyecto_INICIO, 2423778/proyecto_PROCESO, 2423778/proyecto_FIN, 2423778/proyecto_PROCESO, 2423778/proyecto_FIN, 2423778/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423778FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,883,117.20 2,883,117.20
2024 3 CHP240302426596Proyecto de inversión970,519.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970519.27, modificado:970519.27}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 2750427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón275042 S 100 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLOWITZ - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29940 IGNACIO ZARAGOZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCION, LA OBRA SE CO, lon:-92.23582874, lat:17.02407689}}02/09/2024 30/09/2024 970,519.27 970,519.27 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/258/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:970519.27, importe_modificado:970519.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2426596/proyecto_INICIO, 2426596/proyecto_PROCESO, 2426596/proyecto_FIN, 2426596/proyecto_PROCESO, 2426596/proyecto_FIN, 2426596/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426596FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 970,519.27 970,519.27
2024 3 CHP240302439421Proyecto de inversión2,441,618.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441618.74, modificado:2441618.74}}construccion de techado para canchas y espacios multideportivos7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá S 1600 1373 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:avenida motolinia , lon:-92.011353, lat:17.719272}}15/07/2024 26/08/2024 2,441,618.74 2,441,618.74 2,441,618.74 1,220,809.37 1,220,809.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-capufe-urbanizacion-0001-2024, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2441618.74, importe_modificado:1220809.17}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2439421/proyecto_INICIO, 2439421/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439421FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 9-Infraestructura, Comunicaciones y TransportesE003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)2,441,618.74 2,441,618.74
2024 3 CHP240202366449Proyecto de inversión3,966,040.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3966040.0, modificado:3966040.0}}REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 660187 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla66018 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:58430.0, meta_modificada:58430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA CALLE PONIENTE Y CALLE PRIMERA CALLE SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.24829909, lat:15.36329083}}29/04/2024 30/09/2024 3,966,040.00 3,966,040.00 3,966,040.00 1,586,416.00 1,586,416.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:3966040.0, importe_modificado:3966040.0}}{meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:23372.0}}{2366449/proyecto_INICIO, 2366449/proyecto_PROCESO, 2366449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,966,040.00 3,966,040.00
2024 3 CHP240302411434Proyecto de inversión757,149.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757149.3, modificado:757149.3}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 572 DIEGO RIVERA CLAVE 07ETV0597L., EJIDO CARRIZAL - 1798767 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla179876 S 238 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:EJIDO EL CARRIZAL, 30900 EL CARRIZAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA UNION Y CAMINO EL CARRIZAL, CAMINO EL ARENAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 HR DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL CAMINO AL EJIDO EL CARRIZAL Y CAMINO AL B, lon:-92.29695754, lat:15.40555895}}22/07/2024 30/09/2024 757,149.30 757,149.30 757,149.30 206,100.84 206,100.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-052/2024, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:757149.3, importe_modificado:757149.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.38}}{2411434/proyecto_INICIO, 2411434/proyecto_PROCESO, 2411434/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 757,149.30 757,149.30
2024 3 CHP240302421296Proyecto de inversión882,780.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882780.88, modificado:882780.88}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN RAYON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO CANELAR - 2408507 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Rayón240850 S 25 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.95, meta_modificada:650.95}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:70, direccion:CALLEJON SAN ANTONIO CANELAR EJIDO SAN ANTONIO CANELAR, 29740 NUEVO SAN ANTONIO CANELAR, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y BRECHA SAN ANTONIO CANELAR, DEL PUEBLO DE RAYÓN APROXIMADAMENTE A 6.5 KM SOBRE CARRETE, lon:-92.98088903, lat:17.20427321}}22/07/2024 15/09/2024 882,780.88 882,780.88 882,780.88 882,780.88 882,780.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM//13-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:882780.88, importe_modificado:882780.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2421296/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 882,780.88 882,780.88
2024 3 CHP240302432447Proyecto de inversión2,586,782.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586782.98, modificado:2586782.98}}APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0 AL KM 1 MAS 140 - 3027367 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Pijijiapan302736 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:471, direccion:CAMINO TRAMO RAMCHERIA MIRAMAR - MIRAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 140 RANCHERIA MIRAMAR, 30540 MIRAMAR, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , EL CAMINO SE EN CUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN COST, lon:-93.02705011, lat:15.60483414}}20/02/2024 22/04/2024 - 2,586,782.98 1,642,273.16 1,642,273.16 1,642,273.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-010, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:2586782.98, importe_modificado:2586782.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.63}}{2432447/proyecto_INICIO, 2432447/proyecto_PROCESO, 2432447/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432447FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,586,782.98 2,586,782.98
2024 3 CHP00170400976271Acción 5,440,890.76 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440890.76, modificado:0.0}}33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2942887 Chiapas 57 Motozintla Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificarGOBIERNO MUNICIPAL294288 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}01/01/2017 31/12/2017 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{1111351/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE PUEDE EJECUTAR POR PROBLEMAS SOCIALES, trimestre:3.0, usuario:albertodcejae, fecha:2024-09-25}}Sin observacionesCHP00170400976271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2017 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal5,440,890.76 -
2024 3 CHP240202365957Proyecto de inversión1,496,924.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1496924.92, modificado:1496924.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL ARENAL - 619687 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla61968 S 58 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1341.0, meta_modificada:1341.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:584, direccion:BARRIO EL ARENAL, 30903 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ROBLE Y CAMINO MOTOZINTLA-PORVENIR, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA DEL TRAMO MOTOZINTLA CABECERA MUNICIPAL EL MUN, lon:-92.324718, lat:15.411236}}22/04/2024 08/07/2024 1,496,924.92 1,496,924.92 1,496,924.92 598,769.97 598,769.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-023/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1496924.92, importe_modificado:1496924.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:536.4}}{2365957/proyecto_INICIO, 2365957/proyecto_PROCESO, 2365957/proyecto_INICIO, 2365957/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365957FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,496,924.92 1,496,924.92
2024 3 CHP240302405065Proyecto de inversión11,477,289.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.147728954E7, modificado:1.147728954E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD LAS PALMAS ENTRE BOULEVARD LICENCIADO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE SABINO SUR DE LA COLONIA 13 DE JULIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2225207 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas222520 S 264 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3692.72, meta_modificada:3692.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA 13 DE JULIO, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD LICENCIADO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE SABINO SUR, CALLE LAS ARBOLEDAS LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LAS PALMAS ENTR, lon:-93.07562767, lat:16.75278927}}01/08/2024 31/10/2024 8,607,967.23 10,352,515.17 5,176,257.58 5,176,257.58 5,176,257.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-123 E, contratista:ALICIA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.035251517E7, importe_modificado:1.035251517E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.78}}{2405065/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302405065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,477,289.54 11,477,289.54
2024 3 CHP240302413870Proyecto de inversión5,422,491.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5422491.42, modificado:5422491.42}}CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO A SAN ANTONIO - 1935457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón193545 S 170 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:811.1, meta_modificada:811.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:568, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN ANTONIO, 29940 SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO, lon:-92.1068951, lat:16.99526066}}22/08/2024 31/10/2024 5,422,491.42 5,422,491.42 3,806,595.77 3,806,595.77 3,806,595.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/168/2024, contratista:JESUS ROSBELI LIEVANO CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5422491.42, importe_modificado:5422491.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}}{2413870/proyecto_INICIO, 2413870/proyecto_PROCESO, 2413870/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,422,491.42 5,422,491.42
2024 3 CHP240302416263Proyecto de inversión2,380,212.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2380212.49, modificado:2380212.49}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 2108487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón210848 S 61 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1033, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO EL MIRADOR, 29940 EL MIRADOR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTAJ Y TERRACERIA CRUCERO CHICH, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL M, lon:-92.12145218, lat:17.15334519}}26/08/2024 31/10/2024 2,380,212.49 2,380,212.49 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/506/2024, contratista:CONSORCIO LECOTEC S.A.S DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2380212.49, importe_modificado:2380212.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2416263/proyecto_INICIO, 2416263/proyecto_PROCESO, 2416263/proyecto_FIN, 2416263/proyecto_PROCESO, 2416263/proyecto_FIN, 2416263/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,380,212.49 2,380,212.49
2024 3 CHP240302419144Proyecto de inversión995,463.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995463.26, modificado:995463.26}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM MONTE LIBANO - 2285167 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo228516 S 128 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ACH LUM MONTE LIBANO KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO ACH LUM MONTE LIBANO, 29950 ACH LUM MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, T, lon:-91.62713188, lat:16.89686252}}06/08/2024 06/10/2024 995,463.26 995,463.26 995,463.26 298,638.98 298,638.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0324/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DE VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:995463.26, importe_modificado:995463.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}}{2419144/proyecto_PROCESO, 2419144/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 995,463.26 995,463.26
2024 3 CHP240302432488Proyecto de inversión1,345,885.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345885.97, modificado:1345885.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3030607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla303060 S 37 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1206.5, meta_modificada:1206.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:264, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DE BARRIO CALERA - CENTRO DE BARRIO CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 317 BARRIO CALERA, 30903 CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DEL BARRIO PROGRESO Y CAMINO CAMINO DEL BARRIO LLANO , lon:-92.270187, lat:15.38714}}16/09/2024 30/10/2024 1,345,885.97 1,345,885.97 1,345,885.97 538,354.39 538,354.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-064/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1345885.97, importe_modificado:1345885.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.6}}{2432488/proyecto_INICIO, 2432488/proyecto_PROCESO, 2432488/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432488FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,345,885.97 1,345,885.97
2024 3 CHP240202367249Proyecto de inversión4,303,375.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4303375.0, modificado:4303375.0}}AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA - 667067 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla66706 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:0.88, meta_modificada:0.88}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO SAN FRANCISCO (BARRIO EL MOJÓN), 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO III Y CAMINO LOS MANGALES, SE UBICA EN EL BARRIO EL MONJON CON ACCESO PRINCIPAL EN EL DESVIO DE LA AVENIDA REVOLUCION , lon:-92.2322176, lat:15.37695323}}29/04/2024 30/09/2024 4,303,375.00 4,303,375.00 4,303,375.00 1,721,350.00 1,721,350.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:4303375.0, importe_modificado:4303375.0}}{meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.35}}{2367249/proyecto_INICIO, 2367249/proyecto_PROCESO, 2367249/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,303,375.00 4,303,375.00
2024 3 CHP240302439437Proyecto de inversión1,507,804.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507804.83, modificado:1507804.83}}mejoramiento de alumbrado publico con luminarias solares 2a. etapa7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá S 1600 1373 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Av. juarez, lon:-92.01736, lat:17.728657}}15/07/2024 28/08/2024 1,507,804.83 1,507,804.83 1,507,804.83 753,902.42 753,902.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc-capufe-urbanizacion-002-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1507804.83, importe_modificado:763902.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2439437/proyecto_PROCESO, 2439437/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 9-Infraestructura, Comunicaciones y TransportesE003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)1,507,804.83 1,507,804.83
2024 3 CHP240302404388Proyecto de inversión60,707,931.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6.070793142E7, modificado:6.070793142E7}}REHABILITACION DEL CAMINO E.C. KILOMETRO OCHENTA Y TRES BOCHIL HACIA PICHUCALCO A NACHITOM HACIA SANTO DOMINGO TRAMO KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y SEIS MAS TRES CEROS SUBTRAMO KILOMETRO DIECISEIS MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica211148 S 424 478 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55500.0, meta_modificada:55500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBALITO KM. 16+000 - SANTO DOMINGO KM. 36+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 01 INTERIOR SN PUEBLO STENLEJSOTZTETIC, 29864 STENLEJSOTZTETIC, LARRÁINZAR CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. SAN JUAN CHAMULA - CHEN, lon:-92.82518294, lat:16.92621436}}30/07/2024 30/09/2024 36,424,758.85 55,707,403.79 32,712,221.14 16,712,221.14 16,712,221.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440062-148, contratista:COYATOC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5.570740379E7, importe_modificado:5.570740379E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}}{2404388/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302404388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades60,707,931.42 60,707,931.42
2024 3 CHP240302404399Proyecto de inversión15,336,266.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.533626693E7, modificado:1.533626693E7}}CONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA NUEVO LEON HACIA NICOLAS RUIZ TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TREINTA Y CUATRO MAS SETECIENTOS SETENTA Y UNO SUBTRAMO DEL KILOMETRO VEINTISIETE MAS CIENTO SETENTA Y DOS PUNTO SESENTA AL KILOMETRO VEINTI7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica211497 S 1409 1378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9955.5, meta_modificada:9955.5}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO COL NUEVO LEON KM. 27+172.60 - NICOLAS RUIZ KM. 28+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 327 INTERIOR SN PUEBLO NUEVO LEÓN, 29420 NUEVO LEÓN, TEOPISCA CHIAPAS ENTRE CAMINO COL NUEVO LEON - NICOLAS RUIZ Y , EN LA L, lon:-92.57290875, lat:16.48347673}}30/07/2024 30/09/2024 12,918,638.55 15,336,266.93 4,600,880.08 4,600,880.08 4,600,880.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440060-149, contratista:INGENIERIA CORPORATIVA CARGUT S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.533626693E7, importe_modificado:1.533626693E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{2404399/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302404399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades15,336,266.93 15,336,266.93
2024 3 CHP240302412009Proyecto de inversión1,775,550.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775550.32, modificado:1775550.32}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVIN. SEGUNDA ETAPA. - 1826847 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle182684 S 333 279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO E. C. (TEOPISCA - NUEVO LEÓN) KM. 11+100 - SAN CARALAMPIO CHAVÍN KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO SAN CARALAMPIO CHAVÍN, 29439 SAN CARALAMPIO CHAVÍN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMO, lon:-92.4737561, lat:16.44963653}}22/04/2024 31/05/2024 1,775,550.32 1,775,550.32 1,737,285.32 1,737,285.32 1,737,285.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA019/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1775550.32, importe_modificado:1775550.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}}{2412009/proyecto_INICIO, 2412009/proyecto_PROCESO, 2412009/proyecto_FIN, 2412009/proyecto_INICIO, 2412009/proyecto_PROCESO, 2412009/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412009FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,775,550.32 1,775,550.32
2024 3 CHP240302412050Proyecto de inversión1,123,814.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123814.53, modificado:1123814.53}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PUERTO ARISTA ENTRE CARRETERA TAPACHULA ARRIAGA Y CALLE INNOMINADA, COLONIA MAGISTERIAL - 1829297 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá182929 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.04, meta_modificada:180.04}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARISTA UNIDAD UNIDAD MAGISTERIAL, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPACHULA - ARRIAGA Y CALLE INNOMINADA, ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PUERTO ARISTA DE LA UNIDAD MAGISTERIAL A 10 MTS DE LA C, lon:-93.77418443, lat:16.09205547}}17/07/2024 30/08/2024 1,123,814.53 1,123,814.53 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/046/2024, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1123814.53, importe_modificado:1123814.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.04}}{2412050/proyecto_INICIO, 2412050/proyecto_PROCESO, 2412050/proyecto_INICIO, 2412050/proyecto_FIN, 2412050/proyecto_PROCESO, 2412050/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412050FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,123,814.53 1,123,814.53
2024 3 CHP240302415004Proyecto de inversión3,478,427.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3478427.56, modificado:3478427.56}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE DE LA CALLE MAGISTERIAL SEGUNDA ETAPA - 2031827 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas203182 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIAL SEGUNDA ETAPA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION MAGISTERIO Y CALLE INDIGENISTA, AVENIDA YAJALON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE M, lon:-92.63354648, lat:16.7475348}}06/05/2024 03/08/2024 3,478,427.56 3,478,427.56 3,478,427.56 1,988,442.64 1,988,442.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/100/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3478427.56, importe_modificado:3478427.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.75}}{2415004/proyecto_PROCESO, 2415004/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415004FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,478,427.56 3,478,427.56
2024 3 CHP240302421585Proyecto de inversión2,110,500.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110500.81, modificado:2110500.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO - 2422747 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla242274 S 1798 1704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL NORTE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCONTRARA , lon:-92.55199449, lat:17.28345111}}15/08/2024 15/09/2024 2,110,500.81 2,110,500.81 2,110,500.81 1,192,122.53 1,192,122.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-056/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2110500.81, importe_modificado:2110500.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}}{2421585/proyecto_INICIO, 2421585/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421585FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,110,500.81 2,110,500.81
2024 3 CHP240302421623Proyecto de inversión3,299,959.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3299959.94, modificado:3299959.94}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA SOMBRA. - 2424707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo242470 S 102 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.9, meta_modificada:339.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA SOMBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 50 EJIDO SAN ANTONIO LA SOMBRA, 29950 SAN ANTONIO LA SOMBRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBAL Y TERRACERIA SANTO DOMINGO, TERRACERIA UNBILI, lon:-91.44456, lat:17.08749}}15/08/2024 15/10/2024 3,299,959.94 3,299,959.94 3,299,959.94 2,632,234.66 2,632,234.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0349/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3299959.94, importe_modificado:3299959.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.12}}{2421623/proyecto_PROCESO, 2421623/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,299,959.94 3,299,959.94
2024 3 CHP240302421627Proyecto de inversión4,548,704.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4548704.97, modificado:4548704.97}}CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA BELEN - 2424947 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas242494 S 597 528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BELEN, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PUNTO REFERENCIADO CON DISTRIBUCION A LA COLONIA TOMANDO EN CUENTA QUE SERA EN LA CALLE PRINCIPAL O, lon:-92.64431062, lat:16.7582292}}22/07/2024 18/11/2024 4,548,704.97 4,548,704.97 4,548,704.97 2,274,352.48 2,274,352.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/143/2024, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4548704.97, importe_modificado:4548704.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{2421627/proyecto_PROCESO, 2421627/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,548,704.97 4,548,704.97
2024 3 CHP240302424552Proyecto de inversión1,467,033.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467033.97, modificado:1467033.97}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA CENTRAL, DEL BARRIO SIGLO XX - 2643597 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán264359 S 2208 2132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.73, meta_modificada:463.73}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENRAL Y CALLE CALLE GUADALUPE, DEL H. AYUNTAMIENTO SE DIRIGE HACIA EL PUENTE RIO LA SIERRA SE CONTINUA SOBRE LA MISMA HASTA LLEGAR , lon:-93.0040169, lat:17.29369371}}08/08/2024 25/09/2024 1,467,033.97 1,467,033.97 1,026,923.77 1,026,923.77 1,026,923.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-08/2024, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:1467033.97, importe_modificado:1467033.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.73}}{2424552/proyecto_INICIO, 2424552/proyecto_PROCESO, 2424552/proyecto_FIN, 2424552/proyecto_INICIO, 2424552/proyecto_FIN, 2424552/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424552FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,467,033.97 1,467,033.97
2024 3 CHP240302427317Proyecto de inversión1,709,810.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709810.32, modificado:1709810.32}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN NUEVO SAN CARLOS - 2794757 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Pichucalco279475 S 28 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:88, direccion:EJIDO NUEVO SAN CARLOS, 29520 NUEVO SAN CARLOS, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS RECORRIDO EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR ALDAMA HACIA CONSTITUCIÓN GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 1 INTERSECCIÓN HACIA, lon:-93.35977551, lat:17.57732901}}01/09/2024 25/09/2024 1,709,810.32 1,709,810.32 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-022/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1709810.32, importe_modificado:1709810.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2427317/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDA PENDIENTE DE PAGO YA QUE SE FACTURO EN SEPTIEMBRE, trimestre:3.0, usuario:gerardoramosn, fecha:2024-10-15}}{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta su comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta su comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta su comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta su comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}CHP240302427317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,709,810.32 1,709,810.32
2024 3 CHP240302427322Proyecto de inversión916,626.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916626.56, modificado:916626.56}}PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A PORTACELI - 2795097 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco279509 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERARA PICHUCALCO-JUAREZ E.C. CAMOAPA PORTACE - CAMOAPA 1RA SECCION (PORTACELI) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA CAMOAPA 1RA SECCION PORTACELI, 29520 CAMOAPA 1RA. SECCIÓN A (PORTACELI), PICHUCALCO , lon:-93.223148, lat:17.544574}}01/09/2024 25/09/2024 916,626.56 916,626.56 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-025/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:916626.56, importe_modificado:916626.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2427322/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA PENDIENTE DE PAGO YA QUE LAS FACTURAS FUERON TIMBRADAS DESPUES DE LA FECHA DE CAPTURA, trimestre:3.0, usuario:gerardoramosn, fecha:2024-10-15}}{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta su  comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta su  comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta su  comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta su  comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}CHP240302427322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 916,626.56 916,626.56
2024 3 CHP240302419239Proyecto de inversión1,999,724.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999724.23, modificado:1999724.23}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 2293807 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo229380 S 1300 1300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60634.0, meta_modificada:60634.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CALLE NUEVA PALESTINA BARRIO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO NUEVA PALESTINA Y TERRACERIA PLAN DE AYALA, CARRETERA FRONTERA COROZAL LA OBRA SE LOCALIZA EN COMUNIDAD NUEBA PALESTIN, lon:-91.26857677, lat:16.82015655}}06/08/2024 06/10/2024 1,999,724.23 1,999,724.23 1,999,724.23 599,917.27 599,917.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0332/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999724.23, importe_modificado:1999724.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18190.2}}{2419239/proyecto_PROCESO, 2419239/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419239FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,724.23 1,999,724.23
2024 3 CHP240302419259Proyecto de inversión999,941.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999941.15, modificado:999941.15}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO MAGISTERIAL - 2295837 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo229583 S 42 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.4, meta_modificada:196.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO MAGISTERIAL, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA LAUREL, CALLE CEDRO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL RAPIDO SOBRE LA CALLE CEIBA ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL Y , lon:-92.076971, lat:16.903312}}06/08/2024 06/10/2024 999,941.15 999,941.15 999,941.15 299,982.35 299,982.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0335/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO VILLAGRAN CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999941.15, importe_modificado:999941.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.92}}{2419259/proyecto_PROCESO, 2419259/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419259FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,941.15 999,941.15
2024 3 CHP240302419272Proyecto de inversión3,036,245.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3036245.94, modificado:3036245.94}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MOLINO UTRILLA EN LAS CALLES MANZANILLO Y CEREZO - 2296507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229650 S 1288 1141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO Y CEREZO COLONIA MOLINO UTRILLA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LA QUINTA Y PERIFERICO ORIENTE SUR, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES MANZANI, lon:-92.61536549, lat:16.73931694}}17/06/2024 14/09/2024 3,036,245.94 3,036,245.94 3,036,245.94 1,731,743.39 1,731,743.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/133/2024, contratista:JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3036245.94, importe_modificado:3036245.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.6}}{2419272/proyecto_INICIO, 2419272/proyecto_PROCESO, 2419272/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419272FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,036,245.94 3,036,245.94
2024 3 CHP240202375317Proyecto de inversión1,426,284.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426284.48, modificado:1426284.48}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA PINOS - 949427 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94942 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.55, meta_modificada:808.55}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINO, CALLE ABEDUL NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO FRENTE A LA IGLESI, lon:-93.07587144, lat:16.76284326}}27/06/2024 27/08/2024 1,426,284.48 1,426,284.48 1,385,188.06 1,385,188.06 1,385,188.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-104-2024, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1426284.48, importe_modificado:1426284.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.55}}{2375317/proyecto_INICIO, 2375317/proyecto_PROCESO, 2375317/proyecto_INICIO, 2375317/proyecto_FIN, 2375317/proyecto_PROCESO, 2375317/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,426,284.48 1,426,284.48
2024 3 CHP240202396530Proyecto de inversión170,012.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170012.0, modificado:170012.0}}Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la Construcción del sistema de agua potable en la localidad El Tuzal (Venustiano Carranza), municipio de Cintalapa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D008N 0 0 524 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CINTALAPA, lon:-93.7622, lat:16.6433}}01/07/2024 01/07/2024 157,500.00 170,012.00 133,756.88 133,756.88 133,756.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421003-068, contratista:CONSTRUCCIONES HERBRE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:340024.0, importe_modificado:340024.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396530/proyecto_INICIO, 2396530/proyecto_PROCESO, 2396530/proyecto_INICIO, 2396530/proyecto_PROCESO, 2396530/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202396530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento170,012.00 170,012.00
2024 3 CHP240302424057Proyecto de inversión1,903,325.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903325.54, modificado:1903325.54}}CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD SAN PATRICIO - 2618457 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla261845 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN PATRICIO, 29800 SAN PATRICIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACCESO A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA MOYOS, TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIOS SE ENCONTRARA ENTRE LAS LOCALID, lon:-92.61548027, lat:17.34419296}}25/08/2024 25/09/2024 1,903,325.54 1,903,325.54 1,903,325.54 570,997.66 570,997.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-077/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1903325.54, importe_modificado:1903325.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}}{2424057/proyecto_PROCESO, 2424057/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,903,325.54 1,903,325.54
2024 3 CHP240302424079Proyecto de inversión1,811,525.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811525.87, modificado:1811525.87}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 2619937 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla261993 S 541 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CRISTOBAL COLON, 29802 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA ATOYAC NAYLUM, TERRACERIA 300 METROS ANTES DE LLEGAR A, lon:-92.65342116, lat:17.35458439}}25/08/2024 25/08/2024 1,811,525.87 1,811,525.87 1,811,525.87 724,610.35 724,610.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-078/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1811525.87, importe_modificado:1811525.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2424079/proyecto_PROCESO, 2424079/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424079FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,811,525.87 1,811,525.87
2024 3 CHP240302424101Proyecto de inversión1,999,952.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999952.16, modificado:1999952.16}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA BUENAVISTA BARRIO LA BRETAÑA - 2621127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón262112 S 33 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.3, meta_modificada:2333.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 350 EJIDO LAGUNA BUENAVISTA BARRIO LA BRETAÑA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZAJALTEEL Y CAMINO CRUCERO AMAYTIC, LA, lon:-91.81322415, lat:17.12333857}}26/08/2024 25/10/2024 1,999,952.16 1,999,952.16 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/523/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1999952.16, importe_modificado:1999952.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2424101/proyecto_INICIO, 2424101/proyecto_PROCESO, 2424101/proyecto_INICIO, 2424101/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,952.16 1,999,952.16
2024 3 CHP240302426842Proyecto de inversión1,099,284.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099284.27, modificado:1099284.27}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SEGUNDA JERUSALEN, EN LA AVENIDA JERUSALEN - 2767937 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas276793 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA JERUSALEN COLONIA SEGUNDO JERUSALEN, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE MARAVILLAS, AVENIDA RIO SECO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JERUSAN EN LA COLO, lon:-92.64910842, lat:16.75670749}}10/09/2024 10/12/2024 1,099,284.27 1,099,284.27 1,099,284.27 549,642.14 549,642.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/149/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1099284.27, importe_modificado:1099284.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2426842/proyecto_INICIO, 2426842/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,099,284.27 1,099,284.27
2024 3 CHP240302432689Proyecto de inversión1,401,045.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401045.98, modificado:1401045.98}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 3041297 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla304129 S 105 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.4, meta_modificada:1354.4}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO LA UNIION BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION CHELAXU CHICO Y CARRETERA INDEPENDENCIA BUENOS AIRES, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTLA U, lon:-92.25879655, lat:15.36906901}}16/09/2024 30/10/2024 1,401,045.98 1,401,045.98 1,401,045.98 560,418.39 560,418.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-066/2024, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1401045.98, importe_modificado:1401045.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.76}}{2432689/proyecto_INICIO, 2432689/proyecto_PROCESO, 2432689/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,401,045.98 1,401,045.98
2024 3 CHP240302404410Proyecto de inversión8,791,981.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8791981.94, modificado:8791981.94}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA SELVA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN. - 2116897 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica211689 S 143 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4574.38, meta_modificada:4574.38}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:25, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA SELVA, 29350 LA SELVA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SIN ASIGNACION DE NOMBRE Y , EN LA LOCALIDAD DE LA SELVA SE SITUA LA ESCUELA ALFONSO CASO ALVAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 07DPB1171P A 78 ME, lon:-92.694287, lat:16.75532}}30/07/2024 30/09/2024 8,791,981.94 8,791,981.94 2,637,594.58 2,637,594.58 2,637,594.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440086-153, contratista:CONSTRUSELVA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:8791981.94, importe_modificado:8791981.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1829.75}}{2404410/proyecto_INICIO, 2404410/proyecto_PROCESO, 2404410/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302404410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 8,791,981.94 8,791,981.94
2024 3 CHP240302415617Proyecto de inversión858,926.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858926.32, modificado:858926.32}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAVIL - 2075197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207519 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:922, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - TZAJALNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO TZAJALNAVIL, 29940 TZAJALNAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LOQUIBJA CACATEEL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALNAVIL SE LOCAL, lon:-92.05259551, lat:17.12890421}}20/08/2024 30/09/2024 858,926.32 858,926.32 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/384/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:858926.32, importe_modificado:858926.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}}{2415617/proyecto_INICIO, 2415617/proyecto_PROCESO, 2415617/proyecto_FIN, 2415617/proyecto_INICIO, 2415617/proyecto_PROCESO, 2415617/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415617FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 858,926.32 858,926.32
2024 3 CHP240302415632Proyecto de inversión651,149.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651149.49, modificado:651149.49}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS DELICIAS EN EL CALLEJON LAS DELICIAS - 2076007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas207600 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS DELICIAS BARRIO LAS DELICIAS, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIAGONAL DEL VALLE Y CALLEJON DE LOS PINOS, CALLE DIAGONAL PEJE DE ORO LA OBRA S ELOCALIZA EN EL CALLEJ, lon:-92.62270143, lat:16.74212573}}13/05/2024 11/07/2024 651,149.49 651,149.49 651,149.49 325,574.74 325,574.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/108/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA XID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:651149.49, importe_modificado:651149.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.5}}{2415632/proyecto_INICIO, 2415632/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 651,149.49 651,149.49
2024 3 CHP240302418321Proyecto de inversión2,237,840.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2237840.08, modificado:2237840.08}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD JERUSALEN - 2235137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223513 S 115 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 77 EJIDO JERUSALEN, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO F, lon:-92.08846494, lat:16.84067067}}01/08/2024 01/11/2024 2,237,840.08 2,237,840.08 2,237,840.08 1,072,063.37 1,072,063.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0228/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2237840.08, importe_modificado:2237840.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.25}}{2418321/proyecto_PROCESO, 2418321/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,237,840.08 2,237,840.08
2024 3 CHP240302418875Proyecto de inversión456,906.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456906.53, modificado:0.0}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 14 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD CHICHONAL - 2267257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila226725 S 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:0.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:160, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILÓMETRO 19 + 100 RANCHERIA CHICHONAL, 29913 CHICHONAL, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA CHICHONAL Y CALLEJON INNOMINADO, PARTIENDO DE LA CARRETERA ENTRONQUE , lon:-92.48827842, lat:17.52045674}}23/05/2024 21/06/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2418875/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO SRFT CHP240302418875 Y FOLIO MIDS 226725, POR OBSERVACIONES EN LA CAPTURA DE LA MIDS Y EN EL MONTO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:vitaliamaganad, fecha:2024-10-10}}{obs1: {observación:REENVIAR INFORMACIÓN PARA PODER CANCELAR, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-11}}CHP240302418875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 456,906.53 -
2024 3 CHP240302418895Proyecto de inversión5,446,469.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5446469.4, modificado:5446469.4}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL RELICARIO EN LA CALLE RICARDO DIAZ - 2268417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas226841 S 2310 2047 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.85, meta_modificada:376.85}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO DIAZ BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑO FUNDADOR Y CALLE CIPRES, CALLE SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RICARDO DIAZ ENTRE AVENID, lon:-92.6436443, lat:16.71638597}}17/06/2024 14/09/2024 5,446,469.40 5,446,469.40 5,446,469.40 3,260,737.68 3,260,737.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/131/2024, contratista:LUIS ANTONIO JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5446469.4, importe_modificado:5446469.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.09}}{2418895/proyecto_PROCESO, 2418895/proyecto_INICIO, 2418895/proyecto_PROCESO, 2418895/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,446,469.40 5,446,469.40
2024 3 CHP240302418897Proyecto de inversión1,763,006.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763006.3, modificado:1763006.3}}REHABIBILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS A COLECTORES MARGINALES EN CABECERA MUNICIPAL EN UBICACIONES VARIAS - 2268547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas226854 S 540 500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:UBICACIONES VARIAS, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.64932562, lat:16.73082156}}17/06/2024 14/09/2024 1,763,006.30 1,763,006.30 1,763,006.30 881,503.15 881,503.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/132/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1763006.3, importe_modificado:1763006.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2418897/proyecto_PROCESO, 2418897/proyecto_INICIO, 2418897/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,763,006.30 1,763,006.30
2024 3 CHP240302422112Proyecto de inversión1,876,160.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876160.79, modificado:1876160.79}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CLEBER - 2448137 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sabanilla244813 S 662 629 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN LA OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENC, lon:-92.5587336, lat:17.24673129}}20/08/2024 25/09/2024 1,876,160.79 1,876,160.79 1,876,160.79 562,848.24 562,848.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-063/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1876160.79, importe_modificado:1876160.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}{2422112/proyecto_PROCESO, 2422112/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,876,160.79 1,876,160.79
2024 3 CHP240302422190Proyecto de inversión2,499,629.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499629.47, modificado:2499629.47}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO TUMBALA - 2451437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo245143 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1747.2, meta_modificada:1747.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CALLE NUEVO TUMBALÁ EJIDO NUEVO TUMBALÁ, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA NUEVO TUMBALA, CALLE ELNARANJITO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ASUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL TERREN, lon:-91.242409, lat:16.983249}}15/08/2024 15/10/2024 2,499,629.47 2,499,629.47 2,499,629.47 749,888.84 749,888.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0358/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499629.47, importe_modificado:2499629.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.16}}{2422190/proyecto_INICIO, 2422190/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,499,629.47 2,499,629.47
2024 3 CHP240302422191Proyecto de inversión2,299,107.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299107.33, modificado:2299107.33}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TUMBALÁ - 2451447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo245144 S 74 74 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:553, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO TUMBALÁ KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO NUEVO TUMBALA, 29950 NUEVO TUMBALÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CARRETERA EL NARANJO-EL PARAISO, CAMINO EL NARANJ, lon:-91.242409, lat:16.983249}}15/08/2024 15/10/2024 2,299,107.33 2,299,107.33 2,299,107.33 1,493,585.37 1,493,585.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0359/2024, contratista:LUIS FABRICIO CAMACHO AVADIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2299107.33, importe_modificado:2299107.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.04}}{2422191/proyecto_PROCESO, 2422191/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422191FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,299,107.33 2,299,107.33
2024 3 CHP240302424169Proyecto de inversión1,954,174.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954174.69, modificado:1954174.69}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE BA AXUPJA - 2624727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón262472 S 105 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.4, meta_modificada:1214.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:675, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - BA AXUPJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 50 EJIDO BA AXUPJA, 29940 BA AXUPJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUTALILJA SEGUNDA SECCION Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, LA OB, lon:-91.98707899, lat:17.20602269}}26/08/2024 25/10/2024 1,954,174.69 1,954,174.69 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/525/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1954174.69, importe_modificado:1954174.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2424169/proyecto_INICIO, 2424169/proyecto_PROCESO, 2424169/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,954,174.69 1,954,174.69
2024 3 CHP240302424209Acción 4,208,010.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4208010.0, modificado:4208010.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2626777 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Sabanilla262677 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}28/08/2024 31/12/2024 4,208,010.00 4,208,010.00 4,208,010.00 - - {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148945, contratista:, convocante:municipio de sabanilla, monto:4208010.0, importe_modificado:4208010.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}{2424209/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,208,010.00 4,208,010.00
2024 3 CHP240302426983Proyecto de inversión1,580,152.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580152.48, modificado:1580152.48}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 2776957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón277695 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.96, meta_modificada:40.96}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE SALAZAR EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE SAN VICENTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN CALLE SALAZAR ENTRE AVENIDA CENTRALL Y CALLE SAN VICENTE A UNA CUADRA LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-92.289952, lat:16.979777}}09/09/2024 08/10/2024 1,580,152.48 1,580,152.48 886,745.48 886,745.48 886,745.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/318/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1580152.48, importe_modificado:1580152.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}{2426983/proyecto_INICIO, 2426983/proyecto_PROCESO, 2426983/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426983FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,580,152.48 1,580,152.48
2024 3 CHP240302426992Proyecto de inversión2,810,923.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2810923.45, modificado:2810923.45}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07DPR1774H. - 2777347 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua277734 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.4, meta_modificada:742.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRONCONADA, 29904 LA TRONCONADA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EN EL EJIDO LA TRONCONADA, lon:-92.07672831, lat:17.31157215}}04/03/2024 01/06/2024 2,810,923.45 2,810,923.45 843,277.03 843,277.03 843,277.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-038/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2810923.45, importe_modificado:2810923.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.72}}{2426992/proyecto_PROCESO, 2426992/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426992FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,810,923.45 2,810,923.45
2024 3 CHP240302435527Proyecto de inversión1,446,419.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446419.71, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3176297 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla317629 S 118 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:462, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE ENTRADA BARRIO NUEVO CHIAPAS - ENTRADA DE BARRIO NUEVO CHIAPAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 BARRIO NUEVO CHIAPAS, 30904 BARRIO NUEVO CHIAPAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO NUEVO CHIAP, lon:-92.290177, lat:15.332909}}16/09/2024 31/10/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2435527/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:POR PROBLEMAS SOCIALES NO SE PUEDE CONTRATAR, trimestre:3.0, usuario:albertodcejae, fecha:2024-09-26}}Sin observacionesCHP240302435527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,446,419.71 -
2024 3 CHP240302435547Proyecto de inversión3,349,839.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3349839.6, modificado:0.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3177447 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla317744 S 386 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:2610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA EJIDO LIBERTAD CALERA - ENTRADA DEL EJIDO LAZARO CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 652 EJIDO LIBERTAD CALERA, 30911 LIBERTAD CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO LIBERTAD CALERA , lon:-92.343481, lat:15.25384}}16/09/2024 14/10/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2435547/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:NO SE CONTRATARA POR PROBLEMAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD, trimestre:3.0, usuario:albertodcejae, fecha:2024-09-26}}Sin observacionesCHP240302435547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,349,839.60 -
2024 3 CHP240202386553Proyecto de inversión1,212,488.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212488.85, modificado:1212488.85}}CONSTRUCCIÓN DE 26 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 7.00 MTS. - 1318237 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán131823 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA SUR ORIENTE Y CALLE 2DA NORTE ORIENTE, CALLE 4TA ORIENTE SUR LA OBRA DE LOS 26 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.68427508, lat:17.1699256}}05/07/2024 06/09/2024 1,212,488.85 1,212,488.85 1,212,488.85 1,212,488.85 1,212,488.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1212488.85, importe_modificado:1212488.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1092.0}}{2386553/proyecto_INICIO, 2386553/proyecto_PROCESO, 2386553/proyecto_FIN, 2386553/proyecto_INICIO, 2386553/proyecto_PROCESO, 2386553/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386553FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,212,488.85 1,212,488.85
2024 3 CHP240302422193Proyecto de inversión2,496,190.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496190.93, modificado:2496190.93}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 2451537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo245153 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.73, meta_modificada:628.73}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, TERRACERIA SIBACA-SAN MARC, lon:-92.21159334, lat:16.95762795}}15/08/2024 15/10/2024 2,496,190.93 2,496,190.93 2,496,190.93 1,966,683.12 1,966,683.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0360/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2496190.93, importe_modificado:2496190.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.36}}{2422193/proyecto_PROCESO, 2422193/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,496,190.93 2,496,190.93
2024 3 CHP240302422198Proyecto de inversión1,238,927.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238927.1, modificado:1238927.1}}CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO SANITARIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO FRAMBOYANT - 2451707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo245170 S 83 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA EL FRESNO BARRIO FRAMBOYANT, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS MACAPAMIAS Y CALLE EL CEDRON, CALLE LOS GUANOS PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCION A SALIDA SALIDA A SAN CRISTOBALA LA ALTURA DE LA , lon:-92.10359484, lat:16.89590945}}15/08/2024 15/10/2024 1,238,927.10 1,238,927.10 1,238,927.10 371,678.13 371,678.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0363/2024, contratista:SILVIO OCTAVIO LOPEZ BALLINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1238927.1, importe_modificado:1238927.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}}{2422198/proyecto_PROCESO, 2422198/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,238,927.10 1,238,927.10
2024 3 CHP240302422202Proyecto de inversión1,072,063.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072063.37, modificado:1072063.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE IGUALA. - 2451887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo245188 S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1081, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE IGUALA KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PLAN DE IGUALA, 29950 PLAN DE IGUALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CERRS 16 EL ENCINO Y CARRETERA CERRS 16 EL ENCINO-SANTA MAR, lon:-92.0395, lat:16.864224}}15/08/2024 15/10/2024 1,072,063.37 1,072,063.37 1,072,063.37 826,636.71 826,636.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0364/2024, contratista:CP & MU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1072063.37, importe_modificado:1072063.37}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.11}}{2422202/proyecto_INICIO, 2422202/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,072,063.37 1,072,063.37
2024 3 CHP240302422228Proyecto de inversión6,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6800000.0, modificado:6800000.0}}LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS, CANALES Y ARROYOS. - 2452577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas245257 S 2883 2557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24036.0, meta_modificada:24036.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES AGBS DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS MARCADOS E IDENTIFICADO, lon:-92.6471714, lat:16.7107938}}26/08/2024 26/11/2024 6,800,000.00 6,800,000.00 6,800,000.00 6,798,160.23 6,798,160.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6800000.0, importe_modificado:6798160.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24036.0}}{2422228/proyecto_FIN, 2422228/proyecto_INICIO, 2422228/proyecto_FIN, 2422228/proyecto_PROCESO, 2422228/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,800,000.00 6,800,000.00
2024 3 CHP240302427333Proyecto de inversión976,206.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976206.54, modificado:976206.54}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MUC AQUIL - 2795797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón279579 S 171 151 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHICH - MUC AQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO MUC AQUIL, 29940 MUC AQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y TERRACERIA SAN JACINTO, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR SE LOCA, lon:-92.13102098, lat:17.1555452}}09/09/2024 09/10/2024 976,206.54 976,206.54 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/454/2024, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:976206.54, importe_modificado:976206.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}{2427333/proyecto_INICIO, 2427333/proyecto_PROCESO, 2427333/proyecto_INICIO, 2427333/proyecto_FIN, 2427333/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 976,206.54 976,206.54
2024 3 CHP240302435604Proyecto de inversión582,258.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582258.91, modificado:582258.91}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA - 3179647 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Motozintla317964 S 84 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:130, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO LA UNION BARRIO LA UNIÓN, 30905 LA UNIÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA NUEVO POBLADO EL CIPRESAL Y CAMINO HACIA NUEVA REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO , lon:-92.31684884, lat:15.29350551}}16/09/2024 30/09/2024 582,258.91 582,258.91 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-087/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:582258.91, importe_modificado:582258.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2435604/proyecto_INICIO, 2435604/proyecto_FIN, 2435604/proyecto_PROCESO, 2435604/proyecto_FIN, 2435604/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302435604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 582,258.91 582,258.91
2024 3 CHP240302435632Proyecto de inversión1,740,440.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740440.81, modificado:1740440.81}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3180747 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla318074 S 320 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.5, meta_modificada:1069.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:CAMINO TRAMO DE ENTRADA A BARRIO ZARAGOZA - CENTRO DE BARRIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 237 BARRIO ZARAGOZA, 30900 LOS CERRITOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOMA BONITA Y CAMINO BARRIO ZARAGOZA, SE ENC, lon:-92.247383, lat:15.379173}}16/09/2024 16/11/2024 1,740,440.81 1,740,440.81 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-086/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1740440.81, importe_modificado:1740440.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.5}}{2435632/proyecto_INICIO, 2435632/proyecto_FIN, 2435632/proyecto_PROCESO, 2435632/proyecto_FIN, 2435632/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302435632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,740,440.81 1,740,440.81
2024 3 CHP240302435641Proyecto de inversión1,720,276.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1720276.26, modificado:1720276.26}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3181107 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla318110 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1992.2, meta_modificada:1992.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 21 DE MARZO ANEXO MILENIO III BARRIO 21 DE MARZO ANEXO MILENIO III, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA EL EDEN Y CALLE HACIA PABLO SALAZAR, SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO 21 DE MARZO, lon:-92.235531, lat:15.375779}}16/09/2024 16/11/2024 1,720,276.26 1,720,276.26 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-089/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1720276.26, importe_modificado:1720276.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1992.2}}{2435641/proyecto_INICIO, 2435641/proyecto_FIN, 2435641/proyecto_PROCESO, 2435641/proyecto_FIN, 2435641/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302435641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,720,276.26 1,720,276.26
2024 3 CHP240302435651Proyecto de inversión3,162,782.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3162782.95, modificado:4249356.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3181697 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla318169 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3606.8, meta_modificada:4280.77}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE AMPLIACIÓN BARRIO INDUSTRIAL AMPLIACION BARRIO INDUSTRIAL, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PABLO SALAZAR Y CALLE BARRIO INDUSTRIAL, SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO VIEJO A MAZAPA D, lon:-92.233646, lat:15.374925}}16/09/2024 16/11/2024 4,249,356.47 4,249,356.47 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-091/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:4249356.47, importe_modificado:4249356.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4280.77}}{2435651/proyecto_INICIO, 2435651/proyecto_FIN, 2435651/proyecto_PROCESO, 2435651/proyecto_FIN, 2435651/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,162,782.95 4,249,356.47
2024 3 CHP240302435671Proyecto de inversión1,216,884.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216884.68, modificado:1216884.68}}CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO R.C. EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO IGNACIO MADERO GONZALEZ, CON CLAVE 07DPB1005R - 3182577 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla318257 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:265, direccion:CALLE BARRIO SAN LUIS BARRIO SAN LUIS, 30903 SAN LUIS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA ZARAGOZA Y CAMINO HACIA EJIDO CARRIZAL, SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL YENDO POR LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA, lon:-92.265316, lat:15.391194}}16/09/2024 16/11/2024 1,216,884.68 1,216,884.68 1,216,884.68 486,753.87 486,753.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-085/2024, contratista:FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1216884.68, importe_modificado:1216884.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}}{2435671/proyecto_INICIO, 2435671/proyecto_PROCESO, 2435671/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435671FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,216,884.68 1,216,884.68
2024 3 CHP240302435682Proyecto de inversión1,847,626.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847626.45, modificado:1847626.45}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07DPB2711B - 3183207 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla318320 S 300 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.52, meta_modificada:507.52}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE NUEVO MILENIO II BARRIO NUEVO MILENIO II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO NUEVO MILENIO II CABECERA MUNICIPAL EN ESCUEL, lon:-92.242347, lat:15.373586}}16/09/2024 16/10/2024 1,847,626.45 1,847,626.45 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-088/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1847626.45, importe_modificado:1847626.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.52}}{2435682/proyecto_INICIO, 2435682/proyecto_FIN, 2435682/proyecto_PROCESO, 2435682/proyecto_FIN, 2435682/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302435682FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,847,626.45 1,847,626.45
2024 3 CHP240202369681Proyecto de inversión1,097,953.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097953.99, modificado:1096993.97}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO HERRADERO - 767117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo76711 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.64, meta_modificada:795.64}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO EL HERRADERO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO HERRADERO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE PROFR. GENARO VAZQUEZ, CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE LA OBR, lon:-92.09213591, lat:16.91753707}}01/04/2024 01/07/2024 1,096,993.97 1,096,993.97 1,096,993.97 1,096,993.97 1,096,993.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1097953.99, importe_modificado:1097953.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.64}}{2369681/proyecto_PROCESO, 2369681/proyecto_INICIO, 2369681/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $960.02, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $960.02    , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO Y SU AVANCE FÍSICO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}}CHP240202369681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,097,953.99 1,096,993.97
2024 3 CHP240302409058Proyecto de inversión696,321.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696321.01, modificado:696321.01}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA GUAJIRA. - 767687 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá76768 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PAREDON A PUERTO ARISTA - CAMINO A EL NARANJO BARRIO LA GUAJIRA KM 1.43 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 430 RANCHERIA EL NARANJO, 30505 EL NARANJO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO E.C. PAREDON A PUERTO ARISTA Y CAM, lon:-93.806861, lat:15.978577}}15/05/2024 30/06/2024 696,321.01 696,321.01 585,896.36 585,896.36 585,896.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/016/2024, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:696321.01, importe_modificado:696321.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:849.0}}{2409058/proyecto_INICIO, 2409058/proyecto_PROCESO, 2409058/proyecto_INICIO, 2409058/proyecto_FIN, 2409058/proyecto_INICIO, 2409058/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409058FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 696,321.01 696,321.01
2024 3 CHP240302413811Proyecto de inversión3,682,314.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3682314.24, modificado:3682314.24}}CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALÁN BOLONTINA BARRIO SEGUNDA SECCIÓN - 1932337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón193233 S 95 106 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.42, meta_modificada:2.42}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ALÁN BOLONTINÁ 2DA. SECCION, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN BOLONTINÁ SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE CENTRAL, lon:-92.09512289, lat:17.13554742}}22/08/2024 22/10/2024 3,682,314.24 3,682,314.24 1,086,166.77 1,086,166.77 1,086,166.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/098/2024, contratista:MANUEL DE JESUS ALBORES CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3682314.24, importe_modificado:3682314.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2413811/proyecto_INICIO, 2413811/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,682,314.24 3,682,314.24
2024 3 CHP240302427882Proyecto de inversión2,050,732.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050732.83, modificado:2050732.83}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE INNOMINADA - 2824427 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua282442 S 58 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1671.3, meta_modificada:1671.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ZARAGOZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA CASA EJIDAL SOBRE ESA MISMA CALLE DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.03156549, lat:17.40857921}}07/02/2024 06/05/2024 2,050,732.83 2,050,732.83 615,219.84 615,219.84 615,219.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-006/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2050732.83, importe_modificado:2050732.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:501.39}}{2427882/proyecto_PROCESO, 2427882/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427882FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,050,732.83 2,050,732.83
2024 3 CHP240302433103Proyecto de inversión4,800,289.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800289.54, modificado:4800289.54}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3060187 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla306018 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3491.0, meta_modificada:3491.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO CHELAXU GRANDE BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION CHELAXU CHICO Y CALLE CALLE DEL BARRIO LOS LAURELES, SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA , lon:-92.26730854, lat:15.36816059}}16/09/2024 30/10/2024 4,800,289.54 4,800,289.54 4,800,289.54 1,920,115.82 1,920,115.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-068/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:4800289.54, importe_modificado:4800289.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1396.4}}{2433103/proyecto_INICIO, 2433103/proyecto_PROCESO, 2433103/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,800,289.54 4,800,289.54
2024 3 CHP240302439478Proyecto de inversión7,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NNA MIGRANTES EN MOTOZINTLA CHIAPAS 20237 Chiapas 57 Motozintla Otros proyectos de InversiónSalud Sin identificarMunicipio de Motozintla001 N 0 0 400 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE No 220 COLONIA CENTRO, lon:-92.247423, lat:15.364615}}25/09/2024 25/09/2024 7,000,000.00 7,000,000.00 5,008,890.75 5,008,890.75 4,868,890.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144887, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA, monto:7000000.0, importe_modificado:7000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.65}}{2439478/proyecto_PROCESO, 2439478/proyecto_INICIO, 2439478/proyecto_PROCESO, 2439478/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DEL ENLACE, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-07}}CHP240302439478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral7,000,000.00 7,000,000.00
2024 3 CHP240202363364Proyecto de inversión1,180,559.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180559.34, modificado:1180559.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO. EN BARRIO LAS FLORES - 553697 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla55369 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.8, meta_modificada:1132.8}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LAS FLORES BARRIO LAS FLORES, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A UNAS CUADRAS DEL SEGURO SOCIA, lon:-92.246057, lat:15.354581}}22/04/2024 19/07/2024 1,180,559.34 1,180,559.34 1,180,559.34 942,030.42 942,030.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-012/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1180559.34, importe_modificado:1180559.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.8}}{2363364/proyecto_INICIO, 2363364/proyecto_PROCESO, 2363364/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,180,559.34 1,180,559.34
2024 3 CHP240202363855Proyecto de inversión3,039,203.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3039203.47, modificado:3039203.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO BUENAVISTA, EJIDO OJO DE AGUA - 549817 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla54981 S 242 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.0, meta_modificada:2897.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:236, direccion:BARRIO BUENA VISTA OJO DE AGUA, 30902 BUENAVISTA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROSARIO Y CAMINO BUENA VISTA, E ENCUENTRA A 60 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE PROPIEDAD ROSARIO BARRIO BUENAVISTA QUE SE ENCUENTRA EN L, lon:-92.308766, lat:15.308419}}22/04/2024 19/07/2024 3,039,203.47 3,039,203.47 3,039,203.47 1,910,930.11 1,910,930.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-011/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:3039203.47, importe_modificado:3039203.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.0}}{2363855/proyecto_INICIO, 2363855/proyecto_PROCESO, 2363855/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,039,203.47 3,039,203.47
2024 3 CHP240302419159Proyecto de inversión2,205,687.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2205687.14, modificado:2205687.14}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MORELOS. - 2286117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo228611 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2698, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO MORELOS, 29950 MORELOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y PERIFERICO ORIENTE SUR, CALLE RASTRO MUNICIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DISTRUB, lon:-92.09666239, lat:16.88930614}}06/08/2024 06/10/2024 2,205,687.14 2,205,687.14 2,205,687.14 1,381,776.42 1,381,776.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0325/2024, contratista:ALEX ANTONINO CARDENAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2205687.14, importe_modificado:2205687.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.05}}{2419159/proyecto_INICIO, 2419159/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419159FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,205,687.14 2,205,687.14
2024 3 CHP240302419167Proyecto de inversión1,476,147.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476147.51, modificado:1476147.51}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 2286677 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá228667 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:107, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN EJIDO LA PROVIDENCIA, 29890 LA PROVIDENCIA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SI, lon:-92.35924748, lat:17.0326377}}25/07/2024 20/09/2024 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 746,369.51 746,369.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-027/2024, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.47}}{2419167/proyecto_PROCESO, 2419167/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,476,147.51 1,476,147.51
2024 3 CHP240302419223Proyecto de inversión2,664,655.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664655.74, modificado:2664655.74}}CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 2292667 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla229266 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA LOCALIDAD ATOYAC NAYLUM Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CENTRO, TERRACERIA ATOYAC NAYLUM ESTA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA ENTRE LA CALLES SALI, lon:-92.65658617, lat:17.35513693}}08/10/2024 08/11/2024 2,664,655.74 2,664,655.74 2,664,655.74 799,396.72 799,396.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-029/2024, contratista:MIGUEL ANGEL SUAREZ MAZARIEGOS, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2664655.74, importe_modificado:2664655.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}}{2419223/proyecto_PROCESO, 2419223/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,664,655.74 2,664,655.74
2024 3 CHP240302425096Proyecto de inversión2,074,014.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074014.3, modificado:2074014.3}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 2673787 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo267378 S 320 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 80 + 50 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA EL CONTENTO, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA ESTA LOCALIZADA ENF, lon:-92.13914008, lat:16.92928702}}25/08/2024 25/10/2024 2,074,014.30 2,074,014.30 2,074,014.30 622,204.29 622,204.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0222/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2074014.3, importe_modificado:2074014.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2425096/proyecto_PROCESO, 2425096/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,074,014.30 2,074,014.30
2024 3 CHP240302425476Proyecto de inversión5,788,684.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5788684.65, modificado:5788684.65}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BAQUELCHÁN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, MANTENIMIENTO - 2692737 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269273 S 185 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2307.0, meta_modificada:2307.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAQUELCHAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRET, lon:-92.35061675, lat:16.98582581}}31/08/2024 30/09/2024 1,736,605.40 1,736,605.40 1,736,605.40 1,736,605.40 1,736,605.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-082/2024, contratista:Construcciones GAAN y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:5788684.65, importe_modificado:5788684.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:922.8}}{2425476/proyecto_INICIO, 2425476/proyecto_PROCESO, 2425476/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:Obra con pagos pendientes, lo que se reporta financieramente corresponde a lo recaudado por la administración anterior., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:tus avances de acuerdo al recaudado., trimestre:3.0, usuario:aidafloresguCHP240302425476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,788,684.65 5,788,684.65
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2024 3 CHP240302433144Proyecto de inversión3,256,771.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3256771.0, modificado:3256771.0}}CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC DE 6 X 8 EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 311 CON CLAVE 07DTA0001B - 3061427 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de las Margaritas306142 S 626 561 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL PROGRESO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADO EN TERRENO DE LA ESCUELA CENTRO D, lon:-91.92578358, lat:16.30636778}}26/08/2024 26/09/2024 1,628,385.50 1,628,385.50 1,628,385.50 1,628,385.50 1,628,385.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-IBE-0184-FAISMUN/2024, contratista:GRUPO REMAX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3256771.0, importe_modificado:3256771.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.0}}{2433144/proyecto_INICIO, 2433144/proyecto_PROCESO, 2433144/proyecto_INICIO, 2433144/proyecto_PROCESO, 2433144/proyecto_INICIO, 2433144/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO DE LA OBRA ES CON EL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIENDO LA FECHA QUE COMPRENDE EL PERIODO DE CAPTURA PARA EL 3 ER TRIMESTRE 2024, EN LA PLATAFORMA SFRT, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:reportar avance financiero hasta su comprometido de acuerdo a su modificado , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240302433144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,256,771.00 3,256,771.00
2024 3 CHP240302433152Proyecto de inversión635,540.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635540.72, modificado:635540.72}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3061657 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla306165 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CHELAXU GRANDE BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION CHELAXU CHICO Y CALLE CALLE DEL BARRIO LOS LAURELES, SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE 2A PON, lon:-92.2676918, lat:15.36831891}}16/09/2024 30/10/2024 635,540.72 635,540.72 635,540.72 254,216.29 254,216.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-069/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:635540.72, importe_modificado:635540.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.6}}{2433152/proyecto_INICIO, 2433152/proyecto_PROCESO, 2433152/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302433152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 635,540.72 635,540.72
2024 3 CHP240302433164Proyecto de inversión752,105.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752105.06, modificado:752105.06}}REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO XELAJU GRANDE - 3062457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla306245 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO CHELAXU GRANDE BARRIO CHELAXU GRANDE, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION CHELAXU CHICO Y CALLE CALLE DEL BARRIO LOS LAURELES, SE ENCUENTRA A UNOS 20 MINUTOS DEL PARQUE CENTR, lon:-92.26701179, lat:15.36814318}}16/09/2024 30/10/2024 752,105.06 752,105.06 752,105.06 300,842.02 300,842.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-070/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:752105.06, importe_modificado:752105.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.2}}{2433164/proyecto_INICIO, 2433164/proyecto_PROCESO, 2433164/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433164FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 752,105.06 752,105.06
2024 3 CHP240302436418Proyecto de inversión1,843,356.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843356.0, modificado:2327400.0}}CONSTRUCCION DE TAPADO Y SELLADO DEL ESPACIO FINAL DE LOS RECIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE - 3213137 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas321313 S 782 693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29236 EL AGUAJE (LA ALBARADA), SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS , lon:-92.58565463, lat:16.69855347}}26/09/2024 26/12/2024 2,327,400.00 2,327,400.00 2,327,400.00 2,326,496.00 2,326,496.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2327400.0, importe_modificado:2326496.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}}{2436418/proyecto_INICIO, 2436418/proyecto_PROCESO, 2436418/proyecto_FIN, 2436418/proyecto_PROCESO, 2436418/proyecto_FIN, 2436418/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,843,356.00 2,327,400.00
2024 3 CHP240202367504Proyecto de inversión3,999,997.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999997.03, modificado:3999997.03}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 699487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo69948 S 416 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1998.0, meta_modificada:1998.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2711, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO PARAISO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO NUEVO PARAISO, 29950 NUEVO PARAÍSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA SUR PONIENTE Y AVENIDA 2DA SUR PONIENTE, AVENIDA GIRASOLES LA OBRA S, lon:-92.07292818, lat:16.88859162}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,997.03 3,999,997.03 3,999,997.03 3,355,836.47 3,355,836.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0021/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999997.03, importe_modificado:3999997.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.24}}{2367504/proyecto_PROCESO, 2367504/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,997.03 3,999,997.03
2024 3 CHP240202365503Proyecto de inversión3,999,260.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999260.27, modificado:3999260.27}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LEQUILUM - 628577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo62857 S 125 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2681, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LEQUILUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO LEQUILUM, 29950 LEQUILUM, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-COMITAN Y CAMINO LA VENTANA, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA ESC, lon:-92.00922281, lat:16.88622574}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,260.27 3,999,260.27 3,999,260.27 1,999,630.14 1,999,630.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0022/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999260.27, importe_modificado:3999260.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2365503/proyecto_INICIO, 2365503/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,260.27 3,999,260.27
2024 3 CHP240202368940Proyecto de inversión3,999,987.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999987.46, modificado:3999987.46}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA - 726867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo72686 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 102 EJIDO LA VICTORIA, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE EL ROSARIO, CALLE LA VICTORIA I LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA , lon:-92.10156881, lat:16.87225083}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,987.46 3,999,987.46 3,999,987.46 3,130,671.52 3,130,671.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0024/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999987.46, importe_modificado:3999987.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.09}}{2368940/proyecto_PROCESO, 2368940/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,987.46 3,999,987.46
2024 3 CHP240102343798Proyecto de inversión1,785,902.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785902.46, modificado:1785902.46}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 140447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo14044 S 84 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.1, meta_modificada:1836.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LAUREL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO EL LAUREL, 29950 EL LAUREL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAUREL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JUAREZ ENF, lon:-91.83261124, lat:16.9961204}}20/02/2024 30/05/2024 1,785,902.46 1,785,902.46 1,785,902.46 1,499,895.08 1,499,895.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0027/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785902.46, importe_modificado:1785902.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1542.05}}{2343798/proyecto_PROCESO, 2343798/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,785,902.46 1,785,902.46
2024 3 CHP240202369103Proyecto de inversión5,999,078.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999078.39, modificado:5999078.39}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ALACTE BUENA VISTA UNO - 731917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo73191 S 87 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1664, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - ALACTE BUENA VISTA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 92 + 100 EJIDO ALACTE BUENA VISTA UNO, 29950 ALACTÉ BUENAVISTA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE BUENA VIST, lon:-92.11426141, lat:16.87750117}}01/04/2024 01/07/2024 5,999,078.39 5,999,078.39 5,999,078.39 4,174,275.06 4,174,275.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0032/2024, contratista:ALAN DUVAN GARCIA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5996292.0, importe_modificado:5996292.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.49}}{2369103/proyecto_INICIO, 2369103/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,999,078.39 5,999,078.39
2024 3 CHP240302414170Proyecto de inversión1,931,085.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931085.18, modificado:1931085.18}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BARRIO DE TLAXCALA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES CON CLAVE 07EPRO0391U - 1960607 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas196060 S 819 726 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO TLAXCALA, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ITALIA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, CALLE FILIBERTO FLORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FILIBERTO SANTIAGO F, lon:-92.64533391, lat:16.7515714}}15/04/2024 13/07/2024 1,931,085.18 1,931,085.18 1,931,085.18 965,542.59 965,542.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/081/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1931085.18, importe_modificado:1931085.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}{2414170/proyecto_PROCESO, 2414170/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,931,085.18 1,931,085.18
2024 3 CHP240302419282Proyecto de inversión2,228,004.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2228004.48, modificado:2228004.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA - 2297417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229741 S 202 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:172, direccion:CALLE PEJE DE ORO COLONIA MOLINO LOS ARCOS, 29239 MOLINO LOS ARCOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE NOGALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS PARTE BAJA ENTRE LA CALLE NOGALES PERTENECIENTE, lon:-92.6098455, lat:16.74622878}}17/06/2024 14/09/2024 2,228,004.48 2,228,004.48 2,228,004.48 1,114,002.24 1,114,002.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/134/2024, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2228004.48, importe_modificado:2228004.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2419282/proyecto_INICIO, 2419282/proyecto_PROCESO, 2419282/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419282FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,228,004.48 2,228,004.48
2024 3 CHP240302419299Proyecto de inversión1,283,952.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283952.91, modificado:1283952.91}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION DEL SANTUARIO EN LA CERRADA DEL SANTUARIO - 2298287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229828 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA DEL SANTUARIO COLONIA AMPLIACION EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS SUMIDEROS Y CERRADA SANTA ROSA, LA OBRA SE UNBICA EN LA CERRADA DEL SANTUARIO ENTRE, lon:-92.64587859, lat:16.71253802}}17/06/2024 14/09/2024 1,283,952.91 1,283,952.91 1,283,952.91 641,976.45 641,976.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/135/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1283952.91, importe_modificado:1283952.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.5}}{2419299/proyecto_PROCESO, 2419299/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419299FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,283,952.91 1,283,952.91
2024 3 CHP240302419303Proyecto de inversión1,130,717.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130717.48, modificado:1130717.48}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA LIBERTAD - 2298477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo229847 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1141, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA LIBERTAD KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LA LIBERTAD, 29950 LA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-LA LIBERTAD LA OBRA S, lon:-91.99989861, lat:16.91562722}}06/08/2024 06/10/2024 1,130,717.48 1,130,717.48 1,130,717.48 339,215.24 339,215.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0337/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1130717.48, importe_modificado:1130717.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}}{2419303/proyecto_INICIO, 2419303/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,130,717.48 1,130,717.48
2024 3 CHP240302419305Proyecto de inversión761,084.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761084.43, modificado:761084.43}}PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS - 2298507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229850 S 323 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL SANTUARIO Y CERRADA SEGUNDA DEL SANTUARIO, PRIVADA OLIVIA PINEDA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CERRADA EN, lon:-92.64189587, lat:16.71321599}}17/06/2024 15/08/2024 761,084.43 761,084.43 761,084.43 380,542.22 380,542.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/136/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:761084.43, importe_modificado:761084.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}{2419305/proyecto_PROCESO, 2419305/proyecto_INICIO, 2419305/proyecto_PROCESO, 2419305/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419305FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 761,084.43 761,084.43
2024 3 CHP240302419311Proyecto de inversión3,294,508.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3294508.77, modificado:3294508.77}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE 07ECB0110Q - 2298717 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Sabanilla229871 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PAVIMENTA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES LA OBRA TECHADO DE CANCHA DE, lon:-92.62010542, lat:17.25840466}}15/08/2024 15/09/2024 3,294,508.77 3,294,508.77 3,294,508.77 2,378,417.90 2,378,417.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-030/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:3294508.77, importe_modificado:3294508.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.8}}{2419311/proyecto_PROCESO, 2419311/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419311FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,294,508.77 3,294,508.77
2024 3 CHP240302419313Proyecto de inversión1,109,349.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109349.87, modificado:1109349.87}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 2298797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo229879 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UTS Y CARRETERA UTS-TONINA, TERRACERIA TONINA-NUEVO JERUSALEN, lon:-92.02711278, lat:16.89517583}}06/08/2024 06/10/2024 1,109,349.87 1,109,349.87 1,109,349.87 332,804.96 332,804.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0338/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1109349.87, importe_modificado:1109349.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.4}}{2419313/proyecto_PROCESO, 2419313/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,109,349.87 1,109,349.87
2024 3 CHP240302419315Proyecto de inversión2,494,479.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494479.37, modificado:2494479.37}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL BRAVO UNO - 2298957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo229895 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4293.0, meta_modificada:4293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1358, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL BRAVO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 85 + 50 EJIDO EL BRAVO UNO, 29950 EL BRAVO UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA SANTA TERESA DOS, TERRACERIA EL BRAVO UNO LA OBRA SE L, lon:-91.638087, lat:16.763584}}06/08/2024 06/10/2024 2,494,479.37 2,494,479.37 2,494,479.37 748,343.81 748,343.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0339/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2494479.37, importe_modificado:2494479.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1287.9}}{2419315/proyecto_PROCESO, 2419315/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419315FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,494,479.37 2,494,479.37
2024 3 CHP240302419316Proyecto de inversión1,890,449.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890449.73, modificado:1890449.73}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA - 2298997 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229899 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:6, direccion:COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA, 29258 CORAZÓN DE MARÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.53764281, lat:16.71338509}}24/06/2024 21/09/2024 1,890,449.73 1,890,449.73 1,890,449.73 945,224.86 945,224.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/137/2024, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SISTEMAS DE AGUA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1890449.73, importe_modificado:1890449.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}}{2419316/proyecto_PROCESO, 2419316/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,890,449.73 1,890,449.73
2024 3 CHP240302419318Proyecto de inversión834,925.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834925.6, modificado:834925.6}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL RELICARIO EN LA CALLE REAL DEL SANTUARIO - 2299087 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229908 S 284 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL SANTUARIO BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE RICARDO DIAZ MARTINEZ Y AVENIDA LOS SUMIDEROS, PRIVADA MOLINO LA ALBORADA LA OBRA SE UBICA EN LA CAL, lon:-92.64152267, lat:16.71549714}}15/07/2024 12/09/2024 834,925.60 834,925.60 834,925.60 417,462.80 417,462.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/139/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:667940.48, importe_modificado:667940.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.5}}{2419318/proyecto_INICIO, 2419318/proyecto_PROCESO, 2419318/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 834,925.60 834,925.60
2024 3 CHP240302422769Proyecto de inversión1,455,075.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455075.29, modificado:1455075.29}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANQUETAS SOBRE CALLE VICENTE GUERRERO - 2479617 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco247961 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:282.8, meta_modificada:282.8}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA CEIBA, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS RECORRIDO EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DIRÍGETE AL ESTE POR ALDAMA HACIA CONSTITUCIÓN ALDAMA GIRA A LA DERECHA HACI, lon:-93.11602, lat:17.504369}}01/09/2024 25/09/2024 1,455,075.29 1,455,075.29 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-024/2024, contratista:AR CIBIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1455075.29, importe_modificado:1455075.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}{2422769/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA QUEDA PENDIENTE DE PAGO YA QUE NO AH SIDO PAGADA AL CIEN POR CIENTO, trimestre:3.0, usuario:gerardoramosn, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:ESTA OBRA QUEDA PENDIENTE DE PAGO YA QUE FUE FACTURADA DESPUES DEL CIERRE DEL TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:gerardoramosn, fecha:2024-10-15}}{obs1: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}CHP240302422769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,455,075.29 1,455,075.29
2024 3 CHP240302436798Proyecto de inversión1,032,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032500.0, modificado:1032500.0}}PAVIMENTACION DE LA 10A AV. SUR ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ALEMAN EN CHANAL BARRIO BAJO - 3233417 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal323341 S 458 446 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.63, meta_modificada:588.63}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 10A AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL ALE, lon:-92.25041683, lat:16.65388324}}05/09/2024 05/12/2024 1,032,500.00 1,032,500.00 309,750.00 309,750.00 309,750.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-050/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1032500.0, importe_modificado:1032500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.5}}{2436798/proyecto_PROCESO, 2436798/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs8: {observaciCHP240302436798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,032,500.00 1,032,500.00
2024 3 CHP240202388719Proyecto de inversión346,329.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346329.6, modificado:346329.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RANCHERIA SONORA - 1449577 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa144957 S 75 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:471.0, meta_modificada:471.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA GLORIA - SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 RANCHERIA SONORA, 29580 SONORA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DEBEMOS IR POR EL MUNICIPIO DE TEAPA TABASCO LUEGO IR S, lon:-92.99033738, lat:17.44517372}}20/06/2024 01/08/2024 346,329.60 346,329.60 337,824.40 337,824.40 337,824.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/OT-003/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:346329.6, importe_modificado:346329.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2388719/proyecto_INICIO, 2388719/proyecto_PROCESO, 2388719/proyecto_INICIO, 2388719/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,329.60 346,329.60
2024 3 CHP240202360458Proyecto de inversión302,834.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302834.34, modificado:302834.34}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 428797 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa42879 S 86 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO UBICANOS A UN CASTO DELL DOMO PRINCIPAL DEL EJIDO Y SIENDO EL UNICO Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y DEBEM, lon:-92.99456137, lat:17.31406102}}30/04/2024 29/05/2024 302,834.34 302,834.34 295,477.15 295,477.15 295,477.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/OT-001/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:302834.34, importe_modificado:302834.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}}{2360458/proyecto_PROCESO, 2360458/proyecto_INICIO, 2360458/proyecto_PROCESO, 2360458/proyecto_INICIO, 2360458/proyecto_PROCESO, 2360458/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs2: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs3: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs4: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}}CHP240202360458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 302,834.34 302,834.34
2024 3 CHP240202386581Proyecto de inversión1,622,772.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622772.1, modificado:1622772.1}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 1321107 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Solosuchiapa132110 S 287 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29587 FRANCISCO I. MADERO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS DEL EJIDO YA QUE SERAN DIFERENTES PUNTOS DEL EJIDO. Y NO S, lon:-92.99412956, lat:17.31485198}}17/06/2024 29/07/2024 1,622,772.10 1,622,772.10 1,098,001.47 1,098,001.47 1,098,001.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:1622772.1, importe_modificado:1622772.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.0}}{2386581/proyecto_INICIO, 2386581/proyecto_PROCESO, 2386581/proyecto_INICIO, 2386581/proyecto_PROCESO, 2386581/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,622,772.10 1,622,772.10
2024 3 CHP240102344353Proyecto de inversión346,329.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346329.6, modificado:346329.6}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EJIDO ALVARO OBREGON - 180067 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Solosuchiapa18006 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO ALVARO OBREGON, 29580 ÁLVARO OBREGÓN, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE PRINCIPAL POR EL DOMO DEL EJIDO, CERCA DE LA ESCUELA PREPARATORIA, lon:-92.99136315, lat:17.39203161}}20/02/2024 07/03/2024 346,329.60 346,329.60 338,034.41 338,034.41 338,034.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS/DOPM/FAISMUN/OT-002/2024, contratista:CUBOXCONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOLOSUCHIAPA, monto:346329.6, importe_modificado:346329.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}{2344353/proyecto_INICIO, 2344353/proyecto_PROCESO, 2344353/proyecto_INICIO, 2344353/proyecto_PROCESO, 2344353/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs2: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs3: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs4: {observación:LAS CAMBIOS EN MONTO DE PROYECTO SE DEBEN REFLEJAR DESDE EL MODIFICADO PARA CERRAR AL 100%, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-18}, obs5: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO COINCIDE CON SU AVANCE FINANCIERO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-19}, obs6: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO COINCIDE CON SU AVANCE FINANCIERO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-19}, obs7: {observación:SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO NO COINCIDECHP240102344353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,329.60 346,329.60
2024 3 CHP240202368895Proyecto de inversión1,449,304.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1449304.15, modificado:1449304.15}}MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO SAN JUAN - 723667 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco72366 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA Y PAVON COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO CONTRERAS Y CALLE AURORA, INCIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO DIRÍGETE AL NORTE, lon:-93.11801162, lat:17.50979041}}01/05/2024 30/06/2024 1,449,304.15 1,449,304.15 798,808.17 798,808.17 798,808.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-014/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1449304.15, importe_modificado:1449304.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.6}}{2368895/proyecto_INICIO, 2368895/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,449,304.15 1,449,304.15
2024 3 CHP240302404205Proyecto de inversión6,826,423.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6826423.98, modificado:6826423.98}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR DE LA COLONIA SAN JOSÉ TERÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2051297 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas205129 S 208 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.58, meta_modificada:1845.58}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA SUR ORIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, AVENIDA TERCERA SUR ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA PAVIMENTAC, lon:-93.17781162, lat:16.74038849}}01/08/2024 31/10/2024 5,119,817.98 6,826,423.98 3,413,211.99 3,413,211.99 3,413,211.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-106 E, contratista:CUIDA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6826423.98, importe_modificado:6826423.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.46}}{2404205/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404205FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,826,423.98 6,826,423.98
2024 3 CHP240302404216Acción 1,613,717.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1613717.75, modificado:1613717.75}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 2052767 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas205276 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}01/08/2024 31/12/2024 1,077,100.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}{2404216/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,613,717.75 1,613,717.75
2024 3 CHP240302404221Proyecto de inversión4,720,778.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4720778.39, modificado:4720778.39}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TONALÁ ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA TAPACHULA DE LA COLONIA LA CONDESA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2053237 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas205323 S 88 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TONALÁ COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVENIDA TAPACHULA, AVENIDA PALENQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TONALÁ ENTRE AVENIDA EL ROSAL Y AVEN, lon:-93.11948509, lat:16.78766354}}01/08/2024 31/10/2024 3,540,583.80 4,720,778.39 2,360,389.19 2,360,389.19 2,360,389.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-105 E, contratista:Montebello Estructural, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4720778.39, importe_modificado:4720778.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2404221/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404221FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 4,720,778.39 4,720,778.39
2024 3 CHP240302404224Acción 2,956,344.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2956344.84, modificado:2956344.84}}213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 2053977 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas205397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}01/08/2024 31/12/2024 2,156,275.00 2,154,861.23 2,154,861.23 2,154,861.23 2,154,861.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148337, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2956344.84, importe_modificado:2956344.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.72}}{2404224/proyecto_PROCESO, 2404224/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,956,344.84 2,956,344.84
2024 3 CHP240302404236Proyecto de inversión10,013,270.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.001327065E7, modificado:1.001327065E7}}REHABILITACION DEL CAMINO LA ANGOSTURA HACIA SAN FRANCISCO PUJILTIC TRAMO DEL KILOMETRO CUARENTA Y CUATRO MAS CUARENTA AL KILOMETRO CUARENTA Y CUATRO MAS OCHOCIENTOS. - 2059727 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica205972 S 4028 3945 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO LA ANGOSTURA - SAN FRANCISCO PUJILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 760 INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUJILTIC, 30210 SAN FRANCISCO PUJILTIC, VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHIAPA DE CORZO HACIA AMA, lon:-92.449161, lat:16.279396}}30/07/2024 30/09/2024 6,508,625.92 10,013,270.65 3,003,981.20 3,003,981.20 3,003,981.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440085-154, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.001327065E7, importe_modificado:1.001327065E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.4}}{2404236/proyecto_INICIO, 2404236/proyecto_PROCESO, 2404236/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:amandagvegam, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302404236FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,013,270.65 10,013,270.65
2024 3 CHP240302441354Proyecto de inversión1,805,219.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805219.29, modificado:1805219.29}}249235.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB1482S) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB1482S-249235S 20 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:29, direccion:Larráinzar, Naxoch ,CHIS, lon:-92.756925, lat:16.88749}}01/01/2024 31/12/2024 1,805,219.29 1,805,219.29 541,565.78 541,565.78 541,565.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,805,219.29 1,805,219.29
2024 3 CHP240302441355Proyecto de inversión3,061,710.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061710.48, modificado:3061710.48}}249237.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR0509C) [Construcción de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR0509C-249237S 183 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:Suchiate, La Libertad ,CHIS, lon:-92.194487, lat:14.589934}}01/01/2024 31/12/2024 3,061,710.48 3,061,710.48 918,513.14 918,513.14 918,513.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,061,710.48 3,061,710.48
2024 3 CHP240302404238Proyecto de inversión9,089,750.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9089750.64, modificado:9089750.64}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLAMINGOS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILÁN DE LA COLONIA LOS PÁJAROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 2060257 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas206025 S 196 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2668.03, meta_modificada:2668.03}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGOS COLONIA LOS PÁJAROS, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TUCANES Y CALLE GAVILÁN, CALZADA GOLONDRINAS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLAMINGOS ENTRE CALLE TUCANES Y CALL, lon:-93.08063671, lat:16.73519971}}01/08/2024 31/10/2024 6,817,312.98 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2404238/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,089,750.64 9,089,750.64
2024 3 CHP240302404246Proyecto de inversión10,965,818.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.096581875E7, modificado:1.096581875E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS FLORES DESDE AVENIDA GARDENIAS HACIA CHAPULTENANGO, TRAMO DEL KM. CERO MÁS TRES CEROS AL KM. CERO MÁS QUINIENTOS SESENTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACOMITÁN - 2061957 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas206195 S 191 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.0, meta_modificada:4480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO IXTACOMITÁN, 29570 IXTACOMITÁN, IXTACOMITÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GARDENIAS Y CARRETERA IXTACOMITÁN - CHAPULTENANGO, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS FLORES DE, lon:-93.10286558, lat:17.42736948}}01/08/2024 31/10/2024 8,224,364.07 9,923,831.74 4,961,915.87 4,961,915.87 4,961,915.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-122 E, contratista:Albatros Diseño Integral e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9923831.74, importe_modificado:9923831.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2404246/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302404246FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,965,818.75 10,965,818.75
2024 3 CHP240302407632Proyecto de inversión1,840,391.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1840391.21, modificado:1840391.21}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZIBALCHÉ DEL MUNICIPIO DE CHANAL - 3126837 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas312683 S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4013.57, meta_modificada:4013.57}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, 29444 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE SEGUNDA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCAL, lon:-92.31423231, lat:16.61742644}}10/09/2024 31/10/2024 920,195.61 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2407632/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302407632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,840,391.21 1,840,391.21
2024 3 CHP240202377787Proyecto de inversión1,079,378.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079378.94, modificado:1079378.94}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE ALAS DE AGUILA - 1007577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas100757 S 458 406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.74, meta_modificada:94.74}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ALAS DE AGUILA FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALAS DE AGUILA ENTRE PERIFERICO SUR ORI, lon:-92.64189617, lat:16.7079494}}25/05/2024 25/08/2024 1,079,378.94 1,079,378.94 1,079,378.94 640,334.57 640,334.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1079378.94, importe_modificado:1079378.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.79}}{2377787/proyecto_PROCESO, 2377787/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,079,378.94 1,079,378.94
2024 3 CHP240302431913Proyecto de inversión5,212,631.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5212631.7, modificado:5212631.7}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 3005457 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua300545 S 266 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.46, meta_modificada:324.46}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO RÍO JORDÁN, 29904 RÍO JORDÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA LA CASA EJIDALY LA CASA DE SALUD, ABARCAN TODO EL EJIDO,, lon:-91.93234578, lat:17.24480574}}07/02/2024 06/05/2024 5,212,631.70 5,212,631.70 2,640,631.57 2,640,631.57 2,640,631.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-010/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA SELVA INMAC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5212631.7, importe_modificado:5212631.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.23}}{2431913/proyecto_INICIO, 2431913/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,212,631.70 5,212,631.70
2024 3 CHP240302431925Proyecto de inversión4,046,381.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046381.42, modificado:4046381.42}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 3005757 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua300575 S 182 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:127, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHIVALTIC NUEVO, 29905 CHIVALTIC NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD Y LA CASA EJIDAL. CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISOE, lon:-92.07871839, lat:17.41681703}}06/05/2024 03/08/2024 4,046,381.42 4,046,381.42 3,468,813.48 3,468,813.48 3,468,813.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-075/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:4046381.42, importe_modificado:4046381.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.5}}{2431925/proyecto_INICIO, 2431925/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,046,381.42 4,046,381.42
2024 3 CHP240302435151Proyecto de inversión1,073,527.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073527.65, modificado:1073527.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3157307 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla315730 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA RANCHERIA MIRASOL - SALIDA HACIA EL EJIDO BERRIOZABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 RANCHERIA MIRASOL EJIDO BERRIOZABAL, 30917 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EJIDO BERRIOZABAL, lon:-92.285363, lat:15.256303}}16/09/2024 14/10/2024 1,073,527.65 1,073,527.65 1,073,527.65 429,411.06 429,411.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-082/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1073527.65, importe_modificado:1073527.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.8}}{2435151/proyecto_INICIO, 2435151/proyecto_PROCESO, 2435151/proyecto_INICIO, 2435151/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,073,527.65 1,073,527.65
2024 3 CHP240302436704Proyecto de inversión1,067,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067200.0, modificado:1067200.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y CALLE INNOMINADA EN CHANAL BARRIO NUEVO - 3229057 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal322905 S 326 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.2, meta_modificada:88.2}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE LA AVENIDA ACCESO PRINCIP, lon:-92.26217799, lat:16.65404638}}28/08/2024 28/11/2024 1,067,200.00 1,067,200.00 320,160.00 320,160.00 320,160.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-049/2024, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1067200.0, importe_modificado:1067200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}{2436704/proyecto_INICIO, 2436704/proyecto_PROCESO, 2436704/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FIANANCIERO A COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs8: {observaciCHP240302436704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,067,200.00 1,067,200.00
2024 3 CHP240102349037Proyecto de inversión1,036,767.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036767.0, modificado:1036767.0}}Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Unidades Cibernéticas) (SSyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111215-06-001-1711-C-046-02-P10-D009N 0 0 12 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Oriente s/n, KM.9, Castillo Thielmans, cp.29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , lon:-93.07671, lat:16.74209}}01/01/2024 31/12/2024 1,036,767.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1,036,767.00 1,036,767.00
2024 3 CHP240202381202Proyecto de inversión471,985.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471985.93, modificado:471985.93}}CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA - 1113427 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá111342 S 113 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO FLOR DE ALIANZA, 29920 FLOR DE ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE A SECUNDARIA TECNICA, UBICACIÓN DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA CONSIDERANDO C, lon:-92.320081, lat:17.285973}}04/06/2024 02/08/2024 471,985.93 471,985.93 218,193.44 218,193.44 218,193.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-064/2024, contratista:MANUEL DE JESUS VILLARREAL MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:471985.93, importe_modificado:471985.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}{2381202/proyecto_INICIO, 2381202/proyecto_PROCESO, 2381202/proyecto_FIN, 2381202/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 471,985.93 471,985.93
2024 3 CHP240202379718Proyecto de inversión4,608,963.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4608963.39, modificado:4608963.39}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA , EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO. - 1063457 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá106345 S 471 471 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.02, meta_modificada:4.02}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLONCHAN VIEJO - RIO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 020 INTERIOR SN EJIDO GOLONCHÁN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA EN L, lon:-92.393942, lat:17.035621}}04/05/2024 04/08/2024 4,608,963.39 4,608,963.39 4,608,963.39 1,496,783.11 1,496,783.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4608963.39, importe_modificado:4608963.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.31}}{2379718/proyecto_INICIO, 2379718/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,608,963.39 4,608,963.39
2024 3 CHP240202396543Proyecto de inversión3,890,236.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167071.02, modificado:1167071.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 34 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Najá, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D012N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2943, lat:16.8489}}15/04/2024 13/07/2024 3,518,001.90 3,890,236.75 3,236,734.89 2,407,375.00 2,407,375.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421007-069, contratista:JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, convocante:LA COMISION, monto:3890236.75, importe_modificado:3890236.75}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:34.0}}{2396543/proyecto_INICIO, 2396543/proyecto_PROCESO, 2396543/proyecto_INICIO, 2396543/proyecto_PROCESO, 2396543/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2,723,165.73 2,723,165.73
2024 3 CHP240202396543Proyecto de inversión3,890,236.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167071.02, modificado:1167071.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 34 tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Najá, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D012N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2943, lat:16.8489}}15/04/2024 13/07/2024 3,518,001.90 3,890,236.75 3,236,734.89 2,407,375.00 2,407,375.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421007-069, contratista:JOSE FRANCISCO CROCKER TOVILLA, convocante:LA COMISION, monto:3890236.75, importe_modificado:3890236.75}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:34.0}}{2396543/proyecto_INICIO, 2396543/proyecto_PROCESO, 2396543/proyecto_INICIO, 2396543/proyecto_PROCESO, 2396543/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,167,071.02 1,167,071.02
2024 3 CHP240202396505Proyecto de inversión33,938,292.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34327604E7, modificado:1.34327604E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALESConstrucción (1a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D014N 0 0 1833 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:OCOSINGO, lon:-90.8845, lat:16.815}}03/05/2024 30/08/2024 18,580,663.30 33,581,900.99 16,153,624.60 13,583,849.09 13,583,849.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2420001-084, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FRANLEK, S.A DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:3.358190099E7, importe_modificado:3.358190099E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}}{2396505/proyecto_INICIO, 2396505/proyecto_PROCESO, 2396505/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 20,505,531.60 20,149,140.59
2024 3 CHP240202396505Proyecto de inversión33,938,292.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34327604E7, modificado:1.34327604E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALESConstrucción (1a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D014N 0 0 1833 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:OCOSINGO, lon:-90.8845, lat:16.815}}03/05/2024 30/08/2024 18,580,663.30 33,581,900.99 16,153,624.60 13,583,849.09 13,583,849.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2420001-084, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FRANLEK, S.A DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:3.358190099E7, importe_modificado:3.358190099E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.92}}{2396505/proyecto_INICIO, 2396505/proyecto_PROCESO, 2396505/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento13,432,760.40 13,432,760.40
2024 3 CHP240202396600Proyecto de inversión13,634,235.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.363423517E7, modificado:1.343010681E7}}Construcción del Camino: Amatán ¿ Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B070N 0 0 1268 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AMATAN, lon:-92.824125, lat:17.37043}}17/06/2024 14/09/2024 13,430,106.81 13,309,149.26 12,921,134.41 6,921,134.41 6,921,134.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441018-124, contratista:ARPARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.319901808E7, importe_modificado:1.319901808E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}{2396600/proyecto_INICIO, 2396600/proyecto_PROCESO, 2396600/proyecto_INICIO, 2396600/proyecto_PROCESO, 2396600/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 13,634,235.17 13,430,106.81
2024 3 CHP240202402345Proyecto de inversión35,978,728.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.597872881E7, modificado:3.597872881E7}}Ejecución del seguimiento para la Obra Pública del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialGastos IndirectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas060022211H04501I11B003N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:A La Escuela de Educación Física s/n, Nueva Delicias, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.100046, lat:16.763087}}01/01/2024 31/12/2024 31,520,345.20 30,909,372.11 30,909,372.11 30,909,372.11 30,909,372.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202402345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 35,978,728.81 35,978,728.81
2024 3 CHP240202354787Acción 2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 1509587 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica150958 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}20/06/2024 30/09/2024 2,500,000.00 2,487,808.14 2,487,808.14 2,487,808.14 12,191.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440053-113, contratista:JORGE AYAX CHANONA DOMINGUEZ, convocante:LA COMISION, monto:1.266485329E7, importe_modificado:1.266485329E7}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{2354787/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,500,000.00 2,500,000.00
2024 3 CHP240202362550Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PORVENIR - 524247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón52424 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:698, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO SAN JOSÉ PORVENIR, 29940 SAN JOSÉ PORVENIR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO XEXAL JOCOTAQUIN Y CAMINO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, L, lon:-92.28369238, lat:17.08158864}}01/05/2024 31/05/2024 587,686.44 587,686.44 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/133/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}}{2362550/proyecto_INICIO, 2362550/proyecto_PROCESO, 2362550/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240202355672Proyecto de inversión2,662,878.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662878.12, modificado:2662878.12}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINTALAPA ENTRE TONALA Y AREA VERDE Y AV. TUXTLA ENTRE CINTALAPA Y ARRIAGA EN LA COL. SANTA CRUZ. - 173227 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá17322 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2167.0, meta_modificada:2167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CINTALAPA COLONIA SANTA CRUZ, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TONALA Y CALLE SAN CRISTOBAL, CALLE TUXTLA CERCA DE LA TIENDA DE ROPA MY LADY EN CALLE TUXTLA COL. SANTA CRUZ, lon:-93.752517, lat:16.097524}}01/03/2024 30/05/2024 2,662,878.12 2,662,878.12 1,866,542.12 1,866,542.12 1,866,542.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/008/2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:2662878.12, importe_modificado:2662878.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2167.0}}{2355672/proyecto_INICIO, 2355672/proyecto_PROCESO, 2355672/proyecto_INICIO, 2355672/proyecto_PROCESO, 2355672/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,662,878.12 2,662,878.12
2024 3 CHP240202392003Proyecto de inversión1,811,312.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811312.25, modificado:1811312.25}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 27 DE JULIO Y C. BORBOA EN LA COLONIA SAN RAMON EN EL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 1616347 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá161634 S 53 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.5, meta_modificada:1493.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA 27 DE JULIO COLONIA SAN RAMÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BORBOA Y CALLE SALVADOR URBINA, AVENIDA 4 DE OCTUBRE AV 27 DE JULIO ENTRE CALLE BORBOA Y SALVADOR URBINA Y CALLE BORBOA ENTRE AV 27 DE JULIO Y EMILI, lon:-93.76820854, lat:16.10313711}}05/06/2024 30/07/2024 1,811,312.25 1,811,312.25 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/045/2024, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1811312.25, importe_modificado:1811312.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.5}}{2392003/proyecto_INICIO, 2392003/proyecto_FIN, 2392003/proyecto_PROCESO, 2392003/proyecto_FIN, 2392003/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,811,312.25 1,811,312.25
2024 3 CHP240202370354Proyecto de inversión605,276.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605276.85, modificado:605276.85}}CONSTRUCCION DE AULA DE CANTO EN EL JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS CLAVE 07EJN0093E, EJIDO CABEZA DE TORO, TONALA, CHIAPAS. - 768117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá76811 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA CENTRAL EL JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS SE UBICA SOBRE LA AV PRIMERA NORTE ENTRE AV CENTR, lon:-93.779379, lat:15.934102}}15/05/2024 30/06/2024 605,276.85 605,276.85 393,627.35 393,627.35 393,627.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/017/2024, contratista:CONSTRUCTORA RUYAMAR, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:605276.85, importe_modificado:605276.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2370354/proyecto_INICIO, 2370354/proyecto_PROCESO, 2370354/proyecto_INICIO, 2370354/proyecto_PROCESO, 2370354/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 605,276.85 605,276.85
2024 3 CHP240202385561Proyecto de inversión2,159,555.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159555.02, modificado:2159555.02}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE CENTRO - 1265747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón126574 S 4650 4332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.1, meta_modificada:856.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES II BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA PORFIRIO DÍAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO GUADALUPE CENTRO EN CALLE CIPRES II ENTRE A, lon:-92.27793897, lat:17.10708732}}10/06/2024 30/08/2024 2,159,555.02 2,159,555.02 2,159,555.02 2,159,555.02 2,159,555.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/379/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2159555.02, importe_modificado:2159555.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}{2385561/proyecto_PROCESO, 2385561/proyecto_INICIO, 2385561/proyecto_PROCESO, 2385561/proyecto_INICIO, 2385561/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385561FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,159,555.02 2,159,555.02
2024 3 CHP240202365241Proyecto de inversión3,003,047.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003047.86, modificado:3003047.86}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RIURAL - 616427 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez61642 S 510 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9464.0, meta_modificada:9464.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:617, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA MONTE AZUL, 30063 MONTE AZUL, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN LA SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCANA A LA RANCHERIA LOS RUEGIS DE ESESTA CIUDAD., lon:-92.166654, lat:16.240313}}08/02/2024 15/04/2024 3,003,047.86 3,003,047.86 3,003,047.86 3,003,047.86 3,003,047.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3003047.86, importe_modificado:3003047.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7175.2}}{2365241/proyecto_INICIO, 2365241/proyecto_PROCESO, 2365241/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,003,047.86 3,003,047.86
2024 3 CHP240202399637Proyecto de inversión954,254.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954254.25, modificado:954254.25}}CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN EL CAS7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezSALUDALUMBRADOCAS2024N 0 0 20871 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N, COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-93.1897912, lat:17.6026945}}15/05/2024 12/08/2024 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALUDALUMBRADOCAS2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:954254.25, importe_modificado:954254.25}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}}{2399637/proyecto_INICIO, 2399637/proyecto_PROCESO, 2399637/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202399637FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral954,254.25 954,254.25
2024 3 CHP240202362479Proyecto de inversión5,571,843.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5571843.52, modificado:5571843.52}}CONSTRUCCION DE CIENTO DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA SEGUNDA SECCIÓN - 502177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón50217 S 310 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZAJALA 2DA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO NUEVO PROGRESO, CALLE HACIA EL JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO TZAJAL, lon:-92.39181988, lat:17.1345428}}01/05/2024 30/07/2024 5,571,843.52 5,571,843.52 2,361,628.65 2,361,628.65 2,361,628.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/129/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5571843.52, importe_modificado:5571843.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}}{2362479/proyecto_INICIO, 2362479/proyecto_PROCESO, 2362479/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar hasta el comprometido o devengado ., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}CHP240202362479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,571,843.52 5,571,843.52
2024 3 CHP240202393525Proyecto de inversión5,209,750.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5209750.0, modificado:5209750.0}}CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA JOAQUIN DEL PINO - 1688267 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula168826 S 2060 1834 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.1, meta_modificada:155.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD AYUNTAMIENTO COLONIA JOAQUÍN DEL PINO, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y CALLE INNOMINADA, CALLE ROSAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS POR LA 7A CALL, lon:-92.282538, lat:14.880419}}13/06/2024 13/09/2024 5,209,750.00 5,209,750.00 4,236,362.26 4,236,362.26 4,236,362.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0066/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5209750.0, importe_modificado:5209750.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.28}}{2393525/proyecto_INICIO, 2393525/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,209,750.00 5,209,750.00
2024 3 CHP240202379691Proyecto de inversión1,702,294.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702294.51, modificado:1702294.51}}CONSTRUCCION DE CALLES EN PALENQUE EJIDO NUEVO MONTE AZULES - 1077427 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Palenque107742 S 292 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1379, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - ONCE DE JULIO 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO MONTES AZULES, 29960 NUEVO MONTES AZULES, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO EJIDO VILLA FLORES Y TERRACERIA CAMIN, lon:-91.458057, lat:17.185946}}10/06/2024 15/08/2024 1,702,294.51 1,702,294.51 1,702,294.51 1,476,017.46 1,476,017.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148903, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1702294.51, importe_modificado:1702294.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}{2379691/proyecto_PROCESO, 2379691/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,702,294.51 1,702,294.51
2024 3 CHP240202373674Proyecto de inversión1,806,651.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806651.43, modificado:1806651.43}}REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN BOSQUE DE LAS LOMAS - 872597 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá87259 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:479, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ALBERTO CRUZ A BOSQUES DE LAS LOMAS KM 2 - CAMINO BOSQUES DE LAS LOMAS KM 3.106 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 106 RANCHERIA BOSQUES DE LAS LOMAS, 30506 BOSQUES DE LAS LOMAS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO SALID, lon:-93.58277579, lat:15.98546613}}15/05/2024 30/06/2024 1,806,651.43 1,806,651.43 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/058/2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1806651.43, importe_modificado:1806651.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2373674/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,806,651.43 1,806,651.43
2024 3 CHP240302445590Acción 12,647,099.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2647099E7, modificado:1.2647099E7}}S 247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadEducación Sin identificarUniversidad Intercultural de Chiapas1 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Corral de Piedra Nº 2, Colonia Corral de Piedra, lon:-92.60891045, lat:16.71184484}}01/01/2024 31/12/2024 12,647,099.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}}CHP240302445590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 11-Educación PúblicaS247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente12,647,099.00 12,647,099.00
2024 3 CHP240202379302Proyecto de inversión1,279,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279400.0, modificado:1279400.0}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 9A. AV SUR ENTRE CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LORENZO AQUINO EN CHANAL, BARRIO LA MONTAÑA - 1048017 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal104801 S 399 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO LA MONTAÑA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE LORENZO AQUINO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA NOVENA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINEZ , lon:-92.25755794, lat:16.64608353}}15/05/2024 15/08/2024 1,279,400.00 1,279,400.00 383,820.00 383,820.00 383,820.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-029/2024, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1279400.0, importe_modificado:1279400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}}{2379302/proyecto_INICIO, 2379302/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe estar hasta el devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-07}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar hasta el devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-07}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar hasta el devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-07}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs5: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs6: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs7: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs8: {observación:REPORTCHP240202379302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,279,400.00 1,279,400.00
2024 3 CHP240302441330Proyecto de inversión2,423,470.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423470.86, modificado:2423470.86}}249215.- Jardín de Niños Martin Luis Guzman (07DJN0645Q) [Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas.]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DJN0645Q-249215S 32 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:23, direccion:Huixtán, San Andrés Puerto Rico ,CHIS, lon:-92.402385, lat:16.699691}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,423,470.86 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.27}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,423,470.86 2,423,470.86
2024 3 CHP240302441357Proyecto de inversión3,048,957.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048957.71, modificado:3048957.71}}249279.- Primaria 13 de Enero (07EPR0410S) [Construcción de 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Muro de Contención y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07EPR0410S-249279S 162 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Villa Comaltitlán, Villa Comaltitlán ,CHIS, lon:-92.573912, lat:15.209813}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,048,957.71 3,048,957.71
2024 3 CHP240302441358Proyecto de inversión6,039,640.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6039640.1, modificado:6039640.1}}249277.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0052V) [Construcción de 03 Aulas Didácticas y Demolición del Edifico L y Bodega, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escaleras, Sustitución de Andadores y Cancha de Usos7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07EPR0052V-249277S 208 249 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:La Trinitaria, La Trinitaria ,CHIS, lon:-92.050859, lat:16.118857}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica6,039,640.10 6,039,640.10
2024 3 CHP240302441359Proyecto de inversión1,776,789.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776789.32, modificado:1776789.32}}249212.- Primaria 21 de Marzo (07DPR3196M) [Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR3196M-249212S 83 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:35, localidad:89, direccion:Frontera Hidalgo, Texcaltic ,CHIS, lon:-92.188026, lat:14.789548}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,776,789.32 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,776,789.32 1,776,789.32
2024 3 CHP240302441360Proyecto de inversión2,528,660.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528660.17, modificado:2528660.17}}249211.- Primaria Alfredo Aguilar Juarez (07DPR4210W) [Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR4210W-249211S 89 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:140, direccion:Berriozábal, La Libertad ,CHIS, lon:-93.332629, lat:16.910872}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,528,660.17 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,528,660.17 2,528,660.17
2024 3 CHP240302441361Proyecto de inversión3,695,748.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3695748.85, modificado:3695748.85}}249242.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (07DPR2144Z) [Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Canal Pluvial, Muro de Contención de Mamposteria y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR2144Z-249242S 111 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:69, direccion:Chiapa de Corzo, El Palmar (San Gabriel) ,CHIS, lon:-93.014506, lat:16.845471}}01/01/2024 31/12/2024 3,695,748.85 3,695,748.85 1,108,724.65 1,108,724.65 1,108,724.65 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.54}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441361FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,695,748.85 3,695,748.85
2024 3 CHP240302441362Proyecto de inversión5,209,649.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5209649.58, modificado:5209649.58}}249243.- Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPB0292U) [Construcción de Servicios Sanitario, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exteri7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB0292U-249243S 200 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Tenejapa, Tenejapa ,CHIS, lon:-92.506492, lat:16.819017}}01/01/2024 31/12/2024 5,209,649.58 5,209,649.58 1,562,894.87 1,562,894.87 1,562,894.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,209,649.58 5,209,649.58
2024 3 CHP240202354308Proyecto de inversión12,114,370.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.211437062E7, modificado:1.211437062E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YAALHICHÍN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 1211417 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas121141 S 585 499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21948.43, meta_modificada:21948.43}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:70, direccion:CALLE E.C. LARRAINZAR - CHENALHÓ - YAALCHICHÍN - CHICVILTENAL PUEBLO YAALHICHÍN, 29336 YAALHICHÍN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN CHAMULA - CHENALHÓ - PANTELHÓ Y CALLE A PILALCHEN, CALLE A LINDAVISTA LA AMPLIACIÓN DE LA R, lon:-92.67528654, lat:16.84073905}}20/06/2024 20/09/2024 12,114,370.62 10,952,104.83 5,476,052.42 5,476,052.42 5,476,052.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-066 E, contratista:TGZ Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.095210483E7, importe_modificado:1.095210483E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10974.22}}{2354308/proyecto_PROCESO, 2354308/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,114,370.62 12,114,370.62
2024 3 CHP240202354551Proyecto de inversión3,672,340.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3672340.71, modificado:3672340.71}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA ADONAHÍ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1449137 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas144913 S 116 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN PEDRO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE SAN JOSÉ LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE AVENIDA SA, lon:-93.11576464, lat:16.77872071}}20/06/2024 20/10/2024 3,121,489.60 3,672,340.71 1,836,170.36 1,836,170.36 1,836,170.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-073 E, contratista:Ingeniería y Sevicios Integrales EDJA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3672340.71, importe_modificado:3672340.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.92}}{2354551/proyecto_INICIO, 2354551/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,672,340.71 3,672,340.71
2024 3 CHP240202354807Proyecto de inversión12,295,441.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.2295441E7, modificado:1.2295441E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA CENTRAL SUR ENTRE LA CALLE DÉCIMA SEXTA PONIENTE Y CALLE DUODÉCIMA SEGUNDA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 1514547 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas151454 S 101 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2292.77, meta_modificada:2292.77}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA CENTRAL SUR PUEBLO MAPASTEPEC CENTRO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE DÉCIMA SEXTA PONIENTE Y CALLE DUODÉCIMA SEGUNDA PONIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN , lon:-92.89693248, lat:15.43730672}}20/06/2024 08/10/2024 10,451,124.85 11,127,374.10 5,563,687.05 5,563,687.05 5,563,687.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-090 E, contratista:NAGSA Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.11273741E7, importe_modificado:1.11273741E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.92}}{2354807/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354807FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,295,441.00 12,295,441.00
2024 3 CHP240202397337Proyecto de inversión1,211,969.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211969.82, modificado:1211969.82}}249183.- Jardín de Niños Julio de la Fuente (07DCC0981C) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas, Dirección y 02 Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B008-5F-I0070S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:Yajalón, Amado Nervo, CHIS, lon:-92.245, lat:17.229933}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,211,969.82 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,211,969.82 1,211,969.82
2024 3 CHP240202397338Proyecto de inversión1,692,239.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692239.16, modificado:1692239.16}}249184.- Jardín de Niños Margarita Magon De Flores (07DJN1240F) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Rehabilitación de Acceso Principal, Sustitución de Andadores, Asta Bandera y Plaza Cívica, Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y Bibl7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B009-5F-I0070S 31 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:Comitán de Domínguez, Efraín A. Gutiérrez, CHIS, lon:-92.198237, lat:16.343831}}01/01/2024 31/12/2024 524,594.14 1,692,239.16 507,671.74 507,671.74 507,671.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,692,239.16 1,692,239.16
2024 3 CHP240102348599Proyecto de inversión414,738,853.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.14738853E8, modificado:4.14738853E8}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B001-5S-I007AS 136393 141485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.100386, lat:16.777194}}01/01/2024 31/12/2024 327,867,688.00 327,867,688.00 327,867,688.00 327,867,688.00 327,867,688.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica414,738,853.00 414,738,853.00
2024 3 CHP240102348107Proyecto de inversión3,600,709.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600709.15, modificado:3600709.15}}249012.- Primaria Jose María Morelos y Pavón (07DPR4525V (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B002-5S-I0070S 73 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bochil, Bochil , CHIS, lon:-92.884806, lat:16.995434}}01/01/2024 31/12/2024 3,600,709.15 3,600,709.15 2,790,284.82 2,790,284.82 2,790,284.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,600,709.15 3,600,709.15
2024 3 CHP240102348108Proyecto de inversión3,213,450.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213450.29, modificado:3213450.29}}249013.- Primaria José Vasconcelos Calderón (07DPR3083J) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B003-5S-I0070S 156 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:Chamula, Macvilho, CHIS, lon:-92.693568, lat:16.858675}}01/01/2024 31/12/2024 3,213,450.29 3,213,450.29 3,213,450.28 3,213,450.28 3,213,450.28 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348108FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,213,450.29 3,213,450.29
2024 3 CHP240102348109Proyecto de inversión3,858,795.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3858795.95, modificado:3858795.95}}249014.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB1421E) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B004-5S-I0070S 119 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:Chamula, Catishtic, CHIS, lon:-92.734247, lat:16.781053}}01/01/2024 31/12/2024 3,858,795.95 3,858,795.95 3,858,795.94 3,858,795.94 3,858,795.94 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,858,795.95 3,858,795.95
2024 3 CHP240102348110Proyecto de inversión1,318,794.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318794.8, modificado:1318794.8}}249015.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (07DPB1516S) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B005-5S-I0070S 29 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:156, direccion:Chamula, Joltojtic, CHIS, lon:-92.632956, lat:16.794521}}01/01/2024 31/12/2024 1,318,794.80 1,318,794.80 1,318,794.80 1,317,865.99 1,317,865.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348110FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,318,794.80 1,318,794.80
2024 3 CHP240102348111Proyecto de inversión3,528,473.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3528473.02, modificado:3528473.02}}249016.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0544H) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Andadores, Escalones, Barandal y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B006-5S-I0070S 144 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal , CHIS, lon:-92.265273, lat:16.651705}}01/01/2024 31/12/2024 3,528,473.02 3,528,473.02 3,299,987.97 3,067,169.18 3,067,169.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,528,473.02 3,528,473.02
2024 3 CHP240102348112Proyecto de inversión1,276,713.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276713.88, modificado:1276713.88}}249017.- Primaria Francisco Ignacio Madero González (07DPB1877C) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B007-5S-I0070S 74 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:360, direccion:Comitán de Domínguez, Guadalupe Buenavista, CHIS, lon:-92.293285, lat:16.36584}}01/01/2024 31/12/2024 1,276,713.88 1,276,713.88 1,276,713.87 1,276,713.87 1,276,713.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,276,713.88 1,276,713.88
2024 3 CHP240102348113Proyecto de inversión2,163,090.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163090.98, modificado:2163090.98}}249018.- Primaria Eduardo Mendoza (07DPR2299B) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador, Escalones, Piso de Concreto, Barandal, Muros de Contención de Mampostería y Señalización) y Rehabilitació7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B008-5S-I0070S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:10, direccion:Emiliano Zapata, Cruz Chiquita, CHIS, lon:-92.945435, lat:16.587184}}01/01/2024 31/12/2024 2,163,090.98 2,163,090.98 1,923,282.21 1,923,282.21 1,923,282.21 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,163,090.98 2,163,090.98
2024 3 CHP240102348114Proyecto de inversión4,636,588.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4636588.21, modificado:4636588.21}}249019.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB1111A) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escalones, Sustitución de Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B009-5S-I0070S 107 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:Huitiupán, Sombra Carrizal, CHIS, lon:-92.74641, lat:17.297853}}01/01/2024 31/12/2024 4,636,588.21 4,636,588.21 4,636,588.19 4,636,588.19 4,636,588.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,636,588.21 4,636,588.21
2024 3 CHP240202352608Proyecto de inversión15,370,842.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.537084218E7, modificado:1.810228655E7}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO AMPLIACION - 353547 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarSecretaría de Obras Públicas35354 S 207 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1002.54, meta_modificada:1002.54}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CALLE CARRETERA A ALTAMIRANO PUEBLO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, 29953 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE CONSTRUIRÁN EN 98 VIVIENDAS DIFERENTES UBICADAS EN TODA L, lon:-92.13141208, lat:16.77441249}}15/04/2024 15/10/2024 16,954,980.00 14,965,379.98 4,489,613.99 4,489,613.99 4,489,613.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-047 E, contratista:Ángel Heraclio Lara Zúñiga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.496537998E7, importe_modificado:1.496537998E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.62}}{2352608/proyecto_PROCESO, 2352608/proyecto_INICIO, 2352608/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202352608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades15,370,842.18 18,102,286.55
2024 3 CHP240102346381Acción 2,032,052.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2032052.0, modificado:2032052.0}}213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 235337 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas23533 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/03/2024 31/12/2024 2,032,052.00 2,032,052.00 2,032,052.00 2,032,052.00 2,032,052.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146062, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2032052.0, importe_modificado:2032052.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}}{2346381/proyecto_INICIO, 2346381/proyecto_PROCESO, 2346381/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,032,052.00 2,032,052.00
2024 3 CHP240202390608Proyecto de inversión1,175,110.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175110.24, modificado:1175110.24}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1509237 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán150923 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:134, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO VICENTE GUERRERO, 30656 VICENTE GUERRERO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE RANCHO SAN ANDRES Y CARRETERA HACIA AQUILES SERDAN, EJIDO VICENTE GUERRERO MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.531427, lat:14.920776}}11/04/2024 11/07/2024 1,175,110.24 1,175,110.24 733,538.23 733,538.23 733,538.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1175110.24, importe_modificado:1175110.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2390608/proyecto_INICIO, 2390608/proyecto_PROCESO, 2390608/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,175,110.24 1,175,110.24
2024 3 CHP240202367512Proyecto de inversión446,243.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446243.96, modificado:446243.96}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA. - 699747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69974 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.66, meta_modificada:114.66}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GRANITO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE JALISCO LA COLONIA DEMOCRATICA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZA A, lon:-93.11050308, lat:16.79226867}}09/05/2024 09/06/2024 446,243.96 446,243.96 438,323.54 438,323.54 438,323.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-050-2024, contratista:ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:446243.96, importe_modificado:446243.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.66}}{2367512/proyecto_PROCESO, 2367512/proyecto_INICIO, 2367512/proyecto_PROCESO, 2367512/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 446,243.96 446,243.96
2024 3 CHP240302445554Acción 38,031,437.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8031437E7, modificado:3.9662024E7}}U 006 Subsidios para organismos descentralizados estatales7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadEducación Sin identificarUniversidad Intercultural de Chiapas1 N 0 0 1200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Corral de Piedra Nº 2, Colonia Corral de Piedra, lon:-92.60891045, lat:16.71184484}}01/01/2024 31/12/2024 36,309,000.00 24,392,789.42 24,392,789.42 24,144,577.93 24,144,577.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.87}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}}CHP240302445554FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 11-Educación PúblicaU006-Subsidios para organismos descentralizados estatales38,031,437.00 39,662,024.00
2024 3 CHP230402276243Proyecto de inversión3,023,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023270.0, modificado:3023270.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 1908697 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán190869 S 17 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:57, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL MIRADOR, 29700 EL MIRADOR (BERLÍN), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL MIRADOR AMATAN CHIAPAS, lon:-92.843611, lat:17.283671}}03/07/2023 01/08/2023 3,023,270.00 3,023,270.00 3,023,270.00 3,023,270.00 2,023,270.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141274, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3023270.0, importe_modificado:3023270.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}}{2276243/proyecto_INICIO, 2276243/proyecto_FIN, 2276243/proyecto_PROCESO, 2276243/proyecto_FIN, 2276243/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402276243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3,023,270.00 3,023,270.00
2024 3 CHP240302441739Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Rehabilitación del Ex Convento de la Virgen de la Asunción7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B007S 6112 6052 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Centro, 29660 Pantepec, Chis., lon:-93.047975, lat:17.1886384}}01/07/2024 31/12/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 1,352,345.08 1,352,345.08 1,338,473.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-079 F, contratista:Adan Alberto Velázque Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441739FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302441813Proyecto de inversión1,834,336.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1834336.01, modificado:1834336.01}}Construcción de muro de contención y área de comedores de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Chapultenango7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501I11B040S 3729 3742 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.28, meta_modificada:66.28}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.48, meta_modificada:125.48}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:8VMC+G58 Chapultenango, Chiapas  ¿, lon:-93.129553, lat:17.333786}}01/07/2024 31/12/2024 917,168.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,834,336.01 1,834,336.01
2024 3 CHP240302441828Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}Rehabilitación del Centro Cultural La Enseñanza7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B009S 96930 86576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.06, meta_modificada:252.06}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Belisario Domínguez 13, Zona Centro, 29200 San Cristóbal de las Casas, Chis., lon:-92.635359, lat:16.7385495}}01/07/2024 31/12/2024 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-100 F, contratista:Formas Constructivas, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.02}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 3,000,000.00 3,000,000.00
2024 3 CHP230402272458Proyecto de inversión125,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E8, modificado:2.5E8}}Construcción del Paso a Desnivel Vehicular7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B064S 316623 275073 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Las Torres, 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.074788, lat:16.750442}}01/10/2023 31/12/2023 250,000,000.00 242,562,813.85 242,562,813.85 209,092,903.68 208,937,292.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-110 E, contratista:EVOLUTIA Construcción e Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.4256281385E8, importe_modificado:2.4256281385E8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2272458/proyecto_INICIO, 2272458/proyecto_FIN, 2272458/proyecto_PROCESO, 2272458/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 125,000,000.00 250,000,000.00
2024 3 CHP230402272582Proyecto de inversión12,490,478.54 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249047854E7, modificado:1.946869165E7}}Construcción del dren pluvial de la colonia 13 de Julio en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032131H03901I11B001S 1547 1386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:29045 1, Las Palmas, 13 de Julio, 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.0737285, lat:16.7528346}}01/10/2023 31/12/2023 19,468,691.65 19,468,691.65 19,468,691.65 13,223,452.38 13,223,452.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-149 E, contratista:ZAIDI Edificaciones y Caminos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.771651047E7, importe_modificado:1.771651047E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{2272582/proyecto_FIN, 2272582/proyecto_PROCESO, 2272582/proyecto_FIN, 2272582/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12,490,478.54 19,468,691.65
2024 3 CHP230402272590Proyecto de inversión14,370,004.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.437000496E7, modificado:5.147550121E7}}Construcción de la Unidad Deportiva en el Barrio Cerrito Nitre en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B040S 53415 60064 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18079.37, meta_modificada:18079.37}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.87, meta_modificada:452.87}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Periférico, Las Gardenias, 30038 Comitán de Domínguez, Chis., lon:-92.117345, lat:16.254184}}01/10/2023 31/12/2023 51,475,501.21 46,896,259.07 46,896,259.07 39,711,256.59 39,702,899.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-143 E, contratista:Constructora, Comercializadora y Arrendadora La Providencia, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4.689625907E7, importe_modificado:4.689625907E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15819.44}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.26}}{2272590/proyecto_PROCESO, 2272590/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 14,370,004.96 51,475,501.21
2024 3 CHP230402330658Proyecto de inversión4,750,972.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750972.88, modificado:2.0E8}}Reconstrucción del Parque Morelos Bicentenario en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B055S 316573 287572 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av 2a. Sur Pte, La Lomita, 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.127707, lat:16.754087}}01/10/2023 31/12/2023 200,000,000.00 200,000,000.00 195,249,027.12 195,249,027.12 195,249,027.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-219 E, contratista:COYATOC Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.2995092867E8, importe_modificado:2.2995092867E8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2330658/proyecto_PROCESO, 2330658/proyecto_INICIO, 2330658/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402330658FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 4,750,972.88 200,000,000.00
2024 3 CHP240202367526Proyecto de inversión315,606.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315606.16, modificado:315606.16}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA. - 700057 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez70005 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.5, meta_modificada:202.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GRA COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE JALISCO LA COLONIA DEMOCRATICA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZA A UN , lon:-93.11051381, lat:16.79225326}}09/05/2024 09/06/2024 315,606.16 315,606.16 280,086.92 280,086.92 280,086.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-051-2024, contratista:ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:315606.16, importe_modificado:315606.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.5}}{2367526/proyecto_INICIO, 2367526/proyecto_PROCESO, 2367526/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367526FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 315,606.16 315,606.16
2024 3 CHP240202383508Proyecto de inversión340,289.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340289.24, modificado:340289.24}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA RÍO PICHUCALCO ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE RÍO PORTUGAL. - 1170787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez117078 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO PICHUCALCO COLONIA CANDOX, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, AVENIDA CHULUL LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 300 MET, lon:-93.11071344, lat:16.78001752}}10/06/2024 10/07/2024 340,289.24 340,289.24 210,941.04 210,941.04 210,941.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-135-2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:340289.24, importe_modificado:340289.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{2383508/proyecto_INICIO, 2383508/proyecto_PROCESO, 2383508/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383508FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,289.24 340,289.24
2024 3 CHP240202377169Proyecto de inversión1,287,924.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287924.58, modificado:1287924.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYÁN Y CALLE SOCOLTENANGO. - 989277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez98927 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:889.48, meta_modificada:889.48}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COMALAPA COLONIA NUEVA ESTRELLA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE SOCOLTENANGO, AVENIDA CHIAPAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZA A UN, lon:-93.10753514, lat:16.78351357}}27/06/2024 27/08/2024 1,287,924.58 1,287,924.58 1,202,954.93 1,202,954.93 1,202,954.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-090-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1287924.58, importe_modificado:1287924.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:889.48}}{2377169/proyecto_INICIO, 2377169/proyecto_PROCESO, 2377169/proyecto_FIN, 2377169/proyecto_PROCESO, 2377169/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,287,924.58 1,287,924.58
2024 3 CHP240302445019Proyecto de inversión3,113,878.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113878.5, modificado:3113878.5}}Equipamiento del Nuevo Laboratorio de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros Programas de InversiónEducación Sin identificarInstituto Tecnológico Superior de CintalapaD001 S 91 240 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Carretera Panamericana Km. 995 Cintalapa de Figueroa, Chiapas, C.P. 30400, lon:-93.7433859, lat:16.6688466}}15/07/2024 31/12/2024 3,113,878.50 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:institución ejecutora, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-15}}CHP240302445019FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 11-Educación PúblicaU079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior3,113,878.50 3,113,878.50
2024 3 CHP240202370041Proyecto de inversión1,631,469.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631469.2, modificado:1631468.2}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 4.5 - 773987 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro77398 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE LA TEJERIA EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA TEJERIA Y TERRACERIA AL BASURERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCON CHAMULA ACCESANDO POR EL BAR, lon:-92.92446943, lat:17.19439775}}01/02/2024 02/03/2024 1,631,468.20 1,631,468.20 1,631,468.20 1,631,468.20 1,631,468.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:1631468.2, importe_modificado:1631468.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}{2370041/proyecto_INICIO, 2370041/proyecto_FIN, 2370041/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370041FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,631,469.20 1,631,468.20
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2024 3 CHP240202381299Proyecto de inversión2,647,069.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2647069.52, modificado:2647069.52}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 1116257 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua111625 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 29904 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA IGLESIA CATOLICA. POR LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL. ABARCANDO LA MAYOR PARTE DEL EJIDO, lon:-92.2359199, lat:17.45811464}}07/02/2024 06/05/2024 2,647,069.52 2,647,069.52 794,120.85 794,120.85 794,120.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-005/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2647069.52, importe_modificado:2647069.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}{2381299/proyecto_PROCESO, 2381299/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381299FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,647,069.52 2,647,069.52
2024 3 CHP240202353917Proyecto de inversión11,348,667.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.134866713E7, modificado:1.134866713E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD KULAKTIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 849667 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas84966 S 618 587 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32654.0, meta_modificada:32654.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CALLE SAN CRISTÓBAL - TENEJAPA - CANCUC PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A POBLADO CURVA, CALLE E.C. TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC - TRES CERROS LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓ, lon:-92.47448761, lat:16.8743569}}15/05/2024 15/08/2024 11,348,667.13 10,270,543.75 5,194,356.25 5,194,356.25 5,194,356.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-046 E, contratista:CADEL Interiorismo y Entorno, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.027054375E7, importe_modificado:1.027054375E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17959.7}}{2353917/proyecto_INICIO, 2353917/proyecto_PROCESO, 2353917/proyecto_INICIO, 2353917/proyecto_PROCESO, 2353917/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202353917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,348,667.13 11,348,667.13
2024 3 CHP240202355033Proyecto de inversión5,512,535.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5512535.27, modificado:5512535.27}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS LIRIOS DESDE PARADOR TURÍSTICO HASTA LA CALLE DEL CEMENTERIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAMULA - 1604307 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas160430 S 198 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1672.0, meta_modificada:1672.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LOS LIRIOS PUEBLO CHAMULA, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE PARADOR TURÍSTICO Y CALLE DEL CEMENTERIO, CALLE CENTRAL PRIMERA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOS LIRIOS DESDE PARADOR TURÍSTICO HAST, lon:-92.69232074, lat:16.78318176}}20/06/2024 30/09/2024 4,685,655.00 5,512,535.27 3,858,774.69 3,858,774.69 3,858,774.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-082 E, contratista:CONSTRUMAX Interiorismo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5512535.27, importe_modificado:5512535.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.6}}{2355033/proyecto_PROCESO, 2355033/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,512,535.27 5,512,535.27
2024 3 CHP240102346330Proyecto de inversión41,252,582.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.125258279E7, modificado:4.125258279E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE - 214877 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas21487 S 8935 8550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4853.34, meta_modificada:4853.34}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE PLAN ALEMÁN LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.152537, lat:14.673505}}15/03/2024 15/08/2024 41,252,582.79 37,333,476.08 31,603,172.90 31,603,172.90 31,582,118.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-025 E, contratista:Fernando Gómez Construcción, Supervisión y Control de Obra, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.733347608E7, importe_modificado:3.733347608E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3057.6}}{2346330/proyecto_INICIO, 2346330/proyecto_PROCESO, 2346330/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades41,252,582.79 41,252,582.79
2024 3 CHP240202384896Proyecto de inversión371,473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUPHA - 1219327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón121932 S 21 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1034, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - SACUN CUBWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO NUPHÁ, 29940 NUPHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAQUILTEEL Y CAMINO SACUN CUBWITZ, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-91.96052865, lat:17.13318366}}03/06/2024 21/06/2024 371,473.93 371,473.93 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/373/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2384896/proyecto_INICIO, 2384896/proyecto_FIN, 2384896/proyecto_PROCESO, 2384896/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,473.93 371,473.93
2024 3 CHP240202360296Proyecto de inversión1,782,041.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1782041.67, modificado:1782041.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 448107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá44810 S 18 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.56, meta_modificada:240.56}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLIL A JOLJAMIL Y CALLE INNOMINADA, UBICACIÓN DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLOLIL CONSIDERANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA AL PA, lon:-92.31482, lat:17.265221}}20/05/2024 18/07/2024 1,782,041.67 1,782,041.67 1,637,901.32 1,637,901.32 1,637,901.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-054/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1782041.67, importe_modificado:1782041.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.56}}{2360296/proyecto_INICIO, 2360296/proyecto_PROCESO, 2360296/proyecto_FIN, 2360296/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,782,041.67 1,782,041.67
2024 3 CHP240202376723Proyecto de inversión1,829,388.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1829388.72, modificado:1829388.72}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MORRIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 992037 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá99203 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, UBICADO CON DIRECCION AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE, lon:-92.201502, lat:17.253894}}27/05/2024 25/07/2024 1,829,388.72 1,829,388.72 1,829,388.72 1,829,388.00 1,829,388.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-058/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1829388.72, importe_modificado:1829388.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.0}}{2376723/proyecto_INICIO, 2376723/proyecto_PROCESO, 2376723/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,829,388.72 1,829,388.72
2024 3 CHP240102348976Proyecto de inversión1,085,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085700.0, modificado:1085700.0}}Infraestructura y Equi. de las Inst. de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D005N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente n.2010, El Bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.09011, lat:16.76281}}01/01/2024 31/12/2024 1,085,700.00 1,085,697.36 1,085,697.36 1,085,697.36 1,085,697.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs6: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs7: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs8: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}}CHP240102348976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1,085,700.00 1,085,700.00
2024 3 CHP240202366723Proyecto de inversión2,313,677.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313677.77, modificado:2313677.77}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIUN - 669277 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá66927 S 15 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:186.12, meta_modificada:186.12}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:36, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL COLONIA PACTIÚN, 29921 PACTIÚN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE INNOMIDADA, UBICADO A 23 KM AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESE ENCUENTRA ENTR, lon:-92.22858971, lat:17.26630685}}06/05/2024 19/07/2024 2,313,677.77 2,313,677.77 1,705,808.78 1,705,808.78 1,705,808.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-044/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2313677.77, importe_modificado:2313677.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:186.12}}{2366723/proyecto_INICIO, 2366723/proyecto_PROCESO, 2366723/proyecto_FIN, 2366723/proyecto_PROCESO, 2366723/proyecto_FIN, 2366723/proyecto_INICIO, 2366723/proyecto_PROCESO, 2366723/proyecto_INICIO, 2366723/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,313,677.77 2,313,677.77
2024 3 CHP240102344899Proyecto de inversión895,187.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895187.94, modificado:895187.94}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE COLONIA PAKAL NA BARRIO LINDA VISTA - 212127 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque21212 S 128 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE TELESECUNDARIA BARRIO PALENQUE COLONIA PAKAL NA BARRIO LINDA VISTA, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE EL PROGRESO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE LA SECUNDARIA ENTRE LA C, lon:-91.988382, lat:17.547112}}15/02/2024 29/05/2024 895,187.94 895,187.94 895,187.94 540,834.34 540,834.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-005-2024, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:895187.94, importe_modificado:895187.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.4}}{2344899/proyecto_INICIO, 2344899/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 895,187.94 895,187.94
2024 3 CHP240202389583Proyecto de inversión3,374,183.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3374183.16, modificado:3374183.16}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ESQUINA CON LA AVENIDA 17A SUR PONIENTE. - 1471277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez147127 S 8511 7857 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE COLONIA CALVARIUM, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17A SUR PONIENTE Y CALLE 8A PONIENTE SUR, CALLE 7A PONIENTE SUR LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 5 , lon:-93.12484023, lat:16.7405804}}14/06/2024 12/09/2024 3,374,183.16 3,374,183.16 2,551,943.86 2,551,943.86 2,551,943.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-182-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR METHA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3374183.16, importe_modificado:3374183.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.22}}{2389583/proyecto_INICIO, 2389583/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,374,183.16 3,374,183.16
2024 3 CHP240202370358Proyecto de inversión840,526.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840526.7, modificado:840526.7}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 768157 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez76815 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.96, meta_modificada:197.96}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE L, lon:-93.10081483, lat:16.73436007}}13/05/2024 13/06/2024 840,526.70 840,526.70 834,856.04 834,856.04 834,856.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-056-2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:840526.7, importe_modificado:840526.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.96}}{2370358/proyecto_PROCESO, 2370358/proyecto_INICIO, 2370358/proyecto_PROCESO, 2370358/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 840,526.70 840,526.70
2024 3 CHP240202368402Proyecto de inversión3,071,096.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3071096.54, modificado:3071096.54}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO 1 DEL KM 0.000 AL KM 0.700, TRAMO 2 DEL KM 0.000 AL KM 0.300, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ, BARRIO ONTEL. - 707917 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc70791 S 168 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUSILJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC SE CONTINUA 500 M SOBRE LA CARRETERA A CH, lon:-92.358296, lat:16.86858712}}23/04/2024 23/07/2024 2,863,880.94 3,071,096.54 3,071,096.54 2,863,880.94 2,863,880.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-038/2024, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3071096.54, importe_modificado:3071096.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2368402/proyecto_PROCESO, 2368402/proyecto_INICIO, 2368402/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DE VENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DE VENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DE VENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DE VENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}}CHP240202368402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,071,096.54 3,071,096.54
2024 3 CHP240202379637Proyecto de inversión795,134.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795134.49, modificado:795134.49}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MACTUMATZA. - 1076237 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez107623 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.29, meta_modificada:219.29}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, AVENIDA SINALOA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A 400 METROS, lon:-93.18013231, lat:16.7787453}}03/06/2024 03/07/2024 795,134.49 795,134.49 790,125.30 790,125.30 790,125.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-096-2024, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:795134.49, importe_modificado:795134.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.29}}{2379637/proyecto_PROCESO, 2379637/proyecto_INICIO, 2379637/proyecto_PROCESO, 2379637/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379637FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 795,134.49 795,134.49
2024 3 CHP240202363076Proyecto de inversión1,845,846.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845846.97, modificado:1845846.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA COMITÁN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL, CALLE SIMOJOVEL ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA SAN CRISTOBÁL. - 521587 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52158 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.6, meta_modificada:1197.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COMITAN COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL, AVENIDA SAN CRISTOBAL A OBRA SE UBICA AL DOS CUADRA DEL PARQUE DE LA COLONIA FRENTE A LA TORTILLERIA, lon:-93.09150482, lat:16.79358417}}13/05/2024 12/07/2024 1,845,846.97 1,845,846.97 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-006-2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1845846.97, importe_modificado:1845846.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.31}}{2363076/proyecto_INICIO, 2363076/proyecto_PROCESO, 2363076/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,845,846.97 1,845,846.97
2024 3 CHP240102349530Proyecto de inversión275,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:373740.48}}Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D005N 0 0 56842 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutierrez, lon:-93.11308, lat:16.75973}}01/04/2024 31/12/2024 373,740.48 279,179.24 279,179.24 279,179.24 279,179.24 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2349530/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento275,000.00 373,740.48
2024 3 CHP240102349216Proyecto de inversión13,925,223.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.392522379E7, modificado:1.334512774E7}}Construcción del Camino: E.C. (Chalchihuitán - Tzacucum) - Balunaco, tramo: km. 0+000 - km. 7+904; subtramo: km. 3+800 - km. 4+8007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B011N 0 0 452 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Chalchihuitan, lon:-92.576629, lat:17.00314}}24/02/2024 31/12/2024 13,345,127.74 13,271,167.02 10,898,581.89 10,898,581.89 10,898,581.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441012-020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCOTETE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.3109107E7, importe_modificado:1.667522379E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.86}}{2349216/proyecto_INICIO, 2349216/proyecto_PROCESO, 2349216/proyecto_INICIO, 2349216/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 13,925,223.79 13,345,127.74
2024 3 CHP240102346135Proyecto de inversión20,447,503.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.044750374E7, modificado:2.044750374E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOSHIB DEL MUNICIPIO DE OXCHUC - 170497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas17049 S 935 942 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56924.1, meta_modificada:56924.1}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE DEL PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO PUEBLO YOSHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE YOSHIB, CALLE DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZ, lon:-92.45057328, lat:16.8438303}}15/03/2024 14/06/2024 20,447,503.74 18,494,693.87 16,169,963.04 16,169,963.04 16,169,963.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-020 E, contratista:Filiberto Cruz Reyes, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.849469387E7, importe_modificado:1.849469387E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46677.76}}{2346135/proyecto_INICIO, 2346135/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades20,447,503.74 20,447,503.74
2024 3 CHP240102346162Proyecto de inversión19,043,166.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.904316699E7, modificado:1.904316699E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO DEL MUNICIPIO DE MARQUÉS DE COMILLAS - 176647 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas17664 S 1271 1308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34856.21, meta_modificada:34856.21}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE JALAPA PUEBLO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUZMÁN SASTRE Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CARRETERA E.C. FRONTERIZA DEL SUR ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS G, lon:-90.76594299, lat:16.32861815}}15/03/2024 14/06/2024 19,043,166.99 17,365,029.39 15,258,431.51 15,258,431.51 15,258,431.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-019 E, contratista:INES Multiservicios de Ingeniería , S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.736502939E7, importe_modificado:1.736502939E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23353.66}}{2346162/proyecto_INICIO, 2346162/proyecto_PROCESO, 2346162/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades19,043,166.99 19,043,166.99
2024 3 CHP240202370403Proyecto de inversión1,768,673.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768673.17, modificado:1768673.17}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES Y AV. LA CHICHA, COL. BUROCRATICA. - 768837 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá76883 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1849.4, meta_modificada:1849.4}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA BUROCRATICA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA CHICHA Y AVENIDA PUERTO ARISTA, LA CALLE LAURELES SE UBICA A 80 METROS DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO ARRIAGA A TAPACHULA EN COL BUROCRATICA DETRA, lon:-93.774068, lat:16.092975}}15/05/2024 15/06/2024 1,768,673.17 1,768,673.17 628,044.83 628,044.83 628,044.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/018/2024, contratista:VESMAR SERVICIOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1768673.17, importe_modificado:1768673.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1849.4}}{2370403/proyecto_INICIO, 2370403/proyecto_PROCESO, 2370403/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370403FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,768,673.17 1,768,673.17
2024 3 CHP240302439687Acción 550,461.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550461.42, modificado:550461.42}}CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES. - 419917 Chiapas 50 La Libertad PRODIM Sin identificarMunicipio de La Libertad41991 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}}02/07/2024 30/11/2024 550,461.42 550,461.42 550,461.42 450,000.00 450,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148970, contratista:, convocante:MUNIICIPIO DE LA LIBERTAD, monto:550461.31, importe_modificado:550461.31}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:8.0}}{2439687/proyecto_PROCESO, 2439687/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 550,461.42 550,461.42
2024 3 CHP240202399389Proyecto de inversión50,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}Participación social / Atención Social7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D006N 0 0 8134 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutierrez, lon:-93.114818, lat:16.753433}}01/07/2024 31/12/2024 50,000.00 49,378.16 49,378.16 49,378.16 49,378.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2399389/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202399389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento50,000.00 50,000.00
2024 3 CHP240102349381Proyecto de inversión39,913,505.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.991350596E7, modificado:3.991350596E7}}Reconstrucción del Camino E.C. (Fronteriza del Sur) - Ramal a Frontera Corozal, tramo: km. 0+000 ¿ km. 16+600 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B002N 0 0 6111 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.6, meta_modificada:16.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, lon:-91.007941, lat:16.761633}}19/02/2024 31/12/2024 39,913,505.96 39,850,091.77 38,754,342.63 38,754,342.63 38,754,342.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441013-006, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:3.923700586E7, importe_modificado:4.786350596E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.8}}{2349381/proyecto_PROCESO, 2349381/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 39,913,505.96 39,913,505.96
2024 3 CHP240102351114Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:1500000.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN JUAREZ7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDRO-ELECTRICA2024N 0 0 29701 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.19321, lat:17.608014}}01/01/2024 31/12/2024 1,075,430.20 1,075,430.20 1,075,430.20 1,075,430.20 1,075,430.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}{2351114/proyecto_INICIO, 2351114/proyecto_PROCESO, 2351114/proyecto_INICIO, 2351114/proyecto_PROCESO, 2351114/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102351114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos3,000,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240102351119Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1300000.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoUrbanizaciónSin identificarMunicipio de JuárezHIDRO-ALUMBRADO2024N 0 0 29701 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.19321, lat:17.608014}}01/01/2024 31/12/2024 1,216,851.60 1,216,851.60 1,216,851.60 1,216,851.60 1,216,851.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}}{2351119/proyecto_INICIO, 2351119/proyecto_PROCESO, 2351119/proyecto_INICIO, 2351119/proyecto_PROCESO, 2351119/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102351119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos1,500,000.00 1,300,000.00
2024 3 CHP240202399633Proyecto de inversión670,708.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670708.17, modificado:670708.17}}CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ENMALLADO PERIMETRAL EN EL CAS7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSeguridad Sin identificarMunicipio de JuárezSALUDCASENMALLADO2024N 0 0 20807 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N, COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-93.1897912, lat:17.6026945}}15/05/2024 12/08/2024 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALUDENMALLADOCAS2024, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:670708.17, importe_modificado:670708.17}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}{2399633/proyecto_INICIO, 2399633/proyecto_PROCESO, 2399633/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202399633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral670,708.17 670,708.17
2024 3 CHP240202354943Proyecto de inversión3,606,652.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3606652.79, modificado:3606652.79}}CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR SANITARIO ENTRE LA CALLE CHAPULTEPEC, LA CALLE TRACTOR Y LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA - 1541437 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarSecretaría de Obras Públicas154143 S 149 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:908.41, meta_modificada:908.41}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE TRACTOR Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE DEL HOSPITAL LA CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO ENTRE LA CALLE CHAPULTEPEC LA CALLE TRA, lon:-92.33708087, lat:17.55452288}}20/06/2024 04/10/2024 3,065,654.88 3,606,652.79 1,803,326.40 1,803,326.40 1,803,326.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-083 E, contratista:Inmobiliaria y Diseño ARMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3606652.79, importe_modificado:3606652.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.68}}{2354943/proyecto_PROCESO, 2354943/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,606,652.79 3,606,652.79
2024 3 CHP240102346374Proyecto de inversión5,755,922.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5755922.0, modificado:5755922.0}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD PROGRESO DEL MUNICIPIO DE PI7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas23290 S 434 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2257.19, meta_modificada:2257.19}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:275, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO PROGRESO, 30545 PROGRESO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARÁ A CABO SEGUN LEVANTAMI, lon:-93.14479649, lat:15.6001023}}15/03/2024 14/06/2024 5,755,922.00 5,755,922.00 5,313,537.94 5,313,537.94 5,313,537.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-013 E, contratista:Roel de Jesús Coutiño López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5755922.0, importe_modificado:5755922.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.19}}{2346374/proyecto_INICIO, 2346374/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,755,922.00 5,755,922.00
2024 3 CHP240102349528Proyecto de inversión30,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}}Programa Emergente de Conservación de Caminos7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04201I11B001N 0 0 671619 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutierrez, lon:-93.11308, lat:16.75973}}01/04/2024 31/12/2024 29,800,000.00 29,607,506.12 29,607,506.12 29,607,506.12 29,607,506.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2349528/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 30,000,000.00 30,000,000.00
2024 3 CHP240202353303Proyecto de inversión5,885,208.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5885208.35, modificado:5885208.35}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PIEDAD ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN MARCOS, Y CALLE SAN ROQUE ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE LA PIEDAD, DE LA COLONIA LA MISIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 631327 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas63132 S 131 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1846.0, meta_modificada:1846.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA PIEDAD COLONIA LA MISIÓN, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN MARCOS, CALLE SAN ROQUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA PIEDAD ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CAL, lon:-93.06989747, lat:16.73983914}}01/05/2024 31/07/2024 5,885,208.35 5,885,208.35 3,844,869.36 3,844,869.36 3,844,869.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-056 E, contratista:EMARSA Constructores y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5885208.35, importe_modificado:5885208.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.16}}{2353303/proyecto_INICIO, 2353303/proyecto_PROCESO, 2353303/proyecto_INICIO, 2353303/proyecto_PROCESO, 2353303/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202353303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,885,208.35 5,885,208.35
2024 3 CHP240202353612Proyecto de inversión3,173,089.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3173089.95, modificado:3173089.95}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA GUATEMALA Y AVENIDA PORVENIR DEL BARRIO LA LOMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATÁN - 727847 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas72784 S 91 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO LA LOMITA, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUATEMALA Y AVENIDA PORVENIR, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN, lon:-92.82077322, lat:17.37320542}}01/05/2024 31/07/2024 3,173,089.95 3,173,089.95 1,586,544.98 1,586,544.98 1,586,544.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-062 E, contratista:Construcciones LP2215, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3173089.95, importe_modificado:3173089.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}{2353612/proyecto_PROCESO, 2353612/proyecto_INICIO, 2353612/proyecto_PROCESO, 2353612/proyecto_INICIO, 2353612/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202353612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,173,089.95 3,173,089.95
2024 3 CHP240202402131Proyecto de inversión2,201,413.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201413.69, modificado:2201413.69}}Mantenimiento de Azotea de la Secretaría de Obras Públicas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H04501I11B006S 303756 275074 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.85, meta_modificada:2633.85}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:A La Escuela de Educación Física s/n, Nueva Delicias, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.100046, lat:16.763087}}01/06/2024 31/12/2024 2,201,413.69 2,201,413.69 1,490,820.33 1,490,820.33 1,490,820.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-054 E, contratista:Manuel de Jesús Escobar Vázquez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2201413.69, importe_modificado:2201413.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.7}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202402131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 2,201,413.69 2,201,413.69
2024 3 CHP240202354790Acción 1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 1510247 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica151024 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}20/06/2024 30/09/2024 1,000,000.00 998,059.18 998,059.18 998,059.18 998,059.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440007-051, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.8000125E7, importe_modificado:2.845593454E7}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}}{2354790/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,000,000.00 1,000,000.00
2024 3 CHP240202376852Proyecto de inversión1,199,759.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199759.55, modificado:1199759.55}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, BRISAS DEL MAR. - 996287 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá99628 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1966.0, meta_modificada:1966.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:805, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO BARRIO LOS HUMILDES A BRISAS DEL MAR KM .70 - CAMINO A BRISAS DEL MAR KM 1.60 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 60 RANCHERIA BRISAS DEL MAR, 30503 BRISAS DEL MAR, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO BARRIO LOS, lon:-93.87648916, lat:16.07680362}}21/05/2024 20/08/2024 1,199,759.55 1,199,759.55 837,441.85 837,441.85 837,441.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/026/2024, contratista:PEDRO ARREOLA TOLEDO, convocante:AETP600608FY8, monto:1199759.55, importe_modificado:1199759.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1966.0}}{2376852/proyecto_INICIO, 2376852/proyecto_PROCESO, 2376852/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,199,759.55 1,199,759.55
2024 3 CHP240202376979Proyecto de inversión1,800,992.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800992.8, modificado:1800992.8}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMPICO ENTRE CALLE MONTERREY Y PACHUCA Y LA CALLE PACHUCA ENTRE CALLE LA CANDELARIA Y TAMPICO, BARRIO MILITAR, PAREDON - 999767 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá99976 S 3325 3462 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.0, meta_modificada:1887.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE TAMPICO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE PACHUCA, CALLE CANDELARIA SE ACCEDE POR EL BOULEVARD PESCADORES A MANO DERECHA VINIENDO DE TONALA Y COMIENZA EN LA SEGUNDA CALLE TAMPICO , lon:-93.8642058, lat:16.05572129}}21/05/2024 30/07/2024 1,800,992.80 1,800,992.80 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/027/2024, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800992.8, importe_modificado:1800992.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.0}}{2376979/proyecto_INICIO, 2376979/proyecto_PROCESO, 2376979/proyecto_INICIO, 2376979/proyecto_PROCESO, 2376979/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,800,992.80 1,800,992.80
2024 3 CHP240202377046Proyecto de inversión1,660,155.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660155.24, modificado:1660155.24}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA Y CHURUBUSCO Y AV. MORELOS ENTRE LAS CALLES 1RO DE MAYO Y CARLOS TEJADA, COL. EVOLUCION. - 1001627 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá100162 S 93 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.78, meta_modificada:283.78}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA EVOLUCIÓN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GALEANA Y AVENIDA CHURUBUSCO, AVENIDA MORALES EL PROYECTO SE REALIZA EN 2 CALLES PERPENDICULARES EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS AVENIDAS GALEANA, lon:-93.766335, lat:16.089735}}21/05/2024 30/06/2024 1,660,155.24 1,660,155.24 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/028/2024, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1660155.24, importe_modificado:1660155.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:283.78}}{2377046/proyecto_INICIO, 2377046/proyecto_FIN, 2377046/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377046FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,660,155.24 1,660,155.24
2024 3 CHP240202392519Proyecto de inversión693,005.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693005.54, modificado:693005.54}}CASETA DE ESPERA PARA ASCENSO Y DESCENSO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 06T EDUCACION ESPECIAL. CON CLAVE 07DML0006T. CARRETERA TONALA PAREDON EN EL KILOMETRO 2.3. - 1644927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Tonalá164492 S 18 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.21, meta_modificada:253.21}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA TONALÁ - PAREDÓN EN EL KILÓMETRO 2.3 - CARRETERA TONALÁ - PAREDÓN EN EL KILÓMETRO 2.3 KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TO, lon:-93.77482751, lat:16.08068279}}15/06/2024 15/08/2024 693,005.54 693,005.54 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/056/2024, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:687889.48, importe_modificado:687889.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.93}}{2392519/proyecto_INICIO, 2392519/proyecto_PROCESO, 2392519/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392519FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 693,005.54 693,005.54
2024 3 CHP240202390776Proyecto de inversión1,226,520.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226520.51, modificado:1226520.51}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN 2F 3H - 1523037 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán152303 S 233 183 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:166, direccion:CALLE EL TRIUNFO I CANTON GUANACASTAL, 30650 GUANACASTAL 1RA. SECCIÓN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA EL RIO COATAN Y CAMINO HACIA EL TRIUNFO II, CANTON GUANACASTAL MAZATAN CHIAPAS., lon:-92.46995, lat:14.830151}}11/04/2024 11/08/2024 1,226,520.51 1,226,520.51 1,129,114.62 1,129,114.62 1,129,114.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/016/2024, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1226520.51, importe_modificado:1226520.51}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2390776/proyecto_INICIO, 2390776/proyecto_PROCESO, 2390776/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390776FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,226,520.51 1,226,520.51
2024 3 CHP240102349252Proyecto de inversión15,315,358.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.531535865E7, modificado:1.531535865E7}}Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Suchiapa - Portillo Zaragoza) - Grutas de Guaymas, tramo: km. 0+000 - km. 24+000 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B004N 0 0 589 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, lon:-93.166309, lat:16.425157}}10/02/2024 31/12/2024 15,315,358.65 15,281,650.27 11,239,553.55 11,239,553.55 11,239,553.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441002-001, contratista:GRUPO HEMAC, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.50557763E7, importe_modificado:1.830535865E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.69}}{2349252/proyecto_INICIO, 2349252/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 15,315,358.65 15,315,358.65
2024 3 CHP240102349264Proyecto de inversión19,693,623.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96936232E7, modificado:1.96936232E7}}Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ejido 26 de Octubre - San Antonio Chicharras, tramo: km. 0+000 - km. 5+800; subtramo: km. 1+400 - km. 5+8007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B005N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.259557, lat:15.060927}}21/02/2024 31/12/2024 19,693,623.20 19,674,020.60 19,674,020.60 19,674,020.60 19,674,020.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441005-013, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.935983298E7, importe_modificado:2.31936232E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}}{2349264/proyecto_INICIO, 2349264/proyecto_PROCESO, 2349264/proyecto_INICIO, 2349264/proyecto_PROCESO, 2349264/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 19,693,623.20 19,693,623.20
2024 3 CHP240202354044Proyecto de inversión6,034,068.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6034068.73, modificado:6034068.73}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SANDÍA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CACAO DE LA COLONIA LA CONDESA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1007617 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas100761 S 151 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.32, meta_modificada:1878.32}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SANDÍA COLONIA LA CONDESA, 29018 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CACAO, CALLE LIMONES LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SANDÍA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CACAO SE , lon:-93.12262635, lat:16.78356136}}10/06/2024 16/09/2024 6,034,068.73 6,034,068.73 5,530,483.68 5,530,483.68 5,494,845.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-050 E, contratista:Ana Ruth Cruz Herrera, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6034068.73, importe_modificado:6034068.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.89}}{2354044/proyecto_INICIO, 2354044/proyecto_PROCESO, 2354044/proyecto_INICIO, 2354044/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,034,068.73 6,034,068.73
2024 3 CHP240202354926Proyecto de inversión3,302,220.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3302220.86, modificado:3302220.86}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD TRES PICOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ - 1538497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas153849 S 165 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.17, meta_modificada:920.17}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:17, direccion:CALLE PRIMERO DE MARZO PUEBLO 3 PICOS, 30515 TRES PICOS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA REFORMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN, lon:-93.52527008, lat:15.88473515}}20/06/2024 04/10/2024 2,806,887.73 3,302,220.86 1,651,110.43 1,651,110.43 1,651,110.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-075 E, contratista:CHAM'S Arquitectura Construcción y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3302220.86, importe_modificado:3302220.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.06}}{2354926/proyecto_INICIO, 2354926/proyecto_PROCESO, 2354926/proyecto_INICIO, 2354926/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,302,220.86 3,302,220.86
2024 3 CHP240202354934Proyecto de inversión6,398,413.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6398413.85, modificado:6398413.85}}PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRETERA SAN JUAN CHAMULA IXTAPA HACIA EL FINAL DE LA CALLE, TRAMO DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM. CERO MAS CUATROCIENTOS, EN LA LOCALIDAD YUTOSIL TRES DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 1540237 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas154023 S 191 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:124, direccion:CALLE 1 PUEBLO YUTOSIL TRES, 29337 YUTOSIL TRES, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN CHAMULA - IXTAPA Y CERRADA 1, CALLE YUTOSIL TRES LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 DESDE LA CARRETERA SAN JUAN CHAM, lon:-92.78982339, lat:16.81631849}}20/06/2024 30/09/2024 5,438,651.78 6,398,413.85 4,450,096.84 4,450,096.84 4,450,096.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-070 E, contratista:Amir Símuta Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6398413.85, importe_modificado:6398413.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2354934/proyecto_INICIO, 2354934/proyecto_PROCESO, 2354934/proyecto_INICIO, 2354934/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354934FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,398,413.85 6,398,413.85
2024 3 CHP240202355042Proyecto de inversión6,782,634.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6782634.43, modificado:6782634.43}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIHO ENTRE CALLE MUKEN Y AVENIDA 1RA. MIRADOR, Y AVENIDA 1RA. MIRADOR ENTRE CALLE NIHO Y CALLE SANTA CRUZ TRAMO DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, DEL BARRIO SAN JUAN EN LA CABECERA7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas160803 S 137 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NIHO BARRIO SAN JUAN, 29320 CHAMULA, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE MUKEN Y AVENIDA 1RA. MIRADOR, CALLE SANTA CRUZ LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIHO ENTRE CALLE MUKEN Y AVENIDA 1RA. MIRADOR Y AVENIDA 1RA. , lon:-92.68314613, lat:16.78969735}}20/06/2024 30/09/2024 5,765,239.27 6,782,634.43 4,747,844.10 4,747,844.10 4,740,827.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-072 E, contratista:Wilber Mendoza Robles, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6782634.43, importe_modificado:6782634.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2355042/proyecto_INICIO, 2355042/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355042FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,782,634.43 6,782,634.43
2024 3 CHP240202355093Proyecto de inversión6,596,711.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6596711.44, modificado:6596711.44}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2A PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y CARRETERA A BAUTISTA CHICO, TRAMO DEL KM. CERO MÁS CERO VEINTITRÉS PUNTO CINCUENTA AL KM. CERO MÁS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PUNTO CINCUENTA, DEL BARRIO XUCHOTIC EN LA LOCALI7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas162359 S 187 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:89, direccion:CALLE 2A. PONIENTE PUEBLO BAUTISTA GRANDE, 29323 BAUTISTA GRANDE, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE PERIFÉRICO NORTE Y CARRETERA A BAUTISTA CHICO, CARRETERA SAN JUAN CHAMULA - IXTAPA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2A, lon:-92.72695399, lat:16.80077404}}20/06/2024 01/11/2024 5,277,369.16 6,596,711.44 4,742,712.43 4,742,712.43 4,742,712.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-077 E, contratista:Arquitectos del Valle, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6596711.44, importe_modificado:6596711.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}{2355093/proyecto_INICIO, 2355093/proyecto_PROCESO, 2355093/proyecto_INICIO, 2355093/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,596,711.44 6,596,711.44
2024 3 CHP240202355302Proyecto de inversión8,292,085.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8292085.74, modificado:8285729.64}}CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN DEL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA - 1701857 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas170185 S 173 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1730.0, meta_modificada:1730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA PUEBLO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE AL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMERA, CALLE FERROCARRILES DEL SURESTE LA CONSTRUCCIÓN DEL, lon:-92.34314241, lat:17.5544629}}20/06/2024 30/10/2024 7,048,272.88 8,285,729.64 5,167,434.94 4,142,864.82 4,142,864.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-088 E, contratista:Arrendadora Integral California, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8285729.64, importe_modificado:8285729.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:173.0}}{2355302/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 8,292,085.74 8,285,729.64
2024 3 CHP240202390131Proyecto de inversión1,705,483.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705483.52, modificado:1705483.52}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE CHALAMCHEM - 1488047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón148804 S 39 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.8, meta_modificada:595.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:427, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN LIBRAMIENTO NORTE - CHALAMCHEM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO CHALAMCHEM, 29940 CHALAMCHEM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHALAMCHEM 2RA. SECCION Y , EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN LAS I, lon:-92.18325899, lat:17.09020317}}24/06/2024 24/09/2024 1,705,483.52 1,705,483.52 1,705,483.52 516,911.34 516,911.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/388/2024, contratista:ARIANNA CLEMENCIA HERNANDEZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1705483.52, importe_modificado:1705483.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2390131/proyecto_PROCESO, 2390131/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,705,483.52 1,705,483.52
2024 3 CHP240202402123Proyecto de inversión24,444,991.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.444499148E7, modificado:2.444499148E7}}Construcción del Tianguis Tapachula7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032261H04501I11B007S 113613 103937 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6022.12, meta_modificada:6022.12}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90424.93, meta_modificada:90424.93}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:30700, Tapachula - Juchitán de Zaragoza 178a, El Coatancito, Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., lon:-92.264914, lat:14.9176158}}01/06/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:Proyecto presupuestalmente cancelado., trimestre:3.0, usuario:manueldgomezm, fecha:2024-10-08}}Sin observacionesCHP240202402123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 24,444,991.48 24,444,991.48
2024 3 CHP200301740632Proyecto de inversión2,237,380.39 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237380.39, modificado:2237380.4}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE - 334787 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA33478 S 250 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, 49677 EL TORTUGUERO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR LA ESCUELA ATRAS DE LA CASA EJIDAL Y EN LOS ALREDEDORES DE LA CAS, lon:-92.12088023, lat:17.30593525}}01/02/2020 30/04/2020 2,237,380.39 2,237,380.39 2,237,380.39 2,237,380.39 2,237,380.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FISM-095/2020, contratista:HILDA LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2237380.4, importe_modificado:2237380.4}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3900.0}}{1740632/proyecto_INICIO, 1740632/proyecto_PROCESO, 1740632/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:obra terminada y operando desde 2020, trimestre:3.0, usuario:javierescobars, fecha:2024-10-08}}Sin observacionesCHP200301740632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2,237,380.39 2,237,380.40
2024 3 CHP240302441803Proyecto de inversión3,196,065.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196065.64, modificado:3196065.64}}Construcción del dren pluvial de la calle El Tractor de la colonia 5 de Mayo en la cabecera municipal de Salto de Agua7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032131H03901I11B004S 164 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.4, meta_modificada:390.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HM37+R58 Salto de Agua, Chiapas, lon:-92.337034, lat:17.554535}}01/07/2024 31/12/2024 2,237,245.95 3,196,065.64 1,598,032.82 1,598,032.82 1,598,032.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-119 E, contratista:Carolina Morales Hernández, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3196065.64, importe_modificado:3196065.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441803FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 3,196,065.64 3,196,065.64
2024 3 CHP240202377302Proyecto de inversión5,410,425.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5410425.98, modificado:5410425.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 993217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá99321 S 454 428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DIST, lon:-92.17353779, lat:17.30277477}}27/05/2024 24/08/2024 5,410,425.98 5,410,425.98 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-060/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5410425.98, importe_modificado:5410425.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5000.0}}{2377302/proyecto_INICIO, 2377302/proyecto_FIN, 2377302/proyecto_INICIO, 2377302/proyecto_PROCESO, 2377302/proyecto_FIN, 2377302/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,410,425.98 5,410,425.98
2024 3 CHP240202363746Proyecto de inversión1,582,232.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582232.68, modificado:1582232.68}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 547607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón54760 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - OCOSINGO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS, 29940 EL REFUGIO (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL CARMELITO Y CARRETERA J, lon:-92.1137086, lat:16.99523092}}01/05/2024 30/07/2024 1,582,232.68 1,582,232.68 1,582,232.68 1,582,232.68 1,582,232.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/143/2024, contratista:SHIRLEY ALONDRA CASTELLANOS GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1582232.68, importe_modificado:1582232.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}{2363746/proyecto_PROCESO, 2363746/proyecto_INICIO, 2363746/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,582,232.68 1,582,232.68
2024 3 CHP240202363935Proyecto de inversión1,092,520.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092520.27, modificado:1092520.27}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR - 552417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez55241 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.01, meta_modificada:178.01}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE TERAN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA UNA, lon:-93.16161699, lat:16.75143766}}29/04/2024 29/05/2024 1,092,520.27 1,092,520.27 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-026-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1092520.27, importe_modificado:1092520.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.01}}{2363935/proyecto_INICIO, 2363935/proyecto_PROCESO, 2363935/proyecto_INICIO, 2363935/proyecto_PROCESO, 2363935/proyecto_INICIO, 2363935/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,092,520.27 1,092,520.27
2024 3 CHP240202380408Proyecto de inversión1,978,398.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978398.93, modificado:1978398.93}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE. - 1093457 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109345 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.38, meta_modificada:1091.38}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A NORTE ORIENTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA COLONIA REFORMA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.10184141, lat:16.78066865}}17/06/2024 17/08/2024 1,978,398.93 1,978,398.93 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-153-2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1978398.93, importe_modificado:1978398.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.7}}{2380408/proyecto_INICIO, 2380408/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,978,398.93 1,978,398.93
2024 3 CHP240302439944Proyecto de inversión15,974,248.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59742487E7, modificado:1.59742487E7}}Camino: Pichucalco - Juárez - Reforma - Boca de Limón, tramo: km. 0+000 - km. 57+1007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B080N 0 0 7809 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JUAREZ, lon:-93.17566, lat:17.70851}}01/09/2024 31/12/2024 4,978,408.84 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}}{2439944/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:ES UN PROYECTO NUEVO, POR LO TANTO, NO CUENTA CON FOTOGRAFÍAS DE AVANCE FÍSICO; PARA PODER AVANZAR COLOCAMOS UNA IMAGEN EN BLANCO, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-08}}Sin observacionesCHP240302439944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos15,974,248.70 15,974,248.70
2024 3 CHP240102349290Proyecto de inversión51,301,276.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1301276E7, modificado:5.023352561E7}}Reconstrucción del Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 0+000 - km. 71+300; subtramo: km. 0+000 - km. 60+000 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B016N 0 0 43247 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:OCOZOCOAUTLA, lon:-93.380902, lat:16.754824}}24/02/2024 31/12/2024 50,233,525.61 50,229,386.83 47,352,685.82 47,352,685.82 47,352,685.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441010-018, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4.910166942E7, importe_modificado:6.1051276E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:48.05}}{2349290/proyecto_INICIO, 2349290/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349290FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 51,301,276.00 50,233,525.61
2024 3 CHP240202385891Proyecto de inversión1,275,475.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275475.07, modificado:1275475.07}}REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07EPR0371G - 1281707 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Sabanilla128170 S 1428 1202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.7, meta_modificada:1209.7}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE LOCALIZA D, lon:-92.61966916, lat:17.26419602}}10/06/2024 10/07/2024 1,275,475.07 1,275,475.07 1,275,475.07 956,606.00 956,606.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-013/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1275475.07, importe_modificado:1275475.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.75}}{2385891/proyecto_PROCESO, 2385891/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,275,475.07 1,275,475.07
2024 3 CHP240202386836Proyecto de inversión951,613.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951613.45, modificado:951613.45}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO PEDREGAL - 1310457 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sabanilla131045 S 1183 1173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA SALIDA AL MUNICIPIO DE HUITIUPAN ESTA OBRA SE SE LLEVARA, lon:-92.61842998, lat:17.26589676}}10/06/2024 14/07/2024 951,613.45 951,613.45 951,613.45 713,710.88 713,710.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-016/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:951613.45, importe_modificado:951613.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{2386836/proyecto_INICIO, 2386836/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 951,613.45 951,613.45
2024 3 CHP240202372173Acción 198,239.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198239.05, modificado:198239.05}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 828007 Chiapas 76 Sabanilla Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Sabanilla82800 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.55172, lat:17.283484}}10/05/2024 30/12/2024 198,239.05 198,239.05 198,239.05 190,500.00 190,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA CHIAPAS, monto:198239.05, importe_modificado:198239.05}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.9}}{2372173/proyecto_PROCESO, 2372173/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 198,239.05 198,239.05
2024 3 CHP240302441824Proyecto de inversión280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}Rehabilitación del .Templo de la Virgen de la Natividad ¿ Aguacatenango7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B008S 2220 2246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:FHGR+6MX Aguacatenango, Chiapas., lon:-92.408261, lat:16.4756051}}01/07/2024 31/12/2024 280,000.00 280,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-080 F, contratista:Oscar Martínez Felix, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción280,000.00 280,000.00
2024 3 CHP240202388026Proyecto de inversión226,033.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PASHILA PRIMERA SECCIÓN - 1430597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón143059 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:900, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 950 EJIDO PASHILA 1RA. SECCION, 29940 PASHILA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA JERUSALEN Y CAMINO SAN PEDRO ZAPOTAL, LAS COCINAS , lon:-91.83772438, lat:17.04368565}}17/06/2024 28/06/2024 226,033.25 226,033.25 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/426/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2388026/proyecto_PROCESO, 2388026/proyecto_INICIO, 2388026/proyecto_FIN, 2388026/proyecto_PROCESO, 2388026/proyecto_FIN, 2388026/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388026FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 226,033.25 226,033.25
2024 3 CHP240202388407Proyecto de inversión994,546.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994546.26, modificado:994546.26}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDAVISTA - 1431617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón143161 S 57 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - NUEVO LINDAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL PAXILA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE OCOSINGO, LA, lon:-91.86598376, lat:17.01481827}}17/06/2024 15/08/2024 994,546.26 994,546.26 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/427/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:994546.26, importe_modificado:994546.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}{2388407/proyecto_PROCESO, 2388407/proyecto_FIN, 2388407/proyecto_INICIO, 2388407/proyecto_FIN, 2388407/proyecto_INICIO, 2388407/proyecto_PROCESO, 2388407/proyecto_FIN, 2388407/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,546.26 994,546.26
2024 3 CHP240302441833Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}Rehabilitación del Templo de Santa Margarita7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B010S 2238 2206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.62, meta_modificada:819.62}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Primera Avenida Ote. Sur, Centro, 30187 Las Margaritas, Chis., lon:-91.981905, lat:16.3165456}}01/07/2024 31/12/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-078 F, contratista:José Manuel Cruz Mota, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.81}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240202388182Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRECITA - 1434177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón143417 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SUYALÁ - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO LIMONAL Y CAMINO AGUA VERDE, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVI, lon:-91.87582596, lat:17.02424484}}17/06/2024 15/07/2024 587,686.44 587,686.44 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/428/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}}{2388182/proyecto_INICIO, 2388182/proyecto_PROCESO, 2388182/proyecto_FIN, 2388182/proyecto_INICIO, 2388182/proyecto_PROCESO, 2388182/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240202397343Proyecto de inversión2,028,310.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028310.17, modificado:2028310.17}}249129.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (07DPR3896F). (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Andador y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B026-5S-I0070S 10 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1175, direccion:Mapastepec, El Higuero, CHIS, lon:-93.090556, lat:15.405556}}01/01/2024 31/12/2024 2,028,310.17 2,028,310.17 1,328,432.22 1,328,432.22 1,328,432.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,028,310.17 2,028,310.17
2024 3 CHP240202397344Proyecto de inversión1,254,656.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254656.95, modificado:1254656.95}}249131.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR4734A). (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitación de Acceso, Asta Bandera y Tablero con Portería, Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y Servicios7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B027-5S-I0070S 49 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Chenalhó, Chen Hoc, CHIS, lon:-92.67001, lat:16.953303}}01/01/2024 31/12/2024 1,254,656.95 1,254,656.95 603,153.39 603,153.39 603,153.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,254,656.95 1,254,656.95
2024 3 CHP240302441839Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}Rehabilitación del Convento de Nuestra Señora de la Asunción7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B011S 3737 3733 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.8, meta_modificada:89.8}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Primera Avenida Nte. 65, Centro, 29690 Chapultenango, Chis., lon:-93.129781, lat:17.341467}}01/07/2024 31/12/2024 500,000.00 500,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-081 F, contratista:Oscar Martínez Felix, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.23}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441839FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240202385784Proyecto de inversión2,850,026.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850026.26, modificado:2850026.26}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS PRIMERA SECCIÓN - 1274327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón127432 S 85 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2714.8, meta_modificada:2714.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:862, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERP TUNAPAZ - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, 29940 BAMINAS PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y , LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, lon:-92.12150199, lat:17.06159792}}10/06/2024 30/08/2024 2,850,026.26 2,850,026.26 2,850,026.26 2,850,026.26 2,850,026.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/392/2024, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2850026.26, importe_modificado:2850026.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2385784/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,850,026.26 2,850,026.26
2024 3 CHP240202394506Proyecto de inversión2,245,113.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245113.23, modificado:2245113.23}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD TRES ÁNGELES - 1731687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón173168 S 85 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1031, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO TRES ANGELES, 29940 TRES ÁNGELES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN GABRIEL Y CAMINO SAN JUAN BAWITZ, LA OBRA INICIARÁ ENTRE EL TRAMO, lon:-91.97816178, lat:17.04945534}}24/06/2024 23/08/2024 2,245,113.23 2,245,113.23 2,245,113.23 2,245,113.23 2,245,113.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/244/2024, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2245113.23, importe_modificado:2245113.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}{2394506/proyecto_PROCESO, 2394506/proyecto_INICIO, 2394506/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394506FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,245,113.23 2,245,113.23
2024 3 CHP240202359600Proyecto de inversión1,085,519.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085519.58, modificado:1085519.58}}CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237, CLAVE 07ETV0273E, ZONA ESCOLAR 008, SECTOR 08, EJIDO PONTEDURO,COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO. - 395117 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá39511 S 52 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.4, meta_modificada:456.4}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE MADERO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA RIO DE JANEIRO Y AVENIDA RIO NILO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237 CLAVE 07ETV0273E ZONA , lon:-93.590217, lat:15.809822}}01/03/2024 30/05/2024 1,085,519.58 1,085,519.58 1,045,139.88 1,045,139.88 1,045,139.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146547, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1085519.58, importe_modificado:1085519.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.4}}{2359600/proyecto_INICIO, 2359600/proyecto_PROCESO, 2359600/proyecto_INICIO, 2359600/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,085,519.58 1,085,519.58
2024 3 CHP240202377837Proyecto de inversión813,175.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813175.42, modificado:813175.42}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA YAJALÓN. - 1021627 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez102162 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.02, meta_modificada:428.02}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, CALLE OCOSINGO LA ESPERANZA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A LOS MIRADORES DEL CAÑON D, lon:-93.09360768, lat:16.79402583}}27/06/2024 27/08/2024 813,175.42 813,175.42 799,899.66 799,899.66 799,899.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-132-2024, contratista:GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:813175.42, importe_modificado:813175.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.02}}{2377837/proyecto_PROCESO, 2377837/proyecto_INICIO, 2377837/proyecto_PROCESO, 2377837/proyecto_INICIO, 2377837/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 813,175.42 813,175.42
2024 3 CHP240302439957Proyecto de inversión1,695,533.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695533.57, modificado:1695533.57}}Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, tramo: km. 0+000 - km. 8+500; subtramo: km. 1+000 - km. 2+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B045S 133 172 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:70, direccion:SOLOSUCHIAPA, lon:-93.028096, lat:17.413503}}15/05/2024 30/08/2024 1,695,533.57 1,695,533.57 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440067-110, contratista:ARQUITECTURA, CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA TIERRA MAYA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:9190678.94, importe_modificado:9190678.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:682.5}}{2439957/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439957FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,695,533.57 1,695,533.57
2024 3 CHP240102349281Proyecto de inversión20,260,199.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.026019942E7, modificado:2.021433311E7}}Reconstrucción del Camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B033N 0 0 1775 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:MOTOZINTLA, lon:-92.277296, lat:15.334093}}19/02/2024 10/12/2024 20,214,333.11 20,214,306.88 16,976,768.45 16,976,768.45 16,976,768.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2461005-008, contratista:FRANCISCO AGUILERA GOMEZ, convocante:LA COMISIÓN, monto:2.5606881308E8, importe_modificado:2.7964241329E8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.25}}{2349281/proyecto_INICIO, 2349281/proyecto_PROCESO, 2349281/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 20,260,199.42 20,214,333.11
2024 3 CHP240102348093Proyecto de inversión2,609,422.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609422.18, modificado:2609422.18}}249035.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07DCC1569S) (Construcción de 02 aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Barda Mixta con Muro de Contención,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B034-5S-I0070S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:Huitiupán, El Ocotal, CHIS, lon:-92.750648, lat:17.207537}}01/01/2024 31/12/2024 2,609,422.18 2,609,422.18 2,289,037.00 2,289,037.00 2,289,037.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,609,422.18 2,609,422.18
2024 3 CHP240102348096Proyecto de inversión1,222,120.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222120.24, modificado:1222120.24}}249038.- Jardín de Niños Jose María Morelos y Pavón (07DCC1554Q) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición de Piso de Concreto y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B037-5S-I0070S 31 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas, Las Rosas, CHIS, lon:-92.366044, lat:16.359245}}01/01/2024 31/12/2024 1,222,120.24 1,222,120.24 742,779.36 728,389.22 728,389.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,222,120.24 1,222,120.24
2024 3 CHP240102348097Proyecto de inversión1,801,754.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801754.13, modificado:1801754.13}}249039.- Jardín de Niños Luz del Saber (07DCC0669K (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B038-5S-I0070S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:Palenque, El Edén, CHIS, lon:-91.558842, lat:17.273016}}01/01/2024 31/12/2024 1,801,754.13 1,801,754.13 1,765,745.64 1,761,849.86 1,761,849.86 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,801,754.13 1,801,754.13
2024 3 CHP240102348099Proyecto de inversión1,848,509.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848509.23, modificado:1848509.23}}249002.- Jardín de Niños Jesus Agripino Gutiérrez Hernández (07EJN0340X) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Escaleras, Muros de Contención de Mampostería, Barandal, Corte de Terreno y Señalización) y R7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B040-5S-I0070S 64 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Aldama, Aldama , CHIS, lon:-92.769054, lat:16.932237}}01/01/2024 31/12/2024 1,848,509.23 1,848,509.23 1,848,509.23 1,757,393.32 1,757,393.32 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,848,509.23 1,848,509.23
2024 3 CHP240102348102Proyecto de inversión1,656,189.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656189.21, modificado:1656189.21}}249005.- Jardín de Niños Felipe Carrillo Puerto (07EJN0173Q) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Muro de Acometida, Andadores, Escalones, Barandal y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B043-5S-I0070S 50 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:Escuintla, La Independencia, CHIS, lon:-92.578839, lat:15.349453}}01/01/2024 31/12/2024 1,656,189.21 1,656,189.21 1,108,976.55 1,103,806.76 1,103,806.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348102FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,656,189.21 1,656,189.21
2024 3 CHP240102348103Proyecto de inversión2,560,051.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560051.43, modificado:2560051.43}}249006.- Jardín de Niños Álvaro Obregón (07EJN0069E) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andador y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B044-5S-I0070S 85 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:46, direccion:Tapachula, Álvaro Obregón, CHIS, lon:-92.377934, lat:14.920204}}01/01/2024 31/12/2024 2,560,051.43 2,560,051.43 2,177,706.11 2,155,433.47 2,155,433.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,560,051.43 2,560,051.43
2024 3 CHP240102348104Proyecto de inversión2,378,865.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378865.34, modificado:2378865.34}}249007.- Jardín de Niños Guadalupe Gomez Márquez (07DJN1120T) (Construcción de 01 Aula de Usos Múltiples y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Barandal, Demolición de Firme y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas, Aula de Cóm7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B045-5S-I0070S 63 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez , CHIS, lon:-93.100386, lat:16.777194}}01/01/2024 31/12/2024 2,378,865.34 2,378,865.34 2,045,600.62 2,045,600.62 2,045,600.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,378,865.34 2,378,865.34
2024 3 CHP240202397316Proyecto de inversión2,876,282.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876282.92, modificado:2876282.92}}249089.- Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (07DCC1817J) (Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Asta Bandera, Escaleras, Andadores, Barandal, Enmallado P7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B048-5S-I0070S 49 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:19, direccion:Chamula, Cuchulumtic, CHIS, lon:-92.703986, lat:16.779074}}01/01/2024 31/12/2024 2,876,282.92 2,876,282.92 1,867,881.86 1,833,013.35 1,833,013.35 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,876,282.92 2,876,282.92
2024 3 CHP240202397317Proyecto de inversión1,290,394.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290394.5, modificado:1290394.5}}249099.- Jardín de Niños Plutarco Elias Calles (07DCC1584K) (Construcción de 01 Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador y Señalización) y Rehabilitacion de 01 Aula Didactica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B049-5S-I0070S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:126, direccion:Chamula, Arvenza Uno, CHIS, lon:-92.719198, lat:16.778991}}01/01/2024 31/12/2024 1,290,394.50 1,290,394.50 1,180,014.03 1,175,682.38 1,175,682.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,290,394.50 1,290,394.50
2024 3 CHP240202397318Proyecto de inversión1,429,032.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429032.27, modificado:1429032.27}}249100.- Jardín de Niños 20 De Noviembre (07EJN0132Q) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B050-5S-I0070S 42 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:749, direccion:Tapachula, 20 de Noviembre, CHIS, lon:-92.262921, lat:14.98049}}01/01/2024 31/12/2024 1,429,032.27 1,429,032.27 1,331,513.25 1,330,608.93 1,330,608.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,429,032.27 1,429,032.27
2024 3 CHP240202397319Proyecto de inversión3,458,051.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458051.52, modificado:3458051.52}}249101.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (07EJN0343U) (Construcción de 02 de Aulas Didacticas, Cocina, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B051-5S-I0070S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Chiapilla, Chiapilla, CHIS, lon:-92.72331, lat:16.5672}}01/01/2024 31/12/2024 1,729,025.76 3,458,051.52 2,467,055.50 1,679,119.63 1,679,119.63 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,458,051.52 3,458,051.52
2024 3 CHP240202397320Proyecto de inversión1,790,227.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790227.95, modificado:1790227.95}}249102.- Jardín de Niños Narcizo Mendoza (07EJN0123I) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B052-5S-I0070S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:151, direccion:Tapachula, Congregación Reforma, CHIS, lon:-92.31327, lat:14.782062}}01/01/2024 31/12/2024 1,790,227.95 1,790,227.95 1,784,562.54 1,044,366.98 1,044,366.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397320FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,790,227.95 1,790,227.95
2024 3 CHP240202397321Proyecto de inversión1,873,657.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873657.21, modificado:1873657.21}}249103.- Jardín de Niños Ruben Dario (07DCC1628R) (Construcción de 01 de Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Sustitución de Barandales y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B053-5S-I0070S 56 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.981303, lat:17.498622}}01/01/2024 31/12/2024 1,873,657.21 1,873,657.21 1,436,816.34 1,435,458.95 1,435,458.95 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,873,657.21 1,873,657.21
2024 3 CHP240202397322Proyecto de inversión1,972,224.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972224.1, modificado:1972224.1}}249120.- Jardín de Niños Abelardo de la Torre Grajales (07DJN0582V). (Construcción de 01 Aula Didactica, Cosina, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escalones, Barandal, Rehabilitación de Acceso Principal y Señalización) y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B054-5S-I0070S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:Soyaló, Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.908162, lat:16.88851}}01/01/2024 31/12/2024 1,972,224.10 1,972,224.10 1,514,337.03 1,059,486.41 1,059,486.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,972,224.10 1,972,224.10
2024 3 CHP240202397323Proyecto de inversión2,490,041.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490041.06, modificado:2490041.06}}249135.- Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano (07EJN0256Z). (Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B055-5S-I0070S 36 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:Acacoyagua, Nueva Libertad, CHIS, lon:-92.70545, lat:15.406947}}01/01/2024 31/12/2024 1,577,792.76 2,490,041.06 1,430,474.37 1,430,474.37 1,430,474.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.96}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,490,041.06 2,490,041.06
2024 3 CHP240202397324Proyecto de inversión3,484,194.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3484194.92, modificado:3484194.92}}249136.- Jardín de Niños Raymundo Enríquez (07EJN0226E). (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B056-5S-I0070S 80 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:Tapachula, Raymundo Enríquez, CHIS, lon:-92.313886, lat:14.866792}}01/01/2024 31/12/2024 2,114,942.37 3,484,194.92 1,456,908.39 1,451,757.78 1,451,757.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.9}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,484,194.92 3,484,194.92
2024 3 CHP240202397325Proyecto de inversión3,628,274.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628274.04, modificado:3628274.04}}249163.- Centro de Atencion Multiple (07DML0040Z) (Construcción de 01 Aula Didáctica, 01 Aulas de Cantos y Juegos, Demolición del Edificio C y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Rampa, Sustitución de Malla Cicló7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B057-5F-I0070S 37 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa, CHIS, lon:-93.093865, lat:16.634151}}01/01/2024 31/12/2024 1,124,764.95 3,628,274.04 1,088,482.21 1,088,482.21 1,088,482.21 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397325FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,628,274.04 3,628,274.04
2024 3 CHP240202397326Proyecto de inversión1,643,346.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643346.98, modificado:1643346.98}}249164.- Jardín de Niños Julio Jimenez Rueda (07DJN0999R) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B058-5F-I0070S 15 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:28, direccion:Villa Comaltitlán, Monte Flor Arriba, CHIS, lon:-92.571672, lat:15.321236}}01/01/2024 31/12/2024 509,437.56 1,643,346.98 493,004.08 493,004.08 493,004.08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,643,346.98 1,643,346.98
2024 3 CHP240202397327Proyecto de inversión4,957,970.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4957970.19, modificado:4957970.19}}249180.- Centro de Atencion Multiple (07DML0053D) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Área de Diagnóstico y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Andadores, Enmallado y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B059-5F-I0070S 19 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Venustiano Carranza, CHIS, lon:-92.565135, lat:16.33967}}01/01/2024 31/12/2024 1,536,970.76 4,957,970.19 1,487,391.05 1,487,391.05 1,487,391.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,957,970.19 4,957,970.19
2024 3 CHP240202397328Proyecto de inversión1,988,609.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988609.7, modificado:1988609.7}}249181.- Jardín de Niños Maria Adelina Flores Morales (07DJN0368D) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Aula de Usos Múltiples y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andador y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B060-5F-I0070S 147 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.63, lat:16.74}}01/01/2024 31/12/2024 616,469.01 1,988,609.70 596,582.91 596,582.91 596,582.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.17}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,988,609.70 1,988,609.70
2024 3 CHP240202397329Proyecto de inversión1,617,831.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617831.34, modificado:1617831.34}}249185.- Jardín de Niños Octavio Paz Lozano (07DCC1588G) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Muros de Contención de Mampostería, Escalones y Señalización) y Rehabilitación7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B061-5F-I0070S 37 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:Chenalhó, Chixiltón, CHIS, lon:-92.603641, lat:16.927097}}01/01/2024 31/12/2024 501,527.72 1,617,831.34 485,349.39 485,349.39 485,349.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.44}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397329FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,617,831.34 1,617,831.34
2024 3 CHP240202397330Proyecto de inversión2,038,600.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038600.72, modificado:2038600.72}}249170.- Jardín de Niños Lazaro Cardenas del Rio (07DCC0807W) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escalones y Señalización) y Rehabilitación de Cocina)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B080-5F-I0070S 18 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:528, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, AchLum Tierra Nueva, CHIS, lon:-93.52326, lat:17.009949}}01/01/2024 31/12/2024 631,966.22 2,038,600.72 611,580.21 611,580.21 611,580.21 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.9}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,038,600.72 2,038,600.72
2024 3 CHP240102348106Proyecto de inversión2,711,685.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711685.58, modificado:2711685.58}}249008.- Jardín de Niños Luz González Baz (07DJN0008S) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Sustitución de Muros de Contención y de Firme, Colocación de Malla Ciclón y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Direcci7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00701E11B001-5S-I0070S 33 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.098084, lat:16.732024}}01/01/2024 31/12/2024 2,711,685.58 2,711,685.58 2,711,685.57 2,412,411.22 2,412,411.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,711,685.58 2,711,685.58
2024 3 CHP240202397334Proyecto de inversión1,549,172.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549172.95, modificado:1549172.95}}249137.- Jardín de Niños Vicente Pineda (07DJN0746O) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Cuneta, Sustitución de Muro de Contención y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B005-5S-I0070S 48 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Tecpatán, Tecpatán, CHIS, lon:-93.308309, lat:17.135115}}01/01/2024 31/12/2024 1,549,172.95 1,549,172.95 1,482,130.80 1,482,130.80 1,482,130.80 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,549,172.95 1,549,172.95
2024 3 CHP240202397335Proyecto de inversión1,830,831.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830831.0, modificado:1830831.0}}249125.- Jardín de Niños Romeo Rincon Castillejos (07DJN0550C) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Selalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B006-5S-I0070S 53 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.1103, lat:16.7823}}01/01/2024 31/12/2024 1,830,831.00 1,830,831.00 1,612,454.92 1,176,234.05 1,176,234.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397335FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,830,831.00 1,830,831.00
2024 3 CHP240102348116Proyecto de inversión3,171,369.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3171369.73, modificado:3171369.73}}249022.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB2473R) (Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Muro de Contención, Corte de Terreno, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B011-5S-I0070S 35 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:8, direccion:Oxchuc, Chaonil, CHIS, lon:-92.276393, lat:16.801673}}01/01/2024 31/12/2024 2,846,552.01 3,171,369.73 2,416,976.70 2,416,976.70 2,416,976.70 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348116FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,171,369.73 3,171,369.73
2024 3 CHP240102348119Proyecto de inversión2,565,796.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565796.4, modificado:2565796.4}}249042.- Primaria Plan de Anenecuilco (07DPB2607Q) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B014-5S-I0070S 139 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Las Margaritas, CHIS, lon:-91.986146, lat:16.311803}}01/01/2024 31/12/2024 2,565,796.40 2,565,796.40 2,565,796.40 2,249,621.03 2,249,621.03 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,565,796.40 2,565,796.40
2024 3 CHP240102348120Proyecto de inversión2,531,648.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2531648.0, modificado:2531648.0}}249044.- Primaria Articulo Tercero Constitucional (07DPR3897E) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B015-5S-I0070S 70 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mapastepec, Mapastepec , CHIS, lon:-92.88972, lat:15.445486}}01/01/2024 31/12/2024 2,531,648.00 2,531,648.00 2,531,648.00 2,520,736.51 2,520,736.51 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348120FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,531,648.00 2,531,648.00
2024 3 CHP240102348122Proyecto de inversión3,045,701.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3045701.51, modificado:3045701.51}}249047.- Primaria Ángel Albino Corzo Castillejos (07DPR2936J) (Construcción de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B017-5S-I0070S 189 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ángel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz (Ángel Albino Corzo) , CHIS, lon:-92.730521, lat:15.873323}}01/01/2024 31/12/2024 3,015,244.47 3,045,701.51 2,703,072.83 2,703,072.83 2,703,072.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,045,701.51 3,045,701.51
2024 3 CHP240202397340Proyecto de inversión2,224,804.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224804.62, modificado:2224804.62}}249126.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio (07DPB2599Y). (onstrucción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 07 aulas didácticas Dirección y Servicios Médicos.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B020-5S-I0070S 144 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:89, direccion:Chamula, Bautista Grande, CHIS, lon:-92.732025, lat:16.798386}}01/01/2024 31/12/2024 1,411,937.48 2,224,804.62 1,071,272.19 1,071,272.19 1,071,272.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,224,804.62 2,224,804.62
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2024 3 CHP240102348125Proyecto de inversión4,616,075.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616075.57, modificado:4616075.57}}249040.- Primaria Justo Sierra Méndez (07DPB2144Z) (Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B021-5S-I0070S 173 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:146, direccion:Chamula, Bahosil, CHIS, lon:-92.730366, lat:16.780098}}01/01/2024 31/12/2024 4,569,914.79 4,616,075.57 4,019,707.27 4,019,707.27 4,019,707.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348125FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,616,075.57 4,616,075.57
2024 3 CHP240102348126Proyecto de inversión3,852,354.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852354.08, modificado:3852354.08}}249049.- Primaria Nicolas Bravo Rueda (07DPB0404H) (Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Sustitución de Escaleras, Barandal y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didácti7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B022-5S-I0070S 120 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:334, direccion:Simojovel, San Antonio Nuevo León , CHIS, lon:-92.551769, lat:17.159521}}01/01/2024 31/12/2024 3,840,836.32 3,852,354.08 3,304,687.62 3,304,687.62 3,304,687.62 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,852,354.08 3,852,354.08
2024 3 CHP240102348127Proyecto de inversión1,923,910.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923910.95, modificado:1923910.95}}249050.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell (07DPB1939Z) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B023-5S-I0070S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:361, direccion:Jiquipilas, Llano Grande, CHIS, lon:-93.584633, lat:16.821233}}01/01/2024 31/12/2024 1,923,910.95 1,923,910.95 1,903,145.02 1,903,145.02 1,903,145.02 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348127FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,923,910.95 1,923,910.95
2024 3 CHP240202397341Proyecto de inversión5,175,933.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175933.97, modificado:5175933.97}}249127.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPR3489Z). (Construcción de 01 Aula Didáctica, Aula de Medios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Voz y Datos, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B024-5S-I0070S 136 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:Tonalá, Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro), CHIS, lon:-93.589459, lat:15.811245}}01/01/2024 31/12/2024 2,878,416.43 5,175,933.97 2,810,789.54 2,810,789.54 2,810,789.54 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,175,933.97 5,175,933.97
2024 3 CHP240202397342Proyecto de inversión1,222,183.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222183.73, modificado:1222183.73}}249128.- Primaria Vasco de Quiroga (07DPR1413X). (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andador y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B025-5S-I0070S 19 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:109, direccion:Huitiupán, San Francisco la Frontera, CHIS, lon:-92.695728, lat:17.196215}}01/01/2024 31/12/2024 1,222,183.73 1,222,183.73 1,005,625.36 1,005,625.36 1,005,625.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397342FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,222,183.73 1,222,183.73
2024 3 CHP240102348128Proyecto de inversión2,115,375.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2115375.85, modificado:2115375.85}}249041.- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPB2210H) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Muro de Contención, Cuneta, Andadores, Escalones, Corte de Terreno y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácti7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B029-5S-I0070S 38 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:268, direccion:Simojovel, Benito Juárez, CHIS, lon:-92.675649, lat:17.143721}}01/01/2024 31/12/2024 2,115,375.85 2,115,375.85 2,069,999.19 2,069,999.19 2,069,999.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,115,375.85 2,115,375.85
2024 3 CHP240202397345Proyecto de inversión1,509,726.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509726.08, modificado:1509726.08}}249063.- Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR1385R) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Asta Bandera y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B030-5S-I0070S 19 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:159, direccion:Mezcalapa , Roberto Barrios, CHIS, lon:-93.561763, lat:17.219858}}01/01/2024 31/12/2024 1,509,726.08 1,509,726.08 1,017,715.69 1,010,567.45 1,010,567.45 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,509,726.08 1,509,726.08
2024 3 CHP240202397346Proyecto de inversión3,310,153.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310153.88, modificado:3310153.88}}249072.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPB0359L) (Construcción de 01 Aula Didactica, Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Plaza Civica, Demoliciones y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Di7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B031-5S-I0070S 45 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:63, direccion:Venustiano Carranza , Marcos E. Becerra, CHIS, lon:-92.360797, lat:16.46995}}01/01/2024 31/12/2024 3,310,153.88 3,310,153.88 2,564,963.78 2,561,278.75 2,561,278.75 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,310,153.88 3,310,153.88
2024 3 CHP240202397347Proyecto de inversión1,941,921.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941921.52, modificado:1941921.52}}249060.- Primaria Cuauhtémoc (07DPB1042V) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Barandal y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B032-5S-I0070S 63 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:Chamula , Jtzav, CHIS, lon:-92.548483, lat:16.766909}}01/01/2024 31/12/2024 1,941,921.52 1,941,921.52 1,916,350.43 1,916,350.43 1,916,350.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,941,921.52 1,941,921.52
2024 3 CHP240202397348Proyecto de inversión2,032,367.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032367.84, modificado:2032367.84}}249059.- Primaria Cristóbal Colon (07DPR1834F) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B033-5S-I0070S 73 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:131, direccion:Palenque , San Martín Chamizal , CHIS, lon:-91.608594, lat:17.266095}}01/01/2024 31/12/2024 2,032,367.84 2,032,367.84 1,100,172.16 1,071,445.81 1,071,445.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,032,367.84 2,032,367.84
2024 3 CHP240202397349Proyecto de inversión1,793,798.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793798.16, modificado:1793798.16}}249074.- Primaria Ignacio Zaragoza Seguin (07DPB0974Y) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B139-5S-I0070S 85 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:Palenque , Nueva Galilea, CHIS, lon:-91.853628, lat:17.317604}}01/01/2024 31/12/2024 1,793,798.16 1,793,798.16 1,653,779.22 1,648,606.11 1,648,606.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,793,798.16 1,793,798.16
2024 3 CHP240202397350Proyecto de inversión2,894,181.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894181.96, modificado:2894181.96}}249090.- Primaria 20 De Noviembre (07DPB0043N) (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición de Firme de Concreto y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B140-5S-I0070S 18 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Guadalupe, CHIS, lon:-91.520124, lat:17.237312}}01/01/2024 31/12/2024 2,894,181.96 2,894,181.96 1,904,572.25 1,893,190.13 1,893,190.13 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,894,181.96 2,894,181.96
2024 3 CHP240202397351Proyecto de inversión5,014,907.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014907.56, modificado:5014907.56}}249091.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPB0298O) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escalones, Barandal, Muro de Mamposteria, Cuneta y Señalización) y Rehabilit7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B141-5S-I0070S 157 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:Tenejapa, Ococh, CHIS, lon:-92.475064, lat:16.838134}}01/01/2024 31/12/2024 2,588,824.86 5,014,907.56 2,213,627.44 2,195,737.50 2,195,737.50 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.2}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,014,907.56 5,014,907.56
2024 3 CHP240202397352Proyecto de inversión1,587,749.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587749.9, modificado:1587749.9}}249114.- Primaria Francisco Villarreal (07DPB2149U) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Bodega)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B142-5S-I0070S 67 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:83, direccion:Chamula, Shucutón, CHIS, lon:-92.648443, lat:16.830189}}01/01/2024 31/12/2024 1,587,749.90 1,587,749.90 1,377,077.83 1,377,077.83 1,377,077.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.99}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,587,749.90 1,587,749.90
2024 3 CHP240202387917Proyecto de inversión1,886,199.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1886199.1, modificado:1886199.1}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TULIJA - 1427667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142766 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.2, meta_modificada:124.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA LOS BAÑOS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN EN AVENIDA CENTRAL CALLE CENTRAL, lon:-91.90916207, lat:17.23895824}}17/06/2024 13/09/2024 1,886,199.10 1,886,199.10 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/425/2024, contratista:RAUL DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1886199.1, importe_modificado:1886199.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{2387917/proyecto_INICIO, 2387917/proyecto_PROCESO, 2387917/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,886,199.10 1,886,199.10
2024 3 CHP240202397379Proyecto de inversión3,625,111.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625111.89, modificado:3625111.89}}249188.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon (07DPR1015Z) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Andadores, Escalones, Malla Ciclón, Asta Bandera y Señalización) y Rehabilit7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B172-5S-I0070S 112 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:Simojovel, José Castillo Tielemans, CHIS, lon:-92.537353, lat:17.137898}}01/01/2024 31/12/2024 1,268,789.16 3,625,111.89 1,087,533.56 1,087,533.56 1,087,533.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.16}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,625,111.89 3,625,111.89
2024 3 CHP240202397380Proyecto de inversión4,820,558.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4820558.16, modificado:4820558.16}}249189.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR4900I) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cuneta, Escalones, Andadores, Rehabilitación de Muro de Acometida y Señalización) y R7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B173-5F-I0070S 91 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:669, direccion:Ocosingo, Nuevo Jerusalén 01, CHIS, lon:-92.027113, lat:16.895176}}01/01/2024 31/12/2024 - 4,820,558.16 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.07}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,820,558.16 4,820,558.16
2024 3 CHP230402332791Proyecto de inversión3,995,893.23 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995893.23, modificado:1997946.63}}239382.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPR2941V) (Rehabilitación de 12 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B035-5F-I007BS 243 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Montecristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, CHIS, lon:-92.617029, lat:15.694388}}01/01/2023 31/12/2023 1,997,946.63 1,997,946.63 1,997,946.60 1,997,946.60 1,997,946.60 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332791FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,995,893.23 1,997,946.63
2024 3 CHP230402332788Proyecto de inversión2,719,939.75 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2719939.75, modificado:1359969.88}}239023.- Primaria Angel Albino Corzo Castillejos (07EPR0260B) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Muro de Contención de Mamposteria, Canal Pluvial con Rejilla y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Did7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B032-5F-I007BS 46 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:75, direccion:Chicomuselo, Monte Sinaí, CHIS, lon:-92.366644, lat:15.689475}}01/01/2023 31/12/2023 1,359,969.88 1,359,969.88 332,731.72 144,438.89 144,438.89 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.51}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,719,939.75 1,359,969.88
2024 3 CHP230402332793Proyecto de inversión5,993,328.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5993328.02, modificado:2996664.01}}239315.- Primaria 24 de Febrero (07DPR0377B) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Inst. electrica para Aire Acondicionado y Señalización) y Rehabilitación de 14 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección, Aula de Usos Multiples, Biblioteca, 03 B7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B242-5F-I007BS 263 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Pichucalco, Pichucalco, CHIS, lon:-93.118376, lat:17.514102}}01/01/2023 31/12/2023 2,996,664.01 2,996,664.01 2,696,997.09 2,696,997.09 2,696,997.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.63}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332793FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,993,328.02 2,996,664.01
2024 3 CHP230402332792Proyecto de inversión3,095,770.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3095770.17, modificado:1547885.09}}239383.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPR3035Z) (Rehabilitación de 08 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B036-5F-I007BS 102 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Cacahoatán, Agustín de Iturbide, CHIS, lon:-92.198631, lat:15.075131}}01/01/2023 31/12/2023 1,547,885.09 1,547,885.09 1,547,885.08 1,547,885.08 1,547,885.08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,095,770.17 1,547,885.09
2024 3 CHP230402332797Proyecto de inversión2,238,865.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238865.88, modificado:1119432.94}}239375.- Telesecundaria 1179 Benito Juárez García (07ETV1202R) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosantaria, Escaleras, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B060-5F-I007BS 42 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:53, direccion:Ixtapa, Nuevo San Miguel Mitontic (Punta de Piedad, CHIS, lon:-92.946527, lat:16.799693}}01/01/2023 31/12/2023 1,119,432.94 1,119,432.94 1,052,187.15 1,052,187.15 1,052,187.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,238,865.88 1,119,432.94
2024 3 CHP230402332808Proyecto de inversión3,380,639.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380639.78, modificado:1690319.89}}239357.- Telesecundaria 647 Venustiano Carranza Garza (07ETV0667Q) (Construcción de 01 Aula Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Andadores y Señalización) y Rehabilitación de Servicios Sanitarios,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B188-5F-I007BS 59 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:30, direccion:Simojovel, La Ceiba, CHIS, lon:-92.518654, lat:17.136286}}01/01/2023 31/12/2023 1,690,319.89 1,690,319.89 1,623,160.31 1,623,160.31 1,623,160.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,380,639.78 1,690,319.89
2024 3 CHP230402332806Proyecto de inversión2,644,603.44 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644603.44, modificado:1322301.73}}239346.- Telesecundaria 066 Niños Heroes de Chapultepec (07ETV0026W) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Asta Bandera y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B185-5F-I007BS 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:Cintalapa, Villamorelos, CHIS, lon:-93.926756, lat:16.480363}}01/01/2023 31/12/2023 1,322,301.73 1,322,301.73 1,322,301.72 1,322,301.72 1,322,301.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,644,603.44 1,322,301.73
2024 3 CHP230402332811Proyecto de inversión1,312,043.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312043.79, modificado:656021.9}}239359.- Telesecundaria 1004 Rafael Ramírez Castañeda (07ETV1006P) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escaleras, Instalación de Barandal, Demolición de Piso de Concreto y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B191-5F-I007BS 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:Simojovel, Yuquín, CHIS, lon:-92.743381, lat:17.099272}}01/01/2023 31/12/2023 656,021.90 656,021.90 599,363.40 599,363.40 599,363.40 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,312,043.79 656,021.90
2024 3 CHP230402332798Proyecto de inversión2,622,793.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622793.11, modificado:1311396.57}}239386.- Escuela Secundaria Técnica 39 (07DST0039N) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores, Rampas y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B061-5F-I007BS 151 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Juárez, Juárez, CHIS, lon:-93.187967, lat:17.604756}}01/01/2023 31/12/2023 1,311,396.57 1,311,396.57 1,311,396.55 1,311,396.55 1,311,396.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,622,793.11 1,311,396.57
2024 3 CHP230402332799Proyecto de inversión2,157,189.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157189.18, modificado:1078594.6}}239395.- Telesecundaria 1108 Moises Saenz Garza (07ETV1119S) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Plaza Civica, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B062-5F-I007BS 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:191, direccion:Palenque, Arimatea, CHIS, lon:-91.875729, lat:17.343062}}01/01/2023 31/12/2023 1,078,594.60 1,078,594.60 989,679.71 989,679.71 989,679.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,157,189.18 1,078,594.60
2024 3 CHP240202390795Proyecto de inversión480,074.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480074.6, modificado:480074.6}}CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO EXISTENTE - 1524517 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez152451 S 350 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:291, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA SAN MIGUEL TINAJAB, 30107 SAN MIGUEL TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.105324, lat:16.284452}}03/06/2024 30/07/2024 480,074.60 480,074.60 480,074.60 480,074.60 480,074.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/061/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:480074.6, importe_modificado:480074.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}}{2390795/proyecto_PROCESO, 2390795/proyecto_INICIO, 2390795/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390795FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 480,074.60 480,074.60
2024 3 CHP240202353920Proyecto de inversión1,307,245.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1307245.32, modificado:1307245.32}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD TZAJALCHÉN DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 855017 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas85501 S 115 177 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE A BARRIO OMAL Y CALLE A BARRIO CONASUPO, CALLE A BARRIO KINDER LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARÁ EN LOS BARRIOS CENTRO CONASUPO K, lon:-92.46008048, lat:16.84141384}}15/05/2024 15/08/2024 1,307,245.32 1,307,245.32 1,146,622.67 1,146,622.67 1,146,622.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-063 E, contratista:Hermes Alonso Rivero Lázaro, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1307245.32, importe_modificado:1307245.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2353920/proyecto_INICIO, 2353920/proyecto_FIN, 2353920/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202353920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,307,245.32 1,307,245.32
2024 3 CHP240202380830Proyecto de inversión816,936.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816936.14, modificado:816936.14}}REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE 2A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE. - 1093347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109334 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.85, meta_modificada:74.85}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA COLONIA REFORMA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA, lon:-93.10183924, lat:16.7807055}}17/06/2024 17/07/2024 816,936.14 816,936.14 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-152-2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:816936.14, importe_modificado:816936.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.12}}{2380830/proyecto_INICIO, 2380830/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 816,936.14 816,936.14
2024 3 CHP240302445561Adquisición 213,912.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213912.0, modificado:213912.0}}Apoyo a Profesores/as de Tiempo Completo con perfil deseable de la Universidad Politécnica de Chiapas 2024.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificarUniversidad Politécnica de Chiapas03 003 2 5 3 3 D 004 01 E05 A003S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Carretera Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza km. 21+500, Col. Las Brisas, Suchiapa, Chiapas. C.P. 29150., lon:-93.05262, lat:16.615219}}01/08/2024 31/12/2024 213,912.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302445561FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 11-Educación PúblicaS247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente213,912.00 213,912.00
2024 3 CHP240102349529Proyecto de inversión375,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:338953.91}}Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D004N 0 0 9780 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutierrez, lon:-93.11308, lat:16.75973}}01/04/2024 31/12/2024 338,953.91 304,875.12 304,875.12 304,875.12 304,875.12 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2349529/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento375,000.00 338,953.91
2024 3 CHP240302439965Proyecto de inversión45,866.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45866.31, modificado:45866.31}}Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac; tramo: km. 0+000 - km. 5+472.04; subtramo: km. 1+000 - km. 2+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B046S 137 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:TECPATÁN, lon:-93.305158, lat:17.148184}}04/04/2024 02/07/2024 45,866.31 45,866.31 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2440016-056, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. / MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.0915643E7, importe_modificado:1.0915643E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5327.0}}{2439965/proyecto_INICIO, 2439965/proyecto_PROCESO, 2439965/proyecto_INICIO, 2439965/proyecto_PROCESO, 2439965/proyecto_INICIO, 2439965/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439965FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 45,866.31 45,866.31
2024 3 CHP240202360353Proyecto de inversión863,595.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863595.35, modificado:863595.35}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 449507 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez44950 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR ORIENTE BARRIO YALCHIVOL, 30039 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A ORIENTE SUR, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ SE, lon:-92.128689, lat:16.252958}}18/03/2024 30/04/2024 863,595.35 863,595.35 863,595.35 858,079.35 858,079.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/041/2024, contratista:J & RABHI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:863595.35, importe_modificado:863595.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}{2360353/proyecto_INICIO, 2360353/proyecto_PROCESO, 2360353/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 863,595.35 863,595.35
2024 3 CHP240202397353Proyecto de inversión2,143,228.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143228.5, modificado:2143228.5}}249115.- Primaria Salvador Urbina (07DPR4123A) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Firme de Concreto, Reposición de Filtro de Grava y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B143-5S-I0070S 89 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.089897, lat:16.732101}}01/01/2024 31/12/2024 2,143,228.50 2,143,228.50 1,738,334.79 1,738,334.79 1,738,334.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,143,228.50 2,143,228.50
2024 3 CHP240202390705Proyecto de inversión2,386,559.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386559.13, modificado:2386559.13}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA. - 1517397 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle151739 S 263 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1199.0, meta_modificada:1199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA SALIENDO DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGINOS POR LACALLE JUAN SABINES HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-92.44898718, lat:16.51869618}}01/05/2024 15/06/2024 2,386,559.13 2,386,559.13 2,335,124.13 2,335,124.13 1,335,124.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA020/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2386559.13, importe_modificado:2386559.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1199.0}}{2390705/proyecto_INICIO, 2390705/proyecto_PROCESO, 2390705/proyecto_INICIO, 2390705/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390705FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,386,559.13 2,386,559.13
2024 3 CHP240202378891Proyecto de inversión758,509.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758509.04, modificado:758509.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 200 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LINDAVISTA. - 1050987 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle105098 S 81 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:106, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 600 RANCHERIA SAN ISIDRO LINDAVISTA, 29438 SAN ISIDRO LINDAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDE, lon:-92.32229364, lat:16.48964838}}15/05/2024 05/06/2024 758,509.04 758,509.04 742,162.04 742,162.04 742,162.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA027/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:758509.04, importe_modificado:758509.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2378891/proyecto_INICIO, 2378891/proyecto_FIN, 2378891/proyecto_PROCESO, 2378891/proyecto_FIN, 2378891/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 758,509.04 758,509.04
2024 3 CHP240202381490Proyecto de inversión1,077,712.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077712.23, modificado:1077712.23}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE AMATENANGO DEL VALLE. - 1122407 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle112240 S 49 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 0 + 780 BARRIO CONCEPCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA TOMAMOS LA , lon:-92.42758607, lat:16.53066175}}20/05/2024 15/07/2024 1,077,712.23 1,077,712.23 1,050,768.23 1,050,768.23 1,050,768.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA028/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1077712.23, importe_modificado:1077712.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:683.0}}{2381490/proyecto_PROCESO, 2381490/proyecto_INICIO, 2381490/proyecto_FIN, 2381490/proyecto_PROCESO, 2381490/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,077,712.23 1,077,712.23
2024 3 CHP240202376185Proyecto de inversión993,473.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993473.32, modificado:993473.32}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA, PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA. - 962157 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle96215 S 291 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.6, meta_modificada:618.6}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 950 BARRIO LA GRANDEZA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETER, lon:-92.44296944, lat:16.52144924}}15/05/2024 29/06/2024 993,473.32 993,473.32 972,063.32 972,063.32 972,063.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA025/2024, contratista:Juan Manuel Gomez Santiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:993473.32, importe_modificado:993473.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.6}}{2376185/proyecto_PROCESO, 2376185/proyecto_INICIO, 2376185/proyecto_PROCESO, 2376185/proyecto_FIN, 2376185/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 993,473.32 993,473.32
2024 3 CHP240102342825Proyecto de inversión976,551.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976551.82, modificado:976551.82}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA TERCERA SECCION. - 49627 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4962 S 291 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 1 + 590 BARRIO LA GRANDEZA TERCERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.44150192, lat:16.51601817}}01/03/2024 15/04/2024 976,551.82 976,551.82 955,504.82 955,504.82 955,504.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA005/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:976551.82, importe_modificado:976551.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2342825/proyecto_INICIO, 2342825/proyecto_PROCESO, 2342825/proyecto_INICIO, 2342825/proyecto_PROCESO, 2342825/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 976,551.82 976,551.82
2024 3 CHP240202390881Proyecto de inversión2,905,412.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2905412.0, modificado:2905412.0}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 1530307 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle153030 S 138 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO BENITO JUAREZ, 29430 BENITO JUÁREZ, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SALIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-92.42822713, lat:16.47982959}}01/05/2024 15/08/2024 2,905,412.00 2,905,412.00 2,838,388.00 2,838,388.00 2,838,388.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA024/2024, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2905412.0, importe_modificado:2905412.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:378.0}}{2390881/proyecto_INICIO, 2390881/proyecto_PROCESO, 2390881/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390881FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,905,412.00 2,905,412.00
2024 3 CHP240202389908Proyecto de inversión1,110,302.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110302.28, modificado:1110302.28}}REHABILITACION DE 252.50 METROS DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MORELOS PARA BENEFICIAR AL BARRIO CIPRESAL - 1470447 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle147044 S 157 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.5, meta_modificada:252.5}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO CIPRESAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN NICOLAS, AVENIDA VICENTE GUERRERO SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS EN DIRECCI, lon:-92.42936671, lat:16.52567232}}01/04/2024 30/04/2024 1,110,302.28 1,110,302.28 1,086,372.28 1,086,372.28 1,086,372.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA011/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1110302.28, importe_modificado:1110302.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}}{2389908/proyecto_INICIO, 2389908/proyecto_PROCESO, 2389908/proyecto_INICIO, 2389908/proyecto_PROCESO, 2389908/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,110,302.28 1,110,302.28
2024 3 CHP240202387910Proyecto de inversión1,082,461.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082461.64, modificado:1082461.64}}CONSTRUCCION DE 250 METROS DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO. - 1427507 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle142750 S 47 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PIE DE CERRO BARRIO PIE DEL CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEAMATENANGO DEL VALLE, lon:-92.43251426, lat:16.53127664}}16/04/2024 05/05/2024 1,082,461.64 1,082,461.64 1,059,131.64 1,059,131.64 1,059,131.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA017/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1082461.64, importe_modificado:1082461.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2387910/proyecto_INICIO, 2387910/proyecto_PROCESO, 2387910/proyecto_FIN, 2387910/proyecto_PROCESO, 2387910/proyecto_FIN, 2387910/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,082,461.64 1,082,461.64
2024 3 CHP240202388759Proyecto de inversión1,253,106.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253106.44, modificado:1253106.44}}CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LOCALIDAD DE SAN CARLOS. - 1451127 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle145112 S 28 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.84, meta_modificada:940.84}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:93, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO SAN CARLOS, 29434 SAN CARLOS, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-92.33832234, lat:16.49836275}}22/04/2024 31/05/2024 1,253,106.44 1,253,106.44 1,226,099.44 1,226,099.44 1,226,099.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA018/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1253106.44, importe_modificado:1253106.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.84}}{2388759/proyecto_INICIO, 2388759/proyecto_PROCESO, 2388759/proyecto_FIN, 2388759/proyecto_INICIO, 2388759/proyecto_PROCESO, 2388759/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,253,106.44 1,253,106.44
2024 3 CHP240202390817Proyecto de inversión2,249,172.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249172.27, modificado:2249172.27}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, 1273 ML PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL - 1525937 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle152593 S 1350 1150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EL TANQUE, CARRETERA FEDERAL 190 SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL Y TOMAMOS EN DIRECCION AL O, lon:-92.43189563, lat:16.52856106}}01/05/2024 30/06/2024 2,249,172.27 2,249,172.27 2,197,098.27 2,197,098.27 2,197,098.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA021/2024, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2249172.27, importe_modificado:2249172.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1273.0}}{2390817/proyecto_INICIO, 2390817/proyecto_PROCESO, 2390817/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390817FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,249,172.27 2,249,172.27
2024 3 CHP240102343363Proyecto de inversión416,404.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416404.19, modificado:416404.19}}REHABILITACION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA PIEDRA. - 102987 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle10298 S 206 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.2, meta_modificada:895.2}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29435 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICIP, lon:-92.3885558, lat:16.5533749}}04/03/2024 31/03/2024 416,404.19 416,404.19 407,429.19 407,429.19 407,429.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA008/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:416404.19, importe_modificado:416404.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.2}}{2343363/proyecto_INICIO, 2343363/proyecto_PROCESO, 2343363/proyecto_INICIO, 2343363/proyecto_PROCESO, 2343363/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 416,404.19 416,404.19
2024 3 CHP240202376753Proyecto de inversión2,097,607.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2097607.75, modificado:2097607.75}}AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. AMATENANGO DEL VALLE . COMITAN CANDELARIA BUENA VISTA. SUBTRAMO 1.100 AL 2.180 - 977017 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle97701 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7560.0, meta_modificada:7560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:62, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 600 RANCHERIA CANDELARIA BUENA VISTA, 29438 CANDELARIA BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO M, lon:-92.31545518, lat:16.49323129}}15/05/2024 30/06/2024 2,097,607.75 2,097,607.75 2,046,082.75 2,046,082.75 2,046,082.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA026/2024, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2097607.75, importe_modificado:2097607.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7560.0}}{2376753/proyecto_INICIO, 2376753/proyecto_PROCESO, 2376753/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,097,607.75 2,097,607.75
2024 3 CHP240202383502Proyecto de inversión395,312.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395312.42, modificado:395312.42}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR. - 1170717 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez117071 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.5, meta_modificada:191.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 200 METROS DE, lon:-93.10579719, lat:16.74572798}}10/06/2024 10/07/2024 395,312.42 395,312.42 387,467.23 387,467.23 387,467.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-164-2024, contratista:ANA RUTH CRUZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:395312.42, importe_modificado:395312.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.5}}{2383502/proyecto_FIN, 2383502/proyecto_PROCESO, 2383502/proyecto_INICIO, 2383502/proyecto_FIN, 2383502/proyecto_INICIO, 2383502/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 395,312.42 395,312.42
2024 3 CHP240202397354Proyecto de inversión11,101,166.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110116681E7, modificado:1.110116681E7}}249122.- Primaria Restauramiento de la Republica (07DPR0659J). (Construcción de 07 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Demolición de los Edificios A, B, C, F, Pasillos y Escaleras, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Ac7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B144-5S-I0070S 141 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.130809, lat:16.761057}}01/01/2024 31/12/2024 5,550,583.40 11,095,367.46 5,544,580.85 5,544,580.85 5,544,580.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.78}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica11,101,166.81 11,101,166.81
2024 3 CHP240202397355Proyecto de inversión3,839,033.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3839033.42, modificado:3839033.42}}249075.- Primaria Josefa Ortíz de Domínguez (07DPB0880J) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B145-5S-I0070S 83 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:712, direccion:Palenque , San Juan Tulija (San Juan) , CHIS, lon:-91.967871, lat:17.244289}}01/01/2024 31/12/2024 3,839,033.42 3,839,033.42 3,282,971.47 3,282,971.47 3,282,971.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,839,033.42 3,839,033.42
2024 3 CHP240202397356Proyecto de inversión1,733,606.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733606.54, modificado:1733606.54}}249092.- Primaria Eduardo Javier Albores (07EPR0589D) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B146-5S-I0070S 54 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:91, direccion:Huitiupán, La Ventana (San Julian), CHIS, lon:-92.67255, lat:17.218557}}01/01/2024 31/12/2024 1,733,606.54 1,733,606.54 1,486,300.57 1,486,300.57 1,486,300.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,733,606.54 1,733,606.54
2024 3 CHP240202397357Proyecto de inversión2,241,958.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241958.1, modificado:2241958.1}}249093.- Primaria Luis Velasco Castro (07EPR0298O) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B147-5S-I0070S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Villa Corzo, CHIS, lon:-93.271514, lat:16.180395}}01/01/2024 31/12/2024 2,241,958.10 2,241,958.10 2,093,142.25 2,093,142.25 2,093,142.25 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,241,958.10 2,241,958.10
2024 3 CHP240202397358Proyecto de inversión1,840,322.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840322.94, modificado:1840322.94}}249061.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPB1520E) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B148-5S-I0070S 43 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1291, direccion:Palenque , Nuevo Plan de Ayala , CHIS, lon:-91.483061, lat:17.183635}}01/01/2024 31/12/2024 1,840,322.94 1,840,322.94 1,840,322.93 1,840,322.93 1,840,322.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,840,322.94 1,840,322.94
2024 3 CHP240202397359Proyecto de inversión3,545,047.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545047.93, modificado:3545047.93}}249095.- Primaria Moctezuma I (07DPB2751C) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Terraplén, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Did7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B150-5S-I0070S 132 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Palenque, CHIS, lon:-91.9895, lat:17.5435}}01/01/2024 31/12/2024 3,440,736.71 3,545,047.93 2,954,279.15 2,954,279.15 2,954,279.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,545,047.93 3,545,047.93
2024 3 CHP240202397360Proyecto de inversión2,460,474.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460474.69, modificado:2460474.69}}249096.- Primaria Netzahualcoyotl (07DPB1695U) (Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escalones, Piso de Concreto y Señalización y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B151-5S-I0070S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:Berriozábal, Vistahermosa, CHIS, lon:-93.301267, lat:16.843838}}01/01/2024 31/12/2024 2,460,474.69 2,460,474.69 1,404,273.84 1,404,273.84 1,404,273.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,460,474.69 2,460,474.69
2024 3 CHP240202397361Proyecto de inversión1,967,270.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967270.07, modificado:1967270.07}}249094.- Primaria Mariano Matamoros (07DPR4122B) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B152-5S-I0070S 187 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa, CHIS, lon:-93.093989, lat:16.63068}}01/01/2024 31/12/2024 1,967,270.07 1,967,270.07 1,703,692.96 1,703,692.96 1,703,692.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397361FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,967,270.07 1,967,270.07
2024 3 CHP240202397362Proyecto de inversión2,083,023.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083023.09, modificado:2083023.09}}249104.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR0499M) (Construcción de 01 Aula de Usos Múltiples y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Canal Pluvial, Demolción de Meseta y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B153-5S-I0070S 194 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa, CHIS, lon:-93.101026, lat:16.623337}}01/01/2024 31/12/2024 2,083,023.09 2,083,023.09 1,581,847.70 1,157,409.50 1,157,409.50 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,083,023.09 2,083,023.09
2024 3 CHP240202397363Proyecto de inversión2,151,969.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151969.81, modificado:2151969.81}}249107.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPB3138V) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Hidrosanitaria Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición de Piso de Concreto, Andadores, Malla Ciclón, Portón de Malla y Señalización) y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B154-5S-I0070S 31 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:157, direccion:Chamula, SakchEn, CHIS, lon:-92.621082, lat:16.85658}}01/01/2024 31/12/2024 2,151,969.81 2,151,969.81 2,136,388.99 2,136,388.99 2,136,388.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,151,969.81 2,151,969.81
2024 3 CHP240202397364Proyecto de inversión2,285,885.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285885.62, modificado:2285885.62}}249105.- Primaria Tierra y Libertad (07DPR1831I) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Asta Bandera, Enmallado y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didáctica)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B155-5S-I0070S 90 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:Chiapa de Corzo, Ignacio Allende , CHIS, lon:-92.991896, lat:16.525814}}01/01/2024 31/12/2024 2,285,885.62 2,285,885.62 1,901,465.29 1,901,465.29 1,901,465.29 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,285,885.62 2,285,885.62
2024 3 CHP240202397365Proyecto de inversión3,567,226.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3567226.3, modificado:3567226.3}}249108.- Primaria Ángel Albino Corzo Cas llejos (07DPR2070Z) (Construcción de 03 Aulas Didác cas y bra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Firme de Concreto y Señalización) y Rehabilitación de Servicios Sanitarios, Direcció7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B156-5S-I0070S 44 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, Santa Cruz, CHIS, lon:-91.917838, lat:17.386907}}01/01/2024 31/12/2024 3,069,326.69 3,567,226.30 2,702,999.42 2,701,536.18 2,701,536.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,567,226.30 3,567,226.30
2024 3 CHP240202397367Proyecto de inversión4,137,086.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137086.03, modificado:4137086.03}}249121.- Primaria Fray Matias Antonio de Cordova y Ordoñez (07DPR0569R). (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Cancha de Usos Múltiples, Acceso Principal, Portón de Malla y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aul7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B158-5S-I0070S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:46, direccion:Mezcalapa, El Progreso (Chintul), CHIS, lon:-93.582516, lat:17.239679}}01/01/2024 31/12/2024 2,216,391.02 4,137,086.03 2,300,070.57 1,241,125.79 1,241,125.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,137,086.03 4,137,086.03
2024 3 CHP240202397368Proyecto de inversión2,846,402.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846402.85, modificado:2846402.85}}249139.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPB0553P). (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Muros de Contención y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B159-5S-I0070S 24 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:28, direccion:Oxchuc, Silailja, CHIS, lon:-92.141196, lat:16.762656}}01/01/2024 31/12/2024 1,910,848.91 2,846,402.85 1,453,454.63 1,430,753.14 1,430,753.14 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,846,402.85 2,846,402.85
2024 3 CHP240202397369Proyecto de inversión1,593,067.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593067.72, modificado:1593067.72}}249097.- Primaria Una Luz En La Montaña (07DPB0258N) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas y Servicios Sanitari)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B160-5S-I0070S 76 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:San Juan Cancuc, La Palma Uno, CHIS, lon:-92.371878, lat:16.977325}}01/01/2024 31/12/2024 1,593,067.72 1,593,067.72 1,593,067.71 1,593,067.71 1,593,067.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,593,067.72 1,593,067.72
2024 3 CHP240202397370Proyecto de inversión1,989,944.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989944.56, modificado:1989944.56}}249142.- Primaria 5 de Mayo (07DPB0117O). (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B162-5S-I0070S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:Tecpatán, Casa Blanca (San Isidro), CHIS, lon:-93.305943, lat:17.188257}}01/01/2024 31/12/2024 1,989,944.56 1,989,944.56 973,274.38 970,225.37 970,225.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397370FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,989,944.56 1,989,944.56
2024 3 CHP240202397371Proyecto de inversión3,647,776.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647776.28, modificado:3647776.28}}249143 .- Primaria Belisario Domínguez Palencia (07DPR4836Y). (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Piso de Concreto, Demoliciones y Señalización) y Rehabi7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B163-5S-I0070S 124 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.056248, lat:16.74072}}01/01/2024 31/12/2024 1,351,245.03 3,647,776.28 1,094,332.88 1,094,332.88 1,094,332.88 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.2}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,647,776.28 3,647,776.28
2024 3 CHP240202397372Proyecto de inversión4,998,091.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998091.45, modificado:4998091.45}}249166.- Primaria Justo Sierra Mendez (07DPR4170L) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Andadores, Escalones, Malla Ciclón y Señ7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B165-5F-I0070S 177 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Villaflores, CHIS, lon:-93.2732, lat:16.231126}}01/01/2024 31/12/2024 1,549,408.35 4,998,091.45 1,499,427.43 1,499,427.43 1,499,427.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,998,091.45 4,998,091.45
2024 3 CHP240202397373Proyecto de inversión4,326,942.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326942.61, modificado:4326942.61}}249167.- Primaria Reforma Educativa (07DPR1268B) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B166-5F-I0070S 126 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mapastepec, Mapastepec, CHIS, lon:-92.88972, lat:15.445486}}01/01/2024 31/12/2024 1,341,352.21 4,326,942.61 1,298,082.78 1,298,082.78 1,298,082.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,326,942.61 4,326,942.61
2024 3 CHP240202397374Proyecto de inversión2,470,247.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470247.06, modificado:2470247.06}}249168.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (07EPR0308E) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B167-5F-I0070S 219 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jitotol, Jitotol, CHIS, lon:-92.861286, lat:17.064573}}01/01/2024 31/12/2024 765,776.59 2,470,247.06 741,074.11 741,074.11 741,074.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.26}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,470,247.06 2,470,247.06
2024 3 CHP240202397375Proyecto de inversión1,648,295.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648295.09, modificado:1648295.09}}249171.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPB1571L) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador, Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples y Asta Bandera, Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B168-5F-I0070S 30 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:180, direccion:Cintalapa, José Castillo Tielmans, CHIS, lon:-93.665149, lat:16.804879}}01/01/2024 31/12/2024 510,971.48 1,648,295.09 494,488.52 494,488.52 494,488.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397375FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,648,295.09 1,648,295.09
2024 3 CHP240202397376Proyecto de inversión3,534,530.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3534530.35, modificado:3534530.35}}249172.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPB0571E) (Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Escalones, Canal Pluvial y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B169-5F-I0070S 121 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal, CHIS, lon:-92.256461, lat:16.658183}}01/01/2024 31/12/2024 1,095,704.41 3,534,530.35 1,060,359.10 1,060,359.10 1,060,359.10 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.94}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,534,530.35 3,534,530.35
2024 3 CHP240202397408Proyecto de inversión4,014,611.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014611.74, modificado:4014611.74}}249177.- Telesecundaria 940 Lazaro Cardenas del Rio (07ETV0940G) (Construcción de 02 de Aulas Didácticas, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Muros de Contención de Mamposteria, Barandales y Señalización) y Rehab7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B011-5F-I0070S 49 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:69, direccion:Salto de Agua, Río Jordán, CHIS, lon:-91.933659, lat:17.245745}}01/01/2024 31/12/2024 - 4,014,611.74 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.78}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,014,611.74 4,014,611.74
2024 3 CHP240202397409Proyecto de inversión5,275,245.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5275245.87, modificado:5275245.87}}249133.- Telesecundaria 608 Fray Bartolomé de Las Casas (07ETV0625R). (Construcción de Aula de Medios y Datos Exterior, Andadores, Escaleras, Muro de Contención y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas, Aula de Usos Múliples, Servicios Sani7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B012-5S-I0070S 86 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:El Bosque, Plátanos, CHIS, lon:-92.742501, lat:17.002837}}01/01/2024 31/12/2024 2,488,078.68 5,275,245.87 2,328,496.71 2,328,496.71 2,328,496.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.76}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,275,245.87 5,275,245.87
2024 3 CHP240202397410Proyecto de inversión2,323,321.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323321.14, modificado:2323321.14}}249134.- Secundaria Jose Martí (07DES0023U). (Construcción de Aula Usaer y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, Escalones y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B013-5S-I0070S 227 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS, lon:-92.170584, lat:14.942813}}01/01/2024 31/12/2024 1,443,462.76 2,323,321.14 1,028,597.49 1,028,597.49 1,028,597.49 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.9}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,323,321.14 2,323,321.14
2024 3 CHP240202397411Proyecto de inversión1,841,434.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841434.24, modificado:1841434.24}}249158.- Telesecundaria 210 Rosario Castellanos Figueroa (07ETV0342K). (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cancha de Usos Multiples, Cuneta, Demolición de Firme, Rehabilitación de Cisterna y Señalización) y Rehabilitación7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B014-5S-I0070S 18 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:101, direccion:San Fernando, El Carmelo, CHIS, lon:-93.12114, lat:16.933558}}01/01/2024 31/12/2024 1,841,434.24 1,841,434.24 1,179,748.82 552,430.27 552,430.27 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.74}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397411FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,841,434.24 1,841,434.24
2024 3 CHP240202397412Proyecto de inversión4,957,111.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4957111.68, modificado:4957111.68}}249178.- Telesecundaria 505 Niños Heroes (07ETV0530D) (Construcción de 03 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muros de Contención, Andadores y Escalones, Cortes y Rellenos, Señalizac7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B019-5F-I0070S 18 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:65, direccion:Chiapa de Corzo, Nueva Palestina (Nandayacuti), CHIS, lon:-92.973121, lat:16.664543}}01/01/2024 31/12/2024 1,536,704.62 4,957,111.68 1,487,133.50 1,487,133.50 1,487,133.50 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,957,111.68 4,957,111.68
2024 3 CHP240102348138Proyecto de inversión5,596,397.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596397.99, modificado:5596397.99}}249030.- Telesecundaria 1066 Emiliano Zapata Salazar (07ETV1088P) (Construcción de 05 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Asta Bandera y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B020-5S-I0070S 54 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:Amatán, San Antonio Tres Picos, CHIS, lon:-92.863607, lat:17.32325}}01/01/2024 31/12/2024 5,540,433.99 5,596,397.99 4,417,127.23 4,417,127.23 4,417,127.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,596,397.99 5,596,397.99
2024 3 CHP240202396567Proyecto de inversión3,410,099.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023029.91, modificado:1023029.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 34 sanitarios con biodigestor, en la localidad Najá, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D008N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2917, lat:16.8465}}18/04/2024 16/07/2024 3,082,830.30 3,410,099.71 2,615,186.80 2,615,186.80 2,615,186.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421013-073, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:LA COMISION, monto:3410099.71, importe_modificado:3410099.71}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}}{2396567/proyecto_INICIO, 2396567/proyecto_PROCESO, 2396567/proyecto_INICIO, 2396567/proyecto_PROCESO, 2396567/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2,387,069.80 2,387,069.80
2024 3 CHP240202396567Proyecto de inversión3,410,099.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023029.91, modificado:1023029.91}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 34 sanitarios con biodigestor, en la localidad Najá, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D008N 0 0 132 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2917, lat:16.8465}}18/04/2024 16/07/2024 3,082,830.30 3,410,099.71 2,615,186.80 2,615,186.80 2,615,186.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421013-073, contratista:LUIS HUMBERTO GUTIERREZ DIAZ, convocante:LA COMISION, monto:3410099.71, importe_modificado:3410099.71}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:34.0}}{2396567/proyecto_INICIO, 2396567/proyecto_PROCESO, 2396567/proyecto_INICIO, 2396567/proyecto_PROCESO, 2396567/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,023,029.91 1,023,029.91
2024 3 CHP240202396571Proyecto de inversión710,404.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710404.8, modificado:710404.8}}Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Sistema Integral de Saneamiento de la localidad Nuevo Sonora, municipio Palenque7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D009N 0 0 622 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PALENQUE, lon:-91.885237, lat:17.421934}}18/04/2024 15/08/2024 648,000.00 710,404.80 632,606.38 632,606.38 632,606.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421014-074, contratista:JOSE LUIS ORANTES DOMINGUEZ, convocante:LA COMISION, monto:1184008.0, importe_modificado:1184008.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396571/proyecto_PROCESO, 2396571/proyecto_INICIO, 2396571/proyecto_PROCESO, 2396571/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202396571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento710,404.80 710,404.80
2024 3 CHP240202397377Proyecto de inversión1,744,507.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744507.23, modificado:1744507.23}}249173.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon (07DPB0494Q) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B170-5F-I0070S 243 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:62, direccion:Teopisca, Betania, CHIS, lon:-92.520736, lat:16.608478}}01/01/2024 31/12/2024 540,797.24 1,744,507.23 523,352.15 523,352.15 523,352.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.69}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,744,507.23 1,744,507.23
2024 3 CHP240202397378Proyecto de inversión3,159,412.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159412.32, modificado:3159412.32}}249174.- Primaria Rosario Castellanos Figueroa (07DPB0380O) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Muro de Contención, Rehabilitación de Acceso Principal y Señalización) y Rehabi7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B171-5F-I0070S 60 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:612, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Nuevo San Juan Chamula, CHIS, lon:-93.532281, lat:16.887232}}01/01/2024 31/12/2024 - 3,159,412.32 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.64}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,159,412.32 3,159,412.32
2024 3 CHP240202397381Proyecto de inversión2,407,824.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407824.88, modificado:2407824.88}}249191.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPR4262B) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B174-5F-I0070S 30 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:15, direccion:Totolapa, Villa de Guadalupe, CHIS, lon:-92.701229, lat:16.506792}}01/01/2024 31/12/2024 746,425.71 2,407,824.88 722,347.46 722,347.46 722,347.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,407,824.88 2,407,824.88
2024 3 CHP240202397382Proyecto de inversión4,699,985.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4699985.04, modificado:4699985.04}}249192.- Primaria Xicotencatl (07DPR0074H) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B175-5F-I0070S 51 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:Huixtán, Oquem, CHIS, lon:-92.478956, lat:16.723959}}01/01/2024 31/12/2024 - 4,699,985.04 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.1}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,699,985.04 4,699,985.04
2024 3 CHP240202397383Proyecto de inversión3,185,678.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3185678.27, modificado:3185678.27}}249186.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPB3284F) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B180-5F-I0070S 79 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:Tenejapa, Dos Pozos, CHIS, lon:-92.454371, lat:16.893721}}01/01/2024 31/12/2024 987,560.26 3,185,678.27 955,703.48 955,703.48 955,703.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,185,678.27 3,185,678.27
2024 3 CHP240202397384Proyecto de inversión3,214,506.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214506.06, modificado:3214506.06}}249187.- Primaria Hermanos Serdan (07DPR1232N) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Sustitución de Canal Pluvial y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B181-5S-I0070S 98 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:632, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, CNC, CHIS, lon:-93.604666, lat:17.112531}}01/01/2024 31/12/2024 1,028,641.93 3,214,506.06 964,351.81 964,351.81 964,351.81 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,214,506.06 3,214,506.06
2024 3 CHP240202397385Proyecto de inversión4,396,030.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396030.31, modificado:4396030.31}}249084.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB0022A) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aula7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B402-5S-I0070S 84 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:Palenque , El Edén, CHIS, lon:-91.558842, lat:17.273016}}01/01/2024 31/12/2024 4,396,030.31 4,396,030.31 3,203,191.33 3,203,191.33 3,203,191.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,396,030.31 4,396,030.31
2024 3 CHP240202397386Proyecto de inversión4,810,636.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4810636.81, modificado:4810636.81}}249076.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR1455W) (Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B405-5S-I0070S 64 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:Palenque , San Juan Chancalaíto , CHIS, lon:-91.728204, lat:17.345091}}01/01/2024 31/12/2024 4,810,636.81 4,810,636.81 4,534,356.20 4,534,356.20 4,534,356.20 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397386FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,810,636.81 4,810,636.81
2024 3 CHP240202397387Proyecto de inversión5,072,072.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5072072.38, modificado:5072072.38}}249073.- Primaria Cuauhtémoc (07DPR0105K) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitación de Acceso Principal, Muro de Contención, Corte de Terreno y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas, 02 Servicios S7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B007-5S-I0070S 68 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:Ixhuatán , Ignacio Zaragoza, CHIS, lon:-92.938084, lat:17.290668}}01/01/2024 31/12/2024 5,072,072.38 5,072,072.38 4,901,839.44 4,901,839.44 4,901,839.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.96}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397387FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,072,072.38 5,072,072.38
2024 3 CHP240202397388Proyecto de inversión5,361,816.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5361816.99, modificado:5361816.99}}249058.- Primaria 24 de Febrero (07DPR1237I) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B010-5S-I0070S 199 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Las Rosas , Las Rosas, CHIS, lon:-92.369581, lat:16.364132}}01/01/2024 31/12/2024 5,361,816.99 5,361,816.99 5,320,384.19 5,320,384.19 5,320,384.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,361,816.99 5,361,816.99
2024 3 CHP240202397459Proyecto de inversión61,642.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61642.74, modificado:61642.74}}249130.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon (07DPR3923M) (Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y obra exterior)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasS 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acacoyagua, Acacoyagua, CHIS, lon:-92.674307, lat:15.34139}}01/01/2024 31/12/2024 61,642.74 61,642.74 61,063.25 61,063.25 61,063.25 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397459FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica61,642.74 61,642.74
2024 3 CHP240202397391Proyecto de inversión2,433,969.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433969.64, modificado:2433969.64}}249157.- Primaria Club de Leones (07DPR0667S). (0 y Rehabilitación de 15 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B016-5S-I0070S 275 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Tuxtla Chico, CHIS, lon:-92.171088, lat:14.94192}}01/01/2024 31/12/2024 1,578,870.28 2,433,969.64 730,190.88 730,190.88 730,190.88 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,433,969.64 2,433,969.64
2024 3 CHP240202397393Proyecto de inversión955,152.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955152.46, modificado:955152.46}}249138.- Primaria Moisés Sáenz Garza (07DPB0664U) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B021-5S-I0070S 52 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:133, direccion:Bochil, Emiliano Zapata, CHIS, lon:-92.875805, lat:17.035225}}01/01/2024 31/12/2024 955,152.46 955,152.46 955,152.45 955,152.45 955,152.45 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica955,152.46 955,152.46
2024 3 CHP240202397394Proyecto de inversión2,081,022.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081022.15, modificado:2081022.15}}249140.- Primaria Aquiles Serdán Alatriste (07DPR0947B) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B022-5S-I0070S 138 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Oxchuc, CHIS, lon:-92.332921, lat:16.779125}}01/01/2024 31/12/2024 2,081,022.15 2,081,022.15 1,979,888.15 1,979,888.15 1,979,888.15 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,081,022.15 2,081,022.15
2024 3 CHP240202397395Proyecto de inversión1,400,237.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400237.53, modificado:1400237.53}}249082.- Primaria Eduardo Vasconcelos (07EPR0444I) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Bodega )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B030-5S-I0070S 124 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala , Acala , CHIS, lon:-92.802735, lat:16.557789}}01/01/2024 31/12/2024 1,400,237.53 1,400,237.53 1,400,237.52 1,072,431.57 1,072,431.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,400,237.53 1,400,237.53
2024 3 CHP240202397396Proyecto de inversión750,811.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750811.35, modificado:750811.35}}249109.- Primaria Mariano Nicolas Ruiz Suasnavar (07DPR0171J) (0 y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B035-5S-I0070S 267 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.640588, lat:16.744023}}01/01/2024 31/12/2024 750,811.35 750,811.35 750,811.34 750,811.34 750,811.34 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica750,811.35 750,811.35
2024 3 CHP240202397397Proyecto de inversión2,694,137.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694137.71, modificado:2694137.71}}249190.- Primaria Ricardo Flores Magon (07DPR1398V) (0 y Rehabilitación de 09 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B100-5S-I0070S 259 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.11449, lat:16.776595}}01/01/2024 31/12/2024 942,948.20 2,694,137.71 808,241.31 808,241.31 808,241.31 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.48}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397397FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,694,137.71 2,694,137.71
2024 3 CHP240202397398Proyecto de inversión4,106,122.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106122.41, modificado:4106122.41}}249083.- Primaria Organizacion Para La Educacion La Ciencia Y La Cultura De Las Naciones Unidas (07EPR0072I) (Obra Exterior (Sustitución de Andadores y Plaza Cívica, Red Eléctrica Exterior, Arriate y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas Didacticas,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B400-5S-I0070S 188 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez , Tuxtla Gutiérrez , CHIS, lon:-93.115021, lat:16.762583}}01/01/2024 31/12/2024 4,106,122.41 4,106,122.41 2,464,534.61 2,464,534.61 2,464,534.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,106,122.41 4,106,122.41
2024 3 CHP240102348137Proyecto de inversión4,413,794.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4413794.77, modificado:4413794.77}}249055.- Secundaria Javier Mandujano Solorzano (07DES0054N) (Contruccion de Taller de Industria del Vestido y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B001-5S-I0070S 314 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez , CHIS, lon:-92.128341, lat:16.258172}}01/01/2024 31/12/2024 4,413,794.77 4,413,794.77 3,054,551.64 3,039,716.39 3,039,716.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,413,794.77 4,413,794.77
2024 3 CHP240202397399Proyecto de inversión2,077,391.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077391.85, modificado:2077391.85}}249067.- Telesecundaria 245 (07ETV0076D) (Construcción de Laboratorio-Tall er y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B002-5S-I0070S 37 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:Tecpatán , Luis Espinosa, CHIS, lon:-93.423318, lat:17.151298}}01/01/2024 31/12/2024 2,077,391.85 2,077,391.85 623,217.55 623,217.55 623,217.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,077,391.85 2,077,391.85
2024 3 CHP240202397400Proyecto de inversión4,780,081.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4780081.67, modificado:4780081.67}}249066.- Telesecundaria 872 Sor Juana Inés de la Cruz (07ETV0894L) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Laboratorio-Tall er y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cuneta, Canal Pluvial, Muro de Contención de Mampostería, Anda7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B003-5S-I0070S 32 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:47, direccion:Palenque , El Edén, CHIS, lon:-91.558999, lat:17.272724}}01/01/2024 31/12/2024 4,780,081.67 4,780,081.67 3,677,412.24 3,677,412.24 3,677,412.24 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,780,081.67 4,780,081.67
2024 3 CHP240202397401Proyecto de inversión5,375,803.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375803.95, modificado:5375803.95}}249065.- Escuela Secundaria Técnica 10 (07DST0010I) (Construcción de 06 Aulas Didacticas, Demolición de los Edificios C y D, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sustitución de Escalones y Canal Pluvial, Construcción de Cuneta y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B004-5S-I0070S 157 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque , Palenque , CHIS, lon:-91.991161, lat:17.502666}}01/01/2024 31/12/2024 5,375,803.95 5,375,803.95 3,586,519.24 3,540,481.55 3,540,481.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.95}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,375,803.95 5,375,803.95
2024 3 CHP240202397402Proyecto de inversión2,821,880.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821880.24, modificado:2821880.24}}249116.- Secundaria Soconusco (07DES0048C) (Construcción de 02 Aulas Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didactica y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B005-5S-I0070S 120 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:Acapetahua, Soconusco, CHIS, lon:-92.728091, lat:15.317762}}01/01/2024 31/12/2024 2,821,880.24 2,821,880.24 2,628,011.59 2,628,011.59 2,628,011.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,821,880.24 2,821,880.24
2024 3 CHP240202397403Proyecto de inversión6,818,802.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6818802.71, modificado:6818802.71}}249098.- Telesecundaria 443 Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07ETV0328R). (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Laboratorio - Taller y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aula7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B006-5S-I0070S 111 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Salto de Agua, Vicente Guerrero, CHIS, lon:-92.051211, lat:17.309527}}01/01/2024 31/12/2024 3,781,858.99 6,818,802.71 3,583,075.82 3,583,075.82 3,583,075.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397403FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica6,818,802.71 6,818,802.71
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2024 3 CHP240202397404Proyecto de inversión3,510,894.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3510894.55, modificado:3510894.55}}249175.- Escuela Secundaria Tecnica 145 (07DST0148U) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B007-5S-I0070S 68 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:San Juan Cancuc, El Pozo, CHIS, lon:-92.40211, lat:16.92161}}01/01/2024 31/12/2024 3,025,130.96 3,510,894.55 1,656,111.60 1,656,111.60 1,656,111.60 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.85}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,510,894.55 3,510,894.55
2024 3 CHP240202397405Proyecto de inversión1,193,327.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193327.57, modificado:1193327.57}}249111.- Telesecundaria 442 José María Luis Mora (07ETV0439W) (Construcción de 01 de Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B008-5S-I0070S 38 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:28, direccion:Palenque, El Clavo, CHIS, lon:-91.632527, lat:17.387315}}01/01/2024 31/12/2024 1,193,327.57 1,193,327.57 672,544.46 647,259.07 647,259.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,193,327.57 1,193,327.57
2024 3 CHP240202397406Proyecto de inversión5,361,921.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5361921.38, modificado:5361921.38}}249195.- Escuela Secundaria Tecnica 96 (07DST0100A) (Construcción de Laboratorio Polifuncional y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Taller de Conservación7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B009-5F-I0070S 91 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:3, direccion:Mitontic, Chalam, CHIS, lon:-92.55055, lat:16.888183}}01/01/2024 31/12/2024 - 5,361,921.38 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.69}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397406FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,361,921.38 5,361,921.38
2024 3 CHP240202397407Proyecto de inversión2,433,770.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433770.42, modificado:2433770.42}}249112.- Telesecundaria 221 Amado Nervo Ordaz (07ETV0266V) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B010-5S-I0070S 84 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:Tapachula, Raymundo Enríquez, CHIS, lon:-92.313886, lat:14.866792}}01/01/2024 31/12/2024 2,433,770.42 2,433,770.42 2,266,569.92 2,266,569.92 2,266,569.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,433,770.42 2,433,770.42
2024 3 CHP240102348139Proyecto de inversión1,853,137.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853137.4, modificado:1853137.4}}249031.- Telesecundaria 950 Jaime Sabines Gutiérrez (07ETV0973Y) (Construcción de Laboratorio - Taller y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B021-5S-I0070S 46 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:641, direccion:Ángel Albino Corzo, Jerusalén, CHIS, lon:-92.643872, lat:15.765421}}01/01/2024 31/12/2024 1,853,137.40 1,853,137.40 1,243,515.84 1,243,515.84 1,243,515.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348139FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,853,137.40 1,853,137.40
2024 3 CHP240102348140Proyecto de inversión5,000,931.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000931.33, modificado:5000931.33}}249032.- Secundaria Emiliano Zapata Salazar (07DES0042I) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Demolición de Rampa y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B022-5S-I0070S 156 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 20 de Noviembre, CHIS, lon:-92.878114, lat:16.520339}}01/01/2024 31/12/2024 4,950,921.99 5,000,931.33 4,144,652.07 4,144,652.07 4,144,652.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,000,931.33 5,000,931.33
2024 3 CHP240102348142Proyecto de inversión3,350,176.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350176.54, modificado:3350176.54}}249034.- Secundaria Adolfo López Mateos (07DES0004F) (Obra Exterior (Escalera de Emergencia, Andadores, Escalones, Rampa, Barandal, Demoliciones y Señalización)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B024-5S-I0070S 386 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.123714, lat:16.75201}}01/01/2024 31/12/2024 3,316,674.75 3,350,176.54 2,775,557.78 2,775,557.78 2,775,557.78 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,350,176.54 3,350,176.54
2024 3 CHP230402332732Proyecto de inversión2,659,931.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659931.59, modificado:1329965.8}}239336.- Jardín de Niños Francisco Jose Grajales Godoy (07DJN2003K) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Andadores, Asta Bandera, Barandal y Señaliza7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B058-5F-I007BS 80 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:302, direccion:Simojovel, José Castillo Tielemans, CHIS, lon:-92.537353, lat:17.137898}}01/01/2023 31/12/2023 1,329,965.80 1,329,965.80 1,329,965.79 1,329,965.79 1,329,965.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,659,931.59 1,329,965.80
2024 3 CHP230402332724Proyecto de inversión2,917,410.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917410.34, modificado:1458705.17}}239380.- Jardín de Niños Montecristo de Guerrero (07EJN0194C) (Construcción de 02 Aulas Didacticas, Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Barandal y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B044-5F-I007BS 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Montecristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, CHIS, lon:-92.615984, lat:15.693478}}01/01/2023 31/12/2023 1,458,705.17 1,458,705.17 1,458,705.16 1,458,705.16 1,458,705.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332724FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,917,410.34 1,458,705.17
2024 3 CHP230402332723Proyecto de inversión3,887,366.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3887366.98, modificado:3887366.98}}239363.- Jardín de Niños Sostenes Ruiz Cordova (07DJN0479I) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escaleras, Barandal, Cortes y Rellenos, Muros de Contención de Concreto, Desmantelamiento7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B039-5F-I007BS 48 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}01/01/2023 31/12/2023 3,887,366.98 3,887,366.98 3,887,366.95 3,887,366.95 3,887,366.95 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,887,366.98 3,887,366.98
2024 3 CHP230402332735Proyecto de inversión2,860,865.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860865.73, modificado:1430432.89}}239376.- Jardín de Niños Castillo de Chapultepec (07DJN1700Z) (Construcción de Cocina y y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Cunetas, Andadores, Rampa, y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitario7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B086-5F-I007BS 33 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:Ocosingo, Damasco, CHIS, lon:-91.600077, lat:17.165375}}01/01/2023 31/12/2023 1,430,432.89 1,430,432.89 1,430,432.83 1,422,634.64 1,422,634.64 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332735FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,860,865.73 1,430,432.89
2024 3 CHP240202379598Proyecto de inversión464,665.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464665.6, modificado:464665.6}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA. - 1060407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez106040 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NICARAGUA COLONIA MORELOS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CERRADA, AVENIDA HONDURAS LA COLONIA MORELOS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA FRENTE AL SALON DE FIES, lon:-93.09837127, lat:16.77776315}}03/06/2024 03/07/2024 464,665.60 464,665.60 275,144.59 275,144.59 275,144.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-112-2024, contratista:ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:464665.6, importe_modificado:464665.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2379598/proyecto_INICIO, 2379598/proyecto_PROCESO, 2379598/proyecto_FIN, 2379598/proyecto_PROCESO, 2379598/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 464,665.60 464,665.60
2024 3 CHP230402276113Proyecto de inversión3,888,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3888000.0, modificado:3888000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, BLOQUE DOS - 1875937 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán187593 S 24 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:RANCHERIA BUENA VISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BUENA VISTA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.858054, lat:17.345276}}22/05/2023 21/07/2023 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149399, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3888000.0, importe_modificado:3888000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:54.0}}{2276113/proyecto_INICIO, 2276113/proyecto_PROCESO, 2276113/proyecto_FIN, 2276113/proyecto_INICIO, 2276113/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402276113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3,888,000.00 3,888,000.00
2024 3 CHP240202392533Proyecto de inversión6,873,420.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6873420.0, modificado:6873420.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO LOS LLANES - 1646067 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula164606 S 2717 2418 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1533.1, meta_modificada:1533.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GILBERTO ROSALES DOMINGUEZ FRACCIONAMIENTO LOS LLANES, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE EUGENIO ITUARTE Y CALLE JUVENAL PORCAYO URIBE, CALLE CUARTA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.267013, lat:14.872487}}13/06/2024 13/09/2024 6,873,420.00 6,873,420.00 6,074,125.40 6,074,125.40 6,074,125.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0025/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6873420.0, importe_modificado:6873420.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.45}}{2392533/proyecto_INICIO, 2392533/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392533FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,873,420.00 6,873,420.00
2024 3 CHP230402332726Proyecto de inversión1,938,728.10 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938728.1, modificado:969364.05}}239308.- Jardín de Niños Mariano Escobedo (07DJN0161M) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Muro de Mampostería, Andadores, Demolición de Muro de Block y Señalizació y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Dirección7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B052-5F-I007BS 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:218, direccion:Tapachula, Viva México, CHIS, lon:-92.332905, lat:14.910892}}01/01/2023 31/12/2023 969,364.05 969,364.05 892,593.29 858,728.98 858,728.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,938,728.10 969,364.05
2024 3 CHP230302266494Proyecto de inversión6,581,448.66 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6581448.66, modificado:3341483.7}}239256.- Centro de Atención Múltiple (07DML0050G)(Construccion de 04 Aulas Didacticas, Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Rampas, Malla Ciclon, Corte de Terreno, Barda, Plaza Ci7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B031-5F-I007BS 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Chicoasén, Chicoasén, CHIS, lon:-93.103723, lat:16.968589}}01/01/2023 31/12/2023 3,341,483.70 3,341,483.70 3,311,868.46 3,305,104.56 3,305,104.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230302266494FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica6,581,448.66 3,341,483.70
2024 3 CHP230402332727Proyecto de inversión5,277,162.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277162.96, modificado:2638581.48}}239228.- Centro de Atención Múltiple Modalidad Escuela (07DML0034P) (Construcción de 03 Aula Didáctica, Taller de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Mampostería, Andadores, Rampas, Barandal, Cuneta Pluvial7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B053-5F-I007BS 17 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-93.01759, lat:16.723001}}01/01/2023 31/12/2023 2,638,581.48 2,638,581.48 2,638,581.47 2,638,581.47 2,638,581.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,277,162.96 2,638,581.48
2024 3 CHP230402332737Proyecto de inversión1,576,782.68 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576782.68, modificado:539346.01}}239322.- Jardín de Niños Carlos Pellicer Camara (07DJN0196B) (Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Sustitución de Andadores, Escalones y Señalización) y Rehabilitación de Servicios Sanitar7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B090-5F-I007BS 63 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Reforma, CHIS, lon:-93.153241, lat:17.856222}}01/01/2023 31/12/2023 539,346.01 539,346.01 539,346.00 539,346.00 539,346.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,576,782.68 539,346.01
2024 3 CHP230402332736Proyecto de inversión2,773,711.41 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773711.41, modificado:1386855.71}}239388.- Jardín de Niños Fray Matias Antonio de Cordova y Ordoñez (07DJN1749S) (Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios, Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Andadores, Muro de Contención, Corte de Terreno y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B087-5F-I007BS 49 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:Villa Corzo, Nuevo Vicente Guerrero, CHIS, lon:-92.986814, lat:16.037539}}01/01/2023 31/12/2023 1,386,855.71 1,386,855.71 1,386,855.70 1,386,855.70 1,386,855.70 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,773,711.41 1,386,855.71
2024 3 CHP230402332743Proyecto de inversión970,876.16 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970876.16, modificado:485438.08}}239326.- Centro de Atención Múltiple (Cam) Num. 2 (07EML0003V) (Obra Exterior (Red Hidrosanitaria Exterior, Barda con Muro Ciego, Muro de Mampostería con Barda Mixta, Andadores, Rampa y Señalización) y Adecuación de la Administración a Aula de Usos Múltip7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B011-5F-I007BS 13 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.203208, lat:16.770056}}01/01/2023 31/12/2023 485,438.08 485,438.08 432,375.80 432,375.80 432,375.80 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica970,876.16 485,438.08
2024 3 CHP230402332764Proyecto de inversión2,241,734.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241734.9, modificado:1120867.45}}239332.- Primaria Benito Juárez García (07DPB2980W) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Bomba para Cisterna Existente, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B258-5F-I007BS 113 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.146066, lat:16.243379}}01/01/2023 31/12/2023 1,120,867.45 1,120,867.45 1,120,867.45 1,109,536.65 1,109,536.65 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,241,734.90 1,120,867.45
2024 3 CHP230402332766Proyecto de inversión902,593.67 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902593.67, modificado:451296.84}}239343.- Primaria Manuel Ávila Camacho (07DPR3421T) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Canal, Muro de Contención, Escaleras y Señalización).)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B260-5F-I007BS 25 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:6, direccion:Huixtán, La Era, CHIS, lon:-92.484784, lat:16.706194}}01/01/2023 31/12/2023 451,296.84 451,296.84 451,296.83 451,296.83 451,296.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica902,593.67 451,296.84
2024 3 CHP230402332763Proyecto de inversión1,676,946.08 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676946.08, modificado:838473.04}}239341.- Primaria Rosario Pimentel Martínez (07DPR4841J) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B255-5F-I007BS 40 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Mapastepec, Mapastepec, CHIS, lon:-92.891606, lat:15.441134}}01/01/2023 31/12/2023 838,473.04 838,473.04 833,745.47 833,745.47 833,745.47 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332763FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,676,946.08 838,473.04
2024 3 CHP230402332768Proyecto de inversión2,658,497.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658497.51, modificado:1329248.77}}239344.- Primaria Voz de Mi Patria (07DPB0727P) (Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores y Señalización).)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B266-5F-I007BS 89 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:96, direccion:Palenque, El Progreso, CHIS, lon:-91.867948, lat:17.282895}}01/01/2023 31/12/2023 1,329,248.77 1,329,248.77 1,283,531.87 1,283,531.87 1,283,531.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,658,497.51 1,329,248.77
2024 3 CHP230402332781Proyecto de inversión3,836,876.77 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3836876.77, modificado:1918438.39}}239340.- Primaria Reforma (07DPB0530E) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores) y Rehabilitación de 07 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B015-5F-I007BS 135 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:107, direccion:Bochil, El Copal, CHIS, lon:-92.927525, lat:16.970181}}01/01/2023 31/12/2023 1,918,438.39 1,918,438.39 1,910,602.28 1,910,602.28 1,910,602.28 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,836,876.77 1,918,438.39
2024 3 CHP230402332785Proyecto de inversión2,927,473.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2927473.51, modificado:1463736.78}}239374.- Primaria Centro Revolución (07DPB2420M) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas Didácticas, Dirección)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B023-5F-I007BS 197 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal, CHIS, lon:-92.256461, lat:16.658183}}01/01/2023 31/12/2023 1,463,736.78 1,463,736.78 1,463,736.73 1,463,736.73 1,463,736.73 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332785FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,927,473.51 1,463,736.78
2024 3 CHP230402332814Proyecto de inversión1,520,606.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520606.8, modificado:760303.41}}239391.- Escuela Secundaria Tecnica 7 (07DST0007V) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B198-5F-I007BS 287 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Villa Corzo, Villa Corzo, CHIS, lon:-93.264648, lat:16.186956}}01/01/2023 31/12/2023 760,303.41 760,303.41 760,303.39 760,303.39 760,303.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332814FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,520,606.80 760,303.41
2024 3 CHP230402332813Proyecto de inversión1,769,579.19 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769579.19, modificado:884789.6}}239390.- Telesecundaria 1054 Tierra y Libertad (07ETV1077J) (Construcción de Servicios Sanitarios, Rehabilitación de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Civica, Escaleras, Andadores, Acceso y Señalización) y Rehabil7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B197-5F-I007BS 21 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:505, direccion:Villa Corzo, Tierra Santa, CHIS, lon:-93.440924, lat:16.001677}}01/01/2023 31/12/2023 884,789.60 884,789.60 884,789.59 884,789.59 884,789.59 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,769,579.19 884,789.60
2024 3 CHP230402332815Proyecto de inversión2,336,101.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336101.93, modificado:2336101.93}}239394.- Telesecundaria 1069 Francisco Villa (07ETV1090D) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Civica, Asta Bandera, Andador, Demolicion de Piso de Concreto y y Rehabilitación de7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B199-5F-I007BS 38 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:17, direccion:Berriozábal, Las Camelias, CHIS, lon:-93.402057, lat:16.877139}}01/01/2023 31/12/2023 2,336,101.93 2,336,101.93 2,336,101.90 2,336,101.90 2,336,101.90 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,336,101.93 2,336,101.93
2024 3 CHP230402332812Proyecto de inversión4,360,799.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4360799.17, modificado:2180399.59}}239372.- Telesecundaria 1174 Rosario Castellanos Figueroa (07ETV1197W) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cancha de Usos Multiples, Acceso Principal, Asta Bander7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B192-5F-I007BS 33 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:Frontera Comalapa, Huixnayal, CHIS, lon:-92.118302, lat:15.636747}}01/01/2023 31/12/2023 2,180,399.59 2,180,399.59 2,180,399.58 2,180,399.58 2,180,399.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,360,799.17 2,180,399.59
2024 3 CHP230402332804Proyecto de inversión3,769,961.49 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769961.49, modificado:1000058.4}}239313.- Escuela Secundaria Tecnica 124 (07DST0127H) (Construcción de 02 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B182-5F-I007BS 129 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:San Andrés Duraznal, San Andrés Duraznal, CHIS, lon:-92.802456, lat:17.130009}}01/01/2023 31/12/2023 1,000,058.40 1,000,058.40 1,000,058.39 1,000,058.39 1,000,058.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,769,961.49 1,000,058.40
2024 3 CHP230402332816Proyecto de inversión3,601,748.16 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3601748.16, modificado:1800874.09}}239239.- Secundaria Jose Vasconcelos Calderon (07DES0009A) (Rehabilitación de 10 Aulas Didacticas, Auditorio y Taller de Carpinteria, Obra Exterior (Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B004-5F-I007BS 374 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Suchiate, Ciudad Hidalgo, CHIS, lon:-92.151662, lat:14.675133}}01/01/2023 31/12/2023 1,800,874.09 1,800,874.09 1,800,874.08 1,800,874.08 1,800,874.08 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,601,748.16 1,800,874.09
2024 3 CHP230402332818Proyecto de inversión1,767,161.90 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767161.9, modificado:1767161.9}}239140.- Telesecundaria 045 Jose Emilio Grajales Moguel (07ETV0020B) (Rehabilitación de 06 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B060-5F-I007BS 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Montecristo de Guerrero, Montecristo de Guerrero, CHIS, lon:-92.615984, lat:15.693478}}01/01/2023 31/12/2023 1,767,161.90 1,767,161.90 1,767,161.87 1,767,161.87 1,767,161.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,767,161.90 1,767,161.90
2024 3 CHP240202367275Proyecto de inversión1,093,321.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093321.33, modificado:1093321.33}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 690977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69097 S 96 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.15, meta_modificada:201.15}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO LA OBRA EN L, lon:-93.09955169, lat:16.792479}}09/05/2024 09/06/2024 1,093,321.33 1,093,321.33 866,343.23 866,343.23 866,343.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-105-2024, contratista:FRANCISCO ORDÓÑEZ GIBSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1093321.33, importe_modificado:1093321.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.15}}{2367275/proyecto_INICIO, 2367275/proyecto_PROCESO, 2367275/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367275FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,093,321.33 1,093,321.33
2024 3 CHP240302440186Proyecto de inversión25,758,025.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5758025E7, modificado:2.5758025E7}}Construcción de edificio atípico para el Instituto de Investigaciones Jurídicas (3a. Etapa), en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de InmueblesEducación Sin identificarUniversidad Autónoma de Chiapas010012532D00401E05B002S 393 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.51, meta_modificada:513.51}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvd. Lic. Salomón González Blanco, ampliación las palmas, 2904, lon:-93.085606, lat:16.758523}}01/07/2024 31/12/2024 17,172,016.64 6,872,312.18 6,872,312.18 6,872,312.18 6,872,312.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.64}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302440186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior25,758,025.00 25,758,025.00
2024 3 CHP240202391524Proyecto de inversión2,689,470.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689470.0, modificado:2689470.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL VERGEL - 1587647 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula158764 S 1066 948 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.45, meta_modificada:921.45}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMAPOLAS COLONIA EL VERGEL UNIDO Y ORGANIZADO, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE HORTENCIAS, AVENIDA LOS LIMONES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS P, lon:-92.265613, lat:14.939601}}13/06/2024 13/09/2024 2,689,470.00 2,689,470.00 2,337,169.42 2,337,169.42 2,337,169.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0038/2024, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2689470.0, importe_modificado:2689470.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.31}}{2391524/proyecto_INICIO, 2391524/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,689,470.00 2,689,470.00
2024 3 CHP240202392288Proyecto de inversión3,476,574.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476574.0, modificado:3476574.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA TEOFILO ACEBO II - 1632547 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula163254 S 1376 1225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.7, meta_modificada:1693.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CASPIROL COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA LAGUNA SHAKALJA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE HA, lon:-92.276373, lat:14.880843}}13/06/2024 13/09/2024 3,476,574.00 3,476,574.00 2,819,306.06 2,819,306.06 2,819,306.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0049/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3476574.0, importe_modificado:3476574.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.71}}{2392288/proyecto_INICIO, 2392288/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,476,574.00 3,476,574.00
2024 3 CHP240202391623Proyecto de inversión4,722,462.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4722462.0, modificado:4722462.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA COLINAS DEL REY - 1592077 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula159207 S 1868 1662 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2046.7, meta_modificada:2046.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ANA DE AUSTRIA COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS XIV Y AVENIDA LOS ZARES, CALLE LUCRECIA BORGIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR POR LA 6A AVENIDA , lon:-92.247953, lat:14.930401}}13/06/2024 13/09/2024 4,722,462.00 4,722,462.00 4,109,263.23 4,109,263.23 4,109,263.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0053/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4722462.0, importe_modificado:4722462.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1842.03}}{2391623/proyecto_INICIO, 2391623/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,722,462.00 4,722,462.00
2024 3 CHP240202392117Proyecto de inversión1,748,351.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748351.0, modificado:1748351.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL SUSPIRO - 1624147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula162414 S 694 618 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE OCTUBRE. CALLE RIO SUCHIATE. CALLE ORQUIIDEA NEGRA. CALLE INNOMINADA. CALLE SAN ANTONIO. CALLE SANTA CECILIA COLONIA EL SUSPIRO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TULIPANES ORIENT, lon:-92.279662, lat:14.881513}}13/06/2024 13/09/2024 1,748,351.00 1,748,351.00 1,376,322.14 1,376,322.14 1,376,322.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0057/2024, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1748351.0, importe_modificado:1748351.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.5}}{2392117/proyecto_INICIO, 2392117/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392117FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,748,351.00 1,748,351.00
2024 3 CHP240202392177Proyecto de inversión6,347,719.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6347719.0, modificado:6347719.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOMA LINDA - 1627327 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula162732 S 2510 2233 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3167.6, meta_modificada:3167.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUSTAVO DIAS ORDAZ COLONIA LOMA LINDA, 30757 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, AVENIDA JUAN ESCUTIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS SOBRE , lon:-92.273762, lat:14.927783}}13/06/2024 13/09/2024 6,347,719.00 6,347,719.00 5,827,918.78 5,827,918.78 5,827,918.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0065/2024, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6347719.0, importe_modificado:6347719.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3040.9}}{2392177/proyecto_INICIO, 2392177/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,347,719.00 6,347,719.00
2024 3 CHP240202391144Proyecto de inversión1,459,707.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459707.0, modificado:1459707.0}}ONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA NUEVO MILENIO - 1546697 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula154669 S 580 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ACAPULCO COLONIA NUEVO MILENIO, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 24 DE JUNIO Y CALLE 6 DE MARZO, CALLE CUAUHTEMOC PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE , lon:-92.298512, lat:14.889942}}13/06/2024 13/09/2024 1,459,707.00 1,459,707.00 729,853.50 729,853.50 729,853.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0075/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1459707.0, importe_modificado:1459707.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2391144/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,459,707.00 1,459,707.00
2024 3 CHP240202390082Proyecto de inversión1,373,575.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1373575.79, modificado:1373575.79}}CONSTRUCCIÓN DE PAVMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1486397 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez148639 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.24, meta_modificada:937.24}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 19 PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NORTE PONIENTE Y CALLE BOLANTON, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA A 1.5 KM DEL C, lon:-92.15691779, lat:16.25210488}}29/04/2024 02/07/2024 1,373,575.79 1,373,575.79 1,373,575.79 1,351,416.79 1,351,416.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/054/2024, contratista:ALDIVASA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1373575.79, importe_modificado:1373575.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.24}}{2390082/proyecto_INICIO, 2390082/proyecto_FIN, 2390082/proyecto_PROCESO, 2390082/proyecto_FIN, 2390082/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390082FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,373,575.79 1,373,575.79
2024 3 CHP240102349143Proyecto de inversión15,522,597.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5522597E7, modificado:1.5522597E7}}Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Sin identificarFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C082-02-C11-D007S 168 688 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente 2010,El bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.09011, lat:16.76281}}01/01/2024 31/12/2024 15,522,597.00 14,271,802.48 14,271,802.48 14,271,802.48 14,271,802.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 36-Seguridad y Protección CiudadanaU002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública15,522,597.00 15,522,597.00
2024 3 CHP240202377766Proyecto de inversión645,895.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645895.91, modificado:645895.91}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE DELINA BAJA - 1019817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón101981 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:AVENIDA VELASCO SUÁREZ EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE DELINA BAJA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.08773156, lat:17.0071095}}20/05/2024 20/08/2024 645,895.91 645,895.91 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/274/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:645895.91, importe_modificado:645895.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}}{2377766/proyecto_PROCESO, 2377766/proyecto_INICIO, 2377766/proyecto_PROCESO, 2377766/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 645,895.91 645,895.91
2024 3 CHP240102348961Proyecto de inversión928,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928900.0, modificado:928900.0}}Capacitación en todas sus Modalidades para el mejor Desempeño de los Elementos de Seguridad (IFP)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaInstituto de Formación Policial21111311-01-003-1711-C-094-02-F07-D001N 0 0 7138 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Castillo Thielmans, carretera Panamericana KM.1091, Los Laureles, 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.07698, lat:16.74416}}01/01/2024 31/12/2024 928,900.00 880,505.44 880,505.44 880,505.44 880,505.44 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs6: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs7: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs8: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}}CHP240102348961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 928,900.00 928,900.00
2024 3 CHP240202363564Proyecto de inversión668,279.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668279.89, modificado:668279.89}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PATRIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 539327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón53932 S 32 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:444.95, meta_modificada:444.95}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN Y TERRACERIA TZAJALÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ, lon:-92.38655734, lat:17.13770453}}01/05/2024 30/07/2024 668,279.89 668,279.89 668,279.89 668,279.89 668,279.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/141/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:668279.89, importe_modificado:668279.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:44.0}}{2363564/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 668,279.89 668,279.89
2024 3 CHP240202374901Proyecto de inversión2,687,836.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687836.13, modificado:2687836.13}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 934647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá93464 S 206 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOSHIL HIDALGO, 29920 HIDALGO JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y , LOCALIDAD DE JOSHIL CONTINUAMOS EN EL PAVIMENTO DE ASFALTO Y A 4 KMS MAS ADELANTE FINALMENTE LLEGAMOS A LA LOCALI, lon:-92.34661233, lat:17.2331965}}20/05/2024 02/08/2024 2,687,836.13 2,687,836.13 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-053/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2687836.13, importe_modificado:2687836.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}}{2374901/proyecto_INICIO, 2374901/proyecto_FIN, 2374901/proyecto_INICIO, 2374901/proyecto_PROCESO, 2374901/proyecto_FIN, 2374901/proyecto_PROCESO, 2374901/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374901FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,687,836.13 2,687,836.13
2024 3 CHP240202389249Proyecto de inversión1,761,233.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761233.02, modificado:1761233.02}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 1463247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chilón146324 S 356 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.49, meta_modificada:164.49}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO EL PROGRESO Y CAMINO OJO DE AGU, lon:-92.31422147, lat:17.07792206}}17/06/2024 17/09/2024 1,761,233.02 1,761,233.02 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/313/2024, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1761233.02, importe_modificado:1761233.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2389249/proyecto_INICIO, 2389249/proyecto_PROCESO, 2389249/proyecto_INICIO, 2389249/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,761,233.02 1,761,233.02
2024 3 CHP240102349043Proyecto de inversión1,692,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692300.0, modificado:1692300.0}}Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica) (UIPE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Hacienda21111202-06-001-1521-C-098-02-H01-D001N 0 0 1672351 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Andrés Serra Rojas, n.1090, Col.Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, lon:-93.11339, lat:16.75712}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1,692,300.00 1,692,300.00
2024 3 CHP240102349080Proyecto de inversión1,724,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724700.0, modificado:1724700.0}}Registro Público Vehicular (Sesesp)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21121110-09-001-1741-C-046-02-I15-D005N 0 0 4629454 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Fidel Velázquez s/n, Col. las Águilas, c.p.29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.08955, lat:16.78035}}01/01/2024 31/12/2024 1,724,700.00 1,170,993.20 1,170,993.20 1,170,993.20 1,170,993.20 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:21.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349080FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 1,724,700.00 1,724,700.00
2024 3 CHP240202391126Proyecto de inversión3,451,590.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3451590.0, modificado:3277958.57}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRACIA - 1545537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula154553 S 1366 1216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1434.5, meta_modificada:1434.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA DEMOCRATICA COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TAPACHULA, CALLE LIBERTAD PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE HASTA L, lon:-92.27626, lat:14.906536}}13/06/2024 13/09/2024 3,277,958.57 3,277,958.57 3,277,958.57 3,277,958.57 3,277,958.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0040/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3451590.0, importe_modificado:3451590.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1434.5}}{2391126/proyecto_INICIO, 2391126/proyecto_PROCESO, 2391126/proyecto_FIN, 2391126/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-30}, obs2: {observación:a solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-30}, obs3: {observación:a solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-30}, obs4: {observación:a solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-30}, obs5: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-04}, obs6: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-04}, obs7: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-04}, obs8: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-04}}CHP240202391126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,451,590.00 3,277,958.57
2024 3 CHP240202396562Proyecto de inversión18,347,955.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7339182.22, modificado:7339182.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 112 letrinas en la localidad Licenciado José Castillo Tielmans, municipio de Palenque7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D010N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PALENQUE, lon:-91.8143, lat:17.3976}}03/05/2024 30/08/2024 16,892,542.80 18,347,955.54 12,987,898.02 12,987,898.02 12,987,898.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421010-094, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.834795554E7, importe_modificado:1.834795554E7}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:111.99}}{2396562/proyecto_INICIO, 2396562/proyecto_PROCESO, 2396562/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202396562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 7,339,182.22 7,339,182.22
2024 3 CHP240202396562Proyecto de inversión18,347,955.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7339182.22, modificado:7339182.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 112 letrinas en la localidad Licenciado José Castillo Tielmans, municipio de Palenque7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D010N 0 0 481 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PALENQUE, lon:-91.8143, lat:17.3976}}03/05/2024 30/08/2024 16,892,542.80 18,347,955.54 12,987,898.02 12,987,898.02 12,987,898.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421010-094, contratista:JOVALES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:1.834795554E7, importe_modificado:1.834795554E7}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:111.99}}{2396562/proyecto_INICIO, 2396562/proyecto_PROCESO, 2396562/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202396562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento11,008,773.32 11,008,773.32
2024 3 CHP240202396581Proyecto de inversión6,440,904.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010312.23, modificado:3042223.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. de 2 Etapas), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D011N 0 0 407 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LARRAINZAR, lon:-92.766667, lat:16.916667}}02/07/2024 02/07/2024 5,178,252.24 6,314,522.36 3,208,816.69 3,208,816.69 3,208,816.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421015-138, contratista:AR CIBIO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:6314522.36, importe_modificado:6314522.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}}{2396581/proyecto_INICIO, 2396581/proyecto_PROCESO, 2396581/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 3,430,592.10 3,346,696.85
2024 3 CHP240202396581Proyecto de inversión6,440,904.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010312.23, modificado:3042223.19}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a. de 2 Etapas), en la localidad de Jolnachoj, municipio de Larráinzar7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D011N 0 0 407 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LARRAINZAR, lon:-92.766667, lat:16.916667}}02/07/2024 02/07/2024 5,178,252.24 6,314,522.36 3,208,816.69 3,208,816.69 3,208,816.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421015-138, contratista:AR CIBIO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:6314522.36, importe_modificado:6314522.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}}{2396581/proyecto_INICIO, 2396581/proyecto_PROCESO, 2396581/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3,010,312.23 3,042,223.19
2024 3 CHP240102349220Proyecto de inversión10,986,922.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098692209E7, modificado:1.047556087E7}}Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Las Ollas (Barrios Yolonbe y Makbilvotik), municipio de Chamula.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05001C01B005N 0 0 1420 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Chamula, lon:-92.5524, lat:16.7813}}24/02/2024 31/12/2024 10,475,560.87 10,475,128.47 10,475,128.47 10,475,128.47 10,475,128.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441007-016, contratista:SERRATO GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.029800899E7, importe_modificado:1.294692209E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2349220/proyecto_INICIO, 2349220/proyecto_PROCESO, 2349220/proyecto_INICIO, 2349220/proyecto_PROCESO, 2349220/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 10,986,922.09 10,475,560.87
2024 3 CHP240102349316Proyecto de inversión65,930,280.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.593028062E7, modificado:6.593028062E7}}Reconstrucción y Equipamiento de Pozo Profundo y Línea de Conducción de Agua, en Tinajab 1 y Tinajab 2 en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05001C01B008N 0 0 113479 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, lon:-92.103966, lat:16.276282}}10/04/2024 31/12/2024 65,930,280.62 65,906,469.08 59,951,283.72 53,951,283.72 53,951,283.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441008-005, contratista:PAXIR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:6.481281824E7, importe_modificado:8.003028062E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2349316/proyecto_INICIO, 2349316/proyecto_PROCESO, 2349316/proyecto_INICIO, 2349316/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 65,930,280.62 65,930,280.62
2024 3 CHP240202379478Proyecto de inversión1,614,154.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614154.34, modificado:1614154.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE - 1072357 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez107235 S 520 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEDFINA GARCIA COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 28A SUR ORIENTE Y CALLE 30A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOM, lon:-92.11709811, lat:16.22904549}}23/05/2024 31/07/2024 1,614,154.34 1,614,154.34 1,614,154.34 1,603,191.34 1,603,191.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/057/2024, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1614154.34, importe_modificado:1614154.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}}{2379478/proyecto_INICIO, 2379478/proyecto_PROCESO, 2379478/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,614,154.34 1,614,154.34
2024 3 CHP240102349012Proyecto de inversión8,375,859.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8375859.57, modificado:8064805.2}}Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (SSyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111215-06-001-1711-C-046-02-P10-D008N 0 0 4146 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:627.0, meta_modificada:627.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Oriente S/N KM.9, Castillo Thielmans, 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.07671, lat:16.74209}}01/01/2024 31/12/2024 8,064,805.20 4,508,305.20 4,508,305.20 4,508,305.20 4,508,305.20 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:180.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349012FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 8,375,859.57 8,064,805.20
2024 3 CHP240202362437Proyecto de inversión1,709,070.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709070.95, modificado:1709070.95}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 5A. SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A. SUR ORIENTE. - 521347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52134 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:879.76, meta_modificada:879.76}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD 5A SUR ORIENTE Y AVENIDA 6A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSAR, lon:-93.10499911, lat:16.74699458}}13/05/2024 27/06/2024 1,709,070.95 1,709,070.95 1,636,487.39 1,636,487.39 1,636,487.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-003-2024, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES JEIT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1709070.95, importe_modificado:1709070.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:879.76}}{2362437/proyecto_INICIO, 2362437/proyecto_PROCESO, 2362437/proyecto_FIN, 2362437/proyecto_INICIO, 2362437/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,709,070.95 1,709,070.95
2024 3 CHP240202354948Proyecto de inversión5,689,382.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5689382.54, modificado:5689382.54}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y CALLE B. QUEZADA, TRAMO DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM. CERO MAS CIENTO CINCUENTA Y OCHO PUNTO CUARENTA Y SEIS, DEL BARRIO FRAMBOYÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIMOJOVEL -7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas154213 S 150 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.3, meta_modificada:792.3}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO FRAMBOYÁN, 29820 SIMOJOVEL DE ALLENDE, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE AVENIDA EL ROBLE Y CALLE B. QUEZADA, CALLE JUAN LÓPEZ GIRÓN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA PPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA EL, lon:-92.71054766, lat:17.13506664}}20/06/2024 31/10/2024 4,835,975.17 5,689,382.54 2,844,691.27 2,844,691.27 2,844,691.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-107 E, contratista:Fernando Gómez Construcción, Supervisión y Control de Obra, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5689382.54, importe_modificado:5689382.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2354948/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,689,382.54 5,689,382.54
2024 3 CHP230402272442Proyecto de inversión6,958,716.98 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6958716.98, modificado:4.151428387E7}}Construcción del Mercado Público San Bartolomé de los Llanos en la cabecera municipal de Venustiano Carranza7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032261H04501I08B003S 40647 31711 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.27, meta_modificada:755.27}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Zona Centro, 30200 Venustiano Carranza, Chis., lon:-92.56416, lat:16.33921}}01/10/2023 31/12/2023 41,514,283.87 38,959,570.94 36,146,762.75 33,680,107.43 33,680,107.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-122 E, contratista:PEGUSA Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.895957094E7, importe_modificado:3.895957094E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.27}}{2272442/proyecto_PROCESO, 2272442/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 6,958,716.98 41,514,283.87
2024 3 CHP240202378078Proyecto de inversión1,318,398.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1318398.29, modificado:1318398.29}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL, AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO. - 1027217 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez102721 S 137 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.09, meta_modificada:368.09}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ALBANIA BAJA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA NOGAL, CALZADA AL SUMIDERO LA ALBANIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA INICIA FRENT, lon:-93.10669474, lat:16.7778019}}27/05/2024 27/06/2024 1,318,398.29 1,318,398.29 677,659.12 677,659.12 677,659.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-095-2024, contratista:CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1318398.29, importe_modificado:1318398.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.09}}{2378078/proyecto_INICIO, 2378078/proyecto_PROCESO, 2378078/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378078FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,318,398.29 1,318,398.29
2024 3 CHP240202377336Proyecto de inversión502,186.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502186.04, modificado:502186.04}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR. - 995317 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99531 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TECAMACHALCO COLONIA LA MISIÓN, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS SUR Y AVENIDA ACTOPAN, CALLE ATOTONILCO LA MISION DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO FRENTE A LA SECRET, lon:-93.07314082, lat:16.73770818}}27/05/2024 27/06/2024 502,186.04 502,186.04 496,354.07 496,354.07 496,354.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-109-2024, contratista:ARTEMIO DE LA ROSA ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:502186.04, importe_modificado:502186.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2377336/proyecto_INICIO, 2377336/proyecto_PROCESO, 2377336/proyecto_FIN, 2377336/proyecto_PROCESO, 2377336/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 502,186.04 502,186.04
2024 3 CHP240202381110Proyecto de inversión2,930,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930000.0, modificado:2930000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA 9A Y 11A SUR EN CHANAL, BARRIO BAJO - 1099697 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal109969 S 454 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.04, meta_modificada:252.04}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA OCTAVA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA NOVENA Y ONCEAVA SUR DEL BARRIO BAJO , lon:-92.25131491, lat:16.6525436}}20/05/2024 20/09/2024 2,930,000.00 2,930,000.00 1,939,702.60 1,939,702.60 1,939,702.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-030/2024, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:2930000.0, importe_modificado:2930000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.52}}{2381110/proyecto_INICIO, 2381110/proyecto_PROCESO, 2381110/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs5: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs6: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs7: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs8: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO  HASTA EL COMCHP240202381110FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,930,000.00 2,930,000.00
2024 3 CHP240202360942Proyecto de inversión1,082,634.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082634.33, modificado:1082634.33}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL - 448397 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá44839 S 18 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:169.26, meta_modificada:169.26}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA COLOLIL, 29920 COLOLIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOLIL A JOLJAMIL Y CALLE INNOMINADA, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COLOLIL SE DIRIGE EN LA CALLE CENTRAL SUR A 2 DOS CUADRAS SE DIRIGE A LA, lon:-92.31482, lat:17.265221}}20/05/2024 18/07/2024 1,082,634.33 1,082,634.33 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-056/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1082634.33, importe_modificado:1082634.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:169.26}}{2360942/proyecto_PROCESO, 2360942/proyecto_INICIO, 2360942/proyecto_FIN, 2360942/proyecto_PROCESO, 2360942/proyecto_FIN, 2360942/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,082,634.33 1,082,634.33
2024 3 CHP240302444201Acción 3,549,898.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549898.79, modificado:3549898.79}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA 1ª ETAPA7 Chiapas 66 Pantelhó UrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/017/2024S 2480 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:AURORA ESQUIPULAS, lon:-92.47618, lat:17.117513}}25/03/2024 24/06/2024 3,546,898.79 3,546,989.79 3,546,989.79 3,546,989.79 3,546,989.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:DIESEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3549898.79, importe_modificado:3549898.79}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2444201/proyecto_INICIO, 2444201/proyecto_PROCESO, 2444201/proyecto_FIN, 2444201/proyecto_PROCESO, 2444201/proyecto_FIN, 2444201/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444201FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,549,898.79 3,549,898.79
2024 3 CHP240202354528Proyecto de inversión2,994,329.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2994329.94, modificado:2994329.94}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTAPANGAJOYA - 1435607 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas143560 S 3098 3186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALZADA DE LA INDEPENDECIA PUEBLO IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE DEL DIF MUNICIPAL Y CALLE STADIO DE BÉISBOL MARTÍN REYES HERNÁNDEZ, AVENIDA MIGUEL HIDALGO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚB, lon:-93.00386215, lat:17.49658846}}20/06/2024 20/09/2024 2,994,329.94 2,994,329.94 1,497,164.97 1,497,164.97 1,497,164.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-071 E, contratista:Constructora Alpes el Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2994329.94, importe_modificado:2994329.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.64}}{2354528/proyecto_INICIO, 2354528/proyecto_PROCESO, 2354528/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,994,329.94 2,994,329.94
2024 3 CHP240102346030Proyecto de inversión7,931,004.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7931004.19, modificado:7908562.67}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LOCALIDAD DOS POZOS DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA - 144307 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarSecretaría de Obras Públicas14430 S 108 102 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A DOS POZOS PUEBLO DOS POZOS, 29487 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE CONSTRUIRÁN EN 50 VIVIENDAS DIFERENTES UBICADAS EN LA ZONA SUROESTE DE LA LOCALIDAD DOS POZ, lon:-92.45650284, lat:16.88979278}}15/03/2024 15/08/2024 7,908,562.67 7,908,562.67 4,404,824.47 4,404,824.47 4,404,824.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-030 E, contratista:César Ovidio Gutiérrez Medina, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7908562.67, importe_modificado:7908562.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.6}}{2346030/proyecto_INICIO, 2346030/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346030FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 7,931,004.19 7,908,562.67
2024 3 CHP240202354252Proyecto de inversión18,850,170.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.885017061E7, modificado:1.885017061E7}}REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO - 1181197 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas118119 S 5874 5993 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5492.23, meta_modificada:5492.23}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA SAN FRANCISCO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CARRETERA SAN FERNANDO - TUXTLA GUTIÉRREZ, CALZADA JUAN SABINES GUTIÉRREZ LA REHABILITACIÓN PRIMERA ET, lon:-93.205018, lat:16.866422}}20/06/2024 30/11/2024 14,137,627.96 17,040,452.95 11,681,280.99 11,681,280.99 11,660,631.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-067 E, contratista:ARLUK Diseño e Igeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.704045295E7, importe_modificado:1.704045295E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:878.76}}{2354252/proyecto_INICIO, 2354252/proyecto_PROCESO, 2354252/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades18,850,170.61 18,850,170.61
2024 3 CHP240302441712Proyecto de inversión2,315,893.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315893.68, modificado:2315893.68}}Construcción de la pavimentación de la Calle Sor Juana Inés de la Cruz entre Calle Miguel Hidalgo y Calle San Pedro Buenavista en la Localidad Nuevo Volcán Chichonal del Municipio de Juárez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B082S 63 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.88, meta_modificada:707.88}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.9, meta_modificada:383.9}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:45, direccion:QVCQ+CQX Nuevo Volcán Chichonal, Chiapas , lon:-93.11053, lat:17.77112}}01/07/2024 31/12/2024 1,613,275.09 2,276,641.24 1,138,320.62 1,138,320.62 1,138,320.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-121 F, contratista:José Antonio Morales Conde, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2276641.24, importe_modificado:2276641.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2441712/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos2,315,893.68 2,315,893.68
2024 3 CHP230402272580Proyecto de inversión12,228,175.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.222817579E7, modificado:4.263003645E7}}Construcción dsel Mercado Público Municipal en la cabecera municipal de Chalchihuitán7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032261H04501I08B004S 992 982 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1641.82, meta_modificada:1641.82}}1 {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 29850 Chalchihuitán, Chis., lon:-92.618037, lat:16.961979}}01/10/2023 31/12/2023 42,630,036.45 38,903,578.00 22,567,518.57 16,453,430.68 16,453,430.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-148 E, contratista:Luis Gerardo Puig Cisneros, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.8903578E7, importe_modificado:3.8903578E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.98}}{2272580/proyecto_PROCESO, 2272580/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12,228,175.79 42,630,036.45
2024 3 CHP230402272585Proyecto de inversión12,821,348.40 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28213484E7, modificado:4.749429884E7}}Construcción DE LA Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Sunuapa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B041S 446 447 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11740.0, meta_modificada:11740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:29540 Sunuapa, Chis., lon:-93.242628, lat:17.49089}}01/10/2023 31/12/2023 47,494,298.84 43,125,788.25 42,874,929.93 36,464,255.73 36,450,460.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-142 E, contratista:Arrendadora Integral California, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4.312578825E7, importe_modificado:4.312578825E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7748.4}}{2272585/proyecto_PROCESO, 2272585/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272585FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12,821,348.40 47,494,298.84
2024 3 CHP230402272588Proyecto de inversión13,974,170.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.397417017E7, modificado:5.021335174E7}}Construcción de la Unidad Deportiva La Explanada en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B045S 49327 48070 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.56, meta_modificada:676.56}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:997.84, meta_modificada:997.84}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Explanada de La Feria s/n, San Juan, 29140 Ocozocoautla de Espinosa, Chis., lon:-93.380708, lat:16.760486}}01/10/2023 31/12/2023 50,213,351.74 45,743,739.83 44,225,187.48 30,251,017.31 30,251,017.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-158 E, contratista:Uberclein Mondragón de la Cruz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4.574373983E7, importe_modificado:4.574373983E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.9}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.06}}{2272588/proyecto_PROCESO, 2272588/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 13,974,170.17 50,213,351.74
2024 3 CHP230402272593Proyecto de inversión22,467,191.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.246719103E7, modificado:5.31883253E7}}Construcción del Boulevard7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B082S 5779 5276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13100.0, meta_modificada:13100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:309, direccion:Cd Cuauhtémoc - Comitán de Domínguez, San José, 30160 La Trinitaria, Chis., lon:-92.06391, lat:16.1306}}22/12/2023 22/12/2023 53,188,325.30 48,130,806.40 45,436,126.78 34,202,531.27 34,202,531.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-153 E, contratista:Grupo Constructor ARCOTETE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4.81308064E7, importe_modificado:4.81308064E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11724.5}}{2272593/proyecto_INICIO, 2272593/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 22,467,191.03 53,188,325.30
2024 3 CHP230402272594Proyecto de inversión25,753,386.70 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.57533867E7, modificado:6.9577985E7}}Construcción de la pavimentación del Boulevard Central Oriente entre Carretera Las Limas - Concordia y calle Sexta oriente en la cabecera municipal de El Parral7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B073S 510 490 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59000.0, meta_modificada:59000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5664.0, meta_modificada:5664.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Central Ote. 1005, El Parral, 30530 El Parral, Chis., lon:-92.9964566, lat:16.3637421}}01/10/2023 31/12/2023 69,577,985.00 69,577,985.00 65,739,784.81 52,863,091.46 52,863,091.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-137 E, contratista:Construcciones, Mantenimiento y Servicio Industrial ORVA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6.190158462E7, importe_modificado:6.190158462E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59000.0}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5664.0}}{2272594/proyecto_FIN, 2272594/proyecto_INICIO, 2272594/proyecto_PROCESO, 2272594/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 25,753,386.70 69,577,985.00
2024 3 CHP240202354269Proyecto de inversión20,742,937.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.074293716E7, modificado:2.074293716E7}}REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN MEXICANA DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO - 1191477 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas119147 S 4412 4258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9088.83, meta_modificada:9088.83}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:200, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE PUEBLO REVOLUCIÓN MEXICANA, 30533 REVOLUCIÓN MEXICANA, VILLA CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA NORTE Y CALLE A EL SANTUARIO, CALLE NOVENA PONIENTE LA REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE LL, lon:-93.08497261, lat:16.17495}}20/06/2024 30/11/2024 15,557,202.87 18,730,872.09 9,365,436.05 9,365,436.05 9,365,436.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-059 E, contratista:Laura Ivette Lara García, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.873087209E7, importe_modificado:1.873087209E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2726.64}}{2354269/proyecto_INICIO, 2354269/proyecto_PROCESO, 2354269/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades20,742,937.16 20,742,937.16
2024 3 CHP240202374848Proyecto de inversión1,470,969.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470969.08, modificado:1470969.08}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 931017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón93101 S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JOSÉ TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 730 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAH WITZ VENTANA Y CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, LA OBRA SE REAL, lon:-92.22470932, lat:17.11525908}}20/05/2024 20/08/2024 1,470,969.08 1,470,969.08 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/215/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1470969.08, importe_modificado:1470969.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}}{2374848/proyecto_INICIO, 2374848/proyecto_PROCESO, 2374848/proyecto_FIN, 2374848/proyecto_INICIO, 2374848/proyecto_PROCESO, 2374848/proyecto_FIN, 2374848/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,470,969.08 1,470,969.08
2024 3 CHP240202385398Proyecto de inversión1,497,476.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497476.63, modificado:1497476.63}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94 EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL - 1236917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón123691 S 87 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTIAGO POJCOL Y CALLEJON MUNICIPIO DE OCOSINGO, LA OBR, lon:-91.96906862, lat:16.98921717}}10/06/2024 09/08/2024 1,497,476.63 1,497,476.63 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/380/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1497476.63, importe_modificado:1497476.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2385398/proyecto_INICIO, 2385398/proyecto_PROCESO, 2385398/proyecto_INICIO, 2385398/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,497,476.63 1,497,476.63
2024 3 CHP240202374536Proyecto de inversión1,589,697.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589697.34, modificado:1589697.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA SAN JUAN. - 902927 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá90292 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN EJIDO LA PALMA, 29890 LA PALMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN VARIAS LOCALIDADES COMO LA PALMA SAN JUAN EL RECREO, lon:-92.33438526, lat:17.0159738}}20/04/2024 20/07/2024 1,589,697.34 1,589,697.34 1,589,697.34 789,558.04 789,558.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1589697.34, importe_modificado:1589697.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.74}}{2374536/proyecto_INICIO, 2374536/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374536FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,589,697.34 1,589,697.34
2024 3 CHP240202374017Proyecto de inversión3,747,143.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3747143.73, modificado:3747143.73}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO. - 903757 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá90375 S 66 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GOLONCHAN VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 INTERIOR SN EJIDO GOLONCHÁN VIEJO, 29891 GOLONCHÁN VIEJO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES GOL, lon:-92.388232, lat:17.034399}}20/04/2024 20/07/2024 3,747,143.73 3,747,143.73 3,747,143.73 1,964,285.72 1,964,285.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3747143.73, importe_modificado:3747143.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.07}}{2374017/proyecto_PROCESO, 2374017/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374017FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,747,143.73 3,747,143.73
2024 3 CHP240202379741Proyecto de inversión3,520,044.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3520044.13, modificado:3520044.13}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO. - 1078197 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá107819 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN EJIDO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE HERAMNOS RAMOS APARICIO Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE BENITO JUAREZ LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN CERCA DE ESTAS REFERENCIAS170118.0N 921835, lon:-92.310296, lat:17.021664}}08/04/2024 08/06/2024 3,520,044.13 3,520,044.13 3,520,044.13 1,056,013.24 1,056,013.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-018/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3520044.13, importe_modificado:3520044.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.1}}{2379741/proyecto_PROCESO, 2379741/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379741FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,520,044.13 3,520,044.13
2024 3 CHP240202363601Proyecto de inversión1,484,674.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484674.23, modificado:1484674.23}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE PATRIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 540687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón54068 S 32 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN Y TERRACERIA TZAJALÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.38655734, lat:17.13770453}}01/05/2024 30/07/2024 1,484,674.23 1,484,674.23 1,484,674.23 1,484,674.23 1,484,674.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/142/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1484674.23, importe_modificado:1484674.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2363601/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,484,674.23 1,484,674.23
2024 3 CHP240202355041Proyecto de inversión10,452,839.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.045283943E7, modificado:1.044628198E7}}CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ DEL BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ - 1607497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas160749 S 60064 53415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5034.93, meta_modificada:5034.93}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE BARRIO , 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHIAPAS, AVENIDA 17 SUR ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE LLEVARÁ A CABO EN, lon:-92.1235717, lat:16.23634045}}20/06/2024 25/11/2024 8,884,913.52 10,446,281.98 5,223,140.99 5,223,140.99 5,223,140.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-069 E, contratista:EMERGER Estructuración y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.044628198E7, importe_modificado:1.044628198E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.7}}{2355041/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355041FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,452,839.43 10,446,281.98
2024 3 CHP240202355122Proyecto de inversión18,331,505.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.833150554E7, modificado:1.833150554E7}}REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATÁN - 1635787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas163578 S 2602 2348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5720.86, meta_modificada:5720.86}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 4A. SUR PONIENTE COLONIA TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3A. PONIENTE SUR Y , CALLE 2A. PONIENTE SUR LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SE LLEVARÁ A CABO EN LA CALLE 4A SUR PONIENTE Y 3A , lon:-93.312631, lat:17.13208643}}20/06/2024 23/09/2024 12,832,053.89 16,567,644.83 8,283,822.42 8,283,822.42 8,283,822.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-087 E, contratista:Maricela Hidalgo Zárate, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.656764483E7, importe_modificado:1.656764483E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.88}}{2355122/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades18,331,505.54 18,331,505.54
2024 3 CHP240202394589Proyecto de inversión2,712,881.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712881.99, modificado:2712881.99}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LIMONAL - 1734027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón173402 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.47, meta_modificada:1.47}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:435, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - YOCHIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO LIMOMAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO YOCHIBJA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE LIMONAL INICIARÁ, lon:-91.79643733, lat:17.1585949}}24/06/2024 23/08/2024 2,712,881.99 2,712,881.99 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/247/2024, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2712881.99, importe_modificado:2712881.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}{2394589/proyecto_PROCESO, 2394589/proyecto_INICIO, 2394589/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394589FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,712,881.99 2,712,881.99
2024 3 CHP240202355634Proyecto de inversión1,681,871.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1681871.26, modificado:1681871.26}}AMPLICACION DE LINEA DE ENERIGA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA EN PTAR TONALA. - 158917 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá15891 S 4463 4287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5163.5, meta_modificada:5163.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1447, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ACCESO PRINCIPAL COL DEMOCRATICA CHIAPANECA - CAMINO A HUACHIPILIN CALENTURA KM 1.91 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 910 COLONIA DEMOCRÁTICA CHIAPANECA, 30500 LOS LIMONES, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PR, lon:-93.79206321, lat:16.08865933}}16/02/2024 30/04/2024 1,681,871.26 1,681,871.26 1,383,484.67 1,383,484.67 1,383,484.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/005/2024, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1681871.26, importe_modificado:1681871.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5163.5}}{2355634/proyecto_INICIO, 2355634/proyecto_PROCESO, 2355634/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355634FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,681,871.26 1,681,871.26
2024 3 CHP240202354023Proyecto de inversión8,212,869.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8212869.88, modificado:8212869.88}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZAJALUM DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 971457 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas97145 S 521 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14285.06, meta_modificada:14285.06}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:121, direccion:CALLE TZAJALUM PUEBLO TZAJALUM, 29337 TZAJALUM, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE A CENTRO YALVANTE Y CALLE A AGIL SANTA RITA, CALLE ESCUELA PRIMARIA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.78335659, lat:16.79923417}}15/05/2024 15/08/2024 8,212,869.88 8,206,226.71 4,103,113.36 4,103,113.36 4,103,113.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-092 E, contratista:Ángel Santis Espinosa, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:8206226.71, importe_modificado:8206226.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2354023/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 8,212,869.88 8,212,869.88
2024 3 CHP240202375295Proyecto de inversión612,772.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612772.51, modificado:612772.51}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA PINOS. - 948727 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94872 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.16, meta_modificada:213.16}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINO, CALLE ABEDUL NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO FRENTE A LA IGLESI, lon:-93.07590546, lat:16.7628557}}27/05/2024 27/06/2024 612,772.51 612,772.51 504,387.44 504,387.44 504,387.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-102-2024, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:612772.51, importe_modificado:612772.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.16}}{2375295/proyecto_PROCESO, 2375295/proyecto_INICIO, 2375295/proyecto_PROCESO, 2375295/proyecto_INICIO, 2375295/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375295FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 612,772.51 612,772.51
2024 3 CHP240302444278Acción 1,582,369.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582369.0, modificado:1582369.0}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS7 Chiapas 66 Pantelhó Transportes y vialidadesSin identificarMunicipio de PantelhóDOPM/MPC/ADM.012/2024N 0 0 1266 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:99, direccion:AQUILES SERDAN, lon:-92.493828, lat:17.0999414}}06/06/2024 04/07/2024 1,364,111.21 1,364,111.21 1,364,111.21 1,364,111.21 1,364,111.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1582369.0, importe_modificado:1582369.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2444278/proyecto_INICIO, 2444278/proyecto_PROCESO, 2444278/proyecto_FIN, 2444278/proyecto_INICIO, 2444278/proyecto_FIN, 2444278/proyecto_PROCESO, 2444278/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,582,369.00 1,582,369.00
2024 3 CHP240202396513Proyecto de inversión4,215,944.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264783.2, modificado:1077356.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APOConstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 Etapas), en la localidad Siberia, municipio de Chanal7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D006N 0 0 1261 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CHANAL, lon:-92.286608, lat:16.612533}}07/06/2024 04/09/2024 3,733,401.41 3,591,188.97 2,836,723.04 2,836,723.04 2,836,723.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421001-122, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:3591188.97, importe_modificado:3591188.97}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396513/proyecto_INICIO, 2396513/proyecto_PROCESO, 2396513/proyecto_INICIO, 2396513/proyecto_PROCESO, 2396513/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396513FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2,951,160.80 2,856,555.45
2024 3 CHP240202396513Proyecto de inversión4,215,944.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264783.2, modificado:1077356.69}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APOConstrucción del sistema de agua potable (2a. de 2 Etapas), en la localidad Siberia, municipio de Chanal7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D006N 0 0 1261 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CHANAL, lon:-92.286608, lat:16.612533}}07/06/2024 04/09/2024 3,733,401.41 3,591,188.97 2,836,723.04 2,836,723.04 2,836,723.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421001-122, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:3591188.97, importe_modificado:3591188.97}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396513/proyecto_INICIO, 2396513/proyecto_PROCESO, 2396513/proyecto_INICIO, 2396513/proyecto_PROCESO, 2396513/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396513FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,264,783.20 1,077,356.69
2024 3 CHP240302441333Proyecto de inversión1,724,129.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724129.32, modificado:1724129.32}}249232.- Jardín de Niños Agustin Melgar (07DCC0750L) [Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de Servicios Sanitarios]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DCC0750L-249232S 35 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Amatenango del Valle, Amatenango del Valle ,CHIS, lon:-92.43017, lat:16.529464}}01/01/2024 31/12/2024 1,724,129.32 1,724,129.32 517,238.79 517,238.79 517,238.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,724,129.32 1,724,129.32
2024 3 CHP240302441334Proyecto de inversión1,049,765.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049765.05, modificado:1049765.05}}249234.- Jardín de Niños Plutarco Elías Calles (07DJN0209P) [Construcción de 01 Aula Didactica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DJN0209P-249234S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:13, direccion:Ixtapa, Cuauhtémoc (San Nicolás) ,CHIS, lon:-92.92897, lat:16.774023}}01/01/2024 31/12/2024 1,049,765.05 1,049,765.05 314,929.51 314,929.51 314,929.51 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,049,765.05 1,049,765.05
2024 3 CHP240202377664Proyecto de inversión1,809,504.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809504.32, modificado:1809504.32}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CENTRAL ENTRE PRIMERA PONIENTE Y CENTRAL NORTE Y LA PRIMERA NORTE ENTRE PRIMERA PONIENTE Y CENTRAL NORTE, BARRIO LAS GUADALUPES, EN EL EJIDO CABEZA DE TORO - 1003937 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá100393 S 78 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.0, meta_modificada:1847.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS CLAVE 07EJN0093E EN LA AV. CENTRAL E, lon:-93.779406, lat:15.934539}}21/05/2024 30/07/2024 1,809,504.32 1,809,504.32 1,179,584.42 1,179,584.42 1,179,584.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/029/2024, contratista:JOSE ESTEBAN ARIAS DE LA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1809504.32, importe_modificado:1809504.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.0}}{2377664/proyecto_INICIO, 2377664/proyecto_FIN, 2377664/proyecto_PROCESO, 2377664/proyecto_FIN, 2377664/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,809,504.32 1,809,504.32
2024 3 CHP240202386109Proyecto de inversión3,871,581.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3871581.34, modificado:3871581.34}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDAD SAN MARCOS - 1287107 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla128710 S 108 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 29816 SAN MARCOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN RAFAEL Y TERRACERIA EL BEBEDERO, TERRACERIA SAN MARCOS ESTA OBRA SE LOCALIZA DESDE LA LOCALIDAD SAN RAFAEL HASTA LA LOCALIDAD SAN MARCOS EN TODA LA LOCA, lon:-92.636381, lat:17.37792687}}05/06/2024 10/07/2024 3,871,581.34 3,871,581.34 3,871,581.34 3,550,000.00 3,550,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-014/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:3871581.34, importe_modificado:3871581.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2386109/proyecto_INICIO, 2386109/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,871,581.34 3,871,581.34
2024 3 CHP240302441348Proyecto de inversión1,389,320.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389320.06, modificado:1389320.06}}249221 .- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPR4030L) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR4030L-249221S 37 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:120, direccion:Acapetahua, Veinte de Abril ,CHIS, lon:-92.797889, lat:15.278025}}01/01/2024 31/12/2024 1,389,320.06 1,389,320.06 416,796.00 416,796.00 416,796.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,389,320.06 1,389,320.06
2024 3 CHP240302441349Proyecto de inversión1,250,968.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250968.65, modificado:1250968.65}}249223 .- Primaria Venustiano Carranza Garza (07DPR4034H) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Acceso y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR4034H-249223S 30 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:24, direccion:Acapetahua, Mariano Matamoros ,CHIS, lon:-92.741804, lat:15.257224}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,250,968.65 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.2}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,250,968.65 1,250,968.65
2024 3 CHP240302441350Proyecto de inversión2,030,140.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030140.46, modificado:2030140.46}}249210.- Primaria Aquiles Serdan Alatriste (07DPR0223Z) [Construcción de 02 Aulas Didacticas]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR0223Z-249210S 98 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:Mazatán, Aquiles Serdán ,CHIS, lon:-92.514875, lat:14.941424}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,030,140.46 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.91}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,030,140.46 2,030,140.46
2024 3 CHP240302441351Proyecto de inversión4,027,156.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027156.8, modificado:4027156.8}}249238.- Primaria Enrique Pestalozzi (07DPB0200N) [Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Sustitución de Malla Perimetral, Portón de Acceso y Señalización)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB0200N-249238S 59 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:175, direccion:Bochil, La Laguna ,CHIS, lon:-93.004751, lat:17.008233}}01/01/2024 31/12/2024 4,027,156.80 4,027,156.80 1,208,147.04 1,208,147.04 1,208,147.04 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.74}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,027,156.80 4,027,156.80
2024 3 CHP240102343371Proyecto de inversión343,709.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343709.25, modificado:343709.25}}REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA - 104507 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez10450 S 1255 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.75, meta_modificada:284.75}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE UBICA AL SURE, lon:-92.085278, lat:16.251667}}02/02/2024 16/02/2024 343,709.25 343,709.25 343,709.25 343,709.25 343,709.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/03/2024, contratista:IXZANTUN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:343709.25, importe_modificado:343709.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.8}}{2343371/proyecto_PROCESO, 2343371/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 343,709.25 343,709.25
2024 3 CHP240102343691Proyecto de inversión345,655.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345655.09, modificado:345655.09}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 132827 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez13282 S 690 660 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.5, meta_modificada:33.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE UBICA A 3, lon:-92.133564, lat:16.238856}}08/02/2024 21/02/2024 345,655.09 345,655.09 345,655.09 334,442.09 334,442.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/06/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:345655.09, importe_modificado:345655.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.8}}{2343691/proyecto_INICIO, 2343691/proyecto_PROCESO, 2343691/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,655.09 345,655.09
2024 3 CHP240102346372Acción 3,285,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3285000.0, modificado:3285000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 232877 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas23287 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}15/03/2024 31/12/2024 1,642,500.00 1,095,000.00 1,095,000.00 1,095,000.00 1,095,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148335, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3285000.0, importe_modificado:3285000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.33}}{2346372/proyecto_INICIO, 2346372/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,285,000.00 3,285,000.00
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2024 3 CHP240102346380Acción 2,980,117.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2980117.0, modificado:2980117.0}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 235137 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas23513 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-93.115192, lat:16.753972}}01/04/2024 31/12/2024 2,980,117.00 2,795,185.52 2,795,185.52 2,795,185.52 2,795,185.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146061, contratista:, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2980117.0, importe_modificado:2980117.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.93}}{2346380/proyecto_INICIO, 2346380/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 2,980,117.00 2,980,117.00
2024 3 CHP230402272497Proyecto de inversión4,440,098.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4440098.26, modificado:1.452553645E7}}Construcción del Parque Central en la localidad de Benito Juárez del municipio de Jiquipilas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B039S 349 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4773.98, meta_modificada:4773.98}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:513, direccion:30437 Benito Juárez, Chis., lon:-93.610859, lat:16.777309}}01/10/2023 31/12/2023 14,525,536.45 13,176,461.62 13,176,461.62 10,956,412.49 10,956,412.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-138 E, contratista:Samantha Georgina Roman Vara, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.317646162E7, importe_modificado:1.317646162E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4706.19}}{2272497/proyecto_PROCESO, 2272497/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272497FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 4,440,098.26 14,525,536.45
2024 3 CHP230402272501Proyecto de inversión5,012,691.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5012691.88, modificado:1.617095228E7}}Reconstrucción del Parque Central en la cabecera municipal de Huitiupán7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B043S 1758 1750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.91, meta_modificada:3002.91}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Central Ote., Centro, 29710 Huitiupán, Chis., lon:-92.685499, lat:17.172574}}01/10/2023 31/12/2023 16,170,952.28 16,170,952.28 16,170,952.28 15,168,413.91 15,168,413.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-140 E, contratista:ESES Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.469833163E7, importe_modificado:1.469833163E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2882.79}}{2272501/proyecto_PROCESO, 2272501/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272501FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5,012,691.88 16,170,952.28
2024 3 CHP230402272502Proyecto de inversión5,150,273.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5150273.72, modificado:2.011709106E7}}Reconstrucción de la Casa Hogar Infantil en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032681H04501I11B005S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1696.83, meta_modificada:1696.83}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calzada de las Etnias, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, 29010 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.097054, lat:16.761011}}01/10/2023 31/12/2023 20,117,091.06 18,388,180.96 17,718,956.72 15,143,819.86 15,143,819.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-144 E, contratista:SERMACONS del Golfo, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.838818096E7, importe_modificado:1.838818096E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1696.83}}{2272502/proyecto_PROCESO, 2272502/proyecto_FIN, 2272502/proyecto_PROCESO, 2272502/proyecto_FIN, 2272502/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 5,150,273.72 20,117,091.06
2024 3 CHP230402272531Proyecto de inversión7,899,242.73 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899242.73, modificado:3.212796314E7}}Reconstrucción del Parque del ISSSTE en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B044S 303756 275074 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5495.58, meta_modificada:5495.58}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:cala 156, Issste, 29060 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.130329, lat:16.752885}}01/10/2023 31/12/2023 32,127,963.14 32,127,963.14 32,127,963.14 28,178,341.78 28,178,341.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-141 E, contratista:Alexis Roque Roque, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.926699655E7, importe_modificado:2.926699655E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5275.76}}{2272531/proyecto_PROCESO, 2272531/proyecto_INICIO, 2272531/proyecto_PROCESO, 2272531/proyecto_INICIO, 2272531/proyecto_PROCESO, 2272531/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 7,899,242.73 32,127,963.14
2024 3 CHP230402272578Proyecto de inversión10,916,190.53 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.091619053E7, modificado:3.151428919E7}}Construcción 2a. Etapa de la Imagen Urbana de la Carretera Internacional a La Trinitaria de Jatón Chacaljemel hasta el acceso a Tenam Puente en Comitán de Domíngue7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B074S 84751 81427 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:514.36, meta_modificada:514.36}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3530.2, meta_modificada:3530.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez -Ciudad Cuauhtémoc, Los Sabinos, 30093 Comitán de Domínguez, Chis., lon:-92.109707, lat:16.205396}}01/10/2023 31/12/2023 31,514,289.19 31,514,289.19 31,514,289.19 26,056,193.93 26,054,406.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-136 E, contratista:HIBRYK, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.877246461E7, importe_modificado:2.877246461E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:514.36}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3530.2}}{2272578/proyecto_FIN, 2272578/proyecto_PROCESO, 2272578/proyecto_FIN, 2272578/proyecto_PROCESO, 2272578/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 10,916,190.53 31,514,289.19
2024 3 CHP240202359730Proyecto de inversión758,406.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758406.82, modificado:758406.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA - 398947 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá39894 S 1 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO JOLJAMIL PLANADA, 29920 JOLJAMIL PLANADA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE UNO, UBICACIÓN DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN CONSIDERANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA AL PAR, lon:-92.32297244, lat:17.25885376}}22/04/2024 20/06/2024 758,406.82 758,406.82 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-035/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:758406.82, importe_modificado:758406.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2359730/proyecto_PROCESO, 2359730/proyecto_INICIO, 2359730/proyecto_PROCESO, 2359730/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359730FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 758,406.82 758,406.82
2024 3 CHP240202358130Proyecto de inversión3,246,646.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3246646.7, modificado:3246646.7}}CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO - 344417 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá34441 S 26 29 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL CEDRO - CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL CEDRO, 29920 EL CEDRO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPAMENTO A MARISCAL SUBIKUSKI Y CAMINO SOMBRA GRANDE OBREGON PLANADA, LA CONSTRUCCION D, lon:-92.34246137, lat:17.34316763}}17/04/2024 15/07/2024 3,246,646.70 3,246,646.70 1,089,953.45 1,089,953.45 1,089,953.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-029/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3246646.7, importe_modificado:3246646.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}}{2358130/proyecto_INICIO, 2358130/proyecto_PROCESO, 2358130/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,246,646.70 3,246,646.70
2024 3 CHP240302443076Adquisición 7,480,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7480320.0, modificado:7480320.0}}Adquisición de equipos especializados de la Universidad Tecnológica de la Selva CCT07EUT0001O.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificarUniversidad Tecnológica de la SelvaUTS/REC/0547/2024S 933 1184 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:ENTRONQUE TONINA KM 0.5 CARRETERA OCOSINGO - ALTAMIRANO - OCOSINGO, lon:-92.067271, lat:16.896035}}01/07/2024 31/12/2024 4,986,880.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior7,480,320.00 7,480,320.00
2024 3 CHP240202368085Proyecto de inversión761,028.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761028.17, modificado:761028.17}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ, AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA. - 718407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez71840 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.92, meta_modificada:138.92}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA COLONIA EVOLUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SANCHEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EVOLUCIÓN POLITICA SE UBICA AL NORT, lon:-93.06479074, lat:16.76419564}}09/05/2024 09/06/2024 761,028.17 761,028.17 760,727.70 760,727.70 760,727.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-121-2024, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:761028.17, importe_modificado:761028.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.92}}{2368085/proyecto_FIN, 2368085/proyecto_INICIO, 2368085/proyecto_PROCESO, 2368085/proyecto_FIN, 2368085/proyecto_INICIO, 2368085/proyecto_PROCESO, 2368085/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 761,028.17 761,028.17
2024 3 CHP240202396527Proyecto de inversión4,485,452.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242726.49, modificado:2242726.49}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de pozo profundo, tren de descarga y subestación eléctrica, conexión a la línea de conducción existente y tanque superficial de concreto, en la localidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D007N 0 0 1836 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CINTALAPA, lon:-93.81, lat:16.7251}}15/05/2024 30/08/2024 4,085,318.64 4,485,452.98 2,436,820.31 2,436,820.31 2,436,820.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421002-111, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:4485452.98, importe_modificado:4485452.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}{2396527/proyecto_INICIO, 2396527/proyecto_PROCESO, 2396527/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento2,242,726.49 2,242,726.49
2024 3 CHP240202396527Proyecto de inversión4,485,452.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242726.49, modificado:2242726.49}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de pozo profundo, tren de descarga y subestación eléctrica, conexión a la línea de conducción existente y tanque superficial de concreto, en la localidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D007N 0 0 1836 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CINTALAPA, lon:-93.81, lat:16.7251}}15/05/2024 30/08/2024 4,085,318.64 4,485,452.98 2,436,820.31 2,436,820.31 2,436,820.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421002-111, contratista:GRUPO VELASCO, CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:4485452.98, importe_modificado:4485452.98}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}}{2396527/proyecto_INICIO, 2396527/proyecto_PROCESO, 2396527/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 2,242,726.49 2,242,726.49
2024 3 CHP240202357326Proyecto de inversión1,806,057.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806057.86, modificado:1806057.86}}AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 344467 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez34446 S 545 520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN JOSE YOCNAJAB KILÓMETRO 6 + 650 RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE LOCAL, lon:-92.08506278, lat:16.25255686}}22/02/2024 30/04/2024 1,806,057.86 1,806,057.86 1,806,057.86 541,817.36 541,817.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:EDGAR ALONSO HERNÁNDEZ ARGUELLO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1806057.86, importe_modificado:1806057.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1868.0}}{2357326/proyecto_INICIO, 2357326/proyecto_PROCESO, 2357326/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,806,057.86 1,806,057.86
2024 3 CHP240202366007Proyecto de inversión732,235.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732235.28, modificado:732235.28}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 644217 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez64421 S 550 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2756.8, meta_modificada:2756.8}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:458, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS SABINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 BARRIO LOS SABINOS, 30070 LOS SABINOS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.025157, lat:16.185308}}05/03/2024 25/04/2024 732,235.28 732,235.28 732,235.28 732,235.28 732,235.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/034/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:732235.28, importe_modificado:732235.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2205.44}}{2366007/proyecto_INICIO, 2366007/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366007FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 732,235.28 732,235.28
2024 3 CHP240202359405Proyecto de inversión641,199.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641199.72, modificado:641199.72}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 412287 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez41228 S 27 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.48, meta_modificada:205.48}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSEFINA GARCÍA COLONIA MARIANO N RUÍZ, 30077 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 28 SUR ORIENTE Y CALLE 30 SUR ORIENTE, ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNG, lon:-92.116513, lat:16.228215}}06/03/2024 30/04/2024 641,199.72 641,199.72 641,199.72 192,359.92 192,359.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/036/2024, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:641199.72, importe_modificado:641199.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.48}}{2359405/proyecto_PROCESO, 2359405/proyecto_INICIO, 2359405/proyecto_PROCESO, 2359405/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 641,199.72 641,199.72
2024 3 CHP240102346142Proyecto de inversión21,711,690.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.171169081E7, modificado:2.171169081E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 171987 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas17198 S 1407 1436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21383.13, meta_modificada:21383.13}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS AMÉRICAS PUEBLO BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LAS AMÉRICAS, CALLE PUEBLA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN D, lon:-90.65844451, lat:16.50855818}}15/03/2024 14/06/2024 21,711,690.81 19,806,640.16 16,665,056.25 16,665,056.25 16,665,056.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-016 E, contratista:Grupo Three Boxes, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.980664016E7, importe_modificado:1.980664016E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14754.36}}{2346142/proyecto_INICIO, 2346142/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades21,711,690.81 21,711,690.81
2024 3 CHP240202399990Proyecto de inversión5,476,885.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476885.5, modificado:5476885.5}}Construcción de la pavimentación de la calle Dos entre la calle Principal y camino al Puente de la localidad Santa Cruz Tepate Abajo7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B048S 64 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2164.96, meta_modificada:2164.96}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:29519 Santa Cruz Tepate Abajo, Chis., lon:-93.0360085, lat:17.8010932}}01/06/2024 31/12/2024 5,476,885.50 5,421,454.87 5,421,454.87 5,421,454.87 5,421,454.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-093 F, contratista:Ana Patricia Rosales Ramos, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5378679.06, importe_modificado:5378679.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.49}}{2399990/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202399990FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos5,476,885.50 5,476,885.50
2024 3 CHP240202400070Proyecto de inversión15,353,387.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.535338732E7, modificado:1.561810089E7}}Construcción de la pavimentación del boulevard Rafael Leonardo Jiménez Hernández desde la calle Matamoros primera sección hacia el parque de la feria, tramo del Km. 0+000 al Km. 0+4407 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B072S 227 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7418.4, meta_modificada:7418.4}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:A Matamoros 1a. Secc., Sin Nombre, 29520 Pichucalco, Chis., lon:-93.119401, lat:17.52006}}01/06/2024 31/12/2024 13,248,664.41 15,480,342.70 8,402,582.92 7,806,033.48 7,806,033.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-089 F, contratista:Grupo Integral Bonkoma, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.534861844E7, importe_modificado:1.534861844E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.47}}{2400070/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202400070FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos15,353,387.32 15,618,100.89
2024 3 CHP230402272633Proyecto de inversión59,785,288.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.978528896E7, modificado:3.5E8}}Ampliación y Modernización del Libramiento Sur de Tapachula, Tramo del Km. 0+000 al Km. 6+092.927 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B131S 113613 103937 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133939.0, meta_modificada:133939.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Pte 16, Los Naranjos, Ojo de Agua, 30798 Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chis., lon:-92.305195, lat:14.880309}}01/10/2023 31/12/2023 350,000,000.00 343,102,354.01 265,915,286.84 236,022,642.36 235,847,113.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-184 E, contratista:Operadora y Desarrolladora NAO-OQUIL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.4310235401E8, importe_modificado:3.4310235401E8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70987.67}}{2272633/proyecto_PROCESO, 2272633/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 59,785,288.96 350,000,000.00
2024 3 CHP240202362655Proyecto de inversión2,313,731.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313731.63, modificado:2313731.63}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE - 528657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón52865 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZNAL SANTA FE - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 EJIDO AURORA GRANDE, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO AURORA EL PARAISO Y TERRACERIA CRUCERO EL HORIZONTE, TER, lon:-92.35490377, lat:17.13362265}}01/05/2024 31/07/2024 2,313,731.63 2,313,731.63 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/136/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2313731.63, importe_modificado:2313731.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.0}}{2362655/proyecto_PROCESO, 2362655/proyecto_INICIO, 2362655/proyecto_PROCESO, 2362655/proyecto_INICIO, 2362655/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,313,731.63 2,313,731.63
2024 3 CHP240202384101Proyecto de inversión3,118,531.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3118531.76, modificado:3118531.76}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F 4H EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ LIMONAL - 1190917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón119091 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:547, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN GABRIEL - BAWITZ LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 EJIDO BAWITZ LIMONAL, 29940 BAWITZ LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEPEL ACTÉ Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN , lon:-91.89031517, lat:17.01299103}}03/06/2024 30/08/2024 3,118,531.76 3,118,531.76 2,812,818.11 2,812,818.11 2,812,818.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/314/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3118531.76, importe_modificado:3118531.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2384101/proyecto_INICIO, 2384101/proyecto_PROCESO, 2384101/proyecto_FIN, 2384101/proyecto_PROCESO, 2384101/proyecto_FIN, 2384101/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,118,531.76 3,118,531.76
2024 3 CHP240202363097Proyecto de inversión410,805.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410805.59, modificado:410805.59}}COLOCACION DE SEÑALETICA DESDE LA CALLE PARIS A LA AVENIDA 9A. SUR ORIENTE Y DE LA AVENIDA RUAN A LA AVENIDA MONTPELLIER. - 522427 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52242 S 231 213 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RUAN MONTPELLIER, LEMAHNS, FRACCIONAMIENTO LA SALLE, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PARIS ETIENNES, CANES Y CALLE GENOBLE, BURDEOS, VERSALLES, AVENIDA 9A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR, lon:-93.08637361, lat:16.7434116}}29/04/2024 29/05/2024 410,805.59 410,805.59 403,933.04 403,933.04 403,933.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-008-2024, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:410805.59, importe_modificado:410805.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2363097/proyecto_INICIO, 2363097/proyecto_FIN, 2363097/proyecto_PROCESO, 2363097/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 410,805.59 410,805.59
2024 3 CHP240202396535Proyecto de inversión6,248,153.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874446.2, modificado:1874446.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de 56 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Stenlejtul, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D010N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.3726, lat:16.7533}}03/05/2024 30/08/2024 5,745,267.00 6,248,153.99 5,675,052.59 5,675,052.59 5,675,052.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421005-089, contratista:LAURA ARACELI GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:LA COMISION, monto:6248153.99, importe_modificado:6248153.99}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:56.0}}{2396535/proyecto_INICIO, 2396535/proyecto_PROCESO, 2396535/proyecto_INICIO, 2396535/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento4,373,707.79 4,373,707.79
2024 3 CHP240202396535Proyecto de inversión6,248,153.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1874446.2, modificado:1874446.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de 56 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Stenlejtul, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D010N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.3726, lat:16.7533}}03/05/2024 30/08/2024 5,745,267.00 6,248,153.99 5,675,052.59 5,675,052.59 5,675,052.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421005-089, contratista:LAURA ARACELI GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:LA COMISION, monto:6248153.99, importe_modificado:6248153.99}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:56.0}}{2396535/proyecto_INICIO, 2396535/proyecto_PROCESO, 2396535/proyecto_INICIO, 2396535/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,874,446.20 1,874,446.20
2024 3 CHP240202396541Proyecto de inversión5,915,291.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774587.6, modificado:1774587.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de 53 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D011N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2753, lat:16.8446}}03/05/2024 30/08/2024 5,449,574.70 5,915,291.99 3,763,631.54 3,763,631.54 3,763,631.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421006-092, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5915291.99, importe_modificado:5915291.99}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.72}}{2396541/proyecto_INICIO, 2396541/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento4,140,704.39 4,140,704.39
2024 3 CHP240202396541Proyecto de inversión5,915,291.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774587.6, modificado:1774587.6}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORConstrucción de 53 Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D011N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2753, lat:16.8446}}03/05/2024 30/08/2024 5,449,574.70 5,915,291.99 3,763,631.54 3,763,631.54 3,763,631.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421006-092, contratista:CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5915291.99, importe_modificado:5915291.99}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:30.72}}{2396541/proyecto_INICIO, 2396541/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,774,587.60 1,774,587.60
2024 3 CHP240302441329Proyecto de inversión1,739,624.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739624.44, modificado:1739624.44}}249214.- Jardín de Niños Pedro Arturo Mota Castillejos (07DJN0944O) [Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas.]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DJN0944O-249214S 17 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acala, Acala ,CHIS, lon:-92.807096, lat:16.552394}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,739,624.44 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.05}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441329FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,739,624.44 1,739,624.44
2024 3 CHP240302441332Proyecto de inversión1,085,178.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085178.9, modificado:1085178.9}}249231.- Jardín de Niños Pedro Moreno (07DJN0895W) [Construcción de Aula de Cantos y juegos, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Muros de Contención, Andador y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DJN0895W-249231S 49 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:Bochil, Luis Espinoza ,CHIS, lon:-93.026461, lat:17.037031}}01/01/2024 31/12/2024 1,085,178.90 1,085,178.90 325,553.66 325,553.66 325,553.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.17}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441332FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,085,178.90 1,085,178.90
2024 3 CHP240302441335Proyecto de inversión1,815,210.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815210.95, modificado:1815210.95}}249217 .- Jardín de Niños Tierra y Libertad (07DCC0681F) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Asta Bandera, Andador, Muros de Contención y Señalización) y Rehabilitación7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DCC0681F-249217S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:523, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Nuevo Mezcalapa ,CHIS, lon:-93.448357, lat:16.974087}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,815,210.95 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.92}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441335FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,815,210.95 1,815,210.95
2024 3 CHP240302441336Proyecto de inversión737,628.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737628.55, modificado:737628.55}}249246.- Centro de Atencion Multiple Modalidad Escuela (07DML0034P) [Obra Exterior (Plaza Cívica, Muro de Contención de Mampostería, Canal Pluvial, Andador, Rampa, Barandal, Guarnición y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DML0034P-249246S 17 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo ,CHIS, lon:-93.0178, lat:16.7209}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica737,628.55 737,628.55
2024 3 CHP240302441337Proyecto de inversión4,855,511.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4855511.89, modificado:4855511.89}}249213.- Jardín de Niños Niño Artillero (07DCC0123U) [Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Bodega y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escalones y Barandal, Sustitución de Plaza Cívica y Señalización)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DCC0123U-249213S 71 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:123, localidad:85, direccion:Emiliano Zapata, Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal) ,CHIS, lon:-92.871074, lat:16.485346}}01/01/2024 31/12/2024 - 4,855,511.89 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.87}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,855,511.89 4,855,511.89
2024 3 CHP240302441338Proyecto de inversión1,735,807.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1735807.63, modificado:1735807.63}}249230.- Centro de Atencion Multiple Modalidad Escuela (07DML0011E) [Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Dirección y Servicios Sanitarios.]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DML0011E-249230S 14 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Reforma, Reforma ,CHIS, lon:-93.151804, lat:17.867637}}01/01/2024 31/12/2024 1,735,807.63 1,735,807.63 520,742.28 520,742.28 520,742.28 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,735,807.63 1,735,807.63
2024 3 CHP240302441339Proyecto de inversión1,016,035.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016035.23, modificado:1016035.23}}249233.- Jardín de Niños Edgar Robledo Santiago (07EJN0103V) [Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de Servicios Sanitarios, Dirección y Bodega.]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07EJN0103V-249233S 67 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jitotol, Jitotol ,CHIS, lon:-92.85917, lat:17.06918}}01/01/2024 31/12/2024 1,016,035.23 1,016,035.23 304,810.56 304,810.56 304,810.56 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.25}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,016,035.23 1,016,035.23
2024 3 CHP240302441344Proyecto de inversión2,312,301.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312301.0, modificado:2312301.0}}249206.- Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez (07DPR3420U) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR3420U-249206S 66 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:90, direccion:Huehuetán, Nueva Victoria ,CHIS, lon:-92.474785, lat:15.020421}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,312,301.00 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.05}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,312,301.00 2,312,301.00
2024 3 CHP240302441372Proyecto de inversión5,623,986.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5623986.04, modificado:5623986.04}}249281.- Plantel Conalep 068 Tuxtla Chico (07DPT0004A) [Construcción de 05 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Sustitución de Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012521D00601E11B003S 620 343 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Tuxtla Chico, Tuxtla Chico ,CHIS, lon:-92.171088, lat:14.94192}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior5,623,986.04 5,623,986.04
2024 3 CHP240302441373Proyecto de inversión2,513,387.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513387.06, modificado:2513387.06}}249202.- Escuela Preparatoria Num. 6 Del Estado (07EBH0027M) [Construcción de 03 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B006S 88 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez ,CHIS, lon:-92.303619, lat:14.867009}}01/01/2024 31/12/2024 804,283.86 2,513,387.06 754,016.11 754,016.11 754,016.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.12}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2,513,387.06 2,513,387.06
2024 3 CHP240302441374Proyecto de inversión4,183,374.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4183374.87, modificado:4183374.87}}249203.- Escuela Preparatoria Manuel Velasco Suarez (07EBH0104A) [Construcción de Laboratorio Polifuncional y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B007S 103 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:20, direccion:Tuxtla Chico, Vicente Guerrero ,CHIS, lon:-92.205, lat:14.8591}}01/01/2024 31/12/2024 4,183,374.87 4,183,374.87 1,255,012.46 1,255,012.46 1,255,012.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.68}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior4,183,374.87 4,183,374.87
2024 3 CHP240302441375Proyecto de inversión5,831,941.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5831941.84, modificado:5831941.84}}249204.- Escuela Preparatoria Cuauhtemoc (07EBH0100E) [Construcción de Laboratorio Polifuncional y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Asta Bandera, Cancha de Usos Multiples, Muro de Contención de Concreto y Seña7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B008S 78 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:15, direccion:Tuzantán, Nueva Tenochtitlán ,CHIS, lon:-92.414621, lat:15.195894}}01/01/2024 31/12/2024 1,866,221.39 5,831,941.84 1,749,582.55 1,749,582.55 1,749,582.55 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441375FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior5,831,941.84 5,831,941.84
2024 3 CHP240302441377Proyecto de inversión1,716,489.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716489.75, modificado:1716489.75}}249255.- Escuela Preparatoria Num. 3 del Estado (07EBH0036U) [Construcción de 01 servicios sanitarios y obra exterior]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B010S 570 543 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Copoya ,CHIS, lon:-93.112118, lat:16.708439}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior1,716,489.75 1,716,489.75
2024 3 CHP240302441378Proyecto de inversión10,338,570.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.033857089E7, modificado:1.033857089E7}}249228.- COBACH 232 Arriaga (07ECB0094P) [Construcción de 01 Aula Didáctica, Laboratorio Polifuncional, Biblioteca y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Asta Bandera, Cancha de Usos Múltiples y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B045S 111 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Arriaga, Arriaga ,CHIS, lon:-93.906765, lat:16.232686}}01/01/2024 31/12/2024 5,169,285.45 10,338,570.89 3,101,571.26 3,101,571.26 3,101,571.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior10,338,570.89 10,338,570.89
2024 3 CHP240302441379Proyecto de inversión6,413,247.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6413247.75, modificado:6413247.75}}249226.- Escuela Preparatoria Villaflores (07EBH0068M) [Rehabilitación de 04 Aulas Didacticas, Administración, 02 Anexos, Taller de Dibujo, Salón de Usos Múltiples, 03 Servicios Sanitarios, Laboratorio de Computo, Sala de Lectura, Laboratorio, Obra Exteri7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00701E11B001S 373 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Villaflores, Villaflores ,CHIS, lon:-93.274517, lat:16.243373}}01/01/2024 31/12/2024 2,052,239.28 6,413,247.75 1,923,974.32 1,923,974.32 1,923,974.32 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.77}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior6,413,247.75 6,413,247.75
2024 3 CHP240302441380Proyecto de inversión1,430,254.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430254.0, modificado:1430254.0}}249229.- Escuela Preparatoria Agropecuaria Juan Sabines Gutierrez (07EBH0012K) [Rehabilitación de 07 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección, Administración y Obra Exterior (Señali zación)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00701E11B014S 172 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:104, direccion:Jiquipilas, Tiltepec ,CHIS, lon:-93.864, lat:16.3979}}01/01/2024 31/12/2024 457,681.28 1,430,254.00 429,076.19 429,076.19 429,076.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.8}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior1,430,254.00 1,430,254.00
2024 3 CHP240302441381Proyecto de inversión3,302,877.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302877.45, modificado:3302877.45}}249273.- CECyT 40 Las Águilas (07ETC0042Z) [Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Pluvial Exterior, Andadores, Escaleras, Canal Pluvial, Muros de Contención, Malla Ciclón, Plataforma y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012523D00601E11B003S 210 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.086195, lat:16.781321}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior3,302,877.45 3,302,877.45
2024 3 CHP240302441382Proyecto de inversión16,421,451.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6421451E7, modificado:1.6421451E7}}249227.- Construcción de 1 Edificio de Dormitorios de 2 Niveles con 24 Cubículos, Rehabilitación de Edificios y Obra Exterior en la Escuela Normal Rural Mactumactza (07DNL0003V). [Construcción de un edificio U-2C, y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012531D00601E11B005S 270 293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.88, meta_modificada:1448.88}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.1788, lat:16.7773}}01/01/2024 31/12/2024 5,747,507.85 16,334,349.73 4,900,304.91 4,900,304.91 4,900,304.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.61}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior16,421,451.00 16,421,451.00
2024 3 CHP240302441383Proyecto de inversión26,715,430.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.671543E7, modificado:2.671543E7}}249256.- Terminación de la Construcción del Edificio de Talleres y Laboratorio del FAM 2023 en la Universidad Politécnica de Chiapas (07EPO001R). [Terminación de la Construcción del Edificio de Talleres y Laboratorio, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B011S 1870 4302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.08, meta_modificada:948.08}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Suchiapa, Suchiapa ,CHIS, lon:-93.089574, lat:16.614371}}01/01/2024 31/12/2024 13,357,715.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior26,715,430.00 26,715,430.00
2024 3 CHP240302441384Proyecto de inversión12,665,253.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2665253E7, modificado:1.2665253E7}}249245.- Mobiliario y Equipamiento del Centros de Información para 600 Estudiantes Simultáneos en el Instituto Tecnologico de Tuxtla Gutiérrez (07DIT0029Z) [Dotación de Mobiliario (Mesa Boomerang, Escritorio Secretarial Metálico con Aditamento de Lado Izq7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012533D00601E11B008S 6412 2970 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.157199, lat:16.755849}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior12,665,253.00 12,665,253.00
2024 3 CHP240202396605Proyecto de inversión19,854,585.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.985458525E7, modificado:1.956879268E7}}Camino: Est. el Suspiro - Nuevo Nicapa, tramo: km. 0+000 - km. 13+6007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B038N 0 0 1555 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PICHUCALCO, lon:-93.112047, lat:17.539779}}15/05/2024 30/08/2024 19,568,792.68 19,328,762.04 12,783,301.73 12,783,301.73 12,783,301.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2451001-109, contratista:INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE DAMARZO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:9501488.89, importe_modificado:9501488.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.99}}{2396605/proyecto_INICIO, 2396605/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396605FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos19,854,585.25 19,568,792.68
2024 3 CHP240102346006Proyecto de inversión27,682,115.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.768211513E7, modificado:2.768211513E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD PATHUITZ DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 118787 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas11878 S 824 704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65058.88, meta_modificada:65058.88}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:CALLE CHAMULA - AURORA - ESQUIPULAS PUEBLO PATHUITZ, 29326 PATHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE A CUCHUMTÓN Y CALLE A VAALCHEN, CALLE LAS OLLAS - CHICUMTANTIC - EL POZO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR, lon:-92.5894871, lat:16.84918327}}15/03/2024 15/07/2024 27,682,115.13 25,190,051.10 23,879,420.07 23,879,420.07 23,879,420.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-018 E, contratista:JABIBI S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.51900511E7, importe_modificado:2.51900511E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48143.57}}{2346006/proyecto_INICIO, 2346006/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346006FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades27,682,115.13 27,682,115.13
2024 3 CHP240302441718Proyecto de inversión6,765,331.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6765331.99, modificado:6765331.99}}Construcción de la pavimentación de la Avenida Principal entre Calle Diez y Calle Ocho, Tramo del Km. 0+000 al Km 0+279, en la Localidad Doctor Belisario Domínguez del municipio de Juárez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B093S 426 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.2, meta_modificada:2239.2}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:946.8, meta_modificada:946.8}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:R3X+WX2 Dr. Belisario Domínguez, Chiapas, lon:-93.150123, lat:17.604766}}01/07/2024 31/12/2024 4,712,799.08 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2441718/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos6,765,331.99 6,765,331.99
2024 3 CHP240302441723Proyecto de inversión4,782,426.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782426.74, modificado:4782426.74}}Construcción de la pavimentación de la Avenida Máximo Contreras Carbajal desde la Calle Pedro Morales Guichard hasta el final de la Calle, Tramo del km. 0+000 al km. 0+150.01, en la Cabecera Municipal de Pichucalco7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B097S 110 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.0, meta_modificada:1801.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.7, meta_modificada:603.7}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:César a. Lara, Ribera El Cerro 1ra Secc, 29520 Pichucalco, Chis., lon:-93.109729, lat:17.515738}}01/07/2024 31/12/2024 2,391,213.37 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}{2441723/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos4,782,426.74 4,782,426.74
2024 3 CHP240202396355Proyecto de inversión2,912,474.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2912474.0, modificado:2912474.0}}Operación del CJM de Palenque, Chiapas.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadOtros proyectos de InversiónSeguridad Sin identificarFiscalía General del Estado2111 4 300 47 001 1221 C082 01 S06 D001S 2630 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Avenida Benito Juárez Número 5, Colonia Montes Azules, Código Postal 29960, lon:-91.967586, lat:17.511222}}17/06/2024 31/12/2024 2,912,472.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202396355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 4-GobernaciónE015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres2,912,474.00 2,912,474.00
2024 3 CHP240202360732Proyecto de inversión2,166,876.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166876.63, modificado:2166876.63}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI - 441117 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá44111 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:45, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA MARISCAL SUBIKUSKI, 29920 MARISCAL SUBIKUSKI, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5TA SUR Y AVENIDA 4TA NORTE, CAMINO MARISKAL SUBIKUSKI A OJO DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 14.50 KMS DE LA CABECERA MU, lon:-92.381018, lat:17.334004}}22/04/2024 20/06/2024 2,166,876.63 2,166,876.63 1,083,011.11 1,083,011.11 1,083,011.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-039/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2166876.63, importe_modificado:2166876.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}{2360732/proyecto_INICIO, 2360732/proyecto_PROCESO, 2360732/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,166,876.63 2,166,876.63
2024 3 CHP240202385324Proyecto de inversión749,141.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749141.96, modificado:749141.96}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 1RA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO RIO CHANCALA - 1248977 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque124897 S 1155 1081 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3139.6, meta_modificada:3139.6}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO RIO CHANCALA, 29960 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PASAJE RIO CHANCALA Y TERRACERIA CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL, CARRETERA 30, lon:-91.685688, lat:17.334116}}10/06/2024 25/06/2024 749,141.96 749,141.96 749,141.96 629,416.32 629,416.32 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148896, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:749141.96, importe_modificado:749141.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2637.2}}{2385324/proyecto_PROCESO, 2385324/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 749,141.96 749,141.96
2024 3 CHP240202385472Proyecto de inversión717,740.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717740.8, modificado:717740.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME 2DA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO RIO CHANCALA - 1261147 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque126114 S 1155 1081 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3008.0, meta_modificada:3008.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 353 TRAMO CRUCERO CHANCALA - RIO CHANCALA KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO RIO CHANCALA, 29960 RÍO CHANCALÁ, PALENQUE CHIAPAS ENTRE PASAJE RIO CHANCALA Y TERRACERIA CUAUHTÉMOC CHANCALA EL GUANAL, CARRETERA 353 , lon:-91.68313692, lat:17.32992829}}25/06/2024 30/06/2024 717,740.80 717,740.80 717,740.80 603,033.60 603,033.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146468, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:717740.8, importe_modificado:717740.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3008.0}}{2385472/proyecto_INICIO, 2385472/proyecto_PROCESO, 2385472/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 717,740.80 717,740.80
2024 3 CHP240202380066Proyecto de inversión2,758,159.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2758159.7, modificado:2758159.7}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVO SONORA - 1087557 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque108755 S 302 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO PALENQUE - BENEMERITO DE LAS AMERICAS KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO NUEVO SONORA, 29960 NUEVO SONORA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO EL ESQUINERO Y TERRACERIA CAMINO AL BANCO DE , lon:-91.885864, lat:17.422704}}10/06/2024 10/08/2024 2,758,159.70 2,758,159.70 2,758,159.70 2,560,793.20 2,560,793.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146463, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2758159.7, importe_modificado:2758159.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}{2380066/proyecto_PROCESO, 2380066/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,758,159.70 2,758,159.70
2024 3 CHP240202373680Proyecto de inversión4,201,342.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4201342.98, modificado:4201342.98}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN INSURGENTE PICOTE - 890647 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá89064 S 74 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.0, meta_modificada:999.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTES PICOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 INTERIOR SN EJIDO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS 37 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN CERA DE LA , lon:-92.383794, lat:17.061028}}15/03/2024 15/06/2024 4,201,342.98 4,201,342.98 4,201,342.98 1,260,402.89 1,260,402.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4201342.98, importe_modificado:4201342.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.7}}{2373680/proyecto_INICIO, 2373680/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,201,342.98 4,201,342.98
2024 3 CHP240302445568Acción 3,493,109.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493109.36, modificado:3493109.36}}U 079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadEducación Sin identificarUniversidad Intercultural de Chiapas2 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Corral de Piedra Nº 2, Colonia Corral de Piedra, lon:-92.60891045, lat:16.71184484}}01/01/2024 31/12/2024 3,493,109.36 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-22}}CHP240302445568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 11-Educación PúblicaU079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior3,493,109.36 3,493,109.36
2024 3 CHP240302439933Proyecto de inversión36,309.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36309.11, modificado:36309.11}}Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D004N 0 0 9780 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:TUXTLA GUTIERREZ, lon:-93.11308, lat:16.75973}}01/04/2024 31/12/2024 36,309.11 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2439933/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avances{obs1: {observación:ESTE PROYECTO CORRESPONDE A UNA AMPLIACIÓN, POR LO TANTO YA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON EL FOLIO SRFT: CHP240102349529  FF  PSRO RURAL, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-08}}Sin observacionesCHP240302439933FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 36,309.11 36,309.11
2024 3 CHP240102349393Proyecto de inversión30,131,820.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.013182068E7, modificado:3.26851761E7}}Reconstrucción del Camino: Ángel Albino Corzo - Siltepec, tramo: km. 0+000 ¿ km. 103+000; subtramo: km. 8+000 ¿ km. 25+000 (T.A.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B009N 0 0 3191 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Ángel Albino Corzo, lon:-92.67787, lat:15.80858}}21/02/2024 31/12/2024 32,685,176.10 32,569,577.94 28,167,578.56 28,167,578.56 28,167,578.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441003-010, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.893681031E7, importe_modificado:3.013182068E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.02}}{2349393/proyecto_INICIO, 2349393/proyecto_PROCESO, 2349393/proyecto_INICIO, 2349393/proyecto_PROCESO, 2349393/proyecto_INICIO, 2349393/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 30,131,820.68 32,685,176.10
2024 3 CHP240102346024Proyecto de inversión22,147,795.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.214779583E7, modificado:2.214779583E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC - 138647 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas13864 S 471 464 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.52, meta_modificada:1342.52}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 NUEVO POBLADO SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE A CANALEJA Y CALLE DEL DOMO, CALLE DE LA PRIMARIA SAN ISIDRO LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MU, lon:-93.05425545, lat:17.22966175}}15/03/2024 15/08/2024 22,147,795.83 20,243,169.69 18,482,950.05 18,482,950.05 18,421,624.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-024 E, contratista:Urbanización y Construcciones BACAP, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.024316969E7, importe_modificado:2.024316969E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.39}}{2346024/proyecto_PROCESO, 2346024/proyecto_INICIO, 2346024/proyecto_PROCESO, 2346024/proyecto_INICIO, 2346024/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346024FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades22,147,795.83 22,147,795.83
2024 3 CHP240102346309Proyecto de inversión24,730,661.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.47306617E7, modificado:2.47306617E7}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD LA ALIANZA DEL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC - 209937 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas20993 S 471 453 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3292.85, meta_modificada:3292.85}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:338, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO LA ALIANZA, 30566 LA ALIANZA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE IGNACIO ALDAMA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO SE REALIZARÁ EN LAS CALLES , lon:-92.8718486, lat:15.3720861}}15/03/2024 15/08/2024 24,730,661.70 22,549,522.16 18,363,034.87 18,363,034.87 18,358,053.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-022 E, contratista:AMBAR Construcciones y Proyectos de Chiapas, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.254952216E7, importe_modificado:2.254952216E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1695.16}}{2346309/proyecto_INICIO, 2346309/proyecto_PROCESO, 2346309/proyecto_INICIO, 2346309/proyecto_PROCESO, 2346309/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346309FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades24,730,661.70 24,730,661.70
2024 3 CHP240102346347Proyecto de inversión25,381,284.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.538128403E7, modificado:2.538128403E7}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA - 221107 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas22110 S 1228 1190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.95, meta_modificada:1567.95}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE SEXTA NORTE ALDAMA PUEBLO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO PONIENTE Y CALLE JUÁREZ PONIENTE, CALLE OCTAVA NORTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE LLEVARÁ A CABO EN LAS VIALI, lon:-92.54776141, lat:15.35218805}}15/03/2024 15/08/2024 25,381,284.03 22,919,731.47 21,057,653.76 21,057,653.76 21,044,197.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-023 E, contratista:Consorcio JAGIAN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.291973147E7, importe_modificado:2.291973147E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.58}}{2346347/proyecto_INICIO, 2346347/proyecto_PROCESO, 2346347/proyecto_INICIO, 2346347/proyecto_PROCESO, 2346347/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades25,381,284.03 25,381,284.03
2024 3 CHP230402272433Proyecto de inversión3,392,974.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3392974.43, modificado:1.084778373E7}}Construcción de la Vialidad Pacificada de la Calle El Sabinal al margen Norte del Río Sabinal entre Calle Las Brisas y Calle 16a. Poniente Norte en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B070S 177 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9244.0, meta_modificada:9244.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Obr 8A, Laborante, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.132813, lat:16.758856}}20/12/2023 20/12/2023 10,847,783.73 9,946,951.83 9,946,951.83 8,250,464.62 8,250,464.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-125 E, contratista:José Francisco Crocker Tovilla, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9946951.83, importe_modificado:9946951.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9244.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2272433/proyecto_PROCESO, 2272433/proyecto_FIN, 2272433/proyecto_PROCESO, 2272433/proyecto_FIN, 2272433/proyecto_PROCESO, 2272433/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272433FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 3,392,974.43 10,847,783.73
2024 3 CHP230402272445Proyecto de inversión9,317,254.15 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9317254.15, modificado:2.65289451E7}}Reconstrucción del Espacio Multideportivo en la cabecera municipal de Suchiapa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B034S 9673 9898 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.87, meta_modificada:3115.87}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle Central Nte. 2333, La Amistad, 29150 Suchiapa, Chis., lon:-93.092896, lat:16.63569}}01/10/2023 31/12/2023 26,528,945.10 24,260,727.68 24,260,727.68 19,602,100.61 19,602,100.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-133 E, contratista:ALICIA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.426072768E7, importe_modificado:2.426072768E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3115.87}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2272445/proyecto_FIN, 2272445/proyecto_INICIO, 2272445/proyecto_PROCESO, 2272445/proyecto_INICIO, 2272445/proyecto_PROCESO, 2272445/proyecto_INICIO, 2272445/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9,317,254.15 26,528,945.10
2024 3 CHP230402272449Proyecto de inversión10,516,106.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051610672E7, modificado:3.033337085E7}}Reconstrucción del Mercado de las Artesanías en la cabecera municipal de Chamula7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032261H04501I08B002S 40647 31711 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5463.25, meta_modificada:5463.25}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Las Artesanías 8, Centro, 29320 Chamula, Chis., lon:-92.68986, lat:16.78651}}01/10/2023 31/12/2023 30,333,370.85 27,906,671.92 25,661,101.18 20,403,047.82 20,403,047.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-123 E, contratista:Compañía Constructora OSTOL, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.790667192E7, importe_modificado:2.790667192E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5463.25}}{2272449/proyecto_PROCESO, 2272449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 10,516,106.72 30,333,370.85
2024 3 CHP230402272451Proyecto de inversión10,832,593.42 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083259342E7, modificado:2.980284199E7}}Construcción de la pavimentación del Boulevard Central Norte desde la Calle a la Preparatoria Fortunato Argueta Robles hacia Amatenango del Valle, tramo del Km. 0+000 al Km. 1+000 en la cabecera municipal de Las Rosas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B071S 178 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4875.0, meta_modificada:4875.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Av Central Nte, Yola, 30353 Aguacatenango, Chis., lon:-92.375609, lat:16.3773029}}01/10/2023 31/12/2023 29,802,841.99 29,802,841.99 29,063,309.17 26,896,790.48 26,896,790.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-124 E, contratista:Efraín de Jesús García López, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.706330917E7, importe_modificado:2.706330917E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4875.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2272451/proyecto_INICIO, 2272451/proyecto_PROCESO, 2272451/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 10,832,593.42 29,802,841.99
2024 3 CHP240202390203Proyecto de inversión907,526.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907526.0, modificado:907526.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO E.C. AMATENANGO DEL VALLE . COMITAN. SAN VICENTE LA PIEDRA SUBTRAMO KM 0.000 AL KM 1.118.88 - 1490437 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle149043 S 215 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4923.0, meta_modificada:4923.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO SAN VICENTE LA PIEDRA, 29430 SAN VICENTE LA PIEDRA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PALACIO MUNICI, lon:-92.38820514, lat:16.55458914}}01/03/2024 23/03/2024 907,526.00 907,526.00 907,526.00 907,526.00 907,526.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:734976.0, importe_modificado:734976.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146048, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}{2390203/proyecto_INICIO, 2390203/proyecto_PROCESO, 2390203/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 907,526.00 907,526.00
2024 3 CHP240102344962Proyecto de inversión1,091,861.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091861.95, modificado:1091861.95}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CAMINO SACA COSECHAS, PARA BENEFIACIAR A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 218757 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle21875 S 197 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:60, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS SAN NICOLAS, 29430 SAN NICOLÁS, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS ENDIRECCION AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBREPASANDO LAS CALLES DE HIDALGO, lon:-92.42149576, lat:16.51255239}}01/03/2024 31/03/2024 1,091,861.95 1,091,861.95 1,068,329.95 1,068,329.95 1,068,329.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA002/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1091861.95, importe_modificado:1091861.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.6}}{2344962/proyecto_INICIO, 2344962/proyecto_PROCESO, 2344962/proyecto_INICIO, 2344962/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,091,861.95 1,091,861.95
2024 3 CHP240102349229Proyecto de inversión15,321,923.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.532192302E7, modificado:1.483978478E7}}Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad La Caridad, municipio de Berriozábal7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03601C01B002N 0 0 362 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozabal, lon:-93.23822, lat:16.8000463}}24/02/2024 22/06/2024 14,839,784.78 14,838,965.56 13,937,467.07 7,937,467.07 7,937,467.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441009-017, contratista:INGENIERIA FRONTERA SUR, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.4588263E7, importe_modificado:1.837192302E7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.87}}{2349229/proyecto_INICIO, 2349229/proyecto_PROCESO, 2349229/proyecto_INICIO, 2349229/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349229FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 15,321,923.02 14,839,784.78
2024 3 CHP240202392551Proyecto de inversión1,801,836.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801836.24, modificado:1801836.24}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE INDEPENDECIA Y AV. CORREGIDORA, COLONIA 6 DE DICIEMBRE. - 1647287 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá164728 S 868 903 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA 6 DE DICIEMBRE, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MAPASTEPEC ESTE PROYECTO SE UBICA EN 2 VIALIDADES CALLE CORREGIDORA ENTRE 5 DE FEBRERO E INDEPENDENCIA, lon:-93.74658059, lat:16.09654219}}15/06/2024 30/08/2024 1,801,836.24 1,801,836.24 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/051/2024, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1801836.24, importe_modificado:1801836.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.0}}{2392551/proyecto_INICIO, 2392551/proyecto_PROCESO, 2392551/proyecto_INICIO, 2392551/proyecto_PROCESO, 2392551/proyecto_FIN, 2392551/proyecto_PROCESO, 2392551/proyecto_FIN, 2392551/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,801,836.24 1,801,836.24
2024 3 CHP240202389794Proyecto de inversión878,874.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878874.8, modificado:878874.8}}AMPLIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. TIBURCIO AGUIRRE - 1466717 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá146671 S 165 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE COCOTEROS COLONIA LOS COCOTEROS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE PENITENCIARIA, EL PROYECTO SE REALIZARA EN ESC PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE EN CALLE COCOTEROS ENTRE AV CUITLAHUAC Y PENITENCIARI, lon:-93.76207289, lat:16.09663886}}07/06/2024 30/07/2024 878,874.80 878,874.80 682,403.45 682,403.45 682,403.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/032/2024, contratista:DISEÑO E ILUMINACION URBANA GH, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:878874.8, importe_modificado:878874.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.0}}{2389794/proyecto_PROCESO, 2389794/proyecto_INICIO, 2389794/proyecto_PROCESO, 2389794/proyecto_INICIO, 2389794/proyecto_PROCESO, 2389794/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389794FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 878,874.80 878,874.80
2024 3 CHP240202391530Proyecto de inversión1,077,580.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077580.47, modificado:1077580.47}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 5 DE FEBRERO, BARRIO LAS FLORES PAREDON, TONALA, CHIAPAS. - 1588067 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá158806 S 67 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN AV 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y FRANCISCO SARABIA DEL BARRIO, lon:-93.86670483, lat:16.05281091}}05/06/2024 30/06/2024 1,077,580.47 1,077,580.47 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/042/2024, contratista:LUIS GUSTAVO SALMERON REYES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1077580.47, importe_modificado:1077580.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}{2391530/proyecto_INICIO, 2391530/proyecto_PROCESO, 2391530/proyecto_INICIO, 2391530/proyecto_PROCESO, 2391530/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,077,580.47 1,077,580.47
2024 3 CHP240202391827Proyecto de inversión1,808,477.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1808477.6, modificado:1808477.6}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. EL AGUILA, COL. LA CANDELARIA. - 1603077 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá160307 S 144 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.5, meta_modificada:1588.5}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE EL AGUILAR COLONIA LA CANDELARIA, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROGRESISTAS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE EL AGUILA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROGRESISTAS Y, lon:-93.74208689, lat:16.0916775}}05/06/2024 30/06/2024 1,808,477.60 1,808,477.60 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/043/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1808477.6, importe_modificado:1808477.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.5}}{2391827/proyecto_INICIO, 2391827/proyecto_FIN, 2391827/proyecto_PROCESO, 2391827/proyecto_FIN, 2391827/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,808,477.60 1,808,477.60
2024 3 CHP240202378832Proyecto de inversión4,516,365.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4516365.0, modificado:4516365.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JOSE MARIA MORELOS - 1032807 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula103280 S 1787 1590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:829.12, meta_modificada:829.12}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO . CALLE JOSE MARIA MORELOS . AVENIDA VICENTE GUERRERO . AVENIDA EMILIANO ZAPATA . AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA MORELOS, 30794 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y CA, lon:-92.25884843, lat:14.88226719}}29/05/2024 29/08/2024 4,516,365.00 4,516,365.00 3,647,365.52 3,647,365.52 3,647,365.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0033/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4516365.0, importe_modificado:4516365.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.17}}{2378832/proyecto_INICIO, 2378832/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,516,365.00 4,516,365.00
2024 3 CHP240202392813Proyecto de inversión6,905,945.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6905945.0, modificado:6905945.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN SEGUNDA CALLE ORIENTE ENTRE SECUNDARIA TECNICA Y CETMAR, EN PUERTO MADERO SAN BENITO - 1659467 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165946 S 2730 2429 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2777.9, meta_modificada:2777.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:CALLE 2A CALLE ORIENTE CUARTEL PUERTO MADERO CENTRO, 30830 PUERTO MADERO (SAN BENITO), TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CETMAR Y CALLE CARACOL, CALLE SEPTIMA PRIVADA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIE, lon:-92.417086, lat:14.713403}}13/06/2024 13/09/2024 6,905,945.00 6,905,945.00 5,408,608.10 5,408,608.10 5,408,608.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0034/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6905945.0, importe_modificado:6905945.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.1}}{2392813/proyecto_INICIO, 2392813/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,905,945.00 6,905,945.00
2024 3 CHP240202392823Proyecto de inversión3,834,453.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3834453.0, modificado:3834453.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 1660087 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula166008 S 1517 1351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.7, meta_modificada:887.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CANAAN Y CALLE TULIPANES ORIENTE, CALLE JORDAN PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE HAS, lon:-92.285315, lat:14.879782}}13/06/2024 13/09/2024 3,834,453.00 3,834,453.00 3,364,734.81 3,364,734.81 3,364,734.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0045/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3834453.0, importe_modificado:3834453.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.93}}{2392823/proyecto_INICIO, 2392823/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392823FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,834,453.00 3,834,453.00
2024 3 CHP240202391762Proyecto de inversión5,258,111.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5258111.0, modificado:5258111.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LIBERTAD - 1598897 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula159889 S 2079 1851 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.0, meta_modificada:2647.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA NUEVA ESPERANZA COLONIA LIBERTAD, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD AKISHINO Y ANDADOR MATAMOROS, CALLE INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7, lon:-92.296484, lat:14.89132}}13/06/2024 13/09/2024 5,258,111.00 5,258,111.00 4,178,861.74 4,178,861.74 4,178,861.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0047/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5258111.0, importe_modificado:5258111.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.61}}{2391762/proyecto_INICIO, 2391762/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391762FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,258,111.00 5,258,111.00
2024 3 CHP240202392638Proyecto de inversión5,763,145.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5763145.0, modificado:5763145.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO GALAXIAS - 1651487 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165148 S 2279 2028 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2645.5, meta_modificada:2645.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31A ORIENTE FRACCIONAMIENTO LAS GALAXIAS, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ANDROMEDA Y AVENIDA 7A NORTE, CALLE 29A ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENI, lon:-92.252459, lat:14.920066}}13/06/2024 13/09/2024 5,763,145.00 5,763,145.00 4,031,882.03 4,031,882.03 4,031,882.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0069/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5763145.0, importe_modificado:5763145.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1904.76}}{2392638/proyecto_INICIO, 2392638/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,763,145.00 5,763,145.00
2024 3 CHP240202392908Proyecto de inversión4,770,160.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4770160.0, modificado:4770160.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PORVENIR - 1663987 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula166398 S 1887 1679 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1475.2, meta_modificada:1475.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA EL PORVENIR, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA INDEPE, lon:-92.270671, lat:14.923524}}13/06/2024 13/09/2024 4,770,160.00 4,770,160.00 3,940,727.92 3,940,727.92 3,940,727.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0071/2024, contratista:SUMAS CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4770160.0, importe_modificado:4770160.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1253.92}}{2392908/proyecto_INICIO, 2392908/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,770,160.00 4,770,160.00
2024 3 CHP240202379740Proyecto de inversión598,129.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598129.62, modificado:598129.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1063917 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez106391 S 103 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.7, meta_modificada:81.7}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A. PONIENTE NORTE BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A. NORTE PONIENTE Y CALLE 7A NORTE PONIENTE, ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMI, lon:-92.14377059, lat:16.25502064}}10/05/2024 12/07/2024 598,129.62 598,129.62 598,129.62 578,486.62 578,486.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/055/2024, contratista:HUGO RAMÓN TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:598129.62, importe_modificado:598129.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.7}}{2379740/proyecto_PROCESO, 2379740/proyecto_FIN, 2379740/proyecto_INICIO, 2379740/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 598,129.62 598,129.62
2024 3 CHP240202354209Proyecto de inversión19,975,287.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.997528784E7, modificado:1.997528784E7}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SIBERIA DEL MUNICIPIO DE CHANAL - 1150497 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas115049 S 5482 5461 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2171.75, meta_modificada:2171.75}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO SIBERIA, 29444 SIBERIA, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO SE REALIZARÁ EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y CALL, lon:-92.292768, lat:16.618198}}20/06/2024 30/11/2024 16,978,994.66 18,077,535.98 15,315,456.37 12,670,351.73 12,670,351.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-057 E, contratista:CONSTRU Inmobiliaria Berriozábal, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.807753598E7, importe_modificado:1.807753598E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.76}}{2354209/proyecto_INICIO, 2354209/proyecto_PROCESO, 2354209/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades19,975,287.84 19,975,287.84
2024 3 CHP240202354262Proyecto de inversión12,933,364.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.29333641E7, modificado:1.29333641E7}}REHABILITACIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATENANGO DEL VALLE - 1188327 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas118832 S 3078 2842 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6397.0, meta_modificada:6397.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS PUEBLO AMATENANGO DEL VALLE, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 1RO. DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA REHABILITACIÓN PRIMERA ET, lon:-92.442218, lat:16.522455}}20/06/2024 30/11/2024 9,700,023.07 11,734,468.38 5,867,234.19 5,867,234.19 5,867,234.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-058 E, contratista:ZYC Constructora y Arrendadora del Sureste S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.173446838E7, importe_modificado:1.173446838E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2639.4}}{2354262/proyecto_INICIO, 2354262/proyecto_PROCESO, 2354262/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,933,364.10 12,933,364.10
2024 3 CHP230402272513Proyecto de inversión7,093,259.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7093259.93, modificado:1.731288393E7}}Reconstrucción del Parque Central Enomoto en la cabecera municipal de Acacoyagua7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B042S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6670.28, meta_modificada:6670.28}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Central Chiapas Pte. 65-81, 15 de Enero, 30590 Acacoyagua, Chis., lon:-92.675126, lat:15.34073}}01/10/2023 31/12/2023 17,312,883.93 15,806,804.38 15,194,326.73 11,647,696.77 11,647,696.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-139 E, contratista:José Luiz Aguilar Espinoza, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.580680438E7, importe_modificado:1.580680438E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6216.7}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.93}}{2272513/proyecto_PROCESO, 2272513/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272513FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 7,093,259.93 17,312,883.93
2024 3 CHP230402272535Proyecto de inversión8,391,243.62 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8391243.62, modificado:1.303878704E7}}Construcción de la 1a. Etapa de la pavimentación de la Calle Ciro Farrera desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B076S 312 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3577.5, meta_modificada:3577.5}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Ciro Farrera 430, Monterreal, 29026 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.148476, lat:16.766339}}01/10/2023 31/12/2023 13,038,787.04 13,038,787.04 12,412,192.42 8,216,570.61 8,216,570.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-151 E, contratista:Consorcio Constructor HADID L2, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.178559778E7, importe_modificado:1.178559778E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3577.5}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2272535/proyecto_FIN, 2272535/proyecto_INICIO, 2272535/proyecto_PROCESO, 2272535/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 8,391,243.62 13,038,787.04
2024 3 CHP230402272543Proyecto de inversión9,691,512.30 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9691512.3, modificado:1.440818325E7}}Construcción de la 1a. Etapa de la pPavimentación de la Calle Laguna de Montebello desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Norte Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B089S 248 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Zona Sin Asignación de Nombre de Col 31, Bonampak, Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.150162, lat:16.769385}}01/10/2023 31/12/2023 14,408,183.25 14,408,183.25 14,408,183.25 9,562,427.10 4,716,670.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-152 E, contratista:Amir Simuta Méndez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.300038735E7, importe_modificado:1.300038735E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}}{2272543/proyecto_PROCESO, 2272543/proyecto_INICIO, 2272543/proyecto_PROCESO, 2272543/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9,691,512.30 14,408,183.25
2024 3 CHP230402272577Proyecto de inversión10,434,302.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0434302E7, modificado:2.763879656E7}}Construcción de la Unidad Deportiva7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B035S 1907 1767 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.3, meta_modificada:1701.3}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:572.0, meta_modificada:572.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Segunda Calle Nte. Ote. 10, Cabecera, 29720 Ixhuatán, Chis., lon:-93.006575, lat:17.295048}}01/10/2023 31/12/2023 27,638,796.56 24,983,712.00 24,983,712.00 19,766,560.99 19,761,746.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-135 E, contratista:Alejandro Alfredo Bautista Montero, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2.4983712E7, importe_modificado:2.4983712E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.2}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.51}}{2272577/proyecto_PROCESO, 2272577/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 10,434,302.00 27,638,796.56
2024 3 CHP230402272579Proyecto de inversión12,210,898.11 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.221089811E7, modificado:3.847980942E7}}Reconstrucción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Villa Comaltitlán7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501S03B037S 4257 3965 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5706.05, meta_modificada:5706.05}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:6C4H+72, Nuevo Milenio, 30620 Villa Comaltitlán, Chis., lon:-92.571822, lat:15.20543}}01/10/2023 31/12/2023 38,479,809.42 38,479,809.42 35,020,548.87 28,915,099.81 28,915,099.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-134 E, contratista:Juan Carlos Jiménez Jiménez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3.502054887E7, importe_modificado:3.502054887E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5706.05}}{2272579/proyecto_FIN, 2272579/proyecto_INICIO, 2272579/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12,210,898.11 38,479,809.42
2024 3 CHP240202363940Proyecto de inversión559,065.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559065.21, modificado:559065.21}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 552457 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez55245 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE TERAN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA UNA, lon:-93.16167063, lat:16.75150958}}06/05/2024 05/06/2024 559,065.21 559,065.21 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-027-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:559065.21, importe_modificado:559065.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}}{2363940/proyecto_INICIO, 2363940/proyecto_FIN, 2363940/proyecto_INICIO, 2363940/proyecto_PROCESO, 2363940/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 559,065.21 559,065.21
2024 3 CHP240202390872Proyecto de inversión1,598,017.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598017.97, modificado:1598017.97}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL BARRIO PIE DE CERRO - 1529417 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle152941 S 115 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 0 + 550 BARRIO PIE DE CERRO, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE IN, lon:-92.43133761, lat:16.53325683}}01/05/2024 15/06/2024 1,598,017.97 1,598,017.97 1,558,046.97 1,558,046.97 1,558,046.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA023/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1598017.97, importe_modificado:1598017.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1253.0}}{2390872/proyecto_INICIO, 2390872/proyecto_PROCESO, 2390872/proyecto_INICIO, 2390872/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,598,017.97 1,598,017.97
2024 3 CHP240202390677Proyecto de inversión2,027,418.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027418.37, modificado:2027418.37}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INNOMINADA, 1424 M2 PARA BENEFICIAR AL BARRIO CASCAJAL - 1514017 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle151401 S 112 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.0, meta_modificada:1424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO CASCAJAL, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE SINAI, CALLE EL TAN, lon:-92.42640767, lat:16.5266049}}01/04/2024 15/05/2024 2,027,418.37 2,027,418.37 1,983,723.37 1,983,723.37 1,983,723.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA016/2024, contratista:Felipe Marcos Medina Alfonso, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2027418.37, importe_modificado:2027418.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.0}}{2390677/proyecto_INICIO, 2390677/proyecto_PROCESO, 2390677/proyecto_FIN, 2390677/proyecto_PROCESO, 2390677/proyecto_FIN, 2390677/proyecto_INICIO, 2390677/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390677FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,027,418.37 2,027,418.37
2024 3 CHP240202390087Proyecto de inversión1,131,466.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131466.48, modificado:1131466.48}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INNOMINADA, 600 M2 PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA CAÑADA - 1476637 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle147663 S 183 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 385 BARRIO LA CAÑADA, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR CON RUMBO A , lon:-92.44990104, lat:16.52224153}}01/04/2024 30/04/2024 1,131,466.48 1,131,466.48 1,106,202.48 1,106,202.48 1,106,202.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA012/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1131466.48, importe_modificado:1131466.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2390087/proyecto_PROCESO, 2390087/proyecto_INICIO, 2390087/proyecto_PROCESO, 2390087/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,131,466.48 1,131,466.48
2024 3 CHP240202389223Proyecto de inversión2,068,191.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068191.87, modificado:2068191.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 500 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA MERCED - 1462667 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle146266 S 122 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 12 + 520 EJIDO LA MERCED, 29430 LA MERCED, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRIGINO, lon:-92.34007985, lat:16.54740611}}01/04/2024 30/04/2024 2,068,191.87 2,068,191.87 2,023,618.88 2,023,618.88 2,023,618.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA010/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:2068191.87, importe_modificado:2068191.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2389223/proyecto_INICIO, 2389223/proyecto_FIN, 2389223/proyecto_INICIO, 2389223/proyecto_FIN, 2389223/proyecto_PROCESO, 2389223/proyecto_FIN, 2389223/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,068,191.87 2,068,191.87
2024 3 CHP240202388830Proyecto de inversión1,932,444.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932444.05, modificado:1932444.05}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MADRONAL - 1453047 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle145304 S 196 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 2 + 170 EJIDO EL MADRONAL, 29439 EL MADRONAL, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA CON RUM, lon:-92.43641686, lat:16.51407037}}04/03/2024 04/04/2024 1,932,444.05 1,932,444.05 1,890,796.05 1,890,796.05 1,890,796.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA009/2024, contratista:Construcciones Gaan y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:1932444.05, importe_modificado:1932444.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}}{2388830/proyecto_PROCESO, 2388830/proyecto_INICIO, 2388830/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,932,444.05 1,932,444.05
2024 3 CHP240102342826Proyecto de inversión771,978.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771978.77, modificado:771978.77}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 200 M, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 49877 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4987 S 111 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA UNIÓN BUENAVISTA, 29434 UNIÓN BUENAVISTA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.3768668, lat:16.52780372}}01/03/2024 31/03/2024 771,978.77 771,978.77 755,341.77 755,341.77 755,341.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA006/2024, contratista:Juan Manuel Gomez Santiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:771978.77, importe_modificado:771978.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2342826/proyecto_INICIO, 2342826/proyecto_PROCESO, 2342826/proyecto_INICIO, 2342826/proyecto_PROCESO, 2342826/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342826FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 771,978.77 771,978.77
2024 3 CHP240102342835Proyecto de inversión468,734.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468734.49, modificado:468734.49}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO RODADA DE CONCRETO VEHICULAR 120 ML, EN CAMINO RURAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE - 50417 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle5041 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 6 + 590 RANCHERIA CAMPO GRANDE, 29434 CAMPO GRANDE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS , lon:-92.38412302, lat:16.50895712}}01/03/2024 20/03/2024 468,734.49 468,734.49 458,632.49 458,632.49 458,632.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA007/2024, contratista:Sotero Jorge Lievano Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:468734.49, importe_modificado:468734.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2342835/proyecto_INICIO, 2342835/proyecto_PROCESO, 2342835/proyecto_INICIO, 2342835/proyecto_PROCESO, 2342835/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 468,734.49 468,734.49
2024 3 CHP240102342824Proyecto de inversión951,461.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951461.3, modificado:951461.3}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION. - 49437 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4943 S 291 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 990 BARRIO LA GRANDEZA SEGUNDA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.4443989, lat:16.51894167}}01/03/2024 15/04/2024 951,461.30 951,461.30 930,956.30 930,956.30 930,956.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA004/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:951461.3, importe_modificado:951461.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}{2342824/proyecto_INICIO, 2342824/proyecto_PROCESO, 2342824/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 951,461.30 951,461.30
2024 3 CHP240102342823Proyecto de inversión944,984.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944984.01, modificado:944984.01}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJO DE AGUA, 100 ML PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION. - 49427 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle4942 S 291 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 101 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - LAS ROSAS KILÓMETRO 0 + 620 BARRIO LA GRANDEZA PRIMERA SECCION, 29430 AMATENANGO DEL VALLE, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL T, lon:-92.44746465, lat:16.519622}}01/03/2024 15/04/2024 944,984.01 944,984.01 924,619.01 924,619.01 924,619.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAV/DOP/FAISMUN-EA003/2024, contratista:Jose Antonio Calvo Arrazate, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:944984.01, importe_modificado:944984.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}{2342823/proyecto_INICIO, 2342823/proyecto_PROCESO, 2342823/proyecto_INICIO, 2342823/proyecto_PROCESO, 2342823/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342823FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 944,984.01 944,984.01
2024 3 CHP240202396564Proyecto de inversión5,155,695.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546708.79, modificado:1546708.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 56 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Stenlejtul, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D006N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.3693, lat:16.7534}}03/05/2024 30/08/2024 4,757,804.10 5,155,695.96 4,436,735.85 4,436,735.85 4,436,735.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421011-091, contratista:LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ AGUILAR, convocante:LA COMISION, monto:5155695.96, importe_modificado:5155695.96}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:56.0}}{2396564/proyecto_PROCESO, 2396564/proyecto_INICIO, 2396564/proyecto_PROCESO, 2396564/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3,608,987.17 3,608,987.17
2024 3 CHP240202396564Proyecto de inversión5,155,695.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546708.79, modificado:1546708.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 56 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Stenlejtul, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D006N 0 0 203 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.3693, lat:16.7534}}03/05/2024 30/08/2024 4,757,804.10 5,155,695.96 4,436,735.85 4,436,735.85 4,436,735.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421011-091, contratista:LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ AGUILAR, convocante:LA COMISION, monto:5155695.96, importe_modificado:5155695.96}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:56.0}}{2396564/proyecto_PROCESO, 2396564/proyecto_INICIO, 2396564/proyecto_PROCESO, 2396564/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,546,708.79 1,546,708.79
2024 3 CHP240302439978Proyecto de inversión11,479,586.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1479586E7, modificado:1.1479586E7}}Construcción de edificio tipo u3-c de 13 e.e. para la Sede Regional Multidisciplinaria Nuevo San Juan Chamula (3a etapa), en las Margaritas, Chiapas.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de InmueblesEducación Sin identificarUniversidad Autónoma de Chiapas010012532D00401E05B001S 350 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1623.95, meta_modificada:1623.95}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Palenque-La trinitaria, 30235 Nuevo San Juan Chamula, Chis., lon:-91.441896, lat:16.144337}}01/07/2024 31/12/2024 7,653,057.28 3,128,139.49 3,128,139.49 3,128,139.49 3,128,139.49 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.46}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior11,479,586.00 11,479,586.00
2024 3 CHP230402272592Proyecto de inversión22,269,095.85 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.226909585E7, modificado:1.4273751612E8}}Construcción del Paso a Desnivel Vehicular7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B075S 316623 275074 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Blvrd Lic Salomon Gonzalez Blanco, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 24, 29044 Tuxtla Gutiérrez, Chis., lon:-93.086166, lat:16.758938}}01/10/2023 31/12/2023 131,989,791.03 132,364,827.02 128,618,763.27 117,484,215.35 117,484,215.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2023-150 E, contratista:LASTRE Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.3236482702E8, importe_modificado:1.3236482702E8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}}{2272592/proyecto_INICIO, 2272592/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402272592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 22,269,095.85 142,737,516.12
2024 3 CHP240202354314Proyecto de inversión842,320.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:842320.42, modificado:842320.42}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE CALLE 6 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS CHILIL, Y CALLE 4 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CHILIL DEL MUNICIPIO DE HUIXTÁN - 1214287 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas121428 S 222 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:273.41, meta_modificada:273.41}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:13, direccion:CALLE 3 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), 29475 LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 6 Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS - CHILIL, CALLE 4 LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁ, lon:-92.4903606, lat:16.67756291}}20/06/2024 05/07/2024 842,320.42 842,320.42 758,088.01 758,088.01 758,088.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-065 E, contratista:Héctor Romeo Ocampo Díaz, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:842320.42, importe_modificado:842320.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}{2354314/proyecto_PROCESO, 2354314/proyecto_INICIO, 2354314/proyecto_PROCESO, 2354314/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 842,320.42 842,320.42
2024 3 CHP240202354895Proyecto de inversión5,012,876.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5012876.12, modificado:5012876.12}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCONCELOS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE DE LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD PAREDÓN DEL MUNICIPIO DE TONALÁ - 1530537 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas153053 S 155 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE VASCONCELOS PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CALLE ABASOLO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VASCONCELOS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE DE L, lon:-93.86556433, lat:16.04990522}}20/06/2024 18/10/2024 4,260,944.70 5,012,876.12 2,506,438.06 2,506,438.06 2,506,438.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-076 E, contratista:OXEB Soluciones de Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:5012876.12, importe_modificado:5012876.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}{2354895/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 5,012,876.12 5,012,876.12
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2024 3 CHP240202380256Proyecto de inversión771,225.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771225.93, modificado:771225.93}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION - 1091067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá109106 S 6 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:181, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO NUEVA CREACIÓN, 29922 NUEVA CREACIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA CREACION A CRUCERO NIÑOS HEROES Y CAMINO NUEVA CREACION A CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION, CAMINO A COYOJIL NOS DIRIGIMOS AL OESTE, lon:-92.28768401, lat:17.30821889}}04/06/2024 02/08/2024 771,225.93 771,225.93 497,411.66 497,411.66 497,411.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-065/2024, contratista:ANABEL LOPEZ ALBORES, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:771225.93, importe_modificado:771225.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}}{2380256/proyecto_INICIO, 2380256/proyecto_PROCESO, 2380256/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 771,225.93 771,225.93
2024 3 CHP240302443818Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}Rehabilitación de la Casa de Cultura Rosario Castellanos en Comitán de Domínguez7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarConsejo Estatal para las Culturas y las Artes de ChiapasS 60031 5341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. 1a Oriente Norte y Calle 1a. Sur Oriente, Comitán de Domínguez, Chiapas, lon:-92.1346417, lat:16.2525825}}01/05/2024 31/12/2024 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2443818/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302443823Proyecto de inversión5,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}Rehabilitación del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena "Casa Xicoténcatl" de San Cristóbal de Las Casas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarConsejo Estatal para las Culturas y las Artes de ChiapasS 96856 86505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Escuadrón 201, No. 7. entre Avenida General Utrilla y Av. 20 de Noviembre. Barrio el Cerrillo, C.P. 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lon:-92.63754, lat:16.74061}}01/05/2024 31/12/2024 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2443823/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443823FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción5,000,000.00 5,000,000.00
2024 3 CHP240202397435Proyecto de inversión1,292,414.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292414.59, modificado:1292414.59}}249132.- Telesecundaria 1532 Alberto Dominguez Borraz (07ETV1524Z) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitación de Acceso, Asta Bandera y Tablero con Portería, Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B001-5S-I0070S 42 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:Chenalhó, Puebla, CHIS, lon:-92.5045, lat:16.9161}}01/01/2024 31/12/2024 1,292,414.59 1,292,414.59 1,060,026.58 1,054,894.87 1,054,894.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,292,414.59 1,292,414.59
2024 3 CHP240202397436Proyecto de inversión6,504,982.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6504982.81, modificado:6504982.81}}249155.- Escuela Secundaria Tecnica No. 31 (07DST0031V) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 13 Aulas Didacticas, Taller de Danza y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B002-5S-I0070S 291 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Oxchuc, CHIS, lon:-92.342628, lat:16.781571}}01/01/2024 31/12/2024 3,078,126.37 6,504,982.81 2,903,967.71 2,898,022.05 2,898,022.05 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.75}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397436FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica6,504,982.81 6,504,982.81
2024 3 CHP240202379589Proyecto de inversión811,310.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811310.8, modificado:811310.8}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA. - 1060207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez106020 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.12, meta_modificada:146.12}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NICARAGUA COLONIA MORELOS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CERRADA, AVENIDA HONDURAS LA COLONIA MORELOS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA FRENTE AL SALON DE FIES, lon:-93.09816742, lat:16.7777272}}03/06/2024 03/07/2024 811,310.80 811,310.80 540,160.31 540,160.31 540,160.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-111-2024, contratista:ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:811310.8, importe_modificado:811310.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.12}}{2379589/proyecto_INICIO, 2379589/proyecto_PROCESO, 2379589/proyecto_FIN, 2379589/proyecto_PROCESO, 2379589/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379589FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 811,310.80 811,310.80
2024 3 CHP240102349368Proyecto de inversión58,898,815.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.889881557E7, modificado:5.889881557E7}}Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruztón - Las Ollas) - Chilimjoveltic, tramo: km. 0+000 ¿ km. 8+640, subtramos: km. 3+750 - km. 6+650 y del km. 7+200 - km. 8+640.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B058N 0 0 751 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.34, meta_modificada:4.34}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CHAMULA, lon:-92.58694, lat:16.790458}}22/02/2024 10/04/2024 58,898,815.57 58,790,102.73 58,790,102.73 58,790,102.73 58,790,102.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441016-022, contratista:GEOMART CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:5.790053056E7, importe_modificado:5.889881557E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}}{2349368/proyecto_INICIO, 2349368/proyecto_PROCESO, 2349368/proyecto_INICIO, 2349368/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 58,898,815.57 58,898,815.57
2024 3 CHP240202396565Proyecto de inversión5,150,067.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545020.34, modificado:1545020.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 53 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D007N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2722, lat:16.8438}}03/05/2024 30/08/2024 4,805,588.70 5,150,067.80 3,203,342.18 3,203,342.18 3,203,342.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421012-095, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5150067.8, importe_modificado:5150067.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:41.2}}{2396565/proyecto_PROCESO, 2396565/proyecto_INICIO, 2396565/proyecto_PROCESO, 2396565/proyecto_INICIO, 2396565/proyecto_PROCESO, 2396565/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396565FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3,605,047.46 3,605,047.46
2024 3 CHP240202396565Proyecto de inversión5,150,067.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545020.34, modificado:1545020.34}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de 53 Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tzajalchén, municipio de Oxchuc7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012131H03602C01D007N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:OXCHUC, lon:-92.2722, lat:16.8438}}03/05/2024 30/08/2024 4,805,588.70 5,150,067.80 3,203,342.18 3,203,342.18 3,203,342.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421012-095, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5150067.8, importe_modificado:5150067.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:41.2}}{2396565/proyecto_PROCESO, 2396565/proyecto_INICIO, 2396565/proyecto_PROCESO, 2396565/proyecto_INICIO, 2396565/proyecto_PROCESO, 2396565/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396565FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,545,020.34 1,545,020.34
2024 3 CHP240302440190Proyecto de inversión11,392,685.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1392685E7, modificado:1.1392685E7}}Obra exterior en edificio tipo U3-C de 13 E.E para la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia , de la extensión de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia , en Pichucalco, Chiapas.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de InmueblesEducación Sin identificarUniversidad Autónoma de Chiapas010012532D00401E05B003S 85 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Limonar 15-18, Napana, 29520 Pichucalco, Chis., lon:-93.10034793, lat:17.5130854}}01/07/2024 31/12/2024 7,595,123.28 3,061,666.95 3,061,666.95 3,061,666.95 3,061,666.95 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302440190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior11,392,685.00 11,392,685.00
2024 3 CHP240202360571Proyecto de inversión1,537,026.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537026.03, modificado:1537026.03}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PATALILJÁ - 458977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón45897 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - PATALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO PATALILJÁ, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHIC ABANTELJÁ Y VEREDA GUADALUPE TZAJALUCUM, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN , lon:-92.10809903, lat:17.02757385}}01/05/2024 28/06/2024 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/105/2024, contratista:SHIRLEY ALONDRA CASTELLANOS GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1537026.03, importe_modificado:1537026.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2360571/proyecto_PROCESO, 2360571/proyecto_INICIO, 2360571/proyecto_PROCESO, 2360571/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,537,026.03 1,537,026.03
2024 3 CHP240202376129Proyecto de inversión904,132.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904132.95, modificado:904132.95}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TULIJA - 973887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón97388 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1007, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO EL PIEDRON - EL PIÑAL KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SAN ANTONIO TULIJA, 29940 SAN ANTONIO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA CRUZ TULIJA Y CARRETERA SAN MIGUEL TULJA, LAS COCINAS SE CONS, lon:-91.73603878, lat:17.19534646}}20/05/2024 28/06/2024 904,132.95 904,132.95 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/259/2024, contratista:OBET DIAZ LEDEZMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:904132.95, importe_modificado:904132.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2376129/proyecto_PROCESO, 2376129/proyecto_INICIO, 2376129/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 904,132.95 904,132.95
2024 3 CHP240202385718Proyecto de inversión739,596.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739596.44, modificado:739596.44}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO GUADALUPE - 1272667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón127266 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.2, meta_modificada:63.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:PERIFERICO SURESTE EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CAMINO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN GUAQUITEPEC BARRIO GUADALUPE EN PERIFÉRICO SURESTE FRENTE A MAT, lon:-92.28485536, lat:16.977066}}10/06/2024 30/08/2024 739,596.44 739,596.44 739,596.44 739,596.44 739,596.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/391/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:739596.44, importe_modificado:739596.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2385718/proyecto_INICIO, 2385718/proyecto_PROCESO, 2385718/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 739,596.44 739,596.44
2024 3 CHP240202358769Proyecto de inversión1,812,334.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812334.15, modificado:1812334.15}}CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 07DPR1129A SEF, ZONA ESCOLAR 135, SECTOR 27, RANCHERIA PALO BLANCO - 391767 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá39176 S 17 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.46, meta_modificada:614.46}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO E.C. TONALA A PUERTO ARISTA - CAMINO A RANCHERIA PALO BLANCO KM 0.738 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 738 RANCHERIA PALO BLANCO, 30505 PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA E.C. TONALA A PUERTO ARISTA Y CAMI, lon:-93.76014093, lat:15.99782676}}01/03/2024 30/05/2024 1,812,334.15 1,812,334.15 1,809,837.19 1,809,837.19 1,809,837.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146544, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1812334.15, importe_modificado:1812334.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.46}}{2358769/proyecto_INICIO, 2358769/proyecto_PROCESO, 2358769/proyecto_INICIO, 2358769/proyecto_PROCESO, 2358769/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,812,334.15 1,812,334.15
2024 3 CHP240202399977Proyecto de inversión3,960,897.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960897.65, modificado:3960897.65}}Construcción de la pavimentación de la avenida Nicolás Bravo entre calle Ignacio Zaragoza y calle Constitución y Calle Ignacio Zaragoza entre avenida Nicolás Bravo y avenida Francisco I. Madero del cadenamiento 0+000 al cadenamiento 0+041.757 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B045S 66 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.99, meta_modificada:1406.99}}1 {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Avenida Nicolás Bravo, Centro, 29550 Ostuacán, Chis., lon:-93.337552, lat:17.40573}}01/06/2024 31/12/2024 3,960,897.65 3,889,296.05 1,944,648.02 1,944,648.02 1,944,648.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-112 F, contratista:Mario César Valdez Gómez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3889296.05, importe_modificado:3889296.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.7}}{2399977/proyecto_INICIO, 2399977/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202399977FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos3,960,897.65 3,960,897.65
2024 3 CHP240202384870Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BATZEL BELÉN - 1218267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón121826 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:801, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HIC BATIL - BATZEL BELÉN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BATZEL BELÉN, 29940 BATZEL BELEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL AKTETIC Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE, lon:-92.00981201, lat:17.12214684}}03/06/2024 28/06/2024 587,686.44 587,686.44 587,686.44 - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/372/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}}{2384870/proyecto_INICIO, 2384870/proyecto_FIN, 2384870/proyecto_PROCESO, 2384870/proyecto_FIN, 2384870/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240202391271Proyecto de inversión1,113,799.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113799.09, modificado:1113799.09}}AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETÁ - 1553727 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá155372 S 66 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO EMBARCADERO JOYETÁ, 29921 EMBARCADERO JOYETÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CRUCERO TORTUGUERO Y CAMINO A MIRADOR JOYETA, CAMINO TUMBALA A XANIL SEUBICADO A 34 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-92.12028513, lat:17.29290373}}20/06/2024 03/08/2024 1,113,799.09 1,113,799.09 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-072/2024, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1113799.09, importe_modificado:1113799.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1140.0}}{2391271/proyecto_INICIO, 2391271/proyecto_FIN, 2391271/proyecto_PROCESO, 2391271/proyecto_FIN, 2391271/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,113,799.09 1,113,799.09
2024 3 CHP240202371144Proyecto de inversión4,406,483.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4406483.0, modificado:4406483.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSEHA TRAMO NUEVO HUIXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,200 AL KM 3,450 3RA ETAPA - 792507 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas79250 S 560 556 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO HUIXTAN KILÓMETRO 100 + 000 EJIDO NUEVO HUIXTAN, 30187 NUEVO HUIXTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-91.41302404, lat:16.1563336}}15/03/2024 25/05/2024 2,203,241.50 2,203,241.50 2,203,241.50 2,203,241.50 2,203,241.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0085-FAISMUN-2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4406483.0, importe_modificado:4406483.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}}{2371144/proyecto_INICIO, 2371144/proyecto_PROCESO, 2371144/proyecto_INICIO, 2371144/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:EL MONTO PAGADO DE LA OBRA ES CON EL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SIENDO LA FECHA QUE COMPRENDE EL PERIODO DE CAPTURA PARA EL 3 ER TRIMESTRE 2024, EN LA PLATAFORMA SFRT, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240202371144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,406,483.00 4,406,483.00
2024 3 CHP240302441732Proyecto de inversión300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}Templo de San Agustín (Rehabilitación)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B006S 2239 2207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.76, meta_modificada:266.76}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:San Sebastián, 29670 Tapalapa, Chis., lon:-93.104429, lat:17.1901129}}01/07/2024 31/12/2024 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-096 F, contratista:Ramón Zolórzano Vadiviezo, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.5}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción300,000.00 300,000.00
2024 3 CHP240202359449Proyecto de inversión1,841,541.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841541.49, modificado:1841541.49}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS NAPILÁ - 389687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón38968 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:468.0, meta_modificada:468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:190, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - SAN LUIS NAPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO SAN LUIS NAPILÁ, 29940 SAN LUIS NAPILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDA, lon:-92.36121197, lat:17.10547331}}22/04/2024 21/06/2024 1,841,541.49 1,841,541.49 1,841,541.49 1,841,541.49 1,841,541.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/071/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1841541.49, importe_modificado:1841541.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2359449/proyecto_INICIO, 2359449/proyecto_PROCESO, 2359449/proyecto_INICIO, 2359449/proyecto_PROCESO, 2359449/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,841,541.49 1,841,541.49
2024 3 CHP240202385810Proyecto de inversión2,413,934.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413934.61, modificado:2413934.61}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL - 1275207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón127520 S 667 695 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2965.5, meta_modificada:2965.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA VELASCO SUÁREZ EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MADERO Y CALLE ESTUDIANTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL EN AVENIDA VELASCO SUÁREZ AVE, lon:-92.06302022, lat:17.00771038}}10/06/2024 30/08/2024 2,413,934.61 2,413,934.61 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/393/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2413934.61, importe_modificado:2413934.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2385810/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385810FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,413,934.61 2,413,934.61
2024 3 CHP240202380687Acción 917,435.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917435.52, modificado:917435.52}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1090897 Chiapas 50 La Libertad Otros ProyectosSin identificarMunicipio de La Libertad109089 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.719062, lat:17.690136}}30/05/2024 30/12/2024 917,435.52 917,435.52 917,435.52 - - {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148969, contratista:, convocante:MUNIICIPIO DE LA LIBERTAD, monto:917435.52, importe_modificado:917435.52}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}{2380687/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 917,435.52 917,435.52
2024 3 CHP240202392782Proyecto de inversión4,155,095.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4155095.0, modificado:3949296.79}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE TERCERA AVENIDA SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA CENTRO - 1657977 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165797 S 1644 1463 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.9, meta_modificada:1347.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA ORIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y AVENIDA QUINTA PRIVADA SUR, AVENIDA QUINTA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A, lon:-92.264126, lat:14.900299}}13/06/2024 13/09/2024 3,949,296.79 3,949,296.79 3,949,296.79 3,949,296.79 3,949,296.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0003/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4155095.0, importe_modificado:4155095.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.9}}{2392782/proyecto_INICIO, 2392782/proyecto_PROCESO, 2392782/proyecto_INICIO, 2392782/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,155,095.00 3,949,296.79
2024 3 CHP240102342421Proyecto de inversión1,194,620.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194620.9, modificado:1194620.9}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE BELISARIO DOMÍNGUEZ CON CLAVE 07KPR3687J - 7107 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez710 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.95, meta_modificada:532.95}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:161, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALTACHE BUENAVISTA KILÓMETRO 36 + 300 RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA, 30101 YALTACHÉ BUENAVISTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE , lon:-92.295831, lat:16.460362}}07/02/2024 29/03/2024 1,194,620.90 1,194,620.90 1,194,620.90 597,310.45 597,310.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1194620.9, importe_modificado:1194620.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.48}}{2342421/proyecto_PROCESO, 2342421/proyecto_INICIO, 2342421/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342421FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,194,620.90 1,194,620.90
2024 3 CHP240202363334Proyecto de inversión4,655,542.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4655542.23, modificado:4655542.23}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL. - 552837 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá55283 S 82 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN PEDRO CHUTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN EJIDO DON PEDRO, 29890 DON PEDRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VIL, lon:-92.320143, lat:17.017167}}15/02/2024 15/05/2024 4,655,542.23 4,655,542.23 4,655,542.23 1,639,976.98 1,639,976.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:4655542.23, importe_modificado:4655542.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.96}}{2363334/proyecto_PROCESO, 2363334/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,655,542.23 4,655,542.23
2024 3 CHP240202366087Proyecto de inversión1,589,697.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589697.34, modificado:1589697.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL. - 625757 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá62575 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - CHABECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN EJIDO CHABECLUMIL, 29896 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN ENTRE LA TELE SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIN, lon:-92.361889, lat:17.07085}}01/03/2024 04/06/2024 1,589,697.34 1,589,697.34 1,589,697.34 631,543.45 631,543.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:JESIAH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1589697.34, importe_modificado:1589697.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.17}}{2366087/proyecto_PROCESO, 2366087/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,589,697.34 1,589,697.34
2024 3 CHP240202374020Proyecto de inversión3,406,494.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3406494.3, modificado:3406494.3}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA. - 903787 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá90378 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - san juan de la montaña MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DE LA MONTAÑA, 29896 SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCEUNTRAN CERCA DE L, lon:-92.36775154, lat:17.08474306}}22/04/2024 22/07/2024 3,406,494.30 3,406,494.30 3,406,494.30 1,296,956.48 1,296,956.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3406494.3, importe_modificado:3406494.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.39}}{2374020/proyecto_PROCESO, 2374020/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,406,494.30 3,406,494.30
2024 3 CHP240102343607Proyecto de inversión1,453,807.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1453807.86, modificado:1453807.86}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO - 128357 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez12835 S 1750 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.8, meta_modificada:1033.8}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN JUAN, 30070 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS ACACIAS Y AVENIDA LAS GARDENIAS, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUEZ, lon:-92.11873617, lat:16.24067794}}19/02/2024 17/05/2024 1,453,807.86 1,453,807.86 1,453,807.86 1,440,783.86 1,440,783.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1453807.86, importe_modificado:1453807.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.8}}{2343607/proyecto_INICIO, 2343607/proyecto_PROCESO, 2343607/proyecto_INICIO, 2343607/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343607FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,453,807.86 1,453,807.86
2024 3 CHP240202352931Proyecto de inversión11,093,937.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.109393746E7, modificado:1.109393746E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ACHIOTE SAN PEDRO MÁRTIR DEL MUNICIPIO DE BOCHIL - 454627 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas45462 S 1035 956 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34023.8, meta_modificada:34023.8}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, direccion:CALLE BOCHIL - LUIS ESPINOZA PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 29775 SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR), BOCHIL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE , lon:-92.93149643, lat:17.00061891}}24/04/2024 24/07/2024 11,093,937.46 10,062,083.48 10,062,083.48 10,062,083.48 - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-042 E, contratista:Construcciones e Instalaciones HELFA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.006208348E7, importe_modificado:1.006208348E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28920.23}}{2352931/proyecto_INICIO, 2352931/proyecto_PROCESO, 2352931/proyecto_INICIO, 2352931/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202352931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,093,937.46 11,093,937.46
2024 3 CHP240302441331Proyecto de inversión1,784,336.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784336.0, modificado:1784336.0}}249216 .- Jardín de Niños 1 de Mayo (07EJN0160M) [Construcción de Cocina, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Enmallado Perimetral, Cuneta, Muro de Contención de Mamposteria y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07EJN0160M-249216S 28 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:183, direccion:Villa Corzo, 1ro. de Mayo ,CHIS, lon:-93.115097, lat:16.149923}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,784,336.00 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.07}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441331FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,784,336.00 1,784,336.00
2024 3 CHP240302441340Proyecto de inversión2,390,248.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390248.9, modificado:2390248.9}}249276.- Jardín de Niños Jorge Casahonda Castillo (07DJN0689N) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Canal Pluvial y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas, Di7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DJN0689N-249276S 18 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:105, direccion:Palenque, Río Chancalá ,CHIS, lon:-91.685688, lat:17.334116}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,390,248.90 2,390,248.90
2024 3 CHP240302441341Proyecto de inversión2,675,176.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675176.32, modificado:2675176.32}}249218 .- Primaria Angel Albino Corzo Castillejos (07DPB3207A) [Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB3207A-249218S 68 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal ,CHIS, lon:-92.259942, lat:16.660062}}01/01/2024 31/12/2024 2,675,176.32 2,675,176.32 802,552.89 802,552.89 802,552.89 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.07}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,675,176.32 2,675,176.32
2024 3 CHP240302441342Proyecto de inversión2,390,841.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390841.01, modificado:2390841.01}}249264.- Primaria Centro Revolución (07DPB2420M) [Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Canal Pluvial, Asta Bandera y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB2420M-249264S 197 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal ,CHIS, lon:-92.256461, lat:16.658183}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441342FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,390,841.01 2,390,841.01
2024 3 CHP240302441343Proyecto de inversión3,545,661.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545661.93, modificado:3545661.93}}249205.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR4907B) [Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Asta Bandera, Andadores, Rehabilitación de Acceso Principal y Señalización) y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR4907B-249205S 49 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:593, direccion:Chiapa de Corzo, Nuevo Bochil ,CHIS, lon:-93.024941, lat:16.750467}}01/01/2024 31/12/2024 - 3,545,661.93 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.12}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,545,661.93 3,545,661.93
2024 3 CHP240302441345Proyecto de inversión1,162,754.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162754.59, modificado:1162754.59}}249207.- Primaria Doroteo Arango (07DPB2967B) [Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Sustitución de Asta Bandera y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPB2967B-249207S 78 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:109, direccion:San Cristóbal de las Casas, Río Arcotete ,CHIS, lon:-92.589605, lat:16.731629}}01/01/2024 31/12/2024 - 1,162,754.59 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,162,754.59 1,162,754.59
2024 3 CHP240302441346Proyecto de inversión4,233,758.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233758.95, modificado:4233758.95}}249208.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR1360I) [Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andador, Sustitución de Plaza Cívica y Asta Bandera, Señalización y Rehabili7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR1360I-249208S 57 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:Tecpatán, El Porvenir ,CHIS, lon:-93.3934, lat:17.182837}}01/01/2024 31/12/2024 - 4,233,758.95 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.4}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,233,758.95 4,233,758.95
2024 3 CHP240302441347Proyecto de inversión4,075,962.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4075962.93, modificado:4075962.93}}249220 .- Primaria Justo Sierra Mendez (07DPR1238H) [Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR1238H-249220S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:45, direccion:Las Rosas, Zacualpa ,CHIS, lon:-92.380623, lat:16.304781}}01/01/2024 31/12/2024 4,075,962.93 4,075,962.93 1,222,788.87 1,222,788.87 1,222,788.87 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.45}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,075,962.93 4,075,962.93
2024 3 CHP240302441352Proyecto de inversión1,298,623.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298623.36, modificado:1298623.36}}249239.- Primaria Felipe Carrillo Puerto (07DPR2161Q) [Construcción de 01 Aula USAER y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Rampa y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR2161Q-249239S 221 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.160716, lat:16.758739}}01/01/2024 31/12/2024 1,298,623.36 1,298,623.36 389,587.00 389,587.00 389,587.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.64}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,298,623.36 1,298,623.36
2024 3 CHP240302441353Proyecto de inversión1,602,794.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602794.12, modificado:1602794.12}}249241.- Primaria Melchor Ocampo (07DPR0168W) [Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de Dirección y Servicios Sanitarios.]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR0168W-249241S 69 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:24, direccion:Juárez, El Paraíso ,CHIS, lon:-93.23136, lat:17.764609}}01/01/2024 31/12/2024 1,602,794.12 1,602,794.12 480,838.22 480,838.22 480,838.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,602,794.12 1,602,794.12
2024 3 CHP240302441356Proyecto de inversión1,353,342.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353342.72, modificado:1353342.72}}249268.- Primaria Valentín Gómez Farias (07DPR1203S). [Demolición del Edificio "E" y Obra Exterior (Cancha de Usos Múltiples, Sustitución de Piso de Concreto y Señalización)]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPR1203S-249268S 72 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Venustiano Carranza ,CHIS, lon:-92.561568, lat:16.340849}}01/01/2024 31/12/2024 1,353,342.72 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,353,342.72 1,353,342.72
2024 3 CHP240202402109Proyecto de inversión43,770,305.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.377030523E7, modificado:4.377030523E7}}Construcción de la pavimentación del Periférico Poniente entre Calle Gardenias y Calle Primero de Mayo en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032211H03901I11B057S 100930 82579 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12240.0, meta_modificada:12240.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6643.11, meta_modificada:6643.11}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Jardines del Carmen, 29260 San Cristóbal de las Casas, Chis., lon:-92.650163, lat:16.712967}}01/06/2024 31/12/2024 39,393,274.71 40,187,916.98 30,659,831.34 24,318,890.70 24,318,890.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-068 E, contratista:Ángel Heraclio Lara Zúñiga, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:4.018791698E7, importe_modificado:4.018791698E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5508.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2989.4}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2402109/proyecto_INICIO, 2402109/proyecto_PROCESO, 2402109/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202402109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 43,770,305.23 43,770,305.23
2024 3 CHP240302441809Proyecto de inversión7,699,043.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7699043.08, modificado:7699043.08}}Reconstrucción del Parque Público en la localidad Azteca (La Punta) del municipio de Arriaga7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas080032411H04501I11B035S 632 558 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2007.81, meta_modificada:2007.81}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:63C5+8R4 Azteca, Chiapas, lon:-93.940437, lat:16.220754}}01/07/2024 31/12/2024 5,389,330.15 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 7,699,043.08 7,699,043.08
2024 3 CHP240202367900Proyecto de inversión721,432.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721432.62, modificado:721432.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 691647 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69164 S 96 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.5, meta_modificada:358.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO LA OBRA EN L, lon:-93.09953697, lat:16.79249366}}09/05/2024 09/06/2024 721,432.62 721,432.62 518,763.26 518,763.26 518,763.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-106-2024, contratista:FRANCISCO ORDÓÑEZ GIBSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:721432.62, importe_modificado:721432.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:358.5}}{2367900/proyecto_PROCESO, 2367900/proyecto_INICIO, 2367900/proyecto_FIN, 2367900/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367900FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 721,432.62 721,432.62
2024 3 CHP240102348985Proyecto de inversión43,672,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3672E7, modificado:4.3672E7}}Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia (Sesesp)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21121110-08-001-1741-C-049-02-F15-D006N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Fidel Velázquez s/n, Col. las Águilas, c.p.29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.08955, lat:16.78035}}01/01/2024 31/12/2024 43,672,000.00 43,491,751.24 43,491,751.24 43,491,751.24 43,491,751.24 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 43,672,000.00 43,672,000.00
2024 3 CHP240102349072Proyecto de inversión142,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:1182000.0}}Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesesp)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública21121110-09-001-1741-C-046-02-I15-D001N 0 0 7 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Boulevard Fidel Velázquez s/n, Col. las Águilas, c.p.29047, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.08955, lat:16.78035}}01/01/2024 31/12/2024 1,182,000.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs6: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs7: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs8: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}}CHP240102349072FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 142,000.00 1,182,000.00
2024 3 CHP240202397427Proyecto de inversión3,074,670.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074670.77, modificado:3074670.77}}249147.- Telesecundaria 1507 Centenario de la Constitución (07ETV1501P). (Construcción de Laboratorio-Tall er y Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Andadores, Asta Bandera y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aul7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B205-5S-I0070S 27 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:15, direccion:Escuintla, Cintalapa, CHIS, lon:-92.610202, lat:15.340975}}01/01/2024 31/12/2024 1,535,136.06 3,074,670.77 1,378,130.46 1,378,130.46 1,378,130.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,074,670.77 3,074,670.77
2024 3 CHP240202397428Proyecto de inversión3,767,708.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3767708.27, modificado:3767708.27}}249148.- Telesecundaria 101 Nicolas Ruiz (07ETV0240N). (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Cuneta Pluvial, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Dirección.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B206-5S-I0070S 97 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Escuintla, Unión Jamaica, CHIS, lon:-92.525642, lat:15.338091}}01/01/2024 31/12/2024 2,305,084.98 3,767,708.27 1,911,880.14 1,905,144.09 1,905,144.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397428FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,767,708.27 3,767,708.27
2024 3 CHP240202397429Proyecto de inversión1,586,799.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586799.74, modificado:1586799.74}}249193.- Escuela Secundaria Tecnica 40 (07DST0040C) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Malla Ciclón, Escalones y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B207-5F-I0070S 51 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Teopisca, Teopisca, CHIS, lon:-92.492853, lat:16.564962}}01/01/2024 31/12/2024 491,907.92 1,586,799.74 476,039.92 476,039.92 476,039.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.53}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397429FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,586,799.74 1,586,799.74
2024 3 CHP240202397430Proyecto de inversión3,152,000.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152000.99, modificado:3152000.99}}249149.- Telesecundaria 402 Belisario Domínguez Palencia (07ETV0410R). (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B230-5S-I0070S 17 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:Mapastepec, Progreso de Chiapas, CHIS, lon:-92.953004, lat:15.526022}}01/01/2024 31/12/2024 1,908,640.32 3,152,000.99 1,598,615.06 1,598,615.06 1,598,615.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397430FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,152,000.99 3,152,000.99
2024 3 CHP240202397431Proyecto de inversión2,019,290.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019290.28, modificado:2019290.28}}249150.- Telesecundaria 634 Francisco Ignacio Madero González (07ETV0649A). (Construcción de Laboratorio-Tall er y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B231-5S-I0070S 19 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:Mapastepec, Guadalupe Victoria, CHIS, lon:-92.87942, lat:15.506056}}01/01/2024 31/12/2024 2,019,290.28 2,019,290.28 790,677.19 782,317.21 782,317.21 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397431FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,019,290.28 2,019,290.28
2024 3 CHP240202397432Proyecto de inversión4,321,889.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4321889.87, modificado:4321889.87}}249151.- Secundaria Benito Juarez Garcia (07EES0203D). (Construcción de Laboratorio Polifuncional, Rehabilitación de 02 Aulas Didacticas y Cooperativa, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Plaza Cívica, Asta Bandera, Andador7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B232-5S-I0070S 61 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:23, direccion:Suchiapa, Pacú, CHIS, lon:-93.133529, lat:16.63654}}01/01/2024 31/12/2024 2,679,571.72 4,321,889.87 1,296,566.96 1,296,566.96 1,296,566.96 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.06}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,321,889.87 4,321,889.87
2024 3 CHP240202378770Proyecto de inversión2,882,798.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882798.24, modificado:2882798.24}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO - 1030947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez103094 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.8, meta_modificada:1836.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, AVENIDA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A TRES CUADRAS, lon:-93.18139285, lat:16.76352478}}27/06/2024 27/08/2024 2,882,798.24 2,882,798.24 2,882,798.24 2,882,798.24 2,882,798.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-169-2024, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2882798.24, importe_modificado:2882798.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}}{2378770/proyecto_INICIO, 2378770/proyecto_FIN, 2378770/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378770FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,882,798.24 2,882,798.24
2024 3 CHP240302441363Proyecto de inversión3,554,085.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3554085.92, modificado:3554085.92}}249219 .- Primaria Guadalupe Victoria (07EPR0319K) [Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cuneta, Andadores, Sustitución de Escaleras, Barandal, Señalización) y Rehabilitación de 07 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Di7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07EPR0319K-249219S 82 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:Chilón, Juan Sabines Verapaz ,CHIS, lon:-92.311925, lat:17.077181}}01/01/2024 31/12/2024 - 3,554,085.92 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.4}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,554,085.92 3,554,085.92
2024 3 CHP240302441364Proyecto de inversión2,771,232.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771232.49, modificado:2771232.49}}249222.- Primaria Romeo Abelardo Rodriguez Espinosa (07DPR4523X) [Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Bodega]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07DPR4523X-249222S 45 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.115192, lat:16.739054}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,771,232.49 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.95}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,771,232.49 2,771,232.49
2024 3 CHP240302441365Proyecto de inversión2,333,744.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333744.74, modificado:2333744.74}}249236.- Primaria Carmen Gurruchaga Basurto (07DPB0541K) [Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB0541K-249236S 215 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Chanal, Chanal ,CHIS, lon:-92.259942, lat:16.660062}}01/01/2024 31/12/2024 2,333,744.74 2,333,744.74 700,123.42 700,123.42 700,123.42 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.67}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,333,744.74 2,333,744.74
2024 3 CHP240302441366Proyecto de inversión1,908,743.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908743.73, modificado:1908743.73}}249209.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPB0246I) [Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB0246I-249209S 45 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:630, direccion:Ocozocoautla de Espinosa, Francisco I. Madero ,CHIS, lon:-93.534539, lat:17.007863}}01/01/2024 31/12/2024 1,908,743.73 1,908,743.73 572,623.11 572,623.11 572,623.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.28}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,908,743.73 1,908,743.73
2024 3 CHP240302441367Proyecto de inversión4,839,214.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4839214.65, modificado:4839214.65}}249240.- Primaria Itzcoatl (07DPB0212S) [Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Canal Pluvial y Señalización) y Rehabilitación de 10 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Aula de Medios,]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07DPB0212S-249240S 200 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:Chenalhó, Puebla ,CHIS, lon:-92.504029, lat:16.916025}}01/01/2024 31/12/2024 4,839,214.65 4,839,214.65 1,451,764.38 1,451,764.38 1,451,764.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.26}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441367FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,839,214.65 4,839,214.65
2024 3 CHP240302441368Proyecto de inversión5,880,430.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5880430.94, modificado:5880430.94}}249225.- Telesecundaria 1498 Nueva Morelia (07ETV1490Z) [Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muros de Contención de Mampostería, Plaza Cívica, Andadores, Escalones,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Normal-07ETV1490Z-249225S 57 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:Ocosingo, Nueva Morelia ,CHIS, lon:-91.913036, lat:16.819603}}01/01/2024 31/12/2024 - 5,880,430.94 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.08}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,880,430.94 5,880,430.94
2024 3 CHP240302441369Proyecto de inversión2,559,918.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559918.14, modificado:2559918.14}}249224.- Telesecundaria 850 Lisandro Lopez Gomez (07ETV0872Z) [Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas, Biblioteca, Dirección, Servicios Sanitarios y Bodega]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07ETV0872Z-249224S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:10, direccion:Pantepec, El Carrizal ,CHIS, lon:-93.077377, lat:17.161718}}01/01/2024 31/12/2024 2,559,918.14 2,559,918.14 1,113,395.18 1,113,395.18 1,113,395.18 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.83}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,559,918.14 2,559,918.14
2024 3 CHP240302441370Proyecto de inversión2,721,690.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2721690.67, modificado:2721690.67}}249244.- Telesecundaria 455 Manuel Velasco Suarez (07ETV0480M) [Obra Exterior (Red Electrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aula Didactica, 02 Servicios Sanitarios y Dirección]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de ChiapasFAM Remanente-07ETV0480M-249244S 196 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:48, direccion:Acala, El Paquesch ,CHIS, lon:-92.82075, lat:16.55526}}01/01/2024 31/12/2024 2,721,690.67 2,721,690.67 816,507.20 816,507.20 816,507.20 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.78}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441370FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,721,690.67 2,721,690.67
2024 3 CHP240302441371Proyecto de inversión4,654,522.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4654522.75, modificado:4654522.75}}249274.- Centro de Capacitación Técnica Industrial 112 (07DBT0010I) [Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escaleras, Muros de Contención y Señalización) y Rehabilitación de T7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012521D00601E11B001S 1922 969 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.115192, lat:16.753972}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior4,654,522.75 4,654,522.75
2024 3 CHP240302441376Proyecto de inversión11,449,496.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.144949635E7, modificado:1.144949635E7}}249253.- COBACH 234 Tuxtla Plan de Ayala (07ECB0113N). [Construcción de 06 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior.]7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B009S 156 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez ,CHIS, lon:-93.177076, lat:16.789802}}01/01/2024 31/12/2024 - - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior11,449,496.35 11,449,496.35
2024 3 CHP240202352594Proyecto de inversión9,161,896.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9161896.8, modificado:9153276.83}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE - 350187 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas35018 S 339 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36719.48, meta_modificada:36719.48}}1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:CALLE A YUQUIN PUEBLO EL PEDREGAL, 29842 EL PEDREGAL, EL BOSQUE CHIAPAS ENTRE CALLE A EL BOSQUE Y CALLE A EL SABINAL, CALLE A GUADALUPE VICTORIA I LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.74545693, lat:17.0893653}}15/04/2024 15/07/2024 9,153,276.83 9,153,276.83 8,512,547.45 8,512,547.45 8,512,547.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-037 E, contratista:Arrendadora Integral California, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9153276.83, importe_modificado:9153276.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34149.12}}{2352594/proyecto_INICIO, 2352594/proyecto_PROCESO, 2352594/proyecto_INICIO, 2352594/proyecto_PROCESO, 2352594/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202352594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 9,161,896.80 9,153,276.83
2024 3 CHP240102346130Proyecto de inversión10,536,808.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.053680886E7, modificado:1.053680886E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARVENZA UNO DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 169337 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas16933 S 445 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28601.09, meta_modificada:28601.09}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:126, direccion:CALLE E.C. KM. 10800 SAN CRISTÓBAL - CHAMULA - BECHIJTIC - TZOJLUM (TIERRA COLORADA) PUEBLO ARVENZA UNO, 29323 ARVENZA UNO, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHAMULA - TIERRA COLORADA Y CALLE A LAGUNA GRANDE, CALLE A BAHOSIL LA CONST, lon:-92.71829086, lat:16.77768263}}15/03/2024 14/06/2024 10,536,808.86 9,611,584.97 7,586,931.79 7,586,931.79 7,586,931.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-017 E, contratista:JRS Ingeniería Integral y Consultoría, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:9611584.97, importe_modificado:9611584.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20020.76}}{2346130/proyecto_INICIO, 2346130/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,536,808.86 10,536,808.86
2024 3 CHP240102346125Proyecto de inversión7,339,442.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7339442.29, modificado:7327440.27}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD YOLONHUITZ DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 167657 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas16765 S 408 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21471.08, meta_modificada:21471.08}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:140, direccion:CALLE E.C. ICALUMTIC - ALDAMA PUEBLO YOLONHUITZ, 29329 YOLONHUITZ, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE A ICALUMTIC Y CALLE A ALDAMA, CALLE YOLONHUITZ LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN LAS CA, lon:-92.67074549, lat:16.87470361}}15/03/2024 14/06/2024 7,327,440.27 7,327,440.27 6,117,107.64 6,117,107.64 6,117,107.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-027 E, contratista:Maricela Hidalgo Zárate, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:7327440.27, importe_modificado:7327440.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18894.55}}{2346125/proyecto_INICIO, 2346125/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346125FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 7,339,442.29 7,327,440.27
2024 3 CHP240102349146Proyecto de inversión28,894,810.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.889481017E7, modificado:2.806428686E7}}Camino: Pijijiapan - Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 11+416; Construcción del subtramo: km. 7+000 - km. 9+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B001N 0 0 681 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:pijijiapan, lon:-93.043574, lat:15.626465}}24/02/2024 22/06/2024 28,064,286.86 28,020,871.73 23,408,160.86 23,408,160.86 23,408,160.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441014-021, contratista:LOGO LOVA OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:2.758862098E7, importe_modificado:3.457481017E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.51}}{2349146/proyecto_INICIO, 2349146/proyecto_PROCESO, 2349146/proyecto_INICIO, 2349146/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349146FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 28,894,810.17 28,064,286.86
2024 3 CHP240202388212Proyecto de inversión904,132.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904132.95, modificado:904132.95}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAXILA - 1434797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón143479 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TIERRA Y LIBERTAD Y CAMINO NUEVA JERUSALEN, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIEND, lon:-91.84205671, lat:17.04192959}}17/06/2024 15/08/2024 904,132.95 904,132.95 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/429/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:904132.95, importe_modificado:904132.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2388212/proyecto_INICIO, 2388212/proyecto_PROCESO, 2388212/proyecto_FIN, 2388212/proyecto_INICIO, 2388212/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 904,132.95 904,132.95
2024 3 CHP240302441843Proyecto de inversión2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}Rehabilitación de la Hacienda de Juncana7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B012S 40112 42999 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.6, meta_modificada:536.6}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:116, direccion:0160 Juncaná, Chis., lon:-91.922433, lat:16.1324621}}01/07/2024 31/12/2024 2,500,000.00 - - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 2,500,000.00 2,500,000.00
2024 3 CHP240302441846Proyecto de inversión1,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}Rehabilitación del Templo de San Bartolomé Apostol7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaCultura y turismoSin identificarSecretaría de Obras Públicas090022421H04501I11B013S 5518 5348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.3, meta_modificada:625.3}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Central Nte. 243-287, Centro, 29740 Rayón, Chis.  ¿, lon:-93.011324, lat:17.201698}}01/07/2024 31/12/2024 1,800,000.00 1,800,000.00 1,282,862.54 1,282,862.54 1,267,831.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-097 F, contratista:Adan Alberto Velázque Martínez, convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.16}}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302441846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,800,000.00 1,800,000.00
2024 3 CHP240202376856Proyecto de inversión813,719.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813719.66, modificado:813719.66}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 996537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón99653 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:195, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 7 + 950 EJIDO SANTA ANITA, 29940 SANTA ANITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTRANCA Y CARRETERA POQUIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBIC, lon:-92.22227881, lat:17.07013956}}20/05/2024 19/07/2024 813,719.66 813,719.66 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/264/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:813719.66, importe_modificado:813719.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2376856/proyecto_INICIO, 2376856/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 813,719.66 813,719.66
2024 3 CHP240202376945Proyecto de inversión678,099.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 999047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón99904 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:404, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LAS DELICIAS, 29940 LAS DELICIAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AMBOS LADOS DE LA CALLE CENTRAL Y EN AMBOS LADOS DE LA CARRETERA, lon:-92.24856462, lat:17.09601801}}20/05/2024 19/07/2024 678,099.73 678,099.73 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/265/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}{2376945/proyecto_INICIO, 2376945/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376945FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 678,099.73 678,099.73
2024 3 CHP240202390726Proyecto de inversión689,880.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689880.14, modificado:689880.14}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS SEGUNDA SECCION - 1519277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón151927 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1037, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LAS DELICIAS SEGUNDA SECCION, 29940 LAS DELICIAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS Y CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO, LOS DORMI, lon:-92.24828505, lat:17.09449967}}24/06/2024 24/07/2024 689,880.14 689,880.14 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/267/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:689880.14, importe_modificado:689880.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}{2390726/proyecto_INICIO, 2390726/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 689,880.14 689,880.14
2024 3 CHP240102349021Proyecto de inversión66,789,578.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.678957829E7, modificado:6.678957829E7}}Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D005N 0 0 9260 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente n.2010, El Bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.09011, lat:16.76281}}01/01/2024 31/12/2024 63,203,570.73 66,789,578.29 49,068,017.39 49,068,017.39 49,068,017.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:A SOLICITU, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:A SOLICITU, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:A SOLICITU, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:A SOLICITU, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs5: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs6: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs7: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}, obs8: {observación:A SOLICITUD, trimestre:3.0, usuario:odilioperezv, fecha:2024-10-11}}CHP240102349021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 66,789,578.29 66,789,578.29
2024 3 CHP240102349025Proyecto de inversión11,973,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19733E7, modificado:1.19733E7}}Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro) (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D001N 0 0 39 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente n.2010, El Bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.09011, lat:16.76281}}01/01/2024 31/12/2024 11,973,300.00 11,973,299.72 11,973,299.72 11,973,299.72 11,973,299.72 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349025FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 11,973,300.00 11,973,300.00
2024 3 CHP240202389382Proyecto de inversión1,746,797.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746797.76, modificado:1746797.76}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL SANTA FE - 1465657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chilón146565 S 243 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.49, meta_modificada:164.49}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:72, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO EL DURAZNAL SANTA FE, 29940 EL DURAZNAL SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CONDUCE A SANTA ROSA Y CAMINO CONDUCE A, lon:-92.3402049, lat:17.11429106}}17/06/2024 17/09/2024 1,746,797.76 1,746,797.76 1,385,996.74 1,385,996.74 1,385,996.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/317/2024, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1746797.76, importe_modificado:1746797.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2389382/proyecto_INICIO, 2389382/proyecto_PROCESO, 2389382/proyecto_INICIO, 2389382/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,746,797.76 1,746,797.76
2024 3 CHP240202364261Acción 261,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261000.0, modificado:261000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 562447 Chiapas 90 Tapalapa Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tapalapa56244 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.104605, lat:17.190048}}01/01/2024 30/09/2024 261,000.00 232,000.00 232,000.00 232,000.00 232,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/ARR01/2024, contratista:DIONISIO ALEJANDRO GONZALEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:261000.0, importe_modificado:261000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2364261/proyecto_PROCESO, 2364261/proyecto_INICIO, 2364261/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR MONTO TOTAL DE LA OBRA HASTA DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-11}}CHP240202364261FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 261,000.00 261,000.00
2024 3 CHP240202353292Proyecto de inversión6,028,091.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6028091.12, modificado:6028091.12}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TZAJALNICH DEL MUNICIPIO DE CHANAL - 623007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas62300 S 141 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15436.45, meta_modificada:15436.45}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE RAMAL A SANTA ROSALIA - MEXIQUITO Y CALLE A CHANAL, CALLE A FRONTERA MEXIQUITO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REAL, lon:-92.17012912, lat:16.55159627}}01/05/2024 31/07/2024 6,028,091.12 6,028,091.12 5,606,124.75 5,606,124.75 5,606,124.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-039 E, contratista:Construcciones Factibles PIVE, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6028091.12, importe_modificado:6028091.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13892.81}}{2353292/proyecto_INICIO, 2353292/proyecto_PROCESO, 2353292/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202353292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,028,091.12 6,028,091.12
2024 3 CHP240102349209Proyecto de inversión14,221,547.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.422154719E7, modificado:1.422154719E7}}Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, tramo: km. 0+000 - km. 62+000; subtramo: km. 41+000 = 17+000 - km. 42+000 = 18+0007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B005N 0 0 49201 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, lon:-93.878838, lat:16.869438}}15/02/2024 04/05/2024 14,221,547.19 14,206,014.73 10,819,231.68 10,819,231.68 10,819,231.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441015-003, contratista:GRUPO CAFONI CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.398050402E7, importe_modificado:1.712154719E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}}{2349209/proyecto_INICIO, 2349209/proyecto_PROCESO, 2349209/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 14,221,547.19 14,221,547.19
2024 3 CHP240202354539Proyecto de inversión12,938,491.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.293849126E7, modificado:1.293849126E7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHENALHÓ - 1444067 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas144406 S 1122 918 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28263.35, meta_modificada:28263.35}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO - MIGUEL ARIAS PUEBLO CHENALHÓ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE A LA LOCALIDAD SAN PEDRO, CALLE JERUSALEM LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE R, lon:-92.62702966, lat:16.89829599}}20/06/2024 20/10/2024 10,997,717.57 11,774,005.53 8,847,904.15 8,847,904.15 8,847,904.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-086 E, contratista:TERRACIVIL Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.177400553E7, importe_modificado:1.177400553E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20759.43}}{2354539/proyecto_INICIO, 2354539/proyecto_PROCESO, 2354539/proyecto_INICIO, 2354539/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades12,938,491.26 12,938,491.26
2024 3 CHP240102349353Proyecto de inversión9,626,042.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9626042.62, modificado:9368576.3}}Construcción del Camino: E.C. 138+960 (San Cristóbal de las Casas - Comitán) - Ranchería Santa Rosa, tramo: km. 0+000 - km. 12+000; subtramo: km. 3+000 - km. 4+000.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04101C03B023N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:chanal, lon:-92.191002, lat:16.53878}}10/04/2024 31/12/2024 9,368,576.30 9,356,815.80 4,126,947.85 4,126,947.85 4,126,947.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441004-063, contratista:CONSTRUCTORA MAYA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:9205423.04, importe_modificado:9205423.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.44}}{2349353/proyecto_INICIO, 2349353/proyecto_PROCESO, 2349353/proyecto_INICIO, 2349353/proyecto_PROCESO, 2349353/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 9,626,042.62 9,368,576.30
2024 3 CHP240202377826Proyecto de inversión3,895,506.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3895506.71, modificado:3895506.71}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA MÓRRIZON - 1021497 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá102149 S 393 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LA ESPERANZA MÓRRIZON, 29921 LA ESPERANZA MÓRRIZON, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN SABINES, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA AP, lon:-92.20387, lat:17.25601}}27/05/2024 09/08/2024 3,895,506.71 3,895,506.71 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-061/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3895506.71, importe_modificado:3895506.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}}{2377826/proyecto_INICIO, 2377826/proyecto_PROCESO, 2377826/proyecto_FIN, 2377826/proyecto_PROCESO, 2377826/proyecto_FIN, 2377826/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377826FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,895,506.71 3,895,506.71
2024 3 CHP240202384972Proyecto de inversión376,666.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376666.52, modificado:376666.52}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD NUM 161 EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL - 1235767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón123576 S 72 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA JERUSALEN Y CAMINO CRUCERO TZITEEL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.01621746, lat:17.06324489}}10/06/2024 09/08/2024 376,666.52 376,666.52 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/378/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:376666.52, importe_modificado:376666.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2384972/proyecto_INICIO, 2384972/proyecto_PROCESO, 2384972/proyecto_FIN, 2384972/proyecto_PROCESO, 2384972/proyecto_FIN, 2384972/proyecto_INICIO, 2384972/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384972FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 376,666.52 376,666.52
2024 3 CHP240102349051Proyecto de inversión2,156,760.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2156760.0, modificado:2156760.0}}Dignificación y Fortalecimiento de los Centros Penitenciarios (SSyPC)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaSecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana21111215-06-001-1231-C-048-02-S08-D001N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Sur Oriente, s/n, KM.9, Castillo Thielmans, 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.07671, lat:16.74209}}01/01/2024 31/12/2024 2,156,760.00 417,901.60 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:32.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349051FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 2,156,760.00 2,156,760.00
2024 3 CHP240202368198Proyecto de inversión3,119,258.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3119258.7, modificado:3119258.7}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO NORTE - 721327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón72132 S 181 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:828.0, meta_modificada:828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA 1RA. AVENIDA ORIENTE NORTE EJIDO GUAQUITEPEC BARRIO NORTE, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE NORTE Y CALLE SAN VICENTE, CALLE LEONA VICARIO LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS Q, lon:-92.28630516, lat:16.98214325}}15/05/2024 15/08/2024 3,119,258.70 3,119,258.70 2,260,332.40 2,260,332.40 2,260,332.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/222/2024, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3119258.7, importe_modificado:3119258.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:828.0}}{2368198/proyecto_FIN, 2368198/proyecto_PROCESO, 2368198/proyecto_INICIO, 2368198/proyecto_PROCESO, 2368198/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,119,258.70 3,119,258.70
2024 3 CHP240202372701Proyecto de inversión2,152,742.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152742.59, modificado:2152742.59}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLES INNOMINADAS - 843607 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua84360 S 52 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1743.5, meta_modificada:1743.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCIÓN, 29904 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO ARROYO EL ENCANTO 2DA SECCION CABE MENCIONAR , lon:-92.03900234, lat:17.29130301}}07/02/2024 06/05/2024 2,152,742.59 2,152,742.59 1,040,452.04 1,040,452.04 1,040,452.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-001/2024, contratista:JUAN JOSE LOPEZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2152742.59, importe_modificado:2152742.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1743.5}}{2372701/proyecto_INICIO, 2372701/proyecto_FIN, 2372701/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372701FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,152,742.59 2,152,742.59
2024 3 CHP240102345999Proyecto de inversión17,907,639.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.790763975E7, modificado:1.790763975E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN - 112117 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas11211 S 1316 1157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48671.54, meta_modificada:48671.54}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLÁS BUENAVISTA, 29350 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL SOMBRERO - ZINACANTAN Y CALLE CHI-ILVO, CALLE A LA LOCALIDAD LA SEVA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIB, lon:-92.70158074, lat:16.75765884}}15/03/2024 14/06/2024 17,907,639.75 16,206,422.20 16,206,422.20 15,071,972.64 15,071,972.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-021 E, contratista:Grupo Integal Bonkoma, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.62064222E7, importe_modificado:1.62064222E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46237.96}}{2345999/proyecto_PROCESO, 2345999/proyecto_INICIO, 2345999/proyecto_PROCESO, 2345999/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345999FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades17,907,639.75 17,907,639.75
2024 3 CHP240102346173Proyecto de inversión11,529,083.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.152908312E7, modificado:1.152908312E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TLAXCALA DESDE BOULEVARD MACTUMATZÁ HASTA CALLE SAN PASCACIO, Y CALLE SAN PASCACIO DESDE AVENIDA TLAXCALA HACIA EL FINAL DE LA CALLE TRAMO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CIENTO VEINTI7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas17860 S 208 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3308.72, meta_modificada:3308.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MACTUMATZA Y CALLE SAN PASCACIO, CALLE DEL LIENZO CHARRO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA TLAXCALA DESDE , lon:-93.18078292, lat:16.78145143}}15/03/2024 15/06/2024 11,529,083.12 10,495,576.64 9,026,195.91 9,026,195.91 9,026,195.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-026 E, contratista:ALICIA Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.049557664E7, importe_modificado:1.049557664E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2349.19}}{2346173/proyecto_INICIO, 2346173/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades11,529,083.12 11,529,083.12
2024 3 CHP240202376181Proyecto de inversión2,148,300.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148300.16, modificado:2148300.16}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 975717 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua97571 S 180 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2214.3, meta_modificada:2214.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:543, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO AMPLIACION JERUSALEN, 29905 AMPLIACIÓN JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA CLINICA DEL IMSS LA CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE MIGUEL HIDALGO, P, lon:-92.05943713, lat:17.37125098}}07/02/2024 06/05/2024 2,148,300.16 2,148,300.16 644,490.05 644,490.05 644,490.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-007/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2148300.16, importe_modificado:2148300.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.2}}{2376181/proyecto_PROCESO, 2376181/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376181FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,148,300.16 2,148,300.16
2024 3 CHP240202396533Proyecto de inversión5,204,962.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081985.08, modificado:2081985.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Venustiano Carranza, municipio de Tumbalá7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D009N 0 0 882 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TUMBALA, lon:-92.1739, lat:17.3027}}03/05/2024 30/08/2024 4,789,014.30 5,204,962.70 3,099,504.98 3,099,504.98 3,099,504.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421004-088, contratista:MITFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5204962.7, importe_modificado:5204962.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{2396533/proyecto_INICIO, 2396533/proyecto_PROCESO, 2396533/proyecto_INICIO, 2396533/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396533FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 2,081,985.08 2,081,985.08
2024 3 CHP240202396533Proyecto de inversión5,204,962.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2081985.08, modificado:2081985.08}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Venustiano Carranza, municipio de Tumbalá7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D009N 0 0 882 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TUMBALA, lon:-92.1739, lat:17.3027}}03/05/2024 30/08/2024 4,789,014.30 5,204,962.70 3,099,504.98 3,099,504.98 3,099,504.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421004-088, contratista:MITFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5204962.7, importe_modificado:5204962.7}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}{2396533/proyecto_INICIO, 2396533/proyecto_PROCESO, 2396533/proyecto_INICIO, 2396533/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396533FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3,122,977.62 3,122,977.62
2024 3 CHP240202396545Proyecto de inversión5,010,844.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503253.24, modificado:1503253.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad Cerro Norte Don Juan, municipio de Salto de Agua7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D013N 0 0 582 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:SALTO DE AGUA, lon:-92.132, lat:17.5288}}03/05/2024 30/08/2024 4,636,334.70 5,010,844.14 4,590,255.93 4,590,255.93 4,590,255.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421008-090, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5010844.14, importe_modificado:5010844.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396545/proyecto_INICIO, 2396545/proyecto_PROCESO, 2396545/proyecto_INICIO, 2396545/proyecto_PROCESO, 2396545/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396545FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento3,507,590.90 3,507,590.90
2024 3 CHP240202396545Proyecto de inversión5,010,844.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503253.24, modificado:1503253.24}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APConstrucción de la ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable, en la localidad Cerro Norte Don Juan, municipio de Salto de Agua7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica060012231H05002C01D013N 0 0 582 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:SALTO DE AGUA, lon:-92.132, lat:17.5288}}03/05/2024 30/08/2024 4,636,334.70 5,010,844.14 4,590,255.93 4,590,255.93 4,590,255.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2421008-090, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:5010844.14, importe_modificado:5010844.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396545/proyecto_INICIO, 2396545/proyecto_PROCESO, 2396545/proyecto_INICIO, 2396545/proyecto_PROCESO, 2396545/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396545FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,503,253.24 1,503,253.24
2024 3 CHP240102351109Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:3500000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS7 Chiapas 48 Juárez Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de JuárezHIDRO-CAMINOS2024N 0 0 29701 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, JUAREZ, CHIAPAS, lon:-93.1993, lat:17.622418}}01/01/2024 31/12/2024 2,483,414.97 2,483,414.97 2,483,414.97 2,483,414.97 2,483,414.97 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}{2351109/proyecto_INICIO, 2351109/proyecto_PROCESO, 2351109/proyecto_INICIO, 2351109/proyecto_PROCESO, 2351109/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102351109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 23-Provisiones Salariales y EconómicasU093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos2,000,000.00 3,500,000.00
2024 3 CHP240202399635Proyecto de inversión433,532.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433532.02, modificado:433532.02}}CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL CAS7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de JuárezSALUDDESAYUNADOSCAS2024N 0 0 20871 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N, COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-93.1897912, lat:17.6026945}}15/05/2024 12/08/2024 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALUDDESAYUNADORCAS2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:433532.02, importe_modificado:433532.02}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}}{2399635/proyecto_INICIO, 2399635/proyecto_PROCESO, 2399635/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202399635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral433,532.02 433,532.02
2024 3 CHP240202399638Proyecto de inversión4,077,625.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077625.56, modificado:4077625.56}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN EL CAS7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de JuárezSALUDTECHADOCAS2024N 0 0 20871 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N, COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-93.1897912, lat:17.6026945}}15/05/2024 12/08/2024 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 3,100,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALUDCANCHACAS2024, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:4077625.56, importe_modificado:4077625.56}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}}{2399638/proyecto_INICIO, 2399638/proyecto_PROCESO, 2399638/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202399638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral4,077,625.56 4,077,625.56
2024 3 CHP240202399630Proyecto de inversión4,077,625.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077625.56, modificado:4077625.56}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA EN EL CAS7 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de JuárezSALUDTECHADOCAS2024N 0 0 20871 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA S/N, COLONIA NUEVO PROGRESO, lon:-93.1897912, lat:17.6026945}}15/05/2024 12/08/2024 - - - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SALUDCANCHACAS2024, contratista:PROMOTORA Y DESARROLLADORA CLAVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:4077625.56, importe_modificado:4077625.56}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}{2399630/proyecto_INICIO, 2399630/proyecto_PROCESO, 2399630/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:SOLICITO QUE SE ELIMINE EL PROYECTO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO., trimestre:3.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2024-10-05}, obs2: {observación: SOLICITO QUE SE ELIMINE EL PROYECTO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO.    , trimestre:3.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2024-10-05}, obs3: {observación:SOLICITO QUE SE ELIMINE EL PROYECTO DEBIDO A QUE ESTA DUPLICADO.    , trimestre:3.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2024-10-05}, obs4: {observación:NO PUEDO ENVIAR EL AVANCE FISICO EN CERO, ME INDIQUE QUE NO TIENE QUE SER MENOR AL AVANCE QUE YA REPORTE EL TRIMESTRE ANTERIOR, EL AVANCE FINANCIERO YA SE ENVIO EN CERO, trimestre:3.0, usuario:danielacontrerasg, fecha:2024-10-15}}{obs1: {observación:envíe en cero el avance físico y financiero, para validar la cancelación , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:envíe en cero el avance físico y financiero, para validar la cancelación , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:envíe en cero el avance físico y financiero, para validar la cancelación , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:envíe en cero el avance físico y financiero, para validar la cancelación , trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-11}}CHP240202399630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral4,077,625.56 4,077,625.56
2024 3 CHP240202355235Proyecto de inversión6,383,162.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6383162.72, modificado:6383162.72}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA DEL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL - 1679927 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas167992 S 230 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2239.6, meta_modificada:2239.6}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:121, direccion:CALLE 1 PUEBLO LA PIMIENTA, 29824 LA PIMIENTA, SIMOJOVEL CHIAPAS ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 4 LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA PIMIENTA Y A 9.5 KM. DE LA CABECER, lon:-92.76114101, lat:17.14229663}}20/06/2024 01/11/2024 5,106,530.18 6,383,162.72 4,468,213.89 4,468,213.89 4,468,213.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-084 E, contratista:ESES Grupo Constructor, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6383162.72, importe_modificado:6383162.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.84}}{2355235/proyecto_INICIO, 2355235/proyecto_PROCESO, 2355235/proyecto_INICIO, 2355235/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,383,162.72 6,383,162.72
2024 3 CHP240202354534Proyecto de inversión6,924,827.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6924827.06, modificado:6924827.06}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE RÍO BLANCO Y CALLE RÍO JATATÉ EN LA COLONIA ARROYO BLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ - 1438827 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas143882 S 188 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2246.9, meta_modificada:2246.9}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE COLONIA ARROYO BLANCO, 29000 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RÍO BLANCO Y CALLE RÍO JATATÉ, AVENIDA RÍO GRIJALVA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 29 DE SEPT, lon:-93.07825524, lat:16.76880169}}20/06/2024 20/10/2024 5,886,103.00 6,924,827.06 4,328,016.91 4,328,016.91 4,328,016.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-074 E, contratista:ALCAJEN, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:6924827.06, importe_modificado:6924827.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.42}}{2354534/proyecto_INICIO, 2354534/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 6,924,827.06 6,924,827.06
2024 3 CHP240202354843Proyecto de inversión10,436,049.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.043604946E7, modificado:1.043604946E7}}CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CARRETERA TAPANATEPEC TALISMÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN - 1523057 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarSecretaría de Obras Públicas152305 S 115 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2571.97, meta_modificada:2571.97}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE COLONIA GUADALUPANO, 30620 VILLA COMALTITLÁN, VILLA COMALTITLÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CARRETERA TAPANATEPEC - TALISMÁN, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEN, lon:-92.57282635, lat:15.21369255}}20/06/2024 04/10/2024 8,870,642.04 10,429,033.22 7,159,001.34 6,120,634.88 6,115,948.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-091 E, contratista:Grupo Integral Bonkoma, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:1.042903322E7, importe_modificado:1.042903322E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.11}}{2354843/proyecto_PROCESO, 2354843/proyecto_INICIO, 2354843/proyecto_PROCESO, 2354843/proyecto_INICIO, 2354843/proyecto_PROCESO, 2354843/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades10,436,049.46 10,436,049.46
2024 3 CHP240302443831Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}Rehabilitación del Museo de las Culturas Populares Barrio de la Merced7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarConsejo Estatal para las Culturas y las Artes de ChiapasS 96856 86505 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle Diego de Mazariegos No. 37, Barrio La Merced, C.P. 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lon:-92.64127, lat:16.73651}}01/05/2024 31/12/2024 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}{2443831/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 48-Cultura S281-Programa Nacional de Reconstrucción1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240202377162Proyecto de inversión387,759.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387759.9, modificado:387759.9}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYÁN Y CALLE SOCOLTENANGO. - 989187 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez98918 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COMALAPA COLONIA NUEVA ESTRELLA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE SOCOLTENANGO, AVENIDA CHIAPAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZA A UN, lon:-93.10753284, lat:16.78351492}}27/05/2024 27/06/2024 387,759.90 387,759.90 338,385.61 338,385.61 338,385.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-089-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:387759.9, importe_modificado:387759.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{2377162/proyecto_INICIO, 2377162/proyecto_PROCESO, 2377162/proyecto_INICIO, 2377162/proyecto_PROCESO, 2377162/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 387,759.90 387,759.90
2024 3 CHP240202371084Proyecto de inversión101,642.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101642.71, modificado:101642.71}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMÁS. - 790037 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez79003 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.95, meta_modificada:27.95}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE FEBRERO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, AVENIDA 18 DE MARZO LA COLONIA ADONAHI SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA UNIVE, lon:-93.11447604, lat:16.7787643}}13/05/2024 13/06/2024 101,642.71 101,642.71 90,034.57 90,034.57 90,034.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-045-2024, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:101642.71, importe_modificado:101642.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.95}}{2371084/proyecto_PROCESO, 2371084/proyecto_INICIO, 2371084/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 101,642.71 101,642.71
2024 3 CHP240202385896Acción 8,189,648.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8189648.0, modificado:8189648.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1263667 Chiapas 77 Salto de Agua Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua126366 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.333422, lat:17.557021}}01/02/2024 31/12/2024 8,189,648.00 8,189,648.00 6,680,685.92 6,680,685.92 6,680,685.92 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMSA/DOPM/SERVICIOS/GI/FISM2024/001, contratista:BALLUM LOGISTICA Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:8189648.0, importe_modificado:8189648.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.81}}{2385896/proyecto_PROCESO, 2385896/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,189,648.00 8,189,648.00
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2024 3 CHP240102349124Proyecto de inversión93,598,117.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.743924695E7, modificado:2.594801384E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALAmpliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D001N 0 0 51797 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, lon:-91.990795, lat:17.510788}}01/05/2024 31/12/2024 38,563,148.06 64,870,034.61 32,020,888.87 32,020,888.87 32,020,888.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2420003-085, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V. / PETRODERIVADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CORPORATIVO INDUSTRIAL ZOQUES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:6.487003461E7, importe_mo{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}}{2349124/proyecto_INICIO, 2349124/proyecto_PROCESO, 2349124/proyecto_INICIO, 2349124/proyecto_PROCESO, 2349124/proyecto_INICIO, 2349124/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 16-Medio Ambiente y Recursos NaturalesS074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento37,439,246.95 25,948,013.84
2024 3 CHP240102349124Proyecto de inversión93,598,117.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.743924695E7, modificado:2.594801384E7}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALAmpliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (3a de 3 etapas), en la cabecera municipal de Palenque.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012131H03602C01D001N 0 0 51797 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Palenque, lon:-91.990795, lat:17.510788}}01/05/2024 31/12/2024 38,563,148.06 64,870,034.61 32,020,888.87 32,020,888.87 32,020,888.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2420003-085, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V. / PETRODERIVADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. / CORPORATIVO INDUSTRIAL ZOQUES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:6.487003461E7, importe_mo{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.86}}{2349124/proyecto_INICIO, 2349124/proyecto_PROCESO, 2349124/proyecto_INICIO, 2349124/proyecto_PROCESO, 2349124/proyecto_INICIO, 2349124/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 56,158,870.43 38,922,020.77
2024 3 CHP240202396587Proyecto de inversión1,897,071.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897071.02, modificado:1897071.02}}Construcción de Línea de Electrificación aérea del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jericó (Porvenir), municipio de El Parral (Terminación).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica090012231H05001C01B003N 0 0 2491 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EL PARAL, lon:-92.9661, lat:16.2883}}01/07/2024 14/08/2024 1,897,071.02 1,891,138.47 1,841,803.44 1,841,803.44 1,841,803.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441017-137, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GARCO, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISION, monto:2841816.39, importe_modificado:2841816.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2396587/proyecto_INICIO, 2396587/proyecto_PROCESO, 2396587/proyecto_FIN, 2396587/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202396587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 1,897,071.02 1,897,071.02
2024 3 CHP240202397336Proyecto de inversión1,384,188.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384188.71, modificado:1384188.71}}249182.- Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar (07DCC0199J) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Escaleras Asta Bandera, Plaza y Muro de Contención, Rehabilitación de Acceso Principal, Demolición de Piso y Señalización) y Rehabilitación de7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B007-5F-I0070S 22 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ocosingo, San Marcos, CHIS, lon:-92.211603, lat:16.957493}}01/01/2024 31/12/2024 429,098.50 1,384,188.71 415,256.61 415,256.61 415,256.61 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.25}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,384,188.71 1,384,188.71
2024 3 CHP240102348143Proyecto de inversión1,873,063.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873063.19, modificado:1873063.19}}249051.- Escuela Secundaria Técnica 2 (07DST0002Z) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización). )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B025-5S-I0070S 460 379 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.104592, lat:16.756129}}01/01/2024 31/12/2024 1,873,063.19 1,873,063.19 1,356,206.98 1,356,206.98 1,356,206.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,873,063.19 1,873,063.19
2024 3 CHP240102348144Proyecto de inversión3,312,557.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312557.78, modificado:3312557.78}}249052.- Escuela Secundaria Técnica 47 (07DST0047W) (Construcción de 04 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B026-5S-I0070S 85 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:Escuintla, El Triunfo, CHIS, lon:-92.54943, lat:15.34715}}01/01/2024 31/12/2024 3,279,432.18 3,312,557.78 2,532,915.01 2,532,915.01 2,532,915.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,312,557.78 3,312,557.78
2024 3 CHP240102348146Proyecto de inversión3,935,312.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3935312.53, modificado:3935312.53}}249054.- Telesecundaria 723 Leyes de Reforma (07ETV0726P (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Muro de Concreto y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B028-5S-I0070S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:451, direccion:Tapachula, Cantón Villaflor, CHIS, lon:-92.349057, lat:15.114396}}01/01/2024 31/12/2024 3,895,959.39 3,935,312.53 3,147,313.01 3,147,313.01 3,147,313.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348146FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,935,312.53 3,935,312.53
2024 3 CHP240202397413Proyecto de inversión4,346,054.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4346054.68, modificado:4346054.68}}249179.- Telesecundaria 822 Emiliano Zapata Salazar (07ETV0895K) (Construcción de Laboratorio-Tall er, Cocina, Servicios Sanitarios y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B029-5F-I0070S 37 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:Villa Comaltitlán, Emiliano Zapata (Los Cocos), CHIS, lon:-92.574797, lat:15.132671}}01/01/2024 31/12/2024 - 4,346,054.68 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,346,054.68 4,346,054.68
2024 3 CHP240202397414Proyecto de inversión2,360,122.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360122.16, modificado:2360122.16}}249196.- Telesecundaria 213 Sor Juana Ines de la Cruz (07ETV0307E) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Muro de Contención, Canal Pluvial, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B030-5F-I0070S 44 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:Zinacantán, Pasté, CHIS, lon:-92.740988, lat:16.707655}}01/01/2024 31/12/2024 731,637.87 2,360,122.16 708,036.64 708,036.64 708,036.64 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.55}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397414FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,360,122.16 2,360,122.16
2024 3 CHP240202397415Proyecto de inversión2,880,652.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880652.14, modificado:2880652.14}}249198.- Telesecundaria 506 Belisario Dominguez Palencia (07ETV0531C) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Muro de Contención, Escalones, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didacticas y Dirección)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B031-5F-I0070S 101 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,880,652.14 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.99}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,880,652.14 2,880,652.14
2024 3 CHP240202397416Proyecto de inversión3,148,224.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3148224.18, modificado:3148224.18}}249200.- Telesecundaria 733 Amado Nervo Ordaz (07ETV0741H) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B032-5F-I0070S 51 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:Yajalón, Amado Nervo, CHIS, lon:-92.245, lat:17.229933}}01/01/2024 31/12/2024 - 3,148,224.18 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,148,224.18 3,148,224.18
2024 3 CHP240202397417Proyecto de inversión1,282,057.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282057.35, modificado:1282057.35}}249069.- Telesecundaria 1273 María Montessori (07ETV1299T) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B192-5S-I0070S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:224, direccion:Palenque , Nuevo Sonora, CHIS, lon:-91.885864, lat:17.422704}}01/01/2024 31/12/2024 1,282,057.35 1,282,057.35 1,258,620.46 1,258,620.46 1,258,620.46 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,282,057.35 1,282,057.35
2024 3 CHP240202397418Proyecto de inversión2,675,881.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675881.62, modificado:2675881.62}}249068.- Telesecundaria 1138 Venustiano Carranza Garza (07ETV1143S) (Construcción de Laboratorio-Tall er y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Servicios Sa7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B193-5S-I0070S 27 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:189, direccion:Venustiano Carranza , San Luis, CHIS, lon:-92.458245, lat:16.376857}}01/01/2024 31/12/2024 2,675,881.62 2,675,881.62 2,214,312.17 2,214,312.17 2,214,312.17 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,675,881.62 2,675,881.62
2024 3 CHP240202397419Proyecto de inversión2,986,303.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986303.15, modificado:2986303.15}}249064.- Escuela Secundaria Técnica 54 (07DST0054F) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, 01 Aula de Medios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B194-5S-I0070S 137 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:151, direccion:Venustiano Carranza , Soyatitán, CHIS, lon:-92.422499, lat:16.299483}}01/01/2024 31/12/2024 2,986,303.15 2,986,303.15 2,317,946.48 2,317,946.48 2,317,946.48 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,986,303.15 2,986,303.15
2024 3 CHP240202397420Proyecto de inversión3,799,413.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799413.56, modificado:3799413.56}}249110.- Secundaria Rosario Castellanos Figueroa (07DES0043H) (Construcción de Taller de Corte y Confección, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B198-5S-I0070S 99 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:Acapetahua, Jiquilpan (Estación Bonanza), CHIS, lon:-92.74748, lat:15.344636}}01/01/2024 31/12/2024 1,899,706.78 3,799,413.56 1,764,023.98 1,764,023.98 1,764,023.98 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,799,413.56 3,799,413.56
2024 3 CHP240202397421Proyecto de inversión3,921,135.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921135.0, modificado:3921135.0}}249117.- Telesecundaria 563 Niños Heroes De Chapultepec (07ETV0588D) (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica, Servicios Sani7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B199-5S-I0070S 38 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:196, direccion:Palenque, Saturnino Ríos, CHIS, lon:-92.193138, lat:17.625926}}01/01/2024 31/12/2024 2,877,813.98 3,921,135.00 2,126,165.72 2,109,889.36 2,109,889.36 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397421FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,921,135.00 3,921,135.00
2024 3 CHP240202397422Proyecto de inversión2,804,773.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804773.93, modificado:2804773.93}}249118.- Telesecundaria 303 Luis Donaldo Colosio Murrieta (07ETV0303I) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Servicios S7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B200-5S-I0070S 20 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:123, direccion:Palenque, San Juan Chancalaíto, CHIS, lon:-91.728204, lat:17.345091}}01/01/2024 31/12/2024 2,804,773.93 2,804,773.93 2,547,157.38 2,547,157.38 2,547,157.38 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397422FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,804,773.93 2,804,773.93
2024 3 CHP240202397423Proyecto de inversión2,797,826.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797826.41, modificado:2797826.41}}249119.- Telesecundaria 562 Jose Vasconcelos Calderon (07ETV0587E) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didáct7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B201-5S-I0070S 29 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:52, direccion:Palenque, Nueva Galilea, CHIS, lon:-91.853628, lat:17.317604}}01/01/2024 31/12/2024 2,797,826.41 2,797,826.41 1,401,714.40 1,401,714.40 1,401,714.40 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397423FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,797,826.41 2,797,826.41
2024 3 CHP240202397424Proyecto de inversión6,505,208.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6505208.05, modificado:6505208.05}}249144.- Secundaria Guadalupe Victoria (07DES0062W). (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Biblioteca, Laboratorio Polifuncional y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B202-5S-I0070S 152 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:622, direccion:Chiapa de Corzo, Jardínes del Grijalva, CHIS, lon:-93.033468, lat:16.730646}}01/01/2024 31/12/2024 3,081,666.58 6,505,208.05 1,951,562.41 1,951,562.41 1,951,562.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397424FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica6,505,208.05 6,505,208.05
2024 3 CHP240202397425Proyecto de inversión2,266,481.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266481.13, modificado:2266481.13}}249145.- Telesecundaria 526 15 de Mayo (07ETV0551Q). (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de Dirección y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B203-5S-I0070S 45 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:168, direccion:Comitán de Domínguez, Zaragoza la Montaña, CHIS, lon:-92.205596, lat:16.417649}}01/01/2024 31/12/2024 1,225,569.15 2,266,481.13 679,944.32 679,944.32 679,944.32 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.75}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397425FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,266,481.13 2,266,481.13
2024 3 CHP240202397426Proyecto de inversión2,814,198.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814198.59, modificado:2814198.59}}249146.- Telesecundaria 811 Guadalupe Victoria (07ETV0834X). (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Escalones, Señalización) y Rehabilitación de Dirección y Servicios Sanitarios7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B204-5S-I0070S 27 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:276, direccion:Comitán de Domínguez, Guadalupe Palmira, CHIS, lon:-92.307147, lat:16.449588}}01/01/2024 31/12/2024 1,377,463.36 2,814,198.59 844,259.57 844,259.57 844,259.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397426FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,814,198.59 2,814,198.59
2024 3 CHP240202397433Proyecto de inversión3,571,594.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571594.21, modificado:3571594.21}}249153.- Secundaria Ignacio Zaragoza Seguin (07DES0018I). (Construcción de 01 Aula Didactica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Escaleras, Andadores, Muro de Contención, Canal Pluvial, Demolición de7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B234-5S-I0070S 137 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:Unión Juárez, Once de Abril, CHIS, lon:-92.14172, lat:15.054464}}01/01/2024 31/12/2024 2,042,910.15 3,571,594.21 1,268,263.02 1,268,263.02 1,268,263.02 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397433FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,571,594.21 3,571,594.21
2024 3 CHP240202397434Proyecto de inversión3,434,728.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3434728.92, modificado:3434728.92}}249077.- Telesecundaria 280 Luis Donaldo Colosio Murrieta (07ETV0352R) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 01 Aula Didáctica, Servicios Sani7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00601E11B401-5S-I0070S 36 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:165, direccion:Venustiano Carranza , Vicente Guerrero, CHIS, lon:-92.708416, lat:16.439109}}01/01/2024 31/12/2024 3,434,728.92 3,434,728.92 1,819,930.13 1,819,930.13 1,819,930.13 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,434,728.92 3,434,728.92
2024 3 CHP240202397437Proyecto de inversión1,741,716.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741716.13, modificado:1741716.13}}249152.- Telesecundaria 725 (07ETV0736W). (Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Aula de Usos Multiples y Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Au7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B003-5S-I0070S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:Tecpatán, Miguel Hidalgo y Costilla, CHIS, lon:-93.448283, lat:17.269535}}01/01/2024 31/12/2024 1,741,716.13 1,741,716.13 1,383,514.94 1,383,514.94 1,383,514.94 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,741,716.13 1,741,716.13
2024 3 CHP240202397438Proyecto de inversión5,254,043.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254043.12, modificado:5254043.12}}249176.- Escuela Secundaria Tecnica 83 (07DST0087X) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria, Caseta de Hidroneumático y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Administración, Biblioteca, Pórtico, Taller de C.I.A. y Talle7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B004-5F-I0070S 174 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixhuatán, Ixhuatán, CHIS, lon:-93.008382, lat:17.293271}}01/01/2024 31/12/2024 - 5,254,043.12 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.39}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,254,043.12 5,254,043.12
2024 3 CHP240202397439Proyecto de inversión2,090,485.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090485.73, modificado:2090485.73}}249197.- Telesecundaria 258 Ángel Albino Corzo (07ETV0447E) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Canal Pluvial, Cuneta Pluvial, Rehabilitación de Acceso Principal, Demolición de Piso de Concreto y Señalización) y Rehabilita7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B005-5F-I0070S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:5, direccion:Mezcalapa, Ángel Albino Corzo, CHIS, lon:-93.622871, lat:17.22264}}01/01/2024 31/12/2024 648,050.58 2,090,485.73 627,145.71 627,145.71 627,145.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.04}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397439FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,090,485.73 2,090,485.73
2024 3 CHP240202397440Proyecto de inversión2,954,653.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954653.37, modificado:2954653.37}}249199.- Telesecundaria 672 Jesus Reyes Heroles (07ETV0697K) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios, Dirección y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B006-5F-I0070S 50 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:Huitiupán, Zacatonal de Juárez, CHIS, lon:-92.7986, lat:17.269374}}01/01/2024 31/12/2024 - 2,954,653.37 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.97}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,954,653.37 2,954,653.37
2024 3 CHP240202397441Proyecto de inversión2,029,781.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029781.13, modificado:2029781.13}}249201.- Telesecundaria 776 Niños Heroes de Chapultepec (07ETV0796K) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Dirección, Administración y Aula de Uso7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B007-5F-I0070S 29 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:Sabanilla, Cristóbal Colón, CHIS, lon:-92.657023, lat:17.355771}}01/01/2024 31/12/2024 629,232.15 2,029,781.13 608,934.33 608,934.33 608,934.33 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397441FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,029,781.13 2,029,781.13
2024 3 CHP240202397442Proyecto de inversión3,182,372.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3182372.51, modificado:3182372.51}}249159.- Telesecundaria 607 (07ETV0624S). (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Escaleras y Señ alización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas, Dirección, Bodega, Servicios Sanitarios y Biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B015-5S-I0070S 61 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:39, direccion:Bochil, Luis Espinoza, CHIS, lon:-93.026461, lat:17.037031}}01/01/2024 31/12/2024 1,968,909.79 3,182,372.51 1,558,272.32 1,556,305.84 1,556,305.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.65}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,182,372.51 3,182,372.51
2024 3 CHP240202397443Proyecto de inversión1,955,762.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955762.52, modificado:1955762.52}}249169.- Telesecundaria 539 Maria Montessori (07ETV0564U) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 04 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B017-5F-I0070S 24 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:89, direccion:Simojovel, Las Maravillas, CHIS, lon:-92.556664, lat:17.137299}}01/01/2024 31/12/2024 606,286.38 1,955,762.52 586,728.75 586,728.75 586,728.75 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.34}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397443FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,955,762.52 1,955,762.52
2024 3 CHP240202397444Proyecto de inversión5,827,378.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5827378.75, modificado:5827378.75}}249194.- Escuela Secundaria Tecnica 82 (07DST0086Y) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B100-5F-I0070S 142 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.281791, lat:14.894089}}01/01/2024 31/12/2024 - 5,827,378.75 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.25}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,827,378.75 5,827,378.75
2024 3 CHP240102348600Proyecto de inversión27,474,298.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7474298E7, modificado:2.5191512E7}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura.7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012522D00601E11B001-5S-I008AS 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.100386, lat:16.777194}}01/01/2024 31/12/2024 16,794,344.00 16,794,344.00 16,794,344.00 16,794,344.00 16,794,344.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior27,474,298.00 25,191,512.00
2024 3 CHP240102348147Proyecto de inversión6,813,892.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6813892.68, modificado:6813892.68}}249056.- COBACH 236 Tuxtla Poniente (07ECB0115L). (Construcción de 04 Aulas Didácticas, Dirección, Biblioteca y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Canal Pluvial, Muros de Contención de Mamposte7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012522D00601E11B004-5S-I0080S 290 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.090658, lat:16.758813}}01/01/2024 31/12/2024 6,813,892.68 6,813,892.68 6,160,149.16 6,156,013.84 6,156,013.84 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior6,813,892.68 6,813,892.68
2024 3 CHP240202397445Proyecto de inversión2,742,656.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742656.87, modificado:2742656.87}}249156.- CECyT No. 34 Tuxtla Gutierrez (07ETC0036O). (Construcción de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Canal Pluvial, Andador, Muros de Contención y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012523D00601E11B006-5S-I0080S 286 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.171085, lat:16.701752}}01/01/2024 31/12/2024 2,742,656.87 2,742,656.87 822,797.06 822,797.06 822,797.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.09}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2,742,656.87 2,742,656.87
2024 3 CHP240202397446Proyecto de inversión3,168,456.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3168456.8, modificado:3168456.8}}249154.- CECyT No. 47 Estación Huehuetán (07ETC0049S). (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores, Escalones y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012523D00601E11B007-5S-I0080S 113 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Huehuetán, Huehuetán, CHIS, lon:-92.410448, lat:15.017843}}01/01/2024 31/12/2024 3,168,456.80 3,168,456.80 2,383,957.90 2,383,957.90 2,383,957.90 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.53}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397446FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior3,168,456.80 3,168,456.80
2024 3 CHP240102348601Proyecto de inversión172,856,441.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.72856441E8, modificado:1.67062477E8}}Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012532D00601E11B001-5S-I008DS 1500 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.100386, lat:16.777194}}01/01/2024 31/12/2024 111,374,984.00 111,374,984.00 111,374,984.00 111,374,984.00 111,374,984.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior172,856,441.00 167,062,477.00
2024 3 CHP240202397447Proyecto de inversión10,842,398.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0842398E7, modificado:1.0842398E7}}249010.- Terminación del Edificio de Aulas, Laboratorios y Talleres en Campus Universitario UNICACH, Tuxtla Gutiérrez (07ESU0028F) (Terminación de la Construcción del Edificio U-3C, Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red d7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B002-5S-I008CS 464 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.66, meta_modificada:1008.66}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.097826, lat:16.731911}}01/01/2024 31/12/2024 7,047,558.70 10,832,021.97 4,378,072.13 4,378,072.13 4,378,072.13 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.93}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397447FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior10,842,398.00 10,842,398.00
2024 3 CHP240202397448Proyecto de inversión11,922,517.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1922517E7, modificado:1.1922517E7}}249085.- Terminación del Edificio "B" para el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático, sede Tuxtla Gutiérrez de la UNICACH (2a Etapa) (07ESU00043Y) (Terminación de la Construcción del Edificio B y Obra Exterior (Red Eléctrica, R7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B003-5S-I008CS 35 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1730.28, meta_modificada:1730.28}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.122413, lat:16.774507}}01/01/2024 31/12/2024 7,749,636.05 11,921,426.20 6,909,380.99 6,909,380.99 6,909,380.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.32}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397448FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior11,922,517.00 11,922,517.00
2024 3 CHP240202397449Proyecto de inversión22,444,752.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2444752E7, modificado:2.2444752E7}}249086.- Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para Aulas Didácticas, Espacios Educativos y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc de la UNICH (07EIU0004P). (Construcción de la primera Etapa del Edificio U-2C y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B004-5S-I008CS 194 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Oxchuc, Oxchuc, CHIS, lon:-92.332921, lat:16.779125}}01/01/2024 31/12/2024 7,855,663.20 22,434,966.18 7,230,240.04 6,730,489.85 6,730,489.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior22,444,752.00 22,444,752.00
2024 3 CHP240202397450Proyecto de inversión22,444,752.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2444752E7, modificado:2.2444752E7}}249087.- Primera Etapa de Construcción de Edificio de 02 Niveles para Aulas Didácticas, Espacios Educativos y Obra Exterior en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón de la UNICH (07EIU0002R). (Construcción de la Primera Etapa del Edificio U-2C7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B009-5S-I008CS 216 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Yajalón, Yajalón, CHIS, lon:-92.333944, lat:17.17391}}01/01/2024 31/12/2024 7,855,663.20 22,433,377.99 6,730,013.39 6,730,013.39 6,730,013.39 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397450FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior22,444,752.00 22,444,752.00
2024 3 CHP240202397451Proyecto de inversión13,215,735.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.321573541E7, modificado:1.321573541E7}}249162.- Construcción de Edificio de 02 Niveles en la Universidad Politécnica de Tapachula (07EPO0002Q). (Construcción del Edificio U-2C y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, Plaza Cívica y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B010-5F-I008ES 588 1053 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.74, meta_modificada:673.74}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:Tapachula, Puerto Madero (San Benito, CHIS, lon:-92.403752, lat:14.7412}}01/01/2024 31/12/2024 11,233,375.10 12,837,757.69 3,851,327.30 3,851,327.30 3,851,327.30 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.6}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior13,215,735.41 13,215,735.41
2024 3 CHP240202397452Proyecto de inversión3,523,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523380.0, modificado:3523380.0}}249124.- Equipamiento de Equipo para Laboratorios de Química y Electromecánica del Instituto Tecnológico de Tapachula (07DIT0028A) (Dotación de equipo médico (01 espectrofotóm etro rango uv y visible pc), de mobiliario (01 gabinete metálico, 01 escritorio7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012533D00601E11B001-5S-I008CS 741 1841 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez , CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}01/01/2024 31/12/2024 3,523,380.00 2,668,203.41 277,284.69 277,284.69 277,284.69 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior3,523,380.00 3,523,380.00
2024 3 CHP240202397453Proyecto de inversión961,918.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961918.0, modificado:961918.0}}249123.- Equipamiento de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa (07DIT0031O). (Dotacion de Maquinaria y Equipo Agropecuario (Tractor de 80 caballos de fuerza (HP) y 9.5 HP de potencia, Desvarador7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012533D00601E11B006-5S-I008CS 123 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Frontera Comalapa, Frontera Comalapa, CHIS, lon:-92.138515, lat:15.637579}}01/01/2024 31/12/2024 961,918.00 955,294.57 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior961,918.00 961,918.00
2024 3 CHP240202397454Proyecto de inversión2,572,983.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2572983.36, modificado:2572983.36}}249161.- Terminación de Edificio del Laboratorio de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Cintalapa (07EIT0001T). (Terminación de la Construcción del Edificio U-3C y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012533D00601E11B007-5F-I008ES 377 694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.72471, lat:16.697681}}01/01/2024 31/12/2024 2,572,983.36 2,572,983.36 2,310,041.79 2,310,041.79 2,310,041.79 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.8}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397454FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior2,572,983.36 2,572,983.36
2024 3 CHP240202397455Proyecto de inversión7,695,344.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7695344.0, modificado:7695344.0}}249160.- Segunda Etapa de Equipamiento de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios del Instituto Tecnológico de Comitán (07DIT0030P). (Dotación de Equipo Médico (01 Espectrofotóm etro Rango UV y Visible PC, 01 Espectrofotóm etro de Absorción At7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012533D00601E11B010-5S-I008CS 585 1076 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Comitán de Domínguez, Comitán de Domínguez, CHIS, lon:-92.099411, lat:16.21424}}01/01/2024 31/12/2024 7,695,344.00 7,238,845.42 - - - Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397455FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior7,695,344.00 7,695,344.00
2024 3 CHP230402332765Proyecto de inversión3,041,692.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3041692.24, modificado:1520846.12}}239342.- Primaria Héctor Gilberto Salazar Rodas (07EPR0655M) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Escalones y Señalización).)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B259-5F-I007BS 154 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Soyaló, CHIS, lon:-92.922714, lat:16.892221}}01/01/2023 31/12/2023 1,520,846.12 1,520,846.12 1,520,846.11 1,520,846.11 1,520,846.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332765FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,041,692.24 1,520,846.12
2024 3 CHP230402332750Proyecto de inversión1,898,924.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898924.71, modificado:949462.37}}239330.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec (07DPR1386Q) (Const de Serv. Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Plaza Cívica, Andadores, Asta Bandera, Instalación de Barandal,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B229-5F-I007BS 62 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:188, direccion:Mezcalapa, Santos Degollado, CHIS, lon:-93.551289, lat:17.341663}}01/01/2023 31/12/2023 949,462.37 949,462.37 949,462.36 941,673.82 941,673.82 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332750FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,898,924.71 949,462.37
2024 3 CHP230402332772Proyecto de inversión1,080,279.81 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080279.81, modificado:540139.92}}239368.- Primaria Adolfo Ruiz Cortines (07DPB0699J) (Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B270-5F-I007BS 47 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:Jitotol, Francisco I. Madero, CHIS, lon:-92.803188, lat:17.063267}}01/01/2023 31/12/2023 540,139.92 540,139.89 540,139.88 540,139.88 540,139.88 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332772FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,080,279.81 540,139.92
2024 3 CHP240202377756Proyecto de inversión1,481,888.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481888.28, modificado:1481888.28}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE DELINA BAJA - 1019177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón101917 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:71, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO DELINA BAJA, 29940 DELINA BAJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE CENTRAL NORTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE DELINA BAJA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.08775151, lat:17.00712374}}20/05/2024 20/08/2024 1,481,888.28 1,481,888.28 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/273/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1481888.28, importe_modificado:1481888.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}}{2377756/proyecto_PROCESO, 2377756/proyecto_INICIO, 2377756/proyecto_PROCESO, 2377756/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,481,888.28 1,481,888.28
2024 3 CHP240202390397Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA - 1497817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón149781 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:788, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO ORIZABA, 29940 ORIZABA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO YOCNAVIL Y CAMINO SAN FRANCISCO, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIEN, lon:-91.78021424, lat:17.08286421}}24/06/2024 24/07/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/442/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2390397/proyecto_PROCESO, 2390397/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390397FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240202382130Proyecto de inversión2,456,045.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456045.29, modificado:2456045.29}}CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTPLES - 1129117 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán112911 S 783 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:23, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO EMILIANO ZAPATA LAS VARILLAS, 30656 EMILIANO ZAPATA (LAS VARILLAS), MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CASA EJIDAL Y CALLE A RANCHO ARMINA, CALLES INNOMINADAS DE EJIDO ZAPATA LAS VARILLAS MAZATAN CHIAPAS., lon:-92.405103, lat:14.811208}}19/02/2024 19/05/2024 2,456,045.29 2,456,045.29 1,986,742.09 1,986,742.09 1,986,742.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2456045.29, importe_modificado:2456045.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2382130/proyecto_INICIO, 2382130/proyecto_PROCESO, 2382130/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,456,045.29 2,456,045.29
2024 3 CHP240102349389Proyecto de inversión18,897,165.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.889716577E7, modificado:1.889716577E7}}Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, tramo: km. 0+000 - km. 4+600; subtramo: km. 1+400 - km. 4+6007 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B006N 0 0 388 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.2, meta_modificada:3.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, lon:-92.308044, lat:15.052651}}19/02/2024 31/12/2024 18,897,165.77 18,879,291.70 18,590,142.17 18,590,142.17 18,590,142.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441006-004, contratista:EDICO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:1.857687482E7, importe_modificado:1.889716577E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.92}}{2349389/proyecto_INICIO, 2349389/proyecto_PROCESO, 2349389/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 18,897,165.77 18,897,165.77
2024 3 CHP240102349396Proyecto de inversión12,913,573.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.291357302E7, modificado:1.245554618E7}}Reconstrucción del Camino: El Porvenir - Siltepec, tramo: km. 0+000 - km. 23+000; subtramo: km. 15+600 - km. 17+700 (Doce de Abril - Cipreses)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B014N 0 0 3645 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Siltepec, lon:-92.301713, lat:15.517294}}21/02/2024 31/12/2024 12,455,546.18 12,427,792.67 6,719,211.61 6,719,211.61 6,719,211.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441001-009, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OCKELAR ARANA, convocante:LA COMISIÓN, monto:1.224443523E7, importe_modificado:1.291357302E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.43}}{2349396/proyecto_INICIO, 2349396/proyecto_PROCESO, 2349396/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 12,913,573.02 12,455,546.18
2024 3 CHP230402332756Proyecto de inversión2,671,639.57 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671639.57, modificado:1335819.81}}239379.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07DPR4793Q) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosanitaria, Andadores, Asta Bandera, Plaza Civica, Acceso Principal y Señalización) y Rehabilitación de7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B236-5F-I007BS 40 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Chiapa de Corzo, Chiapa de Corzo, CHIS, lon:-92.997246, lat:16.691117}}01/01/2023 31/12/2023 1,335,819.81 1,335,819.81 1,335,819.77 1,335,819.77 1,335,819.77 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,671,639.57 1,335,819.81
2024 3 CHP230402332745Proyecto de inversión3,740,303.01 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740303.01, modificado:1870151.51}}239365.- Primaria Mexico Libre (07DPR3583E) (Construcción de 05 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Electrica, Demolición de Piso y sutitución de Andadores, Muros de Contención de Mamposteria y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B138-5F-I007BS 151 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:18, direccion:Tuxtla Chico, Talismán, CHIS, lon:-92.147298, lat:14.964944}}01/01/2023 31/12/2023 1,870,151.51 1,870,151.51 1,870,151.49 1,801,472.99 1,801,472.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332745FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,740,303.01 1,870,151.51
2024 3 CHP230402332777Proyecto de inversión5,025,045.87 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5025045.87, modificado:2512522.94}}239385.- Primaria Niño Artillero (07DPR0148I) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Cuneta, Muros de Contención, Andadores, Escaleras, Barandal, Malla Ciclón, Plataforma y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B275-5F-I007BS 157 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:47, localidad:22, direccion:Jitotol, Carmen Zacatal, CHIS, lon:-92.802833, lat:17.081481}}01/01/2023 31/12/2023 2,512,522.94 2,512,522.94 2,512,522.93 2,512,522.93 2,512,522.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,025,045.87 2,512,522.94
2024 3 CHP230402332757Proyecto de inversión3,310,719.22 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310719.22, modificado:1655359.61}}239381.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR3457H) (Construcción de 04 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Muro de Contención de Mamposteria, Sustitución de Escalones y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B237-5F-I007BS 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:34, direccion:Siltepec, Vega del Rosario, CHIS, lon:-92.305812, lat:15.517981}}01/01/2023 31/12/2023 1,655,359.61 1,655,359.61 1,655,359.60 1,655,359.60 1,655,359.60 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,310,719.22 1,655,359.61
2024 3 CHP230402332761Proyecto de inversión1,882,682.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882682.26, modificado:941341.13}}239323.- Primaria Plan de Ayala (07EPR0181P) (Construcción de Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B252-5F-I007BS 275 262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.184288, lat:16.764567}}01/01/2023 31/12/2023 941,341.13 941,341.13 844,179.66 844,179.66 844,179.66 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,882,682.26 941,341.13
2024 3 CHP230402332759Proyecto de inversión1,837,686.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837686.84, modificado:594794.23}}239316.- Primaria Narciso Mendoza (07DPR1276K) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B250-5F-I007BS 89 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}01/01/2023 31/12/2023 594,794.23 594,794.23 594,794.23 594,794.22 594,794.22 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,837,686.84 594,794.23
2024 3 CHP230402332747Proyecto de inversión2,967,512.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967512.84, modificado:1483756.42}}239328.- Primaria Aquiles Serdán Alatriste (07DPB2083B) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Demolición de Edificio "A" y Obra Exterior ( Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Demolición de Piso de Concreto, Andadores7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B226-5F-I007BS 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:52, direccion:Mezcalapa, Esperanza de los Pobres, CHIS, lon:-93.482827, lat:17.310749}}01/01/2023 31/12/2023 1,483,756.42 1,483,756.42 1,387,309.27 1,355,381.97 1,355,381.97 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,967,512.84 1,483,756.42
2024 3 CHP230402332762Proyecto de inversión3,768,517.84 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3768517.84, modificado:1884258.92}}239331.- Primaria Niños Héroes de Chapultepec (07DPR0325W) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B253-5F-I007BS 197 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:150, direccion:Tapachula, Raymundo Enríquez, CHIS, lon:-92.313886, lat:14.866792}}01/01/2023 31/12/2023 1,884,258.92 1,884,258.92 1,872,535.92 1,872,535.92 1,872,535.92 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332762FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,768,517.84 1,884,258.92
2024 3 CHP230402332770Proyecto de inversión2,935,858.34 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935858.34, modificado:1467929.17}}239367.- Primaria 24 de Octubre (07DPR3661S) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores, Rampa y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B268-5F-I007BS 38 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:699, direccion:Mapastepec, Solo Dios, CHIS, lon:-92.913758, lat:15.568143}}01/01/2023 31/12/2023 1,467,929.17 1,467,929.17 1,426,264.57 1,259,009.67 1,259,009.67 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332770FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,935,858.34 1,467,929.17
2024 3 CHP230402332778Proyecto de inversión1,649,382.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649382.39, modificado:824691.2}}239389.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPR3312M) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B276-5F-I007BS 75 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:303, direccion:Villa Corzo, Nuevo Vicente Guerrero, CHIS, lon:-92.976051, lat:16.03848}}01/01/2023 31/12/2023 824,691.20 824,691.20 824,691.19 824,691.19 824,691.19 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332778FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,649,382.39 824,691.20
2024 3 CHP230402332775Proyecto de inversión4,563,342.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4563342.27, modificado:4563342.27}}239377.- Primaria Benito Juárez García (07DPR1551Z) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Obra Exterior ( Red Eléctrica, Red Hidosantaria, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B273-5F-I007BS 38 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Arriaga, Punta Flor, CHIS, lon:-93.978364, lat:16.104389}}01/01/2023 31/12/2023 4,563,342.27 4,563,342.27 3,965,449.11 3,965,449.11 3,965,449.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332775FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,563,342.27 4,563,342.27
2024 3 CHP230302266576Proyecto de inversión12,016,115.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.201611579E7, modificado:5373433.7}}239258.- COBACH No. 228 Cintalapa de Figueroa (07ECB0101I).(Construcción de 08 aulas didácticas, servicios sanitarios y obra exterior (Red eléctrica exterior, red hidrosanitaria exterior, cancha de usos múltiples, andadores, rampas, escalones, asta bander7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B006-5F-I008BS 270 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa, Cintalapa de Figueroa, CHIS, lon:-93.72471, lat:16.697681}}01/01/2023 31/12/2023 5,373,433.70 5,373,433.70 5,373,433.70 5,371,422.74 5,371,422.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230302266576FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior12,016,115.79 5,373,433.70
2024 3 CHP230402332820Proyecto de inversión1,569,300.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569300.21, modificado:784650.11}}239397.- Centro de Capacitacion Tapachula de Cordova y Ordoñez (07EIC0001C) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012522D00601E11B003-5F-I008BS 4500 4659 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.254441, lat:14.922253}}01/01/2023 31/12/2023 784,650.11 784,650.11 784,650.10 784,650.10 784,650.10 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior1,569,300.21 784,650.11
2024 3 CHP230402332825Proyecto de inversión5,903,129.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5903129.31, modificado:2951564.67}}239361.- Construcción en Obra Exterior de la Universidad Politécnica de Tapachula (07EPO0002Q). (Construcción de Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Cancha de Usos Múltiples,Planta de Tratamiento, Secado de Lodos, Andadores7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012532D00601E11B014-5F-I008ES 237 761 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:Tapachula, Puerto Madero (San Benito, CHIS, lon:-92.403752, lat:14.7412}}01/01/2023 31/12/2023 2,951,564.67 2,951,564.67 2,951,564.65 2,951,564.65 2,951,564.65 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior5,903,129.31 2,951,564.67
2024 3 CHP240202361612Proyecto de inversión1,469,758.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469758.04, modificado:1469758.04}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LA PAMIENTA - 496647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón49664 S 126 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHOXILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 680 EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAJ PUS Y CAMINO LA PIMIENTA PRIMERA SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.0490418, lat:17.18694775}}01/05/2024 28/06/2024 1,469,758.04 1,469,758.04 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/124/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1469758.04, importe_modificado:1469758.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.11}}{2361612/proyecto_INICIO, 2361612/proyecto_PROCESO, 2361612/proyecto_FIN, 2361612/proyecto_INICIO, 2361612/proyecto_PROCESO, 2361612/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,469,758.04 1,469,758.04
2024 3 CHP240202375409Proyecto de inversión639,471.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639471.12, modificado:639471.12}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE MOHÁ - 931997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón93199 S 38 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JOSÉ TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 730 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAH WITZ VENTANA Y CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, LA OBRA SE REA, lon:-92.22473437, lat:17.11527521}}20/05/2024 20/08/2024 639,471.12 639,471.12 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/216/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:639471.12, importe_modificado:639471.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}}{2375409/proyecto_INICIO, 2375409/proyecto_PROCESO, 2375409/proyecto_FIN, 2375409/proyecto_INICIO, 2375409/proyecto_FIN, 2375409/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 639,471.12 639,471.12
2024 3 CHP240202385412Proyecto de inversión639,063.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639063.71, modificado:639063.71}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 94 EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL - 1237687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón123768 S 87 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTIAGO POJCOL Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO, lon:-91.96911632, lat:16.98919168}}10/06/2024 09/08/2024 639,063.71 639,063.71 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/381/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:639063.71, importe_modificado:639063.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2385412/proyecto_INICIO, 2385412/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 639,063.71 639,063.71
2024 3 CHP240202385771Proyecto de inversión1,192,029.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1192029.75, modificado:1192029.75}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSIÓN - 1255127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón125512 S 92 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.8, meta_modificada:182.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCICO DURAZNAL - LA ILUSION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DURAZNAL Y CAMINO AURORA GRANDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.34092331, lat:17.12049439}}10/06/2024 30/08/2024 1,192,029.75 1,192,029.75 - - - {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/377/2024, contratista:ABISAI DIAZ LEDESMA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1192029.75, importe_modificado:1192029.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.8}}{2385771/proyecto_INICIO, 2385771/proyecto_FIN, 2385771/proyecto_PROCESO, 2385771/proyecto_FIN, 2385771/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,192,029.75 1,192,029.75
2024 3 CHP240202381497Proyecto de inversión2,673,021.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2673021.21, modificado:2673021.21}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION 3F 4H EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAL - 1111237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón111123 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO OCOTAL Y VEREDA CHUT WITZ, LA OBRA INICIARÁ DESDE EL CRUCERO OCOTAL PAS, lon:-91.9455816, lat:17.08792319}}27/05/2024 27/08/2024 2,673,021.21 2,673,021.21 2,394,745.12 2,394,745.12 2,394,745.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/316/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2673021.21, importe_modificado:2673021.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2381497/proyecto_INICIO, 2381497/proyecto_PROCESO, 2381497/proyecto_FIN, 2381497/proyecto_PROCESO, 2381497/proyecto_FIN, 2381497/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381497FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,673,021.21 2,673,021.21
2024 3 CHP240102349303Proyecto de inversión48,687,268.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.868726889E7, modificado:4.745487673E7}}Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocotepec), tramo: km. 0+000 - km. 30+400; subtramo: km. 0+000 - km. 18+400 (T.A.).7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura EconómicaTransportes y vialidadesSin identificarComisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica100013511H04001C03B017N 0 0 6860 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.4, meta_modificada:18.4}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Rayon, lon:-93.0113, lat:17.1939}}10/04/2024 10/04/2024 47,454,876.73 47,434,846.74 41,202,998.43 41,202,998.43 41,202,998.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2441011-019, contratista:JAMAL CONSTRUCTORA DE MEXICO ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:LA COMISIÓN, monto:4.662966879E7, importe_modificado:5.807726889E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.76}}{2349303/proyecto_INICIO, 2349303/proyecto_PROCESO, 2349303/proyecto_INICIO, 2349303/proyecto_PROCESO, 2349303/proyecto_INICIO, 2349303/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avances{obs1: {observación:CCeIH TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:aniballopezm, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240102349303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI012-FAFEF 48,687,268.89 47,454,876.73
2024 3 CHP240202380804Proyecto de inversión2,436,913.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436913.95, modificado:2436913.95}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 4.00 MTS EN PALENQUE EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN - 1092997 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque109299 S 513 473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:77, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO CRUCERO DE PLAYAS - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 18 + 100 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, 29960 NUEVA ESPERANZA 1RA. SECCIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAMINO AL EJIDO EMILIO RABASA Y CAR, lon:-92.18433538, lat:17.69973212}}10/06/2024 25/06/2024 2,436,913.95 2,436,913.95 2,436,913.95 2,367,951.90 2,367,951.90 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146507, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:2436913.95, importe_modificado:2436913.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.0}}{2380804/proyecto_PROCESO, 2380804/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,436,913.95 2,436,913.95
2024 3 CHP240202380639Proyecto de inversión239,952.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239952.85, modificado:239952.85}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN PALENQUE EJIDO NUEVO MEXICO - 1089777 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque108977 S 243 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2011.6, meta_modificada:2011.6}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1344, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHOCOLJAITO - NUEVO MEXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NUEVO MEXICO, 29960 NUEVO MÉXICO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO EL PIÑAL Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO EL SIRIA, TERRACERIA, lon:-91.711223, lat:17.218134}}10/06/2024 25/06/2024 239,952.85 239,952.85 239,952.85 201,639.36 201,639.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146437, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:239952.85, importe_modificado:239952.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1789.0}}{2380639/proyecto_PROCESO, 2380639/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380639FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 239,952.85 239,952.85
2024 3 CHP240202357702Proyecto de inversión1,408,469.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408469.82, modificado:1408469.82}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL - 355827 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá35582 S 4 9 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:25, direccion:CALLE 1RA SUR COLONIA JOLJAMIL, 29920 JOLJAMIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A JOLJAMIL Y CALLE 4TA SUR, CALLE 4TA NORTE UBICACIÓN DE LA OBRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN CONSIDERANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA, lon:-92.32196726, lat:17.26243507}}22/04/2024 20/06/2024 1,408,469.82 1,408,469.82 1,408,469.82 1,408,469.82 1,408,469.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-032/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1408469.82, importe_modificado:1408469.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2357702/proyecto_INICIO, 2357702/proyecto_PROCESO, 2357702/proyecto_INICIO, 2357702/proyecto_PROCESO, 2357702/proyecto_INICIO, 2357702/proyecto_PROCESO, 2357702/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357702FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,408,469.82 1,408,469.82
2024 3 CHP240202357915Proyecto de inversión3,564,353.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3564353.36, modificado:3564353.36}}REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 334837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá33483 S 146 152 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.1, meta_modificada:11.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO OBREGON PLANADA - JOLONIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 COLONIA EL PORVENIR, 29920 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OBREGON LA LOMA A TUMBALA Y CAMINO JOLONIEL A CHULACOB, LA REHABILITACION DEL C, lon:-92.32749449, lat:17.34302164}}17/04/2024 29/06/2024 3,564,353.36 3,564,353.36 3,564,353.36 3,564,353.36 3,564,353.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-026/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3564353.36, importe_modificado:3564353.36}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.1}}{2357915/proyecto_INICIO, 2357915/proyecto_PROCESO, 2357915/proyecto_INICIO, 2357915/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,564,353.36 3,564,353.36
2024 3 CHP240202365156Proyecto de inversión3,345,291.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345291.95, modificado:3345291.95}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 613537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón61353 S 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA INSURGENTES EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIÉRREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN LAS VIVIENDAS DONDE SE CO, lon:-91.85978309, lat:17.11420343}}03/06/2024 30/07/2024 3,345,291.95 3,345,291.95 3,345,291.95 3,345,291.95 3,345,291.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/179/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3345291.95, importe_modificado:3345291.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.0}}{2365156/proyecto_INICIO, 2365156/proyecto_PROCESO, 2365156/proyecto_INICIO, 2365156/proyecto_PROCESO, 2365156/proyecto_FIN, 2365156/proyecto_INICIO, 2365156/proyecto_FIN, 2365156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365156FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,345,291.95 3,345,291.95
2024 3 CHP240202365978Proyecto de inversión58,951.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58951.22, modificado:58951.22}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE OXJETJÁ - 620027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón62002 S 118 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:340, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN BOLONTINÁ - OXJETJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO OXJETJÁ, 29940 OXJETJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A ALÁN BOLONTINÁ Y CAMINO OXJETJÁ 2DA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.076193, lat:17.126997}}03/06/2024 14/06/2024 58,951.22 58,951.22 58,951.22 58,951.22 58,951.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/182/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:58951.22, importe_modificado:58951.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2365978/proyecto_INICIO, 2365978/proyecto_PROCESO, 2365978/proyecto_FIN, 2365978/proyecto_PROCESO, 2365978/proyecto_FIN, 2365978/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 58,951.22 58,951.22
2024 3 CHP240202366256Proyecto de inversión535,458.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535458.0, modificado:535458.0}}CONSTRUCCION DE 33 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 633647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas63364 S 75 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - OJO DE AGUA EL SALVADOR KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO OJO DE AGUA EL SALVADOR, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-91.98157306, lat:16.31593075}}29/01/2024 05/04/2024 535,458.00 535,458.00 535,458.00 535,458.00 535,458.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0034-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:535458.0, importe_modificado:535458.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{2366256/proyecto_PROCESO, 2366256/proyecto_FIN, 2366256/proyecto_INICIO, 2366256/proyecto_PROCESO, 2366256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 535,458.00 535,458.00
2024 3 CHP240202354285Proyecto de inversión1,473,203.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1473203.34, modificado:1473203.34}}CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 1201657 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas120165 S 96 129 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:82, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO NICHÉN, 29320 NICHÉN, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE LAURELES, CALLE REFORMA LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD NICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA QUE SE ENCUENTR, lon:-92.68381917, lat:16.80148286}}20/06/2024 20/09/2024 1,473,203.34 1,473,203.34 1,404,110.88 1,404,110.88 1,398,741.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-064 E, contratista:KR Arrendadora  y Servicios Globalizados de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2946406.68, importe_modificado:2946406.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}{2354285/proyecto_INICIO, 2354285/proyecto_FIN, 2354285/proyecto_PROCESO, 2354285/proyecto_FIN, 2354285/proyecto_PROCESO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,473,203.34 1,473,203.34
2024 3 CHP240202354286Proyecto de inversión1,473,203.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1473203.34, modificado:1473203.34}}CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD NICHÉN 2 DEL MUNICIPIO DE CHAMULA - 1202367 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas120236 S 72 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:193, direccion:CALLE AGUA VIVA PUEBLO NICHÉN 2, 29320 NICHÉN 2, CHAMULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE A LAS MINAS LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD NICHÉN 2 DEL MUNICIPIO DE CHAMULA QUE S, lon:-92.68199948, lat:16.80197953}}20/06/2024 20/09/2024 1,473,203.34 1,473,203.34 1,404,110.89 1,404,110.89 1,398,741.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-064 E, contratista:KR Arrendadora  y Servicios Globalizados de la Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:2946406.68, importe_modificado:2946406.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}{2354286/proyecto_INICIO, 2354286/proyecto_PROCESO, 2354286/proyecto_INICIO, 2354286/proyecto_FIN, 2354286/proyecto_INICIO, 2354286/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202354286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 1,473,203.34 1,473,203.34
2024 3 CHP240102346363Proyecto de inversión3,423,924.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3423924.06, modificado:3423924.06}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO - 227807 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarSecretaría de Obras Públicas22780 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1731, direccion:CALLE CARRETERA A ALTAMIRANO PUEBLO CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, 29953 CHALAM DEL CARMEN SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE Y , LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE CONSTRUIRÁN EN 21 VIVIENDAS DIFERENTES UBICADAS EN LA ZON, lon:-92.13178658, lat:16.7764475}}15/03/2024 15/08/2024 3,423,924.06 3,423,924.06 3,152,091.21 3,152,091.21 3,152,091.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-OBRA-2024-015 E, contratista:Constructora Río Grande del Sureste, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas, monto:3423924.06, importe_modificado:3423924.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.61}}{2346363/proyecto_PROCESO, 2346363/proyecto_INICIO}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102346363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI003-FAIS EntidadesFAIS entidades 3,423,924.06 3,423,924.06
2024 3 CHP240202355657Proyecto de inversión1,908,829.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1908829.8, modificado:1908829.8}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 20 NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y ESCOBAR, EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO PONTEDURO. - 169297 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá16929 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE ESCOBAR, AVENIDA AVILA CAMACHO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DO, lon:-93.58589203, lat:15.81129871}}01/03/2024 30/05/2024 1,908,829.80 1,908,829.80 1,582,724.95 1,582,724.95 1,582,724.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/007/2024, contratista:MANUEL MARTIN ALEGRIA OVANDO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1908829.8, importe_modificado:1908829.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}}{2355657/proyecto_INICIO, 2355657/proyecto_PROCESO, 2355657/proyecto_INICIO, 2355657/proyecto_PROCESO, 2355657/proyecto_INICIO, 2355657/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,908,829.80 1,908,829.80
2024 3 CHP240202357722Proyecto de inversión1,804,994.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1804994.78, modificado:1804994.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4TA ORIENTE NORTE DE AV. CENTRAL A LA 1RA NORTE, BARRIO EL TIGRE, EN EL EJIDO CABEZA DE TORO. - 356417 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá35641 S 539 539 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:6, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE EJIDO CABEZA DE TORO, 30509 CABEZA DE TORO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 1A NORTE, ENFRENTE AL AL ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHAPULTEPEC EN EJIDO CABEZA DE TORO, lon:-93.77458506, lat:15.93261531}}18/03/2024 30/05/2024 1,804,994.78 1,804,994.78 1,432,668.45 1,432,668.45 1,432,668.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/014/2024, contratista:DBARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1804994.78, importe_modificado:1804994.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}}{2357722/proyecto_PROCESO, 2357722/proyecto_INICIO, 2357722/proyecto_PROCESO, 2357722/proyecto_INICIO, 2357722/proyecto_PROCESO, 2357722/proyecto_FIN}En EjecuciónValidado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,804,994.78 1,804,994.78
2024 3 CHP230302246008Proyecto de inversión760,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL AMATAN, CABECERA MUNICIPAL - 1401867 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán140186 S 2207 2120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:EJIDO AMATAN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}}12/06/2023 10/08/2023 760,000.00 760,000.00 760,000.00 760,000.00 760,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147754, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:760000.0, importe_modificado:760000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.0}}{2246008/proyecto_INICIO, 2246008/proyecto_FIN, 2246008/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230302246008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal760,000.00 760,000.00
2024 3 CHP230402332771Proyecto de inversión2,337,292.86 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337292.86, modificado:1168646.43}}239371.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (07DPr4860Y) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B269-5F-I007BS 89 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez, CHIS, lon:-92.26392, lat:14.905923}}01/01/2023 31/12/2023 1,168,646.43 1,168,646.43 1,168,646.43 1,168,646.43 1,168,646.43 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,337,292.86 1,168,646.43
2024 3 CHP240102342402Proyecto de inversión1,405,905.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405905.72, modificado:1405905.72}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS JULIO VERNE CON CLAVE 07DJN1793F - 1377 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez137 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:219, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 30102 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA EL TANQUE KILÓMETRO 37 + 200 RANCHERIA EL TANQUE, 30102 EL TANQUE, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SUROESTE DE LA CIUDAD, lon:-92.30673422, lat:16.48036408}}06/02/2024 05/04/2024 1,405,905.72 1,405,905.72 1,405,905.72 1,405,905.72 1,405,905.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1405905.72, importe_modificado:1405905.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}}{2342402/proyecto_INICIO, 2342402/proyecto_PROCESO, 2342402/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,405,905.72 1,405,905.72
2024 3 CHP240102342463Proyecto de inversión3,101,969.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3101969.76, modificado:3101969.76}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ - 15317 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá1531 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.1, meta_modificada:582.1}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE LOS DIAZ COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29922 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO YERBABUENA, LA CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION ESTA UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECE, lon:-92.28953685, lat:17.29918772}}01/03/2024 14/05/2024 3,101,969.76 3,101,969.76 3,101,969.76 3,101,969.76 3,101,969.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-003/2024, contratista:OSCAR FABIAN MENDEZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3101969.76, importe_modificado:3101969.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.1}}{2342463/proyecto_INICIO, 2342463/proyecto_PROCESO, 2342463/proyecto_FIN, 2342463/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,101,969.76 3,101,969.76
2024 3 CHP240102342910Proyecto de inversión3,799,370.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3799370.09, modificado:3799370.09}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TACUBA NUEVA A CHILON - 58137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón5813 S 814 767 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.6, meta_modificada:19.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS - TACUBA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTÓN Y TERRACERIA PATBAXIL, TERRACERIA TAC, lon:-92.36931107, lat:17.09068136}}11/03/2024 10/05/2024 3,799,370.09 3,799,370.09 3,799,370.09 3,799,370.09 3,799,370.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3799370.09, importe_modificado:3799370.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.6}}{2342910/proyecto_INICIO, 2342910/proyecto_FIN, 2342910/proyecto_PROCESO, 2342910/proyecto_FIN, 2342910/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,799,370.09 3,799,370.09
2024 3 CHP240102343132Proyecto de inversión2,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 79987 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla7998 S 617 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23388.0, meta_modificada:23388.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS COLONIA AQUILES SERDÁN, 30649 EL CASTAÑO, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO CAMINO A TARRAL, PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HASTA , lon:-92.48089303, lat:15.15651097}}01/02/2024 30/04/2024 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23388.0}}{2343132/proyecto_INICIO, 2343132/proyecto_PROCESO, 2343132/proyecto_INICIO, 2343132/proyecto_PROCESO, 2343132/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,800,000.00 2,800,000.00
2024 3 CHP240102343769Proyecto de inversión1,189,482.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189482.0, modificado:1189482.0}}REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 138527 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez13852 S 1255 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1733.3, meta_modificada:1733.3}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS RANCHERIA SAN JOSÉ YOCNAJAB, 30109 SAN JOSÉ YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A ELLA PARTIENDO DEL CE, lon:-92.08668695, lat:16.2552181}}22/02/2024 15/05/2024 1,189,482.00 1,189,482.00 1,189,482.00 1,189,482.00 1,189,482.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1189482.0, importe_modificado:1189482.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1733.3}}{2343769/proyecto_INICIO, 2343769/proyecto_PROCESO, 2343769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,189,482.00 1,189,482.00
2024 3 CHP240102344756Proyecto de inversión2,999,920.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999920.95, modificado:2999920.95}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMARES - 204287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo20428 S 76 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.2, meta_modificada:1421.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1075, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LOS LIMARES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO LOS LIMARES, 29950 LOS LIMARES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ABASOLO-AURORA Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA EN, lon:-92.198326, lat:16.844015}}20/02/2024 15/04/2024 2,999,920.95 2,999,920.95 2,999,920.95 2,999,920.95 2,999,920.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0020/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999920.95, importe_modificado:2999920.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.2}}{2344756/proyecto_INICIO, 2344756/proyecto_PROCESO, 2344756/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,999,920.95 2,999,920.95
2024 3 CHP240202364128Proyecto de inversión4,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO ESPINO PRIETO EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 557747 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral55774 S 122 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:43, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 ESPINALITO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA ESPINO PRIETO Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA UBICADO A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPOAL AL CAMINO ESPINO PRIETO, lon:-92.981789, lat:16.265407}}04/03/2024 02/05/2024 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}{2364128/proyecto_INICIO, 2364128/proyecto_FIN, 2364128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs8: {observación:COMPLEMCHP240202364128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,500,000.00 4,500,000.00
2024 3 CHP240202364133Proyecto de inversión3,011,519.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3011519.0, modificado:3011519.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO VERACRUZ AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL 3,501.06 - 576697 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas57669 S 603 623 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3501.0, meta_modificada:3501.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCIO, lon:-92.00643401, lat:16.42251533}}01/03/2024 31/05/2024 3,011,519.00 3,011,519.00 3,011,519.00 3,011,519.00 3,011,519.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0016-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3011519.0, importe_modificado:3011519.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3501.0}}{2364133/proyecto_INICIO, 2364133/proyecto_PROCESO, 2364133/proyecto_FIN, 2364133/proyecto_INICIO, 2364133/proyecto_PROCESO, 2364133/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,011,519.00 3,011,519.00
2024 3 CHP240202369483Proyecto de inversión2,252,461.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252461.05, modificado:2252461.05}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ANASTASIO BUSTAMANTE CON CLAVE 07DPB2082C EN PROPIEDAD DOS HERMANAS. - 744137 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla74413 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:EJIDO DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CAMINO EJIDO SANTA ANA PINABETO, SE ENCUENTRA A 1 HORAS Y 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA CARRETERA MOTOZINTLA, lon:-92.245046, lat:15.217654}}06/05/2024 05/08/2024 2,252,461.05 2,252,461.05 2,252,461.05 2,252,461.05 2,252,461.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-028/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2252461.05, importe_modificado:2252461.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}{2369483/proyecto_INICIO, 2369483/proyecto_FIN, 2369483/proyecto_PROCESO, 2369483/proyecto_FIN, 2369483/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369483FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,252,461.05 2,252,461.05
2024 3 CHP240102344784Proyecto de inversión1,154,837.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154837.98, modificado:1154837.98}}CONSTRUCCION INTEGRAL DE ANDADOR URBANO EN EL LABERINTO - 205957 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez20595 S 194 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LABERINTO CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LABERINTO 2 Y CALLE IGUALA, CALLE FERROCARRIL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO TOMANDO LA AV. JUAREZ L, lon:-93.19558484, lat:17.6012671}}01/04/2024 29/06/2024 1,154,837.98 1,154,837.98 1,154,837.98 1,154,837.98 1,154,837.98 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMANDADORLABERINTO2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO DE MEXICO CONALV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1154837.98, importe_modificado:1154837.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}}{2344784/proyecto_PROCESO, 2344784/proyecto_INICIO, 2344784/proyecto_FIN, 2344784/proyecto_PROCESO, 2344784/proyecto_FIN, 2344784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,154,837.98 1,154,837.98
2024 3 CHP240102345175Proyecto de inversión628,686.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628686.02, modificado:628686.02}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 235357 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez23535 S 136 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.29, meta_modificada:477.29}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - RANCHERÍA LAS CANOAS - 18 KILÓMETRO 50 + UNDEFINED RANCHERIA LAS CANOAS, 30102 LAS CANOAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERIA SE LOCALIZA EN EL TRAMO, lon:-92.23478026, lat:16.32202959}}27/02/2024 30/04/2024 628,686.02 628,686.02 628,686.02 628,686.02 628,686.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:628686.02, importe_modificado:628686.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.29}}{2345175/proyecto_INICIO, 2345175/proyecto_PROCESO, 2345175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345175FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 628,686.02 628,686.02
2024 3 CHP240102345591Proyecto de inversión957,500.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957500.44, modificado:957500.44}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 260767 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acapetahua26076 S 52 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:503, direccion:CAMINO TRAMO MATAMOROS - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 894 RANCHERIA LA SOLEDAD, 30580 LA SOLEDAD, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-MATAMOROS Y CAMINO MATAMOROS-LA SOLEDAD, LA OBRA MANTENIMIENTO A CAM, lon:-92.76695704, lat:15.27153995}}20/02/2024 20/05/2024 957,500.44 957,500.44 957,500.44 957,500.44 957,500.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:970593.62, importe_modificado:970593.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}{2345591/proyecto_INICIO, 2345591/proyecto_PROCESO, 2345591/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 957,500.44 957,500.44
2024 3 CHP240202355793Proyecto de inversión4,835,145.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4835145.0, modificado:4835145.0}}PAVIMENTACION DE 524 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEXTA ETAPA - 220647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas22064 S 1479 1521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 26 + 100 EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 218 PASA, lon:-92.02733257, lat:16.47152396}}20/02/2024 20/05/2024 4,835,145.00 4,835,145.00 4,835,145.00 4,835,145.00 4,835,145.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0008-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4835145.0, importe_modificado:4835145.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:524.0}}{2355793/proyecto_INICIO, 2355793/proyecto_PROCESO, 2355793/proyecto_FIN, 2355793/proyecto_PROCESO, 2355793/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355793FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,835,145.00 4,835,145.00
2024 3 CHP240202356122Proyecto de inversión3,594,666.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594666.8, modificado:3594666.8}}CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A FOSA SÉPTICA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD MONTERREY ASENTAMIENTO MONTERREY. - 303927 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Concordia30392 S 118 122 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:568, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO DE LA LOCALIDAD MONTERREY - VIVIENDAS DISPERSAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 800 EJIDO MONTERREY, 30365 MONTERREY, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES A REALIZAR EN 40 VIVIENDAS DISTRIBUIDAS , lon:-92.89139633, lat:15.71445216}}15/04/2024 15/08/2024 3,594,666.80 3,594,666.80 3,594,666.80 3,594,666.80 3,594,666.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/008-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3594666.8, importe_modificado:3594666.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2356122/proyecto_PROCESO, 2356122/proyecto_INICIO, 2356122/proyecto_PROCESO, 2356122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,594,666.80 3,594,666.80
2024 3 CHP240202356354Proyecto de inversión1,125,055.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125055.96, modificado:1125055.96}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA SAN JORGE - 311827 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando31182 S 74 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:249, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN JORGE, 29125 LA CABAÑA, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COMMAPS16.956338193.2531084,126MDATA3M11E35M11E4ENTRYTTU, lon:-93.251615, lat:16.953705}}01/02/2024 15/04/2024 1,125,055.96 1,125,055.96 1,125,055.96 1,125,055.96 1,125,055.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-02/2024, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1125055.96, importe_modificado:1125055.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}{2356354/proyecto_INICIO, 2356354/proyecto_PROCESO, 2356354/proyecto_FIN, 2356354/proyecto_INICIO, 2356354/proyecto_PROCESO, 2356354/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,125,055.96 1,125,055.96
2024 3 CHP240202356653Proyecto de inversión407,081.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407081.0, modificado:407081.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN SAN JOSE LA REVANCHA DEL KM 0,000 AL KM 0,050 - 218527 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas21852 S 182 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.9, meta_modificada:13.9}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:316, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE LA REVANCHA KILÓMETRO 71 + 500 EJIDO SAN JOSE LA REVANCHA, 30187 SAN JOSÉ LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-91.57144879, lat:16.23599638}}01/02/2024 28/02/2024 407,081.00 407,081.00 407,081.00 407,081.00 407,081.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0007-FAISMUN/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:407081.0, importe_modificado:407081.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.9}}{2356653/proyecto_INICIO, 2356653/proyecto_PROCESO, 2356653/proyecto_FIN, 2356653/proyecto_PROCESO, 2356653/proyecto_FIN, 2356653/proyecto_INICIO, 2356653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 407,081.00 407,081.00
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2024 3 CHP240202358073Proyecto de inversión2,814,293.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2814293.03, modificado:2814293.03}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA BARRIO SAN PEDRO. - 341067 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia34106 S 220 204 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE CUARTA PONIENTE, CALLE OCTAVA PONIENTE EL ALUMBRADO PÚBLICO DE 85 POSTES ESTARÁ DISTRIBUIDOS EN FORMA D, lon:-92.69865662, lat:16.11797412}}22/04/2024 15/07/2024 2,814,293.03 2,814,293.03 2,814,293.03 2,814,293.03 2,814,293.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/018-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2814293.03, importe_modificado:2814293.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2358073/proyecto_INICIO, 2358073/proyecto_PROCESO, 2358073/proyecto_INICIO, 2358073/proyecto_PROCESO, 2358073/proyecto_INICIO, 2358073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,814,293.03 2,814,293.03
2024 3 CHP240202358113Proyecto de inversión3,909,854.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3909854.84, modificado:3909854.84}}PAVIMENTACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PATELNA - 343487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá34348 S 334 301 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.52, meta_modificada:3.52}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO PATELNA - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 520 COLONIA PATELNÁ, 29925 PATELNÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA -XANIL Y CALLE ACCESO PRINCIPAL PATELNA, PATELNA SE UBICA AL ESTE DE LA CABECE, lon:-92.17108133, lat:17.2389209}}17/04/2024 29/06/2024 3,909,854.84 3,909,854.84 3,909,854.84 3,909,854.84 3,909,854.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-028/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3909854.84, importe_modificado:3909854.84}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.52}}{2358113/proyecto_PROCESO, 2358113/proyecto_INICIO, 2358113/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,909,854.84 3,909,854.84
2024 3 CHP240202358582Proyecto de inversión479,988.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479988.0, modificado:479988.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VALLE DORADO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,580. - 385537 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas38553 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:358, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VALLE DORADO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO VALLE DORADO, 30187 VALLE DORADO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 , lon:-91.87891183, lat:16.28141467}}01/02/2024 28/02/2024 479,988.00 479,988.00 479,988.00 479,988.00 479,988.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0011-FAISMUN/2024, contratista:BRAYAN RAFAEL LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:479988.0, importe_modificado:479988.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}{2358582/proyecto_INICIO, 2358582/proyecto_PROCESO, 2358582/proyecto_FIN, 2358582/proyecto_PROCESO, 2358582/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 479,988.00 479,988.00
2024 3 CHP240202358784Proyecto de inversión3,209,672.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209672.02, modificado:3209672.02}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 367117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36711 S 187 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:852.0, meta_modificada:852.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SN JERONIMO BARRIO CENTRO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN JERÓNIMO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN SAN JERONIMO BARRIO CENTRO, lon:-92.18784292, lat:17.03655935}}22/04/2024 21/06/2024 3,209,672.02 3,209,672.02 3,209,672.02 3,209,672.02 3,209,672.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/059/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3209672.02, importe_modificado:3209672.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:852.0}}{2358784/proyecto_INICIO, 2358784/proyecto_PROCESO, 2358784/proyecto_FIN, 2358784/proyecto_INICIO, 2358784/proyecto_PROCESO, 2358784/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,209,672.02 3,209,672.02
2024 3 CHP240202358962Proyecto de inversión2,145,047.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2145047.0, modificado:2145047.0}}CONSTRUCCION DE 1000 ML. DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 397687 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas39768 S 440 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:335, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN MATEO ZAPOTAL KILÓMETRO 142 + 000 EJIDO SAN MATEO ZAPOTAL, 30187 SAN MATEO ZAPOTAL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.22209102, lat:16.18594279}}07/02/2024 15/04/2024 2,145,047.00 2,145,047.00 2,145,047.00 2,145,047.00 2,145,047.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0009-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2145047.0, importe_modificado:2145047.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2358962/proyecto_INICIO, 2358962/proyecto_PROCESO, 2358962/proyecto_FIN, 2358962/proyecto_INICIO, 2358962/proyecto_PROCESO, 2358962/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,145,047.00 2,145,047.00
2024 3 CHP240202359456Proyecto de inversión8,373,525.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8373525.67, modificado:8373525.67}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN CHANAL PARAJE TZAJALNICH - 390037 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal39003 S 989 978 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2186.3, meta_modificada:2186.3}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 578 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE UBICA EN EL CENTRO DEL PARAJE TZAJALNICH EL CUAL SE LOCALIZA EN EL KM 20., lon:-92.17184653, lat:16.55242401}}01/04/2024 15/06/2024 8,373,525.67 8,373,525.67 8,373,525.67 8,373,525.67 8,373,525.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-019/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:8373525.67, importe_modificado:8373525.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2186.3}}{2359456/proyecto_FIN, 2359456/proyecto_PROCESO, 2359456/proyecto_INICIO, 2359456/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,373,525.67 8,373,525.67
2024 3 CHP240202359604Proyecto de inversión111,994.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111994.0, modificado:111994.0}}CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK - 395367 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas39536 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:883, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - MEXIQUITO KILÓMETRO 58 + 000 EJIDO MEXIQUITO, 30187 MEXIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRE, lon:-91.67018844, lat:16.34908484}}25/02/2024 10/03/2024 111,994.00 111,994.00 111,994.00 111,994.00 111,994.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0003-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:111994.0, importe_modificado:111994.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}}{2359604/proyecto_INICIO, 2359604/proyecto_PROCESO, 2359604/proyecto_FIN, 2359604/proyecto_INICIO, 2359604/proyecto_PROCESO, 2359604/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 111,994.00 111,994.00
2024 3 CHP240202359883Acción 92,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92800.0, modificado:92800.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 432367 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango43236 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}20/02/2024 20/05/2024 92,800.00 92,800.00 92,800.00 92,800.00 92,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147108, contratista:, convocante:municipio de chapultenango, monto:92800.0, importe_modificado:92800.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2359883/proyecto_INICIO, 2359883/proyecto_PROCESO, 2359883/proyecto_FIN, 2359883/proyecto_INICIO, 2359883/proyecto_PROCESO, 2359883/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 92,800.00 92,800.00
2024 3 CHP240202360670Proyecto de inversión1,265,786.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265786.13, modificado:1265786.13}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 438347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón43834 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:884, direccion:TERRACERÍA TRAMO WOLOWITZ - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29940 IGNACIO ZARAGOZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA WOLOWITZ Y VEREDA TUTZILÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.23625381, lat:17.02366577}}22/04/2024 21/06/2024 1,265,786.13 1,265,786.13 1,265,786.13 1,265,786.13 1,265,786.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/094/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1265786.13, importe_modificado:1265786.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}}{2360670/proyecto_INICIO, 2360670/proyecto_PROCESO, 2360670/proyecto_FIN, 2360670/proyecto_INICIO, 2360670/proyecto_PROCESO, 2360670/proyecto_FIN, 2360670/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360670FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,265,786.13 1,265,786.13
2024 3 CHP240202361535Proyecto de inversión3,925,473.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3925473.41, modificado:3925473.41}}REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ETAPA I. EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 492757 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá49275 S 365 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10846.0, meta_modificada:10846.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE A UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR CP. 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20901789, lat:17.08392545}}13/01/2024 15/05/2024 3,925,473.41 3,925,473.41 3,925,473.41 3,925,473.41 3,925,473.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-002/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:3925473.41, importe_modificado:3925473.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10846.0}}{2361535/proyecto_INICIO, 2361535/proyecto_PROCESO, 2361535/proyecto_INICIO, 2361535/proyecto_FIN, 2361535/proyecto_PROCESO, 2361535/proyecto_FIN, 2361535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,925,473.41 3,925,473.41
2024 3 CHP240202362171Proyecto de inversión1,007,695.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007695.0, modificado:1007695.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL TRAMO NUEVO HUIXTAN A NUEVO MATZAM EN EL KM 4,300 - 492307 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas49230 S 516 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:75, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO HUIXTAN KILÓMETRO 99 + 800 EJIDO NUEVO HUIXTAN, 30187 NUEVO HUIXTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-91.41407546, lat:16.15579773}}01/03/2024 15/04/2024 1,007,695.00 1,007,695.00 1,007,695.00 1,007,695.00 1,007,695.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0015-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1007695.0, importe_modificado:1007695.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}{2362171/proyecto_INICIO, 2362171/proyecto_PROCESO, 2362171/proyecto_FIN, 2362171/proyecto_PROCESO, 2362171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,007,695.00 1,007,695.00
2024 3 CHP240202362253Proyecto de inversión3,204,363.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3204363.0, modificado:3204363.0}}REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DEL TRAMO LAS MARGARITAS A VALLE DORADO DEL KILOMETRO 0,000 AL 14,000 - 496547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas49654 S 1050 1230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:358, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VALLE DORADO KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO VALLE DORADO, 30187 VALLE DORADO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.87886329, lat:16.28153908}}01/04/2024 31/05/2024 3,204,363.00 3,204,363.00 3,204,363.00 3,204,363.00 3,204,363.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0090-FAISMUN/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3204363.0, importe_modificado:3204363.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2847.0}}{2362253/proyecto_INICIO, 2362253/proyecto_PROCESO, 2362253/proyecto_FIN, 2362253/proyecto_INICIO, 2362253/proyecto_PROCESO, 2362253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362253FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,204,363.00 3,204,363.00
2024 3 CHP240202362474Proyecto de inversión1,725,105.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725105.61, modificado:1725105.61}}COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE 11A. ORIENTE NORTE A LA CALLE 19A. ORIENTE NORTE Y DESDE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE A LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. - 522557 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52255 S 1733 1599 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11A ORIENTE NORTE FRACCIONAMIENTO SANTOS, 29040 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 19A ORIENTE NORTE LAS SEÑALETICAS SE UBICARAN DESDE EL PARQUE 5 DE, lon:-93.10118851, lat:16.75498364}}29/04/2024 29/05/2024 1,725,105.61 1,725,105.61 1,725,105.61 1,725,105.61 1,725,105.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-010-2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1725105.61, importe_modificado:1725105.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:148.0}}{2362474/proyecto_INICIO, 2362474/proyecto_PROCESO, 2362474/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,725,105.61 1,725,105.61
2024 3 CHP240202362478Proyecto de inversión1,874,010.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874010.5, modificado:1874010.5}}COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA CALLE 2A. ORIENTE Y CALLE 3A. ORIENTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AVENIDA 7A. SUR, AVENIDA 7A. SUR ENTRE CALLE 2A. ORIENTE Y CALLE 3A. ORIENTE, AVENIDA 3A. NORTE ENTRE BOULEVARD LA GLORIA Y CALLE 2A. ORIENTE, AVENI7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52271 S 4305 3975 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE SUR COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 7A SUR ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE SUR LA SEÑALETICA INICIA DESDE LA FACULTUD DE CONTADURIA Y ADMI, lon:-93.16345429, lat:16.75102696}}29/04/2024 29/05/2024 1,874,010.50 1,874,010.50 1,874,010.50 1,874,010.50 1,874,010.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-012-2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1874010.5, importe_modificado:1874010.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}}{2362478/proyecto_PROCESO, 2362478/proyecto_INICIO, 2362478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REPORTA AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:REPORTA AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:REPORTA AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:REPORTA AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}}CHP240202362478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,874,010.50 1,874,010.50
2024 3 CHP240202362548Proyecto de inversión1,070,377.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070377.66, modificado:1070377.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 524217 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán52421 S 285 279 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.5, meta_modificada:832.5}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CUCHAY GIEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO CUCHAY GEN, 29614 CUCHAY GIÉN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 20.8 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TECPATAN CHI, lon:-93.37988807, lat:17.11391318}}12/02/2024 12/05/2024 1,070,377.66 1,070,377.66 1,070,377.66 1,070,377.66 1,070,377.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 03-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1070377.66, importe_modificado:1070377.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.5}}{2362548/proyecto_PROCESO, 2362548/proyecto_INICIO, 2362548/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362548FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,070,377.66 1,070,377.66
2024 3 CHP240202363218Proyecto de inversión1,068,498.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068498.14, modificado:1068498.14}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS PINOS - 525787 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando52578 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.5, meta_modificada:435.5}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS PINOS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05237.122N93C2B01236.422W16.877166293.2111126,308MDATA3M11E34M43M38M23D16.8769654D93.210114ENTRY, lon:-93.210114, lat:16.8765}}06/03/2024 15/05/2024 1,068,498.14 1,068,498.14 1,068,498.14 1,068,498.14 1,068,498.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-19/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1068498.14, importe_modificado:1068498.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.5}}{2363218/proyecto_INICIO, 2363218/proyecto_PROCESO, 2363218/proyecto_FIN, 2363218/proyecto_INICIO, 2363218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,068,498.14 1,068,498.14
2024 3 CHP240202363372Proyecto de inversión448,992.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448992.0, modificado:448992.0}}CONSTRUCCION DE 24 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 553897 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55389 S 52 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.16, meta_modificada:506.16}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA GLORIA KILÓMETRO 87 + 500 EJIDO LA GLORIA, 30187 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CON DIRECCIO, lon:-91.51463464, lat:16.14406586}}29/01/2024 05/04/2024 448,992.00 448,992.00 448,992.00 448,992.00 448,992.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0068-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:448992.0, importe_modificado:448992.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.16}}{2363372/proyecto_INICIO, 2363372/proyecto_PROCESO, 2363372/proyecto_FIN, 2363372/proyecto_INICIO, 2363372/proyecto_PROCESO, 2363372/proyecto_FIN, 2363372/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 448,992.00 448,992.00
2024 3 CHP240202363824Proyecto de inversión88,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88500.0, modificado:88500.0}}CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 549227 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54922 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.45, meta_modificada:105.45}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL REPARO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIREC, lon:-91.75171792, lat:16.33400208}}01/04/2024 15/04/2024 88,500.00 88,500.00 88,500.00 88,500.00 88,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0046-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:88500.0, importe_modificado:88500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.45}}{2363824/proyecto_PROCESO, 2363824/proyecto_FIN, 2363824/proyecto_INICIO, 2363824/proyecto_PROCESO, 2363824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 88,500.00 88,500.00
2024 3 CHP240202363851Proyecto de inversión50,556.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50556.0, modificado:50556.0}}CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 549737 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54973 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:890, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA FORTUNA KILÓMETRO 53 + 800 EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON D, lon:-91.687432, lat:16.377106}}01/04/2024 15/04/2024 50,556.00 50,556.00 50,556.00 50,556.00 50,556.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0050-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:50556.0, importe_modificado:50556.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}{2363851/proyecto_INICIO, 2363851/proyecto_PROCESO, 2363851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363851FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 50,556.00 50,556.00
2024 3 CHP240202364032Proyecto de inversión3,846,450.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3846450.25, modificado:3846450.25}}CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCIÓN - 554837 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá55483 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4262.7, meta_modificada:4262.7}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:91, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA JOYETA FRACCION, 29921 JOYETA FRACCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EMBARCADERO JOYETA Y CAMINO ESPERANZA JOYETA, LA OBRA SE UBICA A 34 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE TOMANDO, lon:-92.10376, lat:17.282099}}03/05/2024 31/07/2024 3,846,450.25 3,846,450.25 3,846,450.25 3,846,450.25 3,846,450.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-042/2024, contratista:LA ISLA MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3846450.25, importe_modificado:3846450.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4262.7}}{2364032/proyecto_INICIO, 2364032/proyecto_PROCESO, 2364032/proyecto_INICIO, 2364032/proyecto_PROCESO, 2364032/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364032FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,846,450.25 3,846,450.25
2024 3 CHP240202364182Proyecto de inversión1,589,697.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589697.34, modificado:1589697.34}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION. - 559657 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá55965 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SAN FRANCISCO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 700 INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO LA UNION, 29891 SAN FRANCISCO LA UNIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN 3 LOCALIDA, lon:-92.36965663, lat:17.01009872}}15/02/2024 15/05/2024 1,589,697.34 1,589,697.34 1,589,697.34 1,589,697.34 1,589,697.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1589697.34, importe_modificado:1589697.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}}{2364182/proyecto_INICIO, 2364182/proyecto_PROCESO, 2364182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,589,697.34 1,589,697.34
2024 3 CHP240202364196Proyecto de inversión123,725.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123725.0, modificado:123725.0}}CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 559987 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55998 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:532, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA REALIDAD KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO LA REALIDAD, 30187 LA REALIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.65839665, lat:16.25527272}}01/04/2024 15/04/2024 123,725.00 123,725.00 123,725.00 123,725.00 123,725.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0037-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:123725.0, importe_modificado:123725.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2364196/proyecto_INICIO, 2364196/proyecto_PROCESO, 2364196/proyecto_FIN, 2364196/proyecto_PROCESO, 2364196/proyecto_FIN, 2364196/proyecto_INICIO, 2364196/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 123,725.00 123,725.00
2024 3 CHP240202364311Proyecto de inversión100,490.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100490.0, modificado:100490.0}}CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 563957 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56395 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.45, meta_modificada:105.45}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA ESMERALDA KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 , lon:-91.65593727, lat:16.26730079}}01/04/2024 15/04/2024 100,490.00 100,490.00 100,490.00 100,490.00 100,490.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0040-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:100490.0, importe_modificado:100490.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.45}}{2364311/proyecto_INICIO, 2364311/proyecto_PROCESO, 2364311/proyecto_FIN, 2364311/proyecto_INICIO, 2364311/proyecto_PROCESO, 2364311/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364311FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 100,490.00 100,490.00
2024 3 CHP240202364524Proyecto de inversión383,998.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383998.98, modificado:383998.98}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 000 AL KM 15 745 EN BARRIO MIRASOL - 569927 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla56992 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15745.0, meta_modificada:15745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:364, direccion:BARRIO MIRASOL, 30911 MIRASOL CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO EJIDO SAN JUAN CALERA, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO BELISARIO D, lon:-92.351774, lat:15.268415}}22/04/2024 29/05/2024 383,998.98 383,998.98 383,998.98 383,998.98 383,998.98 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:383998.98, importe_modificado:383998.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15745.0}}{2364524/proyecto_INICIO, 2364524/proyecto_FIN, 2364524/proyecto_PROCESO, 2364524/proyecto_FIN, 2364524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 383,998.98 383,998.98
2024 3 CHP240202364590Proyecto de inversión334,799.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334799.11, modificado:334799.11}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 13 720 EN EJIDO EL ARENAL. - 571357 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla57135 S 79 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13720.0, meta_modificada:13720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:516, direccion:EJIDO EL ARENAL, 30910 EL ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO LIBERTAD CALERA, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y CUARENTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR EL EJIDO BELISARIO EN DIRECCIÓ, lon:-92.35782805, lat:15.2720177}}22/04/2024 23/05/2024 334,799.11 334,799.11 334,799.11 334,799.11 334,799.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:334799.11, importe_modificado:334799.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13720.0}}{2364590/proyecto_INICIO, 2364590/proyecto_FIN, 2364590/proyecto_PROCESO, 2364590/proyecto_FIN, 2364590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 334,799.11 334,799.11
2024 3 CHP240202364674Proyecto de inversión796,015.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796015.56, modificado:796015.56}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANAKIL BARRIO ALPES KANAKIL - 573027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón57302 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON CRUCERO TZAJALÁ - SAN RAMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO KANAKIL BARRIO ALPES KANAKIL, 29940 KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BULUSIVAC Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VI, lon:-92.30739224, lat:17.12541815}}01/05/2024 28/06/2024 796,015.56 796,015.56 796,015.56 796,015.56 796,015.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/155/2024, contratista:JOSUE JONATAN GONZALEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:796015.56, importe_modificado:796015.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2364674/proyecto_INICIO, 2364674/proyecto_FIN, 2364674/proyecto_PROCESO, 2364674/proyecto_INICIO, 2364674/proyecto_FIN, 2364674/proyecto_INICIO, 2364674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 796,015.56 796,015.56
2024 3 CHP240202364834Proyecto de inversión778,569.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778569.0, modificado:778569.0}}CONSTRUCCION DE 50 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 603657 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas60365 S 133 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.5, meta_modificada:1054.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CA, lon:-91.93498887, lat:16.35052046}}29/01/2024 05/04/2024 778,569.00 778,569.00 778,569.00 778,569.00 778,569.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0024-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:778569.0, importe_modificado:778569.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.5}}{2364834/proyecto_INICIO, 2364834/proyecto_PROCESO, 2364834/proyecto_FIN, 2364834/proyecto_INICIO, 2364834/proyecto_PROCESO, 2364834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 778,569.00 778,569.00
2024 3 CHP240202365040Proyecto de inversión3,157,254.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3157254.41, modificado:3157254.41}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JECH CHENTIC - 609847 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán60984 S 676 575 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8444.2, meta_modificada:8444.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.73823659, lat:16.73049397}}29/04/2024 27/06/2024 3,157,254.41 3,157,254.41 3,157,254.41 3,157,254.41 3,157,254.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0020/2024, contratista:Rusbet Gerardo Constantino Pech, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3157254.41, importe_modificado:3157254.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8444.2}}{2365040/proyecto_INICIO, 2365040/proyecto_PROCESO, 2365040/proyecto_INICIO, 2365040/proyecto_FIN, 2365040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,157,254.41 3,157,254.41
2024 3 CHP240202366359Proyecto de inversión4,815,624.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4815624.0, modificado:4815624.0}}CONSTRUCCION DE 264 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 656817 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas65681 S 608 712 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5567.8, meta_modificada:5567.8}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.0809209, lat:16.61867289}}29/01/2024 05/04/2024 4,815,624.00 4,815,624.00 4,815,624.00 4,815,624.00 4,815,624.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0047-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4815624.0, importe_modificado:4815624.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5567.8}}{2366359/proyecto_INICIO, 2366359/proyecto_FIN, 2366359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,815,624.00 4,815,624.00
2024 3 CHP240202366720Proyecto de inversión994,917.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994917.0, modificado:994917.0}}CONSTRUCCION DE 59 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 669257 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas66925 S 153 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - FELIPE CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.71495046, lat:16.38734416}}29/01/2024 05/04/2024 994,917.00 994,917.00 994,917.00 994,917.00 994,917.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0069-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:994917.0, importe_modificado:994917.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}}{2366720/proyecto_FIN, 2366720/proyecto_PROCESO, 2366720/proyecto_INICIO, 2366720/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366720FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,917.00 994,917.00
2024 3 CHP240202367037Proyecto de inversión1,281,496.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281496.83, modificado:1281496.83}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 07 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA. - 679097 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67909 S 48 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 29795 INDEPENDENCIA, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN J, lon:-92.32736153, lat:16.93743288}}20/04/2024 19/06/2024 1,281,496.83 1,281,496.83 1,281,496.83 1,281,496.83 1,281,496.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-036/2024, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1281496.83, importe_modificado:1281496.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2367037/proyecto_PROCESO, 2367037/proyecto_INICIO, 2367037/proyecto_PROCESO, 2367037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}}CHP240202367037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,281,496.83 1,281,496.83
2024 3 CHP240202367240Proyecto de inversión2,101,283.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2101283.41, modificado:2101283.41}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO GUADALUPE - 689757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo68975 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO GUADALUPE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO GUADALUPE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA VISTA ALEGRE, AVENIDA LINDA VISTA LA OBRA S, lon:-92.09194362, lat:16.90022563}}01/04/2024 01/07/2024 2,101,283.41 2,101,283.41 2,101,283.41 2,101,283.41 2,101,283.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0009/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2101283.41, importe_modificado:2101283.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}{2367240/proyecto_INICIO, 2367240/proyecto_PROCESO, 2367240/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,101,283.41 2,101,283.41
2024 3 CHP240202367368Proyecto de inversión257,643.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257643.39, modificado:257643.39}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AVENIDA MARGARITA Y AVENIDA NOGAL PONIENTE. - 694617 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69461 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.5, meta_modificada:152.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVER SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA MARGARITA, CALLE AVELLANO NORTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE U, lon:-93.07611834, lat:16.76071795}}09/05/2024 09/06/2024 257,643.39 257,643.39 257,643.39 257,643.39 257,643.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-034-2024, contratista:C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:257643.39, importe_modificado:257643.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.5}}{2367368/proyecto_FIN, 2367368/proyecto_INICIO, 2367368/proyecto_FIN, 2367368/proyecto_INICIO, 2367368/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 257,643.39 257,643.39
2024 3 CHP240202367391Proyecto de inversión2,560,819.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560819.0, modificado:2560819.04}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, CABECERA MUNICIPAL - 671077 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67107 S 81 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCSE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE RECORRE 100 M Y DESPUES SE TOMA LA CALL, lon:-92.37205393, lat:16.89257764}}20/04/2024 20/07/2024 2,560,819.04 2,560,819.04 2,560,819.04 2,560,819.04 2,560,819.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-045/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2560819.04, importe_modificado:2560819.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}{2367391/proyecto_INICIO, 2367391/proyecto_PROCESO, 2367391/proyecto_INICIO, 2367391/proyecto_PROCESO, 2367391/proyecto_INICIO, 2367391/proyecto_PROCESO, 2367391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,560,819.00 2,560,819.04
2024 3 CHP240202367471Proyecto de inversión2,757,605.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2757605.52, modificado:2757605.52}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJÁ - 698637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69863 S 160 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:732.0, meta_modificada:732.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CALLE CENTRAL YAXTELJÁ EJIDO YAXTELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJA EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN C, lon:-92.14065026, lat:17.01872258}}15/05/2024 15/08/2024 2,757,605.52 2,757,605.52 2,757,605.52 2,757,605.52 2,757,605.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/209/2024, contratista:CONSTRUCCION Y  EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2757605.52, importe_modificado:2757605.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:732.0}}{2367471/proyecto_INICIO, 2367471/proyecto_FIN, 2367471/proyecto_PROCESO, 2367471/proyecto_INICIO, 2367471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,757,605.52 2,757,605.52
2024 3 CHP240202367498Proyecto de inversión2,004,635.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004635.67, modificado:2004635.67}}CONSTRUCCION DE PUENTE DE TUBERIA DE ACERO DE 8 PULGADAS DE 15.00 MT DE CLARO - 699427 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán69942 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:593, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIVERA RIO BLANCO KILÓMETRO 27 + 200 PUEBLO RÍO BLANCO, 29617 MASPUENTE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 27.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TE, lon:-93.4449605, lat:17.1925768}}04/03/2024 07/06/2024 2,004,635.67 2,004,635.67 2,004,635.67 2,004,635.67 2,004,635.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 08-2024, contratista:DESARROLLADORA CAMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2004635.67, importe_modificado:2004635.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{2367498/proyecto_INICIO, 2367498/proyecto_PROCESO, 2367498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,004,635.67 2,004,635.67
2024 3 CHP240202367521Proyecto de inversión392,922.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392922.51, modificado:392922.51}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A. ORIENTE SUR Y 8A. ORIENTE SUR. - 675517 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez67551 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.19, meta_modificada:86.19}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA COLONIA TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA S, lon:-93.15994596, lat:16.74593633}}09/05/2024 09/06/2024 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51 392,922.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-022-2024, contratista:TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:392922.51, importe_modificado:392922.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.19}}{2367521/proyecto_INICIO, 2367521/proyecto_FIN, 2367521/proyecto_PROCESO, 2367521/proyecto_FIN, 2367521/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367521FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 392,922.51 392,922.51
2024 3 CHP240202367685Proyecto de inversión1,994,307.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1994307.6, modificado:1994307.6}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 679737 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria67973 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NTE OTE COLONIA LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA NTE OTE Y AVENIDA SEGUNDA OTE NTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN 2 AGEBS DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO CALL, lon:-92.05065721, lat:16.12227993}}12/02/2024 03/05/2024 1,994,307.60 1,994,307.60 1,994,307.60 1,994,307.60 1,994,307.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-ELE/008/2024, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1994307.6, importe_modificado:1994307{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.0}}{2367685/proyecto_PROCESO, 2367685/proyecto_FIN, 2367685/proyecto_INICIO, 2367685/proyecto_PROCESO, 2367685/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,994,307.60 1,994,307.60
2024 3 CHP240202367694Proyecto de inversión2,746,064.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2746064.65, modificado:2746064.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO - 680427 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc68042 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - EL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC A MANO IZQUIERDA SE CONTINUA PASANDO, lon:-92.41527423, lat:16.91920775}}20/04/2024 19/07/2024 2,746,064.65 2,746,064.65 2,746,064.65 2,746,064.65 2,746,064.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-026/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2746064.65, importe_modificado:2746065.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2367694/proyecto_INICIO, 2367694/proyecto_PROCESO, 2367694/proyecto_FIN, 2367694/proyecto_INICIO, 2367694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367694FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,746,064.65 2,746,064.65
2024 3 CHP240202367940Proyecto de inversión539,154.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539154.25, modificado:539154.25}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 693637 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69363 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.16, meta_modificada:144.16}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE SABINO SUR LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA FRENTE A LA , lon:-93.07346725, lat:16.75467804}}09/05/2024 09/06/2024 539,154.25 539,154.25 539,154.25 539,154.25 539,154.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-047-2024, contratista:C. MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:539154.25, importe_modificado:539154.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.16}}{2367940/proyecto_PROCESO, 2367940/proyecto_INICIO, 2367940/proyecto_PROCESO, 2367940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 539,154.25 539,154.25
2024 3 CHP240202367995Proyecto de inversión515,533.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515533.0, modificado:515533.0}}CONSTRUCCION DE 29 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 694867 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas69486 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:862, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ KILÓMETRO 52 + 300 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30187 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE L, lon:-91.8003462, lat:16.53363229}}29/01/2024 05/04/2024 515,533.00 515,533.00 515,533.00 515,533.00 515,533.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0072-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:515533.0, importe_modificado:515533.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.0}}{2367995/proyecto_INICIO, 2367995/proyecto_FIN, 2367995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 515,533.00 515,533.00
2024 3 CHP240202368211Proyecto de inversión552,505.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 03 - 701927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila70192 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.44, meta_modificada:48.44}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELIZARIO DOMINGUEZ 1 Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA SO, lon:-92.44890972, lat:17.34408139}}22/04/2024 20/06/2024 552,505.55 552,505.55 552,505.55 552,505.55 552,505.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-076/2024, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:552505.55, importe_modificado:552505.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.44}}{2368211/proyecto_PROCESO, 2368211/proyecto_INICIO, 2368211/proyecto_PROCESO, 2368211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 552,505.55 552,505.55
2024 3 CHP240202368223Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XEXALJA - 721777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón72177 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:565, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - XEXALJA 2DA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO XEXALJA, 29940 XEXALJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO TIYAALTÓN Y TERRACERIA XEXALJA 2DA. SECCION, LAS COCINAS SE CONSTRU, lon:-92.17134092, lat:17.04796302}}15/05/2024 14/06/2024 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/223/2024, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}}{2368223/proyecto_PROCESO, 2368223/proyecto_FIN, 2368223/proyecto_INICIO, 2368223/proyecto_PROCESO, 2368223/proyecto_INICIO, 2368223/proyecto_PROCESO, 2368223/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240202369211Proyecto de inversión1,053,122.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053122.23, modificado:1053122.23}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL SAN ANTONIO - 734907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón73490 S 31 34 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.48, meta_modificada:1.48}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NUEVO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO PIQUINTEEL SAN ANTONIO, 29940 PIQUINTEEL SAN ANTONIO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN TENOJIB Y CAMINO NUEVO TEPE, lon:-92.21383374, lat:17.14752032}}15/05/2024 30/07/2024 1,053,122.23 1,053,122.23 1,053,122.23 1,053,122.23 1,053,122.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1053122.23, importe_modificado:1053122.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.48}}{2369211/proyecto_INICIO, 2369211/proyecto_FIN, 2369211/proyecto_PROCESO, 2369211/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,053,122.23 1,053,122.23
2024 3 CHP240202369291Proyecto de inversión1,738,193.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738193.3, modificado:1738193.3}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 300 ML EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO, BARRIO JUNILJÁ. - 737557 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc73755 S 245 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUA, lon:-92.36633595, lat:16.97444018}}23/04/2024 21/07/2024 1,738,193.30 1,738,193.30 1,738,193.30 1,738,193.30 1,738,193.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -005/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2430896.46, importe_modificado:2430896.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2369291/proyecto_INICIO, 2369291/proyecto_PROCESO, 2369291/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369291FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,738,193.30 1,738,193.30
2024 3 CHP240202369476Proyecto de inversión3,661,419.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3661419.55, modificado:3661419.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO YASHÁ - 743857 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc74385 S 78 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO YASHA, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC Y SE RECORRE 800 METROS LLEGAMOS, lon:-92.36542769, lat:16.878938}}23/04/2024 21/07/2024 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:Aequitas Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3661419.55, importe_modificado:3661419.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2369476/proyecto_PROCESO, 2369476/proyecto_INICIO, 2369476/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,661,419.55 3,661,419.55
2024 3 CHP240202369530Proyecto de inversión1,830,709.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830709.76, modificado:1830709.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTE - 745777 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc74577 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 790 RANCHERIA CHACTE, 29795 RÍO TANATEEL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.35113807, lat:16.93612089}}23/04/2024 22/06/2024 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-035/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1830709.76, importe_modificado:1830709.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2369530/proyecto_INICIO, 2369530/proyecto_PROCESO, 2369530/proyecto_INICIO, 2369530/proyecto_PROCESO, 2369530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,830,709.76 1,830,709.76
2024 3 CHP240202370376Proyecto de inversión243,599.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243599.35, modificado:243599.35}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 09 985 EN CANTON SAN FRANCISCO - 768447 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla76844 S 54 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9985.0, meta_modificada:9985.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:571, direccion:CANTON SAN FRANCISCO, 30916 SAN FRANCISCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CAMINO SANTA ANA PINABETO, SE ENCUENTRA A 230 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EJIDO NIQUIVIL PINABETO BELEN Y SE LLEGA AL, lon:-92.293546, lat:15.186228}}15/08/2024 07/09/2024 243,599.35 243,599.35 243,599.35 243,599.35 243,599.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:243599.35, importe_modificado:243599.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9985.0}}{2370376/proyecto_INICIO, 2370376/proyecto_FIN, 2370376/proyecto_PROCESO, 2370376/proyecto_FIN, 2370376/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 243,599.35 243,599.35
2024 3 CHP240202370808Proyecto de inversión6,819,959.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6819959.81, modificado:6819959.81}}REHABILITACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL TRAMO FRACCIONAMIENTO MAGNOLIA, SATELITE MORELIA, LOS CACAOS - 777987 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua77798 S 885 875 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5407.0, meta_modificada:5407.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS CACAOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO LOS CACAOS, 30597 LOS CACAOS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS CACAOS Y CAMINO SANTA ANITA, CARRETERA COSTERA 201 LA OBRA SE UBICA SOB, lon:-92.65707971, lat:15.38861999}}15/04/2024 15/06/2024 6,819,959.81 6,819,959.81 6,819,959.81 6,819,959.81 6,819,959.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-001/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:6819959.81, importe_modificado:6819959.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5407.0}}{2370808/proyecto_PROCESO, 2370808/proyecto_INICIO, 2370808/proyecto_PROCESO, 2370808/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,819,959.81 6,819,959.81
2024 3 CHP240202371373Proyecto de inversión6,351,482.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6351482.0, modificado:6351482.0}}PAVIMENTACION DE 600 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS TERCERA ETAPA - 801497 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas80149 S 553 488 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:210, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - JERUSALEN KILÓMETRO 108 + 000 EJIDO JERUSALEN, 30187 JERUSALÉN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 307 CON DIRE, lon:-91.38017246, lat:16.180358}}01/04/2024 30/06/2024 6,351,482.00 6,351,482.00 6,351,482.00 6,351,482.00 6,351,482.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0088-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:6351482.0, importe_modificado:6351482.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2371373/proyecto_INICIO, 2371373/proyecto_PROCESO, 2371373/proyecto_FIN, 2371373/proyecto_INICIO, 2371373/proyecto_PROCESO, 2371373/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,351,482.00 6,351,482.00
2024 3 CHP240202372004Proyecto de inversión1,476,155.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476155.78, modificado:1476155.78}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y SEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO LIQUILWITZ - 840147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón84014 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.2, meta_modificada:97.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:506, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EL NARANJO LIQUILWITZ, 29940 EL NARANJO LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAXILA LIQUILWITZ Y TERRACERIA SAMAR, lon:-91.99414271, lat:17.10268527}}20/05/2024 19/07/2024 1,476,155.78 1,476,155.78 1,476,155.78 1,476,155.78 1,476,155.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/154/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1476155.78, importe_modificado:1476155.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.2}}{2372004/proyecto_INICIO, 2372004/proyecto_PROCESO, 2372004/proyecto_INICIO, 2372004/proyecto_PROCESO, 2372004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372004FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,476,155.78 1,476,155.78
2024 3 CHP240202372177Proyecto de inversión3,354,903.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3354903.86, modificado:3354903.86}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA BERMELLÓN ESQUINA CON CERRADA. - 828347 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez82834 S 1332 1099 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.8, meta_modificada:660.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BERMELLON FRACCIONAMIENTO MONTE REAL, 29023 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE TURQUEZA Y CALLE TERRACOTA, BOULEVARD ARCOIRIS LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO POR LA DELEGACIO, lon:-93.14581958, lat:16.76535215}}15/05/2024 15/07/2024 3,354,903.86 3,354,903.86 3,354,903.86 3,354,903.86 3,354,903.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-043-2024, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3354903.86, importe_modificado:3354903.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8}}{2372177/proyecto_PROCESO, 2372177/proyecto_INICIO, 2372177/proyecto_PROCESO, 2372177/proyecto_FIN, 2372177/proyecto_PROCESO, 2372177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,354,903.86 3,354,903.86
2024 3 CHP240202372359Proyecto de inversión4,520,664.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4520664.78, modificado:4520664.78}}CONSTRUCCION DE CIEN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 834867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón83486 S 262 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE SAN JOSÉ LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCI, lon:-92.28623469, lat:16.9778279}}20/05/2024 20/08/2024 4,520,664.78 4,520,664.78 4,520,664.78 4,520,664.78 4,520,664.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/119/2024, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4520664.78, importe_modificado:4520664.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}}{2372359/proyecto_INICIO, 2372359/proyecto_PROCESO, 2372359/proyecto_FIN, 2372359/proyecto_PROCESO, 2372359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,520,664.78 4,520,664.78
2024 3 CHP240202372654Proyecto de inversión1,184,463.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184463.0, modificado:1184463.0}}CONSTRUCCION DE 800 ML. DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 842007 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas84200 S 208 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:312, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA MARGARITA AGUA AZUL KILÓMETRO 124 + 000 EJIDO SANTA MARGARITA AGUA AZUL, 30187 SANTA MARGARITA AGUA AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA , lon:-91.34449064, lat:16.23106739}}15/04/2024 31/05/2024 1,184,463.00 1,184,463.00 1,184,463.00 1,184,463.00 1,184,463.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0096-FAISMUN-2024, contratista:ABRAHAM DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1184463.0, importe_modificado:1184463.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2372654/proyecto_INICIO, 2372654/proyecto_PROCESO, 2372654/proyecto_FIN, 2372654/proyecto_INICIO, 2372654/proyecto_PROCESO, 2372654/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,184,463.00 1,184,463.00
2024 3 CHP240202373047Proyecto de inversión1,543,248.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543248.56, modificado:1543248.56}}REHABILITACION DE CAMINO. - 853347 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bella Vista85334 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:107, direccion:BARRIO , 00000 PASO LIMÓN, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 400 METROS DE LA COMISARIA DEL BARRIO PASO LIMON COMO REFERENCIA A 250 METROS DE DEL DESVIO DE LA CARRETERA FRONTERA COMALAPA A CHI, lon:-92.21964203, lat:15.69123992}}20/05/2024 10/07/2024 1,543,248.56 1,543,248.56 1,543,248.56 1,543,248.56 1,543,248.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-006-2024, contratista:SALAMANCA CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VMG, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1543248.56, importe_modificado:1543248.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}{2373047/proyecto_INICIO, 2373047/proyecto_PROCESO, 2373047/proyecto_FIN, 2373047/proyecto_INICIO, 2373047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,543,248.56 1,543,248.56
2024 3 CHP240202373273Proyecto de inversión286,049.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286049.27, modificado:286049.27}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 877987 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia87798 S 212 207 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR EL EQUIPAMIENTO SE UBICARA EN LA ESQUINA DE LA AVENIDA , lon:-92.68977026, lat:16.1167197}}13/05/2024 30/06/2024 286,049.27 286,049.27 286,049.27 286,049.27 286,049.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/024-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:286049.27, importe_modificado:286049.27}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2373273/proyecto_INICIO, 2373273/proyecto_PROCESO, 2373273/proyecto_INICIO, 2373273/proyecto_PROCESO, 2373273/proyecto_INICIO, 2373273/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 286,049.27 286,049.27
2024 3 CHP240202373911Proyecto de inversión1,251,386.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251386.89, modificado:1249646.56}}CONSTRUCCION DE 888.00 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA AV. PALACIO DE LAS LEYES Y AV. TULIPANES, COL MONTES AZULES. - 880197 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque88019 S 27093 24704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA MONTES AZULES, 29960 PALENQUE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CALLE PALACIO DE LAS LEYES Y AVENIDA TULIPANES, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE PALACIO DE L, lon:-91.96780747, lat:17.50538024}}10/06/2024 10/08/2024 1,249,646.56 1,249,646.56 1,249,646.56 1,249,646.56 1,249,646.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-PAVIMENTACION-033-2024, contratista:C. DIANA GABRIELA MENDOZA MALDONADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1251386.89, importe_modificado:1249646.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:888.0}}{2373911/proyecto_INICIO, 2373911/proyecto_PROCESO, 2373911/proyecto_FIN, 2373911/proyecto_PROCESO, 2373911/proyecto_FIN, 2373911/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,251,386.89 1,249,646.56
2024 3 CHP240202374231Proyecto de inversión1,249,047.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249047.92, modificado:1249047.92}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRACCION VERGEL. - 890747 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá89074 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:192, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 INTERIOR SN EJIDO FRACCION EL VERGEL, 29890 VERGEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS 11 VIVIENDIAS SE LOCALIZAN EN LA FRACCION VERGEL LAS CUALES ESTAN DIVIDI, lon:-92.31066419, lat:17.05316531}}15/03/2024 15/06/2024 1,249,047.92 1,249,047.92 1,249,047.92 1,249,047.92 1,249,047.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:JUAN CARLOS LAZOS MONTERROSA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1249047.92, importe_modificado:1249047.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.0}}{2374231/proyecto_PROCESO, 2374231/proyecto_INICIO, 2374231/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,249,047.92 1,249,047.92
2024 3 CHP240202385621Acción 7,545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7545000.0, modificado:7545000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1268817 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo126881 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01/02/2024 30/09/2024 7,545,000.00 7,545,000.00 7,545,000.00 7,545,000.00 7,545,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0040/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1097953.99, importe_modificado:1097953.99}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2385621/proyecto_PROCESO, 2385621/proyecto_INICIO, 2385621/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,545,000.00 7,545,000.00
2024 3 CHP240202385828Proyecto de inversión2,337,533.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337533.83, modificado:2337533.83}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA BARRIO LOS GUAYACANES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 1260497 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa126049 S 399 391 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1659.0, meta_modificada:1659.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO BARRIO GUAYACANES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVEN, lon:-93.727587, lat:16.676591}}01/05/2024 14/06/2024 2,337,533.83 2,337,533.83 2,337,533.83 2,337,533.83 2,337,533.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/057/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2337533.83, importe_modificado:2337533.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1659.0}}{2385828/proyecto_PROCESO, 2385828/proyecto_FIN, 2385828/proyecto_PROCESO, 2385828/proyecto_INICIO, 2385828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,337,533.83 2,337,533.83
2024 3 CHP240202391985Proyecto de inversión2,810,543.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2810543.0, modificado:2810543.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS DELICIAS - 1615497 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula161549 S 1113 991 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.2, meta_modificada:1585.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:BOULEVARD LOS CARLOS. CALLE EL TRIUNFO COLONIA LAS DELICIAS, 30735 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE ANDADOR ESQUIPULAS Y CALLE CAPULINES, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR, lon:-92.268256, lat:14.933606}}13/06/2024 13/09/2024 2,810,543.00 2,810,543.00 2,810,543.00 2,810,543.00 2,810,543.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0050/2024, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2810543.0, importe_modificado:2810543.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.2}}{2391985/proyecto_INICIO, 2391985/proyecto_FIN, 2391985/proyecto_PROCESO, 2391985/proyecto_FIN, 2391985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,810,543.00 2,810,543.00
2024 3 CHP240202392542Proyecto de inversión3,640,826.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640826.0, modificado:3640826.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LUMIJA - 1646707 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula164670 S 1441 1283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.61, meta_modificada:110.61}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MENDOZA COLONIA LUMIJÁ, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VOLCANO NINFUNO Y ANDADOR PRIVADA, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE TRANSITAMOS HASTA LLEGAR A LA , lon:-92.283646, lat:14.919099}}13/06/2024 13/09/2024 3,640,826.00 3,640,826.00 3,640,826.00 3,640,826.00 3,640,826.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0021/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3640826.0, importe_modificado:3640826.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.61}}{2392542/proyecto_INICIO, 2392542/proyecto_FIN, 2392542/proyecto_PROCESO, 2392542/proyecto_FIN, 2392542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,640,826.00 3,640,826.00
2024 3 CHP240302411085Proyecto de inversión401,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401880.0, modificado:401880.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA MARTHA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,000 AL KM 1,500 TERCERA ETAPA - 1755467 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas175546 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA MARTHA KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO SANTA MARTHA, 30187 SANTA MARTHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARÁ UBICADO A 150 MET, lon:-91.82347526, lat:16.43594038}}15/04/2024 30/05/2024 401,880.00 401,880.00 401,880.00 401,880.00 401,880.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0125-FAISMUN/2024, contratista:CARLOS ENRIQUE GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:401880.0, importe_modificado:401880.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2411085/proyecto_INICIO, 2411085/proyecto_PROCESO, 2411085/proyecto_FIN, 2411085/proyecto_INICIO, 2411085/proyecto_PROCESO, 2411085/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 401,880.00 401,880.00
2024 3 CHP240302414598Proyecto de inversión2,486,365.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486365.64, modificado:1717852.63}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ TUTZILTIK - 2004417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón200441 S 144 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUTZILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 450 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN JUAN CANTAJAL Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA, LAS VIVIENDAS D, lon:-92.05085535, lat:17.08653758}}19/08/2024 21/10/2024 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/383/2024, contratista:MARIA FERNANDA GALVEZ MONTERROZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2486365.64, importe_modificado:2486365.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}{2414598/proyecto_INICIO, 2414598/proyecto_PROCESO, 2414598/proyecto_FIN, 2414598/proyecto_INICIO, 2414598/proyecto_PROCESO, 2414598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,486,365.64 1,717,852.63
2024 3 CHP240302414625Proyecto de inversión183,910.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183910.0, modificado:183910.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BUENAVISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,200 - 2006087 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas200608 S 47 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:656, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BUENAVISTA KILÓMETRO 68 + 800 EJIDO BUENAVISTA, 30187 BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE ENCONTRARA UBICADO A, lon:-91.58177905, lat:16.24611493}}04/07/2024 18/07/2024 183,910.00 183,910.00 183,910.00 183,910.00 183,910.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0064-FAISMUN/2024 O.T., contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:183910.0, importe_modificado:183910.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2414625/proyecto_INICIO, 2414625/proyecto_FIN, 2414625/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 183,910.00 183,910.00
2024 3 CHP240202374600Proyecto de inversión743,411.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743411.64, modificado:743411.64}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO NUEVA PALESTINA - 905237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo90523 S 125 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:667, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRUCERO NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 85 EJIDO CRUCERO NUEVA PALESTINA, 29950 CRUCERO NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE NUEVA PALESTINA Y CALLE CATALINA, CA, lon:-91.20152837, lat:16.88568479}}01/04/2024 01/07/2024 743,411.64 743,411.64 743,411.64 743,411.64 743,411.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0178/2024, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:743411.64, importe_modificado:743411.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2374600/proyecto_INICIO, 2374600/proyecto_PROCESO, 2374600/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 743,411.64 743,411.64
2024 3 CHP240202374621Proyecto de inversión3,499,998.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499998.32, modificado:3499998.32}}CONSTRUCCION DE SECUNDARIA U HOMOLOGO ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 905717 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo90571 S 1706 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.97, meta_modificada:381.97}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO KILÓMETRO 32 + 100 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LIMARES Y TERRACERIA ABASOLO, TERRACERIA SECUNDARIA TECNICA LA OBRA SE LOCALIZA AL LAD, lon:-92.209758, lat:16.820471}}01/04/2024 01/07/2024 3,499,998.32 3,499,998.32 3,499,998.32 3,499,998.32 3,499,998.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0070/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499998.32, importe_modificado:3499998.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.97}}{2374621/proyecto_INICIO, 2374621/proyecto_PROCESO, 2374621/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,499,998.32 3,499,998.32
2024 3 CHP240202374993Proyecto de inversión1,765,859.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1765859.01, modificado:1765859.01}}REHABILITACION DE CAMINO - 916327 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua91632 S 183 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4336.0, meta_modificada:4336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN PEDRO SABANA, 29902 SAN PEDRO SABANA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y PASA ENFRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA IGLESIA CATOLICA Y RUMBO ALOS E, lon:-92.21384847, lat:17.39651298}}07/02/2024 06/04/2024 1,765,859.01 1,765,859.01 1,765,859.01 1,765,859.01 1,765,859.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-011/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1765859.01, importe_modificado:1765859.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4336.0}}{2374993/proyecto_PROCESO, 2374993/proyecto_INICIO, 2374993/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,765,859.01 1,765,859.01
2024 3 CHP240202375365Proyecto de inversión2,309,949.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2309949.42, modificado:2309949.42}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PAZ EN LAS CALLES SANTA CRUZ, SAN MARTIN Y BUGAMBILIAS - 950517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas95051 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.46, meta_modificada:766.46}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ SAN MARTIN Y BUGAMBILIAS COLONIA LA PAZ, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE EL ROBLE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES SANTA CRUZ SAN MARTIN Y, lon:-92.61583383, lat:16.71588336}}14/03/2024 11/06/2024 2,309,949.42 2,309,949.42 2,309,949.42 2,309,949.42 2,309,949.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/040/2024, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2309949.42, importe_modificado:2309949.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:766.46}}{2375365/proyecto_INICIO, 2375365/proyecto_PROCESO, 2375365/proyecto_FIN, 2375365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,309,949.42 2,309,949.42
2024 3 CHP240202376057Proyecto de inversión999,876.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999876.07, modificado:999876.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 955627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo95562 S 156 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.5, meta_modificada:440.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2634, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO LA CEIBA, 29950 LA CEIBA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAN SABINES, CALLE LA CEIBA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIP, lon:-92.08605703, lat:16.88852766}}01/04/2024 01/07/2024 999,876.07 999,876.07 999,876.07 999,876.07 999,876.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0193/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999876.07, importe_modificado:999876.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.5}}{2376057/proyecto_INICIO, 2376057/proyecto_PROCESO, 2376057/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,876.07 999,876.07
2024 3 CHP240202376210Proyecto de inversión5,876,864.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5876864.22, modificado:5876864.22}}CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 963067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón96306 S 342 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JERÓNIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A EL PIÑAL Y CALLE CENTRAL, AVENIDA 3RA. AVENIDA ORIENTE LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LAS , lon:-91.78943089, lat:17.22489103}}20/05/2024 20/08/2024 5,876,864.22 5,876,864.22 5,876,864.22 5,876,864.22 5,876,864.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/241/2024, contratista:CONSTRUCCION Y  EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5876864.22, importe_modificado:5876864.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}}{2376210/proyecto_INICIO, 2376210/proyecto_PROCESO, 2376210/proyecto_FIN, 2376210/proyecto_PROCESO, 2376210/proyecto_FIN, 2376210/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,876,864.22 5,876,864.22
2024 3 CHP240202376221Proyecto de inversión1,407,848.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407848.08, modificado:1407848.08}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN UNIDAD DE SALUD JALAPA CLAVE CSIMO001413 - 963257 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla96325 S 116 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CALLE LA SUBIDITA EJIDO JALAPA, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA SUBIDITA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LA SUBIDITA. YA QUE LAS DEMAS CALLES SE ENCUENTRAN INNOMINADAS SE PRESENTAN LAS COORDENADAS DE, lon:-92.52864358, lat:15.37441809}}15/05/2024 07/07/2024 1,407,848.08 1,407,848.08 1,407,848.08 1,407,848.08 1,407,848.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-020, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1407848.08, importe_modificado:1407848.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}{2376221/proyecto_PROCESO, 2376221/proyecto_INICIO, 2376221/proyecto_PROCESO, 2376221/proyecto_INICIO, 2376221/proyecto_PROCESO, 2376221/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376221FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,407,848.08 1,407,848.08
2024 3 CHP240202376428Proyecto de inversión1,500,001.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500001.64, modificado:1500001.64}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SIBACA - 968597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo96859 S 536 536 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2624.0, meta_modificada:2624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1608, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SIBACA KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO SIBACA, 29950 SIBACA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL Y TERRACERIA EJIDO SAN MARCOS, TERRACERIA SIBACA-SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA AN, lon:-92.14844798, lat:16.9289904}}01/04/2024 01/07/2024 1,500,001.64 1,500,001.64 1,500,001.64 1,500,001.64 1,500,001.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0098/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500001.64, importe_modificado:1500001.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2624.0}}{2376428/proyecto_INICIO, 2376428/proyecto_PROCESO, 2376428/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376428FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,001.64 1,500,001.64
2024 3 CHP240202376784Proyecto de inversión1,231,772.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231772.13, modificado:1231772.13}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO. - 993707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo99370 S 142 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14700.0, meta_modificada:14700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE NORTE, AVENIDA SUR PONIENTE LA OBRA SE LO, lon:-91.67702973, lat:16.81891607}}01/04/2024 01/07/2024 1,231,772.13 1,231,772.13 1,231,772.13 1,231,772.13 1,231,772.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0101/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1231772.13, importe_modificado:1231772.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14700.0}}{2376784/proyecto_INICIO, 2376784/proyecto_PROCESO, 2376784/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,231,772.13 1,231,772.13
2024 3 CHP240202376791Proyecto de inversión646,866.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646866.05, modificado:646866.05}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO. - 993937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99393 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.5, meta_modificada:379.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHICOASEN COLONIA CRUZ CON CASITA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y CALZADA AL SUMIDERO, CALLE ANGOSTURA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA FRENTE, lon:-93.10116069, lat:16.7872287}}27/05/2024 27/06/2024 646,866.05 646,866.05 646,866.05 646,866.05 646,866.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-074-2024, contratista:YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:646866.05, importe_modificado:646866.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.5}}{2376791/proyecto_INICIO, 2376791/proyecto_FIN, 2376791/proyecto_PROCESO, 2376791/proyecto_FIN, 2376791/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376791FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 646,866.05 646,866.05
2024 3 CHP240202376806Proyecto de inversión568,344.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568344.02, modificado:568344.02}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA FRANCISCO IGNACIO GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE NAVITEEL - 995077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón99507 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:825, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO NAVITEEL, 29940 NAVITEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAMALTZAC Y CAMINO CRUCERO TIAQUIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA , lon:-92.1447812, lat:17.07306059}}20/05/2024 19/07/2024 568,344.02 568,344.02 568,344.02 568,344.02 568,344.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/255/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:568344.02, importe_modificado:568344.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}}{2376806/proyecto_INICIO, 2376806/proyecto_PROCESO, 2376806/proyecto_FIN, 2376806/proyecto_PROCESO, 2376806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 568,344.02 568,344.02
2024 3 CHP240202377146Proyecto de inversión705,955.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705955.72, modificado:705955.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMALAPA ENTRE CALLE FLAMBOYÁN Y CALLE SOCOLTENANGO. - 988837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez98883 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA COMALAPA COLONIA NUEVA ESTRELLA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE SOCOLTENANGO, AVENIDA CHIAPAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZA A UN, lon:-93.10750922, lat:16.78349882}}27/05/2024 27/06/2024 705,955.72 705,955.72 705,955.72 705,955.72 705,955.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-088-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:705955.72, importe_modificado:705955.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}{2377146/proyecto_PROCESO, 2377146/proyecto_INICIO, 2377146/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377146FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 705,955.72 705,955.72
2024 3 CHP240202377255Proyecto de inversión2,747,042.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747042.38, modificado:2747042.38}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL. - 992247 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia99224 S 48 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1093.3, meta_modificada:1093.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:EJIDO NUEVO COPAL, 30363 NUEVO COPAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICARA EN 18 VIVIENDAS DISPERSAS DEL EJIDO NUECO COPAL NO SE ENCUENTRAN CON TRAZA URBANA LA UBICACION DE LA DESCARGA FINAL ESTARA EN TERRENOS, lon:-92.83217332, lat:16.21389298}}20/05/2024 31/07/2024 2,747,042.38 2,747,042.38 2,747,042.38 2,747,042.38 2,747,042.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/030-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2747042.38, importe_modificado:2747042.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1093.3}}{2377255/proyecto_INICIO, 2377255/proyecto_PROCESO, 2377255/proyecto_INICIO, 2377255/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,747,042.38 2,747,042.38
2024 3 CHP240202377534Proyecto de inversión1,543,201.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543201.97, modificado:1543201.97}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA SIRIA. - 1014407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo101440 S 189 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4505.9, meta_modificada:4505.9}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:230, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA SIRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 10 EJIDO LA SIRIA, 29950 LA SIRIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CALLE SIRIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAS SOBRE L, lon:-91.69068692, lat:17.19325237}}01/04/2024 01/07/2024 1,543,201.97 1,543,201.97 1,543,201.97 1,543,201.97 1,543,201.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0231/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1543201.97, importe_modificado:1543201.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4505.9}}{2377534/proyecto_INICIO, 2377534/proyecto_PROCESO, 2377534/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,543,201.97 1,543,201.97
2024 3 CHP240202377624Proyecto de inversión732,362.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732362.51, modificado:732362.51}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE - 1016137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón101613 S 3510 3167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.47, meta_modificada:442.47}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA ORIENTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDA CENTRAL OR, lon:-92.18056302, lat:17.03509255}}20/05/2024 20/08/2024 732,362.51 732,362.51 732,362.51 732,362.51 732,362.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/270/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:732362.51, importe_modificado:732362.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.47}}{2377624/proyecto_INICIO, 2377624/proyecto_PROCESO, 2377624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 732,362.51 732,362.51
2024 3 CHP240202377683Proyecto de inversión2,238,755.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2238755.13, modificado:2238755.13}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS. - 1017757 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Bella Vista101775 S 368 352 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11852.0, meta_modificada:11852.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO KM 1+220 - KM 2+240 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 020 EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA CAÑADA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , SE CAMINA 335 METROS DEL DOMO LOCALIZADO EN EL EJIDO LA HACIENDA CON RUMBO A LA LOCALI, lon:-92.27025608, lat:15.64090213}}23/05/2024 23/06/2024 2,238,755.13 2,238,755.13 2,238,755.13 2,238,755.13 2,238,755.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-007-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2238755.13, importe_modificado:2238755.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11852.0}}{2377683/proyecto_INICIO, 2377683/proyecto_PROCESO, 2377683/proyecto_INICIO, 2377683/proyecto_FIN, 2377683/proyecto_INICIO, 2377683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377683FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,238,755.13 2,238,755.13
2024 3 CHP240202377727Proyecto de inversión1,302,747.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302747.94, modificado:1302747.94}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN PEDRO COTZILNAM - 1018337 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101833 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SANTIAGO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE, lon:-92.70079121, lat:16.93453107}}03/06/2024 03/09/2024 1,302,747.94 1,302,747.94 1,302,747.94 1,302,747.94 1,302,747.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:6838490.1, importe_modificado:6838490.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2377727/proyecto_INICIO, 2377727/proyecto_PROCESO, 2377727/proyecto_INICIO, 2377727/proyecto_FIN, 2377727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,302,747.94 1,302,747.94
2024 3 CHP240202377768Proyecto de inversión3,358,251.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358251.59, modificado:3358251.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN HUIXNAYAL - 1020077 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa102007 S 48 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4314.0, meta_modificada:4314.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:121, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO HUIXNAYAL, 30149 HUIXNAYAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HUIXNAYAL DE FRONTERA COMALAPA EL CAMINO QUE VA DEL LIBRAMIENTO A HUIXNAYAL , lon:-92.116238, lat:15.639835}}13/05/2024 15/07/2024 3,358,251.59 3,358,251.59 3,358,251.59 3,358,251.59 3,358,251.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/029/2024, contratista:DELMAR MENDOZA LOPEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:3358251.59, importe_modificado:3358251.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4314.0}}{2377768/proyecto_INICIO, 2377768/proyecto_PROCESO, 2377768/proyecto_INICIO, 2377768/proyecto_FIN, 2377768/proyecto_PROCESO, 2377768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,358,251.59 3,358,251.59
2024 3 CHP240202384862Proyecto de inversión340,797.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340797.45, modificado:340797.45}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA PUENTE DE TUBOS - 1218197 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas121819 S 697 571 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.2, meta_modificada:5.2}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE ZAPATA Y COMO REFERENCIA PRINCIPALMENTE SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA 1228, lon:-90.62253365, lat:16.28332287}}15/04/2024 26/04/2024 340,797.45 340,797.45 340,797.45 340,797.45 340,797.45 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:340797.45, importe_modificado:340797.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.2}}{2384862/proyecto_PROCESO, 2384862/proyecto_FIN, 2384862/proyecto_PROCESO, 2384862/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,797.45 340,797.45
2024 3 CHP240202384932Proyecto de inversión2,854,403.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854403.24, modificado:2854403.24}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA PERDICES ENTRE CALLE COLIBRÍ Y CALLE CENZONTLE. - 1234107 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez123410 S 281 259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:545.93, meta_modificada:545.93}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PERDICES COLONIA ALTOS DEL SUR, 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE CENZONTLE, AVENIDA PAVORREAL LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRANDO POR LIBRAMIENTO SUR Y SUBIE, lon:-93.1183216, lat:16.72785238}}10/06/2024 10/08/2024 2,854,403.24 2,854,403.24 2,854,403.24 2,854,403.24 2,854,403.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-140-2024, contratista:CENTRO DE INVESTIGACIÓN INNPROTEC, S. DE R.L., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2854403.24, importe_modificado:2854403.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:545.93}}{2384932/proyecto_INICIO, 2384932/proyecto_PROCESO, 2384932/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,854,403.24 2,854,403.24
2024 3 CHP240202385052Proyecto de inversión422,280.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422280.61, modificado:422280.61}}REHABILITACIÓN DE 4.18 KM DE CAMINO SACA COSECHA LA GRANJA - 1225437 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas122543 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.18, meta_modificada:4.18}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS SALINAS Y COMO REFERENCIA PRINCIPALEMNTE SE INICIAAUNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-90.67149801, lat:16.14601597}}29/04/2024 09/05/2024 422,280.61 422,280.61 422,280.61 422,280.61 422,280.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:422280.61, importe_modificado:422280.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.18}}{2385052/proyecto_INICIO, 2385052/proyecto_PROCESO, 2385052/proyecto_FIN, 2385052/proyecto_INICIO, 2385052/proyecto_PROCESO, 2385052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385052FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 422,280.61 422,280.61
2024 3 CHP240202385167Proyecto de inversión950,993.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLMASOJA SECTOR 1 - 1230517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila123051 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA JOLMASOJA, 29910 JOLMASOJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON JOLMASOJA 3, CALLEJON JOLMASOJA 2 6 BENEFICIARIOS SE, lon:-92.511386, lat:17.380778}}25/04/2024 24/05/2024 950,993.81 950,993.81 950,993.81 950,993.81 950,993.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-101/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:950993.81, importe_modificado:950993.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}}{2385167/proyecto_INICIO, 2385167/proyecto_PROCESO, 2385167/proyecto_FIN, 2385167/proyecto_PROCESO, 2385167/proyecto_FIN, 2385167/proyecto_INICIO, 2385167/proyecto_PROCESO, 2385167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 950,993.81 950,993.81
2024 3 CHP240202385236Proyecto de inversión790,425.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790425.13, modificado:790425.13}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO - 1245667 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124566 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.43, meta_modificada:154.43}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, CALLE UNO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA A UNA CUADRA DE T, lon:-93.09844637, lat:16.78302754}}10/06/2024 10/07/2024 790,425.13 790,425.13 790,425.13 790,425.13 790,425.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-173-2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:790425.13, importe_modificado:790425.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.43}}{2385236/proyecto_INICIO, 2385236/proyecto_PROCESO, 2385236/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385236FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 790,425.13 790,425.13
2024 3 CHP240202391769Proyecto de inversión1,121,315.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121315.89, modificado:1121315.89}}REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA CON CLAVE CSSA000156 EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 1599517 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de Acapetahua159951 S 239 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO JIQUILPAN (ESTACION BONANZA) - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 11 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA - JIQUILPAN ESTACIONBONANZA Y CAMINO FRA, lon:-92.78002833, lat:15.35063369}}04/03/2024 02/06/2024 1,121,315.89 1,121,315.89 1,121,315.89 1,121,315.89 1,121,315.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/026/2024, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1121315.89, importe_modificado:1121315.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2391769/proyecto_INICIO, 2391769/proyecto_PROCESO, 2391769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,121,315.89 1,121,315.89
2024 3 CHP240202377866Proyecto de inversión2,135,162.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135162.1, modificado:2135162.1}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN FRONTERA COMALAPA BARRIO VISTA HERMOSA - 1022177 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa102217 S 48 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2832.0, meta_modificada:2832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO VISTA HERMOSA, 30140 FRONTERA COMALAPA, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE COMALAPA EN EL BARRIO VISTA HERMOSA A DOS CUADRAS DE LA ES, lon:-92.134112, lat:15.669269}}20/05/2024 08/07/2024 2,135,162.10 2,135,162.10 2,135,162.10 2,135,162.10 2,135,162.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/030/2024, contratista:DELMAR MENDOZA LOPEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2135162.1, importe_modificado:2135162.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2832.0}}{2377866/proyecto_INICIO, 2377866/proyecto_PROCESO, 2377866/proyecto_FIN, 2377866/proyecto_PROCESO, 2377866/proyecto_FIN, 2377866/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,135,162.10 2,135,162.10
2024 3 CHP240202378182Proyecto de inversión1,028,734.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028734.25, modificado:1028734.25}}REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN SUCHIATE RANCHERIA EL SAJIO - 1029327 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate102932 S 78 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:133, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA EL SAJÍO, 30846 EL SAJÍO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DOS, CALLE DE LAS PALAPAS DEL PARQUE CENTRAL AVANZAR 6 CUADRAS AL SUR SOBRE LA AVENIDA CENTRAL AL LLEGAR A LA ESQUINA DE LA OCTAVA , lon:-92.31629575, lat:14.61923972}}20/05/2024 20/06/2024 1,028,734.25 1,028,734.25 1,028,734.25 1,028,734.25 1,028,734.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/010/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1028734.25, importe_modificado:1028734.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}}{2378182/proyecto_INICIO, 2378182/proyecto_PROCESO, 2378182/proyecto_INICIO, 2378182/proyecto_PROCESO, 2378182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,028,734.25 1,028,734.25
2024 3 CHP240202378768Proyecto de inversión896,545.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896545.75, modificado:896545.75}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MÉXICO - 1030937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez103093 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, ANDADOR AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A TRES CUADRAS, lon:-93.18134168, lat:16.7634764}}27/05/2024 27/06/2024 896,545.75 896,545.75 896,545.75 896,545.75 896,545.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-168-2024, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:896545.75, importe_modificado:896545.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}}{2378768/proyecto_INICIO, 2378768/proyecto_FIN, 2378768/proyecto_PROCESO, 2378768/proyecto_FIN, 2378768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 896,545.75 896,545.75
2024 3 CHP240202378784Proyecto de inversión2,487,774.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2487774.64, modificado:2487774.64}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA - 1047627 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sunuapa104762 S 67 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5049.45, meta_modificada:5049.45}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:3, direccion:RANCHERIA ESQUIPULAS, 29546 ESQUIPULAS, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERIA ESQUIPULAS A 3.5 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-93.2606904, lat:17.50398569}}20/05/2024 17/08/2024 2,487,774.64 2,487,774.64 2,487,774.64 2,487,774.64 2,487,774.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:2487774.64, importe_modificado:2487774.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5049.45}}{2378784/proyecto_INICIO, 2378784/proyecto_FIN, 2378784/proyecto_PROCESO, 2378784/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,487,774.64 2,487,774.64
2024 3 CHP240202378964Proyecto de inversión5,257,713.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5257713.75, modificado:5257713.75}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FATIMA EN LA CALLE DE LA RAZA ENTRE PERIFERICO NORTE Y CERRADA DE LA RAZA - 1052557 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas105255 S 2230 1976 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE RAZA BARRIO FÁTIMA, 29264 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ANILLO Y CALLE MARIA OLVIDO, AVENIDA EFRAIN AGUILAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA RAZA EN EL MAPA DEMOSTRATIVO, lon:-92.65788052, lat:16.72875224}}25/03/2024 22/07/2024 5,257,713.75 5,257,713.75 5,257,713.75 5,257,713.75 5,257,713.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/046/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:5257713.75, importe_modificado:5257713.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2378964/proyecto_INICIO, 2378964/proyecto_PROCESO, 2378964/proyecto_FIN, 2378964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,257,713.75 5,257,713.75
2024 3 CHP240202379018Proyecto de inversión2,535,079.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535079.66, modificado:2535079.66}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAXCALA I EN LA CALLE GRANADA - 1055407 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas105540 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA BARRIO TLAXCALA I, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROSAS ROJAS Y CALLE CUBA, PROLONGACION BOLIVIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GRANADA ENTRE AVENIDA ROSAS BLAN, lon:-92.64474259, lat:16.74645333}}25/03/2024 22/06/2024 2,535,079.66 2,535,079.66 2,535,079.66 2,535,079.66 2,535,079.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/047/2024, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2535079.66, importe_modificado:2535079.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2379018/proyecto_INICIO, 2379018/proyecto_FIN, 2379018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,535,079.66 2,535,079.66
2024 3 CHP240202379266Proyecto de inversión3,352,279.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3352279.35, modificado:3352279.35}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD CANAÁN - 1064707 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo106470 S 124 119 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CANAAN KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO CANAAN, 29950 CANAÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE NAZARETH, AVENIDA PALESTINA EL PROYECTO SERA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL AVENIDA, lon:-92.076622, lat:16.884124}}01/04/2024 31/07/2024 3,352,279.35 3,352,279.35 3,352,279.35 3,352,279.35 3,352,279.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0125/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3352279.35, importe_modificado:3352279.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2379266/proyecto_INICIO, 2379266/proyecto_PROCESO, 2379266/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,352,279.35 3,352,279.35
2024 3 CHP240202379693Proyecto de inversión1,189,656.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189656.7, modificado:1189656.7}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR. - 1077507 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez107750 S 162 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:718.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA , lon:-93.13679294, lat:16.74862004}}03/06/2024 03/07/2024 1,189,656.70 1,189,656.70 1,189,656.70 1,189,656.70 1,189,656.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-125-2024, contratista:VICTOR ISAAC LUGO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1189656.7, importe_modificado:1189656.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:718.0}}{2379693/proyecto_INICIO, 2379693/proyecto_PROCESO, 2379693/proyecto_INICIO, 2379693/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,189,656.70 1,189,656.70
2024 3 CHP240202379723Proyecto de inversión642,566.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642566.7, modificado:642566.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA - 1077947 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo107794 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1068, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA VENTANA KILÓMETRO 12 + 100 EJIDO LA VENTANA, 29950 LA VENTANA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-ALTAMIRANO Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE PALMA LA OBRA SE LOCALIZA ENFREN, lon:-92.038646, lat:16.854524}}01/04/2024 31/07/2024 642,566.70 642,566.70 642,566.70 642,566.70 642,566.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0129/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:642566.7, importe_modificado:642566.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2379723/proyecto_INICIO, 2379723/proyecto_PROCESO, 2379723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 642,566.70 642,566.70
2024 3 CHP240202379853Proyecto de inversión590,404.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590404.94, modificado:590404.94}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1081027 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán108102 S 389 384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.19, meta_modificada:341.19}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 7 COLONIA RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , RAMOS CUBILETE SE UBICA A 16 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALI, lon:-92.68150814, lat:17.2580395}}27/05/2024 27/06/2024 590,404.94 590,404.94 590,404.94 590,404.94 590,404.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES G&C S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:590404.94, importe_modificado:590404.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.19}}{2379853/proyecto_INICIO, 2379853/proyecto_PROCESO, 2379853/proyecto_FIN, 2379853/proyecto_INICIO, 2379853/proyecto_PROCESO, 2379853/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379853FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 590,404.94 590,404.94
2024 3 CHP240202379858Proyecto de inversión938,434.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938434.65, modificado:938434.65}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO SAN JOAQUIN DEL EJIDO HOJA BLANCA - 1068367 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla106836 S 72 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO HOJA BLANCA - BARRIO SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 335 EJIDO HOJA BLANCA, 30613 SOL Y SOMBRA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.3 KM DEL EJIDO HOJABLANCA EN EL BARRIO S, lon:-92.44284472, lat:15.36147524}}20/06/2024 26/08/2024 938,434.65 938,434.65 938,434.65 938,434.65 938,434.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-030, contratista:Constructora Desarrollo de Ingeniería para Plantas Industriales S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:938434.65, importe_modificado:938434.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2379858/proyecto_INICIO, 2379858/proyecto_PROCESO, 2379858/proyecto_FIN, 2379858/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379858FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 938,434.65 938,434.65
2024 3 CHP240202380157Proyecto de inversión2,330,216.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2330216.14, modificado:2330216.14}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR. - 1077027 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez107702 S 162 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.86, meta_modificada:385.86}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA , lon:-93.13673929, lat:16.7485584}}03/06/2024 03/07/2024 2,330,216.14 2,330,216.14 2,330,216.14 2,330,216.14 2,330,216.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-124-2024, contratista:VICTOR ISAAC LUGO ALVAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2330216.14, importe_modificado:2330216.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.86}}{2380157/proyecto_INICIO, 2380157/proyecto_PROCESO, 2380157/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380157FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,330,216.14 2,330,216.14
2024 3 CHP240202380648Proyecto de inversión1,560,758.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560758.84, modificado:1560758.84}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN TZINIL - 1089977 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango108997 S 478 503 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:COLONIA TZINIL, 30393 TZINIL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 3.4 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SURESRE TRAMO SOCOLTENANGO OJO DE AGU, lon:-92.32213264, lat:16.25850883}}08/04/2024 30/04/2024 1,560,758.84 1,560,758.84 1,560,758.84 1,560,758.84 1,560,758.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/03/2024, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1562842.79, importe_modificado:1562842.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}}{2380648/proyecto_FIN, 2380648/proyecto_PROCESO, 2380648/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,560,758.84 1,560,758.84
2024 3 CHP240202380934Proyecto de inversión1,426,384.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426384.79, modificado:1426384.79}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD IXTAPA MITADOR. - 1106667 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo110666 S 34 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1218, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - IXTAPA MIRADOR KILÓMETRO 13 + 200 EJIDO IXTAPA MIRADOR, 29950 IXTAPA MIRADOR, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JUAN ALVAREZ Y CARRETERA JUAN ALVAREZ-ATOTONILCO, CARRETER, lon:-92.103194, lat:16.831362}}01/04/2024 31/07/2024 1,426,384.79 1,426,384.79 1,426,384.79 1,426,384.79 1,426,384.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0127/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1426384.79, importe_modificado:1426384.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2380934/proyecto_INICIO, 2380934/proyecto_PROCESO, 2380934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380934FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,426,384.79 1,426,384.79
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2024 3 CHP240202381663Proyecto de inversión4,020,388.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4020388.71, modificado:4020388.71}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE IV - 1127497 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112749 S 860 733 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE IV, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.74111312, lat:16.70957279}}29/04/2024 27/06/2024 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0027/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4020388.71, importe_modificado:4020388.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10752.0}}{2381663/proyecto_INICIO, 2381663/proyecto_PROCESO, 2381663/proyecto_FIN, 2381663/proyecto_INICIO, 2381663/proyecto_PROCESO, 2381663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381663FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,020,388.71 4,020,388.71
2024 3 CHP240202381827Proyecto de inversión2,899,828.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899828.4, modificado:2899828.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN YALENTAY - 1133857 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113385 S 620 529 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7755.7, meta_modificada:7755.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:17, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 YALENTAY (SAN JOAQUÍN), ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LA, lon:-92.75574334, lat:16.73577093}}29/05/2024 12/07/2024 2,899,828.40 2,899,828.40 2,899,828.40 2,899,828.40 2,899,828.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0038/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2899828.4, importe_modificado:2899828.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7755.7}}{2381827/proyecto_PROCESO, 2381827/proyecto_FIN, 2381827/proyecto_INICIO, 2381827/proyecto_FIN, 2381827/proyecto_INICIO, 2381827/proyecto_PROCESO, 2381827/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,899,828.40 2,899,828.40
2024 3 CHP240202381865Proyecto de inversión1,505,041.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505041.0, modificado:1505041.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. 8 DE SEPTIEMBRE ENTRE BOULEVARD JAIME FERNANDEZ Y C. 5 DE MARZO COLONIA TORRECILLAS - 1135277 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla113527 S 598 532 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:653.2, meta_modificada:653.2}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE COLONIA TORRECILLAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y BOULEVARD JAIME FERNANDEZ ARMENDARIZ, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE L, lon:-92.48235097, lat:15.13923479}}19/02/2024 08/05/2024 1,505,041.00 1,505,041.00 1,505,041.00 1,505,041.00 1,505,041.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/020/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1505041.0, importe_modificado:1505041.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:653.2}}{2381865/proyecto_INICIO, 2381865/proyecto_PROCESO, 2381865/proyecto_FIN, 2381865/proyecto_PROCESO, 2381865/proyecto_INICIO, 2381865/proyecto_PROCESO, 2381865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,505,041.00 1,505,041.00
2024 3 CHP240202381886Proyecto de inversión3,747,819.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3747819.99, modificado:3747819.99}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NAVENCHAUC III - 1135977 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113597 S 802 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10023.0, meta_modificada:10023.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC III, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE , lon:-92.77718219, lat:16.73337208}}10/06/2024 08/08/2024 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0044/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3747819.99, importe_modificado:3747819.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10023.0}}{2381886/proyecto_INICIO, 2381886/proyecto_PROCESO, 2381886/proyecto_FIN, 2381886/proyecto_INICIO, 2381886/proyecto_PROCESO, 2381886/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381886FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,747,819.99 3,747,819.99
2024 3 CHP240202382150Proyecto de inversión2,407,690.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407690.41, modificado:2407690.41}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELAMBO - 1130067 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113006 S 515 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6439.5, meta_modificada:6439.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:68, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBÓ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.72373522, lat:16.69759591}}13/05/2024 26/06/2024 2,407,690.41 2,407,690.41 2,407,690.41 2,407,690.41 2,407,690.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0031/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2407690.41, importe_modificado:2407690.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6439.5}}{2382150/proyecto_PROCESO, 2382150/proyecto_FIN, 2382150/proyecto_INICIO, 2382150/proyecto_FIN, 2382150/proyecto_INICIO, 2382150/proyecto_PROCESO, 2382150/proyecto_FIN, 2382150/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,407,690.41 2,407,690.41
2024 3 CHP240202382392Proyecto de inversión2,206,264.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206264.87, modificado:2206264.87}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM MAS 365 AL 0 MAS 608 - 1138697 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán113869 S 514 494 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.7, meta_modificada:1775.7}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:196, direccion:CALLE HACIA AQUILES SERDAN EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 LOS MANGOS, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE BACHILLERATO BLAZE PASCAL Y CALLE A RANCHO EL VERGEL, CALLE AQUILES SERDAN EJIDO AQUILES SERDAN MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.511708, lat:14.933548}}15/02/2024 15/05/2024 2,206,264.87 2,206,264.87 2,206,264.87 2,206,264.87 2,206,264.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/012/2024, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2206264.87, importe_modificado:2206264.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.7}}{2382392/proyecto_PROCESO, 2382392/proyecto_INICIO, 2382392/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,206,264.87 2,206,264.87
2024 3 CHP240202382583Proyecto de inversión1,113,255.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113255.61, modificado:1113255.61}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE SIÓN ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES, CALLE LAS FLORES ENTRE AVENIDA MONTE SIÓN Y AVENIDA ZAPATA, AVENIDA ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA. - 1142737 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez114273 S 96 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.5, meta_modificada:220.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE SION COLONIA NUEVA JERUSALEN, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES, AVENIDA ZAPATA NUEVA JERUSALEN SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 1, lon:-93.11620508, lat:16.80100239}}03/06/2024 03/07/2024 1,113,255.61 1,113,255.61 1,113,255.61 1,113,255.61 1,113,255.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-139-2024, contratista:CLAUDIA SELENE VELÁZQUEZ ROBLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1113255.61, importe_modificado:1113255.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.5}}{2382583/proyecto_PROCESO, 2382583/proyecto_INICIO, 2382583/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,113,255.61 1,113,255.61
2024 3 CHP240202382588Proyecto de inversión18,500.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18500.03, modificado:18500.03}}EQUIPAMIENTO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR - 1142947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114294 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:950, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SAN ISIDRO LABRADOR, 29940 SAN ISIDRO LABRADOR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, LOS DEPÓSITOS SE , lon:-92.02093852, lat:17.06751237}}03/06/2024 14/06/2024 18,500.03 18,500.03 18,500.03 18,500.03 18,500.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/353/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:18500.03, importe_modificado:18500.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2382588/proyecto_INICIO, 2382588/proyecto_PROCESO, 2382588/proyecto_FIN, 2382588/proyecto_INICIO, 2382588/proyecto_PROCESO, 2382588/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 18,500.03 18,500.03
2024 3 CHP240202382634Proyecto de inversión1,224,876.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224876.2, modificado:1224876.2}}REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA AVENIDA 5A NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE - 1144447 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez114444 S 5384 4406 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.8, meta_modificada:740.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A NORTE PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE NORTE Y CALLE 2A PONIENTE NORTE, AVENIDA 4A NORTE PONIENTE LA COLONIA SAN JOSÉ TERAN SE UBICA AL SUR PON, lon:-93.18055224, lat:16.74889627}}03/06/2024 03/08/2024 1,224,876.20 1,224,876.20 1,224,876.20 1,224,876.20 1,224,876.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-133-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1224876.2, importe_modificado:1224876.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.8}}{2382634/proyecto_PROCESO, 2382634/proyecto_INICIO, 2382634/proyecto_PROCESO, 2382634/proyecto_INICIO, 2382634/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382634FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,224,876.20 1,224,876.20
2024 3 CHP240202382646Proyecto de inversión2,400,119.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400119.06, modificado:2400119.06}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOIGEL GRANDE - 1144577 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán114457 S 514 437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6419.2, meta_modificada:6419.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:28, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JOIGEL GRANDE, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.81950925, lat:16.72713839}}15/07/2024 28/08/2024 2,400,119.06 2,400,119.06 2,400,119.06 2,400,119.06 2,400,119.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0054/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2400119.06, importe_modificado:2400119.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6419.2}}{2382646/proyecto_INICIO, 2382646/proyecto_PROCESO, 2382646/proyecto_FIN, 2382646/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382646FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,400,119.06 2,400,119.06
2024 3 CHP240202382654Proyecto de inversión2,172,978.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2172978.46, modificado:2172978.46}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN KAQUETE BAJO - 1144927 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán114492 S 465 396 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5811.7, meta_modificada:5811.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:73, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 KAQUETE BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.8274187, lat:16.72801177}}15/07/2024 28/08/2024 2,172,978.46 2,172,978.46 2,172,978.46 2,172,978.46 2,172,978.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0055/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2172978.46, importe_modificado:2172978.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5811.7}}{2382654/proyecto_INICIO, 2382654/proyecto_FIN, 2382654/proyecto_INICIO, 2382654/proyecto_FIN, 2382654/proyecto_PROCESO, 2382654/proyecto_FIN, 2382654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,172,978.46 2,172,978.46
2024 3 CHP240202383499Proyecto de inversión565,780.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565780.74, modificado:565780.74}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR. - 1170707 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez117070 S 90 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 200 METROS DEL, lon:-93.10577762, lat:16.7457309}}10/06/2024 10/07/2024 565,780.74 565,780.74 565,780.74 565,780.74 565,780.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-163-2024, contratista:ANA RUTH CRUZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:565780.74, importe_modificado:565780.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}}{2383499/proyecto_INICIO, 2383499/proyecto_PROCESO, 2383499/proyecto_INICIO, 2383499/proyecto_PROCESO, 2383499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 565,780.74 565,780.74
2024 3 CHP240202383818Proyecto de inversión362,745.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362745.57, modificado:362745.57}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL BRILLANTE - 1194187 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas119418 S 820 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.5, meta_modificada:6.5}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE ZAPATA Y COMO REFERENCIA PRINCIPALMENTE SE UBICA A 2 CUADRAS DE EL PREESCOLAR JUAN ESCUITIA , lon:-90.61783726, lat:16.28707724}}01/04/2024 12/04/2024 362,745.57 362,745.57 362,745.57 362,745.57 362,745.57 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:362745.57, importe_modificado:362745.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.5}}{2383818/proyecto_INICIO, 2383818/proyecto_PROCESO, 2383818/proyecto_FIN, 2383818/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 362,745.57 362,745.57
2024 3 CHP240202384195Proyecto de inversión688,573.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688573.6, modificado:688573.6}}REHABILITACIÓN DE 1.54 KM DE CAMINO SACA COSECHA - 1196207 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas119620 S 68 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:CALLE CALLE COLIMA EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE COLIMA Y COMO REFERENCIA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL, lon:-90.8567025, lat:16.1626221}}08/04/2024 22/04/2024 688,573.60 688,573.60 688,573.60 688,573.60 688,573.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:688573.6, importe_modificado:688573.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}{2384195/proyecto_INICIO, 2384195/proyecto_PROCESO, 2384195/proyecto_FIN, 2384195/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 688,573.60 688,573.60
2024 3 CHP240202384283Proyecto de inversión1,321,785.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321785.0, modificado:1321785.0}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA DE LA COLONIA JUQUILA - 1201047 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla120104 S 173 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE FONAPO COLONIA JUQUILA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO SUR Y CALLE BONAMPAK, CALLE SAN FRANCISCO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA LA CALLE CONSTI, lon:-92.46792459, lat:15.12548949}}27/05/2024 24/08/2024 1,321,785.00 1,321,785.00 1,321,785.00 1,321,785.00 1,321,785.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/043/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1321785.0, importe_modificado:1321785.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}}{2384283/proyecto_FIN, 2384283/proyecto_INICIO, 2384283/proyecto_PROCESO, 2384283/proyecto_INICIO, 2384283/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384283FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,321,785.00 1,321,785.00
2024 3 CHP240202384286Proyecto de inversión594,485.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594485.09, modificado:594485.09}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SALADO CORONA - 1201147 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas120114 S 697 571 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE JALISCO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE JALISCO Y COMO REFERENCIA PRINCIPALMENTE SE UBICA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA 1228, lon:-90.62648249, lat:16.2875211}}08/04/2024 30/04/2024 594,485.09 594,485.09 594,485.09 594,485.09 594,485.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:594485.09, importe_modificado:594485.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}}{2384286/proyecto_FIN, 2384286/proyecto_INICIO, 2384286/proyecto_FIN, 2384286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 594,485.09 594,485.09
2024 3 CHP240202385831Proyecto de inversión2,851,682.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851682.88, modificado:2851682.88}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LACANTAJAL - 1277737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón127773 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:371, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON AVENIDA TZAJALÁ - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 240 EJIDO LACANTAJAL, 29940 LACANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHILON AVENIDA TZAJALA Y TERRACERIA NUEVO CHIVILTIC, LA REHABILITACIÓN, lon:-92.24043284, lat:17.11946003}}10/06/2024 10/09/2024 2,851,682.88 2,851,682.88 2,851,682.88 2,851,682.88 2,851,682.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/394/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2851682.88, importe_modificado:2851682.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.0}}{2385831/proyecto_INICIO, 2385831/proyecto_PROCESO, 2385831/proyecto_FIN, 2385831/proyecto_PROCESO, 2385831/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,851,682.88 2,851,682.88
2024 3 CHP240202386160Proyecto de inversión656,069.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656069.24, modificado:656069.24}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PAXILÁ - 1289077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón128907 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.2, meta_modificada:43.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:837, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - SAN SEBASTIÁN PAXILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN SEBASTIAN PAXILÁ, 29940 SAN SEBASTIÁN PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN Y , LOS BAÑOS SE CONSTRUIRA, lon:-92.06706853, lat:17.13810708}}10/06/2024 10/07/2024 656,069.24 656,069.24 656,069.24 656,069.24 656,069.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/387/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:656069.24, importe_modificado:656069.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}}{2386160/proyecto_PROCESO, 2386160/proyecto_FIN, 2386160/proyecto_INICIO, 2386160/proyecto_PROCESO, 2386160/proyecto_FIN, 2386160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 656,069.24 656,069.24
2024 3 CHP240202386218Proyecto de inversión5,721,507.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5721507.61, modificado:5721507.61}}AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN - 1279977 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá127997 S 309 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2401.8, meta_modificada:2401.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29921 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON SEGUNDA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, CARRETERA A TUMBALA UBICADO CON DIRECCION AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.21426766, lat:17.27440252}}07/06/2024 20/08/2024 5,721,507.61 5,721,507.61 5,721,507.61 5,721,507.61 5,721,507.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-068/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5721507.61, importe_modificado:5721507.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2401.8}}{2386218/proyecto_INICIO, 2386218/proyecto_FIN, 2386218/proyecto_PROCESO, 2386218/proyecto_FIN, 2386218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,721,507.61 5,721,507.61
2024 3 CHP240202386697Proyecto de inversión734,421.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734421.29, modificado:734421.29}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC ALTO - 1300797 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán130079 S 157 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1964.2, meta_modificada:1964.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82966102, lat:16.71222901}}22/07/2024 25/08/2024 734,421.29 734,421.29 734,421.29 734,421.29 734,421.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0063/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:734421.29, importe_modificado:734421.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1964.2}}{2386697/proyecto_INICIO, 2386697/proyecto_PROCESO, 2386697/proyecto_FIN, 2386697/proyecto_PROCESO, 2386697/proyecto_FIN, 2386697/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386697FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 734,421.29 734,421.29
2024 3 CHP240202386730Proyecto de inversión469,423.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469423.92, modificado:469423.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AJTETIC BAJO I - 1303447 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán130344 S 100 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.5, meta_modificada:1255.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:69, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO I, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.82810534, lat:16.70039108}}22/07/2024 25/08/2024 469,423.92 469,423.92 469,423.92 469,423.92 469,423.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0065/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:469423.92, importe_modificado:469423.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.5}}{2386730/proyecto_INICIO, 2386730/proyecto_PROCESO, 2386730/proyecto_FIN, 2386730/proyecto_PROCESO, 2386730/proyecto_FIN, 2386730/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386730FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 469,423.92 469,423.92
2024 3 CHP240202387177Proyecto de inversión1,439,359.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1439359.42, modificado:1439359.42}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 1340247 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez134024 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.18, meta_modificada:776.18}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAM, lon:-93.10273351, lat:16.70460934}}27/06/2024 27/08/2024 1,439,359.42 1,439,359.42 1,439,359.42 1,439,359.42 1,439,359.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-161-2024, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1439359.42, importe_modificado:1439359.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:776.18}}{2387177/proyecto_INICIO, 2387177/proyecto_PROCESO, 2387177/proyecto_INICIO, 2387177/proyecto_FIN, 2387177/proyecto_INICIO, 2387177/proyecto_PROCESO, 2387177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,439,359.42 1,439,359.42
2024 3 CHP240202387226Proyecto de inversión4,299,974.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4299974.52, modificado:4299974.52}}CONTRUCCIÓN DE 64 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 1380317 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán138031 S 160 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2464.6, meta_modificada:2464.6}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA SUR ORIENTE Y CALLE 3ERA NORTE ORIENTE, LA OBRA DE LOS 64 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL EL ULTIMO SU, lon:-92.6850427, lat:17.1700653}}01/07/2024 30/09/2024 4,299,974.52 4,299,974.52 4,299,974.52 4,299,974.52 4,299,974.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:Robertony Ruiz Méndez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4299974.52, importe_modificado:4299974.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2464.6}}{2387226/proyecto_INICIO, 2387226/proyecto_PROCESO, 2387226/proyecto_FIN, 2387226/proyecto_PROCESO, 2387226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,299,974.52 4,299,974.52
2024 3 CHP240202387231Proyecto de inversión1,236,095.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236095.0, modificado:1236095.0}}REHABILITACION DE CAMINO. - 1350947 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bella Vista135094 S 215 198 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.19, meta_modificada:1.19}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN PROGRESO - CHEMIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 190 EJIDO CHEMIC, 30135 CHEMIC, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO CHEMIC CON RUMBO A S, lon:-92.15902466, lat:15.59380159}}10/06/2024 09/08/2024 1,236,095.00 1,236,095.00 1,236,095.00 1,236,095.00 1,236,095.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-009-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1236095.0, importe_modificado:1236095.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.19}}{2387231/proyecto_INICIO, 2387231/proyecto_PROCESO, 2387231/proyecto_FIN, 2387231/proyecto_PROCESO, 2387231/proyecto_FIN, 2387231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,236,095.00 1,236,095.00
2024 3 CHP240202387451Proyecto de inversión1,069,868.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069868.01, modificado:1069868.01}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE LA PRECIOSA - 1370017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila137001 S 9 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA LA PRECIOSA, 29910 LA PRECIOSA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TILA A CHULUM JUAREZ Y BRECHA LA PRECIOSA, BRECHA LA PRECIOSA 2 BENEFICIARIOS , lon:-92.53955694, lat:17.29963833}}16/05/2024 29/06/2024 1,069,868.01 1,069,868.01 1,069,868.01 1,069,868.01 1,069,868.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-121/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1069868.01, importe_modificado:1069868.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:252.0}}{2387451/proyecto_INICIO, 2387451/proyecto_PROCESO, 2387451/proyecto_INICIO, 2387451/proyecto_FIN, 2387451/proyecto_PROCESO, 2387451/proyecto_FIN, 2387451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,069,868.01 1,069,868.01
2024 3 CHP240202387472Proyecto de inversión400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BARRIO LA CEIBA - 1399497 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla139949 S 191 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:380, direccion:CAMINO TRAMO LOS COCOS - EFRAIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 BARRIO LA CEIBA, 30649 LA CEIBA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS COCOS VILLA COMATITLAN Y CARRETERA EFRAIN LAS MORENAS, CAMINO INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE F, lon:-92.5466049, lat:15.11067302}}29/05/2024 29/06/2024 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/026/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2387472/proyecto_INICIO, 2387472/proyecto_PROCESO, 2387472/proyecto_FIN, 2387472/proyecto_PROCESO, 2387472/proyecto_FIN, 2387472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 400,000.00 400,000.00
2024 3 CHP240202387858Proyecto de inversión38,850.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE YAXHUINIC - 1409397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón140939 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:243, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN LIBRAMIENTO NORTE - YAXHUINIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO YAXHUINIC, 29940 YAXHUINIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOQUILJA Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UB, lon:-92.1865475, lat:17.10568065}}17/06/2024 28/06/2024 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/409/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2387858/proyecto_INICIO, 2387858/proyecto_FIN, 2387858/proyecto_PROCESO, 2387858/proyecto_FIN, 2387858/proyecto_PROCESO, 2387858/proyecto_INICIO, 2387858/proyecto_PROCESO, 2387858/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387858FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 38,850.06 38,850.06
2024 3 CHP240202387865Proyecto de inversión48,460.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD MIGUEL ALEMAN. - 1426537 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila142653 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TEMO SALTO DE AGUA - CRUCERO MIGUEL ALEMA N KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINA, lon:-92.45838447, lat:17.41205385}}23/05/2024 06/06/2024 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-28/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2387865/proyecto_INICIO, 2387865/proyecto_PROCESO, 2387865/proyecto_FIN, 2387865/proyecto_INICIO, 2387865/proyecto_PROCESO, 2387865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,460.35 48,460.35
2024 3 CHP240202388018Proyecto de inversión72,150.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72150.11, modificado:72150.11}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 1418577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón141857 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALAR, lon:-92.2705456, lat:17.0559837}}17/06/2024 15/07/2024 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/412/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:72150.11, importe_modificado:72150.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2388018/proyecto_INICIO, 2388018/proyecto_PROCESO, 2388018/proyecto_INICIO, 2388018/proyecto_FIN, 2388018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 72,150.11 72,150.11
2024 3 CHP240202388136Proyecto de inversión103,600.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103600.16, modificado:103600.16}}EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SACUN GUADALUPE BAXAC - 1421447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142144 S 147 141 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:467, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO SACUN GUADALUPE, 29940 SACÚN GUADALUPE (BAXAC), CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SAN JUAN APOSTOL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA VELASCO SUÁR, lon:-91.91383741, lat:17.12791737}}17/06/2024 15/07/2024 103,600.16 103,600.16 103,600.16 103,600.16 103,600.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/415/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:103600.16, importe_modificado:103600.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}{2388136/proyecto_FIN, 2388136/proyecto_PROCESO, 2388136/proyecto_FIN, 2388136/proyecto_PROCESO, 2388136/proyecto_INICIO, 2388136/proyecto_PROCESO, 2388136/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 103,600.16 103,600.16
2024 3 CHP240202388209Proyecto de inversión48,460.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD USIPA. - 1426707 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila142670 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:VEREDA TRAMO USIPA - BENEFICIARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 EJIDO USIPA, 29914 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y , AORXIMADAMENTE A 600 MTS DE LA COMUNIDAD DE USIPA SE ENCUENTRA EL BENEFICIARIO CON LAS, lon:-92.46169496, lat:17.49719403}}24/05/2024 07/06/2024 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-32/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2388209/proyecto_INICIO, 2388209/proyecto_PROCESO, 2388209/proyecto_FIN, 2388209/proyecto_INICIO, 2388209/proyecto_PROCESO, 2388209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,460.35 48,460.35
2024 3 CHP240202388722Proyecto de inversión265,338.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265338.52, modificado:265338.52}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIQUINTEEL YAXWINIK - 1439267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón143926 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:899, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - PIQUINTEEL YAXWINIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 520 EJIDO PIQUINTEEL YAXWINIK, 29940 PIQUINTEEL YAXWINIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PIQUINTEEL SAN ANTONIO Y TERRACERIA NUEVO TEPEYAC, , lon:-92.2197238, lat:17.14520221}}17/06/2024 05/07/2024 265,338.52 265,338.52 265,338.52 265,338.52 265,338.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/430/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:265338.52, importe_modificado:265338.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2388722/proyecto_PROCESO, 2388722/proyecto_FIN, 2388722/proyecto_INICIO, 2388722/proyecto_FIN, 2388722/proyecto_INICIO, 2388722/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 265,338.52 265,338.52
2024 3 CHP240202388918Proyecto de inversión1,652,665.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652665.44, modificado:1652665.44}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TACUBA NUEVA BARRIO SANTIAGO - 1455287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón145528 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO EJIDO TACUBA NUEVA BARRIO SANTIAGO, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE, lon:-92.37251875, lat:17.09307841}}17/06/2024 15/08/2024 1,652,665.44 1,652,665.44 1,652,665.44 1,652,665.44 1,652,665.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/438/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1652665.44, importe_modificado:1652665.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2388918/proyecto_FIN, 2388918/proyecto_PROCESO, 2388918/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,652,665.44 1,652,665.44
2024 3 CHP240202388994Proyecto de inversión1,180,857.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180857.14, modificado:1180857.14}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, JARDINES MAGISTERIAL, CALLE LAURELES ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y PRIMERA AVENIDA SUR - 1456757 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa145675 S 702 576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:567.0, meta_modificada:567.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO JARDINES MAGISTERIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA SUR Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOS LAUREL, lon:-93.709568, lat:16.695818}}15/04/2024 29/05/2024 1,180,857.14 1,180,857.14 1,180,857.14 1,180,857.14 1,180,857.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/046/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1180857.14, importe_modificado:1180857.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:567.0}}{2388994/proyecto_INICIO, 2388994/proyecto_PROCESO, 2388994/proyecto_FIN, 2388994/proyecto_PROCESO, 2388994/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388994FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,180,857.14 1,180,857.14
2024 3 CHP240202389017Proyecto de inversión630,484.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630484.29, modificado:630484.29}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 1457187 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán145718 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.1, meta_modificada:385.1}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE NORTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA NORTE ORIENTE Y CALLE 1ERA NORTE ORIENTE, LA OBRA DE LOS 10 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL MERCADO PUBLICO DE HUITI, lon:-92.6861125, lat:17.17086455}}01/08/2024 15/09/2024 630,484.29 630,484.29 630,484.29 630,484.29 630,484.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-040/2024, contratista:Marco Antonio Vázquez Gómez, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:630484.29, importe_modificado:630484.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.1}}{2389017/proyecto_INICIO, 2389017/proyecto_PROCESO, 2389017/proyecto_FIN, 2389017/proyecto_INICIO, 2389017/proyecto_PROCESO, 2389017/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389017FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 630,484.29 630,484.29
2024 3 CHP240202389292Proyecto de inversión897,578.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897578.0, modificado:897578.0}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN BARRIO GUADALUPE - 1464107 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula146410 S 42 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO TAPILULA SAN VICENTE BARRIO GUADALUPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y , SE ENCUENTRA DENTRO DEL CAMINO TAPILULA A SAN VICENTE, lon:-93.01509965, lat:17.25369969}}01/02/2024 31/03/2024 897,578.00 897,578.00 897,578.00 897,578.00 897,578.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0001/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:897578.0, importe_modificado:897578.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2389292/proyecto_INICIO, 2389292/proyecto_PROCESO, 2389292/proyecto_FIN, 2389292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 897,578.00 897,578.00
2024 3 CHP240202389591Proyecto de inversión3,110,432.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3110432.33, modificado:3110432.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1471747 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán147174 S 98 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1700.3, meta_modificada:1700.3}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I MADERO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 6 COLONIA SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), 29714 SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO I. MADERO), HUITIUPÁN CHIAPAS E, lon:-92.768501, lat:17.28431968}}17/06/2024 30/09/2024 3,110,432.33 3,110,432.33 3,110,432.33 3,110,432.33 3,110,432.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-042/2024, contratista:Alan Antonio Maas Arce, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3110432.33, importe_modificado:3110432.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1700.3}}{2389591/proyecto_INICIO, 2389591/proyecto_PROCESO, 2389591/proyecto_FIN, 2389591/proyecto_INICIO, 2389591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,110,432.33 3,110,432.33
2024 3 CHP240202389786Proyecto de inversión1,742,637.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742637.0, modificado:1742637.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD CANTÓN EL CEDRAL - 1466527 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla146652 S 191 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:647.04, meta_modificada:647.04}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:123, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LAS DELICIAS - TZINACAL KILÓMETRO 5 + 0 CANTON CANTÓN EL CEDRAL, 30644 CANTÓN EL CEDRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS DELICIAS- TZINACALE Y CAMINO PRINCIPAL EL CEDRAL, PARTIENDO DEL P, lon:-92.52391811, lat:15.09734508}}03/06/2024 31/08/2024 1,742,637.00 1,742,637.00 1,742,637.00 1,742,637.00 1,742,637.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/037/2024, contratista:ING. JUAN JACOBO ACERO DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1742637.0, importe_modificado:1742637.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:647.04}}{2389786/proyecto_INICIO, 2389786/proyecto_PROCESO, 2389786/proyecto_FIN, 2389786/proyecto_PROCESO, 2389786/proyecto_FIN, 2389786/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,742,637.00 1,742,637.00
2024 3 CHP240202390507Proyecto de inversión478,078.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478078.65, modificado:478078.65}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO VALLE DORADO - 1502537 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa150253 S 159 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1257, direccion:CALLE VALLE DORADO EJIDO VALLE DORADO, 30407 VALLE DORADO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE VALLE DORADO Y CAMINO RANCHO SAN JORGE 43, CARRETERA SAN PEDRO TANATEPEC- TUXTLA GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL E, lon:-93.741877, lat:16.648228}}01/04/2024 15/05/2024 478,078.65 478,078.65 478,078.65 478,078.65 478,078.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/042/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:478078.65, importe_modificado:478078.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}{2390507/proyecto_INICIO, 2390507/proyecto_PROCESO, 2390507/proyecto_FIN, 2390507/proyecto_PROCESO, 2390507/proyecto_FIN, 2390507/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 478,078.65 478,078.65
2024 3 CHP240202390845Proyecto de inversión3,280,084.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3280084.03, modificado:3280084.03}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO. - 1527357 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán152735 S 4087 3687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2141.8, meta_modificada:2141.8}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE A CUATRO CAMINOS BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN N SALAZAR Y CALLE VALLE DE LOS FRAMBOYANES, CALLE HACIA CUATRO CAMINO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL, MAZATAN, CHIAPA, lon:-92.44566, lat:14.86259}}12/04/2024 12/07/2024 3,280,084.03 3,280,084.03 3,280,084.03 3,280,084.03 3,280,084.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3280084.03, importe_modificado:3280084.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2141.8}}{2390845/proyecto_INICIO, 2390845/proyecto_PROCESO, 2390845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390845FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,280,084.03 3,280,084.03
2024 3 CHP240202391121Proyecto de inversión805,035.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805035.89, modificado:805035.89}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLA SANTA GUADALUPE ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL - 1544877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez154487 S 232 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.84, meta_modificada:280.84}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GUADALUPE COLONIA ALTOS DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, CALLE SANTA MARIA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA A 300, lon:-93.09971967, lat:16.78527709}}17/06/2024 17/07/2024 805,035.89 805,035.89 805,035.89 805,035.89 805,035.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-177-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:805035.89, importe_modificado:805035.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.84}}{2391121/proyecto_INICIO, 2391121/proyecto_PROCESO, 2391121/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 805,035.89 805,035.89
2024 3 CHP240202391333Proyecto de inversión1,129,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129980.0, modificado:1129980.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EL PROGRESO - 1556857 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula155685 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ. CALLE AMADO NERVO. CALLE ROSARIO CASTELLANOS. CALLE JAIME SABINES. COLONIA PROGRESO, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS VEGAS Y CALLE HIDRA, CALLE PEGASO PART, lon:-92.249622, lat:14.923221}}13/06/2024 13/09/2024 1,129,980.00 1,129,980.00 1,129,980.00 1,129,980.00 1,129,980.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0030/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1129980.0, importe_modificado:1129980.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}{2391333/proyecto_INICIO, 2391333/proyecto_FIN, 2391333/proyecto_PROCESO, 2391333/proyecto_FIN, 2391333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,129,980.00 1,129,980.00
2024 3 CHP240202391613Acción 3,045,854.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3045854.84, modificado:3045854.84}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 1591627 Chiapas 96 Tila Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tila159162 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}05/02/2024 13/09/2024 3,045,854.84 3,045,854.84 3,045,854.84 3,045,854.84 3,045,854.84 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AMTC/DOPM/GASTOS INDIRECTOS/ARREN-VEHIC/FISM-001/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3045854.84, importe_modificado:3045{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2391613/proyecto_INICIO, 2391613/proyecto_PROCESO, 2391613/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391613FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,045,854.84 3,045,854.84
2024 3 CHP240202391679Proyecto de inversión4,037,212.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4037212.0, modificado:4037212.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO LA SIERRA - 1594387 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula159438 S 1597 1422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2155.1, meta_modificada:2155.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MADRE DEL NORTE FRACCIONAMIENTO LA SIERRA, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SIERRA MADRE DEL SOCONUSCO Y CAMINO ANTIGUO CAMINO A MAZATAN, CALLE SIERRA MADRE DEL SUR PARTIENDO DEL P, lon:-92.304344, lat:14.891501}}13/06/2024 13/09/2024 4,037,212.00 4,037,212.00 4,037,212.00 4,037,212.00 4,037,212.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0043/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4037212.0, importe_modificado:4037212.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2155.1}}{2391679/proyecto_INICIO, 2391679/proyecto_PROCESO, 2391679/proyecto_FIN, 2391679/proyecto_PROCESO, 2391679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,037,212.00 4,037,212.00
2024 3 CHP240302412165Proyecto de inversión1,563,766.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563766.0, modificado:1563766.0}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA 12A PONIENTE Y 13A NORTE DEL BARRIO MIRAVALLE - 1836427 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal183642 S 550 529 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A NORTE Y AVENIDA 14A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MIRAVALLE CERCANO A LA OBRA SE ENCUENT, lon:-93.27946246, lat:16.8126507}}20/05/2024 10/06/2024 1,563,766.00 1,563,766.00 1,563,766.00 1,563,766.00 1,563,766.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-023/2024, contratista:GUILLERMO RAMON ANTONIO NANGULARI MUNDO,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1563766.0, importe_modificado:1563766.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.0}}{2412165/proyecto_INICIO, 2412165/proyecto_PROCESO, 2412165/proyecto_INICIO, 2412165/proyecto_FIN, 2412165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,563,766.00 1,563,766.00
2024 3 CHP240302412177Proyecto de inversión4,259,822.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4259822.47, modificado:4259822.47}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A SUR ENTRE 8A Y 10 PONIENTE DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE - 1837627 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal183762 S 933 898 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 10 SUR BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 8A PONIENTE Y CALLE 10A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL LADO PONIENTE CERCAO A ELLA HAY ESCUELAS Y COME, lon:-93.28145805, lat:16.79185347}}20/05/2024 19/07/2024 4,259,822.47 4,259,822.47 4,259,822.47 4,259,822.47 4,259,822.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-025/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4259822.47, importe_modificado:4259822.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}}{2412177/proyecto_INICIO, 2412177/proyecto_PROCESO, 2412177/proyecto_FIN, 2412177/proyecto_PROCESO, 2412177/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412177FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,259,822.47 4,259,822.47
2024 3 CHP240302415101Proyecto de inversión1,423,668.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423668.5, modificado:1423668.5}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 2040067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón204006 S 210 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.58, meta_modificada:500.58}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO AL RANCHO SAGRANICHINI Y CALLE DEL LA GENCIA MUNICIPAL, PASAJE CERRO S, lon:-92.35289957, lat:17.11211634}}19/08/2024 31/10/2024 1,423,668.50 1,423,668.50 1,423,668.50 1,423,668.50 1,423,668.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/301/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1423668.5, importe_modificado:1423668.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.58}}{2415101/proyecto_INICIO, 2415101/proyecto_PROCESO, 2415101/proyecto_FIN, 2415101/proyecto_INICIO, 2415101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,423,668.50 1,423,668.50
2024 3 CHP240302417577Proyecto de inversión3,558,986.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3558986.85, modificado:3558986.85}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SEGURO SOCIAL, AVENIDA CATORCE SUR ENTRE CALLE QUINTA Y SEXTA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE ENTRE DOCE Y CATORCE SUR - 2191297 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa219129 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2733.8, meta_modificada:2733.8}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE SUR BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE SUR ORIENTE Y AVENIDA CATORCE SUR ORIENTE, CALLE QUINTA ORIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-93.71839661, lat:16.68695981}}19/02/2024 18/04/2024 3,558,986.85 3,558,986.85 3,558,986.85 3,558,986.85 3,558,986.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/018/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3558986.85, importe_modificado:3558986.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2733.8}}{2417577/proyecto_PROCESO, 2417577/proyecto_INICIO, 2417577/proyecto_FIN, 2417577/proyecto_PROCESO, 2417577/proyecto_FIN, 2417577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,558,986.85 3,558,986.85
2024 3 CHP240302417721Proyecto de inversión3,825,094.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3825094.37, modificado:3825094.37}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AMAQUIL - 2200227 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa220022 S 337 338 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 21 + 300 PUEBLO AMAQUIL PATIO AMPLIO, 29486 AMAQUIL (PATIO AMPLIO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.45692556, lat:16.91640473}}29/07/2024 15/09/2024 3,825,094.37 3,825,094.37 3,825,094.37 3,825,094.37 3,825,094.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0082/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3825094.37, importe_modificado:3825094.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}}{2417721/proyecto_INICIO, 2417721/proyecto_PROCESO, 2417721/proyecto_FIN, 2417721/proyecto_PROCESO, 2417721/proyecto_FIN, 2417721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,825,094.37 3,825,094.37
2024 3 CHP240302417877Proyecto de inversión16,650.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}}EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZONEP - 2211887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221188 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:903, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FÉ - SAN ANTONIO TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN ANTONIO TZONEP, 29940 SAN ANTONIO TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ROSA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPO DE YA, lon:-92.32731182, lat:17.12902033}}19/08/2024 30/08/2024 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/608/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2417877/proyecto_INICIO, 2417877/proyecto_FIN, 2417877/proyecto_PROCESO, 2417877/proyecto_FIN, 2417877/proyecto_PROCESO, 2417877/proyecto_INICIO, 2417877/proyecto_PROCESO, 2417877/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 16,650.03 16,650.03
2024 3 CHP240202392606Proyecto de inversión3,377,585.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3377585.0, modificado:3377585.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL RINCONCITO - 1650127 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula165012 S 1337 1190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.67, meta_modificada:518.67}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO. CALLE ALVARO OBREGON. CALLE SILVANO GATICA. PRIVADA CHICHARRAS COLONIA EL RINCONCITO, 30739 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CHICHARRAS Y CALLE SAFIRO, CALLE TAPACHULA PARTIENDO , lon:-92.255848, lat:14.940355}}13/06/2024 13/09/2024 3,377,585.00 3,377,585.00 3,377,585.00 3,377,585.00 3,377,585.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0018/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3377585.0, importe_modificado:3377585.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:518.67}}{2392606/proyecto_INICIO, 2392606/proyecto_FIN, 2392606/proyecto_PROCESO, 2392606/proyecto_INICIO, 2392606/proyecto_PROCESO, 2392606/proyecto_FIN, 2392606/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,377,585.00 3,377,585.00
2024 3 CHP240202392640Proyecto de inversión4,469,374.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4469374.0, modificado:4469374.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA FE - 1651647 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165164 S 1768 1574 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.3, meta_modificada:1827.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JANEIRO COLONIA LA FE, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE BUGANBILIA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA LLEGAR A , lon:-92.249496, lat:14.942272}}13/06/2024 13/09/2024 4,469,374.00 4,469,374.00 4,469,374.00 4,469,374.00 4,469,374.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0009/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4469374.0, importe_modificado:4469374.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1827.3}}{2392640/proyecto_INICIO, 2392640/proyecto_PROCESO, 2392640/proyecto_FIN, 2392640/proyecto_PROCESO, 2392640/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392640FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,469,374.00 4,469,374.00
2024 3 CHP240202392688Proyecto de inversión4,383,196.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4383196.0, modificado:4383196.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JARDINES DE CHIAPAS - 1654777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165477 S 1734 1543 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.6, meta_modificada:1632.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO DE JANEIRO COLONIA JARDINES DE CHIAPAS, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE AMAPOLA Y AVENIDA AMAPOLA, CALLE HORTENCIAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE , lon:-92.247472, lat:14.945259}}13/06/2024 13/09/2024 4,383,196.00 4,383,196.00 4,383,196.00 4,383,196.00 4,383,196.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0016/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4383196.0, importe_modificado:4383196.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.6}}{2392688/proyecto_INICIO, 2392688/proyecto_PROCESO, 2392688/proyecto_FIN, 2392688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392688FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,383,196.00 4,383,196.00
2024 3 CHP240202392896Proyecto de inversión5,561,275.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5561275.0, modificado:5561275.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DIECIOCHO CALLE PONIENTE ENTRE CUARTA AVENIDA SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 1662907 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula166290 S 2199 1957 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2405.3, meta_modificada:2405.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18A CALLE PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A AVENIDA SUR Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE 16 CALLE PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS , lon:-92.269641, lat:14.89837}}13/06/2024 13/09/2024 5,561,275.00 5,561,275.00 5,561,275.00 5,561,275.00 5,561,275.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0020/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5561275.0, importe_modificado:5561275.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2405.3}}{2392896/proyecto_INICIO, 2392896/proyecto_FIN, 2392896/proyecto_PROCESO, 2392896/proyecto_FIN, 2392896/proyecto_PROCESO, 2392896/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,561,275.00 5,561,275.00
2024 3 CHP240202393188Proyecto de inversión5,836,017.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5836017.0, modificado:5836017.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN FRONTERA VEINTE DE OCTUBRE - 1673727 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula167372 S 110 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1020, direccion:CALLE CAMINO A FRONTERA VEINTE DE OCTUBRE BARRIO FRONTERA 20 DE OCTUBRE, 30805 FRONTERA 20 DE OCTUBRE, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO PAVENCUL Y CAMINO FRONTERA CON GUATEMALA, CALLE INNOMINADA RANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NU, lon:-92.168876, lat:15.204544}}13/06/2024 13/09/2024 5,836,017.00 5,836,017.00 5,836,017.00 5,836,017.00 5,836,017.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0036/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5836017.0, importe_modificado:5836017.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{2393188/proyecto_INICIO, 2393188/proyecto_FIN, 2393188/proyecto_PROCESO, 2393188/proyecto_FIN, 2393188/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,836,017.00 5,836,017.00
2024 3 CHP240202393356Proyecto de inversión1,357,940.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357940.39, modificado:1357940.39}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTENCION EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 1680607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila168060 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JOPSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y AVENIDA NAPOLEON, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA , lon:-92.40937384, lat:17.22464261}}21/05/2024 19/07/2024 1,357,940.39 1,357,940.39 1,357,940.39 1,357,940.39 1,357,940.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-131/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1357940.39, importe_modificado:1357940.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:465.0}}{2393356/proyecto_PROCESO, 2393356/proyecto_INICIO, 2393356/proyecto_PROCESO, 2393356/proyecto_INICIO, 2393356/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,357,940.39 1,357,940.39
2024 3 CHP240202393894Proyecto de inversión1,304,927.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304927.36, modificado:1304927.36}}AMPLIACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1703867 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocotepec170386 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.7, meta_modificada:484.7}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE ENCUENTRA DIVIDIDO POR 3 TRAMOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO CRISTO REY A 20 METROS DE L, lon:-93.20762223, lat:17.19830472}}12/06/2024 15/08/2024 1,304,927.36 1,304,927.36 1,304,927.36 1,304,927.36 1,304,927.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2024, contratista:JOSE MARBEY MORALES HENANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1304927.36, importe_modificado:1304927.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.7}}{2393894/proyecto_INICIO, 2393894/proyecto_FIN, 2393894/proyecto_PROCESO, 2393894/proyecto_FIN, 2393894/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393894FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,304,927.36 1,304,927.36
2024 3 CHP240202394051Proyecto de inversión251,999.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251999.33, modificado:251999.33}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 10.350, BARRIO SAN JUAN CALERA - 1711457 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla171145 S 203 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10350.0, meta_modificada:10350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:178, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CALERA - LIBERTAD CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 350 BARRIO SAN JUAN CALERA, 30910 SAN JUAN CALERA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CALERA Y CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ, CAMINO NUEVA INDEPE, lon:-92.338857, lat:15.282175}}17/07/2024 09/08/2024 251,999.33 251,999.33 251,999.33 251,999.33 251,999.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147233, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:251999.33, importe_modificado:251999.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10350.0}}{2394051/proyecto_INICIO, 2394051/proyecto_FIN, 2394051/proyecto_PROCESO, 2394051/proyecto_FIN, 2394051/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394051FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 251,999.33 251,999.33
2024 3 CHP240202394416Proyecto de inversión274,799.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274799.27, modificado:274799.27}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 11.283, BARRIO NUEVO POBLADO CIPRESAL - 1728697 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla172869 S 86 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11283.0, meta_modificada:11283.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:489, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NUEVO POBLADO CIPRESAL - BARRIO BUENA VISTA III MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 283 BARRIO NUEVO POBLADO CIPRESAL, 30917 NUEVO POBLADO EL CIPRESAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO NUEVO POBLADO CIPRESA, lon:-92.311504, lat:15.299312}}15/07/2024 09/08/2024 274,799.27 274,799.27 274,799.27 274,799.27 274,799.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:274799.27, importe_modificado:274799.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11283.0}}{2394416/proyecto_INICIO, 2394416/proyecto_FIN, 2394416/proyecto_PROCESO, 2394416/proyecto_FIN, 2394416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 274,799.27 274,799.27
2024 3 CHP240202394626Proyecto de inversión2,242,112.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242112.4, modificado:2242112.4}}CONSTRUCCIÓN DE 55 MUROS FIRMES DE 5.00 X 6.00 MTS. - 1735117 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán173511 S 137 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2657.0, meta_modificada:2657.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - LA CORONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 9 COLONIA LA CORONA, 29714 LA CORONA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CORONA SE UBICA A 17 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALID, lon:-92.72484453, lat:17.2537575}}20/06/2024 28/08/2024 2,242,112.40 2,242,112.40 2,242,112.40 2,242,112.40 2,242,112.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2242112.4, importe_modificado:2242112.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2657.0}}{2394626/proyecto_INICIO, 2394626/proyecto_FIN, 2394626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,242,112.40 2,242,112.40
2024 3 CHP240202394776Proyecto de inversión2,461,701.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461701.22, modificado:2461701.22}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL ANONAL - 1742267 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa174226 S 355 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2907.2, meta_modificada:2907.2}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS BARRIO EL ANONAL, 30147 EL ANONAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO SACA COSECHAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL ANONAL DEL MUNICIPIO DE FRONETRA COMALAPA CHIAPAS HTTPSWWW.GOOGL, lon:-92.127832, lat:15.691434}}20/05/2024 08/07/2024 2,461,701.22 2,461,701.22 2,461,701.22 2,461,701.22 2,461,701.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/031/2024, contratista:DELMAR MENDOZA LOPEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2461701.22, importe_modificado:2461701.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2907.2}}{2394776/proyecto_INICIO, 2394776/proyecto_PROCESO, 2394776/proyecto_FIN, 2394776/proyecto_PROCESO, 2394776/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394776FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,461,701.22 2,461,701.22
2024 3 CHP240202395126Proyecto de inversión813,765.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813765.39, modificado:813765.39}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIOS MAZATLAN 1A. Y 2A. SECCION - 1756167 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila175616 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO SOBRE LA CALLE BENITO JUARES SALIDA A T, lon:-92.414573, lat:17.228734}}29/05/2024 09/08/2024 813,765.39 813,765.39 813,765.39 813,765.39 813,765.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-141/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:813765.39, importe_modificado:813765.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{2395126/proyecto_INICIO, 2395126/proyecto_FIN, 2395126/proyecto_PROCESO, 2395126/proyecto_FIN, 2395126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 813,765.39 813,765.39
2024 3 CHP240202395173Proyecto de inversión636,882.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636882.81, modificado:636882.81}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE ANDADOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE MANUEL VELASCO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JOSE - 1758527 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila175852 S 58 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.56, meta_modificada:112.56}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL VELASCO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA TEMO TILA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VIENE, lon:-92.4186942, lat:17.22735323}}27/05/2024 10/07/2024 636,882.81 636,882.81 636,882.81 636,882.81 636,882.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-136/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:636882.81, importe_modificado:636882.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.56}}{2395173/proyecto_INICIO, 2395173/proyecto_PROCESO, 2395173/proyecto_FIN, 2395173/proyecto_PROCESO, 2395173/proyecto_FIN, 2395173/proyecto_INICIO, 2395173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 636,882.81 636,882.81
2024 3 CHP240202395186Proyecto de inversión518,463.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518463.54, modificado:518463.54}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE RIBERA HIDALGO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1759057 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá175905 S 116 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:AVENIDA A ZACALAPA BARRIO SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), 29630 SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA A ZACALAPA BARRIO SAN VICENTE RIBERA HIDALGO CP. 29630 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21283292, lat:17.12087846}}18/03/2024 15/06/2024 518,463.54 518,463.54 518,463.54 518,463.54 518,463.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-009/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:518463.54, importe_modificado:518463.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2395186/proyecto_INICIO, 2395186/proyecto_FIN, 2395186/proyecto_PROCESO, 2395186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 518,463.54 518,463.54
2024 3 CHP240202395225Proyecto de inversión272,399.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272399.27, modificado:272399.27}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 11.166, BARRIO EL REMATE, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 1760847 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla176084 S 28 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11166.0, meta_modificada:11166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:300, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL REMATE - AMPLIACION NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 166 BARRIO EL REMATE, 30911 EL REMATE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL REMATE Y CAMINO NUEVA REFORMA, CAMINO EL JOCOTE ENCUENTRA A 1 HO, lon:-92.37631569, lat:15.37146458}}14/07/2024 09/08/2024 272,399.27 272,399.27 272,399.27 272,399.27 272,399.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:272399.27, importe_modificado:272399.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11166.0}}{2395225/proyecto_INICIO, 2395225/proyecto_FIN, 2395225/proyecto_PROCESO, 2395225/proyecto_FIN, 2395225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 272,399.27 272,399.27
2024 3 CHP240202395239Proyecto de inversión286,180.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286180.82, modificado:286180.82}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TILA LOCALIDAD COROZAL NUEVO. - 1762117 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila176211 S 95 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.09, meta_modificada:55.09}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - COROZAL NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 900 COLONIA COROZAL NUEVO, 29913 COROZAL NUEVO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y TER, lon:-92.555902, lat:17.527726}}27/05/2024 10/06/2024 286,180.82 286,180.82 286,180.82 286,180.82 286,180.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-38/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:286180.82, importe_modificado:286180.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.09}}{2395239/proyecto_INICIO, 2395239/proyecto_PROCESO, 2395239/proyecto_FIN, 2395239/proyecto_PROCESO, 2395239/proyecto_FIN, 2395239/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395239FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 286,180.82 286,180.82
2024 3 CHP240202397366Proyecto de inversión1,213,518.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213518.28, modificado:1213518.28}}249113.- Primaria Cuauhtemoc (07DPB2146X) (Construcción de Servicios Sanitarios, Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Malla Ciclon, Porton y Puerta de Malla Ciclon, Cuneta Pluvial y Señalización) y 0)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B157-5S-I0070S 102 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:Chamula, Epalchén, CHIS, lon:-92.692807, lat:16.888336}}01/01/2024 31/12/2024 1,213,518.28 1,213,518.28 1,213,518.28 1,213,518.28 1,213,518.28 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,213,518.28 1,213,518.28
2024 3 CHP240302408727Proyecto de inversión741,404.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741404.02, modificado:741404.02}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 574557 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol57455 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A SUR PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, CALLE 9A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN DE LAS ENTRADAS PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL, lon:-92.19158979, lat:16.17767154}}01/03/2024 31/03/2024 741,404.02 741,404.02 741,404.02 741,404.02 741,404.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:741404.02, importe_modificado:741404.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}{2408727/proyecto_INICIO, 2408727/proyecto_PROCESO, 2408727/proyecto_FIN, 2408727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302408727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 741,404.02 741,404.02
2024 3 CHP240302408782Proyecto de inversión6,353,274.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6353274.48, modificado:6353274.48}}PAVIMENTACIÓN DE 384 METROS CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 612797 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal61279 S 686 707 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:3099.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29133 IGNACIO ZARAGOZA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA AL NORTE DEL MU, lon:-93.34619968, lat:16.97695859}}08/02/2024 30/04/2024 6,353,274.48 6,353,274.48 6,353,274.48 6,353,274.48 6,353,274.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS & DISEÑOS MALU, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:6353274.48, importe_modificado:6353274.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3099.0}}{2408782/proyecto_INICIO, 2408782/proyecto_PROCESO, 2408782/proyecto_FIN, 2408782/proyecto_INICIO, 2408782/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,353,274.48 6,353,274.48
2024 3 CHP240302409043Proyecto de inversión1,891,421.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891421.76, modificado:1891421.76}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR SUR, BARRIOS GUAYACANES, URBANA SUR, TEPEYAC, 14 DE FEBRERO. - 750517 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa75051 S 626 615 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO GUAYACANES BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL BARRIO URBANA SUR Y EJE VIAL TEPEYAC, EJE VIAL 14 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR SUR B, lon:-93.723201, lat:16.688526}}19/02/2024 19/03/2024 1,891,421.76 1,891,421.76 1,891,421.76 1,891,421.76 1,891,421.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/015/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1891421.76, importe_modificado:1891421.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}}{2409043/proyecto_INICIO, 2409043/proyecto_PROCESO, 2409043/proyecto_FIN, 2409043/proyecto_INICIO, 2409043/proyecto_PROCESO, 2409043/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,891,421.76 1,891,421.76
2024 3 CHP240302410250Proyecto de inversión1,825,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825500.0, modificado:1825500.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO - 1470877 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapilula147087 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO SAN FRANCISCO JACONÁ, 29737 SAN FRANCISCO JACONÁ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA CALLE CARRANZA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO JACONA A UN COSTADO DE LA TELE, lon:-93.0336988, lat:17.26272609}}04/03/2024 01/06/2024 1,825,500.00 1,825,500.00 1,825,500.00 1,825,500.00 1,825,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0005/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1825500.0, importe_modificado:1825500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2410250/proyecto_INICIO, 2410250/proyecto_PROCESO, 2410250/proyecto_INICIO, 2410250/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410250FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,825,500.00 1,825,500.00
2024 3 CHP240302410481Proyecto de inversión1,148,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148400.0, modificado:1148400.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAMARIA - 1518867 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia151886 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A EL TRIUNFO Y TERRAC, lon:-91.86179833, lat:16.23535124}}04/04/2024 25/04/2024 1,148,400.00 1,148,400.00 1,148,400.00 1,148,400.00 1,148,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148141, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1148400.0, importe_modificado:1148400.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3600.0}}{2410481/proyecto_INICIO, 2410481/proyecto_PROCESO, 2410481/proyecto_FIN, 2410481/proyecto_INICIO, 2410481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,148,400.00 1,148,400.00
2024 3 CHP240302410494Proyecto de inversión1,291,950.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291950.0, modificado:1291950.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO CANDELARIA - 1523207 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia152320 S 42 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:434, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO CANDELARIA, 30173 CANDELARIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y TERRACERIA HACIA BADENIA,, lon:-91.65176081, lat:16.1853581}}08/04/2024 29/04/2024 1,291,950.00 1,291,950.00 1,291,950.00 1,291,950.00 1,291,950.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148144, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1291950.0, importe_modificado:1291950.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4050.0}}{2410494/proyecto_PROCESO, 2410494/proyecto_FIN, 2410494/proyecto_INICIO, 2410494/proyecto_FIN, 2410494/proyecto_INICIO, 2410494/proyecto_PROCESO, 2410494/proyecto_FIN, 2410494/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410494FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,291,950.00 1,291,950.00
2024 3 CHP240302410978Proyecto de inversión1,386,520.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386520.95, modificado:1386520.95}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 1A SUR ENTRE 7A Y 8A ORIENTE DEL BARRIO LINDA VISTA - 1710837 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal171083 S 1061 1021 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.56, meta_modificada:757.56}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 SUR BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A ORIENTE Y CALLE 8A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE 1A SUR ENTRE 7 Y 8 ORIENTE CERCANO A LA O, lon:-93.26559937, lat:16.79767625}}02/05/2024 14/06/2024 1,386,520.95 1,386,520.95 1,386,520.95 1,386,520.95 1,386,520.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-018/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1386520.95, importe_modificado:1386520.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.56}}{2410978/proyecto_FIN, 2410978/proyecto_INICIO, 2410978/proyecto_PROCESO, 2410978/proyecto_FIN, 2410978/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,386,520.95 1,386,520.95
2024 3 CHP240302411623Proyecto de inversión6,082,358.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6082358.5, modificado:6082358.5}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL EJIDO LAS CHICHARRAS. - 1806617 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bella Vista180661 S 660 664 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3970.2, meta_modificada:3970.2}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA COMALAPA A CHICOMUSELO - LAS CHICHARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 480 EJIDO LAS CHICHARRAS, 30134 EL CHILAR, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , ESTANDO EN EL PARQUE CENTRAL DEL EJIDO CHICHARRAS EL TR, lon:-92.20993826, lat:15.67527622}}15/07/2024 27/09/2024 6,082,358.50 6,082,358.50 6,082,358.50 6,082,358.50 6,082,358.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-003-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:6082358.5, importe_modificado:6082358.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3970.2}}{2411623/proyecto_INICIO, 2411623/proyecto_PROCESO, 2411623/proyecto_FIN, 2411623/proyecto_PROCESO, 2411623/proyecto_FIN, 2411623/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302411623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,082,358.50 6,082,358.50
2024 3 CHP240302411691Proyecto de inversión203,684.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203684.61, modificado:203684.61}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 1810007 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez181000 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.79, meta_modificada:289.79}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A SUR ORIENTE BARRIO JOCOTE, 30033 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PERIFERICO ANILLO PERIFERICO, ESTE BARRIO SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO DE LAS MARGARIT, lon:-92.120212, lat:16.255225}}03/06/2024 17/06/2024 203,684.61 203,684.61 203,684.61 203,684.61 203,684.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO'S COMITAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:203684.61, importe_modificado:203684.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.79}}{2411691/proyecto_INICIO, 2411691/proyecto_FIN, 2411691/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 203,684.61 203,684.61
2024 3 CHP240302411922Proyecto de inversión1,982,864.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982864.9, modificado:1982864.9}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO MAPIL A PAMAL NAVIL - 1822987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón182298 S 337 322 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAPIL - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 10 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO PAXILA Y CAMINO TIERRA Y LIBERTAD, CAMINO YOC NAVIL LA REHABILIT, lon:-91.82135961, lat:17.05243358}}22/07/2024 20/09/2024 1,982,864.90 1,982,864.90 1,982,864.90 1,982,864.90 1,982,864.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/462/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1982864.9, importe_modificado:1982864.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}}{2411922/proyecto_INICIO, 2411922/proyecto_PROCESO, 2411922/proyecto_FIN, 2411922/proyecto_PROCESO, 2411922/proyecto_FIN, 2411922/proyecto_INICIO, 2411922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,982,864.90 1,982,864.90
2024 3 CHP240302411985Proyecto de inversión1,744,497.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744497.77, modificado:1744497.77}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA. - 1825037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo182503 S 43 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2834, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 56 + 200 EJIDO PLAN DE AYALA, 29950 PLAN DE AYALA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA AVELLANAL-LAS TACITAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-91.598964, lat:16.688674}}07/07/2024 07/10/2024 1,744,497.77 1,744,497.77 1,744,497.77 1,744,497.77 1,744,497.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0114/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1744497.77, importe_modificado:1744{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2411985/proyecto_INICIO, 2411985/proyecto_FIN, 2411985/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,744,497.77 1,744,497.77
2024 3 CHP240302412354Proyecto de inversión1,251,245.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251245.02, modificado:1251245.02}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAFETALES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1849367 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec184936 S 62 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:211.42, meta_modificada:211.42}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO LOS CAFETALES, 29680 LOS CAFETALES, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO 1RA ETAPA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE, lon:-93.15337135, lat:17.22398315}}18/07/2024 12/09/2024 1,251,245.02 1,251,245.02 1,251,245.02 1,251,245.02 1,251,245.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2024, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1251245.02, importe_modificado:1254245.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:211.42}}{2412354/proyecto_PROCESO, 2412354/proyecto_FIN, 2412354/proyecto_INICIO, 2412354/proyecto_FIN, 2412354/proyecto_PROCESO, 2412354/proyecto_INICIO, 2412354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,251,245.02 1,251,245.02
2024 3 CHP240302412470Proyecto de inversión1,201,003.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201003.29, modificado:1201003.29}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, OCTAVA PONIENTE ENTRE NOVENA Y ONCEAVA SUR. - 1856707 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa185670 S 455 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.26, meta_modificada:210.26}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOVENA SUR Y AVENIDA DECIMA SUR, AVENIDA ONCEAVA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UNBICADA EN LA OCTAVA PONIENTE ENTRE NOV, lon:-93.730215, lat:16.689645}}19/02/2024 01/04/2024 1,201,003.29 1,201,003.29 1,201,003.29 1,201,003.29 1,201,003.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/010/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1201003.29, importe_modificado:1201003.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.26}}{2412470/proyecto_INICIO, 2412470/proyecto_PROCESO, 2412470/proyecto_FIN, 2412470/proyecto_PROCESO, 2412470/proyecto_FIN, 2412470/proyecto_INICIO, 2412470/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,201,003.29 1,201,003.29
2024 3 CHP240302412611Proyecto de inversión3,476,879.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH - 1863137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo186313 S 386 386 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NAZARETH KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, TERRACERIA CAMPO ALEGRE-NAZARETH LA O, lon:-91.913789, lat:16.979245}}08/07/2024 08/10/2024 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0117/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}{2412611/proyecto_INICIO, 2412611/proyecto_FIN, 2412611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,476,879.05 3,476,879.05
2024 3 CHP240302412671Proyecto de inversión1,451,122.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451122.78, modificado:1451122.78}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1867417 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán186741 S 571 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 10 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SOMBRA CARRIZAL SE UBICA A 24 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.74457264, lat:17.29307548}}22/07/2024 30/09/2024 1,451,122.78 1,451,122.78 1,451,122.78 1,451,122.78 1,451,122.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-045/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1451122.78, importe_modificado:1451122.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}}{2412671/proyecto_INICIO, 2412671/proyecto_PROCESO, 2412671/proyecto_FIN, 2412671/proyecto_PROCESO, 2412671/proyecto_FIN, 2412671/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412671FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,451,122.78 1,451,122.78
2024 3 CHP240302412754Proyecto de inversión1,283,173.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283173.02, modificado:1283173.02}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 1871057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187105 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 15 EJIDO ABASOLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL PASANDO UNAS CUAD, lon:-92.21645781, lat:16.81876474}}08/07/2024 08/10/2024 1,283,173.02 1,283,173.02 1,283,173.02 1,283,173.02 1,283,173.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0060/2024, contratista:PROGRESO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1283173.02, importe_modificado:1283173.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{2412754/proyecto_INICIO, 2412754/proyecto_FIN, 2412754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412754FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,283,173.02 1,283,173.02
2024 3 CHP240302412824Proyecto de inversión2,927,108.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2927108.71, modificado:2927108.71}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA - 1873927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187392 S 324 324 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:88, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA GLORIA KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO LA GLORIA, 29950 LA GLORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R, lon:-92.170976, lat:16.979328}}09/07/2024 09/10/2024 2,927,108.71 2,927,108.71 2,927,108.71 2,927,108.71 2,927,108.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0133/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2927108.71, importe_modificado:2927108.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}{2412824/proyecto_INICIO, 2412824/proyecto_FIN, 2412824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,927,108.71 2,927,108.71
2024 3 CHP240302412835Proyecto de inversión1,905,723.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905723.35, modificado:1905723.35}}REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL ESTADIO DE BEISBOL LIC. JOSE CASTILLO TIELEMANS, - 1874687 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas187468 S 823 729 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.5, meta_modificada:482.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE TRINIMARY L, lon:-92.6423524, lat:16.72995682}}08/04/2024 06/07/2024 1,905,723.35 1,905,723.35 1,905,723.35 1,905,723.35 1,905,723.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/072/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1905723.35, importe_modificado:1905723.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.5}}{2412835/proyecto_INICIO, 2412835/proyecto_PROCESO, 2412835/proyecto_FIN, 2412835/proyecto_INICIO, 2412835/proyecto_FIN, 2412835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,905,723.35 1,905,723.35
2024 3 CHP240302412906Proyecto de inversión153,139.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153139.0, modificado:153139.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1877377 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas187737 S 427 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE Y CARRETERA AEREOPUERTO, AVENIDA CENTRAL NORTE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA E, lon:-91.99056866, lat:16.3331674}}16/05/2024 31/05/2024 153,139.00 153,139.00 153,139.00 153,139.00 153,139.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0061-FAISMUN/2024 O.T., contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:153139.0, importe_modificado:153139.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2412906/proyecto_INICIO, 2412906/proyecto_FIN, 2412906/proyecto_INICIO, 2412906/proyecto_FIN, 2412906/proyecto_PROCESO, 2412906/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 153,139.00 153,139.00
2024 3 CHP240302412995Proyecto de inversión2,179,583.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179583.16, modificado:2179583.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN AV. CHICHONAL Y AV. NIÑOS HÉROES, BARRIO ASUNCION, OCOTEPEC, CHIAPAS. - 1881777 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec188177 S 74 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.97, meta_modificada:918.97}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, PROLONGACION HIDALGO LA CONSTRUCCION DE PAVIEMENTACION DE CALLE EN TRAMOS, lon:-93.16434518, lat:17.22857695}}18/07/2024 16/09/2024 2,179,583.16 2,179,583.16 2,179,583.16 2,179,583.16 2,179,583.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2024, contratista:JOSE MARBEY MORALES HENANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2179583.16, importe_modificado:2179583.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.97}}{2412995/proyecto_FIN, 2412995/proyecto_PROCESO, 2412995/proyecto_FIN, 2412995/proyecto_INICIO, 2412995/proyecto_PROCESO, 2412995/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,179,583.16 2,179,583.16
2024 3 CHP240302412996Proyecto de inversión706,659.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706659.0, modificado:706659.0}}CONSTRUCCION DE 611 M LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 1881797 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas188179 S 820 890 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMO TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO SACSALUM, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMO TERCERA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA NORTE PONIENTE, BOULEVARD DEL SOL LA OBRA CONSTRUCCION DE 611 METRO, lon:-91.9949196, lat:16.31323003}}30/04/2024 30/05/2024 706,659.00 706,659.00 706,659.00 706,659.00 706,659.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0136-FAISMUN/2024, contratista:ADALBERTO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:706659.0, importe_modificado:706659.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}}{2412996/proyecto_INICIO, 2412996/proyecto_PROCESO, 2412996/proyecto_FIN, 2412996/proyecto_PROCESO, 2412996/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 706,659.00 706,659.00
2024 3 CHP240302413103Proyecto de inversión1,792,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 1886357 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó188635 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DESVIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA INICIA EL CAMINO PRIN, lon:-92.51940553, lat:16.91872268}}05/02/2024 29/02/2024 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146683, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}}{2413103/proyecto_INICIO, 2413103/proyecto_FIN, 2413103/proyecto_PROCESO, 2413103/proyecto_FIN, 2413103/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413103FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,792,200.00 1,792,200.00
2024 3 CHP240302413307Proyecto de inversión227,999.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227999.39, modificado:227999.39}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 09 358, BARRIO LOMA BONITA - 1899247 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla189924 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9358.0, meta_modificada:9358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:403, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LOMA BONITA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 358 BARRIO LOMA BONITA, 30914 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO NIQUIVIL SE ENCUENT, lon:-92.22009854, lat:15.23381522}}22/07/2024 12/08/2024 227,999.39 227,999.39 227,999.39 227,999.39 227,999.39 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:227999.39, importe_modificado:227999.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9358.0}}{2413307/proyecto_FIN, 2413307/proyecto_PROCESO, 2413307/proyecto_INICIO, 2413307/proyecto_PROCESO, 2413307/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 227,999.39 227,999.39
2024 3 CHP240302413404Proyecto de inversión437,284.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437284.6, modificado:437284.6}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 1904427 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol190442 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA ORIENTE BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA ORINETE Y CALLE CENTRAL NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-92.18707484, lat:16.18677264}}03/06/2024 17/07/2024 437,284.60 437,284.60 437,284.60 437,284.60 437,284.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:C. JUAN FERNANDO PÉREZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:437284.6, importe_modificado:437284.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}{2413404/proyecto_INICIO, 2413404/proyecto_FIN, 2413404/proyecto_PROCESO, 2413404/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 437,284.60 437,284.60
2024 3 CHP240302413415Proyecto de inversión747,849.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747849.88, modificado:747849.88}}REHABILITACION DE GUARNICION EN CABECERA MUNICIPAL - 1905107 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol190510 S 100 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4193.8, meta_modificada:4193.8}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA SUR PONIENTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE NOVENA PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR PONIENTE EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-92.19233799, lat:16.17904426}}03/06/2024 02/07/2024 747,849.88 747,849.88 747,849.88 747,849.88 747,849.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:747849.88, importe_modificado:747849.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4193.8}}{2413415/proyecto_PROCESO, 2413415/proyecto_INICIO, 2413415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 747,849.88 747,849.88
2024 3 CHP240302413733Proyecto de inversión1,435,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435500.0, modificado:1435500.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA. - 1924617 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia192461 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:438, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30173 LA NUEVA ESPERANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON IGLESIA CATOLICA Y TERRA, lon:-91.57633739, lat:16.16526817}}03/05/2024 24/05/2024 1,435,500.00 1,435,500.00 1,435,500.00 1,435,500.00 1,435,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148243, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1435500.0, importe_modificado:1435500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}}{2413733/proyecto_INICIO, 2413733/proyecto_FIN, 2413733/proyecto_PROCESO, 2413733/proyecto_FIN, 2413733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,435,500.00 1,435,500.00
2024 3 CHP240302413755Proyecto de inversión5,503,258.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5503258.17, modificado:5503258.17}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BULUJIB - 1925677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón192567 S 774 748 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.82, meta_modificada:2.82}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:575, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BULUJIB, 29940 SAN ANTONIO BULUJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO VISTAHERMOSA MPIO. DE SITALÁ Y TERRACERIA SAN ANTONIO BULUJI, lon:-92.30012246, lat:17.00246408}}22/08/2024 22/10/2024 5,503,258.17 5,503,258.17 5,503,258.17 5,503,258.17 5,503,258.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5503258.17, importe_modificado:5503258.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.82}}{2413755/proyecto_INICIO, 2413755/proyecto_PROCESO, 2413755/proyecto_FIN, 2413755/proyecto_INICIO, 2413755/proyecto_PROCESO, 2413755/proyecto_FIN, 2413755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,503,258.17 5,503,258.17
2024 3 CHP240302413795Proyecto de inversión1,801,846.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801846.53, modificado:1801846.53}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CARMEN XAQUILÁ A CHILON - 1931887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón193188 S 126 156 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO CARMEN XAQUILÁ, 29940 CARMEN XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHÁ Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN, TERRACERIA JOL XA, lon:-92.28710185, lat:17.06965786}}22/08/2024 22/10/2024 1,801,846.53 1,801,846.53 1,801,846.53 1,801,846.53 1,801,846.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/044/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1801846.53, importe_modificado:1801846.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}}{2413795/proyecto_INICIO, 2413795/proyecto_PROCESO, 2413795/proyecto_FIN, 2413795/proyecto_INICIO, 2413795/proyecto_PROCESO, 2413795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413795FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,801,846.53 1,801,846.53
2024 3 CHP240302413932Proyecto de inversión632,893.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHATETIC PRIMERA SECCION - 1940157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón194015 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:977, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - EL MANGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, 29940 CHATETIC PRIMERA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO ALÁN SACJUN Y CAMINO CHATETIC, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.05970299, lat:17.17884388}}22/08/2024 23/09/2024 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/219/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2413932/proyecto_FIN, 2413932/proyecto_INICIO, 2413932/proyecto_PROCESO, 2413932/proyecto_FIN, 2413932/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 632,893.08 632,893.08
2024 3 CHP240302413937Proyecto de inversión429,579.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429579.08, modificado:429579.08}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CAJA PUENTE VEHICULAR DE 2.00 X 2.00 X 5.00 MTS - 1940357 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas194035 S 426 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN ISIDRO COMO REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CON CORDENADAS LATITUD 16.26255, lon:-90.76741056, lat:16.26255961}}02/05/2024 03/06/2024 429,579.08 429,579.08 429,579.08 429,579.08 429,579.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-004/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:459579.08, importe_modificado:459579.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}}{2413937/proyecto_INICIO, 2413937/proyecto_PROCESO, 2413937/proyecto_INICIO, 2413937/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 429,579.08 429,579.08
2024 3 CHP240302414162Acción 2,403,586.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403586.73, modificado:2403586.73}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1960087 Chiapas 93 Tenejapa Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tenejapa196008 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.506492, lat:16.819017}}15/07/2024 30/09/2024 2,403,586.73 2,403,586.73 2,403,586.73 2,403,586.73 2,403,586.73 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTE/INDIRECTOS/2024, contratista:CRISTINA GUADALUPE BARRIOS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2414162/proyecto_INICIO, 2414162/proyecto_PROCESO, 2414162/proyecto_FIN, 2414162/proyecto_INICIO, 2414162/proyecto_PROCESO, 2414162/proyecto_FIN, 2414162/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,403,586.73 2,403,586.73
2024 3 CHP240302414209Proyecto de inversión1,637,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637700.0, modificado:1637700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN POCONICHIM - 1964097 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196409 S 106 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS LARGO DEL CAMINO , lon:-92.51152012, lat:16.93494739}}04/03/2024 29/03/2024 1,637,700.00 1,637,700.00 1,637,700.00 1,637,700.00 1,637,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146783, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3122.0}}{2414209/proyecto_INICIO, 2414209/proyecto_FIN, 2414209/proyecto_PROCESO, 2414209/proyecto_FIN, 2414209/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,637,700.00 1,637,700.00
2024 3 CHP240302414212Proyecto de inversión1,637,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1637700.0, modificado:1637700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN POCONICHIM - 1964137 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196413 S 106 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN POCONICHIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 COLONIA BACHEN POCONICHIM, 29870 BACHÉN DE POCONICHIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS LARGO DEL CAMINO , lon:-92.51175079, lat:16.93390563}}04/03/2024 29/03/2024 1,637,700.00 1,637,700.00 1,637,700.00 1,637,700.00 1,637,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146784, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1637700.0, importe_modificado:1637700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3122.0}}{2414212/proyecto_INICIO, 2414212/proyecto_FIN, 2414212/proyecto_PROCESO, 2414212/proyecto_FIN, 2414212/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,637,700.00 1,637,700.00
2024 3 CHP240302414286Proyecto de inversión1,985,992.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985992.85, modificado:1985992.85}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR PONIENTE SEGUNDA ETAPA BARRIOS SANTA CRUZ, OBRERA Y SAN MARTIN - 1967287 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa196728 S 658 646 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 11A SUR Y AVENIDA 12A SUR, CALLE 9A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 8A SUR ENTRE 11 Y 12 PONIENTE DEL BARR, lon:-93.73024152, lat:16.68928864}}15/07/2024 14/08/2024 1,985,992.85 1,985,992.85 1,985,992.85 1,985,992.85 1,985,992.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/053/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1985992.85, importe_modificado:1985992.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:315.0}}{2414286/proyecto_INICIO, 2414286/proyecto_PROCESO, 2414286/proyecto_INICIO, 2414286/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,985,992.85 1,985,992.85
2024 3 CHP240302414320Proyecto de inversión497,273.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANCHAJÁ - 1969527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196952 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:35, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CANCHAJÁ, 29940 CANCHAJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAJTZEL II Y CARRETERA ALÁN BOLONTINA 2A. SECCION, VEREDA LA GUADALUPANA , lon:-92.10630116, lat:17.12830858}}22/08/2024 23/09/2024 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/139/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}}{2414320/proyecto_PROCESO, 2414320/proyecto_FIN, 2414320/proyecto_INICIO, 2414320/proyecto_FIN, 2414320/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414320FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,273.12 497,273.12
2024 3 CHP240302414384Proyecto de inversión6,872,456.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6872456.03, modificado:6872456.03}}PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 1981307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón198130 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO BACHAJÓN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JERÓNIMO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO EN AVENIDA CENTRAL ORIENT, lon:-92.18715338, lat:17.03570787}}22/08/2024 22/10/2024 6,872,456.03 6,872,456.03 6,872,456.03 6,872,456.03 6,872,456.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/106/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6872456.03, importe_modificado:6872456.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2414384/proyecto_FIN, 2414384/proyecto_INICIO, 2414384/proyecto_FIN, 2414384/proyecto_PROCESO, 2414384/proyecto_INICIO, 2414384/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,872,456.03 6,872,456.03
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2024 3 CHP240302414713Proyecto de inversión5,868,159.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5868159.0, modificado:5868159.0}}PAVIMENTACION DE 700.00 ML DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, 3ER ETAPA - 2011367 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas201136 S 300 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:102, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ROSARIO BAWITZ KILÓMETRO 33 + 400 EJIDO ROSARIO BAWITZ, 30187 ROSARIO BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO AL O, lon:-92.09760591, lat:16.4921657}}07/06/2024 15/08/2024 5,868,159.00 5,868,159.00 5,868,159.00 5,868,159.00 5,868,159.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0134-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5868159.0, importe_modificado:5868159.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2414713/proyecto_INICIO, 2414713/proyecto_PROCESO, 2414713/proyecto_FIN, 2414713/proyecto_INICIO, 2414713/proyecto_PROCESO, 2414713/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,868,159.00 5,868,159.00
2024 3 CHP240302414771Proyecto de inversión1,715,734.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715734.03, modificado:1715734.03}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE LIRA - 2016867 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas201686 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LIRA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACUARIO Y AVENIDA LIBRA, CALZADA DE LAS AMERICAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIRA ENTRE AVENIDA AC, lon:-92.6327799, lat:16.71754719}}29/04/2024 27/07/2024 1,715,734.03 1,715,734.03 1,715,734.03 1,715,734.03 1,715,734.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/097/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1715734.03, importe_modificado:1715734.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}{2414771/proyecto_FIN, 2414771/proyecto_INICIO, 2414771/proyecto_PROCESO, 2414771/proyecto_FIN, 2414771/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,715,734.03 1,715,734.03
2024 3 CHP240302414800Proyecto de inversión554,310.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554310.62, modificado:554310.62}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS - 2018267 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas201826 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALMENDROS Y A UN COST, lon:-90.84308073, lat:16.21892524}}03/06/2024 03/07/2024 554,310.62 554,310.62 554,310.62 554,310.62 554,310.62 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:554310.62, importe_modificado:554310.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}}{2414800/proyecto_INICIO, 2414800/proyecto_FIN, 2414800/proyecto_PROCESO, 2414800/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 554,310.62 554,310.62
2024 3 CHP240302415115Proyecto de inversión1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN EL PACH - 2040927 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa204092 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.58, meta_modificada:230.58}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 21 + 900 PUEBLO EL PACH, 29486 EL PACH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.20 DE LA CARRETE, lon:-92.50101857, lat:16.89784677}}29/07/2024 30/08/2024 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0062/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.58}}{2415115/proyecto_INICIO, 2415115/proyecto_FIN, 2415115/proyecto_PROCESO, 2415115/proyecto_FIN, 2415115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,250,000.00 1,250,000.00
2024 3 CHP240302415124Proyecto de inversión878,477.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878477.27, modificado:878477.27}}PAVIMENTACION DE 140.00 METROS CON CONCRETO MIXTO - 2041097 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua204109 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA (PUERTO ARTURO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA EMILIANO ZAPATA (PUERTO ARTURO), 30595 EMILIANO ZAPATA (PUERTO ARTURO), ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO PUERTO ARTURO, lon:-92.68535632, lat:15.40361548}}15/07/2024 15/08/2024 878,477.27 878,477.27 878,477.27 878,477.27 878,477.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-025/2024, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:878477.27, importe_modificado:878477.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}{2415124/proyecto_INICIO, 2415124/proyecto_PROCESO, 2415124/proyecto_FIN, 2415124/proyecto_INICIO, 2415124/proyecto_PROCESO, 2415124/proyecto_FIN, 2415124/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 878,477.27 878,477.27
2024 3 CHP240302415129Proyecto de inversión1,898,679.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898679.21, modificado:1898679.21}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC - 2041407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204140 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIE, lon:-92.151197, lat:17.07050206}}19/08/2024 18/10/2024 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/303/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1898679.21, importe_modificado:1898679.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{2415129/proyecto_INICIO, 2415129/proyecto_PROCESO, 2415129/proyecto_FIN, 2415129/proyecto_INICIO, 2415129/proyecto_PROCESO, 2415129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,898,679.21 1,898,679.21
2024 3 CHP240302415165Proyecto de inversión763,354.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763354.77, modificado:763354.77}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, MEJORAMIENTO DE PRESAS EN MANANTIALES Y TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN TILA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO. - 2046947 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila204694 S 83 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.2, meta_modificada:307.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:138, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 25 + 400 PUEBLO DIECIOCHO DE MARZO, 29915 DIECIOCHO DE MARZO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRE, lon:-92.49853644, lat:17.32350832}}22/05/2024 17/07/2024 763,354.77 763,354.77 763,354.77 763,354.77 763,354.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-133/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:763354.77, importe_modificado:763354.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.2}}{2415165/proyecto_INICIO, 2415165/proyecto_PROCESO, 2415165/proyecto_FIN, 2415165/proyecto_PROCESO, 2415165/proyecto_FIN, 2415165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 763,354.77 763,354.77
2024 3 CHP240302415253Proyecto de inversión1,823,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823100.0, modificado:1823100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOLOMTOJ - 2051507 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó205150 S 118 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.0, meta_modificada:3476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XOLOMTOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 COLONIA XOLOMTOJ, 29870 XOLOMTOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE POLHO DIRIGIRSE AL SUR A 2.6 KM PARA LLEGAR A XOLOMTOJ LLEGANDO A LA, lon:-92.53578601, lat:16.95839094}}03/04/2024 30/04/2024 1,823,100.00 1,823,100.00 1,823,100.00 1,823,100.00 1,823,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146789, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1823100.0, importe_modificado:1823100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3476.0}}{2415253/proyecto_INICIO, 2415253/proyecto_FIN, 2415253/proyecto_PROCESO, 2415253/proyecto_FIN, 2415253/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415253FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,823,100.00 1,823,100.00
2024 3 CHP240302415333Proyecto de inversión1,873,520.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873520.16, modificado:1873520.16}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIOS EL ROSARIO Y OBRERA CAMPESINA, AVENIDA TERCERA NORTE Y CARRETERA A SAYULA - 2057417 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa205741 S 621 609 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALZADA SAYULA BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR PONIENTEE Y CALLE PUENTE A SAYULA, CALLE 17A PONIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALZ, lon:-93.7368612, lat:16.69398882}}13/05/2024 11/06/2024 1,873,520.16 1,873,520.16 1,873,520.16 1,873,520.16 1,873,520.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/067/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1873520.16, importe_modificado:1873520.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2415333/proyecto_INICIO, 2415333/proyecto_PROCESO, 2415333/proyecto_FIN, 2415333/proyecto_PROCESO, 2415333/proyecto_FIN, 2415333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,873,520.16 1,873,520.16
2024 3 CHP240302415366Proyecto de inversión1,699,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YAXGEMEL - 2060957 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó206095 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:186, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUADALUPE YAXGEMEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 800 COLONIA GUADALUPE YAXGEMEL, 29870 GUADALUPE YAXGEMEL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 800 MTS AL ESTE DE TAKIUKUM Y A, lon:-92.53293553, lat:16.92051643}}08/04/2024 30/04/2024 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146794, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2415366/proyecto_INICIO, 2415366/proyecto_FIN, 2415366/proyecto_PROCESO, 2415366/proyecto_FIN, 2415366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,699,500.00 1,699,500.00
2024 3 CHP240302415680Proyecto de inversión3,776,255.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3776255.95, modificado:3776255.95}}REHABILITACION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 2078327 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixhuatán207832 S 317 293 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DIRIGETE 90 M AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN C, lon:-93.01261304, lat:17.29354565}}09/02/2024 09/04/2024 3,776,255.95 3,776,255.95 3,776,255.95 3,776,255.95 3,776,255.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3776255.95, importe_modificado:3776255.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:122.0}}{2415680/proyecto_PROCESO, 2415680/proyecto_FIN, 2415680/proyecto_INICIO, 2415680/proyecto_FIN, 2415680/proyecto_INICIO, 2415680/proyecto_PROCESO, 2415680/proyecto_FIN, 2415680/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,776,255.95 3,776,255.95
2024 3 CHP240302416087Proyecto de inversión80,983.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80983.71, modificado:80983.71}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JUAN 2A. SECCION - 2097877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila209787 S 86 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE PUNTA BRAVA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 6 DE MARZO, AVENIDA SAN JUAN SERRANIA LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE VA, lon:-92.41890083, lat:17.22620099}}10/06/2024 24/06/2024 80,983.71 80,983.71 80,983.71 80,983.71 80,983.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-45/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:80983.71, importe_modificado:80983.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2416087/proyecto_INICIO, 2416087/proyecto_FIN, 2416087/proyecto_PROCESO, 2416087/proyecto_FIN, 2416087/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 80,983.71 80,983.71
2024 3 CHP240302416322Proyecto de inversión1,837,761.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837761.42, modificado:1837761.42}}CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 2111587 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán211158 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL ERASTO URBINA EJIDO LA LIBERTAD, 29470 LA LIBERTAD, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO POBLACION LA LIBERTAD Y CALLE ERASTO URBINA, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD CO, lon:-92.35356589, lat:16.71400919}}30/07/2024 30/08/2024 1,837,761.42 1,837,761.42 1,837,761.42 1,837,761.42 1,837,761.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-036/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1837761.42, importe_modificado:1837761.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}}{2416322/proyecto_INICIO, 2416322/proyecto_FIN, 2416322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,837,761.42 1,837,761.42
2024 3 CHP240302416341Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO MUQUIL - 2112287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón211228 S 221 225 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO CENTRO MUQUIL, 29940 CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA SAN JOSE CENTRO MUQUIL, EL TRANSFORMADOR SE I, lon:-92.26259032, lat:17.04503887}}26/08/2024 06/09/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/508/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416341/proyecto_INICIO, 2416341/proyecto_PROCESO, 2416341/proyecto_FIN, 2416341/proyecto_PROCESO, 2416341/proyecto_FIN, 2416341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302416381Proyecto de inversión161,550.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161550.81, modificado:161550.81}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 2114767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón211476 S 83 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAH WITZ VENTANA Y TERRACERIA CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, EL TR, lon:-92.22517042, lat:17.1153214}}26/08/2024 06/09/2024 161,550.81 161,550.81 161,550.81 161,550.81 161,550.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/509/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:161550.81, importe_modificado:161550.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416381/proyecto_INICIO, 2416381/proyecto_PROCESO, 2416381/proyecto_INICIO, 2416381/proyecto_FIN, 2416381/proyecto_PROCESO, 2416381/proyecto_FIN, 2416381/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 161,550.81 161,550.81
2024 3 CHP240302416444Proyecto de inversión2,850,203.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850203.43, modificado:2850203.43}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE CHACTÉ, BARRIO TZIMATEEL Y EL POZO - 2119427 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc211942 S 520 455 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CON DIRECCION A GUAQUITEPEC DEL MUNI, lon:-92.34997735, lat:16.93804271}}27/07/2024 10/09/2024 2,850,203.43 2,850,203.43 2,850,203.43 2,850,203.43 2,850,203.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-057/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2850203.43, importe_modificado:2850203.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}}{2416444/proyecto_PROCESO, 2416444/proyecto_INICIO, 2416444/proyecto_PROCESO, 2416444/proyecto_FIN, 2416444/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,850,203.43 2,850,203.43
2024 3 CHP240302416509Proyecto de inversión1,050,673.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050673.24, modificado:1050673.24}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2DA. SECCION - 2124217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila212421 S 72 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MORELOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PUNTA BRAVA Y CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ, CALLE SAN JUAN SERRANIA LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE VA A L, lon:-92.41988715, lat:17.22564152}}05/06/2024 04/07/2024 1,050,673.24 1,050,673.24 1,050,673.24 1,050,673.24 1,050,673.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-143/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1050673.24, importe_modificado:1050673.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}}{2416509/proyecto_INICIO, 2416509/proyecto_PROCESO, 2416509/proyecto_FIN, 2416509/proyecto_INICIO, 2416509/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416509FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,050,673.24 1,050,673.24
2024 3 CHP240302416510Proyecto de inversión3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO EN MAJOSIK - 2124257 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa212425 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:645.65, meta_modificada:645.65}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 19 + 800 PUEBLO MAJOSIK, 29486 MAJOSIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETE, lon:-92.49431243, lat:16.89860967}}29/07/2024 30/08/2024 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0025/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:645.65}}{2416510/proyecto_PROCESO, 2416510/proyecto_INICIO, 2416510/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,500,000.00 3,500,000.00
2024 3 CHP240302416593Acción 1,423,193.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423193.0, modificado:1423193.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2128687 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo212868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01/03/2024 30/09/2024 1,423,193.00 1,423,193.00 1,423,193.00 1,423,193.00 1,423,193.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-CA-FAISMUN-030-EPCR-2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1423190.0, importe_modifica{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2416593/proyecto_INICIO, 2416593/proyecto_FIN, 2416593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,423,193.00 1,423,193.00
2024 3 CHP240302416919Proyecto de inversión860,176.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860176.74, modificado:860176.74}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUMBAC - 2149057 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León214905 S 88 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN PABLO TUMBAC, 29560 SAN PABLO TUMBAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA CANCHA AL LADO, lon:-93.26658453, lat:17.31181776}}01/08/2024 30/08/2024 860,176.74 860,176.74 860,176.74 860,176.74 860,176.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:860176.74, importe_modificado:860176.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}}{2416919/proyecto_FIN, 2416919/proyecto_INICIO, 2416919/proyecto_FIN, 2416919/proyecto_PROCESO, 2416919/proyecto_FIN, 2416919/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 860,176.74 860,176.74
2024 3 CHP240302416970Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RIO KANJA - 2153337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón215333 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:902, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - RIO KANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 380 EJIDO RIO KANJA, 29940 RÍO KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA WALHA ASIL Y VEREDA WILIBJA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE RIO , lon:-92.03397678, lat:17.07189425}}26/08/2024 26/09/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/549/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2416970/proyecto_FIN, 2416970/proyecto_INICIO, 2416970/proyecto_FIN, 2416970/proyecto_PROCESO, 2416970/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416970FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240302416982Proyecto de inversión411,496.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411496.69, modificado:411496.69}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL EN VARIAS CALLES - 2153987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas215398 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES AMPLIACION SAN MIGUEL, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA COLONIA AMPL, lon:-92.63061628, lat:16.71979716}}20/05/2024 03/07/2024 411,496.69 411,496.69 411,496.69 411,496.69 411,496.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/117/2024, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:411496.69, importe_modificado:411496.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2416982/proyecto_PROCESO, 2416982/proyecto_INICIO, 2416982/proyecto_FIN, 2416982/proyecto_INICIO, 2416982/proyecto_PROCESO, 2416982/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416982FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 411,496.69 411,496.69
2024 3 CHP240302417008Proyecto de inversión1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN YETZUCUM - 2156237 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa215623 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.59, meta_modificada:230.59}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 18 + 700 PUEBLO YETZUCUM, 29489 YETZUCUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 18.7 DE, lon:-92.44014696, lat:16.88487257}}29/07/2024 30/08/2024 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0050/2024, contratista:JESUS ADIEL GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.59}}{2417008/proyecto_PROCESO, 2417008/proyecto_FIN, 2417008/proyecto_INICIO, 2417008/proyecto_PROCESO, 2417008/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,250,000.00 1,250,000.00
2024 3 CHP240302417086Proyecto de inversión1,963,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963000.0, modificado:1963000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN KULAKTIK - 2159557 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa215955 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:411.74, meta_modificada:411.74}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 200 PUEBLO KULAKTIK, 29489 KULAKTIK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TE, lon:-92.47449961, lat:16.87437852}}29/07/2024 30/08/2024 1,963,000.00 1,963,000.00 1,963,000.00 1,963,000.00 1,963,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0058/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1963000.0, importe_modificado:1963000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:411.74}}{2417086/proyecto_INICIO, 2417086/proyecto_FIN, 2417086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,963,000.00 1,963,000.00
2024 3 CHP240302417107Proyecto de inversión18,500.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18500.03, modificado:18500.03}}EQUIPAMIENTO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZAZAQUIL - 2161057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón216105 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:251, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON B. SAN ANTONIO PATHUITZ - CARMEN TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 EJIDO ZAZAQUIL, 29940 ZAZAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO FINCA GRANOS LA FORTALEZA Y TERRACERIA CARMEN TZAJALA, lon:-92.24728238, lat:17.13367077}}26/08/2024 06/09/2024 18,500.03 18,500.03 18,500.03 18,500.03 18,500.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/591/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:18500.03, importe_modificado:18500.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2417107/proyecto_INICIO, 2417107/proyecto_FIN, 2417107/proyecto_PROCESO, 2417107/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 18,500.03 18,500.03
2024 3 CHP240302417138Proyecto de inversión1,156,311.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156311.12, modificado:1156311.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO KANI - 2164097 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc216409 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCSE TOMA LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE RECORRE 0.60 KM L, lon:-92.37292304, lat:16.8948972}}29/07/2024 20/08/2024 1,156,311.12 1,156,311.12 1,156,311.12 1,156,311.12 1,156,311.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-068/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1156311.12, importe_modificado:1156311.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2417138/proyecto_INICIO, 2417138/proyecto_PROCESO, 2417138/proyecto_FIN, 2417138/proyecto_PROCESO, 2417138/proyecto_FIN, 2417138/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,156,311.12 1,156,311.12
2024 3 CHP240302417292Proyecto de inversión1,459,080.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459080.8, modificado:1459080.8}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS - 2174387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo217438 S 112 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1798, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO OJO DE AGUA SAN JACINTO BARRIO DOS, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA, lon:-91.48340495, lat:16.56297668}}01/08/2024 01/10/2024 1,459,080.80 1,459,080.80 1,459,080.80 1,459,080.80 1,459,080.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0297/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1459080.8, importe_modificado:1459080.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}}{2417292/proyecto_PROCESO, 2417292/proyecto_FIN, 2417292/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,459,080.80 1,459,080.80
2024 3 CHP240302417388Proyecto de inversión2,952,689.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2952689.77, modificado:2952689.77}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD ARROYO SANTA MARIA. - 2179127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo217912 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO SANTA MARIA KILÓMETRO 67 + 400 EJIDO ARROYO SANTA MARIA, 29950 ARROYO SANTA MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TONINA Y TERRACERIA YAXALA, TERRACERIA ARROYO S, lon:-91.69503, lat:16.87107277}}01/08/2024 01/10/2024 2,952,689.77 2,952,689.77 2,952,689.77 2,952,689.77 2,952,689.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0301/2024, contratista:DIDIER DE JESUS GORDILLO AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2952689.77, importe_modificado:2952689.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2417388/proyecto_INICIO, 2417388/proyecto_FIN, 2417388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,952,689.77 2,952,689.77
2024 3 CHP240302417525Proyecto de inversión3,995,581.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3995581.0, modificado:3995581.0}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN BUENAVISTA - 2187397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo218739 S 110 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3046, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN MARTIN BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 120 EJIDO SAN MARTIN BUENAVISTA, 29950 SAN MARTÍN BUENAVISTA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE LOS PINOS LA OBRA S, lon:-91.9955766, lat:16.85065594}}01/08/2024 31/12/2024 3,995,581.00 3,995,581.00 3,995,581.00 3,995,581.00 3,995,581.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0197/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3995581.0, importe_modificado:3995581.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}{2417525/proyecto_INICIO, 2417525/proyecto_PROCESO, 2417525/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,995,581.00 3,995,581.00
2024 3 CHP240302417546Proyecto de inversión1,656,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656000.0, modificado:1656000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 09 TECHOS FIRMES EN PAJALTON - 2188817 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa218881 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.44, meta_modificada:440.44}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO PAJALTON, 29480 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO RURAL HACIA PAJALTÓN, lon:-92.53741011, lat:16.83764396}}29/07/2024 15/09/2024 1,656,000.00 1,656,000.00 1,656,000.00 1,656,000.00 1,656,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0075/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1656000.0, importe_modificado:1656000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.44}}{2417546/proyecto_INICIO, 2417546/proyecto_FIN, 2417546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,656,000.00 1,656,000.00
2024 3 CHP240302417550Proyecto de inversión1,147,562.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147562.91, modificado:1147562.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS, BARRIO 4 DE OCTUBRE, CALLEJON MEZA MANDUJANO ENTRE DECIMA Y ONCE SUR PONIENTE. - 2189297 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa218929 S 702 576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.03, meta_modificada:799.03}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON MEZA MANDUJANO ENTRE DECIMA Y ONCE SUR PONIENTE BARRIO 4 DE OCTUBRE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR PONIENTE Y AVENIDA ONCE SUR PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.73350059, lat:16.69119037}}19/02/2024 03/04/2024 1,147,562.91 1,147,562.91 1,147,562.91 1,147,562.91 1,147,562.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/019/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1147562.91, importe_modificado:1147562.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.03}}{2417550/proyecto_INICIO, 2417550/proyecto_FIN, 2417550/proyecto_INICIO, 2417550/proyecto_FIN, 2417550/proyecto_PROCESO, 2417550/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,147,562.91 1,147,562.91
2024 3 CHP240302422843Proyecto de inversión191,520.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191520.55, modificado:191520.55}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 57 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO BARRIO CENTRO. - 2487137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248713 S 145 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR EL ÁREA EN DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES DE ENMALLADO, lon:-92.34383652, lat:16.78656622}}20/08/2024 20/09/2024 191,520.55 191,520.55 191,520.55 191,520.55 191,520.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148395, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:191520.55, importe_modificado:191520.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2280.0}}{2422843/proyecto_INICIO, 2422843/proyecto_PROCESO, 2422843/proyecto_FIN, 2422843/proyecto_PROCESO, 2422843/proyecto_FIN, 2422843/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 191,520.55 191,520.55
2024 3 CHP240302422872Proyecto de inversión299,040.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299040.85, modificado:299040.85}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 89 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO NACHOJ. - 2488167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248816 S 226 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A OCOSINGO DESVIANDOSE EN EL ENTRO, lon:-92.33920469, lat:16.78444843}}20/08/2024 30/09/2024 299,040.85 299,040.85 299,040.85 299,040.85 299,040.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:299040.85, importe_modificado:299040.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3560.0}}{2422872/proyecto_INICIO, 2422872/proyecto_PROCESO, 2422872/proyecto_FIN, 2422872/proyecto_INICIO, 2422872/proyecto_PROCESO, 2422872/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 299,040.85 299,040.85
2024 3 CHP240302423353Proyecto de inversión1,268,883.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268883.69, modificado:1268883.69}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 2537707 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla253770 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:40, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29802 EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y CARRETERA SHUSHUPA, TERRACERIA EL VERGEL LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SE, lon:-92.53349109, lat:17.2528639}}20/08/2024 20/09/2024 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-071/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1268883.69, importe_modificado:1268883.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2423353/proyecto_PROCESO, 2423353/proyecto_FIN, 2423353/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,268,883.69 1,268,883.69
2024 3 CHP240302423371Proyecto de inversión763,855.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763855.32, modificado:763855.32}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MUMUNTIC II SKÍNAL WINIKETIK BARRIO EMILIANO ZAPATA - 2538587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo253858 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1643, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO MUMUNTIC II SKINAL WINIKETIK BARR. EMILIANO ZAPATA, 29950 MUMUNTIC II (SK INAL WINIKETIK), OCOSINGO CHIA, lon:-92.105738, lat:16.889588}}20/08/2024 20/10/2024 763,855.32 763,855.32 763,855.32 763,855.32 763,855.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0369/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:763855.32, importe_modificado:763855.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2423371/proyecto_INICIO, 2423371/proyecto_FIN, 2423371/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 763,855.32 763,855.32
2024 3 CHP240302423373Proyecto de inversión6,471,423.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6471423.53, modificado:6469352.59}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD EL PRADO PACAYAL - 2538867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo253886 S 288 288 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EL PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SUCHILA Y CARRETERA SAN ALEJANDRO, CARRETERA EL PRADO PACAYAL, lon:-91.667568, lat:16.680941}}20/08/2024 20/10/2024 6,469,352.59 6,469,352.59 6,469,352.59 6,469,352.59 6,469,352.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0372/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:6469352.59, importe_modificado:6469352.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:144.0}}{2423373/proyecto_INICIO, 2423373/proyecto_FIN, 2423373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100% , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}}CHP240302423373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,471,423.53 6,469,352.59
2024 3 CHP240302423391Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA 2DA FRACCION. - 2548107 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá254810 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:177, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 900 INTERIOR SN EJIDO SANTA BARBARA SEGUNDA FRACCION, 29898 SANTA BÁRBARA SEGUNDA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE, lon:-92.359212, lat:17.031442}}20/06/2024 20/08/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-034/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}{2423391/proyecto_PROCESO, 2423391/proyecto_INICIO, 2423391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302425921Proyecto de inversión981,106.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981106.89, modificado:981106.89}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YALTAJTIC A KANTAJTIK - 2714677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón271467 S 150 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO YALTAJTIC - KANTAJTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO YALTAJTIK, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BELEN Y CAMINO KANTAJTIK 2A. SECCION, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIAR, lon:-92.18957477, lat:17.04912775}}02/09/2024 30/09/2024 981,106.89 981,106.89 981,106.89 981,106.89 981,106.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/478/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:981106.89, importe_modificado:981106.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}}{2425921/proyecto_INICIO, 2425921/proyecto_PROCESO, 2425921/proyecto_FIN, 2425921/proyecto_PROCESO, 2425921/proyecto_FIN, 2425921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 981,106.89 981,106.89
2024 3 CHP240302425989Proyecto de inversión702,030.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702030.79, modificado:702030.79}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO MAP A MAP - 2718157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón271815 S 139 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA JUCUTON, LA REHABILITACION DE CAMINO QUE SE REALIZARÁ INICIARA EN CRUCERO MAP QUE, lon:-92.20669346, lat:17.08174553}}02/09/2024 30/09/2024 702,030.79 702,030.79 702,030.79 702,030.79 702,030.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/483/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:702030.79, importe_modificado:702030.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}}{2425989/proyecto_INICIO, 2425989/proyecto_PROCESO, 2425989/proyecto_FIN, 2425989/proyecto_PROCESO, 2425989/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425989FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 702,030.79 702,030.79
2024 3 CHP240302417962Proyecto de inversión2,996,680.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996680.01, modificado:2996680.01}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS TAZAS - 2217217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo221721 S 687 651 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:643, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS TAZAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 74 + 300 EJIDO LAS TAZAS, 29950 LAS TAZAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE LAS TAZAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL , lon:-91.61419212, lat:16.75569128}}01/08/2024 01/11/2024 2,996,680.01 2,996,680.01 2,996,680.01 2,996,680.01 2,996,680.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0218/2024, contratista:SEMAFRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996680.01, importe_modificado:2996680.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}}{2417962/proyecto_FIN, 2417962/proyecto_PROCESO, 2417962/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,996,680.01 2,996,680.01
2024 3 CHP240302417963Proyecto de inversión347,144.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347144.28, modificado:347144.28}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NANCHITAL - 2217267 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chapultenango221726 S 196 186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:6, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA SAN PEDRO NANCHITAL, 29690 SAN PEDRO NANCHITAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A ORILLAS DE LA COLONIA A CASA DEL SEÑOR RAUL LORENZO. A 500 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-93.13006527, lat:17.35903828}}02/08/2024 02/09/2024 347,144.28 347,144.28 347,144.28 347,144.28 347,144.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/15/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:347144.28, importe_modificado:347144.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2417963/proyecto_INICIO, 2417963/proyecto_PROCESO, 2417963/proyecto_FIN, 2417963/proyecto_PROCESO, 2417963/proyecto_FIN, 2417963/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 347,144.28 347,144.28
2024 3 CHP240302417995Proyecto de inversión1,575,818.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575818.75, modificado:1575818.75}}APERTURA DE CAMINO RURAL EN MATZAM - 2218367 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa221836 S 798 797 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.4677231, lat:16.79423118}}29/07/2024 15/09/2024 1,575,818.75 1,575,818.75 1,575,818.75 1,575,818.75 1,575,818.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0086/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1575818.75, importe_modificado:1575818.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2417995/proyecto_INICIO, 2417995/proyecto_FIN, 2417995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,575,818.75 1,575,818.75
2024 3 CHP240302418096Proyecto de inversión545,288.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545288.9, modificado:545288.9}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. - 2223047 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán222304 S 142 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:110, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A OBREGON CANTON OJO DE AGUA, 30656 OJO DE AGUA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA VIEJA A OBREGON Y CALLE A RIO COATAN, CANTON OJO DE AGUA ENTRE CARRETERA VIEJA A OBREGON Y CALLE HACIA RIO COATAN, MAZATAN, CH, lon:-92.387546, lat:14.907318}}01/06/2024 30/06/2024 545,288.90 545,288.90 545,288.90 545,288.90 545,288.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:ING JUAN VELAZQUEZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:545288.9, importe_modificado:545288.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}}{2418096/proyecto_FIN, 2418096/proyecto_INICIO, 2418096/proyecto_PROCESO, 2418096/proyecto_FIN, 2418096/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418096FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 545,288.90 545,288.90
2024 3 CHP240302418142Proyecto de inversión3,251,640.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251640.29, modificado:3251640.29}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 4,300 - 2225977 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria222597 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1084, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL AMPARO KILÓMETRO 34 + 800 COLONIA EL AMPARO, 30160 EL AMPARO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.99679271, lat:15.89933056}}26/02/2024 25/04/2024 3,251,640.29 3,251,640.29 3,251,640.29 3,251,640.29 3,251,640.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/017/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3251640.29, importe_modificado:3251640.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}}{2418142/proyecto_PROCESO, 2418142/proyecto_FIN, 2418142/proyecto_PROCESO, 2418142/proyecto_INICIO, 2418142/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,251,640.29 3,251,640.29
2024 3 CHP240302418285Proyecto de inversión147,076.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147076.27, modificado:147076.27}}CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL - 2233727 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Berriozábal223372 S 280 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.41, meta_modificada:34.41}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10A SUR Y AVENIDA 9A SUR, CALLE 7A PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN EL BARIO GUADALUPE PON, lon:-93.27831133, lat:16.79168344}}26/06/2024 10/07/2024 147,076.27 147,076.27 147,076.27 147,076.27 147,076.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-004/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:147076.27, importe_modificado:147076.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.41}}{2418285/proyecto_INICIO, 2418285/proyecto_FIN, 2418285/proyecto_INICIO, 2418285/proyecto_FIN, 2418285/proyecto_PROCESO, 2418285/proyecto_FIN, 2418285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 147,076.27 147,076.27
2024 3 CHP240302418333Proyecto de inversión7,821,220.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7821220.11, modificado:7818541.8}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA ITALIA - 2235657 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo223565 S 83 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1212, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA ITALIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO NUEVA ITALIA, 29950 NUEVA ITALIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA , lon:-92.10091436, lat:16.84100213}}01/08/2024 31/12/2024 7,818,541.80 7,818,541.80 7,818,541.80 7,818,541.80 7,818,541.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0234/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:7818541.8, importe_modificado:7818541.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}}{2418333/proyecto_INICIO, 2418333/proyecto_FIN, 2418333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $2,678.31, trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $2,678.31    , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:TUVO AHORRO PRESUPUESTAL $2,678.31    , trimestre:3.0, usuario:marcoavargash, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}CHP240302418333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,821,220.11 7,818,541.80
2024 3 CHP240302418439Proyecto de inversión4,262,610.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4262610.14, modificado:4262610.14}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOMA BONITA - 2240467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo224046 S 115 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3083, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN FRANCISCO LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 12 EJIDO SAN FRANCISCO LOMA BONITA, 29950 SAN FRANCISCO LOMA BONITA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE LOMA BONIT, lon:-92.10510108, lat:16.87279993}}01/08/2024 31/12/2024 4,262,610.14 4,262,610.14 4,262,610.14 4,262,610.14 4,262,610.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0255/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4262610.14, importe_modificado:4262610.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2418439/proyecto_FIN, 2418439/proyecto_PROCESO, 2418439/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418439FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,262,610.14 4,262,610.14
2024 3 CHP240302418559Proyecto de inversión4,615,063.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4615063.28, modificado:4615063.28}}CONSTRUCCIÓN DE 140 MUROS FIRMES DE 5.00 X 8.00 MTS. - 2249057 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán224905 S 275 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6042.3, meta_modificada:6042.3}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29716 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE MORELOS SE UBICA A 13 60 K, lon:-92.70246585, lat:17.2410945}}15/08/2024 31/10/2024 4,615,063.28 4,615,063.28 4,615,063.28 4,615,063.28 4,615,063.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4615063.28, importe_modificado:4615063.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6042.3}}{2418559/proyecto_INICIO, 2418559/proyecto_FIN, 2418559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,615,063.28 4,615,063.28
2024 3 CHP240302418560Proyecto de inversión1,126,261.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126261.1, modificado:1126261.1}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 1,575 - 2249067 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria224906 S 60 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1575.0, meta_modificada:1575.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:388, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO ZAPALUTA KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA NUEVO ZAPALUTA, 30160 NUEVO ZAPALUTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE SALE , lon:-92.09085579, lat:16.02899966}}26/02/2024 26/03/2024 1,126,261.10 1,126,261.10 1,126,261.10 1,126,261.10 1,126,261.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/020/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1126261.1, importe_modificado:1126261.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1575.0}}{2418560/proyecto_FIN, 2418560/proyecto_PROCESO, 2418560/proyecto_INICIO, 2418560/proyecto_FIN, 2418560/proyecto_INICIO, 2418560/proyecto_PROCESO, 2418560/proyecto_FIN, 2418560/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,126,261.10 1,126,261.10
2024 3 CHP240302418612Proyecto de inversión1,205,696.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205696.67, modificado:1205696.67}}REHABILITACION DE CIENTO VEINTIDOS TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MAMALIK - 2252187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón225218 S 320 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5226.4, meta_modificada:5226.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:202, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - SANTA ROSA MAMALIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 50 EJIDO SANTA ROSA MAMALIK, 29940 SANTA ROSA MAMALIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ITALA Y TERRACERIA SAN J, lon:-92.25017945, lat:16.99440289}}15/08/2024 16/09/2024 1,205,696.67 1,205,696.67 1,205,696.67 1,205,696.67 1,205,696.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/637/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1205696.67, importe_modificado:1205696.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5226.4}}{2418612/proyecto_INICIO, 2418612/proyecto_PROCESO, 2418612/proyecto_FIN, 2418612/proyecto_INICIO, 2418612/proyecto_PROCESO, 2418612/proyecto_FIN, 2418612/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,205,696.67 1,205,696.67
2024 3 CHP240302418898Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 2268587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226858 S 101 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALA - SITALA KILÓMETRO 13 + 100 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO CHEWAL Y CARRETERA SITIM, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LO, lon:-92.280786, lat:17.037936}}19/08/2024 30/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/544/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418898/proyecto_INICIO, 2418898/proyecto_PROCESO, 2418898/proyecto_FIN, 2418898/proyecto_PROCESO, 2418898/proyecto_FIN, 2418898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302418899Proyecto de inversión1,222,714.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222714.39, modificado:1222714.39}}CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS - 2268647 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla226864 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD BARRIO LOS NARANJOS, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES ESTA OBRA SE ENCONTRARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCA, lon:-92.61880549, lat:17.26424724}}10/08/2024 10/09/2024 1,222,714.39 1,222,714.39 1,222,714.39 1,222,714.39 1,222,714.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-022/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1222714.39, importe_modificado:1222714.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}}{2418899/proyecto_INICIO, 2418899/proyecto_PROCESO, 2418899/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,222,714.39 1,222,714.39
2024 3 CHP240302419133Proyecto de inversión1,623,685.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623685.66, modificado:1623685.66}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000 EN LA LOCALIDAD SHUSHUPA - 2284687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla228468 S 141 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:33, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHUSHUPA - E.C. SABANILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SH, 29800 SHUSHUPÁ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA E.C. SABANILLA, TERRACERIA SHUSHUPA ESTA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.5193453, lat:17.24825342}}10/08/2024 10/09/2024 1,623,685.66 1,623,685.66 1,623,685.66 1,623,685.66 1,623,685.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-026/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1623685.66, importe_modificado:1623685.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.1}}{2419133/proyecto_INICIO, 2419133/proyecto_FIN, 2419133/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,623,685.66 1,623,685.66
2024 3 CHP240302419170Proyecto de inversión962,115.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962115.37, modificado:962115.37}}CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS SANTA CATARINA - 2286817 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla228681 S 450 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.46, meta_modificada:1521.46}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:PUEBLO LAS PALMAS SANTA CATARINA, 29802 LAS PALMAS SANTA CATARINA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SABANILLA-YAJALON Y TERRACERIA LINDAVISTA, TERRACERIA LINDAVISTA ESTA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN ELENTROQUE DE LA CARRETERA, lon:-92.56730069, lat:17.26440008}}12/08/2024 12/09/2024 962,115.37 962,115.37 962,115.37 962,115.37 962,115.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-027/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:962115.37, importe_modificado:962115.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1521.46}}{2419170/proyecto_INICIO, 2419170/proyecto_FIN, 2419170/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 962,115.37 962,115.37
2024 3 CHP240302419253Proyecto de inversión1,999,822.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999822.67, modificado:1999822.67}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL EDEN UNO - 2295007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo229500 S 196 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:988.7, meta_modificada:988.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3202, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN UNO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO EL EDEN UNO, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TERRACERIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE L, lon:-92.078848, lat:16.917397}}06/08/2024 06/10/2024 1,999,822.67 1,999,822.67 1,999,822.67 1,999,822.67 1,999,822.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0333/2024, contratista:DARWIN LIEVANO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999822.67, importe_modificado:1999822.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:988.7}}{2419253/proyecto_INICIO, 2419253/proyecto_PROCESO, 2419253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419253FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,822.67 1,999,822.67
2024 3 CHP240302419307Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SJUKLES BARRIO BERGEL - 2298567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón229856 S 71 57 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:859, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO SJUKLES BARRIO BERGEL, 29940 SJUKLES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO ISRAEL Y TERRACERIA CAQUEMTEEL, LA OBRA SE REALIZARA EN LA L, lon:-92.068692, lat:17.070621}}19/08/2024 23/08/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/575/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419307/proyecto_INICIO, 2419307/proyecto_PROCESO, 2419307/proyecto_FIN, 2419307/proyecto_PROCESO, 2419307/proyecto_FIN, 2419307/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302419342Proyecto de inversión999,935.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999935.88, modificado:999935.88}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS VEGAS - 2300287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo230028 S 184 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS VEGAS BARRIO LAS VEGAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL BAMBU Y CALLE AGUA DULCE, CALLE LAS VEGAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE EL BAMBU Y LA CALLE AGUA DULCE ENFRENTE ESTA UNA TORTILLERIA LA ILUS, lon:-92.09439185, lat:16.91901527}}01/08/2024 01/09/2024 999,935.88 999,935.88 999,935.88 999,935.88 999,935.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0256/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999935.88, importe_modificado:999935.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}}{2419342/proyecto_PROCESO, 2419342/proyecto_FIN, 2419342/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419342FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,935.88 999,935.88
2024 3 CHP240302419343Proyecto de inversión1,619,603.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619603.01, modificado:1619603.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO NUEVA ESPERANZA - 2300327 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera230032 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1318.86, meta_modificada:1318.86}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30930 NUEVA ESPERANZA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE OJO DE AGUA LAS CRUCES Y CALLE NUEVA ESPERANZA, CALLE ALTAMIRANO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTA U, lon:-92.04360119, lat:15.58342643}}01/03/2024 01/05/2024 1,619,603.01 1,619,603.01 1,619,603.01 1,619,603.01 1,619,603.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-010/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1619603.01, importe_modificado:1619603.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1318.86}}{2419343/proyecto_INICIO, 2419343/proyecto_FIN, 2419343/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,619,603.01 1,619,603.01
2024 3 CHP240302419365Proyecto de inversión162,454.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162454.59, modificado:162454.59}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, SAN ISIDRO LA CUCHILLA TRAMO LA TRANCA ROJA - 2301227 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas230122 S 100 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.29, meta_modificada:1.29}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LAS ROSAS - TEOPISCA-ACCEDO CRUCERO TRANCA ROJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 COLONIA TRANCA ROJA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA Y CAMINO ACCESO CRUCERO TRANCA, lon:-92.37946522, lat:16.38148979}}12/08/2024 23/08/2024 162,454.59 162,454.59 162,454.59 162,454.59 162,454.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-004/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:162454.59, importe_modificado:162454.59}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.29}}{2419365/proyecto_INICIO, 2419365/proyecto_FIN, 2419365/proyecto_PROCESO, 2419365/proyecto_FIN, 2419365/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 162,454.59 162,454.59
2024 3 CHP240302419414Proyecto de inversión1,365,184.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365184.69, modificado:1365184.69}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD FRONTERA EMILIANO ZAPATA - 2304217 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla230421 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:121, direccion:PEATONAL PUENTE DE HAMACA PUEBLO FRONTERA EMILIANO ZAPATA, 29800 FRONTERA EMILIANO ZAPATA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL PUENTE DE HAMACA Y CALLE PAVIMENTADA ASANDO EL PUENTE DE HAMACA, CALLE PRIMERA ORIENTE DE LA CABECERA MU, lon:-92.54710329, lat:17.2772272}}10/08/2024 10/09/2024 1,365,184.69 1,365,184.69 1,365,184.69 1,365,184.69 1,365,184.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-034/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1365184.69, importe_modificado:1365184.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2419414/proyecto_INICIO, 2419414/proyecto_FIN, 2419414/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419414FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,365,184.69 1,365,184.69
2024 3 CHP240302419582Proyecto de inversión1,621,771.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621771.71, modificado:1621771.71}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDA DE SAN ANTONIO EL PARAJE - 2315447 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas231544 S 215 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.9, meta_modificada:1.9}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - LAS ROSAS-PUJILTIC, ACCESO CRUCERO EL HULE KILÓMETRO 14 + 600 COLONIA COMUNIDAD SAN ANTONIO EL PARAJE, 30350 SAN ANTONIO EL PARAJE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PU, lon:-92.39858853, lat:16.29819238}}12/08/2024 10/09/2024 1,621,771.71 1,621,771.71 1,621,771.71 1,621,771.71 1,621,771.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-030/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:1621771.71, importe_modificado:1621771.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}}{2419582/proyecto_INICIO, 2419582/proyecto_PROCESO, 2419582/proyecto_FIN, 2419582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,621,771.71 1,621,771.71
2024 3 CHP240302419666Proyecto de inversión289,396.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289396.8, modificado:289396.8}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 36 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CRUCERO. - 2318887 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc231888 S 110 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2376.0, meta_modificada:2376.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO OXCHUC - BARRIO CRUCERO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO BARRIO CRUCERO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL NORTE POR LA CARRETERA OXCHUCOCOSING, lon:-92.33915892, lat:16.78668937}}31/07/2024 31/08/2024 289,396.80 289,396.80 289,396.80 289,396.80 289,396.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:289396.8, importe_modificado:289396.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2376.0}}{2419666/proyecto_INICIO, 2419666/proyecto_PROCESO, 2419666/proyecto_FIN, 2419666/proyecto_INICIO, 2419666/proyecto_PROCESO, 2419666/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 289,396.80 289,396.80
2024 3 CHP240302419735Proyecto de inversión2,744,428.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2744428.07, modificado:2744428.07}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN - 2321497 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo232149 S 346 369 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE FLORE Y CALLE ROSAL, CALLE JARDIN UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE FLORES Y LA CALLE RO, lon:-91.53182165, lat:16.97084435}}01/08/2024 01/10/2024 2,744,428.07 2,744,428.07 2,744,428.07 2,744,428.07 2,744,428.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0270/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2744428.07, importe_modificado:2744428.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:152.0}}{2419735/proyecto_INICIO, 2419735/proyecto_FIN, 2419735/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419735FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,744,428.07 2,744,428.07
2024 3 CHP240302419766Acción 430,005.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2325187 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo232518 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01/06/2024 31/08/2024 430,005.04 430,005.04 430,005.04 430,005.04 430,005.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0141/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOM, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2419766/proyecto_INICIO, 2419766/proyecto_FIN, 2419766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 430,005.04 430,005.04
2024 3 CHP240302419836Proyecto de inversión1,132,001.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132001.3, modificado:1132001.3}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2330097 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mazatán233009 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.3, meta_modificada:1526.3}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA Y AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA, EJIDO BUENOS AIRES MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.482153, lat:14.88833}}02/07/2024 10/09/2024 1,132,001.30 1,132,001.30 1,132,001.30 1,132,001.30 1,132,001.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/025/2024, contratista:INENIERIA Y CONSTRUCCIONES GHALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1132001.3, importe_modificado:1132001.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.3}}{2419836/proyecto_INICIO, 2419836/proyecto_FIN, 2419836/proyecto_PROCESO, 2419836/proyecto_FIN, 2419836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,132,001.30 1,132,001.30
2024 3 CHP240302419906Proyecto de inversión498,900.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498900.93, modificado:498900.93}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 2334137 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo233413 S 400 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:903.8, meta_modificada:903.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1654, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO EL REFUGIO, 29950 EL REFUGIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SANTA MARTHA Y CARRETERA NUEVO SUSHILA, CARRETERA SAN QUINTIN LA OBRA SE LOC, lon:-92.12648617, lat:16.92559645}}10/08/2024 10/10/2024 498,900.93 498,900.93 498,900.93 498,900.93 498,900.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0340/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:498900.93, importe_modificado:498900.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.8}}{2419906/proyecto_INICIO, 2419906/proyecto_FIN, 2419906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 498,900.93 498,900.93
2024 3 CHP240302420114Proyecto de inversión1,888,549.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888549.35, modificado:1888549.35}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO JERUSALEN - 2343897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo234389 S 237 225 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1154, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO JERUSALEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29950 NUEVO JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PIMIENTA, CALLE DELICIAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL, lon:-92.02714486, lat:16.89518003}}01/08/2024 01/10/2024 1,888,549.35 1,888,549.35 1,888,549.35 1,888,549.35 1,888,549.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0282/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1888549.35, importe_modificado:1888549.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}}{2420114/proyecto_INICIO, 2420114/proyecto_FIN, 2420114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,888,549.35 1,888,549.35
2024 3 CHP240302420231Proyecto de inversión345,096.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345096.6, modificado:345096.6}}MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO SAN MIGUEL BUENAVISTA CARRIZAL - 2349847 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León234984 S 40 47 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.84, meta_modificada:4.84}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL BUENA VISTA - CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 375 COLONIA CARRIZAL, 29560 CARRIZAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL BUENA VISTA HAST, lon:-93.22149581, lat:17.27613188}}16/05/2024 30/05/2024 345,096.60 345,096.60 345,096.60 345,096.60 345,096.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-011/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:345096.6, importe_modificado:345096.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.84}}{2420231/proyecto_FIN, 2420231/proyecto_INICIO, 2420231/proyecto_FIN, 2420231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,096.60 345,096.60
2024 3 CHP240302420258Proyecto de inversión493,556.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493556.99, modificado:493556.99}}EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES COBACH PLANTEL 02 - 2350957 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Escuintla235095 S 5606 5018 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ELCOBACH PLANTEL 02 ESCUINTLA QUE TIENE UNA UBICACION EN CALLE 1, lon:-92.66247146, lat:15.31898535}}05/08/2024 20/08/2024 493,556.99 493,556.99 493,556.99 493,556.99 493,556.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:493556.99, importe_modificado:493556.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{2420258/proyecto_FIN, 2420258/proyecto_INICIO, 2420258/proyecto_PROCESO, 2420258/proyecto_FIN, 2420258/proyecto_PROCESO, 2420258/proyecto_FIN, 2420258/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420258FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 493,556.99 493,556.99
2024 3 CHP240302420421Proyecto de inversión2,828,455.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2828455.69, modificado:2828455.69}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 2359157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo235915 S 2234 2197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN TOMAS, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL FRENTE, lon:-92.26237041, lat:16.90445954}}01/08/2024 01/10/2024 2,828,455.69 2,828,455.69 2,828,455.69 2,828,455.69 2,828,455.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0010/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2828455.69, importe_modificado:2828455.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6600.0}}{2420421/proyecto_INICIO, 2420421/proyecto_FIN, 2420421/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420421FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,828,455.69 2,828,455.69
2024 3 CHP240302424115Proyecto de inversión811,535.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811535.0, modificado:811535.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO FLOR DEL RIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,600 - 2621647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas262164 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:285, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - FLOR DEL RIO KILÓMETRO 53 + 300 EJIDO FLOR DEL RIO, 30187 FLOR DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SE ENCONTRARA UBICA, lon:-91.66535143, lat:16.30383387}}09/07/2024 07/08/2024 811,535.00 811,535.00 811,535.00 811,535.00 811,535.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0173-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:811535.0, importe_modificado:811535.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2424115/proyecto_INICIO, 2424115/proyecto_FIN, 2424115/proyecto_INICIO, 2424115/proyecto_FIN, 2424115/proyecto_PROCESO, 2424115/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 811,535.00 811,535.00
2024 3 CHP240302424277Proyecto de inversión241,396.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241396.0, modificado:241396.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 2630767 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán263076 S 340 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 17.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LKEGAR A EL PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE PASA POR LA, lon:-93.39356019, lat:17.181224}}01/04/2024 30/04/2024 241,396.00 241,396.00 241,396.00 241,396.00 241,396.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147001, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:241396.0, importe_modificado:241396.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2424277/proyecto_INICIO, 2424277/proyecto_FIN, 2424277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424277FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 241,396.00 241,396.00
2024 3 CHP240302424295Proyecto de inversión2,302,283.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302283.76, modificado:2302283.76}}CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC - 2631327 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec263132 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3504.0, meta_modificada:3504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y AVENIDA NIÑOS HEROES, AVENIDA CHICHONAL CONSTRUCCION DE 100 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 2DA ETAPA EN LA CA, lon:-93.16329568, lat:17.22875975}}20/08/2024 15/09/2024 2,302,283.76 2,302,283.76 2,302,283.76 2,302,283.76 2,302,283.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2302283.76, importe_modificado:2302283.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3504.0}}{2424295/proyecto_INICIO, 2424295/proyecto_PROCESO, 2424295/proyecto_INICIO, 2424295/proyecto_FIN, 2424295/proyecto_PROCESO, 2424295/proyecto_FIN, 2424295/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424295FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,302,283.76 2,302,283.76
2024 3 CHP240302424330Proyecto de inversión855,777.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855777.65, modificado:855777.65}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TZAJALCHEN - 2633247 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa263324 S 1138 1137 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.25, meta_modificada:5.25}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.45932413, lat:16.83918623}}26/08/2024 20/09/2024 855,777.65 855,777.65 855,777.65 855,777.65 855,777.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0095/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:855777.65, importe_modificado:855777.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.25}}{2424330/proyecto_INICIO, 2424330/proyecto_PROCESO, 2424330/proyecto_FIN, 2424330/proyecto_PROCESO, 2424330/proyecto_FIN, 2424330/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 855,777.65 855,777.65
2024 3 CHP240302424408Proyecto de inversión923,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923800.0, modificado:923800.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA EN BOMBEO EN CABECERA MUNICIPAL CHANAL - 2636607 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal263660 S 6944 6734 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3435.0, meta_modificada:3435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - REBOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 075 REBOMBEO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL SITIO QUE OCUPA EL SISTEMA DE REBOMBEO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA CABECERA M, lon:-92.26596068, lat:16.68148477}}15/07/2024 15/09/2024 923,800.00 923,800.00 923,800.00 923,800.00 923,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-042/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:923800.0, importe_modificado:923800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3435.0}}{2424408/proyecto_INICIO, 2424408/proyecto_FIN, 2424408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 923,800.00 923,800.00
2024 3 CHP240302424416Proyecto de inversión562,283.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:552283.55, modificado:552283.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZCHEN BARRIO ERMITA - 2637037 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa263703 S 419 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47605963, lat:16.83254658}}26/08/2024 20/09/2024 562,283.55 562,283.55 562,283.55 562,283.55 562,283.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0090/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:562283.55, importe_modificado:562283.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}}{2424416/proyecto_INICIO, 2424416/proyecto_FIN, 2424416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 10,000.00 10,000.00
2024 3 CHP240302424416Proyecto de inversión562,283.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:552283.55, modificado:552283.55}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZCHEN BARRIO ERMITA - 2637037 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa263703 S 419 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47605963, lat:16.83254658}}26/08/2024 20/09/2024 562,283.55 562,283.55 562,283.55 562,283.55 562,283.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0090/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:562283.55, importe_modificado:562283.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}}{2424416/proyecto_INICIO, 2424416/proyecto_FIN, 2424416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal552,283.55 552,283.55
2024 3 CHP240302426471Proyecto de inversión865,408.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865408.09, modificado:865408.09}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO. - 2745547 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya274554 S 102 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1732.4, meta_modificada:1732.4}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:INTERIOR 0 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE Y , EL TANQUE SE CONSTRUIRA A 80MTRS DE DONDE TERMINAN UNAS ESCALISNATAS SIN NOMBREA CAMPO ABIERTO DENTRO DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO., lon:-93.01254162, lat:17.51683707}}25/08/2024 25/09/2024 865,408.09 865,408.09 865,408.09 865,408.09 865,408.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-06/2024, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:865408.09, importe_modificado:865408.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1732.4}}{2426471/proyecto_INICIO, 2426471/proyecto_PROCESO, 2426471/proyecto_FIN, 2426471/proyecto_PROCESO, 2426471/proyecto_FIN, 2426471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 865,408.09 865,408.09
2024 3 CHP240302421024Proyecto de inversión2,716,989.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716989.0, modificado:2716989.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO MANUEL FEMAT DEL EJIDO LA GLORIA - 2391117 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya239111 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.7, meta_modificada:1488.7}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIOS EN VIVIENDAS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICA, lon:-92.95333649, lat:17.44217687}}15/08/2024 22/09/2024 2,716,989.00 2,716,989.00 2,716,989.00 2,716,989.00 2,716,989.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-03/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:2716989.0, importe_modificado:2716989.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.7}}{2421024/proyecto_INICIO, 2421024/proyecto_FIN, 2421024/proyecto_INICIO, 2421024/proyecto_PROCESO, 2421024/proyecto_FIN, 2421024/proyecto_PROCESO, 2421024/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421024FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,716,989.00 2,716,989.00
2024 3 CHP240302421137Proyecto de inversión1,278,388.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278388.2, modificado:1278388.2}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 2397897 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua239789 S 5 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TRAPICHE, 29903 TRAPICHE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUANTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO POR SU CASA EJIDAL Y POR SU IGLESIA., lon:-92.26306539, lat:17.48527459}}04/03/2024 02/05/2024 1,278,388.20 1,278,388.20 1,278,388.20 1,278,388.20 1,278,388.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-047/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1278388.2, importe_modificado:1278388.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:900.0}}{2421137/proyecto_INICIO, 2421137/proyecto_FIN, 2421137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,278,388.20 1,278,388.20
2024 3 CHP240302421198Proyecto de inversión3,976,155.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3976155.15, modificado:3976155.15}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO - 2402467 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua240246 S 571 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JERUSALÉN, 29905 JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE CENTRAL A 200 MTS DEL PANTEAN DE JERUSALEN A 100 MTS DE CECYT., lon:-92.06452381, lat:17.36600857}}04/03/2024 01/06/2024 3,976,155.15 3,976,155.15 3,976,155.15 3,976,155.15 3,976,155.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-040/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3976155.15, importe_modificado:3976155.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2421198/proyecto_INICIO, 2421198/proyecto_FIN, 2421198/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,976,155.15 3,976,155.15
2024 3 CHP240302421591Proyecto de inversión938,592.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938592.22, modificado:938592.22}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 2423027 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco242302 S 180 178 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ (EL SUSPIRO) - BLANQUILLO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 RANCHERIA BLANQUILLO 1RA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL, lon:-93.08780718, lat:17.55581412}}01/09/2024 30/09/2024 938,592.22 938,592.22 938,592.22 938,592.22 938,592.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-017/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:938592.22, importe_modificado:938592.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2421591/proyecto_INICIO, 2421591/proyecto_FIN, 2421591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:AVANCE FINACIERO HASTA DEVENGADO Y FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}}CHP240302421591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 938,592.22 938,592.22
2024 3 CHP240302421681Proyecto de inversión258,977.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258977.19, modificado:258977.19}}CONSTRUCCION DE 25.00 ACCIONES DE PISO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON SEGUNDA ETAPA - 2426927 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón242692 S 46 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.25, meta_modificada:681.25}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE TERCERA SUR ORIENTE DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.198010 LONG 93.010632 SE ENCUENTRA UBICA, lon:-93.0106322, lat:17.19801084}}16/08/2024 02/09/2024 258,977.19 258,977.19 258,977.19 258,977.19 258,977.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/22-OT/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:258977.19, importe_modificado:258977.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.25}}{2421681/proyecto_INICIO, 2421681/proyecto_PROCESO, 2421681/proyecto_FIN, 2421681/proyecto_INICIO, 2421681/proyecto_PROCESO, 2421681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 258,977.19 258,977.19
2024 3 CHP240302421782Proyecto de inversión2,918,608.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2918608.66, modificado:2918608.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRES VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 2431807 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia243180 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA TRES VIALIDADES DE UBICAN EN LAS CALLES SIN NOMBRE UNA DE LAS VILAIDADES INTERCEPTA CON LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LAS LIMAS, lon:-92.85796376, lat:16.10006692}}12/08/2024 25/09/2024 2,918,608.66 2,918,608.66 2,918,608.66 2,918,608.66 2,918,608.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/048-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2918608.66, importe_modificado:2918608.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}}{2421782/proyecto_INICIO, 2421782/proyecto_PROCESO, 2421782/proyecto_FIN, 2421782/proyecto_PROCESO, 2421782/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,918,608.66 2,918,608.66
2024 3 CHP240302421899Proyecto de inversión635,065.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635065.2, modificado:635065.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 79 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE. - 2439057 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243905 S 201 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5214.0, meta_modificada:5214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE RECORRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE POR APROXIMADAMENTE 1.5 KMS. EN DI, lon:-92.3451552, lat:16.79327324}}15/08/2024 15/09/2024 635,065.20 635,065.20 635,065.20 635,065.20 635,065.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:635065.2, importe_modificado:635065.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5214.0}}{2421899/proyecto_INICIO, 2421899/proyecto_PROCESO, 2421899/proyecto_FIN, 2421899/proyecto_INICIO, 2421899/proyecto_PROCESO, 2421899/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 635,065.20 635,065.20
2024 3 CHP240302421910Proyecto de inversión257,241.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257241.6, modificado:257241.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 32 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOMJOVEL. - 2439537 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243953 S 81 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO LOMJOVEL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR RUMBO A LA LOCALIDAD DE ARARAT CON UN TIEMPO APROXIMADO DE 10 MINUTOS, lon:-92.34644664, lat:16.78010772}}15/08/2024 25/09/2024 257,241.60 257,241.60 257,241.60 257,241.60 257,241.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:257241.6, importe_modificado:257241.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}}{2421910/proyecto_FIN, 2421910/proyecto_PROCESO, 2421910/proyecto_INICIO, 2421910/proyecto_PROCESO, 2421910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 257,241.60 257,241.60
2024 3 CHP240302421989Proyecto de inversión1,359,890.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359890.6, modificado:1359890.6}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO JAQUIMA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2443647 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocotepec244364 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.26, meta_modificada:382.26}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3A. ETAPA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO JAQUIMA DE, lon:-93.14155239, lat:17.2397436}}12/08/2024 13/09/2024 1,359,890.60 1,359,890.60 1,359,890.60 1,359,890.60 1,359,890.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1359890.6, importe_modificado:1359890.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.26}}{2421989/proyecto_PROCESO, 2421989/proyecto_INICIO, 2421989/proyecto_FIN, 2421989/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421989FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,890.60 1,359,890.60
2024 3 CHP240302422051Proyecto de inversión1,768,536.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768536.0, modificado:1768536.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 220 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, COLONIA EL RETIRO. - 2445777 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244577 S 561 528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14520.0, meta_modificada:14520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 170 COLONIA EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE OXCHUC SE RECORREN 1850 MTS. RUMBO A LA LOCALIDAD DE CRUCILJ, lon:-92.36287268, lat:16.79653536}}20/08/2024 30/10/2024 1,768,536.00 1,768,536.00 1,768,536.00 1,768,536.00 1,768,536.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1768536.0, importe_modificado:1768536.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14520.0}}{2422051/proyecto_FIN, 2422051/proyecto_PROCESO, 2422051/proyecto_INICIO, 2422051/proyecto_PROCESO, 2422051/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422051FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,768,536.00 1,768,536.00
2024 3 CHP240302422128Proyecto de inversión1,807,385.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1807385.36, modificado:1807385.36}}PAVIMENTACION DE 1125.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 2448557 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango244855 S 389 356 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CHAPULTENANGO - RIO NEGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 INTERIOR 1 SN COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-93.10323407, lat:17.33178468}}15/08/2024 30/09/2024 1,807,385.36 1,807,385.36 1,807,385.36 1,807,385.36 1,807,385.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/16/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CGHAPULTENANGO, monto:1807385.36, importe_modificado:1807385.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}}{2422128/proyecto_INICIO, 2422128/proyecto_PROCESO, 2422128/proyecto_FIN, 2422128/proyecto_INICIO, 2422128/proyecto_PROCESO, 2422128/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,807,385.36 1,807,385.36
2024 3 CHP240302422167Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MAZANIL. - 2450287 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá245028 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:127, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE MAZANIL, 29898 GUADALUPE MAZANIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.370549, lat:17.044818}}20/06/2024 20/08/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-030/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}{2422167/proyecto_FIN, 2422167/proyecto_PROCESO, 2422167/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302422274Proyecto de inversión164,734.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164734.28, modificado:164734.28}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 2454387 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua245438 S 5 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CRUZ DE LUMIJA - PUENTE DE PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SANTA CRUZ DE LUMIJA, 29906 SANTA CRUZ DE LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS, lon:-92.33577333, lat:17.62102977}}04/03/2024 08/03/2024 164,734.28 164,734.28 164,734.28 164,734.28 164,734.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:164734.28, importe_modificado:164734.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2422274/proyecto_INICIO, 2422274/proyecto_FIN, 2422274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 164,734.28 164,734.28
2024 3 CHP240302422398Proyecto de inversión475,248.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475248.5, modificado:475248.5}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CHIAPILLA LOCALIDAD CHIAPILLA JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS - 2459567 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chiapilla245956 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO GUADALUPE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 24 DR. BELISARIO DOMINGUEZ., lon:-92.71489262, lat:16.57651521}}15/08/2024 15/09/2024 475,248.50 475,248.50 475,248.50 475,248.50 475,248.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-10/2024, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:475248.5, importe_modificado:475248.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}{2422398/proyecto_PROCESO, 2422398/proyecto_FIN, 2422398/proyecto_PROCESO, 2422398/proyecto_FIN, 2422398/proyecto_INICIO, 2422398/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 475,248.50 475,248.50
2024 3 CHP240302422418Proyecto de inversión1,824,807.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824807.6, modificado:1824807.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 227 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD. - 2461117 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc246111 S 261 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14982.0, meta_modificada:14982.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD BARRIO BARRIO SANTÍSIMA TRINIDAD, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA COMUNIDAD PIEDRA ESCRITA TOMANDO L, lon:-92.34316556, lat:16.7743833}}20/08/2024 30/10/2024 1,824,807.60 1,824,807.60 1,824,807.60 1,824,807.60 1,824,807.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1824807.6, importe_modificado:1824807.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14982.0}}{2422418/proyecto_INICIO, 2422418/proyecto_PROCESO, 2422418/proyecto_FIN, 2422418/proyecto_INICIO, 2422418/proyecto_PROCESO, 2422418/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,824,807.60 1,824,807.60
2024 3 CHP240302422568Proyecto de inversión288,477.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288477.22, modificado:288477.22}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO MIGUEL HIDALGO Y BARRIO CENTRO. - 2469517 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapilla246951 S 3223 3451 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL RPOYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO ENTRE EL BARRIO MIGUEL HIDALGO Y BARRIO SAN PEDRO, lon:-92.72190201, lat:16.57006303}}01/09/2024 15/09/2024 288,477.22 288,477.22 288,477.22 288,477.22 288,477.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-29/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:288477.22, importe_modificado:288477.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2422568/proyecto_PROCESO, 2422568/proyecto_INICIO, 2422568/proyecto_FIN, 2422568/proyecto_PROCESO, 2422568/proyecto_FIN, 2422568/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 288,477.22 288,477.22
2024 3 CHP240302422704Proyecto de inversión2,598,425.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598425.07, modificado:2598425.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO MERIDA, CALLE CENTRAL ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA NORTE, PRIMERA PONIENTE ENTRE SEGUNDA Y TERCERA NORTE - 2476317 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa247631 S 84 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1847.0, meta_modificada:1847.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MÉRIDA, 30413 MÉRIDA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE LA OBRA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CENTRAL ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA NORTE , lon:-93.81609494, lat:16.56947251}}03/06/2024 01/08/2024 2,598,425.07 2,598,425.07 2,598,425.07 2,598,425.07 2,598,425.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/071/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2598425.07, importe_modificado:2598425.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.0}}{2422704/proyecto_INICIO, 2422704/proyecto_PROCESO, 2422704/proyecto_FIN, 2422704/proyecto_PROCESO, 2422704/proyecto_FIN, 2422704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,598,425.07 2,598,425.07
2024 3 CHP240302423597Proyecto de inversión1,514,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514100.0, modificado:1514100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MAJUMCHON - 2577677 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó257767 S 98 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE MAJUMCHON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA SAN JOSE MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN LOCALIZADAS AL ESTE Y OESTE DEL CAMINO , lon:-92.65093322, lat:16.94883508}}08/01/2024 19/01/2024 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146677, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}}{2423597/proyecto_INICIO, 2423597/proyecto_FIN, 2423597/proyecto_PROCESO, 2423597/proyecto_FIN, 2423597/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423597FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,514,100.00 1,514,100.00
2024 3 CHP240302423615Proyecto de inversión1,977,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO NUEVO YIBELJO - 2580587 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó258058 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO NUEVO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 COLONIA CENTRO NUEVO YIBELJO, 29870 NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1.6 KM PARTIENDO DEL DESVIO DE IKALTEIL ESTA LA L, lon:-92.51595871, lat:16.95678905}}05/02/2024 29/02/2024 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146680, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}}{2423615/proyecto_INICIO, 2423615/proyecto_FIN, 2423615/proyecto_PROCESO, 2423615/proyecto_FIN, 2423615/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423615FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,600.00 1,977,600.00
2024 3 CHP240302423670Proyecto de inversión1,393,044.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1393044.12, modificado:1393044.12}}AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS MANGOS - 2585537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón258553 S 50 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1221.2, meta_modificada:1221.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:590, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN LIBERTAD - SAN JOSE LOS MANGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LOS MANGOS, 29940 SAN JOSÉ DE LOS MANGOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN AGUSTIN LIBERTAD Y CALLEJON COLINDANCIA C, lon:-92.28321544, lat:16.96008349}}26/08/2024 25/10/2024 1,393,044.12 1,393,044.12 1,393,044.12 1,393,044.12 1,393,044.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/239/2024, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1393044.12, importe_modificado:1393044.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1221.2}}{2423670/proyecto_FIN, 2423670/proyecto_INICIO, 2423670/proyecto_FIN, 2423670/proyecto_INICIO, 2423670/proyecto_PROCESO, 2423670/proyecto_FIN, 2423670/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423670FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,393,044.12 1,393,044.12
2024 3 CHP240302423746Proyecto de inversión934,231.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934231.53, modificado:934231.53}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO CACATEEL A CRUCERO BAWITZ ARENAL - 2588707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258870 S 33 40 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:217, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO TANCHIVIL, 29940 TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM 2DA. SECCION Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, TERRACERIA CRUCERO BAWITZ AR, lon:-91.9727612, lat:17.08368482}}18/08/2024 05/09/2024 934,231.53 934,231.53 934,231.53 934,231.53 934,231.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/034/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:934231.53, importe_modificado:934231.53}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}}{2423746/proyecto_INICIO, 2423746/proyecto_PROCESO, 2423746/proyecto_FIN, 2423746/proyecto_PROCESO, 2423746/proyecto_FIN, 2423746/proyecto_INICIO, 2423746/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 934,231.53 934,231.53
2024 3 CHP240302423759Proyecto de inversión674,290.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674290.4, modificado:674290.4}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCIÓN - 2589407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón258940 S 309 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.3, meta_modificada:446.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CORREGIDORA EJIDO CHABAN 1RA. SECCION, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA CALLE OESTE Y CALLE 2DA. CALLE OESTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES, lon:-92.12366413, lat:17.21240704}}20/08/2024 15/09/2024 674,290.40 674,290.40 674,290.40 674,290.40 674,290.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/295/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:674290.4, importe_modificado:674290.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.3}}{2423759/proyecto_INICIO, 2423759/proyecto_PROCESO, 2423759/proyecto_FIN, 2423759/proyecto_INICIO, 2423759/proyecto_PROCESO, 2423759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 674,290.40 674,290.40
2024 3 CHP240302423984Proyecto de inversión1,381,823.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381823.2, modificado:1381823.2}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA. ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 CLAVE 07DST0093H EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2607797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila260779 S 219 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:447.5, meta_modificada:447.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUNTRA EN LA CALLE PRIN, lon:-92.413992, lat:17.221518}}17/07/2024 30/08/2024 1,381,823.20 1,381,823.20 1,381,823.20 1,381,823.20 1,381,823.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-159/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1381823.2, importe_modificado:1381823.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:447.5}}{2423984/proyecto_INICIO, 2423984/proyecto_FIN, 2423984/proyecto_PROCESO, 2423984/proyecto_FIN, 2423984/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423984FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,381,823.20 1,381,823.20
2024 3 CHP240302424011Acción 1,563,236.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563236.39, modificado:1563236.39}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2610587 Chiapas 60 Ocotepec Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocotepec261058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.164405, lat:17.225029}}19/08/2024 30/09/2024 1,563,236.39 1,563,236.39 1,563,236.39 1,563,236.39 1,563,236.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2024, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1563236.39, importe_modificado:1563236.39}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2424011/proyecto_INICIO, 2424011/proyecto_PROCESO, 2424011/proyecto_FIN, 2424011/proyecto_INICIO, 2424011/proyecto_PROCESO, 2424011/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424011FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,563,236.39 1,563,236.39
2024 3 CHP240302424053Proyecto de inversión442,134.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CERRILLO. - 2617947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc261794 S 140 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL RETIRO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EL BARR, lon:-92.34833162, lat:16.79572361}}27/08/2024 27/09/2024 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}}{2424053/proyecto_FIN, 2424053/proyecto_INICIO, 2424053/proyecto_FIN, 2424053/proyecto_INICIO, 2424053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 442,134.00 442,134.00
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2024 3 CHP240302424499Proyecto de inversión1,949,307.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949307.23, modificado:1949307.23}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2641217 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de el Parral264121 S 81 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.5, meta_modificada:623.5}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:140, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 NUEVA JERUSALÉN, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA IGLESIA CATOLICA, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES SE ENCUENTRA UBICADA DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-93.073093, lat:16.299681}}22/07/2024 04/09/2024 1,949,307.23 1,949,307.23 1,949,307.23 1,949,307.23 1,949,307.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1949307.23, importe_modificado:1949307.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.5}}{2424499/proyecto_PROCESO, 2424499/proyecto_FIN, 2424499/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,949,307.23 1,949,307.23
2024 3 CHP240302424566Proyecto de inversión4,561,654.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400235.31, modificado:400235.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN YASHANAL - 2644397 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa264439 S 731 729 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.45567754, lat:16.82666911}}26/08/2024 20/09/2024 4,561,654.75 4,561,654.75 4,561,654.75 4,561,654.75 4,561,654.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0098/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4561654.75, importe_modificado:4561654.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}{2424566/proyecto_INICIO, 2424566/proyecto_PROCESO, 2424566/proyecto_INICIO, 2424566/proyecto_FIN, 2424566/proyecto_PROCESO, 2424566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal400,235.31 400,235.31
2024 3 CHP240302424566Proyecto de inversión4,561,654.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400235.31, modificado:400235.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN YASHANAL - 2644397 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa264439 S 731 729 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:30, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO YASHANAL, 29489 YASHANAL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJ, lon:-92.45567754, lat:16.82666911}}26/08/2024 20/09/2024 4,561,654.75 4,561,654.75 4,561,654.75 4,561,654.75 4,561,654.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0098/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4561654.75, importe_modificado:4561654.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}{2424566/proyecto_INICIO, 2424566/proyecto_PROCESO, 2424566/proyecto_INICIO, 2424566/proyecto_FIN, 2424566/proyecto_PROCESO, 2424566/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,161,419.44 4,161,419.44
2024 3 CHP240302424592Proyecto de inversión1,116,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116270.0, modificado:1116270.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 2645837 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas264583 S 140 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VIEJO MONTECRISTO KILÓMETRO 48 + 700 EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTID, lon:-91.73160094, lat:16.29632607}}07/08/2024 07/09/2024 1,116,270.00 1,116,270.00 1,116,270.00 1,116,270.00 1,116,270.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0174-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1116270.0, importe_modificado:1116270.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}{2424592/proyecto_INICIO, 2424592/proyecto_PROCESO, 2424592/proyecto_FIN, 2424592/proyecto_PROCESO, 2424592/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,116,270.00 1,116,270.00
2024 3 CHP240302424669Proyecto de inversión80,388.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80388.0, modificado:80388.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 2650827 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265082 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CALLE TIERRA BLANCA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR RUMBO A LA LOCALIDAD EL PORVENIR LOCALIDAD CON CASERIO , lon:-92.33697509, lat:16.74951374}}27/08/2024 27/09/2024 80,388.00 80,388.00 80,388.00 80,388.00 80,388.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:80388.0, importe_modificado:80388.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}{2424669/proyecto_INICIO, 2424669/proyecto_PROCESO, 2424669/proyecto_FIN, 2424669/proyecto_PROCESO, 2424669/proyecto_FIN, 2424669/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424669FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 80,388.00 80,388.00
2024 3 CHP240302424713Proyecto de inversión1,624,083.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624083.66, modificado:1624083.66}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 2653747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón265374 S 438 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HIC BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CAMINO CONDUCE A SACUN CUBWITZ, AVENIDA ZARAGZA SE PAVIMENTARÁ LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ CAMINO QUE C, lon:-92.01050921, lat:17.13553506}}26/08/2024 25/10/2024 1,624,083.66 1,624,083.66 1,624,083.66 1,624,083.66 1,624,083.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/526/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1624083.66, importe_modificado:1624083.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2424713/proyecto_INICIO, 2424713/proyecto_FIN, 2424713/proyecto_INICIO, 2424713/proyecto_FIN, 2424713/proyecto_PROCESO, 2424713/proyecto_FIN, 2424713/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,624,083.66 1,624,083.66
2024 3 CHP240302424777Proyecto de inversión2,154,752.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2154752.23, modificado:2154752.23}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE - 2656667 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria265666 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:532.36, meta_modificada:532.36}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCOTES SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PTE NTE QUE INTERS, lon:-92.05420991, lat:16.12532887}}18/03/2024 25/06/2024 2,154,752.23 2,154,752.23 2,154,752.23 2,154,752.23 2,154,752.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-DRE/034/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2154752.23, importe_modificado:2154752.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:532.36}}{2424777/proyecto_INICIO, 2424777/proyecto_FIN, 2424777/proyecto_INICIO, 2424777/proyecto_FIN, 2424777/proyecto_PROCESO, 2424777/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,154,752.23 2,154,752.23
2024 3 CHP240302424844Proyecto de inversión844,074.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844074.0, modificado:844074.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 105 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO YELAW LUM. - 2660587 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266058 S 118 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6930.0, meta_modificada:6930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE YELAW LUM OXCHUC BARRIO BARRIO YELAW LUM, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRIMERA Y CALLE CALLE SEGUNDA, CALLE CALLE TERCERA SALIENDO DEL CENTRO DE OXCHUC TOMANDO LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR A L, lon:-92.33671797, lat:16.78155599}}27/08/2024 15/10/2024 844,074.00 844,074.00 844,074.00 844,074.00 844,074.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:844074.0, importe_modificado:844074.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6930.0}}{2424844/proyecto_INICIO, 2424844/proyecto_PROCESO, 2424844/proyecto_FIN, 2424844/proyecto_INICIO, 2424844/proyecto_PROCESO, 2424844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 844,074.00 844,074.00
2024 3 CHP240302424885Proyecto de inversión466,250.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466250.4, modificado:466250.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 58 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE JOYTÓN - 2662777 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266277 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3828.0, meta_modificada:3828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:203, direccion:CALLE JOYTÓN RANCHERIA JOYTÓN, 29461 JOYTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO JOYTÓN Y CALLE JOYTÓN, CALLE JOYTÓN LOCALIDAD UBICADA A 30 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION A LA COMUNIDAD DE CANOILJA POR CAMINOS DE TERR, lon:-92.14449412, lat:16.71406506}}27/08/2024 30/09/2024 466,250.40 466,250.40 466,250.40 466,250.40 466,250.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:466250.4, importe_modificado:466250.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3828.0}}{2424885/proyecto_FIN, 2424885/proyecto_INICIO, 2424885/proyecto_FIN, 2424885/proyecto_PROCESO, 2424885/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424885FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 466,250.40 466,250.40
2024 3 CHP240302424934Proyecto de inversión2,498,252.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498252.2, modificado:2498252.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO SAN JUAN CALLE SAN SEBASTIAN - 2665857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón266585 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN SEBASTIAN BARRIO SAN JUAN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE SAN JUAN, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE CONSTRUIRA BACHAJÓN BARRIO SAN JUAN EN CALLE SAN SEBASTIAN ENTRE CALLE LINDA VISTA CALLE S, lon:-92.189072, lat:17.044607}}26/08/2024 25/10/2024 2,498,252.20 2,498,252.20 2,498,252.20 2,498,252.20 2,498,252.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/567/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2380107.42, importe_modificado:2380107.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}}{2424934/proyecto_INICIO, 2424934/proyecto_FIN, 2424934/proyecto_PROCESO, 2424934/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424934FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,498,252.20 2,498,252.20
2024 3 CHP240302424978Proyecto de inversión353,707.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353707.2, modificado:353707.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 44 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CAMPO ALEGRE. - 2668057 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266805 S 51 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:162, direccion:CALLE CAMPO ALEGRE COLONIA CAMPO ALEGRE, 29450 CAMPO ALEGRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPO ALEGRE Y CALLE CAMPO ALEGRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A, lon:-92.33799056, lat:16.76582621}}27/08/2024 20/09/2024 353,707.20 353,707.20 353,707.20 353,707.20 353,707.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:353707.2, importe_modificado:353707.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.0}}{2424978/proyecto_PROCESO, 2424978/proyecto_FIN, 2424978/proyecto_INICIO, 2424978/proyecto_PROCESO, 2424978/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 353,707.20 353,707.20
2024 3 CHP240302424987Proyecto de inversión144,698.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144698.4, modificado:144698.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 18 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE YAALCOTZ. - 2668847 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266884 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:69, direccion:CALLE YAALCOTZ RANCHERIA YAALCOTZ, 29450 YAALCOTZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO YAALCOTZ Y CAMINO YAALCOTZ, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL MUNICIPIO DE OCOSIN, lon:-92.32323413, lat:16.87272688}}27/08/2024 20/09/2024 144,698.40 144,698.40 144,698.40 144,698.40 144,698.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:144698.4, importe_modificado:144698.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}{2424987/proyecto_INICIO, 2424987/proyecto_PROCESO, 2424987/proyecto_FIN, 2424987/proyecto_PROCESO, 2424987/proyecto_FIN, 2424987/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424987FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 144,698.40 144,698.40
2024 3 CHP240302425010Proyecto de inversión442,134.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. - 2669877 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266987 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA LAS PALMAS, 29460 LAS PALMAS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS PALMAS Y , LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL POBLADO DE OCOSINGO CHIAPAS POR CARRETERA PAVIME, lon:-92.27807063, lat:16.80121522}}27/08/2024 15/10/2024 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}}{2425010/proyecto_INICIO, 2425010/proyecto_PROCESO, 2425010/proyecto_FIN, 2425010/proyecto_PROCESO, 2425010/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425010FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 442,134.00 442,134.00
2024 3 CHP240302425151Proyecto de inversión301,829.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301829.9, modificado:301829.9}}APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 2675347 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León267534 S 34 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:432.4, meta_modificada:432.4}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:40, direccion:VEREDA TRAMO SAN MIGUEL - CALLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA SAN MIGUEL, 29560 SAN MIGUEL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD AL LADO IZQUIERDO INICIANDO COMENZ, lon:-93.30245922, lat:17.35264821}}30/08/2024 14/09/2024 301,829.90 301,829.90 301,829.90 301,829.90 301,829.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-018/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:301829.9, importe_modificado:301829.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:432.4}}{2425151/proyecto_FIN, 2425151/proyecto_INICIO, 2425151/proyecto_FIN, 2425151/proyecto_PROCESO, 2425151/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 301,829.90 301,829.90
2024 3 CHP240302425199Proyecto de inversión581,851.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581851.93, modificado:581851.93}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE RINCON MANGO - 2677397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo267739 S 284 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1415, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - RINCON MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 100 EJIDO RINCON MANGO, 29950 RINCÓN MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MONETE SINAI Y TERRACERIA LA CUEVA, TERRACERIA RINCON MANGO LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.90494, lat:16.818196}}25/08/2024 25/10/2024 581,851.93 581,851.93 581,851.93 581,851.93 581,851.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0331/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:581851.93, importe_modificado:581851.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}{2425199/proyecto_FIN, 2425199/proyecto_PROCESO, 2425199/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 581,851.93 581,851.93
2024 3 CHP240302425318Proyecto de inversión1,413,965.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413965.2, modificado:1413965.2}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERIA SAN JOAQUIN, CALLE INNOMINADA - 2684767 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa268476 S 57 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.0, meta_modificada:1182.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1212, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA RANCHERIA SAN JOAQUÍN, 30417 SAN JOAQUÍN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA SAN JOAQUIN EN DIRECCION HACIA JACINTO TIR, lon:-93.74527495, lat:16.70105367}}22/04/2024 05/06/2024 1,413,965.20 1,413,965.20 1,413,965.20 1,413,965.20 1,413,965.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/048/2024, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICA, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1540361.91, importe_modificado:1540361.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1182.0}}{2425318/proyecto_INICIO, 2425318/proyecto_FIN, 2425318/proyecto_PROCESO, 2425318/proyecto_FIN, 2425318/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,413,965.20 1,413,965.20
2024 3 CHP240302425429Proyecto de inversión259,703.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259703.99, modificado:259703.99}}REHABILITACION DE TECHADO Y EN ESPACIO MULTIDEPOTIVO Y BIEN PUBLICO DEL EJIDO NUEVO AMATENANGO - 2690247 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera269024 S 789 747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:524.57, meta_modificada:524.57}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE FRENTE AL PARQUE CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE A COSTADO D, lon:-92.11015148, lat:15.5084985}}26/03/2024 15/04/2024 259,703.99 259,703.99 259,703.99 259,703.99 259,703.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-004/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:259703.99, importe_modificado:259703.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:524.57}}{2425429/proyecto_INICIO, 2425429/proyecto_FIN, 2425429/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425429FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 259,703.99 259,703.99
2024 3 CHP240302425491Proyecto de inversión1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 2693417 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269341 S 1550 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMEN, lon:-92.36917205, lat:16.89285684}}27/08/2024 30/09/2024 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149191, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1200.0}}{2425491/proyecto_PROCESO, 2425491/proyecto_FIN, 2425491/proyecto_INICIO, 2425491/proyecto_FIN, 2425491/proyecto_INICIO, 2425491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,000.00 1,000,000.00
2024 3 CHP240302425700Proyecto de inversión670,496.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670496.8, modificado:670496.8}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, LAZARO CARDENAS, CAMINO A SAN LORENZO. - 2705297 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla270529 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.94, meta_modificada:3.94}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - CHIAPILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 40 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 EL JOCOTE, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO ENTRONCA CON EL CAMINO A SAN ISIDRO LA UNICA ENTRADA Y SALIDA SE, lon:-92.74800881, lat:16.55683396}}01/09/2024 15/09/2024 670,496.80 670,496.80 670,496.80 670,496.80 670,496.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-20/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:670496.8, importe_modificado:670496.8}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.94}}{2425700/proyecto_INICIO, 2425700/proyecto_PROCESO, 2425700/proyecto_FIN, 2425700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 670,496.80 670,496.80
2024 3 CHP240302425746Proyecto de inversión624,995.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624995.0, modificado:624995.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL EJIDO EL PACAYAL - 2706767 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera270676 S 1669 1592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA PRINCIPAL DE PACAYAL Y CALLE MATAMOROS FRENTE A LA CALLE, CALLEJON EL PUENTE PEATONAL CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION ES, lon:-92.04144225, lat:15.60211465}}01/04/2024 02/06/2024 624,995.00 624,995.00 624,995.00 624,995.00 624,995.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-028/2024, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:624995.0, importe_modificado:624995.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}{2425746/proyecto_FIN, 2425746/proyecto_PROCESO, 2425746/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 624,995.00 624,995.00
2024 3 CHP240302425839Proyecto de inversión602,224.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602224.1, modificado:602224.1}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL COCAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2711187 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá271118 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:53, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 2 + 000 COLONIA SAN MIGUEL EL COCAL, 29625 SAN MIGUEL EL COCAL, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ TUXTLA KILÓMETRO 2000, lon:-93.20358216, lat:17.07158722}}26/03/2024 05/06/2024 602,224.10 602,224.10 602,224.10 602,224.10 602,224.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-012/2024, contratista:COMERCIALIZADORA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES POKIOMO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:602224.1, importe_modificado:602224.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}{2425839/proyecto_INICIO, 2425839/proyecto_PROCESO, 2425839/proyecto_FIN, 2425839/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425839FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 602,224.10 602,224.10
2024 3 CHP240302425888Proyecto de inversión323,467.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323467.26, modificado:323467.26}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA TUXTLITA - 2713407 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa271340 S 853 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1213, direccion:CALLE SAYULA COLONIA TUXTITLA, 30406 TUXTLITA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN JOAQUIN Y TERRACERIA LOS COCOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SOBRE LA CARRETERA SAYULA EN LA COLONIA TUXTLITA MUNICIPIO DE , lon:-93.74153247, lat:16.70153656}}22/02/2024 02/03/2024 323,467.26 323,467.26 323,467.26 323,467.26 323,467.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/025/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAVARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:323467.26, importe_modificado:323467.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}{2425888/proyecto_FIN, 2425888/proyecto_INICIO, 2425888/proyecto_PROCESO, 2425888/proyecto_FIN, 2425888/proyecto_INICIO, 2425888/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 323,467.26 323,467.26
2024 3 CHP240302426154Proyecto de inversión543,739.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543739.41, modificado:543739.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. ESPAÑA BARRIO PINOS - 2727267 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez272726 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.59, meta_modificada:377.59}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE 18 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BALISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV EMILIANO ZA, lon:-92.10305532, lat:15.03168499}}01/09/2024 30/09/2024 543,739.41 543,739.41 543,739.41 543,739.41 543,739.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:543739.41, importe_modificado:543739.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.59}}{2426154/proyecto_INICIO, 2426154/proyecto_FIN, 2426154/proyecto_INICIO, 2426154/proyecto_PROCESO, 2426154/proyecto_FIN, 2426154/proyecto_INICIO, 2426154/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 543,739.41 543,739.41
2024 3 CHP240302426203Proyecto de inversión767,140.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767140.38, modificado:767140.38}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LAS RUINAS - 2730227 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas273022 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.1, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 LAS DOS BOLAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-90.673515, lat:16.548196}}20/08/2024 20/09/2024 767,140.38 767,140.38 767,140.38 767,140.38 767,140.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-043/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:767140.38, importe_modificado:767140.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426203/proyecto_INICIO, 2426203/proyecto_PROCESO, 2426203/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 767,140.38 767,140.38
2024 3 CHP240302426226Proyecto de inversión1,559,800.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559800.82, modificado:1559800.82}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 2731697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón273169 S 142 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE PARAISO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA FRENTE A LA, lon:-92.09000113, lat:17.19256894}}02/09/2024 31/10/2024 1,559,800.82 1,559,800.82 1,559,800.82 1,559,800.82 1,559,800.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/588/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1559800.82, importe_modificado:1559800.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2426226/proyecto_INICIO, 2426226/proyecto_PROCESO, 2426226/proyecto_INICIO, 2426226/proyecto_FIN, 2426226/proyecto_PROCESO, 2426226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,559,800.82 1,559,800.82
2024 3 CHP240302426335Proyecto de inversión196,793.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196793.3, modificado:196793.3}}CONSTRUCCION PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDADES VARIAS, CHIAPILLA - 2736137 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla273613 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.5, meta_modificada:322.5}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA LAZARO CARDENAS Y MANUEL VELASCO SUAREZ, lon:-92.72145528, lat:16.56694059}}01/09/2024 30/09/2024 196,793.30 196,793.30 196,793.30 196,793.30 196,793.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-16/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:196793.3, importe_modificado:196793.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.5}}{2426335/proyecto_INICIO, 2426335/proyecto_PROCESO, 2426335/proyecto_FIN, 2426335/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426335FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,793.30 196,793.30
2024 3 CHP240302426591Proyecto de inversión1,854,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854000.0, modificado:1854000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO - 2750207 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275020 S 120 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3535.0, meta_modificada:3535.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (LUIS DONALDO COLOSIO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 700 COLONIA CABECERA MUNICIPAL LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE , lon:-92.62453093, lat:16.89546117}}01/05/2024 31/05/2024 1,854,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147291, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3535.0}}{2426591/proyecto_INICIO, 2426591/proyecto_FIN, 2426591/proyecto_PROCESO, 2426591/proyecto_FIN, 2426591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,854,000.00 1,854,000.00
2024 3 CHP240302426648Proyecto de inversión524,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524000.0, modificado:524000.0}}REHABILITACION DE LAVADERO PUBLICO EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 2752637 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal275263 S 593 561 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.54, meta_modificada:297.54}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO YAXNICHIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR Y AVENIDA TERCERA SUR, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS AVENIDAS 2A Y 3A SUR D, lon:-92.25741526, lat:16.65796859}}12/08/2024 20/09/2024 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 524,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-047/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:524000.0, importe_modificado:524000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.54}}{2426648/proyecto_PROCESO, 2426648/proyecto_FIN, 2426648/proyecto_INICIO, 2426648/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-09}}CHP240302426648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 524,000.00 524,000.00
2024 3 CHP240302426748Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 2756907 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275690 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIENDA, lon:-92.53930213, lat:17.06751082}}05/06/2024 28/06/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147308, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}}{2426748/proyecto_INICIO, 2426748/proyecto_FIN, 2426748/proyecto_PROCESO, 2426748/proyecto_FIN, 2426748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426748FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302432203Proyecto de inversión1,687,238.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687238.94, modificado:1687238.94}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS BARRIO CARRIZALITO - 3017117 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera301711 S 67 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:BARRIO CARRIZALITO, 30930 CARRIZALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRIZALITO DOMO Y CAMINO CARRIZALITO, CAMINO CARRETERA AMATENANGO A MOTOZINTLA ENT. SABINALITO LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO EN , lon:-92.13553761, lat:15.4072581}}01/03/2024 30/05/2024 1,687,238.94 1,687,238.94 1,687,238.94 1,687,238.94 1,687,238.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-015/2024, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1687238.94, importe_modificado:1687238.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}}{2432203/proyecto_INICIO, 2432203/proyecto_FIN, 2432203/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,687,238.94 1,687,238.94
2024 3 CHP240302432264Proyecto de inversión2,679,885.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2679885.31, modificado:2679885.31}}CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO BARRIO PLAN GRANDE - 3019737 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera301973 S 168 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A LADO DE LA CANCHA PUBLICA BARRIO PLAN GRANDE, 30930 PLAN GRANDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CANCHA PUBLICA, CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-92.0252374, lat:15.59928179}}01/04/2024 02/06/2024 2,679,885.31 2,679,885.31 2,679,885.31 2,679,885.31 2,679,885.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-026/2024, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2679885.31, importe_modificado:2679885.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.5}}{2432264/proyecto_INICIO, 2432264/proyecto_FIN, 2432264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,679,885.31 2,679,885.31
2024 3 CHP240202362190Proyecto de inversión1,476,381.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476381.82, modificado:1476381.82}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL - 494617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón49461 S 43 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZOBOJITLE JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 29940 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS PALMAS Y TERRACERIA SANTIAGO POJCOL, LA OBR, lon:-91.99256938, lat:16.99812473}}01/05/2024 30/07/2024 1,476,381.82 1,476,381.82 1,476,381.82 1,476,381.82 1,476,381.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/120/2024, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1476381.82, importe_modificado:1476381.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.11}}{2362190/proyecto_FIN, 2362190/proyecto_PROCESO, 2362190/proyecto_INICIO, 2362190/proyecto_FIN, 2362190/proyecto_PROCESO, 2362190/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,476,381.82 1,476,381.82
2024 3 CHP240202362224Proyecto de inversión523,308.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523308.0, modificado:523308.0}}REHABILITACION DE CAMINO BACHEO DEL TRAMO DE NUEVO SAN JUAN CHAMULA AL RIO SAKCHEN DEL KM 0,000 AL KM 4,100 - 495957 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas49595 S 1620 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL KILÓMETRO 93 + 200 EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-91.44507053, lat:16.14495964}}18/03/2024 05/04/2024 523,308.00 523,308.00 523,308.00 523,308.00 523,308.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:523308.0, importe_modificado:523308.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.0}}{2362224/proyecto_INICIO, 2362224/proyecto_PROCESO, 2362224/proyecto_FIN, 2362224/proyecto_INICIO, 2362224/proyecto_PROCESO, 2362224/proyecto_FIN, 2362224/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 523,308.00 523,308.00
2024 3 CHP240202362266Proyecto de inversión639,063.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639063.71, modificado:639063.71}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 496967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón49696 S 44 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:447.99, meta_modificada:447.99}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:PROLONGACION AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO SALIDA A SAN VICENTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUAQUITEPEC EN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA, lon:-92.28358361, lat:16.98359787}}01/05/2024 30/07/2024 639,063.71 639,063.71 639,063.71 639,063.71 639,063.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/125/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:639063.71, importe_modificado:639063.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:447.99}}{2362266/proyecto_INICIO, 2362266/proyecto_PROCESO, 2362266/proyecto_FIN, 2362266/proyecto_PROCESO, 2362266/proyecto_FIN, 2362266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 639,063.71 639,063.71
2024 3 CHP240202367260Proyecto de inversión6,286,448.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6286448.08, modificado:6286448.08}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 1,000 ML, DEL TRAMO 0.000 AL 1.900, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 690637 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc69063 S 411 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6040.0, meta_modificada:6040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC S, lon:-92.38692749, lat:16.94764203}}20/04/2024 30/08/2024 6,286,448.08 6,286,448.08 6,286,448.08 6,286,448.08 6,286,448.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-046/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6286448.08, importe_modificado:6286448.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6040.0}}{2367260/proyecto_PROCESO, 2367260/proyecto_INICIO, 2367260/proyecto_PROCESO, 2367260/proyecto_INICIO, 2367260/proyecto_PROCESO, 2367260/proyecto_INICIO, 2367260/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,286,448.08 6,286,448.08
2024 3 CHP240302427171Proyecto de inversión425,918.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425918.82, modificado:425918.82}}AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA. EN LA LOCALIDAD TUÑAJÉN SAN RAFAEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2785587 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá278558 S 149 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN MIGUEL II, 29635 TUÑAJÉN (SAN RAFAEL), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA TUÑAJÉN SAN RAFAEL CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21582414, lat:17.13347771}}13/05/2024 16/07/2024 425,918.82 425,918.82 425,918.82 425,918.82 425,918.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-023/2024, contratista:C. JOSÉ MEDARDO ESTRADA VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:425918.82, importe_modificado:425918.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2427171/proyecto_PROCESO, 2427171/proyecto_FIN, 2427171/proyecto_INICIO, 2427171/proyecto_FIN, 2427171/proyecto_PROCESO, 2427171/proyecto_FIN, 2427171/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 425,918.82 425,918.82
2024 3 CHP240302427348Proyecto de inversión1,743,992.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743992.43, modificado:1743992.43}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDA NAJOJ - 2796777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón279677 S 65 54 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.37, meta_modificada:1.37}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1012, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO NUEVA LINDA NAJOJ, 29940 NUEVA LINDA NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO XEXAL JOCOTAQUIN Y CAMINO SAN JOSÉ PORVENIR, LA OBRA , lon:-92.27913478, lat:17.07839559}}09/09/2024 08/11/2024 1,743,992.43 1,743,992.43 1,743,992.43 1,743,992.43 1,743,992.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/455/2024, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1743992.43, importe_modificado:1743992.43}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.37}}{2427348/proyecto_INICIO, 2427348/proyecto_PROCESO, 2427348/proyecto_FIN, 2427348/proyecto_PROCESO, 2427348/proyecto_FIN, 2427348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,743,992.43 1,743,992.43
2024 3 CHP240302427427Proyecto de inversión1,221,380.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221380.62, modificado:1221380.62}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 2801487 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua280148 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:233, direccion:TERRACERÍA TRAMO SHOTAL - SALTO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO SHOTAL, 29908 SHOTAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO SHOTAL CABE MENCIONAR EL EJIDO, lon:-92.36441533, lat:17.55327684}}06/05/2024 04/07/2024 1,221,380.62 1,221,380.62 1,221,380.62 1,221,380.62 1,221,380.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-078/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1221380.62, importe_modificado:1221380.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}{2427427/proyecto_INICIO, 2427427/proyecto_FIN, 2427427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,221,380.62 1,221,380.62
2024 3 CHP240302427439Proyecto de inversión214,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214000.0, modificado:214000.0}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 2801937 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla280193 S 393 390 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS DICHA OBRA SE UBICA, lon:-93.12222757, lat:17.10540732}}31/05/2024 03/07/2024 214,000.00 214,000.00 214,000.00 214,000.00 214,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-036/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:214000.0, importe_modificado:214000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2427439/proyecto_INICIO, 2427439/proyecto_PROCESO, 2427439/proyecto_FIN, 2427439/proyecto_PROCESO, 2427439/proyecto_FIN, 2427439/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427439FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 214,000.00 214,000.00
2024 3 CHP240302427506Proyecto de inversión705,211.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705211.7, modificado:705211.7}}AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO. EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DE COPAINALÁ, CHIAPAS.. - 2805267 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá280526 S 565 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.25076095, lat:17.1397104}}20/05/2024 17/08/2024 705,211.70 705,211.70 705,211.70 705,211.70 705,211.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:705211.7, importe_modificado:705211.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2427506/proyecto_INICIO, 2427506/proyecto_PROCESO, 2427506/proyecto_FIN, 2427506/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427506FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 705,211.70 705,211.70
2024 3 CHP240302427529Proyecto de inversión113,316.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113316.08, modificado:113316.08}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN CAMINO SACA COSECHA BOLOM - 2806377 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas280637 S 78 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 27+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 600 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO, lon:-90.79594056, lat:16.21263774}}02/07/2024 15/07/2024 113,316.08 113,316.08 113,316.08 113,316.08 113,316.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-013/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:113316.08, importe_modificado:113316.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{2427529/proyecto_INICIO, 2427529/proyecto_PROCESO, 2427529/proyecto_FIN, 2427529/proyecto_INICIO, 2427529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 113,316.08 113,316.08
2024 3 CHP240302427664Proyecto de inversión2,060,657.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060657.98, modificado:2060657.98}}CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION - 2813887 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla281388 S 619 595 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUECENTRAL REVOLUCION EN EL LADO D, lon:-92.65914777, lat:15.31868822}}26/08/2024 31/10/2024 2,060,657.98 2,060,657.98 2,060,657.98 2,060,657.98 2,060,657.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-018, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2060657.98, importe_modificado:2060657.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}{2427664/proyecto_INICIO, 2427664/proyecto_PROCESO, 2427664/proyecto_FIN, 2427664/proyecto_PROCESO, 2427664/proyecto_FIN, 2427664/proyecto_INICIO, 2427664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,060,657.98 2,060,657.98
2024 3 CHP240302427682Proyecto de inversión480,138.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480138.33, modificado:480138.33}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZ QUEMADA TRAMO KM 0.000 AL KM 0.647.17 - 2815147 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle281514 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2588.6, meta_modificada:2588.6}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 12 + 600 EJIDO CRUZ QUEMADA, 29434 CRUZ QUEMADA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NOS DIRI, lon:-92.33665507, lat:16.50007824}}08/08/2024 31/08/2024 480,138.33 480,138.33 480,138.33 480,138.33 480,138.33 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149285, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:386468.33, importe_modificado:386468.33}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149286, contratista:,{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2588.6}}{2427682/proyecto_INICIO, 2427682/proyecto_PROCESO, 2427682/proyecto_FIN, 2427682/proyecto_INICIO, 2427682/proyecto_PROCESO, 2427682/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427682FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 480,138.33 480,138.33
2024 3 CHP240302427689Proyecto de inversión1,278,833.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278833.07, modificado:1278833.07}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 2815527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón281552 S 380 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:775.0, meta_modificada:775.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO BACHAJON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA TEMÓ - TILA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD JOYBE EN CALLE BENI, lon:-92.15427755, lat:17.01843448}}09/09/2024 08/11/2024 1,278,833.07 1,278,833.07 1,278,833.07 1,278,833.07 1,278,833.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/469/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1278833.07, importe_modificado:1278833.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:775.0}}{2427689/proyecto_INICIO, 2427689/proyecto_PROCESO, 2427689/proyecto_FIN, 2427689/proyecto_PROCESO, 2427689/proyecto_INICIO, 2427689/proyecto_PROCESO, 2427689/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,278,833.07 1,278,833.07
2024 3 CHP240302428362Proyecto de inversión3,040,161.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3040161.07, modificado:3040161.07}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2848407 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria284840 S 148 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:81, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA GLORIA KILÓMETRO 72 + 100 COLONIA LA GLORIA, 30160 LA GLORIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.53009811, lat:16.08657488}}08/04/2024 08/08/2024 3,040,161.07 3,040,161.07 3,040,161.07 3,040,161.07 3,040,161.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/043/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3040161.07, importe_modificado:30401{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}{2428362/proyecto_PROCESO, 2428362/proyecto_FIN, 2428362/proyecto_PROCESO, 2428362/proyecto_INICIO, 2428362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,040,161.07 3,040,161.07
2024 3 CHP240302428406Proyecto de inversión2,589,620.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2589620.17, modificado:2589620.17}}REHABILITACION DE CAMINO - 2851267 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua285126 S 122 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5510.1, meta_modificada:5510.1}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:TERRACERÍA TRAMO IGNACIO ALLENDE - CHIVALTIC NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES ES CAMINO SALIENDO DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE, lon:-92.10346112, lat:17.44522449}}01/04/2024 30/05/2024 - 2,589,620.17 2,589,620.17 2,589,620.17 2,589,620.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-057/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2589620.17, importe_modificado:2589620.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5510.1}}{2428406/proyecto_INICIO, 2428406/proyecto_FIN, 2428406/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428406FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,589,620.17 2,589,620.17
2024 3 CHP240302428716Proyecto de inversión315,306.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315306.27, modificado:315306.27}}REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ETAPA III. EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2865757 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Copainalá286575 S 451 417 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.97, meta_modificada:318.97}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CP. 29626 IGNACIO ZARAGOZA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35085879, lat:17.05886801}}21/05/2024 04/06/2024 315,306.27 315,306.27 315,306.27 315,306.27 315,306.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-015/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:315306.27, importe_modificado:315306.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.97}}{2428716/proyecto_INICIO, 2428716/proyecto_PROCESO, 2428716/proyecto_FIN, 2428716/proyecto_PROCESO, 2428716/proyecto_FIN, 2428716/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428716FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 315,306.27 315,306.27
2024 3 CHP240302428897Proyecto de inversión2,724,233.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2724233.55, modificado:2724233.55}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2874067 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria287406 S 265 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.42, meta_modificada:1263.42}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:87, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - GUADALUPE EL ZAPOTE KILÓMETRO 27 + 300 COLONIA GUADALUPE EL ZAPOTE, 30160 GUADALUPE EL ZAPOTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A L, lon:-91.95390606, lat:16.044688}}15/04/2024 20/08/2024 2,724,233.55 2,724,233.55 2,724,233.55 2,724,233.55 2,724,233.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/046/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2724233.55, importe_modificado:2724233.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.42}}{2428897/proyecto_INICIO, 2428897/proyecto_PROCESO, 2428897/proyecto_FIN, 2428897/proyecto_INICIO, 2428897/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302428897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,724,233.55 2,724,233.55
2024 3 CHP240302428995Proyecto de inversión78,545.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78545.45, modificado:78545.45}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD MASOJA YOCHIJA - 2878137 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila287813 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - MASOJA YOCHIJA KILÓMETRO 16 + 600 PUEBLO MASOJA YOCHIJA, 29913 MASOJA YOCHIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO Y CALLE , lon:-92.49990448, lat:17.41098048}}29/07/2024 12/08/2024 78,545.45 78,545.45 78,545.45 78,545.45 78,545.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-73/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:78545.45, importe_modificado:78545.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}}{2428995/proyecto_INICIO, 2428995/proyecto_PROCESO, 2428995/proyecto_FIN, 2428995/proyecto_PROCESO, 2428995/proyecto_FIN, 2428995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 78,545.45 78,545.45
2024 3 CHP240302429296Proyecto de inversión252,867.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252867.45, modificado:252867.45}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE SECTOR 02 - 2890497 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila289049 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 20 + 90 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA P, lon:-92.552765, lat:17.4033194}}20/08/2024 18/09/2024 252,867.45 252,867.45 252,867.45 252,867.45 252,867.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-75/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:252867.45, importe_modificado:252867.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}{2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_INICIO, 2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_PROCESO, 2429296/proyecto_FIN, 2429296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 252,867.45 252,867.45
2024 3 CHP240302429348Proyecto de inversión306,073.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306073.31, modificado:306073.31}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO EL TRIUNFO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2892547 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá289254 S 163 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.1, meta_modificada:188.1}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL TRIUNFO, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL BARRIO EL TRIUNFO CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21193919, lat:17.10078769}}03/06/2024 17/06/2024 306,073.31 306,073.31 306,073.31 306,073.31 306,073.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-017/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:306073.31, importe_modificado:306073.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.1}}{2429348/proyecto_INICIO, 2429348/proyecto_PROCESO, 2429348/proyecto_FIN, 2429348/proyecto_INICIO, 2429348/proyecto_PROCESO, 2429348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 306,073.31 306,073.31
2024 3 CHP240302429454Acción 1,090,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090400.0, modificado:1090400.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2897947 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo289794 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}17/04/2024 30/12/2024 1,090,400.00 1,090,400.00 1,090,400.00 1,090,400.00 1,090,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148232, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1090400.0, importe_modificado:1090400.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2429454/proyecto_FIN, 2429454/proyecto_PROCESO, 2429454/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302429454FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,090,400.00 1,090,400.00
2024 3 CHP240302429473Acción 991,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991800.0, modificado:991800.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2899617 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo289961 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}12/04/2024 26/07/2024 991,800.00 991,800.00 991,800.00 991,800.00 991,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148225, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:991800.0, importe_modificado:991800.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2429473/proyecto_PROCESO, 2429473/proyecto_INICIO, 2429473/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302429473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 991,800.00 991,800.00
2024 3 CHP240102343011Proyecto de inversión156,975.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156975.0, modificado:157005.8}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN PALENQUE EJIDO ACH LUM MAYA - 66047 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque6604 S 90 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.0, meta_modificada:854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1239, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA 199 - EL LACANDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 EJIDO ACHLUM MAYA, 29960 ACHLUM MAYA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL ZAPOTAL Y TERRACERIA CAMINO ACHLUM MAYA, LA OBRA SE UBICADO, lon:-91.89662011, lat:17.47055303}}15/01/2024 31/03/2024 157,005.80 157,005.80 157,005.80 157,005.80 157,005.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148895, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:156975.0, importe_modificado:157005.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.0}}{2343011/proyecto_FIN, 2343011/proyecto_PROCESO, 2343011/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343011FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 156,975.00 157,005.80
2024 3 CHP240102343227Proyecto de inversión1,479,956.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479956.04, modificado:1479956.04}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ - 92117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón9211 S 774 748 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIÑAL - SAN JOSÉ PATHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA SIRIA MPIO. DE OCOSINGO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE , lon:-91.674722, lat:17.174497}}18/03/2024 17/05/2024 1,479,956.04 1,479,956.04 1,479,956.04 1,479,956.04 1,479,956.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1479956.04, importe_modificado:1479956.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2343227/proyecto_INICIO, 2343227/proyecto_FIN, 2343227/proyecto_PROCESO, 2343227/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,479,956.04 1,479,956.04
2024 3 CHP240102343727Proyecto de inversión1,610,267.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610267.6, modificado:1610267.6}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 136367 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez13636 S 340 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:150, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, 30107 SAN ISIDRO TINAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBIC, lon:-92.11003913, lat:16.28894618}}22/02/2024 30/04/2024 1,610,267.60 1,610,267.60 1,610,267.60 1,610,267.60 1,610,267.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/026/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1610267.6, importe_modificado:1610267.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2343727/proyecto_INICIO, 2343727/proyecto_FIN, 2343727/proyecto_PROCESO, 2343727/proyecto_INICIO, 2343727/proyecto_PROCESO, 2343727/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,610,267.60 1,610,267.60
2024 3 CHP240102343746Proyecto de inversión1,533,301.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533301.26, modificado:1533301.26}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO - 137167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón13716 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO BACHAJÓN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE LA CEIBA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERÓNIMO SE PAVIMENTARÁ LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-92.189704, lat:17.03671}}18/03/2024 17/05/2024 1,533,301.26 1,533,301.26 1,533,301.26 1,533,301.26 1,533,301.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1533301.26, importe_modificado:1533301.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{2343746/proyecto_INICIO, 2343746/proyecto_FIN, 2343746/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,533,301.26 1,533,301.26
2024 3 CHP240202356747Proyecto de inversión3,528,216.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3528216.78, modificado:3528216.78}}REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATAL - 320127 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá32012 S 371 322 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.54, meta_modificada:5.54}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CUCTIEPA - CACAHUATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 540 COLONIA CACAHUATAL, 29921 CACAHUATAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON A CUCTIEPA Y CARRETERA CUCTIEPA A VENUSTIANO CARRANZA, , lon:-92.22518552, lat:17.32574386}}17/04/2024 15/06/2024 3,528,216.78 3,528,216.78 3,528,216.78 3,528,216.78 3,528,216.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-024/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3528216.78, importe_modificado:3528216.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.54}}{2356747/proyecto_INICIO, 2356747/proyecto_FIN, 2356747/proyecto_PROCESO, 2356747/proyecto_FIN, 2356747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,528,216.78 3,528,216.78
2024 3 CHP240202364337Proyecto de inversión86,665.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86665.0, modificado:86665.0}}CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 564857 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56485 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:198, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA ESMERALDA KILÓMETRO 50 + 500 EJIDO LA ESMERALDA, 30187 LA ESMERALDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 , lon:-91.6559713, lat:16.26735858}}01/04/2024 15/04/2024 86,665.00 86,665.00 86,665.00 86,665.00 86,665.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0039-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:86665.0, importe_modificado:86665.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2364337/proyecto_INICIO, 2364337/proyecto_FIN, 2364337/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 86,665.00 86,665.00
2024 3 CHP240202364988Proyecto de inversión716,228.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716228.92, modificado:716228.92}}PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO CAMOAPITA SEGUNDA SECCION A SINAI - 583127 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco58312 S 100 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ - CAMOAPITA SEGUNDA SECCION EL SINAI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 RANCHERIA CAMOAPITA SEGUNDA SECCION EL SINAI, 29520 CAMOAPITA 2DA. SECCIÓN (EL SINAÍ), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE , lon:-93.18573813, lat:17.48877131}}01/04/2024 30/04/2024 716,228.92 716,228.92 716,228.92 716,228.92 716,228.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-013/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:716228.92, importe_modificado:716228.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{2364988/proyecto_INICIO, 2364988/proyecto_FIN, 2364988/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202364988FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 716,228.92 716,228.92
2024 3 CHP240202365140Proyecto de inversión1,049,025.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049025.0, modificado:1048975.0}}REHABILITACION DE 1.240 KM DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO SAN PEDRO YASPAC, CHAPULTENNGO CHIAPAS - 613017 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango61301 S 183 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:INTERIOR 1 EJIDO SAN PEDRO YASPAC, 29690 SAN PEDRO YASPAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR DIRECCION A LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A MANO DERECHA. ENTRADA A LADO DEL RIO GUADALUPE, lon:-93.20538773, lat:17.31689511}}15/04/2024 15/05/2024 1,048,975.00 1,048,975.00 1,048,975.00 1,048,975.00 1,048,975.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147109, contratista:, convocante:municipio de chapultenango, monto:1049025.0, importe_modificado:1049025.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}{2365140/proyecto_INICIO, 2365140/proyecto_PROCESO, 2365140/proyecto_FIN, 2365140/proyecto_INICIO, 2365140/proyecto_PROCESO, 2365140/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,049,025.00 1,048,975.00
2024 3 CHP240202365544Proyecto de inversión315,840.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315840.0, modificado:315840.0}}CONSTRUCCION DE 20 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 630097 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas63009 S 49 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.8, meta_modificada:421.8}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN PENANA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SAN JUAN PÉNANA, 30187 SAN JUAN PENANA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-91.89861665, lat:16.29710976}}01/04/2024 15/04/2024 315,840.00 315,840.00 315,840.00 315,840.00 315,840.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0032-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:315840.0, importe_modificado:315840.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.8}}{2365544/proyecto_PROCESO, 2365544/proyecto_FIN, 2365544/proyecto_PROCESO, 2365544/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 315,840.00 315,840.00
2024 3 CHP240202366238Proyecto de inversión546,744.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546744.0, modificado:546744.0}}CONSTRUCCION DE 33 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 632997 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas63299 S 76 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.97, meta_modificada:695.97}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - OJO DE AGUA EL SALVADOR KILÓMETRO 20 + 900 EJIDO OJO DE AGUA EL SALVADOR, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-91.98166409, lat:16.31593312}}29/01/2024 05/04/2024 546,744.00 546,744.00 546,744.00 546,744.00 546,744.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-00035-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:546744.0, importe_modificado:546744.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:695.97}}{2366238/proyecto_FIN, 2366238/proyecto_INICIO, 2366238/proyecto_FIN, 2366238/proyecto_PROCESO, 2366238/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 546,744.00 546,744.00
2024 3 CHP240302429602Proyecto de inversión152,593.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 2906067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón290606 S 57 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:906, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO SAN MARCOS, 29940 SAN MARCOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TAJALELTIC Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS AL MARGEN I, lon:-92.299066, lat:17.142565}}16/09/2024 20/09/2024 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/672/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2429602/proyecto_INICIO, 2429602/proyecto_FIN, 2429602/proyecto_PROCESO, 2429602/proyecto_FIN, 2429602/proyecto_INICIO, 2429602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,593.10 152,593.10
2024 3 CHP240302429623Proyecto de inversión563,270.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563270.07, modificado:563270.07}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN SECTOR 05 - 2907087 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila290708 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:78.76, meta_modificada:78.76}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}19/08/2024 17/09/2024 563,270.07 563,270.07 563,270.07 563,270.07 563,270.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-190/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:563270.07, importe_modificado:563270.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.76}}{2429623/proyecto_INICIO, 2429623/proyecto_PROCESO, 2429623/proyecto_FIN, 2429623/proyecto_PROCESO, 2429623/proyecto_FIN, 2429623/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 563,270.07 563,270.07
2024 3 CHP240302429727Proyecto de inversión319,213.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319213.32, modificado:319213.32}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME PARA VIVIENDA - 2911567 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua291156 S 73 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA EJIDAL LA CASA DE SALUD, LA ESCUEL, lon:-92.11088391, lat:17.32082947}}15/02/2024 29/02/2024 319,213.32 319,213.32 319,213.32 319,213.32 319,213.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-002/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:319213.32, importe_modificado:319213.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{2429727/proyecto_FIN, 2429727/proyecto_INICIO, 2429727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 319,213.32 319,213.32
2024 3 CHP240302430221Proyecto de inversión1,650,825.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650825.0, modificado:1650825.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC - 2931687 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia293168 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12650.0, meta_modificada:12650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, 30174 SAN ANTONIO CHIQUINIVALTIC, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-91.92204711, lat:16.23911171}}03/04/2024 23/04/2024 1,650,825.00 1,650,825.00 1,650,825.00 1,650,825.00 1,650,825.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148136, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1650825.0, importe_modificado:1650825.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12650.0}}{2430221/proyecto_INICIO, 2430221/proyecto_FIN, 2430221/proyecto_PROCESO, 2430221/proyecto_FIN, 2430221/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430221FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,650,825.00 1,650,825.00
2024 3 CHP240302430250Proyecto de inversión1,636,470.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1636470.0, modificado:1636470.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO RIBERA DE LA SELVA. - 2932897 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia293289 S 49 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12540.0, meta_modificada:12540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:48, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIVERA DE LA SELVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RIBERA DE LA SELVA, 30174 RIBERA DE LA SELVA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA PLAYA AZUL Y TERRACER, lon:-91.62856724, lat:16.17541629}}07/02/2024 27/02/2024 1,636,470.00 1,636,470.00 1,636,470.00 1,636,470.00 1,636,470.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148778, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1636470.0, importe_modificado:1636470.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12540.0}}{2430250/proyecto_INICIO, 2430250/proyecto_FIN, 2430250/proyecto_PROCESO, 2430250/proyecto_FIN, 2430250/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430250FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,636,470.00 1,636,470.00
2024 3 CHP240302430574Proyecto de inversión1,298,057.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298057.35, modificado:1298057.35}}REHABILITACIÓN DEL BALNEARIO PUBLICO POZA AZUL - 2946227 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua294622 S 84 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALTO DE AGUA - VILLAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 100 CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 POZA AZUL SEGUNDA SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BALNEARIO POZA AZUL EN SALTO , lon:-92.35261923, lat:17.55806598}}06/05/2024 04/07/2024 1,298,057.35 1,298,057.35 1,298,057.35 1,298,057.35 1,298,057.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-080/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1298057.35, importe_modificado:1298057.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2780.0}}{2430574/proyecto_FIN, 2430574/proyecto_INICIO, 2430574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,298,057.35 1,298,057.35
2024 3 CHP240302430693Proyecto de inversión1,418,326.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418326.58, modificado:1418326.58}}CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 2950687 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua295068 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:791.0, meta_modificada:791.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA IGLESIA CATO LICA CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-92.00475488, lat:17.36276212}}06/05/2024 04/07/2024 1,418,326.58 1,418,326.58 1,418,326.58 1,418,326.58 1,418,326.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-065/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1418326.58, importe_modificado:1418326.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:791.0}}{2430693/proyecto_INICIO, 2430693/proyecto_FIN, 2430693/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,418,326.58 1,418,326.58
2024 3 CHP240302431037Proyecto de inversión1,556,845.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556845.0, modificado:1556845.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO NUEVA REVOLUCION A LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES DEL KM 0,000 AL KM 0,300 - 2963137 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas296313 S 116 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES KILÓMETRO 45 + 200 EJIDO LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, 30187 LAS CANDELARIAS BIENES COMUNALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-91.78299838, lat:16.42832519}}23/08/2024 27/09/2024 1,556,845.00 1,556,845.00 1,556,845.00 1,556,845.00 1,556,845.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0206-FAISMUN/2024, contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1556845.0, importe_modificado:1556845.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2431037/proyecto_FIN, 2431037/proyecto_INICIO, 2431037/proyecto_PROCESO, 2431037/proyecto_INICIO, 2431037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 300 ML DE RODADAS DE CONCRETO CON 2 HUELLAS DE CONCRETO DE 1.10 MTS. CADA UNA Y ZAMPEADO CENTRAL, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}CHP240302431037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,556,845.00 1,556,845.00
2024 3 CHP240302431274Proyecto de inversión2,909,701.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2909701.09, modificado:2909697.14}}PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 2973477 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pijijiapan297347 S 817 797 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE EJIDO JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), 30550 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS), PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE LA OBRA SE, lon:-93.0916434, lat:15.54724669}}02/01/2024 13/03/2024 - 2,909,697.14 2,909,697.14 2,909,697.14 2,909,697.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-001, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:2909697.14, importe_modificado:2909697.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}}{2431274/proyecto_PROCESO, 2431274/proyecto_INICIO, 2431274/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,909,701.09 2,909,697.14
2024 3 CHP240302431577Proyecto de inversión312,061.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312061.72, modificado:312061.72}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAHUITZ - 2989567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón298956 S 25 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, , lon:-92.3775166, lat:17.11466393}}16/09/2024 30/09/2024 312,061.72 312,061.72 312,061.72 312,061.72 312,061.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/678/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:312061.72, importe_modificado:312061.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2431577/proyecto_INICIO, 2431577/proyecto_FIN, 2431577/proyecto_PROCESO, 2431577/proyecto_INICIO, 2431577/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 312,061.72 312,061.72
2024 3 CHP240302432370Proyecto de inversión440,820.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440820.05, modificado:440820.05}}CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 01 - 3024197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila302419 S 42 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.37, meta_modificada:62.37}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS 2DA SECION, 29915 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CH, lon:-92.491147, lat:17.326514}}19/08/2024 17/09/2024 440,820.05 440,820.05 440,820.05 440,820.05 440,820.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-192/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:440820.05, importe_modificado:440820.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.37}}{2432370/proyecto_INICIO, 2432370/proyecto_PROCESO, 2432370/proyecto_FIN, 2432370/proyecto_INICIO, 2432370/proyecto_PROCESO, 2432370/proyecto_FIN, 2432370/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432370FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 440,820.05 440,820.05
2024 3 CHP240302432467Proyecto de inversión193,208.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193208.06, modificado:193208.06}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 3029577 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua302957 S 45 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA POR LA CASA DE SALUD CABE MENCIONAR QUE ESTAN ASU ALREDEDOR Y NO HAY OTRA REFERENCIA QUE NOMBRAR, lon:-91.96642338, lat:17.31435412}}04/03/2024 18/03/2024 193,208.06 193,208.06 193,208.06 193,208.06 193,208.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-007/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:193208.06, importe_modificado:193208.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}}{2432467/proyecto_FIN, 2432467/proyecto_PROCESO, 2432467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 193,208.06 193,208.06
2024 3 CHP240302432558Proyecto de inversión864,049.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864049.98, modificado:864049.98}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO BARRIO SABINALITO - 3033887 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera303388 S 227 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:BARRIO SABINALITO, 30930 SABINALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COMALAPA A MOTOZINTLA Y CARRETERA ENTRONQUE SABINALITO, CARRETERA COLINDANCIA CON VILLA HIDALGO LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL ESTA UBIC, lon:-92.14404664, lat:15.4159682}}01/04/2024 02/07/2024 864,049.98 864,049.98 864,049.98 864,049.98 864,049.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-031/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:864049.98, importe_modificado:864049.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2432558/proyecto_INICIO, 2432558/proyecto_FIN, 2432558/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432558FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 864,049.98 864,049.98
2024 3 CHP240302432603Proyecto de inversión735,739.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735739.94, modificado:735739.94}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 836 JAIME SABINES GUTIERREZ CLAVE 07ETV0858G EN EL EJIDO NUEVA MORELIA - 3035447 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera303544 S 332 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVA MORELIA, 30930 NUEVA MORELIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA CLICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD Y CALLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE C, lon:-92.14571941, lat:15.61979248}}01/04/2024 02/07/2024 735,739.94 735,739.94 735,739.94 735,739.94 735,739.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-032/2024, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:735739.94, importe_modificado:735739.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2432603/proyecto_INICIO, 2432603/proyecto_FIN, 2432603/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432603FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 735,739.94 735,739.94
2024 3 CHP240302432704Proyecto de inversión440,820.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440820.05, modificado:440820.05}}CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 2 - 3041787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila304178 S 42 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.37, meta_modificada:62.37}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS 2DA SECION, 29915 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}}19/08/2024 17/09/2024 440,820.05 440,820.05 440,820.05 440,820.05 440,820.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-194/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:440820.05, importe_modificado:440820.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.37}}{2432704/proyecto_INICIO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO, 2432704/proyecto_INICIO, 2432704/proyecto_FIN, 2432704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 440,820.05 440,820.05
2024 3 CHP240302433122Proyecto de inversión345,159.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345159.38, modificado:345159.38}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JACINTO - 3060917 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306091 S 142 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE BARRIO SAN JACINTO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMINGO RUIZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE FEBRERO DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO, lon:-93.01977, lat:16.709661}}15/02/2024 29/02/2024 345,159.38 345,159.38 345,159.38 345,159.38 345,159.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-015/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345159.38, importe_modificado:345159.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2433122/proyecto_INICIO, 2433122/proyecto_FIN, 2433122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,159.38 345,159.38
2024 3 CHP240302433143Proyecto de inversión414,169.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414169.18, modificado:414169.18}}REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MORELIA, COAPILLA, CHIAPAS - 3061417 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Coapilla306141 S 126 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MORELIA, 29655 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON CAS EJIDAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA DEL MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS, LA OBRA ESTA SITUADA EN LA CASA EJ, lon:-93.143044, lat:17.09413111}}31/05/2024 03/07/2024 414,169.18 414,169.18 414,169.18 414,169.18 414,169.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-042/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:414169.18, importe_modificado:414169.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{2433143/proyecto_INICIO, 2433143/proyecto_PROCESO, 2433143/proyecto_FIN, 2433143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 414,169.18 414,169.18
2024 3 CHP240302433145Proyecto de inversión287,645.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287645.49, modificado:287645.49}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 3061447 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306144 S 135 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA CAPITAN VICENTE LOPEZ BARRIO SAN PEDRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, PLAZA DE ARMAS POR AV. CORONEL SALVADOR URBINA DOBLANDO HACIA LA DER, lon:-93.012566, lat:16.703096}}15/02/2024 29/02/2024 287,645.49 287,645.49 287,645.49 287,645.49 287,645.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-017/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:287645.49, importe_modificado:287645.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2433145/proyecto_INICIO, 2433145/proyecto_FIN, 2433145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 287,645.49 287,645.49
2024 3 CHP240302433160Proyecto de inversión288,330.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288330.18, modificado:288330.18}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN VICENTE - 3062347 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306234 S 127 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS Y CALLE CENOBIO AGUILAR, POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE CENOBIO AGUILAR, lon:-93.012438, lat:16.713453}}15/02/2024 29/02/2024 288,330.18 288,330.18 288,330.18 288,330.18 288,330.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-018/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:288330.18, importe_modificado:288330.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2433160/proyecto_INICIO, 2433160/proyecto_FIN, 2433160/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 288,330.18 288,330.18
2024 3 CHP240302433189Proyecto de inversión1,160,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, modificado:1160000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, COAPILLA, CHIAPAS - 3063717 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla306371 S 353 361 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.0, meta_modificada:676.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:EJE VIAL NARANJO - MATASANOS EJIDO VICENTE GUERRERO, 29653 VICENTE GUERRERO, COAPILLA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL NARANJO - MATASANOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE COAPILLA, CHIAPAS,, lon:-93.05969812, lat:17.13247868}}04/07/2024 04/09/2024 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 1,160,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-044/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1160000.0, importe_modificado:1160000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:676.0}}{2433189/proyecto_INICIO, 2433189/proyecto_PROCESO, 2433189/proyecto_FIN, 2433189/proyecto_PROCESO, 2433189/proyecto_FIN, 2433189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433189FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,160,000.00 1,160,000.00
2024 3 CHP240302433316Proyecto de inversión1,850,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COAPILLA CHIAPAS - 3069527 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Coapilla306952 S 605 542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE SEGUNDA PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE, lon:-93.13107602, lat:17.07308059}}04/07/2024 04/09/2024 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 1,850,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-045/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, SA DE CV., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}}{2433316/proyecto_INICIO, 2433316/proyecto_PROCESO, 2433316/proyecto_FIN, 2433316/proyecto_PROCESO, 2433316/proyecto_FIN, 2433316/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,850,000.00 1,850,000.00
2024 3 CHP240302433477Proyecto de inversión1,359,718.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359718.45, modificado:1359718.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EL MANANTIAL EN EL BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO - 3077147 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera307714 S 144 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:977.82, meta_modificada:977.82}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:85, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD BARRIO GRANADILLAL GUANAJUATO, 30930 GRANADILLAL GUANAJUATO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO GRANADILLAL 1 A CINCO D, lon:-92.13031967, lat:15.62243757}}13/05/2024 13/07/2024 1,359,718.45 1,359,718.45 1,359,718.45 1,359,718.45 1,359,718.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-037/2024, contratista:JARY VANESSA SANCHEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1359718.45, importe_modificado:1359718.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:977.82}}{2433477/proyecto_INICIO, 2433477/proyecto_FIN, 2433477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,718.45 1,359,718.45
2024 3 CHP240302433609Proyecto de inversión741,648.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741648.0, modificado:741648.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KAKET IXIM - 3082397 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308239 S 48 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - KAKET IXIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA KAKET IXIM, 29870 KAKET IXIM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD A LO LAR, lon:-92.52051539, lat:17.02425752}}08/04/2024 30/04/2024 741,648.00 741,648.00 741,648.00 741,648.00 741,648.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146797, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:741648.0, importe_modificado:741648.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1414.0}}{2433609/proyecto_INICIO, 2433609/proyecto_FIN, 2433609/proyecto_PROCESO, 2433609/proyecto_FIN, 2433609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433609FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 741,648.00 741,648.00
2024 3 CHP240302433657Proyecto de inversión1,792,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 3083717 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308371 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66108633, lat:16.92473811}}03/05/2024 31/05/2024 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147297, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}}{2433657/proyecto_INICIO, 2433657/proyecto_FIN, 2433657/proyecto_PROCESO, 2433657/proyecto_FIN, 2433657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,792,200.00 1,792,200.00
2024 3 CHP240302433667Proyecto de inversión1,792,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 3084267 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308426 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66108851, lat:16.92428135}}06/05/2024 29/05/2024 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147300, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}}{2433667/proyecto_INICIO, 2433667/proyecto_FIN, 2433667/proyecto_PROCESO, 2433667/proyecto_FIN, 2433667/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433667FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,792,200.00 1,792,200.00
2024 3 CHP240302433723Proyecto de inversión338,284.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338284.42, modificado:338284.42}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 4 - 3087817 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá308781 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO AMPLIACION GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA RUMBO A LA PUNTA DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.00920431, lat:17.72754359}}22/07/2024 05/08/2024 338,284.42 338,284.42 338,284.42 338,284.42 338,284.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-AGUA POTABLE-010-2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:338284.42, importe_modificado:338284.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2433723/proyecto_FIN, 2433723/proyecto_PROCESO, 2433723/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 338,284.42 338,284.42
2024 3 CHP240302433789Proyecto de inversión167,357.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167357.65, modificado:167357.65}}CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 3092627 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas309262 S 80 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JALAPA Y AVENIDA PISTA AEREA, AVENIDA SINALOA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUL HIDALGO ENTRE LA AVENIDA PIS, lon:-90.76349378, lat:16.33390033}}16/09/2024 30/09/2024 167,357.65 167,357.65 167,357.65 167,357.65 167,357.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/DRE-024/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:167357.65, importe_modificado:167357.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}}{2433789/proyecto_INICIO, 2433789/proyecto_FIN, 2433789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 167,357.65 167,357.65
2024 3 CHP240302433860Proyecto de inversión1,359,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 3095807 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó309580 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 300 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIEND, lon:-92.53936709, lat:17.06767972}}10/06/2024 28/06/2024 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147314, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2724.0}}{2433860/proyecto_PROCESO, 2433860/proyecto_FIN, 2433860/proyecto_PROCESO, 2433860/proyecto_INICIO, 2433860/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,600.00 1,359,600.00
2024 3 CHP240302434137Proyecto de inversión2,346,036.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2346036.81, modificado:2346036.81}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 3111877 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula311187 S 96 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR BARRIO SAN BERNARDO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. DONDE ESTA LA CLINICA DEL ISSSTE Y LA CASA DE LA CULT, lon:-93.01563588, lat:17.24745799}}02/05/2024 30/06/2024 2,346,036.81 2,346,036.81 2,346,036.81 2,346,036.81 2,346,036.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0009/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2346036.81, importe_modificado:2346036.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2434137/proyecto_PROCESO, 2434137/proyecto_INICIO, 2434137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,346,036.81 2,346,036.81
2024 3 CHP240302435536Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 3176787 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tapilula317678 S 38 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:35, direccion:COLONIA SANTA CRUZ, 29733 SANTA CRUZ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO RURAL VIDEME ZAQUINGUEZ, lon:-92.99975626, lat:17.26193458}}10/05/2024 09/06/2024 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0011-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2435536/proyecto_INICIO, 2435536/proyecto_FIN, 2435536/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302435536FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240302435636Proyecto de inversión1,752,591.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752591.41, modificado:1752591.41}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE PERIFERICO PONIENTE Y PERIFERICO NORTE - 3180947 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta318094 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.5, meta_modificada:1052.5}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO PONIENTE Y PERIFERICO NORTE, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN LA CALLE 5 DE MA, lon:-93.09039352, lat:16.93800995}}15/04/2024 13/06/2024 1,752,591.41 1,752,591.41 1,752,591.41 1,752,591.41 1,752,591.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2024, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1752591.41, importe_modificado:1752591.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.5}}{2435636/proyecto_PROCESO, 2435636/proyecto_FIN, 2435636/proyecto_INICIO, 2435636/proyecto_FIN, 2435636/proyecto_PROCESO, 2435636/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302435636FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,752,591.41 1,752,591.41
2024 3 CHP240302435807Proyecto de inversión1,957,102.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957102.57, modificado:1957102.57}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO RIBERA CAHUARE - 3188827 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318882 S 50 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAS ALMENDRAS COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO CHIAPA TUXTLA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA RIBERA CAHUARE LA CARTONERA HASTA LLEGAR A L, lon:-93.02748, lat:16.743608}}13/02/2024 12/05/2024 1,957,102.57 1,957,102.57 1,957,102.57 1,957,102.57 1,957,102.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-014/2024, contratista:Montebello Estructural S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1957102.57, importe_modificado:1957102.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}}{2435807/proyecto_INICIO, 2435807/proyecto_PROCESO, 2435807/proyecto_FIN, 2435807/proyecto_INICIO, 2435807/proyecto_PROCESO, 2435807/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435807FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,957,102.57 1,957,102.57
2024 3 CHP240302435811Proyecto de inversión1,179,063.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179063.32, modificado:1179063.32}}CONSTRUCCION DE 56 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE RAYON PRIMERA ETAPA - 3188977 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón318897 S 132 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3072.6, meta_modificada:3072.6}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE ORIENTE EJIDO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.200121 LONG 93.011804 SE ENCUENTRA UBICADO LAS, lon:-93.01180419, lat:17.20012112}}20/07/2024 28/08/2024 1,179,063.32 1,179,063.32 1,179,063.32 1,179,063.32 1,179,063.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/19-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1179063.32, importe_modificado:1179063.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3072.6}}{2435811/proyecto_INICIO, 2435811/proyecto_PROCESO, 2435811/proyecto_FIN, 2435811/proyecto_INICIO, 2435811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,179,063.32 1,179,063.32
2024 3 CHP240302435957Proyecto de inversión1,226,820.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226820.42, modificado:1226820.42}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DEL EJIDO BENITO JUAREZ CENTRO - 3194027 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad319402 S 236 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.69579226, lat:17.6039072}}15/09/2024 15/10/2024 1,226,820.42 1,226,820.42 1,226,820.42 1,226,820.42 1,226,820.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:1226820.42, importe_modificado:1226820.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}{2435957/proyecto_INICIO, 2435957/proyecto_FIN, 2435957/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435957FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,226,820.42 1,226,820.42
2024 3 CHP240302436046Proyecto de inversión748,397.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748397.66, modificado:748397.66}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS - 3197977 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta319797 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.3, meta_modificada:363.3}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO E, lon:-93.08999088, lat:16.93806865}}15/04/2024 29/05/2024 748,397.66 748,397.66 748,397.66 748,397.66 748,397.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2024, contratista:JOSE MARIO LOPEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:748397.66, importe_modificado:748397.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.3}}{2436046/proyecto_FIN, 2436046/proyecto_INICIO, 2436046/proyecto_PROCESO, 2436046/proyecto_FIN, 2436046/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436046FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 748,397.66 748,397.66
2024 3 CHP240302436917Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM - 3240557 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó324055 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3011.0, meta_modificada:3011.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 01 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 908 LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A, lon:-92.56717738, lat:16.94093522}}10/06/2024 28/06/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147319, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3011.0}}{2436917/proyecto_INICIO, 2436917/proyecto_PROCESO, 2436917/proyecto_FIN, 2436917/proyecto_INICIO, 2436917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302436917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302437186Proyecto de inversión250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA LA LIBERTAD, CHIAPAS ARCO ENTRADA A LA LIBERTAD - 3251407 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Libertad325140 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR BARRIO CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE SALIDA A EMILIANO ZAPATA TABASCO, CALLE ARCO DE BIENVENIDA A LA CABECERA MUNICIPAL ESTA OBRA SE ENCONTRARA ENTRE LA SALIDA, lon:-91.72678675, lat:17.68193031}}15/09/2024 15/09/2024 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-008/AD/2024C, contratista:PAKA CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}}{2437186/proyecto_INICIO, 2437186/proyecto_FIN, 2437186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 250,000.00 250,000.00
2024 3 CHP240302437218Proyecto de inversión196,348.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196348.2, modificado:196348.2}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO SAN JERONIMO - 3252727 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera325272 S 4 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.29, meta_modificada:53.29}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE SAN JERONIMO BARRIO SAN JERONIMO, 30930 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE SAN JERONIMO Y CALLE SEGUNDA CALLE, CALLE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA PARTE DE ATRAS LA CONS, lon:-92.054134, lat:15.63716289}}11/06/2024 26/06/2024 196,348.20 196,348.20 196,348.20 196,348.20 196,348.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-008/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:196348.2, importe_modificado:196348.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.29}}{2437218/proyecto_INICIO, 2437218/proyecto_FIN, 2437218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,348.20 196,348.20
2024 3 CHP240302437868Proyecto de inversión627,850.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627850.6, modificado:627850.6}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA INDEPENDENCIA - 3283967 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Independencia328396 S 1871 1749 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL LA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 BARRIO BARRIO LOS MAIZALEZ, 30170 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA HACIA QUI, lon:-92.00771915, lat:16.24106374}}02/07/2024 23/08/2024 627,850.60 627,850.60 627,850.60 627,850.60 627,850.60 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0013/2024, contratista:SECYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:627850.6, importe_modificado:627850.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2437868/proyecto_INICIO, 2437868/proyecto_PROCESO, 2437868/proyecto_FIN, 2437868/proyecto_INICIO, 2437868/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302437868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 627,850.60 627,850.60
2024 3 CHP240302438323Proyecto de inversión5,831,401.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5831401.98, modificado:5831401.98}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO REGIONAL DEL KM 12.460 AL KM 12.880 - 3301267 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa330126 S 245 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 460 EJIDO AMATITLÁN, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 TOMANDO , lon:-91.30620262, lat:16.22982728}}01/03/2024 02/05/2024 5,831,401.98 5,831,401.98 5,831,401.98 5,831,401.98 5,831,401.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-04/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:5831401.98, importe_modificado:5831401.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2438323/proyecto_PROCESO, 2438323/proyecto_INICIO, 2438323/proyecto_FIN, 2438323/proyecto_PROCESO, 2438323/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,831,401.98 5,831,401.98
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2024 3 CHP240302438353Proyecto de inversión1,977,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 3301997 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330199 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4922.0, meta_modificada:4922.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 01 COLONIA RIO JORDAN, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNADAMENTAL MONTE HOREB D, lon:-92.47991595, lat:16.94223095}}01/07/2024 31/07/2024 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147330, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4922.0}}{2438353/proyecto_INICIO, 2438353/proyecto_PROCESO, 2438353/proyecto_FIN, 2438353/proyecto_INICIO, 2438353/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,600.00 1,977,600.00
2024 3 CHP240302438641Proyecto de inversión302,438.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302438.23, modificado:302438.23}}AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 3311777 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá331177 S 91 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.4, meta_modificada:230.4}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:210, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO A CAMPECHE - A TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 COLONIA SANTA CATALINA, 29634 SANTA CATALINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BRECHA TRAMO CRUCERO A CAMPECHE A TANQUE DE ALMACEN, lon:-93.2836233, lat:17.14423042}}02/09/2024 29/09/2024 302,438.23 302,438.23 302,438.23 302,438.23 302,438.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-021/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:302438.23, importe_modificado:302438.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.4}}{2438641/proyecto_PROCESO, 2438641/proyecto_FIN, 2438641/proyecto_INICIO, 2438641/proyecto_PROCESO, 2438641/proyecto_FIN, 2438641/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438641FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 302,438.23 302,438.23
2024 3 CHP240302438719Proyecto de inversión1,591,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591500.0, modificado:1591500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION YABTECLUM - 3314377 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó331437 S 102 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5707.0, meta_modificada:5707.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 200 COLONIA TERCERA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN TRES, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.9, lon:-92.56249036, lat:16.92537128}}06/05/2024 09/08/2024 1,591,500.00 1,591,500.00 1,591,500.00 1,591,500.00 1,591,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147458, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1591500.0, importe_modificado:1591500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5707.0}}{2438719/proyecto_INICIO, 2438719/proyecto_PROCESO, 2438719/proyecto_FIN, 2438719/proyecto_INICIO, 2438719/proyecto_PROCESO, 2438719/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,591,500.00 1,591,500.00
2024 3 CHP240302439067Proyecto de inversión1,827,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827000.0, modificado:1827000.0}}EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO. EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3327637 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá332763 S 365 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE A UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A UNIDAD DEPORTIVA . TEJERÍA SUR CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20911874, lat:17.08387827}}05/09/2024 30/09/2024 1,827,000.00 1,827,000.00 1,827,000.00 1,827,000.00 1,827,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-041/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1827000.0, importe_modificado:1827000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4500.0}}{2439067/proyecto_INICIO, 2439067/proyecto_PROCESO, 2439067/proyecto_FIN, 2439067/proyecto_PROCESO, 2439067/proyecto_FIN, 2439067/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439067FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,827,000.00 1,827,000.00
2024 3 CHP240302439082Proyecto de inversión1,053,187.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053187.57, modificado:1053187.57}}REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 3328557 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa332855 S 885 766 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO LAS PALMAS - SANTO DOMINGO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, 30180 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO SANTO DOMIN, lon:-91.320625, lat:16.13589}}23/07/2024 05/09/2024 1,053,187.57 1,053,187.57 1,053,187.57 1,053,187.57 1,053,187.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-15/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1053187.57, importe_modificado:1053187.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2439082/proyecto_PROCESO, 2439082/proyecto_FIN, 2439082/proyecto_INICIO, 2439082/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439082FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,053,187.57 1,053,187.57
2024 3 CHP240302439117Proyecto de inversión2,125,684.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125684.08, modificado:2125684.08}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMER TRAMO - 3329567 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó332956 S 1747 2622 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1976.5, meta_modificada:1976.5}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA CRUZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCEUNTRA DENT, lon:-92.629308, lat:16.89411118}}01/03/2024 30/05/2024 2,125,684.08 2,125,684.08 2,125,684.08 2,125,684.08 2,125,684.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-007/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2125684.08, importe_modificado:2125684.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.5}}{2439117/proyecto_INICIO, 2439117/proyecto_PROCESO, 2439117/proyecto_FIN, 2439117/proyecto_INICIO, 2439117/proyecto_PROCESO, 2439117/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439117FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,125,684.08 2,125,684.08
2024 3 CHP240302439165Proyecto de inversión506,600.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506600.07, modificado:506600.07}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 3331207 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez333120 S 511 456 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTITANO CARRANZA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REAHABILITACION DE ALUMBRADO SE ENCUENTRA EN EL SECTOR NORTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.07952428, lat:15.06506903}}15/09/2024 30/09/2024 506,600.07 506,600.07 506,600.07 506,600.07 506,600.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:506600.07, importe_modificado:506600.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}}{2439165/proyecto_INICIO, 2439165/proyecto_PROCESO, 2439165/proyecto_FIN, 2439165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 506,600.07 506,600.07
2024 3 CHP240302439791Acción 735,760.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735760.82, modificado:735760.82}}ELABORACION DE REGLAMENTOS Y MANUALES - 814017 Chiapas 42 Ixhuatán PRODIM Sin identificarMunicipio de Ixhuatán81401 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}}02/07/2024 30/09/2024 735,760.82 735,760.82 735,760.82 735,760.82 735,760.82 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-PRODIMDF-001/2024, contratista:DANIEL OSORIO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:735760.82, importe_modificado:735760.82}}{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:10.0}}{2439791/proyecto_FIN, 2439791/proyecto_PROCESO, 2439791/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439791FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 735,760.82 735,760.82
2024 3 CHP240302439793Acción 245,253.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245253.6, modificado:245253.6}}ELABORACIÓN DE NORMATIVA MUNICIPAL - 814667 Chiapas 42 Ixhuatán PRODIM Sin identificarMunicipio de Ixhuatán81466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.008382, lat:17.293271}}02/07/2024 30/09/2024 245,253.60 245,253.60 245,253.60 245,253.60 245,253.60 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIC/DOPM/FISM-PRODIMDF-002/2024, contratista:DANIEL OSORIO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:245253.6, importe_modificado:245253.6}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:5.0}}{2439793/proyecto_FIN, 2439793/proyecto_INICIO, 2439793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439793FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 245,253.60 245,253.60
2024 3 CHP240302442427Proyecto de inversión783,942.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783942.38, modificado:783942.38}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA 15 DE ENERO, CALLE DEL CANAL DE RIEGO ENTRE CARR. TAPACHULA-CD HIDALGO Y CALLE 3 Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO ENTRE CARR. TAPACHULA-CD HIDALGO7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de SuchiateCAPUFE/ESTADO/001/2024S 270 230 0 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COLONIA 15 DE ENERO, CALLE DEL CANAL DE RIEGO ENTRE CARR. TAPACHULA- CIUDAD HIDALGO, lon:-92.151987, lat:14.690825}}17/07/2024 17/08/2024 783,942.38 783,942.38 783,942.38 783,942.38 783,942.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:783942.38, importe_modificado:783942.38}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}}{2442427/proyecto_INICIO, 2442427/proyecto_PROCESO, 2442427/proyecto_FIN, 2442427/proyecto_PROCESO, 2442427/proyecto_INICIO, 2442427/proyecto_PROCESO, 2442427/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302442427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 9-Infraestructura, Comunicaciones y TransportesE003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)783,942.38 783,942.38
2024 3 CHP240302443136Adquisición 30,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadPrograma de Inversión de AdquisicionesEducación Sin identificarUniversidad Tecnológica de la SelvaS 11 35 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Entronque Tónina Km 0.5 Carretera Oconsingo - Altamirano - Ocosingo, lon:-92.067271, lat:16.896035}}01/07/2024 31/12/2024 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 11-Educación PúblicaS247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente30,000.00 30,000.00
2024 3 CHP240302445303Proyecto de inversión3,098,390.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098390.87, modificado:3098390.87}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, (COBERTURA MUNICIPAL)7 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialComunicacionesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc40010 S 19431 18517 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:GONZALEZ GARRIDO S/N, COL. CENTRO, lon:-92.37079, lat:16.89191}}01/03/2024 31/07/2024 3,098,390.87 3,098,390.87 3,098,390.87 3,098,390.87 3,098,390.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149293, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:3098390.87, importe_modificado:3098390.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}}{2445303/proyecto_INICIO, 2445303/proyecto_PROCESO, 2445303/proyecto_FIN, 2445303/proyecto_PROCESO, 2445303/proyecto_FIN, 2445303/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones{obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302445303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,098,390.87 3,098,390.87
2024 3 CHP17170300911722Proyecto de inversión170,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}Construcción De Comedor Y Cocina Escolar En Jardín De Niños Justo Sierra - 1045137 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL104513 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:25, direccion:CALLE S/N INTERIOR 0 0 EJIDO AGUSTIN RUBIO SANTA FE LA ZACUALPA, 29580 AGUSTÍN RUBIO (SANTA FE LA ZACUALPA), SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMB, lon:-93.00238797, lat:17.33540545}}24/05/2017 14/06/2017 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:26685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037975/proyecto_INICIO, 1037975/proyecto_PROCESO, 1037975/proyecto_FIN, 1037975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP17170300911722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2017 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal170,000.00 170,000.00
2024 3 CHP17170400977312Proyecto de inversión239,572.77 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239572.77, modificado:239572.77}}Ampliación Del Sistema De Drenaje - 2453007 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarH AYUNTAMIENTO MUNICIPAL245300 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 0 COLONIA SOLOSUCHIAPA, 29580 SOLOSUCHIAPA, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CA, lon:-93.03176727, lat:17.42743075}}29/10/2017 30/11/2017 239,572.77 239,572.77 239,572.77 239,572.77 239,572.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:36187, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:239572.77, importe_modificado:239572.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}{1112392/proyecto_PROCESO, 1112392/proyecto_FIN, 1112392/proyecto_INICIO, 1112392/proyecto_PROCESO, 1112392/proyecto_FIN, 1112392/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP17170400977312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2017 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal239,572.77 239,572.77
2024 3 CHP230402332790Proyecto de inversión2,304,131.65 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304131.65, modificado:1152065.83}}239354.- Primaria Fray Matías Antonio de Córdova y Ordoñez (07DPR4228V) (Rehabilitación de 05 aulas didacticas y biblioteca)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B034-5F-I007BS 200 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Huixtla, Huixtla, CHIS, lon:-92.460488, lat:15.142872}}01/01/2023 31/12/2023 1,152,065.83 1,152,065.83 1,152,065.83 1,152,065.83 1,152,065.83 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,304,131.65 1,152,065.83
2024 3 CHP240102342398Proyecto de inversión3,854,568.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854568.08, modificado:3854568.08}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES - 1227 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez122 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2803.2, meta_modificada:2803.2}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA QUIJA, 30017 QUIJÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA RANCHERÍA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMINGUEZ FORMANDO PARTE DE LA MANCHA URBANA DE LA CIUDAD DEL CENTRO , lon:-92.14613715, lat:16.27331147}}06/02/2024 15/04/2024 3,854,568.08 3,854,568.08 3,854,568.08 3,854,568.08 3,854,568.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3854568.08, importe_modificado:1927284.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2803.2}}{2342398/proyecto_INICIO, 2342398/proyecto_PROCESO, 2342398/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342398FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,854,568.08 3,854,568.08
2024 3 CHP240202357598Proyecto de inversión2,215,125.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215125.76, modificado:2215125.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. YALXEX - 351647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón35164 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO 1RA. YALXEX, 29940 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BOLONTÓN Y VEREDA MONTE SINAÍ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIEND, lon:-92.13995797, lat:17.18311489}}22/04/2024 21/06/2024 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/047/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2215125.76, importe_modificado:2215125.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.0}}{2357598/proyecto_PROCESO, 2357598/proyecto_FIN, 2357598/proyecto_PROCESO, 2357598/proyecto_FIN, 2357598/proyecto_INICIO, 2357598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,215,125.76 2,215,125.76
2024 3 CHP240202358123Proyecto de inversión743,204.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743204.78, modificado:743204.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁILICO - 344027 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez34402 S 320 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.7, meta_modificada:369.7}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA BRASIL BARRIO EL CEDRO, 30010 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A NORTE ORIENTE Y CAMINO VIEJO, ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE LOCALIZA SOBRE LA S, lon:-92.13105281, lat:16.26248126}}01/03/2024 15/04/2024 743,204.78 743,204.78 743,204.78 743,204.78 743,204.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:743204.78, importe_modificado:743204.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.7}}{2358123/proyecto_INICIO, 2358123/proyecto_PROCESO, 2358123/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 743,204.78 743,204.78
2024 3 CHP240202358166Acción 198,321.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198321.07, modificado:198321.07}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345427 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34542 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 15/05/2024 198,321.07 198,321.07 198,321.07 198,321.07 198,321.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/039/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:198321.07, importe_modificado:198321.07}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2358166/proyecto_PROCESO, 2358166/proyecto_FIN, 2358166/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:reportar avance físico , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance físico , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance físico , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance físico , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}CHP240202358166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 198,321.07 198,321.07
2024 3 CHP240202358296Proyecto de inversión5,978,927.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5978927.92, modificado:5978927.92}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA FRONTERITA DEL KM 0 MAS 000 AL 2 MAS 000 - 377087 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tila37708 S 205 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y TERRACERIA INNOMINADA, TERRACERIA INNOMINADA EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRALLEGANDO DE LA CARRETERA QUE VIENE , lon:-92.41623267, lat:17.22100508}}22/02/2024 20/04/2024 5,978,927.92 5,978,927.92 5,978,927.92 5,978,927.92 5,978,927.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-009/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:5978927.92, importe_modificado:5978927.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}{2358296/proyecto_INICIO, 2358296/proyecto_PROCESO, 2358296/proyecto_INICIO, 2358296/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,978,927.92 5,978,927.92
2024 3 CHP240202359262Proyecto de inversión1,531,781.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531781.25, modificado:1531781.25}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE NACHOJ - 405817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón40581 S 95 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:516.36, meta_modificada:516.36}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DEL EJIDO CUMBRE NACHOJ QUE SE LOCALIZA EN CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA TEMÓ OCOSINGO PA, lon:-92.25224853, lat:17.09448436}}22/04/2024 21/06/2024 1,531,781.25 1,531,781.25 1,531,781.25 1,531,781.25 1,531,781.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/079/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1531781.25, importe_modificado:1531781.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:516.36}}{2359262/proyecto_INICIO, 2359262/proyecto_PROCESO, 2359262/proyecto_FIN, 2359262/proyecto_PROCESO, 2359262/proyecto_INICIO, 2359262/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,531,781.25 1,531,781.25
2024 3 CHP240202359499Proyecto de inversión112,144.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112144.0, modificado:112144.0}}CONSTRUCCION DE 2 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK - 391737 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas39173 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:913, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN IGNACIO KILÓMETRO 46 + 500 EJIDO SAN IGNACIO, 30187 SAN IGNACIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.70428096, lat:16.34615439}}25/02/2024 10/03/2024 112,144.00 112,144.00 112,144.00 112,144.00 112,144.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0002-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:112144.0, importe_modificado:112144.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}}{2359499/proyecto_INICIO, 2359499/proyecto_PROCESO, 2359499/proyecto_FIN, 2359499/proyecto_PROCESO, 2359499/proyecto_FIN, 2359499/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 112,144.00 112,144.00
2024 3 CHP240202359523Proyecto de inversión858,926.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858926.32, modificado:858926.32}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SUYALA - 392677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón39267 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - MAPIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 600 EJIDO SUYALA, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEPEL ACTÉ Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SUYALÁ, lon:-91.89398612, lat:17.04070885}}22/04/2024 21/06/2024 858,926.32 858,926.32 858,926.32 858,926.32 858,926.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/074/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:858926.32, importe_modificado:858926.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:228.0}}{2359523/proyecto_PROCESO, 2359523/proyecto_FIN, 2359523/proyecto_PROCESO, 2359523/proyecto_INICIO, 2359523/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 858,926.32 858,926.32
2024 3 CHP240202360657Proyecto de inversión1,898,679.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898679.21, modificado:1898679.21}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAPUYIL - 462797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón46279 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:493, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAPUYIL - CHAPUYIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO CHAPUYIL, 29940 CHAPUYIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y VEREDA ALÁN BOLONTINÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.11235717, lat:17.14181388}}01/05/2024 28/06/2024 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/108/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1898679.21, importe_modificado:1898679.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}}{2360657/proyecto_INICIO, 2360657/proyecto_PROCESO, 2360657/proyecto_FIN, 2360657/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,898,679.21 1,898,679.21
2024 3 CHP240202360707Proyecto de inversión211,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211800.0, modificado:211800.0}}CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK - 440187 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas44018 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LAS AMAPOLAS KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO LAS AMAPOLAS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 2, lon:-91.98147882, lat:16.31580146}}15/02/2024 28/02/2024 211,800.00 211,800.00 211,800.00 211,800.00 211,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0004-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:211800.0, importe_modificado:211800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}}{2360707/proyecto_INICIO, 2360707/proyecto_PROCESO, 2360707/proyecto_FIN, 2360707/proyecto_INICIO, 2360707/proyecto_PROCESO, 2360707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360707FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 211,800.00 211,800.00
2024 3 CHP240202360842Proyecto de inversión268,136.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268136.0, modificado:268136.0}}CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 446147 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas44614 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:479, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CUATRO DE OCTUBRE KILÓMETRO 22 + 900 EJIDO CUATRO DE OCTUBRE, 30187 CUATRO DE OCTUBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.82789555, lat:16.2657642}}01/02/2024 15/02/2024 268,136.00 268,136.00 268,136.00 268,136.00 268,136.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0006-FAISMUN/2024 O.T., contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:268136.0, importe_modificado:268136.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2360842/proyecto_INICIO, 2360842/proyecto_PROCESO, 2360842/proyecto_FIN, 2360842/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 268,136.00 268,136.00
2024 3 CHP240202361598Proyecto de inversión659,805.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659805.25, modificado:659805.25}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA - 496297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón49629 S 126 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:452.09, meta_modificada:452.09}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHOXILTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 680 EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAJ PUS Y CAMINO LA PIMIENTA PRIMERA SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA, lon:-92.0490418, lat:17.18694775}}01/05/2024 28/06/2024 659,805.25 659,805.25 659,805.25 659,805.25 659,805.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/123/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:659805.25, importe_modificado:659805.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:452.09}}{2361598/proyecto_INICIO, 2361598/proyecto_PROCESO, 2361598/proyecto_FIN, 2361598/proyecto_INICIO, 2361598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 659,805.25 659,805.25
2024 3 CHP240202361648Proyecto de inversión1,269,713.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269713.36, modificado:1269713.36}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 473217 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez47321 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.55, meta_modificada:290.55}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4A SUR ORIENTE BARRIO SAN AGUSTÍN, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6A ORIENTE SUR Y AVENIDA 8A ORIENTE SUR, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ , lon:-92.12800111, lat:16.25340556}}14/03/2024 31/05/2024 1,269,713.36 1,269,713.36 1,269,713.36 1,269,713.36 1,269,713.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/039/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1269713.36, importe_modificado:1269713.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.55}}{2361648/proyecto_INICIO, 2361648/proyecto_PROCESO, 2361648/proyecto_INICIO, 2361648/proyecto_PROCESO, 2361648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,269,713.36 1,269,713.36
2024 3 CHP240202362492Proyecto de inversión3,130,691.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3130691.32, modificado:3130691.32}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CBTIS 144. - 523237 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52323 S 2334 2154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.04, meta_modificada:639.04}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZAFIRO COLONIA 24 DE JUNIO, 29047 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD MAYOR JULIO SABINES Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA PUERTO ARISTA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD DENTRO DE LAS I, lon:-93.08885576, lat:16.77662561}}29/04/2024 14/07/2024 3,130,691.32 3,130,691.32 3,130,691.32 3,130,691.32 3,130,691.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-015-2024, contratista:TUXSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3130691.32, importe_modificado:3130691.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.04}}{2362492/proyecto_PROCESO, 2362492/proyecto_INICIO, 2362492/proyecto_PROCESO, 2362492/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362492FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,130,691.32 3,130,691.32
2024 3 CHP240202362562Proyecto de inversión1,785,869.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785869.5, modificado:1785869.5}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO - 524397 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán52439 S 166 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.94, meta_modificada:366.94}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MONTE ALEGRE KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO MONTE ALEGRE, 29615 MONTE ALEGRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 33.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.39355166, lat:17.04094312}}04/03/2024 04/06/2024 1,785,869.50 1,785,869.50 1,785,869.50 1,785,869.50 1,785,869.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 06-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1785869.5, importe_modificado:1785869.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.94}}{2362562/proyecto_PROCESO, 2362562/proyecto_INICIO, 2362562/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,785,869.50 1,785,869.50
2024 3 CHP240202362848Proyecto de inversión1,356,199.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356199.44, modificado:1356199.44}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN - 513127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón51312 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:717, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MANGO - BAPAXILA SAN SEBASTIÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, 29940 BAPAXILÁ SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BISPUILJA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.08608712, lat:17.15619038}}01/05/2024 28/06/2024 1,356,199.44 1,356,199.44 1,356,199.44 1,356,199.44 1,356,199.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/132/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1356199.44, importe_modificado:1356199.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}}{2362848/proyecto_INICIO, 2362848/proyecto_PROCESO, 2362848/proyecto_FIN, 2362848/proyecto_PROCESO, 2362848/proyecto_FIN, 2362848/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,356,199.44 1,356,199.44
2024 3 CHP240202363066Proyecto de inversión1,890,863.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890863.13, modificado:1890863.13}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 7A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 14A. ORIENTE SUR Y CALLE 15A. ORIENTE SUR. - 521207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52120 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.36, meta_modificada:1095.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DEL JARDIN DE NIÑOS RUFINO JOS, lon:-93.10487037, lat:16.74548946}}13/05/2024 27/06/2024 1,890,863.13 1,890,863.13 1,890,863.13 1,890,863.13 1,890,863.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-002-2024, contratista:TORRES Y VELÁZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1890863.13, importe_modificado:1890863.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.36}}{2363066/proyecto_INICIO, 2363066/proyecto_PROCESO, 2363066/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,890,863.13 1,890,863.13
2024 3 CHP240202363172Proyecto de inversión456,430.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456430.0, modificado:456430.0}}CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 524267 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas52426 S 72 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SALTILLO KILÓMETRO 96 + 900 EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 307 CON DIRECCI, lon:-91.47326877, lat:16.1609144}}29/01/2024 05/04/2024 456,430.00 456,430.00 456,430.00 456,430.00 456,430.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0065-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:456430.0, importe_modificado:456430.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}{2363172/proyecto_INICIO, 2363172/proyecto_PROCESO, 2363172/proyecto_FIN, 2363172/proyecto_PROCESO, 2363172/proyecto_FIN, 2363172/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363172FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 456,430.00 456,430.00
2024 3 CHP240202363210Proyecto de inversión797,456.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797456.0, modificado:797456.0}}CONSTRUCCION DE 44 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 525157 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas52515 S 103 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:651, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - PLAN RIO AZUL KILÓMETRO 122 + 0 EJIDO PLAN RIO AZUL, 30187 PLAN RÍO AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 3, lon:-91.33911075, lat:16.08479412}}29/01/2024 05/04/2024 797,456.00 797,456.00 797,456.00 797,456.00 797,456.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0053-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:797456.0, importe_modificado:797456.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}{2363210/proyecto_INICIO, 2363210/proyecto_FIN, 2363210/proyecto_PROCESO, 2363210/proyecto_FIN, 2363210/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 797,456.00 797,456.00
2024 3 CHP240202363264Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEN UCH - 527017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón52701 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:936, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CHEN UCH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 520 EJIDO CHEN UCH, 29940 CHENUCH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA CHEN HUCH MAJASIL Y VEREDA CARMEN XAQUILÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.27798817, lat:17.06811884}}01/05/2024 31/05/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/135/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2363264/proyecto_FIN, 2363264/proyecto_INICIO, 2363264/proyecto_PROCESO, 2363264/proyecto_FIN, 2363264/proyecto_PROCESO, 2363264/proyecto_FIN, 2363264/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240202363363Proyecto de inversión895,538.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895538.05, modificado:895538.05}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 553647 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán55364 S 248 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.5, meta_modificada:514.5}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 27 + 500 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29617 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE D, lon:-93.41779604, lat:17.23371905}}12/02/2024 12/05/2024 895,538.05 895,538.05 895,538.05 895,538.05 895,538.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 04-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:895538.05, importe_modificado:895538.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.5}}{2363363/proyecto_INICIO, 2363363/proyecto_PROCESO, 2363363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 895,538.05 895,538.05
2024 3 CHP240202363392Proyecto de inversión685,080.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685080.0, modificado:685080.0}}CONSTRUCCION DE 40 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 554817 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55481 S 107 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN DEL POZO KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.71058761, lat:16.42638904}}29/01/2024 05/04/2024 685,080.00 685,080.00 685,080.00 685,080.00 685,080.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0040-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:685080.0, importe_modificado:685080.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}{2363392/proyecto_PROCESO, 2363392/proyecto_INICIO, 2363392/proyecto_FIN, 2363392/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 685,080.00 685,080.00
2024 3 CHP240202363569Proyecto de inversión2,383,339.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383339.15, modificado:2383339.15}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO - 539447 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando53944 S 188 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.94, meta_modificada:968.94}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 1RA ORIENTE NORTE BARRIO CENTRO, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05214.822N93C2B01218.922W16.870460693.2065379,218MDATA3M11E34M43M38M23D16.8707844D93.205249ENTRYT, lon:-93.205249, lat:16.870784}}08/04/2024 06/07/2024 2,383,339.15 2,383,339.15 2,383,339.15 2,383,339.15 2,383,339.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-27/2024, contratista:AP SINERGIA CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:2383339.15, importe_modificado:2383339.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.94}}{2363569/proyecto_INICIO, 2363569/proyecto_PROCESO, 2363569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,383,339.15 2,383,339.15
2024 3 CHP240202363747Proyecto de inversión4,049,638.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4049638.0, modificado:4049638.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE A LA FORTUNA A NUEVA TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0,000 AL KM 2,300 TERCERA ETAPA, - 566717 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas56671 S 112 128 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.3, meta_modificada:2.3}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:56, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA TIERRA Y LIBERTAD KILÓMETRO 90 + 100 EXHACIENDA NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, 30187 NUEVA TIERRA Y LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MU, lon:-91.52975913, lat:16.47773834}}01/02/2024 28/03/2024 4,049,638.00 4,049,638.00 4,049,638.00 4,049,638.00 4,049,638.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0021-FAISMUN/2024, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4049638.0, importe_modificado:4049638.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}}{2363747/proyecto_INICIO, 2363747/proyecto_PROCESO, 2363747/proyecto_FIN, 2363747/proyecto_INICIO, 2363747/proyecto_FIN, 2363747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,049,638.00 4,049,638.00
2024 3 CHP240202363793Proyecto de inversión50,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50280.0, modificado:50280.0}}CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 548697 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54869 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:876, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO GUADALUPE KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO NUEVO GUADALUPE, 30187 NUEVO GUADALUPE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-91.78455074, lat:16.21244768}}01/04/2024 15/04/2024 50,280.00 50,280.00 50,280.00 50,280.00 50,280.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0033-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:50280.0, importe_modificado:50280.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}{2363793/proyecto_FIN, 2363793/proyecto_PROCESO, 2363793/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363793FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 50,280.00 50,280.00
2024 3 CHP240202363818Proyecto de inversión2,056,708.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056708.21, modificado:2056708.21}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LINDA VISTA - 549087 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla54908 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.5, meta_modificada:2018.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A OCHO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA C, lon:-92.240972, lat:15.366144}}22/04/2024 21/06/2024 2,056,708.21 2,056,708.21 2,056,708.21 2,056,708.21 2,056,708.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-016/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2056708.21, importe_modificado:2056708.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.5}}{2363818/proyecto_INICIO, 2363818/proyecto_PROCESO, 2363818/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,056,708.21 2,056,708.21
2024 3 CHP240202363828Proyecto de inversión2,895,851.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895851.82, modificado:2895851.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA - 549297 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla54929 S 168 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.0, meta_modificada:2688.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:139, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30919 IGNACIO ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CARRETERA EJIDO SANTA ANA PINABETO, SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO DE EJIDO RIVER, lon:-92.23091541, lat:15.23865076}}22/04/2024 05/07/2024 2,895,851.82 2,895,851.82 2,895,851.82 2,895,851.82 2,895,851.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-017/2024, contratista:CONSTRUCCION, DISEÑO Y TOPOGRAFIA ROVEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2895851.82, importe_modificado:2895851.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.0}}{2363828/proyecto_INICIO, 2363828/proyecto_PROCESO, 2363828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,895,851.82 2,895,851.82
2024 3 CHP240202363859Proyecto de inversión76,820.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76820.0, modificado:76820.0}}CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 549867 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54986 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:490, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL REFUGIO KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO EL REFUGIO, 30187 EL REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.70296857, lat:16.34325005}}01/04/2024 15/04/2024 76,820.00 76,820.00 76,820.00 76,820.00 76,820.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0044-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:76820.0, importe_modificado:76820.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}}{2363859/proyecto_INICIO, 2363859/proyecto_PROCESO, 2363859/proyecto_FIN, 2363859/proyecto_PROCESO, 2363859/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363859FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 76,820.00 76,820.00
2024 3 CHP240202363875Proyecto de inversión66,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66000.0, modificado:66000.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 550217 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55021 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:930, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA FE KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCIO, lon:-91.79789279, lat:16.34850771}}01/04/2024 15/04/2024 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0052-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:66000.0, importe_modificado:66000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2363875/proyecto_INICIO, 2363875/proyecto_PROCESO, 2363875/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 66,000.00 66,000.00
2024 3 CHP240202364202Proyecto de inversión542,479.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542479.77, modificado:542479.77}}CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA KANAKIL - 560387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón56038 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO SALIDA A YAJALÓN CRUCERO TZAJALÁ - SAN RAMÓN KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO REFORMA KANAKIL, 29940 REFORMA KANAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA CRUZ Y TERRACERIA CRUCERO FILADELFIA, TERRACE, lon:-92.29376312, lat:17.10959624}}01/05/2024 28/06/2024 542,479.77 542,479.77 542,479.77 542,479.77 542,479.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/150/2024, contratista:BOGS771007KF2, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:542479.77, importe_modificado:542479.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}}{2364202/proyecto_INICIO, 2364202/proyecto_PROCESO, 2364202/proyecto_FIN, 2364202/proyecto_PROCESO, 2364202/proyecto_FIN, 2364202/proyecto_INICIO, 2364202/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364202FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 542,479.77 542,479.77
2024 3 CHP240202364300Proyecto de inversión1,350,910.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350910.16, modificado:1350910.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL - 563727 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla56372 S 98 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.86, meta_modificada:747.86}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA AVENIDA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA CALLE ORIENTE Y CALLE OCTAVA AVENIDA SUR, CALLE 10MA. AV. SUR SE ENCUENTRA UBICADO EN BARRIO SAN ANTONIO EN LA CA, lon:-92.24668868, lat:15.35831469}}22/04/2024 21/06/2024 1,350,910.16 1,350,910.16 1,350,910.16 1,350,910.16 1,350,910.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-019/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1350910.16, importe_modificado:1350910.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.86}}{2364300/proyecto_INICIO, 2364300/proyecto_PROCESO, 2364300/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364300FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,350,910.16 1,350,910.16
2024 3 CHP240202366294Proyecto de inversión2,840,463.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2840463.94, modificado:2840463.94}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 655157 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia65515 S 50 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.7, meta_modificada:2025.7}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS VIALIDADES A PAVIMENTAR SE UBICAN EN CALLES SIN NOMBRE Y ENTRONCA A 100 MTS. DE LA CARRETERA ESTATAL 157 LAS LIMASLA CONCORDIA DE, lon:-92.79579884, lat:16.13343145}}01/05/2024 28/06/2024 2,840,463.94 2,840,463.94 2,840,463.94 2,840,463.94 2,840,463.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/020-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2840463.94, importe_modificado:2840463.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.7}}{2366294/proyecto_INICIO, 2366294/proyecto_PROCESO, 2366294/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366294FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,840,463.94 2,840,463.94
2024 3 CHP240202369235Proyecto de inversión2,421,910.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421910.08, modificado:2421910.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL. - 754797 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo75479 S 78 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRSTOBAL DE LAS CASAS Y CARRETERA MUMUNTIK , lon:-92.106492, lat:16.880716}}01/04/2024 01/07/2024 2,421,910.08 2,421,910.08 2,421,910.08 2,421,910.08 2,421,910.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0031/2024, contratista:YULIANA LIZBETH ROSALES PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2421910.08, importe_modificado:2421910.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2369235/proyecto_INICIO, 2369235/proyecto_PROCESO, 2369235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,421,910.08 2,421,910.08
2024 3 CHP240202369318Proyecto de inversión1,218,950.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218950.86, modificado:1218950.86}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL NO. 264, C.C.T. 07ECB01181 BARRIO NUEVO MILENIO - 757117 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de las Rosas75711 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LAS ROSAS- PUJILTIC CALLE ALTERNA DE LA PRINCIPAL DEL ACCESO DE LA COLONIA COLONIA COLONIA NUEVO MILENIO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PIJILTIC Y CALLE CALLE ALTERNA DE LA PRINCIPAL, lon:-92.38038551, lat:16.35578001}}15/04/2024 13/06/2024 1,218,950.86 1,218,950.86 1,218,950.86 1,218,950.86 1,218,950.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-IBE-007/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:1218950.86, importe_modificado:1218950.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2369318/proyecto_INICIO, 2369318/proyecto_FIN, 2369318/proyecto_PROCESO, 2369318/proyecto_FIN, 2369318/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,218,950.86 1,218,950.86
2024 3 CHP240202369471Proyecto de inversión1,998,165.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998165.01, modificado:1998165.01}}CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD KUKULKAN - 762747 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo76274 S 106 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - KUKULKAN KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO KUKULKAN, 29950 KUKULKÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUESHIL Y CARRETERA PRIMER POBLADO ZAPATISTA, CARRETERA SEGUNDO POBLADO ZAPATISTA LA, lon:-92.00124534, lat:16.88983236}}01/04/2024 01/07/2024 1,998,165.01 1,998,165.01 1,998,165.01 1,998,165.01 1,998,165.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0036/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998165.01, importe_modificado:1998165.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}}{2369471/proyecto_INICIO, 2369471/proyecto_PROCESO, 2369471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,998,165.01 1,998,165.01
2024 3 CHP240202370087Proyecto de inversión1,042,145.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042145.61, modificado:1042145.61}}CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA - 762637 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua76263 S 315 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2799.3, meta_modificada:2799.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), 29903 EL BASCÁN (LUCHA BASCÁN), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, LA IGLESIA CATOLICA Y LA CASA EJIDAL, lon:-92.09187126, lat:17.38517701}}07/02/2024 22/03/2024 1,042,145.61 1,042,145.61 1,042,145.61 1,042,145.61 1,042,145.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-018/2024, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1042145.61, importe_modificado:1042145.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2799.3}}{2370087/proyecto_FIN, 2370087/proyecto_PROCESO, 2370087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,042,145.61 1,042,145.61
2024 3 CHP240202370347Proyecto de inversión3,119,018.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3119018.85, modificado:3119018.85}}CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 784067 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán78406 S 65 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1925.5, meta_modificada:1925.5}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE PROLONGACION GASOLINERA SAN JUDAS TADEO LA OBRA DE LOS CUARTOS DORMITORIOS S, lon:-92.68348146, lat:17.17253459}}12/06/2024 13/09/2024 3,119,018.85 3,119,018.85 3,119,018.85 3,119,018.85 3,119,018.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3119018.85, importe_modificado:3119018.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1925.5}}{2370347/proyecto_INICIO, 2370347/proyecto_FIN, 2370347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,119,018.85 3,119,018.85
2024 3 CHP240202376672Proyecto de inversión3,498,094.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3498094.94, modificado:3498094.94}}REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA AVENIDA ZACATECAS ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE GUERRERO. - 990847 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99084 S 10188 9404 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2689.1, meta_modificada:2689.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ZACATECAS COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUERRERO, AVENIDA GUANAJUATO LAS COLONIA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZ, lon:-93.10438162, lat:16.79277986}}27/05/2024 27/07/2024 3,498,094.94 3,498,094.94 3,498,094.94 3,498,094.94 3,498,094.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-083-2024, contratista:MORM ESPACIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3498094.94, importe_modificado:3498094.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2689.1}}{2376672/proyecto_INICIO, 2376672/proyecto_PROCESO, 2376672/proyecto_INICIO, 2376672/proyecto_PROCESO, 2376672/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,498,094.94 3,498,094.94
2024 3 CHP240202377154Proyecto de inversión6,774,755.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6774755.83, modificado:6774755.83}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN REVOLUCIÓN FIU - 988957 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama98895 S 342 301 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6055.0, meta_modificada:6055.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO A SAN JOSE FIU - REVOLUCION FIU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 70 RANCHERIA REVOLUCIÓN FIU, 29878 REVOLUCIÓN FIU, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL LADO NORTE , lon:-92.67432494, lat:16.89826227}}03/06/2024 15/08/2024 6,774,755.83 6,774,755.83 6,774,755.83 6,774,755.83 6,774,755.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/001/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:6774755.83, importe_modificado:6774755.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6055.0}}{2377154/proyecto_INICIO, 2377154/proyecto_PROCESO, 2377154/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,774,755.83 6,774,755.83
2024 3 CHP240202377332Proyecto de inversión894,274.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894274.22, modificado:894274.22}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR. - 995147 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99514 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.28, meta_modificada:145.28}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TECAMACHALCO FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS SUR Y AVENIDA ACTOPAN, CALLE ATOTONILCO LA MISION DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO FRENTE A L, lon:-93.07314783, lat:16.73776903}}27/05/2024 27/06/2024 894,274.22 894,274.22 894,274.22 894,274.22 894,274.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-108-2024, contratista:ARTEMIO DE LA ROSA ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:894274.22, importe_modificado:894274.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.28}}{2377332/proyecto_INICIO, 2377332/proyecto_FIN, 2377332/proyecto_PROCESO, 2377332/proyecto_FIN, 2377332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377332FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 894,274.22 894,274.22
2024 3 CHP240202366386Proyecto de inversión2,321,874.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321874.47, modificado:2321874.47}}CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL ESPINALITO - 658267 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de el Parral65826 S 74 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.4, meta_modificada:1028.4}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:20, direccion:EJIDO EL ESPINALITO, 30530 EL NORTEÑO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA SOBRE EL RIO GRIJALVA Y BRECHA MALEZAS RANCHOS, BRECHA CAMINO A LA COMUNIDAD EL ESPINALITO SE ENCUENTRA UBICADO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 22 KM LA LOCALIDAD , lon:-92.984825, lat:16.265733}}08/04/2024 22/05/2024 2,321,874.47 2,321,874.47 2,321,874.47 2,321,874.47 2,321,874.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:GRUPO MKO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:2321874.47, importe_modificado:2321874.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.4}}{2366386/proyecto_INICIO, 2366386/proyecto_FIN, 2366386/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240202366386FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,321,874.47 2,321,874.47
2024 3 CHP240202366480Proyecto de inversión1,022,923.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022923.52, modificado:1022923.52}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ANTONIO MASPAC - 641327 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León64132 S 81 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SAN ANTONIO, 29560 SAN ANTONIO MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SAN AN, lon:-93.32825301, lat:17.31432284}}02/05/2024 15/06/2024 1,022,923.52 1,022,923.52 1,022,923.52 1,022,923.52 1,022,923.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1022923.52, importe_modificado:1022923.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.45}}{2366480/proyecto_INICIO, 2366480/proyecto_PROCESO, 2366480/proyecto_FIN, 2366480/proyecto_INICIO, 2366480/proyecto_FIN, 2366480/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366480FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,022,923.52 1,022,923.52
2024 3 CHP240202366667Proyecto de inversión153,214.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153214.05, modificado:153214.05}}REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO EL DESENGAÑO - 668437 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez66843 S 232 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL DESENGAÑO, 30886 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL EJIDO, lon:-92.12678433, lat:15.05355262}}29/04/2024 13/05/2024 153,214.05 153,214.05 153,214.05 153,214.05 153,214.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-001/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:153214.05, importe_modificado:153214.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}}{2366667/proyecto_FIN, 2366667/proyecto_PROCESO, 2366667/proyecto_INICIO, 2366667/proyecto_PROCESO, 2366667/proyecto_FIN, 2366667/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366667FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 153,214.05 153,214.05
2024 3 CHP240202366867Proyecto de inversión686,610.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686610.0, modificado:686610.0}}CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 673867 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas67386 S 69 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.7, meta_modificada:632.7}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ROSARIO RIO BLANCO KILÓMETRO 88 + 000 EJIDO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-91.55614491, lat:16.43278716}}29/01/2024 05/04/2024 686,610.00 686,610.00 686,610.00 686,610.00 686,610.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0062-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:686610.0, importe_modificado:686610.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.7}}{2366867/proyecto_INICIO, 2366867/proyecto_FIN, 2366867/proyecto_INICIO, 2366867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 686,610.00 686,610.00
2024 3 CHP240202367115Proyecto de inversión272,530.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272530.59, modificado:272530.59}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA. - 681877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez68187 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A U, lon:-93.18384278, lat:16.76999902}}09/05/2024 09/06/2024 272,530.59 272,530.59 272,530.59 272,530.59 272,530.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-077-2024, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:272530.59, importe_modificado:272530.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}{2367115/proyecto_INICIO, 2367115/proyecto_PROCESO, 2367115/proyecto_FIN, 2367115/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 272,530.59 272,530.59
2024 3 CHP240202367210Proyecto de inversión527,240.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527240.81, modificado:527240.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA. - 686997 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez68699 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.42, meta_modificada:101.42}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL P, lon:-93.18416904, lat:16.76744569}}09/05/2024 09/06/2024 527,240.81 527,240.81 527,240.81 527,240.81 527,240.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-053-2024, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:527240.81, importe_modificado:527240.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.42}}{2367210/proyecto_INICIO, 2367210/proyecto_PROCESO, 2367210/proyecto_FIN, 2367210/proyecto_PROCESO, 2367210/proyecto_INICIO, 2367210/proyecto_PROCESO, 2367210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 527,240.81 527,240.81
2024 3 CHP240202367244Proyecto de inversión1,272,736.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272736.11, modificado:1272736.11}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA. - 689807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez68980 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.36, meta_modificada:811.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL P, lon:-93.1841799, lat:16.76743554}}09/06/2024 09/08/2024 1,272,736.11 1,272,736.11 1,272,736.11 1,272,736.11 1,272,736.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-055-2024, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1272736.11, importe_modificado:1272736.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.36}}{2367244/proyecto_INICIO, 2367244/proyecto_PROCESO, 2367244/proyecto_FIN, 2367244/proyecto_PROCESO, 2367244/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,272,736.11 1,272,736.11
2024 3 CHP240202367293Proyecto de inversión1,122,435.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122435.8, modificado:1122435.8}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AZTECA CON CLAVE 07DPR2976K - 668637 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez66863 S 74 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.44, meta_modificada:466.44}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO AJAYASH KILÓMETRO 11 + 00 EJIDO AJAYAXH, 30105 AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMI, lon:-92.193979, lat:16.30918}}20/04/2024 05/07/2024 1,122,435.80 1,122,435.80 1,122,435.80 1,122,435.80 1,122,435.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/051/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1122435.8, importe_modificado:1122435.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:466.44}}{2367293/proyecto_FIN, 2367293/proyecto_INICIO, 2367293/proyecto_PROCESO, 2367293/proyecto_FIN, 2367293/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,122,435.80 1,122,435.80
2024 3 CHP240202367562Proyecto de inversión1,099,621.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099621.71, modificado:1099621.71}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A. ORIENTE SUR Y 8A. ORIENTE SUR. - 676967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez67696 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.7, meta_modificada:689.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA COLONIA TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA S, lon:-93.15994388, lat:16.74593992}}09/06/2024 09/08/2024 1,099,621.71 1,099,621.71 1,099,621.71 1,099,621.71 1,099,621.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-024-2024, contratista:TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1099621.71, importe_modificado:1099621.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.7}}{2367562/proyecto_PROCESO, 2367562/proyecto_INICIO, 2367562/proyecto_PROCESO, 2367562/proyecto_INICIO, 2367562/proyecto_PROCESO, 2367562/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,099,621.71 1,099,621.71
2024 3 CHP240202367997Proyecto de inversión2,170,425.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170425.54, modificado:2170425.54}}REHABILITACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA - 694877 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán69487 S 2490 2460 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO COSTA DE ORO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS COLINDA CON LOS BARRIOS LUIS DONALDO COLOSIO Y SAN MARC, lon:-93.31496749, lat:17.14064656}}04/03/2024 04/05/2024 2,170,425.54 2,170,425.54 2,170,425.54 2,170,425.54 2,170,425.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 07-2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2170425.54, importe_modificado:2170425.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2367997/proyecto_PROCESO, 2367997/proyecto_INICIO, 2367997/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,170,425.54 2,170,425.54
2024 3 CHP240202368217Proyecto de inversión1,046,942.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046942.71, modificado:1046942.71}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO BUENA VISTA II - 721667 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla72166 S 179 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA II BARRIO BUENA VISTA II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE LAS VEGAS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO PEDREGAL Y BARRIO LAS VEGAS, lon:-92.24582001, lat:15.37527258}}06/05/2024 20/06/2024 1,046,942.71 1,046,942.71 1,046,942.71 1,046,942.71 1,046,942.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-006/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1046942.71, importe_modificado:1046942.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}}{2368217/proyecto_INICIO, 2368217/proyecto_PROCESO, 2368217/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368217FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,046,942.71 1,046,942.71
2024 3 CHP240202375278Proyecto de inversión721,634.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721634.97, modificado:721634.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALTA TENSIÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL - 948367 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94836 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.0, meta_modificada:346.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSIÓN COLONIA ALTOS DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, CALLE SANTA MARIA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CALLE DE LA , lon:-93.09973375, lat:16.785236}}27/06/2024 27/08/2024 721,634.97 721,634.97 721,634.97 721,634.97 721,634.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-101-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:721634.97, importe_modificado:721634.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}}{2375278/proyecto_INICIO, 2375278/proyecto_PROCESO, 2375278/proyecto_FIN, 2375278/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 721,634.97 721,634.97
2024 3 CHP240202387144Proyecto de inversión66,600.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66600.1, modificado:66600.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GOLOTÓN LA RAYA - 1372957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón137295 S 95 91 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - YAJALÓN KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO GOLOTÓN LA RAYA, 29940 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA COYOTADA Y CARRETERA SANTA MARGARITA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIV, lon:-92.29176377, lat:17.13545409}}17/06/2024 15/07/2024 66,600.10 66,600.10 66,600.10 66,600.10 66,600.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/405/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:66600.1, importe_modificado:66600.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2387144/proyecto_FIN, 2387144/proyecto_PROCESO, 2387144/proyecto_INICIO, 2387144/proyecto_PROCESO, 2387144/proyecto_FIN, 2387144/proyecto_INICIO, 2387144/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 66,600.10 66,600.10
2024 3 CHP240202387178Proyecto de inversión2,687,484.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2687484.09, modificado:2687484.09}}CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 1340277 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán134027 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1540.4, meta_modificada:1540.4}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA SUR ORIENTE Y CALLE 2DA NORTE ORIENTE, CALLE 4TA ORIENTE SUR LA OBRA DE LOS 40 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMPO DE , lon:-92.68446904, lat:17.16994499}}06/07/2024 16/09/2024 2,687,484.09 2,687,484.09 2,687,484.09 2,687,484.09 2,687,484.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-022/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2687484.09, importe_modificado:2687484.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1540.4}}{2387178/proyecto_PROCESO, 2387178/proyecto_FIN, 2387178/proyecto_INICIO, 2387178/proyecto_FIN, 2387178/proyecto_INICIO, 2387178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387178FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,687,484.09 2,687,484.09
2024 3 CHP240202393271Proyecto de inversión1,809,140.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809140.0, modificado:1809140.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA JUAREZ - 1677347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula167734 S 718 639 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.8, meta_modificada:940.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA JUÁREZ, 30766 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE TRANSITAMOS HASTA LLEGAR A L, lon:-92.288756, lat:14.917605}}13/06/2024 13/09/2024 1,809,140.00 1,809,140.00 1,809,140.00 1,809,140.00 1,809,140.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0027/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1581357.0, importe_modificado:1809140.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.8}}{2393271/proyecto_INICIO, 2393271/proyecto_PROCESO, 2393271/proyecto_FIN, 2393271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,809,140.00 1,809,140.00
2024 3 CHP240202394079Proyecto de inversión447,966.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447966.84, modificado:447966.84}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE EJIDO LA LIBERTAD - 1712797 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate171279 S 259 232 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHULA DONDE HAY QUE AV, lon:-92.19323281, lat:14.59156255}}20/06/2024 20/07/2024 447,966.84 447,966.84 447,966.84 447,966.84 447,966.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:447966.84, importe_modificado:447966.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2394079/proyecto_INICIO, 2394079/proyecto_PROCESO, 2394079/proyecto_FIN, 2394079/proyecto_PROCESO, 2394079/proyecto_INICIO, 2394079/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394079FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 447,966.84 447,966.84
2024 3 CHP240202368490Proyecto de inversión1,811,160.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811160.15, modificado:1811160.15}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. ALDAMA ENTRE C. VASCONCELOS Y C. MATAMOROS EN EL BARRIO PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, PAREDON, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 710757 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá71075 S 3325 3462 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.1, meta_modificada:1847.19}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CALLE MATAMOROS, CALLE OCOSINGO SE ACCESA SOBRE LA CALLE VASCONCELOS A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO. COMIENZA SOBRE LA A, lon:-93.862069, lat:16.053406}}01/05/2024 30/06/2024 1,811,160.15 1,811,160.15 1,811,160.15 1,811,160.15 1,811,160.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/024/2024, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1811160.15, importe_modificado:1811160.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1847.19}}{2368490/proyecto_INICIO, 2368490/proyecto_PROCESO, 2368490/proyecto_INICIO, 2368490/proyecto_PROCESO, 2368490/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,811,160.15 1,811,160.15
2024 3 CHP240202368731Proyecto de inversión445,853.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445853.53, modificado:445853.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ, AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA. - 719057 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez71905 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA COLONIA EVOLUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SANCHEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EVOLUCIÓN POLITICA SE UBICA AL NORT, lon:-93.06480683, lat:16.764134}}09/05/2024 09/06/2024 445,853.53 445,853.53 445,853.53 445,853.53 445,853.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-122-2024, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:445853.53, importe_modificado:445853.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}}{2368731/proyecto_PROCESO, 2368731/proyecto_INICIO, 2368731/proyecto_FIN, 2368731/proyecto_INICIO, 2368731/proyecto_FIN, 2368731/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 445,853.53 445,853.53
2024 3 CHP240202368891Proyecto de inversión744,659.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744659.45, modificado:744659.45}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 AL KM 1.400 T.A. Y RAMPA KM 0 AL KM 1.100 - 723167 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco72316 S 242 238 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO PICHUCALCO - EL CERRO 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL CERRO 1RA SECCION, 29520 EL CERRO 1RA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS LA RUTA DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIP, lon:-93.12878985, lat:17.49360326}}01/04/2024 30/04/2024 744,659.45 744,659.45 744,659.45 744,659.45 744,659.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-011/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS LUDAM, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:744659.45, importe_modificado:744659.45}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}{2368891/proyecto_FIN, 2368891/proyecto_PROCESO, 2368891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 744,659.45 744,659.45
2024 3 CHP240202369210Proyecto de inversión1,400,705.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400705.24, modificado:1400705.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200.00 MTS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ, BARRIO ZUCLEJ. - 754287 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc75428 S 165 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.0, meta_modificada:1004.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - YOCWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA YOCWITZ, 29797 IKALUMIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIM, lon:-92.39045385, lat:16.98344421}}23/04/2024 22/06/2024 1,400,705.24 1,400,705.24 1,400,705.24 1,400,705.24 1,400,705.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-030/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1400705.24, importe_modificado:1400705.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.0}}{2369210/proyecto_PROCESO, 2369210/proyecto_FIN, 2369210/proyecto_INICIO, 2369210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,400,705.24 1,400,705.24
2024 3 CHP240202370568Proyecto de inversión3,223,666.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3223666.98, modificado:3223666.98}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 500 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ONILTIC - 793797 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc79379 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - ONILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 RANCHERIA ONILTIC, 29798 EL TRIUNFO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-92.39734134, lat:16.96874922}}01/05/2024 29/07/2024 3,223,666.98 3,223,666.98 3,223,666.98 3,223,666.98 3,223,666.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3223666.98, importe_modificado:3223666.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}{2370568/proyecto_INICIO, 2370568/proyecto_PROCESO, 2370568/proyecto_INICIO, 2370568/proyecto_PROCESO, 2370568/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,223,666.98 3,223,666.98
2024 3 CHP240202370744Proyecto de inversión3,753,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3753360.0, modificado:3753360.0}}PAVIMENTACION DE 370 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS TERCERA ETAPA - 800817 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas80081 S 597 606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - AMPARO AGUA TINTA KILÓMETRO 81 + 400 EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.49024236, lat:16.13484249}}01/04/2024 15/07/2024 3,753,360.00 3,753,360.00 3,753,360.00 3,753,360.00 3,753,360.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0076-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3753360.0, importe_modificado:3753360.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}{2370744/proyecto_INICIO, 2370744/proyecto_PROCESO, 2370744/proyecto_FIN, 2370744/proyecto_INICIO, 2370744/proyecto_FIN, 2370744/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,753,360.00 3,753,360.00
2024 3 CHP240202370759Proyecto de inversión4,562,885.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4562885.78, modificado:4562885.78}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL RELICARIO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO, - 776477 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas77647 S 1935 1715 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO BARRIO EL RELICARIO, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PUEBLO EN LUCHA Y CALLE SAN JOSE, CERRADA SAN AGUSTIN LA OBRA S ELOCALIZA EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE, lon:-92.64302897, lat:16.7174918}}11/03/2024 08/06/2024 4,562,885.78 4,562,885.78 4,562,885.78 4,562,885.78 4,562,885.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/028/2024, contratista:JOSE MARTIN DIAZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4562885.78, importe_modificado:4562885.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}}{2370759/proyecto_INICIO, 2370759/proyecto_PROCESO, 2370759/proyecto_FIN, 2370759/proyecto_PROCESO, 2370759/proyecto_FIN, 2370759/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202370759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,562,885.78 4,562,885.78
2024 3 CHP240202370822Proyecto de inversión2,152,790.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152790.79, modificado:2152790.79}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CALLE B - 778507 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas77850 S 913 809 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.8, meta_modificada:120.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE B BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE 31 DE MARZO Y PROLONGACION PRIMERO DE MARZO, CALLE CLEMENTE OROZCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALL B EN TRE LA CALLE 31 D, lon:-92.64745528, lat:16.73834915}}11/03/2024 08/06/2024 2,152,790.79 2,152,790.79 2,152,790.79 2,152,790.79 2,152,790.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN029/2024, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2152790.79, importe_modificado:2152790.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.8}}{2370822/proyecto_INICIO, 2370822/proyecto_PROCESO, 2370822/proyecto_FIN, 2370822/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370822FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,152,790.79 2,152,790.79
2024 3 CHP240202370834Proyecto de inversión889,669.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889669.63, modificado:889669.63}}REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 778797 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Tecpatán77879 S 670 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 3A SUR PONIENTE BARRIO EL POCITO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ESQUINA 2A PONIENTE SUR Y , ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS COLINDA CON LOS BARRIOS DE EL EDEN Y RINCON, lon:-93.311617, lat:17.134366}}04/03/2024 04/06/2024 889,669.63 889,669.63 889,669.63 889,669.63 889,669.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 12-2024, contratista:METRIKA MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:889669.63, importe_modificado:889669.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}}{2370834/proyecto_INICIO, 2370834/proyecto_PROCESO, 2370834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 889,669.63 889,669.63
2024 3 CHP240202371061Proyecto de inversión3,638,112.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3638112.22, modificado:3638112.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO. - 789227 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez78922 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2078.1, meta_modificada:2078.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD PASANDO LA UNI, lon:-93.11585469, lat:16.78174297}}13/06/2024 13/08/2024 3,638,112.22 3,638,112.22 3,638,112.22 3,638,112.22 3,638,112.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-041-2024, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3638112.22, importe_modificado:3638112.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.1}}{2371061/proyecto_INICIO, 2371061/proyecto_PROCESO, 2371061/proyecto_INICIO, 2371061/proyecto_PROCESO, 2371061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371061FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,638,112.22 3,638,112.22
2024 3 CHP240202371067Proyecto de inversión1,531,197.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531197.82, modificado:1531197.82}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 221 ML, TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO SAKLUM. - 789527 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc78952 S 245 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - EL POZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 810 RANCHERIA EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCU, lon:-92.40578208, lat:16.92191344}}30/04/2024 14/07/2024 1,531,197.82 1,531,197.82 1,531,197.82 1,531,197.82 1,531,197.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-044/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1531197.82, importe_modificado:1531197.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}{2371067/proyecto_INICIO, 2371067/proyecto_FIN, 2371067/proyecto_INICIO, 2371067/proyecto_FIN, 2371067/proyecto_PROCESO, 2371067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371067FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,531,197.82 1,531,197.82
2024 3 CHP240202371074Proyecto de inversión668,702.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668702.38, modificado:668702.38}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE NACHOJ - 812677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón81267 S 95 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:411.46, meta_modificada:411.46}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO CUMBRE NACHOJ, 29940 CUMBRE NACHOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DEL EJIDO CUMBRE NACHOJ QUE SE LOCALIZA EN CALLE CENTRAL ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA PASAND, lon:-92.25223967, lat:17.09449527}}15/05/2024 15/07/2024 668,702.38 668,702.38 668,702.38 668,702.38 668,702.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/080/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:668702.38, importe_modificado:668702.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:411.46}}{2371074/proyecto_INICIO, 2371074/proyecto_FIN, 2371074/proyecto_INICIO, 2371074/proyecto_FIN, 2371074/proyecto_PROCESO, 2371074/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371074FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 668,702.38 668,702.38
2024 3 CHP240202371339Proyecto de inversión6,965,155.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6965155.35, modificado:6965155.35}}REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA CON MEJORAMIENTO EN VIALIDAD CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN 1 AVENIDA SUR ENTRE 16 Y 20 CALLE ORIENTE, EN EL BARRIO DIF. - 800527 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mapastepec80052 S 380 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.5, meta_modificada:194.5}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 1 SUR ORIENTE BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, SE ENCUENTRA EL DIF MUNICIPAL EN LA CUADRA, lon:-92.89662262, lat:15.43401507}}01/01/2024 01/03/2024 6,965,155.35 6,965,155.35 6,965,155.35 6,965,155.35 6,965,155.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:6965155.35, importe_modificado:6965155.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.5}}{2371339/proyecto_PROCESO, 2371339/proyecto_INICIO, 2371339/proyecto_PROCESO, 2371339/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,965,155.35 6,965,155.35
2024 3 CHP240202371888Proyecto de inversión996,899.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996899.33, modificado:996899.33}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. - 818247 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Bella Vista81824 S 60 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:151.36, meta_modificada:151.36}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:BARRIO CABALLO BLANCO, 30134 CABALLO BLANCO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CABALLO BLANCO COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 8 KM DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA ., lon:-92.25515046, lat:15.61692889}}15/05/2024 15/07/2024 996,899.33 996,899.33 996,899.33 996,899.33 996,899.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-002-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURALES DEL CENTRO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:996899.33, importe_modificado:996899.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:151.36}}{2371888/proyecto_INICIO, 2371888/proyecto_PROCESO, 2371888/proyecto_FIN, 2371888/proyecto_PROCESO, 2371888/proyecto_FIN, 2371888/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 996,899.33 996,899.33
2024 3 CHP240202372145Proyecto de inversión1,627,811.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1627811.82, modificado:1627811.82}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO - 844037 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua84403 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:738.89, meta_modificada:738.89}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30595 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA 201 Y CALLE PROLONGACION MATAMOROS, CALLE SONORA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN MARCO, lon:-92.67848109, lat:15.33902726}}02/05/2024 15/07/2024 1,627,811.82 1,627,811.82 1,627,811.82 1,627,811.82 1,627,811.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-014/2024, contratista:ULISES NEFTALI PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1627811.82, importe_modificado:1627811.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:738.89}}{2372145/proyecto_INICIO, 2372145/proyecto_PROCESO, 2372145/proyecto_INICIO, 2372145/proyecto_PROCESO, 2372145/proyecto_INICIO, 2372145/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,627,811.82 1,627,811.82
2024 3 CHP240202372241Proyecto de inversión723,306.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723306.36, modificado:723306.36}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOL AKIL PRIMERA SECCIÓN - 830847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón83084 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:989, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHIJTONTIC - SITALÁ KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCION, 29940 CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA WOLOWITZ Y CARRETERA CRUCERO JOLAKIL, LAS COCINAS , lon:-92.24523322, lat:17.02983987}}20/05/2024 20/06/2024 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/100/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723306.36, importe_modificado:723306.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}{2372241/proyecto_PROCESO, 2372241/proyecto_INICIO, 2372241/proyecto_FIN, 2372241/proyecto_INICIO, 2372241/proyecto_FIN, 2372241/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 723,306.36 723,306.36
2024 3 CHP240202372341Proyecto de inversión1,218,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218000.0, modificado:1218000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4A.PONIENTE NORTE ENTRE 7A Y 8A. AVENIDA NORTE PONIENTE BARRIO LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 834137 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral83413 S 162 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.94, meta_modificada:111.94}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE NORTE Y AVENIDA SEPTIMA NORTE PONIENTE, AVENIDA OCTAVA NORTE PONIENTE CERCA SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.007296, lat:16.374875}}06/05/2024 04/07/2024 1,218,000.00 1,218,000.00 1,218,000.00 1,218,000.00 1,218,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/008/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1218000.0, importe_modificado:1218000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.94}}{2372341/proyecto_INICIO, 2372341/proyecto_FIN, 2372341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240202372341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,218,000.00 1,218,000.00
2024 3 CHP240202372652Proyecto de inversión2,529,809.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529809.9, modificado:2529809.9}}REHABILITACION DE CAMINO. - 841987 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bella Vista84198 S 426 406 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA HACIENDA - LA NORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 402 EJIDO LA HACIENDA, 30133 LA HACIENDA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE EL EJIDO LA HACIENDA CON RUMBO A LA COMUNIDAD, lon:-92.27728079, lat:15.65298173}}20/05/2024 22/07/2024 2,529,809.90 2,529,809.90 2,529,809.90 2,529,809.90 2,529,809.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-004-2024, contratista:KCB CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:2529809.9, importe_modificado:2529809.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}}{2372652/proyecto_INICIO, 2372652/proyecto_PROCESO, 2372652/proyecto_FIN, 2372652/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372652FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,529,809.90 2,529,809.90
2024 3 CHP240202372892Proyecto de inversión2,332,514.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2332514.64, modificado:2332514.64}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 848117 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua84811 S 181 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PROGRESO, 29902 EL PROGRESO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA EJIDAL ABARCANDO ASI TODO EL EJIDO., lon:-92.37434838, lat:17.41081392}}07/02/2024 06/04/2024 2,332,514.64 2,332,514.64 2,332,514.64 2,332,514.64 2,332,514.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-019/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2332514.64, importe_modificado:2332514.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{2372892/proyecto_INICIO, 2372892/proyecto_FIN, 2372892/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372892FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,332,514.64 2,332,514.64
2024 3 CHP240202373500Proyecto de inversión838,483.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838483.76, modificado:838483.76}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA. - 884967 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88496 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.66, meta_modificada:309.66}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL ACCESO A LOS MIRADOR, lon:-93.09697311, lat:16.7951917}}20/05/2024 20/06/2024 838,483.76 838,483.76 838,483.76 838,483.76 838,483.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-063-2024, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:838483.76, importe_modificado:838483.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.66}}{2373500/proyecto_INICIO, 2373500/proyecto_PROCESO, 2373500/proyecto_INICIO, 2373500/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373500FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 838,483.76 838,483.76
2024 3 CHP240202373575Proyecto de inversión906,371.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906371.22, modificado:906371.22}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM O AL KM 2 MAS 500 - 870017 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro87001 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE BARRIO RINCÓN SAN JOSÉ, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO SAN JOSE 1, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAEBCERA MUNICIPAL EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE SAN JOSE PARA L, lon:-92.91993142, lat:17.20646998}}01/02/2024 02/03/2024 906,371.22 906,371.22 906,371.22 906,371.22 906,371.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:906371.22, importe_modificado:906371.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{2373575/proyecto_INICIO, 2373575/proyecto_PROCESO, 2373575/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 906,371.22 906,371.22
2024 3 CHP240202374700Proyecto de inversión473,362.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473362.79, modificado:473362.79}}COSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA - 907707 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán90770 S 43 59 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO LA TEJERIA EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE DEL SECTOR, CALLE DEL SECTOR 2 ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO L, lon:-92.51025158, lat:16.72942982}}22/05/2024 22/06/2024 473,362.79 473,362.79 473,362.79 473,362.79 473,362.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-005/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:473362.79, importe_modificado:473362.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2374700/proyecto_FIN, 2374700/proyecto_PROCESO, 2374700/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 473,362.79 473,362.79
2024 3 CHP240202374969Proyecto de inversión1,976,985.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976985.77, modificado:1976985.77}}CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN YALCHUCH - 937217 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán93721 S 177 192 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE CALLE CENTRO EJIDO CARMEN YALCHUCH, 29471 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL POBLADO Y CALLE CARMEN PRINCIPAL, CALLE SECTOR CUATRO ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN YALCHUCH CO, lon:-92.3634016, lat:16.64443192}}22/05/2024 22/06/2024 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-021/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1976985.77, importe_modificado:1976985.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2374969/proyecto_PROCESO, 2374969/proyecto_FIN, 2374969/proyecto_INICIO, 2374969/proyecto_FIN, 2374969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,976,985.77 1,976,985.77
2024 3 CHP240202375218Proyecto de inversión3,292,408.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3292408.91, modificado:3292408.91}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ESPINAL ASENTAMIENTO EL ESPINAL. - 946127 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia94612 S 119 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.8, meta_modificada:220.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:158, direccion:EJIDO EL ESPINAL, 30367 EL ESPINAL, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL POZO TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE UBICARAN DENTRO DEL EJIDO EL ESPINAL ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE CERCANO AL INMUEBLE JO, lon:-92.79816814, lat:15.94882986}}20/05/2024 18/07/2024 3,292,408.91 3,292,408.91 3,292,408.91 3,292,408.91 3,292,408.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/028-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3292408.91, importe_modificado:3292408.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.8}}{2375218/proyecto_INICIO, 2375218/proyecto_PROCESO, 2375218/proyecto_INICIO, 2375218/proyecto_PROCESO, 2375218/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,292,408.91 3,292,408.91
2024 3 CHP240202375320Proyecto de inversión1,865,606.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865606.29, modificado:1865606.29}}CONSTRUCCION DE 67 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGRORIO DE LAS CASAS - 928277 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán92827 S 154 167 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO SAN JOSE LA NUEVA, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE , lon:-92.38321398, lat:16.68380114}}22/05/2024 22/06/2024 1,865,606.29 1,865,606.29 1,865,606.29 1,865,606.29 1,865,606.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-008/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1865606.29, importe_modificado:1865606.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}{2375320/proyecto_PROCESO, 2375320/proyecto_INICIO, 2375320/proyecto_FIN, 2375320/proyecto_PROCESO, 2375320/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375320FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,865,606.29 1,865,606.29
2024 3 CHP240202375816Proyecto de inversión113,772.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113772.1, modificado:113772.1}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALTA TENSIÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL - 948177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94817 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.95, meta_modificada:27.95}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSIÓN COLONIA ALTOS DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, CALLE SANTA MARIA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CALLE DE LA , lon:-93.09970358, lat:16.78526681}}27/05/2024 27/06/2024 113,772.10 113,772.10 113,772.10 113,772.10 113,772.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-100-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:113772.1, importe_modificado:113772.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.95}}{2375816/proyecto_INICIO, 2375816/proyecto_PROCESO, 2375816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 113,772.10 113,772.10
2024 3 CHP240202376028Proyecto de inversión480,145.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480145.03, modificado:480145.03}}REHABILITACION DE CAMINO - 971437 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua97143 S 121 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1708.6, meta_modificada:1708.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - MIGUEL HIDALGO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29907 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.24051914, lat:17.51817448}}07/02/2024 07/03/2024 480,145.03 480,145.03 480,145.03 480,145.03 480,145.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-039/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:480145.03, importe_modificado:480145.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1708.6}}{2376028/proyecto_FIN, 2376028/proyecto_PROCESO, 2376028/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 480,145.03 480,145.03
2024 3 CHP240202376130Proyecto de inversión1,999,522.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999522.43, modificado:1999522.43}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO REFORMA - 959397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo95939 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MILENIO BARRIO REFORMA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MILENIO Y CALLE DURANGO, CALLE JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES LA REFORMA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MILENIO QUE SE, lon:-92.07726944, lat:16.90835914}}01/04/2024 01/07/2024 1,999,522.43 1,999,522.43 1,999,522.43 1,999,522.43 1,999,522.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0088/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999522.43, importe_modificado:1999522.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}}{2376130/proyecto_PROCESO, 2376130/proyecto_INICIO, 2376130/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,522.43 1,999,522.43
2024 3 CHP240202376170Proyecto de inversión696,072.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696072.06, modificado:696072.06}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS CERRITOS. - 975337 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Escuintla97533 S 108 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO LOS CERRITOS - OBRA DE CAPTACION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA NORTE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO OBRA DE CAPTACION DEL AG, lon:-92.54362296, lat:15.35757547}}16/05/2024 28/06/2024 696,072.06 696,072.06 696,072.06 696,072.06 696,072.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-005, contratista:CONSTRUCCIONES ZUL-M, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:696072.06, importe_modificado:696072.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}{2376170/proyecto_INICIO, 2376170/proyecto_PROCESO, 2376170/proyecto_INICIO, 2376170/proyecto_PROCESO, 2376170/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 696,072.06 696,072.06
2024 3 CHP240202376197Proyecto de inversión4,672,279.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4672279.0, modificado:4672279.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN XUXCHEN - 976307 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama97630 S 413 361 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LARRAINZAR A SANTIAGO EL PINAR - XUXCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 COLONIA XUXCHEN, 29879 XUXCHÉN, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL HACIA EL LADO NORTE SE CAMINA 200 M, lon:-92.70524825, lat:16.96556785}}01/08/2024 20/09/2024 4,672,279.00 4,672,279.00 4,672,279.00 4,672,279.00 4,672,279.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/008/FAISMUN/2024, contratista:HECTOR ALONSO MARTINEZ DE LA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:4672279.0, importe_modificado:4672279.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}}{2376197/proyecto_INICIO, 2376197/proyecto_PROCESO, 2376197/proyecto_FIN, 2376197/proyecto_INICIO, 2376197/proyecto_PROCESO, 2376197/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376197FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,672,279.00 4,672,279.00
2024 3 CHP240202376248Proyecto de inversión406,859.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406859.82, modificado:406859.82}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN - 977327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón97732 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:796, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAHTAJ - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, 29940 BAHTAJ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CODIGO 199 Y TERRACERIA SIBAQUIL, LAS VIVI, lon:-92.13477475, lat:17.14610473}}20/05/2024 20/06/2024 406,859.82 406,859.82 406,859.82 406,859.82 406,859.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/260/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:406859.82, importe_modificado:406859.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}{2376248/proyecto_FIN, 2376248/proyecto_INICIO, 2376248/proyecto_FIN, 2376248/proyecto_PROCESO, 2376248/proyecto_INICIO, 2376248/proyecto_PROCESO, 2376248/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376248FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 406,859.82 406,859.82
2024 3 CHP240202376280Proyecto de inversión849,083.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849083.25, modificado:849083.25}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOL CHAMENJA BARRIO SAN MARCOS BAH WITZ - 964717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón96471 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:671, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN FRANCISCO CHAMENJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JOL CHAMENJA BARRIO SAN MARCOS BAH WITZ, 29940 JOL CHAMENJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO CHAMENJA Y , lon:-92.19917281, lat:17.14379232}}20/05/2024 19/07/2024 849,083.25 849,083.25 849,083.25 849,083.25 849,083.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/252/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{2376280/proyecto_INICIO, 2376280/proyecto_PROCESO, 2376280/proyecto_FIN, 2376280/proyecto_PROCESO, 2376280/proyecto_FIN, 2376280/proyecto_INICIO, 2376280/proyecto_PROCESO, 2376280/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376280FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 849,083.25 849,083.25
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2024 3 CHP240202376420Proyecto de inversión5,000,512.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000512.04, modificado:5000512.04}}REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE ACACOYAGUA, CHIAPAS - 968407 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua96840 S 3914 4178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO SAN MARCOS, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SONORA ORIENTE Y CALLE PROLONGACION MATAMOROS, CAMINO LAS BRISAS LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABCERA MUNICIPAL EN LA UNIDAD DEPORT, lon:-92.67975667, lat:15.33770702}}08/05/2024 08/07/2024 5,000,512.04 5,000,512.04 5,000,512.04 5,000,512.04 5,000,512.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-005/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALFASAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:5000512.04, importe_modificado:5000512.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2376420/proyecto_PROCESO, 2376420/proyecto_INICIO, 2376420/proyecto_PROCESO, 2376420/proyecto_INICIO, 2376420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,000,512.04 5,000,512.04
2024 3 CHP240202377342Proyecto de inversión2,458,348.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2458348.21, modificado:2458348.21}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y DR. OTTA. - 995607 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla99560 S 110 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS NORTE BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DR. OTTA, AVENIDA ALVARO OBREGON SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AVENIDA MORELOS NORTE ENTRE CALLE DR, lon:-92.6582992, lat:15.32140496}}14/05/2024 29/07/2024 2,458,348.21 2,458,348.21 2,458,348.21 2,458,348.21 2,458,348.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-024, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2458348.21, importe_modificado:2458348.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{2377342/proyecto_PROCESO, 2377342/proyecto_INICIO, 2377342/proyecto_PROCESO, 2377342/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377342FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,458,348.21 2,458,348.21
2024 3 CHP240202377487Proyecto de inversión3,010,943.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3010943.27, modificado:3010943.27}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO. - 1013577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo101357 S 663 617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO KILÓMETRO 52 + 23 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-91.41764567, lat:17.02443258}}01/04/2024 01/07/2024 3,010,943.27 3,010,943.27 3,010,943.27 3,010,943.27 3,010,943.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0230/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3010943.27, importe_modificado:3010943.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}}{2377487/proyecto_INICIO, 2377487/proyecto_PROCESO, 2377487/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,010,943.27 3,010,943.27
2024 3 CHP240202377738Proyecto de inversión703,630.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703630.5, modificado:703630.5}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD EL PIÑAL - 1018617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón101861 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.47, meta_modificada:442.47}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO RIO CHANCALÁ - EL PIÑAL KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHOCOLJAITO MPIO. DE PALENQUE Y CARRETERA EL NARANJO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-91.73867636, lat:17.23890494}}20/05/2024 20/08/2024 703,630.50 703,630.50 703,630.50 703,630.50 703,630.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/272/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:703630.5, importe_modificado:703630.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.47}}{2377738/proyecto_INICIO, 2377738/proyecto_PROCESO, 2377738/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 703,630.50 703,630.50
2024 3 CHP240202382640Proyecto de inversión92,500.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92500.14, modificado:92500.14}}EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE WILIBJÁ - 1144507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114450 S 131 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:539, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - WILIBBA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO WILIBJA, 29940 WILIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL NARANJO Y , LOS DEPOSITOS DE INSTALARAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AMBOS LA, lon:-92.02320944, lat:17.08022614}}03/06/2024 28/06/2024 92,500.14 92,500.14 92,500.14 92,500.14 92,500.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/355/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92500.14, importe_modificado:92500.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2382640/proyecto_PROCESO, 2382640/proyecto_FIN, 2382640/proyecto_INICIO, 2382640/proyecto_FIN, 2382640/proyecto_INICIO, 2382640/proyecto_PROCESO, 2382640/proyecto_FIN, 2382640/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382640FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 92,500.14 92,500.14
2024 3 CHP240202382665Proyecto de inversión1,135,703.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135703.03, modificado:1135703.03}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOIGELITO ANEXO - 1145117 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán114511 S 243 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3037.5, meta_modificada:3037.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:76, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ANEXO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.82810534, lat:16.73064211}}15/07/2024 28/08/2024 1,135,703.03 1,135,703.03 1,135,703.03 1,135,703.03 1,135,703.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0056/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1135703.03, importe_modificado:1135703.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.5}}{2382665/proyecto_PROCESO, 2382665/proyecto_FIN, 2382665/proyecto_INICIO, 2382665/proyecto_FIN, 2382665/proyecto_INICIO, 2382665/proyecto_PROCESO, 2382665/proyecto_FIN, 2382665/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,135,703.03 1,135,703.03
2024 3 CHP240202382704Proyecto de inversión850,578.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850578.92, modificado:850578.92}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD JUAN SABINES GUTIÉRREZ ASENTAMIENTO JUAN SABINES GUTIÉRREZ. - 1158887 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia115888 S 165 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2994.8, meta_modificada:2994.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JUAN SABINES GUTIERREZ - PARCELAS AGRICOLAS PROPIEDADES DE EJIDATARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 EJIDO JUAN SABINES GUTIÉRREZ, 30362 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS , lon:-92.86036501, lat:16.10291192}}24/05/2024 22/06/2024 850,578.92 850,578.92 850,578.92 850,578.92 850,578.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/033-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:850578.92, importe_modificado:850578.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2994.8}}{2382704/proyecto_INICIO, 2382704/proyecto_PROCESO, 2382704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 850,578.92 850,578.92
2024 3 CHP240202388875Proyecto de inversión3,112,399.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112399.38, modificado:3112399.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINO - 1454427 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez145442 S 680 660 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8350.1, meta_modificada:8350.1}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD COMITAN DE DOMINGUEZ, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTRARÁ EN DIFERENTES LOCALIDADES BARRIOS COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA CA, lon:-92.12909372, lat:16.23898174}}03/06/2024 31/07/2024 3,112,399.38 3,112,399.38 3,112,399.38 3,112,399.38 3,112,399.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/060/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3112399.38, importe_modificado:3112399.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8350.1}}{2388875/proyecto_INICIO, 2388875/proyecto_FIN, 2388875/proyecto_PROCESO, 2388875/proyecto_FIN, 2388875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,112,399.38 3,112,399.38
2024 3 CHP240202389194Proyecto de inversión795,114.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795114.0, modificado:795114.0}}REHABILITACION DE LA RED SANITARIO EN CALLE COLONIA VIDA MEJOR - 1462187 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla146218 S 639 568 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.32, meta_modificada:174.32}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO CUELLO Y CAMINO HUIXTLA- PLAYA GRANDE, CALLE CENTRAL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTR, lon:-92.4827049, lat:15.1350877}}29/03/2024 26/06/2024 795,114.00 795,114.00 795,114.00 795,114.00 795,114.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/029/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:795114.0, importe_modificado:795114.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.32}}{2389194/proyecto_INICIO, 2389194/proyecto_PROCESO, 2389194/proyecto_FIN, 2389194/proyecto_INICIO, 2389194/proyecto_PROCESO, 2389194/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 795,114.00 795,114.00
2024 3 CHP240202389309Proyecto de inversión480,332.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480332.0, modificado:480332.0}}REHABILITACION DE LA RED DE SANITARIO AV. ARTEAGA SUR ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA OTE Y ACCESO AL CAMPO TABAMEX - 1464337 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla146433 S 194 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.9, meta_modificada:73.9}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTEAGA SUR BARRIO SAN JOSÉ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , AVENIDA RETIRO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE VE, lon:-92.46379981, lat:15.13060653}}03/06/2024 31/08/2024 480,332.00 480,332.00 480,332.00 480,332.00 480,332.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/033/2024, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:480332.0, importe_modificado:480332.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.9}}{2389309/proyecto_INICIO, 2389309/proyecto_PROCESO, 2389309/proyecto_FIN, 2389309/proyecto_PROCESO, 2389309/proyecto_FIN, 2389309/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389309FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 480,332.00 480,332.00
2024 3 CHP240202377885Proyecto de inversión1,415,250.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415250.88, modificado:1415250.88}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO GUADALUPE - 1010207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón101020 S 3510 3167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.4, meta_modificada:533.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y PERIFERICO ORIENTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE AVENIDA CENTRAL, lon:-92.18056302, lat:17.03509255}}20/05/2024 20/08/2024 1,415,250.88 1,415,250.88 1,415,250.88 1,415,250.88 1,415,250.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/269/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1415250.88, importe_modificado:1415250.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.4}}{2377885/proyecto_PROCESO, 2377885/proyecto_INICIO, 2377885/proyecto_PROCESO, 2377885/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377885FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,415,250.88 1,415,250.88
2024 3 CHP240202378257Proyecto de inversión1,043,276.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043276.67, modificado:1043276.67}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO - 1030887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez103088 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.83, meta_modificada:221.83}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BAJA CALIFORNIA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ESTADO DE MEXICO, AVENIDA AGUASCALIENTES LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A TRES CUADRAS, lon:-93.18136572, lat:16.76351899}}27/05/2024 27/06/2024 1,043,276.67 1,043,276.67 1,043,276.67 1,043,276.67 1,043,276.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-167-2024, contratista:OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1043276.67, importe_modificado:1043276.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.83}}{2378257/proyecto_INICIO, 2378257/proyecto_FIN, 2378257/proyecto_PROCESO, 2378257/proyecto_FIN, 2378257/proyecto_INICIO, 2378257/proyecto_PROCESO, 2378257/proyecto_FIN, 2378257/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378257FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,043,276.67 1,043,276.67
2024 3 CHP240202378311Proyecto de inversión860,478.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860478.0, modificado:860478.0}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD. - 1032087 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia103208 S 391 428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:569, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE LA LIBERTAD - CRUCERO EJIDO MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CAMINO RÍO EL NARANJO-EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD Y , , lon:-92.88864429, lat:15.76934774}}20/05/2024 30/06/2024 860,478.00 860,478.00 860,478.00 860,478.00 860,478.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/027-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:860478.0, importe_modificado:860478.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}}{2378311/proyecto_INICIO, 2378311/proyecto_PROCESO, 2378311/proyecto_INICIO, 2378311/proyecto_PROCESO, 2378311/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378311FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 860,478.00 860,478.00
2024 3 CHP240202379703Proyecto de inversión4,478,089.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4478089.83, modificado:4478089.83}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR. - 1077687 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez107768 S 162 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2688.65, meta_modificada:2688.65}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE COLONIA PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 18A PONIENTE SUR Y CALLE 21A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA , lon:-93.13684658, lat:16.74860977}}17/06/2024 17/08/2024 4,478,089.83 4,478,089.83 4,478,089.83 4,478,089.83 4,478,089.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-126-2024, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4478089.83, importe_modificado:4478089.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2688.65}}{2379703/proyecto_INICIO, 2379703/proyecto_FIN, 2379703/proyecto_PROCESO, 2379703/proyecto_FIN, 2379703/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379703FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,478,089.83 4,478,089.83
2024 3 CHP240202379842Proyecto de inversión779,797.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779797.26, modificado:779797.26}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE SUR, CALLE 1A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE. - 1080807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108080 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBR, lon:-93.09944824, lat:16.73166716}}03/06/2024 03/07/2024 779,797.26 779,797.26 779,797.26 779,797.26 779,797.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-085-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES BEYALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:779797.26, importe_modificado:779797.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}}{2379842/proyecto_INICIO, 2379842/proyecto_PROCESO, 2379842/proyecto_INICIO, 2379842/proyecto_PROCESO, 2379842/proyecto_FIN, 2379842/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 779,797.26 779,797.26
2024 3 CHP240202379958Proyecto de inversión6,908,826.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6908826.47, modificado:6908826.47}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA - 1085587 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huitiupán108558 S 678 643 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3720.0, meta_modificada:3720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:95, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - ZACATONAL DE JUAREZ KILÓMETRO 23 + 10 COLONIA EL ZACATONAL JUÁREZ, 29714 ZACATONAL DE JUÁREZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ZACATONAL DE JUAREZ SE UBICA A 23 , lon:-92.79853028, lat:17.27051913}}05/06/2024 30/08/2024 6,908,826.47 6,908,826.47 6,908,826.47 6,908,826.47 6,908,826.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-009/2024, contratista:Juan Andrés Zenteno Viveros, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:6908826.47, importe_modificado:6908826.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3720.0}}{2379958/proyecto_FIN, 2379958/proyecto_INICIO, 2379958/proyecto_PROCESO, 2379958/proyecto_FIN, 2379958/proyecto_INICIO, 2379958/proyecto_PROCESO, 2379958/proyecto_FIN, 2379958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379958FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,908,826.47 6,908,826.47
2024 3 CHP240202379995Proyecto de inversión534,736.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534736.83, modificado:534736.83}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBÚ, AVENIDA BAMBÚ ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO. - 1086487 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108648 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.81, meta_modificada:68.81}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BAMBÚ COLONIA ALBANIA BAJA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, AVENIDA EL ENCINO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SUBIDA A LOS MIRADORES , lon:-93.10156635, lat:16.77643057}}03/06/2024 03/07/2024 534,736.83 534,736.83 534,736.83 534,736.83 534,736.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-114-2024, contratista:CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:534736.83, importe_modificado:534736.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.81}}{2379995/proyecto_PROCESO, 2379995/proyecto_INICIO, 2379995/proyecto_PROCESO, 2379995/proyecto_INICIO, 2379995/proyecto_FIN, 2379995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 534,736.83 534,736.83
2024 3 CHP240202380515Proyecto de inversión537,482.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537482.32, modificado:537482.32}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 1096067 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109606 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.42, meta_modificada:90.42}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE B, lon:-93.10219885, lat:16.79501981}}03/06/2024 03/07/2024 537,482.32 537,482.32 537,482.32 537,482.32 537,482.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-170-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:537482.32, importe_modificado:537482.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.42}}{2380515/proyecto_INICIO, 2380515/proyecto_PROCESO, 2380515/proyecto_INICIO, 2380515/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380515FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 537,482.32 537,482.32
2024 3 CHP240202380744Proyecto de inversión3,785,206.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3785206.25, modificado:3785206.25}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ISRAEL - 1101457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo110145 S 40 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1730, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ISRAEL KILÓMETRO 16 + 200 EJIDO ISRAEL, 29950 ISRAEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-UDS Y CARRETERA UDS-JUAN ALVAREZ, CARRETERA JUAN ALVAREZ-ISRAEL PARA LLEGAR A LA , lon:-92.094976, lat:16.814605}}01/04/2024 31/07/2024 3,785,206.25 3,785,206.25 3,785,206.25 3,785,206.25 3,785,206.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0090/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3785206.25, importe_modificado:3785206.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2380744/proyecto_INICIO, 2380744/proyecto_PROCESO, 2380744/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,785,206.25 3,785,206.25
2024 3 CHP240202380985Proyecto de inversión979,435.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979435.71, modificado:979435.71}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 1097057 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109705 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.44, meta_modificada:636.44}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE B, lon:-93.10222854, lat:16.79502113}}17/06/2024 17/08/2024 979,435.71 979,435.71 979,435.71 979,435.71 979,435.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-172-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:979435.71, importe_modificado:979435.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.44}}{2380985/proyecto_INICIO, 2380985/proyecto_FIN, 2380985/proyecto_PROCESO, 2380985/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 979,435.71 979,435.71
2024 3 CHP240202381324Proyecto de inversión2,454,913.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2454913.96, modificado:2454913.96}}CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE RANCHERIA EL GANCHO - 1105557 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate110555 S 234 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:170, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE RANCHERIA EL GANCHO, 30844 EL GANCHO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA VIGESIMA QUINTA NORTE, CALLE CENTRAL PONIENTE DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHULA D, lon:-92.25777052, lat:14.565429}}24/05/2024 22/07/2024 2,454,913.96 2,454,913.96 2,454,913.96 2,454,913.96 2,454,913.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2454913.96, importe_modificado:2454913.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1557.0}}{2381324/proyecto_PROCESO, 2381324/proyecto_INICIO, 2381324/proyecto_PROCESO, 2381324/proyecto_INICIO, 2381324/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,454,913.96 2,454,913.96
2024 3 CHP240202381525Proyecto de inversión618,194.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618194.74, modificado:618194.74}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 1123867 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tecpatán112386 S 2520 2480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.57, meta_modificada:317.57}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29614 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4A. ORIETE SUR Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA A 3.6 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD COLINDA CO, lon:-93.306962, lat:17.138534}}10/04/2024 10/06/2024 618,194.74 618,194.74 618,194.74 618,194.74 618,194.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:618194.74, importe_modificado:618194.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.57}}{2381525/proyecto_PROCESO, 2381525/proyecto_INICIO, 2381525/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 618,194.74 618,194.74
2024 3 CHP240202381844Proyecto de inversión2,468,816.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2468816.93, modificado:2468816.93}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 1120377 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán112037 S 809 746 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2546.6, meta_modificada:2546.6}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO ESQUIPULAS, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN N SALAZAR Y CARRETERA AL CORRALITO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA CARRETERA AL CORRALITO Y CALLE JUAN N SALAZAR BARRI, lon:-92.448027, lat:14.869352}}19/02/2024 19/05/2024 2,468,816.93 2,468,816.93 2,468,816.93 2,468,816.93 2,468,816.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/008/2024, contratista:DEARY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2468816.93, importe_modificado:2468816.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2546.6}}{2381844/proyecto_INICIO, 2381844/proyecto_PROCESO, 2381844/proyecto_INICIO, 2381844/proyecto_PROCESO, 2381844/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,468,816.93 2,468,816.93
2024 3 CHP240202381921Proyecto de inversión329,337.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329337.84, modificado:329337.84}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR. - 1136987 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez113698 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 30 MET, lon:-93.12405144, lat:16.7459763}}03/06/2024 03/07/2024 329,337.84 329,337.84 329,337.84 329,337.84 329,337.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-119-2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:329337.84, importe_modificado:329337.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}}{2381921/proyecto_INICIO, 2381921/proyecto_PROCESO, 2381921/proyecto_FIN, 2381921/proyecto_PROCESO, 2381921/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 329,337.84 329,337.84
2024 3 CHP240202381925Proyecto de inversión1,565,991.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565991.22, modificado:1565991.22}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR. - 1137167 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez113716 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.71, meta_modificada:847.71}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 30 METR, lon:-93.12406905, lat:16.74597655}}17/06/2024 17/08/2024 1,565,991.22 1,565,991.22 1,565,991.22 1,565,991.22 1,565,991.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-120-2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1565991.22, importe_modificado:1565991.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.71}}{2381925/proyecto_INICIO, 2381925/proyecto_FIN, 2381925/proyecto_PROCESO, 2381925/proyecto_FIN, 2381925/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,565,991.22 1,565,991.22
2024 3 CHP240202382036Proyecto de inversión4,860,808.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4860808.95, modificado:4860808.95}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE II - 1126077 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112607 S 1040 886 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE II, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.74179976, lat:16.70258512}}29/04/2024 27/06/2024 4,860,808.95 4,860,808.95 4,860,808.95 4,860,808.95 4,860,808.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0025/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4860808.95, importe_modificado:4860808.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}}{2382036/proyecto_INICIO, 2382036/proyecto_PROCESO, 2382036/proyecto_FIN, 2382036/proyecto_PROCESO, 2382036/proyecto_FIN, 2382036/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382036FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,860,808.95 4,860,808.95
2024 3 CHP240202382134Proyecto de inversión77,700.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77700.12, modificado:77700.12}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL SEGUNDA SECCION - 1142467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114246 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:833, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, 29940 SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZITEEL Y CAMINO SAN GABRIEL, LOS DEPÓSITOS SE, lon:-91.9981916, lat:17.04925267}}03/06/2024 28/06/2024 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/352/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77700.12, importe_modificado:77700.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2382134/proyecto_FIN, 2382134/proyecto_PROCESO, 2382134/proyecto_FIN, 2382134/proyecto_INICIO, 2382134/proyecto_PROCESO, 2382134/proyecto_INICIO, 2382134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,700.12 77,700.12
2024 3 CHP240202382167Proyecto de inversión2,392,547.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392547.71, modificado:2392547.71}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELAMBO ALTO - 1130687 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113068 S 512 436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6399.0, meta_modificada:6399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.72067665, lat:16.70490453}}13/05/2024 26/06/2024 2,392,547.71 2,392,547.71 2,392,547.71 2,392,547.71 2,392,547.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0032/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2392547.71, importe_modificado:2392547.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6399.0}}{2382167/proyecto_INICIO, 2382167/proyecto_PROCESO, 2382167/proyecto_FIN, 2382167/proyecto_PROCESO, 2382167/proyecto_FIN, 2382167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,392,547.71 2,392,547.71
2024 3 CHP240202382251Proyecto de inversión1,347,700.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347700.92, modificado:1347700.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUADALUPE SHUCUN - 1133357 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113335 S 288 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3604.5, meta_modificada:3604.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:40, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 GUADALUPE SHUCÚN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTOR, lon:-92.72175153, lat:16.64657859}}29/05/2024 12/07/2024 1,347,700.92 1,347,700.92 1,347,700.92 1,347,700.92 1,347,700.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0037/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1347700.92, importe_modificado:1347700.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3604.5}}{2382251/proyecto_INICIO, 2382251/proyecto_PROCESO, 2382251/proyecto_FIN, 2382251/proyecto_INICIO, 2382251/proyecto_PROCESO, 2382251/proyecto_FIN, 2382251/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382251FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,347,700.92 1,347,700.92
2024 3 CHP240202382472Proyecto de inversión792,574.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792574.72, modificado:792574.72}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL DISTRITO DE RIEGO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 1150897 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia115089 S 351 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2550.9, meta_modificada:2550.9}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVARRÍA - PARCELAS AGRICOLAS PROPIEDADES DE EJIDATARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 937 EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-92.87464237, lat:16.11466695}}24/05/2024 22/06/2024 792,574.72 792,574.72 792,574.72 792,574.72 792,574.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/032-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:792574.72, importe_modificado:792574.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2550.9}}{2382472/proyecto_INICIO, 2382472/proyecto_FIN, 2382472/proyecto_PROCESO, 2382472/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 792,574.72 792,574.72
2024 3 CHP240202382629Proyecto de inversión2,594,273.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2594273.73, modificado:2594273.73}}REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA AVENIDA DALIAS ESQUINA CON CALLE FRAMBOYAN - 1144207 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez114420 S 1368 912 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DALIAS COLONIA INSURGENTES, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE GIRASOL, AVENIDA LAS ROSAS INSURGENTES SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CANCH, lon:-93.06662519, lat:16.75656137}}03/06/2024 03/08/2024 2,594,273.73 2,594,273.73 2,594,273.73 2,594,273.73 2,594,273.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-158-2024, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2594273.73, importe_modificado:2594273.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}{2382629/proyecto_INICIO, 2382629/proyecto_PROCESO, 2382629/proyecto_INICIO, 2382629/proyecto_PROCESO, 2382629/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382629FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,594,273.73 2,594,273.73
2024 3 CHP240202382818Proyecto de inversión1,281,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281700.0, modificado:1281700.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE LA 3A AVENIDA SUR ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO EN CHANAL BARRIO NUEVO - 1148087 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal114808 S 336 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.44, meta_modificada:98.44}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA SUR BARRIO NUEVO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ISABEL LA CATOLICA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TERCERA AVENIDA SUR ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUE, lon:-92.25940176, lat:16.65398191}}20/05/2024 20/09/2024 1,281,700.00 1,281,700.00 1,281,700.00 1,281,700.00 1,281,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-031/2024, contratista:JUAN MANUEL GOMEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1281700.0, importe_modificado:1281700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.44}}{2382818/proyecto_FIN, 2382818/proyecto_PROCESO, 2382818/proyecto_FIN, 2382818/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,281,700.00 1,281,700.00
2024 3 CHP240202383197Proyecto de inversión1,864,479.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864479.63, modificado:1864479.63}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAS TORRES EJIDO BELISARIO - 1172407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla117240 S 1424 1306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE FLORES MAGON EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CARRETERA HACIA EL EJIDO SAN JOSE IXTEPEC, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO , lon:-92.3835337, lat:15.30221388}}27/05/2024 05/08/2024 1,864,479.63 1,864,479.63 1,864,479.63 1,864,479.63 1,864,479.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-033/2024, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1864479.63, importe_modificado:1864479.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}}{2383197/proyecto_PROCESO, 2383197/proyecto_INICIO, 2383197/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383197FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,864,479.63 1,864,479.63
2024 3 CHP240202383279Proyecto de inversión77,700.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77700.12, modificado:77700.12}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DAMASCO MAJASIL - 1174437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón117443 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:708, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - CHEWAL CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO DAMASCO MAJASIL, 29940 DAMASCO MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MAJASIL Y CAMINO XIXINTONAL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS V, lon:-92.26555875, lat:17.05990447}}03/06/2024 21/06/2024 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/365/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77700.12, importe_modificado:77700.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2383279/proyecto_INICIO, 2383279/proyecto_FIN, 2383279/proyecto_INICIO, 2383279/proyecto_PROCESO, 2383279/proyecto_FIN, 2383279/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,700.12 77,700.12
2024 3 CHP240202383318Proyecto de inversión18,500.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18500.03, modificado:18500.03}}EQUIPAMIENTO DE DIEZ DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CANXANIL - 1176187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón117618 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO CRUCERO CANXANIL, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMOSIL Y CARRETERA LAZARO CÁRDENAS, LOS DEPOSITOS SE I, lon:-92.05493436, lat:17.11448344}}03/06/2024 14/06/2024 18,500.03 18,500.03 18,500.03 18,500.03 18,500.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/366/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:18500.03, importe_modificado:18500.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2383318/proyecto_PROCESO, 2383318/proyecto_FIN, 2383318/proyecto_INICIO, 2383318/proyecto_PROCESO, 2383318/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 18,500.03 18,500.03
2024 3 CHP240202383510Proyecto de inversión821,102.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821102.4, modificado:821102.4}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA RÍO PICHUCALCO ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE RÍO PORTUGAL. - 1170797 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez117079 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO PICHUCALCO COLONIA CANDOX, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, AVENIDA CHULUL LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 300 METR, lon:-93.11073552, lat:16.78000147}}27/06/2024 27/08/2024 821,102.40 821,102.40 821,102.40 821,102.40 821,102.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-136-2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:821102.4, importe_modificado:821102.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}{2383510/proyecto_INICIO, 2383510/proyecto_FIN, 2383510/proyecto_PROCESO, 2383510/proyecto_FIN, 2383510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 821,102.40 821,102.40
2024 3 CHP240202383562Proyecto de inversión37,000.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.06, modificado:37000.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 1183337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón118333 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1002, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PEDREGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO PEDREGAL, 29940 PEDREGAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILÁ Y TERRACERIA EL MANGO MPIO. DE OCOSINGO, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VI, lon:-91.85225982, lat:17.01455318}}03/06/2024 14/06/2024 37,000.06 37,000.06 37,000.06 37,000.06 37,000.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/369/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:37000.06, importe_modificado:37000.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2383562/proyecto_INICIO, 2383562/proyecto_FIN, 2383562/proyecto_PROCESO, 2383562/proyecto_FIN, 2383562/proyecto_PROCESO, 2383562/proyecto_INICIO, 2383562/proyecto_PROCESO, 2383562/proyecto_FIN, 2383562/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 37,000.06 37,000.06
2024 3 CHP240202384010Proyecto de inversión1,435,759.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435759.38, modificado:1435759.38}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEXTA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS PRIMERA Y SEGUNDA SUR EN LA CONCORDIA BARRIO GUADALUPE. - 1187277 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia118727 S 15 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.61, meta_modificada:936.61}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA ORIENTE BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA SEGUNDA SUR, LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE SEXTA ORIENTE ENTRE LAS AVENIDAS PRIMERA Y SEGUNDA SUR EN EL BARRI, lon:-92.6832203, lat:16.1136697}}03/06/2024 17/07/2024 1,435,759.38 1,435,759.38 1,435,759.38 1,435,759.38 1,435,759.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/036-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1435759.38, importe_modificado:1435759.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:936.61}}{2384010/proyecto_INICIO, 2384010/proyecto_PROCESO, 2384010/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384010FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,435,759.38 1,435,759.38
2024 3 CHP240202384038Proyecto de inversión347,394.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347394.65, modificado:347394.65}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO CENTRO - 1203607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón120360 S 365 355 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO CENTRO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVEN, lon:-92.27100657, lat:17.1057946}}03/06/2024 21/06/2024 347,394.65 347,394.65 347,394.65 347,394.65 347,394.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/327/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:347394.65, importe_modificado:347394.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2384038/proyecto_INICIO, 2384038/proyecto_PROCESO, 2384038/proyecto_FIN, 2384038/proyecto_PROCESO, 2384038/proyecto_FIN, 2384038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384038FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 347,394.65 347,394.65
2024 3 CHP240202384090Proyecto de inversión294,952.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294952.48, modificado:294952.48}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA LOS PRIMOS - 1190277 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas119027 S 1523 1246 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA AVENIDA JALISCO CON CRUCE A LA CALLE VICENTRE GUERREO Y COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN, lon:-90.76308083, lat:16.32521641}}01/04/2024 10/04/2024 294,952.48 294,952.48 294,952.48 294,952.48 294,952.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:294952.48, importe_modificado:294952.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}}{2384090/proyecto_INICIO, 2384090/proyecto_PROCESO, 2384090/proyecto_FIN, 2384090/proyecto_INICIO, 2384090/proyecto_PROCESO, 2384090/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 294,952.48 294,952.48
2024 3 CHP240202384175Proyecto de inversión1,517,840.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517840.59, modificado:1517840.59}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA - 1207797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón120779 S 18 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.32, meta_modificada:565.32}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - MOHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y CAMINO BAH WITZ VENTANA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACI, lon:-92.22486625, lat:17.09922394}}03/06/2024 30/08/2024 1,517,840.59 1,517,840.59 1,517,840.59 1,517,840.59 1,517,840.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/334/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1517840.59, importe_modificado:1517840.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.32}}{2384175/proyecto_INICIO, 2384175/proyecto_PROCESO, 2384175/proyecto_INICIO, 2384175/proyecto_PROCESO, 2384175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384175FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,517,840.59 1,517,840.59
2024 3 CHP240202384781Proyecto de inversión1,892,486.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892486.47, modificado:1892486.47}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO EN DIFERENTES ANDADORES - 1215807 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas121580 S 803 711 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:ANDADOR DIFERENTES FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA TOLUCA Y PERIFERICO NORTE, CALLE REAL DE JOVEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO SANTO, lon:-92.63910189, lat:16.7544466}}30/05/2024 30/08/2024 1,892,486.47 1,892,486.47 1,892,486.47 1,892,486.47 1,892,486.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/052/2024, contratista:OSCAR DE JESUS GARCIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1892486.47, importe_modificado:1892486.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}{2384781/proyecto_INICIO, 2384781/proyecto_PROCESO, 2384781/proyecto_FIN, 2384781/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:incluir los avances financienros acumulados al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202384781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,892,486.47 1,892,486.47
2024 3 CHP240202384880Proyecto de inversión3,805,202.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3805202.97, modificado:3805202.97}}CONSTRUCCIÓN DE 61 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 1218477 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán121847 S 153 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2349.1, meta_modificada:2349.1}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 4A ORIENTE SUR BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3 SUR ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE SUR, CALLE 4 ORIENTE SUR LA OBRA DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL , lon:-92.6862638, lat:17.16853098}}06/07/2024 30/09/2024 3,805,202.97 3,805,202.97 3,805,202.97 3,805,202.97 3,805,202.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-014/2024, contratista:Juan Andrés Zenteno Viveros, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3805202.97, importe_modificado:3805202.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2349.1}}{2384880/proyecto_FIN, 2384880/proyecto_INICIO, 2384880/proyecto_FIN, 2384880/proyecto_PROCESO, 2384880/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384880FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,805,202.97 3,805,202.97
2024 3 CHP240202384890Proyecto de inversión423,915.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423915.59, modificado:423915.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN FLOR DE MÁRQUEZ - 1219137 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas121913 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CALLE FLOR MARQUEZ EJIDO FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE FLOR MARQUES Y COMO REFERENCIA PRINCIPALMENTE SE UBICA A UNA C, lon:-90.86741614, lat:16.13964321}}17/04/2024 23/04/2024 423,915.59 423,915.59 423,915.59 423,915.59 423,915.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:423915.59, importe_modificado:423915.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}{2384890/proyecto_FIN, 2384890/proyecto_INICIO, 2384890/proyecto_FIN, 2384890/proyecto_PROCESO, 2384890/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384890FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 423,915.59 423,915.59
2024 3 CHP240202385106Proyecto de inversión735,700.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735700.19, modificado:735700.19}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 1227957 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán122795 S 66 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2846.4, meta_modificada:2846.4}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - BUENOS AIRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 20 COLONIA BUENOS AIRES, 29716 BUENOS AIRES, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DE UBICA A18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO L, lon:-92.71078079, lat:17.2698996}}03/06/2024 10/07/2024 735,700.19 735,700.19 735,700.19 735,700.19 735,700.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:Antonio Gómez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:735700.19, importe_modificado:735700.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2846.4}}{2385106/proyecto_INICIO, 2385106/proyecto_PROCESO, 2385106/proyecto_INICIO, 2385106/proyecto_FIN, 2385106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 735,700.19 735,700.19
2024 3 CHP240202385135Proyecto de inversión4,445,909.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4445909.67, modificado:4445909.67}}CONSTRUCCIÓN DE 75 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 1229397 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán122939 S 188 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2888.25, meta_modificada:2888.25}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 1A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A SUR PONIENTE, LA OBRA DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGU, lon:-92.6884527, lat:17.17237512}}05/07/2024 06/09/2024 4,445,909.67 4,445,909.67 4,445,909.67 4,445,909.67 4,445,909.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:CONSTRUCTORA COOCSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4445909.67, importe_modificado:4445909.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2888.25}}{2385135/proyecto_INICIO, 2385135/proyecto_PROCESO, 2385135/proyecto_FIN, 2385135/proyecto_INICIO, 2385135/proyecto_PROCESO, 2385135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,445,909.67 4,445,909.67
2024 3 CHP240202386286Proyecto de inversión2,331,976.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331976.88, modificado:2331976.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC BAJO - 1296147 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129614 S 499 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6237.0, meta_modificada:6237.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:62, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ZEQUENTIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORID, lon:-92.82841648, lat:16.70972173}}15/07/2024 28/08/2024 2,331,976.88 2,331,976.88 2,331,976.88 2,331,976.88 2,331,976.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0059/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2331976.88, importe_modificado:2331976.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6237.0}}{2386286/proyecto_INICIO, 2386286/proyecto_PROCESO, 2386286/proyecto_FIN, 2386286/proyecto_PROCESO, 2386286/proyecto_FIN, 2386286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,331,976.88 2,331,976.88
2024 3 CHP240202386744Proyecto de inversión27,750.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27750.04, modificado:27750.04}}EQUIPAMIENTO DE QUINCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JET UCUM - 1304617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón130461 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:786, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZAJALCHEN 1RA. SECCION - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA JET UCUM, 29940 JET UCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE INSTALARÁN LOS DEPÓSITOS SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO, lon:-91.96904839, lat:17.1890372}}17/06/2024 28/06/2024 27,750.04 27,750.04 27,750.04 27,750.04 27,750.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/395/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:27750.04, importe_modificado:27750.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2386744/proyecto_INICIO, 2386744/proyecto_PROCESO, 2386744/proyecto_FIN, 2386744/proyecto_INICIO, 2386744/proyecto_PROCESO, 2386744/proyecto_FIN, 2386744/proyecto_INICIO, 2386744/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 27,750.04 27,750.04
2024 3 CHP240202386749Proyecto de inversión466,341.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466341.86, modificado:466341.86}}CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 7.00 MTS - 1334477 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán133447 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2DA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 4TA SUR ORIENTE Y CALLE 2DA NORTE ORIENTE, CALLE 4TA ORIENTE SUR LA OBRA DE LOS 10 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.68424106, lat:17.16997344}}06/07/2024 01/08/2024 466,341.86 466,341.86 466,341.86 466,341.86 466,341.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:466341.86, importe_modificado:466341.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}}{2386749/proyecto_INICIO, 2386749/proyecto_PROCESO, 2386749/proyecto_FIN, 2386749/proyecto_INICIO, 2386749/proyecto_PROCESO, 2386749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 466,341.86 466,341.86
2024 3 CHP240202386783Proyecto de inversión1,153,708.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153708.88, modificado:1153708.88}}PAVIMENTACIÓN DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SECUNDARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - 1336537 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán133653 S 265 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.31, meta_modificada:583.31}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - LA COMPETENCIA KILÓMETRO 14 + 40 COLONIA LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCADIDAD DE LA COMPETENCIA SE UBICA A 14 KM DE LA CABECERA MUN, lon:-92.75726061, lat:17.23609285}}06/06/2024 08/08/2024 1,153,708.88 1,153,708.88 1,153,708.88 1,153,708.88 1,153,708.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-018/2024, contratista:Natalia Guadalupe Torrecillas Bonifaz, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1153708.88, importe_modificado:1153708.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.31}}{2386783/proyecto_INICIO, 2386783/proyecto_PROCESO, 2386783/proyecto_FIN, 2386783/proyecto_PROCESO, 2386783/proyecto_FIN, 2386783/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,153,708.88 1,153,708.88
2024 3 CHP240202387229Proyecto de inversión5,589,050.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5589050.52, modificado:5589050.52}}REHABILITACION DE CAMINO. - 1350937 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Bella Vista135093 S 248 240 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.82, meta_modificada:4.82}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS TRES MARAVILLAS - SAN JUAN PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 820 EJIDO SAN JUAN PROGRESO, 30135 SAN JUAN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , EL INICIO DE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA , lon:-92.15188466, lat:15.6173516}}10/06/2024 09/08/2024 5,589,050.52 5,589,050.52 5,589,050.52 5,589,050.52 5,589,050.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-008-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5589050.52, importe_modificado:5589050.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.82}}{2387229/proyecto_INICIO, 2387229/proyecto_PROCESO, 2387229/proyecto_FIN, 2387229/proyecto_PROCESO, 2387229/proyecto_FIN, 2387229/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387229FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,589,050.52 5,589,050.52
2024 3 CHP240202387240Proyecto de inversión237,748.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237748.42, modificado:237748.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE PALO NEGRO - 1381217 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila138121 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - PALO NEGRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 600 COLONIA PALO NEGRO, 29912 PALO NEGRO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PALO NEGRO Y TERRACERIA PALO NEGRO, PARTIE, lon:-92.60159474, lat:17.44082288}}16/05/2024 30/05/2024 237,748.42 237,748.42 237,748.42 237,748.42 237,748.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-23/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}}{2387240/proyecto_INICIO, 2387240/proyecto_PROCESO, 2387240/proyecto_FIN, 2387240/proyecto_INICIO, 2387240/proyecto_PROCESO, 2387240/proyecto_FIN, 2387240/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 237,748.42 237,748.42
2024 3 CHP240202387254Proyecto de inversión48,100.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48100.07, modificado:48100.07}}EQUIPAMIENTO DE VEINTISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN - 1351907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón135190 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON LIBRAMIENTO ORIENTE - XEXALJA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO XEXALJA SEGUNDA SECCIÓN, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJA Y , LOS DEPÓSITOS , lon:-92.16536303, lat:17.05084708}}17/06/2024 28/06/2024 48,100.07 48,100.07 48,100.07 48,100.07 48,100.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/402/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:48100.07, importe_modificado:48100.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2387254/proyecto_FIN, 2387254/proyecto_PROCESO, 2387254/proyecto_FIN, 2387254/proyecto_INICIO, 2387254/proyecto_FIN, 2387254/proyecto_INICIO, 2387254/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387254FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,100.07 48,100.07
2024 3 CHP240202387543Proyecto de inversión2,004,676.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004676.4, modificado:2004676.4}}CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 1410907 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán141090 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1155.3, meta_modificada:1155.3}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL NORTE BARRIO HUITIUPAN CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 3ER SUR ORIENTE Y CALLE 2DA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA DE LOS 30 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LA UNIDAD , lon:-92.68565051, lat:17.17234369}}11/07/2024 18/08/2024 2,004,676.40 2,004,676.40 2,004,676.40 2,004,676.40 2,004,676.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:LA GRANDE DE TUXTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2004676.4, importe_modificado:2004676.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1155.3}}{2387543/proyecto_INICIO, 2387543/proyecto_PROCESO, 2387543/proyecto_INICIO, 2387543/proyecto_FIN, 2387543/proyecto_PROCESO, 2387543/proyecto_FIN, 2387543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,004,676.40 2,004,676.40
2024 3 CHP240202387567Proyecto de inversión1,939,188.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939188.87, modificado:1939188.87}}REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN TILA LOCALIDAD EL VIOLIN - 1412987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila141298 S 71 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.4, meta_modificada:1029.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHULU LAS PALMAS - A CUMBRE Y CUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL VIOLIN, 29917 EL VIOLÍN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A CUM BRE Y CUESTA Y CALLEJON EL VIOLIN, CALLEJON INNOMINADO , lon:-92.55095621, lat:17.33298141}}09/05/2024 05/07/2024 1,939,188.87 1,939,188.87 1,939,188.87 1,939,188.87 1,939,188.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-114/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1939188.87, importe_modificado:1939188.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1029.4}}{2387567/proyecto_PROCESO, 2387567/proyecto_INICIO, 2387567/proyecto_PROCESO, 2387567/proyecto_INICIO, 2387567/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,939,188.87 1,939,188.87
2024 3 CHP240202387804Proyecto de inversión22,200.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.03, modificado:22200.03}}EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION XAQUILA - 1421467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142146 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:927, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS CABAÑAS - SAN JOSE PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 RANCHERIA FRACCION XAQUILÁ, 29940 FRACCIÓN XAQUILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO XEXAL JOCOTAQUIN Y CAMINO SA JOSEÉ PORVENIR, , lon:-92.27836545, lat:17.08055414}}17/06/2024 28/06/2024 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/416/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2387804/proyecto_FIN, 2387804/proyecto_PROCESO, 2387804/proyecto_FIN, 2387804/proyecto_INICIO, 2387804/proyecto_FIN, 2387804/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387804FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 22,200.03 22,200.03
2024 3 CHP240202387893Proyecto de inversión85,100.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85100.13, modificado:85100.13}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAMALTZAC - 1426997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142699 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO LAMALTZAC, 29940 LAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA NAVITEEL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIE, lon:-92.15086974, lat:17.07047426}}17/06/2024 28/06/2024 85,100.13 85,100.13 85,100.13 85,100.13 85,100.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/418/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:85100.13, importe_modificado:85100.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}}{2387893/proyecto_FIN, 2387893/proyecto_PROCESO, 2387893/proyecto_FIN, 2387893/proyecto_PROCESO, 2387893/proyecto_INICIO, 2387893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 85,100.13 85,100.13
2024 3 CHP240202388207Proyecto de inversión242,301.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242301.73, modificado:242301.73}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 05 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD JOLHUITZ. - 1426687 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila142668 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:144, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA-CHULUM JUAREZ - JOLHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA JOLHUITZ, 29910 JOLHUITZ, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLÑHUITZ Y BRECHA INNOMINADO, PARA LLEGAR A DONDE SE EJE, lon:-92.45449436, lat:17.29979559}}23/05/2024 07/06/2024 242,301.73 242,301.73 242,301.73 242,301.73 242,301.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-31/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:242301.73, importe_modificado:242301.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2388207/proyecto_INICIO, 2388207/proyecto_PROCESO, 2388207/proyecto_FIN, 2388207/proyecto_INICIO, 2388207/proyecto_PROCESO, 2388207/proyecto_INICIO, 2388207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388207FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 242,301.73 242,301.73
2024 3 CHP240202389551Proyecto de inversión1,289,485.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289485.37, modificado:1289485.37}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CINTALAPA DE FIGUEROA, LÁZARO CÁRDENAS, SECTOR 4 - 1462097 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa146209 S 427 419 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS SUR COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVE, lon:-93.797683, lat:16.608696}}19/02/2024 18/04/2024 1,289,485.37 1,289,485.37 1,289,485.37 1,289,485.37 1,289,485.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/024/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1289485.37, importe_modificado:1289485.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{2389551/proyecto_INICIO, 2389551/proyecto_PROCESO, 2389551/proyecto_FIN, 2389551/proyecto_PROCESO, 2389551/proyecto_FIN, 2389551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,289,485.37 1,289,485.37
2024 3 CHP240202389943Proyecto de inversión971,680.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971680.0, modificado:971680.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AVENIDA CENTRAL SUR ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA. - 1482377 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla148237 S 387 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:542.5, meta_modificada:542.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO SANTA CRUZ, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PRIVADA, AVENIDA INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR H, lon:-92.4689121, lat:15.13258987}}03/06/2024 31/08/2024 971,680.00 971,680.00 971,680.00 971,680.00 971,680.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/011/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:971680.0, importe_modificado:971680.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:542.5}}{2389943/proyecto_INICIO, 2389943/proyecto_PROCESO, 2389943/proyecto_FIN, 2389943/proyecto_PROCESO, 2389943/proyecto_FIN, 2389943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 971,680.00 971,680.00
2024 3 CHP240202390372Proyecto de inversión3,512,441.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3512441.23, modificado:3512441.23}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - 1495627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón149562 S 3751 3617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1824.0, meta_modificada:1824.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SALAZAR BARRIO GEMEL LAS GOLONDRINAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y CALLE EL PARAISO, AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE LA OBRA SE REALIZARÁ EN BARRIO LAS GOLONDRINAS EN CALLE SALAZAR Y QUINTA, lon:-92.279445, lat:17.10242}}24/06/2024 23/08/2024 3,512,441.23 3,512,441.23 3,512,441.23 3,512,441.23 3,512,441.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/435/2024, contratista:FIDEL AGUILAR CULEBRO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3512441.23, importe_modificado:3512441.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1824.0}}{2390372/proyecto_INICIO, 2390372/proyecto_PROCESO, 2390372/proyecto_FIN, 2390372/proyecto_INICIO, 2390372/proyecto_PROCESO, 2390372/proyecto_FIN, 2390372/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,512,441.23 3,512,441.23
2024 3 CHP240202391165Proyecto de inversión1,669,162.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669162.0, modificado:1669162.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PROGRESO DOS - 1548497 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula154849 S 663 590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.7, meta_modificada:522.7}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON EL RECUERDO LA PERLA Y 01 ENTRE AVENIDA SOCONUSCO Y CALLE PRIVADA COLONIA EL PROGRESO II, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SOCONUSCO Y CALLE PRIVADA, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HI, lon:-92.247663, lat:14.926506}}13/06/2024 13/09/2024 1,669,162.00 1,669,162.00 1,669,162.00 1,669,162.00 1,669,162.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0078/2024, contratista:BELISARIO IBARRA ARGUETA, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1669162.0, importe_modificado:1669162.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.7}}{2391165/proyecto_INICIO, 2391165/proyecto_PROCESO, 2391165/proyecto_FIN, 2391165/proyecto_PROCESO, 2391165/proyecto_FIN, 2391165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,669,162.00 1,669,162.00
2024 3 CHP240202391219Proyecto de inversión4,075,184.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4075184.28, modificado:4075184.28}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MACTUMATZA ENTRE LIBRAMIENTO SUR PONIENTE Y AVENIDA BELEN - 1551357 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez155135 S 693 603 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MACTUMATZA COLONIA LAS LOMAS, 29065 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA BELEN, CALLE 11A PONIENTE SUR SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO POR NUEVO PUENTE VEHI, lon:-93.12956158, lat:16.73978159}}17/06/2024 17/08/2024 4,075,184.28 4,075,184.28 4,075,184.28 4,075,184.28 4,075,184.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-180-2024, contratista:ÁNGEL HERACLIO LARA ZÚÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4075184.28, importe_modificado:4075184.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3256.0}}{2391219/proyecto_PROCESO, 2391219/proyecto_INICIO, 2391219/proyecto_PROCESO, 2391219/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,075,184.28 4,075,184.28
2024 3 CHP240202392014Proyecto de inversión2,013,780.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013780.73, modificado:2013780.73}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 11 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHACTÉ - 1617047 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc161704 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCT, lon:-92.31594869, lat:16.94804487}}15/06/2024 15/08/2024 2,013,780.73 2,013,780.73 2,013,780.73 2,013,780.73 2,013,780.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-065/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES PACBILNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2013780.73, importe_modificado:2013780.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.0}}{2392014/proyecto_INICIO, 2392014/proyecto_PROCESO, 2392014/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392014FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,013,780.73 2,013,780.73
2024 3 CHP240202392016Proyecto de inversión2,070,322.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070322.08, modificado:2070322.08}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LOS MARTINEZ, REHABILITACION DE PAVIMENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA, LOCALIDAD CHULUM CARDENAS BARRIO FLOR DE CARDENAS - 1617077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila161707 S 113 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.2, meta_modificada:228.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO TILA - CHULUM CARDENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 54 + 200 EJIDO CHULUM CÁRDENAS, 29917 CHULUM CÁRDENAS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO A LA TELESCUNDARIA, CALLEJON INNOMINADO PARA LLEGAR A E, lon:-92.574214, lat:17.385122}}06/05/2024 19/07/2024 2,070,322.08 2,070,322.08 2,070,322.08 2,070,322.08 2,070,322.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-112/2024, contratista:NELLY YADIRA VÁZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2070322.08, importe_modificado:2070322.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.2}}{2392016/proyecto_INICIO, 2392016/proyecto_PROCESO, 2392016/proyecto_INICIO, 2392016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392016FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,070,322.08 2,070,322.08
2024 3 CHP240202392152Proyecto de inversión1,448,868.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448868.45, modificado:1448868.45}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIALOLJÁ, BARRIO CHICKAC - 1626107 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc162610 S 165 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTO, lon:-92.42568322, lat:16.88296698}}15/06/2024 15/08/2024 1,448,868.45 1,448,868.45 1,448,868.45 1,448,868.45 1,448,868.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-048/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GAAN Y PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1448868.45, importe_modificado:1448868.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2392152/proyecto_PROCESO, 2392152/proyecto_INICIO, 2392152/proyecto_FIN, 2392152/proyecto_INICIO, 2392152/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,448,868.45 1,448,868.45
2024 3 CHP240202392549Proyecto de inversión1,585,127.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1585127.07, modificado:1585127.07}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD TOCOB LEGLEMAL SECTOR 3 - 1647257 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila164725 S 32 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA TOCOB LEGLEMAL, 29915 TOCOB LEGLEMAL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA YAJALON A TILA Y CALLE TOCOB LEGLEMAL, CALLE TOCOB LEGLEMAL 2 LA COMUNIDAD QUEDA , lon:-92.37891744, lat:17.23257887}}24/04/2024 07/06/2024 1,585,127.07 1,585,127.07 1,585,127.07 1,585,127.07 1,585,127.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-094/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1585127.07, importe_modificado:1585127.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.0}}{2392549/proyecto_INICIO, 2392549/proyecto_PROCESO, 2392549/proyecto_FIN, 2392549/proyecto_PROCESO, 2392549/proyecto_FIN, 2392549/proyecto_PROCESO, 2392549/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,585,127.07 1,585,127.07
2024 3 CHP240202392554Proyecto de inversión2,262,933.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262933.0, modificado:2262933.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 1647517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula164751 S 897 799 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.78, meta_modificada:899.78}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS LIMONES COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS JOYAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE TABASCO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA CALLE 7, lon:-92.244464, lat:14.925057}}13/06/2024 13/09/2024 2,262,933.00 2,262,933.00 2,262,933.00 2,262,933.00 2,262,933.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0029/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2262933.0, importe_modificado:2262933.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.78}}{2392554/proyecto_INICIO, 2392554/proyecto_PROCESO, 2392554/proyecto_FIN, 2392554/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392554FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,262,933.00 2,262,933.00
2024 3 CHP240202392620Proyecto de inversión346,333.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346333.58, modificado:346333.58}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL CIPRES DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1650677 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá165067 S 233 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CIPRÉS, 29626 EL CIPRÉS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EL CIPRÉS CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.23329067, lat:17.04586451}}01/02/2024 15/02/2024 346,333.58 346,333.58 346,333.58 346,333.58 346,333.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-002/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:346335.01, importe_modificado:346335.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2392620/proyecto_INICIO, 2392620/proyecto_FIN, 2392620/proyecto_INICIO, 2392620/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392620FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,333.58 346,333.58
2024 3 CHP240202392624Proyecto de inversión2,921,618.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2921618.0, modificado:2921618.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA FLORESTA - 1650807 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165080 S 1157 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.2, meta_modificada:1094.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE COYOL COLONIA LA FLORESTA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GYVES Y AVENIDA YAYAHUITA, CALLE COYOL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-92.254782, lat:14.874445}}13/06/2024 13/09/2024 2,921,618.00 2,921,618.00 2,921,618.00 2,921,618.00 2,921,618.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0006/2024, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2921618.0, importe_modificado:2921618.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.2}}{2392624/proyecto_INICIO, 2392624/proyecto_PROCESO, 2392624/proyecto_FIN, 2392624/proyecto_PROCESO, 2392624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,921,618.00 2,921,618.00
2024 3 CHP240202392644Proyecto de inversión339,599.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339599.09, modificado:339599.09}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0,000 AL KM 13.935, RANCHERÍA . LOMA BONITA - 1652147 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla165214 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13935.0, meta_modificada:13935.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LOMA LINDA - AMPLIACION ARENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 935 RANCHERIA LOMA LINDA, 30918 BERRIOZÁBAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA LINDA Y CAMINO BERRIOZABAL, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA SE ENCU, lon:-92.283133, lat:15.257822}}17/07/2024 20/08/2024 339,599.09 339,599.09 339,599.09 339,599.09 339,599.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:339599.09, importe_modificado:339599.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13935.0}}{2392644/proyecto_INICIO, 2392644/proyecto_FIN, 2392644/proyecto_PROCESO, 2392644/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 339,599.09 339,599.09
2024 3 CHP240202392786Proyecto de inversión6,044,689.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6044689.0, modificado:6044689.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CAMINO EN BIJAHUAL - 1658347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula165834 S 273 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:694, direccion:CALLE CAMINO A BIJAHUAL BARRIO BARRIO BIJAHUAL, 30805 BIJAHUAL, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ALEMANIA Y CAMINO PAVENCUL, CAMINO VEGA LOS MLINOS TRANSITAMOS SOBRE LA CARRETERA A NUEVA ALEMANIA GIRAMOS A LA DERECHA EN EL D, lon:-92.189558, lat:15.204196}}13/06/2024 13/09/2024 6,044,689.00 6,044,689.00 6,044,689.00 6,044,689.00 6,044,689.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0035/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6044689.0, importe_modificado:6044689.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0}}{2392786/proyecto_INICIO, 2392786/proyecto_FIN, 2392786/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,044,689.00 6,044,689.00
2024 3 CHP240202392802Proyecto de inversión1,199,965.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199965.72, modificado:1199965.72}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JUAN PRIMERA SECCION - 1659167 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila165916 S 96 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE INNOMINADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, 61656;LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL BARRIO SAN JUAN 1ERA. SECCION ENTRE LAS CALLES MARELOS SOR JUANA INES DE, lon:-92.41900208, lat:17.22434784}}26/05/2024 26/07/2024 1,199,965.72 1,199,965.72 1,199,965.72 1,199,965.72 1,199,965.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-137/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1199965.72, importe_modificado:1199965.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:134.4}}{2392802/proyecto_INICIO, 2392802/proyecto_PROCESO, 2392802/proyecto_INICIO, 2392802/proyecto_PROCESO, 2392802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,199,965.72 1,199,965.72
2024 3 CHP240202392867Proyecto de inversión4,350,082.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350082.0, modificado:4350082.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE SHAKALJA Y CALLE ORQUIDEA NEGRA ENTRE AVENIDA LAGO DE COLON Y AVENIDA MONTEBELLO EN COLONIA TEOFILO ACEBO DOS - 1662237 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula166223 S 1721 1532 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.0, meta_modificada:1855.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SHAKALJA Y CALLE ORQUIDEA NEGRA COLONIA TEÓFILO ACEBO, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAGO DE COLON Y AVENIDA MONTEBELLO, AVENIDA NOVENA SUR LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD , lon:-92.276692, lat:14.880112}}13/06/2024 13/09/2024 4,350,082.00 4,350,082.00 4,350,082.00 4,350,082.00 4,350,082.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0074/2024, contratista:OMOA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4350082.0, importe_modificado:4350082.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.0}}{2392867/proyecto_INICIO, 2392867/proyecto_FIN, 2392867/proyecto_PROCESO, 2392867/proyecto_FIN, 2392867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,350,082.00 4,350,082.00
2024 3 CHP240202394860Proyecto de inversión3,629,048.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3629048.31, modificado:3629048.31}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD WILIS 1RA. SECCION - 1745207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila174520 S 119 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:120, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 27 + 400 RANCHERIA WILIS 1RA SECCION, 29917 WILIS 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, PARTIENDO DE TILA RUMB, lon:-92.500742, lat:17.320375}}27/05/2024 06/09/2024 3,629,048.31 3,629,048.31 3,629,048.31 3,629,048.31 3,629,048.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-139/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:3629048.31, importe_modificado:3629048.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}}{2394860/proyecto_PROCESO, 2394860/proyecto_FIN, 2394860/proyecto_INICIO, 2394860/proyecto_PROCESO, 2394860/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,629,048.31 3,629,048.31
2024 3 CHP240302412720Proyecto de inversión2,499,909.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499909.31, modificado:2499909.31}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 1869857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo186985 S 324 324 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1642, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE Y CALLE CARR. INTERNACIONAL A PALENQUE-R, lon:-92.12615, lat:16.929834}}08/07/2024 08/10/2024 2,499,909.31 2,499,909.31 2,499,909.31 2,499,909.31 2,499,909.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0132/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499909.31, importe_modificado:2499909.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}{2412720/proyecto_INICIO, 2412720/proyecto_FIN, 2412720/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412720FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,499,909.31 2,499,909.31
2024 3 CHP240302412750Proyecto de inversión260,399.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260399.31, modificado:260399.31}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 10 678, BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES - 1870917 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla187091 S 57 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10678.0, meta_modificada:10678.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:603, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LAS FLORES - CHECUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 BARRIO SAN ANTONIO, 30914 SAN ANTONIO LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS FLORES Y CAMINO CHECUTE, CAMINO BERRIOZABAL SE ENCUENTRA A 1, lon:-92.26137531, lat:15.25869892}}22/07/2024 09/08/2024 260,399.31 260,399.31 260,399.31 260,399.31 260,399.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:260399.31, importe_modificado:260399.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10678.0}}{2412750/proyecto_INICIO, 2412750/proyecto_FIN, 2412750/proyecto_PROCESO, 2412750/proyecto_FIN, 2412750/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412750FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 260,399.31 260,399.31
2024 3 CHP240302412768Proyecto de inversión4,599,539.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599539.8, modificado:4599539.8}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO - 1871507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187150 S 294 294 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1991, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO UNO, 29950 CHAMPA SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOS, CALLE TRES LA OBRA , lon:-91.41404811, lat:16.46664736}}08/07/2024 08/10/2024 4,599,539.80 4,599,539.80 4,599,539.80 4,599,539.80 4,599,539.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0062/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599539.8, importe_modificado:4599539.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}}{2412768/proyecto_INICIO, 2412768/proyecto_FIN, 2412768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,599,539.80 4,599,539.80
2024 3 CHP240302414473Proyecto de inversión300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 1991767 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán199176 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MIGUEL ALEMAN KILÓMETRO 24 + 300 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 24.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.42000393, lat:17.20102842}}01/01/2024 30/06/2024 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}}{2414473/proyecto_INICIO, 2414473/proyecto_FIN, 2414473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 300,000.00 300,000.00
2024 3 CHP240302414624Proyecto de inversión1,501,240.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501240.61, modificado:1501240.61}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DIEGO RIVERA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 2006027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón200602 S 141 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LAZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHICH SEGUNDA SECCION Y CAMINO SALIDA A MUCULJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-92.16725289, lat:17.1684143}}29/07/2024 15/09/2024 1,501,240.61 1,501,240.61 1,501,240.61 1,501,240.61 1,501,240.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/284/2024, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1501240.61, importe_modificado:1501240.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}}{2414624/proyecto_INICIO, 2414624/proyecto_PROCESO, 2414624/proyecto_FIN, 2414624/proyecto_INICIO, 2414624/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,501,240.61 1,501,240.61
2024 3 CHP240302414730Proyecto de inversión3,509,371.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3509371.35, modificado:3509371.35}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA LOS CERRITOS - 2012337 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate201233 S 194 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE HUANACAXTLE COLONIA LOS CERRITOS, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA OCTAVA SUR Y AVENIDA SEIS, CALLE LOS ALMENDROS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE HACIA LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVANZAR UN, lon:-92.15337944, lat:14.6722743}}29/07/2024 07/09/2024 3,509,371.35 3,509,371.35 3,509,371.35 3,509,371.35 3,509,371.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3509371.35, importe_modificado:3509371.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}}{2414730/proyecto_FIN, 2414730/proyecto_PROCESO, 2414730/proyecto_FIN, 2414730/proyecto_INICIO, 2414730/proyecto_PROCESO, 2414730/proyecto_FIN, 2414730/proyecto_INICIO, 2414730/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414730FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,509,371.35 3,509,371.35
2024 3 CHP240302417756Proyecto de inversión2,683,314.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683314.93, modificado:2683314.93}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE EL SILENCIO - 2203587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo220358 S 65 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.5, meta_modificada:1680.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:442, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SILENCIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 103 + 200 EJIDO EL SILENCIO, 29950 EL SILENCIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-MONTELIBANO, CARRETERA MONTELIBANO-EL SILENCIO L, lon:-91.67881249, lat:17.1091815}}01/08/2024 01/10/2024 2,683,314.93 2,683,314.93 2,683,314.93 2,683,314.93 2,683,314.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0308/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2683314.93, importe_modificado:2683314.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.5}}{2417756/proyecto_INICIO, 2417756/proyecto_FIN, 2417756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,683,314.93 2,683,314.93
2024 3 CHP240302417773Proyecto de inversión649,344.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649344.45, modificado:649344.45}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS EN LA CALLE CANCER - 2205637 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas220563 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CANCER COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, 29296 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS AMERICAS Y AVENIDA SAGITARIO, CALLE PLEYADES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANCER ENTRE CALZADA L, lon:-92.6303109, lat:16.71709622}}03/06/2024 01/08/2024 649,344.45 649,344.45 649,344.45 649,344.45 649,344.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/125/2024, contratista:TREJO GRUPO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:649344.45, importe_modificado:649344.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}{2417773/proyecto_INICIO, 2417773/proyecto_FIN, 2417773/proyecto_PROCESO, 2417773/proyecto_FIN, 2417773/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417773FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 649,344.45 649,344.45
2024 3 CHP240302417802Proyecto de inversión1,112,668.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112668.03, modificado:1112668.03}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO OBRERA CAMPESINA, DIECISIETE PONIENTE ENTRE QUINTA Y SÉPTIMA SUR - 2207567 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa220756 S 121 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.34, meta_modificada:755.34}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DIECISIETE PONIENTE SUR BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE, CALLE DECIMA QUINTA PONIENTE SUR LA AOBRA SE ENC, lon:-93.73620614, lat:16.69485185}}19/02/2024 18/04/2024 1,112,668.03 1,112,668.03 1,112,668.03 1,112,668.03 1,112,668.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/012/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1112668.03, importe_modificado:1112668.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.34}}{2417802/proyecto_PROCESO, 2417802/proyecto_FIN, 2417802/proyecto_INICIO, 2417802/proyecto_FIN, 2417802/proyecto_INICIO, 2417802/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,112,668.03 1,112,668.03
2024 3 CHP240202394926Proyecto de inversión777,036.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777036.67, modificado:777036.67}}REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO - 1747957 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla174795 S 359 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:109.0, meta_modificada:109.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30911 FRANCISCO I. MADERO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA BARRIO AGUA DULCE Y CAMINO HACIA BARRIO NUEVO IXTEPEC, SE ENCUENTRA A 1 HORA 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICI, lon:-92.420515, lat:15.342322}}01/07/2024 03/09/2024 777,036.67 777,036.67 777,036.67 777,036.67 777,036.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-046/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:777036.67, importe_modificado:777036.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:109.0}}{2394926/proyecto_INICIO, 2394926/proyecto_PROCESO, 2394926/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 777,036.67 777,036.67
2024 3 CHP240202395101Proyecto de inversión1,802,078.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802078.05, modificado:1802078.05}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 1755057 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán175505 S 308 359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 10 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 23 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA, lon:-92.63743987, lat:17.25396521}}24/06/2024 24/07/2024 1,802,078.05 1,802,078.05 1,802,078.05 1,802,078.05 1,802,078.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MEYAPAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1802078.05, importe_modificado:1802078.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2395101/proyecto_PROCESO, 2395101/proyecto_INICIO, 2395101/proyecto_PROCESO, 2395101/proyecto_FIN, 2395101/proyecto_INICIO, 2395101/proyecto_PROCESO, 2395101/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,802,078.05 1,802,078.05
2024 3 CHP240202395265Proyecto de inversión64,576.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64576.96, modificado:64576.96}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 89 EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 1763327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila176332 S 186 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.9, meta_modificada:65.9}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MORELOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, EL PRESENTIE PROYECTO SE LOCALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA SEC. TECNICA 89 ENTRE LA CALLE MOR, lon:-92.414817, lat:17.22136}}27/05/2024 10/06/2024 64,576.96 64,576.96 64,576.96 64,576.96 64,576.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-40/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:64576.96, importe_modificado:64576.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.9}}{2395265/proyecto_INICIO, 2395265/proyecto_PROCESO, 2395265/proyecto_FIN, 2395265/proyecto_PROCESO, 2395265/proyecto_FIN, 2395265/proyecto_INICIO, 2395265/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395265FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 64,576.96 64,576.96
2024 3 CHP240202397339Proyecto de inversión1,712,031.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712031.16, modificado:1712031.16}}249080.- Jardín de Niños Juan De La Barrera E Inzaurraga (07DJN0110F) (0 y Rehabilitación de 07 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Aula de Usos Múltiples, Dirección, Bodega y Cocina, Obra Exterior (Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B025-5S-I0070S 77 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Cintalapa , Cintalapa de Figueroa , CHIS, lon:-93.72471, lat:16.697681}}01/01/2024 31/12/2024 1,712,031.16 1,712,031.16 1,712,031.16 1,712,031.16 1,712,031.16 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,712,031.16 1,712,031.16
2024 3 CHP240302402817Proyecto de inversión4,430,879.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430879.0, modificado:4430879.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE 51A. CALLE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0002-F4031N 0 0 3313 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6955.0, meta_modificada:6955.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. AVENIDA NORTE ENTRE 51A. CALLE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL NORTE EN COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 30710, lon:-92.255641, lat:14.932977}}23/07/2024 15/09/2024 4,430,879.00 4,430,879.00 4,430,879.00 4,430,879.00 4,430,879.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0002/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4430879.0, importe_modificado:4430879.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6955.0}}{2402817/proyecto_FIN, 2402817/proyecto_INICIO, 2402817/proyecto_PROCESO, 2402817/proyecto_INICIO, 2402817/proyecto_PROCESO, 2402817/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402817FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 4,430,879.00 4,430,879.00
2024 3 CHP240302412618Proyecto de inversión612,785.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612785.56, modificado:612785.56}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL - 1863767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón186376 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD Y CARRETERA CONDUCE A RAMOSIL, LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-92.08891964, lat:17.12095425}}22/07/2024 20/09/2024 612,785.56 612,785.56 612,785.56 612,785.56 612,785.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/470/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:612785.56, importe_modificado:612785.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}}{2412618/proyecto_PROCESO, 2412618/proyecto_FIN, 2412618/proyecto_PROCESO, 2412618/proyecto_INICIO, 2412618/proyecto_PROCESO, 2412618/proyecto_FIN, 2412618/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 612,785.56 612,785.56
2024 3 CHP240302412687Proyecto de inversión976,667.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976667.93, modificado:976667.93}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO CENTRL. TERMINACION DE OBRA - 1868147 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá186814 S 3733 3054 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.6, meta_modificada:1235.72}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, FRENTE AL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE PAREDON EN AV 5 DE MAYO, lon:-93.870093, lat:16.050124}}15/07/2024 30/07/2024 976,667.93 976,667.93 976,667.93 976,667.93 976,667.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/052/2024, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:976667.93, importe_modificado:976667.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1235.72}}{2412687/proyecto_INICIO, 2412687/proyecto_FIN, 2412687/proyecto_PROCESO, 2412687/proyecto_FIN, 2412687/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 976,667.93 976,667.93
2024 3 CHP240302412798Proyecto de inversión409,188.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409188.85, modificado:409188.85}}PAVIMENTACION DE 400 M2 DE CAMINO SACA COSECHAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 1873017 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango187301 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO SR DE TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 INTERIOR 1 BARRIO BARRIO DR DE TILA, 29690 SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR CALLES PRINCIPAL HACIA BARRIO GUADALUP, lon:-93.1361133, lat:17.33533909}}12/07/2024 29/08/2024 409,188.85 409,188.85 409,188.85 409,188.85 409,188.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/13/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS AMRINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:409188.85, importe_modificado:409188.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2412798/proyecto_FIN, 2412798/proyecto_PROCESO, 2412798/proyecto_INICIO, 2412798/proyecto_FIN, 2412798/proyecto_INICIO, 2412798/proyecto_PROCESO, 2412798/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 409,188.85 409,188.85
2024 3 CHP240302412846Proyecto de inversión1,310,992.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310992.76, modificado:1310992.76}}CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXTÉ - 1875097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón187509 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:782, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON PARQUE CENTRAL - BACHAJÓN KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA YAXTÉ, 29940 YAXTÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y TERRACERIA ACCECO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CENTRO BANAC CHAWUC, LA, lon:-92.26400037, lat:17.1047938}}15/08/2024 15/10/2024 1,310,992.76 1,310,992.76 1,310,992.76 1,310,992.76 1,310,992.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/472/2024, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE PROYECTOS FRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1310992.76, importe_modificado:1310992.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}}{2412846/proyecto_INICIO, 2412846/proyecto_FIN, 2412846/proyecto_INICIO, 2412846/proyecto_FIN, 2412846/proyecto_PROCESO, 2412846/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,310,992.76 1,310,992.76
2024 3 CHP240302415013Proyecto de inversión813,719.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813719.66, modificado:813719.66}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALBANIA PAKALNA - 2032157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón203215 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:793, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJA - MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO ALBANIA PAKALNA, 29940 ALBANIA PAKALNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAJASIL Y TERRACERIA DAMASCO MAJASIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN E, lon:-92.26448074, lat:17.06398803}}19/08/2024 18/10/2024 813,719.66 813,719.66 813,719.66 813,719.66 813,719.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/299/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:813719.66, importe_modificado:813719.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{2415013/proyecto_PROCESO, 2415013/proyecto_INICIO, 2415013/proyecto_FIN, 2415013/proyecto_INICIO, 2415013/proyecto_PROCESO, 2415013/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415013FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 813,719.66 813,719.66
2024 3 CHP240302415028Proyecto de inversión1,107,651.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107651.01, modificado:1107651.01}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2032967 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán203296 S 1700 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS, 29700 SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN ANTONIO TRES PICOS, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.862739, lat:17.322142}}05/02/2024 05/04/2024 1,107,651.01 1,107,651.01 1,107,651.01 1,107,651.01 1,107,651.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-2423, contratista:ELASTRA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1107651.01, importe_modificado:1107651.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.0}}{2415028/proyecto_INICIO, 2415028/proyecto_PROCESO, 2415028/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,107,651.01 1,107,651.01
2024 3 CHP240302408218Proyecto de inversión3,792,283.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3792283.45, modificado:3792283.45}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, RANCHERIA NOYOLA - 300687 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá30068 S 195 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2837.6, meta_modificada:2811.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAÑ RANCHERIA NOYOLA, 30505 NOYOLA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA EL JARDIN DE NIÑOS Y LA IGLESIA CATOLICA DE LA RANCHER, lon:-93.76695, lat:16.040055}}04/03/2024 30/04/2024 3,792,283.45 3,792,283.45 3,792,283.45 3,792,283.45 3,792,283.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/009/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3792283.45, importe_modificado:3792283.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2811.7}}{2408218/proyecto_INICIO, 2408218/proyecto_PROCESO, 2408218/proyecto_FIN, 2408218/proyecto_PROCESO, 2408218/proyecto_FIN, 2408218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,792,283.45 3,792,283.45
2024 3 CHP240302408662Proyecto de inversión4,948,786.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4948786.77, modificado:4948786.77}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1 NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 2 PONIENTE Y 1 PONIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1 SUR DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 527427 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal52742 S 686 707 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.9, meta_modificada:3024.9}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:AVENIDA 1 NORTE EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 2A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA 1 NORTE ENTRE CALLE CENT, lon:-93.32090534, lat:16.96017526}}01/02/2024 15/04/2024 4,948,786.77 4,948,786.77 4,948,786.77 4,948,786.77 4,948,786.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-003/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4948786.77, importe_modificado:4948786.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.9}}{2408662/proyecto_INICIO, 2408662/proyecto_PROCESO, 2408662/proyecto_FIN, 2408662/proyecto_PROCESO, 2408662/proyecto_FIN, 2408662/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302408662FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,948,786.77 4,948,786.77
2024 3 CHP240302408735Proyecto de inversión211,763.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211763.67, modificado:211763.67}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL BARRIO ROSARIO - 578117 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol57811 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.85, meta_modificada:248.85}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA ROSARIO NORTE BARRIO EL ROSARIO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA EL ROSARIO NORTE Y CALLE CALLE PRIVADA 01, BRECHA CALLE PRIVADA 02 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO EL ROSARIO DE LA CABECERA , lon:-92.19138543, lat:16.1934483}}08/02/2024 22/02/2024 211,763.67 211,763.67 211,763.67 211,763.67 211,763.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FAISMUN-003/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:211763.67, importe_modificado:211763.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.85}}{2408735/proyecto_INICIO, 2408735/proyecto_FIN, 2408735/proyecto_PROCESO, 2408735/proyecto_FIN, 2408735/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302408735FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 211,763.67 211,763.67
2024 3 CHP240302408834Proyecto de inversión2,474,354.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474354.24, modificado:2474354.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 9A SUR ENTRE 5A Y 7A ORIENTE DEL BARRIO JUAN SABINES. - 637337 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal63733 S 2160 2078 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE Y CALLE 7A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO JUAN SABINES AL SUR DE LA CABECERA CERCANO A LA OB, lon:-93.26791155, lat:16.79107612}}01/04/2024 31/05/2024 2,474,354.24 2,474,354.24 2,474,354.24 2,474,354.24 2,474,354.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-015/2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2474354.24, importe_modificado:2474354.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.0}}{2408834/proyecto_INICIO, 2408834/proyecto_PROCESO, 2408834/proyecto_FIN, 2408834/proyecto_INICIO, 2408834/proyecto_PROCESO, 2408834/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,474,354.24 2,474,354.24
2024 3 CHP240302408849Proyecto de inversión4,018,858.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018858.87, modificado:4018858.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 4A PONIENTE ENTRE CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ Y 11A NORTE Y LA 10A NORTE ENTRE 3A PONIENTE Y CAMINO A EFRAIN A GUTIERREZ DEL BARRIO SAN JOSÉ. - 639317 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal63931 S 1042 1003 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.7, meta_modificada:2023.7}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 4A PONIENTE Y 10A NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 11 NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN JOSE AL NORTE DE LA CABECERA CERCA , lon:-93.27445902, lat:16.80866254}}01/04/2024 28/06/2024 4,018,858.87 4,018,858.87 4,018,858.87 4,018,858.87 4,018,858.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-012/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4018858.87, importe_modificado:4018858.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.7}}{2408849/proyecto_FIN, 2408849/proyecto_INICIO, 2408849/proyecto_FIN, 2408849/proyecto_PROCESO, 2408849/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,018,858.87 4,018,858.87
2024 3 CHP240302409090Proyecto de inversión7,713,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7713900.0, modificado:7713900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 784557 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán78455 S 22 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN HUCUMA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.911034, lat:17.396446}}05/04/2024 13/09/2024 7,713,900.00 7,713,900.00 7,713,900.00 7,713,900.00 7,713,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-011/2024, contratista:ABENAMAR ORBELIN AGUILAR MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7713900.0, importe_modificado:7713900.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}{2409090/proyecto_INICIO, 2409090/proyecto_PROCESO, 2409090/proyecto_INICIO, 2409090/proyecto_FIN, 2409090/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,713,900.00 7,713,900.00
2024 3 CHP240302409391Proyecto de inversión1,333,950.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333950.21, modificado:1333950.21}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN MUNDO NUEVO ARRIBA - 963717 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez96371 S 69 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:832.31, meta_modificada:832.31}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MUNDO NUEVO ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 RANCHERIA NUEVO MUNDO DE ARRIBA, 29514 MUNDO NUEVO ARRIBA, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ, lon:-93.21336111, lat:17.7101147}}03/06/2024 03/09/2024 1,333,950.21 1,333,950.21 1,333,950.21 1,333,950.21 1,333,950.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMUNDONUEVOARRIBA2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1333950.21, importe_modificado:1333950.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:832.31}}{2409391/proyecto_INICIO, 2409391/proyecto_PROCESO, 2409391/proyecto_INICIO, 2409391/proyecto_FIN, 2409391/proyecto_PROCESO, 2409391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,333,950.21 1,333,950.21
2024 3 CHP240302409438Proyecto de inversión1,169,484.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169484.54, modificado:1169484.54}}ONSTRUCCION DE 42 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCUC - 997617 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán99761 S 96 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC EJIDO YALCUC, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUIXTAN CHANAL Y CALLE SAN PEDRO, CALLE CERRADA DE DON NAZARIO ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE YALCUC CON COORDENADA 16.642326 92.421447 LA , lon:-92.42226735, lat:16.64305536}}26/07/2024 25/08/2024 1,169,484.54 1,169,484.54 1,169,484.54 1,169,484.54 1,169,484.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-034/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1169484.54, importe_modificado:1169484.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2409438/proyecto_PROCESO, 2409438/proyecto_INICIO, 2409438/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,169,484.54 1,169,484.54
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2024 3 CHP240302409499Proyecto de inversión565,493.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565493.96, modificado:565493.96}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN ALDAMA 1RA. SECCION - 1023577 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez102357 S 104 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - ALDAMA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 RANCHERIA ALDAMA 1RA. SECCION, 29513 ALDAMA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA LLEGA, lon:-93.1723132, lat:17.67903363}}15/06/2024 15/09/2024 565,493.96 565,493.96 565,493.96 565,493.96 565,493.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOALDAMA12024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:565493.96, importe_modificado:565493.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}}{2409499/proyecto_INICIO, 2409499/proyecto_PROCESO, 2409499/proyecto_INICIO, 2409499/proyecto_FIN, 2409499/proyecto_PROCESO, 2409499/proyecto_FIN, 2409499/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 565,493.96 565,493.96
2024 3 CHP240302409581Proyecto de inversión1,600,692.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600692.0, modificado:1600692.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0,220 AL KM 0,500 2DA ETAPA. - 1068807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas106880 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:230, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 37 + 500 EJIDO SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, 30187 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION, lon:-91.86005391, lat:16.49395343}}10/03/2024 25/04/2024 1,600,692.00 1,600,692.00 1,600,692.00 1,600,692.00 1,600,692.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0098-FAISMUN/2024, contratista:GRUPO JAVAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1600692.0, importe_modificado:1600692.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2409581/proyecto_INICIO, 2409581/proyecto_PROCESO, 2409581/proyecto_FIN, 2409581/proyecto_INICIO, 2409581/proyecto_PROCESO, 2409581/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,600,692.00 1,600,692.00
2024 3 CHP240302409854Proyecto de inversión2,709,769.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2709769.0, modificado:2709769.0}}REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE NUEVO SANTIAGO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 3,000 AL KM 4,500 - 1180167 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas118016 S 121 103 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:367, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SANTIAGO KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO NUEVO SANTIAGO, 30187 NUEVO SANTIAGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA AL ESTE DE , lon:-91.86588612, lat:16.54983965}}30/04/2024 15/07/2024 2,709,769.00 2,709,769.00 2,709,769.00 2,709,769.00 2,709,769.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0101-FAISMUN-2024, contratista:BRAYAN RAFAEL LOPEZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2709769.0, importe_modificado:2709769.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}{2409854/proyecto_PROCESO, 2409854/proyecto_FIN, 2409854/proyecto_INICIO, 2409854/proyecto_PROCESO, 2409854/proyecto_FIN, 2409854/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,709,769.00 2,709,769.00
2024 3 CHP240302409996Proyecto de inversión1,359,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN CANOLAL - 1273897 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó127389 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA FRACCIÓN CANOLAL, 29870 FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400 MTS AL SUR 350 MT, lon:-92.51031277, lat:17.01627593}}08/01/2024 19/01/2024 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146663, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}}{2409996/proyecto_INICIO, 2409996/proyecto_PROCESO, 2409996/proyecto_INICIO, 2409996/proyecto_PROCESO, 2409996/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302409996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,600.00 1,359,600.00
2024 3 CHP240302410595Proyecto de inversión2,936,246.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2936246.0, modificado:2936246.0}}CONSTRUCCION DE 1,320.63 METROS LINEALES DE CALLE CON MATERIAL MEJORADO - 1554677 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas155467 S 429 464 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.6, meta_modificada:1320.6}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:303, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MOMON KILÓMETRO 38 + 300 EJIDO NUEVO MOMON, 30187 NUEVO MOMÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE ENCONTRARA , lon:-91.74150398, lat:16.33015377}}20/05/2024 20/07/2024 2,936,246.00 2,936,246.00 2,936,246.00 2,936,246.00 2,936,246.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0111-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2936246.0, importe_modificado:2936246.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1320.6}}{2410595/proyecto_PROCESO, 2410595/proyecto_INICIO, 2410595/proyecto_FIN, 2410595/proyecto_INICIO, 2410595/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410595FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,936,246.00 2,936,246.00
2024 3 CHP240302410612Proyecto de inversión3,667,991.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667991.0, modificado:3667991.0}}REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO FRANCISCO VILLA PARAISO EL EDEN ANEXO DEL KM 0,000 AL KM 10,350 - 1559157 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas155915 S 56 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:323, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO LAS FLORES KILÓMETRO 72 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS FLORES, 30187 SAN ANTONIO LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO S, lon:-91.57807654, lat:16.31062589}}29/04/2024 03/08/2024 3,667,991.00 3,667,991.00 3,667,991.00 3,667,991.00 3,667,991.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0108-FAISMUN/2024, contratista:JOSE EDUARDO BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3667991.0, importe_modificado:3667991.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2410612/proyecto_INICIO, 2410612/proyecto_PROCESO, 2410612/proyecto_FIN, 2410612/proyecto_INICIO, 2410612/proyecto_PROCESO, 2410612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,667,991.00 3,667,991.00
2024 3 CHP240302411684Proyecto de inversión780,798.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780798.63, modificado:780798.63}}CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 1809637 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec180963 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.4, meta_modificada:72.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:22, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO NAZARETH, 29686 NAZARETH, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS PARA BAÑOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAZARETH POR EL CAMINO PRINCI, lon:-93.20027502, lat:17.20708769}}18/07/2024 02/09/2024 780,798.63 780,798.63 780,798.63 780,798.63 780,798.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:780798.63, importe_modificado:780798.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.4}}{2411684/proyecto_INICIO, 2411684/proyecto_PROCESO, 2411684/proyecto_INICIO, 2411684/proyecto_PROCESO, 2411684/proyecto_FIN, 2411684/proyecto_PROCESO, 2411684/proyecto_FIN, 2411684/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411684FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 780,798.63 780,798.63
2024 3 CHP240302411983Proyecto de inversión48,980.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:48980.02}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 1824957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila182495 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.93, meta_modificada:6.93}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO EL CRUCERO, 29910 EL CRUCERO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO 1 Y CALLEJON EL CRUCERO, 1 BENEFICIARIO SE LOCALIZAN AL MARGEN DERECHO DE, lon:-92.46248955, lat:17.36877076}}07/03/2024 21/03/2024 48,980.02 48,980.02 48,980.02 48,980.02 48,980.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-03/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:48980.02, importe_modificado:48980.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.93}}{2411983/proyecto_INICIO, 2411983/proyecto_PROCESO, 2411983/proyecto_FIN, 2411983/proyecto_INICIO, 2411983/proyecto_PROCESO, 2411983/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411983FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,980.02 48,980.02
2024 3 CHP240302412028Proyecto de inversión7,456,770.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7456770.0, modificado:7456688.15}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 1827667 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán182766 S 40 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS CARACOLES, 29700 LOS CARACOLES, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA LOS CARACOLES AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.863142, lat:17.321149}}12/04/2024 14/09/2024 7,456,688.15 7,456,688.15 7,456,688.15 7,456,688.15 7,456,688.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149359, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7456770.0, importe_modificado:7456688.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}{2412028/proyecto_INICIO, 2412028/proyecto_FIN, 2412028/proyecto_PROCESO, 2412028/proyecto_FIN, 2412028/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,456,770.00 7,456,688.15
2024 3 CHP240302412183Proyecto de inversión93,843.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93843.68, modificado:93843.68}}REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 1A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PONIENTE DEL BARRIO SAN SEBASTIAN. - 1838027 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal183802 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN, lon:-93.27186846, lat:16.79854844}}29/01/2024 12/02/2024 93,843.68 93,843.68 93,843.68 93,843.68 93,843.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-001/2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:93843.68, importe_modificado:93843.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}{2412183/proyecto_FIN, 2412183/proyecto_INICIO, 2412183/proyecto_PROCESO, 2412183/proyecto_FIN, 2412183/proyecto_INICIO, 2412183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 93,843.68 93,843.68
2024 3 CHP240302412269Proyecto de inversión249,530.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249530.12, modificado:249530.12}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARIO - 1842507 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez184250 S 172 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8A ORIENTE SUR BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR ORIENTE Y CALLE 4A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ C, lon:-92.12745898, lat:16.25442715}}10/06/2024 24/06/2024 249,530.12 249,530.12 249,530.12 249,530.12 249,530.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/16/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:249530.12, importe_modificado:249530.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}{2412269/proyecto_INICIO, 2412269/proyecto_PROCESO, 2412269/proyecto_FIN, 2412269/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 249,530.12 249,530.12
2024 3 CHP240302412405Proyecto de inversión3,262,503.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3262503.15, modificado:3262503.15}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL PRADO PACAYAL - 1853067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo185306 S 266 266 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:156, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL PRADO PACAYAL KILÓMETRO 70 + 10 EJIDO E PRADO PACAYAL, 29950 EL PRADO PACAYAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-JATATE Y CARRETERA JATATE-SAN QUINTIN, TERRACERIA SAN , lon:-91.667568, lat:16.680941}}08/07/2024 08/10/2024 3,262,503.15 3,262,503.15 3,262,503.15 3,262,503.15 3,262,503.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0116/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3262503.15, importe_modificado:3262503.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:133.0}}{2412405/proyecto_INICIO, 2412405/proyecto_FIN, 2412405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,262,503.15 3,262,503.15
2024 3 CHP240302412484Proyecto de inversión388,512.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388512.28, modificado:388512.28}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME, PISO FIRME Y TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SIETE ARROYOS - 1857447 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Francisco León185744 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.12, meta_modificada:90.12}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SIETE ARROYOS, 29560 SIETE ARROYOS, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN DOS PUNTOS DIFERENTES DE LA COMUNIDAD DE LAS CASAS QUE SE ENCUENTRAN HASTA EL , lon:-93.2564242, lat:17.26455594}}11/07/2024 09/08/2024 388,512.28 388,512.28 388,512.28 388,512.28 388,512.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-022/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:388512.28, importe_modificado:388512.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.12}}{2412484/proyecto_INICIO, 2412484/proyecto_PROCESO, 2412484/proyecto_FIN, 2412484/proyecto_INICIO, 2412484/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412484FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 388,512.28 388,512.28
2024 3 CHP240302412867Proyecto de inversión2,349,527.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349527.1, modificado:2349527.1}}CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBACK MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 1875937 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec187593 S 74 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.1, meta_modificada:1692.1}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:46, direccion:CALLE ACCESO UNICO DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO RIO FRIO TOMBACK, 29680 RÍO FRÍO TOMBACK, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 38 ACCIONES DE MURO FIRME SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIO FRIO TOMBAC, lon:-93.17595124, lat:17.20472826}}15/07/2024 30/08/2024 2,349,527.10 2,349,527.10 2,349,527.10 2,349,527.10 2,349,527.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2349527.1, importe_modificado:2349527.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1692.1}}{2412867/proyecto_PROCESO, 2412867/proyecto_FIN, 2412867/proyecto_PROCESO, 2412867/proyecto_FIN, 2412867/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,349,527.10 2,349,527.10
2024 3 CHP240302413073Proyecto de inversión2,270,759.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2270759.38, modificado:2273939.38}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE - 1884837 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas188483 S 596 528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2438.5, meta_modificada:2438.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:COMUNIDAD EL PINAR, 29200 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDA EL PINAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.60421201, lat:16.75830344}}15/04/2024 13/07/2024 2,273,939.38 2,273,939.38 2,273,939.38 2,273,939.38 2,273,939.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/075/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:4424803.11, importe_modificado:4424803.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2438.5}}{2413073/proyecto_INICIO, 2413073/proyecto_PROCESO, 2413073/proyecto_FIN, 2413073/proyecto_INICIO, 2413073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,270,759.38 2,273,939.38
2024 3 CHP240302413076Proyecto de inversión3,177,356.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3177356.0, modificado:3177356.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL SUSPIRO - 1884927 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo188492 S 350 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1052, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL SUSPIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO EL SUSPIRO, 29950 EL SUSPIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SUSPIRO Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE SUSPIRO A UNAS CUADRAS, lon:-91.72417194, lat:16.71888613}}09/07/2024 09/10/2024 3,177,356.00 3,177,356.00 3,177,356.00 3,177,356.00 3,177,356.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0097/2024, contratista:INGENIERIA EN GEOMATICA, GEOFISICA Y BIOMEDICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3177356.0, importe_modificado:3177356.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}}{2413076/proyecto_INICIO, 2413076/proyecto_FIN, 2413076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,177,356.00 3,177,356.00
2024 3 CHP240302413138Proyecto de inversión735,415.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735415.08, modificado:735415.08}}CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN EL CAMINO LA CORONA DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 1888647 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas188864 S 778 712 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16400.0, meta_modificada:16400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA A LA ALTURA DE LA ESCUELA T, lon:-90.62513807, lat:16.28587173}}02/05/2024 31/05/2024 735,415.08 735,415.08 735,415.08 735,415.08 735,415.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-06/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:735415.08, importe_modificado:735415.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16400.0}}{2413138/proyecto_INICIO, 2413138/proyecto_PROCESO, 2413138/proyecto_INICIO, 2413138/proyecto_FIN, 2413138/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 735,415.08 735,415.08
2024 3 CHP240302413141Proyecto de inversión898,572.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898572.93, modificado:898572.93}}MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CABECERA MUNICIPAL - 1888787 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol188878 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEGUINDA SUR ORIENTE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-92.1851771, lat:16.18096985}}01/07/2024 31/07/2024 898,572.93 898,572.93 898,572.93 898,572.93 898,572.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:898572.93, importe_modificado:898572.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2413141/proyecto_INICIO, 2413141/proyecto_FIN, 2413141/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413141FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 898,572.93 898,572.93
2024 3 CHP240302413149Proyecto de inversión2,809,507.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809507.75, modificado:2809507.75}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TOMAS MUNZER - 1889027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo188902 S 274 274 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1193, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA KILÓMETRO 23 + 8 EJIDO TOMAS MUNZER NUEVA PATRIA, 29950 TOMÁS MUNZER (NUEVA PATRIA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL H, lon:-92.150252, lat:16.785656}}09/07/2024 09/10/2024 2,809,507.75 2,809,507.75 2,809,507.75 2,809,507.75 2,809,507.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0181/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2809507.75, importe_modificado:2809507.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}}{2413149/proyecto_INICIO, 2413149/proyecto_PROCESO, 2413149/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413149FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,809,507.75 2,809,507.75
2024 3 CHP240302413210Proyecto de inversión1,361,725.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361725.48, modificado:1361725.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL SAN ANTONIO DEL MONTE, CERRO DE MONO DEL KM 0.272 AL KM 0.772 EN TRAMOS AISLADOS. - 1892477 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec189247 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DEL MONTE - CERRO DEL MONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 272 + 772 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN, lon:-93.17423915, lat:17.2485456}}18/07/2024 17/09/2024 1,361,725.48 1,361,725.48 1,361,725.48 1,361,725.48 1,361,725.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1361725.48, importe_modificado:1361725.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}}{2413210/proyecto_PROCESO, 2413210/proyecto_FIN, 2413210/proyecto_INICIO, 2413210/proyecto_PROCESO, 2413210/proyecto_INICIO, 2413210/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,361,725.48 1,361,725.48
2024 3 CHP240302413226Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 1893927 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó189392 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS INICIAN A 240 MTRS, lon:-92.62918521, lat:16.88374186}}08/02/2024 29/02/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146686, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}}{2413226/proyecto_INICIO, 2413226/proyecto_FIN, 2413226/proyecto_PROCESO, 2413226/proyecto_FIN, 2413226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302413385Proyecto de inversión348,446.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348446.92, modificado:348446.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 1903267 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol190326 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.5, meta_modificada:346.5}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO HACIA LA REJOYA BARRIO SANTA CRUZ, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HACIA LA REJOYA Y CALLE CALLE RUMBO A LAS PARCELAS, AVENIDA AVENIDA AL CENTRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE NORTE DEL M, lon:-92.20516743, lat:16.1841583}}03/06/2024 12/07/2024 348,446.92 348,446.92 348,446.92 348,446.92 348,446.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:C. JUAN FERNANDO PÉREZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:348446.92, importe_modificado:348446.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.5}}{2413385/proyecto_INICIO, 2413385/proyecto_FIN, 2413385/proyecto_PROCESO, 2413385/proyecto_FIN, 2413385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 348,446.92 348,446.92
2024 3 CHP240302413389Proyecto de inversión3,496,428.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496428.25, modificado:3496428.25}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA. - 1903457 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo190345 S 388 388 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA KILÓMETRO 31 + 700 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRIMAVERA Y CA, lon:-91.875145, lat:16.885883}}10/07/2024 10/10/2024 3,496,428.25 3,496,428.25 3,496,428.25 3,496,428.25 3,496,428.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0247/2024, contratista:ALFREDO SANTOS ESCOBAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3496428.25, importe_modificado:3496428.25}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}}{2413389/proyecto_PROCESO, 2413389/proyecto_INICIO, 2413389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,496,428.25 3,496,428.25
2024 3 CHP240302413496Proyecto de inversión525,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525300.0, modificado:525300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 1911087 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó191108 S 34 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 80 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52215656, lat:16.94269953}}09/02/2024 23/02/2024 525,300.00 525,300.00 525,300.00 525,300.00 525,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146689, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:525300.0, importe_modificado:525300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}}{2413496/proyecto_INICIO, 2413496/proyecto_FIN, 2413496/proyecto_PROCESO, 2413496/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413496FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 525,300.00 525,300.00
2024 3 CHP240302413505Acción 452,700.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452700.54, modificado:452700.54}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1911527 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191152 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 452,700.54 452,700.54 452,700.54 452,700.54 452,700.54 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0319/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:452700.54, importe_modificado:452700.54}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413505/proyecto_INICIO, 2413505/proyecto_FIN, 2413505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 452,700.54 452,700.54
2024 3 CHP240302413530Proyecto de inversión6,165,616.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6165616.73, modificado:6165616.73}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL POTRERILLO - 1912737 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera191273 S 1232 1327 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3648.0, meta_modificada:3648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:CALLE IGLESIA CATOLICA INTERIOR SN BARRIO POTRERILLO, 30930 POTRERILLO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA Y CALLE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, CALLE LA ESCUELA COBACH EMSAD LA REH, lon:-92.01916206, lat:15.62901598}}04/03/2024 04/05/2024 6,165,616.73 6,165,616.73 6,165,616.73 6,165,616.73 6,165,616.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-001/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:6165616.73, importe_modificado:6165616.73}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3648.0}}{2413530/proyecto_PROCESO, 2413530/proyecto_INICIO, 2413530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,165,616.73 6,165,616.73
2024 3 CHP240302413727Proyecto de inversión1,751,310.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751310.0, modificado:1751310.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR - 1924377 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia192437 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13420.0, meta_modificada:13420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN JOSE LIQUIDAMB, lon:-91.68959342, lat:16.2267586}}06/05/2024 24/05/2024 1,751,310.00 1,751,310.00 1,751,310.00 1,751,310.00 1,751,310.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148239, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1751310.0, importe_modificado:1751310.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13420.0}}{2413727/proyecto_INICIO, 2413727/proyecto_FIN, 2413727/proyecto_PROCESO, 2413727/proyecto_FIN, 2413727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,751,310.00 1,751,310.00
2024 3 CHP240302413732Proyecto de inversión1,181,343.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181343.64, modificado:1181343.64}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y ESCALINATAS EN TILA LOCALIDAD VICTORIA - 1924607 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila192460 S 53 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:285.27, meta_modificada:285.27}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:128, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO VICTORIA, 29915 VICTORIA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LAZARO CARDENAS Y CALLEJON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA OBRA P, lon:-92.38591436, lat:17.20272744}}05/03/2024 03/04/2024 1,181,343.64 1,181,343.64 1,181,343.64 1,181,343.64 1,181,343.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-032/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1181343.64, importe_modificado:1181343.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:285.27}}{2413732/proyecto_INICIO, 2413732/proyecto_PROCESO, 2413732/proyecto_FIN, 2413732/proyecto_PROCESO, 2413732/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,181,343.64 1,181,343.64
2024 3 CHP240302413877Proyecto de inversión2,490,498.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2490498.06, modificado:2490498.06}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA - 1936077 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixhuatán193607 S 86 81 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO BARRIO NUEVA ESPERANZA, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO I MADERO EL BARRIO NUEVA ESPERANZA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNI, lon:-93.00593529, lat:17.2922596}}26/04/2024 12/08/2024 2,490,498.06 2,490,498.06 2,490,498.06 2,490,498.06 2,490,498.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147948, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2490498.06, importe_modificado:2490498.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}}{2413877/proyecto_PROCESO, 2413877/proyecto_FIN, 2413877/proyecto_INICIO, 2413877/proyecto_FIN, 2413877/proyecto_INICIO, 2413877/proyecto_FIN, 2413877/proyecto_PROCESO, 2413877/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,490,498.06 2,490,498.06
2024 3 CHP240302413919Proyecto de inversión1,132,296.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132296.0, modificado:1132296.0}}CONSTRUCCION DE 715.82 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 1939407 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas193940 S 68 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.82, meta_modificada:715.82}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:887, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - RUBEN JARAMILLO KILÓMETRO 22 + 400 EJIDO RUBEN JARAMILLO, 30187 RUBÉN JARAMILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE, lon:-91.86460212, lat:16.37822824}}12/07/2024 12/08/2024 1,132,296.00 1,132,296.00 1,132,296.00 1,132,296.00 1,132,296.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0159-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1132296.0, importe_modificado:1132296.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.82}}{2413919/proyecto_INICIO, 2413919/proyecto_PROCESO, 2413919/proyecto_FIN, 2413919/proyecto_INICIO, 2413919/proyecto_PROCESO, 2413919/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413919FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,132,296.00 1,132,296.00
2024 3 CHP240302413944Proyecto de inversión2,628,953.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2628953.62, modificado:2628953.62}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA A SAN ANTONIO DEL MONTE DEL KM 0,000.00 AL KM 3,160.00, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1940827 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocotepec194082 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO DEL MONTE - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 160 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DEL MONTE, 29680 SAN ANTONIO DEL MONTE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, lon:-93.17303089, lat:17.24682282}}25/07/2024 16/09/2024 2,628,953.62 2,628,953.62 2,628,953.62 2,628,953.62 2,628,953.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2628953.62, importe_modificado:2628953.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3160.0}}{2413944/proyecto_INICIO, 2413944/proyecto_PROCESO, 2413944/proyecto_FIN, 2413944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,628,953.62 2,628,953.62
2024 3 CHP240302414008Proyecto de inversión1,606,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606800.0, modificado:1606800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 1944677 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó194467 S 104 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3063.0, meta_modificada:3063.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 100 COLONIA NUEVA ESPERANZA, 29870 NUEVA ESPERANZA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL NORTE SUR, NOROESTE, lon:-92.47493936, lat:16.93917808}}09/02/2024 29/02/2024 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146700, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3063.0}}{2414008/proyecto_INICIO, 2414008/proyecto_PROCESO, 2414008/proyecto_FIN, 2414008/proyecto_PROCESO, 2414008/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,606,800.00 1,606,800.00
2024 3 CHP240302414018Proyecto de inversión604,681.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604681.16, modificado:604681.16}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO DE LAGUNILLA DEL CARMEN A BENITO JUAREZ DEL KM 0,000 AL KM 0,772.50, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1945617 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocotepec194561 S 66 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.5, meta_modificada:772.5}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLA DEL CARMEN - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 772 INTERIOR SN EJIDO BENITO JUÁREZ, 29683 BENITO JUÁREZ, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SE ENCUENTA UBICADO A, lon:-93.15446537, lat:17.21933649}}25/07/2024 30/08/2024 604,681.16 604,681.16 604,681.16 604,681.16 604,681.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:604681.16, importe_modificado:604681.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.5}}{2414018/proyecto_INICIO, 2414018/proyecto_FIN, 2414018/proyecto_PROCESO, 2414018/proyecto_FIN, 2414018/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 604,681.16 604,681.16
2024 3 CHP240302414111Proyecto de inversión142,450.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142450.22, modificado:142450.22}}EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 1955087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón195508 S 202 195 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:77.0, meta_modificada:77.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:105, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PROGRESO, 29940 NUEVO PROGRESO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A EL RECREO MPIO. DE YAJALÓN Y CAMINO SALIDA A YOCJA, CAMINO TZAJALÁ , lon:-92.38671408, lat:17.13945568}}22/08/2024 22/10/2024 142,450.22 142,450.22 142,450.22 142,450.22 142,450.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/228/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142450.22, importe_modificado:142450.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:77.0}}{2414111/proyecto_PROCESO, 2414111/proyecto_INICIO, 2414111/proyecto_FIN, 2414111/proyecto_PROCESO, 2414111/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,450.22 142,450.22
2024 3 CHP240302414156Proyecto de inversión1,761,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 1959157 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó195915 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52778638, lat:17.05705851}}04/03/2024 29/03/2024 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146766, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}{2414156/proyecto_INICIO, 2414156/proyecto_FIN, 2414156/proyecto_PROCESO, 2414156/proyecto_FIN, 2414156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414156FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,761,300.00 1,761,300.00
2024 3 CHP240302414203Proyecto de inversión1,730,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730400.0, modificado:1730400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 1963907 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196390 S 112 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52753715, lat:17.05752916}}04/03/2024 29/03/2024 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146782, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.0}}{2414203/proyecto_INICIO, 2414203/proyecto_FIN, 2414203/proyecto_PROCESO, 2414203/proyecto_FIN, 2414203/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,730,400.00 1,730,400.00
2024 3 CHP240302414304Proyecto de inversión1,898,679.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898679.21, modificado:1898679.21}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ACHALELJÁ - 1968227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196822 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:348, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - TZAJALUCUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO ACHALELJÁ, 29940 ACHALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PATATEHEL Y CAMINO TZAJALUCUM, VEREDA JERUSALEN LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN E, lon:-92.15768892, lat:17.15937917}}22/08/2024 22/10/2024 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 1,898,679.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/118/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1898679.21, importe_modificado:1898679.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}}{2414304/proyecto_INICIO, 2414304/proyecto_PROCESO, 2414304/proyecto_FIN, 2414304/proyecto_PROCESO, 2414304/proyecto_FIN, 2414304/proyecto_INICIO, 2414304/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414304FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,898,679.21 1,898,679.21
2024 3 CHP240302414381Proyecto de inversión457,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457000.0, modificado:457000.0}}PAVIMENTACION DE 100 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1981137 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas198113 S 68 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:541, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 68 + 400 EJIDO SAN SEBASTIAN, 30187 SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ECO, lon:-91.54667286, lat:16.28726633}}07/06/2024 07/07/2024 457,000.00 457,000.00 457,000.00 457,000.00 457,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0132-FAISMUN/2024, contratista:MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:457000.0, importe_modificado:457000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2414381/proyecto_FIN, 2414381/proyecto_INICIO, 2414381/proyecto_FIN, 2414381/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 457,000.00 457,000.00
2024 3 CHP240302414407Proyecto de inversión140,527.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140527.09, modificado:140527.09}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE BARRIO CENTRO - 1984007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón198400 S 594 567 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO AURORA GRANDE BARRIO CENTRO, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AURORA EL PARAISO Y CAMINO CRUCERO EL HORIZONTE, , lon:-92.35546905, lat:17.13390716}}20/08/2024 30/08/2024 140,527.09 140,527.09 140,527.09 140,527.09 140,527.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/195/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140527.09, importe_modificado:140527.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2414407/proyecto_INICIO, 2414407/proyecto_PROCESO, 2414407/proyecto_FIN, 2414407/proyecto_PROCESO, 2414407/proyecto_FIN, 2414407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 140,527.09 140,527.09
2024 3 CHP240302414888Proyecto de inversión1,212,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212000.0, modificado:1212000.0}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO - 2024057 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua202405 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO SOCONUSCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 RANCHERIA NUEVO SOCONUSCO, 30593 NUEVO SOCONUSCO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCUENTRO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 5.50 KM DE LA CABEC, lon:-92.68268233, lat:15.37450251}}15/07/2024 15/08/2024 1,212,000.00 1,212,000.00 1,212,000.00 1,212,000.00 1,212,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-023/2024, contratista:GISELA CONCEPCION GUTIERREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1212000.0, importe_modificado:1212000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2414888/proyecto_INICIO, 2414888/proyecto_PROCESO, 2414888/proyecto_FIN, 2414888/proyecto_INICIO, 2414888/proyecto_PROCESO, 2414888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,212,000.00 1,212,000.00
2024 3 CHP240302414890Proyecto de inversión617,711.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617711.25, modificado:617711.25}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN SUCHIATE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON - 2024117 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate202411 S 136 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE CUATRO EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA UNO Y CARRETERA RAYON A LA LIBERTAD, CALLE RUBEN DE LA CRUZ ALDANA DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHUL, lon:-92.18446504, lat:14.62742555}}29/07/2024 07/09/2024 617,711.25 617,711.25 617,711.25 617,711.25 617,711.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:617711.25, importe_modificado:617711.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}{2414890/proyecto_INICIO, 2414890/proyecto_PROCESO, 2414890/proyecto_FIN, 2414890/proyecto_PROCESO, 2414890/proyecto_FIN, 2414890/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414890FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 617,711.25 617,711.25
2024 3 CHP240302414909Proyecto de inversión779,082.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779082.22, modificado:779082.22}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 2025757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón202575 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.3, meta_modificada:51.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO SAN JOSÉ, 29940 SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSÉ CHAPAPUYIL Y , LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS BAÑOS , lon:-92.27070231, lat:17.08517118}}19/08/2024 30/09/2024 779,082.22 779,082.22 779,082.22 779,082.22 779,082.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/293/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:779082.22, importe_modificado:779082.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.3}}{2414909/proyecto_INICIO, 2414909/proyecto_PROCESO, 2414909/proyecto_FIN, 2414909/proyecto_PROCESO, 2414909/proyecto_FIN, 2414909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 779,082.22 779,082.22
2024 3 CHP240302415812Proyecto de inversión497,273.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BEREA BUENAVISTA - 2084317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón208431 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:760, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB - BUENAVISTA TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA BEREA BUENAVISTA, 29940 BEREA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENAVISTA TENOJIB Y , LAS COCINAS SE CON, lon:-92.21145746, lat:17.11013843}}20/08/2024 30/08/2024 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/431/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.0}}{2415812/proyecto_FIN, 2415812/proyecto_INICIO, 2415812/proyecto_FIN, 2415812/proyecto_PROCESO, 2415812/proyecto_FIN, 2415812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,273.12 497,273.12
2024 3 CHP240302415952Proyecto de inversión33,075.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33075.06, modificado:33075.06}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JOSE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 2091487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila209148 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ APROX, lon:-92.417805, lat:17.227479}}10/06/2024 24/06/2024 33,075.06 33,075.06 33,075.06 33,075.06 33,075.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-43/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:33075.06, importe_modificado:33075.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2415952/proyecto_INICIO, 2415952/proyecto_FIN, 2415952/proyecto_PROCESO, 2415952/proyecto_FIN, 2415952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 33,075.06 33,075.06
2024 3 CHP240302416148Proyecto de inversión1,500,444.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500444.63, modificado:1500444.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO PAMPAMJÁ - 2101917 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc210191 S 360 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.0, meta_modificada:1027.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO BA-AQUIL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA SE TOMA LA CARRETERA A SAN CRISTOBAL Y LUEGO A 400 M SE TOMA EL DESVIO A BAAQUI A MANO DERECHA SOBRE CAMINO , lon:-92.3773885, lat:16.88828827}}29/07/2024 30/09/2024 1,500,444.63 1,500,444.63 1,500,444.63 1,500,444.63 1,500,444.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-050/2024, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1500444.63, importe_modificado:1500444.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.0}}{2416148/proyecto_INICIO, 2416148/proyecto_PROCESO, 2416148/proyecto_FIN, 2416148/proyecto_PROCESO, 2416148/proyecto_INICIO, 2416148/proyecto_PROCESO, 2416148/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416148FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,444.63 1,500,444.63
2024 3 CHP240302416335Proyecto de inversión4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 2112177 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa211217 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:737.88, meta_modificada:737.88}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO BARRIO PARAISO, 29480 TENEJAPA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN CRISTOBAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ A 200 MTS E, lon:-92.50426327, lat:16.8180502}}29/07/2024 13/09/2024 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0021/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:737.88}}{2416335/proyecto_INICIO, 2416335/proyecto_FIN, 2416335/proyecto_INICIO, 2416335/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416335FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,000,000.00 4,000,000.00
2024 3 CHP240302416570Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN BAK LOK ILJA - 2127797 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa212779 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:78, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 300 PUEBLO BAJ´LOK´ILJA, 29480 BAJ LOK ILJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 7, lon:-92.51710286, lat:16.84958234}}29/07/2024 30/08/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0007/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}}{2416570/proyecto_INICIO, 2416570/proyecto_FIN, 2416570/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416570FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302416790Proyecto de inversión3,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN PACTETON - 2141047 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214104 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.76, meta_modificada:691.76}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 12.3 KM TOMANDO, lon:-92.48126318, lat:16.90502031}}29/07/2024 30/08/2024 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0035/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.76}}{2416790/proyecto_INICIO, 2416790/proyecto_PROCESO, 2416790/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,750,000.00 3,750,000.00
2024 3 CHP240302417114Proyecto de inversión999,569.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999569.97, modificado:999569.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CIPRES - 2161617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo216161 S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.39, meta_modificada:375.39}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CIPRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 166 BARRIO EL CIPRES, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MONTES AZULES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TULIPANES LA OBRA SE LOCALIZA EN B, lon:-92.10588374, lat:16.90976261}}01/08/2024 01/10/2024 999,569.97 999,569.97 999,569.97 999,569.97 999,569.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0293/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999569.97, importe_modificado:999569.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.39}}{2417114/proyecto_PROCESO, 2417114/proyecto_FIN, 2417114/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,569.97 999,569.97
2024 3 CHP240302417129Proyecto de inversión3,203,814.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3203814.05, modificado:3203814.05}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2163577 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria216357 S 566 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1819.0, meta_modificada:1819.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:36, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CARMEN XHAN KILÓMETRO 38 + 500 COLONIA CARMEN XHÁN, 30160 CARMEN XHÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.75522973, lat:16.04345876}}19/02/2024 17/06/2024 3,203,814.05 3,203,814.05 3,203,814.05 3,203,814.05 3,203,814.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/013/2024, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3203814.05, importe_modificado:320381{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1819.0}}{2417129/proyecto_INICIO, 2417129/proyecto_PROCESO, 2417129/proyecto_FIN, 2417129/proyecto_PROCESO, 2417129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,203,814.05 3,203,814.05
2024 3 CHP240302417134Proyecto de inversión120,250.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120250.18, modificado:120250.18}}EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PANTELHA - 2163897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón216389 S 171 164 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:138, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SANTA MARGARITA - GUAYAZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PANTELHÁ, 29940 PANTELHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JOSE GUAYAQUIL Y TERRACERIA CRUCERO LA ESMERALDA, TERRACERIA LA P, lon:-92.27847656, lat:17.1565135}}26/08/2024 25/10/2024 120,250.18 120,250.18 120,250.18 120,250.18 120,250.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/592/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:120250.18, importe_modificado:120250.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}{2417134/proyecto_FIN, 2417134/proyecto_INICIO, 2417134/proyecto_PROCESO, 2417134/proyecto_INICIO, 2417134/proyecto_FIN, 2417134/proyecto_INICIO, 2417134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 120,250.18 120,250.18
2024 3 CHP240302417148Proyecto de inversión783,985.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783985.55, modificado:783985.55}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA BARRIO NUEVO - 2164937 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate216493 S 182 169 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA NORTE BARRIO NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, CALLE DECIMA NORTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL Y , lon:-92.15752143, lat:14.68157438}}29/07/2024 29/08/2024 783,985.55 783,985.55 783,985.55 783,985.55 783,985.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/031/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:783985.55, importe_modificado:783985.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2417148/proyecto_INICIO, 2417148/proyecto_FIN, 2417148/proyecto_PROCESO, 2417148/proyecto_FIN, 2417148/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417148FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 783,985.55 783,985.55
2024 3 CHP240302417193Proyecto de inversión31,450.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}}EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONIL - 2167937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón216793 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - XIXINTONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JOSE TENOJIB Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, LOS DEPÓS, lon:-92.22674587, lat:17.1311874}}26/08/2024 06/09/2024 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/593/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2417193/proyecto_INICIO, 2417193/proyecto_PROCESO, 2417193/proyecto_FIN, 2417193/proyecto_PROCESO, 2417193/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 31,450.05 31,450.05
2024 3 CHP240302417395Proyecto de inversión999,999.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.03, modificado:999999.03}}CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOMITA PUERTO ARTURO - 2179387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo217938 S 145 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.25, meta_modificada:32.25}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE LOMA BONITA QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.0882883, lat:16.90647516}}01/08/2024 01/10/2024 999,999.03 999,999.03 999,999.03 999,999.03 999,999.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0302/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.03, importe_modificado:999999.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.25}}{2417395/proyecto_PROCESO, 2417395/proyecto_INICIO, 2417395/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,999.03 999,999.03
2024 3 CHP240302417401Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO - 2179637 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa217963 S 11 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN ANTONIO, 29480 SAN ANTONIO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.49158432, lat:16.8199613}}29/07/2024 15/09/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0070/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}}{2417401/proyecto_INICIO, 2417401/proyecto_FIN, 2417401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302417411Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN CHANA - 2180337 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa218033 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 14 + 900 PUEBLO CHANA, 29486 CHANA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETERA T, lon:-92.47727302, lat:16.88490692}}29/07/2024 15/09/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0071/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}}{2417411/proyecto_FIN, 2417411/proyecto_PROCESO, 2417411/proyecto_FIN, 2417411/proyecto_INICIO, 2417411/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417411FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302417420Proyecto de inversión4,115,547.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4115547.15, modificado:4115547.15}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA LINEA DE CONDUCCION - 2180717 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acacoyagua218071 S 290 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:5400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOS AMATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 2 RANCHERIA LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS AMATES Y CAMINO ACACOYAGUA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.69232748, lat:15.34971196}}01/05/2024 31/07/2024 4,115,547.15 4,115,547.15 4,115,547.15 4,115,547.15 4,115,547.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-016/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:4115547.15, importe_modificado:4115547.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5400.0}}{2417420/proyecto_INICIO, 2417420/proyecto_PROCESO, 2417420/proyecto_FIN, 2417420/proyecto_INICIO, 2417420/proyecto_PROCESO, 2417420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,115,547.15 4,115,547.15
2024 3 CHP240302417425Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO EN PATCHEN - 2180977 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa218097 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.24, meta_modificada:92.24}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PATCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO PATCHEN, 29480 PATCH EN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA CAÑADA GRANDE A , lon:-92.53557791, lat:16.83003061}}29/07/2024 15/09/2024 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0077/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.24}}{2417425/proyecto_FIN, 2417425/proyecto_INICIO, 2417425/proyecto_FIN, 2417425/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417425FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240302417465Proyecto de inversión38,850.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CENTRO MUQUIL - 2185217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón218521 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:834, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, 29940 SAN JOSÉ CENTRO MUQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO MUQUIL Y VEREDA CRUZ GABRIEL, LOS DEPÓS, lon:-92.2612143, lat:17.04686538}}26/08/2024 13/09/2024 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/597/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2417465/proyecto_PROCESO, 2417465/proyecto_FIN, 2417465/proyecto_INICIO, 2417465/proyecto_PROCESO, 2417465/proyecto_FIN, 2417465/proyecto_INICIO, 2417465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 38,850.06 38,850.06
2024 3 CHP240302417481Proyecto de inversión49,327.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49327.12, modificado:49327.12}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO - 2185877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila218587 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBERE LA AVENID, lon:-92.42038985, lat:17.22850512}}10/06/2024 24/06/2024 49,327.12 49,327.12 49,327.12 49,327.12 49,327.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-46/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:49327.12, importe_modificado:49327.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_FIN, 2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_INICIO, 2417481/proyecto_PROCESO, 2417481/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 49,327.12 49,327.12
2024 3 CHP240302417499Proyecto de inversión1,562,916.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562916.73, modificado:1562916.73}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 2186687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo218668 S 89 121 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1216, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - ATOTONILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 5 EJIDO ATOTONILCO, 29950 ATOTONILCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS AVELLANOS, CALLE SAN JOSE OBRERO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PR, lon:-92.105721, lat:16.84684392}}01/08/2024 01/10/2024 1,562,916.73 1,562,916.73 1,562,916.73 1,562,916.73 1,562,916.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0151/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1562916.73, importe_modificado:1562916.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2417499/proyecto_INICIO, 2417499/proyecto_FIN, 2417499/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,916.73 1,562,916.73
2024 3 CHP240302417619Proyecto de inversión3,150,354.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3150354.0, modificado:3150354.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE BUENAVISTA BAWITZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,500 AL KM 1,900 - 2192917 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas219291 S 304 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BUENAVISTA BAWITZ KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO BUENAVISTA BAWITZ, 30187 BUENAVISTA BAWITZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADO AL NOROESTE DE LA L, lon:-92.11519891, lat:16.50234486}}05/07/2024 18/08/2024 3,150,354.00 3,150,354.00 3,150,354.00 3,150,354.00 3,150,354.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0153-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3150354.0, importe_modificado:3150354.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2417619/proyecto_INICIO, 2417619/proyecto_PROCESO, 2417619/proyecto_FIN, 2417619/proyecto_INICIO, 2417619/proyecto_PROCESO, 2417619/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,150,354.00 3,150,354.00
2024 3 CHP240302417630Proyecto de inversión3,079,735.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079735.06, modificado:3079735.06}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2193657 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria219365 S 342 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2358.0, meta_modificada:2358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:685, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VEINTE DE ABRIL KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA VEINTE DE ABRIL, 30160 VEINTE DE ABRIL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-91.97295579, lat:15.85521089}}26/02/2024 25/05/2024 3,079,735.06 3,079,735.06 3,079,735.06 3,079,735.06 3,079,735.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/016/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3079735.06, importe_modificado:3079735.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2358.0}}{2417630/proyecto_INICIO, 2417630/proyecto_FIN, 2417630/proyecto_INICIO, 2417630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,079,735.06 3,079,735.06
2024 3 CHP240302417731Proyecto de inversión2,031,546.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031546.0, modificado:2031546.0}}CONSTRUCCION DE 1500 M LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 2200987 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas220098 S 337 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:242, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ALLENDE KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO SAN ANTONIO VENECIA, 30187 IGNACIO ALLENDE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORAD, lon:-91.88226274, lat:16.32305429}}05/07/2024 31/07/2024 2,031,546.00 2,031,546.00 2,031,546.00 2,031,546.00 2,031,546.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0155-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2031546.0, importe_modificado:2031546.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2417731/proyecto_INICIO, 2417731/proyecto_PROCESO, 2417731/proyecto_FIN, 2417731/proyecto_INICIO, 2417731/proyecto_PROCESO, 2417731/proyecto_FIN, 2417731/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,031,546.00 2,031,546.00
2024 3 CHP240302417876Proyecto de inversión713,728.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713728.98, modificado:713728.98}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2211727 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez221172 S 1038 1037 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2845.0, meta_modificada:2845.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA KILÓMETRO 13 + 500 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30108 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DONDE DARA INIO LA OBRA SE , lon:-92.104891, lat:16.154191}}05/03/2024 25/04/2024 713,728.98 713,728.98 713,728.98 713,728.98 713,728.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:713728.98, importe_modificado:713728.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2845.0}}{2417876/proyecto_INICIO, 2417876/proyecto_FIN, 2417876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417876FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 713,728.98 713,728.98
2024 3 CHP240302417938Proyecto de inversión1,158,721.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158721.0, modificado:1158721.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL - 2215917 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula221591 S 461 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.8, meta_modificada:267.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS CALLE OAXACA CALLE SANCHEZ, CALLE INNOMINADA COLONIA DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y AVENIDA CHIAPAS, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE , lon:-92.267804, lat:14.924536}}01/08/2024 27/09/2024 1,158,721.00 1,158,721.00 1,158,721.00 1,158,721.00 1,158,721.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0080/2024, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1158721.0, importe_modificado:1158721.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.8}}{2417938/proyecto_INICIO, 2417938/proyecto_FIN, 2417938/proyecto_PROCESO, 2417938/proyecto_FIN, 2417938/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,158,721.00 1,158,721.00
2024 3 CHP240302417946Proyecto de inversión4,693,841.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4693841.5, modificado:4693841.5}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CARRETERA INTERNACIONAL COMALAPA A FRANCISCO I. MADERO BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 2216417 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera221641 S 347 330 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.97, meta_modificada:30.97}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:BARRIO FRANCISCO I MADERO, 30930 FRANCISCO I. MADERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO LA RINCONADA Y CAMINO FRANCISCO I MADDRO, CARRETERA EC FRONTERA COMALAPA A MOTOZINTLA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAM, lon:-92.08917269, lat:15.51429166}}01/03/2024 01/05/2024 4,693,841.50 4,693,841.50 4,693,841.50 4,693,841.50 4,693,841.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-006/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4693841.5, importe_modificado:4693841.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.97}}{2417946/proyecto_PROCESO, 2417946/proyecto_FIN, 2417946/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,693,841.50 4,693,841.50
2024 3 CHP240302417984Proyecto de inversión79,550.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79550.12, modificado:79550.12}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO LIQUILWITZ - 2217947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221794 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:506, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EL NARANJO LIQUILWITZ, 29940 EL NARANJO LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO PAXILA LIQUILWITZ Y CAMINO SAMARIA LIQUILWITZ, LOS T, lon:-91.99414304, lat:17.10238469}}15/08/2024 16/09/2024 79,550.12 79,550.12 79,550.12 79,550.12 79,550.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/616/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:79550.12, importe_modificado:79550.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}{2417984/proyecto_INICIO, 2417984/proyecto_PROCESO, 2417984/proyecto_FIN, 2417984/proyecto_PROCESO, 2417984/proyecto_INICIO, 2417984/proyecto_PROCESO, 2417984/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417984FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 79,550.12 79,550.12
2024 3 CHP240302418043Proyecto de inversión741,130.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741130.51, modificado:741130.51}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO, EN BARRIO EL TIGRE - 2220167 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla222016 S 116 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO JALAPA - BARRIO EL RINCON DEL TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 637 BARRIO EL RINCON DEL TIGRE, 30605 JALAPA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO JALAPA Y CAMINO EL RINCON DEL TIGRE, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.52949694, lat:15.37933962}}01/08/2024 27/09/2024 741,130.51 741,130.51 741,130.51 741,130.51 741,130.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-028, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:741130.51, importe_modificado:741130.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.0}}{2418043/proyecto_INICIO, 2418043/proyecto_PROCESO, 2418043/proyecto_FIN, 2418043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 741,130.51 741,130.51
2024 3 CHP240302418065Proyecto de inversión83,250.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83250.13, modificado:83250.13}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 2221827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón222182 S 118 114 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y TERRACERIA CARMEN XAQUILÁ, LOS TINACO, lon:-92.28565227, lat:17.07771874}}15/08/2024 16/09/2024 83,250.13 83,250.13 83,250.13 83,250.13 83,250.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/620/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:83250.13, importe_modificado:83250.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2418065/proyecto_INICIO, 2418065/proyecto_PROCESO, 2418065/proyecto_INICIO, 2418065/proyecto_FIN, 2418065/proyecto_PROCESO, 2418065/proyecto_FIN, 2418065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 83,250.13 83,250.13
2024 3 CHP240302418081Proyecto de inversión1,742,866.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742866.0, modificado:1742866.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA INFONAVIT LAS VEGAS - 2222517 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula222251 S 692 616 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:633.95, meta_modificada:633.95}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA PLATA COLONIA INFONAVIT LAS VEGAS, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA DOCE AVENIDA SUR Y CALLE RIO DE LA PLATA, BOULEVARD AKISHINO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS S, lon:-92.280397, lat:14.897976}}01/08/2024 27/09/2024 1,742,866.00 1,742,866.00 1,742,866.00 1,742,866.00 1,742,866.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0084/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1742866.0, importe_modificado:1742866.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:633.95}}{2418081/proyecto_INICIO, 2418081/proyecto_PROCESO, 2418081/proyecto_FIN, 2418081/proyecto_PROCESO, 2418081/proyecto_FIN, 2418081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,742,866.00 1,742,866.00
2024 3 CHP240302418093Proyecto de inversión4,920,894.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4920894.0, modificado:4920894.0}}PAVIMENTACION DE 525 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEPTIMA ETAPA - 2222907 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas222290 S 1926 1878 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCONTRARA UBICADO DENTRO DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD. COMO REFE, lon:-92.0268694, lat:16.47026503}}19/07/2024 16/09/2024 4,920,894.00 4,920,894.00 4,920,894.00 4,920,894.00 4,920,894.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0164-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4920894.0, importe_modificado:4920894.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}}{2418093/proyecto_PROCESO, 2418093/proyecto_FIN, 2418093/proyecto_INICIO, 2418093/proyecto_PROCESO, 2418093/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,920,894.00 4,920,894.00
2024 3 CHP240302423711Proyecto de inversión934,924.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934924.96, modificado:934924.96}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MUC STAN HÁ - 2587557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258755 S 396 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:964, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO PAXILA - GUADALUPE MUC STAN HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 EJIDO GUADALUPE MUC STAN HA, 29940 GUADALUPE MUC STAN HÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO PAXILA Y VEREDA SAN JUAN ERMITA, , lon:-91.962829, lat:17.088824}}26/08/2024 25/10/2024 934,924.96 934,924.96 934,924.96 934,924.96 934,924.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/243/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:934924.96, importe_modificado:934924.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{2423711/proyecto_INICIO, 2423711/proyecto_PROCESO, 2423711/proyecto_FIN, 2423711/proyecto_PROCESO, 2423711/proyecto_FIN, 2423711/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 934,924.96 934,924.96
2024 3 CHP240302423995Proyecto de inversión988,772.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988772.4, modificado:988772.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 123 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, MUKUL KALPUL. - 2609387 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc260938 S 313 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8118.0, meta_modificada:8118.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , A CINCO MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR EN LA SALIDA PARA ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A HUIXTAN CHIAPAS SE ENCUENT, lon:-92.34303367, lat:16.78722737}}27/08/2024 21/10/2024 988,772.40 988,772.40 988,772.40 988,772.40 988,772.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:988772.4, importe_modificado:988772.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8118.0}}{2423995/proyecto_FIN, 2423995/proyecto_INICIO, 2423995/proyecto_FIN, 2423995/proyecto_INICIO, 2423995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 988,772.40 988,772.40
2024 3 CHP240302423386Proyecto de inversión2,546,911.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2546911.9, modificado:2546911.9}}CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA DE FIGUEROA, CHIAPAS - 2544997 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Cintalapa254499 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:51, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EJIDO FRANCISCO I MADERO, 30429 FRANCISCO I. MADERO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LOS TERRENOS PERTENECIENTES AL TELEBACHILLERATO COMUNITA, lon:-93.75820323, lat:16.80568982}}03/06/2024 01/08/2024 2,546,911.90 2,546,911.90 2,546,911.90 2,546,911.90 2,546,911.90 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2423386/proyecto_FIN, 2423386/proyecto_INICIO, 2423386/proyecto_PROCESO, 2423386/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423386FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,546,911.90 2,546,911.90
2024 3 CHP240302423437Proyecto de inversión1,903,860.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903860.29, modificado:1903860.29}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO BARRA DE CAHOACAN EL CHICAL - 2564847 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate256484 S 297 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL, 30846 BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CARRETERA CIUDAD HIDALGO-JARITAS, AVENIDA PRIMERA NORTE GIRAR HACIA LA DERECHA SOBRE L, lon:-92.30031639, lat:14.64135277}}19/08/2024 19/09/2024 1,903,860.29 1,903,860.29 1,903,860.29 1,903,860.29 1,903,860.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/036/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1903860.29, importe_modificado:1903860.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}{2423437/proyecto_INICIO, 2423437/proyecto_PROCESO, 2423437/proyecto_FIN, 2423437/proyecto_PROCESO, 2423437/proyecto_FIN, 2423437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,903,860.29 1,903,860.29
2024 3 CHP240302418104Proyecto de inversión40,700.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40700.06, modificado:40700.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 2223847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón222384 S 58 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y TERRACERIA CRUCERO EL MANANTIAL, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁN EN LA LOCALI, lon:-91.9170986, lat:17.06221742}}15/08/2024 16/09/2024 40,700.06 40,700.06 40,700.06 40,700.06 40,700.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/621/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:40700.06, importe_modificado:40700.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2418104/proyecto_PROCESO, 2418104/proyecto_FIN, 2418104/proyecto_INICIO, 2418104/proyecto_FIN, 2418104/proyecto_INICIO, 2418104/proyecto_PROCESO, 2418104/proyecto_FIN, 2418104/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 40,700.06 40,700.06
2024 3 CHP240302418154Proyecto de inversión1,840,461.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840461.23, modificado:1840461.23}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 2,700 - 2226947 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria222694 S 49 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1049, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO KILÓMETRO 45 + 800 COLONIA PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, 30160 PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190, lon:-92.12395281, lat:16.01218389}}26/02/2024 10/04/2024 1,840,461.23 1,840,461.23 1,840,461.23 1,840,461.23 1,840,461.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/018/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1840461.23, importe_modificado:1840461.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}{2418154/proyecto_INICIO, 2418154/proyecto_PROCESO, 2418154/proyecto_FIN, 2418154/proyecto_INICIO, 2418154/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,840,461.23 1,840,461.23
2024 3 CHP240302418164Proyecto de inversión256,758.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256758.56, modificado:256758.56}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 2227357 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas222735 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:139.5, meta_modificada:139.5}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICAN SOBRE LA CALLE RIO SALINAS Y SOBRE LA CALLE LOS ALMENDROS A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATOL, lon:-90.67131293, lat:16.14397802}}11/04/2024 30/04/2024 256,758.56 256,758.56 256,758.56 256,758.56 256,758.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:256758.56, importe_modificado:256758.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:139.5}}{2418164/proyecto_INICIO, 2418164/proyecto_PROCESO, 2418164/proyecto_FIN, 2418164/proyecto_INICIO, 2418164/proyecto_PROCESO, 2418164/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418164FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 256,758.56 256,758.56
2024 3 CHP240302418200Proyecto de inversión1,328,761.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328761.82, modificado:1328761.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN EJIDO NUEVA CALIFORNIA - 2229737 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla222973 S 65 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA CALIFORNIA, 30603 NUEVA CALIFORNIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO OVANDO TURQUIA Y CAMINO NUEVA CALIFORNIA, LA COMUNIDAD NUEVA CALIFORNIA SE ENCUENTRA A 6.8 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE LA L, lon:-92.6186982, lat:15.36807356}}01/08/2024 27/09/2024 1,328,761.82 1,328,761.82 1,328,761.82 1,328,761.82 1,328,761.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-032, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1328761.82, importe_modificado:1328761.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}}{2418200/proyecto_INICIO, 2418200/proyecto_FIN, 2418200/proyecto_PROCESO, 2418200/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,328,761.82 1,328,761.82
2024 3 CHP240302418218Proyecto de inversión140,600.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140600.21, modificado:140600.21}}EQUIPAMIENTO DE SETENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 2230917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón223091 S 200 192 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA 1RA. AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. Y 2DA. AVENIDA Y CALLE SAN VICENTE, CALLE LEONA VICARIO LOS TINACOS SE INSTALARAN EN EL EJIDO GUAQUITEPEC EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-92.28845315, lat:16.97948008}}15/08/2024 16/09/2024 140,600.21 140,600.21 140,600.21 140,600.21 140,600.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/630/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:140600.21, importe_modificado:140600.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}}{2418218/proyecto_INICIO, 2418218/proyecto_PROCESO, 2418218/proyecto_FIN, 2418218/proyecto_PROCESO, 2418218/proyecto_FIN, 2418218/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 140,600.21 140,600.21
2024 3 CHP240302418235Proyecto de inversión22,200.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.03, modificado:22200.03}}EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA BAQUE TAJAL - 2231907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón223190 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:961, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL TANCHIVIL - EL CERRO INCLINADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BUENAVISTA BAQUE TAJAL, 29940 BUENAVISTA BAQUE TAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL TANCHIVIL Y TERRACERIA TANCHIVIL, LOS TINA, lon:-91.98537285, lat:17.08481879}}15/08/2024 30/08/2024 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/631/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2418235/proyecto_INICIO, 2418235/proyecto_PROCESO, 2418235/proyecto_FIN, 2418235/proyecto_INICIO, 2418235/proyecto_PROCESO, 2418235/proyecto_INICIO, 2418235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 22,200.03 22,200.03
2024 3 CHP240302418273Proyecto de inversión2,920,191.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920191.4, modificado:2920191.4}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD TIONTIEPA BENITO JUAREZ BARRIO JUAREZ. - 2233437 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila223343 S 125 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:95, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 16 + 600 EJIDO TIONTIEPA BENITO JUÁREZ, 29917 VILLAFLORES, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO SALIENDO , lon:-92.479049, lat:17.297832}}10/06/2024 08/08/2024 2,920,191.40 2,920,191.40 2,920,191.40 2,920,191.40 2,920,191.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-147/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2920191.4, importe_modificado:2920191.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1011.0}}{2418273/proyecto_INICIO, 2418273/proyecto_PROCESO, 2418273/proyecto_FIN, 2418273/proyecto_INICIO, 2418273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,920,191.40 2,920,191.40
2024 3 CHP240302418287Proyecto de inversión600,631.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600631.24, modificado:600631.24}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC, BARRIO CHACTAJAL - 2233767 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc223376 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 800 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 3.80 KM TOMANDO LA, lon:-92.432569, lat:16.98003041}}30/07/2024 15/08/2024 600,631.24 600,631.24 600,631.24 600,631.24 600,631.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-079/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:600631.24, importe_modificado:600631.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2418287/proyecto_INICIO, 2418287/proyecto_PROCESO, 2418287/proyecto_FIN, 2418287/proyecto_PROCESO, 2418287/proyecto_INICIO, 2418287/proyecto_FIN, 2418287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418287FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 600,631.24 600,631.24
2024 3 CHP240302418404Proyecto de inversión2,068,743.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2068743.89, modificado:2068743.89}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARIBAL - 2239417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223941 S 43 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:746, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CARIBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 79 + 100 EJIDO NUEVO CARIBAL, 29950 NUEVO CARIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE NUEVO CARIBAL LA OBRA SE LOCALIZA PASND, lon:-91.68510633, lat:16.99888386}}01/08/2024 01/11/2024 2,068,743.89 2,068,743.89 2,068,743.89 2,068,743.89 2,068,743.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0248/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2068743.89, importe_modificado:2068743.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2418404/proyecto_INICIO, 2418404/proyecto_FIN, 2418404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,068,743.89 2,068,743.89
2024 3 CHP240302418551Proyecto de inversión2,006,200.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006200.2, modificado:2006200.2}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS TRES TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 2248637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón224863 S 533 513 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8696.5, meta_modificada:8696.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA REHABILITACION DE TECHADOS SE REALIZARÁ EN TODA LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBIC, lon:-91.80285792, lat:17.08375586}}15/08/2024 30/09/2024 2,006,200.20 2,006,200.20 2,006,200.20 2,006,200.20 2,006,200.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/633/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2006200.2, importe_modificado:2006200.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8696.5}}{2418551/proyecto_PROCESO, 2418551/proyecto_FIN, 2418551/proyecto_PROCESO, 2418551/proyecto_INICIO, 2418551/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,006,200.20 2,006,200.20
2024 3 CHP240302418707Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE ACH LUM EL SUSPIRO - 2257117 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá225711 S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - ACH LUM EL SUSPIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN EJIDO ACH LUM EL SUSPIRO, 29894 ACH LUM EL SUSPIRO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL SUR DE LA LOCALICAD, lon:-92.336532, lat:17.052319}}02/06/2024 02/08/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}{2418707/proyecto_INICIO, 2418707/proyecto_FIN, 2418707/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418707FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302418757Proyecto de inversión1,498,334.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I,PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN EJIDO COLOMBIA 2 - 2260717 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla226071 S 65 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO COLOMBIA DOS, 30616 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CAMINO COLOMBIA DOS, LA OBRA SE UBICADA GIRANDO A MANO DERECHA EN EL KM 225 DE LA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA HASTA L, lon:-92.62730527, lat:15.23631118}}01/08/2024 20/09/2024 1,498,334.83 1,498,334.83 1,498,334.83 1,498,334.83 1,498,334.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-035, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1498334.83, importe_modificado:1498334.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}}{2418757/proyecto_INICIO, 2418757/proyecto_PROCESO, 2418757/proyecto_FIN, 2418757/proyecto_INICIO, 2418757/proyecto_PROCESO, 2418757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal300,000.00 300,000.00
2024 3 CHP240302418757Proyecto de inversión1,498,334.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I,PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, EN EJIDO COLOMBIA 2 - 2260717 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla226071 S 65 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:637.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:260, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO COLOMBIA DOS, 30616 COLOMBIA DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA Y CAMINO COLOMBIA DOS, LA OBRA SE UBICADA GIRANDO A MANO DERECHA EN EL KM 225 DE LA CARRETERA ARRIAGA TAPACHULA HASTA L, lon:-92.62730527, lat:15.23631118}}01/08/2024 20/09/2024 1,498,334.83 1,498,334.83 1,498,334.83 1,498,334.83 1,498,334.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-035, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1498334.83, importe_modificado:1498334.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:637.0}}{2418757/proyecto_INICIO, 2418757/proyecto_PROCESO, 2418757/proyecto_FIN, 2418757/proyecto_INICIO, 2418757/proyecto_PROCESO, 2418757/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,198,334.83 1,198,334.83
2024 3 CHP240302418836Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TENOJIB - 2264637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226463 S 35 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:756, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO SAN JUAN TENOJIB, 29940 SAN JUAN TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO XIXINTONIL Y CAMINO CRUCERO NUEVO TEPEYAC, EL TRANSF, lon:-92.208467, lat:17.12649}}15/08/2024 20/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/538/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418836/proyecto_INICIO, 2418836/proyecto_PROCESO, 2418836/proyecto_INICIO, 2418836/proyecto_FIN, 2418836/proyecto_INICIO, 2418836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302418837Proyecto de inversión1,351,574.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351574.58, modificado:1351574.58}}CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NUM. 22 JEAN PIAGET, CLAVE 07RTH0022G EN TILA LOCALIDAD DE NUEVO LIMAR - 2264697 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila226469 S 156 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:71.7, meta_modificada:71.7}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - USIPA KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS MY PAVON, CARRETERA CAR, lon:-92.397806, lat:17.453647}}18/06/2024 16/08/2024 1,351,574.58 1,351,574.58 1,351,574.58 1,351,574.58 1,351,574.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-150/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1351574.58, importe_modificado:1351574.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.7}}{2418837/proyecto_INICIO, 2418837/proyecto_PROCESO, 2418837/proyecto_FIN, 2418837/proyecto_INICIO, 2418837/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,351,574.58 1,351,574.58
2024 3 CHP240302419038Proyecto de inversión263,743.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263743.61, modificado:263743.61}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 2277867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón227786 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENI, lon:-92.287799, lat:16.977376}}19/08/2024 23/08/2024 263,743.61 263,743.61 263,743.61 263,743.61 263,743.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/553/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:263743.61, importe_modificado:263743.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2419038/proyecto_INICIO, 2419038/proyecto_PROCESO, 2419038/proyecto_FIN, 2419038/proyecto_PROCESO, 2419038/proyecto_FIN, 2419038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419038FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 263,743.61 263,743.61
2024 3 CHP240302419261Proyecto de inversión449,680.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449680.9, modificado:449680.9}}EQUIPAMIENTO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHILON BARRIO CENTRO - 2295967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón229596 S 581 541 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO BARRIO CENTRO, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA UBILIO GARCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO CENTRO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENID, lon:-92.271202, lat:17.105551}}19/08/2024 30/08/2024 449,680.90 449,680.90 449,680.90 449,680.90 449,680.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/559/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:449680.9, importe_modificado:449680.9}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419261/proyecto_INICIO, 2419261/proyecto_PROCESO, 2419261/proyecto_FIN, 2419261/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419261FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 449,680.90 449,680.90
2024 3 CHP240302419273Proyecto de inversión570,318.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570318.3, modificado:570318.3}}EQUIPAMIENTO PARA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 2296687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón229668 S 579 538 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CONTINUACION TEMO - TILA BARRIO BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA TEMO TILA FRENTE A LA GASO, lon:-92.27953817, lat:17.11165477}}19/08/2024 30/08/2024 570,318.30 570,318.30 570,318.30 570,318.30 570,318.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/560/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:570318.3, importe_modificado:570318.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419273/proyecto_INICIO, 2419273/proyecto_PROCESO, 2419273/proyecto_FIN, 2419273/proyecto_PROCESO, 2419273/proyecto_FIN, 2419273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 570,318.30 570,318.30
2024 3 CHP240302419443Proyecto de inversión2,671,814.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2671814.83, modificado:2671814.83}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DOS VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 2306397 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia230639 S 28 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.5, meta_modificada:1864.5}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LAS LIMAS-LA CONCORDIA Y AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA, AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL LA DOS , lon:-92.83447925, lat:16.09314423}}05/08/2024 18/09/2024 2,671,814.83 2,671,814.83 2,671,814.83 2,671,814.83 2,671,814.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/046-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2671814.83, importe_modificado:2671814.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1864.5}}{2419443/proyecto_PROCESO, 2419443/proyecto_FIN, 2419443/proyecto_INICIO, 2419443/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419443FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,671,814.83 2,671,814.83
2024 3 CHP240302419758Proyecto de inversión1,101,633.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101633.74, modificado:1101633.74}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO BARRIO PUERTO ARTURO - 2324477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo232447 S 21 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ARTURO BARRIO PUERTO ARTURO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE PUERTO ARTURO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PINOS Y LA CALLE ORQUIDEAS ENFRENTE ESTA UN SALON DE USO, lon:-92.0871177, lat:16.90381299}}01/08/2024 01/11/2024 1,101,633.74 1,101,633.74 1,101,633.74 1,101,633.74 1,101,633.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0273/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1101633.74, importe_modificado:1101633.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2419758/proyecto_INICIO, 2419758/proyecto_FIN, 2419758/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,101,633.74 1,101,633.74
2024 3 CHP240302419762Proyecto de inversión4,523,401.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4523401.62, modificado:4523401.62}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 2324867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo232486 S 477 446 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO LA REFORMA, 29950 LA REFORMA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TONINA, CALLE REFORMA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.89939514, lat:16.95878848}}01/08/2024 31/12/2024 4,523,401.62 4,523,401.62 4,523,401.62 4,523,401.62 4,523,401.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0276/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4523401.62, importe_modificado:4523401.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}{2419762/proyecto_PROCESO, 2419762/proyecto_INICIO, 2419762/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419762FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,523,401.62 4,523,401.62
2024 3 CHP240302419763Proyecto de inversión3,902,892.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3902892.59, modificado:3902892.59}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 2324897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo232489 S 132 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE REFUGIO, CALLE MACEDONIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-91.8421103, lat:16.98251834}}01/08/2024 31/12/2024 3,902,892.59 3,902,892.59 3,902,892.59 3,902,892.59 3,902,892.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0277/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3902892.59, importe_modificado:3902892.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}}{2419763/proyecto_FIN, 2419763/proyecto_PROCESO, 2419763/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419763FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,902,892.59 3,902,892.59
2024 3 CHP240302419767Acción 379,575.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379575.83, modificado:379575.83}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2325207 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo232520 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01/06/2024 31/08/2024 379,575.83 379,575.83 379,575.83 379,575.83 379,575.83 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0387/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:379575.83, importe_modificado:379575.83}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2419767/proyecto_FIN, 2419767/proyecto_INICIO, 2419767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 379,575.83 379,575.83
2024 3 CHP240302419850Proyecto de inversión2,127,245.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127245.97, modificado:2127245.97}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS, ENTRE LA CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO Y LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DEL BARRIO SAN JOSE EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2331107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila233110 S 82 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.1, meta_modificada:135.1}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE DR MANUEL VELASCO SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA CALLE BENITO JUARE, lon:-92.41699476, lat:17.22821812}}24/06/2024 23/08/2024 2,127,245.97 2,127,245.97 2,127,245.97 2,127,245.97 2,127,245.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-149/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2127245.97, importe_modificado:2127245.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.1}}{2419850/proyecto_INICIO, 2419850/proyecto_PROCESO, 2419850/proyecto_FIN, 2419850/proyecto_PROCESO, 2419850/proyecto_FIN, 2419850/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,127,245.97 2,127,245.97
2024 3 CHP240302424234Proyecto de inversión2,199,876.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199876.92, modificado:2199876.92}}CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 2629057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo262905 S 41 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:671.55, meta_modificada:671.55}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:381, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JUAN DEL RIO KILÓMETRO 25 + 200 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29950 SAN JUAN DEL RÍO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE TOLVILJA, TERRACERIA TZONTEALJA PARTIMOS DE LA , lon:-92.33268486, lat:16.91400186}}20/08/2024 20/10/2024 2,199,876.92 2,199,876.92 2,199,876.92 2,199,876.92 2,199,876.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0375/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2199876.92, importe_modificado:2199876.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:671.55}}{2424234/proyecto_INICIO, 2424234/proyecto_FIN, 2424234/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424234FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,199,876.92 2,199,876.92
2024 3 CHP240302424284Proyecto de inversión257,828.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257828.13, modificado:257828.13}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA - 2630997 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ixhuatán263099 S 83 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.7, meta_modificada:76.7}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAN ESCUTIA BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE Y CALLE CALLE 20 DE MAYO, DERECHA EN LA 1A INTERSECCION EN DIRECCION A INDEPENDENCIA GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A INDEP, lon:-93.00319969, lat:17.29365193}}26/07/2024 09/08/2024 257,828.13 257,828.13 257,828.13 257,828.13 257,828.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-08/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:257828.13, importe_modificado:257828.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.7}}{2424284/proyecto_INICIO, 2424284/proyecto_FIN, 2424284/proyecto_PROCESO, 2424284/proyecto_FIN, 2424284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424284FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 257,828.13 257,828.13
2024 3 CHP240302424388Proyecto de inversión912,536.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912536.5, modificado:912536.5}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO - 2635597 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral263559 S 122 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA LOCALIDAD DE JERICO, lon:-92.965347, lat:16.288812}}17/06/2024 16/07/2024 912,536.50 912,536.50 912,536.50 912,536.50 912,536.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:CONSTRUCTORA SULENA , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:912536.5, importe_modificado:912536.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2424388/proyecto_INICIO, 2424388/proyecto_FIN, 2424388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 912,536.50 912,536.50
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2024 3 CHP240302424493Proyecto de inversión3,106,756.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106756.06, modificado:3106756.06}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABITAS, EL CABILDO - 2640617 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas264061 S 280 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DOMINGUEZ-ACCESO CRUCERO LA CALHIDRA KILÓMETRO 21 + 200 COLONIA COMUNIDAD EL CABILDO, 30350 EL CABILDO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ, lon:-92.30679754, lat:16.34794074}}05/08/2024 03/09/2024 3,106,756.06 3,106,756.06 3,106,756.06 3,106,756.06 3,106,756.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-036/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:3106756.06, importe_modificado:3106756.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}}{2424493/proyecto_INICIO, 2424493/proyecto_FIN, 2424493/proyecto_PROCESO, 2424493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424493FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,106,756.06 3,106,756.06
2024 3 CHP240302426737Proyecto de inversión988,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988800.0, modificado:988800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TERCERA FRACCION CANOLAL - 2756157 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275615 S 64 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1885.0, meta_modificada:1885.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TERCERA FRACCION CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA TERCERA FRACCION CANOLAL, 29870 TERCERA FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN CLEMENTE DIRIGIRS, lon:-92.51434546, lat:17.02231057}}05/06/2024 28/06/2024 988,800.00 988,800.00 988,800.00 988,800.00 988,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147307, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:988800.0, importe_modificado:988800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1885.0}}{2426737/proyecto_INICIO, 2426737/proyecto_FIN, 2426737/proyecto_PROCESO, 2426737/proyecto_FIN, 2426737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 988,800.00 988,800.00
2024 3 CHP240302426796Proyecto de inversión1,357,177.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357177.81, modificado:1357177.81}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y AGUACATES - 2765057 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez276505 S 302 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:25, direccion:AVENIDA LIBERTAD EJIDO TALQUIÁN, 30884 TALQUIÁN, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y CALLE AGUACATES, LA OBRA SE LOCALIZA EN EJIDO TALQUIAN UBICADO A 2.6 KM AL NORTE SOBRE LA CARRETERA ESTATAL QUE VA DE LA CABE, lon:-92.08450854, lat:15.08864577}}01/09/2024 30/09/2024 1,357,177.81 1,357,177.81 1,357,177.81 1,357,177.81 1,357,177.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1357177.81, importe_modificado:1357177.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}}{2426796/proyecto_FIN, 2426796/proyecto_INICIO, 2426796/proyecto_PROCESO, 2426796/proyecto_FIN, 2426796/proyecto_INICIO, 2426796/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,357,177.81 1,357,177.81
2024 3 CHP240302419972Proyecto de inversión544,102.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544102.9, modificado:544102.9}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO EJIDO SAN FELIPE TIZAPA A RANCHERIA BUENA VISTA III - 2336637 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla233663 S 39 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:335, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO BUENA VISTA - CAMINO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 BARRIO BUENA VISTA III, 30610 BUENAVISTA III, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENA VISTA III Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A APROXIM, lon:-92.6042528, lat:15.29989103}}05/08/2024 07/09/2024 544,102.90 544,102.90 544,102.90 544,102.90 544,102.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-045, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:544102.9, importe_modificado:544102.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}}{2419972/proyecto_FIN, 2419972/proyecto_PROCESO, 2419972/proyecto_INICIO, 2419972/proyecto_FIN, 2419972/proyecto_PROCESO, 2419972/proyecto_FIN, 2419972/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419972FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 544,102.90 544,102.90
2024 3 CHP240302420174Proyecto de inversión415,645.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415645.76, modificado:415645.76}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE YETAL TZAC - 2347847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón234784 S 55 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZ AC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOQUIBJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL CAMINO D, lon:-92.029023, lat:17.051648}}19/08/2024 30/09/2024 415,645.76 415,645.76 415,645.76 415,645.76 415,645.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/590/2024, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:415645.76, importe_modificado:415645.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}{2420174/proyecto_PROCESO, 2420174/proyecto_FIN, 2420174/proyecto_INICIO, 2420174/proyecto_PROCESO, 2420174/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420174FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 415,645.76 415,645.76
2024 3 CHP240302420312Proyecto de inversión1,880,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880000.0, modificado:1880000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y AV. JUAREZ - 2353707 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla235370 S 5606 5018 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.87, meta_modificada:685.87}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO CRISTO REY, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE Y AVENIDA JUAREZ NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON, lon:-92.65605138, lat:15.32182054}}01/08/2024 30/09/2024 1,880,000.00 1,880,000.00 1,880,000.00 1,880,000.00 1,880,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-038, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1880000.0, importe_modificado:1880000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.87}}{2420312/proyecto_FIN, 2420312/proyecto_INICIO, 2420312/proyecto_PROCESO, 2420312/proyecto_FIN, 2420312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,880,000.00 1,880,000.00
2024 3 CHP240302421083Proyecto de inversión519,853.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519853.34, modificado:519853.34}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CHACSI - 2394757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo239475 S 16 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1658, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SANTA CRUZ CHACSI KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO SANTA CRUZ CHACSI, 29950 SANTA CRUZ CHACSÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PARAISO Y CARRETERA AMATITLAN, CARRETERA SANTA CRUZ CHACSI , lon:-92.116954, lat:16.894524}}15/08/2024 15/10/2024 519,853.34 519,853.34 519,853.34 519,853.34 519,853.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0343/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:519853.34, importe_modificado:519853.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2421083/proyecto_FIN, 2421083/proyecto_PROCESO, 2421083/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 519,853.34 519,853.34
2024 3 CHP240302421119Proyecto de inversión1,159,886.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159886.04, modificado:1468103.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2396617 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec239661 S 58 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.44, meta_modificada:174.44}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.16091117, lat:17.22218128}}12/08/2024 13/09/2024 1,468,103.92 1,468,103.92 1,468,103.92 1,468,103.92 1,468,103.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1468103.92, importe_modificado:1468103.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.44}}{2421119/proyecto_PROCESO, 2421119/proyecto_FIN, 2421119/proyecto_INICIO, 2421119/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,159,886.04 1,468,103.92
2024 3 CHP240302421288Proyecto de inversión465,821.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465821.99, modificado:465821.99}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOYBE - 2408327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón240832 S 146 135 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO JOYBE, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CONDUCE A CRUCERO TEMÓ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA QUE, lon:-92.15346786, lat:17.02033368}}26/08/2024 06/09/2024 465,821.99 465,821.99 465,821.99 465,821.99 465,821.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/661/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:465821.99, importe_modificado:465821.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2421288/proyecto_FIN, 2421288/proyecto_INICIO, 2421288/proyecto_FIN, 2421288/proyecto_PROCESO, 2421288/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 465,821.99 465,821.99
2024 3 CHP240302421560Proyecto de inversión589,874.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589874.57, modificado:589874.57}}CONSTRUCCION DE ANDADORES - 2420957 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla242095 S 57 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA LOS NARANJOS LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR SE UBICA ENTRE EN LA L, lon:-92.6295281, lat:17.29028874}}15/08/2024 15/09/2024 589,874.57 589,874.57 589,874.57 589,874.57 589,874.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-052/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:589874.57, importe_modificado:589874.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}{2421560/proyecto_INICIO, 2421560/proyecto_FIN, 2421560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 589,874.57 589,874.57
2024 3 CHP240302421595Proyecto de inversión946,571.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946571.67, modificado:946571.67}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 2423197 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco242319 S 172 171 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO NICAPA - BLANQUILLO 2DA, SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA BLANQUILLO 2DA. SECCION, 29520 BLANQUILLO 2DA. SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL PALACIO, lon:-93.05901006, lat:17.63913823}}01/09/2024 30/09/2024 946,571.67 946,571.67 946,571.67 946,571.67 946,571.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-021/2024, contratista:DF EMULSIONES Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:946571.67, importe_modificado:946571.67}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2421595/proyecto_PROCESO, 2421595/proyecto_INICIO, 2421595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421595FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 946,571.67 946,571.67
2024 3 CHP240302421716Proyecto de inversión889,405.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889405.86, modificado:889405.86}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2428357 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán242835 S 63 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.5, meta_modificada:439.5}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:606, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO NUEVO VERACRUZ KILÓMETRO 29 + 900 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 29615 NUEVO VERACRUZ, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO VERACRUZ SE LOCALI, lon:-93.40702264, lat:17.06413851}}01/05/2024 31/07/2024 889,405.86 889,405.86 889,405.86 889,405.86 889,405.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 16-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:889405.86, importe_modificado:889405.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.5}}{2421716/proyecto_INICIO, 2421716/proyecto_FIN, 2421716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421716FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 889,405.86 889,405.86
2024 3 CHP240302421739Proyecto de inversión1,230,093.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230093.78, modificado:1230093.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÚLICO - 2429867 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán242986 S 451 437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.62, meta_modificada:589.62}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.44846669, lat:17.2686632}}10/07/2024 30/09/2024 1,230,093.78 1,230,093.78 1,230,093.78 1,230,093.78 1,230,093.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 21-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1230093.78, importe_modificado:1230093.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.62}}{2421739/proyecto_FIN, 2421739/proyecto_PROCESO, 2421739/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421739FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,230,093.78 1,230,093.78
2024 3 CHP240302421767Proyecto de inversión1,165,626.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165626.0, modificado:1165626.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 145 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO YAXNICHIL. - 2431337 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243133 S 125 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9570.0, meta_modificada:9570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO ESTA LOCALIZADO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION PONIENTE NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LUGAN EN DONDE HABRÁ DE REALIZAR, lon:-92.34585407, lat:16.78866366}}10/08/2024 15/09/2024 1,165,626.00 1,165,626.00 1,165,626.00 1,165,626.00 1,165,626.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1165626.0, importe_modificado:1165626.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9570.0}}{2421767/proyecto_INICIO, 2421767/proyecto_PROCESO, 2421767/proyecto_FIN, 2421767/proyecto_INICIO, 2421767/proyecto_PROCESO, 2421767/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,165,626.00 1,165,626.00
2024 3 CHP240302421811Proyecto de inversión654,959.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654959.01, modificado:654959.01}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁILICO - 2433297 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán243329 S 543 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.24, meta_modificada:340.24}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO EL EDÉN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 3A SUR ORIENTE Y AVENIDA 5A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPTAN CHIAPAS Y COLINDA CON LOS BARRIOS DE EL POSI, lon:-93.310239, lat:17.133674}}01/05/2024 31/07/2024 654,959.01 654,959.01 654,959.01 654,959.01 654,959.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 17-2024, contratista:CONSTRUCTORA 17 DE AGOSTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:654959.01, importe_modificado:654959.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.24}}{2421811/proyecto_INICIO, 2421811/proyecto_FIN, 2421811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 654,959.01 654,959.01
2024 3 CHP240302421942Proyecto de inversión3,376,296.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3376296.0, modificado:3376296.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 420 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MUKUL AKIL - 2440437 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244043 S 1071 1008 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27720.0, meta_modificada:27720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4TA SUR ORIETE BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE CALLE MUKUL AKIL ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA PRE, lon:-92.343891, lat:16.7790093}}15/08/2024 30/10/2024 3,376,296.00 3,376,296.00 3,376,296.00 3,376,296.00 3,376,296.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3376296.0, importe_modificado:3376296.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27720.0}}{2421942/proyecto_INICIO, 2421942/proyecto_PROCESO, 2421942/proyecto_FIN, 2421942/proyecto_PROCESO, 2421942/proyecto_FIN, 2421942/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,376,296.00 3,376,296.00
2024 3 CHP240302422135Proyecto de inversión78,929.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78929.37, modificado:78929.37}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD ICHICH SECTOR 02 - 2448717 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila244871 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.75, meta_modificada:7.75}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA ICHICH, 29915 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA ICHICH, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RE, lon:-92.4282688, lat:17.39427842}}15/07/2024 29/07/2024 78,929.37 78,929.37 78,929.37 78,929.37 78,929.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-54/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:78929.37, importe_modificado:78929.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.75}}{2422135/proyecto_PROCESO, 2422135/proyecto_FIN, 2422135/proyecto_INICIO, 2422135/proyecto_PROCESO, 2422135/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 78,929.37 78,929.37
2024 3 CHP240302422189Proyecto de inversión2,690,834.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2690834.08, modificado:2690834.08}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO MONTE LIBANO - 2451427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo245142 S 298 298 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO CRUCERO MONTE LIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MIGUEL HI, lon:-91.624494, lat:16.906561}}15/08/2024 15/10/2024 2,690,834.08 2,690,834.08 2,690,834.08 2,690,834.08 2,690,834.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0357/2024, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2690834.08, importe_modificado:2690834.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:149.0}}{2422189/proyecto_FIN, 2422189/proyecto_INICIO, 2422189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422189FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,690,834.08 2,690,834.08
2024 3 CHP240302422214Proyecto de inversión4,034,431.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4034431.56, modificado:4034431.56}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TENANGO - 2452297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo245229 S 50 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:237, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TENANGO BARRIO YAALCHEN KILÓMETRO 44 + 300 EJIDO TENANGO, 29950 TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, CARRETERA ABASOLO-TENANGO , lon:-92.26778175, lat:16.91312509}}15/08/2024 15/10/2024 4,034,431.56 4,034,431.56 4,034,431.56 4,034,431.56 4,034,431.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0366/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4034431.56, importe_modificado:4034431.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2422214/proyecto_INICIO, 2422214/proyecto_FIN, 2422214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,034,431.56 4,034,431.56
2024 3 CHP240302422226Proyecto de inversión774,470.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774470.4, modificado:774470.4}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO - 2452557 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán245255 S 152 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:225, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL AZUFRE KILÓMETRO 22 + 700 EJIDO EL AZUFRE, 29614 EL AZUFRE, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 22.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEG, lon:-93.29539847, lat:17.16421603}}01/06/2024 30/07/2024 774,470.40 774,470.40 774,470.40 774,470.40 774,470.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:278674.58, importe_modificado:278674.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1122.0}}{2422226/proyecto_INICIO, 2422226/proyecto_FIN, 2422226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 774,470.40 774,470.40
2024 3 CHP240302422420Proyecto de inversión588,948.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588948.52, modificado:588948.52}}REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2461167 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec246116 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.4, meta_modificada:1372.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIONAL, LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OC, lon:-93.16476804, lat:17.22507064}}12/08/2024 13/09/2024 588,948.52 588,948.52 588,948.52 588,948.52 588,948.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:588948.52, importe_modificado:588948.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1372.4}}{2422420/proyecto_INICIO, 2422420/proyecto_FIN, 2422420/proyecto_INICIO, 2422420/proyecto_PROCESO, 2422420/proyecto_FIN, 2422420/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 588,948.52 588,948.52
2024 3 CHP240302422539Proyecto de inversión413,281.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413281.18, modificado:413281.18}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 123 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MUKUL KALPUL - 2467457 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc246745 S 313 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4920.0, meta_modificada:4920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MUKUL KALPUL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , A CINCO MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR EN LA SALIDA PARA ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A HUIXTAN CHIAPAS SE ENCUENTR, lon:-92.34298978, lat:16.78730894}}20/08/2024 20/09/2024 413,281.18 413,281.18 413,281.18 413,281.18 413,281.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:413281.18, importe_modificado:413281.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4920.0}}{2422539/proyecto_INICIO, 2422539/proyecto_PROCESO, 2422539/proyecto_FIN, 2422539/proyecto_INICIO, 2422539/proyecto_PROCESO, 2422539/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 413,281.18 413,281.18
2024 3 CHP240302422675Proyecto de inversión1,267,810.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267810.43, modificado:1267810.43}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO MONTE SINAÍ DOS EL FÉNIX - 2475137 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa247513 S 114 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:969, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - MONTE SINAI DOS EL FENIX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), 30417 MONTE SINAÍ DOS (EL FÉNIX), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-94.01653392, lat:16.65429071}}13/05/2024 11/07/2024 1,267,810.43 1,267,810.43 1,267,810.43 1,267,810.43 1,267,810.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/061/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1267810.43, importe_modificado:1267810.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}}{2422675/proyecto_INICIO, 2422675/proyecto_PROCESO, 2422675/proyecto_FIN, 2422675/proyecto_PROCESO, 2422675/proyecto_FIN, 2422675/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,267,810.43 1,267,810.43
2024 3 CHP240302422921Proyecto de inversión265,440.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265440.76, modificado:265440.76}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 79 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE. - 2489987 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248998 S 201 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BARRIO 16 DE SEPTIEMBRE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE RECORRE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE POR APROXIMADAMENTE 1.5 KMS. EN DI, lon:-92.34530011, lat:16.79349102}}20/08/2024 30/10/2024 265,440.76 265,440.76 265,440.76 265,440.76 265,440.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:265440.76, importe_modificado:265440.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3160.0}}{2422921/proyecto_INICIO, 2422921/proyecto_PROCESO, 2422921/proyecto_INICIO, 2422921/proyecto_FIN, 2422921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 265,440.76 265,440.76
2024 3 CHP240302423060Proyecto de inversión816,910.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816910.43, modificado:816910.43}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 2504037 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León250403 S 226 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.86, meta_modificada:447.86}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DOS PARTES LA PRIMERA ES AUN COSTADO DE LA IGLESIA , lon:-93.31192177, lat:17.23841686}}19/08/2024 19/09/2024 816,910.43 816,910.43 816,910.43 816,910.43 816,910.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-028/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:816910.43, importe_modificado:816910.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.86}}{2423060/proyecto_FIN, 2423060/proyecto_PROCESO, 2423060/proyecto_INICIO, 2423060/proyecto_PROCESO, 2423060/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423060FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 816,910.43 816,910.43
2024 3 CHP240302423183Proyecto de inversión1,413,095.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413095.79, modificado:1413095.79}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE INDEPENDENCIA EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN SEGUNDA SECCION - 2518177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila251817 S 71 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.25, meta_modificada:462.25}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE INXDEPENDENCIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLEJON LA CRUZADA PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ QUE VA A LA SA, lon:-92.41506755, lat:17.22958322}}05/06/2024 03/08/2024 1,413,095.79 1,413,095.79 1,413,095.79 1,413,095.79 1,413,095.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-144/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1413095.79, importe_modificado:1413095.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.25}}{2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_INICIO, 2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_PROCESO, 2423183/proyecto_FIN, 2423183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,413,095.79 1,413,095.79
2024 3 CHP240302423277Proyecto de inversión3,460,612.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3460612.91, modificado:3460612.91}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ICOSILJA - 2533207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón253320 S 112 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:572, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - EL EDEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO ICOSILJA, 29940 ICOSILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, LA OBRA INICIARÁ EN E, lon:-92.22320666, lat:16.98293726}}26/08/2024 15/11/2024 3,460,612.91 3,460,612.91 3,460,612.91 3,460,612.91 3,460,612.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/564/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3460612.91, importe_modificado:3460612.91}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2423277/proyecto_PROCESO, 2423277/proyecto_FIN, 2423277/proyecto_PROCESO, 2423277/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423277FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,460,612.91 3,460,612.91
2024 3 CHP240302423285Proyecto de inversión26,181.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD LOS MANGOS - 2533367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila253336 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - LOS MANGOS KILÓMETRO 24 + 900 COLONIA LOS MANGOS, 29917 LOS MANGOS, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ Y CARRETERA LOS M, lon:-92.532679, lat:17.324361}}17/07/2024 30/07/2024 26,181.82 26,181.82 26,181.82 26,181.82 26,181.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-60/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}}{2423285/proyecto_INICIO, 2423285/proyecto_PROCESO, 2423285/proyecto_FIN, 2423285/proyecto_PROCESO, 2423285/proyecto_FIN, 2423285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 26,181.82 26,181.82
2024 3 CHP240302423481Proyecto de inversión167,420.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167420.34, modificado:167420.34}}REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REPOSICION DE PAVIMENTO, EN TILA LOCALIDA NUEVA ESPERANZA - 2567007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila256700 S 43 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.5, meta_modificada:58.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y PASAJE INNOMINADO, PARTIENDO DE LA CASA DE ENLACE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TILA CHIAPAS SITUADA EN LA LOCALIDAD D, lon:-92.459702, lat:17.248323}}03/07/2024 17/07/2024 167,420.34 167,420.34 167,420.34 167,420.34 167,420.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-52/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:167420.34, importe_modificado:167420.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}}{2423481/proyecto_INICIO, 2423481/proyecto_FIN, 2423481/proyecto_PROCESO, 2423481/proyecto_INICIO, 2423481/proyecto_FIN, 2423481/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 167,420.34 167,420.34
2024 3 CHP240302423566Proyecto de inversión175,109.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175109.42, modificado:175109.42}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LA REFORMA. - 2573167 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sitalá257316 S 224 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.74, meta_modificada:19.74}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO SE LOCALIZA CERCA DE LA, lon:-92.297842, lat:17.055404}}22/07/2024 06/08/2024 175,109.42 175,109.42 175,109.42 175,109.42 175,109.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-039/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:175109.42, importe_modificado:175109.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.74}}{2423566/proyecto_FIN, 2423566/proyecto_PROCESO, 2423566/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 175,109.42 175,109.42
2024 3 CHP240302423579Proyecto de inversión1,112,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112400.0, modificado:1112400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 2574937 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó257493 S 72 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52213455, lat:16.94277725}}08/01/2024 19/01/2024 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146672, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}}{2423579/proyecto_INICIO, 2423579/proyecto_FIN, 2423579/proyecto_PROCESO, 2423579/proyecto_FIN, 2423579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,112,400.00 1,112,400.00
2024 3 CHP240302426298Proyecto de inversión567,249.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567249.92, modificado:567249.92}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA CAMINO A SAN JOAQUIN TRAMO CAMINO AL RELLENO SANITARIO. - 2734867 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla273486 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.26, meta_modificada:2.26}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIAPILLA - TOTOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 620 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 SANTA TERESITA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO ENTRONCA CON LA CARRETERA CHIAPILLA A TOTOLAPA EL CAMINO LLEVA HASTA E, lon:-92.70673642, lat:16.54698257}}01/09/2024 15/09/2024 567,249.92 567,249.92 567,249.92 567,249.92 567,249.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-19/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:567249.92, importe_modificado:567249.92{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.26}}{2426298/proyecto_INICIO, 2426298/proyecto_PROCESO, 2426298/proyecto_FIN, 2426298/proyecto_PROCESO, 2426298/proyecto_FIN, 2426298/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426298FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 567,249.92 567,249.92
2024 3 CHP240302426332Proyecto de inversión1,228,718.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228718.4, modificado:1228718.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANEXO EL CAMPAMENTO - 2736067 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273606 S 40 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8064.0, meta_modificada:8064.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 30178 EL CAMPAMENTO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA FRANCISCO SARABIA Y CAMINO ENTRO, lon:-91.97249777, lat:16.30115259}}07/02/2024 28/02/2024 1,228,718.40 1,228,718.40 1,228,718.40 1,228,718.40 1,228,718.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148348, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1228718.4, importe_modificado:1228718.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8064.0}}{2426332/proyecto_INICIO, 2426332/proyecto_PROCESO, 2426332/proyecto_FIN, 2426332/proyecto_PROCESO, 2426332/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426332FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,228,718.40 1,228,718.40
2024 3 CHP240302426339Proyecto de inversión1,661,695.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1661695.36, modificado:1661695.36}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO GALEANA - 2736247 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273624 S 62 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10905.0, meta_modificada:10905.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO GALEANA, 30176 GALEANA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, lon:-92.00280236, lat:16.22697275}}06/02/2024 27/02/2024 1,661,695.36 1,661,695.36 1,661,695.36 1,661,695.36 1,661,695.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148347, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1661695.36, importe_modificado:1661695.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10905.0}}{2426339/proyecto_INICIO, 2426339/proyecto_PROCESO, 2426339/proyecto_FIN, 2426339/proyecto_INICIO, 2426339/proyecto_FIN, 2426339/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,661,695.36 1,661,695.36
2024 3 CHP240302426346Proyecto de inversión1,579,780.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1579780.8, modificado:1579780.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO LA PATRIA - 2736407 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273640 S 60 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10368.0, meta_modificada:10368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA PATRIA, 30174 LA PATRIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA PATRIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MISION CULTURAL 132 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA PATRIA EN CADA UNA DE LAS VIVIENDA, lon:-91.91106633, lat:16.2296899}}02/02/2024 26/02/2024 1,579,780.80 1,579,780.80 1,579,780.80 1,579,780.80 1,579,780.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148342, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1579780.8, importe_modificado:1579780.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10368.0}}{2426346/proyecto_INICIO, 2426346/proyecto_FIN, 2426346/proyecto_PROCESO, 2426346/proyecto_FIN, 2426346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,579,780.80 1,579,780.80
2024 3 CHP240202357211Proyecto de inversión3,787,173.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3787173.85, modificado:3787173.85}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCÍA. - 339307 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia33930 S 220 204 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ EL ALUMBRADO ESTARA DISTRIBUIDOS EN 06 VIALIDADES CALL, lon:-92.69682138, lat:16.1224449}}22/04/2024 31/07/2024 3,787,173.85 3,787,173.85 3,787,173.85 3,787,173.85 3,787,173.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/017-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3787173.85, importe_modificado:3787173.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2357211/proyecto_INICIO, 2357211/proyecto_PROCESO, 2357211/proyecto_INICIO, 2357211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,787,173.85 3,787,173.85
2024 3 CHP240202357263Proyecto de inversión1,218,919.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218919.23, modificado:1218919.23}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 341027 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Pichucalco34102 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ - CAMINO ESTACION SUSPIRO-NUEVO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 COLONIA MARIANO MATAMOROS 2 SECCION ESTACION SUSPIRO, 29520 MARIANO MATAMOROS SEGUNDA SECCIÓN, PICHUCALCO CHIAPAS , lon:-93.11191021, lat:17.54520237}}01/03/2024 30/04/2024 1,218,919.23 1,218,919.23 1,218,919.23 1,218,919.23 1,218,919.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-006/2024, contratista:DF EMULSIONES Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1218919.23, importe_modificado:1218919.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2357263/proyecto_INICIO, 2357263/proyecto_FIN, 2357263/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202357263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,218,919.23 1,218,919.23
2024 3 CHP240302424569Proyecto de inversión3,160,633.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3160633.32, modificado:3160633.32}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 2644587 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de La Trinitaria264458 S 87 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1115, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL REFUGIO ANEXO ANTELA KILÓMETRO 46 + 600 COLONIA EL REFUGIO ANEXO ANTELA, 30160 EL REFUGIO ANEXO ANTELÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLE, lon:-91.67560028, lat:16.1282725}}18/03/2024 30/06/2024 3,160,633.32 3,160,633.32 3,160,633.32 3,160,633.32 3,160,633.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/031/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3160633.32, importe_modificado:3160633.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2424569/proyecto_INICIO, 2424569/proyecto_PROCESO, 2424569/proyecto_FIN, 2424569/proyecto_INICIO, 2424569/proyecto_PROCESO, 2424569/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,160,633.32 3,160,633.32
2024 3 CHP240302424630Proyecto de inversión200,970.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200970.0, modificado:200970.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 25 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE KOLOL. - 2647467 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc264746 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:191, direccion:CALLE CALLE KOLOL RANCHERIA KOLOL, 29450 KOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN DIRECCION ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 34 KILOMETROS APROXIMADOS POR LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A OCOSINGO CHIAPAS , lon:-92.2611323, lat:16.78050669}}27/08/2024 27/09/2024 200,970.00 200,970.00 200,970.00 200,970.00 200,970.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:200970.0, importe_modificado:200970.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}{2424630/proyecto_INICIO, 2424630/proyecto_PROCESO, 2424630/proyecto_FIN, 2424630/proyecto_INICIO, 2424630/proyecto_PROCESO, 2424630/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 200,970.00 200,970.00
2024 3 CHP240302424648Proyecto de inversión123,630.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123630.96, modificado:123630.96}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y EQUIPAMIENTO DE VENTILADORES EN ESC. PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCION. - 2648517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila264851 S 80 74 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBE, lon:-92.508563, lat:17.431269}}24/07/2024 07/08/2024 123,630.96 123,630.96 123,630.96 123,630.96 123,630.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-66/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:123630.96, importe_modificado:123630.96}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2424648/proyecto_PROCESO, 2424648/proyecto_FIN, 2424648/proyecto_INICIO, 2424648/proyecto_FIN, 2424648/proyecto_INICIO, 2424648/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424648FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 123,630.96 123,630.96
2024 3 CHP240302424654Proyecto de inversión2,152,145.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152145.42, modificado:2152145.42}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 2649147 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria264914 S 58 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:993, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL KILÓMETRO 312 + 650 COLONIA NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, 30160 NUEVA ESPERANZA EL OCOTAL, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PA, lon:-91.76823156, lat:16.11141668}}18/03/2024 14/08/2024 2,152,145.42 2,152,145.42 2,152,145.42 2,152,145.42 2,152,145.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/033/2024, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2152145.42, importe_modificado:2152145.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}}{2424654/proyecto_INICIO, 2424654/proyecto_PROCESO, 2424654/proyecto_FIN, 2424654/proyecto_PROCESO, 2424654/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,152,145.42 2,152,145.42
2024 3 CHP240302424664Proyecto de inversión1,866,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866150.0, modificado:1866150.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO OJO DE AGUA. - 2650527 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia265052 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14300.0, meta_modificada:14300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO NUEVO OJO DE AGUA, 30173 NUEVO OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA PLAYA AZUL Y TERRACERIA , lon:-91.58411792, lat:16.17848226}}03/05/2024 22/05/2024 1,866,150.00 1,866,150.00 1,866,150.00 1,866,150.00 1,866,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148237, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1866150.0, importe_modificado:1866150.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14300.0}}{2424664/proyecto_PROCESO, 2424664/proyecto_INICIO, 2424664/proyecto_FIN, 2424664/proyecto_INICIO, 2424664/proyecto_FIN, 2424664/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,866,150.00 1,866,150.00
2024 3 CHP240302424836Proyecto de inversión209,008.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209008.8, modificado:209008.8}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 26 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CHENCO. - 2659967 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265996 S 31 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:56, direccion:CALLE CHENCO RANCHERIA CHECO, 29450 CHENCO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL QUE VA A OCOSINGO CHIAPAS Y EN EL CRUCERO DE CUXULJA SE, lon:-92.13128184, lat:16.74400867}}27/08/2024 30/09/2024 209,008.80 209,008.80 209,008.80 209,008.80 209,008.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:209008.8, importe_modificado:209008.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}}{2424836/proyecto_PROCESO, 2424836/proyecto_INICIO, 2424836/proyecto_FIN, 2424836/proyecto_INICIO, 2424836/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 209,008.80 209,008.80
2024 3 CHP240302424837Proyecto de inversión998,194.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998194.4, modificado:998194.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS - 2660307 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec266030 S 25 31 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:CALLE CAMINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BERLÍN, 29666 BERLÍN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BERLIN LA CUAL SE ENCUENTRA POR LA COLONIA DEL CARRIZAL, lon:-93.08304009, lat:17.15157203}}12/03/2024 31/05/2024 998,194.40 998,194.40 998,194.40 998,194.40 998,194.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-010/2024, contratista:UBENCIO ALVAREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:998194.4, importe_modificado:998194.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2424837/proyecto_INICIO, 2424837/proyecto_PROCESO, 2424837/proyecto_INICIO, 2424837/proyecto_FIN, 2424837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 998,194.40 998,194.40
2024 3 CHP240302424877Proyecto de inversión2,063,768.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2063768.57, modificado:2063768.57}}REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 2662227 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria266222 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4352.0, meta_modificada:4352.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE PLANTA COLONIA LA TRINITARIA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA PTE SUR Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA PLANTA QUE SE INTERSECTA CON LA TER, lon:-92.04501931, lat:16.10223438}}18/03/2024 15/06/2024 2,063,768.57 2,063,768.57 2,063,768.57 2,063,768.57 2,063,768.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-DRE/035/2024, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2063768.57, importe_modificado:2063768.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4352.0}}{2424877/proyecto_PROCESO, 2424877/proyecto_INICIO, 2424877/proyecto_FIN, 2424877/proyecto_PROCESO, 2424877/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,063,768.57 2,063,768.57
2024 3 CHP240302424891Proyecto de inversión787,802.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787802.4, modificado:787802.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 98 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CONOILJÁ - 2663617 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266361 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6468.0, meta_modificada:6468.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CALLE CONOILJA RANCHERIA CONOILJA, 29461 CONOILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CONOILJA Y BRECHA CONOILJA, CALLE CONOILJA LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINOS DE TERRACERIAS EN DIRECCION ESTE D, lon:-92.13281464, lat:16.7117096}}27/08/2024 15/10/2024 787,802.40 787,802.40 787,802.40 787,802.40 787,802.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:787802.4, importe_modificado:787802.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6468.0}}{2424891/proyecto_INICIO, 2424891/proyecto_FIN, 2424891/proyecto_PROCESO, 2424891/proyecto_FIN, 2424891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 787,802.40 787,802.40
2024 3 CHP240302424946Proyecto de inversión96,465.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96465.6, modificado:96465.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE AMAYILJÁ II. - 2666337 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266633 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:185, direccion:CALLE AMAYILJÁ II RANCHERIA AMAYILJÁ II, 29450 CRUZ AJILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO AMAYILJÁ II Y CALLE AMAYILJÁ II, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA SALIDA A SANTO , lon:-92.33497374, lat:16.81328387}}27/08/2024 20/09/2024 96,465.60 96,465.60 96,465.60 96,465.60 96,465.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:96465.6, importe_modificado:96465.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{2424946/proyecto_INICIO, 2424946/proyecto_PROCESO, 2424946/proyecto_FIN, 2424946/proyecto_INICIO, 2424946/proyecto_PROCESO, 2424946/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 96,465.60 96,465.60
2024 3 CHP240302424965Proyecto de inversión233,125.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233125.2, modificado:233125.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 29 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE FRACCION TOLBILJÁ. - 2667327 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266732 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CALLE FRACCION TOLBILJÁ RANCHERIA TOLBILJA, 29454 TOLBILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRACCION TOLBILJÁ Y CAMINO FRACCION TOLBILJÁ, CALLE FRACCION TOLBILJÁ FRACCION UBICADA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA C, lon:-92.28647492, lat:16.84600082}}27/08/2024 30/09/2024 233,125.20 233,125.20 233,125.20 233,125.20 233,125.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:233125.2, importe_modificado:233125.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1914.0}}{2424965/proyecto_INICIO, 2424965/proyecto_FIN, 2424965/proyecto_PROCESO, 2424965/proyecto_FIN, 2424965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424965FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 233,125.20 233,125.20
2024 3 CHP240302424971Proyecto de inversión88,426.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88426.8, modificado:88426.8}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 48 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE FRACCION TZUTILJA. - 2667527 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266752 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:149, direccion:AMPLIACION FRACCION TZUTILJA COLONIA TZUTILJÁ, 29450 TZUTILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRACCION TZUTILJA Y CAMINO FRACCION TZUTILJA, CALLEJON FRACCION TZUTILJA FRACCION UBICADA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON, lon:-92.32965411, lat:16.78398168}}27/08/2024 15/10/2024 88,426.80 88,426.80 88,426.80 88,426.80 88,426.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:88426.8, importe_modificado:88426.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}{2424971/proyecto_INICIO, 2424971/proyecto_PROCESO, 2424971/proyecto_FIN, 2424971/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424971FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 88,426.80 88,426.80
2024 3 CHP240302425029Proyecto de inversión295,380.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295380.5, modificado:295380.5}}APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TILA - 2670287 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León267028 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:VEREDA TRAMO ENTRONQUE NUEVO TILA NUEVO CRISTO REY - CALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 227 COLONIA NUEVO TILA, 29564 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA SEGUNDA C, lon:-93.31168847, lat:17.32881687}}27/08/2024 10/09/2024 295,380.50 295,380.50 295,380.50 295,380.50 295,380.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-017/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:295380.5, importe_modificado:295380.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}{2425029/proyecto_INICIO, 2425029/proyecto_PROCESO, 2425029/proyecto_FIN, 2425029/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 295,380.50 295,380.50
2024 3 CHP240302425333Proyecto de inversión691,425.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691425.86, modificado:691425.86}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS CAMINO EL GUAPINOL. - 2685707 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla268570 S 495 489 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.81, meta_modificada:4.81}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - GUAPINOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 10 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y , EL CAMINO ENTRONCA CON LA CALLE SAN PEDRO DE LA COLONIA, lon:-92.76351511, lat:16.55826814}}01/09/2024 15/09/2024 691,425.86 691,425.86 691,425.86 691,425.86 691,425.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-17/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:691425.86, importe_modificado:691425.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.81}}{2425333/proyecto_INICIO, 2425333/proyecto_FIN, 2425333/proyecto_PROCESO, 2425333/proyecto_FIN, 2425333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 691,425.86 691,425.86
2024 3 CHP240302425436Proyecto de inversión1,252,091.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252091.52, modificado:1252091.52}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ LAS PAVAS - 2690567 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa269056 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:469, direccion:CALLE JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ LAS PAVAS EJIDO JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), 30417 JORGE DE LA VEGA DOMÍNGUEZ (LAS PAVAS), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ LAS PAVAS Y , , lon:-93.99320671, lat:16.71940087}}07/03/2024 05/05/2024 1,252,091.52 1,252,091.52 1,252,091.52 1,252,091.52 1,252,091.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/026/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1252091.52, importe_modificado:1252091.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2425436/proyecto_INICIO, 2425436/proyecto_PROCESO, 2425436/proyecto_FIN, 2425436/proyecto_INICIO, 2425436/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425436FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,252,091.52 1,252,091.52
2024 3 CHP240302425479Proyecto de inversión302,886.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302886.46, modificado:302886.46}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN MARCOS TULIJA A CRUCERO ASHUPA - 2692937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón269293 S 181 149 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - COLINDANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 227 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Y , EL CAMINO QU, lon:-91.90891132, lat:17.23945011}}02/09/2024 30/09/2024 302,886.46 302,886.46 302,886.46 302,886.46 302,886.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/646/2024, contratista:JOSE ENRIQUE CONSTANTINO ALFONSO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:302886.46, importe_modificado:302886.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.27}}{2425479/proyecto_INICIO, 2425479/proyecto_PROCESO, 2425479/proyecto_FIN, 2425479/proyecto_PROCESO, 2425479/proyecto_FIN, 2425479/proyecto_INICIO, 2425479/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 302,886.46 302,886.46
2024 3 CHP240302425685Proyecto de inversión929,138.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929138.75, modificado:929138.75}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD TZAQUIL - 2704297 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila270429 S 67 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - TZAQUIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 78 + 200 EJIDO TZA QUIL, 29912 TZA QUIL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA INNOMINADO, DEL CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA EN EL KM 7, lon:-92.47597161, lat:17.40093414}}05/08/2024 03/09/2024 929,138.75 929,138.75 929,138.75 929,138.75 929,138.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-179/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:929138.75, importe_modificado:929138.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.5}}{2425685/proyecto_INICIO, 2425685/proyecto_FIN, 2425685/proyecto_PROCESO, 2425685/proyecto_FIN, 2425685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 929,138.75 929,138.75
2024 3 CHP240302425705Proyecto de inversión909,673.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909673.18, modificado:909673.18}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD DE COLOLTEEL - 2705517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón270551 S 151 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALI, lon:-92.14279978, lat:17.09940511}}02/09/2024 30/09/2024 909,673.18 909,673.18 909,673.18 909,673.18 909,673.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/572/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:909673.18, importe_modificado:909673.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2425705/proyecto_INICIO, 2425705/proyecto_PROCESO, 2425705/proyecto_FIN, 2425705/proyecto_PROCESO, 2425705/proyecto_FIN, 2425705/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425705FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 909,673.18 909,673.18
2024 3 CHP240302425842Proyecto de inversión1,104,714.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104714.77, modificado:1104714.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTENCION EN CALLE CRISTOBAL COLON BARRIO WASH, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2711537 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila271153 S 61 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BOLIVAR, CALLE REFORMA LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE PETALCINGO PASANDO LA UNIDAD DEPORTIVA Y PASANDO LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-92.41130276, lat:17.22331641}}03/07/2024 01/08/2024 1,104,714.77 1,104,714.77 1,104,714.77 1,104,714.77 1,104,714.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-154/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YASHALUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1104714.77, importe_modificado:1104714.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2425842/proyecto_PROCESO, 2425842/proyecto_FIN, 2425842/proyecto_INICIO, 2425842/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,104,714.77 1,104,714.77
2024 3 CHP240302425914Proyecto de inversión144,624.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144624.16, modificado:144624.16}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 2714367 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia271436 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA UNIDAD DEPORTIVA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA C, lon:-92.68926254, lat:16.11451302}}26/08/2024 10/09/2024 144,624.16 144,624.16 144,624.16 144,624.16 144,624.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-004/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:144624.16, importe_modificado:144624.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{2425914/proyecto_FIN, 2425914/proyecto_PROCESO, 2425914/proyecto_INICIO, 2425914/proyecto_FIN, 2425914/proyecto_PROCESO, 2425914/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 144,624.16 144,624.16
2024 3 CHP240302426348Proyecto de inversión1,755,312.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755312.0, modificado:1755312.0}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO EMILIANO ZAPATA. - 2736447 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273644 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11520.0, meta_modificada:11520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30176 EMILIANO ZAPATA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PLUMA ENTRADA A ZAPATA Y CAMINO CARRILES DE CARRERAS, lon:-91.96706193, lat:16.18106294}}01/02/2024 23/02/2024 1,755,312.00 1,755,312.00 1,755,312.00 1,755,312.00 1,755,312.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148334, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1755312.0, importe_modificado:1755312.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11520.0}}{2426348/proyecto_INICIO, 2426348/proyecto_FIN, 2426348/proyecto_INICIO, 2426348/proyecto_FIN, 2426348/proyecto_PROCESO, 2426348/proyecto_FIN, 2426348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,755,312.00 1,755,312.00
2024 3 CHP240302426556Proyecto de inversión1,575,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575900.0, modificado:1575900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO CHEN - 2748977 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó274897 S 102 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CH EN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 86 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 1314 DE JIBELJOJ ESTA UN DESVIO E, lon:-92.51628031, lat:16.95734802}}08/01/2024 02/02/2024 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146670, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.0}}{2426556/proyecto_INICIO, 2426556/proyecto_FIN, 2426556/proyecto_PROCESO, 2426556/proyecto_FIN, 2426556/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,575,900.00 1,575,900.00
2024 3 CHP240302426691Proyecto de inversión346,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346000.0, modificado:346000.0}}CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CHANAL PARAJE FRONTERA MEXIQUITO - 2754457 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal275445 S 174 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO ONILJA - FRONTERA MEXIQUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 224 PARAJE FRONTERA MEXIQUITO, 29441 FRONTERA MEXIQUITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL , lon:-92.16617287, lat:16.53784172}}12/08/2024 15/09/2024 346,000.00 346,000.00 346,000.00 346,000.00 346,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:346000.0, importe_modificado:346000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}}{2426691/proyecto_FIN, 2426691/proyecto_INICIO, 2426691/proyecto_FIN, 2426691/proyecto_PROCESO, 2426691/proyecto_FIN, 2426691/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,000.00 346,000.00
2024 3 CHP240302426830Proyecto de inversión1,614,520.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614520.22, modificado:1614520.22}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD BACHAJON BARRIO LAZARO CARDENAS - 2767077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón276707 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SALAZAR BARRIO LAZARO CÁRDENAS, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LOS PINOS, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE CONSTRUIRA EN BACHAJÓN BARRIO LAZARÁ CÁRDENAS EN CALLE SALAZAR ENTRE AVENI, lon:-92.18505964, lat:17.0317839}}02/09/2024 31/10/2024 1,614,520.22 1,614,520.22 1,614,520.22 1,614,520.22 1,614,520.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/276/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1614520.22, importe_modificado:1614520.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1040.0}}{2426830/proyecto_INICIO, 2426830/proyecto_PROCESO, 2426830/proyecto_FIN, 2426830/proyecto_PROCESO, 2426830/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,614,520.22 1,614,520.22
2024 3 CHP240302432644Proyecto de inversión346,320.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346320.56, modificado:346320.56}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO NANDAMBUA - 3036927 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303692 S 145 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD MONTEBELLO INTERIOR SN BARRIO NANDAMBUA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LIBRAMIENTO NORTE HACIA CALLE 5 DE FEBERO, lon:-93.007652, lat:16.715155}}14/02/2024 28/02/2024 346,320.56 346,320.56 346,320.56 346,320.56 346,320.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-010/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346320.56, importe_modificado:346320.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2432644/proyecto_INICIO, 2432644/proyecto_PROCESO, 2432644/proyecto_FIN, 2432644/proyecto_INICIO, 2432644/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,320.56 346,320.56
2024 3 CHP240302433194Proyecto de inversión287,627.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287627.15, modificado:287627.15}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO BENITO JUAREZ - 3063827 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306382 S 128 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LA LIBERTAD, POR AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-93.006981, lat:16.705916}}15/02/2024 29/02/2024 287,627.15 287,627.15 287,627.15 287,627.15 287,627.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-012/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345781.05, importe_modificado:345781.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2433194/proyecto_FIN, 2433194/proyecto_PROCESO, 2433194/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 287,627.15 287,627.15
2024 3 CHP240302433323Proyecto de inversión331,043.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331043.0, modificado:331043.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO COVADONGA - 3069797 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306979 S 45 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE BARRIO COVADONGA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALZADA VICTORIO GRAJALES, POR CALZADA VICTORIO GRAJALES DOBLANDO A LA DERECHA HASTA LLEGAR A CALLE ROBLE, lon:-93.022095, lat:16.716156}}18/03/2024 01/04/2024 331,043.00 331,043.00 331,043.00 331,043.00 331,043.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-025/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:331043.0, importe_modificado:331043.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}}{2433323/proyecto_PROCESO, 2433323/proyecto_INICIO, 2433323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 331,043.00 331,043.00
2024 3 CHP240302433481Proyecto de inversión304,363.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304363.0, modificado:304363.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. ADRIANA GABRIELA - 3077347 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307734 S 59 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ADRIANA GABRIELA DE RUIZ FERRO, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE BRASILITO, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ DOBLANDO A, lon:-93.022313, lat:16.744983}}18/03/2024 01/04/2024 304,363.00 304,363.00 304,363.00 304,363.00 304,363.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-031/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:304363.0, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}{2433481/proyecto_INICIO, 2433481/proyecto_FIN, 2433481/proyecto_PROCESO, 2433481/proyecto_FIN, 2433481/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 304,363.00 304,363.00
2024 3 CHP240302433568Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}REHABILITACION DE AULAS EN COBACH EN PLANTEL 102 COAPILLA, CHIAPAS - 3080717 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Coapilla308071 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE CUARTA ORINETE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN E, lon:-93.1578142, lat:17.12694604}}04/07/2024 04/09/2024 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-048/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2433568/proyecto_INICIO, 2433568/proyecto_PROCESO, 2433568/proyecto_FIN, 2433568/proyecto_INICIO, 2433568/proyecto_PROCESO, 2433568/proyecto_FIN, 2433568/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240302433592Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CANVINIC - 3081547 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308154 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CANVINIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA CANVINIC, 29870 CANVINIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 240 KM AL ESTE DE LA ESCUELA BILINGÜE CUAHUTEMOC LLE, lon:-92.67877295, lat:16.95684234}}08/04/2024 26/04/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146793, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}}{2433592/proyecto_INICIO, 2433592/proyecto_FIN, 2433592/proyecto_PROCESO, 2433592/proyecto_FIN, 2433592/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302433631Proyecto de inversión210,530.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210530.73, modificado:210530.73}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME EN LA LOCALIDAD LA SOMBRA - 3083067 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Osumacinta308306 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:23, direccion:PARAJE LA SOMBRA, 29190 LA SOMBRA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO CARMELO- EL CARRIZAL, CAMINO EL CARRIZAL-PARAJE LA SOMBRA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE OSUMACINTA A SAN F, lon:-93.14171247, lat:16.94074368}}30/04/2024 14/05/2024 210,530.73 210,530.73 210,530.73 210,530.73 210,530.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010/2024, contratista:ALDRIN GOMEZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:210530.73, importe_modificado:210530.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2433631/proyecto_INICIO, 2433631/proyecto_PROCESO, 2433631/proyecto_INICIO, 2433631/proyecto_FIN, 2433631/proyecto_PROCESO, 2433631/proyecto_FIN, 2433631/proyecto_PROCESO, 2433631/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433631FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 210,530.73 210,530.73
2024 3 CHP240302445341Proyecto de inversión1,049,824.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049824.1, modificado:1049824.1}}Rehabilitación de Caminos Rurales con Revestimiento (Cobertura Municipal), para Beneficiar a la Localidad de Crusiljá (Barrio Temash)7 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialComunicacionesSin identificarMunicipio de San Juan CancucN 0 0 303 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:LOCALIDAD CRUSILJA, lon:-92.37079, lat:16.89191}}01/08/2024 25/09/2024 1,049,824.10 1,049,824.10 1,049,824.10 1,049,824.10 1,049,824.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-003/2024, contratista:Construcciones y Edificaciones Pacbilna, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1049824.1, importe_modificado:1049824.1}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}{2445341/proyecto_PROCESO, 2445341/proyecto_INICIO, 2445341/proyecto_FIN, 2445341/proyecto_PROCESO, 2445341/proyecto_FIN, 2445341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302445341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,049,824.10 1,049,824.10
2024 3 CHP240302427037Proyecto de inversión1,172,643.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172643.35, modificado:1172643.35}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 349 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN. - 2779557 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc277955 S 380 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13960.0, meta_modificada:13960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - CRUZTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO CRUZTÓN, 29455 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZTÓN Y CALLE CRUZTÓN, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA A OCOSINGO POR 1700 METROS DE AH, lon:-92.33858229, lat:16.8433807}}05/09/2024 10/12/2024 1,172,643.35 1,172,643.35 1,172,643.35 1,172,643.35 1,172,643.35 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1172643.35, importe_modificado:1172643.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13960.0}}{2427037/proyecto_INICIO, 2427037/proyecto_PROCESO, 2427037/proyecto_FIN, 2427037/proyecto_PROCESO, 2427037/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,172,643.35 1,172,643.35
2024 3 CHP240302427072Proyecto de inversión833,282.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833282.38, modificado:833282.38}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 248 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LINDA VISTA. - 2780987 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc278098 S 265 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9920.0, meta_modificada:9920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO LINDA VISTA BARRIO BARRIO LINDA VISTA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA LINDA VISTA Y CAMINO LINDA VISTA, CALLE LINDA VISTA BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO A 2.5 KILOMETROS DE LA ZONA URBA, lon:-92.35877583, lat:16.791593}}05/09/2024 10/12/2024 833,282.38 833,282.38 833,282.38 833,282.38 833,282.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:833282.38, importe_modificado:833282.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9920.0}}{2427072/proyecto_PROCESO, 2427072/proyecto_FIN, 2427072/proyecto_INICIO, 2427072/proyecto_FIN, 2427072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427072FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 833,282.38 833,282.38
2024 3 CHP240302427153Proyecto de inversión540,328.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540328.44, modificado:540328.44}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 2784627 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua278462 S 132 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:345, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL COROZO (EL BAJO GRANDE), 29907 EL COROZO (EL BAJO GRANDE), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO EL COROZO POR LA CASA EJIDAL, LA IGLESIA CATOLICA, lon:-92.25744047, lat:17.54539704}}07/02/2024 07/03/2024 540,328.44 540,328.44 540,328.44 540,328.44 540,328.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-024/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:540328.44, importe_modificado:540328.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}}{2427153/proyecto_INICIO, 2427153/proyecto_FIN, 2427153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 540,328.44 540,328.44
2024 3 CHP240302427232Proyecto de inversión400,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN MUÑUKEMU, COAPILLA, CHIAPAS. - 2789157 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla278915 S 145 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO UNION PORTESGIL,COAPILLA, CHIAPAS - MUÑUKEMU MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 LA LAJA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION PORTESGILCOAPILLA, CHIAPAS Y CAMINO MUÑUKEMU, , lon:-93.18592932, lat:17.13722978}}31/05/2024 03/07/2024 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-033/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2427232/proyecto_INICIO, 2427232/proyecto_PROCESO, 2427232/proyecto_FIN, 2427232/proyecto_PROCESO, 2427232/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 400,000.00 400,000.00
2024 3 CHP240302427324Proyecto de inversión2,604,409.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604409.53, modificado:2604409.53}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 2795367 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua279536 S 149 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.04, meta_modificada:516.04}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ, 29908 LUMIJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO LUMIJA POR LA IGLESIA CATOLICA, LA CASA DE SALUD Y LA CASA EJIDAL., lon:-92.37058689, lat:17.57987739}}04/03/2024 01/06/2024 2,604,409.53 2,604,409.53 2,604,409.53 2,604,409.53 2,604,409.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-042/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2604409.53, importe_modificado:2604409.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:516.04}}{2427324/proyecto_INICIO, 2427324/proyecto_FIN, 2427324/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,604,409.53 2,604,409.53
2024 3 CHP240302427327Proyecto de inversión729,310.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729310.78, modificado:729310.78}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO LA PISTA - 2795547 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas279554 S 200 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE CHAJUL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CHAJUL A LA ALTURA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-90.92196939, lat:16.11612255}}01/07/2024 31/07/2024 729,310.78 729,310.78 729,310.78 729,310.78 729,310.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-009/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:729310.78, importe_modificado:729310.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2427327/proyecto_INICIO, 2427327/proyecto_PROCESO, 2427327/proyecto_FIN, 2427327/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 729,310.78 729,310.78
2024 3 CHP240302427364Proyecto de inversión371,700.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371700.74, modificado:371700.74}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAHUITZ - 2797457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón279745 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO SAN ANTONIO BAHUITZ, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, LA, lon:-92.37761197, lat:17.11360076}}09/09/2024 09/10/2024 371,700.74 371,700.74 371,700.74 371,700.74 371,700.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/627/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371700.74, importe_modificado:371700.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.7}}{2427364/proyecto_INICIO, 2427364/proyecto_FIN, 2427364/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,700.74 371,700.74
2024 3 CHP240302427511Proyecto de inversión2,726,330.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2726330.97, modificado:2726330.97}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 2805707 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua280570 S 158 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:104, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, 29908 EL ZAPOTE 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LA CASA EJIDAL, LAS CASA DE SALUD, A, lon:-92.08702436, lat:17.30702655}}06/05/2024 04/07/2024 2,726,330.97 2,726,330.97 2,726,330.97 2,726,330.97 2,726,330.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-074/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2726330.97, importe_modificado:2726330.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2370.0}}{2427511/proyecto_PROCESO, 2427511/proyecto_FIN, 2427511/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427511FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,726,330.97 2,726,330.97
2024 3 CHP240302427600Proyecto de inversión521,547.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521547.6, modificado:521547.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE MANZANILLO TRAMO KM 0.000 AL KM 0.700 - 2810537 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle281053 S 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 13 + 650 EJIDO MANZANILLO, 29438 MANZANILLO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A CARR, lon:-92.3234704, lat:16.50407264}}08/08/2024 31/08/2024 521,547.60 521,547.60 521,547.60 521,547.60 521,547.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:418017.6, importe_modificado:418017.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149278, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}}{2427600/proyecto_INICIO, 2427600/proyecto_PROCESO, 2427600/proyecto_FIN, 2427600/proyecto_PROCESO, 2427600/proyecto_FIN, 2427600/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 521,547.60 521,547.60
2024 3 CHP240302427619Proyecto de inversión889,151.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889151.6, modificado:889151.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PORVENIR TRAMO KM 0.000 AL KM 1.200 - 2811467 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle281146 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:84, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO GUADALUPE PORVENIR, 29438 GUADALUPE PORVENIR, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS , lon:-92.3268668, lat:16.47626382}}08/08/2024 31/08/2024 889,151.60 889,151.60 889,151.60 889,151.60 889,151.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:716601.6, importe_modificado:716601.6}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149280, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}}{2427619/proyecto_INICIO, 2427619/proyecto_PROCESO, 2427619/proyecto_FIN, 2427619/proyecto_INICIO, 2427619/proyecto_PROCESO, 2427619/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 889,151.60 889,151.60
2024 3 CHP240302427681Proyecto de inversión930,882.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930882.14, modificado:930882.14}}REHABILITACION DE CAMINO - 2815097 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua281509 S 126 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:91, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA Y LIBERTAD - MI PATRIA ES PRIMERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29902 TIERRA Y LIBERTAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES T ODO EL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDA, lon:-92.2936794, lat:17.45672189}}01/06/2024 15/07/2024 930,882.14 930,882.14 930,882.14 930,882.14 930,882.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-053/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:930882.14, importe_modificado:930882.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}}{2427681/proyecto_INICIO, 2427681/proyecto_FIN, 2427681/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 930,882.14 930,882.14
2024 3 CHP240302428486Proyecto de inversión3,457,500.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3457500.03, modificado:3457500.03}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANXANIL - 2855037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón285503 S 236 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.7, meta_modificada:3088.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SAN MIGUEL CANXANIL, 29940 SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y CALLEJON CON MPIO. DE OCOSINGO, LA O, lon:-91.75630102, lat:17.10714872}}09/09/2024 09/11/2024 3,457,500.03 3,457,500.03 3,457,500.03 3,457,500.03 3,457,500.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/433/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3457500.03, importe_modificado:3457500.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.7}}{2428486/proyecto_INICIO, 2428486/proyecto_PROCESO, 2428486/proyecto_FIN, 2428486/proyecto_INICIO, 2428486/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,457,500.03 3,457,500.03
2024 3 CHP240302428589Proyecto de inversión342,123.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342123.21, modificado:342123.21}}APERTURA DE 540.00 MTS. DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD VIEJA LIBERTAD - 2860137 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acacoyagua286013 S 33 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA VIEJA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA LA VIEJA LIBERTAD, 30595 LA VIEJA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA VIEJA LIBERTAD Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA, lon:-92.69089699, lat:15.42505846}}22/04/2024 06/05/2024 342,123.21 342,123.21 342,123.21 342,123.21 342,123.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-008/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:342123.21, importe_modificado:342123.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}{2428589/proyecto_INICIO, 2428589/proyecto_PROCESO, 2428589/proyecto_INICIO, 2428589/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428589FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 342,123.21 342,123.21
2024 3 CHP240302428785Proyecto de inversión2,658,330.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658330.36, modificado:2658330.36}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2868527 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria286852 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2242.11, meta_modificada:2242.11}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LOS PINOS) KILÓMETRO 4 + 700 COLONIA LA TRINITARIA BARRIO LOS PINOS, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , LA O, lon:-92.02100991, lat:16.13368296}}08/04/2024 15/08/2024 2,658,330.36 2,658,330.36 2,658,330.36 2,658,330.36 2,658,330.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/044/2024, contratista:MARTIN ROMEO DOMINGUEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2658330.36, importe_modificado:2658330.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2242.11}}{2428785/proyecto_PROCESO, 2428785/proyecto_FIN, 2428785/proyecto_INICIO, 2428785/proyecto_PROCESO, 2428785/proyecto_FIN, 2428785/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428785FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,658,330.36 2,658,330.36
2024 3 CHP240302429541Proyecto de inversión817,138.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817138.93, modificado:817138.93}}CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE COROSTIC - 2902967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón290296 S 225 226 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:49, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO COROSTIC, 29940 COROSTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XAXAJATIC Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD DE COROSTIC SE CONSTRUIRA EN AMB, lon:-92.15577026, lat:17.13133885}}16/09/2024 15/11/2024 817,138.93 817,138.93 817,138.93 817,138.93 817,138.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/668/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:817138.93, importe_modificado:817138.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.2}}{2429541/proyecto_INICIO, 2429541/proyecto_PROCESO, 2429541/proyecto_FIN, 2429541/proyecto_PROCESO, 2429541/proyecto_FIN, 2429541/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 817,138.93 817,138.93
2024 3 CHP240302429569Proyecto de inversión342,862.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342862.99, modificado:342862.99}}MANTENIMIENTO DE CARRETERA COPAINALÁ A TECPATÁN DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2904287 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá290428 S 365 326 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALA - TECPATAN KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO COPAINALA TECPATAN KILÓMETRO 1500. CP. 29620 COPAINA, lon:-93.21192969, lat:17.08714973}}11/06/2024 24/06/2024 342,862.99 342,862.99 342,862.99 342,862.99 342,862.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:342862.99, importe_modificado:342862.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}{2429569/proyecto_PROCESO, 2429569/proyecto_FIN, 2429569/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 342,862.99 342,862.99
2024 3 CHP240302429765Proyecto de inversión314,719.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314719.6, modificado:314719.6}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA II EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2912657 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá291265 S 365 326 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA BARRIO TEJERÍA SUR, CP. 29620, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20953434, lat:17.08461569}}11/06/2024 25/06/2024 314,719.60 314,719.60 314,719.60 314,719.60 314,719.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:314719.6, importe_modificado:314719.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}}{2429765/proyecto_INICIO, 2429765/proyecto_PROCESO, 2429765/proyecto_FIN, 2429765/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429765FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 314,719.60 314,719.60
2024 3 CHP240302429766Proyecto de inversión713,245.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 2912677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila291267 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:201, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A CHULUM JUAREZ - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29910 VEINTE DE NOVIEMBRE, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA TERRACERIA, lon:-92.552765, lat:17.4033194}}20/08/2024 18/09/2024 713,245.33 713,245.33 713,245.33 713,245.33 713,245.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-204/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}}{2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_INICIO, 2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_PROCESO, 2429766/proyecto_FIN, 2429766/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 713,245.33 713,245.33
2024 3 CHP240302429783Proyecto de inversión262,080.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262080.75, modificado:262080.75}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 78 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 2913127 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc291312 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.0, meta_modificada:3120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN SEBASTIÁN BARRIO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE BARRIO SAN SEBASTIÁN, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA ZONA URBANA D, lon:-92.34316412, lat:16.78864611}}10/09/2024 20/11/2024 262,080.75 262,080.75 262,080.75 262,080.75 262,080.75 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:262080.75, importe_modificado:262080.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.0}}{2429783/proyecto_INICIO, 2429783/proyecto_FIN, 2429783/proyecto_PROCESO, 2429783/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 262,080.75 262,080.75
2024 3 CHP240302430083Proyecto de inversión4,250,372.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4250372.81, modificado:4250372.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2926797 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán292679 S 475 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CALVASRIO, 29700 EL CALVARIO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL CALVARIO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.851587, lat:17.315766}}01/08/2024 30/11/2024 4,250,372.81 4,250,372.81 4,250,372.81 4,250,372.81 4,250,372.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-008/2024, contratista:YAXCHILAN CONSTRUCCIONES S. A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4250372.81, importe_modificado:4250372.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}}{2430083/proyecto_PROCESO, 2430083/proyecto_INICIO, 2430083/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,250,372.81 4,250,372.81
2024 3 CHP240302430213Proyecto de inversión559,845.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559845.0, modificado:559845.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN ANEXO EL DIVISORIO - 2931457 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia293145 S 19 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4290.0, meta_modificada:4290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL DIVISORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL DIVISORIO, 30176 EL DIVISORIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO A LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.95286645, lat:16.2065323}}12/02/2024 29/02/2024 559,845.00 559,845.00 559,845.00 559,845.00 559,845.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148779, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:559845.0, importe_modificado:559845.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4290.0}}{2430213/proyecto_FIN, 2430213/proyecto_INICIO, 2430213/proyecto_FIN, 2430213/proyecto_PROCESO, 2430213/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430213FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 559,845.00 559,845.00
2024 3 CHP240302430676Proyecto de inversión149,775.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149775.22, modificado:149775.22}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUCUTON, BARRIO CENTRO - 2950127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón295012 S 49 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:666, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO JUCUTÓN, 29940 JUCUTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA POQUIL Y CARRETERA CHIJTONTIK, LOS POSTES SE COLOCARÁN AL MARGEN DE LA CARRETERA TEMÓ TILA DE, lon:-92.202445, lat:17.054579}}16/09/2024 30/09/2024 149,775.22 149,775.22 149,775.22 149,775.22 149,775.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/681/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:149775.22, importe_modificado:149775.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2430676/proyecto_INICIO, 2430676/proyecto_PROCESO, 2430676/proyecto_FIN, 2430676/proyecto_PROCESO, 2430676/proyecto_FIN, 2430676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430676FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 149,775.22 149,775.22
2024 3 CHP240302430737Proyecto de inversión453,224.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453224.32, modificado:453224.32}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 2951987 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua295198 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRANCISCO VILLA - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29908 FRANCISCO VILLA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUANTRAN EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA CABE, lon:-92.37443798, lat:17.4061764}}06/05/2024 04/06/2024 453,224.32 453,224.32 453,224.32 453,224.32 453,224.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-068/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:453224.32, importe_modificado:453224.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}}{2430737/proyecto_PROCESO, 2430737/proyecto_FIN, 2430737/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 453,224.32 453,224.32
2024 3 CHP240302431422Proyecto de inversión787,466.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787466.78, modificado:787466.78}}CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - 2981837 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Pijijiapan298183 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:691, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA MANCOMUN CARRETAS, 30545 MANCOMÚN COMUNIDAD CARRETA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA RAMAL AL CARMEN, LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA RAMAL, lon:-93.1025447, lat:15.59100637}}08/01/2024 07/03/2024 - 787,466.78 787,466.78 787,466.78 787,466.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-003, contratista:JOSE DOLORES PELAEZ SOLIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:787466.78, importe_modificado:787466.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}{2431422/proyecto_INICIO, 2431422/proyecto_FIN, 2431422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431422FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 787,466.78 787,466.78
2024 3 CHP240302431570Proyecto de inversión510,669.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510669.47, modificado:510669.47}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y SERVICIOS SANITARIOS - 2989037 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pijijiapan298903 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COLIMA, 30540 COLIMA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL OBRA SE REALIZO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA RANCHERIA COLIMA, lon:-93.26923832, lat:15.67211833}}03/05/2024 06/06/2024 - 510,669.47 510,669.47 510,669.47 510,669.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-004, contratista:LUIS ENRIQUE DE LA CRUZ VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:510669.47, importe_modificado:510669.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2431570/proyecto_INICIO, 2431570/proyecto_FIN, 2431570/proyecto_PROCESO, 2431570/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431570FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 510,669.47 510,669.47
2024 3 CHP240302432180Proyecto de inversión710,364.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710364.28, modificado:710364.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 1 - 3013857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila301385 S 42 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.8, meta_modificada:69.8}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUERTO WILIS 2DA SECION, 29916 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTROQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}}19/08/2024 17/09/2024 710,364.28 710,364.28 710,364.28 710,364.28 710,364.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-191/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710364.28, importe_modificado:710364.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.8}}{2432180/proyecto_FIN, 2432180/proyecto_INICIO, 2432180/proyecto_PROCESO, 2432180/proyecto_FIN, 2432180/proyecto_INICIO, 2432180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432180FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 710,364.28 710,364.28
2024 3 CHP240302432402Proyecto de inversión308,133.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308133.53, modificado:308133.53}}REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO BIENESTAR SOCIAL - 3025057 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera302505 S 73 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.8, meta_modificada:476.8}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRESCOLAR BARRIO BIENESTAR SOCIAL, 30930 BIENESTAR SOCIAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA PREESCOLAR Y CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL, CALLE LA CHANCHA PUBLICA DE LA LOCA, lon:-92.11061937, lat:15.60106443}}01/03/2024 01/04/2024 308,133.53 308,133.53 308,133.53 308,133.53 308,133.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-003/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:308133.53, importe_modificado:308133.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.8}}{2432402/proyecto_INICIO, 2432402/proyecto_FIN, 2432402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 308,133.53 308,133.53
2024 3 CHP240302432409Proyecto de inversión230,160.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230160.0, modificado:230160.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 75 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE CHOLOL. - 3025267 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc302526 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:CALLE CHOLOL PUEBLO CHOLOL, 29460 CHOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CHOLOL Y CALLE CHOLOL, CALLE CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 199 , lon:-92.30415791, lat:16.81221253}}16/09/2024 20/10/2024 230,160.00 230,160.00 230,160.00 230,160.00 230,160.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:230160.0, importe_modificado:230160.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{2432409/proyecto_INICIO, 2432409/proyecto_FIN, 2432409/proyecto_PROCESO, 2432409/proyecto_FIN, 2432409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 230,160.00 230,160.00
2024 3 CHP240302432441Proyecto de inversión326,127.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326127.36, modificado:326127.36}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 3026567 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo302656 S 144 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN BARRIO FRANCISCO I MADERO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y , POR AVENIDA 21 DE OCTUBRE DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE SANTOS DEGOLLADO, lon:-93.00987, lat:16.709886}}17/01/2024 31/01/2024 326,127.36 326,127.36 326,127.36 326,127.36 326,127.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-002/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:326127.36, importe_modificado:326127.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}}{2432441/proyecto_PROCESO, 2432441/proyecto_FIN, 2432441/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432441FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 326,127.36 326,127.36
2024 3 CHP240302432508Proyecto de inversión146,821.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146821.4, modificado:146821.4}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO - 3031297 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303129 S 133 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CAPITAN VICENTE LOPEZ Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, SOBRE AV. CORONEL SALVADOR URBINA DOBLANDO POR EL JARDIN DE , lon:-93.012696, lat:16.703893}}17/01/2024 31/01/2024 146,821.40 146,821.40 146,821.40 146,821.40 146,821.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-005/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:246821.4, importe_modificado:246821.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2432508/proyecto_INICIO, 2432508/proyecto_PROCESO, 2432508/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432508FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 146,821.40 146,821.40
2024 3 CHP240302432549Proyecto de inversión520,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520800.0, modificado:520800.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 155 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 3033487 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc303348 S 165 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6200.0, meta_modificada:6200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:173, direccion:CALLE TIERRA BLANCA RANCHERIA TIERRA BLANCA, 29450 TIERRA BLANCA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TIERRA BLANCA Y CAMINO TIERRA BLANCA, CALLE TIERRA BLANCA LOCALIDAD UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION S, lon:-92.33668368, lat:16.74964293}}16/09/2024 30/11/2024 520,800.00 520,800.00 520,800.00 520,800.00 520,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:520800.0, importe_modificado:520800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6200.0}}{2432549/proyecto_FIN, 2432549/proyecto_INICIO, 2432549/proyecto_FIN, 2432549/proyecto_PROCESO, 2432549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}}{obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:raCHP240302432549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 520,800.00 520,800.00
2024 3 CHP240302432617Proyecto de inversión343,478.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343478.83, modificado:343478.83}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO DELICALVARIO - 3035957 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303595 S 51 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CERRADA LOS LAURELES INTERIOR SN BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , DE LA PLAZA DE ARMAS POR AV. CORONEL SALVADOR URBINA Y BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.007318, lat:16.701782}}14/02/2024 28/02/2024 343,478.83 343,478.83 343,478.83 343,478.83 343,478.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-009/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:343478.83, importe_modi{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}}{2432617/proyecto_INICIO, 2432617/proyecto_PROCESO, 2432617/proyecto_FIN, 2432617/proyecto_PROCESO, 2432617/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432617FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 343,478.83 343,478.83
2024 3 CHP240302433784Proyecto de inversión1,286,574.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286574.03, modificado:1286574.03}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL - 3092167 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla309216 S 1198 1225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO REFORMA BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLE DEL BARRIO REFORMA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA C, lon:-92.247957, lat:15.368496}}16/09/2024 27/10/2024 1,286,574.03 1,286,574.03 1,286,574.03 1,286,574.03 1,286,574.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-078/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1286574.03, importe_modificado:1286574.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}{2433784/proyecto_INICIO, 2433784/proyecto_FIN, 2433784/proyecto_PROCESO, 2433784/proyecto_FIN, 2433784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación:LOS AVANCES DEBEN ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-25}}CHP240302433784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,286,574.03 1,286,574.03
2024 3 CHP240302433871Proyecto de inversión1,934,721.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1934721.94, modificado:1934721.94}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL CLAVEL - 3096497 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Berriozábal309649 S 124 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD EJIDO EL CLAVEL, 29134 EL CLAVEL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD EL CLAVEL AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANTE A LA LOCALIDAD DE LAS CA, lon:-93.40155483, lat:16.88024257}}02/07/2024 30/08/2024 1,934,721.94 1,934,721.94 1,934,721.94 1,934,721.94 1,934,721.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-029/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1934721.94, importe_modificado:1934721.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2433871/proyecto_INICIO, 2433871/proyecto_PROCESO, 2433871/proyecto_FIN, 2433871/proyecto_PROCESO, 2433871/proyecto_FIN, 2433871/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433871FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,934,721.94 1,934,721.94
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2024 3 CHP240302434122Proyecto de inversión2,080,413.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080413.0, modificado:2080413.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3111437 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapilula311143 S 23 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIPULAS, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE SEGUNDA PONIENTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ESQUIPULAS ENTRE LAS AVENIDAS PRIMERA NORTE , lon:-93.01932184, lat:17.24846004}}01/02/2024 30/04/2024 2,080,413.00 2,080,413.00 2,080,413.00 2,080,413.00 2,080,413.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2080413.0, importe_modificado:2080413.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2434122/proyecto_INICIO, 2434122/proyecto_FIN, 2434122/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302434122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,080,413.00 2,080,413.00
2024 3 CHP240302434143Proyecto de inversión2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO - 3111997 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula311199 S 7607 7230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO TAPILULA CENTRO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE AVENIDA CENTRAL Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE 1RA ORIENTE SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-93.01628091, lat:17.2483673}}01/09/2024 30/09/2024 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434143/proyecto_INICIO, 2434143/proyecto_FIN, 2434143/proyecto_PROCESO, 2434143/proyecto_FIN, 2434143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,500,000.00 2,500,000.00
2024 3 CHP240302434151Proyecto de inversión905,482.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905482.82, modificado:905482.82}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 3112317 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula311231 S 83 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE TAPILULA RAYON BARRIO SAN JUDAS TADEO, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPILULA RAYON Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE, AVENIDA TERCERA PONIENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A TAPILULA RAYON POR EL HOTEL PUERTA, lon:-93.01945713, lat:17.25016586}}02/05/2024 30/06/2024 905,482.82 905,482.82 905,482.82 905,482.82 905,482.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0010/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:905482.82, importe_modificado:905482.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2434151/proyecto_FIN, 2434151/proyecto_PROCESO, 2434151/proyecto_INICIO, 2434151/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 905,482.82 905,482.82
2024 3 CHP240302434328Proyecto de inversión345,025.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345025.69, modificado:345025.69}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO 2 - 3121877 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá312187 S 240 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO POZO NO. 2, lon:-92.07889164, lat:17.78791833}}10/07/2024 24/07/2024 345,025.69 345,025.69 345,025.69 345,025.69 345,025.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147265, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:324259.52, importe_modificado:324259.52}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147270,{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434328/proyecto_INICIO, 2434328/proyecto_FIN, 2434328/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,025.69 345,025.69
2024 3 CHP240302434354Proyecto de inversión169,391.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169391.2, modificado:169391.2}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EJIDO SAN AGUSTIN - 3122457 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá312245 S 260 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO SAN AGUSTIN, 29980 SAN AGUSTÍN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DEL RIO USUMACINTA, lon:-91.94243169, lat:17.90038826}}10/07/2024 24/07/2024 169,391.20 169,391.20 169,391.20 169,391.20 169,391.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147268, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:169391.2, importe_modificado:169391.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434354/proyecto_FIN, 2434354/proyecto_PROCESO, 2434354/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 169,391.20 169,391.20
2024 3 CHP240302434584Proyecto de inversión398,398.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398398.94, modificado:398398.94}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 16 336 - 3132757 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla313275 S 49 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16336.0, meta_modificada:16336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:326, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DE RANCHERIA CONCEPCION LA CUEVA - SALIDA DE RANCHERIA CONCEPCION LA CUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 336 RANCHERIA CONCEPCIÓN LA CUEVA, 30911 CONCEPCIÓN LA CUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMIN, lon:-92.35084, lat:15.332186}}16/09/2024 23/10/2024 398,398.94 398,398.94 398,398.94 398,398.94 398,398.94 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:398398.94, importe_modificado:398398.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16336.0}}{2434584/proyecto_INICIO, 2434584/proyecto_FIN, 2434584/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434584FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 398,398.94 398,398.94
2024 3 CHP240302434588Proyecto de inversión346,338.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS - 3133027 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo313302 S 33 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:COLONIA RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 29166 SAN ANTONIO LAS PALMAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA HACIA SOYALO EN UN CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PALMAR SAN , lon:-93.022879, lat:16.847747}}30/07/2024 13/08/2024 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-064/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2434588/proyecto_PROCESO, 2434588/proyecto_FIN, 2434588/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,338.30 346,338.30
2024 3 CHP240302434980Proyecto de inversión248,399.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248399.34, modificado:248399.34}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 10 186 - 3148877 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla314887 S 40 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10186.0, meta_modificada:10186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:392, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA BARRIO SAN LUCAS - SALIDA BARRIO SAN LUCAS, EJIDO SIERRA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 186 BARRIO BARRIO SAN LUCAS EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SAN LUCAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACI, lon:-92.242408, lat:15.266938}}16/09/2024 08/10/2024 248,399.34 248,399.34 248,399.34 248,399.34 248,399.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:248399.34, importe_modificado:248399.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10186.0}}{2434980/proyecto_INICIO, 2434980/proyecto_FIN, 2434980/proyecto_PROCESO, 2434980/proyecto_FIN, 2434980/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434980FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 248,399.34 248,399.34
2024 3 CHP240302435206Proyecto de inversión397,989.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397989.85, modificado:397989.85}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3160377 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá316037 S 110 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29636 ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL. COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22916507, lat:17.1765571}}30/08/2024 30/09/2024 397,989.85 397,989.85 397,989.85 397,989.85 397,989.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-033/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:397989.85, importe_modificado:397989.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}}{2435206/proyecto_INICIO, 2435206/proyecto_PROCESO, 2435206/proyecto_FIN, 2435206/proyecto_PROCESO, 2435206/proyecto_FIN, 2435206/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435206FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 397,989.85 397,989.85
2024 3 CHP240302435503Proyecto de inversión1,115,506.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115506.59, modificado:1115506.59}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3175377 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapilula317537 S 27 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO PARTE ALTA, 29730 SANTA CRUZ, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CARRETERA TAPILULA RAYON, CALLE CENTRAL LA UBICACION ES EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.9995712, lat:17.26191795}}17/07/2024 15/10/2024 1,115,506.59 1,115,506.59 1,115,506.59 1,115,506.59 1,115,506.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0018/2024, contratista:ZOQUE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1115506.59, importe_modificado:1115506.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2435503/proyecto_INICIO, 2435503/proyecto_PROCESO, 2435503/proyecto_FIN, 2435503/proyecto_INICIO, 2435503/proyecto_PROCESO, 2435503/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302435503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,115,506.59 1,115,506.59
2024 3 CHP240302435512Proyecto de inversión1,065,596.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065596.15, modificado:1065596.15}}AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 2 854 - 3175767 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla317576 S 90 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2854.0, meta_modificada:2854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DEL EJIDO JUSTO SIERRA - HACIA LA SALIDA DEL EJIDO JUSTO SIERRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 854 EJIDO JUSTO SIERRA, 30918 EL RETIRO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL ORIENTE Y CAMINO HACIA, lon:-92.25926, lat:15.304899}}16/09/2024 16/10/2024 1,065,596.15 1,065,596.15 1,065,596.15 1,065,596.15 1,065,596.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-084/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1065596.15, importe_modificado:1065596.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2854.0}}{2435512/proyecto_INICIO, 2435512/proyecto_FIN, 2435512/proyecto_PROCESO, 2435512/proyecto_FIN, 2435512/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302435512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,065,596.15 1,065,596.15
2024 3 CHP240302435881Proyecto de inversión139,390.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139390.05, modificado:139390.05}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO JUAN ALDAMA - 3191057 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá319105 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.96, meta_modificada:1146.96}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:301, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO JUAN ALDAMA, 29980 JUAN ALDAMA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALMA Y , SE UBICA CAMINO SAN SIMON A ESCASOS 500 METROS, lon:-92.18155323, lat:17.74534689}}12/07/2024 29/07/2024 139,390.05 139,390.05 139,390.05 139,390.05 139,390.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-VIVIENDA-009-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:139390.05, importe_modificado:139390.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.96}}{2435881/proyecto_INICIO, 2435881/proyecto_FIN, 2435881/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435881FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,390.05 139,390.05
2024 3 CHP240302435897Proyecto de inversión180,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}}REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS Y CASA DE DIA EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 3191777 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Coapilla319177 S 605 542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE LA PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PERTENECIENT, lon:-93.13275994, lat:17.07414721}}04/07/2024 04/09/2024 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-051/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.5}}{2435897/proyecto_INICIO, 2435897/proyecto_PROCESO, 2435897/proyecto_FIN, 2435897/proyecto_INICIO, 2435897/proyecto_PROCESO, 2435897/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 180,000.00 180,000.00
2024 3 CHP240302436057Proyecto de inversión2,001,092.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001092.08, modificado:2001092.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL EN RAYON LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA - 3198187 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Rayón319818 S 159 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN ANTONIO - CAMINO A GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CAMINO GUADALUPE VICTORIA, DEL PU, lon:-92.98654567, lat:17.18782575}}01/07/2024 02/09/2024 2,001,092.08 2,001,092.08 2,001,092.08 2,001,092.08 2,001,092.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/024-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2.000109208E7, importe_modificado:2.000109208E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2436057/proyecto_INICIO, 2436057/proyecto_FIN, 2436057/proyecto_INICIO, 2436057/proyecto_PROCESO, 2436057/proyecto_FIN, 2436057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,001,092.08 2,001,092.08
2024 3 CHP240302436394Proyecto de inversión1,763,684.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763684.87, modificado:1763684.87}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA EMSAD 129 LAS DELICIAS CLAVE 07EMS0066Z - 3212037 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de La Trinitaria321203 S 55 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - LAS DELICIAS KILÓMETRO 48 + 900 COLONIA LAS DELICIAS, 30160 LAS DELICIAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.8667576, lat:15.96599621}}21/02/2024 20/04/2024 1,763,684.87 1,763,684.87 1,763,684.87 1,763,684.87 1,763,684.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149199, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1763684.87, importe_modificado:1763684.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2436394/proyecto_INICIO, 2436394/proyecto_PROCESO, 2436394/proyecto_FIN, 2436394/proyecto_PROCESO, 2436394/proyecto_FIN, 2436394/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,763,684.87 1,763,684.87
2024 3 CHP240302436871Proyecto de inversión1,359,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 3237837 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó323783 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2856.0, meta_modificada:2856.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL, lon:-92.56666847, lat:16.9051237}}10/06/2024 28/06/2024 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147317, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2856.0}}{2436871/proyecto_INICIO, 2436871/proyecto_FIN, 2436871/proyecto_PROCESO, 2436871/proyecto_FIN, 2436871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302436871FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,600.00 1,359,600.00
2024 3 CHP240302436976Proyecto de inversión440,731.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440731.7, modificado:440731.7}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 3242627 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá324262 S 620 600 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:306.0, meta_modificada:306.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA MORELOS, SE UBICA LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-92.01166592, lat:17.72449818}}18/07/2024 30/09/2024 440,731.70 440,731.70 440,731.70 440,731.70 440,731.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-CS-URBANIZACION-009-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:440731.7, importe_modificado:440731.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:306.0}}{2436976/proyecto_INICIO, 2436976/proyecto_FIN, 2436976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 440,731.70 440,731.70
2024 3 CHP240302436991Proyecto de inversión400,018.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400018.75, modificado:400018.75}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 3243317 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Libertad324331 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO CENTRO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE QUINTA PONIENTE ESTA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LOS 3 BARRIO CENTRO , lon:-91.72125603, lat:17.68804294}}10/09/2024 10/10/2024 400,018.75 400,018.75 400,018.75 400,018.75 400,018.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-012/AD/2024A, contratista:RAUL BLAS DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:400018.75, importe_modificado:400018.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}{2436991/proyecto_INICIO, 2436991/proyecto_FIN, 2436991/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436991FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 400,018.75 400,018.75
2024 3 CHP240302437073Proyecto de inversión2,404,014.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2404014.43, modificado:2404014.43}}CONSTRUCCION DE INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 2F 3H - 3246577 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Libertad324657 S 100 94 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.55, meta_modificada:2.55}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:110, direccion:PUEBLO JUAREZ 1RA. SECCION, 29970 BENITO JUÁREZ 1RA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JUAREZ CENTRO Y CARRETERA LA LIBERTAD-ALDAMA CENTRO, TERRACERIA JUAREZ 1RA. SECCION ESTA OBRA SE UBICARA ENTRE LAS LOCALIDAD JUA, lon:-91.73013614, lat:17.60163936}}15/09/2024 15/11/2024 2,404,014.43 2,404,014.43 2,404,014.43 2,404,014.43 2,404,014.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM/009/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:2404014.43, importe_modificado:2404014.43}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.55}}{2437073/proyecto_INICIO, 2437073/proyecto_PROCESO, 2437073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,404,014.43 2,404,014.43
2024 3 CHP240302437854Proyecto de inversión2,650,970.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650970.71, modificado:2650970.71}}PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 3283557 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Independencia328355 S 260 252 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHENTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA HACIA ROSARIO Y CAMINO SALIDA HACIA SAN MARCOS, CAMINO LA LAGUNA LA, lon:-91.98247079, lat:16.20449895}}28/06/2024 02/09/2024 2,650,970.71 2,650,970.71 2,650,970.71 2,650,970.71 2,650,970.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-AYS/APO/0004/2024, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2650970.71, importe_modificado:2650970.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2437854/proyecto_FIN, 2437854/proyecto_INICIO, 2437854/proyecto_PROCESO, 2437854/proyecto_INICIO, 2437854/proyecto_PROCESO, 2437854/proyecto_FIN, 2437854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,650,970.71 2,650,970.71
2024 3 CHP240302437935Proyecto de inversión615,622.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615622.59, modificado:615622.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3288497 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá328849 S 18 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO CAMINO A ITURBIDE - LA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LA ESPERANZA, 29635 LA ESPERANZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DESVIO CAMINO A ITURBIDE LA ESPERANZA IZQUIERDO KILÓMETRO 2 1, lon:-93.23853813, lat:17.17949253}}04/09/2024 25/09/2024 615,622.59 615,622.59 615,622.59 615,622.59 615,622.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-036/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:615622.59, importe_modificado:615622.59}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}{2437935/proyecto_INICIO, 2437935/proyecto_FIN, 2437935/proyecto_PROCESO, 2437935/proyecto_FIN, 2437935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 615,622.59 615,622.59
2024 3 CHP240302438134Proyecto de inversión77,294.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77294.0, modificado:77294.0}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BACHEO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS EN CHANAL BARRIO CENTRO - 3294757 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal329475 S 327 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.85, meta_modificada:79.85}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA ACCESO PRINCIPAL CHANAL Y AVENIDA SEGUNDA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS AVENIDA, lon:-92.2597949, lat:16.65725936}}15/08/2024 30/08/2024 77,294.00 77,294.00 77,294.00 77,294.00 77,294.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0022/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:77294.0, importe_modificado:77294.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.85}}{2438134/proyecto_INICIO, 2438134/proyecto_PROCESO, 2438134/proyecto_FIN, 2438134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,294.00 77,294.00
2024 3 CHP240302438299Proyecto de inversión2,379,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379300.0, modificado:2379300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 3300037 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330003 S 154 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5691.0, meta_modificada:5691.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA TZABALHO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE A LO LARGO DEL, lon:-92.61978958, lat:16.93938995}}01/07/2024 31/07/2024 2,379,300.00 2,379,300.00 2,379,300.00 2,379,300.00 2,379,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147327, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5691.0}}{2438299/proyecto_INICIO, 2438299/proyecto_PROCESO, 2438299/proyecto_INICIO, 2438299/proyecto_FIN, 2438299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438299FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,379,300.00 2,379,300.00
2024 3 CHP240302438387Proyecto de inversión2,163,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163000.0, modificado:2163000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 3303087 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330308 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5524.0, meta_modificada:5524.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE, lon:-92.60158255, lat:16.92172027}}01/07/2024 31/07/2024 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147332, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5524.0}}{2438387/proyecto_INICIO, 2438387/proyecto_FIN, 2438387/proyecto_PROCESO, 2438387/proyecto_FIN, 2438387/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438387FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,163,000.00 2,163,000.00
2024 3 CHP240302438393Proyecto de inversión1,823,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823100.0, modificado:1823100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIMTIC - 3303307 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330330 S 118 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4715.0, meta_modificada:4715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIMTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 COLONIA CHIMTIC, 29870 CHIMTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE, lon:-92.60149186, lat:16.92207743}}01/07/2024 31/07/2024 1,823,100.00 1,823,100.00 1,823,100.00 1,823,100.00 1,823,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147333, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1823100.0, importe_modificado:1823100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4715.0}}{2438393/proyecto_INICIO, 2438393/proyecto_PROCESO, 2438393/proyecto_FIN, 2438393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,823,100.00 1,823,100.00
2024 3 CHP240302438723Proyecto de inversión340,221.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340221.01, modificado:340221.01}}MANTENIMIENTO DE ACCESO CARRETERA COPAINALÁ A TUXTLA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3314477 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá331447 S 1037 863 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALA LA TUXTLA KILOMETRO 0100, lon:-93.20791889, lat:17.08794214}}05/09/2024 30/09/2024 340,221.01 340,221.01 340,221.01 340,221.01 340,221.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-022/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:340221.01, importe_modificado:340221.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}{2438723/proyecto_PROCESO, 2438723/proyecto_FIN, 2438723/proyecto_INICIO, 2438723/proyecto_FIN, 2438723/proyecto_PROCESO, 2438723/proyecto_FIN, 2438723/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,221.01 340,221.01
2024 3 CHP240302438874Proyecto de inversión2,462,723.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2462723.49, modificado:2462723.49}}REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLAS EN VARIOS TRAMOS - 3319647 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa331964 S 319 303 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO NUEVO RODULFO FIGUEROA - NUEVO RODULFO FIGUEROA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO NUEVO RODULFO FIGUEROA, 30183 NUEVO RODULFO FIGUEROA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE T, lon:-91.27054, lat:16.206479}}20/07/2024 02/09/2024 2,462,723.49 2,462,723.49 2,462,723.49 2,462,723.49 2,462,723.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/APO-14/24, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2462723.49, importe_modificado:2462723.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2438874/proyecto_PROCESO, 2438874/proyecto_INICIO, 2438874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,462,723.49 2,462,723.49
2024 3 CHP240302438943Proyecto de inversión1,611,906.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611906.83, modificado:1611906.83}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 3 ER. TRAMO - 3322787 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó332278 S 3000 4500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA FRONTERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.62500574, lat:16.89943906}}22/01/2024 22/04/2024 1,611,906.83 1,611,906.83 1,611,906.83 1,611,906.83 1,611,906.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-003/2024, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1611906.83, importe_modificado:1611906.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2438943/proyecto_INICIO, 2438943/proyecto_PROCESO, 2438943/proyecto_FIN, 2438943/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,611,906.83 1,611,906.83
2024 3 CHP240302439060Proyecto de inversión2,077,718.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077718.85, modificado:2077718.85}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO EN ESPACIO Y BIENES PUBLICOS - 3327057 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó332705 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (CHENALHO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.62389586, lat:16.89663655}}22/01/2024 22/04/2024 2,077,718.85 2,077,718.85 2,077,718.85 2,077,718.85 2,077,718.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-004/2024, contratista:OBEL ZAMBRANO CAMACHO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2077718.85, importe_modificado:2077718.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439060/proyecto_INICIO, 2439060/proyecto_PROCESO, 2439060/proyecto_INICIO, 2439060/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439060FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,077,718.85 2,077,718.85
2024 3 CHP240302439168Proyecto de inversión1,120,509.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120509.85, modificado:1120509.85}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 3331257 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chenalhó333125 S 494 742 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200, lon:-92.47964521, lat:16.94182092}}01/05/2024 31/07/2024 1,120,509.85 1,120,509.85 1,120,509.85 1,120,509.85 1,120,509.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-009/2024, contratista:JOSE LUIS MÈNDEZ GÒMEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1120509.85, importe_modificado:1120509.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439168/proyecto_INICIO, 2439168/proyecto_FIN, 2439168/proyecto_PROCESO, 2439168/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439168FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,120,509.85 1,120,509.85
2024 3 CHP240302439299Proyecto de inversión247,033.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247033.35, modificado:247033.35}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CHIAPILLA LOCALIDAD COL. LAZARO CARDENAS. - 3339407 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla333940 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.76283616, lat:16.55266663}}16/09/2024 30/09/2024 247,033.35 247,033.35 247,033.35 247,033.35 247,033.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-31/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:247033.35, importe_modificado:247033.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}{2439299/proyecto_PROCESO, 2439299/proyecto_INICIO, 2439299/proyecto_FIN, 2439299/proyecto_PROCESO, 2439299/proyecto_FIN, 2439299/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439299FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 247,033.35 247,033.35
2024 3 CHP230402276843Proyecto de inversión191,568.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191568.0, modificado:191568.0}}CONSTRUCCION DE ANDADORES Y O ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO - 2082427 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán208242 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO AMATAN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.819122, lat:17.372848}}05/06/2023 03/07/2023 191,568.00 191,568.00 191,568.00 191,568.00 191,568.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-OT001/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:191568.0, importe_modificado:191568.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:75.0}}{2276843/proyecto_INICIO, 2276843/proyecto_FIN, 2276843/proyecto_PROCESO, 2276843/proyecto_FIN, 2276843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402276843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal191,568.00 191,568.00
2024 3 CHP230402292313Proyecto de inversión580,029.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580029.0, modificado:580029.0}}MANTENIMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN ALTA Y MEDIA TENSION - 3186717 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Amatán318671 S 1800 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CABECERA MUNICIPAL, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.819082, lat:17.372807}}06/01/2023 06/03/2023 580,029.00 580,029.00 580,029.00 580,029.00 580,029.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-0003/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:580029.0, importe_modificado:580029.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}{2292313/proyecto_INICIO, 2292313/proyecto_FIN, 2292313/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402292313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal580,029.00 580,029.00
2024 3 CHP230402332819Proyecto de inversión4,204,056.20 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204056.2, modificado:4204056.2}}239148.- Secundaria General Francisco González Bocanegra (07DES0050R) (Rehabilitación de 09 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Direccon, Adminsiración, Biblioteca, Pórticos, Laboratorio, Taller de Ofimática, Taller de Electrónica y Taller de Industri7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012513D00701E11B193-5F-I007BS 124 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Soyaló, Soyaló, CHIS, lon:-92.927721, lat:16.890844}}01/01/2023 31/12/2023 4,204,056.20 4,204,056.20 4,204,056.20 4,204,056.20 4,204,056.20 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332819FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,204,056.20 4,204,056.20
2024 3 CHP240102342408Proyecto de inversión1,454,838.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454838.86, modificado:1454838.86}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA - 3937 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez393 S 1541 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30100 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO VILLAHERMOSA YALUMA KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO VILLAHERMOSA YALUMÁ, 30100 VILLAHERMOSA YALUMÁ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SO, lon:-92.08276408, lat:16.33184878}}06/02/2024 15/04/2024 1,454,838.86 1,454,838.86 1,454,838.86 1,454,838.86 1,454,838.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/008/2024, contratista:ALDIVASA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1454838.86, importe_modificado:1454838.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2342408/proyecto_INICIO, 2342408/proyecto_PROCESO, 2342408/proyecto_INICIO, 2342408/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,454,838.86 1,454,838.86
2024 3 CHP240102342465Proyecto de inversión1,627,159.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1627159.94, modificado:1627159.94}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO INDEPENDENCIA EN LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA - 15597 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá1559 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.44, meta_modificada:648.44}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION MEXICANA BARRIO INDEPENDENCIA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL PANTALEON DOMINGUEZ Y CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ESTA UBICADO EN EL BAR, lon:-92.31178126, lat:17.28488601}}01/03/2024 29/04/2024 1,627,159.94 1,627,159.94 1,627,159.94 1,627,159.94 1,627,159.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-004/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1627159.94, importe_modificado:1627159.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.44}}{2342465/proyecto_INICIO, 2342465/proyecto_FIN, 2342465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,627,159.94 1,627,159.94
2024 3 CHP240202361542Proyecto de inversión768,513.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768513.0, modificado:768513.0}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA SOMBRA BAXIL - 470997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón47099 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:840, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - DURAZNAL SANTA FÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO LA SOMBRA BAXIL, 29940 LA SOMBRA BAXIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SOMBRA BAXIL 2DA. SECCION Y CAMINO SIERRA NEVADA CARRIZAL, LA OBRA SE RE, lon:-92.31525496, lat:17.10374866}}01/05/2024 31/05/2024 768,513.00 768,513.00 768,513.00 768,513.00 768,513.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/112/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:768513.0, importe_modificado:768513.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}}{2361542/proyecto_INICIO, 2361542/proyecto_PROCESO, 2361542/proyecto_FIN, 2361542/proyecto_PROCESO, 2361542/proyecto_FIN, 2361542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 768,513.00 768,513.00
2024 3 CHP240202361602Proyecto de inversión595,755.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595755.0, modificado:595755.0}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4 METROS DE CLARO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 496397 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas49639 S 1820 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:91, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - PLAN DE AYALA KILÓMETRO 26 + 400 EJIDO PLAN DE AYALA, 30187 PLAN DE AYALA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 2, lon:-92.02988469, lat:16.47673606}}15/03/2024 15/05/2024 595,755.00 595,755.00 595,755.00 595,755.00 595,755.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0023-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:595755.0, importe_modificado:595755.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}{2361602/proyecto_INICIO, 2361602/proyecto_PROCESO, 2361602/proyecto_FIN, 2361602/proyecto_INICIO, 2361602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 595,755.00 595,755.00
2024 3 CHP240202361745Proyecto de inversión1,467,167.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467167.38, modificado:1467167.38}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN - 499067 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Francisco León49906 S 40 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.48, meta_modificada:697.48}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CARMEN, lon:-93.30232833, lat:17.27441743}}09/04/2024 07/06/2024 1,467,167.38 1,467,167.38 1,467,167.38 1,467,167.38 1,467,167.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1467167.38, importe_modificado:1467167.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.48}}{2361745/proyecto_INICIO, 2361745/proyecto_FIN, 2361745/proyecto_PROCESO, 2361745/proyecto_INICIO, 2361745/proyecto_PROCESO, 2361745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361745FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,467,167.38 1,467,167.38
2024 3 CHP240202367529Proyecto de inversión3,417,471.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3417471.39, modificado:3417471.39}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 MTS. DE CLARO - 675587 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec67558 S 670 700 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 CALLE ORIENTE Y CALLE 18 CALLE PRIVADA ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA 5TA AVENIDA SUR ENTRE LA 20 CALLE ORIENTE Y 18 CALLE PRIVADA ORINTE , lon:-92.89700141, lat:15.43347729}}03/01/2024 03/04/2024 3,417,471.39 3,417,471.39 3,417,471.39 3,417,471.39 3,417,471.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:CARLOS DANIEL RODRIGUEZ RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:3417471.39, importe_modificado:3417471.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2367529/proyecto_PROCESO, 2367529/proyecto_INICIO, 2367529/proyecto_FIN, 2367529/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367529FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,417,471.39 3,417,471.39
2024 3 CHP240202367742Proyecto de inversión1,136,594.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136594.36, modificado:1136594.36}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA. - 682367 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez68236 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.88, meta_modificada:772.88}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A U, lon:-93.18387936, lat:16.77002411}}09/06/2024 09/08/2024 1,136,594.36 1,136,594.36 1,136,594.36 1,136,594.36 1,136,594.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-078-2024, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1136594.36, importe_modificado:1136594.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:772.88}}{2367742/proyecto_INICIO, 2367742/proyecto_PROCESO, 2367742/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,136,594.36 1,136,594.36
2024 3 CHP240102342732Proyecto de inversión820,086.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820086.59, modificado:820086.59}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MORELITOS PRIMERA SECCIÓN - 40907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón4090 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.4, meta_modificada:54.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:993, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON CON DIRECCION A ESCUELA SEC. TEC. NUM. 63 - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO MORELITOS 1RA. SECCIÓN, 29940 MORELITOS 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SAN PEDRO Y CAMIN, lon:-92.23644836, lat:16.99534876}}15/03/2024 14/06/2024 820,086.59 820,086.59 820,086.59 820,086.59 820,086.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/027/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:820086.59, importe_modificado:820086.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.4}}{2342732/proyecto_INICIO, 2342732/proyecto_PROCESO, 2342732/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 820,086.59 820,086.59
2024 3 CHP240102343451Proyecto de inversión3,099,931.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099931.01, modificado:3099931.01}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD TUNIMAL - 114567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo11456 S 95 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3071, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TUNIMAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 200 EJIDO TUNIMAL, 29950 TUNIMAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN JUAN DEL RIO Y CARRETERA SAN JUAN CANCUC, CAMINO TUNIMAL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO L, lon:-92.31220323, lat:16.90852247}}20/02/2024 20/05/2024 3,099,931.01 3,099,931.01 3,099,931.01 3,099,931.01 3,099,931.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0049/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3099931.01, importe_modificado:3099931.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}}{2343451/proyecto_INICIO, 2343451/proyecto_PROCESO, 2343451/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,099,931.01 3,099,931.01
2024 3 CHP240102343898Proyecto de inversión2,999,243.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999243.77, modificado:2999243.77}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD13 DE AGOSTO - 148567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo14856 S 92 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:645.57, meta_modificada:645.57}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3144, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - 13 DE AGOSTO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO 13 DE AGOSTO, 29950 13 DE AGOSTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS GIRASOLES Y TERRACERIA NUEVO MEXICO, TERRACERIA NUEVO LEON LA OBRA S, lon:-92.18765694, lat:16.81128012}}20/02/2024 20/05/2024 2,999,243.77 2,999,243.77 2,999,243.77 2,999,243.77 2,999,243.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0029/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2999243.77, importe_modificado:2999243.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.57}}{2343898/proyecto_PROCESO, 2343898/proyecto_INICIO, 2343898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,999,243.77 2,999,243.77
2024 3 CHP240102344128Proyecto de inversión957,500.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957500.44, modificado:957500.44}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SANTA ELENA - 164797 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acapetahua16479 S 52 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO ACAPETAHUA - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 60 RANCHERIA SANTA ELENA, 30580 SANTA ELENA (LA ESPERANZA), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ACAPETAHUA- MATAMOROS Y TERRACERIA MATAMOROS-JIQUILPAN, TERRAC, lon:-92.8466968, lat:15.2839509}}20/02/2024 20/05/2024 957,500.44 957,500.44 957,500.44 957,500.44 957,500.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:957500.44, importe_modificado:957500.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{2344128/proyecto_INICIO, 2344128/proyecto_PROCESO, 2344128/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 957,500.44 957,500.44
2024 3 CHP240102344215Proyecto de inversión4,837,111.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837111.31, modificado:4837111.31}}CONSTRUCCION DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 170507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón17050 S 281 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - SANTIAGO POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y CAMINO SALIDA A GUADALUPE POJCOL, LAS , lon:-92.03627775, lat:17.01246216}}11/03/2024 10/06/2024 4,837,111.31 4,837,111.31 4,837,111.31 4,837,111.31 4,837,111.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/016/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4837111.31, importe_modificado:4837111.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1284.0}}{2344215/proyecto_INICIO, 2344215/proyecto_FIN, 2344215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344215FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,837,111.31 4,837,111.31
2024 3 CHP240102344255Proyecto de inversión2,350,745.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350745.69, modificado:2350745.69}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ - 173387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón17338 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LA BARRANCA EJIDO BACHAJON, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE ALDAMA, PERIFERICO ORIENTE LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN BACHAJÓN BARRIO BENITO JUÁREZ EN AVENIDA LA BARRANCA ENTRE CAL, lon:-92.18651813, lat:17.04108227}}11/03/2024 11/06/2024 2,350,745.69 2,350,745.69 2,350,745.69 2,350,745.69 2,350,745.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2350745.69, importe_modificado:2350745.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}}{2344255/proyecto_INICIO, 2344255/proyecto_FIN, 2344255/proyecto_PROCESO, 2344255/proyecto_FIN, 2344255/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,350,745.69 2,350,745.69
2024 3 CHP240102344557Proyecto de inversión1,885,320.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885320.39, modificado:1885320.39}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO SONORA ASENTAMIENTO NUEVO SONORA. - 190707 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia19070 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:189, direccion:EJIDO NUEVO SONORA, 30363 NUEVO SONORA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS DOS CALLES A PAVIMENTAR SE UBICAN ENTRE CALLES SIN NOMBRE DEL EJIDO NUEVO SONORA ESTA POBLACIÓN SE UBICA CERCA AL BRAZO DE LA PRESA LA ANGOSTURA., lon:-92.61566791, lat:16.15214455}}14/03/2024 22/05/2024 1,885,320.39 1,885,320.39 1,885,320.39 1,885,320.39 1,885,320.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1885320.39, importe_modificado:1885320.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}}{2344557/proyecto_PROCESO, 2344557/proyecto_INICIO, 2344557/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,885,320.39 1,885,320.39
2024 3 CHP240102348124Proyecto de inversión3,101,356.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101356.93, modificado:3101356.93}}249027.- Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (07DPR4171K) (Construcción de 03 Aulas Didácticas, y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didáctica.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B019-5S-I0070S 178 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez , CHIS, lon:-92.26432, lat:14.911071}}01/01/2024 31/12/2024 3,101,356.93 3,101,356.93 3,101,356.93 3,101,356.93 3,101,356.93 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,101,356.93 3,101,356.93
2024 3 CHP240202355591Proyecto de inversión4,418,050.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4418050.26, modificado:4418050.26}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN RANCHERIA EL CONGRESO DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS - 137457 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá13745 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CONGRESO, 30503 EL CONGRESO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL CERCA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-93.79740907, lat:16.0477188}}05/02/2024 31/03/2024 4,418,050.26 4,418,050.26 4,418,050.26 4,418,050.26 4,418,050.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/001/2024, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:4418050.26, importe_modificado:4418050.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}{2355591/proyecto_INICIO, 2355591/proyecto_PROCESO, 2355591/proyecto_FIN, 2355591/proyecto_INICIO, 2355591/proyecto_PROCESO, 2355591/proyecto_FIN, 2355591/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355591FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,418,050.26 4,418,050.26
2024 3 CHP240202356738Proyecto de inversión866,750.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866750.65, modificado:866750.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO - 320037 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá32003 S 3 5 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL CIELO, 29920 EL CIELO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CIELO A EL PARAISO Y CALLE INNOMINADA, LA LOCALIDAD EL CIELO SE UBIA A 14 .5 KM AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE BUE, lon:-92.369099, lat:17.27782}}15/04/2024 13/06/2024 866,750.65 866,750.65 866,750.65 866,750.65 866,750.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-023/2024, contratista:LUIS MIGUEL MONTEJO ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:866750.65, importe_modificado:866750.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2356738/proyecto_FIN, 2356738/proyecto_INICIO, 2356738/proyecto_PROCESO, 2356738/proyecto_INICIO, 2356738/proyecto_PROCESO, 2356738/proyecto_FIN, 2356738/proyecto_INICIO, 2356738/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 866,750.65 866,750.65
2024 3 CHP240202356820Proyecto de inversión4,832,825.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4832825.49, modificado:4832825.49}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO EN UN BIEN PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 323467 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de la Concordia32346 S 1404 1380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1657.8, meta_modificada:1657.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TECHADO DEL PROYECTO SE UBICARA EN EL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO LA TIGIRILLA A SU LARETAL SE ENCUENTRA LA CARRETERA ESTATA, lon:-92.85115452, lat:15.98727781}}15/04/2024 15/07/2024 4,832,825.49 4,832,825.49 4,832,825.49 4,832,825.49 4,832,825.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/031-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4832825.49, importe_modificado:4832825.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1657.8}}{2356820/proyecto_INICIO, 2356820/proyecto_PROCESO, 2356820/proyecto_INICIO, 2356820/proyecto_PROCESO, 2356820/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,832,825.49 4,832,825.49
2024 3 CHP240202357346Proyecto de inversión3,776,255.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3776255.95, modificado:3776255.95}}REHABILITACION DE MURO FIRME EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 345187 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixhuatán34518 S 317 293 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LA LIBERTAD KILÓMETRO 0 + 720 BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA EL CAPRICHO Y , DIRIGETE AL SUR POR LA CALLE 1RA, lon:-93.01275194, lat:17.29359263}}09/02/2024 09/04/2024 3,776,255.95 3,776,255.95 3,776,255.95 3,776,255.95 3,776,255.95 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144552, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:3776255.95, importe_modificado:3776255.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:122.0}}{2357346/proyecto_INICIO, 2357346/proyecto_PROCESO, 2357346/proyecto_FIN, 2357346/proyecto_PROCESO, 2357346/proyecto_FIN, 2357346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:bueno dias, no me  permite subir foto de incio , trimestre:3.0, usuario:blancaeperezg, fecha:2024-10-14}}{obs1: {observación:favor de reenviar información , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:favor de reenviar información , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:favor de reenviar información , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:favor de reenviar información , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:envié a validar, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs6: {observación:envié a validar, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs7: {observación:envié a validar, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs8: {observación:envié a validar, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240202357346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,776,255.95 3,776,255.95
2024 3 CHP240202357929Proyecto de inversión1,549,114.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549114.0, modificado:1549114.0}}REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE SAN MIGUEL DEL NORTE A MEXIQUITO DEL KILOMETRO 0,000 AL 2,600 - 362357 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas36235 S 99 105 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:366, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN MIGUEL DEL NORTE KILÓMETRO 33 + 300 EJIDO SAN MIGUEL DEL NORTE, 30187 SAN MIGUEL DEL NORTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-91.9580129, lat:16.52404264}}15/02/2024 15/03/2024 1,549,114.00 1,549,114.00 1,549,114.00 1,549,114.00 1,549,114.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0014-FAISMUN/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1549114.0, importe_modificado:1549114.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}}{2357929/proyecto_INICIO, 2357929/proyecto_PROCESO, 2357929/proyecto_INICIO, 2357929/proyecto_FIN, 2357929/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357929FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,549,114.00 1,549,114.00
2024 3 CHP240202358074Acción 191,839.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191839.99, modificado:191839.99}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 341077 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34107 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 14/05/2024 191,839.99 191,839.99 191,839.99 191,839.99 191,839.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/035/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:191839.99, importe_modificado:191839.99}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2358074/proyecto_INICIO, 2358074/proyecto_FIN, 2358074/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}CHP240202358074FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 191,839.99 191,839.99
2024 3 CHP240202358321Proyecto de inversión1,306,953.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306953.0, modificado:1306953.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 378287 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas37828 S 155 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE SUR ORIENTE BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE SUR ORIENTE, CALLE PRIMERA CALLE SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-91.97547314, lat:16.31878067}}15/03/2024 15/05/2024 1,306,953.00 1,306,953.00 1,306,953.00 1,306,953.00 1,306,953.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-DRE-0018-FAISMUN/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1306953.0, importe_modificado:1306953.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}}{2358321/proyecto_INICIO, 2358321/proyecto_PROCESO, 2358321/proyecto_FIN, 2358321/proyecto_INICIO, 2358321/proyecto_PROCESO, 2358321/proyecto_FIN, 2358321/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,306,953.00 1,306,953.00
2024 3 CHP240202358691Proyecto de inversión1,210,822.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210822.71, modificado:1210822.71}}APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDA EL PORVENIR MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS - 388467 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tapalapa38846 S 85 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.43, meta_modificada:583.43}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:7, direccion:AMPLIACION AMPLIACION EN CORTE DE CALLE INTERIOR 1 COLONIA PORVENIR, 29670 EL PORVENIR, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - EL PORVENIR Y CAMINO PORVENIR A NUEVA AMPLIACION DE LA RIBERA, LA OBRA SE REHALIZARA EN LA RI, lon:-93.12933959, lat:17.25402538}}15/04/2024 15/06/2024 1,210,822.71 1,210,822.71 1,210,822.71 1,210,822.71 1,210,822.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/001-AD01/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:1210822.71, importe_modificado:1210822.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.43}}{2358691/proyecto_PROCESO, 2358691/proyecto_INICIO, 2358691/proyecto_PROCESO, 2358691/proyecto_INICIO, 2358691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,210,822.71 1,210,822.71
2024 3 CHP240202358768Proyecto de inversión73,467.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73467.0, modificado:73467.0}}CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 366367 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas36636 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.5, meta_modificada:13.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:814, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO ISRAEL KILÓMETRO 54 + 500 EJIDO NUEVO ISRAEL, 30187 NUEVO ISRAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.6632121, lat:16.25804999}}10/02/2024 25/02/2024 73,467.00 73,467.00 73,467.00 73,467.00 73,467.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0005-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:73467.0, importe_modificado:73467.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.5}}{2358768/proyecto_INICIO, 2358768/proyecto_PROCESO, 2358768/proyecto_FIN, 2358768/proyecto_PROCESO, 2358768/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 73,467.00 73,467.00
2024 3 CHP240202358783Proyecto de inversión757,362.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757362.18, modificado:757362.18}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA. - 392177 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia39217 S 112 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.52, meta_modificada:827.52}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:EJIDO , 30365 BUENAVISTA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE LOCALIZAN EN LOS TERRENOS DE BUENAVISTA Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS VIVIENDAS DE FORMA DISPERSA ESTE EJIDO NO CUENTA CON CALL, lon:-92.73708059, lat:15.87946547}}24/04/2024 07/06/2024 757,362.18 757,362.18 757,362.18 757,362.18 757,362.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/016-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:757362.18, importe_modificado:757362.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.52}}{2358783/proyecto_INICIO, 2358783/proyecto_PROCESO, 2358783/proyecto_FIN, 2358783/proyecto_PROCESO, 2358783/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 757,362.18 757,362.18
2024 3 CHP240202359022Proyecto de inversión1,067,360.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067360.75, modificado:1067360.75}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO EN LA CALLE SAN FRANCISCO - 399067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá39906 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:602.46, meta_modificada:602.46}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:CALLE SAN FRANCISCO EJIDO CAMPAMENTO, 29920 CAMPAMENTO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO CAMPAMENTO A MARISCAL SUBIKUSKI, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL CAMPAMENTO COMO PUNTO DE REFERENCIA AL PARQUE CENTRAL D, lon:-92.33357882, lat:17.32148828}}22/04/2024 20/06/2024 1,067,360.75 1,067,360.75 1,067,360.75 1,067,360.75 1,067,360.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-037/2024, contratista:FREDY FRANCISCO HERNANDEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1067360.75, importe_modificado:1067360.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:602.46}}{2359022/proyecto_INICIO, 2359022/proyecto_PROCESO, 2359022/proyecto_FIN, 2359022/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,067,360.75 1,067,360.75
2024 3 CHP240202359372Proyecto de inversión3,480,911.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3480911.87, modificado:3480911.87}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PAMALHA SEGUNDA SECCION - 386887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón38688 S 202 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:924.0, meta_modificada:924.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:828, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO PALENQUE - OCOSINGO KILÓMETRO 44 + 500 EJIDO PAMALHA 2DA. SECCION, 29940 PAMALHÁ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIQUINTEEL Y CARRETERA CRUCERO PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CARRETERA BETH, lon:-92.05253866, lat:17.24051367}}22/04/2024 21/06/2024 3,480,911.87 3,480,911.87 3,480,911.87 3,480,911.87 3,480,911.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/070/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3480911.87, importe_modificado:3480911.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:924.0}}{2359372/proyecto_PROCESO, 2359372/proyecto_INICIO, 2359372/proyecto_PROCESO, 2359372/proyecto_INICIO, 2359372/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,480,911.87 3,480,911.87
2024 3 CHP240202359606Proyecto de inversión1,086,953.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086953.09, modificado:1086953.09}}CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON ALUMBRADO PUBLICO - 419997 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco41999 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:29, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 125 TRAMO PICHUCALCO - REFORMA KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA MARIANO MATAMOROS 1RA SECCION A, 29520 MARIANO MATAMOROS 1RA. SECCIÓN A, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EL RECORRIDO DESDE EL H, lon:-93.14289287, lat:17.53167661}}01/02/2024 30/03/2024 1,086,953.09 1,086,953.09 1,086,953.09 1,086,953.09 1,086,953.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-002/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1086953.09, importe_modificado:1086953.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.0}}{2359606/proyecto_PROCESO, 2359606/proyecto_INICIO, 2359606/proyecto_PROCESO, 2359606/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202359606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,086,953.09 1,086,953.09
2024 3 CHP240202359960Proyecto de inversión2,196,851.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196851.72, modificado:2196851.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHEN - 435327 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc43532 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , A 46 KMS SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN J, lon:-92.43458427, lat:16.87221101}}01/03/2024 30/04/2024 2,196,851.72 2,196,851.72 2,196,851.72 2,196,851.72 2,196,851.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-031/2024, contratista:BULMARO ALBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2196851.72, importe_modificado:2196851.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2359960/proyecto_INICIO, 2359960/proyecto_PROCESO, 2359960/proyecto_INICIO, 2359960/proyecto_PROCESO, 2359960/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359960FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,196,851.72 2,196,851.72
2024 3 CHP240202360328Proyecto de inversión1,322,132.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322132.37, modificado:1322132.37}}CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SACLUMIL - 422897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón42289 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:416, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN JOSÉ SACLUMIL, 29940 SAN JOSÉ SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN ANTONIO BAWITZ Y TERRACERIA YOCJA, LAS COCINAS SE, lon:-92.36984411, lat:17.11355011}}22/04/2024 21/06/2024 1,322,132.37 1,322,132.37 1,322,132.37 1,322,132.37 1,322,132.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/088/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1322132.37, importe_modificado:1322132.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}}{2360328/proyecto_INICIO, 2360328/proyecto_FIN, 2360328/proyecto_INICIO, 2360328/proyecto_FIN, 2360328/proyecto_PROCESO, 2360328/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360328FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,322,132.37 1,322,132.37
2024 3 CHP240202360362Proyecto de inversión424,971.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424971.11, modificado:424971.11}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BAHUITZ - 424257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón42425 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:411, direccion:TERRACERÍA TRAMO TACUBA NUEVA - SAN ANTONIO BAHUITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 550 EJIDO SAN ANTONIO SACLUMIL, 29940 SAN ANTONIO BAHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS AVILÉS Y TERRACERIA SAN JOSÉ SACLUMIL, , lon:-92.37705367, lat:17.11347108}}22/04/2024 22/05/2024 424,971.11 424,971.11 424,971.11 424,971.11 424,971.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/089/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424971.11, importe_modificado:424971.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.0}}{2360362/proyecto_INICIO, 2360362/proyecto_PROCESO, 2360362/proyecto_FIN, 2360362/proyecto_PROCESO, 2360362/proyecto_FIN, 2360362/proyecto_INICIO, 2360362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 424,971.11 424,971.11
2024 3 CHP240202360920Proyecto de inversión5,417,191.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5417191.57, modificado:5417191.57}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL - 447747 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá44774 S 16 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:64, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO COYOJIL, 29922 COYOJIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO COYOJIL A NUEVA CREACION Y CAMINO COYOJIL A CHUCHUCRUZ SEGUNDA SECCION, CAMINO COYOJIL A CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION UBICADO A 11.30 KM AL LADO NO, lon:-92.284852, lat:17.307567}}22/04/2024 20/07/2024 5,417,191.57 5,417,191.57 5,417,191.57 5,417,191.57 5,417,191.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-038/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5417191.57, importe_modificado:5417191.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}}{2360920/proyecto_INICIO, 2360920/proyecto_PROCESO, 2360920/proyecto_INICIO, 2360920/proyecto_PROCESO, 2360920/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,417,191.57 5,417,191.57
2024 3 CHP240202360971Proyecto de inversión4,588,041.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4588041.22, modificado:4588041.22}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION - 449217 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá44921 S 212 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, 29922 CHUCHUCRUZ 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA A COYOJIL, UBICADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTACIA DE 7.00 KM PARA, lon:-92.291153, lat:17.298669}}20/05/2024 02/08/2024 4,588,041.22 4,588,041.22 4,588,041.22 4,588,041.22 4,588,041.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-055/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4588041.22, importe_modificado:4588041.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4240.0}}{2360971/proyecto_INICIO, 2360971/proyecto_PROCESO, 2360971/proyecto_FIN, 2360971/proyecto_PROCESO, 2360971/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360971FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,588,041.22 4,588,041.22
2024 3 CHP240202361041Proyecto de inversión2,980,300.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2980300.69, modificado:2980300.69}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 450.00 MTS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YOCWITZ - 450767 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc45076 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - YOCWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 100 RANCHERIA YOCWITZ, 29797 YOCWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIME, lon:-92.38062196, lat:16.98302216}}01/02/2024 30/04/2024 2,980,300.69 2,980,300.69 2,980,300.69 2,980,300.69 2,980,300.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2980300.69, importe_modificado:2980300.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}{2361041/proyecto_PROCESO, 2361041/proyecto_FIN, 2361041/proyecto_INICIO, 2361041/proyecto_PROCESO, 2361041/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361041FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,980,300.69 2,980,300.69
2024 3 CHP240202361753Proyecto de inversión708,285.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708285.21, modificado:708285.21}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SANTA FE - 479637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón47963 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:919, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILÓN - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 400 EJIDO NUEVA SANTA FE, 29940 NUEVA SANTA FE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SIERRA NEVADA CARRIZAL Y CAMINO CRUCERO SANTA ROSA, TERRACERIA EL DURAZNAL SANTA, lon:-92.33829589, lat:17.11430704}}01/05/2024 31/05/2024 708,285.21 708,285.21 708,285.21 708,285.21 708,285.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/115/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:708285.21, importe_modificado:708285.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2361753/proyecto_INICIO, 2361753/proyecto_PROCESO, 2361753/proyecto_FIN, 2361753/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 708,285.21 708,285.21
2024 3 CHP240202362044Proyecto de inversión1,279,094.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279094.28, modificado:1279094.28}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERSAS CALLES, - 507157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas50715 S 543 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:3, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD EL AGUAJE EJIDO LA ALBARRADA EN DIVERZAS CALLES CON LA , lon:-92.61293354, lat:16.70063419}}05/02/2024 04/05/2024 1,279,094.28 1,279,094.28 1,279,094.28 1,279,094.28 1,279,094.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/002/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1279094.28, importe_modificado:1279094.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2362044/proyecto_INICIO, 2362044/proyecto_FIN, 2362044/proyecto_PROCESO, 2362044/proyecto_FIN, 2362044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,279,094.28 1,279,094.28
2024 3 CHP240202362056Proyecto de inversión1,401,406.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401406.08, modificado:1401406.08}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOLTACANTEAL - 507847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón50784 S 82 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:372.0, meta_modificada:372.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:389, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - JOLTACANTEAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 750 EJIDO JOLTACANTEAL, 29940 JOLTACANTEAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN Y VEREDA PETEM MANGO, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.27908872, lat:17.08578986}}01/05/2024 28/06/2024 1,401,406.08 1,401,406.08 1,401,406.08 1,401,406.08 1,401,406.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/130/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1401406.08, importe_modificado:1401406.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:372.0}}{2362056/proyecto_INICIO, 2362056/proyecto_PROCESO, 2362056/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,401,406.08 1,401,406.08
2024 3 CHP240202362460Proyecto de inversión1,002,847.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002847.84, modificado:1002847.84}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO. - 521747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52174 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.82, meta_modificada:209.82}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO, CALLE PATRICIA ORTIZ MENA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.09931734, lat:16.7817179}}29/04/2024 29/05/2024 1,002,847.84 1,002,847.84 1,002,847.84 1,002,847.84 1,002,847.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-029-2024, contratista:C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1002847.84, importe_modificado:1002847.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.82}}{2362460/proyecto_INICIO, 2362460/proyecto_PROCESO, 2362460/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362460FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,002,847.84 1,002,847.84
2024 3 CHP240202362476Proyecto de inversión3,220,269.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3220269.72, modificado:3220269.72}}COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DESDE LA AVENIDA 9A. SUR AL LIBRAMIENTO SUR Y DESDE LA CARRETERA VILLAFLORES A LA CALLE 10A. PONIENTE SUR. - 522637 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52263 S 7800 7200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y CALLE 10A PONIENTE SUR, AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE LA OBRA INICIA SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR A L, lon:-93.12244212, lat:16.74349001}}29/04/2024 29/05/2024 3,220,269.72 3,220,269.72 3,220,269.72 3,220,269.72 3,220,269.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-011-2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3220269.72, importe_modificado:3220269.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:305.0}}{2362476/proyecto_INICIO, 2362476/proyecto_PROCESO, 2362476/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,220,269.72 3,220,269.72
2024 3 CHP240202362812Proyecto de inversión2,159,630.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159630.0, modificado:2159630.0}}CONSTRUCCION DE 110 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 511827 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas51182 S 325 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2319.9, meta_modificada:2319.9}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO POZA RICA KILÓMETRO 102 + 000 EJIDO NUEVO POZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA F, lon:-91.4092312, lat:16.16360935}}29/01/2024 05/04/2024 2,159,630.00 2,159,630.00 2,159,630.00 2,159,630.00 2,159,630.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0048-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2159630.0, importe_modificado:2159630.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2319.9}}{2362812/proyecto_INICIO, 2362812/proyecto_FIN, 2362812/proyecto_PROCESO, 2362812/proyecto_INICIO, 2362812/proyecto_FIN, 2362812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,159,630.00 2,159,630.00
2024 3 CHP240202362961Proyecto de inversión366,453.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366453.0, modificado:366453.0}}CONSTRUCCION DE 19 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 540897 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54089 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.71, meta_modificada:400.71}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:847, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOLITO KILÓMETRO 102 + 000 EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, lon:-91.43431687, lat:16.35963718}}29/01/2024 05/04/2024 366,453.00 366,453.00 366,453.00 366,453.00 366,453.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0082-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:366453.0, importe_modificado:366453.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.71}}{2362961/proyecto_INICIO, 2362961/proyecto_FIN, 2362961/proyecto_PROCESO, 2362961/proyecto_FIN, 2362961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS NO COINCIDEN CON SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 19 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS NO COINCIDEN CON SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 19 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS NO COINCIDEN CON SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 19 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:LAS FOTOGRAFÍAS NO COINCIDEN CON SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 19 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-17}}CHP240202362961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 366,453.00 366,453.00
2024 3 CHP240202363125Proyecto de inversión2,333,981.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333981.41, modificado:2333981.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO, CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO, CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNF7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52342 S 158 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.62, meta_modificada:1293.62}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y PRIVADA TERCERA EL TRIUNFO, AVENIDA VICTORIA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA C, lon:-93.1789, lat:16.75211705}}13/05/2024 12/07/2024 2,333,981.41 2,333,981.41 2,333,981.41 2,333,981.41 2,333,981.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-032-2024, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2333981.41, importe_modificado:2333981.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.62}}{2363125/proyecto_INICIO, 2363125/proyecto_PROCESO, 2363125/proyecto_FIN, 2363125/proyecto_PROCESO, 2363125/proyecto_FIN, 2363125/proyecto_PROCESO, 2363125/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363125FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,333,981.41 2,333,981.41
2024 3 CHP240202363378Proyecto de inversión409,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409800.0, modificado:409800.0}}CONSTRUCCION DE 24 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 553987 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55398 S 52 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:904, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA GLORIA KILÓMETRO 87 + 500 EJIDO LA GLORIA, 30187 LA GLORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 307 CON DIRE, lon:-91.51457681, lat:16.14405619}}29/01/2024 05/04/2024 409,800.00 409,800.00 409,800.00 409,800.00 409,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0067-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:409800.0, importe_modificado:409800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2363378/proyecto_INICIO, 2363378/proyecto_FIN, 2363378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 409,800.00 409,800.00
2024 3 CHP240202363587Proyecto de inversión2,765,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2765980.0, modificado:2765980.0}}CONSTRUCCION DE 140 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 540227 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54022 S 315 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN BARTOLO EL PUERTO KILÓMETRO 144 + 000 EJIDO SAN BARTOLO EL PUERTO, 30187 SAN BARTOLO (EL PUERTO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.48349572, lat:16.5211022}}29/01/2024 05/04/2024 2,765,980.00 2,765,980.00 2,765,980.00 2,765,980.00 2,765,980.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0057-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2765980.0, importe_modificado:2765980.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3360.0}}{2363587/proyecto_FIN, 2363587/proyecto_INICIO, 2363587/proyecto_FIN, 2363587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,765,980.00 2,765,980.00
2024 3 CHP240202363733Proyecto de inversión284,608.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284608.0, modificado:284608.0}}CONSTRUCCION DE 16 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 566037 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56603 S 36 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA TERESA KILÓMETRO 96 + 600 EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 , lon:-91.44810411, lat:16.37058463}}01/04/2024 15/04/2024 284,608.00 284,608.00 284,608.00 284,608.00 284,608.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0049-FAISMUN/2024 O.T., contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:284608.0, importe_modificado:284608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}{2363733/proyecto_FIN, 2363733/proyecto_PROCESO, 2363733/proyecto_FIN, 2363733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 284,608.00 284,608.00
2024 3 CHP240202363800Proyecto de inversión71,528.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71528.0, modificado:71528.0}}CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 548777 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54877 S 7 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA LIMPIA KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CO, lon:-91.7849272, lat:16.2129458}}01/04/2024 15/04/2024 71,528.00 71,528.00 71,528.00 71,528.00 71,528.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0022-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:71528.0, importe_modificado:71528.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}}{2363800/proyecto_FIN, 2363800/proyecto_INICIO, 2363800/proyecto_PROCESO, 2363800/proyecto_INICIO, 2363800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 71,528.00 71,528.00
2024 3 CHP240202363843Proyecto de inversión56,424.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56424.0, modificado:56424.0}}CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 549527 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54952 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.27, meta_modificada:63.27}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:890, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA FORTUNA KILÓMETRO 53 + 800 EJIDO LA FORTUNA, 30187 LA FORTUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.687432, lat:16.377106}}01/04/2024 15/04/2024 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0051-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:56424.0, importe_modificado:56424.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.27}}{2363843/proyecto_PROCESO, 2363843/proyecto_FIN, 2363843/proyecto_PROCESO, 2363843/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 56,424.00 56,424.00
2024 3 CHP240202363885Proyecto de inversión232,860.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232860.0, modificado:232860.0}}CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 550537 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55053 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.9, meta_modificada:210.9}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SINALOA KILÓMETRO 76 + 200 EJIDO SINALOA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.98153101, lat:16.31582687}}01/04/2024 15/04/2024 232,860.00 232,860.00 232,860.00 232,860.00 232,860.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0058-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:232860.0, importe_modificado:232860.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.9}}{2363885/proyecto_INICIO, 2363885/proyecto_FIN, 2363885/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363885FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 232,860.00 232,860.00
2024 3 CHP240202363914Proyecto de inversión496,623.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496623.26, modificado:496623.26}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA. - 551267 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez55126 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA POLITECNICO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA ESTACION, lon:-93.18517629, lat:16.75149669}}06/05/2024 05/06/2024 496,623.26 496,623.26 496,623.26 496,623.26 496,623.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-019-2024, contratista:C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:496623.26, importe_modificado:496623.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}}{2363914/proyecto_PROCESO, 2363914/proyecto_INICIO, 2363914/proyecto_PROCESO, 2363914/proyecto_INICIO, 2363914/proyecto_PROCESO, 2363914/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 496,623.26 496,623.26
2024 3 CHP240202364145Proyecto de inversión96,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96468.0, modificado:96468.0}}CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 558357 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55835 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE CHIQUITO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO GUADALUPE CHIQUITO, 30187 GUADALUPE CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARR, lon:-91.90561253, lat:16.33530604}}01/04/2024 15/04/2024 96,468.00 96,468.00 96,468.00 96,468.00 96,468.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0018-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:96468.0, importe_modificado:96468.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2364145/proyecto_INICIO, 2364145/proyecto_PROCESO, 2364145/proyecto_FIN, 2364145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 96,468.00 96,468.00
2024 3 CHP240202364170Proyecto de inversión994,546.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994546.26, modificado:994546.26}}CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TZONEP - 559087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55908 S 57 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO KANAKIL - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO CARMEN TZONEP, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA OCOTAL MPIO. DE YAJALÓN, LAS COCINAS SE , lon:-92.31939552, lat:17.12830078}}01/05/2024 28/06/2024 994,546.26 994,546.26 994,546.26 994,546.26 994,546.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/149/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:994546.26, importe_modificado:994546.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}}{2364170/proyecto_INICIO, 2364170/proyecto_PROCESO, 2364170/proyecto_FIN, 2364170/proyecto_PROCESO, 2364170/proyecto_FIN, 2364170/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,546.26 994,546.26
2024 3 CHP240202364242Proyecto de inversión85,975.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85975.0, modificado:85975.0}}CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 562037 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56203 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:800, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - TRES HERMANOS KILÓMETRO 49 + 000 EJIDO TRES HERMANOS, 30187 TRES HERMANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 2, lon:-91.66159674, lat:16.26264393}}01/04/2024 15/04/2024 85,975.00 85,975.00 85,975.00 85,975.00 85,975.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0041-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:85975.0, importe_modificado:85975.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2364242/proyecto_INICIO, 2364242/proyecto_PROCESO, 2364242/proyecto_FIN, 2364242/proyecto_INICIO, 2364242/proyecto_PROCESO, 2364242/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364242FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 85,975.00 85,975.00
2024 3 CHP240202364457Proyecto de inversión487,564.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487564.0, modificado:487564.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE AGUA BENDITA A SAN ANTONIO MONTERREY DEL KM 0,500 AL KM 1,700 - 568387 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas56838 S 585 606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:870, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA BENDITA KILÓMETRO 40 + 100 EJIDO AGUA BENDITA, 30187 AGUA BENDITA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.7461465, lat:16.25831163}}20/02/2024 25/03/2024 487,564.00 487,564.00 487,564.00 487,564.00 487,564.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0078-FAISMUN/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:487564.0, importe_modificado:487564.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2364457/proyecto_FIN, 2364457/proyecto_INICIO, 2364457/proyecto_FIN, 2364457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 487,564.00 487,564.00
2024 3 CHP240202364789Proyecto de inversión971,414.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971414.09, modificado:971414.09}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO XELAJU CHICO - 576937 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla57693 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.2, meta_modificada:1100.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINCEAVA AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLEJON PANIAGUA, SE ENCUENTRA A OCHO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25714536, lat:15.3661678}}22/04/2024 05/07/2024 971,414.09 971,414.09 971,414.09 971,414.09 971,414.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-021/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:971414.09, importe_modificado:971414.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.2}}{2364789/proyecto_INICIO, 2364789/proyecto_FIN, 2364789/proyecto_PROCESO, 2364789/proyecto_FIN, 2364789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 971,414.09 971,414.09
2024 3 CHP240202364862Proyecto de inversión110,079.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110079.42, modificado:110079.42}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 578807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón57880 S 505 580 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE POJCOL, LA OBRA SE , lon:-92.03785555, lat:17.01349283}}15/05/2024 31/05/2024 110,079.42 110,079.42 110,079.42 110,079.42 110,079.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/157/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:110079.42, importe_modificado:110079.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2364862/proyecto_INICIO, 2364862/proyecto_PROCESO, 2364862/proyecto_FIN, 2364862/proyecto_PROCESO, 2364862/proyecto_FIN, 2364862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 110,079.42 110,079.42
2024 3 CHP240202366307Proyecto de inversión588,875.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588875.0, modificado:588875.0}}CONSTRUCCION DE 35 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 635147 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas63514 S 92 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTECRISTO KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.7141114, lat:16.28236853}}29/01/2024 05/04/2024 588,875.00 588,875.00 588,875.00 588,875.00 588,875.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0030-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:588875.0, importe_modificado:588875.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2366307/proyecto_INICIO, 2366307/proyecto_FIN, 2366307/proyecto_PROCESO, 2366307/proyecto_FIN, 2366307/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 588,875.00 588,875.00
2024 3 CHP240202366618Proyecto de inversión756,010.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756010.0, modificado:756010.0}}CONSTRUCCION DE 38 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 644207 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas64420 S 94 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.42, meta_modificada:801.42}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTIAGO GUELATAO KILÓMETRO 40 + 300 EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.78342456, lat:16.46307008}}29/01/2024 05/04/2024 756,010.00 756,010.00 756,010.00 756,010.00 756,010.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0050-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:756010.0, importe_modificado:756010.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.42}}{2366618/proyecto_INICIO, 2366618/proyecto_PROCESO, 2366618/proyecto_FIN, 2366618/proyecto_INICIO, 2366618/proyecto_PROCESO, 2366618/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 756,010.00 756,010.00
2024 3 CHP240202366795Proyecto de inversión3,887,771.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3887771.7, modificado:3887771.7}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO POJCOL - 650817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón65081 S 226 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1032.0, meta_modificada:1032.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCI, lon:-91.98073934, lat:16.99231493}}15/05/2024 15/08/2024 3,887,771.70 3,887,771.70 3,887,771.70 3,887,771.70 3,887,771.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/188/2024, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3887771.7, importe_modificado:3887771.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1032.0}}{2366795/proyecto_INICIO, 2366795/proyecto_FIN, 2366795/proyecto_PROCESO, 2366795/proyecto_INICIO, 2366795/proyecto_FIN, 2366795/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366795FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,887,771.70 3,887,771.70
2024 3 CHP240202366802Proyecto de inversión270,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270270.0, modificado:270270.0}}CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 651097 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas65109 S 65 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.34, meta_modificada:548.34}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:881, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA KILÓMETRO 36 + 400 EJIDO SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA, 30187 SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CA, lon:-92.07184992, lat:16.55713295}}01/04/2024 15/04/2024 270,270.00 270,270.00 270,270.00 270,270.00 270,270.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0047-FAISMUN/2024 O.T., contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:270270.0, importe_modificado:270270.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.34}}{2366802/proyecto_INICIO, 2366802/proyecto_PROCESO, 2366802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 270,270.00 270,270.00
2024 3 CHP240202366826Proyecto de inversión445,692.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445692.0, modificado:445692.0}}CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 651787 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas65178 S 65 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:881, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA KILÓMETRO 36 + 400 EJIDO SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA, 30187 SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA C, lon:-92.07182448, lat:16.5571499}}29/01/2024 05/04/2024 445,692.00 445,692.00 445,692.00 445,692.00 445,692.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0054-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:445692.0, importe_modificado:445692.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}{2366826/proyecto_FIN, 2366826/proyecto_PROCESO, 2366826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366826FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 445,692.00 445,692.00
2024 3 CHP240202366874Proyecto de inversión1,709,079.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709079.0, modificado:1709079.0}}CONSTRUCCION DE 103 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 653567 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas65356 S 260 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2472.0, meta_modificada:2472.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MEXICO KILÓMETRO 38 + 900 EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-92.0848749, lat:16.56942163}}29/01/2024 05/04/2024 1,709,079.00 1,709,079.00 1,709,079.00 1,709,079.00 1,709,079.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0044-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1709079.0, importe_modificado:1709079.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2472.0}}{2366874/proyecto_INICIO, 2366874/proyecto_FIN, 2366874/proyecto_PROCESO, 2366874/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,709,079.00 1,709,079.00
2024 3 CHP240202366878Proyecto de inversión547,470.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547470.0, modificado:547470.0}}CONSTRUCCION DE 30 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 674137 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas67413 S 69 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ROSARIO RIO BLANCO KILÓMETRO 88 + 000 EJIDO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-91.5560853, lat:16.43279717}}29/01/2024 05/04/2024 547,470.00 547,470.00 547,470.00 547,470.00 547,470.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0061-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:547470.0, importe_modificado:547470.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2366878/proyecto_INICIO, 2366878/proyecto_FIN, 2366878/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366878FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 547,470.00 547,470.00
2024 3 CHP240202367159Proyecto de inversión4,002,119.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4002119.05, modificado:4002119.05}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓNCON CONCRETO HIDRÁULICO 600 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO, BARRIO CENTRO. - 684297 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc68429 S 194 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 64 + 100 PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL TEN, lon:-92.42617349, lat:16.94991631}}01/05/2024 31/07/2024 4,002,119.05 4,002,119.05 4,002,119.05 4,002,119.05 4,002,119.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-058/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4002119.05, importe_modificado:4002119.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}{2367159/proyecto_PROCESO, 2367159/proyecto_INICIO, 2367159/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367159FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,002,119.05 4,002,119.05
2024 3 CHP240202367306Proyecto de inversión2,636,051.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2636051.91, modificado:2636051.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PUERTO MADERO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. - 692847 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69284 S 96 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.6, meta_modificada:1276.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO MADERO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA COAHUILA, CALLE PUERTO ARISTA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO LA OBRA EN L, lon:-93.09957452, lat:16.79249366}}09/06/2024 09/08/2024 2,636,051.91 2,636,051.91 2,636,051.91 2,636,051.91 2,636,051.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-107-2024, contratista:FRANCISCO ORDÓÑEZ GIBSON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2636051.91, importe_modificado:2636051.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.6}}{2367306/proyecto_INICIO, 2367306/proyecto_FIN, 2367306/proyecto_PROCESO, 2367306/proyecto_FIN, 2367306/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,636,051.91 2,636,051.91
2024 3 CHP240202367319Proyecto de inversión2,996,425.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996425.17, modificado:2996425.17}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO CAMPO ALEGRE - 693357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo69335 S 650 650 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO CAMPO ALEGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 BARRIO CAMPO ALEGRE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE TULIPAN, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE, lon:-92.09429111, lat:16.92189722}}01/04/2024 01/07/2024 2,996,425.17 2,996,425.17 2,996,425.17 2,996,425.17 2,996,425.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0012/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2996425.17, importe_modificado:2996425.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:325.0}}{2367319/proyecto_PROCESO, 2367319/proyecto_INICIO, 2367319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,996,425.17 2,996,425.17
2024 3 CHP240202367815Proyecto de inversión6,812,614.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6812614.16, modificado:6812614.16}}CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO SABINALITO - 708817 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa70881 S 1418 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:70, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO SABINALITO, 30153 SABINALITO, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO SABINALITO ENTRANDO POR JOCOTE A DOS CUADRAS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-91.986455, lat:15.703862}}29/04/2024 30/08/2024 6,812,614.16 6,812,614.16 6,812,614.16 6,812,614.16 6,812,614.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/017/2024, contratista:RODOLFO MARTINEZ VILLATORO, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:6812614.16, importe_modificado:6812614.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2367815/proyecto_INICIO, 2367815/proyecto_PROCESO, 2367815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,812,614.16 6,812,614.16
2024 3 CHP240202368134Proyecto de inversión497,273.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA LIQUILWITZ - 699947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69994 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:322, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO SAMARIA LIQUILWITZ, 29940 SAMARIA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL NARANJO LIQUILWITZ Y CAMINO CRUCERO MANANTIAL, CAMINO GUA, lon:-91.99177406, lat:17.10070906}}15/05/2024 15/06/2024 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/210/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}}{2368134/proyecto_INICIO, 2368134/proyecto_FIN, 2368134/proyecto_PROCESO, 2368134/proyecto_INICIO, 2368134/proyecto_PROCESO, 2368134/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,273.12 497,273.12
2024 3 CHP240202368143Proyecto de inversión1,615,413.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615413.89, modificado:1615413.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN. - 720097 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez72009 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.81, meta_modificada:977.81}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA 2 DE FEBRERO, 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN, CALLE CAMPECHE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR, lon:-93.11590262, lat:16.73163605}}09/06/2024 09/08/2024 1,615,413.89 1,615,413.89 1,615,413.89 1,615,413.89 1,615,413.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-038-2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1615413.89, importe_modificado:1615413.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.81}}{2368143/proyecto_INICIO, 2368143/proyecto_PROCESO, 2368143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,615,413.89 1,615,413.89
2024 3 CHP240202377690Proyecto de inversión2,603,881.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603881.81, modificado:2603881.81}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE LAS ALMENDRAS. - 1017887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez101788 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.4, meta_modificada:1448.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN PEDRO POPULAR SAN PEDRO MIRADOR, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, AVENIDA EL MILAGRO LA COLONIA SAN PEDRO POPULAR SE UBICA AL NORTE , lon:-93.12427443, lat:16.77078933}}27/06/2024 27/08/2024 2,603,881.81 2,603,881.81 2,603,881.81 2,603,881.81 2,603,881.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-093-2024, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2603881.81, importe_modificado:2603881.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.4}}{2377690/proyecto_INICIO, 2377690/proyecto_PROCESO, 2377690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377690FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,603,881.81 2,603,881.81
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2024 3 CHP240202377721Proyecto de inversión1,451,179.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451179.34, modificado:1451179.34}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO COTZILNAM - 1018257 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101825 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.9, meta_modificada:1245.9}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SANTIAGO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE, lon:-92.70077511, lat:16.93451568}}03/06/2024 03/09/2024 1,451,179.34 1,451,179.34 1,451,179.34 1,451,179.34 1,451,179.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:6838490.1, importe_modificado:6838490.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.9}}{2377721/proyecto_INICIO, 2377721/proyecto_FIN, 2377721/proyecto_PROCESO, 2377721/proyecto_FIN, 2377721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,451,179.34 1,451,179.34
2024 3 CHP240202378344Proyecto de inversión295,528.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295528.72, modificado:295528.72}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA YAJALÓN. - 1021527 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez102152 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.92, meta_modificada:53.92}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, CALLE OCOSINGO LA ESPERANZA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A LOS MIRADORES DEL CAÑON D, lon:-93.09358995, lat:16.79406748}}27/05/2024 27/06/2024 295,528.72 295,528.72 295,528.72 295,528.72 295,528.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-130-2024, contratista:C. GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:295528.72, importe_modificado:295528.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.92}}{2378344/proyecto_PROCESO, 2378344/proyecto_INICIO, 2378344/proyecto_PROCESO, 2378344/proyecto_INICIO, 2378344/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 295,528.72 295,528.72
2024 3 CHP240202378348Proyecto de inversión77,088.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77088.68, modificado:77088.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA COMITÁN Y AVENIDA YAJALÓN. - 1021577 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez102157 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COMITAN Y AVENIDA YAJALON, CALLE OCOSINGO LA ESPERANZA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD RUMBO A LOS MIRADORES DEL CAÑON D, lon:-93.09355243, lat:16.79404266}}27/05/2024 27/06/2024 77,088.68 77,088.68 77,088.68 77,088.68 77,088.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-131-2024, contratista:GENNY LIZZETH VALDEZ GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:77088.68, importe_modificado:77088.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}{2378348/proyecto_PROCESO, 2378348/proyecto_INICIO, 2378348/proyecto_PROCESO, 2378348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,088.68 77,088.68
2024 3 CHP240202378391Proyecto de inversión4,068,598.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4068598.31, modificado:4068598.31}}CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LINDA VISTA - 1022997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón102299 S 237 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CAFETAL BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A. SUR PONIENTE Y AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE, CALLE CIPRES II LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO LINDA VISTA EN AVENID, lon:-92.27654596, lat:17.10230964}}20/05/2024 20/08/2024 4,068,598.31 4,068,598.31 4,068,598.31 4,068,598.31 4,068,598.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/275/2024, contratista:HEBER MARTINEZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4068598.31, importe_modificado:4068598.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{2378391/proyecto_PROCESO, 2378391/proyecto_INICIO, 2378391/proyecto_FIN, 2378391/proyecto_PROCESO, 2378391/proyecto_FIN, 2378391/proyecto_INICIO, 2378391/proyecto_PROCESO, 2378391/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,068,598.31 4,068,598.31
2024 3 CHP240202368322Proyecto de inversión902,032.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902032.3, modificado:902032.3}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE TERCERA NORTE PONIENTE - 727347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá72734 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta_modificada:333.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE Y CALLE TERCERA PONIENTE NORTE, CALLE CUARTA NORTE PONIENTE LA CONSTRUCCION DE CALLE ESTA UBICADO EN LA CALLE 3R, lon:-92.31649312, lat:17.28110964}}13/05/2024 11/07/2024 902,032.30 902,032.30 902,032.30 902,032.30 902,032.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-046/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTIN EZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:902032.3, importe_modificado:902032.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}{2368322/proyecto_INICIO, 2368322/proyecto_PROCESO, 2368322/proyecto_INICIO, 2368322/proyecto_FIN, 2368322/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 902,032.30 902,032.30
2024 3 CHP240202369383Proyecto de inversión1,830,709.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830709.76, modificado:1830709.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 758867 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc75886 S 85 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LLEGANDO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA LA CARRETERA PAVIMENTAD, lon:-92.38783356, lat:16.946821}}23/04/2024 22/06/2024 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-033/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1830709.76, importe_modificado:1830709.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2369383/proyecto_PROCESO, 2369383/proyecto_FIN, 2369383/proyecto_PROCESO, 2369383/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,830,709.76 1,830,709.76
2024 3 CHP240202370235Proyecto de inversión247,199.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247199.34, modificado:247199.34}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 10 105 EN BARRIO BELEN DEL EJIDO SANTA ANA PINABETO - 765487 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla76548 S 94 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10105.0, meta_modificada:10105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:451, direccion:BARRIO BELÉN, 30919 BELÉN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SANTA ANA PINABETO Y CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL, SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLANIQUIVIL ENTRE EL CAM, lon:-92.232808, lat:15.216501}}22/07/2024 14/08/2024 247,199.34 247,199.34 247,199.34 247,199.34 247,199.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:247199.34, importe_modificado:247199.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10105.0}}{2370235/proyecto_INICIO, 2370235/proyecto_FIN, 2370235/proyecto_PROCESO, 2370235/proyecto_FIN, 2370235/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 247,199.34 247,199.34
2024 3 CHP240202370378Proyecto de inversión2,233,343.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233343.0, modificado:2233343.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DE SANTA MARTHA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,500 AL KM 2,600. 3RA ETAPA - 785427 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas78542 S 12 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:859, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA MARTHA KILÓMETRO 126 + 000 EJIDO SANTA MARTHA, 30187 SANTA MARTHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 307, lon:-91.4747625, lat:16.3012786}}01/03/2024 30/04/2024 2,233,343.00 2,233,343.00 2,233,343.00 2,233,343.00 2,233,343.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0087-FAISMUN-2024, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2233343.0, importe_modificado:2233343.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2370378/proyecto_INICIO, 2370378/proyecto_PROCESO, 2370378/proyecto_FIN, 2370378/proyecto_INICIO, 2370378/proyecto_PROCESO, 2370378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,233,343.00 2,233,343.00
2024 3 CHP240202370765Proyecto de inversión2,011,485.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011485.45, modificado:2011485.45}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 776667 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán77666 S 131 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MONTERREY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 EJIDO MONTERREY (BUENAVISTA POYOSPAC), 29615 MONTERREY, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA SOBR LA CARRETERA QUE VA AL MU, lon:-93.46476197, lat:17.25277997}}04/03/2024 04/06/2024 2,011,485.45 2,011,485.45 2,011,485.45 2,011,485.45 2,011,485.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 11-2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2011485.45, importe_modificado:2011485.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{2370765/proyecto_PROCESO, 2370765/proyecto_INICIO, 2370765/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370765FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,011,485.45 2,011,485.45
2024 3 CHP240202370776Proyecto de inversión1,665,771.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665771.48, modificado:1665771.48}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 300 ML PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHICJÁ - 776867 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc77686 S 195 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 CHICJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO L, lon:-92.37935611, lat:16.92644174}}30/04/2024 30/07/2024 1,665,771.48 1,665,771.48 1,665,771.48 1,665,771.48 1,665,771.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-022/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1359615.24, importe_modificado:1359615.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2370776/proyecto_PROCESO, 2370776/proyecto_FIN, 2370776/proyecto_INICIO, 2370776/proyecto_PROCESO, 2370776/proyecto_FIN, 2370776/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370776FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,665,771.48 1,665,771.48
2024 3 CHP240202371042Proyecto de inversión1,360,280.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360280.96, modificado:1360280.96}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MAESTROS DE MEXICO EN LA CALLE LAS FLORES - 811487 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas81148 S 526 465 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA MAESTROS DE MÉXICO, 29246 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE DE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLA DE LAS FLO, lon:-92.63639106, lat:16.71811858}}14/03/2024 11/06/2024 1,360,280.96 1,360,280.96 1,360,280.96 1,360,280.96 1,360,280.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/033/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1360280.96, importe_modificado:1360280.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}{2371042/proyecto_INICIO, 2371042/proyecto_PROCESO, 2371042/proyecto_FIN, 2371042/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371042FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,360,280.96 1,360,280.96
2024 3 CHP240202371043Proyecto de inversión1,282,698.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1282698.5, modificado:1282698.5}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO. - 788227 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez78822 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.07, meta_modificada:262.07}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.11580104, lat:16.7817327}}13/05/2024 13/06/2024 1,282,698.50 1,282,698.50 1,282,698.50 1,282,698.50 1,282,698.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-039-2024, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1282698.5, importe_modificado:1282698.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.07}}{2371043/proyecto_INICIO, 2371043/proyecto_PROCESO, 2371043/proyecto_INICIO, 2371043/proyecto_FIN, 2371043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,282,698.50 1,282,698.50
2024 3 CHP240202371110Proyecto de inversión588,488.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588488.38, modificado:588488.38}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMÁS. - 790977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez79097 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.42, meta_modificada:413.42}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE FEBRERO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, AVENIDA 18 DE MARZO LA COLONIA ADONAHI SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA UNIVE, lon:-93.11444281, lat:16.77879512}}13/06/2024 13/08/2024 588,488.38 588,488.38 588,488.38 588,488.38 588,488.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-046-2024, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:588488.38, importe_modificado:588488.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:413.42}}{2371110/proyecto_INICIO, 2371110/proyecto_PROCESO, 2371110/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371110FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 588,488.38 588,488.38
2024 3 CHP240202371300Proyecto de inversión4,769,120.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4769120.29, modificado:4769120.29}}CONSTRUCCION DE CIENTO UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA PRIMERA SECCIÓN - 818457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón81845 S 265 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO TZAJALÁ 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CONDUCE A EMILIANO ZAPATA MPIO. DE YAJALÓN Y CALLE CONDUCE A COBACH PLANTEL 103, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA 1, lon:-92.39334497, lat:17.13476528}}20/05/2024 20/08/2024 4,769,120.29 4,769,120.29 4,769,120.29 4,769,120.29 4,769,120.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/087/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4769120.29, importe_modificado:4769120.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.0}}{2371300/proyecto_INICIO, 2371300/proyecto_PROCESO, 2371300/proyecto_FIN, 2371300/proyecto_PROCESO, 2371300/proyecto_FIN, 2371300/proyecto_INICIO, 2371300/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371300FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,769,120.29 4,769,120.29
2024 3 CHP240202371713Proyecto de inversión5,208,537.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5208537.0, modificado:5208537.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 813627 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas81362 S 510 462 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BAJUCU KILÓMETRO 26 + 200 EJIDO BAJUCU, 30187 BAJUCÚ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCION AL E, lon:-92.06404161, lat:16.47542125}}15/04/2024 10/07/2024 5,208,537.00 5,208,537.00 5,208,537.00 5,208,537.00 5,208,537.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-DRE-0074-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5208537.0, importe_modificado:5208537.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1492.0}}{2371713/proyecto_PROCESO, 2371713/proyecto_INICIO, 2371713/proyecto_PROCESO, 2371713/proyecto_FIN, 2371713/proyecto_PROCESO, 2371713/proyecto_FIN, 2371713/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,208,537.00 5,208,537.00
2024 3 CHP240202372052Proyecto de inversión1,191,782.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191782.14, modificado:1191782.14}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA - 822887 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá82288 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29923 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ALVARO OBREGON PLANADA A SOMBRA GRANDE Y CAMINO ALVARO OBREGON PLANADA A CRUCERO BAMBU, CAMINO OBREGON LA LOMA , lon:-92.311101, lat:17.314204}}20/05/2024 18/07/2024 1,191,782.14 1,191,782.14 1,191,782.14 1,191,782.14 1,191,782.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-051/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1191782.14, importe_modificado:1191782.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.0}}{2372052/proyecto_PROCESO, 2372052/proyecto_INICIO, 2372052/proyecto_PROCESO, 2372052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372052FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,191,782.14 1,191,782.14
2024 3 CHP240202372172Proyecto de inversión1,021,579.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021579.0, modificado:1021579.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA FLORIDA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,011 AL KM 1,467 3RA ETAPA. - 844557 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas84455 S 131 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:515, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA FLORIDA KILÓMETRO 42 + 300 EJIDO LA FLORIDA, 30187 LA FLORIDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.82079718, lat:16.50401432}}30/01/2024 28/02/2024 1,021,579.00 1,021,579.00 1,021,579.00 1,021,579.00 1,021,579.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0004-FAISMUN/2024, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1021579.0, importe_modificado:1021579.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}}{2372172/proyecto_INICIO, 2372172/proyecto_FIN, 2372172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372172FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,021,579.00 1,021,579.00
2024 3 CHP240202373274Proyecto de inversión623,026.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623026.88, modificado:623026.88}}AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA. - 859607 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas85960 S 1061 1007 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL KILÓMETRO 93 + 800 EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-91.44083483, lat:16.14132427}}01/02/2024 25/03/2024 623,026.88 623,026.88 623,026.88 623,026.88 623,026.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-ELE-0099-FAISMUN-2024, contratista:CASTO DE JESUS CULEBRO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:623026.88, importe_modificado:623026.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2373274/proyecto_INICIO, 2373274/proyecto_FIN, 2373274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 623,026.88 623,026.88
2024 3 CHP240202373586Proyecto de inversión129,157.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129157.06, modificado:129157.06}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 870177 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas87017 S 92 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:BARRIO SHOYOJA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE Y CALZADA DE LOS ANGELES, CALLE DECIMO PRIMERA NORTE PONIENTE SE PARTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD CON DIRECCION AL NORTE RECORRIENDO , lon:-91.99691723, lat:16.3203643}}20/03/2024 30/03/2024 129,157.06 129,157.06 129,157.06 129,157.06 129,157.06 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:129157.06, importe_modificado:129157.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2373586/proyecto_FIN, 2373586/proyecto_PROCESO, 2373586/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373586FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 129,157.06 129,157.06
2024 3 CHP240202373983Proyecto de inversión3,293,819.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3293819.97, modificado:3293819.97}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS. - 882947 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88294 S 12908 12211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.31, meta_modificada:652.31}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA EL BOSQUE COLONIA LOMA BONITA, 29059 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA ELLA Y CALLE LAS BENJAMINAS, CARRETERA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO FRENTE A L, lon:-93.16503061, lat:16.73417732}}20/05/2024 20/07/2024 3,293,819.97 3,293,819.97 3,293,819.97 3,293,819.97 3,293,819.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-059-2024, contratista:ALVICRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3293819.97, importe_modificado:3293819.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:652.31}}{2373983/proyecto_INICIO, 2373983/proyecto_PROCESO, 2373983/proyecto_INICIO, 2373983/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373983FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,293,819.97 3,293,819.97
2024 3 CHP240202374662Proyecto de inversión1,440,777.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440777.99, modificado:1440777.99}}REHABILITACION DE CAMINO - 906807 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua90680 S 66 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3061.0, meta_modificada:3061.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:288, direccion:CALLE PRICIPAL EJIDO RECUERDO IXTELJA, 29902 RECUERDO IXTELJA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO RECUERDO IXTELJAPOR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y LLEGA HASTA EL PRIM, lon:-92.18228287, lat:17.34216499}}07/02/2024 06/04/2024 1,440,777.99 1,440,777.99 1,440,777.99 1,440,777.99 1,440,777.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-014/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1440777.99, importe_modificado:1440777.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3061.0}}{2374662/proyecto_INICIO, 2374662/proyecto_FIN, 2374662/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374662FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,440,777.99 1,440,777.99
2024 3 CHP240202374725Proyecto de inversión1,754,226.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1754226.81, modificado:1754226.81}}CONSTRUCCION DE 63 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA - 908327 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán90832 S 94 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE SECTOR UNO TEJERIA EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE DEL SECTOR UNO, CALLE DEL SECTOR 2 ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDR, lon:-92.50916797, lat:16.73099671}}22/05/2024 22/06/2024 1,754,226.81 1,754,226.81 1,754,226.81 1,754,226.81 1,754,226.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-001/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1754226.81, importe_modificado:1754226.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}{2374725/proyecto_INICIO, 2374725/proyecto_FIN, 2374725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,754,226.81 1,754,226.81
2024 3 CHP240202374944Proyecto de inversión835,346.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835346.1, modificado:835346.1}}CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOCOSIC - 914897 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán91489 S 52 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC CENTRO EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE DEL BARRIO VIEJO, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 16.764032 92.457656LA OBRA SE E, lon:-92.45723246, lat:16.75946544}}22/05/2024 22/06/2024 835,346.10 835,346.10 835,346.10 835,346.10 835,346.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-006/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:835346.1, importe_modificado:835346.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2374944/proyecto_FIN, 2374944/proyecto_PROCESO, 2374944/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 835,346.10 835,346.10
2024 3 CHP240202374987Proyecto de inversión1,693,012.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693012.37, modificado:1693012.37}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOTOLÁ - 937697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón93769 S 100 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - OCOSINGO KILÓMETRO 6 + 130 EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, LA OBRA SE CONS, lon:-92.10122574, lat:16.98392674}}20/05/2024 20/08/2024 1,693,012.37 1,693,012.37 1,693,012.37 1,693,012.37 1,693,012.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/217/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1693012.37, importe_modificado:1693012.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}}{2374987/proyecto_INICIO, 2374987/proyecto_PROCESO, 2374987/proyecto_FIN, 2374987/proyecto_PROCESO, 2374987/proyecto_FIN, 2374987/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374987FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,693,012.37 1,693,012.37
2024 3 CHP240202375337Proyecto de inversión1,253,019.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253019.15, modificado:1253019.15}}CONSTRUCCION DE 45 CUARTOS DORMITORIO EN LA LO LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE LAS CASAS - 928627 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán92862 S 103 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO SAN JOSE LA NUEVA, CALLE SAN GREGORIO LAS CASAS ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA L, lon:-92.38557457, lat:16.6886348}}22/05/2024 22/06/2024 1,253,019.15 1,253,019.15 1,253,019.15 1,253,019.15 1,253,019.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-009/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1253019.15, importe_modificado:1253019.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2375337/proyecto_PROCESO, 2375337/proyecto_FIN, 2375337/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375337FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,253,019.15 1,253,019.15
2024 3 CHP240202376302Proyecto de inversión6,026,151.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6026151.22, modificado:6026151.22}}REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 965437 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá96543 S 16 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62100.0, meta_modificada:62100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO CAMPAMENTO - 0JO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 COLONIA OJO DE AGUA, 29920 OJO DE AGUA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO OJO DE AGUA A TILA Y CAMINO SOMBRA GRANDE A OBREGON PLANADA, CAMINO AL CIELO, lon:-92.38981894, lat:17.33720452}}17/05/2024 15/07/2024 6,026,151.22 6,026,151.22 6,026,151.22 6,026,151.22 6,026,151.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-041/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6026151.22, importe_modificado:6026151.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62100.0}}{2376302/proyecto_INICIO, 2376302/proyecto_PROCESO, 2376302/proyecto_FIN, 2376302/proyecto_PROCESO, 2376302/proyecto_FIN, 2376302/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,026,151.22 6,026,151.22
2024 3 CHP240202376354Proyecto de inversión2,796,619.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2796619.66, modificado:2796619.66}}CONSTRUCCION DE CALLES, CALLES INNOMINADAS - 966957 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua96695 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:40, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO JERUSALÉN, 29905 AMPLIACIÓN JERUSALÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFFRENTE DE LA LINICA DEL IMSS DEL EJIDO JERUSAL, lon:-92.05945235, lat:17.37122823}}07/02/2024 06/04/2024 2,796,619.66 2,796,619.66 2,796,619.66 2,796,619.66 2,796,619.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-028/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2796619.66, importe_modificado:2796619.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}}{2376354/proyecto_INICIO, 2376354/proyecto_FIN, 2376354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,796,619.66 2,796,619.66
2024 3 CHP240202376599Proyecto de inversión180,826.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180826.58, modificado:180826.58}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO BAWITZ ARENAL - 988467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón98846 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:946, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CRUCERO BAWITZ ARENAL, 29940 CRUCERO BAWITZ ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LIQUILWITZ Y CAMINO TANCHIVIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁ, lon:-91.97524731, lat:17.08375011}}20/05/2024 07/06/2024 180,826.58 180,826.58 180,826.58 180,826.58 180,826.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/261/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:180826.58, importe_modificado:180826.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2376599/proyecto_PROCESO, 2376599/proyecto_INICIO, 2376599/proyecto_PROCESO, 2376599/proyecto_INICIO, 2376599/proyecto_FIN, 2376599/proyecto_INICIO, 2376599/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 180,826.58 180,826.58
2024 3 CHP240202376868Proyecto de inversión1,660,235.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660235.08, modificado:1660235.08}}CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 996827 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huitiupán99682 S 62 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.45, meta_modificada:29.45}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - EL REMOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 9 COLONIA REMOLINO, 29715 EL REMOLINO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD EL REMOLINO SE UBICA A 22 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALID, lon:-92.6974215, lat:17.29092247}}20/05/2024 05/07/2024 1,660,235.08 1,660,235.08 1,660,235.08 1,660,235.08 1,660,235.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES G&C S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1660235.08, importe_modificado:1660235.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:29.45}}{2376868/proyecto_INICIO, 2376868/proyecto_FIN, 2376868/proyecto_PROCESO, 2376868/proyecto_FIN, 2376868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,660,235.08 1,660,235.08
2024 3 CHP240202377077Proyecto de inversión565,966.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565966.18, modificado:565966.18}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA YAJALÓN ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA. - 987217 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez98721 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA YAJALON COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA LA COLONIA LA ESPERANZA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA, lon:-93.09426515, lat:16.79438275}}27/05/2024 27/06/2024 565,966.18 565,966.18 565,966.18 565,966.18 565,966.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-128-2024, contratista:MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:565966.18, importe_modificado:565966.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2377077/proyecto_INICIO, 2377077/proyecto_PROCESO, 2377077/proyecto_FIN, 2377077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 565,966.18 565,966.18
2024 3 CHP240202377324Proyecto de inversión2,445,353.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2445353.63, modificado:2445353.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO. - 994977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99497 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1337.2, meta_modificada:1337.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHICOASEN COLONIA CRUZ CON CASITA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y CALZADA AL SUMIDERO, CALLE ANGOSTURA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA FRENTE, lon:-93.10122088, lat:16.78706856}}27/06/2024 27/08/2024 2,445,353.63 2,445,353.63 2,445,353.63 2,445,353.63 2,445,353.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-075-2024, contratista:YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2445353.63, importe_modificado:2445353.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1337.2}}{2377324/proyecto_INICIO, 2377324/proyecto_PROCESO, 2377324/proyecto_FIN, 2377324/proyecto_PROCESO, 2377324/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,445,353.63 2,445,353.63
2024 3 CHP240202377384Proyecto de inversión5,287,826.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5287826.23, modificado:5287826.23}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 1010687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo101068 S 456 456 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1300, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA SOLEDAD KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO LA SOLEDAD, 29950 LA SOLEDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO SAN RAMON, CAMINO LA LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA EN FRENTE , lon:-91.44784696, lat:16.50938671}}01/04/2024 01/07/2024 5,287,826.23 5,287,826.23 5,287,826.23 5,287,826.23 5,287,826.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0113/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:5287826.23, importe_modificado:52878{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}}{2377384/proyecto_PROCESO, 2377384/proyecto_INICIO, 2377384/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,287,826.23 5,287,826.23
2024 3 CHP240202377569Proyecto de inversión2,786,947.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2786947.94, modificado:2786947.94}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON. - 1015257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo101525 S 618 636 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6011.0, meta_modificada:6011.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 12 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CHIAPAS, CALLE COLON LO OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA A, lon:-91.63429738, lat:17.19298016}}01/04/2024 01/07/2024 2,786,947.94 2,786,947.94 2,786,947.94 2,786,947.94 2,786,947.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0232/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2786947.94, importe_modificado:2786947.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6011.0}}{2377569/proyecto_PROCESO, 2377569/proyecto_INICIO, 2377569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,786,947.94 2,786,947.94
2024 3 CHP240202377645Proyecto de inversión826,504.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826504.0, modificado:826504.0}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS - 1016577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo101657 S 152 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 5 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUATRO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL, lon:-92.21285021, lat:16.95801333}}01/04/2024 01/07/2024 826,504.00 826,504.00 826,504.00 826,504.00 826,504.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0237/2024, contratista:GUSTAVO AGUILAR GORDILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:826504.0, importe_modificado:826504.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2377645/proyecto_INICIO, 2377645/proyecto_PROCESO, 2377645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377645FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 826,504.00 826,504.00
2024 3 CHP240202377656Proyecto de inversión1,921,296.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1921296.03, modificado:1921296.03}}CONSTRUCCION DE 69 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 1003797 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán100379 S 158 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE REAL DE GUADALUPE, CALLE CENTRAL ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO CON COORDENADA 16.76, lon:-92.29500772, lat:16.67997809}}22/05/2024 22/06/2024 1,921,296.03 1,921,296.03 1,921,296.03 1,921,296.03 1,921,296.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-030/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1921296.03, importe_modificado:1921296.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2377656/proyecto_INICIO, 2377656/proyecto_FIN, 2377656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,921,296.03 1,921,296.03
2024 3 CHP240202378446Proyecto de inversión534,635.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534635.5, modificado:534635.5}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 11 CON CLAVE 07ECCB0009B - 1023897 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas102389 S 440 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CERRADA DEL BOSQUE Y PERIFERICO SUR ORIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 11 EN EL , lon:-92.62466956, lat:16.70995139}}25/03/2024 23/05/2024 534,635.50 534,635.50 534,635.50 534,635.50 534,635.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/045/2024, contratista:ANDONI JAIR MOLINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:534635.5, importe_modificado:534635.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2378446/proyecto_INICIO, 2378446/proyecto_PROCESO, 2378446/proyecto_FIN, 2378446/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378446FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 534,635.50 534,635.50
2024 3 CHP240202378888Proyecto de inversión2,566,812.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2566812.39, modificado:2566812.39}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR. - 1035597 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá103559 S 153 153 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:196, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PORVENIR - SAN FRANCISCO LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN EJIDO NUEVO PORVENIR, 29891 NUEVO PORVENIR, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DIAMANTE Y TERRACERIA LA UNION, LA REHBAI, lon:-92.382571, lat:17.008288}}15/03/2024 15/06/2024 2,566,812.39 2,566,812.39 2,566,812.39 2,566,812.39 2,566,812.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2566812.39, importe_modificado:2566812.39}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}{2378888/proyecto_INICIO, 2378888/proyecto_PROCESO, 2378888/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378888FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,566,812.39 2,566,812.39
2024 3 CHP240202379209Proyecto de inversión2,116,368.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116368.54, modificado:2116368.54}}REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA. - 1063497 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá106349 S 289 289 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.14, meta_modificada:3.14}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SECUNDARIA, EL REVESTIMIENTO SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE TERRACERIA DE LA LOCALIDA DE SANTA CR, lon:-92.29676402, lat:17.05009299}}06/04/2024 06/06/2024 2,116,368.54 2,116,368.54 2,116,368.54 2,116,368.54 2,116,368.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2116368.54, importe_modificado:2116368.54}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.14}}{2379209/proyecto_PROCESO, 2379209/proyecto_INICIO, 2379209/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,116,368.54 2,116,368.54
2024 3 CHP240202379335Proyecto de inversión1,148,626.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148626.97, modificado:1148626.97}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMÉNEZ - 1049337 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá104933 S 71 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO MARISCAL LOS JIMENEZ, 29920 MARISCAL LOS JIMÉNEZ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO MARISCAL LOS JIMENEZ A CRUCERO EL CIELO Y CAMINO MARISCAL LOS JIMENEZ A CRUCERO CAMPAMENTO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-92.35313066, lat:17.3181879}}30/05/2024 26/07/2024 1,148,626.97 1,148,626.97 1,148,626.97 1,148,626.97 1,148,626.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-063/2024, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1148626.97, importe_modificado:1148626.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}}{2379335/proyecto_INICIO, 2379335/proyecto_PROCESO, 2379335/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379335FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,148,626.97 1,148,626.97
2024 3 CHP240202379353Proyecto de inversión544,862.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544862.99, modificado:544862.99}}CONSTRUCCION DE PREPARATORIA U HOMOLOGO DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.. AGUA, ELECTRICIDAD, DRENAJE EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO TUY TIC - 1050157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo105015 S 85 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.91, meta_modificada:181.91}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ BARRIO TUY TIC, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE DOMINGUEZ Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE ISIDRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PREPARATORIA COBACH 16 QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DOMINGUEZ ENTRE LA CALL, lon:-92.08546, lat:16.90394}}01/04/2024 31/07/2024 544,862.99 544,862.99 544,862.99 544,862.99 544,862.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0122/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:544862.99, importe_modificado:544862.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.91}}{2379353/proyecto_INICIO, 2379353/proyecto_PROCESO, 2379353/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 544,862.99 544,862.99
2024 3 CHP240202379550Proyecto de inversión539,497.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539497.53, modificado:539497.53}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR. - 1057407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez105740 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.65, meta_modificada:345.65}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIERREZ Y LA OBRA SE UBICA A, lon:-93.10253416, lat:16.70234794}}03/06/2024 03/07/2024 539,497.53 539,497.53 539,497.53 539,497.53 539,497.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-080-2024, contratista:C. FERNANDO COUTIÑO GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:539497.53, importe_modificado:539497.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.65}}{2379550/proyecto_FIN, 2379550/proyecto_INICIO, 2379550/proyecto_FIN, 2379550/proyecto_PROCESO, 2379550/proyecto_FIN, 2379550/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 539,497.53 539,497.53
2024 3 CHP240202379657Proyecto de inversión1,707,711.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1707711.55, modificado:1707711.55}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MACTUMATZA. - 1076657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez107665 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.6, meta_modificada:1020.6}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, AVENIDA SINALOA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A 400 METROS, lon:-93.18009652, lat:16.77872438}}17/06/2024 17/08/2024 1,707,711.55 1,707,711.55 1,707,711.55 1,707,711.55 1,707,711.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-098-2024, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1707711.55, importe_modificado:1707711.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.6}}{2379657/proyecto_INICIO, 2379657/proyecto_PROCESO, 2379657/proyecto_INICIO, 2379657/proyecto_PROCESO, 2379657/proyecto_INICIO, 2379657/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,707,711.55 1,707,711.55
2024 3 CHP240202379808Proyecto de inversión1,383,988.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383988.65, modificado:1383988.65}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS. EN PALENQUE EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA - 1079637 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque107963 S 131 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:631, direccion:TERRACERÍA TRAMO ONCE DE JULIO - NUEVO MONTES AZULES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN MACEDONIA, 29960 ONCE DE JULIO 2DA. SECCIÓN (MACEDONIA), PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO , lon:-91.444066, lat:17.219805}}10/06/2024 15/08/2024 1,383,988.65 1,383,988.65 1,383,988.65 1,383,988.65 1,383,988.65 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146458, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1041693.2, importe_modificado:1041693.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}}{2379808/proyecto_INICIO, 2379808/proyecto_PROCESO, 2379808/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,383,988.65 1,383,988.65
2024 3 CHP240202393993Proyecto de inversión541,828.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541828.22, modificado:541828.22}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICOO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE, - 1708847 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango170884 S 680 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA CHAPULTENANGO, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , EN EL BARRIO GUADALUPE. A LADO DEL DOMO, lon:-93.12959263, lat:17.33790114}}13/05/2024 25/06/2024 541,828.22 541,828.22 541,828.22 541,828.22 541,828.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mcc/dopm/fismdf/010/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS MARINA, convocante:municipio de chapultenango, monto:541826.22, importe_modificado:541826.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2393993/proyecto_INICIO, 2393993/proyecto_PROCESO, 2393993/proyecto_FIN, 2393993/proyecto_INICIO, 2393993/proyecto_PROCESO, 2393993/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 541,828.22 541,828.22
2024 3 CHP240202394278Proyecto de inversión186,652.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186652.98, modificado:186652.98}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 1722167 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate172216 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE VIGESIMA TERCERA ORIENTE Y CALLE VIGESIMA QUINTA NORTE, AVENIDA CENTRAL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE, lon:-92.15169373, lat:14.6878207}}24/06/2024 24/07/2024 186,652.98 186,652.98 186,652.98 186,652.98 186,652.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:186652.98, importe_modificado:186652.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2394278/proyecto_PROCESO, 2394278/proyecto_FIN, 2394278/proyecto_PROCESO, 2394278/proyecto_FIN, 2394278/proyecto_INICIO, 2394278/proyecto_PROCESO, 2394278/proyecto_FIN, 2394278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 186,652.98 186,652.98
2024 3 CHP240302414157Proyecto de inversión1,151,141.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151141.88, modificado:1151141.88}}CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CERRO JAQUIMA MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1959167 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec195916 S 114 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR SN EJIDO CERRO JAQUIMA, 29683 CERRO JAQUIMA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 50 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL 15 TECH, lon:-93.14126914, lat:17.24012439}}26/07/2024 10/09/2024 1,151,141.88 1,151,141.88 1,151,141.88 1,151,141.88 1,151,141.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2024, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1151141.88, importe_modificado:1151141.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1752.0}}{2414157/proyecto_INICIO, 2414157/proyecto_FIN, 2414157/proyecto_PROCESO, 2414157/proyecto_FIN, 2414157/proyecto_INICIO, 2414157/proyecto_PROCESO, 2414157/proyecto_FIN, 2414157/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414157FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,151,141.88 1,151,141.88
2024 3 CHP240202380131Proyecto de inversión384,770.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384770.79, modificado:384770.79}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE MACTUMATZA. - 1076407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez107640 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.05, meta_modificada:217.05}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA TAMAULIPAS COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACIÓN NORTE, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MACTUMATZA, AVENIDA SINALOA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A 400 METROS, lon:-93.18011732, lat:16.77876684}}03/06/2024 03/07/2024 384,770.79 384,770.79 384,770.79 384,770.79 384,770.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-097-2024, contratista:COLUMNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:384770.79, importe_modificado:384770.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.05}}{2380131/proyecto_PROCESO, 2380131/proyecto_INICIO, 2380131/proyecto_PROCESO, 2380131/proyecto_INICIO, 2380131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 384,770.79 384,770.79
2024 3 CHP240202380737Proyecto de inversión1,510,175.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510175.09, modificado:1510175.09}}CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE COLONIA 10 DE ABRIL - 1091787 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate109178 S 168 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, meta_modificada:551.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:293, direccion:CALLE UNO COLONIA 10 DE ABRIL, 30840 10 DE ABRIL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN ANGEL Y AVENIDA TRES, CALLE LOS ALMENDROS DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE AL PONIENTE Y AVANZAR UNA CUADRA SOBRE LA CENTRAL ORI, lon:-92.15969676, lat:14.65795645}}24/05/2024 24/07/2024 1,510,175.09 1,510,175.09 1,510,175.09 1,510,175.09 1,510,175.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/016/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1510175.09, importe_modificado:1510175.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.0}}{2380737/proyecto_INICIO, 2380737/proyecto_PROCESO, 2380737/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,510,175.09 1,510,175.09
2024 3 CHP240202380816Proyecto de inversión661,486.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661486.29, modificado:661486.29}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE. - 1093117 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109311 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.88, meta_modificada:206.88}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA COLONIA REFORMA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.1018446, lat:16.78064387}}03/06/2024 03/07/2024 661,486.29 661,486.29 661,486.29 661,486.29 661,486.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-150-2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:661486.29, importe_modificado:661486.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.88}}{2380816/proyecto_INICIO, 2380816/proyecto_PROCESO, 2380816/proyecto_FIN, 2380816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 661,486.29 661,486.29
2024 3 CHP240202380824Proyecto de inversión549,357.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549357.57, modificado:549357.57}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE. - 1093277 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109327 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.5, meta_modificada:208.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE NORTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 4A NORTE ORIENTE, CALLE 3A ORIENTE NORTE LA COLONIA REFORMA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA , lon:-93.1018607, lat:16.78068496}}03/06/2024 03/07/2024 549,357.57 549,357.57 549,357.57 549,357.57 549,357.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-151-2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:549357.57, importe_modificado:549357.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.5}}{2380824/proyecto_INICIO, 2380824/proyecto_FIN, 2380824/proyecto_PROCESO, 2380824/proyecto_FIN, 2380824/proyecto_PROCESO, 2380824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 549,357.57 549,357.57
2024 3 CHP240202381526Proyecto de inversión2,098,481.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098481.97, modificado:2098481.97}}PAVIMENTACION MIXTA DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 357 - 1111727 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán111172 S 445 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE A SAN JOSE DE LOS LLANOS CANTON SAN JOSÉ LOS LLANOS, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CENTRO DE SALUD Y AVENIDA ALLENDE NORTE, CALLE AL CENTRO DE SALUD ENTRE AVENIDA ALLENDE NORTE CANTON SAN JOSE LOS LLANOS M, lon:-92.453258, lat:14.874396}}19/02/2024 19/05/2024 2,098,481.97 2,098,481.97 2,098,481.97 2,098,481.97 2,098,481.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:CARLOS ERICK NOLASCO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2098481.97, importe_modificado:2098481.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2148.0}}{2381526/proyecto_PROCESO, 2381526/proyecto_INICIO, 2381526/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381526FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,098,481.97 2,098,481.97
2024 3 CHP240202381945Proyecto de inversión2,480,625.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2480625.36, modificado:2480625.36}}CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1138017 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán113801 S 152 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:256, direccion:CALLE INNOMINADAS EJIDO GUADALUPE, 30650 GUADALUPE, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA NUEVO MILENIO Y CALLE HACIA EL AGUACATE, COLONIA GUADALUPE NUEVO MILENIO MAZATAN, CHIAPAS, lon:-92.406912, lat:14.842494}}26/02/2024 26/05/2024 2,480,625.36 2,480,625.36 2,480,625.36 2,480,625.36 2,480,625.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/011/2024, contratista:DANIEL JEREMIAS COTOC, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2480625.36, importe_modificado:2480625.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2381945/proyecto_INICIO, 2381945/proyecto_PROCESO, 2381945/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381945FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,480,625.36 2,480,625.36
2024 3 CHP240202382124Proyecto de inversión4,020,388.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4020388.71, modificado:4020388.71}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE V - 1129067 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112906 S 860 733 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE V, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.73347419, lat:16.70398267}}29/04/2024 27/06/2024 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0028/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4020388.71, importe_modificado:4020388.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10752.0}}{2382124/proyecto_INICIO, 2382124/proyecto_PROCESO, 2382124/proyecto_FIN, 2382124/proyecto_PROCESO, 2382124/proyecto_FIN, 2382124/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,020,388.71 4,020,388.71
2024 3 CHP240202382136Proyecto de inversión2,919,861.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2919861.0, modificado:2919861.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AV. IGNACIO ALLENDE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA CAÑAVERAL - 1129617 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla112961 S 1157 1029 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1602.3, meta_modificada:1602.3}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA CAÑAVERAL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JAIME HERNANDEZ ARMENDARIZ Y CALLE CARLOS MARTINEZ, AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SO, lon:-92.48443236, lat:15.13932799}}01/02/2024 30/04/2024 2,919,861.00 2,919,861.00 2,919,861.00 2,919,861.00 2,919,861.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/013/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2919861.0, importe_modificado:2919861.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1602.3}}{2382136/proyecto_INICIO, 2382136/proyecto_PROCESO, 2382136/proyecto_FIN, 2382136/proyecto_INICIO, 2382136/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,919,861.00 2,919,861.00
2024 3 CHP240202382214Proyecto de inversión171,430.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171430.04, modificado:171430.04}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH - 1132517 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila113251 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.06, meta_modificada:19.06}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 87 + 300 RANCHERIA HICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HICHICH Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RECORRE 0.4 KM SOBRE LA CARRE, lon:-92.42657132, lat:17.39775805}}16/05/2024 30/05/2024 171,430.04 171,430.04 171,430.04 171,430.04 171,430.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-21/2024, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:171430.04, importe_modificado:171430.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.06}}{2382214/proyecto_INICIO, 2382214/proyecto_PROCESO, 2382214/proyecto_FIN, 2382214/proyecto_PROCESO, 2382214/proyecto_FIN, 2382214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 171,430.04 171,430.04
2024 3 CHP240202382302Proyecto de inversión4,164,244.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4164244.43, modificado:4164244.43}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NAVENCHAUC I - 1135357 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113535 S 891 759 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11137.0, meta_modificada:11137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC I, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y PASAJE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.77598056, lat:16.73678319}}10/06/2024 08/08/2024 4,164,244.43 4,164,244.43 4,164,244.43 4,164,244.43 4,164,244.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0042/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4164244.43, importe_modificado:4164244.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11137.0}}{2382302/proyecto_INICIO, 2382302/proyecto_PROCESO, 2382302/proyecto_FIN, 2382302/proyecto_INICIO, 2382302/proyecto_PROCESO, 2382302/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,164,244.43 4,164,244.43
2024 3 CHP240202382325Proyecto de inversión3,747,819.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3747819.99, modificado:3747819.99}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NAVENCHAUC IV - 1136307 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113630 S 802 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10023.0, meta_modificada:10023.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC IV, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.78246078, lat:16.73752294}}10/06/2024 08/08/2024 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0045/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3747819.99, importe_modificado:3747819.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10023.0}}{2382325/proyecto_INICIO, 2382325/proyecto_PROCESO, 2382325/proyecto_FIN, 2382325/proyecto_PROCESO, 2382325/proyecto_FIN, 2382325/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382325FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,747,819.99 3,747,819.99
2024 3 CHP240202382685Proyecto de inversión2,180,549.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180549.81, modificado:2180549.81}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC II - 1145377 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán114537 S 467 397 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5832.0, meta_modificada:5832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE ZEQUENTIC II, 29350 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS, lon:-92.82654939, lat:16.71640598}}15/07/2024 28/08/2024 2,180,549.81 2,180,549.81 2,180,549.81 2,180,549.81 2,180,549.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0058/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2180549.81, importe_modificado:2180549.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5832.0}}{2382685/proyecto_INICIO, 2382685/proyecto_PROCESO, 2382685/proyecto_INICIO, 2382685/proyecto_FIN, 2382685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,180,549.81 2,180,549.81
2024 3 CHP240202383506Proyecto de inversión481,862.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481862.43, modificado:481862.43}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA RÍO PICHUCALCO ENTRE CALLE RÍO AZUFRE Y CALLE RÍO PORTUGAL. - 1170767 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez117076 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.93, meta_modificada:81.93}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO PICHUCALCO COLONIA CANDOX, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIO AZUFRE Y CALLE RIO PORTUGAL, AVENIDA CHULUL LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 300 METR, lon:-93.11067589, lat:16.78000211}}10/06/2024 10/07/2024 481,862.43 481,862.43 481,862.43 481,862.43 481,862.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-134-2024, contratista:GRUPO INTEGRAL BLAFRA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:481862.43, importe_modificado:481862.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.93}}{2383506/proyecto_INICIO, 2383506/proyecto_PROCESO, 2383506/proyecto_INICIO, 2383506/proyecto_PROCESO, 2383506/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383506FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 481,862.43 481,862.43
2024 3 CHP240202383774Proyecto de inversión421,562.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421562.23, modificado:421562.23}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA VEGA DE RIO Y EL JAGUAR - 1191957 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas119195 S 697 571 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+370 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 21 + 370 EJIDO QUIRINGUICHARO, 29957 QUIRINGUICHARO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO QUIRIN, lon:-90.71241829, lat:16.41732757}}01/04/2024 12/04/2024 421,562.23 421,562.23 421,562.23 421,562.23 421,562.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:421562.23, importe_modificado:421562.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}}{2383774/proyecto_INICIO, 2383774/proyecto_PROCESO, 2383774/proyecto_FIN, 2383774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 421,562.23 421,562.23
2024 3 CHP240202384276Proyecto de inversión1,194,578.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194578.78, modificado:1194578.78}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS - 1200927 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate120092 S 202 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.0, meta_modificada:454.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR COLONIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA CD HIDALGO - JARITAS Y CALLE SEXTA PONIENTE, AVENIDA SEXTA SUR DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA , lon:-92.15492605, lat:14.67560275}}30/05/2024 30/06/2024 1,194,578.78 1,194,578.78 1,194,578.78 1,194,578.78 1,194,578.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1194578.78, importe_modificado:1194578.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}{2384276/proyecto_INICIO, 2384276/proyecto_PROCESO, 2384276/proyecto_FIN, 2384276/proyecto_PROCESO, 2384276/proyecto_FIN, 2384276/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,194,578.78 1,194,578.78
2024 3 CHP240202384358Proyecto de inversión4,585,690.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4585690.49, modificado:4585690.49}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR - 1213797 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate121379 S 214 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3091.0, meta_modificada:3091.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CANAL PLUVIAL, CALLE LAS MAÑANITAS DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE A LA CALLE CENTRAL ORIE, lon:-92.15689578, lat:14.66605965}}30/05/2024 30/07/2024 4,585,690.49 4,585,690.49 4,585,690.49 4,585,690.49 4,585,690.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/025/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:4585690.49, importe_modificado:4585690.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3091.0}}{2384358/proyecto_PROCESO, 2384358/proyecto_INICIO, 2384358/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384358FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,585,690.49 4,585,690.49
2024 3 CHP240202384582Proyecto de inversión4,006,884.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4006884.39, modificado:4006884.39}}CONSTRUCCIÓN DE 63 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M. - 1209257 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán120925 S 157 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2426.1, meta_modificada:2426.1}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2 ORIENTE SUR Y CALLE 1 PONIENTE SUR, LA OBRA DE LOS 63 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-92.68758716, lat:17.1712332}}21/06/2024 21/09/2024 4,006,884.39 4,006,884.39 4,006,884.39 4,006,884.39 4,006,884.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:Carlos Genaro Camacho Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4006884.39, importe_modificado:4006884.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2426.1}}{2384582/proyecto_INICIO, 2384582/proyecto_FIN, 2384582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,006,884.39 4,006,884.39
2024 3 CHP240202384876Proyecto de inversión2,131,264.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131264.48, modificado:2131264.48}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. BARRIO NUEVO - 1218387 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Suchiate121838 S 218 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.8, meta_modificada:720.8}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA SEGUNDA NORTE BARRIO NUEVO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE, AVENIDA DECIMA NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO AVANZAR SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-92.15752403, lat:14.68210631}}30/05/2024 30/07/2024 2,131,264.48 2,131,264.48 2,131,264.48 2,131,264.48 2,131,264.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/026/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2131264.48, importe_modificado:2131264.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.8}}{2384876/proyecto_INICIO, 2384876/proyecto_PROCESO, 2384876/proyecto_FIN, 2384876/proyecto_PROCESO, 2384876/proyecto_FIN, 2384876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384876FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,131,264.48 2,131,264.48
2024 3 CHP240202384992Proyecto de inversión850,525.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850525.0, modificado:850525.0}}CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD EJIDO ALTAMIRA - 1223727 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Huixtla122372 S 146 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:197, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ALTAMIRA, 30647 ALTAMIRA (LA PROVIDENCIA), HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE DIAZ JORDAN Y CALLE CHANONA, CALLE CENTRAL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA, lon:-92.59334184, lat:15.06474739}}27/05/2024 24/08/2024 850,525.00 850,525.00 850,525.00 850,525.00 850,525.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/039/2024, contratista:ING. HILBER HILARIO MATIAS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:850525.0, importe_modificado:850525.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.0}}{2384992/proyecto_INICIO, 2384992/proyecto_PROCESO, 2384992/proyecto_FIN, 2384992/proyecto_PROCESO, 2384992/proyecto_FIN, 2384992/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384992FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 850,525.00 850,525.00
2024 3 CHP240202385089Proyecto de inversión1,148,257.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148257.82, modificado:1148257.82}}PAVIMENTACION DE CALLE, CALLE BUENOS AIRES - 1240057 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua124005 S 76 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.0, meta_modificada:959.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN FERNANDO EN LA CALLE BUENOS AIRES, POR EL DEPOSITO RIO TULIJA, lon:-92.34083696, lat:17.54475973}}04/03/2024 01/06/2024 1,148,257.82 1,148,257.82 1,148,257.82 1,148,257.82 1,148,257.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-044/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1148257.82, importe_modificado:1148257.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.0}}{2385089/proyecto_INICIO, 2385089/proyecto_FIN, 2385089/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385089FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,148,257.82 1,148,257.82
2024 3 CHP240202385273Proyecto de inversión3,420,141.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3420141.44, modificado:3420141.44}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS DE BASQUETBOL, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA LINDA VISTA, UNIDAD DEPORTIVA - 1247627 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Cintalapa124762 S 1124 1037 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PERIFERICO CARRETERA INTERNACIONAL COLONIA LINDA VISTA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE LOS LAURELES, CALLE NOVENA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-93.712581, lat:16.690529}}15/04/2024 13/06/2024 3,420,141.44 3,420,141.44 3,420,141.44 3,420,141.44 3,420,141.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/047/2024, contratista:GRUPO DIVIALCONS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3420141.44, importe_modificado:3420141.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}}{2385273/proyecto_PROCESO, 2385273/proyecto_FIN, 2385273/proyecto_PROCESO, 2385273/proyecto_FIN, 2385273/proyecto_INICIO, 2385273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,420,141.44 3,420,141.44
2024 3 CHP240202385420Proyecto de inversión2,285,650.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2285650.4, modificado:2285650.4}}CONSTRUCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1238127 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán123812 S 55 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:126, direccion:CALLE CENTRAL GABINO LOPEZ EJIDO ROGELIO PEÑALOZA ARROYO, 30656 ROGELIO PEÑALOSA ARROYO, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A AQUILES SERDAN Y CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO, EJIDO ROGELIO PEÑALOZA ENTRE CALLE HACIA AQUILES SERDAN Y ADOL, lon:-92.521028, lat:14.940431}}18/03/2024 18/06/2024 2,285,650.40 2,285,650.40 2,285,650.40 2,285,650.40 2,285,650.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:GCM2 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2285650.4, importe_modificado:2285650.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2385420/proyecto_INICIO, 2385420/proyecto_PROCESO, 2385420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,285,650.40 2,285,650.40
2024 3 CHP240202386550Proyecto de inversión4,421,670.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4421670.44, modificado:4421670.44}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC - 1291287 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129128 S 946 806 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11826.0, meta_modificada:11826.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 00000 ZEQUENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.82663522, lat:16.71649846}}01/07/2024 29/08/2024 4,421,670.44 4,421,670.44 4,421,670.44 4,421,670.44 4,421,670.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0050/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4421670.44, importe_modificado:4421670.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11826.0}}{2386550/proyecto_INICIO, 2386550/proyecto_PROCESO, 2386550/proyecto_INICIO, 2386550/proyecto_FIN, 2386550/proyecto_PROCESO, 2386550/proyecto_FIN, 2386550/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,421,670.44 4,421,670.44
2024 3 CHP240202393564Proyecto de inversión3,138,169.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3138169.82, modificado:3138169.82}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE EJIDO LA LIBERTAD - 1689877 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate168987 S 254 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.2, meta_modificada:1719.2}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:14, direccion:AVENIDA CENTRAL SUR EJIDO LA LIBERTAD, 30844 LA LIBERTAD, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, AVENIDA PRIMERA SUR DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPACHULA DONDE HAY QUE AV, lon:-92.19306698, lat:14.59180923}}20/06/2024 20/08/2024 3,138,169.82 3,138,169.82 3,138,169.82 3,138,169.82 3,138,169.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3138169.82, importe_modificado:3138169.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1719.2}}{2393564/proyecto_INICIO, 2393564/proyecto_PROCESO, 2393564/proyecto_FIN, 2393564/proyecto_INICIO, 2393564/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,138,169.82 3,138,169.82
2024 3 CHP240302411622Proyecto de inversión1,121,414.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121414.17, modificado:1121414.17}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1806587 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Berriozábal180658 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A NORTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 6A PONIENTE, REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA REPRESA QUE SE LOCALIZA EN EL BARRIO PENJAMO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.27601476, lat:16.80684192}}17/04/2024 15/05/2024 1,121,414.17 1,121,414.17 1,121,414.17 1,121,414.17 1,121,414.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-016/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1121414.17, importe_modificado:1121414.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2411622/proyecto_INICIO, 2411622/proyecto_PROCESO, 2411622/proyecto_FIN, 2411622/proyecto_INICIO, 2411622/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411622FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,121,414.17 1,121,414.17
2024 3 CHP240302411647Proyecto de inversión371,473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONIL - 1807837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón180783 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:358, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - XIXINTONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO XIXINTONIL, 29940 XIXINTONIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE TENOJIB Y CAMINO SAN JUAN TENOJIB, LOS DORMITORIOS SE CONSTRU, lon:-92.22676331, lat:17.1311875}}22/07/2024 22/08/2024 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/453/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2411647/proyecto_INICIO, 2411647/proyecto_PROCESO, 2411647/proyecto_FIN, 2411647/proyecto_INICIO, 2411647/proyecto_PROCESO, 2411647/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,473.93 371,473.93
2024 3 CHP240302411968Proyecto de inversión1,526,529.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526529.42, modificado:1526529.42}}CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE CHIHUAHUA - 1824507 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas182450 S 305 377 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:19, direccion:EJIDO NUEVO CHIHUAHUA, 29955 NUEVO CHIHUAHUA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 39.23 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ SOBRE LA CARRE, lon:-90.510742, lat:16.256449}}14/06/2024 30/07/2024 1,526,529.42 1,526,529.42 1,526,529.42 1,526,529.42 1,526,529.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-033/2024, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1526529.42, importe_modificado:1526529.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2411968/proyecto_INICIO, 2411968/proyecto_PROCESO, 2411968/proyecto_FIN, 2411968/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411968FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,526,529.42 1,526,529.42
2024 3 CHP240302413983Proyecto de inversión1,837,180.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837180.68, modificado:1837180.68}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EL AZUFRE - 1943277 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas194327 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, AVENIDA YUCATAN LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-90.651422, lat:16.518473}}01/02/2024 29/02/2024 1,837,180.68 1,837,180.68 1,837,180.68 1,837,180.68 1,837,180.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1837180.68, importe_modificado:1837180.68}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2413983/proyecto_INICIO, 2413983/proyecto_FIN, 2413983/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413983FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,837,180.68 1,837,180.68
2024 3 CHP240302414049Proyecto de inversión907,364.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907364.61, modificado:907364.61}}REHABILITACION DEL PERIFERICO EL FRONTERIZO - 1948447 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas194844 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.93, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFERICO FRONTERIZA CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA DE LAS AMERICAS, CALLE JALISCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE, lon:-90.648175, lat:16.519257}}20/05/2024 17/06/2024 907,364.61 907,364.61 907,364.61 907,364.61 907,364.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:907364.61, importe_modificado:907364.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2414049/proyecto_INICIO, 2414049/proyecto_FIN, 2414049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414049FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 907,364.61 907,364.61
2024 3 CHP240302417156Proyecto de inversión999,993.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.59, modificado:999993.59}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LAS GAVIOTAS - 2165197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Ocosingo216519 S 100 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.3, meta_modificada:259.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO BARRIO EL EDEN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GUACAMAYAS, CALLE COLIBRÍ LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA TORTILLERIA LA DELICIOSA UBICADA EN LA CALLE CANARIO ENTRE CALLE GUACAMAYAS Y L, lon:-92.07043846, lat:16.9026659}}01/08/2024 01/10/2024 999,993.59 999,993.59 999,993.59 999,993.59 999,993.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0295/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999993.59, importe_modificado:999993.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.3}}{2417156/proyecto_INICIO, 2417156/proyecto_FIN, 2417156/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417156FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,993.59 999,993.59
2024 3 CHP240202386815Proyecto de inversión314,437.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314437.57, modificado:314437.57}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 1338957 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez133895 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 5A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAM, lon:-93.10207416, lat:16.70442172}}10/06/2024 10/07/2024 314,437.57 314,437.57 314,437.57 314,437.57 314,437.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-155-2024, contratista:ASOCIADOS HEIDY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:314437.57, importe_modificado:314437.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}{2386815/proyecto_INICIO, 2386815/proyecto_PROCESO, 2386815/proyecto_INICIO, 2386815/proyecto_PROCESO, 2386815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 314,437.57 314,437.57
2024 3 CHP240202387305Proyecto de inversión707,074.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707074.66, modificado:707074.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y MANUEL AVILA CAMACHO INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EJIDO ONCE DE ABRIL - 1357487 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez135748 S 653 633 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL EN LA AVENIDA NIÑOS H, lon:-92.14225951, lat:15.05320365}}03/06/2024 03/08/2024 707,074.66 707,074.66 707,074.66 707,074.66 707,074.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-009/2024, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:707074.66, importe_modificado:707074.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}}{2387305/proyecto_INICIO, 2387305/proyecto_PROCESO, 2387305/proyecto_FIN, 2387305/proyecto_INICIO, 2387305/proyecto_PROCESO, 2387305/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387305FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 707,074.66 707,074.66
2024 3 CHP240202387784Proyecto de inversión94,350.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94350.14, modificado:94350.14}}EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y UN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD JET MESIL - 1421117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142111 S 134 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CARRETERA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCION, CARRETERA CAMPO BOLONT, lon:-92.08872908, lat:17.12348983}}17/06/2024 15/07/2024 94,350.14 94,350.14 94,350.14 94,350.14 94,350.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/413/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:94350.14, importe_modificado:94350.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}}{2387784/proyecto_PROCESO, 2387784/proyecto_INICIO, 2387784/proyecto_FIN, 2387784/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 94,350.14 94,350.14
2024 3 CHP240202387857Proyecto de inversión48,460.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD ESPERANZA OCOTAL. - 1426487 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila142648 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHULUM JUAREZ - CHULUM CARDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA ESPERANZA OCOTAL, 29917 ESPERANZA OCOTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON ESPERANZA OCOTAL Y CALLEJON ESPWERANZA OCOTAL 1, 17.34781, lon:-92.5806898, lat:17.3478193}}23/05/2024 06/06/2024 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-27/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2387857/proyecto_INICIO, 2387857/proyecto_PROCESO, 2387857/proyecto_FIN, 2387857/proyecto_INICIO, 2387857/proyecto_PROCESO, 2387857/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387857FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,460.35 48,460.35
2024 3 CHP240202387869Proyecto de inversión48,460.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD CARMEN 2A. SECCION - 1426667 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila142666 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:191, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - A RAYA TABASCO KILÓMETRO 23 + 400 RANCHERIA CARMEN 2A SECCION, 29913 CARMEN 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CARMEN 2A SECCION Y CALLEJON INNOMINADO, EL PR, lon:-92.49439, lat:17.553616}}23/05/2024 06/06/2024 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-29/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2387869/proyecto_INICIO, 2387869/proyecto_PROCESO, 2387869/proyecto_FIN, 2387869/proyecto_PROCESO, 2387869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,460.35 48,460.35
2024 3 CHP240202388431Proyecto de inversión6,126,271.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6126271.45, modificado:6126271.45}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA VIALIDAD ENTRE LAS AVENIDAS SEGUNDA Y TERCERA SUR ENTRE LAS CALLES SÉPTIMA Y DÉCIMA PONIENTE EN LA CONCORDIA BARRIO SAN PEDRO. - 1440927 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia144092 S 89 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4028.1, meta_modificada:4028.1}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA PONIENTE Y CALLE DECIMA PONIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR LA VIALIDAD A PAVIMENTAR SE UBICA ENTRE LAS AVENIDAS SEGUNDA Y TERCERA SUR ENTRE LAS CALLES SÉ, lon:-92.69941132, lat:16.1175335}}11/06/2024 24/08/2024 6,126,271.45 6,126,271.45 6,126,271.45 6,126,271.45 6,126,271.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/038-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6126271.45, importe_modificado:6126271.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4028.1}}{2388431/proyecto_INICIO, 2388431/proyecto_PROCESO, 2388431/proyecto_INICIO, 2388431/proyecto_PROCESO, 2388431/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388431FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,126,271.45 6,126,271.45
2024 3 CHP240202388921Proyecto de inversión1,665,962.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665962.91, modificado:1665962.91}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR CLAVE 07DCC044IG EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 1455307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila145530 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:388.72, meta_modificada:388.72}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JAIME SABINES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA MOCTEZUMA EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-92.404652, lat:17.41184}}20/05/2024 03/07/2024 1,665,962.91 1,665,962.91 1,665,962.91 1,665,962.91 1,665,962.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-126/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1665962.91, importe_modificado:1665962.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:388.72}}{2388921/proyecto_INICIO, 2388921/proyecto_PROCESO, 2388921/proyecto_INICIO, 2388921/proyecto_FIN, 2388921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,665,962.91 1,665,962.91
2024 3 CHP240202389731Proyecto de inversión529,991.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529991.0, modificado:529991.0}}REHABILITACION DE LA RED DE SANITARIO EN C. GUERRERO PONIENTE ENTRE AV. GALEANA NORTE Y AV. ALDAMA NORTE - 1465427 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla146542 S 213 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.4, meta_modificada:119.4}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SAN FRANCISCO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA GALEANA, CALLE FERROCARRIL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALLE FCO I MADERO HASTA LLEGAR A LA, lon:-92.46709088, lat:15.14178323}}03/06/2024 31/08/2024 529,991.00 529,991.00 529,991.00 529,991.00 529,991.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/032/2024, contratista:ARQ. FELIPE TRINIDAD GORDILLO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:529991.0, importe_modificado:529991.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.4}}{2389731/proyecto_INICIO, 2389731/proyecto_FIN, 2389731/proyecto_INICIO, 2389731/proyecto_FIN, 2389731/proyecto_PROCESO, 2389731/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 529,991.00 529,991.00
2024 3 CHP240202390364Proyecto de inversión1,167,050.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167050.43, modificado:1167050.43}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO LOS ANZA - 1494977 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando149497 S 6367 6366 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:AVENIDA 3RA AVENIDA SUR PONIENTE BARRIO LOS ANZAS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALZADA ESCOLAR Y CALLE CENTRAL SUR, HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05205.122N93C2B01226.222W16.868409393.2080467,18.5ZDATA, lon:-93.207284, lat:16.868082}}20/05/2024 20/08/2024 1,167,050.43 1,167,050.43 1,167,050.43 1,167,050.43 1,167,050.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-32/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1167050.43, importe_modificado:1167050.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2390364/proyecto_FIN, 2390364/proyecto_INICIO, 2390364/proyecto_PROCESO, 2390364/proyecto_INICIO, 2390364/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,167,050.43 1,167,050.43
2024 3 CHP240202390384Proyecto de inversión2,267,858.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267858.12, modificado:2267858.12}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, REHABILITACION DE CAPTACION O PRESA, REHABILITACIN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN TILA LOCALIDAD PASO CHINAL - 1496557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila149655 S 395 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1962.58, meta_modificada:1962.58}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:161, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 34 + 600 EJIDO PASO CHINAL, 29913 PASO CHINAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PASO CHINAL Y CALLE INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO PARTIENDO DEL , lon:-92.514084, lat:17.49952421}}27/05/2024 25/07/2024 2,267,858.12 2,267,858.12 2,267,858.12 2,267,858.12 2,267,858.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-135/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2267858.12, importe_modificado:2267858.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1962.58}}{2390384/proyecto_INICIO, 2390384/proyecto_PROCESO, 2390384/proyecto_INICIO, 2390384/proyecto_PROCESO, 2390384/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,267,858.12 2,267,858.12
2024 3 CHP240202390389Proyecto de inversión6,645,347.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6645347.19, modificado:6645347.19}}AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 1496907 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá149690 S 152 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25950.0, meta_modificada:25950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR - LA PRIMAVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 COLONIA EL PORVENIR, 29923 EL PORVENIR, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BAMBU A EL PORVENIR Y CAMINO LA PRIMAVERA A SAN RAFAEL, NOS DIRIGIMOS AL O, lon:-92.32776237, lat:17.34344114}}17/06/2024 30/08/2024 6,645,347.19 6,645,347.19 6,645,347.19 6,645,347.19 6,645,347.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-071/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6645347.19, importe_modificado:6645347.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25950.0}}{2390389/proyecto_INICIO, 2390389/proyecto_PROCESO, 2390389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,645,347.19 6,645,347.19
2024 3 CHP240202390413Proyecto de inversión1,599,818.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599818.64, modificado:1599818.64}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES - 1498627 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec149862 S 1810 1750 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE VARIAS COLONIA NUEVA SESECAPA, 30563 SESECAPA, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LAS LUMINARIAS SE COLOCARAN EN DIFERENTES CALLES Y COMUNIDADES, lon:-92.82628319, lat:15.40232297}}03/06/2024 05/08/2024 1,599,818.64 1,599,818.64 1,599,818.64 1,599,818.64 1,599,818.64 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-AD03/2024, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1599818.64, importe_modificado:1599818.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}{2390413/proyecto_INICIO, 2390413/proyecto_FIN, 2390413/proyecto_PROCESO, 2390413/proyecto_FIN, 2390413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,599,818.64 1,599,818.64
2024 3 CHP240202390498Proyecto de inversión2,953,396.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2953396.88, modificado:2953396.88}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 1501877 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán150187 S 180 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DEISOL BARRIO CIELO AZUL, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE GALAXIAS Y AVENIDA ORION, AVENIDA PEGASO BARRIO CIELO AZUL CABECERA MUNICIPAL, MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.455937, lat:14.855974}}18/03/2024 18/06/2024 2,953,396.88 2,953,396.88 2,953,396.88 2,953,396.88 2,953,396.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2953396.88, importe_modificado:2953396.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.0}}{2390498/proyecto_PROCESO, 2390498/proyecto_INICIO, 2390498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,953,396.88 2,953,396.88
2024 3 CHP240202391179Proyecto de inversión3,338,519.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338519.0, modificado:3338519.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA PERLA - 1549197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula154919 S 1322 1176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1322.3, meta_modificada:1322.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR LA PERLA. AVENIDA AGUA MARINA COLONIA LA PERLA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ZAFAIRO Y CALLE RUBI, CALLE DIAMANTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 7A CALLE PONIENTEORI, lon:-92.238317, lat:14.901667}}13/06/2024 13/09/2024 3,338,519.00 3,338,519.00 3,338,519.00 3,338,519.00 3,338,519.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0062/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3338519.0, importe_modificado:3338519.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1322.3}}{2391179/proyecto_INICIO, 2391179/proyecto_FIN, 2391179/proyecto_PROCESO, 2391179/proyecto_FIN, 2391179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,338,519.00 3,338,519.00
2024 3 CHP240202391207Proyecto de inversión6,464,956.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6464956.0, modificado:6464956.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL PACIFICO - 1550367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula155036 S 2556 2274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.5, meta_modificada:2560.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:PROLONGACION 3A PROLONGACION COLONIA PACIFICO, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AVENIDA SUR Y CALLE 28A CALLE ORIENTE, AVENIDA 7A AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA, lon:-92.265285, lat:14.891313}}13/06/2024 13/09/2024 6,464,956.00 6,464,956.00 6,464,956.00 6,464,956.00 6,464,956.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0007/2024, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6464956.0, importe_modificado:6464956.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.5}}{2391207/proyecto_PROCESO, 2391207/proyecto_INICIO, 2391207/proyecto_PROCESO, 2391207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391207FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,464,956.00 6,464,956.00
2024 3 CHP240202391226Proyecto de inversión4,205,576.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4205576.01, modificado:4205576.01}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHUILA - 1551697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez155169 S 5595 6209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.4, meta_modificada:59.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA COLIMA Y AVENIDA COAHULA, CALLE NUEVO LEON LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A 200 METROS DE LA FUNERARIA LA ECONOM, lon:-93.18261027, lat:16.76579956}}17/06/2024 17/08/2024 4,205,576.01 4,205,576.01 4,205,576.01 4,205,576.01 4,205,576.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-183-2024, contratista:LAURA IVETTE LARA GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4205576.01, importe_modificado:4205576.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.4}}{2391226/proyecto_PROCESO, 2391226/proyecto_INICIO, 2391226/proyecto_PROCESO, 2391226/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,205,576.01 4,205,576.01
2024 3 CHP240202391576Proyecto de inversión3,624,591.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3624591.9, modificado:3624591.9}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN LA CALLE MARIANO BERMUDEZ Y CALLEJON G. ALBERTO PINEDA - 1590207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas159020 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.05, meta_modificada:420.05}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO BERMUDES Y CALLEJON G. ALBERTO PINEDA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION INSURGENTES Y CALZADA ADOLFO LOPEZ, CALLE NARVAEZ LA OBRA SE , lon:-92.63460034, lat:16.71120507}}20/06/2024 20/09/2024 3,624,591.90 3,624,591.90 3,624,591.90 3,624,591.90 3,624,591.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/042/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3624591.9, importe_modificado:3624591.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.05}}{2391576/proyecto_INICIO, 2391576/proyecto_FIN, 2391576/proyecto_PROCESO, 2391576/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391576FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,624,591.90 3,624,591.90
2024 3 CHP240202392082Proyecto de inversión1,215,172.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215172.58, modificado:1215172.58}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RAYON LOCALIDAD UNION LAJAS - 1622017 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Rayón162201 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLEJON UNION LAJAS EJIDO UNION LAJAS, 29740 RIVERA UNIÓN LAJAS, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ Y BRECHA UNION LAJAS, EN EL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE LOCALIZA LA CALLE PRIMERA AVENIDA SUR ORIEN, lon:-92.99181813, lat:17.22882796}}29/01/2024 29/03/2024 1,215,172.58 1,215,172.58 1,215,172.58 1,215,172.58 1,215,172.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/008-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1215172.68, importe_modificado:1215172.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1165.0}}{2392082/proyecto_PROCESO, 2392082/proyecto_INICIO, 2392082/proyecto_PROCESO, 2392082/proyecto_FIN, 2392082/proyecto_INICIO, 2392082/proyecto_PROCESO, 2392082/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392082FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,215,172.58 1,215,172.58
2024 3 CHP240202392364Proyecto de inversión3,822,832.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3822832.0, modificado:3822832.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LA CIMA - 1636337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula163633 S 1513 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CHICHONAL COLONIA LA CIMA, 30755 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ETNA Y CALLE PRIVADA, CALLE TACANA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE TRANSITAMOS HASTA LLEGAR A , lon:-92.285248, lat:14.92121}}13/06/2024 13/09/2024 3,822,832.00 3,822,832.00 3,822,832.00 3,822,832.00 3,822,832.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0059/2024, contratista:RL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3822832.0, importe_modificado:3822832.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1629.0}}{2392364/proyecto_INICIO, 2392364/proyecto_FIN, 2392364/proyecto_PROCESO, 2392364/proyecto_FIN, 2392364/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,822,832.00 3,822,832.00
2024 3 CHP240202392442Proyecto de inversión3,174,015.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3174015.0, modificado:3174015.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO FRAY MATIAS DE CORDOVA - 1640567 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula164056 S 1257 1118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.5, meta_modificada:1423.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR FRACCIONAMIENTO FRAY MATÍAS DE CÓRDOVA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE VICENTE SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMO, lon:-92.267875, lat:14.892775}}13/06/2024 13/09/2024 3,174,015.00 3,174,015.00 3,174,015.00 3,174,015.00 3,174,015.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0004/2024, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3174015.0, importe_modificado:3174015.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1423.5}}{2392442/proyecto_PROCESO, 2392442/proyecto_INICIO, 2392442/proyecto_PROCESO, 2392442/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,174,015.00 3,174,015.00
2024 3 CHP240202392618Proyecto de inversión5,341,376.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5341376.0, modificado:5341376.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DOS DE MARZO - 1650557 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165055 S 2112 1880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.3, meta_modificada:1807.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALAJARA COLONIA 2 DE MARZO, 30793 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MADRID Y ANDADOR DOS, CALLE CATARGENA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE HASTA EL CRUCER, lon:-92.257424, lat:14.884697}}13/06/2024 13/09/2024 5,341,376.00 5,341,376.00 5,341,376.00 5,341,376.00 5,341,376.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0014/2024, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5341376.0, importe_modificado:5341376.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.3}}{2392618/proyecto_INICIO, 2392618/proyecto_FIN, 2392618/proyecto_PROCESO, 2392618/proyecto_FIN, 2392618/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,341,376.00 5,341,376.00
2024 3 CHP240202392664Proyecto de inversión3,924,108.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3924108.0, modificado:3924108.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 1653877 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165387 S 1553 1382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.4, meta_modificada:1760.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HEBRON COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 30797 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JERUSALEM Y CALLE CANAAN, CALLE NAZARET PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR A, lon:-92.284378, lat:14.880588}}13/06/2024 13/09/2024 3,924,108.00 3,924,108.00 3,924,108.00 3,924,108.00 3,924,108.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0072/2024, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3924108.0, importe_modificado:3924108.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.4}}{2392664/proyecto_INICIO, 2392664/proyecto_FIN, 2392664/proyecto_PROCESO, 2392664/proyecto_FIN, 2392664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,924,108.00 3,924,108.00
2024 3 CHP240202392713Proyecto de inversión266,122.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266122.0, modificado:266122.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA ESQUIPULAS - 1655367 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula165536 S 109 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.8, meta_modificada:107.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE MELOCOTON COLONIA ESQUIPULAS, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A AVENIDA SUR PAR VIAL Y CALLE AMAPOLA, CALLE NANCE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE H, lon:-92.272577, lat:14.879041}}13/06/2024 13/09/2024 266,122.00 266,122.00 266,122.00 266,122.00 266,122.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/OT/0001/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:266122.0, importe_modificado:266122.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.8}}{2392713/proyecto_INICIO, 2392713/proyecto_FIN, 2392713/proyecto_PROCESO, 2392713/proyecto_FIN, 2392713/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 266,122.00 266,122.00
2024 3 CHP240202392772Proyecto de inversión4,597,183.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4597183.0, modificado:4597183.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA PEDREGAL SAN ANGEL - 1657457 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165745 S 1819 1618 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.8, meta_modificada:1744.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS AMATES COLONIA PEDREGAL SAN ÁNGEL, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PUENTE DE RIO TIPLILLO Y CALLE PARAISO, CALLE PUESTA EL SOL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENI, lon:-92.282047, lat:14.905275}}13/06/2024 13/09/2024 4,597,183.00 4,597,183.00 4,597,183.00 4,597,183.00 4,597,183.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0037/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4597183.0, importe_modificado:4597183.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.8}}{2392772/proyecto_INICIO, 2392772/proyecto_PROCESO, 2392772/proyecto_FIN, 2392772/proyecto_PROCESO, 2392772/proyecto_FIN, 2392772/proyecto_INICIO, 2392772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392772FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,597,183.00 4,597,183.00
2024 3 CHP240202392799Proyecto de inversión1,736,589.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736589.0, modificado:1736589.0}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CONCHITAS - 1659127 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula165912 S 113 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1657.5, meta_modificada:1657.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1056, direccion:CALLE INNOMINADA LAS CONCHITAS, 30734 LAS CONCHITAS, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE LA PLANTA POTABILIZADORA SE GIRA A LA DERECHA EN EL PRIMER DESVIO CARRETERA A EJIDO, lon:-92.250678, lat:14.959052}}13/06/2024 13/09/2024 1,736,589.00 1,736,589.00 1,736,589.00 1,736,589.00 1,736,589.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0070/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1736589.0, importe_modificado:1736589.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1657.5}}{2392799/proyecto_INICIO, 2392799/proyecto_FIN, 2392799/proyecto_PROCESO, 2392799/proyecto_FIN, 2392799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,736,589.00 1,736,589.00
2024 3 CHP240202392891Proyecto de inversión4,059,128.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4059128.0, modificado:4059128.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS LIRIOS - 1662757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula166275 S 1606 1430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1693.0, meta_modificada:1693.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA GARDENIAS COLONIA LOS LIRIOS, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ENTRADA A PLAYA GRANDE, AVENIDA CRISANTEMO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE, lon:-92.299934, lat:14.8936}}13/06/2024 13/09/2024 4,059,128.00 4,059,128.00 4,059,128.00 4,059,128.00 4,059,128.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0068/2024, contratista:PROMOTORA DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4059128.0, importe_modificado:4059128.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}}{2392891/proyecto_INICIO, 2392891/proyecto_PROCESO, 2392891/proyecto_FIN, 2392891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,059,128.00 4,059,128.00
2024 3 CHP240202393278Proyecto de inversión367,199.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367199.02, modificado:367199.02}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 15.056, PROPIEDAD EL ANONAL - 1677577 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla167757 S 43 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15056.0, meta_modificada:15056.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:233, direccion:CAMINO TRAMO PROPIEDAD EL ANONAL - CHECUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 056 BARRIO EL ANONAL, 30914 EL ANONAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ANONAL Y CAMINO OJO DE AGUA, CAMINO BERRIOZABAL SE ENCUENTRA A UNA CUARENTA Y, lon:-92.287489, lat:15.278877}}15/07/2024 19/08/2024 367,199.02 367,199.02 367,199.02 367,199.02 367,199.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147232, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:367199.02, importe_modificado:367199.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15056.0}}{2393278/proyecto_INICIO, 2393278/proyecto_FIN, 2393278/proyecto_PROCESO, 2393278/proyecto_FIN, 2393278/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 367,199.02 367,199.02
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2024 3 CHP240202393442Proyecto de inversión762,255.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762255.01, modificado:762768.46}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 1684017 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocotepec168401 S 316 287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:9, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANDRÉS CARRIZAL, 29683 SAN ANDRÉS CARRIZAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 50 , lon:-93.14242486, lat:17.2158661}}12/06/2024 16/08/2024 762,768.46 762,768.46 762,768.46 762,768.46 762,768.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2024, contratista:JOSE MARBEY MORALES HENANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:762768.46, importe_modificado:762768.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}{2393442/proyecto_PROCESO, 2393442/proyecto_INICIO, 2393442/proyecto_FIN, 2393442/proyecto_INICIO, 2393442/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 762,255.01 762,768.46
2024 3 CHP240202394687Proyecto de inversión1,117,145.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117145.9, modificado:1117145.9}}CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 63 EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO VEINTE DE NOVIEMBRE - 1737297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón173729 S 340 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 63 QUE SE UBICA EN BACHAJÓN BARRIO 20, lon:-92.19327656, lat:17.03250047}}24/06/2024 24/09/2024 1,117,145.90 1,117,145.90 1,117,145.90 1,117,145.90 1,117,145.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/447/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1117145.9, importe_modificado:1117145.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}{2394687/proyecto_INICIO, 2394687/proyecto_PROCESO, 2394687/proyecto_INICIO, 2394687/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,117,145.90 1,117,145.90
2024 3 CHP240202395025Proyecto de inversión1,160,634.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160634.89, modificado:1160634.89}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIOS SAN JUAN 1A. SECCION - 1751157 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila175115 S 80 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS E INDEPENDENCIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA MORELOS DEL PARQUE DE PETALCINGO EN LA CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A LA , lon:-92.416453, lat:17.224624}}29/05/2024 09/08/2024 1,160,634.89 1,160,634.89 1,160,634.89 1,160,634.89 1,160,634.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-140/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1160634.89, importe_modificado:1160634.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}{2395025/proyecto_INICIO, 2395025/proyecto_FIN, 2395025/proyecto_PROCESO, 2395025/proyecto_FIN, 2395025/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395025FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,160,634.89 1,160,634.89
2024 3 CHP240202395245Proyecto de inversión345,595.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345595.13, modificado:345595.13}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1762437 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá176243 S 3762 3363 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21036328, lat:17.09372323}}22/03/2024 22/04/2024 345,595.13 345,595.13 345,595.13 345,595.13 345,595.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:345595.13, importe_modificado:345595.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}}{2395245/proyecto_PROCESO, 2395245/proyecto_FIN, 2395245/proyecto_PROCESO, 2395245/proyecto_INICIO, 2395245/proyecto_FIN, 2395245/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395245FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,595.13 345,595.13
2024 3 CHP240202395278Proyecto de inversión1,759,782.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1759782.98, modificado:1759782.98}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. - 1763927 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla176392 S 124 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:252, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL BARRIO LA SOLEDAD, 30919 LA SOLEDAD, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL EJIDO NIQUIVIL Y CAMINO HACIA AL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA A 1 HORA Y 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.20647979, lat:15.24382173}}01/07/2024 15/09/2024 1,759,782.98 1,759,782.98 1,759,782.98 1,759,782.98 1,759,782.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-048/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1759782.98, importe_modificado:1759782.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1528.0}}{2395278/proyecto_FIN, 2395278/proyecto_PROCESO, 2395278/proyecto_INICIO, 2395278/proyecto_PROCESO, 2395278/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,759,782.98 1,759,782.98
2024 3 CHP240202395285Proyecto de inversión215,639.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215639.65, modificado:215639.65}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE, CONSTRUCCION DE GUARNICION Y MURO DE CONTENCION EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA CRUZADA - 1764317 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila176431 S 32 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.5, meta_modificada:59.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - PETALCINGO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO LA CRUZADA Y CALLE INSURGENTES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUE, lon:-92.412437, lat:17.227088}}28/05/2024 11/06/2024 215,639.65 215,639.65 215,639.65 215,639.65 215,639.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-41/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:215639.65, importe_modificado:215639.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.5}}{2395285/proyecto_INICIO, 2395285/proyecto_PROCESO, 2395285/proyecto_FIN, 2395285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 215,639.65 215,639.65
2024 3 CHP240202397916Proyecto de inversión1,164,717.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164717.28, modificado:1164717.28}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN MARCOS ASENTAMIENTO SAN MARCOS7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0010 N 0 0 287 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9570.0, meta_modificada:9570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.790224, lat:15.956791}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 final , lon:-92.774914, lat:15.973634}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 inicio, lon:-92.79319, lat:15.959409}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 03 final, lon:-92.806474, lat:15.950675}, geo5: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 03 inicio , lon:-92.798256, lat:15.963666}, geo6: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 02 final, lon:-92.796048, lat:15.940435}}24/04/2024 31/05/2024 1,164,717.28 1,164,717.28 1,164,717.28 1,164,717.28 1,164,717.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/001-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1164717.28, importe_modificado:1164717.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9570.0}}{2397916/proyecto_INICIO, 2397916/proyecto_PROCESO, 2397916/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,164,717.28 1,164,717.28
2024 3 CHP240202397994Proyecto de inversión2,955,176.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2955176.18, modificado:2955176.18}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD INDEPENDENCIA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0015 N 0 0 2190 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:independencia sc (inicio), lon:-92.844377, lat:16.093925}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:san felipe (final), lon:-92.868683, lat:16.046111}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:san felipe (inicio), lon:-92.859827, lat:16.08945}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:independencia sc (final), lon:-92.838975, lat:16.107962}}08/05/2024 06/07/2024 2,955,176.18 2,955,176.18 2,955,176.18 2,955,176.18 2,955,176.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/005-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2955176.18, importe_modificado:2955176.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}}{2397994/proyecto_PROCESO, 2397994/proyecto_INICIO, 2397994/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397994FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2,955,176.18 2,955,176.18
2024 3 CHP240302402822Proyecto de inversión5,854,738.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5854738.0, modificado:5854738.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 1A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 11A. CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0007-F4036N 0 0 4375 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5992.5, meta_modificada:5992.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:1A. AVENIDA NORTE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 11A. CALLE ORIENTE EN COLONIA CENTRO C.P. 30700, lon:-92.261556, lat:14.907918}}23/07/2024 15/09/2024 5,854,738.00 5,854,738.00 5,854,738.00 5,854,738.00 5,854,738.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0007/2024, contratista:MIGUEL ANGEL PENAGOS SEN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5854738.0, importe_modificado:5854738.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5992.5}}{2402822/proyecto_FIN, 2402822/proyecto_INICIO, 2402822/proyecto_PROCESO, 2402822/proyecto_INICIO, 2402822/proyecto_PROCESO, 2402822/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402822FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 5,854,738.00 5,854,738.00
2024 3 CHP240302408269Proyecto de inversión3,141,627.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3141627.08, modificado:3141627.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL Y CALLE INNOMINADA 3 DE PESQUERIA SAN LUQUEÑO LA COSTA. - 333677 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá33367 S 124 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1784.4, meta_modificada:1788.87}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:164, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SAN LUQUEÑO PESQUERÍA SAN LUQUEÑO LA COSTA, 30503 SAN LUQUEÑO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA1 Y CALLE INNOMINADA 3, ESTE PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD SOBRE , lon:-93.8442, lat:16.011808}}04/03/2024 30/04/2024 3,141,627.08 3,141,627.08 3,141,627.08 3,141,627.08 3,141,627.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/011/2024, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:3141627.08, importe_modificado:3141627.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.87}}{2408269/proyecto_INICIO, 2408269/proyecto_PROCESO, 2408269/proyecto_INICIO, 2408269/proyecto_FIN, 2408269/proyecto_PROCESO, 2408269/proyecto_FIN, 2408269/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,141,627.08 3,141,627.08
2024 3 CHP240302408626Proyecto de inversión1,457,819.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457819.86, modificado:1457819.86}}REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LINDA VISTA - 508927 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal50892 S 1061 1021 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNI, lon:-93.26451081, lat:16.79578808}}12/02/2024 29/03/2024 1,457,819.86 1,457,819.86 1,457,819.86 1,457,819.86 1,457,819.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-008/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1457819.86, importe_modificado:1457819.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}}{2408626/proyecto_INICIO, 2408626/proyecto_PROCESO, 2408626/proyecto_INICIO, 2408626/proyecto_PROCESO, 2408626/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302408626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,457,819.86 1,457,819.86
2024 3 CHP240302408728Proyecto de inversión820,605.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820605.62, modificado:820605.62}}AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA EN CABECERA MUNICIPAL EN TZIMOL - 574707 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tzimol57470 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA PONIENTE Y AVENIDA 14 SUR, AVENIDA 15 SUR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL, lon:-92.17784673, lat:16.17465227}}01/03/2024 31/03/2024 820,605.62 820,605.62 820,605.62 820,605.62 820,605.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:820605.62, importe_modificado:820605.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}{2408728/proyecto_INICIO, 2408728/proyecto_FIN, 2408728/proyecto_PROCESO, 2408728/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302408728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 820,605.62 820,605.62
2024 3 CHP240302408730Proyecto de inversión615,252.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615252.52, modificado:615252.52}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 574847 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol57484 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A NORTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y CALLE 11A PONIENTE, CALLE 12 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ DE TZIMOL CHIAPAS, lon:-92.19943562, lat:16.17784808}}15/04/2024 29/05/2024 615,252.52 615,252.52 615,252.52 615,252.52 615,252.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:615252.52, importe_modificado:615252.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}}{2408730/proyecto_INICIO, 2408730/proyecto_FIN, 2408730/proyecto_PROCESO, 2408730/proyecto_FIN, 2408730/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302408730FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 615,252.52 615,252.52
2024 3 CHP240302408731Proyecto de inversión258,971.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258971.38, modificado:258971.38}}AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - 575277 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol57527 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y AVENIDA 9A SUR, AVENIDA 10A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TZIMOL CHIAPAS, lon:-92.18754151, lat:16.17317349}}05/02/2024 19/02/2024 258,971.38 258,971.38 258,971.38 258,971.38 258,971.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/ORDEN/FAISMUN-002/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:258971.38, importe_modificado:258971.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}}{2408731/proyecto_INICIO, 2408731/proyecto_PROCESO, 2408731/proyecto_FIN, 2408731/proyecto_INICIO, 2408731/proyecto_PROCESO, 2408731/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302408731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 258,971.38 258,971.38
2024 3 CHP240302408851Proyecto de inversión609,824.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609824.3, modificado:609824.3}}REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 639607 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal63960 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.27449153, lat:16.80244019}}12/02/2024 05/03/2024 609,824.30 609,824.30 609,824.30 609,824.30 609,824.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-009/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:609824.3, importe_modificado:609824.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{2408851/proyecto_INICIO, 2408851/proyecto_PROCESO, 2408851/proyecto_FIN, 2408851/proyecto_INICIO, 2408851/proyecto_PROCESO, 2408851/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408851FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 609,824.30 609,824.30
2024 3 CHP240302409393Proyecto de inversión1,446,582.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446582.69, modificado:1446582.69}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN CINCO DE MAYO - 963987 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez96398 S 106 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - CINCO DE MAYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA CINCO DE MAYO, 29514 CINCO DE MAYO, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA DESVIACION , lon:-93.22512758, lat:17.67345333}}03/06/2024 03/09/2024 1,446,582.69 1,446,582.69 1,446,582.69 1,446,582.69 1,446,582.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOCINCO2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1446582.69, importe_modificado:1446582.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:720.0}}{2409393/proyecto_INICIO, 2409393/proyecto_PROCESO, 2409393/proyecto_FIN, 2409393/proyecto_PROCESO, 2409393/proyecto_FIN, 2409393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,446,582.69 1,446,582.69
2024 3 CHP240302409417Proyecto de inversión4,441,986.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4441986.0, modificado:4441986.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 977957 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas97795 S 2200 2300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA DECIMA PONIENTE NORTE BARRIO SANTA CECILIA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE SEPTIMA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN BARRIO SANTA CECILIA Y SE PARTE DE, lon:-91.99728656, lat:16.31753082}}29/04/2024 15/06/2024 4,441,986.00 4,441,986.00 4,441,986.00 4,441,986.00 4,441,986.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0097-FAISMUN-2024, contratista:HECTOR ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4441986.0, importe_modificado:4441986.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2409417/proyecto_PROCESO, 2409417/proyecto_FIN, 2409417/proyecto_PROCESO, 2409417/proyecto_INICIO, 2409417/proyecto_FIN, 2409417/proyecto_INICIO, 2409417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302409417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,441,986.00 4,441,986.00
2024 3 CHP240302409470Proyecto de inversión1,056,108.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056108.58, modificado:1056108.58}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES EN BELISARIO DOMINGUEZ - 1010667 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez101066 S 63 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:5, direccion:CALLE TRES EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29510 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DOS Y CALLE CUATRO, CALLE TRES LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNCIPAL TOMANDO LA CARRETERA JUAREZ A REFORMA ENTRANDO , lon:-93.14772326, lat:17.60302838}}15/06/2024 15/09/2024 1,056,108.58 1,056,108.58 1,056,108.58 1,056,108.58 1,056,108.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCALLEBELISARIO2024, contratista:INGENIERIA APLICADA CINTALAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1056108.58, importe_modificado:1056108.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}}{2409470/proyecto_FIN, 2409470/proyecto_INICIO, 2409470/proyecto_PROCESO, 2409470/proyecto_INICIO, 2409470/proyecto_PROCESO, 2409470/proyecto_FIN, 2409470/proyecto_INICIO, 2409470/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,056,108.58 1,056,108.58
2024 3 CHP240302409949Proyecto de inversión2,323,176.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323176.98, modificado:2323176.98}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA MARIO AGUILERA DORANTES - 1231527 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez123152 S 89 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - MARIO AGUILERA DORANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 RANCHERIA MARIO AGUILERA DORANTES, 29518 MARIO AGUILERA DORANTES, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRETERA A MUNDO NU, lon:-93.26267565, lat:17.7869436}}15/06/2024 15/09/2024 2,323,176.98 2,323,176.98 2,323,176.98 2,323,176.98 2,323,176.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMTECHADOAGUILERA2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2323176.98, importe_modificado:2323176.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}}{2409949/proyecto_INICIO, 2409949/proyecto_PROCESO, 2409949/proyecto_FIN, 2409949/proyecto_INICIO, 2409949/proyecto_PROCESO, 2409949/proyecto_FIN, 2409949/proyecto_INICIO, 2409949/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,323,176.98 2,323,176.98
2024 3 CHP240302410047Proyecto de inversión772,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772500.0, modificado:772500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 1326027 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó132602 S 50 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1473.0, meta_modificada:1473.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29870 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 20, lon:-92.53500925, lat:16.91645859}}08/01/2024 19/01/2024 772,500.00 772,500.00 772,500.00 772,500.00 772,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146674, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:772500.0, importe_modificado:772500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1473.0}}{2410047/proyecto_INICIO, 2410047/proyecto_FIN, 2410047/proyecto_PROCESO, 2410047/proyecto_FIN, 2410047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 772,500.00 772,500.00
2024 3 CHP240302410072Proyecto de inversión1,699,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YAXALUMIL - 1363027 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó136302 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YAXALUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 300 COLONIA NUEVO YAXALUMIL, 29870 YAXALUMIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL NORESTE Y SUROESTE DEL CAMINO PRINC, lon:-92.57784259, lat:16.91871782}}08/01/2024 24/01/2024 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146675, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2410072/proyecto_INICIO, 2410072/proyecto_FIN, 2410072/proyecto_PROCESO, 2410072/proyecto_FIN, 2410072/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410072FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,699,500.00 1,699,500.00
2024 3 CHP240302411101Proyecto de inversión75,850.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75850.11, modificado:75850.11}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y UN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CAQUEMTEEL KAQUEMTEEL PRIMERA SECCION - 1782067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón178206 S 108 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO CAQUEMTEEL 1RA. SECCION, 29940 CAQUEMTE EL (K AQUEMTEEL 1RA. SECCIÓN), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SJUKLES Y TERRACERIA CRUCERO LAS RUINAS,, lon:-92.06551154, lat:17.06578417}}22/07/2024 03/08/2024 75,850.11 75,850.11 75,850.11 75,850.11 75,850.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/423/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:75850.11, importe_modificado:75850.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{2411101/proyecto_INICIO, 2411101/proyecto_PROCESO, 2411101/proyecto_FIN, 2411101/proyecto_PROCESO, 2411101/proyecto_FIN, 2411101/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 75,850.11 75,850.11
2024 3 CHP240302411338Proyecto de inversión565,331.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565331.38, modificado:565331.38}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 1792667 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec179266 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.37, meta_modificada:72.37}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y AMPLIACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GU, lon:-93.16180428, lat:17.22732916}}15/07/2024 30/08/2024 565,331.38 565,331.38 565,331.38 565,331.38 565,331.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023/2024, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:565331.38, importe_modificado:565331.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.37}}{2411338/proyecto_FIN, 2411338/proyecto_PROCESO, 2411338/proyecto_INICIO, 2411338/proyecto_PROCESO, 2411338/proyecto_INICIO, 2411338/proyecto_FIN, 2411338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 565,331.38 565,331.38
2024 3 CHP240302411522Proyecto de inversión1,830,533.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830533.58, modificado:1830533.58}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CALLE TRAPICHITO - 1802157 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas180215 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE TRAPICHITO BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA ROSAS BLANCAS Y CALLE DANIEL SARMIENTO ROJAS, PERIFERICO NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EL TR, lon:-92.65909938, lat:16.73988088}}01/04/2024 29/06/2024 1,830,533.58 1,830,533.58 1,830,533.58 1,830,533.58 1,830,533.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/060/2024, contratista:CONSTRUCCIONES CARTELA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1830533.58, importe_modificado:1830533.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{2411522/proyecto_INICIO, 2411522/proyecto_PROCESO, 2411522/proyecto_FIN, 2411522/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411522FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,830,533.58 1,830,533.58
2024 3 CHP240302411538Proyecto de inversión661,284.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661284.1, modificado:661284.1}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD TERCERA ETAPA - 1802997 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas180299 S 205 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.14, meta_modificada:271.14}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD Y CALLE, lon:-92.6410618, lat:16.73718076}}01/04/2024 30/05/2024 661,284.10 661,284.10 661,284.10 661,284.10 661,284.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/062/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:529027.28, importe_modificado:529027.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.14}}{2411538/proyecto_INICIO, 2411538/proyecto_FIN, 2411538/proyecto_PROCESO, 2411538/proyecto_FIN, 2411538/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 661,284.10 661,284.10
2024 3 CHP240302411590Proyecto de inversión1,923,718.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923718.45, modificado:1923718.45}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE - 1805107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tumbalá180510 S 59 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLA, lon:-92.28934, lat:17.337914}}10/07/2024 23/08/2024 1,923,718.45 1,923,718.45 1,923,718.45 1,923,718.45 1,923,718.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-073/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1923718.45, importe_modificado:1923718.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2411590/proyecto_INICIO, 2411590/proyecto_PROCESO, 2411590/proyecto_INICIO, 2411590/proyecto_FIN, 2411590/proyecto_PROCESO, 2411590/proyecto_FIN, 2411590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,923,718.45 1,923,718.45
2024 3 CHP240302411969Proyecto de inversión2,451,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451300.0, modificado:2451300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 1824527 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán182452 S 10 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:282, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ALMENDROS, 29700 LOS ALMENDROS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA LOS CARACOLES, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.86855, lat:17.342545}}05/02/2024 05/05/2024 2,451,300.00 2,451,300.00 2,451,300.00 2,451,300.00 2,451,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-007/2024, contratista:VENTAS Y ALMACENES COMERCIALES VEALCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2451300.0, importe_modificado:2451300.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2411969/proyecto_PROCESO, 2411969/proyecto_FIN, 2411969/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,451,300.00 2,451,300.00
2024 3 CHP240302412066Proyecto de inversión253,997.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.34, modificado:253997.34}}MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR - 1830007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila183000 S 875 883 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7268.5, meta_modificada:7268.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE JUAN SABINES, CALLE CENTRAL OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POLADO ENTRE LA CALLE JUAN SABINES CALLE NIÑOS HEROES Y BENITO, lon:-92.402742, lat:17.415929}}25/03/2024 08/04/2024 253,997.34 253,997.34 253,997.34 253,997.34 253,997.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-04/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:253997.34, importe_modificado:253997.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7268.5}}{2412066/proyecto_INICIO, 2412066/proyecto_PROCESO, 2412066/proyecto_INICIO, 2412066/proyecto_PROCESO, 2412066/proyecto_FIN, 2412066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 253,997.34 253,997.34
2024 3 CHP240302412171Proyecto de inversión3,219,493.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3219493.88, modificado:3219493.88}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERÍA LAS PIÑUELAS. - 1837187 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa183718 S 54 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.9, meta_modificada:2238.9}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1170, direccion:CALLE LAS PIÑUELAS ZONA MILITAR LAS PIÑUELAS, 30409 ALIMENTOS EJIDAL [PROCESADORA], CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PIÑUELAS Y CARRETERA SAN PEDRO TANATEPEC- TUXTLA GUTIERREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CAMINO , lon:-93.757034, lat:16.65462}}19/02/2024 19/03/2024 3,219,493.88 3,219,493.88 3,219,493.88 3,219,493.88 3,219,493.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/001/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3219493.88, importe_modificado:3219493.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2238.9}}{2412171/proyecto_FIN, 2412171/proyecto_INICIO, 2412171/proyecto_PROCESO, 2412171/proyecto_FIN, 2412171/proyecto_INICIO, 2412171/proyecto_FIN, 2412171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,219,493.88 3,219,493.88
2024 3 CHP240302412184Proyecto de inversión158,043.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158043.13, modificado:158043.13}}MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LÓPEZ CON CLAVE 07DPR4208H. - 1838137 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Berriozábal183813 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 4A ORIENTE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, lon:-93.26849441, lat:16.80535397}}01/05/2024 15/05/2024 158,043.13 158,043.13 158,043.13 158,043.13 158,043.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-002/2024, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:158043.13, importe_modificado:158043.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2412184/proyecto_FIN, 2412184/proyecto_INICIO, 2412184/proyecto_FIN, 2412184/proyecto_PROCESO, 2412184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412184FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 158,043.13 158,043.13
2024 3 CHP240302412227Proyecto de inversión316,446.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316446.53, modificado:316446.53}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE WOLOWITS KANTAJAL - 1840607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón184060 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1032, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 0 + 600 EJIDO WOLOWITS KANTAJAL, 29940 WOLOWITS KANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CRUCERO COJTOMIL Y TERRACERIA, lon:-92.12646095, lat:17.12565278}}22/07/2024 20/08/2024 316,446.53 316,446.53 316,446.53 316,446.53 316,446.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/465/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:316446.53, importe_modificado:316446.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{2412227/proyecto_INICIO, 2412227/proyecto_PROCESO, 2412227/proyecto_FIN, 2412227/proyecto_INICIO, 2412227/proyecto_PROCESO, 2412227/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 316,446.53 316,446.53
2024 3 CHP240302412254Proyecto de inversión1,628,242.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628242.33, modificado:1628242.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO LAS AMERICAS - 1841777 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas184177 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:963.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS Y AVENIDA CALIFORNIA, CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN LA OBRA, lon:-90.654291, lat:16.51486}}10/07/2024 13/08/2024 1,628,242.33 1,628,242.33 1,628,242.33 1,628,242.33 1,628,242.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-037/2024, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1628242.33, importe_modificado:1628242.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}{2412254/proyecto_INICIO, 2412254/proyecto_FIN, 2412254/proyecto_PROCESO, 2412254/proyecto_FIN, 2412254/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412254FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,628,242.33 1,628,242.33
2024 3 CHP240302412275Proyecto de inversión574,060.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574060.61, modificado:574060.61}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 1843407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón184340 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.08, meta_modificada:38.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CONDUCE A BACHAJÓN Y CARRETERA CRUCERO CONDUCE A PALENQUE, CARRETERA CRUCERO CONDUCE A OCOS, lon:-92.1355268, lat:17.01593386}}22/07/2024 20/08/2024 574,060.61 574,060.61 574,060.61 574,060.61 574,060.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/466/2024, contratista:EDER ANTONIO TRUJILLO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574060.61, importe_modificado:574060.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.08}}{2412275/proyecto_INICIO, 2412275/proyecto_PROCESO, 2412275/proyecto_FIN, 2412275/proyecto_PROCESO, 2412275/proyecto_FIN, 2412275/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412275FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 574,060.61 574,060.61
2024 3 CHP240302412556Proyecto de inversión706,912.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706912.82, modificado:706912.82}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ASUNCION DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 1860437 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec186043 S 28 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.8, meta_modificada:444.8}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SABINES INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PROLONGACION HIDALGO, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA EN EL BARRIO ASUNCION A 150 MTS DE, lon:-93.16370457, lat:17.22750572}}18/07/2024 06/09/2024 706,912.82 706,912.82 706,912.82 706,912.82 706,912.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2024, contratista:EREDIN GONZALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:706912.82, importe_modificado:706912.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}}{2412556/proyecto_INICIO, 2412556/proyecto_PROCESO, 2412556/proyecto_FIN, 2412556/proyecto_INICIO, 2412556/proyecto_PROCESO, 2412556/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 706,912.82 706,912.82
2024 3 CHP240302412855Proyecto de inversión2,976,289.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976289.56, modificado:2976289.56}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LACANJA TZELTAL - 1875387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187538 S 280 280 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:102, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LACANJA TZELTAL KILÓMETRO 130 + 100 EJIDO LACANJA TZELTAL, 29950 LACANJÁ TZELTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ASIA Y TERRACERIA LACANJA TZELTAL, TERRACERIA CINTALAPA LO OB, lon:-91.297627, lat:16.941671}}09/07/2024 09/10/2024 2,976,289.56 2,976,289.56 2,976,289.56 2,976,289.56 2,976,289.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0146/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2976289.56, importe_modificado:2976289.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}{2412855/proyecto_INICIO, 2412855/proyecto_FIN, 2412855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,976,289.56 2,976,289.56
2024 3 CHP240302412877Proyecto de inversión678,099.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ BARRIO SAN CARLOS - 1876337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón187633 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO JUXUHECHEJ BARRIO SAN CARLOS, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CONDUCE A YAJAJÓN Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, , lon:-92.29720436, lat:17.12592574}}15/08/2024 15/09/2024 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/473/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{2412877/proyecto_INICIO, 2412877/proyecto_PROCESO, 2412877/proyecto_INICIO, 2412877/proyecto_PROCESO, 2412877/proyecto_FIN, 2412877/proyecto_INICIO, 2412877/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 678,099.73 678,099.73
2024 3 CHP240302412897Proyecto de inversión1,671,607.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671607.09, modificado:1671607.09}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL CHORRO - 1877067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187706 S 188 188 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO EL CHORRO KILÓMETRO 1 + 100 BARRIO EL CHORRO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLEJON PNIENTE SU, lon:-92.09593373, lat:16.90585315}}09/07/2024 09/10/2024 1,671,607.09 1,671,607.09 1,671,607.09 1,671,607.09 1,671,607.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0154/2024, contratista:JUAN CARLOS FLORES GURGUA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1671607.09, importe_modificado:1671607.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}}{2412897/proyecto_FIN, 2412897/proyecto_PROCESO, 2412897/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,671,607.09 1,671,607.09
2024 3 CHP240302413040Proyecto de inversión2,039,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO SAN PEDRO - 1883577 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó188357 S 132 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 COLONIA CHENALHO BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA AV, lon:-92.62414836, lat:16.90055967}}05/02/2024 29/02/2024 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146682, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}{2413040/proyecto_INICIO, 2413040/proyecto_FIN, 2413040/proyecto_PROCESO, 2413040/proyecto_FIN, 2413040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,039,400.00 2,039,400.00
2024 3 CHP240302413043Proyecto de inversión720,923.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720923.84, modificado:720923.84}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CERRADA VERACRUZ - 1883777 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas188377 S 306 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.8, meta_modificada:41.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA VERACRUZ BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRIMERO DE MARZO Y CALLE DIAGONAL LARRAINZAR, CALLE B LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CERRADA VERACRUZ E, lon:-92.64777129, lat:16.73749265}}15/04/2024 13/06/2024 720,923.84 720,923.84 720,923.84 720,923.84 720,923.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/074/2024, contratista:PROYECTOS Y TERRACERIAS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:720923.84, importe_modificado:720923.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.8}}{2413043/proyecto_INICIO, 2413043/proyecto_PROCESO, 2413043/proyecto_FIN, 2413043/proyecto_PROCESO, 2413043/proyecto_FIN, 2413043/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 720,923.84 720,923.84
2024 3 CHP240302413176Proyecto de inversión2,547,916.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2547916.82, modificado:2547916.82}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DOS - 1890417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo189041 S 196 208 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:948, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ROSA DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 60 + 100 EJIDO SANTA ROSA DOS, 29950 SANTA ROSA DOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ROSAS DOS, CALLE EL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CA, lon:-91.67755994, lat:16.94978693}}09/07/2024 09/10/2024 2,547,916.82 2,547,916.82 2,547,916.82 2,547,916.82 2,547,916.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0103/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2547916.82, importe_modificado:2547916.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}}{2413176/proyecto_INICIO, 2413176/proyecto_FIN, 2413176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,547,916.82 2,547,916.82
2024 3 CHP240302413196Proyecto de inversión530,677.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530677.06, modificado:530677.06}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BUENAVISTA - 1891337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón189133 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LAS FLORES Y TERRACERI, lon:-92.2784855, lat:16.99127063}}22/08/2024 24/09/2024 530,677.06 530,677.06 530,677.06 530,677.06 530,677.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/480/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}{2413196/proyecto_PROCESO, 2413196/proyecto_FIN, 2413196/proyecto_INICIO, 2413196/proyecto_FIN, 2413196/proyecto_INICIO, 2413196/proyecto_PROCESO, 2413196/proyecto_FIN, 2413196/proyecto_PROCESO, 2413196/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 530,677.06 530,677.06
2024 3 CHP240302413230Proyecto de inversión2,508,901.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508901.94, modificado:2508901.94}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 1894067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo189406 S 130 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1761, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 400 EJIDO EL RETIRO, 29950 EL RETIRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL MAS ADELANTE E, lon:-91.95934073, lat:16.883955}}09/07/2024 09/10/2024 2,508,901.94 2,508,901.94 2,508,901.94 2,508,901.94 2,508,901.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0107/2024, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024VECI920402HV4, monto:2508901.94, importe_modificado:2508901.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}}{2413230/proyecto_INICIO, 2413230/proyecto_FIN, 2413230/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,508,901.94 2,508,901.94
2024 3 CHP240302413298Proyecto de inversión215,999.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215999.42, modificado:215999.42}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 8,852, BARRIO LOMA BONITA ,EJIDO SAN JOSE IXTEPEC - 1898957 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla189895 S 48 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8852.0, meta_modificada:8852.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:583, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - EL REMATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 852 BARRIO LOMA BONITA, 30900 LOMA BONITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOMA BONITA Y CAMINO EL REMATE, CAMINO VEINTITRES DE ABRIL SE ENCUENTRA A 2 HRS DE, lon:-92.3918823, lat:15.37248718}}22/07/2024 12/08/2024 215,999.42 215,999.42 215,999.42 215,999.42 215,999.42 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:215999.42, importe_modificado:215999.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8852.0}}{2413298/proyecto_PROCESO, 2413298/proyecto_FIN, 2413298/proyecto_INICIO, 2413298/proyecto_FIN, 2413298/proyecto_INICIO, 2413298/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413298FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 215,999.42 215,999.42
2024 3 CHP240302413485Acción 461,571.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461571.11, modificado:461571.11}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1910317 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191031 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 461,571.11 461,571.11 461,571.11 461,571.11 461,571.11 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0195/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:461571.11, importe_modificado:461571.11}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413485/proyecto_PROCESO, 2413485/proyecto_INICIO, 2413485/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413485FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 461,571.11 461,571.11
2024 3 CHP240302413493Acción 310,741.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310741.22, modificado:310741.22}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1910997 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191099 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 310,741.22 310,741.22 310,741.22 310,741.22 310,741.22 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0317/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:310741.22, importe_modificado:310741.22}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413493/proyecto_INICIO, 2413493/proyecto_PROCESO, 2413493/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413493FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 310,741.22 310,741.22
2024 3 CHP240302413511Proyecto de inversión778,861.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778861.73, modificado:778861.73}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO - 1911907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón191190 S 108 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE EM, lon:-92.10883009, lat:17.25196683}}22/08/2024 21/10/2024 778,861.73 778,861.73 778,861.73 778,861.73 778,861.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/499/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:778861.73, importe_modificado:778861.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.82}}{2413511/proyecto_INICIO, 2413511/proyecto_PROCESO, 2413511/proyecto_FIN, 2413511/proyecto_PROCESO, 2413511/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413511FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 778,861.73 778,861.73
2024 3 CHP240302413518Acción 430,005.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1912317 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191231 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 430,005.04 430,005.04 430,005.04 430,005.04 430,005.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0142/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413518/proyecto_INICIO, 2413518/proyecto_FIN, 2413518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413518FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 430,005.04 430,005.04
2024 3 CHP240302413741Proyecto de inversión5,722,558.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5722558.41, modificado:5722558.41}}CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 1925097 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera192509 S 799 735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AUDITORIO EJIDAL Y CALLE PANTEON EJIDAL, CALLE UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO G, lon:-92.06113137, lat:15.6107445}}04/03/2024 04/06/2024 5,722,558.41 5,722,558.41 5,722,558.41 5,722,558.41 5,722,558.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-003/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5722558.41, importe_modificado{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.5}}{2413741/proyecto_FIN, 2413741/proyecto_INICIO, 2413741/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413741FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,722,558.41 5,722,558.41
2024 3 CHP240302413742Proyecto de inversión1,693,890.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693890.0, modificado:1693890.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD - 1925137 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia192513 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12980.0, meta_modificada:12980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 30172 TIERRA Y LIBERTAD, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA MONTAÑA Y TERRACERIA COCS, lon:-91.64953053, lat:16.17462892}}08/05/2024 28/05/2024 1,693,890.00 1,693,890.00 1,693,890.00 1,693,890.00 1,693,890.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148246, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1693890.0, importe_modificado:1693890.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12980.0}}{2413742/proyecto_FIN, 2413742/proyecto_INICIO, 2413742/proyecto_FIN, 2413742/proyecto_INICIO, 2413742/proyecto_PROCESO, 2413742/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,693,890.00 1,693,890.00
2024 3 CHP240302413750Proyecto de inversión2,329,121.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2329121.3, modificado:2329121.3}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO CACATEEL A SUYALÁ - 1925567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón192556 S 155 157 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CACATEEL - NUEVO LIMONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 500 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN GABRIEL 2DA. SECCION Y CAMINO BAWITZ GUADALUPE, CAMINO SEPEL AC, lon:-91.96848459, lat:17.05344451}}22/08/2024 21/10/2024 2,329,121.30 2,329,121.30 2,329,121.30 2,329,121.30 2,329,121.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/025/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2329121.3, importe_modificado:2329121.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}}{2413750/proyecto_INICIO, 2413750/proyecto_PROCESO, 2413750/proyecto_INICIO, 2413750/proyecto_FIN, 2413750/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413750FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,329,121.30 2,329,121.30
2024 3 CHP240302413758Proyecto de inversión741,147.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741147.58, modificado:741147.58}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO EN TILA LOCALIDAD CHININTIE BARRIO LINDA VISTA - 1925917 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila192591 S 72 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO CHININTIÉ, 29919 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA LINDAVISTA Y CALLEJON LINDAVISTA 1, LA UBICACION DE LA OBRA SE LLOCALIZA PARTIENDO , lon:-92.49404449, lat:17.2469104}}07/03/2024 05/04/2024 741,147.58 741,147.58 741,147.58 741,147.58 741,147.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-036/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:741147.58, importe_modificado:741147.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}}{2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_PROCESO, 2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_FIN, 2413758/proyecto_INICIO, 2413758/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413758FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 741,147.58 741,147.58
2024 3 CHP240302413780Proyecto de inversión2,466,355.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2466355.0, modificado:2466355.0}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAYAZA A FILADELFIA - 1931507 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón193150 S 169 167 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:TERRACERÍA TRAMO FILADELFIA - GUAYAZÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 EJIDO FILADELFIA, 29940 FILADELFIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PORVENIR Y TERRACERIA SAN JOSÉ GUAYAQUIL, TERRACERIA CRUCERO MONTE PÍO LA REHABILI, lon:-92.26718808, lat:17.1250862}}22/08/2024 08/11/2024 2,466,355.00 2,466,355.00 2,466,355.00 2,466,355.00 2,466,355.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2466355.0, importe_modificado:2466355.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}{2413780/proyecto_PROCESO, 2413780/proyecto_INICIO, 2413780/proyecto_FIN, 2413780/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,466,355.00 2,466,355.00
2024 3 CHP240302413851Proyecto de inversión2,004,830.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004830.64, modificado:2004830.64}}CONSTRUCCION DE 72 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOCOSIC - 1933907 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán193390 S 120 140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:CALLE JOCOSIC GUADALUPE EJIDO JOCOSIC, 29470 JOCOSIC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y CALLE BARRIO VIEJO, CALLE BARRIO CENTRO ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE JOCOSIC CON COORDENADA 116.760842556, lon:-92.45626416, lat:16.76084256}}26/07/2024 25/08/2024 2,004,830.64 2,004,830.64 2,004,830.64 2,004,830.64 2,004,830.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-025/2024, contratista:ZYC CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:2004830.64, importe_modificado:2004830.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}}{2413851/proyecto_FIN, 2413851/proyecto_INICIO, 2413851/proyecto_PROCESO, 2413851/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413851FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,004,830.64 2,004,830.64
2024 3 CHP240302413887Proyecto de inversión2,081,359.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081359.88, modificado:2081359.88}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1937247 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec193724 S 78 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:922.72, meta_modificada:922.72}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y , CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA DEL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-93.1635046, lat:17.22346072}}18/07/2024 10/09/2024 2,081,359.88 2,081,359.88 2,081,359.88 2,081,359.88 2,081,359.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2081359.88, importe_modificado:2081359.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:922.72}}{2413887/proyecto_INICIO, 2413887/proyecto_FIN, 2413887/proyecto_PROCESO, 2413887/proyecto_FIN, 2413887/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413887FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,081,359.88 2,081,359.88
2024 3 CHP240302413905Proyecto de inversión1,403,315.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403315.58, modificado:1403315.58}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA PRIVADA CRESCENCIO ROSAS - 1938417 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas193841 S 492 438 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PRIVADA CRECENCIO ROSAS BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CRECENCIO ROSAS Y CALLE LA PAZ, CALLE LOPEZ RAYON LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA CRECENCIO ROSAS EN, lon:-92.63863987, lat:16.72811613}}22/04/2024 20/07/2024 1,403,315.58 1,403,315.58 1,403,315.58 1,403,315.58 1,403,315.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/082/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1403315.58, importe_modificado:1403315.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{2413905/proyecto_INICIO, 2413905/proyecto_PROCESO, 2413905/proyecto_FIN, 2413905/proyecto_INICIO, 2413905/proyecto_PROCESO, 2413905/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413905FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,403,315.58 1,403,315.58
2024 3 CHP240302413911Proyecto de inversión452,066.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452066.47, modificado:452066.47}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIQUILWITZ - 1939177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón193917 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:507, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO GUADALUPE LIQUILWITZ, 29940 GUADALUPE LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO EL MANANTIAL Y CAMINO NAZARETH SAN JERONIMO BA, lon:-91.98403608, lat:17.10078975}}22/08/2024 22/09/2024 452,066.47 452,066.47 452,066.47 452,066.47 452,066.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/211/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:452066.47, importe_modificado:452066.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2413911/proyecto_INICIO, 2413911/proyecto_PROCESO, 2413911/proyecto_FIN, 2413911/proyecto_INICIO, 2413911/proyecto_PROCESO, 2413911/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 452,066.47 452,066.47
2024 3 CHP240302414087Proyecto de inversión1,676,117.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676117.52, modificado:1676117.52}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN DIVERSOS PASILLOS DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON - 1952737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas195273 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:MERCADO PUPULAR SAN RAMON, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA Y CALLE PUEBLA, CERRADA DEL MERCADO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON ENTRE, lon:-92.65253676, lat:16.73825364}}22/04/2024 20/07/2024 1,676,117.52 1,676,117.52 1,676,117.52 1,676,117.52 1,676,117.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/084/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1676117.52, importe_modificado:1676117.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1132.0}}{2414087/proyecto_PROCESO, 2414087/proyecto_FIN, 2414087/proyecto_INICIO, 2414087/proyecto_PROCESO, 2414087/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,676,117.52 1,676,117.52
2024 3 CHP240302414114Proyecto de inversión510,239.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510239.24, modificado:510239.24}}REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO ROBERTO RIO - 1955297 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas195529 S 55 73 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.03, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO ROBERTO BARRIOS 1A. SECCION - CARRETERA FEDERAL PAENQUE LA TRINITARIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 030 EJIDO ROBERTO BARRIOS 1A. SECCION, 29956 ROBERTO BARRIOS RÍO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE, lon:-90.414134, lat:16.327692}}15/07/2024 12/08/2024 510,239.24 510,239.24 510,239.24 510,239.24 510,239.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-040/2024, contratista:CESAR ANTONIO ALFARO ANZUETO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:510239.24, importe_modificado:510239.24}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2414114/proyecto_INICIO, 2414114/proyecto_FIN, 2414114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 510,239.24 510,239.24
2024 3 CHP240302414142Proyecto de inversión621,478.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621478.07, modificado:621478.07}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION CARDONA MERCEDITAS - 1958157 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez195815 S 90 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 1RA. SECCION (CARDONA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA TOMANDO LA CARRE, lon:-93.23744044, lat:17.60484764}}01/08/2024 15/09/2024 621,478.07 621,478.07 621,478.07 621,478.07 621,478.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOMERCEDITAS2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:621478.07, importe_modificado:621478.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:420.0}}{2414142/proyecto_INICIO, 2414142/proyecto_PROCESO, 2414142/proyecto_FIN, 2414142/proyecto_INICIO, 2414142/proyecto_FIN, 2414142/proyecto_PROCESO, 2414142/proyecto_INICIO, 2414142/proyecto_FIN, 2414142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 621,478.07 621,478.07
2024 3 CHP240302414184Proyecto de inversión1,730,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730400.0, modificado:1730400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 1962837 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196283 S 112 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52785134, lat:17.05694576}}04/03/2024 29/03/2024 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146777, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.0}}{2414184/proyecto_INICIO, 2414184/proyecto_FIN, 2414184/proyecto_PROCESO, 2414184/proyecto_FIN, 2414184/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414184FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,730,400.00 1,730,400.00
2024 3 CHP240302414188Proyecto de inversión2,224,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224800.0, modificado:2224800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 1963097 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196309 S 144 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4242.0, meta_modificada:4242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE NOROESTE DE LA PRIMARIA GUAYABAL ABAR, lon:-92.48390211, lat:16.94663247}}04/03/2024 29/03/2024 2,224,800.00 2,224,800.00 2,224,800.00 2,224,800.00 2,224,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146778, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2224800.0, importe_modificado:2224800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.0}}{2414188/proyecto_INICIO, 2414188/proyecto_FIN, 2414188/proyecto_PROCESO, 2414188/proyecto_FIN, 2414188/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,224,800.00 2,224,800.00
2024 3 CHP240302414194Proyecto de inversión1,730,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730400.0, modificado:1730400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CRUZTON - 1963377 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196337 S 112 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3299.0, meta_modificada:3299.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUZTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 43 + 900 COLONIA CRUZTON, 29870 CRUZTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A LOS , lon:-92.52755178, lat:17.05707642}}04/03/2024 29/03/2024 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 1,730,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146780, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1730400.0, importe_modificado:1730400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3299.0}}{2414194/proyecto_INICIO, 2414194/proyecto_FIN, 2414194/proyecto_PROCESO, 2414194/proyecto_FIN, 2414194/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,730,400.00 1,730,400.00
2024 3 CHP240302414300Proyecto de inversión2,754,375.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754375.0, modificado:2754375.0}}PAVIMENTACION DE 350 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA ETAPA - 1967707 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas196770 S 55 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:224, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - PISANTON KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO PISANTON, 30187 PISANTÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO AL NORESTE DE LA LOCALI, lon:-92.00117918, lat:16.33697924}}27/05/2024 27/08/2024 2,754,375.00 2,754,375.00 2,754,375.00 2,754,375.00 2,754,375.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0120-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2754375.0, importe_modificado:2754375.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2414300/proyecto_INICIO, 2414300/proyecto_PROCESO, 2414300/proyecto_FIN, 2414300/proyecto_INICIO, 2414300/proyecto_PROCESO, 2414300/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414300FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,754,375.00 2,754,375.00
2024 3 CHP240302414359Proyecto de inversión678,099.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAJAL - 1979517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón197951 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:871, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO GUADALUPE PAXILA - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO CANTAJAL, 29940 CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PACHIL Y CARRETERA SAMARIA KANTAJAL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS , lon:-92.12147619, lat:17.12324852}}22/08/2024 23/09/2024 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/140/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{2414359/proyecto_FIN, 2414359/proyecto_INICIO, 2414359/proyecto_FIN, 2414359/proyecto_PROCESO, 2414359/proyecto_INICIO, 2414359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 678,099.73 678,099.73
2024 3 CHP240302414512Proyecto de inversión1,281,135.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281135.0, modificado:1281135.0}}PAVIMENTACION DE 350 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 1994707 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas199470 S 74 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:274, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BELGICA KILÓMETRO 59 + 300 EJIDO BEL, 30187 BÉLGICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICADO DENTRO DE LAS CALLES DE LA LOC, lon:-91.59734774, lat:16.27872246}}07/06/2024 07/07/2024 1,281,135.00 1,281,135.00 1,281,135.00 1,281,135.00 1,281,135.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0130-FAISMUN/2024, contratista:CARLOS ENRIQUE GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1281135.0, importe_modificado:1281135.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2414512/proyecto_INICIO, 2414512/proyecto_FIN, 2414512/proyecto_INICIO, 2414512/proyecto_PROCESO, 2414512/proyecto_FIN, 2414512/proyecto_INICIO, 2414512/proyecto_PROCESO, 2414512/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,281,135.00 1,281,135.00
2024 3 CHP240302414535Proyecto de inversión1,273,624.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273624.9, modificado:1273624.9}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TEPEYAC - 1997467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón199746 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:670, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN TENOJIB - NUEVO TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVO TEPEYAC, 29940 NUEVO TEPEYAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO PIQUINTEEL SAN ANTONIO Y , LOS DORMITORIOS SE CONSTRUI, lon:-92.22074953, lat:17.14075323}}19/08/2024 21/10/2024 1,273,624.90 1,273,624.90 1,273,624.90 1,273,624.90 1,273,624.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/249/2024, contratista:LAURA VERONICA MONTOYA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1276624.9, importe_modificado:1276624.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2414535/proyecto_FIN, 2414535/proyecto_INICIO, 2414535/proyecto_PROCESO, 2414535/proyecto_FIN, 2414535/proyecto_INICIO, 2414535/proyecto_PROCESO, 2414535/proyecto_FIN, 2414535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,273,624.90 1,273,624.90
2024 3 CHP240302415033Proyecto de inversión1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO EN LAS MANZANAS - 2033307 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa203330 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:184.47, meta_modificada:184.47}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.53870017, lat:16.79318079}}29/07/2024 30/08/2024 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0045/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:184.47}}{2415033/proyecto_INICIO, 2415033/proyecto_PROCESO, 2415033/proyecto_FIN, 2415033/proyecto_INICIO, 2415033/proyecto_FIN, 2415033/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,000.00 1,000,000.00
2024 3 CHP240302415039Proyecto de inversión800,315.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800315.37, modificado:800315.37}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRES CERROS - 2033807 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa203380 S 613 612 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A, lon:-92.47146299, lat:16.91516284}}22/07/2024 16/09/2024 800,315.37 800,315.37 800,315.37 800,315.37 800,315.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0052/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:800315.37, importe_modificado:800315.37}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}{2415039/proyecto_INICIO, 2415039/proyecto_PROCESO, 2415039/proyecto_FIN, 2415039/proyecto_INICIO, 2415039/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 800,315.37 800,315.37
2024 3 CHP240302415076Proyecto de inversión1,023,557.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023557.93, modificado:1012582.94}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN LA CALLE BRASIL - 2037847 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas203784 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.5, meta_modificada:70.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA 10 DE ABRIL, 29292 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE CEREZO Y AVENIDA CENTRAL, CALLE REINOSA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BRASIL ENTRE LA CALLE CEREZO Y AVENIDA C, lon:-92.62737505, lat:16.71884026}}13/05/2024 10/08/2024 1,012,582.94 1,012,582.94 1,012,582.94 1,012,582.94 1,012,582.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/102/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1023557.93, importe_modificado:1023557.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.5}}{2415076/proyecto_PROCESO, 2415076/proyecto_FIN, 2415076/proyecto_PROCESO, 2415076/proyecto_INICIO, 2415076/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,023,557.93 1,012,582.94
2024 3 CHP240302415157Proyecto de inversión1,560,301.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560301.0, modificado:1560301.0}}CONSTRUCCION DE 613 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 2046697 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas204669 S 325 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:153, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA ELENA KILÓMETRO 28 + 100 EJIDO SANTA ELENA, 30187 SANTA ELENA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE ENCONTRARA , lon:-91.78064049, lat:16.24913835}}26/06/2024 25/07/2024 1,560,301.00 1,560,301.00 1,560,301.00 1,560,301.00 1,560,301.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0148-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1560301.0, importe_modificado:1560301.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}}{2415157/proyecto_INICIO, 2415157/proyecto_PROCESO, 2415157/proyecto_FIN, 2415157/proyecto_INICIO, 2415157/proyecto_PROCESO, 2415157/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415157FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,560,301.00 1,560,301.00
2024 3 CHP240302415184Proyecto de inversión2,019,299.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019299.56, modificado:2019299.56}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CINTALAPA DE FIGUEROA, UNIDAD MODELO - 2047897 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa204789 S 273 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA DE FIGUEROA - UNIDAD MODELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 EJIDO UNIDAD MODELO, 30424 UNIDAD MODELO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA EST, lon:-93.67790338, lat:16.90310821}}03/06/2024 01/08/2024 2,019,299.56 2,019,299.56 2,019,299.56 2,019,299.56 2,019,299.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/072/2024, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2019299.56, importe_modificado:2019299.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}}{2415184/proyecto_INICIO, 2415184/proyecto_PROCESO, 2415184/proyecto_FIN, 2415184/proyecto_PROCESO, 2415184/proyecto_FIN, 2415184/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415184FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,019,299.56 2,019,299.56
2024 3 CHP240302415485Proyecto de inversión2,877,133.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2877133.0, modificado:2877133.0}}PAVIMENTACION DE 566 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS - 2068547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas206854 S 470 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:566.0, meta_modificada:566.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:302, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MATZAM KILÓMETRO 119 + 000 EJIDO NUEVO MATZAM, 30187 NUEVO MATZÁM, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO DENTRO DE, lon:-91.36276749, lat:16.12376956}}16/07/2024 10/09/2024 2,877,133.00 2,877,133.00 2,877,133.00 2,877,133.00 2,877,133.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0161-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2877133.0, importe_modificado:2877133.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}}{2415485/proyecto_FIN, 2415485/proyecto_PROCESO, 2415485/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240302415485FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,877,133.00 2,877,133.00
2024 3 CHP240302415885Proyecto de inversión150,545.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150545.15, modificado:150545.15}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETIEMOL - 2088097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila208809 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 3 + 600 PUEBLO PETIEMOL, 29917 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTIE Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE , lon:-92.47309917, lat:17.25883997}}06/06/2024 20/06/2024 150,545.15 150,545.15 150,545.15 150,545.15 150,545.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-42/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:150545.15, importe_modificado:150545.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2415885/proyecto_INICIO, 2415885/proyecto_FIN, 2415885/proyecto_PROCESO, 2415885/proyecto_FIN, 2415885/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415885FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 150,545.15 150,545.15
2024 3 CHP240302415949Proyecto de inversión6,211,429.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6211429.38, modificado:6211429.38}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CUATRO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 2091387 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia209138 S 120 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4294.9, meta_modificada:4294.9}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CUATRO VIALIDADES SE LOCALIZA A 100 MTS. DE LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LAS LIMASLA CONCORDIA LAS VIALIDADES NO TIENEN NOMBRE DEFI, lon:-92.79422863, lat:16.1336214}}29/07/2024 20/09/2024 6,211,429.38 6,211,429.38 6,211,429.38 6,211,429.38 6,211,429.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/042-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6211429.38, importe_modificado:6211429.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4294.9}}{2415949/proyecto_PROCESO, 2415949/proyecto_INICIO, 2415949/proyecto_FIN, 2415949/proyecto_PROCESO, 2415949/proyecto_FIN, 2415949/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,211,429.38 6,211,429.38
2024 3 CHP240302416418Proyecto de inversión946,725.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946725.58, modificado:946725.58}}CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAQUILOC - 2117217 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán211721 S 58 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:46, direccion:CALLE CHAQUILOC DOS EJIDO CHAQUILOC, 29470 CHAQUILOC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL LA PILA CHAQUILOC Y CALLE CHAQUILOC DOS, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAQUILOC CON COORDENADA 16.6946120163 92.4, lon:-92.44324354, lat:16.69461202}}30/07/2024 30/08/2024 946,725.58 946,725.58 946,725.58 946,725.58 946,725.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-041/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:946725.58, importe_modificado:946725.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2416418/proyecto_INICIO, 2416418/proyecto_PROCESO, 2416418/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 946,725.58 946,725.58
2024 3 CHP240302416507Proyecto de inversión27,990.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27990.07, modificado:27990.07}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO POJCOL - 2124067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón212406 S 631 609 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:636, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARMEN - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO SANTIAGO POJCOL, 29940 SANTIAGO POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE POJCOL Y TERRACERIA CHIQUINIVAL, EL POSTE SE INSTALARÁ EN LA, lon:-91.98204549, lat:16.99270062}}26/08/2024 06/09/2024 27,990.07 27,990.07 27,990.07 27,990.07 27,990.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/513/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:27990.07, importe_modificado:27990.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416507/proyecto_INICIO, 2416507/proyecto_PROCESO, 2416507/proyecto_FIN, 2416507/proyecto_PROCESO, 2416507/proyecto_FIN, 2416507/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 27,990.07 27,990.07
2024 3 CHP240302416542Proyecto de inversión1,307,041.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307041.37, modificado:1307041.37}}REHABILITACION DE CAMINO EN TILA LA LOCALIDAD DE MASOJA CHICO - 2126267 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila212626 S 143 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45310.0, meta_modificada:45310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 85 + 800 EJIDO MASOJA CHICO, 29912 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA BTABASCO, EL PRESENTE PROY, lon:-92.445094, lat:17.434877}}16/06/2024 13/09/2024 1,307,041.37 1,307,041.37 1,307,041.37 1,307,041.37 1,307,041.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-156/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1307041.37, importe_modificado:1307041.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45310.0}}{2416542/proyecto_INICIO, 2416542/proyecto_PROCESO, 2416542/proyecto_FIN, 2416542/proyecto_INICIO, 2416542/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,307,041.37 1,307,041.37
2024 3 CHP240302416689Proyecto de inversión3,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN TRES CERROS - 2134087 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa213408 S 32 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:599.12, meta_modificada:599.12}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 20 + 400 PUEBLO TRES CERROS, 29486 TRES CERROS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A, lon:-92.47213239, lat:16.91604009}}29/07/2024 30/08/2024 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0033/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3250000.0, importe_modificado:3250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:599.12}}{2416689/proyecto_INICIO, 2416689/proyecto_FIN, 2416689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,250,000.00 3,250,000.00
2024 3 CHP240302416746Proyecto de inversión528,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528500.0, modificado:528500.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE SAQUILCHEN - 2138777 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal213877 S 82 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PORVENIR - SAQUILCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 042 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE SAQUILCHEN EN EL TRAMO UBICADO, lon:-92.16028315, lat:16.66851506}}08/07/2024 08/09/2024 528,500.00 528,500.00 528,500.00 528,500.00 528,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-038/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:528500.0, importe_modificado:528500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}}{2416746/proyecto_INICIO, 2416746/proyecto_FIN, 2416746/proyecto_PROCESO, 2416746/proyecto_FIN, 2416746/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 528,500.00 528,500.00
2024 3 CHP240302416781Proyecto de inversión871,176.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871176.58, modificado:871176.58}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TERCER CERRADA - 2140627 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas214062 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.4, meta_modificada:86.4}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA TERCERA CERRADA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CERRADA SEGUNDA CERRADA DE LA ALVARADA, CERRADA PRIVADA DE LA JUVENTUD LA OBR, lon:-92.62761869, lat:16.70930663}}13/05/2024 11/07/2024 871,176.58 871,176.58 871,176.58 871,176.58 871,176.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/111/2024, contratista:BERNARDO MARCELINO HERNANDEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:871176.58, importe_modificado:871176.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.4}}{2416781/proyecto_PROCESO, 2416781/proyecto_FIN, 2416781/proyecto_PROCESO, 2416781/proyecto_INICIO, 2416781/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 871,176.58 871,176.58
2024 3 CHP240302416867Proyecto de inversión1,100,051.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100051.1, modificado:1100051.1}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN GUADALUPE SARDINA - 2145707 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León214570 S 119 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.2, meta_modificada:679.2}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA GUADALUPE SARDINA, 29562 GUADALUPE SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIMERA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE GUADA, lon:-93.34027264, lat:17.27067896}}01/08/2024 30/08/2024 1,100,051.10 1,100,051.10 1,100,051.10 1,100,051.10 1,100,051.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-027/2024, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1100051.1, importe_modificado:1100051.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.2}}{2416867/proyecto_PROCESO, 2416867/proyecto_FIN, 2416867/proyecto_INICIO, 2416867/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,100,051.10 1,100,051.10
2024 3 CHP240302417063Proyecto de inversión1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN CAÑADA CHICA - 2158547 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa215854 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA CHICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO CAÑADA CHICA, 29480 CAÑADA CHICA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO HACIA , lon:-92.51792189, lat:16.81471078}}29/07/2024 30/08/2024 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0056/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}}{2417063/proyecto_INICIO, 2417063/proyecto_PROCESO, 2417063/proyecto_FIN, 2417063/proyecto_PROCESO, 2417063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417063FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,750,000.00 1,750,000.00
2024 3 CHP240302417073Proyecto de inversión1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN SANTA ROSA - 2159037 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa215903 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.59, meta_modificada:230.59}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 900 PUEBLO SANTA ROSA, 29483 SANTA ROSA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.49490049, lat:16.78068023}}29/07/2024 30/08/2024 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0057/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.59}}{2417073/proyecto_INICIO, 2417073/proyecto_FIN, 2417073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,250,000.00 1,250,000.00
2024 3 CHP240302417081Proyecto de inversión328,034.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328034.61, modificado:328034.61}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TZAJAL UCUM SEGUNDA SECCION - 2159467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón215946 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.76, meta_modificada:21.76}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:939, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO TZAJAL UCUM 2DA. SECCION, 29940 TZAJAL-UCUM 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NUEVA ESPERANZA Y TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA, lon:-92.00988083, lat:17.06775821}}26/08/2024 26/09/2024 328,034.61 328,034.61 328,034.61 328,034.61 328,034.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/562/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:328034.61, importe_modificado:328034.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.76}}{2417081/proyecto_INICIO, 2417081/proyecto_PROCESO, 2417081/proyecto_FIN, 2417081/proyecto_INICIO, 2417081/proyecto_PROCESO, 2417081/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 328,034.61 328,034.61
2024 3 CHP240302417355Proyecto de inversión2,303,654.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303654.43, modificado:2303654.43}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 5,394 - 2177167 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria217716 S 107 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5394.0, meta_modificada:5394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:413, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SACCHANA KILÓMETRO 33 + 200 COLONIA SACCHANA, 30160 SACCHANÁ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMA, lon:-91.78276511, lat:16.07136963}}19/02/2024 19/04/2024 2,303,654.43 2,303,654.43 2,303,654.43 2,303,654.43 2,303,654.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/015/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2303654.43, importe_modificado:2303654.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5394.0}}{2417355/proyecto_INICIO, 2417355/proyecto_PROCESO, 2417355/proyecto_FIN, 2417355/proyecto_PROCESO, 2417355/proyecto_FIN, 2417355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,303,654.43 2,303,654.43
2024 3 CHP240302417457Proyecto de inversión1,100,001.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100001.98, modificado:1100001.98}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS. - 2184067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo218406 S 276 317 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15614.0, meta_modificada:15614.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 12 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TACITAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO, lon:-91.53576694, lat:16.66765995}}01/08/2024 01/09/2024 1,100,001.98 1,100,001.98 1,100,001.98 1,100,001.98 1,100,001.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0102/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1100001.98, importe_modificado:1100001.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15614.0}}{2417457/proyecto_INICIO, 2417457/proyecto_FIN, 2417457/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,100,001.98 1,100,001.98
2024 3 CHP240302417501Proyecto de inversión1,745,044.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745044.26, modificado:1745044.26}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE VERAPAZ - 2186757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo218675 S 233 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2762, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN JOSE VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 5 EJIDO SAN JOSE VERAPAZ, 29950 SAN JOSÉ VERAPAZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS DELICIAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO , lon:-91.98812427, lat:16.90865259}}01/08/2024 31/12/2024 1,745,044.26 1,745,044.26 1,745,044.26 1,745,044.26 1,745,044.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0153/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1745044.26, importe_modificado:1745044.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}}{2417501/proyecto_PROCESO, 2417501/proyecto_FIN, 2417501/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417501FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,745,044.26 1,745,044.26
2024 3 CHP240302417527Proyecto de inversión1,000,045.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000045.05, modificado:1000045.05}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EL ARROYO - 2187437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo218743 S 355 397 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL BARRIO EL ARROYO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA CALLE NIÑOS H, lon:-92.11174127, lat:16.9096293}}01/08/2024 31/12/2024 1,000,045.05 1,000,045.05 1,000,045.05 1,000,045.05 1,000,045.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0198/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000045.05, importe_modificado:1000045.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}}{2417527/proyecto_INICIO, 2417527/proyecto_FIN, 2417527/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,045.05 1,000,045.05
2024 3 CHP240302417562Proyecto de inversión24,050.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24050.04, modificado:24050.04}}EQUIPAMIENTO DE TRECE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPANA - 2190577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón219057 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:813, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CANCHAJÁ - LA GUADALUPANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO LA GUADALUPANA, 29940 LA GUADALUPANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CANCHAJÁ Y , LOS DEPÓSITOS DE INSTALARAN EN LAS VIVIENDAS D, lon:-92.10377716, lat:17.13319086}}26/08/2024 06/09/2024 24,050.04 24,050.04 24,050.04 24,050.04 24,050.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/599/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:24050.04, importe_modificado:24050.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2417562/proyecto_INICIO, 2417562/proyecto_FIN, 2417562/proyecto_PROCESO, 2417562/proyecto_FIN, 2417562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 24,050.04 24,050.04
2024 3 CHP240302417583Proyecto de inversión1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN CHIXALTONTIC - 2191477 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa219147 S 16 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.59, meta_modificada:230.59}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO CHIXALTONTIC, 29482 CHIXALTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAV, lon:-92.52227906, lat:16.85913156}}29/07/2024 15/09/2024 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0079/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.59}}{2417583/proyecto_INICIO, 2417583/proyecto_FIN, 2417583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,250,000.00 1,250,000.00
2024 3 CHP240302425373Proyecto de inversión2,793,883.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2793883.66, modificado:2793883.66}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC ENTRONQUE LA VELETA BETHEL RINCÓN ANTONIO VISTA HERMOSA. - 2687417 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa268741 S 814 799 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:44.41, meta_modificada:44.41}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1120, direccion:TERRACERÍA TRAMO BETHEL - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO BETHEL, 30427 BETHEL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO BETHEL Y CAMINO RINCON SAN ANTONIO, CAMINO VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE L, lon:-94.05114982, lat:16.62509034}}19/02/2024 18/04/2024 2,793,883.66 2,793,883.66 2,793,883.66 2,793,883.66 2,793,883.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2793883.66, importe_modificado:2793883.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:44.41}}{2425373/proyecto_INICIO, 2425373/proyecto_PROCESO, 2425373/proyecto_FIN, 2425373/proyecto_PROCESO, 2425373/proyecto_FIN, 2425373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,793,883.66 2,793,883.66
2024 3 CHP240302425435Proyecto de inversión1,448,149.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448149.52, modificado:1448149.52}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 400.00 MTS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YASHNAIL, BARRIO UNIN KINAL. - 2690417 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269041 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN CANCUC - YASHNAIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA YASHNAIL, 29793 YASHNAIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.39424325, lat:16.86253471}}27/08/2024 30/09/2024 1,448,149.52 1,448,149.52 1,448,149.52 1,448,149.52 1,448,149.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-063/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1448149.52, importe_modificado:1448149.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2425435/proyecto_INICIO, 2425435/proyecto_FIN, 2425435/proyecto_PROCESO, 2425435/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,448,149.52 1,448,149.52
2024 3 CHP240302429042Proyecto de inversión1,401,409.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401409.72, modificado:1401409.72}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA - 2880227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón288022 S 262 280 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:TERRACERÍA TRAMO PEÑA LIMONAR - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CASCADA RÍO TULIJA Y TERRACERIA LIMONAL, LA OBRA SE , lon:-91.78875027, lat:17.20100999}}16/09/2024 15/11/2024 1,401,409.72 1,401,409.72 1,401,409.72 1,401,409.72 1,401,409.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/665/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1401409.72, importe_modificado:1401409.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2429042/proyecto_INICIO, 2429042/proyecto_PROCESO, 2429042/proyecto_FIN, 2429042/proyecto_PROCESO, 2429042/proyecto_FIN, 2429042/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429042FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,401,409.72 1,401,409.72
2024 3 CHP240302429118Proyecto de inversión381,937.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381937.52, modificado:381937.52}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 2882897 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acapetahua288289 S 239 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:430, direccion:CAMINO TRAMO JIQUILPAN ESTACION BONANZA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 11 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30580 FRANCISCO VILLA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA-JIQUILPAN ESTACION BONANZA Y CAMINO FRANCS, lon:-92.78065105, lat:15.35072437}}04/03/2024 02/06/2024 381,937.52 381,937.52 381,937.52 381,937.52 381,937.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:381937.52, importe_modificado:381937.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2429118/proyecto_INICIO, 2429118/proyecto_FIN, 2429118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 381,937.52 381,937.52
2024 3 CHP240302429287Proyecto de inversión1,214,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214000.0, modificado:1214000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2A. AV. SUR ORIENTE ENTRE 7A. Y 8A. CALLE ORIENTE SUR - 2890117 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral289011 S 202 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE SEPTIMA ORIENTE SUR, CALLE OCTAVA ORIENTE SUR SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE UNA BODEGA DE MAIZ, lon:-92.998376, lat:16.362143}}17/06/2024 31/07/2024 1,214,000.00 1,214,000.00 1,214,000.00 1,214,000.00 1,214,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/012/2024, contratista:FERNANDO PEREZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1214000.0, importe_modificado:1214000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2429287/proyecto_INICIO, 2429287/proyecto_FIN, 2429287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302429287FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,214,000.00 1,214,000.00
2024 3 CHP240302422650Proyecto de inversión3,429,414.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3429414.57, modificado:3429414.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CINTALAPA DE FIGUEROA BARRIO JARDINES MAGISTERIAL, AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE ENTRE CALLE JAZMIN Y LOS LAURELES - 2473867 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa247386 S 1144 1125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE BARRIO JARDÍN MAGISTERIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE LOS LAURELES, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CA, lon:-93.71007023, lat:16.69559752}}10/06/2024 08/08/2024 3,429,414.57 3,429,414.57 3,429,414.57 3,429,414.57 3,429,414.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/077/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3429414.57, importe_modificado:3429414.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.0}}{2422650/proyecto_INICIO, 2422650/proyecto_FIN, 2422650/proyecto_PROCESO, 2422650/proyecto_INICIO, 2422650/proyecto_PROCESO, 2422650/proyecto_FIN, 2422650/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,429,414.57 3,429,414.57
2024 3 CHP240302425524Proyecto de inversión520,790.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520790.68, modificado:520790.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE - 2694947 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera269494 S 478 474 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:447.5, meta_modificada:447.5}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:55, direccion:CALLE AL PANTEON EJIDAL EJIDO VEINTE NOVIEMBRE, 30930 VEINTE DE NOVIEMBRE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AL PANTEON EJIDAL Y CALLE DOÑA ROSA, CALLE AL PATIO DE CAFE FRENTE DE DOÑA ROSA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI, lon:-92.0787571, lat:15.5629646}}19/03/2024 19/06/2024 520,790.68 520,790.68 520,790.68 520,790.68 520,790.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-024/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:520790.68, importe_modificado:520790.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:447.5}}{2425524/proyecto_INICIO, 2425524/proyecto_FIN, 2425524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 520,790.68 520,790.68
2024 3 CHP240302425565Proyecto de inversión283,794.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283794.27, modificado:283794.27}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. CAMINO EL MUMUNAL, EL NANCHITO Y SAN LORENZO. - 2697607 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla269760 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.63, meta_modificada:1.63}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO CONSTA DE TRES TRAMOS AISLADOS. UNO SE UBICA EN EL KM 0100 DEL CAMINO A LA BARRANCA OTRO SE UBICA EN EL ENTRONQUE CON PUENTE DEL R, lon:-92.72582934, lat:16.57228849}}01/09/2024 15/09/2024 283,794.27 283,794.27 283,794.27 283,794.27 283,794.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-22/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:283794.27, importe_modificado:283794.27{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.63}}{2425565/proyecto_INICIO, 2425565/proyecto_FIN, 2425565/proyecto_PROCESO, 2425565/proyecto_FIN, 2425565/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425565FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 283,794.27 283,794.27
2024 3 CHP240302417805Proyecto de inversión534,693.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534693.83, modificado:534693.83}}REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA NUEVA ESPERANZA NUEVO SOCONUSCO DEL KM 0000 AL KM 2000 SUBTRAMO KM 0000 AL KM 0600 - 2207727 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acacoyagua220772 S 80 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LA NUEVA ESPERANZA, 30594 LA NUEVA ESPERANZA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA 200 Y CAMINO NUEVA ESPERANZA, CAMINO NUE, lon:-92.7080659, lat:15.38193177}}25/04/2024 15/05/2024 534,693.83 534,693.83 534,693.83 534,693.83 534,693.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-022/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:534693.83, importe_modificado:534693.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}{2417805/proyecto_INICIO, 2417805/proyecto_PROCESO, 2417805/proyecto_FIN, 2417805/proyecto_INICIO, 2417805/proyecto_PROCESO, 2417805/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 534,693.83 534,693.83
2024 3 CHP240302417832Proyecto de inversión308,264.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308264.59, modificado:308264.59}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PACTETON - 2209157 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tenejapa220915 S 372 368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO PACTETÓN, 29486 PACTETÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 12.3 KM TOMANDO, lon:-92.48268035, lat:16.90287725}}29/07/2024 15/09/2024 308,264.59 308,264.59 308,264.59 308,264.59 308,264.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0087/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:308264.59, importe_modificado:308264.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}{2417832/proyecto_INICIO, 2417832/proyecto_PROCESO, 2417832/proyecto_FIN, 2417832/proyecto_PROCESO, 2417832/proyecto_FIN, 2417832/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 308,264.59 308,264.59
2024 3 CHP240302417927Proyecto de inversión59,200.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59200.09, modificado:59200.09}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PAXILA - 2215177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221517 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:545, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO PAXILA, 29940 PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TIERRA Y LIBERTAD Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁN EN LA, lon:-91.84236498, lat:17.04035995}}15/08/2024 13/09/2024 59,200.09 59,200.09 59,200.09 59,200.09 59,200.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/615/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:59200.09, importe_modificado:59200.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2417927/proyecto_INICIO, 2417927/proyecto_PROCESO, 2417927/proyecto_FIN, 2417927/proyecto_INICIO, 2417927/proyecto_PROCESO, 2417927/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 59,200.09 59,200.09
2024 3 CHP240302417950Proyecto de inversión3,338,845.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3338845.0, modificado:3338845.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA COROZAL - 2216567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo221656 S 145 147 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1301, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA MARTHA COROZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SANTA MARTHA COROZAL, 29950 SANTA MARTHA COROZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE LO, lon:-91.53042863, lat:16.55670261}}01/08/2024 01/10/2024 3,338,845.00 3,338,845.00 3,338,845.00 3,338,845.00 3,338,845.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0212/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3338845.0, importe_modificado:33388{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}}{2417950/proyecto_INICIO, 2417950/proyecto_FIN, 2417950/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417950FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,338,845.00 3,338,845.00
2024 3 CHP240302418010Proyecto de inversión55,500.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55500.08, modificado:55500.08}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA BETANIA - 2218827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221882 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:456, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO LA BETANIA, 29940 LA BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CACATEEL Y CAMINO CRUCERO BETANIA 2A. SECCION, LOS TINACOS SE INS, lon:-92.02539145, lat:17.22110148}}15/08/2024 16/09/2024 55,500.08 55,500.08 55,500.08 55,500.08 55,500.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/617/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:55500.08, importe_modificado:55500.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{2418010/proyecto_PROCESO, 2418010/proyecto_FIN, 2418010/proyecto_INICIO, 2418010/proyecto_FIN, 2418010/proyecto_INICIO, 2418010/proyecto_PROCESO, 2418010/proyecto_FIN, 2418010/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418010FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 55,500.08 55,500.08
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2024 3 CHP240302418042Proyecto de inversión1,976,985.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976985.77, modificado:1976985.77}}CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUIXTAN - 2220157 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán222015 S 138 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE SECTOR HUIXTAN DOS SECTOR UNO, 29470 HUIXTÁN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA ERASTO URBINA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUIXTAN DOS SECT, lon:-92.4533341, lat:16.71469636}}01/08/2024 30/08/2024 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-049/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1976985.77, importe_modificado:1976985.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2418042/proyecto_PROCESO, 2418042/proyecto_INICIO, 2418042/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418042FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,976,985.77 1,976,985.77
2024 3 CHP240302418048Proyecto de inversión150,970.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150970.5, modificado:150970.5}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL RETIRO - 2220277 Chiapas 103 Tuzantán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuzantán222027 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:20, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA EJIDO EL RETIRO, 30680 EL RETIRO, TUZANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE DR. BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA LA ENCONTRAMOS AL NORTE DE LA LOCALIDAD EL RETIRO SE LLEGA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 274 JUAN ESCUT, lon:-92.42646709, lat:15.2061488}}13/09/2024 13/10/2024 150,970.50 150,970.50 150,970.50 150,970.50 150,970.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM-009/24, contratista:GRIZLOP S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO TUZANTAN, monto:150970.5, importe_modificado:150970.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}}{2418048/proyecto_INICIO, 2418048/proyecto_FIN, 2418048/proyecto_INICIO, 2418048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418048FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 150,970.50 150,970.50
2024 3 CHP240302418114Proyecto de inversión1,028,478.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028478.01, modificado:1028478.01}}PAVIMENTACION DE CALLES CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN PAJALTON - 2224417 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa222441 S 357 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - PAJALTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO PAJALTON, 29480 PAJALTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO RURAL HACIA PAJALTÓN, lon:-92.5326415, lat:16.83607863}}29/07/2024 15/09/2024 1,028,478.01 1,028,478.01 1,028,478.01 1,028,478.01 1,028,478.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0091/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1028478.01, importe_modificado:1028478.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2418114/proyecto_INICIO, 2418114/proyecto_FIN, 2418114/proyecto_PROCESO, 2418114/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,028,478.01 1,028,478.01
2024 3 CHP240302418683Proyecto de inversión2,834,786.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834786.7, modificado:2834786.7}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2255657 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria225565 S 382 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.9, meta_modificada:1648.9}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:319, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 41 + 600 COLONIA VICENTE GUERRERO, 30160 VICENTE GUERRERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE , lon:-91.8200155, lat:16.00151525}}04/03/2024 30/06/2024 2,834,786.70 2,834,786.70 2,834,786.70 2,834,786.70 2,834,786.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/022/2024, contratista:CONSTRUCCIONES NITUS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2834786.7, importe_modificado:2834786.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1648.9}}{2418683/proyecto_PROCESO, 2418683/proyecto_INICIO, 2418683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418683FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,834,786.70 2,834,786.70
2024 3 CHP240302418740Proyecto de inversión386,277.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386277.17, modificado:386277.17}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOSILA PRIMERA SECCION - 2259097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón225909 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:988, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO PECHTON - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PECHTON ICOSILA 1RA. SECCION, 29940 PECHTÓN ICOSILÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACE, lon:-92.30968094, lat:17.08590945}}15/08/2024 30/08/2024 386,277.17 386,277.17 386,277.17 386,277.17 386,277.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/536/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:386277.17, importe_modificado:386277.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2418740/proyecto_INICIO, 2418740/proyecto_PROCESO, 2418740/proyecto_FIN, 2418740/proyecto_PROCESO, 2418740/proyecto_FIN, 2418740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 386,277.17 386,277.17
2024 3 CHP240302418882Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTETIC - 2267797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226779 S 108 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:578, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO JOLAKIL - CANTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CANTETIC, 29940 CANTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL AQUIL 1RA. SECCION Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CANTETIC AL M, lon:-92.24748305, lat:17.01543579}}15/08/2024 20/08/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/542/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418882/proyecto_INICIO, 2418882/proyecto_PROCESO, 2418882/proyecto_FIN, 2418882/proyecto_PROCESO, 2418882/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418882FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302419053Proyecto de inversión1,818,518.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818518.85, modificado:1818518.85}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 900 EN LA LOCALIDAD UNION JUAREZ - 2278687 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla227868 S 1347 1348 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO UNION JUAREZ - RAYA ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 900 PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ ESTA, lon:-92.63221061, lat:17.38511421}}10/08/2024 20/09/2024 1,818,518.85 1,818,518.85 1,818,518.85 1,818,518.85 1,818,518.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-004/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1188472.49, importe_modificado:1188472.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}}{2419053/proyecto_INICIO, 2419053/proyecto_FIN, 2419053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,818,518.85 1,818,518.85
2024 3 CHP240302419088Proyecto de inversión604,404.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604404.4, modificado:604404.4}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO, DEL EJIDO JALAPA. - 2281367 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla228136 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESCUINTLA AL TRIUNFO - EJIDO EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETER, lon:-92.56286143, lat:15.35328759}}01/08/2024 30/09/2024 604,404.40 604,404.40 604,404.40 604,404.40 604,404.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-043, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:604404.4, importe_modificado:604404.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}}{2419088/proyecto_FIN, 2419088/proyecto_INICIO, 2419088/proyecto_PROCESO, 2419088/proyecto_FIN, 2419088/proyecto_INICIO, 2419088/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419088FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 604,404.40 604,404.40
2024 3 CHP240302419115Proyecto de inversión266,859.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHAJTETIC - 2283027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón228302 S 147 144 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:599, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CHAJTETIC, 29940 CHAJTETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LAZARO CÁRDENAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTRAL Y CALLE CENTRAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENA, lon:-91.78305908, lat:17.15238768}}19/08/2024 30/08/2024 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/555/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2419115/proyecto_INICIO, 2419115/proyecto_PROCESO, 2419115/proyecto_FIN, 2419115/proyecto_INICIO, 2419115/proyecto_PROCESO, 2419115/proyecto_FIN, 2419115/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 266,859.62 266,859.62
2024 3 CHP240302419182Proyecto de inversión1,107,877.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107877.24, modificado:1107877.24}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 2287287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo228728 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1713, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO EL LIMON, 29950 EL LIMÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LIENZON CHARRO LOS CAPORALES DE LA SELVA Y TERRACERIA PRINCIPAL, CAMINO EL LIMON PARA LLEGAR A, lon:-92.032755, lat:16.911348}}06/08/2024 06/10/2024 1,107,877.24 1,107,877.24 1,107,877.24 1,107,877.24 1,107,877.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0326/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1107877.24, importe_modificado:1107877.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2419182/proyecto_INICIO, 2419182/proyecto_FIN, 2419182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,107,877.24 1,107,877.24
2024 3 CHP240302419190Proyecto de inversión999,999.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.87, modificado:999999.87}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR - 2287867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo228786 S 100 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.0, meta_modificada:942.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SAN SEBASTIAN MARTIR, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTA LUCIA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA TIENDA MARTIR QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN PED, lon:-92.0906791, lat:16.88879437}}06/08/2024 06/10/2024 999,999.87 999,999.87 999,999.87 999,999.87 999,999.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0327/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999999.87, importe_modificado:999999.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.0}}{2419190/proyecto_INICIO, 2419190/proyecto_FIN, 2419190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,999.87 999,999.87
2024 3 CHP240302419208Proyecto de inversión2,030,213.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030213.89, modificado:2030213.89}}CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIO SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 2290787 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla229078 S 54 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:PUEBLO CRISTÓBAL COLON, 29815 CRISTÓBAL COLÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS ESTA OBRA DE CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARA ENTRE LA CALLES ENTRA, lon:-92.65609264, lat:17.35444058}}15/08/2024 15/09/2024 2,030,213.89 2,030,213.89 2,030,213.89 2,030,213.89 2,030,213.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-028/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2030213.89, importe_modificado:2030213.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2419208/proyecto_INICIO, 2419208/proyecto_FIN, 2419208/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419208FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,030,213.89 2,030,213.89
2024 3 CHP240302419284Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZAJALUCUM - 2297547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón229754 S 87 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:349, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - COQUILTEEL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TZAJALUCUM, 29940 TZAJALUCUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ACHALELJA Y CAMINO COQUILTEEL 1RA. SECCION, EL TRANSFORMADOR S, lon:-92.159061, lat:17.157028}}19/08/2024 23/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/573/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419284/proyecto_INICIO, 2419284/proyecto_PROCESO, 2419284/proyecto_FIN, 2419284/proyecto_PROCESO, 2419284/proyecto_FIN, 2419284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419284FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302419325Proyecto de inversión2,300,987.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300987.04, modificado:2300987.04}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD MOYOS - 2299557 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla229955 S 1051 1049 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO MOYOS, 29800 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA OBRA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCONTRARA EN 1, lon:-92.63856688, lat:17.36039791}}15/08/2024 15/09/2024 2,300,987.04 2,300,987.04 2,300,987.04 2,300,987.04 2,300,987.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-032/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2300987.04, importe_modificado:2300987.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}}{2419325/proyecto_INICIO, 2419325/proyecto_FIN, 2419325/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419325FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,300,987.04 2,300,987.04
2024 3 CHP240302419336Proyecto de inversión200,726.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200726.86, modificado:200726.86}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LA CRUZADA - 2300057 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila230005 S 59 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA LLEGANDO DE LA CIUDAD DE YAJALON A PETALCINGO DE LA CARRETERA TEMO A , lon:-92.411968, lat:17.227206}}13/06/2024 27/06/2024 200,726.86 200,726.86 200,726.86 200,726.86 200,726.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-49/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:200726.86, importe_modificado:200726.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2419336/proyecto_INICIO, 2419336/proyecto_PROCESO, 2419336/proyecto_INICIO, 2419336/proyecto_FIN, 2419336/proyecto_PROCESO, 2419336/proyecto_FIN, 2419336/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 200,726.86 200,726.86
2024 3 CHP240302419362Proyecto de inversión1,334,860.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1334860.89, modificado:1334860.89}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN 25 CALLE ORIENTE ENTRE AV. FRANCISCO SARABIA Y 1A AVENIDA NORTE - 2301097 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec230109 S 162 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.2, meta_modificada:70.2}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 25 ORIENTE BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 1A NORTE, CALLE 27 ORIENTE EN LA ESQUINA SOBRE EL BOULEVARD FRANCISCO SARABIA A LA ALTURA DE LA REFACCIONARI, lon:-92.88781049, lat:15.45280453}}29/07/2024 28/09/2024 1,334,860.89 1,334,860.89 1,334,860.89 1,334,860.89 1,334,860.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1334860.89, importe_modificado:1334860.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.2}}{2419362/proyecto_INICIO, 2419362/proyecto_FIN, 2419362/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,334,860.89 1,334,860.89
2024 3 CHP240302419411Proyecto de inversión397,991.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397991.04, modificado:397991.04}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HIC BATIL - 2304097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón230409 S 182 214 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:586, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - ALAN SACJUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO HIC BATIL, 29940 HIC BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL MANGO Y CAMINO JOL HICBATIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD HICBATIL A, lon:-92.03647132, lat:17.15083361}}19/08/2024 30/08/2024 397,991.04 397,991.04 397,991.04 397,991.04 397,991.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/578/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:397991.04, importe_modificado:397991.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2419411/proyecto_INICIO, 2419411/proyecto_PROCESO, 2419411/proyecto_FIN, 2419411/proyecto_PROCESO, 2419411/proyecto_FIN, 2419411/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419411FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 397,991.04 397,991.04
2024 3 CHP240302419511Proyecto de inversión1,395,772.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395772.04, modificado:1395772.04}}CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ - 2311897 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla231189 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:87, direccion:RANCHERIA GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ, 29800 GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y VEREDA BENITO JUAREZ, VEREDA GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ LA OBRA CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRA, lon:-92.52633277, lat:17.26411258}}20/08/2024 20/09/2024 1,395,772.04 1,395,772.04 1,395,772.04 1,395,772.04 1,395,772.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-036/2024, contratista:RAUL ALEJANDRO GORDILLO KANTER, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1395772.04, importe_modificado:1395772.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}}{2419511/proyecto_INICIO, 2419511/proyecto_FIN, 2419511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419511FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,395,772.04 1,395,772.04
2024 3 CHP240302419535Proyecto de inversión2,502,918.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2502918.76, modificado:2502918.76}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0 MAS 000 AL KM 9 MAS 000 - 2312957 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla231295 S 371 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.1, meta_modificada:9.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MIRADOR - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 PUEBLO GENERAL CASTELLANO DOMINGUEZ, 29800 EL MIRADOR, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN JUAN EL MIRADOR, TERRACERIA EL MIRADOR LA , lon:-92.677295, lat:17.34736827}}15/08/2024 20/09/2024 2,502,918.76 2,502,918.76 2,502,918.76 2,502,918.76 2,502,918.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-037/2024, contratista:DARWIN SANTIAGO VAZQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2502918.76, importe_modificado:2502918.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.1}}{2419535/proyecto_INICIO, 2419535/proyecto_FIN, 2419535/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,502,918.76 2,502,918.76
2024 3 CHP240302419740Proyecto de inversión583,100.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583100.23, modificado:583100.23}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCIÓN - 2321697 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla232169 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:26, direccion:RANCHERIA PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION, 29800 PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCIÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, VEREDA PASIJA DE MORELOS 1RA. SECCION LA OBRS C, lon:-92.52933054, lat:17.27130325}}20/08/2024 20/09/2024 583,100.23 583,100.23 583,100.23 583,100.23 583,100.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-042/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:583100.23, importe_modificado:583100.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2419740/proyecto_INICIO, 2419740/proyecto_FIN, 2419740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 583,100.23 583,100.23
2024 3 CHP240302419802Proyecto de inversión1,724,672.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1724672.7, modificado:1724672.7}}AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 2328027 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán232802 S 260 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE INNOMINADAS AMPLIACION FRACCION LOS MANGOS, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LA QUINTA Y CALLE 4TA DE HERMENEGILDO GALEANA, FRACCION LOS MANGOS EJIDO BUENOS AIRES, MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.484597, lat:14.893644}}28/06/2024 10/09/2024 1,724,672.70 1,724,672.70 1,724,672.70 1,724,672.70 1,724,672.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1724672.7, importe_modificado:1724672.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.0}}{2419802/proyecto_INICIO, 2419802/proyecto_FIN, 2419802/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,724,672.70 1,724,672.70
2024 3 CHP240302419909Proyecto de inversión601,688.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601688.96, modificado:601688.96}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE OXJETJA SEGUNDA SECCION MUCULVE - 2334237 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón233423 S 46 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:735, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPO BOLONTINÁ - OXJETJÁ SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO OXJETJÁ 2DA. SECCION, 29940 OXJETJÁ 2DA. SECCIÓN (MUC ULVE), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OXJETJÁ Y VEREDA PAXILÁ PACHIL, , lon:-92.07615156, lat:17.13926972}}19/08/2024 18/10/2024 601,688.96 601,688.96 601,688.96 601,688.96 601,688.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/635/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:601688.96, importe_modificado:601688.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2419909/proyecto_INICIO, 2419909/proyecto_PROCESO, 2419909/proyecto_FIN, 2419909/proyecto_PROCESO, 2419909/proyecto_FIN, 2419909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 601,688.96 601,688.96
2024 3 CHP240302419922Proyecto de inversión1,113,888.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113888.56, modificado:1113888.56}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EJIDO LA INDEPENDENCIA - 2334647 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla233464 S 528 491 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE 4TA CALLE NORTE EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA AVENIDA OTE Y AVENIDA TERCERA AVENIDA OTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TERCERA CALLE NORTE ENTRE SEGUNDA Y T, lon:-92.57829651, lat:15.34857836}}05/08/2024 30/09/2024 1,113,888.56 1,113,888.56 1,113,888.56 1,113,888.56 1,113,888.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-041, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1113888.56, importe_modificado:1113888.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2419922/proyecto_PROCESO, 2419922/proyecto_INICIO, 2419922/proyecto_FIN, 2419922/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,113,888.56 1,113,888.56
2024 3 CHP240302419951Proyecto de inversión2,366,837.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2366837.62, modificado:2366837.62}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO MEXICO NUEVO - 2335787 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera233578 S 330 331 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO MEXICO NUEVO, 30930 MÉXICO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD MEXICO NUEVO Y CALLE MEXICO NUEVO, CALLE ENTRONQUE DEL DOMO LA AMPLIACION DE ENERGIA E, lon:-92.11004691, lat:15.46292705}}18/03/2024 18/06/2024 2,366,837.62 2,366,837.62 2,366,837.62 2,366,837.62 2,366,837.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-020/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2366837.62, importe_modificado:2366837.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2419951/proyecto_PROCESO, 2419951/proyecto_FIN, 2419951/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419951FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,366,837.62 2,366,837.62
2024 3 CHP240302420344Proyecto de inversión999,790.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999790.53, modificado:999790.53}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO NUEVO MEXICO - 2355197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo235519 S 39 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.88, meta_modificada:583.88}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO NUEVO MEXICO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CALLE EL FRESNO, CALLE NUEVO MEXICO LA OBRA SE LOCALIZA A 120.00 MTS AL ESTE DE LA CALLE LOS NOGALES ES UN TRAMO DE 583.88 , lon:-92.09982064, lat:16.89880346}}01/08/2024 01/10/2024 999,790.53 999,790.53 999,790.53 999,790.53 999,790.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0287/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999790.53, importe_modificado:999790.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.88}}{2420344/proyecto_PROCESO, 2420344/proyecto_INICIO, 2420344/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,790.53 999,790.53
2024 3 CHP240302422573Proyecto de inversión992,075.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992075.2, modificado:992075.2}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA CAMINO EL IGUANERO SAN ISIDRO, EL IGUANERO, RIO FRIO. - 2470057 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapilla247005 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - CHIAPILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 40 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO FRÍO (EL MOROSHAL), CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO CONECTA LA CARRETERA CON LA LOCALIDAD DE CHIAPILLA EN LA C, lon:-92.73476789, lat:16.56947862}}15/08/2024 15/09/2024 992,075.20 992,075.20 992,075.20 992,075.20 992,075.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-23/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:992075.2, importe_modificado:992075.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}}{2422573/proyecto_INICIO, 2422573/proyecto_PROCESO, 2422573/proyecto_FIN, 2422573/proyecto_PROCESO, 2422573/proyecto_FIN, 2422573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422573FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 992,075.20 992,075.20
2024 3 CHP240302422584Proyecto de inversión245,252.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245252.77, modificado:245252.77}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE CENTRAL EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 2470647 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia247064 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE EL PARQUE CENTRAL SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA M, lon:-92.68840394, lat:16.11691776}}08/08/2024 22/08/2024 245,252.77 245,252.77 245,252.77 245,252.77 245,252.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-002/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:245252.77, importe_modificado:245252.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}}{2422584/proyecto_INICIO, 2422584/proyecto_PROCESO, 2422584/proyecto_FIN, 2422584/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422584FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 245,252.77 245,252.77
2024 3 CHP240302420392Proyecto de inversión2,000,005.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000005.2, modificado:2000005.2}}CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CENSO - 2357867 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo235786 S 146 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:575, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CENSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 600 EJIDO EL CENSO, 29950 EL CENSO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE COROZAL Y AVENIDA EL CENTRO, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE COROZAL CERCA DE, lon:-91.56050079, lat:16.86231233}}01/08/2024 01/11/2024 2,000,005.20 2,000,005.20 2,000,005.20 2,000,005.20 2,000,005.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0290/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000005.2, importe_modificado:2000005.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}}{2420392/proyecto_FIN, 2420392/proyecto_PROCESO, 2420392/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,005.20 2,000,005.20
2024 3 CHP240302420413Proyecto de inversión2,913,147.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2913147.05, modificado:2913147.05}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 2358897 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo235889 S 119 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE LA GARRUCHA, CALLE DON JUAN LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA AVENIDA CENTRAL A, lon:-91.73725068, lat:16.7380529}}01/08/2024 01/09/2024 2,913,147.05 2,913,147.05 2,913,147.05 2,913,147.05 2,913,147.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0001/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2913147.05, importe_modificado:2913147.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6800.0}}{2420413/proyecto_INICIO, 2420413/proyecto_FIN, 2420413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,913,147.05 2,913,147.05
2024 3 CHP240302420418Proyecto de inversión3,082,529.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3082529.74, modificado:3082529.74}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 2359037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo235903 S 255 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 12 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TONINA Y CALLE SANTA JULIA, CALLE SANTA CLARA UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE TON, lon:-91.65683105, lat:16.91626957}}01/08/2024 01/09/2024 3,082,529.74 3,082,529.74 3,082,529.74 3,082,529.74 3,082,529.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0002/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3082529.74, importe_modificado:3082529.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7200.0}}{2420418/proyecto_INICIO, 2420418/proyecto_FIN, 2420418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,082,529.74 3,082,529.74
2024 3 CHP240302420626Proyecto de inversión159,056.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159056.31, modificado:159056.31}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN - 2368397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón236839 S 165 155 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EJIDO JOL SACÚN EN CALLE VELASCO SUÁREZ ENTRE , lon:-91.859096, lat:17.112723}}19/08/2024 30/08/2024 159,056.31 159,056.31 159,056.31 159,056.31 159,056.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/649/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:159056.31, importe_modificado:159056.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2420626/proyecto_INICIO, 2420626/proyecto_PROCESO, 2420626/proyecto_FIN, 2420626/proyecto_PROCESO, 2420626/proyecto_FIN, 2420626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 159,056.31 159,056.31
2024 3 CHP240302420706Proyecto de inversión1,426,490.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426490.66, modificado:1426490.66}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD EL PORVENIR - 2373387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila237338 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:175, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - EL PORVENIR KILÓMETRO 35 + 900 PUEBLO EL PORVENIR, 29915 EL PORVENIR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y TERRACERIA , lon:-92.60439078, lat:17.34521727}}01/06/2024 30/06/2024 1,426,490.66 1,426,490.66 1,426,490.66 1,426,490.66 1,426,490.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-153/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1426490.66, importe_modificado:1426490.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}}{2420706/proyecto_INICIO, 2420706/proyecto_PROCESO, 2420706/proyecto_FIN, 2420706/proyecto_INICIO, 2420706/proyecto_PROCESO, 2420706/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420706FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,426,490.66 1,426,490.66
2024 3 CHP240302420843Proyecto de inversión669,806.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669806.75, modificado:669806.75}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN TERCERA SECCIÓN - 2381787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón238178 S 10 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1015, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - CHOXILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO TZAJALA 3RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCH EN 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PIMIENTA 1RA. SECCION Y CAMINO SEGUNDO TZAJALCHEN, LA OBRA, lon:-92.01620602, lat:17.17351635}}19/08/2024 30/08/2024 669,806.75 669,806.75 669,806.75 669,806.75 669,806.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/654/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:669806.75, importe_modificado:669806.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2420843/proyecto_INICIO, 2420843/proyecto_PROCESO, 2420843/proyecto_FIN, 2420843/proyecto_PROCESO, 2420843/proyecto_FIN, 2420843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 669,806.75 669,806.75
2024 3 CHP240302420882Proyecto de inversión1,969,563.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969563.74, modificado:1969563.74}}REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC, CHIAPAS. - 2383747 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec238374 S 2820 2570 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCIONAL INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO S/N Y CALLE CARRANZA, REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAL, lon:-93.16650427, lat:17.22447115}}12/08/2024 26/09/2024 1,969,563.74 1,969,563.74 1,969,563.74 1,969,563.74 1,969,563.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037/2024, contratista:JOSE ANGEL GONZALEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1969563.74, importe_modificado:1969563.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}}{2420882/proyecto_INICIO, 2420882/proyecto_PROCESO, 2420882/proyecto_INICIO, 2420882/proyecto_FIN, 2420882/proyecto_PROCESO, 2420882/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420882FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,969,563.74 1,969,563.74
2024 3 CHP240302421076Proyecto de inversión1,999,852.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999852.84, modificado:1999852.84}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO VILLA SATELITE DOS - 2394257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo239425 S 330 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.4, meta_modificada:979.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VILLA SATELITE DOS BARRIO VILLA SATELITE DOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SATURNO Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE LOCALIZA POR LA CALLE SATURNO A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE NATACION AQUA MUNDO UBI, lon:-92.08100849, lat:16.89849981}}15/08/2024 15/10/2024 1,999,852.84 1,999,852.84 1,999,852.84 1,999,852.84 1,999,852.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0342/2024, contratista:DANIEL OLVERA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999852.84, importe_modificado:1999852.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.4}}{2421076/proyecto_PROCESO, 2421076/proyecto_INICIO, 2421076/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,852.84 1,999,852.84
2024 3 CHP240302421134Proyecto de inversión436,189.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436189.14, modificado:436189.14}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE RAYA OJO DE AGUA - 2397797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón239779 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:901, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - TAKINJA BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO RAYA OJO DE AGUA, 29940 RAYA OJO DE AGUA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE ZACTÓN Y CAMINO TAKINJA BAWITZ, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-92.31024575, lat:17.13559676}}26/08/2024 06/09/2024 436,189.14 436,189.14 436,189.14 436,189.14 436,189.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/655/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:436189.14, importe_modificado:436189.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2421134/proyecto_FIN, 2421134/proyecto_PROCESO, 2421134/proyecto_INICIO, 2421134/proyecto_PROCESO, 2421134/proyecto_FIN, 2421134/proyecto_INICIO, 2421134/proyecto_FIN, 2421134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 436,189.14 436,189.14
2024 3 CHP240302421206Proyecto de inversión388,384.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388384.22, modificado:388384.22}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 2403037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón240303 S 190 196 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO OCOSINGO - PALENQUE KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PALENQUE Y CARRETERA BACHAJON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ EN EL CRUCERO EN LA C, lon:-92.135462, lat:17.016464}}26/08/2024 06/09/2024 388,384.22 388,384.22 388,384.22 388,384.22 388,384.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/660/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:388384.22, importe_modificado:388384.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2421206/proyecto_INICIO, 2421206/proyecto_PROCESO, 2421206/proyecto_FIN, 2421206/proyecto_INICIO, 2421206/proyecto_PROCESO, 2421206/proyecto_FIN, 2421206/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421206FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 388,384.22 388,384.22
2024 3 CHP240302421245Proyecto de inversión461,029.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461029.34, modificado:461029.34}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 2405497 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla240549 S 437 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD MAJASTIC PUEBLO MAJASTIC, 29814 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA LA PROVIDENCIA, TERRACERIA LOS NARANJOS LA OBRA TECHADO DE CANCHA SE UBICA EN LA LOCALIDAD MAJA, lon:-92.62661187, lat:17.28836827}}15/08/2024 10/09/2024 461,029.34 461,029.34 461,029.34 461,029.34 461,029.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-045/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:461029.34, importe_modificado:461029.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}{2421245/proyecto_INICIO, 2421245/proyecto_FIN, 2421245/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421245FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 461,029.34 461,029.34
2024 3 CHP240302421477Proyecto de inversión4,725,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4725000.0, modificado:4725000.0}}REHABILITACION Y OPERACION DEL CENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 2417557 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera241755 S 16307 15428 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:33, direccion:EJIDO AMATENANGO DE FRONTERA NUEVA MORELIA, 30930 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO BIENESTAR SOCIAL Y CAMINO NUEVA LIBERTAD, CAMINO NUEVA MORELIA EL RELLENO SANITARIO ESTA UBICADO EN EL TRAMO CARRET, lon:-92.1199344, lat:15.60279855}}01/01/2024 30/09/2024 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147830, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:4725000.0, importe_modificado:4725000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2421477/proyecto_INICIO, 2421477/proyecto_FIN, 2421477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,725,000.00 4,725,000.00
2024 3 CHP240302421524Proyecto de inversión1,145,920.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145920.87, modificado:1145920.87}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SITALA CABECERA MUNICIPAL. - 2419377 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá241937 S 810 811 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SITALA - BATILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO REHABILITADO VA DEL ENTRONQUE BATILA HACIA EL ENTRONQUE SITALA CABECERA MUNICIAP, lon:-92.31011451, lat:17.020619}}18/06/2024 18/08/2024 1,145,920.87 1,145,920.87 1,145,920.87 1,145,920.87 1,145,920.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:: CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1145920.87, importe_modificado:1145920.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2421524/proyecto_INICIO, 2421524/proyecto_FIN, 2421524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,145,920.87 1,145,920.87
2024 3 CHP240302421635Proyecto de inversión2,016,082.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2016082.96, modificado:2016082.96}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS CUATRO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 2425217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón242521 S 536 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8739.3, meta_modificada:8739.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SULUPWITZ EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN, lon:-92.21497021, lat:17.20022063}}26/08/2024 15/10/2024 2,016,082.96 2,016,082.96 2,016,082.96 2,016,082.96 2,016,082.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/662/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2016082.96, importe_modificado:2016082.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8739.3}}{2421635/proyecto_INICIO, 2421635/proyecto_FIN, 2421635/proyecto_INICIO, 2421635/proyecto_FIN, 2421635/proyecto_PROCESO, 2421635/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,016,082.96 2,016,082.96
2024 3 CHP240302421655Proyecto de inversión104,504.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104504.4, modificado:104504.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MANANTIAL. - 2425817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc242581 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTAN Y TOMANDO LA DESVIACION A LA COMUNIDAD DE PI, lon:-92.34240078, lat:16.77150208}}15/08/2024 30/08/2024 104,504.40 104,504.40 104,504.40 104,504.40 104,504.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:104504.4, importe_modificado:104504.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}{2421655/proyecto_FIN, 2421655/proyecto_INICIO, 2421655/proyecto_PROCESO, 2421655/proyecto_FIN, 2421655/proyecto_INICIO, 2421655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 104,504.40 104,504.40
2024 3 CHP240302421678Proyecto de inversión536,316.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536316.53, modificado:536316.53}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 2426847 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla242684 S 552 621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:37, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 29814 UNIÓN JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL BEBEDERO Y TERRACERIA JESUS CARRANZA, TERRACERIA UNION JUAREZ LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SE ENCON, lon:-92.62764013, lat:17.38655994}}15/08/2024 15/09/2024 536,316.53 536,316.53 536,316.53 536,316.53 536,316.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-057/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:536316.53, importe_modificado:536316.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2421678/proyecto_INICIO, 2421678/proyecto_FIN, 2421678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 536,316.53 536,316.53
2024 3 CHP240302421769Proyecto de inversión407,988.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407988.37, modificado:407988.37}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 104 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 2431387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón243138 S 133 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA JUAREZ EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA SUR PONIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA COLEG, lon:-92.03332714, lat:17.11922858}}26/08/2024 25/10/2024 407,988.37 407,988.37 407,988.37 407,988.37 407,988.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/528/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:407988.37, importe_modificado:407988.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2421769/proyecto_INICIO, 2421769/proyecto_PROCESO, 2421769/proyecto_FIN, 2421769/proyecto_INICIO, 2421769/proyecto_PROCESO, 2421769/proyecto_FIN, 2421769/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 407,988.37 407,988.37
2024 3 CHP240302421778Proyecto de inversión715,453.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715453.2, modificado:715453.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 89 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO NACHOJ. - 2431667 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243166 S 226 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5474.0, meta_modificada:5474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NACHOJ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A OCOSINGO DESVIANDOSE EN EL ENTRONQUE CRUCERO CON DIRECC, lon:-92.33929143, lat:16.78466381}}10/08/2024 20/09/2024 715,453.20 715,453.20 715,453.20 715,453.20 715,453.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:715453.2, importe_modificado:715453.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5474.0}}{2421778/proyecto_INICIO, 2421778/proyecto_PROCESO, 2421778/proyecto_FIN, 2421778/proyecto_INICIO, 2421778/proyecto_PROCESO, 2421778/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421778FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 715,453.20 715,453.20
2024 3 CHP240302421825Proyecto de inversión956,617.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956617.2, modificado:956617.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 119 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO GUADALUPE. - 2434217 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243421 S 303 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7854.0, meta_modificada:7854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN SE REALIZARÁN EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE BARRIO BARRIO GUADALUPE QUE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.34510413, lat:16.77912111}}10/08/2024 15/09/2024 956,617.20 956,617.20 956,617.20 956,617.20 956,617.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:956617.2, importe_modificado:956617.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7854.0}}{2421825/proyecto_INICIO, 2421825/proyecto_PROCESO, 2421825/proyecto_FIN, 2421825/proyecto_INICIO, 2421825/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 956,617.20 956,617.20
2024 3 CHP240302421898Proyecto de inversión1,932,444.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932444.38, modificado:1932444.38}}AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BERMEJA BARRIO PEÑA BERMEJA - 2439007 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera243900 S 57 49 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:BARRIO PEÑA BERMEJA, 30930 PEÑA BERMEJA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO PEÑA BERMEJA, CAMINO SACA COSECHAS LA AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEÑA BERMEJA ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD PEÑA , lon:-92.06938795, lat:15.63474231}}18/03/2024 18/06/2024 1,932,444.38 1,932,444.38 1,932,444.38 1,932,444.38 1,932,444.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-019/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1932444.38, importe_modificado:1932444.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}{2421898/proyecto_INICIO, 2421898/proyecto_FIN, 2421898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,932,444.38 1,932,444.38
2024 3 CHP240302421938Proyecto de inversión301,960.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301960.2, modificado:301960.2}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2440347 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocotepec244034 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A CERRO BLANCO INTERIOR SN EJIDO CERRO BLANCO, 29684 CERRO BLANCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MUNICIPIO DE OCOTEPEC SE E, lon:-93.18894309, lat:17.21459703}}12/08/2024 10/09/2024 301,960.20 301,960.20 301,960.20 301,960.20 301,960.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:301960.2, importe_modificado:301960.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}}{2421938/proyecto_INICIO, 2421938/proyecto_PROCESO, 2421938/proyecto_FIN, 2421938/proyecto_PROCESO, 2421938/proyecto_FIN, 2421938/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 301,960.20 301,960.20
2024 3 CHP240302421959Proyecto de inversión1,422,867.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1422867.6, modificado:1422867.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 177 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MERCADO PÚBLICO. - 2441257 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244125 S 277 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11682.0, meta_modificada:11682.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO MERCADO PÚBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CALLE TERCERA SUR ORIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA EN EL CENT, lon:-92.34393759, lat:16.78066559}}15/08/2024 15/10/2024 1,422,867.60 1,422,867.60 1,422,867.60 1,422,867.60 1,422,867.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1422867.6, importe_modificado:1422867.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11682.0}}{2421959/proyecto_PROCESO, 2421959/proyecto_INICIO, 2421959/proyecto_FIN, 2421959/proyecto_INICIO, 2421959/proyecto_PROCESO, 2421959/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:verificar los avances financieros., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}CHP240302421959FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,422,867.60 1,422,867.60
2024 3 CHP240302422034Proyecto de inversión217,047.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217047.6, modificado:217047.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 27 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO REAL DEL MONTE. - 2445277 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244527 S 68 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.0, meta_modificada:1782.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO REAL DEL MONTE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OXCHUCOCOSINGO RECORRIENDO UNA DISTANCIA DE 450 MTS. SE ENCUENTRA ELACCESO A LA COLONIA REAL DE, lon:-92.3418512, lat:16.78318667}}20/08/2024 30/09/2024 217,047.60 217,047.60 217,047.60 217,047.60 217,047.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:217047.6, importe_modificado:217047.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}}{2422034/proyecto_INICIO, 2422034/proyecto_FIN, 2422034/proyecto_PROCESO, 2422034/proyecto_FIN, 2422034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 217,047.60 217,047.60
2024 3 CHP240302422043Proyecto de inversión466,250.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466250.4, modificado:466250.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 58 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CENTRO CALVARIO. - 2445487 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244548 S 147 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3828.0, meta_modificada:3828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE BARRIO BARRIO CENTRO CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA NORTE Y AVENIDA AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, AVENIDA AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE, lon:-92.34598008, lat:16.79310294}}20/08/2024 20/09/2024 466,250.40 466,250.40 466,250.40 466,250.40 466,250.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:466250.4, importe_modificado:466250.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3828.0}}{2422043/proyecto_INICIO, 2422043/proyecto_PROCESO, 2422043/proyecto_FIN, 2422043/proyecto_INICIO, 2422043/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 466,250.40 466,250.40
2024 3 CHP240302422207Proyecto de inversión1,396,117.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396117.18, modificado:1396117.18}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA - 2451997 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo245199 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3063, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 20 EJIDO LA ESTRELLA, 29950 LA ESTRELLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE LA ESTRELLA LA OBRA , lon:-92.097605, lat:16.877721}}15/08/2024 15/10/2024 1,396,117.18 1,396,117.18 1,396,117.18 1,396,117.18 1,396,117.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0365/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1396117.18, importe_modificado:1396117.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2422207/proyecto_PROCESO, 2422207/proyecto_FIN, 2422207/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422207FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,396,117.18 1,396,117.18
2024 3 CHP240302422413Proyecto de inversión901,290.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901290.3, modificado:901290.3}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE OCOCTEPEC. - 2460807 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec246080 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.6, meta_modificada:392.6}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:17, direccion:CALLE VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 29683 SAN ISIDRO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE LOCALIZA AL ORIENT, lon:-93.15164032, lat:17.22532682}}14/08/2024 18/09/2024 901,290.30 901,290.30 901,290.30 901,290.30 901,290.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:901290.3, importe_modificado:901290.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.6}}{2422413/proyecto_FIN, 2422413/proyecto_INICIO, 2422413/proyecto_FIN, 2422413/proyecto_PROCESO, 2422413/proyecto_FIN, 2422413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 901,290.30 901,290.30
2024 3 CHP240302422473Proyecto de inversión546,638.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546638.4, modificado:546638.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 68 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA. - 2463417 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc246341 S 112 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4488.0, meta_modificada:4488.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - LA FRONTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA LA FRONTERA, 29453 LA FRONTERA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 28 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SA, lon:-92.39934791, lat:16.84700753}}20/08/2024 15/10/2024 546,638.40 546,638.40 546,638.40 546,638.40 546,638.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:546638.4, importe_modificado:546638.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4488.0}}{2422473/proyecto_INICIO, 2422473/proyecto_PROCESO, 2422473/proyecto_FIN, 2422473/proyecto_INICIO, 2422473/proyecto_PROCESO, 2422473/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 546,638.40 546,638.40
2024 3 CHP240302422567Proyecto de inversión1,854,205.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854205.55, modificado:1854205.55}}REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2469357 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco246935 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.8, meta_modificada:1446.8}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL ABARCANDO LA COLONIA CAMACHO LA COLONIA VERDUM LA COLONIA LAS LILIAS, lon:-93.117756, lat:17.508716}}01/09/2024 25/09/2024 1,854,205.55 1,854,205.55 1,854,205.55 1,854,205.55 1,854,205.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-008/2024, contratista:CONSORCIO MORALES TAFURD, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1854205.55, importe_modificado:1854205.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1446.8}}{2422567/proyecto_INICIO, 2422567/proyecto_PROCESO, 2422567/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:CORREGIR INFORMACION DESDE AVANCE FINANCIERO , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}}CHP240302422567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,854,205.55 1,854,205.55
2024 3 CHP240302422805Proyecto de inversión43,680.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43680.12, modificado:43680.12}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 13 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL MANANTIAL. - 2482077 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248207 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL MANANTIAL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUIXTAN Y TOMANDO LA DESVIACION A LA COMUNIDAD DE, lon:-92.34265213, lat:16.77173697}}20/08/2024 31/08/2024 43,680.12 43,680.12 43,680.12 43,680.12 43,680.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148393, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:43680.12, importe_modificado:43680.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{2422805/proyecto_INICIO, 2422805/proyecto_PROCESO, 2422805/proyecto_INICIO, 2422805/proyecto_FIN, 2422805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 43,680.12 43,680.12
2024 3 CHP240302422913Proyecto de inversión614,881.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614881.76, modificado:614881.76}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 183 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO TELEVISA. - 2489667 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248966 S 466 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7320.0, meta_modificada:7320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A SAN CRISTÓBAL A 1.2 KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA A BARRIO TELEVISA EN DONDE EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁ, lon:-92.34363758, lat:16.77565074}}20/08/2024 15/10/2024 614,881.76 614,881.76 614,881.76 614,881.76 614,881.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:614881.76, importe_modificado:614881.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7320.0}}{2422913/proyecto_INICIO, 2422913/proyecto_FIN, 2422913/proyecto_PROCESO, 2422913/proyecto_FIN, 2422913/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 614,881.76 614,881.76
2024 3 CHP240302422925Proyecto de inversión107,520.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107520.31, modificado:107520.31}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 32 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOMJOVEL. - 2490357 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc249035 S 81 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO LOMJOVEL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION SUR RUMBO A LA LOCALIDAD DE ARARAT CON UN TIEMPO APROXIMADO DE 10 MINUTOS, lon:-92.34639382, lat:16.78005176}}20/08/2024 20/09/2024 107,520.31 107,520.31 107,520.31 107,520.31 107,520.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:107520.31, importe_modificado:107520.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1280.0}}{2422925/proyecto_INICIO, 2422925/proyecto_FIN, 2422925/proyecto_PROCESO, 2422925/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 107,520.31 107,520.31
2024 3 CHP240302422997Proyecto de inversión161,589.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161589.16, modificado:161589.16}}AMPLIACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ETAPA II, EN LA LOCALIDAD CAMPECHE DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 2493567 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Copainalá249356 S 400 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.79, meta_modificada:219.79}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CAMPECHE, CP. 29635, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27482273, lat:17.18246987}}16/04/2024 30/04/2024 161,589.16 161,589.16 161,589.16 161,589.16 161,589.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-008/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:161589.16, importe_modificado:161589.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.79}}{2422997/proyecto_FIN, 2422997/proyecto_PROCESO, 2422997/proyecto_FIN, 2422997/proyecto_INICIO, 2422997/proyecto_PROCESO, 2422997/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422997FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 161,589.16 161,589.16
2024 3 CHP240302423056Proyecto de inversión1,154,831.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154831.2, modificado:1154831.2}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR - 2503767 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Cintalapa250376 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:439, direccion:CALLE INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR EJIDO INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR, 30417 INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO INGENIERO ELOY BORRAS AGUILAR EN UN APR, lon:-93.94168782, lat:16.63291769}}19/02/2024 03/04/2024 1,154,831.20 1,154,831.20 1,154,831.20 1,154,831.20 1,154,831.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/022/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1154831.2, importe_modificado:1154831.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}{2423056/proyecto_INICIO, 2423056/proyecto_PROCESO, 2423056/proyecto_FIN, 2423056/proyecto_PROCESO, 2423056/proyecto_FIN, 2423056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,154,831.20 1,154,831.20
2024 3 CHP240302423081Proyecto de inversión39,464.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39464.69, modificado:39464.69}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 2506327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila250632 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.87, meta_modificada:3.87}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA - EL CALVARIO KILÓMETRO 32 + 900 COLONIA EL CALVARIO, 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.382788, lat:17.476986}}24/07/2024 07/08/2024 39,464.69 39,464.69 39,464.69 39,464.69 39,464.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-67/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:39464.69, importe_modificado:39464.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.87}}{2423081/proyecto_INICIO, 2423081/proyecto_PROCESO, 2423081/proyecto_FIN, 2423081/proyecto_PROCESO, 2423081/proyecto_FIN, 2423081/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 39,464.69 39,464.69
2024 3 CHP240302423240Proyecto de inversión538,367.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538367.3, modificado:538367.3}}REHABILITACION DE 3 AULAS EXISTENTES Y OBRAS EXTERIORES EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 34 JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 07ETK0093O, EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL, MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, CHIAPAS - 2526567 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Francisco León252656 S 226 230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TELEBACH NO 34 DE LA COMUNIDAD DE AZAPAC AMATAL, lon:-93.31218781, lat:17.24024936}}20/08/2024 20/09/2024 538,367.30 538,367.30 538,367.30 538,367.30 538,367.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-031/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:538367.3, importe_modificado:538367.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2423240/proyecto_INICIO, 2423240/proyecto_PROCESO, 2423240/proyecto_FIN, 2423240/proyecto_PROCESO, 2423240/proyecto_FIN, 2423240/proyecto_INICIO, 2423240/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 538,367.30 538,367.30
2024 3 CHP240302423266Proyecto de inversión956,710.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956710.45, modificado:956710.45}}CONSTRUCCION DE TRECE JAGUEYES PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO EMILIANO ZAPATA. - 2531737 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Cintalapa253173 S 4 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30415 EMILIANO ZAPATA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE Y , LA OBRA SE EN ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CENTRAL TERCERA ORIENTE CUARTA ORIENTE, lon:-93.80517532, lat:16.72680102}}15/04/2024 14/05/2024 956,710.45 956,710.45 956,710.45 956,710.45 956,710.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/049/2024, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1540361.91, importe_modificado:1540361.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2423266/proyecto_INICIO, 2423266/proyecto_PROCESO, 2423266/proyecto_FIN, 2423266/proyecto_PROCESO, 2423266/proyecto_FIN, 2423266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 956,710.45 956,710.45
2024 3 CHP240302423275Acción 1,900,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900200.0, modificado:1900200.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2532937 Chiapas 17 Cintalapa Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Cintalapa253293 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}}04/03/2024 27/09/2024 1,900,200.00 1,900,200.00 1,900,200.00 1,900,200.00 1,900,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2423275/proyecto_FIN, 2423275/proyecto_PROCESO, 2423275/proyecto_FIN, 2423275/proyecto_PROCESO, 2423275/proyecto_FIN, 2423275/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423275FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,900,200.00 1,900,200.00
2024 3 CHP240302423385Proyecto de inversión996,427.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996427.17, modificado:996427.17}}REHABILITACION DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BELLA VISTA - 2544917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo254491 S 96 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.52, meta_modificada:75.52}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE SEXTA PONIENTE SUR, AVENIDA CUARTA NORTE PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA UNIDAD HABITACIONAL BELLA VISTA UB, lon:-92.103028, lat:16.907319}}20/08/2024 20/10/2024 996,427.17 996,427.17 996,427.17 996,427.17 996,427.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0378/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:996427.17, importe_modificado:996427.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.52}}{2423385/proyecto_PROCESO, 2423385/proyecto_INICIO, 2423385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 996,427.17 996,427.17
2024 3 CHP240302423531Proyecto de inversión5,778,406.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5778406.5, modificado:5778406.5}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 2569037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón256903 S 452 511 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y CALLE CENTRAL NAZARETH, LA OBRA SE REALIRÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENID, lon:-92.153433, lat:17.170757}}26/08/2024 25/10/2024 5,778,406.50 5,778,406.50 5,778,406.50 5,778,406.50 5,778,406.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/235/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5778406.5, importe_modificado:5778406.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2423531/proyecto_INICIO, 2423531/proyecto_FIN, 2423531/proyecto_PROCESO, 2423531/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,778,406.50 5,778,406.50
2024 3 CHP240302423549Proyecto de inversión4,486,788.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4486788.94, modificado:4486788.94}}REHABILITACION DE MALECON MUNICIPAL DEL CUYO ALVARO OBREGON - 2570947 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Catazajá257094 S 601 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y CALLEJON CUYO, EL MALECON SE UBICA A ORILLAS DE BOCA DE RIO CHICO, lon:-92.00118399, lat:17.85045708}}17/07/2024 14/09/2024 4,486,788.94 4,486,788.94 4,486,788.94 4,486,788.94 4,486,788.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0018-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:4486788.94, importe_modificado:3140752.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2423549/proyecto_FIN, 2423549/proyecto_PROCESO, 2423549/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,486,788.94 4,486,788.94
2024 3 CHP240302423582Proyecto de inversión279,749.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279749.1, modificado:279749.1}}REHABILITACION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA EN TILA LOCALIDAD PANSUTZTEOL - 2575427 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila257542 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.98, meta_modificada:901.98}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:100, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO PANSUZTEOL, 29917 PANSUTZTEOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLEJON PANSUTZTEOL, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TILA, lon:-92.51102665, lat:17.32142633}}22/07/2024 05/08/2024 279,749.10 279,749.10 279,749.10 279,749.10 279,749.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-64/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:279749.1, importe_modificado:279749.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:901.98}}{2423582/proyecto_INICIO, 2423582/proyecto_FIN, 2423582/proyecto_INICIO, 2423582/proyecto_FIN, 2423582/proyecto_PROCESO, 2423582/proyecto_FIN, 2423582/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423582FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 279,749.10 279,749.10
2024 3 CHP240302423753Proyecto de inversión3,751,802.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD MONTELIBANO BARRIO LA SELVA - 2589187 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo258918 S 340 340 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MONTELIBANO BARRIO LA SELVA KILÓMETRO 67 + 8 EJIDO MONTELIBANO BARRIO LA SELVA, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE MUK´UL TE´, CALLE VICENTE GUE, lon:-91.62360937, lat:16.90566561}}20/08/2024 20/10/2024 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0381/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}{2423753/proyecto_INICIO, 2423753/proyecto_FIN, 2423753/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,751,802.50 3,751,802.50
2024 3 CHP240302423830Proyecto de inversión1,893,205.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893205.4, modificado:1893205.4}}REHABILITACION DE SUPERFICE DE RODAMIENTO TRAMO SACLUMIL A YALEMESIL - 2595527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón259552 S 173 176 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:528, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - SACLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO SACLUMIL, 29940 SACLUMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA YALEMESIL, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR I, lon:-91.94688206, lat:17.07395912}}26/08/2024 25/10/2024 1,893,205.40 1,893,205.40 1,893,205.40 1,893,205.40 1,893,205.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/490/2024, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1893205.4, importe_modificado:1893205.4}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}}{2423830/proyecto_INICIO, 2423830/proyecto_FIN, 2423830/proyecto_INICIO, 2423830/proyecto_PROCESO, 2423830/proyecto_FIN, 2423830/proyecto_PROCESO, 2423830/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,893,205.40 1,893,205.40
2024 3 CHP240302423907Proyecto de inversión303,368.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303368.15, modificado:303368.15}}BACHEO DE CALLE EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE INNOMINADA EN EL BARRIO SIGLO XX - 2599457 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán259945 S 3373 3113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO SIGLO XX, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE CENTRAL DIRIGETE AL NORTE POR 1RA PTE SUR HACIA AV. CENTRAL NTE. CONTINUA POR CENTRAL O, lon:-93.00400382, lat:17.29435363}}26/07/2024 09/08/2024 303,368.15 303,368.15 303,368.15 303,368.15 303,368.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-06/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:303368.15, importe_modificado:303368.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}{2423907/proyecto_INICIO, 2423907/proyecto_FIN, 2423907/proyecto_PROCESO, 2423907/proyecto_INICIO, 2423907/proyecto_PROCESO, 2423907/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423907FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 303,368.15 303,368.15
2024 3 CHP240302424006Acción 173,565.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173565.0, modificado:173565.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2610177 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya261017 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}15/08/2024 30/09/2024 173,565.00 173,565.00 173,565.00 173,565.00 173,565.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:173565.0, importe_modificado:173565.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2424006/proyecto_INICIO, 2424006/proyecto_PROCESO, 2424006/proyecto_FIN, 2424006/proyecto_INICIO, 2424006/proyecto_PROCESO, 2424006/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424006FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 173,565.00 173,565.00
2024 3 CHP240302424170Proyecto de inversión1,076,625.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076625.0, modificado:1076625.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO - 2624777 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia262477 S 42 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8250.0, meta_modificada:8250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:562, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA NUEVO MUNDO EL NARANJO, 30173 NUEVO MUNDO EL NARANJO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA O, lon:-91.65932982, lat:16.2500656}}02/05/2024 21/05/2024 1,076,625.00 1,076,625.00 1,076,625.00 1,076,625.00 1,076,625.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148236, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1076625.0, importe_modificado:1076625.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8250.0}}{2424170/proyecto_INICIO, 2424170/proyecto_FIN, 2424170/proyecto_PROCESO, 2424170/proyecto_FIN, 2424170/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424170FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,076,625.00 1,076,625.00
2024 3 CHP240302424241Proyecto de inversión1,000,002.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000002.5, modificado:1000002.5}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD FRONTERA UNO BARRIO DOS - 2629377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo262937 S 282 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11375.0, meta_modificada:11375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO BARRIO DOS KILÓMETRO 20 + 50 EJIDO LA FRONTERA UNO BARRIO DOS, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SIBACA Y TERRACERIA SAN MARCOS, TERRACERI, lon:-92.28462806, lat:16.93249944}}20/08/2024 20/10/2024 1,000,002.50 1,000,002.50 1,000,002.50 1,000,002.50 1,000,002.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0385/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000002.5, importe_modificado:1000002.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11375.0}}{2424241/proyecto_PROCESO, 2424241/proyecto_INICIO, 2424241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,002.50 1,000,002.50
2024 3 CHP240302424263Proyecto de inversión250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 2630157 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán263015 S 340 328 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:96, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS EJIDO EL PORVENIR, 29617 EL PORVENIR, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 17.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS PARA LLEGAR A EL PARTIENDO DEL CENTRO DE LA C, lon:-93.39353504, lat:17.181183}}01/06/2024 30/07/2024 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:643045.33, importe_modificado:643045.33}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}{2424263/proyecto_INICIO, 2424263/proyecto_FIN, 2424263/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 250,000.00 250,000.00
2024 3 CHP240302424308Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL JICAMO A CRUZ VERDE EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2632317 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral263231 S 77 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:147, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 [JOSÉ NEPTALI CÓRDOVA MAZA], EL PARRAL CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 32 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO EL JICAMOCRUZ VERDE, lon:-92.992724, lat:16.414952}}22/07/2024 04/09/2024 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2424308/proyecto_FIN, 2424308/proyecto_INICIO, 2424308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,000.00 3,000,000.00
2024 3 CHP240302424376Proyecto de inversión1,407,309.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407309.99, modificado:1407309.99}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TZAJALA JERICÓ - 2635217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón263521 S 127 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:226, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TZAJALA JERICO, 29940 TZAJALÁ JERICÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA Y CALLE IGNACIO SARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ JERICO EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE BENITO JU, lon:-92.0855513, lat:17.012495}}26/08/2024 25/10/2024 1,407,309.99 1,407,309.99 1,407,309.99 1,407,309.99 1,407,309.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/254/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1407309.99, importe_modificado:1407309.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2424376/proyecto_INICIO, 2424376/proyecto_PROCESO, 2424376/proyecto_FIN, 2424376/proyecto_PROCESO, 2424376/proyecto_INICIO, 2424376/proyecto_PROCESO, 2424376/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,407,309.99 1,407,309.99
2024 3 CHP240302424478Proyecto de inversión1,309,453.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309453.17, modificado:1309453.17}}CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJÚN BARRIO 11 DE MARZO - 2639707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón263970 S 911 871 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO ALAN SACJUN BARRIO 11 DE MARZO, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A BAQUELTEEL Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO 11 DE MARZO INICIA DESDE LA AVEN, lon:-92.05562696, lat:17.19441562}}26/08/2024 25/10/2024 1,309,453.17 1,309,453.17 1,309,453.17 1,309,453.17 1,309,453.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/256/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1309453.17, importe_modificado:1309453.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2424478/proyecto_PROCESO, 2424478/proyecto_FIN, 2424478/proyecto_INICIO, 2424478/proyecto_PROCESO, 2424478/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,309,453.17 1,309,453.17
2024 3 CHP240302424861Proyecto de inversión209,008.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209008.8, modificado:209008.8}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 26 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE ELUMILJÁ. - 2661207 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266120 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:65, direccion:CALLE ELUMILJÁ RANCHERIA ELUMILJÁ, 29450 ELUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA ELUMILJÁ Y CAMINO ELUMILJÁ, VEREDA ELUMILJA COMUNIDAD UBICADA A 9.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORTE POR EL CAMINO DE TERR, lon:-92.35613125, lat:16.83624083}}27/08/2024 30/09/2024 209,008.80 209,008.80 209,008.80 209,008.80 209,008.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:209008.8, importe_modificado:209008.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1716.0}}{2424861/proyecto_INICIO, 2424861/proyecto_FIN, 2424861/proyecto_PROCESO, 2424861/proyecto_FIN, 2424861/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 209,008.80 209,008.80
2024 3 CHP240302424922Proyecto de inversión281,358.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281358.0, modificado:281358.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE TZAJALOCOCH. - 2665187 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266518 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:82, direccion:CALLE TZAJALOCOCH RANCHERIA TZAJALOCOCH, 29450 TZAJALOCOCH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZAJALOCOCH Y CAMINO TZAJALOCOCH, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 11 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORTE , lon:-92.36153617, lat:16.84929076}}27/08/2024 30/09/2024 281,358.00 281,358.00 281,358.00 281,358.00 281,358.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:281358.0, importe_modificado:281358.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}{2424922/proyecto_PROCESO, 2424922/proyecto_FIN, 2424922/proyecto_INICIO, 2424922/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 281,358.00 281,358.00
2024 3 CHP240302424952Proyecto de inversión104,504.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104504.4, modificado:104504.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE EL CIPRES - 2666827 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266682 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:192, direccion:CALLE EL CIPRES RANCHERIA EL CIPRES, 29450 EL CIPRÉS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CIPRES Y CALLE EL CIPRES, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA COMO A 7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR , lon:-92.31622651, lat:16.82959699}}27/08/2024 15/09/2024 104,504.40 104,504.40 104,504.40 104,504.40 104,504.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:104504.4, importe_modificado:104504.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:858.0}}{2424952/proyecto_INICIO, 2424952/proyecto_FIN, 2424952/proyecto_PROCESO, 2424952/proyecto_FIN, 2424952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 104,504.40 104,504.40
2024 3 CHP240302424973Proyecto de inversión1,302,575.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302575.65, modificado:1302575.65}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS - 2667607 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec266760 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:27, direccion:CALLE CENTRAL CIUDAD LIQUIDÁMBAR, 29661 SAN ISIDRO LIQUIDÁMBAR, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO LIQUIDAMBAR EN LA SE ENCUENTRA O SE ENTRA POR SAN ISID, lon:-93.08086507, lat:17.23787923}}18/03/2024 24/06/2024 1,302,575.65 1,302,575.65 1,302,575.65 1,302,575.65 1,302,575.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-013/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1302575.65, importe_modificado:1302575.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2424973/proyecto_INICIO, 2424973/proyecto_FIN, 2424973/proyecto_PROCESO, 2424973/proyecto_FIN, 2424973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424973FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,302,575.65 1,302,575.65
2024 3 CHP240302425316Proyecto de inversión744,763.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744763.2, modificado:744763.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO CUAHUTEMOC. - 2684577 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá268457 S 420 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:121, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC, 29980 CUAUHTÉMOC, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A VILLAHERMOSA TABASCO A UN COSTADO DE LA MISMA Y A ESCASOS 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CATAZAJA CHIA, lon:-92.0973253, lat:17.70080878}}24/07/2024 22/08/2024 744,763.20 744,763.20 744,763.20 744,763.20 744,763.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -VIVIENDA -0022-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:744763.2, importe_modificado:521334.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}}{2425316/proyecto_PROCESO, 2425316/proyecto_FIN, 2425316/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 744,763.20 744,763.20
2024 3 CHP240302425360Proyecto de inversión628,356.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628356.18, modificado:628356.18}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO LA LAGUNITA Y PASO FLOR - 2686997 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapilla268699 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.62, meta_modificada:3.62}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - ACALA KILÓMETRO 1 + 503 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO SALADO, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA A ACALA Y CARRETERA CHIAPILLA A TOTOLAPA, EL CRUCE DEL CAMINO CON LA CARR, lon:-92.73091843, lat:16.55183924}}01/09/2024 15/09/2024 628,356.18 628,356.18 628,356.18 628,356.18 628,356.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-25/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:628356.18, importe_modificado:628356.18{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.62}}{2425360/proyecto_PROCESO, 2425360/proyecto_INICIO, 2425360/proyecto_FIN, 2425360/proyecto_PROCESO, 2425360/proyecto_FIN, 2425360/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425360FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 628,356.18 628,356.18
2024 3 CHP240302425458Proyecto de inversión953,033.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953033.6, modificado:953033.6}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 2691897 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán269189 S 451 437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 29618 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE LOCALIZ, lon:-93.44720069, lat:17.26827388}}01/02/2024 30/04/2024 953,033.60 953,033.60 953,033.60 953,033.60 953,033.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:696084.6, importe_modificado:696084.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}{2425458/proyecto_INICIO, 2425458/proyecto_FIN, 2425458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 953,033.60 953,033.60
2024 3 CHP240302425468Proyecto de inversión1,086,163.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086163.77, modificado:1086163.77}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL BARRIO EL PINO - 2692367 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera269236 S 103 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:BARRIO EL PINO, 30930 EL PINO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO RUMBO DE NUEVA AMAERICA Y CAMINO AL ABRRIO AL PINO, CAMINO AL TRAMO AL PUENTE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 12 KM. DEL, lon:-92.09087222, lat:15.46494156}}01/04/2024 02/08/2024 1,086,163.77 1,086,163.77 1,086,163.77 1,086,163.77 1,086,163.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-027/2024, contratista:LUM INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1086163.77, importe_modificado:1086163.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{2425468/proyecto_INICIO, 2425468/proyecto_FIN, 2425468/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425468FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,086,163.77 1,086,163.77
2024 3 CHP240302425691Proyecto de inversión1,497,866.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497866.24, modificado:1497866.24}}CONTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO BADENIA - 2704797 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia270479 S 60 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9830.4, meta_modificada:9830.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA HACIA TRES PINOS Y CALLEJON SALON DE ACTOS, EL PUNTO DE RE, lon:-91.66745588, lat:16.19971334}}03/04/2024 25/04/2024 1,497,866.24 1,497,866.24 1,497,866.24 1,497,866.24 1,497,866.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148226, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1497866.24, importe_modificado:1497866.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9830.4}}{2425691/proyecto_INICIO, 2425691/proyecto_FIN, 2425691/proyecto_PROCESO, 2425691/proyecto_FIN, 2425691/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,497,866.24 1,497,866.24
2024 3 CHP240302425715Proyecto de inversión1,872,332.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872332.8, modificado:1872332.8}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR. - 2705857 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia270585 S 75 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12288.0, meta_modificada:12288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AN ANTONIO PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ANTONIO PORVENIR, 30173 SAN ANTONIO PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA SAN JOSE LIQUIDA, lon:-91.69063948, lat:16.22408922}}01/04/2024 23/04/2024 1,872,332.80 1,872,332.80 1,872,332.80 1,872,332.80 1,872,332.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148147, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1872332.8, importe_modificado:1872332.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12288.0}}{2425715/proyecto_FIN, 2425715/proyecto_INICIO, 2425715/proyecto_FIN, 2425715/proyecto_PROCESO, 2425715/proyecto_INICIO, 2425715/proyecto_PROCESO, 2425715/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425715FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,872,332.80 1,872,332.80
2024 3 CHP240302425726Proyecto de inversión1,404,249.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404249.6, modificado:1404249.6}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO TIERRA BLANCA - 2706077 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia270607 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9216.0, meta_modificada:9216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:78, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO TIERRA BLANCA, 30172 TIERRA BLANCA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLEJON SALON DE ACTOS Y TERRACERIA CENTRO DE SALUD,, lon:-91.68295302, lat:16.17323028}}09/04/2024 30/04/2024 1,404,249.60 1,404,249.60 1,404,249.60 1,404,249.60 1,404,249.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148146, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1404249.6, importe_modificado:1404249.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9216.0}}{2425726/proyecto_INICIO, 2425726/proyecto_FIN, 2425726/proyecto_PROCESO, 2425726/proyecto_FIN, 2425726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:ACTUALIZAR SU INFORMACION EN SU AVANCE FINANCIERO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}}CHP240302425726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,404,249.60 1,404,249.60
2024 3 CHP240302425736Proyecto de inversión1,638,291.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638291.2, modificado:1638291.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO VENUSTIANO CARRANZA. - 2706377 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia270637 S 65 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAL, lon:-91.92887119, lat:16.19065566}}08/04/2024 20/04/2024 1,638,291.20 1,638,291.20 1,638,291.20 1,638,291.20 1,638,291.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148145, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1638291.2, importe_modificado:1638291.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10752.0}}{2425736/proyecto_INICIO, 2425736/proyecto_PROCESO, 2425736/proyecto_INICIO, 2425736/proyecto_FIN, 2425736/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,638,291.20 1,638,291.20
2024 3 CHP240302426186Proyecto de inversión828,428.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828428.41, modificado:828428.41}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALAN SAC JUN A YETAL MOBALTE - 2729327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón272932 S 121 123 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:915, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO YETAL MOBALTE, 29940 YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHATETIC Y TERRACERIA NAPAQUILJA, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILI, lon:-92.08223293, lat:17.18433674}}02/09/2024 30/09/2024 828,428.41 828,428.41 828,428.41 828,428.41 828,428.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/489/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:828428.41, importe_modificado:828428.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}}{2426186/proyecto_INICIO, 2426186/proyecto_PROCESO, 2426186/proyecto_FIN, 2426186/proyecto_PROCESO, 2426186/proyecto_FIN, 2426186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 828,428.41 828,428.41
2024 3 CHP240302426296Proyecto de inversión1,603,184.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603184.96, modificado:1603184.96}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO RIO BLANCO - 2734717 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273471 S 62 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10521.0, meta_modificada:10521.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE ACTOS Y CAMINO SALON DE LA CASA EJIDAL, CAMINO FERIA DEL , lon:-91.63525131, lat:16.20418521}}09/02/2024 29/02/2024 1,603,184.96 1,603,184.96 1,603,184.96 1,603,184.96 1,603,184.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148320, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1603184.96, importe_modificado:1603184.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10521.0}}{2426296/proyecto_INICIO, 2426296/proyecto_FIN, 2426296/proyecto_PROCESO, 2426296/proyecto_FIN, 2426296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,603,184.96 1,603,184.96
2024 3 CHP240302426347Proyecto de inversión437,733.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437733.56, modificado:437733.56}}CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EQUIPAMIENTO FIJO - 2736417 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya273641 S 72 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29590 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS BASES DE CONCRETO PARA LA COLOCACIÓN DE L, lon:-92.96839387, lat:17.49457636}}25/08/2024 28/09/2024 437,733.56 437,733.56 437,733.56 437,733.56 437,733.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-05/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:437733.56, importe_modificado:437733.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2426347/proyecto_INICIO, 2426347/proyecto_FIN, 2426347/proyecto_PROCESO, 2426347/proyecto_FIN, 2426347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426347FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 437,733.56 437,733.56
2024 3 CHP240302426495Proyecto de inversión720,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}}MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA EN TRAMOS AISLADOS EN UNIÓN PORTES GIL, COAPILLA CHIAPAS. - 2746297 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Coapilla274629 S 145 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTESGIL SAN PEDR, lon:-93.19812856, lat:17.14730524}}31/05/2024 03/07/2024 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 720,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-027/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2426495/proyecto_INICIO, 2426495/proyecto_PROCESO, 2426495/proyecto_FIN, 2426495/proyecto_INICIO, 2426495/proyecto_PROCESO, 2426495/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 720,000.00 720,000.00
2024 3 CHP240302426632Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT - 2751917 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275191 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL COMEDOR EL MIRADOR DE POLHO DIRIGIRSE 1.6KM AL ESTE, AHI ESTA LO LOCALDA, lon:-92.52468477, lat:16.97240266}}01/05/2024 31/05/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147293, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}}{2426632/proyecto_INICIO, 2426632/proyecto_FIN, 2426632/proyecto_PROCESO, 2426632/proyecto_FIN, 2426632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302426645Proyecto de inversión1,050,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050600.0, modificado:1050600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 2752387 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275238 S 68 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.0, meta_modificada:2003.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 900 COLONIA LAS PALMAS, 29870 LAS PALMAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE TZAJALCHEN A 1KM AL ESTE LUEGO 130 MTS AL NORTE ESTA LA LOCALID, lon:-92.511071, lat:17.0382424}}02/05/2024 24/05/2024 1,050,600.00 1,050,600.00 1,050,600.00 1,050,600.00 1,050,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147295, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1050600.0, importe_modificado:1050600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2003.0}}{2426645/proyecto_INICIO, 2426645/proyecto_FIN, 2426645/proyecto_PROCESO, 2426645/proyecto_FIN, 2426645/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426645FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,050,600.00 1,050,600.00
2024 3 CHP240302426687Proyecto de inversión1,514,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514100.0, modificado:1514100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 2754147 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275414 S 98 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400M AL SUR LUEGO 190M AL NORTE, lon:-92.51317825, lat:17.01747522}}06/05/2024 29/05/2024 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147301, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}}{2426687/proyecto_INICIO, 2426687/proyecto_FIN, 2426687/proyecto_PROCESO, 2426687/proyecto_FIN, 2426687/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,514,100.00 1,514,100.00
2024 3 CHP240302426699Proyecto de inversión380,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, modificado:380000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TIERRA BLANCA, COAPILLÁ, CHIAPAS - 2754847 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla275484 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE COAPILLA C, lon:-93.1468923, lat:17.12844387}}31/05/2024 03/07/2024 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 380,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-028/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2426699/proyecto_INICIO, 2426699/proyecto_PROCESO, 2426699/proyecto_FIN, 2426699/proyecto_INICIO, 2426699/proyecto_FIN, 2426699/proyecto_PROCESO, 2426699/proyecto_FIN, 2426699/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 380,000.00 380,000.00
2024 3 CHP240302426774Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 2761137 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó276113 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIENDA, lon:-92.53927799, lat:17.06768787}}05/06/2024 28/06/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147310, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}}{2426774/proyecto_INICIO, 2426774/proyecto_FIN, 2426774/proyecto_PROCESO, 2426774/proyecto_FIN, 2426774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302426782Proyecto de inversión410,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410000.0, modificado:410000.0}}MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, EN TRAMOS AISLADOS EN ZIMATZA, COAPILLA CHIAPAS - 2764287 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Coapilla276428 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO DE OCOTEPEC-TAPALAPA - TZIMATZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 350 EJIDO COAPILLA, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA DESVIO OCOTEPEC-TAPALAPA Y CAMINO TZIMATZA, LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-93.14795323, lat:17.16346942}}31/05/2024 03/07/2024 410,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-030/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2350.0}}{2426782/proyecto_INICIO, 2426782/proyecto_PROCESO, 2426782/proyecto_INICIO, 2426782/proyecto_FIN, 2426782/proyecto_INICIO, 2426782/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 410,000.00 410,000.00
2024 3 CHP240302426815Proyecto de inversión849,270.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849270.9, modificado:849270.9}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO - 2766127 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez276612 S 542 513 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:358.8, meta_modificada:358.8}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11, lon:-92.11470341, lat:15.03834501}}01/09/2024 30/09/2024 849,270.90 849,270.90 849,270.90 849,270.90 849,270.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:849270.9, importe_modificado:849270.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:358.8}}{2426815/proyecto_INICIO, 2426815/proyecto_PROCESO, 2426815/proyecto_FIN, 2426815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 849,270.90 849,270.90
2024 3 CHP240302426847Proyecto de inversión339,059.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339059.54, modificado:339059.54}}EQUIPAMIENTO DE AULA EN SECUNDARIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2768087 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Copainalá276808 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA ANA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SANTA ANA CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21355511, lat:17.09694734}}24/04/2024 08/05/2024 339,059.54 339,059.54 339,059.54 339,059.54 339,059.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-009/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:339059.54, importe_modificado:339059.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2426847/proyecto_PROCESO, 2426847/proyecto_INICIO, 2426847/proyecto_PROCESO, 2426847/proyecto_FIN, 2426847/proyecto_INICIO, 2426847/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 339,059.54 339,059.54
2024 3 CHP240302426927Proyecto de inversión1,470,353.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470353.45, modificado:1470353.45}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILÁ - 2773207 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón277320 S 413 397 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:936.0, meta_modificada:936.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA SUR ORIENTE LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN AVENIDA HIDALGO Y PRIMERA SUR PONIENTE ENTRE A, lon:-92.03073149, lat:17.11953975}}09/09/2024 08/11/2024 1,470,353.45 1,470,353.45 1,470,353.45 1,470,353.45 1,470,353.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/296/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1470353.45, importe_modificado:1470353.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:936.0}}{2426927/proyecto_INICIO, 2426927/proyecto_PROCESO, 2426927/proyecto_FIN, 2426927/proyecto_PROCESO, 2426927/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,470,353.45 1,470,353.45
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2024 3 CHP240302427149Proyecto de inversión3,781,284.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3781284.8, modificado:3781284.8}}CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO U 1C EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS CECYTECH PLANTEL 08 LA TRINITARIA. CLAVE 07ETC0008S - 2784507 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de La Trinitaria278450 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PTE NTE COLONIA LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NTE PTE Y CALLE PANTEON, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE 08 SOBRE LA SEGUNDA A, lon:-92.05792866, lat:16.12880008}}01/04/2024 15/08/2024 3,781,284.80 3,781,284.80 3,781,284.80 3,781,284.80 3,781,284.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-IBE/040/2024, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3781284.8, importe_modificado:3781284.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2427149/proyecto_INICIO, 2427149/proyecto_FIN, 2427149/proyecto_INICIO, 2427149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427149FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,781,284.80 3,781,284.80
2024 3 CHP240302427412Proyecto de inversión382,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382500.0, modificado:382500.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO - 2799877 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya279987 S 160 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3629.5, meta_modificada:3629.5}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 29590 MIGUEL HIDALGO, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA CARRETERA UNIÓN TABASCO IXTAPAN, lon:-93.01199679, lat:17.51813139}}28/08/2024 27/09/2024 382,500.00 382,500.00 382,500.00 382,500.00 382,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:956479.88, importe_modificado:956479.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3629.5}}{2427412/proyecto_FIN, 2427412/proyecto_PROCESO, 2427412/proyecto_FIN, 2427412/proyecto_INICIO, 2427412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 382,500.00 382,500.00
2024 3 CHP240302427543Proyecto de inversión174,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHORRITO ENTRE AV. CENTRAL Y PRIMERA SUR EN CHANAL BARRIO CENTRO - 2807677 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal280767 S 348 352 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.6, meta_modificada:45.6}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CHORRITO BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CHORRITO ENTRE LA AVENIDA CENTRAL Y LA PRIMERA SUR DEL BARRIO C, lon:-92.25924033, lat:16.6581526}}01/08/2024 15/08/2024 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 174,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0018/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.6}}{2427543/proyecto_INICIO, 2427543/proyecto_FIN, 2427543/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 174,000.00 174,000.00
2024 3 CHP240302427621Proyecto de inversión650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD GUADALUPE, COAPILLA, CHIAPAS - 2811507 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Coapilla281150 S 37 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE, 29655 GUADALUPE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PERTENECIENTE A COAPILLA CHIAPAS LA OBRA SE ENCU, lon:-93.15154396, lat:17.09724958}}31/05/2024 03/07/2024 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-039/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2427621/proyecto_INICIO, 2427621/proyecto_FIN, 2427621/proyecto_PROCESO, 2427621/proyecto_FIN, 2427621/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427621FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 650,000.00 650,000.00
2024 3 CHP240302427874Proyecto de inversión2,497,529.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2497529.81, modificado:2497529.81}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES, CALLE INNOMINADA - 2823897 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua282389 S 88 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO AGUA AZUL, 29907 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ DEL EJIDO ARROYO AGUA AZUL., lon:-92.19597823, lat:17.54225283}}01/04/2024 29/06/2024 2,497,529.81 2,497,529.81 2,497,529.81 2,497,529.81 2,497,529.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-061/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGU, monto:2497529.81, importe_modificado:2497529.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}}{2427874/proyecto_INICIO, 2427874/proyecto_FIN, 2427874/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427874FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,497,529.81 2,497,529.81
2024 3 CHP240302428807Proyecto de inversión336,054.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336054.04, modificado:336054.04}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 6.00X6.00 MTS. EN TILA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 2869797 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila286979 S 44 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:594.89, meta_modificada:594.89}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:92, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO PETALCINGO - SABANILLA KILÓMETRO 15 + 600 PUEBLO VICENTE GUERRERO, 29915 VICENTE GUERRERO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE VICENTE GUERRE, lon:-92.49576652, lat:17.23787368}}19/08/2024 20/09/2024 336,054.04 336,054.04 336,054.04 336,054.04 336,054.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-205/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:336054.04, importe_modificado:336054.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:594.89}}{2428807/proyecto_INICIO, 2428807/proyecto_PROCESO, 2428807/proyecto_FIN, 2428807/proyecto_INICIO, 2428807/proyecto_PROCESO, 2428807/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428807FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 336,054.04 336,054.04
2024 3 CHP240302429004Proyecto de inversión4,312,922.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4312922.94, modificado:4312922.94}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2878737 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria287873 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2459.52, meta_modificada:2459.52}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:681, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - REFORMA AGRARIA KILÓMETRO 42 + 200 COLONIA REFORMA AGRARIA, 30160 REFORMA AGRARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD , lon:-92.00764016, lat:15.85250295}}22/04/2024 22/08/2024 4,312,922.94 4,312,922.94 4,312,922.94 4,312,922.94 4,312,922.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/048/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4312922.94, importe_modificado:4312922.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2459.52}}{2429004/proyecto_FIN, 2429004/proyecto_INICIO, 2429004/proyecto_FIN, 2429004/proyecto_INICIO, 2429004/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302429004FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,312,922.94 4,312,922.94
2024 3 CHP240302429297Proyecto de inversión1,420,745.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420745.34, modificado:1420745.34}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 2890517 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia289051 S 102 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE LLEVARÁ ACABO EN EL PARQUE EN EL CENTRO DEL EJIDO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA A UN COSTADO, lon:-92.87984586, lat:16.1113119}}02/09/2024 25/09/2024 1,420,745.34 1,420,745.34 1,420,745.34 1,420,745.34 1,420,745.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/049-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1420745.34, importe_modificado:1420745.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2429297/proyecto_INICIO, 2429297/proyecto_PROCESO, 2429297/proyecto_FIN, 2429297/proyecto_INICIO, 2429297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,420,745.34 1,420,745.34
2024 3 CHP240302429537Acción 1,383,880.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383880.0, modificado:1383880.0}}213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 2902797 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo290279 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}02/05/2024 31/07/2024 1,383,880.00 1,383,880.00 1,383,880.00 1,383,880.00 1,383,880.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148211, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1383880.0, importe_modificado:1383880.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2429537/proyecto_INICIO, 2429537/proyecto_FIN, 2429537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302429537FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,383,880.00 1,383,880.00
2024 3 CHP240302429610Proyecto de inversión142,753.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CUXULJA BARRIO SAN JERONIMO - 2906707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón290670 S 45 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:560, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO CUXULJÁ BARRIO SAN JERONIMO, 29940 CUXULJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC Y TERRACERIA EL BAMBU, EL TRANSFORMADOR SE INSTALAR, lon:-92.120476, lat:17.073959}}16/09/2024 20/09/2024 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/673/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2429610/proyecto_INICIO, 2429610/proyecto_PROCESO, 2429610/proyecto_FIN, 2429610/proyecto_PROCESO, 2429610/proyecto_FIN, 2429610/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429610FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,753.69 142,753.69
2024 3 CHP240302430154Proyecto de inversión90,720.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90720.26, modificado:90720.26}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 27 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO REAL DEL MONTE. - 2929047 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc292904 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE BARRIO BARRIO REAL DEL MONTE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA C, lon:-92.34304358, lat:16.77921522}}10/09/2024 10/10/2024 90,720.26 90,720.26 90,720.26 90,720.26 90,720.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:90720.26, importe_modificado:90720.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{2430154/proyecto_INICIO, 2430154/proyecto_PROCESO, 2430154/proyecto_FIN, 2430154/proyecto_PROCESO, 2430154/proyecto_FIN, 2430154/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430154FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 90,720.26 90,720.26
2024 3 CHP240302430336Proyecto de inversión262,128.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262128.99, modificado:262128.99}}CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ BARRIO SAN JUAN 1RA SECCION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO. - 2936547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila293654 S 185 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.2, meta_modificada:59.2}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, CALLE PUNTA BRAVA EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE TIE, lon:-92.41944, lat:17.22391}}05/08/2024 19/08/2024 262,128.99 262,128.99 262,128.99 262,128.99 262,128.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-69/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:262128.99, importe_modificado:262128.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.2}}{2430336/proyecto_INICIO, 2430336/proyecto_PROCESO, 2430336/proyecto_FIN, 2430336/proyecto_PROCESO, 2430336/proyecto_FIN, 2430336/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302430336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 262,128.99 262,128.99
2024 3 CHP240302430345Proyecto de inversión391,301.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391301.25, modificado:391301.25}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS BARRIO EL AZUFRE - 2936867 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas293686 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:313.68, meta_modificada:313.68}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y CALLE ALMENDROS, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES, lon:-90.65078504, lat:16.15489894}}08/07/2024 14/08/2024 391,301.25 391,301.25 391,301.25 391,301.25 391,301.25 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:391301.25, importe_modificado:391301.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:313.68}}{2430345/proyecto_INICIO, 2430345/proyecto_FIN, 2430345/proyecto_PROCESO, 2430345/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 391,301.25 391,301.25
2024 3 CHP240302430384Proyecto de inversión1,663,834.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663834.38, modificado:1663834.38}}CONSTRUCCION DE UN ACCESO PRINCIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 2938117 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua293811 S 162 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.26, meta_modificada:609.26}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SALTO DE AGUA CHIAPAS ES LA FACHADA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., lon:-92.34443751, lat:17.55146882}}04/05/2024 04/07/2024 1,663,834.38 1,663,834.38 1,663,834.38 1,663,834.38 1,663,834.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-069/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1663834.38, importe_modificado:1663834.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:609.26}}{2430384/proyecto_PROCESO, 2430384/proyecto_FIN, 2430384/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430384FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,663,834.38 1,663,834.38
2024 3 CHP240202367542Proyecto de inversión3,661,419.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3661419.55, modificado:3661419.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO XPUMUL - 675997 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67599 S 61 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO XPUMUL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA A SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A MANO DERECHA SOBRE , lon:-92.37325437, lat:16.88294923}}20/04/2024 18/07/2024 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3661419.55, importe_modificado:3661419.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2367542/proyecto_INICIO, 2367542/proyecto_PROCESO, 2367542/proyecto_INICIO, 2367542/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,661,419.55 3,661,419.55
2024 3 CHP240202367557Proyecto de inversión2,929,135.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2929135.62, modificado:2929135.62}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 16 ACCIONES, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANUC, BARRIO BAAQUIL - 700857 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc70085 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO BA-AQUIL, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCSAN CRISTOBAL DE LAS CASAS SE RECORRE 2 KM LL, lon:-92.36353114, lat:16.88934923}}23/04/2024 21/07/2024 2,929,135.62 2,929,135.62 2,929,135.62 2,929,135.62 2,929,135.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2929135.62, importe_modificado:2929135.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2367557/proyecto_FIN, 2367557/proyecto_INICIO, 2367557/proyecto_PROCESO, 2367557/proyecto_FIN, 2367557/proyecto_INICIO, 2367557/proyecto_PROCESO, 2367557/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,929,135.62 2,929,135.62
2024 3 CHP240302434075Proyecto de inversión742,937.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742937.13, modificado:742937.13}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PERIFERICO NORTE 2DA ETAPA - 3109577 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta310957 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.14, meta_modificada:583.14}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-93.08763406, lat:16.93838456}}01/04/2024 15/05/2024 742,937.13 742,937.13 742,937.13 742,937.13 742,937.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2024, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:742937.13, importe_modificado:742937.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:583.14}}{2434075/proyecto_PROCESO, 2434075/proyecto_FIN, 2434075/proyecto_PROCESO, 2434075/proyecto_INICIO, 2434075/proyecto_FIN, 2434075/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302434075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 742,937.13 742,937.13
2024 3 CHP240302434405Proyecto de inversión169,339.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169339.61, modificado:169339.61}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EJIDO CUYO SANTA CRUZ - 3125457 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá312545 S 255 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CUYO SANTA CRUZ, 29980 CUYO SANTA CRUZ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE BOCA DE RIO CHICO, lon:-91.99092877, lat:17.86705864}}10/07/2024 24/07/2024 169,339.61 169,339.61 169,339.61 169,339.61 169,339.61 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147267, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:169339.61, importe_modificado:169339.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434405/proyecto_INICIO, 2434405/proyecto_PROCESO, 2434405/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 169,339.61 169,339.61
2024 3 CHP240302434544Proyecto de inversión188,728.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188728.99, modificado:188728.99}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO PUNTA ARENA - 3130967 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá313096 S 360 350 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE COLA DE GUAO EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE COLA DE GUAO Y PEATONAL PRINCIPAL, SE UBICA AL LADO DEL ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE AGUA., lon:-92.05611891, lat:17.7474775}}24/07/2024 08/08/2024 188,728.99 188,728.99 188,728.99 188,728.99 188,728.99 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147263, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:188728.99, importe_modificado:188728.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434544/proyecto_INICIO, 2434544/proyecto_FIN, 2434544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 188,728.99 188,728.99
2024 3 CHP240302434918Proyecto de inversión870,582.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870582.26, modificado:870582.26}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ACCESO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 3145497 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta314549 S 335 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.6, meta_modificada:643.6}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EL LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARISTA, lon:-93.07304933, lat:16.85603073}}06/05/2024 04/07/2024 870,582.26 870,582.26 870,582.26 870,582.26 870,582.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:870582.26, importe_modificado:870582.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.6}}{2434918/proyecto_INICIO, 2434918/proyecto_PROCESO, 2434918/proyecto_FIN, 2434918/proyecto_INICIO, 2434918/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 870,582.26 870,582.26
2024 3 CHP240302430543Proyecto de inversión4,356,776.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4356776.95, modificado:4356776.95}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,100 - 2944937 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria294493 S 1237 1236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3100.0, meta_modificada:3100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 30 + 500 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE , lon:-91.78255994, lat:16.10911692}}06/05/2024 19/07/2024 4,356,776.95 4,356,776.95 4,356,776.95 4,356,776.95 4,356,776.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/055/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4356776.95, importe_modificado:4356776.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}}{2430543/proyecto_INICIO, 2430543/proyecto_PROCESO, 2430543/proyecto_FIN, 2430543/proyecto_INICIO, 2430543/proyecto_PROCESO, 2430543/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430543FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,356,776.95 4,356,776.95
2024 3 CHP240302430650Proyecto de inversión636,989.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636989.84, modificado:636989.84}}REHABILITACIÓN DE 9.10 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EL COMITECO, LOS ENCINOS, CENOBIO, MELECIO Y LA NEGRA - 2949457 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas294945 S 912 880 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9100.0, meta_modificada:9100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUSMAN SASTRE EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA VILLAHERMOSA Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE GUSMAN SASTRE CON INTERSECCION DE LA AVENIDA VILLA HERMOSA A UN CO, lon:-90.76908282, lat:16.33386265}}17/07/2024 08/08/2024 636,989.84 636,989.84 636,989.84 636,989.84 636,989.84 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:636989.84, importe_modificado:636989.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9100.0}}{2430650/proyecto_INICIO, 2430650/proyecto_PROCESO, 2430650/proyecto_FIN, 2430650/proyecto_PROCESO, 2430650/proyecto_INICIO, 2430650/proyecto_PROCESO, 2430650/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 636,989.84 636,989.84
2024 3 CHP240302430713Proyecto de inversión391,250.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391250.66, modificado:391250.66}}REHABILITACION DE 3.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA TIO CHAY - 2951297 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas295129 S 109 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE ABSALON Y ENTRE LA CALLA MORELOS A UNA CUADRA DE LA AG, lon:-90.64898368, lat:16.15442815}}15/08/2024 29/08/2024 391,250.66 391,250.66 391,250.66 391,250.66 391,250.66 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:391250.66, importe_modificado:391250.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{2430713/proyecto_INICIO, 2430713/proyecto_FIN, 2430713/proyecto_PROCESO, 2430713/proyecto_FIN, 2430713/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 391,250.66 391,250.66
2024 3 CHP240302431054Proyecto de inversión147,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147000.0, modificado:147000.0}}CONSTRUCCION DE 3 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, SEGUNDA ETAPA - 2963547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas296354 S 5 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.25, meta_modificada:20.25}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:884, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTECRISTO KILÓMETRO 51 + 500 EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 TANQUES SE ENCONTRARÁ U, lon:-91.75976779, lat:16.49742587}}16/08/2024 31/08/2024 147,000.00 147,000.00 147,000.00 147,000.00 147,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0067-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:147000.0, importe_modificado:147000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.25}}{2431054/proyecto_INICIO, 2431054/proyecto_FIN, 2431054/proyecto_PROCESO, 2431054/proyecto_FIN, 2431054/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431054FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 147,000.00 147,000.00
2024 3 CHP240302431241Proyecto de inversión1,043,090.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043090.66, modificado:1043090.66}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ETAPA II, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2972177 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá297217 S 206 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.77, meta_modificada:345.77}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29636 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22763222, lat:17.15565854}}20/06/2024 18/08/2024 1,043,090.66 1,043,090.66 1,043,090.66 1,043,090.66 1,043,090.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-030/2024, contratista:C. JOSÉ MEDARDO ESTRADA VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1043090.66, importe_modificado:1043090.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.77}}{2431241/proyecto_INICIO, 2431241/proyecto_PROCESO, 2431241/proyecto_FIN, 2431241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,043,090.66 1,043,090.66
2024 3 CHP240302431932Proyecto de inversión318,682.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318682.64, modificado:318682.64}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 3005997 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro300599 S 24 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA SE ENCUENTRA A 4.0 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDA DEQUE ES LA MAS, lon:-92.93339, lat:17.165231}}05/08/2024 14/09/2024 318,682.64 318,682.64 318,682.64 318,682.64 318,682.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:318682.64, importe_modificado:318682.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}}{2431932/proyecto_INICIO, 2431932/proyecto_FIN, 2431932/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 318,682.64 318,682.64
2024 3 CHP240302431942Proyecto de inversión1,569,150.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569150.49, modificado:1569150.49}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA LA VIVIENDA - 3006157 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua300615 S 86 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:44, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUCERO 1RA SECCION, 29908 LOS LUCEROS 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA ESCUELA PRIMARIA LA IGLESIA CATOLICA Y LA CASA EJIDAL, CABE MENCIONAR , lon:-92.38915957, lat:17.54484316}}07/02/2024 06/04/2024 1,569,150.49 1,569,150.49 1,569,150.49 1,569,150.49 1,569,150.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-026/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1569630.65, importe_modificado:1569630.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}{2431942/proyecto_INICIO, 2431942/proyecto_FIN, 2431942/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,569,150.49 1,569,150.49
2024 3 CHP240302432498Proyecto de inversión710,364.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710364.28, modificado:710364.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD WILLIS 2DA. SECCION SECTOR 2 - 3031077 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila303107 S 42 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.8, meta_modificada:69.8}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:172, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHULUM JUAREZ - WILIS 2DA SECCION KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO WILIS 2DA SECION, 29916 WILIS 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO TILA A CHU, lon:-92.491147, lat:17.326514}}19/08/2024 17/09/2024 710,364.28 710,364.28 710,364.28 710,364.28 710,364.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-193/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:710364.28, importe_modificado:710364.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:69.8}}{2432498/proyecto_INICIO, 2432498/proyecto_PROCESO, 2432498/proyecto_INICIO, 2432498/proyecto_FIN, 2432498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 710,364.28 710,364.28
2024 3 CHP240302432899Proyecto de inversión657,618.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657618.13, modificado:657618.13}}REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 474 VICENTE RAMON GUERRERO SALDAÑA CLAVE 07ETV0506D EN EL EJIDO RIO GUERRERO - 3048597 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera304859 S 544 481 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.29, meta_modificada:204.29}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE AL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CLINICA DE RIO GUERRERO REHABILITACION DE BARDA PE, lon:-92.15490011, lat:15.5829426}}01/04/2024 02/06/2024 657,618.13 657,618.13 657,618.13 657,618.13 657,618.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-035/2024, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:657618.13, importe_modificado:657618.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.29}}{2432899/proyecto_FIN, 2432899/proyecto_PROCESO, 2432899/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 657,618.13 657,618.13
2024 3 CHP240302432931Proyecto de inversión1,162,067.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162067.7, modificado:1162067.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO LAS HUERTAS EN EL EJIDO EL PACAYAL - 3051767 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera305176 S 1592 1669 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.23, meta_modificada:60.23}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE SALIDA DE PACAYAL EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE PACAYAL Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE EL PUENTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO , lon:-92.04085989, lat:15.60221144}}01/04/2024 02/06/2024 1,162,067.70 1,162,067.70 1,162,067.70 1,162,067.70 1,162,067.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-036/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1162067.7, importe_modificado:{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.23}}{2432931/proyecto_INICIO, 2432931/proyecto_FIN, 2432931/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,162,067.70 1,162,067.70
2024 3 CHP240302433413Proyecto de inversión804,692.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804692.53, modificado:804692.53}}AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 1,540 - 3073877 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla307387 S 101 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:382, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA RANCHERIA SALA NUEVA - AL CENTRO DE LA RANCHERÍA SALA NUEVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 540 RANCHERIA SALANUEVA, 30904 SALANUEVA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO DEL EJIDO TOLIMAN Y CAMINO , lon:-92.341029, lat:15.317472}}16/09/2024 04/10/2024 804,692.53 804,692.53 804,692.53 804,692.53 804,692.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-071/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:804692.53, importe_modificado:804692.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1540.0}}{2433413/proyecto_INICIO, 2433413/proyecto_FIN, 2433413/proyecto_PROCESO, 2433413/proyecto_FIN, 2433413/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433413FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 804,692.53 804,692.53
2024 3 CHP240302433492Proyecto de inversión183,169.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183169.78, modificado:183169.78}}COSNTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 3077757 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas307775 S 416 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:268.0, meta_modificada:268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:20, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 29958 SAN ISIDRO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES SAN ISIDRO Y LOS ENCINOS A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DE LA IGLE, lon:-90.76449582, lat:16.26142386}}11/07/2024 14/08/2024 183,169.78 183,169.78 183,169.78 183,169.78 183,169.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-021/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:183169.78, importe_modificado:183169.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:268.0}}{2433492/proyecto_INICIO, 2433492/proyecto_PROCESO, 2433492/proyecto_FIN, 2433492/proyecto_PROCESO, 2433492/proyecto_FIN, 2433492/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433492FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 183,169.78 183,169.78
2024 3 CHP240302433523Proyecto de inversión306,683.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306683.0, modificado:306683.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. PLAN CHIAPAS - 3078687 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307868 S 62 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A AVENIDA SUR COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE A LA TRITURADORA Y AVENIDA 1A PONIENTE, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ HACIA PEDREGAL SAN ANGEL, lon:-93.043607, lat:16.739003}}18/03/2024 01/04/2024 306,683.00 306,683.00 306,683.00 306,683.00 306,683.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-032/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:306683.0, importe_modificado:306683.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}{2433523/proyecto_INICIO, 2433523/proyecto_FIN, 2433523/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 306,683.00 306,683.00
2024 3 CHP240302433634Proyecto de inversión174,779.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174779.35, modificado:174779.35}}AMPLIACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 3083147 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla308314 S 393 390 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:EJE VIAL COAPILLA - COPAINALA EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL COAPILLA - COPAINALA Y CAMINO LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO DE LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE , lon:-93.13247361, lat:17.10440216}}04/07/2024 04/09/2024 174,779.35 174,779.35 174,779.35 174,779.35 174,779.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-049/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:174779.35, importe_modificado:174779.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2433634/proyecto_FIN, 2433634/proyecto_INICIO, 2433634/proyecto_PROCESO, 2433634/proyecto_FIN, 2433634/proyecto_PROCESO, 2433634/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433634FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 174,779.35 174,779.35
2024 3 CHP240302433638Proyecto de inversión1,792,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 3083267 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308326 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66138891, lat:16.92482535}}01/05/2024 31/05/2024 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147292, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}}{2433638/proyecto_INICIO, 2433638/proyecto_FIN, 2433638/proyecto_PROCESO, 2433638/proyecto_FIN, 2433638/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,792,200.00 1,792,200.00
2024 3 CHP240302433692Proyecto de inversión1,112,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112400.0, modificado:1112400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAYAMCHIT - 3085487 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarInstituto Tecnológico Superior de Cintalapa308548 S 72 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAYAMCHIT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA PAYAMCHIT, 29870 PAYAMCHIT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ESCUTIA Y MARTI, lon:-92.67497658, lat:16.96294719}}08/05/2024 31/05/2024 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147304, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}}{2433692/proyecto_INICIO, 2433692/proyecto_FIN, 2433692/proyecto_PROCESO, 2433692/proyecto_FIN, 2433692/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,112,400.00 1,112,400.00
2024 3 CHP240302433733Proyecto de inversión755,827.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755827.88, modificado:755827.88}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3088167 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla308816 S 585 557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.6, meta_modificada:165.6}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLEDEL BARRIO SAN LUCAS Y CALLE CALLE DEL BARRIO TEJERIA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL REFERENCIA DE, lon:-92.256587, lat:15.352888}}16/09/2024 13/10/2024 755,827.88 755,827.88 755,827.88 755,827.88 755,827.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-076/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:755827.88, importe_modificado:755827.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.6}}{2433733/proyecto_INICIO, 2433733/proyecto_FIN, 2433733/proyecto_PROCESO, 2433733/proyecto_FIN, 2433733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 755,827.88 755,827.88
2024 3 CHP240302433761Proyecto de inversión463,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463500.0, modificado:463500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 3089987 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308998 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:899.0, meta_modificada:899.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 COLONIA BUENA VISTA, 29870 BUENAVISTA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL DESVIO A LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ DIRIGI, lon:-92.56859351, lat:16.9055006}}05/06/2024 28/06/2024 463,500.00 463,500.00 463,500.00 463,500.00 463,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147312, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:463500.0, importe_modificado:463500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:899.0}}{2433761/proyecto_PROCESO, 2433761/proyecto_FIN, 2433761/proyecto_PROCESO, 2433761/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 463,500.00 463,500.00
2024 3 CHP240302433801Proyecto de inversión274,843.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274843.0, modificado:274843.0}}REHABILITACION DE TECHOS FIRMES EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS. - 3093287 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá309328 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.72, meta_modificada:594.72}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:296, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FAMILIA GONZALES RIOS, 29980 FAMILIA GONZÁLEZ RÍO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO AL CUYO ALVARO OBREGON DESVIO LADO DERECHO., lon:-91.9686151, lat:17.80928694}}10/07/2024 24/07/2024 274,843.00 274,843.00 274,843.00 274,843.00 274,843.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:274843.0, importe_modificado:274843.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.72}}{2433801/proyecto_INICIO, 2433801/proyecto_FIN, 2433801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 274,843.00 274,843.00
2024 3 CHP240302433821Proyecto de inversión266,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266000.0, modificado:266000.0}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LA GLORIA. - 3094057 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya309405 S 862 853 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1668.9, meta_modificada:1668.9}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS TECHOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DENTRO DEL EJIDO LA GLORIA LAS CAL, lon:-92.95331835, lat:17.4425787}}10/09/2024 30/09/2024 266,000.00 266,000.00 266,000.00 266,000.00 266,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:266000.0, importe_modificado:266000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1668.9}}{2433821/proyecto_INICIO, 2433821/proyecto_FIN, 2433821/proyecto_PROCESO, 2433821/proyecto_FIN, 2433821/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433821FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 266,000.00 266,000.00
2024 3 CHP240302433833Proyecto de inversión70,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}}CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, COAPILLA, CHIAPAS - 3094427 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Coapilla309442 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:23, direccion:EJE VIAL RANCHO DON RICARDO EJIDO TIERRA BLANCA, 29650 TIERRA BLANCA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHO DON RICARDO Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COA, lon:-93.14536344, lat:17.12975601}}04/07/2024 04/09/2024 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-050/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}{2433833/proyecto_INICIO, 2433833/proyecto_PROCESO, 2433833/proyecto_FIN, 2433833/proyecto_INICIO, 2433833/proyecto_PROCESO, 2433833/proyecto_FIN, 2433833/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 70,000.00 70,000.00
2024 3 CHP240302433843Proyecto de inversión805,467.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805467.27, modificado:805467.27}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO - 3094907 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Berriozábal309490 S 32 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:461, direccion:CALLE DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD EJIDO EL NUEVO TRIUNFO, 29133 EL NUEVO TRIUNFO (EL ESPADÍN), BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TRIUNFO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y RECO, lon:-93.30772268, lat:16.9989256}}14/06/2024 13/08/2024 805,467.27 805,467.27 805,467.27 805,467.27 805,467.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-028/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:805467.27, importe_modificado:805467.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2433843/proyecto_INICIO, 2433843/proyecto_PROCESO, 2433843/proyecto_FIN, 2433843/proyecto_INICIO, 2433843/proyecto_PROCESO, 2433843/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 805,467.27 805,467.27
2024 3 CHP240302433866Proyecto de inversión1,545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 3096037 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó309603 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3146.0, meta_modificada:3146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 01 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS, lon:-92.50366434, lat:16.91592318}}10/06/2024 28/06/2024 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147315, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3146.0}}{2433866/proyecto_INICIO, 2433866/proyecto_PROCESO, 2433866/proyecto_FIN, 2433866/proyecto_INICIO, 2433866/proyecto_PROCESO, 2433866/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,545,000.00 1,545,000.00
2024 3 CHP240302433917Acción 900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3100827 Chiapas 116 Marqués de Comillas Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas310082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-90.765283, lat:16.333133}}16/09/2024 16/10/2024 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/PROY-EA96/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2433917/proyecto_INICIO, 2433917/proyecto_FIN, 2433917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 900,000.00 900,000.00
2024 3 CHP240202362449Proyecto de inversión1,196,237.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196237.04, modificado:1196237.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO. - 521647 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52164 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA NUEVA ESTRELLA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, AVENIDA SOLIDARIDAD LAS CASITAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBI, lon:-93.10766665, lat:16.78384484}}13/05/2024 12/06/2024 1,196,237.04 1,196,237.04 1,196,237.04 1,196,237.04 1,196,237.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-007-2024, contratista:AR CIBIO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1196237.04, importe_modificado:1196237.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}}{2362449/proyecto_PROCESO, 2362449/proyecto_INICIO, 2362449/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,196,237.04 1,196,237.04
2024 3 CHP240202362627Proyecto de inversión1,914,770.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1914770.0, modificado:1914770.0}}CONSTRUCCION DE 110 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 506327 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas50632 S 312 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:72, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO POZA RICA KILÓMETRO 102 + 000 EJIDO NUEVO PÓZA RICA, 30187 NUEVO POZA RICA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA F, lon:-91.40931703, lat:16.16362996}}29/01/2024 05/04/2024 1,914,770.00 1,914,770.00 1,914,770.00 1,914,770.00 1,914,770.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0049-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1914770.0, importe_modificado:1914770.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}}{2362627/proyecto_INICIO, 2362627/proyecto_PROCESO, 2362627/proyecto_FIN, 2362627/proyecto_INICIO, 2362627/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,914,770.00 1,914,770.00
2024 3 CHP240202362632Proyecto de inversión706,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706300.0, modificado:706300.0}}CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 526557 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas52655 S 88 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.15, meta_modificada:738.15}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA ANA LA LAGUNA KILÓMETRO 64 + 500 EXHACIENDA SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-91.65959474, lat:16.41369174}}29/01/2024 05/04/2024 706,300.00 706,300.00 706,300.00 706,300.00 706,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0039-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:706300.0, importe_modificado:706300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.15}}{2362632/proyecto_INICIO, 2362632/proyecto_FIN, 2362632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 706,300.00 706,300.00
2024 3 CHP240202362665Proyecto de inversión1,087,273.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087273.29, modificado:1087273.29}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LAS GRANJAS - 528887 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando52888 S 63 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.3, meta_modificada:456.3}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PONIENTE NORTE BARRIO LAS GRANJAS, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05221.522N93C2B01230.122W16.8726606, lon:-93.208372, lat:16.872626}}13/03/2024 10/06/2024 1,087,273.29 1,087,273.29 1,087,273.29 1,087,273.29 1,087,273.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-22/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1087273.29, importe_modificado:1087273.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.3}}{2362665/proyecto_FIN, 2362665/proyecto_INICIO, 2362665/proyecto_PROCESO, 2362665/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362665FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,087,273.29 1,087,273.29
2024 3 CHP240202362901Proyecto de inversión3,910,760.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3910760.0, modificado:3910760.0}}CONSTRUCCION DE 140 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 538957 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas53895 S 315 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2952.6, meta_modificada:2952.6}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:900, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN BARTOLO EL PUERTO KILÓMETRO 144 + 000 EJIDO SAN BARTOLO EL PUERTO, 30187 SAN BARTOLO (EL PUERTO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.48346353, lat:16.52106106}}29/01/2024 05/04/2024 3,910,760.00 3,910,760.00 3,910,760.00 3,910,760.00 3,910,760.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-00058-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3910760.0, importe_modificado:3910760.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2952.6}}{2362901/proyecto_PROCESO, 2362901/proyecto_INICIO, 2362901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362901FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,910,760.00 3,910,760.00
2024 3 CHP240202363009Proyecto de inversión2,025,773.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025773.04, modificado:2025773.04}}REHABILITACIÓN DE CAMINO - 543117 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez54311 S 1520 1480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS COLONIA CHICHIMA, 30090 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ LOCALIZADAS AL SOROESTE DE LA CI, lon:-92.127417, lat:16.216407}}21/02/2024 22/04/2024 2,025,773.04 2,025,773.04 2,025,773.04 2,025,773.04 2,025,773.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/025/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2025773.04, importe_modificado:2025773.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}}{2363009/proyecto_INICIO, 2363009/proyecto_PROCESO, 2363009/proyecto_INICIO, 2363009/proyecto_FIN, 2363009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363009FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,025,773.04 2,025,773.04
2024 3 CHP240202367530Proyecto de inversión4,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO EL TEMPLO. - 700087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo70008 S 1114 1114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2422.2, meta_modificada:2422.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:AVENIDA EL TEMPLO BARRIO EL TEMPLO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CARCAJOS Y CALLE LA PLANTA, CALLE LAS PALOMAS LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE ABARROTES Y PAPELERIA VELAZQUEZ UBICADA SOBRE AVENIDA EL TEMPLO ES, lon:-92.21115572, lat:16.82367828}}01/04/2024 01/07/2024 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0023/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2422.2}}{2367530/proyecto_PROCESO, 2367530/proyecto_INICIO, 2367530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,000,000.00 4,000,000.00
2024 3 CHP240302435031Proyecto de inversión2,606,079.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2606079.33, modificado:2606079.33}}CONSTRUCCIÓN DE 39 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 3151197 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán315119 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.8, meta_modificada:962.8}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA ORIENTE SUR BARRIO LA PISTA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE ORIENTE Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LOS 39 CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DELCAMPO DE FUTBOL Y CAMINO AL, lon:-92.68228849, lat:17.16976915}}25/09/2024 20/11/2024 2,606,079.33 2,606,079.33 2,606,079.33 2,606,079.33 2,606,079.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-049/2024, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2606079.33, importe_modificado:2606079.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.8}}{2435031/proyecto_PROCESO, 2435031/proyecto_INICIO, 2435031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435031FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,606,079.33 2,606,079.33
2024 3 CHP240302435083Proyecto de inversión2,175,508.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175508.6, modificado:2175508.6}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EJIDO IGNACIO SARAGOZA - 3153537 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Catazajá315353 S 510 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 29980 IGNACIO ZARAGOZA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ZARAGOZA, SE UBICA LA PAVIMENTACION RUMBO AL PANTEON RUMBO AL PANTEON, lon:-91.99119681, lat:17.78737903}}15/07/2024 15/09/2024 2,175,508.60 2,175,508.60 2,175,508.60 2,175,508.60 2,175,508.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION-003-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2175508.6, importe_modificado:652652.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}}{2435083/proyecto_INICIO, 2435083/proyecto_FIN, 2435083/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,175,508.60 2,175,508.60
2024 3 CHP240302435608Proyecto de inversión901,009.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901009.11, modificado:901009.11}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN EL PARAISO - 3179747 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Osumacinta317974 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:EL PARAISO, 29190 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA Y CAMINO OSUMACINTA-EL PARAISO, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN RIBERA EL PARAISO EN EL CAMINO QUE VA DE OSUMACINTA A NUEVA ESPERANZA , lon:-93.06831261, lat:16.90920695}}20/05/2024 18/07/2024 901,009.11 901,009.11 901,009.11 901,009.11 901,009.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:901009.11, importe_modificado:901009.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2435608/proyecto_INICIO, 2435608/proyecto_PROCESO, 2435608/proyecto_FIN, 2435608/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 901,009.11 901,009.11
2024 3 CHP240302435796Proyecto de inversión1,970,437.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970437.82, modificado:1970437.82}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y COL. MONTEBELLO - 3188247 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318824 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION 5 DE FEBRERO BARRIO CHIAPA DE CORZO CENTRO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE FRACC. MONTEBELLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL PARQUE CEN, lon:-93.012255, lat:16.716181}}01/02/2024 30/04/2024 1,970,437.82 1,970,437.82 1,970,437.82 1,970,437.82 1,970,437.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-012/2024, contratista:Montebello Estructural S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1970437.82, importe_modificado:1970437.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}}{2435796/proyecto_FIN, 2435796/proyecto_INICIO, 2435796/proyecto_PROCESO, 2435796/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,970,437.82 1,970,437.82
2024 3 CHP240302435966Proyecto de inversión165,203.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165203.02, modificado:165203.02}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL ROSARIO. - 3194507 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá319450 S 66 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.3, meta_modificada:1359.3}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:250, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ROSARIO, 29980 EL ROSARIO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A JONUTA A 2 KMS DE LA CASETA LAS PALOMAS LADO DERECHO ENTRADA AL EJIDO EL ROSARIO., lon:-92.09992873, lat:17.80851706}}15/07/2024 10/08/2024 165,203.02 165,203.02 165,203.02 165,203.02 165,203.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -OT-VIVIENDA-008-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:165203.02, importe_modificado:165203.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.3}}{2435966/proyecto_FIN, 2435966/proyecto_INICIO, 2435966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435966FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 165,203.02 165,203.02
2024 3 CHP240302436219Proyecto de inversión2,688,388.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2688388.52, modificado:2688388.52}}CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 X 5.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD EL PINABETO SEPTIMA ETAPA - 3204847 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón320484 S 90 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CALLE EL PINABETO EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO PINABETO-SAN SEBASTIAN, SALIENDO DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201180 LONG. 93.011604 EN CARRETERA FEDERAL RAYON P, lon:-92.95885314, lat:17.20746224}}01/08/2024 10/09/2024 2,688,388.52 2,688,388.52 2,688,388.52 2,688,388.52 2,688,388.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/025-AD/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2.000109208E7, importe_modificado:2.000109208E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1144.0}}{2436219/proyecto_INICIO, 2436219/proyecto_PROCESO, 2436219/proyecto_FIN, 2436219/proyecto_INICIO, 2436219/proyecto_PROCESO, 2436219/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,688,388.52 2,688,388.52
2024 3 CHP240302436676Proyecto de inversión1,080,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TRES OCOTES DE LA LOCALIDAD EL PARRAL - 3227727 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral322772 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:62, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LA GLORIA, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMINO TRES OCOTES Y , BRECHA LA GLORIA SE ENCUENTRA UBICADO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 13 KM AL CAMINO TRES OCOTES, lon:-93.063106, lat:16.324739}}02/09/2024 21/09/2024 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1350.0}}{2436676/proyecto_INICIO, 2436676/proyecto_FIN, 2436676/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302436676FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,080,000.00 1,080,000.00
2024 3 CHP240302436973Proyecto de inversión232,959.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232959.26, modificado:232959.26}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ENCUENTRO NUEVA LIBERTAD DEL KM 0 000 AL KM 4200 - 3242397 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acacoyagua324239 S 55 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 100 RANCHERIA NUEVA LIBERTAD, 30594 NUEVA LIBERTAD, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA LIBERTAD Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.70510974, lat:15.40083539}}02/09/2024 13/09/2024 232,959.26 232,959.26 232,959.26 232,959.26 232,959.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-009/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:232959.26, importe_modificado:232959.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}}{2436973/proyecto_INICIO, 2436973/proyecto_FIN, 2436973/proyecto_INICIO, 2436973/proyecto_PROCESO, 2436973/proyecto_FIN, 2436973/proyecto_INICIO, 2436973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436973FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 232,959.26 232,959.26
2024 3 CHP240302437528Proyecto de inversión954,727.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954727.64, modificado:954727.64}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN RAYON, EN EL BARRIO VILLAFLORES - 3269737 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Rayón326973 S 197 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.06, meta_modificada:584.06}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE PUEBLO VILLAFLORES, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL , lon:-93.00860378, lat:17.19602897}}01/08/2024 02/09/2024 954,727.64 954,727.64 954,727.64 954,727.64 954,727.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/027-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:433353.22, importe_modificado:433353.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:584.06}}{2437528/proyecto_INICIO, 2437528/proyecto_FIN, 2437528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 954,727.64 954,727.64
2024 3 CHP240302437840Proyecto de inversión2,081,715.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081715.6, modificado:2081715.6}}PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EJIDO VENUSTIANO CARRANZA - 3282977 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Independencia328297 S 81 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:563, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PABLO YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN PABLO YALMUTZ, 30172 SAN PABLO YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA RITA Y TERRACERIA HA, lon:-91.7483859, lat:16.14047347}}01/07/2024 02/09/2024 2,081,715.60 2,081,715.60 2,081,715.60 2,081,715.60 2,081,715.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-AYS/APO/0009/2024, contratista:JLM Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2081715.6, importe_modificado:2081715.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2437840/proyecto_FIN, 2437840/proyecto_INICIO, 2437840/proyecto_PROCESO, 2437840/proyecto_INICIO, 2437840/proyecto_PROCESO, 2437840/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,081,715.60 2,081,715.60
2024 3 CHP240302437856Proyecto de inversión3,705,624.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3705624.74, modificado:3705624.74}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANEXO BUENAVISTA - 3283667 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Independencia328366 S 884 852 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.4, meta_modificada:286.4}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO PARQUE CENTRAL, CAMINO SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.98782064, lat:16.24341915}}01/07/2024 02/09/2024 3,705,624.74 3,705,624.74 3,705,624.74 3,705,624.74 3,705,624.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0008/2024, contratista:JOSE ALFREDO JIMENEZ MORALES, convocante:MUNICICPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3705624.74, importe_modificado:3705624.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.4}}{2437856/proyecto_INICIO, 2437856/proyecto_PROCESO, 2437856/proyecto_INICIO, 2437856/proyecto_FIN, 2437856/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437856FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,705,624.74 3,705,624.74
2024 3 CHP240302438021Proyecto de inversión3,222,646.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3222646.25, modificado:3222646.25}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 167 ML EN CALLE LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ - 3290957 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa329095 S 1400 1305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CENTRAL PRIMERA DE MAYO, CALLE COLOSIO CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE HIDALGO FRENTE FARMACIA SANTA CRUZ E, lon:-91.29642099, lat:16.14391722}}05/02/2024 29/03/2024 3,222,646.25 3,222,646.25 3,222,646.25 3,222,646.25 3,222,646.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-01/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3222646.25, importe_modificado:3222646.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}{2438021/proyecto_INICIO, 2438021/proyecto_FIN, 2438021/proyecto_PROCESO, 2438021/proyecto_FIN, 2438021/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,222,646.25 3,222,646.25
2024 3 CHP240302438412Proyecto de inversión2,008,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 3303937 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330393 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5324.0, meta_modificada:5324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE A , lon:-92.61300423, lat:16.89617514}}01/07/2024 31/07/2024 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147446, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5324.0}}{2438412/proyecto_INICIO, 2438412/proyecto_PROCESO, 2438412/proyecto_FIN, 2438412/proyecto_INICIO, 2438412/proyecto_FIN, 2438412/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438412FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,008,500.00 2,008,500.00
2024 3 CHP240302438932Proyecto de inversión451,450.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451450.51, modificado:451450.51}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD LA CEIBA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3322007 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Copainalá332200 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.1, meta_modificada:685.1}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:209, direccion:COLONIA LA CEIBA, 29635 LA CEIBA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA LA CEIBA CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.24410497, lat:17.18404225}}05/09/2024 30/09/2024 451,450.51 451,450.51 451,450.51 451,450.51 451,450.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-038/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:451450.51, importe_modificado:451450.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.1}}{2438932/proyecto_PROCESO, 2438932/proyecto_FIN, 2438932/proyecto_INICIO, 2438932/proyecto_PROCESO, 2438932/proyecto_FIN, 2438932/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 451,450.51 451,450.51
2024 3 CHP240302439036Proyecto de inversión998,673.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998673.63, modificado:998673.63}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3326397 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá332639 S 729 672 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.6, meta_modificada:579.6}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TECPATAN KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE A COBACH COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO CP. 29633 GU, lon:-93.27668811, lat:17.12511768}}05/09/2024 30/09/2024 998,673.63 998,673.63 998,673.63 998,673.63 998,673.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-040/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:998673.63, importe_modificado:998673.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.6}}{2439036/proyecto_INICIO, 2439036/proyecto_FIN, 2439036/proyecto_PROCESO, 2439036/proyecto_FIN, 2439036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439036FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 998,673.63 998,673.63
2024 3 CHP240302439057Proyecto de inversión1,516,796.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516796.3, modificado:1516796.3}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN RANCHERIA YALMUTZ - 3326987 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Independencia332698 S 106 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1281.0, meta_modificada:1281.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO CARRETERA A SANTA RITA Y TERRACERIA SALIDA HACIA OJO DE AGUA, lon:-91.75312437, lat:16.14450083}}04/07/2024 02/09/2024 1,516,796.30 1,516,796.30 1,516,796.30 1,516,796.30 1,516,796.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0011/2024, contratista:NELSON MARTIN MENDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1516796.3, importe_modificado:1516796.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1281.0}}{2439057/proyecto_FIN, 2439057/proyecto_INICIO, 2439057/proyecto_FIN, 2439057/proyecto_PROCESO, 2439057/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,516,796.30 1,516,796.30
2024 3 CHP240302439209Proyecto de inversión1,572,249.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572249.55, modificado:1572249.55}}CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 0.912 - 3333147 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa333314 S 116 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA PERLA - AGUA PERLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AGUA PERLA, 30180 PLAN DE RÍO AZUL, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AGUA PERLA A 26.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. HTTPSWWW.GOOGLE.CO, lon:-91.30422, lat:16.26649}}02/08/2024 13/09/2024 1,572,249.55 1,572,249.55 1,572,249.55 1,572,249.55 1,572,249.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-18/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:1572249.55, importe_modificado:1572249.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:912.0}}{2439209/proyecto_FIN, 2439209/proyecto_INICIO, 2439209/proyecto_FIN, 2439209/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302439209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,572,249.55 1,572,249.55
2024 3 CHP240302439302Proyecto de inversión2,112,910.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2112910.61, modificado:2112910.61}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OXIMBO - 3339767 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chenalhó333976 S 120 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OXIMBO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA OXIMBO, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A 300 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.60715485, lat:16.90477687}}07/06/2024 02/09/2024 2,112,910.61 2,112,910.61 2,112,910.61 2,112,910.61 2,112,910.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-018/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2112910.61, importe_modificado:2112910.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439302/proyecto_FIN, 2439302/proyecto_PROCESO, 2439302/proyecto_INICIO, 2439302/proyecto_PROCESO, 2439302/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302439302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,112,910.61 2,112,910.61
2024 3 CHP240302439650Proyecto de inversión1,824,068.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824068.0, modificado:1824068.0}}ADQUISICIÓN INSUMOS ALIMENTARIOS7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá N 0 0 2973 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.7196808}}02/05/2024 30/09/2024 1,824,068.00 1,824,068.00 1,824,068.00 1,824,068.00 1,824,068.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HCAT-CAS-01-2024, contratista:SERVICIO EMPRESARIALES E INTEGRALES HEJIFA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:1824068.0, importe_modificado:1824068.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2439650/proyecto_INICIO, 2439650/proyecto_PROCESO, 2439650/proyecto_FIN, 2439650/proyecto_INICIO, 2439650/proyecto_PROCESO, 2439650/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439650FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral1,824,068.00 1,824,068.00
2024 3 CHP240302442430Proyecto de inversión783,942.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783942.38, modificado:783942.38}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, COL. 15 DE ENERO, CALLE A CANAL DE RIEGO ENTRE 5A. NORTE Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO Y CALLE 3 ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de SuchiateCAPUFE/ESTADO/002/2024S 270 229 0 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:COL. 15 DE ENERO, CALLE A CANAL DE RIEGO ENTRE 5A. NORTE Y CALLE DEL CANAL DE RIEGO, lon:-92.151534, lat:14.691306}}17/07/2024 17/08/2024 783,942.38 783,942.38 783,942.38 783,942.38 783,942.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/ESTADO/002/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:783942.38, importe_modificado:783942.38}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}}{2442430/proyecto_PROCESO, 2442430/proyecto_FIN, 2442430/proyecto_PROCESO, 2442430/proyecto_FIN, 2442430/proyecto_INICIO, 2442430/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302442430FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 9-Infraestructura, Comunicaciones y TransportesE003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)783,942.38 783,942.38
2024 3 CHP240302444233Acción 3,549,898.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549898.79, modificado:3549898.79}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AERIA 3ª ETAPA7 Chiapas 66 Pantelhó UrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóS 2480 2400 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:AURORA ESQUIPULAS, lon:-92.476181, lat:17.117513}}02/04/2024 01/07/2024 3,549,898.79 3,549,898.79 3,549,898.79 3,549,898.79 3,549,898.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCIONES HERO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3549898.79, importe_modificado:3549898.79}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2444233/proyecto_INICIO, 2444233/proyecto_PROCESO, 2444233/proyecto_INICIO, 2444233/proyecto_FIN, 2444233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444233FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,549,898.79 3,549,898.79
2024 3 CHP240302444774Acción 3,039,062.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039062.23, modificado:3039062.23}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (SEGUNDA ETAPA)7 Chiapas 66 Pantelhó UrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/030/2024N 0 0 2431 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIAQ, lon:-92.464313, lat:17.007876}}03/04/2024 01/07/2024 3,039,062.23 3,039,062.23 3,039,062.23 3,039,062.23 3,039,062.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALICIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3039062.23, importe_modificado:3039062.23}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2444774/proyecto_FIN, 2444774/proyecto_INICIO, 2444774/proyecto_FIN, 2444774/proyecto_PROCESO, 2444774/proyecto_INICIO, 2444774/proyecto_PROCESO, 2444774/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,039,062.23 3,039,062.23
2024 3 CHP240302445326Proyecto de inversión1,214,378.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214378.09, modificado:1214378.09}}Construcción de Muros de Contención de Mampostería en Zona de Riesgo, para Beneficiar a la Escuela Primaria ¿Unidad Educativa¿, C.C.T. 07DPB03627 de la localidad de Tzametal7 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc04-009 N 0 0 678 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.2, meta_modificada:64.2}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:22, direccion:LOCALIDAD TZAMETAL - CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.37079, lat:16.89191}}01/07/2024 31/07/2024 1,214,378.09 1,214,378.09 1,214,378.09 1,214,378.09 1,214,378.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-001/2024, contratista:Sebastian López Méndez, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1214378.09, importe_modificado:1214378.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.2}}{2445326/proyecto_INICIO, 2445326/proyecto_FIN, 2445326/proyecto_PROCESO, 2445326/proyecto_FIN, 2445326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302445326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,214,378.09 1,214,378.09
2024 3 CHP240302445339Proyecto de inversión702,156.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702156.92, modificado:702156.92}}Construcción de Muros de Contención de Mampostería en Zona de Riesgo, para Beneficiar a la Localidad de Nichteel San Antonio7 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc04-012 N 0 0 2355 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.5, meta_modificada:81.5}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:LOCALIDAD NICHTEEL SAN ANTONIO, lon:-92.37079, lat:16.89191}}01/06/2024 30/06/2024 702,156.92 702,156.92 702,156.92 702,156.92 702,156.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-002/2024, contratista:Luis Raúl Pérez García, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:702156.92, importe_modificado:702156.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.5}}{2445339/proyecto_INICIO, 2445339/proyecto_PROCESO, 2445339/proyecto_FIN, 2445339/proyecto_INICIO, 2445339/proyecto_PROCESO, 2445339/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302445339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 702,156.92 702,156.92
2024 3 CHP230202217693Proyecto de inversión6,264,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6264000.0, modificado:6264000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA - 327147 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán32714 S 41 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO GUADALUPE VICTORIA SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.873721, lat:17.36996}}26/05/2023 26/08/2023 6,264,000.00 6,264,000.00 6,264,000.00 6,264,000.00 6,264,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131139, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:6264000.0, importe_modificado:6264000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.0}}{2217693/proyecto_INICIO, 2217693/proyecto_PROCESO, 2217693/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202217693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal6,264,000.00 6,264,000.00
2024 3 CHP230202221152Proyecto de inversión4,009,805.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009805.0, modificado:4009805.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 549227 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán54922 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:INTERIOR SN EJIDO CARMEN JUCUMA, 29700 CARMEN JUCUMA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN CARMEN JUCUMA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.910277, lat:17.396388}}27/03/2023 06/06/2023 4,009,805.00 4,009,805.00 4,009,805.00 4,009,805.00 4,009,805.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131131, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4009805.0, importe_modificado:4009805.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:47.0}}{2221152/proyecto_INICIO, 2221152/proyecto_PROCESO, 2221152/proyecto_INICIO, 2221152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202221152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal4,009,805.00 4,009,805.00
2024 3 CHP230402320950Proyecto de inversión3,398,462.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398462.28, modificado:3398462.28}}AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD - 4395757 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo439575 S 23242 21835 0 {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV. JULIAN GRAJALES Y AVENIDA AV. CAPITAN VICENTE LOPEZ, CALLE CALLE 21 DE OCTUBRE DE 1863 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL A 4 CUADRAS, lon:-93.013285, lat:16.704621}}03/04/2023 01/07/2023 3,398,462.28 3,398,462.28 3,398,462.28 3,398,462.28 3,398,462.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-003/2023, contratista:Luis Javier Aguilar Narcia, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3398162.28, importe_modificado:3398162.28}}{meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}}{2320950/proyecto_PROCESO, 2320950/proyecto_INICIO, 2320950/proyecto_PROCESO, 2320950/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402320950FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal3,398,462.28 3,398,462.28
2024 3 CHP230402331645Proyecto de inversión2,095,077.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2095077.94, modificado:2095077.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y PLATAFORMA EN JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE - 4361147 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo436114 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA COL. NANDAMBUA 1A. SECCION, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LIBRAMIENTO NORTE PASANDO LA GASOLINERA EN LA PRIMERA ENTRADA RUMBO A TUXTLA SOBRE LADO DERECHO SE ENCUENT, lon:-93.01484914, lat:16.71698385}}01/01/2023 19/02/2023 2,095,077.95 2,095,077.95 2,095,077.95 2,095,077.95 2,095,077.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/BANOBRAS-FAIS-011/2022, contratista:Grupo Constructor Payur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2095077.95, importe_modificado:2095077.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:419.0}}{2331645/proyecto_INICIO, 2331645/proyecto_PROCESO, 2331645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402331645Banobras FAIS municipal2023 2,095,077.94 2,095,077.94
2024 3 CHP230402331645Proyecto de inversión2,095,077.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2095077.94, modificado:2095077.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.01, modificado:0.CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y PLATAFORMA EN JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE - 4361147 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo436114 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:419.0, meta_modificada:419.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA COL. NANDAMBUA 1A. SECCION, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LIBRAMIENTO NORTE PASANDO LA GASOLINERA EN LA PRIMERA ENTRADA RUMBO A TUXTLA SOBRE LADO DERECHO SE ENCUENT, lon:-93.01484914, lat:16.71698385}}01/01/2023 19/02/2023 2,095,077.95 2,095,077.95 2,095,077.95 2,095,077.95 2,095,077.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/BANOBRAS-FAIS-011/2022, contratista:Grupo Constructor Payur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2095077.95, importe_modificado:2095077.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:419.0}}{2331645/proyecto_INICIO, 2331645/proyecto_PROCESO, 2331645/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402331645FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal0.01 0.01
2024 3 CHP230402332774Proyecto de inversión1,900,595.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900595.36, modificado:950297.68}}239370.- Primaria Edgar Robledo Santiago (07DPR4867R) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica, Red Hidrosanitaria, Plaza Cívica, Andadores, Rampa y y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B272-5F-I007BS 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:117, localidad:32, direccion:Montecristo de Guerrero, Nuevo Milenio Toluca, CHIS, lon:-92.636023, lat:15.690526}}01/01/2023 31/12/2023 950,297.68 950,297.68 950,297.68 950,297.68 950,297.68 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,900,595.36 950,297.68
2024 3 CHP230402332779Proyecto de inversión3,879,531.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879531.26, modificado:3879531.26}}239393.- Primaria Josefa Ortiz de Dominguez (07DPR4771E (Construcción de 06 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Muros de Contención de Mamposteria, Escaleras, Sustitución de Piso de Concreto y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B277-5F-I007BS 251 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, CHIS, lon:-93.071684, lat:16.739268}}01/01/2023 31/12/2023 3,879,531.26 3,879,531.26 3,879,531.26 3,879,531.26 3,879,531.26 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332779FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,879,531.26 3,879,531.26
2024 3 CHP240102342688Proyecto de inversión4,068,598.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4068598.31, modificado:4068598.31}}CONSTRUCCION DE NOVENTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN CAMPO - 34847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón3484 S 237 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:792, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ALÁN CAMPO, 29940 ALÁN CAMPO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A NUEVA GENERACION Y CAMINO SALIDA A ALÁN SACJÚN, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS COCINAS SE UBICAN EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALID, lon:-92.06080153, lat:17.19667134}}11/03/2024 11/06/2024 4,068,598.31 4,068,598.31 4,068,598.31 4,068,598.31 4,068,598.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4068598.31, importe_modificado:4068598.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1080.0}}{2342688/proyecto_INICIO, 2342688/proyecto_PROCESO, 2342688/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342688FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,068,598.31 4,068,598.31
2024 3 CHP240102343097Proyecto de inversión1,756,120.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756120.0, modificado:1756120.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE RODULFO FIGUEROA ENTRE AV. RETIRO Y AV. ARTEAGA NORTE - 75527 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla7552 S 697 621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.79, meta_modificada:945.79}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE RODULFO FIGUEROA BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO Y AVENIDA ARTEAGA, CALLE NEGRETE PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE A, lon:-92.45941298, lat:15.13927416}}01/02/2024 30/04/2024 1,756,120.00 1,756,120.00 1,756,120.00 1,756,120.00 1,756,120.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/001/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1756120.0, importe_modificado:1756120.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.79}}{2343097/proyecto_PROCESO, 2343097/proyecto_INICIO, 2343097/proyecto_PROCESO, 2343097/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,756,120.00 1,756,120.00
2024 3 CHP240202364210Proyecto de inversión98,915.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98915.0, modificado:98915.0}}CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 560847 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56084 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.45, meta_modificada:105.45}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:800, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - TRES HERMANOS KILÓMETRO 49 + 000 EJIDO TRES HERMANOS, 30187 TRES HERMANOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL , lon:-91.66160883, lat:16.26263784}}01/04/2024 15/04/2024 98,915.00 98,915.00 98,915.00 98,915.00 98,915.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0042-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:98915.0, importe_modificado:98915.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.45}}{2364210/proyecto_INICIO, 2364210/proyecto_PROCESO, 2364210/proyecto_FIN, 2364210/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364210FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 98,915.00 98,915.00
2024 3 CHP240202387161Proyecto de inversión1,125,224.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125224.44, modificado:1125224.44}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 4A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 1339137 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez133913 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.81, meta_modificada:691.81}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 5A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAM, lon:-93.10201664, lat:16.70461255}}27/06/2024 27/08/2024 1,125,224.44 1,125,224.44 1,125,224.44 1,125,224.44 1,125,224.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-156-2024, contratista:ASOCIADOS HEIDY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1125224.44, importe_modificado:1125224.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.81}}{2387161/proyecto_INICIO, 2387161/proyecto_PROCESO, 2387161/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,125,224.44 1,125,224.44
2024 3 CHP240202387718Proyecto de inversión1,017,209.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017209.82, modificado:1017209.82}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS FRACCION NUEVA ESPERANZA - 1392047 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez139204 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:783.0, meta_modificada:783.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:60, direccion:CALLE MUÑOZ FRACCION FRACCION NUEVA ESPERANZA, 30885 FRACCIÓN NUEVA ESPERANZA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION NUEVA ESPERANZA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL KILOMETRO 1, lon:-92.11914269, lat:15.03146875}}03/06/2024 03/08/2024 1,017,209.82 1,017,209.82 1,017,209.82 1,017,209.82 1,017,209.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:sanchez vazquez yurdy, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1017209.82, importe_modificado:1017209.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:783.0}}{2387718/proyecto_INICIO, 2387718/proyecto_FIN, 2387718/proyecto_INICIO, 2387718/proyecto_PROCESO, 2387718/proyecto_INICIO, 2387718/proyecto_PROCESO, 2387718/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,017,209.82 1,017,209.82
2024 3 CHP240202377075Proyecto de inversión6,140,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6140000.0, modificado:6140000.0}}INSTALACION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNAL BAJO EL MODELO DE TRANSFORMACION HOLISTICA LA ALIANZA, BARRIO EL ROSARITO, NUEVO CENTRO POBLACION ALIANZA Y ARTURO ALBORES - 987187 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Escuintla98718 S 34 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO ROSARITO LA PIÑUELA - LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO ROSARITO OVANDO LA PIÑUELA, 30604 ROSARITO LA PIÑUELA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ROSARITO LA PIÑUELA Y CAMINO LA ALIANZA, LA OBRA SE , lon:-92.57665887, lat:15.38803245}}14/05/2024 15/08/2024 6,140,000.00 6,140,000.00 6,140,000.00 6,140,000.00 6,140,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-004, contratista:HEALING WATERS INTERNATIONAL MEXICO AC., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:6140000.0, importe_modificado:6140000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}{2377075/proyecto_INICIO, 2377075/proyecto_PROCESO, 2377075/proyecto_INICIO, 2377075/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,140,000.00 6,140,000.00
2024 3 CHP240202377346Proyecto de inversión1,652,052.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652052.0, modificado:1652052.0}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO SAN VICENTE SEGUNDA ETAPA - 995687 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla99568 S 896 597 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2325.2, meta_modificada:2325.2}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN FRACCIONAMIENTO SAN VICENTE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE CENTRAL, CALLE TECPATAN PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA LLEGAR A , lon:-92.4650128, lat:15.12335945}}20/05/2024 17/08/2024 1,652,052.00 1,652,052.00 1,652,052.00 1,652,052.00 1,652,052.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/040/2024, contratista:ING. HILBER HILARIO MATIAS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1652052.0, importe_modificado:1652052.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2325.2}}{2377346/proyecto_FIN, 2377346/proyecto_INICIO, 2377346/proyecto_PROCESO, 2377346/proyecto_FIN, 2377346/proyecto_INICIO, 2377346/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377346FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,652,052.00 1,652,052.00
2024 3 CHP240202377417Proyecto de inversión5,789,142.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5789142.08, modificado:5789142.08}}PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 997437 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán99743 S 490 521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4462.0, meta_modificada:4462.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - HUANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 10 COLONIA HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUANAL SE UBICA A 33 KM DE LA CEBECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE CER, lon:-92.72322332, lat:17.30635848}}14/06/2024 14/09/2024 5,789,142.08 5,789,142.08 5,789,142.08 5,789,142.08 5,789,142.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:PINSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:5789142.08, importe_modificado:5789142.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4462.0}}{2377417/proyecto_INICIO, 2377417/proyecto_PROCESO, 2377417/proyecto_FIN, 2377417/proyecto_INICIO, 2377417/proyecto_PROCESO, 2377417/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,789,142.08 5,789,142.08
2024 3 CHP240302412944Proyecto de inversión2,411,242.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2411242.8, modificado:2411242.8}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LA VICTORIA. - 1879217 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187921 S 163 156 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1524, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 72 + 800 EJIDO SAN ANTONIO LA VICTORIA, 29950 SAN ANTONIO LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE LA VICTORIA UNO, CALLE SAN ANTONIO, lon:-91.62289097, lat:16.80419529}}09/07/2024 09/10/2024 2,411,242.80 2,411,242.80 2,411,242.80 2,411,242.80 2,411,242.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0071/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2411242.8, importe_modificado:2411242.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}}{2412944/proyecto_INICIO, 2412944/proyecto_FIN, 2412944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,411,242.80 2,411,242.80
2024 3 CHP240302412953Proyecto de inversión2,290,714.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2290714.0, modificado:2290714.0}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1879787 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas187978 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA SI NOMBRE BARRIO SACSALUM, 30185 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y CALLE QUINTA CALLE NORTE PONIENTE, PROLONGACION BOULEVARD DEL SOL LA OBRA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCONTRARA UBICADO AL, lon:-91.99691562, lat:16.30830421}}07/06/2024 04/07/2024 2,290,714.00 2,290,714.00 2,290,714.00 2,290,714.00 2,290,714.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0135-FAISMUN/2024, contratista:ADALBERTO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2290714.0, importe_modificado:2290714.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1489.0}}{2412953/proyecto_INICIO, 2412953/proyecto_PROCESO, 2412953/proyecto_FIN, 2412953/proyecto_INICIO, 2412953/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412953FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,290,714.00 2,290,714.00
2024 3 CHP240102343140Proyecto de inversión6,564,119.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6564119.0, modificado:6564119.0}}CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS DELICIAS EL ARENAL LA UNION TRAMO COLONIA LAS DELICIAS - 81837 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla8183 S 738 776 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LAS DELICIAS - LA OBRERA KILÓMETRO 0 + 480 CANTON CANTÓN LAS DELICIAS, 30649 CANTÓN LAS DELICIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA AL INGENIO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA OBRERA, PART, lon:-92.49788615, lat:15.1022211}}19/02/2024 18/05/2024 6,564,119.00 6,564,119.00 6,564,119.00 6,564,119.00 6,564,119.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/005/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6564119.0, importe_modificado:6564119.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.0}}{2343140/proyecto_INICIO, 2343140/proyecto_PROCESO, 2343140/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240102343140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,564,119.00 6,564,119.00
2024 3 CHP240102343142Proyecto de inversión2,263,560.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263560.41, modificado:2263560.41}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CHICO CACATEEL - 82187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón8218 S 136 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:875, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MORELITOS - CHICO CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO CHICO CACATEEL, 29940 CHICO CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA OCOTAL MPIO. DE OCOSINGO Y TERRACERIA COLINDANCIA CON MPIO. DE , lon:-92.167453, lat:16.991304}}18/03/2024 17/05/2024 2,263,560.41 2,263,560.41 2,263,560.41 2,263,560.41 2,263,560.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2263560.41, importe_modificado:2263560.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.59}}{2343142/proyecto_INICIO, 2343142/proyecto_PROCESO, 2343142/proyecto_FIN, 2343142/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343142FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,263,560.41 2,263,560.41
2024 3 CHP240102343319Proyecto de inversión6,555,725.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6555725.0, modificado:6555725.0}}CONSTRUCCION DE CARRETERA LAS DELICIAS EL ARENAL LA UNION TRAMO COLONIA LA OBRERA - 99177 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla9917 S 709 695 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4122.0, meta_modificada:4122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:132, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO LA OBRERA - LA UNION KILÓMETRO 0 + 480 COLONIA OBRERA, 30649 COLONIA OBRERA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA LA OBRERA Y CALLE ACCCESO PRINCIPAL AL INGENIO HUIXTLA, , lon:-92.4948712, lat:15.09865092}}23/02/2024 22/05/2024 6,555,725.00 6,555,725.00 6,555,725.00 6,555,725.00 6,555,725.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/008/2024, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6555725.0, importe_modificado:6555725.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4122.0}}{2343319/proyecto_INICIO, 2343319/proyecto_PROCESO, 2343319/proyecto_INICIO, 2343319/proyecto_PROCESO, 2343319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}CHP240102343319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,555,725.00 6,555,725.00
2024 3 CHP240102343410Proyecto de inversión1,369,055.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369055.3, modificado:1369055.3}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 109207 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez10920 S 800 760 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.25, meta_modificada:439.25}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN DIEGO, 30063 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA COELLO Y CALLE 5A. NORTE PONIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ SE, lon:-92.16694889, lat:16.24523778}}14/02/2024 30/04/2024 1,369,055.30 1,369,055.30 1,369,055.30 1,369,055.30 1,369,055.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1369055.3, importe_modificado:1369055.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.25}}{2343410/proyecto_INICIO, 2343410/proyecto_PROCESO, 2343410/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,369,055.30 1,369,055.30
2024 3 CHP240102343586Proyecto de inversión350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN BARRIO SAN IGNACIO - 127337 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla12733 S 422 434 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:29, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO SAN IGNACION DEL EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ, 30649 EFRAÍN A. GUTIÉRREZ, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA Y TERRACERIA INNOMINADA, CARRETERA CEDRAL- LAS MORENAS PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I., lon:-92.54793647, lat:15.10307085}}18/01/2024 01/02/2024 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FAISMUN/001/2024, contratista:ARQ. JOSÉ ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}}{2343586/proyecto_PROCESO, 2343586/proyecto_INICIO, 2343586/proyecto_PROCESO, 2343586/proyecto_INICIO, 2343586/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343586FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 350,000.00 350,000.00
2024 3 CHP240102343687Proyecto de inversión476,205.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476205.16, modificado:476205.16}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL AZTECA CON CLAVE 07DPR2976K - 132497 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez13249 S 225 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.36, meta_modificada:444.36}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:159, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO AJAYASH - 14 KILÓMETRO 500 + UNDEFINED EJIDO AJAYAXH, 30105 AJAYAXCH, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-92.193979, lat:16.30918}}19/02/2024 12/04/2024 476,205.16 476,205.16 476,205.16 476,205.16 476,205.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:476205.16, importe_modificado:476205.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.36}}{2343687/proyecto_INICIO, 2343687/proyecto_PROCESO, 2343687/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 476,205.16 476,205.16
2024 3 CHP240102344117Proyecto de inversión2,215,125.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215125.76, modificado:2215125.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOYBÉ - 163617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón16361 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:94, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - CRUCERO TEMÓ KILÓMETRO 18 + 400 EJIDO JOYBÉ, 29940 JOYBÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ACCESO A ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y CAMINO ACCESO A JOL CHALHA, CALLE ACCESO A TEL, lon:-92.15414747, lat:17.01904874}}11/03/2024 10/06/2024 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2215125.76, importe_modificado:2215125.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.0}}{2344117/proyecto_INICIO, 2344117/proyecto_FIN, 2344117/proyecto_PROCESO, 2344117/proyecto_FIN, 2344117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344117FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,215,125.76 2,215,125.76
2024 3 CHP240102344132Proyecto de inversión3,752,151.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3752151.78, modificado:3752151.78}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 165027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón16502 S 218 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:996.0, meta_modificada:996.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A PATHUITZ Y CAMINO SALIDA A CHUCHTEEL, CAMINO SALIDA A SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LAS COCINAS SE ENCUENTRAN DI, lon:-92.23208584, lat:16.95914246}}11/03/2024 10/06/2024 3,752,151.78 3,752,151.78 3,752,151.78 3,752,151.78 3,752,151.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3752151.78, importe_modificado:3752151.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:996.0}}{2344132/proyecto_FIN, 2344132/proyecto_PROCESO, 2344132/proyecto_INICIO, 2344132/proyecto_FIN, 2344132/proyecto_PROCESO, 2344132/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,752,151.78 3,752,151.78
2024 3 CHP240102344186Proyecto de inversión3,028,845.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3028845.4, modificado:3028845.4}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 168577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón16857 S 176 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.0, meta_modificada:804.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EDÉN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ EDÉN Y CAMINO CRUCERO PATHUITZ, CAMINO MEQUEJA LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRA, lon:-92.25532063, lat:16.95421941}}11/03/2024 11/06/2024 3,028,845.40 3,028,845.40 3,028,845.40 3,028,845.40 3,028,845.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3028845.4, importe_modificado:3028845.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.0}}{2344186/proyecto_FIN, 2344186/proyecto_INICIO, 2344186/proyecto_PROCESO, 2344186/proyecto_INICIO, 2344186/proyecto_PROCESO, 2344186/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,028,845.40 3,028,845.40
2024 3 CHP240102345464Proyecto de inversión1,973,950.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973950.76, modificado:1973950.76}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE PROLONGACION TERCERA NORTE PONIENTE - 253057 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá25305 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.8, meta_modificada:586.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA TERCERA NORTE PONIENTE BARRIO MAGISTERIAL, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE, EL BARRIO MAGISTERIAL SE UBICA AL NORTE PONIENTE EN LA CABECERA M, lon:-92.317236, lat:17.280427}}24/03/2024 22/05/2024 1,973,950.76 1,973,950.76 1,973,950.76 1,973,950.76 1,973,950.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-016/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1973950.76, importe_modificado:1973950.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.8}}{2345464/proyecto_PROCESO, 2345464/proyecto_INICIO, 2345464/proyecto_FIN, 2345464/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,973,950.76 1,973,950.76
2024 3 CHP240102348094Proyecto de inversión1,885,357.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885357.0, modificado:1885357.0}}249036.- Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Rio (07EJN0071T) (Construcción de Cocina y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B035-5S-I0070S 65 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:Escuintla, El Triunfo, CHIS, lon:-92.543809, lat:15.348893}}01/01/2024 31/12/2024 1,885,357.00 1,885,357.00 1,885,357.00 1,885,357.00 1,885,357.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,885,357.00 1,885,357.00
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2024 3 CHP240102348095Proyecto de inversión1,114,417.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114417.99, modificado:1114417.99}}249037.- Jardín de Niños Melchor Ocampo (07EJN0488P) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores, Muro de Contención de Concreto, Escaleras y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B036-5S-I0070S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:77, direccion:Tapachula, El Edén, CHIS, lon:-92.30751, lat:15.053353}}01/01/2024 31/12/2024 1,114,417.99 1,114,417.99 1,114,417.99 1,114,417.99 1,114,417.99 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,114,417.99 1,114,417.99
2024 3 CHP240102348117Proyecto de inversión1,655,388.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655388.41, modificado:1655388.41}}249023.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB2867C) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B012-5S-I0070S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:143, direccion:Oxchuc, Las Palmas, CHIS, lon:-92.27742, lat:16.800957}}01/01/2024 31/12/2024 1,655,388.41 1,655,388.41 1,655,388.41 1,655,388.41 1,655,388.41 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348117FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,655,388.41 1,655,388.41
2024 3 CHP240102348121Proyecto de inversión1,654,290.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1654290.23, modificado:1654290.23}}249046.- Primaria José María Morelos y Pavón (07DPR0757K) (Construcción de 02 Aulas Didacticas y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B016-5S-I0070S 105 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Zinacantán, Bochojbo Alto, CHIS, lon:-92.717061, lat:16.755338}}01/01/2024 31/12/2024 1,654,290.23 1,654,290.23 1,654,290.23 1,654,290.23 1,654,290.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,654,290.23 1,654,290.23
2024 3 CHP240102348131Proyecto de inversión3,853,788.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3853788.57, modificado:3853788.57}}249043.- Primaria Paulino Trejo (07EPR0294S) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Demolición de Firme de Concreto y Señalización) y Rehabilitación de 07 Aulas Didacticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B003-5S-I0070S 119 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez , CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}01/01/2024 31/12/2024 3,853,788.57 3,853,788.57 3,853,788.57 3,853,788.57 3,853,788.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,853,788.57 3,853,788.57
2024 3 CHP240102348134Proyecto de inversión1,219,487.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219487.24, modificado:1219487.24}}249025.- Primaria El Progreso (07DPR0497O) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización). y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas. )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B006-5S-I0070S 64 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:Soyaló, San Antonio Zaragoza, CHIS, lon:-93.033943, lat:16.921185}}01/01/2024 31/12/2024 1,219,487.24 1,219,487.24 1,219,487.24 1,219,487.24 1,219,487.24 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,219,487.24 1,219,487.24
2024 3 CHP240102348136Proyecto de inversión3,520,563.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520563.76, modificado:3520563.76}}249029.- Primaria El Indio Chiapaneco (07EPR0225W) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización. y Rehabilitación de 08 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B009-5S-I0070S 219 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:18, direccion:Zinacantán, Zequentic, CHIS, lon:-92.828281, lat:16.714107}}01/01/2024 31/12/2024 3,520,563.76 3,520,563.76 3,520,563.76 3,520,563.76 3,520,563.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,520,563.76 3,520,563.76
2024 3 CHP240202357052Proyecto de inversión1,275,245.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275245.18, modificado:1275245.18}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 332777 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia33277 S 595 626 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL ALUMBARADO SE UBICARA EN LOS CAMELLONES URBANOS PARALELOS AL PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO NUEVA LIBERTAD CERCANOS A LAS INSTICIONES EDUCATIVAS ELISE, lon:-92.80807385, lat:16.08992706}}17/04/2024 10/06/2024 1,275,245.18 1,275,245.18 1,275,245.18 1,275,245.18 1,275,245.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/013-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1275245.18, importe_modificado:1275245.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2357052/proyecto_INICIO, 2357052/proyecto_PROCESO, 2357052/proyecto_INICIO, 2357052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357052FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,275,245.18 1,275,245.18
2024 3 CHP240202357916Proyecto de inversión1,628,055.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628055.6, modificado:1628055.6}}REHABILITACIÓN DE SISITEMA DE DRENAJE SANITARIO - 362077 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tecpatán36207 S 170 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.37, meta_modificada:373.37}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL ALEMAN KILÓMETRO 24 + 00 EJIDO MIGUEL ALEMÁN, 29617 MIGUEL ALEMÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE T, lon:-93.42001466, lat:17.20100792}}01/02/2024 30/04/2024 1,628,055.60 1,628,055.60 1,628,055.60 1,628,055.60 1,628,055.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 01-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1628055.6, importe_modificado:1628055.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.37}}{2357916/proyecto_INICIO, 2357916/proyecto_PROCESO, 2357916/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,628,055.60 1,628,055.60
2024 3 CHP240202357963Proyecto de inversión276,378.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276378.0, modificado:276378.0}}CONSTRUCCION DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 363177 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas36317 S 17 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.5, meta_modificada:40.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:534, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - MONTEBELLO KILÓMETRO 53 + 300 EJIDO MONTEBELLO, 30187 MONTEBELLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPALSOBRE LA CARRETERA 307 PASANDO POR DI, lon:-91.65203723, lat:16.26224023}}10/02/2024 24/02/2024 276,378.00 276,378.00 276,378.00 276,378.00 276,378.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0009-FAISMUN/2024 O.T., contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:276378.0, importe_modificado:276378.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.5}}{2357963/proyecto_FIN, 2357963/proyecto_PROCESO, 2357963/proyecto_INICIO, 2357963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 276,378.00 276,378.00
2024 3 CHP240202358555Proyecto de inversión497,273.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497273.12, modificado:497273.12}}CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION AGUA AZUL - 384477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón38447 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO AGUA AZUL - FRANCCION AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO FRACIÓN AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AGUA AZUL Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCA, lon:-92.11850523, lat:17.24428829}}22/04/2024 21/06/2024 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 497,273.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/069/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:497273.12, importe_modificado:497273.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.0}}{2358555/proyecto_INICIO, 2358555/proyecto_PROCESO, 2358555/proyecto_FIN, 2358555/proyecto_PROCESO, 2358555/proyecto_INICIO, 2358555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,273.12 497,273.12
2024 3 CHP240202358612Proyecto de inversión2,893,225.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893225.47, modificado:2893225.47}}CONSTRUCCION DE SESENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SOTEEL - 359267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón35926 S 168 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:768.0, meta_modificada:768.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SOTEEL, 29940 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE SOTEEL EN LAS , lon:-92.15378285, lat:17.05938795}}22/04/2024 21/06/2024 2,893,225.47 2,893,225.47 2,893,225.47 2,893,225.47 2,893,225.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/052/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2893225.47, importe_modificado:2893225.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:768.0}}{2358612/proyecto_PROCESO, 2358612/proyecto_INICIO, 2358612/proyecto_FIN, 2358612/proyecto_PROCESO, 2358612/proyecto_INICIO, 2358612/proyecto_PROCESO, 2358612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,893,225.47 2,893,225.47
2024 3 CHP240202359065Proyecto de inversión1,084,959.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084959.56, modificado:1084959.56}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKTELJÁ - 377757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón37775 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS DELICIAS - AKTELJÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO AKTELJÁ, 29940 AKTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LACANTAJAL 2DA. SECCION Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE AKTELJÁ EN LAS VI, lon:-92.23278268, lat:17.10705038}}22/04/2024 21/06/2024 1,084,959.56 1,084,959.56 1,084,959.56 1,084,959.56 1,084,959.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/064/2024, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1084959.56, importe_modificado:1084959.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}}{2359065/proyecto_INICIO, 2359065/proyecto_PROCESO, 2359065/proyecto_INICIO, 2359065/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,084,959.56 1,084,959.56
2024 3 CHP240202359137Proyecto de inversión1,491,819.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491819.38, modificado:1491819.38}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAQUELTEEL - 401097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40109 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BQUELTEEL, 29940 BAQUELTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE BAQUELTEEL EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE CENTRAL Y P, lon:-92.19222137, lat:17.03032567}}22/04/2024 21/06/2024 1,491,819.38 1,491,819.38 1,491,819.38 1,491,819.38 1,491,819.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/075/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1491819.38, importe_modificado:1491819.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:396.0}}{2359137/proyecto_PROCESO, 2359137/proyecto_INICIO, 2359137/proyecto_PROCESO, 2359137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,491,819.38 1,491,819.38
2024 3 CHP240202359212Proyecto de inversión1,989,092.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989092.52, modificado:1989092.52}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOLAKIL - 381937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón38193 S 115 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALA KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CENTRO JOL AKIL 1RA. SECCION Y CARRETERA CHEWAL NAZARETH, TERRACERIA JOLAKIL , lon:-92.2528179, lat:17.02723452}}22/04/2024 21/06/2024 1,989,092.52 1,989,092.52 1,989,092.52 1,989,092.52 1,989,092.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/066/2024, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989092.52, importe_modificado:1989092.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.0}}{2359212/proyecto_INICIO, 2359212/proyecto_PROCESO, 2359212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,989,092.52 1,989,092.52
2024 3 CHP240202360194Proyecto de inversión4,837,111.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837111.31, modificado:4837111.31}}CONSTRUCCION DE CIENTO SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL BARRIO LAS PALMAS - 417187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón41718 S 281 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SANTIAGO POJCOL Y CAMINO SALIDA A GUADALUPE VICTORIA MPIO. DE OCO, lon:-91.95858328, lat:16.99405388}}22/04/2024 22/07/2024 4,837,111.31 4,837,111.31 4,837,111.31 4,837,111.31 4,837,111.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/084/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4837111.31, importe_modificado:4837111.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1284.0}}{2360194/proyecto_INICIO, 2360194/proyecto_PROCESO, 2360194/proyecto_FIN, 2360194/proyecto_INICIO, 2360194/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360194FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,837,111.31 4,837,111.31
2024 3 CHP240202360628Proyecto de inversión2,811,176.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2811176.2, modificado:2811176.2}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL 1.000 AL KM 2.000 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAWITZ - 436507 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc43650 S 181 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JUAN BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA SAN JUAN BAWITZ, 29790 SAN JUAN BAWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CA, lon:-92.3401744, lat:16.95183183}}01/03/2024 31/05/2024 2,811,176.20 2,811,176.20 2,811,176.20 2,811,176.20 2,811,176.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-039/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2811176.2, importe_modificado:2811176.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2360628/proyecto_INICIO, 2360628/proyecto_PROCESO, 2360628/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,811,176.20 2,811,176.20
2024 3 CHP240202361680Proyecto de inversión4,108,054.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4108054.11, modificado:4108054.11}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 476147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón47614 S 228 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA EL GRANDE Y CAMINO SAN JUAN ARGENTINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA , lon:-92.35233656, lat:17.112559}}01/05/2024 31/07/2024 4,108,054.11 4,108,054.11 4,108,054.11 4,108,054.11 4,108,054.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/114/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4108054.11, importe_modificado:4108054.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1044.0}}{2361680/proyecto_PROCESO, 2361680/proyecto_INICIO, 2361680/proyecto_PROCESO, 2361680/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,108,054.11 4,108,054.11
2024 3 CHP240202361730Proyecto de inversión659,805.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659805.25, modificado:659805.25}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 498727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón49872 S 50 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:452.09, meta_modificada:452.09}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO MEQUEJA - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCHTEEL Y CAMINO SAN MARCOS MPÍO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.22930711, lat:16.9621603}}01/05/2024 31/07/2024 659,805.25 659,805.25 659,805.25 659,805.25 659,805.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/127/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:659805.25, importe_modificado:659805.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:452.09}}{2361730/proyecto_INICIO, 2361730/proyecto_PROCESO, 2361730/proyecto_FIN, 2361730/proyecto_INICIO, 2361730/proyecto_PROCESO, 2361730/proyecto_FIN, 2361730/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361730FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 659,805.25 659,805.25
2024 3 CHP240202363061Proyecto de inversión1,321,547.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321547.79, modificado:1321547.79}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN RANCHERIA SAN JERONIMO - 545587 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Motozintla54558 S 123 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:321, direccion:RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 30910 SAN JERÓNIMO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO AL PANTEON DEL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL CAMINO FEDERAL MOTOZINT, lon:-92.36890018, lat:15.30067562}}22/04/2024 28/05/2024 1,321,547.79 1,321,547.79 1,321,547.79 1,321,547.79 1,321,547.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-007/2024, contratista:OMAR RUBEL RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1321547.79, importe_modificado:1321547.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}{2363061/proyecto_PROCESO, 2363061/proyecto_INICIO, 2363061/proyecto_PROCESO, 2363061/proyecto_INICIO, 2363061/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363061FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,321,547.79 1,321,547.79
2024 3 CHP240202363555Proyecto de inversión3,999,602.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999602.7, modificado:3999602.7}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO LAS PALMAS - 539197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo53919 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE GUADALUPE PASHILA, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE CUARTA PONIENTE SUR ESTA A UN LADO DE UNA PAP, lon:-92.09600118, lat:16.89796169}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,602.70 3,999,602.70 3,999,602.70 3,999,602.70 3,999,602.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0018/2024, contratista:ISABELA LOPEZ GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999602.7, importe_modificado:3999602.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}{2363555/proyecto_INICIO, 2363555/proyecto_PROCESO, 2363555/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs2: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs3: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs4: {observación:inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-17}, obs5: {observación:  inconsistencia en avance financiero respecto al informe anterior., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-18}}CHP240202363555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,602.70 3,999,602.70
2024 3 CHP240202363725Proyecto de inversión375,599.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375599.0, modificado:375599.0}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 15 400 EN BARRIO CANDELARIA - 565777 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla56577 S 51 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15400.0, meta_modificada:15400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:447, direccion:BARRIO CANDELARIA, 30907 CANDELARIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO PIZARRIN Y CAMINO BARRIO MATASANO, SE ENCUENTRA A 1 HORA Y 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO AL BARRIO PIZARRIN QUE SE ENCUEN, lon:-92.377281, lat:15.404915}}22/04/2024 29/05/2024 375,599.00 375,599.00 375,599.00 375,599.00 375,599.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:375599.0, importe_modificado:375599.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15400.0}}{2363725/proyecto_INICIO, 2363725/proyecto_FIN, 2363725/proyecto_PROCESO, 2363725/proyecto_FIN, 2363725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 375,599.00 375,599.00
2024 3 CHP240202363757Proyecto de inversión95,586.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95586.0, modificado:95586.0}}CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 547967 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54796 S 17 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.54, meta_modificada:126.54}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:577, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTO DOMINGO BOLIVAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SANTO DOMINGO BOLIVAR, 30187 SANTO DOMINGO BOLÍVAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.0213755, lat:16.28672893}}01/04/2024 15/04/2024 95,586.00 95,586.00 95,586.00 95,586.00 95,586.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0020-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:95586.0, importe_modificado:95586.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.54}}{2363757/proyecto_INICIO, 2363757/proyecto_PROCESO, 2363757/proyecto_FIN, 2363757/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 95,586.00 95,586.00
2024 3 CHP240202363891Proyecto de inversión184,090.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184090.0, modificado:184090.0}}CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 550617 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55061 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SINALOA KILÓMETRO 76 + 200 EJIDO SINALOA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.98156494, lat:16.31587372}}01/04/2024 15/04/2024 184,090.00 184,090.00 184,090.00 184,090.00 184,090.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0059-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:184090.0, importe_modificado:184090.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2363891/proyecto_INICIO, 2363891/proyecto_FIN, 2363891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 184,090.00 184,090.00
2024 3 CHP240202363938Proyecto de inversión685,195.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685195.33, modificado:685195.33}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL Y ACCESO DE VIALIDADES - 552437 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco55243 S 81 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-IXTACOMITAN - LOS CASCABELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 COLONIA LOS CASCABELES, 29520 LOS CASCABELES, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO M, lon:-93.113635, lat:17.47166434}}05/03/2024 29/03/2024 685,195.33 685,195.33 685,195.33 685,195.33 685,195.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-005/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:685195.33, importe_modificado:685195.33}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2363938/proyecto_INICIO, 2363938/proyecto_FIN, 2363938/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 685,195.33 685,195.33
2024 3 CHP240202364113Proyecto de inversión95,814.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95814.0, modificado:95814.0}}CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 557197 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55719 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:829, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN REFUGIO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SAN REFUGIO, 30187 SAN REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.90752968, lat:16.30041916}}01/04/2024 15/04/2024 95,814.00 95,814.00 95,814.00 95,814.00 95,814.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0029-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:95814.0, importe_modificado:95814.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2364113/proyecto_INICIO, 2364113/proyecto_PROCESO, 2364113/proyecto_FIN, 2364113/proyecto_PROCESO, 2364113/proyecto_FIN, 2364113/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 95,814.00 95,814.00
2024 3 CHP240202364333Proyecto de inversión1,687,256.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687256.24, modificado:1687256.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 564807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón56480 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.6, meta_modificada:752.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN EN CALLE ALDAMA SE UBIC, lon:-92.189202, lat:17.037631}}01/05/2024 30/07/2024 1,687,256.24 1,687,256.24 1,687,256.24 1,687,256.24 1,687,256.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/152/2024, contratista:EDGAR JACINTO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1687256.24, importe_modificado:1687256.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.6}}{2364333/proyecto_PROCESO, 2364333/proyecto_INICIO, 2364333/proyecto_FIN, 2364333/proyecto_INICIO, 2364333/proyecto_FIN, 2364333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,687,256.24 1,687,256.24
2024 3 CHP240202364504Proyecto de inversión765,604.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765604.0, modificado:765604.0}}CONSTRUCCION DE 37 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 569557 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56955 S 85 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.33, meta_modificada:780.33}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:653, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO VILLAFLORES KILÓMETRO 60 + 000 EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.61621521, lat:16.23059027}}29/01/2024 05/04/2024 765,604.00 765,604.00 765,604.00 765,604.00 765,604.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0043-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:765604.0, importe_modificado:765604.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.33}}{2364504/proyecto_INICIO, 2364504/proyecto_PROCESO, 2364504/proyecto_FIN, 2364504/proyecto_PROCESO, 2364504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 765,604.00 765,604.00
2024 3 CHP240202364520Proyecto de inversión654,382.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654382.0, modificado:654382.0}}CONSTRUCCION DE 37 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 569817 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56981 S 85 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:653, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO VILLAFLORES KILÓMETRO 60 + 000 EJIDO SAN ANTONIO VILLAFLORES, 30187 SAN ANTONIO VILLAFLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-91.61619375, lat:16.23056966}}29/01/2024 05/04/2024 654,382.00 654,382.00 654,382.00 654,382.00 654,382.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0042-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:654382.0, importe_modificado:654382.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}}{2364520/proyecto_INICIO, 2364520/proyecto_PROCESO, 2364520/proyecto_FIN, 2364520/proyecto_PROCESO, 2364520/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 654,382.00 654,382.00
2024 3 CHP240202364575Proyecto de inversión54,719.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54719.52, modificado:54719.52}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 591737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón59173 S 104 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO BACHAJON BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SAN MARTÍN Y CALLE NIÑOS HÉROES, LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE, lon:-92.191379, lat:17.035648}}15/05/2024 30/05/2024 54,719.52 54,719.52 54,719.52 54,719.52 54,719.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/167/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:54719.52, importe_modificado:54719.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2364575/proyecto_INICIO, 2364575/proyecto_PROCESO, 2364575/proyecto_FIN, 2364575/proyecto_PROCESO, 2364575/proyecto_FIN, 2364575/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 54,719.52 54,719.52
2024 3 CHP240202364802Proyecto de inversión148,629.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148629.5, modificado:148629.5}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BAWITZ - 602187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón60218 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:676, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - CRUCERO ASHUPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO GUADALUPE BAWITZ, 29940 GUADALUPE BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA BAWITZ SINAÍ Y CAMINO SALIDA QUISISAL BAWITZ, LA OBRA SE REALI, lon:-91.91406333, lat:17.16045828}}15/05/2024 30/05/2024 148,629.50 148,629.50 148,629.50 148,629.50 148,629.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/170/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:148629.5, importe_modificado:148629.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2364802/proyecto_INICIO, 2364802/proyecto_PROCESO, 2364802/proyecto_FIN, 2364802/proyecto_PROCESO, 2364802/proyecto_FIN, 2364802/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 148,629.50 148,629.50
2024 3 CHP240202364809Proyecto de inversión1,096,469.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096469.86, modificado:1096469.86}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2 ETAPA EN FRACCION BARRIO NUEVO - 577497 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Unión Juárez57749 S 48 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:813.0, meta_modificada:813.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCIÓN BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 FRACCION FRACCION BARRIO NUEVO, 30886 FRACCIÓN BARRIO NUEVO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA FRACCION DONDE SE REALIZARA, lon:-92.1142301, lat:15.06764059}}29/04/2024 13/06/2024 1,096,469.86 1,096,469.86 1,096,469.86 1,096,469.86 1,096,469.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1096469.86, importe_modificado:1096469.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:813.0}}{2364809/proyecto_PROCESO, 2364809/proyecto_INICIO, 2364809/proyecto_FIN, 2364809/proyecto_PROCESO, 2364809/proyecto_FIN, 2364809/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,096,469.86 1,096,469.86
2024 3 CHP240202364940Proyecto de inversión280,296.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280296.0, modificado:280296.0}}CONSTRUCCION DE 18 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 607647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas60764 S 53 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.62, meta_modificada:379.62}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUN, lon:-91.9815661, lat:16.3159054}}01/04/2024 15/04/2024 280,296.00 280,296.00 280,296.00 280,296.00 280,296.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0028-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:280296.0, importe_modificado:280296.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:379.62}}{2364940/proyecto_INICIO, 2364940/proyecto_PROCESO, 2364940/proyecto_FIN, 2364940/proyecto_PROCESO, 2364940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 280,296.00 280,296.00
2024 3 CHP240202365042Proyecto de inversión4,550,383.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4550383.46, modificado:4550383.46}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SHULVO - 609967 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán60996 S 974 829 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12170.0, meta_modificada:12170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 SHULVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE , lon:-92.73538919, lat:16.72256637}}29/04/2024 27/06/2024 4,550,383.46 4,550,383.46 4,550,383.46 4,550,383.46 4,550,383.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0021/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4550383.46, importe_modificado:4550383.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12170.0}}{2365042/proyecto_INICIO, 2365042/proyecto_PROCESO, 2365042/proyecto_FIN, 2365042/proyecto_INICIO, 2365042/proyecto_PROCESO, 2365042/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365042FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,550,383.46 4,550,383.46
2024 3 CHP240202365137Proyecto de inversión2,043,896.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043896.59, modificado:2043896.59}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 612947 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá61294 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - CHABECLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 INTERIOR SN EJIDO CHABECLUMIL, 29896 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHABECLIMIL SE UBICAN 12 VIVIENDAS MUY CERCA D, lon:-92.362795, lat:17.071737}}15/02/2024 15/05/2024 2,043,896.59 2,043,896.59 2,043,896.59 2,043,896.59 2,043,896.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2043896.59, importe_modificado:2043896.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}}{2365137/proyecto_INICIO, 2365137/proyecto_PROCESO, 2365137/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,043,896.59 2,043,896.59
2024 3 CHP240202365491Proyecto de inversión542,479.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542479.77, modificado:542479.77}}CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO TIAQUIL - 627977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón62797 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:932, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - MONTE AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SEGUNDO TIAQUIL, 29940 SEGUNDO TIAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO SEGUNDO JOLAMALTZAC Y CAMINO MONTE AZUL, LAS COCINAS SE CONS, lon:-92.12689634, lat:17.08806729}}03/06/2024 28/06/2024 542,479.77 542,479.77 542,479.77 542,479.77 542,479.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/184/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:542479.77, importe_modificado:542479.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}}{2365491/proyecto_INICIO, 2365491/proyecto_PROCESO, 2365491/proyecto_FIN, 2365491/proyecto_PROCESO, 2365491/proyecto_INICIO, 2365491/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 542,479.77 542,479.77
2024 3 CHP240202365937Proyecto de inversión433,375.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433375.31, modificado:433375.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA - 643067 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá64306 S 1 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:115, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA YEVALCHEN PLANADA 2DA, 29920 YEVALCHÉN PLANADA 2DA., TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO YEVALCHEN PLANADA A HIDALGO JOSHIL Y CAMINO YEVALCHEN PLANADA A YEVALCHEN, UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA A 6 KM AL S, lon:-92.3279562, lat:17.255955}}06/05/2024 19/06/2024 433,375.31 433,375.31 433,375.31 433,375.31 433,375.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-045/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:433375.31, importe_modificado:433375.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}}{2365937/proyecto_INICIO, 2365937/proyecto_PROCESO, 2365937/proyecto_FIN, 2365937/proyecto_PROCESO, 2365937/proyecto_FIN, 2365937/proyecto_INICIO, 2365937/proyecto_PROCESO, 2365937/proyecto_INICIO, 2365937/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 433,375.31 433,375.31
2024 3 CHP240202365994Proyecto de inversión732,633.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732633.22, modificado:732633.22}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIIO - 643857 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez64385 S 670 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LAS JACARANDAS COLONIA PARAÍSO CHICHIMA, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTA LOCALIDAD FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ Y C, lon:-92.14290978, lat:16.22364754}}05/03/2024 25/04/2024 732,633.22 732,633.22 732,633.22 732,633.22 732,633.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/035/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:732633.22, importe_modificado:732633.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}{2365994/proyecto_INICIO, 2365994/proyecto_PROCESO, 2365994/proyecto_INICIO, 2365994/proyecto_PROCESO, 2365994/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365994FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 732,633.22 732,633.22
2024 3 CHP240202366129Proyecto de inversión798,945.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798945.0, modificado:798945.0}}CONSTRUCCION DE 49 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 628507 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas62850 S 123 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.4, meta_modificada:1033.4}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:939, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA ROSA KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SANTA ROSA, 30187 SANTA ROSA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON D, lon:-91.8578276, lat:16.27459018}}29/01/2024 05/04/2024 798,945.00 798,945.00 798,945.00 798,945.00 798,945.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0033-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:798945.0, importe_modificado:798945.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1033.4}}{2366129/proyecto_INICIO, 2366129/proyecto_PROCESO, 2366129/proyecto_INICIO, 2366129/proyecto_FIN, 2366129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 798,945.00 798,945.00
2024 3 CHP240202366145Proyecto de inversión790,321.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790321.0, modificado:790321.0}}CONSTRUCCION DE 49 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 629247 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas62924 S 122 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:939, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA ROSA KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO SANTA ROSA, 30187 SANTA ROSA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON D, lon:-91.85654014, lat:16.27636158}}29/01/2024 05/04/2024 790,321.00 790,321.00 790,321.00 790,321.00 790,321.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0032-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:790321.0, importe_modificado:790321.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}}{2366145/proyecto_INICIO, 2366145/proyecto_FIN, 2366145/proyecto_PROCESO, 2366145/proyecto_FIN, 2366145/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 790,321.00 790,321.00
2024 3 CHP240202366369Acción 4,128,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4128000.0, modificado:4128000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 657137 Chiapas 57 Motozintla Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Motozintla65713 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.247744, lat:15.363167}}29/04/2024 30/09/2024 4,128,000.00 4,128,000.00 4,128,000.00 4,128,000.00 4,128,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147574, contratista:, convocante:MMM8501017J9, monto:4128000.0, importe_modificado:4128000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2366369/proyecto_PROCESO, 2366369/proyecto_FIN, 2366369/proyecto_PROCESO, 2366369/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,128,000.00 4,128,000.00
2024 3 CHP240202366379Proyecto de inversión345,365.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345365.18, modificado:345365.18}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 637757 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez63775 S 1720 1650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN JOSE BERLIN KILÓMETRO 36 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ BERLIN, 30108 SAN JOSÉ BERLÍN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE , lon:-92.164401, lat:16.072345}}19/02/2024 03/04/2024 345,365.18 345,365.18 345,365.18 345,365.18 345,365.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/11/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:345365.18, importe_modificado:345365.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1323.0}}{2366379/proyecto_PROCESO, 2366379/proyecto_INICIO, 2366379/proyecto_FIN, 2366379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,365.18 345,365.18
2024 3 CHP240202366708Proyecto de inversión1,100,055.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100055.0, modificado:1100055.0}}CONSTRUCCION DE 59 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 669067 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas66906 S 153 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.3, meta_modificada:1244.3}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - FELIPE CARRILLO PUERTO KILÓMETRO 50 + 300 EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO, 30187 FELIPE CARRILLO PUERTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.71488072, lat:16.38736323}}29/01/2024 05/04/2024 1,100,055.00 1,100,055.00 1,100,055.00 1,100,055.00 1,100,055.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0070-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1100055.0, importe_modificado:1100055.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.3}}{2366708/proyecto_INICIO, 2366708/proyecto_FIN, 2366708/proyecto_PROCESO, 2366708/proyecto_FIN, 2366708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,100,055.00 1,100,055.00
2024 3 CHP240202366745Proyecto de inversión1,039,752.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039752.91, modificado:1039752.91}}CONSTRUCCION DE VEINTITRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL CHALHA - 649267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón64926 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:942, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO JOL CHALHA, 29940 JOL CHALHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA LOCALIDAD DE JOL CHALHA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AMBOS LADOS DE LA , lon:-92.16204173, lat:17.01552739}}15/05/2024 15/07/2024 1,039,752.91 1,039,752.91 1,039,752.91 1,039,752.91 1,039,752.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/187/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1039752.91, importe_modificado:1039752.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}}{2366745/proyecto_INICIO, 2366745/proyecto_PROCESO, 2366745/proyecto_INICIO, 2366745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366745FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,039,752.91 1,039,752.91
2024 3 CHP240202367353Proyecto de inversión3,009,384.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009384.0, modificado:3009384.0}}CONSTRUCCION DE 126 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 669767 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas66976 S 285 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2657.3, meta_modificada:2657.3}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:159, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA INVERNADERO KILÓMETRO 94 + 000 EJIDO SANTA RITA INVERNADERO, 30187 SANTA RITA INVERNADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.52744287, lat:16.41436224}}29/01/2024 05/04/2024 3,009,384.00 3,009,384.00 3,009,384.00 3,009,384.00 3,009,384.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0056-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3009384.0, importe_modificado:3009384.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2657.3}}{2367353/proyecto_INICIO, 2367353/proyecto_PROCESO, 2367353/proyecto_FIN, 2367353/proyecto_PROCESO, 2367353/proyecto_FIN, 2367353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,009,384.00 3,009,384.00
2024 3 CHP240202367440Proyecto de inversión1,369,600.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369600.95, modificado:1369600.95}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN 27 CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y 1A AVENIDA NORTE - 696967 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec69696 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 27 ORIENTE BARRIO 16 DE FEBRERO, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA 1 NORTE, A MEDIA CUADRA DEL RESTAURANTE MAR Y TIERRA, lon:-92.88747817, lat:15.45374823}}04/03/2024 04/06/2024 1,369,600.95 1,369,600.95 1,369,600.95 1,369,600.95 1,369,600.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAIMUN-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES DOOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1369600.95, importe_modificado:1369600.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{2367440/proyecto_INICIO, 2367440/proyecto_PROCESO, 2367440/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,369,600.95 1,369,600.95
2024 3 CHP240202367459Proyecto de inversión768,513.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768513.0, modificado:768513.0}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO SACÚN SAQUILÁ - 697977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69797 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:783, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, 29940 CRUCERO SACÚN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN CUBWITZ Y CAMINO SACUN GUADALUPE, CAMINO SACÚN SAQUILÁ L, lon:-91.92244967, lat:17.12576198}}15/05/2024 15/07/2024 768,513.00 768,513.00 768,513.00 768,513.00 768,513.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/208/2024, contratista:CONSTRUCCION Y  EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:768513.0, importe_modificado:768513.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}}{2367459/proyecto_FIN, 2367459/proyecto_PROCESO, 2367459/proyecto_INICIO, 2367459/proyecto_FIN, 2367459/proyecto_INICIO, 2367459/proyecto_FIN, 2367459/proyecto_PROCESO, 2367459/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367459FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 768,513.00 768,513.00
2024 3 CHP240202367460Proyecto de inversión2,874,209.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2874209.63, modificado:2874209.63}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 672847 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de La Trinitaria67284 S 49 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1058, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA KILÓMETRO 46 + 600 COLONIA SANTA ANA, 30160 SANTA ANA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA T, lon:-91.67052099, lat:16.12668811}}12/02/2024 30/04/2024 2,874,209.63 2,874,209.63 2,874,209.63 2,874,209.63 2,874,209.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/007/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2874209.63, importe_modificado:2874209.{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2367460/proyecto_INICIO, 2367460/proyecto_PROCESO, 2367460/proyecto_FIN, 2367460/proyecto_INICIO, 2367460/proyecto_PROCESO, 2367460/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367460FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,874,209.63 2,874,209.63
2024 3 CHP240202367610Proyecto de inversión4,576,774.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4576774.44, modificado:4576774.44}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ - 678257 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67825 S 45 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 750 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUA, lon:-92.36058898, lat:16.87074775}}20/04/2024 20/07/2024 4,576,774.44 4,576,774.44 4,576,774.44 4,576,774.44 4,576,774.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-037/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:4576774.44, importe_modificado:4575774.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2367610/proyecto_INICIO, 2367610/proyecto_PROCESO, 2367610/proyecto_FIN, 2367610/proyecto_INICIO, 2367610/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367610FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,576,774.44 4,576,774.44
2024 3 CHP240202368131Proyecto de inversión758,991.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758991.13, modificado:758991.13}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN. - 719827 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez71982 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.97, meta_modificada:153.97}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA 2 DE FEBRERO, 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN, CALLE CAMPECHE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR, lon:-93.1159509, lat:16.73149734}}09/05/2024 09/06/2024 758,991.13 758,991.13 758,991.13 758,991.13 758,991.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-036-2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:758991.13, importe_modificado:758991.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.97}}{2368131/proyecto_INICIO, 2368131/proyecto_PROCESO, 2368131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 758,991.13 758,991.13
2024 3 CHP240202368510Proyecto de inversión542,946.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542946.0, modificado:542946.0}}CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 711137 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas71113 S 96 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA , lon:-91.92016676, lat:16.35184595}}29/01/2024 05/04/2024 542,946.00 542,946.00 542,946.00 542,946.00 542,946.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0028-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:542946.0, importe_modificado:542946.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}}{2368510/proyecto_PROCESO, 2368510/proyecto_FIN, 2368510/proyecto_PROCESO, 2368510/proyecto_FIN, 2368510/proyecto_INICIO, 2368510/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 542,946.00 542,946.00
2024 3 CHP240202375090Proyecto de inversión367,982.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367982.53, modificado:367982.53}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOMAS DE TUXTLA ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA. - 920127 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez92012 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:98.56, meta_modificada:98.56}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE TUXTLA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMA DEL BOSQUE Y AVENIDA LOMA BONITA, CALLE LOMAS DEL TACANA LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ENTRE EL, lon:-93.07986408, lat:16.73058507}}23/05/2024 23/06/2024 367,982.53 367,982.53 367,982.53 367,982.53 367,982.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-143-2024, contratista:GUSTAVO ALONSO GORDILLO CASTAÑÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:367982.53, importe_modificado:367982.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.56}}{2375090/proyecto_INICIO, 2375090/proyecto_FIN, 2375090/proyecto_PROCESO, 2375090/proyecto_FIN, 2375090/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 367,982.53 367,982.53
2024 3 CHP240202375228Proyecto de inversión325,213.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325213.23, modificado:325213.23}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALTA TENSIÓN ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL - 946547 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94654 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.23, meta_modificada:44.23}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSIÓN COLONIA ALTOS DEL NORTE, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN RAFAEL Y AVENIDA SAN GABRIEL, CALLE SANTA MARIA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A UNA CALLE DE LA T, lon:-93.09971967, lat:16.78526681}}27/05/2024 27/06/2024 325,213.23 325,213.23 325,213.23 325,213.23 325,213.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-099-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MEZAV, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:325213.23, importe_modificado:325213.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.23}}{2375228/proyecto_INICIO, 2375228/proyecto_PROCESO, 2375228/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 325,213.23 325,213.23
2024 3 CHP240202375627Proyecto de inversión2,531,514.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531514.86, modificado:2531514.86}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 961057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo96105 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA EL RASTRO MUNICIPAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LA , lon:-91.871876, lat:16.982296}}01/04/2024 01/07/2024 2,531,514.86 2,531,514.86 2,531,514.86 2,531,514.86 2,531,514.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0092/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2531514.86, importe_modificado:2531514.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2375627/proyecto_INICIO, 2375627/proyecto_PROCESO, 2375627/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,531,514.86 2,531,514.86
2024 3 CHP240202376606Proyecto de inversión918,880.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918880.71, modificado:918880.71}}CONSTRUCCION DE 33 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 988677 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán98867 S 61 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE CENTRAL NUEVA EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29470 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CENTRAO, CALLE GUADALUPE ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO, lon:-92.32652575, lat:16.69303826}}17/06/2024 16/07/2024 918,880.71 918,880.71 918,880.71 918,880.71 918,880.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-029/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:918880.71, importe_modificado:918880.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2376606/proyecto_FIN, 2376606/proyecto_PROCESO, 2376606/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 918,880.71 918,880.71
2024 3 CHP240202368829Proyecto de inversión1,558,578.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558578.37, modificado:1558578.37}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO BUENA VISTA II - 721367 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla72136 S 179 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1452.5, meta_modificada:1452.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA II BARRIO BUENA VISTA II, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE EL PEDREGAL Y CALLE LAS VEGAS, SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL BARRIO EL PEDREGAL Y BARRIO LAS VEGAS, lon:-92.24580669, lat:15.37481741}}06/05/2024 13/06/2024 1,558,578.37 1,558,578.37 1,558,578.37 1,558,578.37 1,558,578.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-005/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1558578.37, importe_modificado:1558578.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1452.5}}{2368829/proyecto_INICIO, 2368829/proyecto_PROCESO, 2368829/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368829FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,558,578.37 1,558,578.37
2024 3 CHP240202368860Proyecto de inversión1,523,814.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1523814.25, modificado:1523814.25}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN QUINTA AVENIDA NORTE, BARRIO REFORMA - 721797 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla72179 S 410 384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.25, meta_modificada:124.25}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA AVENIDA NORTE BARRIO REFORMA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVA CALLE PONIENTE Y CALLE SEXTA PONIENTE, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE 5TA AVENIDA NORTE CO, lon:-92.247616, lat:15.36825}}06/05/2024 16/07/2024 1,523,814.25 1,523,814.25 1,523,814.25 1,523,814.25 1,523,814.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-010/2024, contratista:JOSE UBALDO ROBLERO LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1523814.25, importe_modificado:1523814.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.25}}{2368860/proyecto_INICIO, 2368860/proyecto_PROCESO, 2368860/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,523,814.25 1,523,814.25
2024 3 CHP240202369166Proyecto de inversión6,764,783.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6764783.58, modificado:6764783.58}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO EL POZO NICHTEEL SAN ANTONIO DEL KM 0.000 AL 1.023, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO - 733947 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc73394 S 225 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TENEJAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 24 + 100 RANCHERIA NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL TENEJAPA SAN JUA, lon:-92.43152171, lat:16.94691749}}23/04/2024 21/08/2024 6,764,783.58 6,764,783.58 6,764,783.58 6,764,783.58 6,764,783.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6764783.58, importe_modificado:6764783.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5320.0}}{2369166/proyecto_PROCESO, 2369166/proyecto_FIN, 2369166/proyecto_PROCESO, 2369166/proyecto_INICIO, 2369166/proyecto_FIN, 2369166/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,764,783.58 6,764,783.58
2024 3 CHP240202369186Proyecto de inversión414,400.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414400.63, modificado:414400.63}}EQUIPAMIENTO DE DOSCIENTOS VEINTICUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL SACÚN - 753787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón75378 S 588 566 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL JOL SACUN EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INSURGENTES LOS DEPÓSITOS PARA AGUA SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERS, lon:-91.85967849, lat:17.11473406}}15/05/2024 28/06/2024 414,400.63 414,400.63 414,400.63 414,400.63 414,400.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/227/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:414400.63, importe_modificado:414400.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:224.0}}{2369186/proyecto_FIN, 2369186/proyecto_PROCESO, 2369186/proyecto_INICIO, 2369186/proyecto_PROCESO, 2369186/proyecto_INICIO, 2369186/proyecto_FIN, 2369186/proyecto_PROCESO, 2369186/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 414,400.63 414,400.63
2024 3 CHP240202369705Proyecto de inversión1,104,002.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104002.91, modificado:1104002.91}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO LOS PINOS - 767677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo76767 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BARRIO LOS PINOS KILÓMETRO 1 + 500 BARRIO LOS PINOS, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1 AVENIDA NORTE PONIENTE Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA PONIEN, lon:-92.07909557, lat:16.90515519}}01/04/2024 01/07/2024 1,104,002.91 1,104,002.91 1,104,002.91 1,104,002.91 1,104,002.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0041/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1104002.91, importe_modificado:1104002.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}}{2369705/proyecto_INICIO, 2369705/proyecto_PROCESO, 2369705/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369705FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,104,002.91 1,104,002.91
2024 3 CHP240202369946Proyecto de inversión232,716.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232716.29, modificado:232716.29}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL EJIDO EUREKA - 757207 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Unión Juárez75720 S 52 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EUREKA, 30886 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EUREKA QUE ESTA A4.9 KM DEL EJIDO TRINIDAD SOBRE LA CARRETERAMUNICIPAL DENTRO DEL EJIDO LA OBRA SE RELIAZA SOBRELA C, lon:-92.12616385, lat:15.06141215}}06/05/2024 20/05/2024 232,716.29 232,716.29 232,716.29 232,716.29 232,716.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-004/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:232716.29, importe_modificado:232716.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2369946/proyecto_PROCESO, 2369946/proyecto_FIN, 2369946/proyecto_INICIO, 2369946/proyecto_FIN, 2369946/proyecto_PROCESO, 2369946/proyecto_INICIO, 2369946/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369946FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 232,716.29 232,716.29
2024 3 CHP240202370037Proyecto de inversión1,896,691.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896691.87, modificado:1896691.87}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 AL KM 4 - 773967 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro77396 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 EJIDO SAN ISIDRO LA CIENEGUILLA, 29759 SAN ISIDRO CIENEGUILLA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A SAN ISIDRO CIENEGUILLA Y CARRETERA A SAN FELIPE, , lon:-92.93350233, lat:17.16521093}}01/02/2024 02/03/2024 1,896,691.87 1,896,691.87 1,896,691.87 1,896,691.87 1,896,691.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:1896691.87, importe_modificado:1896691.87}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}{2370037/proyecto_INICIO, 2370037/proyecto_FIN, 2370037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,896,691.87 1,896,691.87
2024 3 CHP240202370047Acción 3,800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3800000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 760507 Chiapas 112 San Juan Cancuc Otros ProyectosSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc76050 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.371953, lat:16.892243}}15/04/2024 30/09/2024 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 3,800,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2370047/proyecto_INICIO, 2370047/proyecto_PROCESO, 2370047/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,800,000.00 3,800,000.00
2024 3 CHP240202370137Proyecto de inversión3,052,630.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3052630.93, modificado:3052630.93}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.230, RAMAL KM 0.000 AL 0.050, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO EL CERRITO - 763637 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc76363 S 175 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.28, meta_modificada:1.28}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 7 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.42405568, lat:16.89778334}}23/04/2024 23/07/2024 3,052,630.93 3,052,630.93 3,052,630.93 3,052,630.93 3,052,630.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-040/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3052630.93, importe_modificado:3052630.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.28}}{2370137/proyecto_INICIO, 2370137/proyecto_FIN, 2370137/proyecto_INICIO, 2370137/proyecto_PROCESO, 2370137/proyecto_FIN, 2370137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,052,630.93 3,052,630.93
2024 3 CHP240202370216Proyecto de inversión170,200.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170200.26, modificado:170200.26}}EQUIPAMIENTO DE NOVENDA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE COLOLTEEL - 778847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón77884 S 242 232 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - BATZEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO - PALENQUE Y TERRACERIA TOKOB, LOS DEPÓSITOS PARA AGUA SE INSTALARÁN EN, lon:-92.13949559, lat:17.10118502}}15/05/2024 28/06/2024 170,200.26 170,200.26 170,200.26 170,200.26 170,200.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/230/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:170200.26, importe_modificado:170200.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}}{2370216/proyecto_INICIO, 2370216/proyecto_PROCESO, 2370216/proyecto_FIN, 2370216/proyecto_PROCESO, 2370216/proyecto_FIN, 2370216/proyecto_PROCESO, 2370216/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 170,200.26 170,200.26
2024 3 CHP240202370331Proyecto de inversión1,971,804.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1971804.0, modificado:1971804.0}}REHABILITACION DE CAMINO BACHEO, TRAMO JERUSALEN A LA FORTUNA GALLO GIRO DEL KM. 0,000 AL KM 3,900 - 783577 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas78357 S 160 141 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.9, meta_modificada:3.9}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:206, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA FORTUNA GALLO GIRO KILÓMETRO 115 + 000 EJIDO LA FORTUNA GALLO GIRO, 30187 LA FORTUNA GALLO GIRO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOB, lon:-91.35116523, lat:16.18306604}}01/04/2024 25/05/2024 1,971,804.00 1,971,804.00 1,971,804.00 1,971,804.00 1,971,804.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0086-FAISMUN-2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1971804.0, importe_modificado:1971804.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.9}}{2370331/proyecto_INICIO, 2370331/proyecto_PROCESO, 2370331/proyecto_FIN, 2370331/proyecto_PROCESO, 2370331/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370331FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,971,804.00 1,971,804.00
2024 3 CHP240202370427Proyecto de inversión1,800,193.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800193.58, modificado:1800193.58}}CONSTRUCCION DE CALLES EN EL BARRIO AMPLIACION NUEVO PONTE DURO - 769187 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá76918 S 118 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4763.0, meta_modificada:4763.0}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:33, direccion:CALLE ACCESO EJIDO MANUEL AVILA CAMACHO, 30513 MANUEL ÁVILA CAMACHO (PONTE DURO), TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , AVENIDA SECUNDARIA INICIA A 60 METROS DE LA CALLE PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL EMBARCADERO DE LA COMU, lon:-93.58319944, lat:15.81043403}}15/05/2024 30/05/2024 1,800,193.58 1,800,193.58 1,800,193.58 1,800,193.58 1,800,193.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/019/2024, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1800193.58, importe_modificado:1800193.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4763.0}}{2370427/proyecto_INICIO, 2370427/proyecto_PROCESO, 2370427/proyecto_FIN, 2370427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,800,193.58 1,800,193.58
2024 3 CHP240202370572Acción 418,953.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418953.32, modificado:418953.32}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 793917 Chiapas 105 Unión Juárez Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Unión Juárez79391 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081958, lat:15.060707}}01/01/2024 30/09/2024 418,953.32 418,953.32 418,953.32 418,953.32 418,953.32 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/001/2024, contratista:EIDIFCACIONES SOL CHA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:418953.32, importe_modificado:418953.32}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2370572/proyecto_INICIO, 2370572/proyecto_PROCESO, 2370572/proyecto_FIN, 2370572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 418,953.32 418,953.32
2024 3 CHP240202370672Proyecto de inversión6,064,527.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6064527.33, modificado:6064527.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALÍA ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA, CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA ENTRE CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA Y CALLEJÓN PRIVADO SAN JUAN. - 797727 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez79772 S 293 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4925.55, meta_modificada:4925.55}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA FINCA SANTA ROSALIA COLONIA CUCHILLA SANTA ROSA, 29058 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CUCHILLA SANTA ROSA, AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ LA COLONIA CUCHI, lon:-93.18810335, lat:16.70808621}}15/05/2024 15/07/2024 6,064,527.33 6,064,527.33 6,064,527.33 6,064,527.33 6,064,527.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-042-2024, contratista:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6064527.33, importe_modificado:6064527.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4925.55}}{2370672/proyecto_INICIO, 2370672/proyecto_PROCESO, 2370672/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,064,527.33 6,064,527.33
2024 3 CHP240202371077Proyecto de inversión234,499.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234499.81, modificado:234499.81}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS. - 789827 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez78982 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.87, meta_modificada:55.87}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE FEBRERO COLONIA ADONAHI, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SANTO TOMAS, AVENIDA 18 DE MARZO LA COLONIA ADONAHI SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD CERCANO A LA UNIVE, lon:-93.11447806, lat:16.77878485}}13/05/2024 13/06/2024 234,499.81 234,499.81 234,499.81 234,499.81 234,499.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-044-2024, contratista:C. OSVALDO BETANZOS CORZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:234499.81, importe_modificado:234499.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.87}}{2371077/proyecto_PROCESO, 2371077/proyecto_INICIO, 2371077/proyecto_PROCESO, 2371077/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 234,499.81 234,499.81
2024 3 CHP240202371251Proyecto de inversión5,066,319.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5066319.0, modificado:5066319.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 3,507.00 - 817227 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas81722 S 748 727 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3507.0, meta_modificada:3507.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO JUSTO SIERRA SAN FRANCISCO, 30187 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECE, lon:-92.05476136, lat:16.54370218}}15/04/2024 28/06/2024 5,066,319.00 5,066,319.00 5,066,319.00 5,066,319.00 5,066,319.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0073-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5066319.0, importe_modificado:5066319.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3507.0}}{2371251/proyecto_INICIO, 2371251/proyecto_PROCESO, 2371251/proyecto_FIN, 2371251/proyecto_INICIO, 2371251/proyecto_PROCESO, 2371251/proyecto_FIN, 2371251/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371251FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,066,319.00 5,066,319.00
2024 3 CHP240202371788Proyecto de inversión1,527,936.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527936.9, modificado:1527936.9}}REHABILITACION DE 45 KM DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL. - 835187 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarSecretaría de Obras Públicas83518 S 2589 1726 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL, 30996 SANTA ISABEL ZIJÁN (LA FRAILESCA), CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CAMINO NO APLICA Y CAMINO NO APLICA, CAMINO NO APLICA SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 26.5 KILÓMETROS EN DIRE, lon:-92.57068, lat:15.551448}}11/04/2024 09/06/2024 1,527,936.90 1,527,936.90 1,527,936.90 1,527,936.90 1,527,936.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:ING. JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO  CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:1527936.9, importe_modificado:1527936.9}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.0}}{2371788/proyecto_INICIO, 2371788/proyecto_PROCESO, 2371788/proyecto_INICIO, 2371788/proyecto_PROCESO, 2371788/proyecto_INICIO, 2371788/proyecto_PROCESO, 2371788/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,527,936.90 1,527,936.90
2024 3 CHP240202372078Proyecto de inversión317,999.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317999.15, modificado:317999.15}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 13 000 EN BARRIO MAIZ BLANCO, EJIDO LIBERTAD CALERA. - 823897 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla82389 S 157 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:174, direccion:BARRIO MAÍZ BLANCO, 30911 MAÍZ BLANCO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO LLANO GRANDE, SE ENCUENTRA A 1 HORAS Y 40 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PUEDE ACCEDER POR LA LOCALIDAD DE BELISARIO DO, lon:-92.32314247, lat:15.27506353}}20/06/2024 20/07/2024 317,999.15 317,999.15 317,999.15 317,999.15 317,999.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:317999.15, importe_modificado:317999.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13000.0}}{2372078/proyecto_INICIO, 2372078/proyecto_FIN, 2372078/proyecto_PROCESO, 2372078/proyecto_FIN, 2372078/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372078FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 317,999.15 317,999.15
2024 3 CHP240202372083Proyecto de inversión1,232,272.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232272.69, modificado:1232272.69}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COMUNIDAD DE ZACUALPA ECATEPEC, EN LA CALLE LAS PERAS - 842187 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas84218 S 349 309 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:40, direccion:CALLE LAS PERAS ZACUALPAN DE ECATEPEC, 29300 ZACUALPA ECATEPEC, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE ZACUALPA ECATEPEC EN LA CALLE LAS PERAS COMUNIDAD CON ACCESO POR EL AUTO , lon:-92.69861446, lat:16.70354588}}14/03/2024 11/06/2024 1,232,272.69 1,232,272.69 1,232,272.69 1,232,272.69 1,232,272.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/035/2024, contratista:BIO CONSTRUCCIONES GC DE MEXICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1232272.69, importe_modificado:1232272.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}}{2372083/proyecto_INICIO, 2372083/proyecto_FIN, 2372083/proyecto_PROCESO, 2372083/proyecto_FIN, 2372083/proyecto_PROCESO, 2372083/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372083FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,232,272.69 1,232,272.69
2024 3 CHP240202372213Proyecto de inversión2,896,974.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2896974.0, modificado:2896974.0}}REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO LAS MARGARITAS IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0,000 AL KM 7,600 SEGUNDA ETAPA. - 845407 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas84540 S 1650 1850 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2199.0, meta_modificada:2199.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO CARRETERA MARGARITAS A IGNACIO ZARAGOZA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-91.98154255, lat:16.31599658}}19/03/2024 23/04/2024 2,896,974.00 2,896,974.00 2,896,974.00 2,896,974.00 2,896,974.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0089-FAISMUN-2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2896974.0, importe_modificado:2896974.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2199.0}}{2372213/proyecto_INICIO, 2372213/proyecto_PROCESO, 2372213/proyecto_INICIO, 2372213/proyecto_FIN, 2372213/proyecto_PROCESO, 2372213/proyecto_FIN, 2372213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240202372213FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,896,974.00 2,896,974.00
2024 3 CHP240202372270Proyecto de inversión1,130,166.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130166.22, modificado:1130166.22}}CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YALTAJTIC - 831777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón83177 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN LIBRAMIENTO NORTE - TICANTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A BELÉN Y CAMINO LOS PINOS, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDA, lon:-92.18858662, lat:17.04937641}}20/05/2024 19/07/2024 1,130,166.22 1,130,166.22 1,130,166.22 1,130,166.22 1,130,166.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/109/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1130166.22, importe_modificado:1130166.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2372270/proyecto_INICIO, 2372270/proyecto_PROCESO, 2372270/proyecto_FIN, 2372270/proyecto_INICIO, 2372270/proyecto_FIN, 2372270/proyecto_INICIO, 2372270/proyecto_PROCESO, 2372270/proyecto_FIN, 2372270/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372270FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,130,166.22 1,130,166.22
2024 3 CHP240202372961Proyecto de inversión443,829.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443829.0, modificado:443829.0}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 07KPR4176P - 850487 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de las Margaritas85048 S 30 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.4, meta_modificada:28.4}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:576, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA ESPERANZA DE LOS POBRES KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO LA ESPERANZA DE LOS POBRES, 30187 DELMAR DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.95142609, lat:16.33084464}}01/03/2024 15/03/2024 443,829.00 443,829.00 443,829.00 443,829.00 443,829.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-IBE-0083-FAISMUN-2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:443829.0, importe_modificado:443829.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.4}}{2372961/proyecto_INICIO, 2372961/proyecto_PROCESO, 2372961/proyecto_FIN, 2372961/proyecto_INICIO, 2372961/proyecto_PROCESO, 2372961/proyecto_FIN, 2372961/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 443,829.00 443,829.00
2024 3 CHP240202373272Proyecto de inversión3,443,314.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443314.64, modificado:3443314.64}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 859537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo85953 S 3606 3606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.02, meta_modificada:829.02}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:BOULEVARD CENTRAL EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE BOULEVARD CENTRAL Y CALLE DIAZ, CALLE DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL AUDITORIO GANADERO DE NUEVA PALESTINA EN EL BOULEVARD CENTRAL, lon:-91.265182, lat:16.815209}}01/04/2024 01/07/2024 3,443,314.64 3,443,314.64 3,443,314.64 3,443,314.64 3,443,314.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0057/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3443314.64, importe_modificado:3443314.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.02}}{2373272/proyecto_INICIO, 2373272/proyecto_PROCESO, 2373272/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373272FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,443,314.64 3,443,314.64
2024 3 CHP240202373490Proyecto de inversión405,841.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405841.59, modificado:405841.59}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA ASENTAMIENTO BARRIO GUADALUPE. - 884737 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas88473 S 424 414 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR, CALLE PRIMERA ORIENTE EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE UBICARA EN LA ESQUINA QUE SE INTERCEP, lon:-92.68985279, lat:16.11503611}}13/05/2024 30/06/2024 405,841.59 405,841.59 405,841.59 405,841.59 405,841.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/025-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:405841.59, importe_modificado:405841.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2373490/proyecto_INICIO, 2373490/proyecto_PROCESO, 2373490/proyecto_INICIO, 2373490/proyecto_PROCESO, 2373490/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 405,841.59 405,841.59
2024 3 CHP240202374500Proyecto de inversión627,609.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627609.14, modificado:627609.14}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO. - 917897 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez91789 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.5, meta_modificada:408.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DE , lon:-93.10969117, lat:16.7991001}}23/05/2024 23/06/2024 627,609.14 627,609.14 627,609.14 627,609.14 627,609.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-065-2024, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:627609.14, importe_modificado:627609.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.5}}{2374500/proyecto_INICIO, 2374500/proyecto_PROCESO, 2374500/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374500FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 627,609.14 627,609.14
2024 3 CHP240202374509Proyecto de inversión3,276,808.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3276808.98, modificado:3276808.98}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO. - 918247 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez91824 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.0, meta_modificada:1215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DE , lon:-93.10968044, lat:16.79908983}}23/06/2024 23/08/2024 3,276,808.98 3,276,808.98 3,276,808.98 3,276,808.98 3,276,808.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-066-2024, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3276808.98, importe_modificado:3276808.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.0}}{2374509/proyecto_PROCESO, 2374509/proyecto_INICIO, 2374509/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374509FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,276,808.98 3,276,808.98
2024 3 CHP240202374612Proyecto de inversión1,183,687.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183687.2, modificado:1183687.2}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO CABECERA MUNICIPAL - 905597 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá90559 S 810 805 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALDAMA Y BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ, SE UBICA EN EL PARQUE BELISARIO DOMINGUEZ PARTE DE ATRAS, lon:-92.01151576, lat:17.72196298}}20/03/2024 09/06/2024 1,183,687.20 1,183,687.20 1,183,687.20 1,183,687.20 1,183,687.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0014-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1183687.2, importe_modificado:591843.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2374612/proyecto_INICIO, 2374612/proyecto_PROCESO, 2374612/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,183,687.20 1,183,687.20
2024 3 CHP240202374911Proyecto de inversión476,091.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476091.29, modificado:476091.29}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TUMBALA EN EL BARRIO GUADALUPE - 934787 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá93478 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.17, meta_modificada:89.17}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO GUADALUPE, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE UBICA EN EL BARRIO GUADALUPE PARA LLEGAR A ELLA COM, lon:-92.31384834, lat:17.27753377}}04/06/2024 03/07/2024 476,091.29 476,091.29 476,091.29 476,091.29 476,091.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-066/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:476091.29, importe_modificado:476091.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.17}}{2374911/proyecto_INICIO, 2374911/proyecto_PROCESO, 2374911/proyecto_FIN, 2374911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 476,091.29 476,091.29
2024 3 CHP240202377604Proyecto de inversión2,658,936.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658936.6, modificado:2658936.6}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA SAMARIA. - 1015737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo101573 S 361 349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1340, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVA SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 20 EJIDO NUEVO SAMARIA, 29950 NUEVA SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE IGUALA Y CALLE FRESNO, CALLE SAMARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE IGUALA , lon:-91.61567892, lat:17.1973657}}01/04/2024 01/07/2024 2,658,936.60 2,658,936.60 2,658,936.60 2,658,936.60 2,658,936.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0233/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2658936.6, importe_modificado:2658936.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}{2377604/proyecto_INICIO, 2377604/proyecto_PROCESO, 2377604/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,658,936.60 2,658,936.60
2024 3 CHP240202377751Proyecto de inversión5,817,288.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5817288.9, modificado:5817288.9}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN JOSÉ FIU - 1006407 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama100640 S 197 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5385.0, meta_modificada:5385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ENTRONQUE A TZELEJPOTOBTIC - SAN JOSE FIU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 390 RANCHERIA TZELEJ POTOBTIC, 29878 SAN JOSÉ FIU, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.67159027, lat:16.8963778}}05/06/2024 19/08/2024 5,817,288.90 5,817,288.90 5,817,288.90 5,817,288.90 5,817,288.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/002/FAISMUN/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:5817288.9, importe_modificado:5817288.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5385.0}}{2377751/proyecto_INICIO, 2377751/proyecto_PROCESO, 2377751/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,817,288.90 5,817,288.90
2024 3 CHP240202377811Proyecto de inversión6,707,479.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6707479.74, modificado:6707479.74}}AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES - 1021297 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá102129 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24975.0, meta_modificada:24975.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO NINÑOS HEROES - BACTIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA NIÑOS HEROES, 29922 NIÑOS HÉROES, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A XANIL Y CAMINO A EMILIANO ZAPATA, NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECE, lon:-92.29001933, lat:17.31571744}}17/05/2024 14/08/2024 6,707,479.74 6,707,479.74 6,707,479.74 6,707,479.74 6,707,479.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-049/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6707479.74, importe_modificado:6707479.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24975.0}}{2377811/proyecto_INICIO, 2377811/proyecto_FIN, 2377811/proyecto_PROCESO, 2377811/proyecto_FIN, 2377811/proyecto_PROCESO, 2377811/proyecto_FIN, 2377811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,707,479.74 6,707,479.74
2024 3 CHP240202379559Proyecto de inversión2,663,437.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663437.79, modificado:2663437.79}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD HUITEPEC LAS PALMAS SECCION III EN LA CALLE REAL DE LAS PALMAS - 1074547 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas107454 S 1126 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:152, direccion:CALLE REAL DE LAS PALMAS COMUNIDAD HUITEPEC LAS PALMAS SECCIÓN III, 29200 LAS PALMAS HUITEPEC 3RA. SECCIÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOZALIZA EN LA CALLE REAL DE LAS PALMAS EN LA COMUNIDAD H, lon:-92.68846772, lat:16.72413909}}25/03/2024 22/06/2024 2,663,437.79 2,663,437.79 2,663,437.79 2,663,437.79 2,663,437.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/048/2024, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES ORTIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2663437.79, importe_modificado:2663437.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1310.0}}{2379559/proyecto_INICIO, 2379559/proyecto_FIN, 2379559/proyecto_PROCESO, 2379559/proyecto_FIN, 2379559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,663,437.79 2,663,437.79
2024 3 CHP240202380093Proyecto de inversión1,021,948.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021948.29, modificado:1021948.29}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE UNION JAGUALA. - 1075237 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá107523 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - LA UNION JAGUALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 INTERIOR SN EJIDO LA UNION JAGUALA, 29890 LA UNIÓN JAGUALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENIDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA COMUNIDAD DE LA UN, lon:-92.34296515, lat:17.07055813}}06/04/2024 06/06/2024 1,021,948.29 1,021,948.29 1,021,948.29 1,021,948.29 1,021,948.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1021948.29, importe_modificado:1021948.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}}{2380093/proyecto_INICIO, 2380093/proyecto_PROCESO, 2380093/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,021,948.29 1,021,948.29
2024 3 CHP240202380285Proyecto de inversión1,569,790.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569790.58, modificado:1569790.58}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA CONCORDIA - 1091557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo109155 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2979, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA CONCORDIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 21 EJIDO LA CONCORDIA, 29950 LA CONCORDIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE CONCORDIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERRAC, lon:-92.17656357, lat:16.77745746}}01/04/2024 31/07/2024 1,569,790.58 1,569,790.58 1,569,790.58 1,569,790.58 1,569,790.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0067/2024, contratista:LUIS ENRIQUE ARGUELLO GALLEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1569790.58, importe_modificado:1569790.58}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2380285/proyecto_PROCESO, 2380285/proyecto_INICIO, 2380285/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,569,790.58 1,569,790.58
2024 3 CHP240202380323Proyecto de inversión664,028.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664028.28, modificado:664028.28}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO - 1080847 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez108084 S 520 450 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:299, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO YALTZI TRES LAGUNAS - 18 KILÓMETRO 300 + UNDEFINED EJIDO YALTZI 3 LAGUNAS, 30105 YALTZI TRES LAGUNAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE UBICA A, lon:-92.25933054, lat:16.29976035}}23/05/2024 30/07/2024 664,028.28 664,028.28 664,028.28 664,028.28 664,028.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/058/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:664028.28, importe_modificado:664028.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2380323/proyecto_INICIO, 2380323/proyecto_PROCESO, 2380323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 664,028.28 664,028.28
2024 3 CHP240202381697Proyecto de inversión1,923,123.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923123.79, modificado:1923123.79}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JECH CHENTIC 1 - 1129567 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112956 S 411 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5143.5, meta_modificada:5143.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH CHENTIC 1, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QU, lon:-92.73714225, lat:16.73168583}}13/05/2024 26/06/2024 1,923,123.79 1,923,123.79 1,923,123.79 1,923,123.79 1,923,123.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0029/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1923123.79, importe_modificado:1923123.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5143.5}}{2381697/proyecto_INICIO, 2381697/proyecto_PROCESO, 2381697/proyecto_FIN, 2381697/proyecto_INICIO, 2381697/proyecto_FIN, 2381697/proyecto_PROCESO, 2381697/proyecto_FIN, 2381697/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381697FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,923,123.79 1,923,123.79
2024 3 CHP240202381770Proyecto de inversión1,400,700.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400700.4, modificado:1400700.4}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE AVANCHEN - 1132167 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113216 S 300 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3746.2, meta_modificada:3746.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE AVANCHEN, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS A, lon:-92.73227256, lat:16.71286102}}29/05/2024 12/07/2024 1,400,700.40 1,400,700.40 1,400,700.40 1,400,700.40 1,400,700.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0034/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1400700.4, importe_modificado:1400700.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3746.2}}{2381770/proyecto_INICIO, 2381770/proyecto_PROCESO, 2381770/proyecto_FIN, 2381770/proyecto_INICIO, 2381770/proyecto_PROCESO, 2381770/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381770FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,400,700.40 1,400,700.40
2024 3 CHP240202381901Proyecto de inversión3,747,819.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3747819.99, modificado:3747819.99}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NAVENCHAUC V - 1136477 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113647 S 802 683 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10023.0, meta_modificada:10023.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC V, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LA, lon:-92.78452071, lat:16.73189254}}10/06/2024 08/08/2024 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 3,747,819.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0046/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3747819.99, importe_modificado:3747819.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10023.0}}{2381901/proyecto_INICIO, 2381901/proyecto_PROCESO, 2381901/proyecto_FIN, 2381901/proyecto_INICIO, 2381901/proyecto_PROCESO, 2381901/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381901FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,747,819.99 3,747,819.99
2024 3 CHP240202381935Proyecto de inversión119,474.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119474.77, modificado:119474.77}}INTRODUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA, AVENIDA SIN NOMBRE ENTRE CALLE VILLAFLORES Y CALLE CONCORDIA, AVENIDA SOYALÓ ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MOTOZINTLA, CALLE MOTOZINTLA ENTRE AVENIDA SOYALÓ7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez113736 S 143 133 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ARRIAGA FRACCIONAMIENTO BURÓCRATA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA, AVENIDA SOYALO LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD FRENTE AL COLEGIO DE BACHILLER, lon:-93.09279495, lat:16.77767969}}03/06/2024 03/07/2024 119,474.77 119,474.77 119,474.77 119,474.77 119,474.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-138-2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:119474.77, importe_modificado:119474.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2381935/proyecto_INICIO, 2381935/proyecto_PROCESO, 2381935/proyecto_FIN, 2381935/proyecto_INICIO, 2381935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 119,474.77 119,474.77
2024 3 CHP240202382200Acción 7,046,440.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7046440.84, modificado:7046440.84}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1132147 Chiapas 96 Tila Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tila113214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.425865, lat:17.300635}}05/02/2024 13/09/2024 7,046,440.84 7,046,440.84 7,046,440.84 7,046,440.84 7,046,440.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRESTACION DE SERVICIOS/AMTC/DOPM/GASTOS INDIRECTOS/001/2024, contratista:KUXUL JA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:7046440.84, importe_modificado:7046440.84}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2382200/proyecto_INICIO, 2382200/proyecto_PROCESO, 2382200/proyecto_FIN, 2382200/proyecto_PROCESO, 2382200/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,046,440.84 7,046,440.84
2024 3 CHP240202382344Proyecto de inversión549,083.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549083.6, modificado:549083.6}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 10A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR. - 1136757 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez113675 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.09, meta_modificada:97.09}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 10A SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y CALLE 8A PONIENTE SUR, AVENIDA 11A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 30 MET, lon:-93.1239227, lat:16.74593514}}03/06/2024 03/07/2024 549,083.60 549,083.60 549,083.60 549,083.60 549,083.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-118-2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:549083.6, importe_modificado:549083.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.09}}{2382344/proyecto_PROCESO, 2382344/proyecto_INICIO, 2382344/proyecto_FIN, 2382344/proyecto_PROCESO, 2382344/proyecto_FIN, 2382344/proyecto_INICIO, 2382344/proyecto_PROCESO, 2382344/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 549,083.60 549,083.60
2024 3 CHP240202382795Proyecto de inversión22,200.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.03, modificado:22200.03}}EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 1147627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114762 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:894, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA FEDERAL OCOSINGO PALENQUE, LOS DEPÓSITOS DE INSTALARÁN EN EJIDO LOS PINOS EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA VELASC, lon:-92.11527349, lat:17.00328807}}03/06/2024 14/06/2024 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/359/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2382795/proyecto_FIN, 2382795/proyecto_INICIO, 2382795/proyecto_PROCESO, 2382795/proyecto_INICIO, 2382795/proyecto_PROCESO, 2382795/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382795FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 22,200.03 22,200.03
2024 3 CHP240202383293Proyecto de inversión940,714.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940714.12, modificado:940714.12}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 1175737 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pantepec117573 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:616.54, meta_modificada:616.54}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:15, direccion:CALLE 2DA CALLE NORTE COLONIA LA FLORIDA, 29663 LA FLORIDA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA CALLE NORTE Y CALLE 3RA CALLE NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA EN LA CALLE 2DA NORTE PONIENTE A UN COSTADO DE L, lon:-93.04234374, lat:17.17286496}}19/02/2024 30/05/2024 940,714.12 940,714.12 940,714.12 940,714.12 940,714.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-006/2024, contratista:BAJ CONSTRUCTURA E INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:940714.12, importe_modificado:940714.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:616.54}}{2383293/proyecto_PROCESO, 2383293/proyecto_FIN, 2383293/proyecto_INICIO, 2383293/proyecto_FIN, 2383293/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 940,714.12 940,714.12
2024 3 CHP240202383491Proyecto de inversión72,150.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72150.11, modificado:72150.11}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD - 1180957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón118095 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - TIERRA Y LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAPIL Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN E, lon:-91.85835752, lat:17.04540689}}03/06/2024 21/06/2024 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/368/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:72150.11, importe_modificado:72150.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2383491/proyecto_FIN, 2383491/proyecto_PROCESO, 2383491/proyecto_INICIO, 2383491/proyecto_FIN, 2383491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 72,150.11 72,150.11
2024 3 CHP240202383825Proyecto de inversión276,829.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276829.44, modificado:276829.44}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO E HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS EN EJIDO DESENLACE - 1194707 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez119470 S 176 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO EL DESENLACE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO EL DESENLACE, 30883 EL DESENLACE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO EL DESENLACE UBICADO DE LA ENTR, lon:-92.09136985, lat:15.06827481}}27/05/2024 10/06/2024 276,829.44 276,829.44 276,829.44 276,829.44 276,829.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-005/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:276829.44, importe_modificado:276829.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}}{2383825/proyecto_INICIO, 2383825/proyecto_PROCESO, 2383825/proyecto_FIN, 2383825/proyecto_PROCESO, 2383825/proyecto_INICIO, 2383825/proyecto_PROCESO, 2383825/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 276,829.44 276,829.44
2024 3 CHP240202384298Proyecto de inversión999,973.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999973.24, modificado:999973.24}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CHAHUIPAC - 1201397 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando120139 S 57 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:288, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CHAHUIPAC, 29120 CHAHUIPAC, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05208.522N93C2B01330.822W16.869017893.2278091,17ZDATA3M14B14M43M38M23D16.86901274D93.2252342ENTRYT, lon:-93.22523422, lat:16.8690127}}15/05/2024 30/07/2024 999,973.24 999,973.24 999,973.24 999,973.24 999,973.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-31/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALBATROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:999973.24, importe_modificado:999973.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2384298/proyecto_FIN, 2384298/proyecto_PROCESO, 2384298/proyecto_INICIO, 2384298/proyecto_FIN, 2384298/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384298FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,973.24 999,973.24
2024 3 CHP240202384580Proyecto de inversión2,206,087.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206087.74, modificado:2206087.74}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 3F 4H EN LA LOCALIDAD DE JOL DIAMANTE - 1209217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón120921 S 30 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:270, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PIEDRÓN - JOL DIAMANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO JOL DIAMANTE, 29940 JOL DIAMANTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE OCOSINGO Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-91.75925886, lat:17.12947537}}03/06/2024 30/08/2024 2,206,087.74 2,206,087.74 2,206,087.74 2,206,087.74 2,206,087.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/371/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2206087.74, importe_modificado:2206087.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2384580/proyecto_INICIO, 2384580/proyecto_PROCESO, 2384580/proyecto_FIN, 2384580/proyecto_PROCESO, 2384580/proyecto_FIN, 2384580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,206,087.74 2,206,087.74
2024 3 CHP240202385153Proyecto de inversión3,461,556.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3461556.32, modificado:3461556.32}}CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB - 1242507 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá124250 S 39 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2580.2, meta_modificada:2580.2}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:146, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CHULAJCOB, 29925 CHULAJCOB, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CHULAJCOB A NARANJIL Y CAMINO CHULAJOB A SALTO DE AGUA, SE UBICADO CON DIRECCION AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE APROXIMA, lon:-92.213758, lat:17.352466}}07/06/2024 20/08/2024 3,461,556.32 3,461,556.32 3,461,556.32 3,461,556.32 3,461,556.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-067/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3461556.32, importe_modificado:3461556.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2580.2}}{2385153/proyecto_INICIO, 2385153/proyecto_PROCESO, 2385153/proyecto_FIN, 2385153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,461,556.32 3,461,556.32
2024 3 CHP240202385166Proyecto de inversión2,704,113.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2704113.17, modificado:2704113.17}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - 1243457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón124345 S 3751 3617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PERIFERICO ORIENTE BARRIO SAN ANTONIO PAHUITZ, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA TZAJALÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ EN PERIFER, lon:-92.26588489, lat:17.10816712}}10/06/2024 09/08/2024 2,704,113.17 2,704,113.17 2,704,113.17 2,704,113.17 2,704,113.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/339/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2704113.17, importe_modificado:2704113.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}}{2385166/proyecto_INICIO, 2385166/proyecto_PROCESO, 2385166/proyecto_INICIO, 2385166/proyecto_PROCESO, 2385166/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,704,113.17 2,704,113.17
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2024 3 CHP240202385304Proyecto de inversión1,477,892.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477892.9, modificado:1477892.9}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE - 1248457 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124845 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR Y CARRE, lon:-93.11266496, lat:16.71228508}}27/06/2024 27/08/2024 1,477,892.90 1,477,892.90 1,477,892.90 1,477,892.90 1,477,892.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-148-2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1477892.9, importe_modificado:1477892.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}}{2385304/proyecto_INICIO, 2385304/proyecto_FIN, 2385304/proyecto_PROCESO, 2385304/proyecto_FIN, 2385304/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385304FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,477,892.90 1,477,892.90
2024 3 CHP240202385608Proyecto de inversión571,083.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571083.08, modificado:571083.08}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO - 1246157 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124615 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, CALLE UNO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA A UNA CUADRA DE TA, lon:-93.09844294, lat:16.78305325}}10/06/2024 10/07/2024 571,083.08 571,083.08 571,083.08 571,083.08 571,083.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-174-2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:571083.08, importe_modificado:571083.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:301.0}}{2385608/proyecto_INICIO, 2385608/proyecto_PROCESO, 2385608/proyecto_FIN, 2385608/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 571,083.08 571,083.08
2024 3 CHP240202385963Proyecto de inversión985,931.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985931.36, modificado:985931.36}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CISTERNAS - 1284417 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sunuapa128441 S 56 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, 29547 SANTA CRUZ 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA SANTA CRUZ 2DA SECCIÓN A 2.80 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL N, lon:-93.23273386, lat:17.50691125}}10/06/2024 28/08/2024 985,931.36 985,931.36 985,931.36 985,931.36 985,931.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:985931.36, importe_modificado:985931.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}{2385963/proyecto_INICIO, 2385963/proyecto_FIN, 2385963/proyecto_PROCESO, 2385963/proyecto_FIN, 2385963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 985,931.36 985,931.36
2024 3 CHP240202386695Proyecto de inversión1,903,325.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903325.54, modificado:1903325.54}}CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO - 1300777 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla130077 S 50 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:31, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO QUIOICH, 29800 QUIOICH, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA NUEVO MEXICO ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LASC ALLES ENTRADA PRIN, lon:-92.5887974, lat:17.2851592}}05/06/2024 05/07/2024 1,903,325.54 1,903,325.54 1,903,325.54 1,903,325.54 1,903,325.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-015/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1903325.54, importe_modificado:1903325.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2386695/proyecto_INICIO, 2386695/proyecto_PROCESO, 2386695/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386695FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,903,325.54 1,903,325.54
2024 3 CHP240202386722Proyecto de inversión719,278.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719278.59, modificado:719278.59}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AJTETIC ALTO - 1302257 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán130225 S 154 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1923.7, meta_modificada:1923.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.83101872, lat:16.69759167}}22/07/2024 25/08/2024 719,278.59 719,278.59 719,278.59 719,278.59 719,278.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0064/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:719278.59, importe_modificado:719278.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1923.7}}{2386722/proyecto_INICIO, 2386722/proyecto_PROCESO, 2386722/proyecto_FIN, 2386722/proyecto_PROCESO, 2386722/proyecto_FIN, 2386722/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 719,278.59 719,278.59
2024 3 CHP240202388150Proyecto de inversión16,650.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}}EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XLEMLAJANTON SEGUNDA SECCION - 1422677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142267 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:987, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON PERIFERICO NORTE - XLEMLAJANTON 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO XLEMLAJANTON 2DA. SECCION, 29940 XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XLEMLAJANTON Y TERRACERI, lon:-92.19297219, lat:17.08376094}}17/06/2024 28/06/2024 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/417/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2388150/proyecto_INICIO, 2388150/proyecto_PROCESO, 2388150/proyecto_INICIO, 2388150/proyecto_PROCESO, 2388150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 16,650.03 16,650.03
2024 3 CHP240202388767Proyecto de inversión4,956,656.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4956656.54, modificado:4956656.54}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1451597 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán145159 S 389 384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2908.0, meta_modificada:2908.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - RAMOS CUBILETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 500 COLONIA RAMOS CUBILETE, 29716 RAMOS CUBILETE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RAMOS CUBILETE SE PASA POR EL CAMINO QUE , lon:-92.68162095, lat:17.25892232}}15/06/2024 30/09/2024 4,956,656.54 4,956,656.54 4,956,656.54 4,956,656.54 4,956,656.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-033/2024, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCION SOL DE ABRIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4956656.54, importe_modificado:4956656.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2908.0}}{2388767/proyecto_FIN, 2388767/proyecto_INICIO, 2388767/proyecto_FIN, 2388767/proyecto_PROCESO, 2388767/proyecto_FIN, 2388767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,956,656.54 4,956,656.54
2024 3 CHP240202388882Proyecto de inversión6,201,396.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6201396.4, modificado:6201396.4}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN TRAMO 0.730 AL 1.042 EN EL BARRIO LAS TABLAS - 1443887 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa144388 S 327 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:340, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS TABLAS, 30140 LAS TABLAS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LAS TABLAS DE FRONTERA COMALAPA PASANDO LA CURVITA HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXM, lon:-92.133877, lat:15.677964}}31/05/2024 19/08/2024 6,201,396.40 6,201,396.40 6,201,396.40 6,201,396.40 6,201,396.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/039/2024, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:6201396.4, importe_modificado:6201396.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2388882/proyecto_INICIO, 2388882/proyecto_PROCESO, 2388882/proyecto_INICIO, 2388882/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388882FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,201,396.40 6,201,396.40
2024 3 CHP240202388962Proyecto de inversión592,965.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592965.58, modificado:592965.58}}REHABILITACION DE SESENTA TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 1456137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón145613 S 158 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2570.4, meta_modificada:2570.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS VIVIENDAS QUE SE REHABILITARÁN SE LOCALIZAN EN BACHAJON BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE NIÑOS HÉROES , lon:-92.19165782, lat:17.03420802}}17/06/2024 30/08/2024 592,965.58 592,965.58 592,965.58 592,965.58 592,965.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/440/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:592965.58, importe_modificado:592965.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2570.4}}{2388962/proyecto_INICIO, 2388962/proyecto_PROCESO, 2388962/proyecto_FIN, 2388962/proyecto_INICIO, 2388962/proyecto_PROCESO, 2388962/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 592,965.58 592,965.58
2024 3 CHP240302412960Proyecto de inversión631,138.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631138.55, modificado:631138.55}}CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL - 1880197 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas188019 S 224 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:EJIDO GALACIA, 29959 GALACIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE MARQUES Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GALACIA Y LA CALLE MARQUES COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.ÑL, lon:-90.85654574, lat:16.16237904}}02/05/2024 31/05/2024 631,138.55 631,138.55 631,138.55 631,138.55 631,138.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-003/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:631138.55, importe_modificado:631138.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}}{2412960/proyecto_INICIO, 2412960/proyecto_PROCESO, 2412960/proyecto_INICIO, 2412960/proyecto_FIN, 2412960/proyecto_INICIO, 2412960/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412960FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 631,138.55 631,138.55
2024 3 CHP240302412977Proyecto de inversión3,420,777.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3420777.15, modificado:3420777.15}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PERLA DE ACAPULCO - 1881057 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo188105 S 494 478 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PERLA, CALLE ACAPULCO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.47924145, lat:16.796379}}09/07/2024 09/10/2024 3,420,777.15 3,420,777.15 3,420,777.15 3,420,777.15 3,420,777.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0095/2024, contratista:URBANIZADORA ZOCOTUMBAK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3420777.15, importe_modificado:3420777.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}}{2412977/proyecto_INICIO, 2412977/proyecto_FIN, 2412977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412977FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,420,777.15 3,420,777.15
2024 3 CHP240302412981Proyecto de inversión3,541,811.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541811.7, modificado:3541811.7}}REHABILITACI0N DE CARPETA ASFALTICA EN EL BARRIO EL TEPEYAC EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO LEON EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS - 1881237 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas188123 S 260 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:965.0, meta_modificada:965.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION FRANCISCO LEON BARRIO TEPEYAC, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SAN NICOLAS Y AVENIDA DIAGONAL INDEPENDENCIA, CALLE MANZANILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACIO, lon:-92.62326131, lat:16.73761437}}08/04/2024 06/07/2024 3,541,811.70 3,541,811.70 3,541,811.70 3,541,811.70 3,541,811.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/073/2024, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3541811.7, importe_modificado:3541811.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:965.0}}{2412981/proyecto_INICIO, 2412981/proyecto_PROCESO, 2412981/proyecto_FIN, 2412981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412981FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,541,811.70 3,541,811.70
2024 3 CHP240202389039Proyecto de inversión896,910.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896910.72, modificado:896627.05}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN PALENQUE EJIDO 5 DE MAYO - 1448857 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque144885 S 198 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6185.5, meta_modificada:6185.5}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHANCALA - CHOCOLJAITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO 5 DE MAYO, 29960 5 DE MAYO, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO 353 Y TERRACERIA CAMINO SACACOSECHA 5 DE MAYO, CALLE 353 LA OBRA SE UBICA A 4.3 , lon:-91.716985, lat:17.298445}}10/06/2024 25/08/2024 896,627.05 896,627.05 896,627.05 896,627.05 896,627.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-020-2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:896910.72, importe_modificado:896627.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6185.5}}{2389039/proyecto_FIN, 2389039/proyecto_PROCESO, 2389039/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 896,910.72 896,627.05
2024 3 CHP240202389633Proyecto de inversión1,600,000.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.1, modificado:1600000.1}}REHABILITACION DE CAMINO DEL CANTÓN LAS MORENAS. - 1463467 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla146346 S 97 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10785.0, meta_modificada:10785.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO ZINACAL - CUATRO CAMINOS LOS COCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 CANTON LAS MORENAS, 30647 CANTÓN LAS MORENAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO TZINACAL Y CAMINO CUATRO CAMINOS LOS COCOS, PARTIENDO DEL PARQUE FR, lon:-92.58623671, lat:15.11334258}}03/06/2024 31/08/2024 1,600,000.10 1,600,000.10 1,600,000.10 1,600,000.10 1,600,000.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/025/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1600000.1, importe_modificado:1600000.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10785.0}}{2389633/proyecto_INICIO, 2389633/proyecto_PROCESO, 2389633/proyecto_FIN, 2389633/proyecto_INICIO, 2389633/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,600,000.10 1,600,000.10
2024 3 CHP240202389933Proyecto de inversión1,317,788.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317788.0, modificado:1317788.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE EN COLONIA PROGRESO - 1482167 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla148216 S 524 467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.6, meta_modificada:1018.6}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PICIS COLONIA EL PROGRESO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE ESCORPION, CALLE SAGITARIO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ HASTA LLEGAR A A LA CALLE NEGRETE, lon:-92.46555888, lat:15.14794779}}03/06/2024 31/08/2024 1,317,788.00 1,317,788.00 1,317,788.00 1,317,788.00 1,317,788.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/036/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1317788.0, importe_modificado:1317788.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1018.6}}{2389933/proyecto_INICIO, 2389933/proyecto_PROCESO, 2389933/proyecto_FIN, 2389933/proyecto_PROCESO, 2389933/proyecto_FIN, 2389933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389933FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,317,788.00 1,317,788.00
2024 3 CHP240202389991Proyecto de inversión654,821.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654821.0, modificado:654821.0}}EMPEDRADO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN RANCHERIA LA LUCHA - 1483907 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla148390 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:337, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PIEDRA CANOA - LA LUCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA LA LUCHA, 30644 LA LUCHA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR , lon:-92.4303859, lat:15.1801577}}03/06/2024 31/08/2024 654,821.00 654,821.00 654,821.00 654,821.00 654,821.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/038/2024, contratista:CONSTRUCCIONES POJOY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:654821.0, importe_modificado:654821.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}}{2389991/proyecto_PROCESO, 2389991/proyecto_FIN, 2389991/proyecto_PROCESO, 2389991/proyecto_INICIO, 2389991/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389991FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 654,821.00 654,821.00
2024 3 CHP240202390214Proyecto de inversión947,877.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947877.7, modificado:947877.7}}CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN JUAN 2DA. SECCION. - 1490907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila149090 S 91 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.5, meta_modificada:127.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE DR MANUEL VELASCO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN JUAN SERRANIA Y CALLE PUNTA BRAVA, AVENIDA MORELOS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A , lon:-92.41980579, lat:17.22529473}}28/05/2024 03/07/2024 947,877.70 947,877.70 947,877.70 947,877.70 947,877.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-128/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:947877.7, importe_modificado:947877.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.5}}{2390214/proyecto_INICIO, 2390214/proyecto_PROCESO, 2390214/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 947,877.70 947,877.70
2024 3 CHP240202390225Proyecto de inversión3,655,582.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3655582.0, modificado:3655582.0}}PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA VICENTE GUERRERO CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1491127 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán149112 S 678 643 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2283.9, meta_modificada:2283.9}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LA COMPETENCIA, 29714 LA COMPETENCIA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 15 DE SEPTIEM, lon:-92.7566083, lat:17.23490829}}01/07/2024 20/09/2024 3,655,582.00 3,655,582.00 3,655,582.00 3,655,582.00 3,655,582.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-037/2024, contratista:Carlos Genaro Camacho Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3655582.0, importe_modificado:3655582.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2283.9}}{2390225/proyecto_INICIO, 2390225/proyecto_PROCESO, 2390225/proyecto_FIN, 2390225/proyecto_PROCESO, 2390225/proyecto_FIN, 2390225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,655,582.00 3,655,582.00
2024 3 CHP240202390396Proyecto de inversión145,381.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145381.04, modificado:145381.04}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD OJIPA. - 1497777 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila149777 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 87 + 600 RANCHERIA OJIPA, 29913 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA INNOMINADA Y BRECHA INNOMINADO, DE LA CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA EN KM 87 ANTES DE LLEGAR , lon:-92.41663587, lat:17.38602512}}24/05/2024 07/06/2024 145,381.04 145,381.04 145,381.04 145,381.04 145,381.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-33/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:145381.04, importe_modificado:145381.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2390396/proyecto_INICIO, 2390396/proyecto_PROCESO, 2390396/proyecto_INICIO, 2390396/proyecto_PROCESO, 2390396/proyecto_FIN, 2390396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 145,381.04 145,381.04
2024 3 CHP240202391074Proyecto de inversión4,043,374.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4043374.96, modificado:4043374.96}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21A PONIENTE SUR. - 1541877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez154187 S 2799 2521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTOS SUR PONIENTE COLONIA PENIPAK, 29060 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 21A PONIENTE SUR, AVENIDA VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A 2, lon:-93.13864696, lat:16.74599152}}14/06/2024 12/09/2024 4,043,374.96 4,043,374.96 4,043,374.96 4,043,374.96 4,043,374.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-176-2024, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4043374.96, importe_modificado:4043374.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}}{2391074/proyecto_INICIO, 2391074/proyecto_PROCESO, 2391074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391074FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,043,374.96 4,043,374.96
2024 3 CHP240202391201Proyecto de inversión2,599,523.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599523.61, modificado:2599523.61}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVENTURA - 1550027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón155002 S 114 111 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.38, meta_modificada:1.38}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:748, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE ASHUPÁ - SAN JOSÉ AVENTURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 950 EJIDO SAN JOSÉ AVENTURA, 29940 SAN JOSÉ AVENTURA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO 3 DE MAYO Y CAMINO SALIDA A CRUCERO ASHUPÁ, LA OBRA SE CO, lon:-91.93368951, lat:17.18367863}}24/06/2024 24/09/2024 2,599,523.61 2,599,523.61 2,599,523.61 2,599,523.61 2,599,523.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/194/2024, contratista:ANGEL ADRIAN GARCIA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2599523.61, importe_modificado:2599523.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.38}}{2391201/proyecto_FIN, 2391201/proyecto_INICIO, 2391201/proyecto_PROCESO, 2391201/proyecto_INICIO, 2391201/proyecto_FIN, 2391201/proyecto_INICIO, 2391201/proyecto_PROCESO, 2391201/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391201FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,599,523.61 2,599,523.61
2024 3 CHP240202391206Proyecto de inversión1,755,342.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755342.0, modificado:1755342.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE TAPACHULA EN COLONIA DEMOCRACIA - 1550347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula155034 S 697 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA DEMOCRACIA, 30767 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE TAPACHULA, AVENIDA DEMOCRACIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A AVENIDA NORTE H, lon:-92.275768, lat:14.906146}}13/06/2024 13/09/2024 1,755,342.00 1,755,342.00 1,755,342.00 1,755,342.00 1,755,342.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0055/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1755342.0, importe_modificado:1755342.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{2391206/proyecto_INICIO, 2391206/proyecto_PROCESO, 2391206/proyecto_FIN, 2391206/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391206FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,755,342.00 1,755,342.00
2024 3 CHP240202391442Proyecto de inversión1,635,729.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635729.0, modificado:1635729.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA EL ROSARIO - 1563447 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula156344 S 650 578 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.6, meta_modificada:669.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA SALINAS DE GORTARI COLONIA EL ROSARIO, 30768 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y ANDADOR LOS MOJADOS, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SOBRE LA 8A AVENIDA NOR, lon:-92.288775, lat:14.909016}}13/06/2024 13/09/2024 1,635,729.00 1,635,729.00 1,635,729.00 1,635,729.00 1,635,729.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0026/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1635729.0, importe_modificado:1635729.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.6}}{2391442/proyecto_INICIO, 2391442/proyecto_FIN, 2391442/proyecto_PROCESO, 2391442/proyecto_FIN, 2391442/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391442FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,635,729.00 1,635,729.00
2024 3 CHP240202391606Proyecto de inversión3,197,970.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3197970.0, modificado:3197970.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1591357 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula159135 S 1266 1127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.5, meta_modificada:460.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 39A PONIENTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA OCTAVA NORTE, AVENIDA PRIMERA NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 8A , lon:-92.25576, lat:14.925881}}13/06/2024 13/09/2024 3,197,970.00 3,197,970.00 3,197,970.00 3,197,970.00 3,197,970.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0042/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3197970.0, importe_modificado:3197970.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.5}}{2391606/proyecto_INICIO, 2391606/proyecto_PROCESO, 2391606/proyecto_FIN, 2391606/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,197,970.00 3,197,970.00
2024 3 CHP240202391682Proyecto de inversión1,820,399.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820399.0, modificado:1820399.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA LAS JOYAS Y CALLE INNOMINADA EN COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 1594507 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula159450 S 722 643 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.38, meta_modificada:786.38}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA 12 DE OCTUBRE, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS JOYAS Y CALLE INNOMINADA, CALLE TAPACHULA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A LA DERECHA EN LA CALL, lon:-92.244604, lat:14.922228}}13/06/2024 13/09/2024 1,820,399.00 1,820,399.00 1,820,399.00 1,820,399.00 1,820,399.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0041/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1820399.0, importe_modificado:1820399.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.38}}{2391682/proyecto_INICIO, 2391682/proyecto_FIN, 2391682/proyecto_PROCESO, 2391682/proyecto_FIN, 2391682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391682FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,820,399.00 1,820,399.00
2024 3 CHP240202391813Proyecto de inversión3,887,796.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3887796.0, modificado:3887796.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE LOS BARONES ENTRE AVENIDA LUIS QUINCE Y AVENIDA ISABEL LA CATOLICA EN COLONIA COLINAS DEL REY - 1602257 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula160225 S 1539 1369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.9, meta_modificada:1524.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LOS BARONES COLONIA COLINAS DEL REY, 30729 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LUIS XV Y AVENIDA ISABEL LA CATOLICA, CALLE LOS CONDES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIR POR LA 6A AVENIDA, lon:-92.248366, lat:14.928614}}13/06/2024 13/09/2024 3,887,796.00 3,887,796.00 3,887,796.00 3,887,796.00 3,887,796.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0056/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3887796.0, importe_modificado:3887796.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.9}}{2391813/proyecto_INICIO, 2391813/proyecto_PROCESO, 2391813/proyecto_FIN, 2391813/proyecto_PROCESO, 2391813/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,887,796.00 3,887,796.00
2024 3 CHP240202392508Proyecto de inversión853,803.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853803.0, modificado:853803.0}}AMPLIACION DE BANQUETAS EN OCTAVA AVENIDA NORTE ENTRE VEINTINUEVE CALLE PONIENTE Y TREINTA Y UNO CALLE PONIENTE EN COLONIA CINCO DE FEBRERO - 1644047 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula164404 S 341 303 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.4, meta_modificada:1353.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A AVENIDA NORTE COLONIA 5 DE FEBRERO, 30710 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE 29A CALLE PONIENTE Y CALLE 31A CALLE PONIENTE, AVENIDA 6TA AVENIDA NORTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUB, lon:-92.259388, lat:14.922032}}13/06/2024 13/09/2024 853,803.00 853,803.00 853,803.00 853,803.00 853,803.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0022/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:853803.0, importe_modificado:853803.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.4}}{2392508/proyecto_INICIO, 2392508/proyecto_FIN, 2392508/proyecto_PROCESO, 2392508/proyecto_FIN, 2392508/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392508FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 853,803.00 853,803.00
2024 3 CHP240202392657Proyecto de inversión4,338,879.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4338879.0, modificado:4338879.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOS JAZMINES - 1652947 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165294 S 1716 1528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.2, meta_modificada:1536.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO JANEIRO COLONIA LOS JAZMINES, 30738 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BUGANBIILIAS Y CALLE AMAPOLA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 6A AVENIDA NORTE HASTA L, lon:-92.24814, lat:14.943874}}13/06/2024 13/09/2024 4,338,879.00 4,338,879.00 4,338,879.00 4,338,879.00 4,338,879.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0019/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4338879.0, importe_modificado:4338879.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.2}}{2392657/proyecto_INICIO, 2392657/proyecto_PROCESO, 2392657/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,338,879.00 4,338,879.00
2024 3 CHP240202392680Proyecto de inversión337,199.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337199.1, modificado:337199.1}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0.000 AL KM 15.400, BARRIO LA SOLEDAD - 1654557 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla165455 S 31 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13867.0, meta_modificada:13867.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:252, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO SOLEDAD - AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 867 BARRIO LA SOLEDAD, 30919 LA SOLEDAD, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA SOLEDAD Y CAMINO AQUILES SERDAN, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 1 , lon:-92.208171, lat:15.244157}}17/07/2024 19/08/2024 337,199.10 337,199.10 337,199.10 337,199.10 337,199.10 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147227, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:337199.1, importe_modificado:337199.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13867.0}}{2392680/proyecto_INICIO, 2392680/proyecto_FIN, 2392680/proyecto_PROCESO, 2392680/proyecto_FIN, 2392680/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 337,199.10 337,199.10
2024 3 CHP240202392815Proyecto de inversión314,399.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314399.16, modificado:314399.16}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 12.896, AMPLIACION ARENAL - 1659547 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla165954 S 41 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12896.0, meta_modificada:12896.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:247, direccion:CAMINO TRAMO AMPLIACION ARENAL - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 896 AMPLIACION ARENAL, 30917 AMPLIACIÓN ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ARENAL Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO BEERIOZABAL SE ENCUENTRA A 2 HO, lon:-92.29357959, lat:15.241037}}17/07/2024 16/08/2024 314,399.16 314,399.16 314,399.16 314,399.16 314,399.16 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:314399.16, importe_modificado:314399.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12896.0}}{2392815/proyecto_INICIO, 2392815/proyecto_FIN, 2392815/proyecto_PROCESO, 2392815/proyecto_FIN, 2392815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 314,399.16 314,399.16
2024 3 CHP240202393724Proyecto de inversión290,399.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290399.23, modificado:290399.23}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 11.888, BARRIO EL CIPRES EJIDO EL ARENAL. - 1696817 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla169681 S 38 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11888.0, meta_modificada:11888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:574, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO EL CIPRES - LIBERTAD CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 888 BARRIO EL CIPRES, 30900 EL CIPRÉS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CIPRES Y CAMINO SAN JUAN CALERA, CAMINO MARISOL SE ENCUENTRA A 3 HRS DEL, lon:-92.362091, lat:15.276088}}15/07/2024 12/08/2024 290,399.23 290,399.23 290,399.23 290,399.23 290,399.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:290399.23, importe_modificado:290399.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11888.0}}{2393724/proyecto_INICIO, 2393724/proyecto_PROCESO, 2393724/proyecto_FIN, 2393724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393724FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 290,399.23 290,399.23
2024 3 CHP240202394801Proyecto de inversión305,393.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305393.71, modificado:305393.71}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ÁNGEL ALBINO CORZO. GUADALUPE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1742957 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá174295 S 729 672 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA REVOLUCION MEXICANA COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO CP. 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE COPAINA, lon:-93.27782537, lat:17.12509718}}15/03/2024 29/03/2024 305,393.71 305,393.71 305,393.71 305,393.71 305,393.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-004/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:305393.71, importe_modificado:305393.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}{2394801/proyecto_INICIO, 2394801/proyecto_PROCESO, 2394801/proyecto_FIN, 2394801/proyecto_PROCESO, 2394801/proyecto_FIN, 2394801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 305,393.71 305,393.71
2024 3 CHP240202395115Proyecto de inversión594,490.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594490.62, modificado:594490.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TEJERÍA SUR DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1755757 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá175575 S 365 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.75, meta_modificada:299.75}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA A TECPATAN BARRIO TEJERÍA SUR, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN PABLO SEGUNDO Y , AVENIDA A TECPATAN BARRIO TEJERÍA SUR, CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21025465, lat:17.08688437}}19/02/2024 18/05/2024 594,490.62 594,490.62 594,490.62 594,490.62 594,490.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:594490.62, importe_modificado:594490.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.75}}{2395115/proyecto_INICIO, 2395115/proyecto_FIN, 2395115/proyecto_PROCESO, 2395115/proyecto_INICIO, 2395115/proyecto_PROCESO, 2395115/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 594,490.62 594,490.62
2024 3 CHP240202395140Proyecto de inversión1,342,731.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342731.76, modificado:1342731.76}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION DEL EJIDO NIQUIVIL - 1756607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla175660 S 1358 1230 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:74, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NIQUIVIL EJIDO NIQUIVIL, 30919 NIQUIVIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA AQUILES SERDAN Y CAMINO HACIA EL EJIDO MIRADOR, CAMINO HACIA SANTA ANA PINABETO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECCION, lon:-92.21270993, lat:15.26001806}}01/07/2024 15/09/2024 1,342,731.76 1,342,731.76 1,342,731.76 1,342,731.76 1,342,731.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1342731.76, importe_modificado:1342731.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2395140/proyecto_INICIO, 2395140/proyecto_FIN, 2395140/proyecto_PROCESO, 2395140/proyecto_FIN, 2395140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,342,731.76 1,342,731.76
2024 3 CHP240202395166Proyecto de inversión599,213.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599213.47, modificado:599213.47}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD COSTA ALEGRE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1758357 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá175835 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COSTA ALEGRE, 29636 COSTA ALEGRE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA COSTA ALEGRE, CP. 29636 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22073923, lat:17.1859559}}18/03/2024 16/05/2024 599,213.47 599,213.47 599,213.47 599,213.47 599,213.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-008/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:599213.47, importe_modificado:599213.47}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}}{2395166/proyecto_INICIO, 2395166/proyecto_PROCESO, 2395166/proyecto_INICIO, 2395166/proyecto_FIN, 2395166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 599,213.47 599,213.47
2024 3 CHP240202395267Proyecto de inversión1,098,886.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098886.76, modificado:1098886.76}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1763517 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá176351 S 729 572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.8, meta_modificada:633.8}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO, 29633 ÁNGEL ALBINO CORZO (GUADALUPE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA PRINCIPAL. COLONIA ÁNGEL ALBINO CORZO GUADALUPE CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27632333, lat:17.12648135}}25/03/2024 22/06/2024 1,098,886.76 1,098,886.76 1,098,886.76 1,098,886.76 1,098,886.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-011/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:1098886.76, importe_modificado:1098886.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.8}}{2395267/proyecto_INICIO, 2395267/proyecto_PROCESO, 2395267/proyecto_FIN, 2395267/proyecto_PROCESO, 2395267/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,098,886.76 1,098,886.76
2024 3 CHP240202397315Proyecto de inversión3,905,371.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905371.06, modificado:3905371.06}}249071.- Jardín de Niños Cuauhtémoc (07EJN0192E) (Construcción de 01 Aula Didactica, Cocina, y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Rampa, Asta Bandera y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didacticas, Serv7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00601E11B047-5S-I0070S 88 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:70, direccion:Villaflores , Cuauhtémoc, CHIS, lon:-93.113737, lat:16.750491}}01/01/2024 31/12/2024 3,905,371.06 3,905,371.06 3,905,371.06 3,905,371.06 3,905,371.06 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397315FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica3,905,371.06 3,905,371.06
2024 3 CHP240202397331Proyecto de inversión1,285,195.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285195.01, modificado:1285195.01}}249057.- Jardín de Niños Pascual Ortíz Rubio (07DCC1418M) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Bodega)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B002-5S-I0070S 49 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:38, direccion:Las Margaritas , Francisco I. Madero, CHIS, lon:-91.908234, lat:16.295691}}01/01/2024 31/12/2024 1,285,195.01 1,285,195.01 1,285,195.01 1,285,195.01 1,285,195.01 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397331FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,285,195.01 1,285,195.01
2024 3 CHP240202397392Proyecto de inversión809,035.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809035.7, modificado:809035.7}}249106.- Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña (07DPB3084H) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Rehabilitación de Acceso Principal y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B020-5S-I0070S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Chenalhó, Acteal, CHIS, lon:-92.518702, lat:16.989637}}01/01/2024 31/12/2024 809,035.70 809,035.70 809,035.70 809,035.70 809,035.70 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica809,035.70 809,035.70
2024 3 CHP240202397963Proyecto de inversión853,708.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853708.36, modificado:853708.36}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN GREGORIO ASENTAMIENTO SAN GREGORIO7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0014 N 0 0 166 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12090.0, meta_modificada:12090.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:puente nuevo- san gregorio (termino), lon:-92.827034, lat:15.718439}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1176, direccion:puente nuevo-sangregorio  (inicio), lon:-92.83955, lat:15.73489}}08/05/2024 21/06/2024 853,708.36 853,708.36 853,708.36 853,708.36 853,708.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/004-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:853708.36, importe_modificado:853708.36}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12090.0}}{2397963/proyecto_INICIO, 2397963/proyecto_PROCESO, 2397963/proyecto_INICIO, 2397963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 853,708.36 853,708.36
2024 3 CHP240302402818Proyecto de inversión1,277,236.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277236.0, modificado:1277236.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 10A. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 2A. CALLE PONIENTE EN COLONIA CENTRO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0003-F4032N 0 0 452 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:10A. AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y 2A. CALLE PONIENTE EN COLONIA CENTRO C.P. 30700, lon:-92.26732, lat:14.90872}}23/07/2024 15/09/2024 1,277,236.00 1,277,236.00 1,277,236.00 1,277,236.00 1,277,236.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0003/2024, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1277236.0, importe_modificado:1277236.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}{2402818/proyecto_PROCESO, 2402818/proyecto_FIN, 2402818/proyecto_INICIO, 2402818/proyecto_FIN, 2402818/proyecto_INICIO, 2402818/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,277,236.00 1,277,236.00
2024 3 CHP240302402820Proyecto de inversión3,647,442.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647442.0, modificado:3647442.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 8A. AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA 5 DE FEBRERO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0005-F4034N 0 0 2728 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5155.53, meta_modificada:5155.53}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:8A. AVENIDA NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 30710, lon:-92.254335, lat:14.93686}}23/07/2024 15/09/2024 3,647,442.00 3,647,442.00 3,647,442.00 3,647,442.00 3,647,442.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0005/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3647442.0, importe_modificado:3647442.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5155.53}}{2402820/proyecto_FIN, 2402820/proyecto_INICIO, 2402820/proyecto_PROCESO, 2402820/proyecto_INICIO, 2402820/proyecto_PROCESO, 2402820/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,647,442.00 3,647,442.00
2024 3 CHP240302402953Proyecto de inversión125,280.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125280.0, modificado:125280.0}}MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES (EQUIPO DE BOMBEO)7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia020-0023 N 0 0 1105 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:pozo profundo, lon:-92.298648, lat:15.965266}}15/08/2024 29/08/2024 125,280.00 125,280.00 125,280.00 125,280.00 125,280.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/OT-001/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:125280.0, importe_modificado:125280.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2402953/proyecto_INICIO, 2402953/proyecto_PROCESO, 2402953/proyecto_FIN, 2402953/proyecto_PROCESO, 2402953/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402953FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 125,280.00 125,280.00
2024 3 CHP240302408729Proyecto de inversión291,829.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291829.08, modificado:291829.08}}AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA CRUZ - 574757 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol57475 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A AVENIDA SUR CIUDAD TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR Y CALLE 9A PONIENTE, CALLE 11A PONIENTE LA OBNRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA DE TZIMOL, lon:-92.19932447, lat:16.17773848}}15/04/2024 14/05/2024 291,829.08 291,829.08 291,829.08 291,829.08 291,829.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:291829.08, importe_modificado:291829.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}{2408729/proyecto_INICIO, 2408729/proyecto_PROCESO, 2408729/proyecto_INICIO, 2408729/proyecto_FIN, 2408729/proyecto_INICIO, 2408729/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302408729FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 291,829.08 291,829.08
2024 3 CHP240302415120Proyecto de inversión1,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN LAS MANZANAS - 2041057 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa204105 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.58, meta_modificada:230.58}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO LAS MANZANAS, 29480 LAS MANZANAS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL, lon:-92.53998038, lat:16.79368666}}29/07/2024 30/08/2024 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0065/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.58}}{2415120/proyecto_PROCESO, 2415120/proyecto_FIN, 2415120/proyecto_PROCESO, 2415120/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415120FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,250,000.00 1,250,000.00
2024 3 CHP240302417183Proyecto de inversión749,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749000.0, modificado:749000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN LOS PINOS - 2167357 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa216735 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.7, meta_modificada:221.7}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:82, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO LOS PINOS, 29489 LOS PINOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 10.4 DE, lon:-92.47076061, lat:16.86046124}}29/07/2024 30/08/2024 749,000.00 749,000.00 749,000.00 749,000.00 749,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0066/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:749000.0, importe_modificado:749000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.7}}{2417183/proyecto_INICIO, 2417183/proyecto_PROCESO, 2417183/proyecto_FIN, 2417183/proyecto_PROCESO, 2417183/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 749,000.00 749,000.00
2024 3 CHP240302409080Proyecto de inversión7,272,190.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7272190.0, modificado:7272190.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 778497 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán77849 S 24 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EL MIRADOR, 29700 BERLÍN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO RIA EL BERLIN SN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.841552, lat:17.287238}}05/02/2024 05/03/2024 7,272,190.00 7,272,190.00 7,272,190.00 7,272,190.00 7,272,190.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149339, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7272190.0, importe_modificado:7272190.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:89.0}}{2409080/proyecto_PROCESO, 2409080/proyecto_INICIO, 2409080/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409080FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,272,190.00 7,272,190.00
2024 3 CHP240302409095Proyecto de inversión1,846,664.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846664.69, modificado:1846664.69}}CONSTRUCCION DE MURO GAVION, SEGUNDA ETAPA - 786007 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán78600 S 114 300 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:59, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO MORELIA, 29700 MORELIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA MORELIA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.771393, lat:17.357423}}05/02/2024 02/04/2024 1,846,664.69 1,846,664.69 1,846,664.69 1,846,664.69 1,846,664.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-2427/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1846664.69, importe_modificado:1846664.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2409095/proyecto_PROCESO, 2409095/proyecto_FIN, 2409095/proyecto_INICIO, 2409095/proyecto_FIN, 2409095/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,846,664.69 1,846,664.69
2024 3 CHP240302409098Proyecto de inversión2,792,706.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2792706.29, modificado:2792706.29}}APERTURA, REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE - 789037 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatán78903 S 28 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:56, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO MIGUEL HIDALGO, 29700 MIGUEL HIDALGO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN MIGUEL HIDALGO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.919319, lat:17.474147}}23/03/2024 20/08/2024 2,792,706.29 2,792,706.29 2,792,706.29 2,792,706.29 2,792,706.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-005/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2792706.29, importe_modificado:2792706.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2409098/proyecto_FIN, 2409098/proyecto_PROCESO, 2409098/proyecto_INICIO, 2409098/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302409098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,792,706.29 2,792,706.29
2024 3 CHP240302409866Proyecto de inversión5,801,837.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5801837.0, modificado:5801837.0}}PAVIMENTACION DE 700 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1188827 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas118882 S 1126 1057 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:186, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - YASHA KILÓMETRO 14 + 200 EJIDO YASHA, 30187 YASHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICADO AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. CO, lon:-92.06975803, lat:16.39284152}}29/04/2024 30/07/2024 5,801,837.00 5,801,837.00 5,801,837.00 5,801,837.00 5,801,837.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP URB-0102-FAISMUN-2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5801837.0, importe_modificado:5801837.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2409866/proyecto_INICIO, 2409866/proyecto_PROCESO, 2409866/proyecto_INICIO, 2409866/proyecto_FIN, 2409866/proyecto_PROCESO, 2409866/proyecto_FIN, 2409866/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409866FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,801,837.00 5,801,837.00
2024 3 CHP240302409869Proyecto de inversión136,587.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136587.0, modificado:136587.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA LIBERTAD A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,150 - 1192277 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas119227 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:380, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA LIBERTAD KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SE ENCONTRARÁ UBICADO, lon:-92.09579914, lat:16.50505317}}15/04/2024 30/04/2024 136,587.00 136,587.00 136,587.00 136,587.00 136,587.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0026-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:136587.0, importe_modificado:136587.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2409869/proyecto_FIN, 2409869/proyecto_PROCESO, 2409869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 136,587.00 136,587.00
2024 3 CHP240302409912Proyecto de inversión1,260,702.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260702.0, modificado:1260702.0}}REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DEL TRAMO LAS MARGARITAS IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0,000 AL KM 4,700 - 1209207 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas120920 S 1650 1850 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.0, meta_modificada:1091.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 5 + 500 BARRIO CARRETERA LAS MARGARITAS IGNACIO ZARAGOZA, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-91.94695297, lat:16.33960203}}20/05/2024 10/07/2024 1,260,702.00 1,260,702.00 1,260,702.00 1,260,702.00 1,260,702.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0110-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1260702.0, importe_modificado:1260702.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.0}}{2409912/proyecto_FIN, 2409912/proyecto_PROCESO, 2409912/proyecto_INICIO, 2409912/proyecto_PROCESO, 2409912/proyecto_INICIO, 2409912/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240302409912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,260,702.00 1,260,702.00
2024 3 CHP240302409924Proyecto de inversión690,612.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690612.72, modificado:690612.72}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION CARDONA SATELITE - 1213777 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez121377 S 95 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:525.0, meta_modificada:525.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - EL TRIUNFO 1RA. SECCION (CARDONA) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA, lon:-93.23736512, lat:17.60484646}}15/06/2024 15/09/2024 690,612.72 690,612.72 690,612.72 690,612.72 690,612.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBANQUETASSATELITE2024, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:690612.72, importe_modificado:690612.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.0}}{2409924/proyecto_INICIO, 2409924/proyecto_PROCESO, 2409924/proyecto_FIN, 2409924/proyecto_PROCESO, 2409924/proyecto_INICIO, 2409924/proyecto_FIN, 2409924/proyecto_PROCESO, 2409924/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409924FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 690,612.72 690,612.72
2024 3 CHP240302410020Proyecto de inversión1,421,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421400.0, modificado:1421400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YABTULANTIK - 1291997 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó129199 S 92 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2710.0, meta_modificada:2710.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:222, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTULANTIK MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA YABTULANTIK, 29870 YABTULANTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , YABTULANTIC ES UN BARRIO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD LAS VIVI, lon:-92.55280519, lat:16.92680841}}08/01/2024 19/01/2024 1,421,400.00 1,421,400.00 1,421,400.00 1,421,400.00 1,421,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146671, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1421400.0, importe_modificado:1421400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2710.0}}{2410020/proyecto_INICIO, 2410020/proyecto_FIN, 2410020/proyecto_PROCESO, 2410020/proyecto_FIN, 2410020/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,421,400.00 1,421,400.00
2024 3 CHP240302411058Proyecto de inversión1,425,630.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425630.0, modificado:1425630.0}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO NUEVO SAN MATEO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 2,745 - 1745237 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas174523 S 84 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2745.0, meta_modificada:2745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:143, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MATEO KILÓMETRO 11 + 200 EJIDO NUEVO SAN MATEO, 30187 NUEVO SAN MATEO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS SE ENCO, lon:-91.98858774, lat:16.3988113}}20/05/2024 30/06/2024 1,425,630.00 1,425,630.00 1,425,630.00 1,425,630.00 1,425,630.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0118-FAISMUN/2024, contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1425630.0, importe_modificado:1425630.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2745.0}}{2411058/proyecto_INICIO, 2411058/proyecto_PROCESO, 2411058/proyecto_FIN, 2411058/proyecto_INICIO, 2411058/proyecto_PROCESO, 2411058/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411058FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,425,630.00 1,425,630.00
2024 3 CHP240302411066Proyecto de inversión743,845.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743845.0, modificado:743845.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DE NUEVO SAN CRISTOBALITO A AREAS DE CULTIVO DE KM 0,360 AL KM 0,510 3RA ETAPA - 1748377 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas174837 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:327, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN CRISTOBALITO KILÓMETRO 136 + 000 EJIDO NUEVO SAN CRISTOBALITO, 30187 NUEVO SAN CRISTOBALITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO , lon:-91.45472113, lat:16.16540384}}07/06/2024 05/08/2024 743,845.00 743,845.00 743,845.00 743,845.00 743,845.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0121-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:743845.0, importe_modificado:743845.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2411066/proyecto_INICIO, 2411066/proyecto_PROCESO, 2411066/proyecto_FIN, 2411066/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 743,845.00 743,845.00
2024 3 CHP240302411498Proyecto de inversión520,894.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520894.46, modificado:520894.46}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA CERRADA D - 1801467 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas180146 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CERRADA D BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PROLONGACION PRIMERO DE MARZO Y CERRADA C, CALLE B LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS EN EL BARR, lon:-92.64670273, lat:16.73778071}}01/04/2024 30/05/2024 520,894.46 520,894.46 520,894.46 520,894.46 520,894.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/058/2024, contratista:GUILLERMO CANCINO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:520894.46, importe_modificado:520894.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{2411498/proyecto_INICIO, 2411498/proyecto_PROCESO, 2411498/proyecto_FIN, 2411498/proyecto_INICIO, 2411498/proyecto_FIN, 2411498/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 520,894.46 520,894.46
2024 3 CHP240302411771Proyecto de inversión1,650,811.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650811.17, modificado:1650811.17}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JUAN BAWITZ A SUYALA - 1814737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón181473 S 153 152 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:526, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAWITZ - SUYALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 EJIDO SUYALÁ, 29940 SUYALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE Y TERRACERIA BAWITZ GUADALUPE, LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIARÁ EN LA LOC, lon:-91.8933424, lat:17.04111436}}22/07/2024 15/08/2024 1,650,811.17 1,650,811.17 1,650,811.17 1,650,811.17 1,650,811.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/460/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1650811.17, importe_modificado:1650811.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}}{2411771/proyecto_INICIO, 2411771/proyecto_FIN, 2411771/proyecto_PROCESO, 2411771/proyecto_FIN, 2411771/proyecto_INICIO, 2411771/proyecto_PROCESO, 2411771/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,650,811.17 1,650,811.17
2024 3 CHP240302411826Proyecto de inversión370,139.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370139.23, modificado:370139.23}}EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE ESPERA DEL HOSPITAL COMUNITARIO 12 CAMAS - 1818337 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de Berriozábal181833 S 550 529 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO MIRAVALLE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A NORTE Y AVENIDA 9A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO MIRAVLLE EN ESPECIFICO EN EL HOSPITAL DOCE CAMAS CER, lon:-93.2795821, lat:16.80790749}}16/05/2024 31/05/2024 370,139.23 370,139.23 370,139.23 370,139.23 370,139.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-024/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:370139.23, importe_modificado:370139.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2411826/proyecto_INICIO, 2411826/proyecto_PROCESO, 2411826/proyecto_FIN, 2411826/proyecto_PROCESO, 2411826/proyecto_FIN, 2411826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411826FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 370,139.23 370,139.23
2024 3 CHP240302411956Proyecto de inversión1,092,580.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092580.68, modificado:1092580.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCANFORES EN LA CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA - 1824077 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas182407 S 1130 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:189, direccion:CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA RANCHERIA HUITEPEC LOS ALCANFORES, 29210 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACION BAJA CALIFORNIA EN LA RANCH, lon:-92.67241776, lat:16.74617347}}20/04/2024 06/07/2024 1,092,580.68 1,092,580.68 1,092,580.68 1,092,580.68 1,092,580.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/065/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER GOMEZ CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1092580.68, importe_modificado:1092580.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}}{2411956/proyecto_PROCESO, 2411956/proyecto_FIN, 2411956/proyecto_INICIO, 2411956/proyecto_PROCESO, 2411956/proyecto_INICIO, 2411956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411956FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,092,580.68 1,092,580.68
2024 3 CHP240302412047Proyecto de inversión715,910.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715910.96, modificado:715910.96}}REHABILITACIÓN DE 9.54 KM DE CAMINO SACA COSECHA SANTA RITA - 1829207 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas182920 S 80 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9542.0, meta_modificada:9542.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 37+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LOS ALMENDROS A DOS CUADRAS D, lon:-90.79452303, lat:16.08548582}}11/04/2024 06/05/2024 715,910.96 715,910.96 715,910.96 715,910.96 715,910.96 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:715910.96, importe_modificado:715910.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9542.0}}{2412047/proyecto_INICIO, 2412047/proyecto_FIN, 2412047/proyecto_PROCESO, 2412047/proyecto_FIN, 2412047/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 715,910.96 715,910.96
2024 3 CHP240302412060Proyecto de inversión1,511,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511640.0, modificado:1511640.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA, BLOQUE I - 1829807 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán182980 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN ROFORMA Y PLANADA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.86677, lat:17.38712}}05/02/2024 05/07/2024 1,511,640.00 1,511,640.00 1,511,640.00 1,511,640.00 1,511,640.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ/008/2024, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1511640.0, importe_modificado:1511640.{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2412060/proyecto_PROCESO, 2412060/proyecto_INICIO, 2412060/proyecto_FIN, 2412060/proyecto_PROCESO, 2412060/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412060FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,511,640.00 1,511,640.00
2024 3 CHP240302412098Proyecto de inversión3,303,327.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3303327.17, modificado:3303327.17}}REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1832177 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huitiupán183217 S 107 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2325.0, meta_modificada:2325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - LINDAVISTA ALMANDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 10 COLONIA LINDA VISTA ALMANDRO, 29715 LINDAVISTA ALMANDRO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA ALMANDRO SE UBICA A 21 KM DE , lon:-92.68699837, lat:17.28454028}}22/07/2024 30/09/2024 3,303,327.17 3,303,327.17 3,303,327.17 3,303,327.17 3,303,327.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-028/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3303327.17, importe_modificado:3303327.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2325.0}}{2412098/proyecto_INICIO, 2412098/proyecto_FIN, 2412098/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,303,327.17 3,303,327.17
2024 3 CHP240302412146Proyecto de inversión902,932.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902932.4, modificado:902932.4}}MANTENIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO TRAMO. SAN CARALAMPIO . RANCHO NUEVO SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.151.13 - 1835407 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle183540 S 215 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4892.3, meta_modificada:4892.3}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (SAN CRISTOBAL - COMITAN) KM 42+900 - MARCOS E. BECERRA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN CARALAMPIO., 29430 SAN CARALAMPIO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CARRETERA F, lon:-92.35250088, lat:16.49415432}}03/06/2024 24/06/2024 902,932.40 902,932.40 902,932.40 902,932.40 902,932.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:172550.0, importe_modificado:172550.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146051, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4892.3}}{2412146/proyecto_INICIO, 2412146/proyecto_PROCESO, 2412146/proyecto_FIN, 2412146/proyecto_INICIO, 2412146/proyecto_PROCESO, 2412146/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412146FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 902,932.40 902,932.40
2024 3 CHP240302412229Proyecto de inversión796,105.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796105.68, modificado:796105.68}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARTIN, PRIVADA DE LA SEPTIMA PONIENTE ENTRE NOVENA Y DECIMA AVENIDA SUR - 1840817 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa184081 S 266 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.85, meta_modificada:621.85}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA SEPTIMA PONIENTE BARRIO SAN MARTÍN, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE PRIVADA SEXTA PONIENTE Y AVENIDA NOVENA SUR, AVENIDA DECIMA SUR LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADAD DE LA 7A PONIENTE ENTRE, lon:-93.728466, lat:16.690047}}19/02/2024 19/03/2024 796,105.68 796,105.68 796,105.68 796,105.68 796,105.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/007/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:796105.68, importe_modificado:796105.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.85}}{2412229/proyecto_INICIO, 2412229/proyecto_PROCESO, 2412229/proyecto_FIN, 2412229/proyecto_PROCESO, 2412229/proyecto_INICIO, 2412229/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412229FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 796,105.68 796,105.68
2024 3 CHP240302412260Proyecto de inversión968,180.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968180.61, modificado:968180.61}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA EN PLAZUELA DE MARIA AUXILIADORA Y DIVERSAS CALLES - 1842087 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas184208 S 690 460 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERZAS CALLES DE LA PLAZUELA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y PROLONGACION INSURGENTES, CALLE SEGUNDA DE MARIA AUXILIADORA LA , lon:-92.63186036, lat:16.70935912}}08/04/2024 06/06/2024 968,180.61 968,180.61 968,180.61 968,180.61 968,180.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/067/2024, contratista:DANIEL GAMBOA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:968180.61, importe_modificado:968180.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2412260/proyecto_INICIO, 2412260/proyecto_PROCESO, 2412260/proyecto_FIN, 2412260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 968,180.61 968,180.61
2024 3 CHP240302412515Proyecto de inversión291,267.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291267.07, modificado:291267.07}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA NORTE, CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 1858707 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa185870 S 97 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.4, meta_modificada:224.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO URBANA, lon:-93.733253, lat:16.681387}}19/02/2024 19/03/2024 291,267.07 291,267.07 291,267.07 291,267.07 291,267.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/014/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:291267.07, importe_modificado:291267.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.4}}{2412515/proyecto_INICIO, 2412515/proyecto_PROCESO, 2412515/proyecto_FIN, 2412515/proyecto_PROCESO, 2412515/proyecto_FIN, 2412515/proyecto_INICIO, 2412515/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412515FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 291,267.07 291,267.07
2024 3 CHP240302412668Proyecto de inversión637,397.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637397.32, modificado:637397.32}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD NUEVO CARMEN - 1866837 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Francisco León186683 S 40 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.78, meta_modificada:738.78}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CARMEN, 29560 NUEVO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-93.3025024, lat:17.27424625}}01/07/2024 30/07/2024 637,397.32 637,397.32 637,397.32 637,397.32 637,397.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:637397.32, importe_modificado:637397.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.78}}{2412668/proyecto_PROCESO, 2412668/proyecto_INICIO, 2412668/proyecto_FIN, 2412668/proyecto_PROCESO, 2412668/proyecto_FIN, 2412668/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 637,397.32 637,397.32
2024 3 CHP240302412698Proyecto de inversión2,036,850.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036850.01, modificado:2036850.01}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 1868877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo186887 S 192 192 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-EL CONTENTO Y CARRETERA EL CONTENTO-SIBACA, CARRETERA SIBACA-SAN MARCOS , lon:-92.211603, lat:16.957493}}08/07/2024 08/10/2024 2,036,850.01 2,036,850.01 2,036,850.01 2,036,850.01 2,036,850.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0130/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2036850.01, importe_modificado:2036850.01}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}{2412698/proyecto_INICIO, 2412698/proyecto_FIN, 2412698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412698FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,036,850.01 2,036,850.01
2024 3 CHP240302412728Proyecto de inversión3,209,824.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209824.34, modificado:3209824.34}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO - 1870127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187012 S 233 226 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO DOMINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 206 + 7 EJIDO SANTO DOMINGO, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-91.41725944, lat:17.02640224}}08/07/2024 08/10/2024 3,209,824.34 3,209,824.34 3,209,824.34 3,209,824.34 3,209,824.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0033/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3209824.34, importe_modificado:3209824.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}{2412728/proyecto_INICIO, 2412728/proyecto_FIN, 2412728/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,209,824.34 3,209,824.34
2024 3 CHP240302412761Acción 1,436,165.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436165.49, modificado:1436165.49}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1871237 Chiapas 104 Tzimol Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tzimol187123 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.187937, lat:16.184231}}01/02/2024 30/09/2024 1,436,165.49 1,436,165.49 1,436,165.49 1,436,165.49 1,436,165.49 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC/DOPM/009/2024., contratista:HIERROM MEXICO SA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1436165.49, importe_modificado:1436165.49}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2412761/proyecto_INICIO, 2412761/proyecto_PROCESO, 2412761/proyecto_FIN, 2412761/proyecto_PROCESO, 2412761/proyecto_FIN, 2412761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302412761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,436,165.49 1,436,165.49
2024 3 CHP240302412999Proyecto de inversión575,865.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575865.06, modificado:575865.06}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y MODULOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NAHILTE TERCERA SECCIÓN - 1881837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón188183 S 195 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.9, meta_modificada:54.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:824, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 900 EJIDO NAHILTE 3RA. SECCION, 29940 NAHILTÉ 3RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE SEGUNDA SECCION Y CARRETERA COJTOMIL, LA OBRA SE CO, lon:-92.13928519, lat:17.12170957}}15/08/2024 15/10/2024 575,865.06 575,865.06 575,865.06 575,865.06 575,865.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/476/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:575865.06, importe_modificado:575865.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.9}}{2412999/proyecto_INICIO, 2412999/proyecto_PROCESO, 2412999/proyecto_FIN, 2412999/proyecto_INICIO, 2412999/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412999FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 575,865.06 575,865.06
2024 3 CHP240302415114Proyecto de inversión536,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536000.0, modificado:536000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 04 CUARTOS DORMITORIO EN LOS MANGOS - 2040777 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa204077 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:126.69, meta_modificada:126.69}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:69, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 800 PUEBLO LOS MANGOS, 29489 LOS MANGOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.4646131, lat:16.85002652}}29/07/2024 30/08/2024 536,000.00 536,000.00 536,000.00 536,000.00 536,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0059/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:536000.0, importe_modificado:536000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:126.69}}{2415114/proyecto_INICIO, 2415114/proyecto_PROCESO, 2415114/proyecto_INICIO, 2415114/proyecto_FIN, 2415114/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 536,000.00 536,000.00
2024 3 CHP240302419700Proyecto de inversión152,593.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XEXAL - 2320067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón232006 S 94 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 199 CRUCERO XEXAL - UJCAYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 199 CRUCERO XEXAL Y TERRACERIA COLOQUILJA, EL TRANSFORMADOR , lon:-92.15426345, lat:17.08806969}}19/08/2024 23/08/2024 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/589/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419700/proyecto_INICIO, 2419700/proyecto_PROCESO, 2419700/proyecto_FIN, 2419700/proyecto_PROCESO, 2419700/proyecto_FIN, 2419700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,593.10 152,593.10
2024 3 CHP240302419724Proyecto de inversión507,553.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507553.47, modificado:507553.47}}CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCLAIDAD CERRO BLANCO - 2321027 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla232102 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:61, direccion:PUEBLO CERRO BLANCO, 29814 CERRO BLANCO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN ANTONIO LOS MARTINEZ, TERRACERIA UNION JUAREZ LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARA UBICAD, lon:-92.60357625, lat:17.38810566}}15/08/2024 30/08/2024 507,553.47 507,553.47 507,553.47 507,553.47 507,553.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-040/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:507553.47, importe_modificado:507553.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2419724/proyecto_INICIO, 2419724/proyecto_FIN, 2419724/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419724FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 507,553.47 507,553.47
2024 3 CHP240302419781Proyecto de inversión211,035.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211035.68, modificado:211035.68}}AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD EL CIPRES - 2325767 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Rosas232576 S 130 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DGUEZ-ACCESO CASETA CIPRES KILÓMETRO 8 + 500 COLONIA EL CIPRES, 30350 EL CIPRÉS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CAMINO AC, lon:-92.33426268, lat:16.31057241}}12/08/2024 23/08/2024 211,035.68 211,035.68 211,035.68 211,035.68 211,035.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-006/2024, contratista:FRANCISCO DE JESUS AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:211035.68, importe_modificado:211035.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2419781/proyecto_INICIO, 2419781/proyecto_PROCESO, 2419781/proyecto_FIN, 2419781/proyecto_PROCESO, 2419781/proyecto_FIN, 2419781/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 211,035.68 211,035.68
2024 3 CHP240302414768Proyecto de inversión858,926.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858926.32, modificado:858926.32}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACAWILJA - 2016597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón201659 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAMINAS - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA A PAMALÁ SAN JERONIMO Y VEREDA VEREDA A JOL CACUALÁ, LAS COCINAS QUE CONSTRUIRAN EN L, lon:-92.0884051, lat:17.066669}}19/08/2024 30/09/2024 858,926.32 858,926.32 858,926.32 858,926.32 858,926.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/288/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:858926.32, importe_modificado:858926.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}}{2414768/proyecto_FIN, 2414768/proyecto_INICIO, 2414768/proyecto_FIN, 2414768/proyecto_PROCESO, 2414768/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 858,926.32 858,926.32
2024 3 CHP240302415022Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 02 CUARTOS DORMITORIO EN GUADALUPE - 2032847 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa203284 S 8 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:92.24, meta_modificada:92.24}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO GUADALUPE, 29480 GUADALUPE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA UBICADO AL SURORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-92.53021065, lat:16.78973249}}29/07/2024 30/08/2024 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0039/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:92.24}}{2415022/proyecto_FIN, 2415022/proyecto_INICIO, 2415022/proyecto_FIN, 2415022/proyecto_PROCESO, 2415022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240302415064Proyecto de inversión1,882,874.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1882874.0, modificado:1882874.0}}CONSTRUCCION DE 2000 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 2037177 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas203717 S 341 318 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AQUILES SERDAN KILÓMETRO 24 + 100 EJIDO AQUILES SERDAN, 30187 AQUILES SERDÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO Y CON, lon:-91.92216139, lat:16.45541081}}05/06/2024 03/08/2024 1,882,874.00 1,882,874.00 1,882,874.00 1,882,874.00 1,882,874.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0129-FAISMUN/2024, contratista:JUAN CARLOS LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1882874.0, importe_modificado:1882874.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2415064/proyecto_FIN, 2415064/proyecto_PROCESO, 2415064/proyecto_INICIO, 2415064/proyecto_PROCESO, 2415064/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240302415064FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,882,874.00 1,882,874.00
2024 3 CHP240302416336Proyecto de inversión799,864.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799864.98, modificado:799864.98}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2112187 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec211218 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.96, meta_modificada:238.96}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CALLE ACCESO SECUNDARIO A LA AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRANZA Y CALLE SAN MARTIN, LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAUL, lon:-93.16084644, lat:17.22396166}}29/07/2024 13/09/2024 799,864.98 799,864.98 799,864.98 799,864.98 799,864.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:799864.98, importe_modificado:799864.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:238.96}}{2416336/proyecto_INICIO, 2416336/proyecto_PROCESO, 2416336/proyecto_INICIO, 2416336/proyecto_FIN, 2416336/proyecto_PROCESO, 2416336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 799,864.98 799,864.98
2024 3 CHP240302416504Proyecto de inversión3,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN JOMANICHIM - 2123757 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa212375 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.76, meta_modificada:691.76}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 , lon:-92.47278947, lat:16.90116011}}29/07/2024 30/08/2024 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0024/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.76}}{2416504/proyecto_INICIO, 2416504/proyecto_FIN, 2416504/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,750,000.00 3,750,000.00
2024 3 CHP240302416710Proyecto de inversión122,644.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122644.92, modificado:122644.92}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PATATEHEL - 2136357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón213635 S 290 287 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VELASCO SUÁREZ Y CALLE SAN SEBASTIAN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN AVENIDA CENTRAL PRONIENTE ENTRE CALLE V, lon:-92.1699773, lat:17.17324991}}26/08/2024 06/09/2024 122,644.92 122,644.92 122,644.92 122,644.92 122,644.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/516/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:122644.92, importe_modificado:122644.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416710/proyecto_INICIO, 2416710/proyecto_PROCESO, 2416710/proyecto_FIN, 2416710/proyecto_PROCESO, 2416710/proyecto_FIN, 2416710/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416710FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 122,644.92 122,644.92
2024 3 CHP240302419785Proyecto de inversión117,025.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117025.08, modificado:117025.08}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 2326237 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán232623 S 402 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:11, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29613 EMILIANO ZAPATA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANBO ZAPATA Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO 19.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS PARA LLEGAR A EL S, lon:-93.34292371, lat:17.21841098}}17/04/2024 17/06/2024 117,025.08 117,025.08 117,025.08 117,025.08 117,025.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:117025.08, importe_modificado:117025.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}{2419785/proyecto_INICIO, 2419785/proyecto_FIN, 2419785/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419785FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 117,025.08 117,025.08
2024 3 CHP240302419786Proyecto de inversión696,318.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696318.3, modificado:696318.3}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 WATTS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GUAYAZA - 2326257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón232625 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:943, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHA - SAN MIGUEL GUAYAZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO SAN MIGUEL GUAYAZA, 29940 SAN MIGUEL GUAYAZA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUAYAZA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE YAJALÓN, LA , lon:-92.25049332, lat:17.16991143}}19/08/2024 19/09/2024 696,318.30 696,318.30 696,318.30 696,318.30 696,318.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/583/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:696318.3, importe_modificado:696318.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2419786/proyecto_PROCESO, 2419786/proyecto_INICIO, 2419786/proyecto_PROCESO, 2419786/proyecto_FIN, 2419786/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 696,318.30 696,318.30
2024 3 CHP240302419816Proyecto de inversión448,560.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448560.93, modificado:448560.93}}REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CLAVE 07DPR2927B EJIDO EL PACAYAL - 2328437 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera232843 S 1669 1592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.68, meta_modificada:448.68}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE GUILLEN Y CALLE CENTRAL, CALLE MATAMOROS ENTRE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 07DPR2, lon:-92.04269968, lat:15.59900137}}01/03/2024 30/04/2024 448,560.93 448,560.93 448,560.93 448,560.93 448,560.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-012/2024, contratista:GUSTAVO IBARRA CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:448560.93, importe_modificado:448560.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.68}}{2419816/proyecto_INICIO, 2419816/proyecto_FIN, 2419816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 448,560.93 448,560.93
2024 3 CHP240302413314Proyecto de inversión2,158,756.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2158756.49, modificado:2158756.49}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN DIVERSAS CALLES - 1899567 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas189956 S 420 280 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS BARRIO REVOLUCIÓN MEXICANA, 29220 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y AVENIDA DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE LA REVOLUCION MEXICANA , lon:-92.63129616, lat:16.74346627}}15/04/2024 13/07/2024 2,158,756.49 2,158,756.49 2,158,756.49 2,158,756.49 2,158,756.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/077/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2158756.49, importe_modificado:2158756.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{2413314/proyecto_INICIO, 2413314/proyecto_PROCESO, 2413314/proyecto_INICIO, 2413314/proyecto_PROCESO, 2413314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,158,756.49 2,158,756.49
2024 3 CHP240302413417Proyecto de inversión1,483,711.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483711.27, modificado:1483711.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 1905277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón190527 S 151 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUEXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LAS INSTALA, lon:-92.14071929, lat:17.14671475}}22/08/2024 21/10/2024 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/496/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483711.27, importe_modificado:1483711.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}}{2413417/proyecto_PROCESO, 2413417/proyecto_FIN, 2413417/proyecto_INICIO, 2413417/proyecto_FIN, 2413417/proyecto_INICIO, 2413417/proyecto_PROCESO, 2413417/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,483,711.27 1,483,711.27
2024 3 CHP240302413428Proyecto de inversión777,513.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777513.54, modificado:777513.54}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA EN DIVERSAS CALLES - 1906297 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas190629 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA QUINTA VISTA HERMOSA EN DIVERSA, lon:-92.60844539, lat:16.73873388}}15/04/2024 13/06/2024 777,513.54 777,513.54 777,513.54 777,513.54 777,513.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/079/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:777513.54, importe_modificado:777513.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2413428/proyecto_FIN, 2413428/proyecto_INICIO, 2413428/proyecto_FIN, 2413428/proyecto_PROCESO, 2413428/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413428FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 777,513.54 777,513.54
2024 3 CHP240302413438Proyecto de inversión1,521,331.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521331.46, modificado:1521331.46}}AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL KM 0.000.00 AL KM 1.031.51, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1906867 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocotepec190686 S 42 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1031.5, meta_modificada:1031.5}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 SANTA LUCIA - 1+031.51 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 031 INTERIOR SN EJIDO SANTA LUCIA, 29680 SANTA LUCÍA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA SE ENC, lon:-93.16318565, lat:17.23624385}}17/07/2024 16/08/2024 1,521,331.46 1,521,331.46 1,521,331.46 1,521,331.46 1,521,331.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1521331.46, importe_modificado:1521331.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.5}}{2413438/proyecto_INICIO, 2413438/proyecto_PROCESO, 2413438/proyecto_FIN, 2413438/proyecto_PROCESO, 2413438/proyecto_FIN, 2413438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,521,331.46 1,521,331.46
2024 3 CHP240302413470Acción 423,123.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423123.43, modificado:423123.43}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1909147 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo190914 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/10/2024 423,123.43 423,123.43 423,123.43 423,123.43 423,123.43 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0138/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:423123.43, importe_modificado:423123.43}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413470/proyecto_INICIO, 2413470/proyecto_FIN, 2413470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 423,123.43 423,123.43
2024 3 CHP240302413472Proyecto de inversión1,483,711.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483711.27, modificado:1483711.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO - 1909537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón190953 S 108 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AGUA AZUL CHICO, 29940 AGUA AZUL CHICO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE EM, lon:-92.10883722, lat:17.25199708}}22/08/2024 21/10/2024 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/498/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483711.27, importe_modificado:1483711.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}}{2413472/proyecto_INICIO, 2413472/proyecto_PROCESO, 2413472/proyecto_FIN, 2413472/proyecto_PROCESO, 2413472/proyecto_FIN, 2413472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,483,711.27 1,483,711.27
2024 3 CHP240302413486Proyecto de inversión1,761,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 1910447 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó191044 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DESVIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA INICIA EL CAMINO PRIN, lon:-92.51997804, lat:16.9187574}}08/02/2024 29/02/2024 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146688, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}{2413486/proyecto_INICIO, 2413486/proyecto_FIN, 2413486/proyecto_PROCESO, 2413486/proyecto_FIN, 2413486/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,761,300.00 1,761,300.00
2024 3 CHP240302413531Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 1912767 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó191276 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS INICIAN A 240 MTRS, lon:-92.62906652, lat:16.88369355}}09/02/2024 29/02/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146690, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}}{2413531/proyecto_INICIO, 2413531/proyecto_FIN, 2413531/proyecto_PROCESO, 2413531/proyecto_FIN, 2413531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302413537Proyecto de inversión1,297,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297800.0, modificado:1297800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOOM - 1913067 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó191306 S 84 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2474.0, meta_modificada:2474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOOM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 400 COLONIA LOOM, 29870 LOOM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL NORTE Y AL SUR A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL QUE, lon:-92.68973221, lat:16.95380844}}09/02/2024 29/02/2024 1,297,800.00 1,297,800.00 1,297,800.00 1,297,800.00 1,297,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146697, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1297800.0, importe_modificado:1297800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2474.0}}{2413537/proyecto_INICIO, 2413537/proyecto_FIN, 2413537/proyecto_PROCESO, 2413537/proyecto_FIN, 2413537/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413537FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,297,800.00 1,297,800.00
2024 3 CHP240302413739Proyecto de inversión1,650,825.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650825.0, modificado:1650825.0}}REHABILLITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA YALMUTZ. - 1925017 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia192501 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12650.0, meta_modificada:12650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YALMUTZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA YALMUTZ, 30172 YALMUTZ, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO A LAS PEÑITAS, TERRACERIA CASA EJIDAL LA OBRA SE U, lon:-91.7526523, lat:16.14458585}}07/05/2024 27/05/2024 1,650,825.00 1,650,825.00 1,650,825.00 1,650,825.00 1,650,825.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148245, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1650825.0, importe_modificado:1650825.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12650.0}}{2413739/proyecto_FIN, 2413739/proyecto_PROCESO, 2413739/proyecto_INICIO, 2413739/proyecto_PROCESO, 2413739/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413739FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,650,825.00 1,650,825.00
2024 3 CHP240302413797Proyecto de inversión2,348,417.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2348417.69, modificado:2348417.69}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD SANULHÁ - 1931937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón193193 S 65 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LIBERTAD SANULHÁ - PARCELAS DE LOS HABITANTES DE LA LIBERTADA SANULHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LA LIBERTADA SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO BUL, lon:-92.29614691, lat:16.99607008}}22/08/2024 22/10/2024 2,348,417.69 2,348,417.69 2,348,417.69 2,348,417.69 2,348,417.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/081/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA YASHLUM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2348417.69, importe_modificado:2348417.69}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2413797/proyecto_FIN, 2413797/proyecto_INICIO, 2413797/proyecto_PROCESO, 2413797/proyecto_FIN, 2413797/proyecto_INICIO, 2413797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,348,417.69 2,348,417.69
2024 3 CHP240302413800Proyecto de inversión3,276,835.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3276835.73, modificado:3276835.73}}CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 1932097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón193209 S 48 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ADELINA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL EN CALLE CENTRAL CALLE SAN ANTONIO CALLE DELINA Y CAL, lon:-92.09924024, lat:16.99752065}}22/08/2024 22/10/2024 3,276,835.73 3,276,835.73 3,276,835.73 3,276,835.73 3,276,835.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/082/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3276835.73, importe_modificado:3276835.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2366.0}}{2413800/proyecto_PROCESO, 2413800/proyecto_INICIO, 2413800/proyecto_FIN, 2413800/proyecto_INICIO, 2413800/proyecto_PROCESO, 2413800/proyecto_FIN, 2413800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,276,835.73 3,276,835.73
2024 3 CHP240302413843Proyecto de inversión1,891,611.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891611.63, modificado:1891611.63}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL - 1933637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón193363 S 561 615 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.22, meta_modificada:2.22}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHIQUINIVAL - CALLEJÓN MUNICIPIO DE OCOSINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA TELESECUNDARIA Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE , lon:-91.95198237, lat:16.99127458}}22/08/2024 31/10/2024 1,891,611.63 1,891,611.63 1,891,611.63 1,891,611.63 1,891,611.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/102/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1891611.63, importe_modificado:1891611.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.22}}{2413843/proyecto_PROCESO, 2413843/proyecto_FIN, 2413843/proyecto_PROCESO, 2413843/proyecto_INICIO, 2413843/proyecto_PROCESO, 2413843/proyecto_FIN, 2413843/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,891,611.63 1,891,611.63
2024 3 CHP240302414091Proyecto de inversión1,977,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOLONCHEN - 1952987 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó195298 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YOLONCHEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 400 COLONIA YOLONCHEN, 29870 YOLONCHÉN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCIPAL HAY 2 DESVIOS AL ESTE LAS VIVIENDAS ESTAN DISPERSAS A, lon:-92.68217646, lat:16.95265616}}04/03/2024 22/03/2024 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146702, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}}{2414091/proyecto_INICIO, 2414091/proyecto_FIN, 2414091/proyecto_PROCESO, 2414091/proyecto_FIN, 2414091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414091FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,600.00 1,977,600.00
2024 3 CHP240302414186Proyecto de inversión99,900.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99900.15, modificado:99900.15}}EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA - 1962977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196297 S 142 136 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:633, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 7 + 900 EJIDO DELINA ALTA, 29940 DELINA ALTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE OCOSINGO, LOS DEPÓSIT, lon:-92.10050338, lat:16.97415813}}22/08/2024 22/10/2024 99,900.15 99,900.15 99,900.15 99,900.15 99,900.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/232/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:99900.15, importe_modificado:99900.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}}{2414186/proyecto_INICIO, 2414186/proyecto_PROCESO, 2414186/proyecto_FIN, 2414186/proyecto_INICIO, 2414186/proyecto_FIN, 2414186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 99,900.15 99,900.15
2024 3 CHP240302414199Proyecto de inversión1,296,913.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296913.56, modificado:1296913.56}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA GUADALUPE - 1963587 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas196358 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:65, direccion:CALLE 12 COMUNIDADES COLONIA GUADALUPE, 29955 DOMINGO MORALES, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUADALUPE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DOCE COMUNIDADES., lon:-90.651668, lat:16.504359}}15/07/2024 30/08/2024 1,296,913.56 1,296,913.56 1,296,913.56 1,296,913.56 1,296,913.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-034/2024, contratista:FERNANDO COUTIÑO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1296913.56, importe_modificado:1296913.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2414199/proyecto_INICIO, 2414199/proyecto_FIN, 2414199/proyecto_PROCESO, 2414199/proyecto_FIN, 2414199/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,296,913.56 1,296,913.56
2024 3 CHP240302414238Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ERMITA - 1965707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196570 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:858, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACLUMIL - SAN JUAN ERMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO SAN JUAN ERMITA, 29940 SAN JUAN ERMITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL LIMONAL Y TERRACERIA CHUT WITZ, VEREDA GUADALUPE CHUT HUITZ LA OBR, lon:-91.9530062, lat:17.08953221}}22/08/2024 23/09/2024 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/095/2024, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}}{2414238/proyecto_INICIO, 2414238/proyecto_PROCESO, 2414238/proyecto_FIN, 2414238/proyecto_PROCESO, 2414238/proyecto_FIN, 2414238/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240302414295Proyecto de inversión228,444.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228444.89, modificado:228444.89}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 1967587 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tecpatán196758 S 880 870 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.12, meta_modificada:32.12}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA AL MUNICIPIO DE COPAINALA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN UN ESPACIO PUBLICO DONDE CONFLUYEN HABITANTES A RECREARSE Y DISTRAER EN UN AMBIENTE FAMILIAR ES, lon:-93.30453321, lat:17.13455933}}01/04/2024 31/05/2024 228,444.89 228,444.89 228,444.89 228,444.89 228,444.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2011742.6, importe_modificado:2011742.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.12}}{2414295/proyecto_INICIO, 2414295/proyecto_FIN, 2414295/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414295FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 228,444.89 228,444.89
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2024 3 CHP240302414341Proyecto de inversión471,596.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471596.73, modificado:471596.73}}REHABILITACIÓN DE 1.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA EXACTA, DEL KM 2.5 AL KM 4 - 1971377 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas197137 S 163 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 31+160 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 160 EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29959 DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZA, lon:-90.78158494, lat:16.18311543}}06/05/2024 09/05/2024 471,596.73 471,596.73 471,596.73 471,596.73 471,596.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:471596.73, importe_modificado:471596.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2414341/proyecto_INICIO, 2414341/proyecto_PROCESO, 2414341/proyecto_FIN, 2414341/proyecto_PROCESO, 2414341/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 471,596.73 471,596.73
2024 3 CHP240302414399Proyecto de inversión1,810,656.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810656.74, modificado:1810656.74}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC RIZO DE ORO FLOR DE CHIAPAS - 1982327 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa198232 S 365 358 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.5, meta_modificada:8.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIZO DE ORO - FLOR DE CHIAPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO FLOR DE CHIAPAS Y ,, lon:-94.083085, lat:16.475212}}03/06/2024 01/08/2024 1,810,656.74 1,810,656.74 1,810,656.74 1,810,656.74 1,810,656.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/073/2024, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1810656.74, importe_modificado:1810656.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}}{2414399/proyecto_INICIO, 2414399/proyecto_PROCESO, 2414399/proyecto_FIN, 2414399/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,810,656.74 1,810,656.74
2024 3 CHP240302414562Proyecto de inversión1,386,180.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386180.37, modificado:1386180.37}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, JACINTO TIRADO - 2000367 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa200036 S 483 465 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO JACINTO TIRADO - CINTALAPA DE FIGUEROA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO JACINTO TIRADO, 30429 JACINTO TIRADO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA JAC, lon:-93.77109101, lat:16.71520491}}10/06/2024 09/07/2024 1,386,180.37 1,386,180.37 1,386,180.37 1,386,180.37 1,386,180.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/076/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1386180.37, importe_modificado:1386180.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2414562/proyecto_INICIO, 2414562/proyecto_PROCESO, 2414562/proyecto_FIN, 2414562/proyecto_PROCESO, 2414562/proyecto_FIN, 2414562/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,386,180.37 1,386,180.37
2024 3 CHP240302414578Proyecto de inversión3,575,499.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3575499.12, modificado:3575499.12}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA - 2002177 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán200217 S 135 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.5, meta_modificada:585.5}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:67, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR TRES PICOS, 29700 EL PORVENIR TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN EL PORVENIR TRES PICOS, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.866577, lat:17.341065}}05/02/2024 05/04/2024 3,575,499.12 3,575,499.12 3,575,499.12 3,575,499.12 3,575,499.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-002/2024, contratista:HECONSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:3575499.12, importe_modificado:3575499.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.5}}{2414578/proyecto_PROCESO, 2414578/proyecto_INICIO, 2414578/proyecto_FIN, 2414578/proyecto_INICIO, 2414578/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,575,499.12 3,575,499.12
2024 3 CHP240302414588Proyecto de inversión474,887.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474887.46, modificado:474887.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL TRES Y EL CUATRO - 2003187 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas200318 S 306 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 40+150 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 150 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO BOCA D, lon:-90.9232029, lat:16.113522}}14/05/2024 21/05/2024 474,887.46 474,887.46 474,887.46 474,887.46 474,887.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:474887.46, importe_modificado:474887.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.0}}{2414588/proyecto_INICIO, 2414588/proyecto_PROCESO, 2414588/proyecto_FIN, 2414588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 474,887.46 474,887.46
2024 3 CHP240302414687Proyecto de inversión344,954.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344954.0, modificado:344954.0}}CONSTRUCCION DE 10 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, SEGUNDA ETAPA - 2009497 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas200949 S 40 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:700, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MARTIN KILÓMETRO 36 + 700 EJIDO NUEVO SAN MARTIN, 30187 NUEVO SAN MARTÍN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 10 TANQUES SE ENCONTRARÁ UBI, lon:-91.73438889, lat:16.27274022}}16/05/2024 30/05/2024 344,954.00 344,954.00 344,954.00 344,954.00 344,954.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0062-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:344954.0, importe_modificado:344954.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2414687/proyecto_INICIO, 2414687/proyecto_PROCESO, 2414687/proyecto_FIN, 2414687/proyecto_PROCESO, 2414687/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,954.00 344,954.00
2024 3 CHP240302414748Proyecto de inversión1,295,674.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295674.04, modificado:1295674.04}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A JALAPA - 2013287 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua201328 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON TABASCO BARRIO MORELOS 3, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AVENIDA CENTRAL MIGUEL HIDALGO, lon:-92.67480181, lat:15.3493668}}15/07/2024 15/08/2024 1,295,674.04 1,295,674.04 1,295,674.04 1,295,674.04 1,295,674.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-020/2024, contratista:FERNANDO LOPEZ AYON, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1295674.04, importe_modificado:1295674.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}{2414748/proyecto_INICIO, 2414748/proyecto_PROCESO, 2414748/proyecto_INICIO, 2414748/proyecto_FIN, 2414748/proyecto_PROCESO, 2414748/proyecto_FIN, 2414748/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414748FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,295,674.04 1,295,674.04
2024 3 CHP240302415068Proyecto de inversión564,535.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564535.03, modificado:564535.03}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA PLAN ALEMAN - 2037307 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate203730 S 264 248 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR COLONIA PLAN ALEMÁN, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y AVENIDA CUARTA SUR, AVENIDA CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y A, lon:-92.15181571, lat:14.67574604}}29/07/2024 29/08/2024 564,535.03 564,535.03 564,535.03 564,535.03 564,535.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:NAHIR ALEHANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:564535.03, importe_modificado:564535.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2415068/proyecto_INICIO, 2415068/proyecto_PROCESO, 2415068/proyecto_FIN, 2415068/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415068FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 564,535.03 564,535.03
2024 3 CHP240302415139Proyecto de inversión226,033.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SAN JOSÉ - 2044937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204493 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:397, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 570 EJIDO CARMEN SAN JOSÉ, 29940 CARMEN SAN JOSÉ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL XAQUILÁ Y TERRACERIA CARMEN XAQUILA, LAS COCINA, lon:-92.29177396, lat:17.07990672}}19/08/2024 19/09/2024 226,033.25 226,033.25 226,033.25 226,033.25 226,033.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/305/2024, contratista:CARMEN CORDOVA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2415139/proyecto_INICIO, 2415139/proyecto_FIN, 2415139/proyecto_PROCESO, 2415139/proyecto_INICIO, 2415139/proyecto_PROCESO, 2415139/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415139FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 226,033.25 226,033.25
2024 3 CHP240302415193Proyecto de inversión452,066.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452066.47, modificado:452066.47}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MONTE SINAÍ - 2048377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204837 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:854, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO MONTE SINAÍ, 29940 MONTE SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOTOLA BELISARIO DOMINGUEZ Y TERRACERIA PATELNÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN , lon:-92.14823196, lat:17.19434448}}20/08/2024 20/09/2024 452,066.47 452,066.47 452,066.47 452,066.47 452,066.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/309/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:452066.47, importe_modificado:452066.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2415193/proyecto_FIN, 2415193/proyecto_INICIO, 2415193/proyecto_FIN, 2415193/proyecto_PROCESO, 2415193/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 452,066.47 452,066.47
2024 3 CHP240302415246Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TOROSTIC - 2051307 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó205130 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TOROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 COLONIA TOROSTIC, 29870 TOROSTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 400 MTS AL NORTE DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y 100 MTS AL , lon:-92.59519431, lat:16.91566935}}03/04/2024 25/04/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146788, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}}{2415246/proyecto_INICIO, 2415246/proyecto_FIN, 2415246/proyecto_PROCESO, 2415246/proyecto_FIN, 2415246/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415246FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302415323Proyecto de inversión804,195.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804195.22, modificado:804195.22}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2056617 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec205661 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 29686 SAN ANTONIO BUENAVISTA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SE ENCENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-93.21320151, lat:17.1882121}}29/07/2024 09/09/2024 804,195.22 804,195.22 804,195.22 804,195.22 804,195.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:804195.22, importe_modificado:804195.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}{2415323/proyecto_INICIO, 2415323/proyecto_FIN, 2415323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 804,195.22 804,195.22
2024 3 CHP240302415480Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL PRIMERA SECCIÓN - 2068417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón206841 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:979, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - CACATEEL 1RA. SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO CACATEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE Y , LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE CACATEE, lon:-92.0132805, lat:17.05566882}}20/08/2024 20/09/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/330/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2415480/proyecto_INICIO, 2415480/proyecto_FIN, 2415480/proyecto_INICIO, 2415480/proyecto_FIN, 2415480/proyecto_PROCESO, 2415480/proyecto_FIN, 2415480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415480FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240302415557Proyecto de inversión500,779.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500779.66, modificado:500779.66}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO NUEVA CREACIÓN - 2071497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón207149 S 108 102 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO ALAN SACJUN BARRIO NUEVA CREACIÓN, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO NAPAQUILJÁ Y CAMINO CHATETIC, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-92.05925171, lat:17.18590734}}20/08/2024 06/09/2024 500,779.66 500,779.66 500,779.66 500,779.66 500,779.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/323/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:500779.66, importe_modificado:500779.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2415557/proyecto_INICIO, 2415557/proyecto_PROCESO, 2415557/proyecto_FIN, 2415557/proyecto_PROCESO, 2415557/proyecto_FIN, 2415557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,779.66 500,779.66
2024 3 CHP240302415559Proyecto de inversión1,982,104.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982104.3, modificado:1982104.3}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BATZEL AKTETIC - 2071827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón207182 S 57 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:448, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - BATZEL AKTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO BATZEL AKTETIC, 29940 BATZEL-AK TETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JOL HICBATIL Y CAMINO BATZEL BELÉN, LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA, lon:-92.01381715, lat:17.1221276}}19/08/2024 21/10/2024 1,982,104.30 1,982,104.30 1,982,104.30 1,982,104.30 1,982,104.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/326/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1982104.3, importe_modificado:1982104.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2415559/proyecto_INICIO, 2415559/proyecto_PROCESO, 2415559/proyecto_FIN, 2415559/proyecto_PROCESO, 2415559/proyecto_FIN, 2415559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,982,104.30 1,982,104.30
2024 3 CHP240302415629Proyecto de inversión2,832,712.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2832712.65, modificado:2832712.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 428 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE JUCNIL - 2075887 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc207588 S 448 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - JUCNIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 400 RANCHERIA JUC NIL, 29797 JUCNIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCSI, lon:-92.41460155, lat:16.99430098}}29/07/2024 26/09/2024 2,832,712.65 2,832,712.65 2,832,712.65 2,832,712.65 2,832,712.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-047/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2832712.65, importe_modificado:2832712.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}}{2415629/proyecto_INICIO, 2415629/proyecto_PROCESO, 2415629/proyecto_FIN, 2415629/proyecto_INICIO, 2415629/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415629FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,832,712.65 2,832,712.65
2024 3 CHP240302415770Proyecto de inversión77,700.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77700.12, modificado:77700.12}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA PRIMERA SECCION - 2082407 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón208240 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:887, direccion:TERRACERÍA TRAMO MAPIL - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO JOL CATARRAYA 1RA. SECCION, 29940 JOL CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL Y TERRACERIA GUADALUPE CATARRAYA, , lon:-91.82743564, lat:17.04877998}}20/08/2024 20/09/2024 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/421/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77700.12, importe_modificado:77700.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2415770/proyecto_INICIO, 2415770/proyecto_FIN, 2415770/proyecto_PROCESO, 2415770/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415770FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,700.12 77,700.12
2024 3 CHP240302415826Proyecto de inversión7,300,005.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7300005.84, modificado:7300005.84}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN JUAN - 2084947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón208494 S 5650 5332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2448.0, meta_modificada:2448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN JUAN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 18 DE ABRIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE INDEPENDENCIIA ENTRE CALLE GUADA, lon:-92.26904651, lat:17.10354634}}20/08/2024 18/10/2024 7,300,005.84 7,300,005.84 7,300,005.84 7,300,005.84 7,300,005.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/279/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:7300005.84, importe_modificado:7300005.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2448.0}}{2415826/proyecto_INICIO, 2415826/proyecto_PROCESO, 2415826/proyecto_FIN, 2415826/proyecto_INICIO, 2415826/proyecto_PROCESO, 2415826/proyecto_FIN, 2415826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415826FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,300,005.84 7,300,005.84
2024 3 CHP240302415846Proyecto de inversión934,438.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934438.31, modificado:934438.31}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD VEREA POQUIL - 2085887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón208588 S 129 142 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y CALLEJON BATZEL CACUALÁ, EL CAMINO SACA COSECHA SE CONSTRUIRÁ EN L, lon:-92.09404024, lat:17.10326021}}20/08/2024 21/10/2024 934,438.31 934,438.31 934,438.31 934,438.31 934,438.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/468/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:934438.31, importe_modificado:934438.31}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}}{2415846/proyecto_PROCESO, 2415846/proyecto_FIN, 2415846/proyecto_INICIO, 2415846/proyecto_PROCESO, 2415846/proyecto_INICIO, 2415846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 934,438.31 934,438.31
2024 3 CHP240302416176Proyecto de inversión485,493.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485493.15, modificado:485493.15}}REHABILITACION DE LA CAPTACION DE AGUA EN RANCHERIA LA CADENA - 2103087 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acacoyagua210308 S 68 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.0, meta_modificada:345.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:202, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LA CADENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA CADENA, 30593 LA CADENA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA CAPTACION LA CADENA Y CAMINO LA CADENA, LA OBRA SE UBICA, lon:-92.69445625, lat:15.3770461}}23/02/2024 29/05/2024 485,493.15 485,493.15 485,493.15 485,493.15 485,493.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-006/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:485493.15, importe_modificado:485493.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:345.0}}{2416176/proyecto_INICIO, 2416176/proyecto_PROCESO, 2416176/proyecto_INICIO, 2416176/proyecto_FIN, 2416176/proyecto_INICIO, 2416176/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 485,493.15 485,493.15
2024 3 CHP240302416319Proyecto de inversión612,912.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612912.95, modificado:612912.95}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO 0.000 AL KM 0.130, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO, BARRIO CERRITO. - 2111477 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc211147 S 58 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - NICHTEEL SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 RANCHERIA NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CAN, lon:-92.42725163, lat:16.95075579}}29/07/2024 06/09/2024 612,912.95 612,912.95 612,912.95 612,912.95 612,912.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-054/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:612912.95, importe_modificado:612912.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2416319/proyecto_INICIO, 2416319/proyecto_PROCESO, 2416319/proyecto_FIN, 2416319/proyecto_INICIO, 2416319/proyecto_PROCESO, 2416319/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 612,912.95 612,912.95
2024 3 CHP240302416726Proyecto de inversión879,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879300.0, modificado:879300.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, Y PAVIMENTACION DE LA 9A AV. SUR ENTRE CALLE INNOMINADA Y SALIDA A ALTAMIRANO EN CHANAL BARRIO BAJO - 2137457 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal213745 S 453 451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.62, meta_modificada:95.62}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:AVENIDA NOVENA SUR BARRIO BAJO, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CAMINO SALIDA A ALTAMIRANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 9A AVENIDA SUR ENTRE LA CALLE INNOMINADA Y LA SALIDA A ALTAMIR, lon:-92.24924559, lat:16.65706831}}08/07/2024 30/09/2024 879,300.00 879,300.00 879,300.00 879,300.00 879,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-037/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:879300.0, importe_modificado:879300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.62}}{2416726/proyecto_INICIO, 2416726/proyecto_FIN, 2416726/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416726FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 879,300.00 879,300.00
2024 3 CHP240302416736Proyecto de inversión793,035.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793035.76, modificado:793035.76}}CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 12.00X15.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2138107 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec213810 S 58 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:31, direccion:CALLEJON CALLEJON PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 29684 SAN MIGUEL DE ALLENDE, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MI, lon:-93.18132328, lat:17.21226924}}28/07/2024 04/09/2024 793,035.76 793,035.76 793,035.76 793,035.76 793,035.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2024, contratista:EREDIN GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:793035.76, importe_modificado:793035.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{2416736/proyecto_PROCESO, 2416736/proyecto_FIN, 2416736/proyecto_INICIO, 2416736/proyecto_PROCESO, 2416736/proyecto_FIN, 2416736/proyecto_INICIO, 2416736/proyecto_FIN, 2416736/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 793,035.76 793,035.76
2024 3 CHP240302416749Proyecto de inversión134,145.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134145.13, modificado:134145.13}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN CACUALÁ - 2138907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón213890 S 68 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:517, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO ALAN CACUALA, 29940 ALÁN CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PUERTA TON Y TERRACERIA BATZEL CACUALÁ, EL TRANSFORMADOR SE INSTA, lon:-92.106688, lat:17.086334}}26/08/2024 06/09/2024 134,145.13 134,145.13 134,145.13 134,145.13 134,145.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/517/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134145.13, importe_modificado:134145.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416749/proyecto_INICIO, 2416749/proyecto_PROCESO, 2416749/proyecto_FIN, 2416749/proyecto_INICIO, 2416749/proyecto_PROCESO, 2416749/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 134,145.13 134,145.13
2024 3 CHP240302416717Proyecto de inversión2,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN MATZAM - 2136787 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa213678 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.06, meta_modificada:415.06}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO MATZAM, 29480 MATZAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA T, lon:-92.47798791, lat:16.78967583}}29/07/2024 30/08/2024 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0034/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.06}}{2416717/proyecto_INICIO, 2416717/proyecto_FIN, 2416717/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416717FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,250,000.00 2,250,000.00
2024 3 CHP240302417745Proyecto de inversión1,381,237.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381237.96, modificado:1381237.96}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO POKONA - 2202537 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialSalud Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc220253 S 1820 1560 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.39, meta_modificada:236.39}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 800 METROS RUMBO AL BARRIO POKONA A 50 METROS SE ENCUENT, lon:-92.36566388, lat:16.88534968}}29/07/2024 15/09/2024 1,381,237.96 1,381,237.96 1,381,237.96 1,381,237.96 1,381,237.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-064/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1381237.96, importe_modificado:1381237.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.39}}{2417745/proyecto_PROCESO, 2417745/proyecto_INICIO, 2417745/proyecto_FIN, 2417745/proyecto_PROCESO, 2417745/proyecto_FIN, 2417745/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417745FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,381,237.96 1,381,237.96
2024 3 CHP240302417759Proyecto de inversión331,005.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331005.08, modificado:331005.08}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LIBERTAD - 2203657 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa220365 S 118 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.75, meta_modificada:63.75}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.50258842, lat:16.79937428}}29/07/2024 15/09/2024 331,005.08 331,005.08 331,005.08 331,005.08 331,005.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0088/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:331005.08, importe_modificado:331005.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.75}}{2417759/proyecto_INICIO, 2417759/proyecto_FIN, 2417759/proyecto_PROCESO, 2417759/proyecto_INICIO, 2417759/proyecto_PROCESO, 2417759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 331,005.08 331,005.08
2024 3 CHP240302417889Proyecto de inversión14,800.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}}EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BETANIA - 2212637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221263 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO SAN PEDRO BETANIA, 29940 SAN PEDRO BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERONIMO Y CAMINO JOL TANCHIVIL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARAN EN LA, lon:-91.9906187, lat:17.07274735}}19/08/2024 30/08/2024 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/609/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2417889/proyecto_FIN, 2417889/proyecto_INICIO, 2417889/proyecto_PROCESO, 2417889/proyecto_FIN, 2417889/proyecto_INICIO, 2417889/proyecto_PROCESO, 2417889/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417889FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 14,800.02 14,800.02
2024 3 CHP240302417909Proyecto de inversión2,681,952.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681952.22, modificado:2681952.22}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE TECOJA. - 2213967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo221396 S 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1566, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE TECOJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 55 + 300 EJIDO GUADALUPE TECOJA, 29950 GUADALUPE TECOJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-91.73071727, lat:16.85104027}}01/08/2024 01/11/2024 2,681,952.22 2,681,952.22 2,681,952.22 2,681,952.22 2,681,952.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0202/2024, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2681952.22, importe_modificado:2681952.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2417909/proyecto_INICIO, 2417909/proyecto_FIN, 2417909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,681,952.22 2,681,952.22
2024 3 CHP240302417917Proyecto de inversión3,060,285.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3060285.38, modificado:3060285.38}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 3A. ETAPA EN NAVIL - 2214417 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tenejapa221441 S 236 239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO NAVIL, 29482 NAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA, lon:-92.51709846, lat:16.83764515}}29/07/2024 15/09/2024 3,060,285.38 3,060,285.38 3,060,285.38 3,060,285.38 3,060,285.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0074/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3060285.38, importe_modificado:3060285.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{2417917/proyecto_INICIO, 2417917/proyecto_FIN, 2417917/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,060,285.38 3,060,285.38
2024 3 CHP240302417972Proyecto de inversión710,301.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710301.3, modificado:710301.3}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2217567 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez221756 S 238 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.1, meta_modificada:298.1}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE A LA RANCHERA BOLANTON BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUCARELI Y AVENIDA MONTESINOS, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO DE LA CUEVA QUE PERTENECE A LA CABECERA MUNI, lon:-92.158469, lat:16.251889}}14/03/2024 31/05/2024 710,301.30 710,301.30 710,301.30 710,301.30 710,301.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/040/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:710301.3, importe_modificado:710301.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.1}}{2417972/proyecto_PROCESO, 2417972/proyecto_INICIO, 2417972/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417972FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 710,301.30 710,301.30
2024 3 CHP240302421071Proyecto de inversión2,077,355.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077355.81, modificado:2077355.81}}CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE JERUSALEM - 2393957 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo239395 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2429, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - JERUSALEM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO JERUSALEM, 29950 JERUSALÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA NUEVA ITALIA, CAMINO GRACIAS A DIOS LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.08861194, lat:16.84093}}15/08/2024 15/10/2024 2,077,355.81 2,077,355.81 2,077,355.81 2,077,355.81 2,077,355.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0341/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2077355.81, importe_modificado:2077355.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2421071/proyecto_FIN, 2421071/proyecto_PROCESO, 2421071/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421071FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,077,355.81 2,077,355.81
2024 3 CHP240302421084Proyecto de inversión274,716.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274716.36, modificado:274716.36}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CACATEEL - 2394767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón239476 S 104 91 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO CACATEEL, 29940 CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA JERUSALEN Y CAMINO CRUCERO TZAJAL UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-92.015438, lat:17.063525}}26/08/2024 06/09/2024 274,716.36 274,716.36 274,716.36 274,716.36 274,716.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/658/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:274716.36, importe_modificado:274716.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2421084/proyecto_INICIO, 2421084/proyecto_FIN, 2421084/proyecto_INICIO, 2421084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 274,716.36 274,716.36
2024 3 CHP240302421266Proyecto de inversión115,477.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115477.85, modificado:115477.85}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 2406357 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua240635 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.1, meta_modificada:458.1}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE NIÑOS HEROES LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES INDEPENDENCIA FRA, lon:-92.33664935, lat:17.55197962}}04/03/2024 18/04/2024 115,477.85 115,477.85 115,477.85 115,477.85 115,477.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA, S.A. DE C.V, convocante:MSA890101IH2, monto:115477.85, importe_modificado:115477.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.1}}{2421266/proyecto_INICIO, 2421266/proyecto_FIN, 2421266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 115,477.85 115,477.85
2024 3 CHP240302421372Proyecto de inversión344,963.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344963.76, modificado:344963.76}}REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 2411757 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez241175 S 630 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11A SUR PONIENTE FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE CHIAPAS 94, 30068 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOMAS ALTAS Y AVENIDA PUEBLA, ESTA OBRA BENEFICIARA PRINCIPALMENTE LOS FRACCIONAMIENTOS FOVIS, lon:-92.14264503, lat:16.23583152}}17/07/2024 31/07/2024 344,963.76 344,963.76 344,963.76 344,963.76 344,963.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/29/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:344963.76, importe_modificado:344963.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}{2421372/proyecto_PROCESO, 2421372/proyecto_INICIO, 2421372/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421372FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,963.76 344,963.76
2024 3 CHP240302416789Proyecto de inversión809,364.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809364.92, modificado:809364.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 125 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NICHTEEL SAN ANTONIO - 2141027 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc214102 S 781 773 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:15, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO NICHTEEL SAN ANTONIO, 29796 NICHTEEL SAN ANTONIO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA QUE VA A SAN CRISTOBAL Y A LOS 8 KM EXISTE UN CRUCERO QUE SE DIRIJE A LA LOCALIDAD DE, lon:-92.428582, lat:16.94916506}}27/07/2024 27/08/2024 809,364.92 809,364.92 809,364.92 809,364.92 809,364.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-062/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:809364.92, importe_modificado:809364.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2416789/proyecto_INICIO, 2416789/proyecto_PROCESO, 2416789/proyecto_FIN, 2416789/proyecto_PROCESO, 2416789/proyecto_FIN, 2416789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 809,364.92 809,364.92
2024 3 CHP240302416868Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN SIVACTEL - 2145877 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214587 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 16 + 500 PUEBLO SIVACTEL, 29481 SIVACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.51053144, lat:16.89043011}}29/07/2024 30/08/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0038/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}}{2416868/proyecto_INICIO, 2416868/proyecto_FIN, 2416868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302416893Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENOJIB 1RA. SECCION, BARRIO LINDA VISTA - 2148027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón214802 S 69 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1026, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SAN JOSÉ TENOJIB 1RA. SECCION BARRIO LINDA VISTA, 29940 SAN JOSÉ TENOJID 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BUENA, lon:-92.216122, lat:17.119083}}26/08/2024 06/09/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/522/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416893/proyecto_INICIO, 2416893/proyecto_PROCESO, 2416893/proyecto_FIN, 2416893/proyecto_PROCESO, 2416893/proyecto_FIN, 2416893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302416924Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN SIBACTEL - 2149297 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214929 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SIBACTEL, 29481 SIBACTEL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRET, lon:-92.51429287, lat:16.89522429}}29/07/2024 30/08/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0044/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}}{2416924/proyecto_INICIO, 2416924/proyecto_FIN, 2416924/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416924FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302416933Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN BANAVIL - 2149947 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214994 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:38, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO BANAVIL, 29480 BANAVIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LACARRETERA, lon:-92.514367, lat:16.78384909}}29/07/2024 30/08/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0047/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}}{2416933/proyecto_INICIO, 2416933/proyecto_FIN, 2416933/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416933FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302417012Proyecto de inversión709,281.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709281.49, modificado:709281.49}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR - 2156497 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate215649 S 182 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS MAÑANITAS, AVENIDA DEL PARQUE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE A LA CALLE CENTRAL ORIENTE Y, lon:-92.1568868, lat:14.66631396}}29/07/2024 29/08/2024 709,281.49 709,281.49 709,281.49 709,281.49 709,281.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:709281.49, importe_modificado:709281.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2417012/proyecto_PROCESO, 2417012/proyecto_INICIO, 2417012/proyecto_FIN, 2417012/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417012FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 709,281.49 709,281.49
2024 3 CHP240302417015Proyecto de inversión2,157,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157300.0, modificado:2157300.0}}CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO EN SHISHINTONIL - 2156617 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa215661 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.1, meta_modificada:570.1}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRETE, lon:-92.48525956, lat:16.84851218}}29/07/2024 30/08/2024 2,157,300.00 2,157,300.00 2,157,300.00 2,157,300.00 2,157,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0054/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2157300.0, importe_modificado:2157300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:570.1}}{2417015/proyecto_INICIO, 2417015/proyecto_PROCESO, 2417015/proyecto_FIN, 2417015/proyecto_PROCESO, 2417015/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417015FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,157,300.00 2,157,300.00
2024 3 CHP240302417139Proyecto de inversión2,871,342.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871342.95, modificado:2871342.95}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA NORTE, CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AGUSTÍN MELGAR Y JUAN DE LA BARRERA, CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y AGUSTÍN DE ITURBIDE. - 2164237 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa216423 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO URBANA SUR, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LA OBRA SE ENECUENTRA UBICADA EN LA CALLE MARIANO, lon:-93.73219972, lat:16.67652997}}10/06/2024 08/08/2024 2,871,342.95 2,871,342.95 2,871,342.95 2,871,342.95 2,871,342.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/078/2024, contratista:CONZUSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2871342.95, importe_modificado:2871342.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2231.0}}{2417139/proyecto_FIN, 2417139/proyecto_INICIO, 2417139/proyecto_PROCESO, 2417139/proyecto_FIN, 2417139/proyecto_PROCESO, 2417139/proyecto_INICIO, 2417139/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417139FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,871,342.95 2,871,342.95
2024 3 CHP240302417153Proyecto de inversión2,079,500.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2079500.52, modificado:2079500.52}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE DE LA CALLE GETZEMANI - 2165097 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas216509 S 882 782 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:145, direccion:CALLE GETZEMANI COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL MONTE, 29217 SAN ANTONIO DEL MONTE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE GETZEMANI, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GETZEMANI ENTRE LA CALLE REAL , lon:-92.65442345, lat:16.76145059}}20/05/2024 17/08/2024 2,079,500.52 2,079,500.52 2,079,500.52 2,079,500.52 2,079,500.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/118/2024, contratista:MENDEZ BURGUETE CONSTRUCCIONES S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2079500.52, importe_modificado:2079500.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}}{2417153/proyecto_INICIO, 2417153/proyecto_FIN, 2417153/proyecto_PROCESO, 2417153/proyecto_FIN, 2417153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,079,500.52 2,079,500.52
2024 3 CHP240302417201Proyecto de inversión379,618.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379618.87, modificado:379618.87}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CRUZCHEN BARRIO MIRADOR - 2168297 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa216829 S 338 337 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47041901, lat:16.82503993}}29/07/2024 30/08/2024 379,618.87 379,618.87 379,618.87 379,618.87 379,618.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0069/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:379618.87, importe_modificado:379618.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{2417201/proyecto_INICIO, 2417201/proyecto_PROCESO, 2417201/proyecto_FIN, 2417201/proyecto_PROCESO, 2417201/proyecto_FIN, 2417201/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417201FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 379,618.87 379,618.87
2024 3 CHP240302417506Proyecto de inversión4,450,031.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4450031.38, modificado:4450031.38}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA - 2186917 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo218691 S 799 804 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8437.2, meta_modificada:8437.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 42 EJIDO SANTA ELENA, 29950 SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ LA OBRA SE PASANDO LA CALLE PRINCI, lon:-91.59053355, lat:16.89318281}}01/08/2024 31/12/2024 4,450,031.38 4,450,031.38 4,450,031.38 4,450,031.38 4,450,031.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0169/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4450031.38, importe_modificado:4450031.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8437.2}}{2417506/proyecto_INICIO, 2417506/proyecto_FIN, 2417506/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417506FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,450,031.38 4,450,031.38
2024 3 CHP240302417510Proyecto de inversión2,483,266.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483266.75, modificado:2483266.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 2187027 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo218702 S 137 140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1457, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 23 EJIDO OJO DE AGUA, 29950 OJO DE AGUA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL CAMINO PRINCIPAL DOBLAND, lon:-92.13070173, lat:16.96221097}}01/08/2024 31/12/2024 2,483,266.75 2,483,266.75 2,483,266.75 2,483,266.75 2,483,266.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0192/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2483266.75, importe_modificado:2483266.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2417510/proyecto_INICIO, 2417510/proyecto_FIN, 2417510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,483,266.75 2,483,266.75
2024 3 CHP240302417531Proyecto de inversión2,267,844.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267844.5, modificado:2267844.5}}INTRODUCCIÓN DE LINEA DE ENERGÍA ELECTRICA AEREA - 2187617 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán218761 S 933 840 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LUIS ESPINOSA KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO LUIS ESPINOSA SE LOCALIZA A 19.6 KM DE LA CABECERA MU, lon:-93.42376442, lat:17.15021335}}01/05/2024 31/07/2024 2,267,844.50 2,267,844.50 2,267,844.50 2,267,844.50 2,267,844.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 13-2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2267844.5, importe_modificado:2267844.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2417531/proyecto_INICIO, 2417531/proyecto_FIN, 2417531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,267,844.50 2,267,844.50
2024 3 CHP240302417601Proyecto de inversión70,300.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70300.11, modificado:70300.11}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JULBAJPIMIL - 2192117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón219211 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:104, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A BELEN - UJCAYIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO JULBAJPIMIL, 29940 JULBAJPIMIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CHALAMCHEN Y CAMINO UJCAYIL, LOS TINACOS SE INSTALARAN EN , lon:-92.17912319, lat:17.08254407}}20/08/2024 04/10/2024 70,300.11 70,300.11 70,300.11 70,300.11 70,300.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/601/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:70300.11, importe_modificado:70300.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{2417601/proyecto_INICIO, 2417601/proyecto_PROCESO, 2417601/proyecto_FIN, 2417601/proyecto_INICIO, 2417601/proyecto_FIN, 2417601/proyecto_PROCESO, 2417601/proyecto_FIN, 2417601/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 70,300.11 70,300.11
2024 3 CHP240302417694Proyecto de inversión25,900.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25900.04, modificado:25900.04}}EQUIPAMIENTO DE CATORCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION AGUA AZUL - 2198007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón219800 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:951, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA AZUL CHICO - FRACCION AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FRACCION AGUA AZUL, 29940 FRACCIÓN AGUA AZUL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA AGUA AZUL CHICO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO DE TUM, lon:-92.1193676, lat:17.24424587}}20/08/2024 05/09/2024 25,900.04 25,900.04 25,900.04 25,900.04 25,900.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/604/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:25900.04, importe_modificado:25900.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2417694/proyecto_INICIO, 2417694/proyecto_PROCESO, 2417694/proyecto_FIN, 2417694/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417694FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 25,900.04 25,900.04
2024 3 CHP240302418028Proyecto de inversión31,450.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}}EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LAS PALOMAS - 2219597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221959 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:136, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB - LAS PALOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO LAS PALOMAS, 29940 LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA TENOJIB Y VEREDA SAN PEDRO KANXANIL, LOS TINACOS S, lon:-92.2109702, lat:17.1003208}}15/08/2024 30/08/2024 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/618/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2418028/proyecto_PROCESO, 2418028/proyecto_FIN, 2418028/proyecto_PROCESO, 2418028/proyecto_INICIO, 2418028/proyecto_FIN, 2418028/proyecto_INICIO, 2418028/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 31,450.05 31,450.05
2024 3 CHP240302418183Proyecto de inversión4,090,345.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4090345.04, modificado:4090345.04}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2228657 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria222865 S 431 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3127.4, meta_modificada:3127.4}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:683, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - JUAN SABINES GUTIERREZ KILÓMETRO 41 + 700 COLONIA JUAN SABINES GUTIERREZ, 30160 JUAN SABINES GUTIÉRREZ, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA L, lon:-91.98097808, lat:15.85450152}}26/02/2024 25/05/2024 4,090,345.04 4,090,345.04 4,090,345.04 4,090,345.04 4,090,345.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/019/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4090345.04, importe_modificado:4090345.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3127.4}}{2418183/proyecto_INICIO, 2418183/proyecto_PROCESO, 2418183/proyecto_INICIO, 2418183/proyecto_FIN, 2418183/proyecto_INICIO, 2418183/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418183FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,090,345.04 4,090,345.04
2024 3 CHP240302418199Proyecto de inversión501,598.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501598.09, modificado:501598.09}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD CHININTIE BARRIOS BENITO JUAREZ, PARAISO, PORVENIR Y LINDA VISTA. - 2229717 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila222971 S 286 275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO NUEVA ESPERANZA - CHININTIE KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO CHININTIÉ, 29919 CHININTIÉ, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL PRESENTE PROYECTO SE EJECUTARA EN LA , lon:-92.50036451, lat:17.24961884}}13/06/2024 12/07/2024 501,598.09 501,598.09 501,598.09 501,598.09 501,598.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-148/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:501598.09, importe_modificado:501598.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2418199/proyecto_INICIO, 2418199/proyecto_FIN, 2418199/proyecto_PROCESO, 2418199/proyecto_FIN, 2418199/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 501,598.09 501,598.09
2024 3 CHP240302418327Proyecto de inversión1,862,266.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1862266.61, modificado:1862266.61}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATIHUITZ - 2235297 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223529 S 1048 1021 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2050, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PATIHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO PATIHUITZ, 29950 PATIHUITZ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE BENITO J, lon:-91.73715948, lat:16.73768817}}01/08/2024 01/10/2024 1,862,266.61 1,862,266.61 1,862,266.61 1,862,266.61 1,862,266.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0229/2024, contratista:DASSIE FRANCISCO LIEVANO LIEVANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1862266.61, importe_modificado:1862266.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}{2418327/proyecto_INICIO, 2418327/proyecto_FIN, 2418327/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418327FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,862,266.61 1,862,266.61
2024 3 CHP240302418715Proyecto de inversión194,116.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194116.87, modificado:194116.87}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN, SAN JERONIMO BARRIO CENTRO - 2257767 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón225776 S 424 410 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PENCIL EL TRANSFORMADOR SE INSTALARA EN BACHAJON SAN JERONIMO BARRIO CENTRO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CA, lon:-92.189777, lat:17.036582}}15/08/2024 21/08/2024 194,116.87 194,116.87 194,116.87 194,116.87 194,116.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/535/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:194116.87, importe_modificado:194116.87}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418715/proyecto_INICIO, 2418715/proyecto_PROCESO, 2418715/proyecto_FIN, 2418715/proyecto_PROCESO, 2418715/proyecto_FIN, 2418715/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418715FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 194,116.87 194,116.87
2024 3 CHP240302418777Proyecto de inversión800,025.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800025.76, modificado:800025.76}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TORRES - 2261547 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla226154 S 1428 1402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:24, direccion:CALLE PERIFERICO DE LA LOCALIDAD BARRIO LAS TORRES, 29810 LOS NARANJOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y TERRACERIA MAJASTIC, TERRACERIA VILLAFLORES LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO S, lon:-92.61548513, lat:17.26538944}}05/10/2024 30/10/2024 800,025.76 800,025.76 800,025.76 800,025.76 800,025.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-006/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:800025.76, importe_modificado:800025.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2418777/proyecto_INICIO, 2418777/proyecto_FIN, 2418777/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 800,025.76 800,025.76
2024 3 CHP240302418841Proyecto de inversión147,944.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147944.82, modificado:147944.82}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA ILUSION - 2265157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226515 S 92 101 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:686, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - LA ILUSIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO LA ILUSION, 29940 LA ILUSIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AURORA GRANDE Y VEREDA LA ILUSION 2A. SECCION, EL EQUIPAMIENTO DE RED, lon:-92.341555, lat:17.121477}}15/08/2024 20/08/2024 147,944.82 147,944.82 147,944.82 147,944.82 147,944.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/539/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:147944.82, importe_modificado:147944.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418841/proyecto_INICIO, 2418841/proyecto_PROCESO, 2418841/proyecto_FIN, 2418841/proyecto_PROCESO, 2418841/proyecto_FIN, 2418841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 147,944.82 147,944.82
2024 3 CHP240302418883Proyecto de inversión888,218.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888218.58, modificado:888218.58}}CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD AGUA BLANCA - 2267827 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla226782 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:138, direccion:ANDADOR AGUA BLANCA PUEBLO AGUA BLANCA, 29800 AGUA BLANCA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y TERRACERIA FRANCISCO VILLA, TERRACERIA EL VERGEL LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONTRARA EN EL CE, lon:-92.5352778, lat:17.25568009}}10/08/2024 30/08/2024 888,218.58 888,218.58 888,218.58 888,218.58 888,218.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-021/2024, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:888218.58, importe_modificado:888218.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}}{2418883/proyecto_INICIO, 2418883/proyecto_FIN, 2418883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 888,218.58 888,218.58
2024 3 CHP240302418929Proyecto de inversión1,246,050.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246050.77, modificado:1246050.77}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 2271017 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera227101 S 735 799 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 LA CARPA SAN JOSÉ OBRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE AUDITORIO EJIDAL Y CALLE PANTEON EJIDAL, CALLE AL CAMPO DE FUTBOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORI, lon:-92.06148589, lat:15.61107451}}01/03/2024 01/05/2024 1,246,050.77 1,246,050.77 1,246,050.77 1,246,050.77 1,246,050.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-008/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1246050.77, importe_modificado:1246050.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}{2418929/proyecto_INICIO, 2418929/proyecto_FIN, 2418929/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418929FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,246,050.77 1,246,050.77
2024 3 CHP240302418969Proyecto de inversión1,144,714.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144714.51, modificado:1144714.51}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS DE PASO DEL NORTE AL CRUCERO OJO DE AGUA, DEL EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR. - 2273187 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla227318 S 99 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO MIRAMAR - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR, 30607 SAN ANTONIO MIRAMAR, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PASO DEL NORTE Y CAMINO OJO DE AGUA, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.46133155, lat:15.38618092}}01/08/2024 22/09/2024 1,144,714.51 1,144,714.51 1,144,714.51 1,144,714.51 1,144,714.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-037, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1144714.51, importe_modificado:1144714.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}{2418969/proyecto_INICIO, 2418969/proyecto_FIN, 2418969/proyecto_PROCESO, 2418969/proyecto_FIN, 2418969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,144,714.51 1,144,714.51
2024 3 CHP240302419000Proyecto de inversión1,222,714.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222714.39, modificado:1222714.39}}CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS 3.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD EL CALVARIO - 2275237 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla227523 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL CALVARIO PUEBLO EL CALVARIO, 29800 EL CALVARIO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL PARAISO Y TERRACERIA EMILIANO ZAPATA, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN ESTA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA, lon:-92.55593005, lat:17.21894406}}10/08/2024 10/09/2024 1,222,714.39 1,222,714.39 1,222,714.39 1,222,714.39 1,222,714.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-024/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1222714.39, importe_modificado:1222714.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}{2419000/proyecto_INICIO, 2419000/proyecto_FIN, 2419000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419000FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,222,714.39 1,222,714.39
2024 3 CHP240302419062Proyecto de inversión1,201,974.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201974.5, modificado:1201974.5}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS - 2279147 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla227914 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:130, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA I, 30607 OJO DE AGUA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL EJIDO OJO DE AGUA I Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200MTS ANTES DE LLEGAR AL EJIDO OJO DE AGUA I EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE, lon:-92.45811178, lat:15.39191297}}01/08/2024 26/09/2024 1,201,974.50 1,201,974.50 1,201,974.50 1,201,974.50 1,201,974.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-039, contratista:JOSE JUAN SOLARES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1201974.5, importe_modificado:1201974.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}{2419062/proyecto_INICIO, 2419062/proyecto_FIN, 2419062/proyecto_PROCESO, 2419062/proyecto_FIN, 2419062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,201,974.50 1,201,974.50
2024 3 CHP240302419143Proyecto de inversión212,908.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212908.86, modificado:212908.86}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA BARRIO EL EDEN - 2285147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón228514 S 99 93 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO SAMARIA BARRIO EL EDEN, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y TERRACERIA BAH WITZ VENTANA, LA OBRA, lon:-92.22460506, lat:17.09896834}}19/08/2024 30/08/2024 212,908.86 212,908.86 212,908.86 212,908.86 212,908.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/556/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:212908.86, importe_modificado:212908.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2419143/proyecto_INICIO, 2419143/proyecto_PROCESO, 2419143/proyecto_FIN, 2419143/proyecto_INICIO, 2419143/proyecto_PROCESO, 2419143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 212,908.86 212,908.86
2024 3 CHP240302419222Proyecto de inversión2,194,924.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194924.74, modificado:2194924.74}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO GUERRERO - 2291777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo229177 S 424 424 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:770, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 197 + 300 EJIDO NUEVO GUERRERO, 29950 NUEVO GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA CENTRAL, PROLONGACION ESCUELA TELESECUNDARIA 1213 JAIME, lon:-91.28592, lat:16.987329}}06/08/2024 06/10/2024 2,194,924.74 2,194,924.74 2,194,924.74 2,194,924.74 2,194,924.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0330/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2194924.74, importe_modificado:2194924.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4340.0}}{2419222/proyecto_PROCESO, 2419222/proyecto_INICIO, 2419222/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,194,924.74 2,194,924.74
2024 3 CHP240302419324Proyecto de inversión65,798.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65798.77, modificado:65798.77}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 1A. SECCION - 2299417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila229941 S 51 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE LA CRUZADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ EN EL PARQUE CENTRAL ESTA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y AL MARGEN DERECHO , lon:-92.41382602, lat:17.22960459}}13/06/2024 27/06/2024 65,798.77 65,798.77 65,798.77 65,798.77 65,798.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-48/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:65798.77, importe_modificado:65798.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2419324/proyecto_INICIO, 2419324/proyecto_FIN, 2419324/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 65,798.77 65,798.77
2024 3 CHP240302419344Proyecto de inversión999,923.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999923.97, modificado:999923.97}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL - 2300397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo230039 S 51 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.36, meta_modificada:655.36}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2985, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 350 EJIDO LA VICTORIA BARRIO EL MANANTIAL, 29950 LA VICTORIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAUCE, CALLE MANANTIAL LA OBRA, lon:-92.1023842, lat:16.8721071}}01/08/2024 01/10/2024 999,923.97 999,923.97 999,923.97 999,923.97 999,923.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0257/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999923.97, importe_modificado:999923.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.36}}{2419344/proyecto_INICIO, 2419344/proyecto_FIN, 2419344/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,923.97 999,923.97
2024 3 CHP240302419404Proyecto de inversión233,418.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233418.31, modificado:233418.31}}AMPLIACION DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN EL EJIDO CERRO BLANCO - 2303037 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas230303 S 123 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1583.8, meta_modificada:1583.8}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-PUJILTIC KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO CERRO BLANCO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO CRUCERO CORRALON-EJIDO CERR, lon:-92.3803802, lat:16.36906391}}12/08/2024 23/08/2024 233,418.31 233,418.31 233,418.31 233,418.31 233,418.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-005/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:233418.31, importe_modificado:233418.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1583.8}}{2419404/proyecto_INICIO, 2419404/proyecto_FIN, 2419404/proyecto_PROCESO, 2419404/proyecto_FIN, 2419404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 233,418.31 233,418.31
2024 3 CHP240302419624Proyecto de inversión4,386,689.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4386689.25, modificado:4386689.25}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SIBANILJA POCOLUM - 2317197 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa231719 S 285 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3220.0, meta_modificada:3220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 12 + 900 PUEBLO SIBANILJÁ POCOLUM, 29487 SIBANILJÁ POCOLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.46273478, lat:16.8769518}}05/08/2024 15/09/2024 4,386,689.25 4,386,689.25 4,386,689.25 4,386,689.25 4,386,689.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0093/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4386689.25, importe_modificado:4386689.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3220.0}}{2419624/proyecto_INICIO, 2419624/proyecto_PROCESO, 2419624/proyecto_FIN, 2419624/proyecto_PROCESO, 2419624/proyecto_INICIO, 2419624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,386,689.25 4,386,689.25
2024 3 CHP240302419961Proyecto de inversión796,630.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796630.72, modificado:796630.72}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN BARRIO EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE DEL EJIDO JALAPA - 2336077 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla233607 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:188, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESCUINTLA AL TRIUNFO - EJIDO EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA EL MANGO PARADA DE TRANSPORTE, 30604 EL MANGO [PARADA DE TRANSPORTE], ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRET, lon:-92.56371759, lat:15.35351371}}05/08/2024 27/09/2024 796,630.72 796,630.72 796,630.72 796,630.72 796,630.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-042, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:796630.72, importe_modificado:796630.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}{2419961/proyecto_INICIO, 2419961/proyecto_PROCESO, 2419961/proyecto_FIN, 2419961/proyecto_INICIO, 2419961/proyecto_FIN, 2419961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 796,630.72 796,630.72
2024 3 CHP240302420099Proyecto de inversión1,499,618.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499618.94, modificado:1499618.94}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SEGUNDA SUR PONIENTE ENTRE 6A Y 5A PONIENTE SUR. - 2343417 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol234341 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR PONIENTE BARRIO BARRIO SANTO DOMINGO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AV SUR PONIETE Y CALLE 5A PONIENTE, CALLE 6A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTO DOMINGO, lon:-92.19124315, lat:16.17926397}}01/08/2024 20/09/2024 1,499,618.94 1,499,618.94 1,499,618.94 1,499,618.94 1,499,618.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:C. EVER DOMINGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1499618.94, importe_modificado:1499618.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{2420099/proyecto_INICIO, 2420099/proyecto_FIN, 2420099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302420099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,499,618.94 1,499,618.94
2024 3 CHP240302420100Proyecto de inversión2,499,999.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499999.49, modificado:2499999.49}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL MANGO - 2343427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo234342 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.4, meta_modificada:836.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1000, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL MANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 510 EJIDO EL MANGO, 29950 EL MANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORESTA, CALLE MANGO UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CA, lon:-91.866932, lat:16.98496178}}01/08/2024 01/11/2024 2,499,999.49 2,499,999.49 2,499,999.49 2,499,999.49 2,499,999.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0278/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499999.49, importe_modificado:2499999.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.4}}{2420100/proyecto_INICIO, 2420100/proyecto_FIN, 2420100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,499,999.49 2,499,999.49
2024 3 CHP240302420101Proyecto de inversión1,977,384.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977384.99, modificado:1977384.99}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO ROSARIO - 2343507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo234350 S 251 236 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1172, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO NUEVO ROSARIO, 29950 NUEVO ROSARIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPAN, CALLE ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRIMAVE, lon:-91.96981037, lat:16.92394577}}01/08/2024 01/10/2024 1,977,384.99 1,977,384.99 1,977,384.99 1,977,384.99 1,977,384.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0280/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1977384.99, importe_modificado:1977384.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}}{2420101/proyecto_FIN, 2420101/proyecto_PROCESO, 2420101/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,384.99 1,977,384.99
2024 3 CHP240302420120Proyecto de inversión292,121.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292121.61, modificado:292121.61}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TILA LOCALIDAD DE ICHICH. - 2344547 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila234454 S 80 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 RANCHERIA ICHICH, 29910 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA ICHICH, DEL TRAMO CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA EN , lon:-92.428261, lat:17.394311}}15/07/2024 29/07/2024 292,121.61 292,121.61 292,121.61 292,121.61 292,121.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-56/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:292121.61, importe_modificado:292121.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{2420120/proyecto_INICIO, 2420120/proyecto_PROCESO, 2420120/proyecto_FIN, 2420120/proyecto_PROCESO, 2420120/proyecto_FIN, 2420120/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420120FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 292,121.61 292,121.61
2024 3 CHP240302420274Proyecto de inversión645,771.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645771.9, modificado:645771.9}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CANAÁN - 2351587 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo235158 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3233, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CANAAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CANAAN, 29950 CANAÁN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE BONANZA, CALLE CANAAN UNO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE JOSE VAS, lon:-92.07617014, lat:16.88339003}}01/08/2024 01/11/2024 645,771.90 645,771.90 645,771.90 645,771.90 645,771.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0286/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:645771.9, importe_modificado:645771.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}}{2420274/proyecto_INICIO, 2420274/proyecto_FIN, 2420274/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420274FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 645,771.90 645,771.90
2024 3 CHP240302420402Proyecto de inversión1,352,311.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352311.08, modificado:1352311.08}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL - 2358397 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo235839 S 212 184 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 80 EJIDO TZACBATUL, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE NICHIM, CALLE ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE NICHIM Y LA CALLE S, lon:-92.25741353, lat:16.86538298}}01/08/2024 01/10/2024 1,352,311.08 1,352,311.08 1,352,311.08 1,352,311.08 1,352,311.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0291/2024, contratista:LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1352311.08, importe_modificado:1352311.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2420402/proyecto_INICIO, 2420402/proyecto_FIN, 2420402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,352,311.08 1,352,311.08
2024 3 CHP240302420573Proyecto de inversión475,496.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475496.9, modificado:475496.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE OJIPA - 2365617 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila236561 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:147, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 PUEBLO OJIPA, 29910 OJIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR RECORREMOS 4.16 KM SOBRE LA CA, lon:-92.419949, lat:17.385813}}01/07/2024 30/07/2024 475,496.90 475,496.90 475,496.90 475,496.90 475,496.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-152/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:475496.9, importe_modificado:475496.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}}{2420573/proyecto_INICIO, 2420573/proyecto_FIN, 2420573/proyecto_PROCESO, 2420573/proyecto_FIN, 2420573/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302420573FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 475,496.90 475,496.90
2024 3 CHP240302420666Proyecto de inversión317,537.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317537.47, modificado:317537.47}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA - 2370497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón237049 S 126 116 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO ALAN SACJUN, CAMINO LA PIMIENTA 1RA. SECCION LA OBRA SE RALIZARÁ EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTA EN AVENIDA CENTRAL Y CALLE BENI, lon:-92.050601, lat:17.187376}}19/08/2024 30/08/2024 317,537.47 317,537.47 317,537.47 317,537.47 317,537.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/650/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:317537.47, importe_modificado:317537.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2420666/proyecto_INICIO, 2420666/proyecto_PROCESO, 2420666/proyecto_FIN, 2420666/proyecto_PROCESO, 2420666/proyecto_INICIO, 2420666/proyecto_FIN, 2420666/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 317,537.47 317,537.47
2024 3 CHP240302421420Proyecto de inversión203,962.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203962.81, modificado:203962.81}}MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN SANTO DOMINGO - 2414517 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León241451 S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN -RIVERA EL VIEJO CARMEN - SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 780 COLONIA SANTO DOMINGO, 29560 SANTO DOMINGO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL ENTRONQUE CARRET, lon:-93.26506644, lat:17.27571151}}03/06/2024 17/06/2024 203,962.81 203,962.81 203,962.81 203,962.81 203,962.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-012/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:203962.81, importe_modificado:203962.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}{2421420/proyecto_PROCESO, 2421420/proyecto_FIN, 2421420/proyecto_INICIO, 2421420/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 203,962.81 203,962.81
2024 3 CHP240302421578Proyecto de inversión1,608,713.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608713.6, modificado:1608713.6}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 000 AL KM 6 MAS 800 - 2422207 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla242220 S 1030 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAZARO CARDENAS DEL RIO - MOYOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO MOYOS, 29810 MOYOS, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAZARO CARDENAS DEL RIO Y TERRACERIA CRISTOBAL COLON, TERRACERIA MOYOS LA OBRA R, lon:-92.63727942, lat:17.35634279}}12/08/2024 12/09/2024 1,608,713.60 1,608,713.60 1,608,713.60 1,608,713.60 1,608,713.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-055/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, monto:1608713.6, importe_modificado:1608713.6}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}}{2421578/proyecto_INICIO, 2421578/proyecto_PROCESO, 2421578/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,608,713.60 1,608,713.60
2024 3 CHP240302421629Proyecto de inversión2,266,056.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266056.08, modificado:2266056.08}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO LAZARO CARDENAS, SECTOR 3, CALLES INNOMINADAS - 2425057 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa242505 S 750 737 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1217.3, meta_modificada:1217.3}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:AVENIDA HIDALGO EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUERTARO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LAS CALLES PUEBLA LA UNION, lon:-93.79790863, lat:16.60886591}}19/02/2024 18/04/2024 2,266,056.08 2,266,056.08 2,266,056.08 2,266,056.08 2,266,056.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/023/2024, contratista:GRUPO VELASCO CONSTRUCTORA Y COMERIALIZADORA S.A DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2266056.08, importe_modificado:2266056.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1217.3}}{2421629/proyecto_INICIO, 2421629/proyecto_FIN, 2421629/proyecto_PROCESO, 2421629/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421629FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,266,056.08 2,266,056.08
2024 3 CHP240302421651Proyecto de inversión841,533.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841533.86, modificado:841533.86}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 2425667 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa242566 S 90 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.5, meta_modificada:169.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-93.73607306, lat:16.6853618}}05/08/2024 19/08/2024 841,533.86 841,533.86 841,533.86 841,533.86 841,533.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/066/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:5682691.81, importe_modificado:5682691.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.5}}{2421651/proyecto_INICIO, 2421651/proyecto_PROCESO, 2421651/proyecto_FIN, 2421651/proyecto_PROCESO, 2421651/proyecto_FIN, 2421651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 841,533.86 841,533.86
2024 3 CHP240302421705Proyecto de inversión705,978.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705978.22, modificado:705978.22}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2427987 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec242798 S 156 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:89.83, meta_modificada:89.83}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29684 GUADALUPE VICTORIA, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE, lon:-93.17684477, lat:17.20635547}}12/08/2024 13/09/2024 705,978.22 705,978.22 705,978.22 705,978.22 705,978.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039/2024, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:705978.22, importe_modificado:705978.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.83}}{2421705/proyecto_INICIO, 2421705/proyecto_FIN, 2421705/proyecto_PROCESO, 2421705/proyecto_INICIO, 2421705/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421705FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 705,978.22 705,978.22
2024 3 CHP240302421809Proyecto de inversión2,664,545.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664545.62, modificado:2664545.62}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD AMAYTIC - 2433207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo243320 S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:306, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 20 EJIDO AMAYTIC, 29950 AMAYTIC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA LIMONAR Y TERRACERIA YOCNAVIL, TERRACERIA YOCNAVIL-POMA ROSA LA OBRA SE LOCALIZA A UN C, lon:-91.744194, lat:17.067093}}15/08/2024 15/10/2024 2,664,545.62 2,664,545.62 2,664,545.62 2,664,545.62 2,664,545.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0355/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GOMNA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2664545.62, importe_modificado:2664545.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2421809/proyecto_INICIO, 2421809/proyecto_FIN, 2421809/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,664,545.62 2,664,545.62
2024 3 CHP240302422088Proyecto de inversión3,135,132.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3135132.0, modificado:3135132.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 390 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NAVIL. - 2447227 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244722 S 460 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada:25740.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NAVIL, 29453 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , COMUNIDAD UBICADA A 11.5 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD EN TIEMPO COM, lon:-92.40596295, lat:16.82826006}}20/08/2024 15/11/2024 3,135,132.00 3,135,132.00 3,135,132.00 3,135,132.00 3,135,132.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3135132.0, importe_modificado:3135132.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25740.0}}{2422088/proyecto_INICIO, 2422088/proyecto_PROCESO, 2422088/proyecto_FIN, 2422088/proyecto_PROCESO, 2422088/proyecto_FIN, 2422088/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422088FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,135,132.00 3,135,132.00
2024 3 CHP240302422100Proyecto de inversión321,506.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321506.32, modificado:321506.32}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANCHEZ - 2447657 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sabanilla244765 S 662 629 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRANAJE SANITARIO SE ENCON, lon:-92.55845465, lat:17.24754076}}19/08/2024 19/09/2024 321,506.32 321,506.32 321,506.32 321,506.32 321,506.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-062/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:321506.32, importe_modificado:321506.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2422100/proyecto_INICIO, 2422100/proyecto_FIN, 2422100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 321,506.32 321,506.32
2024 3 CHP240302422299Proyecto de inversión24,490.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 04 - 2455927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila245592 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.72, meta_modificada:2.72}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA, lon:-92.507649, lat:17.491303}}16/07/2024 30/07/2024 24,490.00 24,490.00 24,490.00 24,490.00 24,490.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-58/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.72}}{2422299/proyecto_INICIO, 2422299/proyecto_PROCESO, 2422299/proyecto_FIN, 2422299/proyecto_PROCESO, 2422299/proyecto_FIN, 2422299/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422299FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 24,490.00 24,490.00
2024 3 CHP240302422341Proyecto de inversión237,611.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237611.4, modificado:237611.4}}REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 2457387 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila245738 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.75, meta_modificada:74.75}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BOLIVAR Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE REVOLUCION MEXICANA TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE CENTR, lon:-92.41188207, lat:17.22353266}}08/07/2024 22/07/2024 237,611.40 237,611.40 237,611.40 237,611.40 237,611.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-53/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:237611.4, importe_modificado:237611.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.75}}{2422341/proyecto_INICIO, 2422341/proyecto_PROCESO, 2422341/proyecto_FIN, 2422341/proyecto_PROCESO, 2422341/proyecto_FIN, 2422341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 237,611.40 237,611.40
2024 3 CHP240302422404Proyecto de inversión1,993,622.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993622.4, modificado:1993622.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 248 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE PACVILNA. - 2459897 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc245989 S 261 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16368.0, meta_modificada:16368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - PACVILNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA PACVILNÁ, 29453 PACVILNÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 8 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN UN TIEMPO D, lon:-92.37823582, lat:16.81666791}}20/08/2024 30/10/2024 1,993,622.40 1,993,622.40 1,993,622.40 1,993,622.40 1,993,622.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1993622.4, importe_modificado:1993622.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16368.0}}{2422404/proyecto_INICIO, 2422404/proyecto_FIN, 2422404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,993,622.40 1,993,622.40
2024 3 CHP240302422410Proyecto de inversión2,444,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444000.0, modificado:2444000.0}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN NICOLAS BRAVO 1RA. SECCION - 2460667 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez246066 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - NICOLAS BRAVO 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA NICOLÁS BRAVO, 29517 NICOLÁS BRAVO 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ EN CABECERA MUNI, lon:-93.12872225, lat:17.6660792}}30/08/2024 30/09/2024 2,444,000.00 2,444,000.00 2,444,000.00 2,444,000.00 2,444,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMELECTRIFICACIONNICOLASBRAVO12024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2444000.0, importe_modificado:2444000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}{2422410/proyecto_INICIO, 2422410/proyecto_PROCESO, 2422410/proyecto_FIN, 2422410/proyecto_INICIO, 2422410/proyecto_PROCESO, 2422410/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,444,000.00 2,444,000.00
2024 3 CHP240302422575Proyecto de inversión155,749.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155749.02, modificado:155749.02}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE GUADALUPE EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA BARRIO GUADALUPE. - 2470237 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia247023 S 85 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, PRIVADA GUADALUPE EL PARQUE DE GUADALUPE SE UBICA EN ENTRE LAS AVENIDAS SEGUNDA SUR Y TERCERA SUR, lon:-92.68670157, lat:16.11401885}}08/08/2024 22/08/2024 155,749.02 155,749.02 155,749.02 155,749.02 155,749.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-001/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:155749.02, importe_modificado:155749.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2422575/proyecto_INICIO, 2422575/proyecto_PROCESO, 2422575/proyecto_INICIO, 2422575/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 155,749.02 155,749.02
2024 3 CHP240302422854Proyecto de inversión477,121.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477121.36, modificado:477121.36}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 142 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO YAXNICHIL. - 2487627 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248762 S 362 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5680.0, meta_modificada:5680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO YAXNICHIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO ESTA LOCALIZADO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CON DIRECCION PONIENTE NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LUGAN EN DONDE HABRÁ DE REALIZAR, lon:-92.34587544, lat:16.78873452}}20/08/2024 30/10/2024 477,121.36 477,121.36 477,121.36 477,121.36 477,121.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148396, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:477121.36, importe_modificado:477121.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5680.0}}{2422854/proyecto_PROCESO, 2422854/proyecto_INICIO, 2422854/proyecto_PROCESO, 2422854/proyecto_FIN, 2422854/proyecto_INICIO, 2422854/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 477,121.36 477,121.36
2024 3 CHP240302422879Proyecto de inversión399,841.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399841.14, modificado:399841.14}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 119 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO GUADALUPE. - 2488297 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248829 S 303 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO GUADALUPE, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN SE REALIZARÁN EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁFICOS DE BARRIO BARRIO GUADALUPE QUE SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIR, lon:-92.3455008, lat:16.77928099}}20/08/2024 30/10/2024 399,841.14 399,841.14 399,841.14 399,841.14 399,841.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:399841.14, importe_modificado:399841.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4760.0}}{2422879/proyecto_INICIO, 2422879/proyecto_FIN, 2422879/proyecto_PROCESO, 2422879/proyecto_FIN, 2422879/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422879FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 399,841.14 399,841.14
2024 3 CHP240302422892Proyecto de inversión299,040.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299040.85, modificado:299040.85}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 89 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO KUKCHEN. - 2488807 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248880 S 226 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3560.0, meta_modificada:3560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO LOCALIZADO AL SUR DE LA ZONA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL Y A 1.5 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO KUKCHEN EN DONDE SE, lon:-92.34555279, lat:16.77717679}}20/08/2024 30/09/2024 299,040.85 299,040.85 299,040.85 299,040.85 299,040.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:299040.85, importe_modificado:299040.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3560.0}}{2422892/proyecto_INICIO, 2422892/proyecto_PROCESO, 2422892/proyecto_FIN, 2422892/proyecto_INICIO, 2422892/proyecto_PROCESO, 2422892/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422892FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 299,040.85 299,040.85
2024 3 CHP240302423268Acción 1,915,530.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915530.0, modificado:1915530.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2532147 Chiapas 17 Cintalapa Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Cintalapa253214 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}}01/03/2024 27/09/2024 1,915,530.00 1,915,530.00 1,915,530.00 1,915,530.00 1,915,530.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2423268/proyecto_PROCESO, 2423268/proyecto_INICIO, 2423268/proyecto_FIN, 2423268/proyecto_PROCESO, 2423268/proyecto_INICIO, 2423268/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423268FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,915,530.00 1,915,530.00
2024 3 CHP240302423493Proyecto de inversión144,339.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144339.92, modificado:144339.92}}CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO - 2567457 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán256745 S 729 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:PROLONGACION SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE ENCUENTRA UBICADO A 22.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A EL PA, lon:-93.38651055, lat:17.2113726}}01/04/2024 30/04/2024 144,339.92 144,339.92 144,339.92 144,339.92 144,339.92 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:144339.92, importe_modificado:144339.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2423493/proyecto_INICIO, 2423493/proyecto_FIN, 2423493/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423493FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 144,339.92 144,339.92
2024 3 CHP240302423598Proyecto de inversión4,135,074.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4135074.35, modificado:4135074.35}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 2,500 - 2577827 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria257782 S 226 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS BUENAVISTA KILÓMETRO 42 + 800 COLONIA SAN NICOLAS BUENAVISTA, 30160 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.69067919, lat:16.12895139}}11/03/2024 20/04/2024 4,135,074.35 4,135,074.35 4,135,074.35 4,135,074.35 4,135,074.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/027/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4135074.35, importe_modificado:4135074.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{2423598/proyecto_INICIO, 2423598/proyecto_FIN, 2423598/proyecto_PROCESO, 2423598/proyecto_INICIO, 2423598/proyecto_PROCESO, 2423598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,135,074.35 4,135,074.35
2024 3 CHP240302423692Proyecto de inversión1,322,229.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322229.36, modificado:1322229.36}}REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CHILÓN CHEN UCH MAJASIL - 2586797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258679 S 394 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.67, meta_modificada:230.67}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:918, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO NAJOJ, 29940 NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE CHAPAPUYIL Y TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-92.2720875, lat:17.07317303}}26/08/2024 25/10/2024 1,322,229.36 1,322,229.36 1,322,229.36 1,322,229.36 1,322,229.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/242/2024, contratista:FELIX ANTONIO MOLINA TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1322229.36, importe_modificado:1322229.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.67}}{2423692/proyecto_INICIO, 2423692/proyecto_PROCESO, 2423692/proyecto_FIN, 2423692/proyecto_INICIO, 2423692/proyecto_FIN, 2423692/proyecto_INICIO, 2423692/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,322,229.36 1,322,229.36
2024 3 CHP240302423755Proyecto de inversión1,021,326.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021326.22, modificado:1021326.22}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO FILADELFIA A GOLOTÓN LA RAYA - 2589307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258930 S 75 74 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.46, meta_modificada:2.46}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO GASOLINERA CABECERA MUNICIPAL - YAJALON KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO GOLOLTÓN LA RAYA, 29940 GOLOTÓN LA RAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO-TILA Y TERRACERIA CAMINO A LA COMUNIDAD SAN JOSE GUAY, lon:-92.29173893, lat:17.13555449}}19/08/2024 05/09/2024 1,021,326.22 1,021,326.22 1,021,326.22 1,021,326.22 1,021,326.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/042/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1021326.22, importe_modificado:1021326.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.46}}{2423755/proyecto_INICIO, 2423755/proyecto_PROCESO, 2423755/proyecto_FIN, 2423755/proyecto_INICIO, 2423755/proyecto_FIN, 2423755/proyecto_PROCESO, 2423755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,021,326.22 1,021,326.22
2024 3 CHP240302423757Proyecto de inversión1,549,509.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549509.13, modificado:1549509.13}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 2589377 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo258937 S 105 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA KILÓMETRO 24 + 750 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CAMINO AL MANATIAL DE AGUA, CAMINO CORAZ, lon:-92.119992, lat:16.962125}}20/08/2024 20/10/2024 1,549,509.13 1,549,509.13 1,549,509.13 1,549,509.13 1,549,509.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0384/2024, contratista:JUAN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1549509.13, importe_modificado:1549509.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}}{2423757/proyecto_INICIO, 2423757/proyecto_FIN, 2423757/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423757FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,549,509.13 1,549,509.13
2024 3 CHP240302423786Proyecto de inversión612,984.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612984.61, modificado:612984.61}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE 4 DE OCTUBRE A EJIDO NUEVA MORELIA - 2591727 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla259172 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVA MORELIA - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 115 EJIDO NUEVA MORELIA, 30605 NUEVA MORELIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO NUEVA MORELIA Y CAMINO NUEVA MORELIA, LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-92.51091772, lat:15.37826721}}16/08/2024 15/10/2024 612,984.61 612,984.61 612,984.61 612,984.61 612,984.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-046, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:612984.61, importe_modificado:612984.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}{2423786/proyecto_INICIO, 2423786/proyecto_PROCESO, 2423786/proyecto_FIN, 2423786/proyecto_INICIO, 2423786/proyecto_PROCESO, 2423786/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 612,984.61 612,984.61
2024 3 CHP240302423800Proyecto de inversión343,602.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343602.23, modificado:343602.23}}REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MANUEL VELASCO SILES - 2592907 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez259290 S 50 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.5, meta_modificada:2593.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA ING. ARMANDO ALFONZO A. BARRIO CUMPATÁ, 30099 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 SUR PONIENTE Y CALLE JIMENEZ, PROLONGACION ABASOLO EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CUMPATÁ EN , lon:-92.136301, lat:16.233147}}22/07/2024 05/08/2024 343,602.23 343,602.23 343,602.23 343,602.23 343,602.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/32/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:323707.56, importe_modificado:323707.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.5}}{2423800/proyecto_FIN, 2423800/proyecto_INICIO, 2423800/proyecto_PROCESO, 2423800/proyecto_FIN, 2423800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 343,602.23 343,602.23
2024 3 CHP240302423973Proyecto de inversión281,358.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281358.0, modificado:281358.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOS PINOS. - 2606167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc260616 S 89 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOS PINOS, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS SE RECORREN 300 METROS HASTA LLEGAR AL BARRIO LOS PINOS DONDE HABRÁN , lon:-92.34343829, lat:16.77870509}}25/08/2024 10/09/2024 281,358.00 281,358.00 281,358.00 281,358.00 281,358.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:281358.0, importe_modificado:281358.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}{2423973/proyecto_PROCESO, 2423973/proyecto_INICIO, 2423973/proyecto_FIN, 2423973/proyecto_INICIO, 2423973/proyecto_PROCESO, 2423973/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423973FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 281,358.00 281,358.00
2024 3 CHP240302424086Proyecto de inversión63,276.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63276.47, modificado:63276.47}}REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2620307 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila262030 S 48 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGIO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS EL PRESENTE PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE SE UBICA E, lon:-92.41416257, lat:17.22700394}}16/07/2024 30/07/2024 63,276.47 63,276.47 63,276.47 63,276.47 63,276.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-59/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:63276.47, importe_modificado:63276.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}{2424086/proyecto_PROCESO, 2424086/proyecto_FIN, 2424086/proyecto_INICIO, 2424086/proyecto_PROCESO, 2424086/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 63,276.47 63,276.47
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2024 3 CHP240302424353Proyecto de inversión1,254,873.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254873.0, modificado:1254873.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3A AV. SUR PTE. ENTRE 1 Y 2 PTE. SUR EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2634227 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral263422 S 152 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUINCIPAL, lon:-93.007804, lat:16.363957}}10/06/2024 24/07/2024 1,254,873.00 1,254,873.00 1,254,873.00 1,254,873.00 1,254,873.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/010/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1254873.0, importe_modificado:1254873.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}}{2424353/proyecto_INICIO, 2424353/proyecto_FIN, 2424353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,254,873.00 1,254,873.00
2024 3 CHP240302424438Proyecto de inversión900,913.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900913.7, modificado:900913.7}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TZAQUIVILJOK - 2637967 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa263796 S 1088 1087 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.96, meta_modificada:4.96}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZ AQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMET, lon:-92.46289455, lat:16.8561303}}26/08/2024 20/09/2024 900,913.70 900,913.70 900,913.70 900,913.70 900,913.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0096/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:900913.7, importe_modificado:900913.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.96}}{2424438/proyecto_PROCESO, 2424438/proyecto_FIN, 2424438/proyecto_INICIO, 2424438/proyecto_PROCESO, 2424438/proyecto_INICIO, 2424438/proyecto_FIN, 2424438/proyecto_INICIO, 2424438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 900,913.70 900,913.70
2024 3 CHP240302424445Proyecto de inversión442,134.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NAVIL TAPJA. - 2638437 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc263843 S 56 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:23, direccion:CALLE NAVIL TAPJA COLONIA NAVIL TABJA, 29462 NAVIL TAPJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO DE NUEVA BETANIA Y NUEVO CHANALITO POR CAMINOS DE TERRACERIAS. LOC, lon:-92.29161662, lat:16.71472848}}27/08/2024 30/09/2024 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}}{2424445/proyecto_INICIO, 2424445/proyecto_PROCESO, 2424445/proyecto_INICIO, 2424445/proyecto_FIN, 2424445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 442,134.00 442,134.00
2024 3 CHP240302424489Proyecto de inversión1,963,049.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1963049.04, modificado:1963049.04}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO AGUA FRIA. - 2640527 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá264052 S 340 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO AGUA FRIA, 29980 AGUA FRÍA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA CARRETERA A JONUTA TABASCO CRUCERO ALDAMA AGUA FRIA A 3 KILOMETROS DE DISTANCIA, lon:-92.09629404, lat:17.74326808}}01/07/2024 15/08/2024 1,963,049.04 1,963,049.04 1,963,049.04 1,963,049.04 1,963,049.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-VIVIENDA-0016-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1963049.04, importe_modificado:1374134.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4248.0}}{2424489/proyecto_INICIO, 2424489/proyecto_FIN, 2424489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424489FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,963,049.04 1,963,049.04
2024 3 CHP240302424547Proyecto de inversión307,532.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307532.23, modificado:307532.23}}REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA EN BARRIO SANTA CRUZ EN TILA, LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 2643327 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila264332 S 41 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.88, meta_modificada:38.88}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA NUEVA ESPERANZA A CHININTIE Y PASAJE INNOMINADO, LLEGANDO DEL CRUCERO DE LA CARRETERA DE TEMO A SALTO DE AGUA A SABANI, lon:-92.46167266, lat:17.24892797}}17/07/2024 31/07/2024 307,532.23 307,532.23 307,532.23 307,532.23 307,532.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-61/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:307532.23, importe_modificado:307532.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.88}}{2424547/proyecto_PROCESO, 2424547/proyecto_FIN, 2424547/proyecto_INICIO, 2424547/proyecto_PROCESO, 2424547/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 307,532.23 307,532.23
2024 3 CHP240302424553Proyecto de inversión1,322,449.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322449.87, modificado:1322449.87}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7A OTE. NTE. ENTRE 2A. AVENIDA NTE. OTE. Y TERCERA AVENIDA NTE. OTE. EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2643627 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral264362 S 224 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.997701, lat:16.366678}}12/08/2024 25/09/2024 1,322,449.87 1,322,449.87 1,322,449.87 1,322,449.87 1,322,449.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/018/2024, contratista:MATERIALES Y HERRAMIENTAS RIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1322449.87, importe_modificado:1322449.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}}{2424553/proyecto_INICIO, 2424553/proyecto_FIN, 2424553/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424553FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,322,449.87 1,322,449.87
2024 3 CHP240302424560Proyecto de inversión721,602.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721602.77, modificado:721602.77}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A. ETAPA EN CHACOMA - 2643987 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa264398 S 726 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO CHACOMA, 29481 CHACOMA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUT, lon:-92.49299575, lat:16.87439727}}26/08/2024 20/09/2024 721,602.77 721,602.77 721,602.77 721,602.77 721,602.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0097/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:721602.77, importe_modificado:721602.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2424560/proyecto_INICIO, 2424560/proyecto_PROCESO, 2424560/proyecto_INICIO, 2424560/proyecto_FIN, 2424560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 721,602.77 721,602.77
2024 3 CHP240302424575Proyecto de inversión218,662.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218662.0, modificado:218662.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE NUEVA ILUSION A AREAS DE CULTIVO DEL KM 1,000 AL KM 1,500 TERCERA ETAPA - 2644807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas264480 S 42 46 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:933, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA ILUSION KILÓMETRO 57 + 600 EJIDO NUEVA ILUSION, 30187 NUEVA ILUSIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE UBICARA AL , lon:-91.652606, lat:16.26476}}30/07/2024 13/08/2024 218,662.00 218,662.00 218,662.00 218,662.00 218,662.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0066-FAISMUN/2024 O.T., contratista:HANS CHRISTIAN MORALES MORALES, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:218662.0, importe_modificado:218662.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2424575/proyecto_INICIO, 2424575/proyecto_FIN, 2424575/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 218,662.00 218,662.00
2024 3 CHP240302424577Proyecto de inversión2,571,315.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571315.76, modificado:2571315.76}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE 140 MTS - 2645057 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria264505 S 172 172 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:591, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVA ROSITA KILÓMETRO 37 + 0 COLONIA NUEVA ROSITA, 30160 NUEVA ROSITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CAB, lon:-91.7396581, lat:16.08981256}}18/03/2024 15/07/2024 2,571,315.76 2,571,315.76 2,571,315.76 2,571,315.76 2,571,315.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/032/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2571315.76, importe_modificado:25713{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2424577/proyecto_PROCESO, 2424577/proyecto_INICIO, 2424577/proyecto_FIN, 2424577/proyecto_PROCESO, 2424577/proyecto_FIN, 2424577/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,571,315.76 2,571,315.76
2024 3 CHP240302424675Proyecto de inversión442,134.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442134.0, modificado:442134.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 55 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE MONTEBELLO.. - 2651127 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265112 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3630.0, meta_modificada:3630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:172, direccion:CALLE MONTEBELLO RANCHERIA MONTEBELLO, 29450 MONTEBELLO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 6 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION NORESTE ANTES DE LLEGAR AL DESVIO DE LA LOCALIDAD DE JOVILTON POR LA, lon:-92.33305212, lat:16.79429973}}27/08/2024 30/09/2024 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 442,134.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:442134.0, importe_modificado:442134.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3630.0}}{2424675/proyecto_FIN, 2424675/proyecto_PROCESO, 2424675/proyecto_INICIO, 2424675/proyecto_PROCESO, 2424675/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 442,134.00 442,134.00
2024 3 CHP240302424846Proyecto de inversión2,206,658.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206658.72, modificado:2206658.72}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR SUR ORIENTE, BARRIOS SEGURO SOCIAL, LAS GARZAS, AMPLIACIÓN LAS GARZAS, LOMAS DE ORIENTE. - 2660737 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa266073 S 731 717 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO SEGURO SOCIAL, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, AVENIDA CATORCE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR ORI, lon:-93.72367415, lat:16.68873543}}19/02/2024 19/03/2024 2,206,658.72 2,206,658.72 2,206,658.72 2,206,658.72 2,206,658.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/016/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2206658.72, importe_modificado:2206658.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:350.0}}{2424846/proyecto_INICIO, 2424846/proyecto_PROCESO, 2424846/proyecto_FIN, 2424846/proyecto_PROCESO, 2424846/proyecto_FIN, 2424846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,206,658.72 2,206,658.72
2024 3 CHP240302424996Proyecto de inversión120,582.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120582.0, modificado:120582.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE PILALCHÉN. - 2669487 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266948 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:169, direccion:CALLE PILALCHÉN RANCHERIA PILALCHÉN, 29450 PILALCHÉN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL QUE VA A OCOSINGO CHIAPAS Y EN EL CRUCERO DE , lon:-92.13925726, lat:16.7531883}}27/08/2024 15/10/2024 120,582.00 120,582.00 120,582.00 120,582.00 120,582.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120582.0, importe_modificado:120582.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}{2424996/proyecto_INICIO, 2424996/proyecto_PROCESO, 2424996/proyecto_FIN, 2424996/proyecto_INICIO, 2424996/proyecto_PROCESO, 2424996/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 120,582.00 120,582.00
2024 3 CHP240302425003Proyecto de inversión466,250.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466250.4, modificado:466250.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 58 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR. - 2669637 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266963 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3828.0, meta_modificada:3828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PORVENIR COLONIA PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR Y CALLE CALLE PORVENIR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRE, lon:-92.33199469, lat:16.75218121}}27/08/2024 30/10/2024 466,250.40 466,250.40 466,250.40 466,250.40 466,250.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:466250.4, importe_modificado:466250.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3828.0}}{2425003/proyecto_INICIO, 2425003/proyecto_FIN, 2425003/proyecto_PROCESO, 2425003/proyecto_FIN, 2425003/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 466,250.40 466,250.40
2024 3 CHP240302425008Proyecto de inversión104,504.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104504.4, modificado:104504.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 13 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA. - 2669817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266981 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:193, direccion:CALLE BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA, 29450 BELLA VISTA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 18 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC SOBRE LA CARRETERA FEDERAL A OCOSINGO EN E, lon:-92.22346745, lat:16.7882564}}27/08/2024 20/09/2024 104,504.40 104,504.40 104,504.40 104,504.40 104,504.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:278299.08, importe_modificado:278299.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}{2425008/proyecto_INICIO, 2425008/proyecto_PROCESO, 2425008/proyecto_FIN, 2425008/proyecto_INICIO, 2425008/proyecto_PROCESO, 2425008/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425008FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 104,504.40 104,504.40
2024 3 CHP240302425431Proyecto de inversión2,782,915.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2782915.46, modificado:2782915.46}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS - 2690337 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec269033 S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:16, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA JULIÁN GRAJALES, 29664 JULIÁN GRAJALES, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JULIAN GRAJALES LA CUAL SE ENCUENTRA CAMINO HACIA PUEBLO NUEVO, lon:-92.97894734, lat:17.12964898}}03/04/2024 07/07/2024 2,782,915.46 2,782,915.46 2,782,915.46 2,782,915.46 2,782,915.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-014/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2782915.46, importe_modificado:2782915.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2425431/proyecto_INICIO, 2425431/proyecto_PROCESO, 2425431/proyecto_FIN, 2425431/proyecto_INICIO, 2425431/proyecto_FIN, 2425431/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425431FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,782,915.46 2,782,915.46
2024 3 CHP240302425448Proyecto de inversión795,428.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:795428.0, modificado:795428.0}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHACTÉ, BARRIO TZIMATEEL. - 2691597 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269159 S 358 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CHACTE, 29795 CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN JUAN CANCUC SE CONTINUA 2 KM SOBRE LA CARRETERA A CHILON EN , lon:-92.35021028, lat:16.93600835}}27/08/2024 30/09/2024 795,428.00 795,428.00 795,428.00 795,428.00 795,428.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-067/2024, contratista:JULIO CESAR SOLORZANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:795428.0, importe_modificado:795428.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2425448/proyecto_INICIO, 2425448/proyecto_PROCESO, 2425448/proyecto_FIN, 2425448/proyecto_PROCESO, 2425448/proyecto_FIN, 2425448/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425448FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 795,428.00 795,428.00
2024 3 CHP240302425474Proyecto de inversión955,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955500.0, modificado:955500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 2692697 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec269269 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CRUZ, 29663 SANTA CRUZ, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SEGUNDA CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ QUE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-93.04440682, lat:17.17694864}}13/04/2024 01/07/2024 955,500.00 955,500.00 955,500.00 955,500.00 955,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-015/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:955500.0, importe_modificado:955500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2425474/proyecto_INICIO, 2425474/proyecto_FIN, 2425474/proyecto_PROCESO, 2425474/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 955,500.00 955,500.00
2024 3 CHP240302425681Proyecto de inversión2,148,990.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148990.05, modificado:2148990.05}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACHAJON BARRIO GUADALUPE CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 2704027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón270402 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE REALIZARÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENI, lon:-92.1814376, lat:17.03426636}}02/09/2024 31/10/2024 2,148,990.05 2,148,990.05 2,148,990.05 2,148,990.05 2,148,990.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/570/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2148990.05, importe_modificado:2148990.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}}{2425681/proyecto_INICIO, 2425681/proyecto_PROCESO, 2425681/proyecto_FIN, 2425681/proyecto_PROCESO, 2425681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,148,990.05 2,148,990.05
2024 3 CHP240302425733Proyecto de inversión2,273,641.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273641.03, modificado:2273641.03}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YALTAJTIC - 2706297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón270629 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE LINDA VISTA EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BELÉN Y CAMINO LOS PINOS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN PROLONGACION DE CALLE LINDA VISTA SE UBICA ENTRE CALLE BELÉN Y CAMINO A LOS, lon:-92.18939458, lat:17.04825111}}02/09/2024 31/10/2024 2,273,641.03 2,273,641.03 2,273,641.03 2,273,641.03 2,273,641.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/585/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2042587.46, importe_modificado:2042587.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}{2425733/proyecto_INICIO, 2425733/proyecto_PROCESO, 2425733/proyecto_FIN, 2425733/proyecto_PROCESO, 2425733/proyecto_FIN, 2425733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,273,641.03 2,273,641.03
2024 3 CHP240302425737Proyecto de inversión5,517,524.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5517524.57, modificado:5517524.57}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN UNIDAD DEPORTIVA, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO - 2706407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila270640 S 781 741 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.67, meta_modificada:920.67}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGIO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRTERA TEMO A SALTO DE AGUA PASANADO POR YAJ, lon:-92.4070319, lat:17.22611843}}05/08/2024 20/09/2024 5,517,524.57 5,517,524.57 5,517,524.57 5,517,524.57 5,517,524.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-180/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:5517524.57, importe_modificado:5517524.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.67}}{2425737/proyecto_INICIO, 2425737/proyecto_FIN, 2425737/proyecto_PROCESO, 2425737/proyecto_FIN, 2425737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,517,524.57 5,517,524.57
2024 3 CHP240302425785Proyecto de inversión714,854.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714854.04, modificado:714854.04}}CONSTRUCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 07KPR1262R BARRIO NUEVO OCOTAL - 2708567 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera270856 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.8, meta_modificada:137.8}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:119, direccion:BARRIO NUEVO OCOTAL, 30930 NUEVO OCOTAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE FRENTE AL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA, CAMINO NUEVO OCOTAL LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CON, lon:-92.11527565, lat:15.5687998}}01/04/2024 02/06/2024 714,854.04 714,854.04 714,854.04 714,854.04 714,854.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-029/2024, contratista:PROYECTOS INTEGRALES Y OBRAS CIVILES CUSHU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:714854.04, importe_modificado:714854.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:137.8}}{2425785/proyecto_INICIO, 2425785/proyecto_FIN, 2425785/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425785FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 714,854.04 714,854.04
2024 3 CHP240302425916Proyecto de inversión260,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, modificado:260000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO SAN FRANCISCO CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2714437 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla271443 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL A SANFRANCISCO EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A SANFRANCISCO Y CAMINO SEGUNDA ENTRADA A SANTO DOMINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CO, lon:-93.15704413, lat:17.12391644}}20/03/2024 29/05/2024 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-022/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2425916/proyecto_INICIO, 2425916/proyecto_PROCESO, 2425916/proyecto_FIN, 2425916/proyecto_INICIO, 2425916/proyecto_FIN, 2425916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 260,000.00 260,000.00
2024 3 CHP240302435149Proyecto de inversión193,260.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193260.35, modificado:193260.35}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE MOHA - 3157227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón315722 S 42 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO MOHA, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAH WITZ VENTANA Y CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ A , lon:-92.22460297, lat:17.11370551}}16/09/2024 16/10/2024 193,260.35 193,260.35 193,260.35 193,260.35 193,260.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/687/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:193260.35, importe_modificado:193260.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}}{2435149/proyecto_INICIO, 2435149/proyecto_PROCESO, 2435149/proyecto_INICIO, 2435149/proyecto_PROCESO, 2435149/proyecto_FIN, 2435149/proyecto_INICIO, 2435149/proyecto_FIN, 2435149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435149FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 193,260.35 193,260.35
2024 3 CHP240302435448Proyecto de inversión1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 3173407 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula317340 S 115 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO JUAN IBARRA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE RUMBO AL SEMINARIO Y CALLE CALLE RUMBO AL CAMPO, SE ENCUENTRA POR LA ANTENA TELMEX EN LA PARTE POSTERIOR DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-93.0178659, lat:17.25337267}}01/09/2024 30/09/2024 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0014/2024, contratista:ZOQUE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}{2435448/proyecto_INICIO, 2435448/proyecto_PROCESO, 2435448/proyecto_FIN, 2435448/proyecto_INICIO, 2435448/proyecto_PROCESO, 2435448/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435448FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,200,000.00 1,200,000.00
2024 3 CHP240102345667Proyecto de inversión1,479,312.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479312.78, modificado:1479312.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN EL BARRIO ALTO BUENA VISTA - 265937 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Rayón26593 S 71 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.98, meta_modificada:903.98}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO ALTO BUENAVISTA, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE QUINTA SUR PONIENTE AL LADO PONIENTE SUR DEL PUEBLO DE RAYON SE UBICA EL BARRIO ALTO BUENA, lon:-93.01154162, lat:17.19646253}}01/02/2024 01/04/2024 1,479,312.78 1,479,312.78 1,479,312.78 1,479,312.78 1,479,312.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2819289.59, importe_modificado:2819289.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.98}}{2345667/proyecto_INICIO, 2345667/proyecto_PROCESO, 2345667/proyecto_FIN, 2345667/proyecto_PROCESO, 2345667/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345667FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,479,312.78 1,479,312.78
2024 3 CHP240102348105Proyecto de inversión1,662,799.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662799.8, modificado:1662799.8}}249009.- Jardín de Niños Margarita Maza de Juarez (07EJN0297Z) (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Escalones, Demolición de Piso de Concreto y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B046-5S-I0070S 81 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion:Villa Corzo, San Pedro Buenavista, CHIS, lon:-93.166841, lat:16.129289}}01/01/2024 31/12/2024 1,662,799.80 1,662,799.80 1,662,799.80 1,662,799.80 1,662,799.80 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,662,799.80 1,662,799.80
2024 3 CHP240102348133Proyecto de inversión1,633,760.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633760.23, modificado:1633760.23}}249048.- Primaria José María Morelos y Pavón (07EPR0464W) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B005-5S-I0070S 78 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:197, direccion:Tapachula, Tinajas 1ra. Sección , CHIS, lon:-92.342794, lat:14.705027}}01/01/2024 31/12/2024 1,633,760.23 1,633,760.23 1,633,760.23 1,633,760.23 1,633,760.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,633,760.23 1,633,760.23
2024 3 CHP240102348135Proyecto de inversión2,261,943.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261943.76, modificado:2261943.76}}249028.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07EPR0218M) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 05 Aulas Didácticas y Biblioteca.)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B008-5S-I0070S 89 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:97, direccion:Villaflores, Francisco Villa, CHIS, lon:-93.33693, lat:16.212924}}01/01/2024 31/12/2024 2,261,943.76 2,261,943.76 2,261,943.76 2,261,943.76 2,261,943.76 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,261,943.76 2,261,943.76
2024 3 CHP240102349062Proyecto de inversión928,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928000.0, modificado:928000.0}}Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (FGE)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura GubernamentalSeguridad Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de JusticiaFiscalía General del Estado21114300-40-001-1221-C-082-02-C11-D006N 0 0 3761 {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Libramiento Norte y Rosa Oriente n.2010, El Bosque, 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lon:-93.09011, lat:16.76281}}01/01/2024 31/12/2024 928,000.00 928,000.00 928,000.00 928,000.00 928,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102349062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI011-FASP 928,000.00 928,000.00
2024 3 CHP240302426001Proyecto de inversión588,280.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588280.69, modificado:588280.69}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO LÁZARO CARDENAS - 2718817 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó271881 S 1257 1886 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LAZARO CARDENAS) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LAZARO CARDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EN, lon:-92.6284539, lat:16.88389447}}01/05/2024 31/07/2024 588,280.69 588,280.69 588,280.69 588,280.69 588,280.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-014/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:588280.69, importe_modificado:588280.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2426001/proyecto_INICIO, 2426001/proyecto_FIN, 2426001/proyecto_PROCESO, 2426001/proyecto_FIN, 2426001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 588,280.69 588,280.69
2024 3 CHP240302429911Proyecto de inversión225,571.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225571.08, modificado:225571.08}}CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 0198 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07ETK01981 - 2918997 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua291899 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO JULIMIL - SAN PEDRO SABANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO JILUMIL, 29902 LOS ALPES (FRACCIÓN LA CANDELARIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METRO DEL CAMINO JULUMIL HA, lon:-92.2621082, lat:17.43418757}}06/05/2024 20/05/2024 225,571.08 225,571.08 225,571.08 225,571.08 225,571.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/IBE/FAISM-008/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:225571.08, importe_modificado:225571.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.75}}{2429911/proyecto_INICIO, 2429911/proyecto_FIN, 2429911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 225,571.08 225,571.08
2024 3 CHP240302430211Proyecto de inversión2,926,437.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926437.65, modificado:2926437.65}}REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2931437 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila293143 S 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.91, meta_modificada:882.91}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA INICIA EL TRAMO DE PAVIMENTACION DE CALLE LADO DERECHO DEL PARQUE CENTRAL, lon:-92.41435425, lat:17.22506209}}17/07/2024 14/09/2024 2,926,437.65 2,926,437.65 2,926,437.65 2,926,437.65 2,926,437.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-158/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2926437.65, importe_modificado:2926437.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:882.91}}{2430211/proyecto_INICIO, 2430211/proyecto_PROCESO, 2430211/proyecto_FIN, 2430211/proyecto_PROCESO, 2430211/proyecto_FIN, 2430211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302430211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,926,437.65 2,926,437.65
2024 3 CHP240302430431Proyecto de inversión1,188,742.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188742.21, modificado:1188742.21}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD LA MONTAÑA SECTOR 01 - 2939897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila293989 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - LA MONTAÑA KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO LA MONTAÑA, 29916 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANSUZTEOL A LA MON, lon:-92.500122, lat:17.34381}}19/08/2024 19/09/2024 1,188,742.21 1,188,742.21 1,188,742.21 1,188,742.21 1,188,742.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-198/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1188742.21, importe_modificado:1188742.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}}{2430431/proyecto_PROCESO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_INICIO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_PROCESO, 2430431/proyecto_FIN, 2430431/proyecto_INICIO, 2430431/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430431FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,188,742.21 1,188,742.21
2024 3 CHP240302435855Proyecto de inversión377,065.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377065.68, modificado:377065.68}}MEJORAMIENTO DE DOS AULAS PREPARATORIA U HOMOLOGO. - 3190157 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Catazajá319015 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JAVIER MINA COLONIA DEPOTIVA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JAVIER MINA Y CALLE MADERO, SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-92.00984202, lat:17.71961317}}18/07/2024 30/09/2024 377,065.68 377,065.68 377,065.68 377,065.68 377,065.68 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147169, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:377065.68, importe_modificado:377065.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2435855/proyecto_PROCESO, 2435855/proyecto_FIN, 2435855/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 377,065.68 377,065.68
2024 3 CHP240302435867Proyecto de inversión196,304.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196304.9, modificado:196304.9}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO CUAHUTEMO SAN PABLO 1A. SECCION - 3190447 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá319044 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:140, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CUAHUTEMOC SAN PABLO1A. SECCION, 29980 CUAUHTÉMOC (SAN PABLO 1RA. SECCIÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A 2 KILOMETROS DE DOS BOCAS., lon:-92.06242559, lat:17.67660905}}19/07/2024 19/09/2024 196,304.90 196,304.90 196,304.90 196,304.90 196,304.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN - OT-VIVIENDA-002-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:196304.9, importe_modificado:196304.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.0}}{2435867/proyecto_PROCESO, 2435867/proyecto_FIN, 2435867/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,304.90 196,304.90
2024 3 CHP240202363734Proyecto de inversión63,724.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63724.0, modificado:63724.0}}CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 547137 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54713 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:371, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - UZUM BUENAVISTA KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO UZUM BUENAVISTA, 30187 UZUM BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-92.04319287, lat:16.32207332}}01/04/2024 15/04/2024 63,724.00 63,724.00 63,724.00 63,724.00 63,724.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0024-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63724.0, importe_modificado:63724.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}}{2363734/proyecto_INICIO, 2363734/proyecto_PROCESO, 2363734/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 63,724.00 63,724.00
2024 3 CHP240202363773Proyecto de inversión95,970.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95970.0, modificado:95970.0}}CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 548337 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54833 S 17 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:577, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTO DOMINGO BOLIVAR KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO SANTO DOMINGO BOLIVAR, 30187 SANTO DOMINGO BOLÍVAR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-92.02146795, lat:16.28666469}}01/04/2024 15/04/2024 95,970.00 95,970.00 95,970.00 95,970.00 95,970.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0019-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:95970.0, importe_modificado:95970.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}}{2363773/proyecto_INICIO, 2363773/proyecto_PROCESO, 2363773/proyecto_FIN, 2363773/proyecto_INICIO, 2363773/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363773FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 95,970.00 95,970.00
2024 3 CHP240202363789Proyecto de inversión5,512,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5512400.0, modificado:5512400.0}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO DE 25.35 X 13.35 MTS. EN CHANAL PARAJE NATILTON. - 548637 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chanal54863 S 360 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:338.42, meta_modificada:338.42}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 059 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE NATILTON EL CUAL SE UBICA EN EL KM 15.059 DEL CAMINO, lon:-92.20706586, lat:16.52418174}}15/04/2024 30/06/2024 5,512,400.00 5,512,400.00 5,512,400.00 5,512,400.00 5,512,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:5512400.0, importe_modificado:5512400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:338.42}}{2363789/proyecto_INICIO, 2363789/proyecto_FIN, 2363789/proyecto_PROCESO, 2363789/proyecto_FIN, 2363789/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363789FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,512,400.00 5,512,400.00
2024 3 CHP240302426307Proyecto de inversión1,813,822.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813822.4, modificado:1813822.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO FRANCISCO SARABIA - 2735217 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273521 S 65 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRANCISCO SARABIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30178 FRANCISCO SARABIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA IGLESIA , lon:-91.96126957, lat:16.24822124}}08/02/2024 28/02/2024 1,813,822.40 1,813,822.40 1,813,822.40 1,813,822.40 1,813,822.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148319, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1813822.4, importe_modificado:1813822.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}}{2426307/proyecto_INICIO, 2426307/proyecto_FIN, 2426307/proyecto_PROCESO, 2426307/proyecto_FIN, 2426307/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426307FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,813,822.40 1,813,822.40
2024 3 CHP240302426326Proyecto de inversión497,892.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497892.4, modificado:497892.4}}CONSTRUCCION DE TECHO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 2735797 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla273579 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL. EN LA LOCALIDAD DE CHIAPILLA., lon:-92.72554001, lat:16.56711301}}01/09/2024 30/09/2024 497,892.40 497,892.40 497,892.40 497,892.40 497,892.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-12/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:497892.4, importe_modificado:497892.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}}{2426326/proyecto_INICIO, 2426326/proyecto_PROCESO, 2426326/proyecto_FIN, 2426326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,892.40 497,892.40
2024 3 CHP240302426330Proyecto de inversión1,270,472.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270472.5, modificado:1270472.5}}CONSTRUCCION MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDADES VARIAS, CHIAPILLA. - 2735977 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla273597 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA, LAZARO CARDENAS Y VELASCO SUAREZ, lon:-92.72161434, lat:16.56701061}}01/09/2024 30/09/2024 1,270,472.50 1,270,472.50 1,270,472.50 1,270,472.50 1,270,472.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-14/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1270472.5, importe_modificado:1270472.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}}{2426330/proyecto_FIN, 2426330/proyecto_INICIO, 2426330/proyecto_FIN, 2426330/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,270,472.50 1,270,472.50
2024 3 CHP240302426395Proyecto de inversión890,745.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890745.76, modificado:890745.76}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA SAN SEBASTIAN - 2738687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón273868 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.5, meta_modificada:532.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:929, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, 29940 BUENAVISTA SAN SEBASTIÁN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIAQUIL Y CARRETERA CRUCERO COLOLTEEL, LA OB, lon:-92.14567254, lat:17.09816487}}02/09/2024 15/10/2024 890,745.76 890,745.76 890,745.76 890,745.76 890,745.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/639/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:890745.76, importe_modificado:890745.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.5}}{2426395/proyecto_FIN, 2426395/proyecto_INICIO, 2426395/proyecto_PROCESO, 2426395/proyecto_FIN, 2426395/proyecto_INICIO, 2426395/proyecto_PROCESO, 2426395/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 890,745.76 890,745.76
2024 3 CHP240302426430Proyecto de inversión909,986.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909986.28, modificado:909986.28}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL SAUCE SANTA CRUZ - 2743287 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas274328 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.64, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - CAMINOS SACA COSECHAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 640 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 SONIA NOYOLA VALENCIA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE , lon:-90.574877, lat:16.414297}}21/08/2024 21/09/2024 909,986.28 909,986.28 909,986.28 909,986.28 909,986.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-042/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:909986.28, importe_modificado:909986.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426430/proyecto_INICIO, 2426430/proyecto_FIN, 2426430/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426430FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 909,986.28 909,986.28
2024 3 CHP240302426477Proyecto de inversión1,263,455.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263455.2, modificado:1263455.2}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CONSTITUCIONAL, CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 2745697 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocotepec274569 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIONAL INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y , LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 2A ETAPA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CONSTITUCIONAL ALINEADO A LA AVEN, lon:-93.16529966, lat:17.22902743}}20/08/2024 16/09/2024 1,263,455.20 1,263,455.20 1,263,455.20 1,263,455.20 1,263,455.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1263455.2, importe_modificado:1263455.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}{2426477/proyecto_INICIO, 2426477/proyecto_FIN, 2426477/proyecto_PROCESO, 2426477/proyecto_FIN, 2426477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,263,455.20 1,263,455.20
2024 3 CHP240302426479Proyecto de inversión120,582.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120582.0, modificado:120582.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN RAMÓN. - 2745827 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc274582 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:136, direccion:CALLE NUEVO SAN RAMÓN RANCHERIA NUEVO SAN RAMÓN, 29450 NUEVO SAN RAMÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO SAN RAMÓN Y CALLE NUEVO SAN RAMÓN, CALLE CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON , lon:-92.21710646, lat:16.71059785}}31/08/2024 30/09/2024 120,582.00 120,582.00 120,582.00 120,582.00 120,582.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120582.0, importe_modificado:120582.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}{2426479/proyecto_INICIO, 2426479/proyecto_PROCESO, 2426479/proyecto_FIN, 2426479/proyecto_INICIO, 2426479/proyecto_PROCESO, 2426479/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 120,582.00 120,582.00
2024 3 CHP240302426503Proyecto de inversión2,805,389.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805389.59, modificado:2805389.59}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A EL PIEDRON - 2746597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón274659 S 225 273 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.12, meta_modificada:18.12}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:600, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - EL PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 120 EJIDO EL PIEDRON, 29940 EL PIEDRÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SACUN LA PALMA Y TERRACERIA SANTA CRUZ TULIJA, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR I, lon:-91.75340115, lat:17.1709066}}02/09/2024 31/10/2024 2,805,389.59 2,805,389.59 2,805,389.59 2,805,389.59 2,805,389.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/636/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2805389.59, importe_modificado:2805389.59}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.12}}{2426503/proyecto_INICIO, 2426503/proyecto_FIN, 2426503/proyecto_PROCESO, 2426503/proyecto_INICIO, 2426503/proyecto_FIN, 2426503/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,805,389.59 2,805,389.59
2024 3 CHP240302426505Proyecto de inversión2,002,158.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002158.91, modificado:2002158.91}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS, COMITAN, CACAO Y FRANCISCO I. MADERO EN JUAREZ - 2746667 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Juárez274666 S 11005 10802 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:396.0, meta_modificada:396.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS CIUDAD VIDA MEJOR, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROFESOR MANUEL E. MORALES, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JUAREZ SALIENDO DEL AYUNTAMIENTO TOMANDO LA, lon:-93.19236753, lat:17.6065879}}01/10/2024 15/12/2024 2,002,158.91 2,002,158.91 2,002,158.91 2,002,158.91 2,002,158.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDRENAJECABECERA2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2002158.91, importe_modificado:2002158.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}}{2426505/proyecto_INICIO, 2426505/proyecto_PROCESO, 2426505/proyecto_FIN, 2426505/proyecto_PROCESO, 2426505/proyecto_FIN, 2426505/proyecto_INICIO, 2426505/proyecto_PROCESO, 2426505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,002,158.91 2,002,158.91
2024 3 CHP240302426510Proyecto de inversión1,677,338.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677338.09, modificado:1677338.09}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA - 2746997 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua274699 S 162 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA E INGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA FRAY BARTOLOME A 200 MTS , lon:-92.33013645, lat:17.55802872}}04/03/2024 01/06/2024 1,677,338.09 1,677,338.09 1,677,338.09 1,677,338.09 1,677,338.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-043/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1677338.09, importe_modificado:1677338.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}}{2426510/proyecto_INICIO, 2426510/proyecto_FIN, 2426510/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426510FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,677,338.09 1,677,338.09
2024 3 CHP240302426511Proyecto de inversión1,575,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575900.0, modificado:1575900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SANTO CHEN - 2747027 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó274702 S 102 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTO CHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 900 COLONIA SANTO CHEN, 29870 SANTO CH EN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 86 MTS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 1314 DE JIBELJOJ ESTA UN DESVIO D, lon:-92.51642661, lat:16.95775264}}08/01/2024 02/02/2024 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146666, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.0}}{2426511/proyecto_INICIO, 2426511/proyecto_FIN, 2426511/proyecto_PROCESO, 2426511/proyecto_FIN, 2426511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426511FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,575,900.00 1,575,900.00
2024 3 CHP240302426538Proyecto de inversión1,651,796.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1651796.63, modificado:1651796.63}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO PIQUINTEEL A CRUCERO PANTEMAJAS - 2747917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón274791 S 214 209 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:477, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIQUINTEEL - CRUCERO PANTEMAJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO PANTEMAJAS, 29940 PANTEMAJAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CODIGO 199 Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE TUMBAL, lon:-92.09555577, lat:17.25982762}}02/09/2024 31/10/2024 1,651,796.63 1,651,796.63 1,651,796.63 1,651,796.63 1,651,796.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/640/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1651796.63, importe_modificado:1651796.63}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}}{2426538/proyecto_INICIO, 2426538/proyecto_PROCESO, 2426538/proyecto_FIN, 2426538/proyecto_PROCESO, 2426538/proyecto_FIN, 2426538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,651,796.63 1,651,796.63
2024 3 CHP240302426552Proyecto de inversión1,699,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 2748697 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó274869 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52301252, lat:16.94257752}}08/01/2024 29/01/2024 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146669, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2426552/proyecto_INICIO, 2426552/proyecto_FIN, 2426552/proyecto_PROCESO, 2426552/proyecto_FIN, 2426552/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426552FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,699,500.00 1,699,500.00
2024 3 CHP240302426777Proyecto de inversión2,004,488.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004488.5, modificado:2004488.5}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DIVISIÓN DEL NORTE LA LAGUNA Y SAN VICENTE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2762347 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá276234 S 63 91 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EL ROSARIO - DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 29626 DIVISIÓN DEL NORTE (LA LAGUNA Y SAN VICENTE), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO EL ROSARIO DIVISION , lon:-93.27749292, lat:17.06758451}}15/04/2024 13/07/2024 2,004,488.50 2,004,488.50 2,004,488.50 2,004,488.50 2,004,488.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-018/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:2004488.5, importe_modificado:2004488.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}}{2426777/proyecto_PROCESO, 2426777/proyecto_FIN, 2426777/proyecto_INICIO, 2426777/proyecto_FIN, 2426777/proyecto_INICIO, 2426777/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,004,488.50 2,004,488.50
2024 3 CHP240302426816Proyecto de inversión700,548.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700548.97, modificado:700548.97}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD NOTZIPAC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2766137 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá276613 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO COPAINALA - NOTZIPAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 010 COLONIA NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO COPAINALA NOTZIPAC KILÓMETRO 3 000 COLONIA CP. 29623 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.19605588, lat:17.08135078}}15/04/2024 13/06/2024 700,548.97 700,548.97 700,548.97 700,548.97 700,548.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:700548.97, importe_modificado:700548.97}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2426816/proyecto_INICIO, 2426816/proyecto_PROCESO, 2426816/proyecto_FIN, 2426816/proyecto_INICIO, 2426816/proyecto_FIN, 2426816/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 700,548.97 700,548.97
2024 3 CHP240302427079Proyecto de inversión937,056.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937056.76, modificado:937056.76}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 2781177 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua278117 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:276, direccion:CAMINO TRAMO PASO NARANJO - LAS CAROLINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LA CAROLINAS, 29907 LA CAROLINAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ACCIONES SE ENCUANTRAN EN EL EJIDO LA CAROLINAS POR LA CASA EJIDAL, , lon:-92.29711422, lat:17.53416049}}07/02/2024 06/04/2024 937,056.76 937,056.76 937,056.76 937,056.76 937,056.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-016/2024, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937056.76, importe_modificado:937056.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}}{2427079/proyecto_INICIO, 2427079/proyecto_FIN, 2427079/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427079FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 937,056.76 937,056.76
2024 3 CHP240302427301Proyecto de inversión245,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245000.0, modificado:245000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 2793837 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla279383 S 393 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA COAPILLA-COPAINALA EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COAPILLA-COPAINALA Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-93.13084283, lat:17.10359231}}31/05/2024 03/07/2024 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-035/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:245000.0, importe_modificado:245000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2427301/proyecto_INICIO, 2427301/proyecto_PROCESO, 2427301/proyecto_FIN, 2427301/proyecto_PROCESO, 2427301/proyecto_FIN, 2427301/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427301FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 245,000.00 245,000.00
2024 3 CHP240302427456Proyecto de inversión177,392.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177392.97, modificado:177392.97}}CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 1.50 M X 1.60 M DE ÁREA HIDRÁULICA POR 7.00 METROS DE LARGO - 2802407 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas280240 S 200 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE PISTA AEREA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LA VICTORIA CON CRUCE A LA CALLE PISTA AEREA A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL., lon:-90.71180889, lat:16.30687467}}01/07/2024 31/07/2024 177,392.97 177,392.97 177,392.97 177,392.97 177,392.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-0010/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:177392.97, importe_modificado:177392.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}{2427456/proyecto_INICIO, 2427456/proyecto_PROCESO, 2427456/proyecto_INICIO, 2427456/proyecto_FIN, 2427456/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 177,392.97 177,392.97
2024 3 CHP240302427617Proyecto de inversión3,112,551.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112551.35, modificado:3112551.35}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 2811427 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua281142 S 157 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2673.0, meta_modificada:2673.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO SUCLUMPA, 29903 EL RETIRO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AH 500 MTS DEL CAMINO SUCLUMPA HACIA LOTE OCHE EN SU MARGEN, lon:-92.15539726, lat:17.44008223}}06/05/2024 04/07/2024 3,112,551.35 3,112,551.35 3,112,551.35 3,112,551.35 3,112,551.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-077/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3112551.35, importe_modificado:3112551.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2673.0}}{2427617/proyecto_PROCESO, 2427617/proyecto_FIN, 2427617/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427617FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,112,551.35 3,112,551.35
2024 3 CHP240302427793Proyecto de inversión573,525.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573525.71, modificado:573525.71}}CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN CAMINO, EJIDO MANACAL LLANO GRANDE - 2821127 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla282112 S 200 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:110, direccion:AVENIDA DR BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, 30613 MANACAL LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO MANACAL LLANO GRANDE, lon:-92.50087576, lat:15.31935778}}28/08/2024 12/10/2024 573,525.71 573,525.71 573,525.71 573,525.71 573,525.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-040, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:573525.71, importe_modificado:573525.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}{2427793/proyecto_PROCESO, 2427793/proyecto_INICIO, 2427793/proyecto_PROCESO, 2427793/proyecto_FIN, 2427793/proyecto_INICIO, 2427793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427793FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 573,525.71 573,525.71
2024 3 CHP240302428302Proyecto de inversión569,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569000.0, modificado:569000.0}}PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2844467 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla284446 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE LA TORRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN E, lon:-93.16338898, lat:17.12837218}}31/05/2024 03/07/2024 569,000.00 569,000.00 569,000.00 569,000.00 569,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-041/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:569000.0, importe_modificado:569000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2428302/proyecto_INICIO, 2428302/proyecto_PROCESO, 2428302/proyecto_FIN, 2428302/proyecto_INICIO, 2428302/proyecto_PROCESO, 2428302/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428302FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 569,000.00 569,000.00
2024 3 CHP240302428616Proyecto de inversión3,912,185.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3912185.17, modificado:3912185.17}}PAVIMENTACION DE CAMINO - 2861917 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua286191 S 79 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3709.4, meta_modificada:3709.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN - IGNACIO ALLENDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 150 EJIDO SAN AGUSTÍN, 29905 SAN AGUSTÍN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AH 150 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO SAN AGU, lon:-92.11472039, lat:17.4310067}}07/02/2024 06/05/2024 3,912,185.17 3,912,185.17 3,912,185.17 3,912,185.17 3,912,185.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-003/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3912185.17, importe_modificado:3912185.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3709.4}}{2428616/proyecto_INICIO, 2428616/proyecto_FIN, 2428616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428616FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,912,185.17 3,912,185.17
2024 3 CHP240302428941Proyecto de inversión130,909.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130909.09, modificado:130909.09}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ - 2875977 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila287597 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29912 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA BELISARIO DOMÍNGUEZ, SOBRE EL T, lon:-92.44891, lat:17.344081}}29/07/2024 12/09/2024 130,909.09 130,909.09 130,909.09 130,909.09 130,909.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-72/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:130909.09, importe_modificado:130909.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2428941/proyecto_INICIO, 2428941/proyecto_PROCESO, 2428941/proyecto_FIN, 2428941/proyecto_PROCESO, 2428941/proyecto_FIN, 2428941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 130,909.09 130,909.09
2024 3 CHP240302428961Proyecto de inversión999,583.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999583.54, modificado:999583.54}}AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ETAPA II. EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2876677 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá287667 S 191 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N TRAMO COPAINALÁ - TECPATAN KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA TIERRA BLANCA, 29630 TIERRA BLANCA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , COLONIA TIERRA BLANCA CP. 29630 DE COPAINALÁ CHIAPA, lon:-93.248755, lat:17.1005888}}20/05/2024 17/08/2024 999,583.54 999,583.54 999,583.54 999,583.54 999,583.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:999583.54, importe_modificado:999583.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}{2428961/proyecto_PROCESO, 2428961/proyecto_INICIO, 2428961/proyecto_FIN, 2428961/proyecto_PROCESO, 2428961/proyecto_FIN, 2428961/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,583.54 999,583.54
2024 3 CHP240302429010Proyecto de inversión4,517,431.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4517431.77, modificado:4517431.77}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 2879027 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria287902 S 485 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1876.01, meta_modificada:1876.01}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:292, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN VICENTE KILÓMETRO 66 + 900 COLONIA SAN VICENTE, 30160 SAN VICENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.57064466, lat:16.13879597}}22/04/2024 30/08/2024 4,517,431.77 4,517,431.77 4,517,431.77 4,517,431.77 4,517,431.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/049/2024, contratista:GRUPO BECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4517431.77, importe_modificado:4517431.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1876.01}}{2429010/proyecto_PROCESO, 2429010/proyecto_FIN, 2429010/proyecto_PROCESO, 2429010/proyecto_INICIO, 2429010/proyecto_PROCESO, 2429010/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429010FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,517,431.77 4,517,431.77
2024 3 CHP240302429120Proyecto de inversión680,118.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680118.5, modificado:680118.5}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO BELEN, CALLE SAN JUAN - 2882927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón288292 S 118 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:406.0, meta_modificada:406.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JUAN BARRIO BELEN, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LINDAVISTA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN BACHAJÓN EN BARRIO BELEN EN CALLE SAN JUAN ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LINDAVISTA A UNOS METRO, lon:-92.1908441, lat:17.0447935}}16/09/2024 15/11/2024 680,118.50 680,118.50 680,118.50 680,118.50 680,118.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/666/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:680118.5, importe_modificado:680118.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:406.0}}{2429120/proyecto_INICIO, 2429120/proyecto_PROCESO, 2429120/proyecto_FIN, 2429120/proyecto_INICIO, 2429120/proyecto_FIN, 2429120/proyecto_INICIO, 2429120/proyecto_PROCESO, 2429120/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429120FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 680,118.50 680,118.50
2024 3 CHP240302429560Proyecto de inversión765,713.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765713.84, modificado:765713.84}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA NORTE, AVENIDA CENTRAL ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ - 2903827 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa290382 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD RODULFO FIGUEROA Y CALLE ABELARDO L RODRIGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-93.73363761, lat:16.68320102}}26/08/2024 09/09/2024 765,713.84 765,713.84 765,713.84 765,713.84 765,713.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/090/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:765713.84, importe_modificado:765713.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}{2429560/proyecto_INICIO, 2429560/proyecto_PROCESO, 2429560/proyecto_FIN, 2429560/proyecto_PROCESO, 2429560/proyecto_FIN, 2429560/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 765,713.84 765,713.84
2024 3 CHP240302429735Proyecto de inversión446,881.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446881.28, modificado:446881.28}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 133 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO PERIFÉRICO. - 2911747 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc291174 S 158 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5320.0, meta_modificada:5320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA PERIFÉRICO PONIENTE BARRIO BARRIO PERIFÉRICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA PERIFÉRICO Y CALLE QUINTA PONIENTE, CALLE TERCERA PONIENTE BARRIO UBICADO AL LADO OESTE DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.34628735, lat:16.78848133}}10/09/2024 10/11/2024 446,881.28 446,881.28 446,881.28 446,881.28 446,881.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:446881.28, importe_modificado:446881.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5320.0}}{2429735/proyecto_INICIO, 2429735/proyecto_PROCESO, 2429735/proyecto_INICIO, 2429735/proyecto_FIN, 2429735/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429735FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 446,881.28 446,881.28
2024 3 CHP240302429767Proyecto de inversión312,480.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312480.89, modificado:312480.89}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 93 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL SACRIFICIO. - 2912687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc291268 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3720.0, meta_modificada:3720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO EL SACRIFICIO BARRIO BARRIO EL SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE EL SACRIFICIO, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTE BARRIO PERTENECE A UNO DE LOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNCIP, lon:-92.34605796, lat:16.79644154}}10/09/2024 10/11/2024 312,480.89 312,480.89 312,480.89 312,480.89 312,480.89 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:312480.89, importe_modificado:312480.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3720.0}}{2429767/proyecto_INICIO, 2429767/proyecto_PROCESO, 2429767/proyecto_FIN, 2429767/proyecto_PROCESO, 2429767/proyecto_FIN, 2429767/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 312,480.89 312,480.89
2024 3 CHP240302430548Proyecto de inversión272,512.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272512.91, modificado:272512.91}}REHABILITACION DE VIVIENDA - 2945157 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua294515 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.64, meta_modificada:354.64}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS, 29907 MIGUEL HIDALGO DOS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ECNUENTRAN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO MIGUEL HIDALGO DOS A 100 MTS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.24973076, lat:17.53047376}}15/02/2024 29/02/2024 272,512.91 272,512.91 272,512.91 272,512.91 272,512.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:272512.91, importe_modificado:272512.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.64}}{2430548/proyecto_FIN, 2430548/proyecto_PROCESO, 2430548/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430548FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 272,512.91 272,512.91
2024 3 CHP240302430633Proyecto de inversión291,595.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291595.71, modificado:291595.71}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ GUADALUPE - 2948847 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón294884 S 71 79 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:521, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - SUYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO BAWITZ GUADALUPE, 29940 BAWITZ GUADALUPE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA CRUCERO JETJA Y TERRACERIA SALIDA A SEPEL ACTÉ, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-91.931012, lat:17.029922}}16/09/2024 30/09/2024 291,595.71 291,595.71 291,595.71 291,595.71 291,595.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/680/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:291595.71, importe_modificado:291595.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2430633/proyecto_INICIO, 2430633/proyecto_FIN, 2430633/proyecto_PROCESO, 2430633/proyecto_FIN, 2430633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 291,595.71 291,595.71
2024 3 CHP240302430638Proyecto de inversión185,672.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185672.83, modificado:185672.83}}REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL CHININ BENITO DE LA RA. FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION. - 2949027 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya294902 S 81 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.36, meta_modificada:40.36}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29590 TRAMO E.C. TEAPA A IXTANGAJOYA,RA FRANCISCO I MADERO - FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION KILÓMETRO 0 + 10 INTERIOR 0 0 RANCHERIA FRANCISCO I MADERO 2DA SECCION, 29590 FRANCISCO I. MADERO 2DA. SEC, lon:-92.99148335, lat:17.47522087}}07/09/2024 25/09/2024 185,672.83 185,672.83 185,672.83 185,672.83 185,672.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:185672.83, importe_modificado:185672.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.36}}{2430638/proyecto_PROCESO, 2430638/proyecto_FIN, 2430638/proyecto_PROCESO, 2430638/proyecto_INICIO, 2430638/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 185,672.83 185,672.83
2024 3 CHP240302430694Proyecto de inversión503,047.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503047.03, modificado:503047.03}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 2950697 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón295069 S 137 128 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.8, meta_modificada:2.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL HICBATIL - JOL SACUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAQUILTEEL Y TERRACERIA CRUCERO SACUN SAQUILÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA, lon:-91.94944724, lat:17.12880654}}16/09/2024 29/11/2024 503,047.03 503,047.03 503,047.03 503,047.03 503,047.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/682/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:503047.03, importe_modificado:503047.03}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.8}}{2430694/proyecto_PROCESO, 2430694/proyecto_FIN, 2430694/proyecto_INICIO, 2430694/proyecto_FIN, 2430694/proyecto_INICIO, 2430694/proyecto_PROCESO, 2430694/proyecto_FIN, 2430694/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430694FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 503,047.03 503,047.03
2024 3 CHP240302431052Proyecto de inversión196,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196000.0, modificado:196000.0}}CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, TERCERA ETAPA - 2963507 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas296350 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:516, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE DE LAS FLORES KILÓMETRO 52 + 600 EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, 30187 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 TANQUES , lon:-91.75651264, lat:16.48525558}}16/08/2024 31/08/2024 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 196,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0068-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:196000.0, importe_modificado:196000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.0}}{2431052/proyecto_INICIO, 2431052/proyecto_PROCESO, 2431052/proyecto_FIN, 2431052/proyecto_INICIO, 2431052/proyecto_PROCESO, 2431052/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431052FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,000.00 196,000.00
2024 3 CHP240302431281Proyecto de inversión4,998,222.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998222.86, modificado:4998222.86}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. SUR PTE. - 2974037 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria297403 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR PTE. BARRIO LA TRINITARIA BARRIO GUADALUPE CARRETERA, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA PTE. SUR Y AVENIDA SEPTIMA PTE. SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE CARRETERA , lon:-92.05479697, lat:16.11636282}}06/05/2024 06/08/2024 4,998,222.86 4,998,222.86 4,998,222.86 4,998,222.86 4,998,222.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/056/2024, contratista:RAUL LOPEZ VALDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4998222.86, importe_modificado:4998222.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}{2431281/proyecto_PROCESO, 2431281/proyecto_INICIO, 2431281/proyecto_FIN, 2431281/proyecto_PROCESO, 2431281/proyecto_INICIO, 2431281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,998,222.86 4,998,222.86
2024 3 CHP240302431334Proyecto de inversión3,041,734.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3041734.0, modificado:3041734.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME - 2978287 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de La Trinitaria297828 S 860 860 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:721, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - NUEVO LLANO GRANDE KILÓMETRO 49 + 400 COLONIA NUEVO LLANO GRANDE, 30160 NUEVO LLANO GRANDE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA O, lon:-91.92209909, lat:15.82404396}}13/05/2024 10/08/2024 3,041,734.00 3,041,734.00 3,041,734.00 3,041,734.00 3,041,734.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-MEV/057/2024, contratista:SUSANA ARACELI VILLATORO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3041734.0, importe_modificado:3041734.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8600.0}}{2431334/proyecto_PROCESO, 2431334/proyecto_INICIO, 2431334/proyecto_FIN, 2431334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,041,734.00 3,041,734.00
2024 3 CHP240302431700Proyecto de inversión133,115.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133115.88, modificado:133115.88}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA BUENA VISTA - 2996297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón299629 S 59 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:700, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE CIPRES EJIDO FRONTERA BUENA VISTA, 29940 FRONTERA BUENA VISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEPTIMA SUR PONIENTE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PROLONGACION CALLE CIPRE, lon:-92.2802614, lat:17.10117406}}16/09/2024 30/09/2024 133,115.88 133,115.88 133,115.88 133,115.88 133,115.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/679/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:133115.88, importe_modificado:133115.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2431700/proyecto_INICIO, 2431700/proyecto_PROCESO, 2431700/proyecto_FIN, 2431700/proyecto_PROCESO, 2431700/proyecto_INICIO, 2431700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 133,115.88 133,115.88
2024 3 CHP240302431782Proyecto de inversión872,642.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872642.13, modificado:872642.13}}REHABILITACION DE DRENAJE SANIATRIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA, EN LA 1ERA CERRADA DE LA ALBARRADA - 3000087 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas300008 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1RA CERRADA LA ALBARRADA BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y PRIVADA 2DA PRIVADA DE LA ALBARRADA, PRIVADA 3RA PRIVADA DE ÑA ALBARRADA, lon:-92.62821525, lat:16.7095564}}26/09/2024 26/12/2024 872,642.13 872,642.13 872,642.13 872,642.13 872,642.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/162/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:872642.13, importe_modificado:872642.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}{2431782/proyecto_INICIO, 2431782/proyecto_FIN, 2431782/proyecto_PROCESO, 2431782/proyecto_FIN, 2431782/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 872,642.13 872,642.13
2024 3 CHP240302431887Proyecto de inversión581,052.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581052.0, modificado:581052.0}}CONSTRUCCION DE 580 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 3004247 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas300424 S 335 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA NORTE ORIENTE BARRIO LA PILA, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA ORIENTE NORTE Y AVENIDA SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE CUARTA NORTE ORIENTE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES SE ENCONTRARA U, lon:-91.98225379, lat:16.32230942}}02/09/2024 28/09/2024 581,052.00 581,052.00 581,052.00 581,052.00 581,052.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0192-FAISMUN/2024, contratista:JOSE CARLOS FLORES ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:581052.0, importe_modificado:581052.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}{2431887/proyecto_INICIO, 2431887/proyecto_FIN, 2431887/proyecto_INICIO, 2431887/proyecto_FIN, 2431887/proyecto_PROCESO, 2431887/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431887FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 581,052.00 581,052.00
2024 3 CHP240302432530Proyecto de inversión346,338.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN VICENTE - 3032567 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303256 S 125 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS INTERIOR SN BARRIO SAN VICENTE, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , SOBRE LIBRAMIENTO NORTE DOBLAR A LA DERECHA HACIA CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS, lon:-93.012085, lat:16.713112}}17/01/2024 31/01/2024 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-006/2024, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2432530/proyecto_INICIO, 2432530/proyecto_FIN, 2432530/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,338.30 346,338.30
2024 3 CHP240302432546Proyecto de inversión346,338.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA - 3033377 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303337 S 126 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LA LIBERTAD INTERIOR SN BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA JULIAN GRAJALES, SOBRE AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE CALLE CUAUHTEMOC LLEGANDO AL PA, lon:-93.008836, lat:16.702486}}17/01/2024 31/01/2024 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-007/2024, contratista:RFA Construcciones y Proyectos Arquitectonicos S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2432546/proyecto_INICIO, 2432546/proyecto_FIN, 2432546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,338.30 346,338.30
2024 3 CHP240302432703Proyecto de inversión341,483.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341483.07, modificado:341483.07}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO - 3041767 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo304176 S 139 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL NIPE INTERIOR SN BARRIO ANGEL ALBINO CORZO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LIBRAMIENTO NORTE HACIA 5 DE FEBRERO, lon:-93.011785, lat:16.722746}}14/02/2024 28/02/2024 341,483.07 341,483.07 341,483.07 341,483.07 341,483.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-011/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:341483.07, importe_modificado:341483.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}}{2432703/proyecto_INICIO, 2432703/proyecto_FIN, 2432703/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432703FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 341,483.07 341,483.07
2024 3 CHP240302433111Proyecto de inversión2,681,119.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2681119.23, modificado:2681119.23}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MURO FIRME - 3060497 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Osumacinta306049 S 88 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1727.2, meta_modificada:1727.2}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:COLONIA LIBERTAD CAMPESINA, 29190 LIBERTAD CAMPESINA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO EL PALMAR-LIBERTAD CAMPESINA, CAMINO LIBERTAD CAMPESINA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAMINO QUE , lon:-93.03460776, lat:16.87497056}}25/03/2024 22/06/2024 2,681,119.23 2,681,119.23 2,681,119.23 2,681,119.23 2,681,119.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2681119.23, importe_modificado:2681119.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1727.2}}{2433111/proyecto_INICIO, 2433111/proyecto_PROCESO, 2433111/proyecto_FIN, 2433111/proyecto_PROCESO, 2433111/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,681,119.23 2,681,119.23
2024 3 CHP240302433211Proyecto de inversión283,123.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283123.44, modificado:283123.44}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA,CABECERA MUNICIPAL BARRIO DELICALVARIO - 3065217 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306521 S 53 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE USA BARRIO DELICALVARIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE AGOSTO DE 1875 Y CERRADA FERNANDO RODRIGUEZ OZUNA, POR AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE SALVADOR URBINA Y BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-93.007228, lat:16.702604}}15/02/2024 29/02/2024 283,123.44 283,123.44 283,123.44 283,123.44 283,123.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-021/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:283123.44, importe_modificado:283123.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}}{2433211/proyecto_INICIO, 2433211/proyecto_FIN, 2433211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs5: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs6: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs7: {observación:su avance financiero debe estar desde el modificado hasta el pagado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezCHP240302433211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 283,123.44 283,123.44
2024 3 CHP240302433434Proyecto de inversión750,096.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750096.44, modificado:750096.44}}REHABILITACION DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 3074527 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla307452 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE PRIMERA SUR ORIENTE, LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS LA REHABILITACION DE CALLE, lon:-93.15846232, lat:17.12829251}}04/07/2024 04/09/2024 750,096.44 750,096.44 750,096.44 750,096.44 750,096.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-047/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:750096.44, importe_modificado:750096.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}}{2433434/proyecto_INICIO, 2433434/proyecto_PROCESO, 2433434/proyecto_FIN, 2433434/proyecto_INICIO, 2433434/proyecto_PROCESO, 2433434/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 750,096.44 750,096.44
2024 3 CHP240302433455Proyecto de inversión312,483.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312483.0, modificado:312483.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. MORELOS - 3075857 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307585 S 55 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DR. JORGE ALBERTO OCAMPO DOMINGUEZ COLONIA MORELOS, 29164 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y , CARRETERA INTERNACIONAL RUMBO ACALA DOBLANDO HACIA LA DERECHA FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL, EN CAL, lon:-92.987952, lat:16.713333}}18/03/2024 01/04/2024 312,483.00 312,483.00 312,483.00 312,483.00 312,483.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-030/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:312483.0, importe_modificado:312483.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.0}}{2433455/proyecto_PROCESO, 2433455/proyecto_INICIO, 2433455/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433455FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 312,483.00 312,483.00
2024 3 CHP240302433514Proyecto de inversión1,019,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019700.0, modificado:1019700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AJTIC - 3078527 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó307852 S 66 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AJTIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA AJTIC, 29870 AJTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 1.1 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SERVANDO TERESA DE MIER LLEG, lon:-92.67333978, lat:16.94844711}}08/04/2024 26/04/2024 1,019,700.00 1,019,700.00 1,019,700.00 1,019,700.00 1,019,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146792, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1019700.0, importe_modificado:1019700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.0}}{2433514/proyecto_INICIO, 2433514/proyecto_FIN, 2433514/proyecto_PROCESO, 2433514/proyecto_FIN, 2433514/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,019,700.00 1,019,700.00
2024 3 CHP240302433728Proyecto de inversión56,490.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56490.63, modificado:56490.63}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIVERA EL VIEJO CARMEN - 3087957 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León308795 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS VIALIDADES EN CADA, lon:-93.27459466, lat:17.28530163}}07/06/2024 13/06/2024 56,490.63 56,490.63 56,490.63 56,490.63 56,490.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:56490.63, importe_modificado:56490.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{2433728/proyecto_INICIO, 2433728/proyecto_FIN, 2433728/proyecto_PROCESO, 2433728/proyecto_FIN, 2433728/proyecto_PROCESO, 2433728/proyecto_FIN, 2433728/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 56,490.63 56,490.63
2024 3 CHP240302433776Proyecto de inversión340,367.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340367.78, modificado:340367.78}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. BARRIO CRUCERO POZO NO. 3 - 3090667 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá309066 S 605 600 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL BARRIO CRUCERO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA FREN A DOS BOCAS LUCAR DE REVISION DE ADUANAS, lon:-92.01336321, lat:17.7203493}}20/07/2024 05/08/2024 340,367.78 340,367.78 340,367.78 340,367.78 340,367.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-AGUA POTABLE-0011-2024, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:340367.78, importe_modificado:340367.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2433776/proyecto_FIN, 2433776/proyecto_PROCESO, 2433776/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433776FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,367.78 340,367.78
2024 3 CHP240302433815Proyecto de inversión157,770.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157770.5, modificado:157770.5}}CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGRO. - 3093827 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango309382 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:INTERIOR 1 COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 800 DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD. AL MARGEN DEL RIO GRANDE, lon:-93.09784597, lat:17.33140723}}09/09/2024 30/09/2024 157,770.50 157,770.50 157,770.50 157,770.50 157,770.50 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:157770.5, importe_modificado:157770.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2433815/proyecto_INICIO, 2433815/proyecto_PROCESO, 2433815/proyecto_FIN, 2433815/proyecto_PROCESO, 2433815/proyecto_INICIO, 2433815/proyecto_FIN, 2433815/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 157,770.50 157,770.50
2024 3 CHP240302433890Proyecto de inversión144,579.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144579.18, modificado:144579.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TZOBOJITLE JOTOAQUIL BARRIO EL MANANTIAL - 3097447 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón309744 S 117 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:103, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO TZOBOJITLE JOTOAQUIL BARRIO EL MANANTIAL, 29940 TZOBOJITLE JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EL ESTUDIANTE Y AVENIDA MADERO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TZOBOJITLE JOTOAQUIL BARRIO EL MANANTIAL F, lon:-92.06334957, lat:17.00989268}}16/09/2024 30/09/2024 144,579.18 144,579.18 144,579.18 144,579.18 144,579.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/686/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:144579.18, importe_modificado:144579.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2433890/proyecto_INICIO, 2433890/proyecto_PROCESO, 2433890/proyecto_INICIO, 2433890/proyecto_FIN, 2433890/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433890FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 144,579.18 144,579.18
2024 3 CHP240302433921Proyecto de inversión1,370,487.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1370487.0, modificado:1370487.0}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3100997 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla310099 S 115 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BARRIO LOS PINOS BARRIO LOS PINOS, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO IGNACIO ALLENDE Y CALLE DEL BARRIO NUEVA LUCHA, SE ENCUENTRA A UNOS 5 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL EN LA, lon:-92.250798, lat:15.370351}}16/09/2024 13/10/2024 1,370,487.00 1,370,487.00 1,370,487.00 1,370,487.00 1,370,487.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-080/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1370487.0, importe_modificado:1370487.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}}{2433921/proyecto_INICIO, 2433921/proyecto_FIN, 2433921/proyecto_PROCESO, 2433921/proyecto_FIN, 2433921/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,370,487.00 1,370,487.00
2024 3 CHP240302434340Proyecto de inversión345,567.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345567.0, modificado:345567.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.TOPADA DE LA FLOR - 3122157 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo312215 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:680, direccion:BARRIO TOPADA DE LA FLOR, 29160 ESMERALDA, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EN LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TOPADA DE LA FLOR, lon:-93.00059467, lat:16.69310133}}25/04/2024 09/05/2024 345,567.00 345,567.00 345,567.00 345,567.00 345,567.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-058/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345567.0, importe_modificado:345567.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}}{2434340/proyecto_INICIO, 2434340/proyecto_FIN, 2434340/proyecto_PROCESO, 2434340/proyecto_FIN, 2434340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,567.00 345,567.00
2024 3 CHP240302434556Proyecto de inversión667,080.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667080.43, modificado:667080.43}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL - 3131547 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta313154 S 335 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.38, meta_modificada:461.38}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CALLE CENTRAL TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRIUNFO AGRARI, lon:-93.06842521, lat:16.85468475}}03/05/2024 01/07/2024 667,080.43 667,080.43 667,080.43 667,080.43 667,080.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:667080.43, importe_modificado:667080.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.38}}{2434556/proyecto_PROCESO, 2434556/proyecto_INICIO, 2434556/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 667,080.43 667,080.43
2024 3 CHP240302434812Proyecto de inversión298,799.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298799.2, modificado:298799.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 12 261 - 3141147 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla314114 S 79 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12261.0, meta_modificada:12261.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE EJIDO SIERRA GALEANA - SALIDA DEL EJIDO SIERRA GALEANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 261 EJIDO SIERRA GALEANA, 30917 SIERRA GALEANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL BARRIO SAN ANTONIO LAS FLORES, lon:-92.25109392, lat:15.25675904}}16/09/2024 13/10/2024 298,799.20 298,799.20 298,799.20 298,799.20 298,799.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:298799.2, importe_modificado:298799.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12261.0}}{2434812/proyecto_INICIO, 2434812/proyecto_FIN, 2434812/proyecto_PROCESO, 2434812/proyecto_FIN, 2434812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 298,799.20 298,799.20
2024 3 CHP240302435463Proyecto de inversión809,914.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809914.44, modificado:809914.44}}REHABILITACION DEL CAMINO PALMAR A TRIUNFO AGRARISTA TRAMO DEL KM 000 AL 7427.90 T.A. - 3174217 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Osumacinta317421 S 348 353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.6, meta_modificada:2400.6}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO EL PALMAR - TRIUNFO AGRARISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 427 TRIUNFO AGRARISTA, 29190 TRIUNFO AGRARISTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPA DE CORZO-EL PALMAR Y CAMINO EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA, L, lon:-93.06961025, lat:16.85700699}}15/05/2024 13/06/2024 809,914.44 809,914.44 809,914.44 809,914.44 809,914.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:809914.44, importe_modificado:809914.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.6}}{2435463/proyecto_PROCESO, 2435463/proyecto_INICIO, 2435463/proyecto_PROCESO, 2435463/proyecto_FIN, 2435463/proyecto_INICIO, 2435463/proyecto_PROCESO, 2435463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 809,914.44 809,914.44
2024 3 CHP240302435693Proyecto de inversión338,399.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338399.1, modificado:338399.1}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 13 878 - 3183617 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla318361 S 55 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13878.0, meta_modificada:13878.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:348, direccion:CAMINO TRAMO DE INICIO EN ENTRADA DE EJIDO 23 DE ABRIL - HACIA SALIDA DE EJIDO 23 DE ABRIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 878 EJIDO VEINTITRÉS DE ABRIL, 30916 VEINTITRÉS DE ABRIL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA MIGUEL AL, lon:-92.41570587, lat:15.38918513}}16/09/2024 18/10/2024 338,399.10 338,399.10 338,399.10 338,399.10 338,399.10 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:338399.1, importe_modificado:338399.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13878.0}}{2435693/proyecto_INICIO, 2435693/proyecto_FIN, 2435693/proyecto_PROCESO, 2435693/proyecto_FIN, 2435693/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435693FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 338,399.10 338,399.10
2024 3 CHP240302435800Proyecto de inversión2,437,298.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2437298.83, modificado:2437298.83}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO - 3188657 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318865 S 108 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE LA COLONIA DE EL REFUGIO HASTA LLEGAR A LA ULTIMA, lon:-93.051447, lat:16.752386}}13/02/2024 12/05/2024 2,437,298.83 2,437,298.83 2,437,298.83 2,437,298.83 2,437,298.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-013/2024, contratista:Construccion, Supervision y Proyectos de Obras  ME, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2437298.83, importe_modificado:2437298.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}}{2435800/proyecto_INICIO, 2435800/proyecto_FIN, 2435800/proyecto_PROCESO, 2435800/proyecto_FIN, 2435800/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,437,298.83 2,437,298.83
2024 3 CHP240302436069Proyecto de inversión3,779,718.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3779718.42, modificado:3779718.42}}REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO - 3198697 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarMunicipio de La Libertad319869 S 463 483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SUR BARRIO PUEBLO NUEVO, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA SUR Y CALLE TERCERA PONIENTE, CALLE CUARTA PONIENTE LA OBRA REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SE ENCONTRARA FRENTE A LA , lon:-91.72101701, lat:17.68541443}}15/09/2024 15/11/2024 3,779,718.42 3,779,718.42 3,779,718.42 3,779,718.42 3,779,718.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-005/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:3779718.42, importe_modificado:3779718.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}{2436069/proyecto_INICIO, 2436069/proyecto_FIN, 2436069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,779,718.42 3,779,718.42
2024 3 CHP240302436883Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 3238447 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó323844 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2966.0, meta_modificada:2966.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO EDUCATIVO LA LIBERTAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL, lon:-92.566529, lat:16.90521096}}10/06/2024 28/06/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147318, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2966.0}}{2436883/proyecto_INICIO, 2436883/proyecto_PROCESO, 2436883/proyecto_FIN, 2436883/proyecto_INICIO, 2436883/proyecto_FIN, 2436883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302436883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302437084Proyecto de inversión2,077,478.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077478.08, modificado:2077478.08}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO LOS ANGELES - 3246987 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera324698 S 140 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES EJIDO LOS ANGELES, 30930 LOS ÁNGELES, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CALLE PUENTE HAMACA LA CONST, lon:-92.12098994, lat:15.57063972}}19/03/2024 19/06/2024 2,077,478.08 2,077,478.08 2,077,478.08 2,077,478.08 2,077,478.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-022/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2077478.08, importe_modificado:2077478.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1750.0}}{2437084/proyecto_INICIO, 2437084/proyecto_FIN, 2437084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,077,478.08 2,077,478.08
2024 3 CHP240302437336Proyecto de inversión462,872.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462872.35, modificado:462872.35}}CONSTRUCCION DE CAMINO - 3258797 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua325879 S 89 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:758.61, meta_modificada:758.61}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO LOTE OCHO - SUCLUMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO LOTE OCHO (LA GLORIA), 29907 LOTE OCHO (LA GLORIA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SALIENDO DEL EJIDO LOTE OCHO Y TERMINA ALOS 75, lon:-92.15159763, lat:17.45944031}}06/05/2024 04/07/2024 462,872.35 462,872.35 462,872.35 462,872.35 462,872.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-033/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:462872.35, importe_modificado:462872.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:758.61}}{2437336/proyecto_INICIO, 2437336/proyecto_PROCESO, 2437336/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 462,872.35 462,872.35
2024 3 CHP240302438271Proyecto de inversión1,452,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452300.0, modificado:1452300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 3299097 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó329909 S 94 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3239.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA N, lon:-92.47990002, lat:16.94249829}}10/06/2024 28/06/2024 1,452,300.00 1,452,300.00 1,452,300.00 1,452,300.00 1,452,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147321, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3239.0}}{2438271/proyecto_FIN, 2438271/proyecto_INICIO, 2438271/proyecto_PROCESO, 2438271/proyecto_FIN, 2438271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,452,300.00 1,452,300.00
2024 3 CHP240302438278Proyecto de inversión1,421,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421400.0, modificado:1421400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS - 3299387 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó329938 S 92 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3216.0, meta_modificada:3216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA N, lon:-92.47977128, lat:16.94237513}}10/06/2024 28/06/2024 1,421,400.00 1,421,400.00 1,421,400.00 1,421,400.00 1,421,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147322, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1421400.0, importe_modificado:1421400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3216.0}}{2438278/proyecto_PROCESO, 2438278/proyecto_FIN, 2438278/proyecto_PROCESO, 2438278/proyecto_INICIO, 2438278/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,421,400.00 1,421,400.00
2024 3 CHP240302438287Proyecto de inversión1,854,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854000.0, modificado:1854000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE TZABALHO - 3299767 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó329976 S 120 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4375.0, meta_modificada:4375.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TZABALHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA TZABALHO, 29870 TZABALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA TZABALHO LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE A LO LARGO DEL, lon:-92.61966083, lat:16.93955929}}01/07/2024 31/07/2024 1,854,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00 1,854,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147326, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1854000.0, importe_modificado:1854000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4375.0}}{2438287/proyecto_INICIO, 2438287/proyecto_FIN, 2438287/proyecto_PROCESO, 2438287/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438287FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,854,000.00 1,854,000.00
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2024 3 CHP240302438343Proyecto de inversión4,221,558.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4221558.87, modificado:4221558.87}}APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2,500 ML DE CAMINOS SACA COSECHAS VARIOS TRAMOS - 3301767 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa330176 S 1400 1305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - MARAVILLA TENEJAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO MARAVILLA TENEJAPA, 30180 MARAVILLA TENEJAPA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-91.298022, lat:16.153464}}14/02/2024 29/05/2024 4,221,558.87 4,221,558.87 4,221,558.87 4,221,558.87 4,221,558.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-03/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4221558.87, importe_modificado:4221558.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}{2438343/proyecto_PROCESO, 2438343/proyecto_INICIO, 2438343/proyecto_FIN, 2438343/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,221,558.87 4,221,558.87
2024 3 CHP240302438375Proyecto de inversión4,304,779.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4304779.5, modificado:4304779.5}}REHABILITACION DE 29.5 KM DE CAMINO REGIONAL - 3302787 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa330278 S 158 160 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.5, meta_modificada:29.5}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - NUEVA ARGENTINA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 300 EJIDO NUEVA ARGENTINA, 30182 NUEVA ARGENTINA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRET, lon:-91.220997, lat:16.250248}}06/03/2024 20/04/2024 4,304,779.50 4,304,779.50 4,304,779.50 4,304,779.50 4,304,779.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-06/24, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4304779.5, importe_modificado:4304779.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.5}}{2438375/proyecto_INICIO, 2438375/proyecto_FIN, 2438375/proyecto_INICIO, 2438375/proyecto_PROCESO, 2438375/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438375FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,304,779.50 4,304,779.50
2024 3 CHP240302438408Proyecto de inversión3,033,578.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033578.7, modificado:3033578.7}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.160 - 3303837 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa330383 S 197 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:22, direccion:BRECHA TRAMO NUEVA ESPERANZA - NUEVA ESPERANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 160 EJIDO NUEVA ESPERANZA, 30182 NUEVA ESPERANZA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-91.216528, lat:16.313794}}03/04/2024 05/06/2024 3,033,578.70 3,033,578.70 3,033,578.70 3,033,578.70 3,033,578.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-07/24, contratista:NELSON MARTIN MÉNDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3033578.7, importe_modificado:3033578.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}}{2438408/proyecto_INICIO, 2438408/proyecto_FIN, 2438408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,033,578.70 3,033,578.70
2024 3 CHP240302438420Proyecto de inversión1,545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 3304287 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330428 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4146.0, meta_modificada:4146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA ETV 1469 LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 320 A, lon:-92.54176126, lat:16.97149859}}01/07/2024 31/07/2024 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147449, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4146.0}}{2438420/proyecto_FIN, 2438420/proyecto_INICIO, 2438420/proyecto_FIN, 2438420/proyecto_PROCESO, 2438420/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,545,000.00 1,545,000.00
2024 3 CHP240302438448Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD LA NUEVA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3305297 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá330529 S 346 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA LA NUEVA, 29625 LA NUEVA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ TUXTLA KILÓMETRO 8 100 COLONIA LA NUEVA CP., lon:-93.16656893, lat:17.0498221}}05/09/2024 28/09/2024 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-037/2024, contratista:IKAL CONTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{2438448/proyecto_INICIO, 2438448/proyecto_FIN, 2438448/proyecto_INICIO, 2438448/proyecto_PROCESO, 2438448/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438448FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240302438601Proyecto de inversión2,536,451.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2536451.17, modificado:2536451.17}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO MANUEL PAYNO CON CLAVE 07ECC0537S - 3310337 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa331033 S 34 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL - NUEVO CENTRO DE POBLACION AGUA AZUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AGUA AZUL, 30182 AGUA AZUL, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-91.330172, lat:16.252991}}06/05/2024 28/06/2024 2,536,451.17 2,536,451.17 2,536,451.17 2,536,451.17 2,536,451.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/IBE-10/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2536451.17, importe_modificado:2536451.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2438601/proyecto_INICIO, 2438601/proyecto_PROCESO, 2438601/proyecto_FIN, 2438601/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,536,451.17 2,536,451.17
2024 3 CHP240302438638Proyecto de inversión3,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA CON TECHADO - 3311747 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa331174 S 182 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO MONTE FLOR - MONTE FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO MONTE FLOR, 30183 MONTE FLOR, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 ELIGIENDO , lon:-91.25186, lat:16.096339}}27/05/2024 15/07/2024 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-11/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2438638/proyecto_INICIO, 2438638/proyecto_FIN, 2438638/proyecto_PROCESO, 2438638/proyecto_INICIO, 2438638/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,500,000.00 3,500,000.00
2024 3 CHP240302438742Proyecto de inversión1,236,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ESQUIPULAS - 3315247 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó331524 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.0, meta_modificada:2396.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO ESQUIPULAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 400 COLONIA BARRIO ESQUIPULAS, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 650 M DE MIGUEL UTRILLA LOS CHORROS SE ENC, lon:-92.47989429, lat:16.94255498}}01/02/2024 03/05/2024 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147840, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.0}}{2438742/proyecto_INICIO, 2438742/proyecto_FIN, 2438742/proyecto_PROCESO, 2438742/proyecto_FIN, 2438742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,236,000.00 1,236,000.00
2024 3 CHP240302438745Proyecto de inversión4,119,593.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4119593.7, modificado:4119593.7}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS VARIOS - 3315387 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa331538 S 245 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMATITLAN - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 P, lon:-91.29551742, lat:16.23926532}}11/07/2024 23/08/2024 4,119,593.70 4,119,593.70 4,119,593.70 4,119,593.70 4,119,593.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-12/24, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:4119593.7, importe_modificado:4119593.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{2438745/proyecto_PROCESO, 2438745/proyecto_FIN, 2438745/proyecto_INICIO, 2438745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438745FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,119,593.70 4,119,593.70
2024 3 CHP240302439084Proyecto de inversión1,941,569.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941569.3, modificado:1941569.3}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADO Y GRADAS - 3328627 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó332862 S 111 166 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 700 COLONIA YIBELJOJ, 29870 YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA A 500 MTS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.50466676, lat:16.95772857}}12/02/2024 16/05/2024 1,941,569.30 1,941,569.30 1,941,569.30 1,941,569.30 1,941,569.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-006/2024, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1941569.3, importe_modificado:1941569.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439084/proyecto_FIN, 2439084/proyecto_INICIO, 2439084/proyecto_PROCESO, 2439084/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,941,569.30 1,941,569.30
2024 3 CHP240302439143Proyecto de inversión181,104.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181104.38, modificado:181104.38}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO TALQUIAN VIEJO - 3330687 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez333068 S 67 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO UNION JUAREZ - TALQUIAN VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO TALQUIA VIEJO, 30880 TALQUIÁN VIEJO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO TALQUIAN VIEJO SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO A , lon:-92.09079414, lat:15.08804021}}15/09/2024 30/09/2024 181,104.38 181,104.38 181,104.38 181,104.38 181,104.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-008/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:181104.38, importe_modificado:181104.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{2439143/proyecto_PROCESO, 2439143/proyecto_INICIO, 2439143/proyecto_FIN, 2439143/proyecto_PROCESO, 2439143/proyecto_FIN, 2439143/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 181,104.38 181,104.38
2024 3 CHP240302439148Proyecto de inversión519,613.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519613.22, modificado:519613.22}}CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOSDE 4.00 POR 5.00 METROS EN RAYON,LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 3330807 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón333080 S 33 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:255.22, meta_modificada:255.22}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29740 GUADALUPE VICTORIA, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VITORIA-SAN ANTONIO Y CALLEJON GUADALUPE VICTORIA, DEL PUEBLO DE RAYON LAT. 17.201183 LONG. 93.011603 SOBRE CARR, lon:-92.98858414, lat:17.18516081}}01/09/2024 20/09/2024 519,613.22 519,613.22 519,613.22 519,613.22 519,613.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM//37-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:519613.22, importe_modificado:519613.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:255.22}}{2439148/proyecto_PROCESO, 2439148/proyecto_FIN, 2439148/proyecto_PROCESO, 2439148/proyecto_INICIO, 2439148/proyecto_PROCESO, 2439148/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439148FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 519,613.22 519,613.22
2024 3 CHP240302439188Proyecto de inversión203,062.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203062.99, modificado:203062.99}}CONSTRUCCION DE17 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON 5TA ETAPA - 3331897 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón333189 S 65 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.7, meta_modificada:596.7}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR PONIENTE BARRIO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE 2DA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA ORIENTE NORTE CASAS BENEFICIADAS 17.20415593.014301 17.20405493.011009 17.201, lon:-93.011089, lat:17.200784}}13/08/2024 13/09/2024 203,062.99 203,062.99 203,062.99 203,062.99 203,062.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM//043-OT/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:203062.99, importe_modificado:203062.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.7}}{2439188/proyecto_INICIO, 2439188/proyecto_PROCESO, 2439188/proyecto_INICIO, 2439188/proyecto_FIN, 2439188/proyecto_PROCESO, 2439188/proyecto_FIN, 2439188/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 203,062.99 203,062.99
2024 3 CHP240302439224Proyecto de inversión1,937,287.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937287.13, modificado:1937287.13}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 3334237 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chenalhó333423 S 166 249 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 900 COLONIA RIO JORDAN, 29870 RIO JORDÁN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MTSDEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.47739467, lat:16.9437345}}01/05/2024 30/08/2024 1,937,287.13 1,937,287.13 1,937,287.13 1,937,287.13 1,937,287.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-011/2024, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA, S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1937287.13, importe_modificado:1937287.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439224/proyecto_INICIO, 2439224/proyecto_PROCESO, 2439224/proyecto_FIN, 2439224/proyecto_PROCESO, 2439224/proyecto_FIN, 2439224/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,937,287.13 1,937,287.13
2024 3 CHP240302439256Proyecto de inversión544,166.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544166.27, modificado:544166.27}}CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. CHIAPILLA TRAMO 2 - 3336447 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla333644 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3326.9, meta_modificada:3326.9}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.72042399, lat:16.57071105}}16/09/2024 30/09/2024 544,166.27 544,166.27 544,166.27 544,166.27 544,166.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-33/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:544166.27, importe_modificado:544166.27{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3326.9}}{2439256/proyecto_INICIO, 2439256/proyecto_FIN, 2439256/proyecto_PROCESO, 2439256/proyecto_FIN, 2439256/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 544,166.27 544,166.27
2024 3 CHP230402332776Proyecto de inversión2,704,228.26 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704228.26, modificado:1352114.13}}239378.- Primaria Rircardo Flores Magón (07DPB2041C) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica, Red Hidrosantaria, Andadores, Escalones y Señalización))7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B274-5F-I007BS 99 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:194, direccion:Simojovel, Yuquín, CHIS, lon:-92.743381, lat:17.099272}}01/01/2023 31/12/2023 1,352,114.13 1,352,114.13 1,352,114.13 1,352,114.13 1,352,114.13 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332776FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,704,228.26 1,352,114.13
2024 3 CHP240102342399Proyecto de inversión1,719,374.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719374.54, modificado:1719374.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES - 1237 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez123 S 289 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.31, meta_modificada:579.31}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:419, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30099 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERÍA SAN ANTONIO Z KILÓMETRO 9 + 450 RANCHERIA SAN ANTONIO Z, 30099 SAN ANTONIO Z, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9.45 KM , lon:-92.06203848, lat:16.29159737}}06/02/2024 08/04/2024 1,719,374.54 1,719,374.54 1,719,374.54 1,719,374.54 1,719,374.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1719374.54, importe_modificado:1719374.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.31}}{2342399/proyecto_INICIO, 2342399/proyecto_PROCESO, 2342399/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,719,374.54 1,719,374.54
2024 3 CHP240102343368Proyecto de inversión1,970,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970000.0, modificado:1970000.0}}MANTENIMIENTO DEL DREN PLUVIAL SANTA BARBARA - 103857 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla10385 S 781 696 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14760.0, meta_modificada:14760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:BARRIO HUIXTLA CENTRO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 12 Y CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA LA OBRERA, AVENIDA ABASOLO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL SUR HASTA ACABAR LA , lon:-92.467647, lat:15.12908896}}01/02/2024 30/04/2024 1,970,000.00 1,970,000.00 1,970,000.00 1,970,000.00 1,970,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/042/2024, contratista:ING. HILBER HILARIO MATIAS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14760.0}}{2343368/proyecto_INICIO, 2343368/proyecto_PROCESO, 2343368/proyecto_FIN, 2343368/proyecto_INICIO, 2343368/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}CHP240102343368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,970,000.00 1,970,000.00
2024 3 CHP240102344697Proyecto de inversión1,286,057.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286057.46, modificado:1286057.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 199967 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez19996 S 155 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:589, direccion:CALLE CIPRES COLONIA BUGAMBILIAS, 30010 LA MERCED TERCERA SECCIÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA QUE VA , lon:-92.13845556, lat:16.26737222}}09/02/2024 19/04/2024 1,286,057.46 1,286,057.46 1,286,057.46 1,286,057.46 1,286,057.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1286057.46, importe_modificado:1286057.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2344697/proyecto_INICIO, 2344697/proyecto_PROCESO, 2344697/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344697FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,286,057.46 1,286,057.46
2024 3 CHP240102344711Proyecto de inversión1,866,146.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866146.88, modificado:1866146.88}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 200647 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez20064 S 235 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 5A NORTE PONIENTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 12 PONIENTE NORTE Y AVENIDA INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A 1.9 KM DEL CEB, lon:-92.15121488, lat:16.25022623}}12/02/2024 26/04/2024 1,866,146.88 1,866,146.88 1,866,146.88 1,866,146.88 1,866,146.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/018/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1866146.88, importe_modificado:1866146.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1268.0}}{2344711/proyecto_INICIO, 2344711/proyecto_FIN, 2344711/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,866,146.88 1,866,146.88
2024 3 CHP240202355815Proyecto de inversión2,777,211.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2777211.0, modificado:2777211.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CHIAPAS LUCHA CAMPESINA DEL KM 0,000 AL KM 35,180 - 228937 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas22893 S 152 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.18, meta_modificada:35.18}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:231, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LUCHA CAMPESINA KILÓMETRO 51 + 800 EJIDO LUCHA CAMPESINA, 30187 LUCHA CAMPESINA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 2, lon:-91.78605954, lat:16.52769569}}07/01/2024 28/02/2024 2,777,211.00 2,777,211.00 2,777,211.00 2,777,211.00 2,777,211.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0001-FAISMUN/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ADEMAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2777211.0, importe_modificado:2777211.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.18}}{2355815/proyecto_INICIO, 2355815/proyecto_PROCESO, 2355815/proyecto_FIN, 2355815/proyecto_INICIO, 2355815/proyecto_PROCESO, 2355815/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,777,211.00 2,777,211.00
2024 3 CHP240202356334Proyecto de inversión6,342,076.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6342076.38, modificado:6342076.38}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA. - 311297 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia31129 S 85 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4285.4, meta_modificada:4285.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PRIMERA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE NOVENA PONIENTE LAS 06 VIALIDADES SE ENCUENTRAN DISTRUBIDOS EN EL BARR, lon:-92.69669707, lat:16.12244009}}15/04/2024 31/07/2024 6,342,076.38 6,342,076.38 6,342,076.38 6,342,076.38 6,342,076.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/009-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6342076.38, importe_modificado:6342076.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4285.4}}{2356334/proyecto_INICIO, 2356334/proyecto_PROCESO, 2356334/proyecto_INICIO, 2356334/proyecto_PROCESO, 2356334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,342,076.38 6,342,076.38
2024 3 CHP240202357393Proyecto de inversión1,804,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1804700.0, modificado:1804700.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA SUR EN CHANAL BARRIO SITIMILJA - 315647 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal31564 S 292 282 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.12, meta_modificada:119.12}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SITIMILJA, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA SUR Y AVENIDA ONCEAVA SUR, AVENIDA NOIVENA SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA DECIMA Y ONCEAVA AVENIDA SUR EN EL B, lon:-92.25317948, lat:16.65000202}}01/04/2024 31/07/2024 1,804,700.00 1,804,700.00 1,804,700.00 1,804,700.00 1,804,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-016/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1804700.0, importe_modificado:1804700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.12}}{2357393/proyecto_PROCESO, 2357393/proyecto_FIN, 2357393/proyecto_PROCESO, 2357393/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,804,700.00 1,804,700.00
2024 3 CHP240202363727Proyecto de inversión857,424.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857424.28, modificado:857424.28}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ALTILLO ASENTAMIENTO EL ALTILLO. - 565797 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia56579 S 174 188 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:151, direccion:CAMINO TRAMO MARGEN DEL EJIDO EL ALTILLO - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO EL ALTILLO, 30362 EL ALTILLO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRES CAMINOS SACA COSECHAS SE UBICAN A MARGENES DE LAS , lon:-92.92442695, lat:16.10494523}}01/05/2024 15/06/2024 857,424.28 857,424.28 857,424.28 857,424.28 857,424.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/019-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:857424.28, importe_modificado:857424.28}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}{2363727/proyecto_INICIO, 2363727/proyecto_PROCESO, 2363727/proyecto_INICIO, 2363727/proyecto_PROCESO, 2363727/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 857,424.28 857,424.28
2024 3 CHP240202363862Proyecto de inversión67,704.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67704.0, modificado:67704.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 549967 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54996 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:490, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL REFUGIO KILÓMETRO 46 + 900 EJIDO EL REFUGIO, 30187 EL REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DI, lon:-91.70295954, lat:16.34325045}}01/04/2024 15/04/2024 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 67,704.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0043-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:67704.0, importe_modificado:67704.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2363862/proyecto_INICIO, 2363862/proyecto_FIN, 2363862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 67,704.00 67,704.00
2024 3 CHP240202363949Proyecto de inversión656,543.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656543.27, modificado:656543.27}}PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO CAMOAPITA SEGUNDA SECCION A CENTRO - 552527 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco55252 S 98 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ - CAMOAPITA SEGUNDA SECCION A CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA CAMOAPITA SEGUNDA SECCION A CENTRO, 29520 CAMOAPITA 2DA. SECCIÓN A (CENTRO), PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE , lon:-93.19480201, lat:17.49154732}}01/04/2024 30/04/2024 656,543.27 656,543.27 656,543.27 656,543.27 656,543.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-010/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:656543.27, importe_modificado:656543.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2363949/proyecto_INICIO, 2363949/proyecto_FIN, 2363949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs5: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-14}}CHP240202363949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 656,543.27 656,543.27
2024 3 CHP240202363376Proyecto de inversión2,875,997.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2875997.16, modificado:2875997.16}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 400.00 MTS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHACTE, BARRIO XANAB TON. - 553967 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc55396 S 175 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN JOSÉ CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA SAN JOSÉ CHACTÉ, 29795 SAN JOSÉ CHACTÉ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTO, lon:-92.31466619, lat:16.94813972}}15/02/2024 15/05/2024 2,875,997.16 2,875,997.16 2,875,997.16 2,875,997.16 2,875,997.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-028/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2875997.16, importe_modificado:2875997.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}{2363376/proyecto_PROCESO, 2363376/proyecto_INICIO, 2363376/proyecto_FIN, 2363376/proyecto_PROCESO, 2363376/proyecto_FIN, 2363376/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,875,997.16 2,875,997.16
2024 3 CHP240202364034Proyecto de inversión112,452.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112452.5, modificado:112452.5}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA LIQUILWITZ - 573227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón57322 S 73 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:508, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LOQUILWITZ LA CURVA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO OJO DE AGUA LIQUILWITZ, 29940 OJO DE AGUA LIQUILWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BATZEL CANJÁ Y TERRACERIA EL CERRO INCLINAD, lon:-92.00149441, lat:17.09812253}}15/05/2024 31/05/2024 112,452.50 112,452.50 112,452.50 112,452.50 112,452.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/156/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:112452.5, importe_modificado:112452.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2364034/proyecto_INICIO, 2364034/proyecto_FIN, 2364034/proyecto_PROCESO, 2364034/proyecto_FIN, 2364034/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 112,452.50 112,452.50
2024 3 CHP240202364057Proyecto de inversión3,611,941.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3611941.36, modificado:3611941.36}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA - 573747 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá57374 S 311 289 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SOMBRA GRANDE - ALVARO OBREGON PLANADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 570 COLONIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29923 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUBALA A SOMBRA GRANDE Y CAMINO ALVARO OBR, lon:-92.31497527, lat:17.31154738}}02/05/2024 01/07/2024 3,611,941.36 3,611,941.36 3,611,941.36 3,611,941.36 3,611,941.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-040/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3611941.36, importe_modificado:3611941.36}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}}{2364057/proyecto_INICIO, 2364057/proyecto_PROCESO, 2364057/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,611,941.36 3,611,941.36
2024 3 CHP240202364065Proyecto de inversión1,800,003.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800003.46, modificado:1800003.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS VIEJO NICAPA Y SAN CARLOS - 573807 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco57380 S 294 292 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.11, meta_modificada:10.11}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TECTUAPAN - VIEJO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO VIEJO NICAPA, 29520 VIEJO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO DIRÍGET, lon:-93.20714485, lat:17.42342526}}01/04/2024 30/05/2024 1,800,003.46 1,800,003.46 1,800,003.46 1,800,003.46 1,800,003.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-012/2024, contratista:DF EMULSIONES Y MATERIALES, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1800003.46, importe_modificado:1800003.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.11}}{2364065/proyecto_INICIO, 2364065/proyecto_FIN, 2364065/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,800,003.46 1,800,003.46
2024 3 CHP240202364099Proyecto de inversión2,509,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2509000.0, modificado:2509000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 556707 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral55670 S 76 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:31, direccion:RANCHO EL PEDREGAL, 30530 EL POTRERO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA EL PEDREGAL Y BRECHA A RANCHERIAS, SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD EL PARRAL, lon:-92.865008, lat:16.289293}}19/02/2024 18/04/2024 2,509,000.00 2,509,000.00 2,509,000.00 2,509,000.00 2,509,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:OXEB SOLJUCIONES DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:2509000.0, importe_modificado:2509000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}}{2364099/proyecto_PROCESO, 2364099/proyecto_INICIO, 2364099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs8: {observación:COMPLEMCHP240202364099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,509,000.00 2,509,000.00
2024 3 CHP240202370746Proyecto de inversión2,256,781.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2256781.66, modificado:2256781.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 776317 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez77631 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.7, meta_modificada:1356.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.10076343, lat:16.73438624}}13/06/2024 13/08/2024 2,256,781.66 2,256,781.66 2,256,781.66 2,256,781.66 2,256,781.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-058-2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2256781.66, importe_modificado:2256781.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.7}}{2370746/proyecto_INICIO, 2370746/proyecto_PROCESO, 2370746/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,256,781.66 2,256,781.66
2024 3 CHP240202370769Proyecto de inversión2,135,832.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135832.03, modificado:2135832.03}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA CON CLAVE 07DPR3833U - 801557 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Juárez80155 S 371 332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.52, meta_modificada:533.52}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EFRAIN SOBERANO Y CALLE SAN CIRILO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA A 5 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PASANDO EL BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM LLEGANDO A LA CO, lon:-93.18642456, lat:17.61067447}}15/05/2024 15/08/2024 2,135,832.03 2,135,832.03 2,135,832.03 2,135,832.03 2,135,832.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMTECHADOFCOVILLA2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2135832.03, importe_modificado:2135832.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:533.52}}{2370769/proyecto_INICIO, 2370769/proyecto_PROCESO, 2370769/proyecto_INICIO, 2370769/proyecto_PROCESO, 2370769/proyecto_INICIO, 2370769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,135,832.03 2,135,832.03
2024 3 CHP240202371049Proyecto de inversión817,331.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817331.62, modificado:817331.62}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5A PONIENTE Y CALLE 3 DE MAYO. - 788567 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez78856 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA LINDA VISTA SHANKA, 29016 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 5A PONIENTE NORTE Y CALLE 3 DE MAYO, AVENIDA 14 DE SEPTIEMBRE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD , lon:-93.11579769, lat:16.78171729}}13/05/2024 13/06/2024 817,331.62 817,331.62 817,331.62 817,331.62 817,331.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-040-2024, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:817331.62, importe_modificado:817331.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.0}}{2371049/proyecto_PROCESO, 2371049/proyecto_FIN, 2371049/proyecto_INICIO, 2371049/proyecto_PROCESO, 2371049/proyecto_INICIO, 2371049/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371049FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 817,331.62 817,331.62
2024 3 CHP240202369644Proyecto de inversión310,799.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310799.17, modificado:310799.17}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 12 745. EN BARRIO LAGUNA DEL EJIDO BINABETO - 766447 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla76644 S 17 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12745.0, meta_modificada:12745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:398, direccion:BARRIO LA LAGUNA, 30919 LA LAGUNA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y CAMINO IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO LA LAGUNA DEL EJIDO PINABETO SE ENCUENTRA A 1 HORA Y 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CAR, lon:-92.23678255, lat:15.22961916}}20/06/2024 19/07/2024 310,799.17 310,799.17 310,799.17 310,799.17 310,799.17 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:310799.17, importe_modificado:310799.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12745.0}}{2369644/proyecto_INICIO, 2369644/proyecto_FIN, 2369644/proyecto_PROCESO, 2369644/proyecto_FIN, 2369644/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 310,799.17 310,799.17
2024 3 CHP240202357462Proyecto de inversión3,823,269.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3823269.4, modificado:3823269.4}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD DOLORES JALTENANGO ASENTAMIENTO DOLORES JALTENANGO. - 317467 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia31746 S 86 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.4, meta_modificada:1634.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:EJIDO DOLORES JALTENANGO, 30365 DOLORES JALTENANGO, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CALLE CENTRAL LAS TRES VIALIDADES A PAVIMENTAR SE UBICAN EN TRES CALLES SIN NOMBRE Y ENTRONCAN CON LA CALLE CENTRAL DEL EJIDO DOLORES J, lon:-92.77882186, lat:15.89907127}}15/04/2024 30/06/2024 3,823,269.40 3,823,269.40 3,823,269.40 3,823,269.40 3,823,269.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/010-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3823269.4, importe_modificado:3823269.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.4}}{2357462/proyecto_INICIO, 2357462/proyecto_PROCESO, 2357462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,823,269.40 3,823,269.40
2024 3 CHP240202357679Proyecto de inversión994,546.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994546.26, modificado:994546.26}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOTOAQUIL - 354997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón35499 S 57 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:958, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SAN MIGUEL JOTOAQUIL, 29940 SAN MIGUEL JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO XAQUILÁ Y CARRETERA LAMALTZAC, LAS COCINAS SE CONSTR, lon:-92.1486705, lat:17.06149723}}22/04/2024 22/05/2024 994,546.26 994,546.26 994,546.26 994,546.26 994,546.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/049/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:994546.26, importe_modificado:994546.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}}{2357679/proyecto_INICIO, 2357679/proyecto_PROCESO, 2357679/proyecto_INICIO, 2357679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,546.26 994,546.26
2024 3 CHP240202357746Proyecto de inversión1,067,175.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067175.82, modificado:1067175.82}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 327937 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia32793 S 1511 1540 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:BOULEVARD CARRETERA INDEPENDENCIA- BUENOS AIRES EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL ALUMBRADO PÚBLICO SE RELAIZARA EN LOS CAMELLONES URBANOS PARALELOS AL PARQUE DEL EJIDO BENITO JUAR, lon:-92.81915052, lat:16.04315337}}17/04/2024 10/06/2024 1,067,175.82 1,067,175.82 1,067,175.82 1,067,175.82 1,067,175.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/011-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1067175.82, importe_modificado:1067175.82}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}{2357746/proyecto_PROCESO, 2357746/proyecto_INICIO, 2357746/proyecto_PROCESO, 2357746/proyecto_INICIO, 2357746/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,067,175.82 1,067,175.82
2024 3 CHP240202357803Proyecto de inversión2,126,198.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126198.07, modificado:2126198.07}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA - 330187 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá33018 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.94, meta_modificada:0.94}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO JOYETA - FLOR DE ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 940 RANCHERIA JOYETA, 29920 JOYETA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO JOYETA A BUENA VISTA Y CAMINO FLOR DE ALIANZA A TUMBALA, LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE L, lon:-92.34159074, lat:17.28519232}}17/04/2024 29/06/2024 2,126,198.07 2,126,198.07 2,126,198.07 2,126,198.07 2,126,198.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-025/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2126198.07, importe_modificado:2126198.07}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.94}}{2357803/proyecto_INICIO, 2357803/proyecto_PROCESO, 2357803/proyecto_INICIO, 2357803/proyecto_PROCESO, 2357803/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357803FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,126,198.07 2,126,198.07
2024 3 CHP240202357806Proyecto de inversión2,350,745.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350745.69, modificado:2350745.69}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA - 358297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón35829 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:459, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALÁN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LA PIMIENTA, 29940 LA PIMIENTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN SACJUN Y TERRACERIA LA PIMIENTA PRIMERA SECCION, LAS COCINAS SE C, lon:-92.04905455, lat:17.18702962}}22/04/2024 22/05/2024 2,350,745.69 2,350,745.69 2,350,745.69 2,350,745.69 2,350,745.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/050/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2350745.69, importe_modificado:2350745.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:624.0}}{2357806/proyecto_FIN, 2357806/proyecto_PROCESO, 2357806/proyecto_INICIO, 2357806/proyecto_PROCESO, 2357806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,350,745.69 2,350,745.69
2024 3 CHP240202357910Proyecto de inversión1,613,756.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613756.94, modificado:1613756.94}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 2.100 - 361987 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro36198 S 200 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE EL RINCONCITO EJIDO EL RINCONCITO, 29759 EL RINCONCITO, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CAMINO A CHAPAYAL Y TERRACERIA EL RINCONCITO, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCONCITO ES LA LOCALIDAD MAS ALEJ, lon:-92.89095434, lat:17.24413046}}01/02/2024 02/03/2024 1,613,756.94 1,613,756.94 1,613,756.94 1,613,756.94 1,613,756.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:1613756.94, importe_modificado:1613756.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}{2357910/proyecto_INICIO, 2357910/proyecto_FIN, 2357910/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,613,756.94 1,613,756.94
2024 3 CHP240202358069Proyecto de inversión1,160,135.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160135.7, modificado:1160135.7}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 341007 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua34100 S 55 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA LOS ANDES ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA LOS ANDES DE ZAPATA, 30597 LOS ANDES DE ZAPATA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO LOS ANDES ZAPATA Y , LA OBRA , lon:-92.63236507, lat:15.37915785}}15/03/2024 15/05/2024 1,160,135.70 1,160,135.70 1,160,135.70 1,160,135.70 1,160,135.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-010/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1160135.7, importe_modificado:1160135.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2358069/proyecto_INICIO, 2358069/proyecto_PROCESO, 2358069/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,160,135.70 1,160,135.70
2024 3 CHP240202358105Proyecto de inversión1,572,044.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572044.37, modificado:1572044.37}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA PONIENTE SUR - 342897 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá34289 S 48 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.75, meta_modificada:638.75}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:28, direccion:CALLE 2DA PONIENTE SUR PUEBLO JOSHIL, 29920 JOSHIL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CARRETERA TUMBALA A YAJALON Y AVENIDA 1RA SUR PONIENTE, LA LOCALIDAD SE UBICA A 10.800 KM AL SUR OESTE DE LACABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETERA TUMBALA , lon:-92.36317395, lat:17.24532362}}17/04/2024 15/06/2024 1,572,044.37 1,572,044.37 1,572,044.37 1,572,044.37 1,572,044.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-027/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1572044.37, importe_modificado:1572044.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.75}}{2358105/proyecto_PROCESO, 2358105/proyecto_INICIO, 2358105/proyecto_PROCESO, 2358105/proyecto_INICIO, 2358105/proyecto_PROCESO, 2358105/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,572,044.37 1,572,044.37
2024 3 CHP240202358192Acción 370,717.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370717.85, modificado:370717.85}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 346057 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 15/05/2024 370,717.85 370,717.85 370,717.85 370,717.85 370,717.85 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/097/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:370717.85, importe_modificado:370717.85}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2358192/proyecto_INICIO, 2358192/proyecto_FIN, 2358192/proyecto_PROCESO, 2358192/proyecto_INICIO, 2358192/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358192FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 370,717.85 370,717.85
2024 3 CHP240202359005Proyecto de inversión2,328,094.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2328094.87, modificado:2328094.87}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA - 398647 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tumbalá39864 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA A UN , lon:-92.173827, lat:17.303003}}22/04/2024 20/06/2024 2,328,094.87 2,328,094.87 2,328,094.87 2,328,094.87 2,328,094.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/IBE/FISM-034/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2328094.87, importe_modificado:2328094.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2359005/proyecto_PROCESO, 2359005/proyecto_INICIO, 2359005/proyecto_PROCESO, 2359005/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359005FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,328,094.87 2,328,094.87
2024 3 CHP240202359092Proyecto de inversión1,537,026.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537026.03, modificado:1537026.03}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL PRIMERA SECCION - 378747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón37874 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:657, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHEWAL CACATEEL - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN, 29940 CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHEWAL MUQUENAL Y TERRACERIA CHEWAL CA, lon:-92.27387351, lat:17.04342168}}22/04/2024 21/06/2024 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/065/2024, contratista:MARIA LETICIA JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1537026.03, importe_modificado:1537026.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}}{2359092/proyecto_PROCESO, 2359092/proyecto_INICIO, 2359092/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359092FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,537,026.03 1,537,026.03
2024 3 CHP240202359550Proyecto de inversión1,446,612.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1446612.74, modificado:1446612.74}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 418527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón41852 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:639, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO LAS PALMAS, 29940 LAS PALMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE POJCOL Y CAMINO CHIK AKIL POJCOL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-91.99386561, lat:17.01001217}}22/04/2024 21/06/2024 1,446,612.74 1,446,612.74 1,446,612.74 1,446,612.74 1,446,612.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/085/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1446612.74, importe_modificado:1446612.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}}{2359550/proyecto_INICIO, 2359550/proyecto_FIN, 2359550/proyecto_PROCESO, 2359550/proyecto_INICIO, 2359550/proyecto_PROCESO, 2359550/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,446,612.74 1,446,612.74
2024 3 CHP240202360225Proyecto de inversión555,387.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555387.0, modificado:555387.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CINTALAPA A AREAS DE CULTIVO DEL KM. 0,600 AL KM. 0,985 TERCERA ETAPA - 446507 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas44650 S 185 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:611, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CINTALAPA KILÓMETRO 47 + 200 EJIDO CINTALAPA, 30187 CINTALAPA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIREC, lon:-91.68908349, lat:16.3274236}}07/02/2024 21/02/2024 555,387.00 555,387.00 555,387.00 555,387.00 555,387.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0010-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:555387.0, importe_modificado:555387.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}}{2360225/proyecto_INICIO, 2360225/proyecto_PROCESO, 2360225/proyecto_FIN, 2360225/proyecto_INICIO, 2360225/proyecto_PROCESO, 2360225/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 555,387.00 555,387.00
2024 3 CHP240202360583Proyecto de inversión198,326.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198326.0, modificado:198326.0}}CONSTRUCCION DE 4 BAÑOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK - 434697 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas43469 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:480, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - RANCHO NUEVO KILÓMETRO 23 + 400 EJIDO RANCHO NUEVO, 30187 RANCHO NUEVO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.82416762, lat:16.26192431}}01/02/2024 15/02/2024 198,326.00 198,326.00 198,326.00 198,326.00 198,326.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0012-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:198326.0, importe_modificado:198326.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}}{2360583/proyecto_INICIO, 2360583/proyecto_PROCESO, 2360583/proyecto_FIN, 2360583/proyecto_INICIO, 2360583/proyecto_PROCESO, 2360583/proyecto_FIN, 2360583/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 198,326.00 198,326.00
2024 3 CHP240202361445Proyecto de inversión3,714,472.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3714472.92, modificado:3714472.92}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 489087 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá48908 S 22 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.54, meta_modificada:123.54}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE PRIMERA ORIENTE, AVENIDA CENTRAL CALLE DEL COMERCIO BARRIO SAN MIGUEL, CP. 29620 ,COPAINALÁ, CHIAPAS, ENTRE CALLE CENTRAL Y CALL, lon:-93.21064523, lat:17.09262269}}13/01/2024 15/05/2024 3,714,472.92 3,714,472.92 3,714,472.92 3,714,472.92 3,714,472.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-001/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:3714472.92, importe_modificado:3714472.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.54}}{2361445/proyecto_INICIO, 2361445/proyecto_PROCESO, 2361445/proyecto_FIN, 2361445/proyecto_INICIO, 2361445/proyecto_PROCESO, 2361445/proyecto_FIN, 2361445/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,714,472.92 3,714,472.92
2024 3 CHP240202361504Proyecto de inversión675,039.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675039.0, modificado:675039.0}}REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 490937 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de las Margaritas49093 S 620 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.0, meta_modificada:378.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:180, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ KILÓMETRO 13 + 700 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCI, lon:-91.99952595, lat:16.40469006}}01/03/2024 15/04/2024 675,039.00 675,039.00 675,039.00 675,039.00 675,039.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0017-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:675039.0, importe_modificado:675039.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}}{2361504/proyecto_INICIO, 2361504/proyecto_PROCESO, 2361504/proyecto_FIN, 2361504/proyecto_INICIO, 2361504/proyecto_PROCESO, 2361504/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 675,039.00 675,039.00
2024 3 CHP240202361539Proyecto de inversión4,733,519.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4733519.0, modificado:4733519.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO JERUSALEN GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 12,000 AL KM 14,500 SEGUNDA ETAPA - 493867 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas49386 S 1120 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:197, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO KILÓMETRO 92 + 300 EJIDO LA SOMBRA ANEXO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 LA SOMBRA (ANEXO SAN CARLOS DEL RÍO), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y ,, lon:-91.46703925, lat:16.24751236}}01/03/2024 31/07/2024 4,733,519.00 4,733,519.00 4,733,519.00 4,733,519.00 4,733,519.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0022-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4733519.0, importe_modificado:4733519.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2361539/proyecto_INICIO, 2361539/proyecto_PROCESO, 2361539/proyecto_INICIO, 2361539/proyecto_FIN, 2361539/proyecto_PROCESO, 2361539/proyecto_FIN, 2361539/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,733,519.00 4,733,519.00
2024 3 CHP240202361588Proyecto de inversión601,596.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601596.85, modificado:601596.85}}PAVIMENTACION DE RAMPA CON CONCRETO MIXTO, EL CUCAYO - 472117 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco47211 S 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA - EL CUCAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA EL CUCAYO, 29520 EL CUCAYO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA29540 CHIS. DIRÍGETE AL OE, lon:-93.24699557, lat:17.43186367}}01/04/2024 30/04/2024 601,596.85 601,596.85 601,596.85 601,596.85 601,596.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-009/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:601596.85, importe_modificado:601596.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}}{2361588/proyecto_INICIO, 2361588/proyecto_FIN, 2361588/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y FISICO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202361588FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 601,596.85 601,596.85
2024 3 CHP240202361632Proyecto de inversión1,956,176.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956176.44, modificado:1956176.44}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFÁLTICA - 472647 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez47264 S 1720 1650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1471.0, meta_modificada:1471.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS COLONIA CHICHIMA CONCEPCIÓN, 30093 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COLONIA FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA SOBRE A CARRETERA ESTATAL COMITAN, lon:-92.12655994, lat:16.2121572}}08/02/2024 15/04/2024 1,956,176.44 1,956,176.44 1,956,176.44 1,956,176.44 1,956,176.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/016/2024, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1956176.44, importe_modificado:1956176.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1471.0}}{2361632/proyecto_INICIO, 2361632/proyecto_FIN, 2361632/proyecto_PROCESO, 2361632/proyecto_FIN, 2361632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,956,176.44 1,956,176.44
2024 3 CHP240202361896Proyecto de inversión2,128,616.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2128616.0, modificado:2128616.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ARROYO EL NACIMIENTO A EL PORVENIR DEL KM 0,000 AL KM 1,803 SEGUNDA ETAPA - 503257 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas50325 S 126 145 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:548, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ARROYO EL NACIMIENTO KILÓMETRO 101 + 000 EJIDO ARROYO EL NACIMIENTO, 30187 ARROYO EL NACIMIENTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE , lon:-91.50699613, lat:16.3828557}}15/02/2024 28/03/2024 2,128,616.00 2,128,616.00 2,128,616.00 2,128,616.00 2,128,616.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0020-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2128616.0, importe_modificado:2128616.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}{2361896/proyecto_INICIO, 2361896/proyecto_FIN, 2361896/proyecto_PROCESO, 2361896/proyecto_FIN, 2361896/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,128,616.00 2,128,616.00
2024 3 CHP240202362877Proyecto de inversión888,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888300.0, modificado:888300.0}}CONSTRUCCION DE 47 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 537987 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas53798 S 117 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 117 + 000 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRE, lon:-91.36350935, lat:16.37779675}}29/01/2024 05/04/2024 888,300.00 888,300.00 888,300.00 888,300.00 888,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0059-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:888300.0, importe_modificado:888300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1128.0}}{2362877/proyecto_PROCESO, 2362877/proyecto_INICIO, 2362877/proyecto_FIN, 2362877/proyecto_INICIO, 2362877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 888,300.00 888,300.00
2024 3 CHP240202363112Proyecto de inversión4,659,733.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4659733.7, modificado:4659733.7}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14A. ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA 2A. SUR ORIENTE. - 523027 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52302 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2614.17, meta_modificada:2614.17}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 14A ORIENTE SUR BARRIO ZOCOTUMBAK, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2A SUR ORIENTE, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO CULTURAL J, lon:-93.10423653, lat:16.75089968}}13/05/2024 10/09/2024 4,659,733.70 4,659,733.70 4,659,733.70 4,659,733.70 4,659,733.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-013-2024, contratista:C. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4659733.7, importe_modificado:4659733.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2614.17}}{2363112/proyecto_INICIO, 2363112/proyecto_PROCESO, 2363112/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,659,733.70 4,659,733.70
2024 3 CHP240202363121Proyecto de inversión1,631,256.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631256.53, modificado:1631256.53}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO, CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO, CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52336 S 158 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.31, meta_modificada:380.31}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y PRIVADA TERCERA EL TRIUNFO, CALLEJON VICTORIA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA , lon:-93.17888525, lat:16.75214787}}29/04/2024 13/06/2024 1,631,256.53 1,631,256.53 1,631,256.53 1,631,256.53 1,631,256.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-016-2024, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1631256.53, importe_modificado:1631256.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.31}}{2363121/proyecto_PROCESO, 2363121/proyecto_INICIO, 2363121/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,631,256.53 1,631,256.53
2024 3 CHP240202363193Proyecto de inversión519,948.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519948.0, modificado:519948.0}}CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 524727 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas52472 S 72 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.34, meta_modificada:548.34}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:321, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SALTILLO KILÓMETRO 96 + 900 EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 307 CON DIRECCI, lon:-91.47302754, lat:16.16085314}}29/01/2024 05/04/2024 519,948.00 519,948.00 519,948.00 519,948.00 519,948.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0066-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:519948.0, importe_modificado:519948.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.34}}{2363193/proyecto_PROCESO, 2363193/proyecto_FIN, 2363193/proyecto_PROCESO, 2363193/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 519,948.00 519,948.00
2024 3 CHP240202363354Proyecto de inversión3,028,845.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3028845.4, modificado:3028845.4}}CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE CENTRO - 553297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55329 S 176 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:804.0, meta_modificada:804.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DÍAZ BARRIO GUADALUPE, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS POCITOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CIPRES II LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN BARRIO GUADALUPE CENTRO EN LA VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN AVENIDA P, lon:-92.27727446, lat:17.10659981}}01/05/2024 31/07/2024 3,028,845.40 3,028,845.40 3,028,845.40 3,028,845.40 3,028,845.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/145/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2983638.75, importe_modificado:2983638.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:804.0}}{2363354/proyecto_INICIO, 2363354/proyecto_PROCESO, 2363354/proyecto_INICIO, 2363354/proyecto_FIN, 2363354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,028,845.40 3,028,845.40
2024 3 CHP240202364230Proyecto de inversión2,172,926.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2172926.62, modificado:2172926.62}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN BARRIO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL. - 561607 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla56160 S 1185 1055 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.6, meta_modificada:481.6}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA AVENIDA SUR BARRIO SAN ANTONIO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALZADA LAS CANOAS Y CALLE NOVENA CALLE ORIENTE, EL BARRIO SAN ANTONIO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL I, lon:-92.246709, lat:15.356788}}22/04/2024 21/07/2024 2,172,926.62 2,172,926.62 2,172,926.62 2,172,926.62 2,172,926.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-018/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2172926.62, importe_modificado:2172926.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.6}}{2364230/proyecto_INICIO, 2364230/proyecto_PROCESO, 2364230/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,172,926.62 2,172,926.62
2024 3 CHP240202364470Proyecto de inversión5,171,234.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5171234.45, modificado:5171234.45}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BOCHOJBO ZINACANTAN I - 568827 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán56882 S 1106 943 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13830.0, meta_modificada:13830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO BOCHOJBO ZINACANTAN I, 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARAND, lon:-92.71845427, lat:16.7614591}}19/02/2024 18/04/2024 5,171,234.45 5,171,234.45 5,171,234.45 5,171,234.45 5,171,234.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:5171234.45, importe_modificado:5171234.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13830.0}}{2364470/proyecto_INICIO, 2364470/proyecto_PROCESO, 2364470/proyecto_FIN, 2364470/proyecto_PROCESO, 2364470/proyecto_FIN, 2364470/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,171,234.45 5,171,234.45
2024 3 CHP240202364471Proyecto de inversión1,275,456.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275456.93, modificado:1275456.93}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 586107 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acapetahua58610 S 3092 3102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.89, meta_modificada:932.89}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO SE E, lon:-92.68741232, lat:15.28196527}}20/02/2024 25/05/2024 1,275,456.93 1,275,456.93 1,275,456.93 1,275,456.93 1,275,456.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1275456.93, importe_modificado:1275456.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.89}}{2364471/proyecto_PROCESO, 2364471/proyecto_INICIO, 2364471/proyecto_PROCESO, 2364471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,275,456.93 1,275,456.93
2024 3 CHP240202364472Proyecto de inversión859,756.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859756.48, modificado:859756.48}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL LAGO EN VARIAS CALLES - 568947 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas56894 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 1 A CALLE LOS SAUCES COLONIA EL LAGO, 29279 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGOS DE MONTEBELLO Y CALLE LAGOS DE AGUA AZUL, CALLE LOS SAUCES LA OBRA SE LOCALIZA EN ENTRE LAS CALLE, lon:-92.64348429, lat:16.72769486}}05/02/2024 04/05/2024 859,756.48 859,756.48 859,756.48 859,756.48 859,756.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/007/2024, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:859756.48, importe_modificado:859756.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2364472/proyecto_INICIO, 2364472/proyecto_FIN, 2364472/proyecto_PROCESO, 2364472/proyecto_FIN, 2364472/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364472FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 859,756.48 859,756.48
2024 3 CHP240202364534Proyecto de inversión6,522,375.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6522375.62, modificado:6522375.62}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI EN LA CALZADA EJERCITO NACIONAL - 570167 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas57016 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.9, meta_modificada:595.9}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALZADA EJERCITO NACIONAL BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LOS LIRIOS Y CALLE DE LAS MANZANAS, PERIFERICO SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALZADA EJER, lon:-92.61717666, lat:16.74147926}}05/02/2024 04/05/2024 6,522,375.62 6,522,375.62 6,522,375.62 6,522,375.62 6,522,375.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/008/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6522375.62, importe_modificado:6222375.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.9}}{2364534/proyecto_INICIO, 2364534/proyecto_PROCESO, 2364534/proyecto_FIN, 2364534/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,522,375.62 6,522,375.62
2024 3 CHP240202364618Proyecto de inversión1,754,664.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1754664.0, modificado:1753131.6}}CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 572037 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas57203 S 32 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA LIBERTAD KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA LIBERTAD, 30187 LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON , lon:-91.96759525, lat:16.3741323}}01/03/2024 31/05/2024 1,753,131.60 1,753,131.60 1,753,131.60 1,753,131.60 1,753,131.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1754664.0, importe_modificado:1753131.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2364618/proyecto_INICIO, 2364618/proyecto_PROCESO, 2364618/proyecto_INICIO, 2364618/proyecto_FIN, 2364618/proyecto_PROCESO, 2364618/proyecto_FIN, 2364618/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE UN AHORRO PRESUPUESTARIO DE $ 1,532.4, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240202364618FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,754,664.00 1,753,131.60
2024 3 CHP240202364764Proyecto de inversión106,077.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106077.79, modificado:106077.79}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SOTEEL - 599887 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón59988 S 147 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:684, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN MIGUEL JOTOAQUIL - SOTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 EJIDO SOTEEL, 29943 SOTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZAC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.15301297, lat:17.05912874}}15/05/2024 30/05/2024 106,077.79 106,077.79 106,077.79 106,077.79 106,077.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/169/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:106077.79, importe_modificado:106077.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2364764/proyecto_INICIO, 2364764/proyecto_PROCESO, 2364764/proyecto_FIN, 2364764/proyecto_PROCESO, 2364764/proyecto_FIN, 2364764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 106,077.79 106,077.79
2024 3 CHP240202364886Proyecto de inversión160,646.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160646.43, modificado:160646.43}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENTRO JOLAKIL - 579667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón57966 S 58 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:805, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - CANTETIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO CENTRO JOLAKIL, 29940 CENTRO JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TOPOTEEL SAN SEBASTIAN Y TERRACERIA JOLAKIL, LA OBRA SE REALI, lon:-92.25283231, lat:17.02706367}}15/05/2024 31/05/2024 160,646.43 160,646.43 160,646.43 160,646.43 160,646.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/158/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160646.43, importe_modificado:160646.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2364886/proyecto_INICIO, 2364886/proyecto_PROCESO, 2364886/proyecto_FIN, 2364886/proyecto_PROCESO, 2364886/proyecto_FIN, 2364886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364886FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 160,646.43 160,646.43
2024 3 CHP240202365135Proyecto de inversión1,703,247.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703247.15, modificado:1703247.15}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL. - 612937 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá61293 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:102, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - SANTA ISABEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 200 INTERIOR SN EJIDO SANTA ISABEL, 29898 SANTA ISABEL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN PASANDO EL DOMO DE LA COMUNIDAD EL CUAL SE, lon:-92.367735, lat:17.023494}}15/02/2024 15/05/2024 1,703,247.15 1,703,247.15 1,703,247.15 1,703,247.15 1,703,247.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:CRUZCAR INGENIEROS Y ARQUITECTO ASOCIADOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1703247.15, importe_modificado:1703247.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}}{2365135/proyecto_INICIO, 2365135/proyecto_PROCESO, 2365135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,703,247.15 1,703,247.15
2024 3 CHP240202365922Proyecto de inversión2,940,853.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940853.8, modificado:2940853.8}}AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION 2DA ETAPA - 642777 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sunuapa64277 S 22 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2590.0, meta_modificada:2590.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:RANCHERIA CUCAYO 3RA SECCION, 29540 EL CUCAYO 1RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA EL CUCAYO 3RA SECCION A 10.00 KM. DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS AL SUROE, lon:-93.26293508, lat:17.4464317}}24/04/2024 12/07/2024 2,940,853.80 2,940,853.80 2,940,853.80 2,940,853.80 2,940,853.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:2940853.8, importe_modificado:2490853.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2590.0}}{2365922/proyecto_INICIO, 2365922/proyecto_FIN, 2365922/proyecto_PROCESO, 2365922/proyecto_FIN, 2365922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,940,853.80 2,940,853.80
2024 3 CHP240202366067Proyecto de inversión28,589.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28589.35, modificado:28589.35}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ 2 - 625187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón62518 S 74 69 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:885, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - JETJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO JETJÁ 2, 29940 JET-JÁ 2, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA TIERRA BLANCA Y TERRACERIA JETJÁ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JET, lon:-91.9349185, lat:17.06659331}}03/06/2024 14/06/2024 28,589.35 28,589.35 28,589.35 28,589.35 28,589.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/183/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:28589.35, importe_modificado:28589.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2366067/proyecto_INICIO, 2366067/proyecto_PROCESO, 2366067/proyecto_FIN, 2366067/proyecto_INICIO, 2366067/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366067FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 28,589.35 28,589.35
2024 3 CHP240202366185Proyecto de inversión319,380.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319380.0, modificado:319380.0}}CONSTRUCCION DE 20 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 630757 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas63075 S 49 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:140, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN PENANA KILÓMETRO 10 + 600 EJIDO SAN JUAN PANANA, 30187 SAN JUAN PENANA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-91.89906726, lat:16.29745988}}01/04/2024 15/04/2024 319,380.00 319,380.00 319,380.00 319,380.00 319,380.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0031-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:319380.0, importe_modificado:319380.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2366185/proyecto_FIN, 2366185/proyecto_INICIO, 2366185/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 319,380.00 319,380.00
2024 3 CHP240202366301Proyecto de inversión638,015.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638015.0, modificado:638015.0}}CONSTRUCCION DE 35 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 634727 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas63472 S 92 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.15, meta_modificada:738.15}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:77, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTECRISTO KILÓMETRO 44 + 800 EJIDO NUEVO MONTECRISTO, 30187 NUEVO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.71399339, lat:16.28245091}}29/01/2024 05/04/2024 638,015.00 638,015.00 638,015.00 638,015.00 638,015.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0031-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:638015.0, importe_modificado:638015.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.15}}{2366301/proyecto_FIN, 2366301/proyecto_INICIO, 2366301/proyecto_FIN, 2366301/proyecto_PROCESO, 2366301/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366301FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 638,015.00 638,015.00
2024 3 CHP240202366373Proyecto de inversión998,273.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998273.52, modificado:998273.52}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES - 657367 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez65736 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.69, meta_modificada:548.69}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:427, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS CANOAS KILÓMETRO 18 + 500 RANCHERIA LAS CANOAS, 30105 LAS CANOAS, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 190 QU, lon:-92.23479739, lat:16.32207019}}23/04/2024 28/06/2024 998,273.52 998,273.52 998,273.52 998,273.52 998,273.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/050/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:998273.52, importe_modificado:998273.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.69}}{2366373/proyecto_PROCESO, 2366373/proyecto_INICIO, 2366373/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 998,273.52 998,273.52
2024 3 CHP240202367134Proyecto de inversión1,141,965.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141965.38, modificado:1141965.38}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI DE LA CALLE FRANZ BLOOM SEGUNDA ETAPA - 663327 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas66332 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FRANZ BLOOM BARRIO CUXTITALI, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL RIO Y CALLE DE LAS MARGARITAS, CALLE DIAGONAL DE LAS DELICIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SONA NORTE ORIENTE , lon:-92.62366757, lat:16.74332647}}26/02/2024 25/04/2024 1,141,965.38 1,141,965.38 1,141,965.38 1,141,965.38 1,141,965.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/012/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA BACHA S. RL. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1141965.38, importe_modificado:1141965.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}{2367134/proyecto_INICIO, 2367134/proyecto_PROCESO, 2367134/proyecto_FIN, 2367134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,141,965.38 1,141,965.38
2024 3 CHP240202367212Proyecto de inversión789,565.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789565.09, modificado:789565.09}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL POZO, BARRIO CENTRO - 687637 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc68763 S 459 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 410 PUEBLO EL POZO, 29794 EL POZO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.412915, lat:16.92222946}}20/04/2024 04/06/2024 789,565.09 789,565.09 789,565.09 789,565.09 789,565.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-027/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:789565.09, importe_modificado:789565.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2367212/proyecto_INICIO, 2367212/proyecto_PROCESO, 2367212/proyecto_FIN, 2367212/proyecto_INICIO, 2367212/proyecto_FIN, 2367212/proyecto_PROCESO, 2367212/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367212FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 789,565.09 789,565.09
2024 3 CHP240202367544Proyecto de inversión1,717,852.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717852.63, modificado:1717852.63}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CHICH - 676157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón67615 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:62, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO CENTRO CHICH, 29940 CENTRO CHICH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE SUR, CALLE 4TA. CALLE PONIENTE SUR LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE CEN, lon:-92.15204435, lat:17.17067059}}15/05/2024 30/07/2024 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/203/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1717852.63, importe_modificado:1717852.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:456.0}}{2367544/proyecto_PROCESO, 2367544/proyecto_INICIO, 2367544/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,717,852.63 1,717,852.63
2024 3 CHP240202367616Proyecto de inversión406,859.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406859.82, modificado:406859.82}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANTAJAL - 702587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón70258 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:857, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TUZTILTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO SAN JUAN CANTAJAL, 29940 SAN JUAN CANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ TUTZILTIK Y CAMINO BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCION, LAS C, lon:-92.04921527, lat:17.08424841}}15/05/2024 15/06/2024 406,859.82 406,859.82 406,859.82 406,859.82 406,859.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/212/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:406859.82, importe_modificado:406859.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}}{2367616/proyecto_INICIO, 2367616/proyecto_PROCESO, 2367616/proyecto_FIN, 2367616/proyecto_INICIO, 2367616/proyecto_FIN, 2367616/proyecto_PROCESO, 2367616/proyecto_INICIO, 2367616/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367616FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 406,859.82 406,859.82
2024 3 CHP240202367678Proyecto de inversión1,830,709.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830709.76, modificado:1830709.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC BARRIO ABAJO - 679617 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67961 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO CANCUC ABAJO, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , CABECERA DE SAN JUAN CANCUC SE CONTINUA 600 M SOBRE LA CARRETERA A CHILON LUEGO SE DA LA VUELTA AL LADO IZQUIERDO Y SE C, lon:-92.37213321, lat:16.89453017}}20/04/2024 19/06/2024 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1830709.76, importe_modificado:1830709.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2367678/proyecto_INICIO, 2367678/proyecto_PROCESO, 2367678/proyecto_INICIO, 2367678/proyecto_PROCESO, 2367678/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,830,709.76 1,830,709.76
2024 3 CHP240202367967Proyecto de inversión465,599.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465599.03, modificado:465599.03}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AVENIDA MARGARITA Y AVENIDA NOGAL PONIENTE. - 694287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69428 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.79, meta_modificada:85.79}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVER SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA MARGARITA, CALLE AVELLANO NORTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE U, lon:-93.07612305, lat:16.76066755}}09/05/2024 09/06/2024 465,599.03 465,599.03 465,599.03 465,599.03 465,599.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-033-2024, contratista:C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:465599.03, importe_modificado:465599.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.79}}{2367967/proyecto_PROCESO, 2367967/proyecto_INICIO, 2367967/proyecto_PROCESO, 2367967/proyecto_INICIO, 2367967/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367967FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 465,599.03 465,599.03
2024 3 CHP240202368074Proyecto de inversión1,229,467.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229467.21, modificado:1229467.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GRANITO ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA. - 718137 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez71813 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.55, meta_modificada:758.55}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GRANITO COLONIA DEMOCRÁTICA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ÁGATA Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE JALISCO LA COLONIA DEMOCRATICA SE ENCUENTRA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE REALIZA A, lon:-93.11054398, lat:16.79225583}}09/06/2024 09/08/2024 1,229,467.21 1,229,467.21 1,229,467.21 1,229,467.21 1,229,467.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-052-2024, contratista:ARB CONSTRUCTORA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1229467.21, importe_modificado:1229467.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.55}}{2368074/proyecto_INICIO, 2368074/proyecto_PROCESO, 2368074/proyecto_INICIO, 2368074/proyecto_PROCESO, 2368074/proyecto_INICIO, 2368074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368074FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,229,467.21 1,229,467.21
2024 3 CHP240202368869Proyecto de inversión1,379,760.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379760.3, modificado:1379760.3}}CONSTRUCCION DE VEINTISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL MUQUENAL - 721947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón72194 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:809, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALÁ - SITALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO CHEWAL MUQUENAL, 29940 CHEWAL MUQUENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SITALÁ KM. 13.30 Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION, LAS COCINA, lon:-92.27792332, lat:17.03909573}}15/05/2024 15/07/2024 1,379,760.30 1,379,760.30 1,379,760.30 1,379,760.30 1,379,760.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/224/2024, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1379760.3, importe_modificado:1379760.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:520.0}}{2368869/proyecto_PROCESO, 2368869/proyecto_INICIO, 2368869/proyecto_PROCESO, 2368869/proyecto_FIN, 2368869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,379,760.30 1,379,760.30
2024 3 CHP240202369308Proyecto de inversión1,265,523.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265523.89, modificado:1265523.89}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR. - 738217 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez73821 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:763.4, meta_modificada:763.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.09843317, lat:16.72875697}}13/06/2024 13/08/2024 1,265,523.89 1,265,523.89 1,265,523.89 1,265,523.89 1,265,523.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-072-2024, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1265523.89, importe_modificado:1265523.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:763.4}}{2369308/proyecto_INICIO, 2369308/proyecto_PROCESO, 2369308/proyecto_FIN, 2369308/proyecto_PROCESO, 2369308/proyecto_FIN, 2369308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,265,523.89 1,265,523.89
2024 3 CHP240202369415Proyecto de inversión3,661,419.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3661419.55, modificado:3661419.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 20 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO CHIXTETIC. - 742277 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc74227 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CHIXTETIC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN J, lon:-92.38564317, lat:16.889274}}23/04/2024 21/07/2024 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3661419.55, importe_modificado:3661419.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2369415/proyecto_PROCESO, 2369415/proyecto_INICIO, 2369415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,661,419.55 3,661,419.55
2024 3 CHP240202369797Proyecto de inversión956,351.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956351.71, modificado:956351.71}}CONSTRUCCION DE DOS PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE - 753447 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas75344 S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.8, meta_modificada:58.8}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:157, direccion:CALLE DE PRINCIPAL ACCESO LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE, 29200 CAMPO GRANDE, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CAMPO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE, lon:-92.58316124, lat:16.58137455}}11/03/2024 08/06/2024 956,351.71 956,351.71 956,351.71 956,351.71 956,351.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/022/2024, contratista:LUIS RAUL PEREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:956351.71, importe_modificado:956351.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.8}}{2369797/proyecto_INICIO, 2369797/proyecto_PROCESO, 2369797/proyecto_FIN, 2369797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs2: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs3: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}, obs4: {observación:Agregar los avances financieros al trimestre, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-12}}CHP240202369797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 956,351.71 956,351.71
2024 3 CHP240202370450Proyecto de inversión1,009,576.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009576.88, modificado:1009576.88}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 769757 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá76975 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.53, meta_modificada:525.53}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:172, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA SAN CRISTOBAL, 29921 SAN CRISTÓBAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE PRIMERA NORTE UBICADO A LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UNA DISTACIA DE 1, lon:-92.28306589, lat:17.33836607}}13/05/2024 26/06/2024 1,009,576.88 1,009,576.88 1,009,576.88 1,009,576.88 1,009,576.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-047/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1009576.88, importe_modificado:1009576.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.53}}{2370450/proyecto_PROCESO, 2370450/proyecto_INICIO, 2370450/proyecto_PROCESO, 2370450/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370450FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,009,576.88 1,009,576.88
2024 3 CHP240202370623Proyecto de inversión3,398,039.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3398039.13, modificado:3398039.13}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLES MADRID Y COLOSIO - 796077 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua79607 S 204 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2459.6, meta_modificada:2459.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:82, direccion:CALLE MADRID EJIDO SANTA MARÍA, 29904 SANTA MARÍA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE MADRID Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MADRID Y LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO POR LAS PASTELERIA LA ROSA DE SA, lon:-92.07452999, lat:17.35146627}}07/02/2024 06/04/2024 3,398,039.13 3,398,039.13 3,398,039.13 3,398,039.13 3,398,039.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-015/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3398039.13, importe_modificado:3398039.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2459.6}}{2370623/proyecto_INICIO, 2370623/proyecto_FIN, 2370623/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370623FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,398,039.13 3,398,039.13
2024 3 CHP240202370655Proyecto de inversión3,957,889.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3957889.16, modificado:3957889.16}}CONTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 773977 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro77397 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2093.0, meta_modificada:2093.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CARRETERA PUEBLO NUEVO A RAYON, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO DE LA CARRETERA PUEBLO, lon:-92.9382051, lat:17.20403479}}01/04/2024 29/06/2024 3,957,889.16 3,957,889.16 3,957,889.16 3,957,889.16 3,957,889.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:GABRIEL PEREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:3957889.16, importe_modificado:3957889.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2093.0}}{2370655/proyecto_INICIO, 2370655/proyecto_FIN, 2370655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,957,889.16 3,957,889.16
2024 3 CHP240202371091Proyecto de inversión1,992,659.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992659.44, modificado:1992659.44}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA INDUSTRIAL - 813217 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa81321 S 100 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.6, meta_modificada:746.6}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:453, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA INDUSTRIAL, 30140 LA INDUSTRIAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO LA INDUSTRIAL A 2 CUADRAS DEL EJE VIAL 1 HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAP, lon:-92.1391, lat:15.673967}}06/05/2024 12/07/2024 1,992,659.44 1,992,659.44 1,992,659.44 1,992,659.44 1,992,659.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/022/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:1992659.44, importe_modificado:1992659.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.6}}{2371091/proyecto_INICIO, 2371091/proyecto_PROCESO, 2371091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371091FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,992,659.44 1,992,659.44
2024 3 CHP240202371136Proyecto de inversión672,263.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672263.64, modificado:672263.64}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ BARRIO BATZEL - 792027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón79202 S 173 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - BAMINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE CRUCERO TUNAPAZ Y TERRACERIA BAMINAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC, lon:-92.14228443, lat:17.04682649}}15/05/2024 28/06/2024 672,263.64 672,263.64 672,263.64 672,263.64 672,263.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/233/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:672263.64, importe_modificado:672263.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2371136/proyecto_PROCESO, 2371136/proyecto_FIN, 2371136/proyecto_PROCESO, 2371136/proyecto_FIN, 2371136/proyecto_INICIO, 2371136/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371136FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 672,263.64 672,263.64
2024 3 CHP240202371182Acción 484,642.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484642.45, modificado:484642.45}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 793977 Chiapas 105 Unión Juárez Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Unión Juárez79397 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081958, lat:15.060707}}01/01/2024 30/09/2024 484,642.45 484,642.45 484,642.45 484,642.45 484,642.45 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/002/2024, contratista:EDIFCACIONES SOL CHA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:484642.45, importe_modificado:484642.45}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2371182/proyecto_INICIO, 2371182/proyecto_FIN, 2371182/proyecto_PROCESO, 2371182/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 484,642.45 484,642.45
2024 3 CHP240202372111Proyecto de inversión2,305,279.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2305279.0, modificado:2305279.0}}CONSTRUCCION DE 5,027 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 825047 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas82504 S 557 577 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5027.0, meta_modificada:5027.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:112, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN ANTONIO LOS MONTES KILÓMETRO 106 + 000 EJIDO SAN ANTONIO LOS MONTES, 30187 SAN ANTONIO LOS MONTES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.50277791, lat:16.21006148}}01/04/2024 15/06/2024 2,305,279.00 2,305,279.00 2,305,279.00 2,305,279.00 2,305,279.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0092-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2305279.0, importe_modificado:2305279.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5027.0}}{2372111/proyecto_INICIO, 2372111/proyecto_PROCESO, 2372111/proyecto_INICIO, 2372111/proyecto_FIN, 2372111/proyecto_PROCESO, 2372111/proyecto_FIN, 2372111/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,305,279.00 2,305,279.00
2024 3 CHP240202372354Proyecto de inversión2,424,198.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2424198.0, modificado:2424198.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 6 CALLE ORIENTE Y 2 AV NORTE ORIENTE EN EL BARRIO SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD EL PARRAL CHIAPAS - 834567 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral83456 S 2491 1259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA CALLE ORIENTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CECILIA, lon:-92.99866, lat:16.367046}}11/03/2024 09/05/2024 2,424,198.00 2,424,198.00 2,424,198.00 2,424,198.00 2,424,198.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:CONSTRUCTORA SULENA , S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:2424198.0, importe_modificado:2424198.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.0}}{2372354/proyecto_PROCESO, 2372354/proyecto_INICIO, 2372354/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240202372354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,424,198.00 2,424,198.00
2024 3 CHP240202372409Proyecto de inversión124,434.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124434.39, modificado:124434.39}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL - 850707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón85070 S 561 615 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO DELINA BAJA - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 950 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE VICTORIA MPIO. DE OCOSINGO, LA O, lon:-91.9569981, lat:16.9922955}}20/05/2024 31/05/2024 124,434.39 124,434.39 124,434.39 124,434.39 124,434.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/162/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124434.39, importe_modificado:124434.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2372409/proyecto_INICIO, 2372409/proyecto_PROCESO, 2372409/proyecto_FIN, 2372409/proyecto_PROCESO, 2372409/proyecto_FIN, 2372409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 124,434.39 124,434.39
2024 3 CHP240202372549Proyecto de inversión4,814,147.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4814147.0, modificado:4814147.0}}PAVIMENTACION DE 600 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, TERCERA ETAPA - 855167 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas85516 S 563 540 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:244, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL ENCANTO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO EL ENCANTO, 30187 EL ENCANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIR, lon:-91.95445376, lat:16.33916742}}15/04/2024 29/06/2024 4,814,147.00 4,814,147.00 4,814,147.00 4,814,147.00 4,814,147.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0094-FAISMUN-2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4814147.0, importe_modificado:4814147.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2372549/proyecto_PROCESO, 2372549/proyecto_INICIO, 2372549/proyecto_PROCESO, 2372549/proyecto_FIN, 2372549/proyecto_PROCESO, 2372549/proyecto_INICIO, 2372549/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,814,147.00 4,814,147.00
2024 3 CHP240202372555Proyecto de inversión143,501.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143501.44, modificado:143501.44}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE JETJA - 855317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón85531 S 428 423 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BAWITZ - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 EJIDO JETJÁ, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JETJÁ 2 Y CAMINO TIERRA ARENAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ LOS POSTES SE IN, lon:-91.92758803, lat:17.06778934}}20/05/2024 31/05/2024 143,501.44 143,501.44 143,501.44 143,501.44 143,501.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/164/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:143501.44, importe_modificado:143501.44}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2372555/proyecto_INICIO, 2372555/proyecto_PROCESO, 2372555/proyecto_FIN, 2372555/proyecto_PROCESO, 2372555/proyecto_FIN, 2372555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 143,501.44 143,501.44
2024 3 CHP240202372603Proyecto de inversión3,296,779.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296779.0, modificado:3296779.0}}CONSTRUCCION DE 2202.44 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO EN SANTA RITA SONORA - 856707 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas85670 S 576 499 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2202.4, meta_modificada:2202.4}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA SONORA KILÓMETRO 35 + 000 EJIDO SANTA RITA SONORA, 30187 SANTA RITA SONORA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-92.01753724, lat:16.51993837}}20/03/2024 20/05/2024 3,296,779.00 3,296,779.00 3,296,779.00 3,296,779.00 3,296,779.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0075-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3296779.0, importe_modificado:3296779.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2202.4}}{2372603/proyecto_INICIO, 2372603/proyecto_FIN, 2372603/proyecto_INICIO, 2372603/proyecto_PROCESO, 2372603/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372603FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,296,779.00 3,296,779.00
2024 3 CHP240202372707Proyecto de inversión1,856,018.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856018.0, modificado:1856018.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DE SAN LORENZO II A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,220 - 843767 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas84376 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN LORENZO II KILÓMETRO 145 + 000 EJIDO SAN LORENZO II, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDE, lon:-91.98166689, lat:16.31587128}}07/04/2024 31/05/2024 1,856,018.00 1,856,018.00 1,856,018.00 1,856,018.00 1,856,018.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0095-FAISMUN-2024, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1856018.0, importe_modificado:1856018.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2372707/proyecto_INICIO, 2372707/proyecto_PROCESO, 2372707/proyecto_FIN, 2372707/proyecto_INICIO, 2372707/proyecto_PROCESO, 2372707/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372707FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,856,018.00 1,856,018.00
2024 3 CHP240202373471Proyecto de inversión195,650.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195650.92, modificado:195650.92}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA. - 884297 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88429 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL ACCESO A LOS MIRADOR, lon:-93.09699286, lat:16.79519061}}20/05/2024 20/06/2024 195,650.92 195,650.92 195,650.92 195,650.92 195,650.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-061-2024, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:195650.92, importe_modificado:195650.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}}{2373471/proyecto_INICIO, 2373471/proyecto_PROCESO, 2373471/proyecto_FIN, 2373471/proyecto_PROCESO, 2373471/proyecto_FIN, 2373471/proyecto_PROCESO, 2373471/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 195,650.92 195,650.92
2024 3 CHP240202374432Proyecto de inversión95,609.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95609.75, modificado:95609.75}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN PRIMERA SECCION - 916187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón91618 S 181 158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EL TRANFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN 1A. SECCIÓN EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE A, lon:-91.97646117, lat:17.165918}}20/05/2024 31/05/2024 95,609.75 95,609.75 95,609.75 95,609.75 95,609.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/199/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:95609.75, importe_modificado:95609.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2374432/proyecto_INICIO, 2374432/proyecto_PROCESO, 2374432/proyecto_FIN, 2374432/proyecto_PROCESO, 2374432/proyecto_FIN, 2374432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 95,609.75 95,609.75
2024 3 CHP240202374490Proyecto de inversión974,572.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974572.21, modificado:974572.21}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO. - 917657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez91765 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.5, meta_modificada:210.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE JALISCO, AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DE , lon:-93.10965898, lat:16.79907956}}23/05/2024 23/06/2024 974,572.21 974,572.21 974,572.21 974,572.21 974,572.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-064-2024, contratista:C. FABIÁN MÁRQUEZ TREJO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:974572.21, importe_modificado:974572.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.5}}{2374490/proyecto_INICIO, 2374490/proyecto_PROCESO, 2374490/proyecto_INICIO, 2374490/proyecto_PROCESO, 2374490/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-15}}CHP240202374490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 974,572.21 974,572.21
2024 3 CHP240202374615Proyecto de inversión77,723.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77723.56, modificado:77723.56}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAKINUKUM - 922457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón92245 S 52 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.04, meta_modificada:45.04}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO TAKINUKUM, 29940 TAKINUKUM, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CENTRO CACUALA Y VEREDA JOY JOY CHEN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-92.07671072, lat:17.096811}}20/05/2024 31/05/2024 77,723.56 77,723.56 77,723.56 77,723.56 77,723.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/201/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77723.56, importe_modificado:77723.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.04}}{2374615/proyecto_INICIO, 2374615/proyecto_PROCESO, 2374615/proyecto_FIN, 2374615/proyecto_PROCESO, 2374615/proyecto_FIN, 2374615/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374615FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,723.56 77,723.56
2024 3 CHP240202374816Proyecto de inversión1,921,296.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1921296.03, modificado:1921296.03}}CONSTRUCCION DE 69 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA - 911347 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán91134 S 105 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE TEJERIA SECTOR 2 EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA CON CO, lon:-92.504832, lat:16.72603247}}22/05/2024 22/06/2024 1,921,296.03 1,921,296.03 1,921,296.03 1,921,296.03 1,921,296.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-002/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1921296.03, importe_modificado:1921296.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2374816/proyecto_PROCESO, 2374816/proyecto_INICIO, 2374816/proyecto_PROCESO, 2374816/proyecto_FIN, 2374816/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,921,296.03 1,921,296.03
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2024 3 CHP240202375066Proyecto de inversión1,531,467.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531467.85, modificado:1531467.85}}CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO - 918717 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán91871 S 158 165 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:22, direccion:CALLE RIO FLORIDO CENTRO EJIDO RIO FLORIDO YACHA, 29470 RÍO FLORIDO (YACHA), HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y CALLE BARRIO CENTRO, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO YACHA CON COORDEN, lon:-92.2887175, lat:16.69040382}}22/05/2024 22/06/2024 1,531,467.85 1,531,467.85 1,531,467.85 1,531,467.85 1,531,467.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-014/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1531467.85, importe_modificado:1531467.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2375066/proyecto_FIN, 2375066/proyecto_PROCESO, 2375066/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,531,467.85 1,531,467.85
2024 3 CHP240202375087Proyecto de inversión1,224,938.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224938.34, modificado:1224938.34}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO PIZARRO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO JOLAMALTZAC - 941617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón94161 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.16, meta_modificada:459.16}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 150 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCION Y VEREDA SEGUNDO TIAQUIL, lon:-92.12747372, lat:17.08403302}}20/05/2024 20/08/2024 1,224,938.34 1,224,938.34 1,224,938.34 1,224,938.34 1,224,938.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/237/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1224938.34, importe_modificado:1224938.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:459.16}}{2375087/proyecto_PROCESO, 2375087/proyecto_INICIO, 2375087/proyecto_PROCESO, 2375087/proyecto_INICIO, 2375087/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,224,938.34 1,224,938.34
2024 3 CHP240202375099Proyecto de inversión603,529.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603529.68, modificado:603529.68}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 920657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez92065 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.22, meta_modificada:100.22}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS D, lon:-93.10738111, lat:16.79883819}}23/05/2024 23/06/2024 603,529.68 603,529.68 603,529.68 603,529.68 603,529.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-067-2024, contratista:JANCO INMOBILIARIA,S.A.,DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:603529.68, importe_modificado:603529.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.22}}{2375099/proyecto_INICIO, 2375099/proyecto_FIN, 2375099/proyecto_PROCESO, 2375099/proyecto_FIN, 2375099/proyecto_INICIO, 2375099/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 603,529.68 603,529.68
2024 3 CHP240202375910Proyecto de inversión3,159,658.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3159658.93, modificado:3159658.93}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA - 968977 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo96897 S 87 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1611, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CORAZON DE MARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 21 EJIDO CORAZON DE MARIA, 29950 CORAZÓN DE MARÍA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA BUGAMBILIAS Y CALLE TULIPAN, CALLE CORAZON DE MARIA LA OBRA SE LOCAL, lon:-92.11710714, lat:16.96220851}}01/04/2024 01/07/2024 3,159,658.93 3,159,658.93 3,159,658.93 3,159,658.93 3,159,658.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0203/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3159658.93, importe_modificado:3159658.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}{2375910/proyecto_INICIO, 2375910/proyecto_PROCESO, 2375910/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,159,658.93 3,159,658.93
2024 3 CHP240202376321Proyecto de inversión3,940,447.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3940447.11, modificado:3940447.11}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO. - 978437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo97843 S 131 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45900.0, meta_modificada:45900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 EJIDO SAN ANTONIO, 29950 SAN ANTONIO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRINCIPAL Y CAMINO LOS SOLES, CAMINO DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA TERR, lon:-91.87205894, lat:16.98224574}}01/04/2024 01/07/2024 3,940,447.11 3,940,447.11 3,940,447.11 3,940,447.11 3,940,447.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0209/2024, contratista:JOSE ZURIEL CAMACHO SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3940447.11, importe_modificado:3940447.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45900.0}}{2376321/proyecto_INICIO, 2376321/proyecto_PROCESO, 2376321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,940,447.11 3,940,447.11
2024 3 CHP240202376363Proyecto de inversión775,212.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775212.22, modificado:775212.22}}CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 967157 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate96715 S 72 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.0, meta_modificada:394.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A AVENIDA NORTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 15A ORIENTE Y CALLE 13A ORIENTE, AVENIDA CENTRAL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE AL NORTE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL NORTE Y , lon:-92.1517314, lat:14.68782292}}15/05/2024 15/06/2024 775,212.22 775,212.22 775,212.22 775,212.22 775,212.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:775212.22, importe_modificado:775212.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.0}}{2376363/proyecto_INICIO, 2376363/proyecto_PROCESO, 2376363/proyecto_INICIO, 2376363/proyecto_PROCESO, 2376363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 775,212.22 775,212.22
2024 3 CHP240202376638Proyecto de inversión650,412.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650412.42, modificado:650412.42}}REHABILITACION DE CAMINO - 972937 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua97293 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1833.3, meta_modificada:1833.3}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:312, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIEMOPA 2DA SECCION - SAN PEDRO SABANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO TIEMOPA 2DA SECCION, 29903 TIEMOPÁ 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA ENTRADA PRINCIPA, lon:-92.20450917, lat:17.39457011}}07/02/2024 07/03/2024 650,412.42 650,412.42 650,412.42 650,412.42 650,412.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-012/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:650412.42, importe_modificado:650412.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1833.3}}{2376638/proyecto_INICIO, 2376638/proyecto_FIN, 2376638/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 650,412.42 650,412.42
2024 3 CHP240202376745Proyecto de inversión2,813,421.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2813421.51, modificado:2813421.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 992637 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá99263 S 311 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:21, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, 29920 EMILIANO ZAPATA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE SAN FELIPE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 13.50 KMS , lon:-92.28941, lat:17.33973}}27/05/2024 25/07/2024 2,813,421.51 2,813,421.51 2,813,421.51 2,813,421.51 2,813,421.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-059/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2813421.51, importe_modificado:2813421.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0}}{2376745/proyecto_PROCESO, 2376745/proyecto_INICIO, 2376745/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376745FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,813,421.51 2,813,421.51
2024 3 CHP240202376787Proyecto de inversión1,140,984.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1140984.26, modificado:1140984.26}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y AVENIDA EDUARDO ALBORES, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y CALZADA AL SUMIDERO. - 993757 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99375 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.56, meta_modificada:206.56}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CHICOASEN COLONIA CRUZ CON CASITA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA VERTEDOR Y CALZADA AL SUMIDERO, CALLE ANGOSTURA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA FRENTE, lon:-93.1011726, lat:16.78715587}}27/05/2024 27/06/2024 1,140,984.26 1,140,984.26 1,140,984.26 1,140,984.26 1,140,984.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-073-2024, contratista:YAXCHILAN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1140984.26, importe_modificado:1140984.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.56}}{2376787/proyecto_PROCESO, 2376787/proyecto_INICIO, 2376787/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,140,984.26 1,140,984.26
2024 3 CHP240202391931Proyecto de inversión6,858,985.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6858985.0, modificado:6858985.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 1611477 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula161147 S 2711 2413 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2647.4, meta_modificada:2647.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 16A CALLE PONIENTE. PROLONGACION DE LA AVENIDA CENTRAL SUR COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 30705 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA SUR Y CALLE DIECIOCHO CALLE PONIENTE, CALLE DECIMA S, lon:-92.269275, lat:14.899001}}13/06/2024 13/09/2024 6,858,985.00 6,858,985.00 6,858,985.00 6,858,985.00 6,858,985.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0048/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6858985.0, importe_modificado:6858985.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2647.4}}{2391931/proyecto_INICIO, 2391931/proyecto_FIN, 2391931/proyecto_PROCESO, 2391931/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,858,985.00 6,858,985.00
2024 3 CHP240202392053Proyecto de inversión4,721,920.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4721920.0, modificado:4721920.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO GUADALUPE - 1619527 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula161952 S 1868 1662 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.2, meta_modificada:2219.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA FRACCIONAMIENTO GUADALUPE, 30770 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TAPACHULA Y AVENIDA TUXTEPEC, CALLE TEOPISCA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HA, lon:-92.250766, lat:14.898797}}13/06/2024 13/09/2024 4,721,920.00 4,721,920.00 4,721,920.00 4,721,920.00 4,721,920.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0051/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EGE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4721920.0, importe_modificado:4721920.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2219.2}}{2392053/proyecto_INICIO, 2392053/proyecto_PROCESO, 2392053/proyecto_FIN, 2392053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,721,920.00 4,721,920.00
2024 3 CHP240202392437Proyecto de inversión3,284,089.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3284089.26, modificado:3284089.26}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. VICENTE DONIS - 1640397 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate164039 S 124 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.7, meta_modificada:1462.7}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA VICENTE DONIS, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA UNO, CALLE HIDALGO DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR Y AVANZAR 9 CUADRAS, lon:-92.15088619, lat:14.66906437}}20/06/2024 20/08/2024 3,284,089.26 3,284,089.26 3,284,089.26 3,284,089.26 3,284,089.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3284089.26, importe_modificado:3284089.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.7}}{2392437/proyecto_PROCESO, 2392437/proyecto_INICIO, 2392437/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,284,089.26 3,284,089.26
2024 3 CHP240302409159Proyecto de inversión988,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988900.0, modificado:988900.0}}EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 831967 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de La Libertad83196 S 413 412 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE LA LIBERTAD A PALENQUE CHIAPAS EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 29970 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA CARRETERA LA LIBERTAD A PALENQUE CHIAPAS, CALL, lon:-91.81037545, lat:17.68169443}}03/06/2024 30/07/2024 988,900.00 988,900.00 988,900.00 988,900.00 988,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148948, contratista:, convocante:MUNIICIPIO DE LA LIBERTAD, monto:988900.0, importe_modificado:988900.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:275.0}}{2409159/proyecto_INICIO, 2409159/proyecto_FIN, 2409159/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409159FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 988,900.00 988,900.00
2024 3 CHP240302413509Acción 448,452.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448452.21, modificado:448452.21}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1911777 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191177 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 448,452.21 448,452.21 448,452.21 448,452.21 448,452.21 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0320/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:448452.21, importe_modificado:448452.21}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413509/proyecto_PROCESO, 2413509/proyecto_INICIO, 2413509/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413509FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 448,452.21 448,452.21
2024 3 CHP240302416149Proyecto de inversión840,034.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840034.57, modificado:840034.57}}REHABILITACION DE OCHENTA Y CINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 2101947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón210194 S 223 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3641.4, meta_modificada:3641.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA CENTRAL, lon:-91.94020252, lat:17.12912669}}26/08/2024 31/10/2024 840,034.57 840,034.57 840,034.57 840,034.57 840,034.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/500/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:840034.57, importe_modificado:840034.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3641.4}}{2416149/proyecto_INICIO, 2416149/proyecto_PROCESO, 2416149/proyecto_INICIO, 2416149/proyecto_FIN, 2416149/proyecto_INICIO, 2416149/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416149FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 840,034.57 840,034.57
2024 3 CHP240202377671Proyecto de inversión806,733.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806733.0, modificado:806733.0}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE LAS ALMENDRAS. - 1017587 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez101758 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.52, meta_modificada:192.52}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN PEDRO POPULAR SAN PEDRO MIRADOR, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, AVENIDA EL MILAGRO LA COLONIA SAN PEDRO POPULAR SE UBICA AL NORTE , lon:-93.12432808, lat:16.77075851}}27/05/2024 27/06/2024 806,733.00 806,733.00 806,733.00 806,733.00 806,733.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-091-2024, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:806733.0, importe_modificado:806733.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.52}}{2377671/proyecto_PROCESO, 2377671/proyecto_INICIO, 2377671/proyecto_PROCESO, 2377671/proyecto_FIN, 2377671/proyecto_PROCESO, 2377671/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377671FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 806,733.00 806,733.00
2024 3 CHP240202392721Proyecto de inversión784,362.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784362.0, modificado:784362.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y QUINTA PRIVADA SUR EN COLONIA CENTRO - 1655777 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165577 S 314 279 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA CALLE ORIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA QUINTA PRIVADA SUR, AVENIDA QUINTA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS , lon:-92.26514, lat:14.900913}}13/06/2024 13/09/2024 784,362.00 784,362.00 784,362.00 784,362.00 784,362.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0008/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PERALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:784362.0, importe_modificado:784362.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2392721/proyecto_INICIO, 2392721/proyecto_PROCESO, 2392721/proyecto_INICIO, 2392721/proyecto_PROCESO, 2392721/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 784,362.00 784,362.00
2024 3 CHP240202392723Proyecto de inversión5,747,805.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5747805.0, modificado:5747805.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA BOSQUE DE LAS PALOMAS - 1655837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula165583 S 2272 2023 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1046.5, meta_modificada:1046.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA TAPACHULA. AVENIDA TROMPILLO. CALLE HUIXTLA. CALLE SUCHIATE. CALLE CACAHOATAN. CALLE HUHUETAN. CALLE TUXTLA CHICO. CALLE MOTOZINTLA COLONIA BOSQUES LAS PALOMAS, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTR, lon:-92.25375, lat:14.880038}}13/06/2024 13/09/2024 5,747,805.00 5,747,805.00 5,747,805.00 5,747,805.00 5,747,805.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0015/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5747805.0, importe_modificado:5747805.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1046.5}}{2392723/proyecto_INICIO, 2392723/proyecto_PROCESO, 2392723/proyecto_FIN, 2392723/proyecto_PROCESO, 2392723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,747,805.00 5,747,805.00
2024 3 CHP240202392747Proyecto de inversión6,006,124.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6006124.0, modificado:6006124.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EL PARAISO - 1656697 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula165669 S 2375 2113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.6, meta_modificada:94.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE E PRIMERA SUR ENTRE 1A CALLE SUR Y AVENIDA DURAZNO CALLE EJE PONIENTE ENTRE AVENIDA DURAZNO Y CALLE EJE PONIENTE, CALLE MARIA LUISA ENTRE 1A CALLE SUR Y AVENIDA MARIA LUISA, CALLE INNOMINADA, CALLE MANGOS Y CALLE CHIAPAS ENT, lon:-92.267696, lat:14.875489}}13/06/2024 13/09/2024 6,006,124.00 6,006,124.00 6,006,124.00 6,006,124.00 6,006,124.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0013/2024, contratista:Alejandro Zepeda Arriola, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6006124.0, importe_modificado:6006124.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.6}}{2392747/proyecto_INICIO, 2392747/proyecto_FIN, 2392747/proyecto_PROCESO, 2392747/proyecto_FIN, 2392747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,006,124.00 6,006,124.00
2024 3 CHP240302414244Proyecto de inversión1,432,827.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432827.99, modificado:1432827.99}}CONSTRUCCION DE VEINTISIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMA - 1965927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196592 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1024, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO HIDALGO Y CAMINO LA PALMA, CAMINO SAN JERONIMO PAXILÁ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA L, lon:-91.89279164, lat:17.06339159}}22/08/2024 22/10/2024 1,432,827.99 1,432,827.99 1,432,827.99 1,432,827.99 1,432,827.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/103/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1432827.99, importe_modificado:1432827.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}}{2414244/proyecto_INICIO, 2414244/proyecto_PROCESO, 2414244/proyecto_FIN, 2414244/proyecto_INICIO, 2414244/proyecto_PROCESO, 2414244/proyecto_FIN, 2414244/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,432,827.99 1,432,827.99
2024 3 CHP240302416581Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XIXINTONAL - 2128157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón212815 S 28 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:654, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 350 EJIDO XIXINTONAL, 29940 XIXINTONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DAMASCO MAJASIL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL, EL TRANSFORMADOR SE INST, lon:-92.270315, lat:17.055751}}26/08/2024 06/09/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/514/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416581/proyecto_INICIO, 2416581/proyecto_PROCESO, 2416581/proyecto_FIN, 2416581/proyecto_PROCESO, 2416581/proyecto_FIN, 2416581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240202363070Proyecto de inversión1,467,854.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1467854.09, modificado:1467854.09}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE, CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA SAN CRISTOBAL Y AVENIDA COMITAN. - 521417 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52141 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.38, meta_modificada:828.38}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN CRISTOBAL COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE, AVENIDA COMITAN LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD CONTRA ESQUINA DEL PARQUE DE L, lon:-93.09371496, lat:16.79336333}}13/05/2024 27/06/2024 1,467,854.09 1,467,854.09 1,467,854.09 1,467,854.09 1,467,854.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-004-2024, contratista:ARLUK DISEÑO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1467854.09, importe_modificado:1467854.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.38}}{2363070/proyecto_FIN, 2363070/proyecto_PROCESO, 2363070/proyecto_INICIO, 2363070/proyecto_PROCESO, 2363070/proyecto_INICIO, 2363070/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363070FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,467,854.09 1,467,854.09
2024 3 CHP240202377701Proyecto de inversión859,538.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859538.68, modificado:859538.68}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SAN PEDRO COTZILNAM - 1018047 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101804 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.38, meta_modificada:900.38}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SANTIAGO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE, lon:-92.70076891, lat:16.93449515}}03/06/2024 03/09/2024 859,538.68 859,538.68 859,538.68 859,538.68 859,538.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:6838490.1, importe_modificado:6838490.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.38}}{2377701/proyecto_INICIO, 2377701/proyecto_PROCESO, 2377701/proyecto_INICIO, 2377701/proyecto_PROCESO, 2377701/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377701FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 859,538.68 859,538.68
2024 3 CHP240202377709Proyecto de inversión2,644,247.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2644247.58, modificado:2644247.58}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN SAN PEDRO COTZILNAM - 1018127 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101812 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.5, meta_modificada:1639.5}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SANTIAGO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE, lon:-92.70078232, lat:16.93451055}}03/06/2024 03/09/2024 2,644,247.58 2,644,247.58 2,644,247.58 2,644,247.58 2,644,247.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:6838490.1, importe_modificado:6838490.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.5}}{2377709/proyecto_INICIO, 2377709/proyecto_PROCESO, 2377709/proyecto_INICIO, 2377709/proyecto_PROCESO, 2377709/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377709FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,644,247.58 2,644,247.58
2024 3 CHP240202378076Proyecto de inversión1,982,462.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982462.54, modificado:1982462.54}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL, AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALZADA AL SUMIDERO. - 1027197 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez102719 S 137 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.1, meta_modificada:288.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA ALBANIA BAJA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA NOGAL, CALZADA AL SUMIDERO LA ALBANIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA INICIA FRENT, lon:-93.10667127, lat:16.77777108}}27/05/2024 27/06/2024 1,982,462.54 1,982,462.54 1,982,462.54 1,982,462.54 1,982,462.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-094-2024, contratista:CÉSAR ANTONIO RAMOS MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1982462.54, importe_modificado:1982462.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.1}}{2378076/proyecto_INICIO, 2378076/proyecto_PROCESO, 2378076/proyecto_FIN, 2378076/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378076FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,982,462.54 1,982,462.54
2024 3 CHP240202378086Proyecto de inversión3,978,836.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3978836.47, modificado:3978836.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ALDAMA - 1015237 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Aldama101523 S 1203 1076 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:923.0, meta_modificada:923.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ALDAMA, 29877 ALDAMA, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y , CALLE 1 DE NOVIEMBRE LA UBICACION DE LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN AL ORIENTE Y AL SUR DEL PUEBLO DE ALDAMA O SE, lon:-92.68931562, lat:16.91279696}}06/06/2024 01/09/2024 3,978,836.47 3,978,836.47 3,978,836.47 3,978,836.47 3,978,836.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/005/FAISMUN/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3978836.47, importe_modificado:3978836.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:923.0}}{2378086/proyecto_INICIO, 2378086/proyecto_PROCESO, 2378086/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,978,836.47 3,978,836.47
2024 3 CHP240202378252Proyecto de inversión3,187,798.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187798.11, modificado:3187798.11}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE RENACIMIENTO ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO - 1030877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez103087 S 258 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.8, meta_modificada:660.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RENOVACION COLONIA RENOVACIÓN, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA PROGRESO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE EJECUTARÁ EN EL PARQUE DE LA , lon:-93.09650064, lat:16.77492731}}27/05/2024 27/07/2024 3,187,798.11 3,187,798.11 3,187,798.11 3,187,798.11 3,187,798.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-141-2024, contratista:OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3187798.11, importe_modificado:3187798.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8}}{2378252/proyecto_PROCESO, 2378252/proyecto_INICIO, 2378252/proyecto_PROCESO, 2378252/proyecto_INICIO, 2378252/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,187,798.11 3,187,798.11
2024 3 CHP240202379074Proyecto de inversión1,448,779.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448779.39, modificado:1448779.39}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 7A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES. - 1059257 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez105925 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.57, meta_modificada:766.57}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 7A SUR PONIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A PONIENTE SUR Y CARRETERA A VILLAFLORES, AVENIDA 8A SUR ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIERREZ Y LA OBRA SE UBI, lon:-93.10856178, lat:16.69867831}}03/06/2024 03/08/2024 1,448,779.39 1,448,779.39 1,448,779.39 1,448,779.39 1,448,779.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-082-2024, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1448779.39, importe_modificado:1448779.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.57}}{2379074/proyecto_INICIO, 2379074/proyecto_FIN, 2379074/proyecto_PROCESO, 2379074/proyecto_FIN, 2379074/proyecto_PROCESO, 2379074/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379074FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,448,779.39 1,448,779.39
2024 3 CHP240202379200Proyecto de inversión1,953,624.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1953624.29, modificado:1953624.29}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. PRESIDENTES - 1044917 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá104491 S 170 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1395.3, meta_modificada:1401.85}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PRESIDENTES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SALVADOR JIMENO Y CALLE NOE VAZQUEZ, ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN COL PRESIDENTES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y EN CALLES DE LA COLONIA ENTRE PRIMERA, lon:-93.779269, lat:16.073017}}03/06/2024 30/07/2024 1,953,624.29 1,953,624.29 1,953,624.29 1,953,624.29 1,953,624.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/035/2024, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1953624.29, importe_modificado:1953624.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1401.85}}{2379200/proyecto_INICIO, 2379200/proyecto_PROCESO, 2379200/proyecto_INICIO, 2379200/proyecto_PROCESO, 2379200/proyecto_INICIO, 2379200/proyecto_PROCESO, 2379200/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,953,624.29 1,953,624.29
2024 3 CHP240202379314Proyecto de inversión2,000,004.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000004.62, modificado:2000004.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS - 1048447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo104844 S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.6, meta_modificada:1313.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:196, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MARCOS KILÓMETRO 17 + 100 EJIDO SAN MARCOS, 29950 SAN MARCOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL CONTENTO Y CARRETERA SIBACA, CARRETERA SAN MARCOS LA OBRA SE UBICA AL NORTE, lon:-92.21326944, lat:16.95883217}}01/04/2024 31/07/2024 2,000,004.62 2,000,004.62 2,000,004.62 2,000,004.62 2,000,004.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0121/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2000004.62, importe_modificado:2000004.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1313.6}}{2379314/proyecto_INICIO, 2379314/proyecto_PROCESO, 2379314/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,004.62 2,000,004.62
2024 3 CHP240202379560Proyecto de inversión2,206,661.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206661.84, modificado:2206661.84}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR. - 1057887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez105788 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.5, meta_modificada:1431.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIERREZ Y LA OBRA SE UBICA A, lon:-93.10259854, lat:16.70234794}}18/06/2024 18/08/2024 2,206,661.84 2,206,661.84 2,206,661.84 2,206,661.84 2,206,661.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-081-2024, contratista:C. FERNANDO COUTIÑO GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2206661.84, importe_modificado:2206661.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.5}}{2379560/proyecto_INICIO, 2379560/proyecto_PROCESO, 2379560/proyecto_INICIO, 2379560/proyecto_FIN, 2379560/proyecto_PROCESO, 2379560/proyecto_FIN, 2379560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379560FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,206,661.84 2,206,661.84
2024 3 CHP240202379986Proyecto de inversión1,824,000.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824000.65, modificado:1824000.65}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DÉCIMA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS PRIMERA Y SEGUNDA NORTE EN LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCÍA. - 1071997 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia107199 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1215.2, meta_modificada:1215.2}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DECIMA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, SE INTERVENDRÁ CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DÉCIMA PONIENTE ENTRE LA, lon:-92.69986912, lat:16.12086462}}03/06/2024 31/07/2024 1,824,000.65 1,824,000.65 1,824,000.65 1,824,000.65 1,824,000.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/035-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1824000.65, importe_modificado:1824000.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1215.2}}{2379986/proyecto_INICIO, 2379986/proyecto_PROCESO, 2379986/proyecto_INICIO, 2379986/proyecto_PROCESO, 2379986/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379986FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,824,000.65 1,824,000.65
2024 3 CHP240202380122Proyecto de inversión1,360,393.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360393.34, modificado:1360393.34}}CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE EJIDO BRISAS DEL MAR - 1075797 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate107579 S 228 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE SUR EJIDO BRISAS DEL MAR, 30846 BRISAS DEL MAR, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE 5A ORIENTE PONIENTE Y CALLE 4A ORIENTE PONIENTE, AVENIDA 1A NORTE SUR DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA CARRETERA JARITASTAPA, lon:-92.31486722, lat:14.62529512}}22/05/2024 22/07/2024 1,360,393.34 1,360,393.34 1,360,393.34 1,360,393.34 1,360,393.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/015/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1360393.34, importe_modificado:1360393.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:751.0}}{2380122/proyecto_INICIO, 2380122/proyecto_PROCESO, 2380122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,360,393.34 1,360,393.34
2024 3 CHP240202380383Proyecto de inversión4,188,192.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4188192.15, modificado:4188192.15}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO LA SALLE EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER. - 1084257 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108425 S 289 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TOULUSE COLONIA LA SALLE, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTPELLIER Y AVENIDA 9A SUR ORIENTE, CALLE ANDRES SERRA ROJAS LA SALLE DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 500 METROS DEL POLIFO, lon:-93.08519466, lat:16.74292179}}03/06/2024 03/08/2024 4,188,192.15 4,188,192.15 4,188,192.15 4,188,192.15 4,188,192.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-087-2024, contratista:JOAQUIN RUÍZ INFANTE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:4188192.15, importe_modificado:4188192.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}}{2380383/proyecto_INICIO, 2380383/proyecto_PROCESO, 2380383/proyecto_INICIO, 2380383/proyecto_PROCESO, 2380383/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380383FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,188,192.15 4,188,192.15
2024 3 CHP240202380652Proyecto de inversión1,570,975.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570975.32, modificado:1570975.32}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN EMILIANO ZAPATA - 1090327 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango109032 S 376 370 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.25, meta_modificada:6.25}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:43, direccion:COLONIA SOCOLTENANGO, 30390 EMILIANO ZAPATA, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 9.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SOCOLT, lon:-92.41643966, lat:16.18370582}}08/04/2024 30/04/2024 1,570,975.32 1,570,975.32 1,570,975.32 1,570,975.32 1,570,975.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/04/2024, contratista:VIA & G CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1570975.32, importe_modificado:1570975.32}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.25}}{2380652/proyecto_INICIO, 2380652/proyecto_PROCESO, 2380652/proyecto_FIN, 2380652/proyecto_PROCESO, 2380652/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380652FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,570,975.32 1,570,975.32
2024 3 CHP240202381488Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS MAZONO TAPALAPA - 1122387 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tapalapa112238 S 223 203 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPALAPA - MAZONO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 INTERIOR SN COLONIA , 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - MAZONO Y , LA OBRA PERTENECE A LO LOCALIDAD DE MAZONO CARRETERA TAPALAPA , lon:-93.12628356, lat:17.26130831}}02/05/2024 16/06/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/004-AD01/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO AHUISI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}}{2381488/proyecto_PROCESO, 2381488/proyecto_INICIO, 2381488/proyecto_PROCESO, 2381488/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381488FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240202381806Proyecto de inversión1,756,554.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1756554.01, modificado:1756554.01}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHACTOJ - 1133107 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113310 S 376 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4698.0, meta_modificada:4698.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:30, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 CHACTOJ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES D, lon:-92.71771387, lat:16.70967547}}29/05/2024 12/07/2024 1,756,554.01 1,756,554.01 1,756,554.01 1,756,554.01 1,756,554.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0036/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1756554.01, importe_modificado:1756554.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4698.0}}{2381806/proyecto_INICIO, 2381806/proyecto_PROCESO, 2381806/proyecto_FIN, 2381806/proyecto_INICIO, 2381806/proyecto_PROCESO, 2381806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,756,554.01 1,756,554.01
2024 3 CHP240202381816Proyecto de inversión500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}}MANTENIMIENTO DE TANQUES DESARENADORES DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA EN COLONIA EL RECREO - 1133287 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla113328 S 17280 11520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL RECREO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA GONZALEZ ORTEGA Y , PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUÁREZ HACIA EL NORTE GIRAMOS A LA DERECHA SOBR, lon:-92.45122669, lat:15.14762141}}01/02/2024 29/04/2024 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/024/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}}{2381816/proyecto_INICIO, 2381816/proyecto_PROCESO, 2381816/proyecto_FIN, 2381816/proyecto_PROCESO, 2381816/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.00 500,000.00
2024 3 CHP240202381937Proyecto de inversión3,407,109.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3407109.08, modificado:3407109.08}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC CENTRO II - 1137517 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113751 S 729 621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9112.5, meta_modificada:9112.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:79, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE ZEQUENTIC CENTRO II, 29350 ZEQUENTIC CENTRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACL, lon:-92.82935183, lat:16.72048486}}01/07/2024 29/08/2024 3,407,109.08 3,407,109.08 3,407,109.08 3,407,109.08 3,407,109.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0049/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3407109.08, importe_modificado:3407109.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9112.5}}{2381937/proyecto_INICIO, 2381937/proyecto_PROCESO, 2381937/proyecto_FIN, 2381937/proyecto_PROCESO, 2381937/proyecto_FIN, 2381937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,407,109.08 3,407,109.08
2024 3 CHP240202382193Proyecto de inversión2,801,400.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801400.8, modificado:2801400.8}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JECHVO - 1131897 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113189 S 599 511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7492.5, meta_modificada:7492.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:65, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JECHVO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.74093164, lat:16.7018848}}29/05/2024 12/07/2024 2,801,400.80 2,801,400.80 2,801,400.80 2,801,400.80 2,801,400.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0033/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2801400.8, importe_modificado:2801400.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7492.5}}{2382193/proyecto_INICIO, 2382193/proyecto_PROCESO, 2382193/proyecto_INICIO, 2382193/proyecto_FIN, 2382193/proyecto_INICIO, 2382193/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,801,400.80 2,801,400.80
2024 3 CHP240202382612Proyecto de inversión24,050.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24050.04, modificado:24050.04}}EQUIPAMIENTO DE TRECE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PAXILA - 1143687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114368 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - SAN PEDRO PAXILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SAN PEDRO PAXILÁ, 29940 SAN PEDRO PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE BATZEL Y , LOS TINACOS SE INSTALARÁ EN LA S VIVIENDAS Q, lon:-91.96830996, lat:17.08537884}}03/06/2024 14/06/2024 24,050.04 24,050.04 24,050.04 24,050.04 24,050.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/354/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:24050.04, importe_modificado:24050.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2382612/proyecto_FIN, 2382612/proyecto_INICIO, 2382612/proyecto_PROCESO, 2382612/proyecto_INICIO, 2382612/proyecto_PROCESO, 2382612/proyecto_FIN, 2382612/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 24,050.04 24,050.04
2024 3 CHP240202382699Proyecto de inversión51,800.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51800.08, modificado:51800.08}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIOCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 1145547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114554 S 74 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AMAYTIC Y CAMINO CRUCERO YOCHIBJA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁ EN LAS VIVIE, lon:-91.86043085, lat:17.14285802}}03/06/2024 21/06/2024 51,800.08 51,800.08 51,800.08 51,800.08 51,800.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/356/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:51800.08, importe_modificado:51800.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}{2382699/proyecto_INICIO, 2382699/proyecto_PROCESO, 2382699/proyecto_FIN, 2382699/proyecto_PROCESO, 2382699/proyecto_FIN, 2382699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 51,800.08 51,800.08
2024 3 CHP240202383167Proyecto de inversión814,838.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814838.4, modificado:814838.4}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. - 1172167 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla117216 S 90 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.2, meta_modificada:796.2}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE RIO LA MINA BARRIO BARRIO LA MINA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE ALBORES GUILLEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UBICADO EN EL BARRIO DE RIO LA MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MO, lon:-92.25114316, lat:15.36295188}}24/05/2024 06/07/2024 814,838.40 814,838.40 814,838.40 814,838.40 814,838.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-030/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:814838.4, importe_modificado:814838.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.2}}{2383167/proyecto_INICIO, 2383167/proyecto_FIN, 2383167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 814,838.40 814,838.40
2024 3 CHP240202383355Proyecto de inversión127,650.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127650.19, modificado:127650.19}}EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUAYAQUIL - 1178077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón117807 S 181 174 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - SAN FERNANDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO PANTELHÁ Y TERRACERIA GUAYAQUIL, LOS DEPÓSITOS S, lon:-92.27691666, lat:17.14225991}}03/06/2024 28/06/2024 127,650.19 127,650.19 127,650.19 127,650.19 127,650.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/367/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:127650.19, importe_modificado:127650.19}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}{2383355/proyecto_INICIO, 2383355/proyecto_FIN, 2383355/proyecto_PROCESO, 2383355/proyecto_FIN, 2383355/proyecto_PROCESO, 2383355/proyecto_FIN, 2383355/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 127,650.19 127,650.19
2024 3 CHP240202383541Proyecto de inversión1,076,518.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076518.23, modificado:1076518.23}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE APROCHES, TRABES Y LOSA DE CONCRETO, SOBRE LA CALLE LAGUNA TECOLPA ENTRE LAS AVENIDAS RIO PAXILBÁ Y RIO CHATENGO, FRANCISCO VILLA. - 1182137 Chiapas 110 San Lucas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Lucas118213 S 474 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.75, meta_modificada:515.75}}1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:14, direccion:PEATONAL PUENTE VEHICULAR EJIDO FRANCISCO VILLA, 29403 FRANCISCO VILLA, SAN LUCAS CHIAPAS ENTRE PEATONAL CALLE LAGUNA TECOLPA Y AVENIDA AVENIDAS RIO PAXILBÁ, AVENIDA RIO CHATENGO ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SE , lon:-92.676127, lat:16.589905}}15/05/2024 28/06/2024 1,076,518.23 1,076,518.23 1,076,518.23 1,076,518.23 1,076,518.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSL/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:JEVIO PROYECCIONES DE OBRA CIVIL Y DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS, monto:1076518.23, importe_modificado:1076518.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.75}}{2383541/proyecto_INICIO, 2383541/proyecto_PROCESO, 2383541/proyecto_INICIO, 2383541/proyecto_PROCESO, 2383541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,076,518.23 1,076,518.23
2024 3 CHP240202383636Proyecto de inversión3,110,581.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3110581.16, modificado:3110581.16}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL II - 1173287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo117328 S 79 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CARRIZAL II KILÓMETRO 24 + 400 EJIDO EL CARRIZAL II, 29950 EL CARRIZAL II, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO SAN CRSTOBAL DE LAS CASAS Y CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA, CA, lon:-92.166752, lat:16.793243}}01/04/2024 31/07/2024 3,110,581.16 3,110,581.16 3,110,581.16 3,110,581.16 3,110,581.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0164/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3110581.16, importe_modificado:3110581.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}{2383636/proyecto_PROCESO, 2383636/proyecto_INICIO, 2383636/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383636FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,110,581.16 3,110,581.16
2024 3 CHP240202384009Proyecto de inversión89,900.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89900.82, modificado:89900.82}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 6.15 X 6.15 METROS - 1202487 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas120248 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.29, meta_modificada:151.29}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE RIO SALINAS Y A UN COSTADO DE CASA EJIDAL E IGLESIA CATOLICA PRINCIPALMENTE TENIENDO LAS SIGUIEN, lon:-90.67134452, lat:16.14400636}}15/04/2024 25/04/2024 89,900.82 89,900.82 89,900.82 89,900.82 89,900.82 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:89900.82, importe_modificado:89900.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.29}}{2384009/proyecto_INICIO, 2384009/proyecto_PROCESO, 2384009/proyecto_INICIO, 2384009/proyecto_PROCESO, 2384009/proyecto_FIN, 2384009/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384009FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 89,900.82 89,900.82
2024 3 CHP240202384080Proyecto de inversión10,007,705.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.000770543E7, modificado:1.000770543E7}}APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA - 1190127 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Pantepec119012 S 360 358 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.46, meta_modificada:4.46}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO DEL KM 0 + 000 - 0+4460 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 460 COLONIA EL HORCON, 29666 EL HORCÓN, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL Y EL HORC, lon:-93.0977019, lat:17.14654512}}12/01/2024 12/07/2024 10,007,705.43 10,007,705.43 10,007,705.43 10,007,705.43 10,007,705.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-001/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1.000747638E7, importe_modificado:1.000747638E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.46}}{2384080/proyecto_INICIO, 2384080/proyecto_PROCESO, 2384080/proyecto_FIN, 2384080/proyecto_PROCESO, 2384080/proyecto_FIN, 2384080/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384080FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal10,007,705.43 10,007,705.43
2024 3 CHP240202384903Proyecto de inversión2,822,465.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2822465.63, modificado:2822465.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA, AVENIDA TOLUCA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MONTERREY, CALLE MONTERREY ENTRE AVENIDA TOLUCA Y AVENIDA INNOMINADA, AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE MONTERREY7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez123368 S 599 553 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.2, meta_modificada:1667.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA POPULAR, 29089 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA TOLUCA, CALLE MONTERREY LA COLONIA POPULAR SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 250 , lon:-93.11776675, lat:16.73152303}}10/06/2024 10/08/2024 2,822,465.63 2,822,465.63 2,822,465.63 2,822,465.63 2,822,465.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-162-2024, contratista:INNOVATEC CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2822465.63, importe_modificado:2822465.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1667.2}}{2384903/proyecto_INICIO, 2384903/proyecto_PROCESO, 2384903/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,822,465.63 2,822,465.63
2024 3 CHP240202385286Proyecto de inversión309,324.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309324.07, modificado:309324.07}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE - 1248177 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124817 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.3, meta_modificada:212.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR Y CARRET, lon:-93.1134428, lat:16.71257279}}10/06/2024 10/07/2024 309,324.07 309,324.07 309,324.07 309,324.07 309,324.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-147-2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:309324.07, importe_modificado:309324.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.3}}{2385286/proyecto_INICIO, 2385286/proyecto_FIN, 2385286/proyecto_PROCESO, 2385286/proyecto_FIN, 2385286/proyecto_PROCESO, 2385286/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 309,324.07 309,324.07
2024 3 CHP240202385940Proyecto de inversión1,842,206.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1842206.87, modificado:1842206.87}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE NOVENA ORIENTE ENTRE SEGUNDA Y CUARTA NORTE - 1266807 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa126680 S 610 599 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1339.7, meta_modificada:1339.7}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE NOIVENA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, AVENIDA CUARTA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA NOVENA ORIENTE , lon:-93.71346, lat:16.698751}}13/05/2024 11/07/2024 1,842,206.87 1,842,206.87 1,842,206.87 1,842,206.87 1,842,206.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/060/2024, contratista:GRUPO DIVIALCONS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1842206.87, importe_modificado:1842206.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1339.7}}{2385940/proyecto_INICIO, 2385940/proyecto_FIN, 2385940/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,842,206.87 1,842,206.87
2024 3 CHP240202386011Proyecto de inversión2,495,486.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495486.0, modificado:2495486.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS - 1270117 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec127011 S 100 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:22, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA NARANJA, 29665 LA NARANJA, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA NARANJA EN LA CALLE PRINCIPAL LA COMINUDAD SE ENCUENTRAS ANTES DE LLEGAR A CARRIZAL, lon:-93.05221901, lat:17.15009037}}15/02/2024 15/05/2024 2,495,486.00 2,495,486.00 2,495,486.00 2,495,486.00 2,495,486.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-002/2024, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:2495486.0, importe_modificado:2495486.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2386011/proyecto_INICIO, 2386011/proyecto_PROCESO, 2386011/proyecto_INICIO, 2386011/proyecto_FIN, 2386011/proyecto_PROCESO, 2386011/proyecto_FIN, 2386011/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386011FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,495,486.00 2,495,486.00
2024 3 CHP240202386252Proyecto de inversión5,004,664.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5004664.67, modificado:5004664.67}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA GRANADILLA II - 1293967 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129396 S 1071 912 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13385.0, meta_modificada:13385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA GRANADILLA II, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO , lon:-92.84220469, lat:16.70885988}}01/07/2024 29/08/2024 5,004,664.67 5,004,664.67 5,004,664.67 5,004,664.67 5,004,664.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0052/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:5004664.67, importe_modificado:5004664.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13385.0}}{2386252/proyecto_PROCESO, 2386252/proyecto_FIN, 2386252/proyecto_INICIO, 2386252/proyecto_PROCESO, 2386252/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,004,664.67 5,004,664.67
2024 3 CHP240202386272Proyecto de inversión1,089,288.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1089288.43, modificado:1089288.43}}CONSTRUCCIÓN DE 23 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 7.00 MTS. - 1294927 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán129492 S 58 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:966.0, meta_modificada:966.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE BARRIO LA CEIBA, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE TERCERA ORIENTE NORTE, CALLE PROLONGACION GASOLINERA SAN JUDAS TADEO LA OBRA DE LOS 23 TECHOS FIRMES SE EN, lon:-92.68347356, lat:17.17252817}}05/07/2024 06/09/2024 1,089,288.43 1,089,288.43 1,089,288.43 1,089,288.43 1,089,288.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1089288.43, importe_modificado:1089288.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:966.0}}{2386272/proyecto_INICIO, 2386272/proyecto_PROCESO, 2386272/proyecto_FIN, 2386272/proyecto_INICIO, 2386272/proyecto_PROCESO, 2386272/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386272FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,089,288.43 1,089,288.43
2024 3 CHP240202386564Proyecto de inversión92,500.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92500.14, modificado:92500.14}}EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 1RA. YALXEX - 1319217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón131921 S 131 126 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:350, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ PULEMAL - 1RA. YALXEX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO 1RA. YALXEX, 29940 1RA. YALXEX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PULEMAL Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE S, lon:-92.13992383, lat:17.18304495}}17/06/2024 15/07/2024 92,500.14 92,500.14 92,500.14 92,500.14 92,500.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/396/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92500.14, importe_modificado:92500.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2386564/proyecto_PROCESO, 2386564/proyecto_FIN, 2386564/proyecto_PROCESO, 2386564/proyecto_INICIO, 2386564/proyecto_PROCESO, 2386564/proyecto_FIN, 2386564/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 92,500.14 92,500.14
2024 3 CHP240202386640Proyecto de inversión1,605,126.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605126.94, modificado:1605126.94}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AJTETIC BAJO - 1297227 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129722 S 343 293 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4293.0, meta_modificada:4293.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 AJTETIC BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.83113774, lat:16.6976859}}15/07/2024 28/08/2024 1,605,126.94 1,605,126.94 1,605,126.94 1,605,126.94 1,605,126.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0060/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1605126.94, importe_modificado:1605126.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4293.0}}{2386640/proyecto_INICIO, 2386640/proyecto_PROCESO, 2386640/proyecto_FIN, 2386640/proyecto_INICIO, 2386640/proyecto_PROCESO, 2386640/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386640FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,605,126.94 1,605,126.94
2024 3 CHP240202386673Proyecto de inversión1,203,755.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203755.61, modificado:1203755.61}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PIEDRA PARADA BAJO - 1299687 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129968 S 258 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3219.7, meta_modificada:3219.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:74, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 PIEDRA PARADA BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.83755745, lat:16.71749008}}15/07/2024 28/08/2024 1,203,755.61 1,203,755.61 1,203,755.61 1,203,755.61 1,203,755.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0062/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1203755.61, importe_modificado:1203755.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3219.7}}{2386673/proyecto_INICIO, 2386673/proyecto_PROCESO, 2386673/proyecto_FIN, 2386673/proyecto_PROCESO, 2386673/proyecto_FIN, 2386673/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386673FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,203,755.61 1,203,755.61
2024 3 CHP240202386830Proyecto de inversión530,021.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530021.11, modificado:530021.11}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 1339827 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez133982 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.19, meta_modificada:111.19}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMI, lon:-93.10272143, lat:16.70462949}}10/06/2024 10/07/2024 530,021.11 530,021.11 530,021.11 530,021.11 530,021.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-159-2024, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:530021.11, importe_modificado:530021.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.19}}{2386830/proyecto_INICIO, 2386830/proyecto_FIN, 2386830/proyecto_PROCESO, 2386830/proyecto_FIN, 2386830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 530,021.11 530,021.11
2024 3 CHP240202387167Proyecto de inversión584,114.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584114.51, modificado:584114.51}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO OBRERA CAMPESINA, PRIMERA SUR ENTRE CATORCE Y DIECISEIS PONIENTE, SEGUNDA SUR ENTRE QUINCE Y DIECISEIS PONIENTE Y DIECISEIS PONIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA SUR - 1339507 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa133950 S 195 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.52, meta_modificada:613.52}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CATORCE PONIENTE SUR Y CALLE QUINCE PONIENTE SUR, CALLE DIECISESIS PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-93.733654, lat:16.698609}}20/03/2024 18/04/2024 584,114.51 584,114.51 584,114.51 584,114.51 584,114.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/034/2024, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:584114.51, importe_modificado:584114.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.52}}{2387167/proyecto_INICIO, 2387167/proyecto_PROCESO, 2387167/proyecto_FIN, 2387167/proyecto_INICIO, 2387167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 584,114.51 584,114.51
2024 3 CHP240202387336Proyecto de inversión22,200.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22200.03, modificado:22200.03}}EQUIPAMIENTO DE DOCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN SAN MIGUEL - 1361657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón136165 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN PALMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO SACUN SAN MIGUEL, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN SAN PEDRO Y CAMINO YALEMESIL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN , lon:-91.90269208, lat:17.12346923}}17/06/2024 28/06/2024 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 22,200.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/403/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:22200.03, importe_modificado:22200.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2387336/proyecto_PROCESO, 2387336/proyecto_INICIO, 2387336/proyecto_FIN, 2387336/proyecto_PROCESO, 2387336/proyecto_FIN, 2387336/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387336FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 22,200.03 22,200.03
2024 3 CHP240202387379Proyecto de inversión1,181,850.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181850.0, modificado:1181850.0}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN COLONIA RELICARIO - 1390547 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla139054 S 470 419 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:903.57, meta_modificada:903.57}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SIMOJOVEL COLONIA EL RELICARIO, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENTRAL HACIA EL SUR HAST, lon:-92.47674629, lat:15.14168603}}27/05/2024 10/07/2024 1,181,850.00 1,181,850.00 1,181,850.00 1,181,850.00 1,181,850.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1181850.0, importe_modificado:1181850.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:903.57}}{2387379/proyecto_INICIO, 2387379/proyecto_PROCESO, 2387379/proyecto_FIN, 2387379/proyecto_PROCESO, 2387379/proyecto_FIN, 2387379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,181,850.00 1,181,850.00
2024 3 CHP240202387429Proyecto de inversión77,700.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77700.12, modificado:77700.12}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XEXAL - 1367657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón136765 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO COLOQUILJA Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AMBOS LADOS DEL CAM, lon:-92.15450499, lat:17.09038846}}17/06/2024 15/07/2024 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 77,700.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/404/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:77700.12, importe_modificado:77700.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}}{2387429/proyecto_INICIO, 2387429/proyecto_PROCESO, 2387429/proyecto_FIN, 2387429/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387429FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 77,700.12 77,700.12
2024 3 CHP240202387846Proyecto de inversión2,830,164.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2830164.94, modificado:2830164.94}}REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO - 1426167 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá142616 S 115 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23920.0, meta_modificada:23920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO MISIJA - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL CIELO, 29920 EL CIELO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BUENAVISTA Y CAMINO A TILA, ESTA UBICADO A LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON UN, lon:-92.36838047, lat:17.27745794}}10/06/2024 24/07/2024 2,830,164.94 2,830,164.94 2,830,164.94 2,830,164.94 2,830,164.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-069/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2830164.94, importe_modificado:2830164.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23920.0}}{2387846/proyecto_INICIO, 2387846/proyecto_PROCESO, 2387846/proyecto_FIN, 2387846/proyecto_PROCESO, 2387846/proyecto_FIN, 2387846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,830,164.94 2,830,164.94
2024 3 CHP240202388620Proyecto de inversión1,672,738.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1672738.92, modificado:1672738.92}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 1446047 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán144604 S 217 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:90, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - SAN JOSÉ LA UNIÓN KILÓMETRO 21 + 6 COLONIA SAN JOSÉ LA UNIÓN, 29713 SAN JOSÉ LA UNIÓN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SAN JOSE LA UNION SE UBICA A 21 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.77696379, lat:17.22092991}}11/07/2024 20/09/2024 1,672,738.92 1,672,738.92 1,672,738.92 1,672,738.92 1,672,738.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-026/2024, contratista:Javier Antonio Rodas Penagos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1672738.92, importe_modificado:1672738.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2388620/proyecto_INICIO, 2388620/proyecto_PROCESO, 2388620/proyecto_FIN, 2388620/proyecto_PROCESO, 2388620/proyecto_FIN, 2388620/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388620FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,672,738.92 1,672,738.92
2024 3 CHP240202388799Proyecto de inversión293,880.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293880.04, modificado:293880.04}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD PETIEMOL - 1441687 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila144168 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.58, meta_modificada:41.58}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - PETIEMOL KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA PETIEMOL, 29919 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE PETIEMOL, CALL, lon:-92.472569, lat:17.259703}}20/05/2024 03/06/2024 293,880.04 293,880.04 293,880.04 293,880.04 293,880.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-24/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:293880.04, importe_modificado:293880.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.58}}{2388799/proyecto_INICIO, 2388799/proyecto_PROCESO, 2388799/proyecto_FIN, 2388799/proyecto_PROCESO, 2388799/proyecto_INICIO, 2388799/proyecto_FIN, 2388799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 293,880.04 293,880.04
2024 3 CHP240202388809Proyecto de inversión1,313,923.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313923.79, modificado:1313923.79}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO LA PRIMAVERA, AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CALLE ORQUIDIAS Y CALLE GARDENIAS - 1452697 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa145269 S 702 576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.1, meta_modificada:933.1}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRATAL NORTE BARRIO BARRIO LA PRIMAVERA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE GIRASOLES, CALLE GARDENIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA AVENIDA , lon:-93.706717, lat:16.695455}}15/04/2024 29/05/2024 1,313,923.79 1,313,923.79 1,313,923.79 1,313,923.79 1,313,923.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/045/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1313923.79, importe_modificado:1313923.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.1}}{2388809/proyecto_INICIO, 2388809/proyecto_PROCESO, 2388809/proyecto_FIN, 2388809/proyecto_INICIO, 2388809/proyecto_PROCESO, 2388809/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388809FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,313,923.79 1,313,923.79
2024 3 CHP240202389374Proyecto de inversión3,719,340.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3719340.77, modificado:3719340.77}}REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 1465447 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula146544 S 155 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CERRADA PROTECCION CIVIL BARRIO GUADALUPE, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA A UN COSTADO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE, lon:-93.01728857, lat:17.25365859}}01/02/2024 30/04/2024 3,719,340.77 3,719,340.77 3,719,340.77 3,719,340.77 3,719,340.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0002/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:3719340.77, importe_modificado:3719340.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}}{2389374/proyecto_INICIO, 2389374/proyecto_FIN, 2389374/proyecto_PROCESO, 2389374/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,719,340.77 3,719,340.77
2024 3 CHP240202389754Proyecto de inversión6,391,993.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6391993.88, modificado:6391993.88}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EN LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA. - 1477747 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia147774 S 91 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4155.0, meta_modificada:4155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PONIENTE Y CALLE DECIMA TERCERA PONIENTE, AVENIDA CUARTA NORTE DISTRIBUIDOS EN LA AVENIDA QUINTA NORTE ENTE LAS CALLES DÉCIMA , lon:-92.69716403, lat:16.12323595}}11/06/2024 24/08/2024 6,391,993.88 6,391,993.88 6,391,993.88 6,391,993.88 6,391,993.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/039-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6391993.88, importe_modificado:6391993.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4155.0}}{2389754/proyecto_PROCESO, 2389754/proyecto_INICIO, 2389754/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389754FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,391,993.88 6,391,993.88
2024 3 CHP240202389868Proyecto de inversión506,694.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506694.82, modificado:506694.82}}REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJA - 1469587 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón146958 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:607, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO SAN ISIDRO TULIJA, 29940 SAN ISIDRO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA PARAISO TULIJA, , lon:-91.87137875, lat:17.23932892}}24/06/2024 23/08/2024 506,694.82 506,694.82 506,694.82 506,694.82 506,694.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/324/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:506694.82, importe_modificado:506694.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2389868/proyecto_INICIO, 2389868/proyecto_PROCESO, 2389868/proyecto_FIN, 2389868/proyecto_PROCESO, 2389868/proyecto_FIN, 2389868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 506,694.82 506,694.82
2024 3 CHP240202389893Proyecto de inversión1,914,454.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1914454.0, modificado:1914454.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD MONTECRISTO PLAYA GRANDE - 1481037 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla148103 S 191 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.18, meta_modificada:634.18}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:254, direccion:CAMINO TRAMO MONTECRISTO PLAYA GRANDE - LA CEIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO MONTECRISTO PLAYA GRANDE, 30644 MONTECRISTO PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MONTE CRISTO PLAYA GRANDE Y CALLE PRINCIPAL CASA EJ, lon:-92.51453112, lat:15.19980077}}03/06/2024 31/08/2024 1,914,454.00 1,914,454.00 1,914,454.00 1,914,454.00 1,914,454.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/035/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1914454.0, importe_modificado:1914454.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:634.18}}{2389893/proyecto_INICIO, 2389893/proyecto_PROCESO, 2389893/proyecto_INICIO, 2389893/proyecto_FIN, 2389893/proyecto_INICIO, 2389893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,914,454.00 1,914,454.00
2024 3 CHP240202390023Proyecto de inversión3,117,493.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3117493.32, modificado:3117493.32}}REHABILITACIÓN DE CAMNO - 1473567 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez147356 S 1400 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9070.0, meta_modificada:9070.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE EJECUTARA EN DIFERENTES BARRIOS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICA, lon:-92.132818, lat:16.219512}}06/05/2024 31/07/2024 3,117,493.32 3,117,493.32 3,117,493.32 3,117,493.32 3,117,493.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/049/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3117493.32, importe_modificado:3117493.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9070.0}}{2390023/proyecto_INICIO, 2390023/proyecto_PROCESO, 2390023/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,117,493.32 3,117,493.32
2024 3 CHP240202390401Proyecto de inversión2,961,748.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2961748.92, modificado:2961748.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA URBANA NORTE, AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y HEROES DE LA INDEPENDENCIA - 1497907 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa149790 S 988 971 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.5, meta_modificada:3290.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CENTRAL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE L, lon:-93.733958, lat:16.682171}}20/03/2024 18/05/2024 2,961,748.92 2,961,748.92 2,961,748.92 2,961,748.92 2,961,748.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/036/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2961748.92, importe_modificado:2961748.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3290.5}}{2390401/proyecto_INICIO, 2390401/proyecto_PROCESO, 2390401/proyecto_FIN, 2390401/proyecto_PROCESO, 2390401/proyecto_FIN, 2390401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,961,748.92 2,961,748.92
2024 3 CHP240202390593Proyecto de inversión48,460.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD HUANAL. - 1507987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila150798 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANCHUC COROZIL - ALVARO OBREGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA HUANAL, 29913 PATASTAL, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, TOMANDO LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN A RAYA TA, lon:-92.5415424, lat:17.5089589}}24/05/2024 07/06/2024 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-35/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2390593/proyecto_INICIO, 2390593/proyecto_PROCESO, 2390593/proyecto_FIN, 2390593/proyecto_INICIO, 2390593/proyecto_PROCESO, 2390593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,460.35 48,460.35
2024 3 CHP240202390875Proyecto de inversión48,460.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48460.35, modificado:48460.35}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 01 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD AGUA FRIA. - 1529577 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila152957 S 3 3 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:3, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASCO KILÓMETRO 1 + 9 EJIDO AGUA FRÍA, 29912 AGUA FRÍA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYA TABASCO Y , TOMANDO LA CARRETERA QUE DEL TRAMO MIGUEL ALEMAN A RAYA , lon:-92.4868527, lat:17.4287259}}24/05/2024 07/06/2024 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 48,460.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-37/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48460.35, importe_modificado:48460.35}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2390875/proyecto_INICIO, 2390875/proyecto_PROCESO, 2390875/proyecto_FIN, 2390875/proyecto_PROCESO, 2390875/proyecto_INICIO, 2390875/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,460.35 48,460.35
2024 3 CHP240202391214Proyecto de inversión3,044,192.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044192.32, modificado:3044192.32}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE TARAY. CALLE DOCTOR JULIO CESAR CABALLERO ESQUINA CON AVENIDA INNOMINADA. - 1551187 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez155118 S 2854 2742 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1194.3, meta_modificada:1194.3}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JULIO CESAR CABALLERO COLONIA RIVERA CERRO HUECO, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO GUILLEN R. LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA C, lon:-93.08276784, lat:16.73178292}}17/06/2024 17/08/2024 3,044,192.32 3,044,192.32 3,044,192.32 3,044,192.32 3,044,192.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-178-2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA OSTOL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3044192.32, importe_modificado:3044192.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.3}}{2391214/proyecto_PROCESO, 2391214/proyecto_INICIO, 2391214/proyecto_PROCESO, 2391214/proyecto_INICIO, 2391214/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,044,192.32 3,044,192.32
2024 3 CHP240202391396Proyecto de inversión2,401,431.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401431.0, modificado:2401431.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 1560117 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula156011 S 952 847 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION. AVENIDA TORONJO. CALLE FRANCISCO I MADERO. CALLE VENUSTIANO CARRANZA. CALLE BENITO JUAREZ. CALLE MIGUEL HIDALGO. CALLE LEONA VICARIO CALLE MADERO. COLONIA EMILIANO ZAPATA, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, , lon:-92.272594, lat:14.885062}}13/06/2024 13/09/2024 2,401,431.00 2,401,431.00 2,401,431.00 2,401,431.00 2,401,431.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0032/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2401431.0, importe_modificado:2401431.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}}{2391396/proyecto_INICIO, 2391396/proyecto_FIN, 2391396/proyecto_PROCESO, 2391396/proyecto_FIN, 2391396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,401,431.00 2,401,431.00
2024 3 CHP240202391411Proyecto de inversión1,547,117.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547117.76, modificado:1547117.76}}CONSTRUCCION DE 95.00 MTS. DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUITLAHUAC ENTRE CORREGIDORA Y LOS TAMARINDOS EN LA COLONIA COCOTEROS DEL MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 1560927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá156092 S 529 549 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.7, meta_modificada:1248.7}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LOS TAMARINDOS, AVENIDA HIDALGO DETRAS DEL SEGURO SOCIAL POR EL LADO DE LA CLINICA DE HEMODIALISIS EN COL LOS COCOTERO, lon:-93.762489, lat:16.095653}}05/06/2024 30/06/2024 1,547,117.76 1,547,117.76 1,547,117.76 1,547,117.76 1,547,117.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/041/2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1547117.76, importe_modificado:1547117.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.7}}{2391411/proyecto_INICIO, 2391411/proyecto_FIN, 2391411/proyecto_INICIO, 2391411/proyecto_PROCESO, 2391411/proyecto_FIN, 2391411/proyecto_PROCESO, 2391411/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391411FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,547,117.76 1,547,117.76
2024 3 CHP240202391873Proyecto de inversión1,029,016.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029016.95, modificado:1029016.95}}REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO TEPEYAC - 1608577 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa160857 S 341 335 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.61, meta_modificada:97.61}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD DR. RODULFO FIGUEROA BARRIO TEPEYAC, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE BOULEVARD DR. RODULFO FUGUERO Y CALLE PRIMERA PONIENTE SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE SUR LA OBRA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-93.723505, lat:16.688909}}01/05/2024 29/06/2024 1,029,016.95 1,029,016.95 1,029,016.95 1,029,016.95 1,029,016.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/055/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1029016.95, importe_modificado:1029016.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.61}}{2391873/proyecto_PROCESO, 2391873/proyecto_INICIO, 2391873/proyecto_FIN, 2391873/proyecto_INICIO, 2391873/proyecto_FIN, 2391873/proyecto_PROCESO, 2391873/proyecto_FIN, 2391873/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391873FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,029,016.95 1,029,016.95
2024 3 CHP240202392567Proyecto de inversión2,960,643.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2960643.0, modificado:2960643.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN DECIMA CALLE PONIENTE ENTRE SEGUNDA AVENIDA SUR Y CUARTA AVENIDA SUR EN COLONIA SAN SEBASTIAN - 1647967 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula164796 S 1172 1044 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.5, meta_modificada:1187.5}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 10A CALLE PONIENTE COLONIA SAN SEBASTIÁN, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA SUR Y AVENIDA 4A AVENIDA SUR, CALLE 8A CALLE PONIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A, lon:-92.268411, lat:14.901702}}13/06/2024 13/09/2024 2,960,643.00 2,960,643.00 2,960,643.00 2,960,643.00 2,960,643.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0024/2024, contratista:CONSTRUCTORA GRUPO TAPACHULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2960643.0, importe_modificado:2960643.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.5}}{2392567/proyecto_INICIO, 2392567/proyecto_PROCESO, 2392567/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,960,643.00 2,960,643.00
2024 3 CHP240202392854Proyecto de inversión1,987,803.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987803.0, modificado:1987803.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VILLA DORADA - 1661577 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula166157 S 788 702 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.28, meta_modificada:391.28}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS FLORES. CALLE INNOMINADA COLONIA VILLA DORADA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PITA. CALLE INNOMINADA Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDAL, lon:-92.269208, lat:14.877484}}13/06/2024 13/09/2024 1,987,803.00 1,987,803.00 1,987,803.00 1,987,803.00 1,987,803.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0044/2024, contratista:EDICO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1987803.0, importe_modificado:1987803.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.28}}{2392854/proyecto_INICIO, 2392854/proyecto_PROCESO, 2392854/proyecto_FIN, 2392854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,987,803.00 1,987,803.00
2024 3 CHP240202392872Proyecto de inversión2,813,385.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2813385.0, modificado:2813385.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LAS FLORES DE TAPACHULA - 1662297 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula166229 S 1114 992 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.9, meta_modificada:1178.9}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES. ANDADOR LAS ROSA COLONIA FLORES DE TAPACHULA, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE VICENTE SUAREZ PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.268127, lat:14.892136}}13/06/2024 13/09/2024 2,813,385.00 2,813,385.00 2,813,385.00 2,813,385.00 2,813,385.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0061/2024, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2813385.0, importe_modificado:2813385.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.9}}{2392872/proyecto_INICIO, 2392872/proyecto_PROCESO, 2392872/proyecto_FIN, 2392872/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,813,385.00 2,813,385.00
2024 3 CHP240202393574Proyecto de inversión1,564,587.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564587.38, modificado:1564587.38}}MANTENIMIENTO DE CANALES DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 1690437 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla169043 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4271.7, meta_modificada:4271.7}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:EJIDO MOTOZINTLA DE MENDOZA CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DANDO MANTENIMIENTO A CANALES QUE ESTÁN UBICADO, lon:-92.24803778, lat:15.36312899}}01/07/2024 30/09/2024 1,564,587.38 1,564,587.38 1,564,587.38 1,564,587.38 1,564,587.38 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1564587.38, importe_modificado:1564587.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4271.7}}{2393574/proyecto_INICIO, 2393574/proyecto_FIN, 2393574/proyecto_PROCESO, 2393574/proyecto_FIN, 2393574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,564,587.38 1,564,587.38
2024 3 CHP240202394628Proyecto de inversión4,846,300.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4846300.08, modificado:4846300.08}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO - 1735167 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán173516 S 112 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.9, meta_modificada:1012.9}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - ENRIQUE RODRIGUEZ CANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 900 COLONIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO, 29717 ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ENRIQUE RODRIGUEZ , lon:-92.64817189, lat:17.21855131}}22/06/2024 22/09/2024 4,846,300.08 4,846,300.08 4,846,300.08 4,846,300.08 4,846,300.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-035/2024, contratista:Javier Antonio Rodas Penagos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4846300.08, importe_modificado:4846300.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.9}}{2394628/proyecto_FIN, 2394628/proyecto_INICIO, 2394628/proyecto_PROCESO, 2394628/proyecto_FIN, 2394628/proyecto_INICIO, 2394628/proyecto_PROCESO, 2394628/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,846,300.08 4,846,300.08
2024 3 CHP240202394777Proyecto de inversión187,512.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187512.67, modificado:217514.7}}REHABILITACIÓN DE CAMINO ETAPA II. EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1742287 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá174228 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GUADALUPANA, 29620 LA GUADALUPANA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GUADALUPANA CP. 29620COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.2037022, lat:17.0935308}}15/02/2024 29/02/2024 217,514.70 217,514.70 217,514.70 217,514.70 217,514.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-003/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:217514.7, importe_modificado:217514.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2394777/proyecto_PROCESO, 2394777/proyecto_FIN, 2394777/proyecto_INICIO, 2394777/proyecto_PROCESO, 2394777/proyecto_FIN, 2394777/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 187,512.67 217,514.70
2024 3 CHP240202395095Proyecto de inversión849,952.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849952.97, modificado:849952.97}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD HONDURAS DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1754637 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá175463 S 46 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA HONDURAS, 29626 HONDURAS, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA HONDURAS CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.32027434, lat:17.03569765}}19/02/2024 18/04/2024 849,952.97 849,952.97 849,952.97 849,952.97 849,952.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-005/2024, contratista:IKAL CONTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:849952.97, importe_modificado:849952.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}}{2395095/proyecto_FIN, 2395095/proyecto_PROCESO, 2395095/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 849,952.97 849,952.97
2024 3 CHP240202395213Proyecto de inversión644,453.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644453.38, modificado:644453.38}}EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO. EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1760507 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Copainalá176050 S 555 565 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.5, meta_modificada:276.5}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35088561, lat:17.05886288}}18/03/2024 16/06/2024 644,453.38 644,453.38 644,453.38 644,453.38 644,453.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:644453.38, importe_modificado:644453.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.5}}{2395213/proyecto_INICIO, 2395213/proyecto_PROCESO, 2395213/proyecto_FIN, 2395213/proyecto_INICIO, 2395213/proyecto_PROCESO, 2395213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395213FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 644,453.38 644,453.38
2024 3 CHP240202395230Proyecto de inversión957,126.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957126.68, modificado:957126.68}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN LUCAS DEL EJIDO OJO DE AGUA - 1761407 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla176140 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.5, meta_modificada:891.5}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:595, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN LUCAS, 30918 LOS ALISOS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LOS ALISOS Y CAMINO HACIA AL EJIDO EL ORIENTE, SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO DEL EJ, lon:-92.253903, lat:15.31698}}01/07/2024 15/08/2024 957,126.68 957,126.68 957,126.68 957,126.68 957,126.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-047/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:957126.68, importe_modificado:957126.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.5}}{2395230/proyecto_INICIO, 2395230/proyecto_FIN, 2395230/proyecto_PROCESO, 2395230/proyecto_FIN, 2395230/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 957,126.68 957,126.68
2024 3 CHP240202395296Proyecto de inversión1,811,198.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811198.48, modificado:1811198.48}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 1764647 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla176464 S 105 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:596, direccion:CALLE CAMINO DE NUEVA REFORMA BARRIO AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, 30902 NUEVA REFORMA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA EL EJIDO OJO DE AGUA Y CAMINO HACIA SINALTEPEC, SE ENCUENTRA A 1 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO, lon:-92.22731179, lat:15.22136513}}01/07/2024 15/09/2024 1,811,198.48 1,811,198.48 1,811,198.48 1,811,198.48 1,811,198.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-049/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1811198.48, importe_modificado:1811198.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2395296/proyecto_INICIO, 2395296/proyecto_FIN, 2395296/proyecto_PROCESO, 2395296/proyecto_FIN, 2395296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,811,198.48 1,811,198.48
2024 3 CHP240202397332Proyecto de inversión2,016,434.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016434.68, modificado:2016434.68}}249070.- Jardín de Niños Cristóbal Colon (07DCC0830X) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, sustitución de Plaza Civica, Rehabilitación de Asta Bandera y Señalización) y Rehabilitación de 03 Aulas Didacticas, Dirección y Ser7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B003-5S-I0070S 43 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:Tenejapa , Jomanichim, CHIS, lon:-92.475871, lat:16.897092}}01/01/2024 31/12/2024 2,016,434.68 2,016,434.68 2,016,434.68 2,016,434.68 2,016,434.68 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397332FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,016,434.68 2,016,434.68
2024 3 CHP240202398037Proyecto de inversión2,502,741.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502741.04, modificado:2502741.04}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0016 N 0 0 1752 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18150.0, meta_modificada:18150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:embalse (inicio), lon:-92.766163, lat:16.136492}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:meseta (final), lon:-92.762336, lat:16.157584}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:meseta (inicio), lon:-92.791244, lat:16.135069}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:embalse (fial), lon:-92.756551, lat:16.118188}}23/05/2024 21/07/2024 2,502,741.04 2,502,741.04 2,502,741.04 2,502,741.04 2,502,741.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/006-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2502741.04, importe_modificado:2502741.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18150.0}}{2398037/proyecto_INICIO, 2398037/proyecto_PROCESO, 2398037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202398037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2,502,741.04 2,502,741.04
2024 3 CHP240202398043Proyecto de inversión1,711,923.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711923.2, modificado:1711923.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVO COPAL ASENTAMIENTO NUEVO COPAL7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0021 N 0 0 148 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11480.0, meta_modificada:11480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:copal 2 , lon:-92.807559, lat:16.223558}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:99, direccion:copal 1 , lon:-92.831318, lat:16.21145}}05/07/2024 05/07/2024 1,711,923.20 1,711,923.20 1,711,923.20 1,711,923.20 1,711,923.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/007-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1711923.2, importe_modificado:1711923.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11480.0}}{2398043/proyecto_PROCESO, 2398043/proyecto_INICIO, 2398043/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202398043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,711,923.20 1,711,923.20
2024 3 CHP240202398883Proyecto de inversión654,391.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654391.7, modificado:654391.7}}REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL CAS-CATAZAJA7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá S 501 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.71968}}08/07/2024 05/09/2024 654,391.70 654,391.70 654,391.70 654,391.70 654,391.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-SFAIMCAS- -URBANIZACION -003-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:654391.7, importe_modificado:458074.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2398883/proyecto_INICIO, 2398883/proyecto_FIN, 2398883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202398883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral654,391.70 654,391.70
2024 3 CHP240302402821Proyecto de inversión3,464,194.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464194.0, modificado:3464194.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN 2A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA SUR Y 13A. AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0006-F4035N 0 0 2592 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5475.0, meta_modificada:5475.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:2A. CALLE ORIENTE ENTRE 7A. AVENIDA SUR Y 13A. AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO C.P. 30700, lon:-92.258117, lat:14.902256}}23/07/2024 15/09/2024 3,464,194.00 3,464,194.00 3,464,194.00 3,464,194.00 3,464,194.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0006/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3464194.0, importe_modificado:3464194.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5475.0}}{2402821/proyecto_FIN, 2402821/proyecto_INICIO, 2402821/proyecto_PROCESO, 2402821/proyecto_INICIO, 2402821/proyecto_PROCESO, 2402821/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402821FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,464,194.00 3,464,194.00
2024 3 CHP240302402916Proyecto de inversión705,855.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705855.21, modificado:705855.21}}MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL EN LA LOCALIDAD NUEVO RESPLANDOR7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0025 N 0 0 6170 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:TRAMO NUEVO RESPLANDOR FINAL, lon:-92.354929, lat:15.941758}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:TRAMO RESPLANDOR INICIO, lon:-92.304709, lat:15.963801}}02/09/2024 26/09/2024 705,855.21 705,855.21 705,855.21 705,855.21 705,855.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/008-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:705855.21, importe_modificado:705855.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1105.0}}{2402916/proyecto_FIN, 2402916/proyecto_INICIO, 2402916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 705,855.21 705,855.21
2024 3 CHP240302408445Proyecto de inversión1,359,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359600.0, modificado:1359600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL - 416567 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó41656 S 88 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2592.0, meta_modificada:2592.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL, 29870 PRIMERA FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS COS, lon:-92.51672626, lat:17.01673874}}08/01/2024 19/01/2024 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 1,359,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146664, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1359600.0, importe_modificado:1359600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2592.0}}{2408445/proyecto_INICIO, 2408445/proyecto_FIN, 2408445/proyecto_PROCESO, 2408445/proyecto_FIN, 2408445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302408445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,600.00 1,359,600.00
2024 3 CHP240302408732Proyecto de inversión1,268,067.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268067.2, modificado:1268067.2}}REHABILITACION DE LA CALLE 6A. NORTE ENTRE 6A. Y 7A. PONIENTE DEL BARRIO PENJAMO - 575507 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal57550 S 562 541 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.6, meta_modificada:689.6}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A NORTE BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 7A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL BARRIO PENJAMO CERCANO A LA OBRA SE ENCUENTRA EL HOSPITAL 12, lon:-93.27724321, lat:16.80545283}}01/02/2024 15/03/2024 1,268,067.20 1,268,067.20 1,268,067.20 1,268,067.20 1,268,067.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-001/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1268067.2, importe_modificado:1268067.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.6}}{2408732/proyecto_INICIO, 2408732/proyecto_PROCESO, 2408732/proyecto_FIN, 2408732/proyecto_PROCESO, 2408732/proyecto_FIN, 2408732/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302408732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,268,067.20 1,268,067.20
2024 3 CHP240302408761Proyecto de inversión2,941,560.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2941560.0, modificado:2941560.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 590607 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán59060 S 26 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:RANCHERIA RIA EL BERLIN, 29700 BERLÍN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA EL BERLIN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.841552, lat:17.287238}}05/02/2024 05/03/2024 2,941,560.00 2,941,560.00 2,941,560.00 2,941,560.00 2,941,560.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149332, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2941560.0, importe_modificado:2941560.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2408761/proyecto_INICIO, 2408761/proyecto_PROCESO, 2408761/proyecto_FIN, 2408761/proyecto_INICIO, 2408761/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408761FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,941,560.00 2,941,560.00
2024 3 CHP240302408799Proyecto de inversión254,663.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254663.74, modificado:254663.74}}REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y TECHADO DE 7.00 X 9.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO CON CLAVE 07DJN0203V EN PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS - 619187 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tonalá61918 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.12, meta_modificada:32.12}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PUERTO ARISTA, 30507 EL SESENTA Y SEIS, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE INNONMINADA, CALLE NIÑO PERDIDO ESTE PROYECTO SE UBICA EN EL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MIGUEL LARA VASALLO EN CALLE , lon:-93.806204, lat:15.93407}}01/05/2024 15/05/2024 254,663.74 254,663.74 254,663.74 254,663.74 254,663.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/OT-FAISMUN/001/2024, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:254663.74, importe_modificado:254663.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.12}}{2408799/proyecto_INICIO, 2408799/proyecto_PROCESO, 2408799/proyecto_FIN, 2408799/proyecto_PROCESO, 2408799/proyecto_FIN, 2408799/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 254,663.74 254,663.74
2024 3 CHP240302408819Proyecto de inversión767,731.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767731.22, modificado:767731.22}}CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, CINTALAPA DE FIGUEROA, NIÑOS HEROES - 628957 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa62895 S 84 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:352, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30425 NIÑOS HÉROES, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES Y SE ENCUENTRA UBICADA A 41.8 KILÓMETROS DE CINTALAPA DE FIGUEROA, lon:-94.018995, lat:16.446637}}19/02/2024 03/04/2024 767,731.22 767,731.22 767,731.22 767,731.22 767,731.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/011/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:767731.22, importe_modificado:767731.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}{2408819/proyecto_INICIO, 2408819/proyecto_PROCESO, 2408819/proyecto_FIN, 2408819/proyecto_INICIO, 2408819/proyecto_PROCESO, 2408819/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408819FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 767,731.22 767,731.22
2024 3 CHP240302408835Proyecto de inversión1,494,049.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494049.52, modificado:1494049.52}}REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA - 637777 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal63777 S 166 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:AVENIDA CENTRAL VISTAHERMOSA EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE CENTRAL VISTAHERMOSA, CALLE 1 NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD VISTAHERMOS DE BERRIOZABAL EN EL ACC, lon:-93.30170719, lat:16.84369293}}09/02/2024 29/03/2024 1,494,049.52 1,494,049.52 1,494,049.52 1,494,049.52 1,494,049.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-006/2024, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1494049.52, importe_modificado:1494049.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{2408835/proyecto_INICIO, 2408835/proyecto_PROCESO, 2408835/proyecto_FIN, 2408835/proyecto_INICIO, 2408835/proyecto_PROCESO, 2408835/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,494,049.52 1,494,049.52
2024 3 CHP240302408852Proyecto de inversión4,569,896.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4569896.28, modificado:4569896.28}}PAVIMENTACIONDE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA NORTE ENTRE 2A Y 4A PONIENTE DE LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 639627 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal63962 S 686 707 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.7, meta_modificada:2306.7}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE 1A NORTE EJIDO LAS MARAVILLAS, 29136 LAS MARAVILLAS, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE Y CALLE 4A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD LAS MARAVILLAS AL NORTE DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL EN LA 1A NOR, lon:-93.32280442, lat:16.96107445}}01/04/2024 30/06/2024 4,569,896.28 4,569,896.28 4,569,896.28 4,569,896.28 4,569,896.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-014/2024, contratista:CONSULTORIA Y CONSULTORES TUXTLECOS UNIDOS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4569896.28, importe_modificado:4569896.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.7}}{2408852/proyecto_INICIO, 2408852/proyecto_FIN, 2408852/proyecto_INICIO, 2408852/proyecto_FIN, 2408852/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302408852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,569,896.28 4,569,896.28
2024 3 CHP240302409084Proyecto de inversión1,852,990.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852990.14, modificado:1852990.14}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 779997 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán77999 S 6 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:120, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FLOR DEL RIO, 29700 FLOR DEL RÍO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA FLOR DEL RIO, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.7686, lat:17.3751}}05/02/2024 05/04/2024 1,852,990.14 1,852,990.14 1,852,990.14 1,852,990.14 1,852,990.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149342, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1852990.19, importe_modificado:1852990.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2409084/proyecto_FIN, 2409084/proyecto_PROCESO, 2409084/proyecto_INICIO, 2409084/proyecto_PROCESO, 2409084/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,852,990.14 1,852,990.14
2024 3 CHP240302409085Proyecto de inversión1,529,808.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529808.46, modificado:1529808.46}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, BLOQUE UNO - 780967 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán78096 S 6 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LA PRIMAVERA, 29700 PRIMAVERA (EL SUSPIRO), AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA LA PRIMAVERA AMATAN CHIAPAS, lon:-92.885556, lat:17.402222}}01/02/2024 22/03/2024 1,529,808.46 1,529,808.46 1,529,808.46 1,529,808.46 1,529,808.46 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149344, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1529808.46, importe_modificado:1529808.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}{2409085/proyecto_PROCESO, 2409085/proyecto_INICIO, 2409085/proyecto_FIN, 2409085/proyecto_PROCESO, 2409085/proyecto_FIN, 2409085/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,529,808.46 1,529,808.46
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2024 3 CHP240302409482Proyecto de inversión1,487,408.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487408.03, modificado:1487408.03}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA AV. PAREDON ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y AV. CASPIROL Y LA AV. 3 PICOS ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y CARRETERA AL CONGRESO FRACC. LOS TURULOS. - 1016947 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tonalá101694 S 104 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:482.11}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PAREDON FRACCIONAMIENTO LOS TURULOS, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA GIRASOL Y AVENIDA CASPIROL, EN LA AV. PAREDON ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y AV. CASPIROL Y LA AV. 3 PICOS ENTRE LAS CALLES GIRASOL Y CARRETE, lon:-93.77564171, lat:16.07252331}}21/05/2024 30/07/2024 1,487,408.03 1,487,408.03 1,487,408.03 1,487,408.03 1,487,408.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/033/2024, contratista:JOSE ADOLFO PEÑA PALOMEQUE, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1487408.03, importe_modificado:1487408.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.11}}{2409482/proyecto_INICIO, 2409482/proyecto_PROCESO, 2409482/proyecto_INICIO, 2409482/proyecto_FIN, 2409482/proyecto_PROCESO, 2409482/proyecto_FIN, 2409482/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409482FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,487,408.03 1,487,408.03
2024 3 CHP240302409660Proyecto de inversión1,283,908.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1283908.1, modificado:1283908.1}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN FRACCION SAN JERONIMO - 1097887 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez109788 S 259 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 8 + 200 FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA EN EL KM 8.2 DE LA CARRETERA FE, lon:-92.13660532, lat:15.04075301}}13/05/2024 13/08/2024 1,283,908.10 1,283,908.10 1,283,908.10 1,283,908.10 1,283,908.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:CMLR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1283908.1, importe_modificado:1283908.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}}{2409660/proyecto_PROCESO, 2409660/proyecto_FIN, 2409660/proyecto_INICIO, 2409660/proyecto_PROCESO, 2409660/proyecto_FIN, 2409660/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,283,908.10 1,283,908.10
2024 3 CHP240302409715Proyecto de inversión2,136,403.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2136403.0, modificado:2136403.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ A SANTA MARGARITA LA REYNA DEL KM 0,000 AL KM 6,325 TERCERA ETAPA - 1116347 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas111634 S 266 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BENITO JUAREZ KILÓMETRO 101 + 000 EJIDO BENITO JUAREZ, 30187 BENITO JUÁREZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA A 400 METROS , lon:-91.48785548, lat:16.40278}}29/04/2024 15/07/2024 2,136,403.00 2,136,403.00 2,136,403.00 2,136,403.00 2,136,403.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0104-FAISMUN/2024, contratista:RAMIRO AGUILAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2136403.0, importe_modificado:2136403.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2409715/proyecto_INICIO, 2409715/proyecto_PROCESO, 2409715/proyecto_FIN, 2409715/proyecto_INICIO, 2409715/proyecto_PROCESO, 2409715/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409715FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,136,403.00 2,136,403.00
2024 3 CHP240302409905Proyecto de inversión1,333,068.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333068.0, modificado:1333068.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM. 0,440 AL KM. 0,600 - 1206997 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas120699 S 86 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:251, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VERACRUZ KILÓMETRO 70 + 000 EJIDO VERACRUZ, 30187 VERACRUZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARÁ UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDA, lon:-91.57131949, lat:16.35278395}}05/04/2024 19/05/2024 1,333,068.00 1,333,068.00 1,333,068.00 1,333,068.00 1,333,068.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0106-FAISMUN/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1333068.0, importe_modificado:1333068.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}{2409905/proyecto_PROCESO, 2409905/proyecto_FIN, 2409905/proyecto_INICIO, 2409905/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409905FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,333,068.00 1,333,068.00
2024 3 CHP240302409926Proyecto de inversión2,350,984.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2350984.1, modificado:2350984.1}}CONSTRUCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL TRIUNFO 1RA. SECCION CARDONA - 1215257 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez121525 S 210 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:33, direccion:CALLE ESTACION JUAREZ A SANTA MARTHA OSTUACAN COLONIA EL TRIUNFO 1A SECCIÓN, 29510 EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN (CARDONA), JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CARRETERA ESTACION JUAREZ A SANTA MARTHA OSTUACAN, CALL, lon:-93.23432546, lat:17.60828866}}15/06/2024 15/09/2024 2,350,984.10 2,350,984.10 2,350,984.10 2,350,984.10 2,350,984.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMTECHADOCARDONA2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OSTUACAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:2350984.1, importe_modificado:2350984.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}}{2409926/proyecto_INICIO, 2409926/proyecto_PROCESO, 2409926/proyecto_FIN, 2409926/proyecto_PROCESO, 2409926/proyecto_FIN, 2409926/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409926FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,350,984.10 2,350,984.10
2024 3 CHP240302410004Proyecto de inversión644,050.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644050.39, modificado:644050.39}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTON SAN ISIDRO - 1284317 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez128431 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:385.0, meta_modificada:385.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - CANTON SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 CANTON SAN ISIDRO, 30883 SAN ISIDRO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE UNION, lon:-92.09274134, lat:15.07614917}}03/06/2024 03/08/2024 644,050.39 644,050.39 644,050.39 644,050.39 644,050.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES  Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:644050.39, importe_modificado:644050.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:385.0}}{2410004/proyecto_PROCESO, 2410004/proyecto_INICIO, 2410004/proyecto_FIN, 2410004/proyecto_INICIO, 2410004/proyecto_PROCESO, 2410004/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410004FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 644,050.39 644,050.39
2024 3 CHP240302410122Proyecto de inversión2,862,356.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862356.74, modificado:2862356.74}}CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 1419277 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua141927 S 145 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - BUENA VISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LAS PALMAS, 29903 LAS PALMAS, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO LAS PALMAS RUMBO AL EJIDO BUENA VISTA EM, lon:-92.28730202, lat:17.49477336}}07/02/2024 06/05/2024 2,862,356.74 2,862,356.74 2,862,356.74 2,862,356.74 2,862,356.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-008/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2862356.74, importe_modificado:2862356.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2410122/proyecto_PROCESO, 2410122/proyecto_INICIO, 2410122/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410122FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,862,356.74 2,862,356.74
2024 3 CHP240302410123Proyecto de inversión3,640,726.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640726.65, modificado:3640726.65}}PAVIMENTACION DE CAMINO - 1419697 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua141969 S 471 459 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2868.9, meta_modificada:2868.9}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO BUENA VISTA - FRANCISCO I MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO BUENAVISTA, 29903 BUENAVISTA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN LA ENTRADA DEL EJIDO BUENA VISTA Y AVANZA 539 ML, lon:-92.23341389, lat:17.45944617}}07/02/2024 06/05/2024 3,640,726.65 3,640,726.65 3,640,726.65 3,640,726.65 3,640,726.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-029/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3640726.65, importe_modificado:3640726.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2868.9}}{2410123/proyecto_INICIO, 2410123/proyecto_FIN, 2410123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,640,726.65 3,640,726.65
2024 3 CHP240302410137Proyecto de inversión2,602,981.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602981.0, modificado:2602981.0}}PAVIMENTACION DE 360 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. TERCERA ETAPA - 1430427 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas143042 S 394 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:238, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ESPIRITU SANTO KILÓMETRO 3 + 000 EJIDO ESPIRITU SANTO, 30187 ESPÍRITU SANTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICADO DOS T, lon:-91.96916574, lat:16.33570259}}20/05/2024 15/08/2024 2,602,981.00 2,602,981.00 2,602,981.00 2,602,981.00 2,602,981.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0109-FAISMUN/2024, contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2602981.0, importe_modificado:2602981.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}{2410137/proyecto_INICIO, 2410137/proyecto_FIN, 2410137/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410137FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,602,981.00 2,602,981.00
2024 3 CHP240302410671Proyecto de inversión3,492,971.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3492971.0, modificado:3492971.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ A NUEVO SAN MARCOS DEL KM 0,000 AL KM 3,000 - 1595647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas159564 S 84 77 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:857, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN MARCOS KILÓMETRO 105 + 700 EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 30187 NUEVO SAN MARCOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARÁ A 50, lon:-91.47292007, lat:16.41857625}}27/05/2024 27/06/2024 3,492,971.00 3,492,971.00 3,492,971.00 3,492,971.00 3,492,971.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0114-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3492971.0, importe_modificado:3492971.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2410671/proyecto_INICIO, 2410671/proyecto_PROCESO, 2410671/proyecto_FIN, 2410671/proyecto_INICIO, 2410671/proyecto_PROCESO, 2410671/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410671FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,492,971.00 3,492,971.00
2024 3 CHP240302411938Proyecto de inversión1,007,151.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007151.64, modificado:1007151.64}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL BARRIO GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 1823487 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec182348 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:187.85, meta_modificada:187.85}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO GUADALUPANA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUN, lon:-93.16131644, lat:17.22629866}}15/07/2024 30/08/2024 1,007,151.64 1,007,151.64 1,007,151.64 1,007,151.64 1,007,151.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1007151.64, importe_modificado:1007151.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:187.85}}{2411938/proyecto_INICIO, 2411938/proyecto_PROCESO, 2411938/proyecto_FIN, 2411938/proyecto_INICIO, 2411938/proyecto_PROCESO, 2411938/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411938FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,007,151.64 1,007,151.64
2024 3 CHP240302412037Proyecto de inversión4,122,820.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4122820.09, modificado:4122820.09}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 6A PONIENTE ENTRE 9A Y 11 A NORTE Y LA 9A NORTE ENTRE 5A Y 6A PONIENTE DEL BARRIO SAN JOSÉ - 1828547 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal182854 S 1042 1003 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 6A PONIENTE Y 9A NORTE BARRIO SAN JOSÉ, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A NORTE Y AVENIDA 11 NORTE, CALLE 5A PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO, lon:-93.27624275, lat:16.80898332}}09/05/2024 15/06/2024 4,122,820.09 4,122,820.09 4,122,820.09 4,122,820.09 4,122,820.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-022/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:4122820.09, importe_modificado:4122820.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2412037/proyecto_INICIO, 2412037/proyecto_PROCESO, 2412037/proyecto_FIN, 2412037/proyecto_INICIO, 2412037/proyecto_PROCESO, 2412037/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,122,820.09 4,122,820.09
2024 3 CHP240302412121Proyecto de inversión3,476,879.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BUSILJÁ - 1834157 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo183415 S 386 386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6733.7, meta_modificada:6733.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUSILJA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO BUSILJA, 29950 BUSILJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA BUSILJA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A L, lon:-91.360372, lat:17.060031}}07/07/2024 07/10/2024 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0115/2024, contratista:JOSE CANDELARIO GALLEGOS HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6733.7}}{2412121/proyecto_INICIO, 2412121/proyecto_FIN, 2412121/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,476,879.05 3,476,879.05
2024 3 CHP240302412230Proyecto de inversión439,200.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439200.21, modificado:439200.21}}REHABILITACIÓN DE 2.69 KM DE CAMINO SACA COSECHA SANTA RITA LA FRONTERA SEGUNDA ETAPA - 1840917 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas184091 S 80 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 37+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 600 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE DE SANTA RITA A UNA CUADRA DE, lon:-90.79631475, lat:16.0827849}}17/04/2024 29/04/2024 439,200.21 439,200.21 439,200.21 439,200.21 439,200.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:439200.21, importe_modificado:439200.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2690.0}}{2412230/proyecto_PROCESO, 2412230/proyecto_FIN, 2412230/proyecto_INICIO, 2412230/proyecto_PROCESO, 2412230/proyecto_INICIO, 2412230/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 439,200.21 439,200.21
2024 3 CHP240302412242Proyecto de inversión2,632,048.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2632048.88, modificado:2632048.88}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 1841337 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixhuatán184133 S 32 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:93.0, meta_modificada:93.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE IXHUATAN CHIAPAS BARRIO IXHUATÁN CENTRO, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE ESTE BARRIO ES EL CENTRO DEL MUNICIPIO Y SE LLEGA A TRAVÉS D, lon:-93.00790825, lat:17.29352103}}22/04/2024 22/07/2024 2,632,048.88 2,632,048.88 2,632,048.88 2,632,048.88 2,632,048.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144729, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:2632048.88, importe_modificado:2632048.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:93.0}}{2412242/proyecto_FIN, 2412242/proyecto_PROCESO, 2412242/proyecto_INICIO, 2412242/proyecto_PROCESO, 2412242/proyecto_FIN, 2412242/proyecto_PROCESO, 2412242/proyecto_INICIO, 2412242/proyecto_FIN, 2412242/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412242FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,632,048.88 2,632,048.88
2024 3 CHP240302412743Proyecto de inversión564,520.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564520.0, modificado:564520.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA ESMERALDA - 1870707 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula187070 S 227 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.8, meta_modificada:142.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CEIBAS COLONIA LA ESMERALDA, 30787 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIVADA Y CAMINO LA PITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE HASTA LLEGAR , lon:-92.270691, lat:14.875443}}18/07/2024 27/09/2024 564,520.00 564,520.00 564,520.00 564,520.00 564,520.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0010/2024, contratista:CONSTRUTODO MATERIALES Y MAQUINARIAS DE AMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:564520.0, importe_modificado:564520.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.8}}{2412743/proyecto_INICIO, 2412743/proyecto_FIN, 2412743/proyecto_INICIO, 2412743/proyecto_FIN, 2412743/proyecto_PROCESO, 2412743/proyecto_FIN, 2412743/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 564,520.00 564,520.00
2024 3 CHP240302412780Proyecto de inversión4,599,539.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599539.8, modificado:4599539.8}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS - 1872017 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187201 S 294 294 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:103.0, meta_modificada:103.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1991, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO CHAMPA SAN AGUSTIN BARRIO DOS, 29950 CHAMPA SAN AGUSTÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA S, lon:-91.41479913, lat:16.46695603}}08/07/2024 08/10/2024 4,599,539.80 4,599,539.80 4,599,539.80 4,599,539.80 4,599,539.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0064/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4599539.8, importe_modificado:4599539.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:103.0}}{2412780/proyecto_INICIO, 2412780/proyecto_FIN, 2412780/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412780FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,599,539.80 4,599,539.80
2024 3 CHP240302412883Proyecto de inversión1,849,968.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849968.83, modificado:1849968.83}}CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M. - 1876557 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán187655 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1001.2, meta_modificada:1001.2}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA CENTRO, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CARRETERA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO CENTRO ENTRE LA CALLE PRIMERA PONIENTE , lon:-92.68593118, lat:17.17225453}}22/07/2024 30/09/2024 1,849,968.83 1,849,968.83 1,849,968.83 1,849,968.83 1,849,968.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-046/2024, contratista:Juan Carlos Esteban Robles, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1849968.83, importe_modificado:1849968.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1001.2}}{2412883/proyecto_INICIO, 2412883/proyecto_FIN, 2412883/proyecto_PROCESO, 2412883/proyecto_FIN, 2412883/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412883FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,849,968.83 1,849,968.83
2024 3 CHP240302412908Proyecto de inversión1,009,596.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009596.73, modificado:1009596.73}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BOCA DEL CERRO - 1877417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187741 S 126 131 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1003, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - BOCA DEL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 70 EJIDO BOCA DEL CERRO, 29950 BOCA DEL CERRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CERRO VIEJO, CALLE BOCA DEL CERRO LA OBRA SE LOCALIZA PASAN, lon:-91.88046766, lat:16.98089381}}09/07/2024 09/10/2024 1,009,596.73 1,009,596.73 1,009,596.73 1,009,596.73 1,009,596.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0094/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1009596.73, importe_modificado:1009596.73}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2412908/proyecto_INICIO, 2412908/proyecto_FIN, 2412908/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,009,596.73 1,009,596.73
2024 3 CHP240302412936Proyecto de inversión424,541.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424541.65, modificado:424541.65}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAJ MUCULWITZ BARRIO YETAL BAJ MUCULWITZ - 1878917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón187891 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:454, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JOL CHUTALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 EJIDO BAJ MUCULWITZ BARRIO YETAL BAJMUCULWITZ, 29940 BAJ MUCULWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y VEREDA TUT ASHUPÁ, LOS DORMITO, lon:-91.99556477, lat:17.18513425}}15/08/2024 16/09/2024 424,541.65 424,541.65 424,541.65 424,541.65 424,541.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/474/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:424541.65, importe_modificado:424541.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{2412936/proyecto_INICIO, 2412936/proyecto_PROCESO, 2412936/proyecto_FIN, 2412936/proyecto_INICIO, 2412936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL COMPROMETIDO O DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-16}}CHP240302412936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 424,541.65 424,541.65
2024 3 CHP240302412974Proyecto de inversión2,642,370.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2642370.41, modificado:2642370.41}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 1880777 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo188077 S 290 290 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2726, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS PINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 BARRIO LOS PINOS, 29950 LOS PINOS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LA ILUSION, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA A FRENTE A LA CASA EJIDAL , lon:-92.10859124, lat:16.92098342}}09/07/2024 09/10/2024 2,642,370.41 2,642,370.41 2,642,370.41 2,642,370.41 2,642,370.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0159/2024, contratista:SERGIO DOMINGO LOPEZ SANTIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2642370.41, importe_modificado:2642370.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:145.0}}{2412974/proyecto_PROCESO, 2412974/proyecto_INICIO, 2412974/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412974FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,642,370.41 2,642,370.41
2024 3 CHP240302413158Proyecto de inversión1,566,987.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566987.72, modificado:1566987.72}}REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 1889387 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol188938 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE REAL GUADULPE CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE REAL GUADALUPE Y CALLE LA REJOYA, CALLE RUMBO A LAS PARCELAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE PONIENTE DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, lon:-92.20793403, lat:16.19485612}}01/07/2024 31/07/2024 1,566,987.72 1,566,987.72 1,566,987.72 1,566,987.72 1,566,987.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:C. BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1566987.72, importe_modificado:1566987.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2413158/proyecto_INICIO, 2413158/proyecto_FIN, 2413158/proyecto_PROCESO, 2413158/proyecto_FIN, 2413158/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413158FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,566,987.72 1,566,987.72
2024 3 CHP240302413193Proyecto de inversión1,483,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483200.0, modificado:1483200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO LUIS DONALDO COLOSIO - 1891187 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó189118 S 96 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.0, meta_modificada:2828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) LUIS DONALDO COLOSIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 COLONIA CHENALHO LUIS DONALDO COLOSIO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN AL NORTE D, lon:-92.6270945, lat:16.89441242}}05/02/2024 23/02/2024 1,483,200.00 1,483,200.00 1,483,200.00 1,483,200.00 1,483,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146684, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2828.0}}{2413193/proyecto_INICIO, 2413193/proyecto_FIN, 2413193/proyecto_PROCESO, 2413193/proyecto_FIN, 2413193/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,483,200.00 1,483,200.00
2024 3 CHP240302413216Proyecto de inversión2,091,123.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091123.0, modificado:2091123.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 1893427 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo189342 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2776, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTA CLARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 60 EJIDO SANTA CLARA, 29950 SANTA CLARA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA CLARA, CALLE SANTA RITA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN, lon:-91.93515146, lat:16.8683038}}09/07/2024 09/10/2024 2,091,123.00 2,091,123.00 2,091,123.00 2,091,123.00 2,091,123.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0106/2024, contratista:ISIDRO GUADALUPE VERA CELIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2091123.0, importe_modificado:2091123.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}{2413216/proyecto_INICIO, 2413216/proyecto_FIN, 2413216/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,091,123.00 2,091,123.00
2024 3 CHP240302413217Proyecto de inversión949,426.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949426.5, modificado:949426.5}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VILLA LAS ROSAS. - 1893517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo189351 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:650, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - VILLA LAS ROSAS KILÓMETRO 79 + 20 EJIDO VILLA LAS ROSAS, 29950 VILLA LAS ROSAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA PAMALA Y TERRACERIA ACHLUM MONTELIBANO, TERRACERIA VILLA LAS ROSA, lon:-91.58990583, lat:16.9411061}}09/07/2024 09/10/2024 949,426.50 949,426.50 949,426.50 949,426.50 949,426.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0243/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:949426.5, importe_modificado:949426.5}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}{2413217/proyecto_INICIO, 2413217/proyecto_FIN, 2413217/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413217FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 949,426.50 949,426.50
2024 3 CHP240302413222Proyecto de inversión1,205,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205100.0, modificado:1205100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO - 1893717 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó189371 S 78 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.0, meta_modificada:2297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO, 29870 PRIMERA FRACCIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.65144217, lat:16.90412762}}05/02/2024 23/02/2024 1,205,100.00 1,205,100.00 1,205,100.00 1,205,100.00 1,205,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146765, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.0}}{2413222/proyecto_INICIO, 2413222/proyecto_FIN, 2413222/proyecto_PROCESO, 2413222/proyecto_FIN, 2413222/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,205,100.00 1,205,100.00
2024 3 CHP240302413239Proyecto de inversión6,119,844.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6119844.28, modificado:6119844.28}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ. - 1894527 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia189452 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3952.7, meta_modificada:3952.7}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 30363 BENITO JUÁREZ, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INDEPENDENCIA-BENITO JUÁREZ Y , LAS CINCO VIALIDADES SE INTERCEPTAN CON LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO INDEPENDENCIABUENOS AIRES DOS VIALIDADES C, lon:-92.81956712, lat:16.04161704}}24/07/2024 30/09/2024 6,119,844.28 6,119,844.28 6,119,844.28 6,119,844.28 6,119,844.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/040-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6119844.28, importe_modificado:6119844.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3952.7}}{2413239/proyecto_INICIO, 2413239/proyecto_PROCESO, 2413239/proyecto_INICIO, 2413239/proyecto_FIN, 2413239/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413239FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,119,844.28 6,119,844.28
2024 3 CHP240302413376Proyecto de inversión87,986.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87986.79, modificado:87986.79}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 859 ENOCH CANCINO CASAHONDA CLAVE 07ETV088IH EN TILA LOCALIDAD LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA SECCION - 1902907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila190290 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO LIBERTAD JOLNISHTIE 2A. SECCIÓN, 29913 LIBERTAD JOLNISHTIE 2DA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA, lon:-92.5100205, lat:17.4310665}}05/03/2024 19/03/2024 87,986.79 87,986.79 87,986.79 87,986.79 87,986.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-01/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:87986.79, importe_modificado:87986.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}}{2413376/proyecto_INICIO, 2413376/proyecto_PROCESO, 2413376/proyecto_FIN, 2413376/proyecto_PROCESO, 2413376/proyecto_FIN, 2413376/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 87,986.79 87,986.79
2024 3 CHP240302413380Proyecto de inversión1,483,711.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483711.27, modificado:1483711.27}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 1903147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón190314 S 162 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS 1RA. SECCION Y TERRACERIA LA UNION, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOC, lon:-92.11983174, lat:17.06285866}}22/08/2024 21/10/2024 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 1,483,711.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/494/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1483711.27, importe_modificado:1483711.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}}{2413380/proyecto_INICIO, 2413380/proyecto_PROCESO, 2413380/proyecto_FIN, 2413380/proyecto_PROCESO, 2413380/proyecto_FIN, 2413380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,483,711.27 1,483,711.27
2024 3 CHP240302413445Proyecto de inversión2,008,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO SAN PEDRO - 1907297 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó190729 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3829.0, meta_modificada:3829.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHENALHO BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA AV, lon:-92.62505939, lat:16.8960976}}08/02/2024 29/02/2024 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146687, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3829.0}}{2413445/proyecto_INICIO, 2413445/proyecto_FIN, 2413445/proyecto_PROCESO, 2413445/proyecto_FIN, 2413445/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,008,500.00 2,008,500.00
2024 3 CHP240302413786Proyecto de inversión276,252.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276252.75, modificado:276252.75}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA SECTOR 02 - 1931747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila193174 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.14, meta_modificada:27.14}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMIDADA LAS ACCIONES A EJECIUTARSE SE E, lon:-92.48293192, lat:17.28306053}}01/04/2024 15/04/2024 276,252.75 276,252.75 276,252.75 276,252.75 276,252.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-07/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:276252.75, importe_modificado:276252.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.14}}{2413786/proyecto_INICIO, 2413786/proyecto_PROCESO, 2413786/proyecto_FIN, 2413786/proyecto_PROCESO, 2413786/proyecto_FIN, 2413786/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 276,252.75 276,252.75
2024 3 CHP240302413807Proyecto de inversión11,815,946.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.181594675E7, modificado:1.181594675E7}}PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TRAMO LA VICTORIA A GUAQUITEPEC - 1932247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón193224 S 1069 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:580, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 EJIDO LA VICTORIA, 29940 LA VICTORIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PEÑA FUERTE Y TERRACERIA CON MPIO. DE SAN JUAN CANCUC, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.3105347, lat:16.9556296}}22/08/2024 22/10/2024 11,815,946.75 11,815,946.75 11,815,946.75 11,815,946.75 11,815,946.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/096/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.181594675E7, importe_modificado:1.181594675E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2413807/proyecto_INICIO, 2413807/proyecto_FIN, 2413807/proyecto_INICIO, 2413807/proyecto_FIN, 2413807/proyecto_PROCESO, 2413807/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413807FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal11,815,946.75 11,815,946.75
2024 3 CHP240302413936Proyecto de inversión1,060,795.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060795.06, modificado:1060795.06}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS BELLAVISTA - 1940327 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas194032 S 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.47, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:COLONIA BELLAVISTA, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA BELLAVISTA., lon:-90.66695, lat:16.521429}}05/03/2024 04/04/2024 1,060,795.06 1,060,795.06 1,060,795.06 1,060,795.06 1,060,795.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1060795.06, importe_modificado:1060795.06}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2413936/proyecto_INICIO, 2413936/proyecto_PROCESO, 2413936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,060,795.06 1,060,795.06
2024 3 CHP240302414017Proyecto de inversión1,538,963.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538963.41, modificado:1538963.41}}CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HORIZONTE AMAWITZ - 1945597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón194559 S 76 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:87, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO HORIZONTE AMAWITZ, 29940 HORIZONTE AMAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A BENITO JUÁREZ Y CALLE SALIDA A SAN JUAN BAWITZ MPIO. DE SAN JUAN CANCUC, LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE, lon:-92.31268483, lat:16.96683463}}22/08/2024 23/09/2024 1,538,963.41 1,538,963.41 1,538,963.41 1,538,963.41 1,538,963.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/221/2024, contratista:GEODUARD CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1538963.41, importe_modificado:1538963.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}{2414017/proyecto_INICIO, 2414017/proyecto_PROCESO, 2414017/proyecto_FIN, 2414017/proyecto_PROCESO, 2414017/proyecto_INICIO, 2414017/proyecto_PROCESO, 2414017/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414017FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,538,963.41 1,538,963.41
2024 3 CHP240302414490Proyecto de inversión134,798.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134798.62, modificado:134798.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SINAÍ - 1993717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón199371 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:677, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - GUADALUPE BAWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 700 EJIDO BAWITZ SINAÍ, 29940 BAWITZ SINAÍ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO YOCHIBJA Y CAMINO GUADALUPE BAWITZ, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LO, lon:-91.89858426, lat:17.14620085}}19/08/2024 30/08/2024 134,798.62 134,798.62 134,798.62 134,798.62 134,798.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/198/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134798.62, importe_modificado:134798.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2414490/proyecto_INICIO, 2414490/proyecto_PROCESO, 2414490/proyecto_FIN, 2414490/proyecto_PROCESO, 2414490/proyecto_FIN, 2414490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 134,798.62 134,798.62
2024 3 CHP240302414533Proyecto de inversión804,465.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804465.01, modificado:804465.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS, SEGUNDA ETAPA - 1997177 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas199717 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CEDRO, LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLEA AMERICA LIBRE LA CEIBA Y EL CEDRO, lon:-90.73884417, lat:16.21766075}}06/05/2024 06/06/2024 804,465.01 804,465.01 804,465.01 804,465.01 804,465.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148153, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:804465.01, importe_modificado:804465.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}}{2414533/proyecto_INICIO, 2414533/proyecto_PROCESO, 2414533/proyecto_FIN, 2414533/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414533FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 804,465.01 804,465.01
2024 3 CHP240302414601Proyecto de inversión1,828,387.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828387.0, modificado:1828387.0}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2004737 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas200473 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1745.0, meta_modificada:1745.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOL KILÓMETRO 113 + 000 EJIDO EL CARACOL, 30187 EL CARACOL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA SE ENCONTRARA UBICADO DENTRO , lon:-91.46665183, lat:16.28254783}}29/07/2024 27/08/2024 1,828,387.00 1,828,387.00 1,828,387.00 1,828,387.00 1,828,387.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0166-FAISMUN/2024, contratista:ADALBERTO LOPEZ SANTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1828387.0, importe_modificado:1828387.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1745.0}}{2414601/proyecto_FIN, 2414601/proyecto_PROCESO, 2414601/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA EL DEVENGADO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240302414601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,828,387.00 1,828,387.00
2024 3 CHP240302414603Proyecto de inversión484,679.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484679.02, modificado:484679.02}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA BOLOM - 2004917 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas200491 S 161 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 27+530 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 530 EJIDO JOSÉ LOPEZ PORTILLO, 29959 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE O, lon:-90.79537998, lat:16.21230063}}03/06/2024 06/06/2024 484,679.02 484,679.02 484,679.02 484,679.02 484,679.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:484679.02, importe_modificado:484679.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2414603/proyecto_INICIO, 2414603/proyecto_PROCESO, 2414603/proyecto_FIN, 2414603/proyecto_INICIO, 2414603/proyecto_PROCESO, 2414603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414603FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 484,679.02 484,679.02
2024 3 CHP240302414631Proyecto de inversión696,153.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696153.35, modificado:696153.35}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE DIEGO RIVERA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 2006317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón200631 S 141 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.47, meta_modificada:494.47}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:817, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO LAZARO CÁRDENAS, 29940 LÁZARO CÁRDENAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHICH SEGUNDA SECCION Y CAMINO SALIDA A MUCULJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ E, lon:-92.16724485, lat:17.16840918}}29/07/2024 15/09/2024 696,153.35 696,153.35 696,153.35 696,153.35 696,153.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/285/2024, contratista:VICTOR CESAR NUÑEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:696153.35, importe_modificado:696153.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.47}}{2414631/proyecto_INICIO, 2414631/proyecto_FIN, 2414631/proyecto_PROCESO, 2414631/proyecto_INICIO, 2414631/proyecto_PROCESO, 2414631/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414631FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 696,153.35 696,153.35
2024 3 CHP240302414708Proyecto de inversión120,054.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120054.7, modificado:120054.7}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 2010927 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tecpatán201092 S 560 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO VALLE VERDE, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD ABARCANDO DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS, ASI COMO DIFERENTES BARRIOS., lon:-93.3119, lat:17.1375}}01/04/2024 15/06/2024 120,054.70 120,054.70 120,054.70 120,054.70 120,054.70 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:610877.25, importe_modificado:610877.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2414708/proyecto_INICIO, 2414708/proyecto_FIN, 2414708/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 120,054.70 120,054.70
2024 3 CHP240302414755Proyecto de inversión619,296.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619296.9, modificado:619296.9}}CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN EL CAMINO TIERRA Y LIBERTAD DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 2014287 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas201428 S 778 712 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13800.0, meta_modificada:13800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1228 Y CO, lon:-90.62306026, lat:16.28312921}}03/06/2024 28/06/2024 619,296.90 619,296.90 619,296.90 619,296.90 619,296.90 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:619296.9, importe_modificado:619296.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13800.0}}{2414755/proyecto_INICIO, 2414755/proyecto_PROCESO, 2414755/proyecto_FIN, 2414755/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 619,296.90 619,296.90
2024 3 CHP240302414756Proyecto de inversión2,533,598.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2533598.14, modificado:2533598.14}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VALLE DE ZACATLAN EN LA AVENIDA TONINA SEGUNDA ETAPA - 2014367 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas201436 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.87, meta_modificada:121.87}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA TONINA COLONIA VALLE DE ZACATLÁN, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA BONAMPAK Y CALLE PUERTO VALLARTA, AVENIDA PLAYA ACAPULCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA TONINA ENTR, lon:-92.63603147, lat:16.75170439}}29/04/2024 27/07/2024 2,533,598.14 2,533,598.14 2,533,598.14 2,533,598.14 2,533,598.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/096/2024, contratista:ELECTRIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES DE LOS ALTOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2533598.14, importe_modificado:2533598.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.87}}{2414756/proyecto_PROCESO, 2414756/proyecto_INICIO, 2414756/proyecto_FIN, 2414756/proyecto_PROCESO, 2414756/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,533,598.14 2,533,598.14
2024 3 CHP240302414822Proyecto de inversión1,751,234.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751234.22, modificado:1751234.22}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL SEGUNDA SECCION - 2019427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón201942 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CRUCERO MUQUENAL - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, 29940 MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA OCOSINGO PALE, lon:-92.13947155, lat:17.1380053}}19/08/2024 18/10/2024 1,751,234.22 1,751,234.22 1,751,234.22 1,751,234.22 1,751,234.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/291/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1751234.22, importe_modificado:1751234.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}{2414822/proyecto_FIN, 2414822/proyecto_INICIO, 2414822/proyecto_FIN, 2414822/proyecto_PROCESO, 2414822/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414822FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,751,234.22 1,751,234.22
2024 3 CHP240302414850Proyecto de inversión1,339,971.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339971.97, modificado:1339971.97}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS EN LA CALLE DEL ARROYO - 2021597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas202159 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA GUADALUPE ONCE CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROFESORA CARMEN DIAS AMARRILLAS Y AVENIDA PROFESOR FELIPE W. MIJANGOS, CERRADA DALIAS LA OBRA , lon:-92.64912758, lat:16.74241649}}29/04/2024 27/07/2024 1,339,971.97 1,339,971.97 1,339,971.97 1,339,971.97 1,339,971.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/098/2024, contratista:SOTERO JORGE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1339971.97, importe_modificado:1339971.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}{2414850/proyecto_INICIO, 2414850/proyecto_FIN, 2414850/proyecto_PROCESO, 2414850/proyecto_FIN, 2414850/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,339,971.97 1,339,971.97
2024 3 CHP240302414868Proyecto de inversión2,046,056.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046056.7, modificado:2046056.7}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DEL CARMEN DEL KM 0,000.00 AL KM 0,483.40 MUNICIPIO DE OCOTEPEC - 2022567 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocotepec202256 S 19 13 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:483.0, meta_modificada:483.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLA DEL CARMEN - CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 483 INTERIOR SN EJIDO LAGUNILLA, 29680 LAGUNILLA DEL CARMEN, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOC, lon:-93.16083609, lat:17.22077094}}29/07/2024 23/09/2024 2,046,056.70 2,046,056.70 2,046,056.70 2,046,056.70 2,046,056.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:2046056.7, importe_modificado:2046056.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:483.0}}{2414868/proyecto_PROCESO, 2414868/proyecto_INICIO, 2414868/proyecto_FIN, 2414868/proyecto_PROCESO, 2414868/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,046,056.70 2,046,056.70
2024 3 CHP240302415070Proyecto de inversión813,719.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813719.66, modificado:813719.66}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALOMAS - 2037337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón203733 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:711, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN ANTONIO LAS PALOMAS, 29940 SAN ANTONIO LAS PALOMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NEZAHUALCOYOTL LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.2306185, lat:17.0970359}}20/08/2024 20/09/2024 813,719.66 813,719.66 813,719.66 813,719.66 813,719.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/300/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:813719.66, importe_modificado:813719.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{2415070/proyecto_INICIO, 2415070/proyecto_PROCESO, 2415070/proyecto_FIN, 2415070/proyecto_INICIO, 2415070/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415070FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 813,719.66 813,719.66
2024 3 CHP240302415149Proyecto de inversión1,116,916.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116916.59, modificado:1116916.59}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RETIRO SAN MARTIN EN LAS CALLES UNO, DOS, TRES Y CUATRO - 2046207 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas204620 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE UNO DOS TRE Y CUATRO COLONIA RETIRO SAN MARTIN, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA A CHAMULA Y CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES UNO DOS TRES Y CUATRO ENTR, lon:-92.65925919, lat:16.7465816}}13/05/2024 10/08/2024 1,116,916.59 1,116,916.59 1,116,916.59 1,116,916.59 1,116,916.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/103/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1116916.59, importe_modificado:1116916.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{2415149/proyecto_INICIO, 2415149/proyecto_PROCESO, 2415149/proyecto_INICIO, 2415149/proyecto_FIN, 2415149/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415149FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,116,916.59 1,116,916.59
2024 3 CHP240302415160Proyecto de inversión922,617.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922617.0, modificado:922617.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 2046817 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas204681 S 222 209 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:95, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA REALIDAD TRINIDAD KILÓMETRO 97 + 100 EJIDO LA REALIDAD TRINIDAD, 30187 LA REALIDAD TRINIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUC, lon:-91.46888213, lat:16.34409318}}24/06/2024 23/07/2024 922,617.00 922,617.00 922,617.00 922,617.00 922,617.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-ELE-0150-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:922617.0, importe_modificado:922617.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}{2415160/proyecto_INICIO, 2415160/proyecto_FIN, 2415160/proyecto_INICIO, 2415160/proyecto_PROCESO, 2415160/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 922,617.00 922,617.00
2024 3 CHP240302415166Proyecto de inversión224,273.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224273.0, modificado:224273.0}}MANTENIMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 2046977 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas204697 S 100 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR BARRIO LAS MARGARITAS CENTRO, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE PRIMERA NORTE ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR LA OBRA MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCION DE , lon:-91.98115647, lat:16.3178233}}14/06/2024 28/06/2024 224,273.00 224,273.00 224,273.00 224,273.00 224,273.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-ELE-0063-FAISMUN/2024 O.T., contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:224273.0, importe_modificado:224273.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2415166/proyecto_INICIO, 2415166/proyecto_PROCESO, 2415166/proyecto_FIN, 2415166/proyecto_INICIO, 2415166/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415166FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 224,273.00 224,273.00
2024 3 CHP240302415217Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO QUESHTIC - 2049997 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó204999 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO QUESHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 COLONIA CENTRO QUESHTIC, 29870 CENTRO QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN DISTRIBUIDAS AL NORTE ESTE Y OESTE DE, lon:-92.51033478, lat:16.99964905}}01/04/2024 19/04/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146785, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}}{2415217/proyecto_INICIO, 2415217/proyecto_FIN, 2415217/proyecto_PROCESO, 2415217/proyecto_FIN, 2415217/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415217FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302415470Proyecto de inversión1,400,748.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400748.0, modificado:1400748.0}}PAVIMENTACION DE 350.0 ML. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2067807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas206780 S 463 455 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:262, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARMEN LAS FLORES KILÓMETRO 95 + 700 EJIDO CARMEN LAS FLORES, 30187 CARMEN LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBI, lon:-91.57037446, lat:16.45785026}}17/06/2024 15/08/2024 1,400,748.00 1,400,748.00 1,400,748.00 1,400,748.00 1,400,748.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0154-FAISMUN/2024, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1400748.0, importe_modificado:1400748.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2415470/proyecto_INICIO, 2415470/proyecto_PROCESO, 2415470/proyecto_FIN, 2415470/proyecto_PROCESO, 2415470/proyecto_FIN, 2415470/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415470FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,400,748.00 1,400,748.00
2024 3 CHP240302415628Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LOQUIBJA CACATEEL - 2075857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207585 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:893, direccion:TERRACERÍA TRAMO RAMOSIL - LOQUIBJA CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 EJIDO LOQUIBJA CACATEEL, 29940 LOQUIBJA CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA TZAJALNAVIL Y , AS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE, lon:-92.05961322, lat:17.12453155}}20/08/2024 20/09/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/386/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2415628/proyecto_INICIO, 2415628/proyecto_PROCESO, 2415628/proyecto_INICIO, 2415628/proyecto_FIN, 2415628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240302415642Proyecto de inversión29,600.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHIVILTIC - 2076397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207639 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:695, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LOMA BONITA - LACANTAJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 EJIDO NUEVO CHIVILTIC, 29940 NUEVO CHIVILTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LACANTAJAL Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDA, lon:-92.24144151, lat:17.11691438}}20/08/2024 06/09/2024 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/406/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2415642/proyecto_PROCESO, 2415642/proyecto_FIN, 2415642/proyecto_PROCESO, 2415642/proyecto_INICIO, 2415642/proyecto_PROCESO, 2415642/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 29,600.04 29,600.04
2024 3 CHP240302415644Proyecto de inversión3,777,692.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3777692.12, modificado:3777692.12}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA CHILOLJÁ - 2076577 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc207657 S 1435 1320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.7, meta_modificada:1273.7}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-92.42552821, lat:16.88394141}}29/07/2024 26/09/2024 3,777,692.12 3,777,692.12 3,777,692.12 3,777,692.12 3,777,692.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-049/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3777692.12, importe_modificado:3777692.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1273.7}}{2415644/proyecto_PROCESO, 2415644/proyecto_FIN, 2415644/proyecto_INICIO, 2415644/proyecto_PROCESO, 2415644/proyecto_FIN, 2415644/proyecto_PROCESO, 2415644/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,777,692.12 3,777,692.12
2024 3 CHP240302415654Proyecto de inversión38,850.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MAP - 2076927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207692 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:116, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO MAP PASANDO POQUIL - MAP MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 EJIDO MAP, 29940 MAP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TANIYAL Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN EL ACCESO PR, lon:-92.20829434, lat:17.08068448}}20/08/2024 06/09/2024 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/411/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2415654/proyecto_FIN, 2415654/proyecto_INICIO, 2415654/proyecto_PROCESO, 2415654/proyecto_INICIO, 2415654/proyecto_PROCESO, 2415654/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 38,850.06 38,850.06
2024 3 CHP240302415708Proyecto de inversión46,250.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46250.07, modificado:46250.07}}EQUIPAMIENTO DE VEINTICINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CACAWILJA - 2079647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207964 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:870, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO CACAWILJA, 29940 CACAWILJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO YOC CACUALÁ Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, LOS DEPÓSITOS SE INSTALA, lon:-92.08846947, lat:17.06646387}}20/08/2024 13/09/2024 46,250.07 46,250.07 46,250.07 46,250.07 46,250.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/420/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:46250.07, importe_modificado:46250.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2415708/proyecto_INICIO, 2415708/proyecto_PROCESO, 2415708/proyecto_FIN, 2415708/proyecto_INICIO, 2415708/proyecto_PROCESO, 2415708/proyecto_FIN, 2415708/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 46,250.07 46,250.07
2024 3 CHP240302415760Proyecto de inversión317,939.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317939.7, modificado:317939.69}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE ANDADOR , CONSTRUCCION DE GUARNICION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO SAN ANTONIO - 2081957 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila208195 S 93 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.46, meta_modificada:82.46}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PETALC, lon:-92.419355, lat:17.2284}}27/05/2024 10/06/2024 317,939.69 317,939.69 317,939.69 317,939.69 317,939.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-39/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:317939.69, importe_modificado:317939.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.46}}{2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_INICIO, 2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_FIN, 2415760/proyecto_PROCESO, 2415760/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415760FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 317,939.70 317,939.69
2024 3 CHP240302416035Proyecto de inversión1,191,232.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191232.86, modificado:1191232.86}}CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CHIAPILLA, BARRIO GUADALUPE, CALLE INNOMINADA. - 2095227 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapilla209522 S 3346 3451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:522.8, meta_modificada:522.8}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO GUADALUPE, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA CALLE SE UBICA ENTRE EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS Y LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELIS, lon:-92.7148989, lat:16.57657138}}29/07/2024 29/09/2024 1,191,232.86 1,191,232.86 1,191,232.86 1,191,232.86 1,191,232.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-09/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1191232.86, importe_modificado:1191232.{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:522.8}}{2416035/proyecto_INICIO, 2416035/proyecto_PROCESO, 2416035/proyecto_FIN, 2416035/proyecto_PROCESO, 2416035/proyecto_FIN, 2416035/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416035FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,191,232.86 1,191,232.86
2024 3 CHP240302416288Proyecto de inversión2,267,952.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2267952.66, modificado:2267952.66}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 350 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO LOS PEREZ - 2109827 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc210982 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 510 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOB, lon:-92.42569588, lat:16.88263495}}29/07/2024 30/09/2024 2,267,952.66 2,267,952.66 2,267,952.66 2,267,952.66 2,267,952.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-053/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2267952.66, importe_modificado:2267952.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}}{2416288/proyecto_INICIO, 2416288/proyecto_PROCESO, 2416288/proyecto_FIN, 2416288/proyecto_INICIO, 2416288/proyecto_PROCESO, 2416288/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,267,952.66 2,267,952.66
2024 3 CHP240302416344Proyecto de inversión1,830,709.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830709.76, modificado:1830709.76}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 10 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ - 2112397 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc211239 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.83, meta_modificada:441.83}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 8 KM ANTES, lon:-92.40346106, lat:16.88907609}}27/07/2024 30/08/2024 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 1,830,709.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-073/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1830709.76, importe_modificado:1830709.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.83}}{2416344/proyecto_PROCESO, 2416344/proyecto_FIN, 2416344/proyecto_INICIO, 2416344/proyecto_PROCESO, 2416344/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,830,709.76 1,830,709.76
2024 3 CHP240302416405Proyecto de inversión20,091.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20091.13, modificado:20091.13}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BANAC CHAWUC - 2116567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón211656 S 94 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION AVENIDA UBILIO GARCIA Y , LA REUBICACION DEL POSTE SE REALIZARA EN LA L, lon:-92.265894, lat:17.099933}}26/08/2024 06/09/2024 20,091.13 20,091.13 20,091.13 20,091.13 20,091.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/510/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:20091.13, importe_modificado:20091.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416405/proyecto_INICIO, 2416405/proyecto_PROCESO, 2416405/proyecto_FIN, 2416405/proyecto_PROCESO, 2416405/proyecto_FIN, 2416405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 20,091.13 20,091.13
2024 3 CHP240302416500Proyecto de inversión51,790.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51790.8, modificado:51790.8}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOTOAQUIL - 2123567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón212356 S 122 134 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:739, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - TZOBOJITLE JOTOAQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO NUEVO JOTOAQUIL, 29940 NUEVO JOTOAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO Y TERRACERIA CRUCERO MAJCHUM, LA OBRA SE, lon:-92.101013, lat:16.998802}}26/08/2024 06/09/2024 51,790.80 51,790.80 51,790.80 51,790.80 51,790.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/512/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:51790.8, importe_modificado:51790.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2416500/proyecto_INICIO, 2416500/proyecto_PROCESO, 2416500/proyecto_FIN, 2416500/proyecto_PROCESO, 2416500/proyecto_FIN, 2416500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416500FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 51,790.80 51,790.80
2024 3 CHP240302416519Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN CHIXTONTIC - 2124737 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa212473 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CHIXTONTIC, 29487 CHIXTONTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAND, lon:-92.45454014, lat:16.88816861}}29/07/2024 30/08/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0028/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}}{2416519/proyecto_PROCESO, 2416519/proyecto_INICIO, 2416519/proyecto_FIN, 2416519/proyecto_PROCESO, 2416519/proyecto_FIN, 2416519/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416519FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302416838Proyecto de inversión3,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN TZAJALCHEN - 2144227 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214422 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.75, meta_modificada:691.75}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:27, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 600 PUEBLO TZAJALCHEN, 29489 TZAJALCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETER, lon:-92.46937495, lat:16.84660536}}29/07/2024 30/08/2024 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0036/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.75}}{2416838/proyecto_PROCESO, 2416838/proyecto_FIN, 2416838/proyecto_PROCESO, 2416838/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416838FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,750,000.00 3,750,000.00
2024 3 CHP240302416852Proyecto de inversión2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN BALUN CANAN - 2144967 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214496 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:461.18, meta_modificada:461.18}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO BALÚN CANÁN, 29480 BALÚN CANÁN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM D, lon:-92.53858735, lat:16.79600024}}29/07/2024 30/08/2024 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0037/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:461.18}}{2416852/proyecto_INICIO, 2416852/proyecto_FIN, 2416852/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,500,000.00 2,500,000.00
2024 3 CHP240302416875Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENOJIB, BARRIO VISTAHERMOSA - 2146247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón214624 S 61 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - CORRALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO SAN JOSE TENOJIB BARRIO VISTAHERMOSA, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO XIXINTONIL Y TERRACERIA SAN JU, lon:-92.215035, lat:17.122713}}26/08/2024 06/09/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/521/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416875/proyecto_INICIO, 2416875/proyecto_PROCESO, 2416875/proyecto_FIN, 2416875/proyecto_PROCESO, 2416875/proyecto_FIN, 2416875/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416875FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302416878Proyecto de inversión1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN EL CORRALITO - 2146687 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214668 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 5 + 600 PUEBLO EL CORRALITO, 29480 EL CORRALITO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ A 5.6 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA DE LA RUTA TENEJAPA A SA, lon:-92.51538989, lat:16.80173146}}29/07/2024 30/08/2024 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0040/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}}{2416878/proyecto_INICIO, 2416878/proyecto_FIN, 2416878/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416878FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,750,000.00 1,750,000.00
2024 3 CHP240302416909Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN EL RETIRO - 2148657 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214865 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.45857169, lat:16.7993332}}29/07/2024 30/08/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0041/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}}{2416909/proyecto_INICIO, 2416909/proyecto_FIN, 2416909/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416909FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302416963Proyecto de inversión955,218.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955218.67, modificado:955218.67}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VIRGEN DE DOLORES - 2151867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón215186 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:780, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - SAN JOSE PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO VIRGEN DE DOLORES, 29940 VIRGEN DE DOLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHANOHÁ Y TERRACERIA XEXAL JOCOTAQUIN, LOS DO, lon:-92.28157056, lat:17.09029253}}26/08/2024 26/09/2024 955,218.67 955,218.67 955,218.67 955,218.67 955,218.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/547/2024, contratista:VERALF CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:955218.67, importe_modificado:955218.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2416963/proyecto_PROCESO, 2416963/proyecto_INICIO, 2416963/proyecto_PROCESO, 2416963/proyecto_FIN, 2416963/proyecto_INICIO, 2416963/proyecto_FIN, 2416963/proyecto_PROCESO, 2416963/proyecto_INICIO, 2416963/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 955,218.67 955,218.67
2024 3 CHP240302417075Proyecto de inversión2,451,319.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451319.83, modificado:2451319.83}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO - 2159087 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate215908 S 594 568 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE-PONIENTE Y CALLE CENTRAL ORIENTE-PONIENTE, AVENIDA PRIMERA NORTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE CIUDAD PASANDO , lon:-92.15027229, lat:14.6797254}}29/07/2024 29/08/2024 2,451,319.83 2,451,319.83 2,451,319.83 2,451,319.83 2,451,319.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2451319.83, importe_modificado:2451319.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}}{2417075/proyecto_INICIO, 2417075/proyecto_PROCESO, 2417075/proyecto_FIN, 2417075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,451,319.83 2,451,319.83
2024 3 CHP240302417113Proyecto de inversión210,702.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210702.86, modificado:210702.86}}REHABILITACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS - 2161447 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez216144 S 1580 1550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.8, meta_modificada:1006.8}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ BARRIO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 30040 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 15A SUR PONIENTE Y CALLE 17A. SUR PONIENTE, EL ESTADIO MUNICIPAL ROBERTO ORTIZ SOLIS SE LOCALIZA EN, lon:-92.132591, lat:16.23421}}20/06/2024 05/07/2024 210,702.86 210,702.86 210,702.86 210,702.86 210,702.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/23/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:210702.86, importe_modificado:210702.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1006.8}}{2417113/proyecto_INICIO, 2417113/proyecto_PROCESO, 2417113/proyecto_INICIO, 2417113/proyecto_FIN, 2417113/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 210,702.86 210,702.86
2024 3 CHP240302417175Proyecto de inversión2,672,913.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672913.74, modificado:2672913.74}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, COBERTURA MUNICIPAL PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUSILJÁ - 2166627 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc216662 S 380 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4986.0, meta_modificada:4986.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUSILJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA CRUSILJÁ, 29790 CRUSILJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA CON DIRECCION A GUAQUITEPEC DE, lon:-92.35826123, lat:16.87332678}}29/07/2024 25/09/2024 2,672,913.74 2,672,913.74 2,672,913.74 2,672,913.74 2,672,913.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-070/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2672913.74, importe_modificado:2672913.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4986.0}}{2417175/proyecto_INICIO, 2417175/proyecto_FIN, 2417175/proyecto_INICIO, 2417175/proyecto_FIN, 2417175/proyecto_PROCESO, 2417175/proyecto_INICIO, 2417175/proyecto_PROCESO, 2417175/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417175FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,672,913.74 2,672,913.74
2024 3 CHP240302417275Proyecto de inversión20,350.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20350.03, modificado:20350.03}}EQUIPAMIENTO DE ONCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SAMARIA - 2172897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón217289 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TUTZILTIK Y TERRACERIA BAWITZ TAKINUKUM, LOS DE, lon:-92.06115215, lat:17.09580188}}26/08/2024 06/09/2024 20,350.03 20,350.03 20,350.03 20,350.03 20,350.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/594/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:20350.03, importe_modificado:20350.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2417275/proyecto_INICIO, 2417275/proyecto_PROCESO, 2417275/proyecto_INICIO, 2417275/proyecto_FIN, 2417275/proyecto_PROCESO, 2417275/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417275FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 20,350.03 20,350.03
2024 3 CHP240302417334Proyecto de inversión1,464,285.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464285.07, modificado:1464285.07}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAGUNA SANTA ELENA - 2176227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo217622 S 290 280 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA ELENA, TERRACERIA OJO D, lon:-91.500396, lat:16.602188}}01/08/2024 01/10/2024 1,464,285.07 1,464,285.07 1,464,285.07 1,464,285.07 1,464,285.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0298/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1464285.07, importe_modificado:1464285.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{2417334/proyecto_INICIO, 2417334/proyecto_FIN, 2417334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,464,285.07 1,464,285.07
2024 3 CHP240302417353Proyecto de inversión3,572,548.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3572548.47, modificado:3572548.47}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA TANQUE SUPERFICIAL Y RED DE DISTRIBUCION - 2177077 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acacoyagua217707 S 290 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4630.0, meta_modificada:4630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:AVENIDA LOS AMATES RANCHERIA LOS AMATES, 30593 LOS AMATES, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LOS AMATES Y CAMINO ACACOYAGUA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES A 3.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QU, lon:-92.69450286, lat:15.34634749}}18/07/2024 18/09/2024 3,572,548.47 3,572,548.47 3,572,548.47 3,572,548.47 3,572,548.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-024/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:3572548.47, importe_modificado:3572548.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4630.0}}{2417353/proyecto_INICIO, 2417353/proyecto_PROCESO, 2417353/proyecto_FIN, 2417353/proyecto_INICIO, 2417353/proyecto_PROCESO, 2417353/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,572,548.47 3,572,548.47
2024 3 CHP240302417354Proyecto de inversión1,050,486.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050486.26, modificado:1050486.26}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO - 2177097 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo217709 S 235 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 98 + 50 EJIDO LAGUNA SANTA ELENA BARRIO UNO, 29950 LAGUNA SANTA ELENA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS TAZAS Y TERRACERIA LAGUNA SANTA EL, lon:-91.50275, lat:16.60094167}}01/08/2024 01/10/2024 1,050,486.26 1,050,486.26 1,050,486.26 1,050,486.26 1,050,486.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0299/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1050486.26, importe_modificado:1050486.26}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{2417354/proyecto_FIN, 2417354/proyecto_INICIO, 2417354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,050,486.26 1,050,486.26
2024 3 CHP240302417376Proyecto de inversión580,265.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580265.06, modificado:580265.06}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCION EN CALLE REVOLUCION MEXICANA EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO CHICO - 2178537 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila217853 S 66 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE C 1 - 2, CALLE BENITO JUAREZ DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO APROXIMADAMENTE A 150 SOBRE LA CARRETERA TEMO A SALTO DE A, lon:-92.41155892, lat:17.22383122}}06/06/2024 20/07/2024 580,265.06 580,265.06 580,265.06 580,265.06 580,265.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-145/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:580265.06, importe_modificado:580265.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}}{2417376/proyecto_PROCESO, 2417376/proyecto_FIN, 2417376/proyecto_INICIO, 2417376/proyecto_PROCESO, 2417376/proyecto_FIN, 2417376/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 580,265.06 580,265.06
2024 3 CHP240302417460Proyecto de inversión40,700.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40700.06, modificado:40700.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO BELEN - 2184967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón218496 S 58 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO NORTE EJIDO BACHAJON BARRIO BELEN, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BELEN Y , LOS TINACOS SE INSTALARAN EN BACHAJON BARRIO BELEN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-92.1919718, lat:17.04632088}}26/08/2024 26/09/2024 40,700.06 40,700.06 40,700.06 40,700.06 40,700.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/596/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:40700.06, importe_modificado:40700.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2417460/proyecto_PROCESO, 2417460/proyecto_FIN, 2417460/proyecto_INICIO, 2417460/proyecto_FIN, 2417460/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417460FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 40,700.06 40,700.06
2024 3 CHP240302417616Proyecto de inversión1,866,672.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866672.0, modificado:1866672.0}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDADES VARIAS - 2192757 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas219275 S 487 484 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:20, direccion:EJIDO NUEVO ORIZABA, 29956 NUEVO ORIZABA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE DISTINTAS LOCALIDADES INICIANDO COMO REFERENCIA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ORIZABA, lon:-90.631351, lat:16.083129}}15/07/2024 30/08/2024 1,866,672.00 1,866,672.00 1,866,672.00 1,866,672.00 1,866,672.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-038/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1866672.0, importe_modificado:1866672.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2417616/proyecto_INICIO, 2417616/proyecto_FIN, 2417616/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417616FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,866,672.00 1,866,672.00
2024 3 CHP240302417699Proyecto de inversión5,050,218.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5050218.26, modificado:5050218.26}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS POZOS - 2198577 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa219857 S 253 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3401.9, meta_modificada:3401.9}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:81, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 15 + 800 PUEBLO DOS POZOS, 29487 DOS POZOS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 DE, lon:-92.45417243, lat:16.89130848}}29/07/2024 15/09/2024 5,050,218.26 5,050,218.26 5,050,218.26 5,050,218.26 5,050,218.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0085/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:5050218.26, importe_modificado:5050218.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3401.9}}{2417699/proyecto_INICIO, 2417699/proyecto_FIN, 2417699/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,050,218.26 5,050,218.26
2024 3 CHP240302417827Proyecto de inversión2,550,789.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550789.9, modificado:2550789.9}}REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, SANITARIA Y REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE LA 24 Y 26 CALLE ORIENTE - 2208967 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mapastepec220896 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.4, meta_modificada:76.4}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 24 ORIENTE Y CALLE 26 ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA FRANCISCO SARABIA SUR ENTRE LAS CALLES 24 Y 26 ORIENTE EN EL BARRIO DIF EN, lon:-92.90114635, lat:15.43404379}}22/07/2024 15/09/2024 2,550,789.90 2,550,789.90 2,550,789.90 2,550,789.90 2,550,789.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:GUSTAVO RODRIGUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:2550789.9, importe_modificado:2550789.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.4}}{2417827/proyecto_INICIO, 2417827/proyecto_FIN, 2417827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,550,789.90 2,550,789.90
2024 3 CHP240302417833Proyecto de inversión1,267,756.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267756.85, modificado:1267756.85}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO NUEVA TENOCHTITLAN, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ - 2209427 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa220942 S 59 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), 30425 NUEVA TENOCHTITLÁN (RIZO DE ORO), CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ, CALLE MONTES DE OCA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-94.0863946, lat:16.47862257}}20/03/2024 30/05/2024 1,267,756.85 1,267,756.85 1,267,756.85 1,267,756.85 1,267,756.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/037/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1267756.85, importe_modificado:1267756.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}}{2417833/proyecto_INICIO, 2417833/proyecto_PROCESO, 2417833/proyecto_FIN, 2417833/proyecto_PROCESO, 2417833/proyecto_FIN, 2417833/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417833FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,267,756.85 1,267,756.85
2024 3 CHP240302417906Proyecto de inversión16,650.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}}EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BATZEL - 2213667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221366 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1001, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO GUADALUPE BATZEL, 29940 GUADALUPE BATZEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN PEDRO PAXILA Y TERRACERIA SAN JOSE VERACRUZ, LOS TIN, lon:-91.97232475, lat:17.08085808}}19/08/2024 30/08/2024 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/611/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2417906/proyecto_INICIO, 2417906/proyecto_PROCESO, 2417906/proyecto_INICIO, 2417906/proyecto_PROCESO, 2417906/proyecto_FIN, 2417906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 16,650.03 16,650.03
2024 3 CHP240302417965Proyecto de inversión216,039.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216039.31, modificado:216039.31}}EQUIPAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION EN MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 2217317 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango221731 S 145 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR CAMINO PARA LLEGAR A UNA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE. A 700 MTS DEL DOMO DE RIO NEGRO, lon:-93.10178869, lat:17.33374595}}02/08/2024 02/09/2024 216,039.31 216,039.31 216,039.31 216,039.31 216,039.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:216039.31, importe_modificado:216039.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}}{2417965/proyecto_PROCESO, 2417965/proyecto_FIN, 2417965/proyecto_INICIO, 2417965/proyecto_FIN, 2417965/proyecto_INICIO, 2417965/proyecto_PROCESO, 2417965/proyecto_FIN, 2417965/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417965FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 216,039.31 216,039.31
2024 3 CHP240302418049Proyecto de inversión70,300.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70300.11, modificado:70300.11}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XEXAL JOCOTAQUIN - 2220307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón222030 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:208, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - JOL XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO XEXAL JOCOTAQUIN, 29940 XEXAL JOCOTAQUÍN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VIRGEN DE DOLORES Y TERRACERIA SAN JOSÉ PORVENIR, LOS, lon:-92.28506642, lat:17.08530295}}15/08/2024 16/09/2024 70,300.11 70,300.11 70,300.11 70,300.11 70,300.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/619/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:70300.11, importe_modificado:70300.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{2418049/proyecto_INICIO, 2418049/proyecto_PROCESO, 2418049/proyecto_INICIO, 2418049/proyecto_FIN, 2418049/proyecto_PROCESO, 2418049/proyecto_FIN, 2418049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418049FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 70,300.11 70,300.11
2024 3 CHP240302418169Proyecto de inversión90,650.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90650.14, modificado:90650.14}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 2228017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón222801 S 129 124 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:619, direccion:TERRACERÍA TRAMO DELINA BAJA - SANTIAGO POJCOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO EL CARMEN, 29940 EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZOBOJITLE JOTOAQUIL Y TERRACERIA GUADALUPE POJCOL, LOS TINACOS SE INSTALARAN, lon:-92.03626493, lat:17.01272038}}15/08/2024 16/09/2024 90,650.14 90,650.14 90,650.14 90,650.14 90,650.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/629/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:90650.14, importe_modificado:90650.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2418169/proyecto_PROCESO, 2418169/proyecto_FIN, 2418169/proyecto_INICIO, 2418169/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 90,650.14 90,650.14
2024 3 CHP240302418303Proyecto de inversión1,065,402.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065402.48, modificado:1065402.48}}CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS COBACH PLANTEL 175, C.C.T. 07EM50102O, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ - 2234417 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc223441 S 375 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHILOLJÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 930 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBA, lon:-92.42123343, lat:16.88916338}}29/07/2024 30/09/2024 1,065,402.48 1,065,402.48 1,065,402.48 1,065,402.48 1,065,402.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-080/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1065402.48, importe_modificado:1065402.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:82.0}}{2418303/proyecto_INICIO, 2418303/proyecto_PROCESO, 2418303/proyecto_FIN, 2418303/proyecto_INICIO, 2418303/proyecto_PROCESO, 2418303/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418303FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,065,402.48 1,065,402.48
2024 3 CHP240302423131Proyecto de inversión24,490.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24490.0, modificado:24490.0}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EL CALVARIO - 2511987 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila251198 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.72, meta_modificada:2.72}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA - EL CALVARIO KILÓMETRO 32 + 900 COLONIA EL CALVARIO, 29914 EL CALVARIO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO LIMAR A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.382788, lat:17.476986}}24/07/2024 07/08/2024 24,490.00 24,490.00 24,490.00 24,490.00 24,490.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-68/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:24490.0, importe_modificado:24490.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.72}}{2423131/proyecto_INICIO, 2423131/proyecto_PROCESO, 2423131/proyecto_FIN, 2423131/proyecto_INICIO, 2423131/proyecto_PROCESO, 2423131/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 24,490.00 24,490.00
2024 3 CHP240302423162Proyecto de inversión1,978,521.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1978521.95, modificado:1978521.95}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. VISTA ALEGRE - 2516137 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate251613 S 294 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL DE RIEGO COLONIA VISTA ALEGRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA PONIENTE Y CARRETERA CIUDAD HIDALGO-JARITAS, AVENIDA LAS ORQUIDEAS DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE HACIA LA CAL, lon:-92.16030274, lat:14.6752143}}19/08/2024 19/09/2024 1,978,521.95 1,978,521.95 1,978,521.95 1,978,521.95 1,978,521.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/034, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1978521.95, importe_modificado:1978521.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}{2423162/proyecto_INICIO, 2423162/proyecto_FIN, 2423162/proyecto_PROCESO, 2423162/proyecto_FIN, 2423162/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,978,521.95 1,978,521.95
2024 3 CHP240302423244Proyecto de inversión5,390,607.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5390607.36, modificado:5390607.36}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 3,500 - 2526907 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria252690 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:262, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA ANA EL ORIENTE KILÓMETRO 47 + 0 COLONIA SANTA ANA EL ORIENTE, 30160 SANTA ANA EL ORIENTE, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOC, lon:-91.66651564, lat:16.13250819}}11/03/2024 24/04/2024 5,390,607.36 5,390,607.36 5,390,607.36 5,390,607.36 5,390,607.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/026/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5390607.36, importe_modificado:5390607.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{2423244/proyecto_INICIO, 2423244/proyecto_PROCESO, 2423244/proyecto_FIN, 2423244/proyecto_INICIO, 2423244/proyecto_FIN, 2423244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,390,607.36 5,390,607.36
2024 3 CHP240302437022Proyecto de inversión345,675.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345675.36, modificado:345675.36}}MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO CUYO ALVARO OBREGON - 3244127 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Catazajá324412 S 260 240 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO CUYO ALVARO OBREGON, 29980 CUYO (ÁLVARO OBREGÓN), CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SE UBICA LA INSTALACION DE LAMPARA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO ALVA, lon:-92.00082501, lat:17.84924926}}30/07/2024 30/09/2024 345,675.36 345,675.36 345,675.36 345,675.36 345,675.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148343, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:345675.36, importe_modificado:345675.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}}{2437022/proyecto_FIN, 2437022/proyecto_PROCESO, 2437022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,675.36 345,675.36
2024 3 CHP240302437086Proyecto de inversión582,490.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582490.98, modificado:582490.98}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO ESTACION LA UNION - 3247067 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá324706 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:300, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ESTACION LA UNION, 29980 ESTACIÓN LA UNIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A LADO DE LA VIA DEL TREN DE CARGA, lon:-92.07680432, lat:17.6143578}}19/07/2024 02/08/2024 582,490.98 582,490.98 582,490.98 582,490.98 582,490.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -URBANIZACION -00021-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:582490.98, importe_modificado:582490.98}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}}{2437086/proyecto_INICIO, 2437086/proyecto_FIN, 2437086/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 582,490.98 582,490.98
2024 3 CHP240202363091Proyecto de inversión788,027.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788027.68, modificado:788027.68}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO. - 521777 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52177 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO, CALLE PATRICIA ORTIZ MENA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.0993227, lat:16.78171277}}06/05/2024 05/06/2024 788,027.68 788,027.68 788,027.68 788,027.68 788,027.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-030-2024, contratista:C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:788027.68, importe_modificado:788027.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.0}}{2363091/proyecto_PROCESO, 2363091/proyecto_INICIO, 2363091/proyecto_PROCESO, 2363091/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363091FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 788,027.68 788,027.68
2024 3 CHP240302418362Proyecto de inversión2,766,499.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2766499.18, modificado:2766499.18}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LA CHAMPA - 2237577 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223757 S 134 134 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA CHAMPA KILÓMETRO 42 + 800 EJIDO LA CHAMPA, 29950 LA CHAMPA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, TERRACERIA CINC DE FEBRERO LA OBRA SE, lon:-91.782662, lat:16.984627}}05/08/2024 05/10/2024 2,766,499.18 2,766,499.18 2,766,499.18 2,766,499.18 2,766,499.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0314/2024, contratista:EDWIN EFRAIN NAJERA GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2766499.18, importe_modificado:2766499.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}{2418362/proyecto_PROCESO, 2418362/proyecto_FIN, 2418362/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,766,499.18 2,766,499.18
2024 3 CHP240302418385Proyecto de inversión1,010,706.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010706.72, modificado:1010706.72}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CEDRO - 2238487 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223848 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1486, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL CEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 2 EJIDO EL CEDRO, 29950 EL CEDRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO, CALLE TRES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNO ENFR, lon:-92.092309, lat:16.92544779}}01/08/2024 01/10/2024 1,010,706.72 1,010,706.72 1,010,706.72 1,010,706.72 1,010,706.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0235/2024, contratista:JAIR DE JESUS RODRIGUEZ ABOYTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1010706.72, importe_modificado:1010706.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2418385/proyecto_INICIO, 2418385/proyecto_FIN, 2418385/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,010,706.72 1,010,706.72
2024 3 CHP240302418437Proyecto de inversión1,998,278.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998278.52, modificado:1998278.52}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NAZARETH - 2240437 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo224043 S 51 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.5, meta_modificada:1228.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:121, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NAZARETH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 12 EJIDO NAZARETH, 29950 NAZARETH, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL, lon:-91.9172655, lat:16.97942647}}01/08/2024 01/09/2024 1,998,278.52 1,998,278.52 1,998,278.52 1,998,278.52 1,998,278.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0252/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1998278.52, importe_modificado:1998278.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.5}}{2418437/proyecto_INICIO, 2418437/proyecto_FIN, 2418437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,998,278.52 1,998,278.52
2024 3 CHP240302418595Proyecto de inversión2,094,168.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2094168.61, modificado:2094168.61}}CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO - 2251257 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Rosas225125 S 230 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - ACCESO CRUCERO LA CALHIDRA-CAMINO SAN MATEO KILÓMETRO 36 + 700 COLONIA COMUNIDAD SAN MATEO, 30350 SAN MATEO, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMINGUEZ Y CAM, lon:-92.29865423, lat:16.39648008}}12/08/2024 10/09/2024 2,094,168.61 2,094,168.61 2,094,168.61 2,094,168.61 2,094,168.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-APO-024/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ADEMAN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2094168.61, importe_modificado:2094168.61}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2418595/proyecto_INICIO, 2418595/proyecto_FIN, 2418595/proyecto_PROCESO, 2418595/proyecto_FIN, 2418595/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418595FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,094,168.61 2,094,168.61
2024 3 CHP240302418728Proyecto de inversión1,162,306.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162306.16, modificado:1162306.16}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EJIDO CERRO BLANCO, TRAMO ACCESO EL CORRALON LAGUNA - 2258447 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas225844 S 103 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.96, meta_modificada:3.96}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-PUJILTIC KILÓMETRO 1 + 300 BARRIO CORRALON, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO AL CORRALON -LAGUNA, ESTA O, lon:-92.37719011, lat:16.36911685}}12/08/2024 10/09/2024 1,162,306.16 1,162,306.16 1,162,306.16 1,162,306.16 1,162,306.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-026/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:1162306.16, importe_modificado:1162306.16}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.96}}{2418728/proyecto_INICIO, 2418728/proyecto_PROCESO, 2418728/proyecto_FIN, 2418728/proyecto_PROCESO, 2418728/proyecto_FIN, 2418728/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,162,306.16 1,162,306.16
2024 3 CHP240302418901Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAALTZEMEN - 2268857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226885 S 147 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:326, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO YAALTZEMEN, 29940 YA ALTZEMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BETANIA Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.24899922, lat:17.04465444}}19/08/2024 30/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/545/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418901/proyecto_INICIO, 2418901/proyecto_PROCESO, 2418901/proyecto_FIN, 2418901/proyecto_PROCESO, 2418901/proyecto_FIN, 2418901/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418901FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302419211Proyecto de inversión1,195,270.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195270.14, modificado:1195270.14}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS, INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL CABECERA MUNICIPAL - 2290857 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez229085 S 1536 1451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA CIUDAD UNIÓN JUÁREZ, 30880 UNIÓN JUÁREZ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER, lon:-92.0802288, lat:15.06312478}}05/08/2024 20/09/2024 1,195,270.14 1,195,270.14 1,195,270.14 1,195,270.14 1,195,270.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-014/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1195270.14, importe_modificado:1195270.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}}{2419211/proyecto_INICIO, 2419211/proyecto_PROCESO, 2419211/proyecto_FIN, 2419211/proyecto_INICIO, 2419211/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,195,270.14 1,195,270.14
2024 3 CHP240302419323Proyecto de inversión2,157,102.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157102.27, modificado:2157102.27}}CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BOCA CHULUM - 2299397 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla229939 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:ANDADOR VADO PARA PASAR A LA LOCALIDAD PUEBLO BOCA DE CHULUM, 29800 BOCA DE CHULUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION VADO PARA PASAR A LA LOCALIDAD Y CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD BOCA CHULUM, CALLE CABECERA MUNICIPAL LA OBRA , lon:-92.55918626, lat:17.29227138}}15/08/2024 15/09/2024 2,157,102.27 2,157,102.27 2,157,102.27 2,157,102.27 2,157,102.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-031/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2157102.27, importe_modificado:2157102.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}}{2419323/proyecto_INICIO, 2419323/proyecto_FIN, 2419323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,157,102.27 2,157,102.27
2024 3 CHP240302419330Proyecto de inversión2,918,432.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2918432.47, modificado:2918432.47}}CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD NUEVO MEXICO - 2299677 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla229967 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:57, direccion:PUEBLO NUEVO MEXICO, 29800 NUEVO MÉXICO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA QUIOICH, TERRACERIA MAJASTIC ESTA OBRA SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES ENTRADA PRINCIPAL Y CALLES SALIDAD , lon:-92.61100312, lat:17.29228346}}10/08/2024 10/09/2024 2,918,432.47 2,918,432.47 2,918,432.47 2,918,432.47 2,918,432.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-033/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2918432.47, importe_modificado:2918432.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}}{2419330/proyecto_INICIO, 2419330/proyecto_FIN, 2419330/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,918,432.47 2,918,432.47
2024 3 CHP240302419352Proyecto de inversión3,999,683.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999683.21, modificado:3999683.21}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES - 2300597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo230059 S 115 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:601.3, meta_modificada:601.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3256, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LOS LAURELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 250 EJIDO LOS LAURELES, 29950 LOS LAURELES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE JADE Y CALLE TOPACIO, CALLE LAURELES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE JADE Y LA C, lon:-92.07246303, lat:16.88983047}}01/08/2024 31/12/2024 3,999,683.21 3,999,683.21 3,999,683.21 3,999,683.21 3,999,683.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0265/2024, contratista:LEYBER DE JESUS HERNANDEZ VICTORIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999683.21, importe_modificado:3999683.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.3}}{2419352/proyecto_INICIO, 2419352/proyecto_FIN, 2419352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,683.21 3,999,683.21
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2024 3 CHP240302419695Proyecto de inversión57,329.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57329.89, modificado:57329.89}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO TARZAN - 2319897 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila231989 S 49 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLEJON INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA AL TERMINAR LA CALLE BENITO JUAREZ SE PASA LA , lon:-92.422263, lat:17.228049}}13/06/2024 27/06/2024 57,329.89 57,329.89 57,329.89 57,329.89 57,329.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-51/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:57329.89, importe_modificado:57329.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2419695/proyecto_INICIO, 2419695/proyecto_FIN, 2419695/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419695FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 57,329.89 57,329.89
2024 3 CHP240302419704Proyecto de inversión142,753.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ - 2320297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón232029 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 670 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTON Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALID, lon:-92.297702, lat:17.129735}}19/08/2024 23/08/2024 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/628/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419704/proyecto_INICIO, 2419704/proyecto_FIN, 2419704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,753.69 142,753.69
2024 3 CHP240302419727Proyecto de inversión583,100.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583100.23, modificado:583100.23}}CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 2321157 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla232115 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:119, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ, 29800 BENITO JUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y TERRACERIA CHILINTIEL DE JUAREZ, VEREDA BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE ENCONTRARA EN LA LOCALIDAD, lon:-92.52588257, lat:17.26909984}}20/08/2024 10/09/2024 583,100.23 583,100.23 583,100.23 583,100.23 583,100.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-041/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:583100.23, importe_modificado:583100.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2419727/proyecto_INICIO, 2419727/proyecto_FIN, 2419727/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419727FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 583,100.23 583,100.23
2024 3 CHP240302419768Acción 280,424.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280424.66, modificado:280424.66}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2325217 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo232521 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01/06/2024 31/08/2024 280,424.66 280,424.66 280,424.66 280,424.66 280,424.66 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0388/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:280424.66, importe_modificado:280424.66}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2419768/proyecto_INICIO, 2419768/proyecto_FIN, 2419768/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419768FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 280,424.66 280,424.66
2024 3 CHP240302419771Proyecto de inversión199,398.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199398.02, modificado:199398.02}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 2325327 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán232532 S 48 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.45, meta_modificada:24.45}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:101, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA) KILÓMETRO 17 + 600 EJIDO SAN ANTONIO EL CARMEN, 29613 SAN ANTONIO EL CARMEN (CANDELARIA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO, lon:-93.32557303, lat:17.1857125}}01/04/2024 15/06/2024 199,398.02 199,398.02 199,398.02 199,398.02 199,398.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146991, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:199398.02, importe_modificado:199398.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.45}}{2419771/proyecto_INICIO, 2419771/proyecto_FIN, 2419771/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 199,398.02 199,398.02
2024 3 CHP240302419772Proyecto de inversión693,447.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693447.71, modificado:693447.71}}AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO CENTRO - 2325397 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Rosas232539 S 1937 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 1A. SUR OTE. ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA OTE. SUR BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CALLE 1A. CALLE SUR ORIENTE ENTRE Y AVENIDA 1A. Y 2A. AVENIDA ORIENTE SUR, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 1A. CALLE SUR, lon:-92.36884367, lat:16.36401099}}12/08/2024 10/09/2024 693,447.71 693,447.71 693,447.71 693,447.71 693,447.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-031/2024, contratista:FRANCISCO DE JESUS AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:693447.71, importe_modificado:693447.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2419772/proyecto_INICIO, 2419772/proyecto_FIN, 2419772/proyecto_PROCESO, 2419772/proyecto_FIN, 2419772/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419772FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 693,447.71 693,447.71
2024 3 CHP240302419914Proyecto de inversión994,612.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994612.13, modificado:994612.13}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARTIN - 2334327 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera233432 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:149, direccion:BARRIO SAN MARTIN, 30930 SAN MARTÍN, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO PACAYALITO Y CARRETERA SAN MARTIN, CARRETERA BARRIO BIENESTAR SOCIAL CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO E, lon:-92.10534125, lat:15.60051861}}01/03/2024 30/05/2024 994,612.13 994,612.13 994,612.13 994,612.13 994,612.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-016/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:994612.13, importe_modificado:994612.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:430.0}}{2419914/proyecto_INICIO, 2419914/proyecto_FIN, 2419914/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419914FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,612.13 994,612.13
2024 3 CHP240302419963Proyecto de inversión1,844,328.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844328.46, modificado:1844328.46}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO - 2336167 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro233616 S 289 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , ESTA SITUADO A 6.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD MAS POBLADA DEL MUNICIPIO, lon:-92.947047, lat:17.184625}}29/04/2024 28/06/2024 1,844,328.46 1,844,328.46 1,844,328.46 1,844,328.46 1,844,328.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:1844328.46, importe_modificado:1844328.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}}{2419963/proyecto_INICIO, 2419963/proyecto_FIN, 2419963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,844,328.46 1,844,328.46
2024 3 CHP240302419970Proyecto de inversión5,314,654.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5314654.47, modificado:5314654.47}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PAXILA - 2336487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón233648 S 397 413 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - BATZEL CANJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAREZ Y TERRACERIA CRUCERO CAMPO VIEJO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN G, lon:-92.02971762, lat:17.11339526}}19/08/2024 18/10/2024 5,314,654.47 5,314,654.47 5,314,654.47 5,314,654.47 5,314,654.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/122/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5314654.47, importe_modificado:5314654.47}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2419970/proyecto_INICIO, 2419970/proyecto_PROCESO, 2419970/proyecto_FIN, 2419970/proyecto_INICIO, 2419970/proyecto_PROCESO, 2419970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419970FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,314,654.47 5,314,654.47
2024 3 CHP240302420075Proyecto de inversión2,488,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2488500.0, modificado:2488500.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO AMATENANGO DE LA FRONTERA CABECERA MUNICIPAL - 2341797 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera234179 S 402 371 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PUEBLO AMATENANGO DE FRONTERA NUEVA MORELIA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA CENTRAL, CARRETERA INTERNANCIONAL COMALAPA MOTOZINTLA LA REHABILITAC, lon:-92.11751746, lat:15.43414973}}01/03/2024 30/05/2024 2,488,500.00 2,488,500.00 2,488,500.00 2,488,500.00 2,488,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147831, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2488500.0, importe_modificado:2488500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:315.0}}{2420075/proyecto_INICIO, 2420075/proyecto_FIN, 2420075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,488,500.00 2,488,500.00
2024 3 CHP240302420097Proyecto de inversión4,488,366.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4488366.86, modificado:4488366.86}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 2343337 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tzimol234333 S 140 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 7A PONIENTE SUR BARRIO BARRIO SANTA CECILIA, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE 7A PONIENTE SUR Y AVENIDA 5A SUR, AVENIDA 9A SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.19117877, lat:16.17754939}}01/08/2024 31/08/2024 4,488,366.86 4,488,366.86 4,488,366.86 4,488,366.86 4,488,366.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:C. BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:4488366.86, importe_modificado:4488366.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}{2420097/proyecto_INICIO, 2420097/proyecto_FIN, 2420097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302420097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,488,366.86 4,488,366.86
2024 3 CHP240302421106Proyecto de inversión1,790,389.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790389.5, modificado:1790389.5}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 2396047 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua239604 S 8 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.96, meta_modificada:336.96}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29902 TIERRA Y LIBERTAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODO EL EJIDO POR SU IGLESIA CATOLICA LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-92.29360627, lat:17.45649698}}04/03/2024 01/06/2024 1,790,389.50 1,790,389.50 1,790,389.50 1,790,389.50 1,790,389.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-049/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1790389.5, importe_modificado:1790389.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.96}}{2421106/proyecto_INICIO, 2421106/proyecto_FIN, 2421106/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,790,389.50 1,790,389.50
2024 3 CHP240302421155Proyecto de inversión221,455.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221455.66, modificado:221455.66}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CARMEN TZONEP - 2399487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón239948 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:692, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - CARMEN TZONEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CARMEN TZONEP, 29940 CARMEN TZONEP, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EMILIANO ZAPATA Y VEREDA OCOTAL MPIO. DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.31957929, lat:17.12818287}}26/08/2024 06/09/2024 221,455.66 221,455.66 221,455.66 221,455.66 221,455.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/659/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:221455.66, importe_modificado:221455.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2421155/proyecto_INICIO, 2421155/proyecto_PROCESO, 2421155/proyecto_FIN, 2421155/proyecto_INICIO, 2421155/proyecto_FIN, 2421155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421155FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 221,455.66 221,455.66
2024 3 CHP240302421611Proyecto de inversión3,999,886.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999886.53, modificado:3999886.53}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD COHELA - 2424387 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo242438 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3146, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - COHELA KILÓMETRO 5 + 300 EJIDO COHELA, 29950 COHELÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-QUINTA SAN JORGE Y CALLE QUINTA SAN JORGE-BARRIO LOS LAURELES, TERRACERIA BARRIO LO, lon:-92.043484, lat:16.909843}}15/08/2024 15/10/2024 3,999,886.53 3,999,886.53 3,999,886.53 3,999,886.53 3,999,886.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0348/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999886.53, importe_modificado:3999886.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2421611/proyecto_INICIO, 2421611/proyecto_FIN, 2421611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,886.53 3,999,886.53
2024 3 CHP240302421734Proyecto de inversión1,348,522.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348522.69, modificado:1348522.59}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EJIDO NUEVO AMATENANGO. - 2429677 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera242967 S 798 747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO ZAPOTE Y CALLE CANCHA PUBLICA, CALLE UNIDAD DEPORTIVA NUEVO AMATENANGO LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDOIRES EN, lon:-92.10623775, lat:15.5038242}}18/03/2024 18/06/2024 1,348,522.59 1,348,522.59 1,348,522.59 1,348,522.59 1,348,522.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-017/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1348522.59, importe_modificado{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.0}}{2421734/proyecto_INICIO, 2421734/proyecto_FIN, 2421734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,348,522.69 1,348,522.59
2024 3 CHP240302421863Proyecto de inversión435,935.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435935.37, modificado:435935.37}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2437157 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán243715 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:90, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CENTRO DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO LOMA LINDA KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO LOMA LINDA, 29615 LOMA LINDA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 29.7 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-93.3904195, lat:17.0889271}}10/07/2024 10/09/2024 435,935.37 435,935.37 435,935.37 435,935.37 435,935.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 22-2024, contratista:RAUL ALEJANDRO DOMINGUEZ SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:435935.37, importe_modificado:435935.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}{2421863/proyecto_INICIO, 2421863/proyecto_FIN, 2421863/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421863FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 435,935.37 435,935.37
2024 3 CHP240302421993Proyecto de inversión1,069,160.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1069160.4, modificado:1069160.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 133 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO PERIFÉRICO. - 2443927 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244392 S 225 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8778.0, meta_modificada:8778.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO OXCHUC - OCOSINGO KILÓMETRO 1 + 286 BARRIO BARRIO PERIFÉRICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL OXCHUCOCOSINGO POR AP, lon:-92.34179335, lat:16.78660944}}15/08/2024 30/09/2024 1,069,160.40 1,069,160.40 1,069,160.40 1,069,160.40 1,069,160.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1069160.4, importe_modificado:1069160.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8778.0}}{2421993/proyecto_INICIO, 2421993/proyecto_FIN, 2421993/proyecto_PROCESO, 2421993/proyecto_FIN, 2421993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,069,160.40 1,069,160.40
2024 3 CHP240302422022Proyecto de inversión760,815.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760815.0, modificado:760815.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA - 2444937 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia244493 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5830.0, meta_modificada:5830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ROSARIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA ROSARIO LA MONTAÑA, 30172 ROSARIO LA MONTAÑA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL DOMO Y TERRACERIA A , lon:-91.67390281, lat:16.19154725}}10/05/2024 30/05/2024 760,815.00 760,815.00 760,815.00 760,815.00 760,815.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148250, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:760815.0, importe_modificado:760815.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5830.0}}{2422022/proyecto_PROCESO, 2422022/proyecto_FIN, 2422022/proyecto_INICIO, 2422022/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 760,815.00 760,815.00
2024 3 CHP240302422354Proyecto de inversión737,468.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737468.0, modificado:737468.0}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 2457927 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua245792 S 93 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO POR LA CASA EJIDAL POR LA IGLESIA CATOLICA Y SU CASAS DE SALU, lon:-92.31249355, lat:17.45660682}}07/02/2024 07/03/2024 737,468.00 737,468.00 737,468.00 737,468.00 737,468.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-022/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:737468.0, importe_modificado:737468.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}{2422354/proyecto_INICIO, 2422354/proyecto_PROCESO, 2422354/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 737,468.00 737,468.00
2024 3 CHP240302422363Proyecto de inversión250,611.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250611.49, modificado:250611.49}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2458277 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá245827 S 45 52 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ - TUXTLA KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA NUEVO PROGRESO, 29624 NUEVO PROGRESO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL LIBRE 102 TRAMO COPAINALÁ TUXTLA KILÓMETRO 8 100 COLONIA , lon:-93.16952486, lat:17.05472518}}16/04/2024 30/04/2024 250,611.49 250,611.49 250,611.49 250,611.49 250,611.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:250611.49, importe_modificado:250611.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}}{2422363/proyecto_INICIO, 2422363/proyecto_PROCESO, 2422363/proyecto_FIN, 2422363/proyecto_PROCESO, 2422363/proyecto_FIN, 2422363/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 250,611.49 250,611.49
2024 3 CHP240302422429Proyecto de inversión1,647,954.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647954.0, modificado:1647954.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 205 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE PUILJÁ. - 2461567 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc246156 S 215 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13530.0, meta_modificada:13530.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - PUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA PUILJA, 29460 PUILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD LOCALIZADA A 24 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A 50 MINUTOS DE TIEMPO A, lon:-92.24677709, lat:16.77250664}}20/08/2024 30/10/2024 1,647,954.00 1,647,954.00 1,647,954.00 1,647,954.00 1,647,954.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1647954.0, importe_modificado:1647954.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13530.0}}{2422429/proyecto_FIN, 2422429/proyecto_INICIO, 2422429/proyecto_PROCESO, 2422429/proyecto_FIN, 2422429/proyecto_INICIO, 2422429/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422429FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,647,954.00 1,647,954.00
2024 3 CHP240302422462Proyecto de inversión885,247.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885247.31, modificado:885247.31}}APERTURA DE CALLE EN NUEVA CANDELARIA - 2462707 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León246270 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:459.0, meta_modificada:459.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVA CANDELARIA, 29560 NUEVA CANDELARIA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD , lon:-93.34646891, lat:17.2691363}}16/08/2024 16/09/2024 885,247.31 885,247.31 885,247.31 885,247.31 885,247.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:885247.31, importe_modificado:885247.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.0}}{2422462/proyecto_FIN, 2422462/proyecto_PROCESO, 2422462/proyecto_INICIO, 2422462/proyecto_PROCESO, 2422462/proyecto_INICIO, 2422462/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 885,247.31 885,247.31
2024 3 CHP240302422583Proyecto de inversión1,146,004.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146004.67, modificado:1146004.67}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO CORAZON DE VALLE. - 2470607 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa247060 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:363, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROSENDO SALAZAR - CORAZON DEL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CORAZÓN DEL VALLE, 30425 CORAZÓN DEL VALLE, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-93.98676758, lat:16.42096172}}06/03/2024 04/05/2024 1,146,004.67 1,146,004.67 1,146,004.67 1,146,004.67 1,146,004.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/030/2024, contratista:GRUPO DIVIALCONS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1146004.67, importe_modificado:1146004.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{2422583/proyecto_INICIO, 2422583/proyecto_PROCESO, 2422583/proyecto_FIN, 2422583/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,146,004.67 1,146,004.67
2024 3 CHP240302422813Proyecto de inversión184,800.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184800.53, modificado:184800.53}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 55 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CERRILLO. - 2483777 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248377 S 140 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CERRILLO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL RETIRO CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EL BARR, lon:-92.34766532, lat:16.79547432}}20/08/2024 15/09/2024 184,800.53 184,800.53 184,800.53 184,800.53 184,800.53 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148394, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:184800.53, importe_modificado:184800.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}}{2422813/proyecto_PROCESO, 2422813/proyecto_INICIO, 2422813/proyecto_FIN, 2422813/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 184,800.53 184,800.53
2024 3 CHP240302423316Proyecto de inversión1,452,765.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452765.66, modificado:1452765.66}}REHABILITACION DE CIENTO CUARENTA Y SIETE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE TZAJALCHEN PRIMERA SECCION - 2535707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón253570 S 386 371 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6297.4, meta_modificada:6297.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:447, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 400 EJIDO TZAJALCHEN 1RA. SECCION, 29940 TZAJALCHÉN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHOXILTIC Y TERRACERIA JET UCUM, LA OBRA SE REALIZARÁ E, lon:-91.97881365, lat:17.16754996}}26/08/2024 26/11/2024 1,452,765.66 1,452,765.66 1,452,765.66 1,452,765.66 1,452,765.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/664/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1452765.66, importe_modificado:1452765.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6297.4}}{2423316/proyecto_INICIO, 2423316/proyecto_PROCESO, 2423316/proyecto_FIN, 2423316/proyecto_INICIO, 2423316/proyecto_PROCESO, 2423316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,452,765.66 1,452,765.66
2024 3 CHP240302423357Proyecto de inversión1,268,883.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268883.69, modificado:1268883.69}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO 5 DE FEBRERO - 2538037 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla253803 S 22 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO 5 DE FEBRERO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PONCE DE LEON Y CALLE REVOLUCION, CALLE LAZARO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES PONCE DE LEON Y CALLE SAN LAZ, lon:-92.55766146, lat:17.28706093}}20/08/2024 20/09/2024 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-072/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1268883.69, importe_modificado:1268883.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2423357/proyecto_INICIO, 2423357/proyecto_FIN, 2423357/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,268,883.69 1,268,883.69
2024 3 CHP240302423374Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PATRIA NUEVA SAN JOSÉ EL CONTENTO - 2538887 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo253888 S 696 696 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1116.7, meta_modificada:1116.7}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:341, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO PATRIA NUEVA SAN JOSE EL CONTENTO, 29950 PATRIA NUEVA (SAN JOSÉ EL CONTENTO), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNAC, lon:-92.11780331, lat:16.92941033}}20/08/2024 20/10/2024 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0373/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1116.7}}{2423374/proyecto_INICIO, 2423374/proyecto_PROCESO, 2423374/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423374FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,000.00 3,000,000.00
2024 3 CHP240302437847Proyecto de inversión9,701,529.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9701529.93, modificado:9701529.93}}PAVIMENTACION DE CAMINO EN RANCHERIA QUISTAJITO - 3283087 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Independencia328308 S 356 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 QUISTAJITO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA Y TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, CAMINO CASETA, lon:-92.01131897, lat:16.23477546}}01/03/2024 15/05/2024 9,701,529.93 9,701,529.93 9,701,529.93 9,701,529.93 9,701,529.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0002/2024, contratista:CONSTRUCTORA, ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICICPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:9701529.93, importe_modificado:9701529.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2437847/proyecto_PROCESO, 2437847/proyecto_INICIO, 2437847/proyecto_FIN, 2437847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 9,701,529.93 9,701,529.93
2024 3 CHP240302438250Proyecto de inversión6,389,762.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6389762.78, modificado:6389762.78}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO REGIONAL DEL KM 12.880 AL KM 13.300 - 3298637 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa329863 S 245 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 880 EJIDO AMATITLÁN, 30183 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 307 TOMANDO , lon:-91.30606315, lat:16.22987054}}01/03/2024 02/05/2024 6,389,762.78 6,389,762.78 6,389,762.78 6,389,762.78 6,389,762.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-05/24, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6389762.78, importe_modificado:6389762.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2438250/proyecto_INICIO, 2438250/proyecto_FIN, 2438250/proyecto_INICIO, 2438250/proyecto_PROCESO, 2438250/proyecto_FIN, 2438250/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438250FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,389,762.78 6,389,762.78
2024 3 CHP240202374577Proyecto de inversión1,229,475.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229475.29, modificado:1229475.29}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 921287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez92128 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.51, meta_modificada:629.51}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS D, lon:-93.10741665, lat:16.79879197}}23/06/2024 23/08/2024 1,229,475.29 1,229,475.29 1,229,475.29 1,229,475.29 1,229,475.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-069-2024, contratista:JANCO INMOBILIARIA,S.A.,DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1229475.29, importe_modificado:1229475.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.51}}{2374577/proyecto_PROCESO, 2374577/proyecto_INICIO, 2374577/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,229,475.29 1,229,475.29
2024 3 CHP240202382260Proyecto de inversión1,264,779.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264779.23, modificado:1264779.23}}AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 1145477 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez114547 S 410 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.98, meta_modificada:359.98}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:589, direccion:AVENIDA EL CEDRO BARRIO LA MERCED TERCERA SECCIÒN, 30010 LA MERCED TERCERA SECCIÓN, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y , ESTE BARRIO PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LOCALIZA A 4.6 KM DEL CENTRO DE LA, lon:-92.139052, lat:16.268696}}20/05/2024 19/07/2024 1,264,779.23 1,264,779.23 1,264,779.23 1,264,779.23 1,264,779.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/048/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1264779.23, importe_modificado:1264779.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.98}}{2382260/proyecto_INICIO, 2382260/proyecto_PROCESO, 2382260/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,264,779.23 1,264,779.23
2024 3 CHP240202382282Proyecto de inversión545,137.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545137.45, modificado:545137.45}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO ALTO - 1134547 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113454 S 117 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.0, meta_modificada:1458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:75, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 SAN ANTONIO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTO, lon:-92.76642648, lat:16.69395848}}06/06/2024 10/07/2024 545,137.45 545,137.45 545,137.45 545,137.45 545,137.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0040/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:545137.45, importe_modificado:545137.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.0}}{2382282/proyecto_INICIO, 2382282/proyecto_PROCESO, 2382282/proyecto_FIN, 2382282/proyecto_PROCESO, 2382282/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382282FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 545,137.45 545,137.45
2024 3 CHP240202368737Proyecto de inversión433,375.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433375.31, modificado:433375.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA - 740487 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá74048 S 3 1 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:178, direccion:CALLE SECUNDARIA TECNICA COLONIA LA ALIANZA, 29920 LA ALIANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE AL COBACH Y CALLEJON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA AL PARQUE CENTRAL DONDE A PARTIR DE ESTE PUNTO SE DIRIGE CON, lon:-92.31873856, lat:17.28205648}}13/05/2024 26/06/2024 433,375.31 433,375.31 433,375.31 433,375.31 433,375.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-048/2024, contratista:PABLO JULIAN PEREZ COLP, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:433375.31, importe_modificado:433375.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2368737/proyecto_INICIO, 2368737/proyecto_FIN, 2368737/proyecto_PROCESO, 2368737/proyecto_INICIO, 2368737/proyecto_PROCESO, 2368737/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 433,375.31 433,375.31
2024 3 CHP240302423738Proyecto de inversión1,823,433.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823433.64, modificado:1823433.64}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJÓN A CRUCERO EL EDÉN - 2588477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258847 S 141 159 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.6, meta_modificada:13.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:73, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON - EL EDEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL EDEN, 29940 EL EDÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NA CHIJ Y TERRACERIA MORELITOS, TERRACERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA REHABILITACIÓN DE CAMINO IN, lon:-92.25509758, lat:16.98117995}}18/08/2024 05/09/2024 1,823,433.64 1,823,433.64 1,823,433.64 1,823,433.64 1,823,433.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1823433.64, importe_modificado:1823433.64}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.6}}{2423738/proyecto_INICIO, 2423738/proyecto_PROCESO, 2423738/proyecto_FIN, 2423738/proyecto_PROCESO, 2423738/proyecto_FIN, 2423738/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,823,433.64 1,823,433.64
2024 3 CHP240302423749Proyecto de inversión1,315,026.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315026.12, modificado:1315026.12}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO ALÁN SACJÚN A TUT ASHUPÁ - 2588857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón258885 S 156 172 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - JET UCUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHÉN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA CHOXILTIC, TERRACERIA JET UCUM LA OBRA DE , lon:-91.99673289, lat:17.16847017}}19/08/2024 05/09/2024 1,315,026.12 1,315,026.12 1,315,026.12 1,315,026.12 1,315,026.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/041/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1315026.12, importe_modificado:1315026.12}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}}{2423749/proyecto_FIN, 2423749/proyecto_INICIO, 2423749/proyecto_FIN, 2423749/proyecto_PROCESO, 2423749/proyecto_FIN, 2423749/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,315,026.12 1,315,026.12
2024 3 CHP240302423910Proyecto de inversión1,326,402.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326402.0, modificado:1326402.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 165 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO NUEVO. - 2599897 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc259989 S 280 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10890.0, meta_modificada:10890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL LADO PONIENTE A APROXIMADAMENTE 200 MTS. SE ENCUENTRA LA CARRETERA OXCHUCOCOSINGO A 300 METROS SE ENCUENTRA BARRIO NU, lon:-92.34464534, lat:16.78310268}}25/08/2024 20/10/2024 1,326,402.00 1,326,402.00 1,326,402.00 1,326,402.00 1,326,402.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1326402.0, importe_modificado:1326402.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10890.0}}{2423910/proyecto_INICIO, 2423910/proyecto_PROCESO, 2423910/proyecto_FIN, 2423910/proyecto_INICIO, 2423910/proyecto_PROCESO, 2423910/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,326,402.00 1,326,402.00
2024 3 CHP240302424047Acción 67,989.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67989.85, modificado:67989.85}}355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 2617487 Chiapas 45 Ixtapangajoya Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya261748 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.001666, lat:17.497539}}15/08/2024 30/09/2024 67,989.85 67,989.85 67,989.85 67,989.85 67,989.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA CHIAPAS, monto:67989.85, importe_modificado:67989.85}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2424047/proyecto_INICIO, 2424047/proyecto_PROCESO, 2424047/proyecto_FIN, 2424047/proyecto_PROCESO, 2424047/proyecto_FIN, 2424047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 67,989.85 67,989.85
2024 3 CHP240302424119Proyecto de inversión199,554.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199554.61, modificado:199554.61}}REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL - 2621797 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acacoyagua262179 S 75 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:224, direccion:VEREDA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VEGA DE CACALUTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA VEGA DE CACALUTA, 30590 LAS BRISAS, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO VEGA DE CACALUTA Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.71941779, lat:15.37442377}}22/02/2024 07/03/2024 199,554.61 199,554.61 199,554.61 199,554.61 199,554.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-002/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:199554.61, importe_modificado:199554.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}{2424119/proyecto_PROCESO, 2424119/proyecto_INICIO, 2424119/proyecto_PROCESO, 2424119/proyecto_FIN, 2424119/proyecto_INICIO, 2424119/proyecto_PROCESO, 2424119/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 199,554.61 199,554.61
2024 3 CHP240302424190Proyecto de inversión1,205,820.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205820.0, modificado:1205820.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO BADENIA - 2625667 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia262566 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9240.0, meta_modificada:9240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BADENIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BADENIA, 30173 BADENIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA TRES PINOS Y CALLEJON SALON DE ACTOS, LA OBRA SE UB, lon:-91.66737273, lat:16.19969016}}13/05/2024 31/05/2024 1,205,820.00 1,205,820.00 1,205,820.00 1,205,820.00 1,205,820.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148252, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1205820.0, importe_modificado:1205820.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9240.0}}{2424190/proyecto_INICIO, 2424190/proyecto_PROCESO, 2424190/proyecto_FIN, 2424190/proyecto_INICIO, 2424190/proyecto_FIN, 2424190/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,205,820.00 1,205,820.00
2024 3 CHP240302424237Proyecto de inversión3,999,760.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999760.49, modificado:3999760.49}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 2629237 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo262923 S 42 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6260.0, meta_modificada:6260.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL NARANJO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES DE, lon:-92.17065674, lat:16.92001476}}20/08/2024 20/10/2024 3,999,760.49 3,999,760.49 3,999,760.49 3,999,760.49 3,999,760.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0376/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999760.49, importe_modificado:3999760.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6260.0}}{2424237/proyecto_PROCESO, 2424237/proyecto_INICIO, 2424237/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424237FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,760.49 3,999,760.49
2024 3 CHP240302424261Proyecto de inversión369,615.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369615.42, modificado:369615.42}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 2630137 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua263013 S 93 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, 29902 MI PATRIA ES PRIMERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LA E SCUELA PRIMARIA Y LA CASA EJIDAL, lon:-92.31245128, lat:17.45686814}}07/02/2024 07/03/2024 369,615.42 369,615.42 369,615.42 369,615.42 369,615.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-023/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:369615.42, importe_modificado:369615.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}}{2424261/proyecto_INICIO, 2424261/proyecto_FIN, 2424261/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424261FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 369,615.42 369,615.42
2024 3 CHP240302424265Proyecto de inversión832,311.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832311.12, modificado:832311.12}}CONSTRUCCION DE CALLES - 2630247 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua263024 S 172 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2030.0, meta_modificada:2030.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:380, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INDEPENDENCIA, 29902 INDEPENDENCIA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CALLES SE ENCUENTRAN ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL LA ESCUELA PRIMARIA, Y LA CASA DE SALUD, ABARCA TODAS LAS CALLES DEL EJIDO., lon:-92.31416541, lat:17.44944864}}07/02/2024 07/03/2024 832,311.12 832,311.12 832,311.12 832,311.12 832,311.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-032/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:832311.12, importe_modificado:832311.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2030.0}}{2424265/proyecto_INICIO, 2424265/proyecto_FIN, 2424265/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424265FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 832,311.12 832,311.12
2024 3 CHP240302424321Proyecto de inversión2,216,123.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216123.87, modificado:2216123.87}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 2632747 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán263274 S 117 1128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:77, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 27 + 100 EJIDO NUEVO VICENTE GUERRERO, 29617 NUEVO VICENTE GUERRERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO DE NUEVO VICENTE GUERR, lon:-93.41728877, lat:17.23414943}}15/03/2024 15/05/2024 2,216,123.87 2,216,123.87 2,216,123.87 2,216,123.87 2,216,123.87 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:300264.38, importe_modificado:300264.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}}{2424321/proyecto_INICIO, 2424321/proyecto_FIN, 2424321/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,216,123.87 2,216,123.87
2024 3 CHP240302424435Proyecto de inversión1,889,118.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889118.0, modificado:1889118.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 283 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ. - 2637857 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc263785 S 360 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15510.0, meta_modificada:15510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 29461 BENITO JUÁREZ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 27.5 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO PAVIMENTADO HASTA LA ENTRADA A CHAO, lon:-92.17747877, lat:16.71150819}}27/08/2024 27/10/2024 1,889,118.00 1,889,118.00 1,889,118.00 1,889,118.00 1,889,118.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1889118.0, importe_modificado:1889118.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15510.0}}{2424435/proyecto_INICIO, 2424435/proyecto_PROCESO, 2424435/proyecto_FIN, 2424435/proyecto_INICIO, 2424435/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,889,118.00 1,889,118.00
2024 3 CHP240302424463Proyecto de inversión956,617.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956617.2, modificado:956617.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 119 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOIXMAL. - 2639107 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc263910 S 130 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7854.0, meta_modificada:7854.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE GUADALUPE XOIXMAL RANCHERIA GUADALUPE XOIXMAL, 29460 GUADALUPE XOIXMAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL MUNICIPIO DE OXCHU, lon:-92.20842628, lat:16.77285651}}27/08/2024 15/10/2024 956,617.20 956,617.20 956,617.20 956,617.20 956,617.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:956617.2, importe_modificado:956617.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7854.0}}{2424463/proyecto_INICIO, 2424463/proyecto_PROCESO, 2424463/proyecto_FIN, 2424463/proyecto_INICIO, 2424463/proyecto_PROCESO, 2424463/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 956,617.20 956,617.20
2024 3 CHP240302424491Proyecto de inversión250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I,CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO EN TSAKUBILJÁ - 2640577 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa264057 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.12, meta_modificada:46.12}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 34 + 800 PUEBLO TS´AKUBILJÁ, 29489 TS AKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.37284981, lat:16.80828195}}26/08/2024 13/09/2024 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FAISMUN-0099/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.12}}{2424491/proyecto_PROCESO, 2424491/proyecto_FIN, 2424491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 10,000.00 10,000.00
2024 3 CHP240302424491Proyecto de inversión250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:240000.0, modificado:240000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I,CONSTRUCCIÓN DE 01 CUARTO DORMITORIO EN TSAKUBILJÁ - 2640577 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa264057 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.12, meta_modificada:46.12}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:72, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 34 + 800 PUEBLO TS´AKUBILJÁ, 29489 TS AKUBILJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA, lon:-92.37284981, lat:16.80828195}}26/08/2024 13/09/2024 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/ORDEN/FAISMUN-0099/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.12}}{2424491/proyecto_PROCESO, 2424491/proyecto_FIN, 2424491/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424491FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal240,000.00 240,000.00
2024 3 CHP240302424540Proyecto de inversión786,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786200.0, modificado:786200.0}}REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH. - 2642967 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal264296 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBABUENA - TZAJALNICH MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 578 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTA, lon:-92.17813899, lat:16.55913306}}05/08/2024 15/09/2024 786,200.00 786,200.00 786,200.00 786,200.00 786,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-044/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:786200.0, importe_modificado:786200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2424540/proyecto_FIN, 2424540/proyecto_INICIO, 2424540/proyecto_PROCESO, 2424540/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424540FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 786,200.00 786,200.00
2024 3 CHP240302424666Proyecto de inversión152,737.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152737.2, modificado:152737.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 19 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE POZO DE PIEDRA. - 2650767 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265076 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:155, direccion:CALLE CALLE POZO DE PIEDRA COLONIA POZO DE PIEDRA, 29450 POZO DE PIEDRA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE A LA CABECERA DE HUIXTAN C, lon:-92.36982891, lat:16.76058043}}27/08/2024 30/09/2024 152,737.20 152,737.20 152,737.20 152,737.20 152,737.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:152737.2, importe_modificado:152737.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}}{2424666/proyecto_INICIO, 2424666/proyecto_FIN, 2424666/proyecto_PROCESO, 2424666/proyecto_FIN, 2424666/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,737.20 152,737.20
2024 3 CHP240302424755Proyecto de inversión639,510.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639510.11, modificado:639510.11}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO HA PACC CANTELA A HA PACC CANTELA - 2655547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón265554 S 139 135 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:852, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO HA PACC CANTELA, 29940 HA PACC CANTELA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTA ANITA Y CARRETERA CRUCERO YULUBMAX, LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIARÁ, lon:-92.22118808, lat:17.08213648}}26/08/2024 25/10/2024 639,510.11 639,510.11 639,510.11 639,510.11 639,510.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/561/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:639510.11, importe_modificado:639510.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}{2424755/proyecto_FIN, 2424755/proyecto_PROCESO, 2424755/proyecto_INICIO, 2424755/proyecto_PROCESO, 2424755/proyecto_FIN, 2424755/proyecto_INICIO, 2424755/proyecto_PROCESO, 2424755/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 639,510.11 639,510.11
2024 3 CHP240302424823Proyecto de inversión337,629.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337629.6, modificado:337629.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 42 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE EL ARENAL. - 2659627 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265962 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:163, direccion:CALLE EL ARENAL RANCHERIA EL ARENAL, 29450 EL ARENAL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 16 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A LA COMUNIDAD DE PASHTONTICJA CON DIRECCION A OCOSINGO CHIAPAS POR CARRET, lon:-92.25290293, lat:16.77269926}}27/08/2024 30/09/2024 337,629.60 337,629.60 337,629.60 337,629.60 337,629.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:337629.6, importe_modificado:337629.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2772.0}}{2424823/proyecto_FIN, 2424823/proyecto_PROCESO, 2424823/proyecto_INICIO, 2424823/proyecto_PROCESO, 2424823/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424823FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 337,629.60 337,629.60
2024 3 CHP240302424825Proyecto de inversión3,743,520.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3743520.87, modificado:3743520.87}}PAVIMENTACION CON CONCRETO ASAFALTICO EJIDO EL PARAISO. - 2659697 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Catazajá265969 S 350 300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PARAISO, 29980 EL PARAÍSO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE UBICA LA OBRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA AL EJIDO EL PARAISO, lon:-92.04218619, lat:17.7912158}}03/07/2024 03/09/2024 3,743,520.87 3,743,520.87 3,743,520.87 3,743,520.87 3,743,520.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FISMUN -VIVIENDA-0015-2024, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:3743520.87, importe_modificado:2620464.61}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}}{2424825/proyecto_PROCESO, 2424825/proyecto_INICIO, 2424825/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,743,520.87 3,743,520.87
2024 3 CHP240302424867Proyecto de inversión112,543.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112543.2, modificado:112543.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 14 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BUMILJÁ II. - 2661677 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266167 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE BUMILJÁ PUEBLO BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUMILJÁ Y CAMINO BUMILJÁ, LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL POBLADO DE OCOSINGO CHIAPAS POR CARRETERA PAVIM, lon:-92.28595343, lat:16.8129781}}27/08/2024 30/09/2024 112,543.20 112,543.20 112,543.20 112,543.20 112,543.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:112543.2, importe_modificado:112543.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}}{2424867/proyecto_INICIO, 2424867/proyecto_PROCESO, 2424867/proyecto_FIN, 2424867/proyecto_INICIO, 2424867/proyecto_PROCESO, 2424867/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 112,543.20 112,543.20
2024 3 CHP240302424903Proyecto de inversión1,487,953.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487953.2, modificado:1487953.2}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON C0NSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS - 2664217 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec266421 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LAS BANDERAS, 29661 SAN ISIDRO LAS BANDERAS, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA ESTA EN LA COLONIA DE SAN ISIDRO LAS BANDERAS LA CUAL ESTA POR EL ENTRONQUE PANTEP, lon:-93.06099346, lat:17.23082762}}18/03/2024 03/06/2024 1,487,953.20 1,487,953.20 1,487,953.20 1,487,953.20 1,487,953.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-012/2024, contratista:UBENCIO ALVAREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1487953.2, importe_modificado:1487953.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2424903/proyecto_PROCESO, 2424903/proyecto_INICIO, 2424903/proyecto_PROCESO, 2424903/proyecto_INICIO, 2424903/proyecto_FIN, 2424903/proyecto_INICIO, 2424903/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,487,953.20 1,487,953.20
2024 3 CHP240302424937Proyecto de inversión385,862.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385862.4, modificado:385862.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 48 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE SAKILCHEN. - 2665947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266594 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3168.0, meta_modificada:3168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:170, direccion:CALLE SAKILCHEN RANCHERIA SAKILCHEN, 29450 SAK IICH EN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAKILCHEN Y CAMINO SAKILCHEN, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 7 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL RUBO A LA LOC, lon:-92.33451379, lat:16.75022745}}27/08/2024 30/09/2024 385,862.40 385,862.40 385,862.40 385,862.40 385,862.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:385862.4, importe_modificado:385862.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3168.0}}{2424937/proyecto_INICIO, 2424937/proyecto_PROCESO, 2424937/proyecto_FIN, 2424937/proyecto_INICIO, 2424937/proyecto_PROCESO, 2424937/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 385,862.40 385,862.40
2024 3 CHP240302424943Proyecto de inversión1,197,781.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197781.2, modificado:1197781.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 149 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE JAMCOSH. - 2666137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266613 S 160 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9834.0, meta_modificada:9834.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:CALLE JAMCOSH RANCHERIA JAMCÓSH, 29460 JAMCÓSH, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA JAMCOSH Y CAMINO JAMCOSH, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 26 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL A OC, lon:-92.19024088, lat:16.75189352}}27/08/2024 30/10/2024 1,197,781.20 1,197,781.20 1,197,781.20 1,197,781.20 1,197,781.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1197781.2, importe_modificado:1197781.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9834.0}}{2424943/proyecto_INICIO, 2424943/proyecto_FIN, 2424943/proyecto_PROCESO, 2424943/proyecto_FIN, 2424943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,197,781.20 1,197,781.20
2024 3 CHP240302425198Proyecto de inversión699,997.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699997.51, modificado:699997.51}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LIBERTAD - 2677357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo267735 S 258 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.5, meta_modificada:586.5}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:603, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA LIBERTAD KILÓMETRO 150 + 800 EJIDO NUEVA LIBERTAD, 29950 NUEVA LIBERTAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TEMO Y CARRETERA TEMO-CHANCALA, CARRETERA NUEVO OJO DE AG, lon:-91.307108, lat:17.101382}}25/08/2024 25/10/2024 699,997.51 699,997.51 699,997.51 699,997.51 699,997.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0328/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:699997.51, importe_modificado:699997.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.5}}{2425198/proyecto_INICIO, 2425198/proyecto_FIN, 2425198/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 699,997.51 699,997.51
2024 3 CHP240302425321Proyecto de inversión2,070,492.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070492.41, modificado:2070492.41}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACHAJON BARRIO GUADALUPE CALLE CUAUHTEMOC - 2685087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón268508 S 117 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.5, meta_modificada:209.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO GUADALUPE, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MAYO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO GUADALUPE EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PERIFERICO NORTE CALLE LA, lon:-92.18005687, lat:17.03575513}}02/09/2024 31/10/2024 2,070,492.41 2,070,492.41 2,070,492.41 2,070,492.41 2,070,492.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/569/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2070492.41, importe_modificado:2070492.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.5}}{2425321/proyecto_INICIO, 2425321/proyecto_PROCESO, 2425321/proyecto_FIN, 2425321/proyecto_PROCESO, 2425321/proyecto_FIN, 2425321/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,070,492.41 2,070,492.41
2024 3 CHP240302425511Proyecto de inversión1,771,185.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1771185.52, modificado:1771185.52}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2694037 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tecpatán269403 S 445 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1481.7, meta_modificada:1481.7}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO SAN MIGUEL EUREKA, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS COLINDA CON LOS BARRIOS DE RINCONADA DEL SUR JORGE, lon:-93.30676649, lat:17.13220633}}01/05/2024 31/07/2024 1,771,185.52 1,771,185.52 1,771,185.52 1,771,185.52 1,771,185.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 14-2024, contratista:UBERCLEIN MONDRAGON DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1771185.52, importe_modificado:1771185.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1481.7}}{2425511/proyecto_INICIO, 2425511/proyecto_FIN, 2425511/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425511FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,771,185.52 1,771,185.52
2024 3 CHP240302425538Proyecto de inversión6,334,831.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6334831.56, modificado:6334831.56}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 3,280 ML, DEL TRAMO 1.900 AL 4.180, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZUNJOK - 2695687 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269568 S 158 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZUNJOK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 900 COLONIA TZUNJOK, 29796 TZUNJOK, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC S, lon:-92.38818812, lat:16.94649258}}31/08/2024 30/10/2024 6,334,831.56 6,334,831.56 6,334,831.56 6,334,831.56 6,334,831.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-055/2024, contratista:CONSTRUCCIÓN INNOVACION TRANSFORMACIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6334831.56, importe_modificado:6334831.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}}{2425538/proyecto_INICIO, 2425538/proyecto_PROCESO, 2425538/proyecto_FIN, 2425538/proyecto_INICIO, 2425538/proyecto_PROCESO, 2425538/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,334,831.56 6,334,831.56
2024 3 CHP240302425549Proyecto de inversión2,395,869.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395869.86, modificado:2395869.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA VILLAMORELOS, CALLE PRIMERA ORIENTE ENTRE PRIMERA NORTE Y SEGUNDA NORTE. - 2696447 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa269644 S 152 122 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:695.1, meta_modificada:695.1}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:156, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA VILLAMORELOS, 30420 VILLAMORELOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRIMERA ORIENTE, lon:-93.926441, lat:16.481069}}01/05/2024 29/06/2024 2,395,869.86 2,395,869.86 2,395,869.86 2,395,869.86 2,395,869.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/058/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2395869.86, importe_modificado:2395869.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:695.1}}{2425549/proyecto_PROCESO, 2425549/proyecto_FIN, 2425549/proyecto_INICIO, 2425549/proyecto_PROCESO, 2425549/proyecto_INICIO, 2425549/proyecto_FIN, 2425549/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,395,869.86 2,395,869.86
2024 3 CHP240302425597Proyecto de inversión644,639.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644639.45, modificado:644639.45}}CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2699397 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec269939 S 84 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.12, meta_modificada:981.12}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA UBICADO BAJ, lon:-93.20155983, lat:17.21682928}}19/08/2024 16/09/2024 644,639.45 644,639.45 644,639.45 644,639.45 644,639.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:644639.45, importe_modificado:644639.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.12}}{2425597/proyecto_FIN, 2425597/proyecto_INICIO, 2425597/proyecto_PROCESO, 2425597/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425597FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 644,639.45 644,639.45
2024 3 CHP240302425653Proyecto de inversión633,290.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633290.21, modificado:633290.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE SEPTIMA ORIENTE ENTRE AVENIDA CUARTA Y QUINTA NORTE - 2702537 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa270253 S 211 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.86, meta_modificada:482.86}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE BARRIO SAN FRANCISCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE ORIENTE NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEPT, lon:-93.71475933, lat:16.70128743}}19/02/2024 19/03/2024 633,290.21 633,290.21 633,290.21 633,290.21 633,290.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/009/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:633290.21, importe_modificado:633290.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.86}}{2425653/proyecto_INICIO, 2425653/proyecto_PROCESO, 2425653/proyecto_FIN, 2425653/proyecto_INICIO, 2425653/proyecto_PROCESO, 2425653/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 633,290.21 633,290.21
2024 3 CHP240302425692Proyecto de inversión560,814.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560814.01, modificado:560814.01}}REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO ENTRONQUE LOQUILB JÁ SAN ISIDRO A YETAL TZAC - 2704877 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón270487 S 61 55 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.16, meta_modificada:1.16}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO YETAL TZAC, 29940 YETAL-TZ AC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO A LOQUIBJA Y CAMINO SAN ISIDRO LABRADOR, LA REHABILITACION DEL CAMINO SE REALIZAR, lon:-92.02859153, lat:17.05146423}}02/09/2024 30/09/2024 560,814.01 560,814.01 560,814.01 560,814.01 560,814.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/571/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:560814.01, importe_modificado:560814.01}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.16}}{2425692/proyecto_PROCESO, 2425692/proyecto_FIN, 2425692/proyecto_INICIO, 2425692/proyecto_PROCESO, 2425692/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 560,814.01 560,814.01
2024 3 CHP240302425697Proyecto de inversión513,169.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513169.25, modificado:513169.25}}CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUEMAC CLAVE 07DJN0402U BARRIO PACAYALITO - 2705137 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera270513 S 405 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA PREESCOLAR BARRIO PACAYALITO, 30930 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE DE LA PREESCOLAR, CALLE DE LA PRIMARIA LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC, lon:-92.09409398, lat:15.59671186}}01/04/2024 02/06/2024 513,169.25 513,169.25 513,169.25 513,169.25 513,169.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-025/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:513169.24, importe_modificado:513169.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}}{2425697/proyecto_INICIO, 2425697/proyecto_FIN, 2425697/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425697FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 513,169.25 513,169.25
2024 3 CHP240302425716Proyecto de inversión2,569,361.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569361.17, modificado:2569361.17}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CON CLAVE 07DPR2300A EN ACAPETAHUA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 2705867 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Acapetahua270586 S 576 543 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:74, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA NUEVA ESPERANZA, 30580 LA NUEVA ESPERANZA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MARIANO MATAMOROS - LA NUEVA ESPERANZA Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO SE ENCONTRARA EN LA ES, lon:-92.67064895, lat:15.19911827}}01/04/2024 29/06/2024 2,569,361.17 2,569,361.17 2,569,361.17 2,569,361.17 2,569,361.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SOCONUSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:2569361.17, importe_modificado:2569361.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2425716/proyecto_INICIO, 2425716/proyecto_FIN, 2425716/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425716FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,569,361.17 2,569,361.17
2024 3 CHP240302425822Proyecto de inversión280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LAS BOGAMBILIAS, CABECERA MUNICIPAL. - 2710357 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla271035 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE BIENVENIDA EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ARCO DE BIENVENIDA Y CALLE SANTO DOMINGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS ESTA REHABILITACION DE CAMINO RU, lon:-93.15707805, lat:17.12279371}}20/03/2024 29/05/2024 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-021/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{2425822/proyecto_INICIO, 2425822/proyecto_PROCESO, 2425822/proyecto_FIN, 2425822/proyecto_PROCESO, 2425822/proyecto_FIN, 2425822/proyecto_INICIO, 2425822/proyecto_PROCESO, 2425822/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425822FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 280,000.00 280,000.00
2024 3 CHP240302425847Proyecto de inversión971,828.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971828.34, modificado:971828.34}}REHABILITACION DE SUERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO MAPIL A JOL PAXILA - 2711797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón271179 S 95 99 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO JOL PAXILA, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JERÓNIMO PAXILA Y CAMINO MAPIL, LA REHABILITACION DE CAMINO QUE SE PRETENDE RE, lon:-91.86458742, lat:17.01641037}}02/09/2024 30/09/2024 971,828.34 971,828.34 971,828.34 971,828.34 971,828.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/477/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:971828.34, importe_modificado:971828.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.3}}{2425847/proyecto_INICIO, 2425847/proyecto_PROCESO, 2425847/proyecto_FIN, 2425847/proyecto_PROCESO, 2425847/proyecto_FIN, 2425847/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 971,828.34 971,828.34
2024 3 CHP240302426024Proyecto de inversión872,905.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872905.93, modificado:872905.93}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA 14 A SAN LAZARO - 2719977 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas271997 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.36, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 360 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 EL SAUCE, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-90.589413, lat:16.427236}}20/08/2024 20/09/2024 872,905.93 872,905.93 872,905.93 872,905.93 872,905.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-041/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:872905.93, importe_modificado:872905.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426024/proyecto_INICIO, 2426024/proyecto_FIN, 2426024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426024FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 872,905.93 872,905.93
2024 3 CHP240302426085Proyecto de inversión1,500,734.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500734.34, modificado:1500734.34}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A MAZANILJA - 2723247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón272324 S 114 124 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:605, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JERONIMO TULIJA - MAZANILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO MAZANILJA, 29940 MAZANILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE VEREDA SAN MARTIN TULIHA Y , EL TRAMO DE CAMINO RURAL A REHABILITAR INICIA DESDE LA SA, lon:-91.86013923, lat:17.21869577}}02/09/2024 31/10/2024 1,500,734.34 1,500,734.34 1,500,734.34 1,500,734.34 1,500,734.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/486/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1500734.34, importe_modificado:1500734.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}{2426085/proyecto_PROCESO, 2426085/proyecto_FIN, 2426085/proyecto_INICIO, 2426085/proyecto_FIN, 2426085/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,734.34 1,500,734.34
2024 3 CHP240302426147Proyecto de inversión1,699,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE NARANJATIC ALTO - 2727087 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó272708 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NARANJATIC ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 800 COLONIA NARANJATIC ALTO, 29870 NARANJATIC ALTO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 110 MTS ANTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAP, lon:-92.52255742, lat:16.94276949}}08/01/2024 29/01/2024 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146665, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2426147/proyecto_INICIO, 2426147/proyecto_PROCESO, 2426147/proyecto_FIN, 2426147/proyecto_INICIO, 2426147/proyecto_PROCESO, 2426147/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,699,500.00 1,699,500.00
2024 3 CHP240302426161Proyecto de inversión675,837.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675837.94, modificado:675837.94}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL CARCAMO - 2727667 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas272766 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.86, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 860 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BELLAVISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-90.663448, lat:16.514231}}20/08/2024 20/09/2024 675,837.94 675,837.94 675,837.94 675,837.94 675,837.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-044/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:675837.94, importe_modificado:675837.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426161/proyecto_INICIO, 2426161/proyecto_FIN, 2426161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 675,837.94 675,837.94
2024 3 CHP240302426271Proyecto de inversión1,556,376.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556376.64, modificado:1556376.64}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL - 2733997 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273399 S 63 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10214.0, meta_modificada:10214.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ISIDRO EL ZAPOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, 30173 SAN ISIDRO EL ZAPOTAL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULT, lon:-91.61528709, lat:16.15938103}}04/03/2024 21/03/2024 1,556,376.64 1,556,376.64 1,556,376.64 1,556,376.64 1,556,376.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148323, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1556376.64, importe_modificado:1556376.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10214.0}}{2426271/proyecto_INICIO, 2426271/proyecto_FIN, 2426271/proyecto_PROCESO, 2426271/proyecto_FIN, 2426271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,556,376.64 1,556,376.64
2024 3 CHP240302426324Proyecto de inversión196,793.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196793.3, modificado:196793.3}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 2735697 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla273569 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.5, meta_modificada:322.5}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL. LOCALIDAD DE CHIAPILLA, lon:-92.72557656, lat:16.56720672}}01/09/2024 15/09/2024 196,793.30 196,793.30 196,793.30 196,793.30 196,793.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-13/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:196793.3, importe_modificado:196793.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.5}}{2426324/proyecto_INICIO, 2426324/proyecto_PROCESO, 2426324/proyecto_FIN, 2426324/proyecto_PROCESO, 2426324/proyecto_FIN, 2426324/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426324FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,793.30 196,793.30
2024 3 CHP240302426341Proyecto de inversión497,892.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497892.4, modificado:497892.4}}CONSTRUCCION TECHO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDADES VARIAS, CHIAPILLA - 2736277 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla273627 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL MUNICIPIO EN LAS LOCALIDADES DE CHIAPILLA, LAZARO CARDENAS Y MANUEL VELASCO SUAREZ., lon:-92.7218149, lat:16.56707307}}01/09/2024 30/09/2024 497,892.40 497,892.40 497,892.40 497,892.40 497,892.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:497892.4, importe_modificado:497892.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.0}}{2426341/proyecto_INICIO, 2426341/proyecto_FIN, 2426341/proyecto_PROCESO, 2426341/proyecto_FIN, 2426341/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,892.40 497,892.40
2024 3 CHP240302426390Proyecto de inversión956,479.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956479.88, modificado:956479.88}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS. - 2738297 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya273829 S 290 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2580.4, meta_modificada:2580.4}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:INTERIOR 0 EJIDO , 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDEAS UBICADAS DENTRO DEL EJIDO LAZARO , lon:-92.94266272, lat:17.38158781}}25/08/2024 25/09/2024 956,479.88 956,479.88 956,479.88 956,479.88 956,479.88 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:956479.88, importe_modificado:956479.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2580.4}}{2426390/proyecto_INICIO, 2426390/proyecto_PROCESO, 2426390/proyecto_FIN, 2426390/proyecto_PROCESO, 2426390/proyecto_FIN, 2426390/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 956,479.88 956,479.88
2024 3 CHP240302426396Proyecto de inversión200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO EL LIMON CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2738967 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla273896 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE QUINTA NORTE ORIENTE, CAMINO EL LIMON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN EL, lon:-93.16100065, lat:17.13511594}}31/05/2024 03/07/2024 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-024/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2426396/proyecto_INICIO, 2426396/proyecto_PROCESO, 2426396/proyecto_FIN, 2426396/proyecto_PROCESO, 2426396/proyecto_FIN, 2426396/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426396FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 200,000.00 200,000.00
2024 3 CHP240302426546Proyecto de inversión1,328,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328700.0, modificado:1328700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL - 2748297 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó274829 S 86 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.0, meta_modificada:2533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN CANOLAL, 29870 PRIMERA FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS COST, lon:-92.5168252, lat:17.01724347}}08/01/2024 26/01/2024 1,328,700.00 1,328,700.00 1,328,700.00 1,328,700.00 1,328,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146668, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1328700.0, importe_modificado:1328700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.0}}{2426546/proyecto_INICIO, 2426546/proyecto_FIN, 2426546/proyecto_PROCESO, 2426546/proyecto_FIN, 2426546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,328,700.00 1,328,700.00
2024 3 CHP240302426602Proyecto de inversión1,703,019.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703019.17, modificado:1703019.17}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 11VA. PONIENTE COLONIA CHACAMAX - 2750917 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad275091 S 1158 1058 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11VA. PONIENTE BARRIO CHACAMAX, 29970 LA LIBERTAD, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CALLE 11VA. PONIENTE Y CALLE CUARTA SUR, CALLE QUINTA SUR ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLELA 11VA. PONIENTE A ENTRE LA 4TA Y 5TA SUR 3 CUADRAS , lon:-91.72526862, lat:17.68610082}}25/08/2024 25/09/2024 1,703,019.17 1,703,019.17 1,703,019.17 1,703,019.17 1,703,019.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-002/AD/2024C, contratista:EGLES MIGUEL PIMIENTA LANDERO, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:1703019.17, importe_modificado:1703019.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}}{2426602/proyecto_INICIO, 2426602/proyecto_FIN, 2426602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,703,019.17 1,703,019.17
2024 3 CHP240302426655Proyecto de inversión1,977,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 2752897 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275289 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE TZAJALCHEN A 1KM AL ESTE LUEGO 120 MTS AL SUR ESTA LA , lon:-92.51033181, lat:17.04174796}}03/05/2024 31/05/2024 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147296, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}}{2426655/proyecto_INICIO, 2426655/proyecto_FIN, 2426655/proyecto_PROCESO, 2426655/proyecto_FIN, 2426655/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426655FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,600.00 1,977,600.00
2024 3 CHP240302426661Proyecto de inversión1,915,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915800.0, modificado:1915800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANGEL LAGUNA - 2753077 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275307 S 124 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3652.0, meta_modificada:3652.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:198, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ANGEL LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 300 CIUDAD ANGEL LAGUNA, 29870 ÁNGEL LAGUNA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400M AL SUR LUEGO 300M AL NORTE SE , lon:-92.51277455, lat:17.0180367}}03/05/2024 31/05/2024 1,915,800.00 1,915,800.00 1,915,800.00 1,915,800.00 1,915,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147298, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1915800.0, importe_modificado:1915800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3652.0}}{2426661/proyecto_INICIO, 2426661/proyecto_FIN, 2426661/proyecto_PROCESO, 2426661/proyecto_FIN, 2426661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426661FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,915,800.00 1,915,800.00
2024 3 CHP240302426765Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 2760617 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó276061 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3181.0, meta_modificada:3181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA CARRETERA MIGUEL ARIAS DIRIGIRSE 1.5KM AL NOROESTE S VIVIENDA, lon:-92.63652177, lat:16.92256497}}05/06/2024 28/06/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147309, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3181.0}}{2426765/proyecto_INICIO, 2426765/proyecto_FIN, 2426765/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426765FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302426841Proyecto de inversión3,403,544.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3403544.49, modificado:3403544.49}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO YOCHIBJÁ A JOL SACUN - 2767897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón276789 S 58 63 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.2, meta_modificada:10.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:442, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO YOCHIBJA, 29940 YOCHIBJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO CANAL ULUB, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL TRAMO LAGUNA VERDE A YOCHIBJA , lon:-91.89060232, lat:17.15157497}}02/09/2024 31/10/2024 3,403,544.49 3,403,544.49 3,403,544.49 3,403,544.49 3,403,544.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/277/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3403544.49, importe_modificado:3403544.49}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.2}}{2426841/proyecto_INICIO, 2426841/proyecto_PROCESO, 2426841/proyecto_FIN, 2426841/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,403,544.49 3,403,544.49
2024 3 CHP240302426865Proyecto de inversión236,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236250.0, modificado:236250.0}}CONSTUCCION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA CACATAL. - 2769627 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya276962 S 101 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.5, meta_modificada:682.5}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA CACATAL, 29590 CACATAL, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LA RANCHERIA CACATL SE LOCALIZA APROXIMADA MENTE A 3 KM DEL EJIDO MIGUEL HID, lon:-93.01591478, lat:17.51583259}}26/08/2024 20/09/2024 - 236,250.00 236,250.00 236,250.00 236,250.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:236250.0, importe_modificado:236250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.5}}{2426865/proyecto_INICIO, 2426865/proyecto_FIN, 2426865/proyecto_PROCESO, 2426865/proyecto_FIN, 2426865/proyecto_PROCESO, 2426865/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426865FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 236,250.00 236,250.00
2024 3 CHP240302426906Proyecto de inversión149,681.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149681.97, modificado:149681.97}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2772187 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá277218 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.35, meta_modificada:39.35}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLEJON EL FORTIN BARRIO SANTA CECILIA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR, CALLEJON EL FORTIN BARRIO SANTA CECILIA CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS ENTRE AVENIDA TE, lon:-93.20636143, lat:17.09184042}}24/04/2024 08/05/2024 149,681.97 149,681.97 149,681.97 149,681.97 149,681.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-010/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:149681.97, importe_modificado:149681.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.35}}{2426906/proyecto_PROCESO, 2426906/proyecto_FIN, 2426906/proyecto_INICIO, 2426906/proyecto_PROCESO, 2426906/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 149,681.97 149,681.97
2024 3 CHP240302426917Proyecto de inversión94,420.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94420.04, modificado:94420.04}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2772457 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Copainalá277245 S 1394 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.0, meta_modificada:382.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.2120076, lat:17.09260332}}21/05/2024 04/06/2024 94,420.04 94,420.04 94,420.04 94,420.04 94,420.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-011/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:94420.04, importe_modificado:94420.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.0}}{2426917/proyecto_PROCESO, 2426917/proyecto_FIN, 2426917/proyecto_INICIO, 2426917/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 94,420.04 94,420.04
2024 3 CHP240302426953Proyecto de inversión416,296.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416296.08, modificado:416296.08}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO NAZARETH A PATELNÁ - 2775307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón277530 S 245 205 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO NAZARETH - PATELNÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO PATELNÁ, 29940 PATELNÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN MARCOS BAJA Y TERRACERIA CRUCERO MONTE SINAÍ, LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA, lon:-92.15737175, lat:17.20404068}}09/09/2024 09/10/2024 416,296.08 416,296.08 416,296.08 416,296.08 416,296.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/312/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:416296.08, importe_modificado:416296.08}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}{2426953/proyecto_INICIO, 2426953/proyecto_PROCESO, 2426953/proyecto_FIN, 2426953/proyecto_PROCESO, 2426953/proyecto_FIN, 2426953/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426953FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 416,296.08 416,296.08
2024 3 CHP240302426981Proyecto de inversión1,551,948.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551948.32, modificado:1551948.32}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44, CLAVE 07DST0044Z - 2776867 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de La Trinitaria277686 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO SAN JOSE, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CALLE 17A NTE PTE Y CALLE PANTEON, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 44 SOBRE LA SEGUNDA AVE, lon:-92.0605587, lat:16.12856232}}25/03/2024 31/07/2024 1,551,948.32 1,551,948.32 1,551,948.32 1,551,948.32 1,551,948.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-IBE/037/2024, contratista:JOSE RAMON ESPINOSA DOMINGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1551948.32, importe_modificado:1551948.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2426981/proyecto_FIN, 2426981/proyecto_INICIO, 2426981/proyecto_FIN, 2426981/proyecto_PROCESO, 2426981/proyecto_FIN, 2426981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426981FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,551,948.32 1,551,948.32
2024 3 CHP240302427056Proyecto de inversión4,112,324.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4112324.7, modificado:4112324.7}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 2780357 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria278035 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:548, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - FRANCISCO I. MADERO KILÓMETRO 64 + 200 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 30160 FRANCISCO I. MADERO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.5591353, lat:16.13249227}}25/03/2024 06/08/2024 4,112,324.70 4,112,324.70 4,112,324.70 4,112,324.70 4,112,324.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/038/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4112324.7, importe_modificado:4112324.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}{2427056/proyecto_INICIO, 2427056/proyecto_FIN, 2427056/proyecto_INICIO, 2427056/proyecto_FIN, 2427056/proyecto_PROCESO, 2427056/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,112,324.70 4,112,324.70
2024 3 CHP240302427100Proyecto de inversión3,467,281.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3467281.95, modificado:3467281.95}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 2782707 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de La Trinitaria278270 S 970 969 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:313, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TZISCAO KILÓMETRO 46 + 200 COLONIA TZISCAO, 30160 TZISCAO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOMANDO, lon:-91.66916941, lat:16.08443797}}01/04/2024 13/08/2024 3,467,281.95 3,467,281.95 3,467,281.95 3,467,281.95 3,467,281.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/039/2024, contratista:DEYSI GALVEZ ROBLERO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3467281.95, importe_modificado:3467281.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2427100/proyecto_PROCESO, 2427100/proyecto_FIN, 2427100/proyecto_INICIO, 2427100/proyecto_PROCESO, 2427100/proyecto_FIN, 2427100/proyecto_INICIO, 2427100/proyecto_PROCESO, 2427100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,467,281.95 3,467,281.95
2024 3 CHP240302427119Proyecto de inversión969,194.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969194.0, modificado:969194.0}}REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO LAS DELICIAS NUEVO SAN JUAN DEL KM 0,000 AL KM 0,560 - 2783377 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas278337 S 17 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:956, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN JUAN KILÓMETRO 66 + 100 EJIDO NUEVO SAN JUAN, 30187 NUEVO SAN JUAN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA UBICADO AL , lon:-91.69653571, lat:16.51456372}}18/07/2024 16/08/2024 969,194.00 969,194.00 969,194.00 969,194.00 969,194.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0176-FAISMUN/2024, contratista:JOSE FABIAN SOLIS FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:969194.0, importe_modificado:969194.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}{2427119/proyecto_INICIO, 2427119/proyecto_PROCESO, 2427119/proyecto_FIN, 2427119/proyecto_PROCESO, 2427119/proyecto_FIN, 2427119/proyecto_INICIO, 2427119/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 969,194.00 969,194.00
2024 3 CHP240302427278Proyecto de inversión670,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670000.0, modificado:670000.0}}REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN LAGUNA VERDE, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS. - 2792077 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla279207 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LA LAGUNA EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CALLE SEGUNDA NORTE PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-93.16324759, lat:17.13229291}}31/05/2024 03/07/2024 670,000.00 670,000.00 670,000.00 670,000.00 670,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-034/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:670000.0, importe_modificado:670000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}{2427278/proyecto_INICIO, 2427278/proyecto_PROCESO, 2427278/proyecto_FIN, 2427278/proyecto_PROCESO, 2427278/proyecto_FIN, 2427278/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 670,000.00 670,000.00
2024 3 CHP240302427512Proyecto de inversión624,850.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624850.4, modificado:624850.4}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN EL BARRIO CENTRO - 2805727 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas280572 S 200 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE JALISCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CENTRAL CON INTERSECCION DE LA CALLE JALISCO Y ESTA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE U, lon:-90.92512168, lat:16.11784996}}01/07/2024 31/07/2024 624,850.40 624,850.40 624,850.40 624,850.40 624,850.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-012/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:624850.4, importe_modificado:624850.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}{2427512/proyecto_INICIO, 2427512/proyecto_PROCESO, 2427512/proyecto_FIN, 2427512/proyecto_INICIO, 2427512/proyecto_PROCESO, 2427512/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427512FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 624,850.40 624,850.40
2024 3 CHP240302427531Proyecto de inversión2,143,167.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2143167.92, modificado:2143167.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE 5 DE MAYO PONIENTE ENTRE AV. RIO CINTALAPA Y AV. FRANCISCO I. MADERO, CABECERA MUNICIPAL, ESCUINTLA CHIAPAS - 2806497 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla280649 S 5606 5018 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:815.0, meta_modificada:815.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 5 EDE MAYO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CINTALAPA SUR Y AVENIDA MORELOS SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE 5 DE MAYOENTRE AVENIDA RIO CINTALAPA NORTE Y AVENIDAFRANCISCO , lon:-92.66059523, lat:15.32285499}}01/09/2024 31/10/2024 2,143,167.92 2,143,167.92 2,143,167.92 2,143,167.92 2,143,167.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-017 CONV, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:2143167.92, importe_modificado:2143167.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:815.0}}{2427531/proyecto_FIN, 2427531/proyecto_PROCESO, 2427531/proyecto_INICIO, 2427531/proyecto_PROCESO, 2427531/proyecto_FIN, 2427531/proyecto_INICIO, 2427531/proyecto_PROCESO, 2427531/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,143,167.92 2,143,167.92
2024 3 CHP240302427566Proyecto de inversión1,040,059.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040059.07, modificado:1040059.07}}CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL. - 2809067 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas280906 S 1420 1349 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4888.0, meta_modificada:4888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELIA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AVENIDA MORELIA Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA , lon:-90.76359483, lat:16.33562412}}01/07/2024 31/07/2024 1,040,059.07 1,040,059.07 1,040,059.07 1,040,059.07 1,040,059.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-014/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1040059.07, importe_modificado:1040059.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4888.0}}{2427566/proyecto_INICIO, 2427566/proyecto_PROCESO, 2427566/proyecto_FIN, 2427566/proyecto_INICIO, 2427566/proyecto_FIN, 2427566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,040,059.07 1,040,059.07
2024 3 CHP240302427568Proyecto de inversión1,950,558.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950558.62, modificado:1950558.62}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO XHANAIL A XHANAIL Y RAMALES - 2809147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón280914 S 150 121 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.3, meta_modificada:13.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:655, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SITALA - SITALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 EJIDO XHANAIL, 29940 XHANAIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TOPOTEEL SAN SEBASTIAN Y CAMINO CANTETIC, CAMINO XHANAIL EL CAMINO A REHABILITAR SE LOCALI, lon:-92.25965023, lat:17.01542895}}09/09/2024 08/11/2024 1,950,558.62 1,950,558.62 1,950,558.62 1,950,558.62 1,950,558.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/336/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1950558.62, importe_modificado:1950558.62}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.3}}{2427568/proyecto_INICIO, 2427568/proyecto_PROCESO, 2427568/proyecto_INICIO, 2427568/proyecto_PROCESO, 2427568/proyecto_INICIO, 2427568/proyecto_FIN, 2427568/proyecto_PROCESO, 2427568/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,950,558.62 1,950,558.62
2024 3 CHP240302427813Proyecto de inversión534,456.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534456.15, modificado:534456.15}}CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CALLE CHILPANCINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 2821847 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas282184 S 1415 1354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CHILPANGINGO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CHILPANCINGO INICIA EN LA AVENIDA MIGUEL , lon:-90.76305862, lat:16.33248994}}03/07/2024 31/07/2024 534,456.15 534,456.15 534,456.15 534,456.15 534,456.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-018/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:534456.15, importe_modificado:534456.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}{2427813/proyecto_INICIO, 2427813/proyecto_PROCESO, 2427813/proyecto_FIN, 2427813/proyecto_PROCESO, 2427813/proyecto_FIN, 2427813/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 534,456.15 534,456.15
2024 3 CHP240302428434Proyecto de inversión1,840,727.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840727.73, modificado:1840727.73}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUAYAQUIL - 2852737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón285273 S 144 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:181, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARGARITA - SANTA ROSA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO SAN JOSÉ GUAYAQUIL, 29940 SAN JOSÉ GUAYAQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO PANTELHÁ Y CAMINO SANTA ROSA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ A, lon:-92.27840216, lat:17.14497285}}09/09/2024 08/11/2024 1,840,727.73 1,840,727.73 1,840,727.73 1,840,727.73 1,840,727.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/432/2024, contratista:ROBERTO GOMEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1840727.73, importe_modificado:1840727.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.0}}{2428434/proyecto_INICIO, 2428434/proyecto_PROCESO, 2428434/proyecto_INICIO, 2428434/proyecto_FIN, 2428434/proyecto_PROCESO, 2428434/proyecto_FIN, 2428434/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428434FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,840,727.73 1,840,727.73
2024 3 CHP240302428547Proyecto de inversión1,042,175.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042175.83, modificado:1042175.83}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 2857587 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro285758 S 289 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN FELIPE, 29759 SAN FELIPE, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE NO APLICA Y CALLE NO APLICA, CALLE NO APLICA ESTA SITUADO A 6.00 KILÓMETROS DE QUE ES LA LOCALIDAD MAS POBLADA DEL MUNICIPIO,EN DIRECCI, lon:-92.947272, lat:17.184669}}01/07/2024 14/09/2024 1,042,175.83 1,042,175.83 1,042,175.83 1,042,175.83 1,042,175.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-010A/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:1042175.83, importe_modificado:1042175.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2428547/proyecto_INICIO, 2428547/proyecto_FIN, 2428547/proyecto_PROCESO, 2428547/proyecto_FIN, 2428547/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,042,175.83 1,042,175.83
2024 3 CHP240302428877Proyecto de inversión26,181.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26181.82, modificado:26181.82}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TILA LOCALIDAD SUSUCLUMIL - 2872787 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila287278 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:143, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - SUSUCLUMIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 PUEBLO SUSUCLUMIL, 29912 SUSUCLUMIL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASC, lon:-92.448885, lat:17.42121528}}29/07/2024 12/08/2024 26,181.82 26,181.82 26,181.82 26,181.82 26,181.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-71/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:26181.82, importe_modificado:26181.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}}{2428877/proyecto_PROCESO, 2428877/proyecto_FIN, 2428877/proyecto_PROCESO, 2428877/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 26,181.82 26,181.82
2024 3 CHP240302428903Proyecto de inversión2,933,924.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2933924.64, modificado:2933924.64}}CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES - 2874577 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de La Trinitaria287457 S 226 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:564, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN NICOLAS BUENAVISTA KILÓMETRO 42 + 600 COLONIA SAN NICOLAS BUENAVISTA, 30160 SAN NICOLÁS BUENAVISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.69234246, lat:16.12876773}}15/04/2024 30/08/2024 2,933,924.64 2,933,924.64 2,933,924.64 2,933,924.64 2,933,924.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/047/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR AYOTLA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2933924.64, importe_modificado:2933924.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2428903/proyecto_INICIO, 2428903/proyecto_PROCESO, 2428903/proyecto_INICIO, 2428903/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,933,924.64 2,933,924.64
2024 3 CHP240302429178Proyecto de inversión224,244.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224244.69, modificado:224244.69}}REHABILITACION A LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO ESQUIPULAS - 2885547 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acapetahua288554 S 576 543 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE SUR BARRIO ESQUIPULA, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE, CALLE QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA REHABILITACION A LA RE DE AGUA ENTUBA SE ENCONT, lon:-92.69320454, lat:15.27761541}}14/02/2024 14/04/2024 224,244.69 224,244.69 224,244.69 224,244.69 224,244.69 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADMON001, contratista:ING. SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:224244.69, importe_modificado:224244.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2429178/proyecto_INICIO, 2429178/proyecto_FIN, 2429178/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429178FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 224,244.69 224,244.69
2024 3 CHP240302429206Proyecto de inversión2,719,294.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2719294.48, modificado:2719294.48}}AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TUNAPAZ - 2886657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón288665 S 145 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3482.2, meta_modificada:3482.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:225, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 3 + 500 EJIDO TUNAPAZ, 29940 TUNAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y CARRETERA CRUCERO TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TUN, lon:-92.14564116, lat:17.03950979}}16/09/2024 15/11/2024 2,719,294.48 2,719,294.48 2,719,294.48 2,719,294.48 2,719,294.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/449/2024, contratista:ELIAZER ZAGAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2719294.48, importe_modificado:2719294.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3482.2}}{2429206/proyecto_INICIO, 2429206/proyecto_PROCESO, 2429206/proyecto_FIN, 2429206/proyecto_PROCESO, 2429206/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429206FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,719,294.48 2,719,294.48
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2024 3 CHP240302429418Proyecto de inversión5,436,760.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5436760.06, modificado:5436760.06}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2895887 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria289588 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2675.0, meta_modificada:2675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA SUR OTE BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA OTE. SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA SOBRE LA SEGUNDA CALLE SUR OTE, lon:-92.04982905, lat:16.11788364}}29/04/2024 30/08/2024 5,436,760.06 5,436,760.06 5,436,760.06 5,436,760.06 5,436,760.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/051/2024, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5436760.06, importe_modificado:5436760.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2675.0}}{2429418/proyecto_INICIO, 2429418/proyecto_PROCESO, 2429418/proyecto_FIN, 2429418/proyecto_INICIO, 2429418/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,436,760.06 5,436,760.06
2024 3 CHP240302429559Acción 479,270.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479270.0, modificado:479270.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2903747 Chiapas 17 Cintalapa Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Cintalapa290374 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.720428, lat:16.698682}}03/06/2024 27/09/2024 479,270.00 479,270.00 479,270.00 479,270.00 479,270.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/SERV/001/2024, contratista:INCREA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:4295000.0, importe_modificado:4295000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2429559/proyecto_FIN, 2429559/proyecto_INICIO, 2429559/proyecto_PROCESO, 2429559/proyecto_INICIO, 2429559/proyecto_PROCESO, 2429559/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 479,270.00 479,270.00
2024 3 CHP240302429590Proyecto de inversión378,882.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378882.52, modificado:378882.52}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIAELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JETJA BARRIO GUADALUPE - 2905677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón290567 S 215 210 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO JETJA BARRIO GUADALUPE, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ GARCIA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN JETJÁ BARRIO GUADALUPE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUA, lon:-91.929781, lat:17.068722}}16/09/2024 16/10/2024 378,882.52 378,882.52 378,882.52 378,882.52 378,882.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/671/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:378882.52, importe_modificado:378882.52}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2429590/proyecto_INICIO, 2429590/proyecto_PROCESO, 2429590/proyecto_FIN, 2429590/proyecto_INICIO, 2429590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 378,882.52 378,882.52
2024 3 CHP240302429781Proyecto de inversión168,007.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168007.01, modificado:168007.01}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME PARA VIVIENDA - 2913107 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua291310 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MONTERREY LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CALLES SAN FRANCISCO NIÑOS HE, lon:-92.33762156, lat:17.54623959}}01/04/2024 15/04/2024 168,007.01 168,007.01 168,007.01 168,007.01 168,007.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-009/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:168007.01, importe_modificado:168007.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2429781/proyecto_INICIO, 2429781/proyecto_FIN, 2429781/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 168,007.01 168,007.01
2024 3 CHP240302430237Proyecto de inversión500,398.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500398.83, modificado:500398.83}}EQUIPAMIENTO DE SEÑALETICA ETAPA I. EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2932067 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá293206 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA ORIENTE SUR Y AVENIDA QUINTA SUR PONIENTE, CALLE TERCERA ORIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.2082542, lat:17.08790187}}11/06/2024 10/07/2024 500,398.83 500,398.83 500,398.83 500,398.83 500,398.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-027/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:500398.83, importe_modificado:500398.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2430237/proyecto_INICIO, 2430237/proyecto_PROCESO, 2430237/proyecto_FIN, 2430237/proyecto_PROCESO, 2430237/proyecto_FIN, 2430237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430237FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,398.83 500,398.83
2024 3 CHP240302430450Proyecto de inversión456,518.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456518.12, modificado:456518.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS BARRIO EL MANANTIAL - 2940787 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas294078 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.89, meta_modificada:352.89}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE HIDALGO, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES AB, lon:-90.64994183, lat:16.15545352}}10/07/2024 16/08/2024 456,518.12 456,518.12 456,518.12 456,518.12 456,518.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148297, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:456518.12, importe_modificado:456518.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.89}}{2430450/proyecto_INICIO, 2430450/proyecto_PROCESO, 2430450/proyecto_INICIO, 2430450/proyecto_PROCESO, 2430450/proyecto_FIN, 2430450/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430450FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 456,518.12 456,518.12
2024 3 CHP240302430460Proyecto de inversión787,061.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787061.39, modificado:787061.39}}REHABILITACION DE CAMINO - 2941437 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua294143 S 239 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6895.0, meta_modificada:6895.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:122, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACTIEPA YOCHIB - HUANAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO ACTIEPA YOCHIB, 29907 ACTIEPA YOCHIB, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES EL CAMINO SALIENDO DEL EJIDO ACTIEPA YOCHIB HACIA EL EJID, lon:-92.18392703, lat:17.47775695}}07/02/2024 07/03/2024 787,061.39 787,061.39 787,061.39 787,061.39 787,061.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-021/2024, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:787061.39, importe_modificado:787061.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6895.0}}{2430460/proyecto_FIN, 2430460/proyecto_PROCESO, 2430460/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302430460FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 787,061.39 787,061.39
2024 3 CHP240302430466Proyecto de inversión519,718.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519718.48, modificado:519718.48}}CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EL PORVENIR - 2941687 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas294168 S 187 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE OBREGON EJIDO EL PORVENIR, 29958 EL PORVENIR, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE SINALOA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE OBREGON Y ENTRE LA CALLE SINALOA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CO, lon:-90.72752815, lat:16.24563876}}11/07/2024 31/07/2024 519,718.48 519,718.48 519,718.48 519,718.48 519,718.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/APO-019/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:519718.48, importe_modificado:519718.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2430466/proyecto_INICIO, 2430466/proyecto_PROCESO, 2430466/proyecto_INICIO, 2430466/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430466FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 519,718.48 519,718.48
2024 3 CHP240302430541Proyecto de inversión475,496.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475496.9, modificado:475496.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD LA MONTAÑA SECTOR 02 - 2944867 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila294486 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE TILA A CHULUM JUAREZ - LA MONTAÑA KILÓMETRO 20 + 0 PUEBLO LA MONTAÑA, 29910 LA MONTAÑA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TILA A CHULUM JUAREZ Y TERRACERIA PANSUZTEOL A LA MONTA, lon:-92.500122, lat:17.34381}}19/08/2024 19/09/2024 475,496.90 475,496.90 475,496.90 475,496.90 475,496.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-199/2024, contratista:GOTEMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:475496.9, importe_modificado:475496.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}}{2430541/proyecto_INICIO, 2430541/proyecto_FIN, 2430541/proyecto_INICIO, 2430541/proyecto_PROCESO, 2430541/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 475,496.90 475,496.90
2024 3 CHP240302430666Proyecto de inversión3,140,892.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3140892.3, modificado:3140892.3}}REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2949867 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá294986 S 1324 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE Y CARRETERA A TECPATAN, AVENIDA SEGUNDA NORTE ORIENTE. BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620. COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.2132602, lat:17.09344422}}17/06/2024 15/08/2024 3,140,892.30 3,140,892.30 3,140,892.30 3,140,892.30 3,140,892.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:3140892.3, importe_modificado:3140892.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}{2430666/proyecto_INICIO, 2430666/proyecto_PROCESO, 2430666/proyecto_FIN, 2430666/proyecto_PROCESO, 2430666/proyecto_FIN, 2430666/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430666FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,140,892.30 3,140,892.30
2024 3 CHP240302431256Proyecto de inversión103,790.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103790.41, modificado:103790.41}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA, BARRIO CENTRO - 2972927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón297292 S 151 142 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE, LOS POSTES SE INSTALARÁN EN SAN JERONIMO TULIJA BARRIO CENTRO EN CA, lon:-91.792655, lat:17.224462}}16/09/2024 30/09/2024 103,790.41 103,790.41 103,790.41 103,790.41 103,790.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/675/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:103790.41, importe_modificado:103790.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2431256/proyecto_INICIO, 2431256/proyecto_PROCESO, 2431256/proyecto_INICIO, 2431256/proyecto_FIN, 2431256/proyecto_PROCESO, 2431256/proyecto_FIN, 2431256/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 103,790.41 103,790.41
2024 3 CHP240302431321Proyecto de inversión250,712.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250712.56, modificado:250712.56}}REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO SAN VALENTIN - 2976647 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acapetahua297664 S 582 5725 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE SAN VALENTIN BARRIO SAN VALENTÍN, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE, CALLE TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE ENC, lon:-92.69343473, lat:15.28401298}}08/03/2024 22/04/2024 250,712.56 250,712.56 250,712.56 250,712.56 250,712.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/OT-04/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:250712.56, importe_modificado:250712.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}{2431321/proyecto_INICIO, 2431321/proyecto_FIN, 2431321/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431321FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 250,712.56 250,712.56
2024 3 CHP240302432116Proyecto de inversión600,007.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600007.19, modificado:600007.19}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD AGUSTÍN DE ITURBIDE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3011397 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá301139 S 244 251 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.57, meta_modificada:0.57}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CAMPECHE - AGUSTIN DE ITURBIDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 COLONIA AGUSTÍN DE ITURBIDE, 29635 AGUSTÍN DE ITURBIDE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO TRAMO CAMPECHE AGUSTIN DE ITURBIDE DERECHO KILÓMETR, lon:-93.25175143, lat:17.1740988}}30/08/2024 20/09/2024 600,007.19 600,007.19 600,007.19 600,007.19 600,007.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-032/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:600007.19, importe_modificado:600007.19}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}}{2432116/proyecto_INICIO, 2432116/proyecto_PROCESO, 2432116/proyecto_INICIO, 2432116/proyecto_FIN, 2432116/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432116FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 600,007.19 600,007.19
2024 3 CHP240302432182Proyecto de inversión2,049,605.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2049605.55, modificado:2049605.55}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA, 3RA.ETAPA - 3013957 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua301395 S 93 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA IGLECIA CATOLICA LA CASA EJIDAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS POR TODO EL E, lon:-91.96532947, lat:17.31409293}}01/06/2024 29/08/2024 2,049,605.55 2,049,605.55 2,049,605.55 2,049,605.55 2,049,605.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-083/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2049605.55, importe_modificado:2049605.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}{2432182/proyecto_PROCESO, 2432182/proyecto_INICIO, 2432182/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,049,605.55 2,049,605.55
2024 3 CHP240302432216Proyecto de inversión192,744.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192744.83, modificado:192744.83}}PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO MIXTO. - 3017827 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya301782 S 92 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO NICOLAS BRAVO TAB.EJIDO LA GLORIA - E.C CAOBA 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 INTERIOR 0 0 RANCHERIA CAOBA 1RA.SECCION, 29590 EL CAOBA 1RA. SECCIÓN, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CAOBA 1R, lon:-92.97592597, lat:17.45354659}}08/09/2024 28/09/2024 192,744.83 192,744.83 192,744.83 192,744.83 192,744.83 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:192744.83, importe_modificado:192744.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2432216/proyecto_INICIO, 2432216/proyecto_PROCESO, 2432216/proyecto_FIN, 2432216/proyecto_PROCESO, 2432216/proyecto_FIN, 2432216/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 192,744.83 192,744.83
2024 3 CHP240302432330Proyecto de inversión194,880.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194880.56, modificado:194880.56}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 58 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CENTRO CALVARIO. - 3022477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc302247 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:2320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE BARRIO BARRIO CENTRO CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE QUINTA NORTE Y AVENIDA AVENIDA SEGUNDA NORTE PONIENTE, AVENIDA AVENIDA TERCERA NORTE PONIENTE PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE, lon:-92.34600652, lat:16.79300869}}16/09/2024 30/10/2024 194,880.56 194,880.56 194,880.56 194,880.56 194,880.56 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:194880.56, importe_modificado:194880.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.0}}{2432330/proyecto_INICIO, 2432330/proyecto_PROCESO, 2432330/proyecto_INICIO, 2432330/proyecto_FIN, 2432330/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 194,880.56 194,880.56
2024 3 CHP240302432344Proyecto de inversión230,160.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230160.0, modificado:230160.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 69 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE KOLOL - 3023037 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc302303 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:191, direccion:CALLE CALLE KOLOL RANCHERIA KOLOL, 29450 KOLOL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE KOLOL LOCALIDAD UBICADA EN DIRECCION ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 34 KILOMETROS APROXIMADOS POR, lon:-92.26078925, lat:16.78003247}}16/09/2024 30/10/2024 230,160.00 230,160.00 230,160.00 230,160.00 230,160.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:230160.0, importe_modificado:230160.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}}{2432344/proyecto_INICIO, 2432344/proyecto_FIN, 2432344/proyecto_PROCESO, 2432344/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432344FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 230,160.00 230,160.00
2024 3 CHP240302432369Proyecto de inversión366,240.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366240.0, modificado:366240.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 120 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN. - 3024147 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc302414 S 158 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - CRUZTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO CRUZTÓN, 29455 CRUZTÓN, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUZTÓN Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE TOMA LA CARRETERA A OCOSINGO POR 1700 METROS, lon:-92.33807803, lat:16.84328828}}16/09/2024 10/12/2024 366,240.00 366,240.00 366,240.00 366,240.00 366,240.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:366240.0, importe_modificado:366240.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}}{2432369/proyecto_PROCESO, 2432369/proyecto_INICIO, 2432369/proyecto_FIN, 2432369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 366,240.00 366,240.00
2024 3 CHP240302432481Proyecto de inversión304,478.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304478.03, modificado:304478.03}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS - 3030427 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303042 S 146 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN BARRIO SANTO TOMÁS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE CAPITAN LUIS VIDAL, SOBRE CALLE 5 DE FEBRERO DOBLANDO A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE CUAUHTEMOC, lon:-93.012351, lat:16.707637}}17/01/2024 31/01/2024 304,478.03 304,478.03 304,478.03 304,478.03 304,478.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-004/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:304478.03, importe_modificado:304478.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}}{2432481/proyecto_PROCESO, 2432481/proyecto_FIN, 2432481/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 304,478.03 304,478.03
2024 3 CHP240302432535Proyecto de inversión366,240.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366240.0, modificado:366240.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 109 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE NUEVA MARAVILLA. - 3032827 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc303282 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NUEVA MARAVILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA MARAVILLA Y CALLE CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDA, lon:-92.39537018, lat:16.8177934}}16/09/2024 30/10/2024 366,240.00 366,240.00 366,240.00 366,240.00 366,240.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:366240.0, importe_modificado:366240.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4360.0}}{2432535/proyecto_PROCESO, 2432535/proyecto_INICIO, 2432535/proyecto_FIN, 2432535/proyecto_PROCESO, 2432535/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432535FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 366,240.00 366,240.00
2024 3 CHP240302432670Proyecto de inversión3,707,649.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3707649.16, modificado:3707649.16}}CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO - 3039947 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua303994 S 102 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4212.7, meta_modificada:4212.7}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUEBLO NUEVO, 29908 PUEBLO NUEVO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , EL PARQUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-92.37845756, lat:17.58882076}}01/04/2024 29/06/2024 3,707,649.16 3,707,649.16 3,707,649.16 3,707,649.16 3,707,649.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-052/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3707649.16, importe_modificado:3707649.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4212.7}}{2432670/proyecto_INICIO, 2432670/proyecto_FIN, 2432670/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432670FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,707,649.16 3,707,649.16
2024 3 CHP240302433167Proyecto de inversión206,757.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206757.67, modificado:206757.67}}REHABILITACIÓN DE CENTRO CUMUNITARIO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COAPILLA, CHIAPAS - 3062487 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Coapilla306248 S 605 542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 29652 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL MUNICIPIO DE CO, lon:-93.13257755, lat:17.07412926}}31/05/2024 03/07/2024 206,757.67 206,757.67 206,757.67 206,757.67 206,757.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-043/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:206757.67, importe_modificado:206757.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}{2433167/proyecto_PROCESO, 2433167/proyecto_INICIO, 2433167/proyecto_PROCESO, 2433167/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}, obs2: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}, obs3: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}, obs4: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DE ACUERDO A LAS ETAPAS INICIO, DESARROLLO,TERMINO , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-03}}CHP240302433167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 206,757.67 206,757.67
2024 3 CHP240302433184Proyecto de inversión299,227.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299227.15, modificado:299227.15}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ELENA - 3063457 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306345 S 130 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA JULIAN GRAJALES BARRIO SANTA ELENA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LA LIBERTAD, POR PLAZA DE ARMAS SOBRE AV. JULIAN GRAJALES, lon:-93.009398, lat:16.70243}}15/02/2024 29/02/2024 299,227.15 299,227.15 299,227.15 299,227.15 299,227.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-019/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:299227.15, importe_modificado:299227.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}}{2433184/proyecto_INICIO, 2433184/proyecto_FIN, 2433184/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433184FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 299,227.15 299,227.15
2024 3 CHP240302433232Proyecto de inversión345,195.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345195.0, modificado:345195.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA,CABECERA MUNICIPAL BARRIO NANDAMBUA - 3065757 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306575 S 64 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR COUTIÑO BARRIO NANDAMBUA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE SALVADOR COUTIÑO, lon:-93.016192, lat:16.716696}}18/03/2024 01/04/2024 345,195.00 345,195.00 345,195.00 345,195.00 345,195.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-022/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345195.0, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2433232/proyecto_INICIO, 2433232/proyecto_PROCESO, 2433232/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,195.00 345,195.00
2024 3 CHP240302433339Proyecto de inversión329,883.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329883.0, modificado:329883.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO AMPLIACION BENITO JUAREZ - 3070777 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307077 S 50 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE AMPLIACION BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE LA UNION Y , POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE JOSE MARIA MORELOS HASTA DOBLAR EN CALLE DONALDO CO, lon:-93.008208, lat:16.710493}}18/03/2024 01/04/2024 329,883.00 329,883.00 329,883.00 329,883.00 329,883.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-026/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:329883.0, importe_modificado:329883.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{2433339/proyecto_INICIO, 2433339/proyecto_FIN, 2433339/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 329,883.00 329,883.00
2024 3 CHP240302433824Proyecto de inversión142,753.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ BARRIO LA PUERTA - 3094177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón309417 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 670 EJIDO JUXUHECHEJ BARRIO LA PUERTA, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE ZACTON Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ , lon:-92.29751, lat:17.129706}}16/09/2024 30/09/2024 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/684/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2433824/proyecto_INICIO, 2433824/proyecto_PROCESO, 2433824/proyecto_FIN, 2433824/proyecto_INICIO, 2433824/proyecto_PROCESO, 2433824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,753.69 142,753.69
2024 3 CHP240302433850Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL CHEWAL - 3095147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón309514 S 102 91 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:656, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHEWAL NAZARETH - CENTRO MUQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO JOL CHEWAL, 29940 JOL CHEWAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHEWAL NAZARETH Y CAMINO CRUCERO BETANIA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ AL, lon:-92.260669, lat:17.033076}}16/09/2024 30/09/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/685/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2433850/proyecto_INICIO, 2433850/proyecto_PROCESO, 2433850/proyecto_FIN, 2433850/proyecto_PROCESO, 2433850/proyecto_FIN, 2433850/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302433891Proyecto de inversión1,606,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606800.0, modificado:1606800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA - 3097457 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó309745 S 104 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.0, meta_modificada:3323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PUEBLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 COLONIA PUEBLA, 29870 PUEBLA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSA, lon:-92.50354632, lat:16.91584619}}10/06/2024 28/06/2024 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147316, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3323.0}}{2433891/proyecto_INICIO, 2433891/proyecto_FIN, 2433891/proyecto_PROCESO, 2433891/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,606,800.00 1,606,800.00
2024 3 CHP240302433893Proyecto de inversión196,348.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196348.2, modificado:196348.2}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO NARANJAL - 3097717 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera309771 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.29, meta_modificada:53.29}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:BARRIO NARANJAL, 30930 NARANJAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ZAPOTE A NARANJAL Y CAMINO A UN COSTADO DEL CAMINO NARANJAL, CAMINO NARANJAL LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS ESTA UBICADO EN EL BARRIO EL , lon:-92.09009265, lat:15.49714614}}11/06/2024 26/06/2024 196,348.20 196,348.20 196,348.20 196,348.20 196,348.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-011/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:196348.2, importe_modificado:196348.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.29}}{2433893/proyecto_INICIO, 2433893/proyecto_PROCESO, 2433893/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,348.20 196,348.20
2024 3 CHP240302433940Proyecto de inversión358,297.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358297.81, modificado:358297.81}}CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA 1496 ALVARO GALVEZ Y FUENTES CON CLAVE 07ETV1488L - 3102207 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Motozintla310220 S 53 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.88, meta_modificada:11.88}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO RIVERA HIDALGO BARRIO RIVERA HIDALGO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CHELAXU GRANDE Y CALLE CHELAXU CHICO, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL YENDO PARA EL BA, lon:-92.26580304, lat:15.36859034}}16/09/2024 13/10/2024 358,297.81 358,297.81 358,297.81 358,297.81 358,297.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-081/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:358297.81, importe_modificado:358297.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.88}}{2433940/proyecto_INICIO, 2433940/proyecto_FIN, 2433940/proyecto_PROCESO, 2433940/proyecto_FIN, 2433940/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 358,297.81 358,297.81
2024 3 CHP240302434099Proyecto de inversión800,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA COLONIA PEDREGAL DE SAN ANTONIO TERCERA SECCIÓN - 3110487 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapilula311048 S 68 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:54, direccion:TERRACERÍA TRAMO TAPILULA - SAN ANTONIO JACONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 COLONIA PEDREGAL, 29737 SAN ANTONIO JOCONA TERCERA SECCIÓN, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , CAMNO SE ENCUNETRA ENTRE TAPILULA Y RAYON DE LADO DER, lon:-93.04707898, lat:17.24483503}}15/06/2024 10/07/2024 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0015-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2434099/proyecto_INICIO, 2434099/proyecto_PROCESO, 2434099/proyecto_INICIO, 2434099/proyecto_PROCESO, 2434099/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434099FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 800,000.00 800,000.00
2024 3 CHP240302434134Proyecto de inversión519,978.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519978.43, modificado:519978.43}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABSALON CASTELLANOS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NICOLAS BRAVO - 3111807 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta311180 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.67, meta_modificada:420.67}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE NICOLAS BRAVO, PERIFERICO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA EN LA CALLE A, lon:-93.08755776, lat:16.93663932}}01/04/2024 15/05/2024 519,978.43 519,978.43 519,978.43 519,978.43 519,978.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2024, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:519978.43, importe_modificado:519978.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.67}}{2434134/proyecto_PROCESO, 2434134/proyecto_INICIO, 2434134/proyecto_PROCESO, 2434134/proyecto_INICIO, 2434134/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 519,978.43 519,978.43
2024 3 CHP240302434234Proyecto de inversión346,147.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346147.0, modificado:346147.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LA ESCALERA - 3117117 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo311711 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:93, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN MARTIN LA ESCALERA, 00000 SAN MARTÍN, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN LA ESCALERA, lon:-92.99084229, lat:16.47789064}}16/04/2024 30/04/2024 346,147.00 346,147.00 346,147.00 346,147.00 346,147.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-040/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346147.0, importe_modificado:346147.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}}{2434234/proyecto_FIN, 2434234/proyecto_PROCESO, 2434234/proyecto_INICIO, 2434234/proyecto_PROCESO, 2434234/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434234FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,147.00 346,147.00
2024 3 CHP240302434849Proyecto de inversión747,140.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747140.28, modificado:747140.28}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 3142637 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acacoyagua314263 S 30 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:58, direccion:BRECHA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ENCUENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 RANCHERIA EL ENCUENTRO, 30593 EL ENCUENTRO, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ENCUENTRO Y CARRETERA COSTERA 201, LA OBRA SE LOCALIZA A 10.10 , lon:-92.67868017, lat:15.38190702}}05/08/2024 18/09/2024 747,140.28 747,140.28 747,140.28 747,140.28 747,140.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-026/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:747140.28, importe_modificado:747140.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}{2434849/proyecto_INICIO, 2434849/proyecto_PROCESO, 2434849/proyecto_FIN, 2434849/proyecto_PROCESO, 2434849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 747,140.28 747,140.28
2024 3 CHP240302435047Proyecto de inversión231,822.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231822.98, modificado:231822.98}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL POZO 1 - 3151787 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá315178 S 700 650 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO CENTRO, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , SE UBICA AL LADO DEL MANATARIO, lon:-92.01415501, lat:17.72041032}}20/07/2024 06/08/2024 231,822.98 231,822.98 231,822.98 231,822.98 231,822.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-AGUA POTABLE-005-2023, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:231822.99, importe_modificado:231822.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2435047/proyecto_INICIO, 2435047/proyecto_FIN, 2435047/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 231,822.98 231,822.98
2024 3 CHP240302435312Proyecto de inversión1,979,207.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979207.58, modificado:1979207.58}}AMPLIACIÓN CAMINO SACA COSECHA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD, LLANO GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 3165757 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Coapilla316575 S 393 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO EL OCOTAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COAPPILLA CHIAPAS L, lon:-93.11971702, lat:17.10416631}}20/03/2024 29/05/2024 1,979,207.00 1,979,207.58 1,979,207.58 1,979,207.58 1,979,207.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-019/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1979207.58, importe_modificado:1979207.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2435312/proyecto_INICIO, 2435312/proyecto_PROCESO, 2435312/proyecto_FIN, 2435312/proyecto_PROCESO, 2435312/proyecto_FIN, 2435312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,979,207.58 1,979,207.58
2024 3 CHP240302435581Proyecto de inversión2,083,350.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2083350.0, modificado:2050038.28}}REHABILITACION DE PAMAPAS DESAZOLVE - 3178787 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Pijijiapan317878 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2430.0, meta_modificada:2430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 30559 BUENAVISTA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA ES UN DESAZOLVE LA PAMPA UBICADA EN EL EJIDO BUENAVISTA, lon:-93.11725844, lat:15.43448087}}11/03/2024 09/05/2024 - 2,050,038.28 2,050,038.28 2,050,038.28 2,050,038.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-016, contratista:ALEXANDER RABASA CLEMENTE (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:2083350.0, importe_modificado:2083350.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2430.0}}{2435581/proyecto_FIN, 2435581/proyecto_PROCESO, 2435581/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,083,350.00 2,050,038.28
2024 3 CHP240302435613Proyecto de inversión294,816.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294816.02, modificado:294816.02}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRME PARA VIVIENDA - 3179907 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua317990 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DEL AUDITORIO MU, lon:-92.34170804, lat:17.55208524}}01/06/2024 15/06/2024 294,816.02 294,816.02 294,816.02 294,816.02 294,816.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-012/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:294816.02, importe_modificado:294816.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}}{2435613/proyecto_PROCESO, 2435613/proyecto_FIN, 2435613/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435613FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 294,816.02 294,816.02
2024 3 CHP240302435779Proyecto de inversión2,291,983.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291983.81, modificado:2291983.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. PLAN CHIAPAS - 3187637 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318763 S 149 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA 24 DE JUNIO COLONIA PLAN CHIAPAS, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE LAURELES, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD EN AVENIDA 24 DE JUNIO LLEGANDO A LA ULTIMA DO, lon:-93.049011, lat:16.74316}}12/02/2024 11/05/2024 2,291,983.81 2,291,983.81 2,291,983.81 2,291,983.81 2,291,983.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-010/2024, contratista:Wilber Mendoza Robles, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2291983.81, importe_modificado:2291983.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}}{2435779/proyecto_PROCESO, 2435779/proyecto_FIN, 2435779/proyecto_INICIO, 2435779/proyecto_PROCESO, 2435779/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435779FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,291,983.81 2,291,983.81
2024 3 CHP240302435810Proyecto de inversión1,256,905.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256905.14, modificado:1256905.14}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JORGE OBISPO - 3188967 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318896 S 53 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.5, meta_modificada:134.5}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA GABRIELA MISTRAL 2 COLONIA JORGE OBISPO HERNÁNDEZ, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PELLIZEL Y AVENIDA JOSE GOROTIZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE LA COLONIA DE EL REFUGIO DE AHÍ SEGU, lon:-93.050103, lat:16.751926}}04/03/2024 01/06/2024 1,256,905.14 1,256,905.14 1,256,905.14 1,256,905.14 1,256,905.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-015/2024, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1256905.14, importe_modificado:1256905.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.5}}{2435810/proyecto_PROCESO, 2435810/proyecto_INICIO, 2435810/proyecto_FIN, 2435810/proyecto_INICIO, 2435810/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435810FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,256,905.14 1,256,905.14
2024 3 CHP240302435940Proyecto de inversión112,427.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112427.78, modificado:112427.78}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION - 3193457 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá319345 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA FRENTE AL DOMO DEL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION ., lon:-91.97159963, lat:17.65421864}}20/07/2024 06/08/2024 112,427.78 112,427.78 112,427.78 112,427.78 112,427.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147170, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:112427.78, importe_modificado:112427.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2435940/proyecto_PROCESO, 2435940/proyecto_INICIO, 2435940/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 112,427.78 112,427.78
2024 3 CHP240302436198Proyecto de inversión461,353.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461353.01, modificado:461353.01}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD CHILPANCINGO DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 3203547 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá320354 S 170 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANCINGO, 29623 CHILPANCINGO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA CHILPANCINGO CP. 29623. COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.18264323, lat:17.09674624}}05/09/2024 29/09/2024 461,353.01 461,353.01 461,353.01 461,353.01 461,353.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-035/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL CEIBA, S. A. DE C., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:461353.01, importe_modificado:461353.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}}{2436198/proyecto_INICIO, 2436198/proyecto_PROCESO, 2436198/proyecto_FIN, 2436198/proyecto_INICIO, 2436198/proyecto_PROCESO, 2436198/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 461,353.01 461,353.01
2024 3 CHP240302436285Proyecto de inversión1,433,118.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433118.59, modificado:1433118.59}}MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN CANCUC - 3207717 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc320771 S 1480 1450 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL JUAN OTERO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PATROCINIO GONZALEZ GARRIDO, CALLE CALLE CENTRAL JUAN OTERO SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-92.36865707, lat:16.89162493}}19/09/2024 30/10/2024 1,433,118.59 1,433,118.59 1,433,118.59 1,433,118.59 1,433,118.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149081, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:1433118.59, importe_modificado:1433118.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1600.0}}{2436285/proyecto_INICIO, 2436285/proyecto_FIN, 2436285/proyecto_PROCESO, 2436285/proyecto_FIN, 2436285/proyecto_INICIO, 2436285/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436285FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,433,118.59 1,433,118.59
2024 3 CHP240302436393Proyecto de inversión1,690,558.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690558.47, modificado:1690558.47}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA EMSAD 91 LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 07EMS0027Y - 3212017 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de La Trinitaria321201 S 93 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30160 LÁZARO CÁRDENAS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SAL, lon:-91.83049436, lat:16.12160843}}21/02/2024 20/04/2024 1,690,558.47 1,690,558.47 1,690,558.47 1,690,558.47 1,690,558.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149197, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1690558.47, importe_modificado:1690558.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}}{2436393/proyecto_INICIO, 2436393/proyecto_PROCESO, 2436393/proyecto_INICIO, 2436393/proyecto_FIN, 2436393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,690,558.47 1,690,558.47
2024 3 CHP240302436471Proyecto de inversión880,675.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880675.08, modificado:880675.08}}REHABILITACION DE CAMINO RANCHERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION. SECCION A BACHEOS AISLADO - 3215457 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad321545 S 68 79 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.1, meta_modificada:8.1}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD PALENQUE - ZARAGOZA 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTAD CRUCERO PALENQUE , lon:-91.81232861, lat:17.62226176}}15/09/2024 30/10/2024 880,675.08 880,675.08 880,675.08 880,675.08 880,675.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-001/AM/2024A, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:880675.08, importe_modificado:880675.08}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}}{2436471/proyecto_INICIO, 2436471/proyecto_FIN, 2436471/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436471FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 880,675.08 880,675.08
2024 3 CHP240302436507Proyecto de inversión288,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288900.0, modificado:288900.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NATILTON A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 2.300 EN CHANAL, PARAJE NATILTON. - 3217007 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chanal321700 S 358 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO NATILTON - TRABAJADEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 PARAJE NATILTON, 29441 NATILTÓN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO DE CAMINO SACACOSECHAS NATILTON HACIA LOS TRABAJADEROS DEL, lon:-92.20735609, lat:16.52371763}}02/09/2024 17/09/2024 288,900.00 288,900.00 288,900.00 288,900.00 288,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0024/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:288900.0, importe_modificado:288900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}{2436507/proyecto_INICIO, 2436507/proyecto_FIN, 2436507/proyecto_PROCESO, 2436507/proyecto_INICIO, 2436507/proyecto_PROCESO, 2436507/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 288,900.00 288,900.00
2024 3 CHP240302436632Proyecto de inversión692,371.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692371.26, modificado:692371.26}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 3225907 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria322590 S 1335 1334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.57, meta_modificada:86.57}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA ESPERANZA KILÓMETRO 22 + 300 COLONIA LA ESPERANZA, 30160 LA ESPERANZA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.86421888, lat:16.14974445}}01/04/2024 15/05/2024 692,371.26 692,371.26 692,371.26 692,371.26 692,371.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149201, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:692371.26, importe_modificado:692371.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86.57}}{2436632/proyecto_INICIO, 2436632/proyecto_FIN, 2436632/proyecto_PROCESO, 2436632/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 692,371.26 692,371.26
2024 3 CHP240302436846Proyecto de inversión325,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325300.0, modificado:325300.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAQUILCHEN A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 EN CHANAL, PARAJE SAQUILCHEN - 3236387 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chanal323638 S 70 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAQUILCHEN - TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 010 PARAJE SAQUILCHEN, 29440 SAQUILCHÉN, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO SAQUILCHEN A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 1.000 IN, lon:-92.16083229, lat:16.66564969}}15/08/2024 30/08/2024 325,300.00 325,300.00 325,300.00 325,300.00 325,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0021/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:325300.0, importe_modificado:325300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2436846/proyecto_INICIO, 2436846/proyecto_FIN, 2436846/proyecto_PROCESO, 2436846/proyecto_FIN, 2436846/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436846FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 325,300.00 325,300.00
2024 3 CHP240302436862Proyecto de inversión671,558.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671558.71, modificado:671558.71}}REHABILITACION DE CAMINO EJIDO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECC. LA PLACA - 3237417 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad323741 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTRELLA DE BELEN 2DA SECCION - LA PLACA CRUCERO TREN MAYA TRAMO 1 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO ESTRELLA DE BELEN 2DA. SECCION, 29970 ESTRELLA DE BELÉN 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRA, lon:-91.73931675, lat:17.53376067}}15/09/2024 15/10/2024 671,558.71 671,558.71 671,558.71 671,558.71 671,558.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-003/AD/2024A, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:671558.71, importe_modificado:671558.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}}{2436862/proyecto_PROCESO, 2436862/proyecto_INICIO, 2436862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 671,558.71 671,558.71
2024 3 CHP240302436895Proyecto de inversión707,395.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707395.0, modificado:707395.0}}CONSTRUCCION DE MURO GAVION DE CONTENCION EN EL KM 4 587 SOBRE EL CAMINO RURAL E.C.ACACOYAGUA SANTA ANITA SATELITE MORELIA. - 3238987 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua323898 S 158 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SATELITE MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 10 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS CACAOS Y CARRETERA FEDERAL 205, LA OBRA SE LOCALIZA A 8, lon:-92.66090071, lat:15.38447762}}27/08/2024 25/09/2024 707,395.00 707,395.00 707,395.00 707,395.00 707,395.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-027/2024, contratista:CONSTRUCTORA SOYALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:707395.0, importe_modificado:707395.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{2436895/proyecto_INICIO, 2436895/proyecto_PROCESO, 2436895/proyecto_FIN, 2436895/proyecto_PROCESO, 2436895/proyecto_FIN, 2436895/proyecto_INICIO, 2436895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 707,395.00 707,395.00
2024 3 CHP240302437505Proyecto de inversión433,353.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433353.22, modificado:433353.22}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN RAYON, EN EL BARRIO VILLAFLORES - 3268487 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Rayón326848 S 197 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.29, meta_modificada:519.29}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA SUR ORIENTE PUEBLO VILLAFLORES, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA SUR ORIENTE Y CALLE QUINTA SUR ORIENTE, CALLE CUARTA AVENIDA SUR ORIENTE AL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE ENCUENTRA UBICADO EL , lon:-93.00867824, lat:17.19607722}}05/08/2024 05/09/2024 433,353.22 433,353.22 433,353.22 433,353.22 433,353.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/026-AD/2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS  ZENTENO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:433353.22, importe_modificado:433353.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.29}}{2437505/proyecto_INICIO, 2437505/proyecto_PROCESO, 2437505/proyecto_FIN, 2437505/proyecto_INICIO, 2437505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 433,353.22 433,353.22
2024 3 CHP240302437671Proyecto de inversión2,054,340.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054340.7, modificado:2054340.7}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC CON CLAVE 07DPR4354S EN RANCHERIA SAMARIA - 3274907 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de la Independencia327490 S 100 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:500, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAMARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAMARIA (SANTA MARÍA), 30174 SAMARIA (SANTA MARÍA), LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS Y TE, lon:-91.86212868, lat:16.23546392}}01/07/2024 29/08/2024 2,054,340.70 2,054,340.70 2,054,340.70 2,054,340.70 2,054,340.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-ED/IBE/0007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SULENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:2054340.7, importe_modificado:2054340.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:448.0}}{2437671/proyecto_INICIO, 2437671/proyecto_FIN, 2437671/proyecto_INICIO, 2437671/proyecto_FIN, 2437671/proyecto_PROCESO, 2437671/proyecto_FIN, 2437671/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437671FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,054,340.70 2,054,340.70
2024 3 CHP240302438258Proyecto de inversión1,236,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM - 3298827 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó329882 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2716.0, meta_modificada:2716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 01 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 908 LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A, lon:-92.56726482, lat:16.94067453}}10/06/2024 28/06/2024 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147320, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2716.0}}{2438258/proyecto_PROCESO, 2438258/proyecto_INICIO, 2438258/proyecto_FIN, 2438258/proyecto_INICIO, 2438258/proyecto_PROCESO, 2438258/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438258FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,236,000.00 1,236,000.00
2024 3 CHP240302438315Proyecto de inversión2,008,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 3300837 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330083 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4869.0, meta_modificada:4869.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL SE ENCUENTRA A 1.1 KM PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-92.54585326, lat:17.00058809}}01/07/2024 31/07/2024 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147328, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4869.0}}{2438315/proyecto_INICIO, 2438315/proyecto_PROCESO, 2438315/proyecto_FIN, 2438315/proyecto_PROCESO, 2438315/proyecto_FIN, 2438315/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438315FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,008,500.00 2,008,500.00
2024 3 CHP240302438440Proyecto de inversión3,573,994.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3573994.74, modificado:3573994.74}}REHABILITACIÓN DE 24.60 KM DE CAMINO REGIONAL - 3305017 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa330501 S 245 264 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.6, meta_modificada:24.6}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 500 EJIDO AMATITLÁN, 30182 LA DEMOCRACIA, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL 30, lon:-91.29004919, lat:16.25825904}}09/04/2024 10/06/2024 3,573,994.74 3,573,994.74 3,573,994.74 3,573,994.74 3,573,994.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-08/24, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3573994.74, importe_modificado:3573994.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.6}}{2438440/proyecto_INICIO, 2438440/proyecto_PROCESO, 2438440/proyecto_FIN, 2438440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,573,994.74 3,573,994.74
2024 3 CHP240302438920Proyecto de inversión739,583.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739583.14, modificado:739583.14}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOC. PASO ACHIOTE - 3320997 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo332099 S 131 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:72, direccion:BARRIO PASO ACHIOTE, 29174 PASO ACHIOTE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL DESVIO DE ACALA PASANDO LA SEGUNDA CURVA QUE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SOBRE LADO IZQUIERDO HASTA TOPAR CON LA LOCALIDAD, lon:-92.917172, lat:16.665298}}16/07/2024 13/09/2024 739,583.14 739,583.14 739,583.14 739,583.14 739,583.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-031/2024, contratista:Omoa Construcciones y Servicios S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:739583.14, importe_modificado:739583.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2438920/proyecto_INICIO, 2438920/proyecto_PROCESO, 2438920/proyecto_FIN, 2438920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 739,583.14 739,583.14
2024 3 CHP240302438936Proyecto de inversión2,422,195.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2422195.48, modificado:2422195.48}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 2 DO. TRAMO - 3322377 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó332237 S 3000 4500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.83, meta_modificada:297.83}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA FRONTERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.62511839, lat:16.89921021}}09/01/2024 15/05/2024 2,422,195.48 2,422,195.48 2,422,195.48 2,422,195.48 2,422,195.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-002/2024, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2422195.48, importe_modificado:2422195.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.83}}{2438936/proyecto_PROCESO, 2438936/proyecto_INICIO, 2438936/proyecto_FIN, 2438936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,422,195.48 2,422,195.48
2024 3 CHP240302439130Proyecto de inversión1,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}REHABILITACIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3330197 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Copainalá333019 S 565 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29633 BENITO JUÁREZ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA BENITO JUÁREZ, CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.24695114, lat:17.13887175}}01/09/2024 30/09/2024 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-043/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2439130/proyecto_INICIO, 2439130/proyecto_PROCESO, 2439130/proyecto_FIN, 2439130/proyecto_PROCESO, 2439130/proyecto_FIN, 2439130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,000.00 1,000,000.00
2024 3 CHP240302439214Proyecto de inversión2,107,966.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107966.11, modificado:2107966.11}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 2 DO. TRAMO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ - 3333527 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó333352 S 1784 2621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.5, meta_modificada:1443.5}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA CRUZ) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CRUZ, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A84 , lon:-92.62956013, lat:16.8934439}}01/05/2024 31/07/2024 2,107,966.11 2,107,966.11 2,107,966.11 2,107,966.11 2,107,966.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-010/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2107966.11, importe_modificado:2107966.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.5}}{2439214/proyecto_INICIO, 2439214/proyecto_FIN, 2439214/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439214FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,107,966.11 2,107,966.11
2024 3 CHP240302439254Proyecto de inversión346,338.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}}EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3336337 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Copainalá333633 S 417 451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, CP. 29626 IGNACIO ZARAGOZA, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.35092584, lat:17.05876544}}05/09/2024 30/09/2024 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-026/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{2439254/proyecto_INICIO, 2439254/proyecto_PROCESO, 2439254/proyecto_FIN, 2439254/proyecto_PROCESO, 2439254/proyecto_INICIO, 2439254/proyecto_PROCESO, 2439254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439254FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,338.30 346,338.30
2024 3 CHP240302439267Proyecto de inversión601,446.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601446.93, modificado:601446.93}}CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. CHIAPILLA TRAMO 3 - 3337207 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla333720 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3677.1, meta_modificada:3677.1}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.72012102, lat:16.57056441}}16/09/2024 30/09/2024 601,446.93 601,446.93 601,446.93 601,446.93 601,446.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-34/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:601446.93, importe_modificado:601446.93{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3677.1}}{2439267/proyecto_INICIO, 2439267/proyecto_FIN, 2439267/proyecto_PROCESO, 2439267/proyecto_FIN, 2439267/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439267FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 601,446.93 601,446.93
2024 3 CHP240302439277Proyecto de inversión356,988.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356988.84, modificado:356988.84}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC - 3338177 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó333817 S 117 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 400 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 300 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.52693577, lat:16.9169254}}01/05/2024 01/07/2024 356,988.84 356,988.84 356,988.84 356,988.84 356,988.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-015/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:356988.84, importe_modificado:356988.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2439277/proyecto_PROCESO, 2439277/proyecto_FIN, 2439277/proyecto_PROCESO, 2439277/proyecto_FIN, 2439277/proyecto_INICIO, 2439277/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439277FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 356,988.84 356,988.84
2024 3 CHP240302439279Proyecto de inversión507,423.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507423.67, modificado:507423.67}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO SAN PEDRO Y BARRIO CENTRO. - 3338257 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapilla333825 S 3346 3451 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.71991918, lat:16.57026015}}16/09/2024 30/09/2024 507,423.67 507,423.67 507,423.67 507,423.67 507,423.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-30/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:507423.67, importe_modificado:507423.67}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}{2439279/proyecto_INICIO, 2439279/proyecto_FIN, 2439279/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 507,423.67 507,423.67
2024 3 CHP240302439683Acción 290,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, modificado:290000.0}}ELABORACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS - 363667 Chiapas 32 Escuintla PRODIM Sin identificarMunicipio de Escuintla36366 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.658558, lat:15.319269}}03/07/2024 23/11/2024 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/001/2024, contratista:ENC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}}{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:6.0}}{2439683/proyecto_INICIO, 2439683/proyecto_PROCESO, 2439683/proyecto_FIN, 2439683/proyecto_INICIO, 2439683/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439683FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 290,000.00 290,000.00
2024 3 CHP240302444313Acción 1,223,950.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223950.2, modificado:1223950.2}}REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS; EL PORVENIR CACATEAL-NUEVA LINDA7 Chiapas 66 Pantelhó Transportes y vialidadesSin identificarMunicipio de PantelhóDOPM/MPC/ADM.013/2024N 0 0 979 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:964.54, meta_modificada:964.54}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:181, direccion:EL PORVENIR CACTEAL - NUEVA LINDA, lon:-92.43454, lat:17.099284}}05/06/2024 04/07/2024 1,223,950.20 1,223,950.20 1,223,950.20 1,223,950.20 1,223,950.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149065, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:1223950.2, importe_modificado:1223950.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:964.54}}{2444313/proyecto_INICIO, 2444313/proyecto_PROCESO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_INICIO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_PROCESO, 2444313/proyecto_FIN, 2444313/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,223,950.20 1,223,950.20
2024 3 CHP240302445263Proyecto de inversión307,935.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307935.25, modificado:307935.25}}REVESTIMIENTO DE .400 KM DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMOS AISLADOS, EJIDO CUAUHTEMOC7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de SuchiateFORTAMUN/001/2024N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.26845, lat:14.61709}}01/07/2024 30/07/2024 307,935.25 307,935.25 307,935.25 307,935.25 307,935.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/001/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:307935.25, importe_modificado:307935.25}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}}{2445263/proyecto_INICIO, 2445263/proyecto_PROCESO, 2445263/proyecto_FIN, 2445263/proyecto_PROCESO, 2445263/proyecto_FIN}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302445263FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 307,935.25 307,935.25
2024 3 CHP200401844905Proyecto de inversión1,070,666.07 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070666.07, modificado:1070666.07}}CONSTRUCCION DE 30.00 MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00 X 5.00 M. - 2221267 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA222126 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:203, direccion:TERRACERÍA TRAMO ACHLUM TULIJA  - PAMA TULIJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO PALMA TULIJÁ, 29904 PALMA TULIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUE, lon:-92.01693958, lat:17.24602964}}17/08/2020 30/09/2020 1,070,666.07 1,070,666.07 1,070,666.07 1,070,666.07 1,070,666.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FISM-154/2020, contratista:JOEL MANUEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1070666.07, importe_modificado:1070666.07}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1844905/proyecto_PROCESO, 1844905/proyecto_INICIO, 1844905/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:obra terminada en el 2020, trimestre:3.0, usuario:javierescobars, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:no se puede cambiar el estatus del proyecto obra terminada , trimestre:3.0, usuario:javierescobars, fecha:2024-10-11}}Sin observacionesCHP200401844905FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1,070,666.07 1,070,666.07
2024 3 CHP230402332751Proyecto de inversión4,150,336.13 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4150336.13, modificado:2075168.07}}239352.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR3400G) (Construcción de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Aula de Medios y obra exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Red de Voz y Datos Exterior, Andadores, Escaleras y Se7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B231-5F-I007BS 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:692, direccion:Venustiano Carranza, Santa María, CHIS, lon:-92.796567, lat:16.277336}}01/01/2023 31/12/2023 2,075,168.07 2,075,168.07 2,075,168.07 2,075,168.07 2,075,168.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,150,336.13 2,075,168.07
2024 3 CHP230402332752Proyecto de inversión5,812,900.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5812900.72, modificado:2906450.37}}239181.- Primaria Vicente Ramón Guerrero Saldaña (07DPB0334C) (Construcción de 06 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Electrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Plaza Civica, Sustitución de7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00601E11B232-5F-I007BS 91 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:Francisco León, San Miguel la Sardina, CHIS, lon:-93.352912, lat:17.295574}}01/01/2023 31/12/2023 2,906,450.37 2,906,450.37 2,906,450.37 2,906,450.37 2,906,450.37 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402332752FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica5,812,900.72 2,906,450.37
2024 3 CHP240102342400Proyecto de inversión1,109,746.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109746.54, modificado:1109746.54}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO EMILIO CARRANZA CON CLAVE 07EPR0029U - 1297 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez129 S 210 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.5, meta_modificada:573.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE CABECERA MUNICIPAL TRAMO - EJIDO FRANCISCO SARABIA - 9 KILÓMETRO 200 + UNDEFINED EJIDO FRANCISCO SARABIA, 30108 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA JO, lon:-92.10361679, lat:16.16110724}}06/02/2024 15/04/2024 1,109,746.54 1,109,746.54 1,109,746.54 1,109,746.54 1,109,746.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1109746.54, importe_modificado:1109746.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.5}}{2342400/proyecto_PROCESO, 2342400/proyecto_INICIO, 2342400/proyecto_PROCESO, 2342400/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,109,746.54 1,109,746.54
2024 3 CHP240102342401Proyecto de inversión1,491,039.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491039.2, modificado:1491039.2}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RUBEN AGUILAR MORA CON CLAVE 07DPR2964F - 1327 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez132 S 206 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA OGOTZIL - RANCHERIA SAN ANTONIO OGOTZIL - 25 KILÓMETRO 0 + UNDEFINED RANCHERIA SAN ANTONIO OGOTZIL, 30108 SAN ANTONIO OGOTZIL, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LO, lon:-92.147558, lat:16.361846}}06/02/2024 15/04/2024 1,491,039.20 1,491,039.20 1,491,039.20 1,491,039.20 1,491,039.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1491039.2, importe_modificado:1491039.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}{2342401/proyecto_INICIO, 2342401/proyecto_PROCESO, 2342401/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,491,039.20 1,491,039.20
2024 3 CHP240102343314Proyecto de inversión970,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970000.0, modificado:348673.7}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON PLAYA GRANDE - 99027 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla9902 S 559 572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:697.5, meta_modificada:697.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO DESVIO LA TORONJA - PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 CANTON CANTÓN PLAYA GRANDE, 30649 CANTÓN PLAYA GRANDE, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A LAS DELICIAS Y TERRACERIA A VILLA COMATITLAN, CALLE CENT, lon:-92.51639354, lat:15.1142076}}22/01/2024 20/04/2024 348,673.70 348,673.70 348,673.70 348,673.70 348,673.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/007/2024, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:970000.0, importe_modificado:970000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:697.5}}{2343314/proyecto_INICIO, 2343314/proyecto_PROCESO, 2343314/proyecto_FIN, 2343314/proyecto_PROCESO, 2343314/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343314FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 970,000.00 348,673.70
2024 3 CHP240102345541Proyecto de inversión2,819,289.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819289.59, modificado:2819289.59}}CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS DE 5.00 X 6.00 MTS EN RAYON, LOCALIDAD CARRIZAL - 257987 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón25798 S 110 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1113.6, meta_modificada:1113.6}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CARRIZAL EJIDO CARRIZAL, 29740 CARRIZAL, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO JULIAN GRAJALES-CARRIZAL Y CAMINO CARRIZAL-SAN JOSE, DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.201237 LONG 93.011603 APROXIMADAMENTE A 23 KM SOBRE CARRETERA RAYON PUE, lon:-92.99179066, lat:17.1399944}}19/01/2024 20/03/2024 2,819,289.59 2,819,289.59 2,819,289.59 2,819,289.59 2,819,289.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/007-AD/2024, contratista:WILLIAMS DE JESUS GARCIA GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2819289.59, importe_modificado:2819289.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1113.6}}{2345541/proyecto_INICIO, 2345541/proyecto_PROCESO, 2345541/proyecto_FIN, 2345541/proyecto_PROCESO, 2345541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,819,289.59 2,819,289.59
2024 3 CHP240102348118Proyecto de inversión2,309,751.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309751.23, modificado:2309751.23}}249024.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07EPR0277B) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B013-5S-I0070S 115 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas, San Cristóbal de las Casas, CHIS, lon:-92.633938, lat:16.730054}}01/01/2024 31/12/2024 2,309,751.23 2,309,751.23 2,309,751.23 2,309,751.23 2,309,751.23 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,309,751.23 2,309,751.23
2024 3 CHP240102348141Proyecto de inversión2,517,245.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517245.11, modificado:2517245.11}}249033.- Telesecundaria 1269 Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07ETV1292Z) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Muro de Contención de Mampostería, Plataforma, Andadore7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B023-5S-I0070S 28 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:49, localidad:24, direccion:Larráinzar, Majoval, CHIS, lon:-92.824766, lat:16.994573}}01/01/2024 31/12/2024 2,517,245.11 2,517,245.11 2,517,245.11 2,517,245.11 2,517,245.11 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348141FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,517,245.11 2,517,245.11
2024 3 CHP240202355627Proyecto de inversión1,484,080.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484080.07, modificado:1484080.07}}CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVO PALO BLANCO - 157447 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá15744 S 153 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3198.12, meta_modificada:3218.51}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:537, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA NUEVO PALO BLANCO, 30505 NUEVO PALO BLANCO, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA ITURBIDE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE ADOLFO LOPEZ MATEOBELISARIO DOMINGUEZ 5 DE, lon:-93.72645894, lat:15.98893844}}16/02/2024 31/03/2024 1,484,080.07 1,484,080.07 1,484,080.07 1,484,080.07 1,484,080.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/003/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SURIANO, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1484080.07, importe_modificado:1484080.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3218.51}}{2355627/proyecto_PROCESO, 2355627/proyecto_INICIO, 2355627/proyecto_PROCESO, 2355627/proyecto_INICIO, 2355627/proyecto_FIN, 2355627/proyecto_PROCESO, 2355627/proyecto_FIN, 2355627/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,484,080.07 1,484,080.07
2024 3 CHP240202356161Proyecto de inversión2,444,536.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444536.85, modificado:2444536.85}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE EJIDO BENITO JUAREZ COSALAPA - 304977 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate30497 S 96 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:3, direccion:AVENIDA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJIDO BENITO JUÁREZ, 30846 BENITO JUÁREZ (COSALAPA), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 225 CIUDAD HIDALGO-TAPACHULA Y CALLE DEL COBACH, AVENIDA DEL PARQUE CENTRAL DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD, lon:-92.26635689, lat:14.63661967}}10/04/2024 31/05/2024 2,444,536.85 2,444,536.85 2,444,536.85 2,444,536.85 2,444,536.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:2444536.85, importe_modificado:2444536.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}}{2356161/proyecto_INICIO, 2356161/proyecto_PROCESO, 2356161/proyecto_INICIO, 2356161/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,444,536.85 2,444,536.85
2024 3 CHP240202356165Proyecto de inversión964,032.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964032.41, modificado:964032.41}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN - 305607 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá30560 S 5 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO PRINCIPAL Y CAMINO TUMBALA A HIDALGO JOSHIL, CALLE INNOMINADA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO ESTA UBICADO A LA, lon:-92.32558353, lat:17.26422637}}15/04/2024 28/06/2024 964,032.41 964,032.41 964,032.41 964,032.41 964,032.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-022/2024, contratista:LUIS MIGUEL MONTEJO ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:964032.41, importe_modificado:964032.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2356165/proyecto_PROCESO, 2356165/proyecto_INICIO, 2356165/proyecto_FIN, 2356165/proyecto_PROCESO, 2356165/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 964,032.41 964,032.41
2024 3 CHP240202356460Proyecto de inversión6,280,128.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6280128.7, modificado:6280128.7}}CONSTRUCCION DE CIENTO TREINTA Y TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TACUBA NUEVA - 314307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón31430 S 349 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:216, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TACUBA NUEVA, 29940 TACUBA NUEVA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A TACUBA VIEJA Y CAMINO SALIDA A SAN MARCOS AVILES, CALLE CONDUCE A TELESECUNDARIA 558 LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE , lon:-92.37025, lat:17.091552}}15/04/2024 15/07/2024 6,280,128.70 6,280,128.70 6,280,128.70 6,280,128.70 6,280,128.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6280128.7, importe_modificado:6280128.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1596.0}}{2356460/proyecto_PROCESO, 2356460/proyecto_FIN, 2356460/proyecto_PROCESO, 2356460/proyecto_INICIO, 2356460/proyecto_FIN, 2356460/proyecto_PROCESO, 2356460/proyecto_FIN, 2356460/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356460FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,280,128.70 6,280,128.70
2024 3 CHP240202357364Proyecto de inversión3,448,947.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3448947.47, modificado:3448947.47}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO SUCHIATE FRACCION NUEVA ESPERANZA - 314787 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate31478 S 112 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:184, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CANAL DE RIEGO EJIDO SUCHIATE, 30843 SUCHIATE, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 200 CIUDAD HIDALGO-TAPACHULA Y AVENIDA DEL CANAL DE RIEGO, CAMINO A FRACCIÓN LA PITA SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDAL, lon:-92.15332763, lat:14.69529021}}10/04/2024 31/05/2024 3,448,947.47 3,448,947.47 3,448,947.47 3,448,947.47 3,448,947.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3448947.47, importe_modificado:3448947.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}}{2357364/proyecto_PROCESO, 2357364/proyecto_INICIO, 2357364/proyecto_PROCESO, 2357364/proyecto_INICIO, 2357364/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357364FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,448,947.47 3,448,947.47
2024 3 CHP240202357734Proyecto de inversión3,872,016.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3872016.0, modificado:3872016.0}}REHABILITACION DE CAMINO LA REALIDAD TRINIDAD LA NUEVA PROVIDENCIA DEL KM 0,000 AL KM 37,000 - 356677 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas35667 S 1200 1300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 117 + 000 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARR, lon:-91.3637836, lat:16.3773356}}15/02/2024 15/03/2024 3,872,016.00 3,872,016.00 3,872,016.00 3,872,016.00 3,872,016.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0003-FAISMUN/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3872016.0, importe_modificado:3872016.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:37.0}}{2357734/proyecto_INICIO, 2357734/proyecto_PROCESO, 2357734/proyecto_FIN, 2357734/proyecto_PROCESO, 2357734/proyecto_FIN, 2357734/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,872,016.00 3,872,016.00
2024 3 CHP240202357879Acción 425,158.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425158.93, modificado:425158.93}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 360547 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón36054 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 15/05/2024 425,158.93 425,158.93 425,158.93 425,158.93 425,158.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/038/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:425158.93, importe_modificado:425158.93}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2357879/proyecto_FIN, 2357879/proyecto_PROCESO, 2357879/proyecto_INICIO, 2357879/proyecto_PROCESO, 2357879/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357879FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 425,158.93 425,158.93
2024 3 CHP240202357889Proyecto de inversión2,035,657.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035657.6, modificado:2035657.6}}CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO - 360787 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León36078 S 48 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.42, meta_modificada:568.42}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:78, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO PARAISO, 29560 NUEVO PARAÍSO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD 63 METROS DIRIGIENDOSE A, lon:-93.30668664, lat:17.27013713}}12/02/2024 26/04/2024 2,035,657.60 2,035,657.60 2,035,657.60 2,035,657.60 2,035,657.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2035657.6, importe_modificado:2035657.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.42}}{2357889/proyecto_INICIO, 2357889/proyecto_PROCESO, 2357889/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357889FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,035,657.60 2,035,657.60
2024 3 CHP240202358164Proyecto de inversión6,399,644.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6399644.96, modificado:6399644.96}}AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 345347 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá34534 S 35 41 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.04, meta_modificada:2.04}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUAREZ - YERBABUENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 40 RANCHERIA YERBABUENA, 29920 YERBABUENA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO BENITO JUAREZ A XANIL Y CAMINO COYOJIL A TUMBALA, NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CA, lon:-92.27760564, lat:17.28837727}}17/04/2024 15/07/2024 6,399,644.96 6,399,644.96 6,399,644.96 6,399,644.96 6,399,644.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-030/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:6399644.96, importe_modificado:6399644.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.04}}{2358164/proyecto_INICIO, 2358164/proyecto_PROCESO, 2358164/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358164FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,399,644.96 6,399,644.96
2024 3 CHP240202358264Proyecto de inversión1,311,641.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311641.63, modificado:1311641.63}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO GUADALUPE - 375807 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando37580 S 4826 4825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO GUADALUPE, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE CALLE EL AMATE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPS16.876829593.2085434,137MDATA3M11E3ENTRYTTU, lon:-93.20813, lat:16.876655}}01/02/2024 30/04/2024 1,311,641.63 1,311,641.63 1,311,641.63 1,311,641.63 1,311,641.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-10/2024, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1311641.63, importe_modificado:1311641.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}{2358264/proyecto_INICIO, 2358264/proyecto_PROCESO, 2358264/proyecto_INICIO, 2358264/proyecto_PROCESO, 2358264/proyecto_FIN, 2358264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,311,641.63 1,311,641.63
2024 3 CHP240202358497Proyecto de inversión844,999.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844999.0, modificado:844999.0}}PAVIMENTACION DE 600 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 382967 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas38296 S 285 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SI NOMBRE BARRIO LOS POCITOS, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA CALLE SUR ORIENTE, AVENIDA CUARTA AVENIDA ORIENTE SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARR, lon:-91.9770391, lat:16.31799589}}15/02/2024 21/03/2024 844,999.00 844,999.00 844,999.00 844,999.00 844,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0019-FAISMUN/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:844999.0, importe_modificado:844999.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}}{2358497/proyecto_INICIO, 2358497/proyecto_PROCESO, 2358497/proyecto_INICIO, 2358497/proyecto_FIN, 2358497/proyecto_PROCESO, 2358497/proyecto_FIN, 2358497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358497FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 844,999.00 844,999.00
2024 3 CHP240202358626Proyecto de inversión2,486,365.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486365.64, modificado:2486365.64}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJON BARRIO CENTRO - 360157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36015 S 144 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ EJIDO BACHAJON BARRIO CENTRO, 29943 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALDAMA LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN , lon:-92.18938081, lat:17.03847483}}22/04/2024 21/06/2024 2,486,365.64 2,486,365.64 2,486,365.64 2,486,365.64 2,486,365.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/054/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2486365.64, importe_modificado:2486365.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}}{2358626/proyecto_INICIO, 2358626/proyecto_PROCESO, 2358626/proyecto_FIN, 2358626/proyecto_PROCESO, 2358626/proyecto_FIN, 2358626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,486,365.64 2,486,365.64
2024 3 CHP240202358744Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA JOL ACHALELJA - 390757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón39075 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:831, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - ALÁN CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAMARIA JOL ACH ALELJA, 29940 SAMARIA JOL-ACH ALELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BATZEL Y CAMINO CONDUCE A BATZEL PAMALHÁ, LA, lon:-92.12119452, lat:17.09515217}}22/04/2024 21/06/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/072/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2358744/proyecto_INICIO, 2358744/proyecto_PROCESO, 2358744/proyecto_FIN, 2358744/proyecto_INICIO, 2358744/proyecto_FIN, 2358744/proyecto_PROCESO, 2358744/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358744FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240202359012Proyecto de inversión3,435,705.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3435705.22, modificado:3435705.22}}CONSTRUCCION DE SETENTA Y SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOTOLÁ LA CUMBRE - 375327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón37532 S 200 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:762, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - OCOSINGO KILÓMETRO 6 + 600 EJIDO JOTOLÁ LA CUMBRE, 29940 JOTOLÁ LA CUMBRE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JOTOLÁ Y CARRETERA DELINA ALTA, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LA, lon:-92.10051026, lat:16.9800217}}22/04/2024 21/06/2024 3,435,705.22 3,435,705.22 3,435,705.22 3,435,705.22 3,435,705.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/062/2024, contratista:RENE JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3435705.22, importe_modificado:3435705.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:912.0}}{2359012/proyecto_INICIO, 2359012/proyecto_PROCESO, 2359012/proyecto_INICIO, 2359012/proyecto_FIN, 2359012/proyecto_PROCESO, 2359012/proyecto_FIN, 2359012/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359012FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,435,705.22 3,435,705.22
2024 3 CHP240202359409Proyecto de inversión2,182,453.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2182453.0, modificado:2182453.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA A AREAS DE CULTIVO DEL KM. 2,000 AL KM. 3,900 2DA ETAPA - 388187 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas38818 S 295 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:190, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA KILÓMETRO 158 + 000 EJIDO SAN JOSE LA NUEVA ESPERANZA, 30187 SAN JOSÉ LA NUEVA ESPERANZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABE, lon:-91.39488146, lat:16.26464862}}07/02/2024 30/03/2024 2,182,453.00 2,182,453.00 2,182,453.00 2,182,453.00 2,182,453.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0005-FAISMUN/2024, contratista:JUAN RAMON MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2182453.0, importe_modificado:2182453.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}{2359409/proyecto_PROCESO, 2359409/proyecto_FIN, 2359409/proyecto_INICIO, 2359409/proyecto_PROCESO, 2359409/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,182,453.00 2,182,453.00
2024 3 CHP240202359684Proyecto de inversión240,006.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240006.0, modificado:240006.0}}CONSTRUCCION DE 6 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS, SEGUNDA ETAPA. - 397797 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas39779 S 18 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.5, meta_modificada:40.5}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 19 + 100 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.85038888, lat:16.29843567}}01/02/2024 15/02/2024 240,006.00 240,006.00 240,006.00 240,006.00 240,006.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0007-FAISMUN/2024 O.T., contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:240006.0, importe_modificado:240006.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.5}}{2359684/proyecto_INICIO, 2359684/proyecto_PROCESO, 2359684/proyecto_FIN, 2359684/proyecto_INICIO, 2359684/proyecto_PROCESO, 2359684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359684FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 240,006.00 240,006.00
2024 3 CHP240202359832Proyecto de inversión959,439.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959439.86, modificado:959439.86}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD EMBARCADERO RIO ARRIBA - 401087 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acapetahua40108 S 35 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1656.0, meta_modificada:1656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:37, direccion:EMBARCADERO RIO ARRIBA, 30580 EMBARCADERO RÍO ARRIBA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-EMBARCADERO RIO ARRIBA Y CARRETERA EMBARCADERO RIO ARRIBA- ACAPETAHUA, LA OBRA MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTR, lon:-92.73158521, lat:15.15920312}}20/02/2024 20/04/2024 959,439.86 959,439.86 959,439.86 959,439.86 959,439.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/003/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:959439.86, importe_modificado:959439.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1656.0}}{2359832/proyecto_PROCESO, 2359832/proyecto_INICIO, 2359832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 959,439.86 959,439.86
2024 3 CHP240202359847Proyecto de inversión2,779,407.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2779407.07, modificado:2779407.07}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA ASUNCION, CABECERA MUNICIPAL, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 401807 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chapultenango40180 S 350 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:678.0, meta_modificada:678.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA BARRIO LA ASUNCION, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A ORILLAS DEL MUNICIPIO A LADO DE LA GANADERA LOCAL DE CHAPULTENANGO., lon:-93.12678219, lat:17.33421908}}18/03/2024 20/06/2024 2,779,407.07 2,779,407.07 2,779,407.07 2,779,407.07 2,779,407.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/005/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:2779407.07, importe_modificado:2779407.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:678.0}}{2359847/proyecto_INICIO, 2359847/proyecto_PROCESO, 2359847/proyecto_FIN, 2359847/proyecto_INICIO, 2359847/proyecto_PROCESO, 2359847/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359847FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,779,407.07 2,779,407.07
2024 3 CHP240202359979Proyecto de inversión1,537,026.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537026.03, modificado:1537026.03}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOLAKIL - 436327 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón43632 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:96, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - JOLAKIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO JOLAKIL, 29940 JOLAKIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO JOLAKIL 1RA. SECCION Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLAKI, lon:-92.24486041, lat:17.02458701}}22/04/2024 21/06/2024 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 1,537,026.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/093/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1537026.03, importe_modificado:1537026.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:408.0}}{2359979/proyecto_INICIO, 2359979/proyecto_FIN, 2359979/proyecto_PROCESO, 2359979/proyecto_FIN, 2359979/proyecto_PROCESO, 2359979/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359979FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,537,026.03 1,537,026.03
2024 3 CHP240202360132Proyecto de inversión1,853,472.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853472.57, modificado:1853472.57}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIK AKIL POJCOL - 415117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón41511 S 107 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:492.0, meta_modificada:492.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:638, direccion:TERRACERÍA TRAMO TOBOJITLE JOTOAQUIL - CHIK AKIL POJCOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO CHIK AKIL POJCOL, 29940 CHIK AKIL POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y CALLEJON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA DE, lon:-91.96422556, lat:17.01083149}}22/04/2024 21/06/2024 1,853,472.57 1,853,472.57 1,853,472.57 1,853,472.57 1,853,472.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/083/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1853472.57, importe_modificado:1853472.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:492.0}}{2360132/proyecto_PROCESO, 2360132/proyecto_FIN, 2360132/proyecto_INICIO, 2360132/proyecto_FIN, 2360132/proyecto_INICIO, 2360132/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,853,472.57 1,853,472.57
2024 3 CHP240202360365Proyecto de inversión904,132.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904132.95, modificado:904132.95}}CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TUTZILÁ TZILA - 449677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón44967 S 52 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:660, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - TUTZILÁ TZILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO TUTZILÁ, 29940 TUTZILÁ (TZILA), CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARTIN CRUZTON Y VEREDA IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOC, lon:-92.23297672, lat:17.01664907}}22/04/2024 21/06/2024 904,132.95 904,132.95 904,132.95 904,132.95 904,132.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/099/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:904132.95, importe_modificado:904132.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}{2360365/proyecto_INICIO, 2360365/proyecto_PROCESO, 2360365/proyecto_FIN, 2360365/proyecto_INICIO, 2360365/proyecto_PROCESO, 2360365/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 904,132.95 904,132.95
2024 3 CHP240202360421Acción 198,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198000.0, modificado:198000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 426677 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango42667 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}08/01/2024 30/09/2024 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144467, contratista:, convocante:MUNIIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:198000.0, importe_modificado:198000.0}}{meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:1.0}}{2360421/proyecto_INICIO, 2360421/proyecto_PROCESO, 2360421/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360421FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 198,000.00 198,000.00
2024 3 CHP240202360462Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUALSEASIL - 429547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón42954 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:525, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA ARENAL - GUALEASIL 2DA.SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO GUALEASIL, 29940 GUALEASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SEÑOR DE TILA Y TERRACERIA GUALEASIL 2A. SECCION, LAS COCINAS SE CONS, lon:-91.90324575, lat:17.05444714}}22/04/2024 22/05/2024 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/091/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}}{2360462/proyecto_INICIO, 2360462/proyecto_FIN, 2360462/proyecto_INICIO, 2360462/proyecto_PROCESO, 2360462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240202360580Acción 73,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73000.0, modificado:73000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 434617 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango43461 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}25/03/2024 25/05/2024 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 73,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147107, contratista:, convocante:municipio de chapultenango, monto:73000.0, importe_modificado:73000.0}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2360580/proyecto_INICIO, 2360580/proyecto_PROCESO, 2360580/proyecto_FIN, 2360580/proyecto_INICIO, 2360580/proyecto_PROCESO, 2360580/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 73,000.00 73,000.00
2024 3 CHP240202361176Proyecto de inversión424,541.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424541.65, modificado:424541.65}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO PAXILA - 457027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón45702 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:776, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - MAPIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO SAN JERONIMO PAXILA, 29940 SAN JERÓNIMO PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE PALMA Y CAMINO CRUCERO NUEVO LIMONAL, CAMINO MAPIL LA OBRA SE REALIZA, lon:-91.88515543, lat:17.05865889}}01/05/2024 31/05/2024 424,541.65 424,541.65 424,541.65 424,541.65 424,541.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/104/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:212270.81, importe_modificado:212270.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}}{2361176/proyecto_INICIO, 2361176/proyecto_PROCESO, 2361176/proyecto_FIN, 2361176/proyecto_INICIO, 2361176/proyecto_PROCESO, 2361176/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 424,541.65 424,541.65
2024 3 CHP240202361643Proyecto de inversión69,984.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69984.0, modificado:69984.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 497187 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas49718 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOLITO KILÓMETRO 111 + 000 EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL, lon:-91.48454492, lat:16.22566615}}01/04/2024 15/04/2024 69,984.00 69,984.00 69,984.00 69,984.00 69,984.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0054-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:69984.0, importe_modificado:69984.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2361643/proyecto_PROCESO, 2361643/proyecto_INICIO, 2361643/proyecto_FIN, 2361643/proyecto_PROCESO, 2361643/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361643FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 69,984.00 69,984.00
2024 3 CHP240202361647Proyecto de inversión82,352.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82352.0, modificado:82352.0}}CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 497317 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas49731 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:396, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOLITO KILÓMETRO 111 + 000 EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-91.48448075, lat:16.22567743}}01/04/2024 15/04/2024 82,352.00 82,352.00 82,352.00 82,352.00 82,352.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0055-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:82352.0, importe_modificado:82352.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}}{2361647/proyecto_INICIO, 2361647/proyecto_PROCESO, 2361647/proyecto_FIN, 2361647/proyecto_PROCESO, 2361647/proyecto_INICIO, 2361647/proyecto_PROCESO, 2361647/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361647FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 82,352.00 82,352.00
2024 3 CHP240202361696Proyecto de inversión339,901.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339901.0, modificado:339901.0}}PAVIMENTACION DE 100 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 477117 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas47711 S 20 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:889, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN IRLANDA KILÓMETRO 42 + 600 EJIDO SAN JUAN IRLANDA, 30187 SAN JUAN IRLANDA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA , lon:-91.76431686, lat:16.26042167}}01/02/2024 15/02/2024 339,901.00 339,901.00 339,901.00 339,901.00 339,901.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0011-FAISMUN/2024 O.T., contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:339901.0, importe_modificado:339901.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2361696/proyecto_INICIO, 2361696/proyecto_PROCESO, 2361696/proyecto_FIN, 2361696/proyecto_INICIO, 2361696/proyecto_PROCESO, 2361696/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 339,901.00 339,901.00
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2024 3 CHP240202361718Proyecto de inversión849,942.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849942.24, modificado:849942.24}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ARGENTINA - 478127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón47812 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:740, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO SAN JUAN ARGENTINA, 29940 SAN JUAN ARGENTINA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO EL HORIZONTE Y TERRACERIA CRUCERO LA VENTANA MPIO. DE YAJAL, lon:-92.36062171, lat:17.12816453}}01/05/2024 28/06/2024 849,942.24 849,942.24 849,942.24 849,942.24 849,942.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/116/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849942.24, importe_modificado:849942.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}{2361718/proyecto_INICIO, 2361718/proyecto_PROCESO, 2361718/proyecto_INICIO, 2361718/proyecto_PROCESO, 2361718/proyecto_INICIO, 2361718/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 849,942.24 849,942.24
2024 3 CHP240202361759Proyecto de inversión1,136,172.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136172.28, modificado:1136172.28}}REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO - 479847 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez47984 S 3900 3600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.36, meta_modificada:185.36}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR PONIENTE BARRIO LA PILETA, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA 4A PONIENTE SUR, LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO SE UBICA EN EL BARRIO LA PILETA, lon:-92.13425, lat:16.238975}}15/03/2024 15/05/2024 1,136,172.28 1,136,172.28 1,136,172.28 1,136,172.28 1,136,172.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/045/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1136172.28, importe_modificado:1136172.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.36}}{2361759/proyecto_FIN, 2361759/proyecto_INICIO, 2361759/proyecto_PROCESO, 2361759/proyecto_FIN, 2361759/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,136,172.28 1,136,172.28
2024 3 CHP240202362121Proyecto de inversión3,005,760.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3005760.38, modificado:3005760.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 490007 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez49000 S 2130 1950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9522.0, meta_modificada:9522.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:13, direccion:PEATONAL CAMINO AL POBLADO CANALUM PUEBLO CANALUM, 30074 CANALUM, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA BENEFICARA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ TALES COMO CANALUM SAN ANTONIO EL , lon:-92.069945, lat:16.212194}}07/02/2024 29/04/2024 3,005,760.38 3,005,760.38 3,005,760.38 3,005,760.38 3,005,760.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:3005760.38, importe_modificado:3005760.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9522.0}}{2362121/proyecto_INICIO, 2362121/proyecto_FIN, 2362121/proyecto_PROCESO, 2362121/proyecto_FIN, 2362121/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,005,760.38 3,005,760.38
2024 3 CHP240202362539Proyecto de inversión1,817,789.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1817789.02, modificado:1817789.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 524157 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán52415 S 760 734 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.4, meta_modificada:1244.4}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO TECPATAN - NUEVO NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 800 EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 20.80 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TECPATA, lon:-93.43121884, lat:17.1538846}}01/02/2024 30/04/2024 1,817,789.02 1,817,789.02 1,817,789.02 1,817,789.02 1,817,789.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 02-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1817789.02, importe_modificado:1817789.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.4}}{2362539/proyecto_INICIO, 2362539/proyecto_PROCESO, 2362539/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,817,789.02 1,817,789.02
2024 3 CHP240202362832Proyecto de inversión1,185,763.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185763.0, modificado:1185763.0}}CONSTRUCCION DE 47 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 535547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas53554 S 117 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.23, meta_modificada:991.23}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:73, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA PROVIDENCIA KILÓMETRO 117 + 000 EJIDO NUEVA PROVIDENCIA, 30187 NUEVA PROVIDENCIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRE, lon:-91.36348789, lat:16.37783793}}29/01/2024 05/04/2024 1,185,763.00 1,185,763.00 1,185,763.00 1,185,763.00 1,185,763.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0060-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1185763.0, importe_modificado:1185763.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.23}}{2362832/proyecto_PROCESO, 2362832/proyecto_INICIO, 2362832/proyecto_FIN, 2362832/proyecto_INICIO, 2362832/proyecto_PROCESO, 2362832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362832FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,185,763.00 1,185,763.00
2024 3 CHP240202363059Proyecto de inversión166,570.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166570.0, modificado:166570.0}}CONSTRUCCION DE 10 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 545547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54554 S 25 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA TERESA KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.82437459, lat:16.25344621}}01/04/2024 15/04/2024 166,570.00 166,570.00 166,570.00 166,570.00 166,570.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0056-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:166570.0, importe_modificado:166570.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}{2363059/proyecto_INICIO, 2363059/proyecto_FIN, 2363059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363059FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 166,570.00 166,570.00
2024 3 CHP240202363197Proyecto de inversión587,686.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587686.44, modificado:587686.44}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PETEM MANGO - 524777 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón52477 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:370, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - SAN JOSE PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 900 EJIDO PETEM MANGO, 29940 PETEM MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLTACANTEAL Y VEREDA SAN JOSÉ EL CHAPAPUYIL, LAS COCIN, lon:-92.27644947, lat:17.08590559}}01/05/2024 31/05/2024 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 587,686.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/134/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:587686.44, importe_modificado:587686.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}}{2363197/proyecto_PROCESO, 2363197/proyecto_INICIO, 2363197/proyecto_FIN, 2363197/proyecto_INICIO, 2363197/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363197FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 587,686.44 587,686.44
2024 3 CHP240202367844Proyecto de inversión536,894.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536894.0, modificado:536894.0}}CONSTRUCCION DE 34 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 709617 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas70961 S 96 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.06, meta_modificada:717.06}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:49, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - IGNACIO ZARAGOZA KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30187 IGNACIO ZARAGOZA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA , lon:-91.92188337, lat:16.35208846}}29/01/2024 05/04/2024 536,894.00 536,894.00 536,894.00 536,894.00 536,894.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0029-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:536894.0, importe_modificado:536894.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.06}}{2367844/proyecto_PROCESO, 2367844/proyecto_FIN, 2367844/proyecto_INICIO, 2367844/proyecto_FIN, 2367844/proyecto_PROCESO, 2367844/proyecto_FIN, 2367844/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 536,894.00 536,894.00
2024 3 CHP240202367944Proyecto de inversión320,186.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320186.96, modificado:320186.96}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 693757 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69375 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.5, meta_modificada:208.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE SABINO SUR LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA FRENTE A LA , lon:-93.07349742, lat:16.75473968}}09/05/2024 09/06/2024 320,186.96 320,186.96 320,186.96 320,186.96 320,186.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-048-2024, contratista:C. MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:320186.96, importe_modificado:320186.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.5}}{2367944/proyecto_INICIO, 2367944/proyecto_PROCESO, 2367944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 320,186.96 320,186.96
2024 3 CHP240202368106Proyecto de inversión1,653,381.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1653381.3, modificado:1653381.3}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SÁNCHEZ, AVENIDA CIPRÉS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA. - 719127 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez71912 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.31, meta_modificada:944.31}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA COLONIA EVOLUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA ENOCH ARAUJO SANCHEZ, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ EVOLUCIÓN POLITICA SE UBICA AL NORT, lon:-93.0648336, lat:16.76416461}}09/06/2024 09/08/2024 1,653,381.30 1,653,381.30 1,653,381.30 1,653,381.30 1,653,381.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-123-2024, contratista:ZEBGA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1653381.3, importe_modificado:1653381.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:944.31}}{2368106/proyecto_INICIO, 2368106/proyecto_PROCESO, 2368106/proyecto_INICIO, 2368106/proyecto_FIN, 2368106/proyecto_PROCESO, 2368106/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368106FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,653,381.30 1,653,381.30
2024 3 CHP240202368326Proyecto de inversión1,331,933.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331933.51, modificado:1331933.51}}CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO VEINTISIETE DE OCTUBRE - 727427 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Motozintla72742 S 47 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.22, meta_modificada:150.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:391, direccion:BARRIO VEINTISIETE DE OCTUBRE, 30904 VEINTISIETE DE OCTUBRE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO CAMPANAS Y CAMINO AL EJIDO GAVILAN, SE ENCUENTRA A UNA HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CARRETERA MOTOZINTLA AL POBLADO EL, lon:-92.269935, lat:15.346455}}06/05/2024 05/08/2024 1,331,933.51 1,331,933.51 1,331,933.51 1,331,933.51 1,331,933.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-026/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1331933.51, importe_modificado:1331933.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.22}}{2368326/proyecto_INICIO, 2368326/proyecto_PROCESO, 2368326/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,331,933.51 1,331,933.51
2024 3 CHP240202368610Proyecto de inversión951,744.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951744.49, modificado:951744.49}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0,000 AL KM 1,250 - 715227 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria71522 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:980, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - 1RO. DE MAYO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA 1RO. DE MAYO, 30160 1RO. DE MAYO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA C, lon:-91.7875492, lat:16.0760596}}19/02/2024 18/05/2024 951,744.49 951,744.49 951,744.49 951,744.49 951,744.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/011/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:951744.49, importe_modificado:951744.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{2368610/proyecto_INICIO, 2368610/proyecto_PROCESO, 2368610/proyecto_FIN, 2368610/proyecto_INICIO, 2368610/proyecto_PROCESO, 2368610/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368610FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 951,744.49 951,744.49
2024 3 CHP240202363288Proyecto de inversión1,591,313.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591313.8, modificado:1591313.8}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COLONIA NUEVA VICTORIA - 528087 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando52808 S 1140 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:82, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA NUEVA VICTORIA, 29120 NUEVA VICTORIA (GUADALUPE VICTORIA), SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE165301.9N931258.2W16.98652493.2889839,259MDATA3M11E34M43M38M23D16.88386114D93.216, lon:-93.287735, lat:16.986942}}13/03/2024 13/06/2024 1,591,313.80 1,591,313.80 1,591,313.80 1,591,313.80 1,591,313.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-21/2024, contratista:ARQUITECTURA Y ARQUITECTOS GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1591313.8, importe_modificado:1591313.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2363288/proyecto_PROCESO, 2363288/proyecto_FIN, 2363288/proyecto_PROCESO, 2363288/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,591,313.80 1,591,313.80
2024 3 CHP240202363767Proyecto de inversión2,149,246.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149246.62, modificado:2149246.62}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHERIA EL LIMON - 548227 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla54822 S 35 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.6, meta_modificada:1581.6}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:437, direccion:RANCHERIA EL LIMÓN, 30914 EL LIMÓN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO RANCHERIA SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA CARRETERA FEDERAL MOTOZINTLA HUI, lon:-92.405007, lat:15.251628}}22/04/2024 18/07/2024 2,149,246.62 2,149,246.62 2,149,246.62 2,149,246.62 2,149,246.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-014/2024, contratista:JULIO CESAR ROBLERO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2149246.62, importe_modificado:2149246.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.6}}{2363767/proyecto_INICIO, 2363767/proyecto_PROCESO, 2363767/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,149,246.62 2,149,246.62
2024 3 CHP240202363781Proyecto de inversión1,977,331.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977331.96, modificado:1977331.96}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHERIA CONCEPCION VILLAFLORES - 548447 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla54844 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1673.0, meta_modificada:1673.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:535, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN VILLAFLORES, 30911 CONCEPCIÓN VILLAFLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y , SE ENCUENTRA A 50 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL HUIXTLAMOTOZINTLA ENTRAN, lon:-92.34902572, lat:15.33558467}}22/04/2024 18/06/2024 1,977,331.96 1,977,331.96 1,977,331.96 1,977,331.96 1,977,331.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-013/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1977331.96, importe_modificado:1977331.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1673.0}}{2363781/proyecto_INICIO, 2363781/proyecto_PROCESO, 2363781/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,331.96 1,977,331.96
2024 3 CHP240202363783Proyecto de inversión905,010.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905010.46, modificado:905010.46}}CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA. - 548467 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez54846 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.79, meta_modificada:226.79}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA POLITECNICO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA ESTACION, lon:-93.18544507, lat:16.75145954}}29/04/2024 29/05/2024 905,010.46 905,010.46 905,010.46 905,010.46 905,010.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-018-2024, contratista:C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:905010.46, importe_modificado:905010.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.79}}{2363783/proyecto_INICIO, 2363783/proyecto_PROCESO, 2363783/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363783FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 905,010.46 905,010.46
2024 3 CHP240202363806Proyecto de inversión67,040.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67040.0, modificado:67040.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 548907 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54890 S 7 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA LIMPIA KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CO, lon:-91.78495032, lat:16.21307716}}01/04/2024 15/04/2024 67,040.00 67,040.00 67,040.00 67,040.00 67,040.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0021-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:67040.0, importe_modificado:67040.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2363806/proyecto_INICIO, 2363806/proyecto_FIN, 2363806/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 67,040.00 67,040.00
2024 3 CHP240202363868Proyecto de inversión69,412.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69412.0, modificado:69412.0}}CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 550147 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55014 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.36, meta_modificada:84.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:930, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA FE KILÓMETRO 30 + 900 EJIDO SANTA FE, 30187 SANTA FE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCIO, lon:-91.79779354, lat:16.34849833}}01/04/2024 15/04/2024 69,412.00 69,412.00 69,412.00 69,412.00 69,412.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0053-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:69412.0, importe_modificado:69412.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.36}}{2363868/proyecto_FIN, 2363868/proyecto_INICIO, 2363868/proyecto_FIN, 2363868/proyecto_INICIO, 2363868/proyecto_FIN, 2363868/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363868FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 69,412.00 69,412.00
2024 3 CHP240202363923Proyecto de inversión2,145,529.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2145529.21, modificado:2145529.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CONASUPO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA - 551627 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez55162 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.7, meta_modificada:1597.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASUPO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE INNOMINADA, AVENIDA POLITECNICO LA OBRA SE EJECUTARA FRENTE AL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL Y LA ESTACION, lon:-93.18518851, lat:16.75134482}}13/05/2024 12/07/2024 2,145,529.21 2,145,529.21 2,145,529.21 2,145,529.21 2,145,529.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-020-2024, contratista:C. JESÚS JORDAN ZENTENO SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2145529.21, importe_modificado:2145529.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.7}}{2363923/proyecto_INICIO, 2363923/proyecto_PROCESO, 2363923/proyecto_INICIO, 2363923/proyecto_PROCESO, 2363923/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363923FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,145,529.21 2,145,529.21
2024 3 CHP240202363931Proyecto de inversión2,476,975.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476975.12, modificado:2476975.12}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA. - 552337 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez55233 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1478.5, meta_modificada:1478.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA CERRADA, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-93.18200621, lat:16.76878051}}13/05/2024 12/07/2024 2,476,975.12 2,476,975.12 2,476,975.12 2,476,975.12 2,476,975.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-021-2024, contratista:CHAM´S ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2476975.12, importe_modificado:2476975.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1478.5}}{2363931/proyecto_INICIO, 2363931/proyecto_PROCESO, 2363931/proyecto_INICIO, 2363931/proyecto_PROCESO, 2363931/proyecto_INICIO, 2363931/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363931FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,476,975.12 2,476,975.12
2024 3 CHP240202364062Proyecto de inversión4,673,693.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4673693.0, modificado:4673693.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL OCOTAL EN LA LOCALIDAD OCOTAL LINDA VISTA - 555697 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral55569 S 81 84 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.87, meta_modificada:10.87}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:66, direccion:EJIDO OCOTAL LINDA VISTA, 30530 LA LIBERTAD, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA CAMINO LA LIBERTAD Y BRECHA CAMINO HACIA EL OCOTAL LINDA VISTA, BRECHA HACIA RANCHERIAS SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE EL PARRAL A LA LOCALIDAD OCOTAL , lon:-93.055091, lat:16.332257}}12/02/2024 27/03/2024 4,673,693.00 4,673,693.00 4,673,693.00 4,673,693.00 4,673,693.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:4673693.0, importe_modificado:4673693.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.87}}{2364062/proyecto_INICIO, 2364062/proyecto_FIN, 2364062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs8: {observación:COMPLEMCHP240202364062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,673,693.00 4,673,693.00
2024 3 CHP240202364081Proyecto de inversión212,576.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212576.0, modificado:212576.0}}CONSTRUCCION DE 13 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 556087 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55608 S 34 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.17, meta_modificada:274.17}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CO, lon:-91.850729, lat:16.29833718}}01/04/2024 15/04/2024 212,576.00 212,576.00 212,576.00 212,576.00 212,576.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0036-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:212576.0, importe_modificado:212576.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.17}}{2364081/proyecto_INICIO, 2364081/proyecto_FIN, 2364081/proyecto_PROCESO, 2364081/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364081FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 212,576.00 212,576.00
2024 3 CHP240202364085Proyecto de inversión406,859.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406859.82, modificado:406859.82}}CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ - 556307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55630 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSÉ AVENTURA - GUADALUPE ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JUAN TULIJA MPIO. DE PALENQUE Y VEREDA SPAMLEJ, lon:-91.9602517, lat:17.20509518}}01/05/2024 28/06/2024 406,859.82 406,859.82 406,859.82 406,859.82 406,859.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/147/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:406859.82, importe_modificado:406859.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:108.0}}{2364085/proyecto_INICIO, 2364085/proyecto_PROCESO, 2364085/proyecto_FIN, 2364085/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 406,859.82 406,859.82
2024 3 CHP240202364097Proyecto de inversión209,742.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209742.0, modificado:209742.0}}CONSTRUCCION DE 13 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 556557 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55655 S 34 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 17 + 400 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.85071729, lat:16.29835892}}01/04/2024 15/04/2024 209,742.00 209,742.00 209,742.00 209,742.00 209,742.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0035-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:209742.0, importe_modificado:209742.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}{2364097/proyecto_PROCESO, 2364097/proyecto_FIN, 2364097/proyecto_INICIO, 2364097/proyecto_FIN, 2364097/proyecto_PROCESO, 2364097/proyecto_FIN, 2364097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 209,742.00 209,742.00
2024 3 CHP240202364115Proyecto de inversión750,819.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750819.08, modificado:750819.08}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO XELAJU CHICO - 576027 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla57602 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.9, meta_modificada:565.9}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE QUINCEAVA AVENIDA NORTE BARRIO CHELAXU CHICO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE PONIENTE Y CALLEJON PANIAGUA, SE ENCUENTRA A OCHO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.25712926, lat:15.36614711}}22/04/2024 05/07/2024 750,819.08 750,819.08 750,819.08 750,819.08 750,819.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-020/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:750819.08, importe_modificado:750819.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.9}}{2364115/proyecto_INICIO, 2364115/proyecto_PROCESO, 2364115/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 750,819.08 750,819.08
2024 3 CHP240202364178Proyecto de inversión143,493.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143493.0, modificado:143493.0}}CONSTRUCCION DE 7 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 559467 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55946 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.63, meta_modificada:147.63}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:532, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LA REALIDAD KILÓMETRO 50 + 400 EJIDO LA REALIDAD, 30187 LA REALIDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.65840754, lat:16.25526709}}01/04/2024 15/04/2024 143,493.00 143,493.00 143,493.00 143,493.00 143,493.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0038-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:143493.0, importe_modificado:143493.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.63}}{2364178/proyecto_INICIO, 2364178/proyecto_PROCESO, 2364178/proyecto_FIN, 2364178/proyecto_INICIO, 2364178/proyecto_PROCESO, 2364178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364178FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 143,493.00 143,493.00
2024 3 CHP240202364415Proyecto de inversión1,867,942.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867942.06, modificado:1867942.06}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACAPETAHUA LOCALIDAD NUÑEZ - 584457 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acapetahua58445 S 80 113 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:344, direccion:CAMINO TRAMO LA VAINILLA - NUÑEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 050 RANCHERIA NUÑEZ, 30580 NUÑEZ, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO CHAPALA-VAINILLA Y CAMINO VAINILLA-NUÑEZ, LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA, lon:-92.79376659, lat:15.28099962}}26/02/2024 26/05/2024 1,867,942.06 1,867,942.06 1,867,942.06 1,867,942.06 1,867,942.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:MARCO ANTONIO HERNANDEZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:1867942.06, importe_modificado:1867942.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2364415/proyecto_INICIO, 2364415/proyecto_PROCESO, 2364415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,867,942.06 1,867,942.06
2024 3 CHP240202364646Proyecto de inversión269,058.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269058.0, modificado:269058.0}}CONSTRUCCION DE 8 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 572547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas57254 S 23 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:375, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CHENCHOMAJAN KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO CHENCHOMAJAN, 30187 CHENCHOMAJÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 C, lon:-92.05818618, lat:16.29951371}}01/03/2024 15/03/2024 269,058.00 269,058.00 269,058.00 269,058.00 269,058.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0060-FAISMUN/2024 O.T., contratista:SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:269058.0, importe_modificado:269058.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}{2364646/proyecto_INICIO, 2364646/proyecto_PROCESO, 2364646/proyecto_FIN, 2364646/proyecto_INICIO, 2364646/proyecto_PROCESO, 2364646/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364646FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 269,058.00 269,058.00
2024 3 CHP240202364916Proyecto de inversión145,794.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145794.09, modificado:145794.09}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ - 580397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón58039 S 371 421 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - SULUPHUITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 EJIDO SULUPHUITZ, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MUCULJA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE YAJALÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.2149121, lat:17.19824636}}15/05/2024 31/05/2024 145,794.09 145,794.09 145,794.09 145,794.09 145,794.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/159/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:145794.09, importe_modificado:145794.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2364916/proyecto_INICIO, 2364916/proyecto_PROCESO, 2364916/proyecto_FIN, 2364916/proyecto_PROCESO, 2364916/proyecto_FIN, 2364916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 145,794.09 145,794.09
2024 3 CHP240202364947Proyecto de inversión1,413,635.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413635.39, modificado:1413635.39}}CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SEGUNDA ETAPA - 581267 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sunuapa58126 S 446 448 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.34, meta_modificada:374.34}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMCIPAL Y CALLE TEPEYAC, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS EN LA ESQUINA DE LA CAL, lon:-93.24344499, lat:17.49010632}}27/05/2024 25/07/2024 1,413,635.39 1,413,635.39 1,413,635.39 1,413,635.39 1,413,635.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1413635.39, importe_modificado:1413635.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.34}}{2364947/proyecto_INICIO, 2364947/proyecto_PROCESO, 2364947/proyecto_FIN, 2364947/proyecto_PROCESO, 2364947/proyecto_INICIO, 2364947/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364947FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,413,635.39 1,413,635.39
2024 3 CHP240202365465Proyecto de inversión416,175.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416175.0, modificado:416175.0}}CONSTRUCCION DE 25 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 626207 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas62620 S 69 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:471, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL MILAGRO SAN PEDRITO EL XOCH KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO EL MILAGRO SAN PEDRITO EL XOCH, 30187 EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE, lon:-91.83734136, lat:16.26581803}}29/01/2024 05/04/2024 416,175.00 416,175.00 416,175.00 416,175.00 416,175.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0026-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:416175.0, importe_modificado:416175.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2365465/proyecto_INICIO, 2365465/proyecto_PROCESO, 2365465/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 416,175.00 416,175.00
2024 3 CHP240202365986Proyecto de inversión745,694.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745694.82, modificado:745694.82}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 643747 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez64374 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2941.5, meta_modificada:2941.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:52, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LA FLORESTA KILÓMETRO 40 + 00 EJIDO LA FLORESTA, 30101 LA FLORESTA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBUCA A 40 KM SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-92.314696, lat:16.513225}}05/03/2024 25/04/2024 745,694.82 745,694.82 745,694.82 745,694.82 745,694.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/033/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:745694.82, importe_modificado:745694.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2941.5}}{2365986/proyecto_INICIO, 2365986/proyecto_PROCESO, 2365986/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365986FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 745,694.82 745,694.82
2024 3 CHP240202366226Proyecto de inversión2,020,118.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020118.66, modificado:2020118.66}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 632247 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez63224 S 1410 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:342, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07019 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA GUADALUPE YOCNAJAB KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA GUADALUPE YOCNAJAB, 30036 GUADALUPE YOCNAJAB, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE EN, lon:-92.089693, lat:16.228687}}20/02/2024 30/04/2024 2,020,118.66 2,020,118.66 2,020,118.66 2,020,118.66 2,020,118.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2020118.66, importe_modificado:2020118.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9200.0}}{2366226/proyecto_INICIO, 2366226/proyecto_FIN, 2366226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,020,118.66 2,020,118.66
2024 3 CHP240202366340Proyecto de inversión1,866,394.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866394.4, modificado:1866394.4}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO HECTOR LEONEL PANIAGUA GUZMAN - 636267 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla63626 S 123 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.1, meta_modificada:317.1}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PANIAGUA BARRIO HÉCTOR PANIAGUA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 15VA AVENIDA NORTE Y CALLE 2DA CALLE PONIENTE, CALLEJON PANIAGUA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO HECTOR LEONEL PANIAGUA G, lon:-92.257188, lat:15.366172}}25/04/2024 09/07/2024 1,866,394.40 1,866,394.40 1,866,394.40 1,866,394.40 1,866,394.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-024/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1866394.4, importe_modificado:1866394.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.1}}{2366340/proyecto_INICIO, 2366340/proyecto_PROCESO, 2366340/proyecto_FIN, 2366340/proyecto_PROCESO, 2366340/proyecto_FIN, 2366340/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,866,394.40 1,866,394.40
2024 3 CHP240202366436Proyecto de inversión4,412,496.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4412496.0, modificado:4412496.0}}CONSTRUCCION DE 264 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 660037 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas66003 S 605 715 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6336.0, meta_modificada:6336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:178, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VEINTE DE NOVIEMBRE KILÓMETRO 45 + 100 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30187 VEINTE DE NOVIEMBRE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-92.08093376, lat:16.61871249}}29/01/2024 05/04/2024 4,412,496.00 4,412,496.00 4,412,496.00 4,412,496.00 4,412,496.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0046-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4412496.0, importe_modificado:4412496.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6336.0}}{2366436/proyecto_INICIO, 2366436/proyecto_PROCESO, 2366436/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366436FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,412,496.00 4,412,496.00
2024 3 CHP240202366534Proyecto de inversión1,851,433.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1851433.65, modificado:1851433.65}}CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 642837 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro64283 S 4443 2962 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CARRTERA FEDERAL TUXTLA PICHUCALCO, CALLE EL CALVARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL B, lon:-92.93925687, lat:17.20803287}}01/04/2024 01/06/2024 1,851,433.65 1,851,433.65 1,851,433.65 1,851,433.65 1,851,433.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN/PS-001/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:1851433.65, importe_modificado:1851433.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}}{2366534/proyecto_INICIO, 2366534/proyecto_FIN, 2366534/proyecto_PROCESO, 2366534/proyecto_FIN, 2366534/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,851,433.65 1,851,433.65
2024 3 CHP240202366651Proyecto de inversión654,208.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654208.0, modificado:654208.0}}CONSTRUCCION DE 38 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 645287 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas64528 S 94 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:163, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTIAGO GUELATAO KILÓMETRO 40 + 300 EJIDO SANTIAGO GUELATAO, 30187 SANTIAGO GUELATAO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.78348396, lat:16.46306648}}29/01/2024 05/04/2024 654,208.00 654,208.00 654,208.00 654,208.00 654,208.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0051-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:654208.0, importe_modificado:654208.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}{2366651/proyecto_INICIO, 2366651/proyecto_PROCESO, 2366651/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 654,208.00 654,208.00
2024 3 CHP240202367234Proyecto de inversión275,052.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275052.09, modificado:275052.09}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA. - 689557 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez68955 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA COLIMA, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DEL P, lon:-93.18417977, lat:16.76743541}}09/05/2024 09/06/2024 275,052.09 275,052.09 275,052.09 275,052.09 275,052.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-054-2024, contratista:ZAIDI EDIFICACIONES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:275052.09, importe_modificado:275052.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2367234/proyecto_INICIO, 2367234/proyecto_PROCESO, 2367234/proyecto_INICIO, 2367234/proyecto_PROCESO, 2367234/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367234FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 275,052.09 275,052.09
2024 3 CHP240202367291Proyecto de inversión2,282,944.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2282944.74, modificado:2282944.74}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA NUEVA PIMIENTA NUEVA FRANCIA LA FLORIDA. - 691877 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa69187 S 61 75 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.34, meta_modificada:38.34}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1086, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALOMARES - NUEVA PIMIENTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO NUEVA PIMIENTA, 30428 NUEVA PIMIENTA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE SE DIRIGE HACI, lon:-93.68403881, lat:16.74797163}}19/02/2024 18/04/2024 2,282,944.74 2,282,944.74 2,282,944.74 2,282,944.74 2,282,944.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/004/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2282944.74, importe_modificado:2282944.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.34}}{2367291/proyecto_INICIO, 2367291/proyecto_PROCESO, 2367291/proyecto_FIN, 2367291/proyecto_PROCESO, 2367291/proyecto_FIN, 2367291/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367291FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,282,944.74 2,282,944.74
2024 3 CHP240202367514Proyecto de inversión498,655.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498655.02, modificado:498655.02}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN MERCADO GANADERO LOS TORILES - 699797 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán69979 S 2245 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.36, meta_modificada:409.36}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LUIS ESPINOSA KILÓMETRO 20 + 00 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29614 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.423979, lat:17.14967}}01/02/2024 27/02/2024 498,655.02 498,655.02 498,655.02 498,655.02 498,655.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 09-2024, contratista:DESARROLLADORA CAMARROH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:498655.02, importe_modificado:498655.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.36}}{2367514/proyecto_PROCESO, 2367514/proyecto_INICIO, 2367514/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 498,655.02 498,655.02
2024 3 CHP240202367532Proyecto de inversión3,333,735.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3333735.63, modificado:3333735.63}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 365 - 700107 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán70010 S 514 494 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.0, meta_modificada:2555.0}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE AQUILES SERDAN EJIDO AQUILES SERDÁN, 30650 AQUILES SERDÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HACIA IGLESIA CATOLICA Y CALLE HACIA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, CALLE HACIA AQUILES SERDAN CALLES INNNOMIDAS DEL EJIDO AQUILES, lon:-92.513204, lat:14.935901}}16/02/2024 16/05/2024 3,333,735.63 3,333,735.63 3,333,735.63 3,333,735.63 3,333,735.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:ALDO CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3333735.63, importe_modificado:3333735.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.0}}{2367532/proyecto_INICIO, 2367532/proyecto_PROCESO, 2367532/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,333,735.63 3,333,735.63
2024 3 CHP240202367583Proyecto de inversión1,949,113.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949113.34, modificado:1949113.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 300 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHÉN, BARRIO SUTIK. - 677447 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67744 S 675 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 140 RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.43240255, lat:16.86899834}}20/04/2024 18/06/2024 1,949,113.34 1,949,113.34 1,949,113.34 1,949,113.34 1,949,113.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1949113.34, importe_modificado:1949113.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}{2367583/proyecto_PROCESO, 2367583/proyecto_FIN, 2367583/proyecto_PROCESO, 2367583/proyecto_INICIO, 2367583/proyecto_FIN, 2367583/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,949,113.34 1,949,113.34
2024 3 CHP240202367724Proyecto de inversión342,860.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342860.05, modificado:342860.05}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 03 - 706397 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila70639 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.02, meta_modificada:97.02}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 17 + 500 PUEBLO BELIZARIO DOMINGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE BRECHA BELIZARIO DOMINGUEZ 1 Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA, lon:-92.44890972, lat:17.34408139}}22/04/2024 20/06/2024 342,860.05 342,860.05 342,860.05 342,860.05 342,860.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-077/2024, contratista:ALICIA MARLENE TRUJILLO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:342860.05, importe_modificado:342860.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.02}}{2367724/proyecto_INICIO, 2367724/proyecto_PROCESO, 2367724/proyecto_INICIO, 2367724/proyecto_PROCESO, 2367724/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367724FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 342,860.05 342,860.05
2024 3 CHP240202369264Proyecto de inversión465,481.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465481.04, modificado:465481.04}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR. - 736227 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez73622 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.99, meta_modificada:101.99}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.0984829, lat:16.72873719}}13/05/2024 13/06/2024 465,481.04 465,481.04 465,481.04 465,481.04 465,481.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-070-2024, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:465481.04, importe_modificado:465481.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.99}}{2369264/proyecto_INICIO, 2369264/proyecto_PROCESO, 2369264/proyecto_INICIO, 2369264/proyecto_PROCESO, 2369264/proyecto_INICIO, 2369264/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 465,481.04 465,481.04
2024 3 CHP240202369323Proyecto de inversión1,795,322.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795322.17, modificado:1922448.67}}CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO MIXTO EN LA COMUNIDAD EL ESCALON - 739017 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas73901 S 254 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:754.0, meta_modificada:754.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD COMUNIDAD EL ESCALON, 29258 EL ESCALÓN, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EL ESCALON EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE , lon:-92.51913509, lat:16.70603832}}11/03/2024 08/06/2024 1,922,448.67 1,922,448.67 1,922,448.67 1,922,448.67 1,922,448.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/019/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1795322.17, importe_modificado:1795322.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:754.0}}{2369323/proyecto_INICIO, 2369323/proyecto_PROCESO, 2369323/proyecto_FIN, 2369323/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,795,322.17 1,922,448.67
2024 3 CHP240202369583Proyecto de inversión1,652,203.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1652203.18, modificado:1652203.18}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES - 764767 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez76476 S 125 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO MIGUEL DE LA MADRID MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO MIGUEL DE LA MADRID, 30075 MIGUEL DE LA MADRID, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA RUM, lon:-92.06885027, lat:16.2001022}}30/04/2024 28/06/2024 1,652,203.18 1,652,203.18 1,652,203.18 1,652,203.18 1,652,203.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/053/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1652203.18, importe_modificado:1652203.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}{2369583/proyecto_PROCESO, 2369583/proyecto_FIN, 2369583/proyecto_INICIO, 2369583/proyecto_PROCESO, 2369583/proyecto_INICIO, 2369583/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,652,203.18 1,652,203.18
2024 3 CHP240202375853Proyecto de inversión452,645.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452645.95, modificado:452645.95}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVELLANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y AVENIDA PINOS. - 949037 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez94903 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE AVELLANO NORTE COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y AVENIDA PINO, CALLE ABEDUL NORTE LA OBRA SE REALIZARÁ AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD INICIANDO FRENTE A LA IGLESI, lon:-93.07590546, lat:16.7628557}}27/05/2024 27/06/2024 452,645.95 452,645.95 452,645.95 452,645.95 452,645.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-103-2024, contratista:RONAY ROGELIO LEÓN CAMACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:452645.95, importe_modificado:452645.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}{2375853/proyecto_INICIO, 2375853/proyecto_PROCESO, 2375853/proyecto_FIN, 2375853/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375853FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 452,645.95 452,645.95
2024 3 CHP240302411957Proyecto de inversión2,317,024.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2317024.54, modificado:2317024.54}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BLANCA ROSA DE TAPALAPA, CHIAPAS - 1824087 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapalapa182408 S 100 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.84, meta_modificada:536.84}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - BLANCA ROSA KILÓMETRO 22 + 400 INTERIOR SN COLONIA BLANCA ROSA, 29670 BLANCA ROSA, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - BLANCA ROSA Y CALLEJON CAPTACION - TANQUE DE ALMACE, lon:-93.13411435, lat:17.24104589}}23/06/2024 23/08/2024 2,317,024.54 2,317,024.54 2,317,024.54 2,317,024.54 2,317,024.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/005-AD01/2024, contratista:CALZ INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:2317024.54, importe_modificado:2317024.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.84}}{2411957/proyecto_INICIO, 2411957/proyecto_PROCESO, 2411957/proyecto_FIN, 2411957/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411957FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,317,024.54 2,317,024.54
2024 3 CHP240302417244Proyecto de inversión915,354.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915354.88, modificado:915354.88}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 5 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZAJALCHÉN - 2170887 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc217088 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.83, meta_modificada:441.83}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZAJALCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 8 KM ANT, lon:-92.35713007, lat:16.9475286}}29/07/2024 30/08/2024 915,354.88 915,354.88 915,354.88 915,354.88 915,354.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-074/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES PACBILNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:915354.88, importe_modificado:915354.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.83}}{2417244/proyecto_FIN, 2417244/proyecto_INICIO, 2417244/proyecto_FIN, 2417244/proyecto_PROCESO, 2417244/proyecto_INICIO, 2417244/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 915,354.88 915,354.88
2024 3 CHP240302418668Proyecto de inversión195,925.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195925.36, modificado:195925.36}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ - 2254947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón225494 S 32 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:897, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO OJO DE AGUA FRACCION VERAPAZ, 29940 OJO DE AGUA FRACCIÓN VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON CON MPIO. DE SITALA Y CAMINO SAN JOSE BA, lon:-92.32655127, lat:17.07915253}}15/08/2024 30/08/2024 195,925.36 195,925.36 195,925.36 195,925.36 195,925.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/534/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:195925.36, importe_modificado:195925.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2418668/proyecto_INICIO, 2418668/proyecto_PROCESO, 2418668/proyecto_FIN, 2418668/proyecto_PROCESO, 2418668/proyecto_FIN, 2418668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 195,925.36 195,925.36
2024 3 CHP240202391192Proyecto de inversión2,473,259.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2473259.0, modificado:2473259.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN - 1549837 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula154983 S 980 873 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.3, meta_modificada:1167.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO. AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO CAHOACAN, 30789 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO CAHOACAN Y AVENIDA CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DE, lon:-92.2438, lat:14.886442}}13/06/2024 13/09/2024 2,473,259.00 2,473,259.00 2,473,259.00 2,473,259.00 2,473,259.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0064/2024, contratista:HSD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2473259.0, importe_modificado:2473259.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.3}}{2391192/proyecto_INICIO, 2391192/proyecto_FIN, 2391192/proyecto_PROCESO, 2391192/proyecto_FIN, 2391192/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391192FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,473,259.00 2,473,259.00
2024 3 CHP240202369766Proyecto de inversión3,999,948.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999948.12, modificado:3999948.12}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO SANTA CECILIA - 752847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo75284 S 220 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.8, meta_modificada:132.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE PONIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE QUINTA NORTE PONIENTE Y CALLE CUARTA NORTE PONIENTE, CALLE NAZARETH LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA, lon:-92.10413699, lat:16.90819483}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,948.12 3,999,948.12 3,999,948.12 3,999,948.12 3,999,948.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0025/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999948.12, importe_modificado:3999948.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.8}}{2369766/proyecto_PROCESO, 2369766/proyecto_INICIO, 2369766/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,948.12 3,999,948.12
2024 3 CHP240202369852Proyecto de inversión1,281,496.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281496.83, modificado:1281496.83}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 7 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHIJIL - 754757 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc75475 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 520 RANCHERIA CHIJIL, 29796 CHIJIL, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CAN, lon:-92.40446855, lat:16.94780522}}23/04/2024 22/06/2024 1,281,496.83 1,281,496.83 1,281,496.83 1,281,496.83 1,281,496.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-032/2024, contratista:LUIS ALBERTO FIGUEROA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1281496.83, importe_modificado:1281496.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2369852/proyecto_INICIO, 2369852/proyecto_PROCESO, 2369852/proyecto_INICIO, 2369852/proyecto_PROCESO, 2369852/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,281,496.83 1,281,496.83
2024 3 CHP240202370002Proyecto de inversión160,950.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160950.24, modificado:160950.24}}EQUIPAMIENTO DE OCHENTA Y SIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE AMAYTIC - 758837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón75883 S 229 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO AMAYTIC, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1RA. AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA 2DA. AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LA LOCALIDAD DE AMAYTIC EN LAS VI, lon:-91.84474026, lat:17.15111326}}15/05/2024 28/06/2024 160,950.24 160,950.24 160,950.24 160,950.24 160,950.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/229/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:160950.24, importe_modificado:160950.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}}{2370002/proyecto_INICIO, 2370002/proyecto_FIN, 2370002/proyecto_INICIO, 2370002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370002FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 160,950.24 160,950.24
2024 3 CHP240202370121Proyecto de inversión447,185.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447185.44, modificado:447185.44}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 776197 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán77619 S 2550 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.7, meta_modificada:215.7}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE JUCHIPAC BARRIO COSTA DE ORO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2A PONIENTE NORTE Y CALLE 3A PONIENTE NORTE, ESTE BARRIO ES PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS Y COLINDA CON EL BARRIO LUIS DONAL, lon:-93.31403717, lat:17.1404036}}04/03/2024 30/04/2024 447,185.44 447,185.44 447,185.44 447,185.44 447,185.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 10-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:447185.44, importe_modificado:447185.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.7}}{2370121/proyecto_FIN, 2370121/proyecto_PROCESO, 2370121/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 447,185.44 447,185.44
2024 3 CHP240202370790Proyecto de inversión3,699,550.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3699550.16, modificado:3699550.16}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO EL POZO - 802677 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo80267 S 122 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO EL POZO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO EL POZO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRSTOBAL DE LAS CASAS Y CALLE SAN MARTIN, CALL, lon:-92.21608656, lat:16.8200626}}01/04/2024 01/07/2024 3,699,550.16 3,699,550.16 3,699,550.16 3,699,550.16 3,699,550.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0050/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3699550.16, importe_modificado:3699550.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}}{2370790/proyecto_PROCESO, 2370790/proyecto_INICIO, 2370790/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370790FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,699,550.16 3,699,550.16
2024 3 CHP240202370794Proyecto de inversión3,583,180.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3583180.77, modificado:3583180.77}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 500 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO YAXCOC - 777387 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc77738 S 210 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO YAAXKOK, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA CALLE QUE VA AL ORIENTE RECORRIENDO 0.55 KM, lon:-92.36441044, lat:16.89656616}}30/04/2024 29/08/2024 3,583,180.77 3,583,180.77 3,583,180.77 3,583,180.77 3,583,180.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-042/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3583180.77, importe_modificado:3583180.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2370794/proyecto_INICIO, 2370794/proyecto_FIN, 2370794/proyecto_PROCESO, 2370794/proyecto_FIN, 2370794/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370794FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,583,180.77 3,583,180.77
2024 3 CHP240202371018Proyecto de inversión3,491,419.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3491419.89, modificado:3491419.89}}CONSTRUCCION DE CAMINO - 787077 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua78707 S 34 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2577.0, meta_modificada:2577.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN SEBASTIAN - EL TRIUNFO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 002 + 001 EJIDO SANTA ROSA, 29904 SANTA ROSA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO DE LOS EJIDOS SAN SEBASTIAN Y EL TR, lon:-92.14672299, lat:17.361859}}07/02/2024 06/05/2024 3,491,419.89 3,491,419.89 3,491,419.89 3,491,419.89 3,491,419.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3491419.89, importe_modificado:3491419.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2577.0}}{2371018/proyecto_INICIO, 2371018/proyecto_PROCESO, 2371018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,491,419.89 3,491,419.89
2024 3 CHP240202371207Acción 128,914.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128914.95, modificado:128914.95}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 795477 Chiapas 105 Unión Juárez Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Unión Juárez79547 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081958, lat:15.060707}}01/06/2024 31/07/2024 128,914.95 128,914.95 128,914.95 128,914.95 128,914.95 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MUJ/DOP/GI/003/2024, contratista:EDIFCACIONES SOL CHA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:128914.95, importe_modificado:128914.95}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2371207/proyecto_INICIO, 2371207/proyecto_PROCESO, 2371207/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371207FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 128,914.95 128,914.95
2024 3 CHP240202371280Proyecto de inversión6,601,046.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6601046.0, modificado:6601046.0}}CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 3RA ETAPA - 797807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarMunicipio de las Margaritas79780 S 1061 1007 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:78, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL KILÓMETRO 100 + 000 EJIDO NUEVO SAN JUAN CHAMULA EL PACAYAL, 30187 NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-91.44233949, lat:16.14350551}}15/04/2024 28/06/2024 6,601,046.00 6,601,046.00 6,601,046.00 6,601,046.00 6,601,046.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0093-FAISMUN-2024, contratista:CONSTRUCCION, INMOBILIARIA Y OBRA PUBLICA CALANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:6601046.0, importe_modificado:6601046.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}}{2371280/proyecto_INICIO, 2371280/proyecto_PROCESO, 2371280/proyecto_FIN, 2371280/proyecto_INICIO, 2371280/proyecto_PROCESO, 2371280/proyecto_FIN, 2371280/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371280FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,601,046.00 6,601,046.00
2024 3 CHP240202371592Proyecto de inversión3,469,715.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469715.0, modificado:3469715.0}}PAVIMENTACION DE 2466 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 810807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas81080 S 265 285 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2466.0, meta_modificada:2466.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 17 CALLE NORTE PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE NORTE, CALLE PROLONGACION DECIMO TERCERA NORTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-91.99254338, lat:16.32922602}}15/04/2024 30/05/2024 3,469,715.00 3,469,715.00 3,469,715.00 3,469,715.00 3,469,715.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0081-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3469715.0, importe_modificado:3469715.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2466.0}}{2371592/proyecto_INICIO, 2371592/proyecto_PROCESO, 2371592/proyecto_FIN, 2371592/proyecto_INICIO, 2371592/proyecto_PROCESO, 2371592/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371592FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,469,715.00 3,469,715.00
2024 3 CHP240202371977Proyecto de inversión1,038,099.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038099.96, modificado:1038099.96}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN - 821107 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tumbalá82110 S 49 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1109.8, meta_modificada:1109.8}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:86, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO ARROYO ABÁN, 29921 ARROYO ABÁN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO MORELOS A ARROYO ABAN Y CALLE CENTRAL, SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE SALE DEL CAMINO QUE VA, lon:-92.21384299, lat:17.29526954}}20/05/2024 03/07/2024 1,038,099.96 1,038,099.96 1,038,099.96 1,038,099.96 1,038,099.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/APO/FISM-050/2024, contratista:LUIS MIGUEL MONTEJO ARCOS, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1038099.96, importe_modificado:1038099.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1109.8}}{2371977/proyecto_INICIO, 2371977/proyecto_PROCESO, 2371977/proyecto_INICIO, 2371977/proyecto_PROCESO, 2371977/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371977FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,038,099.96 1,038,099.96
2024 3 CHP240202371993Proyecto de inversión275,999.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275999.26, modificado:275999.26}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0.00 AL KM 11.310 EN PROPIEDAD NUEVO PROGRESO - 821387 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla82138 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.31, meta_modificada:11.31}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:456, direccion:BARRIO NUEVO PROGRESO, 30917 NUEVO PROGRESO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO EL MANGUITO EJIDO NUEVO PROGRESO Y CAMINO EJIDO BERRIOZABAL, SE ENCUENTRA A 2 HORAS Y 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESV, lon:-92.2970058, lat:15.264307}}22/07/2024 16/08/2024 275,999.26 275,999.26 275,999.26 275,999.26 275,999.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:275999.26, importe_modificado:275999.26}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.31}}{2371993/proyecto_INICIO, 2371993/proyecto_FIN, 2371993/proyecto_PROCESO, 2371993/proyecto_FIN, 2371993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 275,999.26 275,999.26
2024 3 CHP240202372012Proyecto de inversión817,949.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817949.35, modificado:817949.35}}CONSTRUCCION DE COLECTORES PUBLICOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YETAL MOBALTE - 821727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón82172 S 126 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:915, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - YETAL MOBALTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO YETAL MOBALTE, 29940 YETAL MOBALTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAPAQUILJA Y VEREDA MOBALTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE Y, lon:-92.08233756, lat:17.18455456}}20/05/2024 19/07/2024 817,949.35 817,949.35 817,949.35 817,949.35 817,949.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/092/2024, contratista:LUIS ALBERTO LUNA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:817949.35, importe_modificado:817949.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}}{2372012/proyecto_FIN, 2372012/proyecto_INICIO, 2372012/proyecto_FIN, 2372012/proyecto_INICIO, 2372012/proyecto_PROCESO, 2372012/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372012FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 817,949.35 817,949.35
2024 3 CHP240202372441Proyecto de inversión3,999,739.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999739.23, modificado:3999739.23}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA - 851627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo85162 S 53 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.39, meta_modificada:223.39}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA BARRIO EVARISTO PIMIENTA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLEJON 6A. ORIENTE SUR, CALLE EVARISTO PIMIENTA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE ESMERALDA ENFRENTE DEL CALLEJON 6A. CALLEJ, lon:-92.09242381, lat:16.90006069}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,739.23 3,999,739.23 3,999,739.23 3,999,739.23 3,999,739.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0162/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999739.23, importe_modificado:3999739.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.39}}{2372441/proyecto_INICIO, 2372441/proyecto_PROCESO, 2372441/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372441FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,739.23 3,999,739.23
2024 3 CHP240202372668Proyecto de inversión3,360,000.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360000.34, modificado:3360000.34}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL. - 843087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo84308 S 82 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21600.0, meta_modificada:21600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - EL OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO EL OCOTAL, 29950 EL OCOTAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO CANDELARIA Y TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL, TERRACERIA EL OCOTE LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-92.18540364, lat:16.98363848}}01/04/2024 01/07/2024 3,360,000.34 3,360,000.34 3,360,000.34 3,360,000.34 3,360,000.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0155/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3360000.34, importe_modificado:3360000.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21600.0}}{2372668/proyecto_INICIO, 2372668/proyecto_PROCESO, 2372668/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,360,000.34 3,360,000.34
2024 3 CHP240202372736Proyecto de inversión114,832.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114832.77, modificado:114832.77}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PALMA - 861417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón86141 S 64 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1024, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO GUADALUPE PALMA, 29940 GUADALUPE PALMA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HIDALGO Y TERRACERIA LA PALMA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GUADAL, lon:-91.89277554, lat:17.06321338}}20/05/2024 31/05/2024 114,832.77 114,832.77 114,832.77 114,832.77 114,832.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/165/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:114832.77, importe_modificado:114832.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2372736/proyecto_INICIO, 2372736/proyecto_PROCESO, 2372736/proyecto_FIN, 2372736/proyecto_PROCESO, 2372736/proyecto_FIN, 2372736/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 114,832.77 114,832.77
2024 3 CHP240202372820Proyecto de inversión3,310,012.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3310012.8, modificado:3310012.8}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO EN LAS AVENIDAS JUAN SABINEZ GUTIERREZ Y SEGUNDA SUR ENTRE LA CALLE CENTRAL Y CALLE SEXTA ORIENTE. - 846197 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia84619 S 424 414 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE SEXTA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SE UBICA EN LAS AVENIDAS JUA, lon:-92.68652802, lat:16.11424503}}13/05/2024 31/07/2024 3,310,012.80 3,310,012.80 3,310,012.80 3,310,012.80 3,310,012.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/022-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3310012.8, importe_modificado:3310012.8}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2372820/proyecto_INICIO, 2372820/proyecto_PROCESO, 2372820/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,310,012.80 3,310,012.80
2024 3 CHP240202372908Proyecto de inversión5,004,872.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5004872.0, modificado:5004872.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLES VARIAS TERCERA ETAPA - 848437 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas84843 S 335 313 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:578, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BARRIO LLANO REDONDO KILÓMETRO 3 + 800 BARRIO LLANO REDONDO, 30187 BARRIO DE LLANO REDONDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-91.97773613, lat:16.33535775}}01/04/2024 15/06/2024 5,004,872.00 5,004,872.00 5,004,872.00 5,004,872.00 5,004,872.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0077-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:5004872.0, importe_modificado:5004872.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}{2372908/proyecto_INICIO, 2372908/proyecto_PROCESO, 2372908/proyecto_FIN, 2372908/proyecto_INICIO, 2372908/proyecto_PROCESO, 2372908/proyecto_FIN, 2372908/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,004,872.00 5,004,872.00
2024 3 CHP240202372977Proyecto de inversión391,840.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391840.05, modificado:391840.05}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 850717 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila85071 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASSCO KILÓMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA 1, PA, lon:-92.50738, lat:17.495628}}20/04/2024 20/05/2024 391,840.05 391,840.05 391,840.05 391,840.05 391,840.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-075/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:391840.05, importe_modificado:391840.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.44}}{2372977/proyecto_INICIO, 2372977/proyecto_PROCESO, 2372977/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372977FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 391,840.05 391,840.05
2024 3 CHP240202373057Proyecto de inversión128,517.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128517.14, modificado:128517.14}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MORELITOS - 853747 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón85374 S 84 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN SALIDA ESC. SEC. TEC. - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 10 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MORELITOS 1RA. SECCION Y CAMINO NUEVO LIMONAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-92.2363585, lat:16.99306737}}20/05/2024 31/05/2024 128,517.14 128,517.14 128,517.14 128,517.14 128,517.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/163/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:128517.14, importe_modificado:128517.14}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2373057/proyecto_INICIO, 2373057/proyecto_PROCESO, 2373057/proyecto_FIN, 2373057/proyecto_PROCESO, 2373057/proyecto_FIN, 2373057/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 128,517.14 128,517.14
2024 3 CHP240202373235Proyecto de inversión1,221,073.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221073.08, modificado:1221073.08}}REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO - 858537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Ocosingo85853 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1882.3, meta_modificada:1882.3}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO PIMIENTA CALVO BARRIO EVARISTO PIMIENTA CALVO, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE BELLA VISTA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PERIFERICO ORIENTE SUR ENTRE LA A, lon:-92.09122685, lat:16.89769478}}01/04/2024 01/07/2024 1,221,073.08 1,221,073.08 1,221,073.08 1,221,073.08 1,221,073.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0167/2024, contratista:FRANCISCO JUVENTINO SILVANO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1221073.08, importe_modificado:1221073.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1882.3}}{2373235/proyecto_INICIO, 2373235/proyecto_PROCESO, 2373235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,221,073.08 1,221,073.08
2024 3 CHP240202373598Proyecto de inversión3,078,807.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3078807.48, modificado:3078807.48}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 870517 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo87051 S 316 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16458.0, meta_modificada:16458.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:200, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN MIGUEL KILÓMETRO 38 + 500 EJIDO SAN MIGUEL, 29950 SAN MIGUEL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PATATE NUEVO Y TERRACERIA EL TRIUNFO, TERRACERIA LA GARRUCHA LA OBRA SE LOCAL, lon:-91.8505788, lat:16.80317858}}01/04/2024 01/07/2024 3,078,807.48 3,078,807.48 3,078,807.48 3,078,807.48 3,078,807.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0059/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3078807.48, importe_modificado:3078807.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16458.0}}{2373598/proyecto_INICIO, 2373598/proyecto_PROCESO, 2373598/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,078,807.48 3,078,807.48
2024 3 CHP240202373788Proyecto de inversión723,306.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723306.36, modificado:723306.36}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ONTEEL - 876627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón87662 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:443, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - ONTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO ONTEEL, 29940 ONTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAWITZ JERUSALEN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ONTEEL LAS COCINAS SE CONS, lon:-91.88078453, lat:17.17080609}}20/05/2024 20/06/2024 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/180/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723306.36, importe_modificado:723306.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}{2373788/proyecto_PROCESO, 2373788/proyecto_INICIO, 2373788/proyecto_PROCESO, 2373788/proyecto_INICIO, 2373788/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 723,306.36 723,306.36
2024 3 CHP240202374022Proyecto de inversión845,569.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845569.7, modificado:845569.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO TILA DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 903797 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec90379 S 21 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.8, meta_modificada:231.8}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL ABRRIO TILA A 50 METROS LINEALES DEL CAM, lon:-93.16494868, lat:17.22206313}}13/05/2024 31/07/2024 845,569.70 845,569.70 845,569.70 845,569.70 845,569.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:845569.7, importe_modificado:845569.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.8}}{2374022/proyecto_FIN, 2374022/proyecto_INICIO, 2374022/proyecto_PROCESO, 2374022/proyecto_FIN, 2374022/proyecto_INICIO, 2374022/proyecto_PROCESO, 2374022/proyecto_FIN, 2374022/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374022FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 845,569.70 845,569.70
2024 3 CHP240202374095Proyecto de inversión629,702.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629702.61, modificado:629702.61}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES. - 886637 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88663 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:186.58, meta_modificada:186.58}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA LOS AMATES, CALLE REBOMBEO LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 100 METROS DE LA PRIMARIA SALVA, lon:-93.08895901, lat:16.73210211}}20/05/2024 20/06/2024 629,702.61 629,702.61 629,702.61 629,702.61 629,702.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-144-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:629702.61, importe_modificado:629702.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:186.58}}{2374095/proyecto_INICIO, 2374095/proyecto_PROCESO, 2374095/proyecto_INICIO, 2374095/proyecto_PROCESO, 2374095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 629,702.61 629,702.61
2024 3 CHP240202374107Proyecto de inversión380,892.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380892.25, modificado:380892.25}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL ARROYO CERRO HUECO ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA AMATES. - 887047 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88704 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.73, meta_modificada:299.73}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA PASEO DEL BOSQUE, 29094 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUEBRACHO Y AVENIDA LOS AMATES, CALLE REBOMBEO LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 100 METROS DE LA PRIMARIA SALVA, lon:-93.08896035, lat:16.73207129}}20/05/2024 20/07/2024 380,892.25 380,892.25 380,892.25 380,892.25 380,892.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-145-2024, contratista:SERGIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:380892.25, importe_modificado:380892.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.73}}{2374107/proyecto_INICIO, 2374107/proyecto_PROCESO, 2374107/proyecto_FIN, 2374107/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 380,892.25 380,892.25
2024 3 CHP240202374996Proyecto de inversión1,754,226.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1754226.81, modificado:1754226.81}}CONSTRUCCION DE 63 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN YALCHUCH - 937897 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán93789 S 144 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE YALCHUCH SECTOR CINCO EJIDO CARMEN YALCHUCH, 29470 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO SECTOR 5-6 Y CALLE SECTOR 4, CALLE SECTOR 6 ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN YALCHUCH CON COORD, lon:-92.36229974, lat:16.64533393}}22/05/2024 22/06/2024 1,754,226.81 1,754,226.81 1,754,226.81 1,754,226.81 1,754,226.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-022/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1754226.81, importe_modificado:1754226.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.0}}{2374996/proyecto_INICIO, 2374996/proyecto_FIN, 2374996/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,754,226.81 1,754,226.81
2024 3 CHP240202375105Proyecto de inversión317,564.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317564.67, modificado:317564.67}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE HIDALGO. - 920937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez92093 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.5, meta_modificada:182.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA DISTRITO FEDERAL COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE HIDALGO, AVENIDA BAJA CALIFORNIA NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS D, lon:-93.10740364, lat:16.79882113}}23/05/2024 23/06/2024 317,564.67 317,564.67 317,564.67 317,564.67 317,564.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-068-2024, contratista:JANCO INMOBILIARIA,S.A.,DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:317564.67, importe_modificado:317564.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.5}}{2375105/proyecto_INICIO, 2375105/proyecto_PROCESO, 2375105/proyecto_FIN, 2375105/proyecto_INICIO, 2375105/proyecto_FIN, 2375105/proyecto_PROCESO, 2375105/proyecto_FIN, 2375105/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 317,564.67 317,564.67
2024 3 CHP240202375180Proyecto de inversión595,058.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595058.82, modificado:595058.82}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO PIZARRO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDO JOLAMALTZAC - 944467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón94446 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.0, meta_modificada:383.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:839, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TIAQUIL - SEGUNDO JOLAMALTZAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 EJIDO SEGUNDO JOLAMALTZAC, 29940 SEGUNDO JOLAMALTZAC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOLAMALTZAC 3RA. SECCION Y VEREDA SEGUNDO TIAQUIL, , lon:-92.12745763, lat:17.08403431}}20/05/2024 20/08/2024 595,058.82 595,058.82 595,058.82 595,058.82 595,058.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/238/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:595058.82, importe_modificado:595058.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}}{2375180/proyecto_INICIO, 2375180/proyecto_PROCESO, 2375180/proyecto_INICIO, 2375180/proyecto_PROCESO, 2375180/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375180FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 595,058.82 595,058.82
2024 3 CHP240202375478Proyecto de inversión3,499,777.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499777.51, modificado:3499777.51}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CHAMENA - 936007 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo93600 S 220 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1009.0, meta_modificada:1009.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO CHIMENA KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO CHIMENA, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA OXCHUC LA OBRA SE L, lon:-92.21804433, lat:16.82086025}}01/04/2024 01/07/2024 3,499,777.51 3,499,777.51 3,499,777.51 3,499,777.51 3,499,777.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0079/2024, contratista:JOSE LUIS LOPEZ GUILLEN, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3499777.51, importe_modificado:3499777.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.0}}{2375478/proyecto_INICIO, 2375478/proyecto_PROCESO, 2375478/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375478FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,499,777.51 3,499,777.51
2024 3 CHP240202376189Proyecto de inversión2,499,528.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499528.78, modificado:2499528.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO - 962197 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo96219 S 178 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO KILÓMETRO 7 + 960 EJIDO ABASOLO BARRIO CAMPO SANTO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA CUXULJA Y CARRETERA TZAJALA, CARRETERA OXCHUC LA O, lon:-92.21117698, lat:16.82603102}}01/04/2024 01/07/2024 2,499,528.78 2,499,528.78 2,499,528.78 2,499,528.78 2,499,528.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0093/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499528.78, importe_modificado:2499528.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1502.0}}{2376189/proyecto_PROCESO, 2376189/proyecto_INICIO, 2376189/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376189FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,499,528.78 2,499,528.78
2024 3 CHP240202376474Proyecto de inversión1,187,313.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1187313.24, modificado:1187313.24}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN ESCUINTLA, EJIDO 15 DE JUNIO - 984687 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla98468 S 65 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:311, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA 15 DE JUNIO DOS, 30600 15 DE JUNIO DOS, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PANTEON Y CAMINO 15 DE JUNIO DOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.8KM EN DIRECCION AL NORTE DEL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-92.65475382, lat:15.30314248}}13/05/2024 24/07/2024 1,187,313.24 1,187,313.24 1,187,313.24 1,187,313.24 1,187,313.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-022, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1187313.24, importe_modificado:1187313.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2376474/proyecto_PROCESO, 2376474/proyecto_INICIO, 2376474/proyecto_PROCESO, 2376474/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376474FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,187,313.24 1,187,313.24
2024 3 CHP240202376487Proyecto de inversión742,947.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742947.85, modificado:742947.85}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VILLAFLORES - 969837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón96983 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:953, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL CATARRAYA - NUEVO PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO NUEVO VILLAFLORES, 29940 NUEVO VILLAFLORES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JUAN CATARRAYA Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE OCOSINGO, , lon:-91.79606608, lat:17.04050749}}20/05/2024 28/06/2024 742,947.85 742,947.85 742,947.85 742,947.85 742,947.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/253/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:742947.85, importe_modificado:742947.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}{2376487/proyecto_INICIO, 2376487/proyecto_FIN, 2376487/proyecto_PROCESO, 2376487/proyecto_INICIO, 2376487/proyecto_FIN, 2376487/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 742,947.85 742,947.85
2024 3 CHP240202376820Proyecto de inversión2,012,141.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012141.63, modificado:2012141.63}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TECAMACHALCO ENTRE AVENIDA ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR. - 995677 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez99567 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.4, meta_modificada:1162.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TECAMACHALCO COLONIA LA MISIÓN, 29096 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CIRCUITO LAS CASAS SUR Y AVENIDA ACTOPAN, CALLE ATOTONILCO LA MISION DE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD ACCESANDO FRENTE A LA SECRET, lon:-93.0731371, lat:16.73773821}}27/06/2024 27/08/2024 2,012,141.63 2,012,141.63 2,012,141.63 2,012,141.63 2,012,141.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-110-2024, contratista:ARTEMIO DE LA ROSA ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2012141.63, importe_modificado:2012141.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.4}}{2376820/proyecto_INICIO, 2376820/proyecto_PROCESO, 2376820/proyecto_INICIO, 2376820/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376820FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,012,141.63 2,012,141.63
2024 3 CHP240202377044Proyecto de inversión697,073.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697073.58, modificado:697073.58}}CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE KANJA - 1001557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón100155 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.9, meta_modificada:45.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:37, direccion:TERRACERÍA TRAMO SJUKLES - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 400 EJIDO KANJA, 29940 KANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAWITZ TZAC Y VEREDA WALHAASIL, LOS BAÑOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDA QUE SE UBICAN, lon:-92.04506446, lat:17.07527071}}20/05/2024 20/06/2024 697,073.58 697,073.58 697,073.58 697,073.58 697,073.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/266/2024, contratista:DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DIMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:697073.58, importe_modificado:697073.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.9}}{2377044/proyecto_INICIO, 2377044/proyecto_PROCESO, 2377044/proyecto_FIN, 2377044/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 697,073.58 697,073.58
2024 3 CHP240202377423Proyecto de inversión3,516,579.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3516579.63, modificado:3516579.63}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SAN PEDRO COTZILNAM - 997667 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama99766 S 562 522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3625.0, meta_modificada:3625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL ENTRONQUE CAMINO A CHIVIT - SAN PEDRO COTZILNAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 630 PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA C, lon:-92.70063043, lat:16.93416918}}07/06/2024 12/08/2024 3,516,579.63 3,516,579.63 3,516,579.63 3,516,579.63 3,516,579.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/006/FAISMUN/2024, contratista:HECTOR ALONSO MARTINEZ DE LA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3516579.63, importe_modificado:3516579.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3625.0}}{2377423/proyecto_INICIO, 2377423/proyecto_PROCESO, 2377423/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377423FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,516,579.63 3,516,579.63
2024 3 CHP240202377677Proyecto de inversión542,109.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542109.6, modificado:542109.6}}REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS - 1017697 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez101769 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.5, meta_modificada:359.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO COLONIA SAN PEDRO POPULAR SAN PEDRO MIRADOR, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE LAS ALMENDRAS, AVENIDA EL MILAGRO LA COLONIA SAN PEDRO POPULAR SE UBICA AL NORTE , lon:-93.12427846, lat:16.77078933}}27/05/2024 27/06/2024 542,109.60 542,109.60 542,109.60 542,109.60 542,109.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-092-2024, contratista:TRASGO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:542109.6, importe_modificado:542109.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.5}}{2377677/proyecto_INICIO, 2377677/proyecto_FIN, 2377677/proyecto_PROCESO, 2377677/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377677FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 542,109.60 542,109.60
2024 3 CHP240202377862Proyecto de inversión1,190,293.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190293.72, modificado:1190293.72}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCIÓN - 1022027 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá102202 S 131 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:154, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA LA REVOLUCIÓN, 29923 LA REVOLUCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INNOMINADA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 12.90 KMS NOS DIRIGIMOS AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL T, lon:-92.288, lat:17.33498}}27/05/2024 10/07/2024 1,190,293.72 1,190,293.72 1,190,293.72 1,190,293.72 1,190,293.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-062/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1190293.72, importe_modificado:1190293.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}}{2377862/proyecto_PROCESO, 2377862/proyecto_INICIO, 2377862/proyecto_FIN, 2377862/proyecto_PROCESO, 2377862/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,190,293.72 1,190,293.72
2024 3 CHP240202378448Proyecto de inversión391,422.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391422.26, modificado:391422.26}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA CENTRO - 1023917 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Suchiate102391 S 54 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA NORTE Y AVENIDA SEGUNDA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DIRIGIRSE HACIA EL LADO P, lon:-92.15251611, lat:14.67911623}}20/05/2024 20/06/2024 391,422.26 391,422.26 391,422.26 391,422.26 391,422.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/008/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:391422.26, importe_modificado:391422.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}{2378448/proyecto_INICIO, 2378448/proyecto_PROCESO, 2378448/proyecto_FIN, 2378448/proyecto_PROCESO, 2378448/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378448FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 391,422.26 391,422.26
2024 3 CHP240202378596Proyecto de inversión1,487,307.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487307.04, modificado:1487307.04}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. 15 DE ENERO - 1027277 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate102727 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA 15 DE ENERO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA QUINTA NORTE, CALLE UNO NOS UBICAMOS EN EL PARQUE CENTRAL DESDE ALLÍ NOS DIRIGIMOS AL NORTE SOBRE LA AVENIDA PRIMERA NO, lon:-92.14872437, lat:14.69030074}}20/05/2024 20/06/2024 1,487,307.04 1,487,307.04 1,487,307.04 1,487,307.04 1,487,307.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/009/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1487307.04, importe_modificado:1487307.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}}{2378596/proyecto_PROCESO, 2378596/proyecto_INICIO, 2378596/proyecto_PROCESO, 2378596/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378596FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,487,307.04 1,487,307.04
2024 3 CHP240202379034Proyecto de inversión530,632.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530632.86, modificado:530632.86}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REFORMA, BARRIO SAN JOSE, UBICADA EN PAREDON, MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS. - 1039907 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá103990 S 3060 3060 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.18, meta_modificada:562.18}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PAREDON, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CENTRAL, CALLE REFORMA EL PROYECTO SE REALIZA EN 2 CALLES PARALELAS PRIMERA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PRINCIPAL , lon:-93.87084635, lat:16.05181512}}03/06/2024 30/06/2024 530,632.86 530,632.86 530,632.86 530,632.86 530,632.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/034/2024, contratista:CHRISTIAN RUIZ MEZA, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:530632.86, importe_modificado:530632.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.18}}{2379034/proyecto_INICIO, 2379034/proyecto_PROCESO, 2379034/proyecto_FIN, 2379034/proyecto_PROCESO, 2379034/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:CORREGIR AVANCE FÍSICO  , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:CORREGIR AVANCE FÍSICO  , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:CORREGIR AVANCE FÍSICO  , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:CORREGIR AVANCE FÍSICO  , trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-10-11}}CHP240202379034FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 530,632.86 530,632.86
2024 3 CHP240202379211Proyecto de inversión3,523,841.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3523841.96, modificado:3523841.96}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA. - 1063597 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá106359 S 125 125 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA BARBARA - LA PROVIDENCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 091 INTERIOR SN EJIDO SANTA BÁRBARA PRIMERA SECCIÓN, 29898 SANTA BÁRBARA PRIMERA FRACCIÓN, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LA REHABILITACION CONSISTE, lon:-92.3511582, lat:17.02912808}}06/04/2024 06/06/2024 3,523,841.96 3,523,841.96 3,523,841.96 3,523,841.96 3,523,841.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:: PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3523841.96, importe_modificado:3523841.96}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.91}}{2379211/proyecto_INICIO, 2379211/proyecto_PROCESO, 2379211/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379211FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,523,841.96 3,523,841.96
2024 3 CHP240202379848Proyecto de inversión2,871,908.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871908.86, modificado:2871908.86}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE SUR, CALLE 1A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE. - 1080907 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108090 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.2, meta_modificada:1631.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBR, lon:-93.09955065, lat:16.73163216}}17/06/2024 17/08/2024 2,871,908.86 2,871,908.86 2,871,908.86 2,871,908.86 2,871,908.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-086-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES BEYALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2871908.86, importe_modificado:2871908.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1631.2}}{2379848/proyecto_INICIO, 2379848/proyecto_PROCESO, 2379848/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379848FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,871,908.86 2,871,908.86
2024 3 CHP240202379884Proyecto de inversión1,277,545.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277545.74, modificado:1277545.74}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 7.00 MTS EN PALENQUE EJIDO LOS LLANOS - 1083357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque108335 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE LA UNION - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 300 EJIDO LOS LLANOS, 29960 LOS LLANOS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO AMPLIACION 2DA. EMILIO RABASA Y TERRACERIA LAS VIAS DEL TR, lon:-92.126894, lat:17.634536}}10/06/2024 10/08/2024 1,277,545.74 1,277,545.74 1,277,545.74 1,277,545.74 1,277,545.74 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146465, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1277545.74, importe_modificado:1277545.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}}{2379884/proyecto_INICIO, 2379884/proyecto_PROCESO, 2379884/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379884FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,277,545.74 1,277,545.74
2024 3 CHP240202380001Proyecto de inversión173,383.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173383.61, modificado:173383.61}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBÚ, AVENIDA BAMBÚ ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO. - 1086587 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108658 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BAMBÚ COLONIA ALBANIA BAJA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, AVENIDA EL ENCINO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SUBIDA A LOS MIRADORES , lon:-93.1015288, lat:16.77641002}}03/06/2024 03/07/2024 173,383.61 173,383.61 173,383.61 173,383.61 173,383.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-115-2024, contratista:CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:173383.61, importe_modificado:173383.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}}{2380001/proyecto_PROCESO, 2380001/proyecto_FIN, 2380001/proyecto_INICIO, 2380001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 173,383.61 173,383.61
2024 3 CHP240202380168Proyecto de inversión1,562,842.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1562842.79, modificado:1562842.79}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD NUEVO ZACOALPA - 1089077 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango108907 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:102, direccion:COLONIA NUEVA ZACUALPA, 30397 NUEVO ZACOALPA (LA ROCA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUETRA A 5.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-92.4025649, lat:16.23904636}}08/04/2024 30/04/2024 1,562,842.79 1,562,842.79 1,562,842.79 1,562,842.79 1,562,842.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/02/2024, contratista:CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1562842.79, importe_modificado:1562842.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}}{2380168/proyecto_INICIO, 2380168/proyecto_FIN, 2380168/proyecto_PROCESO, 2380168/proyecto_FIN, 2380168/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380168FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,562,842.79 1,562,842.79
2024 3 CHP240202380534Proyecto de inversión310,988.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310988.8, modificado:310988.8}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INNOMINADA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA. - 1096677 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez109667 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE PUEBLA, AVENIDA SINALOA LAS GRANJAS SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A 50 METROS DE B, lon:-93.10215343, lat:16.79503654}}03/06/2024 03/07/2024 310,988.80 310,988.80 310,988.80 310,988.80 310,988.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-171-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUZ & MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:310988.8, importe_modificado:310988.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}{2380534/proyecto_INICIO, 2380534/proyecto_PROCESO, 2380534/proyecto_INICIO, 2380534/proyecto_FIN, 2380534/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380534FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 310,988.80 310,988.80
2024 3 CHP240202381373Proyecto de inversión513,040.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513040.86, modificado:513040.86}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 05 - 1119507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila111950 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.4, meta_modificada:50.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 15 + 900 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ 1, LA CARR, lon:-92.44891, lat:17.344081}}23/04/2024 21/06/2024 513,040.86 513,040.86 513,040.86 513,040.86 513,040.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-084/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:513040.86, importe_modificado:513040.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.4}}{2381373/proyecto_INICIO, 2381373/proyecto_PROCESO, 2381373/proyecto_INICIO, 2381373/proyecto_FIN, 2381373/proyecto_PROCESO, 2381373/proyecto_FIN, 2381373/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381373FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 513,040.86 513,040.86
2024 3 CHP240202381527Proyecto de inversión3,323,824.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3323824.19, modificado:3323824.19}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELAMBO BAJO - 1123917 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112391 S 711 606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8889.7, meta_modificada:8889.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:37, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ELAMBO BAJO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDAD, lon:-92.72437628, lat:16.69283654}}29/04/2024 27/06/2024 3,323,824.19 3,323,824.19 3,323,824.19 3,323,824.19 3,323,824.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0022/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3323824.19, importe_modificado:3323824.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8889.7}}{2381527/proyecto_INICIO, 2381527/proyecto_PROCESO, 2381527/proyecto_FIN, 2381527/proyecto_INICIO, 2381527/proyecto_PROCESO, 2381527/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381527FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,323,824.19 3,323,824.19
2024 3 CHP240202381541Proyecto de inversión3,316,252.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3316252.83, modificado:3316252.83}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JECH OSIL - 1124437 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112443 S 710 604 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8869.5, meta_modificada:8869.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:57, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JECH OSIL, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.7429613, lat:16.70828311}}29/04/2024 27/06/2024 3,316,252.83 3,316,252.83 3,316,252.83 3,316,252.83 3,316,252.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0023/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3316252.83, importe_modificado:3316252.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8869.5}}{2381541/proyecto_INICIO, 2381541/proyecto_PROCESO, 2381541/proyecto_FIN, 2381541/proyecto_INICIO, 2381541/proyecto_FIN, 2381541/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381541FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,316,252.83 3,316,252.83
2024 3 CHP240202381845Proyecto de inversión1,782,475.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1782475.15, modificado:1782475.15}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 1134527 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán113452 S 29 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.2, meta_modificada:1376.2}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO BUENOS AIRES, 30650 BUENOS AIRES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, BARRIO SANTA TERESA EJIDO BUENOS AIRES MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.485878, lat:14.890474}}26/02/2024 26/05/2024 1,782,475.15 1,782,475.15 1,782,475.15 1,782,475.15 1,782,475.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/010/2024, contratista:DEARY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1782475.15, importe_modificado:1782475.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.2}}{2381845/proyecto_INICIO, 2381845/proyecto_PROCESO, 2381845/proyecto_INICIO, 2381845/proyecto_PROCESO, 2381845/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381845FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,782,475.15 1,782,475.15
2024 3 CHP240202381956Proyecto de inversión1,608,588.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608588.0, modificado:1608588.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE EN COLONIA VIDA MEJOR - 1123727 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla112372 S 639 568 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1031.0, meta_modificada:1031.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO CUELLO Y CAMINO HUIXTLA- PLAYA GRANDE, CALLE CENTRAL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENT, lon:-92.48268512, lat:15.1350877}}29/03/2024 26/06/2024 1,608,588.00 1,608,588.00 1,608,588.00 1,608,588.00 1,608,588.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1608588.0, importe_modificado:1608588.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1031.0}}{2381956/proyecto_INICIO, 2381956/proyecto_PROCESO, 2381956/proyecto_FIN, 2381956/proyecto_PROCESO, 2381956/proyecto_FIN, 2381956/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381956FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,608,588.00 1,608,588.00
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2024 3 CHP240202382322Proyecto de inversión29,600.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE BELÉN - 1146897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114689 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PIEDRÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29940 ESTRELLA DE BELÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AMAYTIC Y CAMINO CRUCERO LIMONAL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIE, lon:-91.80271763, lat:17.15069995}}03/06/2024 14/06/2024 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/358/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2382322/proyecto_FIN, 2382322/proyecto_PROCESO, 2382322/proyecto_INICIO, 2382322/proyecto_PROCESO, 2382322/proyecto_FIN, 2382322/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382322FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 29,600.04 29,600.04
2024 3 CHP240202388950Proyecto de inversión2,295,437.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2295437.34, modificado:2295437.34}}CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO - 1455917 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tumbalá145591 S 26 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16560.0, meta_modificada:16560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO EL CEDRO - CAMPAMENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL CEDRO, 29920 EL CEDRO, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMPAMENTO A MARISCAL SUBIKUSKI Y CAMINO SOMBRA GRANDE A OBREGON PLANADA, EL CEDRO ESTA U, lon:-92.34246137, lat:17.34316763}}17/06/2024 15/08/2024 2,295,437.34 2,295,437.34 2,295,437.34 2,295,437.34 2,295,437.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-070/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2295437.34, importe_modificado:2295437.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16560.0}}{2388950/proyecto_INICIO, 2388950/proyecto_PROCESO, 2388950/proyecto_FIN, 2388950/proyecto_INICIO, 2388950/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388950FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,295,437.34 2,295,437.34
2024 3 CHP240202390186Proyecto de inversión757,237.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757237.66, modificado:757237.66}}CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL 34 EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN - 1490057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón149005 S 153 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA VELASCO SUAREZ EJIDO ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CAMINO SALIDA A BAQUELTEEL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DEL COBACH PLANTEL 34, lon:-92.05464164, lat:17.19310497}}24/06/2024 24/09/2024 757,237.66 757,237.66 757,237.66 757,237.66 757,237.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/390/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:757237.66, importe_modificado:757237.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2390186/proyecto_INICIO, 2390186/proyecto_PROCESO, 2390186/proyecto_FIN, 2390186/proyecto_INICIO, 2390186/proyecto_FIN, 2390186/proyecto_PROCESO, 2390186/proyecto_INICIO, 2390186/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 757,237.66 757,237.66
2024 3 CHP240202390363Proyecto de inversión1,333,485.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333485.26, modificado:1333485.26}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LINDA VISTA - 1494277 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón149427 S 3751 3617 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:621.0, meta_modificada:621.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA SUR PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CIPRES II, CAMINO FRONTERA BUENAVISTA LA OBRA SE CONSTRUIRA EB LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO LINDAVISTA EN OCTAVA SUR, lon:-92.27736566, lat:17.10110986}}24/06/2024 23/08/2024 1,333,485.26 1,333,485.26 1,333,485.26 1,333,485.26 1,333,485.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/434/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1333485.26, importe_modificado:1333485.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:621.0}}{2390363/proyecto_INICIO, 2390363/proyecto_FIN, 2390363/proyecto_PROCESO, 2390363/proyecto_FIN, 2390363/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390363FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,333,485.26 1,333,485.26
2024 3 CHP240302411920Proyecto de inversión1,017,963.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017963.56, modificado:1017963.56}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA CALLE ORQUIDEAS - 1822957 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas182295 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS BARRIO GUADALUPE, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE FLAVIO A PANIAGUA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA DEL CLAVEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ORQUIDEAS EN EL , lon:-92.62346203, lat:16.74011563}}08/04/2024 06/07/2024 1,017,963.56 1,017,963.56 1,017,963.56 1,017,963.56 1,017,963.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/064/2024, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1017963.56, importe_modificado:1017963.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}{2411920/proyecto_INICIO, 2411920/proyecto_FIN, 2411920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,017,963.56 1,017,963.56
2024 3 CHP240202382674Proyecto de inversión1,317,415.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317415.51, modificado:1317415.51}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOIGELITO ALTO - 1145227 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán114522 S 282 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3523.5, meta_modificada:3523.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:70, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 JOIGELITO ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.8349718, lat:16.73392997}}15/07/2024 28/08/2024 1,317,415.51 1,317,415.51 1,317,415.51 1,317,415.51 1,317,415.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0057/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1317415.51, importe_modificado:1317415.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3523.5}}{2382674/proyecto_INICIO, 2382674/proyecto_FIN, 2382674/proyecto_PROCESO, 2382674/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,317,415.51 1,317,415.51
2024 3 CHP240202382723Proyecto de inversión29,600.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TULIJA - 1146287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114628 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:609, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO PIEDRÓN - SAN JEÓNIMO TULIJA KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO SANTA CRUZ TULIJA, 29940 SANTA CRUZ TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PIEDRÓN Y CARRETERA SAN ANTONIO TULIJA, LOS DEPÓSITOS DE INSTA, lon:-91.73861512, lat:17.19120695}}03/06/2024 14/06/2024 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/357/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2382723/proyecto_INICIO, 2382723/proyecto_PROCESO, 2382723/proyecto_INICIO, 2382723/proyecto_FIN, 2382723/proyecto_INICIO, 2382723/proyecto_FIN, 2382723/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 29,600.04 29,600.04
2024 3 CHP240202382869Proyecto de inversión14,800.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}}EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD SANULHÁ - 1149967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114996 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:773, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LA LIBERTADA SANULHA, 29940 LA LIBERTAD SANULHÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA SAN ANTONIO BULUJIB, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN LA ÚNICA MANZANA DE LA L, lon:-92.29612545, lat:16.99590335}}03/06/2024 14/06/2024 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/361/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2382869/proyecto_INICIO, 2382869/proyecto_PROCESO, 2382869/proyecto_INICIO, 2382869/proyecto_FIN, 2382869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 14,800.02 14,800.02
2024 3 CHP240202383584Proyecto de inversión85,100.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85100.13, modificado:85100.13}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL CACATEEL - 1184007 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón118400 S 121 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:807, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - CHEWAL MUQUENAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO CHEWAL CACATEEL, 29940 CHEWAL CACATEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XIXINTONAL Y TERRACERIA CHEWAL CACATEEL 1RA. SECCION, LOS DEP, lon:-92.27090878, lat:17.04782941}}03/06/2024 21/06/2024 85,100.13 85,100.13 85,100.13 85,100.13 85,100.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/370/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:85100.13, importe_modificado:85100.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}}{2383584/proyecto_INICIO, 2383584/proyecto_FIN, 2383584/proyecto_PROCESO, 2383584/proyecto_FIN, 2383584/proyecto_INICIO, 2383584/proyecto_PROCESO, 2383584/proyecto_FIN, 2383584/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383584FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 85,100.13 85,100.13
2024 3 CHP240202383996Proyecto de inversión265,038.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265038.51, modificado:265038.51}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO ASENTAMIENTO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO. - 1202077 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia120207 S 308 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2699.8, meta_modificada:2699.8}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:937, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO - CAMINO PLAN DE LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 699 EJIDO PLAN DE LA LIBERTAD BAJA EL RECREO, 30365 PLAN DE LA LIBERTAD BAJA (EL RECREO), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.91627038, lat:15.79125134}}03/06/2024 30/06/2024 265,038.51 265,038.51 265,038.51 265,038.51 265,038.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/034-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:265038.51, importe_modificado:265038.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2699.8}}{2383996/proyecto_PROCESO, 2383996/proyecto_INICIO, 2383996/proyecto_PROCESO, 2383996/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 265,038.51 265,038.51
2024 3 CHP240202384456Proyecto de inversión493,591.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493591.4, modificado:493591.4}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA INSURGENTES, CALLE NAZARETH ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y VEINTICUATRO DE FEBRERO - 1205747 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa120574 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NAZARETH BARRIO INSURGENTES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE NAZARETH Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE INSURGENTES CALLE , lon:-93.722303, lat:16.679011}}20/03/2024 18/04/2024 493,591.40 493,591.40 493,591.40 493,591.40 493,591.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/033/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:493591.4, importe_modificado:493591.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}{2384456/proyecto_INICIO, 2384456/proyecto_PROCESO, 2384456/proyecto_INICIO, 2384456/proyecto_FIN, 2384456/proyecto_PROCESO, 2384456/proyecto_FIN, 2384456/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384456FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 493,591.40 493,591.40
2024 3 CHP240202385102Proyecto de inversión699,512.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699512.8, modificado:699512.8}}CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMES DE 6.00 X 7.00 MTS. - 1227927 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán122792 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 3A SUR ORIENTE BARRIO ARROYO SABINAL, 29710 HUITIUPÁN, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE CALLE 2DA ORIENTE SUR Y CALLE 4TA ORIENTE SUR, LA OBRA DE LOS 15 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL CAMPO DE FUTBOL EL ULTIMO SUSPIR, lon:-92.68694076, lat:17.16827727}}04/07/2024 03/09/2024 699,512.80 699,512.80 699,512.80 699,512.80 699,512.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:Juan Andrés Zenteno Viveros, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:699512.8, importe_modificado:699512.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}}{2385102/proyecto_INICIO, 2385102/proyecto_PROCESO, 2385102/proyecto_FIN, 2385102/proyecto_PROCESO, 2385102/proyecto_FIN, 2385102/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385102FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 699,512.80 699,512.80
2024 3 CHP240202385104Proyecto de inversión2,516,210.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516210.65, modificado:2516210.65}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS - 1227937 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán122793 S 131 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4899.8, meta_modificada:4899.8}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:123, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CLARA KILÓMETRO 18 + 80 COLONIA SANTA CLARA, 29713 SANTA CLARA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDA DE SANTA CLARA SE UBICA A 18 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. PARA, lon:-92.7244929, lat:17.18111056}}06/07/2024 08/09/2024 2,516,210.65 2,516,210.65 2,516,210.65 2,516,210.65 2,516,210.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2516210.65, importe_modificado:2516210.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4899.8}}{2385104/proyecto_PROCESO, 2385104/proyecto_FIN, 2385104/proyecto_INICIO, 2385104/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,516,210.65 2,516,210.65
2024 3 CHP240202385160Proyecto de inversión3,661,738.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3661738.46, modificado:3661738.46}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 1230427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón123042 S 212 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCIA CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE ALLENDE, CALLE LAS GARDENIAS LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO GUADALUPE TEPEYAC EN LAS VIVIE, lon:-92.27722604, lat:17.10907174}}03/06/2024 30/08/2024 3,661,738.46 3,661,738.46 3,661,738.46 3,661,738.46 3,661,738.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/375/2024, contratista:MARCO ANTONIO FLORES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3661738.46, importe_modificado:3661738.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}}{2385160/proyecto_INICIO, 2385160/proyecto_PROCESO, 2385160/proyecto_FIN, 2385160/proyecto_INICIO, 2385160/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385160FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,661,738.46 3,661,738.46
2024 3 CHP240202385706Proyecto de inversión940,670.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940670.49, modificado:940670.49}}REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO GUADALUPE, AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CENTRAL - 1272397 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa127239 S 702 576 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.1, meta_modificada:1353.1}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE SUR BARRIO BARRIO DE GUADALAUPE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEXTA SUR Y CALLE CENTRAL, AVENIDA SEPTIMA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA SEXTA , lon:-93.722191, lat:16.692713}}15/04/2024 29/04/2024 940,670.49 940,670.49 940,670.49 940,670.49 940,670.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/051/2024, contratista:CONSTRUCCIONES ARSICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:940670.49, importe_modificado:940670.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.1}}{2385706/proyecto_INICIO, 2385706/proyecto_PROCESO, 2385706/proyecto_INICIO, 2385706/proyecto_FIN, 2385706/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385706FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 940,670.49 940,670.49
2024 3 CHP240202385728Proyecto de inversión380,310.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380310.97, modificado:380310.97}}CONSTRUCCION DE ANDADOR, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 1273017 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila127301 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.8, meta_modificada:103.8}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO Y CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLEJON INNOMINADO DE LA CARRETERA PETALCINGO A TILA EN LA SALIDA A 100 M ANTES DE LA ES, lon:-92.41828674, lat:17.22921855}}22/05/2024 20/06/2024 380,310.97 380,310.97 380,310.97 380,310.97 380,310.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-132/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:380310.97, importe_modificado:380310.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.8}}{2385728/proyecto_INICIO, 2385728/proyecto_PROCESO, 2385728/proyecto_FIN, 2385728/proyecto_INICIO, 2385728/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 380,310.97 380,310.97
2024 3 CHP240202385970Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO CANXANIL - 1284577 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón128457 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:877, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO CRUCERO CANXANIL, 29940 CRUCERO CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAMOSIL Y CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS, LAS COCINAS SE CON, lon:-92.05512114, lat:17.11465207}}10/06/2024 10/07/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/385/2024, contratista:RUBENS RAUTEL CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2385970/proyecto_PROCESO, 2385970/proyecto_INICIO, 2385970/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385970FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240202385987Proyecto de inversión1,008,031.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008031.39, modificado:1008031.39}}CONSTRUCCION DE 1.00 AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 1284837 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chapultenango128483 S 240 260 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE. CON DIRECCION A LA LOCALIDAD JHOMENAZ, lon:-93.13425339, lat:17.31339102}}08/05/2024 08/08/2024 1,008,031.39 1,008,031.39 1,008,031.39 1,008,031.39 1,008,031.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/08/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1008031.39, importe_modificado:1008031.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2385987/proyecto_INICIO, 2385987/proyecto_PROCESO, 2385987/proyecto_FIN, 2385987/proyecto_INICIO, 2385987/proyecto_PROCESO, 2385987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385987FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,008,031.39 1,008,031.39
2024 3 CHP240202386217Proyecto de inversión3,891,675.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3891675.7, modificado:3891675.7}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA GRANADILLA I - 1291937 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129193 S 833 709 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10408.0, meta_modificada:10408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE LA GRANADILLA I, 29350 LA GRANADILLA, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO , lon:-92.83975851, lat:16.70943532}}01/07/2024 29/08/2024 3,891,675.70 3,891,675.70 3,891,675.70 3,891,675.70 3,891,675.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0051/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3891675.7, importe_modificado:3891675.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10408.0}}{2386217/proyecto_PROCESO, 2386217/proyecto_FIN, 2386217/proyecto_PROCESO, 2386217/proyecto_INICIO, 2386217/proyecto_PROCESO, 2386217/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386217FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,891,675.70 3,891,675.70
2024 3 CHP240202386579Proyecto de inversión979,291.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979291.57, modificado:979291.57}}MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSE INES ESTRADA CAJIJA CON CLAVE CTO7DPR1376J, EN TILA LOCALIDAD EL LIMAR. - 1321097 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila132109 S 206 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:845.96, meta_modificada:845.96}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VEINTE DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MOCTEZUMA, CALLE JAIME SABINES EL PRESENTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR DE LA CARRETE, lon:-92.40544264, lat:17.41313529}}29/04/2024 12/06/2024 979,291.57 979,291.57 979,291.57 979,291.57 979,291.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-104/2024, contratista:ISABELA LÓPEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:979291.57, importe_modificado:979291.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:845.96}}{2386579/proyecto_INICIO, 2386579/proyecto_PROCESO, 2386579/proyecto_INICIO, 2386579/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 979,291.57 979,291.57
2024 3 CHP240202386769Proyecto de inversión29,600.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAYULUMAX SINAI - 1335937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón133593 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:804, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - BAYULUMAX SINAÍ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAYULUMAX SINAÍ, 29940 BAYULUMAX SINÁI, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUZ GABRIEL Y TERRACERIA CRUZ GABRIEL 2DA. SECCIÓN, LOS DEPÓSITOS S, lon:-92.24550137, lat:17.0514234}}17/06/2024 28/06/2024 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/398/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2386769/proyecto_PROCESO, 2386769/proyecto_INICIO, 2386769/proyecto_PROCESO, 2386769/proyecto_FIN, 2386769/proyecto_INICIO, 2386769/proyecto_FIN, 2386769/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 29,600.04 29,600.04
2024 3 CHP240202386781Proyecto de inversión5,865,522.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5865522.43, modificado:5865522.43}}CONSTRUCCIÓN DE 88 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M. - 1336507 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán133650 S 220 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3242.8, meta_modificada:3242.8}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - SOMBRA CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 COLONIA SOMBRA CARRIZAL, 29715 SOMBRA CARRIZAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , SOMBRA CARRIZAL SE UBICA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS, lon:-92.74739579, lat:17.29820964}}10/06/2024 16/09/2024 5,865,522.43 5,865,522.43 5,865,522.43 5,865,522.43 5,865,522.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:5865522.43, importe_modificado:5865522.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3242.8}}{2386781/proyecto_FIN, 2386781/proyecto_PROCESO, 2386781/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,865,522.43 5,865,522.43
2024 3 CHP240202386811Proyecto de inversión453,447.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453447.5, modificado:453447.5}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 1338807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez133880 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.83, meta_modificada:98.83}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 4A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A ORIENTE NORTE, CALLE 5A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMI, lon:-93.10204198, lat:16.70445455}}10/06/2024 10/07/2024 453,447.50 453,447.50 453,447.50 453,447.50 453,447.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-154-2024, contratista:ASOCIADOS HEIDY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:453447.5, importe_modificado:453447.5}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.83}}{2386811/proyecto_INICIO, 2386811/proyecto_FIN, 2386811/proyecto_PROCESO, 2386811/proyecto_FIN, 2386811/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386811FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 453,447.50 453,447.50
2024 3 CHP240202387195Proyecto de inversión2,746,757.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2746757.4, modificado:2746757.4}}PAVIMENTACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN TILA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 1344107 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila134410 S 98 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:158, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO PANCHUC COROZIL - VENUSTIANO CARRANZA KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 29913 VENUSTIANO CARRANZA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON Y TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA, , lon:-92.60578346, lat:17.4548662}}09/05/2024 06/08/2024 2,746,757.40 2,746,757.40 2,746,757.40 2,746,757.40 2,746,757.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-115/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAGA DE YAJALON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2746757.4, importe_modificado:2746757.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2050.0}}{2387195/proyecto_INICIO, 2387195/proyecto_PROCESO, 2387195/proyecto_INICIO, 2387195/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,746,757.40 2,746,757.40
2024 3 CHP240202387208Proyecto de inversión209,050.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209050.32, modificado:209050.32}}EQUIPAMIENTO DE CIENTO TRECE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 1347377 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón134737 S 297 285 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA LAZARO CÁRDENAS BARRIO BARRIO LAZARO CARDENAS, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SALAZAR, CALLE LINDA VISTA LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN BACHAJÓN BARRIO LAZARO CÁRDENAS EN LAS VIVIENDAS QUE , lon:-92.18471392, lat:17.03110124}}17/06/2024 16/08/2024 209,050.32 209,050.32 209,050.32 209,050.32 209,050.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/401/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:209050.32, importe_modificado:209050.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:113.0}}{2387208/proyecto_PROCESO, 2387208/proyecto_INICIO, 2387208/proyecto_FIN, 2387208/proyecto_PROCESO, 2387208/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387208FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 209,050.32 209,050.32
2024 3 CHP240202387233Proyecto de inversión3,015,554.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3015554.94, modificado:3015554.94}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 1351087 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Bella Vista135108 S 248 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2576.0, meta_modificada:2576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN PROGRESO, 30135 SAN JUAN PROGRESO, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DONDE TAMBIEN SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JUAN PROGRESO, lon:-92.15186052, lat:15.61112708}}10/06/2024 09/08/2024 3,015,554.94 3,015,554.94 3,015,554.94 3,015,554.94 3,015,554.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-010-2024, contratista:MORSIX CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:3015554.94, importe_modificado:3015554.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2576.0}}{2387233/proyecto_INICIO, 2387233/proyecto_PROCESO, 2387233/proyecto_FIN, 2387233/proyecto_PROCESO, 2387233/proyecto_FIN, 2387233/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387233FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,015,554.94 3,015,554.94
2024 3 CHP240202387499Proyecto de inversión1,049,692.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049692.19, modificado:1049692.19}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EJIDO EUREKA - 1403687 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Unión Juárez140368 S 198 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:9, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO EUREKA, 30886 EUREKA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 16 DE MARZO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EUREKA QUE ESTA A 4.9 KM DEL EJIDO TRINIDAD SOBRE LA CARRETERA MUNICIPAL DENTRO DEL EJIDO LA OBRA INI, lon:-92.12655009, lat:15.06069729}}03/06/2024 03/08/2024 1,049,692.19 1,049,692.19 1,049,692.19 1,049,692.19 1,049,692.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:sanchez vazquez yurdy, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1049692.19, importe_modificado:1049692.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}{2387499/proyecto_INICIO, 2387499/proyecto_PROCESO, 2387499/proyecto_FIN, 2387499/proyecto_PROCESO, 2387499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,049,692.19 1,049,692.19
2024 3 CHP240202387871Proyecto de inversión290,762.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290762.07, modificado:290762.07}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 06 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR ANEXO EL LIMAR - 1426677 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila142667 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:EJIDO EL LIMAR, 29910 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y BRECHA INNOMINADO, BRECHA INNOMINADO EL PRESENTE PROYECTO LAS VIVIRNDAS PERRTENECEN A LA COMUNIDAD DE LIMAR CERCA DE LA ZAPS 0709600400229 PART, lon:-92.3969225, lat:17.4294139}}23/05/2024 06/06/2024 290,762.07 290,762.07 290,762.07 290,762.07 290,762.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-30/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:290762.07, importe_modificado:290762.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2387871/proyecto_INICIO, 2387871/proyecto_PROCESO, 2387871/proyecto_FIN, 2387871/proyecto_INICIO, 2387871/proyecto_PROCESO, 2387871/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387871FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 290,762.07 290,762.07
2024 3 CHP240202387902Proyecto de inversión31,450.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}}EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BANAC CHAWUC - 1427467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142746 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:866, direccion:TERRACERÍA TRAMO PROLOGACION DE LA AVENIDA UBILIO GARCIA - BANAC CHAWUC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO BANAC CHAWUC, 29940 BANAC CHAWUC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA VENUSTIANO CARRANZA Y , LOS DEPÓSITOS SE INST, lon:-92.26641551, lat:17.09788347}}17/06/2024 28/06/2024 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/422/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2387902/proyecto_PROCESO, 2387902/proyecto_INICIO, 2387902/proyecto_FIN, 2387902/proyecto_PROCESO, 2387902/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387902FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 31,450.05 31,450.05
2024 3 CHP240202388126Proyecto de inversión31,450.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}}EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ICOCILA - 1421347 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142134 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PECHTON Y TERRACERIA LA ESCONDIDA, L, lon:-92.29597663, lat:17.08747125}}17/06/2024 28/06/2024 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/414/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2388126/proyecto_INICIO, 2388126/proyecto_FIN, 2388126/proyecto_PROCESO, 2388126/proyecto_FIN, 2388126/proyecto_INICIO, 2388126/proyecto_PROCESO, 2388126/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 31,450.05 31,450.05
2024 3 CHP240202388554Proyecto de inversión473,576.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473576.18, modificado:473576.18}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD PETIEMOL - 1434887 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila143488 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.53, meta_modificada:46.53}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:187, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA - PETIEMOL KILÓMETRO 12 + 900 COLONIA PETIEMOL, 29915 PETIEMOL, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE NUEVA ESPERANZA A SABANILLA Y CALLE PETIEMOL, CALL, lon:-92.472569, lat:17.259703}}20/05/2024 19/06/2024 473,576.18 473,576.18 473,576.18 473,576.18 473,576.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-127/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:473576.18, importe_modificado:473576.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.53}}{2388554/proyecto_INICIO, 2388554/proyecto_PROCESO, 2388554/proyecto_FIN, 2388554/proyecto_PROCESO, 2388554/proyecto_FIN, 2388554/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388554FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 473,576.18 473,576.18
2024 3 CHP240202388867Proyecto de inversión1,605,446.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605446.43, modificado:1605446.43}}CONSTRUCCION DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AURORA GRANDE BARRIO LA ISLA - 1454247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón145424 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO DURAZNAL SANTA FE - SAN JUAN ARGENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 950 EJIDO AURORA GRANDE BARRIO LA ISLA, 29940 AURORA GRANDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AURORA EL PARAISO Y CAMINO CRUCERO SAN JOSÉ , lon:-92.35426004, lat:17.13463305}}17/06/2024 13/09/2024 1,605,446.43 1,605,446.43 1,605,446.43 1,605,446.43 1,605,446.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/437/2024, contratista:CONSTRUCTORA GONMAYAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1605446.43, importe_modificado:1605446.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}}{2388867/proyecto_INICIO, 2388867/proyecto_PROCESO, 2388867/proyecto_INICIO, 2388867/proyecto_FIN, 2388867/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,605,446.43 1,605,446.43
2024 3 CHP240202391256Proyecto de inversión3,459,473.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459473.0, modificado:3459473.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA AVENIDA SUR Y TERCERA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 1553187 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula155318 S 1369 1219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.8, meta_modificada:1227.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA CALLE ORIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA AVENIDA Y AVENIDA TERCERA AVENIDA SUR, AVENIDA QUINTA AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRA, lon:-92.265057, lat:14.900868}}13/06/2024 13/09/2024 3,459,473.00 3,459,473.00 3,459,473.00 3,459,473.00 3,459,473.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0002/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3459473.0, importe_modificado:3459473.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.8}}{2391256/proyecto_INICIO, 2391256/proyecto_PROCESO, 2391256/proyecto_INICIO, 2391256/proyecto_PROCESO, 2391256/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391256FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,459,473.00 3,459,473.00
2024 3 CHP240202391368Proyecto de inversión1,800,508.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800508.0, modificado:1800508.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 1558557 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula155855 S 715 636 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA NORTE. CALLE REVOLUCION. PRIMERA ORIENTE. COLONIA FRANCISCO VILLA, 30740 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE INNOMINADA, CALLE SANTOS DEGOLLADO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUE, lon:-92.251072, lat:14.901872}}13/06/2024 13/09/2024 1,800,508.00 1,800,508.00 1,800,508.00 1,800,508.00 1,800,508.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0031/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1800508.0, importe_modificado:1800508.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}}{2391368/proyecto_INICIO, 2391368/proyecto_PROCESO, 2391368/proyecto_FIN, 2391368/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,800,508.00 1,800,508.00
2024 3 CHP240202391589Proyecto de inversión1,243,065.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243065.86, modificado:1243065.86}}CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN BARRIO JOSE LUCIANO - 1590817 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua159081 S 4178 3914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:177.0, meta_modificada:177.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE OTE. BARRIO JOSÉ LUCIANO, 30590 ACACOYAGUA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PROLINGACION MATAMOROS Y CALLE ALLENDE OTE., AVENIDA CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALLENDE OTE ENTRE LA CALLE PROLONGACIO, lon:-92.67378289, lat:15.33577957}}29/05/2024 15/07/2024 1,243,065.86 1,243,065.86 1,243,065.86 1,243,065.86 1,243,065.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-011/2024, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1243065.86, importe_modificado:1243065.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:177.0}}{2391589/proyecto_INICIO, 2391589/proyecto_PROCESO, 2391589/proyecto_INICIO, 2391589/proyecto_PROCESO, 2391589/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391589FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,243,065.86 1,243,065.86
2024 3 CHP240302412627Proyecto de inversión1,977,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977600.0, modificado:1977600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO NUEVO YIBELJOJ - 1864147 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó186414 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO NUEVO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 700 COLONIA CENTRO NUEVO YIBELJOJ, 29870 NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A 1.6 KM PARTIENDO DEL DESVIO DE IKALTEIL ESTA LA, lon:-92.51572646, lat:16.95615905}}08/01/2024 24/01/2024 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 1,977,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146662, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1977600.0, importe_modificado:1977600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}}{2412627/proyecto_INICIO, 2412627/proyecto_PROCESO, 2412627/proyecto_FIN, 2412627/proyecto_INICIO, 2412627/proyecto_PROCESO, 2412627/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,600.00 1,977,600.00
2024 3 CHP240302412672Proyecto de inversión1,766,823.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766823.85, modificado:1766823.85}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE JET MESIL - 1867457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón186745 S 91 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:541, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - RAMOSIL KILÓMETRO 6 + 100 EJIDO JET MESIL, 29940 JET MESIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD Y CARRETERA CONDUCE A RAMOSIL, LA OBRA SE CONSTRUIR, lon:-92.08892195, lat:17.12093443}}22/07/2024 20/09/2024 1,766,823.85 1,766,823.85 1,766,823.85 1,766,823.85 1,766,823.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/471/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1766823.85, importe_modificado:1766823.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.11}}{2412672/proyecto_INICIO, 2412672/proyecto_PROCESO, 2412672/proyecto_FIN, 2412672/proyecto_PROCESO, 2412672/proyecto_FIN, 2412672/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,766,823.85 1,766,823.85
2024 3 CHP240302412674Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO - 1867507 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó186750 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 900 COLONIA 1ERA. FRACCIÓN BELISARIO, 29870 PRIMERA FRACCIÓN BELISARIO DOMÍNGUEZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCI, lon:-92.6514529, lat:16.9030241}}08/01/2024 19/01/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146679, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}}{2412674/proyecto_INICIO, 2412674/proyecto_FIN, 2412674/proyecto_PROCESO, 2412674/proyecto_FIN, 2412674/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302412691Proyecto de inversión4,000,446.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000446.38, modificado:4000446.38}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD - 1868567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo186856 S 444 444 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3126, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 65 EJIDO BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, 29950 BLANCAS MARIPOSAS DE LA TERCERA EDAD, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CE, lon:-92.091833, lat:16.924675}}08/07/2024 08/10/2024 4,000,446.38 4,000,446.38 4,000,446.38 4,000,446.38 4,000,446.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0128/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4000446.38, importe_modificado:4000446.38}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:222.0}}{2412691/proyecto_INICIO, 2412691/proyecto_PROCESO, 2412691/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412691FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,000,446.38 4,000,446.38
2024 3 CHP240302414308Proyecto de inversión3,298,073.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3298073.45, modificado:3298073.45}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON DOMO Y OBRAS ADICIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO CON CLAVE 07DPB2350H - 1968547 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas196854 S 371 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:23, direccion:CALLE TIERRRA Y LIBERTAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, 29958 TIERRA Y LIBERTAD, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRELA CALLE TIERRA Y LIBERTAD DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA NARRO A UN COSTAD, lon:-90.70274414, lat:16.19464556}}03/05/2024 11/07/2024 3,298,073.45 3,298,073.45 3,298,073.45 3,298,073.45 3,298,073.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-005/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:3298073.45, importe_modificado:3298073.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}}{2414308/proyecto_INICIO, 2414308/proyecto_PROCESO, 2414308/proyecto_FIN, 2414308/proyecto_INICIO, 2414308/proyecto_FIN, 2414308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,298,073.45 3,298,073.45
2024 3 CHP240302417654Proyecto de inversión72,150.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72150.11, modificado:72150.11}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ MANGO - 2195067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón219506 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:511, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 EJIDO BAWITZ MANGO, 29940 BAWITZ MANGO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTO TON Y TERRACERIA PAMAL NAVIL, LOS TINACOS SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-91.83928997, lat:17.06566963}}20/08/2024 30/09/2024 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/603/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:72150.11, importe_modificado:72150.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2417654/proyecto_PROCESO, 2417654/proyecto_FIN, 2417654/proyecto_INICIO, 2417654/proyecto_FIN, 2417654/proyecto_PROCESO, 2417654/proyecto_INICIO, 2417654/proyecto_FIN, 2417654/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417654FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 72,150.11 72,150.11
2024 3 CHP240202392111Proyecto de inversión1,940,036.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940036.0, modificado:1940036.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA VILLA LAS FLORES - 1623727 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula162372 S 770 685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.38, meta_modificada:933.38}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA JAZMIN COLONIA VILLA LAS FLORES, 30795 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE BRECHA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CALLE JACARANDAS, AVENIDA GIRASOL PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CA, lon:-92.271482, lat:14.884055}}13/06/2024 13/09/2024 1,940,036.00 1,940,036.00 1,940,036.00 1,940,036.00 1,940,036.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0060/2024, contratista:RAMIGON DEL SURESTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1940036.0, importe_modificado:1940036.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.38}}{2392111/proyecto_INICIO, 2392111/proyecto_FIN, 2392111/proyecto_PROCESO, 2392111/proyecto_FIN, 2392111/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,940,036.00 1,940,036.00
2024 3 CHP240202392133Proyecto de inversión925,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925600.0, modificado:925600.0}}REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN CHANAL, CABECERA MUNICIPAL - 1625027 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal162502 S 4784 4749 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.59, meta_modificada:269.59}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA PRIMERA SUR LA OBRA SE REALIZARA EN LA PLAZA CIVICA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL EL CUAL, lon:-92.25944217, lat:16.65966778}}10/06/2024 10/08/2024 925,600.00 925,600.00 925,600.00 925,600.00 925,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-036/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:925600.0, importe_modificado:925600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.59}}{2392133/proyecto_FIN, 2392133/proyecto_PROCESO, 2392133/proyecto_INICIO, 2392133/proyecto_PROCESO, 2392133/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392133FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 925,600.00 925,600.00
2024 3 CHP240202392731Proyecto de inversión5,682,691.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5682691.81, modificado:5682691.81}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA JUAN SABINES, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ - 1656167 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa165616 S 1896 1864 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4066.2, meta_modificada:4066.2}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA JUAN SABINES, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE DIECISEIS SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ABELARDO RODRIGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA, lon:-93.734878, lat:16.684333}}13/05/2024 10/08/2024 5,682,691.81 5,682,691.81 5,682,691.81 5,682,691.81 5,682,691.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/062/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:5682691.81, importe_modificado:5682691.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4066.2}}{2392731/proyecto_PROCESO, 2392731/proyecto_INICIO, 2392731/proyecto_PROCESO, 2392731/proyecto_FIN, 2392731/proyecto_INICIO, 2392731/proyecto_PROCESO, 2392731/proyecto_FIN, 2392731/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,682,691.81 5,682,691.81
2024 3 CHP240202392964Proyecto de inversión3,679,596.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679596.85, modificado:3679596.85}}CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ESTR. U1C DE 6 E. E. Y EQUIPAMIENTO CON AIRE ACONDICIONADO, EN ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 PAULO FREIRE, EN TILA, LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 1666407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila166640 S 136 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:155.52, meta_modificada:155.52}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:48, direccion:CALLE SANTA CRUZ CUARTEL NUEVA ESPERANZA, 29915 NUEVA ESPERANZA, TILA CHIAPAS ENTRE CALLEJON INNOMINADO Y CALLEJON INNOMINADO, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA SE TRANSITA POR LA CARRETERA TEMOTILA QUE COMUNICA LO, lon:-92.446764, lat:17.248692}}20/05/2024 02/08/2024 3,679,596.85 3,679,596.85 3,679,596.85 3,679,596.85 3,679,596.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-130/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3679596.85, importe_modificado:3679596.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:155.52}}{2392964/proyecto_PROCESO, 2392964/proyecto_INICIO, 2392964/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,679,596.85 3,679,596.85
2024 3 CHP240202394029Proyecto de inversión1,993,921.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993921.0, modificado:1993921.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN VEINTIDOS CALLE ORIENTE ENTRE QUINTA AVENIDA SUR Y DIECIOCHO CALLE ORIENTE EN COLONIA EL PACIFICO - 1710567 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula171056 S 791 704 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA SUR COLONIA PACIFICO, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A AVENIDA SUR Y CALLE 18A CALLE ORIENTE, AVENIDA 3A AVENIDA SUR PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS PO, lon:-92.265077, lat:14.892595}}13/06/2024 13/09/2024 1,993,921.00 1,993,921.00 1,993,921.00 1,993,921.00 1,993,921.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0067/2024, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1993921.0, importe_modificado:1993921.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}}{2394029/proyecto_INICIO, 2394029/proyecto_FIN, 2394029/proyecto_PROCESO, 2394029/proyecto_FIN, 2394029/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394029FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,993,921.00 1,993,921.00
2024 3 CHP240202394077Proyecto de inversión949,139.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949139.78, modificado:949139.78}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL PRIMER ETAPA - 1712667 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla171266 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.12, meta_modificada:575.12}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE LAURELES, AVENIDA MARIBEL HURTADO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HASTA L, lon:-92.46499339, lat:15.12595442}}15/06/2024 12/09/2024 949,139.78 949,139.78 949,139.78 949,139.78 949,139.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/044/2024, contratista:ING. HILBER HILARIO MATIAS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:949139.78, importe_modificado:949139.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.12}}{2394077/proyecto_INICIO, 2394077/proyecto_FIN, 2394077/proyecto_PROCESO, 2394077/proyecto_FIN, 2394077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 949,139.78 949,139.78
2024 3 CHP240202394147Proyecto de inversión1,381,031.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381031.22, modificado:1381031.22}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO LLANO GRANDE - 1716237 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla171623 S 17 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 050 EJIDO LLANO GRANDE, 30605 LLANO GRANDE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESPERANZA Y CAMINO LLANO GRANDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2KM SALIEN, lon:-92.52286034, lat:15.44763577}}15/06/2024 15/08/2024 1,381,031.22 1,381,031.22 1,381,031.22 1,381,031.22 1,381,031.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-012, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA  S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1381031.22, importe_modificado:1381031.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}}{2394147/proyecto_INICIO, 2394147/proyecto_PROCESO, 2394147/proyecto_FIN, 2394147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,381,031.22 1,381,031.22
2024 3 CHP240202394369Proyecto de inversión2,601,122.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601122.69, modificado:2601122.69}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1A PONIENTE ENTRE 2A Y 6A NORTE. - 1726427 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla172642 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE PRIMERA CALLE PONIENTE EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE Y AVENIDA 6TA AVENIDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIMERA CALLEPONIENTE ENTRE SEGUNDA Y SEXTA AVENID, lon:-92.54760712, lat:15.35200249}}15/06/2024 20/08/2024 2,601,122.69 2,601,122.69 2,601,122.69 2,601,122.69 2,601,122.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-015, contratista:RAMON ENRIQUE SIU GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2601122.69, importe_modificado:2601122.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}{2394369/proyecto_PROCESO, 2394369/proyecto_INICIO, 2394369/proyecto_PROCESO, 2394369/proyecto_INICIO, 2394369/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,601,122.69 2,601,122.69
2024 3 CHP240202394886Proyecto de inversión238,799.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238799.36, modificado:238799.36}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 09.928, RANCHERIA LAS NUBES - 1746437 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla174643 S 28 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9928.0, meta_modificada:9928.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:61, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LAS NUVES - MIGUEL ALEMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 928 RANCHERIA LAS NUBES, 30906 LAS NUBES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO RANCHERIA LAS NUBES Y CAMINO SAN FERNANDO, CAMINO MIGUEL ALEMAN SE ENCUEN, lon:-92.44126556, lat:15.38144625}}15/07/2024 06/08/2024 238,799.36 238,799.36 238,799.36 238,799.36 238,799.36 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:238799.36, importe_modificado:238799.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9928.0}}{2394886/proyecto_INICIO, 2394886/proyecto_FIN, 2394886/proyecto_PROCESO, 2394886/proyecto_FIN, 2394886/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394886FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 238,799.36 238,799.36
2024 3 CHP240202395130Proyecto de inversión802,856.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802856.49, modificado:802856.49}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TINACOS - 1756307 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sunuapa175630 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA SAN MIGUEL, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE TEPEYAC, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS EN LA ESQUINA DE LA , lon:-93.24215938, lat:17.49143801}}25/06/2024 23/08/2024 802,856.49 802,856.49 802,856.49 802,856.49 802,856.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:802856.49, importe_modificado:802856.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}{2395130/proyecto_INICIO, 2395130/proyecto_FIN, 2395130/proyecto_PROCESO, 2395130/proyecto_FIN, 2395130/proyecto_PROCESO, 2395130/proyecto_INICIO, 2395130/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 802,856.49 802,856.49
2024 3 CHP240202397333Proyecto de inversión788,129.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788129.58, modificado:788129.58}}249079.- Jardín de Niños Efrain Antonio Gutierrez (07EJN0305R) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Asta Bandera) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas y Dirección )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012511D00701E11B004-5S-I0070S 120 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Berriozábal, Berriozábal, CHIS, lon:-93.273271, lat:16.800321}}01/01/2024 31/12/2024 788,129.58 788,129.58 788,129.58 788,129.58 788,129.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica788,129.58 788,129.58
2024 3 CHP240202397390Proyecto de inversión1,499,091.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499091.58, modificado:1499091.58}}249081.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio (07DPB2647R) (Obra Exterior (Red Electrica Exterior) y Rehabilitación de 07 Aulas Didacticas y Servicios Sanitarios )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B012-5S-I0070S 119 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:San Cristóbal de las Casas , San Cristóbal de las Casas , CHIS, lon:-92.637564, lat:16.737022}}01/01/2024 31/12/2024 1,499,091.58 1,499,091.58 1,499,091.58 1,499,091.58 1,499,091.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,499,091.58 1,499,091.58
2024 3 CHP240202397458Proyecto de inversión738,093.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738093.02, modificado:738093.02}}249130.- Primaria Jose Maria Morelos y Pavon (07DPR3923M) (Rehabilitación de 03 Aulas Didácticas y obra exterior)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B015-I007BS 194 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acacoyagua, Acacoyagua, CHIS, lon:-92.674307, lat:15.34139}}03/07/2024 03/07/2024 738,093.02 738,093.02 738,093.02 738,093.02 738,093.02 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica738,093.02 738,093.02
2024 3 CHP240202398779Proyecto de inversión2,189,292.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189292.53, modificado:2189292.53}}Construcción de trota pista en espacio recreativo del CAS7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá N 0 0 1000 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.71968}}03/06/2024 16/08/2024 2,189,292.53 2,189,292.53 2,189,292.53 2,189,292.53 2,189,292.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-SFAIMCAS -URBANIZACION -0001-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2189292.53, importe_modificado:1532504.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}}{2398779/proyecto_INICIO, 2398779/proyecto_FIN, 2398779/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202398779FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral2,189,292.53 2,189,292.53
2024 3 CHP240302402815Proyecto de inversión4,916,394.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916394.0, modificado:4916394.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0001-F4030N 0 0 3675 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5125.61, meta_modificada:5125.61}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1025, direccion:LOS CAFETALES C.P. 30798, lon:-92.305607, lat:14.869678}}23/07/2024 15/09/2024 4,916,394.00 4,916,394.00 4,916,394.00 4,916,394.00 4,916,394.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0001/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4916394.0, importe_modificado:4916394.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5125.61}}{2402815/proyecto_FIN, 2402815/proyecto_INICIO, 2402815/proyecto_PROCESO, 2402815/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402815FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 4,916,394.00 4,916,394.00
2024 3 CHP240302402819Proyecto de inversión2,623,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623050.0, modificado:2623050.0}}MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA ZONA URBANA DE TAPACHULA, CHIAPAS7 Chiapas 89 Tapachula Programa de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de TapachulaFAFM24-0004-F4033N 0 0 1964 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.6, meta_modificada:2975.6}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ZONA URBANA C.P. 30700, lon:-92.262931, lat:14.889253}}23/07/2024 15/09/2024 2,623,050.00 2,623,050.00 2,623,050.00 2,623,050.00 2,623,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAFM/CO/0004/2024, contratista:JAIME ALBERTO SANCHEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2623050.0, importe_modificado:2623050.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2975.6}}{2402819/proyecto_FIN, 2402819/proyecto_INICIO, 2402819/proyecto_PROCESO, 2402819/proyecto_INICIO, 2402819/proyecto_PROCESO, 2402819/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402819FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2,623,050.00 2,623,050.00
2024 3 CHP240302408609Proyecto de inversión2,518,224.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2518224.64, modificado:2518224.64}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 496717 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal49671 S 2175 2093 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:259.0, meta_modificada:259.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL INTERIOR SN BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE DIFERENTES CALLES DE LA , lon:-93.27435238, lat:16.80773615}}01/02/2024 29/02/2024 2,518,224.64 2,518,224.64 2,518,224.64 2,518,224.64 2,518,224.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-004/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2518224.64, importe_modificado:2518224.64}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:259.0}}{2408609/proyecto_INICIO, 2408609/proyecto_FIN, 2408609/proyecto_PROCESO, 2408609/proyecto_FIN, 2408609/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408609FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,518,224.64 2,518,224.64
2024 3 CHP240302409767Proyecto de inversión1,238,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1238048.0, modificado:1238048.0}}CONSTRUCCION DE 32 TANQUES DOMICILIARIOS A CIELO ABIERTO 10,000 LITROS - 1146767 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas114676 S 155 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:464, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN RAFAEL KILÓMETRO 48 + 100 EJIDO SAN RAFAEL, 30187 SAN RAFAEL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE 32 TANQUES SE ENCONTRARÁ UBICADO EN 32 DOMICIL, lon:-91.68520895, lat:16.25256527}}29/04/2024 30/07/2024 1,238,048.00 1,238,048.00 1,238,048.00 1,238,048.00 1,238,048.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0103-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1238048.0, importe_modificado:1238048.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}{2409767/proyecto_INICIO, 2409767/proyecto_PROCESO, 2409767/proyecto_FIN, 2409767/proyecto_INICIO, 2409767/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409767FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,238,048.00 1,238,048.00
2024 3 CHP240302409964Acción 2,806,356.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2806356.15, modificado:2806356.15}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1240987 Chiapas 5 Amatán Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Amatán124098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}}01/01/2024 30/09/2024 2,806,356.15 2,806,356.15 2,806,356.15 2,806,356.15 2,806,356.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149409, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2806356.15, importe_modificado:2806356.15}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2409964/proyecto_INICIO, 2409964/proyecto_FIN, 2409964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,806,356.15 2,806,356.15
2024 3 CHP240302410093Proyecto de inversión1,081,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081500.0, modificado:1081500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NIJOJ - 1383967 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó138396 S 70 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.0, meta_modificada:2062.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NIJOJ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 700 COLONIA NIJOJ, 29870 NIJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ES PEQUEÑA Y NO HAY CALLES O CONSTRUCCIONES PARA REFERENCIAR POR LO QUE LAS, lon:-92.64169856, lat:16.88438199}}08/01/2024 19/01/2024 1,081,500.00 1,081,500.00 1,081,500.00 1,081,500.00 1,081,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146676, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1081500.0, importe_modificado:1081500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.0}}{2410093/proyecto_INICIO, 2410093/proyecto_FIN, 2410093/proyecto_PROCESO, 2410093/proyecto_FIN, 2410093/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410093FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,081,500.00 1,081,500.00
2024 3 CHP240302410501Proyecto de inversión1,794,375.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794375.0, modificado:1794375.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO EL TRINFO - 1526397 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia152639 S 60 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5625.0, meta_modificada:5625.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:81, direccion:AVENIDA AVENIDA REFORMA EJIDO EL TRIUNFO, 30174 EL TRIUNFO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ, CARRETERA CARRETERA A SANTA RITA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL EJID, lon:-91.86578492, lat:16.20800896}}03/04/2024 24/04/2024 1,794,375.00 1,794,375.00 1,794,375.00 1,794,375.00 1,794,375.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148139, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1794375.0, importe_modificado:1794375.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5625.0}}{2410501/proyecto_FIN, 2410501/proyecto_PROCESO, 2410501/proyecto_INICIO, 2410501/proyecto_PROCESO, 2410501/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410501FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,794,375.00 1,794,375.00
2024 3 CHP240302410661Proyecto de inversión3,027,323.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3027323.0, modificado:3027323.0}}PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1592837 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas159283 S 397 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:183, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VICENTE GUERRERO KILÓMETRO 56 + 100 EJIDO VICENTE GUERRERO, 30187 VICENTE GUERRERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICAD, lon:-91.67169239, lat:16.38510138}}05/06/2024 03/08/2024 3,027,323.00 3,027,323.00 3,027,323.00 3,027,323.00 3,027,323.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0127-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3027323.0, importe_modificado:3027323.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2410661/proyecto_PROCESO, 2410661/proyecto_INICIO, 2410661/proyecto_FIN, 2410661/proyecto_PROCESO, 2410661/proyecto_FIN, 2410661/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410661FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,027,323.00 3,027,323.00
2024 3 CHP240302410719Proyecto de inversión385,058.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385058.62, modificado:385058.62}}MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD SOCONUSCO - 1626957 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acapetahua162695 S 1315 1187 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SOCONUSCO, 30580 SOCONUSCO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y , CALLE MORELOS LA OBRA MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-92.72748749, lat:15.31811072}}11/03/2024 11/05/2024 385,058.62 385,058.62 385,058.62 385,058.62 385,058.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:385058.62, importe_modificado:385058.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2410719/proyecto_INICIO, 2410719/proyecto_FIN, 2410719/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 385,058.62 385,058.62
2024 3 CHP240302411297Proyecto de inversión437,539.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437539.52, modificado:437539.52}}AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 1791197 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez179119 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.28, meta_modificada:390.28}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A BOLANTON BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ SE LOCALIZA A, lon:-92.15916912, lat:16.25252457}}10/06/2024 31/07/2024 437,539.52 437,539.52 437,539.52 437,539.52 437,539.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/062/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:437539.52, importe_modificado:437539.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.28}}{2411297/proyecto_PROCESO, 2411297/proyecto_FIN, 2411297/proyecto_PROCESO, 2411297/proyecto_INICIO, 2411297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411297FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 437,539.52 437,539.52
2024 3 CHP240302411435Proyecto de inversión64,750.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64750.1, modificado:64750.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL MUCULJA - 1798817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón179881 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:420, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CHICH - JOL MUCULJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 200 EJIDO JOL MUCULJA, 29940 JOL MUC ULJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TIM Y TERRACERIA JOL MUCULJÁ, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LA , lon:-92.19903379, lat:17.16942356}}22/07/2024 03/08/2024 64,750.10 64,750.10 64,750.10 64,750.10 64,750.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/419/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:64750.1, importe_modificado:64750.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2411435/proyecto_INICIO, 2411435/proyecto_PROCESO, 2411435/proyecto_FIN, 2411435/proyecto_PROCESO, 2411435/proyecto_FIN, 2411435/proyecto_INICIO, 2411435/proyecto_PROCESO, 2411435/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 64,750.10 64,750.10
2024 3 CHP240302411564Proyecto de inversión969,829.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969829.02, modificado:969829.02}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CON ACOMETIDA DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN LA CALLE 1RA. ORIENTE, BARRIO CENTRO - 1804157 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla180415 S 14559 13256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE ORIENTE BARRIO CENTRO, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE PRIMERA ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICAD, lon:-92.24776564, lat:15.36298961}}22/07/2024 06/08/2024 969,829.02 969,829.02 969,829.02 969,829.02 969,829.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-055/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:969829.02, importe_modificado:969829.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}{2411564/proyecto_INICIO, 2411564/proyecto_FIN, 2411564/proyecto_PROCESO, 2411564/proyecto_FIN, 2411564/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 969,829.02 969,829.02
2024 3 CHP240302411619Proyecto de inversión723,306.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723306.36, modificado:723306.36}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO - 1806497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón180649 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:744, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - SAN BENITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 RANCHERIA SAN BENITO, 29940 SAN BENITO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO CARMEN TZAJALA Y VEREDA LACANTAJAL, LAS COCI, lon:-92.24425526, lat:17.12284937}}22/07/2024 30/08/2024 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/452/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723306.36, importe_modificado:723306.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}}{2411619/proyecto_INICIO, 2411619/proyecto_PROCESO, 2411619/proyecto_FIN, 2411619/proyecto_INICIO, 2411619/proyecto_PROCESO, 2411619/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 723,306.36 723,306.36
2024 3 CHP240302411687Proyecto de inversión3,292,003.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3292003.35, modificado:3292003.35}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 10A ORIENTE ENTRE 5A Y 7A SUR DEL BARRIO LINDA VISTA - 1809837 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal180983 S 1061 1021 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10A ORIENTE BARRIO LINDA VISTA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5A SUR Y AVENIDA 7A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL CERCANO A LA OBRA SE ENCUENTRA EL JARDIN D, lon:-93.2640624, lat:16.79275807}}03/05/2024 15/07/2024 3,292,003.35 3,292,003.35 3,292,003.35 3,292,003.35 3,292,003.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-017/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:3292003.35, importe_modificado:3292003.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}}{2411687/proyecto_INICIO, 2411687/proyecto_PROCESO, 2411687/proyecto_FIN, 2411687/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411687FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,292,003.35 3,292,003.35
2024 3 CHP240302411733Proyecto de inversión2,020,861.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2020861.76, modificado:2020861.76}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD JOLPOKITIOC SECTOR 1 - 1812247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila181224 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO JOLPOKITIOC, 29916 JOLPOKITIOC, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE LAZARO CARDENAS LAS 17 ACCIONES SE ENCO, lon:-92.450853, lat:17.272965}}27/02/2024 27/03/2024 2,020,861.76 2,020,861.76 2,020,861.76 2,020,861.76 2,020,861.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-019/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:2020861.76, importe_modificado:2020861.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}}{2411733/proyecto_INICIO, 2411733/proyecto_PROCESO, 2411733/proyecto_FIN, 2411733/proyecto_PROCESO, 2411733/proyecto_FIN, 2411733/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,020,861.76 2,020,861.76
2024 3 CHP240302411893Proyecto de inversión1,431,351.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431351.67, modificado:1431351.67}}CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 1822157 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialCultura y turismoSin identificarMunicipio de Berriozábal182215 S 166 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL VISTAHERMOSA EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VISTAHERMOSA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 7 KILOMETROS , lon:-93.30205589, lat:16.84412551}}03/05/2024 14/06/2024 1,431,351.67 1,431,351.67 1,431,351.67 1,431,351.67 1,431,351.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-020/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1431351.67, importe_modificado:1431351.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}}{2411893/proyecto_INICIO, 2411893/proyecto_FIN, 2411893/proyecto_PROCESO, 2411893/proyecto_FIN, 2411893/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411893FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,431,351.67 1,431,351.67
2024 3 CHP240302412330Proyecto de inversión3,094,021.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3094021.83, modificado:3094021.83}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN DIEGO EN LA CALLE CRESCENCIO ROSAS - 1847117 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas184711 S 1187 1053 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CRECENCIO ROSAS BARRIO SAN DIEGO, 29270 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE BOULEVARD JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE LA PAZ, PRIVADA CRECENCIO ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CRECENC, lon:-92.6392082, lat:16.72882132}}08/04/2024 06/07/2024 3,094,021.83 3,094,021.83 3,094,021.83 3,094,021.83 3,094,021.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/068/2024, contratista:KW INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3094021.83, importe_modificado:3094021.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}}{2412330/proyecto_PROCESO, 2412330/proyecto_FIN, 2412330/proyecto_INICIO, 2412330/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412330FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,094,021.83 3,094,021.83
2024 3 CHP240302412356Proyecto de inversión344,930.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344930.78, modificado:344930.78}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 1849387 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez184938 S 350 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.32, meta_modificada:234.32}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , EL BARRIO LA CUEVA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ ESTA OBRA SE EJECUTARA EN D, lon:-92.15121488, lat:16.25022623}}06/06/2024 20/06/2024 344,930.78 344,930.78 344,930.78 344,930.78 344,930.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/17/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:344930.78, importe_modificado:344930.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.32}}{2412356/proyecto_INICIO, 2412356/proyecto_FIN, 2412356/proyecto_PROCESO, 2412356/proyecto_FIN, 2412356/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,930.78 344,930.78
2024 3 CHP240302412704Proyecto de inversión2,499,909.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499909.31, modificado:2499909.31}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN - 1869337 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo186933 S 324 324 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1633, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL EDEN KILÓMETRO 35 + 8 EJIDO EL EDEN, 29950 EL EDÉN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE AZUCENA Y AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE, TERRACERIA EL EDEN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL RANCH, lon:-92.077294, lat:16.916417}}08/07/2024 08/10/2024 2,499,909.31 2,499,909.31 2,499,909.31 2,499,909.31 2,499,909.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0131/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2499909.31, importe_modificado:2499909.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}{2412704/proyecto_INICIO, 2412704/proyecto_FIN, 2412704/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412704FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,499,909.31 2,499,909.31
2024 3 CHP240302412850Proyecto de inversión804,465.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804465.01, modificado:804465.01}}CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 8.00 X 6.00 METROS, PRIMERA ETAPA - 1875217 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas187521 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:939.0, meta_modificada:939.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE AMERICA LIBRE EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y CALLE EL CEDRO, LA OBRA SE UBICA PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES AMERICA LIBRE LA CEIBA Y EL CEDRO PRINCIPALMENT, lon:-90.73946918, lat:16.21365252}}30/04/2024 31/05/2024 804,465.01 804,465.01 804,465.01 804,465.01 804,465.01 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:804465.01, importe_modificado:804465.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}}{2412850/proyecto_PROCESO, 2412850/proyecto_INICIO, 2412850/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 804,465.01 804,465.01
2024 3 CHP240302412869Proyecto de inversión3,018,393.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3018393.7, modificado:3018393.7}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MARISCAL - 1876087 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187608 S 284 284 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:598, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - NUEVO MARISCAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 125 + 8 EJIDO NUEVO MARISCAL, 29950 NUEVO MARISCAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRIMAVERA Y TERRACERIA BETANIA, TERRACERIA NUEVO MARISCAL LO OBRA SE LO, lon:-91.185196, lat:16.98008}}09/07/2024 09/10/2024 3,018,393.70 3,018,393.70 3,018,393.70 3,018,393.70 3,018,393.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0147/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3018393.7, importe_modificado:3018393.7}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}}{2412869/proyecto_INICIO, 2412869/proyecto_FIN, 2412869/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,018,393.70 3,018,393.70
2024 3 CHP240302412870Proyecto de inversión952,461.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952461.56, modificado:952461.56}}CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN NAZARET ENTRE 8A Y 9A SUR DEL BARRIO HOREB LA PIEDAD - 1876127 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal187612 S 204 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.75, meta_modificada:175.75}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10A PONIENTE BARRIO OREB LA PIEDAD, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 8A SUR Y AVENIDA 9A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO OREB LA PIEDAD CERCANO A LA OBRA SE, lon:-93.28094939, lat:16.79313977}}14/06/2024 30/07/2024 952,461.56 952,461.56 952,461.56 952,461.56 952,461.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-026/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:952461.56, importe_modificado:952461.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.75}}{2412870/proyecto_INICIO, 2412870/proyecto_PROCESO, 2412870/proyecto_FIN, 2412870/proyecto_PROCESO, 2412870/proyecto_INICIO, 2412870/proyecto_PROCESO, 2412870/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 952,461.56 952,461.56
2024 3 CHP240302412927Proyecto de inversión829,178.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829178.47, modificado:829178.47}}REHABILITACIÓN DE 14.70 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO LA VICTORIA - 1878327 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas187832 S 207 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO LA VICTORIA A , lon:-90.7122197, lat:16.30487327}}02/05/2024 30/05/2024 829,178.47 829,178.47 829,178.47 829,178.47 829,178.47 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:829178.47, importe_modificado:829178.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}}{2412927/proyecto_INICIO, 2412927/proyecto_PROCESO, 2412927/proyecto_FIN, 2412927/proyecto_INICIO, 2412927/proyecto_PROCESO, 2412927/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412927FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 829,178.47 829,178.47
2024 3 CHP240302413181Proyecto de inversión2,030,814.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2030814.24, modificado:2030814.24}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PICHUCALCO - 1890557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo189055 S 224 224 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:619, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - PICHUCALCO KILÓMETRO 165 + 200 EJIDO PICHUCALCO, 29950 PICHUCALCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CRUCERO QUESHIL, TERRACERIA PICHUCALCO PAR, lon:-91.302111, lat:16.530443}}09/07/2024 09/10/2024 2,030,814.24 2,030,814.24 2,030,814.24 2,030,814.24 2,030,814.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0240/2024, contratista:ZENAIDA GOMEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2030814.24, importe_modificado:2030814.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}}{2413181/proyecto_INICIO, 2413181/proyecto_FIN, 2413181/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413181FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,030,814.24 2,030,814.24
2024 3 CHP240302413199Proyecto de inversión2,494,322.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494322.84, modificado:2494322.84}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 1891447 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo189144 S 276 276 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1635, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN JACINTO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SAN JACINTO, 29950 SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-SAN CRISTOBAL Y CARRETERA MUMUNTIK II, CARRETERA SAN JACINTO LA OBR, lon:-92.106661, lat:16.882031}}09/07/2024 09/10/2024 2,494,322.84 2,494,322.84 2,494,322.84 2,494,322.84 2,494,322.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0242/2024, contratista:CALZ. INNOVACION Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2494322.84, importe_modificado:2494322.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:138.0}}{2413199/proyecto_FIN, 2413199/proyecto_PROCESO, 2413199/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,494,322.84 2,494,322.84
2024 3 CHP240302413203Proyecto de inversión813,286.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813286.0, modificado:813286.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 07DPB0927N - 1891827 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de las Margaritas189182 S 143 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:336.0, meta_modificada:336.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:195, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA) KILÓMETRO 103 + 000 EJIDO LA TRINIDAD ANEXO LA REVANCHA, 30187 LA TRINIDAD (ANEXO LA REVANCHA), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA , lon:-91.51574412, lat:16.18838396}}20/06/2024 18/08/2024 813,286.00 813,286.00 813,286.00 813,286.00 813,286.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-IBE-0145-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:813286.0, importe_modificado:813286.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:336.0}}{2413203/proyecto_FIN, 2413203/proyecto_INICIO, 2413203/proyecto_PROCESO, 2413203/proyecto_INICIO, 2413203/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 813,286.00 813,286.00
2024 3 CHP240302413218Proyecto de inversión435,198.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435198.94, modificado:435198.94}}EQUIPAMIENTO DE DIEZ SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 125 WATTS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BUENAVISTA - 1893597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón189359 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:779, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON SALIDA A ESCUELA SECUNDARIA - GUAQUITEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO SAN VICENTE BUENAVISTA, 29940 SAN VICENTE BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE LAS FLORES Y TERRACERI, lon:-92.27847745, lat:16.9912578}}22/08/2024 23/09/2024 435,198.94 435,198.94 435,198.94 435,198.94 435,198.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/481/2024, contratista:LILIANA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:435198.94, importe_modificado:435198.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2413218/proyecto_INICIO, 2413218/proyecto_PROCESO, 2413218/proyecto_FIN, 2413218/proyecto_PROCESO, 2413218/proyecto_FIN, 2413218/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413218FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 435,198.94 435,198.94
2024 3 CHP240302413271Proyecto de inversión1,999,926.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999926.81, modificado:1999926.81}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO 14 DE FEBRERO, AVENIDA 20 DE FEBRERO ENTRE CALLE NAZARETH Y 28 DE FEBRERO - 1897647 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa189764 S 156 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.7, meta_modificada:1614.7}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE FEBRERO BARRIO 14 DE FEBRERO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 20 DE FEBRERO Y CALLE NAZARETH, CALLE 28 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA 20 DE FEBRERO, lon:-93.720728, lat:16.680578}}01/04/2024 30/05/2024 1,999,926.81 1,999,926.81 1,999,926.81 1,999,926.81 1,999,926.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/043/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1999926.81, importe_modificado:1999926.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.7}}{2413271/proyecto_INICIO, 2413271/proyecto_PROCESO, 2413271/proyecto_FIN, 2413271/proyecto_PROCESO, 2413271/proyecto_FIN, 2413271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,926.81 1,999,926.81
2024 3 CHP240302413334Proyecto de inversión371,473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO EL MANANTIAL - 1900567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón190056 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:996, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 150 EJIDO CRUCERO EL MANANTIAL, 29940 CRUCERO EL MANANTIAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL NARANJO LIQUILWITZ Y TERRACERIA GUADALUPE LIQUI, lon:-91.98986877, lat:17.10145}}22/08/2024 20/09/2024 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/492/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2413334/proyecto_INICIO, 2413334/proyecto_PROCESO, 2413334/proyecto_INICIO, 2413334/proyecto_FIN, 2413334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,473.93 371,473.93
2024 3 CHP240302413366Proyecto de inversión897,202.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897202.78, modificado:897202.78}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN TZIMOL CABECERA MUNICIPAL - 1902327 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tzimol190232 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA A LA CARRETERA CIUDAD TZIMOL CENTRO, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A LA CARRETERA Y CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD, CALLE CALLE RUMBO AL BOULEVARD LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE SUR DEL M, lon:-92.19681662, lat:16.17205866}}21/05/2024 04/07/2024 897,202.78 897,202.78 897,202.78 897,202.78 897,202.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:897202.78, importe_modificado:897202.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.0}}{2413366/proyecto_INICIO, 2413366/proyecto_PROCESO, 2413366/proyecto_FIN, 2413366/proyecto_PROCESO, 2413366/proyecto_FIN, 2413366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 897,202.78 897,202.78
2024 3 CHP240302413458Proyecto de inversión777,392.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777392.75, modificado:777392.75}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE SIBAQUIL - 1908197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón190819 S 151 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SIBAQUIL - QUESIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO SIBAQUIL, 29940 SIBAQÚIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAHTAJ SEGUNDA SECCIÓN Y TERRACERIA QUEXIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALAC, lon:-92.14075042, lat:17.14667826}}22/08/2024 21/10/2024 777,392.75 777,392.75 777,392.75 777,392.75 777,392.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/497/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:777392.75, importe_modificado:777392.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.82}}{2413458/proyecto_INICIO, 2413458/proyecto_PROCESO, 2413458/proyecto_FIN, 2413458/proyecto_INICIO, 2413458/proyecto_PROCESO, 2413458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 777,392.75 777,392.75
2024 3 CHP240302413465Proyecto de inversión1,823,085.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823085.0, modificado:1823085.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO SANTA RITA EL VERGEL - 1908597 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia190859 S 62 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5715.0, meta_modificada:5715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:462, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA RITA EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO SANTA RITA EL VERGEL, 30172 SANTA RITA EL VERGEL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPL, lon:-91.72496014, lat:16.25351085}}05/04/2024 25/04/2024 1,823,085.00 1,823,085.00 1,823,085.00 1,823,085.00 1,823,085.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148218, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1823085.0, importe_modificado:1823085.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5715.0}}{2413465/proyecto_INICIO, 2413465/proyecto_PROCESO, 2413465/proyecto_FIN, 2413465/proyecto_INICIO, 2413465/proyecto_FIN, 2413465/proyecto_INICIO, 2413465/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,823,085.00 1,823,085.00
2024 3 CHP240302413479Acción 400,076.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400076.7, modificado:400076.7}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1909897 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo190989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 400,076.70 400,076.70 400,076.70 400,076.70 400,076.70 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0139/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:400076.7, importe_modificado:400076.7}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413479/proyecto_INICIO, 2413479/proyecto_FIN, 2413479/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 400,076.70 400,076.70
2024 3 CHP240302413500Acción 437,352.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437352.09, modificado:437352.09}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1911357 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191135 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 437,352.09 437,352.09 437,352.09 437,352.09 437,352.09 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0318/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:437352.09, importe_modificado:437352.09}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413500/proyecto_INICIO, 2413500/proyecto_FIN, 2413500/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413500FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 437,352.09 437,352.09
2024 3 CHP240302413513Acción 430,005.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430005.04, modificado:430005.04}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1912087 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo191208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/08/2024 430,005.04 430,005.04 430,005.04 430,005.04 430,005.04 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0140/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:430005.04, importe_modificado:430005.04}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413513/proyecto_INICIO, 2413513/proyecto_FIN, 2413513/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413513FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 430,005.04 430,005.04
2024 3 CHP240302413523Proyecto de inversión1,980,990.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980990.0, modificado:1980990.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO RIO BLANCO - 1912527 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia191252 S 68 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6210.0, meta_modificada:6210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO RÍO BLANCO, 30173 RÍO BLANCO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE ACTOS Y CAMINO SALON DE LA CASA EJIDAL, CAMINO FERIA DEL , lon:-91.63527277, lat:16.20420581}}04/04/2024 26/04/2024 1,980,990.00 1,980,990.00 1,980,990.00 1,980,990.00 1,980,990.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148143, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1980990.0, importe_modificado:1980990.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6210.0}}{2413523/proyecto_INICIO, 2413523/proyecto_FIN, 2413523/proyecto_PROCESO, 2413523/proyecto_INICIO, 2413523/proyecto_PROCESO, 2413523/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,980,990.00 1,980,990.00
2024 3 CHP240302413556Proyecto de inversión1,866,150.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866150.0, modificado:1866150.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO VENISTIANO CARRANZA - 1913867 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia191386 S 60 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5850.0, meta_modificada:5850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 30176 VENUSTIANO CARRANZA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL Y CALLE CAL, lon:-91.92886582, lat:16.19056293}}02/04/2024 22/04/2024 1,866,150.00 1,866,150.00 1,866,150.00 1,866,150.00 1,866,150.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148108, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1866150.0, importe_modificado:1866150.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5850.0}}{2413556/proyecto_PROCESO, 2413556/proyecto_FIN, 2413556/proyecto_INICIO, 2413556/proyecto_FIN, 2413556/proyecto_INICIO, 2413556/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413556FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,866,150.00 1,866,150.00
2024 3 CHP240302413884Proyecto de inversión1,356,199.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356199.44, modificado:1356199.44}}CONSTRUCCION DE TREINTA CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN SAN PEDRO - 1936857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón193685 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:466, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO SACÚN SAN PEDRO, 29940 SACÚN SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO EJIDO SACUN GUADALUPE Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO SACUN SAN M, lon:-91.90643837, lat:17.1262605}}15/05/2024 15/07/2024 1,356,199.44 1,356,199.44 1,356,199.44 1,356,199.44 1,356,199.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/207/2024, contratista:CONSTRUCCION Y  EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1356199.44, importe_modificado:1356199.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2413884/proyecto_INICIO, 2413884/proyecto_PROCESO, 2413884/proyecto_FIN, 2413884/proyecto_INICIO, 2413884/proyecto_PROCESO, 2413884/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413884FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,356,199.44 1,356,199.44
2024 3 CHP240302413993Proyecto de inversión430,271.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430271.41, modificado:430271.41}}MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JUAREZ - 1943967 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Juárez194396 S 3439 3395 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA A 05 MINUTOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ TOMANDO LA AV, lon:-93.1979934, lat:17.60109499}}01/08/2024 15/08/2024 430,271.41 430,271.41 430,271.41 430,271.41 430,271.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMBOMBAJUAREZ2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:430271.41, importe_modificado:430271.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2413993/proyecto_FIN, 2413993/proyecto_PROCESO, 2413993/proyecto_INICIO, 2413993/proyecto_FIN, 2413993/proyecto_INICIO, 2413993/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 430,271.41 430,271.41
2024 3 CHP240302414011Proyecto de inversión2,034,679.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2034679.46, modificado:2034679.46}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS FLOR DE CACAO - 1944807 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas194480 S 816 839 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.35, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:12, direccion:EJIDO FLOR DE CACAO, 29956 FLOR DE CACAO, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 54.13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCION HACIA LA CIUDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ SOBRE LA CARRETERA, lon:-90.455817, lat:16.131892}}15/03/2024 22/04/2024 2,034,679.46 2,034,679.46 2,034,679.46 2,034,679.46 2,034,679.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2034679.46, importe_modificado:2034679.46}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2414011/proyecto_INICIO, 2414011/proyecto_FIN, 2414011/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414011FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,034,679.46 2,034,679.46
2024 3 CHP240302414068Proyecto de inversión1,119,395.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119395.3, modificado:1119395.3}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA QUETZALCOATL 2DA SECCION - 1950587 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas195058 S 190 188 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.88, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCION - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 880 EJIDO QUETZALCOATL 2DA SECCIÓN, 29956 QUETZALCÓATL 2DA. SECCIÓN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S, lon:-90.506277, lat:16.22916}}15/04/2024 17/05/2024 1,119,395.30 1,119,395.30 1,119,395.30 1,119,395.30 1,119,395.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:EDIFICACIONES GGAPAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1119395.3, importe_modificado:1119395.3}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2414068/proyecto_INICIO, 2414068/proyecto_FIN, 2414068/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414068FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,119,395.30 1,119,395.30
2024 3 CHP240302414172Proyecto de inversión2,224,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224800.0, modificado:2224800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 1960757 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196075 S 144 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4242.0, meta_modificada:4242.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 100 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN EL CUADRANTE NOROESTE DE LA PRIMARIA GUAYABAL ABAR, lon:-92.48381807, lat:16.94691622}}04/03/2024 29/03/2024 2,224,800.00 2,224,800.00 2,224,800.00 2,224,800.00 2,224,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146767, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2224800.0, importe_modificado:2224800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4242.0}}{2414172/proyecto_INICIO, 2414172/proyecto_PROCESO, 2414172/proyecto_FIN, 2414172/proyecto_PROCESO, 2414172/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414172FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,224,800.00 2,224,800.00
2024 3 CHP240302414178Proyecto de inversión62,900.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62900.1, modificado:62900.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PAMALHA PRIMERA SECCIÓN - 1962367 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196236 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:476, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMALHA 2DA. SECCIÓN - LA BETANIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO PAMALHA 1RA. SECCION, 29940 PAMALHÁ 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALHA 2DA. SECCIÓN Y TERRACERIA MOJONERA JOLTUBO, , lon:-92.05060672, lat:17.23546325}}22/08/2024 23/09/2024 62,900.10 62,900.10 62,900.10 62,900.10 62,900.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/231/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:62900.1, importe_modificado:62900.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2414178/proyecto_FIN, 2414178/proyecto_PROCESO, 2414178/proyecto_INICIO, 2414178/proyecto_PROCESO, 2414178/proyecto_INICIO, 2414178/proyecto_FIN, 2414178/proyecto_PROCESO, 2414178/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414178FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 62,900.10 62,900.10
2024 3 CHP240302414179Proyecto de inversión2,039,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON - 1962507 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196250 S 132 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INTERCEPTAN 4 CAMINOS DIVIDIENDO EN C4 SECCIONES A, lon:-92.61726341, lat:16.92187555}}04/03/2024 29/03/2024 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146769, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}{2414179/proyecto_INICIO, 2414179/proyecto_FIN, 2414179/proyecto_PROCESO, 2414179/proyecto_FIN, 2414179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,039,400.00 2,039,400.00
2024 3 CHP240302414191Proyecto de inversión2,039,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON - 1963257 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196325 S 132 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INTERCEPTAN 4 CAMINOS DIVIDIENDO EN C4 SECCIONES A, lon:-92.61642132, lat:16.92138356}}04/03/2024 29/03/2024 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146779, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}{2414191/proyecto_INICIO, 2414191/proyecto_FIN, 2414191/proyecto_PROCESO, 2414191/proyecto_FIN, 2414191/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414191FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,039,400.00 2,039,400.00
2024 3 CHP240302414196Proyecto de inversión1,266,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266900.0, modificado:1266900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE FRACCION XINICHILVO - 1963427 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196342 S 82 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2415.0, meta_modificada:2415.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:202, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÒN XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 900 COLONIA FRACCIÒN XINICHILVO, 29870 FRACCIÓN XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORTE Y SUR DEL CAMIN, lon:-92.5166944, lat:16.92007998}}04/03/2024 29/03/2024 1,266,900.00 1,266,900.00 1,266,900.00 1,266,900.00 1,266,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146781, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1266900.0, importe_modificado:1266900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2415.0}}{2414196/proyecto_INICIO, 2414196/proyecto_PROCESO, 2414196/proyecto_FIN, 2414196/proyecto_PROCESO, 2414196/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,266,900.00 1,266,900.00
2024 3 CHP240302414237Proyecto de inversión1,457,860.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457860.08, modificado:1457860.08}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA DE LA CALLE DOMINGO SABIO - 1965667 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas196566 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.2, meta_modificada:117.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO SABIO BARRIO MARÍA AUXILIADORA, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE COYOACAN Y CALLE NARVAEZ, PROLONGACION INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DOMINGO SABIO ENT, lon:-92.6335331, lat:16.70982204}}22/04/2024 20/07/2024 1,457,860.08 1,457,860.08 1,457,860.08 1,457,860.08 1,457,860.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/086/2024, contratista:CRISTIAN ISAAC CONSTANTINO CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1457860.08, importe_modificado:1457860.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.2}}{2414237/proyecto_INICIO, 2414237/proyecto_PROCESO, 2414237/proyecto_INICIO, 2414237/proyecto_FIN, 2414237/proyecto_PROCESO, 2414237/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414237FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,457,860.08 1,457,860.08
2024 3 CHP240302414247Proyecto de inversión333,130.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333130.04, modificado:333130.04}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD RANCHERIA SANTA LUCIA TERCERA ETAPA - 1966047 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas196604 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.5, meta_modificada:79.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:85, direccion:RANCHERIA SANTA LUCIA, 29200 SANTA LUCÍA, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA RANCHERIA SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, lon:-92.63539727, lat:16.68680942}}22/04/2024 21/05/2024 333,130.04 333,130.04 333,130.04 333,130.04 333,130.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/088/O.T/2024, contratista:CONSTRUCCIONES YARDE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:333130.04, importe_modificado:333130.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.5}}{2414247/proyecto_FIN, 2414247/proyecto_INICIO, 2414247/proyecto_FIN, 2414247/proyecto_INICIO, 2414247/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414247FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 333,130.04 333,130.04



CICLO
TRIME
STRE FOLIO

CATEGOR
IA

MONTO_GLOBAL
_APROBADO

FUENTES
_FINANCI
AMIENTO NOMBRE

ID_EN
TIDAD
_RESP
ONSA

ENTIDAD
_RESPON
SABLE

ID_MUNI
CIPIO_RE
SPONSAB
LE

MUNICIPI
O_RESPO
NSABLE

TIPO_PRO
GRAMA_
PROYECT
O

CLASIFICA
CION

SUBCLASI
FICACION

INSTITUCI
ON_EJEC
UTORA

NUMERO
_PROYEC
TO

POBLACI
ON_BENE
FICIADA MUJERES

HOMBRE
S

BENEFICI
ARIOS METAS

TIPO_GE
OREFERE
NCIA

GEOREFE
RENCIAS

FECHA_INICI
O

FECHA_TERMI
NO RECAUDADO

COMPROMETID
O DEVENGADO EJERCIDO PAGADO

CONTRAT
OS

AVANCES
_FISICOS

CARPETA
_FOTOS ESTATUS FLUJO

OBSERVA
CIONES_C
APTURIST
A

OBSERVA
CIONES_R
EVISION FOLIO_2

TIPO_REC
URSO_2

CICLO_
RECURS
O_2 RAMO_2

PROGRA
MA_PRES
UPUESTA
RIO_2

PROGRA
MA_MUN
ICIPAL_2 APROBADO_2 MODIFICADO_2

2024 3 CHP240302414289Proyecto de inversión300,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300300.0, modificado:300300.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1967387 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tecpatán196738 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE REALIZARAN EN DIFERENTES ESPACIOS DEL BARRIO CENTRO., lon:-93.3119, lat:17.1375}}01/04/2024 30/04/2024 300,300.00 300,300.00 300,300.00 300,300.00 300,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:520472.71, importe_modificado:520472.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}}{2414289/proyecto_INICIO, 2414289/proyecto_FIN, 2414289/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414289FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 300,300.00 300,300.00
2024 3 CHP240302414415Proyecto de inversión746,815.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746815.73, modificado:746815.73}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 8.00 X 6.00 METROS - 1985357 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas198535 S 80 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 19+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 550 EJIDO AMÉRICA LIBRE, 29958 AMÉRICA LIBRE, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES DE OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES DE AMERICA L, lon:-90.73832472, lat:16.21659163}}06/05/2024 06/06/2024 746,815.73 746,815.73 746,815.73 746,815.73 746,815.73 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:746815.73, importe_modificado:746815.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1632.0}}{2414415/proyecto_INICIO, 2414415/proyecto_FIN, 2414415/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 746,815.73 746,815.73
2024 3 CHP240302414437Proyecto de inversión203,821.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203821.91, modificado:203821.91}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA GRAVERA - 1989047 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas198904 S 20 40 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.54, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LA GRAVERA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 540 RANCHERIA LA GRAVERA, 29955 LA GRAVERA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE A 27.71 KILOMETROS DE , lon:-90.440335, lat:16.36135}}20/07/2024 05/08/2024 203,821.91 203,821.91 203,821.91 203,821.91 203,821.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-009/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:203821.91, importe_modificado:203821.91}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2414437/proyecto_INICIO, 2414437/proyecto_FIN, 2414437/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414437FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 203,821.91 203,821.91
2024 3 CHP240302414546Proyecto de inversión1,966,872.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1966872.0, modificado:1966872.0}}PAVIMENTACION DE 400 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 1998747 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas199874 S 309 307 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CRUZ DEL ROSARIO KILÓMETRO 45 + 400 EJIDO CRUZ DEL ROSARIO, 30187 CRUZ DEL ROSARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARÁ UBICAD, lon:-91.71100772, lat:16.3530873}}07/06/2024 05/08/2024 1,966,872.00 1,966,872.00 1,966,872.00 1,966,872.00 1,966,872.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0137-FAISMUN/2024, contratista:MANUEL ANTONIO MORENO VILLATORO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1966872.0, importe_modificado:1966872.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2414546/proyecto_INICIO, 2414546/proyecto_PROCESO, 2414546/proyecto_FIN, 2414546/proyecto_PROCESO, 2414546/proyecto_FIN, 2414546/proyecto_INICIO, 2414546/proyecto_PROCESO, 2414546/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,966,872.00 1,966,872.00
2024 3 CHP240302414659Proyecto de inversión1,597,200.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597200.45, modificado:1597200.45}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE ECATEPEC EN DIVERSAS CALLES, - 2008227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas200822 S 678 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1088.7, meta_modificada:1088.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC, 29300 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA DE LA FRONTERA, CALLE DE LA RAZA LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC ENTRE AVENI, lon:-92.6669979, lat:16.72477873}}29/04/2024 27/07/2024 1,597,200.45 1,597,200.45 1,597,200.45 1,597,200.45 1,597,200.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/095/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1597200.45, importe_modificado:1597200.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1088.7}}{2414659/proyecto_FIN, 2414659/proyecto_INICIO, 2414659/proyecto_PROCESO, 2414659/proyecto_INICIO, 2414659/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414659FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,597,200.45 1,597,200.45
2024 3 CHP240302414681Proyecto de inversión1,462,554.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462554.0, modificado:1462554.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO GUADALUPE LOS ALTOS A AREAS DE CULTIVO DEL KM. 0,000 AL KM. 3,000 - 2009127 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas200912 S 240 244 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE LOS ALTOS KILÓMETRO 111 + 000 EJIDO GUADALUP LOS ALTOS, 30187 GUADALUPE LOS ALTOS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SACA CO, lon:-91.40438667, lat:16.32144089}}17/06/2024 15/08/2024 1,462,554.00 1,462,554.00 1,462,554.00 1,462,554.00 1,462,554.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0142-FAISMUN/2024, contratista:ABRAHAM DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1462554.0, importe_modificado:1462554.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}{2414681/proyecto_INICIO, 2414681/proyecto_PROCESO, 2414681/proyecto_FIN, 2414681/proyecto_INICIO, 2414681/proyecto_PROCESO, 2414681/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,462,554.00 1,462,554.00
2024 3 CHP240302414961Proyecto de inversión1,407,536.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1407536.99, modificado:1407536.99}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE CHABAN PRIMERA SECCION - 2029417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón202941 S 309 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.45, meta_modificada:532.45}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:873, direccion:AVENIDA CORREGIDORA EJIDO CHABAN 1RA. SECCION, 29940 CHABAN 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME SABINES GUTIÉRREZ QUE SE LOCALIZA E, lon:-92.12368022, lat:17.21239423}}19/08/2024 31/10/2024 1,407,536.99 1,407,536.99 1,407,536.99 1,407,536.99 1,407,536.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/294/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1407536.99, importe_modificado:1407536.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.45}}{2414961/proyecto_FIN, 2414961/proyecto_INICIO, 2414961/proyecto_PROCESO, 2414961/proyecto_FIN, 2414961/proyecto_INICIO, 2414961/proyecto_PROCESO, 2414961/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,407,536.99 1,407,536.99
2024 3 CHP240302415105Proyecto de inversión7,407,036.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7407036.0, modificado:7407036.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDSA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA BLOQUE II - 2040207 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán204020 S 240 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:75, direccion:INTERIOR SN EJIDO REFORMA Y PLANADA, 29700 REFORMA Y PLANADA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN REFORMA Y PLANADA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.86677, lat:17.38712}}03/05/2024 14/09/2024 7,407,036.00 7,407,036.00 7,407,036.00 7,407,036.00 7,407,036.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149327, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:7407036.0, importe_modificado:7407036.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:98.0}}{2415105/proyecto_INICIO, 2415105/proyecto_PROCESO, 2415105/proyecto_FIN, 2415105/proyecto_PROCESO, 2415105/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 7,407,036.00 7,407,036.00
2024 3 CHP240302415225Proyecto de inversión1,545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA - 2050407 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó205040 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2946.0, meta_modificada:2946.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIREC, lon:-92.62607755, lat:16.88812338}}01/04/2024 25/04/2024 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146786, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2946.0}}{2415225/proyecto_INICIO, 2415225/proyecto_FIN, 2415225/proyecto_PROCESO, 2415225/proyecto_FIN, 2415225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415225FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,545,000.00 1,545,000.00
2024 3 CHP240302415259Proyecto de inversión371,473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XLEMLAJANTON SEGUNDA SECCION BARRIO YETAL MAP - 2051837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón205183 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:987, direccion:TERRACERÍA TRAMO BELEN - XLELAJANTÓN SEGUNDA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO XLELAJANTÓN SEGUNDA SECCION, 29940 XLEMLAJANTÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LEMLAJANTOM Y TERRACERIA CRUZTOM, LO, lon:-92.19291854, lat:17.08396474}}20/08/2024 20/09/2024 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/311/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2415259/proyecto_INICIO, 2415259/proyecto_PROCESO, 2415259/proyecto_FIN, 2415259/proyecto_INICIO, 2415259/proyecto_PROCESO, 2415259/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415259FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,473.93 371,473.93
2024 3 CHP240302415517Proyecto de inversión371,473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR - 2070157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207015 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:950, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SAN ISIDRO LABRADOR, 29940 SAN ISIDRO LABRADOR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA CACATEEL, LOS DORMITORIOS SE C, lon:-92.02100736, lat:17.06783182}}20/08/2024 20/09/2024 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/333/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2415517/proyecto_INICIO, 2415517/proyecto_PROCESO, 2415517/proyecto_FIN, 2415517/proyecto_PROCESO, 2415517/proyecto_FIN, 2415517/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415517FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,473.93 371,473.93
2024 3 CHP240302415764Proyecto de inversión449,023.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449023.07, modificado:449023.07}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA - 2082207 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán208220 S 1121 1062 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:125.67, meta_modificada:125.67}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - CIUDAD RURAL SUSTENTABLE KILÓMETRO 2 + 67 COLONIA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE ZOPILOTE Y CALLE , lon:-93.01939214, lat:17.29424969}}01/04/2024 30/04/2024 449,023.07 449,023.07 449,023.07 449,023.07 449,023.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-06/2024, contratista:ANA CLAUDIA PEÑA PINEDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:449023.07, importe_modificado:449023.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.67}}{2415764/proyecto_INICIO, 2415764/proyecto_PROCESO, 2415764/proyecto_FIN, 2415764/proyecto_PROCESO, 2415764/proyecto_FIN, 2415764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 449,023.07 449,023.07
2024 3 CHP240302415787Proyecto de inversión1,600,336.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600336.72, modificado:1600336.72}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL BARRIO LA LIBERTAD - 2083217 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixhuatán208321 S 126 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO LA LIBERTAD BARRIO LA LIBERTAD, 29720 IXHUATÁN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DIRIGETE 90 M AL SUR POR LA CALLE 1RA. PONIENTE SUR PASANDO A UN C, lon:-93.01248429, lat:17.29366858}}18/06/2024 02/08/2024 1,600,336.72 1,600,336.72 1,600,336.72 1,600,336.72 1,600,336.72 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, IXHUATAN CHIAPAS, monto:1600336.72, importe_modificado:1600336.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2415787/proyecto_PROCESO, 2415787/proyecto_INICIO, 2415787/proyecto_PROCESO, 2415787/proyecto_INICIO, 2415787/proyecto_FIN, 2415787/proyecto_INICIO, 2415787/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,600,336.72 1,600,336.72
2024 3 CHP240302416084Proyecto de inversión150,545.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150545.15, modificado:150545.15}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD GRACIAS A DIOS - 2097827 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila209782 S 67 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA - GRACIAS A DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 FRACCION GRACIAS A DIOS, 29915 GRACIAS A DIOS, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GRACIAS A DIOS, CALLE GRAC, lon:-92.39794574, lat:17.20364693}}10/06/2024 24/06/2024 150,545.15 150,545.15 150,545.15 150,545.15 150,545.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-44/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:150545.15, importe_modificado:150545.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2416084/proyecto_INICIO, 2416084/proyecto_PROCESO, 2416084/proyecto_FIN, 2416084/proyecto_INICIO, 2416084/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 150,545.15 150,545.15
2024 3 CHP240302416158Proyecto de inversión2,175,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175000.0, modificado:2175000.0}}ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE JOMANICHIM - 2102217 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa210221 S 560 550 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 400 PUEBLO JOMANICHIM, 29486 JOMANICHIM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.3 , lon:-92.47241655, lat:16.90159824}}29/07/2024 30/08/2024 2,175,000.00 2,175,000.00 2,175,000.00 2,175,000.00 2,175,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0016/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2175000.0, importe_modificado:2175000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}{2416158/proyecto_PROCESO, 2416158/proyecto_FIN, 2416158/proyecto_INICIO, 2416158/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416158FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,175,000.00 2,175,000.00
2024 3 CHP240302416223Proyecto de inversión427,260.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427260.9, modificado:427260.9}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, REPOSICION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CONTRUCCION DE GUARNICION Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE 6 DE MARZO TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2106367 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila210636 S 56 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 6 DE MARZO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE DR. MANUEL VELASCO, CALLEJON INNOMINADO LLEGANDO A PETALCINGO Y DEL PARQUE CENTRAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE V, lon:-92.41950048, lat:17.22478539}}10/07/2024 08/09/2024 427,260.90 427,260.90 427,260.90 427,260.90 427,260.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-157/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:427260.9, importe_modificado:427260.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2416223/proyecto_FIN, 2416223/proyecto_INICIO, 2416223/proyecto_PROCESO, 2416223/proyecto_FIN, 2416223/proyecto_PROCESO, 2416223/proyecto_FIN, 2416223/proyecto_INICIO, 2416223/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416223FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 427,260.90 427,260.90
2024 3 CHP240302416490Proyecto de inversión5,277,241.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5277241.92, modificado:5277241.92}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NIÑOS HÉROES ASENTAMIENTO NIÑOS HÉROES. - 2123017 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia212301 S 75 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.3, meta_modificada:3660.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:EJIDO NIÑOS HÉROES, 30362 NIÑOS HÉROES, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CINCO VIALIDADES A PAVIMENTAR SE UBICAN DE FORMA DISPERSAS UNA VIALIDAD INTERCEPTA CON LA CARRETERA ESTATAL 157 TRAMO LA CONCORDIARIZO DE OROCHICOM, lon:-92.62157304, lat:16.10886794}}29/07/2024 20/09/2024 5,277,241.92 5,277,241.92 5,277,241.92 5,277,241.92 5,277,241.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/043-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5277241.92, importe_modificado:5277241.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3660.3}}{2416490/proyecto_INICIO, 2416490/proyecto_PROCESO, 2416490/proyecto_FIN, 2416490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,277,241.92 5,277,241.92
2024 3 CHP240302416675Proyecto de inversión1,040,800.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040800.01, modificado:1040800.01}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES EN LA CALLE JERUSALEN - 2133437 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas213343 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.7, meta_modificada:109.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JERUSALEN FRACCIONAMIENTO LOS NOGALES, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LLUVIA DE GRACIA Y AVENIDA BELEN, CALLE GALILEA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JERUSALEN ENTRE CALLE VV, lon:-92.62658651, lat:16.74942388}}13/05/2024 10/08/2024 1,040,800.01 1,040,800.01 1,040,800.01 1,040,800.01 1,040,800.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/110/2024, contratista:ANEFI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1040800.01, importe_modificado:1040800.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.7}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,040,800.01 1,040,800.01
2024 3 CHP240302416764Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL XAQUILA - 2139727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón213972 S 57 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - CARMEN XAQUILÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO JOL XAQUILA, 29940 JOL XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE PORVENIR Y VEREDA CARMEN SAQUILA, LA OBRA SE REA, lon:-92.28631929, lat:17.07775815}}26/08/2024 06/09/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/518/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416764/proyecto_INICIO, 2416764/proyecto_PROCESO, 2416764/proyecto_FIN, 2416764/proyecto_PROCESO, 2416764/proyecto_FIN, 2416764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302416798Proyecto de inversión567,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567000.0, modificado:567000.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN CHANAL, PARAJE NARANJAL - 2141707 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal214170 S 132 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 735 PARAJE NARANJAL, 29446 NARANJAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INNOMINADA UBICADA EN EL KM 0.735 VINIENDO DEL EN, lon:-92.10669041, lat:16.69511706}}10/07/2024 25/08/2024 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-039/2024, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:567000.0, importe_modificado:567000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}}{2416798/proyecto_FIN, 2416798/proyecto_PROCESO, 2416798/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 567,000.00 567,000.00
2024 3 CHP240302416962Proyecto de inversión1,271,057.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271057.9, modificado:1271057.9}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA SUR, AVENIDAVICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLEJÓN INNOMINADO - 2151827 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa215182 S 132 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.97, meta_modificada:334.97}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO URBANA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLEJON INNOMINADO, AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA VIC, lon:-93.72861116, lat:16.67617127}}01/05/2024 29/06/2024 1,271,057.90 1,271,057.90 1,271,057.90 1,271,057.90 1,271,057.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/059/2024, contratista:GRUPO VELASCO,CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1271057.9, importe_modificado:1271057.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.97}}{2416962/proyecto_INICIO, 2416962/proyecto_PROCESO, 2416962/proyecto_FIN, 2416962/proyecto_PROCESO, 2416962/proyecto_FIN, 2416962/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416962FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,271,057.90 1,271,057.90
2024 3 CHP240302417033Proyecto de inversión162,219.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162219.83, modificado:162219.83}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHILON, BARRIO SAN ANTONIO JUXALA - 2157487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón215748 S 228 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN ANTONIO JUXALA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA TZAJALA Y AVENIDA UBILIO GARCIA, EL TRANSFORMAMDOR SE INSTALARÁ EN CHILON BARRIO SAN ANTONIO JUXALA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV, lon:-92.265485, lat:17.104916}}26/08/2024 06/09/2024 162,219.83 162,219.83 162,219.83 162,219.83 162,219.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/533/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:162219.83, importe_modificado:162219.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2417033/proyecto_INICIO, 2417033/proyecto_PROCESO, 2417033/proyecto_FIN, 2417033/proyecto_PROCESO, 2417033/proyecto_FIN, 2417033/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 162,219.83 162,219.83
2024 3 CHP240302417087Proyecto de inversión1,000,261.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000261.42, modificado:1000261.42}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 2159627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo215962 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 52 + 200 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29950 EMILIANO ZAPATA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, AVENIDA PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO D, lon:-91.87111418, lat:16.94677379}}01/08/2024 01/11/2024 1,000,261.42 1,000,261.42 1,000,261.42 1,000,261.42 1,000,261.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0073/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA UNLIMITED S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1000261.42, importe_modificado:1000261.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}{2417087/proyecto_INICIO, 2417087/proyecto_FIN, 2417087/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417087FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,261.42 1,000,261.42
2024 3 CHP240302417124Proyecto de inversión840,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840000.0, modificado:840000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN JERUSALEN - 2163167 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa216316 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:221.7, meta_modificada:221.7}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 300 PUEBLO JERUSALEN, 29480 JERUSALÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEN, lon:-92.46972968, lat:16.84072578}}29/07/2024 30/08/2024 840,000.00 840,000.00 840,000.00 840,000.00 840,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0060/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:221.7}}{2417124/proyecto_INICIO, 2417124/proyecto_PROCESO, 2417124/proyecto_FIN, 2417124/proyecto_PROCESO, 2417124/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417124FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 840,000.00 840,000.00
2024 3 CHP240302417455Proyecto de inversión72,150.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72150.11, modificado:72150.11}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALDAD DE NUEVO PECHTON - 2183677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón218367 S 102 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:199, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 EJIDO NUEVO PECHTON, 29940 NUEVO PECHTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS Y TERRACERIA LA ES, lon:-92.29486319, lat:17.09070275}}26/08/2024 04/10/2024 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 72,150.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/595/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:72150.11, importe_modificado:72150.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}{2417455/proyecto_INICIO, 2417455/proyecto_FIN, 2417455/proyecto_PROCESO, 2417455/proyecto_FIN, 2417455/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417455FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 72,150.11 72,150.11
2024 3 CHP240302417461Proyecto de inversión2,781,784.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2781784.03, modificado:2781784.03}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA BUENA ESPERANZA II DE LA CALLE MONTE ALBAN - 2184987 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas218498 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.3, meta_modificada:246.3}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA LA BUENA ESPERANZA II, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS CEDROS Y CALLE BONAMPAK, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MONTE ALBAN ENTRE AVEN, lon:-92.65142312, lat:16.74456194}}20/05/2024 17/08/2024 2,781,784.03 2,781,784.03 2,781,784.03 2,781,784.03 2,781,784.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/121/2024, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2781784.03, importe_modificado:2781784.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.3}}{2417461/proyecto_INICIO, 2417461/proyecto_FIN, 2417461/proyecto_PROCESO, 2417461/proyecto_FIN, 2417461/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417461FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,781,784.03 2,781,784.03
2024 3 CHP240302417538Proyecto de inversión2,095,145.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095145.21, modificado:2095145.21}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE CENTRAL, EJIDO LAZARO CARDENAS - 2188607 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Cintalapa218860 S 453 302 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:704.3, meta_modificada:704.3}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:60, direccion:CALLE CHAPULTEPEC COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 30410 LÁZARO CÁRDENAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS NORTE Y AVENIDA MORELOS NORTE, CARRETERA TAPANATEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE, lon:-93.79210567, lat:16.60452976}}01/04/2024 30/05/2024 2,095,145.21 2,095,145.21 2,095,145.21 2,095,145.21 2,095,145.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/040/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2095145.21, importe_modificado:2095145.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:704.3}}{2417538/proyecto_INICIO, 2417538/proyecto_PROCESO, 2417538/proyecto_FIN, 2417538/proyecto_PROCESO, 2417538/proyecto_FIN, 2417538/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417538FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,095,145.21 2,095,145.21
2024 3 CHP240302417544Proyecto de inversión300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO. - 2188787 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán218878 S 933 840 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LUIS ESPINOSA KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 19.6 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-93.423979, lat:17.14967}}01/04/2024 30/06/2024 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1644696.6, importe_modificado:1644696.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}}{2417544/proyecto_INICIO, 2417544/proyecto_FIN, 2417544/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 300,000.00 300,000.00
2024 3 CHP240302417545Proyecto de inversión98,050.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98050.15, modificado:98050.15}}EQUIPAMIENTO DE CINCUENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION BUENAVISTA - 2188807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón218880 S 139 134 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO JUAN SABINES VERAPAZ - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO FRACCION BUENAVISTA, 29940 FRACCIÓN BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE BAWITZ Y TERRACERIA SAN JOSE PATBAXIL, LOS , lon:-92.3326202, lat:17.08219178}}26/08/2024 25/10/2024 98,050.15 98,050.15 98,050.15 98,050.15 98,050.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/598/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:98050.15, importe_modificado:98050.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{2417545/proyecto_INICIO, 2417545/proyecto_PROCESO, 2417545/proyecto_FIN, 2417545/proyecto_INICIO, 2417545/proyecto_FIN, 2417545/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417545FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 98,050.15 98,050.15
2024 3 CHP240302417551Proyecto de inversión1,734,169.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734169.92, modificado:1734169.92}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, TINACOS - 2189307 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sunuapa218930 S 24 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE ABSALON CASTELLANOS COLONIA NUEVO SUNUAPA, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA NUEVO SUNUAPA EN LA CALLE ABSALON CASTEL, lon:-93.24555478, lat:17.49345958}}06/08/2024 19/09/2024 1,734,169.92 1,734,169.92 1,734,169.92 1,734,169.92 1,734,169.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1734169.92, importe_modificado:1734169.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.0}}{2417551/proyecto_INICIO, 2417551/proyecto_PROCESO, 2417551/proyecto_FIN, 2417551/proyecto_PROCESO, 2417551/proyecto_FIN, 2417551/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417551FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,734,169.92 1,734,169.92
2024 3 CHP240302417555Proyecto de inversión200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PIBLICO - 2189467 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán218946 S 184 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - EJIDO LA LIBERTAD KILÓMETRO 28 + 700 EJIDO LA LIBERTAD, 29613 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 28.7 KM DE LA , lon:-93.41947289, lat:17.15059266}}01/05/2024 30/06/2024 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:216956.45, importe_modificado:216956.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}}{2417555/proyecto_INICIO, 2417555/proyecto_FIN, 2417555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 200,000.00 200,000.00
2024 3 CHP240302417625Proyecto de inversión453,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453000.0, modificado:453000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN BAWITS - 2193167 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa219316 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:95.02, meta_modificada:95.02}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO BAWITS, 29481 BAWITS, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 7.9 KM DE CARRETERA PAVIMENTAD, lon:-92.48995987, lat:16.86972756}}29/07/2024 15/09/2024 453,000.00 453,000.00 453,000.00 453,000.00 453,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0081/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:453000.0, importe_modificado:453000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.02}}{2417625/proyecto_FIN, 2417625/proyecto_INICIO, 2417625/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 453,000.00 453,000.00
2024 3 CHP240302417774Proyecto de inversión66,600.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66600.1, modificado:66600.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y SEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NAHILTE SEGUNDA SECCION - 2205717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón220571 S 95 91 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:823, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO NAHILTE 2DA. SECCION, 29940 NAHILTÉ 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAHILTE 1RA. SECCION Y CARRETERA NAHILTE TERCERA SECCION, LO, lon:-92.1416497, lat:17.11713723}}20/08/2024 20/09/2024 66,600.10 66,600.10 66,600.10 66,600.10 66,600.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/606/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:66600.1, importe_modificado:66600.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2417774/proyecto_INICIO, 2417774/proyecto_PROCESO, 2417774/proyecto_FIN, 2417774/proyecto_PROCESO, 2417774/proyecto_FIN, 2417774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 66,600.10 66,600.10
2024 3 CHP240302417796Proyecto de inversión671,677.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671677.04, modificado:671677.04}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 100 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO PREPA. - 2207117 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc220711 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO PRESIDENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGA, lon:-92.36734507, lat:16.89533746}}29/07/2024 31/08/2024 671,677.04 671,677.04 671,677.04 671,677.04 671,677.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-069/2024, contratista:Victor Cesar Núñez de la Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:671677.04, importe_modificado:671677.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}{2417796/proyecto_INICIO, 2417796/proyecto_PROCESO, 2417796/proyecto_FIN, 2417796/proyecto_INICIO, 2417796/proyecto_PROCESO, 2417796/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417796FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 671,677.04 671,677.04
2024 3 CHP240302417908Proyecto de inversión40,700.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40700.06, modificado:40700.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIDOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA LINDAVISTA - 2213937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221393 S 58 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:738, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - NUEVA LINDA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA LINDAVISTA, 29940 NUEVA LINDAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JOL PAXILA Y CALLEJON CON MPIO. DE OCOSINGO, LOS TINACOS , lon:-91.86598613, lat:17.01481557}}19/08/2024 19/09/2024 40,700.06 40,700.06 40,700.06 40,700.06 40,700.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/612/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:40700.06, importe_modificado:40700.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2417908/proyecto_INICIO, 2417908/proyecto_PROCESO, 2417908/proyecto_INICIO, 2417908/proyecto_FIN, 2417908/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 40,700.06 40,700.06
2024 3 CHP240302417910Proyecto de inversión1,555,693.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555693.33, modificado:1555693.33}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 1A. ETAPA EN KOTOLTE - 2213987 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tenejapa221398 S 1253 1247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1553.0, meta_modificada:1553.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO KOTOLTÉ, 29489 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9.8 DE LA, lon:-92.45655962, lat:16.85724694}}29/07/2024 15/09/2024 1,555,693.33 1,555,693.33 1,555,693.33 1,555,693.33 1,555,693.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/PROBIPI-FAISMUN/072/2024, contratista:VC INGENIERIA E ILUMINACION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:6763884.05, importe_modificado:6763884.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1553.0}}{2417910/proyecto_PROCESO, 2417910/proyecto_FIN, 2417910/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417910FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,555,693.33 1,555,693.33
2024 3 CHP240302417916Proyecto de inversión38,850.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRECITA - 2214387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221438 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVO LIMONAL - LA PIEDRECITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO LIMONAL Y TERRACERIA AGUA VERDE, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁ EN , lon:-91.87582522, lat:17.02424429}}19/08/2024 19/09/2024 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/613/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2417916/proyecto_INICIO, 2417916/proyecto_PROCESO, 2417916/proyecto_INICIO, 2417916/proyecto_FIN, 2417916/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417916FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 38,850.06 38,850.06
2024 3 CHP240202358690Proyecto de inversión2,486,365.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2486365.64, modificado:2486365.64}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALÁN SACJUN BARRIO AROPUERTO - 362197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36219 S 144 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO ALAN SACJUN BARRIO AEROPUERTO, 29940 ALÁN-SACJÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA A ALÁN CAMPO Y TERRACERIA SALIDA A BAQUELTEEL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO AEROP, lon:-92.05548159, lat:17.1931442}}22/04/2024 21/06/2024 2,486,365.64 2,486,365.64 2,486,365.64 2,486,365.64 2,486,365.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/055/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2486365.64, importe_modificado:2486365.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}}{2358690/proyecto_INICIO, 2358690/proyecto_PROCESO, 2358690/proyecto_FIN, 2358690/proyecto_INICIO, 2358690/proyecto_PROCESO, 2358690/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358690FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,486,365.64 2,486,365.64
2024 3 CHP240202358976Proyecto de inversión1,300,215.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300215.49, modificado:1300215.49}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN. - 374337 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia37433 S 117 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1692.5, meta_modificada:1692.5}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:254, direccion:EJIDO POBLAZÓN, 30367 SAN ANTONIO (SANTA ISABEL POBLAZÓN), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE LOCALIZAN EN LOS TERRENOS DE SAN ANTONIO SANTA ISABEL POBLAZÓN Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS V, lon:-92.77138573, lat:15.94156865}}24/04/2024 22/06/2024 1,300,215.49 1,300,215.49 1,300,215.49 1,300,215.49 1,300,215.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/014-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1300215.49, importe_modificado:1300215.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1692.5}}{2358976/proyecto_INICIO, 2358976/proyecto_FIN, 2358976/proyecto_PROCESO, 2358976/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,300,215.49 1,300,215.49
2024 3 CHP240202359316Proyecto de inversión1,714,273.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714273.88, modificado:1714273.88}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS - 385057 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapalapa38505 S 100 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.63, meta_modificada:693.63}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:21, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE, 29670 VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA TAPALAPA - VEINTE DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE REGALIZARA EN LA RIEBERA 20 DE NOVIEMBRE D, lon:-93.13822537, lat:17.26202597}}08/04/2024 08/06/2024 1,714,273.88 1,714,273.88 1,714,273.88 1,714,273.88 1,714,273.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/002-AD01/2024, contratista:CARLOS ERNESTO MAZARIEGOS ZENTENO, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:1714273.88, importe_modificado:1714273.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.63}}{2359316/proyecto_INICIO, 2359316/proyecto_PROCESO, 2359316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,714,273.88 1,714,273.88
2024 3 CHP240202364566Proyecto de inversión356,399.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356399.05, modificado:356399.05}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 14 650 EN POBLADO SANTA ROSA - 570847 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla57084 S 37 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14650.0, meta_modificada:14650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:400, direccion:BARRIO SANTA ROSA, 30919 SANTA ROSA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO SANTA ANA PINABETO Y CAMINO EJIDO AQUILES SERDAN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA HORA Y TREINTA Y CINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA C, lon:-92.223626, lat:15.206782}}22/04/2024 26/05/2024 356,399.05 356,399.05 356,399.05 356,399.05 356,399.05 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:356399.05, importe_modificado:356399.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14650.0}}{2364566/proyecto_INICIO, 2364566/proyecto_FIN, 2364566/proyecto_PROCESO, 2364566/proyecto_FIN, 2364566/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 356,399.05 356,399.05
2024 3 CHP240302417922Proyecto de inversión14,800.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}}EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PASHILA PRIMERA SECCION - 2214707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221470 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:900, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - JOL CATARRAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO PASHILA 1RA. SECCION, 29940 PASHILA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVA JERUSALEN Y TERRACERIA SAN PEDRO ZAPOTAL, LOS DE, lon:-91.83788251, lat:17.04350655}}15/08/2024 23/08/2024 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/614/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2417922/proyecto_PROCESO, 2417922/proyecto_INICIO, 2417922/proyecto_FIN, 2417922/proyecto_PROCESO, 2417922/proyecto_FIN, 2417922/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 14,800.02 14,800.02
2024 3 CHP240302417935Proyecto de inversión5,371,989.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5371989.1, modificado:5371989.1}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLGANTE SEGUNDA ETAPA BARRIO LA PLAYA - 2215807 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera221580 S 91 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:146, direccion:BARRIO LA PLAYA, 30930 LA PLAYA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PUREZA Y CAMINO LA PLAYA, CAMINO TAPITZALA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COLGANTE SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 170.13 METROS DEL E.C. CARRETE, lon:-92.15904694, lat:15.57777628}}02/03/2024 02/06/2024 5,371,989.10 5,371,989.10 5,371,989.10 5,371,989.10 5,371,989.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-004/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5371989.1, importe_modificado:5371989.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}{2417935/proyecto_INICIO, 2417935/proyecto_FIN, 2417935/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,371,989.10 5,371,989.10
2024 3 CHP240302417941Proyecto de inversión2,240,601.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240601.58, modificado:2240601.58}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO BARRIO MONTE VERDE - 2216187 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera221618 S 193 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:29, direccion:BARRIO MONTE VERDE, 30930 MONTE VERDE, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO PEÑA BERMEJA Y CAMINO MONTE VERDE, CAMINO HIXNAYAL LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO ESTA LOCALIZADA EN, lon:-92.09014273, lat:15.63439067}}02/03/2024 02/05/2024 2,240,601.58 2,240,601.58 2,240,601.58 2,240,601.58 2,240,601.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-005/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2240601.58, importe_modificado:2240601.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:640.0}}{2417941/proyecto_INICIO, 2417941/proyecto_FIN, 2417941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,240,601.58 2,240,601.58
2024 3 CHP240302417951Proyecto de inversión3,275,804.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3275804.97, modificado:3275804.97}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE PLACIDO FLORES - 2216697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo221669 S 435 418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE ROSAS, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-91.63593799, lat:16.90027503}}01/08/2024 01/10/2024 3,275,804.97 3,275,804.97 3,275,804.97 3,275,804.97 3,275,804.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0213/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3275804.97, importe_modificado:32758{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}}{2417951/proyecto_INICIO, 2417951/proyecto_FIN, 2417951/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417951FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,275,804.97 3,275,804.97
2024 3 CHP240302417954Proyecto de inversión3,380,871.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3380871.69, modificado:3380871.69}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA - 2216967 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo221696 S 5311 5277 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:201.0, meta_modificada:201.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE ASUNCION, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CAL, lon:-91.26338517, lat:16.81108151}}01/08/2024 01/10/2024 3,380,871.69 3,380,871.69 3,380,871.69 3,380,871.69 3,380,871.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0214/2024, contratista:KR ARRENDADORA Y SERVICIOS GLOBALIZADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3380871.69, importe_modificado:3380{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:201.0}}{2417954/proyecto_PROCESO, 2417954/proyecto_INICIO, 2417954/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417954FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,380,871.69 3,380,871.69
2024 3 CHP240302418013Proyecto de inversión929,059.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929059.01, modificado:929059.01}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 150 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHANCOLOM - 2218887 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc221888 S 172 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHANCOLOM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 RANCHERIA CHANCOLOM, 29798 CHANCOLOM, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CEBECERA MUMICIPAL DEL CENTRO SE RECORRE ALREDEDOR DE 3.80 KM TOMA, lon:-92.41089567, lat:16.97854345}}26/07/2024 30/08/2024 929,059.01 929,059.01 929,059.01 929,059.01 929,059.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-078/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:929059.01, importe_modificado:929059.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}}{2418013/proyecto_INICIO, 2418013/proyecto_PROCESO, 2418013/proyecto_FIN, 2418013/proyecto_INICIO, 2418013/proyecto_PROCESO, 2418013/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418013FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 929,059.01 929,059.01
2024 3 CHP240302418026Proyecto de inversión1,250,451.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250451.53, modificado:1250451.53}}REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BAJCHEN - 2219527 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tenejapa221952 S 144 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO BAJCHEN, 29482 BAJCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , ESTÁ UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 6.5 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA D, lon:-92.50813306, lat:16.83072379}}29/07/2024 15/09/2024 1,250,451.53 1,250,451.53 1,250,451.53 1,250,451.53 1,250,451.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0094/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1250451.53, importe_modificado:1250451.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.0}}{2418026/proyecto_FIN, 2418026/proyecto_INICIO, 2418026/proyecto_PROCESO, 2418026/proyecto_FIN, 2418026/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418026FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,250,451.53 1,250,451.53
2024 3 CHP240302418047Proyecto de inversión1,510,945.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510945.24, modificado:1510945.24}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTAL DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2220257 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec222025 S 51 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.44, meta_modificada:659.44}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO OCOTAL, 29683 SAN FRANCISCO OCOTAL, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA SE L, lon:-93.15123341, lat:17.21630974}}29/07/2024 11/09/2024 1,510,945.24 1,510,945.24 1,510,945.24 1,510,945.24 1,510,945.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1510945.24, importe_modificado:1510945.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.44}}{2418047/proyecto_INICIO, 2418047/proyecto_PROCESO, 2418047/proyecto_FIN, 2418047/proyecto_INICIO, 2418047/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,510,945.24 1,510,945.24
2024 3 CHP240302418100Proyecto de inversión297,934.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297934.34, modificado:297934.34}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 6.15 X 6.15 METROS - 2223507 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas222350 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:331.0, meta_modificada:331.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CALLE RIO SALINAS EJIDO RÍO SALINAS, 29958 RÍO SALINAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LOS ALMENDROS Y , LAS ACCIONES DE TECHO FIRME SE UBICAN SOBRE LA CALLE RIO SALINAS Y SOBRE LA CALLE LOS ALMENDROS A UNA CUADRA D, lon:-90.67132575, lat:16.14401151}}29/03/2024 30/04/2024 297,934.34 297,934.34 297,934.34 297,934.34 297,934.34 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:297934.34, importe_modificado:297934.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:331.0}}{2418100/proyecto_FIN, 2418100/proyecto_PROCESO, 2418100/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 297,934.34 297,934.34
2024 3 CHP240302418205Proyecto de inversión1,104,919.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104919.94, modificado:1104919.94}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL SABINITO - 2229977 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Berriozábal222997 S 154 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:293, direccion:CALLE SABINITO EJIDO EL SABINITO, 29130 EL SABINITO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL SABINITO DE BERROZABAL CHIAPAS, lon:-93.32647777, lat:16.81009175}}14/06/2024 30/07/2024 1,104,919.94 1,104,919.94 1,104,919.94 1,104,919.94 1,104,919.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-027/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1104919.94, importe_modificado:1104919.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}{2418205/proyecto_INICIO, 2418205/proyecto_PROCESO, 2418205/proyecto_INICIO, 2418205/proyecto_FIN, 2418205/proyecto_INICIO, 2418205/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418205FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,104,919.94 1,104,919.94
2024 3 CHP240302418237Proyecto de inversión606,882.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606882.21, modificado:606882.21}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2231987 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla223198 S 161 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:316, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO GUADALUPE, 30617 GUADALUPE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SOCONUSCO Y CALLE GUADALUPE, EL EJIDO GUADALUPE SE ENCUENTRA A 6.3 KILOMETROS EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE ESCUINTLA Y LA OBRA SE EN, lon:-92.72341897, lat:15.32533469}}01/08/2024 09/09/2024 606,882.21 606,882.21 606,882.21 606,882.21 606,882.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-033, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEMARCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:606882.21, importe_modificado:606882.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2418237/proyecto_INICIO, 2418237/proyecto_PROCESO, 2418237/proyecto_FIN, 2418237/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418237FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 606,882.21 606,882.21
2024 3 CHP240302418288Proyecto de inversión597,797.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597797.0, modificado:597797.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO DE CARMEN CHIQUITO A AREAS DE CULTIVO DEL K M 0,000 AL KM 0,300 - 2233797 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas223379 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:236, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARMEN CHIQUITO KILÓMETRO 33 + 500 EJIDO CARMEN CHIQUITO, 30187 CARMEN CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE EN, lon:-91.88939344, lat:16.53077183}}15/07/2024 13/08/2024 597,797.00 597,797.00 597,797.00 597,797.00 597,797.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0162-FAISMUN/2024, contratista:JOSE EDUARDO BERMUDEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:597797.0, importe_modificado:597797.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2418288/proyecto_PROCESO, 2418288/proyecto_FIN, 2418288/proyecto_INICIO, 2418288/proyecto_PROCESO, 2418288/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 597,797.00 597,797.00
2024 3 CHP240302418295Proyecto de inversión995,877.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995877.89, modificado:995877.89}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 2234047 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223404 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3047, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO VICENTE GUERRERO, 29950 VICENTE GUERRERO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSE OBRERO Y CALLE IXTAPA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE LOZALIZ, lon:-92.09535558, lat:16.83457205}}01/08/2024 01/11/2024 995,877.89 995,877.89 995,877.89 995,877.89 995,877.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0227/2024, contratista:ELMER GAMALIEL HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:995877.89, importe_modificado:995877.89}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}}{2418295/proyecto_PROCESO, 2418295/proyecto_INICIO, 2418295/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418295FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 995,877.89 995,877.89
2024 3 CHP240302418408Proyecto de inversión4,490,605.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4490605.34, modificado:4490605.34}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CARRIZAL - 2239557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo223955 S 333 215 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:447.0, meta_modificada:447.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1937, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN PEDRO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 10 EJIDO SAN PEDRO CARRIZAL, 29950 SAN PEDRO CARRIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CARRIZAL LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-92.10648127, lat:16.88070386}}01/08/2024 01/09/2024 4,490,605.34 4,490,605.34 4,490,605.34 4,490,605.34 4,490,605.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0249/2024, contratista:CESAR OCTAVIO LIEVANO CANCINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4490605.34, importe_modificado:4490605.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:447.0}}{2418408/proyecto_INICIO, 2418408/proyecto_FIN, 2418408/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418408FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,490,605.34 4,490,605.34
2024 3 CHP240302418432Proyecto de inversión1,049,360.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049360.27, modificado:1049360.27}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO ASFALTICO - 2240387 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sunuapa224038 S 101 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:80.42, meta_modificada:80.42}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SUNUAPA - SANTA CRUZ 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 108 RANCHERIA SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, 29542 SANTA CRUZ 3RA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CAMINO SUNUAPA - SANTA CRUZ 3RA SECCION Y , SE ENCUENT, lon:-93.22064673, lat:17.4935174}}07/08/2024 20/09/2024 1,049,360.27 1,049,360.27 1,049,360.27 1,049,360.27 1,049,360.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:SIMON MENDOZA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1049360.27, importe_modificado:1049360.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.42}}{2418432/proyecto_INICIO, 2418432/proyecto_PROCESO, 2418432/proyecto_FIN, 2418432/proyecto_PROCESO, 2418432/proyecto_FIN, 2418432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,049,360.27 1,049,360.27
2024 3 CHP240302418435Proyecto de inversión2,929,333.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2929333.43, modificado:2929333.43}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA - 2240417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo224041 S 1048 1021 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:169.0, meta_modificada:169.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO SELVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 12 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA SELVA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAL, lon:-91.87521417, lat:16.88578906}}01/08/2024 01/11/2024 2,929,333.43 2,929,333.43 2,929,333.43 2,929,333.43 2,929,333.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0251/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2929333.43, importe_modificado:2929333.43}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:169.0}}{2418435/proyecto_INICIO, 2418435/proyecto_FIN, 2418435/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,929,333.43 2,929,333.43
2024 3 CHP240302418502Proyecto de inversión114,700.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114700.17, modificado:114700.17}}EQUIPAMIENTO DE SESENTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CHILON, BARRIO SAN JUAN - 2245067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón224506 S 163 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE ABRIL BARRIO SAN JUAN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARAN EN BARRIO SAN JUAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN CALLE 18 DE ABRIL CALLE IND, lon:-92.26854564, lat:17.1044295}}15/08/2024 16/09/2024 114,700.17 114,700.17 114,700.17 114,700.17 114,700.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/632/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:114700.17, importe_modificado:114700.17}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}{2418502/proyecto_INICIO, 2418502/proyecto_PROCESO, 2418502/proyecto_INICIO, 2418502/proyecto_FIN, 2418502/proyecto_PROCESO, 2418502/proyecto_FIN, 2418502/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 114,700.17 114,700.17
2024 3 CHP240302418692Proyecto de inversión1,005,429.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005429.86, modificado:1005429.86}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AVISINIA RANCHO BONITO. - 2256017 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla225601 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO EL TRIUNFO - AVISINIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AVICNIA, 30604 AVICINIA (RANCHO BONITO), ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TRIUNFO Y CAMINO AVICINIA, RANCHO BONITO ESTA SITUADO A 5.7 KILOMETROS DE, lon:-92.54040946, lat:15.36777276}}01/08/2024 27/09/2024 1,005,429.86 1,005,429.86 1,005,429.86 1,005,429.86 1,005,429.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-034, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA PARA PLANTAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1005429.86, importe_modificado:1005429.86}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}}{2418692/proyecto_FIN, 2418692/proyecto_PROCESO, 2418692/proyecto_INICIO, 2418692/proyecto_PROCESO, 2418692/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,005,429.86 1,005,429.86
2024 3 CHP240302418733Proyecto de inversión2,168,725.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168725.51, modificado:2168725.51}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, OCHO DE ENERO - 2258627 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa225862 S 128 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:316, direccion:COLONIA 8 DE ENERO, 30406 OCHO DE ENERO, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CRISANTEMO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 8 DE ENERO A 103 KILOMESTROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CI, lon:-93.71205215, lat:16.70779945}}13/05/2024 11/06/2024 2,168,725.51 2,168,725.51 2,168,725.51 2,168,725.51 2,168,725.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/064/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2168725.51, importe_modificado:2168725.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}{2418733/proyecto_INICIO, 2418733/proyecto_PROCESO, 2418733/proyecto_FIN, 2418733/proyecto_PROCESO, 2418733/proyecto_FIN, 2418733/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,168,725.51 2,168,725.51
2024 3 CHP240302418802Proyecto de inversión761,330.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761330.22, modificado:761330.22}}CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS LOCALIDAD SAN RAFAL - 2262647 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla226264 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:73, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL, 29800 SAN RAFAEL, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MOYOS Y TERRACERIA SAN PATRICIO, TERRACERIA EL BEBEDERO ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A LA ULTUR, lon:-92.62515417, lat:17.36901906}}10/08/2024 30/08/2024 761,330.22 761,330.22 761,330.22 761,330.22 761,330.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-020/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:761330.22, importe_modificado:761330.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}}{2418802/proyecto_PROCESO, 2418802/proyecto_INICIO, 2418802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 761,330.22 761,330.22
2024 3 CHP240302418803Proyecto de inversión2,809,969.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809969.62, modificado:2809969.62}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 2262677 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez226267 S 1082 1083 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10716.0, meta_modificada:10716.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO FRANCISCO SARABIA KILÓMETRO 15 + 400 RANCHERIA FRANCISCO SARABIA, 30108 FRANCISCO SARABIA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA BENEFICIARA DE MANER, lon:-92.10658087, lat:16.15521785}}07/03/2024 30/04/2024 2,809,969.62 2,809,969.62 2,809,969.62 2,809,969.62 2,809,969.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/038/2024, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2809969.62, importe_modificado:2809969.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10716.0}}{2418803/proyecto_PROCESO, 2418803/proyecto_FIN, 2418803/proyecto_PROCESO, 2418803/proyecto_INICIO, 2418803/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418803FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,809,969.62 2,809,969.62
2024 3 CHP240302422530Proyecto de inversión94,080.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94080.27, modificado:94080.27}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 28 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOS ESCRITORES - 2467087 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc246708 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL SE RECORREN 850 METROS HASTA LLEGAR A LA ENTRADA DEL BARRIO LOS ESCRITORES DE, lon:-92.34221127, lat:16.77268728}}20/08/2024 15/09/2024 94,080.27 94,080.27 94,080.27 94,080.27 94,080.27 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:94080.27, importe_modificado:94080.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}}{2422530/proyecto_FIN, 2422530/proyecto_INICIO, 2422530/proyecto_PROCESO, 2422530/proyecto_FIN, 2422530/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 94,080.27 94,080.27
2024 3 CHP240302422978Proyecto de inversión94,723.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94723.74, modificado:94723.74}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE SANTA LUCIA EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCIA. - 2492757 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia249275 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y CALLE DECIMA PRIMERA PONIENTE, CALLE DECIMA SEGUNDA PONIENTE EL PARQUE SANTA LUCIA SE UBICA ENTRE LAS AVE, lon:-92.698085, lat:16.119897}}08/08/2024 22/08/2024 94,723.74 94,723.74 94,723.74 94,723.74 94,723.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/OT-003/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:94723.74, importe_modificado:94723.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}{2422978/proyecto_INICIO, 2422978/proyecto_PROCESO, 2422978/proyecto_FIN, 2422978/proyecto_INICIO, 2422978/proyecto_PROCESO, 2422978/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 94,723.74 94,723.74
2024 3 CHP240302423055Proyecto de inversión783,154.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783154.0, modificado:783154.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO NUEVO SAN ANTONIO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 0,180 - 2503327 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas250332 S 83 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:397, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO SAN ANTONIO KILÓMETRO 97 + 200 EJIDO NUEVO SAN ANTONIO, 30187 NUEVO SAN ANTONIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SE , lon:-91.4763973, lat:16.17859115}}19/07/2024 02/09/2024 783,154.00 783,154.00 783,154.00 783,154.00 783,154.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0168-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:783154.0, importe_modificado:783154.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2423055/proyecto_FIN, 2423055/proyecto_INICIO, 2423055/proyecto_PROCESO, 2423055/proyecto_INICIO, 2423055/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:LA OBRA CONSISTE EN 90 ML DE DESMONTE, EXCAVACIONES EN CORTES, ONSTRUCCION DE 90 ML DE RODADAS DE CONCRETO, CONSISTENTE EN 2 SECCIONES, trimestre:3.0, usuario:saracsalazart, fecha:2024-10-25}}{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}CHP240302423055FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 783,154.00 783,154.00
2024 3 CHP240302423094Proyecto de inversión1,732,246.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1732246.8, modificado:1732246.8}}CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, ESPERANZA DE LOS POBRES - 2507497 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Cintalapa250749 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:398, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HACIA LAS CRUCES - ESPERANZA DE LOS POBRES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES, 30417 ESPERANZA DE LOS POBRES, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE L, lon:-93.90930794, lat:16.60012472}}19/02/2024 18/04/2024 1,732,246.80 1,732,246.80 1,732,246.80 1,732,246.80 1,732,246.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1732246.8, importe_modificado:1732246.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}}{2423094/proyecto_INICIO, 2423094/proyecto_PROCESO, 2423094/proyecto_FIN, 2423094/proyecto_INICIO, 2423094/proyecto_PROCESO, 2423094/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,732,246.80 1,732,246.80
2024 3 CHP240302423175Proyecto de inversión586,009.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586009.23, modificado:586009.23}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ESTORACÓN CHICHONAL, EN CINTALAPA DE FIGUEROA, LOCALIDAD EL CHICHONAL - 2517317 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa251731 S 70 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:509, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTORACON - CHICHONAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 EJIDO EL CHICHONAL, 30423 EL CHICHONAL, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO RURAL QUE INICIA DESDE EL TRAMO ESTOR, lon:-93.81081261, lat:16.89031154}}19/02/2024 19/03/2024 586,009.23 586,009.23 586,009.23 586,009.23 586,009.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/005/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:586009.23, importe_modificado:586009.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2423175/proyecto_INICIO, 2423175/proyecto_FIN, 2423175/proyecto_PROCESO, 2423175/proyecto_INICIO, 2423175/proyecto_PROCESO, 2423175/proyecto_FIN, 2423175/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423175FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 586,009.23 586,009.23
2024 3 CHP240302418812Proyecto de inversión152,593.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTO TON - 2263077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226307 S 27 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:559, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA PALMA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 200 EJIDO SANTO TON, 29940 SANTO TON, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL JARDÍN Y CAMINO CRUCERO BAWITZ MANGO, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-91.85215582, lat:17.072349}}15/08/2024 20/08/2024 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/537/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418812/proyecto_INICIO, 2418812/proyecto_PROCESO, 2418812/proyecto_FIN, 2418812/proyecto_PROCESO, 2418812/proyecto_FIN, 2418812/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418812FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,593.10 152,593.10
2024 3 CHP240302419016Proyecto de inversión266,859.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TULIJA BARRIO LA PILA - 2276937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón227693 S 860 903 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:603, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO SAN JERONIMO TULIJA BARRIO LA PILA, 29940 SAN JERÓNIMO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A EL PIÑAL Y CAMINO PARAISO TULIJA, LA OBRA SE REALIZARA EN EJIDO SAN JERONIMO TULIJA BARRIO LA PILA INICIA A, lon:-91.785576, lat:17.224274}}19/08/2024 30/08/2024 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/552/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2419016/proyecto_INICIO, 2419016/proyecto_PROCESO, 2419016/proyecto_FIN, 2419016/proyecto_PROCESO, 2419016/proyecto_FIN, 2419016/proyecto_INICIO, 2419016/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419016FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 266,859.62 266,859.62
2024 3 CHP240302419123Proyecto de inversión338,280.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338280.26, modificado:338280.26}}REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2283627 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez228362 S 240 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.8, meta_modificada:229.8}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE BRECHA 1A NORTE ORIENTE Y CALLE 5A SUR ORIENTE, LA OBRA SE EJECUTARA EN LOS BARRIOS LA PILITA SECA SAN AGUSTIN Y LA , lon:-92.13201602, lat:16.25537081}}02/07/2024 16/07/2024 338,280.26 338,280.26 338,280.26 338,280.26 338,280.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/27/2024, contratista:IKRAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:338280.26, importe_modificado:338280.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.8}}{2419123/proyecto_INICIO, 2419123/proyecto_FIN, 2419123/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 338,280.26 338,280.26
2024 3 CHP240302419135Proyecto de inversión577,015.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577015.11, modificado:577015.11}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, CLAVE 07DML0036N, ESCUINTLA CHIAPAS - 2284747 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Escuintla228474 S 5018 5606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA BARRIO SANTA CRUZ, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAM 36 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ESCUINTLA CHIAPAS UBICADO EN AVENIDA I, lon:-92.66329436, lat:15.3116506}}01/08/2024 30/09/2024 577,015.11 577,015.11 577,015.11 577,015.11 577,015.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-044, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:577015.11, importe_modificado:577015.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}{2419135/proyecto_INICIO, 2419135/proyecto_PROCESO, 2419135/proyecto_FIN, 2419135/proyecto_INICIO, 2419135/proyecto_PROCESO, 2419135/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 577,015.11 577,015.11
2024 3 CHP240302419199Proyecto de inversión1,082,651.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1082651.03, modificado:1082651.03}}CONSTRUCCION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA AURORA - 2288987 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo228898 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.1, meta_modificada:1763.1}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - LA AURORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 400 EJIDO LA AURORA, 29950 LA AURORA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE OCTAVIO ALBORES Y TERRACERIA UCUMILJA, TERRACERIA LA AURORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM , lon:-92.20260933, lat:16.88342137}}06/08/2024 06/10/2024 1,082,651.03 1,082,651.03 1,082,651.03 1,082,651.03 1,082,651.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0329/2024, contratista:CLAUDIA JANETH MONTESINOS OCAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1082651.03, importe_modificado:1082651.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.1}}{2419199/proyecto_INICIO, 2419199/proyecto_FIN, 2419199/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,082,651.03 1,082,651.03
2024 3 CHP240302419248Proyecto de inversión193,708.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193708.09, modificado:193708.09}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAWITZ - 2294857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón229485 S 155 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:518, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - BAWITZ GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 50 EJIDO SAN JUAN BAWITZ, 29940 SAN JUAN BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN GABRIEL Y TERRACERIA SAN FELIPE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-91.969315, lat:17.053908}}19/08/2024 23/08/2024 193,708.09 193,708.09 193,708.09 193,708.09 193,708.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/558/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:193708.09, importe_modificado:193708.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2419248/proyecto_FIN, 2419248/proyecto_INICIO, 2419248/proyecto_PROCESO, 2419248/proyecto_FIN, 2419248/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419248FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 193,708.09 193,708.09
2024 3 CHP240302419354Proyecto de inversión2,833,751.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2833751.36, modificado:2833751.36}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CUXULJÁ - 2300617 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo230061 S 366 352 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:157.0, meta_modificada:157.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1721, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CUXULJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO CUXULJA, 29950 CUXULJÁ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUXULJA UNO, CALLE CUXULJA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y LA, lon:-92.17022251, lat:16.81226576}}01/08/2024 01/10/2024 2,833,751.36 2,833,751.36 2,833,751.36 2,833,751.36 2,833,751.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0268/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2833751.36, importe_modificado:2833751.36}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:157.0}}{2419354/proyecto_INICIO, 2419354/proyecto_FIN, 2419354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419354FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,833,751.36 2,833,751.36
2024 3 CHP240302419379Proyecto de inversión633,262.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633262.55, modificado:633262.55}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAH WITZ VENTANA - 2301867 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón230186 S 80 66 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:759, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO BAH WITZ VENTANA, 29940 BAH WITZ VENTANA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAMARIA Y CAMINO MOHA, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.22583134, lat:17.10830712}}19/08/2024 30/08/2024 633,262.55 633,262.55 633,262.55 633,262.55 633,262.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/576/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:633262.55, importe_modificado:633262.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2419379/proyecto_INICIO, 2419379/proyecto_PROCESO, 2419379/proyecto_FIN, 2419379/proyecto_PROCESO, 2419379/proyecto_FIN, 2419379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419379FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 633,262.55 633,262.55
2024 3 CHP240302419515Proyecto de inversión933,336.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933336.0, modificado:933336.0}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CABECERA MUNICIPAL - 2312007 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas231200 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:600.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LAS AMERICAS Y AVENIDA CAMPECHE, PERIFERICO FRONTERIZO LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUID, lon:-90.653069, lat:16.516568}}15/07/2024 30/08/2024 933,336.00 933,336.00 933,336.00 933,336.00 933,336.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-039/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DAVARQUIN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:933336.0, importe_modificado:933336.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2419515/proyecto_INICIO, 2419515/proyecto_PROCESO, 2419515/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419515FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 933,336.00 933,336.00
2024 3 CHP240302419605Proyecto de inversión107,706.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107706.24, modificado:107706.24}}MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. TECPATAN RIVERA EL VIEJO CARMEN EL GAVILAN - 2316207 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León231620 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TECPATAN -RIVERA EL VIEJO CARMEN - el GAVILAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 COLONIA EL GAVILAN, 29560 EL GAVILÁN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL ENTRONQUE CARRETERO TECPATA, lon:-93.27064822, lat:17.24985925}}01/08/2024 15/08/2024 107,706.24 107,706.24 107,706.24 107,706.24 107,706.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-010/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:107706.24, importe_modificado:107706.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}{2419605/proyecto_FIN, 2419605/proyecto_INICIO, 2419605/proyecto_FIN, 2419605/proyecto_PROCESO, 2419605/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419605FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 107,706.24 107,706.24
2024 3 CHP240302419799Proyecto de inversión1,175,603.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175603.91, modificado:1175603.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 200 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO KAN AJAW - 2327637 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc232763 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO KAN-AJAW MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO KÁN-AJAW, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN JUAN CANCUCSAN CRISTÓBAL A 4 KM ANTES , lon:-92.37943392, lat:16.88226091}}01/08/2024 15/09/2024 1,175,603.91 1,175,603.91 1,175,603.91 1,175,603.91 1,175,603.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-072/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1175603.91, importe_modificado:1175603.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2419799/proyecto_INICIO, 2419799/proyecto_PROCESO, 2419799/proyecto_FIN, 2419799/proyecto_PROCESO, 2419799/proyecto_FIN, 2419799/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,175,603.91 1,175,603.91
2024 3 CHP240302419838Proyecto de inversión1,915,490.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915490.57, modificado:1915490.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA 1382 FRIDA KAHLO CALDERON, CLAVE 07ETV1405M - 2330297 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Escuintla233029 S 528 491 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:28, direccion:CALLE TERCERA AVENIDA OTE. EJIDO LA INDEPENDENCIA, 30610 LA INDEPENDENCIA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA OTE Y CALLE TERCERA CALLE SUR., LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA DERECHA DE LA CARRETERA ESCUINTLA EL, lon:-92.5801196, lat:15.3475965}}05/08/2024 31/10/2024 1,915,490.57 1,915,490.57 1,915,490.57 1,915,490.57 1,915,490.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-036, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES LOSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:1915490.57, importe_modificado:1915490.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}}{2419838/proyecto_INICIO, 2419838/proyecto_PROCESO, 2419838/proyecto_FIN, 2419838/proyecto_INICIO, 2419838/proyecto_PROCESO, 2419838/proyecto_FIN, 2419838/proyecto_INICIO, 2419838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419838FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,915,490.57 1,915,490.57
2024 3 CHP240302419999Proyecto de inversión1,471,811.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471811.14, modificado:1471811.14}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN - 2338087 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón233808 S 474 485 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - AMAYTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 950 EJIDO JOL SACUN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAGUNA VERDE Y , LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA LOCALIDAD JOL SACUN EN EL CAMINO QUE COND, lon:-91.85671697, lat:17.12119445}}19/08/2024 18/10/2024 1,471,811.14 1,471,811.14 1,471,811.14 1,471,811.14 1,471,811.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/189/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SALAMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1471811.14, importe_modificado:1471811.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}}{2419999/proyecto_FIN, 2419999/proyecto_INICIO, 2419999/proyecto_PROCESO, 2419999/proyecto_FIN, 2419999/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419999FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,471,811.14 1,471,811.14
2024 3 CHP240302420110Proyecto de inversión2,002,840.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002840.27, modificado:2002840.27}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA - 2343747 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá234374 S 155 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:805.9, meta_modificada:805.9}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CUCTIEPA, 29921 CUCTIEPA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLEJON VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADO CON DIRECCION AL 33 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL LO SIGUIENTE TOMANDO EL CAMINO QUE, lon:-92.17630877, lat:17.30746007}}08/08/2024 21/09/2024 2,002,840.27 2,002,840.27 2,002,840.27 2,002,840.27 2,002,840.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-083/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2002840.27, importe_modificado:2002840.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:805.9}}{2420110/proyecto_INICIO, 2420110/proyecto_FIN, 2420110/proyecto_INICIO, 2420110/proyecto_FIN, 2420110/proyecto_PROCESO, 2420110/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420110FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,002,840.27 2,002,840.27
2024 3 CHP240302420376Proyecto de inversión2,625,682.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625682.92, modificado:2625682.92}}CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD PERLA DE ACAPULCO - 2356877 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ocosingo235687 S 763 764 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PERLA DE ACAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 91 + 10 EJIDO PERLA DE ACAPULCO, 29950 PERLA DE ACAPULCO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PERLA ORIENTE, CALLE PERLA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA P, lon:-91.47577485, lat:16.79317687}}01/08/2024 01/11/2024 2,625,682.92 2,625,682.92 2,625,682.92 2,625,682.92 2,625,682.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0288/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2625682.92, importe_modificado:2625682.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}{2420376/proyecto_INICIO, 2420376/proyecto_FIN, 2420376/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420376FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,625,682.92 2,625,682.92
2024 3 CHP240302420426Proyecto de inversión3,224,439.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3224439.54, modificado:3224439.54}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 2359307 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo235930 S 322 614 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7535.0, meta_modificada:7535.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 56 + 100 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL POZO, CALLE DOLORES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE LAS, lon:-92.28435581, lat:16.9325559}}01/08/2024 01/09/2024 3,224,439.54 3,224,439.54 3,224,439.54 3,224,439.54 3,224,439.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0011/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3224439.54, importe_modificado:3224439.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7535.0}}{2420426/proyecto_INICIO, 2420426/proyecto_FIN, 2420426/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420426FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,224,439.54 3,224,439.54
2024 3 CHP240302420451Proyecto de inversión346,838.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346838.09, modificado:346838.09}}EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN EL BARRIO PARAISO DEL EJIDO SANTO DOMINGO - 2360407 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez236040 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLEJON MEDIA LOMA EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON QUE VA A MEDIA LOMA EN EL BARRIO PARAISO EN EL EJIDO SANTO DOMINGO JUSTO SE ENTRA, lon:-92.10033735, lat:15.03538755}}05/08/2024 30/08/2024 346,838.09 346,838.09 346,838.09 346,838.09 346,838.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:346838.09, importe_modificado:346838.09}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2420451/proyecto_PROCESO, 2420451/proyecto_INICIO, 2420451/proyecto_FIN, 2420451/proyecto_PROCESO, 2420451/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302420451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,838.09 346,838.09
2024 3 CHP240302420615Proyecto de inversión1,648,258.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648258.04, modificado:1648258.04}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL VISTA ALEGRE EJIDO CORDOVA MATASANOS - 2367637 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez236763 S 67 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:41, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO UNION JUAREZ - CORDOVA MATASANOS KILÓMETRO 1 + 200 FRACCION VISTA ALEGRE, 30880 VISTA ALEGRE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA FRACCION VISTA ALEGRE PERTENECIENTE A, lon:-92.07979704, lat:15.07386117}}12/08/2024 23/08/2024 1,648,258.04 1,648,258.04 1,648,258.04 1,648,258.04 1,648,258.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1648258.04, importe_modificado:1648258.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}}{2420615/proyecto_PROCESO, 2420615/proyecto_INICIO, 2420615/proyecto_PROCESO, 2420615/proyecto_FIN, 2420615/proyecto_INICIO, 2420615/proyecto_FIN, 2420615/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420615FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,648,258.04 1,648,258.04
2024 3 CHP240302420639Proyecto de inversión289,729.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289729.27, modificado:289729.27}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SANTA ANITA - 2368917 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua236891 S 114 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SANTA ANITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SANTA ANITA, 30590 LA GLORIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CAMINO SANTA ANITA, LA OBRA SE LOCALIZA A 1., lon:-92.67022289, lat:15.3548084}}18/03/2024 29/03/2024 289,729.27 289,729.27 289,729.27 289,729.27 289,729.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-003/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:289729.27, importe_modificado:289729.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:53.0}}{2420639/proyecto_PROCESO, 2420639/proyecto_FIN, 2420639/proyecto_PROCESO, 2420639/proyecto_FIN, 2420639/proyecto_INICIO, 2420639/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302420639FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 289,729.27 289,729.27
2024 3 CHP240302420992Proyecto de inversión3,489,038.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3489038.02, modificado:3489038.02}}CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SOBRE CARRETERA A UNION JUAREZ ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y PROLONGACION CALLE REVOLUCION EN EJIDO SANTO DOMINGO - 2387687 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez238768 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1155.7, meta_modificada:1155.7}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y PROLONGACION CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE ATRAVIESA EL EJIDO SANTO DOMINGO QUE T, lon:-92.10265835, lat:15.03281441}}12/08/2024 30/09/2024 3,489,038.02 3,489,038.02 3,489,038.02 3,489,038.02 3,489,038.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:sanchez vazquez yurdy, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:3489038.02, importe_modificado:3489038.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1155.7}}{2420992/proyecto_PROCESO, 2420992/proyecto_INICIO, 2420992/proyecto_PROCESO, 2420992/proyecto_FIN, 2420992/proyecto_PROCESO, 2420992/proyecto_FIN, 2420992/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420992FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,489,038.02 3,489,038.02
2024 3 CHP240302421090Proyecto de inversión3,494,743.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494743.71, modificado:3494743.71}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 2395247 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo239524 S 388 388 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA KILÓMETRO 200 + 10 EJIDO TENIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE EL CEDRO, CALLE EL CERESO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA CASA EJIDAL, lon:-91.525329, lat:16.821629}}15/08/2024 15/10/2024 3,494,743.71 3,494,743.71 3,494,743.71 3,494,743.71 3,494,743.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0344/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3494743.71, importe_modificado:3494743.71}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}}{2421090/proyecto_INICIO, 2421090/proyecto_FIN, 2421090/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,494,743.71 3,494,743.71
2024 3 CHP240302421165Proyecto de inversión3,476,879.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3476879.05, modificado:3476879.05}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO - 2400357 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo240035 S 386 386 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:418, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA PALESTINA BARRIO CENTRO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA PALESTINA, 29950 NUEVA PALESTINA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PALESTINA, CALLE CHETUMAL LA OBRA S, lon:-91.260955, lat:16.817396}}15/08/2024 15/10/2024 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 3,476,879.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0346/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3476879.05, importe_modificado:3476879.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}{2421165/proyecto_INICIO, 2421165/proyecto_FIN, 2421165/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,476,879.05 3,476,879.05
2024 3 CHP240302421573Proyecto de inversión1,667,315.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1667315.05, modificado:1667315.05}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS - 2421637 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco242163 S 301 298 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA JUAREZ-OSTUACAN - IGNACIO ZARAGOZA BAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO IGNACIO ZARAGOZA BAJO, 29520 IGNACIO ZARAGOZA BAJO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIANDO EL RECORRIDO DESDE EL PALA, lon:-93.31898276, lat:17.53282864}}01/09/2024 30/09/2024 1,667,315.05 1,667,315.05 1,667,315.05 1,667,315.05 1,667,315.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-015/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1667315.05, importe_modificado:1667315.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2421573/proyecto_FIN, 2421573/proyecto_PROCESO, 2421573/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421573FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,667,315.05 1,667,315.05
2024 3 CHP240302421855Proyecto de inversión715,453.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715453.2, modificado:715453.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 89 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO KUKCHEN. - 2436687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243668 S 226 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5874.0, meta_modificada:5874.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO KUKCHEN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO LOCALIZADO AL SUR DE LA ZONA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OXCHUCSAN CRISTÓBAL Y A 1.5 KM SE ENCUENTRA EL BARRIO KUKCHEN EN DONDE SE, lon:-92.34534962, lat:16.77757521}}10/08/2024 15/09/2024 715,453.20 715,453.20 715,453.20 715,453.20 715,453.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:715453.2, importe_modificado:715453.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5874.0}}{2421855/proyecto_INICIO, 2421855/proyecto_FIN, 2421855/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421855FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 715,453.20 715,453.20
2024 3 CHP240302421869Proyecto de inversión340,039.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340039.41, modificado:340039.41}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO RIVERA EL VIEJO CARMEN TECPATAN - 2437727 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León243772 S 407 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2276.0, meta_modificada:2276.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO entronque carretero tecpatan san jose maspac - RIVERA EL VIEJO CARMEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 COLONIA RIVERA EL VIEJO CARMEN, 29560 RIVERA EL VIEJO CARMEN, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA O, lon:-93.27519011, lat:17.28099277}}15/08/2024 29/08/2024 340,039.41 340,039.41 340,039.41 340,039.41 340,039.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-016/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:340039.41, importe_modificado:340039.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2276.0}}{2421869/proyecto_PROCESO, 2421869/proyecto_INICIO, 2421869/proyecto_FIN, 2421869/proyecto_INICIO, 2421869/proyecto_PROCESO, 2421869/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421869FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,039.41 340,039.41
2024 3 CHP240302422139Proyecto de inversión48,980.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48980.02, modificado:48980.02}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD ICHICH SECTOR 02 - 2448817 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila244881 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.44, meta_modificada:5.44}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA ICHICH, 29915 ICHICH, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y TERRACERIA ICHICH, PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LIMAR A TILA SE RE, lon:-92.428261, lat:17.39427842}}15/07/2024 29/07/2024 48,980.02 48,980.02 48,980.02 48,980.02 48,980.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-55/2024, contratista:ANA LAURA LUIZ VERA, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:48980.02, importe_modificado:48980.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.44}}{2422139/proyecto_INICIO, 2422139/proyecto_FIN, 2422139/proyecto_PROCESO, 2422139/proyecto_FIN, 2422139/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422139FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,980.02 48,980.02
2024 3 CHP240302422243Proyecto de inversión39,464.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39464.69, modificado:39464.69}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 04 - 2453197 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila245319 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.87, meta_modificada:3.87}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO CRUCERO MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 36 + 600 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA, lon:-92.507649, lat:17.491303}}16/07/2024 30/07/2024 39,464.69 39,464.69 39,464.69 39,464.69 39,464.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-57/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:39464.69, importe_modificado:39464.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.87}}{2422243/proyecto_INICIO, 2422243/proyecto_PROCESO, 2422243/proyecto_FIN, 2422243/proyecto_PROCESO, 2422243/proyecto_FIN, 2422243/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 39,464.69 39,464.69
2024 3 CHP240302422465Proyecto de inversión426,056.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426056.4, modificado:426056.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 53 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE XAKTIK - 2462757 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc246275 S 135 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - XAKTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA XAKTIC, 29450 XAKTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 4 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CARRETERAS PAVIMENTADAS 2 KIL, lon:-92.3389791, lat:16.76441218}}20/08/2024 15/09/2024 426,056.40 426,056.40 426,056.40 426,056.40 426,056.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:426056.4, importe_modificado:426056.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3498.0}}{2422465/proyecto_INICIO, 2422465/proyecto_PROCESO, 2422465/proyecto_FIN, 2422465/proyecto_INICIO, 2422465/proyecto_PROCESO, 2422465/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422465FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 426,056.40 426,056.40
2024 3 CHP240302422481Proyecto de inversión475,826.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475826.4, modificado:475826.4}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ASUNCION, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2463747 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocotepec246374 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.5, meta_modificada:101.5}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA JUAN SABINES, LA OBRA REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DE LA CABECRA MUNICIPAL EN, lon:-93.16394731, lat:17.22838777}}12/08/2024 13/09/2024 475,826.40 475,826.40 475,826.40 475,826.40 475,826.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036/2024, contratista:SERGIO RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:475826.4, importe_modificado:475826.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.5}}{2422481/proyecto_INICIO, 2422481/proyecto_PROCESO, 2422481/proyecto_FIN, 2422481/proyecto_INICIO, 2422481/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422481FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 475,826.40 475,826.40
2024 3 CHP240302422490Proyecto de inversión298,565.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298565.15, modificado:298565.15}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA, BARRIO MIGUEL HIDALGO. - 2464237 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapilla246423 S 529 524 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.15, meta_modificada:268.15}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INNOMINADA, EL ANDADOR SE UBICA A UN LADO DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA Y CONECTA EL BARRIO MIGUEL HIDALGO Y EL B, lon:-92.72132199, lat:16.57064678}}15/08/2024 30/08/2024 298,565.15 298,565.15 298,565.15 298,565.15 298,565.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-26/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A.DE.C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:298565.15, importe_modificado:298565.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.15}}{2422490/proyecto_INICIO, 2422490/proyecto_PROCESO, 2422490/proyecto_FIN, 2422490/proyecto_PROCESO, 2422490/proyecto_FIN, 2422490/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422490FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 298,565.15 298,565.15
2024 3 CHP240302423249Proyecto de inversión1,081,479.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081479.14, modificado:1081479.14}}CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO - 2527777 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla252777 S 37 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRA COSNTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO SE ENCO, lon:-92.55042628, lat:17.27753124}}20/08/2024 20/09/2024 1,081,479.14 1,081,479.14 1,081,479.14 1,081,479.14 1,081,479.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-068/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1081479.14, importe_modificado:1081479.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}}{2423249/proyecto_INICIO, 2423249/proyecto_FIN, 2423249/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423249FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,081,479.14 1,081,479.14
2024 3 CHP240302438071Proyecto de inversión6,434,384.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6434384.88, modificado:6434384.88}}PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO REGIONAL DEL KM 12.000 AL KM 12.460 - 3292677 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa329267 S 213 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO MARAVILLA TENEJAPA - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 460 EJIDO NIÑOS HÉROES, 30182 NIÑOS HÉROES, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABACERA MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA SE TOMA LA CARRE, lon:-91.309647, lat:16.229488}}13/02/2024 15/04/2024 6,434,384.88 6,434,384.88 6,434,384.88 6,434,384.88 6,434,384.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-02/24, contratista:JLM & ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6434384.88, importe_modificado:6434384.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}{2438071/proyecto_FIN, 2438071/proyecto_INICIO, 2438071/proyecto_PROCESO, 2438071/proyecto_FIN, 2438071/proyecto_INICIO, 2438071/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438071FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,434,384.88 6,434,384.88
2024 3 CHP240202358153Proyecto de inversión555,329.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555329.18, modificado:555329.18}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 345247 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez34524 S 348 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.49, meta_modificada:134.49}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 7A SUR ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 30029 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4A ORIENTE SUR Y AVENIDA 5A ORIENTE SUR, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CO ITAN DE DOMNGUEZ, lon:-92.12870702, lat:16.24941218}}01/03/2024 12/04/2024 555,329.18 555,329.18 555,329.18 555,329.18 555,329.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/030/2024, contratista:JOSÉ ARTEMIO PÉREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:555329.18, importe_modificado:555329.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.49}}{2358153/proyecto_PROCESO, 2358153/proyecto_INICIO, 2358153/proyecto_PROCESO, 2358153/proyecto_INICIO, 2358153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 555,329.18 555,329.18
2024 3 CHP240202358480Proyecto de inversión1,501,080.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501080.8, modificado:1501080.8}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 07DPB0750Q EN LA LOCALIDAD DE MAJASIL - 382367 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón38236 S 8 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ Y TERRACERIA DAMASCO MAJASIL, TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL LA OBRA SE C, lon:-92.26917123, lat:17.06317651}}22/04/2024 21/06/2024 1,501,080.80 1,501,080.80 1,501,080.80 1,501,080.80 1,501,080.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/067/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1501080.8, importe_modificado:1501080.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:556.08}}{2358480/proyecto_INICIO, 2358480/proyecto_PROCESO, 2358480/proyecto_INICIO, 2358480/proyecto_PROCESO, 2358480/proyecto_INICIO, 2358480/proyecto_PROCESO, 2358480/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358480FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,501,080.80 1,501,080.80
2024 3 CHP240302423252Proyecto de inversión1,941,190.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1941190.71, modificado:1941190.71}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD EJIDO 15 DE ABRIL - 2528617 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate252861 S 298 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.0, meta_modificada:765.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:140, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE-SUR EJIDO QUINCE DE ABRIL, 30846 QUINCE DE ABRIL, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CARRETERA CIUDAD HIDALGO-JARITAS, AVENIDA PRIMERA NORTE-SUR GIRAR HACIA LA DERECHA SOBRE LA CALLE CENTRAL OR, lon:-92.27155629, lat:14.67655982}}19/08/2024 19/09/2024 1,941,190.71 1,941,190.71 1,941,190.71 1,941,190.71 1,941,190.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/035/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1941190.71, importe_modificado:1941190.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:765.0}}{2423252/proyecto_INICIO, 2423252/proyecto_PROCESO, 2423252/proyecto_FIN, 2423252/proyecto_PROCESO, 2423252/proyecto_FIN, 2423252/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423252FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,941,190.71 1,941,190.71
2024 3 CHP240302438427Proyecto de inversión1,545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCION POLHO - 3304457 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330445 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4196.0, meta_modificada:4196.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCION POLHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 600 COLONIA FRACCION POLHO, 29870 FRACCIÓN POLHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA ETV 1469 LAS VIVIENDAS SE UBICAN A 320 A, lon:-92.54160046, lat:16.97102158}}01/07/2024 31/07/2024 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147453, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4196.0}}{2438427/proyecto_INICIO, 2438427/proyecto_FIN, 2438427/proyecto_PROCESO, 2438427/proyecto_FIN, 2438427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,545,000.00 1,545,000.00
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2024 3 CHP240302438432Proyecto de inversión1,761,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 3304647 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330464 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4840.0, meta_modificada:4840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BENITO JUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 700 COLONIA BENITO JUAREZ, 29870 BENITO JUÁREZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE TZAJALCHEN LA LOCALIDAD DE BENITO JUARES SE ENCUENTRA , lon:-92.51041403, lat:17.04163292}}01/07/2024 31/07/2024 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147456, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4840.0}}{2438432/proyecto_INICIO, 2438432/proyecto_PROCESO, 2438432/proyecto_INICIO, 2438432/proyecto_FIN, 2438432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,761,300.00 1,761,300.00
2024 3 CHP240202359624Proyecto de inversión259,382.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259382.0, modificado:259382.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUZ DEL ROSARIO A CARMELITO LA PIEDAD DEL KM 0,500 AL KM 0,575 - 395797 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas39579 S 32 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:487, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARMELITO LA PIEDAD KILÓMETRO 49 + 100 EJIDO CARMELITO LA PIEDAD, 30187 CARMELITO LA PIEDAD, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-91.69064194, lat:16.33414881}}01/02/2024 15/02/2024 259,382.00 259,382.00 259,382.00 259,382.00 259,382.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0014-FAISMUN/2024 O.T., contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:259382.0, importe_modificado:259382.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{2359624/proyecto_FIN, 2359624/proyecto_PROCESO, 2359624/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 259,382.00 259,382.00
2024 3 CHP240202359835Proyecto de inversión293,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293700.0, modificado:293700.0}}CONSTRUCCION DE 11 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 5,000 LITROS - 430417 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas43041 S 32 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.4, meta_modificada:54.4}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:96, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL RECUERDO KILÓMETRO 19 + 000 EJIDO EL RECUERDO, 30187 EL RECUERDO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.85076336, lat:16.29848298}}01/02/2024 15/02/2024 293,700.00 293,700.00 293,700.00 293,700.00 293,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0008-FAISMUN/2024 O.T., contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:293700.0, importe_modificado:293700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.4}}{2359835/proyecto_INICIO, 2359835/proyecto_PROCESO, 2359835/proyecto_FIN, 2359835/proyecto_INICIO, 2359835/proyecto_PROCESO, 2359835/proyecto_FIN, 2359835/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359835FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 293,700.00 293,700.00
2024 3 CHP240202360114Proyecto de inversión1,036,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1036500.0, modificado:1036500.0}}CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD VIEJO MONTECRISTO - 441857 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de las Margaritas44185 S 122 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:184, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VIEJO MONTECRISTO KILÓMETRO 42 + 900 EJIDO VIEJO MONTECRISTO, 30187 VIEJO MONTECRISTO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETE, lon:-91.73139753, lat:16.296545}}25/02/2024 15/04/2024 1,036,500.00 1,036,500.00 1,036,500.00 1,036,500.00 1,036,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0013-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1036500.0, importe_modificado:1036500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}{2360114/proyecto_INICIO, 2360114/proyecto_PROCESO, 2360114/proyecto_FIN, 2360114/proyecto_INICIO, 2360114/proyecto_PROCESO, 2360114/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360114FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,036,500.00 1,036,500.00
2024 3 CHP240202360198Proyecto de inversión769,840.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769840.0, modificado:769840.0}}CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS SECOS A BASE DE MUROS DE BLOCK - 445807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas44580 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:572, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - UNION VICTORIA KILÓMETRO 6 + 700 EJIDO UNION VICTORIA, 30187 UNIÓN VICTORIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATA, lon:-92.03359165, lat:16.30175131}}15/01/2024 29/02/2024 769,840.00 769,840.00 769,840.00 769,840.00 769,840.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0006-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:769840.0, importe_modificado:769840.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}}{2360198/proyecto_INICIO, 2360198/proyecto_PROCESO, 2360198/proyecto_FIN, 2360198/proyecto_INICIO, 2360198/proyecto_PROCESO, 2360198/proyecto_FIN, 2360198/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 769,840.00 769,840.00
2024 3 CHP240202360410Proyecto de inversión678,099.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PAXILA - 426017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón42601 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:531, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - GUADALUPE MUC STAN HÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO SAN PEDRO PAXILÁ, 29940 SAN PEDRO PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TANCHIVIL Y TERRACERIA GUADALUPE MUC STAN HÁ, LAS COCINA, lon:-91.9682719, lat:17.0854414}}22/04/2024 22/05/2024 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/090/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2360410/proyecto_FIN, 2360410/proyecto_INICIO, 2360410/proyecto_FIN, 2360410/proyecto_PROCESO, 2360410/proyecto_INICIO, 2360410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 678,099.73 678,099.73
2024 3 CHP240302412774Proyecto de inversión3,799,122.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3799122.46, modificado:3799122.46}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRES SECCIONES, EN LA CABECERA MUNICPAL, BARRIO AEROPISTA, CHAPULTENANGO CHIAPAS - 1871837 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chapultenango187183 S 569 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN SABINES GUERRERO INTERIOR 1 1 BARRIO AEROPISTA, 29690 CHAPULTENANGO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AA 20 MTS DEL HOSPITAL DE CHAPULTENANGO, lon:-93.12808646, lat:17.33973274}}12/07/2024 25/09/2024 3,799,122.46 3,799,122.46 3,799,122.46 3,799,122.46 3,799,122.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/12/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:3799122.46, importe_modificado:3799122.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}}{2412774/proyecto_INICIO, 2412774/proyecto_PROCESO, 2412774/proyecto_FIN, 2412774/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,799,122.46 3,799,122.46
2024 3 CHP240302423260Proyecto de inversión490,381.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490381.3, modificado:490381.3}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAÚLCO - 2530017 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán253001 S 34 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:164, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PORTES GIL KILÓMETRO 23 + 300 EJIDO PORTES GIL, 29614 PORTES GIL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 23.3 KM PARA LLEGAR A ELLA SE PASA POR LAS, lon:-93.42497907, lat:17.10254002}}01/06/2024 15/07/2024 490,381.30 490,381.30 490,381.30 490,381.30 490,381.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 18-2024, contratista:VICTOR MANUEL GORDILLO DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:490381.3, importe_modificado:490381.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}{2423260/proyecto_INICIO, 2423260/proyecto_FIN, 2423260/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 490,381.30 490,381.30
2024 3 CHP240302423377Proyecto de inversión3,133,338.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3133338.15, modificado:3133338.15}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE UJCUMILJA - 2540537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo254053 S 128 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.8, meta_modificada:1193.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:377, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - UJCUMILJA KILÓMETRO 35 + 300 EJIDO UJCUMILJA, 29950 UJCUMILJA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BRECHA SIBACA Y CALLE BUT ZAN MATZ, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CA, lon:-92.17302567, lat:16.92085233}}20/08/2024 20/10/2024 3,133,338.15 3,133,338.15 3,133,338.15 3,133,338.15 3,133,338.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0377/2024, contratista:DIANA HORTENSIA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3133338.15, importe_modificado:3133338.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1193.8}}{2423377/proyecto_INICIO, 2423377/proyecto_FIN, 2423377/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,133,338.15 3,133,338.15
2024 3 CHP240302423378Proyecto de inversión1,213,102.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213102.78, modificado:1213102.78}}CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO NUEVO COYOACAN. - 2541097 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Cintalapa254109 S 123 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:236.04, meta_modificada:236.04}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - NUEVA COYOACAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 EJIDO NUEVO COYOACÁN, 30427 NUEVO COYOACÁN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EJIDO NUEVO COYOACAN EN, lon:-93.96035939, lat:16.58529049}}01/02/2024 31/03/2024 1,213,102.78 1,213,102.78 1,213,102.78 1,213,102.78 1,213,102.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/013/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1213102.78, importe_modificado:1213102.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:236.04}}{2423378/proyecto_INICIO, 2423378/proyecto_PROCESO, 2423378/proyecto_FIN, 2423378/proyecto_PROCESO, 2423378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,213,102.78 1,213,102.78
2024 3 CHP240302423381Proyecto de inversión2,176,483.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176483.42, modificado:2176483.42}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LA POMARROSA EL CHORRO - 2541407 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo254140 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1737, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA POMARROSA EL CHORRO KILÓMETRO 8 + 600 EJIDO LA POMARROSA EL CHORRO, 29950 LA POMARROSA EL CHORRO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA QUINTA LOS PAVO REALES Y CARRETERA IGLESIA N, lon:-92.0791201, lat:16.8516002}}20/08/2024 20/10/2024 2,176,483.42 2,176,483.42 2,176,483.42 2,176,483.42 2,176,483.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0370/2024, contratista:FRANCO JOSUE LOPEZ VELAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2176483.42, importe_modificado:2176483.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2423381/proyecto_PROCESO, 2423381/proyecto_FIN, 2423381/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,176,483.42 2,176,483.42
2024 3 CHP240302423601Proyecto de inversión1,884,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884900.0, modificado:1884900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ - 2578807 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó257880 S 122 183 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3594.0, meta_modificada:3594.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO YIBELJOJ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 300 COLONIA NUEVO YIBELJOJ, 29870 NUEVO YIBELJOJ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN AL ESTE Y OESTE DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA , lon:-92.51658111, lat:16.95685401}}08/01/2024 24/01/2024 1,884,900.00 1,884,900.00 1,884,900.00 1,884,900.00 1,884,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146678, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1884900.0, importe_modificado:1884900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3594.0}}{2423601/proyecto_INICIO, 2423601/proyecto_FIN, 2423601/proyecto_PROCESO, 2423601/proyecto_FIN, 2423601/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,884,900.00 1,884,900.00
2024 3 CHP240302423900Proyecto de inversión1,575,561.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575561.6, modificado:1575561.6}}CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA. ESCUELA COBACH 67 CLAVE ECB0069Q EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO. - 2599167 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila259916 S 175 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.5, meta_modificada:552.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DIAZ ORDAS, CALLE REFORMA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL MORELOS EN, lon:-92.41222857, lat:17.2211379}}17/07/2024 30/08/2024 1,575,561.60 1,575,561.60 1,575,561.60 1,575,561.60 1,575,561.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-160/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:1575561.6, importe_modificado:1575561.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.5}}{2423900/proyecto_INICIO, 2423900/proyecto_FIN, 2423900/proyecto_PROCESO, 2423900/proyecto_FIN, 2423900/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423900FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,575,561.60 1,575,561.60
2024 3 CHP240302423917Proyecto de inversión597,722.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597722.17, modificado:597722.17}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUADALUPE PAXILA A CRUCERO HICBATIL - 2600267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón260026 S 413 397 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.57, meta_modificada:8.57}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:139, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS EJIDO GUADALUPE PAXILA, 29940 GUADALUPE PAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO HICBATIL Y TERRACERIA CRUCERO JOL HICBATIL, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIARÁ DESDE LA AVENIDA LAZARO C, lon:-92.02843954, lat:17.12049012}}26/08/2024 26/09/2024 597,722.17 597,722.17 597,722.17 597,722.17 597,722.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/502/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:597722.17, importe_modificado:597722.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.57}}{2423917/proyecto_FIN, 2423917/proyecto_INICIO, 2423917/proyecto_FIN, 2423917/proyecto_PROCESO, 2423917/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423917FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 597,722.17 597,722.17
2024 3 CHP240302423976Proyecto de inversión826,179.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826179.19, modificado:826179.19}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PAXILA ANTIOQUIA A LAS GOLONDRINAS - 2607027 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón260702 S 27 26 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:917, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAXILA ANTIOQUÍA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO LAS GOLONDRINAS, 29940 LAS GOLONDRINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE 5TA. NORTE ORIENTE DE GUADALUPE PAXILA Y TERRACERIA NAZARETH SAN JER, lon:-91.97639369, lat:17.09511458}}26/08/2024 26/09/2024 826,179.19 826,179.19 826,179.19 826,179.19 826,179.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/504/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:826179.19, importe_modificado:826179.19}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.2}}{2423976/proyecto_FIN, 2423976/proyecto_INICIO, 2423976/proyecto_FIN, 2423976/proyecto_PROCESO, 2423976/proyecto_FIN, 2423976/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 826,179.19 826,179.19
2024 3 CHP240302423988Proyecto de inversión225,086.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225086.4, modificado:225086.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 28 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO LOS ESCRITORES. - 2608137 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc260813 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - BARRIO LOS ESCRITORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 450 BARRIO BARRIO LOS ESCRITORES, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCSAN CRIST, lon:-92.34267063, lat:16.77218514}}25/08/2024 20/09/2024 225,086.40 225,086.40 225,086.40 225,086.40 225,086.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:225086.4, importe_modificado:225086.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}}{2423988/proyecto_INICIO, 2423988/proyecto_PROCESO, 2423988/proyecto_FIN, 2423988/proyecto_INICIO, 2423988/proyecto_PROCESO, 2423988/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423988FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 225,086.40 225,086.40
2024 3 CHP240302424016Proyecto de inversión312,857.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312857.68, modificado:312857.68}}REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 2611527 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Unión Juárez261152 S 401 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:AVENIDA ALASKA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO CORDOVA MATASANOS SE LOCALIZA A 1.2 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA PRI, lon:-92.08048905, lat:15.07499555}}19/08/2024 19/09/2024 312,857.68 312,857.68 312,857.68 312,857.68 312,857.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES  Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:312857.68, importe_modificado:312857.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}}{2424016/proyecto_PROCESO, 2424016/proyecto_INICIO, 2424016/proyecto_FIN, 2424016/proyecto_PROCESO, 2424016/proyecto_FIN, 2424016/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424016FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 312,857.68 312,857.68
2024 3 CHP240302424446Proyecto de inversión2,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TRES CERROS DEL KM. 2.500 AL KM 5.096 EN LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2638547 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de el Parral263854 S 131 122 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:150, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 LOS LAURELES, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA TRES CERROS Y BRECHA LAURELES, SE ENCUENTRA UBICADO A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL CAMINO TRES CERROS, lon:-93.010976, lat:16.38503}}24/06/2024 07/08/2024 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.59}}{2424446/proyecto_INICIO, 2424446/proyecto_FIN, 2424446/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424446FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,500,000.00 2,500,000.00
2024 3 CHP240302424519Proyecto de inversión547,072.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547072.19, modificado:547072.19}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 0,830 - 2642027 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria264202 S 85 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:561, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - RIO DE JANEIRO KILÓMETRO 68 + 300 COLONIA RIO DE JANEIRO, 30160 RÍO DE JANEIRO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.5411874, lat:16.11283489}}11/03/2024 25/03/2024 547,072.19 547,072.19 547,072.19 547,072.19 547,072.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/029/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:547072.19, importe_modificado:547072.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}}{2424519/proyecto_PROCESO, 2424519/proyecto_INICIO, 2424519/proyecto_PROCESO, 2424519/proyecto_FIN, 2424519/proyecto_INICIO, 2424519/proyecto_PROCESO, 2424519/proyecto_FIN, 2424519/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424519FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 547,072.19 547,072.19
2024 3 CHP240302424522Proyecto de inversión1,137,673.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137673.38, modificado:1137673.38}}PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3A NORTE OTE BARRIO SANTA CECILIA DE LA LOCALIDAD EL PARRAL - 2642227 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral264222 S 265 256 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.05, meta_modificada:886.05}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 EL PARRAL, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA NORTE ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE NORTE, CALLE SEPTIMA ORIENTE NORTE SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.998018, lat:16.367378}}22/07/2024 04/09/2024 1,137,673.38 1,137,673.38 1,137,673.38 1,137,673.38 1,137,673.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:MATERIALES Y HERRAMIENTAS RIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1137673.38, importe_modificado:1137673.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.05}}{2424522/proyecto_PROCESO, 2424522/proyecto_FIN, 2424522/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302424522FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,137,673.38 1,137,673.38
2024 3 CHP240302424892Proyecto de inversión598,593.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598593.78, modificado:598593.78}}CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHOS FIRMES, EN LA LOCALIDAD DE SAGRADO CORAZON DE JESUS MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2663637 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec266363 S 62 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.04, meta_modificada:911.04}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:36, direccion:CALLE CALLE UNICA Y ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD INTERIOR SN EJIDO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 29684 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE 26 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE , lon:-93.18293747, lat:17.2061358}}15/07/2024 26/08/2024 598,593.78 598,593.78 598,593.78 598,593.78 598,593.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2024, contratista:HOMERO JAVIER ESTRADA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:598593.78, importe_modificado:598593.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.04}}{2424892/proyecto_INICIO, 2424892/proyecto_PROCESO, 2424892/proyecto_FIN, 2424892/proyecto_PROCESO, 2424892/proyecto_FIN, 2424892/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424892FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 598,593.78 598,593.78
2024 3 CHP240302424897Proyecto de inversión257,241.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257241.6, modificado:257241.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 32 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE. - 2663847 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266384 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2112.0, meta_modificada:2112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:202, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA 16 DE SEPTIEMBRE, 29454 16 DE SEPTIEMBRE, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLEJON 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD UBICADA A 13 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO , lon:-92.29066212, lat:16.72048141}}27/08/2024 30/09/2024 257,241.60 257,241.60 257,241.60 257,241.60 257,241.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:257241.6, importe_modificado:257241.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2112.0}}{2424897/proyecto_INICIO, 2424897/proyecto_FIN, 2424897/proyecto_PROCESO, 2424897/proyecto_FIN, 2424897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 257,241.60 257,241.60
2024 3 CHP240302424901Proyecto de inversión537,161.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537161.52, modificado:537161.52}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO XAQUILÁ A XAQUILÁ - 2664157 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón266415 S 187 155 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:502, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XAQUILA - XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO XAQUILA, 29940 XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL OCOSINGO PALENQUE Y CAMINO SAN MIGUEL JOCOTAQUIN, LA REHABILITACION DEL CAMINO, lon:-92.14118605, lat:17.06228007}}26/08/2024 25/10/2024 537,161.52 537,161.52 537,161.52 537,161.52 537,161.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/565/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:537161.52, importe_modificado:537161.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2424901/proyecto_INICIO, 2424901/proyecto_PROCESO, 2424901/proyecto_FIN, 2424901/proyecto_INICIO, 2424901/proyecto_PROCESO, 2424901/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424901FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 537,161.52 537,161.52
2024 3 CHP240302425295Proyecto de inversión1,109,739.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109739.7, modificado:1109739.7}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO NUEVO PROGRESO. - 2682687 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá268268 S 102 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:339, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PROGRESO, 29980 NUEVO PROGRESO, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DEL RIO CHICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CATAZAJA., lon:-92.04997351, lat:17.86286822}}16/07/2024 14/08/2024 1,109,739.70 1,109,739.70 1,109,739.70 1,109,739.70 1,109,739.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -VIVIENDA -0020-2024, contratista:CONSTRUCTORA ISCA LOS 3 PEQUES, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1109739.7, importe_modificado:554869.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}}{2425295/proyecto_FIN, 2425295/proyecto_PROCESO, 2425295/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425295FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,109,739.70 1,109,739.70
2024 3 CHP240302425304Proyecto de inversión1,610,654.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610654.81, modificado:1610654.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN BACHAJON BARRIO CENTRO CALLE SAN JERONIMO - 2683047 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón268304 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JERONIMO BARRIO CENTRO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, CALLE EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO CENTRO EN CALLE SAN JERONIMO SE UBICA ENTRE AVENIDA CO, lon:-92.18629136, lat:17.03644752}}02/09/2024 31/10/2024 1,610,654.81 1,610,654.81 1,610,654.81 1,610,654.81 1,610,654.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/568/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1610654.81, importe_modificado:1610654.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}{2425304/proyecto_INICIO, 2425304/proyecto_PROCESO, 2425304/proyecto_FIN, 2425304/proyecto_INICIO, 2425304/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425304FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,610,654.81 1,610,654.81
2024 3 CHP240302425349Proyecto de inversión1,979,015.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979015.77, modificado:1979015.77}}CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA BUENAVISTA - 2686537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón268653 S 33 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1195.6, meta_modificada:1195.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 EJIDO LAGUNA BUENAVISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LAGUNA VERDE Y CAMINO CRUCERO ESTRELLA DE BELEN, LA OBRA, lon:-91.800759, lat:17.115934}}02/09/2024 31/10/2024 1,979,015.77 1,979,015.77 1,979,015.77 1,979,015.77 1,979,015.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/641/2024, contratista:PERFORADORA Y DRAGADOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1979015.77, importe_modificado:1979015.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1195.6}}{2425349/proyecto_PROCESO, 2425349/proyecto_FIN, 2425349/proyecto_INICIO, 2425349/proyecto_FIN, 2425349/proyecto_PROCESO, 2425349/proyecto_FIN, 2425349/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,979,015.77 1,979,015.77
2024 3 CHP240302425630Proyecto de inversión880,261.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880261.13, modificado:880261.13}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2701097 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán270109 S 729 732 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.0, meta_modificada:654.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 29618 FRANCISCO I. MADERO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE UBICA A 22.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATA CHIAPAS PARA LLEGAR A EL PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CI, lon:-93.389454, lat:17.212859}}01/05/2024 30/07/2024 880,261.13 880,261.13 880,261.13 880,261.13 880,261.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 19-2024, contratista:ELPIDIO ALCARA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:440130.2, importe_modificado:440130.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}}{2425630/proyecto_INICIO, 2425630/proyecto_FIN, 2425630/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 880,261.13 880,261.13
2024 3 CHP240302425769Proyecto de inversión452,368.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452368.67, modificado:452368.67}}CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN CEISTOBALITO - 2707977 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera270797 S 21 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN CRISTOBALITO, 30930 SAN CRISTOBALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL PACAYAL Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, CARRETERA A POTRERILLO LA CONSTRUCCIÓN DE TAN, lon:-92.02865787, lat:15.62379545}}01/04/2024 02/06/2024 452,368.67 452,368.67 452,368.67 452,368.67 452,368.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-034/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:452368.67, importe_modificado:452368.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}{2425769/proyecto_FIN, 2425769/proyecto_PROCESO, 2425769/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 452,368.67 452,368.67
2024 3 CHP240302425877Proyecto de inversión52,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52500.0, modificado:52500.0}}REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. ANICETO VAZQUEZ CLAVE 07EPR0179A - 2712967 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tecpatán271296 S 131 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.4, meta_modificada:47.4}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE BARRIO SANTO DOMINGO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A SUR ORIENTE, LA ESCUELA PRIMARIA ANICETO VAZUQEZ SE UBICA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO PERTENECIENTE A LA CABECERA , lon:-93.310323, lat:17.135886}}01/06/2024 30/07/2024 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 52,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147009, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:52500.0, importe_modificado:52500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.4}}{2425877/proyecto_INICIO, 2425877/proyecto_FIN, 2425877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 52,500.00 52,500.00
2024 3 CHP240302425976Proyecto de inversión1,235,702.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235702.4, modificado:1235702.4}}CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS, CINTALAPA DE FIGUEROA, NUEVAS MARAVILLAS - 2717667 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Cintalapa271766 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:225, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO NUEVAS MARAVILLAS, 30417 NUEVAS MARAVILLAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA NUEVAS MARAVILLAS DE CINTALAPA DE FIGUEROA EN UN APROXIMADO DE 57 KILO, lon:-94.03055977, lat:16.72437722}}19/02/2024 03/04/2024 1,235,702.40 1,235,702.40 1,235,702.40 1,235,702.40 1,235,702.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/020/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1235702.4, importe_modificado:1235702.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}}{2425976/proyecto_INICIO, 2425976/proyecto_PROCESO, 2425976/proyecto_FIN, 2425976/proyecto_INICIO, 2425976/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425976FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,235,702.40 1,235,702.40
2024 3 CHP240302426292Proyecto de inversión399,982.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399982.15, modificado:399982.15}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LOMA BONITA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2734607 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá273460 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.43, meta_modificada:284.43}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOMA BONITA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A JUAN SABINES Y , CALLE PRINCIPAL BARRIO LOMA BONITA CP. 29620 COPAINALÁCHIAPAS ESQUINA AVENIDA PRINCIPAL A JUAN SABINES Y, lon:-93.20723046, lat:17.09991324}}08/04/2024 06/06/2024 399,982.15 399,982.15 399,982.15 399,982.15 399,982.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:399982.15, importe_modificado:399982.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.43}}{2426292/proyecto_FIN, 2426292/proyecto_INICIO, 2426292/proyecto_FIN, 2426292/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 399,982.15 399,982.15
2024 3 CHP240302426300Proyecto de inversión468,446.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468446.74, modificado:468446.74}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN LUIS POAGTEC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2735077 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Copainalá273507 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.3, meta_modificada:267.3}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS POAGTEC, 29633 SAN LUIS POAGTEC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS POAGTEC CP. 29633 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.22250887, lat:17.11878895}}10/04/2024 08/06/2024 468,446.74 468,446.74 468,446.74 468,446.74 468,446.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-015/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:468446.74, importe_modificado:468446.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.3}}{2426300/proyecto_INICIO, 2426300/proyecto_FIN, 2426300/proyecto_PROCESO, 2426300/proyecto_FIN, 2426300/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426300FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 468,446.74 468,446.74
2024 3 CHP240302426407Proyecto de inversión215,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:215000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, LA GRANADILLA, COAPILLA, CHIAPAS - 2739607 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla273960 S 21 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:10, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO LA GRANADILLA, 29650 LA GRANADILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE FINAL DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANADILLA PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO, lon:-93.14135424, lat:17.10875163}}31/05/2024 03/07/2024 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 215,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-025/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2426407/proyecto_PROCESO, 2426407/proyecto_INICIO, 2426407/proyecto_FIN, 2426407/proyecto_INICIO, 2426407/proyecto_PROCESO, 2426407/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 215,000.00 215,000.00
2024 3 CHP240302426422Proyecto de inversión2,354,967.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2354967.5, modificado:2354967.5}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CENTRO CACUALÁ A CRUCERO CACATEEL - 2742597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón274259 S 189 158 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CRUCERO CACATEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 10 EJIDO CENTRO CACUALÁ, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BATZEL CACUALÁ Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, EL CAMINO QU, lon:-92.08556691, lat:17.07354644}}02/09/2024 31/10/2024 2,354,967.50 2,354,967.50 2,354,967.50 2,354,967.50 2,354,967.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/634/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2354967.5, importe_modificado:2354967.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}}{2426422/proyecto_INICIO, 2426422/proyecto_PROCESO, 2426422/proyecto_FIN, 2426422/proyecto_INICIO, 2426422/proyecto_PROCESO, 2426422/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426422FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,354,967.50 2,354,967.50
2024 3 CHP240302426540Proyecto de inversión1,328,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328700.0, modificado:1328700.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE FRACCIÓN CANOLAL - 2747997 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó274799 S 86 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2533.0, meta_modificada:2533.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:214, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - FRACCIÓN CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 400 COLONIA FRACCIÓN CANOLAL, 29870 FRACCIÓN CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LOS COSTADOS DEL CAMINO QUE , lon:-92.51032036, lat:17.01615704}}08/01/2024 26/01/2024 1,328,700.00 1,328,700.00 1,328,700.00 1,328,700.00 1,328,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146667, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MINICIPAL DE CHENALHO, monto:1328700.0, importe_modificado:1328700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2533.0}}{2426540/proyecto_INICIO, 2426540/proyecto_FIN, 2426540/proyecto_PROCESO, 2426540/proyecto_FIN, 2426540/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426540FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,328,700.00 1,328,700.00
2024 3 CHP240302426573Proyecto de inversión296,616.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1876.32, modificado:1876.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, pREHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL CONEJO - 2749727 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas274972 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 NOEMÍ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR, lon:-90.512099, lat:16.376464}}21/08/2024 05/09/2024 296,616.04 296,616.04 296,616.04 296,616.04 296,616.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-011/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:296616.04, importe_modificado:296616.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426573/proyecto_INICIO, 2426573/proyecto_PROCESO, 2426573/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426573FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 294,739.72 294,739.72
2024 3 CHP240302426573Proyecto de inversión296,616.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1876.32, modificado:1876.32}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, pREHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL CONEJO - 2749727 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas274972 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 NOEMÍ, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBR, lon:-90.512099, lat:16.376464}}21/08/2024 05/09/2024 296,616.04 296,616.04 296,616.04 296,616.04 296,616.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-011/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:296616.04, importe_modificado:296616.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426573/proyecto_INICIO, 2426573/proyecto_PROCESO, 2426573/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426573FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal1,876.32 1,876.32
2024 3 CHP240302426608Proyecto de inversión646,700.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646700.0, modificado:646700.0}}REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN CHANAL CABECERA MUNICIPAL - 2751047 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal275104 S 4846 4687 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.6, meta_modificada:2267.6}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y AVENIDA PRIMERA NORTE, AVENIDA SEGUNDA SUR LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE JUAN ALDAMA E, lon:-92.25905191, lat:16.65963078}}12/08/2024 19/09/2024 646,700.00 646,700.00 646,700.00 646,700.00 646,700.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-046/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:646700.0, importe_modificado:646700.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.6}}{2426608/proyecto_INICIO, 2426608/proyecto_FIN, 2426608/proyecto_PROCESO, 2426608/proyecto_FIN, 2426608/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 646,700.00 646,700.00
2024 3 CHP240302426708Proyecto de inversión1,112,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112400.0, modificado:1112400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAYAMCHIT - 2755167 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275516 S 72 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2121.0, meta_modificada:2121.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PAYAMCHIT MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA PAYAMCHIT, 29870 PAYAMCHIT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CRUCERO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ESCUTIA Y MARTI, lon:-92.67497301, lat:16.96313308}}08/05/2024 31/05/2024 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 1,112,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146795, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1112400.0, importe_modificado:1112400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2121.0}}{2426708/proyecto_INICIO, 2426708/proyecto_PROCESO, 2426708/proyecto_FIN, 2426708/proyecto_PROCESO, 2426708/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426708FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,112,400.00 1,112,400.00
2024 3 CHP240302426838Proyecto de inversión737,905.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737905.14, modificado:737905.14}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2767607 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá276760 S 1201 1394 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.54, meta_modificada:123.54}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE, CALLE CENTRAL BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMER, lon:-93.21109553, lat:17.09246956}}22/04/2024 12/06/2024 737,905.14 737,905.14 737,905.14 737,905.14 737,905.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-020/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:737905.14, importe_modificado:737905.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.54}}{2426838/proyecto_FIN, 2426838/proyecto_INICIO, 2426838/proyecto_FIN, 2426838/proyecto_PROCESO, 2426838/proyecto_INICIO, 2426838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426838FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 737,905.14 737,905.14
2024 3 CHP240302426859Proyecto de inversión1,783,596.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1783596.87, modificado:1783596.87}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CACUALA - 2769317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón276931 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:755, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - CENTRO CACUALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 300 EJIDO BATZEL CACUALÁ, 29940 BATZEL CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALÁN CACUALA Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, LA OBRA SE CONSTRU, lon:-92.09888504, lat:17.08504668}}02/09/2024 31/10/2024 1,783,596.87 1,783,596.87 1,783,596.87 1,783,596.87 1,783,596.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/289/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1783596.87, importe_modificado:1783596.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1225.0}}{2426859/proyecto_INICIO, 2426859/proyecto_PROCESO, 2426859/proyecto_FIN, 2426859/proyecto_PROCESO, 2426859/proyecto_FIN, 2426859/proyecto_PROCESO, 2426859/proyecto_INICIO, 2426859/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426859FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,783,596.87 1,783,596.87
2024 3 CHP240302426935Proyecto de inversión956,929.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956929.0, modificado:956929.0}}PAVIMENTACION DE 125 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2773657 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas277365 S 597 606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - AMPARO AGUA TINTA KILÓMETRO 78 + 000 EJIDO AMPARO AGUA TINTA, 30187 AMPARO AGUA TINTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDR, lon:-91.48892331, lat:16.13118138}}23/07/2024 21/08/2024 956,929.00 956,929.00 956,929.00 956,929.00 956,929.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0182-FAISMUN/2024, contratista:GRUPO REMAX CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:956929.0, importe_modificado:956929.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}{2426935/proyecto_INICIO, 2426935/proyecto_PROCESO, 2426935/proyecto_FIN, 2426935/proyecto_INICIO, 2426935/proyecto_PROCESO, 2426935/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426935FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 956,929.00 956,929.00
2024 3 CHP240302427018Proyecto de inversión594,721.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594721.7, modificado:594721.7}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 177 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC,BARRIO MERCADO PÚBLICO - 2778697 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc277869 S 185 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7080.0, meta_modificada:7080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR BARRIO BARRIO MERCADO PÚBLICO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR Y AVENIDA AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CALLE TERCERA SUR ORIENTE ESTE BARRIO SE LOCALIZA EN EL CENT, lon:-92.34394682, lat:16.78073284}}05/09/2024 30/10/2024 594,721.70 594,721.70 594,721.70 594,721.70 594,721.70 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:594721.7, importe_modificado:594721.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7080.0}}{2427018/proyecto_INICIO, 2427018/proyecto_PROCESO, 2427018/proyecto_FIN, 2427018/proyecto_INICIO, 2427018/proyecto_PROCESO, 2427018/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427018FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 594,721.70 594,721.70
2024 3 CHP240302427046Proyecto de inversión924,569.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924569.69, modificado:924569.69}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE XEXAL - 2779837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón277983 S 94 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO XEXAL - XEXAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO PALENQUE CODIGO 199 Y CAMINO CRUCERO COLOQUILJA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALI, lon:-92.1548514, lat:17.09020748}}09/09/2024 09/10/2024 924,569.69 924,569.69 924,569.69 924,569.69 924,569.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/319/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:924569.69, importe_modificado:924569.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2427046/proyecto_INICIO, 2427046/proyecto_PROCESO, 2427046/proyecto_FIN, 2427046/proyecto_INICIO, 2427046/proyecto_PROCESO, 2427046/proyecto_FIN, 2427046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427046FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 924,569.69 924,569.69
2024 3 CHP240302427143Proyecto de inversión2,204,166.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2204166.28, modificado:2204166.28}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 656 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE EL TZAY - 2784277 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc278427 S 685 670 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26240.0, meta_modificada:26240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE EL TZAY PUEBLO EL TZAY, 29454 EL TZAY, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO EL TZAY Y CALLE EL TZAY, CAMINO CAMINO SIN NOMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO TOMANDO, lon:-92.31001917, lat:16.86253788}}05/09/2024 15/12/2024 2,204,166.28 2,204,166.28 2,204,166.28 2,204,166.28 2,204,166.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2204166.28, importe_modificado:2204166.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26240.0}}{2427143/proyecto_PROCESO, 2427143/proyecto_INICIO, 2427143/proyecto_PROCESO, 2427143/proyecto_INICIO, 2427143/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,204,166.28 2,204,166.28
2024 3 CHP240302427192Proyecto de inversión769,382.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769382.15, modificado:769382.15}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRME PARA VIVIENDA - 2786587 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua278658 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:490, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29907 EMILIANO ZAPATA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE., lon:-92.29708859, lat:17.54157164}}06/05/2024 04/06/2024 769,382.15 769,382.15 769,382.15 769,382.15 769,382.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-066/2024, contratista:RODRIGO ANTONIO MEDEROS HUITRON, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:769382.15, importe_modificado:769382.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}{2427192/proyecto_INICIO, 2427192/proyecto_FIN, 2427192/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427192FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 769,382.15 769,382.15
2024 3 CHP240302427319Proyecto de inversión103,336.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103336.99, modificado:103336.99}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA. - 2794827 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chiapilla279482 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.53, meta_modificada:74.53}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL , lon:-92.72212026, lat:16.57061538}}01/09/2024 15/09/2024 103,336.99 103,336.99 103,336.99 103,336.99 103,336.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-27/2024, contratista:JOSE ABEL MARTINEZ MORENO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:103336.99, importe_modificado:103336.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.53}}{2427319/proyecto_INICIO, 2427319/proyecto_PROCESO, 2427319/proyecto_FIN, 2427319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 103,336.99 103,336.99
2024 3 CHP240302427378Proyecto de inversión835,571.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835571.77, modificado:835571.77}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEMÓ - 2798187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón279818 S 196 190 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.54, meta_modificada:1.54}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:321, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TEMÓ - PUENTE CANTELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO TEMÓ, 29940 TEMÓ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y , LA OBRA INICIA A 550 METROS DE CRUCERO TEMÓ MARGEN DERECHO DE LA CAR, lon:-92.13357465, lat:17.02074663}}09/09/2024 08/10/2024 835,571.77 835,571.77 835,571.77 835,571.77 835,571.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/297/2024, contratista:NELLY YADIRA VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:835571.77, importe_modificado:835571.77}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.54}}{2427378/proyecto_INICIO, 2427378/proyecto_PROCESO, 2427378/proyecto_FIN, 2427378/proyecto_PROCESO, 2427378/proyecto_FIN, 2427378/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 835,571.77 835,571.77
2024 3 CHP240302427462Proyecto de inversión204,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204000.0, modificado:204000.0}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, BARRIO SAN ESTEBAN, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2802577 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla280257 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE SUR Y CALLEJON PRIVADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN EL BARRIO SAN ESTEBAN EN LA CALL, lon:-93.15629069, lat:17.1265907}}31/05/2024 03/07/2024 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 204,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-037/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:204000.0, importe_modificado:204000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2427462/proyecto_INICIO, 2427462/proyecto_PROCESO, 2427462/proyecto_FIN, 2427462/proyecto_PROCESO, 2427462/proyecto_FIN, 2427462/proyecto_INICIO, 2427462/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 204,000.00 204,000.00
2024 3 CHP240302427520Proyecto de inversión150,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150100.0, modificado:150100.0}}REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL, PARAJE LA SIBERIA - 2806077 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal280607 S 617 644 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO E.C. SAN CRISTONBAL A CHANAL - LA SIBERIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 634 PARAJE LA SIBERIA, 29444 SAN JOSÉ TZIBALCHÉ, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL SITIO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AG, lon:-92.30598315, lat:16.61606291}}01/08/2024 15/08/2024 150,100.00 150,100.00 150,100.00 150,100.00 150,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0017/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GOMZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:150100.0, importe_modificado:150100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.0}}{2427520/proyecto_FIN, 2427520/proyecto_PROCESO, 2427520/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 150,100.00 150,100.00
2024 3 CHP240302427542Proyecto de inversión2,166,243.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166243.25, modificado:2166243.25}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 2807357 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua280735 S 148 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1689.0, meta_modificada:1689.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TORO, 29903 EL TORO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ORA SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO EL TORO AH 500 MTS DE L CYBER CLICK, Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-92.155823, lat:17.40895959}}06/05/2024 04/07/2024 2,166,243.25 2,166,243.25 2,166,243.25 2,166,243.25 2,166,243.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-064/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2166243.25, importe_modificado:2166243.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1689.0}}{2427542/proyecto_INICIO, 2427542/proyecto_FIN, 2427542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,166,243.25 2,166,243.25
2024 3 CHP240302427788Proyecto de inversión497,192.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497192.37, modificado:497192.37}}REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 2820987 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Unión Juárez282098 S 232 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:AVENIDA ALASKA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CORDOVA MATASANOS EN SOBRE LA AVENIDA ALASKA ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO Y OTRO TRAMO D, lon:-92.08067681, lat:15.07478318}}01/09/2024 30/09/2024 497,192.37 497,192.37 497,192.37 497,192.37 497,192.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-026/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:497192.37, importe_modificado:497192.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}{2427788/proyecto_INICIO, 2427788/proyecto_PROCESO, 2427788/proyecto_FIN, 2427788/proyecto_PROCESO, 2427788/proyecto_FIN, 2427788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,192.37 497,192.37
2024 3 CHP240302428264Proyecto de inversión651,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651000.0, modificado:651000.0}}REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 2841867 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tecpatán284186 S 77 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:36, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - SAN PABLO KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO SAN PABLO, 29614 SAN PABLO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTE EJIDO SE UBICA A 11.8 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.372554, lat:17.14404}}01/09/2024 30/09/2024 651,000.00 651,000.00 651,000.00 651,000.00 651,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:54939.6, importe_modificado:54939.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}}{2428264/proyecto_INICIO, 2428264/proyecto_FIN, 2428264/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 651,000.00 651,000.00
2024 3 CHP240302428400Proyecto de inversión1,098,639.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098639.75, modificado:1098639.75}}CONSTRUCCION DE AULA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 07DPB3316H - 2850957 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chenalhó285095 S 132 197 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - AGUA VIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 500 COLONIA AGUA VIVA, 29870 XOKIL-UK UM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1.5 KM DE UNION MAJOMUT EN DONDE SE ENCUENTRA LA , lon:-92.51277006, lat:16.96517814}}16/01/2024 05/04/2024 1,098,639.75 1,098,639.75 1,098,639.75 1,098,639.75 1,098,639.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-005/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1098639.75, importe_modificado:1098639.75}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2428400/proyecto_INICIO, 2428400/proyecto_PROCESO, 2428400/proyecto_INICIO, 2428400/proyecto_FIN, 2428400/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302428400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,098,639.75 1,098,639.75
2024 3 CHP240302428742Proyecto de inversión2,189,635.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189635.87, modificado:2189635.87}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE CENTRAL - 2866787 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua286678 S 101 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29905 BELISARIO DOMÍNGUEZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MARIANO ABASOLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN ELE EJIDO BELISARIO DOM, lon:-91.98713955, lat:17.40502454}}04/03/2024 01/06/2024 2,189,635.87 2,189,635.87 2,189,635.87 2,189,635.87 2,189,635.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-046/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2189635.87, importe_modificado:2189635.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}}{2428742/proyecto_INICIO, 2428742/proyecto_FIN, 2428742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,189,635.87 2,189,635.87
2024 3 CHP240302429331Proyecto de inversión306,902.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306902.24, modificado:306902.24}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO VICENTE FOX DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2891667 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá289166 S 154 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VICENTE FOX, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ING. ARMANDO VELAZCO Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA VICENTE FOX CP. 29620 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21044274, lat:17.1024341}}03/06/2024 17/06/2024 306,902.24 306,902.24 306,902.24 306,902.24 306,902.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-016/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:306902.24, importe_modificado:306902.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}}{2429331/proyecto_PROCESO, 2429331/proyecto_INICIO, 2429331/proyecto_FIN, 2429331/proyecto_INICIO, 2429331/proyecto_PROCESO, 2429331/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429331FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 306,902.24 306,902.24
2024 3 CHP240302429479Acción 1,415,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415200.0, modificado:1415200.0}}213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 2899767 Chiapas 27 Chiapa de Corzo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo289976 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.015959, lat:16.707958}}03/05/2024 31/07/2024 1,415,200.00 1,415,200.00 1,415,200.00 1,415,200.00 1,415,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148222, contratista:, convocante:H. Ayuntamiento municipal de chiapa de corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1415200.0, importe_modificado:1415200.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2429479/proyecto_FIN, 2429479/proyecto_PROCESO, 2429479/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302429479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,415,200.00 1,415,200.00
2024 3 CHP240302429565Proyecto de inversión131,848.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131848.18, modificado:131848.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ BARRIO CENTRO - 2903987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón290398 S 95 90 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - PATBAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 300 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO EL PROGRESO Y CAMINO OJO DE AGUA FRAC, lon:-92.311705, lat:17.076247}}15/09/2024 20/09/2024 131,848.18 131,848.18 131,848.18 131,848.18 131,848.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/669/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:131848.18, importe_modificado:131848.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2429565/proyecto_INICIO, 2429565/proyecto_PROCESO, 2429565/proyecto_FIN, 2429565/proyecto_PROCESO, 2429565/proyecto_FIN, 2429565/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429565FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 131,848.18 131,848.18
2024 3 CHP240302429579Proyecto de inversión142,753.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GABRIEL - 2904857 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón290485 S 142 128 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BAYULUMAX SINAI Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-92.25526484, lat:17.05117692}}16/09/2024 20/09/2024 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/670/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2429579/proyecto_INICIO, 2429579/proyecto_PROCESO, 2429579/proyecto_FIN, 2429579/proyecto_PROCESO, 2429579/proyecto_FIN, 2429579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,753.69 142,753.69
2024 3 CHP240302429828Proyecto de inversión711,582.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711582.49, modificado:711582.49}}REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL. - 2914687 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua291468 S 418 422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2884.0, meta_modificada:2884.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA CHIAPAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL, lon:-92.34421254, lat:17.55143722}}06/05/2024 04/06/2024 711,582.49 711,582.49 711,582.49 711,582.49 711,582.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-070/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:711582.49, importe_modificado:711582.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2884.0}}{2429828/proyecto_INICIO, 2429828/proyecto_FIN, 2429828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 711,582.49 711,582.49
2024 3 CHP240302429877Proyecto de inversión1,070,358.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070358.94, modificado:1070358.94}}CONSTRUCCION DE 01 SERVICO SANITARIO Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL - 2917767 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua291776 S 158 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.58, meta_modificada:63.58}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SALTO DEA GUA CHIAPAS., lon:-92.34427545, lat:17.55234034}}06/05/2024 04/07/2024 1,070,358.94 1,070,358.94 1,070,358.94 1,070,358.94 1,070,358.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-071/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1070358.94, importe_modificado:1070358.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.58}}{2429877/proyecto_FIN, 2429877/proyecto_INICIO, 2429877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,070,358.94 1,070,358.94
2024 3 CHP240302430308Proyecto de inversión208,301.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208301.71, modificado:208301.71}}CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 8.00 X 6.00 METROS - 2935677 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas293567 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE GUZMAN Y CALLE HIDALGO, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES , lon:-90.843099, lat:16.21892161}}17/06/2024 26/06/2024 208,301.71 208,301.71 208,301.71 208,301.71 208,301.71 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:208301.71, importe_modificado:208301.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}}{2430308/proyecto_INICIO, 2430308/proyecto_FIN, 2430308/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430308FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 208,301.71 208,301.71
2024 3 CHP240302430542Proyecto de inversión1,359,469.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359469.06, modificado:1359469.06}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ZAMORA PICO DE ORO - 2944927 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas294492 S 1414 1355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE GUSMAN SASTRE EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA JALISCO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE GUSMAN SASTRE CON INICIOA EN LA AVENIDAD OAXACA CON I, lon:-90.76901266, lat:16.33062648}}11/07/2024 30/09/2024 1,359,469.06 1,359,469.06 1,359,469.06 1,359,469.06 1,359,469.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ELE-020/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1359469.06, importe_modificado:1359469.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}}{2430542/proyecto_INICIO, 2430542/proyecto_PROCESO, 2430542/proyecto_FIN, 2430542/proyecto_PROCESO, 2430542/proyecto_INICIO, 2430542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,359,469.06 1,359,469.06
2024 3 CHP240302430598Proyecto de inversión951,167.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951167.4, modificado:951167.4}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO TRINIDAD DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2947787 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá294778 S 494 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA ORIENTE NORTE, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE BARRIO TRINIDAD CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21018894, lat:17.09425905}}17/06/2024 15/08/2024 951,167.40 951,167.40 951,167.40 951,167.40 951,167.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-029/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:951167.4, importe_modificado:951167.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}{2430598/proyecto_INICIO, 2430598/proyecto_FIN, 2430598/proyecto_PROCESO, 2430598/proyecto_FIN, 2430598/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430598FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 951,167.40 951,167.40
2024 3 CHP240302430747Proyecto de inversión3,888,909.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3888909.44, modificado:3888909.44}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2952417 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua295241 S 142 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5240.0, meta_modificada:5240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:449, direccion:CAMINO TRAMO LOMAS DE VENADO - BETHEL YOCHIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO LOMAS DE VENADO, 29904 LOMAS DE VENADO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA LINEA DE CONDUNCCION DE ENCUENTRA POT TODO EL CAMINO SALIEN, lon:-92.03703693, lat:17.25340145}}01/06/2024 29/08/2024 3,888,909.44 3,888,909.44 3,888,909.44 3,888,909.44 3,888,909.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-086/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3888909.44, importe_modificado:3888909.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5240.0}}{2430747/proyecto_INICIO, 2430747/proyecto_FIN, 2430747/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430747FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,888,909.44 3,888,909.44
2024 3 CHP240302431338Proyecto de inversión4,066,456.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4066456.24, modificado:4066456.24}}REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. C. NORTE PONIENTE. - 2978397 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria297839 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:642.95, meta_modificada:642.95}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NTE. PTE. BARRIO LA TRINITARIA CABECERA MUNICIPAL, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA PTE. NTE. Y AVENIDA TERCERA PTE. NTE., LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA SEG, lon:-92.0529386, lat:16.11885186}}13/05/2024 20/08/2024 4,066,456.24 4,066,456.24 4,066,456.24 4,066,456.24 4,066,456.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/059/2024, contratista:CONSIERRA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4066456.24, importe_modificado:4066456.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:642.95}}{2431338/proyecto_PROCESO, 2431338/proyecto_FIN, 2431338/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,066,456.24 4,066,456.24
2024 3 CHP240302431349Proyecto de inversión300,090.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300090.62, modificado:300090.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN, BARRIO SAN SEBASTIAN - 2978657 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón297865 S 181 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO ALAN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIAN, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LA PIMIENTA Y CAMINO SALIDA A BAJ PUS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN BARRIO SAN SEBASTIA, lon:-92.05302533, lat:17.19119096}}16/09/2024 30/09/2024 300,090.62 300,090.62 300,090.62 300,090.62 300,090.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/677/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:300090.62, importe_modificado:300090.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2431349/proyecto_FIN, 2431349/proyecto_INICIO, 2431349/proyecto_FIN, 2431349/proyecto_PROCESO, 2431349/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 300,090.62 300,090.62
2024 3 CHP240302431530Proyecto de inversión305,275.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305275.12, modificado:305275.12}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAQUIL ULUB BARRIO SAN JUAN - 2986997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón298699 S 117 116 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:475, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 36 + 800 EJIDO SAQUIL ULUB BARRIO SAN JUAN, 29940 SAQUIL-ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SANTO DEL TIGRE Y CARRETERA CRUCERO TZINTEEL, LA OBRA SE REALI, lon:-92.094188, lat:17.235432}}16/09/2024 30/09/2024 305,275.12 305,275.12 305,275.12 305,275.12 305,275.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/674/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:305275.12, importe_modificado:305275.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2431530/proyecto_PROCESO, 2431530/proyecto_FIN, 2431530/proyecto_PROCESO, 2431530/proyecto_INICIO, 2431530/proyecto_PROCESO, 2431530/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431530FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 305,275.12 305,275.12
2024 3 CHP240302432131Proyecto de inversión6,650,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6650000.0, modificado:6650000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 33 CUARTOS DORMITORIOS - 3012407 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro301240 S 126 105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO RINCÓN CHAMULA, 29759 RINCÓN CHAMULA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE Y , RINCÓN CHAMULA COBERTURA MUNICIPAL SE ENCUENTRA A 7.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE LA CUAL TIENE LA , lon:-92.93699, lat:17.204739}}03/06/2024 31/08/2024 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 6,650,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-010/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:6650000.0, importe_modificado:6650000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2432131/proyecto_INICIO, 2432131/proyecto_FIN, 2432131/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432131FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,650,000.00 6,650,000.00
2024 3 CHP240302432420Proyecto de inversión290,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290640.0, modificado:290640.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 87 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE EL CORRALITO. - 3025737 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc302573 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO CORRALITO COLONIA EL CORRALITO, 29460 CENTRO CORRALITO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CALLE CENTRO CORRALITO, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 15 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE, lon:-92.2504236, lat:16.82345488}}16/09/2024 10/11/2024 290,640.00 290,640.00 290,640.00 290,640.00 290,640.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:290640.0, importe_modificado:290640.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}}{2432420/proyecto_INICIO, 2432420/proyecto_PROCESO, 2432420/proyecto_FIN, 2432420/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 290,640.00 290,640.00
2024 3 CHP240302432459Proyecto de inversión328,266.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328266.15, modificado:328266.15}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN JACINTO - 3029197 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo302919 S 140 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO RUIZ INTERIOR SN BARRIO SAN JACINTO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y , DE LA PLAZA DE ARMAS HACIA AV FRANCISCO I. MADERO DOBLANDO A LA DERECHA HACIA MIGUEL NEGRETE., lon:-93.019471, lat:16.710006}}17/01/2024 31/01/2024 328,266.15 328,266.15 328,266.15 328,266.15 328,266.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-003/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:326127.36, importe_modificado:326127.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}{2432459/proyecto_INICIO, 2432459/proyecto_PROCESO, 2432459/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432459FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 328,266.15 328,266.15
2024 3 CHP240302432489Proyecto de inversión344,414.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344414.37, modificado:344414.37}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDAS - 3030617 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua303061 S 78 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA PRIMARIA CABE EMNCIONAR QUE ESTAN EN ESA PARTE DE EJIDO, Y NO SE CUENTA CON O, lon:-91.96420252, lat:17.31390088}}04/03/2024 18/03/2024 344,414.37 344,414.37 344,414.37 344,414.37 344,414.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-006/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:344414.37, importe_modificado:344414.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}}{2432489/proyecto_INICIO, 2432489/proyecto_FIN, 2432489/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432489FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,414.37 344,414.37
2024 3 CHP240302432504Proyecto de inversión1,595,897.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595897.23, modificado:1595897.23}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO EL NANCITO - 3031217 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera303121 S 86 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:738.0, meta_modificada:738.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:144, direccion:CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL NANCITO BARRIO EL NANCITO, 30930 EL NANCITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE LOS ATOLILLOS DEL BARRIO EL NANCITO, CALLE COLINDANCIA DE POTRERILLO LA AM, lon:-92.01601506, lat:15.62782644}}01/04/2024 02/06/2024 1,595,897.23 1,595,897.23 1,595,897.23 1,595,897.23 1,595,897.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-030/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1595897.23, importe_modificado:1595897.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:738.0}}{2432504/proyecto_INICIO, 2432504/proyecto_FIN, 2432504/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432504FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,595,897.23 1,595,897.23
2024 3 CHP240302432584Proyecto de inversión394,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394800.0, modificado:394800.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 118 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE BUMILJA. - 3034817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc303481 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4720.0, meta_modificada:4720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE CALLE BUMILJA COLONIA BUMILJA, 29460 BUMILJA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA BUMILJA Y CALLE CALLE BUMILJA, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 12 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION AL POBLADO DE OCO, lon:-92.28612085, lat:16.81256721}}16/09/2024 30/10/2024 394,800.00 394,800.00 394,800.00 394,800.00 394,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:394800.0, importe_modificado:394800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4720.0}}{2432584/proyecto_INICIO, 2432584/proyecto_FIN, 2432584/proyecto_PROCESO, 2432584/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}}{obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:raCHP240302432584FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 394,800.00 394,800.00
2024 3 CHP240302432596Proyecto de inversión344,901.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344901.2, modificado:344901.2}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO BENITO JUAREZ - 3035267 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo303526 S 130 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO BENITO JUÁREZ, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LA LIBERTAD, SOBRE AV 21 DE OCTUBRE DOBLANDO A CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-93.006981, lat:16.705836}}14/02/2024 28/02/2024 344,901.20 344,901.20 344,901.20 344,901.20 344,901.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-008/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:344901.2, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2432596/proyecto_INICIO, 2432596/proyecto_FIN, 2432596/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432596FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,901.20 344,901.20
2024 3 CHP240302432712Proyecto de inversión560,596.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560596.16, modificado:560596.16}}CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE REFORMA BARRIO CHICO 1RA SECCION EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO - 3042177 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila304217 S 68 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.4, meta_modificada:52.4}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE REFORMA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, AVENIDA REVOLUCION MEXICANA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALON SOBRE LA CARRETERA TEMO A SALTO D, lon:-92.41070737, lat:17.22342191}}24/07/2024 22/08/2024 560,596.16 560,596.16 560,596.16 560,596.16 560,596.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-166/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:560596.16, importe_modificado:560596.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:52.4}}{2432712/proyecto_INICIO, 2432712/proyecto_PROCESO, 2432712/proyecto_FIN, 2432712/proyecto_PROCESO, 2432712/proyecto_FIN, 2432712/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302432712FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 560,596.16 560,596.16
2024 3 CHP240302433105Proyecto de inversión344,383.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344383.77, modificado:344383.77}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO FRANCISCO I. MADERO - 3060227 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306022 S 146 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO FRANCISCO I MADERO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA DERECHA SOBRE CALLE TOMAS CUESTA, PRIMER, lon:-93.00948, lat:16.709646}}15/02/2024 29/02/2024 344,383.77 344,383.77 344,383.77 344,383.77 344,383.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-014/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:344383.77, importe_modificado:344383.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}}{2433105/proyecto_INICIO, 2433105/proyecto_FIN, 2433105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,383.77 344,383.77
2024 3 CHP240302433134Proyecto de inversión343,606.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343606.94, modificado:343606.94}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTO TOMAS - 3061127 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306112 S 147 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO BARRIO SANTO TOMÁS, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALGEL ALBINO CORZO Y CALLE CUAUHTEMOC, POR AV. 21 DE OCTUBRE DOBLANDO SOBRE CALLE SANTOS DEGOLLADO, lon:-93.011744, lat:16.707889}}15/02/2024 29/02/2024 343,606.94 343,606.94 343,606.94 343,606.94 343,606.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-016/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:343606.94, importe_modificado:343606.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.0}}{2433134/proyecto_INICIO, 2433134/proyecto_FIN, 2433134/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433134FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 343,606.94 343,606.94
2024 3 CHP240302433181Proyecto de inversión715,558.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715558.27, modificado:715558.27}}CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO - 3063097 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pijijiapan306309 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.3, meta_modificada:628.3}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:37, direccion:AVENIDA SEGUNDA PONIENTE EJIDO PROGRESO, 30545 PROGRESO, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA PONIENTE Y AVENIDA TERCERA PONIENTE, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD PROGRESO, lon:-93.14485989, lat:15.60116269}}29/02/2024 17/04/2024 - 715,558.27 715,558.27 715,558.27 715,558.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-012, contratista:RODOLFO FONSECA AGUILAR (PERSONA FISICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:715558.27, importe_modificado:715558.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.3}}{2433181/proyecto_INICIO, 2433181/proyecto_FIN, 2433181/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433181FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 715,558.27 715,558.27
2024 3 CHP240302433315Proyecto de inversión3,327,312.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3327312.33, modificado:3327312.33}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 8A PONIENTE ENTRE 10A Y 12A SUR DEL BARRIO GUADALUPE PONIENTE, - 3069497 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal306949 S 933 898 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.37, meta_modificada:832.37}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 8A PONIENTE BARRIO GUADALUPE PONIENTE, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 SUR Y AVENIDA 12 SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL EN EL BARRIO GUADALUPE PONIENTE CERCANO A , lon:-93.28076248, lat:16.79094151}}18/07/2024 13/09/2024 3,327,312.33 3,327,312.33 3,327,312.33 3,327,312.33 3,327,312.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-031/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:3327312.33, importe_modificado:3327312.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.37}}{2433315/proyecto_INICIO, 2433315/proyecto_PROCESO, 2433315/proyecto_FIN, 2433315/proyecto_INICIO, 2433315/proyecto_PROCESO, 2433315/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433315FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,327,312.33 3,327,312.33
2024 3 CHP240302433404Proyecto de inversión327,563.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327563.0, modificado:327563.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO - 3073637 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307363 S 41 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA EL RECUERDO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE SEGUNDA PONIENTE, RUMBO A ACALA SOBRE EL LADO IZQUIERDO A UN COSTADO DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-92.99032, lat:16.715362}}18/03/2024 01/04/2024 327,563.00 327,563.00 327,563.00 327,563.00 327,563.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-028/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:327563.0, importe_modificado:327563.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}{2433404/proyecto_INICIO, 2433404/proyecto_FIN, 2433404/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433404FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 327,563.00 327,563.00
2024 3 CHP240302433599Proyecto de inversión1,977,664.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977664.0, modificado:1977664.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JUAN DIEGO XOYEP - 3081967 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308196 S 128 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3770.0, meta_modificada:3770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JUAN DIEGO X`OYEP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 200 COLONIA JUAN DIEGO X`OYEP, 29870 JUAN DIEGO X OYEP, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CAMINO PRINC, lon:-92.551494, lat:16.94803369}}08/04/2024 30/04/2024 - 1,977,664.00 1,977,664.00 1,977,664.00 1,977,664.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146796, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1977664.0, importe_modificado:1977664.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.0}}{2433599/proyecto_INICIO, 2433599/proyecto_FIN, 2433599/proyecto_PROCESO, 2433599/proyecto_FIN, 2433599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,977,664.00 1,977,664.00
2024 3 CHP240302433682Proyecto de inversión345,256.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345256.39, modificado:345256.39}}MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO NUEVO TILA CRISTO REY - 3084807 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León308480 S 150 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4640.0, meta_modificada:4640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO TILA - NUEVO CRISTO REY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 800 COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29564 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL CAMINO DONDE TERMINA LACOMUNIDAD DE NU, lon:-93.31289207, lat:17.34310807}}03/06/2024 17/06/2024 345,256.39 345,256.39 345,256.39 345,256.39 345,256.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-014/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:345256.39, importe_modificado:345256.39}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4640.0}}{2433682/proyecto_INICIO, 2433682/proyecto_FIN, 2433682/proyecto_PROCESO, 2433682/proyecto_FIN, 2433682/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433682FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,256.39 345,256.39
2024 3 CHP240302433683Proyecto de inversión1,761,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO CUATRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CARIDAD - 3084817 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308481 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN ANTONIO CARIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 900 COLONIA SAN ANTONIO CARIDAD, 29870 CARIDAD SAN ANTONIO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MELCH, lon:-92.66112865, lat:16.9242546}}08/05/2024 31/05/2024 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147302, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}{2433683/proyecto_FIN, 2433683/proyecto_PROCESO, 2433683/proyecto_INICIO, 2433683/proyecto_FIN, 2433683/proyecto_INICIO, 2433683/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433683FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,761,300.00 1,761,300.00
2024 3 CHP240302433700Proyecto de inversión1,064,976.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064976.45, modificado:1064976.45}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3086117 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla308611 S 585 557 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.8, meta_modificada:1151.8}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO TEJERIA BARRIO TEJERÍA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO SAN LUCAS Y CALLE CALLE DEL BARIO TEJERIA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL REFERENCIA DEL, lon:-92.256587, lat:15.352888}}16/09/2024 13/10/2024 1,064,976.45 1,064,976.45 1,064,976.45 1,064,976.45 1,064,976.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-075/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1064976.45, importe_modificado:1064976.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.8}}{2433700/proyecto_INICIO, 2433700/proyecto_FIN, 2433700/proyecto_PROCESO, 2433700/proyecto_FIN, 2433700/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,064,976.45 1,064,976.45
2024 3 CHP240302433740Proyecto de inversión1,792,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BALUMTUN - 3088627 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308862 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3417.0, meta_modificada:3417.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BALUMTUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA BALUMTUN, 29870 BALUMTUN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BALUMTUN ESTA A 2.3 KM AL NOROESTE DE CRUZTON EN DONDE LAS VIVIENDA, lon:-92.53927053, lat:17.06726946}}05/06/2024 28/06/2024 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147306, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3417.0}}{2433740/proyecto_INICIO, 2433740/proyecto_FIN, 2433740/proyecto_PROCESO, 2433740/proyecto_FIN, 2433740/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,792,200.00 1,792,200.00
2024 3 CHP240302433828Proyecto de inversión274,843.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274843.0, modificado:274843.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EJIDO EL CAOBA - 3094277 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá309427 S 26 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.72, meta_modificada:594.72}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:271, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO CAOBA, 29980 EL CAOBA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA CAMINO A VICENTE GUERRERO SIN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-91.86978162, lat:17.83026653}}10/07/2024 24/07/2024 274,843.00 274,843.00 274,843.00 274,843.00 274,843.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147275, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:274843.0, importe_modificado:274843.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.72}}{2433828/proyecto_INICIO, 2433828/proyecto_FIN, 2433828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 274,843.00 274,843.00
2024 3 CHP240302433864Proyecto de inversión196,348.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196348.2, modificado:196348.2}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO BUENAVISTA - 3095967 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera309596 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:53.29, meta_modificada:53.29}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 30930 BUENAVISTA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD BUENAVISTA Y CALLE CALLE PRIVADA, CALLEJON PRIVADO DE LA LOCALIDAD LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-92.06038826, lat:15.61762727}}11/06/2024 26/06/2024 196,348.20 196,348.20 196,348.20 196,348.20 196,348.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-006/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:196348.2, importe_modificado:196348.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:53.29}}{2433864/proyecto_INICIO, 2433864/proyecto_FIN, 2433864/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 196,348.20 196,348.20
2024 3 CHP240302433973Proyecto de inversión1,330,851.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330851.9, modificado:1330851.9}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EL CAMINO OSUMACINTA A NUEVA ESPERANZA KM 2,450 AL 2,600 - 3103987 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta310398 S 381 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.62, meta_modificada:767.62}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO OSUMACINTA - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 450 , 00000 EL PARAÍSO, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DEL TRAMO AL MARGEN DERECHO DE OSUMACINTA H, lon:-93.07713134, lat:16.92470368}}25/03/2024 23/04/2024 1,330,851.90 1,330,851.90 1,330,851.90 1,330,851.90 1,330,851.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1330851.9, importe_modificado:1330851.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.62}}{2433973/proyecto_FIN, 2433973/proyecto_INICIO, 2433973/proyecto_PROCESO, 2433973/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433973FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,330,851.90 1,330,851.90
2024 3 CHP240302434181Proyecto de inversión6,614,494.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6614494.7, modificado:6614494.7}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA - 3113357 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua311335 S 401 402 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4101.5, meta_modificada:4101.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 TIOQUIPA EL BASCÁN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA CASA DE SALUD POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO, lon:-92.14154983, lat:17.38614576}}01/07/2024 28/09/2024 6,614,494.70 6,614,494.70 6,614,494.70 6,614,494.70 6,614,494.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-085/2024, contratista:ERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:6614494.7, importe_modificado:6614494.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4101.5}}{2434181/proyecto_PROCESO, 2434181/proyecto_INICIO, 2434181/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434181FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,614,494.70 6,614,494.70
2024 3 CHP240302434355Proyecto de inversión346,136.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346136.0, modificado:346136.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.SANTA CRUZ LAS MINAS CAMINO AL PANTEON - 3122467 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo312246 S 59 59 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:693, direccion:BARRIO CAMINO AL PANTEON, 29160 SANTA CRUZ LAS MINAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTO EN EL TRAMO DE CAMINO AL PANTEON, lon:-93.004342, lat:16.714519}}15/05/2024 29/05/2024 346,136.00 346,136.00 346,136.00 346,136.00 346,136.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-059/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346136.0, importe_modificado:346136.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}}{2434355/proyecto_INICIO, 2434355/proyecto_FIN, 2434355/proyecto_PROCESO, 2434355/proyecto_FIN, 2434355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,136.00 346,136.00
2024 3 CHP240302434458Proyecto de inversión246,846.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246846.48, modificado:246846.48}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CARRIZAL - 3127267 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta312726 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.13, meta_modificada:166.13}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:22, direccion:CALLE LA IGLESIA PARAJE EL CARRIZAL, 29190 EL CARRIZAL, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CARRETERA OSUMACINTA-SAN FERNANDO Y CAMINO CARMELO- LA SOMBRA, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE OSUMACINT, lon:-93.12373277, lat:16.9381424}}24/04/2024 08/05/2024 246,846.48 246,846.48 246,846.48 246,846.48 246,846.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2024, contratista:ALDRIN GOMEZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:246846.48, importe_modificado:246846.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.13}}{2434458/proyecto_PROCESO, 2434458/proyecto_INICIO, 2434458/proyecto_FIN, 2434458/proyecto_PROCESO, 2434458/proyecto_INICIO, 2434458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434458FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 246,846.48 246,846.48
2024 3 CHP240302434493Proyecto de inversión145,340.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145340.93, modificado:145340.93}}REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EJIDO EL PAJONAL. - 3128317 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá312831 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL PAJONAL, 29980 EL PAJONAL, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL DOMO DEL EJIDO EL PAJONAL., lon:-92.01327972, lat:17.75355878}}22/07/2024 05/08/2024 145,340.93 145,340.93 145,340.93 145,340.93 145,340.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-CS-AGUA POTABLE-003-2024, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:145340.93, importe_modificado:145340.93}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2434493/proyecto_INICIO, 2434493/proyecto_FIN, 2434493/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434493FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 145,340.93 145,340.93
2024 3 CHP240302434520Proyecto de inversión346,338.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346338.3, modificado:346338.3}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS - 3129537 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo312953 S 33 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:84, direccion:COLONIA RIBERA SAN ANTONIO LAS PALMAS, 29166 SAN ANTONIO LAS PALMAS, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA HACIA SOYALO EN UN CAMINO A MANO IZQUIERDA HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD DEL PALMAR SAN , lon:-93.022879, lat:16.847747}}30/07/2024 13/08/2024 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 346,338.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-063/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346338.3, importe_modificado:346338.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2434520/proyecto_PROCESO, 2434520/proyecto_INICIO, 2434520/proyecto_FIN, 2434520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,338.30 346,338.30
2024 3 CHP240302435572Proyecto de inversión1,431,665.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431665.93, modificado:1431665.93}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 3178507 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua317850 S 78 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.2, meta_modificada:96.2}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TORTUGUERO 2A. SECCIÓN, 29904 EL TORTUGUERO 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CASA EJIDAL POR LA ESCUELA PRIMARIA , Y LA IGLESIA CATOLICA, CABE MENC, lon:-92.110697, lat:17.32078657}}07/02/2024 06/04/2024 1,431,665.93 1,431,665.93 1,431,665.93 1,431,665.93 1,431,665.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-030/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1431665.93, importe_modificado:1431665.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.2}}{2435572/proyecto_INICIO, 2435572/proyecto_FIN, 2435572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,431,665.93 1,431,665.93
2024 3 CHP240302435587Proyecto de inversión1,779,953.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779953.01, modificado:1779953.01}}CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO - 3179097 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua317909 S 92 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.9, meta_modificada:112.9}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO AGUA BLANCA, 29907 AGUA BLANCA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CASA EJIDAL, CABE MENCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS EN DIFERENTES, lon:-92.15360124, lat:17.52068943}}03/06/2024 01/08/2024 1,779,953.01 1,779,953.01 1,779,953.01 1,779,953.01 1,779,953.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-082/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1779953.01, importe_modificado:1779953.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.9}}{2435587/proyecto_FIN, 2435587/proyecto_PROCESO, 2435587/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,779,953.01 1,779,953.01
2024 3 CHP240302435786Proyecto de inversión2,090,774.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2090774.15, modificado:2090774.15}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. EL REFUGIO - 3187907 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318790 S 52 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA ABETO COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MATILISHUATE Y CALLE LOS LIMONES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA ENTRANDA PASANDO EL PUENTE BELISARIO DOMINGUEZ SOBRE LA AVENIDA , lon:-93.041338, lat:16.745297}}12/02/2024 11/05/2024 2,090,774.15 2,090,774.15 2,090,774.15 2,090,774.15 2,090,774.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-011/2024, contratista:Construcción, Supervisión y Proyectos de Obra M&E S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2090774.15, importe_modificado:20907{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}}{2435786/proyecto_INICIO, 2435786/proyecto_FIN, 2435786/proyecto_PROCESO, 2435786/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435786FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,090,774.15 2,090,774.15
2024 3 CHP240302437027Proyecto de inversión2,126,118.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126118.33, modificado:2126118.33}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO HUIXQUILAR - 3244287 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera324428 S 145 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2065.6, meta_modificada:2065.6}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO HUIXQUILAR, 30930 HUIXQUILAR, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO SAN MARCOS Y CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, CAMINO ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD L, lon:-92.06685295, lat:15.6132215}}19/03/2024 19/06/2024 2,126,118.33 2,126,118.33 2,126,118.33 2,126,118.33 2,126,118.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-021/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2126118.33, importe_modificado:2126118.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2065.6}}{2437027/proyecto_INICIO, 2437027/proyecto_FIN, 2437027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437027FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,126,118.33 2,126,118.33
2024 3 CHP240302437850Proyecto de inversión6,550,119.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6550119.53, modificado:6550119.53}}PAVIMENTACION DE CAMINO EN RANCHERIA QUISTAJITO - 3283177 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Independencia328317 S 356 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.0, meta_modificada:947.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUISTAJITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA QUISTAJITO, 30178 LA INDEPENDENCIA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO ESTADIO MUNICPAL L AINDEPENDENCIA Y CAMINO PANTEON QUISTAJIT, lon:-92.01873122, lat:16.24324743}}28/06/2024 02/09/2024 6,550,119.53 6,550,119.53 6,550,119.53 6,550,119.53 6,550,119.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-URB/URB/0003/2024, contratista:CONSTRUCTORA, Y ESTUDIOS MAR S.A DE C.V., convocante:MUNICICPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:6550119.53, importe_modificado:6550119.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:947.0}}{2437850/proyecto_INICIO, 2437850/proyecto_PROCESO, 2437850/proyecto_INICIO, 2437850/proyecto_FIN, 2437850/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302437850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,550,119.53 6,550,119.53
2024 3 CHP240302438378Proyecto de inversión2,163,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163000.0, modificado:2163000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE RIO JORDAN - 3302847 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330284 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5454.0, meta_modificada:5454.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RIO JORDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 01 COLONIA RIO JORDAN, 29870 MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNADAMENTAL MONTE HOREB D, lon:-92.47976574, lat:16.9423849}}01/07/2024 31/07/2024 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147331, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5454.0}}{2438378/proyecto_INICIO, 2438378/proyecto_PROCESO, 2438378/proyecto_FIN, 2438378/proyecto_INICIO, 2438378/proyecto_PROCESO, 2438378/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,163,000.00 2,163,000.00
2024 3 CHP240302438930Proyecto de inversión627,172.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627172.39, modificado:627172.39}}EQUIPAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 3321947 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal332194 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECRA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTRS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS BARRIOS , lon:-93.27240987, lat:16.80046123}}01/08/2024 30/08/2024 627,172.39 627,172.39 627,172.39 627,172.39 627,172.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-034/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:627172.39, importe_modificado:627172.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}}{2438930/proyecto_INICIO, 2438930/proyecto_PROCESO, 2438930/proyecto_FIN, 2438930/proyecto_PROCESO, 2438930/proyecto_FIN, 2438930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438930FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 627,172.39 627,172.39
2024 3 CHP240302439092Proyecto de inversión571,156.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571156.43, modificado:571156.43}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD CAMPECHE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3328887 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá332888 S 400 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.62, meta_modificada:78.62}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE, 29635 CAMPECHE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPECHE CP. 29635 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.27452232, lat:17.18222643}}02/09/2024 30/09/2024 571,156.43 571,156.43 571,156.43 571,156.43 571,156.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-042/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:571156.43, importe_modificado:571156.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.62}}{2439092/proyecto_INICIO, 2439092/proyecto_PROCESO, 2439092/proyecto_FIN, 2439092/proyecto_PROCESO, 2439092/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439092FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 571,156.43 571,156.43
2024 3 CHP240302439104Proyecto de inversión206,563.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206563.23, modificado:206563.23}}EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA ALBERCA - 3329257 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez332925 S 89 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO CACAHOATAN - UNION JUAREZ KILÓMETRO 11 + 800 EJIDO TRINIDAD, 30885 TRINIDAD, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO TRINIDAD MUNICIPIO DE UNION JUAREZ EN EL KM 11., lon:-92.1240348, lat:15.03831138}}15/09/2024 30/09/2024 206,563.23 206,563.23 206,563.23 206,563.23 206,563.23 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:206563.23, importe_modificado:206563.23}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2439104/proyecto_FIN, 2439104/proyecto_INICIO, 2439104/proyecto_FIN, 2439104/proyecto_PROCESO, 2439104/proyecto_FIN, 2439104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 206,563.23 206,563.23
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2024 3 CHP240302439126Proyecto de inversión310,256.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310256.89, modificado:310256.89}}AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO BARRIO HIDALGO EJIDO SANTO DOMINGO - 3329947 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Unión Juárez332994 S 45 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLEJON INNOMINADO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN UN CALLEJON INOMINDAO EN BARRIO HIDALGO DEL EJIDO SANTO DOMINGO COMO REFERENCIA SE ENTRA POR LA CALLE DEL , lon:-92.10572248, lat:15.02627955}}15/09/2024 30/09/2024 310,256.89 310,256.89 310,256.89 310,256.89 310,256.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-007/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES  Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:310256.89, importe_modificado:310256.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}}{2439126/proyecto_INICIO, 2439126/proyecto_PROCESO, 2439126/proyecto_FIN, 2439126/proyecto_PROCESO, 2439126/proyecto_FIN, 2439126/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 310,256.89 310,256.89
2024 3 CHP240302439135Proyecto de inversión2,095,029.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095029.45, modificado:2095029.45}}PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS - 3330407 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó333040 S 42 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SLUMKA (YOCHEM UKUM) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 100 COLONIA SLUMKA YOCHEM UKUM, 29870 SLUMKA, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 MTS AL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOB, lon:-92.69254461, lat:16.96628672}}11/03/2024 17/06/2024 2,095,029.45 2,095,029.45 2,095,029.45 2,095,029.45 2,095,029.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-008/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2095029.45, importe_modificado:2095029.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2439135/proyecto_INICIO, 2439135/proyecto_PROCESO, 2439135/proyecto_FIN, 2439135/proyecto_PROCESO, 2439135/proyecto_FIN, 2439135/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439135FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,095,029.45 2,095,029.45
2024 3 CHP240302439243Proyecto de inversión2,669,771.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2669771.63, modificado:2669771.63}}REMODELACON DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL CHENALHO - 3335727 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó333572 S 1747 2621 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL( CHENALHO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL CHENALHO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-92.62649973, lat:16.89404497}}13/05/2024 16/08/2024 2,669,771.63 2,669,771.63 2,669,771.63 2,669,771.63 2,669,771.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-013/2024, contratista:OBEL ZAMBRANO CAMACHO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2669771.63, importe_modificado:2669771.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439243/proyecto_PROCESO, 2439243/proyecto_FIN, 2439243/proyecto_PROCESO, 2439243/proyecto_INICIO, 2439243/proyecto_PROCESO, 2439243/proyecto_FIN, 2439243/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302439243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,669,771.63 2,669,771.63
2024 3 CHP240302439288Proyecto de inversión955,032.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955032.08, modificado:955032.08}}AMPLIACION Y REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 3338767 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Chenalhó333876 S 247 203 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 COLONIA LA LIBERTAD, 29870 LA LIBERTAD, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA A 500 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56617052, lat:16.90480651}}01/05/2024 01/07/2024 955,032.08 955,032.08 955,032.08 955,032.08 955,032.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-016/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:955032.08, importe_modificado:955032.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439288/proyecto_INICIO, 2439288/proyecto_FIN, 2439288/proyecto_PROCESO, 2439288/proyecto_FIN, 2439288/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439288FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 955,032.08 955,032.08
2024 3 CHP240302443068Proyecto de inversión1,045,923.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045923.83, modificado:1045923.83}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EJIDO NUEVO DORADO, SUCHIATE7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate S 270 230 0 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:EJIDO NUEVO DORADO, SUCHIATE CHIAPAS, lon:-92.210706, lat:14.676662}}24/09/2024 27/09/2024 1,045,923.83 1,045,923.83 1,045,923.83 1,045,923.83 1,045,923.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/001/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1045923.83, importe_modificado:1045923.83}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}}{2443068/proyecto_PROCESO, 2443068/proyecto_INICIO, 2443068/proyecto_FIN, 2443068/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443068FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 9-Infraestructura, Comunicaciones y TransportesE003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)1,045,923.83 1,045,923.83
2024 3 CHP240302444756Acción 3,039,062.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3039062.23, modificado:3039062.23}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA (PRIMERA ETAPA)7 Chiapas 66 Pantelhó UrbanizaciónSin identificarMunicipio de PantelhóHCMP/DOPM/FAISMUN/021/2024N 0 0 2431 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:64, direccion:LA PROVIDENCIA, lon:-92.464313, lat:17.007876}}27/03/2024 24/06/2024 3,039,062.23 3,039,062.23 3,039,062.23 3,039,062.23 3,039,062.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCMP/DOPM/FAISMUN/021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS ALICIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:3039062.23, importe_modificado:3039062.23}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2444756/proyecto_INICIO, 2444756/proyecto_PROCESO, 2444756/proyecto_FIN, 2444756/proyecto_PROCESO, 2444756/proyecto_FIN, 2444756/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 3,039,062.23 3,039,062.23
2024 3 CHP240302445276Proyecto de inversión307,935.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307935.25, modificado:307935.25}}REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJIDO CUAUHTEMOC7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de SuchiateFORTAMUN/003/2024N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.26793, lat:14.61867}}01/07/2024 30/07/2024 307,935.25 307,935.25 307,935.25 307,935.25 307,935.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/003/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:307935.25, importe_modificado:307935.25}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}}{2445276/proyecto_INICIO, 2445276/proyecto_PROCESO, 2445276/proyecto_INICIO, 2445276/proyecto_FIN, 2445276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302445276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 307,935.25 307,935.25
2024 3 CHP240302445319Proyecto de inversión378,924.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378924.3, modificado:378924.3}}Construcción de Muro de Contención de Mampostería en zona de Riesgo, para Beneficiar a la Escuela Secundaria Técnica No. 145, C.C.T. 07DST0148U en la localidad de El Pozo7 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialComunicacionesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc04-011 N 0 0 2326 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:18, direccion:LOCALIDAD EL POZO - CARRETERA SAN JUAN CANCUC, lon:-92.415278, lat:16.921944}}01/06/2024 15/06/2024 378,924.30 378,924.30 378,924.30 378,924.30 378,924.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAFM-OT-001/2024, contratista:Víctor César Núñez de la Cruz, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:378924.3, importe_modificado:378924.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}{2445319/proyecto_INICIO, 2445319/proyecto_PROCESO, 2445319/proyecto_FIN, 2445319/proyecto_INICIO, 2445319/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avances{obs1: {observación:las obras que corresponden a FORTAMUN quedan completas ya que esas estan hasta el techo financiero que nos ministraron, se hicieron unos ajustes a manera de que ahi nada quedo incompleto., trimestre:3.0, usuario:griseldaagomezs, fecha:2024-10-18}}{obs1: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs2: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs3: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}, obs4: {observación:1, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-18}}CHP240302445319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 378,924.30 378,924.30
2024 3 CHP17170300911717Proyecto de inversión540,503.67 {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540503.67, modificado:540502.78}}Construcción De Techo Firme - 1518777 Chiapas 84 SolosuchiapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarAYUNTAMIENTO MUNICIPAL151877 N 0 0 195 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:INTERIOR 0 RANCHERIA EL BENEFICIO, 29580 EL BENEFICIO, SOLOSUCHIAPA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUIRÁN EN 39 VIVIENDAS UBICADAS DENTRO DE LA, lon:-93.00638118, lat:17.35167345}}14/08/2017 21/10/2017 540,502.78 540,502.78 540,502.78 540,502.78 540,502.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM/009-2017, contratista:VILUHE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:540502.78, importe_modificado:540502.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1037970/proyecto_INICIO, 1037970/proyecto_FIN, 1037970/proyecto_INICIO, 1037970/proyecto_FIN, 1037970/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP17170300911717FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2017 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal540,503.67 540,502.78
2024 3 CHP200301761502Proyecto de inversión2,031,468.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031468.17, modificado:2031468.17}}CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 07DPB0090Y - 959487 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMUNICIPIO DE SALTO DE AGUA95948 S 162 144 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:447, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 29907 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, SALTO DE AGUA CHIAPAS  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SOBRE LA CALLE P, lon:-92.14910237, lat:17.53277304}}04/03/2020 02/06/2020 2,031,468.17 2,031,468.17 2,031,468.17 2,031,468.17 2,031,468.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FISM-087/2020, contratista:IBER VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2031468.17, importe_modificado:2031468.17}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1761502/proyecto_INICIO, 1761502/proyecto_PROCESO, 1761502/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:no pude cambiar el estatus de contrato, trimestre:3.0, usuario:javierescobars, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:obra terminada desde 2020 , trimestre:3.0, usuario:javierescobars, fecha:2024-10-08}}Sin observacionesCHP200301761502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2020 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2,031,468.17 2,031,468.17
2024 3 CHP230402297118Proyecto de inversión176,065.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176065.88, modificado:176065.88}}CONSTRUCCION DE MIURO DE CONTENCION - 3384207 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatán338420 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO AMATÁN, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO SN CABECERA MUNICIPAL DE AMATAN CHIAPAS, lon:-92.818889, lat:17.372778}}01/10/2023 30/10/2023 176,065.88 176,065.88 176,065.88 176,065.88 176,065.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF-OT002/2023, contratista:ROSAD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:176065.88, importe_modificado:176065.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}{2297118/proyecto_INICIO, 2297118/proyecto_FIN, 2297118/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402297118FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal176,065.88 176,065.88
2024 3 CHP240102343109Proyecto de inversión2,581,854.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581854.0, modificado:2581854.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. RAYON NORTE ENTRE CALLE RODULFO FIGUEROA OTE Y CALLE NEGRETE OTE - 76967 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla7696 S 1023 911 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.66, meta_modificada:961.66}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYON NORTE BARRIO EL CARMEN, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE RODULFO FIGEROA, AVENIDA GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALLE ITURBIDE HACIA EL, lon:-92.46110775, lat:15.14124214}}01/02/2024 30/04/2024 2,581,854.00 2,581,854.00 2,581,854.00 2,581,854.00 2,581,854.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/003/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:2581854.0, importe_modificado:2581854.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.66}}{2343109/proyecto_INICIO, 2343109/proyecto_PROCESO, 2343109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,581,854.00 2,581,854.00
2024 3 CHP240102343126Proyecto de inversión706,605.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706605.0, modificado:706605.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE - 79317 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla7931 S 283 252 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA 8 DE SEPTIEMBRE, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAS ARGENTINAS, CALLE LOS LAURELES PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR HAST, lon:-92.46206744, lat:15.1263731}}01/02/2024 30/04/2024 706,605.00 706,605.00 706,605.00 706,605.00 706,605.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/002/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:706605.0, importe_modificado:706605.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}}{2343126/proyecto_INICIO, 2343126/proyecto_PROCESO, 2343126/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 706,605.00 706,605.00
2024 3 CHP240102343531Proyecto de inversión900,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:327104.27}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN CANTON BUGAMBILIAS - 121767 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla12176 S 324 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:635.52, meta_modificada:635.52}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:440, direccion:CAMINO TRAMO VIDA MEJOR - PLAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 CANTON BUGAMBILIAS, 30648 BUGAMBILIAS, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PRIMER ACCESO DE LA LOCALIDAD Y TERRACERIA CUARTO ACCESO DE LA LOCALIDAD, CAMINO M, lon:-92.5076887, lat:15.123474}}15/01/2024 14/04/2024 327,104.27 327,104.27 327,104.27 327,104.27 327,104.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/015/2024, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:635.52}}{2343531/proyecto_INICIO, 2343531/proyecto_PROCESO, 2343531/proyecto_FIN, 2343531/proyecto_INICIO, 2343531/proyecto_PROCESO, 2343531/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 900,000.00 327,104.27
2024 3 CHP240102345451Proyecto de inversión4,442,097.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4442097.08, modificado:4442097.08}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHÉN - 252557 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá25255 S 7 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:52, direccion:CIRCUITO ACCESO PRINCIPAL COLONIA YEVALCHÉN, 29920 YEVALCHÉN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO TUMBALA A HIDALGO JOSHIL Y CALLE UNO, CALLE DOS LA OBRA SE UBICA A 4.6 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO TUMBALA A HIDALGO, lon:-92.32545119, lat:17.26400319}}22/03/2024 04/06/2024 4,442,097.08 4,442,097.08 4,442,097.08 4,442,097.08 4,442,097.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-019/2024, contratista:ATURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4442097.08, importe_modificado:4442097.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}{2345451/proyecto_INICIO, 2345451/proyecto_PROCESO, 2345451/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,442,097.08 4,442,097.08
2024 3 CHP240102345631Proyecto de inversión497,957.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497957.18, modificado:497957.18}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO CENTRO - 263737 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acapetahua26373 S 3092 3102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.89, meta_modificada:325.89}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL BARRIO CENTRO, 30580 ACAPETAHUA, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE, CALLE CENTRAL SUR LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNI, lon:-92.6892243, lat:15.28268203}}19/02/2024 20/05/2024 497,957.18 497,957.18 497,957.18 497,957.18 497,957.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/013/2024, contratista:PRODI-MASS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:497957.18, importe_modificado:497957.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.89}}{2345631/proyecto_INICIO, 2345631/proyecto_PROCESO, 2345631/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102345631FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 497,957.18 497,957.18
2024 3 CHP240102348098Proyecto de inversión2,245,935.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245935.71, modificado:2245935.71}}249001.- Jardín de Niños Gabriela Mistral (07EJN0084X) (Construcción de 01 Aula Didáctica, Cocina y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B039-5S-I0070S 89 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:46, direccion:Acapetahua, Soconusco, CHIS, lon:-92.728, lat:15.3177}}01/01/2024 31/12/2024 2,245,935.71 2,245,935.71 2,245,935.71 2,245,935.71 2,245,935.71 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,245,935.71 2,245,935.71
2024 3 CHP240102348101Proyecto de inversión2,053,399.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053399.58, modificado:2053399.58}}249004.- Jardín de Niños Emiliano Zapata Salazar (07EJN0187T) (Construcción de 01 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escaleras, Barandal y Señalización y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas,7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012511D00601E11B042-5S-I0070S 43 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:53, direccion:Comitán de Domínguez, Francisco Sarabia, CHIS, lon:-92.104602, lat:16.159434}}01/01/2024 31/12/2024 2,053,399.58 2,053,399.58 2,053,399.58 2,053,399.58 2,053,399.58 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,053,399.58 2,053,399.58
2024 3 CHP240102348130Proyecto de inversión4,335,612.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4335612.97, modificado:4335612.97}}249021.- Primaria Justo Sierra Méndez (07DPR4236D) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 08 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios y Dirección)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B002-5S-I0070S 124 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:Ocosingo, Damasco, CHIS, lon:-91.600751, lat:17.16285}}01/01/2024 31/12/2024 4,335,612.97 4,335,612.97 4,335,612.97 4,335,612.97 4,335,612.97 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica4,335,612.97 4,335,612.97
2024 3 CHP240202357069Proyecto de inversión339,366.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339366.0, modificado:339366.0}}REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO DEL TRAMO LAS MARGARITAS EL ENCANTO DEL KM 0,000 AL KM 3,570 - 333377 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas33337 S 3700 3800 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.57, meta_modificada:3.57}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - CARRETERA ESPIRITU SANTO A EL ENCANTO KILÓMETRO 1 + 600 BARRIO CARRETERA ESPIRITU SANTO A EL ENCANTO, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE , lon:-91.98161378, lat:16.31574178}}14/03/2024 28/03/2024 339,366.00 339,366.00 339,366.00 339,366.00 339,366.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0013-FAISMUN/2024 O.T., contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:339366.0, importe_modificado:339366.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.57}}{2357069/proyecto_INICIO, 2357069/proyecto_PROCESO, 2357069/proyecto_FIN, 2357069/proyecto_INICIO, 2357069/proyecto_PROCESO, 2357069/proyecto_FIN, 2357069/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 339,366.00 339,366.00
2024 3 CHP240202357269Proyecto de inversión5,323,618.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5323618.77, modificado:5323618.77}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 341127 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá34112 S 428 454 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2052.0, meta_modificada:2052.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:49, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 29925 VENUSTIANO CARRANZA, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE INDEPENDENCIA OBRA UBICADO CON DIRECCION AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-92.173172, lat:17.303375}}03/05/2024 31/07/2024 5,323,618.77 5,323,618.77 5,323,618.77 5,323,618.77 5,323,618.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-043/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:5323618.77, importe_modificado:5323618.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2052.0}}{2357269/proyecto_INICIO, 2357269/proyecto_PROCESO, 2357269/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357269FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,323,618.77 5,323,618.77
2024 3 CHP240202357273Acción 259,243.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259243.25, modificado:259243.25}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 341407 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34140 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 15/05/2024 259,243.25 259,243.25 259,243.25 259,243.25 259,243.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/036/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:259243.25, importe_modificado:259243.25}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2357273/proyecto_PROCESO, 2357273/proyecto_FIN, 2357273/proyecto_INICIO, 2357273/proyecto_PROCESO, 2357273/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}CHP240202357273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 259,243.25 259,243.25
2024 3 CHP240202357338Acción 335,719.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335719.99, modificado:335719.99}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344847 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34484 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 15/05/2024 335,719.99 335,719.99 335,719.99 335,719.99 335,719.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/040/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:335719.99, importe_modificado:335719.99}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2357338/proyecto_INICIO, 2357338/proyecto_PROCESO, 2357338/proyecto_FIN, 2357338/proyecto_INICIO, 2357338/proyecto_PROCESO, 2357338/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:se habia capturado sin avance ya que no me habian entregado fotos pero ya se actualizaron los datos, trimestre:3.0, usuario:ernestosarmientom, fecha:2024-10-14}}{obs1: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}CHP240202357338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 335,719.99 335,719.99
2024 3 CHP240202357380Proyecto de inversión3,916,541.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3916541.79, modificado:3916541.79}}REHABILITACION DE TECHADO DEL MERCADO PUBLICO EMBOVEDADO - 315227 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco31522 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.0, meta_modificada:883.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CONTRERAS COLONIA PICHUCALCO CENTRO, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO CONTRERAS Y CALLE 5 DE MAYO, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCOCONSTITUCIÓN SN CENTRO 29520 PICHUCALCO CHIS., lon:-93.11844399, lat:17.50982366}}01/02/2024 30/04/2024 3,916,541.79 3,916,541.79 3,916,541.79 3,916,541.79 3,916,541.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-004/2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR HADID L2 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:3916890.79, importe_modificado:3916890.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:883.0}}{2357380/proyecto_INICIO, 2357380/proyecto_FIN, 2357380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202357380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,916,541.79 3,916,541.79
2024 3 CHP240202357849Proyecto de inversión2,215,125.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2215125.76, modificado:2215125.76}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XAQUILA - 359477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón35947 S 128 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:588.0, meta_modificada:588.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:502, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL JOTOAQUIL - XAQUILÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO XAQUILÁ, 29940 XAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL JOTOAQUIL Y CARRETERA LAMALTZAC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD, lon:-92.14156797, lat:17.06205122}}22/04/2024 21/06/2024 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 2,215,125.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/053/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2215125.76, importe_modificado:2215125.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:588.0}}{2357849/proyecto_FIN, 2357849/proyecto_INICIO, 2357849/proyecto_FIN, 2357849/proyecto_PROCESO, 2357849/proyecto_INICIO, 2357849/proyecto_PROCESO, 2357849/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,215,125.76 2,215,125.76
2024 3 CHP240202357944Proyecto de inversión994,546.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994546.26, modificado:994546.26}}CONSTRUCCION DE VEINTIDOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA PIMIENTA PRIMERA SECCION BARRIO JOL CAMPO - 362757 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36275 S 57 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:992, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 EJIDO LA PIMIENTA 1RA. SECCION BARRIO JOL CAMPO, 29940 LA PIMIENTA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PIMIENTA Y TERRACERIA TZAJA, lon:-92.04245751, lat:17.1856725}}22/04/2024 21/06/2024 994,546.26 994,546.26 994,546.26 994,546.26 994,546.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/056/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:994546.26, importe_modificado:994546.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:264.0}}{2357944/proyecto_PROCESO, 2357944/proyecto_INICIO, 2357944/proyecto_FIN, 2357944/proyecto_INICIO, 2357944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 994,546.26 994,546.26
2024 3 CHP240202359431Proyecto de inversión1,006,086.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006086.04, modificado:1006086.04}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CALZADA DE ARRIERA ASENTAMIENTO CALZADA DE ARRIERA. - 388687 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia38868 S 23 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1522.5, meta_modificada:1522.5}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:246, direccion:EJIDO CALZADA DE ARRIERA, 30365 CALZADA DE ARRIERA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE LOCALIZAN EN LOS TERRENOS DE CALZADA DE ARRIERA Y LAS TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS VIVIENDAS DE FORMA DISP, lon:-92.74949931, lat:15.87318663}}24/04/2024 07/06/2024 1,006,086.04 1,006,086.04 1,006,086.04 1,006,086.04 1,006,086.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/015-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1006086.04, importe_modificado:1006086.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1522.5}}{2359431/proyecto_INICIO, 2359431/proyecto_FIN, 2359431/proyecto_PROCESO, 2359431/proyecto_FIN, 2359431/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359431FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,006,086.04 1,006,086.04
2024 3 CHP240202359545Proyecto de inversión999,348.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999348.65, modificado:999348.65}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 418207 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando41820 S 6367 6366 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:357.04, meta_modificada:357.04}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PALO DE HULE BARRIO SAN MIGUEL, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPS16.876138493.2038859,67MDATA3M11E3ENTRYTTU, lon:-93.203825, lat:16.8762}}12/02/2024 29/03/2024 999,348.65 999,348.65 999,348.65 999,348.65 999,348.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-11/2024, contratista:CONSTRUCCIONES LAMEC, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:999348.65, importe_modificado:999348.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:357.04}}{2359545/proyecto_INICIO, 2359545/proyecto_PROCESO, 2359545/proyecto_FIN, 2359545/proyecto_INICIO, 2359545/proyecto_PROCESO, 2359545/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359545FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,348.65 999,348.65
2024 3 CHP240202360528Proyecto de inversión925,155.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925155.0, modificado:925155.0}}REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO EL PROGRESO A LAS GUAYABITAS DEL KILOMETRO 0,000 AL KILOMETRO 2,000 - 432517 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas43251 S 576 590 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:250, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL PROGRESO KILÓMETRO 6 + 700 RANCHERIA EL PROGRESO, 30187 EL PROGRESO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.9281399, lat:16.30295695}}01/03/2024 30/03/2024 925,155.00 925,155.00 925,155.00 925,155.00 925,155.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:925155.0, importe_modificado:925155.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}{2360528/proyecto_INICIO, 2360528/proyecto_PROCESO, 2360528/proyecto_FIN, 2360528/proyecto_PROCESO, 2360528/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 925,155.00 925,155.00
2024 3 CHP240202361578Proyecto de inversión642,676.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642676.78, modificado:642676.78}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL - 495947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón49594 S 43 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:452.09, meta_modificada:452.09}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:640, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZOBOJITLE JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO GUADALUPE POJCOL, 29940 GUADALUPE POJCOL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LAS PALMAS Y TERRACERIA SANTIAGO POJCOL, LA OBR, lon:-91.99259301, lat:16.99812445}}01/05/2024 30/07/2024 642,676.78 642,676.78 642,676.78 642,676.78 642,676.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/121/2024, contratista:CARMINA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:642676.78, importe_modificado:642676.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:452.09}}{2361578/proyecto_INICIO, 2361578/proyecto_PROCESO, 2361578/proyecto_FIN, 2361578/proyecto_INICIO, 2361578/proyecto_PROCESO, 2361578/proyecto_FIN, 2361578/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 642,676.78 642,676.78
2024 3 CHP240202361635Proyecto de inversión1,488,952.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488952.08, modificado:1488952.08}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 497107 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón49710 S 44 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:PROLONGACION AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO SALIDA A SAN VICENTE BUENAVISTA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUAQUITEPEC EN LAS INSTALACIONES DE LA P, lon:-92.28358361, lat:16.98359787}}01/05/2024 30/07/2024 1,488,952.08 1,488,952.08 1,488,952.08 1,488,952.08 1,488,952.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/126/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1488952.08, importe_modificado:1488952.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.11}}{2361635/proyecto_INICIO, 2361635/proyecto_PROCESO, 2361635/proyecto_FIN, 2361635/proyecto_PROCESO, 2361635/proyecto_FIN, 2361635/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361635FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,488,952.08 1,488,952.08
2024 3 CHP240202361646Proyecto de inversión1,133,256.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133256.31, modificado:1133256.31}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 473147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón47314 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:90, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON SALIDA A YAJALON - AURORA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO SANTA ROSA, 29940 SANTA ROSA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO EL DURAZNAL SANTA FÉ Y CAMINO SAN FRANCISCO DURAZNAL, LA OBRA SE REA, lon:-92.33116622, lat:17.12406842}}01/05/2024 28/06/2024 1,133,256.31 1,133,256.31 1,133,256.31 1,133,256.31 1,133,256.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/113/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1133256.31, importe_modificado:1133256.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:288.0}}{2361646/proyecto_PROCESO, 2361646/proyecto_INICIO, 2361646/proyecto_PROCESO, 2361646/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361646FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,133,256.31 1,133,256.31
2024 3 CHP240202361749Proyecto de inversión1,469,758.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469758.04, modificado:1469758.04}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 1195 EMILIANO ZAPATA SALAZAR EN LA LOCALIDAD DE MEQUEJA - 499397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón49939 S 50 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.11, meta_modificada:552.11}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO MEQUEJA - SAN MARCOS MPIO. DE OCOSINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CHUCHTEEL Y CAMINO SAN MARCOS MPÍO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.22932704, lat:16.96213132}}01/05/2024 30/07/2024 1,469,758.04 1,469,758.04 1,469,758.04 1,469,758.04 1,469,758.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/128/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1469758.04, importe_modificado:1469758.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:552.11}}{2361749/proyecto_INICIO, 2361749/proyecto_FIN, 2361749/proyecto_INICIO, 2361749/proyecto_PROCESO, 2361749/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361749FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,469,758.04 1,469,758.04
2024 3 CHP240202361808Proyecto de inversión460,669.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460669.69, modificado:460669.69}}REMODELACIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN MERCADO PRIMERO DE MAYO - 481517 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez48151 S 1950 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.93, meta_modificada:88.93}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE CIUDAD COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CENTRO, 30000 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ESQUINA SEGUNTA ORIENTE NORTE Y , ESTE MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE COMITAN, lon:-92.134593, lat:16.253512}}15/03/2024 30/04/2024 460,669.69 460,669.69 460,669.69 460,669.69 460,669.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/046/2024, contratista:REHABILITACIONES Y REMODELACIONES INGENIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:460669.69, importe_modificado:460669.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.93}}{2361808/proyecto_PROCESO, 2361808/proyecto_INICIO, 2361808/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361808FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 460,669.69 460,669.69
2024 3 CHP240202362125Proyecto de inversión3,131,197.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3131197.0, modificado:3131197.0}}PAVIMENTACION DE 352.98 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CUARTA ETAPA. - 490077 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas49007 S 585 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.98, meta_modificada:352.98}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:108, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SALTILLO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO SALTILLO, 30187 SALTILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCI, lon:-91.94882315, lat:16.39473417}}05/03/2024 18/05/2024 3,131,197.00 3,131,197.00 3,131,197.00 3,131,197.00 3,131,197.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0012-FAISMUN/2024, contratista:TRITZI EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:3131197.0, importe_modificado:3131197.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.98}}{2362125/proyecto_FIN, 2362125/proyecto_INICIO, 2362125/proyecto_PROCESO, 2362125/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362125FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,131,197.00 3,131,197.00
2024 3 CHP240202362444Proyecto de inversión3,918,023.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3918023.84, modificado:3918023.84}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1A. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3A ORIENTE. - 521527 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52152 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A NORTE ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 3A ORIENTE NORTE, AVENIDA 2A NORTE ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA SE REALIZARA CO, lon:-93.10404693, lat:16.70442372}}13/05/2024 10/09/2024 3,918,023.84 3,918,023.84 3,918,023.84 3,918,023.84 3,918,023.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-005-2024, contratista:TAMULTE CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3918023.84, importe_modificado:3918023.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}}{2362444/proyecto_INICIO, 2362444/proyecto_PROCESO, 2362444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,918,023.84 3,918,023.84
2024 3 CHP240202362464Proyecto de inversión2,729,678.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2729678.06, modificado:2729678.06}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 4A. NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO. - 521837 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52183 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PROLONGACION 4A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 17 DE ENERO, CALLE PATRICIA ORTIZ MENA LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE, lon:-93.09927887, lat:16.78173331}}13/05/2024 27/06/2024 2,729,678.06 2,729,678.06 2,729,678.06 2,729,678.06 2,729,678.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-031-2024, contratista:C. LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2729678.06, importe_modificado:2729678.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}}{2362464/proyecto_INICIO, 2362464/proyecto_PROCESO, 2362464/proyecto_FIN, 2362464/proyecto_PROCESO, 2362464/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,729,678.06 2,729,678.06
2024 3 CHP240202362797Proyecto de inversión632,893.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE RÍO SAN PEDRO - 534357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón53435 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:920, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO CRUCERO SASAMTIC - TUMBALA KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO RÍO SAN PEDRO, 29940 RÍO SAN PEDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHABÁN Y CARRETERA IGNACIO ALLENDE, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN L, lon:-92.12906205, lat:17.22657583}}01/05/2024 31/05/2024 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/138/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}}{2362797/proyecto_INICIO, 2362797/proyecto_PROCESO, 2362797/proyecto_FIN, 2362797/proyecto_PROCESO, 2362797/proyecto_FIN, 2362797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362797FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 632,893.08 632,893.08
2024 3 CHP240202362798Proyecto de inversión678,099.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678099.73, modificado:678099.73}}CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHATETIC - 510987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón51098 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:469, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - ALAN SACJUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 900 EJIDO CHATETIC, 29940 CHATETIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BISPUILJA Y TERRACERIA CHATETIC 1RA. SECCION, LA OBRA SE REALIZARÁ , lon:-92.06374341, lat:17.17558967}}01/05/2024 28/06/2024 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 678,099.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/131/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:678099.73, importe_modificado:678099.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2362798/proyecto_INICIO, 2362798/proyecto_FIN, 2362798/proyecto_INICIO, 2362798/proyecto_FIN, 2362798/proyecto_PROCESO, 2362798/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 678,099.73 678,099.73
2024 3 CHP240202363098Proyecto de inversión1,278,043.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278043.95, modificado:1278043.95}}COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA DESDE LA CALLE 15A. ORIENTE SUR A LA CALLE VICENTE CORTÉS HERRERA Y DESDE LA AVENIDA 9A. SUR ORIENTE A LA AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 522517 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52251 S 1094 1010 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE CORTES HERRERA COLONIA CAMINERA, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 9A SUR ORIENTE Y AVENIDA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, CALLE 15A ORIENTE SUR LA OBRA SE UBICA ENTRE EL COPPEL DE LA 9A SU, lon:-93.10091273, lat:16.73837991}}29/04/2024 29/05/2024 1,278,043.95 1,278,043.95 1,278,043.95 1,278,043.95 1,278,043.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-009-2024, contratista:CONSTRUCTORA LA CEIBA DEL SURESTE DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1278043.95, importe_modificado:1278043.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}}{2363098/proyecto_PROCESO, 2363098/proyecto_INICIO, 2363098/proyecto_PROCESO, 2363098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,278,043.95 1,278,043.95
2024 3 CHP240202363349Proyecto de inversión277,188.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277188.96, modificado:277188.96}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 553107 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez55310 S 77 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA BARRIO CRUZ GRANDE, 30019 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE QUIJA Y CALLE INNOMINADA, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA A 2.5 KM DEL CENTRO DE LA CIUDAD Y C, lon:-92.1419882, lat:16.2585192}}12/02/2024 26/02/2024 277,188.96 277,188.96 277,188.96 277,188.96 277,188.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/08/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:277188.96, importe_modificado:277188.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}{2363349/proyecto_INICIO, 2363349/proyecto_PROCESO, 2363349/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 277,188.96 277,188.96
2024 3 CHP240202363368Proyecto de inversión2,922,554.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2922554.09, modificado:2922554.09}}REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL LA SARDINA - 553747 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León55374 S 519 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.25, meta_modificada:603.25}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL LA SARDINA, 29562 SAN MIGUEL LA SARDINA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MEXICO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL Y, lon:-93.35274349, lat:17.29533374}}15/04/2024 13/06/2024 2,922,554.09 2,922,554.09 2,922,554.09 2,922,554.09 2,922,554.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-016/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:2922554.09, importe_modificado:2922554.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.25}}{2363368/proyecto_FIN, 2363368/proyecto_INICIO, 2363368/proyecto_FIN, 2363368/proyecto_PROCESO, 2363368/proyecto_FIN, 2363368/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,922,554.09 2,922,554.09
2024 3 CHP240202363629Proyecto de inversión271,206.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271206.0, modificado:271206.0}}CONSTRUCCION DE 19 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 541257 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54125 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:847, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL CARACOLITO KILÓMETRO 102 + 000 EJIDO EL CARACOLITO, 30187 EL CARACOLITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL , lon:-91.43431687, lat:16.35962688}}01/04/2024 15/04/2024 271,206.00 271,206.00 271,206.00 271,206.00 271,206.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0025-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:792551.0, importe_modificado:792551.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}}{2363629/proyecto_INICIO, 2363629/proyecto_PROCESO, 2363629/proyecto_FIN, 2363629/proyecto_PROCESO, 2363629/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363629FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 271,206.00 271,206.00
2024 3 CHP240202363668Proyecto de inversión173,260.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173260.0, modificado:173260.0}}CONSTRUCCION DE 10 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 544377 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54437 S 22 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.9, meta_modificada:210.9}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:478, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA TERESA KILÓMETRO 21 + 000 EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-91.82440741, lat:16.25382408}}01/04/2024 15/04/2024 173,260.00 173,260.00 173,260.00 173,260.00 173,260.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0057-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:173260.0, importe_modificado:173260.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.9}}{2363668/proyecto_INICIO, 2363668/proyecto_FIN, 2363668/proyecto_PROCESO, 2363668/proyecto_FIN, 2363668/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 173,260.00 173,260.00
2024 3 CHP240202363748Proyecto de inversión63,980.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63980.0, modificado:63980.0}}CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 547677 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54767 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:371, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - UZUM BUENAVISTA KILÓMETRO 10 + 900 EJIDO UZUM BUENAVISTA, 30187 UZUM BUENAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-92.0432446, lat:16.32211056}}01/04/2024 15/04/2024 63,980.00 63,980.00 63,980.00 63,980.00 63,980.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0023-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:63980.0, importe_modificado:63980.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2363748/proyecto_INICIO, 2363748/proyecto_PROCESO, 2363748/proyecto_FIN, 2363748/proyecto_INICIO, 2363748/proyecto_PROCESO, 2363748/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363748FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 63,980.00 63,980.00
2024 3 CHP240202363771Proyecto de inversión416,366.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416366.34, modificado:416366.34}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 548327 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez54832 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 16A PONIENTE NORTE BARRIO LA CUEVA, 30067 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 4A NORTE PONIENTE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE, ESTE BARRO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMING, lon:-92.15443, lat:16.24623111}}15/04/2024 31/05/2024 416,366.34 416,366.34 416,366.34 416,366.34 416,366.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/047/2024, contratista:EDGAR GUSTAVO ZORRILLA ALFONZO, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:416366.34, importe_modificado:416366.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}{2363771/proyecto_INICIO, 2363771/proyecto_PROCESO, 2363771/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 416,366.34 416,366.34
2024 3 CHP240202363798Proyecto de inversión1,794,089.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794089.29, modificado:1794089.29}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LINDA VISTA - 548747 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla54874 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.9, meta_modificada:565.9}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-NIQUIVIL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN BARRIO LINDA VISTA A OCHO MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL COMO REFERENCIA A UN COSTADO DE LA CARRE, lon:-92.240972, lat:15.366144}}22/04/2024 21/06/2024 1,794,089.29 1,794,089.29 1,794,089.29 1,794,089.29 1,794,089.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-015/2024, contratista:JOSE GARIBALDI GONZALEZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1794089.29, importe_modificado:1794089.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.9}}{2363798/proyecto_INICIO, 2363798/proyecto_PROCESO, 2363798/proyecto_INICIO, 2363798/proyecto_PROCESO, 2363798/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363798FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,794,089.29 1,794,089.29
2024 3 CHP240202363830Proyecto de inversión82,825.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82825.0, modificado:82825.0}}CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 549347 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54934 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:613, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL REPARO KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO EL REPARO, 30187 EL REPARO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIREC, lon:-91.75170454, lat:16.33396106}}01/04/2024 15/04/2024 82,825.00 82,825.00 82,825.00 82,825.00 82,825.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0045-FAISMUN/2024 O.T., contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:82825.0, importe_modificado:82825.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}{2363830/proyecto_PROCESO, 2363830/proyecto_FIN, 2363830/proyecto_INICIO, 2363830/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 82,825.00 82,825.00
2024 3 CHP240202364349Proyecto de inversión346,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346048.0, modificado:346048.0}}CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 565217 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas56521 S 36 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.44, meta_modificada:337.44}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:162, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA TERESA KILÓMETRO 96 + 600 EJIDO SANTA TERESA, 30187 SANTA TERESA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 , lon:-91.44818315, lat:16.37054275}}01/04/2024 15/04/2024 346,048.00 346,048.00 346,048.00 346,048.00 346,048.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0048-FAISMUN/2024 O.T., contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:346048.0, importe_modificado:346048.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.44}}{2364349/proyecto_INICIO, 2364349/proyecto_PROCESO, 2364349/proyecto_FIN, 2364349/proyecto_INICIO, 2364349/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,048.00 346,048.00
2024 3 CHP240202364813Proyecto de inversión232,274.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232274.0, modificado:232274.0}}CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS - 577627 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas57762 S 22 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.25, meta_modificada:47.25}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:586, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NAVARRA KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO NAVARRA, 30187 NAVARRA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCION A, lon:-92.02670057, lat:16.31035706}}01/03/2024 15/03/2024 232,274.00 232,274.00 232,274.00 232,274.00 232,274.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0016-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:232274.0, importe_modificado:232274.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.25}}{2364813/proyecto_INICIO, 2364813/proyecto_FIN, 2364813/proyecto_INICIO, 2364813/proyecto_FIN, 2364813/proyecto_PROCESO, 2364813/proyecto_FIN, 2364813/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364813FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 232,274.00 232,274.00
2024 3 CHP240202370766Proyecto de inversión1,038,401.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038401.12, modificado:1038401.12}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE YOC HA XHANAIL PRIMERA SECCION - 776707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón77670 S 136 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:960, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CENTRO JOLAKIL - YOC HA XHANAIL 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 290 EJIDO YOC HA XHANAIL 1RA. SECCION, 29940 YOCHA XHANAIL 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PALMA XHANAIL Y VERE, lon:-92.27573321, lat:17.01475194}}15/05/2024 15/07/2024 1,038,401.12 1,038,401.12 1,038,401.12 1,038,401.12 1,038,401.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/185/2024, contratista:ANTONIO GALDAMEZ MEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1038401.12, importe_modificado:1038401.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}{2370766/proyecto_PROCESO, 2370766/proyecto_INICIO, 2370766/proyecto_PROCESO, 2370766/proyecto_INICIO, 2370766/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370766FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,038,401.12 1,038,401.12
2024 3 CHP240202370801Proyecto de inversión519,252.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519252.0, modificado:519252.0}}CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 803347 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas80334 S 64 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:450, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO KILÓMETRO 69 + 400 EJIDO TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, 30187 TRINIDAD ANEXO AGUA VELASCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABE, lon:-91.68747433, lat:16.56316858}}04/03/2024 05/04/2024 519,252.00 519,252.00 519,252.00 519,252.00 519,252.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:519252.0, importe_modificado:519252.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}{2370801/proyecto_INICIO, 2370801/proyecto_PROCESO, 2370801/proyecto_FIN, 2370801/proyecto_INICIO, 2370801/proyecto_PROCESO, 2370801/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 519,252.00 519,252.00
2024 3 CHP240202385640Proyecto de inversión437,727.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437727.26, modificado:437727.26}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7A ORIENTE ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL ORIENTE - 1247847 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124784 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.28, meta_modificada:106.28}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:37, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR COLONIA COPOYA, 29100 COPOYA, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A SUR ORIENTE Y AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE 6A ORIENTE SUR COPOYA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMIENTO SUR Y CARRET, lon:-93.11342134, lat:16.71257793}}10/06/2024 10/07/2024 437,727.26 437,727.26 437,727.26 437,727.26 437,727.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-146-2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:437727.26, importe_modificado:437727.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.28}}{2385640/proyecto_INICIO, 2385640/proyecto_PROCESO, 2385640/proyecto_INICIO, 2385640/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385640FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 437,727.26 437,727.26
2024 3 CHP240202386663Proyecto de inversión1,430,985.82 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430985.82, modificado:1430985.82}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA GRANADILLA ALTO - 1298967 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán129896 S 306 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3827.2, meta_modificada:3827.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:78, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 LA GRANADILLA ALTO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUT, lon:-92.83652748, lat:16.70499481}}15/07/2024 28/08/2024 1,430,985.82 1,430,985.82 1,430,985.82 1,430,985.82 1,430,985.82 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0061/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1430985.82, importe_modificado:1430985.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3827.2}}{2386663/proyecto_INICIO, 2386663/proyecto_PROCESO, 2386663/proyecto_FIN, 2386663/proyecto_PROCESO, 2386663/proyecto_INICIO, 2386663/proyecto_PROCESO, 2386663/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386663FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,430,985.82 1,430,985.82
2024 3 CHP240202393619Proyecto de inversión364,423.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364423.52, modificado:364423.52}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE ANDADOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE MANUEL VELASCO, EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LINDA VISTA - 1692447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila169244 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.5, meta_modificada:87.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL VELASCO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE LA CRUZADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETALCINGO SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-92.41951818, lat:17.23014053}}28/05/2024 26/06/2024 364,423.52 364,423.52 364,423.52 364,423.52 364,423.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-138/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:364423.52, importe_modificado:364423.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5}}{2393619/proyecto_INICIO, 2393619/proyecto_PROCESO, 2393619/proyecto_FIN, 2393619/proyecto_PROCESO, 2393619/proyecto_FIN, 2393619/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393619FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 364,423.52 364,423.52
2024 3 CHP240202393898Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SUCHIATE EJIDO DORADO VIEJO FRACCION I - 1704177 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate170417 S 171 199 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 2+500 - 4+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO DORADO VIEJO FRACCIÓN I, 30843 DORADO VIEJO FRACCIÓN I, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CAMINO AL EJIDO DORADO NUEVO Y CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD HIDALGO, CAMINO A F, lon:-92.20261587, lat:14.69065867}}20/06/2024 20/07/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}{2393898/proyecto_INICIO, 2393898/proyecto_PROCESO, 2393898/proyecto_INICIO, 2393898/proyecto_FIN, 2393898/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240202364897Proyecto de inversión317,999.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317999.15, modificado:317999.15}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 13 020 EN EJIDO LLANO GRANDE - 579917 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla57991 S 279 275 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13020.0, meta_modificada:13020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:63, direccion:EJIDO LLANO GRANDE, 30907 LLANO GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO MAIZ BLANCO Y CAMINO NUEVO PROGRESO, SE ENCUENTRA A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO AL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ QUE SE ENCUENTRA , lon:-92.31308807, lat:15.26490298}}22/04/2024 29/05/2024 317,999.15 317,999.15 317,999.15 317,999.15 317,999.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143618, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:317999.15, importe_modificado:317999.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13020.0}}{2364897/proyecto_INICIO, 2364897/proyecto_FIN, 2364897/proyecto_PROCESO, 2364897/proyecto_FIN, 2364897/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 317,999.15 317,999.15
2024 3 CHP240202372607Proyecto de inversión704,810.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704810.79, modificado:704810.79}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CANTELÁ - 840717 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón84071 S 140 138 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.52, meta_modificada:1.52}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 0 + 570 EJIDO PUENTE CANTELA, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TEMÓ Y TERRACERIA PUENTE CANTELÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LO, lon:-92.13299489, lat:17.0233542}}20/05/2024 19/07/2024 704,810.79 704,810.79 704,810.79 704,810.79 704,810.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/026/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:704810.79, importe_modificado:704810.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.52}}{2372607/proyecto_INICIO, 2372607/proyecto_PROCESO, 2372607/proyecto_FIN, 2372607/proyecto_INICIO, 2372607/proyecto_FIN, 2372607/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372607FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 704,810.79 704,810.79
2024 3 CHP240202379483Proyecto de inversión1,251,640.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251640.65, modificado:1251640.65}}CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. 5 DE MAYO - 1053087 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate105308 S 134 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL PLUVIAL COLONIA 5 DE MAYO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES Y AVENIDA 8A SUR PROLONGACION, CALLE LAS MAÑANITAS DEL PARQUE CENTRAL DIRIGIRSE UNA CUADRA AL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-92.15685829, lat:14.66507128}}20/05/2024 20/06/2024 1,251,640.65 1,251,640.65 1,251,640.65 1,251,640.65 1,251,640.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/012/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1251640.65, importe_modificado:1251640.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2379483/proyecto_INICIO, 2379483/proyecto_PROCESO, 2379483/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379483FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,251,640.65 1,251,640.65
2024 3 CHP240202379753Proyecto de inversión3,999,562.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999562.05, modificado:3999562.05}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA TIBER - 1064117 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo106411 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1602, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - BUENA VISTA TIBER KILÓMETRO 28 + 900 EJIDO BUENA VISTA TIBER, 29950 BUENAVISTA TIBER, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CENTRAL LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.22944497, lat:16.81109872}}01/04/2024 31/07/2024 3,999,562.05 3,999,562.05 3,999,562.05 3,999,562.05 3,999,562.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0124/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999562.05, importe_modificado:3999562.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2850.0}}{2379753/proyecto_INICIO, 2379753/proyecto_PROCESO, 2379753/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,562.05 3,999,562.05
2024 3 CHP240202387937Proyecto de inversión64,750.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64750.1, modificado:64750.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE YALTAJTIC - 1415457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón141545 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:940, direccion:TERRACERÍA TRAMO PERIFERICO NORTE - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 EJIDO YALTAJTIC, 29940 YALTAJTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE PROLONGACION DE CALLE LINDA VISTA Y CALLE BELÉN, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN L, lon:-92.18859728, lat:17.04936868}}17/06/2024 15/07/2024 64,750.10 64,750.10 64,750.10 64,750.10 64,750.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/410/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:64750.1, importe_modificado:64750.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2387937/proyecto_PROCESO, 2387937/proyecto_FIN, 2387937/proyecto_INICIO, 2387937/proyecto_PROCESO, 2387937/proyecto_FIN, 2387937/proyecto_INICIO, 2387937/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387937FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 64,750.10 64,750.10
2024 3 CHP240202394970Proyecto de inversión1,027,309.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027309.03, modificado:1027309.03}}CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 5.00 MTS - 1749177 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán174917 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:962.75, meta_modificada:962.75}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:206, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - TRIUNFO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 10 COLONIA TRIUNFO LAS PALMAS, 29713 TRIUNFO DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE TRIUNFO LAS PALMAS SE UBICA A 5 KM DE LA , lon:-92.68003071, lat:17.17191123}}01/07/2024 15/08/2024 1,027,309.03 1,027,309.03 1,027,309.03 1,027,309.03 1,027,309.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:Juan Diego Guzmán Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1027309.03, importe_modificado:1027309.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:962.75}}{2394970/proyecto_INICIO, 2394970/proyecto_FIN, 2394970/proyecto_INICIO, 2394970/proyecto_FIN, 2394970/proyecto_PROCESO, 2394970/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394970FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,027,309.03 1,027,309.03
2024 3 CHP240202395077Proyecto de inversión273,599.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273599.27, modificado:273599.27}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 11.216. CANTON LAS FLORES - 1753357 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla175335 S 10 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11216.0, meta_modificada:11216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:360, direccion:CAMINO TRAMO CANTON LAS FLORES - FRANCISCO IMADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 216 CANTON LAS FLORES, 30911 LAS FLORES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS FLORES Y CAMINO FRANCISCO IMADERO, CAMINO MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTR, lon:-92.43040282, lat:15.36515027}}12/07/2024 07/08/2024 273,599.27 273,599.27 273,599.27 273,599.27 273,599.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN/ARR-044/2024, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:273599.27, importe_modificado:273599.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11216.0}}{2395077/proyecto_INICIO, 2395077/proyecto_FIN, 2395077/proyecto_PROCESO, 2395077/proyecto_FIN, 2395077/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 273,599.27 273,599.27
2024 3 CHP240202395168Proyecto de inversión298,799.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298799.2, modificado:298799.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 12.224, BARRIO NUEVA ESPERANCITA - 1758387 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla175838 S 91 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.22, meta_modificada:12.22}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:523, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NUEVA ESPERANCITA - CHECUTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 224 BARRIO NUEVA ESPERANCITA, 30917 NUEVA ESPERANCITA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVA ESPERANCITA Y CAMINO OJO DE AGUA, CAMINO BERRIOZABAL , lon:-92.27481512, lat:15.26490152}}15/07/2024 12/08/2024 298,799.20 298,799.20 298,799.20 298,799.20 298,799.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:298799.2, importe_modificado:298799.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.22}}{2395168/proyecto_INICIO, 2395168/proyecto_FIN, 2395168/proyecto_PROCESO, 2395168/proyecto_FIN, 2395168/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395168FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 298,799.20 298,799.20
2024 3 CHP240202397389Proyecto de inversión1,428,114.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428114.74, modificado:1428114.74}}249062.- Primaria Nicolas Bravo Rueda (07DPB2689Q) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 02 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Biblioteca y Bodega. )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas21121190020012512D00701E11B011-5S-I0070S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:Venustiano Carranza , Aguacatenango, CHIS, lon:-92.408674, lat:16.474118}}01/01/2024 31/12/2024 1,428,114.74 1,428,114.74 1,428,114.74 1,428,114.74 1,428,114.74 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,428,114.74 1,428,114.74
2024 3 CHP240302402922Proyecto de inversión977,326.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977326.6, modificado:977326.6}}MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL EN LA LOCALIDAD EL RETIRO7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0026 N 0 0 518 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 final, lon:-92.378843, lat:15.898775}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:31, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.359001, lat:15.939616}}02/09/2024 26/09/2024 977,326.60 977,326.60 977,326.60 977,326.60 977,326.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/009-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:977326.6, importe_modificado:977326.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}}{2402922/proyecto_INICIO, 2402922/proyecto_FIN, 2402922/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 977,326.60 977,326.60
2024 3 CHP240202364941Proyecto de inversión110,839.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110839.32, modificado:110839.32}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TZAJALÁ - 580937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón58093 S 1458 1424 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO PROGRESO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TZAJAL, lon:-92.39090106, lat:17.13388919}}15/05/2024 31/05/2024 110,839.32 110,839.32 110,839.32 110,839.32 110,839.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/160/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:110839.32, importe_modificado:110839.32}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2364941/proyecto_INICIO, 2364941/proyecto_PROCESO, 2364941/proyecto_FIN, 2364941/proyecto_PROCESO, 2364941/proyecto_FIN, 2364941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 110,839.32 110,839.32
2024 3 CHP240202366066Proyecto de inversión442,725.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442725.0, modificado:442725.0}}CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 625167 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas62516 S 67 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.25, meta_modificada:527.25}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:471, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL MILAGRO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO EL MILAGRO SAN PEDRITO EL XOCH, 30187 EL MILAGRO (SAN PEDRITO EL XOCH), LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.83714959, lat:16.26572579}}29/01/2024 05/04/2024 442,725.00 442,725.00 442,725.00 442,725.00 442,725.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0027-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:442725.0, importe_modificado:442725.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.25}}{2366066/proyecto_INICIO, 2366066/proyecto_PROCESO, 2366066/proyecto_FIN, 2366066/proyecto_INICIO, 2366066/proyecto_PROCESO, 2366066/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366066FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 442,725.00 442,725.00
2024 3 CHP240202366661Proyecto de inversión1,713,685.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1713685.98, modificado:1713685.98}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO INCLUYE RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCION SONORA - 668367 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez66836 S 71 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - FRACCION SONORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 FRACCION SONORA, 30886 SONORA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO LLEGANDO AL EJIDO TRINIDAD QUE, lon:-92.11583314, lat:15.07406051}}29/04/2024 29/06/2024 1,713,685.98 1,713,685.98 1,713,685.98 1,713,685.98 1,713,685.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1713685.98, importe_modificado:1713685.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.0}}{2366661/proyecto_PROCESO, 2366661/proyecto_FIN, 2366661/proyecto_PROCESO, 2366661/proyecto_INICIO, 2366661/proyecto_PROCESO, 2366661/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366661FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,713,685.98 1,713,685.98
2024 3 CHP240202366668Proyecto de inversión1,989,092.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989092.52, modificado:1989092.52}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MORELITOS - 646427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón64642 S 116 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:123, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN - EL EDÉN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 700 EJIDO MORELITOS, 29940 MORELITOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MORELITOS 1RA. SECCION Y TERRACERIA NUEVO LIMONAL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDA, lon:-92.2366942, lat:16.99327926}}15/05/2024 15/07/2024 1,989,092.52 1,989,092.52 1,989,092.52 1,989,092.52 1,989,092.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/186/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1989092.52, importe_modificado:1989092.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:528.0}}{2366668/proyecto_PROCESO, 2366668/proyecto_INICIO, 2366668/proyecto_PROCESO, 2366668/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,989,092.52 1,989,092.52
2024 3 CHP240202366849Proyecto de inversión1,838,447.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838447.0, modificado:1838447.0}}CONSTRUCCION DE 103 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 652547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas65254 S 260 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2172.3, meta_modificada:2172.3}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:76, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MEXICO KILÓMETRO 38 + 900 EJIDO NUEVO MEXICO, 30187 NUEVO MÉXICO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218, lon:-92.08490172, lat:16.56935395}}29/01/2024 05/04/2024 1,838,447.00 1,838,447.00 1,838,447.00 1,838,447.00 1,838,447.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0045-FAISMUN/2024, contratista:BALAM TODO PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1838447.0, importe_modificado:1838447.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2172.3}}{2366849/proyecto_INICIO, 2366849/proyecto_PROCESO, 2366849/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366849FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,838,447.00 1,838,447.00
2024 3 CHP240202367196Proyecto de inversión2,323,604.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323604.04, modificado:2323604.04}}CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO, CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO, CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez68648 S 158 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.24, meta_modificada:299.24}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y PRIVADA TERCERA EL TRIUNFO, AVENIDA VICTORIA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA C, lon:-93.17885455, lat:16.75210285}}09/05/2024 09/06/2024 2,323,604.04 2,323,604.04 2,323,604.04 2,323,604.04 2,323,604.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-025-2024, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2323604.04, importe_modificado:2323604.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.24}}{2367196/proyecto_PROCESO, 2367196/proyecto_INICIO, 2367196/proyecto_PROCESO, 2367196/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367196FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,323,604.04 2,323,604.04
2024 3 CHP240202367338Proyecto de inversión1,049,424.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049424.21, modificado:1049424.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE OLIVO SUR ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS. - 693887 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69388 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.82, meta_modificada:650.82}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS, CALLE SABINO SUR LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD LA OBRA INICIA FRENTE A LA , lon:-93.07349407, lat:16.754714}}09/06/2024 09/08/2024 1,049,424.21 1,049,424.21 1,049,424.21 1,049,424.21 1,049,424.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-049-2024, contratista:C. MAURICIO AGUILAR PINTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1049424.21, importe_modificado:1049424.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.82}}{2367338/proyecto_INICIO, 2367338/proyecto_PROCESO, 2367338/proyecto_INICIO, 2367338/proyecto_PROCESO, 2367338/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,049,424.21 1,049,424.21
2024 3 CHP240202367399Proyecto de inversión1,007,028.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007028.0, modificado:1007028.0}}CONSTRUCCION DE 44 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 671457 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas67145 S 113 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.96, meta_modificada:927.96}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO ROSARIO RIO BLANCO KILÓMETRO 89 + 700 EJIDO NUEVO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.55042297, lat:16.44060371}}29/01/2024 05/04/2024 1,007,028.00 1,007,028.00 1,007,028.00 1,007,028.00 1,007,028.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0064-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1007028.0, importe_modificado:1007028.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.96}}{2367399/proyecto_INICIO, 2367399/proyecto_PROCESO, 2367399/proyecto_FIN, 2367399/proyecto_INICIO, 2367399/proyecto_PROCESO, 2367399/proyecto_FIN, 2367399/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367399FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,007,028.00 1,007,028.00
2024 3 CHP240202367414Proyecto de inversión1,414,983.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414983.32, modificado:1414983.32}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE 07DPB1616R EN LA LOCALIDAD DE SACUN SAQUILÁ - 696187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón69618 S 50 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.45, meta_modificada:532.45}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILA, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACÚN CUBWITZ Y CAMINO SACUN GUADALUPE, CAMINO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ LA OBR, lon:-91.91490327, lat:17.11401877}}15/05/2024 15/08/2024 1,414,983.32 1,414,983.32 1,414,983.32 1,414,983.32 1,414,983.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/204/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1414983.32, importe_modificado:1414983.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.45}}{2367414/proyecto_INICIO, 2367414/proyecto_PROCESO, 2367414/proyecto_FIN, 2367414/proyecto_PROCESO, 2367414/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367414FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,414,983.32 1,414,983.32
2024 3 CHP240202367443Proyecto de inversión686,018.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686018.1, modificado:686018.1}}REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE 07DPB1616R EN LA LOCALIDAD DE SACUN SAQUILÁ - 696977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón69697 S 50 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:442.47, meta_modificada:442.47}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:465, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - SACUN SAQUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SACUN SAQUILA, 29940 SACUN SAQUILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACÚN CUBWITZ Y CAMINO SACUN GUADALUPE, CAMINO CRUCERO SACÚN SAQUILÁ LA OB, lon:-91.9149072, lat:17.11399279}}15/05/2024 15/08/2024 686,018.10 686,018.10 686,018.10 686,018.10 686,018.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/205/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:686018.1, importe_modificado:686018.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:442.47}}{2367443/proyecto_PROCESO, 2367443/proyecto_INICIO, 2367443/proyecto_PROCESO, 2367443/proyecto_INICIO, 2367443/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367443FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 686,018.10 686,018.10
2024 3 CHP240202367444Proyecto de inversión361,653.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361653.18, modificado:361653.18}}CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACÚN SAN MIGUEL - 697057 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón69705 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:789, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO HICBATIL - JOL SACUN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 800 EJIDO SACÚN SAN MIGUEL, 29940 SACÚN SAN MIGUEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SACUN SAN PEDRO Y CAMINO YALEMESIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN E, lon:-91.90279133, lat:17.12367942}}15/05/2024 14/06/2024 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 361,653.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/206/2024, contratista:CONSTRUCCION Y  EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:361653.18, importe_modificado:361653.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2367444/proyecto_PROCESO, 2367444/proyecto_INICIO, 2367444/proyecto_FIN, 2367444/proyecto_INICIO, 2367444/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 361,653.18 361,653.18
2024 3 CHP240202367553Proyecto de inversión248,925.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248925.57, modificado:248925.57}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 8A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 6A. ORIENTE SUR Y 8A. ORIENTE SUR. - 676737 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez67673 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 8A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A ORIENTE SUR Y CALLE 8A ORIENTE SUR, AVENIDA 7A SUR ORIENTE LA COLONIA TERÁN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA S, lon:-93.15992785, lat:16.7459312}}09/05/2024 09/06/2024 248,925.57 248,925.57 248,925.57 248,925.57 248,925.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-023-2024, contratista:TOPSA, TOPOGRAFÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:248925.57, importe_modificado:248925.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}}{2367553/proyecto_PROCESO, 2367553/proyecto_INICIO, 2367553/proyecto_PROCESO, 2367553/proyecto_INICIO, 2367553/proyecto_PROCESO, 2367553/proyecto_INICIO, 2367553/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367553FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 248,925.57 248,925.57
2024 3 CHP240202367620Proyecto de inversión635,963.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635963.92, modificado:635963.92}}REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EJIDO CÓRDOVA MATASANOS - 678497 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez67849 S 385 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZAPATA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y , EL EJIDO CORDOVA MATASANOS LOCALIZADO A 2 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DEL EJIDO LA, lon:-92.07821454, lat:15.07604187}}06/05/2024 05/06/2024 635,963.92 635,963.92 635,963.92 635,963.92 635,963.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACION Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:635963.92, importe_modificado:635963.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}{2367620/proyecto_INICIO, 2367620/proyecto_FIN, 2367620/proyecto_INICIO, 2367620/proyecto_FIN, 2367620/proyecto_PROCESO, 2367620/proyecto_FIN, 2367620/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367620FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 635,963.92 635,963.92
2024 3 CHP240202367977Proyecto de inversión626,951.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626951.0, modificado:626951.0}}CONSTRUCCION DE 29 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 694557 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas69455 S 59 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.61, meta_modificada:611.61}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:862, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ KILÓMETRO 52 + 300 EJIDO ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ, 30187 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE L, lon:-91.80036469, lat:16.53361611}}29/01/2024 05/04/2024 626,951.00 626,951.00 626,951.00 626,951.00 626,951.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0071-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:626951.0, importe_modificado:626951.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.61}}{2367977/proyecto_INICIO, 2367977/proyecto_FIN, 2367977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367977FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 626,951.00 626,951.00
2024 3 CHP240202368116Proyecto de inversión1,923,044.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923044.22, modificado:1923044.22}}CONSTRUCCION DE CALLE CALLE INNOMINADA - 719287 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua71928 S 58 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.45, meta_modificada:897.45}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:476, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XUYA-HA, 29904 XUYA-HA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 60 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE BASCONCELOS ES LA SEGUNDA CALLE DEL EJIDO, lon:-92.03927386, lat:17.25834476}}07/02/2024 06/04/2024 1,923,044.22 1,923,044.22 1,923,044.22 1,923,044.22 1,923,044.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-041/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1923044.22, importe_modificado:1923044.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.45}}{2368116/proyecto_INICIO, 2368116/proyecto_FIN, 2368116/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368116FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,923,044.22 1,923,044.22
2024 3 CHP240202368139Proyecto de inversión475,080.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475080.88, modificado:475080.88}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BONAMPAK ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN. - 719977 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez71997 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.2, meta_modificada:266.2}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BONAMPAK COLONIA 2 DE FEBRERO, 29086 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2 DE FEBRERO Y AVENIDA YAXCHILÁN, CALLE CAMPECHE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO SOBRE LIBRAMIENTO SUR, lon:-93.11596163, lat:16.73149734}}09/05/2024 09/06/2024 475,080.88 475,080.88 475,080.88 475,080.88 475,080.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-037-2024, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN INGENIERIL, S. DE R. L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:475080.88, importe_modificado:475080.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.2}}{2368139/proyecto_INICIO, 2368139/proyecto_PROCESO, 2368139/proyecto_FIN, 2368139/proyecto_INICIO, 2368139/proyecto_FIN, 2368139/proyecto_PROCESO, 2368139/proyecto_FIN, 2368139/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368139FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 475,080.88 475,080.88
2024 3 CHP240202369047Proyecto de inversión4,161,655.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4161655.93, modificado:4161655.93}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 729797 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria72979 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2432.0, meta_modificada:2432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - LA TRINITARIA (BARRIO LA ESTACION) KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA LA TRINITARIA BARRIO LA ESTACION, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , , lon:-92.04152168, lat:16.13577663}}19/02/2024 18/05/2024 4,161,655.93 4,161,655.93 4,161,655.93 4,161,655.93 4,161,655.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-DRE/012/2024, contratista:JORGE DE JESUS LOPEZ GOMEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4161655.93, importe_modificado:4161655.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2432.0}}{2369047/proyecto_INICIO, 2369047/proyecto_PROCESO, 2369047/proyecto_FIN, 2369047/proyecto_INICIO, 2369047/proyecto_PROCESO, 2369047/proyecto_FIN, 2369047/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369047FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,161,655.93 4,161,655.93
2024 3 CHP240202369203Proyecto de inversión6,112,913.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6112913.76, modificado:6112913.76}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN TRAMO 0. 000 AL 0. 730 EN FRONTERA COMALAPA - 754127 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa75412 S 327 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:453, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL BARRIO LA INDUSTRIAL, 30140 LA INDUSTRIAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE FRONTERA COMALA EN EL BARRIO LA I, lon:-92.135985, lat:15.671526}}06/05/2024 05/08/2024 6,112,913.76 6,112,913.76 6,112,913.76 6,112,913.76 6,112,913.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/020/2024, contratista:KENYI DANIEL RAMIREZ ESPINOSA, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:6112913.76, importe_modificado:6112913.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}}{2369203/proyecto_INICIO, 2369203/proyecto_PROCESO, 2369203/proyecto_INICIO, 2369203/proyecto_PROCESO, 2369203/proyecto_INICIO, 2369203/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369203FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,112,913.76 6,112,913.76
2024 3 CHP240202369343Proyecto de inversión3,243,727.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3243727.06, modificado:3243727.06}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 450 ML EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAQUELCHAN - 739707 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc73970 S 98 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BAQUELCHAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA BAQUELCHAN, 29797 BAQUELCHÁN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUA, lon:-92.35566639, lat:16.98719955}}23/04/2024 21/07/2024 3,243,727.06 3,243,727.06 3,243,727.06 3,243,727.06 3,243,727.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:ROSA GÓMEZ DOMÍNGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3243727.06, importe_modificado:3243727.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}}{2369343/proyecto_INICIO, 2369343/proyecto_FIN, 2369343/proyecto_PROCESO, 2369343/proyecto_FIN, 2369343/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,243,727.06 3,243,727.06
2024 3 CHP240202369495Proyecto de inversión1,405,167.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405167.72, modificado:1405167.72}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN CANTON SANTA TERESA - 763147 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez76314 S 68 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:972.4, meta_modificada:972.4}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO EUREKA - CANTON SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 CANTON CANTÓN SANTA TERESA, 30886 SANTA TERESA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN FRACCION SANTA TERESA TOMANDO EL C, lon:-92.1236401, lat:15.06687047}}13/05/2024 13/08/2024 1,405,167.72 1,405,167.72 1,405,167.72 1,405,167.72 1,405,167.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SIMOJOVEL CHIAPAS, monto:1405167.72, importe_modificado:1405167.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:972.4}}{2369495/proyecto_INICIO, 2369495/proyecto_FIN, 2369495/proyecto_INICIO, 2369495/proyecto_FIN, 2369495/proyecto_PROCESO, 2369495/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,405,167.72 1,405,167.72
2024 3 CHP240202369520Proyecto de inversión1,464,567.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464567.81, modificado:1464567.81}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 08 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BAPUZ - 745407 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc74540 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SITALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 620 COLONIA BAPUZ, 29796 BAPUZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC SITAL, lon:-92.38067238, lat:16.94131185}}23/04/2024 22/06/2024 1,464,567.81 1,464,567.81 1,464,567.81 1,464,567.81 1,464,567.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-034/2024, contratista:Domingo Velázquez Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1464567.81, importe_modificado:1464567.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2369520/proyecto_INICIO, 2369520/proyecto_PROCESO, 2369520/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,464,567.81 1,464,567.81
2024 3 CHP240202369956Proyecto de inversión2,331,613.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331613.78, modificado:2331613.78}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL. - 757407 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarSecretaría de Obras Públicas75740 S 161 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:30, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA PARADA, 30996 PIEDRA PARADA, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE CALLE NO APLICA Y CALLE NO APLICA, CALLE NO APLICA PIEDRA PARADA SE ENCUENTRA A 25.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.56046, lat:15.53032}}15/03/2024 13/05/2024 2,331,613.78 2,331,613.78 2,331,613.78 2,331,613.78 2,331,613.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-003/2024, contratista:ING. JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO  CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2331613.78, importe_modificado:2331678.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2145.0}}{2369956/proyecto_INICIO, 2369956/proyecto_PROCESO, 2369956/proyecto_INICIO, 2369956/proyecto_PROCESO, 2369956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369956FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,331,613.78 2,331,613.78
2024 3 CHP240202369975Proyecto de inversión681,044.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681044.0, modificado:681044.0}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 758127 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua75812 S 206 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1758.1, meta_modificada:1758.1}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:264, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), 29902 NUEVA PRECIOSA (BULUJIB), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO Y EN LA PRIMERA CURVA PARA ENTRAR EL EJIDO, lon:-92.39628184, lat:17.40935577}}07/02/2024 07/03/2024 681,044.00 681,044.00 681,044.00 681,044.00 681,044.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-020/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:681044.0, importe_modificado:681044.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1758.1}}{2369975/proyecto_INICIO, 2369975/proyecto_FIN, 2369975/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369975FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 681,044.00 681,044.00
2024 3 CHP240202370130Proyecto de inversión475,168.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475168.47, modificado:475168.47}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ. - 776287 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez77628 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:273.0, meta_modificada:273.0}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y AVENIDA DR MANUEL VELAZCO SUAREZ, AVENIDA CENTRAL ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE L, lon:-93.10077325, lat:16.73440373}}13/05/2024 13/06/2024 475,168.47 475,168.47 475,168.47 475,168.47 475,168.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-057-2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:475168.47, importe_modificado:475168.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:273.0}}{2370130/proyecto_INICIO, 2370130/proyecto_PROCESO, 2370130/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 475,168.47 475,168.47
2024 3 CHP240202370150Proyecto de inversión1,930,319.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930319.0, modificado:1930319.0}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 07DPB0668Q. - 776807 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de las Margaritas77680 S 179 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.2, meta_modificada:579.2}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:122, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN CARLOS DEL RIO KILÓMETRO 122 + 000 EJIDO SAN CARLOS DEL RIO, 30187 SAN CARLOS DEL RÍO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-91.46389528, lat:16.2225819}}15/04/2024 30/06/2024 1,930,319.00 1,930,319.00 1,930,319.00 1,930,319.00 1,930,319.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0084-FAISMUN-2024, contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1930319.0, importe_modificado:1930319.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:579.2}}{2370150/proyecto_INICIO, 2370150/proyecto_PROCESO, 2370150/proyecto_FIN, 2370150/proyecto_PROCESO, 2370150/proyecto_FIN, 2370150/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,930,319.00 1,930,319.00
2024 3 CHP240202370296Proyecto de inversión2,987,705.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2987705.89, modificado:2987705.89}}CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MIRADOR EN DIVERSAS CALLES - 781597 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas78159 S 1267 1123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1596.2, meta_modificada:1596.2}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA EL MIRADOR, 29200 MONTE DE LOS OLIVOS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA S ELOCALIZA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN DIFERENTES CALLES EN EL MAPA REPRESENTATIVO NO IDENTIFICA LA, lon:-92.65463412, lat:16.75987754}}14/03/2024 11/06/2024 2,987,705.89 2,987,705.89 2,987,705.89 2,987,705.89 2,987,705.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN031/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2987705.89, importe_modificado:2987705.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1596.2}}{2370296/proyecto_INICIO, 2370296/proyecto_PROCESO, 2370296/proyecto_FIN, 2370296/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,987,705.89 2,987,705.89
2024 3 CHP240202370405Proyecto de inversión323,999.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323999.14, modificado:323999.14}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 13 285 EN POBLADO DOS HERMANAS - 768867 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla76886 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13285.0, meta_modificada:13285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:BARRIO DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BARRIO BELEN Y CAMINO EJIDO PINABETO, SE ENCUENTRA A 1 HORA Y 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO A LA CARRETERA MOTOZINTLANIQUIVIL TOMANDO EL , lon:-92.242567, lat:15.215952}}17/05/2024 17/06/2024 323,999.14 323,999.14 323,999.14 323,999.14 323,999.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:323999.14, importe_modificado:323999.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13285.0}}{2370405/proyecto_INICIO, 2370405/proyecto_FIN, 2370405/proyecto_PROCESO, 2370405/proyecto_FIN, 2370405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 323,999.14 323,999.14
2024 3 CHP240202370944Proyecto de inversión937,656.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937656.05, modificado:937656.05}}REHABILITACION DE CAMINO - 783687 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua78368 S 64 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4770.0, meta_modificada:4770.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUANAL - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO HUANAL, 29907 HUANAL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA EMPIEZA EN PIEZA EN EL EJIDO HUANAL AH 100 MTS DE LA CASA DE SALUD CABE, lon:-92.22416578, lat:17.49382305}}07/01/2024 07/03/2024 937,656.05 937,656.05 937,656.05 937,656.05 937,656.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-035/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:937656.05, importe_modificado:937656.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4770.0}}{2370944/proyecto_PROCESO, 2370944/proyecto_FIN, 2370944/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 937,656.05 937,656.05
2024 3 CHP240202371230Proyecto de inversión5,661,795.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5661795.3, modificado:5661795.3}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO. - 816777 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Bella Vista81677 S 687 665 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3634.75, meta_modificada:3634.75}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE NORTE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 30133 EMILIANO ZAPATA, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE SEGUNDA ORIENTE SUR, CALLE CENTRAL ORIENTE PRIMERA ORIENTE NORTE ENTRE CENTRAL SUR Y SEGUNDA ORIENTE , lon:-92.23842128, lat:15.66853242}}20/05/2024 20/08/2024 5,661,795.30 5,661,795.30 5,661,795.30 5,661,795.30 5,661,795.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-001-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:5661795.3, importe_modificado:5661795.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3634.75}}{2371230/proyecto_INICIO, 2371230/proyecto_PROCESO, 2371230/proyecto_FIN, 2371230/proyecto_PROCESO, 2371230/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,661,795.30 5,661,795.30
2024 3 CHP240202372675Proyecto de inversión3,124,272.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3124272.57, modificado:3124272.57}}CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION - 843137 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua84313 S 56 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3336.4, meta_modificada:3336.4}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:272, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN DEL ALTO 1RA SECCION - LAS COLMENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 001 EJIDO SAN JUAN DEL ALTO 1A. SECCIÓN, 29906 SAN JUAN DEL ALTO 1RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCU, lon:-92.26599495, lat:17.5710179}}04/03/2024 01/06/2024 3,124,272.57 3,124,272.57 3,124,272.57 3,124,272.57 3,124,272.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/ELE/FAISM-013/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3124272.57, importe_modificado:3124272.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3336.4}}{2372675/proyecto_PROCESO, 2372675/proyecto_INICIO, 2372675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,124,272.57 3,124,272.57
2024 3 CHP240202373228Proyecto de inversión1,995,300.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995300.34, modificado:1995300.34}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE CHULNA TENANGO - 876607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo87660 S 180 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2828, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHULNA TENANGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 EJIDO CHULNA TENANGO, 29950 CHULNA TENANGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TENANGO Y CALLE GIRASOL, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE, lon:-92.24954059, lat:16.91534471}}01/04/2024 01/07/2024 1,995,300.34 1,995,300.34 1,995,300.34 1,995,300.34 1,995,300.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0176/2024, contratista:JOSE ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1995300.34, importe_modificado:1995300.34}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:197.0}}{2373228/proyecto_INICIO, 2373228/proyecto_PROCESO, 2373228/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,995,300.34 1,995,300.34
2024 3 CHP240202373496Proyecto de inversión264,701.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264701.69, modificado:264701.69}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA. - 884807 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88480 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:63.8, meta_modificada:63.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL ACCESO A LOS MIRADOR, lon:-93.09699901, lat:16.79518888}}20/05/2024 20/06/2024 264,701.69 264,701.69 264,701.69 264,701.69 264,701.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-062-2024, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:264701.69, importe_modificado:264701.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:63.8}}{2373496/proyecto_PROCESO, 2373496/proyecto_INICIO, 2373496/proyecto_PROCESO, 2373496/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373496FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 264,701.69 264,701.69
2024 3 CHP240202373651Proyecto de inversión1,081,068.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081068.91, modificado:1077444.69}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD 1RA. ETAPA EN PALENQUE EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS - 871527 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Palenque87152 S 60 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1145, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA SIGLO XXI, PALENQUE - RUINAS DE PALENQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, 29960 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ACCESO AL LAS RUINAS FORESTA MAYA BAAK Y, lon:-92.057491, lat:17.515144}}10/06/2024 10/10/2024 1,077,444.69 1,077,444.69 1,077,444.69 1,077,444.69 1,077,444.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-AGUA-031-2024, contratista:ING. MARIO ALBERTO URBINA AGUILAR, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1081068.91, importe_modificado:1077444.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}{2373651/proyecto_FIN, 2373651/proyecto_INICIO, 2373651/proyecto_PROCESO, 2373651/proyecto_FIN, 2373651/proyecto_INICIO, 2373651/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373651FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,081,068.91 1,077,444.69
2024 3 CHP240202373821Proyecto de inversión3,681,294.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3681294.3, modificado:3681294.3}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE HUANAL, MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 898147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tila89814 S 118 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5950.0, meta_modificada:5950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:164, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - PANCHUC CORIZIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 RANCHERIA HUANAL, 29913 HUANAL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALVARO OBREGON Y CALLEJON HUANAL, PARTIEN, lon:-92.530754, lat:17.477634}}21/03/2024 18/06/2024 3,681,294.30 3,681,294.30 3,681,294.30 3,681,294.30 3,681,294.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-047/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3681294.3, importe_modificado:3681294.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5950.0}}{2373821/proyecto_INICIO, 2373821/proyecto_PROCESO, 2373821/proyecto_INICIO, 2373821/proyecto_PROCESO, 2373821/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373821FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,681,294.30 3,681,294.30
2024 3 CHP240202373955Proyecto de inversión1,280,768.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280768.45, modificado:1280768.45}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ZAMPEADO EN EJIDO SATELITE MORELIA 2A. ETAPA - 901947 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acacoyagua90194 S 578 592 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SATELITE MORELIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 200 EJIDO SATÉLITE MORELIA, 30597 SATÉLITE MORELIA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SATELITE MORELIA Y TERRACERIA LOS CACAOS, LA OBRA SE, lon:-92.66461308, lat:15.38553673}}06/05/2024 06/06/2024 1,280,768.45 1,280,768.45 1,280,768.45 1,280,768.45 1,280,768.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-012/2024, contratista:SUMINISTRO Y SERVICIOS PÚBLICOS JEKA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:1280768.45, importe_modificado:1280768.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:194.0}}{2373955/proyecto_INICIO, 2373955/proyecto_PROCESO, 2373955/proyecto_INICIO, 2373955/proyecto_FIN, 2373955/proyecto_PROCESO, 2373955/proyecto_FIN, 2373955/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373955FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,280,768.45 1,280,768.45
2024 3 CHP240202374006Proyecto de inversión1,081,219.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081219.49, modificado:1081219.49}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA. - 883877 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez88387 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.36, meta_modificada:173.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LAS GRANJAS, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA SONORA Y AVENIDA SINALOA, CALLE COLIMA LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD A DOS CUADRAS DEL ACCESO A LOS MIRADOR, lon:-93.09699286, lat:16.79516493}}20/05/2024 20/06/2024 1,081,219.49 1,081,219.49 1,081,219.49 1,081,219.49 1,081,219.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-060-2024, contratista:C. CANDIDO ANTONIO DEL VALLE PENAGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1081219.49, importe_modificado:1081219.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.36}}{2374006/proyecto_INICIO, 2374006/proyecto_PROCESO, 2374006/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374006FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,081,219.49 1,081,219.49
2024 3 CHP240202374152Proyecto de inversión4,624,771.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624771.83, modificado:4624771.83}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCÍA Y CENTRO. - 889157 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia88915 S 212 207 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA NORTE Y AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ, CALLE DECIMA CUARTA PONIENTE LOS POSTES DE ALUMBRADO ESTARAN DISTRUIDOS DISTRIBUID, lon:-92.69477124, lat:16.11747212}}13/05/2024 31/07/2024 4,624,771.83 4,624,771.83 4,624,771.83 4,624,771.83 4,624,771.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/026-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4624771.83, importe_modificado:4624771.83}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:140.0}}{2374152/proyecto_INICIO, 2374152/proyecto_PROCESO, 2374152/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374152FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,624,771.83 4,624,771.83
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2024 3 CHP240202374915Proyecto de inversión1,364,398.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364398.63, modificado:1364398.63}}CONSTRUCCION DE 49 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA - 914267 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán91426 S 87 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:CALLE TEJERIA SECTOR 4 EJIDO SAN PEDRO LA TEJERIA, 29470 SAN PEDRO LA TEJERÍA, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO MONTE BONITO, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA TEJERIA , lon:-92.50079411, lat:16.72138453}}22/05/2024 22/06/2024 1,364,398.63 1,364,398.63 1,364,398.63 1,364,398.63 1,364,398.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-004/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1364398.63, importe_modificado:1364398.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2374915/proyecto_PROCESO, 2374915/proyecto_FIN, 2374915/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374915FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,364,398.63 1,364,398.63
2024 3 CHP240202375604Proyecto de inversión612,864.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612864.35, modificado:612864.35}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JOTOLÁ - 939437 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón93943 S 100 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.99, meta_modificada:447.99}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:634, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - OCOSINGO KILÓMETRO 6 + 130 EJIDO JOTOLÁ, 29940 JOTOLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO EL REFUGIO GENERAL LAZARO CARDENAS Y CARRETERA JOTOLÁ LA CUMBRE, LA OBRA SE CONST, lon:-92.10123956, lat:16.9839403}}20/05/2024 20/08/2024 612,864.35 612,864.35 612,864.35 612,864.35 612,864.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/218/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:612864.35, importe_modificado:612864.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.99}}{2375604/proyecto_INICIO, 2375604/proyecto_PROCESO, 2375604/proyecto_FIN, 2375604/proyecto_INICIO, 2375604/proyecto_PROCESO, 2375604/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 612,864.35 612,864.35
2024 3 CHP240202376220Proyecto de inversión3,442,685.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3442685.77, modificado:3442685.77}}CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 24.0 X 20.0 METROS EN PARQUE CENTRAL REVOLUCION. - 976867 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla97686 S 5018 5606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO ESCUINTLA CENTRO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON SUR Y AVENIDA JUAREZ SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL DEESCUINTLA CHIAPAS UBICADO EN CALLE IGNACIOZA, lon:-92.65901022, lat:15.31904054}}20/05/2024 20/08/2024 3,442,685.77 3,442,685.77 3,442,685.77 3,442,685.77 3,442,685.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-002, contratista:JOSE ALFONSO SIU PUON, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:3442685.77, importe_modificado:3442685.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2376220/proyecto_INICIO, 2376220/proyecto_PROCESO, 2376220/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376220FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,442,685.77 3,442,685.77
2024 3 CHP240202376318Proyecto de inversión4,977,591.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4977591.9, modificado:4977591.9}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION - 966457 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá96645 S 541 540 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:16, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CHUCHUCRUZ 1A SECCIÓN, 29920 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA D, lon:-92.270468, lat:17.30253}}27/05/2024 09/08/2024 4,977,591.90 4,977,591.90 4,977,591.90 4,977,591.90 4,977,591.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-057/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:4977591.9, importe_modificado:4977591.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4600.0}}{2376318/proyecto_INICIO, 2376318/proyecto_PROCESO, 2376318/proyecto_FIN, 2376318/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,977,591.90 4,977,591.90
2024 3 CHP240202376371Proyecto de inversión445,814.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445814.77, modificado:445814.77}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 979777 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán97977 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.57, meta_modificada:269.57}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITIUPÁN - SINAI DIAZ ORDAZ KILÓMETRO 10 + 800 COLONIA SINAÍ DÍAZ ORDAZ, 29716 SINAÍ DÍAZ ORDAZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SINAI DIAZ ORDAZ SOLO CUENTA CON UNA CALLE , lon:-92.68243339, lat:17.20872022}}20/05/2024 14/06/2024 445,814.77 445,814.77 445,814.77 445,814.77 445,814.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:Jorge Zenteno Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:445814.77, importe_modificado:445814.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:269.57}}{2376371/proyecto_INICIO, 2376371/proyecto_PROCESO, 2376371/proyecto_FIN, 2376371/proyecto_PROCESO, 2376371/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 445,814.77 445,814.77
2024 3 CHP240202376547Acción 990,389.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990389.4, modificado:990389.4}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 987107 Chiapas 92 Tecpatán Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Tecpatán98710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.311468, lat:17.136995}}15/02/2024 31/10/2024 990,389.40 990,389.40 990,389.40 990,389.40 990,389.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:990389.4, importe_modificado:990389.4}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2376547/proyecto_FIN, 2376547/proyecto_PROCESO, 2376547/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376547FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 990,389.40 990,389.40
2024 3 CHP240202376987Proyecto de inversión1,665,408.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1665408.79, modificado:1665408.79}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. MIGUEL HIDALGO. - 999867 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla99986 S 69 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:70, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO EL TRIUNFO, 30604 EL TRIUNFO, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVEN, lon:-92.54606183, lat:15.34753173}}15/05/2024 22/07/2024 1,665,408.79 1,665,408.79 1,665,408.79 1,665,408.79 1,665,408.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-023, contratista:JESUS VALENCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1665408.79, importe_modificado:1665408.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}{2376987/proyecto_PROCESO, 2376987/proyecto_INICIO, 2376987/proyecto_FIN, 2376987/proyecto_PROCESO, 2376987/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376987FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,665,408.79 1,665,408.79
2024 3 CHP240202377385Proyecto de inversión4,865,642.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4865642.48, modificado:4865642.48}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD SLOQUIB CHAY. - 996597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo99659 S 164 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23000.0, meta_modificada:23000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1484, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - SLOQUIB CHAY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 50 EJIDO SLOQUIB CHAY, 29950 SLOQUIB CHAY, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA MI TIENDITA, CALLE PARQUE DE FERIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL E, lon:-92.07841708, lat:16.88181172}}01/04/2024 01/07/2024 4,865,642.48 4,865,642.48 4,865,642.48 4,865,642.48 4,865,642.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0104/2024, contratista:MARIA FERNANDA GOMEZ ZUÑIGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:4865642.48, importe_modificado:4865642.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23000.0}}{2377385/proyecto_INICIO, 2377385/proyecto_PROCESO, 2377385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,865,642.48 4,865,642.48
2024 3 CHP240202377388Proyecto de inversión3,483,218.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3483218.2, modificado:3483218.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO EN XULUMO - 1010717 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Aldama101071 S 152 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3865.0, meta_modificada:3865.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PRINCIPAL ALDAMA - XULUMO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 870 RANCHERIA XULUMO, 29879 XULUMO, ALDAMA CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO POR EL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CAMINA APORXIMADAMENTE 3 , lon:-92.71075824, lat:16.91197555}}12/06/2024 15/08/2024 3,483,218.20 3,483,218.20 3,483,218.20 3,483,218.20 3,483,218.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/007/FAISMUN/2024, contratista:HECTOR ALONSO MARTINEZ DE LA VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:3483218.2, importe_modificado:3483218.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3865.0}}{2377388/proyecto_INICIO, 2377388/proyecto_PROCESO, 2377388/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:a solicitud del usuario de aldama, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:a solicitud del usuario de aldama, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:a solicitud del usuario de aldama, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:a solicitud del usuario de aldama, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-10-09}}CHP240202377388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,483,218.20 3,483,218.20
2024 3 CHP240202377657Proyecto de inversión1,473,894.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1473894.28, modificado:1473894.28}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL - 1017427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón101742 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:272, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO RIO CHANCALÁ - EL PIÑAL KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO EL PIÑAL, 29940 EL PIÑAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHOCOLJAITO MPIO. DE PALENQUE Y CARRETERA EL NARANJO, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ , lon:-91.73868575, lat:17.23889726}}20/05/2024 20/08/2024 1,473,894.28 1,473,894.28 1,473,894.28 1,473,894.28 1,473,894.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/271/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1473894.28, importe_modificado:1473894.28}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}}{2377657/proyecto_INICIO, 2377657/proyecto_PROCESO, 2377657/proyecto_INICIO, 2377657/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,473,894.28 1,473,894.28
2024 3 CHP240202377676Proyecto de inversión3,285,288.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3285288.34, modificado:3285288.34}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CHAVARICO LAS PALMAS. - 1004127 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo100412 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21285.0, meta_modificada:21285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:827, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - CHAVARICO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 EJIDO CHAVARICO LAS PALMAS, 29950 CHAVARICO LAS PALMAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA TONINÁ Y CARRETERA SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALHA, C, lon:-91.80658878, lat:16.94975582}}01/04/2024 01/07/2024 3,285,288.34 3,285,288.34 3,285,288.34 3,285,288.34 3,285,288.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0105/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3285288.34, importe_modificado:3285288.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21285.0}}{2377676/proyecto_PROCESO, 2377676/proyecto_INICIO, 2377676/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377676FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,285,288.34 3,285,288.34
2024 3 CHP240202377731Proyecto de inversión580,776.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580776.56, modificado:580776.56}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICO EN SAN PEDRO COTZILNAM - 1018497 Chiapas 113 Aldama Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Aldama101849 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:113, localidad:11, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN PEDRO COTZILNAM, 29879 SAN PEDRO COTZILNAM, ALDAMA CHIAPAS ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO PRINCIPAL, CALLE SANTIAGO SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SE DIRIGE UNO AL NORTE, lon:-92.7007911, lat:16.93452081}}03/06/2024 03/09/2024 580,776.56 580,776.56 580,776.56 580,776.56 580,776.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA/DOPM/004/FAISMUN/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA, monto:6838490.1, importe_modificado:6838490.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2377731/proyecto_INICIO, 2377731/proyecto_FIN, 2377731/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 580,776.56 580,776.56
2024 3 CHP240202377752Proyecto de inversión1,560,879.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560879.79, modificado:1560879.79}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA. - 1019077 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia101907 S 60 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:673.1, meta_modificada:673.1}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:49, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 30362 IGNACIO ZARAGOZA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL AQUINO ESPINOSA Y AVENIDA DE LAS FLORES, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 223.70 M. Y 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JUÁREZ , lon:-92.58684998, lat:16.02906105}}20/05/2024 18/07/2024 1,560,879.79 1,560,879.79 1,560,879.79 1,560,879.79 1,560,879.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/029-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:1560879.79, importe_modificado:1560879.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.1}}{2377752/proyecto_INICIO, 2377752/proyecto_PROCESO, 2377752/proyecto_INICIO, 2377752/proyecto_PROCESO, 2377752/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377752FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,560,879.79 1,560,879.79
2024 3 CHP240202377839Proyecto de inversión5,850,009.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5850009.95, modificado:5850009.95}}CONSTRUCCIÓN DE MERCADO CAMPESINO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO CENTRO - 1021667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón102166 S 5650 5332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.28, meta_modificada:385.28}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD CHILÓN, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON BARRIO CENTRO EN CALLE BENITO JUÁ, lon:-92.2734412, lat:17.10493006}}20/05/2024 20/08/2024 5,850,009.95 5,850,009.95 5,850,009.95 5,850,009.95 5,850,009.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/278/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:5850009.95, importe_modificado:5850009.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.28}}{2377839/proyecto_INICIO, 2377839/proyecto_PROCESO, 2377839/proyecto_FIN, 2377839/proyecto_INICIO, 2377839/proyecto_PROCESO, 2377839/proyecto_FIN, 2377839/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377839FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,850,009.95 5,850,009.95
2024 3 CHP240202377985Proyecto de inversión1,806,227.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806227.61, modificado:1806227.61}}AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 1013147 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila101314 S 158 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:508.35, meta_modificada:508.35}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS DEL PARQUE CENTRAL DE PETALCINGO TOMANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO A LA ESCUELA S, lon:-92.41393858, lat:17.22436559}}10/04/2024 08/06/2024 1,806,227.61 1,806,227.61 1,806,227.61 1,806,227.61 1,806,227.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-071/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1806227.61, importe_modificado:1806227.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:508.35}}{2377985/proyecto_INICIO, 2377985/proyecto_PROCESO, 2377985/proyecto_INICIO, 2377985/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,806,227.61 1,806,227.61
2024 3 CHP240202378369Proyecto de inversión3,397,455.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3397455.06, modificado:3397455.06}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA 4 DE OCTUBRE - 1021927 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate102192 S 108 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.3, meta_modificada:1490.3}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LOS CERRITOS COLONIA 4 DE OCTUBRE, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE RUBEN VELAZQUEZ Y CALLE 10 DE ABRIL, AVENIDA CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE SOBRE LA AVENIDA CENTRAL SUR Y , lon:-92.15162577, lat:14.67062698}}20/05/2024 06/07/2024 3,397,455.06 3,397,455.06 3,397,455.06 3,397,455.06 3,397,455.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:3397455.06, importe_modificado:3397455.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.3}}{2378369/proyecto_INICIO, 2378369/proyecto_PROCESO, 2378369/proyecto_INICIO, 2378369/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,397,455.06 3,397,455.06
2024 3 CHP240202378405Proyecto de inversión2,121,095.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121095.93, modificado:2121095.93}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA. - 1035787 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá103578 S 509 509 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.15, meta_modificada:3.15}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:60, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 150 INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ LA REFORMA, 29895 SANTA CRUZ LA REFORMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO DE REHABILITACION SE ENCUENTRA E, lon:-92.29637901, lat:17.05250674}}15/03/2024 15/06/2024 2,121,095.93 2,121,095.93 2,121,095.93 2,121,095.93 2,121,095.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-009/2024, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:2121095.93, importe_modificado:2121095.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.15}}{2378405/proyecto_INICIO, 2378405/proyecto_PROCESO, 2378405/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,121,095.93 2,121,095.93
2024 3 CHP240202378843Proyecto de inversión3,758,442.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3758442.93, modificado:3758442.93}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PORFIRIO ENCINO. - 1033987 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá103398 S 153 153 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:185, direccion:TERRACERÍA TRAMO PORFIRIO ENCINO - GUADALUPE MAZANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN EJIDO PORFIRIO ENCINO, 29898 PORFIRIO ENCINO, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTA ISABEL Y TERRACERIA INSURGENTES PICOTE, L, lon:-92.362712, lat:17.028483}}15/03/2024 15/06/2024 3,758,442.93 3,758,442.93 3,758,442.93 3,758,442.93 3,758,442.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-007/2024, contratista:PUENTE DE AGUA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3758442.93, importe_modificado:3758442.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}}{2378843/proyecto_PROCESO, 2378843/proyecto_INICIO, 2378843/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,758,442.93 3,758,442.93
2024 3 CHP240202378907Proyecto de inversión3,604,859.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3604859.09, modificado:3604859.09}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA. - 1036247 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sitalá103624 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:38, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PABLO - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 INTERIOR SN EJIDO LA PALMA, 29890 LA PALMA, SITALÁ CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA PALMA Y TERRACERIA BATILA, TERRACERIA ROSARIO EL ANHELO RAMAL 1INICIO 17005, lon:-92.33462984, lat:17.01608673}}06/04/2024 06/07/2024 3,604,859.09 3,604,859.09 3,604,859.09 3,604,859.09 3,604,859.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-014/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:3604859.09, importe_modificado:3604859.09}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}}{2378907/proyecto_PROCESO, 2378907/proyecto_INICIO, 2378907/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378907FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,604,859.09 3,604,859.09
2024 3 CHP240202379276Proyecto de inversión1,057,881.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057881.06, modificado:1057881.06}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OJO DE AGUA TERMINACION DE OBRA, COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 1064937 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá106493 S 20948 17139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.3, meta_modificada:1162.3}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA AMPLIACION SAN SEBASTIÁN, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y , CALLE POGRESISTAS CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y PRIVADA INNOMINADA DE LA AMPLIACION SAN SEB, lon:-93.74022892, lat:16.09046286}}03/06/2024 30/06/2024 1,057,881.06 1,057,881.06 1,057,881.06 1,057,881.06 1,057,881.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/037/2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1057881.06, importe_modificado:1057881.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.3}}{2379276/proyecto_INICIO, 2379276/proyecto_PROCESO, 2379276/proyecto_FIN, 2379276/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379276FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,057,881.06 1,057,881.06
2024 3 CHP240202379284Proyecto de inversión1,666,006.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666006.67, modificado:1666006.67}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA NICARAGUA ENTRE CALLE CEDRO Y CERRADA. - 1065267 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez106526 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.4, meta_modificada:911.4}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA NICARAGUA COLONIA MORELOS, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE CERRADA, AVENIDA HONDURAS LA COLONIA MORELOS SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA FRENTE AL SALON DE FIEST, lon:-93.09833909, lat:16.7777272}}17/06/2024 17/08/2024 1,666,006.67 1,666,006.67 1,666,006.67 1,666,006.67 1,666,006.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-113-2024, contratista:ALBATROS DISEÑO INTEGRAL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1666006.67, importe_modificado:1666006.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.4}}{2379284/proyecto_INICIO, 2379284/proyecto_PROCESO, 2379284/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379284FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,666,006.67 1,666,006.67
2024 3 CHP240202379477Proyecto de inversión747,753.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747753.09, modificado:747753.09}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR. - 1052937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez105293 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.68, meta_modificada:179.68}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA CENTRAL ORIENTE EL JOBO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE TUXTLA GUTIERREZ Y LA OBRA SE UBICA A, lon:-93.10252343, lat:16.70234794}}03/06/2024 03/07/2024 747,753.09 747,753.09 747,753.09 747,753.09 747,753.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-079-2024, contratista:C. FERNANDO COUTIÑO GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:747753.09, importe_modificado:747753.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.68}}{2379477/proyecto_PROCESO, 2379477/proyecto_FIN, 2379477/proyecto_PROCESO, 2379477/proyecto_INICIO, 2379477/proyecto_PROCESO, 2379477/proyecto_INICIO, 2379477/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 747,753.09 747,753.09
2024 3 CHP240202380226Proyecto de inversión1,555,928.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555928.42, modificado:1555928.42}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, TRAMO SAN MIGUEL SOCTIC A SAN ANTONIO CRUCILA - 1090697 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango109069 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.35, meta_modificada:6.35}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:103, direccion:COLONIA SAN MIGUEL SOCTIL, 30397 SAN MIGUEL SOCTIC, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 SE ENCUENTRA A 3.1 KILÓMETROS DE SOCOLTENANGO , EN DIRECCIÓN SUROESTE. , lon:-92.370153, lat:16.26594147}}08/04/2024 30/04/2024 1,555,928.42 1,555,928.42 1,555,928.42 1,555,928.42 1,555,928.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/06/2024, contratista:EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1555928.42, importe_modificado:1555928.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.35}}{2380226/proyecto_INICIO, 2380226/proyecto_PROCESO, 2380226/proyecto_INICIO, 2380226/proyecto_FIN, 2380226/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380226FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,555,928.42 1,555,928.42
2024 3 CHP240202380657Proyecto de inversión1,560,646.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560646.72, modificado:1560646.72}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL SAUZAL - 1090467 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango109046 S 376 370 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.15, meta_modificada:6.15}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:139, direccion:COLONIA SAN ANTONIO EL SAUZAL, 30397 SAN ANTONIO EL SAUZAL, SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA INNOMINADA 01 Y TERRACERIA INNOMINADA 02, TERRACERIA INNOMINADA 03 A 9.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE, DE LA LOCALIDAD DE SOCO, lon:-92.40777513, lat:16.2177421}}08/04/2024 30/04/2024 1,560,646.72 1,560,646.72 1,560,646.72 1,560,646.72 1,560,646.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/05/2024, contratista:MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1560646.72, importe_modificado:1560646.72}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.15}}{2380657/proyecto_INICIO, 2380657/proyecto_PROCESO, 2380657/proyecto_FIN, 2380657/proyecto_INICIO, 2380657/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380657FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,560,646.72 1,560,646.72
2024 3 CHP240202381570Proyecto de inversión4,860,808.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4860808.95, modificado:4860808.95}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE I - 1125237 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112523 S 1040 886 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE I, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDA, lon:-92.73424666, lat:16.71187456}}29/04/2024 27/06/2024 4,860,808.95 4,860,808.95 4,860,808.95 4,860,808.95 4,860,808.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0024/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4860808.95, importe_modificado:4860808.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}}{2381570/proyecto_PROCESO, 2381570/proyecto_FIN, 2381570/proyecto_INICIO, 2381570/proyecto_FIN, 2381570/proyecto_INICIO, 2381570/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381570FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,860,808.95 4,860,808.95
2024 3 CHP240202381830Proyecto de inversión460,840.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460840.0, modificado:460840.0}}REHABILITACION DE LA RED DE SANITARIO C. VENUSTIANO CARRANZA OTE ENTRE AV. ABASOLO SUR Y AV. RETIRO SUR - 1120037 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla112003 S 186 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VIDA MEJOR, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MANUEL VELASCO CUELLO Y CAMINO HUIXTLA- PLAYA GRANDE, CALLE CENTRAL PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. CENT, lon:-92.48273876, lat:15.13517056}}15/03/2024 12/06/2024 460,840.00 460,840.00 460,840.00 460,840.00 460,840.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/034/2024, contratista:CONSTRUCTORA DISAL, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:460840.0, importe_modificado:460840.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}}{2381830/proyecto_INICIO, 2381830/proyecto_PROCESO, 2381830/proyecto_FIN, 2381830/proyecto_PROCESO, 2381830/proyecto_FIN, 2381830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381830FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 460,840.00 460,840.00
2024 3 CHP240202381834Proyecto de inversión1,264,416.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264416.04, modificado:1264416.04}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL PIG - 1134107 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113410 S 271 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3381.7, meta_modificada:3381.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:32, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 EL PIG, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.76486569, lat:16.73132116}}29/05/2024 12/07/2024 1,264,416.04 1,264,416.04 1,264,416.04 1,264,416.04 1,264,416.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0039/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1264416.04, importe_modificado:1264416.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3381.7}}{2381834/proyecto_INICIO, 2381834/proyecto_PROCESO, 2381834/proyecto_FIN, 2381834/proyecto_PROCESO, 2381834/proyecto_FIN, 2381834/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381834FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,264,416.04 1,264,416.04
2024 3 CHP240202381836Proyecto de inversión1,170,603.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170603.46, modificado:1170603.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 2A NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE. - 1134127 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez113412 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE COLONIA NUEVA REFORMA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1A ORIENTE NORTE, AVENIDA 3A NORTE ORIENTE REFORMA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OB, lon:-93.10333591, lat:16.78038194}}03/06/2024 03/07/2024 1,170,603.46 1,170,603.46 1,170,603.46 1,170,603.46 1,170,603.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-117-2024, contratista:AMBAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1170603.46, importe_modificado:1170603.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.8}}{2381836/proyecto_INICIO, 2381836/proyecto_FIN, 2381836/proyecto_PROCESO, 2381836/proyecto_FIN, 2381836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,170,603.46 1,170,603.46
2024 3 CHP240202381887Proyecto de inversión1,673,142.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1673142.38, modificado:1673142.38}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO - 1121427 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas112142 S 710 629 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 15 DE FEBRERO Y PERIFERICO SUR, CALLE REAL DEL SANTUARIO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DEL SANTUARI, lon:-92.64549709, lat:16.70950403}}25/03/2024 22/06/2024 1,673,142.38 1,673,142.38 1,673,142.38 1,673,142.38 1,673,142.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/049/2024, contratista:BRENDA BERENICE VELAZQUEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1673142.38, importe_modificado:1673142.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}}{2381887/proyecto_INICIO, 2381887/proyecto_PROCESO, 2381887/proyecto_FIN, 2381887/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381887FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,673,142.38 1,673,142.38
2024 3 CHP240202382019Proyecto de inversión29,600.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 1140227 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114022 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1033, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 19 + 600 EJIDO EL MIRADOR, 29940 EL MIRADOR, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA BAHTAJ Y CARRETERA CRUCERO CHICH, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS Q, lon:-92.12159018, lat:17.1532678}}03/06/2024 28/06/2024 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/351/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2382019/proyecto_PROCESO, 2382019/proyecto_INICIO, 2382019/proyecto_FIN, 2382019/proyecto_PROCESO, 2382019/proyecto_INICIO, 2382019/proyecto_FIN, 2382019/proyecto_PROCESO, 2382019/proyecto_INICIO, 2382019/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382019FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 29,600.04 29,600.04
2024 3 CHP240202382144Proyecto de inversión1,067,560.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067560.85, modificado:1067560.85}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JECH CHENTIC 2 - 1129857 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112985 S 228 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2855.2, meta_modificada:2855.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE JECH CHENTIC 2, 29350 JECH CHENTIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QU, lon:-92.73964207, lat:16.73090495}}13/05/2024 26/06/2024 1,067,560.85 1,067,560.85 1,067,560.85 1,067,560.85 1,067,560.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0030/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1067560.85, importe_modificado:1067560.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2855.2}}{2382144/proyecto_INICIO, 2382144/proyecto_PROCESO, 2382144/proyecto_FIN, 2382144/proyecto_INICIO, 2382144/proyecto_PROCESO, 2382144/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382144FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,067,560.85 1,067,560.85
2024 3 CHP240202382169Proyecto de inversión1,145,108.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145108.41, modificado:1145108.41}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ZAPOTAL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LIBRAMIENTO SUR ORIENTE. - 1130747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez113074 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.36, meta_modificada:144.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DEL ZAPOTAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 29080 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA LIBRAMIENTO SUR ORIENTE, CALLE SALVADOR URBINA LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD FRENTE, lon:-93.10968189, lat:16.73391411}}03/06/2024 03/07/2024 1,145,108.41 1,145,108.41 1,145,108.41 1,145,108.41 1,145,108.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-137-2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1145108.41, importe_modificado:1145108.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.36}}{2382169/proyecto_INICIO, 2382169/proyecto_PROCESO, 2382169/proyecto_INICIO, 2382169/proyecto_PROCESO, 2382169/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,145,108.41 1,145,108.41
2024 3 CHP240202382182Proyecto de inversión2,740,829.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2740829.97, modificado:2740829.97}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CHAINATIC - 1143727 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán114372 S 586 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7330.5, meta_modificada:7330.5}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 CHAINATIC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.81793505, lat:16.72794479}}15/06/2024 28/08/2024 2,740,829.97 2,740,829.97 2,740,829.97 2,740,829.97 2,740,829.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0053/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:2740829.97, importe_modificado:2740829.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7330.5}}{2382182/proyecto_INICIO, 2382182/proyecto_PROCESO, 2382182/proyecto_FIN, 2382182/proyecto_PROCESO, 2382182/proyecto_FIN, 2382182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,740,829.97 2,740,829.97
2024 3 CHP240202382294Proyecto de inversión582,994.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582994.22, modificado:582994.22}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ISIDRO - 1135087 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113508 S 125 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.2, meta_modificada:1559.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:67, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 SAN ISIDRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADE, lon:-92.71474446, lat:16.71763393}}06/06/2024 10/07/2024 582,994.22 582,994.22 582,994.22 582,994.22 582,994.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0041/2024, contratista:LUIS MARTIN ARENAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:582994.22, importe_modificado:582994.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.2}}{2382294/proyecto_INICIO, 2382294/proyecto_PROCESO, 2382294/proyecto_FIN, 2382294/proyecto_PROCESO, 2382294/proyecto_FIN, 2382294/proyecto_INICIO, 2382294/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382294FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 582,994.22 582,994.22
2024 3 CHP240202382312Proyecto de inversión4,164,244.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4164244.43, modificado:4164244.43}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NAVENCHAUC II - 1135657 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113565 S 891 759 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11137.0, meta_modificada:11137.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:10, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE NAVENCHAUC II, 29350 NAVENCHAUC, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE L, lon:-92.78512153, lat:16.73476941}}10/06/2024 08/08/2024 4,164,244.43 4,164,244.43 4,164,244.43 4,164,244.43 4,164,244.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0043/2024, contratista:RUSBETH CONSTANTINO PECH, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4164244.43, importe_modificado:4164244.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11137.0}}{2382312/proyecto_PROCESO, 2382312/proyecto_INICIO, 2382312/proyecto_PROCESO, 2382312/proyecto_INICIO, 2382312/proyecto_FIN, 2382312/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382312FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,164,244.43 4,164,244.43
2024 3 CHP240202382427Proyecto de inversión552,505.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552505.55, modificado:552505.55}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 06 - 1149407 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila114940 S 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.32, meta_modificada:54.32}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 70 + 180 RANCHERIA BELISARIO DOMINGUEZ, 29918 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ, CALLEJON INNO, lon:-92.44861818, lat:17.34432678}}23/04/2024 21/06/2024 552,505.55 552,505.55 552,505.55 552,505.55 552,505.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-082/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:552505.55, importe_modificado:552505.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.32}}{2382427/proyecto_INICIO, 2382427/proyecto_PROCESO, 2382427/proyecto_FIN, 2382427/proyecto_INICIO, 2382427/proyecto_PROCESO, 2382427/proyecto_FIN, 2382427/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 552,505.55 552,505.55
2024 3 CHP240202382496Proyecto de inversión48,100.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48100.07, modificado:48100.07}}EQUIPAMIENTO DE VEINTISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PINO SUÁREZ - 1151267 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón115126 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:535, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - PAMAL NAVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO NUEVO PINO SUÁREZ, 29940 NUEVO PINO SUÁREZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PALMA Y CAMINO EL JARDÍN, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS, lon:-91.87661523, lat:17.06757605}}03/06/2024 14/06/2024 48,100.07 48,100.07 48,100.07 48,100.07 48,100.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/362/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:48100.07, importe_modificado:48100.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}{2382496/proyecto_FIN, 2382496/proyecto_PROCESO, 2382496/proyecto_FIN, 2382496/proyecto_INICIO, 2382496/proyecto_FIN, 2382496/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382496FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,100.07 48,100.07
2024 3 CHP240202382611Proyecto de inversión33,300.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33300.05, modificado:33300.05}}EQUIPAMIENTO DE DIECIOCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 1154907 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón115490 S 47 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:784, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANCHIVIL - JETJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO FRANCISCO VILLA, 29940 FRANCISCO VILLA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOSÉ VERACRUZ Y CAMINO NUEVA TIERRA BLANCA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LA, lon:-91.96142021, lat:17.07368078}}03/06/2024 14/06/2024 33,300.05 33,300.05 33,300.05 33,300.05 33,300.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/364/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:33300.05, importe_modificado:33300.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2382611/proyecto_PROCESO, 2382611/proyecto_FIN, 2382611/proyecto_INICIO, 2382611/proyecto_FIN, 2382611/proyecto_PROCESO, 2382611/proyecto_FIN, 2382611/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382611FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 33,300.05 33,300.05
2024 3 CHP240202383581Proyecto de inversión892,485.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892485.52, modificado:892485.52}}REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LA MINA - 1172237 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla117223 S 90 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE RIO LA MINA BARRIO BARRIO LA MINA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE ALBORES GUILLEN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UBICADO EN EL BARRIO DE RIO LA MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE M, lon:-92.25072301, lat:15.36351338}}27/05/2024 08/07/2024 892,485.52 892,485.52 892,485.52 892,485.52 892,485.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-031/2024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SIMACH Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:892485.52, importe_modificado:892485.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}{2383581/proyecto_PROCESO, 2383581/proyecto_INICIO, 2383581/proyecto_FIN, 2383581/proyecto_PROCESO, 2383581/proyecto_FIN, 2383581/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 892,485.52 892,485.52
2024 3 CHP240202384247Proyecto de inversión2,809,250.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809250.49, modificado:2809250.49}}TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30 X 20.88 METROS - 1209667 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán120966 S 221 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:626.4, meta_modificada:626.4}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 173 TRAMO HUITUIPÁN - DIECIOCHO DE ABRIL KILÓMETRO 27 + 5 COLONIA 18 DE ABRIL, 29714 DIECIOCHO DE ABRIL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 27 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS , lon:-92.81190742, lat:17.25299107}}22/06/2024 17/09/2024 2,809,250.49 2,809,250.49 2,809,250.49 2,809,250.49 2,809,250.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-011/2024, contratista:Juan Andrés Zenteno Viveros, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2809250.49, importe_modificado:2809250.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:626.4}}{2384247/proyecto_INICIO, 2384247/proyecto_PROCESO, 2384247/proyecto_FIN, 2384247/proyecto_INICIO, 2384247/proyecto_PROCESO, 2384247/proyecto_FIN, 2384247/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384247FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,809,250.49 2,809,250.49
2024 3 CHP240202384545Proyecto de inversión1,097,820.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097820.0, modificado:1097820.0}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA DE LA COLONIA AMANDA GAM - 1219477 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla121947 S 173 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE INNOMINADA UNO COLONIA AMANDA GAM, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE 29 DE JULIO Y CALLE CALLE 13 DE FEBRERO, CALLE IZAPA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BEN, lon:-92.46422326, lat:15.12265875}}27/05/2024 24/08/2024 1,097,820.00 1,097,820.00 1,097,820.00 1,097,820.00 1,097,820.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/041/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1097820.0, importe_modificado:1097820.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2384545/proyecto_FIN, 2384545/proyecto_INICIO, 2384545/proyecto_FIN, 2384545/proyecto_INICIO, 2384545/proyecto_PROCESO, 2384545/proyecto_INICIO, 2384545/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384545FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,097,820.00 1,097,820.00
2024 3 CHP240202384844Proyecto de inversión1,492,545.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492545.26, modificado:1476845.46}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AÉREA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN PALENQUE EJIDO AZTECA - 1217707 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Palenque121770 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:502, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PALENQUE 2000 - CIUDADA AZTECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO AZTECA, 29960 AZTECA, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO SAN JOSE Y CAMINO CAMINO AL EJIDO AZCAPOTZALCO, TERRACERIA CAMI, lon:-92.0110361, lat:17.52258301}}10/06/2024 01/07/2024 1,476,845.46 1,476,845.46 1,476,845.46 1,476,845.46 1,476,845.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-ELECTRIFICACION-038-2024, contratista:ING. JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE PALENQUE, monto:1492545.26, importe_modificado:1476845.46}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2384844/proyecto_INICIO, 2384844/proyecto_FIN, 2384844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,492,545.26 1,476,845.46
2024 3 CHP240202384957Proyecto de inversión2,288,695.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288695.56, modificado:2288695.56}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 103. - 1234867 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez123486 S 1265 1167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.1, meta_modificada:353.1}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA VERTEDOR COLONIA AGUA AZUL, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CHICOASEN Y CALLE ALTA TENSION, AVENIDA EDUARDO ALBORES LA OBRA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD SUBIENDO LA CALZADA AL SUMI, lon:-93.09978008, lat:16.78646684}}10/06/2024 10/08/2024 2,288,695.56 2,288,695.56 2,288,695.56 2,288,695.56 2,288,695.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-181-2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR LOMA, S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2288695.56, importe_modificado:2288695.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.1}}{2384957/proyecto_FIN, 2384957/proyecto_PROCESO, 2384957/proyecto_FIN, 2384957/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384957FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,288,695.56 2,288,695.56
2024 3 CHP240202385199Proyecto de inversión3,746,832.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3746832.42, modificado:3746832.42}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE TOULOSE ESQUINA CON AVENIDA MONTPELLIER. - 1244817 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124481 S 289 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.8, meta_modificada:660.8}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TOULOSE FRACCIONAMIENTO LA SALLE, 29070 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTPELLIER Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, AVENIDA 9A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE DE LA SALLE FRENTE A LA COM, lon:-93.08492656, lat:16.74296982}}10/06/2024 10/08/2024 3,746,832.42 3,746,832.42 3,746,832.42 3,746,832.42 3,746,832.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-142-2024, contratista:GRUPO LANEQUE CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3746832.42, importe_modificado:3746832.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.8}}{2385199/proyecto_INICIO, 2385199/proyecto_PROCESO, 2385199/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,746,832.42 3,746,832.42
2024 3 CHP240202385316Proyecto de inversión3,377,424.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3377424.4, modificado:3377424.4}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO - 1248817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón124881 S 1797 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA BUENAVISTA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUAQUITEPEC BARRIO CENTRO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ E, lon:-92.2903518, lat:16.97865712}}10/06/2024 30/08/2024 3,377,424.40 3,377,424.40 3,377,424.40 3,377,424.40 3,377,424.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/376/2024, contratista:CONSTRUCCIONES URICH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3377424.4, importe_modificado:3377424.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1760.0}}{2385316/proyecto_PROCESO, 2385316/proyecto_INICIO, 2385316/proyecto_PROCESO, 2385316/proyecto_INICIO, 2385316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,377,424.40 3,377,424.40
2024 3 CHP240202385410Proyecto de inversión5,054,142.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5054142.84, modificado:5054142.84}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA - 1237467 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua123746 S 241 239 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:101, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO VICENTE GUERRERO, 29902 VICENTE GUERRERO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACION ZARAGORA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LAS CALLES MIGU, lon:-92.05327294, lat:17.30951061}}07/02/2024 06/05/2024 5,054,142.84 5,054,142.84 5,054,142.84 5,054,142.84 5,054,142.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-027/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5054142.84, importe_modificado:5054142.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}}{2385410/proyecto_INICIO, 2385410/proyecto_PROCESO, 2385410/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,054,142.84 5,054,142.84
2024 3 CHP240202386737Proyecto de inversión44,400.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44400.07, modificado:44400.07}}EQUIPAMIENTO DE VEINTICUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EL CARMEN - 1334177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón133417 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:665, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 6 + 300 EJIDO AN MARCOS EL CARMEN, 29940 SAN MARCOS EL CARMEN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TZOOLJA Y CARRETERA BAHTRANCA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN L, lon:-92.23699353, lat:17.07688939}}17/06/2024 28/06/2024 44,400.07 44,400.07 44,400.07 44,400.07 44,400.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/397/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:44400.07, importe_modificado:44400.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2386737/proyecto_INICIO, 2386737/proyecto_PROCESO, 2386737/proyecto_FIN, 2386737/proyecto_PROCESO, 2386737/proyecto_FIN, 2386737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 44,400.07 44,400.07
2024 3 CHP240202387205Proyecto de inversión62,900.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62900.1, modificado:62900.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL CATARRAYA - 1346387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón134638 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:540, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - YOCNAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 900 EJIDO JOL CATARRAYA, 29940 JOL CATARRAYA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN MARCOS CATARRAYA Y CAMINO GUADALUPE CATARRAYA, LOS DEPOSITOS SE INSTALARÁN EN LAS, lon:-91.82169069, lat:17.05248431}}17/06/2024 28/06/2024 62,900.10 62,900.10 62,900.10 62,900.10 62,900.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/400/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:62900.1, importe_modificado:62900.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2387205/proyecto_INICIO, 2387205/proyecto_FIN, 2387205/proyecto_PROCESO, 2387205/proyecto_INICIO, 2387205/proyecto_FIN, 2387205/proyecto_INICIO, 2387205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387205FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 62,900.10 62,900.10
2024 3 CHP240202387243Proyecto de inversión3,742,462.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3742462.18, modificado:3742462.18}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1381287 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán138128 S 308 359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29716 EMILIANO ZAPATA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SE PASA POR EL CAMINO Q, lon:-92.63826774, lat:17.25580744}}08/07/2024 06/09/2024 3,742,462.18 3,742,462.18 3,742,462.18 3,742,462.18 3,742,462.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:GRUPO KARVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3742462.18, importe_modificado:3742462.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2496.0}}{2387243/proyecto_INICIO, 2387243/proyecto_PROCESO, 2387243/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387243FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,742,462.18 3,742,462.18
2024 3 CHP240202387731Proyecto de inversión2,754,656.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754656.38, modificado:2754656.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL PORTAL - 1420027 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa142002 S 100 62 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PORTAL, 30145 EL PORTAL, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA ENTRANDO POR NUEVO MEXICO HTTPSWWW.GOO, lon:-92.094914, lat:15.677544}}31/05/2024 30/07/2024 2,754,656.38 2,754,656.38 2,754,656.38 2,754,656.38 2,754,656.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFC/DOPM/FISM/038/2024, contratista:DELMAR MENDOZA LOPEZ, convocante:CONCEJO MUNICIPAL FRONTERA COMALAPA, monto:2754656.38, importe_modificado:2754656.38}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.29}}{2387731/proyecto_PROCESO, 2387731/proyecto_INICIO, 2387731/proyecto_FIN, 2387731/proyecto_PROCESO, 2387731/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387731FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,754,656.38 2,754,656.38
2024 3 CHP240202389241Proyecto de inversión1,772,426.43 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1772426.43, modificado:1772426.43}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MAYA EN LAS CALLES PALENQUE Y CERRADA DON BOSCO - 1462977 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas146297 S 492 438 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE Y CERRADA DON BOSCO COLONIA MAYA, 29293 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO SUR ORIENTE Y AVENIDA BONAMPAK, AVENIDA CHINCULTIC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALENQUE , lon:-92.62933134, lat:16.70648647}}15/06/2024 15/09/2024 1,772,426.43 1,772,426.43 1,772,426.43 1,772,426.43 1,772,426.43 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/055/2024, contratista:EMMANUEL ESQUIVEL CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1772426.43, importe_modificado:1772426.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}{2389241/proyecto_PROCESO, 2389241/proyecto_FIN, 2389241/proyecto_PROCESO, 2389241/proyecto_INICIO, 2389241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,772,426.43 1,772,426.43
2024 3 CHP240202389896Proyecto de inversión1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 1481097 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapilula148109 S 92 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL RAYON TAPILULA Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL HAC, lon:-93.01959791, lat:17.24719695}}22/04/2024 30/06/2024 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0008/2024, contratista:CONSTRUCCIONES XIMOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2389896/proyecto_INICIO, 2389896/proyecto_PROCESO, 2389896/proyecto_INICIO, 2389896/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389896FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,200,000.00 1,200,000.00
2024 3 CHP240202389911Proyecto de inversión600,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN C. BACO ENTRE AVENIDA ATENEA Y AVENIDA APOLO - 1481447 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla148144 S 241 214 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.84, meta_modificada:380.84}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE BACO COLONIA BUENOS AIRES, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE ATENEA Y CALLE APOLO, CALLE HERCULES PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AVENIDA JUAREZ NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE NEGR, lon:-92.46217008, lat:15.15246366}}03/06/2024 31/08/2024 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/009/2024, contratista:ARQ. MIQUEAS ABSALÓN SÁNCHEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:380.84}}{2389911/proyecto_INICIO, 2389911/proyecto_PROCESO, 2389911/proyecto_FIN, 2389911/proyecto_PROCESO, 2389911/proyecto_FIN, 2389911/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389911FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 600,000.00 600,000.00
2024 3 CHP240202390085Proyecto de inversión1,998,897.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998897.67, modificado:1998897.67}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LINDA VISTA - 1476477 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapilula147647 S 61 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y , BARRIO LINDA VISTA, lon:-93.01542637, lat:17.24454653}}21/03/2024 18/06/2024 1,998,897.67 1,998,897.67 1,998,897.67 1,998,897.67 1,998,897.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAIS-0006/2024, contratista:NELSON MARTIN MÉNDEZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1998897.67, importe_modificado:1998897.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}}{2390085/proyecto_INICIO, 2390085/proyecto_PROCESO, 2390085/proyecto_FIN, 2390085/proyecto_INICIO, 2390085/proyecto_PROCESO, 2390085/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390085FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,998,897.67 1,998,897.67
2024 3 CHP240202390407Proyecto de inversión145,381.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145381.04, modificado:145381.04}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 03 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL. - 1498247 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila149824 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:221, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - A CHULUM HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 300 RANCHERIA EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL, 29916 EL MIRADOR ANEXO JOMAJIL, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CHULUM , lon:-92.5508544, lat:17.4159923}}24/05/2024 07/06/2024 145,381.04 145,381.04 145,381.04 145,381.04 145,381.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-34/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:145381.04, importe_modificado:145381.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2390407/proyecto_INICIO, 2390407/proyecto_PROCESO, 2390407/proyecto_FIN, 2390407/proyecto_INICIO, 2390407/proyecto_PROCESO, 2390407/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 145,381.04 145,381.04
2024 3 CHP240202390753Proyecto de inversión96,920.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96920.69, modificado:96920.69}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD MASOJA CHICO. - 1521127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila152112 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEMO A SALTO DE AGUA - MASOJA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA MASOJA CHICO, 29912 MASOJA CHICO, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA A MASOJA CHICO Y , DEL TRAMO CARRETERO TEMO A SALTO DE AGUA, lon:-92.4272457, lat:17.4246115}}24/05/2024 07/06/2024 96,920.69 96,920.69 96,920.69 96,920.69 96,920.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-36/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:96920.69, importe_modificado:96920.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2390753/proyecto_INICIO, 2390753/proyecto_PROCESO, 2390753/proyecto_INICIO, 2390753/proyecto_PROCESO, 2390753/proyecto_FIN, 2390753/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390753FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 96,920.69 96,920.69
2024 3 CHP240202390978Proyecto de inversión1,587,497.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587497.24, modificado:1587497.24}}AMPLIACION DEL CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN RAYON, EN LA LOCALIDAD EL PINABETO - 1536627 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Rayón153662 S 482 492 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO - CAMINO EL PINABETO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 EJIDO EL PINABETO, 29740 EL PINABETO, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA RAYON-PUEBLO NUEVO Y CAMINO SAN SEBASTIAN, APROXIMADAMENTE , lon:-92.95835961, lat:17.20889192}}24/01/2024 25/03/2024 1,587,497.24 1,587,497.24 1,587,497.24 1,587,497.24 1,587,497.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/006-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1587497.24, importe_modificado:1587497.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}{2390978/proyecto_INICIO, 2390978/proyecto_FIN, 2390978/proyecto_PROCESO, 2390978/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390978FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,587,497.24 1,587,497.24
2024 3 CHP240202391061Proyecto de inversión2,012,087.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2012087.57, modificado:2012087.57}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN CALLE CUERVO EN TILA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. - 1541207 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila154120 S 67 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO TILA-CHULUM JUAREZ - OCOTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 8 FRACCION LAS PALMAS, 29916 LAS PALMAS, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LAS PALMAS Y , DE LA CARRETERA TILA A CGULUM JUAREZ A 14., lon:-92.502287, lat:17.297055}}16/05/2024 14/07/2024 2,012,087.57 2,012,087.57 2,012,087.57 2,012,087.57 2,012,087.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-122/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2012087.57, importe_modificado:2012087.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:920.0}}{2391061/proyecto_INICIO, 2391061/proyecto_PROCESO, 2391061/proyecto_FIN, 2391061/proyecto_INICIO, 2391061/proyecto_FIN, 2391061/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391061FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,012,087.57 2,012,087.57
2024 3 CHP240202391228Proyecto de inversión6,863,741.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6863741.03, modificado:6863741.03}}REHABILITACIÓN DEL PARQUE OJO DE AGUA. CALLE OJO DE AGUA ESQUINA CON AVENIDA ABREVADERO. - 1551787 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez155178 S 168 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.15, meta_modificada:549.15}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA PARAÍSO OJO DE AGUA, 29026 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABREVADERO Y AVENIDA GRIJALVA, CALLE AGUAJE LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE ENTRANDO POR LA PROLONGACION DE LA , lon:-93.14225587, lat:16.76629079}}17/06/2024 17/08/2024 6,863,741.03 6,863,741.03 6,863,741.03 6,863,741.03 6,863,741.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-179-2024, contratista:OLIFER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:6863741.03, importe_modificado:6863741.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.15}}{2391228/proyecto_PROCESO, 2391228/proyecto_INICIO, 2391228/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391228FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,863,741.03 6,863,741.03
2024 3 CHP240202391870Proyecto de inversión250,985.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250985.7, modificado:250985.7}}REHABILITACIÓN DE CAMINO ETAPA I. EN EL BARRIO LA GUADALUPANA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1608437 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Copainalá160843 S 51 50 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.43}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:202, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GUADALUPANA, 29620 LA GUADALUPANA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL BARRIO LA GUADALUPANA CP. 29620, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20359492, lat:17.09255658}}25/01/2024 08/02/2024 250,985.70 250,985.70 250,985.70 250,985.70 250,985.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-001/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:250985.7, importe_modificado:250985.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}}{2391870/proyecto_PROCESO, 2391870/proyecto_FIN, 2391870/proyecto_INICIO, 2391870/proyecto_PROCESO, 2391870/proyecto_FIN, 2391870/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 250,985.70 250,985.70
2024 3 CHP240202391944Proyecto de inversión1,800,131.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800131.99, modificado:1800131.99}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CONTINENTE EUROPEO ENTRE CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES Y CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL, AVENIDA RIO FRIO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLA PLAYAS DE CATAZAJA. - 1612257 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez161225 S 2739 2358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1232.7, meta_modificada:1232.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CONTINENTE EUROPEO COLONIA LOS LAGUITOS, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE EDUARDO J. ALBORES Y CALLE PLAYAS DE CATAZAJA, AVENIDA RIO LAGARTERO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUDA, lon:-93.15228562, lat:16.76680252}}24/06/2024 24/08/2024 1,800,131.99 1,800,131.99 1,800,131.99 1,800,131.99 1,800,131.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-184-2024, contratista:NOÉ FABIAN RUIZ VELÁZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1800131.99, importe_modificado:1800131.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1232.7}}{2391944/proyecto_INICIO, 2391944/proyecto_FIN, 2391944/proyecto_PROCESO, 2391944/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,800,131.99 1,800,131.99
2024 3 CHP240202391947Proyecto de inversión349,199.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349199.07, modificado:349199.07}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 14 MAS 320 BARRIO NUEVO PARAISO - 1612747 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla161274 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14320.0, meta_modificada:14320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:548, direccion:BARRIO NUEVO PARAÍSO, 30917 NUEVO PARAÍSO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BERRIOZABAL Y CAMINO SANTA ANA PINABETO DOS, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CAMINO QUE C, lon:-92.276367, lat:15.25749}}17/07/2024 20/08/2024 349,199.07 349,199.07 349,199.07 349,199.07 349,199.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:349199.07, importe_modificado:349199.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14320.0}}{2391947/proyecto_INICIO, 2391947/proyecto_FIN, 2391947/proyecto_PROCESO, 2391947/proyecto_FIN, 2391947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391947FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 349,199.07 349,199.07
2024 3 CHP240202392209Proyecto de inversión456,906.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456906.53, modificado:456906.53}}SUMINISTRO E INSTALACION DE 09 PLANTA SOLAR CONERMEX DE 100 WP., CON BATERIA E INVERSOR DE 800 W. EN TILA, LOCALIDAD GUAPACAL. - 1628907 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila162890 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - A RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 600 RANCHERIA GUANAL, 29913 GUAPACAL, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA GUAPACAL Y BRECHA INNOMINADO, PARA LLEGAR A , lon:-92.58981526, lat:17.51363376}}23/05/2024 21/06/2024 456,906.53 456,906.53 456,906.53 456,906.53 456,906.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-134/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:456906.53, importe_modificado:456906.53}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2392209/proyecto_INICIO, 2392209/proyecto_FIN, 2392209/proyecto_PROCESO, 2392209/proyecto_FIN, 2392209/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392209FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 456,906.53 456,906.53
2024 3 CHP240202392221Proyecto de inversión362,399.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362399.03, modificado:362399.03}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 14 MAS 867, CANTON SANTA ANA - 1629577 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla162957 S 57 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14867.0, meta_modificada:14867.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:399, direccion:CAMINO TRAMO CANTON SANTA ANA - BARRIO BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 867 CANTON SANTA ANA, 30917 SANTA ANA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SANTA ANA Y CAMINO BARRIO BELEN, CAMINO SANTA ROSA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN C, lon:-92.21671148, lat:15.21524092}}15/07/2024 19/08/2024 362,399.03 362,399.03 362,399.03 362,399.03 362,399.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147225, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:362399.03, importe_modificado:362399.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14867.0}}{2392221/proyecto_INICIO, 2392221/proyecto_FIN, 2392221/proyecto_PROCESO, 2392221/proyecto_FIN, 2392221/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392221FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 362,399.03 362,399.03
2024 3 CHP240202392416Proyecto de inversión3,732,610.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3732610.0, modificado:3732610.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN - 1638987 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula163898 S 1477 1315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1801.2, meta_modificada:1801.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE ROSARIO. CALLE CARMEN. CALLE MARIA FRACCIONAMIENTO INFONAVIT EL CARMEN, 30799 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE MARIA Y CALLE CALLE GUADALUPE, CALLE TULIPANES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO, lon:-92.295682, lat:14.888976}}13/06/2024 13/09/2024 3,732,610.00 3,732,610.00 3,732,610.00 3,732,610.00 3,732,610.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0012/2024, contratista:Miguel Ángel Penagos Sen, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3732610.0, importe_modificado:3732610.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1801.2}}{2392416/proyecto_INICIO, 2392416/proyecto_PROCESO, 2392416/proyecto_FIN, 2392416/proyecto_PROCESO, 2392416/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,732,610.00 3,732,610.00
2024 3 CHP240202392486Proyecto de inversión4,864,846.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4864846.0, modificado:4864846.0}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION ASFALTICA EN RANCHERIA LINDAVISTA - 1643007 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula164300 S 141 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.0, meta_modificada:3690.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:763, direccion:CALLE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL RANCHERIA LINDAVISTA, 30826 LINDAVISTA, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COSTERA Y CAMINO ENTRADA AL BASURERO MUNICIPAL, PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 6A AVENIDA NORTE, lon:-92.328954, lat:14.929269}}13/06/2024 13/09/2024 4,864,846.00 4,864,846.00 4,864,846.00 4,864,846.00 4,864,846.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0017/2024, contratista:IMPULSORA CHIAPANECA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4864846.0, importe_modificado:4864846.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.0}}{2392486/proyecto_PROCESO, 2392486/proyecto_INICIO, 2392486/proyecto_PROCESO, 2392486/proyecto_INICIO, 2392486/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación: Solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-25}, obs2: {observación: Solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-25}, obs3: {observación: Solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-25}, obs4: {observación: Solicitud del usuario, trimestre:3.0, usuario:aidafloresgu, fecha:2024-09-25}}CHP240202392486FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,864,846.00 4,864,846.00
2024 3 CHP240202392521Proyecto de inversión1,418,562.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418562.99, modificado:1418562.99}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COL. CENTRO Y SAN JOSE - 1645007 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate164500 S 259 232 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERA NORTE COLONIA CIUDAD HIDALGO CENTRO, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE DECIMAPRIMERA ORIENTE, AVENIDA TERCERA NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE A LA PRI, lon:-92.14992524, lat:14.68298009}}20/06/2024 20/07/2024 1,418,562.99 1,418,562.99 1,418,562.99 1,418,562.99 1,418,562.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/014/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1418562.99, importe_modificado:1418562.99}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{2392521/proyecto_FIN, 2392521/proyecto_INICIO, 2392521/proyecto_PROCESO, 2392521/proyecto_INICIO, 2392521/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392521FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,418,562.99 1,418,562.99
2024 3 CHP240202392522Proyecto de inversión6,764,869.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6764869.0, modificado:6764869.0}}CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SEMINARISTA - 1645147 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula164514 S 2674 2380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1526.1, meta_modificada:1526.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6TA. CALLE 5TA. 1RA CALLE. 3RA CALLE PRINCIPAL. CALLE 4TA COLONIA SEMINARISTA, 30780 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEMINARISTA Y AVENIDA LAS PALMAS, CALLE ROBLES PARTIENDO DEL PARQUE, lon:-92.249366, lat:14.892634}}13/06/2024 13/09/2024 6,764,869.00 6,764,869.00 6,764,869.00 6,764,869.00 6,764,869.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0023/2024, contratista:TRITURADORA SOCONUSCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:6764869.0, importe_modificado:6764869.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1526.1}}{2392522/proyecto_INICIO, 2392522/proyecto_FIN, 2392522/proyecto_PROCESO, 2392522/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392522FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,764,869.00 6,764,869.00
2024 3 CHP240202392705Proyecto de inversión2,063,693.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2063693.0, modificado:2063693.0}}CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL EN COLONIA LIBERTAD - 1655197 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tapachula165519 S 819 728 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.1, meta_modificada:306.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LIBERTAD, 30796 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAMINO A LA NUEVA ESPERANZA, AVENIDA OBRERA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS SOBRE LA 7A CALLE PONI, lon:-92.298198, lat:14.891686}}13/06/2024 13/09/2024 2,063,693.00 2,063,693.00 2,063,693.00 2,063,693.00 2,063,693.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0046/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2063693.0, importe_modificado:2063693.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.1}}{2392705/proyecto_INICIO, 2392705/proyecto_PROCESO, 2392705/proyecto_FIN, 2392705/proyecto_PROCESO, 2392705/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392705FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,063,693.00 2,063,693.00
2024 3 CHP240202392732Proyecto de inversión345,599.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345599.08, modificado:345599.08}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0.000 AL KM 14.221, CANTON LOS VOLVERES - 1656227 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla165622 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14221.0, meta_modificada:14221.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:253, direccion:CAMINO TRAMO LOS VOLVERES - BERRIOZABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 221 CANTON VOLVER, 30919 VOLVER, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LOS VOLVERES Y CAMINO IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO AMPLIACION ARENAL SE ENCUENTRA A 2 HORAS 10, lon:-92.239644, lat:15.233075}}17/07/2024 19/08/2024 345,599.08 345,599.08 345,599.08 345,599.08 345,599.08 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:345599.08, importe_modificado:345599.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14221.0}}{2392732/proyecto_INICIO, 2392732/proyecto_FIN, 2392732/proyecto_PROCESO, 2392732/proyecto_FIN, 2392732/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392732FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,599.08 345,599.08
2024 3 CHP240202392743Proyecto de inversión4,061,610.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4061610.0, modificado:4061610.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN OCTAVA CALLE ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL SUR Y PRIMERA AVENIDA SUR EN COLONIA CENTRO - 1656577 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165657 S 1607 1430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1314.3, meta_modificada:1314.3}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA CALLE ORIENTE COLONIA TAPACHULA CENTRO, 30700 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL AVENIDA SUR Y AVENIDA PRIMER AVENIDA SUR, CALLE 6TA CALLE ORIENTE PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TR, lon:-92.265985, lat:14.901432}}13/06/2024 13/09/2024 4,061,610.00 4,061,610.00 4,061,610.00 4,061,610.00 4,061,610.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0001/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:4061610.0, importe_modificado:4061610.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1314.3}}{2392743/proyecto_PROCESO, 2392743/proyecto_INICIO, 2392743/proyecto_PROCESO, 2392743/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392743FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,061,610.00 4,061,610.00
2024 3 CHP240202392774Proyecto de inversión332,399.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332399.11, modificado:332399.11}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0.000 AL KM 13.633, EJIDO BOQUERON BUENA VISTA - 1657487 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla165748 S 118 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13633.0, meta_modificada:13633.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:246, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO BOQUERON - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 633 EJIDO BOQUERÓN BUENAVISTA, 30917 AMPLIACIÓN ARENAL, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO BOQUERON Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO BERRIOZABAL EJIDO BOQUERO, lon:-92.293948, lat:15.24152659}}15/07/2024 16/08/2024 332,399.11 332,399.11 332,399.11 332,399.11 332,399.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:332399.11, importe_modificado:332399.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13633.0}}{2392774/proyecto_INICIO, 2392774/proyecto_PROCESO, 2392774/proyecto_FIN, 2392774/proyecto_PROCESO, 2392774/proyecto_FIN, 2392774/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392774FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 332,399.11 332,399.11
2024 3 CHP240202392936Proyecto de inversión1,597,100.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1597100.16, modificado:1597100.16}}CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC DE 6.00X8.00 M EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL C.C.T.07EPR03041 EN TILA LOCALIDAD NUEVO LIMAR. - 1665507 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila166550 S 89 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:105, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 243 TRAMO CRUCERO TEMO A SALTO DE AGUA - USIPA KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO LIMAR, 29910 NUEVO LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, CALLE INNOMINAD LA , lon:-92.397787, lat:17.453823}}21/05/2024 15/08/2024 1,597,100.16 1,597,100.16 1,597,100.16 1,597,100.16 1,597,100.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-129/2024, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES C&A S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:1597100.16, importe_modificado:1597100.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}}{2392936/proyecto_PROCESO, 2392936/proyecto_INICIO, 2392936/proyecto_PROCESO, 2392936/proyecto_INICIO, 2392936/proyecto_PROCESO, 2392936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,597,100.16 1,597,100.16
2024 3 CHP240202394161Proyecto de inversión447,741.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447741.0, modificado:447741.0}}REHABILITACION DE PUENTE EN COLONIA ONCE DE SEPTIEMBRE - 1716607 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tapachula171660 S 180 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.26, meta_modificada:27.26}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TAPACHULA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE, 30790 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE BERRIOZABAL Y CALLE AGUA AZUL, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIEN, lon:-92.262547, lat:14.881721}}13/06/2024 13/09/2024 447,741.00 447,741.00 447,741.00 447,741.00 447,741.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0083/2024, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:447741.0, importe_modificado:447741.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.26}}{2394161/proyecto_INICIO, 2394161/proyecto_PROCESO, 2394161/proyecto_FIN, 2394161/proyecto_PROCESO, 2394161/proyecto_FIN, 2394161/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 447,741.00 447,741.00
2024 3 CHP240202394394Proyecto de inversión895,934.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895934.48, modificado:895934.48}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO COLONIA SAN JOSE - 1727407 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Suchiate172740 S 146 123 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA TERCERA NORTE COLONIA SAN JOSÉ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMA PRIMERA ORIENTE Y CALLE QUINTA ORIENTE, AVENIDA QUINTA NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE A LA PRIMERA ORIENTE Y, lon:-92.14886962, lat:14.68390565}}24/06/2024 24/07/2024 895,934.48 895,934.48 895,934.48 895,934.48 895,934.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/024/2024, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA MOLON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:895934.48, importe_modificado:895934.48}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2394394/proyecto_PROCESO, 2394394/proyecto_INICIO, 2394394/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394394FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 895,934.48 895,934.48
2024 3 CHP240202394418Proyecto de inversión4,500,048.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500048.04, modificado:4500048.04}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, 3A ETAPA EN ACHLUM - 1728777 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tenejapa172877 S 233 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - ACHLUM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 800 PUEBLO ACHLUM, 29480 ACHLUM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.44798966, lat:16.77649414}}24/06/2024 23/08/2024 4,500,048.04 4,500,048.04 4,500,048.04 4,500,048.04 4,500,048.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0068/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4500048.04, importe_modificado:4500048.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{2394418/proyecto_PROCESO, 2394418/proyecto_INICIO, 2394418/proyecto_PROCESO, 2394418/proyecto_FIN, 2394418/proyecto_INICIO, 2394418/proyecto_PROCESO, 2394418/proyecto_FIN, 2394418/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,500,048.04 4,500,048.04
2024 3 CHP240202394539Proyecto de inversión3,444,855.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3444855.55, modificado:3444855.55}}CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN TILA, LOCALIDAD DE CHACHALACA. - 1732447 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila173244 S 355 425 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:200, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE OCOTAL A LA PRECIOSA - CHACHALACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA CHACHALACA, 29916 CHACHALACA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE OCOTAL A PRECIOSA Y TERRACERIA CHACHALACA, LA O, lon:-92.536014, lat:17.292976}}29/05/2024 23/08/2024 3,444,855.55 3,444,855.55 3,444,855.55 3,444,855.55 3,444,855.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-142/2024, contratista:GEORGINA MATILDE PÉREZ DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:3444855.55, importe_modificado:3444855.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2394539/proyecto_INICIO, 2394539/proyecto_PROCESO, 2394539/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394539FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,444,855.55 3,444,855.55
2024 3 CHP240302402930Proyecto de inversión2,229,714.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229714.88, modificado:2229714.88}}MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0027 N 0 0 82 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35900.0, meta_modificada:35900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 FINAL, lon:-93.009788, lat:15.936061}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:851, direccion:tramo 01 inicio , lon:-93.00187, lat:15.92385}}02/09/2024 26/09/2024 2,229,714.88 2,229,714.88 2,229,714.88 2,229,714.88 2,229,714.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/010-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2229714.88, importe_modificado:2229714.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35900.0}}{2402930/proyecto_PROCESO, 2402930/proyecto_INICIO, 2402930/proyecto_FIN, 2402930/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302402930FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI006-FAM Asistencia Social2,229,714.88 2,229,714.88
2024 3 CHP240302408239Proyecto de inversión1,083,899.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083899.02, modificado:1083899.02}}REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PALAPA DE USOS MULTIPLES DE PUERTO ARISTA - 314417 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Tonalá31441 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.2, meta_modificada:645.2}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:BOULEVARD MARIANO MATAMOROS PUERTO PUERTO ARISTA, 30507 PUERTO ARISTA, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, ESTE PRPOYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO ARISTA, lon:-93.807852, lat:15.932055}}01/04/2024 30/04/2024 1,083,899.02 1,083,899.02 1,083,899.02 1,083,899.02 1,083,899.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/039/2024, contratista:MARCO ANTONIO ZENTENO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1083899.02, importe_modificado:1083899.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.2}}{2408239/proyecto_INICIO, 2408239/proyecto_FIN, 2408239/proyecto_INICIO, 2408239/proyecto_FIN, 2408239/proyecto_PROCESO, 2408239/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408239FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,083,899.02 1,083,899.02
2024 3 CHP240302408733Proyecto de inversión2,383,953.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383953.69, modificado:2383953.69}}REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA 1A PONIENTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A SUR DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 577377 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal57737 S 18390 17694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.31, meta_modificada:717.31}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 1A PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA AV CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA AV 1A SUR, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SAN CEBASTIA EN EL CENTRO DE LA CA, lon:-93.27318927, lat:16.79915443}}01/02/2024 15/03/2024 2,383,953.69 2,383,953.69 2,383,953.69 2,383,953.69 2,383,953.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-002/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MÉXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2383953.69, importe_modificado:2383953.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.31}}{2408733/proyecto_FIN, 2408733/proyecto_INICIO, 2408733/proyecto_PROCESO, 2408733/proyecto_FIN, 2408733/proyecto_INICIO, 2408733/proyecto_PROCESO, 2408733/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408733FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,383,953.69 2,383,953.69
2024 3 CHP240302408836Proyecto de inversión1,578,451.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578451.1, modificado:1578451.1}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE 14.00X26.00 M, DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE WENCESLAO MIJANGOS LÓPEZ CON CLAVE 07DPR4208H - 637927 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Berriozábal63792 S 299 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 3A ORIENTE BARRIO SANTA CECILIA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 7A NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO SANTA CECILIA EN LA ESCUELA PRIM, lon:-93.26843375, lat:16.80533783}}09/02/2024 29/03/2024 1,578,451.10 1,578,451.10 1,578,451.10 1,578,451.10 1,578,451.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-007/2024, contratista:BRIANDA GISELLE HERRERA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1578451.1, importe_modificado:1578451.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}{2408836/proyecto_INICIO, 2408836/proyecto_FIN, 2408836/proyecto_PROCESO, 2408836/proyecto_FIN, 2408836/proyecto_INICIO, 2408836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,578,451.10 1,578,451.10
2024 3 CHP240302408963Proyecto de inversión1,287,723.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287723.7, modificado:1287723.7}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO - 697697 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec69769 S 57 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:504, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARR MAPASTEPEC EJIDO VEINTIUNO DE MARZO - VEINTIUNO DE MARZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 1 EJIDO 21 DE MARZO, 30574 VEINTIUNO DE MARZO, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , EL TRAMO DE LA OBRA SE ENC, lon:-92.90895992, lat:15.6361456}}06/05/2024 06/08/2024 1,287,723.70 1,287,723.70 1,287,723.70 1,287,723.70 1,287,723.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-013/2024, contratista:SAMUEL FAVIAN NIEVES REYES, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1287723.7, importe_modificado:1287723.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}}{2408963/proyecto_INICIO, 2408963/proyecto_PROCESO, 2408963/proyecto_FIN, 2408963/proyecto_PROCESO, 2408963/proyecto_FIN, 2408963/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408963FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,287,723.70 1,287,723.70
2024 3 CHP240302409505Proyecto de inversión332,554.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332554.54, modificado:332554.54}}REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA TERESA 1RA. SECCION - 1025517 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez102551 S 165 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA TERESA 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 300 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-93.16809539, lat:17.73218416}}15/06/2024 15/09/2024 332,554.54 332,554.54 332,554.54 332,554.54 332,554.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMALUMBRADOSANTATERESA12024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:332554.54, importe_modificado:332554.54}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}{2409505/proyecto_INICIO, 2409505/proyecto_PROCESO, 2409505/proyecto_INICIO, 2409505/proyecto_FIN, 2409505/proyecto_PROCESO, 2409505/proyecto_FIN, 2409505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 332,554.54 332,554.54
2024 3 CHP240302410583Proyecto de inversión4,816,899.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4816899.0, modificado:4816899.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO GONZALEZ DE LEON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 3,800 - 1551927 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas155192 S 627 591 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:42, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GONZALEZ DE LEON KILÓMETRO 29 + 200 EJIDO GONZALEZ DE LEON, 30187 GONZÁLEZ DE LEÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE EN, lon:-92.03357456, lat:16.49906}}27/05/2024 27/07/2024 4,816,899.00 4,816,899.00 4,816,899.00 4,816,899.00 4,816,899.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0113-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4816899.0, importe_modificado:4816899.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}}{2410583/proyecto_INICIO, 2410583/proyecto_FIN, 2410583/proyecto_PROCESO, 2410583/proyecto_INICIO, 2410583/proyecto_PROCESO, 2410583/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR HASTA  EL DEVENGADO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-04}}CHP240302410583FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,816,899.00 4,816,899.00
2024 3 CHP240302411073Proyecto de inversión1,506,931.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506931.0, modificado:1506931.0}}CONSTRUCCION DE 400 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO. - 1750647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas175064 S 235 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LA CONSTITUCION KILÓMETRO 106 + 000 EJIDO LA CONSTITUCION, 30187 LA CONSTITUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO S, lon:-91.46624935, lat:16.19266411}}27/05/2024 10/07/2024 1,506,931.00 1,506,931.00 1,506,931.00 1,506,931.00 1,506,931.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0117-FAISMUN/2024, contratista:VELFER INGENIERIA INTEGRAL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1506931.0, importe_modificado:1506931.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{2411073/proyecto_INICIO, 2411073/proyecto_PROCESO, 2411073/proyecto_FIN, 2411073/proyecto_PROCESO, 2411073/proyecto_FIN, 2411073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,506,931.00 1,506,931.00
2024 3 CHP240302411452Proyecto de inversión820,615.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820615.9, modificado:820615.9}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 1799497 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec179949 S 40 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.0, meta_modificada:366.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CONSTITUCIONAL Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL SE UBICA EN EL BARRIO SAN JUA, lon:-93.16617531, lat:17.22509569}}16/07/2024 09/09/2024 820,615.90 820,615.90 820,615.90 820,615.90 820,615.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2024, contratista:JAIME DERLY VALENCIA VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:820615.9, importe_modificado:820615.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}}{2411452/proyecto_INICIO, 2411452/proyecto_FIN, 2411452/proyecto_PROCESO, 2411452/proyecto_FIN, 2411452/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411452FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 820,615.90 820,615.90
2024 3 CHP240302411854Proyecto de inversión2,212,441.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2212441.42, modificado:2212441.42}}REHABILITACION DE SUPERFIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO KISISAL A CRUCERO JOL CHEWAL - 1819987 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón181998 S 373 415 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.23, meta_modificada:10.23}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:584, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO KISISAL - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 230 EJIDO BETANIA, 29940 BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO YAÁLTZEMEN Y CAMINO CENTRO MUQUIL, CAMINO JOL CHEWAL LA REHABILITACION DE CAMINO INIC, lon:-92.2489829, lat:17.03970351}}22/07/2024 20/09/2024 2,212,441.42 2,212,441.42 2,212,441.42 2,212,441.42 2,212,441.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/461/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2212441.42, importe_modificado:2212441.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.23}}{2411854/proyecto_INICIO, 2411854/proyecto_PROCESO, 2411854/proyecto_FIN, 2411854/proyecto_PROCESO, 2411854/proyecto_FIN, 2411854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,212,441.42 2,212,441.42
2024 3 CHP240302411857Proyecto de inversión1,539,215.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539215.58, modificado:1539215.58}}REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ CON CLAVE 07EPR0011V - 1820087 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Berriozábal182008 S 275 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.23, meta_modificada:79.23}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 2A ORIENTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE Y AVENIDA 2A NORTE, CALLE 3A ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE LA CABECERA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL, lon:-93.27014702, lat:16.80052254}}02/05/2024 14/06/2024 1,539,215.58 1,539,215.58 1,539,215.58 1,539,215.58 1,539,215.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-019/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1539215.58, importe_modificado:1539215.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.23}}{2411857/proyecto_INICIO, 2411857/proyecto_PROCESO, 2411857/proyecto_FIN, 2411857/proyecto_INICIO, 2411857/proyecto_PROCESO, 2411857/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411857FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,539,215.58 1,539,215.58
2024 3 CHP240302411995Proyecto de inversión550,951.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550951.29, modificado:550951.29}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA AMPLIACIÓN DE LA 5A CALLE ORIENTE DEL BARRIO JUAN SABINES - 1825677 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal182567 S 2160 2078 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DIFERENTES CALLES DE JUAN SABINES BARRIO JUAN SABINES, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES DE JUAN SABINES Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO, lon:-93.26918965, lat:16.78899051}}09/05/2024 06/06/2024 550,951.29 550,951.29 550,951.29 550,951.29 550,951.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-021/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:550951.29, importe_modificado:550951.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2411995/proyecto_INICIO, 2411995/proyecto_PROCESO, 2411995/proyecto_INICIO, 2411995/proyecto_FIN, 2411995/proyecto_PROCESO, 2411995/proyecto_FIN, 2411995/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 550,951.29 550,951.29
2024 3 CHP240302412057Proyecto de inversión702,447.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702447.23, modificado:702447.23}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO JOL SACUN A BRETAÑA - 1829687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón182968 S 132 127 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:867, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - PAMAL NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO BRETAÑA, 29940 BRETAÑA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO TZAJALTEEL Y CAMINO PAMAL NAVIL, LA REHABILITACIÓN DE CAMINO INICIARÁ EN LA LOCALIDAD DE JO, lon:-91.80646968, lat:17.08500283}}22/07/2024 20/08/2024 702,447.23 702,447.23 702,447.23 702,447.23 702,447.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/463/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:702447.23, importe_modificado:702447.23}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}}{2412057/proyecto_INICIO, 2412057/proyecto_PROCESO, 2412057/proyecto_FIN, 2412057/proyecto_PROCESO, 2412057/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412057FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 702,447.23 702,447.23
2024 3 CHP240302412186Proyecto de inversión223,237.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223237.45, modificado:223237.45}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2F 3H DEL CERRO DE LA TIENDA. - 1838247 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal183824 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:726, direccion:CALLE CERRO DE LA TIENDA EJIDO CERRO DE LA TIENDA, 29130 CERRO DE LA TIENDA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA RANCHERIA CERRO DE LA TIENDA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.2510986, lat:16.81867869}}17/05/2024 31/05/2024 223,237.45 223,237.45 223,237.45 223,237.45 223,237.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAB/SOP/ORDEN/FAISMUN-003/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:223237.45, importe_modificado:223237.45}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2412186/proyecto_FIN, 2412186/proyecto_INICIO, 2412186/proyecto_PROCESO, 2412186/proyecto_FIN, 2412186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 223,237.45 223,237.45
2024 3 CHP240302412219Proyecto de inversión3,213,072.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3213072.35, modificado:3213072.35}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA SANTA CRUZ LA ALMOLONGA EN DIVERSAS CALLES - 1839767 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas183976 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSASAS CALLES COLONIA SANTA CRUZ ALMOLONGA, 29256 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ LA ALMOL, lon:-92.61903415, lat:16.72831385}}20/08/2024 20/11/2024 3,213,072.35 3,213,072.35 3,213,072.35 3,213,072.35 3,213,072.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/066/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3213072.35, importe_modificado:3213072.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}{2412219/proyecto_FIN, 2412219/proyecto_INICIO, 2412219/proyecto_FIN, 2412219/proyecto_PROCESO, 2412219/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412219FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,213,072.35 3,213,072.35
2024 3 CHP240302412338Proyecto de inversión2,692,572.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2692572.57, modificado:2692572.57}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CABECERA - 1847697 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas184769 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.3, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PERIFERICO EL FRONTERIZO CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA COLIMA, CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-90.652699, lat:16.52544}}09/07/2024 20/08/2024 2,692,572.57 2,692,572.57 2,692,572.57 2,692,572.57 2,692,572.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-035/2024, contratista:CALJO CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:2692572.57, importe_modificado:2692572.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2412338/proyecto_INICIO, 2412338/proyecto_FIN, 2412338/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,692,572.57 2,692,572.57
2024 3 CHP240302412518Proyecto de inversión3,302,540.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3302540.02, modificado:3302540.02}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN EN LA PROLONGACION PUERTO RICO - 1858847 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas185884 S 250 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.7, meta_modificada:211.7}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PROLONGACION PUERTO RICO COLONIA ANEXO EL EDÉN, 29215 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA AMERICA Y CALLE ARRIAGA, AVENIDA COZUMEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION PUERTO RICO ENTR, lon:-92.64615501, lat:16.74912068}}08/04/2024 06/07/2024 3,302,540.02 3,302,540.02 3,302,540.02 3,302,540.02 3,302,540.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/069/2024, contratista:MAYRA ISABEL VELASCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3302540.02, importe_modificado:3302540.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.7}}{2412518/proyecto_INICIO, 2412518/proyecto_PROCESO, 2412518/proyecto_INICIO, 2412518/proyecto_FIN, 2412518/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412518FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,302,540.02 3,302,540.02
2024 3 CHP240302412711Proyecto de inversión2,955,492.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955492.72, modificado:2955492.72}}REHABILITACION DE CAMINO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL JARDIN. - 1869467 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Ocosingo186946 S 361 391 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19704.0, meta_modificada:19704.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:512, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - EL JARDIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 2 EJIDO EL JARDIN, 29950 EL JARDÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL ROSAL, CALLE EL JARDIN 1 LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL A , lon:-91.53191116, lat:16.97051084}}08/07/2024 08/10/2024 2,955,492.72 2,955,492.72 2,955,492.72 2,955,492.72 2,955,492.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0005/2024, contratista:MARLIN DEL CARMEN CRUZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2955492.72, importe_modificado:2955492.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19704.0}}{2412711/proyecto_INICIO, 2412711/proyecto_FIN, 2412711/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412711FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,955,492.72 2,955,492.72
2024 3 CHP240302412742Proyecto de inversión3,007,916.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3007916.6, modificado:3007916.6}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON - 1870687 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187068 S 233 226 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1799, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRISTOBAL COLON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 111 + 6 EJIDO CRISTOBAL COLON, 29950 CRISTÓBAL COLÓN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA PAS, lon:-91.6294694, lat:17.19236519}}08/07/2024 08/10/2024 3,007,916.60 3,007,916.60 3,007,916.60 3,007,916.60 3,007,916.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0034/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3007916.6, importe_modificado:3007916.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}{2412742/proyecto_INICIO, 2412742/proyecto_FIN, 2412742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,007,916.60 3,007,916.60
2024 3 CHP240302412827Proyecto de inversión2,940,939.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2940939.3, modificado:2940939.3}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD CRUCERO MONTE LIBANO - 1874257 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187425 S 951 867 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:925, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - CRUCERO MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 115 + 600 EJIDO CRUCERO MONTELIBANO, 29950 CRUCERO MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE JARDIN, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE LOCALI, lon:-91.62447791, lat:16.90655073}}09/07/2024 09/10/2024 2,940,939.30 2,940,939.30 2,940,939.30 2,940,939.30 2,940,939.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0089/2024, contratista:OMAR GARCIA TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2940939.3, importe_modificado:2940939.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:163.0}}{2412827/proyecto_INICIO, 2412827/proyecto_FIN, 2412827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,940,939.30 2,940,939.30
2024 3 CHP240302412842Proyecto de inversión810,324.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810324.17, modificado:810324.17}}REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA - 1874987 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Francisco León187498 S 59 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE MASPAC - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 730 COLONIA SAN JOSE MASPAC, 29560 SAN JOSÉ MASPAC, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE FINAL DEL CAMINO QUE , lon:-93.31049345, lat:17.29881408}}14/06/2024 13/07/2024 810,324.17 810,324.17 810,324.17 810,324.17 810,324.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-020/2024, contratista:DESARROLLADORA COMARROH S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:810324.17, importe_modificado:810324.17}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}}{2412842/proyecto_PROCESO, 2412842/proyecto_INICIO, 2412842/proyecto_PROCESO, 2412842/proyecto_FIN, 2412842/proyecto_INICIO, 2412842/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 810,324.17 810,324.17
2024 3 CHP240302412989Proyecto de inversión1,382,547.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382547.08, modificado:1382547.08}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO SAN JACINTO. - 1881567 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo188156 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:766, direccion:CARRETERA PARTICULAR LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVO SAN JACINTO KILÓMETRO 64 + 20 EJIDO NUEVO SAN JACINTO, 29950 NUEVO SAN JACINTO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y TERRACERIA SAN JACINTO, TERRACERIA SAN FRANCISCO , lon:-91.676856, lat:16.818308}}09/07/2024 09/10/2024 1,382,547.08 1,382,547.08 1,382,547.08 1,382,547.08 1,382,547.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0166/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1382547.08, importe_modificado:1382547.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}{2412989/proyecto_INICIO, 2412989/proyecto_FIN, 2412989/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412989FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,382,547.08 1,382,547.08
2024 3 CHP240302415117Proyecto de inversión616,432.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616432.68, modificado:616432.68}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 2040967 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón204096 S 38 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.44, meta_modificada:427.44}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y TERRACERIA SAN JUAN ARGENTINA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LAS, lon:-92.35291517, lat:17.11213011}}29/07/2024 29/08/2024 616,432.68 616,432.68 616,432.68 616,432.68 616,432.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/302/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:616432.68, importe_modificado:616432.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.44}}{2415117/proyecto_INICIO, 2415117/proyecto_FIN, 2415117/proyecto_INICIO, 2415117/proyecto_PROCESO, 2415117/proyecto_FIN, 2415117/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415117FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 616,432.68 616,432.68
2024 3 CHP240302415128Proyecto de inversión750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN EL RETIRO - 2041397 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa204139 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.35, meta_modificada:138.35}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO EL RETIRO, 29480 EL RETIRO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENE, lon:-92.4570482, lat:16.80027555}}29/07/2024 30/08/2024 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0067/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.35}}{2415128/proyecto_INICIO, 2415128/proyecto_FIN, 2415128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 750,000.00 750,000.00
2024 3 CHP240302415153Proyecto de inversión3,620,771.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3620771.25, modificado:3620771.25}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS GARDENIAS EN LA CALLE JAZMINES - 2046287 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas204628 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:493.0, meta_modificada:493.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINEZ COLONIA LAS GARDENIAS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA LAS GARDENIAS Y CALLE ALCATRACES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JAZMINES ENTRE AVENUIDA LAS GARDENIAS , lon:-92.64768805, lat:16.74223471}}13/05/2024 10/08/2024 3,620,771.25 3,620,771.25 3,620,771.25 3,620,771.25 3,620,771.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/105/2024, contratista:MERCEDES ALEJANDRA GUTIERREZ NAJERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3620771.25, importe_modificado:3620771.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:493.0}}{2415153/proyecto_PROCESO, 2415153/proyecto_INICIO, 2415153/proyecto_FIN, 2415153/proyecto_INICIO, 2415153/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,620,771.25 3,620,771.25
2024 3 CHP240302415215Proyecto de inversión2,228,843.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2228843.53, modificado:2228843.53}}CONSTRUCCION DE CUARENTA Y DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALAN KANTAJAL - 2049897 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón204989 S 110 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:497, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - CAMPO BOLONTINÁ KILÓMETRO 2 + 400 EJIDO ALÁN KANTAJAL, 29940 ALÁN K ANTAJAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CANTAJAL Y CARRETERA BAJTZEL II, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIR, lon:-92.11406021, lat:17.12030638}}20/08/2024 21/10/2024 2,228,843.53 2,228,843.53 2,228,843.53 2,228,843.53 2,228,843.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/310/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2228843.53, importe_modificado:2228843.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2415215/proyecto_PROCESO, 2415215/proyecto_INICIO, 2415215/proyecto_FIN, 2415215/proyecto_PROCESO, 2415215/proyecto_FIN, 2415215/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415215FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,228,843.53 2,228,843.53
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2024 3 CHP240302415293Proyecto de inversión617,483.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617483.52, modificado:617483.52}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ SAMARIA - 2053567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón205356 S 33 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:802, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO BAWITZ SAMARIA, 29940 BAWITZ SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAWITZ SAMARIA 2DA. SECCION Y CAMINO BAWITZ TAKINUKUM, LA OBRA SE , lon:-92.06062896, lat:17.09580946}}29/07/2024 29/08/2024 617,483.52 617,483.52 617,483.52 617,483.52 617,483.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/315/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:617483.52, importe_modificado:617483.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}}{2415293/proyecto_INICIO, 2415293/proyecto_PROCESO, 2415293/proyecto_FIN, 2415293/proyecto_PROCESO, 2415293/proyecto_FIN, 2415293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 617,483.52 617,483.52
2024 3 CHP240302415316Proyecto de inversión999,484.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999484.44, modificado:999484.44}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2055677 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec205567 S 74 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:167.8, meta_modificada:167.8}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:38, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN BOSCO, 29684 SAN JUAN BOSCO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SE LOCALIZA DE LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CARRETER, lon:-93.1832396, lat:17.21039277}}29/07/2024 09/09/2024 999,484.44 999,484.44 999,484.44 999,484.44 999,484.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032/2024, contratista:CONSTRUCTORA CONSTRUIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:999484.44, importe_modificado:999484.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:167.8}}{2415316/proyecto_INICIO, 2415316/proyecto_PROCESO, 2415316/proyecto_FIN, 2415316/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,484.44 999,484.44
2024 3 CHP240302413113Proyecto de inversión1,363,540.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363540.0, modificado:1363540.0}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LINDAVISTA A NUEVO SAN CRISTOBALITO DEL KM 0,120 AL KM 0,320 - 1886857 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas188685 S 125 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:294, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - LINDAVISTA KILÓMETRO 107 + 000 EJIDO LINDAVISTA, 30187 LINDAVISTA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCONTRARA UBICAD, lon:-91.44358978, lat:16.15914345}}27/05/2024 25/07/2024 1,363,540.00 1,363,540.00 1,363,540.00 1,363,540.00 1,363,540.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0115-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1363540.0, importe_modificado:1363540.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2413113/proyecto_INICIO, 2413113/proyecto_PROCESO, 2413113/proyecto_FIN, 2413113/proyecto_INICIO, 2413113/proyecto_PROCESO, 2413113/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413113FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,363,540.00 1,363,540.00
2024 3 CHP240302413167Proyecto de inversión2,262,958.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262958.79, modificado:2262958.79}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO CRISTOBAL COLON - 1889937 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo188993 S 272 272 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:136.0, meta_modificada:136.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:459, direccion:CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE EJIDO SANTO DOMINGO BARRIO CRISTOBAL COLON, 29950 SANTO DOMINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA SUR ORIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE SEPTIMA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA SEG, lon:-91.416467, lat:17.027072}}09/07/2024 09/10/2024 2,262,958.79 2,262,958.79 2,262,958.79 2,262,958.79 2,262,958.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0211/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2262958.79, importe_modificado:2262958.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:136.0}}{2413167/proyecto_INICIO, 2413167/proyecto_FIN, 2413167/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413167FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,262,958.79 2,262,958.79
2024 3 CHP240302413306Proyecto de inversión887,432.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887432.0, modificado:887432.0}}CONSTRUCCION DE 650 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 1899237 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas189923 S 79 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:843, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO ALTAMIRANO KILÓMETRO 82 + 300 EJIDO NUEVO ALTAMIRANO, 30187 NUEVO ALTAMIRANO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION 650 ML DE CALLES SE UBICARA , lon:-91.49944608, lat:16.13505782}}15/05/2024 14/06/2024 887,432.00 887,432.00 887,432.00 887,432.00 887,432.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0139-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCCIONES SAGEIRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:887432.0, importe_modificado:887432.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{2413306/proyecto_INICIO, 2413306/proyecto_PROCESO, 2413306/proyecto_FIN, 2413306/proyecto_PROCESO, 2413306/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 887,432.00 887,432.00
2024 3 CHP240302415499Proyecto de inversión226,033.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 2069137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón206913 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:176, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - CACATEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO SAN ISIDRO, 29940 SAN ISIDRO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO LABRADOR Y TERRACERIA CACATEEL, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN EN LA, lon:-92.02171952, lat:17.06626415}}20/08/2024 20/09/2024 226,033.25 226,033.25 226,033.25 226,033.25 226,033.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/331/2024, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION HEBRON-HEFZI-BA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2415499/proyecto_INICIO, 2415499/proyecto_PROCESO, 2415499/proyecto_FIN, 2415499/proyecto_PROCESO, 2415499/proyecto_FIN, 2415499/proyecto_INICIO, 2415499/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415499FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 226,033.25 226,033.25
2024 3 CHP240302415532Proyecto de inversión574,060.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574060.61, modificado:574060.61}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS - 2070617 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón207061 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.8, meta_modificada:37.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:994, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON PERIFERICO NORTE - TICANTELHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LOS PINOS, 29940 LOS PINOS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO YALTAJTIC Y CAMINO TICANTELHÁ, OS BAÑOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS, lon:-92.18513696, lat:17.05154518}}20/08/2024 20/09/2024 574,060.61 574,060.61 574,060.61 574,060.61 574,060.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/338/2024, contratista:FATIMA ALEJANDRA CAMACHO OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:574060.61, importe_modificado:574060.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.8}}{2415532/proyecto_FIN, 2415532/proyecto_INICIO, 2415532/proyecto_PROCESO, 2415532/proyecto_FIN, 2415532/proyecto_INICIO, 2415532/proyecto_PROCESO, 2415532/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 574,060.61 574,060.61
2024 3 CHP240302416048Proyecto de inversión386,096.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386096.8, modificado:386096.8}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TILA LOCALIDAD PETALINGO BARRIO MAZATLAN 2DA. SECCION - 2095927 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tila209592 S 27 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.5, meta_modificada:80.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YAJALON CHIAPAS HACIA TILA CHIA, lon:-92.41503299, lat:17.22822311}}26/06/2024 25/07/2024 386,096.80 386,096.80 386,096.80 386,096.80 386,096.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-151/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUÍZ MEGCHUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:386096.8, importe_modificado:386096.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.5}}{2416048/proyecto_INICIO, 2416048/proyecto_PROCESO, 2416048/proyecto_FIN, 2416048/proyecto_PROCESO, 2416048/proyecto_FIN, 2416048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416048FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 386,096.80 386,096.80
2024 3 CHP240302416171Proyecto de inversión455,723.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455723.48, modificado:455723.48}}REHABILITACION DE CINCUENTA Y OCHO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN - 2102787 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón210278 S 152 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.4, meta_modificada:1975.4}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:101, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO JOL SACÚN, 29940 JOL SACÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A LAGUNA VERDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL SACUN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN AL MARGEN IZQUIE, lon:-91.8582863, lat:17.11522656}}26/08/2024 31/10/2024 455,723.48 455,723.48 455,723.48 455,723.48 455,723.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/501/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:455723.48, importe_modificado:455723.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.4}}{2416171/proyecto_INICIO, 2416171/proyecto_PROCESO, 2416171/proyecto_FIN, 2416171/proyecto_INICIO, 2416171/proyecto_PROCESO, 2416171/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 455,723.48 455,723.48
2024 3 CHP240302416260Proyecto de inversión2,802,500.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2802500.2, modificado:2802500.2}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0.000 AL 0.460, CON OBRA DE DRENAJE TIPO PUENTE NERVADO DE 8 MTS. DE CLARO, PARA BENEFICIAR A LA LCOALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO CHIKINIL. - 2108197 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc210819 S 389 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN CRISTOBAL SAN JUAN CANCUC A 8 KM ANT, lon:-92.41241079, lat:16.89638072}}29/07/2024 29/09/2024 2,802,500.20 2,802,500.20 2,802,500.20 2,802,500.20 2,802,500.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-052/2024, contratista:LUIS RAÚL PÉREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2802500.2, importe_modificado:2802500.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}}{2416260/proyecto_PROCESO, 2416260/proyecto_FIN, 2416260/proyecto_PROCESO, 2416260/proyecto_INICIO, 2416260/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416260FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,802,500.20 2,802,500.20
2024 3 CHP240302416410Proyecto de inversión2,056,460.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2056460.49, modificado:2056460.49}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN. - 2116937 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc211693 S 325 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CRUZTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 400 PUEBLO CRUZTÓN, 29796 CRUZTÓN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRISTOBALSAN , lon:-92.43817206, lat:16.9490367}}27/07/2024 31/08/2024 2,056,460.49 2,056,460.49 2,056,460.49 2,056,460.49 2,056,460.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-056/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2056460.49, importe_modificado:2056460.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2485.0}}{2416410/proyecto_INICIO, 2416410/proyecto_PROCESO, 2416410/proyecto_FIN, 2416410/proyecto_PROCESO, 2416410/proyecto_FIN, 2416410/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,056,460.49 2,056,460.49
2024 3 CHP240302413350Proyecto de inversión3,217,187.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217187.98, modificado:3217187.98}}CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS NÚMERO 228, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA SUR. - 1901147 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Cintalapa190114 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:811, direccion:AVENIDA CUARTA SUR BARRIO URBANA SUR, 30400 LA HABANA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL ESTUDIANTE Y AVENIDA CUARTA SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL COBACH 228 SOBRE LA AVENIDA CUARTA SUR Y CALLE ESTUDINATE, lon:-93.73248, lat:16.668811}}07/03/2024 07/03/2024 3,217,187.98 3,217,187.98 3,217,187.98 3,217,187.98 3,217,187.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/027/2024, contratista:JOYMA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3217187.98, importe_modificado:3217187.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}{2413350/proyecto_PROCESO, 2413350/proyecto_FIN, 2413350/proyecto_INICIO, 2413350/proyecto_FIN, 2413350/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,217,187.98 3,217,187.98
2024 3 CHP240302413365Proyecto de inversión371,473.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371473.93, modificado:371473.93}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BATZEL CANJÁ - 1902317 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón190231 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:718, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - OJO DE AGUA LIQUILWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO BATZEL CANJÁ, 29940 BATZEL CANJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO VIEJO Y TERRACERIA OJO DE AGUA LIQUILWITZ, LA OBRA, lon:-92.01944544, lat:17.10849467}}22/08/2024 23/09/2024 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 371,473.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/493/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:371473.93, importe_modificado:371473.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}{2413365/proyecto_INICIO, 2413365/proyecto_PROCESO, 2413365/proyecto_INICIO, 2413365/proyecto_FIN, 2413365/proyecto_PROCESO, 2413365/proyecto_FIN, 2413365/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 371,473.93 371,473.93
2024 3 CHP240302413409Proyecto de inversión786,246.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786246.02, modificado:786246.02}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE BAMINAS - 1904817 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón190481 S 162 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.82, meta_modificada:430.82}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO BAMINAS, 29940 BAMINAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS 1RA. SECCION Y TERRACERIA LA UNION, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA, lon:-92.11986055, lat:17.06287215}}22/08/2024 21/10/2024 786,246.02 786,246.02 786,246.02 786,246.02 786,246.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/495/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:786246.02, importe_modificado:786246.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.82}}{2413409/proyecto_INICIO, 2413409/proyecto_PROCESO, 2413409/proyecto_INICIO, 2413409/proyecto_FIN, 2413409/proyecto_PROCESO, 2413409/proyecto_FIN, 2413409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 786,246.02 786,246.02
2024 3 CHP240302413410Proyecto de inversión696,709.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696709.02, modificado:696709.02}}CONSTRUCCIÓN DE JAGUEY EN EL CAMINO EL SALADO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA - 1904887 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas190488 S 778 712 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15536.0, meta_modificada:15536.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 500 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 29957 EMILIANO ZAPATA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , A OBRA INICIA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO CO, lon:-90.62596704, lat:16.28687484}}02/05/2024 31/05/2024 696,709.02 696,709.02 696,709.02 696,709.02 696,709.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-07/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:696709.02, importe_modificado:696709.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15536.0}}{2413410/proyecto_INICIO, 2413410/proyecto_PROCESO, 2413410/proyecto_FIN, 2413410/proyecto_INICIO, 2413410/proyecto_PROCESO, 2413410/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 696,709.02 696,709.02
2024 3 CHP240302413449Proyecto de inversión6,815,465.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6815465.18, modificado:6815465.18}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CINCO VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD ASENTAMIENTO NUEVA LIBERTAD. - 1907637 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia190763 S 90 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4383.1, meta_modificada:4383.1}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:23, direccion:EJIDO NUEVA LIBERTAD, 30362 NUEVA LIBERTAD, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS CINCO VIAIDADES TIENEN CONEXIÓN CON E PARQUE PÚBLICO DEL EJIDO NUEVA LUBERTAD ASI COMO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TELESECUNDARIA 077 TIERRA, lon:-92.808503, lat:16.08952502}}24/07/2024 30/09/2024 6,815,465.18 6,815,465.18 6,815,465.18 6,815,465.18 6,815,465.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/041-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:6815465.18, importe_modificado:6815465.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4383.1}}{2413449/proyecto_INICIO, 2413449/proyecto_PROCESO, 2413449/proyecto_FIN, 2413449/proyecto_INICIO, 2413449/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413449FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,815,465.18 6,815,465.18
2024 3 CHP240302413487Proyecto de inversión631,434.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:631434.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 04. - 1910467 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila191046 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - PANCHUC COROZIL KILÓMETRO 18 + 900 PUEBLO BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A PANCHUC COROZIL Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ 1, LA CA, lon:-92.4487083, lat:17.3440257}}22/04/2024 20/06/2024 631,434.90 631,434.90 631,434.90 631,434.90 631,434.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-078/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:631434.9, importe_modificado:631434.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}}{2413487/proyecto_INICIO, 2413487/proyecto_PROCESO, 2413487/proyecto_FIN, 2413487/proyecto_PROCESO, 2413487/proyecto_FIN, 2413487/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413487FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 631,434.90 631,434.90
2024 3 CHP240302413775Proyecto de inversión713,245.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713245.33, modificado:713245.33}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD COQUIJA - 1927297 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila192729 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - CHULUM JUAREZ KILÓMETRO 19 + 900 PUEBLO COQUIJA, 29916 COQUIJA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A CHULUM JUAREZ Y CALLE NARANJO, CALLEJON INNOMIDADA DE LA CARRETERA QUE VA DE TILA A, lon:-92.48563559, lat:17.2813466}}05/03/2024 06/05/2024 713,245.33 713,245.33 713,245.33 713,245.33 713,245.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-067/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:713245.33, importe_modificado:713245.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}}{2413775/proyecto_INICIO, 2413775/proyecto_FIN, 2413775/proyecto_INICIO, 2413775/proyecto_FIN, 2413775/proyecto_PROCESO, 2413775/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413775FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 713,245.33 713,245.33
2024 3 CHP240302413854Proyecto de inversión6,879,416.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6879416.68, modificado:6879416.68}}PAVIMENTACION DE LA AVENIDA CENTRAL PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SAN SEBASTIAN - 1934167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón193416 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:752.6, meta_modificada:752.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA CENTRAL PONIENTE EJIDO BACHAJON BARRIO SAN SEBASTIAN, 29942 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA EFRAIN ARANDA OSORIO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE EJÉRCITO NACIONAL LA OBRAS SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN SEBAS, lon:-92.19083874, lat:17.0390902}}22/08/2024 31/10/2024 6,879,416.68 6,879,416.68 6,879,416.68 6,879,416.68 6,879,416.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/107/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:6879416.68, importe_modificado:6879416.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:752.6}}{2413854/proyecto_INICIO, 2413854/proyecto_PROCESO, 2413854/proyecto_FIN, 2413854/proyecto_PROCESO, 2413854/proyecto_FIN, 2413854/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413854FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,879,416.68 6,879,416.68
2024 3 CHP240302413930Proyecto de inversión577,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577000.0, modificado:577000.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 1939897 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixhuatán193989 S 658 642 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29720 TRAMO IXHUATAN - COLONIA CHAPAYAL GRANDE KILÓMETRO 17 + 170 COLONIA CHAPAYAL, 29720 CHAPAYAL GRANDE, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL Y AVENIDA AVENIDA CHAPAYAL, DEL H. AYUNTAMIENTO MU, lon:-92.9452823, lat:17.29626351}}05/02/2024 11/03/2024 577,000.00 577,000.00 577,000.00 577,000.00 577,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-02/2024, contratista:ALEJANDRO ALFREDO BAUTISTA MONTERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:577000.0, importe_modificado:577000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:122.0}}{2413930/proyecto_INICIO, 2413930/proyecto_FIN, 2413930/proyecto_PROCESO, 2413930/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413930FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 577,000.00 577,000.00
2024 3 CHP240302414000Proyecto de inversión1,761,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761300.0, modificado:1761300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE XINICHILVO - 1944287 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó194428 S 114 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3358.0, meta_modificada:3358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:171, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XINICHILVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 COLONIA XINICHILVO, 29870 XINICHILVO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EN EL DESVIO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA INICIA EL CAMINO PRIN, lon:-92.51980606, lat:16.91894337}}09/02/2024 29/02/2024 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 1,761,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146699, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1761300.0, importe_modificado:1761300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3358.0}}{2414000/proyecto_INICIO, 2414000/proyecto_PROCESO, 2414000/proyecto_FIN, 2414000/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414000FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,761,300.00 1,761,300.00
2024 3 CHP240302414040Proyecto de inversión849,083.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849083.25, modificado:849083.25}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEWAL NAZARETH - 1947827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón194782 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:874, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO SITALÁ (CHIJTONTIK) - SITALA KILÓMETRO 11 + 500 EJIDO CHEWAL NAZARETH, 29940 CHEWAL NAZARETH, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CENTRO JOLAKIL Y CARRETERA CRUCERO CENTRO CHEWAL, , lon:-92.2631274, lat:17.03058748}}22/08/2024 23/09/2024 849,083.25 849,083.25 849,083.25 849,083.25 849,083.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/225/2024, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:849083.25, importe_modificado:849083.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}{2414040/proyecto_INICIO, 2414040/proyecto_FIN, 2414040/proyecto_PROCESO, 2414040/proyecto_FIN, 2414040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 849,083.25 849,083.25
2024 3 CHP240302414054Proyecto de inversión3,555,028.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3555028.13, modificado:3555028.13}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE SAN RAMON EN LA AVENIDA ROSAS BLANCAS SEGUNDA ETAPA - 1949307 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas194930 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS BLANCAS BARRIO SAN RAMÓN, 29265 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE PONIENTE Y BOULEVARD VICENTE LOMBARDO, PROLONGACION BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CAL, lon:-92.65975921, lat:16.740785}}22/04/2024 20/07/2024 3,555,028.13 3,555,028.13 3,555,028.13 3,555,028.13 3,555,028.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/083/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3555028.13, importe_modificado:3555028.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2414054/proyecto_INICIO, 2414054/proyecto_FIN, 2414054/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414054FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,555,028.13 3,555,028.13
2024 3 CHP240302414056Proyecto de inversión738,077.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738077.91, modificado:738077.91}}CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SEGUNDA SECCION - 1949527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón194952 S 47 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:986, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJÓN LIBRAMIENTO NORTE - SEPELTHON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, 29942 LA ESTANCIA 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESTANCIA Y CAMINO SEPELTÓN, LO, lon:-92.17352236, lat:17.06475306}}22/08/2024 23/09/2024 738,077.91 738,077.91 738,077.91 738,077.91 738,077.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/226/2024, contratista:JOVIEL OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:738077.91, importe_modificado:738077.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2414056/proyecto_INICIO, 2414056/proyecto_PROCESO, 2414056/proyecto_FIN, 2414056/proyecto_PROCESO, 2414056/proyecto_FIN, 2414056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 738,077.91 738,077.91
2024 3 CHP240302414084Proyecto de inversión2,039,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039400.0, modificado:2039400.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 1952557 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó195255 S 132 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3888.0, meta_modificada:3888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 41 + 200 COLONIA LAS DELICIAS, 29870 LAS DELICIAS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN MAYORMENTE AL SUR Y OESTE DE LA ESCUELA P, lon:-92.50368215, lat:17.03045632}}04/03/2024 29/03/2024 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 2,039,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146701, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2039400.0, importe_modificado:2039400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3888.0}}{2414084/proyecto_INICIO, 2414084/proyecto_FIN, 2414084/proyecto_PROCESO, 2414084/proyecto_FIN, 2414084/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414084FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,039,400.00 2,039,400.00
2024 3 CHP240302414104Proyecto de inversión1,606,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606800.0, modificado:1606800.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC - 1953747 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó195374 S 104 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3063.0, meta_modificada:3063.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANC, lon:-92.52704799, lat:16.91711868}}04/03/2024 29/03/2024 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 1,606,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146737, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1606800.0, importe_modificado:1606800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3063.0}}{2414104/proyecto_INICIO, 2414104/proyecto_FIN, 2414104/proyecto_PROCESO, 2414104/proyecto_FIN, 2414104/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414104FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,606,800.00 1,606,800.00
2024 3 CHP240302414174Proyecto de inversión204,011.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204011.22, modificado:204011.22}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LACANTUN - 1960857 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas196085 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.68, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA BOCA LACANTUN - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 680 RANCHERIA BOCA LACANTÚN, 29955 BOCA LACANTÚN, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 7.3, lon:-90.696973, lat:16.577549}}20/07/2024 05/08/2024 204,011.22 204,011.22 204,011.22 204,011.22 204,011.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-008/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:204011.22, importe_modificado:204011.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2414174/proyecto_INICIO, 2414174/proyecto_FIN, 2414174/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414174FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 204,011.22 204,011.22
2024 3 CHP240302414176Proyecto de inversión1,575,900.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575900.0, modificado:1575900.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CHUCHTIC - 1961807 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó196180 S 102 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3004.0, meta_modificada:3004.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHUCHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 10 COLONIA CHUCHTIC, 29870 CHUCHTIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE AL NORTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR FRANC, lon:-92.52712193, lat:16.9173733}}04/03/2024 29/03/2024 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 1,575,900.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146768, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1575900.0, importe_modificado:1575900.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3004.0}}{2414176/proyecto_INICIO, 2414176/proyecto_FIN, 2414176/proyecto_PROCESO, 2414176/proyecto_FIN, 2414176/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414176FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,575,900.00 1,575,900.00
2024 3 CHP240302414185Proyecto de inversión1,309,517.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309517.77, modificado:1309517.77}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCRATAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 1962877 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas196287 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BURÓCRATAS, 29266 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y PERIFERICO SUR PONIENTE, AVENIDA BELMONTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-92.65413709, lat:16.7206377}}22/04/2024 20/07/2024 1,309,517.77 1,309,517.77 1,309,517.77 1,309,517.77 1,309,517.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/085/2024, contratista:EDILEY CABRERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1309517.77, importe_modificado:1309517.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}}{2414185/proyecto_PROCESO, 2414185/proyecto_FIN, 2414185/proyecto_PROCESO, 2414185/proyecto_INICIO, 2414185/proyecto_FIN, 2414185/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,309,517.77 1,309,517.77
2024 3 CHP240302414200Proyecto de inversión425,381.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425381.71, modificado:425381.71}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO EL ROSARIO, TERCERA NORTE ENTRE CUARTA Y DOCEAVA PONIENTE - 1963797 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa196379 S 142 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:775.5, meta_modificada:775.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA 3A NORTE BARRIO EL ROSARIO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE 4A PONIENTE Y CALLE 12A PONIENTE, AVENIDA 2A NORTE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 3A NORTE ENTRE 4A Y 12A PONIENTE EN EL BARRI, lon:-93.72846632, lat:16.70086676}}13/05/2024 27/05/2024 425,381.71 425,381.71 425,381.71 425,381.71 425,381.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/069/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:425381.71, importe_modificado:425381.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:775.5}}{2414200/proyecto_FIN, 2414200/proyecto_INICIO, 2414200/proyecto_FIN, 2414200/proyecto_INICIO, 2414200/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 425,381.71 425,381.71
2024 3 CHP240302414241Proyecto de inversión3,916,360.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3916360.19, modificado:3916360.19}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS 2 EN LA CALLE LA SELVA - 1965807 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas196580 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LA SELVA COLONIA BUGAMBILIAS, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE EL MANGLAR Y CALLEJON TRINIDAD, PERIFERICO SUR PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA SELVA ENTRE CALLE E, lon:-92.64832206, lat:16.71704648}}22/04/2024 20/07/2024 3,916,360.19 3,916,360.19 3,916,360.19 3,916,360.19 3,916,360.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/087/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3916360.19, importe_modificado:3916360.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}{2414241/proyecto_INICIO, 2414241/proyecto_PROCESO, 2414241/proyecto_INICIO, 2414241/proyecto_FIN, 2414241/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,916,360.19 3,916,360.19
2024 3 CHP240302414293Proyecto de inversión1,084,959.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084959.56, modificado:1084959.56}}CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 1967537 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón196753 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:682, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON PERIFERICO NORTE - LAS LIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 EJIDO LAS LIMAS, 29940 LAS LIMAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PROLONGACION CALLE SAN SEBASTIAN Y VEREDA CHENTIKILHA, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-92.17636696, lat:17.04908218}}22/08/2024 22/10/2024 1,084,959.56 1,084,959.56 1,084,959.56 1,084,959.56 1,084,959.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/111/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1084959.56, importe_modificado:1084959.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}}{2414293/proyecto_PROCESO, 2414293/proyecto_FIN, 2414293/proyecto_PROCESO, 2414293/proyecto_INICIO, 2414293/proyecto_PROCESO, 2414293/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,084,959.56 1,084,959.56
2024 3 CHP240302414333Proyecto de inversión3,127,819.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3127819.15, modificado:3127819.15}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL SANTUARIO EN LA CALLE PRIMAVERA - 1970247 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas197024 S 1327 1175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.5, meta_modificada:218.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA EL SANTUARIO, 29290 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE PRIVADA VERANO Y CALLE IGANCIO ALDAMA, CALLE JOSE PATROCINO LA OBRA S ELOCALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE PRIVAD, lon:-92.64353969, lat:16.7120651}}22/04/2024 20/07/2024 3,127,819.15 3,127,819.15 3,127,819.15 3,127,819.15 3,127,819.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/090/2024, contratista:AYMER YUDIEL HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3127819.15, importe_modificado:3127819.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.5}}{2414333/proyecto_FIN, 2414333/proyecto_INICIO, 2414333/proyecto_PROCESO, 2414333/proyecto_FIN, 2414333/proyecto_INICIO, 2414333/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,127,819.15 3,127,819.15
2024 3 CHP240302414440Proyecto de inversión124,434.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124434.39, modificado:124434.39}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TULIJA - 1989297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón198929 S 31 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:705, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOR TULIJA - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN FELIPE TULIJA, 29940 SAN FELIPE TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN MARCOS TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, , lon:-91.89599108, lat:17.24316838}}19/08/2024 30/08/2024 124,434.39 124,434.39 124,434.39 124,434.39 124,434.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/196/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:124434.39, importe_modificado:124434.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2414440/proyecto_INICIO, 2414440/proyecto_PROCESO, 2414440/proyecto_FIN, 2414440/proyecto_PROCESO, 2414440/proyecto_FIN, 2414440/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 124,434.39 124,434.39
2024 3 CHP240302414463Proyecto de inversión134,798.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134798.62, modificado:134798.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDEBAS SEGUNDA SECCIÓN - 1991397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón199139 S 56 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:890, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO COJTOMIL - GUADALUPE PAXILA KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, 29940 LÁZARO CÁRDENAS 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CANXANIL Y CARRETERA LÁZA, lon:-92.05094613, lat:17.11703788}}19/08/2024 30/08/2024 134,798.62 134,798.62 134,798.62 134,798.62 134,798.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/197/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:134798.62, importe_modificado:134798.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2414463/proyecto_INICIO, 2414463/proyecto_PROCESO, 2414463/proyecto_FIN, 2414463/proyecto_PROCESO, 2414463/proyecto_FIN, 2414463/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414463FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 134,798.62 134,798.62
2024 3 CHP240302414571Proyecto de inversión529,425.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529425.59, modificado:529425.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EL CANAL Y EL CHAPIN - 2000927 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas200092 S 306 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1382.0, meta_modificada:1382.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 40+860 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 860 EJIDO BOCA DE CHAJUL, 29959 BOCA DE CHAJUL, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMORA PICO DE ORO BOCA D, lon:-90.92454233, lat:16.11861268}}07/05/2024 16/05/2024 529,425.59 529,425.59 529,425.59 529,425.59 529,425.59 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:529425.59, importe_modificado:529425.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1382.0}}{2414571/proyecto_INICIO, 2414571/proyecto_PROCESO, 2414571/proyecto_FIN, 2414571/proyecto_PROCESO, 2414571/proyecto_FIN, 2414571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 529,425.59 529,425.59
2024 3 CHP240302414718Proyecto de inversión350,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2011897 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán201189 S 1420 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS CIUDAD TECPATÁN CENTRO, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA SE EJECUTARA EN DIFERENTES BARRIOS Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNCIPAL DE TECPATAN CHIAPAS ABARCANDO DIFERENTES , lon:-93.311165, lat:17.136477}}01/04/2024 30/06/2024 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:800.0}}{2414718/proyecto_INICIO, 2414718/proyecto_FIN, 2414718/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414718FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 350,000.00 350,000.00
2024 3 CHP240302415075Proyecto de inversión8,579,550.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8579550.0, modificado:8579550.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA - 2037827 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán203782 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 29700 GUADALUPE VICTORIA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN GUADALUPE VICTORIA, AMATAN, CHIAPAS, lon:-92.873721, lat:17.36996}}03/04/2024 05/06/2024 8,579,550.00 8,579,550.00 8,579,550.00 8,579,550.00 8,579,550.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-006/2024, contratista:VENTAS Y ALMACENES COMERCIALES VEALCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:8579550.0, importe_modificado:8579550.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}}{2415075/proyecto_INICIO, 2415075/proyecto_PROCESO, 2415075/proyecto_FIN, 2415075/proyecto_INICIO, 2415075/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,579,550.00 8,579,550.00
2024 3 CHP240302415356Proyecto de inversión1,444,700.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1444700.51, modificado:1444700.51}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL IM, EN LA CALLE PROLONGACION LAS ROSAS - 2060577 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas206057 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.88, meta_modificada:113.88}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA ELIM, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA DE LAS MARGARITAS Y AVENIDA DE LAS ROSAS, PERIFERICO NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS ROSAS ENTRE AVENIDA DE, lon:-92.63470646, lat:16.75361526}}13/05/2024 10/08/2024 1,444,700.51 1,444,700.51 1,444,700.51 1,444,700.51 1,444,700.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/107/2024, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1444700.51, importe_modificado:1444700.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.88}}{2415356/proyecto_PROCESO, 2415356/proyecto_FIN, 2415356/proyecto_INICIO, 2415356/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415356FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,444,700.51 1,444,700.51
2024 3 CHP240302415415Proyecto de inversión1,501,240.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501240.61, modificado:1501240.61}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO MANUEL EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET - 2062807 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón206280 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.08, meta_modificada:556.08}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAZARO CÁRDENAS EJIDO UXYOQUET, 29940 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO, lon:-92.1862567, lat:17.02291725}}20/08/2024 21/10/2024 1,501,240.61 1,501,240.61 1,501,240.61 1,501,240.61 1,501,240.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/321/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1501240.61, importe_modificado:1501240.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.08}}{2415415/proyecto_INICIO, 2415415/proyecto_PROCESO, 2415415/proyecto_FIN, 2415415/proyecto_PROCESO, 2415415/proyecto_FIN, 2415415/proyecto_PROCESO, 2415415/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,501,240.61 1,501,240.61
2024 3 CHP240302416435Proyecto de inversión1,563,873.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563873.72, modificado:1563873.72}}PAVIMENTACION DE 1200.00 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 2118787 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango211878 S 186 269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA DE GUADALUPE VICTORIA - SAN ANTONIO ACAMBAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR 1 1 COLONIA SAN ANTONIO ACAMBAC, 29690 SAN ANTONIO ACAMBAC, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , TOMAR, lon:-93.13657933, lat:17.31749263}}25/07/2024 25/09/2024 1,563,873.72 1,563,873.72 1,563,873.72 1,563,873.72 1,563,873.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/014/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS AMRINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1563873.72, importe_modificado:1563873.72}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2416435/proyecto_INICIO, 2416435/proyecto_PROCESO, 2416435/proyecto_FIN, 2416435/proyecto_INICIO, 2416435/proyecto_FIN, 2416435/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,563,873.72 1,563,873.72
2024 3 CHP240302416480Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA - 2122137 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón212213 S 99 93 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 490 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y CAMINO BAH WITZ VENTANA, EL TRANSFORM, lon:-92.222103, lat:17.101376}}26/08/2024 06/09/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/511/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416480/proyecto_INICIO, 2416480/proyecto_PROCESO, 2416480/proyecto_FIN, 2416480/proyecto_PROCESO, 2416480/proyecto_FIN, 2416480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416480FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302416514Proyecto de inversión1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN CHALAM - 2124477 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa212447 S 16 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CHALAM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 300 PUEBLO CHALAM, 29480 CHALAM, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 4.2 DE LA CARRETERA TEN, lon:-92.41117815, lat:16.76837736}}29/07/2024 30/08/2024 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0026/2024, contratista:ADMA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}}{2416514/proyecto_INICIO, 2416514/proyecto_FIN, 2416514/proyecto_PROCESO, 2416514/proyecto_FIN, 2416514/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,750,000.00 1,750,000.00
2024 3 CHP240302416602Proyecto de inversión2,208,614.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208614.47, modificado:2208614.47}}CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.000, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO NAMUT - 2129887 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc212988 S 462 451 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC SE TOMA A MANO DERECHA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO HASTA LLEGAR AL F, lon:-92.36869235, lat:16.89539012}}27/07/2024 15/09/2024 2,208,614.47 2,208,614.47 2,208,614.47 2,208,614.47 2,208,614.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-060/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2208614.47, importe_modificado:2208614.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2416602/proyecto_FIN, 2416602/proyecto_PROCESO, 2416602/proyecto_FIN, 2416602/proyecto_PROCESO, 2416602/proyecto_FIN, 2416602/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416602FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,208,614.47 2,208,614.47
2024 3 CHP240302416818Proyecto de inversión192,139.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192139.21, modificado:192139.21}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JUAN SABINES VERAPAZ - 2142957 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón214295 S 356 370 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:237, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - TACUVA VIEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO JUAN SABINES VERAPAZ, 29940 JUAN SABINES VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ANTONIO EL PROGRESO Y TERRACERIA LA , lon:-92.311934, lat:17.077515}}26/08/2024 06/09/2024 192,139.21 192,139.21 192,139.21 192,139.21 192,139.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/520/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:192139.21, importe_modificado:192139.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2416818/proyecto_INICIO, 2416818/proyecto_PROCESO, 2416818/proyecto_FIN, 2416818/proyecto_INICIO, 2416818/proyecto_PROCESO, 2416818/proyecto_FIN, 2416818/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 192,139.21 192,139.21
2024 3 CHP240302416904Proyecto de inversión677,591.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677591.1, modificado:677591.1}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2148567 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sunuapa214856 S 64 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE CALLE TEPEYAC Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUNUAPA CHIAPAS EN LA AVENIDA J, lon:-93.24239617, lat:17.48902508}}05/08/2024 18/09/2024 677,591.10 677,591.10 677,591.10 677,591.10 677,591.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-009/2024, contratista:VIGDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:677591.1, importe_modificado:677591.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}}{2416904/proyecto_INICIO, 2416904/proyecto_PROCESO, 2416904/proyecto_FIN, 2416904/proyecto_PROCESO, 2416904/proyecto_FIN, 2416904/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 677,591.10 677,591.10
2024 3 CHP240302416918Proyecto de inversión2,260,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260000.0, modificado:2260000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIO EN CRUZCHEN - 2148947 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214894 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:633.45, meta_modificada:633.45}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:34, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO CRUZCHÉN, 29489 CRUZCHÉN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TENEJA, lon:-92.47343649, lat:16.83035409}}29/07/2024 30/08/2024 2,260,000.00 2,260,000.00 2,260,000.00 2,260,000.00 2,260,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0043/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2260000.0, importe_modificado:2260000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:633.45}}{2416918/proyecto_PROCESO, 2416918/proyecto_INICIO, 2416918/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416918FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,260,000.00 2,260,000.00
2024 3 CHP240302416965Proyecto de inversión180,826.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180826.58, modificado:180826.58}}CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BETANIA - 2152607 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón215260 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:522, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - JOL TANCHIVIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO SAN PEDRO BETANIA, 29940 SAN PEDRO BETANIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA TZAJAL UCUM Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL, LAS COCINAS SE CONSTRUIR, lon:-91.99063501, lat:17.07273122}}26/08/2024 20/09/2024 180,826.58 180,826.58 180,826.58 180,826.58 180,826.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/548/2024, contratista:ANTONIO DE JESUS DIAZ MONTERROSA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:180826.58, importe_modificado:180826.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2416965/proyecto_INICIO, 2416965/proyecto_PROCESO, 2416965/proyecto_FIN, 2416965/proyecto_PROCESO, 2416965/proyecto_FIN, 2416965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416965FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 180,826.58 180,826.58
2024 3 CHP240302417020Proyecto de inversión2,247,548.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247548.52, modificado:2247548.52}}CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS EN CECYTE PLANTEL 49 C.C.T 07ETC0051G EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL - 2156917 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Unión Juárez215691 S 92 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:16, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EJIDO ONCE DE ABRIL, 30881 ONCE DE ABRIL, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, AVENIDA NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO ONCE DE ABRIL EN LA PREPA, lon:-92.14238021, lat:15.05369462}}01/08/2024 30/09/2024 2,247,548.52 2,247,548.52 2,247,548.52 2,247,548.52 2,247,548.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:2247548.52, importe_modificado:2247548.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}}{2417020/proyecto_FIN, 2417020/proyecto_INICIO, 2417020/proyecto_FIN, 2417020/proyecto_PROCESO, 2417020/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417020FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,247,548.52 2,247,548.52
2024 3 CHP240302417171Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN LA LIBERTAD - 2166467 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa216646 S 14 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:62, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO LA LIBERTAD, 29480 LA LIBERTAD, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.49331531, lat:16.7963392}}29/07/2024 30/08/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0064/2024, contratista:LEVS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}}{2417171/proyecto_INICIO, 2417171/proyecto_FIN, 2417171/proyecto_PROCESO, 2417171/proyecto_FIN, 2417171/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417171FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302417287Proyecto de inversión4,480,601.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4480601.01, modificado:4480601.01}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2173887 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria217388 S 1412 1412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3556.0, meta_modificada:3556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:172, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR AGRARISTA KILÓMETRO 29 + 0 COLONIA EL PORVENIR AGRARISTA, 30160 EL PORVENIR AGRARISTA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA , lon:-91.83686817, lat:16.16434804}}19/02/2024 17/06/2024 4,480,601.01 4,480,601.01 4,480,601.01 4,480,601.01 4,480,601.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/014/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4480601.01, importe_modificado:4480601.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3556.0}}{2417287/proyecto_INICIO, 2417287/proyecto_PROCESO, 2417287/proyecto_FIN, 2417287/proyecto_PROCESO, 2417287/proyecto_FIN, 2417287/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417287FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,480,601.01 4,480,601.01
2024 3 CHP240302417564Proyecto de inversión806,643.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806643.63, modificado:806643.63}}APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0000 AL KM 0880 - 2190607 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acacoyagua219060 S 158 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:62, direccion:TERRACERÍA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 500 EJIDO NUEVA REFORMA, 30595 NUEVA REFORMA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL NUEVA REFORMA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 30.500 DE LA , lon:-92.75248134, lat:15.43606786}}18/07/2024 18/08/2024 806,643.63 806,643.63 806,643.63 806,643.63 806,643.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-017/2024, contratista:JUAN CARLOS ZOMA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:806643.63, importe_modificado:806643.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}}{2417564/proyecto_INICIO, 2417564/proyecto_PROCESO, 2417564/proyecto_FIN, 2417564/proyecto_PROCESO, 2417564/proyecto_INICIO, 2417564/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417564FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 806,643.63 806,643.63
2024 3 CHP240302417566Proyecto de inversión755,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755000.0, modificado:755000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN NARANJA SECA VIEJO POBLADO - 2190677 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa219067 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.36, meta_modificada:158.36}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:16, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 34 + 100 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NARANJA SECA (VIEJO POBLADO), TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA C, lon:-92.4152937, lat:16.81208007}}29/07/2024 15/09/2024 755,000.00 755,000.00 755,000.00 755,000.00 755,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0076/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.36}}{2417566/proyecto_PROCESO, 2417566/proyecto_INICIO, 2417566/proyecto_FIN, 2417566/proyecto_PROCESO, 2417566/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417566FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 755,000.00 755,000.00
2024 3 CHP240302417593Proyecto de inversión755,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755000.0, modificado:755000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 05 CUARTOS DORMITORIO EN NUEVO POBLADO NARANJA SECA - 2191777 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa219177 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.36, meta_modificada:158.36}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:52, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - OXCHUC KILÓMETRO 31 + 700 PUEBLO NARANJA SECA, 29480 NUEVO POBLADO NARANJA SECA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.40068426, lat:16.81088254}}29/07/2024 15/09/2024 755,000.00 755,000.00 755,000.00 755,000.00 755,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0080/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:755000.0, importe_modificado:755000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:158.36}}{2417593/proyecto_PROCESO, 2417593/proyecto_INICIO, 2417593/proyecto_PROCESO, 2417593/proyecto_FIN, 2417593/proyecto_PROCESO, 2417593/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 755,000.00 755,000.00
2024 3 CHP240302417627Proyecto de inversión79,550.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79550.12, modificado:79550.12}}EQUIPAMIENTO DE CUARENTA Y TRES DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ALAN BOLONTINA - 2193307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón219330 S 113 109 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:329, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO ALAN BOLONTINA - ALAN BOLONTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO ALÁN BOLONTINA, 29940 ALÁN BOLONTINÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN BOLONTINA 2DA. SECCION Y , LOS TINACOS SE INSTALAR, lon:-92.09533141, lat:17.13487137}}20/08/2024 30/09/2024 79,550.12 79,550.12 79,550.12 79,550.12 79,550.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/602/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:79550.12, importe_modificado:79550.12}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}{2417627/proyecto_INICIO, 2417627/proyecto_PROCESO, 2417627/proyecto_FIN, 2417627/proyecto_INICIO, 2417627/proyecto_FIN, 2417627/proyecto_PROCESO, 2417627/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417627FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 79,550.12 79,550.12
2024 3 CHP240302417742Proyecto de inversión55,500.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55500.08, modificado:55500.08}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO LINDAVISTA - 2202197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón220219 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:PERIFERICO NORTE BARRIO LINDAVISTA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LINDA VISTA Y , LOS TINACOS SE INSTALARAN EN BACHAJON BARRIO LINDAVISTA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICA EN LIBRAMIENTO NORTE CALLE LINDA VISTA Y CA, lon:-92.19033114, lat:17.04469432}}20/08/2024 30/09/2024 55,500.08 55,500.08 55,500.08 55,500.08 55,500.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/605/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:55500.08, importe_modificado:55500.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2417742/proyecto_INICIO, 2417742/proyecto_PROCESO, 2417742/proyecto_FIN, 2417742/proyecto_INICIO, 2417742/proyecto_PROCESO, 2417742/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 55,500.08 55,500.08
2024 3 CHP240302417771Proyecto de inversión940,060.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940060.21, modificado:940060.21}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO UNION CAMPESINA, AVENIDA COLOSIO Y CALLES INNOMINADAS. - 2205157 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa220515 S 219 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:758.4, meta_modificada:758.4}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA COLOSIO BARRIO UNION CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE GEMA, AVENIDA INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA COLOSIO EL CAMINO REAL Y C, lon:-93.73944318, lat:16.68729571}}19/02/2024 03/04/2024 940,060.21 940,060.21 940,060.21 940,060.21 940,060.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/008/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:940060.21, importe_modificado:940060.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:758.4}}{2417771/proyecto_PROCESO, 2417771/proyecto_FIN, 2417771/proyecto_INICIO, 2417771/proyecto_PROCESO, 2417771/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417771FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 940,060.21 940,060.21
2024 3 CHP240302417870Proyecto de inversión1,612,333.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612333.34, modificado:1612333.34}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS, 3RA ETAPA - 2211457 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sunuapa221145 S 16 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO, 29540 SUNUAPA, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE SUNUAPA CHIAPAS EN LA CALLE, lon:-93.2436446, lat:17.48954483}}07/08/2024 20/09/2024 1,612,333.34 1,612,333.34 1,612,333.34 1,612,333.34 1,612,333.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-004/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:1612333.34, importe_modificado:1612333.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.0}}{2417870/proyecto_INICIO, 2417870/proyecto_PROCESO, 2417870/proyecto_FIN, 2417870/proyecto_PROCESO, 2417870/proyecto_FIN, 2417870/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417870FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,612,333.34 1,612,333.34
2024 3 CHP240302417895Proyecto de inversión338,951.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338951.76, modificado:338951.76}}REHABILITACIÓN DE DREN PLUVIAL - 2212917 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez221291 S 140 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.6, meta_modificada:3.6}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 1A SUR PONIENTE CIUDAD GUADALUPE, 30020 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A PONIENTE SUR Y AVENIDA 3A PONIENTE SUR, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE PE, lon:-92.136953, lat:16.25044}}22/02/2024 07/03/2024 338,951.76 338,951.76 338,951.76 338,951.76 338,951.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/OT/13/2024, contratista:EQUIPO CONSTRUCTOR FALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:338951.76, importe_modificado:338951.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}}{2417895/proyecto_INICIO, 2417895/proyecto_FIN, 2417895/proyecto_PROCESO, 2417895/proyecto_FIN, 2417895/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 338,951.76 338,951.76
2024 3 CHP240302417920Proyecto de inversión832,909.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832909.62, modificado:832909.62}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 2214597 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo221459 S 205 168 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 155 + 5 EJIDO FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE GIRASOLES, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-92.28457038, lat:16.93244813}}01/08/2024 31/12/2024 832,909.62 832,909.62 832,909.62 832,909.62 832,909.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0204/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:832909.62, importe_modificado:832909.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}{2417920/proyecto_INICIO, 2417920/proyecto_FIN, 2417920/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417920FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 832,909.62 832,909.62
2024 3 CHP240302417944Proyecto de inversión1,147,093.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147093.97, modificado:1147093.97}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA CHANKIN - 2216277 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo221627 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.4, meta_modificada:135.4}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2813, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - OJO DE AGUA CHANKIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 130 EJIDO OJO DE AGUA CHANKIN, 29950 OJO DE AGUA CHANKÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA L, lon:-91.43419, lat:17.01902043}}01/08/2024 01/11/2024 1,147,093.97 1,147,093.97 1,147,093.97 1,147,093.97 1,147,093.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0210/2024, contratista:REGINA LEON NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1147093.97, importe_modificado:1147093.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.4}}{2417944/proyecto_INICIO, 2417944/proyecto_FIN, 2417944/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417944FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,147,093.97 1,147,093.97
2024 3 CHP240302418035Proyecto de inversión1,663,352.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1663352.14, modificado:1663352.14}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD NARANJO - 2219757 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Francisco León221975 S 281 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.4, meta_modificada:1028.4}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA EL NARANJO, 29560 NARANJO, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TODA LA LINEA DE CONDUCCION DESDE LA CAPTACION HASTA EL TANQ, lon:-93.22057431, lat:17.28717089}}29/07/2024 27/09/2024 1,663,352.14 1,663,352.14 1,663,352.14 1,663,352.14 1,663,352.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1663352.14, importe_modificado:1663352.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.4}}{2418035/proyecto_PROCESO, 2418035/proyecto_FIN, 2418035/proyecto_INICIO, 2418035/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418035FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,663,352.14 1,663,352.14
2024 3 CHP240302421231Proyecto de inversión1,934,983.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1934983.3, modificado:1934983.3}}AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 2404897 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mazatán240489 S 481 377 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1424.8, meta_modificada:1424.8}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:83, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES, 30656 ADOLFO RUIZ CORTINES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA CHIAPAS, CARRETERA MAZATAN A BARRA DE SAN JOSE CALLES DEL EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINES MAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.492403, lat:14.862308}}08/07/2024 31/08/2024 1,934,983.30 1,934,983.30 1,934,983.30 1,934,983.30 1,934,983.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/028/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1934983.3, importe_modificado:1934983.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1424.8}}{2421231/proyecto_INICIO, 2421231/proyecto_FIN, 2421231/proyecto_PROCESO, 2421231/proyecto_FIN, 2421231/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421231FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,934,983.30 1,934,983.30
2024 3 CHP240302421402Proyecto de inversión1,017,018.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017018.35, modificado:1017018.35}}CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 07DPR4868Q BARRIO NUEVA LIBERTAD - 2413437 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera241343 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:99, direccion:BARRIO NUEVA LIBERTAD, 30930 NUEVA LIBERTAD, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRIO BIENESTAR SOCIAL Y CARRETERA BARRIO NUEVA LIBERTAD, CARRETERA BARRIO NUEVA MICHOACAN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESTA , lon:-92.11505104, lat:15.60268612}}01/03/2024 30/04/2024 1,017,018.35 1,017,018.35 1,017,018.35 1,017,018.35 1,017,018.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-013/2024, contratista:FERNANDO PEREZ GODINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:1017018.35, importe_modificado:1017018.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}}{2421402/proyecto_INICIO, 2421402/proyecto_FIN, 2421402/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421402FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,017,018.35 1,017,018.35
2024 3 CHP240302426318Proyecto de inversión1,135,101.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135101.76, modificado:1135101.76}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN RANCHERIA CHENTON - 2735527 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273552 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7449.6, meta_modificada:7449.6}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - TRAMO CABECERA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA CHENTON, 30176 CHENTÓN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALON DE USOS MULTIPLES Y TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL, , lon:-91.98885981, lat:16.20787817}}08/02/2024 29/02/2024 1,135,101.76 1,135,101.76 1,135,101.76 1,135,101.76 1,135,101.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148349, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1135101.76, importe_modificado:1135101.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7449.6}}{2426318/proyecto_PROCESO, 2426318/proyecto_FIN, 2426318/proyecto_INICIO, 2426318/proyecto_FIN, 2426318/proyecto_INICIO, 2426318/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426318FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,135,101.76 1,135,101.76
2024 3 CHP240302426401Proyecto de inversión699,008.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699008.2, modificado:699008.2}}CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2739147 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá273914 S 27 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA INDEPENDENCIA, 29630 INDEPENDENCIA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA INDEPENDENCIA CP. 29630 INDEPENDENCIA COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.17113816, lat:17.10207615}}10/04/2024 08/07/2024 699,008.20 699,008.20 699,008.20 699,008.20 699,008.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-016/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:699008.2, importe_modificado:699008.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}}{2426401/proyecto_FIN, 2426401/proyecto_INICIO, 2426401/proyecto_FIN, 2426401/proyecto_PROCESO, 2426401/proyecto_FIN, 2426401/proyecto_INICIO, 2426401/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426401FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 699,008.20 699,008.20
2024 3 CHP240302426419Proyecto de inversión395,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:395000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, PIEDRA GRANDE, COAPILLA, CHIAPAS - 2741767 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla274176 S 59 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO PIEDRA GRANDE, 29650 PIEDRA GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CALLE FINAL DE LA LOCALIDAD, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CH, lon:-93.1382658, lat:17.11717539}}31/05/2024 03/07/2024 395,000.00 395,000.00 395,000.00 395,000.00 395,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-026/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}{2426419/proyecto_INICIO, 2426419/proyecto_FIN, 2426419/proyecto_INICIO, 2426419/proyecto_FIN, 2426419/proyecto_PROCESO, 2426419/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 395,000.00 395,000.00
2024 3 CHP240302426525Proyecto de inversión1,000,754.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000754.91, modificado:1000754.91}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2747507 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá274750 S 301 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO CP. 29627 EL ROSARIO, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRONQUE CARRETERA A TECPATAN, lon:-93.23925225, lat:17.08859646}}10/04/2024 24/07/2024 1,000,754.91 1,000,754.91 1,000,754.91 1,000,754.91 1,000,754.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-017/2024, contratista:ING. JOSÉ MARIO LÓPEZ VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1000754.91, importe_modificado:1000754.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:954.0}}{2426525/proyecto_PROCESO, 2426525/proyecto_FIN, 2426525/proyecto_PROCESO, 2426525/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426525FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,754.91 1,000,754.91
2024 3 CHP240302418390Proyecto de inversión1,201,270.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201270.25, modificado:1201270.25}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE PLÁCIDO FLORES - 2238737 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo223873 S 435 418 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.0, meta_modificada:937.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - PLACIDO FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO PLACIDO FLORES, 29950 PLÁCIDO FLORES, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JADE, CALLE ROSALES LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE PRINC, lon:-91.63619548, lat:16.90015184}}01/08/2024 01/09/2024 1,201,270.25 1,201,270.25 1,201,270.25 1,201,270.25 1,201,270.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0239/2024, contratista:CHRISTIAN ADOLFO MARTINEZ VELASCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1201270.25, importe_modificado:1201270.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.0}}{2418390/proyecto_INICIO, 2418390/proyecto_FIN, 2418390/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,201,270.25 1,201,270.25
2024 3 CHP240302418514Proyecto de inversión96,200.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96200.15, modificado:96200.15}}EQUIPAMIENTOS DE CINCUENTA Y DOS DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ GABRIEL - 2246527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón224652 S 137 131 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:583, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CRUZ GABRIEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO CRUZ GABRIEL, 29940 CRUZ GABRIEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YAALTZEMEN Y TERRACERIA BAYULUMAX SINAI, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LA LO, lon:-92.25536397, lat:17.05068585}}15/08/2024 16/09/2024 96,200.15 96,200.15 96,200.15 96,200.15 96,200.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/642/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:96200.15, importe_modificado:96200.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2418514/proyecto_INICIO, 2418514/proyecto_PROCESO, 2418514/proyecto_FIN, 2418514/proyecto_PROCESO, 2418514/proyecto_FIN, 2418514/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418514FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 96,200.15 96,200.15
2024 3 CHP240302421634Proyecto de inversión1,377,320.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377320.49, modificado:1377320.49}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS CONCHITAS - 2425207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo242520 S 53 75 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:882, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - LAS CONCHITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 EJIDO LAS CONCHITAS, 29950 LAS CONCHITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL MANGO Y TERRACERIA GUADALUPE VICTORIA, TERRACERIA LAS CONCHITAS LA OBRA SE, lon:-91.93356056, lat:16.979235}}15/08/2024 15/10/2024 1,377,320.49 1,377,320.49 1,377,320.49 1,377,320.49 1,377,320.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0351/2024, contratista:ERILAY CRUZ LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1377320.49, importe_modificado:1377320.49}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}{2421634/proyecto_PROCESO, 2421634/proyecto_FIN, 2421634/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421634FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,377,320.49 1,377,320.49
2024 3 CHP240302435802Proyecto de inversión2,269,422.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2269422.24, modificado:2269422.24}}CONSTRUCCION DE 27.00 ACCIONES DE MURO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON PRIMERA ETAPA - 3188717 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón318871 S 61 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1527.3, meta_modificada:1527.3}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE CENTRAL SUR, CALLE SEGUNDA PONIENTE NORTE DENTRO DEL PUEBLO DE RAYON LAT 17.202589 LONG 93.010000 SE ENCUENTRA UBICADO LAS VIVI, lon:-93.01000024, lat:17.20258921}}25/07/2024 30/08/2024 2,269,422.24 2,269,422.24 2,269,422.24 2,269,422.24 2,269,422.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/17-AD/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2269422.24, importe_modificado:2269422.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1527.3}}{2435802/proyecto_PROCESO, 2435802/proyecto_INICIO, 2435802/proyecto_PROCESO, 2435802/proyecto_INICIO, 2435802/proyecto_FIN, 2435802/proyecto_INICIO, 2435802/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435802FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,269,422.24 2,269,422.24
2024 3 CHP240302435818Proyecto de inversión1,053,542.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053542.35, modificado:1053542.35}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO - 3189127 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318912 S 52 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.5, meta_modificada:115.5}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA INNOMINADA COLONIA JULIO CESAR RUIZ FERRO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO SOBRE LA COLONIA DE EL REFUGIO HASTA LLEGAR A LA ULTIMA, lon:-93.052757, lat:16.751472}}04/03/2024 01/06/2024 1,053,542.35 1,053,542.35 1,053,542.35 1,053,542.35 1,053,542.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-016/2024, contratista:Elizabeth Anel Borraz Alegria, convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1053542.35, importe_modificado:1053542.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.5}}{2435818/proyecto_FIN, 2435818/proyecto_PROCESO, 2435818/proyecto_INICIO, 2435818/proyecto_FIN, 2435818/proyecto_INICIO, 2435818/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,053,542.35 1,053,542.35
2024 3 CHP240302435860Proyecto de inversión248,618.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248618.69, modificado:248618.69}}CONSTRUCCION DE SALA DE REUNION Y SANITARIO PARA MERCADO GANADERO.EJIDO PUNTA ARENA - 3190237 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Catazajá319023 S 270 260 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO PUNTA ARENA, 29980 PUNTA ARENA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA EN LA ENTRADA DEL EJIDO PUNTA ARENA, lon:-92.05938305, lat:17.746214}}19/07/2024 02/08/2024 248,618.69 248,618.69 248,618.69 248,618.69 248,618.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION-020-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:248618.69, importe_modificado:248618.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2435860/proyecto_INICIO, 2435860/proyecto_FIN, 2435860/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435860FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 248,618.69 248,618.69
2024 3 CHP240302435898Proyecto de inversión308,625.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308625.03, modificado:308625.03}}CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS PARQUE DE LOS PERROS CABECERA MUNICIPAL. - 3191797 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá319179 S 1490 1450 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ CIUDAD CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE BOULEVARD TTUXTLA GUTIERREZ Y AVENIDA NIÑOS HEROES, SE UBICA AL LADO DE LA PRESIDENCIA VIEJA O PARQUE DE LOS PERROS, lon:-92.01312504, lat:17.72171844}}04/08/2024 02/09/2024 308,625.03 308,625.03 308,625.03 308,625.03 308,625.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION-021-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:308625.03, importe_modificado:308625.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2435898/proyecto_INICIO, 2435898/proyecto_PROCESO, 2435898/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 308,625.03 308,625.03
2024 3 CHP240202356073Proyecto de inversión3,682,080.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3682080.1, modificado:3682080.1}}CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA - 303087 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá30308 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMINADO, CALLE SEGUNDA ORIENTE NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LA 1RA NORTE ORIEN, lon:-92.31155881, lat:17.27905613}}15/04/2024 13/07/2024 3,682,080.10 3,682,080.10 3,682,080.10 3,682,080.10 3,682,080.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-021/2024, contratista:MANUEL DE JESUS VILLARREAL MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3682080.1, importe_modificado:3682080.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}}{2356073/proyecto_INICIO, 2356073/proyecto_PROCESO, 2356073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,682,080.10 3,682,080.10
2024 3 CHP240302435574Proyecto de inversión58,740.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58740.0, modificado:58683.26}}REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PASCUAL BAILON - 3178557 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango317855 S 40 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:40, direccion:INTERIOR 1 RANCHERIA SAN PASCUAL BAILON, 29690 SAN PASCUAL BAILÓN, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 500 MTS DE LA ESCUEL A PRIMARIA CONAFE, lon:-93.10379923, lat:17.32669184}}09/09/2024 30/09/2024 58,683.26 58,683.26 58,683.26 58,683.26 58,683.26 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:58683.26, importe_modificado:58683.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}{2435574/proyecto_INICIO, 2435574/proyecto_PROCESO, 2435574/proyecto_FIN, 2435574/proyecto_PROCESO, 2435574/proyecto_FIN, 2435574/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435574FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 58,740.00 58,683.26
2024 3 CHP240302418518Proyecto de inversión2,786,866.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2786866.02, modificado:2786866.02}}REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE IWILTIC Y CHANCOLOM - 2246647 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc224664 S 245 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3453.0, meta_modificada:3453.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - IWILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 270 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOMANDO LA CARRETERA SAN JUAN CANC, lon:-92.43524771, lat:16.98099143}}31/07/2024 20/08/2024 2,786,866.02 2,786,866.02 2,786,866.02 2,786,866.02 2,786,866.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-081/2024, contratista:Construcciones GAAN y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:2786866.02, importe_modificado:2786866.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3453.0}}{2418518/proyecto_FIN, 2418518/proyecto_PROCESO, 2418518/proyecto_INICIO, 2418518/proyecto_PROCESO, 2418518/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418518FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,786,866.02 2,786,866.02
2024 3 CHP240302418568Proyecto de inversión907,790.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907790.99, modificado:907790.99}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LOCALIDAD DE LA FORTUNA - 2249447 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas224944 S 450 300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:106, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN-CRUCERO ACCESO LAS LAJAS KILÓMETRO 15 + 600 COLONIA COMUNIDAD LA FORTUNA, 30350 LA FORTUNA, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN Y CARRETERA ACCESO CRUCE, lon:-92.31558987, lat:16.32434341}}12/08/2024 10/09/2024 907,790.99 907,790.99 907,790.99 907,790.99 907,790.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-023/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:907790.99, importe_modificado:907790.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}}{2418568/proyecto_INICIO, 2418568/proyecto_FIN, 2418568/proyecto_PROCESO, 2418568/proyecto_FIN, 2418568/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 907,790.99 907,790.99
2024 3 CHP240302418653Proyecto de inversión1,476,147.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476147.51, modificado:1476147.51}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE POMILTIC - 2254087 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá225408 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - POMILTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 INTERIOR SN EJIDO POMILTIC, 29894 POMILTIC, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZA EN EL DOMO DE LA LOCALIDAD., lon:-92.341559, lat:17.063503}}02/06/2024 02/08/2024 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}}{2418653/proyecto_INICIO, 2418653/proyecto_FIN, 2418653/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418653FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,476,147.51 1,476,147.51
2024 3 CHP240302418660Proyecto de inversión2,720,039.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2720039.1, modificado:2720039.1}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 4,285 - 2254397 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria225439 S 212 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4285.0, meta_modificada:4285.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:174, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - EL PORVENIR (UNION CAMPESINA) KILÓMETRO 38 + 400 COLONIA EL PORVENIR UNION CAMPESINA, 30160 EL PORVENIR (UNIÓN CAMPESINA), LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y, lon:-91.76725109, lat:16.04188992}}04/03/2024 02/05/2024 2,720,039.10 2,720,039.10 2,720,039.10 2,720,039.10 2,720,039.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/021/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2720039.1, importe_modificado:2720039.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4285.0}}{2418660/proyecto_INICIO, 2418660/proyecto_PROCESO, 2418660/proyecto_FIN, 2418660/proyecto_PROCESO, 2418660/proyecto_FIN, 2418660/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,720,039.10 2,720,039.10
2024 3 CHP240302418862Proyecto de inversión753,416.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753416.47, modificado:753416.47}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CARMEN ICOCILA - 2266067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226606 S 35 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:642, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON, BARRIO LINDAVISTA - CARMEN SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CARMEN ICOCILA, 29940 CARMEN ICOCILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CARMEN SAN JOSÉ Y VEREDA NUEVO PECHTON, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.292731, lat:17.086381}}15/08/2024 15/09/2024 753,416.47 753,416.47 753,416.47 753,416.47 753,416.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/540/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:753416.47, importe_modificado:753416.47}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}{2418862/proyecto_INICIO, 2418862/proyecto_FIN, 2418862/proyecto_INICIO, 2418862/proyecto_FIN, 2418862/proyecto_PROCESO, 2418862/proyecto_FIN, 2418862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 753,416.47 753,416.47
2024 3 CHP240302418873Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL, BARRIO CAMPO POJCOL - 2267077 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226707 S 140 153 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CHIQUINIVAL BARRIO CAMPO POJCOL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL BARRIO CAMPO POJCOL EN CALLE BENITO JUAREZ A UNA, lon:-91.958233, lat:16.9937}}15/08/2024 23/08/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/541/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418873/proyecto_PROCESO, 2418873/proyecto_FIN, 2418873/proyecto_INICIO, 2418873/proyecto_FIN, 2418873/proyecto_PROCESO, 2418873/proyecto_FIN, 2418873/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418873FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302418936Proyecto de inversión1,983,477.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983477.77, modificado:1983477.77}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD TRES AMORES - 2271197 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas227119 S 400 350 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.1, meta_modificada:4.1}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:169, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - COMITAN DE DGUEZ-ACCESO CASETA CIPRES-TRES AMORES KILÓMETRO 13 + 100 COLONIA COMUNIDAD TRES AMORES, 30350 TRES AMORES, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-COMITAN DE DOMI, lon:-92.32971747, lat:16.27883305}}12/08/2024 10/09/2024 1,983,477.77 1,983,477.77 1,983,477.77 1,983,477.77 1,983,477.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-027/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:1983477.77, importe_modificado:1983477.77}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.1}}{2418936/proyecto_INICIO, 2418936/proyecto_FIN, 2418936/proyecto_PROCESO, 2418936/proyecto_FIN, 2418936/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,983,477.77 1,983,477.77
2024 3 CHP240302418953Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL - 2271867 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá227186 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - CHABECLUMIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 300 INTERIOR SN EJIDO CHABECLUMIL, 29896 CHABECLUMIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL NORTE DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ D, lon:-92.361423, lat:17.070164}}02/06/2024 02/08/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-025/2024, contratista:CARLOS EDUARDO HIDALGO GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1362597.74, importe_modificado:1362597.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}{2418953/proyecto_INICIO, 2418953/proyecto_FIN, 2418953/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418953FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302419056Proyecto de inversión266,859.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANXANIL - 2278737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón227873 S 42 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:437, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - SAN MIGUEL CANXANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO SAN MIGUEL CANXANIL, 29940 SAN MIGUEL CANXANIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FRANCISCO Y CALLEJON COLINDANCIA CON MPIO. DE OCOSIN, lon:-91.75727548, lat:17.106082}}19/08/2024 30/08/2024 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/554/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2419056/proyecto_PROCESO, 2419056/proyecto_FIN, 2419056/proyecto_INICIO, 2419056/proyecto_FIN, 2419056/proyecto_PROCESO, 2419056/proyecto_FIN, 2419056/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 266,859.62 266,859.62
2024 3 CHP240302419348Proyecto de inversión1,532,091.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532091.81, modificado:1532091.81}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVA LAS TACITAS - 2300537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo230053 S 230 225 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2923, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA LAS TACITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 95 + 300 EJIDO NUEVA LAS TACITAS, 29950 NUEVA LAS TACITAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LAS TACITAS LA OBRA SE LOCALIZA PA, lon:-91.53589568, lat:16.66741328}}01/08/2024 01/11/2024 1,532,091.81 1,532,091.81 1,532,091.81 1,532,091.81 1,532,091.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0259/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1532091.81, importe_modificado:1532091.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:135.0}}{2419348/proyecto_FIN, 2419348/proyecto_PROCESO, 2419348/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,532,091.81 1,532,091.81
2024 3 CHP240302419355Proyecto de inversión2,923,074.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2923074.65, modificado:2923074.65}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA - 2300627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo230062 S 482 393 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:162.0, meta_modificada:162.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO LA IGLESIA, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO CHIAPAS ENT, lon:-91.87512834, lat:16.88585417}}01/08/2024 01/10/2024 2,923,074.65 2,923,074.65 2,923,074.65 2,923,074.65 2,923,074.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0269/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2923074.65, importe_modificado:2923074.65}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:162.0}}{2419355/proyecto_INICIO, 2419355/proyecto_FIN, 2419355/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419355FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,923,074.65 2,923,074.65
2024 3 CHP240302419427Proyecto de inversión129,052.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129052.13, modificado:129052.13}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PECHTON ICOLSIJA BARRIO LINDA VISTA - 2304947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón230494 S 48 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJA BARRIO LINDA VISTA, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESCONDIDA Y TERR, lon:-92.31101432, lat:17.09209901}}19/08/2024 30/08/2024 129,052.13 129,052.13 129,052.13 129,052.13 129,052.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/579/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:129052.13, importe_modificado:129052.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2419427/proyecto_INICIO, 2419427/proyecto_PROCESO, 2419427/proyecto_FIN, 2419427/proyecto_PROCESO, 2419427/proyecto_FIN, 2419427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 129,052.13 129,052.13
2024 3 CHP240302419467Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ TUTZILTIK BARRIO CENTRO - 2308187 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón230818 S 144 136 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:538, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALA - BAWITZ TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 EJIDO BAWITZ TUTZILTIK BARRIO CENTRO, 29940 BAWITZ TUTZILTIK, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ANGEL ALBINO CORZO Y TERRACERIA BAWITZ SAMARIA , lon:-92.049612, lat:17.087639}}19/08/2024 30/08/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/581/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419467/proyecto_INICIO, 2419467/proyecto_PROCESO, 2419467/proyecto_FIN, 2419467/proyecto_PROCESO, 2419467/proyecto_FIN, 2419467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302419468Proyecto de inversión2,791,544.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791544.11, modificado:2791544.11}}CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCLIADA ATOYAC NAYLUM - 2308247 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla230824 S 44 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:65, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO ATOYAC NAYLUM, 29803 ATOYAC NAYLUM, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE SALIDA DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA EL MIRADOR LA OBRA CONSTRUCC, lon:-92.67553988, lat:17.35243787}}15/08/2024 15/09/2024 2,791,544.11 2,791,544.11 2,791,544.11 2,791,544.11 2,791,544.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-035/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2791544.11, importe_modificado:2791544.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{2419468/proyecto_PROCESO, 2419468/proyecto_FIN, 2419468/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419468FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,791,544.11 2,791,544.11
2024 3 CHP240302419497Proyecto de inversión2,223,620.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223620.91, modificado:2223620.91}}REHABILITACION DE DOSCIENTOS VEINTICINCO TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAQUITEPEC - 2310517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón231051 S 591 568 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9639.0, meta_modificada:9639.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:84, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO GUAQUITEPEC, 29940 GUAQUITEPEC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA AVENIDA NORTE Y CALLE SAN VICENTE, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DEL EJIDO GUAQUITEPEC EN AVE, lon:-92.28771675, lat:16.97993407}}19/08/2024 18/10/2024 2,223,620.91 2,223,620.91 2,223,620.91 2,223,620.91 2,223,620.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/587/2024, contratista:GILBERTO IVAN MARTINEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2223620.91, importe_modificado:2223620.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9639.0}}{2419497/proyecto_INICIO, 2419497/proyecto_PROCESO, 2419497/proyecto_INICIO, 2419497/proyecto_FIN, 2419497/proyecto_PROCESO, 2419497/proyecto_FIN, 2419497/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419497FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,223,620.91 2,223,620.91
2024 3 CHP240302419578Proyecto de inversión2,392,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392000.0, modificado:2392000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES EN JUXALJA - 2315237 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa231523 S 32 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.44, meta_modificada:730.44}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:11, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 17 + 700 PUEBLO JUXALJA, 29486 JUXALJA, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 12.3 KM, lon:-92.46457664, lat:16.89711842}}05/08/2024 15/09/2024 2,392,000.00 2,392,000.00 2,392,000.00 2,392,000.00 2,392,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0078/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2392000.0, importe_modificado:2392000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:730.44}}{2419578/proyecto_FIN, 2419578/proyecto_PROCESO, 2419578/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,392,000.00 2,392,000.00
2024 3 CHP240302419675Acción 284,419.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284419.15, modificado:284419.15}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2319247 Chiapas 12 Berriozábal Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Berriozábal231924 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.273271, lat:16.800321}}01/05/2024 30/07/2024 284,419.15 284,419.15 284,419.15 284,419.15 284,419.15 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN/GI-001/2024, contratista:RODVANNY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:284419.15, importe_modificado:284419.15}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2419675/proyecto_INICIO, 2419675/proyecto_PROCESO, 2419675/proyecto_FIN, 2419675/proyecto_INICIO, 2419675/proyecto_PROCESO, 2419675/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419675FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 284,419.15 284,419.15
2024 3 CHP240302419764Proyecto de inversión1,263,407.65 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263407.65, modificado:1263407.65}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAQUITEPEC A MEQUEJA - 2324927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón232492 S 601 547 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - MEQUEJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 EJIDO MEQUEJA, 29940 MEQUEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA EL CAMINO A LA COMUNIDAD LAS FLORES Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO EL EDEN, TERRACERIA EL C, lon:-92.23647418, lat:16.95779297}}15/08/2024 15/09/2024 1,263,407.65 1,263,407.65 1,263,407.65 1,263,407.65 1,263,407.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/031/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1263407.65, importe_modificado:1263407.65}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.8}}{2419764/proyecto_INICIO, 2419764/proyecto_PROCESO, 2419764/proyecto_FIN, 2419764/proyecto_PROCESO, 2419764/proyecto_FIN, 2419764/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419764FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,263,407.65 1,263,407.65
2024 3 CHP240302419792Proyecto de inversión2,495,535.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495535.7, modificado:2495535.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EJIDO RIO GUERRERO - 2326467 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera232646 S 544 481 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2027.2, meta_modificada:2027.2}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE RIO GUERRERO LA BODEGA EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE EL CRUCERO Y CALLE LA BODEGA, CALLE BELIZARIO MEZA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULIC, lon:-92.15655, lat:15.58154762}}01/03/2024 30/05/2024 2,495,535.70 2,495,535.70 2,495,535.70 2,495,535.70 2,495,535.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-011/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2495535.7, importe_modificado:2495535.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2027.2}}{2419792/proyecto_PROCESO, 2419792/proyecto_INICIO, 2419792/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,495,535.70 2,495,535.70
2024 3 CHP240302420082Proyecto de inversión2,488,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2488500.0, modificado:2488500.0}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EJIDO EL PACAYAL - 2342257 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera234225 S 1669 1592 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:CALLE REPUBLICA EJIDO EL PACAYAL, 30930 EL PACAYAL, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y CALLE REPUBLICA BARRIO SAN ISIDRO, CALLE BARRIO RINCON DEL BOSQUE LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE , lon:-92.04738776, lat:15.60137478}}01/04/2024 01/07/2024 2,488,500.00 2,488,500.00 2,488,500.00 2,488,500.00 2,488,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147832, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:2488500.0, importe_modificado:2488500.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:315.0}}{2420082/proyecto_PROCESO, 2420082/proyecto_FIN, 2420082/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420082FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,488,500.00 2,488,500.00
2024 3 CHP240302420105Proyecto de inversión1,557,254.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557254.02, modificado:1557254.02}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS AXIN - 2343607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo234360 S 199 184 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:951, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - SANTO TOMAS AXIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 355 EJIDO SANTO TOMAS AXIN, 29950 SANTO TOMÁS AXÍN, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AXIN, CALLE SAN TOMAS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CAL, lon:-91.97452608, lat:16.89464259}}01/08/2024 01/10/2024 1,557,254.02 1,557,254.02 1,557,254.02 1,557,254.02 1,557,254.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0281/2024, contratista:JORGE HUMBERTO RAMOS PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1557254.02, importe_modificado:1557254.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}{2420105/proyecto_INICIO, 2420105/proyecto_FIN, 2420105/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420105FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,557,254.02 1,557,254.02
2024 3 CHP240302420309Proyecto de inversión3,400,717.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400717.77, modificado:3400717.77}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO SANTA LUCÍA - 2353557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón235355 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO BACHAJON BARRIO SANTA LUCIA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁEN BACHAJON BARRIO SANTA LUCIA EN AVENIDA JUAN SABINES VERAPAZ, lon:-92.18936114, lat:17.03710755}}19/08/2024 18/10/2024 3,400,717.77 3,400,717.77 3,400,717.77 3,400,717.77 3,400,717.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/192/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3400717.77, importe_modificado:3400717.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2420309/proyecto_INICIO, 2420309/proyecto_PROCESO, 2420309/proyecto_INICIO, 2420309/proyecto_FIN, 2420309/proyecto_PROCESO, 2420309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420309FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,400,717.77 3,400,717.77
2024 3 CHP240302420427Proyecto de inversión3,405,420.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3405420.42, modificado:3405420.42}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MONTE LIBANO - 2359347 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo235934 S 494 478 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:189.0, meta_modificada:189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3168, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - MONTE LIBANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO MONTE LIBANO, 29950 MONTE LÍBANO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, CALLE JARDINES LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRIN, lon:-91.62340568, lat:16.90526043}}01/08/2024 01/10/2024 3,405,420.42 3,405,420.42 3,405,420.42 3,405,420.42 3,405,420.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0096/2024, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ZURHEM, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3405420.42, importe_modificado:3405420.42}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:189.0}}{2420427/proyecto_INICIO, 2420427/proyecto_FIN, 2420427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,405,420.42 3,405,420.42
2024 3 CHP240302420713Proyecto de inversión152,593.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SULUPHUITZ BARRIO SAN JUAN - 2373667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón237366 S 103 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:213, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SULUPHUITZ BARRIO SAN JUAN, 29940 SULUPHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD SULUPHUITZ BARRIO SAN JUAN EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE BENITO J, lon:-92.21581568, lat:17.20022391}}19/08/2024 30/08/2024 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/652/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2420713/proyecto_INICIO, 2420713/proyecto_PROCESO, 2420713/proyecto_FIN, 2420713/proyecto_INICIO, 2420713/proyecto_PROCESO, 2420713/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,593.10 152,593.10
2024 3 CHP240302420755Proyecto de inversión162,249.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162249.92, modificado:162249.92}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 2375557 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón237555 S 142 137 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:274, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 28 + 500 EJIDO EL PARAISO, 29940 EL PARAÍSO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA EL VENADITO Y CARRETERA SASAMTIC, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.089641, lat:17.192882}}19/08/2024 30/08/2024 162,249.92 162,249.92 162,249.92 162,249.92 162,249.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/653/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:162249.92, importe_modificado:162249.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2420755/proyecto_INICIO, 2420755/proyecto_PROCESO, 2420755/proyecto_FIN, 2420755/proyecto_INICIO, 2420755/proyecto_PROCESO, 2420755/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 162,249.92 162,249.92
2024 3 CHP240302421030Proyecto de inversión2,716,989.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2716989.0, modificado:2716989.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL BARRIO CENTRO DEL EJIDO LA GLORIA - 2391637 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya239163 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.7, meta_modificada:1488.7}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:9, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 0 EJIDO LA GLORIA, 29590 LA GLORIA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LAS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS QUE ES, lon:-92.95350583, lat:17.44232017}}15/08/2024 25/09/2024 2,716,989.00 2,716,989.00 2,716,989.00 2,716,989.00 2,716,989.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-01/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:2716989.0, importe_modificado:2716989.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.7}}{2421030/proyecto_INICIO, 2421030/proyecto_FIN, 2421030/proyecto_PROCESO, 2421030/proyecto_FIN, 2421030/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421030FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,716,989.00 2,716,989.00
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2024 3 CHP240302421100Proyecto de inversión1,279,526.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279526.08, modificado:1279526.08}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES - 2395857 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo239585 S 140 140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:236, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO LAS DELICIAS PAMALA BARRIO INSURGENTES, 29950 SAN ANTONIO LAS DELICIAS (PAMALA), OCOSINGO C, lon:-91.875144, lat:16.885882}}15/08/2024 15/10/2024 1,279,526.08 1,279,526.08 1,279,526.08 1,279,526.08 1,279,526.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0345/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1279526.08, importe_modificado:1279526.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}{2421100/proyecto_FIN, 2421100/proyecto_INICIO, 2421100/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421100FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,279,526.08 1,279,526.08
2024 3 CHP240302421571Proyecto de inversión675,062.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675062.0, modificado:675062.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2421577 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla242157 S 238 234 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:14, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 29806 LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLES LATERALES DE LA CALLE CENTRAL Y CALLE SALIDA DE LA LOCALIDAD, TERRACERIA MOYOS LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICA SE EN, lon:-92.60435246, lat:17.32055093}}18/08/2024 18/09/2024 675,062.00 675,062.00 675,062.00 675,062.00 675,062.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-054/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:675062.0, importe_modificado:675062.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2421571/proyecto_INICIO, 2421571/proyecto_FIN, 2421571/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421571FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 675,062.00 675,062.00
2024 3 CHP240302421593Proyecto de inversión1,441,328.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441328.35, modificado:1441328.35}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2423137 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco242313 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:21, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TECTUAPAN, 29520 TECTUAPAN, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALVARO OBREGON LA CALLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TECTUAPAN CA, lon:-93.15875535, lat:17.44527084}}01/09/2024 30/09/2024 1,441,328.35 1,441,328.35 1,441,328.35 1,441,328.35 1,441,328.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-018/2024, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1441328.35, importe_modificado:1441328.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:906.0}}{2421593/proyecto_INICIO, 2421593/proyecto_FIN, 2421593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs2: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs3: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}, obs4: {observación:el avance financiero debe estar en su comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-10}}CHP240302421593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,441,328.35 1,441,328.35
2024 3 CHP240302421633Proyecto de inversión345,409.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345409.66, modificado:345409.66}}MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO E.C. RIVERA EL VIEJO CARMEN SAN JOSE MASPAC TILA - 2425177 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León242517 S 92 93 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.46, meta_modificada:2.46}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE RIVERA EL VIEJO CARMEN SAN JOSE MASPAC - TILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 450 COLONIA NUEVO TILA, 29564 NUEVO TILA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA DESDE EL ENTRONQUE CARRETERO D, lon:-93.30970747, lat:17.32451364}}03/06/2024 17/06/2024 345,409.66 345,409.66 345,409.66 345,409.66 345,409.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-013/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:345409.66, importe_modificado:345409.66}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.46}}{2421633/proyecto_INICIO, 2421633/proyecto_FIN, 2421633/proyecto_PROCESO, 2421633/proyecto_INICIO, 2421633/proyecto_PROCESO, 2421633/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,409.66 345,409.66
2024 3 CHP240302421701Proyecto de inversión1,468,103.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468103.92, modificado:1468103.92}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO HACIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO POYONO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2427787 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec242778 S 240 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.4, meta_modificada:594.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO POYONO - PANTEON DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 374 INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO POYONO, 29686 SAN ANTONIO POYONO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CA, lon:-93.20141897, lat:17.21490682}}12/08/2024 13/09/2024 1,468,103.92 1,468,103.92 1,468,103.92 1,468,103.92 1,468,103.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035/2024, contratista:GRUPO GACAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1468103.92, importe_modificado:1468103.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.4}}{2421701/proyecto_INICIO, 2421701/proyecto_PROCESO, 2421701/proyecto_FIN, 2421701/proyecto_INICIO, 2421701/proyecto_PROCESO, 2421701/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421701FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,468,103.92 1,468,103.92
2024 3 CHP240302421845Proyecto de inversión836,439.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836439.91, modificado:836439.91}}CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EL POZO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA - 2435937 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera243593 S 402 371 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA AMATENANGO PUEBLO AMATENANGO DE FRONTERA NUEVA MORELIA, 30930 AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE DIF MUNICIPAL, CALLE EL PUENTE COLGANTE LA CONSTRUCC, lon:-92.11587645, lat:15.4357095}}18/03/2024 18/06/2024 836,439.91 836,439.91 836,439.91 836,439.91 836,439.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-018/2024, contratista:SERMACONS DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:836439.91, importe_modificado:836439.91}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2421845/proyecto_INICIO, 2421845/proyecto_FIN, 2421845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302421845FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 836,439.91 836,439.91
2024 3 CHP240302422017Proyecto de inversión374,592.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374592.54, modificado:374592.54}}AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO RIO GUERRERO - 2444817 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera244481 S 544 481 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE CAMPO DE FUTBOL EJIDO RIO GUERRERO, 30930 RÍO GUERRERO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO DE FUTBOL Y CALLE PRIVADA DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE CALLE DEL COBACH LA OBRA AMPLIACION DE RED, lon:-92.15110465, lat:15.5810698}}01/03/2024 15/04/2024 374,592.54 374,592.54 374,592.54 374,592.54 374,592.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-002/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:374592.54, importe_modificado:374592.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}}{2422017/proyecto_INICIO, 2422017/proyecto_FIN, 2422017/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422017FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 374,592.54 374,592.54
2024 3 CHP240302422021Proyecto de inversión627,026.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627026.4, modificado:627026.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 78 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 2444927 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244492 S 198 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5148.0, meta_modificada:5148.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR, CALLE CALLE CENTRAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CALLE, lon:-92.34436222, lat:16.78446182}}15/08/2024 30/09/2024 627,026.40 627,026.40 627,026.40 627,026.40 627,026.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:627026.4, importe_modificado:627026.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5148.0}}{2422021/proyecto_INICIO, 2422021/proyecto_PROCESO, 2422021/proyecto_FIN, 2422021/proyecto_INICIO, 2422021/proyecto_PROCESO, 2422021/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 627,026.40 627,026.40
2024 3 CHP240302422205Proyecto de inversión247,322.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247322.7, modificado:247322.7}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2451917 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán245191 S 83 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - CASA BLANCA KILÓMETRO 8 + 800 EJIDO CASA BLANCA, 29613 CASA BLANCA (SAN ISIDRO), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 8.8 KM D, lon:-93.30562775, lat:17.18718125}}30/04/2024 30/07/2024 247,322.70 247,322.70 247,322.70 247,322.70 247,322.70 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:214455.93, importe_modificado:214455.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}}{2422205/proyecto_INICIO, 2422205/proyecto_FIN, 2422205/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFÍAS DEL TERMINO DEL PROYECTO. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}CHP240302422205FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 247,322.70 247,322.70
2024 3 CHP240302422293Proyecto de inversión473,026.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473026.22, modificado:473026.22}}REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO KUBIMO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 2455707 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocotepec245570 S 2820 2510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.02, meta_modificada:483.02}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA CARRANZA INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE ABASOLO, LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO PRUBLICO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR CENTRAL DE LA CABE, lon:-93.16417998, lat:17.22416367}}12/08/2024 13/09/2024 473,026.22 473,026.22 473,026.22 473,026.22 473,026.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034/2024, contratista:ISRAEL VALLE MORALES, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:473026.22, importe_modificado:473026.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.02}}{2422293/proyecto_INICIO, 2422293/proyecto_PROCESO, 2422293/proyecto_FIN, 2422293/proyecto_INICIO, 2422293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 473,026.22 473,026.22
2024 3 CHP240302422391Proyecto de inversión2,026,179.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2026179.32, modificado:2026179.32}}CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA - 2459277 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua245927 S 126 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:87, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TEANIJÁ, 29902 TEANIJÁ, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE SEGUNDA NORTE Y CALLE ORIENTE, CALLE PRIMERA SUR LASW ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO POR SU IGLESIA CATOLICA, SU CASA EJIDAL Y , lon:-92.34697982, lat:17.42763119}}01/04/2024 30/05/2024 2,026,179.32 2,026,179.32 2,026,179.32 2,026,179.32 2,026,179.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-056/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2026179.32, importe_modificado:2026179.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:912.0}}{2422391/proyecto_INICIO, 2422391/proyecto_FIN, 2422391/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422391FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,026,179.32 2,026,179.32
2024 3 CHP240302422392Proyecto de inversión3,279,830.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3279830.4, modificado:3279830.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 408 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CHULNA. - 2459357 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc245935 S 515 510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26928.0, meta_modificada:26928.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CALLE CHULNA COLONIA CHULNA, 29450 CHULNA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE LOCALIDAD SE UBICA A 34 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC POR EL CAMINO FEDERAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE OCOSINGO Y EN EL DESVIO DE AB, lon:-92.1846966, lat:16.78514412}}20/08/2024 30/10/2024 3,279,830.40 3,279,830.40 3,279,830.40 3,279,830.40 3,279,830.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:3279830.4, importe_modificado:3279830.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26928.0}}{2422392/proyecto_INICIO, 2422392/proyecto_PROCESO, 2422392/proyecto_INICIO, 2422392/proyecto_FIN, 2422392/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422392FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,279,830.40 3,279,830.40
2024 3 CHP240302422497Proyecto de inversión216,661.75 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216661.75, modificado:216661.75}}MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE . 07KPB0914T EN TILA LOCALIDAD CARMEN 1RA. SECCION - 2464657 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tila246465 S 105 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.56, meta_modificada:45.56}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:190, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - CARMEN 1 ERA SECCION KILÓMETRO 30 + 600 RANCHERIA CARMEN 2DA SECCION, 29916 CARMEN 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CA, lon:-92.497948, lat:17.565693}}19/07/2024 02/08/2024 216,661.75 216,661.75 216,661.75 216,661.75 216,661.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-63/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:216661.75, importe_modificado:216661.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.56}}{2422497/proyecto_PROCESO, 2422497/proyecto_INICIO, 2422497/proyecto_FIN, 2422497/proyecto_PROCESO, 2422497/proyecto_FIN, 2422497/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422497FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 216,661.75 216,661.75
2024 3 CHP240302422546Proyecto de inversión971,042.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971042.77, modificado:971042.77}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 289 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CALVARIO. - 2467847 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc246784 S 340 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11560.0, meta_modificada:11560.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC COMO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL BARRIO EL CALVARIO EN DIVERSO, lon:-92.34595001, lat:16.79346405}}20/08/2024 30/10/2024 971,042.77 971,042.77 971,042.77 971,042.77 971,042.77 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148392, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:971042.77, importe_modificado:971042.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11560.0}}{2422546/proyecto_PROCESO, 2422546/proyecto_FIN, 2422546/proyecto_INICIO, 2422546/proyecto_FIN, 2422546/proyecto_INICIO, 2422546/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422546FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 971,042.77 971,042.77
2024 3 CHP240302422577Proyecto de inversión980,664.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980664.22, modificado:980664.22}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO EL PALMAR. - 2470297 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapilla247029 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPILLA - TOTOLAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 40 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 SAN JOAQUÍN (LAS PALMAS UNO), CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAPILLA CON LA CARRETERA, lon:-92.70873129, lat:16.56142715}}15/08/2024 30/08/2024 980,664.22 980,664.22 980,664.22 980,664.22 980,664.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-24/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:980664.22, importe_modificado:980664.22}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}}{2422577/proyecto_INICIO, 2422577/proyecto_FIN, 2422577/proyecto_PROCESO, 2422577/proyecto_FIN, 2422577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 980,664.22 980,664.22
2024 3 CHP240302422689Proyecto de inversión756,339.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756339.46, modificado:756339.46}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO ESTORACÓN SANTA MARIA, CINTALAPA DE FIGUEROA, LOCALIDAD ESTORACÓN - 2475887 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa247588 S 70 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.46, meta_modificada:352.46}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTORACON - PARAISO DE LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 COLONIA ESTORACÓN, 30429 ESTORACÓN, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA TERRACERIA QUE SE ENCUENTRA ENTR, lon:-93.79970584, lat:16.85604012}}13/05/2024 11/06/2024 756,339.46 756,339.46 756,339.46 756,339.46 756,339.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/063/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:756339.46, importe_modificado:756339.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.46}}{2422689/proyecto_INICIO, 2422689/proyecto_PROCESO, 2422689/proyecto_FIN, 2422689/proyecto_PROCESO, 2422689/proyecto_FIN, 2422689/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 756,339.46 756,339.46
2024 3 CHP240302422701Proyecto de inversión237,748.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237748.42, modificado:237748.42}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO - 2476187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila247618 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:206, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO ANEXO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 COLONIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ RETORNO, 29912 MIGUEL ALEMÁN VALDEZ RETORNO ANEXO, TILA CHI, lon:-92.460117, lat:17.407816}}19/07/2024 02/08/2024 237,748.42 237,748.42 237,748.42 237,748.42 237,748.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-62/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:237748.42, importe_modificado:237748.42}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:56.0}}{2422701/proyecto_FIN, 2422701/proyecto_INICIO, 2422701/proyecto_PROCESO, 2422701/proyecto_FIN, 2422701/proyecto_INICIO, 2422701/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422701FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 237,748.42 237,748.42
2024 3 CHP240302422840Proyecto de inversión2,163,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163000.0, modificado:2163000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 2486797 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó248679 S 140 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4124.0, meta_modificada:4124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:164, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - GUAYABAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 29 + 900 COLONIA GUAYABAL, 29870 GUAYABAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL DESVIO A LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO CABAÑAS DE IAKLTEIL DIRIGIRSE 1.7, lon:-92.48390126, lat:16.947337}}05/06/2024 28/06/2024 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 2,163,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147311, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2163000.0, importe_modificado:2163000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4124.0}}{2422840/proyecto_INICIO, 2422840/proyecto_PROCESO, 2422840/proyecto_FIN, 2422840/proyecto_INICIO, 2422840/proyecto_PROCESO, 2422840/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422840FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,163,000.00 2,163,000.00
2024 3 CHP240302422844Proyecto de inversión3,147,380.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3147380.47, modificado:3147380.47}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC RAMAL NUEVAS MARAVILLAS, RAMAL VILLAMORELOS RAMAL SAN ANTONIO LA VALDIVIANA GRACIAS A DIOS MERIDA INTEGRAL ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 2487397 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa248739 S 95 113 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:108.96, meta_modificada:108.96}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PALMAS - RAMAL NUEVAS MARAVILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 9 EJIDO LAS PALMAS, 30406 LAS PALMAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINORURAL QUE CONDUCE HACIA , lon:-93.95962938, lat:16.65251509}}19/02/2024 19/02/2024 3,147,380.47 3,147,380.47 3,147,380.47 3,147,380.47 3,147,380.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/003/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:3147380.47, importe_modificado:3147380.47}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:108.96}}{2422844/proyecto_INICIO, 2422844/proyecto_PROCESO, 2422844/proyecto_FIN, 2422844/proyecto_INICIO, 2422844/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,147,380.47 3,147,380.47
2024 3 CHP240302423053Proyecto de inversión1,623,506.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623506.29, modificado:1623506.29}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 2503207 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo250320 S 202 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.0, meta_modificada:966.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2991, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LAS PEÑAS KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO LAS PEÑAS, 29950 LAS PEÑAS, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL A PALENQUE Y CARRETERA CORAZON DE MARIA, TERRACERIA LAS PEÑAS LA OB, lon:-92.11284735, lat:16.96753909}}20/08/2024 20/10/2024 1,623,506.29 1,623,506.29 1,623,506.29 1,623,506.29 1,623,506.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0367/2024, contratista:MAESTRA CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1623506.29, importe_modificado:1623506.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.0}}{2423053/proyecto_INICIO, 2423053/proyecto_FIN, 2423053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,623,506.29 1,623,506.29
2024 3 CHP240302423121Proyecto de inversión1,573,736.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573736.21, modificado:1573736.21}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRME PARA VIVIENDA - 2510687 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua251068 S 90 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO JOSHIL LOMA BONITA, 29902 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS ALREDEDORES DE LA IGLESIA CATOLICA LAS CASA DE SALUD Y LA CASA, lon:-92.28984753, lat:17.3739557}}06/05/2024 04/07/2024 1,573,736.21 1,573,736.21 1,573,736.21 1,573,736.21 1,573,736.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-063/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1573736.21, importe_modificado:1573736.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1350.0}}{2423121/proyecto_INICIO, 2423121/proyecto_FIN, 2423121/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423121FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,573,736.21 1,573,736.21
2024 3 CHP240302423153Proyecto de inversión974,065.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974065.15, modificado:974065.15}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, RANCHERIA LAS CARMELITAS. - 2515107 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa251510 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:546, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - LAS CARMELITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 700 RANCHERIA LAS CARMELITAS, 30424 LAS CARMELITAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-93.76940348, lat:16.85894153}}03/07/2024 16/08/2024 974,065.15 974,065.15 974,065.15 974,065.15 974,065.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/080/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:974065.15, importe_modificado:974065.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2423153/proyecto_INICIO, 2423153/proyecto_PROCESO, 2423153/proyecto_FIN, 2423153/proyecto_INICIO, 2423153/proyecto_PROCESO, 2423153/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 974,065.15 974,065.15
2024 3 CHP240302423186Proyecto de inversión817,772.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817772.6, modificado:817772.6}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN NUEVO CRISTO REY - 2518477 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León251847 S 150 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:43, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA NUEVO CRISTO REY, 29560 NUEVO CRISTO REY, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA IGLESIA DE CRISTO REY A 83 METROS AL NOROE, lon:-93.31307084, lat:17.34375113}}14/08/2024 28/09/2024 817,772.60 817,772.60 817,772.60 817,772.60 817,772.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-030/2024, contratista:GRUPO ELTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:817772.6, importe_modificado:817772.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}}{2423186/proyecto_INICIO, 2423186/proyecto_FIN, 2423186/proyecto_PROCESO, 2423186/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 817,772.60 817,772.60
2024 3 CHP240302423216Proyecto de inversión2,303,617.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2303617.89, modificado:2303617.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CINTALAPA TAPANATEPEC ROSENDO SALAZAR, VEINTE DE NOVIEMBRE, VALLE DE CORZO. - 2523367 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Cintalapa252336 S 365 358 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.27, meta_modificada:33.27}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:853, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORAZON DEL VALLE - VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 30425 VEINTE DE NOVIEMBRE, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-93.944756, lat:16.38273}}19/02/2024 18/04/2024 2,303,617.89 2,303,617.89 2,303,617.89 2,303,617.89 2,303,617.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/006/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2303617.89, importe_modificado:2303617.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.27}}{2423216/proyecto_INICIO, 2423216/proyecto_PROCESO, 2423216/proyecto_FIN, 2423216/proyecto_PROCESO, 2423216/proyecto_FIN, 2423216/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423216FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,303,617.89 2,303,617.89
2024 3 CHP240302423227Proyecto de inversión3,845,389.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3845389.71, modificado:3845389.71}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CHUT HUITZ - 2525417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón252541 S 98 112 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:851, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - LAS GOLONDRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 EJIDO GUADALUPE CHUT WITZ, 29940 GUADALUPE CHUT HUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAZARETH SAN JERONIMO BACHAJON Y TERRACERIA LAS GOLOND, lon:-91.95412894, lat:17.09173436}}20/08/2024 31/10/2024 3,845,389.71 3,845,389.71 3,845,389.71 3,845,389.71 3,845,389.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/530/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3845389.71, importe_modificado:3845389.71}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}}{2423227/proyecto_INICIO, 2423227/proyecto_PROCESO, 2423227/proyecto_FIN, 2423227/proyecto_INICIO, 2423227/proyecto_PROCESO, 2423227/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423227FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,845,389.71 3,845,389.71
2024 3 CHP240302423255Proyecto de inversión118,874.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118874.2, modificado:118874.2}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 2528877 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila252887 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - EMILIANO ZAPATA KILÓMETRO 35 + 900 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL A, lon:-92.50776234, lat:17.49774891}}22/07/2024 05/08/2024 118,874.20 118,874.20 118,874.20 118,874.20 118,874.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-65/2024, contratista:ARRA GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:118874.2, importe_modificado:118874.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}}{2423255/proyecto_INICIO, 2423255/proyecto_PROCESO, 2423255/proyecto_FIN, 2423255/proyecto_INICIO, 2423255/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423255FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 118,874.20 118,874.20
2024 3 CHP240302423317Proyecto de inversión1,183,057.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183057.17, modificado:1183057.17}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO LAS PALMAS, CALLES INNOMINADAS - 2535777 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa253577 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:674, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EJIDO LAS PALMAS, 30417 LAS PALMAS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO Y CALLEJON LAS PALMAS, LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON LAS PALMAS DEL EJIDO LAS PALMAS A U, lon:-93.95926755, lat:16.65179557}}01/05/2024 29/06/2024 1,183,057.17 1,183,057.17 1,183,057.17 1,183,057.17 1,183,057.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/056/2024, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES DE PANTELHO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1183057.17, importe_modificado:1183057.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.0}}{2423317/proyecto_INICIO, 2423317/proyecto_PROCESO, 2423317/proyecto_FIN, 2423317/proyecto_PROCESO, 2423317/proyecto_FIN, 2423317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,183,057.17 1,183,057.17
2024 3 CHP240302423414Proyecto de inversión3,751,802.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIA - 2561067 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo256106 S 240 240 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:999, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - MACEDONIA KILÓMETRO 60 + 2 EJIDO MACEDONIA, 29950 MACEDONIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA Y CALLE VICTORINO, CALLE ROSARIO II LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE LAGUNA Y , lon:-91.84196885, lat:16.98128409}}20/08/2024 20/10/2024 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0380/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}{2423414/proyecto_FIN, 2423414/proyecto_PROCESO, 2423414/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423414FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,751,802.50 3,751,802.50
2024 3 CHP240302423550Proyecto de inversión2,742,561.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2742561.55, modificado:2742561.55}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR SUR PONIENTE SEGUNDA ETAPA, BARRIOS DIEZ DE MAYO, LAURELES, NUEVO SINAI. - 2571027 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa257102 S 630 600 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO BARRIO SECTOR SUR PONIENTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LUI, lon:-93.73758583, lat:16.68452164}}19/02/2024 19/03/2024 2,742,561.55 2,742,561.55 2,742,561.55 2,742,561.55 2,742,561.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/017/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2175135.02, importe_modificado:2175135.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:435.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423550FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,742,561.55 2,742,561.55
2024 3 CHP240302423587Proyecto de inversión1,205,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205100.0, modificado:1205100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOKIL UKUM - 2576657 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó257665 S 78 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2297.0, meta_modificada:2297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - XOKIL-UK´UM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 400 COLONIA XOKIL-UK´UM, 29870 XOKIL-UK UM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , A LO LARGO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN TRES DESVIOS A 49M Y 180M DE SEP, lon:-92.51256759, lat:16.96472845}}08/01/2024 19/01/2024 1,205,100.00 1,205,100.00 1,205,100.00 1,205,100.00 1,205,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146673, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1205100.0, importe_modificado:1205100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2297.0}}{2423587/proyecto_INICIO, 2423587/proyecto_FIN, 2423587/proyecto_PROCESO, 2423587/proyecto_FIN, 2423587/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423587FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,205,100.00 1,205,100.00
2024 3 CHP240302423622Proyecto de inversión641,309.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641309.62, modificado:641309.62}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EJIDO DESENGAÑO - 2580847 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez258084 S 232 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:113.93, meta_modificada:113.93}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO DESENGAÑO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO EL DESENGAÑO, 30886 EL DESENGAÑO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EL EJIDO DESENGAÑO SE ENCUENTRA ENTRANDO EN EL CRUCERO DEL EJIDO , lon:-92.12604851, lat:15.05347319}}19/08/2024 30/09/2024 641,309.62 641,309.62 641,309.62 641,309.62 641,309.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-019/2024, contratista:sanchez vazquez yurdy, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:641309.62, importe_modificado:641309.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:113.93}}{2423622/proyecto_PROCESO, 2423622/proyecto_FIN, 2423622/proyecto_INICIO, 2423622/proyecto_FIN, 2423622/proyecto_INICIO, 2423622/proyecto_PROCESO, 2423622/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423622FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 641,309.62 641,309.62
2024 3 CHP240302424091Proyecto de inversión1,530,739.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530739.85, modificado:1530739.85}}REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE - 2620737 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla262073 S 435 408 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.1, meta_modificada:13.1}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:19, direccion:TERRACERÍA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - MAJASTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO MAJASTIC, 29800 MAJASTIC, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NUEVO MEXICO Y TERRACERIA 20 DE NOVIEMBRE, TERRACERIA LA PROVIDENCIA LA OBRA R, lon:-92.62760764, lat:17.28902873}}26/08/2024 29/09/2024 1,530,739.85 1,530,739.85 1,530,739.85 1,530,739.85 1,530,739.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-079/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1530739.85, importe_modificado:1530739.85}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.1}}{2424091/proyecto_INICIO, 2424091/proyecto_FIN, 2424091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424091FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,530,739.85 1,530,739.85
2024 3 CHP240302424161Proyecto de inversión1,607,760.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607760.0, modificado:1607760.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO PLAYA AZUL - 2624287 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia262428 S 55 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12320.0, meta_modificada:12320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO SALON DE ACTOS Y CAMINO HACIA LA FLORIDA, CAMINO HACIA , lon:-91.61096046, lat:16.18212632}}09/05/2024 29/05/2024 1,607,760.00 1,607,760.00 1,607,760.00 1,607,760.00 1,607,760.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148249, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1607760.0, importe_modificado:1607760.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12320.0}}{2424161/proyecto_INICIO, 2424161/proyecto_PROCESO, 2424161/proyecto_FIN, 2424161/proyecto_PROCESO, 2424161/proyecto_FIN, 2424161/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424161FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,607,760.00 1,607,760.00
2024 3 CHP240302424185Proyecto de inversión1,794,375.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794375.0, modificado:1794375.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN EJIDO NUEVO PINAL DEL RIO - 2625537 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia262553 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13750.0, meta_modificada:13750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA RIO BLANCO Y TERRACERIA SALON DE USO, lon:-91.64343568, lat:16.21283631}}01/05/2024 20/05/2024 1,794,375.00 1,794,375.00 1,794,375.00 1,794,375.00 1,794,375.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148258, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1794375.0, importe_modificado:1794375.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13750.0}}{2424185/proyecto_PROCESO, 2424185/proyecto_FIN, 2424185/proyecto_INICIO, 2424185/proyecto_FIN, 2424185/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424185FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,794,375.00 1,794,375.00
2024 3 CHP240302424189Proyecto de inversión13,825,166.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.382516633E7, modificado:1.382516633E7}}CONSTRUCCION DE CARRETERA TRAMO CHILON A TZAJALA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN - 2625647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón262564 S 594 567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.06, meta_modificada:1.06}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:410, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - NUEVO KANAKIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO SAN RAMÓN, 29940 SAN RAMÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO KANAKIL Y CAMINO BUENAVISTA SAN JOSE NAPILÁ, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.31247095, lat:17.11365997}}26/08/2024 15/11/2024 13,825,166.33 13,825,166.33 13,825,166.33 13,825,166.33 13,825,166.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/246/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSOL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1.382516633E7, importe_modificado:1.382516633E7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.06}}{2424189/proyecto_INICIO, 2424189/proyecto_PROCESO, 2424189/proyecto_FIN, 2424189/proyecto_PROCESO, 2424189/proyecto_FIN, 2424189/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424189FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal13,825,166.33 13,825,166.33
2024 3 CHP240302424198Proyecto de inversión789,525.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789525.0, modificado:789525.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA SAN JOSE BELEN. - 2625847 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia262584 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6050.0, meta_modificada:6050.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:64, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA SAN JOSÉ BELÉN, 30173 SAN JOSÉ BELÉN, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES, lon:-91.67082963, lat:16.24652967}}02/05/2024 23/05/2024 789,525.00 789,525.00 789,525.00 789,525.00 789,525.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148240, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:789525.0, importe_modificado:789525.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6050.0}}{2424198/proyecto_INICIO, 2424198/proyecto_PROCESO, 2424198/proyecto_FIN, 2424198/proyecto_PROCESO, 2424198/proyecto_FIN, 2424198/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 789,525.00 789,525.00
2024 3 CHP240302424473Proyecto de inversión2,107,838.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2107838.59, modificado:2107838.59}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 2639367 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas263936 S 380 300 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - PUJILTIC-ACCESO CRUECERO SANTA ELOISA KILÓMETRO 15 + 600 COLONIA COMUNIDAD EL ZAPOTE, 30350 EL ZAPOTE, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC Y CARRETERA ACCESO CRUC, lon:-92.43807849, lat:16.35188851}}05/08/2024 03/09/2024 2,107,838.59 2,107,838.59 2,107,838.59 2,107,838.59 2,107,838.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-035/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2107838.59, importe_modificado:2107838.59}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}{2424473/proyecto_INICIO, 2424473/proyecto_FIN, 2424473/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,107,838.59 2,107,838.59
2024 3 CHP240302424485Proyecto de inversión313,513.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313513.2, modificado:313513.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 39 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA. - 2640407 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc264040 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:167, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA COLONIA LA PROVIDENCIA, 29450 LA PROVIDENCIA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE OXCHUC POR LA CALLE CENTRAL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA CARRETERA OXHUCOCOSINGO SE RECORREN 740 MTS. , lon:-92.32946758, lat:16.78562719}}27/08/2024 30/09/2024 313,513.20 313,513.20 313,513.20 313,513.20 313,513.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:313513.2, importe_modificado:313513.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}}{2424485/proyecto_INICIO, 2424485/proyecto_PROCESO, 2424485/proyecto_FIN, 2424485/proyecto_INICIO, 2424485/proyecto_PROCESO, 2424485/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424485FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 313,513.20 313,513.20
2024 3 CHP240302424617Proyecto de inversión3,453,425.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3453425.64, modificado:3453425.64}}CONSTRUCCION DE 150 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPEC. - 2646887 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec264688 S 400 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5256.0, meta_modificada:5256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 5 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO OCOTEPEC, 29680 OCOTEPEC, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE AVENIDA CONSTITUCIONAL Y AVENIDA CARRANZA, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA CONSTRUCCION DE 150 ACCIONES DE TECHOS FIRMES 1RA ETAPA SE EN, lon:-93.16448088, lat:17.22549079}}19/08/2024 20/09/2024 3,453,425.64 3,453,425.64 3,453,425.64 3,453,425.64 3,453,425.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009/2024, contratista:ELIAS CRUZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:3453425.64, importe_modificado:3453425.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5256.0}}{2424617/proyecto_INICIO, 2424617/proyecto_PROCESO, 2424617/proyecto_INICIO, 2424617/proyecto_FIN, 2424617/proyecto_INICIO, 2424617/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424617FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,453,425.64 3,453,425.64
2024 3 CHP240302424729Proyecto de inversión1,159,897.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159897.29, modificado:1159897.29}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NÚMERO 5 EN CINTALAPA DE FIGUEROA, ROSENDO SALAZAR - 2654667 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa265466 S 504 487 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROSENDO SALAZAR - EXFABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DE ALGODON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO ROSENDO SALAZAR, 30425 ROSENDO SALAZAR, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-94.00401921, lat:16.46479466}}04/03/2024 02/04/2024 1,159,897.29 1,159,897.29 1,159,897.29 1,159,897.29 1,159,897.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/032/2024, contratista:SOHE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1159897.29, importe_modificado:1159897.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{2424729/proyecto_INICIO, 2424729/proyecto_PROCESO, 2424729/proyecto_FIN, 2424729/proyecto_INICIO, 2424729/proyecto_FIN, 2424729/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424729FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,159,897.29 1,159,897.29
2024 3 CHP240302424800Proyecto de inversión1,000,002.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000002.6, modificado:1000002.6}}CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS - 2657637 Chiapas 67 Pantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Pantepec265763 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:36, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA EL TRIUNFO, 29661 EL TRIUNFO, PANTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL TRIUNFO LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A SAN ISIDRO SE ENTRA EN EL ENTRONQUE PANTEPE, lon:-93.05402463, lat:17.21880664}}19/02/2024 30/05/2024 1,000,002.60 1,000,002.60 1,000,002.60 1,000,002.60 1,000,002.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/DOPM/067/FAISMUN-009/2024, contratista:UBENCIO ALVAREZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC CHIAPAS, monto:1000002.6, importe_modificado:1000002.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2424800/proyecto_FIN, 2424800/proyecto_INICIO, 2424800/proyecto_PROCESO, 2424800/proyecto_FIN, 2424800/proyecto_PROCESO, 2424800/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424800FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,000,002.60 1,000,002.60
2024 3 CHP240302424873Proyecto de inversión1,097,036.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097036.78, modificado:1097036.78}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA TUZA LA SIRIA 2DA. SECCION TRAMOS AISLADOS. - 2662087 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá266208 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LA SIRIA 2A. SECCION, 29980 LA SIRIA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA LA OBRA CAMINO LA TUZA SIRIA 2A. SECCION, lon:-91.97146414, lat:17.65397375}}03/07/2024 01/08/2024 1,097,036.78 1,097,036.78 1,097,036.78 1,097,036.78 1,097,036.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-URBANIZACION -0019-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:1097036.78, importe_modificado:967925.74}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}}{2424873/proyecto_INICIO, 2424873/proyecto_PROCESO, 2424873/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424873FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,097,036.78 1,097,036.78
2024 3 CHP240302424876Proyecto de inversión844,074.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844074.0, modificado:844074.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 105 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BIQUIT LEJLEM. - 2662217 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266221 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6930.0, meta_modificada:6930.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:43, direccion:CALLE BIQUIT LEJLEM COLONIA BIQUIT LEJLEM, 29461 BIQUIT LEJLEM, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO BIQUIT LEJLEM Y CALLE BIQUIT LEJLEM, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION , lon:-92.16050341, lat:16.72128004}}27/08/2024 15/10/2024 844,074.00 844,074.00 844,074.00 844,074.00 844,074.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:844074.0, importe_modificado:844074.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6930.0}}{2424876/proyecto_INICIO, 2424876/proyecto_FIN, 2424876/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424876FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 844,074.00 844,074.00
2024 3 CHP240302424906Proyecto de inversión345,668.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345668.4, modificado:345668.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 43 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE TZIBULTIK. - 2664277 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266427 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2838.0, meta_modificada:2838.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:204, direccion:CALLE TZIBULTIK RANCHERIA TZIBULTIK, 29450 TZIBULTIK, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA TZIBULTIK Y CALLE TZIBULTIK, CALLE TZIBULTIK COMUNIDAD QUE SE ENCUENTRA A 21 KILOMETROS APROXIMADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO DE , lon:-92.19511378, lat:16.76671113}}27/08/2024 15/10/2024 345,668.40 345,668.40 345,668.40 345,668.40 345,668.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:345668.4, importe_modificado:345668.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2838.0}}{2424906/proyecto_INICIO, 2424906/proyecto_FIN, 2424906/proyecto_PROCESO, 2424906/proyecto_FIN, 2424906/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,668.40 345,668.40
2024 3 CHP240302425097Proyecto de inversión629,017.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629017.66, modificado:629017.66}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SAMARIA - 2673827 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo267382 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:875, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - SAN ANTONIO SAMARIA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO SAN ANTONIO SAMARIA, 29950 SAN ANTONIO SAMARIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE, TERRACERIA SAN , lon:-91.883314, lat:16.856387}}25/08/2024 25/10/2024 629,017.66 629,017.66 629,017.66 629,017.66 629,017.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0279/2024, contratista:LEONARDO HERNANDEZ MONTIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:629017.66, importe_modificado:629017.66}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2425097/proyecto_INICIO, 2425097/proyecto_FIN, 2425097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 629,017.66 629,017.66
2024 3 CHP240302425334Proyecto de inversión1,246,080.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246080.97, modificado:1246080.97}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 350 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC, BARRIO TAKINUKUM - 2685727 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc268572 S 55 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - BARRIO TAKINUKUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 840 BARRIO BARRIO TAKINUKUM, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCSE TOMA LA CAR, lon:-92.38055163, lat:16.8884445}}27/08/2024 27/09/2024 1,246,080.97 1,246,080.97 1,246,080.97 1,246,080.97 1,246,080.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-071/2024, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1246080.97, importe_modificado:1246080.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2425334/proyecto_INICIO, 2425334/proyecto_PROCESO, 2425334/proyecto_FIN, 2425334/proyecto_INICIO, 2425334/proyecto_PROCESO, 2425334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,246,080.97 1,246,080.97
2024 3 CHP240302425393Proyecto de inversión1,650,249.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650249.05, modificado:1650249.05}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PAMALHA PRIMERA SECCION A LAS MONTAÑAS - 2688247 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón268824 S 61 56 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:819, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO PAMALHA 1RA. SECCION - LAS MONTAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO LAS MONTAÑAS, 29940 LAS MONTAÑAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA PAMALHA 1RA. SECCIÓN Y TERRACERIA CHUTALILJA, EL TRAMO DE, lon:-92.01226009, lat:17.22455819}}02/09/2024 31/10/2024 1,650,249.05 1,650,249.05 1,650,249.05 1,650,249.05 1,650,249.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/644/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1650249.05, importe_modificado:1650249.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}}{2425393/proyecto_FIN, 2425393/proyecto_INICIO, 2425393/proyecto_FIN, 2425393/proyecto_PROCESO, 2425393/proyecto_INICIO, 2425393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,650,249.05 1,650,249.05
2024 3 CHP240302425439Proyecto de inversión283,008.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283008.45, modificado:283008.45}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD, CHIAPILLA, CAMINO NANDACHE - 2690757 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla269075 S 3223 3355 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.38, meta_modificada:2.38}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/C TRAMO CHIAPILLA - ACALA KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CHIAPILLA, 29390 RÍO SALADO, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHIAPILLA A ACALA Y , EL CAMINO ENTRONCA CON LA CARRETERA CHIAPILLA A ACALA A 50 M, lon:-92.73170598, lat:16.55762083}}01/09/2024 15/09/2024 283,008.45 283,008.45 283,008.45 283,008.45 283,008.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-21/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:283008.45, importe_modificado:283008.45{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.38}}{2425439/proyecto_INICIO, 2425439/proyecto_FIN, 2425439/proyecto_PROCESO, 2425439/proyecto_FIN, 2425439/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425439FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 283,008.45 283,008.45
2024 3 CHP240302425507Proyecto de inversión200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}}MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC - 2693817 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269381 S 1550 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONOCIDO S/N PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN CRISTOBAL TENEJAPA SAN JUAN CANCUC QUE SON APROXIMADAMENTE 56.1 KM DE CARRETERA CON PAVIMEN, lon:-92.37530894, lat:16.88677933}}31/08/2024 30/09/2024 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149192, contratista:, convocante:Municipio de San Juan Cancuc, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}{2425507/proyecto_FIN, 2425507/proyecto_INICIO, 2425507/proyecto_FIN, 2425507/proyecto_PROCESO, 2425507/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425507FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 200,000.00 200,000.00
2024 3 CHP240302425528Proyecto de inversión2,389,776.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389776.1, modificado:2389776.1}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS 600 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TZULUWITZ, BARRIO PUY AJAW - 2695217 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc269521 S 460 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - TZULUWITZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 250 RANCHERIA TZULUWITZ, 29792 TZULUWITZ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN CRIS, lon:-92.40765007, lat:16.88687599}}27/08/2024 30/09/2024 2,389,776.10 2,389,776.10 2,389,776.10 2,389,776.10 2,389,776.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-051/2024, contratista:ZONA ALTOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2389776.1, importe_modificado:2389776.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{2425528/proyecto_INICIO, 2425528/proyecto_FIN, 2425528/proyecto_PROCESO, 2425528/proyecto_FIN, 2425528/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,389,776.10 2,389,776.10
2024 3 CHP240302425536Proyecto de inversión2,403,518.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403518.29, modificado:2403518.29}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TICANTELHÁ A XEXAL - 2695627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón269562 S 94 110 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:504, direccion:TERRACERÍA TRAMO YICANTELHÁ - XEXAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO XEXAL, 29940 XEXAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO BELÉN Y CAMINO CRUCERO COLOQUILJA, LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN CRUCERO TICANTELH, lon:-92.15441553, lat:17.08975663}}02/09/2024 31/10/2024 2,403,518.29 2,403,518.29 2,403,518.29 2,403,518.29 2,403,518.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/648/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2403518.29, importe_modificado:2403518.29}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}}{2425536/proyecto_INICIO, 2425536/proyecto_PROCESO, 2425536/proyecto_FIN, 2425536/proyecto_INICIO, 2425536/proyecto_PROCESO, 2425536/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425536FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,403,518.29 2,403,518.29
2024 3 CHP240302425678Proyecto de inversión1,521,270.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521270.4, modificado:1521270.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO NUEVO PINAL DEL RIO - 2703627 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia270362 S 63 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9984.0, meta_modificada:9984.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PINAL DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PINAL DEL RÍO, 30173 PINAL DEL RÍO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA HACIA RIO BLANCO Y TERRACERIA SALON DE USO, lon:-91.64344641, lat:16.21284919}}04/04/2024 26/04/2024 1,521,270.40 1,521,270.40 1,521,270.40 1,521,270.40 1,521,270.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148228, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1521270.4, importe_modificado:1521270.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9984.0}}{2425678/proyecto_INICIO, 2425678/proyecto_PROCESO, 2425678/proyecto_FIN, 2425678/proyecto_INICIO, 2425678/proyecto_FIN, 2425678/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,521,270.40 1,521,270.40
2024 3 CHP240302425824Proyecto de inversión681,753.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681753.58, modificado:681753.58}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 2710527 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán271052 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:165, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO EL LAUREL KILÓMETRO 26 + 500 EJIDO EL LAUREL, 29614 EL LAUREL, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 26.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LL, lon:-93.44942359, lat:17.09625514}}01/02/2024 30/03/2024 681,753.58 681,753.58 681,753.58 681,753.58 681,753.58 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:499670.0, importe_modificado:499670.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}{2425824/proyecto_INICIO, 2425824/proyecto_FIN, 2425824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 681,753.58 681,753.58
2024 3 CHP240302425829Proyecto de inversión441,290.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441290.89, modificado:441290.89}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN SEGUNDA SECCIÓN - 2710627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón271062 S 60 57 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:973, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON - AURORA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 900 EJIDO SAN RAMON 2DA. SECCION, 29940 SAN RAMÓN 2DA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILA Y TERRACERIA SOMBRA BAXIL 2DA. S, lon:-92.31232277, lat:17.10682723}}02/09/2024 30/09/2024 441,290.89 441,290.89 441,290.89 441,290.89 441,290.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/467/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:441290.89, importe_modificado:441290.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}{2425829/proyecto_INICIO, 2425829/proyecto_PROCESO, 2425829/proyecto_FIN, 2425829/proyecto_INICIO, 2425829/proyecto_PROCESO, 2425829/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425829FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 441,290.89 441,290.89
2024 3 CHP240302425841Proyecto de inversión509,676.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509676.85, modificado:509676.85}}MANTENIMIENTO DE CAMINO - 2711257 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán271125 S 535 550 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES BARRIO JORGE GUZMÁN, 29610 TECPATÁN, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO JORGE GUZMAN PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS, lon:-93.30410406, lat:17.13410821}}01/02/2024 15/03/2024 509,676.85 509,676.85 509,676.85 509,676.85 509,676.85 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:937735.65, importe_modificado:937735.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}}{2425841/proyecto_INICIO, 2425841/proyecto_FIN, 2425841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 509,676.85 509,676.85
2024 3 CHP240302425922Proyecto de inversión598,135.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598135.09, modificado:598135.09}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD NOTZIPAC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2714717 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá271471 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:COLONIA NOTZIPAC, 29623 NOTZIPAC, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , IGLESIA CATOLICA NOTZIPAC COPAINALÁ CHIAPAS CP. 29623, lon:-93.19488644, lat:17.07979192}}01/03/2024 21/06/2024 598,135.09 598,135.09 598,135.09 598,135.09 598,135.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-013/2024, contratista:RINSER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:598135.09, importe_modificado:598135.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2425922/proyecto_PROCESO, 2425922/proyecto_FIN, 2425922/proyecto_PROCESO, 2425922/proyecto_INICIO, 2425922/proyecto_PROCESO, 2425922/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425922FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 598,135.09 598,135.09
2024 3 CHP240302426023Proyecto de inversión1,951,148.42 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951148.42, modificado:1951148.42}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PATATEHEL A COROSTIC - 2719937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón271993 S 290 287 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.5, meta_modificada:12.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:141, direccion:TERRACERÍA TRAMO PATATEHEL - COROSTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 500 EJIDO PATATEHEL, 29940 PATATEHEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO NAZARETH Y TERRACERIA CRUCERO XAXAJATIC, EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR INI, lon:-92.16499845, lat:17.17174565}}02/09/2024 31/10/2024 1,951,148.42 1,951,148.42 1,951,148.42 1,951,148.42 1,951,148.42 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/484/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1951148.42, importe_modificado:1951148.42}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}}{2426023/proyecto_INICIO, 2426023/proyecto_PROCESO, 2426023/proyecto_INICIO, 2426023/proyecto_FIN, 2426023/proyecto_INICIO, 2426023/proyecto_FIN, 2426023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,951,148.42 1,951,148.42
2024 3 CHP240302426128Proyecto de inversión758,335.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758335.48, modificado:758335.48}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO GUAQUITEPEC A PEÑA FUERTE - 2726217 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón272621 S 163 150 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:147, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUAQUITEPEC - PEÑA FUERTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO PEÑA FUERTE, 29940 PEÑA FUERTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN AGUSTIN LIBERTAD Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIARÁ DESDE , lon:-92.2982195, lat:16.96397721}}02/09/2024 30/09/2024 758,335.48 758,335.48 758,335.48 758,335.48 758,335.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/487/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:758335.48, importe_modificado:758335.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.1}}{2426128/proyecto_INICIO, 2426128/proyecto_PROCESO, 2426128/proyecto_FIN, 2426128/proyecto_PROCESO, 2426128/proyecto_FIN, 2426128/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426128FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 758,335.48 758,335.48
2024 3 CHP240302426244Proyecto de inversión1,041,485.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041485.12, modificado:1041485.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. - 2732367 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273236 S 44 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6835.2, meta_modificada:6835.2}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA IGLESIA CATOLICA Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA SALON, lon:-91.99768206, lat:16.22043494}}01/04/2024 22/04/2024 1,041,485.12 1,041,485.12 1,041,485.12 1,041,485.12 1,041,485.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148103, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1041485.12, importe_modificado:1041485.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6835.2}}{2426244/proyecto_INICIO, 2426244/proyecto_FIN, 2426244/proyecto_PROCESO, 2426244/proyecto_FIN, 2426244/proyecto_INICIO, 2426244/proyecto_PROCESO, 2426244/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,041,485.12 1,041,485.12
2024 3 CHP240302426262Proyecto de inversión1,638,291.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638291.2, modificado:1638291.2}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO PLAYA AZUL - 2732887 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273288 S 65 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:439, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PLAYA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO PLAYA AZUL, 30173 PLAYA AZUL, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA RIO BLANCO Y CAMINO HACIA SAN VICENTE, TERRACERIA SALON DE USOS , lon:-91.61098728, lat:16.18212116}}05/03/2024 22/03/2024 1,638,291.20 1,638,291.20 1,638,291.20 1,638,291.20 1,638,291.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148324, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1638291.2, importe_modificado:1638291.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10752.0}}{2426262/proyecto_INICIO, 2426262/proyecto_FIN, 2426262/proyecto_PROCESO, 2426262/proyecto_FIN, 2426262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,638,291.20 1,638,291.20
2024 3 CHP240302426310Proyecto de inversión1,270,472.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270472.5, modificado:1270472.5}}CONSTRUCCION MURO FIRME EN CHIAPILLA, LOCALIDAD CHIAPILLA - 2735307 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapilla273530 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.2, meta_modificada:607.2}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD DE CHIAPILLA, lon:-92.72540431, lat:16.5673052}}01/09/2024 30/09/2024 1,270,472.50 1,270,472.50 1,270,472.50 1,270,472.50 1,270,472.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-11/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:1270472.5, importe_modificado:1270472.5{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.2}}{2426310/proyecto_INICIO, 2426310/proyecto_PROCESO, 2426310/proyecto_FIN, 2426310/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426310FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,270,472.50 1,270,472.50
2024 3 CHP240302426599Proyecto de inversión2,428,201.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2428201.56, modificado:2428201.56}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLES INNOMINADAS - 2750837 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua275083 S 56 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1954.6, meta_modificada:1954.6}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE S, lon:-92.34213889, lat:17.55109552}}01/04/2024 30/05/2024 2,428,201.56 2,428,201.56 2,428,201.56 2,428,201.56 2,428,201.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-058/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2428201.56, importe_modificado:2428201.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1954.6}}{2426599/proyecto_INICIO, 2426599/proyecto_FIN, 2426599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,428,201.56 2,428,201.56
2024 3 CHP240302426630Proyecto de inversión1,488,115.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488115.38, modificado:1488115.38}}REHABILITACION DE CAMINO - 2751887 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Salto de Agua275188 S 509 489 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2810.0, meta_modificada:2810.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO ESTRELLA DE BELEN - ADOLFO RUIZ CORTINEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 010 EJIDO ESTRELLA DE BELÉN, 29905 ESTRELLA DE BELÉN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTADA DEL EJIDO E, lon:-91.9596814, lat:17.38756428}}07/02/2024 06/04/2024 1,488,115.38 1,488,115.38 1,488,115.38 1,488,115.38 1,488,115.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-009/2024, contratista:CONCEPCION NARVAEZ DE LA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1488115.38, importe_modificado:1488115.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2810.0}}{2426630/proyecto_FIN, 2426630/proyecto_PROCESO, 2426630/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,488,115.38 1,488,115.38
2024 3 CHP240302430722Proyecto de inversión324,812.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324812.69, modificado:324812.69}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSEHA JABALI, MALQUERIDA Y DESOBEDIENTE - 2951607 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas295160 S 2864 2800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE VICNETE GUERRERO Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA CON PUNTO DE INTERSECCION CON LA CALLE , lon:-90.76308981, lat:16.32522205}}20/08/2024 30/08/2024 324,812.69 324,812.69 324,812.69 324,812.69 324,812.69 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:324812.69, importe_modificado:324812.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4900.0}}{2430722/proyecto_INICIO, 2430722/proyecto_PROCESO, 2430722/proyecto_FIN, 2430722/proyecto_PROCESO, 2430722/proyecto_FIN, 2430722/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 324,812.69 324,812.69
2024 3 CHP240302430723Proyecto de inversión669,258.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669258.97, modificado:669258.97}}CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA - 2951617 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua295161 S 31 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACIONES SE ENCUENTRAS ALREDEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA Y POR LA CASA EJIDAL., lon:-91.96358276, lat:17.31317888}}07/02/2024 07/03/2024 669,258.97 669,258.97 669,258.97 669,258.97 669,258.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-017/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:669258.97, importe_modificado:669258.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}{2430723/proyecto_INICIO, 2430723/proyecto_PROCESO, 2430723/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430723FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 669,258.97 669,258.97
2024 3 CHP240302431292Proyecto de inversión48,036.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48036.18, modificado:48036.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE JOL PAXILA, BARRIO SAN MARTIN - 2974467 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón297446 S 95 99 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:553, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PALMA - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 500 EJIDO JOL PAXILA BARRIO SAN MARTIN, 29940 JOL PAXILA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A AGUA VERDE Y CAMINO NUEVA LINDA VISTA, LA OBRA SE REALI, lon:-91.864835, lat:17.017281}}16/09/2024 30/09/2024 48,036.18 48,036.18 48,036.18 48,036.18 48,036.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/676/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:48036.18, importe_modificado:48036.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}{2431292/proyecto_INICIO, 2431292/proyecto_PROCESO, 2431292/proyecto_FIN, 2431292/proyecto_INICIO, 2431292/proyecto_PROCESO, 2431292/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431292FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 48,036.18 48,036.18
2024 3 CHP240202364053Proyecto de inversión1,717,852.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717852.63, modificado:1717852.63}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LOMA BONITA - 555477 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55547 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA UBILIO GARCIA BARRIO LOMA BONITA, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y AVENIDA TZAJALÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN BARRIO LOMA BONITA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN ENTRE AVENIDA UBILIO GARCIA,, lon:-92.26485583, lat:17.10511851}}01/05/2024 28/06/2024 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 1,717,852.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/146/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1717852.63, importe_modificado:1717852.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:456.0}}{2364053/proyecto_INICIO, 2364053/proyecto_FIN, 2364053/proyecto_PROCESO, 2364053/proyecto_FIN, 2364053/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364053FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,717,852.63 1,717,852.63
2024 3 CHP240302426836Proyecto de inversión5,618,178.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5618178.03, modificado:5618178.03}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 2767457 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria276745 S 5528 5527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3415.2, meta_modificada:3415.2}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL PTE NTE BARRIO LA TRINITARIA BARRIO LOS OCOTES, 30160 LA TRINITARIA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NTE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO LOS OCOTES SOBRE LA AVENIDA CENTRAL PTE NTE QUE INTERS, lon:-92.05444154, lat:16.12529506}}25/03/2024 31/07/2024 5,618,178.03 5,618,178.03 5,618,178.03 5,618,178.03 5,618,178.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/036/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5618178.03, importe_modificado:5618178.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3415.2}}{2426836/proyecto_INICIO, 2426836/proyecto_FIN, 2426836/proyecto_INICIO, 2426836/proyecto_PROCESO, 2426836/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426836FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,618,178.03 5,618,178.03
2024 3 CHP240302426925Proyecto de inversión356,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356000.0, modificado:356000.0}}REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, EL MOLINO, COAPILLA, CHIAPAS - 2773107 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla277310 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJE VIAL CARRETERA COAPILLA-TAPALAPAOCOTEPEC EJIDO EL MOLINO, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA COAPILLA- TAPALAPA OCOTEPEC Y CAMINO EL MOLINO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS LA O, lon:-93.14525745, lat:17.15252746}}31/05/2024 03/07/2024 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 356,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-032/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:356000.0, importe_modificado:356000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{2426925/proyecto_INICIO, 2426925/proyecto_FIN, 2426925/proyecto_INICIO, 2426925/proyecto_FIN, 2426925/proyecto_PROCESO, 2426925/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 356,000.00 356,000.00
2024 3 CHP240302427039Proyecto de inversión451,178.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:451178.17, modificado:451178.17}}CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 2779587 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Copainalá277958 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:59, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL AGUACATE, 29624 EL AGUACATE, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EL AGUACATE CP. 29624, COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.18500518, lat:17.06788473}}06/05/2024 03/08/2024 451,178.17 451,178.17 451,178.17 451,178.17 451,178.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-021/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO FHERMAGO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:451178.17, importe_modificado:451178.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}}{2427039/proyecto_INICIO, 2427039/proyecto_PROCESO, 2427039/proyecto_FIN, 2427039/proyecto_PROCESO, 2427039/proyecto_FIN, 2427039/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427039FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 451,178.17 451,178.17
2024 3 CHP240302427304Proyecto de inversión2,562,849.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2562849.79, modificado:2562849.79}}REHABILITACION DE SUPERFICE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CANAL ULUB - 2794067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón279406 S 115 119 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.58, meta_modificada:33.58}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:445, direccion:TERRACERÍA TRAMO YOCHIBJA - CANAL ULUB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 900 EJIDO CANAL ULUB, 29940 CANAL ULUB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YOCHIBJA Y TERRACERIA BAWITZ SINAÍ, EL CAMINO QUE SE REHABILITARÁ INICIARÁ EN TRAM, lon:-91.91870079, lat:17.1937479}}09/09/2024 08/11/2024 2,562,849.79 2,562,849.79 2,562,849.79 2,562,849.79 2,562,849.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/444/2024, contratista:JUAN GILBERTO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2562849.79, importe_modificado:2562849.79}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.58}}{2427304/proyecto_FIN, 2427304/proyecto_INICIO, 2427304/proyecto_PROCESO, 2427304/proyecto_INICIO, 2427304/proyecto_PROCESO, 2427304/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427304FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,562,849.79 2,562,849.79
2024 3 CHP240302427567Proyecto de inversión186,694.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186694.31, modificado:186694.31}}AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION, BARRIO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2809107 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla280910 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA COAPILLA- OCOTEPEC EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA COAPILLA- OCOTEPEC Y CAMINO AL ASERRADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CHIAPAS EN EL BARRIO SAN, lon:-93.15096358, lat:17.13818253}}31/05/2024 03/07/2024 186,694.31 186,694.31 186,694.31 186,694.31 186,694.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-038/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:186694.31, importe_modificado:186694.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2427567/proyecto_FIN, 2427567/proyecto_PROCESO, 2427567/proyecto_FIN, 2427567/proyecto_PROCESO, 2427567/proyecto_INICIO, 2427567/proyecto_PROCESO, 2427567/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427567FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 186,694.31 186,694.31
2024 3 CHP240302427576Proyecto de inversión963,658.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963658.4, modificado:963658.4}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO JERUSALEN TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.300 - 2809267 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle280926 S 42 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:101, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 9 + 650 EJIDO NUEVO JERUSALEN, 29434 NUEVO JERUSALÉN, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-92.34990099, lat:16.47904683}}08/08/2024 31/08/2024 963,658.40 963,658.40 963,658.40 963,658.40 963,658.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:776318.4, importe_modificado:776318.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149276, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}}{2427576/proyecto_INICIO, 2427576/proyecto_PROCESO, 2427576/proyecto_FIN, 2427576/proyecto_INICIO, 2427576/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427576FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 963,658.40 963,658.40
2024 3 CHP240302427639Proyecto de inversión1,038,165.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038165.2, modificado:1038165.2}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA TRAMO KM 0.000 AL KM 1.400 - 2812307 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle281230 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:65, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO SANTA ANITA, 29438 SANTA ANITA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIMOS A CA, lon:-92.33617481, lat:16.48057498}}08/08/2024 31/08/2024 1,038,165.20 1,038,165.20 1,038,165.20 1,038,165.20 1,038,165.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:836035.2, importe_modificado:836035.2}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149282, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}}{2427639/proyecto_INICIO, 2427639/proyecto_PROCESO, 2427639/proyecto_FIN, 2427639/proyecto_INICIO, 2427639/proyecto_PROCESO, 2427639/proyecto_FIN, 2427639/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427639FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,038,165.20 1,038,165.20
2024 3 CHP240302427673Proyecto de inversión596,054.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596054.4, modificado:596054.4}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO TRAMO KM 0.000 AL KM 0.800 - 2814567 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle281456 S 51 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:72, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 14 + 500 EJIDO SAN JUAN DEL RIO, 29438 SAN JUAN DEL RÍO, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS DIRI, lon:-92.3203805, lat:16.46780415}}08/08/2024 31/08/2024 596,054.40 596,054.40 596,054.40 596,054.40 596,054.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:477734.4, importe_modificado:477734.4}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149284, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}}{2427673/proyecto_INICIO, 2427673/proyecto_PROCESO, 2427673/proyecto_FIN, 2427673/proyecto_INICIO, 2427673/proyecto_PROCESO, 2427673/proyecto_FIN, 2427673/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427673FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 596,054.40 596,054.40
2024 3 CHP240302427698Proyecto de inversión929,503.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929503.52, modificado:929503.52}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS - 2816267 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas281626 S 105 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 32+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 500 EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 FLOR DE MÁRQUEZ DE COMILLAS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO INTERCOMUNITARIO ZAMOR, lon:-90.8630532, lat:16.13834626}}05/07/2024 05/08/2024 929,503.52 929,503.52 929,503.52 929,503.52 929,503.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-016/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:929503.52, importe_modificado:929503.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:278.0}}{2427698/proyecto_PROCESO, 2427698/proyecto_FIN, 2427698/proyecto_INICIO, 2427698/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427698FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 929,503.52 929,503.52
2024 3 CHP240302428055Proyecto de inversión440,180.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440180.02, modificado:440180.02}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN IXTAPANGAJOYA . - 2831297 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya283129 S 828 807 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 0 COLONIA IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE CALZADA INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE 6 DE ENERO EL ALUMBRADO PUBLICO SE REHABILITARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDA, lon:-93.00268607, lat:17.49738754}}29/08/2024 29/09/2024 440,180.02 440,180.02 440,180.02 440,180.02 440,180.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:440180.02, importe_modificado:440180.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2428055/proyecto_INICIO, 2428055/proyecto_PROCESO, 2428055/proyecto_FIN, 2428055/proyecto_PROCESO, 2428055/proyecto_FIN, 2428055/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428055FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 440,180.02 440,180.02
2024 3 CHP240302428207Proyecto de inversión341,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341250.0, modificado:341250.0}}AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA EN CHANAL PARAJE MONTE BONITO - 2838637 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal283863 S 71 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.5, meta_modificada:67.5}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA LIBERTAD - 20 DE NOVIEMBRE - MONTE BONITO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 380 PARAJE MONTE BONITO, 29440 MONTE BONITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE REALIZARA A 50, lon:-92.30298928, lat:16.71266225}}01/07/2024 15/07/2024 341,250.00 341,250.00 341,250.00 341,250.00 341,250.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0014/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:341250.0, importe_modificado:341250.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.5}}{2428207/proyecto_INICIO, 2428207/proyecto_FIN, 2428207/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428207FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 341,250.00 341,250.00
2024 3 CHP240302428230Proyecto de inversión1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2840197 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Coapilla284019 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:623.0, meta_modificada:623.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA SEGUNDA SUR PONIENTE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE TERCERA PONIENTE SUR, CALLE UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUN, lon:-93.16393343, lat:17.12728821}}31/05/2024 03/07/2024 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-040/2024, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA GARCIA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:623.0}}{2428230/proyecto_INICIO, 2428230/proyecto_FIN, 2428230/proyecto_INICIO, 2428230/proyecto_FIN, 2428230/proyecto_PROCESO, 2428230/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428230FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,200,000.00 1,200,000.00
2024 3 CHP240302428642Proyecto de inversión324,333.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324333.1, modificado:324333.1}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2862907 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá286290 S 1394 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR Y NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE CENTRAL SUR Y NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21059408, lat:17.09155475}}21/05/2024 04/06/2024 324,333.10 324,333.10 324,333.10 324,333.10 324,333.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-014/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:324333.1, importe_modificado:324333.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}{2428642/proyecto_FIN, 2428642/proyecto_INICIO, 2428642/proyecto_PROCESO, 2428642/proyecto_FIN, 2428642/proyecto_PROCESO, 2428642/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 324,333.10 324,333.10
2024 3 CHP240302428831Proyecto de inversión2,169,312.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169312.81, modificado:2169312.81}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2871097 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria287109 S 83 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.17, meta_modificada:1464.17}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:648, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RICARDO FLORES MAGON KILÓMETRO 25 + 200 COLONIA RICARDO FLORES MAGON, 30160 RICARDO FLORES MAGÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR , lon:-91.96921656, lat:16.02567252}}15/04/2024 20/08/2024 2,169,312.81 2,169,312.81 2,169,312.81 2,169,312.81 2,169,312.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/045/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2169312.81, importe_modificado:2169312.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1464.17}}{2428831/proyecto_FIN, 2428831/proyecto_PROCESO, 2428831/proyecto_INICIO, 2428831/proyecto_PROCESO, 2428831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,169,312.81 2,169,312.81
2024 3 CHP240302428921Proyecto de inversión435,211.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435211.07, modificado:435211.07}}CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CHILON BARRIO GUADALUPE TEPEYAC - 2875427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón287542 S 225 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:123.5, meta_modificada:123.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA BARRIO GUADALUPE TEPEYAC, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA UBILIO GARCÍA Y PERIFERICO NORTE, CALLE LOS MERLINES LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILON EN BARRIO GUADALUPE TE, lon:-92.275437, lat:17.108787}}09/09/2024 09/10/2024 435,211.07 435,211.07 435,211.07 435,211.07 435,211.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/445/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:435211.07, importe_modificado:435211.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:123.5}}{2428921/proyecto_PROCESO, 2428921/proyecto_FIN, 2428921/proyecto_PROCESO, 2428921/proyecto_INICIO, 2428921/proyecto_PROCESO, 2428921/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428921FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 435,211.07 435,211.07
2024 3 CHP240302428975Proyecto de inversión2,874,293.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2874293.53, modificado:2874293.53}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CAL7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila287715 S 78 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:882.39, meta_modificada:882.39}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ANDADOR LA CRUZADA, CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-92.416012, lat:17.229816}}19/07/2024 16/09/2024 2,874,293.53 2,874,293.53 2,874,293.53 2,874,293.53 2,874,293.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-162/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2874293.53, importe_modificado:2874293.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:882.39}}{2428975/proyecto_INICIO, 2428975/proyecto_PROCESO, 2428975/proyecto_FIN, 2428975/proyecto_INICIO, 2428975/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302428975FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,874,293.53 2,874,293.53
2024 3 CHP240302429024Proyecto de inversión916,875.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916875.67, modificado:916875.67}}CONTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NAJOJ - 2879427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón287942 S 58 45 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.3, meta_modificada:0.3}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:918, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LINDA VISTA - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 EJIDO NAJOJ, 29940 NAJOJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE EL CHAPAPUYIL Y TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN, lon:-92.27370857, lat:17.07510478}}09/09/2024 09/10/2024 916,875.67 916,875.67 916,875.67 916,875.67 916,875.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/456/2024, contratista:OBRAINSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:916875.67, importe_modificado:916875.67}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}}{2429024/proyecto_FIN, 2429024/proyecto_INICIO, 2429024/proyecto_PROCESO, 2429024/proyecto_FIN, 2429024/proyecto_PROCESO, 2429024/proyecto_INICIO, 2429024/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429024FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 916,875.67 916,875.67
2024 3 CHP240302429309Proyecto de inversión5,221,747.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5221747.66, modificado:5221747.66}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 4,300 - 2890857 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria289085 S 1237 1236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 30 + 700 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.78111155, lat:16.10810807}}22/04/2024 20/07/2024 5,221,747.66 5,221,747.66 5,221,747.66 5,221,747.66 5,221,747.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/050/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:5221747.66, importe_modificado:5221747.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}}{2429309/proyecto_INICIO, 2429309/proyecto_PROCESO, 2429309/proyecto_FIN, 2429309/proyecto_INICIO, 2429309/proyecto_PROCESO, 2429309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429309FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,221,747.66 5,221,747.66
2024 3 CHP240302429477Proyecto de inversión718,241.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718241.46, modificado:718241.46}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRME PARA VIVIENDA - 2899717 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua289971 S 204 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO POR LA IGLESIA CATOLICA LA CASA DE SALUD Y LAS CASA E, lon:-92.12647993, lat:17.3616977}}01/04/2024 30/04/2024 718,241.46 718,241.46 718,241.46 718,241.46 718,241.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-062/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:718241.46, importe_modificado:718241.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.0}}{2429477/proyecto_INICIO, 2429477/proyecto_FIN, 2429477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 718,241.46 718,241.46
2024 3 CHP240302429577Proyecto de inversión907,687.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907687.67, modificado:907687.67}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN SECTOR 05 - 2904747 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila290474 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.18, meta_modificada:89.18}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE MIGUEL A, lon:-92.512797, lat:17.438959}}19/08/2024 17/09/2024 907,687.67 907,687.67 907,687.67 907,687.67 907,687.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-189/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:907687.67, importe_modificado:907687.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.18}}{2429577/proyecto_INICIO, 2429577/proyecto_PROCESO, 2429577/proyecto_FIN, 2429577/proyecto_PROCESO, 2429577/proyecto_FIN, 2429577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 907,687.67 907,687.67
2024 3 CHP240302429740Proyecto de inversión301,561.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301561.95, modificado:301561.95}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2912007 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá291200 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.9, meta_modificada:333.9}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA, 29626 BELLAVISTA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL. COLONIA BELLA VISTA CP. 29626 COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.33833907, lat:17.03961766}}11/06/2024 25/06/2024 301,561.95 301,561.95 301,561.95 301,561.95 301,561.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-018/2024, contratista:IKAL CONTRUCCIONES Y DISEÑOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:301561.95, importe_modificado:301561.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.9}}{2429740/proyecto_PROCESO, 2429740/proyecto_FIN, 2429740/proyecto_INICIO, 2429740/proyecto_FIN, 2429740/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429740FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 301,561.95 301,561.95
2024 3 CHP240302429999Proyecto de inversión4,033,666.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4033666.56, modificado:4033666.56}}REHABILITACION DE TECHOS FIRME - 2922847 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de La Trinitaria292284 S 1081 1081 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17556.0, meta_modificada:17556.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:490, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - RODULFO FIGUEROA KILÓMETRO 41 + 0 COLONIA RODULFO FIGUEROA, 30160 RODULFO FIGUEROA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD, lon:-91.90979405, lat:15.91939631}}06/05/2024 03/08/2024 4,033,666.56 4,033,666.56 4,033,666.56 4,033,666.56 4,033,666.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-MEV/054/2024, contratista:SUSANA ARACELI VILLATORO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4033666.56, importe_modificado:4033666.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17556.0}}{2429999/proyecto_INICIO, 2429999/proyecto_FIN, 2429999/proyecto_PROCESO, 2429999/proyecto_INICIO, 2429999/proyecto_PROCESO, 2429999/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429999FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,033,666.56 4,033,666.56
2024 3 CHP240302430033Proyecto de inversión1,171,260.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171260.11, modificado:1171260.11}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL 095 CON CLAVE 07EM50023B - 2924267 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua292426 S 88 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL COLEGIO DE BACHILLE, lon:-92.32284157, lat:17.40675432}}06/05/2024 04/07/2024 1,171,260.11 1,171,260.11 1,171,260.11 1,171,260.11 1,171,260.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-067/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1171260.11, importe_modificado:1171260.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2430033/proyecto_INICIO, 2430033/proyecto_FIN, 2430033/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430033FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,171,260.11 1,171,260.11
2024 3 CHP240302430405Proyecto de inversión4,794,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4794000.0, modificado:4794000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO EN SHISHINTONIL - 2938817 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa293881 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1266.8, meta_modificada:1266.8}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO SHISHINTONIL, 29489 SHISHINTONIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 8 KM POR CARRETE, lon:-92.48540424, lat:16.84901722}}02/09/2024 27/09/2024 4,794,000.00 4,794,000.00 4,794,000.00 4,794,000.00 4,794,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0051/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4794000.0, importe_modificado:4794000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1266.8}}{2430405/proyecto_INICIO, 2430405/proyecto_PROCESO, 2430405/proyecto_FIN, 2430405/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,794,000.00 4,794,000.00
2024 3 CHP240302430484Proyecto de inversión2,880,091.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2880091.6, modificado:2880091.6}}CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 2942427 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua294242 S 114 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.0, meta_modificada:726.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:131, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO IGNACIO ALLENDE, 29905 IGNACIO ALLENDE, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CENTRAL DEL EJIDO IGNACIO ALLENDE. ABARCA DOS CALLES A MANO DE, lon:-92.10453975, lat:17.44643353}}06/05/2024 03/08/2024 2,880,091.60 2,880,091.60 2,880,091.60 2,880,091.60 2,880,091.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-073/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2880091.6, importe_modificado:2880091.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}}{2430484/proyecto_INICIO, 2430484/proyecto_FIN, 2430484/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430484FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,880,091.60 2,880,091.60
2024 3 CHP240302430572Proyecto de inversión1,026,086.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026086.99, modificado:1026086.99}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO ZACALAPA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2946117 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá294611 S 494 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.2, meta_modificada:688.2}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:9, direccion:CALLE DOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 29630 MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA), COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE DOS Y SALIDA A RIBERA TUÑAJEN COLONIA MIGUEL HIDALGO COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.21074569, lat:17.13220169}}17/06/2024 15/08/2024 1,026,086.99 1,026,086.99 1,026,086.99 1,026,086.99 1,026,086.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-028/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:1026086.99, importe_modificado:1026086.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.2}}{2430572/proyecto_INICIO, 2430572/proyecto_PROCESO, 2430572/proyecto_FIN, 2430572/proyecto_PROCESO, 2430572/proyecto_FIN, 2430572/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430572FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,026,086.99 1,026,086.99
2024 3 CHP240302430658Proyecto de inversión2,023,789.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2023789.09, modificado:2023789.09}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA - 2949677 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Salto de Agua294967 S 64 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1927.9, meta_modificada:1927.9}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:86, direccion:TERRACERÍA TRAMO SUCLUMPA - LOTE OCHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 500 EJIDO SUCLUMPA, 29903 SUCLUMPA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO SUCLUMPA HACIA LOTE OCHO EN EN EL KILOMETRO 0.5, lon:-92.16199328, lat:17.41912272}}01/06/2024 29/08/2024 2,023,789.09 2,023,789.09 2,023,789.09 2,023,789.09 2,023,789.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-088/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2023789.09, importe_modificado:2023789.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1927.9}}{2430658/proyecto_PROCESO, 2430658/proyecto_FIN, 2430658/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430658FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,023,789.09 2,023,789.09
2024 3 CHP240302430673Proyecto de inversión594,166.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594166.12, modificado:594166.12}}REHABILITACION DE 4.50 KM DE CAMINO SACA COSECHA EL BRAVO - 2950077 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas295007 S 111 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE ABSALON ENTRE LA AVENIDA HIDALGO Y COMO PUNTO DE RE, lon:-90.64963814, lat:16.15445456}}05/08/2024 22/08/2024 594,166.12 594,166.12 594,166.12 594,166.12 594,166.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148302, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:594166.12, importe_modificado:594166.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{2430673/proyecto_INICIO, 2430673/proyecto_FIN, 2430673/proyecto_PROCESO, 2430673/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430673FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 594,166.12 594,166.12
2024 3 CHP240302431359Proyecto de inversión619,799.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619799.11, modificado:619799.11}}AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL ESPINALITO - 2979177 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral297917 S 64 66 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:58.11, meta_modificada:58.11}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:26, direccion:EJIDO EL ESPINALITO, 30530 EL NORTEÑO, EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA IGLESIA Y AVENIDA SIN NOMBRE CERCA DE UN ESCUELA PRIMARIA, CALLE SIN NOMBRE CERCA DE UNA TIENDA DE ABARROTES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA , lon:-92.985185, lat:16.26541}}19/08/2024 17/09/2024 619,799.11 619,799.11 619,799.11 619,799.11 619,799.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/019/2024, contratista:MATERIALES Y HERRAMIENTAS RIMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:619799.11, importe_modificado:619799.11}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:58.11}}{2431359/proyecto_INICIO, 2431359/proyecto_FIN, 2431359/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302431359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 619,799.11 619,799.11
2024 3 CHP240302431495Proyecto de inversión207,663.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207663.15, modificado:207663.15}}CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELABACHILLERATO 24 DE FEBRERO. - 2985207 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya298520 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 0 COLONIA IXTAPANGAJOYA, 29590 IXTAPANGAJOYA, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y , EL PLANTEL SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION A MEDIA CUADRA DE DONDE SE UB, lon:-92.99962242, lat:17.49728592}}07/09/2024 28/09/2024 207,663.15 207,663.15 207,663.15 207,663.15 207,663.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:207663.15, importe_modificado:207663.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:210.0}}{2431495/proyecto_INICIO, 2431495/proyecto_PROCESO, 2431495/proyecto_FIN, 2431495/proyecto_PROCESO, 2431495/proyecto_FIN, 2431495/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 207,663.15 207,663.15
2024 3 CHP240302431958Proyecto de inversión285,611.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285611.91, modificado:285611.91}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 3006607 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua300660 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO MUNDO, 29904 NUEVO MUNDO, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA IGLESIA CATOLICA Y POR LA PRIMARIA DEL EJIDO. CABE EMNCIONAR QUE ESTAN DISPERSAS POR TODO , lon:-91.96390432, lat:17.31307842}}04/03/2024 08/03/2024 285,611.91 285,611.91 285,611.91 285,611.91 285,611.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-005/2024, contratista:BALTAZAR MENDEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:285611.91, importe_modificado:285611.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}}{2431958/proyecto_INICIO, 2431958/proyecto_FIN, 2431958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431958FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 285,611.91 285,611.91
2024 3 CHP240302432040Proyecto de inversión1,824,715.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824715.04, modificado:1824715.04}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL. - 3009327 Chiapas 11 Bella Vista Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Bella Vista300932 S 566 514 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.7, meta_modificada:1114.7}}1 {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:EJIDO SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, 30134 SAN JOSÉ LAS CHICHARRAS, BELLA VISTA CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES 200 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN JOSE CHICHARRAS RUMBO A CARRETERA A FRONTERA COMALAPA A CHICOM, lon:-92.20763464, lat:15.64483653}}02/09/2024 27/09/2024 1,824,715.04 1,824,715.04 1,824,715.04 1,824,715.04 1,824,715.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBV/DOPM/011/FISM-005-2024, contratista:BRENDA BERENICE VELÁZQUEZ SOLÍS, convocante:MUNICIPIO DE BELLA VISTA, monto:1824715.04, importe_modificado:1824715.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.7}}{2432040/proyecto_INICIO, 2432040/proyecto_PROCESO, 2432040/proyecto_INICIO, 2432040/proyecto_PROCESO, 2432040/proyecto_FIN, 2432040/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302432040FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,824,715.04 1,824,715.04
2024 3 CHP240302432236Proyecto de inversión486,520.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486520.7, modificado:486520.7}}REHABILITACION DE CAMINO INTERCOMUNITARIO DE ZAMORA PICO DE ORO HACIA EL ENTRONQUE A LA CARRETERA FRONTERIZA - 3018447 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas301844 S 2867 2800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3189.0, meta_modificada:3189.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA JALAPA Y , LA OBRA SE INICIA SOBRE LA CALLE LA PRIMAVERA CON INTERSECCION EN LA AVENIDA JALAPAA UN COSTADO DE LA, lon:-90.75958551, lat:16.33116966}}13/09/2024 23/09/2024 486,520.70 486,520.70 486,520.70 486,520.70 486,520.70 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:486520.7, importe_modificado:486520.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3189.0}}{2432236/proyecto_INICIO, 2432236/proyecto_PROCESO, 2432236/proyecto_FIN, 2432236/proyecto_INICIO, 2432236/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432236FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 486,520.70 486,520.70
2024 3 CHP240302432350Proyecto de inversión330,503.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330503.12, modificado:330503.12}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO ABAD - 3023407 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo302340 S 131 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL ALBINO CORZO INTERIOR N/A BARRIO SAN ANTONIO ABAD, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE CENOBIO AGUILAR Y CALLE 5 DE FEBRERO, POR CALZADA VICTORICO GRAJALES DOBLANDO HACIA 5 DE FEBRERO HASTA L, lon:-93.014964, lat:16.710861}}17/01/2024 31/01/2024 330,503.12 330,503.12 330,503.12 330,503.12 330,503.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-001/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:330503.12, importe_modificado:330503.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}}{2432350/proyecto_FIN, 2432350/proyecto_PROCESO, 2432350/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432350FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 330,503.12 330,503.12
2024 3 CHP240302432685Proyecto de inversión253,123.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253123.14, modificado:253123.14}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 3041187 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya304118 S 237 211 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2391.2, meta_modificada:2391.2}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRAN LOS TECHOS, lon:-92.94263802, lat:17.38166631}}07/09/2024 29/09/2024 253,123.14 253,123.14 253,123.14 253,123.14 253,123.14 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTAPANGAJOYA, monto:253123.14, importe_modificado:253123.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2391.2}}{2432685/proyecto_INICIO, 2432685/proyecto_PROCESO, 2432685/proyecto_FIN, 2432685/proyecto_PROCESO, 2432685/proyecto_FIN, 2432685/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 253,123.14 253,123.14
2024 3 CHP240302433191Proyecto de inversión868,222.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868222.98, modificado:868222.98}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA SECCION SECTOR 4 - 3063767 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila306376 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.3, meta_modificada:85.3}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA , lon:-92.512797, lat:17.438959}}19/08/2024 17/09/2024 868,222.98 868,222.98 868,222.98 868,222.98 868,222.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-185/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:868222.98, importe_modificado:868222.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.3}}{2433191/proyecto_INICIO, 2433191/proyecto_PROCESO, 2433191/proyecto_FIN, 2433191/proyecto_PROCESO, 2433191/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433191FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 868,222.98 868,222.98
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2024 3 CHP240302433195Proyecto de inversión347,839.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347839.48, modificado:347839.48}}REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN TILA, LOCALIDAD EL LIMAR - 3063857 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila306385 S 1600 1645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1437.7, meta_modificada:1437.7}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 243 TRAMO TEMO - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 81 + 400 EJIDO PETALCINGO, 29915 EL LIMAR, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO A SALTO DE AGUA Y CALLEJON INNOMINADO, DE LA CARRETERA ESTATA QUE INICIA EN TEMO A, lon:-92.41720454, lat:17.41160661}}22/08/2024 05/09/2024 347,839.48 347,839.48 347,839.48 347,839.48 347,839.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-225/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:347839.48, importe_modificado:347839.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1437.7}}{2433195/proyecto_INICIO, 2433195/proyecto_FIN, 2433195/proyecto_PROCESO, 2433195/proyecto_FIN, 2433195/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 347,839.48 347,839.48
2024 3 CHP240302433266Proyecto de inversión340,323.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340323.0, modificado:340323.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL BARRIO ANGEL ALBINO CORZO - 3067147 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306714 S 47 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DEL NIPE BARRIO ALGEL ALBINO CORZO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR LIBRAMIENTO NORTE DOBLANDO A LA IZQUIERZA SOBRE 5 DE FEBRERO Y FLOR DEL NIPE, lon:-93.012125, lat:16.721297}}18/03/2024 01/04/2024 340,323.00 340,323.00 340,323.00 340,323.00 340,323.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-023/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:340323.0, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}}{2433266/proyecto_INICIO, 2433266/proyecto_FIN, 2433266/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433266FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,323.00 340,323.00
2024 3 CHP240302433343Proyecto de inversión1,899,999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899999.99, modificado:1899999.99}}REHABILITACION DE CAMINO - 3070997 Chiapas 69 Pijijiapan Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Pijijiapan307099 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:653, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA ESPAÑA - FRANCISCO VILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 7 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30540 FRANCISCO VILLA, PIJIJIAPAN CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS , lon:-93.38232475, lat:15.84325372}}01/03/2024 29/04/2024 - 1,899,999.99 1,899,999.99 1,899,999.99 1,899,999.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-2024-013, contratista:CAMCAM EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, monto:1899999.99, importe_modificado:1899999.99}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}{2433343/proyecto_INICIO, 2433343/proyecto_PROCESO, 2433343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,899,999.99 1,899,999.99
2024 3 CHP240302433345Proyecto de inversión1,899,194.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899194.0, modificado:1899194.0}}PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y JALAPA - 3071077 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas307107 S 1415 1354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO EJIDO ZAMORA PICO DE ORO, 29957 ZAMORA PICO DE ORO, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CHILPANCINGO Y CALLE JALAPA, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CHILPANCINGO Y LA, lon:-90.76370728, lat:16.3314567}}05/07/2024 05/08/2024 1,899,194.00 1,899,194.00 1,899,194.00 1,899,194.00 1,899,194.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-017/2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:1899194.0, importe_modificado:1899194.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}{2433345/proyecto_INICIO, 2433345/proyecto_PROCESO, 2433345/proyecto_FIN, 2433345/proyecto_PROCESO, 2433345/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,899,194.00 1,899,194.00
2024 3 CHP240302433352Proyecto de inversión328,723.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328723.0, modificado:328723.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. LUIS DONALDO COLOSIO - 3071447 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307144 S 46 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR AV. CORONEL SALVADOR URBINA Y BELISARIO DOMINGUEZ DOBLANDO A HACIA LADO DERECHO SOBRE C. BARTOLOME DE LA, lon:-93.008188, lat:16.698483}}18/03/2024 01/04/2024 328,723.00 328,723.00 328,723.00 328,723.00 328,723.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-027/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:328723.0, importe_modificado:328723.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}{2433352/proyecto_INICIO, 2433352/proyecto_FIN, 2433352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433352FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 328,723.00 328,723.00
2024 3 CHP240302433422Proyecto de inversión326,403.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326403.0, modificado:326403.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL EL REFUGIO - 3074217 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo307421 S 48 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE EBANO INTERIOR SN COLONIA EL REFUGIO, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE EL ROBLE, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL TUXTLA GUTIERREZ DOBLANDO HACIA LA DERECHA EN CALLE EBANO, lon:-93.038705, lat:16.743888}}18/03/2024 01/04/2024 326,403.00 326,403.00 326,403.00 326,403.00 326,403.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-029/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:326403.0, importe_modificado:326403.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}}{2433422/proyecto_INICIO, 2433422/proyecto_PROCESO, 2433422/proyecto_FIN, 2433422/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433422FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 326,403.00 326,403.00
2024 3 CHP240302433473Proyecto de inversión1,168,984.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168984.66, modificado:1168984.66}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO - 3076947 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Berriozábal307694 S 49 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO UNION HIDALGO, 29133 UNIÓN HIDALGO, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LA LOCALIDAD UNION HIDALGO DEL MUNICIPIO DE BERRIOZABAL AL NORTE DEL MUNICIPIO Y COMP, lon:-93.39739737, lat:16.97354237}}18/07/2024 13/09/2024 1,168,984.66 1,168,984.66 1,168,984.66 1,168,984.66 1,168,984.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-032/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1168984.66, importe_modificado:1168984.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2433473/proyecto_PROCESO, 2433473/proyecto_INICIO, 2433473/proyecto_PROCESO, 2433473/proyecto_FIN, 2433473/proyecto_INICIO, 2433473/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433473FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,168,984.66 1,168,984.66
2024 3 CHP240302433489Proyecto de inversión5,556,961.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5556961.06, modificado:5556961.06}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA CADENAMIENTO DEL KM 4.000 AL KM 4.500 - 3077657 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Berriozábal307765 S 166 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VISTAHERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO VISTAHERMOSA, 29133 VISTAHERMOSA, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TRAMO BERRIOZABAL VISTAHERMOSA EN EL KILOMET, lon:-93.30174511, lat:16.84345614}}18/07/2024 20/09/2024 5,556,961.06 5,556,961.06 5,556,961.06 5,556,961.06 5,556,961.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-033/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:5556961.06, importe_modificado:5556961.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}{2433489/proyecto_INICIO, 2433489/proyecto_PROCESO, 2433489/proyecto_FIN, 2433489/proyecto_PROCESO, 2433489/proyecto_FIN, 2433489/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433489FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,556,961.06 5,556,961.06
2024 3 CHP240302433579Proyecto de inversión631,676.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631676.11, modificado:631676.11}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO NUEVO - 3081197 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera308119 S 46 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:BARRIO BARRIO NUEVO, 30930 BARRIO NUEVO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO POTRERILLO A ZAPOTAL Y CAMINO BARRIO NUEVO, CALLE PRINCIPAL DE BARRIO NUEVO LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA LOCALIZADO A 7, lon:-92.01066158, lat:15.62305108}}13/05/2024 13/07/2024 631,676.11 631,676.11 631,676.11 631,676.11 631,676.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-038/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:631676.11, importe_modificado:631676.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}{2433579/proyecto_INICIO, 2433579/proyecto_FIN, 2433579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 631,676.11 631,676.11
2024 3 CHP240302433606Proyecto de inversión337,945.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337945.0, modificado:337945.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO COL. INDEPENDENCIA 2000 - 3082107 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo308210 S 63 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA 2000, 29163 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ DOBLAR HACIA LA DERECHA A LA TRITURADORA, lon:-93.056169, lat:16.751846}}26/03/2024 09/04/2024 337,945.00 337,945.00 337,945.00 337,945.00 337,945.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-034/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:337945.0, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}}{2433606/proyecto_INICIO, 2433606/proyecto_PROCESO, 2433606/proyecto_FIN, 2433606/proyecto_INICIO, 2433606/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 337,945.00 337,945.00
2024 3 CHP240302433626Proyecto de inversión1,699,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE MAJOMUT - 3082917 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó308291 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - MAJOMUT MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 01 COLONIA MAJOMUT, 29870 MAJOMUT, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL COMEDOR EL MIRADOR DE POLHO DIRIGIRSE 1.6KM AL ESTE, AHI ESTA LO LOCALDA, lon:-92.5246018, lat:16.97255851}}01/05/2024 31/05/2024 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147290, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2433626/proyecto_INICIO, 2433626/proyecto_FIN, 2433626/proyecto_PROCESO, 2433626/proyecto_FIN, 2433626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,699,500.00 1,699,500.00
2024 3 CHP240302433668Proyecto de inversión324,259.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324259.52, modificado:324259.52}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO ORIZABA COMETIERRA - 3084327 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá308432 S 60 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.2, meta_modificada:2676.2}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:172, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO ORIZABA COME TIERRA, 29980 ORIZABA COME TIERRA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE LA LAGUNA, lon:-92.01493811, lat:17.80460755}}16/07/2024 30/07/2024 324,259.52 324,259.52 324,259.52 324,259.52 324,259.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147265, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:324259.52, importe_modificado:324259.52}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147263,{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2676.2}}{2433668/proyecto_INICIO, 2433668/proyecto_FIN, 2433668/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433668FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 324,259.52 324,259.52
2024 3 CHP240302433751Proyecto de inversión684,170.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684170.49, modificado:684170.49}}AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 0 694 - 3089417 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla308941 S 95 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:241, direccion:CAMINO TRAMO INICO DE ENTRADA RANCHERIA DOS RIOS - FINAL DE LA RANCHERIA DOS HERMANAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 694 RANCHERIA DOS HERMANAS, 30919 DOS HERMANAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SANTA ANA PINABETO Y CAMI, lon:-92.245035, lat:15.217445}}16/09/2024 04/10/2024 684,170.49 684,170.49 684,170.49 684,170.49 684,170.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-073/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:684170.49, importe_modificado:684170.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.0}}{2433751/proyecto_INICIO, 2433751/proyecto_FIN, 2433751/proyecto_PROCESO, 2433751/proyecto_FIN, 2433751/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433751FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 684,170.49 684,170.49
2024 3 CHP240302433981Proyecto de inversión217,964.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217964.88, modificado:217964.88}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN JERONIMO - 3104247 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera310424 S 118 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.01, meta_modificada:23.01}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD BARRIO SAN JERONIMO, 30930 SAN JERÓNIMO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE CANCHA PUBLICA, CALLE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD LA CONSTRUC, lon:-92.0562591, lat:15.6377053}}11/06/2024 26/06/2024 217,964.88 217,964.88 217,964.88 217,964.88 217,964.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN/OT-009/2024, contratista:PROMOTORA Y DISEÑADORA DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:217964.88, importe_modificado:217964.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:23.01}}{2433981/proyecto_INICIO, 2433981/proyecto_FIN, 2433981/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433981FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 217,964.88 217,964.88
2024 3 CHP240302434293Proyecto de inversión346,139.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346139.0, modificado:346139.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.LA SANTINA - 3120807 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo312080 S 88 87 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:689, direccion:BARRIO LA SANTINA, 29160 SAN FRANCISCO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , EL ACCESO SE ENCUENTRA PASANDO EL PARQUE DE FERIA RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-92.99270421, lat:16.7070223}}25/04/2024 09/05/2024 346,139.00 346,139.00 346,139.00 346,139.00 346,139.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-053/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346139.0, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}}{2434293/proyecto_INICIO, 2434293/proyecto_PROCESO, 2434293/proyecto_FIN, 2434293/proyecto_INICIO, 2434293/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,139.00 346,139.00
2024 3 CHP240302434409Proyecto de inversión367,199.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367199.02, modificado:367199.02}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 15 077 - 3125547 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla312554 S 148 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15077.0, meta_modificada:15077.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:570, direccion:CAMINO TRAMO INICIO EN LA ENTRADA DEL BARRIO MAIZ BLANCO - SALIDA DEL BARRIO MAIZ BLANCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 077 BARRIO MAÍZ BLANCO, 30911 LÁZARO CÁRDENAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SONORA Y CAMINO HACIA, lon:-92.328538, lat:15.270974}}16/09/2024 20/10/2024 367,199.02 367,199.02 367,199.02 367,199.02 367,199.02 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:367199.02, importe_modificado:367199.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15077.0}}{2434409/proyecto_INICIO, 2434409/proyecto_FIN, 2434409/proyecto_PROCESO, 2434409/proyecto_FIN, 2434409/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434409FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 367,199.02 367,199.02
2024 3 CHP240302434644Proyecto de inversión3,034,475.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3034475.18, modificado:3034475.18}}CONSTRUCCION DE 34 CUARTOS PARA BAÑOS RIBERA EL PALMARCITO - 3134877 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo313487 S 69 84 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:623, direccion:COLONIA RIBERA EL PALMARCITO, 29166 RIBERA EL PALMARCITO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO SAN CRISTOBAL SOBRE EL PUEBLO DE AZTLAN, EN EL CAMINO DE LADO IZQUIERDO, SOBRE TODO EL CAMINO PASA, lon:-92.986476, lat:16.823754}}01/02/2024 30/04/2024 3,034,475.18 3,034,475.18 3,034,475.18 3,034,475.18 3,034,475.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-001/2024, contratista:Grupo Inmobiliario y Constructor Farrel del Sur S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:3034475.18, importe_modificado:3034475{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}{2434644/proyecto_PROCESO, 2434644/proyecto_FIN, 2434644/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302434644FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,034,475.18 3,034,475.18
2024 3 CHP240302435007Proyecto de inversión2,599,696.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599696.85, modificado:2599696.85}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO COL. NUEVO ZINACANTAN - 3150017 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo315001 S 74 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2538.0, meta_modificada:2538.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON PUBLICO COLONIA NUEVO ZINACANTAN, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACC DE SANTA FE A LA ULTIMA CALLE, SOBRE EL LADO DERECHO HASTA , lon:-93.011787, lat:16.733894}}01/02/2024 30/04/2024 2,599,696.85 2,599,696.85 2,599,696.85 2,599,696.85 2,599,696.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-008/2024, contratista:Marco Antonio Zenteno y Compañia S.A de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:2599696.85, importe_modificado:2599696.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2538.0}}{2435007/proyecto_INICIO, 2435007/proyecto_PROCESO, 2435007/proyecto_FIN, 2435007/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435007FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,599,696.85 2,599,696.85
2024 3 CHP240302435056Proyecto de inversión347,999.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347999.07, modificado:347999.07}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 14 281 - 3152037 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla315203 S 68 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14281.0, meta_modificada:14281.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO INICIO DE ENTRADA BARRIO LAS TABLAS - SALIDA HACIA LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 281 BARRIO LAS TABLAS, 30907 EL PIZARRÍN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA HACIA NIQUIVIL Y CAMINO HACIA L, lon:-92.327588, lat:15.406375}}16/09/2024 15/10/2024 347,999.07 347,999.07 347,999.07 347,999.07 347,999.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:347999.07, importe_modificado:347999.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14281.0}}{2435056/proyecto_INICIO, 2435056/proyecto_FIN, 2435056/proyecto_PROCESO, 2435056/proyecto_FIN, 2435056/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 347,999.07 347,999.07
2024 3 CHP240302436892Proyecto de inversión879,163.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879163.41, modificado:879163.41}}REHABILITACION DEL CAMINO EN BACHEOS AISLADO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA CENTRO - 3238857 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Libertad323885 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.1, meta_modificada:16.1}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LA LIBERTAD PALENQUE - OJO DE AGUA CENTRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 PUEBLO OJO DE AGUA, 29973 OJO DE AGUA CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD A PALENQUE A 1.25 KM, lon:-91.77527499, lat:17.61687417}}15/09/2024 15/10/2024 879,163.41 879,163.41 879,163.41 879,163.41 879,163.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2024A, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:879163.41, importe_modificado:879163.41}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.1}}{2436892/proyecto_INICIO, 2436892/proyecto_FIN, 2436892/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436892FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 879,163.41 879,163.41
2024 3 CHP240302437095Proyecto de inversión1,323,642.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323642.39, modificado:1323642.39}}CONTRUCCION DE 2 AULAS Y 1 AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL EMSAD 292 DE OSUMACINTA, CHIAPAS. - 3247407 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Osumacinta324740 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE A LAS PALAPAS, CALLE EL MIRADOR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OSUMACINTA A 200 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lon:-93.0919018, lat:16.9395158}}14/06/2024 12/08/2024 1,323,642.39 1,323,642.39 1,323,642.39 1,323,642.39 1,323,642.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1323642.39, importe_modificado:1323642.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2437095/proyecto_FIN, 2437095/proyecto_INICIO, 2437095/proyecto_PROCESO, 2437095/proyecto_FIN, 2437095/proyecto_INICIO, 2437095/proyecto_PROCESO, 2437095/proyecto_INICIO, 2437095/proyecto_PROCESO, 2437095/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,323,642.39 1,323,642.39
2024 3 CHP240302438016Proyecto de inversión332,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332200.0, modificado:332200.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO TZAJALNICH A TRABAJADEROS DEL KM 0.000 AL KM 1.440.00 EN CHANAL, PARAJE TZAJALNICH - 3290587 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chanal329058 S 111 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO TZAJALNICH - TRABAJADEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 440 PARAJE TZAJALNICH, 29441 TZAJALNICH, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO TZAJALNICH HACIA TRABAJADEROS DEL KM 0.00 HASTA EL K, lon:-92.17404309, lat:16.5517749}}15/08/2024 30/08/2024 332,200.00 332,200.00 332,200.00 332,200.00 332,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0023/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:332200.0, importe_modificado:332200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}}{2438016/proyecto_FIN, 2438016/proyecto_INICIO, 2438016/proyecto_PROCESO, 2438016/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438016FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 332,200.00 332,200.00
2024 3 CHP240302438477Proyecto de inversión2,799,582.58 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799582.58, modificado:2799582.58}}PAVIMENTACIÓN DE 520 ML. DE RODADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS - 3306147 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa330614 S 245 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PLAN SANTO DOMINGO - PLAN SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 EJIDO PLAN SANTO DOMINGO, 30180 PLAN SANTO DOMINGO, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL MARAVILLA TENEJAP, lon:-91.363063, lat:16.238119}}15/04/2024 15/05/2024 2,799,582.58 2,799,582.58 2,799,582.58 2,799,582.58 2,799,582.58 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-09/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:2799582.58, importe_modificado:2799582.58}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}{2438477/proyecto_INICIO, 2438477/proyecto_PROCESO, 2438477/proyecto_FIN, 2438477/proyecto_INICIO, 2438477/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438477FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,799,582.58 2,799,582.58
2024 3 CHP240202368684Proyecto de inversión2,430,896.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2430896.46, modificado:2430896.46}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 402 ML EN TRAMOS AISLADOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA PALMA UNO - 738667 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc73866 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2010.0, meta_modificada:2010.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - CHACTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA LA PALMA UNO, 29798 LA PALMA UNO, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARRETERA SAN JUA, lon:-92.37226435, lat:16.97476538}}23/04/2024 21/07/2024 2,430,896.46 2,430,896.46 2,430,896.46 2,430,896.46 2,430,896.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -005/2024, contratista:CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2430896.46, importe_modificado:2430896.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2010.0}}{2368684/proyecto_INICIO, 2368684/proyecto_PROCESO, 2368684/proyecto_INICIO, 2368684/proyecto_PROCESO, 2368684/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368684FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,430,896.46 2,430,896.46
2024 3 CHP240202375038Proyecto de inversión81,514.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81514.28, modificado:81514.28}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA Y LIBERTAD - 917627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón91762 S 72 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:513, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - JOL CATARRAYA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA Y LIBERTAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MAPIL Y TERRACERIA NUEVA JERUSALEN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ AL , lon:-91.85944059, lat:17.04562574}}20/05/2024 31/05/2024 81,514.28 81,514.28 81,514.28 81,514.28 81,514.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/200/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:81514.28, importe_modificado:81514.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2375038/proyecto_PROCESO, 2375038/proyecto_FIN, 2375038/proyecto_INICIO, 2375038/proyecto_FIN, 2375038/proyecto_INICIO, 2375038/proyecto_PROCESO, 2375038/proyecto_FIN, 2375038/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375038FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 81,514.28 81,514.28
2024 3 CHP240202384054Proyecto de inversión376,666.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376666.52, modificado:376666.52}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE XANIL II SECCIÓN - 1203917 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón120391 S 14 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:914, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO XANIL II SECCIÓN, 29940 XANIL II SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SASAMTIC Y CARRETERA XANIL, LA OBRA SE REALIZARÁ EN XANIL II, lon:-92.10237503, lat:17.21049542}}03/06/2024 31/07/2024 376,666.52 376,666.52 376,666.52 376,666.52 376,666.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/328/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:376666.52, importe_modificado:376666.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2384054/proyecto_PROCESO, 2384054/proyecto_INICIO, 2384054/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384054FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 376,666.52 376,666.52
2024 3 CHP240202385498Proyecto de inversión297,911.96 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297911.96, modificado:297911.97}}CONSTRUCCION DE ANDADOR 2, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 1262007 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila126200 S 47 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:79.5, meta_modificada:79.5}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INNOMINADA DE LA CARRETERA QUE VIENE DE YAJALON EN PETALCVINO LA CARRETERA INICIA EN LA, lon:-92.41914865, lat:17.22876057}}22/05/2024 20/06/2024 297,911.97 297,911.97 297,911.97 297,911.97 297,911.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-26/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:297911.97, importe_modificado:297911.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:79.5}}{2385498/proyecto_INICIO, 2385498/proyecto_PROCESO, 2385498/proyecto_FIN, 2385498/proyecto_INICIO, 2385498/proyecto_PROCESO, 2385498/proyecto_FIN, 2385498/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 297,911.96 297,911.97
2024 3 CHP240302438831Proyecto de inversión3,193,418.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3193418.84, modificado:3193418.84}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM. 0.000 AL KM. 1.800 - 3318457 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa331845 S 885 766 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO LAS PALMAS - SANTO DOMINGO LAS PALMAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, 30180 SANTO DOMINGO DE LAS PALMAS, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECER, lon:-91.321454, lat:16.147559}}16/07/2024 16/09/2024 3,193,418.84 3,193,418.84 3,193,418.84 3,193,418.84 3,193,418.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-13/24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALVAN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:3193418.84, importe_modificado:3193418.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{2438831/proyecto_INICIO, 2438831/proyecto_PROCESO, 2438831/proyecto_FIN, 2438831/proyecto_INICIO, 2438831/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,193,418.84 3,193,418.84
2024 3 CHP240302438902Proyecto de inversión299,978.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299978.9, modificado:304009.03}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA III EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3320317 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá332031 S 1394 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21184292, lat:17.09391749}}05/09/2024 20/09/2024 304,009.03 304,009.03 304,009.03 304,009.03 304,009.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-023/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:304009.03, importe_modificado:304009.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:250.0}}{2438902/proyecto_INICIO, 2438902/proyecto_PROCESO, 2438902/proyecto_INICIO, 2438902/proyecto_FIN, 2438902/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438902FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 299,978.90 304,009.03
2024 3 CHP240302438907Proyecto de inversión1,792,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792200.0, modificado:1792200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE VAYUMVAKAXTIK - 3320557 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó332055 S 116 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.0, meta_modificada:4983.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:180, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - VAYUMVAKAXTIK MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 600 COLONIA VAYUMVAKAXTIK, 29870 VAYÚM VAKAXTIK, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VAYUMVAKAXTIC SE ENCUENTRA A 1.3 KM AL SUROESTE DE , lon:-92.59342564, lat:16.93538829}}01/08/2024 02/09/2024 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 1,792,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148860, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4983.0}}{2438907/proyecto_INICIO, 2438907/proyecto_FIN, 2438907/proyecto_PROCESO, 2438907/proyecto_FIN, 2438907/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438907FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,792,200.00 1,792,200.00
2024 3 CHP240302438925Proyecto de inversión2,397,828.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397828.46, modificado:2397828.46}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO. 1 ER. TRAMO - 3321177 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chenalhó332117 S 3000 4500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.2, meta_modificada:371.2}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA FRONTERA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO LA FRONTERA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-92.62511839, lat:16.89886419}}03/01/2024 30/04/2024 2,397,828.46 2,397,828.46 2,397,828.46 2,397,828.46 2,397,828.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-001/2024, contratista:MATERIALES Y REMODELACIONES TGZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2397828.46, importe_modificado:2397828.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.2}}{2438925/proyecto_INICIO, 2438925/proyecto_PROCESO, 2438925/proyecto_FIN, 2438925/proyecto_PROCESO, 2438925/proyecto_FIN, 2438925/proyecto_INICIO, 2438925/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438925FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,397,828.46 2,397,828.46
2024 3 CHP240302438977Proyecto de inversión288,557.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288557.52, modificado:288596.7}}CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. CHIAPILLA - 3324197 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla332419 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:175.1, meta_modificada:175.1}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIAPILLA, 29390 CHIAPILLA, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS DENOMINADAS EL IGUANERO RIO FRIO EL NANCHITO SANTA CRUZ EL CHINCUYAL SAN CAYETANO Y SAN LORENO., lon:-92.72137831, lat:16.56930997}}16/09/2024 30/09/2024 288,596.70 288,596.70 288,596.70 288,596.70 288,596.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-28/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:288596.7, importe_modificado:288596.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:175.1}}{2438977/proyecto_INICIO, 2438977/proyecto_PROCESO, 2438977/proyecto_FIN, 2438977/proyecto_INICIO, 2438977/proyecto_FIN, 2438977/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:para la correcta ejecucion del proyecto, se modifico el presupuesto planeado originalmente en la MIDS pasando de $288,557.52 el cual era el monto planeado  a $288,596.70 que fue el monto contratado. como resultado de cubrir las necesidades y requerimientos del proyecto ya que se hicieron modificaciones y ajustes tecnicos necesarias al proyecto que provocaron dicha modificacion., trimestre:3.0, usuario:rogeliochacong, fecha:2024-10-02}}Sin observacionesCHP240302438977FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 288,557.52 288,596.70
2024 3 CHP240302439138Proyecto de inversión6,501,325.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6501325.2, modificado:6501325.2}}PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO - 3330497 Chiapas 115 Maravilla TenejapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Maravilla Tenejapa333049 S 245 264 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AMATITLAN - AMATITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 EJIDO AMATITLÁN, 30182 AMATITLÁN, MARAVILLA TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO AMATITLAN A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSDIRAM, lon:-91.289019, lat:16.235787}}24/07/2024 25/09/2024 6,501,325.20 6,501,325.20 6,501,325.20 6,501,325.20 6,501,325.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMT/DOP/FAISMUN/URB-16/24, contratista:CONSTRUCTORA ESTUDIOS Y DISEÑOS MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, monto:6501325.2, importe_modificado:6501325.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2439138/proyecto_FIN, 2439138/proyecto_PROCESO, 2439138/proyecto_FIN, 2439138/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439138FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,501,325.20 6,501,325.20
2024 3 CHP240302439232Proyecto de inversión1,121,065.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121065.02, modificado:1121065.02}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MAJUMCHON - 3334927 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chenalhó333492 S 64 96 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE MAJUMCHON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 200 COLONIA SAN JOSE MAJUMCHON, 29870 MAJUMCHÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA LOCAL, lon:-92.65010857, lat:16.94794408}}01/05/2024 31/07/2024 1,121,065.02 1,121,065.02 1,121,065.02 1,121,065.02 1,121,065.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-012/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LÓPEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1121065.02, importe_modificado:1121065.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439232/proyecto_INICIO, 2439232/proyecto_PROCESO, 2439232/proyecto_FIN, 2439232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,121,065.02 1,121,065.02
2024 3 CHP240302439293Proyecto de inversión1,907,024.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907024.84, modificado:1907024.84}}CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADAS EN LA LOCALIDAD DE YABTECLUM - 3339107 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chenalhó333910 S 92 138 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 800 COLONIA YABTECLUM, 29870 YABTECLUM (PUEBLO VIEJO), CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-92.56726482, lat:16.94070532}}10/06/2024 10/06/2024 1,907,024.84 1,907,024.84 1,907,024.84 1,907,024.84 1,907,024.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMCC/DOP/URB/FAISMUN-017/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES CUPER S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1907024.84, importe_modificado:1907024.84}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2439293/proyecto_INICIO, 2439293/proyecto_PROCESO, 2439293/proyecto_FIN, 2439293/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439293FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,907,024.84 1,907,024.84
2024 3 CHP240302439652Proyecto de inversión2,022,112.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022112.0, modificado:2022112.0}}ADQUISICION DE ROPA DEPORTIVA Y PRENDAS DE VESTIR7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá N 0 0 2972 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.71968}}02/05/2024 30/09/2024 2,022,112.00 2,022,112.00 2,022,112.00 2,022,112.00 2,022,112.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HCAT-CAS-02-2024, contratista:SERVICIO EMPRESARIALES E INTEGRALES HEJIFA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CATAZAJA, monto:2022112.0, importe_modificado:2022112.0}}{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}{2439652/proyecto_FIN, 2439652/proyecto_PROCESO, 2439652/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439652FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral2,022,112.00 2,022,112.00
2024 3 CHP240302443075Proyecto de inversión775,432.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775432.72, modificado:775432.72}}CONSTRUCCION DE ALUMNBRADO PUBLICO, EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, SUCHIATE CHIAPAS7 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de SuchiateCAPUFE/MUNICIPIO/002/2024S 270 230 0 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON, SUCHIATE CHIAPAS, lon:-92.186111, lat:14.621945}}24/09/2024 27/09/2024 775,432.72 775,432.72 775,432.72 775,432.72 775,432.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/CAPUFE/MUNICIPIO/002/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:775432.72, importe_modificado:775432.72}}{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:21.0}}{2443075/proyecto_FIN, 2443075/proyecto_PROCESO, 2443075/proyecto_FIN, 2443075/proyecto_PROCESO, 2443075/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302443075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 9-Infraestructura, Comunicaciones y TransportesE003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)775,432.72 775,432.72
2024 3 CHP240302445271Proyecto de inversión1,300,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}DESASOLVE DE ARROYO, EJIDO CUAUHTEMOC7 Chiapas 87 Suchiate Programa de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de SuchiateFORTAMUN/002/2024N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.2, meta_modificada:1.2}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:159, direccion:EJIDO CUAUHTEMOC, lon:-92.269338, lat:14.618032}}01/07/2024 15/08/2024 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FORTAMUNDF/002/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}}{2445271/proyecto_INICIO, 2445271/proyecto_FIN, 2445271/proyecto_PROCESO, 2445271/proyecto_FIN, 2445271/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302445271FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 1,300,000.00 1,300,000.00
2024 3 CHP240302445440Proyecto de inversión461,303.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461303.31, modificado:461303.31}}MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES (EQUIPO DE BOMBEO)7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia020-0024 N 0 0 952 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:CAPTACION, lon:-92.640398, lat:16.10175}}15/08/2024 29/10/2024 461,303.31 461,303.31 461,303.31 461,303.31 461,303.31 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149322, contratista:, convocante:MUNICIPÍO DE LA CONCORDIA , monto:461303.31, importe_modificado:461303.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2445440/proyecto_PROCESO, 2445440/proyecto_FIN, 2445440/proyecto_PROCESO, 2445440/proyecto_INICIO, 2445440/proyecto_FIN, 2445440/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302445440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 461,303.31 461,303.31
2024 3 CHP240302445599Proyecto de inversión437,172.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437172.22, modificado:437172.22}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ARROYÓN ASENTAMIENTO EL ARROYÓN7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0011 N 0 0 110 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}2 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:termino del camino , lon:-92.84164202, lat:15.70931865}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:611, direccion:inicio del camino , lon:-92.8339481, lat:15.71989434}}24/04/2024 31/05/2024 437,172.22 437,172.22 437,172.22 437,172.22 437,172.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/002-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:437172.22, importe_modificado:437172.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}{2445599/proyecto_INICIO, 2445599/proyecto_PROCESO, 2445599/proyecto_FIN, 2445599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302445599FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 437,172.22 437,172.22
2024 3 CHP230202219625Acción 2,890,328.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890328.28, modificado:2890328.28}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 438747 Chiapas 5 Amatán Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Amatán43874 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.819123, lat:17.372848}}01/01/2023 31/12/2023 2,890,328.28 2,890,328.28 2,890,328.28 2,890,328.28 2,890,328.28 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132629, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:2890328.28, importe_modificado:2890328.28}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2219625/proyecto_INICIO, 2219625/proyecto_PROCESO, 2219625/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal2,890,328.28 2,890,328.28
2024 3 CHP230202219806Proyecto de inversión1,800,122.80 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800122.8, modificado:1800122.8}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 450537 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán45053 S 40 58 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN LORENZO, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.82311, lat:17.370652}}27/04/2023 27/06/2023 1,800,122.80 1,800,122.80 1,800,122.80 1,800,122.80 1,800,122.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1800122.8, importe_modificado:1800122.8}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:98.0}}{2219806/proyecto_INICIO, 2219806/proyecto_PROCESO, 2219806/proyecto_INICIO, 2219806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230202219806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1,800,122.80 1,800,122.80
2024 3 CHP230302242119Proyecto de inversión1,296,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296000.0, modificado:1296000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 813367 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán81336 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA, 29700 BUENAVISTA, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RANCHERIA BUENAVISTA AMATANA CHIAPAS, lon:-92.858055, lat:17.345277}}22/05/2023 21/07/2023 1,296,000.00 1,296,000.00 1,296,000.00 1,296,000.00 1,296,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-009/2023, contratista:JUAN ANTONIO GOYZUETA DE OKELAR ARANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5184000.0, importe_modificado:5184000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}{2242119/proyecto_INICIO, 2242119/proyecto_FIN, 2242119/proyecto_PROCESO, 2242119/proyecto_FIN, 2242119/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230302242119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1,296,000.00 1,296,000.00
2024 3 CHP230402276841Proyecto de inversión1,810,250.00 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810250.0, modificado:1810250.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO - 2081387 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán208138 S 20 32 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO LAS CONCHITAS, 29700 AMATÁN, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN BARRIO LAS CONCHITAS, lon:-92.818889, lat:17.372778}}03/07/2023 03/09/2023 1,810,250.00 1,810,250.00 1,810,250.00 1,810,250.00 1,810,250.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1810250.0, importe_modificado:1810250.0}}{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:52.0}}{2276841/proyecto_INICIO, 2276841/proyecto_PROCESO, 2276841/proyecto_FIN, 2276841/proyecto_PROCESO, 2276841/proyecto_FIN, 2276841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP230402276841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2023 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal1,810,250.00 1,810,250.00
2024 3 CHP240102342403Proyecto de inversión1,363,698.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363698.22, modificado:1363698.22}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PARA USOS MULTIPLES. - 1427 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez142 S 156 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE TRAMO TRAMO RANCHERIA BUENAVISTA VILLAFLORES - 45 - 600 KILÓMETRO UNDEFINED + UNDEFINED RANCHERIA BUENAVISTA VILLAFLORES, 30101 BUENAVISTA VILLAFLORES, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA, lon:-92.27733651, lat:16.51995166}}06/02/2024 05/04/2024 1,363,698.22 1,363,698.22 1,363,698.22 1,363,698.22 1,363,698.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/006/2024, contratista:JOSE ARTEMIO PEREZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1363698.22, importe_modificado:1363698.22}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2342403/proyecto_PROCESO, 2342403/proyecto_INICIO, 2342403/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102342403FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,363,698.22 1,363,698.22
2024 3 CHP240102343305Proyecto de inversión6,616,230.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6616230.0, modificado:6616230.0}}CONSTRUCCION DE ANDADORES Y AREAS VERDES EN CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE ENTRE AV. H. AYUNTAMIENTO NORTE Y AV. RETIRO NORTE - 98267 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla9826 S 2615 2328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4963.0, meta_modificada:4963.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA CALLE NEGRETE ORIENTE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA H. AYUNTAMIENTO, CALLE FRACISCO ZARCO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS, lon:-92.4577108, lat:15.14017764}}19/02/2024 18/05/2024 6,616,230.00 6,616,230.00 6,616,230.00 6,616,230.00 6,616,230.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/012/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:6616230.0, importe_modificado:6616230.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4963.0}}{2343305/proyecto_INICIO, 2343305/proyecto_PROCESO, 2343305/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343305FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,616,230.00 6,616,230.00
2024 3 CHP240102343387Proyecto de inversión969,023.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969023.48, modificado:969023.48}}MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN ACAPETAHUA LOCALIDAD BARRIO NUEVO - 106427 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Acapetahua10642 S 273 288 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2237.5, meta_modificada:2237.5}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:AVENIDA PRIMERA COLONIA BARRIO NUEVO, 30580 BARRIO NUEVO, ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ACAPETAHUA-BARRIO NUEVO Y TERRACERIA EJIDO LA ESMERALDA-BARRIO NUEVO, CARRETERA BARRIO NUEVO-RIO ARRIBA LA OBRA MANTENIMIENTO A CAMINO , lon:-92.69443939, lat:15.24780425}}20/02/2024 20/05/2024 969,023.48 969,023.48 969,023.48 969,023.48 969,023.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:969023.48, importe_modificado:969023.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2237.5}}{2343387/proyecto_INICIO, 2343387/proyecto_PROCESO, 2343387/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343387FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 969,023.48 969,023.48
2024 3 CHP240102343445Proyecto de inversión4,500,428.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500428.5, modificado:4500428.5}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL AMBAR EL AMBAR DE ECHEVERRÍA. - 113117 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia11311 S 472 451 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.3, meta_modificada:23.3}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO VASO DE LA PRESA LA ANGOSTURA - CARRETERA 157 ESTATAL-CENTRO DEL EJIDO EL AMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE , lon:-92.82903267, lat:16.09790663}}01/04/2024 15/06/2024 4,500,428.50 4,500,428.50 4,500,428.50 4,500,428.50 4,500,428.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/005-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4500428.5, importe_modificado:4500428.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.3}}{2343445/proyecto_INICIO, 2343445/proyecto_PROCESO, 2343445/proyecto_INICIO, 2343445/proyecto_PROCESO, 2343445/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343445FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,500,428.50 4,500,428.50
2024 3 CHP240102343590Proyecto de inversión784,265.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784265.8, modificado:784265.8}}REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 127457 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez12745 S 480 455 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.45, meta_modificada:118.45}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 6A. ORIENTE SUR BARRIO LA PILITA SECA, 30030 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A SUR ORIENTE Y CALLE 4A SUR ORIENTE, ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITÁN DE DOMINGUE, lon:-92.12907612, lat:16.25348684}}19/02/2024 15/04/2024 784,265.80 784,265.80 784,265.80 784,265.80 784,265.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:JOSÉ RAUL GARCÍA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:784265.8, importe_modificado:784265.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.45}}{2343590/proyecto_INICIO, 2343590/proyecto_PROCESO, 2343590/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102343590FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 784,265.80 784,265.80
2024 3 CHP240102344031Proyecto de inversión4,515,983.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4515983.5, modificado:4515983.5}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD LA TIGRILLA ASENTAMIENTO LA TIGRILLA. - 157687 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Concordia15768 S 421 414 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.94, meta_modificada:25.94}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA TIGRILLA - PARCELAS AGRICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 940 EJIDO LA TIGRILLA, 30362 LA TIGRILLA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA PARALELO A LAS PARCELAS AGRICOLA, lon:-92.85444644, lat:15.9837684}}01/04/2024 30/06/2024 4,515,983.50 4,515,983.50 4,515,983.50 4,515,983.50 4,515,983.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/007-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4515983.5, importe_modificado:4515983.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.94}}{2344031/proyecto_INICIO, 2344031/proyecto_PROCESO, 2344031/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344031FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,515,983.50 4,515,983.50
2024 3 CHP240102344365Proyecto de inversión1,895,804.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895804.24, modificado:1895804.24}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYON - 180787 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate18078 S 107 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.42, meta_modificada:880.42}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:11, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE EJIDO IGNACIO LOPEZ RAYÓN, 30844 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL NORTE Y AVENIDA PRIMERA NORTE, CALLE CENTRAL ORIENTE DEL PARQUE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DE SUCHIATE DIRIGIRSE AL , lon:-92.18561424, lat:14.62278671}}15/03/2024 02/05/2024 1,895,804.24 1,895,804.24 1,895,804.24 1,895,804.24 1,895,804.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/001/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE  SUCHIATE CHIAPAS, monto:1895804.24, importe_modificado:1895804.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.42}}{2344365/proyecto_INICIO, 2344365/proyecto_PROCESO, 2344365/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102344365FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,895,804.24 1,895,804.24
2024 3 CHP240102348115Proyecto de inversión1,682,207.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682207.52, modificado:1682207.52}}249020.- Primaria 16 de Septiembre (07DPR4119O) (Construcción de Servicios Sanitarios y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Andadores, Escalones, Barandal y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B010-5S-I0070S 38 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:363, direccion:Jiquipilas, Hierba Santa, CHIS, lon:-93.583889, lat:16.733703}}01/01/2024 31/12/2024 1,682,207.52 1,682,207.52 1,682,207.52 1,682,207.52 1,682,207.52 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348115FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,682,207.52 1,682,207.52
2024 3 CHP240102348123Proyecto de inversión2,711,325.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711325.69, modificado:2711325.69}}249026.- Primaria José Vasconcelos Calderón (07DPR4105L) (Construcción de 03 Aulas Didácticas y Obra Exterior (Red Eléctrica, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00601E11B018-5S-I0070S 89 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Tapachula, Tapachula de Córdova y Ordóñez , CHIS, lon:-92.268931, lat:14.902174}}01/01/2024 31/12/2024 2,711,325.69 2,711,325.69 2,711,325.69 2,711,325.69 2,711,325.69 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348123FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,711,325.69 2,711,325.69
2024 3 CHP240102348129Proyecto de inversión2,271,051.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271051.07, modificado:2271051.07}}249011.- Primaria Rafael Ramírez Castañeda (07DPR1060L (Obra Exterior (Red Eláctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Exterior, Canal Pluvial y Señalización) y Rehabilitación de 07 Aulas Didácticas, Dirección y Servicios Sanitarios)7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B001-5S-I0070S 99 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Ángel Albino Corzo, Nueva Independencia , CHIS, lon:-92.574539, lat:15.67518}}01/01/2024 31/12/2024 2,271,051.07 2,271,051.07 2,271,051.07 2,271,051.07 2,271,051.07 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,271,051.07 2,271,051.07
2024 3 CHP240102348132Proyecto de inversión2,789,960.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789960.09, modificado:2789960.09}}249045.- Primaria Plutarco Elías Calles (07DPR0044N) (Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior y Señalización) y Rehabilitación de 06 Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012512D00701E11B004-5S-I0070S 165 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Las Margaritas, Las Margaritas, CHIS, lon:-91.986146, lat:16.311803}}01/01/2024 31/12/2024 2,789,960.09 2,789,960.09 2,789,960.09 2,789,960.09 2,789,960.09 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348132FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica2,789,960.09 2,789,960.09
2024 3 CHP240102348145Proyecto de inversión1,024,641.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024641.57, modificado:1024641.57}}249053.- Escuela Secundaria Técnica 17 (07DST0017B (Construcción de 01 Aula Didáctica y Obra Exterior (Red Eléctrica Exterior, Andadores y Señalización) )7 Chiapas 0 Gobierno de la EntidadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarInstituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas2112190020012513D00601E11B027-5S-I0070S 233 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pijijiapan, Pijijiapan , CHIS, lon:-93.206506, lat:15.678452}}01/01/2024 31/12/2024 1,024,641.57 1,024,641.57 1,024,641.57 1,024,641.57 1,024,641.57 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240102348145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI007-FAM Infraestructura Educativa Básica1,024,641.57 1,024,641.57
2024 3 CHP240202355787Proyecto de inversión298,470.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298470.0, modificado:298470.0}}CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA - 215647 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas21564 S 143 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.25, meta_modificada:19.25}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:517, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA REVOLUCION KILÓMETRO 37 + 200 EJIDO NUEVA REVOLUCION, 30187 NUEVA REVOLUCIÓN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUE, lon:-91.79670225, lat:16.42658194}}21/02/2024 06/03/2024 298,470.00 298,470.00 298,470.00 298,470.00 298,470.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-APO-0001-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:298470.0, importe_modificado:298470.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.25}}{2355787/proyecto_INICIO, 2355787/proyecto_PROCESO, 2355787/proyecto_FIN, 2355787/proyecto_INICIO, 2355787/proyecto_PROCESO, 2355787/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 298,470.00 298,470.00
2024 3 CHP240202355805Proyecto de inversión4,244,136.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4244136.0, modificado:4244136.0}}REHABILITACION DE CAMINO VERACRUZ A LA FORTUNA DEL KM 0,000 AL KM 46,090 TRAMOS VARIOS - 225217 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas22521 S 596 614 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:46.09, meta_modificada:46.09}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:159, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA INVERNADERO KILÓMETRO 94 + 200 EJIDO SANTA RITA INVERNADERO, 30187 SANTA RITA INVERNADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.52703056, lat:16.41382801}}08/01/2024 28/03/2024 4,244,136.00 4,244,136.00 4,244,136.00 4,244,136.00 4,244,136.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0002-FAISMUN/2024, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GASSCO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4244136.0, importe_modificado:4244136.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.09}}{2355805/proyecto_INICIO, 2355805/proyecto_PROCESO, 2355805/proyecto_FIN, 2355805/proyecto_INICIO, 2355805/proyecto_PROCESO, 2355805/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202355805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,244,136.00 4,244,136.00
2024 3 CHP240202356025Proyecto de inversión3,205,898.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3205898.41, modificado:3205898.41}}CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA - 300817 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá30081 S 42 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:804.3, meta_modificada:804.3}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 29920 TUMBALÁ, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 1RA NORTE ORIENTE Y CALLE INNOMIDADA, UBICACION PARA LLEGAR A LA OBRA EN EL BARRIO UNIDADDEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA DESDE , lon:-92.3117564, lat:17.27867836}}08/04/2024 21/06/2024 3,205,898.41 3,205,898.41 3,205,898.41 3,205,898.41 3,205,898.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/URB/FISM-020/2024, contratista:DISEÑO Y DESARROLLO TUMBALA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:3205898.41, importe_modificado:3205898.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:804.3}}{2356025/proyecto_PROCESO, 2356025/proyecto_INICIO, 2356025/proyecto_PROCESO, 2356025/proyecto_INICIO, 2356025/proyecto_PROCESO, 2356025/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356025FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,205,898.41 3,205,898.41
2024 3 CHP240202356996Proyecto de inversión3,348,497.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3348497.77, modificado:3348497.77}}CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL ÁMBAR EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA. - 330407 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia33040 S 1574 1502 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:145, direccion:AVENIDA REPUBLICA DE BRASIL EJIDO EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA, 30362 EL ÁMBAR (EL ÁMBAR DE ECHEVERRÍA), LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA REPUBLICA DE PARAGUAY Y AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO, EL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALU, lon:-92.83264561, lat:16.09575221}}17/04/2024 26/07/2024 3,348,497.77 3,348,497.77 3,348,497.77 3,348,497.77 3,348,497.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/012-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3348497.77, importe_modificado:3348497.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:188.0}}{2356996/proyecto_INICIO, 2356996/proyecto_PROCESO, 2356996/proyecto_INICIO, 2356996/proyecto_PROCESO, 2356996/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202356996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,348,497.77 3,348,497.77
2024 3 CHP240202357281Acción 231,059.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231059.15, modificado:231059.15}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 341587 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34158 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 15/05/2024 231,059.15 231,059.15 231,059.15 231,059.15 231,059.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/037/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:231059.15, importe_modificado:231059.15}}{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}{2357281/proyecto_INICIO, 2357281/proyecto_FIN, 2357281/proyecto_PROCESO, 2357281/proyecto_FIN, 2357281/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs2: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs3: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}, obs4: {observación:reportar avance financiero  hasta el comprometido o devengado. , trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-14}}CHP240202357281FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 231,059.15 231,059.15
2024 3 CHP240202357443Acción 2,655,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655000.0, modificado:2655000.0}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 347427 Chiapas 31 Chilón Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón34742 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.271528, lat:17.105491}}15/04/2024 30/09/2024 2,655,000.00 2,655,000.00 2,655,000.00 2,655,000.00 2,655,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/017/2024, contratista:GABRIEL ALFONSO JUAREZ PUON, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2655000.0, importe_modificado:2655000.0}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}{2357443/proyecto_INICIO, 2357443/proyecto_PROCESO, 2357443/proyecto_FIN, 2357443/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357443FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,655,000.00 2,655,000.00
2024 3 CHP240202357904Proyecto de inversión1,950,188.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950188.98, modificado:1950188.98}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA - 361807 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá36180 S 0 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:COLONIA ÁLVARO OBREGÓN PLANADA, 29923 ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA), TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO ALVARO OBREGON PLANADA A CRUCERO BAMBU Y CAMINO ALVARO OBREGON PLANADA A SOMBRA GRANDE, LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON PLANADA ESTA , lon:-92.31046552, lat:17.31410641}}02/04/2024 20/06/2024 1,950,188.98 1,950,188.98 1,950,188.98 1,950,188.98 1,950,188.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-033/2024, contratista:ARTURO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:1950188.98, importe_modificado:1950188.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}{2357904/proyecto_FIN, 2357904/proyecto_PROCESO, 2357904/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,950,188.98 1,950,188.98
2024 3 CHP240202357969Proyecto de inversión2,441,158.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2441158.98, modificado:2441158.98}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA GENERACION - 363627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36362 S 142 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:984, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO TZINTEEL - ALÁN SACJUN KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO NUEVA GENERACIÓN, 29940 NUEVA GENERACIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO YOC SACJUN Y CARRETERA ALAN CAMPO, CARRETERA ALÁN SACJUN, lon:-92.06307899, lat:17.19849093}}22/04/2024 21/06/2024 2,441,158.98 2,441,158.98 2,441,158.98 2,441,158.98 2,441,158.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/057/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2441158.98, importe_modificado:2441158.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:648.0}}{2357969/proyecto_INICIO, 2357969/proyecto_PROCESO, 2357969/proyecto_INICIO, 2357969/proyecto_FIN, 2357969/proyecto_PROCESO, 2357969/proyecto_FIN, 2357969/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357969FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,441,158.98 2,441,158.98
2024 3 CHP240202357995Proyecto de inversión723,306.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723306.36, modificado:723306.36}}CONSTRUCCION DE DIECISEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BACHAJÓN BARRIO LINDA VISTA - 365337 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón36533 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE BELÉN BARRIO LINDAVISTA, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE LINDA VISTA, LAS OBRAS SE REALIZARÁN EN BACHAJÓN BARRIO LINDA VISTA EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN LA CALLE BELEN ENTRE PERIFERICO, lon:-92.19139547, lat:17.04661784}}22/04/2024 22/05/2024 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 723,306.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/058/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS PROFESIONALES LLAVUH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:723306.36, importe_modificado:723306.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}}{2357995/proyecto_INICIO, 2357995/proyecto_PROCESO, 2357995/proyecto_INICIO, 2357995/proyecto_PROCESO, 2357995/proyecto_INICIO, 2357995/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202357995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 723,306.36 723,306.36
2024 3 CHP240202358660Proyecto de inversión1,097,699.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097699.04, modificado:1097699.04}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS, COL. EL MIRADOR - 361057 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco36105 S 8058 7186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 Y 15 COLONIA EL MIRADOR, 29520 PICHUCALCO, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE 17 Y CALLE PROGRESO, CALLE SANTA CRUZ INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO DIRÍGETE AL NORTE POR CONSTITUCI, lon:-93.11352943, lat:17.50951947}}01/03/2024 30/04/2024 1,097,699.04 1,097,699.04 1,097,699.04 1,097,699.04 1,097,699.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-007/2024, contratista:KASTO SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y ACABADOS MX, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1097699.04, importe_modificado:1097699.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}{2358660/proyecto_INICIO, 2358660/proyecto_FIN, 2358660/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:AVANCE FINANCIERO Y AVANCE FISICO  AL 100%, trimestre:3.0, usuario:guadalupearrazatej, fecha:2024-09-24}}CHP240202358660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,097,699.04 1,097,699.04
2024 3 CHP240202358692Proyecto de inversión2,058,731.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2058731.41, modificado:2058731.41}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 362267 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán36226 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:228, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 145D TRAMO CABECERA MUNICIPAL TECPATAN CHIAPAS - EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 102 + 00 EJIDO EL EDÉN, 29610 EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE ENCUEN, lon:-93.38051321, lat:17.00685527}}12/02/2024 12/05/2024 2,058,731.41 2,058,731.41 2,058,731.41 2,058,731.41 2,058,731.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 05-2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:2058731.41, importe_modificado:2058731.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.0}}{2358692/proyecto_PROCESO, 2358692/proyecto_INICIO, 2358692/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358692FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,058,731.41 2,058,731.41
2024 3 CHP240202358725Proyecto de inversión1,646,613.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1646613.07, modificado:1646613.07}}CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUCHIATE LOCALIDAD CIUIDAD HIDALGO COL. PINO SUAREZ - 363127 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Suchiate36312 S 87 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.5, meta_modificada:633.5}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA PINO SUÁREZ, 30840 CIUDAD HIDALGO, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE AVENIDA 10 DE ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CENTRAL SUR DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD HIDALGO DIRIGIRSE AL SUR SOBRE LA AVENIDA CENTRAL, lon:-92.15141874, lat:14.6698508}}15/04/2024 31/05/2024 1,646,613.07 1,646,613.07 1,646,613.07 1,646,613.07 1,646,613.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/005/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1646613.07, importe_modificado:1646613.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:633.5}}{2358725/proyecto_PROCESO, 2358725/proyecto_INICIO, 2358725/proyecto_PROCESO, 2358725/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202358725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,646,613.07 1,646,613.07
2024 3 CHP240202359199Proyecto de inversión632,893.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BAWITZ - 403147 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón40314 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:846, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO BAWITZ, 29940 BAWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SAN JOSÉ PULEMAL Y CARRETERA CENTRO CHICH, LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUI, lon:-92.14079409, lat:17.17278758}}22/04/2024 21/06/2024 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/076/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}}{2359199/proyecto_PROCESO, 2359199/proyecto_INICIO, 2359199/proyecto_PROCESO, 2359199/proyecto_FIN, 2359199/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359199FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 632,893.08 632,893.08
2024 3 CHP240202359279Proyecto de inversión722,584.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722584.3, modificado:722584.3}}REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 07DPB0750Q EN LA LOCALIDAD DE MAJASIL - 383517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón38351 S 8 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:443.0, meta_modificada:443.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - MAJASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALBANIA PAKALNÁ Y TERRACERIA DAMASCO MAJASIL, TERRACERIA CHEN HUCH MAJASIL LA OBRA SE C, lon:-92.26919069, lat:17.06315828}}22/04/2024 21/06/2024 722,584.30 722,584.30 722,584.30 722,584.30 722,584.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/068/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR ASG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:722584.3, importe_modificado:722584.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:443.0}}{2359279/proyecto_PROCESO, 2359279/proyecto_INICIO, 2359279/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359279FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 722,584.30 722,584.30
2024 3 CHP240202359298Proyecto de inversión238,954.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238954.0, modificado:238954.0}}CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS SEGUNDA ETAPA - 384377 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas38437 S 15 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.75, meta_modificada:33.75}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:516, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE DE LAS FLORES KILÓMETRO 50 + 800 EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES, 30187 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-91.75633939, lat:16.48452256}}01/03/2024 15/03/2024 238,954.00 238,954.00 238,954.00 238,954.00 238,954.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0010-FAISMUN/2024 O.T., contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:238954.0, importe_modificado:238954.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.75}}{2359298/proyecto_INICIO, 2359298/proyecto_FIN, 2359298/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359298FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 238,954.00 238,954.00
2024 3 CHP240202359343Proyecto de inversión1,330,727.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330727.7, modificado:1330727.7}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MAZONO, TAPALAPA, CHIAPAS - 386107 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapalapa38610 S 223 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE MAZONO A VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA MAZONO, 29670 MAZONO, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA MAZONO - VEINTE DE NOCIEMBRE DESVIO SAGRADO CORAZON Y CARRETERA SALIDA A VEINTE DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE R, lon:-93.12467423, lat:17.26389018}}08/04/2024 08/06/2024 1,330,727.70 1,330,727.70 1,330,727.70 1,330,727.70 1,330,727.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FISM/003-AD01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR SA D E CV, convocante:MUNICIPIO DE TAPALAPA, monto:1330727.7, importe_modificado:1330727.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}{2359343/proyecto_PROCESO, 2359343/proyecto_INICIO, 2359343/proyecto_PROCESO, 2359343/proyecto_INICIO, 2359343/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,330,727.70 1,330,727.70
2024 3 CHP240202359801Acción 183,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:183000.0}}213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 427997 Chiapas 25 Chapultenango Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Chapultenango42799 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.130078, lat:17.340401}}15/03/2024 15/05/2024 183,000.00 183,000.00 183,000.00 183,000.00 183,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:183000.0, importe_modificado:183000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2359801/proyecto_INICIO, 2359801/proyecto_PROCESO, 2359801/proyecto_FIN, 2359801/proyecto_INICIO, 2359801/proyecto_PROCESO, 2359801/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202359801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 183,000.00 183,000.00
2024 3 CHP240202360928Proyecto de inversión1,968,017.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1968017.11, modificado:1968017.11}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NARANJAL, COCAL Y LIMONAL - 448067 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Pichucalco44806 S 690 688 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:86, direccion:CALLE LIMONAL COLONIA NAPANA, 29520 NAPANA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE CALLE NARANJAL Y CALLE COCAL, CALLE PITAYAL INCIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PICHUCALCO TOMA PORFIRIO DÍAZ HACIA CÉSAR A. LARACHIS 1, lon:-93.09991968, lat:17.51203899}}01/02/2024 30/03/2024 1,968,017.11 1,968,017.11 1,968,017.11 1,968,017.11 1,968,017.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-003/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:1968017.11, importe_modificado:1968017.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}}{2360928/proyecto_INICIO, 2360928/proyecto_PROCESO, 2360928/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202360928FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,968,017.11 1,968,017.11
2024 3 CHP240202361714Proyecto de inversión1,852,645.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852645.01, modificado:1852645.01}}AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 478037 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez47803 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.5, meta_modificada:704.5}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A NORTE ORIENTE BARRIO LOS DESAMPARADOS, 30034 COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTE BARRIO FORMA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMÍNGUEZ Y SE UBICA SOBRE LA, lon:-92.105373, lat:16.251502}}01/04/2024 31/05/2024 1,852,645.01 1,852,645.01 1,852,645.01 1,852,645.01 1,852,645.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/044/2024, contratista:RAÚL ALEJANDRO DOMÍNGUEZ SUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:1852645.01, importe_modificado:1852645.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:704.5}}{2361714/proyecto_INICIO, 2361714/proyecto_PROCESO, 2361714/proyecto_INICIO, 2361714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361714FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,852,645.01 1,852,645.01
2024 3 CHP240202361818Proyecto de inversión613,847.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613847.17, modificado:613847.17}}CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA ILUSION SEGUNDA SECCION - 481797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón48179 S 34 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:889, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO DURAZNAL - LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 EJIDO LA ILUSION SEGUNDA SECCIÓN, 29940 LA ILUSIÓN SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y VEREDA LA P, lon:-92.33852633, lat:17.1252248}}01/05/2024 31/05/2024 613,847.17 613,847.17 613,847.17 613,847.17 613,847.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/117/2024, contratista:ERIK OLMEDO WONG, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:613847.17, importe_modificado:613847.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:156.0}}{2361818/proyecto_FIN, 2361818/proyecto_INICIO, 2361818/proyecto_PROCESO, 2361818/proyecto_FIN, 2361818/proyecto_PROCESO, 2361818/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202361818FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 613,847.17 613,847.17
2024 3 CHP240202362498Proyecto de inversión539,235.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539235.14, modificado:539235.14}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJÓN EL TRIUNFO ENTRE CALLEJÓN TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO, CALLEJÓN CAÑAVERAL ENTRE CALLEJÓN PRIVADO TERCERA EL TRIUNFO Y CALLEJÓN SEGUNDO EL TRIUNFO, CALLEJÓN PRIVADO TERCERA E7 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez52339 S 158 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.5, meta_modificada:372.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLEJON EL TRIUNFO COLONIA SAN JOSÉ TERÁN, 29057 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLEJON TERCERA EL TRIUNFO Y PRIVADA TERCERA EL TRIUNFO, AVENIDA VICTORIA LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA C, lon:-93.17890536, lat:16.75212218}}06/05/2024 06/06/2024 539,235.14 539,235.14 539,235.14 539,235.14 539,235.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-017-2024, contratista:GRUPO LORANT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:539235.14, importe_modificado:539235.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.5}}{2362498/proyecto_PROCESO, 2362498/proyecto_INICIO, 2362498/proyecto_PROCESO, 2362498/proyecto_INICIO, 2362498/proyecto_PROCESO, 2362498/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202362498FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 539,235.14 539,235.14
2024 3 CHP240202363240Proyecto de inversión957,352.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957352.0, modificado:957352.0}}CONSTRUCCION DE 44 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 525927 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas52592 S 103 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.96, meta_modificada:927.96}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:651, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - PLAN RIO AZUL KILÓMETRO 122 + 000 EJIDO PLAN RIO AZUL, 30187 PLAN RÍO AZUL, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-91.33926252, lat:16.08460166}}29/01/2024 05/04/2024 957,352.00 957,352.00 957,352.00 957,352.00 957,352.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0052-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:957352.0, importe_modificado:957352.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.96}}{2363240/proyecto_INICIO, 2363240/proyecto_FIN, 2363240/proyecto_PROCESO, 2363240/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363240FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 957,352.00 957,352.00
2024 3 CHP240202363323Proyecto de inversión3,501,887.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501887.41, modificado:3501887.41}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 1A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 3A. ORIENTE SUR Y CALLE 5A. ORIENTE SUR. - 552667 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez55266 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1796.7, meta_modificada:1796.7}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 1A SUR ORIENTE COLONIA TERÁN, 29050 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 3A ORIENTE SUR Y CALLE 5A ORIENTE SUR, AVENIDA 2A SUR ORIENTE TERAN SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA UNA, lon:-93.16161699, lat:16.75147875}}13/05/2024 11/08/2024 3,501,887.41 3,501,887.41 3,501,887.41 3,501,887.41 3,501,887.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-028-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZUDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:3501887.41, importe_modificado:3501887.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.7}}{2363323/proyecto_PROCESO, 2363323/proyecto_INICIO, 2363323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,501,887.41 3,501,887.41
2024 3 CHP240202363329Proyecto de inversión605,220.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605220.0, modificado:605220.0}}CONSTRUCCION DE 35 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 531077 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas53107 S 88 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:151, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA ANA LA LAGUNA KILÓMETRO 64 + 500 EJIDO SANTA ANA LA LAGUNA, 30187 SANTA ANA LA LAGUNA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-91.65955182, lat:16.41365057}}29/01/2024 05/04/2024 605,220.00 605,220.00 605,220.00 605,220.00 605,220.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0038-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:605220.0, importe_modificado:605220.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}}{2363329/proyecto_INICIO, 2363329/proyecto_PROCESO, 2363329/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363329FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 605,220.00 605,220.00
2024 3 CHP240202363339Proyecto de inversión1,128,320.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128320.27, modificado:1128320.27}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA BARRIO SANTA ROSA - 531387 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando53138 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.4, meta_modificada:533.4}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SANTA ROSA, 29120 SAN FERNANDO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR PONIENTE Y AVENIDA CENTRAL PONIENTE, HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPS16.872246693.2095849,3A,68.1Y,178.4H,52.11TDATA3M10, lon:-93.20963208, lat:16.87222943}}13/03/2024 10/06/2024 1,128,320.27 1,128,320.27 1,128,320.27 1,128,320.27 1,128,320.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/DOPM/FAISMUN-23/2024, contratista:WILBER MENDOZA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:1128320.27, importe_modificado:1128320.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.4}}{2363339/proyecto_PROCESO, 2363339/proyecto_INICIO, 2363339/proyecto_FIN, 2363339/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363339FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,128,320.27 1,128,320.27
2024 3 CHP240202363343Proyecto de inversión4,565,871.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4565871.41, modificado:4565871.41}}CONSTRUCCION DE CIENTO UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL BARRIO CENTRO - 531727 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón53172 S 265 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO TZOBOJITLE JOTOAQUIL - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 600 EJIDO CHIQUINIVAL BARRIO CENTRO, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SANTIAGO POJCOL Y CALLEJON CON MUNICIPIO DE OCOSINGO, , lon:-91.96117583, lat:16.99062427}}01/05/2024 30/07/2024 4,565,871.41 4,565,871.41 4,565,871.41 4,565,871.41 4,565,871.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/137/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4565871.41, importe_modificado:4565871.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.0}}{2363343/proyecto_PROCESO, 2363343/proyecto_INICIO, 2363343/proyecto_FIN, 2363343/proyecto_INICIO, 2363343/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363343FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,565,871.41 4,565,871.41
2024 3 CHP240202363345Proyecto de inversión657,098.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657098.0, modificado:657098.0}}CONSTRUCCION DE 26 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 531777 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas53177 S 65 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.34, meta_modificada:548.34}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - HERMOSILLO KILÓMETRO 114 + 000 EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON , lon:-91.33210672, lat:16.32466244}}29/01/2024 05/04/2024 657,098.00 657,098.00 657,098.00 657,098.00 657,098.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0037-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:657098.0, importe_modificado:657098.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.34}}{2363345/proyecto_INICIO, 2363345/proyecto_PROCESO, 2363345/proyecto_FIN, 2363345/proyecto_PROCESO, 2363345/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 657,098.00 657,098.00
2024 3 CHP240202363362Proyecto de inversión491,608.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491608.0, modificado:491608.0}}CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 532247 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas53224 S 65 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:203, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - HERMOSILLO KILÓMETRO 114 + 000 EJIDO HERMOSILLO, 30187 HERMOSILLO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON , lon:-91.33210672, lat:16.32463155}}29/01/2024 05/04/2024 491,608.00 491,608.00 491,608.00 491,608.00 491,608.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0036-FAISMUN/2024, contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:491608.0, importe_modificado:491608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}}{2363362/proyecto_INICIO, 2363362/proyecto_PROCESO, 2363362/proyecto_FIN, 2363362/proyecto_INICIO, 2363362/proyecto_PROCESO, 2363362/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363362FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 491,608.00 491,608.00
2024 3 CHP240202363380Proyecto de inversión787,360.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787360.0, modificado:787360.0}}CONSTRUCCION DE 40 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 554317 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55431 S 108 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.6, meta_modificada:843.6}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:331, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN DEL POZO KILÓMETRO 61 + 300 EJIDO SAN JUAN DEL POZO, 30187 SAN JUAN DEL POZO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRET, lon:-91.71078073, lat:16.42568925}}29/01/2024 05/04/2024 787,360.00 787,360.00 787,360.00 787,360.00 787,360.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0041-FAISMUN/2024, contratista:KORCEL CONSTRUCCION Y DISEÑOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:787360.0, importe_modificado:787360.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.6}}{2363380/proyecto_INICIO, 2363380/proyecto_PROCESO, 2363380/proyecto_FIN, 2363380/proyecto_INICIO, 2363380/proyecto_PROCESO, 2363380/proyecto_FIN, 2363380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 787,360.00 787,360.00
2024 3 CHP240202363722Proyecto de inversión2,604,633.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2604633.38, modificado:2604633.38}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 546237 Chiapas 19 Comitán de DomínguezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Comitán de Domínguez54623 S 630 615 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16675.0, meta_modificada:16675.0}}1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:372, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA SAN RAFAEL CHACALJEMEL KILÓMETRO 11 + 900 RANCHERIA SAN RAFAEL CHACALJEMEL, 30093 SAN RAFAEL CHACALJEMEL, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS ENTRE Y , ESTA OBRA B, lon:-92.10141699, lat:16.16660261}}07/03/2024 30/04/2024 2,604,633.38 2,604,633.38 2,604,633.38 2,604,633.38 2,604,633.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCD/DOPM/FAISMUN/037/2024, contratista:ANSHAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ, monto:2604633.38, importe_modificado:2604633.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16675.0}}{2363722/proyecto_FIN, 2363722/proyecto_PROCESO, 2363722/proyecto_FIN, 2363722/proyecto_INICIO, 2363722/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363722FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,604,633.38 2,604,633.38
2024 3 CHP240202363738Proyecto de inversión5,134,674.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5134674.54, modificado:5134674.54}}CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 547357 Chiapas 30 ChicomuseloProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chicomuselo54735 S 777 705 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3676.7, meta_modificada:3676.7}}1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 30120 LÁZARO CÁRDENAS, CHICOMUSELO CHIAPAS ENTRE Y , CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA A 15 KM A LA DERECHA SE ENCUENTA EL ENTRONQUE O DEVIO DE ALLI A 4 KM HACIA PARA , lon:-92.25530966, lat:15.71736978}}16/04/2024 13/08/2024 5,134,674.54 5,134,674.54 5,134,674.54 5,134,674.54 5,134,674.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC/DOPM/FAISMUN/C-04/2024, contratista:JOSE ANTONIO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, monto:5134674.54, importe_modificado:5134674.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3676.7}}{2363738/proyecto_INICIO, 2363738/proyecto_PROCESO, 2363738/proyecto_INICIO, 2363738/proyecto_PROCESO, 2363738/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363738FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,134,674.54 5,134,674.54
2024 3 CHP240202363755Proyecto de inversión835,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835000.0, modificado:835000.0}}CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CHANAL PARAJE LA MENDOZA 2DA ETAPA - 547947 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal54794 S 132 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.34, meta_modificada:89.34}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CHANAL - ALTAMIRANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 468 PARAJE LA MENDOZA, 29446 LA MENDOZA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA SE UBICA EN EL CENTRO DEL PARAJE LA MENDOZA EL CUAL SE L, lon:-92.02465965, lat:16.68408336}}15/04/2024 15/07/2024 835,000.00 835,000.00 835,000.00 835,000.00 835,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-025/2024, contratista:HUGO RAMON TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:89.34}}{2363755/proyecto_PROCESO, 2363755/proyecto_INICIO, 2363755/proyecto_FIN, 2363755/proyecto_PROCESO, 2363755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 835,000.00 835,000.00
2024 3 CHP240202363785Proyecto de inversión53,646.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53646.0, modificado:53646.0}}CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 548557 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas54855 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.27, meta_modificada:63.27}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:876, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO GUADALUPE KILÓMETRO 33 + 700 EJIDO NUEVO GUADALUPE, 30187 NUEVO GUADALUPE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ES, lon:-91.78449173, lat:16.21239617}}01/04/2024 15/04/2024 53,646.00 53,646.00 53,646.00 53,646.00 53,646.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0034-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:53646.0, importe_modificado:53646.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.27}}{2363785/proyecto_INICIO, 2363785/proyecto_PROCESO, 2363785/proyecto_FIN, 2363785/proyecto_INICIO, 2363785/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202363785FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 53,646.00 53,646.00
2024 3 CHP240202364107Proyecto de inversión94,752.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94752.0, modificado:94752.0}}CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 556927 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55692 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.54, meta_modificada:126.54}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:829, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN REFUGIO KILÓMETRO 10 + 200 EJIDO SAN REFUGIO, 30187 SAN REFUGIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON, lon:-91.90748772, lat:16.30037908}}01/04/2024 15/04/2024 94,752.00 94,752.00 94,752.00 94,752.00 94,752.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0030-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:94752.0, importe_modificado:94752.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.54}}{2364107/proyecto_INICIO, 2364107/proyecto_PROCESO, 2364107/proyecto_FIN, 2364107/proyecto_INICIO, 2364107/proyecto_PROCESO, 2364107/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 94,752.00 94,752.00
2024 3 CHP240202368936Proyecto de inversión3,309,734.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3309734.49, modificado:3309734.49}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO - 726777 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mazatán72677 S 4274 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2729.9, meta_modificada:2729.9}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS FRAMBOYANES FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE LOS CIPRECES Y AVENIDA LAS FLORES, AVENIDA VALLE DEL GRIJALVA FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO CABECERA MUNICIPAL, MAZATAN, CHIA, lon:-92.443996, lat:14.863712}}16/02/2024 16/05/2024 3,309,734.49 3,309,734.49 3,309,734.49 3,309,734.49 3,309,734.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/002/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:3309734.49, importe_modificado:3309734.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2729.9}}{2368936/proyecto_PROCESO, 2368936/proyecto_INICIO, 2368936/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,309,734.49 3,309,734.49
2024 3 CHP240202369289Proyecto de inversión356,070.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356070.31, modificado:356070.31}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5A. SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A. ORIENTE SUR. - 737517 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez73751 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.9, meta_modificada:215.9}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 5A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL SUR Y CALLE 1A ORIENTE SUR, AVENIDA 4A SUR ORIENTE LA COLONIA FRANCISCO I MADERO SE UBICA AL SUR ORIENTE DE, lon:-93.09848149, lat:16.72873205}}13/05/2024 13/06/2024 356,070.31 356,070.31 356,070.31 356,070.31 356,070.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-071-2024, contratista:DESARROLLOS DE INGENIERÍA CIVIL FIBACO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:356070.31, importe_modificado:356070.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.9}}{2369289/proyecto_PROCESO, 2369289/proyecto_INICIO, 2369289/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369289FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 356,070.31 356,070.31
2024 3 CHP240202384077Proyecto de inversión376,666.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376666.52, modificado:376666.52}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUAN ESCUTIA Y MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 1204417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón120441 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:440, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - YOCHIBJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 700 EJIDO LAGUNA VERDE, 29940 LAGUNA VERDE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO AMAYTIC Y CAMINO CRUCERO YOCHIBJA, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES, lon:-91.85981684, lat:17.14267497}}03/06/2024 31/07/2024 376,666.52 376,666.52 376,666.52 376,666.52 376,666.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/329/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:376666.52, importe_modificado:376666.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2384077/proyecto_PROCESO, 2384077/proyecto_INICIO, 2384077/proyecto_PROCESO, 2384077/proyecto_INICIO, 2384077/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384077FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 376,666.52 376,666.52
2024 3 CHP240202384569Proyecto de inversión670,938.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670938.19, modificado:670938.19}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAMARIA - 1208837 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón120883 S 18 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.69, meta_modificada:434.69}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:403, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO CHAK ACOLJA - MOHÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO SAMARIA, 29940 SAMARIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN ANTONIO LAS PALOMAS Y CAMINO BAH WITZ VENTANA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACI, lon:-92.22484732, lat:17.09926445}}03/06/2024 30/08/2024 670,938.19 670,938.19 670,938.19 670,938.19 670,938.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/335/2024, contratista:OBRAINSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:670938.19, importe_modificado:670938.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.69}}{2384569/proyecto_INICIO, 2384569/proyecto_PROCESO, 2384569/proyecto_INICIO, 2384569/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202384569FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 670,938.19 670,938.19
2024 3 CHP240202385129Proyecto de inversión4,202,492.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4202492.14, modificado:4202492.14}}CONSTRUCCION DE OCHENTA Y NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TACUBA VIEJA - 1229127 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón122912 S 233 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:345, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO TACUBA VIEJA, 29940 TACUBA VIEJA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ALDAMA, CAMINO TACUBA NUEVA LAS COCINAS QUE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE CENTRAL CALLE BE, lon:-92.35716397, lat:17.09056173}}03/06/2024 30/08/2024 4,202,492.14 4,202,492.14 4,202,492.14 4,202,492.14 4,202,492.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/382/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4202492.14, importe_modificado:4202492.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1068.0}}{2385129/proyecto_PROCESO, 2385129/proyecto_INICIO, 2385129/proyecto_PROCESO, 2385129/proyecto_INICIO, 2385129/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,202,492.14 4,202,492.14
2024 3 CHP240202385264Proyecto de inversión1,755,906.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755906.14, modificado:1755906.14}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL SUMIDERO ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO - 1246937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez124693 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.95, meta_modificada:857.95}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EL SUMIDERO COLONIA AGRIPINO GUTIÉRREZ, 29017 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 17 DE ENERO Y AVENIDA MALPASO, CALLE UNO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA A UNA CUADRA DE T, lon:-93.09841612, lat:16.78309947}}27/06/2024 27/08/2024 1,755,906.14 1,755,906.14 1,755,906.14 1,755,906.14 1,755,906.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-175-2024, contratista:LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1755906.14, importe_modificado:1755906.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.95}}{2385264/proyecto_INICIO, 2385264/proyecto_FIN, 2385264/proyecto_PROCESO, 2385264/proyecto_FIN, 2385264/proyecto_PROCESO, 2385264/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385264FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,755,906.14 1,755,906.14
2024 3 CHP240202385323Proyecto de inversión2,856,453.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2856453.68, modificado:2856453.68}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ CALZADA. - 1235267 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez123526 S 414 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.52, meta_modificada:358.52}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 18A NORTE PONIENTE COLONIA PARAÍSO BAJO, 29039 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE DEL UNIVERSO NORTE Y CALLE 5A PONIENTE NORTE, AVENIDA LIBRAMIENTO NORTE LA OBRA SE UBICA AL NORTE PONIENTE DE LA CIUD, lon:-93.12326861, lat:16.77244576}}10/06/2024 10/08/2024 2,856,453.68 2,856,453.68 2,856,453.68 2,856,453.68 2,856,453.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-149-2024, contratista:ARLUK DISEÑO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2856453.68, importe_modificado:2856453.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.52}}{2385323/proyecto_INICIO, 2385323/proyecto_PROCESO, 2385323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,856,453.68 2,856,453.68
2024 3 CHP240202392002Proyecto de inversión3,220,987.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3220987.0, modificado:3220987.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS - 1616337 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula161633 S 1275 1135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.4, meta_modificada:1365.4}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA ROSARIO CASTELLANOS COLONIA SAN LUIS, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CONDES, AVENIDA 10 DE MAYO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 7A CALLE P, lon:-92.244982, lat:14.928494}}13/06/2024 13/09/2024 3,220,987.00 3,220,987.00 3,220,987.00 3,220,987.00 3,220,987.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0054/2024, contratista:P-SEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:3220987.0, importe_modificado:3220987.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1365.4}}{2392002/proyecto_INICIO, 2392002/proyecto_FIN, 2392002/proyecto_PROCESO, 2392002/proyecto_FIN, 2392002/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392002FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,220,987.00 3,220,987.00
2024 3 CHP240202364130Proyecto de inversión96,192.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96192.0, modificado:96192.0}}CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 557857 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas55785 S 16 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.54, meta_modificada:126.54}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GUADALUPE CHIQUITO KILÓMETRO 11 + 700 EJIDO GUADALUPE CHIQUITO, 30187 GUADALUPE CHIQUITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARR, lon:-91.90549546, lat:16.3355835}}01/04/2024 15/04/2024 96,192.00 96,192.00 96,192.00 96,192.00 96,192.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0017-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:96192.0, importe_modificado:96192.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.54}}{2364130/proyecto_PROCESO, 2364130/proyecto_FIN, 2364130/proyecto_INICIO, 2364130/proyecto_PROCESO, 2364130/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364130FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 96,192.00 96,192.00
2024 3 CHP240202364139Proyecto de inversión632,893.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632893.08, modificado:632893.08}}CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE 3 DE MAYO - 558307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón55830 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1013, direccion:TERRACERÍA TRAMO SACUN CUBWITZ - JOL ASHUPÁ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 EJIDO 3 DE MAYO, 29940 3 DE MAYO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE AVENTURA Y TERRACERIA CRUCERO JOL ASHUPÁ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRÁN , lon:-91.93443548, lat:17.18480738}}01/05/2024 28/06/2024 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 632,893.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/148/2024, contratista:ANDMART CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:632893.08, importe_modificado:632893.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}}{2364139/proyecto_PROCESO, 2364139/proyecto_INICIO, 2364139/proyecto_PROCESO, 2364139/proyecto_FIN, 2364139/proyecto_INICIO, 2364139/proyecto_FIN, 2364139/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364139FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 632,893.08 632,893.08
2024 3 CHP240202364155Proyecto de inversión3,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL JICAMO II - 558457 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de el Parral55845 S 122 120 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.11, meta_modificada:3.11}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:147, direccion:EJIDO EL PARRAL, 30530 [JOSÉ NEPTALI CÓRDOVA MAZA], EL PARRAL CHIAPAS ENTRE BRECHA TRAMO EL JICAMO II Y BRECHA RANCHO JOSE NEFTALI CORDOVA MAZA, SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA A 20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL AL TRAMO EL JICAMO, lon:-92.977784, lat:16.412447}}04/03/2024 02/05/2024 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:CADEL INTERIORISMO Y ENTORNO, convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.11}}{2364155/proyecto_INICIO, 2364155/proyecto_FIN, 2364155/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVENCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs5: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs6: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs7: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs8: {observación:COMPLEMCHP240202364155FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,000,000.00 3,000,000.00
2024 3 CHP240202364186Proyecto de inversión2,053,469.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053469.61, modificado:2053469.61}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ LA GARITA - 559737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas55973 S 358 317 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.19, meta_modificada:422.19}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ LA GARITA, 29230 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA SANTA CRUZ Y CALLEJON LA GARITA, CALLE 6 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ LA G, lon:-92.61942146, lat:16.74034028}}05/02/2024 04/05/2024 2,053,469.61 2,053,469.61 2,053,469.61 2,053,469.61 2,053,469.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/093/2024, contratista:ANDOJI JAIR MOLINA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2053469.61, importe_modificado:2053469.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.19}}{2364186/proyecto_INICIO, 2364186/proyecto_PROCESO, 2364186/proyecto_FIN, 2364186/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364186FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,053,469.61 2,053,469.61
2024 3 CHP240202364278Proyecto de inversión1,582,232.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582232.68, modificado:1582232.68}}CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ - 563117 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón56311 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:581, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JOSÉ PATHUITZ, 29940 SAN JOSÉ PATHUITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y CAMINO SALIDA A CRISTOBAL COLÓN, CALLE SALIDA AL BALNEARIO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHUITZ EN LAS V, lon:-91.66086457, lat:17.18820179}}01/05/2024 30/07/2024 1,582,232.68 1,582,232.68 1,582,232.68 1,582,232.68 1,582,232.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/151/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1582232.68, importe_modificado:1582232.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:420.0}}{2364278/proyecto_INICIO, 2364278/proyecto_PROCESO, 2364278/proyecto_INICIO, 2364278/proyecto_PROCESO, 2364278/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364278FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,582,232.68 1,582,232.68
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2024 3 CHP240202364559Proyecto de inversión174,270.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174270.13, modificado:174270.13}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ARENAL - 590937 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón59093 S 55 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:524, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - LA PALMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO TIERRA ARENAL, 29940 TIERRA ARENAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA JETJA Y CAMINO CRUCERO EL MANANTIAL, CAMINO CRUCERO HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN , lon:-91.91698883, lat:17.06234095}}15/05/2024 30/05/2024 174,270.13 174,270.13 174,270.13 174,270.13 174,270.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/166/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:174270.13, importe_modificado:174270.13}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2364559/proyecto_INICIO, 2364559/proyecto_PROCESO, 2364559/proyecto_FIN, 2364559/proyecto_PROCESO, 2364559/proyecto_FIN, 2364559/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364559FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 174,270.13 174,270.13
2024 3 CHP240202364805Proyecto de inversión241,395.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241395.0, modificado:241395.0}}CONSTRUCCION DE 7 TANQUES DOMICILIARIOS DE ALMACENAMIENTO A CIELO ABIERTO DE 10,000 LITROS - 577417 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas57741 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.25, meta_modificada:47.25}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:379, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JUAN CHAMENTIC KILÓMETRO 7 + 000 EJIDO SAN JUAN CHAMENTIC, 30187 SAN JUAN CHAMENTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARR, lon:-92.02440941, lat:16.29241399}}01/03/2024 15/03/2024 241,395.00 241,395.00 241,395.00 241,395.00 241,395.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0015-FAISMUN/2024 O.T., contratista:VICTOR BERNARDO ALFONZO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:241395.0, importe_modificado:241395.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47.25}}{2364805/proyecto_INICIO, 2364805/proyecto_PROCESO, 2364805/proyecto_FIN, 2364805/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364805FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 241,395.00 241,395.00
2024 3 CHP240202364912Proyecto de inversión792,551.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792551.0, modificado:792551.0}}CONSTRUCCION DE 50 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 606707 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas60670 S 133 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO GABINO VAZQUEZ SAN SEBASTIAN, 30187 GABINO VÁZQUEZ SAN SEBASTIÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CA, lon:-91.93483867, lat:16.350644}}29/01/2024 05/04/2024 792,551.00 792,551.00 792,551.00 792,551.00 792,551.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0025-FAISMUN/2024, contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:792551.0, importe_modificado:792551.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}{2364912/proyecto_INICIO, 2364912/proyecto_PROCESO, 2364912/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 792,551.00 792,551.00
2024 3 CHP240202364949Proyecto de inversión92,706.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92706.88, modificado:92706.88}}MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CANTELÁ - 581397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón58139 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO PUENTE CANTELA, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y CARRETERA TUNAPAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD , lon:-92.13500174, lat:17.02709126}}15/05/2024 31/05/2024 92,706.88 92,706.88 92,706.88 92,706.88 92,706.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/161/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:92706.88, importe_modificado:92706.88}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2364949/proyecto_INICIO, 2364949/proyecto_FIN, 2364949/proyecto_PROCESO, 2364949/proyecto_FIN, 2364949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202364949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 92,706.88 92,706.88
2024 3 CHP240202365003Proyecto de inversión285,264.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285264.0, modificado:285264.0}}CONSTRUCCION DE 18 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 608887 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas60888 S 51 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO BIENES COMUNALES SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.9816134, lat:16.31593296}}01/04/2024 15/04/2024 285,264.00 285,264.00 285,264.00 285,264.00 285,264.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0027-FAISMUN/2024 O.T., contratista:JIMMY ABIMAEL PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:285264.0, importe_modificado:285264.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.0}}{2365003/proyecto_INICIO, 2365003/proyecto_PROCESO, 2365003/proyecto_INICIO, 2365003/proyecto_FIN, 2365003/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365003FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 285,264.00 285,264.00
2024 3 CHP240202365046Proyecto de inversión670,087.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670087.31, modificado:670087.31}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA MARTHA - 609987 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Francisco León60998 S 53 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:45, direccion:CALLE INNOMINADA COLONIA SANTA MARTHA, 29560 SANTA MARTHA, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA A 97 METROS, lon:-93.31846855, lat:17.28963441}}01/05/2024 31/05/2024 670,087.31 670,087.31 670,087.31 670,087.31 670,087.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-021/2024, contratista:PROYECTOS Y  CONSTRUCCIONES MASDAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:670087.31, importe_modificado:670087.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}{2365046/proyecto_INICIO, 2365046/proyecto_PROCESO, 2365046/proyecto_FIN, 2365046/proyecto_PROCESO, 2365046/proyecto_FIN, 2365046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365046FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 670,087.31 670,087.31
2024 3 CHP240202365168Proyecto de inversión1,324,897.99 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324897.99, modificado:1324897.99}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. 5 DE MAYO, BARRIO LAS FLORES, PAREDON MUNICIPIO DE TONALA, CHIAPAS - 613647 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tonalá61364 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.6, meta_modificada:1307.6}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:40, direccion:CALLE ABASOLO EJIDO PAREDÓN, 30503 PAREDÓN, TONALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO SE UBICA EN CALLE ABASOLO AV 16 DE SEPTIEMBRE Y AV 5 DE MAYO BARRIO LAS FLORES A UNA CUADRA DEL P, lon:-93.8657, lat:16.051333}}01/05/2024 30/05/2024 1,324,897.99 1,324,897.99 1,324,897.99 1,324,897.99 1,324,897.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/FAISMUN/020/2024, contratista:JOSE FEDERICO TRUJILLO GONZALEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:1324897.99, importe_modificado:1324897.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1307.6}}{2365168/proyecto_PROCESO, 2365168/proyecto_INICIO, 2365168/proyecto_PROCESO, 2365168/proyecto_FIN, 2365168/proyecto_INICIO, 2365168/proyecto_PROCESO, 2365168/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365168FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,324,897.99 1,324,897.99
2024 3 CHP240202365906Proyecto de inversión530,677.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530677.06, modificado:530677.06}}CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA BUENAVISTA - 617797 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón61779 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1005, direccion:TERRACERÍA TRAMO JOL SACUN - LAGUNA BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 300 EJIDO LAGUNA BUENAVISTA, 29940 LAGUNA BUENAVISTA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO TZAJALTEEL Y TERRACERIA CRUCERO AMAYTIC, LA OBRA SE, lon:-91.81343853, lat:17.12224098}}03/06/2024 30/06/2024 530,677.06 530,677.06 530,677.06 530,677.06 530,677.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/181/2024, contratista:CONSTRUCTORA ROSBUR Y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:530677.06, importe_modificado:530677.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}{2365906/proyecto_PROCESO, 2365906/proyecto_INICIO, 2365906/proyecto_PROCESO, 2365906/proyecto_INICIO, 2365906/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202365906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 530,677.06 530,677.06
2024 3 CHP240202366048Proyecto de inversión310,545.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310545.1, modificado:310545.1}}PAVIMENATCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO BARRIO LOMA BONITA - 645747 Chiapas 79 San FernandoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Fernando64574 S 1351 1353 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.86, meta_modificada:207.86}}1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA EL PROGRESO, 29120 EL PROGRESO, SAN FERNANDO CHIAPAS ENTRE Y , HTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE16C2B05252.722N93C2B01334.222W16.881311193.2287469,17ZDATA3M14B14M43M38M23D16.8813064D93.226172ENTR, lon:-93.22426227, lat:16.87968388}}05/03/2024 30/04/2024 310,545.10 310,545.10 310,545.10 310,545.10 310,545.10 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, monto:310545.1, importe_modificado:310545.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.86}}{2366048/proyecto_PROCESO, 2366048/proyecto_INICIO, 2366048/proyecto_FIN, 2366048/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366048FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 310,545.10 310,545.10
2024 3 CHP240202366750Proyecto de inversión2,316,384.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2316384.0, modificado:2316384.0}}CONSTRUCCION DE 126 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 670107 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas67010 S 285 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3024.0, meta_modificada:3024.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:159, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTA RITA INVERNADERO KILÓMETRO 94 + 0 EJIDO SANTA RITA INVERNADERO, 30187 SANTA RITA INVERNADERO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SO, lon:-91.52743968, lat:16.41435699}}29/01/2024 05/04/2024 2,316,384.00 2,316,384.00 2,316,384.00 2,316,384.00 2,316,384.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0055-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2316384.0, importe_modificado:2316384.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3024.0}}{2366750/proyecto_INICIO, 2366750/proyecto_FIN, 2366750/proyecto_INICIO, 2366750/proyecto_PROCESO, 2366750/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366750FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,316,384.00 2,316,384.00
2024 3 CHP240202366955Proyecto de inversión3,661,419.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3661419.55, modificado:3661419.55}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 12 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO CERRITO. - 677107 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc67710 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA SAN JUAN CANCUC, 29790 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SAN JUAN CANCUC TENEJAPA SAN C, lon:-92.42437645, lat:16.88945415}}20/04/2024 18/07/2024 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 3,661,419.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -008/2024, contratista:Juan Eduardo Hernández Jiménez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:3661419.55, importe_modificado:3661419.55}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2366955/proyecto_FIN, 2366955/proyecto_PROCESO, 2366955/proyecto_INICIO, 2366955/proyecto_FIN, 2366955/proyecto_PROCESO, 2366955/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202366955FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,661,419.55 3,661,419.55
2024 3 CHP240202367098Proyecto de inversión2,053,139.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053139.25, modificado:2053139.25}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO NORTE - 681537 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo68153 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO NORTE KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO NORTE, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE ORIENTE SUR Y CALLE NORTE PONIENTE, CALLE CENTRAL ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-92.09356786, lat:16.90974739}}01/04/2024 01/07/2024 2,053,139.25 2,053,139.25 2,053,139.25 2,053,139.25 2,053,139.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0008/2024, contratista:INGENIERIA TRANSFORMADORA DE ESPACIOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2053139.25, importe_modificado:2053139.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}{2367098/proyecto_INICIO, 2367098/proyecto_PROCESO, 2367098/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,053,139.25 2,053,139.25
2024 3 CHP240202367273Proyecto de inversión703,343.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703343.29, modificado:703343.29}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAÑOS 2DA ETAPA - 668427 Chiapas 88 Sunuapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sunuapa66842 S 2 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.3, meta_modificada:60.3}}1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUCAYO 2DA SECCION, 29545 EL CUCAYO 2DA. SECCIÓN, SUNUAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA RANCHERÍA EL CUCAYO 2DA SECCION A 3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-93.24986385, lat:17.4749195}}26/04/2024 24/06/2024 703,343.29 703,343.29 703,343.29 703,343.29 703,343.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSU/DOPM/FAISMUN-002/2024, contratista:OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA TEPEYAC, convocante:MUNICIPIO DE SUNUAPA, monto:703343.29, importe_modificado:703343.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.3}}{2367273/proyecto_INICIO, 2367273/proyecto_FIN, 2367273/proyecto_PROCESO, 2367273/proyecto_FIN, 2367273/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367273FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 703,343.29 703,343.29
2024 3 CHP240202367380Proyecto de inversión949,215.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949215.34, modificado:949215.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIMAVERA SUR ENTRE AVENIDA MARGARITA Y AVENIDA NOGAL PONIENTE. - 694797 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez69479 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.34, meta_modificada:437.34}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVER SUR COLONIA PATRIA NUEVA, 29045 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA NOGAL PONIENTE Y AVENIDA MARGARITA, CALLE AVELLANO NORTE PATRIA NUEVA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE U, lon:-93.07611769, lat:16.76073946}}09/06/2024 09/08/2024 949,215.34 949,215.34 949,215.34 949,215.34 949,215.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-035-2024, contratista:C. FRANCISCO JAVIER RIZO LAGUNA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:949215.34, importe_modificado:949215.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.34}}{2367380/proyecto_INICIO, 2367380/proyecto_PROCESO, 2367380/proyecto_INICIO, 2367380/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 949,215.34 949,215.34
2024 3 CHP240202367419Proyecto de inversión802,956.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802956.0, modificado:802956.0}}CONSTRUCCION DE 44 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 671917 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de las Margaritas67191 S 113 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:819, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO ROSARIO RIO BLANCO KILÓMETRO 89 + 700 EJIDO NUEVO ROSARIO RIO BLANCO, 30187 NUEVO ROSARIO RÍO BLANCO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-91.55038849, lat:16.44059252}}29/01/2024 05/04/2024 802,956.00 802,956.00 802,956.00 802,956.00 802,956.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-MEV-0063-FAISMUN/2024, contratista:MIRTHA LEONOR PERAL FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:802956.0, importe_modificado:802956.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}}{2367419/proyecto_PROCESO, 2367419/proyecto_FIN, 2367419/proyecto_INICIO, 2367419/proyecto_FIN, 2367419/proyecto_PROCESO, 2367419/proyecto_FIN, 2367419/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 802,956.00 802,956.00
2024 3 CHP240202367516Proyecto de inversión2,524,189.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2524189.67, modificado:2524189.67}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AMPLIACION TRES DE MAYO - 699887 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla69988 S 156 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2326.4, meta_modificada:2326.4}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:298, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, 30906 AMPLIACIÓN TRES DE MAYO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION NUEVA REFORMA Y CAMINO CIPRESAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE AMPLIACION TRES DE MAYO EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL D, lon:-92.38759869, lat:15.38903272}}29/04/2024 28/06/2024 2,524,189.67 2,524,189.67 2,524,189.67 2,524,189.67 2,524,189.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-022/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:2524189.67, importe_modificado:2524189.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2326.4}}{2367516/proyecto_INICIO, 2367516/proyecto_PROCESO, 2367516/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367516FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,524,189.67 2,524,189.67
2024 3 CHP240202367625Proyecto de inversión2,371,545.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371545.76, modificado:2371545.76}}EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 703157 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria70315 S 381 381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.6, meta_modificada:605.6}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - MICHOACAN KILÓMETRO 5 + 100 COLONIA MICHOACÁN, 30160 MICHOACÁN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABEC, lon:-92.06486607, lat:16.14683125}}12/02/2024 11/05/2024 2,371,545.76 2,371,545.76 2,371,545.76 2,371,545.76 2,371,545.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/009/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA COMYCOM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2371545.76, importe_modificado:23715{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.6}}{2367625/proyecto_PROCESO, 2367625/proyecto_FIN, 2367625/proyecto_PROCESO, 2367625/proyecto_INICIO, 2367625/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,371,545.76 2,371,545.76
2024 3 CHP240202367664Proyecto de inversión596,432.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596432.66, modificado:596432.66}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA. - 679407 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez67940 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.61, meta_modificada:105.61}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA PLAN DE AYALA, 29020 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE RIZO DE ORO Y CALLE OAXACA, AVENIDA CHIAPAS PLAN DE AYALA SE UBICA EN LA SALIDA PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA SE UBICA A U, lon:-93.18384717, lat:16.77000357}}09/05/2024 09/06/2024 596,432.66 596,432.66 596,432.66 596,432.66 596,432.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-076-2024, contratista:C. RODOLFO FONSECA AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:596432.66, importe_modificado:596432.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.61}}{2367664/proyecto_INICIO, 2367664/proyecto_PROCESO, 2367664/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 596,432.66 596,432.66
2024 3 CHP240202367852Proyecto de inversión1,313,553.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313553.35, modificado:1313553.35}}REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMOS VARIOS - 709787 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria70978 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1766.0, meta_modificada:1766.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:992, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN JOSE LINDA FLOR KILÓMETRO 27 + 700 COLONIA SAN JOSE LINDA FLOR, 30160 SAN JOSÉ LINDA FLOR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCA, lon:-91.82016198, lat:16.09894617}}12/02/2024 11/04/2024 1,313,553.35 1,313,553.35 1,313,553.35 1,313,553.35 1,313,553.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/010/2024, contratista:VERONICA MORENO VIVES, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1313553.35, importe_modificado:1313553.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1766.0}}{2367852/proyecto_FIN, 2367852/proyecto_INICIO, 2367852/proyecto_FIN, 2367852/proyecto_PROCESO, 2367852/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202367852FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,313,553.35 1,313,553.35
2024 3 CHP240202368385Proyecto de inversión5,492,129.28 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5492129.28, modificado:5492129.28}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 30 ACCIONES DE 6.85 X 6.45 PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHILOLJÁ, BARRIO CENTRO. - 707517 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de San Juan Cancuc70751 S 95 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 7 RANCHERIA CHILOLJA, 29792 CHILOLJÁ, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-92.4253308, lat:16.88577761}}23/04/2024 21/07/2024 5,492,129.28 5,492,129.28 5,492,129.28 5,492,129.28 5,492,129.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -009/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:5492129.28, importe_modificado:5492129.28}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2368385/proyecto_INICIO, 2368385/proyecto_FIN, 2368385/proyecto_PROCESO, 2368385/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368385FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,492,129.28 5,492,129.28
2024 3 CHP240202368607Proyecto de inversión6,853,894.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6853894.73, modificado:6853894.73}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 1,000 ML, TRAMO IWILTIC ONILTIC, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IWILTIC. - 735597 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc73559 S 228 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-SAN JUAN CHAMULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 100 RANCHERIA IWILTIC, 29796 IWILTIC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA SANCRISTOBAL SAN JUAN , lon:-92.42557395, lat:16.97888218}}23/04/2024 21/08/2024 6,853,894.73 6,853,894.73 6,853,894.73 6,853,894.73 6,853,894.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN -010/2024, contratista:Sebastián López Méndez, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:6853894.73, importe_modificado:6853894.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}{2368607/proyecto_PROCESO, 2368607/proyecto_INICIO, 2368607/proyecto_PROCESO, 2368607/proyecto_FIN, 2368607/proyecto_PROCESO, 2368607/proyecto_INICIO, 2368607/proyecto_FIN, 2368607/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368607FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,853,894.73 6,853,894.73
2024 3 CHP240202368713Proyecto de inversión742,947.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742947.85, modificado:742947.85}}CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LAS VEGAS - 718387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón71838 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1052, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELÁ - PATALILJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO LAS VEGAS, 29940 LAS VEGAS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA PUENTE CANTELÁ Y CAMINO A CHICH ABANTELJÁ, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRÁN EN L, lon:-92.13111505, lat:17.03098858}}15/05/2024 30/06/2024 742,947.85 742,947.85 742,947.85 742,947.85 742,947.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/213/2024, contratista:CONSTRUCCION Y  EDIFICACION RZ,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:742947.85, importe_modificado:742947.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}}{2368713/proyecto_INICIO, 2368713/proyecto_FIN, 2368713/proyecto_INICIO, 2368713/proyecto_FIN, 2368713/proyecto_PROCESO, 2368713/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 742,947.85 742,947.85
2024 3 CHP240202368877Proyecto de inversión6,118,789.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6118789.25, modificado:6118789.25}}CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA AEREA EN LA COLONIA ERASTO URBINA, EN DIVERSAS CALLES - 744757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas74475 S 780 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2422.3, meta_modificada:2422.3}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA ERASTO URBINA, 29218 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA ERASTO URBINA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EN LA ZONA NORTE O, lon:-92.64843895, lat:16.74908423}}11/03/2024 08/06/2024 6,118,789.25 6,118,789.25 6,118,789.25 6,118,789.25 6,118,789.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/020/2024, contratista:CONSTRUCTORA CROIXA SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:6118789.25, importe_modificado:6118789.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2422.3}}{2368877/proyecto_INICIO, 2368877/proyecto_FIN, 2368877/proyecto_PROCESO, 2368877/proyecto_FIN, 2368877/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202368877FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,118,789.25 6,118,789.25
2024 3 CHP240202369417Proyecto de inversión292,280.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292280.21, modificado:292280.21}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN MIXTA EN AV. FLORENCIO PADILLA FUNES 2DA. ETAPA EN FRACCION SAN JERONIMO - 742297 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez74229 S 449 431 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:19, direccion:AVENIDA FLORENCIO PADILLA FUNES FRACCION SAN JERÓNIMO, 30881 SAN JERÓNIMO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA FRACCION SAN JERONIMO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 CACAHOATAN A UNION JUAREZ A LA ALTURA DEL KM 9., lon:-92.13763529, lat:15.03975832}}06/05/2024 20/05/2024 292,280.21 292,280.21 292,280.21 292,280.21 292,280.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-002/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:292280.21, importe_modificado:292280.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:205.0}}{2369417/proyecto_FIN, 2369417/proyecto_PROCESO, 2369417/proyecto_INICIO, 2369417/proyecto_PROCESO, 2369417/proyecto_INICIO, 2369417/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369417FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 292,280.21 292,280.21
2024 3 CHP240202369755Proyecto de inversión929,038.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929038.94, modificado:929038.94}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AV. EMILIANO ZAPATA INCLUYE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CARR. FEDERAL Y AV. ESPAÑA EN EJIDO SANTO DOMINGO - 768437 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez76843 S 2201 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA CARRETERA FEDERAL AVENIDA MEXICO Y AVENIDA ESPAÑA, CALLE 18 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENT, lon:-92.10305532, lat:15.03219271}}13/05/2024 13/07/2024 929,038.94 929,038.94 929,038.94 929,038.94 929,038.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:SIPRO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:929038.94, importe_modificado:929038.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:325.0}}{2369755/proyecto_FIN, 2369755/proyecto_PROCESO, 2369755/proyecto_FIN, 2369755/proyecto_INICIO, 2369755/proyecto_PROCESO, 2369755/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369755FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 929,038.94 929,038.94
2024 3 CHP240202369788Proyecto de inversión2,882,009.01 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882009.01, modificado:2882009.01}}CONSTRUCCION DE TECHADO MULTIDEPORTIVO DE CANCHA SAN MIGUEL - 753177 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Rosas75317 S 750 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A. AV ORIENTE SUR ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1A. CALLE SUR ORIENTE BARRIO BARRIO CENTRO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2A. AV ORIENTE SUR Y CALLE ENTRE CALLE CENTRAL ORIENTE Y 1A. CALLE SUR ORIENTE,, lon:-92.36804914, lat:16.36437386}}15/04/2024 13/06/2024 2,882,009.01 2,882,009.01 2,882,009.01 2,882,009.01 2,882,009.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-002/2024, contratista:MONTEBELLO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS; CHIAPAS, monto:2882009.01, importe_modificado:2882009.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2369788/proyecto_INICIO, 2369788/proyecto_PROCESO, 2369788/proyecto_FIN, 2369788/proyecto_PROCESO, 2369788/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202369788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,882,009.01 2,882,009.01
2024 3 CHP240202370464Proyecto de inversión3,948,847.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3948847.44, modificado:3948847.44}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AVENIDA FRANCISCO SARABIA ENTRE 20 Y 24 ORIENTE. - 769997 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mapastepec76999 S 91 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO SARABIA BARRIO EL DIF, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 20 ORIENTE Y CALLE 24 ORIENTE, A UNA CUADRA DEL MERCADO, lon:-92.89997419, lat:15.43497687}}15/04/2024 15/07/2024 3,948,847.44 3,948,847.44 3,948,847.44 3,948,847.44 3,948,847.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:RICARDO FARIS MARROQUIN, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:3948847.44, importe_modificado:3948847.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2370464/proyecto_PROCESO, 2370464/proyecto_INICIO, 2370464/proyecto_PROCESO, 2370464/proyecto_INICIO, 2370464/proyecto_FIN, 2370464/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,948,847.44 3,948,847.44
2024 3 CHP240202370858Proyecto de inversión340,799.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340799.09, modificado:340799.09}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMOS AISLADOS DEL KM 000 AL KM 14 000.EN BARRIO LOS LIMONES - 807337 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Motozintla80733 S 56 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:608, direccion:BARRIO LOS LIMONES, 30903 LOS LIMONES, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO NUEVA INDEPENDENCIA-SAN JUAN CALERA, SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE PASA PORLA CARRETERA FEDERAL MOTOZ, lon:-92.333576, lat:15.282862}}17/05/2024 19/06/2024 340,799.09 340,799.09 340,799.09 340,799.09 340,799.09 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:340799.09, importe_modificado:340799.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14000.0}}{2370858/proyecto_INICIO, 2370858/proyecto_FIN, 2370858/proyecto_PROCESO, 2370858/proyecto_FIN, 2370858/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202370858FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 340,799.09 340,799.09
2024 3 CHP240202371037Proyecto de inversión2,459,234.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2459234.0, modificado:2459234.0}}PAVIMENTACION DE 1800 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 811397 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas81139 S 215 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DECIMO OCTAVA SUR PONIENTE BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA QUINTA PONIENTE SUR Y AVENIDA SEGUNDA PONIENTE SUR, CALLE DECIMO NOVENA SUR PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-91.97449798, lat:16.30278963}}15/04/2024 30/05/2024 2,459,234.00 2,459,234.00 2,459,234.00 2,459,234.00 2,459,234.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0080-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2459234.0, importe_modificado:2459234.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}}{2371037/proyecto_PROCESO, 2371037/proyecto_FIN, 2371037/proyecto_PROCESO, 2371037/proyecto_INICIO, 2371037/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,459,234.00 2,459,234.00
2024 3 CHP240202371038Proyecto de inversión1,264,671.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264671.73, modificado:1264671.73}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 195 ML, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAILCHÉN. - 788027 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc78802 S 195 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA NAILCHEN, 29793 NAILCHÉN, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUCTOMANDO LA CARR, lon:-92.43166991, lat:16.87119457}}30/04/2024 29/06/2024 1,264,671.73 1,264,671.73 1,264,671.73 1,264,671.73 1,264,671.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-043/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES KOLBE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:1264671.73, importe_modificado:1264671.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}}{2371038/proyecto_INICIO, 2371038/proyecto_PROCESO, 2371038/proyecto_FIN, 2371038/proyecto_INICIO, 2371038/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371038FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,264,671.73 1,264,671.73
2024 3 CHP240202371075Proyecto de inversión1,455,048.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455048.0, modificado:1455048.0}}CONSTRUCCION DE 800.00 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 789817 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas78981 S 120 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:48, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - HIDALGO KILÓMETRO 31 + 300 EJIDO HIDALGO, 30187 HIDALGO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 218 CON DIRECCION , lon:-92.1288934, lat:16.45327019}}08/04/2024 08/05/2024 1,455,048.00 1,455,048.00 1,455,048.00 1,455,048.00 1,455,048.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0091-FAISMUN/2024, contratista:ING. SAMUEL DOMINGUEZ MERINO, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1455048.0, importe_modificado:1455048.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2371075/proyecto_INICIO, 2371075/proyecto_PROCESO, 2371075/proyecto_FIN, 2371075/proyecto_INICIO, 2371075/proyecto_PROCESO, 2371075/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,455,048.00 1,455,048.00
2024 3 CHP240202371244Proyecto de inversión3,999,960.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999960.87, modificado:3999960.87}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD OCOSINGO BARRIO BETANIA - 817037 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo81703 S 95 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2485.6, meta_modificada:2485.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BETANIA BARRIO BETANIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE PERIFERICO ORIENTE SUR Y CALLE CEIBA, AVENIDA OCTAVA SUR ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO EL PERIFERICO ORIENTE SUR A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO DE LA SEL, lon:-92.08628155, lat:16.89595958}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,960.87 3,999,960.87 3,999,960.87 3,999,960.87 3,999,960.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0152/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION RZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999960.87, importe_modificado:3999960.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2485.6}}{2371244/proyecto_INICIO, 2371244/proyecto_PROCESO, 2371244/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371244FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,960.87 3,999,960.87
2024 3 CHP240202371332Proyecto de inversión347,999.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347999.07, modificado:347999.07}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 14 250 EN BARRIO LAZARO CARDENAS - 819537 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla81953 S 68 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14250.0, meta_modificada:14250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:570, direccion:BARRIO LAZARO CARDENAS, 30911 LÁZARO CÁRDENAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA-HUIXTLA Y CAMINO EJIDO LIBERTAD CALERA, SE ENCUENTRA A 2 HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO DEL EJIDO BELIS, lon:-92.329769, lat:15.273485}}13/05/2024 13/06/2024 347,999.07 347,999.07 347,999.07 347,999.07 347,999.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:347999.07, importe_modificado:347999.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14250.0}}{2371332/proyecto_INICIO, 2371332/proyecto_PROCESO, 2371332/proyecto_FIN, 2371332/proyecto_INICIO, 2371332/proyecto_FIN, 2371332/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371332FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 347,999.07 347,999.07
2024 3 CHP240202371505Proyecto de inversión4,565,871.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4565871.41, modificado:4565871.41}}CONSTRUCCION DE CIENTO UN CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUINIVAL - 808307 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón80830 S 265 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:635, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL REFUGIO - CHIQUINIVAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 100 EJIDO CHIQUINIVAL, 29940 CHIQUINIVAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SALIDA A SANTIAGO POJCOL Y CAMINO SALIDA A GUADALUPE VICTORIA MPIO. DE OCOSI, lon:-91.96909577, lat:16.99056854}}15/05/2024 15/08/2024 4,565,871.41 4,565,871.41 4,565,871.41 4,565,871.41 4,565,871.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/029/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:4565871.41, importe_modificado:4565871.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1212.0}}{2371505/proyecto_INICIO, 2371505/proyecto_PROCESO, 2371505/proyecto_FIN, 2371505/proyecto_INICIO, 2371505/proyecto_PROCESO, 2371505/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,565,871.41 4,565,871.41
2024 3 CHP240202371801Proyecto de inversión3,090,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3090000.0, modificado:3090000.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN - 816197 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chilón81619 S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2560.8, meta_modificada:2560.8}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:974, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA GENERACION - SAN MARCOS TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO GUADALUPE ASHUPA Y , lon:-91.93830794, lat:17.20942705}}15/05/2024 15/08/2024 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/078/2024, contratista:VIMAR Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:3090000.0, importe_modificado:3090000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2560.8}}{2371801/proyecto_PROCESO, 2371801/proyecto_INICIO, 2371801/proyecto_PROCESO, 2371801/proyecto_INICIO, 2371801/proyecto_PROCESO, 2371801/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202371801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,090,000.00 3,090,000.00
2024 3 CHP240202372016Proyecto de inversión170,399.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170399.55, modificado:170399.55}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 000 AL KM 6 960 EN BARRIO EL MANGUITO EJIDO BERRIOZABAL - 821787 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla82178 S 73 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6960.0, meta_modificada:6960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:604, direccion:BARRIO EL MANGUITO, 30917 EL MANGUITO, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO EJIDO LLANO GRANDE Y CAMINO PROPIEDAD NUEVO PROGRESO, SE ENCUENTRA A 2 HORAS Y 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO EN EL DESVIO DEL BARRIO ROSARIO, lon:-92.299857, lat:15.263841}}19/08/2024 04/09/2024 170,399.55 170,399.55 170,399.55 170,399.55 170,399.55 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:170399.55, importe_modificado:170399.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6960.0}}{2372016/proyecto_INICIO, 2372016/proyecto_FIN, 2372016/proyecto_PROCESO, 2372016/proyecto_FIN, 2372016/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372016FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 170,399.55 170,399.55
2024 3 CHP240202372073Proyecto de inversión626,018.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626018.45, modificado:626018.45}}MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 2 MAS 600 - 841947 Chiapas 121 Rincón Chamula San PedroProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Rincón Chamula San Pedro84194 S 581 387 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE LA FLORIDA EJIDO LA FLORIDA, 29759 LA FLORIDA, RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO CHIAPAS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE EL CALVARIO, CAMINO TERRACERIA A LA FLORIDA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO LA FLORIDA AL NORTE DE LA CABECERA , lon:-92.95052431, lat:17.24095927}}01/02/2024 02/03/2024 626,018.45 626,018.45 626,018.45 626,018.45 626,018.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RCHSP/DOPM/FAISMUN-001/2024, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON CHAMULA, CHIAPAS, monto:626018.45, importe_modificado:626018.45}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}}{2372073/proyecto_INICIO, 2372073/proyecto_FIN, 2372073/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372073FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 626,018.45 626,018.45
2024 3 CHP240202372165Proyecto de inversión300,117.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300117.18, modificado:300117.18}}EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LA PROVIDENCIA DEL EJIDO TALQUIAN - 827827 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez82782 S 302 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - rancho LA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHO LA PROVIDENCIA, 30880 LA PROVIDENCIA, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1.4 KM DE DISTANCIA DEL EJIDO TAL, lon:-92.08543658, lat:15.09606783}}15/05/2024 31/05/2024 300,117.18 300,117.18 300,117.18 300,117.18 300,117.18 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:300117.18, importe_modificado:300117.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{2372165/proyecto_INICIO, 2372165/proyecto_FIN, 2372165/proyecto_PROCESO, 2372165/proyecto_INICIO, 2372165/proyecto_FIN, 2372165/proyecto_PROCESO, 2372165/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 300,117.18 300,117.18
2024 3 CHP240202372378Proyecto de inversión3,286,972.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3286972.11, modificado:3286972.11}}AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CONCORDIA EN LA CALLE OCTAVA PONIENTE Y BOULEVARD CUARTA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y SEXTA NORTE BARRIO SANTA LUCÍA. - 835297 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia83529 S 212 207 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y AVENIDA SEXTA NORTE, BOULEVARD CUARTA PONIENTE LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE OCTAVA PONIENTE Y BOULEVARD, lon:-92.69485928, lat:16.12042205}}13/05/2024 31/07/2024 3,286,972.11 3,286,972.11 3,286,972.11 3,286,972.11 3,286,972.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/021-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:3286972.11, importe_modificado:3286972.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}{2372378/proyecto_PROCESO, 2372378/proyecto_INICIO, 2372378/proyecto_PROCESO, 2372378/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372378FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,286,972.11 3,286,972.11
2024 3 CHP240202372719Proyecto de inversión1,676,956.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676956.0, modificado:1676956.0}}PAVIMENTACION DE 350 METROS LINEALES DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 844027 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas84402 S 400 408 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:40, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ KILÓMETRO 32 + 900 EJIDO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ, 30187 GABRIEL LEYVA VELÁZQUEZ, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , SE PARTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-91.84089437, lat:16.46089069}}08/04/2024 31/05/2024 1,676,956.00 1,676,956.00 1,676,956.00 1,676,956.00 1,676,956.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0079-FAISMUN/2024, contratista:JESUS ANTONIO TORRES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1676956.0, importe_modificado:1676956.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2372719/proyecto_INICIO, 2372719/proyecto_PROCESO, 2372719/proyecto_FIN, 2372719/proyecto_PROCESO, 2372719/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,676,956.00 1,676,956.00
2024 3 CHP240202372842Proyecto de inversión2,122,699.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2122699.0, modificado:2122699.0}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SECTOR SALUD EN LA CALLE MAR CARIBE - 846517 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas84651 S 189 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.1, meta_modificada:124.1}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA SECTOR SALUD, 29286 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE LAGUNA DE TZISCAO Y AVENIDA LAGUNA DE CHAPULTEPEC, CALLE MAR DE PLATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MAR C, lon:-92.64658639, lat:16.72096176}}14/03/2024 11/06/2024 2,122,699.00 2,122,699.00 2,122,699.00 2,122,699.00 2,122,699.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/037/2024, contratista:ING. OSWALDO GUADALUPE ESPINOSA CORDERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2122699.0, importe_modificado:2122699.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.1}}{2372842/proyecto_INICIO, 2372842/proyecto_PROCESO, 2372842/proyecto_FIN, 2372842/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202372842FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,122,699.00 2,122,699.00
2024 3 CHP240202373600Proyecto de inversión2,953,095.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2953095.79, modificado:2953095.79}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 870547 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo87054 S 1072 1034 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2087.6, meta_modificada:2087.6}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:TERRACERÍA TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 90 + 500 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE AVENIDA TANIPERLA Y CALLE CENSO, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA POR LA AVENIDA TANIPERLA, , lon:-91.52601896, lat:16.8256096}}01/04/2024 01/07/2024 2,953,095.79 2,953,095.79 2,953,095.79 2,953,095.79 2,953,095.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0172/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2953095.79, importe_modificado:2953095.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2087.6}}{2373600/proyecto_INICIO, 2373600/proyecto_PROCESO, 2373600/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202373600FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,953,095.79 2,953,095.79
2024 3 CHP240202374319Proyecto de inversión325,031.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325031.51, modificado:325031.51}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL SEGUNDA SECCIÓN - 895157 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tumbalá89515 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:177, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA JOLJAMIL 2DA SECCION, 29922 JOLJAMIL 2DA. SECCIÓN, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO JOLJAMIL 2DA SECCION A YEVALCHEN PLANADA Y CAMINO JOLJAMIL 2DA SECCION A HIDALGO JOSHIL, PARA LLEGAR A LA LOCALI, lon:-92.330171, lat:17.252525}}20/05/2024 03/07/2024 325,031.51 325,031.51 325,031.51 325,031.51 325,031.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/MEV/FISM-052/2024, contratista:ESTANISLAO RAMOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:325031.51, importe_modificado:325031.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}}{2374319/proyecto_INICIO, 2374319/proyecto_PROCESO, 2374319/proyecto_INICIO, 2374319/proyecto_PROCESO, 2374319/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374319FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 325,031.51 325,031.51
2024 3 CHP240202374345Proyecto de inversión4,263,648.29 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4263648.29, modificado:4263648.29}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO PARALELO A DREN PLUVIAL EN LA CALLE OCTAVA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINES GUTIÉRREZ Y SEXTA NORTE EN LA CONCORDIA BARRIO SANTA LUCÍA. - 896197 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia89619 S 112 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3186.4, meta_modificada:3186.4}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA PONIENTE BARRIO SANTA LUCÍA, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ Y AVENIDA SEXTA NORTE, LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE OCTAVA PONIENTE ENTRE LAS AVENIDAS JUAN SABINES GUT, lon:-92.69475273, lat:16.1206283}}13/05/2024 15/07/2024 4,263,648.29 4,263,648.29 4,263,648.29 4,263,648.29 4,263,648.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/023-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:4263648.29, importe_modificado:4263648.29}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3186.4}}{2374345/proyecto_INICIO, 2374345/proyecto_PROCESO, 2374345/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,263,648.29 4,263,648.29
2024 3 CHP240202374562Proyecto de inversión1,058,105.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058105.06, modificado:1058105.06}}CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POBLACION - 921007 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán92100 S 57 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:43, direccion:CALLE POBLACION CENTRO EJIDO POBLACION, 29470 POBLACIÓN, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CENTRO, ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POBLACION CON COORDENADA 16.706219 92.362450 LA OBRA SE EN, lon:-92.36307795, lat:16.70454356}}22/05/2024 22/06/2024 1,058,105.06 1,058,105.06 1,058,105.06 1,058,105.06 1,058,105.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-016/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1058105.06, importe_modificado:1058105.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}}{2374562/proyecto_PROCESO, 2374562/proyecto_FIN, 2374562/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374562FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,058,105.06 1,058,105.06
2024 3 CHP240202374610Proyecto de inversión1,999,920.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999920.78, modificado:1999920.78}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE - 905477 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo90547 S 315 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.8, meta_modificada:1329.8}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1517, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - GUADALUPE KILÓMETRO 35 + 400 EJIDO GUADALUPE, 29950 GUADALUPE, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE LOMAS, CALLE OBREGON LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.14616103, lat:16.82989772}}01/04/2024 01/07/2024 1,999,920.78 1,999,920.78 1,999,920.78 1,999,920.78 1,999,920.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0069/2024, contratista:YENIFER MARLY CHANDOMI OVANDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1999920.78, importe_modificado:1999920.78}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1329.8}}{2374610/proyecto_INICIO, 2374610/proyecto_PROCESO, 2374610/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374610FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,999,920.78 1,999,920.78
2024 3 CHP240202374678Proyecto de inversión3,999,999.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999999.89, modificado:3999999.89}}CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN OCOSINGO, EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO BARRIO 5 DE MAYO - 907227 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ocosingo90722 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3616.0, meta_modificada:3616.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ABASOLO 5 DE MAYO KILÓMETRO 87 + 800 EJIDO ABASOLO 5 DE MAYO, 29950 ABASOLO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-CUXULJA Y CARRETERA CUXULJA-ABASOLO, TERRACERIA COBACH 105 , lon:-92.20499396, lat:16.81618975}}01/04/2024 01/07/2024 3,999,999.89 3,999,999.89 3,999,999.89 3,999,999.89 3,999,999.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0074/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3999999.89, importe_modificado:3999999.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3616.0}}{2374678/proyecto_INICIO, 2374678/proyecto_PROCESO, 2374678/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,999,999.89 3,999,999.89
2024 3 CHP240202374801Proyecto de inversión1,893,451.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893451.16, modificado:1893451.16}}CONSTRUCCION DE 68 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE LAS CASAS - 928907 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán92890 S 156 170 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO SAN JOSE LA NUEVA, CALLE LAS CASAS ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN GRE, lon:-92.38729719, lat:16.68877766}}22/05/2024 22/06/2024 1,893,451.16 1,893,451.16 1,893,451.16 1,893,451.16 1,893,451.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-010/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1893451.16, importe_modificado:1893451.16}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}{2374801/proyecto_INICIO, 2374801/proyecto_FIN, 2374801/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374801FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,893,451.16 1,893,451.16
2024 3 CHP240202374806Proyecto de inversión1,364,398.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364398.63, modificado:1364398.63}}CONSTRUCCION DE CUARTOS 49 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE LAS CASAS - 929137 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán92913 S 112 122 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:CALLE SAN GREGORIO SANTA CRUZ EJIDO SAN GREGORIO LAS CASAS, 29470 SAN GREGORIO DE LAS CASAS, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESOS PRINCIPAL Y CAMINO SAN JOSE LA NUEVA, CALLE SANTA CRUZ ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALID, lon:-92.39314911, lat:16.69130832}}22/05/2024 22/06/2024 1,364,398.63 1,364,398.63 1,364,398.63 1,364,398.63 1,364,398.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-011/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1364398.63, importe_modificado:1364398.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}}{2374806/proyecto_INICIO, 2374806/proyecto_PROCESO, 2374806/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,364,398.63 1,364,398.63
2024 3 CHP240202374943Proyecto de inversión1,475,778.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475778.11, modificado:1475778.11}}CONSTRUCCION DE 53 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN YALCHUCH - 936507 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán93650 S 121 132 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL YALCHUCH EJIDO CARMEN YALCHUCH, 29470 CARMEN YALCHUCH, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CALLE SECTOR 3, CALLE SECTOR 2 ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CARMEN YALCHUCH CON COORDENAD, lon:-92.36432749, lat:16.63778109}}22/05/2024 22/06/2024 1,475,778.11 1,475,778.11 1,475,778.11 1,475,778.11 1,475,778.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-020/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1475778.11, importe_modificado:1475778.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}}{2374943/proyecto_INICIO, 2374943/proyecto_FIN, 2374943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202374943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,475,778.11 1,475,778.11
2024 3 CHP240202375198Proyecto de inversión1,615,002.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615002.46, modificado:1615002.46}}CONSTRUCCION DE 58 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 945207 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán94520 S 133 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:CALLE GUADALUPE EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 29470 VEINTE DE NOVIEMBRE, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CENTRAL, CALLE ZAPATA ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DEL POBLADO VEINTE DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO VIEJO CON COORD, lon:-92.32793327, lat:16.69236021}}22/05/2024 22/06/2024 1,615,002.46 1,615,002.46 1,615,002.46 1,615,002.46 1,615,002.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-028/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1865606.29, importe_modificado:1865606.29}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}}{2375198/proyecto_PROCESO, 2375198/proyecto_FIN, 2375198/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375198FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,615,002.46 1,615,002.46
2024 3 CHP240202375357Proyecto de inversión2,124,013.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124013.53, modificado:2124013.53}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA ITZANTÚN ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN, CALLE CHICOASÉN ENTRE AVENIDA ITZANTÚN Y AVENIDA VERTEDOR - 950447 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez95044 S 314 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.39, meta_modificada:1933.39}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA ITZANTUN COLONIA CRUZ CON CASITA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CHICOASEN, AVENIDA VERTEDOR CRUZ CON CASITAS SE UBICA AL NORTE ORIENTE TOMANDO LA CALZADA QUE SUBE A L, lon:-93.10132817, lat:16.78495259}}27/05/2024 27/07/2024 2,124,013.53 2,124,013.53 2,124,013.53 2,124,013.53 2,124,013.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-157-2024, contratista:CECILIO GÓMEZ MAZARIEGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:2124013.53, importe_modificado:2124013.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.39}}{2375357/proyecto_PROCESO, 2375357/proyecto_INICIO, 2375357/proyecto_PROCESO, 2375357/proyecto_INICIO, 2375357/proyecto_PROCESO, 2375357/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375357FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,124,013.53 2,124,013.53
2024 3 CHP240202375632Proyecto de inversión376,666.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376666.52, modificado:376666.52}}CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH, PLANTEL 98 EN LA LOCALIDAD DE JETJÁ - 961257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón96125 S 138 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:885, direccion:AVENIDA PINO SUÁREZ EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ 2, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JETJA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIACOBACH PLANTEL 98 QUE SE UBICA EN AVENIDA, lon:-91.93215033, lat:17.06886987}}20/05/2024 19/07/2024 376,666.52 376,666.52 376,666.52 376,666.52 376,666.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/240/2024, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:376666.52, importe_modificado:376666.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}{2375632/proyecto_INICIO, 2375632/proyecto_PROCESO, 2375632/proyecto_FIN, 2375632/proyecto_INICIO, 2375632/proyecto_PROCESO, 2375632/proyecto_FIN, 2375632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202375632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 376,666.52 376,666.52
2024 3 CHP240202376169Proyecto de inversión2,331,666.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331666.62, modificado:2331666.62}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL EJIDO SAN JUAN PANAMA - 961247 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla96124 S 80 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN PANAMÁ, 30606 SAN JUAN PANAMÁ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN PANAMA A UN LADO DE LA TIENDA COPLAMAR DEL EJIDO., lon:-92.50440997, lat:15.41213278}}16/05/2024 09/08/2024 2,331,666.62 2,331,666.62 2,331,666.62 2,331,666.62 2,331,666.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-019, contratista:TREJO Y TREJO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:2331666.62, importe_modificado:2331666.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2376169/proyecto_FIN, 2376169/proyecto_PROCESO, 2376169/proyecto_INICIO, 2376169/proyecto_PROCESO, 2376169/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376169FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,331,666.62 2,331,666.62
2024 3 CHP240202376578Proyecto de inversión1,060,564.88 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060564.88, modificado:1060564.88}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL JOBAL. - 971917 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla97191 S 18 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION - EL JOBAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 71 EJIDO EL JOBAL, 30613 EL JOBAL, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LA UNION Y CAMINO SANTA ISABEL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL JOBAL DEL EJIDO M, lon:-92.48708546, lat:15.32579851}}13/06/2024 09/08/2024 1,060,564.88 1,060,564.88 1,060,564.88 1,060,564.88 1,060,564.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-001, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1060564.88, importe_modificado:1060564.88}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}{2376578/proyecto_FIN, 2376578/proyecto_INICIO, 2376578/proyecto_PROCESO, 2376578/proyecto_FIN, 2376578/proyecto_INICIO, 2376578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,060,564.88 1,060,564.88
2024 3 CHP240202376895Proyecto de inversión5,337,027.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5337027.76, modificado:5337027.76}}CONSTRUCCIÓN DE 82 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS - 997467 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán99746 S 205 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3119.3, meta_modificada:3119.3}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - EL AZUFRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 8 COLONIA EL AZUFRE, 29717 EL AZUFRE, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA COMUNIDAD EL AZUFRE SE UBICA A 15 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALIDAD DE , lon:-92.64540343, lat:17.20491897}}14/06/2024 30/11/2024 5,337,027.76 5,337,027.76 5,337,027.76 5,337,027.76 5,337,027.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-005/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:5337027.76, importe_modificado:5337027.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3119.3}}{2376895/proyecto_INICIO, 2376895/proyecto_PROCESO, 2376895/proyecto_FIN, 2376895/proyecto_INICIO, 2376895/proyecto_PROCESO, 2376895/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202376895FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,337,027.76 5,337,027.76
2024 3 CHP240202377019Proyecto de inversión1,447,933.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447933.24, modificado:1447933.24}}CONSTRUCCION DE 52 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YALCUC - 1000747 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán100074 S 119 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:54, direccion:CALLE YALCUC EJIDO YALCUC, 29470 YALCUC, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO HUIXTAN CHANAL Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE CERRADA DE DON JUAN ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE YALCUC CON COORDENADA 16.642326 92.421447 LA OB, lon:-92.41958301, lat:16.64335988}}22/05/2024 22/06/2024 1,447,933.24 1,447,933.24 1,447,933.24 1,447,933.24 1,447,933.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-035/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA, S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1447933.24, importe_modificado:1447933.24}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}}{2377019/proyecto_FIN, 2377019/proyecto_INICIO, 2377019/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377019FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,447,933.24 1,447,933.24
2024 3 CHP240202377063Proyecto de inversión1,068,589.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068589.98, modificado:1068589.98}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA YAJALÓN ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA. - 986937 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez98693 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.93, meta_modificada:156.93}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA YAJALON COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA LA COLONIA LA ESPERANZA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA, lon:-93.09432818, lat:16.79437762}}27/05/2024 27/06/2024 1,068,589.98 1,068,589.98 1,068,589.98 1,068,589.98 1,068,589.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-127-2024, contratista:MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1068589.98, importe_modificado:1068589.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.93}}{2377063/proyecto_INICIO, 2377063/proyecto_PROCESO, 2377063/proyecto_INICIO, 2377063/proyecto_PROCESO, 2377063/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377063FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,068,589.98 1,068,589.98
2024 3 CHP240202377094Proyecto de inversión1,456,196.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456196.16, modificado:1456196.16}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA YAJALÓN ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA. - 987747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez98774 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.67, meta_modificada:960.67}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA YAJALON COLONIA LA ESPERANZA, 29019 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ACAPETAHUA, AVENIDA PLAYAS DE CATAZAJA LA COLONIA LA ESPERANZA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA, lon:-93.09424621, lat:16.79435708}}27/06/2024 27/08/2024 1,456,196.16 1,456,196.16 1,456,196.16 1,456,196.16 1,456,196.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-129-2024, contratista:MARCO ANTONIO SANTIAGO GONZÁLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1456196.16, importe_modificado:1456196.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.67}}{2377094/proyecto_INICIO, 2377094/proyecto_PROCESO, 2377094/proyecto_FIN, 2377094/proyecto_PROCESO, 2377094/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377094FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,456,196.16 1,456,196.16
2024 3 CHP240202377689Proyecto de inversión1,976,985.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976985.77, modificado:1976985.77}}CONSTRUCCION DE 71 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO - 1004817 Chiapas 38 Huixtán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huixtán100481 S 163 177 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:CALLE SAN FERNANDO EJIDO SAN FERNANDO, 29470 SAN FERNANDO, HUIXTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE REAL DE GUADALUPE ESTA OBRA ESTA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO CON COORDENADA 1, lon:-92.29845704, lat:16.68050738}}22/05/2024 22/06/2024 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 1,976,985.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/CCD-032/2024, contratista:EDGAR IVAN GORDILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTAN, monto:1976985.77, importe_modificado:1976985.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}}{2377689/proyecto_PROCESO, 2377689/proyecto_INICIO, 2377689/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377689FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,976,985.77 1,976,985.77
2024 3 CHP240202377777Proyecto de inversión1,199,131.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199131.52, modificado:1199131.52}}PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL CON CONCRETO MIXTO. - 1007427 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Escuintla100742 S 190 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ COLONIA 4 DE OCTUBRE, 30604 4 DE OCTUBRE, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 4 DE OCTUBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO 4 DE OCTUBRE ENFRENTE DE LA IGLESIA NACION, lon:-92.53767528, lat:15.34554998}}20/05/2024 29/07/2024 1,199,131.52 1,199,131.52 1,199,131.52 1,199,131.52 1,199,131.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEC/OPM/2024-025, contratista:CONSTRUCCIONES GARESTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:1199131.52, importe_modificado:1199131.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}}{2377777/proyecto_INICIO, 2377777/proyecto_PROCESO, 2377777/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202377777FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,199,131.52 1,199,131.52
2024 3 CHP240202378044Proyecto de inversión477,609.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477609.35, modificado:477609.35}}CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS NOGALES - 1026567 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón102656 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1027, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMO - OCOSINGO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO LOS NOGALES, 29940 LOS NOGALES, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO BAHTZIBILTIC Y CARRETERA XOTXOTJA LAS CANCHAS, LOS DORMITORIOS SE CONST, lon:-92.11797089, lat:17.00704}}20/05/2024 20/06/2024 477,609.35 477,609.35 477,609.35 477,609.35 477,609.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/282/2024, contratista:SHIRLEY ALONDRA CASTELLANOS GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:477609.35, importe_modificado:477609.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}{2378044/proyecto_PROCESO, 2378044/proyecto_INICIO, 2378044/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378044FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 477,609.35 477,609.35
2024 3 CHP240202378351Proyecto de inversión277,670.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277670.92, modificado:277670.92}}REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN RANCHERIA EL TUMBADOR - 1034367 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Acacoyagua103436 S 134 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:134.4, meta_modificada:134.4}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL TUMBADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 RANCHERIA EL TUMBADOR, 30593 EL TUMBADOR, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL CASTAÑO Y CARRETERA COSTERA 201, CAMINO ACACOYAGUA LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-92.73537394, lat:15.33728345}}15/05/2024 29/05/2024 277,670.92 277,670.92 277,670.92 277,670.92 277,670.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-006/2024, contratista:CESAR AUGUSTO ZARATE ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:277670.92, importe_modificado:277670.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:134.4}}{2378351/proyecto_INICIO, 2378351/proyecto_PROCESO, 2378351/proyecto_INICIO, 2378351/proyecto_PROCESO, 2378351/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378351FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 277,670.92 277,670.92
2024 3 CHP240202378450Proyecto de inversión2,812,588.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812588.3, modificado:2812588.3}}CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHILON BARRIO LAS CABAÑAS - 1024037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón102403 S 139 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA OCTAVA SUR PONIENTE BARRIO LAS CABAÑAS, 29940 CHILÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CIPRES II Y CALLE BENITO JUÁREZ, LOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS QUE SE LOCALIZAN EN OCTAVA SUR PONIENTE ENTRE SEPTIMA S, lon:-92.27686033, lat:17.10098947}}20/05/2024 20/08/2024 2,812,588.30 2,812,588.30 2,812,588.30 2,812,588.30 2,812,588.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/280/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2812588.3, importe_modificado:2812588.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.0}}{2378450/proyecto_PROCESO, 2378450/proyecto_INICIO, 2378450/proyecto_PROCESO, 2378450/proyecto_INICIO, 2378450/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378450FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,812,588.30 2,812,588.30
2024 3 CHP240202378526Proyecto de inversión316,446.53 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316446.53, modificado:316446.53}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE CANTELÁ - 1025977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón102597 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:829, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 199 TRAMO CRUCERO TEMÓ - PALENQUE KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO PUENTE CANTELÁ, 29940 PUENTE CANTELÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO TEMÓ Y CARRETERA TUNAPAZ, LAS COCINAS SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIE, lon:-92.13447957, lat:17.02672815}}20/05/2024 20/06/2024 316,446.53 316,446.53 316,446.53 316,446.53 316,446.53 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/281/2024, contratista:SHIRLEY ALONDRA CASTELLANOS GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:316446.53, importe_modificado:316446.53}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}}{2378526/proyecto_PROCESO, 2378526/proyecto_INICIO, 2378526/proyecto_PROCESO, 2378526/proyecto_INICIO, 2378526/proyecto_PROCESO, 2378526/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378526FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 316,446.53 316,446.53
2024 3 CHP240202378568Proyecto de inversión1,966,697.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1966697.15, modificado:1966697.15}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 1026987 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua102698 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA CONFORMIDAD, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 10MTS DE LA CASA EJIDAL ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL EJIDO., lon:-92.12432571, lat:17.38607561}}04/03/2024 01/06/2024 1,966,697.15 1,966,697.15 1,966,697.15 1,966,697.15 1,966,697.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-045/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1966697.15, importe_modificado:1966697.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}}{2378568/proyecto_PROCESO, 2378568/proyecto_FIN, 2378568/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202378568FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,966,697.15 1,966,697.15
2024 3 CHP240202379603Proyecto de inversión2,399,901.16 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399901.16, modificado:2399901.16}}REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 349.50 - 1075487 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Mazatán107548 S 2312 2133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2349.5, meta_modificada:2349.5}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO BUENOS AIRES - A CAMINO AQUILES SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 349 EJIDO BUENOS AIRES, 30650 LAS FLORES, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CARRETERA MAZATAN BUENOS AIRES Y CARRETERA AQUILES SERDAN, CARRETERA QUE VA D, lon:-92.472594, lat:14.900361}}16/02/2024 16/05/2024 2,399,901.16 2,399,901.16 2,399,901.16 2,399,901.16 2,399,901.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/004/2024, contratista:LIONZO ANCHEYTA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:2399901.16, importe_modificado:2399901.16}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2349.5}}{2379603/proyecto_PROCESO, 2379603/proyecto_INICIO, 2379603/proyecto_PROCESO, 2379603/proyecto_INICIO, 2379603/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202379603FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,399,901.16 2,399,901.16
2024 3 CHP240202380316Proyecto de inversión1,098,164.97 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098164.97, modificado:1098164.97}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 2A SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1A ORIENTE SUR, CALLE 1A ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 2A SUR ORIENTE Y AVENIDA 3A SUR ORIENTE. - 1080547 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108054 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.54, meta_modificada:219.54}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 2A SUR ORIENTE COLONIA FRANCISCO I MADERO, 29090 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 1A ORIENTE SUR Y CALLE CENTRAL SUR, AVENIDA 3A SUR ORIENTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA OBRA, lon:-93.09945361, lat:16.73172208}}03/06/2024 03/07/2024 1,098,164.97 1,098,164.97 1,098,164.97 1,098,164.97 1,098,164.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-084-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES BEYALON, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1098164.97, importe_modificado:1098164.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.54}}{2380316/proyecto_INICIO, 2380316/proyecto_PROCESO, 2380316/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380316FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,098,164.97 1,098,164.97
2024 3 CHP240202380476Proyecto de inversión1,178,889.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178889.09, modificado:1178889.09}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA BAMBÚ, AVENIDA BAMBÚ ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO. - 1086657 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez108665 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.24, meta_modificada:703.24}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA BAMBÚ COLONIA ALBANIA BAJA, 29010 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALZADA AL SUMIDERO, AVENIDA EL ENCINO LA COLONIA SE UBICA AL NORTE ORIENTE DE LA CIUDAD EN LA SUBIDA A LOS MIRADORES, lon:-93.10155355, lat:16.77643984}}17/06/2024 17/08/2024 1,178,889.09 1,178,889.09 1,178,889.09 1,178,889.09 1,178,889.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-116-2024, contratista:CORZO DÁVILA OBRAS CIVILES, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1178889.09, importe_modificado:1178889.09}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.24}}{2380476/proyecto_INICIO, 2380476/proyecto_PROCESO, 2380476/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,178,889.09 1,178,889.09
2024 3 CHP240202380580Proyecto de inversión1,564,708.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564708.04, modificado:1564708.04}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ - 1088417 Chiapas 83 SocoltenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Socoltenango108841 S 73 60 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:2, direccion:COLONIA ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), 30393 ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (OJO DE AGUA), SOCOLTENANGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO RUIZ 1 Y TERRACERIA CAMINO RUIZ 2, TERRACERIA CAMINO RUIZ 3 SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO OCHOCIENT, lon:-92.35364626, lat:16.25842327}}08/04/2024 30/04/2024 1,564,708.04 1,564,708.04 1,564,708.04 1,564,708.04 1,564,708.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOC/DOPM/FISM/URB/01/2024, contratista:CANCINO MORALES CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, monto:1564708.04, importe_modificado:1564708.04}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}}{2380580/proyecto_INICIO, 2380580/proyecto_PROCESO, 2380580/proyecto_INICIO, 2380580/proyecto_FIN, 2380580/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202380580FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,564,708.04 1,564,708.04
2024 3 CHP240202381464Proyecto de inversión236,996.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236996.9, modificado:236996.9}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 1121687 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán112168 S 465 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:85.12, meta_modificada:85.12}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EJIDO LUIS ESPINOSA KILÓMETRO 19 + 700 EJIDO LUIS ESPINOSA, 29617 LUIS ESPINOSA, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 19.7 KM DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.426053, lat:17.150481}}01/03/2024 30/03/2024 236,996.90 236,996.90 236,996.90 236,996.90 236,996.90 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:236996.9, importe_modificado:236996.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.12}}{2381464/proyecto_INICIO, 2381464/proyecto_PROCESO, 2381464/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381464FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 236,996.90 236,996.90
2024 3 CHP240202381681Proyecto de inversión702,458.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702458.8, modificado:702458.8}}REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 9A SUR PONIENTE ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR. - 1128917 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez112891 S 34 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.72, meta_modificada:153.72}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 9A SUR PONIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, 29066 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE SUR Y CALLE 7A PONIENTE SUR, AVENIDA 10 A SUR PONIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y SE RE, lon:-93.12298929, lat:16.74702423}}03/06/2024 03/07/2024 702,458.80 702,458.80 702,458.80 702,458.80 702,458.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-166-2024, contratista:CHÁVEZ MORALES PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:702458.8, importe_modificado:702458.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.72}}{2381681/proyecto_PROCESO, 2381681/proyecto_INICIO, 2381681/proyecto_PROCESO, 2381681/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381681FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 702,458.80 702,458.80
2024 3 CHP240202381792Proyecto de inversión1,703,554.54 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703554.54, modificado:1703554.54}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BOMCHEN - 1132807 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113280 S 364 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4556.2, meta_modificada:4556.2}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:63, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 BOMCHEN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE, lon:-92.74676523, lat:16.7112472}}29/05/2024 12/07/2024 1,703,554.54 1,703,554.54 1,703,554.54 1,703,554.54 1,703,554.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0035/2024, contratista:Mario Alberto Trejo Bañuelos, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1703554.54, importe_modificado:1703554.54}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4556.2}}{2381792/proyecto_INICIO, 2381792/proyecto_PROCESO, 2381792/proyecto_FIN, 2381792/proyecto_INICIO, 2381792/proyecto_PROCESO, 2381792/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,703,554.54 1,703,554.54
2024 3 CHP240202381841Proyecto de inversión1,368,684.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368684.0, modificado:1368684.0}}CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NEGRETE ENTRE AV. RETIRO Y AV. ARTEAGA - 1134387 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huixtla113438 S 544 484 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.5, meta_modificada:233.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE BARRIO ESQUIPULAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA RETIRO Y AVENIDA ARTEAGA, CALLE FRACISCO ZARCO PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. JUAREZ HASTA LLEGAR A LA CALLE NE, lon:-92.45889634, lat:15.14072827}}05/04/2024 15/07/2024 1,368,684.00 1,368,684.00 1,368,684.00 1,368,684.00 1,368,684.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/014/2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS JAM, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:1368684.0, importe_modificado:1368684.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.5}}{2381841/proyecto_INICIO, 2381841/proyecto_PROCESO, 2381841/proyecto_FIN, 2381841/proyecto_PROCESO, 2381841/proyecto_FIN, 2381841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs2: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs3: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}, obs4: {observación:SU AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON SU AVANCE FÍSICO., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-09-24}}CHP240202381841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,368,684.00 1,368,684.00
2024 3 CHP240202381960Proyecto de inversión318,370.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318370.04, modificado:318370.04}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA LOCALIDAD BELISARIO DOMINGUEZ SECTOR 05 - 1123847 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila112384 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.04, meta_modificada:45.04}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:35, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA - SALTO DE AGUA KILÓMETRO 15 + 900 COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, 29910 BELISARIO DOMÍNGUEZ, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CALLEJON BELIZARIO DOMINGUEZ, LA CARRET, lon:-92.44891, lat:17.344081}}23/04/2024 21/06/2024 318,370.04 318,370.04 318,370.04 318,370.04 318,370.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-085/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:318370.04, importe_modificado:318370.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.04}}{2381960/proyecto_PROCESO, 2381960/proyecto_INICIO, 2381960/proyecto_FIN, 2381960/proyecto_PROCESO, 2381960/proyecto_FIN, 2381960/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202381960FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 318,370.04 318,370.04
2024 3 CHP240202382050Proyecto de inversión4,020,388.71 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4020388.71, modificado:4020388.71}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PASTE III - 1126587 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán112658 S 860 733 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10752.0, meta_modificada:10752.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:11, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE PASTE III, 29350 PASTÉ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORI, lon:-92.73879569, lat:16.70801086}}29/04/2024 27/06/2024 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 4,020,388.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0026/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4020388.71, importe_modificado:4020388.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10752.0}}{2382050/proyecto_INICIO, 2382050/proyecto_PROCESO, 2382050/proyecto_INICIO, 2382050/proyecto_FIN, 2382050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382050FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,020,388.71 4,020,388.71
2024 3 CHP240202382348Proyecto de inversión4,300,528.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4300528.79, modificado:4300528.79}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN APAZ - 1136867 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113686 S 920 784 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11502.0, meta_modificada:11502.0}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:2, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 APAZ, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES DE L, lon:-92.79383475, lat:16.71144878}}01/07/2024 29/08/2024 4,300,528.79 4,300,528.79 4,300,528.79 4,300,528.79 4,300,528.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0047/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:4300528.79, importe_modificado:4300528.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11502.0}}{2382348/proyecto_INICIO, 2382348/proyecto_PROCESO, 2382348/proyecto_FIN, 2382348/proyecto_PROCESO, 2382348/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382348FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,300,528.79 4,300,528.79
2024 3 CHP240202382361Proyecto de inversión3,051,255.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3051255.47, modificado:3051255.47}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZEQUENTIC CENTRO I - 1137187 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán113718 S 653 556 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8160.7, meta_modificada:8160.7}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:79, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE ZEQUENTIC CENTRO I, 29350 ZEQUENTIC CENTRO, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLA, lon:-92.82659268, lat:16.71963278}}01/07/2024 29/08/2024 3,051,255.47 3,051,255.47 3,051,255.47 3,051,255.47 3,051,255.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0048/2024, contratista:RAUL ALONSO GOMEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:3051255.47, importe_modificado:3051255.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8160.7}}{2382361/proyecto_FIN, 2382361/proyecto_INICIO, 2382361/proyecto_PROCESO, 2382361/proyecto_FIN, 2382361/proyecto_INICIO, 2382361/proyecto_PROCESO, 2382361/proyecto_FIN, 2382361/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382361FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,051,255.47 3,051,255.47
2024 3 CHP240202382831Proyecto de inversión64,750.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64750.1, modificado:64750.1}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y CINCO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TENOJIB - 1148487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón114848 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:704, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB - BUENAVISTA TENOJIB MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO BUENAVISTA TENOJIB, 29940 BUENAVISTA TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO MOHÁ Y CAMINO SAN JUAN TENOJIB, LOS DEPÓSITOS, lon:-92.21207118, lat:17.10602636}}03/06/2024 21/06/2024 64,750.10 64,750.10 64,750.10 64,750.10 64,750.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/360/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:64750.1, importe_modificado:64750.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}{2382831/proyecto_INICIO, 2382831/proyecto_PROCESO, 2382831/proyecto_FIN, 2382831/proyecto_INICIO, 2382831/proyecto_PROCESO, 2382831/proyecto_FIN, 2382831/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382831FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 64,750.10 64,750.10
2024 3 CHP240202382980Proyecto de inversión31,450.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31450.05, modificado:31450.05}}EQUIPAMIENTO DE DIECISIETE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD EL LIMONAL - 1153067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón115306 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:878, direccion:TERRACERÍA TRAMO NUEVA TIERRA BLANCA - SAN JUAN ERMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO EL LIMONAL, 29940 EL LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO OCOTAL Y CAMINO SAN JUAN ERMITA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN , lon:-91.94588598, lat:17.08773562}}03/06/2024 14/06/2024 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 31,450.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/363/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:31450.05, importe_modificado:31450.05}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}{2382980/proyecto_PROCESO, 2382980/proyecto_FIN, 2382980/proyecto_PROCESO, 2382980/proyecto_INICIO, 2382980/proyecto_PROCESO, 2382980/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202382980FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 31,450.05 31,450.05
2024 3 CHP240202383097Proyecto de inversión1,348,556.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348556.47, modificado:1348556.47}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA 7A SUR ORIENTE ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 14A ORIENTE SUR. - 1170747 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez117074 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.36, meta_modificada:753.36}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA 7A SUR ORIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 29073 TUXTLA GUTIÉRREZ, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE CALLE 13A ORIENTE SUR Y CALLE 15A ORIENTE SUR, AVENIDA 8A SUR ORIENTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD A 200 METROS DE, lon:-93.10587418, lat:16.74575045}}27/06/2024 27/08/2024 1,348,556.47 1,348,556.47 1,348,556.47 1,348,556.47 1,348,556.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-165-2024, contratista:ANA RUTH CRUZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:1348556.47, importe_modificado:1348556.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.36}}{2383097/proyecto_INICIO, 2383097/proyecto_FIN, 2383097/proyecto_PROCESO, 2383097/proyecto_FIN, 2383097/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202383097FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,348,556.47 1,348,556.47
2024 3 CHP240202385769Proyecto de inversión961,927.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961927.12, modificado:961927.12}}CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO PARALELO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 50 C.C.T 07DST0050J EN LA AVENIDA JUAN SABINES GUTIÉRREZ ENTRE LA CALLE CUARTA ORIENTE Y NINGUNO EN LA CONCORDIA BARRIO GUADALUPE. - 1274017 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia127401 S 128 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:634.9, meta_modificada:634.9}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO GUADALUPE, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE CALLE CUARTA ORIENTE Y , CARRETERA CARRETERA ESTATAL 157 CHICOMUSELO-RIZO DE ORO-LA CONCORDIA EL ANDADOR SE UBICARA PARALELO AL IN, lon:-92.68218129, lat:16.11471494}}03/06/2024 17/07/2024 961,927.12 961,927.12 961,927.12 961,927.12 961,927.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/037-AD/2024, contratista:PRISMA GRUPO CONSTRUCTOR DE LA FRAILESCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:961927.12, importe_modificado:961927.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:634.9}}{2385769/proyecto_INICIO, 2385769/proyecto_PROCESO, 2385769/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385769FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 961,927.12 961,927.12
2024 3 CHP240202385904Acción 8,955,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8955000.0, modificado:8955000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1264137 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo126413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}01/02/2024 30/09/2024 8,955,000.00 8,955,000.00 8,955,000.00 8,955,000.00 8,955,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAJSMUN-Gl-001-2024, contratista:CUBOX CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:8955000.0, importe_modificado:8955000.0}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2385904/proyecto_INICIO, 2385904/proyecto_PROCESO, 2385904/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202385904FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 8,955,000.00 8,955,000.00
2024 3 CHP240202386993Proyecto de inversión794,000.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794000.76, modificado:794000.76}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN PALENQUE EJIDO CHANCALA ZAPOTE - 1328357 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque132835 S 306 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3327.6, meta_modificada:3327.6}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EL PIÑAL - LA AURORA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO CHANCALA ZAPOTE, 29960 CHANCALA ZAPOTE, PALENQUE CHIAPAS ENTRE CARRETERA 307 Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO LA AURORA, TERRACERIA CAMINO AL , lon:-91.900013, lat:17.408548}}10/06/2024 25/06/2024 794,000.76 794,000.76 794,000.76 794,000.76 794,000.76 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146433, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:794000.76, importe_modificado:794000.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.6}}{2386993/proyecto_INICIO, 2386993/proyecto_PROCESO, 2386993/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202386993FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 794,000.76 794,000.76
2024 3 CHP240202387173Proyecto de inversión322,271.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322271.73, modificado:322271.73}}REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE. - 1340047 Chiapas 101 Tuxtla GutiérrezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tuxtla Gutiérrez134004 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.5, meta_modificada:211.5}}1 {geo1: {cve_municipio:101, localidad:45, direccion:CALLE 3A ORIENTE NORTE COLONIA EL JOBO, 29100 EL JOBO, TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA 1A NORTE ORIENTE Y AVENIDA 2A NORTE ORIENTE, CALLE 4A ORIENTE NORTE LA COLONIA SE UBICA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD TOMANDO EL LIBRAMI, lon:-93.10277154, lat:16.70462925}}10/06/2024 10/07/2024 322,271.73 322,271.73 322,271.73 322,271.73 322,271.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TGZ-SOP-FAISMUN-160-2024, contratista:VR D´CANDOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, monto:322271.73, importe_modificado:322271.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.5}}{2387173/proyecto_INICIO, 2387173/proyecto_PROCESO, 2387173/proyecto_INICIO, 2387173/proyecto_PROCESO, 2387173/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387173FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 322,271.73 322,271.73
2024 3 CHP240302414129Proyecto de inversión1,226,933.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226933.08, modificado:1226933.08}}AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA MIGUEL ANGEL LUNA - 1957247 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa195724 S 407 399 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL LUNA BARRIO MIGUEL ÁNGEL LUNA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE ESTUDIANTES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ANGEL LUNA DEL BARRIO MIGUEL ANGEL UNA FRENTE A LA I, lon:-93.70973437, lat:16.68795418}}03/06/2024 17/07/2024 1,226,933.08 1,226,933.08 1,226,933.08 1,226,933.08 1,226,933.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/075/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1226933.08, importe_modificado:1226933.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}{2414129/proyecto_INICIO, 2414129/proyecto_PROCESO, 2414129/proyecto_FIN, 2414129/proyecto_INICIO, 2414129/proyecto_FIN, 2414129/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414129FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,226,933.08 1,226,933.08
2024 3 CHP240302410713Proyecto de inversión2,208,566.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208566.0, modificado:2208566.0}}CONSTRUCCION DE 1,750.00 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 1625547 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas162554 S 183 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:345, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - EL VERGELITO KILÓMETRO 39 + 400 EJIDO EL VERGELITO, 30187 EL VERGELITO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO SE ENCONTRA, lon:-92.07063917, lat:16.57743951}}15/04/2024 03/06/2024 2,208,566.00 2,208,566.00 2,208,566.00 2,208,566.00 2,208,566.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0122-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2208566.0, importe_modificado:2208566.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}}{2410713/proyecto_INICIO, 2410713/proyecto_PROCESO, 2410713/proyecto_FIN, 2410713/proyecto_INICIO, 2410713/proyecto_PROCESO, 2410713/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302410713FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,208,566.00 2,208,566.00
2024 3 CHP240302410746Proyecto de inversión4,105,044.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4105044.98, modificado:4105044.98}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ACAPETAHUA LOCALIDAD JIQUILPAN RANCHO QUEMADO - 1634887 Chiapas 3 AcapetahuaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Acapetahua163488 S 279 262 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO FRACCION DOÑA MARIA - EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 57 EJIDO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO, 30580 JIQUILPAN (RANCHO QUEMADO), ACAPETAHUA CHIAPAS ENTRE CAMINO JIQUILPAN RANCHO QUEMADO-SOCO, lon:-92.8024803, lat:15.31944948}}26/02/2024 25/06/2024 4,105,044.98 4,105,044.98 4,105,044.98 4,105,044.98 4,105,044.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC/DOPM/FAISMUN/023/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION RADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPETAHUA CHIAPAS, monto:4105044.98, importe_modificado:4105044.98}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}{2410746/proyecto_INICIO, 2410746/proyecto_FIN, 2410746/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,105,044.98 4,105,044.98
2024 3 CHP240302411023Proyecto de inversión2,274,948.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2274948.84, modificado:2274948.84}}REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN 5TA AVENIDA NORTE ENTRE 11 Y 13 CALLE ORIENTE - 1726467 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Mapastepec172646 S 35 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.2, meta_modificada:109.2}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA 5TA AVENIDA NORTE BARRIO SANTA CRUZ, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN LA 5TA AVENIDA NORTE ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 ORI, lon:-92.88791202, lat:15.44544287}}06/05/2024 06/08/2024 2,274,948.84 2,274,948.84 2,274,948.84 2,274,948.84 2,274,948.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-015/2024, contratista:MIGUEL ANGEL CAL Y MAYOR, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:2274948.84, importe_modificado:2274948.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.2}}{2411023/proyecto_INICIO, 2411023/proyecto_PROCESO, 2411023/proyecto_FIN, 2411023/proyecto_PROCESO, 2411023/proyecto_FIN, 2411023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,274,948.84 2,274,948.84
2024 3 CHP240202387193Proyecto de inversión38,850.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38850.06, modificado:38850.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTIUN DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CATARRAYA PRIMERA SECCIÓN - 1343647 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón134364 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1014, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCION, 29940 SAN JUAN CATARRAYA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE JUAN SABINES Y , LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDAS QUE SE UBICAN EN AVENIDA CENTRAL Y CALLE J, lon:-91.80972562, lat:17.0421534}}17/06/2024 28/06/2024 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 38,850.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/399/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:38850.06, importe_modificado:38850.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}{2387193/proyecto_INICIO, 2387193/proyecto_PROCESO, 2387193/proyecto_FIN, 2387193/proyecto_PROCESO, 2387193/proyecto_INICIO, 2387193/proyecto_FIN, 2387193/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 38,850.06 38,850.06
2024 3 CHP240202387333Proyecto de inversión318,533.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318533.15, modificado:318533.15}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD CANTON EL CEDRAL - 1387077 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huixtla138707 S 191 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6857.5, meta_modificada:6857.5}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:123, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A FCO I MADERO - CARRETERA A LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 1 CANTON CANTÓN EL CEDRAL, 30644 CANTÓN EL CEDRAL, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FRANCISCO I MADERO Y CAMINO INNOMINADA, PARTIE, lon:-92.52313193, lat:15.09630923}}27/05/2024 10/07/2024 318,533.15 318,533.15 318,533.15 318,533.15 318,533.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/016/2024, contratista:ING. FERNANDO LÓPEZ AYÓN, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6857.5}}{2387333/proyecto_FIN, 2387333/proyecto_INICIO, 2387333/proyecto_PROCESO, 2387333/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387333FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 318,533.15 318,533.15
2024 3 CHP240202387340Proyecto de inversión14,800.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14800.02, modificado:14800.02}}EQUIPAMIENTO DE OCHO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO - 1387547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón138754 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:747, direccion:TERRACERÍA TRAMO PANTELHA - SAN JACINTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 EJIDO SAN JACINTO, 29940 SAN JACINTO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENAVISTA TZASIBILTIC Y VEREDA GUAYAZA, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS VIVIENDA, lon:-92.25636618, lat:17.15009185}}17/06/2024 28/06/2024 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 14,800.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/407/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:14800.02, importe_modificado:14800.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}{2387340/proyecto_INICIO, 2387340/proyecto_PROCESO, 2387340/proyecto_FIN, 2387340/proyecto_PROCESO, 2387340/proyecto_FIN, 2387340/proyecto_INICIO, 2387340/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387340FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 14,800.02 14,800.02
2024 3 CHP240202387389Proyecto de inversión1,139,413.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139413.52, modificado:1139413.52}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN PALENQUE EJIDO POBLADO LA UNION - 1364807 Chiapas 65 Palenque Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Palenque136480 S 172 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4775.2, meta_modificada:4775.2}}1 {geo1: {cve_municipio:65, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA PAKAL NA - NUEVO PALENQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 15 + 100 EJIDO POBLADO LA UNIÓN, 29960 POBLADO LA UNIÓN, PALENQUE CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO AL EJIDO MONTECRISTO Y TERRACERIA CAMINO AL EJIDO, lon:-92.079366, lat:17.613183}}10/06/2024 25/06/2024 1,139,413.52 1,139,413.52 1,139,413.52 1,139,413.52 1,139,413.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146506, contratista:, convocante:PALENQUE, CHIAPAS, monto:1139413.52, importe_modificado:1139413.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4775.2}}{2387389/proyecto_INICIO, 2387389/proyecto_PROCESO, 2387389/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,139,413.52 1,139,413.52
2024 3 CHP240202387407Proyecto de inversión312,664.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312664.0, modificado:312664.0}}REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA REVOLUCIONARIA - 1393017 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla139301 S 965 1011 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2940.4, meta_modificada:2940.4}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA REVOLUCIONARIA, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA LOS TULIPANES, CALLE ALLENDE UBICÁNDONOS EN EL PARQUE CENTRAL FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA CALLE ITURBIDE , lon:-92.45834998, lat:15.13334336}}28/05/2024 11/06/2024 312,664.00 312,664.00 312,664.00 312,664.00 312,664.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/OT/FAISMUN/002/2024, contratista:ARQ. MIQUEAS ABSALÓN SÁNCHEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:312664.0, importe_modificado:312664.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2940.4}}{2387407/proyecto_INICIO, 2387407/proyecto_PROCESO, 2387407/proyecto_INICIO, 2387407/proyecto_FIN, 2387407/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387407FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 312,664.00 312,664.00
2024 3 CHP240202387503Proyecto de inversión29,600.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29600.04, modificado:29600.04}}EQUIPAMIENTO DE DIECISEIS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHAK ACOLJÁ - 1405457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón140545 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:54, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO CHILON - BACHAJÓN KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO CHAK ACOLJA, 29940 CHAK ACOLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO SAN ANTONIO Y TERRACERIA CRUCERO NICHTEEL, LOS DEPÓSITOS SE INSTALARÁN EN LAS , lon:-92.23969421, lat:17.08571763}}17/06/2024 28/06/2024 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 29,600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/408/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:29600.04, importe_modificado:29600.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}{2387503/proyecto_PROCESO, 2387503/proyecto_INICIO, 2387503/proyecto_PROCESO, 2387503/proyecto_FIN, 2387503/proyecto_INICIO, 2387503/proyecto_FIN, 2387503/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 29,600.04 29,600.04
2024 3 CHP240202387908Proyecto de inversión59,200.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59200.09, modificado:59200.09}}EQUIPAMIENTO DE TREINTA Y DOS DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE VERAPAZ - 1427497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón142749 S 84 81 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:417, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO LAS GOLONDRINAS - PECHTON ICOLSILJA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 600 EJIDO LA CUMBRE VERAPAZ, 29940 LA CUMBRE VERAPAZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA ESCONDIDA Y CAMINO JUAN SABINE, lon:-92.30378794, lat:17.07981782}}17/06/2024 15/07/2024 59,200.09 59,200.09 59,200.09 59,200.09 59,200.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/423/2024, contratista:MAC-UH ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:75850.11, importe_modificado:75850.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}{2387908/proyecto_PROCESO, 2387908/proyecto_FIN, 2387908/proyecto_INICIO, 2387908/proyecto_FIN, 2387908/proyecto_INICIO, 2387908/proyecto_PROCESO, 2387908/proyecto_FIN, 2387908/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202387908FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 59,200.09 59,200.09
2024 3 CHP240202388323Proyecto de inversión721,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721500.0, modificado:721500.0}}PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA EN ACCESO PRINCIPAL EN CHANAL PARAJE SAKCHILBATE - 1437827 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal143782 S 175 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CHANAL-ALTAMIRANO - SAKCHILBATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 760 PARAJE SAKCHILBATE, 29440 SAKCHILBATE, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PARAJE SAKCHILBATE EL CUAL, lon:-92.09016661, lat:16.68728618}}03/06/2024 03/08/2024 721,500.00 721,500.00 721,500.00 721,500.00 721,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-035/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PINTAMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:721500.0, importe_modificado:721500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}{2388323/proyecto_FIN, 2388323/proyecto_INICIO, 2388323/proyecto_PROCESO, 2388323/proyecto_INICIO, 2388323/proyecto_PROCESO, 2388323/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388323FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 721,500.00 721,500.00
2024 3 CHP240202388542Proyecto de inversión1,504,397.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504397.4, modificado:1504397.4}}PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO LOS ALPES - 1443627 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez144362 S 96 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1082.9, meta_modificada:1082.9}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TRINIDAD - EJIDO LOS ALPES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO LOS ALPES, 30886 LOS ALPES, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , EJIDO LOS ALPES SE LOCALIZA ENTRANDO POR EL CURCERO DEL EJIDO TRINIDAD A , lon:-92.11140247, lat:15.06372387}}07/06/2024 07/08/2024 1,504,397.40 1,504,397.40 1,504,397.40 1,504,397.40 1,504,397.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-012/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:1504397.4, importe_modificado:1504397.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1082.9}}{2388542/proyecto_INICIO, 2388542/proyecto_PROCESO, 2388542/proyecto_FIN, 2388542/proyecto_PROCESO, 2388542/proyecto_INICIO, 2388542/proyecto_PROCESO, 2388542/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,504,397.40 1,504,397.40
2024 3 CHP240202388624Proyecto de inversión3,911,163.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3911163.27, modificado:3911163.27}}PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 1446167 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán144616 S 93 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2398.4, meta_modificada:2398.4}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:194, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - EL DESENGAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 300 COLONIA EL DESENGAÑO, 29715 EL DESENGAÑO, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DEL DESENGAÑO SE UBICA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO J, lon:-92.73741752, lat:17.2719494}}08/07/2024 30/09/2024 3,911,163.27 3,911,163.27 3,911,163.27 3,911,163.27 3,911,163.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-027/2024, contratista:José Ulises Aguilar Patishtan, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3911163.27, importe_modificado:3911163.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2398.4}}{2388624/proyecto_INICIO, 2388624/proyecto_PROCESO, 2388624/proyecto_FIN, 2388624/proyecto_INICIO, 2388624/proyecto_PROCESO, 2388624/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388624FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,911,163.27 3,911,163.27
2024 3 CHP240202388626Proyecto de inversión3,640,357.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3640357.64, modificado:3640357.64}}CONSTRUCCIÓN DE 46 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 M - 1446257 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán144625 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1886.9, meta_modificada:1886.9}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - CACATEAL PITAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 400 COLONIA CACATEAL PITAL, 29716 CACATEAL PITAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL SE UBICA A 34 400 KM DE LA CABECERA MUNIC, lon:-92.6630269, lat:17.29369126}}13/07/2024 30/09/2024 3,640,357.64 3,640,357.64 3,640,357.64 3,640,357.64 3,640,357.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-031/2024, contratista:Jorge Zenteno Mazariegos, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:3640357.64, importe_modificado:3640357.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1886.9}}{2388626/proyecto_INICIO, 2388626/proyecto_PROCESO, 2388626/proyecto_FIN, 2388626/proyecto_INICIO, 2388626/proyecto_FIN, 2388626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,640,357.64 3,640,357.64
2024 3 CHP240202388966Proyecto de inversión4,571,840.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4571840.84, modificado:4571840.84}}CONSTRUCCIÓN DE 79 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.70 X 4.50 M - 1446347 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán144634 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2773.6, meta_modificada:2773.6}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:92, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - VILLA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 2 COLONIA VILLA LUZ, 29715 VILLA LUZ, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VILLA SE UBICA A 19 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES , lon:-92.71876472, lat:17.28093574}}01/07/2024 15/09/2024 4,571,840.84 4,571,840.84 4,571,840.84 4,571,840.84 4,571,840.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-038/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALES AZE DE MEXICO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:4571840.84, importe_modificado:4571840.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2773.6}}{2388966/proyecto_FIN, 2388966/proyecto_INICIO, 2388966/proyecto_FIN, 2388966/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202388966FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,571,840.84 4,571,840.84
2024 3 CHP240202389793Proyecto de inversión676,586.55 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676586.55, modificado:676586.55}}REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO TULIJA - 1478977 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón147897 S 79 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:606, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO LOMAS DE VENADO - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 700 EJIDO SAN JERONIMO TULIJA, 29940 PARAÍSO TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA Y TERRACERIA SAN IGNACIO TULIJ, lon:-91.85082186, lat:17.23703343}}24/06/2024 23/08/2024 676,586.55 676,586.55 676,586.55 676,586.55 676,586.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/325/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:676586.55, importe_modificado:676586.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}{2389793/proyecto_INICIO, 2389793/proyecto_PROCESO, 2389793/proyecto_FIN, 2389793/proyecto_PROCESO, 2389793/proyecto_FIN, 2389793/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389793FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 676,586.55 676,586.55
2024 3 CHP240202389958Proyecto de inversión834,083.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834083.0, modificado:834083.0}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA DE LA COLONIA LAS PALMAS - 1482987 Chiapas 40 Huixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huixtla148298 S 173 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}1 {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 30640 HUIXTLA, HUIXTLA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE DICIEMBRE, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO NOS DESPLAZAMOS SOBRE LA AV. BENITO JUÁREZ HACIA EL , lon:-92.47779089, lat:15.14783504}}03/06/2024 31/08/2024 834,083.00 834,083.00 834,083.00 834,083.00 834,083.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/SOPDUM/FAISMUN/019/2024, contratista:ING. EDWIN ANTONIO ESTRADA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE HUIXTLA, monto:834083.0, importe_modificado:834083.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}{2389958/proyecto_INICIO, 2389958/proyecto_FIN, 2389958/proyecto_PROCESO, 2389958/proyecto_FIN, 2389958/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389958FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 834,083.00 834,083.00
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2024 3 CHP240202389985Proyecto de inversión2,809,065.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2809065.98, modificado:2809065.98}}TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 1483707 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Huitiupán148370 S 294 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - SANTA CATARINA DE LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 4 COLONIA SANTA CATARINA, 29717 SANTA CATARINA DE LAS PALMAS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-92.67011248, lat:17.18608597}}01/07/2024 30/09/2024 2,809,065.98 2,809,065.98 2,809,065.98 2,809,065.98 2,809,065.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-041/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO GUIPSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:2809065.98, importe_modificado:2809065.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:608.0}}{2389985/proyecto_INICIO, 2389985/proyecto_PROCESO, 2389985/proyecto_FIN, 2389985/proyecto_PROCESO, 2389985/proyecto_FIN, 2389985/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202389985FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,809,065.98 2,809,065.98
2024 3 CHP240202390109Proyecto de inversión197,297.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197297.63, modificado:197297.63}}CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS. - 1487637 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán148763 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.53, meta_modificada:115.53}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPAN - PITAL VILLA LUZ ( ALMANDRO VIEJO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA ALMANDRO VIEJO, 29715 PITAL VILLA LUZ (ALMANDRO VIEJO), HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALMANDRO VIEJO SE , lon:-92.70342831, lat:17.29343975}}01/07/2024 15/07/2024 197,297.63 197,297.63 197,297.63 197,297.63 197,297.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN/OT-001/2024, contratista:VICENTE ANTONIO CAMACHO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:197297.63, importe_modificado:197297.63}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.53}}{2390109/proyecto_INICIO, 2390109/proyecto_PROCESO, 2390109/proyecto_INICIO, 2390109/proyecto_FIN, 2390109/proyecto_PROCESO, 2390109/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390109FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 197,297.63 197,297.63
2024 3 CHP240202390235Proyecto de inversión346,387.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346387.0, modificado:346387.0}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE BAPAXILA - 1491287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón149128 S 82 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:114.15, meta_modificada:114.15}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:450, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUADALUPE PAXILA - HICBATIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO BAPAXILA, 29940 BAPAXILÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRAL Y TERRACERIA GUADALUPE PAXILA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ AL MARGEN IZQUIERDO DEL, lon:-92.03409575, lat:17.13052853}}24/06/2024 20/08/2024 346,387.00 346,387.00 346,387.00 346,387.00 346,387.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/214/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:346387.0, importe_modificado:346387.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:114.15}}{2390235/proyecto_PROCESO, 2390235/proyecto_FIN, 2390235/proyecto_INICIO, 2390235/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390235FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,387.00 346,387.00
2024 3 CHP240202390395Proyecto de inversión1,980,188.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980188.21, modificado:1980188.21}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC - 1497717 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Mapastepec149771 S 9996 9275 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:354.0, meta_modificada:354.0}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:AVENIDA VARIAS CIUDAD VARIOS BARRIOS, 30560 MAPASTEPEC, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL TRAMO PIJIJIAPAN TAPACHULA Y CAMINO CAMINO A LA ETA, LAS LUMINARIAS SE COLOCARAN EN DIFERENTES BARRIOS., lon:-92.89568967, lat:15.44215457}}03/06/2024 05/08/2024 1,980,188.21 1,980,188.21 1,980,188.21 1,980,188.21 1,980,188.21 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-AD02/2024, contratista:CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1980188.21, importe_modificado:1980188.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:354.0}}{2390395/proyecto_INICIO, 2390395/proyecto_FIN, 2390395/proyecto_PROCESO, 2390395/proyecto_FIN, 2390395/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390395FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,980,188.21 1,980,188.21
2024 3 CHP240202390699Proyecto de inversión1,113,900.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113900.02, modificado:1113900.02}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO URBANA NORTE, BOULEVARD RODULFO FIGUEROA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA. - 1516587 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa151658 S 369 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.53, meta_modificada:701.53}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD RODULFO FIGUEROA BARRIO URBANA NORTE, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL BOULEVARD , lon:-93.728847, lat:16.684603}}20/03/2024 03/05/2024 1,113,900.02 1,113,900.02 1,113,900.02 1,113,900.02 1,113,900.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/035/2024, contratista:JAIME ALAN GUTIERREZ CASTAÑON, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1113900.02, importe_modificado:1113900.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:701.53}}{2390699/proyecto_PROCESO, 2390699/proyecto_INICIO, 2390699/proyecto_FIN, 2390699/proyecto_INICIO, 2390699/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202390699FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,113,900.02 1,113,900.02
2024 3 CHP240202391153Proyecto de inversión2,220,090.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2220090.0, modificado:2220090.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA ALIANZA CAMPESINA - 1547717 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula154771 S 880 784 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1043.2, meta_modificada:1043.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL LAS MARIAS COLONIA ALIANZA CAMPESINA, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTENEGRO Y AVENIDA LAS MARGARITAS, CALLE LAS HORTENSIAS PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS A , lon:-92.243796, lat:14.926893}}13/06/2024 13/09/2024 2,220,090.00 2,220,090.00 2,220,090.00 2,220,090.00 2,220,090.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0063/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2220090.0, importe_modificado:2220090.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.2}}{2391153/proyecto_INICIO, 2391153/proyecto_FIN, 2391153/proyecto_PROCESO, 2391153/proyecto_FIN, 2391153/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391153FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,220,090.00 2,220,090.00
2024 3 CHP240202391306Proyecto de inversión1,889,827.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889827.0, modificado:1889827.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA CARMEN LA JOYA - 1555397 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula155539 S 750 667 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.16, meta_modificada:792.16}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS MANGOS COLONIA CARMEN LA JOYA, 30783 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA LA JOYA Y AVENIDA YAYAHUITA, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO GIRAMOS EN LA 7A CALLE PONIENTE H, lon:-92.256429, lat:14.873926}}13/06/2024 13/09/2024 1,889,827.00 1,889,827.00 1,889,827.00 1,889,827.00 1,889,827.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0028/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIZMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1889827.0, importe_modificado:1889827.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.16}}{2391306/proyecto_INICIO, 2391306/proyecto_PROCESO, 2391306/proyecto_FIN, 2391306/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391306FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,889,827.00 1,889,827.00
2024 3 CHP240202391563Proyecto de inversión2,693,036.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693036.0, modificado:2693036.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN LUIS DOS - 1589537 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula158953 S 1067 949 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.8, meta_modificada:1362.8}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARIAS COLONIA SAN LUIS II, 30723 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA MONTENEGRO Y CALLE TABASCO, CALLE CLAVELES PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO SUBIMOS SOBRE LA 7A CALLE PONIENTE HASTA , lon:-92.242685, lat:14.92601}}13/06/2024 13/09/2024 2,693,036.00 2,693,036.00 2,693,036.00 2,693,036.00 2,693,036.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0039/2024, contratista:CONSULTORIA TÉCNICA INTEGRAL DE CHIAPAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2693036.0, importe_modificado:2693036.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.8}}{2391563/proyecto_INICIO, 2391563/proyecto_FIN, 2391563/proyecto_PROCESO, 2391563/proyecto_FIN, 2391563/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391563FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,693,036.00 2,693,036.00
2024 3 CHP240202391656Proyecto de inversión302,399.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302399.19, modificado:302399.19}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0000 AL KM 12380 BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA - 1593347 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla159334 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12380.0, meta_modificada:12380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:338, direccion:BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA, 30906 NUEVA INDEPENDENCIA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO LIBERTAD CALERA Y CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA A UNA HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA AL EJIDO BELISARIO DOMÍNGUE, lon:-92.348176, lat:15.282164}}15/07/2024 13/08/2024 302,399.19 302,399.19 302,399.19 302,399.19 302,399.19 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:302399.19, importe_modificado:302399.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12380.0}}{2391656/proyecto_INICIO, 2391656/proyecto_FIN, 2391656/proyecto_PROCESO, 2391656/proyecto_FIN, 2391656/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 302,399.19 302,399.19
2024 3 CHP240202391843Proyecto de inversión5,134,716.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5134716.0, modificado:5134716.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL - 1605257 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula160525 S 2031 1807 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.1, meta_modificada:2288.1}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIAPAS CIUDAD DEMOCRÁTICA MAGISTERIAL, 30750 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL. Y CAMINO 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA COSTERA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO CIRCULAMOS POR, lon:-92.268569, lat:14.920814}}13/06/2024 13/09/2024 5,134,716.00 5,134,716.00 5,134,716.00 5,134,716.00 5,134,716.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0052/2024, contratista:SADE INFRAESTRUCTURA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:5134716.0, importe_modificado:5134716.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2288.1}}{2391843/proyecto_INICIO, 2391843/proyecto_FIN, 2391843/proyecto_PROCESO, 2391843/proyecto_FIN, 2391843/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202391843FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,134,716.00 5,134,716.00
2024 3 CHP240202392050Proyecto de inversión165,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165000.0, modificado:165000.0}}REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EN CHANAL - 1619407 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chanal161940 S 4832 4701 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.6, meta_modificada:1071.6}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO CENTRO CHANAL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA PRIMERA SUR, AVENIDA PRIMERA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AUDITORIO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL EL CUAL SE LOCALIZA EN L, lon:-92.25893792, lat:16.65907882}}10/06/2024 25/06/2024 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0015/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:165000.0, importe_modificado:165000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.6}}{2392050/proyecto_PROCESO, 2392050/proyecto_INICIO, 2392050/proyecto_FIN, 2392050/proyecto_PROCESO, 2392050/proyecto_FIN, 2392050/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392050FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 165,000.00 165,000.00
2024 3 CHP240302413940Proyecto de inversión2,266,532.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266532.12, modificado:2266532.12}}AMPLIACION DEL CAMINO SACACOSECHA EN EL RANCHO LA AURORITA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA, EN EL MUNICIPIO DE CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, CHIAPAS. - 1940547 Chiapas 120 Capitán Luis Ángel VidalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Capitán Luis ¡ngel Vidal194054 S 149 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}}1 {geo1: {cve_municipio:120, localidad:16, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA LAGUNITA, 30996 LA AURORITA, CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL CHIAPAS ENTRE AMPLIACION NO APLICA Y AMPLIACION NO APLICA, AMPLIACION NO APLICA LA LAGUNITA ESTÁ SITUADO A 28.1 KILÓMETROS DE QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POB, lon:-92.596065, lat:15.541689}}02/05/2024 30/06/2024 2,266,532.12 2,266,532.12 2,266,532.12 2,266,532.12 2,266,532.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCLAV/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:ING. JOSE RAFAEL CASTAÑON SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO  CAPITAN LUIS ANGEL VIDAL, monto:2266532.12, importe_modificado:2266532.12}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}}{2413940/proyecto_PROCESO, 2413940/proyecto_FIN, 2413940/proyecto_INICIO, 2413940/proyecto_FIN, 2413940/proyecto_INICIO, 2413940/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413940FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,266,532.12 2,266,532.12
2024 3 CHP240302414037Proyecto de inversión382,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382200.0, modificado:382200.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME - 1946957 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tecpatán194695 S 145 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:158, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES EJIDO NUEVO NARANJO, 29614 NUEVO NARANJO, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 20.9 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CHIAPAS FORMANDO PARTE DE ESTE MUNICIPIO PARA LLEGAR A E, lon:-93.43198059, lat:17.15393586}}01/02/2024 29/02/2024 382,200.00 382,200.00 382,200.00 382,200.00 382,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1154726.23, importe_modificado:1154726.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}{2414037/proyecto_INICIO, 2414037/proyecto_FIN, 2414037/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414037FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 382,200.00 382,200.00
2024 3 CHP240302414065Proyecto de inversión1,369,940.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369940.3, modificado:1369940.3}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUAREZ - 1950437 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Juárez195043 S 3439 3395 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ CIUDAD JUÁREZ CENTRO, 29510 JUÁREZ, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE CARRETERA JUAREZ REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, BOULEVARD DR. RAFAEL GRAHAM LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAREZ EN LAS 04 AGEB CON, lon:-93.19235329, lat:17.6072262}}01/08/2024 15/09/2024 1,369,940.30 1,369,940.30 1,369,940.30 1,369,940.30 1,369,940.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMALUMBRADOJUAREZ2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1369940.3, importe_modificado:1369940.3}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}}{2414065/proyecto_INICIO, 2414065/proyecto_FIN, 2414065/proyecto_PROCESO, 2414065/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414065FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,369,940.30 1,369,940.30
2024 3 CHP240302414119Proyecto de inversión325,093.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325093.05, modificado:325093.05}}AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CINTALAPA DE FIGUEROA, EJIDO SAN MARCOS. - 1956137 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa195613 S 42 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.1, meta_modificada:386.1}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:426, direccion:EJE VIAL SAN PEDRO TANATEPEC TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS EJIDO SAN MARCOS, 30400 SAN MARCOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN PEDRO TANATEPEC TUXTLA GUTIERREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN MAR, lon:-93.85578, lat:16.510912}}04/03/2024 02/04/2024 325,093.05 325,093.05 325,093.05 325,093.05 325,093.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/031/2024, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:325093.05, importe_modificado:325093.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.1}}{2414119/proyecto_PROCESO, 2414119/proyecto_FIN, 2414119/proyecto_INICIO, 2414119/proyecto_PROCESO, 2414119/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414119FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 325,093.05 325,093.05
2024 3 CHP240302414140Proyecto de inversión2,070,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070300.0, modificado:2070300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHIXILTON - 1958037 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó195803 S 134 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3947.0, meta_modificada:3947.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:134, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CHIXILTON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 COLONIA CHIXILTON, 29870 CHIXILTÓN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE INTERCEPTAN 4 CAMINOS DIVIDIENDO EN C4 SECCIONES A, lon:-92.61709573, lat:16.92276924}}04/03/2024 29/03/2024 2,070,300.00 2,070,300.00 2,070,300.00 2,070,300.00 2,070,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146738, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2070300.0, importe_modificado:2070300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3947.0}}{2414140/proyecto_INICIO, 2414140/proyecto_FIN, 2414140/proyecto_PROCESO, 2414140/proyecto_FIN, 2414140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,070,300.00 2,070,300.00
2024 3 CHP240302419014Proyecto de inversión4,389,751.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4389751.08, modificado:4389751.08}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2276747 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acacoyagua227674 S 117 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1034.0, meta_modificada:1034.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - QUINCE DE SEPTIEMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA QUINCE DE SEPTIEMBRE, 30593 QUINCE DE SEPTIEMBRE, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA QUINCE DE SEPTIE, lon:-92.65194594, lat:15.36154639}}15/04/2024 15/07/2024 4,389,751.08 4,389,751.08 4,389,751.08 4,389,751.08 4,389,751.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-015/2024, contratista:JORGE ALBERTO CORTES MEGCHUM, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:4389751.08, importe_modificado:4389751.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1034.0}}{2419014/proyecto_INICIO, 2419014/proyecto_PROCESO, 2419014/proyecto_FIN, 2419014/proyecto_INICIO, 2419014/proyecto_FIN, 2419014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419014FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,389,751.08 4,389,751.08
2024 3 CHP240302419075Proyecto de inversión1,405,321.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1405321.56, modificado:1405321.56}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN SUCHIATE EJIDO BARRA DE CAHOACAN EL CHICAL - 2280327 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Suchiate228032 S 422 449 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+300 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO BARRA DE CAHOACÁN EL CHICAL, 30846 BARRA DE CAHOACÁN (EL CHICAL), SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA BARRA DE CAHOACAN-BRISAS DEL MAR Y CAMINO A LAS PLATANERAS, lon:-92.30287521, lat:14.63900159}}05/08/2024 05/09/2024 1,405,321.56 1,405,321.56 1,405,321.56 1,405,321.56 1,405,321.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/032/2024, contratista:NAHIR ALEJANDRO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1405321.56, importe_modificado:1405321.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}}{2419075/proyecto_INICIO, 2419075/proyecto_PROCESO, 2419075/proyecto_FIN, 2419075/proyecto_PROCESO, 2419075/proyecto_FIN, 2419075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,405,321.56 1,405,321.56
2024 3 CHP240202392270Proyecto de inversión781,217.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781217.0, modificado:781217.0}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA GLORIA - 1631687 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula163168 S 312 278 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:ANDADOR SINALOA. CALLE VERACRUZ. CALLE PUEBLA COLONIA LA GLORIA, 30784 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CHIAPAS, CALLE OAXACA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO G, lon:-92.267617, lat:14.869695}}13/06/2024 13/09/2024 781,217.00 781,217.00 781,217.00 781,217.00 781,217.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0058/2024, contratista:HERLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:781217.0, importe_modificado:781217.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}{2392270/proyecto_INICIO, 2392270/proyecto_FIN, 2392270/proyecto_PROCESO, 2392270/proyecto_FIN, 2392270/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392270FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 781,217.00 781,217.00
2024 3 CHP240202392353Proyecto de inversión152,611.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152611.76, modificado:152611.76}}CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA HIDALGO Y CAUSE ARROYO SECO BARRIOS LAS FLORES - 1635927 Chiapas 97 Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tonalá163592 S 1542 1482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.37, meta_modificada:53.37}}1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO LAS FLORES, 30500 TONALÁ, TONALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA RAYON A UN COSTADO DE LA AV HIDALGO LADO DEL RIITO JUNTO AL SITIO DE PEPE GRUAS, lon:-93.74511965, lat:16.08678001}}16/06/2024 30/06/2024 152,611.76 152,611.76 152,611.76 152,611.76 152,611.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/07DC.06/OT-FAISMUN/002/2024, contratista:CONSTRUCTORA AFORAU, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHIAPAS, monto:152611.76, importe_modificado:152611.76}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.37}}{2392353/proyecto_INICIO, 2392353/proyecto_FIN, 2392353/proyecto_INICIO, 2392353/proyecto_PROCESO, 2392353/proyecto_INICIO, 2392353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,611.76 152,611.76
2024 3 CHP240202392371Proyecto de inversión1,419,428.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1419428.06, modificado:1419428.06}}CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RAYON, LOCALIDAD SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ - 1636677 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Rayón163667 S 59 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1209.9, meta_modificada:1209.9}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:CALLEJON SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ EJIDO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ, 29740 SEBASTIÁN PÉREZ NUÑEZ, RAYÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO UNION LAJAS Y CAMINO VISTA HERMOSA, EN EL LADO SUR ORIENTE DEL PUEBLO DE RAYON SE LOCALIZA LA CALLE PRIMERA AV, lon:-93.00160512, lat:17.21865207}}01/02/2024 01/04/2024 1,419,428.06 1,419,428.06 1,419,428.06 1,419,428.06 1,419,428.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/009-AD/2024, contratista:¿GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A DE C.V ¿, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:1419428.06, importe_modificado:1419428.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1209.9}}{2392371/proyecto_INICIO, 2392371/proyecto_FIN, 2392371/proyecto_PROCESO, 2392371/proyecto_INICIO, 2392371/proyecto_PROCESO, 2392371/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392371FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,419,428.06 1,419,428.06
2024 3 CHP240202392462Proyecto de inversión1,835,773.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835773.0, modificado:1835773.0}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA MARIA EUGENIA - 1641757 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula164175 S 729 648 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.15, meta_modificada:969.15}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE TERESA DE JESUS COLONIA MARÍA EUGENIA, 30786 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE ERIKA MARIA Y CALLE MARIA LUISA, CALLE ROSA MARIA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL TRANSITAMOS POR LA 7A CALLE PONIENTE , lon:-92.268973, lat:14.875549}}13/06/2024 13/09/2024 1,835,773.00 1,835,773.00 1,835,773.00 1,835,773.00 1,835,773.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0005/2024, contratista:EXAL CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1835773.0, importe_modificado:1835773.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.15}}{2392462/proyecto_INICIO, 2392462/proyecto_FIN, 2392462/proyecto_PROCESO, 2392462/proyecto_FIN, 2392462/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392462FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,835,773.00 1,835,773.00
2024 3 CHP240202392736Proyecto de inversión2,838,075.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838075.0, modificado:2838075.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA SAN CRISTOBAL BUENA VISTA - 1656347 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula165634 S 1124 1001 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.2, meta_modificada:1294.2}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE LA CEIBA COLONIA SAN CRISTÓBAL BUENAVISTA, 30836 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y BOULEVARD AKISHINO, CALLE INNOMINADA PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO BAJAMOS SOBRE LA 8A. AVEN, lon:-92.285411, lat:14.896991}}13/06/2024 13/09/2024 2,838,075.00 2,838,075.00 2,838,075.00 2,838,075.00 2,838,075.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0011/2024, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y AGREGADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:2838075.0, importe_modificado:2838075.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1294.2}}{2392736/proyecto_INICIO, 2392736/proyecto_PROCESO, 2392736/proyecto_FIN, 2392736/proyecto_PROCESO, 2392736/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202392736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,838,075.00 2,838,075.00
2024 3 CHP240202393461Proyecto de inversión3,449,618.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449618.7, modificado:3449618.7}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PLAZA 31 DE MARZO. - 1685227 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas168522 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1447.6, meta_modificada:1447.6}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 31 DE MARZO COLONIA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CENTRO, 29200 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA GENERAL UTRILLA Y CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS, CALLE 5 DE FE, lon:-92.63750109, lat:16.73736925}}20/06/2024 20/09/2024 3,449,618.70 3,449,618.70 3,449,618.70 3,449,618.70 3,449,618.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/006/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3449618.7, importe_modificado:3449618.7}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1447.6}}{2393461/proyecto_INICIO, 2393461/proyecto_PROCESO, 2393461/proyecto_FIN, 2393461/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393461FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,449,618.70 3,449,618.70
2024 3 CHP240202393492Proyecto de inversión800,160.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800160.66, modificado:800160.66}}AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO POHAPAC DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1687097 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá168709 S 787 783 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.26, meta_modificada:147.26}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO POHAPAC, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA SAN MARCOS Y AVENIDA LA PIMIENTA, CALLE LOS TULIPANES BARRIO VILLA SAN MARCOS CP. 29620. COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA SAN MARCOS Y AVE, lon:-93.21096391, lat:17.09954641}}18/02/2024 18/04/2024 800,160.66 800,160.66 800,160.66 800,160.66 800,160.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-003/2024, contratista:JOSE MEDARDO ESTRADA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:800160.66, importe_modificado:800160.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.26}}{2393492/proyecto_INICIO, 2393492/proyecto_PROCESO, 2393492/proyecto_INICIO, 2393492/proyecto_FIN, 2393492/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202393492FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 800,160.66 800,160.66
2024 3 CHP240202394284Proyecto de inversión285,599.24 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285599.24, modificado:285599.24}}MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 11.739, RANCHERIA SAN JOAQUIN VERVERENA - 1722387 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla172238 S 35 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11739.0, meta_modificada:11739.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:102, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA SAN JOAQUIN VERVERENA - LAS JOYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 739 RANCHERIA VERVERENA SAN JOAQUÍN, 30913 VERVERENA SAN JOAQUÍN, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN JOAQUIN VERVERENA Y CAMINO NUEVO IXTE, lon:-92.4244986, lat:15.37047536}}16/07/2024 12/08/2024 285,599.24 285,599.24 285,599.24 285,599.24 285,599.24 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:285599.24, importe_modificado:285599.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11739.0}}{2394284/proyecto_FIN, 2394284/proyecto_PROCESO, 2394284/proyecto_INICIO, 2394284/proyecto_PROCESO, 2394284/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394284FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 285,599.24 285,599.24
2024 3 CHP240202394577Proyecto de inversión1,931,714.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931714.4, modificado:1931714.4}}CONSTRUCCIÓN DE 44 MUROS FIRMES DE 5.00 X 6.00 MTS. - 1733507 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Huitiupán173350 S 110 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2125.6, meta_modificada:2125.6}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 29 + 4 COLONIA LA CASCADA, 29716 LA CASCADA, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA CASCADA SE UBICA A 29 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOC, lon:-92.66010484, lat:17.27962877}}20/06/2024 28/08/2024 1,931,714.40 1,931,714.40 1,931,714.40 1,931,714.40 1,931,714.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1931714.4, importe_modificado:1931714.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2125.6}}{2394577/proyecto_FIN, 2394577/proyecto_PROCESO, 2394577/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,931,714.40 1,931,714.40
2024 3 CHP240202394734Proyecto de inversión427,314.87 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427314.87, modificado:427314.87}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO VILLA SAN MARCOS DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1740797 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá174079 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.85, meta_modificada:364.85}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOS TULIPANES BARRIO VILLA SAN MARCOS, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE VILLA SAN MARCOS Y AVENIDA LA PIMIENTA, CALLE LOS TULIPANES BARRIO VILLA SAN MARCOS CP. 29620. COPAINALÁ CHIAPS ENTRE CALLE VILLA SAN , lon:-93.21001996, lat:17.09805485}}31/01/2024 29/02/2024 427,314.87 427,314.87 427,314.87 427,314.87 427,314.87 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-004/2024, contratista:JOSE MEDARDO ESTRADA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:427314.87, importe_modificado:427314.87}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.85}}{2394734/proyecto_INICIO, 2394734/proyecto_PROCESO, 2394734/proyecto_FIN, 2394734/proyecto_PROCESO, 2394734/proyecto_FIN, 2394734/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394734FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 427,314.87 427,314.87
2024 3 CHP240202394736Proyecto de inversión1,443,857.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443857.83, modificado:1443857.83}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 1740827 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Huitiupán174082 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:185, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - LOS COCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 8 COLONIA LOS COCOS, 29715 LOS COCOS, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS COCOS DE UBICA A 24 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR SE PASA , lon:-92.70500714, lat:17.30490362}}15/06/2024 14/09/2024 1,443,857.83 1,443,857.83 1,443,857.83 1,443,857.83 1,443,857.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-032/2024, contratista:Antonio Pérez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1443857.83, importe_modificado:1443857.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}}{2394736/proyecto_INICIO, 2394736/proyecto_FIN, 2394736/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394736FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,443,857.83 1,443,857.83
2024 3 CHP240202394857Proyecto de inversión128,660.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128660.37, modificado:128660.37}}CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SANTA CATALINA DEL MUNICIPIO DE COPAINALÁ, CHIAPAS - 1745167 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá174516 S 72 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:210, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CATALINA, 29636 SANTA CATALINA, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE SANTA LUCÍA COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y, lon:-93.28392208, lat:17.14428085}}15/03/2024 29/03/2024 128,660.37 128,660.37 128,660.37 128,660.37 128,660.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-005/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:128660.37, importe_modificado:128660.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}{2394857/proyecto_FIN, 2394857/proyecto_INICIO, 2394857/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202394857FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 128,660.37 128,660.37
2024 3 CHP240202395046Proyecto de inversión1,505,067.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505067.47, modificado:1505067.47}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 1751827 Chiapas 39 Huitiupán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Huitiupán175182 S 490 521 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}}1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO HUITIUPÁN - HUANAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 33 + 10 COLONIA HUANAL, 29715 HUANAL, HUITIUPÁN CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUANAL SE UBICA A 33 KM DE LA CEBECERA MUNICIPAL PASANDO LAS LOCALIDADES DE CER, lon:-92.72225435, lat:17.30960821}}24/06/2024 24/07/2024 1,505,067.47 1,505,067.47 1,505,067.47 1,505,067.47 1,505,067.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHC/DOPM/FAISMUN-006/2024, contratista:Antonio Gómez Hernández, convocante:MUNICIPIO DE HUITIUPAN, monto:1505067.47, importe_modificado:1505067.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4080.0}}{2395046/proyecto_INICIO, 2395046/proyecto_PROCESO, 2395046/proyecto_FIN, 2395046/proyecto_INICIO, 2395046/proyecto_PROCESO, 2395046/proyecto_FIN, 2395046/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395046FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,505,067.47 1,505,067.47
2024 3 CHP240202395143Proyecto de inversión2,327,038.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2327038.2, modificado:2327038.2}}REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN COPAINALÁ, CHIAPAS. - 1756857 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Copainalá175685 S 3762 3363 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA A ZACALAPA BARRIO COPAINALA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , AVENIDA A ZACALAPA BARRIO CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21326007, lat:17.10986373}}11/03/2024 10/06/2024 2,327,038.20 2,327,038.20 2,327,038.20 2,327,038.20 2,327,038.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/AD-007/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALÁ, monto:2327038.2, importe_modificado:2327038.2}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}{2395143/proyecto_INICIO, 2395143/proyecto_FIN, 2395143/proyecto_PROCESO, 2395143/proyecto_FIN, 2395143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202395143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,327,038.20 2,327,038.20
2024 3 CHP240202397956Proyecto de inversión2,512,947.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512947.7, modificado:2512947.7}}MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CON CONEXIÓN A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN LA CONCORDIA LOCALIDAD CUSTEPEC ASENTAMIENTO CUSTEPEC7 Chiapas 20 La ConcordiaPrograma de Inversión de MantenimientoTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de la Concordia020-0013 N 0 0 365 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30100.0, meta_modificada:30100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 02 inicio, lon:-92.934026, lat:15.80784}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 01 final, lon:-92.967242, lat:15.731466}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:tramo 01 inicio , lon:-92.940625, lat:15.845759}, geo4: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:trano 02 final, lon:-92.92549, lat:15.81113}}08/05/2024 06/07/2024 2,512,947.70 2,512,947.70 2,512,947.70 2,512,947.70 2,512,947.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAFM/003-AD/2024, contratista:SEGEN SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2512947.7, importe_modificado:2512947.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30100.0}}{2397956/proyecto_PROCESO, 2397956/proyecto_INICIO, 2397956/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202397956FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 2,512,947.70 2,512,947.70
2024 3 CHP240202398858Proyecto de inversión2,194,856.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194856.21, modificado:2194856.21}}CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DEL CAS -CATAZAJA7 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Catazajá S 501 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:BOULEVARD TUXTLA GUTIERREZ, lon:-92.0106, lat:17.71968}}08/07/2024 05/09/2024 2,194,856.21 2,194,856.21 2,194,856.21 2,194,856.21 2,194,856.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAIMCAS- -URBANIZACION -0002-2024, contratista:SAMUEL SANCHEZ ALVARO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2194856.23, importe_modificado:1536399.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2398858/proyecto_PROCESO, 2398858/proyecto_INICIO, 2398858/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240202398858FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 12-Salud E040-Servicios de asistencia social integral2,194,856.21 2,194,856.21
2024 3 CHP240302408632Proyecto de inversión648,799.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648799.02, modificado:648799.02}}EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 512707 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal51270 S 21562 21617 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES LA OBRA SE LOCALI, lon:-93.27130402, lat:16.80560794}}15/02/2024 29/02/2024 648,799.02 648,799.02 648,799.02 648,799.02 648,799.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-010/2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES BK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:648799.02, importe_modificado:648799.02}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{2408632/proyecto_INICIO, 2408632/proyecto_PROCESO, 2408632/proyecto_INICIO, 2408632/proyecto_FIN, 2408632/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302408632FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 648,799.02 648,799.02
2024 3 CHP240302408672Proyecto de inversión1,431,670.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1431670.49, modificado:1431670.49}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 14A SUR ENTRE 6A Y 7A PONIENTE DEL BARRIO BUGAMBILIAS - 533747 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal53374 S 659 634 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.2, meta_modificada:811.2}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AV 14 SUR BARRIO BUGAMBILIAS, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE CALLE 6A PONIENTE Y CALLE 7A PONIENTE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO BUGAMBILIAS EN LA AV 14 SUR ENTRE 6 Y 7 PONIEN, lon:-93.27979972, lat:16.78809321}}01/04/2024 31/05/2024 1,431,670.49 1,431,670.49 1,431,670.49 1,431,670.49 1,431,670.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-011/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:1431670.49, importe_modificado:1431670.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.2}}{2408672/proyecto_INICIO, 2408672/proyecto_PROCESO, 2408672/proyecto_FIN, 2408672/proyecto_PROCESO, 2408672/proyecto_FIN, 2408672/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,431,670.49 1,431,670.49
2024 3 CHP240302408823Proyecto de inversión1,316,862.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316862.48, modificado:1316862.48}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO - 631217 Chiapas 51 MapastepecProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Mapastepec63121 S 158 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.68, meta_modificada:562.68}}1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:699, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO SÓLO DIOS, 30574 SOLO DIOS, MAPASTEPEC CHIAPAS ENTRE CALLE CENTRA Y CALLE PRIMERA NORTE, ES EL CAMINO PRINCIPAL PARA SUBIR A OTRAS COMUNIDADES SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES SIN NOMBRE, lon:-92.91389362, lat:15.56897278}}01/05/2024 01/08/2024 1,316,862.48 1,316,862.48 1,316,862.48 1,316,862.48 1,316,862.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN-014/2024, contratista:ANGEL NESTOR DIAZ CHAMPO, convocante:MUNICIPIO DE MAPASTEPEC, CHIAPAS, monto:1316862.48, importe_modificado:1316862.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.68}}{2408823/proyecto_INICIO, 2408823/proyecto_PROCESO, 2408823/proyecto_FIN, 2408823/proyecto_PROCESO, 2408823/proyecto_FIN, 2408823/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408823FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,316,862.48 1,316,862.48
2024 3 CHP240302408850Proyecto de inversión2,498,213.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498213.47, modificado:2498213.47}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ. - 639577 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Berriozábal63957 S 126 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CALLE CENTRAL JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ, 29133 JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ DEL MUNICIPUIO DE BERRIOZABA, lon:-93.34903961, lat:16.93575556}}01/04/2024 31/05/2024 2,498,213.47 2,498,213.47 2,498,213.47 2,498,213.47 2,498,213.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-013/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S. A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2498213.47, importe_modificado:2498213.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}{2408850/proyecto_PROCESO, 2408850/proyecto_FIN, 2408850/proyecto_INICIO, 2408850/proyecto_PROCESO, 2408850/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302408850FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,498,213.47 2,498,213.47
2024 3 CHP240302409086Proyecto de inversión1,565,638.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565638.0, modificado:1565638.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, BLOQUE UNO - 783147 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán78314 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:265, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO VIDA MEJOR, 29700 VIDA MEJOR, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN RIA EL BERLIN AMATAN CHIAPAS, lon:-92.86333, lat:17.32317}}01/02/2024 22/03/2024 1,565,638.00 1,565,638.00 1,565,638.00 1,565,638.00 1,565,638.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149347, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:1565638.0, importe_modificado:1565638.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2409086/proyecto_INICIO, 2409086/proyecto_PROCESO, 2409086/proyecto_FIN, 2409086/proyecto_INICIO, 2409086/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409086FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,565,638.00 1,565,638.00
2024 3 CHP240302409390Proyecto de inversión508,986.46 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508986.46, modificado:508986.46}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN COROZAL 1RA. SECCION - 963157 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez96315 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:410.93, meta_modificada:410.93}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - COROZAL 1RA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA COROZAL 1RA. SECCION, 29518 COROZAL 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JUÁ, lon:-93.21882213, lat:17.65221412}}03/06/2024 03/09/2024 508,986.46 508,986.46 508,986.46 508,986.46 508,986.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOCOROZAL1RA2024, contratista:FRANCISCO AGUILERA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:508986.46, importe_modificado:508986.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:410.93}}{2409390/proyecto_INICIO, 2409390/proyecto_PROCESO, 2409390/proyecto_FIN, 2409390/proyecto_INICIO, 2409390/proyecto_PROCESO, 2409390/proyecto_FIN, 2409390/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409390FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 508,986.46 508,986.46
2024 3 CHP240302409416Proyecto de inversión2,910,407.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2910407.0, modificado:2910407.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO DE SAN PEDRO YUTNIOTIC A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 5,000 - 977317 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas97731 S 555 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:148, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN PEDRO YUTNIOTIC KILÓMETRO 113 + 000 EJIDO SAN PEDRO YUTNIOTIC, 30187 SAN PEDRO YUTNIOTIC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSE, lon:-91.3838755, lat:16.08547071}}29/04/2024 11/07/2024 2,910,407.00 2,910,407.00 2,910,407.00 2,910,407.00 2,910,407.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0100-FAISMUN-2024, contratista:EDGAR LOPEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2910407.0, importe_modificado:2910407.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}{2409416/proyecto_INICIO, 2409416/proyecto_PROCESO, 2409416/proyecto_FIN, 2409416/proyecto_PROCESO, 2409416/proyecto_FIN, 2409416/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409416FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,910,407.00 2,910,407.00
2024 3 CHP240302409446Proyecto de inversión1,145,894.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145894.26, modificado:1145894.26}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN COROZAL 2DA. SECCION - 1003317 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez100331 S 95 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:840.0, meta_modificada:840.0}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - COROZAL 2DA. SECCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA COROZAL 2DA. SECCION, 29513 COROZAL 2DA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SALIENDO DE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICI, lon:-93.26406396, lat:17.66357939}}15/06/2024 15/09/2024 1,145,894.26 1,145,894.26 1,145,894.26 1,145,894.26 1,145,894.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOCOROZAL2DA2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ALYAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1145894.26, importe_modificado:1145894.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:840.0}}{2409446/proyecto_INICIO, 2409446/proyecto_PROCESO, 2409446/proyecto_FIN, 2409446/proyecto_INICIO, 2409446/proyecto_PROCESO, 2409446/proyecto_FIN, 2409446/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409446FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,145,894.26 1,145,894.26
2024 3 CHP240302409503Proyecto de inversión1,035,700.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035700.35, modificado:1035700.35}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLALDOS DE SANTA TERESA 1RA. SECCION - 1024627 Chiapas 48 Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Juárez102462 S 105 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:699.82, meta_modificada:699.82}}1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO JUAREZ - SANTA TERESA 1RA. SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 22 + 300 RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECC, 29510 SANTA TERESA 1RA. SECCIÓN, JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 20 MINUTOS SALIENDO DE LA , lon:-93.16893254, lat:17.73117247}}15/06/2024 15/09/2024 1,035,700.35 1,035,700.35 1,035,700.35 1,035,700.35 1,035,700.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCAMINOSANTATERESA12024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MANHAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, monto:1035700.35, importe_modificado:1035700.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:699.82}}{2409503/proyecto_INICIO, 2409503/proyecto_PROCESO, 2409503/proyecto_FIN, 2409503/proyecto_PROCESO, 2409503/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409503FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,035,700.35 1,035,700.35
2024 3 CHP240302409696Proyecto de inversión185,666.44 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185666.44, modificado:185666.44}}CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN CANTÓN CHIQUIHUITE - 1110557 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Unión Juárez111055 S 220 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO TALQUIAN - CANTÓN CHIQUIHUITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 CANTON CHIQUIHUITE, 30884 CHIQUIHUITE, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CANTON CHIQUIHUITE UBICADA A 6.3 KM DE D, lon:-92.09997468, lat:15.09606112}}06/05/2024 20/05/2024 185,666.44 185,666.44 185,666.44 185,666.44 185,666.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-003/2024, contratista:MUJ/DOPM/OT/FAISMUN-003/2024, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:185666.44, importe_modificado:185666.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}{2409696/proyecto_INICIO, 2409696/proyecto_PROCESO, 2409696/proyecto_FIN, 2409696/proyecto_PROCESO, 2409696/proyecto_FIN, 2409696/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409696FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 185,666.44 185,666.44
2024 3 CHP240302409845Proyecto de inversión2,926,782.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926782.0, modificado:2926782.0}}PAVIMENTACION DE 315.56 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3ER ETAPA - 1175937 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas117593 S 571 544 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.56, meta_modificada:315.56}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - LOMANTAN KILÓMETRO 21 + 100 EJIDO LOMANTAN, 30187 LOMANTÁN, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES SE ENCONTRARA UBICADO AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-92.05889463, lat:16.4410273}}26/04/2024 08/07/2024 2,926,782.00 2,926,782.00 2,926,782.00 2,926,782.00 2,926,782.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0105-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:2926782.0, importe_modificado:2926782.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.56}}{2409845/proyecto_INICIO, 2409845/proyecto_PROCESO, 2409845/proyecto_FIN, 2409845/proyecto_PROCESO, 2409845/proyecto_FIN, 2409845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302409845FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,926,782.00 2,926,782.00
2024 3 CHP240302410101Proyecto de inversión1,699,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699500.0, modificado:1699500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO LÁZARO CÁRDENAS - 1393347 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó139334 S 110 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BARRIO LÁZARO CÁRDENAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 COLONIA BARRIO LÁZARO CÁRDENAS, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS INICIAN A 240 MTRS AL NORESTE DEL CECY, lon:-92.62981557, lat:16.88395674}}05/02/2024 29/02/2024 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 1,699,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146681, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1699500.0, importe_modificado:1699500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}}{2410101/proyecto_INICIO, 2410101/proyecto_FIN, 2410101/proyecto_PROCESO, 2410101/proyecto_FIN, 2410101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302410101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,699,500.00 1,699,500.00
2024 3 CHP240302411090Proyecto de inversión1,174,564.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174564.0, modificado:1174564.0}}CONSTRUCCION DE 1,150 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO - 1757187 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas175718 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:166, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SANTUARIO KILÓMETRO 44 + 600 EJIDO SANTUARIO, 30187 SANTUARIO, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES SE ECONTRARA UBICADO DENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-91.75539517, lat:16.40041386}}27/05/2024 05/07/2024 1,174,564.00 1,174,564.00 1,174,564.00 1,174,564.00 1,174,564.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0124-FAISMUN/2024, contratista:JUAN CARLOS LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1174564.0, importe_modificado:1174564.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{2411090/proyecto_INICIO, 2411090/proyecto_PROCESO, 2411090/proyecto_FIN, 2411090/proyecto_INICIO, 2411090/proyecto_PROCESO, 2411090/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302411090FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,174,564.00 1,174,564.00
2024 3 CHP240302411111Proyecto de inversión1,157,228.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157228.95, modificado:1157228.95}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, BARRIO TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 1782447 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chapultenango178244 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INTERIOR 1 1 BARRIO TILA, 29690 SEÑOR DE TILA, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , A 200 MTS DE DEL DOMO DE BARRIO GUADALUPE., lon:-93.13384534, lat:17.33846109}}20/05/2024 20/07/2024 1,157,228.95 1,157,228.95 1,157,228.95 1,157,228.95 1,157,228.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/009/2024, contratista:JUAN CARLOS ROJAS AMRINA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:1157228.95, importe_modificado:1157228.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2411111/proyecto_INICIO, 2411111/proyecto_FIN, 2411111/proyecto_PROCESO, 2411111/proyecto_FIN, 2411111/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411111FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,157,228.95 1,157,228.95
2024 3 CHP240302411241Proyecto de inversión5,229,440.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5229440.0, modificado:5229440.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, TERCERA ETAPA - 1789417 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán178941 S 21 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN LORENZO, 29700 SAN LORENZO, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN LORENZO AMATAN CHIAPAS, lon:-92.920134, lat:17.37447}}01/04/2024 14/09/2024 5,229,440.00 5,229,440.00 5,229,440.00 5,229,440.00 5,229,440.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-008/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEOFER DEL CENTRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:5229440.0, importe_modificado:5229440{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}}{2411241/proyecto_PROCESO, 2411241/proyecto_INICIO, 2411241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411241FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,229,440.00 5,229,440.00
2024 3 CHP240302411594Proyecto de inversión858,926.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858926.32, modificado:858926.32}}CONSTRUCCION DE DIECINUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 1805257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón180525 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:383, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON BARRIO SAN ANTONIO PATHUITZ - TZAJALA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO LA PROVIDENCIA, 29940 LA PROVIDENCIA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BUENAVISTA LA NUEVA ESPERANZA Y CAMINO LAS MINAS, LA , lon:-92.25445776, lat:17.13447398}}22/07/2024 30/08/2024 858,926.32 858,926.32 858,926.32 858,926.32 858,926.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/451/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:858926.32, importe_modificado:858926.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.0}}{2411594/proyecto_INICIO, 2411594/proyecto_PROCESO, 2411594/proyecto_INICIO, 2411594/proyecto_FIN, 2411594/proyecto_PROCESO, 2411594/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411594FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 858,926.32 858,926.32
2024 3 CHP240302414862Proyecto de inversión722,849.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722849.4, modificado:722849.4}}REHABILITACIÓN DE 8.20 KM DE CAMINO SACA COSECHA LOPEZ MATEOS - 2022377 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas202237 S 151 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8220.0, meta_modificada:8220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 21+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 600 EJIDO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 29959 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ , lon:-90.84095374, lat:16.2168288}}06/06/2024 28/06/2024 722,849.40 722,849.40 722,849.40 722,849.40 722,849.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:722849.4, importe_modificado:722849.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8220.0}}{2414862/proyecto_INICIO, 2414862/proyecto_PROCESO, 2414862/proyecto_FIN, 2414862/proyecto_PROCESO, 2414862/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 722,849.40 722,849.40
2024 3 CHP240302414867Proyecto de inversión226,033.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226033.25, modificado:226033.25}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACUALÁ PRIMERA SECCION - 2022547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón202254 S 15 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:722, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO CACUALÁ - SJUKLES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO CACUALÁ 1RA. SECCION, 29940 CACUALA 1RA. SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO JOL CACUALÁ Y TERRACERIA SAN MARTÍN PINO SUARES, , lon:-92.0774738, lat:17.07183313}}19/08/2024 19/09/2024 226,033.25 226,033.25 226,033.25 226,033.25 226,033.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/292/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:226033.25, importe_modificado:226033.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}{2414867/proyecto_INICIO, 2414867/proyecto_PROCESO, 2414867/proyecto_FIN, 2414867/proyecto_INICIO, 2414867/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414867FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 226,033.25 226,033.25
2024 3 CHP240302414954Proyecto de inversión1,258,010.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258010.8, modificado:1258010.8}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO EN LA AVENIDA GENERAL ORTEGA - 2029027 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas202902 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.5, meta_modificada:97.5}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ORTEGA FRACCIONAMIENTO 5 DE MAYO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE GENERAL DIAZ Y CALLE GENERAL BERRIOZABAL, CALZADA SALMON GONZALEZ BLANCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA, lon:-92.63639893, lat:16.74651431}}29/04/2024 27/07/2024 1,258,010.80 1,258,010.80 1,258,010.80 1,258,010.80 1,258,010.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/099/2024, contratista:MARCELO GUADALUPE LIEVANO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1258010.8, importe_modificado:1258010.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}}{2414954/proyecto_FIN, 2414954/proyecto_PROCESO, 2414954/proyecto_FIN, 2414954/proyecto_INICIO, 2414954/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414954FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,258,010.80 1,258,010.80
2024 3 CHP240302415001Proyecto de inversión750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN JOSE LOPEZ PORTILLO - 2031747 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa203174 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.35, meta_modificada:138.35}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 22 + 000 PUEBLO JOSE LOPEZ PORTILLO, 29486 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOM, lon:-92.4889117, lat:16.91046846}}29/07/2024 30/08/2024 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0027/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.35}}{2415001/proyecto_INICIO, 2415001/proyecto_FIN, 2415001/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415001FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 750,000.00 750,000.00
2024 3 CHP240302411677Proyecto de inversión730,275.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730275.45, modificado:730275.45}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO PUENTE CANTELA A PATALILJA - 1808927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón180892 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:140, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUENTE CANTELA - PATALILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO PATALILJA, 29940 PATALILJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO PUENTE CANTELÁ Y TERRACERIA SEGUNDA PALMA, LA REHABILITACION DE CAMINO I, lon:-92.10677052, lat:17.02621329}}22/07/2024 22/08/2024 730,275.45 730,275.45 730,275.45 730,275.45 730,275.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/459/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:730275.45, importe_modificado:730275.45}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}}{2411677/proyecto_PROCESO, 2411677/proyecto_INICIO, 2411677/proyecto_PROCESO, 2411677/proyecto_FIN, 2411677/proyecto_PROCESO, 2411677/proyecto_FIN, 2411677/proyecto_INICIO, 2411677/proyecto_FIN, 2411677/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302411677FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 730,275.45 730,275.45
2024 3 CHP240302412071Proyecto de inversión1,773,453.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773453.15, modificado:1773453.15}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO INSURGENTES - 1830377 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas183037 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.2, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES DE LAS AMERICAS CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN PABLO GUELATAO, AVENIDA CALIFORNIA LA OBRA SE EN, lon:-90.652364, lat:16.515795}}09/07/2024 12/08/2024 1,773,453.15 1,773,453.15 1,773,453.15 1,773,453.15 1,773,453.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-036/2024, contratista:FERNANDO COUTIÑO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:1773453.15, importe_modificado:1773453.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}{2412071/proyecto_INICIO, 2412071/proyecto_FIN, 2412071/proyecto_PROCESO, 2412071/proyecto_FIN, 2412071/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412071FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,773,453.15 1,773,453.15
2024 3 CHP240302412112Proyecto de inversión2,811,186.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2811186.89, modificado:2811186.89}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO TZAJALÁ A CHILON - 1833417 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón183341 S 1177 1172 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:439, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAMÓN - TZAJALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 EJIDO TZAJALA, 29940 TZAJALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO SAN RAMÓN Y CAMINO DURAZNAL SANTA FE, CAMINO AURORA GRANDE EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE , lon:-92.39032325, lat:17.1334671}}22/07/2024 20/09/2024 2,811,186.89 2,811,186.89 2,811,186.89 2,811,186.89 2,811,186.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/464/2024, contratista:FATIMA  MAYWALIDA JIMÉNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2811186.89, importe_modificado:2811186.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}}{2412112/proyecto_PROCESO, 2412112/proyecto_FIN, 2412112/proyecto_INICIO, 2412112/proyecto_FIN, 2412112/proyecto_INICIO, 2412112/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412112FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,811,186.89 2,811,186.89
2024 3 CHP240302412182Proyecto de inversión870,941.57 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870941.57, modificado:870941.57}}CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE ONCE AÑOS CON CCT 07DPR0260C, BARRIO ZARAGOZA - 1837987 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Motozintla183798 S 10 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:267, direccion:BARRIO ZARAGOZA, 30919 ZARAGOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO ZARAGOZA Y CAMINO CARRIZAL, CAMINO LA MINA SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE BARRIO ZARAGOZA Y , lon:-92.25580222, lat:15.39015082}}22/07/2024 20/09/2024 870,941.57 870,941.57 870,941.57 870,941.57 870,941.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-061/2024, contratista:REYVEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:870941.57, importe_modificado:870941.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:416.0}}{2412182/proyecto_INICIO, 2412182/proyecto_FIN, 2412182/proyecto_PROCESO, 2412182/proyecto_FIN, 2412182/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412182FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 870,941.57 870,941.57
2024 3 CHP240302412420Proyecto de inversión1,335,025.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335025.0, modificado:1335025.0}}REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO DE VICTORICO R. GRAJALES A AREAS DE CULTIVO, DEL KM 0,000 AL KM 1,400 SEGUNDA ETAPA. - 1853777 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas185377 S 152 140 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.36, meta_modificada:1.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:902, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - VICTORICO R. GRAJALES KILÓMETRO 78 + 100 EJIDO VICTORICO R. GRAJALES, 30187 VICTÓRICO R. GRAJALES, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA DE CAMINO SAC, lon:-91.64496671, lat:16.57326501}}07/06/2024 07/09/2024 1,335,025.00 1,335,025.00 1,335,025.00 1,335,025.00 1,335,025.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0119-FAISMUN/2024, contratista:CONSTRUCTORA FAMPERGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1335025.0, importe_modificado:1335025.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.36}}{2412420/proyecto_INICIO, 2412420/proyecto_PROCESO, 2412420/proyecto_FIN, 2412420/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412420FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,335,025.00 1,335,025.00
2024 3 CHP240302412788Proyecto de inversión3,800,804.72 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800804.72, modificado:3800804.72}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD NUEVO CHAPULTEPEC - 1872627 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo187262 S 294 294 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1325, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVO CHAPULTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 120 + 200 EJIDO NUEVO CHAPULTEPEC, 29950 NUEVO CHAPULTEPEC, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO , lon:-91.30832894, lat:16.48752455}}08/07/2024 08/10/2024 3,800,804.72 3,800,804.72 3,800,804.72 3,800,804.72 3,800,804.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0066/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3800804.72, importe_modificado:3800804.72}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}}{2412788/proyecto_INICIO, 2412788/proyecto_FIN, 2412788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,800,804.72 3,800,804.72
2024 3 CHP240302412819Proyecto de inversión3,537,183.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3537183.37, modificado:3537183.37}}AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA - 1873797 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas187379 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA MOLINO LOS ARCOS PARTE ALTA, 29239 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSASA, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA MOLINO LOS, lon:-92.60993395, lat:16.74361168}}20/08/2024 20/11/2024 3,537,183.37 3,537,183.37 3,537,183.37 3,537,183.37 3,537,183.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/071/2024, contratista:ARLETTE GALVEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:3537183.37, importe_modificado:3537183.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}{2412819/proyecto_INICIO, 2412819/proyecto_PROCESO, 2412819/proyecto_FIN, 2412819/proyecto_PROCESO, 2412819/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302412819FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,537,183.37 3,537,183.37
2024 3 CHP240302412942Proyecto de inversión844,253.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844253.0, modificado:844253.0}}AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 1879147 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas187914 S 427 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:372, direccion:CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE EJIDO YALCOC, 30187 YALCOC, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE DECIMO NOVENA CALLE NORTE ORIENTE Y CARRETERA AEREOPUERTO, BOULEVARD CENTRAL NORTE LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE S, lon:-91.99067273, lat:16.33315299}}30/04/2024 29/05/2024 844,253.00 844,253.00 844,253.00 844,253.00 844,253.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-DRE-0133-FAISMUN/2024, contratista:LUMISUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:844253.0, importe_modificado:844253.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2412942/proyecto_PROCESO, 2412942/proyecto_FIN, 2412942/proyecto_INICIO, 2412942/proyecto_PROCESO, 2412942/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302412942FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 844,253.00 844,253.00
2024 3 CHP240302413098Proyecto de inversión975,216.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975216.93, modificado:975216.93}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO TZO OLJA A SITIM - 1886177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón188617 S 162 178 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:113, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - SITÍM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 50 EJIDO MAJASIL, 29940 MAJASIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMÓ TILA Y CARRETERA QUE CONDUCE A SITALÁ, LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO INICIA D, lon:-92.26858732, lat:17.0625161}}15/08/2024 15/10/2024 975,216.93 975,216.93 975,216.93 975,216.93 975,216.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/479/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:975216.93, importe_modificado:975216.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}{2413098/proyecto_INICIO, 2413098/proyecto_PROCESO, 2413098/proyecto_FIN, 2413098/proyecto_PROCESO, 2413098/proyecto_FIN, 2413098/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413098FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 975,216.93 975,216.93
2024 3 CHP240302413101Proyecto de inversión1,131,055.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131055.56, modificado:1131055.56}}REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES BARRIOS - 1886307 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol188630 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA PONIENTE BARRIO TZIMOL, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEXTA PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE, AVENIDA TERCERA SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE TZIMOL, lon:-92.19064448, lat:16.17726088}}19/04/2024 18/05/2024 1,131,055.56 1,131,055.56 1,131,055.56 1,131,055.56 1,131,055.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-008/2024, contratista:COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DE CHIAPAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1131055.56, importe_modificado:1131055.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}}{2413101/proyecto_PROCESO, 2413101/proyecto_INICIO, 2413101/proyecto_FIN, 2413101/proyecto_PROCESO, 2413101/proyecto_FIN, 2413101/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413101FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,131,055.56 1,131,055.56
2024 3 CHP240302413168Proyecto de inversión1,207,655.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207655.77, modificado:1207655.77}}REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 1890017 Chiapas 104 Tzimol Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Tzimol189001 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA ORIENTE BARRIO BARRIO SANTISIMA TRINIDAD, 30110 TZIMOL, TZIMOL CHIAPAS ENTRE CALLE SEPTIMA ORIENTE Y CALLE SEXTA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-92.18210254, lat:16.18679026}}01/07/2024 31/07/2024 1,207,655.77 1,207,655.77 1,207,655.77 1,207,655.77 1,207,655.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN-018/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZIMOL, monto:1207655.77, importe_modificado:1207655.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2413168/proyecto_INICIO, 2413168/proyecto_FIN, 2413168/proyecto_PROCESO, 2413168/proyecto_FIN, 2413168/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs2: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs3: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}, obs4: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRAS, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-15}}CHP240302413168FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,207,655.77 1,207,655.77
2024 3 CHP240302413213Proyecto de inversión1,452,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452300.0, modificado:1452300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BAJXULUM - 1893217 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó189321 S 94 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2769.0, meta_modificada:2769.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BAJXULUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 800 COLONIA BAJXULUM, 29870 BAJXULUM, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS PRINCIPALMENTE AL NORTE SUR Y OESTE DE LA ES, lon:-92.60701624, lat:16.90025099}}05/02/2024 23/02/2024 1,452,300.00 1,452,300.00 1,452,300.00 1,452,300.00 1,452,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146685, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1452300.0, importe_modificado:1452300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2769.0}}{2413213/proyecto_INICIO, 2413213/proyecto_FIN, 2413213/proyecto_PROCESO, 2413213/proyecto_FIN, 2413213/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413213FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,452,300.00 1,452,300.00
2024 3 CHP240302413238Proyecto de inversión525,528.27 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525528.27, modificado:525528.27}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENOJIB - 1894487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón189448 S 61 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 EJIDO SAN JOSE TENOJIB, 29940 SAN JOSÉ TENOJIB, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO BUENA VISTA TENOJIB Y TERRACERIA SAN JUAN TENOJIB, , lon:-92.21493035, lat:17.1207281}}22/08/2024 21/10/2024 525,528.27 525,528.27 525,528.27 525,528.27 525,528.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/482/2024, contratista:CECILIO CLEMENTE MORALES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:525528.27, importe_modificado:525528.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}}{2413238/proyecto_INICIO, 2413238/proyecto_PROCESO, 2413238/proyecto_FIN, 2413238/proyecto_PROCESO, 2413238/proyecto_FIN, 2413238/proyecto_INICIO, 2413238/proyecto_PROCESO, 2413238/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 525,528.27 525,528.27
2024 3 CHP240302413253Proyecto de inversión1,791,926.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791926.15, modificado:1791926.15}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO SAN JERONIMO TULIJA A SAN MARCOS TULIJA - 1895487 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón189548 S 860 903 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:344, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MARCOS TULIJA - SAN JERONIMO TULIJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO SAN MARCOS TULIJA, 29940 SAN MARCOS TULIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN FELIPE TULIJA Y TERRACERIA SAN ISIDRO TULIJA, TE, lon:-91.90882893, lat:17.23945797}}22/08/2024 21/10/2024 1,791,926.15 1,791,926.15 1,791,926.15 1,791,926.15 1,791,926.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/485/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1791926.15, importe_modificado:1791926.15}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}}{2413253/proyecto_INICIO, 2413253/proyecto_PROCESO, 2413253/proyecto_FIN, 2413253/proyecto_PROCESO, 2413253/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413253FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,791,926.15 1,791,926.15
2024 3 CHP240302413359Proyecto de inversión1,225,046.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225046.94, modificado:1225046.94}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO EN VARIAS CALLES - 1901737 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas190173 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DIVERZAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO, 29216 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DIVERSAS Y CALLE DIVERSAS, CALLE DIVERSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS, lon:-92.63134205, lat:16.74757283}}15/04/2024 13/07/2024 1,225,046.94 1,225,046.94 1,225,046.94 1,225,046.94 1,225,046.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/078/2024, contratista:ALDA DEL SUR GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1225046.94, importe_modificado:1225046.94}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}{2413359/proyecto_PROCESO, 2413359/proyecto_FIN, 2413359/proyecto_PROCESO, 2413359/proyecto_INICIO, 2413359/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413359FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,225,046.94 1,225,046.94
2024 3 CHP240302413368Proyecto de inversión631,434.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631434.9, modificado:631434.9}}CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN TILA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SECTOR 01 - 1902417 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila190241 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.04, meta_modificada:62.04}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO MIGUEL ALEMAN - RAYA TABASSCO KILÓMETRO 22 + 600 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 29913 EMILIANO ZAPATA, TILA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA 1, P, lon:-92.50738, lat:17.495628}}18/04/2024 17/05/2024 631,434.90 631,434.90 631,434.90 631,434.90 631,434.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-074/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:631434.9, importe_modificado:631434.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.04}}{2413368/proyecto_PROCESO, 2413368/proyecto_FIN, 2413368/proyecto_INICIO, 2413368/proyecto_FIN, 2413368/proyecto_INICIO, 2413368/proyecto_PROCESO, 2413368/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413368FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 631,434.90 631,434.90
2024 3 CHP240302413451Acción 435,967.45 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435967.45, modificado:435967.45}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 1907757 Chiapas 59 Ocosingo Otros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo190775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.095827, lat:16.908038}}07/07/2024 07/10/2024 435,967.45 435,967.45 435,967.45 435,967.45 435,967.45 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0137/2024, contratista:EFRAIN GARCIA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:435967.45, importe_modificado:435967.45}}{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}{2413451/proyecto_INICIO, 2413451/proyecto_FIN, 2413451/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 435,967.45 435,967.45
2024 3 CHP240302413457Proyecto de inversión1,137,565.84 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137565.84, modificado:1137565.84}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA EN LA CALLE PERSEO - 1908067 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas190806 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.55, meta_modificada:95.55}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PERSEO FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, 29247 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA OLIMPO Y CALLE PROMETEO, CERRADA SEGUNDA CERRADA OLIMPO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PERSEO ENTRE, lon:-92.63670754, lat:16.71369932}}15/04/2024 13/07/2024 1,137,565.84 1,137,565.84 1,137,565.84 1,137,565.84 1,137,565.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/080/2024, contratista:JESUS ENRIQUE CONSTANTINO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1137565.84, importe_modificado:1137565.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.55}}{2413457/proyecto_FIN, 2413457/proyecto_INICIO, 2413457/proyecto_FIN, 2413457/proyecto_PROCESO, 2413457/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413457FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,137,565.84 1,137,565.84
2024 3 CHP240302413542Proyecto de inversión2,008,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008500.0, modificado:2008500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO TRES EN LA LOCALIDAD DE CHENALHO BARRIO SAN PEDRO - 1913217 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó191321 S 130 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3829.0, meta_modificada:3829.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - (CHENALHO) BARRIO SAN PEDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CHENALHO BARRIO SAN PEDRO, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA AV, lon:-92.62523743, lat:16.89629473}}09/02/2024 29/02/2024 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 2,008,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146698, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2008500.0, importe_modificado:2008500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3829.0}}{2413542/proyecto_INICIO, 2413542/proyecto_FIN, 2413542/proyecto_PROCESO, 2413542/proyecto_FIN, 2413542/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413542FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,008,500.00 2,008,500.00
2024 3 CHP240302413626Proyecto de inversión3,208,325.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3208325.91, modificado:3208325.91}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. REGADILLO A BARRIO MONTAÑA DEL EJIDO MONTE ORDOÑEZ - 1918207 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera191820 S 306 269 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.38, meta_modificada:14.38}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:EJIDO MONTE ORDOÑEZ, 30930 MONTE ORDÓÑEZ, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO REGADILLO Y CAMINO MONTE ORDOÑEZ, CAMINO MONTAÑA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC REGADILLO A BARRIO MONTAÑA ESTA UBICADO EN LA COMUNIDAD , lon:-92.17572526, lat:15.56484882}}04/03/2024 04/05/2024 3,208,325.91 3,208,325.91 3,208,325.91 3,208,325.91 3,208,325.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-002/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:3208325.91, importe_modificado:3208325.91}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.38}}{2413626/proyecto_INICIO, 2413626/proyecto_FIN, 2413626/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413626FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,208,325.91 3,208,325.91
2024 3 CHP240302413773Proyecto de inversión637,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637000.0, modificado:637000.0}}REHABILITACION DE 100.00 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD RIO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS. - 1927037 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chapultenango192703 S 298 256 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:7, direccion:INTERIOR 1 1 COLONIA RÍO NEGRO, 29690 RÍO NEGRO, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO NEGROA 6KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-93.10053189, lat:17.33263189}}16/07/2024 16/08/2024 637,000.00 637,000.00 637,000.00 637,000.00 637,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:637000.0, importe_modificado:637000.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2413773/proyecto_FIN, 2413773/proyecto_PROCESO, 2413773/proyecto_INICIO, 2413773/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302413773FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 637,000.00 637,000.00
2024 3 CHP240302413816Proyecto de inversión671,534.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671534.34, modificado:671534.34}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SIBALACTIC - 1932397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón193239 S 132 122 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.76, meta_modificada:0.76}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:658, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO POQUIL - YULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO SIBALACTIC, 29940 SIBALACTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO POQUIL Y TERRACERIA YULUBMAX, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-92.22811233, lat:17.06234795}}22/08/2024 22/10/2024 671,534.34 671,534.34 671,534.34 671,534.34 671,534.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/101/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:671534.34, importe_modificado:671534.34}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.76}}{2413816/proyecto_PROCESO, 2413816/proyecto_INICIO, 2413816/proyecto_PROCESO, 2413816/proyecto_INICIO, 2413816/proyecto_FIN, 2413816/proyecto_INICIO, 2413816/proyecto_PROCESO, 2413816/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302413816FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 671,534.34 671,534.34
2024 3 CHP240302414485Proyecto de inversión1,796,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796000.0, modificado:1796000.0}}PAVIMENTACION DE 300 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 1993487 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas199348 S 331 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:286, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - FRANCISCO VILLA KILÓMETRO 69 + 600 EJIDO FRANCISCO VILLA, 30187 FRANCISCO VILLA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-91.55613206, lat:16.302478}}07/06/2024 07/07/2024 1,796,000.00 1,796,000.00 1,796,000.00 1,796,000.00 1,796,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0131-FAISMUN/2024, contratista:MANUEL OCTAVIO GUILLEN SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1796000.0, importe_modificado:1796000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2414485/proyecto_PROCESO, 2414485/proyecto_FIN, 2414485/proyecto_INICIO, 2414485/proyecto_FIN, 2414485/proyecto_INICIO, 2414485/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302414485FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,796,000.00 1,796,000.00
2024 3 CHP240302414520Proyecto de inversión131,635.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131635.11, modificado:131635.11}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PECHTÓN ICOLSIJA, BARRIO GUADALUPE - 1995357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón199535 S 48 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILON GEMEL LAS GOLONDRINAS - JUAN SABINES VERAPAZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 EJIDO PECHTÓN ICOLSIJA BARRIO CENTRO, 29940 PECHTÓN ICOLSIJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO LA ESCONDIDA Y CAMINO CRU, lon:-92.31132056, lat:17.09057498}}19/08/2024 30/08/2024 131,635.11 131,635.11 131,635.11 131,635.11 131,635.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/202/2024, contratista:ANNA GABRIELA VARGAS MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:131635.11, importe_modificado:131635.11}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2414520/proyecto_INICIO, 2414520/proyecto_FIN, 2414520/proyecto_PROCESO, 2414520/proyecto_FIN, 2414520/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414520FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 131,635.11 131,635.11
2024 3 CHP240302414608Proyecto de inversión1,008,394.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008394.0, modificado:1008394.0}}REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 2005177 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Margaritas200517 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.85, meta_modificada:206.85}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA ORIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE CALLE NOVENA SUR ORIENTE Y CALLE DECIMO PRIMERA SUR ORIENTE, AVENIDA PRIMERA ORIENTE SUR LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE D, lon:-91.97621929, lat:16.31120645}}27/06/2024 26/07/2024 1,008,394.00 1,008,394.00 1,008,394.00 1,008,394.00 1,008,394.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-DRE-0170-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1008394.0, importe_modificado:1008394.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.85}}{2414608/proyecto_INICIO, 2414608/proyecto_FIN, 2414608/proyecto_INICIO, 2414608/proyecto_FIN, 2414608/proyecto_PROCESO, 2414608/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414608FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,008,394.00 1,008,394.00
2024 3 CHP240302414613Proyecto de inversión2,225,190.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2225190.95, modificado:2225190.95}}CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN - 2005397 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón200539 S 58 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1023, direccion:TERRACERÍA TRAMO MUQUENAL - MEBATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO MUQUENAL SEGUNDA SECCION, 29940 MUQUENAL SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL CODIGO 199 OCOSINGO PALENQUE Y TERRACERIA MEBATÓN, , lon:-92.14051323, lat:17.13826434}}19/08/2024 21/10/2024 2,225,190.95 2,225,190.95 2,225,190.95 2,225,190.95 2,225,190.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/251/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2225190.95, importe_modificado:2225190.95}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}{2414613/proyecto_INICIO, 2414613/proyecto_PROCESO, 2414613/proyecto_FIN, 2414613/proyecto_PROCESO, 2414613/proyecto_FIN, 2414613/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302414613FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,225,190.95 2,225,190.95
2024 3 CHP240302415045Proyecto de inversión2,337,746.38 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337746.38, modificado:2337746.38}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 11 CUARTOS EN LA AVENIDA SAUCE - 2034007 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas203400 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA SAUCE COLONIA 11 CUARTOS, 29243 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL CERVANTES Y CALLE 9 DE ENERO, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA S ELOCALIZA EN LA AVENIDA EL SAUCE ACTUALMENTE EN, lon:-92.65260238, lat:16.74365153}}13/05/2024 10/08/2024 2,337,746.38 2,337,746.38 2,337,746.38 2,337,746.38 2,337,746.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/101/2024, contratista:SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZADORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:2337746.38, importe_modificado:2337746.38}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}{2415045/proyecto_FIN, 2415045/proyecto_INICIO, 2415045/proyecto_FIN, 2415045/proyecto_PROCESO, 2415045/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415045FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,337,746.38 2,337,746.38
2024 3 CHP240302417684Proyecto de inversión4,882,957.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4882957.93, modificado:4882957.93}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 4A ETAPA EN KOTOLTÉ - 2197107 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa219710 S 1254 1246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3470.7, meta_modificada:3470.7}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO KOTOLTÉ, 29489 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9.8 DE LA, lon:-92.46340746, lat:16.86253529}}29/07/2024 15/09/2024 4,882,957.93 4,882,957.93 4,882,957.93 4,882,957.93 4,882,957.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0084/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:4882957.93, importe_modificado:4882957.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3470.7}}{2417684/proyecto_INICIO, 2417684/proyecto_FIN, 2417684/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417684FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,882,957.93 4,882,957.93
2024 3 CHP240302417782Proyecto de inversión4,494,050.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4494050.0, modificado:4494050.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CUARTO DORMITORIO, PRIMERA ETAPA - 2206587 Chiapas 5 Amatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Amatán220658 S 139 140 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:263, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RIA SAN MIGUEL TRES PICOS, 29700 SAN MIGUEL TRES PICOS, AMATÁN CHIAPAS ENTRE Y , CONOCIDO SN SAN MIGUEL TRES PICOS AMATAN CHIAPAS, lon:-92.860089, lat:17.326305}}03/05/2024 14/09/2024 4,494,050.00 4,494,050.00 4,494,050.00 4,494,050.00 4,494,050.00 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAC/DOPM/FISMDF/ADQ-012/2024, contratista:ELASTRA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMATAN, CHIAPAS, monto:4494050.0, importe_modificado:4494050.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}{2417782/proyecto_FIN, 2417782/proyecto_PROCESO, 2417782/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417782FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,494,050.00 4,494,050.00
2024 3 CHP240302417792Proyecto de inversión37,000.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37000.06, modificado:37000.06}}EQUIPAMIENTO DE VEINTE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL NARANJO - 2206997 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón220699 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:412, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - NUEVO PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 EJIDO SAN JOSE EL NARANJO, 29940 SAN JOSÉ EL NARANJO, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO AURORA GRANDE Y CAMINO SAN JUAN ARGENTINA, LOS DEPÓSITOS , lon:-92.35636273, lat:17.1217553}}20/08/2024 20/09/2024 37,000.06 37,000.06 37,000.06 37,000.06 37,000.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/607/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:37000.06, importe_modificado:37000.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2417792/proyecto_INICIO, 2417792/proyecto_FIN, 2417792/proyecto_PROCESO, 2417792/proyecto_FIN, 2417792/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417792FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 37,000.06 37,000.06
2024 3 CHP240302419317Proyecto de inversión1,072,851.73 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072851.73, modificado:1072851.73}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD BARRIO SANTUARIO EL PINAR - 2299027 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas229902 S 455 403 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:50, direccion:COMUNIDAD BARRIO EL SANTUARIO EL PINAR, 29233 EL PINAR, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE TERRACERIA DE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA TERRACERIA CON ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DEL BARRIO EL SANTUARI, lon:-92.59924616, lat:16.75434484}}15/07/2024 12/10/2024 1,072,851.73 1,072,851.73 1,072,851.73 1,072,851.73 1,072,851.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/138/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCTIVIDAD EFICIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:1072851.73, importe_modificado:1072851.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}{2419317/proyecto_INICIO, 2419317/proyecto_PROCESO, 2419317/proyecto_FIN, 2419317/proyecto_INICIO, 2419317/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419317FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,072,851.73 1,072,851.73
2024 3 CHP240302419353Proyecto de inversión1,500,059.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500059.95, modificado:1500059.95}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD GETZEMANI - 2300607 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo230060 S 249 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1029.2, meta_modificada:1029.2}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1066, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - GETZEMANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 700 EJIDO GETZEMANI, 29950 GETZEMANÍ, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIRIOS, CALLE GETZEMANI UNO LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL Y, lon:-92.20318909, lat:16.99519424}}01/08/2024 01/11/2024 1,500,059.95 1,500,059.95 1,500,059.95 1,500,059.95 1,500,059.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0267/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1500059.95, importe_modificado:1500059.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.2}}{2419353/proyecto_INICIO, 2419353/proyecto_FIN, 2419353/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419353FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,059.95 1,500,059.95
2024 3 CHP240302423934Proyecto de inversión1,436,166.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436166.95, modificado:1436166.95}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO COLOLTEEL A CRUCERO ALAN CACUALÁ - 2602827 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón260282 S 151 148 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.6, meta_modificada:8.6}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:423, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO COLOLTEEL - COLOLTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO COLOLTEEL, 29940 COLOLTEEL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ALAN CACUALA Y TERRACERIA CENTRO CACUALÁ, EL CAMINO A REHABILITAR INICIARÁ , lon:-92.13968755, lat:17.09902324}}26/08/2024 04/10/2024 1,436,166.95 1,436,166.95 1,436,166.95 1,436,166.95 1,436,166.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/503/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1436166.95, importe_modificado:1436166.95}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.6}}{2423934/proyecto_INICIO, 2423934/proyecto_PROCESO, 2423934/proyecto_FIN, 2423934/proyecto_PROCESO, 2423934/proyecto_INICIO, 2423934/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423934FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,436,166.95 1,436,166.95
2024 3 CHP240302432400Proyecto de inversión290,640.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290640.0, modificado:290640.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 69 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE EL RETIRO - 3024947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc302494 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - EL RETIRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 170 COLONIA EL RETIRO, 29450 EL RETIRO, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO CRUCERO DE LOMENLUM, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALIENDO DEL PARQUE CEN, lon:-92.36259217, lat:16.7964595}}16/09/2024 30/10/2024 290,640.00 290,640.00 290,640.00 290,640.00 290,640.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:290640.0, importe_modificado:290640.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3480.0}}{2432400/proyecto_FIN, 2432400/proyecto_PROCESO, 2432400/proyecto_FIN, 2432400/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432400FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 290,640.00 290,640.00
2024 3 CHP240302415056Proyecto de inversión758,810.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758810.52, modificado:758810.52}}REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE SAN JUAN SERRANIA BARRIO SAN JUAN 2DAEN TILA, LOCALIDAD DE PETALCINGO. -7 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila203670 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.69, meta_modificada:270.69}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:AVENIDA SAN JUAN SERRANIA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS LLEGANDO A PETALCINGO DEL PARQUE CENTRAL POR LA CALLE E, lon:-92.41919618, lat:17.22528522}}16/05/2024 14/06/2024 758,810.52 758,810.52 758,810.52 758,810.52 758,810.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-120/2024, contratista:CONSORCIO MEGA-CONST. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA CHIAPAS, monto:758810.52, importe_modificado:758810.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.69}}{2415056/proyecto_INICIO, 2415056/proyecto_FIN, 2415056/proyecto_PROCESO, 2415056/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415056FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 758,810.52 758,810.52
2024 3 CHP240302415238Proyecto de inversión1,514,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514100.0, modificado:1514100.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA - 2051007 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó205100 S 98 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2887.0, meta_modificada:2887.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CABECERA MUNICIPAL (BARRIO OJO DE AGUA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 COLONIA CABECERA MUNICIPAL BARRIO OJO DE AGUA, 29870 CHENALHÓ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN DIREC, lon:-92.62651851, lat:16.8883725}}01/04/2024 25/04/2024 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 1,514,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146787, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1514100.0, importe_modificado:1514100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2887.0}}{2415238/proyecto_INICIO, 2415238/proyecto_FIN, 2415238/proyecto_PROCESO, 2415238/proyecto_FIN, 2415238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415238FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,514,100.00 1,514,100.00
2024 3 CHP240302415326Proyecto de inversión2,410,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410200.0, modificado:2410200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PATCRUZ - 2056797 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó205679 S 156 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4595.0, meta_modificada:4595.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PATCRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 200 COLONIA PATCRUZ, 29870 PATCRUZ, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL NORESTE DE LA TELESECUNDARIA 954 RUFINO TAMAYO SOBRE EL, lon:-92.69247126, lat:16.95866207}}03/04/2024 30/04/2024 2,410,200.00 2,410,200.00 2,410,200.00 2,410,200.00 2,410,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146790, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2410200.0, importe_modificado:2410200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4595.0}}{2415326/proyecto_INICIO, 2415326/proyecto_PROCESO, 2415326/proyecto_FIN, 2415326/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415326FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,410,200.00 2,410,200.00
2024 3 CHP240302415334Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE CENTRO QUESHTIC - 2057497 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó205749 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2651.0, meta_modificada:2651.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CENTRO QUESHTIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 COLONIA CENTRO QUESHTIC, 29870 CENTRO QUESTHIC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 1.2 KM AL OESTE DEL ACCESO QUESHTIC A ES, lon:-92.51074714, lat:16.99996213}}08/04/2024 26/04/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146791, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2651.0}}{2415334/proyecto_INICIO, 2415334/proyecto_FIN, 2415334/proyecto_PROCESO, 2415334/proyecto_FIN, 2415334/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302415334FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302415435Proyecto de inversión684,305.95 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684305.95, modificado:684305.95}}REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO MANUEL EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET - 2063517 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialDeporte Sin identificarMunicipio de Chilón206351 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.47, meta_modificada:442.47}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:AVENIDA PROLONGACION LAZARO CÁRDENAS EJIDO UXYOQUET, 29940 UXYOQUET, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE UXYOQUET EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA ARELLANO, lon:-92.1862634, lat:17.02290782}}29/07/2024 29/08/2024 684,305.95 684,305.95 684,305.95 684,305.95 684,305.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/322/2024, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS LA UNION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:684305.95, importe_modificado:684305.95}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.47}}{2415435/proyecto_INICIO, 2415435/proyecto_PROCESO, 2415435/proyecto_FIN, 2415435/proyecto_PROCESO, 2415435/proyecto_FIN, 2415435/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415435FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 684,305.95 684,305.95
2024 3 CHP240302415466Proyecto de inversión1,891,421.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891421.76, modificado:1891421.76}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, SECTOR ORIENTE, BARRIOS SAN FRANCISCO, PRIMAVERA, PARAISO - 2065727 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa206572 S 626 615 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7A ORIENTE SUR BARRIO PARAÍSO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y BOULEVARD RODULFO FIGUEROA, CALLE 8A ORIENTE SUR LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS VIALIDADES DE LO, lon:-93.71643929, lat:16.69266098}}08/07/2024 06/08/2024 1,891,421.76 1,891,421.76 1,891,421.76 1,891,421.76 1,891,421.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/083/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1891421.76, importe_modificado:1891421.76}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}}{2415466/proyecto_PROCESO, 2415466/proyecto_FIN, 2415466/proyecto_PROCESO, 2415466/proyecto_FIN, 2415466/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302415466FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,891,421.76 1,891,421.76
2024 3 CHP240302416147Proyecto de inversión705,159.14 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705159.14, modificado:705159.14}}REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 07DPR2108V - 2101757 Chiapas 78 San Cristóbal de las CasasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de San Cristóbal de las Casas210175 S 1535 1525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.09, meta_modificada:932.09}}1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD REAL, 29288 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS ENTRE CALLE DEL CENDRO Y PRIVADA LAUREL, LA OVBRA SE LOCALIZA EN ESCUELA PRIMARIA URBANA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CON CLAVE 07DPR2108V E, lon:-92.64756467, lat:16.72289457}}13/05/2024 11/07/2024 705,159.14 705,159.14 705,159.14 705,159.14 705,159.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCLC/DOP/FAISMUN/109/2024, contratista:ARQUITECTOS DEL VALLE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, monto:705159.14, importe_modificado:705159.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.09}}{2416147/proyecto_INICIO, 2416147/proyecto_FIN, 2416147/proyecto_PROCESO, 2416147/proyecto_FIN, 2416147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 705,159.14 705,159.14
2024 3 CHP240302416523Proyecto de inversión5,222,333.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5222333.33, modificado:5222333.33}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TRES VIALIDADES EN LA CONCORDIA LOCALIDAD EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA ASENTAMIENTO EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA. - 2125137 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia212513 S 78 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3773.0, meta_modificada:3773.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:114, direccion:EJIDO DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, 30362 EL DIAMANTE DE ECHEVERRÍA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LAS TRES VIALIDADES A PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO SE UBICAN ENTRE CALLES Y AVENIDAS SIN NOMBRE POR LO QUE NO SE CUENTA CO, lon:-92.87937461, lat:16.11021663}}29/07/2024 20/09/2024 5,222,333.33 5,222,333.33 5,222,333.33 5,222,333.33 5,222,333.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/044-AD/2024, contratista:LORENZO ANTONIO LÓPEZ MINA., convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:5222333.33, importe_modificado:5222333.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3773.0}}{2416523/proyecto_FIN, 2416523/proyecto_PROCESO, 2416523/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416523FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,222,333.33 5,222,333.33
2024 3 CHP240302416628Proyecto de inversión1,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 07 CUARTOS DORMITORIO EN CHULJA - 2131247 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa213124 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:322.82, meta_modificada:322.82}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:37, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - MITONTIC KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO CHULJÁ, 29489 CHULJÁ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA PAV, lon:-92.48626818, lat:16.86559755}}29/07/2024 30/08/2024 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0031/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA TOTOPAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:322.82}}{2416628/proyecto_FIN, 2416628/proyecto_INICIO, 2416628/proyecto_FIN, 2416628/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416628FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,750,000.00 1,750,000.00
2024 3 CHP240302416660Proyecto de inversión2,750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750000.0, modificado:2750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN OCOCH - 2132697 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa213269 S 27 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:507.29, meta_modificada:507.29}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO OCOCH, 29489 OCOCH, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA A 6.8 KM DE CARRETERA PAVIME, lon:-92.47515927, lat:16.83814633}}29/07/2024 30/08/2024 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0032/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2750000.0, importe_modificado:2750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:507.29}}{2416660/proyecto_INICIO, 2416660/proyecto_FIN, 2416660/proyecto_PROCESO, 2416660/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416660FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,750,000.00 2,750,000.00
2024 3 CHP240302416664Proyecto de inversión139,590.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139590.18, modificado:139590.18}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE - 2133167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón213316 S 210 204 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:589, direccion:TERRACERÍA TRAMO AURORA GRANDE - EL HORIZONTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO EL HORIZONTE, 29940 EL HORIZONTE, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN JOSE EL NARANJO Y VEREDA SAN LUIS NAPILA, EL TRANSFORMADOR SE IN, lon:-92.352215, lat:17.11221}}26/08/2024 06/09/2024 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 139,590.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/515/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:139590.18, importe_modificado:139590.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416664/proyecto_INICIO, 2416664/proyecto_PROCESO, 2416664/proyecto_FIN, 2416664/proyecto_PROCESO, 2416664/proyecto_FIN, 2416664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 139,590.18 139,590.18
2024 3 CHP240302416700Proyecto de inversión720,737.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720737.21, modificado:720737.21}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO HUACANO DEL MUNIPIO DE OCOTEPEC. - 2135287 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec213528 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.83, meta_modificada:66.83}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:42, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR SN EJIDO EL PARAÍSO HUACANO, 29686 EL PARAÍSO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS PARA BAÑO SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO H, lon:-93.20330881, lat:17.20048069}}29/07/2024 06/09/2024 720,737.21 720,737.21 720,737.21 720,737.21 720,737.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MALH Y ASOCIADOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:720737.21, importe_modificado:720737.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.83}}{2416700/proyecto_PROCESO, 2416700/proyecto_INICIO, 2416700/proyecto_FIN, 2416700/proyecto_INICIO, 2416700/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416700FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 720,737.21 720,737.21
2024 3 CHP240302416784Proyecto de inversión1,044,858.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044858.18, modificado:1044858.18}}CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SIETE ARROYOS EL AMPARO - 2140867 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Francisco León214086 S 5 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:107.56, meta_modificada:107.56}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE RIO NEGRO - NUEVA TRINIDAD (TZIMBAC) - SIETE ARROYOS ( EL AMPARO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 COLONIA SIETE ARROYOS EL AMPARO, 29560 SIETE ARROYOS (EL AMPARO), FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-93.24661636, lat:17.24792455}}01/08/2024 15/09/2024 1,044,858.18 1,044,858.18 1,044,858.18 1,044,858.18 1,044,858.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-MFL/DOPM/FAISMUN-026/2024, contratista:MARCO ANTONIO COUTIÑO SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:1044858.18, importe_modificado:1044858.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:107.56}}{2416784/proyecto_INICIO, 2416784/proyecto_PROCESO, 2416784/proyecto_FIN, 2416784/proyecto_PROCESO, 2416784/proyecto_FIN, 2416784/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416784FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,044,858.18 1,044,858.18
2024 3 CHP240302416788Proyecto de inversión106,155.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106155.06, modificado:106155.06}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ - 2141017 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón214101 S 137 141 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:335, direccion:AVENIDA CENTRAL ORIENTE EJIDO SACUN CUBWITZ, 29940 SACÚN CUBWITZ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A CRUCERO ASHUPA Y CALLE SAN JUAN, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCALIDAD DE SACUN CUBWITZ EN AVENIDA CENTRAL ORIENTE , lon:-91.94009, lat:17.128952}}26/08/2024 06/09/2024 106,155.06 106,155.06 106,155.06 106,155.06 106,155.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/519/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:106155.06, importe_modificado:106155.06}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2416788/proyecto_INICIO, 2416788/proyecto_PROCESO, 2416788/proyecto_FIN, 2416788/proyecto_PROCESO, 2416788/proyecto_FIN, 2416788/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416788FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 106,155.06 106,155.06
2024 3 CHP240302416912Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 06 CUARTOS DORMITORIO EN KOKIL - 2148817 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa214881 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:276.71, meta_modificada:276.71}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - CHENHALÓ KILÓMETRO 20 + 500 PUEBLO KOKIL, 29486 KOKIL, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 12.34 DE LA CARRETERA T, lon:-92.47765925, lat:16.91156153}}29/07/2024 30/08/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0042/2024, contratista:ALTER ARQUITECTURA Y URBANIZACIONES PROFESIONALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:276.71}}{2416912/proyecto_INICIO, 2416912/proyecto_FIN, 2416912/proyecto_PROCESO, 2416912/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302416912FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
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2024 3 CHP240302416941Proyecto de inversión449,275.33 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449275.33, modificado:449275.33}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA OBRERA CAMPESINA, PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLEJÓN INNOMINADO POZO 8 - 2150537 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa215053 S 930 1246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PONIENTE BARRIO SANTA CRUZ, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE CAMPO SINTETICO Y CARRETERA A SAYULA, LA OBRA SE UBICA EN TERRENOS VERDES ENTRE LA CALLE DE LOS CAMPOS SINTETICOS, lon:-93.73762874, lat:16.69935614}}13/05/2024 27/05/2024 449,275.33 449,275.33 449,275.33 449,275.33 449,275.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/068/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:449275.33, importe_modificado:449275.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}{2416941/proyecto_FIN, 2416941/proyecto_PROCESO, 2416941/proyecto_INICIO, 2416941/proyecto_PROCESO, 2416941/proyecto_INICIO, 2416941/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416941FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 449,275.33 449,275.33
2024 3 CHP240302416949Proyecto de inversión597,859.23 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597859.23, modificado:597859.23}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO POZO 06 Y 06 BIS - 2150917 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa215091 S 155 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CINTALAPA DE FIGUEROA - HACIENDA LA CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 300 BARRIO SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE, lon:-93.74716131, lat:16.6936424}}03/07/2024 17/07/2024 597,859.23 597,859.23 597,859.23 597,859.23 597,859.23 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/081/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAVARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:597859.23, importe_modificado:597859.23}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}}{2416949/proyecto_INICIO, 2416949/proyecto_PROCESO, 2416949/proyecto_FIN, 2416949/proyecto_INICIO, 2416949/proyecto_PROCESO, 2416949/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302416949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 597,859.23 597,859.23
2024 3 CHP240302417009Proyecto de inversión2,450,306.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450306.59, modificado:2450306.59}}REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TRAMOS AISLADOS EN COBERTURA MUNICIPAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CANCUC - 2156337 Chiapas 112 San Juan CancucProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de San Juan Cancuc215633 S 520 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2961.0, meta_modificada:2961.0}}1 {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN CANCUC - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 654 PUEBLO SAN JUAN CANCUC, 29790 SAN JUAN CANCUC, SAN JUAN CANCUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN CANCUC TOM, lon:-92.37788561, lat:16.88735681}}29/07/2024 15/09/2024 2,450,306.59 2,450,306.59 2,450,306.59 2,450,306.59 2,450,306.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN-066/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC, monto:2450306.59, importe_modificado:2450306.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2961.0}}{2417009/proyecto_INICIO, 2417009/proyecto_PROCESO, 2417009/proyecto_FIN, 2417009/proyecto_INICIO, 2417009/proyecto_PROCESO, 2417009/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417009FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,450,306.59 2,450,306.59
2024 3 CHP240302417027Proyecto de inversión1,540,361.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540361.91, modificado:1540361.91}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CINTALAPA DE FIGUEROA, BARRIO SAN MARCOS, SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE CALLE TAPACHULA Y SAN CRISTOBAL, TERCERA AVENIDA SUR ENTRE CALLE PICHUCALCO Y TAPACHULA - 2157237 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa215723 S 95 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.5, meta_modificada:1158.5}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA SUR BARRIO SAN MARCOS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA TERCERA SUR Y CALLE TAPACHULA, CALLE SAN CRISTOBAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA AVENIDA SUR ENTRE CALL, lon:-93.70914712, lat:16.69373729}}20/03/2024 03/05/2024 1,540,361.91 1,540,361.91 1,540,361.91 1,540,361.91 1,540,361.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/044/2024, contratista:PROYECTOS E INGENIERIA ARKHAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:1540361.91, importe_modificado:1540361.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1158.5}}{2417027/proyecto_INICIO, 2417027/proyecto_FIN, 2417027/proyecto_PROCESO, 2417027/proyecto_FIN, 2417027/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417027FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,540,361.91 1,540,361.91
2024 3 CHP240302417028Proyecto de inversión1,235,323.17 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235323.17, modificado:1235323.17}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2157277 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mazatán215727 S 123 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2081.1, meta_modificada:2081.1}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:133, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL MAZATAN - BARRA DE SAN JOSE EJIDO BADENIA, 30650 BADENIA, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADAS Y CARRETERA MAATAN A SAN JOSE EL HUEYATE, EJIDO BADENIA CARRETERA QUE VA DE MAZATAN A SAN JOSE EL HUEYAT, lon:-92.550866, lat:14.84477}}19/02/2024 19/05/2024 1,235,323.17 1,235,323.17 1,235,323.17 1,235,323.17 1,235,323.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/007/2024, contratista:JOSE ANTONIO IBARIAS PAZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1235323.17, importe_modificado:1235323.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2081.1}}{2417028/proyecto_INICIO, 2417028/proyecto_PROCESO, 2417028/proyecto_FIN, 2417028/proyecto_PROCESO, 2417028/proyecto_FIN, 2417028/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417028FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,235,323.17 1,235,323.17
2024 3 CHP240302417043Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN CAÑADA GRANDE - 2157997 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa215799 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TENEJAPA - CAÑADA GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO LA CAÑADA GRANDE, 29480 CAÑADA GRANDE, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO , lon:-92.52218392, lat:16.8184465}}29/07/2024 30/08/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0055/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}}{2417043/proyecto_INICIO, 2417043/proyecto_PROCESO, 2417043/proyecto_FIN, 2417043/proyecto_PROCESO, 2417043/proyecto_FIN, 2417043/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417043FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302417143Proyecto de inversión2,000,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO ALTO - 2164427 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa216442 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:368.94, meta_modificada:368.94}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:64, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 9 + 600 PUEBLO BARRIO ALTO, 29487 BARRIO ALTO, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA , lon:-92.47403387, lat:16.85473693}}29/07/2024 30/08/2024 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0063/2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR FARREL DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:368.94}}{2417143/proyecto_INICIO, 2417143/proyecto_FIN, 2417143/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417143FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,000,000.00 2,000,000.00
2024 3 CHP240302417338Proyecto de inversión4,499,448.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499448.0, modificado:4499448.0}}PAVIMENTACION DE 552.36 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2176487 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Margaritas217648 S 250 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.36, meta_modificada:552.36}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:ANDADOR CUARTA PONIENTE SUR BARRIO SAN SEBASTIAN, 30187 LAS MARGARITAS, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA PONIENTE SUR Y CALLE DECIMO CUARTA PONIENTE SUR, CALLE DECIMO QUINTA PONIENTE SUR LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADO, lon:-91.9770045, lat:16.30444695}}08/07/2024 05/09/2024 4,499,448.00 4,499,448.00 4,499,448.00 4,499,448.00 4,499,448.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0156-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:4499448.0, importe_modificado:4499448.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.36}}{2417338/proyecto_FIN, 2417338/proyecto_PROCESO, 2417338/proyecto_INICIO, 2417338/proyecto_PROCESO, 2417338/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar hasta el devengado o comprometido., trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}CHP240302417338FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,499,448.00 4,499,448.00
2024 3 CHP240302417415Proyecto de inversión2,250,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, modificado:2250000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 09 CUARTOS DORMITORIO EN WINIKTON - 2180647 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa218064 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:415.06, meta_modificada:415.06}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO WINIKTON, 29483 WINIKTÓN, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CAR, lon:-92.49437918, lat:16.80727248}}29/07/2024 15/09/2024 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0073/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:415.06}}{2417415/proyecto_PROCESO, 2417415/proyecto_FIN, 2417415/proyecto_PROCESO, 2417415/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417415FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,250,000.00 2,250,000.00
2024 3 CHP240302417453Proyecto de inversión65,579.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65579.18, modificado:65579.18}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO LINDA VISTA - 2183557 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila218355 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLE JUAN SABINES GUTIERREZ EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE INNOMINADO PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ SALIDA A , lon:-92.41936338, lat:17.22868362}}10/06/2024 24/06/2024 65,579.18 65,579.18 65,579.18 65,579.18 65,579.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-47/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:65579.18, importe_modificado:65579.18}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}{2417453/proyecto_INICIO, 2417453/proyecto_FIN, 2417453/proyecto_PROCESO, 2417453/proyecto_FIN, 2417453/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 65,579.18 65,579.18
2024 3 CHP240302417579Proyecto de inversión44,400.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44400.07, modificado:44400.07}}EQUIPAMIENTO DE VEINTICUATRO DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VERA POQUIL - 2191357 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón219135 S 63 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:843, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETMESIL - VEREA POQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 EJIDO VEREA POQUIL, 29940 VEREA POQUIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA JETMESIL Y CARRETERA CAMPO BOLONTINA, LOS TINACOS SE INSTALARÁN EN LA LOCALIDA, lon:-92.09228054, lat:17.10911513}}20/08/2024 06/09/2024 44,400.07 44,400.07 44,400.07 44,400.07 44,400.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/600/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:44400.07, importe_modificado:44400.07}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}{2417579/proyecto_PROCESO, 2417579/proyecto_INICIO, 2417579/proyecto_FIN, 2417579/proyecto_PROCESO, 2417579/proyecto_FIN, 2417579/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417579FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 44,400.07 44,400.07
2024 3 CHP240302417589Proyecto de inversión999,454.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999454.34, modificado:999454.34}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA - 2191697 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo219169 S 113 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - OCOSINGO BARRIO BUGAMBILIA KILÓMETRO 2 + 374 BARRIO BUGAMBILIA, 29950 OCOSINGO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE TUCAN Y AVENIDA EL ROSAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE LOCALI, lon:-92.07932302, lat:16.91086753}}01/08/2024 01/10/2024 999,454.34 999,454.34 999,454.34 999,454.34 999,454.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0307/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999454.34, importe_modificado:999454.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}}{2417589/proyecto_INICIO, 2417589/proyecto_FIN, 2417589/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417589FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,454.34 999,454.34
2024 3 CHP240302417633Proyecto de inversión5,024,191.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5024191.21, modificado:5024191.21}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 3A ETAPA EN KOTOLTÉ - 2193847 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tenejapa219384 S 1254 1246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3705.3, meta_modificada:3705.3}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO KOTOLTÉ, 29489 KOTOLTÉ, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMETRO 9.8 DE LA, lon:-92.46318592, lat:16.86674913}}29/07/2024 15/09/2024 5,024,191.21 5,024,191.21 5,024,191.21 5,024,191.21 5,024,191.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0083/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:5024191.21, importe_modificado:5024191.21}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3705.3}}{2417633/proyecto_INICIO, 2417633/proyecto_FIN, 2417633/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417633FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,024,191.21 5,024,191.21
2024 3 CHP240302417861Proyecto de inversión750,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 03 CUARTOS DORMITORIO EN CRUZ TZIBALTIC - 2210987 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa221098 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:138.35, meta_modificada:138.35}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KILÓMETRO 14 + 600 PUEBLO CRUZ TZIBALTIC, 29480 CRUZ TZIBALTIC, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAN, lon:-92.52445307, lat:16.78378747}}29/07/2024 30/08/2024 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0092/2024, contratista:RFA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.35}}{2417861/proyecto_PROCESO, 2417861/proyecto_FIN, 2417861/proyecto_INICIO, 2417861/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417861FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 750,000.00 750,000.00
2024 3 CHP240302417899Proyecto de inversión16,650.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}}EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BA NABIL - 2213257 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón221325 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:864, direccion:TERRACERÍA TRAMO PAMAL NAVIL - BA-NABIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 EJIDO BA-NABIL, 29940 BA-NABIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GUADALUPE SAQUILHA Y , LOS TINACOS SE INSTALARAN EN LA LOCALIDAD DE BA NABIL QUE S, lon:-91.80286354, lat:17.09458815}}19/08/2024 30/08/2024 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/610/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2417899/proyecto_FIN, 2417899/proyecto_INICIO, 2417899/proyecto_PROCESO, 2417899/proyecto_FIN, 2417899/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302417899FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 16,650.03 16,650.03
2024 3 CHP240302417903Proyecto de inversión150,832.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150832.12, modificado:150832.12}}CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 2213497 Chiapas 1 AcacoyaguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Acacoyagua221349 S 427 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - RANCHERIA JALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA JALAPA, 30593 JALAPA, ACACOYAGUA CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA COSTERA 205 Y CAMINO JALAPA, LA OBRA SE LOCALIZA A 4.200 KM DE, lon:-92.68922252, lat:15.35807864}}10/06/2024 24/06/2024 150,832.12 150,832.12 150,832.12 150,832.12 150,832.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/FAISMUN/ACA-OT-007/2024, contratista:FIDEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACACOYAGUA CHIAPAS, monto:150832.12, importe_modificado:150832.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}{2417903/proyecto_INICIO, 2417903/proyecto_PROCESO, 2417903/proyecto_FIN, 2417903/proyecto_PROCESO, 2417903/proyecto_FIN, 2417903/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417903FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 150,832.12 150,832.12
2024 3 CHP240302417964Proyecto de inversión158,928.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158928.2, modificado:158870.2}}CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE DE 24.00 ML EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES. - 2217287 Chiapas 25 ChapultenangoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chapultenango221728 S 199 185 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:1 INTERIOR S/N COLONIA BUENOS AIRES, 29690 BUENOS AIRES, CHAPULTENANGO CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LOS MARGENES DEL RIO GRANDE.. 700 MTS DEL DOMO DE LA COLONIA, lon:-93.09136607, lat:17.32504901}}02/08/2024 02/09/2024 158,870.20 158,870.20 158,870.20 158,870.20 158,870.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO, monto:158870.2, importe_modificado:158870.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2417964/proyecto_INICIO, 2417964/proyecto_FIN, 2417964/proyecto_PROCESO, 2417964/proyecto_FIN, 2417964/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302417964FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 158,928.20 158,870.20
2024 3 CHP240302418126Proyecto de inversión27,750.04 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27750.04, modificado:27750.04}}EQUIPAMIENTO DE QUINCE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA YETALWITS - 2225037 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón222503 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1042, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON LIBRAMIENTO NORTE - PRIMAVERA YETALWITZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 EJIDO PRIMAVERA YETALWITS, 29940 PRIMAVERA YETALWITS, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BELEN Y VEREDA BAHCANTELHA, LOS DEPÓ, lon:-92.19448838, lat:17.05751689}}15/08/2024 30/08/2024 27,750.04 27,750.04 27,750.04 27,750.04 27,750.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/622/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:27750.04, importe_modificado:27750.04}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}{2418126/proyecto_INICIO, 2418126/proyecto_PROCESO, 2418126/proyecto_FIN, 2418126/proyecto_INICIO, 2418126/proyecto_PROCESO, 2418126/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302418126FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 27,750.04 27,750.04
2024 3 CHP240302418141Proyecto de inversión16,650.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16650.03, modificado:16650.03}}EQUIPAMIENTO DE NUEVE DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JOL TANCHIVIL - 2225947 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chilón222594 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:551, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACATEEL - TANCHIVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 EJIDO JOL TANCHIVIL, 29940 JOL TANCHIVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SAN PEDRO BETANIA Y TERRACERIA JOL TANCHIVIL YOC CAMPO, LOS TINACOS SE INSTALA, lon:-91.98883117, lat:17.07649402}}15/08/2024 30/09/2024 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 16,650.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/623/2024, contratista:SUPERCENTER AGROPECUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:16650.03, importe_modificado:16650.03}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}{2418141/proyecto_INICIO, 2418141/proyecto_PROCESO, 2418141/proyecto_INICIO, 2418141/proyecto_FIN, 2418141/proyecto_PROCESO, 2418141/proyecto_FIN, 2418141/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418141FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 16,650.03 16,650.03
2024 3 CHP240302418286Proyecto de inversión1,791,566.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791566.12, modificado:1791566.12}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 2233747 Chiapas 54 Mazatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Mazatán223374 S 123 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.1, meta_modificada:2480.1}}1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:AMPLIACION NUEVA ESPERANZA BARRIO NUEVA ESPERANZA, 30650 MAZATÁN, MAZATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE A CUATRO CAMINOS Y CALLE MATIAS DE CORDOVA, CALLE VALLE DORADO AMPLIACION NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPALMAZATAN, CHIAPAS., lon:-92.444695, lat:14.863375}}20/06/2024 20/08/2024 1,791,566.12 1,791,566.12 1,791,566.12 1,791,566.12 1,791,566.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC/DOPM/FAISMUN/022/2024, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LUJAGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATAN, monto:1791566.12, importe_modificado:1791566.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2480.1}}{2418286/proyecto_INICIO, 2418286/proyecto_FIN, 2418286/proyecto_PROCESO, 2418286/proyecto_FIN, 2418286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418286FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,791,566.12 1,791,566.12
2024 3 CHP240302418601Proyecto de inversión810,051.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810051.2, modificado:810051.2}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA REFORMA SUBTRAMO KM 0.000 AL KM 1.149.80 - 2251457 Chiapas 7 Amatenango del ValleProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango del Valle225145 S 160 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4629.2, meta_modificada:4629.2}}1 {geo1: {cve_municipio:7, localidad:70, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO AMATENANGO DEL VALLE - COMITAN DE DOMINGUEZ KILÓMETRO 9 + 650 EJIDO SAN JOSÉ LA REFORMA, 29434 SAN JOSÉ LA REFORMA, AMATENANGO DEL VALLE CHIAPAS ENTRE Y , SALIMOS DE PALACIO MUNICIPAL NOS, lon:-92.34658536, lat:16.46423449}}02/07/2024 22/07/2024 810,051.20 810,051.20 810,051.20 810,051.20 810,051.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149318, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE, monto:157760.0, importe_modificado:157760.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149317, contratista:, co{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4629.2}}{2418601/proyecto_INICIO, 2418601/proyecto_PROCESO, 2418601/proyecto_FIN, 2418601/proyecto_PROCESO, 2418601/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418601FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 810,051.20 810,051.20
2024 3 CHP240302418645Proyecto de inversión2,161,228.89 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161228.89, modificado:2161228.89}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ROSAS EJIDO JOAQUIN AMARO TRAMO LAGUNAS DE OXIDACION - 2253847 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Rosas225384 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LAS ROSAS - CAMINO LAGUNAS DE OXIDACION EJIDO JOAQUIN AMARO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EJIDO JOAQUIN AMARO, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS ROSAS-CAMINO LAGUNAS DE OXIDACION Y ,, lon:-92.36960482, lat:16.35475626}}12/08/2024 10/09/2024 2,161,228.89 2,161,228.89 2,161,228.89 2,161,228.89 2,161,228.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-URB-025/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2161228.89, importe_modificado:2161228.89}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}{2418645/proyecto_INICIO, 2418645/proyecto_FIN, 2418645/proyecto_PROCESO, 2418645/proyecto_FIN, 2418645/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418645FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,161,228.89 2,161,228.89
2024 3 CHP240302418864Proyecto de inversión2,728,947.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2728947.06, modificado:2728947.06}}CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CONCORDIA LOCALIDAD PLAN DE AGUA PRIETA ASENTAMIENTO PLAN DE AGUA PRIETA. - 2266197 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de la Concordia226619 S 977 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA, 30362 PLAN DE AGUA PRIETA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO REALIZARÁ DENTRO DEL EJIDO PLAN DE AGUA PRIETA MISMO QUE SE UBICA A 225.00 ML DE LA CARR, lon:-92.79590614, lat:16.1332317}}01/08/2024 14/09/2024 2,728,947.06 2,728,947.06 2,728,947.06 2,728,947.06 2,728,947.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/045-AD/2024, contratista:SAUL ESPINOSA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:2728947.06, importe_modificado:2728947.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}{2418864/proyecto_FIN, 2418864/proyecto_INICIO, 2418864/proyecto_FIN, 2418864/proyecto_PROCESO, 2418864/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418864FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,728,947.06 2,728,947.06
2024 3 CHP240302418889Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO GOLOLTÓN - 2268287 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón226828 S 103 81 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:983, direccion:TERRACERÍA TRAMO GOLOLTÓN - CENTRO GOLOLTÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 EJIDO CENTRO GOLOLTON, 29940 CENTRO GOLOLTÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAH CRUZ Y , EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-92.21722952, lat:17.03780495}}19/08/2024 30/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/543/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418889/proyecto_INICIO, 2418889/proyecto_PROCESO, 2418889/proyecto_FIN, 2418889/proyecto_PROCESO, 2418889/proyecto_FIN, 2418889/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418889FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302418906Proyecto de inversión1,268,883.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268883.69, modificado:1268883.69}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL CERRILLO - 2269047 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla226904 S 26 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PEATONAL CRUZANDO PUENTE PEATONAL BARRIO EL CERRILLO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE PEATONAL CRUZANDO EL PUENTE PEATONAL Y CALLE DE GRADAS EMPEZANDO POR EL MURO DE CONTENCION, ANDADOR GRADAS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL , lon:-92.55198377, lat:17.28761029}}08/08/2024 08/09/2024 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 1,268,883.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-023/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1268883.69, importe_modificado:1268883.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}{2418906/proyecto_PROCESO, 2418906/proyecto_FIN, 2418906/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418906FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,268,883.69 1,268,883.69
2024 3 CHP240302418928Proyecto de inversión5,390,714.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5390714.8, modificado:5390714.8}}CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EJIDO NUEVO AMATENANGO - 2270977 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera227097 S 747 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1708.15, meta_modificada:1708.15}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO EJIDO NUEVO AMATENANGO, 30930 NUEVO AMATENANGO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE BARRIO EL ZAPOTE Y CALLE PRINCIPAL DE NUEVO AMATENANGO, CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD LA CONSTRUCCI, lon:-92.10623277, lat:15.50430761}}01/03/2024 01/07/2024 5,390,714.80 5,390,714.80 5,390,714.80 5,390,714.80 5,390,714.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-007/2024, contratista:ARRENDADORA & CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CHIAPAS ARCON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:5390714.8, importe_modificado:{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1708.15}}{2418928/proyecto_FIN, 2418928/proyecto_INICIO, 2418928/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418928FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,390,714.80 5,390,714.80
2024 3 CHP240302418949Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CORRALCHEN - 2271667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón227166 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:50, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - NICHTEEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 900 EJIDO CORRALCHEN, 29940 CORRALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO JOL CHAMENJÁ Y CAMINO NICHTEEL, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN, lon:-92.20043127, lat:17.11870672}}19/08/2024 30/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/546/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418949/proyecto_INICIO, 2418949/proyecto_PROCESO, 2418949/proyecto_FIN, 2418949/proyecto_PROCESO, 2418949/proyecto_FIN, 2418949/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418949FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302418961Proyecto de inversión99,485.59 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99485.59, modificado:99485.59}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD LA PIEDRECITA - 2272707 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón227270 S 38 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:742, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERP SUYALA - JOL PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO LA PIEDRECITA, 29940 LA PIEDRECITA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO NUEVO LIMONAL Y CAMINO AGUA VERDE, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ A UNOS METR, lon:-91.869989, lat:17.02785}}19/08/2024 23/08/2024 99,485.59 99,485.59 99,485.59 99,485.59 99,485.59 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/550/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:99485.59, importe_modificado:99485.59}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2418961/proyecto_PROCESO, 2418961/proyecto_FIN, 2418961/proyecto_INICIO, 2418961/proyecto_FIN, 2418961/proyecto_INICIO, 2418961/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418961FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 99,485.59 99,485.59
2024 3 CHP240302418967Proyecto de inversión266,859.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266859.62, modificado:266859.62}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL - 2273097 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón227309 S 332 373 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:137, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO PAMAL NAVIL, 29940 PAMAL NAVIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PAMAL NAVIL EN AVENIDA CENTRAL CALLE ORIZABA ENTRE CALLE BENITO JUÁ, lon:-91.80223184, lat:17.0837361}}19/08/2024 30/08/2024 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 266,859.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/551/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:266859.62, importe_modificado:266859.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}{2418967/proyecto_INICIO, 2418967/proyecto_PROCESO, 2418967/proyecto_INICIO, 2418967/proyecto_FIN, 2418967/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302418967FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 266,859.62 266,859.62
2024 3 CHP240302419089Proyecto de inversión1,362,597.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362597.74, modificado:1362597.74}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE. - 2281377 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá228137 S 24 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - INSURGENTE PICOTÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 INTERIOR SN EJIDO INSURGENTES PICOTÉ, 29897 INSURGENTE PICOTÉ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA ESCUELA SECUND, lon:-92.382218, lat:17.059608}}02/06/2024 02/08/2024 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 1,362,597.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-023/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}{2419089/proyecto_PROCESO, 2419089/proyecto_INICIO, 2419089/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419089FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,362,597.74 1,362,597.74
2024 3 CHP240302419091Proyecto de inversión344,202.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344202.5, modificado:344202.5}}REHABILITACION DE CAMINO LAS ROSAS BARRIO SANTA MARIA - 2281427 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Rosas228142 S 110 100 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ACCESO A LA COLONIA SANTA MARIA COLONIA COLONIA SANTA MARIA, 30350 LAS ROSAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-PUJILTIC-ACCESO UNIDAD DEPORTIVA Y CAMINO CAMINO UNIDAD DEPORTIVA-COLONIA SANTA MARIA, ESTA, lon:-92.38119238, lat:16.35158093}}12/08/2024 23/08/2024 344,202.50 344,202.50 344,202.50 344,202.50 344,202.50 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT/DOP/FAISMUN-URB-003/2024, contratista:OXEB SOLUCIONES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:344202.5, importe_modificado:344202.5}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}}{2419091/proyecto_INICIO, 2419091/proyecto_PROCESO, 2419091/proyecto_FIN, 2419091/proyecto_PROCESO, 2419091/proyecto_FIN, 2419091/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419091FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 344,202.50 344,202.50
2024 3 CHP240302420825Proyecto de inversión3,739,996.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3739996.31, modificado:3739996.31}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EJIDO LAZARO CARDENAS - 2379887 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ixtapangajoya237988 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1732.4, meta_modificada:1732.4}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:INTERIOR 0 EJIDO LAZARO CARDENAS, 29590 LÁZARO CÁRDENAS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE BRECHA BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS DISPERSAS DE, lon:-92.94309014, lat:17.38150249}}15/08/2024 21/09/2024 3,739,996.31 3,739,996.31 3,739,996.31 3,739,996.31 3,739,996.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-02/2024, contratista:ODON SANTIAGO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:3739996.31, importe_modificado:3739996.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1732.4}}{2420825/proyecto_INICIO, 2420825/proyecto_PROCESO, 2420825/proyecto_FIN, 2420825/proyecto_PROCESO, 2420825/proyecto_FIN, 2420825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420825FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,739,996.31 3,739,996.31
2024 3 CHP240302423287Proyecto de inversión398,645.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398645.37, modificado:398645.37}}CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO JECH HA - 2533427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón253342 S 132 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1047, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - PARAISO JECH HA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO PARAISO JECH HA, 29940 PARAÍSO JECH HA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAPAQUILJA Y TERRACERIA YETAL MOBALTE, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN E, lon:-92.08497139, lat:17.19407049}}26/08/2024 25/10/2024 398,645.37 398,645.37 398,645.37 398,645.37 398,645.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/643/2024, contratista:OFELIA VANESSA RINCON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:398645.37, importe_modificado:398645.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}{2423287/proyecto_FIN, 2423287/proyecto_INICIO, 2423287/proyecto_PROCESO, 2423287/proyecto_FIN, 2423287/proyecto_INICIO, 2423287/proyecto_PROCESO, 2423287/proyecto_FIN, 2423287/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423287FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 398,645.37 398,645.37
2024 3 CHP240302425377Proyecto de inversión2,213,886.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213886.62, modificado:2213886.62}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA POMPOSO CASTELLANOS, CALLE PRIMERA SUR ENTRE PRIMERA Y TERCERA ORIENTE. - 2687677 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa268767 S 87 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.7, meta_modificada:1578.7}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:95, direccion:AVENIDA PRIMERA SUR ORIENTE COLONIA POMPOSO CASTELLANOS, 30417 POMPOSO CASTELLANOS, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE TERCERA ORIENTE, AVENIDA SEGUNDA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBR, lon:-93.86627572, lat:16.58864261}}13/05/2024 11/07/2024 2,213,886.62 2,213,886.62 2,213,886.62 2,213,886.62 2,213,886.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/065/2024, contratista:CORZO DAVILA OBRAS CIVILES, HIDRAULICA, SANITARIAS Y ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:2213886.62, importe_modificado:2213886.62}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.7}}{2425377/proyecto_FIN, 2425377/proyecto_INICIO, 2425377/proyecto_PROCESO, 2425377/proyecto_INICIO, 2425377/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,213,886.62 2,213,886.62
2024 3 CHP240302429932Proyecto de inversión6,310,614.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6310614.6, modificado:6310614.6}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 5,000 - 2919967 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria291996 S 1237 1236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:99, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - MIGUEL HIDALGO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 30160 MIGUEL HIDALGO, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE D, lon:-91.78115661, lat:16.11403409}}29/04/2024 06/08/2024 6,310,614.60 6,310,614.60 6,310,614.60 6,310,614.60 6,310,614.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/053/2024, contratista:SUSANA ARACELI VILLATORO PEREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:6310614.6, importe_modificado:6310614.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}{2429932/proyecto_PROCESO, 2429932/proyecto_FIN, 2429932/proyecto_INICIO, 2429932/proyecto_FIN, 2429932/proyecto_INICIO, 2429932/proyecto_PROCESO, 2429932/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429932FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,310,614.60 6,310,614.60
2024 3 CHP240302429936Proyecto de inversión2,039,536.41 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039536.41, modificado:2039536.41}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA BARRIO CENTRO EN TILA LOCALIDAD PETALCINGO - 2920027 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila292002 S 185 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:773.89, meta_modificada:773.89}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO YAJALON - TILA KILÓMETRO 15 + 900 PUEBLO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO CENTRO, CALLE REVOLUCION MEXICANA INICIA EL TRAMO D, lon:-92.41523, lat:17.225441}}26/07/2024 14/09/2024 2,039,536.41 2,039,536.41 2,039,536.41 2,039,536.41 2,039,536.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-171/2024, contratista:ROBERTO GÓMEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2039536.41, importe_modificado:2039536.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:773.89}}{2429936/proyecto_INICIO, 2429936/proyecto_FIN, 2429936/proyecto_INICIO, 2429936/proyecto_FIN, 2429936/proyecto_PROCESO, 2429936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302429936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,039,536.41 2,039,536.41
2024 3 CHP240302430147Proyecto de inversión116,991.22 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116991.22, modificado:116991.22}}EQUIPAMIENTO DE ANDADOR URBANO ETAPA II. EN EL BARRIO SANTA CECILIA DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2928727 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá292872 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DEL FORTIN BARRIO SANTA CECILIA, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE TERCERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA ORIENTE SUR, CALLE DEL FORTIN. BARRIO SANTA CECILIA CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.20672621, lat:17.09190538}}14/06/2024 28/06/2024 116,991.22 116,991.22 116,991.22 116,991.22 116,991.22 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-020/2024, contratista:QUETZALZIN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:116991.22, importe_modificado:116991.22}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}{2430147/proyecto_INICIO, 2430147/proyecto_FIN, 2430147/proyecto_PROCESO, 2430147/proyecto_FIN, 2430147/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430147FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 116,991.22 116,991.22
2024 3 CHP240302419145Proyecto de inversión1,457,016.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457016.48, modificado:1457016.48}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN SUCHIATE EJIDO BRISAS DEL MAR - 2285177 Chiapas 87 Suchiate Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Suchiate228517 S 228 216 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.35, meta_modificada:1.35}}1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+350 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 EJIDO BRISAS DEL MAR, 30846 BRISAS DEL MAR, SUCHIATE CHIAPAS ENTRE CARRETERA BRISAS DEL MAR-EL SAJIO Y CAMINO DE LAS PARCELAS, AVENIDA AL PUENTE DE HAMACA GIRAR H, lon:-92.31484217, lat:14.6253176}}05/08/2024 05/09/2024 1,457,016.48 1,457,016.48 1,457,016.48 1,457,016.48 1,457,016.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN/033/2024, contratista:GRUPO VEZ-PAK S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIATE CHIAPAS, monto:1457016.48, importe_modificado:1457016.48}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}}{2419145/proyecto_INICIO, 2419145/proyecto_FIN, 2419145/proyecto_PROCESO, 2419145/proyecto_FIN, 2419145/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419145FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,457,016.48 1,457,016.48
2024 3 CHP240302419165Proyecto de inversión103,230.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103230.63, modificado:103230.63}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN - 2286497 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón228649 S 911 871 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:276, direccion:CALLE BAQUELTEEL EJIDO ALAN SACJUN, 29940 ALÁN-SAC JÚN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA VELASCO SUÁREZ Y AVENIDA SARAGOZA, EL TRANSFORMADOR SE INSTALARA EN LA LOCALIDAD DE ALAN SACJUN EN CALLE BAQUELTEEL, ENTRE AVENIDA VELASCO CU, lon:-92.05466, lat:17.192619}}19/08/2024 23/08/2024 103,230.63 103,230.63 103,230.63 103,230.63 103,230.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/557/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:103230.63, importe_modificado:103230.63}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419165/proyecto_INICIO, 2419165/proyecto_PROCESO, 2419165/proyecto_FIN, 2419165/proyecto_INICIO, 2419165/proyecto_PROCESO, 2419165/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 103,230.63 103,230.63
2024 3 CHP240302419301Proyecto de inversión152,593.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152593.1, modificado:152593.1}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENTRO CACUALÁ BARRIO 20 DE NOVIEMBRE - 2298387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón229838 S 189 158 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:556, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO CENTRO CACUALÁ BARRIO 20 DE NOVIEMBRE, 29940 CENTRO CACUALÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO TAKINUKUM Y CAMINO CRUCERO CACUALA ZOTETIC, CAMINO JOL CACUALA EL TRANSFORMADOR SE INSTALARÁ EN LA LOCAL, lon:-92.08436075, lat:17.07403658}}19/08/2024 23/08/2024 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 152,593.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/574/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:152593.1, importe_modificado:152593.1}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419301/proyecto_INICIO, 2419301/proyecto_PROCESO, 2419301/proyecto_FIN, 2419301/proyecto_PROCESO, 2419301/proyecto_FIN, 2419301/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419301FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 152,593.10 152,593.10
2024 3 CHP240302419393Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MOHA BARRIO SAN JUAN - 2302367 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón230236 S 83 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:767, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO LAS PALOMAS - SAN JUAN TENOJIB MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 EJIDO MOHA BARRIO SAN JUAN, 29940 MOHA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO BAH WITZ VENTANA Y CAMINO CRUCERO BUENAVISTA TENOJIB, EL TR, lon:-92.224274, lat:17.114569}}19/08/2024 30/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/577/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419393/proyecto_INICIO, 2419393/proyecto_PROCESO, 2419393/proyecto_FIN, 2419393/proyecto_PROCESO, 2419393/proyecto_FIN, 2419393/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419393FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302419419Proyecto de inversión2,372,072.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372072.25, modificado:2372072.25}}REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, DEL MUNICIPIO DE TILA, CHIAPAS - 2304497 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tila230449 S 445 428 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27931.0, meta_modificada:27931.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABASCO - A RAYA TABASCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 EJIDO ÁLVARO OBREGÓN, 29913 ÁLVARO OBREGÓN, TILA CHIAPAS ENTRE VEREDA INNOMINADA Y VEREDA INNOMINADO, PA, lon:-92.54750583, lat:17.4468383}}10/07/2024 07/09/2024 2,372,072.25 2,372,072.25 2,372,072.25 2,372,072.25 2,372,072.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-155/2024, contratista:INGENIEROS CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EL TRIUNFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:2372072.25, importe_modificado:2372072.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27931.0}}{2419419/proyecto_INICIO, 2419419/proyecto_PROCESO, 2419419/proyecto_FIN, 2419419/proyecto_INICIO, 2419419/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,372,072.25 2,372,072.25
2024 3 CHP240302419441Proyecto de inversión142,084.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142084.68, modificado:142084.68}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PULEMAL - 2306297 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón230629 S 54 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:355, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00 TRAMO CRUCERO CHICH - CENTRO CHICH KILÓMETRO 1 + 50 EJIDO SAN PEDRO PULEMAL, 29940 SAN PEDRO PULEMAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CRUCERO CHICH Y CARRETERA SAN JOSE PULEMAL, LA OBRA SE REALIZ, lon:-92.126406, lat:17.16357}}19/08/2024 30/08/2024 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 142,084.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/580/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142084.68, importe_modificado:142084.68}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2419441/proyecto_INICIO, 2419441/proyecto_PROCESO, 2419441/proyecto_FIN, 2419441/proyecto_PROCESO, 2419441/proyecto_FIN, 2419441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419441FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,084.68 142,084.68
2024 3 CHP240302419480Proyecto de inversión3,726,920.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3726920.49, modificado:3726920.49}}AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHAQUILTIC CUCHULUM - 2309637 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de las Rosas230963 S 128 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.4, meta_modificada:576.4}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:203, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-PUJILTIC KILÓMETRO 2 + 800 COLONIA CHAQUILTIC COCHULUM, 30350 CHAQUILTIC COCHULU, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-PUJILTIC Y CAMINO ACCESO CORRALON-, lon:-92.38399824, lat:16.37291824}}12/08/2024 10/09/2024 3,726,920.49 3,726,920.49 3,726,920.49 3,726,920.49 3,726,920.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-ELE-028/2024, contratista:FRANCISCO DE JESUS AGUILAR LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:3726920.49, importe_modificado:3726920.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.4}}{2419480/proyecto_INICIO, 2419480/proyecto_PROCESO, 2419480/proyecto_FIN, 2419480/proyecto_PROCESO, 2419480/proyecto_FIN, 2419480/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419480FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,726,920.49 3,726,920.49
2024 3 CHP240302419505Proyecto de inversión1,896,100.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896100.0, modificado:1896100.0}}AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LINEAS DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 10A Y 11A AVENIDA NORTE EN CHANAL BARRIO PAMAL AQUIL - 2311367 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal231136 S 326 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.06, meta_modificada:114.06}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN BARRIO PAMAL AQUIL, 29440 CHANAL, CHANAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA DECIMA NORTE Y AVENIDA ONCEAVA NORTE, AVENIDA NOVENA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LA 10A Y 11A NORTE DEL BARRIO PAMA, lon:-92.26708008, lat:16.66638277}}15/07/2024 30/09/2024 1,896,100.00 1,896,100.00 1,896,100.00 1,896,100.00 1,896,100.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/COP-041/2024, contratista:JUAN EDUARDO HERNANDEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:1896100.0, importe_modificado:1896100.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.06}}{2419505/proyecto_INICIO, 2419505/proyecto_PROCESO, 2419505/proyecto_FIN, 2419505/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419505FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,896,100.00 1,896,100.00
2024 3 CHP240302419555Proyecto de inversión2,727,202.56 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2727202.56, modificado:2727202.56}}CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LAS TUNAS - 2313897 Chiapas 75 Las Rosas Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de las Rosas231389 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:75, localidad:127, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 30350 TRAMO LAS ROSAS - TEOPISCA-ACCESO CRUCERO AGUACATENANDO KILÓMETRO 22 + 800 COLONIA SAN JUAN LAS TUNAS, 30350 SAN JUAN DE LAS TUNAS, LAS ROSAS CHIAPAS ENTRE CARRETERA LAS ROSAS-TEOPISCA-ACCESO CAMIN, lon:-92.35178491, lat:16.43608077}}12/08/2024 10/09/2024 2,727,202.56 2,727,202.56 2,727,202.56 2,727,202.56 2,727,202.56 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/DOP/FAISMUN-APO-029/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ADEMAN S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS ROSAS CHIAPAS, monto:2727202.56, importe_modificado:2727202.56}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}{2419555/proyecto_INICIO, 2419555/proyecto_PROCESO, 2419555/proyecto_FIN, 2419555/proyecto_PROCESO, 2419555/proyecto_FIN, 2419555/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419555FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,727,202.56 2,727,202.56
2024 3 CHP240302419575Proyecto de inversión2,502,918.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2502918.76, modificado:2502918.76}}CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 2315007 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sabanilla231500 S 346 346 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2510.0, meta_modificada:2510.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:48, direccion:CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD PUEBLO DOCTOR MANUEL VELAZCO SUAREZ, 29800 DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y TERRACERIA SABANILLA-YAJALON CHIAPAS, TERRACERIA EMILIAN, lon:-92.58130684, lat:17.297638}}15/08/2024 20/09/2024 2,502,918.76 2,502,918.76 2,502,918.76 2,502,918.76 2,502,918.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-038/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:1960610.27, importe_modificado:1960610.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2510.0}}{2419575/proyecto_INICIO, 2419575/proyecto_FIN, 2419575/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419575FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,502,918.76 2,502,918.76
2024 3 CHP240302419638Proyecto de inversión3,770,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3770000.0, modificado:3770000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 26 TECHOS FIRMES EN TZAQUIVILJOK - 2317847 Chiapas 93 Tenejapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tenejapa231784 S 66 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1272.3, meta_modificada:1272.3}}1 {geo1: {cve_municipio:93, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00 TRAMO TENEJAPA - SAN JUAN CANCUC KILÓMETRO 11 + 700 PUEBLO TZ AQUIVILJOK, 29489 TZ AQUIVILJOK, TENEJAPA CHIAPAS ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILOMET, lon:-92.4635424, lat:16.85529956}}05/08/2024 15/09/2024 3,770,000.00 3,770,000.00 3,770,000.00 3,770,000.00 3,770,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTE/DOPM/FAISMUN-0046/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MORALES RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENEJAPA, CHIAPAS, monto:3770000.0, importe_modificado:3770000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1272.3}}{2419638/proyecto_INICIO, 2419638/proyecto_PROCESO, 2419638/proyecto_FIN, 2419638/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419638FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,770,000.00 3,770,000.00
2024 3 CHP240302419656Proyecto de inversión1,814,608.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814608.0, modificado:1814608.0}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN COLONIA LOMA BONITA - 2318567 Chiapas 89 Tapachula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapachula231856 S 720 641 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.86, meta_modificada:686.86}}1 {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE RIO AMAZONAS CALLE RIO MISSISIPI COLONIA LOMA BONITA, 30720 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, TAPACHULA CHIAPAS ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLEJON INNOMINADO, CALLE RIO NICO PARTIENDO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO TRANSITAMOS POR, lon:-92.244302, lat:14.912969}}09/08/2024 27/09/2024 1,814,608.00 1,814,608.00 1,814,608.00 1,814,608.00 1,814,608.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/SOPM/FAISMUN/CO/0082/2024, contratista:BENITO RAMIREZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, monto:1814608.0, importe_modificado:1814608.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:686.86}}{2419656/proyecto_FIN, 2419656/proyecto_INICIO, 2419656/proyecto_PROCESO, 2419656/proyecto_INICIO, 2419656/proyecto_PROCESO, 2419656/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,814,608.00 1,814,608.00
2024 3 CHP240302419680Proyecto de inversión99,356.92 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99356.92, modificado:99356.92}}EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TILA, LOCALIDAD PETALCINGO BARRIO MAZATLAN 2A. SECCION, CALLEJON LA CRUZADA - 2319337 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tila231933 S 62 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:55, direccion:CALLEJON LA CRUZADA EJIDO PETALCINGO, 29915 PETALCINGO, TILA CHIAPAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, VEREDA INNOMINADO DEL PARQUE CENTRAL PASA LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y APROXIMADAMENTE A 600 M DEL PARQUE CENTRAL , lon:-92.41582071, lat:17.23057948}}13/06/2024 27/06/2024 99,356.92 99,356.92 99,356.92 99,356.92 99,356.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/OT/FISM-50/2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA EL TRIUNFO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:99356.92, importe_modificado:99356.92}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}{2419680/proyecto_FIN, 2419680/proyecto_PROCESO, 2419680/proyecto_INICIO, 2419680/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419680FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 99,356.92 99,356.92
2024 3 CHP240302419686Proyecto de inversión189,337.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189337.47, modificado:189337.47}}CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA EN LA LOCALIDAD DE PINABETAL - 2319667 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Chilón231966 S 78 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.9, meta_modificada:11.9}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:152, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL EDEN - MEQUEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 800 EJIDO PINABETAL, 29940 PINABETAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO MEQUEJA Y CALLEJON COLINDA CON MPIO. DE OCOSINGO, LA OBRA SE CONSTRUIRAEN LA LOCALID, lon:-92.25145353, lat:16.95166624}}19/08/2024 19/09/2024 189,337.47 189,337.47 189,337.47 189,337.47 189,337.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/582/2024, contratista:PAULINA GUTIERREZ MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:189337.47, importe_modificado:189337.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.9}}{2419686/proyecto_PROCESO, 2419686/proyecto_INICIO, 2419686/proyecto_PROCESO, 2419686/proyecto_FIN, 2419686/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419686FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 189,337.47 189,337.47
2024 3 CHP240302419742Proyecto de inversión641,410.25 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641410.25, modificado:641410.25}}CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN - 2321987 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla232198 S 55 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:128, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, 29800 BENITO JUÁREZ 2DA. SECCIÓN, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA GENERAL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ Y VEREDA BENITO JUAREZ, TERRACERIA BENITO JUAREZ 2DA SECCION LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRM, lon:-92.512626, lat:17.26910551}}18/08/2024 18/09/2024 641,410.25 641,410.25 641,410.25 641,410.25 641,410.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-043/2024, contratista:MACODI COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL SUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:641410.25, importe_modificado:641410.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}}{2419742/proyecto_INICIO, 2419742/proyecto_FIN, 2419742/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419742FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 641,410.25 641,410.25
2024 3 CHP240302419746Proyecto de inversión628,906.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628906.03, modificado:628906.03}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 2322967 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Sabanilla232296 S 97 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:134, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE COLONIA JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, 29800 JUAN GONZÁLEZ ESPONDA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE Y CALLE SEGUNDA AVENIDA SUR, CALLE SEGUNDA ORIENTE LA OBRAS PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HI, lon:-92.54994348, lat:17.27774638}}25/08/2024 25/09/2024 628,906.03 628,906.03 628,906.03 628,906.03 628,906.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-044/2024, contratista:CONSTRUCTORA HEVAJU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:628906.03, importe_modificado:628906.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2419746/proyecto_INICIO, 2419746/proyecto_FIN, 2419746/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419746FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 628,906.03 628,906.03
2024 3 CHP240302419754Proyecto de inversión3,562,347.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3562347.79, modificado:3562347.79}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA - 2324287 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo232428 S 117 116 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:599, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - NUEVA MORELIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 24 EJIDO NUEVA MORELIA, 29950 NUEVA MORELIA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE TULIPANES, CALLE MORELIA DOS LA OBRA SE LOCALIZA PASNDO LA CALLE P, lon:-91.9129383, lat:16.81942262}}01/08/2024 01/11/2024 3,562,347.79 3,562,347.79 3,562,347.79 3,562,347.79 3,562,347.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0271/2024, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MENLI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3562347.79, importe_modificado:3562347.79}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:193.0}}{2419754/proyecto_INICIO, 2419754/proyecto_FIN, 2419754/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419754FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,562,347.79 3,562,347.79
2024 3 CHP240302419759Proyecto de inversión752,736.76 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752736.76, modificado:752736.76}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO CRUCERO BAJYULUBMAX A BAJYULUBMAX - 2324637 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón232463 S 162 118 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.28, meta_modificada:5.28}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:570, direccion:TERRACERÍA TRAMO BAHTRANCA - BAJYULUBMAX MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 EJIDO BAJYULUBMAX, 29940 BAJYULUBMAX, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA LOCALIDAD CENTRO TZOOLJÁ Y TERRACERIA CAMINO A LA LOCALIDAD SIBALTIC,, lon:-92.23789983, lat:17.05929295}}15/08/2024 15/09/2024 752,736.76 752,736.76 752,736.76 752,736.76 752,736.76 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/033/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:752736.76, importe_modificado:752736.76}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.28}}{2419759/proyecto_INICIO, 2419759/proyecto_PROCESO, 2419759/proyecto_FIN, 2419759/proyecto_PROCESO, 2419759/proyecto_FIN, 2419759/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302419759FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 752,736.76 752,736.76
2024 3 CHP240302419897Proyecto de inversión2,162,550.90 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162550.9, modificado:2162550.9}}CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MANUEL VELASCO SILES CON CLAVE 07DES0027Q - 2333597 Chiapas 12 BerriozábalProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Berriozábal233359 S 240 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE A JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ BARRIO PÉNJAMO, 29130 BERRIOZÁBAL, BERRIOZÁBAL CHIAPAS ENTRE AVENIDA 6 NORTE Y AVENIDA 8A NORTE, LA OBRA SE LOCALIZA AL NOR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO PENJAMO DENTRO DE LAS , lon:-93.27901079, lat:16.80588419}}16/07/2024 13/09/2024 2,162,550.90 2,162,550.90 2,162,550.90 2,162,550.90 2,162,550.90 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PM/HAB/SOP/FAISMUN-030/2024, contratista:KASTO, SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS MX, S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS., monto:2162550.9, importe_modificado:2162550.9}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}{2419897/proyecto_INICIO, 2419897/proyecto_FIN, 2419897/proyecto_PROCESO, 2419897/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302419897FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,162,550.90 2,162,550.90
2024 3 CHP240302420107Proyecto de inversión2,258,039.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258039.69, modificado:2258039.69}}CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL - 2343657 Chiapas 100 Tumbalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tumbalá234365 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1580.2, meta_modificada:1580.2}}1 {geo1: {cve_municipio:100, localidad:175, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA PEDREGAL, 29925 PEDREGAL, TUMBALÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO A CACAHUATAL Y CALLE INNOMINADA, SE UBICADO AL 34 KM AL SUR DE LA CABECERA MPAL PARA LLEGAR SE RECORRE EL SIGUIENTE CAMINO A XHANIL SE RE, lon:-92.226383, lat:17.316323}}08/08/2024 21/09/2024 2,258,039.69 2,258,039.69 2,258,039.69 2,258,039.69 2,258,039.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HMT/DOPM/ELE/FISM-081/2024, contratista:SANTIAGO ALVAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TUMBALA, monto:2258039.69, importe_modificado:2258039.69}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.2}}{2420107/proyecto_FIN, 2420107/proyecto_INICIO, 2420107/proyecto_PROCESO, 2420107/proyecto_INICIO, 2420107/proyecto_PROCESO, 2420107/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420107FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,258,039.69 2,258,039.69
2024 3 CHP240302420140Proyecto de inversión1,984,262.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984262.26, modificado:1984262.26}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CENTRO TZO OLJA A MAJASIL - 2346427 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón234642 S 353 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:229, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TZOOLJÁ - JAMASIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 750 EJIDO CENTRO TZOOLJA, 29940 CENTRO TZÓ OLJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAN MARCOS EL CARMEN Y TERRACERIA MAJASIL, TERRACERIA ALBANIA PAKALNA LA , lon:-92.24450432, lat:17.07583046}}26/08/2024 26/10/2024 1,984,262.26 1,984,262.26 1,984,262.26 1,984,262.26 1,984,262.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/190/2024, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL SURESTE GONZALEZ-CONSTANTINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1984262.26, importe_modificado:1984262.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2420140/proyecto_PROCESO, 2420140/proyecto_INICIO, 2420140/proyecto_PROCESO, 2420140/proyecto_FIN, 2420140/proyecto_INICIO, 2420140/proyecto_FIN, 2420140/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420140FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,984,262.26 1,984,262.26
2024 3 CHP240302420150Proyecto de inversión500,000.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.15, modificado:500000.15}}REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINTLA, CHIAPAS - 2346687 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla234668 S 5606 5018 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SANTO DOMINGO, 30600 ESCUINTLA, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA ALVARO OBREGON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUIN, lon:-92.66274825, lat:15.32127598}}05/08/2024 30/09/2024 500,000.15 500,000.15 500,000.15 500,000.15 500,000.15 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, monto:500000.15, importe_modificado:500000.15}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}}{2420150/proyecto_INICIO, 2420150/proyecto_PROCESO, 2420150/proyecto_FIN, 2420150/proyecto_PROCESO, 2420150/proyecto_INICIO, 2420150/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420150FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 500,000.15 500,000.15
2024 3 CHP240302420180Proyecto de inversión2,537,767.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537767.37, modificado:2537767.37}}CONSTRUCCION DE 20 ACIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 2348047 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sabanilla234804 S 58 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:25, direccion:CALLE CRUCERO PARAISO EJIDO EL PARAÍSO, 29802 EL PARAÍSO, SABANILLA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO SABANILLA-YAJLON Y TERRACERIA EL CALVARIO, TERRACERIA ASUNCION HUITIUPAN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCONT, lon:-92.55729593, lat:17.24706942}}14/08/2024 14/09/2024 2,537,767.37 2,537,767.37 2,537,767.37 2,537,767.37 2,537,767.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-046/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:2537767.37, importe_modificado:2537767.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}{2420180/proyecto_INICIO, 2420180/proyecto_FIN, 2420180/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420180FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,537,767.37 2,537,767.37
2024 3 CHP240302420296Proyecto de inversión2,545,768.47 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2545768.47, modificado:2545768.47}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 2352657 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria235265 S 769 768 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:286, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SANTA RITA KILÓMETRO 11 + 0 COLONIA SANTA RITA, 30160 SANTA RITA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA , lon:-91.9755095, lat:16.13139945}}04/03/2024 01/06/2024 2,545,768.47 2,545,768.47 2,545,768.47 2,545,768.47 2,545,768.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/023/2024, contratista:BRYAN OSBERTO DE LA CRUZ VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2545768.47, importe_modificado:2545768.47}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}}{2420296/proyecto_INICIO, 2420296/proyecto_PROCESO, 2420296/proyecto_FIN, 2420296/proyecto_INICIO, 2420296/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420296FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,545,768.47 2,545,768.47
2024 3 CHP240302420389Proyecto de inversión999,979.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999979.8, modificado:999979.8}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TANIPERLA - 2357757 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Ocosingo235775 S 1072 1034 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:374, direccion:CAMINO TRAMO OCOSINGO - TANIPERLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 12 EJIDO TANIPERLA, 29950 TANIPERLA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE EL CENSO Y AVENIDA TANIPERLA, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO LA CALLE EL CENSO FR, lon:-91.52369308, lat:16.82015158}}01/08/2024 01/11/2024 999,979.80 999,979.80 999,979.80 999,979.80 999,979.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0289/2024, contratista:ALEJANDRO OVALLE HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:999979.8, importe_modificado:999979.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}{2420389/proyecto_PROCESO, 2420389/proyecto_FIN, 2420389/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420389FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 999,979.80 999,979.80
2024 3 CHP240302420679Proyecto de inversión161,550.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161550.81, modificado:161550.81}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 2371547 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón237154 S 41 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:997, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO TUNAPAZ - CENTRO CACUALÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO LA UNION, 29940 LA UNIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA BAMINAS Y CAMINO CRUCERO YOC CACUALA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD L, lon:-92.112391, lat:17.060437}}19/08/2024 30/08/2024 161,550.81 161,550.81 161,550.81 161,550.81 161,550.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/651/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:161550.81, importe_modificado:161550.81}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2420679/proyecto_INICIO, 2420679/proyecto_PROCESO, 2420679/proyecto_FIN, 2420679/proyecto_INICIO, 2420679/proyecto_PROCESO, 2420679/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420679FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 161,550.81 161,550.81
2024 3 CHP240302420688Proyecto de inversión1,268,319.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268319.13, modificado:1268319.13}}PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO HIDRAULICO, CALLE INNOMINADA - 2372257 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua237225 S 73 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.85, meta_modificada:875.85}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALTO DE AGUA CHIAPAS, lon:-92.34411763, lat:17.55429395}}04/03/2024 01/06/2024 1,268,319.13 1,268,319.13 1,268,319.13 1,268,319.13 1,268,319.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-051/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1268319.13, importe_modificado:1268319.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.85}}{2420688/proyecto_INICIO, 2420688/proyecto_FIN, 2420688/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420688FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,268,319.13 1,268,319.13
2024 3 CHP240302420871Proyecto de inversión2,126,022.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126022.12, modificado:2126022.12}}CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL CENOBIO AGUILAR CLAVE 07ECBO133A - 2383257 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua238325 S 123 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISO VILLA PUEBLO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), 29902 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD), SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUES Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE EL COLEG, lon:-92.32288002, lat:17.40708192}}07/02/2024 06/05/2024 2,126,022.12 2,126,022.12 2,126,022.12 2,126,022.12 2,126,022.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-025/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2126022.12, importe_modificado:2126022.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}{2420871/proyecto_INICIO, 2420871/proyecto_FIN, 2420871/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302420871FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,126,022.12 2,126,022.12
2024 3 CHP240302420891Proyecto de inversión142,753.69 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142753.69, modificado:142753.69}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD CARMEN LA PIEDAD - 2384167 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón238416 S 47 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:725, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL DURAZANAL SANTA FE - CARMEN LA PIEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO CARMEN LA PIEDAD, 29940 CARMEN LA PIEDAD, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA LA ILUSIÓN Y TERRACERIA LA ILUSION 2A. SECCION, EL T, lon:-92.338329, lat:17.126829}}19/08/2024 30/08/2024 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 142,753.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/656/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:142753.69, importe_modificado:142753.69}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2420891/proyecto_INICIO, 2420891/proyecto_PROCESO, 2420891/proyecto_FIN, 2420891/proyecto_PROCESO, 2420891/proyecto_FIN, 2420891/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420891FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 142,753.69 142,753.69
2024 3 CHP240302420933Proyecto de inversión326,432.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326432.86, modificado:326432.86}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ASHUPA - 2385457 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón238545 S 13 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:785, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO EGIPTO - JOL ASHUPÁ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 50 EJIDO GUADALUPE ASHUPÁ, 29940 GUADALUPE ASHUPÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLEJON COLINDANCIA CON MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Y CAMINO CRUCERO NUEVA GENE, lon:-91.95978708, lat:17.20503449}}19/08/2024 30/08/2024 326,432.86 326,432.86 326,432.86 326,432.86 326,432.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/657/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:326432.86, importe_modificado:326432.86}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}{2420933/proyecto_INICIO, 2420933/proyecto_PROCESO, 2420933/proyecto_FIN, 2420933/proyecto_INICIO, 2420933/proyecto_PROCESO, 2420933/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420933FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 326,432.86 326,432.86
2024 3 CHP240302420973Proyecto de inversión777,444.02 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777444.02, modificado:777444.02}}REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EJIDO CORDOVA MATASANOS - 2386897 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez238689 S 401 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:399.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO CÓRDOVA MATASANOS, 30880 CÓRDOVA MATASANOS, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE EJIDAL LOCALIZADO EN CALLE ZARAGOZA , lon:-92.0804515, lat:15.07661164}}12/08/2024 26/09/2024 777,444.02 777,444.02 777,444.02 777,444.02 777,444.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-017/2024, contratista:CONSTRUCTORA HERMANOS MADRID S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:777444.02, importe_modificado:777444.02}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.0}}{2420973/proyecto_FIN, 2420973/proyecto_INICIO, 2420973/proyecto_PROCESO, 2420973/proyecto_FIN, 2420973/proyecto_PROCESO, 2420973/proyecto_FIN, 2420973/proyecto_INICIO, 2420973/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302420973FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 777,444.02 777,444.02
2024 3 CHP240302421441Proyecto de inversión845,635.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845635.12, modificado:845635.12}}CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN EJIDO SAN JOSE - 2416357 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Unión Juárez241635 S 161 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:529.0, meta_modificada:529.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FINCA MONTEPERLA - EJIDO SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 EJIDO SAN JOSÉ, 30883 SAN JOSÉ, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JOSE UBICADO DE LA ENTRADA QUE ESTAE, lon:-92.09579419, lat:15.06072843}}12/08/2024 26/09/2024 845,635.12 845,635.12 845,635.12 845,635.12 845,635.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUJ/DOPM/FAISMUN-018/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HILERIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:845635.12, importe_modificado:845635.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:529.0}}{2421441/proyecto_FIN, 2421441/proyecto_INICIO, 2421441/proyecto_PROCESO, 2421441/proyecto_INICIO, 2421441/proyecto_PROCESO, 2421441/proyecto_FIN, 2421441/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421441FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 845,635.12 845,635.12
2024 3 CHP240302421549Proyecto de inversión793,050.85 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793050.85, modificado:793050.85}}CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO - 2420677 Chiapas 76 Sabanilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Sabanilla242067 S 1800 1702 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. SUR PONIENTE BARRIO CENTRO, 29800 SABANILLA, SABANILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA SUR PONIENTE Y CALLE CUARTA PONIENTE SUR, CALLE TERCERA ORIENTE SUR LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCONTRARA ENTRE LA, lon:-92.55345362, lat:17.28312329}}16/08/2024 16/09/2024 793,050.85 793,050.85 793,050.85 793,050.85 793,050.85 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FISM-051/2024, contratista:JOSE ARTURO ESTRADA ASTUDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS., monto:793050.85, importe_modificado:793050.85}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:320.0}}{2421549/proyecto_INICIO, 2421549/proyecto_FIN, 2421549/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421549FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 793,050.85 793,050.85
2024 3 CHP240302421581Proyecto de inversión805,619.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805619.94, modificado:805619.94}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 7.000 AL KM 13.200 T.A. - 2422327 Chiapas 68 Pichucalco Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Pichucalco242232 S 779 776 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}}1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA PICHUCALCO-JUAREZ (EL SUSPIRO) - NUEVO NICAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 EJIDO NUEVO NICAPA, 29520 NUEVO NICAPA, PICHUCALCO CHIAPAS ENTRE Y , INICIAMOS EL RECORRIDO DESDE EL PALACIO MUNICIPA, lon:-93.07389996, lat:17.63667201}}01/09/2024 30/09/2024 805,619.94 805,619.94 805,619.94 805,619.94 805,619.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/COP/068/FISM-016/2024, contratista:PAKAL CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PICHUCALCO CHIAPAS, monto:805619.94, importe_modificado:805619.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}}{2421581/proyecto_PROCESO, 2421581/proyecto_FIN, 2421581/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones{obs1: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs2: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}, obs4: {observación:su avance financiero debe estar de su modificado hasta el pagado, trimestre:3.0, usuario:ashleyarodriguezg, fecha:2024-10-08}}CHP240302421581FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 805,619.94 805,619.94
2024 3 CHP240302421664Proyecto de inversión291,170.63 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291170.63, modificado:291170.63}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2426017 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán242601 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:726, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - JICARO I KILÓMETRO 18 + 200 RANCHERIA JÍCARO I, 29613 JÍCARO I, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD SE UBICA A 18.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN CH, lon:-93.29280575, lat:17.19123425}}30/03/2024 30/07/2024 291,170.63 291,170.63 291,170.63 291,170.63 291,170.63 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}}{2421664/proyecto_INICIO, 2421664/proyecto_FIN, 2421664/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421664FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 291,170.63 291,170.63
2024 3 CHP240302421787Proyecto de inversión218,097.68 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218097.68, modificado:218097.68}}REHABILITACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZAPAC AMATAL - 2431947 Chiapas 33 Francisco LeónProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Francisco León243194 S 226 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CAPTACIONDE AGUA - AZAPAC AMATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 420 COLONIA AZAPAC AMATAL, 29560 AZAPAC AMATAL, FRANCISCO LEÓN CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA INICIA DE LA CAPTACION DE AGUA DE AZAPAC A, lon:-93.30574622, lat:17.23949826}}15/08/2024 30/08/2024 218,097.68 218,097.68 218,097.68 218,097.68 218,097.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MFL/DOPM/FAISMUN/OT-015/2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES DE CHIAPAS S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO LEON, monto:218097.68, importe_modificado:218097.68}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}{2421787/proyecto_INICIO, 2421787/proyecto_PROCESO, 2421787/proyecto_FIN, 2421787/proyecto_INICIO, 2421787/proyecto_FIN, 2421787/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421787FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 218,097.68 218,097.68
2024 3 CHP240302421841Proyecto de inversión667,220.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667220.4, modificado:667220.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 83 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SANTA CRUZ. - 2435637 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243563 S 211 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5478.0, meta_modificada:5478.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO A 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE POR AVENIDAS PAVIMENTADAS QUE CONDUCEN AL BARRIO DE SAN, lon:-92.34491334, lat:16.78443372}}10/08/2024 15/09/2024 667,220.40 667,220.40 667,220.40 667,220.40 667,220.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:667220.4, importe_modificado:667220.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5478.0}}{2421841/proyecto_INICIO, 2421841/proyecto_FIN, 2421841/proyecto_PROCESO, 2421841/proyecto_FIN, 2421841/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421841FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 667,220.40 667,220.40
2024 3 CHP240302421844Proyecto de inversión814,679.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814679.4, modificado:814679.4}}REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS. BARRIO GUADALUPE. - 2435767 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Sitalá243576 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE QUETZACOATL INTERIOR SN PUEBLO SITALÁ, 29890 SITALÁ, SITALÁ CHIAPAS ENTRE CALLE 14 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE INSURGENTES EL DRENAJE REHABILITADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CAS, lon:-92.30915704, lat:17.02693521}}18/06/2024 18/08/2024 814,679.40 814,679.40 814,679.40 814,679.40 814,679.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-022/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:814679.4, importe_modificado:814679.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}{2421844/proyecto_PROCESO, 2421844/proyecto_FIN, 2421844/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421844FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 814,679.40 814,679.40
2024 3 CHP240302421872Proyecto de inversión1,471,100.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1471100.4, modificado:1471100.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 183 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO TELEVISA. - 2437787 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc243778 S 466 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12078.0, meta_modificada:12078.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO TELEVISA, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA A SAN CRISTÓBAL A 1.2 KM SE ENCUENTRA LA ENTRADA A BARRIO TELEVISA EN DONDE EN DIVERSOS PUNTOS GEOGRÁ, lon:-92.34351859, lat:16.776513}}10/08/2024 30/09/2024 1,471,100.40 1,471,100.40 1,471,100.40 1,471,100.40 1,471,100.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1471100.4, importe_modificado:1471100.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12078.0}}{2421872/proyecto_INICIO, 2421872/proyecto_FIN, 2421872/proyecto_PROCESO, 2421872/proyecto_FIN, 2421872/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421872FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,471,100.40 1,471,100.40
2024 3 CHP240302421943Proyecto de inversión636,767.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636767.06, modificado:636767.06}}CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO BARRIO PACAYALITO - 2440467 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera244046 S 405 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.6, meta_modificada:87.6}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD BARRIO PACAYALITO, 30930 PACAYALITO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y CALLE FRENTE A LA ESC. PRIMARIA DE LOCALIDAD, CALLE CANCHA PUBLICA DE L, lon:-92.09311766, lat:15.59636209}}19/03/2024 19/06/2024 636,767.06 636,767.06 636,767.06 636,767.06 636,767.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-023/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:636767.06, importe_modificado:636767.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.6}}{2421943/proyecto_INICIO, 2421943/proyecto_FIN, 2421943/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302421943FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 636,767.06 636,767.06
2024 3 CHP240302422014Proyecto de inversión747,608.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747608.4, modificado:747608.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 93 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL SACRIFICIO. - 2444687 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc244468 S 237 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6138.0, meta_modificada:6138.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE BARRIO BBARRIO EL SACRIFICIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE SACRIFICIO Y CALLE CALLE CUARTA NORTE ORIENTE, CALLE CALLE QUINTA NORTE ORIENTE PARA LLEGAR AL BARRIO SE TOMA LA CALL, lon:-92.34511498, lat:16.79321365}}15/08/2024 15/10/2024 747,608.40 747,608.40 747,608.40 747,608.40 747,608.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:747608.4, importe_modificado:747608.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6138.0}}{2422014/proyecto_INICIO, 2422014/proyecto_FIN, 2422014/proyecto_PROCESO, 2422014/proyecto_FIN, 2422014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422014FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 747,608.40 747,608.40
2024 3 CHP240302422141Proyecto de inversión1,476,147.51 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476147.51, modificado:1476147.51}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PARAISO CHICOTANIL - 2448887 Chiapas 82 Sitalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Sitalá244888 S 26 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}}1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:149, direccion:TERRACERÍA TRAMO SITALA - PARAISO CHICOTANIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR SN EJIDO PARAISO CHICOTANIL, 29890 PARAÍSO CHICOTÁNIL, SITALÁ CHIAPAS ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LA COMUNIDAD, lon:-92.343951, lat:17.010773}}20/06/2024 20/08/2024 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 1,476,147.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/DOPM/FAISMUN-029/2024, contratista:JULIO CESAR SANTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, monto:1476147.51, importe_modificado:1476147.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}}{2422141/proyecto_FIN, 2422141/proyecto_PROCESO, 2422141/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422141FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,476,147.51 1,476,147.51
2024 3 CHP240302422188Proyecto de inversión2,230,129.39 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230129.39, modificado:2230129.39}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL CHAMIZAL - 2451417 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo245141 S 62 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1751, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL CHAMIZAL KILÓMETRO 13 + 600 EJIDO EL CHAMIZAL, 29950 EL CHAMIZAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-TONINA Y CARRETERA TONINA-CAMPO ALEGRE, CARRETERA EL CHAMIZAL LA OBR, lon:-91.985579, lat:16.887962}}15/08/2024 15/10/2024 2,230,129.39 2,230,129.39 2,230,129.39 2,230,129.39 2,230,129.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0356/2024, contratista:RUBISEL GUADALUPE GOMEZ NAJERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2230129.39, importe_modificado:2230129.39}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}{2422188/proyecto_INICIO, 2422188/proyecto_FIN, 2422188/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422188FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,230,129.39 2,230,129.39
2024 3 CHP240302422195Proyecto de inversión1,785,202.21 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785202.21, modificado:1785202.21}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANIZO - 2451557 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo245155 S 220 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - ARROYO GRANIZO KILÓMETRO 90 + 8 EJIDO ARROYO GRANIZO, 29950 ARROYO GRANIZO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CALLE PARRAL, CALLE LIMONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE , lon:-91.424266, lat:17.036222}}15/08/2024 15/10/2024 1,785,202.21 1,785,202.21 1,785,202.21 1,785,202.21 1,785,202.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0362/2024, contratista:RAMFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:1785202.21, importe_modificado:1785202.21}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}{2422195/proyecto_INICIO, 2422195/proyecto_FIN, 2422195/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422195FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,785,202.21 1,785,202.21
2024 3 CHP240302422349Proyecto de inversión412,055.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412055.2, modificado:412055.2}}REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE ECOLÓGICO EN LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CENTRO. - 2457677 Chiapas 20 La ConcordiaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de la Concordia245767 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN SABINES GUTIERREZ BARRIO LA CONCORDIA CENTRO, 30360 LA CONCORDIA, LA CONCORDIA CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA SUR Y CALLE CENTRAL ORIENTE, CALLE PRIMERA ORIENTE EL PARQUE ECOLÓGICO SE UBICA EN LAS AVENIDAS JUAN SABI, lon:-92.68888908, lat:16.11612411}}08/08/2024 31/08/2024 412,055.20 412,055.20 412,055.20 412,055.20 412,055.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HLC/DOPM/FAISMUN/047-AD/2024, contratista:RODRIGO RIOS BENAVIDES, convocante:MUNICIPIO DE LA CONCORDIA, monto:412055.2, importe_modificado:412055.2}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}{2422349/proyecto_FIN, 2422349/proyecto_PROCESO, 2422349/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422349FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 412,055.20 412,055.20
2024 3 CHP240302422380Proyecto de inversión5,329,724.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5329724.4, modificado:5329724.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 663 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE LELENCHIJ. - 2458987 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc245898 S 680 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43758.0, meta_modificada:43758.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE LELENCHIJ COLONIA LELENCHIJ, 29450 LELENCHIJ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 16 KILOMETROS APROXIMADAMENTE SALIENDO POR LA CARRETERA DE SANTO TOMAS R, lon:-92.41151872, lat:16.8397541}}20/08/2024 31/10/2024 5,329,724.40 5,329,724.40 5,329,724.40 5,329,724.40 5,329,724.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5329724.4, importe_modificado:5329724.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43758.0}}{2422380/proyecto_INICIO, 2422380/proyecto_PROCESO, 2422380/proyecto_FIN, 2422380/proyecto_INICIO, 2422380/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422380FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,329,724.40 5,329,724.40
2024 3 CHP240302422440Proyecto de inversión297,435.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297435.6, modificado:297435.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 37 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE BALAXIL - 2461907 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc246190 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - BALAXIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 COLONIA BALAXIL, 29455 BALAXIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD UBICADA A 8 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE RECORREN 2 KILOMETR, lon:-92.33985922, lat:16.82128035}}20/08/2024 15/09/2024 297,435.60 297,435.60 297,435.60 297,435.60 297,435.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:297435.6, importe_modificado:297435.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.0}}{2422440/proyecto_FIN, 2422440/proyecto_INICIO, 2422440/proyecto_FIN, 2422440/proyecto_PROCESO, 2422440/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422440FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 297,435.60 297,435.60
2024 3 CHP240302422451Proyecto de inversión562,716.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562716.0, modificado:562716.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 70 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE NUEVA MARAVILLA. - 2462407 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc246240 S 158 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:201, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NUEVA MARAVILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 100 COLONIA NUEVA MARAVILLA, 29450 NUEVA MARAVILLA, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A 9 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A , lon:-92.39555204, lat:16.81823901}}20/08/2024 30/10/2024 562,716.00 562,716.00 562,716.00 562,716.00 562,716.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:562716.0, importe_modificado:562716.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.0}}{2422451/proyecto_INICIO, 2422451/proyecto_PROCESO, 2422451/proyecto_FIN, 2422451/proyecto_INICIO, 2422451/proyecto_PROCESO, 2422451/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422451FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 562,716.00 562,716.00
2024 3 CHP240302422606Proyecto de inversión277,848.86 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277848.86, modificado:277848.86}}REHABILITACIÓN EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACA COSECHAS EN CHIAPILLA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS. BAJIO SEGUNDA ETAPA. - 2471857 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla247185 S 495 489 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.18, meta_modificada:2.18}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CHIAPILLA - EL BAJIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL ENTROQUE CON LA CALLE EL SILENCIO QUE ES DONDE INICIA , lon:-92.76419789, lat:16.54984629}}15/08/2024 30/08/2024 277,848.86 277,848.86 277,848.86 277,848.86 277,848.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-18/2024, contratista:CONSTRUCTORES UNIDOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:277848.86, importe_modificado:277848.86}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.18}}{2422606/proyecto_INICIO, 2422606/proyecto_FIN, 2422606/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422606FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 277,848.86 277,848.86
2024 3 CHP240302422642Proyecto de inversión280,435.83 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280435.83, modificado:280435.83}}MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, CINTALAPA DE FIGUEROA, COLONIA OBRERA POZO 13 - 2473257 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Cintalapa247325 S 380 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COLONIA OBRERA - MARTIN RIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO OBRERA CAMPESINA, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE CARRETERA SAYULA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA S, lon:-93.74226088, lat:16.69928321}}15/04/2024 30/04/2024 280,435.83 280,435.83 280,435.83 280,435.83 280,435.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/054/2024, contratista:LUIS ENRIQUE NAVARRO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:280435.83, importe_modificado:280435.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}{2422642/proyecto_PROCESO, 2422642/proyecto_INICIO, 2422642/proyecto_FIN, 2422642/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302422642FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 280,435.83 280,435.83
2024 3 CHP240302422887Proyecto de inversión278,880.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278880.8, modificado:278880.8}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 83 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SANTA CRUZ. - 2488547 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc248854 S 211 199 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SANTA CRUZ, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTE BARRIO SE LOCALIZA AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO A 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE POR AVENIDAS PAVIMENTADAS QUE CONDUCEN AL BARRIO DE SAN, lon:-92.34500777, lat:16.78420749}}20/08/2024 30/09/2024 278,880.80 278,880.80 278,880.80 278,880.80 278,880.80 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:278880.8, importe_modificado:278880.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3320.0}}{2422887/proyecto_INICIO, 2422887/proyecto_FIN, 2422887/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422887FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 278,880.80 278,880.80
2024 3 CHP240302422936Proyecto de inversión1,411,204.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411204.03, modificado:1411204.03}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 420 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO MUKUL AKIL. - 2490707 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc249070 S 675 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16800.0, meta_modificada:16800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 4TA SUR ORIETE BARRIO BARRIO MUKUL AKIL, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUARTA SUR ORIENTE, CALLE CALLE MUKUL AKIL ESTE BARRIO SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DE DISTANCIA DE LA PRE, lon:-92.34397884, lat:16.77905659}}20/08/2024 30/10/2024 1,411,204.03 1,411,204.03 1,411,204.03 1,411,204.03 1,411,204.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1411204.03, importe_modificado:1411204.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16800.0}}{2422936/proyecto_PROCESO, 2422936/proyecto_FIN, 2422936/proyecto_INICIO, 2422936/proyecto_PROCESO, 2422936/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302422936FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,411,204.03 1,411,204.03
2024 3 CHP240302423059Proyecto de inversión1,575,959.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575959.08, modificado:1575959.08}}CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA - 2503957 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua250395 S 68 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:439, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DELICIAS LAS FLORES 2A. SECCIÓN, 29904 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR TODO EL EJIDO. EN LOS ALREDEDORES DE LA CASA DEJIDAL, lon:-92.07451125, lat:17.27000713}}07/02/2024 06/04/2024 1,575,959.08 1,575,959.08 1,575,959.08 1,575,959.08 1,575,959.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/MEV/FAISM-034/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1235211.17, importe_modificado:1235211.17}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1110.0}}{2423059/proyecto_INICIO, 2423059/proyecto_FIN, 2423059/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423059FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,575,959.08 1,575,959.08
2024 3 CHP240302423179Proyecto de inversión4,309,872.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4309872.09, modificado:4309872.09}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 2517687 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria251768 S 569 569 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2608.6, meta_modificada:2608.6}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:56, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - CHIHUAHUA KILÓMETRO 24 + 100 COLONIA CHIHUAHUA, 30160 CHIHUAHUA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABE, lon:-91.97355217, lat:16.02983687}}04/03/2024 16/07/2024 4,309,872.09 4,309,872.09 4,309,872.09 4,309,872.09 4,309,872.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/024/2024, contratista:NERY HUMBERTO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:4309872.09, importe_modificado:4309872.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2608.6}}{2423179/proyecto_INICIO, 2423179/proyecto_PROCESO, 2423179/proyecto_FIN, 2423179/proyecto_PROCESO, 2423179/proyecto_FIN, 2423179/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423179FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,309,872.09 4,309,872.09
2024 3 CHP240302423200Proyecto de inversión2,026,245.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2026245.31, modificado:2026245.31}}CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO JECH HA - 2519737 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chilón251973 S 132 122 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.67, meta_modificada:1.67}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1047, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - NAPAQUILJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 EJIDO PARAISO JECH HA, 29940 PARAÍSO JECH HA, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA NAPAQUILJA Y TERRACERIA YETAL MOBALTÉ, LA OBRA INICIA EN EL MARGEN DER, lon:-92.08609096, lat:17.19384436}}26/08/2024 31/10/2024 2,026,245.31 2,026,245.31 2,026,245.31 2,026,245.31 2,026,245.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/529/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2026245.31, importe_modificado:2026245.31}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.67}}{2423200/proyecto_PROCESO, 2423200/proyecto_FIN, 2423200/proyecto_INICIO, 2423200/proyecto_FIN, 2423200/proyecto_INICIO, 2423200/proyecto_PROCESO, 2423200/proyecto_FIN, 2423200/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423200FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,026,245.31 2,026,245.31
2024 3 CHP240302423224Proyecto de inversión3,310,094.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3310094.15, modificado:3310094.15}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES VARIAS - 2525117 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Trinitaria252511 S 267 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.0, meta_modificada:2610.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:563, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN LUIS KILÓMETRO 52 + 400 COLONIA SAN LUIS, 30160 SAN LUIS, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA TOM, lon:-91.63979966, lat:16.10807998}}04/03/2024 16/07/2024 3,310,094.15 3,310,094.15 3,310,094.15 3,310,094.15 3,310,094.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/025/2024, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCAM, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:3310094.15, importe_modificado:3310094.{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.0}}{2423224/proyecto_INICIO, 2423224/proyecto_PROCESO, 2423224/proyecto_FIN, 2423224/proyecto_INICIO, 2423224/proyecto_PROCESO, 2423224/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423224FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,310,094.15 3,310,094.15
2024 3 CHP240302423382Proyecto de inversión1,168,409.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168409.0, modificado:1168409.0}}REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO NUEVA LIBERTAD SALVADOR A SAN JUAN DEL POZO DEL KM 0,000 AL KM 0,250 - 2541537 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas254153 S 157 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:336, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVA LIBERTAD SALVADOR KILÓMETRO 63 + 400 EJIDO NUEVA LIBERTAD SALVADOR, 30187 NUEVA LIBERTAD SALVADOR, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACION DE CAMIN, lon:-91.71836873, lat:16.44117203}}12/06/2024 26/07/2024 1,168,409.00 1,168,409.00 1,168,409.00 1,168,409.00 1,168,409.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0169-FAISMUN/2024, contratista:RAUL FLORES SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1168409.0, importe_modificado:1168409.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}{2423382/proyecto_INICIO, 2423382/proyecto_PROCESO, 2423382/proyecto_FIN, 2423382/proyecto_INICIO, 2423382/proyecto_PROCESO, 2423382/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423382FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,168,409.00 1,168,409.00
2024 3 CHP240302423388Proyecto de inversión4,517,220.49 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4517220.49, modificado:4517220.49}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD USIPA - 2547727 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila254772 S 78 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1064.0, meta_modificada:1064.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:73, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO NUEVO LIMAR A RAYA TABASCO - USIPA KILÓMETRO 30 + 600 COLONIA USIPA, 29914 USIPA, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO NUEVO LIMAR A RAYA TABASCO Y TERRACERIA , lon:-92.43965605, lat:17.50088376}}22/07/2024 04/09/2024 4,517,220.49 4,517,220.49 4,517,220.49 4,517,220.49 4,517,220.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-163/2024, contratista:L.I.M.A.S. GRUPO PARA CONSTRUCCION, MATERIALES Y ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:4517220.49, importe_modificado:4517220.49}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1064.0}}{2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_PROCESO, 2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_FIN, 2423388/proyecto_INICIO, 2423388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 4,517,220.49 4,517,220.49
2024 3 CHP240302423405Proyecto de inversión2,333,184.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333184.74, modificado:2333184.74}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS - 2559847 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo255984 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1504, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS KILÓMETRO 40 + 2 EJIDO TZACBATUL BARRIO LAS MARAVILLAS, 29950 TZACBATUL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE SAN BENITO Y CALLE EL ROSARIO, CALLE NICHIM , lon:-92.25759, lat:16.865131}}20/08/2024 20/10/2024 2,333,184.74 2,333,184.74 2,333,184.74 2,333,184.74 2,333,184.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0379/2024, contratista:LEYDI ALEJANDRA CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333184.74, importe_modificado:2333184.74}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}}{2423405/proyecto_FIN, 2423405/proyecto_PROCESO, 2423405/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423405FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,333,184.74 2,333,184.74
2024 3 CHP240302423427Proyecto de inversión959,862.15 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:959862.15, modificado:959862.15}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO - 2564217 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tecpatán256421 S 341 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EJIDO ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, 29613 ADOLFO RUIZ CORTINES, TECPATÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, ESTE EJIDO SE LOCALIZA A 45.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN PA, lon:-93.3924648, lat:17.29605578}}01/07/2024 31/08/2024 959,862.15 959,862.15 959,862.15 959,862.15 959,862.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO 15-2024, contratista:CESAR AUGUSTO VIDAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:959862.15, importe_modificado:959862.15}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.0}}{2423427/proyecto_INICIO, 2423427/proyecto_FIN, 2423427/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423427FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 959,862.15 959,862.15
2024 3 CHP240302423625Proyecto de inversión1,181,262.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181262.61, modificado:1181262.61}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM. 0,000 AL KM. 1,650 - 2581017 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria258101 S 54 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:385, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - SAN PEDRO EL PORVENIR KILÓMETRO 70 + 800 COLONIA SAN PEDRO EL PORVENIR, 30160 SAN PEDRO EL PORVENIR, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A L, lon:-91.51011601, lat:16.11585786}}11/03/2024 09/04/2024 1,181,262.61 1,181,262.61 1,181,262.61 1,181,262.61 1,181,262.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/028/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:1181262.61, importe_modificado:1181262.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1650.0}}{2423625/proyecto_INICIO, 2423625/proyecto_PROCESO, 2423625/proyecto_FIN, 2423625/proyecto_INICIO, 2423625/proyecto_PROCESO, 2423625/proyecto_FIN, 2423625/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423625FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,181,262.61 1,181,262.61
2024 3 CHP240302423756Proyecto de inversión3,751,802.50 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3751802.5, modificado:3751802.5}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD EL SIBAL - 2589327 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo258932 S 340 340 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:229, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - EL SIBAL KILÓMETRO 60 + 8 EJIDO EL SIBAL, 29950 EL SIBAL, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PLUTARCO ELIAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA C, lon:-91.48925379, lat:16.97971635}}20/08/2024 20/10/2024 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 3,751,802.50 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0382/2024, contratista:MATERIALES PERISUR SELVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:3196090.0, importe_modificado:3196090.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}}{2423756/proyecto_INICIO, 2423756/proyecto_FIN, 2423756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,751,802.50 3,751,802.50
2024 3 CHP240302423806Proyecto de inversión2,064,632.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2064632.0, modificado:2064632.0}}CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EJIDO FRANCISCO J GRAJALES. - 2593447 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Catazajá259344 S 128 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:AVENIDA PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO J. GRAJALES, 29980 FRANCISCO J. GRAJALES, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y , SE UBICA AL LADO DEL RIO DE BOCA DE RIO CHICO, lon:-92.05867402, lat:17.87185999}}15/07/2024 20/08/2024 2,064,632.00 2,064,632.00 2,064,632.00 2,064,632.00 2,064,632.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN -URBANIZACION -0013-2024, contratista:PEDRO EDILSAR HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:2064632.0, importe_modificado:1735520.96}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}}{2423806/proyecto_INICIO, 2423806/proyecto_FIN, 2423806/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423806FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,064,632.00 2,064,632.00
2024 3 CHP240302423945Proyecto de inversión287,209.19 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287209.19, modificado:287209.19}}AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y CAPTACION EN EL ARROYO EL CACATE, DE CIUDAD RURAL SUSTENTABLE - 2603497 Chiapas 42 Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Ixhuatán260349 S 1121 1062 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD RURAL - EL CACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 563 COLONIA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE IXHUATÁN, 29720 LA ASUNCIÓN, IXHUATÁN CHIAPAS ENTRE CAMINO CIUDAD RURAL Y CAMINO RIBERA EL CACATE, DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-93.02732896, lat:17.29214919}}26/07/2024 09/08/2024 287,209.19 287,209.19 287,209.19 287,209.19 287,209.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISMUN-OT-07/2024, contratista:JAMAL, CONSTRUCTORA DE MEXICO, ACABADOS Y SUMINISTROS, SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO IXHUATAN, monto:287209.19, importe_modificado:287209.19}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}{2423945/proyecto_FIN, 2423945/proyecto_PROCESO, 2423945/proyecto_INICIO, 2423945/proyecto_FIN, 2423945/proyecto_INICIO, 2423945/proyecto_PROCESO, 2423945/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302423945FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 287,209.19 287,209.19
2024 3 CHP240302423948Proyecto de inversión1,824,807.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824807.6, modificado:1824807.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 227 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO SAN CRISTOBALITO. - 2603747 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc260374 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14982.0, meta_modificada:14982.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO SAN CRISTOBALITO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA OXCHUCOCOSINGO A 400 MTS. SE ENCUENTRA EL BARRIO SAN CRISTOBALITO DONDE HABRÁN DE REALIZARSE 2, lon:-92.34286911, lat:16.78653241}}25/08/2024 04/11/2024 1,824,807.60 1,824,807.60 1,824,807.60 1,824,807.60 1,824,807.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:1824807.6, importe_modificado:1824807.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14982.0}}{2423948/proyecto_PROCESO, 2423948/proyecto_FIN, 2423948/proyecto_PROCESO, 2423948/proyecto_INICIO, 2423948/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302423948FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,824,807.60 1,824,807.60
2024 3 CHP240302424021Proyecto de inversión2,323,213.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323213.2, modificado:2323213.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 289 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO EL CALVARIO. - 2612117 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc261211 S 260 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19074.0, meta_modificada:19074.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:BARRIO BARRIO EL CALVARIO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , ESTA LOCALIZADO AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC COMO A 10 MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL BARRIO EL CALVARIO EN DIVERSO, lon:-92.34580171, lat:16.79309331}}27/08/2024 05/11/2024 2,323,213.20 2,323,213.20 2,323,213.20 2,323,213.20 2,323,213.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:2323213.2, importe_modificado:2323213.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19074.0}}{2424021/proyecto_PROCESO, 2424021/proyecto_INICIO, 2424021/proyecto_FIN, 2424021/proyecto_INICIO, 2424021/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424021FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,323,213.20 2,323,213.20
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2024 3 CHP240302424069Proyecto de inversión458,211.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458211.6, modificado:458211.6}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 57 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO CENTRO. - 2619167 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc261916 S 145 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.0, meta_modificada:3762.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL ORIENTE PUEBLO OXCHUC, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE NORTE Y AVENIDA 2DA. AVENIDA ORIENTE SUR, AVENIDA AVENIDA CENTRAL SUR EL ÁREA EN DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES DE REHABILIT, lon:-92.34358084, lat:16.78678569}}27/08/2024 27/09/2024 458,211.60 458,211.60 458,211.60 458,211.60 458,211.60 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:458211.6, importe_modificado:458211.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3762.0}}{2424069/proyecto_INICIO, 2424069/proyecto_PROCESO, 2424069/proyecto_FIN, 2424069/proyecto_INICIO, 2424069/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424069FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 458,211.60 458,211.60
2024 3 CHP240302424232Proyecto de inversión2,333,313.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333313.2, modificado:2333313.2}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA UNO - 2628727 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ocosingo262872 S 92 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - LA FRONTERA UNO KILÓMETRO 22 + 200 EJIDO LA FRONTERA UNO, 29950 LA FRONTERA UNO, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE TERRACERIA YUTJA Y TERRACERIA FRONTERA UNO, TERRACERIA CHULNA TENANGO PAR, lon:-92.29035084, lat:16.93346033}}20/08/2024 20/10/2024 2,333,313.20 2,333,313.20 2,333,313.20 2,333,313.20 2,333,313.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0374/2024, contratista:ERICK EDUARDO CRUZ RAMOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2333313.2, importe_modificado:2333313.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}}{2424232/proyecto_INICIO, 2424232/proyecto_FIN, 2424232/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424232FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,333,313.20 2,333,313.20
2024 3 CHP240302424377Proyecto de inversión309,279.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309279.78, modificado:309279.78}}REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. - 2635227 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Catazajá263522 S 610 605 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO CATAZAJA, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA GASOLINERA MARIAN CARRETERA A VILLAHERMOSA SALIENDO DE DOS BOCAS., lon:-92.02104404, lat:17.71007422}}10/07/2024 30/07/2024 309,279.78 309,279.78 309,279.78 309,279.78 309,279.78 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147283, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:309279.78, importe_modificado:309279.78}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{2424377/proyecto_INICIO, 2424377/proyecto_FIN, 2424377/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424377FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 309,279.78 309,279.78
2024 3 CHP240302424410Proyecto de inversión1,614,863.11 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614863.11, modificado:1614863.11}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2636657 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán263665 S 78 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNUCIPAL DE TECPATAN CHIAPAS - NUEVO QUECHULA CASHPAC KILÓMETRO 32 + 200 EJIDO NUEVO QUECHULA (CHASPAC), 29615 NUEVO QUECHULA (CHASPAC), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMU, lon:-93.40844014, lat:17.06595905}}15/04/2024 28/06/2024 1,614,863.11 1,614,863.11 1,614,863.11 1,614,863.11 1,614,863.11 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}}{2424410/proyecto_INICIO, 2424410/proyecto_FIN, 2424410/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424410FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,614,863.11 1,614,863.11
2024 3 CHP240302424453Proyecto de inversión482,328.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482328.0, modificado:482328.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 60 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL. - 2638817 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc263881 S 61 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:141, direccion:CALLE AGUA AZUL RANCHERIA AGUA AZUL, 29460 AGUA AZUL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A OCOSINGO ENTRANDO EN EL ENTRONQUE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE MESB, lon:-92.2264967, lat:16.77417349}}27/08/2024 27/09/2024 482,328.00 482,328.00 482,328.00 482,328.00 482,328.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:482328.0, importe_modificado:482328.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3960.0}}{2424453/proyecto_INICIO, 2424453/proyecto_PROCESO, 2424453/proyecto_FIN, 2424453/proyecto_INICIO, 2424453/proyecto_PROCESO, 2424453/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424453FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 482,328.00 482,328.00
2024 3 CHP240302424459Proyecto de inversión1,656,297.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656297.07, modificado:1656297.07}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 2638947 Chiapas 92 Tecpatán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Tecpatán263894 S 225 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:228, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 07092 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN - EL EDEN AGUA ESCONDIDA KILÓMETRO 112 + 00 EJIDO EL EDEN AGUA ESCONDIDA, 29616 EL EDÉN (AGUA ESCONDIDA), TECPATÁN CHIAPAS ENTRE Y , ESTA COMUNIDAD EN LIN, lon:-93.37898736, lat:17.0072041}}01/02/2024 30/03/2024 1,656,297.07 1,656,297.07 1,656,297.07 1,656,297.07 1,656,297.07 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECPATAN CHIAPAS, monto:1656297.07, importe_modificado:1656297.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}{2424459/proyecto_INICIO, 2424459/proyecto_FIN, 2424459/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424459FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,656,297.07 1,656,297.07
2024 3 CHP240302424467Proyecto de inversión966,365.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:966365.05, modificado:966365.05}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CINTALAPA DE FIGUEROA, FRACCIONAMIENTO LAS GARZAS, CALLE GARZONA ENTRE TRECE SUR Y CALLE RUISEÑOR - 2639217 Chiapas 17 Cintalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Cintalapa263921 S 62 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.6, meta_modificada:785.6}}1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GARZONA BARRIO LAS GARZAS, 30400 CINTALAPA DE FIGUEROA, CINTALAPA DE FIGUEROA CHIAPAS ENTRE AVENIDA 13A SUR Y AVENIDA RUISEÑOR, CALLE 6A ORIENTE SUR EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA GARZONA ENTRE LA AVENIDA 13A S, lon:-93.71810779, lat:16.68600669}}03/06/2024 02/07/2024 966,365.05 966,365.05 966,365.05 966,365.05 966,365.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCFC/DOP/FAISMUN/070/2024, contratista:GRUPO FAJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CINTALAPA, monto:966365.05, importe_modificado:966365.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.6}}{2424467/proyecto_FIN, 2424467/proyecto_INICIO, 2424467/proyecto_FIN, 2424467/proyecto_PROCESO, 2424467/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424467FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 966,365.05 966,365.05
2024 3 CHP240302424495Proyecto de inversión281,358.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281358.0, modificado:281358.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 39 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE KISTOLJÁ. - 2640947 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc264094 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2310.0, meta_modificada:2310.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - EL RETIRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 COLONIA KISTOLJA, 29450 KISTOLJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , SALIENDO DEL CENTRO DE OXCHUC POR LA CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE HASTA LA SALIDA DEL PUEBLO DE, lon:-92.35924585, lat:16.79156944}}27/08/2024 30/09/2024 281,358.00 281,358.00 281,358.00 281,358.00 281,358.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:281358.0, importe_modificado:281358.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2310.0}}{2424495/proyecto_INICIO, 2424495/proyecto_PROCESO, 2424495/proyecto_FIN, 2424495/proyecto_INICIO, 2424495/proyecto_PROCESO, 2424495/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424495FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 281,358.00 281,358.00
2024 3 CHP240302424528Proyecto de inversión1,306,069.98 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1306069.98, modificado:1306069.98}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MURO DE CONTENCIÓN - 2642387 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón264238 S 156 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:452, direccion:TERRACERÍA TRAMO ALAN SACJUN - SEGUNDO TZAJALCHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 EJIDO SEGUNDO TZAJALCHEN, 29940 SEGUNDO TZAJALCHÉN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LA PIMIENTA Y CAMINO CHOXILTIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TRAM, lon:-92.00266536, lat:17.17091752}}26/08/2024 25/10/2024 1,306,069.98 1,306,069.98 1,306,069.98 1,306,069.98 1,306,069.98 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/257/2024, contratista:AMAZONAS CONSTRUCCIONES DE OCOSINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1306069.98, importe_modificado:1306069.98}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}}{2424528/proyecto_FIN, 2424528/proyecto_PROCESO, 2424528/proyecto_INICIO, 2424528/proyecto_PROCESO, 2424528/proyecto_FIN, 2424528/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424528FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,306,069.98 1,306,069.98
2024 3 CHP240302424531Proyecto de inversión6,854,802.26 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6854802.26, modificado:6854802.26}}REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0,000 AL KM. 11,655 - 2642657 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de La Trinitaria264265 S 52 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11655.0, meta_modificada:11655.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:441, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO LA TRINITARIA - EL BOQUERON KILÓMETRO 37 + 100 COLONIA EL BOQUERON, 30160 EL BOQUERÓN, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL KM 190 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-92.10863338, lat:15.96466633}}11/03/2024 15/05/2024 6,854,802.26 6,854,802.26 6,854,802.26 6,854,802.26 6,854,802.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-URB/030/2024, contratista:ANDRES ALBERTO ESPINOSA JUAREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:6854802.26, importe_modificado:6854802.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11655.0}}{2424531/proyecto_FIN, 2424531/proyecto_INICIO, 2424531/proyecto_FIN, 2424531/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424531FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 6,854,802.26 6,854,802.26
2024 3 CHP240302424674Proyecto de inversión144,698.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144698.4, modificado:144698.4}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 18 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE CENTRO TIAKIL SANTO TOMÁS. - 2651087 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265108 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:195, direccion:CALLE CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS RANCHERIA CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, 29450 CENTRO TIAKIL-SANTO TOMÁS, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION A LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO DEL MUNICIPIO DE OCOSING, lon:-92.29408394, lat:16.87403377}}27/08/2024 30/09/2024 144,698.40 144,698.40 144,698.40 144,698.40 144,698.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:144698.4, importe_modificado:144698.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}}{2424674/proyecto_FIN, 2424674/proyecto_PROCESO, 2424674/proyecto_INICIO, 2424674/proyecto_PROCESO, 2424674/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424674FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 144,698.40 144,698.40
2024 3 CHP240302424677Proyecto de inversión353,707.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353707.2, modificado:353707.2}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 44 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE OXCHUC, BARRIO VALLE HERMOSO. - 2651207 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc265120 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2904.0, meta_modificada:2904.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE VALLE HERMOSO BARRIO BARRIO VALLE HERMOSO, 29450 OXCHUC, OXCHUC CHIAPAS ENTRE Y , BARRIO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO A 2 KILOMETROS DE LA ZONA URBANA RUMBO A LA LOCALIDAD DE CRUZ JOLTON BARRIO CON AMANZANAMIENTO, lon:-92.3395952, lat:16.78836172}}27/08/2024 30/09/2024 353,707.20 353,707.20 353,707.20 353,707.20 353,707.20 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:353707.2, importe_modificado:353707.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2904.0}}{2424677/proyecto_INICIO, 2424677/proyecto_FIN, 2424677/proyecto_PROCESO, 2424677/proyecto_FIN, 2424677/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424677FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 353,707.20 353,707.20
2024 3 CHP240302424799Proyecto de inversión1,080,624.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080624.09, modificado:1080624.09}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJA - 2657627 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón265762 S 151 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EJIDO YAXTELJA, 29940 YAXTELJÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE YAXTELJA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA TEMO TILA Y CALLE Z, lon:-92.14049099, lat:17.01808507}}26/08/2024 25/10/2024 1,080,624.09 1,080,624.09 1,080,624.09 1,080,624.09 1,080,624.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/563/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GONZALEZ VELASCO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1080624.09, importe_modificado:1080624.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}{2424799/proyecto_INICIO, 2424799/proyecto_PROCESO, 2424799/proyecto_FIN, 2424799/proyecto_PROCESO, 2424799/proyecto_FIN, 2424799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,080,624.09 1,080,624.09
2024 3 CHP240302424824Proyecto de inversión1,433,295.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433295.05, modificado:1433295.05}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE JOL HIC BATIL - 2659677 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón265967 S 438 398 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:278, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO JOL HICBATIL, 29940 JOL HIC BATIL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA ELLENDE Y AVENIDA 21 DE MARZO, CALLE CENTRAL LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE JOL HICBATIL EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA AL, lon:-92.01066935, lat:17.1355876}}26/08/2024 25/10/2024 1,433,295.05 1,433,295.05 1,433,295.05 1,433,295.05 1,433,295.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/527/2024, contratista:INGENIO CONSTRUCTIVO JM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1433295.05, importe_modificado:1433295.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}{2424824/proyecto_INICIO, 2424824/proyecto_PROCESO, 2424824/proyecto_FIN, 2424824/proyecto_INICIO, 2424824/proyecto_PROCESO, 2424824/proyecto_FIN, 2424824/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424824FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,433,295.05 1,433,295.05
2024 3 CHP240302424913Proyecto de inversión120,582.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120582.0, modificado:120582.0}}REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES DE 11.00 X 6 MTS., DE LA LOCALIDAD DE YUT LUMILJA. - 2664777 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Oxchuc266477 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:57, direccion:CALLE YUT LUMILJA RANCHERIA YUT LUMILJA, 29450 YUT LUMILJÁ, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA YUT LUMILJA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, BRECHA BRECHA SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCION N, lon:-92.36108218, lat:16.81059615}}27/08/2024 27/09/2024 120,582.00 120,582.00 120,582.00 120,582.00 120,582.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:120582.0, importe_modificado:120582.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}}{2424913/proyecto_INICIO, 2424913/proyecto_PROCESO, 2424913/proyecto_FIN, 2424913/proyecto_INICIO, 2424913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302424913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 120,582.00 120,582.00
2024 3 CHP240302424995Proyecto de inversión309,370.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309370.0, modificado:309370.0}}REHABILITACION DE CAMINO BACHEO DEL TRAMO DE NUEVO MONTERREY A ANEXO LA REVANCHA DEL KM 0,000 AL KM 2,370 - 2669407 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas266940 S 55 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:536, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA KILÓMETRO 91 + 500 EJIDO NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, 30187 NUEVO MONTERREY ANEXO LA REVANCHA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , L, lon:-91.54142635, lat:16.20789328}}26/07/2024 09/08/2024 309,370.00 309,370.00 309,370.00 309,370.00 309,370.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0065-FAISMUN/2024, contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:309370.0, importe_modificado:309370.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2370.0}}{2424995/proyecto_INICIO, 2424995/proyecto_PROCESO, 2424995/proyecto_FIN, 2424995/proyecto_INICIO, 2424995/proyecto_PROCESO, 2424995/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302424995FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 309,370.00 309,370.00
2024 3 CHP240302425201Proyecto de inversión2,155,489.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155489.08, modificado:2155489.08}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN OCOSINGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA IBARRA - 2677507 Chiapas 59 Ocosingo Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocosingo267750 S 120 120 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2700, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29950 TRAMO OCOSINGO - NUEVA IBARRA KILÓMETRO 190 + 10 EJIDO NUEVA IBARRA, 29950 NUEVA IBARRA, OCOSINGO CHIAPAS ENTRE CARRETERA OCOSINGO-PALENQUE Y CARRETERA PRIMAVERA, TERRACERIA NUEVA IBARRA LA OBRA, lon:-91.465214, lat:16.599687}}25/08/2024 25/10/2024 2,155,489.08 2,155,489.08 2,155,489.08 2,155,489.08 2,155,489.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOC-FAISMUN-0386/2024, contratista:DARINEL ESQUINCA SALINAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OCOSINGO CHIAPAS 2021-2024, monto:2155489.08, importe_modificado:2155489.08}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}{2425201/proyecto_PROCESO, 2425201/proyecto_INICIO, 2425201/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425201FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,155,489.08 2,155,489.08
2024 3 CHP240302425369Proyecto de inversión1,956,941.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956941.2, modificado:1956941.2}}CONSTRUCCION DE 85 ACCIONES DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUACANO, MUNICIPIO DE OCOTEPEC. - 2687147 Chiapas 60 Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Ocotepec268714 S 203 222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.4, meta_modificada:2978.4}}1 {geo1: {cve_municipio:60, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDADA DE SAN PABLO HUACANO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO HUACANO, 29686 SAN PABLO HUACANO, OCOTEPEC CHIAPAS ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA REHABILITACION DE 85 ACCIONES DE TECHOS FIRMES SE , lon:-93.20738318, lat:17.19626656}}19/08/2024 19/09/2024 1,956,941.20 1,956,941.20 1,956,941.20 1,956,941.20 1,956,941.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2024, contratista:KARIN YARIAN DIAZ DEL CARPIO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTEPEC, monto:1956941.2, importe_modificado:978470.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.4}}{2425369/proyecto_INICIO, 2425369/proyecto_FIN, 2425369/proyecto_INICIO, 2425369/proyecto_FIN, 2425369/proyecto_PROCESO, 2425369/proyecto_FIN, 2425369/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425369FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,956,941.20 1,956,941.20
2024 3 CHP240302425544Proyecto de inversión280,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, MORELIA, COAPILLA, CHIAPAS. - 2696037 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla269603 S 126 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:38, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO COAPILLA, 29650 MORELIA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO A GUADALUPE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MORELIA COAPILLA CHIAPAS DICHA OBRA SE ENCUENTRA DE LA , lon:-93.14395986, lat:17.09464401}}20/03/2024 29/05/2024 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-020/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}{2425544/proyecto_INICIO, 2425544/proyecto_PROCESO, 2425544/proyecto_FIN, 2425544/proyecto_INICIO, 2425544/proyecto_PROCESO, 2425544/proyecto_FIN, 2425544/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425544FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 280,000.00 280,000.00
2024 3 CHP240302425702Proyecto de inversión1,825,524.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825524.48, modificado:1825524.48}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO OJO DE AGUA - 2705317 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia270531 S 76 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11980.0, meta_modificada:11980.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO TERRACERIA TRAMO CABECERA MUNICIPAL - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO OJO DE AGUA, 30172 OJO DE AGUA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA A SANTA RITA Y CARRETERA PLAZA CENTRAL, CARRETERA, lon:-91.75848298, lat:16.15517622}}02/04/2024 24/04/2024 1,825,524.48 1,825,524.48 1,825,524.48 1,825,524.48 1,825,524.48 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148223, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1825524.48, importe_modificado:1825524.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11980.0}}{2425702/proyecto_INICIO, 2425702/proyecto_FIN, 2425702/proyecto_PROCESO, 2425702/proyecto_FIN, 2425702/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302425702FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,825,524.48 1,825,524.48
2024 3 CHP240302425719Proyecto de inversión489,739.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489739.77, modificado:489739.77}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE JUXUHECHEJ - 2705927 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón270592 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.7, meta_modificada:4.7}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:106, direccion:TERRACERÍA TRAMO CRUCERO JUXUHECHEJ - RAYA OJO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 EJIDO JUXUHECHEJ, 29940 JUXUHECHEJ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CARRETERA CHILON A YAJALON Y TERRACERIA RAYA OJO DE AGUA, EL TRAMO DE CAMINO, lon:-92.29916414, lat:17.12961636}}01/09/2024 30/09/2024 489,739.77 489,739.77 489,739.77 489,739.77 489,739.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/584/2024, contratista:LETICIA GUADALUPE VAZQUEZ CONSTANTINO, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:489739.77, importe_modificado:489739.77}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.7}}{2425719/proyecto_INICIO, 2425719/proyecto_PROCESO, 2425719/proyecto_FIN, 2425719/proyecto_INICIO, 2425719/proyecto_PROCESO, 2425719/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302425719FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 489,739.77 489,739.77
2024 3 CHP240302426016Proyecto de inversión110,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110000.0, modificado:110000.0}}REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS, BARRIO SAN ISIDRO CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 2719507 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla271950 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ORIENTE SUR EJIDO COAPILLA, 29650 COAPILLA, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA ORIENTE SUR Y CALLE TERCERA SUR ORINETE, CALLE CUARTA SUR ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COAPILLA CH, lon:-93.15924121, lat:17.12708672}}31/05/2024 03/07/2024 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF/OT-023/2024, contratista:CONTRUCCIONES XIMOJA, S.A DE C.V., convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}{2426016/proyecto_INICIO, 2426016/proyecto_PROCESO, 2426016/proyecto_FIN, 2426016/proyecto_PROCESO, 2426016/proyecto_FIN, 2426016/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426016FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 110,000.00 110,000.00
2024 3 CHP240302426162Proyecto de inversión522,474.78 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522474.78, modificado:522474.78}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO TRAMO BACHAJN A XEXALJA SEGUNDA SECCION - 2727687 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón272768 S 73 71 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:971, direccion:TERRACERÍA TRAMO BACHAJON LIBRAMIENTO ORIENTE - XEXALJA SEGUNDA SECCION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 EJIDO XEXALJA SEGUNDA SECCION, 29940 XEXALJÁ SEGUNDA SECCIÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE TERRACERIA XEXALJA Y , EL CAMINO, lon:-92.16506771, lat:17.05028817}}02/09/2024 30/09/2024 522,474.78 522,474.78 522,474.78 522,474.78 522,474.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/488/2024, contratista:EDIN RAUTEL OSORIO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:522474.78, importe_modificado:522474.78}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}}{2426162/proyecto_INICIO, 2426162/proyecto_PROCESO, 2426162/proyecto_FIN, 2426162/proyecto_INICIO, 2426162/proyecto_PROCESO, 2426162/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426162FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 522,474.78 522,474.78
2024 3 CHP240302426284Proyecto de inversión1,813,822.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813822.4, modificado:1813822.4}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ELEJIDO ANEXO BUENAVISTA - 2734387 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia273438 S 70 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11904.0, meta_modificada:11904.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE CALLE SALON DE USOS MULTIPLES Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CAMINO A LA INDEPENDE, lon:-91.98925044, lat:16.24453253}}01/03/2024 20/03/2024 1,813,822.40 1,813,822.40 1,813,822.40 1,813,822.40 1,813,822.40 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148322, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1813822.4, importe_modificado:1813822.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11904.0}}{2426284/proyecto_INICIO, 2426284/proyecto_FIN, 2426284/proyecto_PROCESO, 2426284/proyecto_FIN, 2426284/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426284FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,813,822.40 1,813,822.40
2024 3 CHP240302426509Proyecto de inversión270,583.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270583.93, modificado:270583.93}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LOS PACHECOS - 2746967 Chiapas 114 Benemérito de las AméricasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Benemérito de las Américas274696 S 3692 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.84, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL PALENQUE LA TRINITARIA - PARCELAS SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 840 CIUDAD BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 29955 2 HERMANOS, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CHIAPAS ENTRE Y , , lon:-90.485317, lat:16.364666}}21/08/2024 05/09/2024 270,583.93 270,583.93 270,583.93 270,583.93 270,583.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBA/DOPM/FAISMUN-OT-010/2024, contratista:ALI NUÑEZ CANCINO, convocante:MUNICIPIO DE BENEMERITO DE LAS AMERICAS, monto:270583.93, importe_modificado:270583.93}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}}{2426509/proyecto_INICIO, 2426509/proyecto_FIN, 2426509/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426509FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 270,583.93 270,583.93
2024 3 CHP240302426532Proyecto de inversión538,197.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538197.4, modificado:538197.4}}PAVIMENTACION DE CALLE, CALLE INNOMINADA - 2747697 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua274769 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.5, meta_modificada:498.5}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SALTO DE AGUA, 29900 SALTO DE AGUA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NIÑOS HEROES Y BELISARIO DOMINGUEZ AH 100 MTS DEL JARDIN DE NIÑO DE LA, lon:-92.33913257, lat:17.55749756}}04/03/2024 02/04/2024 538,197.40 538,197.40 538,197.40 538,197.40 538,197.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-036/2024, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:538197.4, importe_modificado:538197.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.5}}{2426532/proyecto_INICIO, 2426532/proyecto_FIN, 2426532/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426532FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 538,197.40 538,197.40
2024 3 CHP240302426557Proyecto de inversión1,519,582.07 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519582.07, modificado:1519582.07}}PAVIMENTACION DE CALLES, CALLE INNOMINADA - 2749007 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Salto de Agua274900 S 68 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:418, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, 29904 PUNTA BRAVA 2DA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AH 100 MTS DE EL JARDON DE NIÑOS DE PUNTA BRAVA 2DA SECCION, lon:-92.12569554, lat:17.36264076}}04/03/2024 01/06/2024 1,519,582.07 1,519,582.07 1,519,582.07 1,519,582.07 1,519,582.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/URB/FAISM-037/2024, contratista:DOMINGA SOLEDAD JONAPA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:1519582.07, importe_modificado:1519582.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}{2426557/proyecto_INICIO, 2426557/proyecto_FIN, 2426557/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426557FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,519,582.07 1,519,582.07
2024 3 CHP240302426672Proyecto de inversión2,850,421.70 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850421.7, modificado:2850421.7}}REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTOTRAMO GUADALUPE PAXILA A JET JÁ - 2753597 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón275359 S 428 423 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:550, direccion:TERRACERÍA TRAMO JETJA - GUADALUPE PAXILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 500 EJIDO JETJA, 29940 JET-JÁ, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA A EL PORVENIR Y TERRACERIA CAMPO VIEJO, EL CAMINO A REHABILITAR INICIA DESDE EL CENTRO, lon:-91.9268303, lat:17.06769704}}02/09/2024 31/10/2024 2,850,421.70 2,850,421.70 2,850,421.70 2,850,421.70 2,850,421.70 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/263/2024, contratista:ENRIQUE DIAZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2850421.7, importe_modificado:2850421.7}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}}{2426672/proyecto_INICIO, 2426672/proyecto_PROCESO, 2426672/proyecto_INICIO, 2426672/proyecto_FIN, 2426672/proyecto_PROCESO, 2426672/proyecto_FIN, 2426672/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,850,421.70 2,850,421.70
2024 3 CHP240302426698Proyecto de inversión1,483,200.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1483200.0, modificado:1483200.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CANOLAL - 2754827 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó275482 S 96 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.0, meta_modificada:2828.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:176, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - NUEVO CANOLAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 200 COLONIA NUEVO CANOLAL, 29870 NUEVO CANOLAL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA TELESECUNDARIA 1360 400M AL SUR LUEGO 190M AL NORTE, lon:-92.51321043, lat:17.0172803}}08/05/2024 31/05/2024 1,483,200.00 1,483,200.00 1,483,200.00 1,483,200.00 1,483,200.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147303, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1483200.0, importe_modificado:1483200.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2828.0}}{2426698/proyecto_INICIO, 2426698/proyecto_FIN, 2426698/proyecto_PROCESO, 2426698/proyecto_FIN, 2426698/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426698FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,483,200.00 1,483,200.00
2024 3 CHP240302426756Proyecto de inversión775,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775000.0, modificado:775000.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS, UNION PORTESGIL, COAPILLA, CHIAPAS - 2757777 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Coapilla275777 S 145 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:26, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL EJIDO UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), 29655 UNIÓN PORTES GIL (SAN PEDRO), COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COAPILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UNION PORTESGIL SAN PEDR, lon:-93.19676914, lat:17.14673745}}31/05/2024 03/07/2024 775,000.00 775,000.00 775,000.00 775,000.00 775,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-029/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:775000.0, importe_modificado:775000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4400.0}}{2426756/proyecto_INICIO, 2426756/proyecto_PROCESO, 2426756/proyecto_FIN, 2426756/proyecto_PROCESO, 2426756/proyecto_FIN, 2426756/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426756FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 775,000.00 775,000.00
2024 3 CHP240302426799Proyecto de inversión1,366,411.66 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366411.66, modificado:1366411.66}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LAGUNA VERDE A PIEDRON - 2765177 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chilón276517 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:435, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAYTIC - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 900 EJIDO LIMONAL, 29940 LIMONAL, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO ESTRELLA DE BELEN Y CAMINO CHAJTETIC, LA OBRA SE REALIZARÁ EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRA, lon:-91.79498582, lat:17.15701621}}02/09/2024 30/09/2024 1,366,411.66 1,366,411.66 1,366,411.66 1,366,411.66 1,366,411.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/268/2024, contratista:ALEJANDRO DE JESUS MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:1366411.66, importe_modificado:1366411.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}{2426799/proyecto_INICIO, 2426799/proyecto_PROCESO, 2426799/proyecto_FIN, 2426799/proyecto_PROCESO, 2426799/proyecto_FIN, 2426799/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426799FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,366,411.66 1,366,411.66
2024 3 CHP240302426913Proyecto de inversión1,500,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS - 2772297 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Coapilla277229 S 393 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LLANO GRANDE, 29654 LLANO GRANDE, COAPILLA CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 2DA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE COAPILLA CHIAPAS LA UBICACION DE LA OB, lon:-93.12230267, lat:17.1053663}}31/05/2024 03/07/2024 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-031/2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}{2426913/proyecto_INICIO, 2426913/proyecto_PROCESO, 2426913/proyecto_FIN, 2426913/proyecto_INICIO, 2426913/proyecto_PROCESO, 2426913/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426913FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,500,000.00 1,500,000.00
2024 3 CHP240302426947Proyecto de inversión345,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345500.0, modificado:345500.0}}REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN CHANAL PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA - 2774667 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal277466 S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED - EL BOSQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 089 PARAJE SAN ISIDRO LA FLORECILLA, 29440 SAN ISIDRO LA FLORECILLA, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EX, lon:-92.34302548, lat:16.58604572}}12/08/2024 31/08/2024 345,500.00 345,500.00 345,500.00 345,500.00 345,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0020/2024, contratista:FELIX AGUSTIN PEREZ URBINA, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:345500.0, importe_modificado:345500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}{2426947/proyecto_INICIO, 2426947/proyecto_FIN, 2426947/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302426947FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,500.00 345,500.00
2024 3 CHP240302426952Proyecto de inversión3,240,296.80 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240296.8, modificado:3240296.8}}CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA, IGNACIO JOSE ALLENDE, CLAVE 07DPB2217A. - 2775297 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de Salto de Agua277529 S 131 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA ESPERANZA, 29904 NUEVA ESPERANZA, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA ABRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DEL EJIDO NUEVA ESPERANZA AH 200 MTS DE LA CASA EJIDAL, lon:-92.1036557, lat:17.34575404}}04/03/2024 01/06/2024 3,240,296.80 3,240,296.80 3,240,296.80 3,240,296.80 3,240,296.80 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/IBE/FAISM-050/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:3240296.8, importe_modificado:3240296.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}}{2426952/proyecto_INICIO, 2426952/proyecto_FIN, 2426952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302426952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,240,296.80 3,240,296.80
2024 3 CHP240302427049Proyecto de inversión132,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132000.0, modificado:132000.0}}REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN PARAJE CHANALITO BARRIO MONTE BONITO - 2780047 Chiapas 24 Chanal Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chanal278004 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.67, meta_modificada:432.67}}1 {geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO 20 DE NOOVIEMBRE - CHANALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 280 PARAJE CHANALITO, 29440 MONTE BONITO, CHANAL CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA OLLA DE AGUA EXISTENTE QUE SE UBICA A 207 MTS. DE LA ES, lon:-92.3040863, lat:16.71178881}}01/08/2024 15/08/2024 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/OT-0016/2024, contratista:HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ LIEVANO, convocante:MUNICIPIO DE CHANAL, monto:132000.0, importe_modificado:132000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.67}}{2427049/proyecto_INICIO, 2427049/proyecto_FIN, 2427049/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427049FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 132,000.00 132,000.00
2024 3 CHP240302427430Proyecto de inversión2,767,405.31 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2767405.31, modificado:2767405.31}}PAVIMENTACION DE CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO Y CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO - 2801527 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón280152 S 2641 2422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1389.5, meta_modificada:1389.5}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN ARANDA OSORIO BARRIO BACHAJON BARRIO SAN JERONIMO, 29940 BACHAJÓN, CHILÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN BACHAJÓN BARRIO SAN JERONIMO AVENIDA EFRAIN , lon:-92.187709, lat:17.037629}}09/09/2024 08/10/2024 2,767,405.31 2,767,405.31 2,767,405.31 2,767,405.31 2,767,405.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/298/2024, contratista:IMPETU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:2767405.31, importe_modificado:2767405.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1389.5}}{2427430/proyecto_INICIO, 2427430/proyecto_PROCESO, 2427430/proyecto_FIN, 2427430/proyecto_INICIO, 2427430/proyecto_PROCESO, 2427430/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427430FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,767,405.31 2,767,405.31
2024 3 CHP240302427438Proyecto de inversión234,648.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234648.91, modificado:234648.91}}CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDA - 2801927 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua280192 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, 29908 LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTA CON UNA CALLE Y ESTOS, lon:-92.35580469, lat:17.59858939}}06/05/2024 20/05/2024 234,648.91 234,648.91 234,648.91 234,648.91 234,648.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-010/2024, contratista:SERGIO ALBERTO BONIFAZ GORDILLO, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:234648.91, importe_modificado:234648.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2427438/proyecto_INICIO, 2427438/proyecto_FIN, 2427438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 234,648.91 234,648.91
2024 3 CHP240302427479Proyecto de inversión117,604.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117604.91, modificado:117604.91}}CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA - 2803727 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Salto de Agua280372 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:527, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, 29908 LUMIJÁ 3RA. SECCIÓN, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO CABE MENCIONAR QUE ESTE EJIDO SOLO CUENTA CON UN, lon:-92.35591733, lat:17.59888714}}06/05/2024 20/05/2024 117,604.91 117,604.91 117,604.91 117,604.91 117,604.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/OT/MEV/FAISM-011/2024, contratista:ELICEO AGUILAR GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:117604.91, importe_modificado:117604.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}}{2427479/proyecto_PROCESO, 2427479/proyecto_INICIO, 2427479/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427479FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 117,604.91 117,604.91
2024 3 CHP240302427488Proyecto de inversión416,090.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416090.0, modificado:416090.0}}CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2.00 M X 3.00 M DE ÁREA HIDRÁULICA POR 8.40 METROS DE LARGO - 2804117 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas280411 S 197 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:CALLE CENTRAL EJIDO LA VICTORIA, 29957 LA VICTORIA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE LA CEIBA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CENTRAL CON INTERSECCION DE LA CALLE LA CEIBA Y A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL COMO , lon:-90.71267792, lat:16.30798677}}01/07/2024 31/07/2024 416,090.00 416,090.00 416,090.00 416,090.00 416,090.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/URB-0011/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:416090.0, importe_modificado:416090.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}}{2427488/proyecto_INICIO, 2427488/proyecto_PROCESO, 2427488/proyecto_FIN, 2427488/proyecto_PROCESO, 2427488/proyecto_FIN, 2427488/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427488FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 416,090.00 416,090.00
2024 3 CHP240302427612Proyecto de inversión2,135,420.35 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2135420.35, modificado:2135420.35}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS. - 2811227 Chiapas 45 IxtapangajoyaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Ixtapangajoya281122 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}1 {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE INNOMINADA INTERIOR 0 EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, 29590 NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS, IXTAPANGAJOYA CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA EL EJIDO NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS SE LOCA, lon:-92.96858131, lat:17.49250063}}29/08/2024 29/09/2024 2,135,420.35 2,135,420.35 2,135,420.35 2,135,420.35 2,135,420.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIC/DOPM/FAISM-04/2024, contratista:FELIX GARCIA ALATORRE, convocante:Municipio de Ixtapangajoya Chiapas, monto:2135420.35, importe_modificado:2135420.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1860.0}}{2427612/proyecto_INICIO, 2427612/proyecto_PROCESO, 2427612/proyecto_FIN, 2427612/proyecto_PROCESO, 2427612/proyecto_FIN, 2427612/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427612FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,135,420.35 2,135,420.35
2024 3 CHP240302427656Proyecto de inversión113,316.08 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113316.08, modificado:113316.08}}CONSTRUCCION DE UNA ALCANTARILLA EN CAMINO SACA COSECHA - 2813427 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Marqués de Comillas281342 S 105 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:22, direccion:CALLE ALMENDROS EJIDO SANTA RITA LA FRONTERA, 29959 SANTA RITA LA FRONTERA, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALMENDROS A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-90.79670079, lat:16.08493762}}05/07/2024 18/07/2024 113,316.08 113,316.08 113,316.08 113,316.08 113,316.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMMC/DOP/FAISMUN/ALC-015/2024, contratista:SERGIO RAMIREZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:113316.08, importe_modificado:113316.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{2427656/proyecto_PROCESO, 2427656/proyecto_FIN, 2427656/proyecto_PROCESO, 2427656/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427656FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 113,316.08 113,316.08
2024 3 CHP240302427725Proyecto de inversión187,721.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187721.32, modificado:187721.32}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO VEGA DE JUAREZ. - 2817977 Chiapas 32 Escuintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Escuintla281797 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO NUEVA MORELIA - EL NARANJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 50 EJIDO VEGA DE JUÁREZ, 30607 VEGA DE JUÁREZ, ESCUINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO CRUCERO NUEVA MORELIA Y CAMINO EL NARANJO, LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-92.48906368, lat:15.38449859}}27/08/2024 30/09/2024 187,721.32 187,721.32 187,721.32 187,721.32 187,721.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OT001, contratista:BRITMEY CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCUINTLA CHIAPAS, monto:187721.32, importe_modificado:187721.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2427725/proyecto_INICIO, 2427725/proyecto_PROCESO, 2427725/proyecto_INICIO, 2427725/proyecto_FIN, 2427725/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302427725FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 187,721.32 187,721.32
2024 3 CHP240302427827Proyecto de inversión343,798.61 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343798.61, modificado:345595.13}}REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIMERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 2822497 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá282249 S 1394 1201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.8, meta_modificada:226.8}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE AVENIDA PRIMERA NORTE Y AVENIDA TERCERA NORTE, CALLE PRIMERA PONIENTE NORTE BARRIO SAN MIGUEL CP. 29620 COPAINALÁ, CHIAPAS, lon:-93.21205675, lat:17.09324724}}22/03/2024 22/04/2024 345,595.13 345,595.13 345,595.13 345,595.13 345,595.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-006/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:345595.13, importe_modificado:345595.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}}{2427827/proyecto_PROCESO, 2427827/proyecto_FIN, 2427827/proyecto_INICIO, 2427827/proyecto_PROCESO, 2427827/proyecto_INICIO, 2427827/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302427827FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 343,798.61 345,595.13
2024 3 CHP240302428345Proyecto de inversión2,621,954.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621954.06, modificado:2621954.06}}REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2846987 Chiapas 99 La TrinitariaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Trinitaria284698 S 199 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}1 {geo1: {cve_municipio:99, localidad:400, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 307 TRAMO LA TRINITARIA - TIERRA BLANCA KILÓMETRO 33 + 700 COLONIA TIERRA BLANCA, 30160 TIERRA BLANCA, LA TRINITARIA CHIAPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 307 Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE SALE DE L, lon:-91.75415549, lat:16.10024683}}08/04/2024 15/08/2024 2,621,954.06 2,621,954.06 2,621,954.06 2,621,954.06 2,621,954.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMT/DOPM/FAISMUN-APO/042/2024, contratista:ANGEL UDILVI CRUZ HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA TRINITARIA CHIAPAS, monto:2621954.06, importe_modificado:2621954.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}}{2428345/proyecto_INICIO, 2428345/proyecto_PROCESO, 2428345/proyecto_FIN, 2428345/proyecto_PROCESO, 2428345/proyecto_FIN, 2428345/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428345FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,621,954.06 2,621,954.06
2024 3 CHP240302428685Proyecto de inversión5,005,387.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5005387.77, modificado:5005387.77}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA - 2864697 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua286469 S 372 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3191.7, meta_modificada:3191.7}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 29905 SAN MIGUEL, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA CASA EJIDAL OTRA PARTE ESTA AH 80 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA, OTRA PARTE AH 100 MTS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-92.00738583, lat:17.36308673}}07/02/2024 06/05/2024 5,005,387.77 5,005,387.77 5,005,387.77 5,005,387.77 5,005,387.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/DRE/FAISM-002/2024, contratista:EMMANUEL BALLINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:5005387.77, importe_modificado:5005387.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3191.7}}{2428685/proyecto_FIN, 2428685/proyecto_PROCESO, 2428685/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428685FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,005,387.77 5,005,387.77
2024 3 CHP240302428828Proyecto de inversión718,101.10 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718101.1, modificado:718101.1}}REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN EL TRAMO SAN AGUSTIN TAPALAPA TAPALAPA CHIAPAS - 2870897 Chiapas 90 Tapalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Tapalapa287089 S 21 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 29670 TRAMO TAPALAPA - SAN AGUSTIN KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTIN, 29670 SAN AGUSTÍN, TAPALAPA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TAPALAPA - SAN AGUSTIN Y CAMINO SAN AGUSTIN, LA OBRA SE RE, lon:-93.09393779, lat:17.1774089}}18/06/2024 18/08/2024 718,101.10 718,101.10 718,101.10 718,101.10 718,101.10 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC/DOPM/FAISMUN/012-ADO1/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO TAPALAPA, monto:718101.1, importe_modificado:718101.1}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}{2428828/proyecto_INICIO, 2428828/proyecto_PROCESO, 2428828/proyecto_FIN, 2428828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302428828FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 718,101.10 718,101.10
2024 3 CHP240302429062Proyecto de inversión5,433,135.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5433135.52, modificado:5433135.52}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 1,617 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE YOSHIB. - 2881387 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc288138 S 1750 1700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64680.0, meta_modificada:64680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:AVENIDA YOSHIB PUEBLO YOSHIB, 29453 YOSHIB, OXCHUC CHIAPAS ENTRE AVENIDA YOSHIB Y CALLE CENTRAL, CALLE CALLE SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE UBICA A 50 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINOS PAVIMENTADOS Y DE TERRACERIAS , lon:-92.44422907, lat:16.84818644}}10/09/2024 20/12/2024 5,433,135.52 5,433,135.52 5,433,135.52 5,433,135.52 5,433,135.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:5433135.52, importe_modificado:5433135.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64680.0}}{2429062/proyecto_INICIO, 2429062/proyecto_FIN, 2429062/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429062FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 5,433,135.52 5,433,135.52
2024 3 CHP240302429388Proyecto de inversión950,993.81 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950993.81, modificado:950993.81}}CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TILA LOCALIDAD DE CHULUM HIDALGO SECTOR 03 - 2894187 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila289418 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO ENTRONQUE MIGUEL ALEMAN RAYA TABASCO - CHULUM HIDALGO KILÓMETRO 20 + 900 PUEBLO CHULUM HIDALGO, 29912 CHULUM HIDALGO, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO MIGUEL ALEMAN A RAYA TABA, lon:-92.554204, lat:17.39118}}20/08/2024 18/09/2024 950,993.81 950,993.81 950,993.81 950,993.81 950,993.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-209/2024, contratista:WILDER HERNÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:950993.81, importe_modificado:950993.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}}{2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO, 2429388/proyecto_FIN, 2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO, 2429388/proyecto_FIN, 2429388/proyecto_INICIO, 2429388/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302429388FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 950,993.81 950,993.81
2024 3 CHP240302430254Proyecto de inversión1,363,725.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363725.0, modificado:1363725.0}}REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA RANCHERIA EL ROSARIO. - 2933307 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de la Independencia293330 S 40 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10450.0, meta_modificada:10450.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL ROSARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL ROSARIO, 30176 EL ROSARIO, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA IGLESIA CATOLICA Y TERRACERIA PARQUE CENTRAL, TERRACERIA SALON, lon:-91.9976767, lat:16.22045039}}06/02/2024 26/02/2024 1,363,725.00 1,363,725.00 1,363,725.00 1,363,725.00 1,363,725.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148777, contratista:, convocante:municipio de la independencia, monto:1363725.0, importe_modificado:1363725.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10450.0}}{2430254/proyecto_INICIO, 2430254/proyecto_PROCESO, 2430254/proyecto_FIN, 2430254/proyecto_INICIO, 2430254/proyecto_PROCESO, 2430254/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430254FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,363,725.00 1,363,725.00
2024 3 CHP240302430419Proyecto de inversión2,508,999.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508999.0, modificado:2508999.0}}CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA - 2939457 Chiapas 77 Salto de AguaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Salto de Agua293945 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:92, direccion:TERRACERÍA TRAMO ARROYO PALENQUE - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 250 EJIDO TIOQUIPA EL BASCÁN, 29903 LA CONFORMIDAD, SALTO DE AGUA CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A 250 MTS SALIENDO DEL EJIDO ARROYO PALE, lon:-92.12949699, lat:17.40227059}}06/05/2024 04/07/2024 2,508,999.00 2,508,999.00 2,508,999.00 2,508,999.00 2,508,999.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMSA/DOPM/APO/FAISM-076/2024, contratista:CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE CHIAPAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, monto:2508999.0, importe_modificado:2508999.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}{2430419/proyecto_PROCESO, 2430419/proyecto_FIN, 2430419/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430419FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,508,999.00 2,508,999.00
2024 3 CHP240302430433Proyecto de inversión456,518.12 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456518.12, modificado:456518.12}}CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS BARRIO SAN ANTONIO - 2940007 Chiapas 116 Marqués de ComillasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Marqués de Comillas294000 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:352.89, meta_modificada:352.89}}1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:2, direccion:CALLE ABSALON EJIDO ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, 29958 ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, MARQUÉS DE COMILLAS CHIAPAS ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE MORELOS, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN PRINCIPALMENTE SOBRE LAS CALLES ABSAL, lon:-90.65273133, lat:16.15656647}}08/07/2024 14/08/2024 456,518.12 456,518.12 456,518.12 456,518.12 456,518.12 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS, monto:456518.12, importe_modificado:456518.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:352.89}}{2430433/proyecto_INICIO, 2430433/proyecto_FIN, 2430433/proyecto_PROCESO, 2430433/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302430433FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 456,518.12 456,518.12
2024 3 CHP240302436678Proyecto de inversión2,749,963.18 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749963.18, modificado:2749963.18}}PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5 DE MAYO - 3227817 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Osumacinta322781 S 987 1002 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1564.8, meta_modificada:1564.8}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO OSUMACINTA, 29190 OSUMACINTA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE PERIFERICO NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-93.08967634, lat:16.93805829}}22/04/2024 20/06/2024 2,749,963.18 2,749,963.18 2,749,963.18 2,749,963.18 2,749,963.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008/2024, contratista:CONSTRUCTORA JEJIRESHI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:2749963.18, importe_modificado:2749963.18}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1564.8}}{2436678/proyecto_INICIO, 2436678/proyecto_PROCESO, 2436678/proyecto_FIN, 2436678/proyecto_PROCESO, 2436678/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302436678FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,749,963.18 2,749,963.18
2024 3 CHP240302437237Proyecto de inversión634,712.94 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634712.94, modificado:634712.94}}AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO A SAN ANTONIO EL ALTO EN EL BARRIO EL RETIRO - 3254417 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera325441 S 202 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:78, direccion:BARRIO EL RETIRO, 30930 EL RETIRO, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CAMINO LAS MARIAS Y CAMINO EL RETIRO, CAMINO SAN ANTONIO EL ALTO AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RETIRO ESTA UBICADO EN EL BARRIO EL RETIRO MUNICIPIO, lon:-92.05915264, lat:15.54740852}}17/06/2024 18/08/2024 634,712.94 634,712.94 634,712.94 634,712.94 634,712.94 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-039/2024, contratista:EDSON CHAVEZ GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:634712.94, importe_modificado:634712.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}}{2437237/proyecto_PROCESO, 2437237/proyecto_INICIO, 2437237/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437237FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 634,712.94 634,712.94
2024 3 CHP240302437262Proyecto de inversión147,911.40 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147911.4, modificado:147911.4}}CONSTRUCCION DE 2 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 3255477 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de La Libertad325547 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:RANCHERIA ZARAGOZA 2A SECC, 29972 ZARAGOZA 2DA. SECCIÓN, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE CARRETERA LA LIBERTA-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y TERRACERIA ZARAGOZA 1RA. SECCION, TERRACERIA ZARAGOZA 2DA. SECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA ENTRE, lon:-91.81310018, lat:17.62192888}}15/09/2024 30/09/2024 147,911.40 147,911.40 147,911.40 147,911.40 147,911.40 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-OT-010/2024, contratista:LUIS ALBERTO SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:147911.4, importe_modificado:147911.4}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}{2437262/proyecto_INICIO, 2437262/proyecto_FIN, 2437262/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437262FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 147,911.40 147,911.40
2024 3 CHP240302437502Proyecto de inversión107,455.06 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107455.06, modificado:107455.06}}CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME EN EL POBLADO DE RAYON, 4TA ETAPA - 3268437 Chiapas 73 Rayón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Rayón326843 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL SUR BARRIO RAYÓN CENTRO, 29740 RAYÓN, RAYÓN CHIAPAS ENTRE AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE Y CALLE PRIMERA ORIENTE SUR, CALLE SAN BARTOLOME SE UBICAN LAS VVIIENDAS A TECHAR 17.20828293.00785017.20271193.007536 17.204474, lon:-93.011089, lat:17.200784}}13/08/2024 13/09/2024 107,455.06 107,455.06 107,455.06 107,455.06 107,455.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRC/DOPM/FISM/040-OT/2024, contratista:GABRIEL HERNANDEZ DE LA CRUZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE RAYON, monto:2.000109208E7, importe_modificado:2.000109208E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.0}}{2437502/proyecto_INICIO, 2437502/proyecto_PROCESO, 2437502/proyecto_FIN, 2437502/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437502FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 107,455.06 107,455.06
2024 3 CHP240302431151Proyecto de inversión338,715.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338715.0, modificado:338715.0}}REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO AGUA LIMPIA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0,000 AL KM 1,612.18 - 2967777 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de las Margaritas296777 S 14 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.1, meta_modificada:1612.1}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:844, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - AGUA LIMPIA KILÓMETRO 33 + 800 EJIDO AGUA LIMPIA, 30187 AGUA LIMPIA, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SE UBICARA AL NOR, lon:-91.78475559, lat:16.21287471}}22/08/2024 05/09/2024 338,715.00 338,715.00 338,715.00 338,715.00 338,715.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0069-FAISMUN/2024 O.T., contratista:GETSEMANI CONSORCIO CONSTRUCTOR DE CHIAPAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:338715.0, importe_modificado:338715.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.1}}{2431151/proyecto_PROCESO, 2431151/proyecto_INICIO, 2431151/proyecto_FIN, 2431151/proyecto_INICIO, 2431151/proyecto_PROCESO, 2431151/proyecto_FIN, 2431151/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302431151FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 338,715.00 338,715.00
2024 3 CHP240302431381Proyecto de inversión1,181,471.67 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181471.67, modificado:1181471.67}}PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE 1A PTE.SUR ENTRE 3A Y 4A SUR PTE EN LA LOCALIDAD JERICO - 2980357 Chiapas 122 El Parral Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de el Parral298035 S 96 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:48, direccion:EJIDO JERICO, 30530 JERICÓ (PORVENIR), EL PARRAL CHIAPAS ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE SUR Y AVENIDA TERCERA SUR PONIENTE, AVENIDA CUARTA SUR PONIENTE SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE JERICO, lon:-92.967717, lat:16.286714}}19/08/2024 17/09/2024 1,181,471.67 1,181,471.67 1,181,471.67 1,181,471.67 1,181,471.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPAC/DOPM/FAISMUN/020/2024, contratista:CONSTRUCCIONES GORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO EL PARRAL, monto:1181471.67, importe_modificado:1181471.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}{2431381/proyecto_INICIO, 2431381/proyecto_FIN, 2431381/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}{obs1: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs2: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs3: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}, obs4: {observación:COMPLEMENTAR INFORMACION AVANECE FINANCIERO Y FISICO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:cesarsantiagogo, fecha:2024-10-23}}CHP240302431381FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,181,471.67 1,181,471.67
2024 3 CHP240302432593Proyecto de inversión436,800.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436800.0, modificado:436800.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 130 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE NAVIL. - 3035127 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc303512 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada:5200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:156, direccion:CAMINO TRAMO OXCHUC - NAVIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA NAVIL, 29453 NAVIL, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA NAVIL Y CALLE NAVIL, CALLE CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD UBICADA A 11.5 KILOMETROS DE DISTANCIA DE LA CA, lon:-92.40561644, lat:16.82984432}}16/09/2024 10/11/2024 436,800.00 436,800.00 436,800.00 436,800.00 436,800.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:436800.0, importe_modificado:436800.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5200.0}}{2432593/proyecto_PROCESO, 2432593/proyecto_INICIO, 2432593/proyecto_FIN, 2432593/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}}{obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:raCHP240302432593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 436,800.00 436,800.00
2024 3 CHP240302432604Proyecto de inversión420,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}}CONSTRUCCIÓN DE ENMALLADO PERIMETRAL EN INSTALACIONES PECUARIAS PARA AVES DE TRASPATIO, 125 ACCIONES DE 40.00 ML, DE LA LOCALIDAD DE PORVENIR. - 3035477 Chiapas 64 Oxchuc Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Oxchuc303547 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:138, direccion:CALLE CALLE PORVENIR COLONIA PORVENIR, 29450 PORVENIR, OXCHUC CHIAPAS ENTRE CARRETERA PORVENIR Y CALLE PORVENIR, CALLE CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD UBICADA A 31 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OXCHUC TOMANDO LA CARRETERA F, lon:-92.33132487, lat:16.75235068}}16/09/2024 11/11/2024 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 420,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OXCHUC, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}}{2432604/proyecto_INICIO, 2432604/proyecto_PROCESO, 2432604/proyecto_FIN, 2432604/proyecto_PROCESO, 2432604/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:Luis Santiz Gómez, presidente Consejal del Municipio, respetando los principios que rigen nuestros usos y costumbres, y derivado de los conflictos político Sociales que han imperado en la zona, no ha sido posible llevar a cabo las supervisiones y seguimiento en la obra pública, es por ello que no se cuenta con los reportes fotográficos de las acciones contratadas, derivado de esto se garantiza la seguridad del personal que ingresa a las localidades, para supervisión y levantamientos., trimestre:3.0, usuario:fernandomzunigas, fecha:2024-10-10}}{obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-09}, obs5: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:racielnatarenp, fecha:2024-10-10}, obs6: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES EL PORQUE NO VAN LAS FOTOS DE INICIO DE PORYECTO Y TERMINO DEL MISMO., trimestre:3.0, usuario:raCHP240302432604FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 420,000.00 420,000.00
2024 3 CHP240302432721Proyecto de inversión773,389.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773389.05, modificado:773389.05}}CONSTRUCCION DE ANDADOR GUADALUPE VICTORIA GRADAS O ESCALINATA EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 3042387 Chiapas 6 Amatenango de la FronteraProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Amatenango de la Frontera304238 S 799 735 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA SALIDA DE GUADALUPE VICTORIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 30930 GUADALUPE VICTORIA, AMATENANGO DE LA FRONTERA CHIAPAS ENTRE CALLE SALIDA DE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAS GRADAS, CALLE PICO DE LORO LA CO, lon:-92.06186388, lat:15.60539665}}01/04/2024 02/07/2024 773,389.05 773,389.05 773,389.05 773,389.05 773,389.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAF/DOPM/006/FAISMUN-033/2024, contratista:EDVIN SERGIO MAZARIEGOS MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AMATENANGO DE LA FRONTERA, monto:773389.05, importe_modificado:773389.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}}{2432721/proyecto_INICIO, 2432721/proyecto_FIN, 2432721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432721FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 773,389.05 773,389.05
2024 3 CHP240302432728Proyecto de inversión345,781.05 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345781.05, modificado:345781.05}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO 2A ETAPA CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO ABAD - 3042517 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo304251 S 120 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO ABAD, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALGEL ALBINO CORZO, SOBRE CALLE 5 DE FEBRERO DOS CALLES HACIA LADO IZQUIERDO S, lon:-93.013824, lat:16.710954}}15/02/2024 29/02/2024 345,781.05 345,781.05 345,781.05 345,781.05 345,781.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-012/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:345781.05, importe_modificado:345781.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}{2432728/proyecto_FIN, 2432728/proyecto_PROCESO, 2432728/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432728FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,781.05 345,781.05
2024 3 CHP240302432737Proyecto de inversión679,801.79 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679801.79, modificado:679801.79}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 3042837 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Motozintla304283 S 105 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO LA UNION BARRIO LA UNION, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE AMPLIACION CHELAXU CHICO Y CARRETERA INDEPENDENCIA BUENOS AIRES, SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL PARQUE CENTRAL DE MOTOZINTL, lon:-92.25882439, lat:15.36908526}}16/09/2024 30/10/2024 679,801.79 679,801.79 679,801.79 679,801.79 679,801.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-067/2024, contratista:SORFMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:679801.79, importe_modificado:679801.79}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}{2432737/proyecto_INICIO, 2432737/proyecto_FIN, 2432737/proyecto_PROCESO, 2432737/proyecto_FIN, 2432737/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432737FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 679,801.79 679,801.79
2024 3 CHP240302432952Proyecto de inversión1,239,693.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239693.0, modificado:1239693.0}}CONSTRUCCION DE 1250 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO, TERCERA ETAPA - 3052657 Chiapas 52 Las MargaritasProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de las Margaritas305265 S 151 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:131, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 218 TRAMO LAS MARGARITAS - SAN JOSE EL PUENTE KILÓMETRO 9 + 700 EJIDO SAN JOSE EL PUENTE, 30187 SAN JOSÉ EL PUENTE, LAS MARGARITAS CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL MEJO, lon:-91.94984982, lat:16.37051744}}26/08/2024 26/09/2024 1,239,693.00 1,239,693.00 1,239,693.00 1,239,693.00 1,239,693.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-DOP-URB-0207-FAISMUN/2024, contratista:PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, monto:1239693.0, importe_modificado:1239693.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}{2432952/proyecto_INICIO, 2432952/proyecto_PROCESO, 2432952/proyecto_FIN, 2432952/proyecto_PROCESO, 2432952/proyecto_FIN, 2432952/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302432952FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,239,693.00 1,239,693.00
2024 3 CHP240302433313Proyecto de inversión332,203.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332203.0, modificado:332203.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO SAN MIGUEL - 3069427 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo306942 S 44 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA BARRIO SAN MIGUEL, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS Y , POR CALLE MEXICANIDAD DE CHIAPAS HASTA LA ULTIMA CALLE DOBLANDO A MANO DERECHA, lon:-93.018157, lat:16.706249}}18/03/2024 01/04/2024 332,203.00 332,203.00 332,203.00 332,203.00 332,203.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-024/2024, contratista:Alter Arquitectura y Urbanizaciones Profesionales del Sureste S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:332203.0, importe_modif{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}}{2433313/proyecto_INICIO, 2433313/proyecto_FIN, 2433313/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433313FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 332,203.00 332,203.00
2024 3 CHP240302433366Proyecto de inversión398,380.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398380.48, modificado:398380.48}}REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO, EJIDO NUEVO SAN MARCOS CABECERA MUNICIPAL, COAPILLA, CHIAPAS - 3071997 Chiapas 18 Coapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificarMunicipio de Coapilla307199 S 1944 1826 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}1 {geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:EJE VIAL CARRETERA COAPILLA - OCOTEPEC EJIDO NUEVO SAN MARCOS, 29650 GRACIAS A DIOS, COAPILLA CHIAPAS ENTRE EJE VIAL CARRETERA COAPILLA - OCOTEPEC Y CALLE ENTRADA A NUEVO SAN MARCOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-93.14561692, lat:17.15263815}}04/07/2024 04/09/2024 398,380.48 398,380.48 398,380.48 398,380.48 398,380.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FISMDF-046/2024, contratista:MARIANO LOPEZ VALENCIA, convocante:H.A. COAPILLA,  CHIAPAS, monto:398380.48, importe_modificado:398380.48}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}{2433366/proyecto_INICIO, 2433366/proyecto_PROCESO, 2433366/proyecto_FIN, 2433366/proyecto_INICIO, 2433366/proyecto_FIN, 2433366/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433366FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 398,380.48 398,380.48
2024 3 CHP240302433476Proyecto de inversión538,780.09 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538780.09, modificado:538780.09}}CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TILA, LOCALIDAD JOLNISHTIE 1RA. SECCION SECTOR 4 - 3077127 Chiapas 96 Tila Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Tila307712 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.23, meta_modificada:76.23}}1 {geo1: {cve_municipio:96, localidad:33, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0000 TRAMO TILA A SALTO DE AGUA - JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN KILÓMETRO 13 + 900 PUEBLO JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, 29913 JOLNISHTIE 1RA. SECCIÓN, TILA CHIAPAS ENTRE CARRETERA TILA A SALTO DE AGUA Y CARRETERA , lon:-92.51315983, lat:17.43887339}}19/08/2024 17/09/2024 538,780.09 538,780.09 538,780.09 538,780.09 538,780.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMTC/DOPM/FISM-186/2024, contratista:JAVIER DE JESUS MARTINEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TILA, monto:538780.09, importe_modificado:538780.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.23}}{2433476/proyecto_INICIO, 2433476/proyecto_PROCESO, 2433476/proyecto_FIN, 2433476/proyecto_INICIO, 2433476/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433476FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 538,780.09 538,780.09
2024 3 CHP240302433524Proyecto de inversión461,888.93 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461888.93, modificado:461888.93}}AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 1,015 - 3078737 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla307873 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA DE EJIDO RIVERA MORELOS - AL CENTRO DE EJIDO RIVERA MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 015 EJIDO RIVERA MORELOS, 30918 TUIXCUM GRANDE, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CARRETERA MOTOZINTLA HACIA NIQUIVIL , lon:-92.225212, lat:15.344053}}16/09/2024 02/10/2024 461,888.93 461,888.93 461,888.93 461,888.93 461,888.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-072/2024, contratista:FERNANDO JIMENEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:461888.93, importe_modificado:461888.93}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1015.0}}{2433524/proyecto_INICIO, 2433524/proyecto_FIN, 2433524/proyecto_PROCESO, 2433524/proyecto_FIN, 2433524/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433524FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 461,888.93 461,888.93
2024 3 CHP240302433578Proyecto de inversión1,248,534.36 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248534.36, modificado:1248534.36}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 3081187 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Motozintla308118 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.3, meta_modificada:1255.3}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL BARRIO UNION BUENA VISTA BARRIO UNION BUENA VISTA, 30900 MOTOZINTLA DE MENDOZA, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE DEL BARRIO GUADALUPE Y CAMINO RUMBO A BARRIO CAMPANA, SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS DEL PARQUE CE, lon:-92.25290778, lat:15.36321918}}16/09/2024 13/10/2024 1,248,534.36 1,248,534.36 1,248,534.36 1,248,534.36 1,248,534.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/DOPDUS/057/FAISMUN-074/2024, contratista:JUAN CARLOS RODRIGUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:1248534.36, importe_modificado:1248534.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.3}}{2433578/proyecto_INICIO, 2433578/proyecto_FIN, 2433578/proyecto_PROCESO, 2433578/proyecto_FIN, 2433578/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433578FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,248,534.36 1,248,534.36
2024 3 CHP240302433586Proyecto de inversión306,509.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306509.0, modificado:306509.0}}REHABILITACION DE CALLES TRAMOS AISALDOS BACHEO RIBERA CAHUARE - 3081487 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo308148 S 50 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARTONERA COLONIA RIVERA CAHUARE, 29165 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAS ALMENDRAS, POR CARRETERA SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS TUXTLA GUTIERREZ DOBLANDO HACIA LA DERECHA SOBRE , lon:-93.02708, lat:16.742242}}18/03/2024 01/04/2024 306,509.00 306,509.00 306,509.00 306,509.00 306,509.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-033/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:306509.0, importe_modificado:306509.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.0}}{2433586/proyecto_INICIO, 2433586/proyecto_PROCESO, 2433586/proyecto_FIN, 2433586/proyecto_INICIO, 2433586/proyecto_PROCESO, 2433586/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433586FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 306,509.00 306,509.00
2024 3 CHP240302433593Proyecto de inversión326,596.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326596.13, modificado:326596.13}}REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL EJIDO LOMA BONITA - 3081577 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Catazajá308157 S 670 500 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.5, meta_modificada:0.5}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:15, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO LOMA BONITA, 29980 LOMA BONITA, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , SE UBICA DEL CRUCERO AL EJIDO HACIA DENTRO .50 KMS DE REVESTIMIENTO, lon:-92.07735751, lat:17.78605902}}18/07/2024 02/08/2024 326,596.13 326,596.13 326,596.13 326,596.13 326,596.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC-FAISMUN-OT-URBANIZACION -005-2024, contratista:EZEQUIEL MONTEJO GUTIERREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:326596.13, importe_modificado:326596.13}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}}{2433593/proyecto_PROCESO, 2433593/proyecto_FIN, 2433593/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433593FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 326,596.13 326,596.13
2024 3 CHP240302433630Proyecto de inversión310,285.13 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310285.13, modificado:310285.13}}MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL. - 3083037 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá308303 S 260 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE, 29980 CATAZAJÁ, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A UN CONSTADO DEL CAMINO CONOCIDO COMO LA PUNTA A ORILLAS DE LA LAGUNA ., lon:-92.01022688, lat:17.72682394}}02/07/2024 16/07/2024 310,285.13 310,285.13 310,285.13 310,285.13 310,285.13 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC- FAISMUN-OT-URBANIZACION 003-2024, contratista:LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA, monto:310285.13, importe_modificado:310285.13}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}{2433630/proyecto_INICIO, 2433630/proyecto_PROCESO, 2433630/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433630FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 310,285.13 310,285.13
2024 3 CHP240302433781Proyecto de inversión329,968.77 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329968.77, modificado:329968.77}}EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE AMAYTIC BARRIO SAN JOSE - 3092067 Chiapas 31 Chilón Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Chilón309206 S 147 138 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:685, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA VERDE - CHAJTETIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 950 EJIDO AMAYTIC BARRIO SAN JOSÉ, 29940 AMAYTIC, CHILÓN CHIAPAS ENTRE CAMINO LAGUNA VERDE Y CAMINO CRUCERO ESTRELLA DE BELEN, LA OBRA SE REALIZARÁ AL M, lon:-91.845515, lat:17.150155}}16/09/2024 30/09/2024 329,968.77 329,968.77 329,968.77 329,968.77 329,968.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPM/FAISMUN/683/2024, contratista:PEDRO ANTONIO GARCIA BALLINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILON, monto:329968.77, importe_modificado:329968.77}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}{2433781/proyecto_INICIO, 2433781/proyecto_FIN, 2433781/proyecto_PROCESO, 2433781/proyecto_FIN, 2433781/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433781FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 329,968.77 329,968.77
2024 3 CHP240302433810Proyecto de inversión319,443.60 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319443.6, modificado:319443.6}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE SONORA - 3093717 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Osumacinta309371 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:RANCHO SONORA, 29190 SONORA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO EL PALMAR-TRIUNFO AGRARISTA Y CAMINO AGUA FRIA-SONORA, CAMINO SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO QUE VA DEL PALMAR A TRIUNFO AGRARISTA Y EL CAMINO DE , lon:-93.0527177, lat:16.86824234}}24/05/2024 07/07/2024 319,443.60 319,443.60 319,443.60 319,443.60 319,443.60 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:319443.6, importe_modificado:319443.6}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}{2433810/proyecto_FIN, 2433810/proyecto_INICIO, 2433810/proyecto_FIN, 2433810/proyecto_PROCESO, 2433810/proyecto_FIN, 2433810/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433810FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 319,443.60 319,443.60
2024 3 CHP240302433837Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 3094647 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó309464 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3289.0, meta_modificada:3289.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN PEDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 600 COLONIA SAN PEDRO, 29870 SAN PEDRO, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL LA CARRETERA MIGUEL ARIAS DIRIGIRSE 1.5KM AL NOROESTE LAS VIVIEN, lon:-92.63547284, lat:16.92376333}}10/06/2024 28/06/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147313, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3289.0}}{2433837/proyecto_INICIO, 2433837/proyecto_PROCESO, 2433837/proyecto_FIN, 2433837/proyecto_PROCESO, 2433837/proyecto_FIN, 2433837/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302433837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302433898Proyecto de inversión1,657,063.62 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657063.62, modificado:1657063.62}}CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00 M X 5.00 M EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 3098217 Chiapas 63 OsumacintaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Osumacinta309821 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:13, direccion:NUEVA ESPERANZA, 29190 NUEVA ESPERANZA, OSUMACINTA CHIAPAS ENTRE CAMINO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA Y CAMINO EL PARAISO-NUEVA ESPERANZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA EN EL CAMINO QUE VA DE OSUMAC, lon:-93.06469962, lat:16.90538456}}19/04/2024 17/07/2024 1,657,063.62 1,657,063.62 1,657,063.62 1,657,063.62 1,657,063.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PAYUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OSUMACINTA, monto:1657063.62, importe_modificado:1657063.62}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}{2433898/proyecto_FIN, 2433898/proyecto_INICIO, 2433898/proyecto_PROCESO, 2433898/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302433898FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,657,063.62 1,657,063.62
2024 3 CHP240302434165Proyecto de inversión1,200,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}CONSTRUCCION DE ANDADORES PARA LA COMUNICACION DE VARIAS FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA - 3112687 Chiapas 91 Tapilula Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Tapilula311268 S 135 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:BARRIO LINDAVISTA, 29730 TAPILULA, TAPILULA CHIAPAS ENTRE Y , SON ANDADORES QUE CPMUNICA A VARIAS CASAS EN EL BARRIO LINDAVISTA, lon:-93.01674069, lat:17.24099599}}01/09/2024 30/09/2024 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTC-DOPM-FAIS-0017-2024, contratista:CLEMENTE VAQUERIZO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAPILULA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}{2434165/proyecto_PROCESO, 2434165/proyecto_FIN, 2434165/proyecto_PROCESO, 2434165/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434165FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,200,000.00 1,200,000.00
2024 3 CHP240302434418Proyecto de inversión346,144.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346144.0, modificado:346144.0}}REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOC.EL AMATE - 3125777 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo312577 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.14, meta_modificada:1.14}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:728, direccion:BARRIO EL AMATE, 29160 EL AMATE, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA PASANDO LA COLONIA JUAN DEL GRIJALVA, lon:-92.973338, lat:16.735004}}15/05/2024 29/05/2024 346,144.00 346,144.00 346,144.00 346,144.00 346,144.00 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISM-OT-062/2024, contratista:DF Emulsiones y Materiales S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:346144.0, importe_modificado:346144.0}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.14}}{2434418/proyecto_PROCESO, 2434418/proyecto_FIN, 2434418/proyecto_INICIO, 2434418/proyecto_PROCESO, 2434418/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434418FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 346,144.00 346,144.00
2024 3 CHP240302434432Proyecto de inversión345,002.64 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345002.64, modificado:345002.64}}MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION - 3126277 Chiapas 16 Catazajá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Catazajá312627 S 250 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:322, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LINDA VISTA 2A. SECCION, 29980 LINDAVISTA 2DA. SECCIÓN, CATAZAJÁ CHIAPAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA A ORILLAS DE BOCA DE RIO CHICO., lon:-92.01497967, lat:17.83347077}}10/07/2024 24/07/2024 345,002.64 345,002.64 345,002.64 345,002.64 345,002.64 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147278, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA ,CHIAPAS. , monto:345002.64, importe_modificado:345002.64}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}{2434432/proyecto_INICIO, 2434432/proyecto_FIN, 2434432/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302434432FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 345,002.64 345,002.64
2024 3 CHP240302435577Proyecto de inversión362,399.03 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362399.03, modificado:362399.03}}MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DEL KM 0 000 AL KM 14 888 - 3178677 Chiapas 57 Motozintla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Motozintla317867 S 118 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14888.0, meta_modificada:14888.0}}1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO INICIO ENTRADA EJIDO LAS CABAÑAS - HACIA FINAL EJIDO LAS CABAÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 888 EJIDO LAS CABAÑAS, 30906 LAS CABAÑAS, MOTOZINTLA CHIAPAS ENTRE CAMINO HACIA SAN JOSE IXTEPEC Y CAMINO HACIA AMPLI, lon:-92.42767, lat:15.397135}}16/09/2024 20/10/2024 362,399.03 362,399.03 362,399.03 362,399.03 362,399.03 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS, monto:362399.03, importe_modificado:362399.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14888.0}}{2435577/proyecto_INICIO, 2435577/proyecto_FIN, 2435577/proyecto_PROCESO, 2435577/proyecto_FIN, 2435577/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435577FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 362,399.03 362,399.03
2024 3 CHP240302435821Proyecto de inversión1,499,520.32 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499520.32, modificado:1499520.32}}REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO NANDAMBUA - 3189237 Chiapas 27 Chiapa de CorzoProyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificarMunicipio de Chiapa de Corzo318923 S 54 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}}1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLEJON INNOMINADA BARRIO NANDAMBUA, 29160 CHIAPA DE CORZO, CHIAPA DE CORZO CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENTO NORTE EN EL CALLEJON SEBASTIANA PEREZ, A 100 MTS. DE LA , lon:-93.017889, lat:16.71788}}14/02/2024 14/05/2024 1,499,520.32 1,499,520.32 1,499,520.32 1,499,520.32 1,499,520.32 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/DOPyDUM/FISMUN-019/2024, contratista:Pakal Construcciones y Remodelaciones S.A. de C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, 2021-2024, monto:1499520.32, importe_modificado:1499520.32}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}}{2435821/proyecto_INICIO, 2435821/proyecto_FIN, 2435821/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302435821FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,499,520.32 1,499,520.32
2024 3 CHP240302436023Proyecto de inversión1,199,932.91 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199932.91, modificado:1199932.91}}CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 3196817 Chiapas 50 La LibertadProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de La Libertad319681 S 236 232 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:BENITO JUÁREZ CENTRO, 29974 BENITO JUÁREZ CENTRO, LA LIBERTAD CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CRUCERO LA LIBERTAD ABENITO JUAREZ CENTRO Y TERRACERIA BENITO JUAREZ CENTRO, TERRACERIA BENITO JUAREZ 1RA. AECCION ESTA OBRA SE LOCALIZA A 3 , lon:-91.69660765, lat:17.60164715}}15/09/2024 15/10/2024 1,199,932.91 1,199,932.91 1,199,932.91 1,199,932.91 1,199,932.91 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLLC/DOPM/FISM-004/AD/2024C, contratista:LUIS ALBERTO RAMIREZ HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO LA LIBERTAD,CHIAPAS, monto:1199932.91, importe_modificado:1199932.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}{2436023/proyecto_INICIO, 2436023/proyecto_FIN, 2436023/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436023FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,199,932.91 1,199,932.91
2024 3 CHP240302436190Proyecto de inversión1,597,795.74 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1597795.74, modificado:1597795.74}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZINACANTAN - 3203287 Chiapas 111 ZinacantánProyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Zinacantán320328 S 332 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4272.75, meta_modificada:4272.75}}1 {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE INNOMINADA PARAJE , 29350 ZINACANTÁN, ZINACANTÁN CHIAPAS ENTRE CALLE INNOMINADA Y CALLE INNOMINADA, CALLE INNOMINADA LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MENCIONADA ACLARANDO QUE LAS AUTORIDADES, lon:-92.71932933, lat:16.75895247}}03/09/2024 16/09/2024 1,597,795.74 1,597,795.74 1,597,795.74 1,597,795.74 1,597,795.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC/DOPM/FAISMUN/0066/2024, contratista:MARIO ALBERTO TREJO BAÑUELOS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACANTAN, monto:1597795.74, importe_modificado:1597795.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4272.75}}{2436190/proyecto_INICIO, 2436190/proyecto_PROCESO, 2436190/proyecto_FIN, 2436190/proyecto_INICIO, 2436190/proyecto_PROCESO, 2436190/proyecto_FIN, 2436190/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302436190FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal1,597,795.74 1,597,795.74
2024 3 CHP240302437862Proyecto de inversión3,265,723.20 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3265723.2, modificado:3265723.2}}REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN EJIDO BUENAVISTA - 3283797 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de la Independencia328379 S 884 852 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5700.0, meta_modificada:5700.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BUENAVISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO BUENAVISTA, 30178 BUENAVISTA, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA SALIDA HACIA FRANCISCO SARABIA Y TERRACERIA SALIDA HACIA LA BOMBA,, lon:-91.98789861, lat:16.24805118}}01/08/2024 27/09/2024 3,265,723.20 3,265,723.20 3,265,723.20 3,265,723.20 3,265,723.20 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-OP/URB/0017/2024, contratista:FRANCISCO ANTONIO PEREZ CALVO, convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:3265723.2, importe_modificado:3265723.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5700.0}}{2437862/proyecto_INICIO, 2437862/proyecto_PROCESO, 2437862/proyecto_FIN, 2437862/proyecto_INICIO, 2437862/proyecto_FIN, 2437862/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302437862FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 3,265,723.20 3,265,723.20
2024 3 CHP240302438341Proyecto de inversión2,379,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2379300.0, modificado:2379300.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL - 3301647 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330164 S 154 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5845.0, meta_modificada:5845.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - PECHIQUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 800 COLONIA PECHIQUIL, 29870 PECHIQUIL, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PECHIQUIL SE ENCUENTRA A 1.1 KM PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-92.54539007, lat:17.00024696}}01/07/2024 31/07/2024 2,379,300.00 2,379,300.00 2,379,300.00 2,379,300.00 2,379,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147329, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:2379300.0, importe_modificado:2379300.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5845.0}}{2438341/proyecto_INICIO, 2438341/proyecto_FIN, 2438341/proyecto_PROCESO, 2438341/proyecto_FIN, 2438341/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438341FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 2,379,300.00 2,379,300.00
2024 3 CHP240302438403Proyecto de inversión1,545,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545000.0, modificado:1545000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE BACHEN - 3303527 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330352 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4046.0, meta_modificada:4046.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:177, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - BACHEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 100 COLONIA BACHEN, 29870 BACHEN, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO SOBRE LA ROCA LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL SURESTE A , lon:-92.613069, lat:16.89618125}}01/07/2024 31/07/2024 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147334, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1545000.0, importe_modificado:1545000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4046.0}}{2438403/proyecto_INICIO, 2438403/proyecto_PROCESO, 2438403/proyecto_FIN, 2438403/proyecto_INICIO, 2438403/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438403FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,545,000.00 1,545,000.00
2024 3 CHP240302438438Proyecto de inversión1,390,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390500.0, modificado:1390500.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAC - 3304947 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330494 S 90 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3911.0, meta_modificada:3911.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA SAN JOSE TEPEYAC, 29870 TEPEYAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMO, lon:-92.65834277, lat:16.94921473}}01/08/2024 02/09/2024 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 1,390,500.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148861, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1390500.0, importe_modificado:1390500.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3911.0}}{2438438/proyecto_INICIO, 2438438/proyecto_FIN, 2438438/proyecto_PROCESO, 2438438/proyecto_FIN, 2438438/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438438FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,390,500.00 1,390,500.00
2024 3 CHP240302438444Proyecto de inversión1,668,600.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668600.0, modificado:1668600.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAC - 3305147 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó330514 S 108 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4747.0, meta_modificada:4747.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SAN JOSE TEPEYAC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 600 COLONIA SAN JOSE TEPEYAC, 29870 TEPEYAC, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMO, lon:-92.65865085, lat:16.94945186}}01/08/2024 02/09/2024 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 1,668,600.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148863, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1668600.0, importe_modificado:1668600.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4747.0}}{2438444/proyecto_PROCESO, 2438444/proyecto_INICIO, 2438444/proyecto_FIN, 2438444/proyecto_PROCESO, 2438444/proyecto_FIN, 2438444/proyecto_INICIO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438444FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,668,600.00 1,668,600.00
2024 3 CHP240302438837Proyecto de inversión1,236,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236000.0, modificado:1236000.0}}MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHO FIRME GRUPO UNO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA FRACCION YABTECLUM - 3318587 Chiapas 26 Chenalhó Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificarMunicipio de Chenalhó331858 S 80 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2316.0, meta_modificada:2316.0}}1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SEGUNDA FRACCION YABTECLUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 COLONIA SEGUNDA FRACCION YABTECLUM, 29870 YABTECLUM FRACCIÓN DOS, CHENALHÓ CHIAPAS ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO YABTECLUM P, lon:-92.56055383, lat:16.93011082}}06/05/2024 09/08/2024 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 1,236,000.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147294, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO, monto:1236000.0, importe_modificado:1236000.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2316.0}}{2438837/proyecto_INICIO, 2438837/proyecto_FIN, 2438837/proyecto_PROCESO, 2438837/proyecto_FIN, 2438837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07}}Sin observacionesCHP240302438837FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,236,000.00 1,236,000.00
2024 3 CHP240302438996Proyecto de inversión1,107,053.52 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1107053.52, modificado:1107053.52}}REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO TRES PINOS - 3325027 Chiapas 34 Frontera ComalapaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificarMunicipio de Frontera Comalapa332502 S 692 700 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.71, meta_modificada:2.71}}1 {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO TRES PINOS, 30155 TRES PINOS, FRONTERA COMALAPA CHIAPAS ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA ENTRANDO PORVERAPAZHTTPSWWW.GOOGLE.COM.MXMAPSPLACE30155TRESPINOSCHIS.15.71374, lon:-92.083609, lat:15.711073}}31/08/2024 25/09/2024 1,107,053.52 1,107,053.52 1,107,053.52 1,107,053.52 1,107,053.52 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147981, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, monto:1107053.52, importe_modificado:1107053.52}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.71}}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302438996FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalRendimientos FAIS municipal1,107,053.52 1,107,053.52
2024 3 CHP240302439075Proyecto de inversión287,300.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287300.0, modificado:287300.0}}EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO EL RELICARIO EJIDO SANTO DOMINGO - 3327887 Chiapas 105 Unión JuárezProyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Unión Juárez332788 S 234 345 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:24, direccion:CALLEJON EL RELICARIO EJIDO SANTO DOMINGO, 30885 SANTO DOMINGO, UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJIDO SANTO DOMINGO EN CAMINO CONOCIDO COMO EL RELICARIO ES UN ASENTAMIENTO QUE ESTA EN EL SUR PONIENTE , lon:-92.10816314, lat:15.03377114}}15/09/2024 30/09/2024 287,300.00 287,300.00 287,300.00 287,300.00 287,300.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:287300.0, importe_modificado:287300.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}{2439075/proyecto_INICIO, 2439075/proyecto_PROCESO, 2439075/proyecto_FIN, 2439075/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439075FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 287,300.00 287,300.00
2024 3 CHP240302439095Proyecto de inversión1,900,780.37 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900780.37, modificado:1900780.37}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC CON CLAVE 007ECC412K EN RANCHERIA EL PORVENIR - 3329017 Chiapas 41 La IndependenciaProyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificarMunicipio de la Independencia332901 S 89 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL PORVENIR, 30178 EL PORVENIR, LA INDEPENDENCIA CHIAPAS ENTRE TERRACERIA CAMPO DE FUTBOL Y CAMINO HACIA BUENAVISTA, TERRACERIA IGLES, lon:-91.98260343, lat:16.23465461}}08/07/2024 02/09/2024 1,900,780.37 1,900,780.37 1,900,780.37 1,900,780.37 1,900,780.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMI/DOPM/FAISMUN-ED/IBE/0014/2024, contratista:JLM Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, monto:1900780.37, importe_modificado:1900780.37}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}}{2439095/proyecto_INICIO, 2439095/proyecto_FIN, 2439095/proyecto_INICIO, 2439095/proyecto_FIN, 2439095/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439095FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 1,900,780.37 1,900,780.37
2024 3 CHP240302439193Proyecto de inversión269,839.34 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269839.34, modificado:269839.34}}PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE DE COPAINALÁ, CHIAPAS. - 3332017 Chiapas 21 Copainalá Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanizaciónSin identificarMunicipio de Copainalá333201 S 783 787 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE, 29620 COPAINALÁ, COPAINALÁ CHIAPAS ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO COLINAS DEL ORIENTE CP. 29620 COPAINALÁ COPAINALÁ CHIAPAS, lon:-93.20631315, lat:17.09274286}}02/09/2024 30/09/2024 269,839.34 269,839.34 269,839.34 269,839.34 269,839.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOPM/FISM/OT-024/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS EL PARAJE DE OBREGON, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COPAINALA, monto:269839.34, importe_modificado:269839.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}{2439193/proyecto_FIN, 2439193/proyecto_PROCESO, 2439193/proyecto_FIN, 2439193/proyecto_INICIO, 2439193/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439193FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 269,839.34 269,839.34
2024 3 CHP240302439222Proyecto de inversión286,403.30 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286403.3, modificado:286403.3}}CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRÍCOLA, LOCALIDAD VARIAS. LAZARO CARDENAS - 3333827 Chiapas 28 Chiapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificarMunicipio de Chiapilla333382 S 13 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1751.0, meta_modificada:1751.0}}1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 29395 LÁZARO CÁRDENAS, CHIAPILLA CHIAPAS ENTRE Y , EL PROYECTO DE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-92.76268595, lat:16.55276947}}15/09/2024 30/09/2024 286,403.30 286,403.30 286,403.30 286,403.30 286,403.30 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCI/DOPM/FAISMUN-32/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIOS DE CHIAPAS HERMANOS GARCIA LOPEZ  S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHIAPILLA, monto:286403.3, importe_modificado:286403.3}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1751.0}}{2439222/proyecto_INICIO, 2439222/proyecto_FIN, 2439222/proyecto_PROCESO, 2439222/proyecto_FIN, 2439222/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439222FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 286,403.30 286,403.30
2024 3 CHP240302439672Acción 347,340.48 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347340.48, modificado:347340.48}}ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL - 276247 Chiapas 105 Unión Juárez PRODIM Sin identificarMunicipio de Unión Juárez27624 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:13.0, meta_modificada:13.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.081958, lat:15.060707}}04/07/2024 15/09/2024 347,340.48 347,340.48 347,340.48 347,340.48 347,340.48 {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES  Y PROYECTOS ARTIVAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHIAPAS, monto:347340.48, importe_modificado:347340.48}}{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:13.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}{2439672/proyecto_PROCESO, 2439672/proyecto_INICIO, 2439672/proyecto_PROCESO, 2439672/proyecto_FIN, 2439672/proyecto_INICIO, 2439672/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302439672FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalFAIS municipal 347,340.48 347,340.48
2024 3 CHP240302444245Acción 191,400.00 {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191400.0, modificado:191400.0}}MEJORAMIENTO DE 330 ML DE CAMINO RURAL7 Chiapas 66 Pantelhó ComunicacionesSin identificarMunicipio de PantelhóDOPM/MPC/ADM.011/2024N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:38, direccion:LA ISLA, lon:-92.469852, lat:17.005305}}25/07/2024 31/08/2024 191,400.00 191,400.00 191,400.00 191,400.00 191,400.00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTELHO, monto:191400.0, importe_modificado:191400.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}{2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_FIN, 2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_INICIO, 2444245/proyecto_PROCESO, 2444245/proyecto_INICIO}Terminado Validado / Registrado avancesSin observacionesSin observacionesCHP240302444245FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)2024 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y MunicipiosI005-FORTAMUN 191,400.00 191,400.00


