



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 1

Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

PTO207-53.5

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											300,106,730.98	99.00%			
INVERSIÓN											2,369,719.85	100.00%			
E	Gobierno												2,369,719.85	100.00%	
D	Servicios Administrativos, Patrimoniales e Inform.												2,369,719.85	100.00%	
K	Programa de Administración												2,369,719.85	100.00%	
00	Programa normal de operación												2,369,719.85	100.00%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												2,131,467.00	100.00%	
B001	Biblioteca Pública Virtual (Licenciamiento de Software 2ª. Etapa)-CONECULTA.	Gestionar los recursos presupuestales para adquirir 930 licencias para la Biblioteca Pública Virtual-CONECULTA.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,131,467.00	100.00%
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												238,252.85	100.00%	
B001	Enmallado perimetral, mantenimiento y rehabilitación de la Unidad Administrativa.	Suministro y colocación de malla ciclón.	Metro Lineal	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,252.85	100.00%
		Suministro y colocación de techumbre.	Metro Cuadrado	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Rehabilitación e impermeabilización.	Metro Cuadrado	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Fabricación y Colocación de Portón.	Pieza	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Suministro e Instalación de malla ciclón.	Instalación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Suministro y colocación de techumbre	Techo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
		Construcción de muro, cadena y castillo	Estructura	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		