



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
G	Salud									27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D	Generación de Recursos para la Salud									27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
E	Salud									27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
00	Programa Normal de Operación									27,000,000.00	179,831,253.05	65,908,390.02	244.11%	36.65%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									27,000,000.00	162,791,253.05	62,420,199.26	231.19%	38.34%
B001	Conservación y mantenimiento de unidades médicas.									10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones para otorgar los servicios de salud en las unidades médicas.	2503-E17-06												
	Conservación y mantenimiento de unidades médicas.		3,328.00		3,328.00	3,328.00	0.00	0.00%	0.00%	1				
	Conservación y mantenimiento realizado													
	Conservación y mantenimiento programado													
B004	Fortalecimiento con equipo informático para la operatividad de los programas prioritarios.									2,000,000.00	1,646,800.00	1,477,269.60	73.86%	89.71%
	Obtener mayor capacidad en almacenamiento de datos y rapidez en el procesamiento de información para diagnosticar con mayor precisión las condiciones de salud de la población.	2503-E17-06												
	Adquisición de bienes informáticos.		41.00		41.00	41.00	18.00	43.90%	43.90%	2				
	Equipos adquiridos.													
	Equipos programados a adquirir.													
B005	Fortalecimiento con equipo médico a unidades de salud (Equipamiento).									15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
B006	Fortalecer con equipamiento a las Unidades Médicas Hospitalarias con la finalidad de proporcionar servicios de atención médica con oportunidad, equidad y calidad. Equipamiento de unidades médicas de 2do. nivel. Unidades equipadas. Unidades programadas por equipar. Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" (Nodo de Alta Especialidad)	2503-E17-06	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	3	0.00	11,749,854.86	0.00	0.00 %	0.00%	
B007	Concluir el Equipamiento del Hospital de Alta Especialidad para garantizar atención médica especializada a la población del Estado que requiera de estos servicios. Concluir el equipamiento programado. Equipamiento Adquirido. Equipamiento Programado. 15 Construcción de Hospital Básico de 8 camas en Teopisca.	2503-E17-06	1.00	0.02	0.02	0.00	0.00%	0.00%	4	0.00	16,746,070.26	8,262,564.23	0.00 %	49.34%	
	Construir el Hospital Básico de 8 Camas en Teopisca para proporcionar atención médica especializada a los integrantes de la población demandante de servicios de Salud. Construcción del Hospital Básico. Construcción Realizada. Construcción Programada.	2503-E17-06	0.80	0.58	0.58	0.78	134.48%	97.50%	5						



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
B051	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Tonalá Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario. Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	10	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
B052	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Palenque Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario. Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	11	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
B053	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en San Cristóbal de las Casas Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario. Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	12	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D012	Construcción y Equipamiento del Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez. Construir y equipar el Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez, mejorando la calidad de vida y salud de la población de nuestro Estado a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios de sangre con oportunidad, eficiencia y calidad. Construcción del banco de sangre Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado	2503-E17-06								0.00	8,133,080.44	7,984,000.00	0.00 %	98.17%
D013	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Agil.									0.00	1,506,347.83	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 8 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D014	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Crucero Chich. Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Crucero Chich, para que la población cuente con servicios médicos mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06								0.00	1,506,347.83	76,551.93	0.00 %	5.08%
	Estudios Preliminares.		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	15					
	Estudios Realizados.													
	Estudios Programados.	/												
	Construcción del Centro de Salud.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	15					
	Obra Realizada.													
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.		1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	15					
	Equipamiento Realizado.													
	Equipamiento Programado.	/												
D015	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Gabriel.									0.00	1,506,347.83	75,746.92	0.00 %	5.03%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 9 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Gabriel, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06												
	Estudios Preliminares.	/	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	16					
	Estudios Realizados.	/												
	Estudios Programados.	/												
	Construcción del Centro de Salud.	/	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	16					
	Obra Realizada.	/												
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.	/	1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	16					
	Equipamiento Realizado.	/												
	Equipamiento Programado.	/												
D016	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bolontón.									0.00	1,506,347.83	46,885.55	0.00 %	3.11%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 12 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D018	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Chilinjueltic. Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Chilinjueltic, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado.	2503-E17-06								0.00	1,506,347.83	50,475.62	0.00 %	3.35%
D019	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Chimix.									0.00	1,369,139.13	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 14 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
D021	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Carmen, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Mango.	2503-E17-06		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	21					
				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	21					
				1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	21					
											0.00	1,506,347.83	75,746.93	0.00 %	5.03%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
D022	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en El Mango, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Golontón.	2503-E17-06													
				2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	22					
				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	22					
				1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	22					
											0.00	1,506,347.83	75,746.92	0.00 %	5.03%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 16 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Golontón, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06												
	Estudios Preliminares.		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
	Estudios Realizados.													
	Estudios Programados.	/												
	Construcción del Centro de Salud.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
	Obra Realizada.													
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.		1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	23					
	Equipamiento Realizado.													
	Equipamiento Programado.	/												
D023	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Ico.									0.00	1,643,556.52	66,907.87	0.00 %	4.07%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 17 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D024	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Ico, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Laguna Grande.	2503-E17-06												
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	24					
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	24					
			1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	24					
										0.00	1,506,347.83	42,840.55	0.00 %	2.84%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 18 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D025	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Laguna Grande, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Las Limas.	2503-E17-06												
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	25					
		/												
		/	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	23					
		/												
		/	1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	25					
		/												
		/								0.00	1,506,347.83	42,840.55	0.00 %	2.84%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 19 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Las Limas, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06												
	Estudios Preliminares.	/	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	26					
	Estudios Realizados.	/												
	Estudios Programados.	/												
	Construcción del Centro de Salud.	/	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	26					
	Obra Realizada.	/												
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.	/	1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	26					
	Equipamiento Realizado.	/												
	Equipamiento Programado.	/												
D026	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Patelma.									0.00	1,506,347.83	50,029.17	0.00 %	3.32%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 20 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D027	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Patelma, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Plan Ocotul.	2503-E17-06												
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	27					
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	27					
			1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	27					
										0.00	1,506,347.83	48,775.29	0.00 %	3.24%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 21 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Plan Ocotal, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06												
	Estudios Preliminares.	/	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	28					
	Estudios Realizados.	/												
	Estudios Programados.	/												
	Construcción del Centro de Salud.	/	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	28					
	Obra Realizada.	/												
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.	/	1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	28					
	Equipamiento Realizado.	/												
	Equipamiento Programado.	/												
D028	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Miguel la Sardina.									0.00	1,506,347.83	48,230.04	0.00 %	3.20%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 22 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D029	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en San Miguel la Sardina, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Tzajaltetec.	2503-E17-06												
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	29					
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	29					
			1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	29					
										0.00	1,506,347.83	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 23 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Tzajaltetic, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06												
	Estudios Preliminares.		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	30					
	Estudios Realizados.													
	Estudios Programados.	/												
	Construcción del Centro de Salud.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	30					
	Obra Realizada.													
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	30					
	Equipamiento Realizado.													
	Equipamiento Programado.	/												
D030	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yulubmax.									0.00	1,506,347.83	75,137.42	0.00 %	4.99%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 24 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D031	Realizar la construcción y el equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yulubmax, para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad. Estudios Preliminares. Estudios Realizados. Estudios Programados. Construcción del Centro de Salud. Obra Realizada. Obra Programada. Equipamiento. Equipamiento Realizado. Equipamiento Programado. Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Yut bash.	2503-E17-06												
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	31					
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	31					
			1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	31					
										0.00	1,506,347.83	49,061.12	0.00 %	3.26%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 26 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D032	Terminación Obra Nueva, Centro de Salud en Aldama. Terminar la construcción y equipamiento del Centro de Salud en Aldama, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios médicos con oportunidad, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad.	2503-E17-06								0.00	2,596,299.37	1,945,546.00	0.00 %	74.94%
	Construcción del Centro de Salud.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada.	/												
	Obra Programada.	/												
	Equipamiento.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	33					
	Equipamiento Realizado.	/												
	Equipamiento Programado.	/												
D033	Construcción de UNEME (CAPA) en Tuxtla Gutiérrez.									0.00	1,119,105.04	1,031,670.42	0.00 %	92.19%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 27 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
D034	<p>Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Tuxtla Gutiérrez, para proporcionar con oportunidad y calidad atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.</p> <p>Construcción de UNEME CAPA</p> <p>Obra Realizada /</p> <p>Obra Programada /</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento Realizado /</p> <p>Equipamiento Programado /</p> <p>Construcción de UNEME (CAPASITS) en Tapachula.</p>	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	<p>Construir y equipar la UNEME (CAPASITS) en Tapachula, para proporcionar con oportunidad y calidad atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.</p> <p>Construcción del CAPASITS</p> <p>Obra Realizada /</p> <p>Obra Programada /</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento Realizado /</p> <p>Equipamiento Programado /</p>	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	0.00	1,756,180.00	1,532,469.28	0.00 %	87.26%
	<p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento Realizado /</p> <p>Equipamiento Programado /</p>			1.00	1.00	1.00	0.76	76.00%	76.00%	35					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 30 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D039	Construcción de UNEME (SoRID) en Tuxtla Gutiérrez	2503-E17-06								0.00	1,890,550.28	1,586,935.53	0.00 %	93.87%
	Construir y equipar la UNEME (SoRID) en Tuxtla Gutiérrez, para proporcionar con oportunidad y calidad atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.													
	Construcción de SoRID		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada													
	Obra Programada	/												
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00	0.76	76.00%	76.00%	40					
	Equipamiento Realizado													
	Equipamiento Programado	/												
D040	Construcción de UNEME (CAPA) en Comitán de Domínguez.									0.00	1,623,003.34	1,525,739.72	0.00 %	94.01%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 31 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
D041	<p>Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Comitán de Domínguez, para proporcionar con oportunidad y calidad, atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.</p> <p>Construcción de UNEME (CAPA)</p> <p>Obra Realizada</p> <p>Obra Programada</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento Realizado</p> <p>Equipamiento Programado</p> <p>Construcción de UNEME (CAPA) en Frontera Comalapa.</p>	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0				
				1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	41				
										0.00	1,613,803.34	1,518,257.39	0.00 %	94.08%
	<p>Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Frontera Comalapa, para proporcionar con oportunidad y calidad, atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios.</p> <p>Construcción de UNEME (CAPA)</p> <p>Obra Realizada</p> <p>Obra Programada</p> <p>Equipamiento</p> <p>Equipamiento Realizado</p> <p>Equipamiento Programado</p>	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0				
				1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	42				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 35 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Construir y equipar el Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en Tonalá, para proporcionar con oportunidad y calidad, atención médica a la población de esta región del Estado que requiera estos servicios. Construcción de UNEME (CAPA) Obra Realizada Obra Programada Equipamiento Equipamiento Realizado Equipamiento Programado Fortalecimiento a Centros de Salud (Fondo de Previsión Presupuestal)	2503-E17-06												
D056			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
			1.00	1.00	1.00	0.66	66.00%	66.00%	47					
										0.00	2,100,000.00	610,515.00	0.00 %	29.07%
	Rehabilitar y dar mantenimiento a los Centros de Salud para contar con áreas y espacios dignos, para brindar atención médica a la población abierta que requiera de estos servicios, disminuyendo los riesgos para la salud. Rehabilitación y Mantenimiento de Centros de Salud. Rehabilitación y Mantenimiento Realizado Rehabilitación y Mantenimiento Programado	2503-E17-06												
438			10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	48					
										0.00	17,040,000.00	3,488,190.76	0.00 %	20.47%
B001	Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas									0.00	10,000,000.00	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 36 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%
	Conservar y mantener los equipos médicos y electromecánicos en condiciones, para otorgar los servicios de salud en las Unidades Médicas.	2503-E17-06												
	Conservación y mantenimiento de Unidades Médicas		3,328.00	3,328.00	3,328.00	0.00	0.00%	0.00%	49					
	Conservación y mantenimiento realizado	/												
	Conservación y mantenimiento programado	/												
B002	Dignificación de Unidades Médicas.									0.00	7,040,000.00	3,488,190.76	0.00 %	49.55%
	Rehabilitar y dar mantenimiento a las Unidades Médicas para contar con áreas y espacios dignos, que brinden y preserven una buena calidad de los servicios médicos, disminuyendo los riesgos para la salud.	2503-E17-06												
	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidades Médicas.		10.00	10.00	10.00	8.00	80.00%	80.00%	50					
	Rehabilitación y Mantenimiento Realizado	/												
	Rehabilitación y Mantenimiento Programado	/												
02	Ciudades Rurales y Contingencias									0.00	2,018,400.00	0.00	0.00 %	0.00%
420	Proporcionar atención médica									0.00	1,200,000.00	0.00	0.00 %	0.00%
D001	Centro de Salud con Servicios Ampliados, en Nuevo Juan del Grijalva									0.00	1,200,000.00	0.00	0.00 %	0.00%
	Ejecutar la operación de Servicios de Salud en la localidad Nuevo Juan del Grijalva, garantizando la atención médica innovadora, de calidad, con tecnología de punta y recursos humanos capacitados.	2502-E12-04												
	Operación de Servicios Médicos		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	51					
	Servicios Médicos ejecutados	/												
	Servicios Médicos programados	/												
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									0.00	818,400.00	0.00	0.00 %	0.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 37 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
D058	Fortalecimiento con instrumental médico al Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nuevo Juan del Grijalva Fortalecer a la unidad médica de Nuevo Juan del Grijalva con instrumental médico y de laboratorio adecuado y de vanguardia. Fortalecimiento con Instrumental Médico Fortalecimiento Realizado Fortalecimiento Programado	2503-E17-06		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	818,400.00	0.00	0.00%	0.00%
58	Sistema de Protección Social en Salud	/									0.00	1,139,155,506.80	300,587,962.49	0.00 %	26.39%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica	/									0.00	860,947,275.85	152,446,626.03	0.00 %	17.71%
D001	Equipamiento a Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención (SPSS 2007). Fortalecer el Equipamiento de las Unidades Médicas de Atención del Primer Nivel, para mejorar la oferta de servicios a la población beneficiada y favorecer con el acercamiento de los Servicios de Salud a localidades de difícil acceso por vía acuática. Equipamiento de unidades médicas del primer nivel. Equipamiento adquirido. Equipamiento programado a adquirir.	2503-E17-06		361.00	361.00	361.00	249.00	68.98%	68.98%	52	0.00	75,452,529.81	44,462,794.93	0.00 %	58.93%
D002	Equipamiento a Unidades Médicas del 2º Nivel de Atención (SPSS 2007)	/									0.00	320,685,246.28	28,859,275.58	0.00 %	9.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 41 de 41

Fecha: 18/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										4,200,638,632.94	6,383,702,108.13	4,020,574,149.82	95.71%	62.98%	
INVERSIÓN										27,000,000.00	1,321,005,159.85	366,496,352.51	1,357.39%	27.74%	
D002	Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2008). Rehabilitar y mantener la infraestructura de los Centros de Salud y Hospitales para la prestación oportuna de los servicios de salud a la población en general y a las familias afiliadas al Sistema de Protección Social en Salud. Rehabilitación y Mantenimiento a Unidades Médicas Rehabilitaciones y Mantenimientos Realizados Rehabilitaciones y Mantenimientos Programados /	2503-E17-06		351.00	351.00	351.00	0.00	0.00%	0.00%	60	0.00	122,470,000.00	0.00	0.00%	0.00%

Dr. Adrián Pérez Vargas

Secretario de Salud y Director General