



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 1 de 22

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|--|---|----------|------------|----------|----------|------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| F M S 66 A18 B001 | | | | | | | | | | | 7,055,012.09 | 3,359,472.71 | |
| Proyecto : Becas para Estudiantes Indígenas. | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir al seguimiento y continuidad de los estudios de los alumnos indígenas. | Continuidad y permanencia de los estudiantes becados. | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Seguimiento | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proposito : Dar seguimiento que concluyen una carrera. | Becarios de nivel profesional a egresar | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Egresado | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 122.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Componente : Otorgar apoyos económicos para la continuidad de sus estudios de los estudiantes indígenas | Becas para estudiantes indígenas | 4,000.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 30.45 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Beca | | |
| | | | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|--|--|----------|------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Actividad : Realizar reuniones con el órgano normativo para definir las becas a otorgar. | Reunión con el Órgano Normativo de Becas | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Reunión | | |
| | | | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 84.72 | 84.72 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Taller | | |
| | | | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 61.00 | 79.00 | 4.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 535,576.21 | 44,377.31 |
| Proyecto : Protección y Conservación de la Diversidad Biológica. | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Preservar y mejorar los sistemas locales de semillas criollas, medicina tradicional en los pueblos indígenas, mediante el fortalecimiento de los conocimientos ancestrales, con la impartición de talleres de capacitación. | Realizar talleres comunitarios y especializados en materia de protección de la diversidad | 627.00 | 0.00 | 30.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | Gestión / Eficacia | Taller | | |
| | | | 0.00 | 30.00 | 34.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | | | | |
| Proposito : Formación de recursos humanos para el fortalecimiento de la medicina indígena tradicional y de sistemas locales en semillas criollas | Población que se capacita en materia de protección de la Biodiversidad y Medicina Indígena | 5,016.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Persona | | |
| | | | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|---|------------|------------|-------|-------|----------|-------------------|------------|----------------|--|--------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| <p>Componente : Promover el uso de productos orgánicos, semillas criollas para producción de cultivos y la trasmisión de conocimientos en el uso de plantas medicinales.</p> | Realizar asistencia técnica en la producción orgánica y utilización de plantas medicinales. | 60.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Asistencia Técnica | | |
| | | | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | | | | | | | |
| <p>Actividad : Conservación de suelos, preservación de especies nativas de flora y fomento en el uso de la medicina herbolaria.</p> | Integrar diagnósticos para definir cobertura de atención | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Diagnóstico | | |
| | | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | | | | | | | |
| <p>Proyecto : Construcción y Equipamiento de Casas de Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (Refrendo 2011)</p> | | | | | | | | | | | | 6,000,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Fin : Mejorar la Infraestructura Cultural de los Pueblos Indígenas mediante la Construcción y Equipamiento de Casas de Cultura</p> | Porcentaje de población Indígena beneficiada | 250,000.00 | 54,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Persona | | |
| | | | 54,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,200.00 | | | | | | | |
| <p>Proposito : Que la población de municipios indígenas cuenten con espacios dignos para el fortalecimiento del patrimonio cultural</p> | Porcentaje de obras de construccion de casa de cultura | 51.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 4 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|--|--|-----------|------------|-----------|------|------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Generar el equipamiento de casas de cultura | Llevar a cabo reuniones para el equipamiento de casas de cultura en el Estado de Chiapas | 51.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Equipamiento | | | |
| Actividad : Establecer mecanismos de vinculación con Autoridades Municipales | Llevar a cabo reuniones de trabajo con Autoridades Municipales | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.57 | 28.57 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Reunión | | | |
| | N C S 66 C01 B001 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 10,000,000.00 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción y Servicios Alternativos para Captación de Agua. | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas. | Comunidades a beneficiar con la construcción de ollas para captación pluvial | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza. | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua. | 27,000.00 | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |
| | | | 0.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

Página: 5 de 22
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|--|--|----------|------------|--------|------|------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Ollas de agua para captación pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de ollas para captación de agua. | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| | | | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Actividad : | Supervisar la construcción de las ollas para captación pluvial. | | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | |
| | | | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | N C S 66 C01 B013 | | | | | | | | | | | 779,043.01 | |
| Proyecto : | Construcción de Hoyas de Agua para Captación Pluvial (Larráinzar, (San Cristóbalito y Chuchiltón) (Refrendo 2011). | | | | | | | | | | | | |
| Fin : | Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | |
| | | | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proposito : | Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | 4,050.00 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | |
| | | | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 6 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|------|------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | Construir 02 hoyas de agua para captación pluvial | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 02 hoyas de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales. | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N C S 66 C01 B014 | | | | | | | | | | 389,521.51 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoyas de Agua para Captación Pluvial (Tila, Tiutzol) (Refrendo 2011) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 1,800.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 7 de 22

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|------|------|-------------------|------------|----------------|---|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 01 hoya de agua para captación pluvial | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 01 hoya de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | |
| | | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proyecto : Construcción de Hoyas para Captación de Agua Pluvial (Tumbalá, Chuchucruz 1a. Sección) (Refrendo 2011) | | | | | | | | | | | | 389,521.51 | 0.00 |
| | N C S 66 C01 B015 | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Comunidad | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 3,150.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | |
| | | | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 8 de 22

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|------|------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 01 hoya de agua para captación pluvial | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 01 hoya de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | |
| | | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | N C S 66 C01 B016 | | | | | | | | | | | 389,521.51 | 0.00 |
| Proyecto : Construcción de Hoyas de Agua para Captación Pluvial (San Juan Cancuc, Jucnil) (Refrendo 2011) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 2,250.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | |
| | | | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 9 de 22

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|--------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 01 hoya de agua para captación pluvial | 5.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 01 hoya de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 7.00 7.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N C S 66 C01 B017 | | | | | | | | | | 389,521.51 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoyas para Captación Pluvial (Pueblo Nuevo Solistahuacán, Santa Rita) (Refrendo 2011) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 4.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 1,802.00 | 450.00 450.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|------|------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 01 hoya de agua para captación pluvial | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 01 hoya de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | |
| | | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | N C S 66 C01 B018 | | | | | | | | | | 389,521.51 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoyas de Agua para Captación Pluvial (Oxchuc, El Tzay) (Refrendo 2011) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 2,700.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | |
| | | | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|------|--------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | Construir 01 hoyo de agua para captación pluvial | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 01 hoyo de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales. | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | |
| | N C S 66 C01 B019 | | | | | | | | | | | 389,521.51 | 0.00 |
| Proyecto : Construcción de Hoyas de Agua para Captación Pluvial (Bella Vista, La Hacienda) (Refrendo 2011) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 1,350.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | |
| | | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | | | | | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|--------|--------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| | Construir 01 hoyo de agua para captación pluvial | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | |
| | | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 01 hoyo de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | |
| | | | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | N C S 66 C01 B020 | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoyo de Agua para Captación Pluvial (Tzotomtetic) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|--------|--------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Construcción de Hoya de Agua para Captación Pluvial | Construcción de Hoya de Agua para Captación Pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de hoyo de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y entrega de materiales de construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N C S 66 C01 B021 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoya de Agua para Captación Pluvial (El Porvenir, Las Nubes) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidad a beneficiar con la construcción de hoyo de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicio de agu | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | | | | | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|---|----------|------------|------|--------|--------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | Construir hoyo de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de la hoyo de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de los materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N C S 66 C01 B022 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoyo de Agua para Captación Pluvial (Chajto) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyos de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 15 de 22
Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|--------|--------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | Construir una Hoya de Agua para Captación Pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la Construcción de la Hoya de Agua para Captación Pluvial | Levantamiento de Diagnósticos de Viabilidad, Adquisición y la Entrega de Materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N C S 66 C01 B023 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoya de Agua para Captación Pluvial (La Fortuna) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyas de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 2,324.00 | 0.00 | 0.00 | 581.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 581.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 16 de 22

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|----------|------------|------|--------|--------|-------------------|------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | Construir una hoyo de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de la hoyo de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnóstico de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N C S 66 C01 B024 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Proyecto : Construcción de Hoyo de Agua para Captación Pluvial (Guadalupe Shuncala) | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Mejorar las condiciones de acceso a la infraestructura y los servicios básicos en las comunidades indígenas | Comunidades a beneficiar con la construcción de hoyos de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Comunidad | | | |
| Proposito : Mejorar las condiciones de salud y abastecer de agua a las poblaciones indígenas en condiciones de pobreza | Beneficiar a la población indígena con servicios de agua | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | | | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Página: 17 de 22

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|-----------|------------|------|--------|------|-------------------|------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Hoyas de agua para captación pluvial | Construir 02 hoyas de agua para captación pluvial | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Obra | | | |
| Actividad : Supervisar la construcción de 02 hoyas de agua para captación pluvial | Levantamiento de diagnósticos de viabilidad, adquisición y la entrega de materiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Supervisión | | | |
| | N E S 66 A14 B001 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Proyecto : Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Atender a grupos de indígenas desplazados con apoyos gubernamentales | Grupos de indígenas desplazados a beneficiar con otorgamiento de solares y pago de mano de obra | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Grupo | | | |
| Proposito : Beneficiar a indígenas desplazadas que cuenten con espacios físicos propios en donde asentarse | Población indígena desplazada que se le otorgará solares y pago de mano de obra para la construcción | 11,740.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Habitante | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|---|----------|------------|------|-------|------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Otorgamiento de solares y pago de mano de obra para la construcción de vivienda para asentarse definitivamente los grupos de indígenas desplazadas. | Otorgar apoyos a grupos con 9 solares y 32 pagos de mano de obra para la construcción de viviendas. | 2,348.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Apoyo | | |
| Actividad : Seguimiento a los procesos de entrega de los solares y la construcción de las viviendas | Realizar el seguimiento de las acciones de solares y pago de mano de obra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Seguimiento | | |
| O A S 66 P19 B001 | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proyecto : Producción de Micelio. | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Fin : Contribuir en la mejora de los niveles de la seguridad alimentaria de las familias indígenas. | Producción de semilla de micelio en el Laboratorio de la Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas | 60.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | Gestión / Eficiencia | Tonelada | 464,753.83 | |
| Proposito : Mejorar el ámbito alimenticio y nutricional a través del abasto de la semilla de micelio para la producción de hongos comestibles zetas. | Impartir capacitación técnica organizativa (producción, transformación y comercialización). | 60.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 84.62 | 84.62 | 33.33 | Gestión / Eficiencia | Taller | 32,667.95 | |
| | | | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | | | | | | | |



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|--|---|--------------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Población indígena que dispone de elemento alternativo con alto valor nutrimental (hongos comestibles). Actividad : Asesorías con los productores demandantes de capacitación en la producción de hongos comestibles O A S 66 P21 B001 Proyecto : Impulso a la Producción Agropecuaria. | Proporcionar apoyos para adecuar los módulos rústicos para la producción de hongos comestibles. Apoyar a productores con actividades en la producción de hongos comestibles. | 60.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | Gestión / Eficiencia | Apoyo | | |
| | | | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 0.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | Demanda | | |
| | | | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,343.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 2,720.00 | 281.00 | | | | | | 1,715,195.01 | 32,298.79 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Fin : Contribuir a disminuir el nivel de pobreza alimentaria y de ingreso de productores agropecuarios y artesanales indígenas mediante apoyos económicos. | Recursos otorgados para proyectos productivos | 2,600,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | Seguimiento | | |
| | | | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Proposito : Productores agropecuarios y artesanales indígenas que aumentan su producción | Población indígena que demanda apoyo para proyectos productivos | 208.00 | 0.00 | 96.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Gestión / Eficiencia | Productor | | |
| | | | 0.00 | 96.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|------------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Realizar trámites de regularización de saldos no registrados en el SIAHE 2010 (04 Comunidades de Aprendizaje). Actividad : Gestiones administrativas W C S 66 S01 B002 Proyecto : Regularización de Saldos del Ejercicio 2010 por Concepto de Anticipo de Ministración de las 4 Comunidades de Aprendizaje Fin : Proposito : | Realizar trámites de regularización de saldos no registrados Realización de gestiones administrativas | 1.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 1.00 1.00 0.00 | 0.00 0.00 1.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 | 100.00 0.00 | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Trámite Gestión | 0.00 | 0.00 |



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)**

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

PTO2012-53.1

| Descripción / Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Universo | Programado | | | | Meta Programada % | AVANCES | | Tipo y Dimensión | Unidad de Medida | Modificado | Devengado |
|--|--|----------|------------|------|------|------|-------------------|------------|----------------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | Modificado | | | | | Eficiencia | Meta Indicador | | | | |
| | | | Alcanzado | | | | | | | | | | |
| | | | Trimestres | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 50,459,431.06 | 14,367,023.14 | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | 28,958,072.22 | 3,468,816.76 | |
| Componente : Realizar trámites de regularización de saldos del ejercicio 2010 por concepto de anticipo de ministración de las 4 Comunidades de Aprendizaje. | Realizar trámites de regularización de saldos no registrados | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Trámite | | |
| Actividad : Gestiones administrativas | Realizar las gestiones administrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura) | Gestión | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | |

Jesus Caridad Aguilar Muñoz

Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas

